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Ingeniero,

DIRECTOR DE EJECUCION Y OPERACION

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Asunto:

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL
PROYECTO CONEXION ALTA GUAJIRA.

Periodo:

Del 01 de Septiembre de 2024 al 30 Septiembre de 2024

No. y fecha de Resolucién de
Designacion de Supervisor

1483 DE 09 DE JUNIO DE 2021

Cordial Saludo, subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo
precitado en el Manual de Contratacién del Instituto Nacional de Vias respecto a las
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoria y Supervisores
distintos a los contratos de interventoria, presento a ustedes el informe del periodo de las
actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, asi:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CONEXION ALTA GUAIJIRA URIBIA -
PUERTO BOLIVAR -ESTRELLA -ViAS WAYU Y CABO DE LA VELA —SAN MARTIN.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 230 Km




MINISTERIO DE TRANSPORTE 2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO MEPI-FR-1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE | vERSION 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE -
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR PAGINA 3 | DE | 26

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACION GENERAL

PROCESO DE SELECCION:

LP-DT-066-2020

CONTRATO DE OBRA No.

1009 DE 2021

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066 NIT: 901477981 -6
INTEGRANTES (CONSORCIO O JMV INGENIEROS S.A.S 24% 800095951 - 9
UNIONES TEMPORALES): PROYECTOS Y VIAS S.A.S. 259% 800119086 - 8

CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S 24% 890932730 -7

CONSTRUCCION Y DESARROLLO

0, -
INGENIERIA S.A.S. 24% 900182018 - 7

TECCIVIL S.A.S. 1% 830117761 -1

GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S. A 1% 860034551 - 3

CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y

0, -
SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. % 901259571 -5

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA
URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - ViIAS WAYU Y CABO DE LA VELA -
SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030”
MODULO 2

FECHA DE INICIO:

SVR-GGPR1

28 DE JUNIO DE 2021 DO-GGP 33061

VALOR INICIAL:

$265.853.856.477 Incluido IVA

VALOR ADICIONES:

$10.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA.

ADICION 1: $10.000.000.000 M/CTE INCLUIDO IVA.
ADICION NN: N/A

VALOR ACTUAL: $ 275.853.856.477 Incluido IVA

ANTICIPO 2.4%

ANTICIPO OTORGADO:

$ 6.500.000.000

ANTICIPO AMORTIZADO:

$ 6.500.000.000

SALDO POR AMORTIZAR: $ 00,00
PLAZO INICIAL: 110 MESES
TOTAL PRORROGAS: N/A
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PRORROGA 1:

N/A

PRORROGA N:

N/A

SUSPENSION 1:

18 DE AGOSTO DE 2023 - 05 DIAS

REANUDACION 1:

23 DE AGOSTO DE 2023

FECHA DE FINALIZACION:

05 DE SEPTIEMBRE DE 2030

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Vigencia Fiscal | Registro No. Recurso No. Valor Sali?]t(l?il:rcta
2021 469121 2?2402—0600—13—0—2402006—02 $ 4.363.070.830 S -
2021 469121 3?2402-0600-13-0-2402015-02 S 4.641.385.647 S -
2021 469121 ?2402-0600-13-0-2402021-02 > 40000 >
2021 469121 ?2402-0600-13-0-2402118-02 $ 4.165.000.000 S -
2022 268222 (12—12402—0600—13—0—2402006—02 $ 14.284.000.000 s -
2022 268222 (12—12402—0600—13—0—2402015—02 > 4.096.000.000 -
2022 268222 é-12402-0600-13-0-2402021-02 »133.333.333 >
2022 760222 é?2402-0600-13-0-2402006-02 $ 10.000.000.000 ST
2023 215923 é-12402-0600-13-0-2402021-02 DR >
2023 215923 2—12402—0600—13—0—2402006—02 $10.878.807.177 S -
2023 215923 2—12402—0600—13—0—2402015—02 $3.072.000.000 S -
2023 999323 2—12402—0600—13—0—2402006—02 $5.000.000.000 S -
2024 244624 ?2402—0600—13—51102A-2402006- $11.118.320.000 $4.744.021.602
0
2024 244624 C-2402-0600-13-51102A-2402015- $2.831.680.000 $2.831.680.000
02
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2024 244624 C-2402-0600-13-51102A- $94.000.000 $94.000.000
2402021-02
10 C-2402-0600-13-51102A-
2024 903124 2402006- 02 $13.000.000.000 $13.000.000.000
TOTAL $87.875.189.810| $20.669.701.602
1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS
. . VALOR AMORTIZADO VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA DEL ANTICIPO FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de
Obra No. 1 > 2 2 2
Acta de Ajuste D No. 1 S- S- $- $-
Acta de Recibo Parcial de
Obra No. 2 > > > >
Acta de Ajuste P No 2 S- S- - $-
Acta de Ajuste D No 2 S- S- $- $-
Acta de Recibo Parcial de
Obra No. 3 > > > >
Acta de Ajuste P No 3 $- - $- $-
Acta de Ajuste D No 3 $- - $- $-
Acta de Recibo Parcial de
Obra No. 4 > > > >
Acta de Ajuste P No 4 S- S- $- $-
Acta de Ajuste D No 4 S- S- $- $-
Acta de Recibo Parcial de
.185.4 439.817 - .625.247
Obra No. 5 (obra) $60.185.430 $439.8 S $60.625
Acta de Recibo Parcial de
Obra No. 5 (E&D) $300.000.000 $ 57.000.000 S- $ 357.000.000
Acta de Ajuste P No 5 $1.001.780 $7.321 S- $1.009.101
Acta de Ajuste D No 5 $86.279 $631 S- $86.910
Acta de Recibo Parcial de $305.151.023 $2.229.950 $-|  $307.380.973
Obra No. 6
Acta de Ajuste P No 6 $4.639.328 $33.903 S- $4.673.231
Acta de Recibo Parcial de $7.214.453.093 $52.721.003 $1.360.216.747 | $5.906.957.349
Obra No. 7
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Acta de Ajuste P No 7 $ 135.136.133 $987.533 s-|  s136.123.666
Acta de Ajuste DNo 6 $602.101 $ 4.400 S- $ 606.501
Acta de Recibo Parcial de $384.632.498 $2.810.776 $192.316.249 |  $195.127.025
Obra No. 8
Acta de Recibo Parcial de $910.877.671 $6.656.414 $455.438.836 |  $462.095.248
Obra No. 9
Acta de Recibo Parcial de $1.939.415.022 $14.172.648 $135.759.052 | $1.817.828.618
Obra No. 10
Acta de Recibo Parcial de $5.183.649.828 $37.880.518 $414.691.986 | $4.806.838.360
Obra No. 11
Acta de Ajuste D No 7 $80.431.253 $587.767 S- $81.019.020
Acta de Recibo Parcial de $3.304.260.771 $24.146.521 $ 264.340.862
Obra No. 12
S OTOCOLO OF $ 3.069.068.588
4.203.494 798.664 ;
BIOSEGURIDAD 2 ? ?
Acta de Ajuste D No 8 $ 18.926.637 $138.310 $19.064.947
Acta de Ajuste D No 9 $ 26.496.596 $193.629 $ 26.690.225
Acta de Recibo Parcial de $3.104.941.512 $22.689.957 $248.395.321 | $2.879.236.148
Obra No. 13
Acta de Ajuste D No 6 $602.101 $4.400 $ 606.501
Acta de Ajuste D No 10 $ 122,315,344 $ 893.843 $123.209.187
Acta de Ajuste D No 11 $ 448.267.524 $3.275.801 $ 451.543.325
Acta de Ajuste D No 12 $290.046.283 $2.119.569 $292.165.852
Acta de Recibo Parcial de $3.623.646.251 $ 26.480.492 $289.891.700 | $3.360.235.043
Obra No. 14
Acta de Ajuste D No 13 $303.714.643 $2.219.453 $305.934.096
Acta de Recibo Parcial de $2.610.147.019 $19.074.151 $208.811.762 | $2.420.409.408
Obra No. 15
PAGA $4.159.949 $ 86.826 $ 4.246.775
Acta de Ajuste D No 14 $411.388.771 $3.006.303 $ 414.395.074
Acta de Recibo Parcial de $2.331.780.845 $17.039.937 $186.542.468 | $2.162.278.314
Obra No. 16
Acta de Ajuste D No 15 $ 308.364.033 $2.253.429 $310.617.462
Acta de Recibo Parcial de $2.730.866.474 $19.956.332 $218.469.318 | $2.532.353.488
Obra No. 17
Acta de Ajuste D No 16 $242.147.686 $1.769.541 $243.917.227
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Acta de Ajuste D No 17 $ 301.476.049 $2.203.094 $303.679.143
Acta de Recibo Parcial de $ 1.664.505.438 $12.163.694 $133.160.435 | $1.543.508.697
Obra No. 18
Acta de Ajuste P No 18 $227.474.899 $1.662.317 $229.137.216
Acta de Recibo Parcial de $ 433.625.741 $3.168.803 $34.690.059 | $402.104.485
Obra No. 19
Acta de Ajuste P No 19 $56.219.526 $ 410.835 $ 56.630.361
Acta de Recibo Parcial de $3.384.565.917 $24.733.366 $270.765.273 | $3.138.534.010
Obra No. 20
A Recibo Parcial

cta de Recibo Parcial de $1.620.164.535 $ 11.839.664 $129.613.163 | $1.502.391.036
Obra No. 21
Acta de Ajuste D No 18 $7.045.928 $ 51.489 $7.097.417
Acta de Ajuste D No 19 -$560.666 -$4.097 -$564.763
A Recibo Parcial

cta de Recibo Parcial de $2.443.986.327 $ 17.859.900 $195.518.906 | $2.265.762.558
Obra No. 22
Acta de Recibo Parcial de $ 1.486.437.508 $10.862.428 $118.915.001 | $1.378.384.935
Obra No. 23
Acta de Ajuste D No 20 $ 567.472.495 $4.146.914 $ 571.619.409
Acta de Ajuste D No 21 $301.376.853 $2.202.369 $303.579.222
Acta de Ajuste D No 22 $ 450.367.300 $3.291.146 $ 453.658.446
Acta de Ajuste D No 23 $ 300.355.396 $2.194.905 $302.550.301
Acta de Recibo Parcial de $ 840.448.879 $6.141.742 $67.235.910 | $779.354.711
Obra No. 24
PAGA SOCIAL $ 72.796.352 $337.349 $73.133.701
Acta de Ajuste D No 24 $194.512.814 $1.421.440 $195.934.254
Acta de Recibo Parcial de $2.681.153.298 $ 19.593.043 $214.492.264 | $2.486.254.077
Obra No. 25
Acta de Ajuste P No 25 $ 581.496.525 $4.249.398 $ 585.745.923
Acta de Recibo Parcial de

0 0 0 0
Obra No. 26 > > > 2
Acta de Recibo Parcial de
0 0 0 0

Obra No. 27 2 2 > ?
Acta de Ajuste D No 25 -$581.188 -$4.247 $0 -$585.435
Acta de Ajuste D No 26 o) $0 $0 $0
Acta de Ajuste D No 27 o) $0 $0 $0
Acta de Recibo Parcial de $1.701.256.730 $12.432.261 $136.100.538 | $1.577.003.018

Obra No. 28
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Acta de Ajuste D No 28 $ 315.540.681 $2.305.874 so| $317.846.555
Acta de Recibo Parcial de $ 405.972.753 $2.966.724 $32.477.820| $376.461.657
Obra No. 29
Acta de Recibo Parcial de $ 540.073.013 $3.946.687 $43.205.841| $500.813.859
Obra No. 30
Acta de Recibo Parcial de $ 1.686.291.908 $12.322.902 $134.903.353 | $1.563.711.457
Obra No. 31
Acta de Ajuste P No 31 $ 430.863.535 $3.148.618 $ 434.012.153
Acta de Ajuste D No 30 $4.581.393 $ 33,480 $4.614.873
Acta de Ajuste D No 31 $14.396.091 $105.203 $14.501.294
Acta de Recibo Parcial de $272.881.308 $1.994.133 $21.830.505 | $253.044.936
Obra No. 32
Acta de Recibo Parcial de $ 482.523.993 $3.526.137 $38.601.919 | $447.448211
Obra No. 33
E&D $ 1.155.000.000 $ 219.450.000 $ 1.374.450.000
Acta de Ajuste D No 32 $59.925.613 $437.918 $ 60.363.351
Acta de Ajuste D No 33 $124.598.517 $910.528 $ 125.509.045
Acta de Recibo Parcial de $ 702.780.676 $ 5.135.705 $56.222.454 |  $651.693.927
Obra No. 34
Acta de Recibo Parcial de $ 1.058.687.258 $7.736.561 $ 84.694.981 981.728.838
Obra No. 35
Acta de Ajuste D No 34 $207.253.703 $1.514.546 $ 208.768.249
Acta de Recibo Parcial de $540.273.497 $3.948.152 $43.221.880|  $208.738.249
Obra No. 36
Acta de Ajuste D No 35 $224.133.500 $ 1.637.899 $225.771.399
Acta de Recibo Parcial de $770.171.624 $5.628.177 $ 61.613.730 714.186.071
Obra No. 37
Acta de Ajuste D No 36 $ 107.039.625 $782.213 $107.821.838
Acta de Recibo Parcial de
$ 504.869.908 $3.689.434 $ 504.869.908 $ 3.689.434
Obra No. 38
PAGA SOCIAL $ 67.084.947 $361.126 $ 67.084.947 $ 4.246.775
Acta de Ajuste D No 37 $ 161.893.508 $1.183.068 $ 163.076.576
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Acta de Recibo Parcial de $ 657.008.8529 $4.801.216 $135.906.812 |  $525.902.933
Obra No. 39
Acta de Ajuste D No 38 $10.291.144 $75.205 $10.366.349
Acta de Recibo Parcial de
R $1.971.626.161 $ 14.408.037 $1.986.034.198
TOTAL $ 68.425.174.339 $ 766.348.066 $ 6.500.000.000 | $ 62.691.522.405

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe de interventoria No. 169 de fecha 24 de septiembre de 2024, para el
periodo 18 de septiembre al 24 de septiembre de 2024, A la fecha de corte del presente

informe, como se puede observar en el cuadro adjunto el contratista presenta un avance
del 1.07% de las actividades ejecutadas con respecto a las actividades programadas,
relacionado a continuacién:

PORCENTAIE | PORCENTAJE

GRANDES PARTIDAS CONTRATADO PROGRAMADO EIECUTADO PROGRAMADO | EJECUTADO

ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO | ACUMULADO
EXPLANACIONES $7.028.366.013,00 | $2.911.945.653,93 $3.572.850.251,14 41,4% 50,8%
BASES, SUBBASES Y

! .944.209.72
AFIRMADOS > 96.9 09.723,00 $23.099.438.080,78 | $23.275.217.019,28 23,8% 24,0%
PAVIMENTOS
80.129.858.961,00

ASFALTICOS 2 ’ $18.463.816.107,96 | $ 18.685.538.130,14 23,0% 23,3%
ESTRUCTURAS Y
DRENAIJES > 43.164.097.411,00 $9.678.510.425,23 | $12.301.727.426,14 22,4% 28,5%
SENALIZACION Y
SEGURIDAD > 1.024.654.647,00 $269.649.813,67 $240.148.475,14 26,3% 23,4%
TRANSPORTES $3.223.151.933,00 | $1.262.460.214,11 $1.476.689.282,14 39,2% 45,8%
TOTAL $231.514.338.688,00 | $55.685.820.295,68 | $59.552.170.584,00 24,05% 25,72%
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1.4.1. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO DEL PERIODO

ITEM VALOR (MILLONES) %

VALOR TOTAL ACUMULADO DEL CONTRATO DE OBRA $ 275.853.856.477,00

VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA 231.514.338.688,00

INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA 55.685.820.295,68 24,05%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS 357.000.000,00 0,15%

S
3
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA $ 58.040.529.739,00| 25,07%
S
3

TOTAL INVERSION EJECUTADA

67.658.468.605,00 24,53%

INFORMACION PRESUPUESTAL

S 300.000.000.000,00
$ 275.853.856.477,00

S 250.000.000.000,00 S5 231.514.338.638,00
S 200.000.000.000,00
S 150.000.000.000,00
$ 100.000.000.000,00 % 67.658.468.605,00
3 55.685.820.295,68
/ % 58.040.529.739,00
S 50.000.000.000,00
S 357.000.000,00
2495% 25,07% ! 0.15% 24,53%
S -
_F &
<</c:‘-" A

VALOR (MILLONES)

> = oS =
<5 < o
S K S " &
S g o &
<0 <O o o 5 <5
S ai ks & o
<3 A5 Nl - & O
5 & = R I~ &
< < Gl o & 5
& & & <& & -
o < =) o
(a] O Lo gl S N
R & < & = )
- ‘b‘gj QJQ?‘ ° ol
o Q= & s
oS s} e o
ka Kis oo &
& & S
© =




MINISTERIO DE TRANSPORTE 2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CopIGO MEPI-FR-1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE | vERSION 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE »
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR PAGINA 11 | DE | 26
1.4.2. ANTICIPO CONTRATO DE OBRA
$ 8.000.000.000,00 g 120%
7.000.000.000,00 6.500.000 6.500.000.000,00
> ' 100%
$ 6.000.000.000,00
$ 5.000.000.000,00 80%
S 4.000.000.000,00 60%
3.000.000.000,00
> ' 40%
$ 2.000.000.000,00
$ 1.000.000.000,00 . 20%
$- : 0%
Otorgado Amortizado Saldo
=== VALOR (MILLONES) % Lineal (VALOR (MILLONES))
1.4.3. AVANCE FiSICO DEL CONTRATO (PERIODO)
Meta fisica programada %: 24.8 %
Meta fisica| ejecutada %: 24.5 %
1.5. SEGUIMIENTO A iTEMS NO PREVISTOS
EECHA CANTIDAD
ACTA iTEM DESCRIPCION iTEM UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO VR. TOTAL ACUMULADA
EJECUTADA
22/10/2021 | NP1 g;gbla;)e granular clase B (Especificacion m3 | 14725091 | $303.867,00 | $44.744.691.054,00 36.761,15
22/10/2021 | NP2 gg;eg)a”“'ar clase B (Especificacion m3 | 12188535 | $318.020,00| $ 38.761.979.007,00 28.967,67
22/10/2021 | NP3 Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-19 m3 77512,95 | $1.002.812,00 | $77.730.916.415,00 18.078,53
22/10/2021 | NP4 Geotextil BX 50 o similar m2 976071,43 $13.127,00 | $12.812.889.662,00 220.366
Tuberia metalica corrugada galvanizada
14/01/2022 | NP5 calibre 14 y 48" diametro interior m 2373 | $1.682.190,00 $3.991.836.870,00 709,59
(Especificacion 662.13)
Tuberia metalica corrugada galvanizada
14/01/2022 | NP6 calibre 14 y 96" diametro interior m 1674 | $3.770.044,00 $6.311.053.656,00 193,26
(Especificacion 662.13)
Remocidn de alcantarillas metalicas
14/01/2022 | NP7 didmetros 0.90 3 1.20 m m 1111,98 $77.932,00 $ 86.658.825,00 513,60
Remocidn de alcantarillas metalicas
14/01/2022 | NP8 didmetros 1.90 2 2.70 m 404 $ 106.496,00 $43.024.384,00 258.40
14/01/2022 | NP9 Remocidn de alcantarillas metélicas 308 $ 159.744,00 $49.201.152,00 344
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FECHA ) L CANTIDAD
ACTA ITEM DESCRIPCION ITEM UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO VR. TOTAL ACUMULADA
EJECUTADA
didmetros 3.00 a 3.50 m
Recubrimiento con base en resinas
14/01/2022 | Np1g | EPOXicas Coaltar Epdxico o similar para m2 2226370 |  $38.846,00 $ 864.855.654,00 11939,59
proteccion de tuberias metalicas contra
agentes altamente agresivos
Tuberia metalica corrugada galvanizada
4/08/2022 | NP11 | calibre 14y 36" diametro interior m 300 | $1.306.682,00 $392.004.600,00 0,00
(Especificacion 662.13)
Tuberia metalica corrugada galvanizada
4/08/2022 | NP12 | calibre 14 y 60" diametro interior m 850 | $2.357.951,00 $2.004.258.350,00 326,31
(Especificacion 662.13)
Tuberia metalica corrugada galvanizada
4/08/2022 | NP13 | calibre 14 y 72" diametro interior m 210 | $2.766.862,00 $581.041.020,00 46,62
(Especificacion 662.13)
Tuberia metalica corrugada galvanizada
4/08/2022 | NP14 | calibre 14 y 84" diametro interior m 650 | $3.312.344,00 $2.153.023.600,00 106,03
(Especificacion 662.13)
Tuberia metalica corrugada galvanizada
4/08/2022 | NP15 | calibre 14 y 108" didmetro interior m 800 | $5.029.589,00 $4.023.671.200,00 287,04
(Especificacion 662.13)
Sefial vertical de transito tipo SR, SP y/o S,
4/08/2022 | NP16 | con lamina retrorreflectiva tipo IV (90x90 u 1226 $711.620,00 $ 872.446.120,00 98,00
cm)
Sefial vertical de transito tipo SI-04 (postes
4/08/2022 | NP17 | de referencia) doble tablero, reflectivo tipo u 80 $698.422,00 $ 55.873.760,00 19,00
IV (1.00m x 0.45m)
Sefial vertical de transito tipo informativa
4/08/2022 | NP18 (S1-05) con lamina retrorreflectiva tipo IV u 60 $711.002,00 $42.660.120,00 0,00
Sefial vertical de transito tipo preventiva
4/08/2022 | NP19 | delineador de curva horizontal SP-75. u 400 $ 552.005,00 $220.802.000,00 0,00
Reflectivo tipo IV (75x60cm)
ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 4 DE FECHA 04-03-2024
Enrocado para proteccion de entregas o
3/05/2024 | NP20 | revestimiento de cauce con disipadores de M3 2000 $638.812 $1.277.624.000 866,67
energia (Especificacion 670.13)
3/05/2024 | NP21 | Proteccién de taludes con piedra pegada M2 9.240,00 $119.328 $1.102.590.720
3/05/2024 | Np22 | Concretofe=35 MPa paralosa tablerocon |4 462,77 | $1372.191 | $635.008.829,00 16,96
Luz de 30 a 32 metros
3/05/2024 | NP23 | Concreto fc=28 MPa para Columna @¢1.50 M3 33,93 $1.318.594 $ 44.739.894,00 60,25
3/05/2024 | Np24 | Concreto fc=28 MPa para viga cabezal, M3 192,04 | $1.378.655 | $264.756.906,00
Diafragma y topes sismicos
3/05/2024 | Np2s | Concreto fe=28 MPa para viga cabezal, M3 77,80 $1.235.506 $ 96.122.367,00
Diafragma y topes sismicos
3/05/2024 | Np2g | Concreto fc =28 MPa, para losa de M3 102,00 | $1.221.355 $ 124.578.210,00
aproximacion.
3/05/2024 | Np27 | AAPOY elastomérico 500500 * 100 u 32,00 $2.007.896 $ 64.252.672,00 16,00
Dureza 60
3/05/2024 | NP28 28°V° elastomérico 300 * 300 * 20 Dureza u 72,00 $600.878 $ 43.263.216,00
3/05/2024 | NP29 | Junta elastomérico ML 96,80 $1.823.866 $176.550.229,00
Corte de junta, limpieza, colocacién de
3/05/2024 | NP30 | corddn de resguardo y sellos de junta con ML 600,00 $71.935 $43.161.000,00
polipropileno.
3/05/2024 | NP31 | Tuberia metilica corrugada galvanizada ML 115,00 $9.981.731 $1.147.899.065,00
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FECHA CANTIDAD
iTEM DESCRIPCION iTEM UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO VR. TOTAL ACUMULADA

ACTA

EJECUTADA

calibre 10 y 144" didmetro interior
(Especificacion 662.13)

3/05/2024 | NP32

Geomalla Uniaxial de refuerzo para
terraplenes reforzados con geo sintéticos

M2 68.600,00 $23.233,00 $1.593.783.800,00

3/05/2024 | NP33

Tuberia perforada para drenaje de 65 mm
(21/2")

ML 10.140,53 | $40.696,00 $412.679.009,00

1.6. ACTAS DE__MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O

REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

1.7.

FECHA ACTA

ACTA No.

22/10/2021 | Acta de modificacién de cantidades No.

28/09/2022 | Acta de modificacidon de cantidades No.

30/08/2023 | Acta de modificacién de cantidades No.

10/09/2024 | Acta de modificacion de cantidades No.

A W|IN|F

Reporte de pago SIIF NACION

PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA DE . ESTADO (Aprobado, en tramite, en
RADICACION NUMERO DE ACTA correccion o rechazado)
28/08/2024 Acta de OBRA No 38 En tramite
08/08/2024 Acta de Ajuste No 37D En tramite
1.8. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE SUSPENSION FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION No. DESDE - HASTA REANUDACION

18/08/2023 | 1

18/08/2023 —22/08/2023 | 23/08/2023
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1.9.

ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL

PERIODO

FECHA COMITE

No. COMITE

TRAMITE

ESTADO (Aprobado, en tramite,
en correccion o rechazado)

16/08/2023

Acta No. 42

Reprogramacion

de vigencias

Aprobado

1.10.

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO Y/O MODIFICACION Y/O
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: _/_/

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

GARANTIAS:

FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: Péliza de Cumplimiento
NOMBRE: Nacional de Seguros S.A.

Péliza No. Vigencia
A Valor A
mparos alor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Cumplimiento $9.796.318.981 02/03/2023 |31/12/2025
B M jo Antici .504.755. . 2 202 1/12/202
P:ec': deaSnaeI;c:'io:t:Dcrlssotaciones 20.500.755.803.38 400033683 Q2/O3[2023 | 31/32/2025
g. . T $19.592.637.962 Anexo No. 5 02/03/2023 |31/12/2028
Sociales e indemnizaciones.
Estabilidad de la Obra $29.388.956.943 Nota de vigencia: 5 afios contados a partir de
la fecha de suscripcion del Acta de Entregay
Calidad 5535500000 Recibo Definitivo de Obra.
Garantia de RCE
Pdliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Predios, Labores y 400033683
Operaciones $4.398.159.490.50 Anexo 5 3/06/2021 1/12/2025
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1.11.

PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL

PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No. CAUSAL No. MEMORANDO ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA ENVIADO A JURIDICA ACTUAL AUDIENCIA
1
1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO
1.13. DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.

FECHA

DESTINATARIO

ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las
normas vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la
interventoria. (cuando aplique)

1.14. LOCALIZACION DEL PROYECTO:

EN EL bEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
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2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1.

INFORMACION GENERAL

PROCESO DE SELECCION:

CMA-DT-191-2020

CONTRATO DE
INTERVENTORIA NO.

1005 DE 2021

CONTRATISTA:

CONSORCIO GINPROVIAS VISION

2030/191 NIT:

901480409 -5

INTEGRANTES COMPANIA DE VIiAS, TRANSPORTE Y

(CONSORCIO O UNION OBRAS PUBLICAS S.A.S 40% | 901218647 -8

TEMPORAL): GINPROCOL S.A.S 40% | 901162700 -0
GINPROSA COLOMBIA S.A.S 10% | 900761711 -8
QE/TEESOSI\.IAD.S MADRID INGENIEROS 10% | 890929122 - 8
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAIJIRA

OBJETO: URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA — ViAS WAYU Y CABO

DE LA VELA — SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA
GUAIJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

FECHA DE INICIO:

28 DE JUNIO DE 2021 DO-GGP 33063 SVR-GGPR1

VALOR INICIAL: $19.119.769.140 IVA
VALOR ADICIONES: $0,00

ADICION 1: $0,00

ADICION N: $0,00

VALOR ACTUAL: $19.119.769.140 IVA
ANTICIPO 6.28%

ANTICIPO OTORGADO: $1.199.884.570,00
ANTICIPO EN FIDUCIA: $0

ANTICIPO OTORGADO 2:

$ 350.000.000

ANTICIPO AMORTIZADO 2:

$312.749.804,36

SALDO POR AMORTIZAR 2:

$37.250.195,64

PLAZO INICIAL:

110 MESES

TOTAL PRORROGAS:

N/A
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PRORROGA 1:

N/A

PRORROGA N:

N/A

SUSPENSION 1:

18 de agosto de 2023 — 5 Dias

REANUDACION 1:

23 de agosto de 2023

FECHA DE FINALIZACION: | 05 DE SEPTIEMBRE DE 2030
2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
Vigencia | Registro Recurso Saldo del Acta
1 Programa-Subprograma-Proyecto Valor .
Fiscal No. g prog y No. Anterior
C-2402-0600-13-0-2402006-02 54 $1.604.169.140 $0
2021 420521
C-2402-0600-13-0-2402021-02 54 $ 95.600.000 $0.40
2022 268422 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 $ 1.486.666.667 $0
240623 C-2402-0600-13-0-2402021-02 11 $6.807.177 $0
2023 240623 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 $949.192.823 $0
993823 C-2402-0600-13-0-2402006-02 11 $0
202524 | ¢.2402-0600-13-51102A-2402006-02 10 $709.680.000 $42.795.311
2024 | 202524 | c.2402-0600-13-51102A-2402015-02 10 3 240.320.000 50
202524 | ¢2402-0600-13-51102A-2402021-02 10 $6.000.000 $0
202524 | (2402-0600-13-51102A-2402021-02 10 $2.000.000.000 | $ 2.000.000.000
2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO
ﬁgtalMensual de Costos $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Acta Mensual de Costos $0,00 $0,00 $ 0,00 $0,00
No. 2
Acta Mensual de Costos $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
No. 3
Q:i’wensum de Costos $121.448.320,00 $23.075.180,80 $0,00 $ 144.523.500,80
ﬁztas'v'e”s”a' de Costos $ 138.869.200,00 $ 26.385.148,00 $0,00 $ 165.254.348,00
taaGMenS”a' de Costos $ 115.447.760,00 $21.935.074,40 $0,00 $ 137.382.834,40
ﬁzta7Me”S”a' de Costos $ 153.292.720,00 $29.125.616,80 $0,00 $ 182.418.336,30
taagMenS”a' de Costos $119.710.440,00 $22.744.983,60 $ 59.855.220,00 $ 82.600.203,60
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DESCRIPCION VALOR BASICO IVA VALOR AMORTIZADO VALOR FACTURADO

Acta Mensual de Costos
No. 9

$148.143.360,00

$28.147.238,40

$ 88.886.016,00

$ 87.404.582,40

Acta Mensual de Costos
No. 10

$153.695.300,00

$29.202.107,00

$ 76.847.650,00

$106.049.757,00

Acta Mensual de Costos
No. 11

$147.916.400,00

$28.104.116,00

$ 73.958.200,00

$102.062.316,00

Acta Mensual de Costos
No. 12

$ 149.497.600,00

$ 28.404.544,00

$ 74.748.800,00

$103.153.344,00

Acta Mensual de Costos
No. 13

$211.693.800,00

$40.221.822,00

$72.399.279,60

$179.516.342,40

Acta Mensual de Costos
No. 14

$231.978.841,00

$44.075.979,79

$82.398.884,32

$193.655.936,47

Acta Mensual de Costos
No. 15

$159.373.196,00

$30.280.907,24

$79.686.598,00

$109.967.505,24

Acta Mensual de Costos
No. 16

$160.847.396,00

$30.561.005,24

$2.412.710,94

$188.995.690,30

Acta Mensual de Costos
No. 17

$ 165.328.444,00

$31.412.404,36

$2.479.926,66

$194.260.921,70

Acta Mensual de Costos
No. 18

$ 165.588.986,00

$31.461.907,34

$0,00

$197.050.893,34

Acta Mensual de Costos
No. 19

$150.622.068,13

$28.618.192,94

$16.985.536,92

$162.254.724,15

Acta Mensual de Costos
No. 20

$106.177.736,71

$20.173.769,97

$21.235.547,34

$105.115.959,34

Acta Mensual de Costos
No. 21

$ 141.864.541,00

$26.954.262,79

$28.372.908,20

$ 140.445.895,59

Acta Mensual de Costos
No. 22

$142.433.526,00

$27.062.369,94

$ 28.486.705,20

$141.009.190,74

Acta Mensual de Costos
No. 23

$134.931.863,00

$25.637.053,97

$26.986.372,60

$133.582.544,37

Acta Mensual de Costos
No. 24

$144.861.409,00

$27.523.667,71

$28.972.281,80

$143.412.795,00

Acta Mensual de Costos
No. 25

$157.820.577,00

$29.985.909,63

$31.564.115,00

$156.242.372,00

Acta Mensual de Costos
No. 26

$155.829.741,00

$29.607.651,00

$49.865.517,00

$135.571.875,00

Acta Mensual de Costos
No. 27

$52.359.911,00

9.948.383,00

$3.742.300,00

$58.565.994,00

Acta Mensual de Costos

$ 38.785.088,00 7.369.167,00 $0,00 $46.154.255,00
No. 27A
Q‘;taz';/'e”s“a' de Costos $ 132.850.654,00 25.241.624,00 $0,00 $158.092.278,00
Acta de ajustes 26A $ 18.501.946,00 3.515.370,00 $0,00 $22.017.316,00
Acta de ajustes 27B $6.299.105,00 1.196.830,00 $0,00 $7.495.935,00
Acta de ajustes 27C $4.678.144,00 888.847,00 $0,00 $5.566.991,00
Qf)taz';"ensua' de Costos $ 154.049.459,00 29.269.397,00 50,00 $183.318.856,00
Acta Mensual de Costos $0,00

No. 30

$161.921.908,00

30.765.163,00

$192.687.071,00

Anticipo $
350.000.000,00 por
Amortizar
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DESCRIPCION VALOR BASICO IVA VALOR AMORTIZADO VALOR FACTURADO

Acta Mensual de Costos
No. 31

$155.871.458,00

29.615.577,00

$10.160.800,36

$175.326.235

Acta Mensual de Costos
No. 32

$130.941.722,00

24.878.897,00

$13094.172,00

$142.726.477

Acta Mensual de Costos
No. 33

$ 156.888.762,00

29.808.865,00

$ 15.688.876,00

$171.008.751

Acta Mensual de Costos
No. 34

$154.216.448,00

29.301.125,00

$15.421.645,00

$168.095.928

Acta Mensual de Costos
No. 35

$154.908.084,00

29.432.536,00

$ 15.490.808,00

$168.849.812

Acta Mensual de Costos
No. 36

$154.076.844,00

29.274.600,00

$77.038.422,00

$106.313.022,00

Acta Mensual de Costos
No. 37

$151.048.978,00

28.699.306,00

$ 75.524.489,00

$104.223.795

Acta Mensual de Costos
No. 38

$106.095.725,00

20.158.188,00

$ 74.267.008,00

$51.986.905

Acta Mensual de Costos
No. 39

$ 160.635.840,00

30.520.810,00

$ 16.063.584,00

$175.093.066

Acta Mensual de Costos
No. 40

$163.180.686,00

31.004.330,00

$16.318.069,00

$177.866.947

TOTALES

$5.535.855.782,00

$1.051.812.599,00

$329.067.873,00

$5.408.715.937,64

2.4. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Segun el informe de interventoria No. 169 de fecha 24 de septiembre de 2024, para el
periodo 18 de septiembre al 24 de septiembre de 2024, reporta un avance para la

interventoria, relacionado a continuacion.

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO
ITEM VALOR (MILLONES) | %
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA | $19.119.769.140,00| 100%
TOTAL INVERSION INTERVENTORIA PROGRAMADA $ 6.814.767.863,96 | 35,64%
TOTAL INVERSION INTERVENTORIA EJECUTADA $ 6.536.929.677,50 | 34,19%
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GRAFICA 2.5
$ 25.000.000.000,00
$19.119.769.140,00
S 20.000.000.000,00
S 15.000.000.000,00
$ 10.000.000.000,00 $6.814.767.863,96
/— $6.536.929.677,50
$ 5.000.000.000,00 :
34,19%

$0,00

VALOR (MILLONES)

%

B VALOR BASICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA B TOTAL INVERSION INTERVENTORIA PROGRAMADA

B TOTAL INVERSION INTERVENTORIA EJECUTADA

2.5.1. ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA

ITEMS VALOR (MILLONES) %
Otorgado 350.000.000,00 100%
Amortizado 312.749.804,36 89%
Saldo 37.250.195,64 11%
ANTICIPO
ANTICPO - INTERVENTORIA
350.000.000,00
= 312.749.804,36
350.000.000,00
- 300.000.000,00
£ 250.000.000,00
E 200.000.000,00
- 150.000.000,00 37.250.195,64
r_°u 100.000.000,00
= 50.000.000,00 100% 89% 11%
VALOR (MILLONES) %
ITEM Otorgado m Amortizado mSaldo
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2.5.2. AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA (PERIODO)
Meta programada %: 35.64 %
Meta ejecutada %: 34.19 %
2.6. ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA No.
2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO
Reporte de pago SIIFF NACION
FECHA . ESTADO (Aprobado, en tramite, en
RADICACION: NUMERO DE ACTA correccion o rechazado)
06/08/2024 ACTA DE COSTO No 38 EN TRAMITE
2.8. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE SUSPENSION FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION No. DESDE - HASTA REANUDACION
18/08/2023 | 1 - 18/08/2023 —22/08/2023 23/08/2023
2.9. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL
PERIODO
FECHA COMITE No. COMITE TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en tramite,

en correccion o rechazado)
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2.9.1. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuacion, se relaciona de forma consecutiva la informacidn para cada uno de los
certificados o anexos de modificacion de las garantias aprobados por el Instituto en
desarrollo del contrato:

Pdliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta

1.1 Cumplimiento $701.043.580,70 06/11/2023 31/12/2025
1.2B j [

Buen manejo de $849.884.570,00 06/11/2023 |  31/12/2025
anticipo NB-
1.3 Pago de salarios- 100164941
prestaciones sociales- $1.402.087.161,40 ANEXO 6 06/11/2023 31/12/2028
indemnizaciones laborales.

Nota de Vigencia: Igual al plazo de la
1.4 Calidad del Servicio $2.103.130.742,10 garantia de estabilidad en el contrato
objeto de Interventoria.

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O
PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION): SUSPENSION Y REANUDACION 1
FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 23/08/2023

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y
GARANTIAS: 20231-VBOG-040670 DEL 21/12/2023

FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 09/11/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.9 PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO

No. CAUSAL No. MEMORANDO ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA ENVIADO A JURIDICA ACTUAL AUDIENCIA
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3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS
DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y

preciso)

3.1 ASPECTOS TECNICOS.

Los inconvenientes técnicos estan relacionados con el avance de las obras,
especificamente en el puente Chemerrain. La programacion de actividades ha sido
afectada por condiciones climaticas adversas, lo que ha retrasado el tensionamiento de las
vigas y la instalacion de sefializacidn en el idioma Wayuu. Ademas, por solicitud de esta
supervisidon se han llevado a cabo la realizacién de inspecciones exhaustivas adicionales y
ajustes en la planificacion para corroborar a calidad de los materiales utilizados.

3.2 ASPECTOS JURIDICOS.

Desde el punto de vista juridico, se han presentado dificultades en la obtencién de
permisos y autorizaciones necesarias para la ejecuciéon de las obras. La respuesta del
Ministerio del Interior sobre el tramo 2 y 3 ha sido lenta, lo que ha generado
incertidumbre en la continuidad de las actividades. Asimismo, la falta de claridad en la
normativa aplicable ha ocasionado confusiones en la interpretacidon de los requisitos
legales, lo que ha llevado a retrasos en la ejecucidn de ciertos procesos.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

En el ambito administrativo y financiero, se han identificado problemas en la
reprogramacion de los recursos asignados. La necesidad de ajustar el presupuesto debido
a cambios en la ejecucién ha generado tensiones entre el contratista y la interventoria.
Ademas, la programacién de gastos para diciembre es excesivamente alta, lo que plantea
un riesgo de incumplimiento de las metas fisicas y financieras del proyecto. La falta de
claridad en la distribucién de los recursos también ha contribuido a la confusién y a la
posibilidad de atrasos en la ejecucién.
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3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Algunos Aspectos Ambientales Presentados Durante la Ejecucion de los Contratos
de Obra e Interventoria SON:

ASPECTOS AMBIENTALES:

Se han presentado desafios en la gestion ambiental, especialmente en la identificacion y
manejo de los impactos asociados a la extraccién de materiales. La falta de coordinacién
con las comunidades locales ha dificultado la implementacidon de medidas de mitigacién
adecuadas, lo que ha generado tensiones y preocupaciones sobre el impacto ambiental
del proyecto.

ASPECTOS SOCIALES:

Campaias de Cultura Vial: Las campaiias de cultura vial no han alcanzado el
impacto esperado, lo que ha generado preocupaciones sobre la seguridad en las
areas de trabajo. La falta de participacién activa de las comunidades ha limitado la
efectividad de estas iniciativas.

RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del

4 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Seguimiento, revision y aprobacién de los reportes de informes semanales de
Interventoria en el aplicativo CIFRA del INVIAS, se puede comprobar ingresando al
sitio Web a través de este link: https://app.invias.gov.co:8080/cifra/

Asistencia a los comités de obras Virtual desarrollados en el mes de julio:
Comité de obra Virtual No. 166 de fecha 05/09/2024.
Comité de obra Virtual No. 167, de fecha 12/09/2024.
Comité de obra Virtual No. 168, de fecha 19/09/2024.
Comité de obra Virtual No. 169, de fecha 24/09/2024.
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5 ESQUEMA DE AVANCE DE OBRA.

El siguiente esquema grafico es definido por el Interventor donde confronta la meta
fisica programada vs meta fisica ejecutada del contrato de obra y seglin las
indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoria:
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Esquema correspondiente al informe interventoria No. 169 de fecha 24 de septiembre de
2024, para el periodo 18 de septiembre al 24 de septiembre de 2024

6 RECOMENDACIONES 'Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

En resumen, durante la ejecuciéon de los contratos de obra e interventoria han ocurrido
impases que ha afectado el avance del proyecto en multiples dimensiones. Para abordar
estos retos es necesario contribuir al cumplimiento del proyecto como supervisor con las
siguientes recomendaciones y acciones:

Se debe realizar una revision exhaustiva de la programacion de actividades entre el
contratista y la interventoria, ajustando los plazos y recursos de acuerdo con las
condiciones reales del proyecto. Esto incluye la redistribucion de tareas para evitar la
concentracion de actividades en diciembre, lo que podria generar atrasos. Del mismo

PR 142 + 000

PTO BOLIVAR

OBRA
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modo es crucial llevar a cabo una gestién financiera rigurosa, asegurando que los recursos
se utilicen de manera eficiente y transparente. La elaboracién de informes financieros
claros y accesibles facilitara el seguimiento y control de los gastos por parte de la
interventoria actividades vitales para llevar a cabo su labor de manera efectiva.

Finalmente recomendamos continuar con los programas de sensibilizacidn dirigidos a las
comunidades locales sobre la importancia del proyecto y su impacto positivo.

Cordialmente,

DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
C.C. 12.552.150 DE SANTA MARTA.
Direccién Territorial Guajira




