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NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS 
REGIONALES 
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: JUAN JOSÉ OYOLA SOLER 
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE) 
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE) 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
 
Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO 

DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO 
 
Convenio Interadministrativo No. 1966-2021 “AUNAR 
ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA 
RURAL - NACIONAL” 
 
Contrato de Obra No. LP-SPM-015-2022 “MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE 
MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA 
COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021". 
 
Contrato de Interventoría No. 974 de 2022 INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, 
PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS 
TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 5.  

Periodo:  Del 1 del mes de marzo de 2024 al 31 del mes de marzo de 2024. 

No. y fecha de Resolución 
de Designación de 
Supervisor  

Resolución No. 362 del 6 de febrero de 2023 
LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA 

 
Respetados subdirector y Gerente:  
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así 
como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías 
respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría 
y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento 
a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio 
a cargo, así: 
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TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA TERCIARIA QUE 
INTERCOMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DE JARAQUIEL (MARGEN 
OCCIDENTAL), MARTINICA Y LETICIA, DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 20,658 Km 
 

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO  
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO NO. 

CONVENIO N° 1966-2021 

CONTRATISTA: MUNICIPIO DE MONTERIA NIT: 800096734-1 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNIONES 
TEMPORALES): 

 

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE 
MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA 
COLOMBIA RURAL - NACIONAL 

FECHA DE INICIO:  03 de diciembre de 
2021. 

No. de Oficio o fecha 
estado en ejecución 

plataforma SECOP (el 
que aplique: 
16/11/2021 

SIGLA UNIDAD 
EJECUTORA o fecha 
estado en ejecución 

en plataforma SECOP 
SVR 

VALOR INICIAL:  $ 38.700.000.000,00 

VALOR ADICIONES: $ 11.989.216.271.00 

ADICIÓN 1: $ 11.989.216.271.00 

ADICIÓN NN: $ 0,00 

VALOR ACTUAL:  $ 50.689.216.271 
ANTICIPO   

ANTICIPO OTORGADO: N/A 

ANTICIPO AMORTIZADO: N/A 

SALDO POR AMORTIZAR: N/A 

PLAZO INICIAL:  Hasta 31 de diciembre de 2022 

TOTAL, PRÓRROGAS: 1 

PRÓRROGA 1: 12 meses 

PRÓRROGA 2: 12 meses 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 de diciembre de 2024 
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CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO NO. 

LP-SPM-015-2022 – Convenio N° 1966-2021 

CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL NIT: 901.630.343 - 2 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNIONES 
TEMPORALES): 

• NIO GRUPP S.A.S 
• MONTEVERTE INGENIEROS 
• 4L INGENIERÍA S.A.S. 
• LT BUILDINGS 

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN 
EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - 
CONVENIO N° 1966-2021 

FECHA DE INICIO:  01 de noviembre de 
2022. 

No. de Oficio o fecha 
estado en ejecución 

plataforma SECOP (el 
que aplique: 

SIGLA UNIDAD 
EJECUTORA XXXXX 

o fecha estado en 
ejecución en 

plataforma SECOP 
VALOR INICIAL:  $ 46.988.721.830,00 

VALOR ADICIONES: $ 0,00 

ADICIÓN 1: $ 0,00 

ADICIÓN NN: $ 0,00 

VALOR ACTUAL:  $ 46.988.271.830,00 

ANTICIPO  $ 14.096.616.549,00 CUENTA AHORRO No. 220-682-19014-5 _ 
FIDUCIARIA POPULAR 

ANTICIPO OTORGADO: $ 14.096.481.549 

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 8.947.645.439,00     

SALDO POR AMORTIZAR: $ 5.148.971.110,00     

PLAZO INICIAL:  Hasta 31 de diciembre de 2022 

TOTAL, PRÓRROGAS: 12 meses   

PRÓRROGA 1: 12 meses  

PRÓRROGA 2: 07 meses 

SUSPENSIÓN 1: 29/12/2023 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 de julio de 2024 

 
 
 
 
 

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO 

22002687 2022 8 SERVICIOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

2.3.2.02.20.005-24.2 

$ 8,288,721,830 $ 8,288,721,830.00  

22002686 2022 64-9 SERVICIOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

2.3.2.02.20.005-24.3 

$ 38,700,000,000 $ 24,603,383,451.00  
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22002687R 2023 1.3.3.11.05 RECURSO DE CRÉDITO 
INTERNO 

$ 8,288,721,830  $ 1,742,052,834.00 

22002686R 2023 1.3.3.5.04 OTRAS TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES DE OTRAS 

ENTIDADES DEL GOBIERNO 
GENERAL 

$ 24,603,383,451.00  $ 14,323,694,672.00 

TOTAL    $ 46,988,721,830 $ 32,892,105,281.00 $ 16,065,747,506.00 

 
 

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL 
PERIODO 

 
DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA VALOR 

AMORTIZADO 
DEL ANTICIPO 

VALOR FACTURADO 

ACTA DE OBRA 4 pago Invias $ 2,053,738,786.00 $ 0.00 $ 616,121,636.00 $ 2,053,738,786.00 

ACTA DE OBRA 4 pago Municipio $ 2,488,646,906.00 $ 0.00 $ 746,594,072.00 $ 2,488,646,906.00 

 
1.4.  AVANCE DEL CONTRATO   

 
Según el informe de interventoría No. 16 de fecha 1 al 31 de marzo de 2024, para 
el periodo 17, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a 
continuación: 
 

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO  
 

ITEM VALOR (MILLONES) % 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA $ 46.874.649.025,00    

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA $ 30.260.241.897,00   64,90% 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA $ 29.506.696.075,00   63,28% 

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $ 318.788.720,00   88,66% 

TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA  $ 29.825.484.795,00   63,47% 

 
 
 

1.4.2. ANTICIPO  
 

Otorgado  $ 14.096.616.549,00 

Amortizado  $ 8.947.645.439,00   

Saldo  $ 5.148.971.110,00   
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1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 
 

Meta física programada 65,08%  
Meta física ejecutada 63,47%  

 
 

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 
TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 
FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM 

   

 
1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O 

REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

  

 
 

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 
 

FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN: 

NÚMERO DE   
REPROGRAMACION  

ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado)  

   

 
 
 
 
 
 
 

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
  

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE - 

HASTA   

FECHA DE 
REANUDA

CION   
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1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS 

EN EL PERIODO 
 
FECHA 
COMITÉ 

No. 
COMITÉ 

TRAMITE ESTADO (Aprobado, en trámite, en 
corrección o rechazado) 

    

 
1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  

 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No. 2 
 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 03/01/2024 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE 
AMPAROS Y GARANTIAS: APROBADO EN SECOP 8/03/2024 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 
16/02/2024 
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X * 

 
CONTROL DE GARANTÍAS 

TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA 
NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $ 4,698,872,183.00 400043591 – 11 16/02/2024 31/1/2025 

Buen Manejo Anticipo $ 14,096,616,549.00 400043591 – 11 16/02/2024 31/1/2025 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$ 9,397,744,366.00 
400043591 – 11 

16/02/2024 31/7/2025 

Estabilidad de la Obra $ 14,096,616,549.00 400043591 – 11 31/07/2024 31/7/2025 

Calidad $ 18,252,696.00 400043591 - 11 31/07/2024 31/7/2025 

 
 
Garantía de RCE 
 

Amparos Valor Asegurado Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual (RCE) 

$ 2,349,436,091.50 400043590-9 12/02/2024 31/07/2024 
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1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE 
DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA 

 
No. CAUSAL 

INTERPUESTA 
No. MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

      

 
1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

CMR-036-2024 1/03/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Entrega de informe semanal de gestión de 

residuos del 24 de  
febrero al 1 de marzo de 2024. 

CMR-037-2024 2/03/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
ASUNTO: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

CARROTANQUE 

CMR-038-2024 4/03/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Entrega de informe semanal de gestión de 

residuos forestales  
durante los días del 23 - 29 de febrero de 2024. 

CMR-035-2024 5/03/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 

Manifestación Consorcio Montajes Rural a Oficio 
CII196-020-24  

Respuesta a comunicado D.A. 037 del 15 de 
febrero de 2024 – Solicitud de  

Modificación al Valor del Convenio en referencia 

CMR-039-2024 5/03/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 

Respuesta a oficios CII196-023-24 Actividad Sin 
Notificación:  

Manejo De Residuos Forestales y CII196-024-24 
Reiteración Oficio CII196-  

023-24 del 27/02/2024. 

CIRCULAR 
EXTERNA No. 

006 – 2024 
5/03/2024 ALCALDIA DE MONTERIA 

FECHA LÍMITE PARA TRÁMITE DE BANCO DE 
PROYECTOS. 

CMR-040-2024 5/03/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
"Entrega de informe semanal de gestión de 

residuos forestales  
durante los días del 01 - 03 de marzo de 2024." 

CMR-041-2024 8/03/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Entrega de informe semanal de gestión de 

residuos del 02 al 08 de 
marzo de 2024. 

CMR-042-2024 8/03/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

MINICARGADOR 
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CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

CMR-043-2024 11/03/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL Acta de Obra No 4 

CMR-044-2024 13/03/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 

Pronunciación Observaciones presentadas sobre 
gestión de 

residuos forestales del K1+600 al K2+500 en 
informe de avance, ejecución 

de actividades en grupo de WhatsApp Pavimento 
Leticia de 07 de marzo de 

2024 y oficio CII196-026-24 de 09/03/2024. 

CMR-045-2024 13/03/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
ENSAYOS MATERIAL DE SUBBASE 

GRANULAR. 

CMR-046-2024 13/03/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 

Respuesta a AUTO No. 16570 del 14 de 
noviembre de 2023 “POR EL 

CUAL SE ABRE UNA INVESTIGACIÓN 
ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y SE HACEN 

UNOS REQUERIMIENTOS 

2024E-VUVRAZ-
024297 

15/03/2024 INVIAS 
Oficio CII196 029 24 Solicitud Información del 

Registro  
Presupuestal para la vigencia 2024 

CMR-047-2024 18/03/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Entrega de informe semanal de gestión de 

residuos del 09 al 15 de  
marzo de 2024. 

CMR-048-2024 22/03/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
INSUMOS COMPONENTE SST FERBRERO-

MARZO 2024 

CMR-049-2024 23/03/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Entrega de informe semanal de gestión de 

residuos del 16 al 22 de marzo de  
2024. 

CMR-050-2024 25/03/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Respuesta a oficio CII196-030-24 de Recolección 

Inmediata de  
Residuos en Frentes de Obra 

CMR-051-2024 26/03/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Entrega de soportes y formatos de informe 

ambiental del período  
del 21 de febrero al 20 de marzo de 2024. 

CMR-052-2024 26/03/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Entrega de informe de calidad del período del 20 

de febrero al 20  
de marzo de 2024. 

CMR-053-2024 26/03/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Entrega de informe social del período del 20 de 

febrero al 20 de  
marzo de 2024. 
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CORRESPONDENCIA ENVIADA 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

CII196-024-24 1/03/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Reiteración Oficio CII196-023-24 del 27/02/2024 

CII196-025-24 4/03/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

NO CONFORMIDAD -INCUMPLIMIENTOS 
CONTRACTUALES 

CII196-026-24 9/03/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Respuesta Oficio CMR-038-2024 del 04/03/2024 

CII196-027-24 9/03/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Concepto Técnico De La Visita A La Vía Del 
Especialista Hidráulico De  

Interventoría Y Mayor Alcance Al Oficio CII196-
015-24 Con Asunto:  

Solicitud De Actividades E Implementación De 
Acciones Correctivas 

CII196-028-24 13/03/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Autorización desembolso cuenta de ahorro. 

CII196-029-24 15/03/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Solicitud Información del Registro Presupuestal 
para la vigencia 2024 

CII196-030-24 21/03/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Recolección Inmediata De Residuos En Frentes 
De Obra 

CII196-031-24 21/03/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Solicitud de entrega de informe y formatos 
ambientales de marzo de 2024 y anexos 

CII196-032-24 21/03/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Observaciones Varias a estado de Box Culvert 
Intervenidos y en Intervención. 



 

 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 10 DE 19 

 
 

CORRESPONDENCIA ENVIADA 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

CII196-033-24 22/03/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

CONVOCATORIA A REUNIÓN DE 
SEGUIMIENTO No. 10 

CII196-034-24 26/03/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Observaciones Ante Deficiencias En El Proceso 
Constructivo Y La Generación De  

Afectaciones En Los Elementos Estructurales Del 
Box Culvert 1 m x 1 m K 11+524 

CII196-035-24 27/03/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Solicitud Plan de Contingencia por Atraso de 
Ejecución de Actividades de Obra 

 
 

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL 
PERIODO 

 
MEMORANDO 

No. 
FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

    

 
Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 
y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo 
realiza la interventoría. (cuando aplique)  
 

 



 

 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 1 DE 19 

 
 

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA  
 

2.1. INFORMACION GENERAL  
 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 974 de 2022 

CONTRATISTA: CONSORCIO 
INTERVENTOR 
INVIAS 196 

NIT: 901.579,424-3 

INTEGRANTES (CONSORCIO O 
UNION TEMPORAL): 

• CEMOSA COLOMBIA 

• ICOEM COLOMBIA S.A.S 

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL 
PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA – LOTE 5 

FECHA DE INICIO: 1 de 
noviembre de 
2022 

No. De 
Oficio SVR 

67420 

SIGLA UNIDAD 
EJECUTORA SVR 

VALOR INICIAL:  $ 3.793.330.846 

VALOR ADICIONES: $ 0,00 

ADICIÓN 1: $ 0,00 

ADICIÓN N:  

VALOR ACTUAL:  $ 3.793.330.846 

ANTICIPO  $ 414.622.400,00 CUENTA AHORROS 221-
85283-3 Banco de Occidente 

ANTICIPO OTORGADO: $ 414.622.400,00 

ANTICIPO EN FIDUCIA: $ 414.622.400,00 

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 382.026.371,00     

SALDO POR AMORTIZAR: $ 32.596.029,00     

PLAZO INICIAL:  Hasta el 31 de julio de 2024 

Fecha de terminación inicial Hasta el 31 de julio de 2024 

TOTAL PRÓRROGAS: N.A. 

PRÓRROGA 1: N.A. 

Suspensión No. 1 30/12/2023 

Reinicio No. 1 03/01/2024 

Modificación Contractual No. 3 
Se modifica la fecha de terminación de acuerdo 
al reinicio 

FECHA DE FINALIZACIÓN: Hasta el 05 de agosto de 2024 
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2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

 

Vigencia  
Fiscal 

Registro No. 
Programa-Subprograma-

Proyecto 
Recurso 

No. 

Fuente de 
Financiación 

(Nación o 
Propios) 

Indicar si es 
Contrato 

Principal o No. 
De Adicional 

Valor 
Saldo del Acta 

Anterior 

2022 986922 C-2402-0600-12-0-2402041-02 13 NACIÓN PRINCIPAL $ 250,000,000  $ 0.00 

2023 139823 C-2402-0600-12 11 NACIÓN PRINCIPAL $ 1,560,000,000  $ 0.00 

2024 V.F. 5222 - 05/09/2022 C-2402-0600-12   NACIÓN PRINCIPAL $ 1,983,330,846  $ 1,717,783,119.00 

TOTAL $ 3,793,330,846  $ 1,717,783,119.00 

 
2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

 

Acta 
No. 

Mes/Año de 
Ejecución 

Valor Acta sin IVA Valor IVA 
Valor Total 
Ejecutado 

Acumulado Acta 

Anticipo  
Amortizado Acta 

Valor Total Pagado 
Descontando 

Anticipo 

17 marz-24 $ 141,581,468.00 $ 26,900,479.00 $ 168,481,947.00 $ 28,316,294.00 $ 140,165,653.00 

 TOTALES $ 1,835,571,687.00 $ 348,758,622.00 $ 2,184,330,309.00 $ 383,239,329.00 $ 2,215,713,380.00 

 
2.4. AVANCE DEL CONTRATO 

 
Según el informe del Interventor No. 17 de fecha 1 al 31 de marzo para el 
período 17 el contrato de interventoría reporta un avance de 63,47%   

 
2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
  

Total, inversión programada:  $ 2.231.394.504,00   58,82% 
Total, inversión ejecutada:  $ 2.209.709.239,00   58,25% 
 

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL 
PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA 
No. 

15/03/2024 4 

 
2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACI

ON No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE 

- HASTA   

FECHA DE 
REANUDACI

ON   
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2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS 

EN EL PERIODO 
 

FECHA 
COMITÉ 

No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en trámite, 
en corrección o rechazado) 

    

 
2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno 
de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el 
Instituto en desarrollo del contrato:  

 
CONTROL DE GARANTÍAS 

TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA 
NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $ 379.333.084,60 
400043264 

0 
12/5/2022 31/1/2025 

Buen Manejo Anticipo $ 414.622.400,00 
400043264 

0 
12/5/2022 31/1/2025 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$ 758.666.169,20 
400043264 

0 
12/5/2022 31/7/2027 

Calidad del Servicio $1.137.999.253,80 
400043264 

0 
31/7/2024 31/7/2029 

Cumplimiento $ 379.333.084,60 
400043264 

2 
12/5/2022 4/6/2025 

Buen Manejo Anticipo $ 414.622.400,00 
400043264 

2 
12/5/2022 4/6/2025 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$ 758.666.169,20 
400043264 

2 
12/5/2022 2/12/2027 

Calidad del Servicio $1.137.999.253,80 
400043264 

2 
31/7/2024 31/7/2029 

Cumplimiento $ 379.333.084,60 
400043264 

3 
1/11/2022 31/1/2025 

Buen Manejo Anticipo $ 414.622.400,00 
400043264 

3 
1/11/2022 31/1/2025 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$ 758.666.169,20 
400043264 

3 
1/11/2022 31/7/2025 

Calidad del Servicio $1.137.999.253,80 
400043264 

3 
31/7/2024 31/7/2029 

Cumplimiento $ 379.333.084,60 
400043264 

5 
1/11/2022 5/2/2025 
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CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA 

NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Buen Manejo Anticipo $ 414.622.400,00 
400043264 

5 
1/11/2022 5/2/2025 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$ 758.666.169,20 
400043264 

5 
1/11/2022 5/8/2027 

Calidad del Servicio $1.137.999.253,80 
400043264 

5 
5/8/2024 5/8/2029 

 
 

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN 5 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 03/01/2024 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE 
AMPAROS Y GARANTÍAS: 30/09/2022 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 
11/01/2024 
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O   NO _ 
 
 

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE 
DURANTE EL PERIODO 
 

No
. 

CAUSAL 
INTERPUE

STA 

No. 
MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTA
DO 

ACTU
AL 

FECHA 
AUDIEN

CIA 

OBSERVACIO
NES 

  NO HAY     
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2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

CMR-036-2024 1/03/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Entrega de informe semanal de gestión de 

residuos del 24 de  
febrero al 1 de marzo de 2024. 

CMR-037-2024 2/03/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
ASUNTO: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

CARROTANQUE 

CMR-038-2024 4/03/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Entrega de informe semanal de gestión de 

residuos forestales  
durante los días del 23 - 29 de febrero de 2024. 

CMR-035-2024 5/03/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 

Manifestación Consorcio Montajes Rural a Oficio 
CII196-020-24  

Respuesta a comunicado D.A. 037 del 15 de 
febrero de 2024 – Solicitud de  

Modificación al Valor del Convenio en referencia 

CMR-039-2024 5/03/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 

Respuesta a oficios CII196-023-24 Actividad Sin 
Notificación:  

Manejo De Residuos Forestales y CII196-024-24 
Reiteración Oficio CII196-  

023-24 del 27/02/2024. 

CIRCULAR 
EXTERNA No. 

006 - 2024 
5/03/2024 ALCALDIA DE MONTERIA 

FECHA LÍMITE PARA TRÁMITE DE BANCO DE 
PROYECTOS. 

CMR-040-2024 5/03/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
"Entrega de informe semanal de gestión de 

residuos forestales  
durante los días del 01 - 03 de marzo de 2024." 

CMR-041-2024 8/03/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Entrega de informe semanal de gestión de 

residuos del 02 al 08 de 
marzo de 2024. 

CMR-042-2024 8/03/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

MINICARGADOR 

CMR-043-2024 11/03/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL Acta de Obra No 4 

CMR-044-2024 13/03/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 

Pronunciación Observaciones presentadas sobre 
gestión de 

residuos forestales del K1+600 al K2+500 en 
informe de avance, ejecución 

de actividades en grupo de WhatsApp Pavimento 
Leticia de 07 de marzo de 

2024 y oficio CII196-026-24 de 09/03/2024. 
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CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

CMR-045-2024 13/03/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
ENSAYOS MATERIAL DE SUBBASE 

GRANULAR. 

CMR-046-2024 13/03/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 

Respuesta a AUTO No. 16570 del 14 de 
noviembre de 2023 “POR EL 

CUAL SE ABRE UNA INVESTIGACIÓN 
ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y SE HACEN 

UNOS REQUERIMIENTOS 

2024E-VUVRAZ-
024297 

15/03/2024 INVIAS 
Oficio CII196 029 24 Solicitud Información del 

Registro  
Presupuestal para la vigencia 2024 

CMR-047-2024 18/03/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Entrega de informe semanal de gestión de 

residuos del 09 al 15 de  
marzo de 2024. 

CMR-048-2024 22/03/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
INSUMOS COMPONENTE SST FERBRERO-

MARZO 2024 

CMR-049-2024 23/03/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Entrega de informe semanal de gestión de 

residuos del 16 al 22 de marzo de  
2024. 

CMR-050-2024 25/03/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Respuesta a oficio CII196-030-24 de Recolección 

Inmediata de  
Residuos en Frentes de Obra 

CMR-051-2024 26/03/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Entrega de soportes y formatos de informe 

ambiental del período  
del 21 de febrero al 20 de marzo de 2024. 

CMR-052-2024 26/03/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Entrega de informe de calidad del período del 20 

de febrero al 20  
de marzo de 2024. 

CMR-053-2024 26/03/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Entrega de informe social del período del 20 de 

febrero al 20 de  
marzo de 2024. 

 
CORRESPONDENCIA ENVIADA 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

CII196-024-24 1/03/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Reiteración Oficio CII196-023-24 del 27/02/2024 

CII196-025-24 4/03/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

NO CONFORMIDAD -INCUMPLIMIENTOS 
CONTRACTUALES 
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CORRESPONDENCIA ENVIADA 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

CII196-026-24 9/03/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Respuesta Oficio CMR-038-2024 del 04/03/2024 

CII196-027-24 9/03/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Concepto Técnico De La Visita A La Vía Del 
Especialista Hidráulico De  

Interventoría Y Mayor Alcance Al Oficio CII196-
015-24 Con Asunto:  

Solicitud De Actividades E Implementación De 
Acciones Correctivas 

CII196-028-24 13/03/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Autorización desembolso cuenta de ahorro. 

CII196-029-24 15/03/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Solicitud Información del Registro Presupuestal 
para la vigencia 2024 

CII196-030-24 21/03/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Recolección Inmediata De Residuos En Frentes 
De Obra 

CII196-031-24 21/03/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Solicitud de entrega de informe y formatos 
ambientales de marzo de 2024 y anexos 

CII196-032-24 21/03/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Observaciones Varias a estado de Box Culvert 
Intervenidos y en Intervención. 

CII196-033-24 22/03/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

CONVOCATORIA A REUNIÓN DE 
SEGUIMIENTO No. 10 

CII196-034-24 26/03/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Observaciones Ante Deficiencias En El Proceso 
Constructivo Y La Generación De  

Afectaciones En Los Elementos Estructurales Del 
Box Culvert 1 m x 1 m K 11+524 
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CORRESPONDENCIA ENVIADA 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

CII196-035-24 27/03/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Solicitud Plan de Contingencia por Atraso de 
Ejecución de Actividades de Obra 

 
2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL 

PERIODO 
 

MEMORANDO 
No. 

FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

 
3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS 

CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser 
conciso, breve, claro y preciso) 

 
3.1 ASPECTOS TÉCNICOS. 

 

 
Se presenta un atraso aproximando de 1.6%, correspondiente a la no ejecución de 

las metas físicas programadas de subbase granular, base granular y pavimento 
asfáltico. Interventoría solicitó al Contratista que presentase un Plan de Contingencia 
con el cual se recupere el atraso, sin descuidar las actividades programadas para el 

mes de abril. 
 

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS. 
 
No se presentaron novedades en el periodo 

 
3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 

 
Pendiente expedición de registros presupuestales vigencia 2024. 

 
3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE 

SOSTENIBILIDAD 
 

Se Mantienen algunas observaciones de la Interventoría sobre el contratista 

en el componente ambiental, aunque se atienden las solicitudes se observa 

que es reiterativo. 
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4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 
 

SOL. 12624 del 13 de marzo de 2024 

 
5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 
 
Seguimiento a los informes semanales y mensuales, participación en comités, 
reuniones y visitas de obra. 
 

 
6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN 

AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO  
 

El contratista debe atender las recomendaciones del Interventor en el componente 
ambiental respecto a los desechos producto de la tala y encole y descole de obras 
de drenaje, de igual forma respecto al componente de Calidad, por otra parte, se 
hace necesario un plan de contingencia para superar el atraso. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
______________________________ 
LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
Resolución No. 362 del 6 de febrero de 2023 
 

 
 
 
 

  


