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NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS 
REGIONALES 
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: MARY LORENA SAYAGO 
BOTELLO 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
 
Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO 

DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO 
 
Convenio Interadministrativo No. 1966-2021 “AUNAR 
ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA 
RURAL - NACIONAL” 
 
 
Contrato de Interventoría No. 974 de 2022 INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, 
PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS 
TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 5.  

Periodo:  Del 1 del mes de marzo de 2024 al 31 del mes de marzo de 2024. 

No. y fecha de Resolución 
de Designación de 
Supervisor  

Resolución No. 362 del 6 de febrero de 2023 
LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA 

 
Respetados subdirector y Gerente:  
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así 
como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías 
respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría 
y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento 
a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio 
a cargo, así: 
 
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA TERCIARIA QUE 
INTERCOMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DE JARAQUIEL (MARGEN 
OCCIDENTAL), MARTINICA Y LETICIA, DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 20,658 Km 
 

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO  
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1.1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO NO. 

CONVENIO N° 1966-2021 

CONTRATISTA: MUNICIPIO DE MONTERIA NIT: 800096734-1 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNIONES 
TEMPORALES): 

 

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE 
MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA DEL PROGRAMA 
COLOMBIA RURAL - NACIONAL 

FECHA DE INICIO:  03 de diciembre de 
2021. 

No. de Oficio o fecha 
estado en ejecución 

plataforma SECOP (el 
que aplique: 
16/11/2021 

SIGLA UNIDAD 
EJECUTORA o fecha 
estado en ejecución 

en plataforma SECOP 
SVR 

VALOR INICIAL:  $ 38.700.000.000,00 

VALOR ADICIONES: $ 11.989.216.271.00 

ADICIÓN 1: $ 11.989.216.271.00 

ADICIÓN NN: $ 0,00 

VALOR ACTUAL:  $ 50.689.216.271 
ANTICIPO   

ANTICIPO OTORGADO: N/A 

ANTICIPO AMORTIZADO: N/A 

SALDO POR AMORTIZAR: N/A 

PLAZO INICIAL:  Hasta 31 de diciembre de 2022 

TOTAL, PRÓRROGAS: 1 

PRÓRROGA 1: 12 meses 

PRÓRROGA 2: 12 meses 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 de diciembre de 2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO NO. 

LP-SPM-015-2022 – Convenio N° 1966-2021 

CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL NIT: 901.630.343 - 2 
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INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNIONES 
TEMPORALES): 

• NIO GRUPP S.A.S 
• MONTEVERTE INGENIEROS 
• 4L INGENIERÍA S.A.S. 
• LT BUILDINGS 

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN 
EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - 
CONVENIO N° 1966-2021 

FECHA DE INICIO:  01 de noviembre de 
2022. 

No. de Oficio o fecha 
estado en ejecución 

plataforma SECOP (el 
que aplique: 

SIGLA UNIDAD 
EJECUTORA XXXXX 

o fecha estado en 
ejecución en 

plataforma SECOP 
VALOR INICIAL:  $ 46.988.721.830,00 

VALOR ADICIONES: $ 0,00 

ADICIÓN 1: $ 0,00 

ADICIÓN NN: $ 0,00 

VALOR ACTUAL:  $ 46.988.271.830,00 

ANTICIPO  $ 14.096.616.549,00 CUENTA AHORRO No. 220-682-19014-5 _ 
FIDUCIARIA POPULAR 

ANTICIPO OTORGADO: $ 14.096.481.549 

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 9.223.599.288,00      

SALDO POR AMORTIZAR: $ 4.873.017.261,00       

PLAZO INICIAL:  Hasta 31 de diciembre de 2022 

TOTAL, PRÓRROGAS: 12 meses   

PRÓRROGA 1: 12 meses  

PRÓRROGA 2: 07 meses 

SUSPENSIÓN 1: 29/12/2023 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 de julio de 2024 

 
1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO 

 
22002687 

 
2022 

 
8 

SERVICIOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 2.3.2.02.20.005-

24.2 

 
$ 8,288,721,830 

 
$ 8,288,721,830.00 

 

 
22002686 

 
2022 

 
64-9 

SERVICIOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 2.3.2.02.20.005-

24.3 

 
$ 38,700,000,000 

 
$ 24,603,383,451.00 

 

22002687R 2023 1.3.3.11.05 RECURSO DE CRÉDITO INTERNO $ 8,288,721,830  $ 1,742,052,834.00 

 
22002686R 

 
2023 

 
1.3.3.5.04 

OTRAS TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES DE OTRAS 

ENTIDADES DEL GOBIERNO 
GENERAL 

 
$ 24,603,383,451.00 

  
$ 14,394,928,486.00 

TOTAL    $ 46,988,721,830 $ 32,892,105,281.00 $ 16,136,981,320.00 

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL 
PERIODO 
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DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA VALOR 
AMORTIZADO 
DEL ANTICIPO 

VALOR 
FACTURADO 

ACTA DE OBRA 5 pago Invias $ 2,297,188,917.00 $ 0.00 $ 689,156,675.00 $ 1,608,032,242.00 

     

     

 
1.4.  AVANCE DEL CONTRATO   

 
Según el informe de interventoría No. 16 de fecha 1 al 31 de marzo de 2024, para 
el periodo 17, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a 
continuación: 
 

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO  
 

ITEM VALOR (MILLONES) % 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA $ 46.874.649.025,00    

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA $ 34.191.048.094,00   73,25% 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA $ 30.452.861.587,00   65,24% 

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $ 292.469.373,00   93,51% 

TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA   $ 30.745.330.960,00  65,43% 

 
 
 

1.4.2. ANTICIPO  
 

Otorgado  $ 14.096.616.549,00 

Amortizado  $9,263,168,573.00 

Saldo  $ 4,833,447,976.00 

 
1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 

 
Meta física programada 73,39%  
Meta física ejecutada     65,43%  

 
 

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 
TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 
FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM 
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1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O 

REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

30/03/2024 5 

 
 

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 
 

FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN: 

NÚMERO DE   
REPROGRAMACION  

ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado)  

   

 
 

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
  

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE - 

HASTA   

FECHA DE 
REANUDA

CION   

     

 
 

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS 
EN EL PERIODO 

 
FECHA 
COMITÉ 

No. 
COMITÉ 

TRAMITE ESTADO (Aprobado, en trámite, en 
corrección o rechazado) 

    

 
 
 
 
 

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No. 2 
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FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 03/01/2024 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE 
AMPAROS Y GARANTIAS: APROBADO EN SECOP 8/03/2024 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 
16/02/2024 
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X * 

 
CONTROL DE GARANTÍAS 

TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA 
NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $ 4,698,872,183.00 400043591 – 11 16/02/2024 31/1/2025 

Buen Manejo Anticipo $ 14,096,616,549.00 400043591 – 11 16/02/2024 31/1/2025 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$ 9,397,744,366.00 
400043591 – 11 

16/02/2024 31/7/2025 

Estabilidad de la Obra $ 14,096,616,549.00 400043591 – 11 31/07/2024 31/7/2025 

Calidad $ 18,252,696.00 400043591 - 11 31/07/2024 31/7/2025 

 
 
Garantía de RCE 
 

Amparos Valor Asegurado Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual (RCE) 

$ 2,349,436,091.50 400043590-9 12/02/2024 31/07/2024 

 
1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE 

DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA 
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. MEMORANDO 
ENVIADO A 
JURÍDICA 

 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

      

 
 

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
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CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

CMR-054-2024 1/04/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL ESTADO DE ACTA DE OBRA N°4 

CMR-055-2024 2/04/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Respuesta al oficio CLL196-035-24: Solicitud Plan 

de Contingencia  
por Atraso de Ejecución de Actividades de Obra 

CMR-054-2024 1/04/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL ESTADO DE ACTA DE OBRA N°4 

CMR-055-2024 2/04/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Respuesta al oficio CLL196-035-24: Solicitud Plan 

de Contingencia  
por Atraso de Ejecución de Actividades de Obra 

CMR-056-2024 3/04/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 

Respuesta al oficio CII196-034-24: observaciones 
Ante Deficiencias 

En El Proceso Constructivo Y La Generación De 
Afectaciones En Los 

Elementos Estructurales Del Box Culvert 1 m x 1 m 
K 11+524 

CMR-057-2024 3/04/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Reiteración necesidad de Ampliación del Tiempo 

Contractual 

CMR-058-2024 8/04/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
ASUNTO: Entrega de informe semanal de gestión 

de residuos del 23 de marzo  
al 5 de abril de 2024. 

C.E SIM-772-
2024 

8/04/2024 ALCALDIA DE MONTERIA 

Pronunciamiento en relación a su oficio CMR-081-
2023 con asunto “Solicitud 

reclamación ajuste ítem 450.2P Mezcla Densa en 
Caliente tipo MDC-19 para el 

restablecimiento de la ecuación económica 
contractual. 

C.E SIM-766-
2024 

9/04/2024 ALCALDIA DE MONTERIA RESPUESTA AL OFICIO CII 196-233-23 

CMR-059-2024 9/04/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 

Respuesta a oficio CII196-039-24 de Solicitud 
Mayor Alcance al  

oficio CMR-050-2024 del 25/03/2024 en atención a 
oficio CII196-030-24 del  

21/03/2024 

CMR-060-2024 13/04/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
INFORME DE ENSAYOS DE CALIDAD DEL 

CONCRETO DEL PERIODO 21 DE  
MARZO AL 11 DE ABRIL 2024 

CMR-061-2024 13/04/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
ASUNTO: Entrega de informe semanal de gestión 

de residuos del 5 - 12 de abril de 2024. 
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CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

CMR-063-2024 16/04/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
INFORME DE ENSAYOS DE CALIDAD DEL 

CONCRETO DEL PERIODO 12 DE  
ABRIL AL 15 DE ABRIL 2024 

CMR-064-2024 19/04/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 

INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO 
AMBIENTAL DE ACTIVIDIDADES DE  

APROVECHAMIENTO FORESTAL SEGÚN 
RESOLUCIÓN NO. 269 DE 21 DE  

NOVIEMBRE DE 2022 

CMR-065-2024 20/04/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Entrega de informe semanal de gestión de 

residuos del 13 - 19 de  
abril de 2024. 

CMR-066-2024 22/04/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 

Alcance del oficio CMR-056-2024: Respuesta al 
oficio CII196-034-24:  

observaciones Ante Deficiencias En El Proceso 
Constructivo Y La Generación  

De Afectaciones En Los Elementos Estructurales 
Del Box Culvert 1 m x 1 m K  

11+524. 

2024E-VUVRAZ-
035319 

22/04/2024 INVIAS 
Oficio CII196 046 24 Respuesta a entrada oficio 

No. 2024S VBOG  
022335 

CMR-067-2024 24/04/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Solicitud de Suspensión Contrato de Obra – 

Condición  
Indeterminada Cláusula de Pago 

CMR-068-2023 24/04/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
INSUMOS COMPONENTE SST MARZO- ABRIL 

2024 

CMR-069-2024 25/04/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL INFORME SOCIAL DEL PERIODO MARZO-ABRIL 

CMR-070-2024 25/04/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
INFORME DE CALIDAD DEL PERIODO MARZO-

ABRIL 

CMR-071-2024 25/04/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Entrega de soportes y formatos de informe 

ambiental del período  
del 21 de marzo al 20 de abril de 2024. 

 
CORRESPONDENCIA ENVIADA 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

CII196-036-24 3/04/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Respuesta a Comunicado CMR-057-2024 
Reiteración necesidad de  

Ampliación del Tiempo Contractual 
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CORRESPONDENCIA ENVIADA 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

CII196-037-24 3/04/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Respuesta a Comunicado CMR-055-2024 
Respuesta al oficio CLL196-035-  

24: Solicitud Plan de Contingencia por Atraso de 
Ejecución de Actividades  

de Obra. 

CII196-038-24 3/04/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Respuesta a Comunicado CMR-056-2024 
Respuesta al oficio CII196-034-24:  

observaciones Ante Deficiencias En El Proceso 
Constructivo Y La Generación De  

Afectaciones En Los Elementos Estructurales Del 
Box Culvert 1 m x 1 m K 11+524 

CII196-039-24 5/04/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Solicitud Mayor Alcance al oficio CMR-050-2024 
del 25/03/2024 en atención a oficio CII196-  

 
030-24 del 21/03/2024 

Radicado: 
2024E-VUVRAZ-

031280 
10/04/2024 INVIAS 

OFICIO CII196 040 24 Respuesta oficio 2024S 
VCOR 017304 del  

27 03 2024 Oficio CII196 030 2024 Reco 

CII196-040-24 10/04/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Respuesta a oficio 2024S-VCOR-017304 del 
27/03/2024 “Oficio CII196-030-2024 

 
Recolección Inmediata De Residuos En Frentes 

De Obra 

CII196-041-24 10/04/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Respuesta a oficio CIM-766-2024 del 09/04/2024 

CII196-042-24 10/04/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Mayor Alcance al Comunicado CII196-041-24 del 
10/04/2024 “Respuesta a oficio CE  

 
SIM-766-2024 del 09/04/2024” 

CII196-043-24 12/04/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Solicitud de Adición y Prórroga al Contrato de 
Interventoría 

2024E-VUVRAZ-
032716 

12/04/2024 INVIAS 
Oficio CII196 043 24 Solicitud de Adición y 

Prorroga al Contrato de  
Interventoría 

CII196-044-24 15/04/2024 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

CONSORCIO INTERVENTOR 
Reunión de Seguimiento de Convenio y Contrato 

de obra Derivado 
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CORRESPONDENCIA ENVIADA 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

INVIAS 196 
Interventoría 

CII196-045-24 19/04/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Radicación de comunicados del Consorcio 
Interventor Invias 196 

CII196-046-24 19/04/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Respuesta a entrada oficio No. 2024S-VBOG-
022335 

CII196-047-24 23/04/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Solicitud de entrega de informe y formatos 
ambientales de abril de 2024 y anexos 

CII196-048-24 30/04/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Solicitud de entrega de informe y formatos 
ambientales de abril de 2024 y anexos 

 
1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL 

PERIODO 
 

MEMORANDO 
No. 

FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

    

 
Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 
y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo 
realiza la interventoría. (cuando aplique)  
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2. CONTRATO DE INTERVENTORIA  
 

2.1. INFORMACION GENERAL  
 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 974 de 2022 

CONTRATISTA: CONSORCIO 
INTERVENTOR 
INVIAS 196 

NIT: 901.579,424-3 

INTEGRANTES (CONSORCIO O 
UNION TEMPORAL): 

• CEMOSA COLOMBIA 

• ICOEM COLOMBIA S.A.S 

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL 
PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA – LOTE 5 

FECHA DE INICIO: 1 de 
noviembre de 
2022 

No. De 
Oficio SVR 

67420 

SIGLA UNIDAD 
EJECUTORA SVR 

VALOR INICIAL:  $ 3.793.330.846 

VALOR ADICIONES: $ 0,00 

ADICIÓN 1: $ 0,00 

ADICIÓN N:  

VALOR ACTUAL:  $ 3.793.330.846 

ANTICIPO  $ 414.622.400,00 CUENTA AHORROS 221-
85283-3 Banco de Occidente 

ANTICIPO OTORGADO: $ 414.622.400,00 

ANTICIPO EN FIDUCIA: $ 414.622.400,00 

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 414.622.400,00     

SALDO POR AMORTIZAR: $ 0,00     

PLAZO INICIAL:  Hasta el 31 de julio de 2024 

Fecha de terminación inicial Hasta el 31 de julio de 2024 

TOTAL, PRÓRROGAS: N.A. 

PRÓRROGA 1: N.A. 

Suspensión No. 1 30/12/2023 

Reinicio No. 1 03/01/2024 

Modificación Contractual No. 3 
Se modifica la fecha de terminación de acuerdo 
al reinicio 

FECHA DE FINALIZACIÓN: Hasta el 05 de agosto de 2024 
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2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

 

Vigencia  
Fiscal 

Registro No. 
Programa-Subprograma-

Proyecto 
Recurso 

No. 

Fuente de 
Financiación 

(Nación o 
Propios) 

Indicar si es 
Contrato 

Principal o No. 
De Adicional 

Valor 
Saldo del Acta 

Anterior 

2022 986922 C-2402-0600-12-0-2402041-02 13 NACIÓN PRINCIPAL $ 250,000,000  $ 0.00 

2023 139823 C-2402-0600-12 11 NACIÓN PRINCIPAL $ 1,560,000,000  $ 0.00 

2024 V.F. 5222 - 05/09/2022 C-2402-0600-12   NACIÓN PRINCIPAL $ 1,983,330,846  $ 1,577,646,215.00 

TOTAL $ 3,793,330,846  $ 1,577,646,215.00 

 
2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

 

Acta 
No. 

Mes/Año de 
Ejecución 

Valor Acta sin IVA Valor IVA 
Valor Total 
Ejecutado 

Acumulado Acta 

Anticipo  
Amortizado Acta 

Valor Total Pagado 
Descontando 

Anticipo 

17 abril-24 $ 141,732,894.00 $ 26,929,250.00 $ 168,662,144.00 $ 31,388,879.00 $ $ 137,273,265.00 

 TOTALES $ 1,977,275,541.00 $ 375,682,355.00 $ 2,352,957,896.00 $ 414,622,400.00 $ 2,352,957,896.00 

 
2.4. AVANCE DEL CONTRATO 

 
Según el informe del Interventor No. 18 de fecha 1 al 30 de marzo para el 
período 17 el contrato de interventoría reporta un avance de 65,43%   

 
2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
  

Total, inversión programada:  $ 2.560.528.285,00   67,50% 
Total, inversión ejecutada:  $ 2.352.957.896,00   62,03% 
 

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL 
PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA 
No. 

  

 
2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACI

ON No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE 

- HASTA   

FECHA DE 
REANUDACI

ON   
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2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS 

EN EL PERIODO 
 

FECHA 
COMITÉ 

No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en trámite, 
en corrección o rechazado) 

    

 
2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno 
de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el 
Instituto en desarrollo del contrato:  

 
CONTROL DE GARANTÍAS 

TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA 
NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $ 379.333.084,60 
400043264 

0 
12/5/2022 31/1/2025 

Buen Manejo Anticipo $ 414.622.400,00 
400043264 

0 
12/5/2022 31/1/2025 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$ 758.666.169,20 
400043264 

0 
12/5/2022 31/7/2027 

Calidad del Servicio $1.137.999.253,80 
400043264 

0 
31/7/2024 31/7/2029 

Cumplimiento $ 379.333.084,60 
400043264 

2 
12/5/2022 4/6/2025 

Buen Manejo Anticipo $ 414.622.400,00 
400043264 

2 
12/5/2022 4/6/2025 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$ 758.666.169,20 
400043264 

2 
12/5/2022 2/12/2027 

Calidad del Servicio $1.137.999.253,80 
400043264 

2 
31/7/2024 31/7/2029 

Cumplimiento $ 379.333.084,60 
400043264 

3 
1/11/2022 31/1/2025 

Buen Manejo Anticipo $ 414.622.400,00 
400043264 

3 
1/11/2022 31/1/2025 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$ 758.666.169,20 
400043264 

3 
1/11/2022 31/7/2025 

Calidad del Servicio $1.137.999.253,80 
400043264 

3 
31/7/2024 31/7/2029 

Cumplimiento $ 379.333.084,60 
400043264 

5 
1/11/2022 5/2/2025 
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CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA 

NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Buen Manejo Anticipo $ 414.622.400,00 
400043264 

5 
1/11/2022 5/2/2025 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$ 758.666.169,20 
400043264 

5 
1/11/2022 5/8/2027 

Calidad del Servicio $1.137.999.253,80 
400043264 

5 
5/8/2024 5/8/2029 

 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN 5 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 03/01/2024 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE 
AMPAROS Y GARANTÍAS: 30/09/2022 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 
11/01/2024 
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O   NO _ 
 
 

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE 
DURANTE EL PERIODO 
 

No
. 

CAUSAL 
INTERPUE

STA 

No. 
MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTA
DO 

ACTU
AL 

FECHA 
AUDIEN

CIA 

OBSERVACIO
NES 

  NO HAY     

 
 

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

CMR-054-2024 1/04/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL ESTADO DE ACTA DE OBRA N°4 

CMR-055-2024 2/04/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Respuesta al oficio CLL196-035-24: Solicitud Plan 

de Contingencia  
por Atraso de Ejecución de Actividades de Obra 

CMR-054-2024 1/04/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL ESTADO DE ACTA DE OBRA N°4 
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CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

CMR-055-2024 2/04/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Respuesta al oficio CLL196-035-24: Solicitud Plan 

de Contingencia  
por Atraso de Ejecución de Actividades de Obra 

CMR-056-2024 3/04/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 

Respuesta al oficio CII196-034-24: observaciones 
Ante Deficiencias 

En El Proceso Constructivo Y La Generación De 
Afectaciones En Los 

Elementos Estructurales Del Box Culvert 1 m x 1 m 
K 11+524 

CMR-057-2024 3/04/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Reiteración necesidad de Ampliación del Tiempo 

Contractual 

CMR-058-2024 8/04/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
ASUNTO: Entrega de informe semanal de gestión 

de residuos del 23 de marzo  
al 5 de abril de 2024. 

C.E SIM-772-
2024 

8/04/2024 ALCALDIA DE MONTERIA 

Pronunciamiento en relación a su oficio CMR-081-
2023 con asunto “Solicitud 

reclamación ajuste ítem 450.2P Mezcla Densa en 
Caliente tipo MDC-19 para el 

restablecimiento de la ecuación económica 
contractual. 

C.E SIM-766-
2024 

9/04/2024 ALCALDIA DE MONTERIA RESPUESTA AL OFICIO CII 196-233-23 

CMR-059-2024 9/04/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 

Respuesta a oficio CII196-039-24 de Solicitud 
Mayor Alcance al  

oficio CMR-050-2024 del 25/03/2024 en atención a 
oficio CII196-030-24 del  

21/03/2024 

CMR-060-2024 13/04/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
INFORME DE ENSAYOS DE CALIDAD DEL 

CONCRETO DEL PERIODO 21 DE  
MARZO AL 11 DE ABRIL 2024 

CMR-061-2024 13/04/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
ASUNTO: Entrega de informe semanal de gestión 

de residuos del 5 - 12 de abril de 2024. 

CMR-063-2024 16/04/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
INFORME DE ENSAYOS DE CALIDAD DEL 

CONCRETO DEL PERIODO 12 DE  
ABRIL AL 15 DE ABRIL 2024 

CMR-064-2024 19/04/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 

INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO 
AMBIENTAL DE ACTIVIDIDADES DE  

APROVECHAMIENTO FORESTAL SEGÚN 
RESOLUCIÓN NO. 269 DE 21 DE  

NOVIEMBRE DE 2022 
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CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

CMR-065-2024 20/04/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Entrega de informe semanal de gestión de 

residuos del 13 - 19 de  
abril de 2024. 

CMR-066-2024 22/04/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 

Alcance del oficio CMR-056-2024: Respuesta al 
oficio CII196-034-24:  

observaciones Ante Deficiencias En El Proceso 
Constructivo Y La Generación  

De Afectaciones En Los Elementos Estructurales 
Del Box Culvert 1 m x 1 m K  

11+524. 

2024E-VUVRAZ-
035319 

22/04/2024 INVIAS 
Oficio CII196 046 24 Respuesta a entrada oficio 

No. 2024S VBOG  
022335 

CMR-067-2024 24/04/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Solicitud de Suspensión Contrato de Obra – 

Condición  
Indeterminada Cláusula de Pago 

CMR-068-2023 24/04/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
INSUMOS COMPONENTE SST MARZO- ABRIL 

2024 

CMR-069-2024 25/04/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL INFORME SOCIAL DEL PERIODO MARZO-ABRIL 

CMR-070-2024 25/04/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
INFORME DE CALIDAD DEL PERIODO MARZO-

ABRIL 

CMR-071-2024 25/04/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Entrega de soportes y formatos de informe 

ambiental del período  
del 21 de marzo al 20 de abril de 2024. 

 
CORRESPONDENCIA ENVIADA 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

CII196-036-24 3/04/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Respuesta a Comunicado CMR-057-2024 
Reiteración necesidad de  

Ampliación del Tiempo Contractual 

CII196-037-24 3/04/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Respuesta a Comunicado CMR-055-2024 
Respuesta al oficio CLL196-035-  

24: Solicitud Plan de Contingencia por Atraso de 
Ejecución de Actividades  

de Obra. 

CII196-038-24 3/04/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Respuesta a Comunicado CMR-056-2024 
Respuesta al oficio CII196-034-24:  

observaciones Ante Deficiencias En El Proceso 
Constructivo Y La Generación De  
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CORRESPONDENCIA ENVIADA 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

Afectaciones En Los Elementos Estructurales Del 
Box Culvert 1 m x 1 m K 11+524 

CII196-039-24 5/04/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Solicitud Mayor Alcance al oficio CMR-050-2024 
del 25/03/2024 en atención a oficio CII196-  

 
030-24 del 21/03/2024 

Radicado: 
2024E-VUVRAZ-

031280 
10/04/2024 INVIAS 

OFICIO CII196 040 24 Respuesta oficio 2024S 
VCOR 017304 del  

27 03 2024 Oficio CII196 030 2024 Reco 

CII196-040-24 10/04/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Respuesta a oficio 2024S-VCOR-017304 del 
27/03/2024 “Oficio CII196-030-2024 

 
Recolección Inmediata De Residuos En Frentes 

De Obra 

CII196-041-24 10/04/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Respuesta a oficio CIM-766-2024 del 09/04/2024 

CII196-042-24 10/04/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Mayor Alcance al Comunicado CII196-041-24 del 
10/04/2024 “Respuesta a oficio CE  

 
SIM-766-2024 del 09/04/2024” 

CII196-043-24 12/04/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Solicitud de Adición y Prórroga al Contrato de 
Interventoría 

2024E-VUVRAZ-
032716 

12/04/2024 INVIAS 
Oficio CII196 043 24 Solicitud de Adición y 

Prorroga al Contrato de  
Interventoría 

CII196-044-24 15/04/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Reunión de Seguimiento de Convenio y Contrato 
de obra Derivado 

CII196-045-24 19/04/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Radicación de comunicados del Consorcio 
Interventor Invias 196 

CII196-046-24 19/04/2024 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

CONSORCIO INTERVENTOR 
Respuesta a entrada oficio No. 2024S-VBOG-

022335 
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CORRESPONDENCIA ENVIADA 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

INVIAS 196 
Interventoría 

CII196-047-24 23/04/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Solicitud de entrega de informe y formatos 
ambientales de abril de 2024 y anexos 

CII196-048-24 30/04/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Solicitud de entrega de informe y formatos 
ambientales de abril de 2024 y anexos 

 
 

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL 
PERIODO 
 

MEMORANDO 
No. 

FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

 
 

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS 
CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser 
conciso, breve, claro y preciso) 

 
3.1 ASPECTOS TÉCNICOS. 

 

El contrato de obra presenta un atraso superior al 7% respecto a lo programado, debido a 

que no se han ejecutado actividades correspondientes a la instalación de base granular y 
mezcla asfáltica, las cuales están programadas desde el mes de marzo. Se hace necesario 
mejorar los rendimientos en obra para superar el atraso. 

 
  

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS. 
 

No se presentaron novedades en el periodo 
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3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 
 
Se expide por parte del Instituto el Registro Presupuestal para vigencia 2024 de los 
recursos de interventoría. 
 
Contratista ha manifestado inconformidad en las demoras en el trámite del pago de 
las actas de obra por parte del municipio aduciendo que con esa situación se afecta 
el flujo de caja del proyecto. 
 

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE 
SOSTENIBILIDAD 
 

No se presentaron novedades en el periodo 
 

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 
 

SOL 18524 del 21 de marzo de 2024 
 
5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 

 
Seguimiento a los informes semanales y mensuales, participación en comités, 
reuniones y visitas de obra. 

 
 

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN 
AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO  

 
El contratista debe atender las recomendaciones del Interventor referente a los 
componentes ambiental y de calidad, de igual forma se hace necesario mejorar los 
rendimientos en obra para superar el atraso que presenta el proyecto. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
______________________________ 
LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
Resolución No. 362 del 6 de febrero de 2023. 


