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NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS 
REGIONALES 
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: MARY LORENA SAYAGO 
BOTELLO 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
 
Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO 

DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO 
 
Convenio Interadministrativo No. 1966-2021 “AUNAR 
ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA 
RURAL - NACIONAL” 
 
Contrato de Interventoría No. 974 de 2022 INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, 
PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS 
TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 5.  

Periodo:  Del 1 del mes de julio de 2024 al 31 del mes de julio de 2024. 

No. y fecha de Resolución 
de Designación de 
Supervisor  

Resolución No. 362 del 6 de febrero de 2023 
LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA 

 
Respetados subdirector y Gerente:  
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así 
como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías 
respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría 
y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento 
a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio 
a cargo, así: 
 
TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA TERCIARIA QUE 
INTERCOMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DE JARAQUIEL (MARGEN 
OCCIDENTAL), MARTINICA Y LETICIA, DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 12 Km 
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1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO  
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO No. 

LP-SPM-015-2022 – Convenio N° 1966-2021 

CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL NIT: 901.630.343 - 2 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNIONES 
TEMPORALES): 

• NIO GRUPP S.A.S 
• MONTEVERTE INGENIEROS 
• 4L INGENIERÍA S.A.S. 
• LT BUILDINGS 

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN 
EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - 
CONVENIO N° 1966-2021 

FECHA DE INICIO:  01 de noviembre de 
2022. 

No. de Oficio o fecha 
estado en ejecución 

plataforma SECOP (el 
que aplique: 

SIGLA UNIDAD 
EJECUTORA XXXXX 

o fecha estado en 
ejecución en 

plataforma SECOP 
VALOR INICIAL:  $ 46.988.721.830,00 

VALOR ADICIONES: $ 0,00 

ADICIÓN 1: $ 0,00 

ADICIÓN NN: $ 0,00 

VALOR ACTUAL:  $ 46.988.271.830,00 

ANTICIPO  $ 14.096.616.549,00 CUENTA AHORRO No. 220-682-19014-5 _ 
FIDUCIARIA POPULAR 

ANTICIPO OTORGADO: $ 14.096.481.549 

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 10.219.950.109,00       

SALDO POR AMORTIZAR: $ 3.876.666.440,00       

PLAZO INICIAL:  Hasta 31 de diciembre de 2022 

TOTAL, PRÓRROGAS: 12 meses   

PRÓRROGA 1: 12 meses  

PRÓRROGA 2: 07 meses 

SUSPENSIÓN 1: 29/12/2023 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 de octubre de 2024 

 
 

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO 

 
22002687 

 
2022 

 
8 

SERVICIOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 2.3.2.02.20.005-

24.2 

 
$ 8,288,721,830 

 
$ 8,288,721,830.00 
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22002686 

 
2022 

 
64-9 

SERVICIOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 2.3.2.02.20.005-

24.3 

 
$ 38,700,000,000 

 
$ 24,603,383,451.00 

 

22002687R 2023 1.3.3.11.05 RECURSO DE CRÉDITO INTERNO $ 8,288,721,830  $ 1,742,052,834.00 

 
22002686R 

 
2023 

 
1.3.3.5.04 

OTRAS TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES DE OTRAS 

ENTIDADES DEL GOBIERNO 
GENERAL 

 
$ 24,603,383,451.00 

  
$ 9,700,865,814.00 

TOTAL    $ 46,988,721,830 $ 32,892,105,281.00 $ 11,442,918,648.00 

 
1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL 

PERIODO 
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA VALOR 
AMORTIZADO 
DEL ANTICIPO 

VALOR 
FACTURADO 

ACTA DE OBRA 6 pago Invias $ 2,961,651,654.00 $ 0.00 $ 888,495,496.20 $ 2,073,156,157.80 

 
1.4.  AVANCE DEL CONTRATO   

 
Según el informe de interventoría No. 21 de fecha 1 al 31 de julio de 2024, para el 
periodo 21, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a 
continuación: 
 

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO  
 

ITEM VALOR (MILLONES) % 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA $ 46.874.649.025,00  

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA $ 36.073.544.197,00 77,31% 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA $ 36.073.583.440,00 77,31% 

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $ 310.048.645,00 93,85% 

TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA $ 36.383.632.085,00 77,43% 

 
 

1.4.2. ANTICIPO  
 

Otorgado  $ 14.096.616.549,00 

Amortizado                      $ 10.915.089.626,00  

Saldo             $ 3.181.526.923,00   

 
1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 

 
Meta física programada 77,43% 
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Meta física ejecutada 77,43% 
 
 

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 
TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 
FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM 

23/07/2024 NP 18 810.2P PROTECCIÓN TALUD PARA CONFINAR 
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO CON COBERTURA 
VEGETAL 

 
1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O 

REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

30/07/2024 No 7 

 
 

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 
 

FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN: 

NÚMERO DE   
REPROGRAMACION  

ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado)  

3/07/2024 8 aprobado 

 
 

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
  

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE - 

HASTA   

FECHA DE 
REANUDA

CION   

     

 
 

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS 
EN EL PERIODO 

 
FECHA 
COMITÉ 

No. 
COMITÉ 

TRAMITE ESTADO (Aprobado, en trámite, en 
corrección o rechazado) 

 No 3  Aprobado 
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1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No. 3 
 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 03/07/2024 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE 
AMPAROS Y GARANTIAS: APROBADO EN SECOP 1/08/2024 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 
20/07/2024 
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO   * 

 
CONTROL DE GARANTÍAS 

TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA 
NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $ 4,698,872,183.00 400043591 – 13 03/07/2024 30/04/2025 

Buen Manejo Anticipo $ 14,096,616,549.00 400043591 – 13 03/07/2024 30/04/2025 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$ 9,397,744,366.00 
400043591 – 13 

03/07/2024 31/10/2027 

Estabilidad de la Obra $ 14,096,616,549.00 400043591 – 13 31/10/2024 31/10/2029 

Calidad $ 18,252,696.00 400043591 - 13 31/10/2024 31/10/2029 

 
 
Garantía de RCE 
 

Amparos Valor Asegurado Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual (RCE) 

$ 2,349,436,091.50 400043590-11 03/07/2024 31/10/2024 

 
1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE 

DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA 
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. MEMORANDO 
ENVIADO A 
JURÍDICA 

 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 
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1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

CMR-108-2024 2/07/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Entrega de informe semanal de gestión de 

residuos del 21 al 28 de  
junio de 2024. 

CMR-109-2024 2/07/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
INVITACIÓN REUNIÓN SOBRE MEDIDAS 

DE PREVENCIÓN VIAL. 

CMR-110-2024 2/07/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL DOCUMENTOS MAQUINARIA AMARILLA 

CMR-111-2024 2/07/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Reiteración afectación flujo de caja por NO 

pago oportuno de Actas de  
Obra 

CMR-112-2024 4/07/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL Confinamiento o Estructura de Pavimento 

C.E SIM-1602-
2024 

5/07/2024 ALCALDIA DE MONTERIA 
Requerimiento soportes de pago de 

Facturas de CVS 

CMR-113-2024 6/07/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Entrega de informe semanal de gestión de 

residuos del 28 de junio al 05 de julio 
de 2024. 

Oficio TGM-404-
2024 

8/07/2024 ALCALDIA DE MONTERIA Solicitud Cheques de Gerencia 

CMR-114-2024 12/07/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Invitación Comité de Participación 

Comunitaria 

CMR-115-2024 12/07/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Reprogramación de Obra No 8 – Prórroga 

No 3 

CMR-116-2024 13/07/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Entrega de informe semanal de gestión de 

residuos del 06 al 12 de  
julio de 2024. 

CMR-117-2024 16/07/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 

Respuesta a oficio CII196-076-24 de 
Reiteración de Compromisos Comité de 

Obra  
No. 28 del 27/06/2024. 

C.I SIM-643-
2024 

16/07/2024 ALCALDIA DE MONTERIA Asunto: Solicitud de acompañamiento 

CMR-118-2024 17/07/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL ACTA DE OBRA N°6 

CMR-119-2024 24/07/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Entrega de informe semanal de gestión de 

residuos del 13 al 20 de  
julio de 2024. 
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CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

CMR-120-2023 25/07/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
INSUMOS COMPONENTE SST JUNIO-

JULIO 2024 

CMR-121-2024 25/07/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
INFORME DE CALIDAD PERIODO JUNIO 

– JULIO 2024 

CMR-123-2024 25/07/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
SOLICITUD ADICION EN RECURSOS Y 
PRORROGA AL PARA INTERVENCION  

DEL TRAMO K12+000 A K18+000 

C.E SIM-1870-
2024 

24/07/2024 ALCALDIA DE MONTERIA 
Solicitud de actualización de pólizas según 

Prórroga No. 3. 

2024E-
VUVRAZ-
069005 

26/07/2024 

CONSORCIO INTERVENTOR 
INVIAS 196 

<consorciointerventorinvias196@g
mail.com> 

Oficio CII196 081 24 Solicitud De 
Respuesta Formal Sobre Estado  

De Informes Trimestrales 

CMR-124-2024 27/07/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Entrega de soportes y formatos de informe 

ambiental del período del 21 de junio  
al 20 de julio de 2024. 

TGM-1403-2024 25/07/2024 ALCALDIA DE MONTERIA 

SOLICITUD DE CONSIGNACION 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS  

CUENTA CORRIENTE No 438835027 – 
CONVENIO 1966-2021 

CMR-126-2024 30/07/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 

RESPUESTA OFICIO CII196-079-24 
RESPUESTA A CMR-112-2024 

PROTECCIÓN  
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 

2024S-VBOG-
052575 

2/08/2024 INVIAS 

Respuesta a radciado 2024E-VUVRAZ-
058236 del 27/06/2024. CI 974 de 2022.  

Colombia Rural en los municipios del 
departamento de Córdoba – Lote 5. 

Respuesta a  
observaciones Informe de Estado Ambiental 

y Social No. 6. 

 
CORRESPONDENCIA ENVIADA 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

CII196-074-24 9/07/2024 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

CONSORCIO INTERVENTOR 
Radicación de comunicados del Consorcio 

Interventor Invias 196 generados a 08  
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CORRESPONDENCIA ENVIADA 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

INVIAS 196 
Interventoría 

 
de julio de 2024 

CII196-075-24 9/07/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE 
INFORMACIÓN PARA AUDITORIA DE  

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPUBLICA 

CII196-076-24 11/07/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Reiteración de Compromisos Comité de 
Obra No. 28 del 27/06/2024 

CII196-077-24 12/07/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Radicación Programación de Obra Ajustada 
Acorde Prórroga No. 3 a 31 de Octubre  

 
de 2024. 

CII196-078-24 18/07/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Solicitud Medidas Correctivas Por Tareas 
De Alto Riesgo 

CMR-122-2024 25/07/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Entrega de soportes de informe social del 

período del 20 de junio al 20  
de julio de 2024. 

CII196-079-24 23/07/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Respuesta a CMR-112-2024 Protección 
Estructura de Pavimento 

CII196-080-24 26/07/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Autorización desembolso cuenta de ahorro. 

CII196-081-24 24/07/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Solicitud De Respuesta Formal Sobre 
Estado De Informes Trimestrales 

CII196-082-24 27/07/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Aval A Solicitud De Prórroga No. 4 y 
Adición No. 1 al contrato LP-SPM-015-2022 

CII196-083-24 31/07/2024 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

CONSORCIO INTERVENTOR 
Entrega de Acta de Fijación de Precios 

Unitarios No Previstos No. 4 Firmada con  
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CORRESPONDENCIA ENVIADA 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

INVIAS 196 
Interventoría 

 
sus respectivos soportes 

CII196-084-24 31/07/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

CONVOCATORIA A REUNION DE 
SEGUIMIENTO 

 
  
 

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL 
PERIODO 

 
MEMORANDO 

No. 
FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

    

 
Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 
y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo 
realiza la interventoría. (cuando aplique)  
 
 

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA  
 

2.1. INFORMACION GENERAL  
 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 974 de 2022 

CONTRATISTA: CONSORCIO 
INTERVENTOR 
INVIAS 196 

NIT: 901.579,424-3 

INTEGRANTES (CONSORCIO O 
UNION TEMPORAL): 

• CEMOSA COLOMBIA 

• ICOEM COLOMBIA S.A.S 

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL 
PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA – LOTE 5 
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FECHA DE INICIO: 1 de 
noviembre de 
2022 

No. De 
Oficio SVR 

67420 

SIGLA UNIDAD 
EJECUTORA SVR 

VALOR INICIAL:  $ 3,793,330,846.00 

VALOR ADICIONES: $ 0,00 

ADICIÓN 1: $ 0,00 

ADICIÓN N: $ 400,000,000.00 

VALOR ACTUAL:  $ 4,193,330,846.00 

ANTICIPO  $ 414.622.400,00 CUENTA AHORROS 221-
85283-3 Banco de Occidente 

ANTICIPO OTORGADO: $ 414.622.400,00 

ANTICIPO EN FIDUCIA: $ 414.622.400,00 

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 414.622.400,00     

SALDO POR AMORTIZAR: $ 0,00     

PLAZO INICIAL:  Hasta el 31 de julio de 2024 

Fecha de terminación inicial Hasta el 31 de julio de 2024 

TOTAL, PRÓRROGAS: 1. 

PRÓRROGA 1: Hasta 31 de diciembre de 2024 

Suspensión No. 1 30/12/2023 

Reinicio No. 1 03/01/2024 

Modificación Contractual No. 3 
Se modifica la fecha de terminación de acuerdo 
al reinicio 

FECHA DE FINALIZACIÓN: Hasta el 31 de diciembre de 2024 

 
 

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

Vigencia  
Fiscal 

Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto 
Recurso 

No. 

Fuente de 
Financiación 

(Nación o 
Propios) 

Indicar si es 
Contrato 

Principal o 
No. De 

Adicional 

Valor 
Saldo del Acta 

Anterior 

2022 986922 C-2402-0600-12-0-2402041-02 13 NACIÓN PRINCIPAL $ 250,000,000  $ 0.00 

2023 139823 C-2402-0600-12 11 NACIÓN PRINCIPAL $ 1,560,000,000  $ 0.00 

2024 V.F. 5222 - 05/09/2022 C-2402-0600-12  11 NACIÓN PRINCIPAL $ 1,983,330,846  $ 1,490,269,294.00 

2024 63224 
C-2402-0600-12-51102A-2402041-02 
C-2402-0600-12-51102A-2402112-02 

11 NACIÓN PRINCIPAL $ 400,000,000.00 $ 400,000,000.00 

TOTAL $ 4,193,330,846.00 $ 1,890,269,294.00 

 
2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

 

Acta 
No. 

Mes/Año de 
Ejecución 

Valor Acta sin IVA Valor IVA 
Valor Total 
Ejecutado 

Acumulado Acta 

Anticipo  
Amortizado Acta 

Valor Total Pagado 
Descontando 

Anticipo 

21 jul-24 $ 150,995,935.00 $ 28,689,227.00 $ 179,685,162.00 $ 0.00 $ 179,685,162.00 

 TOTALES $ 2,422,476,229.00 $ 460,270,485.00 $ 2,882,746,714.00 $ 414,622,400.00 $ 2,882,746,714.00 
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2.4. AVANCE DEL CONTRATO 
 

Según el informe del Interventor No. 21 de fecha 1 al 31 de julio para el período 
21 el contrato de interventoría reporta un avance de 77,43%   

 
2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
  

Total, inversión programada:  $ 2.960.835.072,00   70,61% 
Total, inversión ejecutada:  $ 2.852.157.730,00   68,02% 
 
 
 

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL 
PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA 
No. 

  

 
2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACI

ON No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE 

- HASTA   

FECHA DE 
REANUDACI

ON   

     

 
 

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS 
EN EL PERIODO 
 

FECHA 
COMITÉ 

No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en trámite, 
en corrección o rechazado) 

    

 
2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno 
de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el 
Instituto en desarrollo del contrato:  
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CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA 

NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $ 379.333.084,60 
400043264 

0 
12/5/2022 31/1/2025 

Buen Manejo Anticipo $ 414.622.400,00 
400043264 

0 
12/5/2022 31/1/2025 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$ 758.666.169,20 
400043264 

0 
12/5/2022 31/7/2027 

Calidad del Servicio $1.137.999.253,80 
400043264 

0 
31/7/2024 31/7/2029 

Cumplimiento $ 379.333.084,60 
400043264 

2 
12/5/2022 4/6/2025 

Buen Manejo Anticipo $ 414.622.400,00 
400043264 

2 
12/5/2022 4/6/2025 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$ 758.666.169,20 
400043264 

2 
12/5/2022 2/12/2027 

Calidad del Servicio $1.137.999.253,80 
400043264 

2 
31/7/2024 31/7/2029 

Cumplimiento $ 379.333.084,60 
400043264 

3 
1/11/2022 31/1/2025 

Buen Manejo Anticipo $ 414.622.400,00 
400043264 

3 
1/11/2022 31/1/2025 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$ 758.666.169,20 
400043264 

3 
1/11/2022 31/7/2025 

Calidad del Servicio $1.137.999.253,80 
400043264 

3 
31/7/2024 31/7/2029 

Cumplimiento $ 379.333.084,60 
400043264 

5 
1/11/2022 5/2/2025 

Buen Manejo Anticipo $ 414.622.400,00 
400043264 

5 
1/11/2022 5/2/2025 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$ 758.666.169,20 
400043264 

5 
1/11/2022 5/8/2027 

Calidad del Servicio $1.137.999.253,80 
400043264 

5 
5/8/2024 5/8/2029 

Cumplimiento $ 379.333.084,60 
400043264 

6 
1/11/2022 1/7/2025 

Buen Manejo Anticipo $ 414.622.400,00 
400043264 

6 
1/11/2022 1/7/2025 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$ 758.666.169,20 
400043264 

6 
1/11/2022 31/12/2027 

Calidad del Servicio $1.137.999.253,80 
400043264 

6 
31/12/2024 31/12/2029 
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ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA 1 Y ADICIÓN 1 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/06/2024 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE 
AMPAROS Y GARANTÍAS: 30/09/2022 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 
28/05/2024 
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O   NO _ 
 
 

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE 
DURANTE EL PERIODO 
 

No
. 

CAUSAL 
INTERPUE

STA 

No. 
MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTA
DO 

ACTU
AL 

FECHA 
AUDIEN

CIA 

OBSERVACIO
NES 

  NO HAY     

      

 
 

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

CMR-108-2024 2/07/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Entrega de informe semanal de gestión de 

residuos del 21 al 28 de  
junio de 2024. 

CMR-109-2024 2/07/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
INVITACIÓN REUNIÓN SOBRE MEDIDAS 

DE PREVENCIÓN VIAL. 

CMR-110-2024 2/07/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL DOCUMENTOS MAQUINARIA AMARILLA 

CMR-111-2024 2/07/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Reiteración afectación flujo de caja por NO 

pago oportuno de Actas de  
Obra 

CMR-112-2024 4/07/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL Confinamiento o Estructura de Pavimento 

C.E SIM-1602-
2024 

5/07/2024 ALCALDIA DE MONTERIA 
Requerimiento soportes de pago de 

Facturas de CVS 

CMR-113-2024 6/07/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Entrega de informe semanal de gestión de 

residuos del 28 de junio al 05 de julio 
de 2024. 
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CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

Oficio TGM-404-
2024 

8/07/2024 ALCALDIA DE MONTERIA Solicitud Cheques de Gerencia 

CMR-114-2024 12/07/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Invitación Comité de Participación 

Comunitaria 

CMR-115-2024 12/07/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Reprogramación de Obra No 8 – Prórroga 

No 3 

CMR-116-2024 13/07/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Entrega de informe semanal de gestión de 

residuos del 06 al 12 de  
julio de 2024. 

CMR-117-2024 16/07/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 

Respuesta a oficio CII196-076-24 de 
Reiteración de Compromisos Comité de 

Obra  
No. 28 del 27/06/2024. 

C.I SIM-643-
2024 

16/07/2024 ALCALDIA DE MONTERIA Asunto: Solicitud de acompañamiento 

CMR-118-2024 17/07/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL ACTA DE OBRA N°6 

CMR-119-2024 24/07/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Entrega de informe semanal de gestión de 

residuos del 13 al 20 de  
julio de 2024. 

CMR-120-2023 25/07/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
INSUMOS COMPONENTE SST JUNIO-

JULIO 2024 

CMR-121-2024 25/07/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
INFORME DE CALIDAD PERIODO JUNIO 

– JULIO 2024 

CMR-123-2024 25/07/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
SOLICITUD ADICION EN RECURSOS Y 
PRORROGA AL PARA INTERVENCION  

DEL TRAMO K12+000 A K18+000 

C.E SIM-1870-
2024 

24/07/2024 ALCALDIA DE MONTERIA 
Solicitud de actualización de pólizas según 

Prórroga No. 3. 

2024E-
VUVRAZ-
069005 

26/07/2024 

CONSORCIO INTERVENTOR 
INVIAS 196 

<consorciointerventorinvias196@g
mail.com> 

Oficio CII196 081 24 Solicitud De 
Respuesta Formal Sobre Estado  

De Informes Trimestrales 

CMR-124-2024 27/07/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Entrega de soportes y formatos de informe 

ambiental del período del 21 de junio  
al 20 de julio de 2024. 

TGM-1403-2024 25/07/2024 ALCALDIA DE MONTERIA 

SOLICITUD DE CONSIGNACION 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS  

CUENTA CORRIENTE No 438835027 – 
CONVENIO 1966-2021 
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CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

CMR-126-2024 30/07/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 

RESPUESTA OFICIO CII196-079-24 
RESPUESTA A CMR-112-2024 

PROTECCIÓN  
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 

2024S-VBOG-
052575 

2/08/2024 INVIAS 

Respuesta a radciado 2024E-VUVRAZ-
058236 del 27/06/2024. CI 974 de 2022.  

Colombia Rural en los municipios del 
departamento de Córdoba – Lote 5. 

Respuesta a  
observaciones Informe de Estado Ambiental 

y Social No. 6. 

 
CORRESPONDENCIA ENVIADA 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

CII196-074-24 9/07/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Radicación de comunicados del Consorcio 
Interventor Invias 196 generados a 08  

 
de julio de 2024 

CII196-075-24 9/07/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE 
INFORMACIÓN PARA AUDITORIA DE  

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPUBLICA 

CII196-076-24 11/07/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Reiteración de Compromisos Comité de 
Obra No. 28 del 27/06/2024 

CII196-077-24 12/07/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Radicación Programación de Obra Ajustada 
Acorde Prórroga No. 3 a 31 de Octubre  

 
de 2024. 

CII196-078-24 18/07/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Solicitud Medidas Correctivas Por Tareas 
De Alto Riesgo 

CMR-122-2024 25/07/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Entrega de soportes de informe social del 

período del 20 de junio al 20  
de julio de 2024. 

CII196-079-24 23/07/2024 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

Respuesta a CMR-112-2024 Protección 
Estructura de Pavimento 
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CORRESPONDENCIA ENVIADA 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

INVIAS 196 
Interventoría 

CII196-080-24 26/07/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Autorización desembolso cuenta de ahorro. 

CII196-081-24 24/07/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Solicitud De Respuesta Formal Sobre 
Estado De Informes Trimestrales 

CII196-082-24 27/07/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Aval A Solicitud De Prórroga No. 4 y 
Adición No. 1 al contrato LP-SPM-015-2022 

CII196-083-24 31/07/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Entrega de Acta de Fijación de Precios 
Unitarios No Previstos No. 4 Firmada con  

 
sus respectivos soportes 

CII196-084-24 31/07/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

CONVOCATORIA A REUNION DE 
SEGUIMIENTO 

 
 

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL 
PERIODO 
 

MEMORANDO 
No. 

FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

 
3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS 

CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser 
conciso, breve, claro y preciso) 

 
3.1 ASPECTOS TÉCNICOS. 

 

Contratista debe mejorar los procesos en obra con el fin de evitar retrasos o 
contratiempos con la verificación que adelanta la interventoría. 
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3.2 ASPECTOS JURÍDICOS. 
 
Se realizó prorroga del contrato de obra hasta 31 de octubre de 2024 
 

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 
 

No se presentaron novedades en el periodo 
 

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE 
SOSTENIBILIDAD 

 
No se presentaron novedades en el periodo 

 
4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 115 DE 22 de JULIO de 2024 
 
5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 

 
Seguimiento a los informes semanales y mensuales, participación en comités, 
reuniones y visitas de obra. 

 
6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN 

AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO  
 

El contratista debe atender las recomendaciones del Interventor referente a los 
componentes ambiental y de calidad, de igual forma en el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas en la ejecución de las actividades del contrato. 
 
Cordialmente,  
 
 
______________________________ 
LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
Resolución No. 362 del 6 de febrero de 2023. 
 
 

  


