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NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: 
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES 
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA:  
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
 
Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO 

DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO 
 
Convenio Interadministrativo No. 1966-2021 “AUNAR 
ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA 
RURAL - NACIONAL” 
 
Contrato de Obra No. LP-SPM-015-2022 “MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE 
MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA 
COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021". 
 
Contrato de Interventoría No. 974 de 2022 INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, 
PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS 
TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 5.  

Periodo:  Del 1 del mes de septiembre de 2024 al 30 del mes de 
septiembre de 2024. 

No. y fecha de Resolución 
de Designación de 
Supervisor  

Resolución No. 362 del 6 de febrero de 2023 
LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA 

 
Respetados subdirector y Gerente:  
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así 
como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías 
respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría 
y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento 
a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio 
a cargo, así: 
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TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA TERCIARIA QUE 
INTERCOMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DE JARAQUIEL (MARGEN 
OCCIDENTAL), MARTINICA Y LETICIA, DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 12 Km 
 

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO  
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO No. 

LP-SPM-015-2022 – Convenio N° 1966-2021 

CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL NIT: 901.630.343 - 2 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNIONES 
TEMPORALES): 

• NIO GRUPP S.A.S 
• MONTEVERTE INGENIEROS 
• 4L INGENIERÍA S.A.S. 
• LT BUILDINGS 

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN 
EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - 
CONVENIO N° 1966-2021 

FECHA DE INICIO:  01 de noviembre de 
2022. 

No. de Oficio o fecha 
estado en ejecución 

plataforma SECOP (el 
que aplique: 

SIGLA UNIDAD 
EJECUTORA XXXXX 

o fecha estado en 
ejecución en 

plataforma SECOP 
VALOR INICIAL:  $ 46.988.721.830,00 

VALOR ADICIONES: $ 0,00 

ADICIÓN 1: $ 3.700.000.000 

ADICIÓN NN: $ 0,00 

VALOR ACTUAL:  $ 46.988.271.830,00 

ANTICIPO  $ 14.096.616.549,00 CUENTA AHORRO No. 220-682-19014-5 _ 
FIDUCIARIA POPULAR 

ANTICIPO OTORGADO: $ 14.096.481.549 

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 12.402.752.126,82       

SALDO POR AMORTIZAR: $ 1.693.864.422,18     

PLAZO INICIAL:  Hasta 31 de diciembre de 2022 

TOTAL, PRÓRROGAS: 12 meses   

PRÓRROGA 1: 12 meses (suscrita el 27 de diciembre de 2022) 
PRÓRROGA 2: 6 meses + 28 días (suscrita el 3 de enero de 2022) 
PRÓRROGA 3: 3 meses (suscrita el 03 de julio de 2024) 
PRÓRROGA 4: 2 meses (suscrita el 6 de septiembre de 2024) 
SUSPENSIÓN 1: 29/12/2023 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 de diciembre de 2024 
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1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO 

 
22002687 

 
2022 

 
8 

SERVICIOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 2.3.2.02.20.005-

24.2 

 
$ 8,288,721,830 

 
$ 8,288,721,830.00 

 

 
22002686 

 
2022 

 
64-9 

SERVICIOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 2.3.2.02.20.005-

24.3 

 
$ 38,700,000,000 

 
$ 24,603,383,451.00 

 

22002687R 2023 1.3.3.11.05 RECURSO DE CRÉDITO INTERNO $ 8,288,721,830   

 
22002686R 

 
2023 

 
1.3.3.5.04 

OTRAS TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES DE OTRAS 

ENTIDADES DEL GOBIERNO 
GENERAL 

 
$ 

24,603,383,451.00 

  
 

 2024   $ 1.742.052.834,00  $ 1.742.052.834,00 
 

24001349 2024 1.3.3.11.07 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
DE OTRAS ENTIDADES DEL 

GOBIERNO GENERAL 
2.3.7.06.02.06 

$ 
14.394.928.486,00 

$ 0.00 $ 6.392.898.194,00 

   Adición  $ 3.700.000.000,00  $ 3.700.000.000,00 

TOTAL    $ 50,688,721,830 $ 32,892,105,281.00 $ 10,092,898,194.00 

 
1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL 

PERIODO 
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA VALOR 
AMORTIZADO 
DEL ANTICIPO 

VALOR 
FACTURADO 

ACTA DE OBRA 9 pago Invias $ 1.866.708.621,00 $ 0.00 $ 784.017.620,82 $ 1.082.691.000,18 

ACTA DE OBRA 10 pago Invias $ 51.128.000,00 $ 9.714.320,00 $ 15.338.400,00 $ 45.503.920,00 

 
1.4.  AVANCE DEL CONTRATO   

 
Según el informe de interventoría No. 25 de fecha 1 al 30 de noviembre de 2024, 
para el periodo 25, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a 
continuación: 
 

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO  
 

ITEM VALOR (MILLONES) % 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA $ 50.607.575.510,00   

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA $ 40.211.135.961,00 79,46% 
  

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA $ 40.642.739.365,00   80,31% 

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $ 60.842.320,00  74,98% 
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TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA $ 40.703.581.685,00  
 

80,30% 

 
1.4.2. ANTICIPO  

 

Otorgado  $ 14.096.616.549,00 

Amortizado  $ 12.402.752.126,82  

Saldo  $ 1.693.864.422,18  

 
1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 

 
Meta física programada 79,45% 
Meta física ejecutada     80,30% 

 
1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM 

25-oct-2024 NP19 Conformación de calzada existente  

 
1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O 

REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

         

 
 

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 
 

FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN: 

NÚMERO DE   
REPROGRAMACION  

ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado)  

   

 
1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

  
FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE - 

HASTA   

FECHA DE 
REANUDA

CION   
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1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS 

EN EL PERIODO 
 
FECHA 
Comité 

No. 
COMITÉ 

TRAMITE ESTADO (Aprobado, en trámite, en 
corrección o rechazado) 

    

 
1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  

 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No. 4 
 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/10/2024 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE 
AMPAROS Y GARANTIAS: APROBADO EN SECOP 6/10/2024 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 
6/10/2024 
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO   * 

 
CONTROL DE GARANTÍAS 

TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA 
NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $ 5.068.872.183,00 400043591 – 14 06/09/2024 30/06/2025 

Buen Manejo Anticipo $ 14.096.533.540,92 400043591 – 14 06/09/2024 30/04/2025 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$ 10.137.744.366,00 
400043591 – 14 

06/09/2024 31/12/2027 

Estabilidad de la Obra $15.206.616.549,00 400043591 – 14 31/12/2024 31/12/2029 

Calidad $18.795.488,73 400043591 – 14 31/12/2024 31/12/2029 

 
Garantía de RCE 

Amparos Valor Asegurado Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual (RCE) 

$ 2.534.436.061,50 400043590-12 09/09/2024 31/12/2024 

 
1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE 

DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA 
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No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. MEMORANDO 
ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

      

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

CORRESPONDENCIA RECIBIDO  
OFICIO No.  FECHA  DESTINATARIO  ASUNTO  

CMR-174-2024  1/11/2024  
CONSORCIO 

MONTAJES RURAL  
ACTA DE OBRA N°9  

TGM-1836-
2024  

7/11/2024  
ALCALDIA DE 

MONTERIA  

SOLICITUD DE CONSIGNACION  
RENDIMIENTOS FINANCIEROS   

CUENTA CORRIENTE No 
438835027 –  

CONVENIO 1966-2021  

CMR-176-2024  12/11/2024  
CONSORCIO 

MONTAJES RURAL  

ASUNTO: Entrega de informe 
semanal de gestión de residuos 

del 28 de octubre al  03 de 
noviembre de 2024.  

CMR-177-2024  12/11/2024  
CONSORCIO 

MONTAJES RURAL  

ASUNTO: Entrega de informe 
semanal de gestión de residuos del 

04 al 10 de  noviembre de 2024.  

C.I SIM-
11682024  

15/11/2024  
ALCALDIA DE 

MONTERIA  

Reiteración solicitud de 
acompañamiento de Guardianes 
de tránsito en corredor  vial de 

Leticia.  

CMR-178-2024  18/11/2024  
CONSORCIO 

MONTAJES RURAL  

ASUNTO: INFORME DE CALIDAD  
PERIODO 15 DE OCTUBRE AL 15 

DE NOVIEMBRE  

2024E-
VUVRAZ117824  

21/11/2024  INVIAS  

Oficio CII196 113 24 Reporte de 
incumplimiento del Contrato de   

Interventoría a cargo del INVIAS 
por  

CMR-179-2024  22/11/2024  
CONSORCIO 

MONTAJES RURAL  

Entrega de informe semanal de 
gestión de residuos del 11 al 20 

de  noviembre de 2024.  
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CMR-180-2023  22/11/2024  
CONSORCIO 

MONTAJES RURAL  
INSUMOS COMPONENTE SST 
OCTUBRENOVIEMBRE 2024  

CMR-182-2024  25/11/2024  
CONSORCIO 

MONTAJES RURAL  

Entrega de soportes y formatos de 
informe ambiental del período   

del 21 de octubre al 20 de 
noviembre de 2024.  

CMR-183-2024  25/11/2024  
CONSORCIO 

MONTAJES RURAL  

Entrega de soportes y formatos 
de informe social del período del 

21  de octubre al 20 de 
noviembre de 2024.  

CMR-175-2024  7/11/2024  
CONSORCIO 

MONTAJES RURAL  
ASUNTO: RELACIÓN PERSONAL 
DEL MES  

DE OCTUBRE  

CMR-181-2024  22/11/2024  
CONSORCIO 

MONTAJES RURAL  
ASUNTO: Invitación Comité de 
Participación  

Comunitaria  
 
 

CORRESPONDENCIA ENVIADA  

OFICIO No.  FECHA  DESTINATARIO  ASUNTO  

CII196-110-
24  

7/11/2024  

INSTITUTO 
NACIONAL  

DE VIAS  
CONSORCIO  

INTERVENTOR 
INVIAS  

196  
Interventoría  

Reiteración de compromisos comité 
de obra  

No. 32 del 23/10/2024  

CII196-111-24  13/11/2024  

INSTITUTO 
NACIONAL  

DE VIAS  
CONSORCIO  

INTERVENTOR 
INVIAS  

196  
Interventoría  

Radicación Informe Trimestral No. 8 - 
Componentes Ambiental y Social  
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CII196-112-
24  

13/11/2024  

INSTITUTO 
NACIONAL  

DE VIAS  
CONSORCIO  

INTERVENTOR 
INVIAS  

196  
Interventoría  

Entrega de Acta de Fijación de 
Precios  

Unitarios No Previstos No. 5 Firmada 
con   

  
sus respectivos soportes  

CII196-113-
24  

20/11/2024  

INSTITUTO 
NACIONAL  

DE VIAS  
CONSORCIO  

INTERVENTOR 
INVIAS  

196  
Interventoría  

Reporte de incumplimiento del 
Contrato de  

Interventoría a   
  

cargo del INVIAS por falta de pago  

CII196-114-
24  

20/11/2024  

INSTITUTO 
NACIONAL  

DE VIAS  
CONSORCIO  

INTERVENTOR 
INVIAS  

196  
Interventoría  

Solicitud de entrega de informe y 
formatos ambientales de noviembre 

de 2024 y   
  

anexos  

CII196-115-
24  

22/11/2024  

INSTITUTO 
NACIONAL  

DE VIAS  
CONSORCIO  

INTERVENTOR 
INVIAS  

196  
Interventoría  

Solicitud suspensión inmediata de 
actividades con operación del vibro   

  
compactador GHILICH C100 BITELLI  

 
 

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL 
PERIODO 

 
MEMORANDO 

No. 
FECHA DESTINATARIO ASUNTO 
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Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 
y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo 
realiza la interventoría. (cuando aplique)  

 
 

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA  
 

2.1. INFORMACION GENERAL  
 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 974 de 2022 

CONTRATISTA: CONSORCIO 
INTERVENTOR 
INVIAS 196 

NIT: 901.579,424-3 

INTEGRANTES (CONSORCIO O 
UNION TEMPORAL): 

• CEMOSA COLOMBIA 

• ICOEM COLOMBIA S.A.S 

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL 
PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA – LOTE 5 

FECHA DE INICIO: 1 de 
noviembre de 
2022 

No. De 
Oficio SVR 

67420 

SIGLA UNIDAD 
EJECUTORA SVR 

VALOR INICIAL:  $ 3,793,330,846.00 

VALOR ADICIONES: $ 0,00 

ADICIÓN 1: $ 0,00 

ADICIÓN N: $ 400,000,000.00 

VALOR ACTUAL:  $ 4,193,330,846.00 

ANTICIPO  $ 414.622.400,00 CUENTA AHORROS 221-
85283-3 Banco de Occidente 

ANTICIPO OTORGADO: $ 414.622.400,00 

ANTICIPO EN FIDUCIA: $ 414.622.400,00 

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 414.622.400,00     

SALDO POR AMORTIZAR: $ 0,00     

PLAZO INICIAL:  Hasta el 31 de julio de 2024 

Fecha de terminación inicial Hasta el 31 de julio de 2024 

TOTAL, PRÓRROGAS: 1. 

PRÓRROGA 1: Hasta 31 de diciembre de 2024 

Suspensión No. 1 30/12/2023 

Reinicio No. 1 03/01/2024 
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Fecha de terminación final  Hasta el 31 de diciembre de 2024 

Modificación Contractual No. 3 
Se modifica la fecha de terminación de acuerdo 
al reinicio 

FECHA DE FINALIZACIÓN: Hasta el 31 de diciembre de 2024 

 
 

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

Vigencia  
Fiscal 

Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto 
Recurso 

No. 

Fuente de 
Financiación 

(Nación o 
Propios) 

Indicar si es 
Contrato 

Principal o 
No. De 

Adicional 

Valor 
Saldo del Acta 

Anterior 

2022 986922 C-2402-0600-12-0-2402041-02 13 NACIÓN PRINCIPAL $ 250,000,000  $ 0.00 

2023 139823 C-2402-0600-12 11 NACIÓN PRINCIPAL $ 1,560,000,000  $ 0.00 

2024 V.F. 5222 - 05/09/2022 C-2402-0600-12  11 NACIÓN PRINCIPAL $ 1,983,330,846  $ 384,394,930.00 

2024 63224 
C-2402-0600-12-51102A-2402041-02 
C-2402-0600-12-51102A-2402112-02 

11 NACIÓN PRINCIPAL $ 400,000,000.00 $ 400,000,000.00 

TOTAL $ 4,193,330,846.00 $ 784,394,930.00 

 
2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

 

Acta 
No. 

Mes/Año de 
Ejecución 

Valor Acta sin IVA Valor IVA 
Valor Total 
Ejecutado 

Acumulado Acta 

Anticipo  
Amortizado Acta 

Valor Total Pagado 
Descontando 

Anticipo 

25 nov-24  $ 133,852,100.00 $ 25,431,899.00 $ 159,283,999.00 $ 0.00 $ 159,283,999.00 

 TOTALES $ 2,998,504,129.00 $ 569,715,786.00 $ 3,568,219,915.00 $ 414,622,400.00 $ 3,568,219,915.00 

 
2.4. AVANCE DEL CONTRATO 

 
Según el informe del Interventor No. 25 de fecha 1 al 30 de noviembre para el 
período 25 el contrato de interventoría reporta un avance físico de 96,15% 
  

 
2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
  

Total, inversión programada:  $ 3.654.666.856,00   87,15% 
Total, inversión ejecutada:  $ 3.568.219.915,00   85,09% 

 
2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL 

PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

23-10-2024 6 (proyección) 
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2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACI

ON No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE 

- HASTA   

FECHA DE 
REANUDACI

ON   

     

 
 

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS 
EN EL PERIODO 
 

FECHA 
COMITÉ 

No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en trámite, 
en corrección o rechazado) 

    

 
2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno 
de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el 
Instituto en desarrollo del contrato:  

 
CONTROL DE GARANTÍAS 

TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA 
NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $ 379.333.084,60 
400043264 

0 
12/5/2022 31/1/2025 

Buen Manejo Anticipo $ 414.622.400,00 
400043264 

0 
12/5/2022 31/1/2025 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$ 758.666.169,20 
400043264 

0 
12/5/2022 31/7/2027 

Calidad del Servicio $1.137.999.253,80 
400043264 

0 
31/7/2024 31/7/2029 

Cumplimiento $ 379.333.084,60 
400043264 

2 
12/5/2022 4/6/2025 

Buen Manejo Anticipo $ 414.622.400,00 
400043264 

2 
12/5/2022 4/6/2025 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$ 758.666.169,20 
400043264 

2 
12/5/2022 2/12/2027 

Calidad del Servicio $1.137.999.253,80 
400043264 

2 
31/7/2024 31/7/2029 
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CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA 

NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $ 379.333.084,60 
400043264 

3 
1/11/2022 31/1/2025 

Buen Manejo Anticipo $ 414.622.400,00 
400043264 

3 
1/11/2022 31/1/2025 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$ 758.666.169,20 
400043264 

3 
1/11/2022 31/7/2025 

Calidad del Servicio $1.137.999.253,80 
400043264 

3 
31/7/2024 31/7/2029 

Cumplimiento $ 379.333.084,60 
400043264 

5 
1/11/2022 5/2/2025 

Buen Manejo Anticipo $ 414.622.400,00 
400043264 

5 
1/11/2022 5/2/2025 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$ 758.666.169,20 
400043264 

5 
1/11/2022 5/8/2027 

Calidad del Servicio $1.137.999.253,80 
400043264 

5 
5/8/2024 5/8/2029 

Cumplimiento $ 379.333.084,60 
400043264 

6 
1/11/2022 1/7/2025 

Buen Manejo Anticipo $ 414.622.400,00 
400043264 

6 
1/11/2022 1/7/2025 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$ 758.666.169,20 
400043264 

6 
1/11/2022 31/12/2027 

Calidad del Servicio $1.137.999.253,80 
400043264 

6 
31/12/2024 31/12/2029 

 
 

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA 1 Y ADICIÓN 1 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/06/2024 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE 
AMPAROS Y GARANTÍAS: 30/09/2022 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 
28/05/2024 
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O   NO _ 
 

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE 
DURANTE EL PERIODO 
 

No
. 

CAUSAL 
INTERPUE

STA 

No. 
MEMORANDO 

ESTA
DO 

FECHA 
AUDIEN

CIA 

OBSERVACIO
NES 
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ENVIADO A 
JURÍDICA 

ACTU
AL 

      

 
 

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 
 

CORRESPONDENCIA RECIBIDO  
OFICIO No.  FECHA  DESTINATARIO  ASUNTO  

CMR-174-2024  1/11/2024  
CONSORCIO 

MONTAJES RURAL  
ACTA DE OBRA N°9  

TGM-1836-
2024  

7/11/2024  
ALCALDIA DE 

MONTERIA  

SOLICITUD DE CONSIGNACION  
RENDIMIENTOS FINANCIEROS   

CUENTA CORRIENTE No 
438835027 –  

CONVENIO 1966-2021  

CMR-176-2024  12/11/2024  
CONSORCIO 

MONTAJES RURAL  

ASUNTO: Entrega de informe 
semanal de gestión de residuos 

del 28 de octubre al  03 de 
noviembre de 2024.  

CMR-177-2024  12/11/2024  
CONSORCIO 

MONTAJES RURAL  

ASUNTO: Entrega de informe 
semanal de gestión de residuos del 

04 al 10 de  noviembre de 2024.  

C.I SIM-
11682024  

15/11/2024  
ALCALDIA DE 

MONTERIA  

Reiteración solicitud de 
acompañamiento de Guardianes 
de tránsito en corredor  vial de 

Leticia.  

CMR-178-2024  18/11/2024  
CONSORCIO 

MONTAJES RURAL  

ASUNTO: INFORME DE CALIDAD  
PERIODO 15 DE OCTUBRE AL 15 

DE NOVIEMBRE  

2024E-
VUVRAZ117824  

21/11/2024  INVIAS  

Oficio CII196 113 24 Reporte de 
incumplimiento del Contrato de   

Interventoría a cargo del INVIAS 
por  
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CMR-179-2024  22/11/2024  
CONSORCIO 

MONTAJES RURAL  

Entrega de informe semanal de 
gestión de residuos del 11 al 20 

de  noviembre de 2024.  

CMR-180-2023  22/11/2024  
CONSORCIO 

MONTAJES RURAL  
INSUMOS COMPONENTE SST 
OCTUBRENOVIEMBRE 2024  

CMR-182-2024  25/11/2024  
CONSORCIO 

MONTAJES RURAL  

Entrega de soportes y formatos de 
informe ambiental del período   

del 21 de octubre al 20 de 
noviembre de 2024.  

CMR-183-2024  25/11/2024  
CONSORCIO 

MONTAJES RURAL  

Entrega de soportes y formatos 
de informe social del período del 

21  de octubre al 20 de 
noviembre de 2024.  

CMR-175-2024  7/11/2024  
CONSORCIO 

MONTAJES RURAL  
ASUNTO: RELACIÓN PERSONAL 
DEL MES  

DE OCTUBRE  

CMR-181-2024  22/11/2024  
CONSORCIO 

MONTAJES RURAL  
ASUNTO: Invitación Comité de 
Participación  

Comunitaria  
 

CORRESPONDENCIA ENVIADA  

OFICIO No.  FECHA  DESTINATARIO  ASUNTO  

CII196-110-
24  

7/11/2024  

INSTITUTO 
NACIONAL  

DE VIAS  
CONSORCIO  

INTERVENTOR 
INVIAS  

196  
Interventoría  

Reiteración de compromisos comité 
de obra  

No. 32 del 23/10/2024  

CII196-111-24  13/11/2024  

INSTITUTO 
NACIONAL  

DE VIAS  
CONSORCIO  

INTERVENTOR 
INVIAS  

196  
Interventoría  

Radicación Informe Trimestral No. 8 - 
Componentes Ambiental y Social  
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CII196-112-
24  

13/11/2024  

INSTITUTO 
NACIONAL  

DE VIAS  
CONSORCIO  

INTERVENTOR 
INVIAS  

196  
Interventoría  

Entrega de Acta de Fijación de 
Precios  

Unitarios No Previstos No. 5 Firmada 
con   

  
sus respectivos soportes  

CII196-113-
24  

20/11/2024  

INSTITUTO 
NACIONAL  

DE VIAS  
CONSORCIO  

INTERVENTOR 
INVIAS  

196  
Interventoría  

Reporte de incumplimiento del 
Contrato de  

Interventoría a   
  

cargo del INVIAS por falta de pago  

CII196-114-
24  

20/11/2024  

INSTITUTO 
NACIONAL  

DE VIAS  
CONSORCIO  

INTERVENTOR 
INVIAS  

196  
Interventoría  

Solicitud de entrega de informe y 
formatos ambientales de noviembre 

de 2024 y   
  

anexos  

CII196-115-
24  

22/11/2024  

INSTITUTO 
NACIONAL  

DE VIAS  
CONSORCIO  

INTERVENTOR 
INVIAS  

196  
Interventoría  

Solicitud suspensión inmediata de 
actividades con operación del vibro   

  
compactador GHILICH C100 BITELLI  

 
 
 

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL 
PERIODO 
 

MEMORANDO 
No. 

FECHA DESTINATARIO ASUNTO 
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3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS 
CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser 
conciso, breve, claro y preciso) 

 
3.1 ASPECTOS TÉCNICOS. 

 

Contratista debe mejorar los procesos en obra con el fin de evitar retrasos o 
contratiempos con la verificación que adelanta la interventoría, así como disponer 
de los recursos necesarios para garantizar la ejecución de las obras. 
 
 

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS. 
 
No se presentaron novedades en el periodo 
 

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 
 
No se presentaron novedades en el periodo 
 

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE 
SOSTENIBILIDAD 

 
La interventoría solicitó al contratista la ejecución de podas aéreas en los tramos 
donde se presenta abundante sombra, con el fin de facilitar el secado del material 
instalado, además reiteró sobre la recolección de residuos forestales al terminar la 
actividad de poda. 

 
 

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 
 

No se presentaron novedades en el periodo 
 
5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 
 
Seguimiento a los informes semanales y mensuales, participación en comités, 

reuniones y visitas de obra 
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6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN 
AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO  

 
El contratista debe atender las recomendaciones del Interventor referente a los 

componentes técnico, ambiental y de calidad, de igual forma en el cumplimiento de 

las especificaciones técnicas en la ejecución de las actividades del contrato. 

 
 
Cordialmente,  
 
 
 
______________________________ 
LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
Resolución No. 362 del 6 de febrero de 2023.
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