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NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: 
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES 
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA:  
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
 
Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO 

DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO 
 
Convenio Interadministrativo No. 1966-2021 “AUNAR 
ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA 
RURAL - NACIONAL” 
 
Contrato de Obra No. LP-SPM-015-2022 “MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE 
MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL PROGRAMA 
COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 1966-2021". 
 
Contrato de Interventoría No. 974 de 2022 INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, 
PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS 
TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 5.  

Periodo:  Del 1 del mes de diciembre de 2024 al 31 del mes de diciembre 
de 2024. 

No. y fecha de Resolución 
de Designación de 
Supervisor  

Resolución No. 362 del 6 de febrero de 2023 
LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA 

 
Respetados subdirector y Gerente:  
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así 
como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías 
respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría 
y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento 
a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio 
a cargo, así: 
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TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA TERCIARIA QUE 
INTERCOMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DE JARAQUIEL (MARGEN 
OCCIDENTAL), MARTINICA Y LETICIA, DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA 
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 12 Km 
 

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO  
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

CONTRATO DE OBRA O 
CONVENIO No. 

LP-SPM-015-2022 – Convenio N° 1966-2021 

CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL NIT: 901.630.343 - 2 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNIONES 
TEMPORALES): 

• NIO GRUPP S.A.S 
• MONTEVERTE INGENIEROS 
• 4L INGENIERÍA S.A.S. 
• LT BUILDINGS 

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN 
EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - 
CONVENIO N° 1966-2021 

FECHA DE INICIO:  01 de noviembre de 
2022. 

Acta de Inicio 01/11/2022 

VALOR INICIAL:  $ 46.988.721.830,00 

VALOR ADICIONES: $ 0,00 

ADICIÓN 1: $ 3.700.000.000 

ADICIÓN NN: $ 0,00 

VALOR ACTUAL:  $ 50.688.271.830,00 

ANTICIPO  $ 14.096.616.549,00 CUENTA AHORRO No. 220-682-19014-5 _ 
FIDUCIARIA POPULAR 

ANTICIPO OTORGADO: $ 14.096.481.549 

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 13,142,119,248.60 

SALDO POR AMORTIZAR: $ 954,497,300.40 

PLAZO INICIAL:  Hasta 31 de diciembre de 2022 

TOTAL, PRÓRROGAS: 23 meses y 28 días   

PRÓRROGA 1: 12 meses (suscrita el 27 de diciembre de 2022) 
PRÓRROGA 2: 6 meses + 28 días (suscrita el 3 de enero de 2022) 
PRÓRROGA 3: 3 meses (suscrita el 03 de julio de 2024) 
PRÓRROGA 4: 2 meses (suscrita el 6 de septiembre de 2024) 
SUSPENSIÓN 1: 29/12/2023 

REINICIO 1: 03/01/2024 

SUSPENSIÓN 2: 26/12/2024 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 de diciembre de 2024 

 
 



 

 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 3 DE 15 

 
 

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

Registro  
No. 

Vigencia 
Fiscal 

Recurso No. Rubro Valor VALOR UTILIZADO SALDO REGISTRO 

22002687 2022 8 
SERVICIOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 2.3.2.02.20.005-
24.2 

$ 8,288,721,830.00 $ 0.00 $ 8,288,721,830.00 

22002686 2022 64-9 
SERVICIOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 2.3.2.02.20.005-
24.3 

$ 38,700,000,000.00 $ 14,096,616,549.00 $ 24,603,383,451.00 

22002687R 2023 1.3.3.11.05 

SERVICIOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN (RECURSO 
CRÉDITO BANCO DE BOGOTÁ) R-
2.3.2.02.20.005-24.2  

$ 8,288,721,830.00 $ 6,546,668,996.00 $ 1,742,052,834.00 

22002686R 2023 1.3.3.5.04 
SERVICIOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN R-
2.3.2.02.20.005-24.3 

$ 24,603,383,451.00 $ 10,208,454,965.00 $ 14,394,928,486.00 

24002411 2024 2.3.706.02.06 
RECURSO DE CRÉDITO INTERNO 
– PASIVOS EXIGIBLES – 
VIGENCIAS EXPIRADAS 

$ 1,742,052,834.00 $ 1,703,273,380.20 $ 38,779,453.80 

24001349 2024 1.3.3.11.07 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
DE OTRAS ENTIDADES DEL 
GOBIERNO GENERAL 
2.3.7.06.02.06 

$ 14,394,928,486.00 $ 9,757,748,854.80 $ 4,637,179,631.20 

 2024  
RECURSO DE CRÉDITO INTERNO 
– PASIVOS EXIGIBLES – 
VIGENCIAS EXPIRADAS 

$ 3,700,000,000.00 $ 0.00 $ 3,700,000,000.00 

TOTAL    $ 50,688,721,830.00 $ 42,312,762,745.00 $ 8,375,959,085.00 

 
1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL 

PERIODO 
 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA VALOR AMORTIZADO 
DEL ANTICIPO 

VALOR 
FACTURADO 

ACTA DE OBRA 10 pago Invias $ 51.128.000,00 $ 9.714.320,00 $ 15.338.400,00 $ 45.503.920,00 

 
1.4.  AVANCE DEL CONTRATO   

 
Según el informe de interventoría No. 26 de fecha 1 al 31 de diciembre de 2024, 
para el periodo 26, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a 
continuación: 
 

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO  
 

ITEM VALOR (MILLONES) % 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA $ 50.607.575.510,00  

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA $ 41.071.756.682,00 81,16% 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA $ 42.360.549.947,00 83,70% 

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS $ 60.842.320,00 74,98% 

TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA $ 42.421.392.267,00 83,69% 
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1.4.2. ANTICIPO  

 

Otorgado  $ 14.096.616.549,00 

Amortizado  $ 13.142.119.248,60  

Saldo  $ 954.497.300,40  

 
1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 

 
Meta física programada  81,15% 
Meta física ejecutada   83,69% 

 
1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS 

TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN ÍTEM 

   

 
1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O 

REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

  

 
 

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 
 

FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN: 

NÚMERO DE   
REPROGRAMACION  

ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado)  

   

 
1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 
FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE - 

HASTA   

FECHA DE 
REANUDA

CION   

26/12/2024 2  26/12/2024 15/01/2025 
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1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS 
EN EL PERIODO 

 
FECHA 
Comité 

No. 
COMITÉ 

TRAMITE ESTADO (Aprobado, en trámite, en 
corrección o rechazado) 

    

 
1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  

 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA No. 4 
 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/10/2024 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE 
AMPAROS Y GARANTIAS: APROBADO EN SECOP 6/10/2024 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 
6/10/2024 
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO   * 

 
CONTROL DE GARANTÍAS 

TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA 
NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $ 5.068.872.183,00 400043591 – 14 06/09/2024 30/06/2025 

Buen Manejo Anticipo $ 14.096.533.540,92 400043591 – 14 06/09/2024 30/04/2025 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$ 10.137.744.366,00 
400043591 – 14 

06/09/2024 31/12/2027 

Estabilidad de la Obra $15.206.616.549,00 400043591 – 14 31/12/2024 31/12/2029 

Calidad $18.795.488,73 400043591 – 14 31/12/2024 31/12/2029 

 
Garantía de RCE 

Amparos Valor Asegurado Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual (RCE) 

$ 2.534.436.061,50 400043590-12 09/09/2024 31/12/2024 

 
1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE 

DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA 
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. MEMORANDO 
ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 
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1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

CORRESPONDENCIA RECIBIDO 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

CMR-186-2024 9/12/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL ASUNTO: ACTA DE OBRA N°10 

CMR-187-2024 12/12/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Entrega de informe semanal de gestión de residuos 

del 01 al 10 de  
diciembre de 2024. 

2024S-VBOG-
094613 

12/12/2024 INVIAS 

Respuesta al radicado 2024E-VUVRAZ-121035 del 
28/11/2024. Respuesta a  

comunicado 2024S-VBOG-089801 Informes de 
Estado ambiental Nos. 4, 5, 6 y  

7 . CI 974 de 2022. Colombia Rural en los municipios 
del departamento de  

Córdoba – Lote 5. 

CMR-188-2024 16/12/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL Solicitud Suspensión Contrato de Obra 

CMR-189-2024 16/12/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
INFORME DE CALIDAD PERIODO 15 DE 
NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE  

2024 

CMR-190-2024 17/12/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
ASUNTO: INSUMOS COMPONENTE SST 

NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2024 

CMR-191-2024 17/12/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
ASUNTO: RELACIÓN PERSONAL DEL MES DE 

NOVIEMBRE 

CMR-192-2024 17/12/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
ASUNTO: Información sobre residuos forestales 

encontrados entre K13+900 y  
K14+200 de la vía Martinica – Leticia. 

CMR-193-2024 19/12/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Entrega de soportes y formatos de informe ambiental 

del período  
del 21 de noviembre al 20 de diciembre de 2024. 

CMR-194-2024 20/12/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
ASUNTO: Entrega de informe semanal de gestión de 

residuos del 11 al 20 de  
diciembre de 2024. 

CMR-195-2024 20/12/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
ASUNTO: INFORME SOCIAL PERIODO DEL 15 DE 

NOVIEMBRE – 15 DE DICIEMBRE 

 
CORRESPONDENCIA ENVIADA 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

CII196-116-24 11/12/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Radicación de comunicados del Consorcio 
Interventor Invias 196 generados a 22 de 

noviembre de 2024 

CII196-118-24 18/12/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

ASUNTO: Citación a Comité de Obra No. 34 

CII196-119-24 18/12/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Invitación a Almuerzo de Cierre de Actividades 
año 2024 

CII196-120-24 26/12/2024 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

CONSORCIO INTERVENTOR 
Solicitud Suspensión Contrato de Interventoría 
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CORRESPONDENCIA ENVIADA 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 
INVIAS 196 
Interventoría 

 
1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL 

PERIODO 
 

MEMORANDO 
No. 

FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

    

 
Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 
y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo 
realiza la interventoría. (cuando aplique)  

 
 

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA  
 

2.1. INFORMACION GENERAL  
 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 974 de 2022 

CONTRATISTA: CONSORCIO 
INTERVENTOR 
INVIAS 196 

NIT: 901.579,424-3 

INTEGRANTES (CONSORCIO O 
UNION TEMPORAL): 

• CEMOSA COLOMBIA 

• ICOEM COLOMBIA S.A.S 

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL 
PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA – LOTE 5 

FECHA DE INICIO: 1 de 
noviembre de 
2022 

No. De 
Oficio SVR 

67420 

SIGLA UNIDAD 
EJECUTORA SVR 

VALOR INICIAL:  $ 3,793,330,846.00 

VALOR ADICIONES: $ 0,00 

ADICIÓN 1: $ 400,000,000.00 

ADICIÓN N:  
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VALOR ACTUAL:  $ 4,193,330,846.00 

ANTICIPO  $ 414.622.400,00 CUENTA AHORROS 221-
85283-3 Banco de Occidente 

ANTICIPO OTORGADO: $ 414.622.400,00 

ANTICIPO EN FIDUCIA: $ 414.622.400,00 

ANTICIPO AMORTIZADO: $ 414.622.400,00     

SALDO POR AMORTIZAR: $ 0,00     

PLAZO INICIAL:  Hasta el 31 de julio de 2024 

Fecha de terminación inicial Hasta el 31 de julio de 2024 

TOTAL, PRÓRROGAS: 2 

PRÓRROGA 1: Hasta 31 de diciembre de 2024 

PRÓRROGA 2: Hasta 30 de abril de 2025 

Suspensión No. 1 30/12/2023 

Reinicio No. 1 03/01/2024 

Fecha de terminación final  Hasta el 31 de diciembre de 2024 

Modificación Contractual No. 3 
Se modifica la fecha de terminación de acuerdo 
con el reinicio 

FECHA DE FINALIZACIÓN: Hasta el 30 de abril de 2025 

 
 

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

Vigencia  
Fiscal 

Registro No. Programa-Subprograma-Proyecto 
Recurso 

No. 

Fuente de 
Financiación 

(Nación o 
Propios) 

Indicar si es 
Contrato 

Principal o 
No. De 

Adicional 

Valor 
Saldo del Acta 

Anterior 

2022 986922 C-2402-0600-12-0-2402041-02 13 NACIÓN PRINCIPAL $ 250,000,000  $ 0.00 

2023 139823 C-2402-0600-12 11 NACIÓN PRINCIPAL $ 1,560,000,000  $ 0.00 

2024 V.F. 5222 - 05/09/2022 C-2402-0600-12  11 NACIÓN PRINCIPAL $ 1,983,330,846  $ 225.110.931,00 

2024 63224 
C-2402-0600-12-51102A-2402041-02 
C-2402-0600-12-51102A-2402112-02 

11 NACIÓN PRINCIPAL $ 400,000,000.00 $ 400,000,000.00 

TOTAL $ 4,193,330,846.00 $ 625.110.931,00 

 
2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

 

Acta 
No. 

Mes/Año de 
Ejecución 

Valor Acta sin IVA Valor IVA 
Valor Total 
Ejecutado 

Acumulado Acta 

Anticipo  
Amortizado Acta 

Valor Total Pagado 
Descontando 

Anticipo 

2 Dic-24  $ 108.848.900,00 $ 20.681.291,00 $ 129.530.191,00 $ 0.00 $ 129.530.191,00 

 TOTALES $ 3.107.353.029,00 $ 590.397.077,00 $ 3.697.750.106,00 $ 414,622,400.00 $ 3.697.750.106,00 

 
2.4. AVANCE DEL CONTRATO 

 
Según el informe del Interventor No. 26 de fecha 1 al 31 de diciembre para el 
período 26 el contrato de interventoría reporta un avance físico de 83,69% 
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2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
  

Total, inversión programada:  $ 3.840.252.676,00   91,58% 
Total, inversión ejecutada:  $ 3.697.750.107,00   88,18% 

 
2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL 

PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

23-10-2024 6 (proyección) 

 
 

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACI

ON No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN DESDE 

- HASTA   

FECHA DE 
REANUDACI

ON   

     

 
 

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS 
EN EL PERIODO 
 

FECHA 
COMITÉ 

No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en trámite, 
en corrección o rechazado) 

31/12/2024  Prórroga a 30 de abril 
de 2025 

Aprobado 

 
2.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno 
de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el 
Instituto en desarrollo del contrato:  

 
CONTROL DE GARANTÍAS 

TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA 
NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento $ 379.333.084,60 400043264 12/5/2022 31/1/2025 
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CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA 

NOMBRE: SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

0 

Buen Manejo Anticipo $ 414.622.400,00 
400043264 

0 
12/5/2022 31/1/2025 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$ 758.666.169,20 
400043264 

0 
12/5/2022 31/7/2027 

Calidad del Servicio $1.137.999.253,80 
400043264 

0 
31/7/2024 31/7/2029 

Cumplimiento $ 379.333.084,60 
400043264 

2 
12/5/2022 4/6/2025 

Buen Manejo Anticipo $ 414.622.400,00 
400043264 

2 
12/5/2022 4/6/2025 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$ 758.666.169,20 
400043264 

2 
12/5/2022 2/12/2027 

Calidad del Servicio $1.137.999.253,80 
400043264 

2 
31/7/2024 31/7/2029 

Cumplimiento $ 379.333.084,60 
400043264 

3 
1/11/2022 31/1/2025 

Buen Manejo Anticipo $ 414.622.400,00 
400043264 

3 
1/11/2022 31/1/2025 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$ 758.666.169,20 
400043264 

3 
1/11/2022 31/7/2025 

Calidad del Servicio $1.137.999.253,80 
400043264 

3 
31/7/2024 31/7/2029 

Cumplimiento $ 379.333.084,60 
400043264 

5 
1/11/2022 5/2/2025 

Buen Manejo Anticipo $ 414.622.400,00 
400043264 

5 
1/11/2022 5/2/2025 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$ 758.666.169,20 
400043264 

5 
1/11/2022 5/8/2027 

Calidad del Servicio $1.137.999.253,80 
400043264 

5 
5/8/2024 5/8/2029 

Cumplimiento $ 379.333.084,60 
400043264 

6 
1/11/2022 1/7/2025 

Buen Manejo Anticipo $ 414.622.400,00 
400043264 

6 
1/11/2022 1/7/2025 

Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e indemnizaciones. 

$ 758.666.169,20 
400043264 

6 
1/11/2022 31/12/2027 

Calidad del Servicio $1.137.999.253,80 
400043264 

6 
31/12/2024 31/12/2029 
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ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA 1 Y ADICIÓN 1 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/06/2024 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE 
AMPAROS Y GARANTÍAS: 30/09/2022 
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTÍAS: 
28/05/2024 
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O   NO _ 
 

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE 
DURANTE EL PERIODO 
 

No
. 

CAUSAL 
INTERPUE

STA 

No. 
MEMORANDO 

ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTA
DO 

ACTU
AL 

FECHA 
AUDIEN

CIA 

OBSERVACIO
NES 

      

 
 

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 
 

CORRESPONDENCIA RECIBIDO 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

CMR-186-2024 9/12/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL ASUNTO: ACTA DE OBRA N°10 

CMR-187-2024 12/12/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Entrega de informe semanal de gestión de residuos 

del 01 al 10 de  
diciembre de 2024. 

2024S-VBOG-
094613 

12/12/2024 INVIAS 

Respuesta al radicado 2024E-VUVRAZ-121035 del 
28/11/2024. Respuesta a  

comunicado 2024S-VBOG-089801 Informes de 
Estado ambiental Nos. 4, 5, 6 y  

7 . CI 974 de 2022. Colombia Rural en los municipios 
del departamento de  

Córdoba – Lote 5. 

CMR-188-2024 16/12/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL Solicitud Suspensión Contrato de Obra 

CMR-189-2024 16/12/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
INFORME DE CALIDAD PERIODO 15 DE 
NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE  

2024 

CMR-190-2024 17/12/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
ASUNTO: INSUMOS COMPONENTE SST 

NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2024 

CMR-191-2024 17/12/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
ASUNTO: RELACIÓN PERSONAL DEL MES DE 

NOVIEMBRE 

CMR-192-2024 17/12/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
ASUNTO: Información sobre residuos forestales 

encontrados entre K13+900 y  
K14+200 de la vía Martinica – Leticia. 
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CMR-193-2024 19/12/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
Entrega de soportes y formatos de informe ambiental 

del período  
del 21 de noviembre al 20 de diciembre de 2024. 

CMR-194-2024 20/12/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
ASUNTO: Entrega de informe semanal de gestión de 

residuos del 11 al 20 de  
diciembre de 2024. 

CMR-195-2024 20/12/2024 CONSORCIO MONTAJES RURAL 
ASUNTO: INFORME SOCIAL PERIODO DEL 15 DE 

NOVIEMBRE – 15 DE DICIEMBRE 

 
CORRESPONDENCIA ENVIADA 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

CII196-116-24 11/12/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Radicación de comunicados del Consorcio 
Interventor Invias 196 generados a 22 de 

noviembre de 2024 

CII196-118-24 18/12/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

ASUNTO: Citación a Comité de Obra No. 34 

CII196-119-24 18/12/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Invitación a Almuerzo de Cierre de Actividades 
año 2024 

CII196-120-24 26/12/2024 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
CONSORCIO INTERVENTOR 

INVIAS 196 
Interventoría 

Solicitud Suspensión Contrato de Interventoría 

 
2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL 

PERIODO 
 

MEMORANDO 
No. 

FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

 
3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS 

CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser 
conciso, breve, claro y preciso) 

 
3.1 ASPECTOS TÉCNICOS. 

 

Contratista debe mejorar los procesos en obra con el fin de evitar retrasos o 
contratiempos con la verificación que adelanta la interventoría, así como disponer 
de los recursos necesarios para garantizar la ejecución de las obras. 
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El Municipio a la fecha tiene pendiente el pago de las actas de obra No. 9 y No. 10, actas 
que suman un 7.19% de ejecución financiera, lo cual está afectando considerablemente el 
flujo de caja del Consorcio Contratista de obra.  
 

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS. 
 
El 31 de diciembre fue prorrogado el convenio hasta el 31 de diciembre de 2025 
 
El 31 de diciembre fue prorrogado el contrato de interventoría hasta el 30 de abril de 2025 

 
 

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 
 

Al corte el contrato de obra presenta un adelanto de ejecución de obra del 2.54%, es decir, 
se está acorde con las cantidades y actividades en programación de obra 
 
A la fecha el contrato de obra fue suspendido el 26 de diciembre de 2024 por parte del 
Municipio de Montería. 
 
Se solicitó a la SVR suspender el contrato de interventoría en consecuencia a la suspensión 
del contrato de obra, sin embargo, no se tramitó la suspensión en la Subdirección de Vías 
Regionales. 

 
 

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE 
SOSTENIBILIDAD 

 
Interventoría reitera al contratista que se debe hacer la recolección de residuos forestales 
al terminar la actividad de poda, si bien la actividad se realiza, se pide mayor celeridad. 

 
 

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 
 

No se presentaron novedades en el periodo 
 
 
5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 
 
Seguimiento a los informes semanales y mensuales, participación en comités, 

reuniones y visitas de obra 
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6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN 

AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO  
 
El contratista debe atender las recomendaciones del Interventor referente a los 

componentes técnico, ambiental y de calidad, de igual forma en el cumplimiento de 

las especificaciones técnicas en la ejecución de las actividades del contrato. 

 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
______________________________ 
LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
Resolución No. 362 del 6 de febrero de 2023. 
 
 
 



 

 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 1 DE 15 

 
 

 


