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Fecha:  ___28/02/2025_________ 

Respetado Subdirector(a):  
 
SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES 

OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo 

precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías y el Manual de Supervisión 
e Interventoría de Obra Pública respecto a las responsabilidades de los Supervisores de 

Convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro 
del Convenio a cargo, así: 

 

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO 
DEL CONVENIO A CARGO  

No. 1966-2021    
Firmado con Municipio de Monteria 

PERIODO: Del 01 de   febrero   de   2025.     
al 28 de   febrero   de   2025. 

RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN 
DE SUPERVISOR  

No. 362 del 06 de   febrero de   2023.     
LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA 

 
TIPO DE CONVENIO 

PERMISO DE INTERVENCIÓN CON ENTES TERRITORIALES CONVENIOS SOLIDARIOS 

 X  

  
 

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A 
INTERVENIR 

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR  
(KM) 

VÍA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA A LOS 
CORREGIMIENTOS DE JARAQUIEL (MARGEN 

OCCIDENTAL), MARTINICA Y LETICIA, DEL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA 

 
12KM 

 
1. CONVENIO 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 

CONVENIO No.: Convenio N° 1966-2021 – A los 12 días del mes de noviembre de 2021. 

ENTIDAD:  NIT: 800.096.734-1 

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 

VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL. 

FECHA DE INICIO:  03 de diciembre de 
2021    

Acta de Inicio SVR 68438 
03/12/2021 

VALOR INICIAL:  $ 38,700,000,000.00 
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VALOR 

ADICIONES: 

$ 11,989,216,271.00 

ADICIÓN 1: $ 11,989,216,271.00 

ADICIÓN NN: $ 0,00 

VALOR ACTUAL:  $ 50,689,216,271.00 

DESEMBOLSO:  $ 50,689,216,271.00 

DESEMBOLSO 
REALIZADO: 

$ 50,689,216,271.00 

DESEMBOLSO 
AMORTIZADO: 

$ 14,096,616,549.00 

SALDO POR 
AMORTIZAR: 

$ 14,096,616,549.00 

PLAZO INICIAL:  Hasta 31 de diciembre de 2022 

TOTAL 

PRÓRROGAS: 

36 meses 

PRÓRROGA 1: 12 meses (suscrita el 27 de diciembre de 2022) 

PRÓRROGA 2: 12 meses (suscrita el 29 de diciembre de 2023) 

PRÓRROGA 3: 12 meses (suscrita el 31 de diciembre de 2024) 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

31 de diciembre de 2025 

 
 

1.2. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA  
 

SVR 68438 del 03 de diciembre de 2021 
SVR 7243 del 15 de febrero de 2022 
SVR 9479 del 24 de febrero de 2022 

 
1.3. INFORME DE DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

 
Fecha de apertura de la cuenta: banco BOGOTÁ, cuenta corriente No. 438835027, sucursal: 
MONTERÍA 

 
No. DE COMUNICACIÓN 

DE REQUERIMIENTO 

RESPONDIÓ  

SI O NO 

PERIODO  

(MES) 

FECHA DE LA 

TRANSACCIÓN 

VALOR 

TGM-121-2023  Diciembre 
/2021 A 
Febrero /2023 

22/03/2023 $ 132,074,518.00 

TGM-227-2023  Marzo /2023 A 
Abril /2023 

30/05/2023 $ 12,251,931.00 

TGM-337-2023  Mayo /2023 A 
Junio /2023 

13/07/2023 $12,378,614.00 

TGM-491-2023  Julio /2023 11/09/2023 $ 6,087,210.00 

TGM-557-2023  Agosto /2023 28/09/2023 $ 6,289,729.00 
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No. DE COMUNICACIÓN 

DE REQUERIMIENTO 

RESPONDIÓ  

SI O NO 

PERIODO  

(MES) 

FECHA DE LA 

TRANSACCIÓN 

VALOR 

TGM-597-2023  Septiembre 
/2023 

30/10/2023 $ 6,290,117.00 

TGM-691-2023  Octubre /2023 24/11/2023 $ 6,087,597.00 

TGM-796-2023  Noviembre 
/2023 

21/12/2023 $ 6,290,013.00 

TGM-071-2024  Diciembre 
/2023 A Enero 
/2024 

06/03/2024 $ 8,805,502.00 

TGM-152-2024  Febrero /2024 
A Marzo /2024 

17/04/2024 $ 7,104,090.00 

TGM-378-2024  Abril /2024 28/06/2024 $ 3,669,923.00 

TGM-348-2024  Mayo /2024 27/06/2024 $ 3,551,278.00 

TGM-1403-2024  Junio-2024 31/07/2024 $ 3,042,378.00 

TGM-1473-2024  Julio-2024 20/08/2024 $ 2,767,740.00 

TGM-1591-2024  Agosto 2024 18/09/2024 $ 2,572,762.00 

TGM-1772-2024 
 Septiembre 

2024 
21/10/2024 

$ 2,387,616.00 

TGM-1836-2024  Octubre 2024 08/11/2024 $ 1,773,905.00 

TGM-1912-2024 
 Noviembre 

2024 
13/12/2024 

$ 1,466,762.00 

TGM-0013-2025 
 Diciembre 

2024 
29/01/2025 

$ 1,419,098.00 

TGM-0089-2025  Enero 2025 20/03/2025 $ 1,466,413.00 

TGM-0119-2025  Febrero 2025 18/03/2025 $ 1,466,608.00 

ACUMULADO A 28 DE 
FEBRERO 2025 

   $ 229,243,804.00 

 
1.4. RELACIÓN DE REUNIONES TÉCNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 

FECHA TEMA PARTICIPANTES COMPROMISOS 

28/02/2025 - Avances programados vs ejecutado  
- Estado actual (físico) de la obra. 
- Control de espesores por capa. 
- Reparación de daños presentados en la 1ra 

capa asfáltica. 
- Trámites legales (pago por acta N° 10) 
- CDP contrato de interventoría. 

- Radicación de oficio solicitado de ajuste a la 
firma de pago. 

- Cronograma de capacitaciones. 
- Manejo de residuos sólidos en la obra. 
- Ajuste de esquema PMT acordes al manual 

de señalización. 
- Propuesta de defensa metálica puntos critico 

en la vía. 

Alexander Burgos (CII 196) 
Guillermo Gutiérrez Peña 
(CII 196) 
José Fernando Rhenals (CII 
196) 
Rita Esquivel (SIM- 
ALCALDÍA) 

Luis Gonzales Ozuna 
(INVIAS) 
Carlos Oviedo (CMR) 
Rodrigo Escobar (CMR) 
Angela Jaime R (CMR) 
Alex Barrios Gonzales (CII 
196) 

- Presentar 
cronogramas de 
capacitaciones 
ambiental. 

- Radicar solicitud de 
conceptos de zona de 
aprovechamiento 

forestal con la CVS. 
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1.5. RELACIÓN DE COMUNICACIONES REALIZADAS EN EL PERIODO EN EJERCICIO DE LA 

LABOR DE SUPERVISIÓN 

RADICADO No. FECHA DIRIGIDA A ASUNTO 
2025S-VBOG-005241 2025-02-03 CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 RESPUESTA A 2025E-VUVR-

006294 

2025E-VUVRAZ-014364 2025-02-10 INVIAS Radicación Informe 
Trimestral No. 9 

Componentes Ambiental y 
Social 

RADICADO 15554 SVR 2025-02-17 CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 VIGENCIA ACTA DE 
COSTOS 21 CTO 974-2022 

2025E-VUVRAZ-020213 2025-02-25 INVIAS Ajuste de Sueldos y Tarifas 
del Personal Y Otros 

Recursos de 
Interventoría por 

cumplimiento de la se 

2025S-VCOR-006325 05/02/2025 ALCALDIA MONTERIA 

Convenio 1966-2021 - 

actividades paralizadas del 
Contrato de Obra 

2025S-VCOR-012753 28/02/2025 
CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 

Interventoría 

Observaciones INFORME 
SEMANAL DE 

INTERVENTORÍA No. 122 - 

Cto 974-2022 

 
1.6.  ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

22002687 2022 8 

SERVICIOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
2.3.2.02.20.005-
24.2 

$ 8,288,721,830.00 
$ 
8.288.721.830,00 

 

22002686 2022 64-9 

SERVICIOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
2.3.2.02.20.005-
24.3 

$ 
38,700,000,000.00 

$ 
24.603.383.451,00 

 

22002687R 2023 1.3.3.11.05 

SERVICIOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
(RECURSO CRÉDITO 
BANCO DE BOGOTÁ) 
R-2.3.2.02.20.005-
24.2  

$ 8,288,721,830.00   

22002686R 2023 1.3.3.5.04 

SERVICIOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN R-
2.3.2.02.20.005-
24.3 

$ 
24,603,383,451.00 

  

24002411 2024 
2.3.706.02.
06 

RECURSO DE 
CRÉDITO INTERNO – 
PASIVOS EXIGIBLES 
– VIGENCIAS 
EXPIRADAS 

$ 1,742,052,834.00  $ 38,779,453.80 

24001349 2024 1.3.3.11.07 

TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL DE 
OTRAS ENTIDADES 
DEL GOBIERNO 
GENERAL 

2.3.7.06.02.06 

$ 
14,394,928,486.00 

 
$ 
4.576.337.311,2
0 

 2024  

RECURSO DE 
CRÉDITO INTERNO – 
PASIVOS EXIGIBLES 
– VIGENCIAS 
EXPIRADAS 

$ 3,700,000,000.00  
$ 
3,700,000,000.0
0 
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TOTAL    
$ 
50,688,721,830.0
0 

$ 
32.892.105.281,
00 

$ 
8.315.116.765,
00 

 
2. CONTRATOS DERIVADOS 

No. DE CONTRATO DERIVADO  
(SI APLICA) 

No. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA AL 
CONTRATO DERIVADO (SI APLICA) 

LP-SPM-015-2022 974 de 2022 

 

Llenar la siguiente información cuando se tengan contratos derivados del convenio a cargo del 
INVIAS o Terceros  
 

2.1. CONTRATO DE OBRA No.  LP-SPM-015-2022 
Contratada por INVIAS: SI__ NO_X__ 

Contrato por: Alcaldía de Montería  
 
INFORMACIÓN GENERAL  

CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-015-2022 

CONTRATISTA: CONSORCIO MONTAJES RURAL NIT: 901.630.343 - 2 

INTEGRANTES 

(CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL): 

- NIO GRUPP S.A.S 

- ONZE ING SAS 
- 4L INGENIERÍA S.A.S. 
- LT BUILDINGS 

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA DEL 

PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL - CONVENIO N° 
1966-2021 

FECHA DE INICIO: 01 de noviembre de 
2021 

Acta de Inicio 01/11/2022 

FECHA DE 
TERMINACIÓN:  

30 de abril de 2025 

  
2.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 974 de 2022 
Contratada por INVIAS: SI_X_ NO___ 

Contrato por:  INVIAS  
 

INFORMACION GENERAL 

CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA No. 

974 de 2022 

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 NIT: 901.579,424-3 

INTEGRANTES 
(CONSORCIO O UNION 

TEMPORAL): 

- CEMOSA COLOMBIA 
- ICOEM COLOMBIA S.A.S 

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 5 

FECHA DE INICIO: 01 de noviembre de 
2022 

No. De Oficio SVR 
67420 

SIGLA UNIDAD 
EJECUTORA SVR 
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FECHA DE TERMINACIÓN:  30 de abril de 2025 

 
3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS. 

(Debe ser conciso, breve, claro y preciso) 

 
3.1. ASPECTOS TÉCNICOS. 

 
Se hace necesario realizar seguimiento a las zonas donde se han presentado fallas en la carpeta de asfalto 
instalada, para reparar a la mayor brevedad y evaluar su evolución antes de aplicar segunda capa. 
Se requiere priorizar del K 12+000 en adelante, la instalación de material terraplén en las zonas requeridas 
para garantizar los accesos adecuados al box, transito seguro en la zona y el manejo adecuado del agua 
de escorrentía que permita el funcionamiento óptimo del drenaje. 
 
Contratista debe mejorar los procesos en obra con el fin de evitar retrasos o contratiempos con la verificación 
que adelanta la interventoría, así como disponer de los recursos necesarios para garantizar la ejecución de 
las obras.  

 
3.2. ASPECTOS JURÍDICOS. 
 

Identificar oportunamente posibles dificultades en la ejecución de los contratos y en la obtención de los 
productos esperados. 
 
El contratista radicó a la interventoría la solicitud de ampliación del plazo contractual hasta el 30 de junio de 
2025, por lo cual como interventoría se transfirió la solicitud al Municipio para su estudio, dado que se 
requiere para proceder con este Aval que el Municipio financie las actividades de la Interventoría en aras de 
garantizar el cumplimiento de las metas físicas del proyecto. 
 
El Municipio se encuentra realizando los ajustes pertinentes en la MGA del proyecto para proceder a realizar 
la incorporación de los recursos correspondientes y de esta manera poder solicitar al Invias modificaciones 
pertinentes al convenio y solicitar modificaciones al contrato de interventoría. 

 

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 
 

El contrato presenta un adelanto de ejecución de obra del 4.27%, es decir, se está acorde con las cantidades 
y actividades en programación de obra aprobada para la prórroga No. 5 a 30 de abril de 2025. 

 

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD 
 

Se mantienen los compromisos de radicación al Municipio de un derecho de petición a la CVS sobre la 
aprobación del plan de compensación al reinicio de la obra, la recolección de residuos forestales y 
finalización del paisajismo en K 5+300, y el ajuste del cronograma de capacitaciones ambientales para 2025, 
pues a la fecha del presente aún no se dan cumplimiento. 

-  

4. GARANTIAS. 
 
Aplica: SI__X_NO___ 

 

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:   Prorroga 5  
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(ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA 

Y/O ADICION Y/O ACLARACION) 

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:   20 de 01 de 2025 

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA 
ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:  

APROBADO EN SECOP 20/01/2025 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE 
AMPAROS Y GARANTIAS: 

 20 de 01 de 2025 

POLIZAS ACTUALIZADAS:  SI x O NO __ 

 

CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA 

NOMBRE: CUMPLIMIENTO 

AMPAROS VALOR ASEGURADO PÓLIZA No. 

ANEXO No. 

VIGENCIA 

DESDE HASTA 

Cumplimiento $ 5.068.872.183,00 400043591 – 19 20/01/2025 31/10/2025 

Buen Manejo 
Anticipo 

$ 14.096.616.549,00 400043591 – 19 20/01/2025 31/10/2025 

Pago de Salarios, 
Prestaciones 

Sociales e 
indemnizaciones. 

$ 10.137.744.366,00 400043591 – 19 20/01/2025 30/04/2028 

Estabilidad de la 
Obra 

$15.206.616.549,00 400043591 – 19 30/04/2025 30/04/2030 

Calidad $18.795.488,73 400043591 – 19 30/04/2025 30/04/2030 

 

CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA 

NOMBRE: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

AMPAROS 
VALOR 

ASEGURADO 
PÓLIZA NO. 
ANEXO NO. 

VIGENCIA 

DESDE HASTA 

Responsabilidad 

Civil 
Extracontractual  

(RCE) 

$ 2.534.436.091,50 400043590-15 20/01/2025 20/01/2025 

 

5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

FECHA DE 
ACTA 

ACTA No. 
ACTA DE 

AMPLIACION No. 

PERIODO DE 

SUSPENSIÓN 
DESDE - HASTA 

FECHA DE 
REANUDACION 

 
6. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 

FECHA COMITÉ No. COMITÉ TRAMITE 
ESTADO 

(Aprobado, en trámite, en 

corrección o rechazado) 
DÍA de MES de AÑO    
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7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 
 
Resolución número 050 de 26-02-2025. 

 
8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 

 
Seguimiento a los informes semanales y mensuales, participación en comités, reuniones y visitas de obra.  

 

9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL 
CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO  

 
El contratista debe atender las recomendaciones del Interventor referente a los componentes técnico, 
ambiental y de calidad, de igual forma en el cumplimiento de las especificaciones técnicas en la ejecución 
de las actividades del contrato.  

 

 
Cordialmente,  

 
 
 

______________________________ 
LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA 
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
Resolución No. 362 del 6 de febrero de 2023. 

 


