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INFORME DE SUPERVISIÓN PARA ADICIÓN (X) No. 04 Y PRÓRROGA (X) No. 

05 AL CONTRATO 016 DE 2024 

 

OBJETO: INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y 

APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO ORIENTADAS A FACILITAR LA ACCIÓN 

PREVENTIVA, LA TOMA DE DECISIONES OPORTUNA PARA UNA GESTIÓN 

EFECTIVA DEL RIESGO (INCLUYENDO VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO), Y EL 

SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS INTEGRAL DE VARIABLES RELACIONADAS CON LA 

CALIDAD DEL AIRE EN EL TERRITORIO METROPOLITANO. 

NOMBRE CONTRATISTA: 
UNIVERSIDAD EAFIT 
 

PLAZO: 
DIEZ (10) MESES, CONTADOS A PARTIR 
DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO 
 

VALOR: 

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA 
Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRES 
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 
PESOS M/L. ($29.237.303.239) excluidos de 
IVA en virtud del artículo 92 de la Ley 30 de 
1992 

REGISTRO PRESUPUESTAL: 113 de 2024 

FECHA ACTA DE INICIO: 1 DE FEBRERO DE 2024 

FECHA ACTA DE TERMINACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 

PRORROGA No.1 SOLICITADA 
Un (1) mes, contado a partir del vencimiento 
del plazo inicial 

ADICIÓN No. 1 SOLICITADA 

$3.491.374.068 (TRES MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN 
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MIL SESENTA Y OCHO PESOS 
M/L)  

MODIFICACIÓN No. 1SOLICITADA 
Modificación a la CLAUSULA SEGUNDA. - 
Alcance del Contrato 

PRÓRROGA No. 2 SOLICITADA 
VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO, contados a 
partir del vencimiento OTROSÍ No. 01. 

PRORROGA No.3 SOLICITADA 
VEINTICINCO (25) DÍAS CALENDARIO, 
contados a partir del vencimiento OTROSÍ No. 
02. 
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ADICIÓN No. 2 SOLICITADA 
$1.365.000.000 (MIL TRESCIENTO 
SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 
M/L) 

PRORROGA No.4  
DOS (02) MESES, contados a partir del 
vencimiento OTROSÍ No. 03. 

ADICIÓN No. 3  
$3.276.000.000 (TRES MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS 
M/L) 

PRORROGA No.5 
Un mes y medio (1,5) y/o hasta el 31 de mayo 
de 2025, contados a partir del vencimiento de 
la prórroga establecida en el OTROSÍ No. 04 

ADICIÓN No. 4 

DOS MIL SEISCIENTOS DOCE MILLONES 
CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y NUEVE PESOS. M/L 
($2,612,133,539) 

DISPONIBILIDAD DE LA ADICIÓN 
QUE SE SOLICITA: 

CDP-2025000471 de 08 de abril 

FICHA BANCO PROGRAMAS y 
PROYECTOS No.: 

Ficha N º 1644: Operación del Sistema Alerta 
Temprana de Medellín y el Valle de Aburra.  
Ficha N° 1650: Evaluación y monitoreo de la 
calidad del aire 

RUBROS PRESUPUESTALES 2.3.2.02.02.009. 

NOMBRE SUPERVISOR: 
LUZ JEANNETTE MEJIA CHAVARRIAGA 
 

 

ANTECEDENTES 
 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, suscribió con la Universidad EAFIT, el Contrato 
No.016 DE 2024, que tiene como objeto “INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO 
TECNOLÓGICO Y APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO ORIENTADAS A 
FACILITAR LA ACCIÓN PREVENTIVA, LA TOMA DE DECISIONES OPORTUNA PARA 
UNA GESTIÓN EFECTIVA DEL RIESGO (INCLUYENDO VARIABILIDAD Y CAMBIO 
CLIMÁTICO), Y EL SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS INTEGRAL DE VARIABLES 
RELACIONADAS CON LA CALIDAD DEL AIRE EN EL TERRITORIO 
METROPOLITANO.” el cual cuenta con acta de inicio del 01 de febrero de 2024, con un 
valor inicial de VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES 
TRESCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/L. 
($29.237.303.239) excluidos de IVA en virtud del artículo 92 de la Ley 30 de 1992 y con 
un plazo inicial de diez (10) Meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta 
de inicio. 
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Es importante precisar que para la contratación del presente proceso se facultó a la 
directora de la Entidad para iniciar proceso contractual y suscribir el respectivo Contrato 
en cuantía superior a los Diez Mil Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (10.000 
SMLMV), mediante el Acuerdo Metropolitano No. 01 del 23 de enero de 2024, publicado 
en la Gaceta Oficial No. 5307 de enero 29 de 2024.  
 
El contratista en la ejecución del contrato y en cumplimiento del objeto pactado, ha venido 
desarrollando de manera apropiada las actividades descritas y acorde a lo que está 
estipulado en el alcance del contrato. En el cuadro siguiente se muestra : 
 
 

INFORME 
SUPERVISION 

% 
AVANCE 
FISICO 

% AVANCE 
FINANCIERO 

ACTA DE PAGO 
ASOCIADO OBSERVACIONES 

                             1  54,69 25 SI  $ 7.309.325.810,00  

Conforme al avance de actividades 
acumulado al mes de mayo para los 
componentes de aire y riesgos y su 
ejecución financiera superior al 25%, la 
supervisión dio vb para el pago 
correspondiente. 

                             2  55,38 25 SI  $ 7.309.325.810,00  

Conforme al avance de actividades 
acumulado al mes de julio para los 
componentes de aire y riesgos y su 
ejecución financiera superior al 50%, la 
supervisión dio vb para el pago 
correspondiente. 

                             3  73,66 20 SI  $ 5.847.460.647,00  

Conforme al avance de actividades 
acumulado al mes de julio para los 
componentes de aire y riesgos y su 
ejecución financiera superior al 70%, la 
supervisión dio vb para el pago 
correspondiente. 

                             4  85,82 30 SI   $ 6.812.678.865,00  

Conforme al avance de actividades 
acumuladas del contrato para los 
componentes de aire y riesgo y al 
porcentaje de ejecución física, se 
procede a la gestión de las facturas. Lo 
anterior, conforme a la forma de pago 
estipulada dentro del contrato respecto 
al valor inicial 

 
A la fecha de presentación de esta solicitud se tiene una ejecución física del 91,82% y 
financiera del 88,05% sobre el valor total del contrato. 
 
Previendo que el objeto contractual es fundamental para el apoyo a la gestión de la 
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Entidad, se presenta la necesidad de ampliar el plazo del Contrato, así como una Adición 
de recursos económicos al alcance del contrato, por lo que a continuación se presentan 
las justificaciones técnicas, administrativas y jurídicas para el presente trámite. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
El 07  de abril de 2025, LA UNIVERSIDAD EAFIT, envió un oficio con radicado No. 

014639 de abril 08 de 2025, el cual se adjunta y hace parte integral del expediente, 

solicitando una prórroga No. 05 por UN MES Y MEDIO (1,5) MES Y/O HASTA EL 31 DE 

MAYO DE 2025, contados a partir del vencimiento de la prórroga establecida en el OTRO 

SÍ No 04.  y una adición No. 04 por DOS MIL SEISCIENTOS DOCE MILLONES CIENTO 

TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS. M/L ($2,612,133,539)por ende 

desde la Subdirección Ambiental se ha identificado la necesidad de realizar una quinta 

prórroga y una cuarta adición al Contrato No. 016 de 2024, suscrito con la Universidad 

EAFIT, teniendo en cuenta que, gracias a la continua potenciación e innovación de los 

desarrollos logrados por el SIATA, se ha logrado identificar la necesidad del análisis 

holístico de la información, la gestión de los recursos naturales monitoreados en el 

Territorio, especialmente en eventos críticos. Además de fortalecer la intervención en el 

contexto social y con la comunidad, mediante la implementación de un trabajo comunitario 

y educativo permanente, acercando el sistema a los actores y gestores de instancias del 

Valle de Aburrá. 

Este contrato tuvo el Otrosí No. 1 por medio del cual se prorrogó en Un (1) mes, contado 
a partir del vencimiento del plazo inicial, se adicionaron $3.491.374.068 (TRES MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/L) y se modificó la CLAUSULA SEGUNDA. - Alcance 
del Contrato; debido a que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá firmó con el Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín el Convenio N° 4600102579 de 
2024, que tiene como objeto “Convenio interadministrativo para aunar esfuerzos en torno 
al monitoreo e investigación aplicada para el fortalecimiento de la gestión del riesgo de 
desastres en el Distrito de Medellín” donde comprende el desarrollo de los siguientes 
componentes: 
 

COMPONENTE 1: Implementación de diez (10) puntos de monitoreo con 
proceso social y apoyo en la sostenibilidad de los existentes 
 
Se adelantará en escenarios de riesgo por inundación y avenida torrencial del 
Distrito de Medellín, como estrategia clave para la reducción del riesgo y la 
protección de las comunidades expuestas. 
 
Lo anterior se materializará a partir del monitoreo de cuencas torrenciales y la 
puesta en marcha de procesos sociales, para dotar a los habitantes de estos 
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territorios de conocimientos, métodos de observación, medición y protocolos de 
actuación, de tal forma que se geste en cada individuo la apropiación de la gestión 
del riesgo bajo los principios del autocuidado y la autoprotección. 
 
En la actualidad, el DAGRD, en articulación con el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá y el proyecto SIATA, cuenta con 12 Sistemas de Alerta Temprana 
implementados en seis cuencas importantes del Distrito de Medellín (La Iguaná, 
Santa Elena, Malpaso, Doña María, San Francisca, La Picacha). La apuesta para 
el presente convenio es densificar la instrumentación en escenarios de riesgo y 
potenciar los procesos de formación y preparación comunitaria, bajo las siguientes 
premisas: 
 
• Apoyo en la sostenibilidad de sistemas existentes (operación y 
mantenimiento). 
• Instalación de instrumentación y puesta en marcha de nuevos procesos 
sociales en cuencas torrenciales. 
• Aumento de cobertura en cuencas torrenciales críticas. 
 
La selección de los sitios de instalación de instrumentación y puesta en marcha de 
procesos comunitarios se realizará de manera conjunta entre el DAGRD y SIATA, 
una vez inicie la ejecución del convenio, en función de la viabilidad técnica, social, 
logística y operativa definida con base en el criterio de los profesionales de los 
equipos de trabajo de ambas entidades.    
 
Es necesario aclarar que seis (6) de los diez (10) puntos donde se pretende llevar 
a cabo la instalación de instrumentación y los procesos de preparación 
comunitaria, en el marco del convenio interadministrativo, deben estar en 
jurisdicción de la comuna 8 - Villa Hermosa de Medellín, atendiendo los 
compromisos establecidos por el DAGRD en el proceso de Planeación Local y 
Presupuesto Participativo, que busca fortalecer la participación de la ciudadanía 
para la construcción de proyectos colectivos y públicos del Distrito. Estos sitios 
serán concertados con la comunidad en los respectivos Consejos Comunales de 
Presupuesto Participativo (CCP). 
 
COMPONENTE 2: Generación de material de apoyo especializado para el 
monitoreo de escenarios de riesgo 
 
Durante la ejecución del convenio se pretende obtener material de apoyo para el 
análisis, la evaluación y caracterización de ciertos escenarios de riesgo, a partir de 
la aplicación de técnicas de teledetección. Los sensores remotos a bordo de 
vehículos aéreos no tripulados (VANT) capturan datos sobre la superficie terrestre 
en diferentes bandas del espectro electromagnético para crear imágenes que 
proporcionan una vista aérea detallada del área objetivo y  proveen información 
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sobre la topografía, vegetación, red de drenaje, humedad del suelo, deformaciones 
de terreno y otros factores relevantes para la gestión del riesgo de desastres, de 
ahí que este componente se base en la prestación del servicio de sobrevuelos y la 
generación de productos digitales por parte del proyecto SIATA.  
 
Esta información permitirá realizar análisis multitemporales, hacer mediciones 
precisas, delimitar áreas con mayor exactitud, cuantificar elementos expuestos e 
identificar rasgos indicadores de inestabilidad, para facilitar la evaluación y 
seguimiento de los escenarios de riesgo y la gestión de los recursos necesarios 
para su atención y manejo. 
 
Sin embrago se pretende la ejecución de 25 vuelos durante la vigencia del 
presente convenio, según la disponibilidad de permisos, condiciones de seguridad, 
disponibilidad de personal, cumplimiento de la RAC 100, entre oros y teniendo en 
cuenta que el segundo semestre del año se verá impactado por el fenómeno de la 
niña que acentúa la segunda temporada de lluvias del año. 
 
COMPONENTE 3: Investigación aplicada al monitoreo de escenarios de 
riesgo por movimientos en masa 
 
Para comprender mejor los movimientos en masa y su interacción con la lluvia 
como factor detonante, se busca aprovechar las fortalezas de SIATA en la 
formulación de proyectos de investigación en torno al monitoreo de laderas con 
instrumentación geotécnica remota y la generación de modelos de lluvia 
antecedente y precedente. La participación de SIATA en este convenio facilitará la 
implementación de técnicas y tecnologías modernas en la búsqueda de 
alternativas de respuesta en el campo de estudio de los movimientos en masa, 
para lo cual se podrían desarrollar pruebas experimentales en los sitios 
seleccionados durante el programa investigativo.  

 
Todas las actividades planteadas para cada uno de los componentes descritos se ajustan 
a la razón de ser del Sistema de Alerta Temprana –SIATA–, como estrategia regional para 
el desarrollo de ciencia y tecnología, al servicio de la gestión del riesgo de desastres, la 
cual contribuye al conocimiento de las condiciones del territorio para facilitar la toma de 
decisiones y el planteamiento oportuno de acciones correctivas y prospectivas. 
 
El 20 de diciembre de 2024, se Prorroga el Contrato N° 016 de 2024, en veinte (20) días 
calendario adicionales, contados a partir del vencimiento del plazo inicial y prorroga N°1, 
es decir, a partir del 1 de enero de 2025; en este sentido, el plazo del Contrato será 
entonces contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio y hasta la terminación de la 
Prórroga No. 2, es decir hasta el 20 de Enero de 2025. 
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El 17 de enero de 2025, se prorroga el plazo del Contrato N°016 de 2024 por el termino 
de VEINTICINCO (25) días calendarios, contados a partir del día siguiente del 
vencimiento de la Prórroga N°2. SEGUNDO, es decir hasta el 14 de febrero de 2025 y se 
adicionan recursos al Contrato N°016 de 2024 por un valor de Mil Trescientos Sesenta y 
Cinco Millones de pesos M/L ($1.365.000.000), excluidos de IVA en virtud del artículo 92 
de la Ley 30 de 1992. 
 
El 14 de febrero de 2025, se prorroga el plazo del Contrato N°016 de 2024 por el termino 
de DOS (2) MESES calendarios, contados a partir del día siguiente del vencimiento de la 
Prórroga N°3. SEGUNDO, es decir hasta el 14 de ABRIL de 2025 y se adicionan recursos 
al Contrato N°016 de 2024 por un valor de Tres mil doscientos setenta y seis millones de 
pesos m/l ($3.276.000.000), excluidos de IVA en virtud del artículo 92 de la Ley 30 de 
1992. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto, se considera necesaria y viable desde el punto de vista 
técnico y administrativo el trámite de la Prórroga para la ampliación del plazo solicitado, 
así como la adición de recursos económicos requeridos, previendo que no hay cambios 
en el objeto contractual. 
  
Por lo tanto, se solicita al Comité de Contratación del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, realizar la Prórroga N°.05 y la adición No. 04 del Contrato No. 016 DE 2024, en 
los siguientes términos: 
 
PRÓRROGA N°. 5: Prorrogar el plazo del Contrato N°016 de 2024 por el termino UN 
MES Y MEDIO (1,5) Y/O HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025, contados a partir del día 
siguiente del vencimiento de la Prórroga N°4 
 
ADICIÓN N°. 4: Adicionar recursos al Contrato N°016 de 2024 por un valor de DOS MIL 
SEISCIENTOS DOCE MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y NUEVE PESOS. M/L ($2,612,133,539), excluidos de IVA en virtud del 
artículo 92 de la Ley 30 de 1992. 
 
Todos los demás términos, condiciones, estipulaciones y cláusulas, del Contrato N° 016 
de 2024 no se modifican con el presente OTROSÍ y tienen plena vigencia, permanecen 
inalterados y conservan todo su vigor y efecto. 
 
NECESIDAD 
 
La prórroga No. 05 y Adición No. 04 del objeto de la presente solicitud no implica cambios 
en el alcance. Por lo tanto, las demás cláusulas y obligaciones del Contrato 016 de 2024, 
se mantendrán en las mismas condiciones, a las inicialmente pactadas. 
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De conformidad con lo expuesto, se solicitó al Comité de Contratación, autorizar la 
Prórroga No. 05 y la Adición No. 04 del Contrato N°016 de 2024, según los descrito, así: 

• Prórroga No. 05 por UN MES Y MEDIO (1,5) Y/O HASTA EL 31 DE MAYO DE 
2025, contados a partir del vencimiento OTROSÍ No. 04. 
 

• Adición No. 04: por el valor de DOS MIL SEISCIENTOS DOCE MILLONES 
CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS. M/L 
($2,612,133,539) Todos los demás términos, condiciones, estipulaciones y 
cláusulas del Contrato No. 016 de 2024 no se modifican con el presente otrosí y 
tienen plena vigencia, permanecen inalterados y conservan todo su vigor y efecto. 

 
La Supervisión designada del Contrato, previo informe, manifiesta la necesidad de realizar 
la Prórroga No. 05 y la Adición No. 04 presentada, con el propósito de garantizar la 
operación ininterrumpida y constante de las actividades realizadas desde el proyecto 
SIATA, de manera que se garantice una operación las 24 horas de los 7 días de la 
semana, de las redes de monitoreo, y de dar continuidad a las actividades y alcances 
establecidos en el Contrato 016 de 2024 e igualmente dar cumplimiento a las obligaciones 
del Convenio Interadministrativo N0. 277 suscrito entre el AMVA y DAGRD que se ejecuta 
dentro del contrato 016 de 2024. 
 
Cordialmente, 

 

 

Luz Jeannette Mejía Chavarriaga 
Líder Programa Gestión de Riesgo y cambio Climático 
Supervisora Contrato N° 016 de 2024 

 

 
 


