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Bogotá D.C., 28 de Marzo de 2025

PARA: MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES  
Subdirección de Asuntos Legales  

DE: LUIS JONATHAN GUTIÉRREZ CANTOR
Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público  

ASUNTO: Solicitud modificación contractual Prórroga y Modificación Contrato De 
Interventoría UAESP-460-2021 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Por medio del presente solicitamos su valiosa gestión con el trámite correspondiente para realizar 
la Prórroga y Modificación del contrato de interventoría No. UAESP-508-2021 CONSORCIO 

-001 Realizar la interventoría técnica-operativa, social, 
administrativa, ambiental, regulatoria, jurídica, de seguridad industrial y salud en el trabajo; de la 
prestación del servicio de alumbrado público en Bogotá que se presta conforme al Convenio No. 
766 de 1997 cuyo objeto es la prestación del servicio de alumbrado público en Bogotá DC y el 
Acuerdo complementario del mismo suscrito entre el Distrito Capital/UESP y CODENSA el 25 de 

Cordialmente,

LUÍS JONATHAN GUTIÉRREZ CANTOR  
Subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Público.  

Proyectó. Diana Paola  Malagón Navarro Contratista UAESP  

FreeText
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DATOS DEL CONTRATO / CONVENIO A MODIFICAR 

CLASE DE 
CONTRATO / 
CONVENIO: 

Contrato Interadministrativo de Interventoría 

CONTRATO / 
CONVENIO NO. 

UAESP-460-2021 

OBJETO: 

SAP-001 Realizar la interventoría técnica-operativa, social, 
administrativa, ambiental, regulatoria, jurídica, de seguridad 
industrial y salud en el trabajo; de la prestación del servicio de 
alumbrado público en Bogotá que se presta conforme al Convenio 
No. 766 de 1997 cuyo objeto es la prestación del servicio de 
alumbrado público en Bogotá DC y el Acuerdo complementario del 
mismo suscrito entre el Distrito Capital/UESP y CODENSA el 25 de 
enero de 2002 y aquellos que los sustituyan modifiquen o adicionen. 

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA /        
ASOCIADO:      

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

NIT O CEDULA DEL 
CONTRATISTA 

8999990633 

SUPERVISOR: Subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Público 
FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN: 

2 de julio de 2021 

VALOR INICIAL: 
CUATRO MIL CIENTO OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS 
TRES MIL OCHENTA PESOS MCTE. ($4.180.303.080) 

VALOR TOTAL 
ADICIONES:   

VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y CINCO MILLONES 
QUINIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN 
PESOS M/CTE ($24.095.560.851) 

VALOR TOTAL1: 
VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES 
OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA 
Y UN PESOS M/CTE ($28.275.863.931) 

PLAZO: 
Inicial: OCHO (8) MESES 
Total, a la fecha: TRES (3) AÑOS, NUEVE (9) MESES Y CATORCE 
(14) DÍAS  

FECHA DE INICIO: 02/07/2021 

FECHA DE 

TERMINACIÓN: 

Fecha terminación Inicial: 01/03/2022 

Fecha terminación Final: 15/04/2025 

 

MODIFICACIONES ANTERIORES: 
Adiciones1: 
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DATOS DEL CONTRATO / CONVENIO A MODIFICAR 

No. Fecha Valor 
1 28/02/2022  DOS MIL NOVENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN 

MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS MCTE. 
($2.090.151.540,00) 

2 27/02/2023  CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA PESOS MCTE. ($4.693.893.460,00) 

3 30/06/2023 DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS PESOS MCTE. 
($2.324.403.700) 

4 23/11/2023 CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS 
PESOS ($4.420.353.086) 

5 28/11/2023  MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS 
VEINTICINCO PESOS M/CTE ($1.875.750.425) 

6 15/04/2024  OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHO 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE 
($8.691.008.640) 

 
Prórrogas2: 

Fecha de inicio: 02/03/22    Fecha de terminación: 01/07/22 
Fecha de inicio: 02/07/22    Fecha de terminación: 01/03/23 
Fecha de inicio: 02/03/23    Fecha de terminación: 30/06/23 
Fecha de inicio: 01/07/23    Fecha de terminación: 30/11/23 
Fecha de inicio: 01/12/23    Fecha de terminación: 15/04/24 
Fecha de inicio: 16/04/24    Fecha de terminación: 15/04/25 
  
Suspensiones3:    Fecha de inicio: __/__/__       Fecha de Terminación: __/__/__                                              
 

1. Si el contrato ha tenido adiciones, indique el valor total incluidas las adiciones.               
2.  Si el contrato ha tenido prórrogas, indique para cada una de ellas el plazo y las fechas de iniciación y terminación, por tanto, utilice el espacio que requiera e inserte las 
filas que sean necesarias. 
3. Si el contrato ha tenido suspensiones, indique para cada una de ellas el plazo y las fechas de iniciación y terminación, por tanto, utilice el espacio que requiera e inserte 
las filas que sean necesarias. 
 
 

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL SOLICITADA 
(Marque con una “X” el tipo de modificación contractual solicitada) 
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Prórroga         Adición          Suspensión            Modificación  

Otro.  ¿Cuál? ______________________________________ 

VALOR A ADICIONAR: OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES 

VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($8.381.029.332) 

TIEMPO A PRORROGAR: 

Fecha de inicio: 16/04/2025 Fecha de Terminación: 15/03/2026                     

TIEMPO DE SUSPENSIÓN: Fecha de inicio: __/__/__ Fecha de Terminación: __/__/__                           

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN A REALIZAR 

La modificación es: A solicitud del contratista          Por necesidad de la UAESP  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 116 del Acuerdo 257 de 2006 del Concejo de 

Bogotá D.C., la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, tiene entre 

otras funciones, la de dirigir y coordinar la prestación de los servicios públicos como el servicio 

de alumbrado público y la de realizar el seguimiento y la evaluación del servicio de alumbrado 

público. El servicio de alumbrado público en el Distrito Capital se presta a través del Convenio 

766 de 1997 por parte del operador del servicio CODENSA E.S.P., (hoy ENEL COLOMBIA). 

Ahora bien, en atención a las funciones asignadas a la Subdirección de Servicios Funerarios y 

Alumbrado Público de la UAESP y en el marco del control, inspección y vigilancia en la 

prestación del servicio de alumbrado público que trata el artículo 2.2.3.6.1.10 del Decreto 

Nacional 1073 de 2015 modificado por el artículo 12 del Decreto 943 de 2018, en el cual 

dispone que “El control de los aspectos técnicos relacionados con la prestación del servicio, 

será ejercido por parte de las interventorías, en los términos del inciso 3 del artículo 83 de la 

Ley 1474 de 2011. Las interventorías elaborarán informes periódicos, haciendo especial 

énfasis en los aspectos técnicos, ambientales y económicos”, las disposiciones señaladas en 

el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 la cual señala que “La interventoría consistirá en el 

seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o 

jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato 

suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del 

mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde 

a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, 

financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría”, y con el propósito 

X       X X 

 X 
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de asegurar la prestación del servicio de alumbrado público de forma continua y con calidad, 

la UAESP suscribió el Contrato Interadministrativo de Interventoría No. UAESP-460-2021 con 

la Universidad Nacional de Colombia, que tiene por objeto “Realizar la interventoría técnica-

operativa, social, administrativa, ambiental, regulatoria, jurídica, de seguridad industrial y salud 

en el trabajo; de la prestación del servicio de alumbrado público en Bogotá que se presta 

conforme al Convenio No. 766 de 1997 cuyo objeto es la prestación del servicio de alumbrado 

público en Bogotá DC y el Acuerdo complementario del mismo suscrito entre el Distrito 

Capital/UESP y CODENSA el 25 de enero de 2002 y aquellos que los sustituyan modifiquen o 

adicionen”. 

El Contrato Interadministrativo de Interventoría No. UAESP-460-2021, celebrado con la 

Universidad Nacional de Colombia, tuvo un valor inicial de CUATRO MIL CIENTO OCHENTA 

MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL OCHENTA PESOS MCTE ($ 4.180.303.080,00) y un 

plazo de ejecución de ocho (8) meses, plazo que de acuerdo con el acta de inicio finalizaba el 

1 de marzo de 2022. Este contrato fue prorrogado en un primer momento por un plazo de (4) 

meses y adicionado por un valor de DOS MIL NOVENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y 

UN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($2.090.151.540,00), con fecha de 

finalización el 1 de julio de 2022. 

Posteriormente, con ocasión a la prórroga Convenio No. 766 de 1997 por un año más, hasta el 

30 de junio de 2023, pactada por las partes mediante el Otrosí No 2 al Convenio No. 766 de 

1997 entre ENEL Colombia y la UAESP firmado el 8 de junio de 2022, se prorrogó y adicionó 

igualmente el contrato de interventoría No. UAESP-460-2021 por un plazo de ocho (8) meses 

y adicionando un valor de CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MCTE. 

($4.693.893.460), con fecha de finalización el 1° de marzo de 2023. 

Así las cosas, en virtud de que la segunda prórroga culminaba el 1° de marzo de 2023, y el 

Convenio 766 de 1997 había sido prorrogado hasta el 30 de junio de 2023, se hizo necesario 

realizar una tercera prórroga y adición del contrato de interventoría UAESP-460-2021. Así las 

cosas, el contrato UAESP-460-2021 se prorrogó por 3 meses y 29 dias, es decir, del 2 de marzo 

al 30 de junio de 2023 y se adicionó por DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES 

CUATROCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS PESOS MCTE. ($2.324.403.700) suma que 

corresponde al valor mensual del contrato por el número de meses a prorrogar. 
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Acto seguido, el día 15 de junio de 2023 se suscribió el otrosí Nro. 3 al Convenio Nro. 766 de 

1997 por medio del cual las partes pactaron prorrogar su plazo de ejecución por cinco (5) 

meses, esto es, hasta el 30 de noviembre de 2023. En virtud de lo anterior, el día 30 de junio 

de 2023, la UAESP y la Universidad Nacional de Colombia suscribieron la Adición y Prórroga 

Nro. 4 al Contrato Interadministrativo de Interventoría Nro. UAESP-460-2021, por la cual se 

adicionó el contrato por la suma de CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS PESOS ($4.420.353.086), se 

modificó la cláusula segunda “OBLIGACIONES” del Contrato Interadministrativo de 

Interventoría No. UAESP-460-2021, en el sentido de incluir las obligaciones 62, 63 y 64 a cargo 

del contratista relacionadas con la liquidación del Convenio 766 de 1997 y se prorrogó su plazo 

de ejecución por un término de once (11) meses distribuidos así: cinco (5) meses 

correspondientes a la ejecución del contrato y seis (6) meses para la liquidación del Convenio 

No. 766 de 1997, en las condiciones establecidas en las obligaciones de INTERVENTORÍA – 

LABORES DE LIQUIDACIÓN. En este sentido, se fijó como fecha de finalización de las labores 

integrales de interventoría hasta el día 30 de noviembre de 2023 y de las labores para la 

liquidación del Convenio 766 de 1997 hasta el día 31 de mayo de 2024.  

Para efectos del pago del valor adicionado, las partes pactaron en el referido otrosí que se 

cancelaría de la siguiente manera: 3.313.738.690 por concepto de labores integrales de 

interventoría y 1.106.614.396 por concepto de labores para la liquidación del convenio 766 de 

1997. 

De acuerdo con todo lo anterior, el plazo de ejecución de las labores integrales de interventoría 

se encontraba previsto hasta el día 30 de noviembre de 2023, mientras que el plazo para la 

ejecución de las labores para la liquidación del Convenio 766 de 1997 iniciarían el día 01 de 

diciembre de 2023 y culminarían el día 31 de mayo de 2023. 

Ahora bien, el día 14 de noviembre de 2023, la UAESP y ENEL COLOMBIA S.A ESP, 

suscribieron el Otrosí Nro. 4 al Convenio Nro. 766 de 1997, mediante el cual prorrogó su plazo 

de ejecución por tres (3) años adicionales al plazo previsto en la cláusula primera del Otrosí 

Nro. 03 del 15 de junio de 2023, esto es, del 01 de diciembre de 2023 hasta el 30 de noviembre 

de 2026; y, se pactó una modificación concerniente al cargo por AOM y lo relacionado con el 

suministro de energía. De igual manera se suscribió entre las partes el Acuerdo Modificatorio 

No 3 al Convenio 766 de 1997 mediante el cual se pactaron nuevas estipulaciones con relación 

a la modernización de los activos propiedad del Distrito, la implementación de la Telegestion 
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en el sistema de alumbrado público y la atención a la ciudadanía a través del canal Fono 

servicio. 

De manera posterior el día 15 de abril de 2024 se suscribió la adición al contrato de 

interventoría No. 460 de 2021 por valor de OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN 

MILLONES OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($8.691.008.640) y un 

plazo adicional de DOCE (12) MESES, plazo que finaliza el próximo quince (15) de abril de 

2025 

Así las cosas, el valor y plazo actual del contrato de interventoría No UAESP-460-2021 con las 
adiciones y prorrogas suscritas asciende a la suma de VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y UN PESOS ($28.275.863.931) y un plazo de Cuarenta y cinco (45) meses y catorce 
(14) días.   
 
El numeral 2 del artículo 14 de la Ley 80 de 1993 consagra que, para el cumplimiento de los 
fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato:  

 
“Pactaran las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación 
y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad en 
los contratos que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya 
monopolio estatal, la prestación de servicios públicos o la explotación y concesión de 
bienes del Estado, así como en los contratos de obra. En los contratos de explotación 
y concesión de bienes del Estado se incluirá la cláusula de reversión”. 

 
Por lo tanto, resulta que la prórroga del contrato no es una cláusula excepcional de las 
contempladas en la Ley 80 de 1993. 
 
En cuanto a las modificaciones que pueden realizarse a los contratos estatales regulados por 
el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993), la Corte 
Constitucional, en sentencia C-300/12, señaló: 
  

“2.6. LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL 
  
2.6.1.  Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr 
su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato.[11] Así lo 
prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a la entidades contratantes a 
modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para “(…) evitar la paralización o la 
afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada 
prestación”, entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001[12], la Corte Constitucional 
señaló que las prórrogas de los contratos –como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil 
para lograr los fines propios de la contratación estatal.[13] Al respecto, vale la pena destacar lo señalado 
por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009: 
 
2.6.2.  La modificación de los contratos estatales es especialmente importante en aquellos por naturaleza 
incompletos, es decir, (i) los afectados por asimetrías de información que impiden la previsión de todas las 
contingencias que pueden afectar su ejecución, y (ii) en el marco de los cuales, por esa misma razón, es 
difícil prever ex ante los remedios necesarios para afrontar tales contingencias, como ocurre por lo general 
con los contratos de largo plazo.[15] En efecto, con el paso del tiempo, pueden surgir nuevas exigencias 
sociales, tecnológicas, culturales, etc. sobre la forma cómo el Estado debe cumplir sus fines y sobre cómo 
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se deben  prestar los servicios públicos, o simplemente pueden aparecer circunstancias  extraordinarias e 
imprevisibles al momento del diseño del negocio, para que las que tampoco era posible, en dicho momento, 
prever un remedio adecuado y específico.  En este tipo de contratos es preciso entonces el diseño de reglas 
que permitan la   adaptación y la resolución pacífica de las controversias para evitar el fracaso”. 

FUNDAMENTOS FACTICOS 

Para el presente contrato interadministrativo, se tiene que a la fecha de la presente solicitud se 
ha cumplido con el objeto contractual y las obligaciones específicas, lo cual se encuentra 
soportado en los informes mensuales presentados por el contratista, avalados por el suscrito 
supervisor y que reposan en la plataforma SECOP II. 
 
La Interventoría realizada por la Universidad Nacional de Colombia tiene funciones de 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, regulatorio, jurídico, social y ambiental, para lo 
cual, en el desarrollo de la ejecución contractual se ha podido evidenciar satisfactoriamente 
para la UAESP los conocimientos especializados que tiene la Universidad Nacional de 
Colombia, para ejercer estas funciones y así mismo la experiencia para llevar a cabo con 
idoneidad el objeto del contrato y la prórroga que se requiere. La Universidad Nacional de 
Colombia cuenta con el personal idóneo y especializado para ejecutar las actividades 
programadas en lo que a vigilar se refiere, razón por la que se requiere que la actual 
Interventoría continúe ejerciendo las labores enlistadas por un periodo de tiempo adicional.  
 
Es del caso indicar que el Convenio 766 del 30 de abril de 1997 celebrado entre la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS UAESP y CODENSA S.A ESP con el 
objeto de establecer la metodología de remuneración para la reposición de la infraestructura 
de propiedad del distrito, se encuentra a la fecha vigente, atendiendo a lo dispuesto en el 
referido convenio que establece que el convenio terminará por acuerdo de las partes o por 
incumplimiento de las obligaciones por parte de cualquiera de los mismos, por lo que se hace 
necesario contar con la interventoría correspondiente a efecto de garantizar el 
acompañamiento técnico, jurídico, financiero, social requerido por la Entidad para el 
cumplimiento de las obligaciones.   
 
Lo anteriormente expuesto, fue abordado en reunión sostenida en las instalaciones de la 
UAESP, el pasado 11 de marzo de 2025, en la que la Universidad Nacional de Colombia 
manifestó su voluntad de continuar ejerciendo la Interventoría hasta el 15 de marzo de 2026 y 
así garantizar la correcta vigilancia y fiscalización a la prestación del servicio público de 
alumbrado público en el Distrito Capital. 
 
Asimismo, manifestó su voluntad de modificar el contrato en relación con las cláusulas segunda, 
cuarta y sexta atendiendo a las necesidades de la Unidad.  
 
Al respecto, es importante destacar lo estipulado en el Artículo 3 de la Ley 80 de 1993 que 
indica: “DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. Los servidores públicos tendrán en 
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de estos, las entidades buscan el 
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos 
y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 
consecución de dichos fines. 
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Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las 
entidades estatales que, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función 
social que, como tal, implica obligaciones.” 
 
De igual manera, se resalta lo contenido en el artículo 40 ibidem, cuando preceptúa que “(…) 
Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la 
voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las 
entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas 
o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean 
contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y 
a los de la buena administración”. 
 
Por estas razones, y amparados igualmente por el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, el cual 
señala: “CONTINUIDAD DE LA INTERVENTORÍA. Los contratos de interventoría podrán 
prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal 
caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que 
resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993”,  
 

I. SOLICITUD 
 
Por las razones expuestas, el subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Público, como 
supervisor del contrato, solicita prorrogar el Contrato Interadministrativo de Interventoría No. 
UAESP-460-2021, por séptima vez, en un plazo de once (11) meses de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal de la Unidad; y adicionar el contrato por un valor de OCHO MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
DOS PESOS ($8.381.029.332) suma que se encuentra respaldada bajo el certificado de 
disponibilidad presupuestal No. CDP 339 de marzo de 2025 Rubro O230117210220240263 
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO Fortalecimiento de la operación y de la prestación del servicio de 
Alumbrado Público en Bogotá D.C. Concepto Del Gasto O232020200991123 Servicios de la 
administración pública relacionados con la vivienda e infraestructura de servicios públicos 
Fondo -100-F001 VA-Recursos Distrito expedido por la Subdirección Administrativa y 
Financiera de la UAESP. 
 
Por lo anterior se solicita modificar las Cláusulas CUARTA “Valor” y SEXTA “Plazo de 
Ejecución” del Contrato Interadministrativo de Interventoría No. UAESP-460-2021, quedando 
así: 
 
“CUARTA. - VALOR: El valor del presente contrato es de TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y TRES PESOS ($36.656.893.263) el cual incluye todos los impuestos a los que haya 
lugar.” 
 
“SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución de este contrato es de CUATRO (4) 
AÑOS, OCHO (8) MESES Y CATORCE (14) DÍAS, contados a partir de la fecha de suscripción 
del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
contrato”. 
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Lo anterior teniendo en cuenta que el Convenio No. 766 de 1997, contrato objeto de vigilancia, 
como ya se mencionó, fue prorrogado hasta el 30 de noviembre de 2026 y en virtud de los 
principios de economía y gestión fiscal que rigen la función administrativa y en aras de mantener 
la uniformidad en la gestión de Interventoría que se viene ejerciendo en los últimos dos años 
de manera satisfactoria, la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público, como 
supervisora del contrato considera pertinente dar viabilidad a la prórroga y adición del Contrato 
de Interventoría No. UAESP-460-2021. 
 
El valor a pagar por los meses a prorrogar se calculó con base en el valor mensual que se venía 
remunerando en el último año a la Universidad Nacional de Colombia por las labores de 
interventoría, más el incremento anual del IPC, que para el cierre de vigencia de 2024 se 
determinó en 5,2%. En este sentido, el pago se realizará de acuerdo con lo estipulado en la 
CLÁUSULA QUINTA del contrato Interadministrativo No. UAESP-460-2021 “FORMA DE 
PAGO”, es decir en mensualidades sucesivas vencidas, de la siguiente manera:  
 

PERIODOS DE PAGO VALOR 
16ABR a 30ABR (2025)  $           380.955.878,72  

MAY (2025)  $           761.911.757,44  
JUN (2025)  $           761.911.757,44  
JUL (2025)  $           761.911.757,44  
AGO (2025)  $           761.911.757,44  
SEP (2025)  $           761.911.757,44  
OCT (2025)  $           761.911.757,44  
NOV (2025)  $           761.911.757,44  
DIC (2025)  $           761.911.757,44  
ENE (2026)  $           761.911.757,44  
FEB (2026)  $           761.911.757,44  

01MAR a 15MAR (2026)  $           380.955.878,72  
VALOR TOTAL   $          8.381.029.332  

 
Por otra parte, se evidenció la necesidad de modificar algunas obligaciones del contrato de 
interventoría en virtud de la actualización del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado 
Público – RETILAP, y otras relacionadas con las metas del Plan Distrital de Desarrollo de la 
actual administración, como lo son la implementación del sistema de Telegestión en la ciudad, 
la continuación y finalización de la modernización del parque lumínico a tecnología Led, el 
seguimiento a los indicadores de gestión del operador del servicio,  y el apoyo en la vigilancia 
y seguimiento a los proyectos de grandes obras en la ciudad que puedan afectar la 
infraestructura de Alumbrado Público. 
 
Por lo anterior se solicita modificar la CLÁUSULA SEGUNDA del Contrato Interadministrativo 
de Interventoría No. UAESP-460-2021, en el sentido de actualizar las siguientes obligaciones 
del contratista, así: 
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OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 
 

ACCIÓN 
REALIZADA PROPUESTA DE OBLIGACIÓN 

JUSTIFICACIÓN 
DE CAMBIOS 

Nuevo 
Núm. 
Oblig 

MODIFICADA 

Analizar mensualmente la información y atributos de las bases de datos o 
Sistema de Información Georreferenciado del operador de Alumbrado 
Público y de la infraestructura Propiedad del Distrito,  generando  
estadísticas de los activos.  El interventor presentará el análisis estadístico 
de la vida útil de las luminarias, históricos de crecimiento del parque lumínico 
de los últimos cinco años. La interventoría validará la calidad de la 
información de los campos y sus atributos en la base de datos para 
determinar posibles hallazgos u oportunidades de mejora desde el punto 
vista estratégico y operativo. 

Ajuste de redacción, retirando 
el texto fuera de lo exigido por 
el RETILAP 2024. 

1 

MODIFICADA 

Supervisar mensualmente la actualización del Sistema de Información 
Georreferenciado (SIG) de las bases de datos del Sistema de Alumbrado 
Público (SALP) en Bogotá D.C., para determinar las modificaciones de la 
información, tales como ingresos, cambios y retiros de la infraestructura de 
alumbrado público, los cuales deben ser validados en terreno aplicando la 
metodología de muestreo conforme a la norma NTC-ISO 2859-1. Por lo 
anterior el interventor presentará los resultados del muestreo para todos los 
procesos:  Modernización,  repotenciación, expansiones y cualquier otro 
evento que modifique el inventario. 

Ajuste de redacción y otro 
citando la norma vigente de 
muestreo aplicable de 
acuerdo con lo requerido por 
RETILAP 2024. 

2 

NINGUNA 

Identificar y verificar vías, parques, zonas con cerramiento e infraestructura 
no normalizada instalada por parte de particulares para determinar el tipo de 
cesión que tienen: pública o privada, comparando la información obtenida 
del producto de las labores de interventoría con la información recibida del 
operador del servicio de alumbrado público sobre ellas o por inspección 
directa de la interventoría o por cualquier otro medio que se requiera para 
cada uno de los sectores en donde se encuentren. Las actividades a 
desarrollar serán: a) Consecución de información en la Secretaría Distrital 
de Planeación (SDP), en el Departamento Administrativo de la Defensoría 
del Espacio Público (DADEP), o en la Alcaldía Local correspondiente, u otra 
entidad competente que le permita verificar si los sectores identificados por 
la Interventoría, por el operador o por la UAESP o aquellos solicitados por la 
comunidad corresponden a espacio público o privado y verificar si las 
luminarias que se encuentran en estos sectores están rotuladas, listándolas 
por tipo de área privada o pública. b) La Interventoría notificará a la UAESP 
y al operador del servicio de alumbrado público los resultados obtenidos. Si 
el resultado obtenido evidencia que el encerramiento es no autorizado, la 
interventoría notificará a la Alcaldía Local correspondiente. c) Si la zona 
analizada es privada, la interventoría realizará el seguimiento al operador del 
servicio en lo referente a la depuración de la base de datos, de acuerdo con 
las solicitudes soportadas documentalmente. 

  3 

MODIFICADA 

Verificar en campo todos los equipos de iluminación no normalizados que el 
interventor en ejercicio de las obligaciones contractuales pactadas detecte, 
con el fin de determinar cuáles, por no cumplir con la clasificación de 
alumbrado público o por ser de propiedad de personas naturales o jurídicas 
diferentes al operador o al Distrito Capital; según la determinación de su 
clasificación deben ser retirados del inventario, o proceder a normalizarlos 
(codificación, rotulación, georreferenciación) e ingreso a la Base de Datos. 

Ajuste citando el seguimiento 
que debe realizar la 
interventoría al operador 
frente al proceso de 
codificación, rotulación, 
georreferenciación de la 
infraestructura propiedad del 
Distrito. 

4 

MODIFICADA 

Realizar recorridos de monitoreo diurnos y nocturnos, de mínimo seis (6) 
horas cada jornada, durante (6) días y (6) noches a la semana, garantizando 
que cada mes se cubra el 100% de la infraestructura de Alumbrado Público 
del área de Distrito Capital (según la metodología y programación de los 
recorridos de las cuadrillas radicada previamente en la UAESP y las 
condiciones establecidas en el indicador de cobertura que se reportan en la 
obligación 36). Para el cálculo de la revisión del 100% de la infraestructura 
de alumbrado público, se utilizará la información geográfica de AP entregada 
mensualmente por el operador Enel Colombia y la contenida en la Base de 
Datos de infraestructura propiedad del Distrito, junto con los reportes de 
recorridos mensuales que entrega el sistema satelital. Para la revisión 
nocturna, la interventoría deberá disponer de mínimo (1) de las cuadrillas 
exclusivamente para recorrer avenidas, vías principales (A-0 a A-3, según 

Ajuste retirando la cita anterior 
en relación con el nombre del 
aplicativo "Movilia", dado que 
este no corresponde al 
software actual, ni a ninguno 
de sus módulos. 

5 
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ACCIÓN 
REALIZADA PROPUESTA DE OBLIGACIÓN JUSTIFICACIÓN 

DE CAMBIOS 

Nuevo 
Núm. 
Oblig 

POT vigente). Para realizar las tareas de muestreo, la interventoría deberá 
disponer de mínimo (1) de las cuadrillas exclusivamente. Si en caso de 
fuerza mayor, caso fortuito o condiciones ajenas a la voluntad del contratista, 
no logra cubrir del 100% de la infraestructura de Alumbrado Público del área 
del Distrito Capital, deberá soportar o documentar las razones. Para cada 
mes, se implementarán planes de mejora para cubrir las zonas que no se 
hayan cubierto y se tomarán acciones para subsanar las dificultades. 

MODIFICADA 

Reportar las deficiencias encontradas como, luminaria apagada, bombilla 
agotada, luminaria/bombilla intermitente, encendida de día, deterioro o 
vandalismo en luminarias, requerimientos de reinstalación de luminarias por 
hurto, y demás tipificaciones relacionadas con la calidad del servicio de 
alumbrado público. Para esta actividad la interventoría emitirá un correo 
diario hacia el operador con copia a la Unidad indicando las coordenadas 
georreferenciadas para cada una de fallas generadas, contabilizando los 
tiempos fuera de servicio, cuando aplique, de acuerdo con los recorridos del 
personal operativo en sitio, tanto para la infraestructura perteneciente al 
operador, como aquella que hace parte del inventario del Distrito Capital. 

Ajuste en el texto, incluyendo 
la palabra luminaria para 
referirse al dispositivo de 
iluminación. 

6 

NINGUNA 

Reportar mensualmente a la UAESP y al operador los problemas generales 
en la construcción o instalación de la infraestructura, incluida su ubicación,  
tales como cámaras de inspección sin tapa y/o destruidas, normalización de 
redes, postes desplomados o en mal estado, redes eléctricas instaladas 
inadecuadamente, puestas a tierra faltantes, falta de mantenimiento y/o 
seguridad de los transformadores de alumbrado público en poste, pedestal 
o subterráneos y de toda su infraestructura asociada y demás deficiencias 
que afecten el correcto funcionamiento del servicio de alumbrado público, 
detectados durante cada revisión para que el operador o quien designe la 
UAESP proceda a su mantenimiento, contabilizando los tiempos fuera de 
servicio, cuando aplique. Adicionalmente, deberá verificar mensualmente el 
grado de limpieza de postes y luminarias, cumpliendo con las normas 
técnicas y de mobiliario urbano vigentes y realizar el seguimiento de la 
ejecución de la actividad. 

  7 

MODIFICADA 

Identificar todos los sectores de espacios públicos que presenten 
deficiencias en el alumbrado público, mediante la realización de la medición 
de iluminancia o verificación de la realización de mediciones de luminancia 
por parte del operador del servicio de alumbrado público, según aplique o 
sea requerido. Para la verificación de los niveles de iluminación (iluminancia) 
o verificación de mediciones de luminancia de proyectos nuevos y del 
alumbrado existente, se usarán equipos de medida con certificado de 
calibración o verificación vigente. La metodología para realizar las 
mediciones de iluminancia se desarrollará de acuerdo con lo establecido en 
el RETILAP, libro 4 y Norma Técnica Colombiana del ICONTEC NTC 900. Se 
deberán efectuar en promedio 3 mediciones de iluminancia diarias (en días 
hábiles), las que se elegirán de manera proporcional, teniendo en cuenta los 
sectores en los que se han reportado más deficiencias del sistema de 
Alumbrado Público, así como la cantidad instalada de luminarias de 
tecnologías HID (sodio y halogenuros metálicos) y de tecnología LED, sin 
perjuicio de que deben realizarse cubriendo todas las localidades de la 
ciudad. Asimismo, deberá reportar al operador de Alumbrado Público la 
deficiencia encontrada. La interventoría deberá presentar reporte de los 
resultados de las mediciones mensuales realizadas y los resultados de la 
verificación de la calibración de los equipos de medida. En el evento de 
requerirse la realización de mediciones de niveles de luminancia, la UAESP 
coordinará su realización con el operador del SALP y la logística de cierre 
de vías con las entidades respectivas. La interventoría efectuará el 
acompañamiento a las mediciones y verificará su ejecución. 

Ajuste de texto relacionado 
con la actualización del 
contenido del RETILAP 2024. 

8 

MODIFICADA 

Presentar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la suscripción 
del contrato, para aprobación de la UAESP, un primer plan de trabajo, 
detallado por rutas, localidades, tramos de vía principal y secundarias, así 
como describir el criterio técnico con el cual se basó para la distribución de 
las cuadrillas en la ciudad (ejemplo: cantidad de luminarias por localidad, 
estadísticas de fallas por localidad, PQR o las que considere), de tal forma 
que se compruebe que durante el mes, efectivamente se revisa el 100% de 
las luminarias instaladas en la ciudad, se hace la actividad de muestreo y se 

Se modifica el tipo de la 
obligación (Técnica Operativa 
a Administrativa), el contenido 
del texto de la obligación 
permanece igual. 

9 
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ACCIÓN 
REALIZADA PROPUESTA DE OBLIGACIÓN JUSTIFICACIÓN 

DE CAMBIOS 

Nuevo 
Núm. 
Oblig 

realizan mediciones proporcionalmente por cada localidad. Para los meses 
subsiguientes, este criterio de asignación de cuadrillas y plan de trabajo se 
actualizará y presentará en la última semana del mes anterior para visto 
bueno y aprobación de la UAESP. 

MODIFICADA 

Con respecto a las órdenes de trabajo atendidas por el operador: a) Realizar 
el muestreo simple normal con nivel II de inspección, conforme a lo 
establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC –ISO 2859-1 o aquella 
que la modifique o sustituya; y verificar el cumplimiento de las órdenes de 
trabajo en los tiempos establecidos después de efectuada la solicitud y 
presentar los soportes y planillas de verificación conjunta entre la 
Interventoría y el Operador del SALP diligenciadas y firmadas en terreno; b) 
Realizar seguimiento hasta su cierre, de las OTR's que no han sido atendidas 
en los tiempos establecidos y así como de las OTR's cerradas con tipificación 
“AP en condiciones reglamentarias (no compensa)” a fin de verificar la 
correcta prestación del servicio de alumbrado público. 

Ajustes de redacción, y por 
otro lado se elimina la solicitud 
a 72 horas por que existen 
otras tipificaciones de OTR 
que tienen tiempo de 120 
horas, y se incluye el 
seguimiento a las OTRs 
cerradas con tipificación "AP 
en condiciones reglamentarias 
(no compensa)" que se 
encontraba en otra obligación. 

10 

ELIMINADA 
Realizar seguimiento a las órdenes de trabajo que se cierran con tipificación 
“AP en condiciones reglamentarias (no compensa)” a fin de verificar la 
correcta prestación del servicio de alumbrado público. 

Se elimina como obligación 
individual y se integra en la 
obligación anterior N°10 
(nueva numeración). 

  

MODIFICADA 

Revisar los reportes diarios generados por peticiones, quejas y reclamos, 
recibidos por Centro Local de Llamadas (incluyendo las provenientes de los 
correos institucionales, las redes sociales y/o por cualquiera de los diferentes 
medios que se dispongan para tal fin), por requerimientos de la UAESP y por 
las inspecciones diarias de las cuadrillas. Elaborar las estadísticas y los 
análisis correspondientes, OTR's generadas, OTR's atendidas, OTR's 
pendientes de atención, tiempos de respuesta, indicadores del servicio 
(OPORTUNIDAD DE RESPUESTA EN LA ATENCIÓN DE ÓRDENES DE 
TRABAJO, DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO) 
de acuerdo con los criterios de cumplimiento definidos. Para las OTR's no 
atendidas en los tiempos establecidos, la Interventoría deberá verificar en 
terreno las causas, con el fin de establecer si éstas son imputables al 
operador del sistema de alumbrado público; para lo cual, la Interventoría 
solicitará al operador del SALP la presentación del cronograma de atención 
de estas. 

Se modifica el nombre o la 
etiqueta del "Centro Local de 
Llamadas" anteriormente 
"Fonoservicio 115"; por otro 
lado, se requiere a la 
interventoría el seguimiento a 
los nuevos indicadores 
pactados con el Enel Colombia 
en relación con la atención de 
OTR's 

11 

ELIMINADA 

Evaluar los requerimientos de expansiones del alumbrado público 
detectados en el levantamiento de infraestructura y los diseños de expansión 
presentados por el operador. En los recorridos diurnos y nocturnos 
identificar las zonas que requieran expansiones y gestionarlas en el Comité 
de Expansiones (UAESP, Operador de AP e Interventoría de AP). En los 
casos de remodelación de espacio público, la interventoría verificará en 
terreno las condiciones del alumbrado público existente y someterá a 
consideración de la UAESP soluciones respecto: Retiro, reubicación, 
proyección, permanencia; verificándolo con el diseño propuesto o existente. 

Se elimina como obligación 
individual y se integra en la 
obligación N°12 (nueva 
numeración). 

  

MODIFICADA 

En relación con el proceso de Expansiones del SALP: a) Asistir y/o convocar 
el comité de expansiones para la evaluación de requerimientos, conciliación 
y determinación del plan de actividades de ejecución de las expansiones que 
realizará el operador, b) Realizar el seguimiento a las expansiones 
ejecutadas, c) validar el indicador de (OPORTUNIDAD EN LA EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS DE EXPANSIONES Y REPOTENCIACIONES) presentado por el 
operador Enel Colombia, d) Generar las estadísticas de expansiones 
programadas versus ejecutadas y canceladas, para lo cual presentará un 
reporte en el informe mensual con su correspondiente anexo, de manera 
global y por localidades. 

Se ajusta integrando otras dos 
obligaciones individuales 
relacionadas con el proceso 
de Expansiones del SALP. 
Además, se incluye el 
seguimiento al indicador 
pactado con el operador en 
relación con este proceso. 

12 

ELIMINADA 

Realizar mensualmente las estadísticas de las expansiones programadas, 
ejecutadas, canceladas y las demás que le sean requeridas por la UAESP, 
para lo cual presentará un reporte en el informe mensual con su 
correspondiente anexo, de manera global y por localidades y supervisar la 
actualización de la base de datos del inventario. 

Se elimina como obligación 
individual y se incluye en la 
obligación 12 (nueva 
numeración). 

  

MODIFICADA 

a) Realizar la inspección en terreno de la información reportada en la base 
de datos SINEX suministrada por el operador Enel Colombia, verificando las 
obras de expansión del SALP ejecutadas, teniendo en cuenta los 
lineamientos y criterios establecidos en el MUAP, RETILAP, RETIE y POT, 
comprobando entre otros requisitos, la altura de montaje, inclinación de 

Ajustes de redacción, y se 
incluye la cuantificación de 
costos mensuales de las 
inversiones en las 

13 
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ACCIÓN 
REALIZADA PROPUESTA DE OBLIGACIÓN JUSTIFICACIÓN 

DE CAMBIOS 

Nuevo 
Núm. 
Oblig 

luminarias, longitud de soporte (brazo), avance de las luminarias, 
interdistancias, así como las especificaciones técnicas a cumplir en la obra 
civil y red eléctrica asociadas a la infraestructura de alumbrado público, y 
realizar el reporte en el informe mensual. b)  Realizar la cuantificación de las 
inversiones mensuales realizadas por parte del operador según lo reportado 
en la base de datos SINEX. Esta cuantificación deberá ser calculada a 
precios del mes de la base de datos SINEX analizada. 

expansiones realizadas por el 
operador. 

MODIFICADA 

a) Realizar la revisión junto con la UAESP de los diseños fotométricos de 
proyectos de alumbrado público presentados por los diseñadores y/o 
constructores de entidades públicas y/o privadas, y otorgar el aval de estos, 
en el marco de lo establecido en la normatividad vigente RETILAP, RETIE, 
MUAP o la que en ejecución del contrato se establezca. b) La interventoría 
presentará un reporte mensual de los proyectos revisados y avalados, 
discriminando: Nombre del proyecto, Responsable UAESP, Revisor 
Interventoría, Estado (Revisado sin aval / Avalado), Código de aprobación 
UAESP, Proyecto de modernización; relacionándolos en una matriz de 
seguimiento. c) Vigilar el cumplimiento de los valores permitidos de Dp 
(Densidad de potencia instalada), DE (Indicador Anual de consumo de 
energía), además de verificar que se cumplan los consumos de energía por 
Km de vía ofertados en los diseños, procesos licitatorios y demás procesos 
involucrados en cada uno de los proyectos. 

Ajuste donde se incluye un 
nuevo requerimiento del 
RETILAP 2024, donde le 
requiere a la interventoría 
vigilar el cumplimiento de los 
valores Dp (Densidad de 
potencia instalada), DE 
(Indicador Anual de consumo 
de energía), 

14 

MODIFICADA 

a) Efectuar la supervisión, seguimiento y control de las actividades donde 
presenten obras civiles de terceros que afecten la infraestructura de 
alumbrado público, con el objeto de garantizar la continua y correcta 
iluminación de las áreas de libre circulación durante el desarrollo de los 
trabajos, verificando la implementación de medidas de mitigación a los 
impactos negativos al alumbrado público, como pueden ser instalación de 
iluminación provisional, señalización o cerramientos, en sectores donde 
interrumpa la prestación del servicio de Alumbrado Público, para lo cual, 
cuando sea pertinente la interventoría emitirá solicitudes y/o conceptos 
respectivos a los entes promotores de grandes obras civiles del espacio 
público que afecten el SALP, con el fin de conocer los planes y cronogramas 
de ejecución, y realizar el seguimiento y control de estos, b) Cuando la 
UAESP lo solicite la interventoría emitirá concepto en torno a las 
posibilidades de: Reubicación, costos de remuneración de vida útil 
remanente por retiro de infraestructura, o nueva infraestructura para ser 
cedida al distrito, considerando los diseños de los proyectos y los costos de 
UCAP´s. 

Ajuste de redacción, y se 
incluye la responsabilidad 
conceptualización frente a las 
afectaciones de 
infraestructura del SALP por 
grandes obras en la ciudad. 

15 

MODIFICADA 

Apoyar a la UAESP, cuando por necesidad de la administración Distrital se 
requiera el acompañamiento y la conceptualización frente a los proyectos de 
iluminación de Bienes de Interés Cultural BIC, como fachadas y 
monumentos, lo cual incluye la verificación de especificaciones técnicas, 
planos, memorias, cantidades de obra civil y eléctrica para iluminación, 
detalles constructivos, presupuestos, soportes para la generación de 
unidades constructivas arquitectónicas (UC-ARQ), visitas de campo, 
suscripción de actas de reunión, de visita y de recibo de obra  con  registros  
fotográficos,  generación  de  informes  puntuales  y  mensuales.   Colaborar 
en la elaboración de procedimientos, especificaciones y demás documentos 
relacionados con la materia. 

En principio se sugirió eliminar 
dado el concepto relacionado 
con los BIC, se aclaró que la 
iluminación de este tipo de 
infraestructura no se 
categoriza como Alumbrado 
Público, pero dado los 
objetivos estratégicos de la 
administración Distrital actual, 
donde le fue asignado a la 
UAESP acompañar al IDPC o 
al Ministerio de Cultura en el 
desarrollo de este tipo de 
proyectos. 

16 

MODIFICADA 

a) Participar en el proceso de Incorporación de infraestructura de alumbrado 
público instalada en zonas de cesión al Distrito, junto con la UAESP, 
realizando visitas para verificación técnica de las obras construidas por el 
urbanizador o constructor y/o entidades distritales, garantizando el 
cumplimiento de la normativa vigente, presentando las observaciones 
correspondientes. b) La interventoría participará en las mesas de trabajo 
mensuales establecidas por la UAESP con el operador de Alumbrado 
Público, para hacer seguimiento y conciliación de la información ingresada 
a la Base de Datos de infraestructura propiedad del Distrito, verificando 
información de los campos y atributos de esta. c) Apoyar la recuperación de 
activos propiedad del Distrito, en aquellos casos en que la infraestructura 

Se ajusta integrando otras dos 
obligaciones individuales 
relacionadas con el proceso 
de incorporación de 
infraestructura de Alumbrado 
Público al Distrito. 

17 
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ubicada en las zonas de cesión (vías locales, equipamientos colectivos y 
espacio público, incluyendo parques y zonas verdes) que no haya sido 
incorporada al sistema de alumbrado público, para lo cual emitirá los 
conceptos respectivos. 

MODIFICADA 

Realizar el seguimiento a los planes establecidos en el Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT) vigente en lo relacionado con el servicio de Alumbrado 
Público, en las obligaciones exigidas al operador del servicio, y realizar el 
reporte en el informe mensual con estadísticas, observaciones y 
recomendaciones que haya lugar. 

Ajuste retirando el 
requerimiento de verificación 
del cumplimiento del POT, 
sino más bien el seguimiento a 
los planes establecidos en el 
mismo. 

18 

ELIMINADA 

Verificar la propiedad de la infraestructura de alumbrado público en las áreas 
públicas objeto de cesión gratuita con destino a vías locales, equipamientos 
colectivos y espacio público, incluyendo parques y zonas verdes, para lo cual 
analizará la base de datos y realizará las verificaciones en terreno que se 
requieran para identificar la naturaleza y procedencia de la infraestructura. 
La interventoría deberá dar concepto en los casos en los cuales se tenga 
duda de la propiedad de la infraestructura. Para ello, el interventor contará 
con acceso al sistema de información del DADEP, para lo cual la UAESP 
realizará el respectivo tramite. 

Se elimina como obligación 
individual y se incluye en la 
obligación N°17 (nueva 
numeración). 

  

NINGUNA 

Evaluar y conceptuar cuando se requiera, de conformidad con lo establecido 
en el Convenio 766 de 1997, su acuerdo modificatorio de 2002 o cualquiera 
que los adicione o sustituya, así como en la regulación vigente, en relación 
con los precios unitarios para componentes nuevos y existentes del sistema 
de alumbrado público que se encuentren o se vayan a incorporar en la base 
de datos del inventario. Para este efecto, analizará y comparará los costos 
de las Unidades Constructivas de Alumbrado Público con referentes de 
mercado o de fuentes de información oficiales, teniendo en cuenta las 
características propias del sistema de la ciudad en temas como economías 
de escala y alcance. La valoración económica de nuevas unidades 
constructivas a incorporar al servicio del alumbrado público será soportada 
documentalmente y entregada a la UAESP. 

 19 

MODIFICADA 

Realizar el seguimiento al Convenio N°766 de 1997, Otrosí N°1 de 2021, 
Otrosí N°2 de 2022, Otrosí N°3 de 2023, Otrosí N°4 de 2023, Acuerdo N°1 
de 2002, Acuerdo N°2 de 2021, Acuerdo N°3 de 2023, Adición N°1 de 2024, 
o aquellos que los sustituyan, modifiquen o adicionen, con el fin de verificar 
el cumplimiento de estos. En desarrollo de esta obligación, la Interventoría 
deberá relacionar en su informe mensual cada una de las obligaciones 
establecidas en el convenio referido, indicando el cumplimiento de las 
mismas por parte del operador, observaciones y recomendaciones a las que 
haya lugar. En caso de solicitud por parte de la UAESP, analizar y emitir 
conceptos en las áreas objeto de la interventoría, sobre la aplicación y el 
cumplimiento de las disposiciones pertinentes que sean aplicables al 
convenio referido, relacionados con plan de emergencia, modernización, 
nuevas tecnologías, reliquidación, reglamentos, normativas técnicas, 
jurídicas y económicas aplicables y todas las demás que la UAESP solicite, 
en los plazos requeridos por la Unidad según corresponda a cada caso. 

Se incluyen las modificaciones 
contractuales que ha sufrido el 
Convenio 766 de 1997. 
 
Se modifica el tipo de la 
obligación (de Técnica 
Operativa a Jurídica). 

20 

MODIFICADA 

En lo relacionado con el proceso de Modernización: a) Asistir a las mesas de 
modernización programadas, para apoyar a la UAESP en la evaluación de 
los requerimientos de cambio de tecnología en el Alumbrado Público. b) 
Evaluar los requerimientos de modernización a LED de las luminarias de 
Alumbrado Público y generar mensualmente los estadísticos de avance de 
acuerdo con la información reportada en la base de datos suministrada por 
el operador de Alumbrado Público (Sistema de Información 
Georreferenciado del operador de Alumbrado Público). c) Revisar y avalar 
los diseños fotométricos de modernización a LED del parque lumínico de 
Bogotá; Evaluar y realizar seguimiento a los Pendientes de Modernización 
(PM); Muestreo y aval de proyectos de modernización ejecutados en terreno. 
d) Hacer seguimiento y verificar los indicadores de modernización de 
infraestructura de propiedad del Operador y de propiedad del Distrito. 

Se ajusta integrando otras 
obligaciones individuales 
relacionadas con el proceso 
de Modernización del SALP. 
Además, se incluye el 
seguimiento al indicador 
pactado con el operador en 
relación a este proceso. 

21 

ELIMINADA 

Dar aval y/o concepto a la clasificación del tipo de iluminación, basados en 
el levantamiento de la Infraestructura existente, la clasificación de vías 
entregada por Movilidad y/o Secretaría Distrital de Planeación, de 
conformidad con el POT vigente. 

Obligación integrada a la 
obligación general de la 
interventoría N°23 (nueva 
numeración), donde debe 
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emitir conceptos en todos los 
componentes técnicos, 
jurídicos, regulatorios, 
ambientales. 

ELIMINADA 
Asistir a las mesas de modernización programadas, para apoyar a la UAESP 
en la evaluación de los requerimientos de cambio de tecnología en el 
Alumbrado Público. 

Se integra en la obligación de 
modernización obligación 21 
(nueva numeración). 

  

NINGUNA 

Verificar los certificados RETIE y RETILAP, emitidos por el ente acreditado 
por la ONAC y entregado a la UAESP por el operador del servicio de 
alumbrado público, correspondientes a los proyectos de modernización, 
para lo cual deberá realizar visitas de inspección diurnas y nocturnos en 
terreno, que validen lo diseñado y aprobado, con lo instalado y certificado, 
de acuerdo con el procedimiento de muestreo establecido. Posteriormente, 
avalar la incorporación en la base de datos de las luminarias instaladas en la 
modernización. En tal sentido deberá llevar el registro y control de las 
luminarias instaladas en el proceso de modernización masivo y supervisar la 
actualización en la base de datos del inventario. 

  22 

MODIFICADA 

Hacer seguimiento de los requerimientos que surjan entre la comunidad, las 
entidades públicas, los organismos de control, el operador del servicio, y las 
demás que requiera la UAESP, en los plazos que ésta requiera según 
corresponda a cada caso. Para ello, realizará visitas a terreno, asistirá a las 
reuniones que convoque o le delegue la UAESP y efectuará la compilación 
de información, entre otras actividades, que sean necesarias para dar 
respuesta, hacer el seguimiento y satisfacer las solicitudes allegadas. 
Suministrar la información necesaria para que la entidad responda 
directamente los requerimientos a que haya lugar, en observancia de la Ley 
1755 de 2015 o la que la sustituya, modifique o adicione. Las respuestas por 
parte de la interventoría a las diferentes peticiones de los usuarios 
interpuestas ante la UAESP o en el sistema Bogotá Te Escucha, el Sistema 
de Quejas y Soluciones - SDQS de la Secretaría de Gobierno (Alcaldía 
Mayor). Los requerimientos a la interventoría podrán efectuarse por correo 
físico o digital certificado, o por correo electrónico,  o por llamada telefónica, 
o por mensajería de texto, para dar cumplimiento a esta obligación la 
interventoría utilizará plantillas entregadas por la UAESP, cuadro estadístico 
de los requerimientos atendidos, evidencias documentales y fotográficas de 
las reuniones y visitas de verificación y seguimiento. Lo anterior deberá ser 
presentado en el informe mensual. 

Se retira el compromiso de la 
UAESP de pactar los tiempos 
de respuesta de la 
interventoría posterior a la 
celebración del contrato. 
 
Se ajustan los medios por los 
cuales la interventoría puede 
recibir solicitudes de la 
UAESP. 
 
Se modifica el tipo de la 
obligación (Administrativa a 
Técnica Operativa). 

23 

NINGUNA 

Tramitar ante el operador, previo aval de la UAESP, las inconsistencias en 
base de datos (IBD) y/o acciones de mejora (AM) detectadas y solicitar al 
operador la toma de acciones correctivas y/o preventivas según aplique, que 
surjan en el desarrollo del contrato. La interventoría realizará el seguimiento 
para el cierre correspondiente y presentará reportes mensuales del estado 
de las inconsistencias en base de datos y acciones de mejora entregadas al 
operador. Para el trámite de las Acciones de mejora se requiere contar con 
previo aval de la UAESP; por su parte para el trámite de las Inconsistencias 
en base de datos no se necesita aval previo por parte de la UAESP, pero si 
se requiere que la UAESP sea informada al momento de tramitarse 
cualquiera de estas. 

Se modifica el tipo de la 
obligación (Administrativa a 
Técnica Operativa), no se 
modifica el contenido de la 
obligación. 

24 

NINGUNA 

El director de la interventoría y/o su(s) delegado(s), dependiendo de los 
requerimientos de la UAESP, asistirán a las reuniones y visitas a terreno 
sobre el servicio de alumbrado público que requieran su presencia y apoyará 
a la UAESP cuando ésta se lo solicite, en el desarrollo de actividades en la 
que participen entidades públicas o privadas relacionadas con el desarrollo 
de proyectos que Involucren alumbrado público, así como de requerimientos 
o solicitudes relacionadas con este servicio. De cada una de las reuniones y 
visitas a terreno la interventoría presentará las respectivas evidencias (actas, 
informes, fotos, formatos, entre otros). Entrega de informe en un plazo no 
mayor a cinco (5) días hábiles. 

Se modifica el tipo de la 
obligación (Administrativa a 
Técnica), no se modifica el 
contenido de la obligación. 

25 

NINGUNA 

Diseñar e implementar un programa de capacitación trimestral, en temas 
normativos, regulatorios y técnicos, para la actualización del personal que 
apoya la parte técnica y que conforma su equipo de trabajo, como mínimo 
en los siguientes temas: MUAP, RETIE, las normas y especificaciones 
técnicas propias del operador del SAP para materiales y equipos del sistema 

  26 



          SOLICITUD MODIFICACION CONTRACTUAL 

Página 16 de 25 
IPB-M-2 

 

GAL-FM-02 
V12 

ACCIÓN 
REALIZADA PROPUESTA DE OBLIGACIÓN JUSTIFICACIÓN 

DE CAMBIOS 

Nuevo 
Núm. 
Oblig 

de distribución de energía, cambios regulatorios o normativos que se 
produzcan durante la ejecución del contrato, RETILAP (en su versión 
vigente), HSEQ, URE-eficiencia energética, Telegestión, Energías 
Alternativas, entre otros temas enfocados al objeto de la Interventoría. Las 
capacitaciones se llevarán a cabo de forma mensual. El programa será 
acordado con la UAESP durante el primer mes de ejecución del contrato y 
podrá ser revisado por las partes en el momento en que se considere 
conveniente o los cambios normativos o regulatorios así lo hagan necesario. 
Dentro del mencionado programa de capacitación, un mes antes de finalizar 
la ejecución contractual, se deberá implementar un seminario de 
transferencia de conocimiento del contrato de interventoría, de mínimo cinco 
(5) horas, programadas en varias sesiones, dirigido al equipo de trabajo del 
interventor y a los funcionarios que determine la UAESP. 

NINGUNA 

Realizar y mantener actualizada la matriz de normas del servicio de 
alumbrado público. La interventoría será responsable de identificar la nueva 
normatividad y/o modificaciones que se realicen en el transcurso del 
contrato. En este sentido debe identificar y evaluar el impacto de estas 
normas en el convenio suscrito entre el Distrito Capital/UESP y CODENSA 
el 25 de enero de 2002, y en los que los sustituyan, modifiquen o adicionen, 
proponiendo los necesarios ajustes contractuales que permitan actualizar 
dicho convenio a la normatividad vigente. Así como también identificar y 
evaluar las normas relacionadas con ajustar y/o actualizar el MUAP o 
cualquier otra actividad o procedimiento que se requiera en la UAESP; para 
que todas las actividades y tramites en referencia al alumbrado público estén 
acordes a la normatividad vigente. Presentar un informe trimestral de las 
actualizaciones de la normatividad. 

Se modifica el tipo de la 
obligación (Administrativa a 
Jurídica), no se modifica el 
contenido de la obligación. 

27 

NINGUNA 

Aprobar y/o realizar el seguimiento al plan de mantenimiento preventivo de 
prestación del servicio de alumbrado público establecido por el operador del 
servicio conforme a la reglamentación vigente, que permita evaluar la 
eficacia, eficiencia, efectividad y calidad del operador en la prestación del 
servicio de Alumbrado Público. En virtud de ello, deberá verificar y 
conceptuar los incumplimientos al plan de mantenimiento del servicio de 
alumbrado público por parte del operador. El informe debe contener las 
verificaciones en terreno de mantenimientos preventivos, ejecutados y/o en 
ejecución, que la interventoría identifique en sus recorridos diarios, con su 
correspondiente registro fotográfico, conclusiones y recomendaciones. 

Se modifica el tipo de la 
obligación (Administrativa a 
Técnica), no se modifica el 
contenido de la obligación. 

28 

NINGUNA 

Revisar y analizar mensualmente el informe de actividades presentado por 
el operador del servicio de alumbrado público, realizando un análisis 
detallado de la información, incluyendo observaciones, recomendaciones, 
conclusiones, mejoras y demás requerimientos que considere pertinentes 
para el buen desempeño de la prestación del servicio. El resultado de este 
análisis debe ser remitido al operador dentro de los ocho (8) días siguientes 
a partir del recibo del mencionado informe, a fin de que el operador realice 
los ajustes correspondientes. 

  29 

NINGUNA 

Contar con el personal mínimo requerido y ofertado en su propuesta al 
momento de la suscripción del acta de inicio. En lo referido al personal 
profesional, técnico y auxiliar se deben presentar las hojas de vida y las 
copias de las certificaciones laborales y académicas que las soporten, previa 
suscripción del acta de inicio, para ser aprobadas por la UAESP. Cuando por 
fuerza mayor unilateralmente se requiera el reemplazo y/o cambio de alguna 
de las hojas de vida presentadas en la oferta, la/el nuevo candidato debe 
cumplir con los requisitos mínimos establecidos en el contrato para el cargo 
en cuestión. Todas las novedades relacionadas con cambios de personal, de 
vehículos o alguna otra modificación que afecte directamente la ejecución 
del contrato, deberán ser informadas a la UAESP, una vez se presente la 
novedad, radicando la hoja de vida del personal o las especificaciones 
técnicas del vehículo, según canales de comunicación establecidos para 
revisión y aprobación. La UAESP evaluará el cumplimiento de requisitos 
dentro de los cinco días siguientes al reporte de la novedad. En estas 
situaciones donde se haga necesario el cambio de personal por casos 
fortuitos ajenos al normal desarrollo del objeto del contrato (renuncia por 
parte del trabajador sin previo aviso, accidentes laborales o enfermedades 
que generen incapacidades prolongadas, muerte del trabajador, entre otros 
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consagrados en la Ley) se contará con un plazo máximo de 15 días 
calendario para realizar este reemplazo. Adicionalmente, para el periodo de 
vacaciones de cualquier integrante del equipo de trabajo mínimo exigido, 
éste deberá ser Informado a la UAESP mínimo con 15 días de anticipación y 
la interventoría deberá contar con el reemplazo debidamente entrenado, el 
cual deberá cumplir el mismo perfil que se haya solicitado. Además del 
personal mínimo requerido, la Interventoría dentro del marco de su 
autonomía administrativa y a su cuenta y riesgo, podrá disponer de personal 
adicional en aras de dar cumplimiento al objeto y a las obligaciones 
contractuales, para lo cual deberá disponer de personal de relevo, previendo 
sucesos laborales tales como incapacidades, licencias, entre otros. 

NINGUNA 

Garantizar la inducción al personal, la compra o alquiler de equipos 
requeridos, así como las instalaciones y sedes administrativas y operativas 
de la interventoría y que los vehículos cuenten con sus identificaciones 
respecto del contrato tales como avisos pintados o adheridos sobre las 
puertas laterales delanteras, que cumplan con las directrices impartidas por 
la UAESP. 

  31 

NINGUNA 

La interventoría se acoge a los indicadores establecidos por la UAESP, 
mediante los cuales se verifica la gestión en relación con la cobertura de 
revisión de la infraestructura del servicio alumbrado público; la eficacia, 
eficiencia y efectividad con relación a la prestación del servicio y el desarrollo 
de sus actividades. Estos indicadores deberán ser presentados en el formato 
del Sistema Integrado de Gestión de la SIG de la UAESP. Los indicadores 
están definidos así: 1. TIEMPO DE RESPUESTA EN LA ATENCIÓN DE 
SOLICITUDES UAESP. Objetivo del Indicador: Medir los tiempos de gestión 
en la atención a las solicitudes realizadas por la UAESP a la interventoría, 
referentes al Sistema de Alumbrado Público de la ciudad de Bogotá D.C., 
desde que se comunica y/o envía la petición, pasando por la visita técnica 
de verificación, hasta la emisión y envío del concepto técnico respectivo. 
Fórmula del Indicador: [Número de respuestas y/o conceptos técnicos 
emitidos por la interventoría, en un tiempo menor o igual a 6 días hábiles 
contados a partir del siguiente día de recibida la solicitud / Número TOTAL 
de respuestas emitidas por la interventoría] x 100 %. 2. CALIDAD DE LAS 
RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES UAESP. Objetivo del Indicador: Medir 
la calidad de las respuestas y/o conceptos técnicos emitidos por la 
Interventoría frente a las solicitudes realizadas por la UAESP, referentes al 
Sistema de Alumbrado Público de la ciudad de Bogotá D.C. Este indicador 
mide que las respuestas emitidas sean congruentes y den respuesta de 
fondo a lo requerido por el usuario. Fórmula del Indicador: [Número total de 
respuestas devueltas por la UAESP para ajuste por parte de la interventoría 
/ Número Total de respuestas emitidas por la interventoría] x 100 %. 3. 
COBERTURA EN LA INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO 
PÚBLICO. Objetivo del Indicador: Medir la cobertura del resultado de la 
inspección del Sistema de Alumbrado Público de la ciudad de Bogotá D.C., 
realizado por la Interventoría, en las inspecciones en jornadas diurnas y 
nocturnas, garantizando el cubrimiento del 100% del área. En caso de no 
alcanzar el nivel satisfactorio de uno o más de los indicadores relacionados 
en el presente numeral, la interventoría deberá remitir a la UAESP un plan 
de mejoramiento con el fin de lograr el umbral establecido en el siguiente 
período. Los términos de respuesta de las solicitudes para peticiones, quejas 
y reclamos serán de 6 días hábiles contados a partir del siguiente día de 
recibida la solicitud, con excepción de aquellos casos considerados como 
complejos en cuyo caso se dará un día hábil adicional. Para el caso de 
emisión de conceptos solicitados por la UAESP, este término se extenderá 
a 8 días hábiles. Los casos especiales, como acciones constitucionales, 
solicitudes de concejales y entes de control, se atenderán en los plazos 
específicos requeridos por la UAESP. 

  32 

NINGUNA 

La interventoría deberá conceptuar y verificar el cumplimiento de los 
indicadores de Prestación de Servicio de Alumbrado Público acordados 
entre la UAESP y el Operador, por lo cual realizará la validación de los 
cálculos remitidos por el operador mensualmente a partir de la información 
reportada. El resultado de esta actividad se debe incluir en el 
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correspondiente informe mensual de interventoría, incluyendo las 
recomendaciones a que haya lugar. 

MODIFICADA 

Presentar un informe mensual dentro de los primeros diez (10) días 
calendario siguientes al mes cumplido, que comprenda las actividades 
desarrolladas por cada obligación. Sustentar el informe ante la UAESP sobre 
los aspectos más relevantes tratados en cada informe. Las actividades para 
el cumplimiento de cada una de las obligaciones serán realizadas 
mensualmente y deberán ser acompañadas por un análisis detallado, 
recomendaciones, conclusiones, gráficas, tablas, estadísticas, fotos, 
formatos, actas y demás que la interventoría considere conveniente para la 
adecuada comprensión, las cuales deberán incluirse en los medios 
magnéticos que se entreguen. En los mencionados documentos, someterá 
a consideración de la UAESP las observaciones, conclusiones, 
recomendaciones, correctivos y demás información que considere 
pertinente para el buen desempeño de la prestación del servicio, las que 
deberán estar debidamente soportadas en sus aspectos técnicos, 
económicos, regulatorios, legales y cualquier otro que sean relevantes. 
Adicionalmente, la interventoría deberá: a) Presentar como soporte de la 
cuenta de cobro el informe mensual de ejecución del contrato en los 
formatos que la UAESP considere de acuerdo con el sistema integrado de 
gestión. b) Presentar su informe en una (1) copia impresa de la versión 
definitiva aprobada por la UAESP, para lo cual debe tener en cuenta el 
horario de recepción de documentos en la UAESP. Adicionalmente deberá 
remitir una (1) copia digital en formato Word y en PDF al correo oficial de la 
Supervisión. c) Dar cuenta de todos los documentos que analizó a fin de 
elaborar el anterior informe. d) Entregar las memorias de cálculo cuando sea 
necesario. e) Presentar al supervisor del contrato un informe final que 
consolide toda la gestión adelantada por el interventor en el desarrollo de su 
contrato en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo 
todas las estadísticas y cifras resultantes de la ejecución del Convenio 766 
de 1997 el Acuerdo complementario y del presente contrato. La Supervisión 
de contrato tendrá hasta cinco(5) días hábiles a partir de la radicación del 
informe mensual para emitir aprobación y/u observaciones. En el evento de 
requerirse ajustes, la Interventoría tendrá hasta cinco (5) días hábiles desde 
la recepción de la solicitud para efectuarlos. La Supervisión evaluará el 
informe ajustado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de 
su radicación. f) Enviar un informe de la interventoría semestralmente a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y Contraloría 
municipal o departamental, según sea el caso, donde incluya la información 
correspondiente a las obligaciones específicas de la Interventoría del Libro 
4 del RETILAP. 

Ajuste donde se incluye un 
nuevo requerimiento re del 
RETILAP 2024, donde le 
requiere a la interventoría 
remitir informe de actividades 
a la superintendencia de 
servicios públicos y a la 
Contraloría. 

34 

MODIFICADA 

Dar cumplimiento a las obligaciones en lo relacionado con los aportes al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud (riesgos laborales, pensiones 
y/o parafiscales),  cuando  haya lugar,  y  presentar los documentos 
respectivos que así lo acrediten,  conforme  a lo establecido en las normas 
vigentes. 

Ajustes de redacción, con el 
fin de que sea más clara la 
obligación. 

35 

NINGUNA 

La interventoría deberá presentar el plan de calidad que implementará en el 
contrato de interventoría, cuya ejecución se encuentra determinada por el 
presente anexo técnico. El plan de calidad deberá ser entregado a los quince 
(15) días hábiles siguientes de la suscripción del acta de inicio. El Plan de 
Calidad deberá incluir todas las actividades que afecten o puedan afectar la 
calidad del servicio de Interventoría, orientado al control y vigilancia del 
contrato objeto de interventoría La revisión, verificación de cumplimiento y 
contenido del plan de calidad, se adelantará por parte de la supervisión en 
un plazo de diez (10) días hábiles después de la presentación del mismo. En 
el evento en que la supervisión solicite ajustes relacionados con el 
documento, La Interventoría debe realizarlo en un término de cinco (5) días 
hábiles. Una vez entregado dicho documento por La Interventoría, la 
supervisión tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles para la revisión de los 
ajustes realizados, en caso de no realizar la totalidad de los ajustes 
solicitados, La Interventoría y la supervisión contarán con los plazos 
mencionados anteriormente en la etapa de revisión del documento. Si el 
documento cumple con los requisitos solicitados, la Supervisión realizará la 

  36 
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ACCIÓN 
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DE CAMBIOS 

Nuevo 
Núm. 
Oblig 

aprobación del plan de calidad de La Interventoría. Asimismo, cualquier 
solicitud de actualización que se realice al plan de calidad por parte de La 
Interventoría, deberá ser presentada y radicada a la supervisión en medio 
digital. Todas las actualizaciones que se realicen al plan de calidad deberán 
ser revisadas y aprobadas por la supervisión dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a dicha radicación. 

NINGUNA 

Para el empalme de las obligaciones desarrolladas por la interventoría 
saliente con las obligaciones de la interventoría entrante, esta última debe 
asumir la revisión y verificación de las actividades pendientes de ejecución 
y entrega por parte del operador (órdenes de trabajo, acciones de mejora, 
inconsistencias en base de datos, base de datos SINEX, base de 
infraestructura, entre otras). Adicionalmente la interventoría entrante deberá 
tener en cuenta los correspondientes informes de actividades elaborados y 
entregados por la Interventoría saliente realizando su análisis. Para 
garantizar la continuidad en la información suministrada en los informes de 
cada una de las Interventorías (la entrante y la saliente), se realizarán mesas 
de trabajo de empalme. Para estas mesas de trabajo de empalme, la 
Interventoría entrante deberá asignar el personal suficiente para atender 
adecuadamente este empalme con la interventoría saliente. Adicionalmente, 
la interventoría saliente está obligada al finalizar su contrato a entregar toda 
la información requerida por la UAESP y adelantar las mesas de empalme 
con la Interventoría entrante conforme lo establezca la Unidad. Este 
empalme se realizará en un plazo máximo de 15 días calendario desde la 
terminación del contrato. 

  37 

NINGUNA 

La UAESP, para el desarrollo de las actividades de supervisión a la 
prestación del servicio de Alumbrado Público, facilitará el acceso a la 
Interventoría al aplicativo móvil (App) y al aplicativo web. La interventoría 
hará uso de las tabletas con las características especificadas en el anexo 
técnico del presente contrato y deberá instalar el aplicativo móvil 
suministrado por la UAESP. Este aplicativo móvil permite el registro de la 
información del estado de la infraestructura de Alumbrado Público, reporte 
de luminarias en falla obtenidas a partir de los recorridos diurnos y 
nocturnos. Estos eventos serán registrados directamente en la tableta, y 
posteriormente, serán descargados del aplicativo web para su depuración y 
consolidación y envío al operador del servicio para su atención y a la UAESP 
para su seguimiento y control. La Interventoría tendrá acceso al aplicativo 
móvil (App) y web durante todo el tiempo de ejecución del contrato. La 
UAESP realizará el cargue de la información actualizada del Sistema de 
Información Georreferenciado conforme a lo remitido por el operador del 
servicio de alumbrado público, y teniendo como base la cartografía 
actualizada, según la publicación más reciente del plano de referencia que 
se disponga en la Infraestructura de Datos Especiales para el Distrito Capital 
–IDECA. La interventoría realizará el cargue de la gestión documental 
conforme lo indica la página Web asociado a: actas, facturas, informes de 
avance, mediciones de iluminancia, proyectos. 

  38 

MODIFICADA 

Desarrollar seguimiento y verificación con frecuencia mensual a la gestión 
realizada por el operador de alumbrado público, en las diferentes etapas y 
componentes de la gestión integral de residuos peligrosos, no peligrosos y 
de manejo especial, generados en la operación del sistema de alumbrado 
público en las actividades de repotenciación, modernización, expansión y/o 
mantenimiento y de conformidad con la normatividad aplicable, y realizar el 
respectivo reporte en el informe mensual. 

Ajuste donde se le solicita a la 
interventoría realizar el reporte 
mensual de lo que requerido 
en la obligación. 

39 

NINGUNA 

Identificar la infraestructura del SALP afectada por individuos arbóreos y 
adelantar el trámite definido por la UAESP para que se determine el manejo 
silvicultural necesario por parte de la entidad que corresponda, según sea 
su competencia. 

  40 

MODIFICADA 

Presentar de manera mensual informe con el reporte de la huella de 
carbono, expresada en la reducción de toneladas de emisiones de CO2 
equivalente, derivadas de las actividades de modernización hasta fin de la 
misma y las originadas de la operación del sistema de Alumbrado Público, 
de conformidad con la metodología establecida por la Secretaría Distrital de 
Ambiente. 

Ajuste respecto al cese del 
reporte hasta cuando finalice 
el proceso de modernización. 

41 
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NINGUNA 

Desarrollar seguimiento a los trámites, solicitudes y requerimientos que sean 
formulados con ocasión de la prestación y operación del sistema de 
Alumbrado Público que se encuentren relacionados con el componente 
ambiental. 

  42 

MODIFICADA 

Realizar acompañamiento técnico, jurídico, regulatorio, económico y 
financiero a la UAESP en la implementación del Plan de Telegestión aplicada 
en el Sistema de Alumbrado Público de Bogotá D.C, según lo determinado 
en el Acuerdo N°3 al Convenio 766 de 1997 y lo que se establezca en el Plan 
Distrital de Desarrollo 2024-2028. Adicionalmente, participar en la 
elaboración y/o actualización de Especificaciones Técnicas (ET), listas de 
chequeo y procedimientos aplicados al Plan de Telegestión, de acuerdo con 
las necesidades del servicio de alumbrado público de Bogotá D.C. 

Se retira el seguimiento a 
proyectos piloto y 
presentación de informe final 
del tema, y se centra en 
acompañamiento y 
seguimiento a la 
implementación de la 
tecnología de Telegestión. 
 
Se modifica el tipo de la 
obligación (Ambiental a 
Técnica Operativa). 

43 

MODIFICADA 

Realizar acompañamiento técnico, jurídico, regulatorio, económico y 
financiero en los proyectos presentados a la UAESP relacionados con 
Fuentes No Convencionales de Energía Renovable – FNCER aplicados al 
Sistema de Alumbrado Público. 

Se retira el seguimiento a 
proyectos piloto y 
presentación de informe final 
del tema y se centra en 
acompañamiento en los 
proyectos de tecnologías de 
FNCER. 
 
Se modifica el tipo de la 
obligación (Ambiental a 
Técnica Operativa). 

44 

NINGUNA 

Verificar mensualmente la señalización de los sitios de trabajo, identificación 
de vehículos y personal del operador, el cumplimiento de los requisitos del 
Código Nacional de Tránsito y de las disposiciones de la Secretaria de 
Movilidad de Bogotá D.C. vigentes, así como el cumplimiento de las normas 
de salud y seguridad en el trabajo aplicables por parte de los grupos de 
trabajo del operador de alumbrado público, en especial sobre la adecuada 
señalización vial de los sitios de trabajo, identificación de vehículos y 
protección del personal. En el informe deberá presentar estadísticas y 
análisis de los datos encontrados en la visita. 

Se modifica el nombre del tipo 
de la obligación (Salud 
Ocupacional y Seguridad en el 
trabajo a SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO). 

45 

MODIFICADA 
Presentar informe de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en los términos 
establecidos en la normatividad vigente y realizar las recomendaciones 
pertinentes al operador del servicio. 

Se modifica el nombre del tipo 
de la obligación (Salud 
Ocupacional y Seguridad en el 
trabajo a SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO). 

46 

ELIMINADA 

Calcular la cantidad de energía y el cobro efectuado, así como los 
descuentos y/o compensaciones a que haya lugar por fallas en el servicio, 
conforme a la tipificación de las fallas aprobada por la UAESP y el operador, 
según la metodología establecida para este efecto en el acuerdo suscrito 
entre el Distrito Capital - UAESP y CODENSA el 25 de enero de 2002 (o la 
acordada entre la UAESP y el operador conforme a la regulación vigente 
aplicable). De igual forma, la Interventoría deberá entregar formulado en 
formato digital (Microsoft Office Excel) los cálculos de la energía no 
suministrada y compensaciones por luminarias en fallas. 

Contenida en la siguiente 
obligación N°48 (nueva 
numeración) 

  

MODIFICADA 

Emitir concepto de pago o devolución de las facturas del servicio de 
Alumbrado Público presentadas por el operador, calculando los costos de 
IMA, AOM, SEE y Compensaciones a que haya lugar, contrastando con la 
mejor información disponible en las bases de datos del operador y del 
Distrito. La información de cada uno de los componentes de la factura 
deberá presentarse de forma discriminada, en los archivos anexos del 
respectivo concepto y en el informe mensual de la interventoría. 

Se incluye el requerimiento 
para que presente los 
componentes de la facturación 
(IMA, AOM, SEE y 
Compensaciones) de forma 
discriminada en el informe 
mensual que fueron 
conceptuados para pago. 

47 

MODIFICADA 

a) Emitir concepto financiero, técnico, jurídico o regulatorio cuando la 
UAESP lo requiera en lo relacionado a la actualización de reliquidación 
parcial unilateral del convenio 766 de 1997 entre el Distrito Capital y la 
Empresa de Energía de Bogotá SA ESP. b) La actualización de los cálculos 
financieros de reliquidación deben ser presentados en el informe mensual. 

Se reescribe totalmente la 
redacción de la obligación 
para individualizar el análisis 
alrededor del tema: 
actualización de reliquidación 

48 
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parcial unilateral del convenio 
766 de 1997 entre el Distrito 
Capital y la Empresa de 
Energía de Bogotá SA ESP. 

ELIMINADA 

La interventoría deberá efectuar la cuantificación de las inversiones 
mensuales realizadas por parte del operador según lo reportado en la base 
de datos SINEX. Esta cuantificación deberá ser calculada a precios del mes 
de la base de datos SINEX analizada. 

Se elimina como obligación 
individual y se incluye en la 
nueva obligación N°13 (nueva 
numeración) 

  

MODIFICADA 

a) Realizar estadístico y analizar los costos de operación en que incurre el 
Distrito (Arriendo de infraestructura, AOM, suministro de energía eléctrica y 
compensaciones) de los últimos 12 meses. b) Calcular el costo total de la 
infraestructura del SALP (Operador y Distrito) a fecha de la última base de 
datos avalada. c) Realizar recomendaciones alrededor de la compra de 
energía y el comportamiento del mercado. d) Realizar análisis y 
recomendaciones con respecto a la vida útil de los activos del SALP.  e) 
Analizar el reporte de los Operadores de Red a la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD, en cumplimiento de los indicadores 
de la Resolución CREG 015 de 2018, la que la modifique o reemplace, en lo 
relacionado con el servicio de alumbrado público y verificar que se hagan 
las compensaciones a las que haya lugar, al municipio o distrito. 

Ajuste donde se compilan los 
requerimientos de todos los 
análisis alrededor de los 
costos de operación, energía, 
vida útil de los activos, 
compensaciones, indicadores 
del servicio AP. 

49 

ELIMINADA 
Informar mensualmente el costo total de la infraestructura perteneciente al 
Distrito y al operador. 

Se elimina como obligación 
individual y se incluye en la 
obligación N°49 (nueva 
numeración) 

  

ELIMINADA 

Con fundamento en los resultados obtenidos en la obligación 21, apoyar la 
recuperación de los activos de propiedad del Distrito, en aquellos casos en 
que la infraestructura ubicada en las zonas de cesión no haya sido 
incorporada al sistema de alumbrado público en debida forma y sea de 
propiedad del operador. 

Se elimina como obligación 
individual y se incluye en la 
obligación N°16 (nueva 
numeración) 

  

ELIMINADA 
Emitir concepto legal sobre la propiedad de la infraestructura instalada en 
zonas de cesión a entregar al distrito. 

Se elimina como obligación 
individual y se incluye en la 
obligación general N°23 
(nueva numeración) 

  

ELIMINADA 
Informar a la UAESP sobre los proyectos legislativos, regulatorios y de 
acuerdo que incidan en la prestación del servicio de alumbrado público. 

Se elimina como obligación 
individual y se incluye en la 
obligación general N°23 
(nueva numeración) 

  

NINGUNA 

Emitir los comunicados que sean necesarios para prevenir y corregir 
presuntos incumplimientos del operador, adjuntado los soportes y las 
evidencias. Así mismo, realizar la respectiva recomendación para la 
aplicación de las sanciones, medidas de apremio y/o aplicación de cláusulas 
de terminación según sea el caso. 

  50 

MODIFICADA 

Realizar el acompañamiento permanente a reuniones, recorridos, mesas de 
trabajo entre otros, convocadas por la UAESP en relación con las actividades 
de gestión social territorial relacionadas con el servicio de Alumbrado 
Público, que se adelanten con las diferentes comunidades del Distrito 
Capital. De cada una de las reuniones y recorridos en terreno, la interventoría 
presentará las respectivas evidencias (actas, informes, fotos, formatos, entre 
otros). Entregará informes en un plazo no mayor a seis (6) días hábiles. 

Ajuste especificando que las 
actividades de gestión social 
territorial fuesen 
específicamente las 
relacionados con el proceso 
de Alumbrado Público. 

51 

MODIFICADA 

a) Hacer seguimiento mensual de los estándares de cumplimiento y calidad 
en la atención al usuario, en los diferentes canales dispuestos por el 
operador de alumbrado público para tal fin. Convocar al operador de 
alumbrado público para entrega de informe mensual del Centro Local de 
Llamadas (incluyendo las provenientes de los correos institucionales, las 
redes sociales y/o por cualquiera de los diferentes medios que se dispongan 
para tal fin. b) Conceptuar y verificar el cumplimiento de los indicadores de 
Prestación de Servicio de Alumbrado Público relacionado con la satisfacción 
del usuario acordados entre la UAESP y el Operador (ENCUESTA DE 
SATISFACCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO Y SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO). En caso de 
incumplimiento de los tiempos establecidos y de la calidad del servicio, 
requerir al operador de alumbrado público mediante oficio. 

Ajuste relacionado con el 
reemplazo de la etiqueta 
"Fonoservicio" por "Centro 
Local de Llamadas" y otros 
medios dispuestos por la 
UAESP y responsabilizando a 
la interventoría en el 
seguimiento de los 
indicadores de Satisfacción 
del Usuario del servicio 
(atención y prestación del 
servicio). 

52 
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Acción 
Realizada PROPUESTA DE OBLIGACIÓN NUEVA 

OBSERVACIÓN/JUSTIFICACIÓN 
DE CAMBIOS 

Nuevo 
Núm. 
Oblig 

Ninguna 

Desarrollar el objeto del contrato de conformidad con las 
especificaciones señaladas en los estudios previos, la legislación 
vigente, los lineamientos y directrices dados por la entidad y los 
ofrecimientos adicionales que contenga la propuesta técnico-económica 
presentada por el interventor. La interventoría deberá objetar todas las 
actividades y procedimientos que no cumplan lo anterior y deberá 
requerir su correspondiente ajuste. 

  1 

Ninguna 

Ejecutar el contrato cumpliendo con la reglamentación que expida el 
Ministerio de Minas y Energía, la CREG y/o demás autoridades 
competentes, correspondiente al ejercicio de la interventoría a la 
prestación del servicio de alumbrado público. En caso de que, por 
acuerdo entre las partes, aumenten las obligaciones del contrato aquí 
previstas, aumentará proporcionalmente el valor del contrato. 

  2 

Ninguna 
Acatar la Constitución, la ley, las normas legales y procedimientos 
vigentes que apliquen a este contrato, en especial aquellas referidas a 
su celebración, ejecución y liquidación. 

  3 

Ninguna 
Constituir las garantías pactadas en el presente contrato dentro del 
siguiente día hábil a la suscripción del contrato de interventoría.   4 

Eliminada 

Dar cumplimiento a las obligaciones con el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, riesgos laborales, pensiones y/o aportes 
parafiscales, cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos 
que así lo acrediten, conforme a lo establecido en las normas vigentes. 

Se contempla en la obligación 
específica N°35 (Nueva 
numeración) 

 

Ninguna 
Mantener continuamente informada a la UAESP sobre la situación 
técnico, operativa, administrativa, financiera, jurídica, y ambiental de la 
prestación del servicio de alumbrado público en Bogotá D.C. 

  5 

Ninguna 
Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía en la 
ejecución del presente contrato de interventoría y del Convenio No. 766 
de 1997, al supervisor del contrato. 

  6 

Ninguna Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta 
la UAESP por conducto del supervisor del contrato.   7 

Ninguna 
Impartir por escrito observaciones al operador del servicio con relación 
al cumplimiento del Convenio No. 766 de 1997. Cualquier comunicación 
dirigida al operador del servicio deberá ser con copia a la UAESP. 

  8 

Modificada 
Cumplir con las normas vigentes del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SGSST) y la normatividad ambiental exigible en 
Colombia, en el desarrollo de las obligaciones contractuales. 

Se ajusta a la aplicación de lo 
establecido en el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo SG-SST de acuerdo con 
el Decreto 1072 de 2015 y 
Resolución 0312 de 2019. 

9 

Ninguna Asistir a la presentación que realiza mensualmente ENEL COLOMBIA 
del informe de la operación con relación al Convenio No. 766 de 1997. 

  10 

Ninguna 

Realizar reuniones: Ordinarias:  las cuales se llevarán a cabo por lo 
menos una vez al mes juntamente con funcionarios de la UAESP, ENEL 
COLOMBIA y el personal de la interventoría requerido para el 
seguimiento al cumplimiento del Convenio 766 de 1997 y su acuerdo 
modificatorio; así como aquellos que lo modifiquen, adicionen o 
sustituyan. Extraordinarias: aquellas que sean citadas por la UAESP en 
los eventos en los que las circunstancias lo ameriten. De las reuniones 
ordinarias y extraordinarias la interventoría levantará las respectivas 
actas y una vez sean revisadas y aprobadas las suscribirán los 
representantes de cada uno de los participantes. 

  11 

Ninguna Destinar el personal mínimo requerido y garantizar los recursos que 
sean necesarios para la ejecución del objeto contractual. 

  12 

Ninguna 

Recomendar a la UAESP cuando ésta lo solicite, en todos los asuntos 
operativos y/o técnicos, tecnológicos, sociales, administrativos, 
jurídicos, financieros y contables relacionados con el objeto del presente 
contrato y la ejecución del convenio 766 de 1997 y/o su acuerdo 
modificatorio; así como aquellos que lo modifiquen.  

  13 
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Realizada PROPUESTA DE OBLIGACIÓN NUEVA OBSERVACIÓN/JUSTIFICACIÓN 

DE CAMBIOS 

Nuevo 
Núm. 
Oblig 

Eliminada 
Cumplir con lo establecido en el decreto 624 de 1989 así como lo 

dispuesto en la ley 1739 del 23 de diciembre de 2014 y las 
normas que las complementen, modifiquen o sustituyan. 

Se elimina, porque no es 
competencia de la UAESP verificar 
la obligación de realizar pago de 
impuestos, dado que se entiende 
que es una responsabilidad 
implícita de toda persona natural y 
jurídica ante la DIAN.  

 

Ninguna 
Atender las solicitudes de cambio de personal, cuando la UAESP de 
oficio lo estime conveniente para la debida ejecución del presente 
contrato de interventoría. 

  14  

Ninguna 

Presentar a la UAESP dentro de los 7 días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato de interventoría la metodología que se utilizará 
en desarrollo de la interventoría relacionadas con las actividades de 
planeación; preparación; ejecución; verificación; informe y seguimiento 
de los recursos humanos; físicos; técnicos; tecnológicos; operativos y 
financieros para el desarrollo efectivo del presente contrato. 

  15 

Ninguna 

Presentar al supervisor del contrato un informe final que consolide toda 
la gestión adelantada por el interventor en desarrollo de su contrato en 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo todas las 
estadísticas y cifras resultantes de la ejecución del convenio 766 de 
1997 y del presente contrato. 

  16 

Ninguna 

Si de la ejecución del presente contrato resultaren estudios, 
investigaciones, descubrimientos, invenciones, información, mejoras, 
diseños, invención o desarrollos de sistemas de software, los mismos 
serán entregados y serán propiedad de la UAESP. 

  17 

Ninguna 

EL CONTRATISTA se obliga a guardar estricta reserva y 
confidencialidad de toda la información relacionada con la UNIDAD o 
sus contratistas, de la cual tenga conocimiento por razón de las 
actividades que desarrolla. En consecuencia, el CONTRATISTA no 
podrá en ningún momento divulgar, publicar o comunicar, directa o 
indirectamente a terceros ninguna información de forma verbal o escrita 
o que consta en cualquier clase de documento (tales como, pero sin 
limitarse a: videos, textos, grabaciones, disquetes, discos compactos, 
planos, fotos, creaciones, etc.). Cualquier acción u omisión que infrinja 
lo anterior se considerará como incumplimiento de las obligaciones 
contractuales, independientemente de la responsabilidad legal a que 
pueda haber lugar. Al momento de la terminación del contrato, el 
CONTRATISTA devolverá toda la información de propiedad de la 
UNIDAD que le haya sido encomendada por razón de las actividades 
desarrolladas, junto con todas las copias del material. 

  18 

Ninguna 

Verificar que las actividades y procedimientos realizados y/o 
desarrollados por el operador del convenio 766 de 1997 y/o su acuerdo 
modificatorio; así como aquellos que lo modifiquen, adicionen o 
sustituyan, se ajusten a normatividad técnica vigente aplicable al servicio 
de alumbrado público y reúnan las condiciones de calidad establecidas 
en la normatividad y/o en los lineamientos dados por la entidad. En caso 
de que el operador no cumpla con las actividades y/o procedimientos 
de acuerdo con lo mencionado, la interventoría deberá objetarlo y 
requerir su correspondiente ajuste. 

  19 

Ninguna 

Permitir a la unidad adelantar auditorías para verificar el cumplimiento 
de las disposiciones contenidas en los pliegos de condiciones y todos 
los documentos que hacen parte integral del mismo, así como el 
cumplimiento de la normativa aplicable a la ejecución del contrato. 

  20 

Ninguna 

No acceder a peticiones ni amenazas de quienes actúen por fuera de la 
ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún hecho o acto, debiendo 
informar inmediatamente a la UAESP por conducto del funcionario 
responsable del control de la ejecución, la ocurrencia de tales peticiones 
o amenazas y a las demás autoridades competentes, para que se 
adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. 

  21 

Modificada 
Si el Contratista decide reemplazar personal de su equipo de trabajo, 
el nuevo integrante deberá cumplir mínimo con las competencias 
exigidas del perfil remplazado. 

Ajuste de redacción para claridad 
de la responsabilidad de la 
interventoría frente a los cambios 

22 
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Acción 
Realizada PROPUESTA DE OBLIGACIÓN NUEVA OBSERVACIÓN/JUSTIFICACIÓN 

DE CAMBIOS 

Nuevo 
Núm. 
Oblig 

de personal en su estructura 
organizacional. 

Modificada 
En general todas las que se desprendan de la naturaleza de contrato y 
aunado a la emisión de conceptos cuando la UAESP lo requiera 
respecto al objeto de la interventoría. 

Ajuste donde se incluye la 
responsabilidad general de la 
interventoría para emitir conceptos 
relacionados con el objeto 
(técnicos, jurídicos, regulatorios, 
sociales, ambientales, SST) 

23 

 
 
Se informa además que, con esta solicitud no se desconocen los requisitos del ordenamiento 
jurídico, los derechos de los interesados en el proceso precontractual y no se vulneraran los 
principios de libertad de concurrencia, de transparencia y de igualdad de oportunidades. En 
efecto, la presente modificación no viola el principio de planeación, ya que la necesidad de 
prorrogar, adicionar y modificar el contrato se da en el marco de una necesidad surgida durante 
su ejecución. 
 
Finalmente, con respecto de la mutabilidad de los contratos celebrados por las entidades 
públicas, esta constituye un instrumento jurídico para alcanzar los fines propios de la 
contratación, la cual, puede realizarse siempre dentro de los límites legales y jurisprudenciales 
establecidos para el efecto. Así, se entiende por mutabilidad la potestad que tiene la 
administración de variar, ciertas condiciones del contrato, siempre que sean necesarios para el 
cumplimiento del objeto y de los fines a cargo de la entidad pública, presupuestos que se 
encuentra acreditados en la presente solicitud. 
 
Las demás condiciones establecidas en el contrato que no fueron objeto de modificación se 
mantienen vigentes. 
 
EL CONTRATISTA se obliga a tramitar y presentar el ajuste de las garantías otorgadas para el 
contrato con base en la presente modificación. 
 
El Supervisor declara que se encuentra al día con los soportes a la seguridad social y 
parafiscales. Adicional declara que una vez revisados los antecedentes disciplinarios, fiscales y 
judiciales El CONTRATISTA no reporta ningún registro y se encuentra en sus calidades para 
suscribir la presente modificación.  
 
Los demás términos y condiciones pactados en el contrato, no se modifican y continúan 
vigentes. 
 

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
El supervisor del contrato en mención certifica que el contratista, hasta enero de 2025, ha dado 
cumplimiento al objeto y demás obligaciones asignadas; lo cual se encuentra soportado en los 
informes mensuales presentados por el contratista, avalados por el suscrito supervisor y que 
reposan en la plataforma SECOP II. 
 
El informe correspondiente a febrero de 2025, se encuentran en revisión. 
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Por otro lado, declara que EL CONTRATISTA se encuentra al día con los soportes a la 
seguridad social y parafiscales.

Así mismo declara que una vez verificados los Antecedentes Disciplinarios de la Personería de 
Bogotá DC., Certificado de Antecedentes Judicial de la Policía Nacional, Antecedentes 
Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, Certificado de Registro Nacional de 
Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional Policía Nacional, Certificado 
Antecedentes Fiscales Contraloría General de Nación, Certificado de inhabilidades por haber 
sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años expedido por la 
Policía Nacional, Reporte consulta lista restrictiva - debida diligencia SARLAF / Financiación 
del terrorismo ni demandas y Certificado de no estar registrado en el registro de deudores 
alimentarios REDAM, se evidencia que no existe ninguna inhabilidad o incompatibilidad que 
impidan la suscripción de la presente modificación.

SOLICITANTE: (Supervisor o interventor de contrato / convenio)

Firma: ____________________

Nombre: Luis Jonathan Gutiérrez Cantor

Cargo: Subdirector Técnico

Dependencia: Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

Elaboró: Diana Paola Malagón Navarro Contratista UAESP-SSFAP
Aprobó: Luis Jonathan Gutiérrez Cantor Subdirector UAESP-SSFAP



0228 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP

UNIDAD EJECUTORA 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 339

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA SERGIO ALEJANDRO JIMENEZ GONZALEZ

RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

1 de 1

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2025 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

RUBRO DESCRIPCIÓN DEL RUBRO CONCEPTO DEL GASTO FONDO VALOR

O230117210220240263
Fortalecimiento de la operación y de 

la prestación del servicio de 
Alumbrado Público en Bogotá D.C.

O232020200991123 Servicios de la 
administración pública relacionados 
con la vivienda e infraestructura de 

servicios públicos

1-100-F001 VA-RECURSOS 
DISTRITO

8.381.029.332

Total 8.381.029.332

Objeto:

Prórroga y adición No.7 al contrato UAESP-460-2021 cuyo objeto es "Realizar la interventoría técnica-operativa, social, administrativa, ambiental, regulatoria,
jurídica de seguridad industrial y salud en el trabajo; de la prestación de servicios de alumbrado público en Bogotá que se presta conforme al convenio No. 766
de 1997 cuyo objeto es la prestación del servicio de alumbrado público en Bogotá DC y el Acuerdo complementario del mismo suscrito entre el Distrito Capital/
UAESP y CODENSA el 25 de enero de 2002 y aquellos que los sustituyan modifique no adicionen".

Se expide a solicitud de LUIS JONATHAN GUTIERREZ CANTOR Cargo SUBDIRECTOR SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO PUBLICO, mediante 
oficio número 20254000020783 de MARZO 20 DE 2025.

Bogotá D.C. MARZO 20 DE 2025

Documento firmado por: SERGIO ALEJANDRO JIMENEZ GONZALEZ / Cargo: RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

Aprobó: SJIMENEZG 20.03.2025

Elaboró: SRUIZM 20.03.2025

Impresión:20.03.2025-08:09:56 SJIMENEZG 0000727607 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la
autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.



















































































































































































Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2025-3513232

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que SONIA ESPERANZA MONROY VARELA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 
35498777, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la 
profesión de INGENIERIA INDUSTRIAL con MATRICULA PROFESIONAL 25228-17105 desde el 13 
de Febrero de 1985, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 166.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular 
ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra  VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de Abril del 
año dos mil veinticinco (2025).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular 
no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo 
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web 
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado 
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C. 

CERTIFICA 

Que una vez consultado el sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades Disciplinarias de la Personería de Bogotá
D.C., el señor(a)  SONIA ESPERANZA MONROY VARELA,  quien se identifica con 

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 35498777 de SUBA

(TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE)

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

Esta Certificación es válida, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación,
coincida con el aquí registrado. El certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Personería de Bogotá D.C.,
contiene las anotaciones de sanciones e inhabilidades disciplinarias que reporten las Entidades Distritales y las
dependencias de la Personería de Bogotá D.C., con atribuciones Disciplinarias. 

ADVERTENCIAS: 

* El certificado de antecedentes disciplinarios ordinario deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades
que se encuentren vigentes (Inciso 3°, artículo 238 - Ley 1952 de 2019).

* Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se
certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro, en el certificado de antecedentes disciplinarios especial
(Inciso 4°, artículo 238 - Ley 1952 de 2019).

* Tres o más sanciones disciplinarias en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas,
constituye inhabilidad para desempeñar cargos públicos. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres (3) años contados a
partir de la ejecutoria de la última sanción. (numeral 2°, artículo 42 - Ley 1952 de 2019).

* Certificado expedido de conformidad con el numeral 5, artículo 102 del Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 238 de la Ley
1952 de 2019, numeral 4.5, artículo 16 y numeral 6, artículo 21 del Acuerdo Distrital 755 de 2019.

* Para todos los efectos esta certificación debe ser complementada con la expedida por la Procuraduría General de la
Nación.

* Certificado expedido sin costo alguno. 

VÍCTOR JULIO URIBE GÓMEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Hoja 1 de 1

CERTIFICADO ORDINARIO No. 2891882

Bogotá D.C., 10 de abril de 2025 - 05:44 pm

Código de verificación: 2891882RPFUY_RU385_83369

Cra. 7 No. 21 - 24 - Conmutador (601)382 0450/80 
www.personeriabogota.gov.co 





LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 10 de

abril de 2025, a las 17:53:20, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 35498777
Código de Verificación 35498777250410175320

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1













 Bogotá DC, 10 de abril del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de  Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA    identificado(a) con NIT número 8999990633:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán

Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 268796561

PIB

21:55:04

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 10 de

abril de 2025, a las 21:55:46, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 8999990633
Código de Verificación 8999990633250410215546

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1














