
Comité Técnico Convenio No.654 de 2024

ACTA No. 18
Fecha:17 de diciembre de 2024

Hora: 7:30 a.m. a 10:00 a.m-

Lugar:Asincrónico a través del correo electrónico

ASISTENTES A LA REUNIÓN

NOMBRE CARGO

Ana María Boada Subsecretaría de Gobernanza- SCRD en comisión

Hugo Jairo Robles Asesor de Despacho- SCRD
Supervisor del Convenio

Nathalia Rippe Asesora de Despacho- SCRD

María del Pilar Ordoñez Directora General COCREA

Oscar Medina Director Corporativo COCREA

María Fernanda Rojas Delegada Alcaldía Local de Candelaria

María Isabel Herazo Delegada Alcaldía Local de Santafé

Paola Vives Coordinadora del proyecto COCREA
Secretaria Técnica

Angélica Segura Gerente del proyecto-SCRD

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum.
2. ⁠Aprobación del orden del día.
3. Presentación y aprobación del presupuesto de ejecución V13
4. Presentación y aprobación de contrataciones y procesos contractuales con cargo a

los recursos del proyecto “Performance Escenográfico- Plaza de Bolívar”.
4.1.1. Contratación de Pantallas - adición al contrato de Iluminación y
sonido
4.1.2. Adición al contrato de iluminación escénica



5. Proposiciones y varios

DESARROLLO

De conformidad con el PARÁGRAFO TERCERO y PARÁGRAFO CUARTO de la
CLÁUSULA QUINTA – COMITÉ TÉCNICO DEL CONVENIO de las condiciones
adicionales del convenio, el Comité Técnico podrá deliberar virtualmente previa
convocatoria escrita o por internet a cada uno de sus integrantes.

Mediante correo electrónico se convocó a una sesión virtual asincrónica del Comité
Técnico N°18 del Convenio Interadministrativo N°654 de 2024, con el siguiente orden del
día:

1. Verificación del quórum.

Se verificó el quórum para deliberar y tomar decisiones, con la representación de todas
las partes.

2. Aprobación del orden del día

El orden del día fue aprobado por unanimidad.

3. Presentación y aprobación del presupuesto de ejecución V13

A continuación, se presentó para aprobación del Comité Técnico el presupuesto de
ejecución en su versión No.13, en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ov5R-G_fvXxB-5WI4l-osIL_icdtblWJ/edit?usp=d
rive_web&ouid=104514938996261942428&rtpof=true

Tal y como se evidencia en el cuadro anterior, los movimientos en el presupuesto
corresponden a las contrataciones a ser presentadas en el punto 4.

Los miembros del Comité revisaron y aprobaron el presupuesto de ejecución versión 13.

4. Presentación y aprobación de contrataciones y procesos contractuales

De conformidad con el reglamento y protocolo establecidos, se presenta a consideración
de los miembros con derecho a voto del Comité Técnico del convenio, la siguiente
contratación y procesos contractuales.



4.1 Contrataciones y procesos contractuales con cargo a los recursos del
proyecto “Obra Performática- Navidad 2024” de la Plaza de Bolivar.

4.1.1. Contratación de Pantallas- Adición al contrato “Sistemas de iluminación y
sonido para el proyecto “PERFORMANCE ESCENOGRÁFICO DE LA PLAZA DE LA
BOLÍVAR– NAVIDAD 2024"

Con el fin de fortalecer el espectáculo La Fiesta de la Vida- Performance Escenográfica de
la Plaza de Bolívar, la SCRD solicita la contratación de un circuito cerrado de TV en la
Plaza de Bolívar.

Es preciso señalar que la Alcaldesa de La Candelaria señaló vía correo electrónico lo
siguiente:

“Estamos muy agradecidos de habernos adherido al CONVENIO

INTERADMINISTRATIVO No. 654 DE 2024 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA

DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE -SCRD- Y LA CORPORACIÓN

COLOMBIA CREA TALENTO -COCREA-, en el cual hemos cumplido nuestra políticas

públicas de llegar a toda nuestra localidad a través de la producción, oferta

artística, emprendimiento cultural, en escenarios convencionales y no

convencionales, no obstante hemos recibido algunas quejas y peticiones de la

ciudadanía, requiriendo que las pantallas sean más grandes dado que las personas

más vulnerables como niños y abuelos no han podido disfrutar las mismas dado a

las limitaciones visuales de la misma, por tanto me permito solicitarle ampliar las

mismas con el fin de cumplir los requerimientos de la comunidad, de conformidad

con las modificaciones legales correspondientes.”

Acorde con lo anterior, la adición del sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) al
proyecto “Performance Escenográfico de la Plaza de Bolívar – Navidad 2024” surge como
una necesidad técnica indispensable para garantizar el correcto funcionamiento,
monitoreo y sincronización de los elementos técnicos del espectáculo, como iluminación,
sonido y pantallas LED. Este sistema permitirá supervisión en tiempo real, ajustes
inmediatos y visibilidad integral del montaje, asegurando la calidad y experiencia del
evento. La implementación será realizada por el proveedor Nextpro, quien cumple con la
experiencia y recursos necesarios según el cronograma del proyecto. En conclusión, esta
adición se justifica técnica y presupuestalmente, fortaleciendo la ejecución integral del
contrato No. 874 de 2024.



El proveedor Nexpro presentó una cotización por valor de $132.000.000, los cuales serán
tomados el rubro gastos de producción de “Obra escenográfica- Plaza de Bolívar” y
trasladados al rubro de iluminación.

Enlace a cotización:
https://drive.google.com/drive/folders/1Bogy39izajiw3taQup7M1ITShEokBdcK

María Fernanda Rojas, delegada del Fondo de Desarrollo Local, señaló que, al revisar la
cotización presentada, se observa que esta incluye las fechas del evento del 17 al 23. Sin
embargo, teniendo en cuenta que el 17 no habrá función, se solicita realizar el ajuste
correspondiente en las fechas indicadas. Adicionalmente, no se evidencia dicho ajuste en
la información financiera, por lo que también se solicita verificar y corregir los datos
financieros asociados, asegurando que reflejen las fechas reales de las funciones
programadas.

En respuesta a la observación se aclara que, si bien el 17 de diciembre no se llevarán a
cabo funciones debido al racionamiento de agua en el sector de La Candelaria, es
importante precisar que los equipos permanecerán instalados durante esa fecha. Esto
obedece a la imposibilidad de desmontarlos y volverlos a instalar, ya que dicha operación
comprometería la eficiencia y seguridad de los mismos, además de generar costos
adicionales. Por lo tanto, las fechas incluidas en la cotización responden a la necesidad de
mantener la instalación y disponibilidad técnica de los equipos durante todo el período del
evento.

Los miembros del Comité Técnico verificaron la disponibilidad de recursos y otorgaron la
viabilidad presupuestal y técnica para que COCREA proceda con el proceso de adición al
contrato de NextPro, de conformidad con su manual de contratación.

4.1.2. Adición al contrato del diseñador de iluminación escénica

Se requiere diseñar una identidad visual del performance escenográfico. En el Comité 14
se aprobó la contratación de Luis David Cáceres como diseñador de iluminación escénica
del performance escenográfico de la Plaza de Bolívar.

La asignación del diseño de la imagen oficial del espectáculo “La Fiesta de la Vida” a Luis
David Cáceres, quien ya está contratado para la elaboración del diseño de iluminación
escénica, responde a la necesidad de garantizar coherencia visual y narrativa en todos los
componentes del evento. Esta integración optimiza los tiempos de creación al aprovechar
el trabajo avanzado de Luis David con los directores artísticos, evitando iniciar procesos
artísticos y administrativos con un nuevo profesional. La sinergia entre el diseño de luces,
efectos especiales y la imagen oficial fortalece la identidad del espectáculo, permitiendo
una alineación estética integral que asegura un mensaje visual cohesivo y un mayor
reconocimiento del evento ante el público.



La imagen oficial del evento no es únicamente una pieza gráfica, sino un elemento clave
para su visibilización y difusión. Al involucrar al diseñador de iluminación escénica en su
creación, se garantiza una propuesta visual en sintonía con la paleta de colores, la
atmósfera lumínica y las sensaciones concebidas para la experiencia presencial. Las
competencias de Luis David en manejo de lenguajes visuales, composición y percepción
sensorial resultan altamente pertinentes para el desarrollo de piezas gráficas que reflejen
la esencia del espectáculo. Esta decisión no solo responde a la necesidad de cohesión
creativa y eficiencia operativa, sino que agrega valor a la experiencia del evento,
beneficiando tanto a la entidad organizadora como a los asistentes.

Los miembros del Comité Técnico verificaron la disponibilidad de recursos y otorgaron la
viabilidad presupuestal y técnica para que COCREA proceda con el proceso de adición al
contrato de Luis David Cáceres, por valor de $1.000.000, de conformidad con su manual
de contratación.

5. Proposiciones y varios

COCREA reiteró la solicitud de coordinar una reunión con la Oficina Jurídica de la SCRD
para revisar su solicitud de reintegro del 4x1000.

Forman parte integral del acta:

• Correos electrónicos con los votos del comité
• Cotización de NextPro
• Presupuesto de ejecución V13

PAOLA VIVES BAQUERO
Coordinadora COCREA
Secretaria Técnica

Evidencias de los correos con las aprobaciones:
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