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1. INTRODUCCION 

Para el Gobierno Nacional, el mejoramiento de la capacidad de la infraestructura física de 
transporte es factor clave para la competitividad del país. 

Por medio de la Ley 1955 de 2019 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 - Pacto por Colombia Pacto por la Equidad” tiene como objetivo sentar las bases 
de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades 
para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de largo plazo con el que 
Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. 

El Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías, se encuentra adelantando la 
contratación de Obra Pública a la cual se le ejecutará la correspondiente Interventoría, 
considerando que es de vital importancia para el desarrollo del país la configuración de una 
red de carreteras que atienda a su vez los corredores de mayor movilidad, las vías 
intermedias y las vías de acceso. 

El desarrollo, mantenimiento y fortalecimiento de los corredores de transporte del comercio 
exterior se constituye en una de las principales estrategias a adelantar. La política sectorial 
del Gobierno es la de contribuir efectivamente con el desarrollo socioeconómico del país y 
propender por una mejor calidad de vida de los colombianos a través de una red carretera 
adecuada a los grandes retos nacionales. 

Los objetivos del INVIAS están estrechamente unidos con los de este proyecto, en el 
sentido de mantener la infraestructura vial a su cargo en buenas condiciones de 
transitabilidad. 

Consecuente con ello, el INVIAS adelantó el proceso de contratación de construcción de 
obras civiles del proyecto mediante la licitación pública No. LP-DT-061-2020 con el objeto: 
REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 
CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA; que fue adjudicado en dos sectores, 1 y 2, a las 
empresas Construcciones El Cóndor y al Consorcio Vías Colombia, respectivamente. La 
contratación de la interventoría se adelantó mediante el concurso de méritos No. CMA-DT-
186-2020 del cual fue adjudicatario el Consorcio Túneles Interdiseños Integral. De estos 
procesos de contratación se derivaron los contratos de obra No. 958 de 2021, el 983 de 
2021 y el de interventoría No. 967 de 2021, respectivamente; el avance y seguimiento a 
estos contratos se puede detallar en las hojas siguientes de este documento. 
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1.1. ID de los contratos en SECOP  

• Contrato 958 de 2021, Construcciones El Cóndor: CO1.PCCNTR.2398267 

(https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index
?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2398267&AwardContractDetailId=125747
8&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&a
sPopupView=true#GenericContractInformation) 

• Contrato 983 de 2021, Consorcio Vías Colombia 061: CO1.PCCNTR.2397980 

(https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index
?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2397980&AwardContractDetailId=126082
1&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&a
sPopupView=true#GenericContractInformation) 

• Contrato 967 de 2021, Interventoría: CO1.PCCNTR.2415621 

(https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index
?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2415621&AwardContractDetailId=125778
9&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&a
sPopupView=true#GenericContractInformation) 

1.2.  Personal a cargo de parte del INVIAS 

• Supervisor del contrato de interventoría: Ing. Mauricio Hoyos - Resolución 1393 

• Gestor Técnico: Ing. Luz Helena Ariza - Oficio DO-4212 

• Gestor Ambiental: Ing. Audry Menjura – Oficio DO-GTE36596 

• Gestor Social: Andres Ossa – Oficio DO-GTE36596 

• Gestor Predial: Dr. Juan Esteban Orozco Pelaez 

• Gestor de Sostenibilidad: Ing. Jheison Melo/ Catalina Beltran 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2398267&AwardContractDetailId=1257478&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2398267&AwardContractDetailId=1257478&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2398267&AwardContractDetailId=1257478&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2398267&AwardContractDetailId=1257478&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2397980&AwardContractDetailId=1260821&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2397980&AwardContractDetailId=1260821&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2397980&AwardContractDetailId=1260821&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2397980&AwardContractDetailId=1260821&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2415621&AwardContractDetailId=1257789&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2415621&AwardContractDetailId=1257789&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2415621&AwardContractDetailId=1257789&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2415621&AwardContractDetailId=1257789&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

2.1. Localización 

El proyecto constituye un tramo completamente nuevo, alterno a la vía actual entre Santa 
Fe de Antioquia y Cañasgordas de la Troncal de Urabá y permite dar continuidad al corredor 
Medellín – El Tigre (Chigorodó), donde se desarrollan las concesiones Autopista al Mar 1 y 
Autopista al Mar 2. Su ejecución está a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura. 
Dicho proyecto se enmarca en los documentos CONPES 3836 DE 2015 y Convenio 
interadministrativo de colaboración No. 2014-AS-20-0037, en el cual fue declarado de 
importancia estratégica y se requirió al Ministerio de Transporte e INVIAS realizar las 
acciones necesarias para contratar y ejecutar las actividades que conforman el proyecto. 

El proyecto se divide en dos sectores:  

• Sector 1: el cual comprende como punto de inicio la conexión con las obras 
de la Concesión Mar 1 de la Vía Santafé de Antioquia - Cañas Gordas a cargo 
de la ANI, Subsector No. 01 de la Unidad Funcional 02, cuyo punto de 
empalme está localizado en el km 1+300, hasta el Túnel 4 incluyendo los 
portales de entrada y salida. 

• Sector 2: que comprende como punto de inicio las obras terminadas del 
Túnel 4 del Sector 1, hasta el Túnel 10, incluyendo los portales de entrada y 
salida, y el tramo de vía comprendido entre dicho túnel y el aproche contiguo 
del Puente 1 a cargo de la Gobernación de Antioquia según Contrato de Obra 
Pública N° 4600004806 de 2015. 

Los Contratistas cuentan con campamentos de obra ubicados en: 

• Sector 1: PR113 de la Ruta 6203, predio Filadelfia, vereda Filadelfia. 

• Sector 2: Finca los Manguitos sector de Buga.  

Así mismo cuentan con diferentes fuentes de materiales que enlistamos a 
continuación:  ARENAS SAHARA y AGREGADOS DEL TONUSCO los cuales 
suministraran materiales a los dos sectores. 
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Imagen 2-1 Localización del Proyecto Corredor Santa Fe de Antioquia – Cañasgordas 

 

Imagen 2-2 Localización de las Vías de Acceso al Proyecto Túnel Guillermo Gaviria Echeverri 
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2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del 
proyecto. 

El proyecto tiene influencia directa en los municipios de Santa Fe de Antioquia y 
Giraldo, en su gran mayoría en el primer municipio, pues el corredor vial solo ingresa 
al municipio de Giraldo entre el puente 11 (K18+908) al puente 13 (K19+934) en 
1.026 Km, lo anterior en términos de impacto de obra física. 

 Pero en materia de beneficios sociales, económicos y de bienestar de los 
habitantes de la región, el impacto positivo es importante, sumado a que el corredor 
de 19.4 Km en ejecución, contribuye a la reducción en tiempos de viaje entre 
Medellín y el Urabá Antioqueño, reduciéndolo a tan solo 4 horas. 

2.3. Inventario y estado inicial de la vía 

El proyecto constituye un tramo completamente nuevo, por lo que no es posible 
definir un inventario o estado inicial, sin embargo, en los sectores se presenta un 
avance de antes y después de sitios intervenidos. 

2.4. Características Técnicas del Proyecto 

El objeto del proyecto es la construcción de las OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 
CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA; este objeto incluye dos contratos de obras civil 
repartidos en 2 sectores, a saber: 

2.4.1. Contrato de obra 958 de 2021, Sector 1 

Objeto: Construcción, gestión predial, social, ambiental sostenible de las vías de acceso al 
proyecto túnel Guillermo Gaviria Echeverri sector 01 (Túnel del Toyo). 

Las principales actividades incluidas dentro del alcance contractual son: 

• Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o 
Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños a Fase III 
debidamente aprobados. 

• Construcción, gestión predial, social, ambiental y sostenibilidad de conformidad con 
los estudios y diseños aprobados para dicho corredor y localizados en el SECTOR 
No. 01 de las Vías de Acceso al Proyecto Túnel Guillermo Gaviria, incluyendo los 
túneles, puentes, vías a cielo abierto, entre otros, necesarios para el desarrollo del 
proyecto, garantizando así la conectividad en el sector.  
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• En todo caso, el contratista promoverá la optimización técnica de las intervenciones, 
evaluando nuevas alternativas de materiales y procesos constructivos que permitan 
la optimización de los materiales de la zona, disminuyendo así, longitudes de 
acarreo y espesores de intervención, entre otros. 

• Información correspondiente al abscisado de los Estudios Diseños del Tramo 2, 
elaborados mediante el Contrato de Obra Pública N° 4600004806 de 2015. 

Las siguientes estructuras son las que componen el proyecto en su versión actual 
contratada, con la claridad de que estas no limitan al contratista de obra para el 
cumplimiento del alcance del contrato: 

Tabla 2-1 Composición de las obras del Sector 1 

Estructura Inicio Fín Longitud 

Cielo abierto 1 1+300,00  5+639,90     4.339,90  

Túnel 0 5+639,90  7+151,90     1.512,00  

Cielo abierto 2 7+151,90  7+185,90         34,00  

Puente 1 7+185,90  7+485,90        300,00  

Cielo abierto 3 7+485,90  7+999,90        514,00  

Túnel 1 7+999,90  8+229,90        230,00  

Cielo abierto 4 8+229,90  8+724,88        494,98  

Túnel 2 8+724,88  9+079,87        354,99  

Cielo abierto 5 9+079,87  9+558,80        478,93  

Túnel falso 1 9+558,80  9+644,50         85,70  

Cielo abierto 6 9+644,50  9+804,90        160,40  

Túnel 3 9+804,90  10+119,90        315,00  

Cielo abierto 7 10+119,90  10+341,70        221,80  

Túnel 4 10+341,70  11+624,80     1.283,10  
    10.324,80  

2.4.2. Contrato de obra 983 de 2021, Sector 2 

Objeto: Construcción, gestión predial, social, ambiental sostenible de las vías de acceso al 
proyecto túnel Guillermo Gaviria Echeverri sector 02 (Túnel del Toyo), ). 

De manera general se señalan algunas de las actividades a ejecutar en el contrato 
y que se especifican a continuación: 

• Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o 
Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños a Fase III 
debidamente aprobados 

• Construcción, gestión predial, social, ambiental y sostenibilidad de conformidad con 
los estudios y diseños aprobados para dicho corredor y localizados en el SECTOR 
No. 02 de las Vías de Acceso al Proyecto Túnel Guillermo Gaviria, incluyendo los 
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túneles, puentes, vías a cielo abierto, entre otros, necesarios para el desarrollo del 
proyecto del presente alcance, garantizando así la conectividad en el sector. En todo 
caso, el contratista promoverá la optimización técnica de las intervenciones, 
evaluando nuevas alternativas de materiales y procesos constructivos que permitan 
la optimización de los materiales de la zona, disminuyendo así, longitudes de 
acarreo y espesores de intervención, entre otros. 

• Información correspondiente al abscisado de los Estudios Diseños del Tramo 2, 
elaborados mediante el Contrato de Obra Pública N° 4600004806 de 2015 

Las estructuras siguientes, son las que componen el proyecto en su versión actual 
contratada, con la claridad que estas no limitan al contratista de obra para el cumplimiento 
del alcance del contrato: 

Tabla 2-2 Composición de las obras del Sector 2 

Estructura Inicio Fín Longitud 

Cielo abierto 8 11+624,80  11+828,82            204  

Túnel 5 11+828,82  11+938,82            110  

Cielo abierto 9 11+938,82  11+955,36              17  

Puente 2 11+955,36  12+010,31              55  

Cielo abierto 10 12+010,31  12+033,82              24  

Túnel 6 12+033,82  12+099,82              66  

Cielo abierto 11 12+099,82  12+118,96              19  

Puente 3 12+118,96  12+153,91              35  

Cielo abierto 12 12+153,91  12+270,74            117  

Túnel falso 2 12+270,74  12+355,72              85  

Cielo abierto 13 12+355,72  13+664,04         1.308  

Puente 4 13+664,04  13+700,00              36  

Cielo abierto 14 13+700,00  13+730,84              31  

Túnel 7 13+730,84  13+994,72            264  

Cielo abierto 15 13+994,72  14+273,62            279  

Túnel falso 3 14+273,62  14+335,64              62  

Cielo abierto 16 14+335,64  15+031,60            696  

Túnel 8 15+031,60  15+246,00            214  

Cielo abierto 17 15+246,00  15+506,00            260  

Túnel 9 15+506,00  15+765,00            259  

Cielo abierto 18 15+765,00  15+781,00              16  

Puente 5 15+781,00  15+816,00              35  

Cielo abierto 19 15+816,00  16+214,00            398  

Puente 6 16+214,00  16+514,00            300  

Cielo abierto 20 16+514,00  17+364,00            850  

Puente 7 17+364,00  17+409,00              45  

Cielo abierto 21 17+409,00  17+512,00            103  
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Estructura Inicio Fín Longitud 

Puente 8 17+512,00  17+620,00            108  

Cielo abierto 22 17+620,00  17+656,00              36  

Puente 9 17+656,00  17+701,00              45  

Cielo abierto 23 17+701,00  17+823,00            122  

Puente 10 17+823,00  17+858,00              35  

Cielo abierto 24 17+858,00  18+908,00         1.050  

Puente 11 18+908,00  19+160,00            252  

Cielo abierto 25 19+160,00  19+306,00            146  

Túnel falso 4 19+306,00  19+386,00              80  

Cielo abierto 26 19+386,00  19+420,00              34  

Puente 12 19+420,00  19+540,00            120  

Cielo abierto 27 19+540,00  19+934,00            394  

Puente 13 19+934,00  20+190,30            256  

Cielo abierto 28 20+190,30  20+323,00            133  

Túnel 10 20+323,00  20+725,00            402  

Cielo abierto 29 20+725,00  20+740,52              16  

          9.116  

2.4.3. Información técnica de referencia 

Para acceder a los estudios e información técnica de referencia inicial del proyecto, el 
interesado deberá diligenciar el formulario de registro el cual se encuentra en el siguiente 
enlace: 

https://bit.ly/3oQorAN  

Una vez diligenciado, obtendrá el enlace para tener acceso a la información de referencia 
que estará a disposición del personal del proyecto; igualmente se tendrá la información 
disponible en medio físico en la Carrera 128 No 13 – 11 Fontibón – Archivo Central INVIAS 
- Bogotá, D.C. Colombia y en los archivos de la INTERVENTORIA. 

ESTUDIOS DISEÑOS DEL TRAMO 2 DEL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA 
ECHEVERRI, ELABORADOS MEDIANTE EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 
4600004806 DE 2015, A CARGO DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA. En este cuarto 
de datos se puede encontrar la siguiente información desarrollada en volúmenes, así: 

https://bit.ly/3oQorAN
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Imagen 2-3 Información técnica de referencia 

La información hace referencia principalmente a los siguientes aspectos: geología, 
topografía, geotecnia y fuentes de materiales, drenaje y sub - drenaje, tránsito, factores 
ambientales, diseño de mezclas y diseño de pavimentos, mantenimientos y/o 
rehabilitaciones realizadas a la vía. 

Como referencia principal a la información técnica de los contratos de obra es necesario 
remitirse a los anexos técnicos y apéndices del proceso de licitación publicado en el SECOP 
II con el numero: LP- DT-061-2021 del INVIAS.  

A continuación, el listado de los anexos de los contratos: 

• Estudios y Documentos previos y análisis del sector 

• Anexos Técnicos Modulo 1 y 2 

• Apéndice B - Especificaciones y Normas Técnicas. 

• Apéndice C - Gestión del Riesgo. 
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• Apéndice D - Gestión Ambiental. 

• Apéndice E - Gestión Social. 

• Apéndice F - Proceso de Gestión y Adquisición Predial 

• Apéndice H - Cronograma de hitos requeridos para trámite y pago cuentas 
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3. CONTRATO DE OBRA 958 DE 2021 – SECTOR 1 

3.1. Información general del contrato, Sector 1 

Tabla 3-1 Información general del contrato de obra 958 de 2021 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

PROCESO SELECCIÓN LP-DT-061-2020 

IDENTIFICACION EN SECOP CO1.PCCNTR.2398267 

NÚMERO DEL CONTRATO 958 DE 2021 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 10 de mayo de 2021 

OBJETO DEL CONTRATO 

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE 
ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO 
GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL 
TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, 
EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
"VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030”. MÓDULO 1. 

CONTRATISTA CONDOR S.A. 

NIT  890.922.447-4 

VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO IVA 

CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS 
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO PESOS ($418.252.529.558) M/CTE, 
INCLUIDO IVA 

ANTICIPO 
TREINTA Y NUEVE MIL VEINTISIETE MILLONES 
CIENTO VEINTINUEVE MIL SESENTA Y UN PESOS 
($39.027.129.061). 

ADICIONES N.A. 

MODIFICACIONES  N.A. 

PLAZO INCIAL 37 MESES 

AMPLIACIÓN 1 N.A. 

AMPLIACIÓN 2 N.A. 

PLAZO 37 MESES 

FECHA DE INICIACIÓN 2/07/2021 

FECHA DE TERMINACIÓN 1/08/2024 

AIU (30%) ADMINISTRACIÓN (20%) 

DIRECCION: Carrera 25 No. 3-45 piso 3-Medellin-Antioquia 

NÚMERO DE TELÉFONO: (4) 448 00 29 Ext 1501-1508 - 313 561 17 60 
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3.2. Actividades de obra ejecutadas en el mes, Sector 1 

A continuación, presentamos una descripción de las actividades ejecutadas por el 
contratista de obra durante el periodo, así como un registro fotográfico comparativo 
entre el estado inicial y el estado actual de las zonas intervenidas. 

Sector 1 K1+600 al K1+800 

Se iniciaron obras en este tramo a finales del mes de junio de 2022, las labores iniciales 
realzadas fue la tala de árboles y aprovechamiento forestal, se continuó con actividades de 
descapote y retiro de capa vegetal, siguiendo con excavaciones de las explanaciones de 
canales, construcción de obras hidráulicas con la terminación del canal a cielo abierto. En 
la actualidad se continúa con la conformación de subbase granular, estabilización de talud 
aledaño a canal abierto y activades de paisajismo. 

  
Foto 3-1 K1+600 al K1+800, estado inicial Foto 3-2 K1+600 al K1+800, estado actual 

Sector 1 K2+300 al K2+600 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de febrero de 2022, se iniciaron las 
labores con actividades de tala de árboles y aprovechamiento forestal, se continuó con 
actividades de descapote y retiro de capa vegetal siguiendo con labores de excavaciones 
y explanaciones de canales, instalación de subbase granular, construcción de obras 
hidráulicas, construcción de filtros y paisajismo; labores que se desarrollan en la actualidad. 
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Foto 3-3  K2+300 al K2+600, estado inicial Foto 3-4 K2+300 al K2+600, estado actual 

Sector 1  K3+050 – K3+330 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de marzo de 2022, donde se inició con 
la tala de árboles, descapote y retiro de capa vegetal y excavaciones de las explanaciones 
de canales y préstamo para la realización de los terraplenes.  

Las actividades realizadas fueron la instalación de subbase granular, instalación de zanjas 
de coronación, y construcción de drenes profundos.  
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Foto 3-5 K3+050 – K3+330, estado inicial Foto 3-6 K3+050 – K3+330, estado actual 

Sector 1  K3+330 – K3+900 

 
 

 

Foto 3-7 K3+330 – K3+900, estado inicial Foto 3-8 K3+330 – K3+900, estado actual 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de febrero de 2022, donde se inició con 
la tala de árboles, descapote y retiro de capa vegetal y excavaciones de las explanaciones 
de canales, coretes y estabilización de taludes.  

Dadas las características geotécnicas de los taludes se tiene cortes de 50m de altura los 
cuales se tratan en terrazas de 10 m de altura cada una, la estabilización de dichos cortes 
se realizó con lanzado en la terraza superior del talud y para las terrazas 2 a la No 5 con 
instalación de pernos pasivos y malla de protección para evitar la caída de piedras. 
conformación de terraplén, construcción de obras hidráulicas, construcción de muro en 
suelo estabilizado mecánicamente. 
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3.2.1. Estudios y diseños 

La Interventoría con la comunicación INT-CONDOR-1809-2022 remite observaciones del 
volumen II trazado y diseño geométrico sector K4+300 al K7+950 tramo de optimización 
con el concepto del especialista de vías, se continua a la espera de la atención por parte 
del contratista. 

La Interventoría mediante la comunicación INT-INVIAS-1929-2023 dio concepto favorable 
a la solicitud realizada por Construcciones el Condor con el comunicado 216-167-
20221202000713 a cerca del concepto Técnico Justificación Cambio de Túnel Falso a 
Explanación a Cielo Abierto y Solicitud de Modificación Contractual. 

La Interventoría mediante la comunicación INT-CONDOR-1893-2023 del día 13 de enero 
de 2023 donde remitió observaciones del especialista estructural a la Entrega Volumen VIII 
Estudio y Diseño de Estructuras. Memorias de Cálculo Estructural Puente 1, el cual se está 
a la espera de que se subsane para emitir concepto favorable. 

El contratista Construcciones el Cóndor mediante la comunicación 216-167-
20230131000793 del día 31 de enero de 2023 remitió el ajuste diseño del muro de 
contención del K3+340, el cual está siendo revisado y evaluado por el especialista 
geotecnia de la Interventoría. 

3.2.2. Topografía en vías a cielo abierto 

A Continuación, se presenta un resumen de las actividades de topografía realizadas 
durante el periodo. 

• Cielo Abierto 5 k 9+210-240 acompañamiento a marcación de puntos para corte y 
perfilación de talud. 

• Cielo Abierto 1 A k 1+400-480 instalación de tacos para niveles base granular. 

• Cielo Abierto 5 k 9+210-260 control de excavación de banco 3 y perfilación de talud. 

• túnel Falso k 9+600-660 chequeo corte y perfilación de talud banco #2. 

• Cielo Abierto 1A k 1+990-170 instalación de tacos para niveles de base granular. 

• Cielo Abierto 1A k 1+400-990 instalación de tacos para niveles de base granular. 

• Cielo Abierto 1A k1+305 marcación de ordenadas para hilanderos de cabezote de 
obra. 

• Cielo Abierto 5 k9+120 control de corte y perfilación de talud banco 1. 

• túnel Falso k 9+647-671 acompañamiento a marcación de a fila de pernos banco # 
2. 

• Cielo Abierto 1B 1A k 3+100 levantamiento topográfico de zanja de coronación. 

• Cielo Abierto 1A k 1+820-990 instalación de tacos y chequeo de niveles para base 
granular. 

• Cielo Abierto 1A k 1+400-610 instalación de tacos y chequeo de niveles para base 
granular. 
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• Cielo Abierto 1A 1+900-190 instalación de tacos y chequeo de niveles para base 
granular. 

• Cielo Abierto 1A k 1+620-860 instalación de tacos y niveles para base granular. 

• Cielo Abierto 1B k 3+440-820 instalación de tacos y niveles para base granular. 

• Cielo Abierto 1A k 1+340-480 instalación de tacos para niveles de base granular. 

• Cielo Abierto 1B k 3+860-050 marcación de niveles alineamiento muro en suelo 
mecánicamente estabilizado (SME) acompañamiento a las actividades realizadas 
por el contratista. 

• Cielo Abierto 7 k10+250-280 acompañamiento a corte y perfilación de talud. 

• Cielo Abierto k 3+070-200 levantamiento topográfico de bahía y borde vía. 

• cielo abierto1B k 3+760-849 instalación de tacos para niveles de base granular, en 
acompañamiento a las actividades realizadas por el contratista. 

• Cielo Abierto 8 k11+640 chequeo corte y perfilación de talud en acompañamiento a 
las actividades realizadas por el contratista. 

• Cielo Abierto 1A k 3+100-250 instalación de tacos para niveles de céreo. 

• Cielo Abierto 7 k10+260 chequeo corte y perfilación de talud en acompañamiento a 
las actividades realizadas por el contratista. 

• Cielo Abierto 1 A k 1+320-690 marcación e instalación de tacos alineamiento para 
construcción de filtro longitudinal. 

• Cielo Abierto 1B k 4+010-038 control de excavación en muro en suelo 
mecánicamente estabilizado (SME). 

• Cielo Abierto 1A k 2+910-100 instalación y marcación de tacos para niveles de céreo 
base granular, en acompañamiento a las actividades realizadas por el contratista. 

• Cielo Abierto 1A k3+100-240 chequeo de tacos para niveles de céreo base granular, 
acompañamiento a las actividades realizadas por el contratista. 

• Cielo Abierto 1A k2+640-900 marcación e instalación de tacos para céreo base 
granular, en acompañamiento a las actividades realizadas por el contratista. 

• Cielo Abierto1B k 3+350-480 marcación de alineamiento en suelo en muro 
mecánicamente estabilizado (SME). 

• Cielo Abierto 1A k 2+640-900 instalación de tacos y niveles para céreo base 
granular, en acompañamiento a las actividades realizadas por el contratista. 

• Cielo Abierto 1A k 460-640 instalación de tacos y niveles para céreo base granular. 

• Cielo Abierto 1B k 3+860-050 levantamiento topográfico y chequeo de excavación 
en muro en suelo mecánicamente estabilizado (SME). 

• Cielo Abierto 4 k8+680 levantamiento de secciones en acompañamiento con el 
contratista. 

• Cielo Abierto k 8+110 chequeo de corte y perfilación de talud en acompañamiento 
con el contratista. 

• Cielo Abierto 1B k3+860-050 marcación de niveles alineamiento en muro en suelo 
mecánicamente estabilizado (SME). 

• Cielo Abierto 1 A k 2+730-910 liberación céreo base granular. 
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• TUNEL FALSO k9+600 chequeo corte y perfilación de talud terraza 3 en 
acompañamiento a las actividades realizadas por el contratista. 

• Cielo Abierto 8 k11+640 chequeo corte y perfilación de talud terraza 1. 

• Cielo Abierto 7 k10+240 chequeo corte y perfilación de talud banco 2. 

• Cielo Abierto 1Ak 2+300-3+150 liberación de céreo base granular. 

• Cielo Abierto 7 k10+230-250 chequeo corte y perfilación de talud banco 2, en 
acompañamiento a las actividades realizadas por el contratista. 

• Cielo Abierto 1 A k2+170 instalación de tacos para céreo en acompañamiento con 
el contratista. 

• Cielo Abierto 7 k10+140-170 marcación para corte de talud en acompañamiento con 
el contratista. 

• Cielo Abierto 1A k 2+210-190 liberación de céreo base granular. 

• Cielo Abierto 1A k 2+800-830 levantamiento topográfico para manejo de aguas. 

• Cielo Abierto 3 k8+00 chequeo corte y perfilación de talud. 

• Cielo Abierto 1B k 3+860-910 marcación de niveles para filtro en muro en suelo 
mecánicamente estabilizado (SME). 

• Cielo Abierto 1A k 2+040-200 chequeo de niveles para céreo base granular. 

• Cielo Abierto 1A k 1+394 levantamiento topográfico obra hidráulica #1. 

• Cielo Abierto 1 B k 4+100-150 marcación de chaflanes para paso vehicular en 
acompañamiento con el contratista. 

• Cielo Abierto 1A k 1+800-950 liberación de céreo base granular. 

• Cielo Abierto 7 k 10+235-280 chequeo corte y perfilación de talud banco 2. 

• Cielo Abierto 1B k 4+024 marcación de niveles para construcción de atraque, en 
acompañamiento con el contratista. 

• Cielo Abierto 5 k9+090-120 chequeo corte y perfilación de talud en acompañamiento 
con el contratista. 

3.2.3. Topografía en túneles 

3.2.3.1. Túnel 2 

• Chequeo de localización y marcación de portal para enfilajes km8+725. 

• Chequeo de excavación y instalación de arco tipo IV km8+725-km 8+766 

• Acompañamiento en, marcación de frente para excavación km8+725 km8+766.40 

• Chequeo de instalación de correas km8+755-8+761 

3.2.3.2. Túnel 3 

• Lectura y monitoreo de estaciones de convergencias E-17km / E-34 km 9+990 / km 
10+080 

• Chequeo control de excavación para solera km9+900 km9+960 
                                               



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 019 – ENERO 2023 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 019 0030015-INF_MEN_019_ENE_2023 
Enero 2023 31 

 

3.2.3.3. Túnel 4 

• Chequeo de excavación para niveles de solado de viga base km 10+341 – km 
10+605 costado izquierdo y derecho 

• Acompañamiento en chequeo de peines de regularización k10+341-km10+605 

• Localización de pernos sistemáticos Túnel 4. K11+023 

• Chequeo frente excavación km11+005 

• Lectura y monitoreo de estaciones de convergencias –E24/ E57 km10+610 
km11+089.30 

• Chequeo de marcación para instalación de anillos sistemáticos km 10+841.30 tipo 
III  

•  Perforación para instalación de arcos noruegos K11+027.70 

• Chequeo y perfilación de excavación banco derecho km 10+850/870 

• Acompañamiento en Toma de secciones de lanzado Banco izquierdo. 

k10+887.50/904.00 

• Acompañamiento en chequeo de instalación de arco tipo IV KM11+015.60 

3.2.3.4. Galería 1 

• Chequeo de localización y marcación de portal para enfilajes km11+260 

• Chequeo de instalación de puntos de control portal entrada km8+725 

3.2.4. Vías a cielo abierto 

A continuación, se hace un recuento de las actividades ejecutadas por el Contratista 
en los tramos de vías a cielo abierto: 

3.2.4.1. 1.1.1.1. Cielo abierto 1 A K1+300 – K3+300 

En el k1+305 se terminó la instalación de tubería de 1500mm  en el cruce de la vía, se 
construyó la estructura del encole, la caja de empalme de la tubería de 1500 mm con obra 
de Mar 1 para permitir la continuidad el flujo de una acequia que pasa aledaña al proyecto. 

Entre el K1+300-500 se terminó la instalación de la subbase granular y se inicia la 
instalación de la base granular.  

En el K1+300 al K1+500 por el costado izquierdo de la vía, se construyó un filtro. 

Entre el K1+600 al K2+200 se terminó la instalación y compactación de la base granular. 

Entre el K2+200 al K3+100 se terminó la instalación de material de base granular y se 
realizó la imprimación. 

Entre el K3+100 al K3+40 0se realizaron labores de instalación de base granular. 
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Foto 3‑9  Cielo 1 A K1+700-830 Instalación de 
subbase granular. 

Foto 3‑10 Cielo 1 A K1+800-960 Instalación de 
base granular. 

3.2.4.2. 1.1.1.2. Cielo abierto 1 B K3+300 – K5+639. 

Entre el K3+340-400 se terminó con la construcción de un muro en suelo mecánicamente 
estabilizado por el costado izquierdo de la vía. 

En el K3+650 – 700 se terminó la construcción de berma cuneta en concreto. 

Entre el K3+860 al K4+050 se realizó la excavación, mejoramiento del terreno de fundación 
y se inició la construcción de un muro en suelo mecánicamente estabilizado MSE. 

Entre el K3+850-K3+950 se continúa con la actividad de  instalación de malla de protección 
del talud en las terrazas 1 y 2. 

En el K4+024 se terminó la instalación de una tubería de  900mm para una alcantarilla. 
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Foto 3‑11  Cielo 1 B K3+860 – K4+050 
Construcción  muro MSE 

Foto 3‑12 Cielo 1 B K3+700 – 850 Instal. malla 
protección de talud 

3.2.4.3. 1.1.1.3. Cielo abierto 3 K8+229 – K8+784. 

Actividades de tala de árboles. Ente el K8+970-990  se realizó excavación de una vía 
industrial para acceder al portal de entrada del túnel No 1  e iniciar la estabilización de dicho 
portal, para loa cual se instaló concreto lanzado y se dio inicio a las labores de perforaciones 
para anclajes activos de 45 Ton 

  

Foto 3‑13  Cielo abierto 3 K7+980-985 excav. 
portal de entrada tunel No 1. 

Foto 3‑14 Cielo abierto 3 K7+980-985 anclajes  
portal de entrada tunel No 1. 
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3.2.4.4. 1.1.1.4. Cielo abierto 4 K8+700 – K8+25. 

Entre el K8+700-725 para acceder al portal de entrada del túnel No 2 se termina la 
instalación de concreto lanzado, se terminan las perforaciones e instalación de anclajes  
pasivos y anclajes activos de 30 Ton, fundida de dados de los anclajes y tensionamiento. 

  

Foto 3‑13  Cielo Abierto 4 K8+700-720 
construcción de anclajes activos  

Foto 3‑14 k8+700-720 Excavación para 
acceder al portal de Túnel 2 

3.2.4.5. 1.1.1.5. Cielo abierto 5 K9+079 – K9+558. 

K9+090 – K9+110,  K9+150 - K9+240 y K9+250 – K9+270 actividades de corte y perfilado 
del talud, instalación de concreto lanzado perforaciones e instalación de anclajes activos de 
45 Ton, fundida de dados de los anclajes y tensionamiento de anclajes. 

 

 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 019 – ENERO 2023 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 019 0030015-INF_MEN_019_ENE_2023 
Enero 2023 35 

 

 
 

Foto 3‑15   Cielo abierto 5 - K9+230-240 
construcción de dados. 

Foto 3‑16 K9+155-K9+165 perforaciones para 
anclajes activos. 

3.2.4.6. 1.1.1.6. Cielo abierto 6 K9+558 – K9+804 

 K9+600 – K9+640 se continúa con actividades de corte de talud, perforación e instalación 
de anclajes de 45 Ton, perforación e instalación de pernos pasivos y se continúa con  las 
actividades de instalación de malla sistema Tecco.  Del K9+640-160 se realizaron  
actividades de perforaciones para anclajes activos, perforaciones para pernos pasivos e 
instalación de concreto lanzado. 

 
 

Foto 3‑17   Cielo abierto 6 - K9+600-630 Perf 
para anclajes activos. 

Foto 3‑18 Cielo abierto 6 - K9+620-640 corte 
de talud. 
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3.2.4.7. 1.1.1.7. Cielo abierto 7 K10+119 – K10+341. 

K10+120 – K10+140 se continúan con las actividades de excavación hacia acceso al portal 
de salida del túnel No 3, estabilización del talud concreto lanzado primario y secundario 
perforación e instalación de anclajes de 45 Ton, construcción de dados y tensionamiento 
de los anclajes. Sector K10+190-240 Excavación instalación de lanzado Perforación e 
instalación de pernos pasivos.  

  

Foto 3‑19  Cielo 7 – K10+150-160 Perf para 
anclajes activos. 

Foto 3‑20 Cielo 7 – K10+190-200 Perf para 
anclajes activos. 

3.2.4.8. 1.1.1.8. Portal de salida túnel No 4 K11+620 – K11+650. 

En este sector continúa el corte del talud, instalación de concreto lanzado primario y 
secundario, instalación de anclajes de 45 Ton, construcción de dados para los anclajes y 
tensionamiento de anclajes. 
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Foto 3‑21  Portal S T No 4- K11+615-630 perf 
anclajes activos. 

Foto 3‑22 Portal S T No 4- K11+610-630 corte 
de talud. 

 

3.2.5. Puentes 

La construcción de los puentes del Sector 1 no ha iniciado. 

3.2.6. Túneles 

A continuación, se presenta una descripción de las actividades ejecutadas: 

3.2.6.1. Túnel 2 Entrada. 

Excavación subterránea 

La excavación subterránea de este túnel inició el 14 de enero de 2023.  Durante el periodo 
comprendido entre el 14 y el 31 de enero de 2023, la excavación del túnel se adelantó entre 
las abscisas km 8+724.70 a km 8+770.10, alcanzando 45.40 m en sección superior y un 
rendimiento promedio de 2.50 m/día en el período evaluado.   

La ejecución del enfilaje de emportalamiento se efectúo entre el 12 y el 14 de enero de 
2023. 

 La excavación acumulada en este frente de obra, tomando como inicio de la obra 
subterránea la abscisa km 8+724.7 es de 45.40 m hasta el frontón.  

 El Túnel presenta un progreso del 12.8% respecto de la longitud total prevista, que 
corresponde a 355m.  La longitud faltante es de 309.6 m.  
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Durante el período la excavación fue soportada en terrenos tipo V, IV y III.  En la siguiente 
tabla se relacionan los tipos de terreno que se han encontrado durante la excavación total, 
y la del mes indicando las abscisas iniciales, final de cada tramo, y la longitud 
correspondiente.  

 Tabla 32-1 Reporte de excavación del túnel 2, por portal de entrada 

 

Respecto de la longitud total excavada, la siguiente es la distribución por tipo de terreno 
encontrada:  
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 Tabla 33-2 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 2 portal de entrada 

 

En general para el túnel 2, el macizo rocoso está compuesto por roca ígnea granodiorítica 
de composición cuarzo feldespática de color blancuzca, la cual tiene variaciones a diorita 
de color gris oscuro, resistencia media, moderada a altamente meteorizada, fracturamiento 
moderado a alto presentando buen autosoporte.  El fracturamiento es controlado por 5 
familias de diaclasas, 4 principales y 1 aleatoria, éstas se presentan de formas planares a 
algo onduladas, continuas a poco continuas, de superficies ligeramente rugosas a lisas muy 
alteradas, ligeramente abiertas a abiertas con rellenos areno-arcillosos. 

Se presentan tendencias de cizallas de formas medio onduladas, continuas a muy 
continuas, de superficies tipo slickensides /Espejo de falla) muy alteradas a 
descompuestas, abiertas con rellenos muy blandos de composición arcillo-limosa, macizo 
rocoso ligeramente húmedo con tamaños de bloques entre 0,3 a 0,5 metros debido al grado 
de fracturamiento. 

Se presenta una zona de cizalla de aproximadamente 0,5 m de espesor con material 
altamente fracturado y respaldos tipo slickensides la cual pone en contacto la granodiorita 
con la diorita hacia la zona horaria 12 a 3 transcurriendo en sentido hastial derecho la cual 
puede generar desprendimientos hacia el frontón. Condición de cuña por las tendencias 
estructurales 50°/070°, 65°/260°, 65°/200°.  Dadas las características de este tipo de 
terrenos, se requirió la instalación de pre-soporte, para ello se realizó la perforación de 2 
anillos de enfilajes de 12m, a 6° de inclinación con 3 m de traslapo. 

La excavación se mantiene, bajo un procedimiento constructivo a dos fases, una sección 
superior para el avance en bóveda, y otra sección inferior de bancos. Posteriormente se 
efectuará una denominada tercera fase que corresponde a la solera.  
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3.2.6.2. Túnel 3 Entrada. 

Excavación subterránea 

La excavación subterránea de este túnel inició el 2 de mayo de 2022.  Durante el periodo 
comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2023, no se adelantó la excavación subterránea 
en el túnel, ésta se suspendió dos diámetros antes de alcanzarlo, debido a que no se han 
finalizado las actividades del portal salida del túnel.  La excavación se encuentra 
suspendida en el km 10+095.20.     

A la abscisa de suspensión, la excavación acumulada en este frente de obra, tomando 
como inicio el km 9+803.90 es de 291.30m hasta el frontón.    

El Túnel presenta un progreso del 92.2% respecto de la longitud total prevista, que 
corresponde a 316m.  La longitud faltante es de 24.70m.  

Respecto de la longitud total excavada, la siguiente es la distribución por tipo de terreno 
encontrada:  

 Tabla 3-4-2 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 3 portal de entrada 

 

Tal como se comentó anteriormente, durante la excavación del sector comprendido entre 
el km10+000 al km 10+050, se encontró una zona de falla, que presentó deformaciones 
acumuladas de hasta 12cm que derivaron en la ejecución de un tratamiento de 
reforzamiento en el sector. De acuerdo con los registros de instrumentación, este se 
encuentra estable, y se ha definido la construcción de solera, la cual se adelantará 
posteriormente, bajo un procedimiento constructivo.  

Así también en el período finalizó la construcción de la solera autorizada entre el k9+900 al 
km 9+990. 

  

Tipo De Terreno LONGITUD %

TIPO III 0 0% 0%

TIPO IV 31,4 11% 10%

TIPO V 259,9 89% 82%

Longitud total 

excavada AL 

CORTE

291,3

% AVANCE 92%

EJECUTADO ACUMULADO % AVANCE 

RESPECTO 

AL TOTAL
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La excavación se mantiene, bajo un procedimiento constructivo a dos fases, una sección 
superior para el avance en bóveda, y otra sección inferior de bancos. Posteriormente se 
efectuará una denominada tercera fase que corresponde a la solera.  

Revestimiento 

De acuerdo con la verificación efectuada a la instrumentación instalada y el control de 
convergencias, se efectúo la liberación hasta el km 9+990, para adelantar la regularización 
e iniciar la construcción de solados de viga base y los trabajos de impermeabilización en 
los sectores liberados.   

En este período no se adelantó ninguna labor, excepto la liberación del sector entre el 
k9+900 al km 9+990, para la colocación de concreto de limpieza para las vigas base en el 
sector mencionado.  

3.2.6.3. Túnel 4 Entrada 

Excavación subterránea 

La excavación subterránea de este túnel inició el 18 de abril de 2022.  Durante el periodo 
comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2023, la excavación del Túnel se adelantó entre 
las abscisas km 11+010.80 y el km 11+112.50, logrando un avance de 101.7 m en sección 
superior y un rendimiento general promedio de 3.28m/día en el período laborado. Las 
actividades se retomaron el 3 de enero de 2023 luego de la temporada de fin de año.  

La excavación acumulada en sección superior, en este frente de obra, tomando como inicio 
de la obra subterránea la abscisa km 10+341,7 es de 770.80m hasta el frontón. El Túnel 
presenta un progreso del 60.08% respecto de la longitud total prevista, que corresponde a 
1283m.  La longitud faltante es de 512.20m. 

La excavación por este frente se ha adelantado en sección superior, y el banco por hastial 
derecho hasta el km 10+950 e izquierdo hasta el 11+000, promedio  

Durante este periodo la excavación fue soportada en terrenos tipo III en una longitud de 
78.9 m y tipo IV en un total de 22.8 m.  En la siguiente tabla se relacionan los tipos de 
terreno que se han encontrado durante la excavación total, y la del mes indicando las 
abscisas iniciales, final de cada tramo, y la longitud correspondiente.  
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Tabla 3-5 Reporte de excavación del túnel ,4 por portal de entrada 

  

  

Respecto de la longitud total excavada la siguiente es la distribución por tipo de terreno 
encontrada:  
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Tabla 3-6 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 4 portal de entrada 

 

 

En general para el túnel 4, el macizo rocoso Macizo rocoso compuesto por roca volcánica 
tipo basalto de color gris oscuro, resistencia media a baja, moderado a altamente 
meteorizado, fracturamiento moderado a alto presentando regular autosoporte, el 
fracturamiento es controlado por 5 familias de diaclasas, 4 principales y 1 aleatoria, las 
diaclasas se presentan de formas planares a algo onduladas, continuas a poco continuas, 
con superficies lisas a ligeramente rugosas moderadamente alteradas, ligeramente abiertas 
con rellenos ocasionales medio duros, presencia de tendencias de cizallas de formas medio 
onduladas, continuas a muy continuas, con superficies tipo slickensides muy alteradas a 
descompuestas, abiertas con rellenos muy blandos de composición arcillo-limosa, el macizo 
rocoso se encuentra ligeramente humedo con goteo puntual, los tamaños de bloques son 
de diametros menores a 0,5 metros debido al grado de fracturamiento. Condición de cuña 
por las tendencias estructurales 80°/100°, 75°/290° y 70°030°. Se presenta en el frente de 
avance varias superficies de cizalla de espesores variables, generando afectación entre 
zona horaria 10-2 con materiales deformados de alta plasticidad y composición arcillosa en 
sus respaldos, dando una condición de facil desprendimiento y regular autosoporte 

La excavación se mantiene, bajo un procedimiento constructivo de la excavación a dos 
fases, una sección superior para el avance en bóveda, y otra sección inferior de bancos.  

Revestimiento 

Durante el presente período, se recibió lanzado de regularización entre el km 10+341.70 y 
el km 10+605. Así también se liberó por convergencias hasta el km 10+765.   
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A partir del 24 de enero de 2023, se inició la instalación de la bota por el hastial izquierdo.  
Se avanzo por el hastial izquierdo hasta el km 10+429 y por el derecho hasta el km 10+365. 

A continuación, se presenta el resumen general de las longitudes liberadas con corte al 31 
de enero de 2023. 

Tabla 37 Avance de regularización y revestimiento túnel 4 portal de entrada 

 

3.2.6.4. Galería 1 

Excavación subterránea 

En este período no se adelantó ninguna actividad en este frente.  La excavación finalizó el 
17 de noviembre de 2022. 

La excavación final de la galería presentó la siguiente distribución. 
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Tabla 3-8 Distribución por tipo de terreno encontrado en galería 1 

 
EJECUTADO ACUMULADO % AVANCE 

RESPECTO 
AL TOTAL Tipo De 

Terreno 
LONGITUD % 

TIPO III 81,03 65% 65% 

TIPO IV 16,5 13% 13% 

TIPO V 11,25 9% 9% 

TIPO V 
ESPECIAL 

15,75 13% 13% 

    

Longitud 
total 

excavada 
AL CORTE 

124,53 

  

% AVANCE 100,0%   

3.2.6.5. Galería 2 

Excavación subterránea 

En este frente se realizó la perforación e inyección de los enfilajes del emportalamiento.  

3.2.6.6. Túnel 4 Salida 

El Contratista inicio el 20 de julio actividades de movilización para descapote y limpieza del 
sector del portal del túnel 4 salida. Al corte se ha efectuado excavación para corte de 
terraza, lanzado de concreto para protección de talud, instalación y tensionamiento de 
anclajes activos.  

3.2.7. Aspectos de programación y presupuestos 

3.2.7.1. Actas de obras y ajustes 

Los valores reportados están acordes a la última acta de recibo parcial de obra tramitada 
(ARPO19), del mes de enero de 2023, y las actas de ajustes provisionales y definitivos 
(AAP18, AAP19, AAD17 y AAD18) dado que, Los valores reportados están acordes a la 
última acta de recibo parcial de obra tramitada (ARPO19), del mes de enero de 2023, y las 
actas de ajustes provisionales y definitivos tramitadas a la fecha. 
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Tabla 3-9 Resumen financiero acumulado 

DESCRIPCION  VALOR  
VALOR 

ACTUALIZADO 
VALOR 

EJECUTADO  
VALOR 

ACUMULADO 
SALDO  

SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS   $         371.638   $         371.638   $           39.244   $          118.863   $         252.775  

PROVISIÓN   $           20.829   $           20.829   $             4.116   $              9.332   $           11.497  

IVA   $             2.868   $             2.868   $                317   $                 937   $             1.931  

ESTUDIOS Y DISEÑOS   $                412   $                412   $                   -     $                 312   $                100  

IVA ESTUDIOS Y DISEÑOS   $                  78   $                  78   $                   -     $                   59   $                  19  

GESTIÓN PREDIAL   $                   -     $                   -     $                   -     $                    -     $                   -    

GESTIÓN SOCIAL  $                   -     $                   -     $                115   $                 744   $                   -    

GESTIÓN AMBIENTAL   $                   -     $                   -     $                209   $              1.405   $                   -    

TOTAL GP, GS, GA**  $           22.223   $           22.223   $                324   $              2.150   $           20.073  

GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD   $                   -     $                   -     $                   -     $                    -     $                   -    

OTROS   $                204   $                204   $                   -     $                   14   $                190  

VALOR TOTAL   $  418.252.530   $  418.252.530   $    44.001.235   $   131.667.864   $  286.584.665  

Valores en millones de pesos* 

Se presenta discriminado el valor ejecutado de la gestión predial, social y ambiental** 

3.2.7.2. Seguimiento a la inversión 

Balance presupuestal 

A través de la comunicación INT-INVIAS-1659-2022 del 19 de noviembre de 2022, la 
Interventoría remitió a la Entidad el balance presupuestal del proyecto que da cuenta de la 
necesidad de recursos adicionales para culminar la totalidad de las obras contenidas en el 
alcance contractual. 

En la siguiente tabla se presenta el resultado de dicho ejercicio: 

Tabla 3-10 Balance presupuestal del sector 1 

CONCEPTO INICIAL PROYECTADO DIFERENCIA 

VÌAS A CIELO ABIERTO  $    79.771,8   $       124.101,3  $ 44.329,5 

ESTABILIZACIÓN DE TALUDES  $    29.056,2   $          89.791,6  $ 60.735,5 

TUNELES  $  236.687,2   $       272.360,7  $ 35.673,5 

PUENTES  $    26.123,0   $            9.026,2  -$ 17.096,8 

TRASLADO DE RED DE ALTA TENSIÓN  $                -     $               186,2  $ 186,2 

APROVECHAMIENTO FORESTAL  $                -     $            1.811,5  $ 1.811,5 

VALOR BÁSICO  $  371.638,1   $       497.277,4   $   125.639,4  

VALOR AJUSTES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS  $    20.421,5   $          58.181,5  $ 37.759,9 

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 
SEMANA ( C) 

 $         407,9   $               407,9  $ 0,0 

SUBTOTAL  $  392.467,5   $       555.866,8   $   163.399,3  

IVA SOBRE UTILIDAD  $      2.868,0   $            4.062,1  $ 1.194,1 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 019 – ENERO 2023 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 019 0030015-INF_MEN_019_ENE_2023 
Enero 2023 47 

 

CONCEPTO INICIAL PROYECTADO DIFERENCIA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS (ANEXO TÉCNICO NUMERAL 4.1.3)  $         412,0   $            1.083,4  $ 671,4 

IVA E&D  $            78,3   $               205,8  $ 127,6 

PROVISIÓN GESTIONES  $    22.222,7   $          26.283,0  $ 4.060,3 

PROTOCOLO BIOSEGURIDAD  $         204,0   $                 14,2  -$ 189,8 

VALOR TOTAL  $  418.252,5   $       587.515,3   $   169.262,8  

    

 
 Valores en millones de pesos* 

La citada comunicación contiene: 

• Justificación técnica de las condiciones que original que las cantidades inicialmente 
previstas para la ejecución de las obras sean insuficientes para lograr el alcance 
contractual. 

• Presentación de la revisión y ajustes del balance presupuestal arrojó un faltante de 
$169 mil millones de pesos. 

• Análisis preliminar de las posibles afectaciones en el cronograma de obra 
relacionado con las metas físicas, en consideración al desbalance presupuestal 
referido. 

• Proyección del tiempo en el que se espera se consuman los recursos destinados 
para cubrir las actas de ajustes del proyecto. El análisis presentado considera que 
dicho rubro se agotaría el último trimestre del año 2023. 

Mediante comunicación INT-INVIAS-1929-2023 la Interventoría radicó ante la entidad la 
solicitud de Aprobación de Ajuste al diseño inicial - Cambio de Túnel Falso 1 a Cielo abierto 
(estabilización permanente del talud) del Contrato de obra 958 de 2021, dado que el cambio 
constructivo no generaría necesidad de adición de recursos en virtud a ser más económico 
que el diseño original en esta zona del denominado en ese momento Túnel Falso 1, ni 
tampoco acarrearía necesidad de mayor plazo al actualmente proyectado acorde al 
cronograma vigente. 

Seguimiento a la inversión 

A continuación, se presenta un resumen del seguimiento a la inversión básica del contrato, 
de acuerdo con la reprogramación No. 6 al programa de inversiones que fue aprobada en 
el mes de diciembre de 2022 con ocasión de la reprogramación de los hitos del contrato, y 
la obra ejecutada según el acta de recibo parcial de obra 19, de enero de 2023, en el cual 
es posible validar un adelanto en la inversión correspondiente al 4,14% de la obra básica. 

Tabla 3-11 Seguimiento a la inversión, Sector 1 

Fecha Programado Ejecutado %Atraso 

31/01/2023  $       103.494.961  $       118.863.301 -$       15.368.341  



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 019 – ENERO 2023 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 019 0030015-INF_MEN_019_ENE_2023 
Enero 2023 48 

 

Fecha Programado Ejecutado %Atraso 

27,85% 31,98% -4,14% 

Con base en lo anterior se valida el cumplimiento del Plan de Contingencia presentado por 
el Contratista a través de la comunicación 216-167-20230112000761 del 12 de enero de 
2023, que fue presentada como respuesta a los apremios realizados por la Interventoría a 
través de las cartas INT-CONDOR-1788-2022 del 20 de diciembre de 2022 y INT-
CONDOR-1798-2022 del 26 de diciembre de 2022. 

3.2.7.3. Seguimiento al programa de obra 

A continuación, se presenta un resumen del seguimiento al avance físico del proyecto, de 
acuerdo con el programa de obra vigente (PDT_EL CÓNDOR_v2.2), de acuerdo con la obra 
ejecutada según el acta de recibo parcial de obra 19, de enero de 2023. 

Tabla 3-12 Seguimiento al avance físico, Sector 1 

OBRAS %PRG %EJE %ATRASO 

General 31,06% 21,81% -9,26% 

Vías 50,95% 38,70% -12,24% 

Túneles 26,52% 19,54% -6,98% 

Puentes 0,00% 0,00% 0,00% 

Es importante señalar que la desviación en el avance físico tiene una de sus causas en el 
desbalance presupuestal mencionado en el título anterior, toda vez que se ha requerido 
una mayor ejecución de actividades de obra para alcanzar la meta física prevista 
inicialmente. A raíz de lo anterior, a través de la carta INT-INVIAS-1813-2022 del 29 de 
diciembre de 2022 la Interventoría solicitó la reprogramación de hitos del Contrato de obra, 
considerando las limitaciones presupuestales actuales.  

Adicionalmente, en razón a la aprobación de la solicitud de reprogramación de los hitos del 
contrato, la Interventoría y el Contratista de obra vienen trabajando en la presentación de 
la versión final del programa de trabajo versión 3.1, que se ajusta a las condiciones 
encontradas en campo y las nuevas fechas de entrega de los hitos del proyecto. 

Para realizar el seguimiento al cronograma de obras, se realizan reuniones semanales 
conjuntamente entre representantes del Contratista e Interventoría.  En línea con lo anterior, 
esta última ha advertido al contratista sobre el estado actual del contrato y le ha 
recomendado acelerar el ritmo en la ejecución de las actividades, estableciendo los 
mecanismos de planeación que le permitan coordinar debidamente sus actividades, de 
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suerte que el Plan Detallado de Trabajo PDT se cumpla, tal como fue presentado y 
aprobado en la Línea Base actualizada S1_PDT-V2.2.  

Así mismo, se ha informado al Contratista que la Interventoría estará atenta a verificar que 
se cumpla a cabalidad con todas y cada una de las actividades programadas en el PDT y 
presta a emitir las alertas que considere necesario de cara al cumplimiento del mismo y la 
culminación de los hitos en los tiempos contractualmente establecidos, razón por la cual 
ante cualquier desatención o desviación en tiempo y modo de los compromisos asumidos 
por el Contratista, que puedan poner en riesgo el cumplimiento del plazo determinado para 
la ejecución de las obras, será alertada por esta Interventoría a efectos de que el Contratista 
tome los correctivos a que haya lugar. 

En el Anexo 3-16 y el Anexo 3-17 se adjuntan los Programas de Obra vigentes y el 
seguimiento correspondiente a la fecha de corte del informe mensual. Se aclara que se 
cuenta con seguimientos en Project para cada contrato, se envía el seguimiento en formato 
PDF para que todos los usuarios tengan acceso a la información.  Es decir, el seguimiento 
reportado en los anexos corresponde al seguimiento realizado en Project, trasladado a un 
archivo PDF donde sólo se muestra el estado de las actividades que se encuentran en 
ejecución o que ya debieron haber iniciado.  Lo anterior, de acuerdo con el formato 
establecido para tal fin. 

3.2.7.4. Seguimiento a la buena inversión del anticipo 

Inversión del anticipo 

En la siguiente gráfica se presenta un resumen del estado de inversión de los recursos 
girados al Contratista de obra a título de anticipo. 
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Gráfico 3-1 Inversión del anticipo, sector 1 

Al corte del presente informe existe un saldo por ejecutar de $ 18.729.646,43 
correspondientes a los rubros de compra de materiales, maquinaria y equipo, transportes, 
costos de personal e instalaciones provisionales. 

Mediante comunicaciones INT-INVIAS-1908-2023 del 24 de enero de 2023 e INT-INVIAS-
1936-2023 la Interventoría radicó ante la entidad el trámite de solicitud de aprobación del 
desembolso del tercer anticipo parcial del contrato de obra No. 958 de 2021, por valor de 
$40.000.000.000. 

Amortización del anticipo 

En la siguiente gráfica se presenta un balance de la amortización del anticipo otorgado al 
Contratista de obra. 

Anticipo desembolsado: 39.008$                 

Saldo por desembolsar: 19$                         
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Gráfico 3-2 Amortización del anticipo, Sector 1 

Reintegro de rendimientos financieros 

En la siguiente tabla se presenta un recuento del reintegro de los rendimientos financieros 
realizado por la Fiduciaria a la dirección del tesoro nacional. 

Anticipo otorgado: 39.027$               

Valor amortizado: 22.481$               

Saldo por amortizar: 16.546$               

Amortización del anticipo

57,60%
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Tabla 3-13 Reintegro de rendimientos financieros, Sector 1 

 

En el Anexo 4-11 MEPI-MN-IN-2-FR-2, seguimiento a la buena inversión del anticipo se 
remite la información de las órdenes de operación aprobadas durante el periodo, así como 
el informe de Fiducia del periodo anterior. 

3.2.7.5. Trámite de precios unitarios no previstos 

A través del comunicado 216-167-20221104000641 del 4 de noviembre de 2022, radicado 
por el contratista a la unidad ejecutora, y a su vez, de la comunicación INT-INVIAS-1664-
2022 de radicado 123465 del 15 de noviembre de 2022, la Interventoría dio trámite al 
paquete de precios no previstos No.3, dada la necesidad de ejecutar actividades de obra 
que no estaban contempladas dentro del formulario de presupuesto oficial, estos precios 
unitarios fueron aprobados mediante acta de fijación de ítems no previstos No. 3 del 21 de 
octubre de 2022, suscrita por la unidad ejecutora e incorporados al formulario de 
presupuesto oficial a través del acta de modificación de cantidades de obra No. 5 del mismo 
día. 

3.2.7.6. Informe del programa anual de caja, PAC 

PAC mes anterior 

Se está a la espera de que la Entidad remita el cierre financiero de la vigencia 2022 con el 
propósito de corroborar, con exactitud, qué saldo del registro presupuestal 176322 del 04 

PERÍODO FECHA VALOR SOPORTE

agosto/21 28/09/2021 2.095.314,61-$      M408409

septiembre/21 7/10/2021 2.745.523,19-$      M408115

octubre/21 10/11/2021 4.255.636,65-$      M408448

noviembre/21 10/12/2021 6.863.816,41-$      A912184

diciembre/21 12/01/2022 4.674.049,43-$      M408423

enero/22 11/02/2022 4.085.818,65-$      M408667

febrero/22 10/03/2022 9.324.360,98-$      M216497

marzo/22 7/04/2022 13.881.479,32-$     M408546

abril/22 9/05/2022 15.252.449,47-$     M408107

mayo/22 9/06/2022 20.198.334,50-$     M408462

junio/22 8/07/2022 13.435.497,22-$     M408674

julio/22 9/08/2022 12.581.751,43-$     M408555

agosto/22 8/09/2022 12.016.400,07-$     M408714

septiembre/22 6/10/2022 8.375.359,70-$      M408410

octubre/22 8/11/2022 7.058.283,56-$      M408146

noviembre/22 7/12/2022 2.620.856,08-$      M408463

diciembre/22 6/01/2023 294.551,21-$         

Total 139.759.482,48-$   
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de febrero de 2022, quedó en reserva, dado que, según el reporte de los saldos del 
Registro, descargado del aplicativo SIIF Nación, los tres rubros de dicha vigencia quedaron 
con saldo por obligar en $0,00. 

Así mismo, según relación entregada por la entidad, se estableció una reserva de 
$359.846.336,00, para ser utilizado en la vigencia 2023, en el rubro C-2401-0600-107-0-
2401015-02.   

Adicionalmente, el 2 de febrero de 2023 se recibió el registro presupuestal 97423 por valor 
de $192.000.000.000, con la siguiente distribución de recursos: 

Vigencia 
Fiscal 

Registro 
No. 

Programa-
Subprograma-

Proyecto 

Recurso 
No. 

Fuente de 
Financiación 

(Nación o 
Propios) 

Valor 

2023 97423 
C-2401-0600-107-0-

2401009-02 11 NACIÓN  $  57.504.408.515  

2023 97423 
C-2401-0600-107-0-

2401015-02 11 NACIÓN  $120.695.099.449  

2023 97423 
C-2401-0600-107-0-

2401017-02 11 NACIÓN  $  13.800.492.036  

PAC mes próximo 

A continuación, se presenta el PAC programado para el mes de marzo de 2023, que 
corresponde a la obra, ajustes y demás provisiones que se prevé sea ejecutados en el mes 
de febrero del mismo año.  

Tabla 3-14 Resumen de la proyección del PAC mes próximo 

RP RUBRO 
FACTURACIÓN ANT No. 3 

TOTAL 

ene-23 feb-23 feb-23 

97423 
C-2401-0600-
107-0-
2401009-02 

$ 12.468,0 $ 4.512,0 $ 12.000,0  $ 28.980,0 
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RP RUBRO 
FACTURACIÓN ANT No. 3 

TOTAL 

ene-23 feb-23 feb-23 

97423 
C-2401-0600-
107-0-
2401015-02 

$ 26.182,7 $ 9.475,2  $ 25.200,0  $ 60.857,9 

97423 
C-2401-0600-
107-0-
2401017-02 

$ 2.909,2 $ 1.052,8 $ 2.800,0  $   6.762,0 

    $ 41.559,9 $ 15.040,0 $ 40.000,0 $ 96.599,9 

Valores en millones de pesos 

3.2.8. Aspectos ambientales 

3.2.8.1. Licencia Ambiental  

Estado de licenciamiento ambiental del proyecto  

El proyecto cuenta con la licencia ambiental con número de expedición LAV0039-00-2017, 
cuyo seguimiento se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 3-15 Estado del licenciamiento ambiental, Sector 1 

OBJETO ESTADO 

Auto No. 03602  del 18/08/2017  

“Por el cual se reconoce a un tercero interviniente” 
ARTÍCULO PRIMERO.- Reconocer a la 
Parcelación Palma Real Santa fe con NIT 
900122037-0, como tercero interviniente dentro del 
trámite de solicitud de Licencia Ambiental (…)  

Finalizado  

Resolución No. 1574  del 07/12/2017  

Otorgar a CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR (...) 
Licencia Ambiental, para el proyecto denominado 
“Construcción del Túnel del Toyo y sus vías de 
acceso – Tramo 2”  

En ejecución   



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 019 – ENERO 2023 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 019 0030015-INF_MEN_019_ENE_2023 
Enero 2023 55 

 

OBJETO ESTADO 

Resolución No. 456   del 05/04/2018  

Resuelve un recurso de reposición contra la 
Resolución 1574 del 07 de diciembre de 2017  En ejecución   

Resolución No. 2068  del 18/11/2021  

Por la cual se autoriza la cesión total de 
CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR al INVIAS de 
la Licencia Ambiental y se toman otras 
determinaciones CAM- INVIAS  

En ejecución   

Resolución No. 1433  del 07/07/2022  

Por la cual se realizan unos ajustes vía seguimiento 
y se adoptan otras determinaciones: "Ajustar vía 
seguimiento el artículo quinto de la Resolución 
1574 del 7 de diciembre de 2017 a través del cual 
se estableció la zonificación de manejo ambiental 
en el marco de la Licencia Ambiental"  

No se ha intervenido este tramo del sector 1 a la fecha.  

Resolución No. 1445  del 08/07/2022  

Por la cual se autoriza la cesión parcial de derechos 
y obligaciones derivadas de una Licencia Ambiental 
y se adoptan otras determinaciones. INVIAS - 
CÓNDOR  

Se interpuso recurso de reposición mediante radicado 
ANLA #2022156955-1-000 del 27-jul-2022, solicitando 
aclaraciones frente a algunas obligaciones de 
levantamiento de vedas.   

La ANLA mediante oficio #2022238099-2-000 del 
25/10/2022, en respuesta a radicado INVIAS 
#Respuesta a comunicación con radicación en la 
ANLA 2022225767-1-000 al 10/10/2022, la autoridad 
informe que “se encuentra en proceso de análisis de 
los argumentos presentados y emitirá el respectivo 
acto administrativo producto de la evaluación realizada 
por los profesionales técnicos y jurídicos de esta 
Autoridad”  

La ANLA da respuesta mediante radicado 
#2022267604-2-000 del 28 de noviembre del 2022, 
informando que la Autoridad Nacional elaboró el 
Concepto Técnico 4656 del 10 de agosto de 2022 el 
cual una vez sea acogido bajo acto administrativo será 
debidamente notificado para su conocimiento y fines 
pertinentes  
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OBJETO ESTADO 

La ANLA mediante la Resolución 2910 del 07 de 
diciembre del 2022 “Resuelve recurso de reposición”, 
notificada al INVIAS y Construcciones El Cóndor el 7 
de diciembre del 2021.  

Construcciones El Cóndor a cargo del sector 1 el cual 
quedó bajo el expediente LAM8812-00, da inicio a 
trámite de modificación de la licencia ambiental a su 
cargo mediante radicado ANLA N° 2022297376-1-000 
y N° VITAL 3800089092244722001 del 30 de 
diciembre del 2021. Pendiente pronunciamiento de la 
ANLA.  

El 11/01/2023 la ANLA hace presentación de 
resultados de la Verificación Preliminar de 
Documentación - VPD del expediente LAM8812-00 
para el trámite de modificación de la licencia, esto de 
acuerdo con información radicada por medio de oficios 
con N° radicado ANLA N° 2022297376-1-000 y N° 
VITAL 3800089092244722001 del 30 de diciembre del 
2021. Por lo cual, se debe presentar nuevamente 
documentación y hacer reliquidación del trámite por 
parte de Construcciones El Cóndor S.A. 

Trámite de modificación de la Licencia Ambiental 

Construcciones El Cóndor S.A a cargo del sector 1, el cual quedó bajo el expediente 
LAM8812-00, da inicio a trámite de modificación de la licencia ambiental a su cargo 
mediante radicado ANLA N° 2022297376-1-000 y N° VITAL 3800089092244722001 del 30 
de diciembre del 2021.  

De lo anterior, el 11/01/2023 la ANLA hace presentación de resultados de la Verificación 
Preliminar de Documentación - VPD del expediente LAM8812-00 para el trámite de 
modificación de la licencia, esto de acuerdo con información radicada por medio de oficios 
con N° radicado ANLA N° 2022297376-1-000 y N° VITAL 3800089092244722001 del 30 de 
diciembre del 2021. Por lo cual, se debe presentar nuevamente documentación y hacer 
reliquidación del trámite por parte de Construcciones El Cóndor S.A 

Seguimiento y Control Autoridades Ambientales 

Durante este periodo no hubo visitas de seguimiento por parte de las Autoridades 
Ambientales (ANLA, CORANTIOQUIA, CORPOURABÁ). 
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Tabla 3-16 Visitas de seguimiento de la autoridad ambiental, Sector 1 

Fecha Temas Seguimiento Autoridad Ambiental 

N.A N.A N.A 

Reuniones de seguimiento ambiental 

• Durante este periodo se realizó comité ambiental Interventoría-Contratista- INVIAS, 
y se realizaron mesas de trabajos con los Contratistas para consolidación de 
avances de diferentes temas. 

• Se hicieron mesas de trabajo junto Interventoría - Contratista. 

• Se realizó mesa de trabajo junto con el Contrato de Equipos Eletecromecánicos. 

Tabla 3-17 Reuniones ambientales con la comunicad, Sector 1 

Fecha Tema de seguimiento Participantes 

01/01/2023 
 31/01/2023 

Informes mensuales, hallazgos y 
recorridos de obra y seguimiento y 
control de actividades ambientales. 

Contratista, Interventoría  

25/01/2023 Comité ambiental   Contratista, Interventoría, INVIAS  

31/01/2023 
Mesa de trabajo junto con equipos 
electromecánicos 

Contratistas e Interventorías 

Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA 

Durante este periodo no procede entrega de ICA, en relación con el pronunciamiento de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA del Informe de Cumplimiento 
Ambiental N° 2 (enero 2022 – junio 2022) remitido a la ANLA, esto mediante oficio ANLA 
N° 2022281366-2-000 del 14/12/2022 y remitido por el INVIAS a Interventoría el 
16/12/2022. A manera qué, la Interventoría el 13/01/2023 la Interventoría remitió ajuste de 
GDB y atención de requerimientos a la Entidad para su radicación ante la ANLA, esto 
mediante comunicación #INT-INVIAS-1855-2023 Radicado INVIAS 3474 del 16/01/2023. 
Finalmente, el INVIA remite respuesta a la Autoridad y alcance para atención de GDB del 
ICA N° 2 mediante radicado ANLA #2023018763-1-000 el 31/01/2023. 

Por otro lado, el próximo ICA N° 3 corresponde al periodo de (julio 2022 – diciembre 2022) 
para entrega según número de expediente en marzo 2023. 
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Tabla 3-18 Estado de informes de cumplimiento ambiental - ICA 

ICA 
No.  

Periodo reporte   
Radicado 

ANLA  

Concepto ANLA  

Desde  Hasta  Oficio  Estado  
Pronunciamiento

  

1  
01/07//2021
  

31/12/2021
  

2022060742
-1-000 del 
31/03/2022 

2022090777
-2-000 del 
01/05/2022 

CUMPLE  

No hay 
requerimientos 
adicionales a la 
Fecha. 
Pendiente 
seguimiento 
segundo 
semestre 2022  

2  
01/01//2022
  

30/06/2022
  

2022217990
-1-000 del 
30/09/2022  

2022281366
-2-000 del 
14/12/2022  

NO 
CONFORM
E por GDB  

La información 
geográfica 
incluida en el 
ICA no cumple 
con los 
requerimientos 
mínimos 
establecidos en 
el modelo de 
almacenamiento 
geográfico 
adoptado por la 
Resolución 2182 
de 2016 
expedida por el 
Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 
(MADS.  

Cambios Menores 

Durante este periodo no se tramitaron cambios menores nuevos ante la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales- ANLA. 
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Imagen 3-1 Localización de los cambios menores 

 

Tabla 3-19 Estado de los cambios menores 
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Tabla 3-20 Resumen cambios menores, Sector 1 

Cambios menores (CM) Total 

Cambios Menores tramitados  7  

Cambios Menores en proceso radicación INVIAS  0  

Cambios Menores no proceden  1  

Cambios Menores revisados y para remisión a la ANLA.  0  

Total CM Sector 1  8  

3.2.8.2. Permisos de proveedores 

Respecto a los permisos de los proveedores, la Interventoría realiza revisión del alcance y 
de la vigencia de los mismos. 

3.2.8.3. Plan de Manejo Ambiental – PMA 

Tabla 3-21 Seguimiento al plan de manejo ambiental, Sector 1 

N° Ficha   Programa  Estado Actual  Observaciones  

PMA-ABIO-01   

Programa de manejo 
ambiental de Calidad 
Atmosférica (aire y 
ruido)  

En ejecución  

Ejecución de 
monitoreo semestral, 
se realizó monitoreo 
de calidad del aire en 
el mes de diciembre 
del 2022. El próximo 
monitoreo se realizará 
en el mes de junio del 
2023.  

Es permanente la 
solicitud de la 
implementación de 
medidas de manejo 
humectación, manejo 
de velocidad, carpado 
de vehículos, revisión 
técnico mecánica.  

El 17/1/2023 se 
atendió la 
manifestación 
ciudadana de la 
vereda del K2 y se 
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N° Ficha   Programa  Estado Actual  Observaciones  

dejaron los siguientes 
compromisos:     

Realizar humectación 
con mayor frecuencia, 
por parte del 
contratista 
Construcciones el 
Cóndor S.A se 
compromete a 
disponer 2 carro 
tanques a partir del 
30/01/2023 

El contratista 
manifiesta el 
compromiso de 
realizar campañas de 
seguridad vial 
enfocadas en la 
reducción de la 
velocidad.  

PMA-ABIO-02   
Programa de manejo 
ambiental del recurso 
hídrico  

En ejecución  

Se continúa con la 
ejecución de 
monitoreos de aguas 
diarios, semanal, 
quincenal, semestral, 
mensual y trimestral.  

En este periodo se 
registró disposición de 
residuos líquidos 
generadas en las 
unidades sanitarias 
portátiles por parte de 
la empresa 
SEPTICLEAN, de los 
22 se tienen cuentan 
en el sector. 

Hasta el momento se 
ha registrado 122.29 
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N° Ficha   Programa  Estado Actual  Observaciones  

m3 de residuos 
líquidos 

PMA-ABIO-03   

Programa de manejo 
ambiental y control de 
la infiltración de aguas 
subterráneas  

En ejecución  

Se continúa con 
funcionamiento de 
tratamiento de aguas 
generadas en túnel 3 y 
túnel 4, se continúa en 
este periodo aumentar 
la frecuencia del 
mantenimiento de los 
sistemas, control de 
las aguas de 
infiltración de los 
túneles y operación 
permanente en su 
totalidad del sistema.  

En este periodo hubo 
tratamientos en túnel 3 
y túnel 4 para control 
de aguas de  
infiltración, manejando 
caudales entre:  

Lectura de 
Pluviómetros  

Túnel 3: 0mm  

Túnel 4: 0mm  

Infiltraciones 
Túnel 3  

Qtotal: 0,30l/s  

Infiltración PE 
Túnel 4  

Qtotal: 0.11l/s  
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N° Ficha   Programa  Estado Actual  Observaciones  

PMA-ABIO-04   

Programa de manejo 
ambiental de residuos 
sólidos domésticos, 
industriales y 
peligrosos  

En ejecución  

En este periodo en 
recorridos de obra se 
hace seguimiento y 
control de puntos 
ecológicos, como de 
la realización de 
capacitaciones al 
personal de obra.  

Para el periodo se 
registraron 45,90 m3 
los residuos sólidos no 
aprovechables, fueron 
entregados a la 
empresa de servicios 
públicos Occidente 
Limpio. 

PMA-ABIO-05   

Programa de manejo 
ambiental de 
combustibles, 
lubricantes, parque 
automotor, 
maquinaria, equipos y 
herramientas  

En ejecución  

En este periodo en 
recorridos de obra se 
recalca la solicitud de 
implementación de 
medidas en los frentes 
de obra activo, de lo 
cual surte una mejora 
en su manejo por 
parte del Contratista.  

PMA-ABIO-06   

Programa de manejo 
ambiental de 
materiales de 
construcción y sitios 
de acopio  

En ejecución  

En este periodo en 
recorridos de obra se 
recalca la solicitud de 
implementación de 
medidas de manejo.  

En el periodo se contó 
con acopios 
provisionales de 
materiales de 
construcción en el 
túnel 3 y 4, los cuales 
son de consumo 
diario.   
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N° Ficha   Programa  Estado Actual  Observaciones  

PMA-ABIO-07   

Programa de manejo 
ambiental para 
sobrantes de 
excavación, 
adecuación y 
conformación de sitios 
de depósitos 
(ZODMES)  

En ejecución  

En este periodo se 
mantienen las 
actividades 
informadas en el 
periodo anterior, 
ahora bien, se ejecuta 
cambio menor para 
funcionamiento de 
planta de trituración y 
sitios de acopio 
temporal.  

Actividades 
Ejecutadas:  

Cerramiento 
perimetral  

Descapote, 
construcción de filtros   

Aprovechamiento 
forestal  

Inicio de construcción 
del primer nivel de 
gaviones.   

Construcción del 
muro de contención 
en gaviones según 
diseño (3 niveles de 
gavión)  

Conformación y 
compactación del 
material depositado  

Seguimiento 
topográfico.   

Perfilamiento de 
taludes de las 
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N° Ficha   Programa  Estado Actual  Observaciones  

terrazas (finalizó el 23 
de agosto)  

Instalación de 
instrumentación 
geotécnica 
(piezómetro, 
inclinómetro)  

Conformación final de 
terrazas- Ejecución 
parcial  

Actividades 
Pendientes:  

Construcción de 
rondas de coronación 
Empradización   

Los materiales de 
excavación generados 
de la actividad de 
construcción de 
túneles y cielos 
abiertos fueron 
depositados en el 
lleno de accidente. 

PMA-ABIO-08   
Programa de manejo 
ambiental para 
estabilidad de taludes  

En ejecución  

Se ejecutaron este 
mes veinte (20) 
monitoreos de 
Inclinómetros y doce 
(12) de piezómetros, 
ubicados en los 
portales de los túneles 
y taludes.  

PMA-ABIO-09   

Programa de manejo 
ambiental para la 
construcción, 
operación, 
desmantelamiento de 
instalaciones 

En ejecución  

Solo se cuenta con 
plataformas de trabajo 
en cielo abierto 1, 
portal entrada túnel 3 y 
portal entrada de túnel 
4.  
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provisionales y 
recuperación de áreas 
afectadas.  

PMA-ABIO-10   

Programa de manejo 
ambiental para el 
control de voladuras y 
manejo de explosivos  

En ejecución  

Se continúa y hace de 
acuerdo con la 
necesidad que se 
requiera en el portal 
entrada túnel 3 y portal 
entrada de túnel 4.  

Seguimiento y control 
SST  

Hasta la fecha se tiene 
un acumulado de 650 
voladuras realizadas 
entre el túnel 3 y 4 por 
medio de personal 
capacitado  

PMA-ABIO-11   

Programa de manejo 
ambiental de acequias 
en los tramos 
intervenidos.  

En ejecución  

Se continúa con la 
ejecución de 
monitoreos de aguas 
semanal, semestral, 
quincenal, mensual y 
trimestral.  

PMA-ABIO-12   

Programa de manejo 
ambiental para 
protección de la 
laderas susceptibles a 
socavación del río 
Tonusco   

N.A  

No se han iniciado y 
dentro del cronograma 
se ejecutarán de 
acuerdo con el avance 
de las actividades de 
obra, y necesidad que 
surjan de acuerdo con 
la ola invernal 
presentada.  

PMA-ABIO-13   

Programa de manejo 
ambiental para 
adecuación, uso, 
mantenimiento y 

En ejecución  

Se continúa con las 
actividades de 
mantenimiento de la 
vía industrial antigua 
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entrega final de vías 
de acceso del 
proyecto  

vía al mar y vías de 
acceso entre el 
K1+300 al K3+600.  

Se cuentan con más 
de 80 señales 
verticales para 
controlar la velocidad 
de los vehículos del 
proyecto en el sector.   

PMA-BIO-01   

Programa de manejo 
ambiental para 
aprovechamiento 
forestal  

En ejecución  

Para este periodo se 
inició 
aprovechamiento 
forestal en el k 7+500, 
con un total de 264 
individuos.  

Hasta la fecha se tiene 
un acumulado de tala 
de enero del 2022 a 
enero del 2023 de 
3844 individuos 
arbóreos   

PMA-BIO-02  

Programa de manejo 
ambiental y 
conservación de 
especies vegetales en 
vedas  

En ejecución  

Para este periodo el 
contratista reubico en 
el predio La Quinta, 
732 plantas entre 
terrestres y epifitas, 
estas se encuentran 
debidamente 
identificadas con 
placa.  

La ANLA mediante 
radicado 
#2022242991-2-000 
del 28 de octubre del 
2022 comunican que 
realizaran 
seguimiento y control 
ambiental al proyecto 
en el primer semestre 
del año 2023 y las 
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propuestas 
presentadas para el 
rescate, traslado y 
reubicación, serán 
objeto de evaluación.   

PMA-BIO-03  

Programa de manejo 
ambiental y para la 
afectación de la oferta 
de ecosistemas, por 
abatimiento del nivel 
freático.  

En ejecución  

Para este periodo se 
realiza seguimiento y 
monitoreo de las 
parcelas establecidas 
en los meses de mayo 
y junio del 2022  

El contratista realiza 
seguimiento y 
monitoreo a las  
parcelas ubicadas en 
túnel 0, túnel 1, túnel 2 
y túnel 3.   

La interventoría 
continúa realizando 
seguimiento y 
acompañamiento a las 
actividades de 
parcelas del túnel 4.  

PMA-BIO-04  

Programa de manejo 
ambiental para el 
ahuyentamiento, 
rescate y reubicación 
de fauna vertebrada y 
terrestre  

En ejecución  

Se continúa con estas 
actividades en 
seguimiento y 
acompañamiento de 
la Interventoría.  

Hasta la fecha se 
siguen realizando 
actividades de 
ahuyentamiento, 
rescate, traslado y 
reubicación de fauna 
terrestre 
específicamente en 
las coberturas 
vegetales, también se 
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siguen realizando 
capacitaciones al 
personal de obra con 
temas de protección 
de la fauna endémica 
y/o amenazada. 

PMA-BIO-05  

Programa de manejo 
ambiental para la 
instalación de señales 
preventivas en la vía y 
pasos de fauna  

En ejecución  

Se continúa con estas 
actividades en 
seguimiento y 
acompañamiento de 
la Interventoría de las 
señales instaladas en 
los frentes de obra.  

Por el momento, solo 
continúa pasos de 
fauna en el K1+350, 
esto se encuentra 
sujeto al avance de las 
actividades de obra.  

PMA-BIO-05  

Programa de manejo 
ambiental para las 
comunidades 
hidrobiológicas.  

En ejecución  

Se continúa con estas 
actividades en 
seguimiento y 
acompañamiento de 
la Interventoría 

3.2.8.4. Plan de Inversión Ambiental 

• Valor ejecutado mes de enero del 2023 si bien se efectuaron actividades, se genera 
reconocimiento durante este periodo por un rubro de $209.292.440. 

• Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado enero 2023 de $1.405.368.320 

Tabla 3-22 Resumen de ejecución ambiental, Sector 1 

Precta Valor 

PREACTA 8_Feb 22  $            26.634.000  

PREACTA 9_Mar 22   $                        -     

PREACTA 10_Abr 22  $          275.410.624  
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Precta Valor 

PREACTA 11_May 22  $            65.421.933  

PREACTA 12_Jun 22  $          272.192.715  

PREACTA 13_Jul 22  $            84.455.181  

PREACTA 14_Ago 22  $          125.953.765  

PREACTA 15_Sept 22  $          255.803.164  

PREACTA 16_Oct 22  $            90.204.499  

PREACTA 17_Nov 22  $                           -    

PREACTA 18_Dic 22  $                           -    

PREACTA 19_Ene 23  $          209.292.440  

TOTAL FACTURADO A LA FECHA  $       1.405.368.320 

3.2.8.5. Reporte de Contingencia 

• Cielo abierto #7 

Se llevan a la fecha siete (7) reportes de contingencia parciales, cielo abierto #7 (Talud del 
K10+130), con el fin que el INVIAS dé cumplimiento al Artículo 1° y Artículo 2° de la 
Resolución 1767 del 27 de octubre de 2016. A la fecha, se han generado tres (3) reportes 
parciales de contingencia. 

Para la atención de la contingencia, se adelantan las evaluaciones desde el punto de vista 
geotécnico y de diseño, para realizar los ajustes que permitan la atención oportuna, 
garantizando la protección y estabilización de las áreas afectadas por el desconfinamiento 
de material. La construcción consiste en dos taludes, el primero de 15 m, posterior una 
berma de 3 metros y la segunda terraza variable los cuales convergen en alturas entre 5 a 
17 m.  

Las actividades por ejecutar son:  

• Realizar dos líneas de anclajes activos en la parte superior del talud.  

• Anclajes de capacidad 45 Ton, longitud variable de 14 m, longitud del bulbo 5.5 m, 
distribución a tres bolillos, 3,0 m x 3,0 m.  
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• Inclinación del anclaje 10° (3 pulgadas de diámetro) con respecto a la horizontal, de 
tres torones, cable de acero 5/8, diámetro de perforación 4 pulgadas   

• Se utilizarán 3 torones de 5/8" de diámetro. La carga activa de tensionamiento será 
de 15 ton por torón, para un total de 45 toneladas dado de anclaje.  

• Los torones deberán extenderse por fuera del dado de concreto por lo menos 1.0 
m. Así mismo deberán protegerse contra agentes corrosivos en toda su longitud.  

• Concreto lanzado 28 Mpa de espesor 10 cm con adición de fibras sintéticas a una 
dosificación de 5 kg por metro cubico.  

• Drenaje o lloraderos mediante un tubo dren ø1” en distribución de 3x3m, al 
tresbolillo, en toda la superficie lanzada, de L=1m y 5º de inclinación.   

• Una línea de drenes subhorizontales en la base del talud superior, longitud 15 m o 
menor, separados cada 6 m, con longitud variable según las condiciones.  

• Especificaciones del dado de concreto:  
o Dado de concreto de 1,00 m x 1,00 m de capacidad 50 toneladas o inferior.  
o El recubrimiento mínimo especificado es de 5.0cm, excepto en las caras en 

contacto con el terreno, para las cuales se debe proveer 7.5 cm de 
recubrimiento. 

Tabla 3-23 Resumen de reporte Contingencia Cielo abierto #7, Sector 1 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de 
Reporte  

Parcial/Final  Reportes Parciales #6  

No. Vital -   
No. Reporte 
ANLA inicial  

INVIAS – ANLA  

N° VITAL 4100080021580722001  

Rad ANLA 2022197805-1-000 del 08-sept-2022  

Fecha  Seleccionar 04/09/2022  
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Reporte Detalle Descripción 

Descripción 
de la zona 
y sus sitios 
claves+ 

Texto 

Siendo las 07:50 a.m. del 04 de septiembre de 2022, se presentó 
desprendimiento de material por desconfinamiento en la parte superior 
del talud ubicado entre abscisas K10+120 al K10+170, generado 
principalmente por las lluvias intensas presentadas en el sector y 
condiciones geológicas del talud afectado, que conjuga materiales de 
resistencia mecánicas pobres en zonas de alta pendiente al y que de 
acuerdo al perfil estratigráfico, es un depósito coluvial activo poco 
confinado compuesto por una matriz areno-arcillosa, con fragmentos 
angulares a subangulares de rocas ígneas plutónicas y volcánicas, 
que en consecuencia suscitan que el talud sea un sitio con alta 
vulnerabilidad y susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa. 
Dicho desprendimiento generó el cierre total de la vía industrial y con 
ello la afectación de la movilización de la maquinaria y equipo del 
proyecto y usuarios de la vía, de igual manera, generó accidente 
laboral por caída a desnivel (40 m) del operador de la retroexcavadora 
con código interno RO-163, toda vez que al evidenciar el 
desprendimiento del material del talud se retiró corriendo del equipo y 
fue alcanzado por la proyección de una roca, generando su caída 
sobre la vía industrial.  

SECTOR No. Repórte Fecha inicio Fecha fin 

cielo 
abierto #7 
(Talud del 
K10+130)  

1  05-sept-22  
20-sept-22  

2  21-sept-22  10-oct-22  

3  11-oct-22  30-oct-22  

4  31-oct-22  19-nov-22  

5  20-nov-22  9-dic-22  

6  10-dic-22  29-dic-22  

7  30-dic-22  18-ene-23  

• Portal salida de Túnel 4 (K11+609 al K11+674) 

El Contratista durante este periodo mediante radicado ANLA #2023010872-1-000 del 
18/01/2023, generó reporte de inicio de contingencia ante la ANLA, del talud ubicado entre 
abscisasK11+609 al K11+674 , generado principalmente por eventos asociados al clima del 
último semestre (lluvias fuertes) y por las condiciones geológicas del talud. 

Tabla 324 Resumen de reporte Contingencia K11+609 al K11+674), Sector 1 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final  Reportes Inicial 
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Reporte Detalle Descripción 

No. Vital -   
No. Reporte 
ANLA inicial  

INVIAS – ANLA  

  

Rad ANLA 2023010872-1-000 del 18-ene-2023  

Fecha  Seleccionar 18/01/2023 

Descripción de la 
zona y sus sitios 
claves+ 

Texto 

Siendo las 08:30 a.m del 17 de enero de 2023, se presenta 
desprendimiento de material por desconfinamiento en la 
parte superior del talud ubicado entre abscisasK11+609 al 
K11+674 , generado principalmente por eventos asociados 
al clima del último semestre (lluvias fuertes) y por las 
condiciones geológicas del talud, que conjuga materiales de 
resistencia mecánicas pobres en zonas de alta pendiente y 
que de acuerdo al perfil estratigráfico, corresponde a un 
macizo rocoso compuesto por rocas de tipo ígneo volcánico, 
basaltos y andesitas basálticas con intercalaciones de rocas 
sedimentarias. Respecto a la Geología del túnel 4, en el 
capítulo 5.1.1 del EIA, se establece que en el portal salida, 
se presentan rocas basálticas cizalladas con baja dureza y 
alta meteorización. Según la perforación PTnl4-3_Trm2 
localizada en el centro del túnel, se describe una gran zona 
de debilidad, que tritura y disgrega el material rocoso. El 
depósito coluvial es matriz soportado compuesto por 
fragmentos de rocas con tamaños variables de gravas a 
bloques con formas angulares y subangulares. El espesor 
del depósito es de 5 a 7 m. Dicho desprendimiento generó 
el cierre parcial de la vía industrial y con ello la afectación de 
la movilizaciòn de la maquinaria y equipo del proyecto y 
usuarios de la vía. 

3.2.8.6. Informes mensuales ambientales Contratista de Obra 

Tabla 3-25 Estado de informes mensuales ambientales, Sector 1 

Informe  Periodo Estado 

7 Ene-2022  Aprobado  
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Informe  Periodo Estado 

8 Feb-2022  Aprobado  

9 Mar-2022  Aprobado  

10 Abr-2022  Aprobado  

11 May-2022  Aprobado  

12 Jun-2022  Aprobado  

13 Jul-2022  Aprobado Parcialmente_Se hizo mesa de trabajo 

14 Ago-2022  Aprobado Parcialmente_ Se hizo mesa de trabajo 

15 Sept-2022  Aprobado Parcialmente_ Se hizo mesa de trabajo 

16 Oct-2022  Con observaciones_ Se hizo mesa de trabajo 

17 Nov-2022  Con observaciones_ Se hizo mesa de trabajo 

18 Dic-2022  Con observaciones_ Se hizo mesa de trabajo 

19 Ene-2023  Entrega Contratista fecha máxima 05-Feb-2023  

3.2.8.7.  Informes Trimestrales ambientales 

Tabla 3-26 Estado de informes trimestrales ambientales, Sector 1 

Trimestre Periodo Estado de enrtega 

1 Jul-ago-sept 2021  Octubre 2021  

2 Oct-nov-dic 2021  Ene- Feb 2021  

3 Ene-feb-mar 2022  1-sept-2022  

4 Abril-may-jun-2022  1-sept-2022  

5 jul-ago-sept-2022  10-oct-2022  

6 oct-nov-dic-2022  Se remitió el 31/01/2023  

3.2.8.8.  Aspectos generales:  

Entre 01/01/2023 al 30/01/2023 hubo recorridos de obra Interventoría- Contratista, con el 
fin de verificar el estado de cumplimiento en la implementación las medidas ambientales 
seguimiento a los monitoreos, manejo de material vegetal, acequias y funcionamientos de 
los sistemas de tratamiento para el manejo de aguas residuales industriales y domésticas, 
revisión de instalaciones temporales e instalación de parcelas.  

Se realizaron mesas de trabajo en conjunto Contratista - Interventoría para verificación del 
cumplimiento de actividades ambientales.  

Entre el 01/01/2023 al 30/01/2023 se realizaron actividades por parte del Contratista con 
acompañamiento de la interventoría, esto en cumplimiento de las fichas del Plan de Manejo 
Ambiental (PMA-BIO-03, PSM-ABIO-02), lo siguiente:  
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Entre el 01/01/2023 al 30/01/2023 se realizaron actividades por parte del Contratista y con 
el acompañamiento de la interventoría en cumplimiento de las fichas del Plan de Manejo 
Ambiental (PMA-BIO-02, PMA-BIO-03, PSM-ABIO-02, PSM-ABIO-03) los siguientes 
monitoreos:    

• Monitoreo de niveles y caracterización in situ en piezómetros del sector 1.  

• Aforo de caudal y toma de muestras 100 metros aguas arriba y 100 metros aguas 
debajo de VT3.  

• Aforo de caudal para aguas de occidente, punto el Salado y primer cruce de Tonusco 

• Aforo de caudal para VT3 entrada y salida   

• Aforo de caudal en el interior del túnel 3   

• Medición de parámetros in situ aguas de infiltración túnel portal entrada 3 y 4   

• Revisión de los pluviómetros instalados   

• Monitoreo de agua para los siguientes puntos: Acequia Loma 1, Acequia Loma 2, 
Punto de escurrimiento, Piezómetro 0-1, Piezómetro 0-2, Piezómetro 0-4   

• Medición de caudal para VT3   

• Medición de Caudal para FC1 y FC2  

• Seguimiento y control de parcelas 

El contratista realizó mantenimiento, recolección y disposición de las aguas residuales 
domésticas procedentes de las unidades sanitarias móviles, dos (2) veces por semana, esta 
actividad se realiza los martes y sábados por la empresa autorizada Septiclean, el cual 
cuenta con los permisos ambientales vigentes.   

Entre el 01/01/2023 al 30/01/2023 el Contratista realizó actividades de rescate, 
ahuyentamineto, captura y reubicación de fauna en cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental.  

Durante el mes de enero de 2023 el Contratista con el acompañamiento de la interventoría 
realizó mediciones de instrumentación geotécnica para seguimiento y control con 
frecuencia semanal para los puntos talud k3+760 portal entrada túnel 2, portal entrada túnel 
3, portal salida túnel 3, portal entrada túnel 4 y Zodme 03. 

Durante este periodo se realizaron mesas de trabajo junto con el Contratista sobre gestión 
de predios y avance en compensaciones ambientales.  

Mediante INT-CONDOR-1930-2023 se realizó, se efectuó solicitud de estado de 
cumplimiento RES 040-RES1902-1014 del 25/02/2019 “Por la cual se efectúa el 
levantamiento Parcial de restricción al uso y aprovechamiento de unas especies forestales”. 

Por otro lado, se informa con respecto a la RES 040-RES1902-1014  del 25/02/2019, 
CORANTIOQUIA mediante oficio #120-COI2106-15677 del 28/06/2021 hizo traslado de la 
carpeta de este expediente a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA, en 
cumplimiento a la normativa vigente, teniendo en cuenta que el acto administrativo emitido 
por CORANTIOQUIA en su momento, bajo la RES 040-RES1902-1014 del 25 de febrero 
2019, este fue expedido por un plazo de doce (12) meses contados a partir del inicio de las 
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actividades de preparación del terreno, esto de acuerdo con el PARÁGRAFO, ARTÍCULO 
PRIMERO; término a vencerse, por lo cual, la Interventoría procedió a trasladar a la Entidad 
solicitud de prórroga ante la ANLA, en un término igual o mayor al otorgado inicialmente, se 
justificó la prórroga de acuerdo con el avance actual de obra y considerando que no se ha 
finalizado con las actividades de remoción de cobertura vegetal en la totalidad de las áreas 
donde se ejecuta el proyecto, entre el sector 1 y sector 2 para el Proyecto 
“CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL DEL TOYO Y SUS VÍAS DE ACCESO –TRAMO 2, es así 
que, se mantiene la necesidad de continuar con el levantamiento Parcial de restricción al 
uso y aprovechamiento de las especies forestales alagarrobo (Hymenaea courbaril) y 
diomato (Astronium graveolens). 

No obstante, se solicitó al Contratista Construcciones el Cóndor S.A que, a partir de la 
fecha, proceda a suspender cualquier intervención de las especies forestales alagarrobo 
(Hymenaea courbaril) y diomato (Astronium graveolens), hasta tanto se cuente con 
concepto de prórroga de uso del permiso por parte de la ANLA. 

3.2.9. Aspectos prediales 

Para el 30 de enero de 2023 se efectúo reunión de seguimiento a la gestión predial para el 
tramo 2 del Proyecto, con participación del Consorcio Antioquia al Mar- contratista de la 
Gobernación de Antioquia, la Gerencia del Proyecto, el Instituto Nacional de Vías, 
Construcciones el Condor S.A. y la Interventoría tramo 1 y 2; a través de la cual se trajo a 
colación el estado de avance de liberación física de predios prioritarios informados por el 
Contratista de Obra, donde se expuso:  

• PREDIO 19: El CAM manifestó que a la fecha contaban con insumos técnicos y 
jurídicos elaborados y subsanados acorde a observaciones emitidas por la 
Interventoría tramo 1, por lo que, se encontraban a la espera de aprobación 
respectiva para continuar con elaboración de avalúo y posterior oferta. De igual 
forma, indicó continuarse en acercamientos con el propietario, y se considera 
posibilidad de negociación ante nuevo avalúo. La Interventoría tramo 2 recalcó que 
a la fecha existen atrasos y el frente de obra cielo abierto 1 B está inactivo en razón 
a la no disposición física de este inmueble. La Gerencia del Proyecto expresó que 
debía tenerse presente que los atrasos también se debían al cambio de trazado por 
optimización de diseños.  

• PREDIO 05: En virtud a que el Contratista de Obra radicó a la Interventoría 
información de que el cerramiento de este inmueble se encontraba delante de la 
franja de compra, la Interventoría tramo 2 ilustró la situación e informó estar en 
revisión técnica a efectos de remitir al INVIAS en pro de posterior traslado a la 
Gobernación de Antioquia.  

• PREDIO 11: La Interventoría tramo 2 expresó que el Contratista de Obra viene 
dejando anotación en informes mensuales prediales, respecto a la definición de 
adquisición de este predio, teniendo en cuenta que se trata de zona de aislamiento, 
por lo que, La Gerencia del Proyecto indicó que este predio está en proceso de 
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adquisición y tiene insumos aprobados. La Interventoría tramo 1 indicó que se 
realizó estudio jurídico predial donde se determinó viabilidad de modificar línea de 
compra y compartirían dicha conceptualización a efectos de revisión de la 
Interventoría tramo 2 y Contratista.  

Aunado a lo anterior, y teniendo en cuenta que la gestión predial de los predios 65, 20 A y 
21 A está bajo responsabilidad de Construcciones el Condor S.A., el Contratista presentó 
a la Interventoría subsanación de insumos técnicos y jurídicos del inmueble 65 el día 25 de 
enero de 2023, y, insumos técnicos y jurídicos de predio 21 A el 27 de enero de 2023, lo 
cual está en revisión de la Interventoría.  

De otra parte, para el periodo que nos atañe: 

1. Remisión al Contratista para pronunciamiento, oficio INVIAS respecto a petición 
relacionada con accesos del predio 024, de lo cual el Contratista emitió respuesta 
que desde la Interventoría se trasladó a la Entidad en pro de brindar atención a lo 
solicitado por el propietario del inmueble aludido. 

2. Remisión a la Subdirección de Sostenibilidad INVIAS, el informe mensual de estado 
predial correspondiente al periodo de diciembre de 2022, radicado y ajustado por el 
Contratista acorde a observaciones de la Interventoría.  

3. Respuesta a la Subdirección de Sostenibilidad INVIAS adjuntando soportes de hojas 
de vida de profesionales de Contratista e Interventoría, encargados de la Gestión 
Predial a desarrollarse bajo los Contratos de Obra.  

4. Requerimiento al Contratista de Obra a efectos de que allegará a la Interventoría, 
en el marco de sus obligaciones y conforme a lineamientos del Apéndice y Manual 
de Interventoría, los insumos técnicos y jurídicos de inmuebles 65, 20 A y 21 A.  

5. Remisión a la Entidad, información de pagos efectuados por la Gobernación de 
Antioquia al propietario del inmueble 19, bajo la gestión predial que desarrolla.  

Finalmente, conforme a la sabana predial del CAM, actualizada al 4 de noviembre de 2022, 
allegada por medio del INVIAS; la Gobernación de Antioquia para el sector 1 tiene un total 
de 50 predios para adquisición, incluyendo el 38 que se comparte con sector 2; de los 
cuales, 16 están inscritos a favor de la Gobernación de Antioquia. Y, conforme a lo 
anteriormente mencionado, a la fecha Construcciones el Condor S.A. tiene un total de 3 
predios para adquisición.  

3.2.10. Aspectos jurídicos 

Desde el componente jurídico, adicional al apoyo y participación en aspectos prediales, 
durante el periodo que nos compete: 

• Emisión de segundo apremio al Contratista de Obra por presunto incumplimiento al 
programa de inversión vigente, a efectos de requerir presentación e implementación 
de plan de contingencia que permita superar los atrasos evidenciados.  
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• Remisión al Contratista oficio INVIAS donde la Entidad ratifica que la Gestión predial 
a adelantar por Construcciones el Cóndor S.A. debe ser a nombre del Instituto 
Nacional de Vías ya que se ejecutará con cargo al Contrato de Obra 958 de 2021 y 
bajo lineamientos del Apéndice predial y Manual de Interventoría.  

• Programación, asistencia y direccionamiento de reunión virtual con el Contratista de 
Obra el 16 de enero de 2023, a efectos de abordar aspectos observados en la póliza 
de cumplimiento anexo 15 radicada por el Contratista, de lo cual, al finalizar, se 
remitió correo electrónico con el desarrollo de la misma, compromisos y evidencias 
de inconsistencias frente al documento presentado y el consultado en la página de 
la aseguradora Chubb.  

• Revisión y apoyo en observaciones al Contratista sobre inversión forzosa no menor 
del 1% y gestión predial derivada de compensación ambiental.  

• Revisión y apoyo en conceptualización a la Entidad respecto de ejecución de 
actividades de equipos electromecánicos. 

• El 17 de enero de 2023 el Contratista remitió vía correo electrónico a la Interventoría, 
una justificación preliminar sobre las observaciones elevadas al anexo 15 de la 
póliza de cumplimiento, comprometiéndose presentar certificación formal de la 
aseguradora, por lo que, en respuesta al correo en mención, se reiteraron los 
aspectos que debe subsanar el Contratista y se indicó quedar a la espera de la 
radicación oficial de las correcciones y la certificación expuesta.  

• Revisión y apoyo en conceptualización a la Entidad sobre necesidad de ambulancia 
en el Proyecto.  

• En virtud de que a la fecha el Contratista no ha radicado a la Interventoría la 
certificación de la Aseguradora sobre el anexo 15 de la póliza de cumplimiento, ni 
las correcciones solicitadas, se proyectó segundo apremio concediendo un término 
especifico de pronunciamiento o presentación de información, so pena de ser 
procedente la remisión a la Entidad de informe de presunto incumplimiento.  

• Revisión y apoyo en remisión a la Entidad ajuste de diseño en cuanto a cambio túnel 
falso 1 a explanación a cielo abierto.  

• Asistencia, participación y elaboración de acta de reunión predial del 30 de enero 
de 2023, con comparecencia de INVIAS, el CAM, la Gerencia, el Contratista e 
Interventorías tramo 1 y 2.  

• Revisión y complemento en requerimiento al Contratista sobre información estado 
de trámite de modificación de licencia ambiental acorde a la optimización de 
diseños.  

• Asistencia y participación en reuniones ambientales de fechas 19 y 27 de enero de 
2023, donde se abordan gestiones preliminares de adquisición de predios derivada 
de compensación ambiental.  
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3.2.11. Aspectos sociales 

3.2.11.1. PMA_SOC-01: Programa de manejo de información y participación comunitaria. 

• Atención a la comunidad en el SAU  

• Recepción de las PQRSD 050 y 051 que corresponden a un reclamo para que se 
conserven los accesos a un predio y una queja porque se ha dejado abierto un cerco 
y en algunas ocasiones el ganado sale a la vía. Se inicio su análisis para dar las 
respuestas respectivas. 

• Reunión con el peticionario de la PQRSD 050 en la oficina. La idea fue llegar a un 
acuerdo sobre lo que se puede hacer en el predio de modo que cese el reclamo del 
peticionario, se levantó acta de la reunión y acuerdo, y posteriormente se dará 
respuesta escrita a la interventoría sobre el derecho de petición. Se elaboró y envió 
a la interventoría la respuesta al derecho de petición que hace parte de la PQRSD 
050, dando cierre a la misma. 

• Visita al sitio de la PQRSD 051, para corroborar lo manifestado por el peticionario, 
se observó que el cerco está bien instalado, pero se dieron instrucciones a los 
trabajadores para que se evite el ingreso al predio particular y no se habrá el broche 
del cerco. 

• Se atendió vía telefónica a la vicepresidenta de la junta de Acción Comunal de la 
vereda Kilómetro 2, para conversar sobre el cumplimiento de los acuerdos 
alcanzados durante el bloqueo, se explicó que la frecuencia de la humectación 
depende de las distancias para volver a cargar el carrotanque que humecta. 

• Se envió mensaje de la cuña radial para aprobación del INVÍAS, con el fin de ser 
emitido en el medio de comunicación: 

Señores conductores y peatones que transitan por la antigua Vía al Mar desde  
 Santa fe de Antioquia a Manglar ruta 6203ª, entrando por la Y de Buga, hasta el 
 kilómetro 20 en jurisdicción de Santa Fe de Antioquia, recuerda que estamos en 
 construcción del proyecto Vías de Acceso al Túnel Guillermo Gaviria Echeverri, a 
 cargo del Instituto Nacional de Vías- INVÍAS, y uno de los accesos utilizados para 
 ingresar a la obra es la vía antes mencionada, por lo tanto, solicitamos a todos los 
 usuarios de este tramo vial, tener las precauciones necesarias, respetando los  
 límites de velocidad y los protocolos establecidos para la movilidad tanto de  
 conductores, como de peatones.    

“Movilízate con precaución, tus seres queridos te esperan.” 

• Se realizó un recorrido en la vereda en el Kilómetro 2 con la presidenta de la junta 
de acción comunal, donde se midieron las tapas del alcantarillado, con el propósito 
de hacerlas en la obra e instalarlas, también se van a realizar actividades para subir 
un poco las cajas de la alcantarilla de modo que la comunidad pueda hacer una 
mejor limpieza cuando aplique. 
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• Se enviaron tres cotizaciones para la impresión de las piezas comunicacionales 
(brochure, boletín y folleto de buenas prácticas) a interventoría para que se realice 
el respectivo análisis y se dé un concepto. 

• Se proyectaron las respuestas a las PQRSD 051 y 052, de forma que puedan 
firmarse y entregarse a los peticionarios, dándole así cierre a las mismas.  

• Se realizaron llamadas a peticionarios que han interpuesto PQRSD, para aplicar la 
encuesta semestral y medir el programa de atención al usuario, no se obtuvo 
comunicación y se procedió a enviar nuevamente la encuesta digital para su 
aplicación, además se envió la encuesta a otras personas de las comunidades 
vecinas con el mismo propósito. 

• En conjunto con el área técnica el sábado 28 de enero del 2023, llevó a cabo una 
reunión con los peticionarios de la PQRS 048 en el sector El Espinal, en la cual se 
escuchó a los peticionarios y se les explicó el proceso de intervención, se levantó 
un acta de la reunión la cual se trasladará al Director de Obra para el respectivo 
análisis y en consecuencia se dará respuesta por escrito a los peticionarios. 

3.2.11.2. PMA_SOC-02. Programa de Manejo para la Educación Socioambiental al 
Personal y a la Comunidad. 

• Realización de inducciones al personal que ingreso al proyecto, estas inducciones 
incluyen temas de las áreas social, ambiental, SST, sostenibilidad y gestión 
humana. 

• Se realizó encuentro con la señora Orleida, presidente de la acción comunal de la 
vereda Chaparral, con el fin de gestionar la realización de un taller de seguridad vial 
con los niños de la vereda. Se queda pendiente de concretar la fecha del taller ya 
que los niños inicial clases el 16 de enero. 

• Se realizó una charla a trabajadores de la empresa específicamente a las áreas de 
taller y almacén sobre convivencia, haciendo énfasis de que todos deben aportar 
para el buen ambiente laboral logrando que cada uno de los colaboradores se 
sientan amenos en el desarrollo de las actividades y se puedan cumplir las metas 
personales y empresariales. 

• Se visitaron las escuelas del área de influencia directa: Escuelas del Kilómetro 2, 
vereda El Espinal, vereda Obregón y vereda Chaparral, para programar una 
actividad socioambiental y entregar un kit temático, además se solicitó la relación 
del número de estudiantes de modo que cada uno pueda recibir el kit, una vez se 
surtan todos los tramites. Además, se indago sobre los PRAES (proyectos 
ambientales educativos), indicando que el proyecto vial puede apoyar su 
elaboración e implementación. 

• En la visita a la escuela de la vereda Chaparral, se programó un taller de seguridad 
vial para el viernes 20 de enero, pero fue pospuesto para el martes 24 de enero, 
debido a que una de las docentes esta incapacitada. 
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• Se realizó reunión con los operadores de las volquetas, para explicarles sobre la 
importancia de hacer un control a la velocidad en el paso por la vía industrial y tener 
en cuenta los compromisos a los que se llegó con la comunidad del Kilómetro 2 a 
raíz del reciente bloqueo a la vía. 

• Se visitó el frente de obra en el sector El Corralito, para conversar nuevamente con 
vecinos sobre las voladuras en túneles, indicando que no genera afectación a las 
viviendas y que el sistema de alarmas indicara cuando se hace efectiva la voladura. 

• Se realizaron tres talleres de convivencia al personal contratado, el propósito es que 
las relaciones entre trabajadores sean armónicas, se hizo énfasis en que todos 
debemos aportar para el buen ambiente laboral logrando que cada uno de los 
colaboradores se sientan amenos en el desarrollo de las actividades y se puedan 
cumplir las metas personales y empresariales. 

• Se realizó inducción al personal que ingreso al proyecto, estas inducciones incluyen 
temas de las áreas social, ambiental, SST, sostenibilidad y gestión humana. 

• Se realizó un taller de seguridad vial a estudiantes de la escuela de la vereda 
Chaparral, el propósito es sensibilizar a los estudiantes y docentes de los cuidados 
que se deben tener al transitar por las vías, respetando la señalización y evitar sufrir 
algún incidente con la maquinaria dispuesta para la obra.   

• El 24 de enero del 2023 se visitó en horas de la noche a los vecinos de las obras de 
Túnel 2, para socializarles el proceso de las voladuras que se están realizando en 
este frente, dejando claro el procedimiento y las medidas implementadas para que 
no se genere afectación en las viviendas. 

• Se gestionaron las cotizaciones de los kits temáticos sostenibles con el propósito de 
entregar a los estudiantes de las escuelas del área de influencia de la obra durante 
el desarrollo de un taller de sostenibilidad. 

3.2.11.3. PMA_SOC-05. Programa de Manejo para Vinculación del Proyecto con El Hospital 
de Santa Fe de Antioquia Mediante Obras de Infraestructura o Dotación.  

• Reunión con el subgerente científico del Hospital de Santa Fe de Antioquia, se 
reiteró la posibilidad de apoyo del proyecto y se solicita que envíen la información 
relacionada a las necesidades de dotación o de infraestructura, para el respectivo 
análisis y aprobación de la interventoría, y concretar el apoyo a la institución de 
salud, como lo plantea el PMA del proyecto vial.  

• Visita a la Secretaría de Salud municipal de Santa Fe de Antioquia, para buscar 
concertar la realización de jornadas de prevención salud en las veredas del área de 
influencia del proyecto, con apoyo del proyecto INVIAS. No se pudo conversar con 
el director local de salud, se continuará intentando llevar a cabo esta actividad en 
salud 
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3.2.11.4. Otras actividades 

• Envió el informe mensual N°18 correspondiente al mes de diciembre de 2022 

• Participación en precomité de obra entre contratista e interventoría, donde se realizó 
un análisis de los pendientes sociales, acordando darle celeridad a los mismos. 

• Acompañamiento en la manifestación realizada por parte de la comunidad del K2 
por parte de contratista del Sector 1 y Sector 2 y la interventoría, donde se llegaron 
a unos acuerdos por parte de los dos contratistas, los cuales están levantados en el 
acta realizada para dicho fin. 

• Se visitó el parque de Buga, para tomar las dimensiones del espacio donde se 
pretende instalar un parque modular en el marco de una OPC que se realizará para 
beneficiar a esta comunidad vecina de la obra. 

• Participación en el comité social con el gestor social del INVIAS, la Interventoría y 
los Contratistas para hacer una evaluación del estado social del proyecto y definir la 
dinámica de trabajo. 

• Desde el 24 al 28 de enero se inició la organización de la preacta social, mediante 
reuniones presenciales y virtuales con la profesional social de interventoría 

• Se llevó a cabo reunión entre contratista e interventoría, para organizar el 
cronograma de los comités sociales presenciales y virtuales con las respectivas 
actividades que se desarrollaran, cronograma de entrega de informes mensuales y 
fechas de entrega de preactas sociales. 

3.2.11.5. Generación de empleos 

A continuación, se puede observar que la el 43% de los empleados por parte del Sector 1 
son Foráneos de Mano de Obra No Calificada, seguida del 32% Foráneos de Mano de Obra 
Calificada, el 23% están los Locales de Mano de Obra No Calificada y solo el 1% son 
Locales de Mano de Obra Calificada. 

Tabla 3-27 Empleabilidad, Sector 1. 
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Gráfico 3-3 Empleabilidad, Sector 1 

Tabla 3-28 Empleabilidad discriminado por población, Sector 1 

 

 

Gráfico 3-4 Empleabilidad discriminada por población, Sector 1 

3.2.11.6.   Atención a PQRS 

Por parte del Sector 1, el 94% de la PQRS han sido cerradas y solo el 6% siguen abiertas 
como se muestra en el siguiente gráfico: 
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Tabla 3-29 Estado de atención PQRS, Sector 1 

 

 

 

Gráfico 3-5 Estado de atención a PQRS, Sector 1 

El Anexo 5-13, social contiene la relación detallada la información producida en esta área 
durante el periodo. 

3.2.12. Aspectos de seguridad y salud en el trabajo del Sector 1. 

Durante el mes de enero del año en curso, el Contratista continua desarrollando las 
actividades establecidas dentro del Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST), como cumplimiento  a sus obligaciones contractuales, específicamente 
a las establecidas en el Capítulo 1 – Aspectos Generales, articulo 102, aspectos generales 
de seguridad y salud – artículos 102-13 y 102.2 Seguridad industrial y salud ocupacional de 
las ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS. 
Asimismo, a las cláusulas vigésima octava y décima primera del Contrato de Obra y 
Apéndice D. Gestión Ambiental del Pliego de condiciones. 

Con relación al seguimiento y control de las actividades de parte de La Interventoría en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, se realizaron las inspecciones y verificaciones 
a los procedimientos y permisos de trabajo llevados a cabo por el Contratista en los 
diferentes lugares de trabajo del sector 1 y de las cuales las novedades fueron registradas 
mediante formato de hallazgos con código FE_030015_64 y remitidas a Construcciones el 
Cóndor SA semanalmente vía correo electrónico. Vale la pena destacar que en campo son 
verificadas en conjunto las acciones de mejora implementadas y vienen siendo atendidas. 
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3.2.12.1. Comunicaciones SST del Sector 1 

A continuación, durante el mes de enero de 2023, no fueron remitidos comunicaciones 
escritas al Contratista, dado que las observaciones realizadas en campo y de comité, fueron 
atendidas por parte del Contratista. Con relación a los comunicados remitidos a la entidad, 
de describe el siguiente radicado para el periodo del presente informe: 

• INT-INVIAS-1878-2023 del 20 de enero de 2023, en donde se brinda respuesta al 
oficio INVIAS SMC-GGPT-76497, con relación a la conceptualización sobre 
necesidad de ambulancia en el Proyecto Vías de Acceso al Túnel Guillermo Gaviria 
Echeverri - Tramo 2. 

La interventoría continúa realizando el acompañamiento respectivo al contratista, 
principalmente en actividades críticas como son trabajo en alturas. De tal manera que se 
realizan de manera conjunta recorridos de campo, donde las novedades reportadas se 
corrigen en los lugares de trabajo y estas son soportadas mediante formato de reporte de 
hallazgos enviadas vía correo electrónico al profesional SST del Cóndor SA. 

3.2.12.2. Cumplimiento del PMT 

Se realizó seguimiento a los esquemas de tránsito implementados en los frentes de obra 
activos, de acuerdo con el PMT avalado por la Interventoría. La verificación se enfoca en 
cuanto a las señales de aproximación de obra, estado de tableros y papel retroreflectivo 
que se encuentren en buen estado y limpieza, se disponga de la cinta de señalización. 
Asimismo, se verifica que el Contratista cuente con auxiliares de tránsito y tengan la 
indumentaria establecida en el Manual de Señalización Vial.  

 

  
Foto 3-9  Túnel 3, Verificacion dispositivos de 

transito 
Foto 3-10 Túnel falso 1, Inspección Auxiliar de 

transito  
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3.2.12.3. Uso de EPP en el ámbito laboral 

Durante el mes de enero de 2023 la Interventoría, continúa verificando todos los 
requerimientos para el uso y la implementación de elementos de protección personal en los 
lugares de trabajo para un ambiente saludable, se encuentran contemplados en la Ley 9 de 
enero 24 de 1979 (Título III, artículos 122 a 124) y en la Resolución 2400 de mayo 22 de 
1979 (Título IV, Capitulo II, artículos 176 a 201), Decreto 1072 del 26 de mayo del 2015, 
Resolución 0312 del 2019, donde se establece los lineamientos para asegurar la gestión 
de selección, suministro, uso, mantenimiento, reposición y disposición final de los 
Elementos de Protección Personal (EPP). Elemento de dotación y/o Epp que se encuentre 
en deterioro, se avisa al Contratista para que realice el cambio o reposición. Situación que 
el Contratista atiende inmediatamente. 

 

  
Foto 3-11 Cielo abierto 1, Verificación del 

estado de los EPPs 
Foto 3-12 Cielo abierto 1, Verificación del 

estado de los EPPs 

3.2.12.4. Trabajo en alturas 

Inspecciones de campo para actividades de trabajo en alturas desarrolladas en 
construcción túneles y estabilización de taludes, como cumplimiento de la Resolución 4272 
de 2021 del Ministerio de Trabajo. Se realiza verificación de permisos de trabajo en alturas 
y en la página del Ministerio del Trabajo se corrobora que el personal autorizado en alturas, 
se encuentre certificado.  Adicionalmente se hacen requerimientos en campo con el 
correcto uso de los Elementos de Protección Contra Caídas, en el sentido que estos sean 
acordes a la actividad y además que sean compactibles. Personal o frente de obra que no 
cumpla con estos requisitos, se le solicita al contratista suspender las actividades hasta 
tanto no se ajuntes a los requerimientos mínimos de la norma. 
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Foto 3-13  Cielo abierto 1, Verificación de 

equipos de protección contra caídas 
Foto 3-14 Cielo abierto 1, Inspeccion de lineas 

de vida, arnes y descendedor. 

3.2.12.5. Capacitaciones 

Capacitación a los colaboradores en el mes de enero de 2023. Esto como cumplimiento a 
lo establecido por el Código Sustantivo de Trabajo, en donde establece que al personal 
como mínimo se le deben proporcionar a la semana 2 horas de capacitación o actividades 
recreativas. A continuación se describen las capacitaciones realizadas en enero de 2023:  

• Clasificación e identificación de la señalización de obra (señales obligatorias, 
preventivas y riesgos) – 7 de enero de 2023. 

• Clasificación de la señalización – 7 de enero de 2023. 

• Socialización de ARAS de las diferentes actividades de labores rutinarias realizadas 
en los frentes de trabajo – 9 de enero de 2023. 

• Manejo de herramientas manuales para palustre, llana, pulidora y peligros 
asociados a estas herramientas y equipos – 16 de enero de 2023. 

• Recomendaciones para la prevenci9on de accidentes en motocicleta y "Llegue sano 
y salvo a su lugar de destino"– 20 de enero de 2023. 

• Seguimiento a posturas y levantamiento de cargas y de la importancia del cuidado 
osteomuscular e higiene postural – 21 de enero de 2023. 

• Orden y aseo en frentes y puestos de trabajo – 22 de enero de 2023. 

• Manejo de herramientas manuales, concretadora manual, guadañadora, motosierra 
y peligros asociados el uso de estos equipos – 26 de enero de 2023. 

De otro lado se entrena al personal, para que implementen en los lugares de trabajo y 
durante la jornada laboral, la dedicación de un espacio para pausas activas.  
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Foto 3-15  Túnel 4, pausas activas al personal 

de obra 
Foto 3-16 Túnel 4, capacitación personal de 

obra clasificacion de la señalización 

3.2.12.6. Plan Estratégico de Seguridad Vial – Alcoholimetría 

En cuanto a las políticas internas del Contratista El Cóndor SA, este viene realizando 
controles a sus colaboradores, mediante pruebas de alcoholimetría de forma semanal, con 
el fin de dar cumplimiento a las medidas preventivas establecidas en el SG-SST y PESV.  

  
Foto 3-17  Cielo abierto 7, pruebas de 

alcoholemia a trabajadores 
Foto 3-18 Túnel 4, pruebas de alcoholemia a 

conductores 

3.2.12.7. Medición de gases, velocidad del viento y temperatura 

En el mes de enero de 2023, la Interventoría continúa con el acompañamiento y verificación 
de los límites permisibles para el trabajo en excavaciones subterráneas (túneles). Las 
mediciones de gases se continúan realizando en tres etapas tales como: La medición de la 
cantidad de oxígeno, seguidamente la detección de gases inflamables en el túnel, 
finalmente, en la tercera etapa, se ha venido realizando mediciones de gases tóxicos 
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Foto 3-19  Túnel 3, Medición de gases. Foto 3-20 Túnel 4, Medicion de gases. 

3.2.12.8. Accesos a frentes de trabajo. 

 

Foto 3-21  Espinal, K3+850. Verificación de 
accesos a los lugares de trabajo. 

Foto 3-22 Cielo abierto 8. Inspeccion de 
accesos a los lugares de trabajo. 

La Interventoría realizó inspección y verificación de los accesos a los lugares de trabajo que 
se encuentran activos por parte del Contratista, con el propósito de prevenir caídas al mismo 
nivel del personal que realizan trabajos en los frentes de obra con accesibilidad limitada.   

3.2.12.9. Maquinaria, equipos y vehículos – MEV. 

 

La Interventoría viene verificando los registros preoperaciones de la Maquinaria, Equipos y 
Vehículos (MEV), de las cuales, se inspeccionan el cumplimiento del diligenciamiento del 
formato y se válida la información con el operador en campo. En ese aspecto se revisa en 
campo conjuntamente con el operador del MEV, que las condiciones mecánicas, eléctricas, 
hidráulicas y/o de seguridad reportadas en los registros preoperacionales coincidan.   



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 019 – ENERO 2023 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 019 0030015-INF_MEN_019_ENE_2023 
Enero 2023 90 

 

 

Foto 3-23 K2+850, inspección de 
preoperacionales de motoniveladora. 

Foto 3-24 K1+950, revision de condiciones 
mecanicas, electricas e hidraulidas registradas 

en preoperacionales 

  

Foto 3-25  K3+950, inspección de 
preoperacionales de volquetas. 

Foto 3-26 Túnel 3, Inspeccion de elementos de 
emergencias: botiquin, extintor, etc. 

3.2.12.10. Plan de Emergencias y Contingencia.  

 

La Interventoría verificó el cumplimiento de la implementación de del Plan de Emergencias 
y Contingencias del Contratista El Cóndor SA, en cuanto a la disponibilidad en los frentes 
de trabajo de botiquín de primeros auxilios, kit de derrames, camillas, extintores, puntos de 
encuentro, señalización de rutas de evacuación y brigadistas. 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 019 – ENERO 2023 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 019 0030015-INF_MEN_019_ENE_2023 
Enero 2023 91 

 

  
Foto 3-27  Cielo abierto 1, Inspección de 

extintor, botiquín y camillas. 
Foto 3-28 Tunel 2, inspeccion de camillas, 

extintores, botiquines, etc. 

3.2.12.11. Accidentalidad 

A continuación, en la siguiente grafica se ilustra el consolidado de accidentes ocurridos por 
parte del Contratista Construcciones El Cóndor SA desde el inicio del proyecto a corte del 
31 de enero de 2023. 

 

Gráfico 3-6 Accidentes ocurridos a corte de enero de 2023 de Construcciones El Cóndor SA 
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3.2.12.12. Eventos registrados 

Como se indica en la gráfica, el total de accidentes ocurridos por parte del Contratista es 
de 31 eventos, de los cuales 2 ocurrieron en enero de 2023, todos leves A continuación se 
describen cada uno de estos: 

Tabla 3-30 Evento 1, Sector 1 

ITÉM DESCRIPCIÓN 

Empresa  CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA 

Contratista EL CONDOR SA 

Fecha 11 de Enero de 2023 

Hora 16:30 horas 

Lugar Túnel N°3 

Tipo de lesión Golpe o contusión 

Mecanismo Choque 

Nombres y apellido del trabajador Suarez Alcaraz Juan Carlos 

Identificación del trabajador 1.022.096.758 

Cargo Ayudante de obra  

Tipo de accidente Leve. 

Centro de atención Hospital San Juan de Dios - Santa Fe de Antioquia. 

Breve narración   
El día de 11-01-2023 a las 16:30 se encontraba el colaborador Juan Carlos Suarez Alcaraz en la actividad de 
verter la mezcla de concreto en la tolva del Robojet y al realizar esta actividad con la ayuda de una varilla, se 
golpea con la palanca de la canal de la Mixer la falange distal del quinto dedo de la mano derecha, generándole 
un hematoma en la uña. Se realiza seguimiento y el colaborador manifiesta no soportar el dolor en su dedo, 
por lo que se procede a realizar el reporte y remitir al hospital para la respectiva atención médica. 

Tabla 3-31 Evento 2, Sector 1 

ITÉM DESCRIPCIÓN 

Empresa  CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA 

Contratista EL CONDOR SA 

Fecha 20 de Enero de 2023 

Hora 22:00 horas 

Lugar Túnel N°4 

Tipo de lesión Conjuntivitis 

Mecanismo Proyección 

Nombres y apellido del trabajador Darwin Benítez Mosquera 

Identificación del trabajador 1.030.421.865 

Cargo Ayudante de obra  

Tipo de accidente Leve. 

Centro de atención Hospital San Juan de Dios - Santa Fe de Antioquia. 
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ITÉM DESCRIPCIÓN 

Breve narración   

El día 20/01/2023 aproximadamente a las 22:00 horas, el trabajador se encontraba en la actividad de 
instalación de patas de arco en el banco izquierdo, cuando se agachó para levantar dichas patas unas gotas 
de agua que caen sobre la roca le salpican en el ojo Izquierdo, ocasionándole irritación y dolor ocular. El 
colaborador no utilizaba las gafas de seguridad. 

3.2.13. Aspectos de sostenibilidad  

Durante los meses de junio del 2022 a noviembre del 2022, fue evidente por el avance de 
las actividades de obras, el incremento de las emisiones totales gases que generan el 
calentamiento global tal como se relaciona en la siguiente tabla en (TonCO2e):  

Tabla 332 Emisiones GEI (Ton. CO2e) 2022 

PERIODO 2022 SECTOR 1 

Enero 164 

Febrero 281 

Marzo 458 

Abril 635 

Mayo 733 

Junio 1273 

Julio 1588 

Agosto 1610 

Septiembre 2917 

Octubre 2127 

Noviembre 1893 

TOTAL 13678 

Fuente: Informes mensuales sostenibilidad Construcciones El Cóndor S.A 

Ahora bien, de acuerdo con el cálculo de la huella de carbón, estos han cumplido el máximo 
de 12000 Toneladas CO2e generadas por la ejecución de las obras, a corte del 30 de 
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noviembre 2022, reflejado en los informes mensuales de sostenibilidad allegados por los 
Contratistas de Obra, es así que, fue necesario reportar el estado actual y así mismo, se 
logre establecer una directriz junto con la Entidad relacionada con la compra de bonos de 
carbono, para su verificación debido a que “los costos se encuentran asociados al 
presupuesto del componente ambiental social y predial del proyecto”: 

En mesas de trabajo realizadas en diciembre 2022 y enero 2023, solicitó a los Contratistas 
de obra justificación y soportes frente al incremento de las emisiones en el segundo 
semestre del 2022, teniendo en cuenta que se debían tomar medidas de prevención y 
mitigación durante los diferentes periodos, resaltando las siguientes aclaraciones: 

 “Este se ve reflejado debido a las siguientes acciones en incremento en la ejecución de las 
obras, que generan un equivalente de incremento en las emisiones de gases de efecto de 
invernadero “GEI”, generadas en el proyecto: 

• Doble turno de trabajo, así como horas extras. 

• Avance en la ejecución de las obras a Cielo Abierto y Túneles.} 

• Ingreso y aumento en el número de vehículos y maquinarias utilizadas en el 
desarrollo del proyecto, reflejado en mayor volumen en el consumo de combustible. 

• Incremento de consumo de energía y combustible, planta de generación eléctrica, 
por el sistema de ventilación requerida para el funcionamiento y operación de los 
túneles e instalaciones temporales” 

3.2.14.  Aspectos de seguimiento al plan de calidad 

Se hace seguimiento a correspondencia pendientes de respuesta, se reciben las siguientes 
comunicaciones en el área técnica correspondiente a gestión de calidad y se relaciona su 
estado: 
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Tabla 3-33 Seguimiento a correspondencia referente a calidad, Sector 1 

 

Se recibe mediante la carta 216-167-20230131000797 del 01/02/2023 el registro de 
seguimiento al plan de calidad del mes de ENERO de 2023 MEPI-MN1-IN-15-FR-14, del 
cual se tiene las siguientes observaciones: 

Se verifica la versión y fecha del plan de calidad aprobado, sin observaciones. 

En el presente periodo no se registran auditorías realizadas; se reprograma la próxima 
auditoria para el mes de febrero de 2023; adjunta el contratista un programa de auditorías 
anual, al cual se le hará el seguimiento correspondiente. 

El numeral 3 presenta la información del cumplimiento al plan de inspección y ensayo con 
un total de 501 ensayos de laboratorio realizados en el periodo, que son validados por el 
área civil de la interventoría y registrados en el formato MEPI MN 1 IN 15 FR 11. Es 
necesario se realicen los controles de espesores de los concretos lanzados de acuerdo con 
la especificación tomando extracciones de núcleos. Se encuentra un adecuado seguimiento 
a la trazabilidad de los materiales utilizados por el contratista, con una hoja de Excel 
referenciando las ubicaciones de los materiales.  

Como registro del control de calidad de los arcos usados en la excavación de túneles se 
entrega un dosssier llamado ARC HEB 100 (REM 469 DOSSIER.pdf) y con el contenido 
asociado a la construcción de estos elementos; incluye un plan de inspección y ensayos 

216-167-20221220000748 20/12/2022

Plan de intervención 2023, 2024 y 2025, 

Propuesta de reprogramación de Hitos del 

apéndice H, Reprogramación del programa de 

inversiones y Asignación de Vigencias futuras. 

Respuesta a sus comunicados INT-CONDOR-

1062-2022 (Rad. interno 215-167-

20220628000239), INT-CONDOR-1517-2022 

(Rad. interno 215-167-20221012000398), INT-

CONDOR-1596-2022 (Rad. interno 215-167-

20221026000426).

Respuesta con la carta INT-INVIAS-1813-

2022

 216-167-20230125000785 25/01/2023

Respuesta a comunicado INT-CONDOR-1226-

2022 (215-167-20220801000290), Respuesta 

comunicado 216-167-20220726000418 - Diseño 

de mezcla de concreto hidráulico..

En revisión por parte de la Interventoría 

por el área técnica

216-167-20221025000624 25/10/2022

Respuesta a comunicado INT-CONDOR-1430-

2022, de asunto observaciones desencofrado 

de la losa superior paso vehicular K3+340”.

Respuesta con INT-CONDOR-1896-2022

216-167-20230131000797 1/02/2023
Entrega registros mensuales enero de 2023 

para informe al INVIAS.

En revisión por parte de la Interventoría 

por el área técnica

En análisis por parte de la interventoría 

área civil
“Entrega de Procedimiento”15/12/2022216-167-20221201000707

216-167-20230118000771 18/01/2023 Informe Caracterización Base Granular BG-40.
En revisión por parte de la Interventoría 

por el área técnica

CONSECUTIVO FECHA ASUNTO ESTADO
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específico para la actividad, certificados de calidad de material usado, calificación de 
soldadores, informes de ensayos no destructivos, entre otros temas. 

En total se tienen tres (3) No conformidades identificadas para el contrato de las cuales do 
(2) ya están cerradas y una (1) en proceso de atención. 

El numeral 5 de quejas y reclamos se registran un total de 3 quejas recibidas durante el 
presente mes para un total acumulado de 52; estas situaciones están siendo evaluadas por 
el área social del proyecto. Se reportan 4 quejas pendientes de solución en el mes y en el 
contrato. 

Se presenta en el numeral 6 de índices de gestión el cálculo de indicadores de proceso, 
con resultados positivos en su medición. 

Los equipos de seguimiento y medición a la fecha que se están utilizando en el contrato 
corresponden a equipos de topografía y de laboratorio como Balanzas y máquina de 
ensayos a compresión que se encuentran con certificado de calibración vigente. 

3.2.15. Novedades en el personal del contrato, Sector 1  

Sin novedades durante el periodo. 

3.3. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 

La línea base o referente, para establecer el estado de avance del contrato de obra, se 
construye a partir de la cronología o duraciones indicadas en el Numeral 4, del Anexo 
Técnico, del Sector 1, para cada actividad, vinculadas estas con la fecha de inicio que se 
tiene para el contrato. En la tabla siguiente se detallan las fechas, para cada caso, con 
aplicación de lo anteriormente enunciado y el estado de avance de cada actividad.  

Es necesario precisar que el contratista Construcciones el Cóndor contrato 958 de 2021, 
manifestó la necesidad de ampliación o prórroga del plazo establecido en los numerales 
4.1.2, 4.1.3 y 4.1.4 del Anexo 1- Anexo Técnico del Pliego de Condiciones LP-DT-061-2020, 
para el inicio de las actividades de (i) Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o 
Actualización y/o Adecuación y/o Adaptación de (ii) Modificación y/o Incorporación y/u 
optimización de los Estudios y Diseños y/o de (iii) Estudios y Diseños Definitivos Fase III 
necesarios para la ejecución del contrato mencionado, dado que la respuesta a las 
observaciones a los diseños por parte del diseñador inicial Consorcio Antioquia al Mar 
(CAM) no se dio en los tiempos establecidos, sumado a lo anterior aún no se contaba con 
la cesión de Licencia Ambiental. La Interventoría, consideró procedente la solicitud de 
ampliación de los plazos de los numerales arriba expuestos. Por lo anterior se realizó la 
modificación a los contratos, ampliando el plazo de numerales 4.1.2, 4.1.3 y 4.1.4 en 90 
días, sin afectar la fecha de terminación del contrato. 

La Interventoría y el contratista continúan en la actualización de los diseños viales 
geotécnicos del contrato, de igual manera, se encuentra en ejecución la elaboración de los 
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diseños de la optimización propuesta por Construcciones el Cóndor entre las abscisas 
K4+300 al K7+950 aprobada por el INVIAS mediante la comunicación SMC-GGPT 42543 
del 26 julio de 2022 ; la Interventoría mediante la comunicación INT-CONDOR-1468-2022  
requirió al contratista el cumplimiento del cronograma de los mencionados diseños; el 
contratista realizó la entrega del plan de contingencia solicitado mediante la misiva 216-
167-20221010000584, al cual se le está haciendo seguimiento. 

Tabla 3-34  

Actividad 
Duración  

(días) 

Fecha  
proyectada 

Responsable 
Fecha 

       final de 
ejecución 

Estado de 
Avance 

Inicio   2/07/2021 Constructor 02/07/2021  cumplido 

Revisión E & D 30 1/08/2021 Constructor 31/07/2021  cumplido 

Concepto 8 17/08/2021 Interventoría  17/08/2021 cumplido 

Ajustar y/o 
unificar y/o 
complementar y/o 
actualizar y/o 
adecuar y/o 
adaptar los 
estudios y 
diseños y/o los 
segmentos viales  

66 6/10/2021 Constructor   

En Proceso 
(Concepto 
en revisión 

Gobernación 
de Antioquia 

Concepto del 
ajuste 

8 14/10/2021 Interventoría  NA NA 

Atención a 
concepto 

8 22/10/2021 Constructor NA NA 

Los estudios y 
diseños de por lo 
menos 2.0 
kilómetros 

60 31/08/2021 Constructor   

Estaba 
pendiente 

de la 
respuesta a 

las 
observacion
es por parte 

del 
diseñador 

original 
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Actividad 
Duración  

(días) 

Fecha  
proyectada 

Responsable 
Fecha 

       final de 
ejecución 

Estado de 
Avance 

Preconstrucción 120 30/10/21 Constructor   

Finalizada 
con la 

entrega de 
la memoria 

técnica 4.1.5 
del anexo 

técnico 

2k ejecución 
(Intervención) 

180 29/12/2021 Constructor NA Cumplido 

Prorroga de 
numerales 4.1.2, 
4.1.3 y 4.1.4 del 
Anexo 1. Ajustar 
y/o unificar y/o 
complementar y/o 
actualizar y/o 
adecuar y/o 
adaptar los 
estudios y 
diseños y/o los 
segmentos viales 

90 28/01/2022 Constructor 
NA 

  

Fue 
aprobada la 
actualizació

n de 
Geotecnia y 
diseño de 

pavimentos, 
por medio 

de Informes, 
planos y 

Notas 
Técnicas. 

Fue 
aprobada la 
actualizació
n de tránsito 
del corredor 

y diseño 
geométrico 
entre las 
abscisas 

K1+300 al 
k4+300 y del 

K8+000 al 
K11+634. 

Se 
encuentra 
en revisión 

el tramo 
entre las 
abscisas 
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Actividad 
Duración  

(días) 

Fecha  
proyectada 

Responsable 
Fecha 

       final de 
ejecución 

Estado de 
Avance 

K4+300 al 
K7+950. 

En recorrido y reunión realizados en forma conjunta, con los especialistas de túneles de la 
Interventoría y el Contratista, se realizaron una serie de observaciones y verificaciones 
generales de lo ejecutado y se determinó liberar dadas las tendencias de las convergencias 
hasta el km 9+990 del túnel 3, lo cual significan 186m, para ejecutar la regularización de 
este tramo y no proceder con ejecución de solera. 

Así mismo se determinó que en la zona entre el km 10+000 al k10+050, se va a ejecutar 
solera dado la condición de deformación que se presentó en este sector. 

En reuniones de coordinación con el grupo de EEM se solicitó la formalización de 
localización de los nichos SOS y de red contraincendios para su ejecución en los túneles, 
previo al inicio de la impermeabilización en los túneles 3 y 4, se realizó el día 31 de enero 
de 2023, reunión en campo con la presencia de los contratistas, Interventorías de obras 
civiles y de EEM y el INVIAS, donde se definieron la ubicación de los nichos de la red 
contraincendios y SOS de los Túneles 3 y 4 . 

3.4. Reportes mensuales del contrato 958 de 2021 

A continuación, se presenta el listado de los formatos a través de los cuales se resume la 
ejecución mensual del contrato de obra, de acuerdo con lo establecido en el manual de 
Interventoría vigente, información que podrá ser consultada en la carpeta 
ANEXOS_SECTOR-1. 

Anexo 3-1 MEPI-MN1-IN-15-FR-2, informe de estado general del proyecto 

Anexo 3-2 MEPI-MN1-IN-15-FR-3, informe semanal 

Anexo 3-3 MEPI-MN1-IN-15-FR-4, maquinaria y equipo contrato de obra 

Anexo 3-4 MEPI-MN1-IN-15-FR-6, personal, control aportes legales y seguridad social contrato 
de obra 

Anexo 3-5 MEPI-MN1-IN-15-FR-8, informe financiero y presupuestal contrato de obra 

Anexo 3-6 MEPI-MN1-IN-15-FR-10, estado general del tiempo 

Anexo 3-7 MEPI-MN1-IN-15-FR-11, resumen ensayos de laboratorio 
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Anexo 3-8 MEPI-MN1-IN-15-FR-12, seguimiento garantías y seguros contrato de obra 

Anexo 3-9 MEPI-MN-1IN-15-FR-14, seguimiento al plan de calidad contrato de obra 

Anexo 3-10 MEPI-MN-IN-2-FR-1, plan de inversión del anticipo 

Anexo 3-11 MEPI-MN-IN-2-FR-2, seguimiento a la buena inversión del anticipo 

Anexo 3-12 MEPI-MN-IN-6-FR-1, programa de inversiones 

Anexo 3-13 MEPI-MN-IN-6-FR-1, seguimiento al programa de inversiones 

Anexo 3-14 MEPI-MN-IN-14-FR-1, actas de comité de obra 

Anexo 3-15 MEPI-MN-IN-14-FR-2, actas de reunión 

Por su parte, se presenta la relación de los demás anexos que hacen referencia a la 
ejecución del contrato. 

Anexo 3-16 Programa de obra vigente, Sector 1 

Anexo 3-17 Seguimiento al programa de obra vigente, Sector 1 

Anexo 3-18 Seguimiento APU no previstos 
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4. CONTRATO DE OBRA 983 DE 2021 – SECTOR 2 

4.1. Información general del contrato, Sector 2 

Tabla 4-1 Información general del contrato de obra 983 de 2021 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

PROCESO SELECCIÓN LP-DT-061-2020  

IDENTIFICACION EN SECOP CO1.PCCNTR.2397980  

NÚMERO DEL CONTRATO 983 DE 2021  

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 21 de mayo de 2021  

OBJETO DEL CONTRATO 

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE 
ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO 
GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL 
TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, 
EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
"VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030" MODULO 2  

CONTRATISTA 

CONSORCIO CVC 061 - CONSORCIO VÍAS 
COLOMBIA 061 (Integrado por la HIDALGO E 
HIDALGO COLOMBIA S.A.S. con NIT. 900.354.637-5, 
con un porcentaje de participación del 75% HIDALGO 
E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 
900.397.334-3, con un porcentaje de participación del 
25%)  

NIT  901.472.786-3  

VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO IVA 

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 
($389.978.471.425) MONEDA CORRIENTE, 
INCLUIDO IVA  

ANTICIPO 

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 
MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 
($29.281.569.425)  

ADICIONES N.A.  

MODIFICACIONES N.A.  

PLAZO INCIAL 37 MESES  
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PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

AMPLIACIÓN 1 N.A.  

AMPLIACIÓN 2 N.A.  

PLAZO 37 MESES  

FECHA DE INICIACIÓN 02/07/2021  

FECHA DE TERMINACIÓN 01/08/2024  

AIU (30%) ADMINISTRACIÓN (20%)  

DIRECCION: Av. El Dorado # 69B-45 OF 605 – Bogotá D.C.  

NÚMERO DE TELÉFONO: 7450912  

4.2. Actividades de obra ejecutadas en el mes, Sector 2 

A continuación, presentamos una descripción de las actividades ejecutadas por el 
contratista de obra durante el periodo, así como un registro fotográfico comparativo 
entre el estado inicial y el estado actual de las zonas intervenidas. 

Sector 2 K12+356 -K13+664 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de enero de 2022, donde se inició con 
la tala de árboles, se realizó aprovechamiento forestal y con el material no utilizado se 
realizó chipeado con la maquina chipeadora, se realizó descapote y retiro de capa vegetal, 
se dio inicio con las excavaciones de las explanaciones de canales y préstamo y retiro de 
este material a los zodme.  

Se reviso el diseño del tratamiento de sostenimiento de los taludes, estos contemplaban 
pernos y geomalla de triple torsión, durante las excavaciones realizadas por el contratista 
se observó que este tipo de sostenimiento no era suficiente dado que se encontró mucho 
material suelto y coluviones, el área geotécnica ajusto el tratamiento con malla 
electrosoldada, concreto lanzado de 21MPA, y anclajes activos de 30 ton a 15m de 
profundidad en tres bolillos como se observa en el registro. 
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Foto 4-1 K12+356 -K13+664, estado inicial Foto 4-2 K12+356 -K13+664, estado actual 

A la fecha se han estabilizado aproximadamente 557m del cielo abierto a nivel de rasante 
de vía, y en otros frentes del cielo abierto se está realizando tratamientos de sostenimiento 
de los taludes. 

 
 

 
 

Foto 4-3 K12+356 -K13+664, estado inicial Foto 4-4 K12+356 -K13+664, estado actual 

Sector 2 K15+246 – K15+506 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de marzo de 2022, donde se inició con 
la tala de árboles, se realizó aprovechamiento forestal y el material que ya no se utilizó se 
realizó chipeado con la maquina chipeadora, se realizó descapote y retiro de capa vegetal, 
de inicio con las excavaciones de las explanaciones de canales y préstamo y retiro de este 
material a los zodme.  
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En este frente de obra el área de geotecnia ajusto el tratamiento de sostenimiento con malla 
electrosoldada, concreto lanzado de 21MPA, y anclajes activos de 40 ton a 20m de 
profundidad en tres bolillos como se observa en el registro 4.  

 
 

 
 

Foto 4-5 K15+246 – K15+506, estado inicial Foto 4-6 K15+246 – K15+506, estado actual 

4.2.1. Estudios y diseños 

En la comunicación 004-23-CLI-CVC061-DIR “Respuesta a su comunicado INT-CVC061-
1710-2022 – Ajuste a diseños de Muros No 15 y 16” del 19/01/23, el Contratista remite la 
respuesta y surte respuesta a las observaciones señaladas por el Especialista de 
Interventoría de los diseños de los muros en mención. La Interventoría está en proceso de 
revisión de lo presentado. 

El día 5/01/23 el Contratista remitió  el Estudio y Diseños Muro 12, 18 y 22, a través de la 
comunicación 005-23-CLI-CVC061-DIR. En esta comunicación se presenta todas las 
consideraciones y parámetros técnicos, información obtenida de estudios anteriores y 
complementación con base a los trabajos de campo, que de acuerdo a la normatividad 
actual, garantizará estabilidad y confinamiento de la vía en el tramo 2 – sector 2. La 
Interventoría a través de la comunicación INT-CVC061-1901-2023, brinda la aprobación al 
diseño propuesto dado a que se subsanaron la totalidad de las observaciones 
anteriormente presentadas. 

En la comunicación 014-23-CLI-CVC061-DIR del 17/01/23, el Contratista da respuesta a 
las observaciones expuestas por la Interventoría de la comunicación INT-CVC061-1623. En 
estas respuestas, el Contratista propone un nuevo sistema de sostenimiento mixto, el cuál 
en estos momentos está siendo analizado por parte de los profesionales de la Interventoría. 

En el presente periodo, el Contratista remitió a la Interventoría la propuesta de Análisis de 
estabilidad del terraplén K14+590 ubicado entre las abscisas del K14+520 al K14+680, a 
través de la comunicación 029-23-CLI-CVC061-DIR. En esta comunicación, el Contratista 
expone los antecedentes, condiciones de campo encontradas, análisis geotécnico, 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 019 – ENERO 2023 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 019 0030015-INF_MEN_019_ENE_2023 
Enero 2023 105 

 

modelaciones y parámetros geológicos y geotécnicos que, luego de efectuar la validación 
y diseño, cumple con los factores de seguridad de la normatividad de la NSR-10. La 
Interventoría se encuentra en proceso de verificación y validación de la información 
presentada para posterior remisión de concepto.  

El Contratista da respuesta en la comunicación del 31/01/23 041-CLI-CVC061-DIR, a las 
observaciones realizadas por la Interventoría en la comunicación INT-CVC061-1752-2022 
sobre el diseño del muro 15 y 16. En estos momentos, la información está siendo verificada 
y posteriormente remitir el concepto de aprobación u objeción. 

4.2.2. Topografía en vías a cielo abierto 

A Continuación, se presenta un resumen de las actividades de topografía realizadas 
durante el periodo. 

• Cielo Abierto 13C Se realiza levantamientos de llenos de material de excavación 
sobre la vía industrial en cielo abierto 13. 

• Cielo Abierto 13A Sección 1 se realiza levantamiento de chequeo de corte y 
perfilación del talud en zonas intervenidas de cielo abierto 13 A. 

• Cielo Abierto 13C Obra hidráulica No 40 alcantarilla de 1200mm verificación y 
levantamiento de excavación y verificación del terreno para vaciado del solado de 
limpieza, y liberación de alineamiento de la tubería, chequeo de niveles para la 
instalación de la tubería de 1200mm. 

• Cielo Abierto 15 obra hidráulica No 41 box culvert de 2X2 levantamiento de 
excavación y control topográfico para el vaciado del solado de limpieza, chequeo y 
liberación de aplomo y niveles de formaleta. 

• Cielo abierto 15 Obra hidráulica No 42 box culvert de 2X2 levantamiento y control 
de topográfico de excavación, chequeo y liberación de aplomo de formaletas y 
niveles para hormigonados de los módulos 2, y 3. 

• Cielo Abierto 17 Obra Hidráulica No 47 alcantarilla de 1200mm levantamiento y 
control topográfico de excavación, chequeo y liberación de solado, alineamiento e 
instalación de la tubería de 1200mm. 

• Cielo Abierto 19 Se realiza chequeo y liberación de corte y perfilación del talud en 
la sección 1, y 3, se realiza levantamiento topográfico en conjunto con el contratista 
para verificar el avance de obra. 

• Cielo Abierto 16 Se realiza chequeo de chaflanes, de lleno y conformación de banca 
entre las abscisas 14+580 a 14+620. 

• Cielo Abierto 13 se realiza levantamiento del relleno de terraplén con material de 
sitio, a nivel aproximado a cota de subrasante a lo ancho de toda la calzada. 

•  Túnel Falso 2 se realiza levantamiento, chequeo y liberación de corte y perfilación 
del talud entre las abscisas 12+270 a 12+370 
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4.2.3. Topografía en puentes 

A Continuación, se presenta un resumen de las actividades de topografía realizadas 
durante el periodo. 

• Puente 6: Se realiza chequeo y liberación encofrado para hormigonados de trepas 
1,2,3 y 4 de la pila 2 del puente. 

• Puente 5 Se realiza chequeo y liberación de encofrado para hormigonado de new 
jersey costados izquierdo y derecho. 

4.2.4. Topografía en túneles 

A Continuación, se presenta un resumen de las actividades de topografía realizadas 
durante el periodo. 

• Túnel 8 P.S se chequea excavación para instalación de invert desde K15+212.75 / 
209.40 

• Túnel 7 P.S se chequea excavación para instalación de arco # 0 / # 1 K13+872.70 / 
871.70 

• Túnel 6 P.S Marcación del precorte para instalación de arco # 2 K12+045.80 

• Túnel 8 P.E Chequeo e instalación de piezas de hastial C.D desde K15+122.30 / 
125.30 

• Túnel 5 P.E Se realiza chequeo de avance de voladura y peines en la abs 
K11+860.20 

• Túnel 8 P.S Se realiza levantamiento topográfico de banqueo central y material 
acopiado. 

• Túnel 6 P.S Chequeo de instalación de arco # 5 terreno tipo V en la abscisa 
K12+038.80 

• Túnel 7 P.S Se realiza orientación de Jumbo para la instalación de enfilajes en la 
K13+864.70 

• Túnel 6 P.S Se realiza chequeo de instalación de arco # 3 Terreno tipo V en al abs 
K12+034.80 

• Túnel 5 P.E Se realiza chequeo de avance de voladura y peines en la abscisa 
K11+874.40  

• Túnel 6 P.S Acompañamiento para orientación de Jumbo e instalación de enfilajes 
K12+029.8 

• Túnel 6 P.S Chequeo e instalación de piezas de hastial costado derecho # 5 # 6 y # 
4 

• Túnel 5 P.E Chequeo de avance de voladura y toma de promedio de abscisa 
K11+879.80 
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4.2.5. Vías a cielo abierto 

Durante el periodo de enero de 2023, el Contratista Consorcio Vías Colombia 061 realizó 
las siguientes actividades, que fueron controladas y verificadas con las comisiones de 
topografía, e ingenieros residentes del Contratista y de la Interventoría. 

• Relleno para estructuras con material de sitio para el muro 17. 

• Relleno de terraplén con material de sitio frente al muro 17 hasta aproche del puente 
4, todo el ancho de la calzada. 

• En Cielo Abierto 15 se realiza hormigonado de obra hidráulica No 42 Box Culvert de 
2X2. Módulos 2 y 3. 

• Amarre de acero de refuerzo para losa inferior y superior, y muros del box Culvert 
de 2X2 módulos 2 y 3 obra hidráulica No 42. 

• Se realizo excavaciones varias sin clasificar para obras hidráulicas 41, módulos 
2,3,4 y 42 módulos 2 y 3, son dos Box Culvert de 2X2 

• Se realizó relleno estructural en la obra hidráulica No 42 en los módulos 1,2,3 con 
material de sitio (material de excavación). 

• En Cielo Abierto 15 se realiza hormigonado de obra hidráulica No 41 Box Culvert de 
2X2. Módulos 2, 3, y 4. 

• Amarre de acero de refuerzo para losa inferior y superior, y muros del Box Culvert 
de 2X2 módulos 2, 3 y 4 obra hidráulica No 41. 

• Se realizó excavaciones varias sin clasificar para la obra hidráulica 40 y 47 
alcantarillas de 1200mm 

• Se realizó instalación de tubería de 1200mm en las obras hidráulicas No 40 y 47 

• Se realizó relleno estructural en la obra hidráulica No 40 con material de sitio 
(material de excavación). 

• Concreto clase 28 MPA para la construcción de los dados de los anclajes. 

• Instalación y amarre de acero de refuerzo para los dados de los anclajes. 

• Concreto lanzado de 21 MPA, para los cielos abiertos 13,15,16,17 y 19 

• Excavación de material común de las explanaciones y canales de préstamo, en los 
cielos abiertos. 

• Excavación de material en roca de las explanaciones y canales de préstamo, en 
cielo abierto 13 A frente 1, 13B frente 2, y CA19. 

• Excavación manual para las zanjas de coronación de los diferentes frentes de obra. 

• Excavaciones varias sin clasificar para obras Hidráulicas y muros. 

• Instalación de Malla de acero electrosoldada Q5 (150MM X 150MM X 6MM), 
instalada en los cortes de los taludes de cielo abierto. 

• Perforaciones para pernos anclados con lechada, en algunos taludes del cielo 
abierto. 

• Perforaciones para la construcción de Anclajes activos de 30 Ton (longitud 
Variable), para sostenimiento de los taludes de cielo abierto. 
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• Perforaciones para la construcción de Anclajes activos de 40 Ton (longitud 
Variable), para sostenimiento de los taludes de cielo abierto. 

• Construcción de zanjas de coronación en concreto de 21MPA, y otras zanjas de 
coronación construidas en canal Flex. 

• Transporte de material proveniente de excavación, de la explanación, canales, y 
préstamo para distancias mayores a mil metros (1000m), medida a partir de 100m. 

• Transporte de material proveniente de excavación de la explanación y canales, de 
préstamo para distancias menores a 1000m m3 estación. 

• Inyecciones con lechada para los anclajes activos de 30 y 40 toneladas. 

• Se realizaron pruebas de tensionamiento de los anclajes activos y tensionamiento 
para pernos. 

• Instalaciones de geo drenes en los muros 13 y 17 

• Perforaciones para construcción de drenes de longitud mayor a 10m de profundidad. 

• Encofrado de formaleta para hormigonado de dados de los anclajes activos de 30 y 
40 toneladas. 

• Construcción de las escaleras disipadoras en el Cielo Abierto 15. 

4.2.5.1 Cielo abierto 8 

Durante el mes de enero en el cielo abierto 8 el Consorcio Vías Colombia no realizó ningún 
tipo de actividades en este frente de obra. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance en el CA 8 de 28,94%. 

  
Foto 4-7  Cielo abierto 8, frente inactivó Foto 4-8 Cielo abierto 8, frente inactivó 

4.2.5.2 Cielo abierto 12, muro 13 

En el cielo abierto No 12, muro No 13 durante el mes de enero el Consorcio Vías Colombia 
no realizó ningún tipo de actividades en este frente de obra, solo está pendiente colocar el 
acero de refuerzo de los new jersey, y el hormigonado de estos. 
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A la fecha se lleva un porcentaje de avance del cielo abierto 12 del 37,59%, y avance del 
muro 13 del 97% solo falta la construcción de new jersey. 

  
Foto 4-09  Cielo abierto 12, muro 13, falta 

construcción de new jersey 
Foto 4-10 Cielo abierto 12, el corte de CA12 

esta a nivel de rasante 

4.2.5.3 Túnel falso 2 

Durante el mes de enero en el Túnel falso 2 se realizaron actividades de excavación en 
material común de las explanaciones canales y préstamos, retiro y transporte a disposición 
final, se viene haciendo tratamiento de sostenimiento del talud de la siguiente manera: 
Instalación de malla electrosoldada y colocación de concreto lanzado de 21 MPA. Se 
realizaron perforaciones para construcción de anclajes de 30 ton a profundidades de 20m, 
y anclajes de 40 ton a profundidades de 25m ya que se ajustó el diseño con autorización 
del área de geotecnia, e instalación de acero de refuerzo y encofrado para hormigonado de 
concreto de los dados de los anclajes. Se realiza tensionamiento de los anclajes en la sexta 
y séptima fila. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance en el Túnel Falso 2 de 35,32%. 
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Foto 4-11  Túnel falso 2, actividades de 
sostenimiento 

Foto 4-12 Túnel falso 2, excavaciones y 
tensionamientos. 

4.2.5.4 Cielo abierto 13 

Durante el mes de enero en el cielo abierto 13 se realizaron actividades de excavación en 
material común  y en roca de las explanaciones y canales, transporte y retiro del material 
de las excavaciones, se está realizando tratamiento de sostenimiento de los taludes de la 
siguiente manera: instalación de malla electrosoldada, concreto lanzado a los taludes 
perfilados, perforaciones para construcción de anclajes activos de 30 ton, y anclajes pasivos 
pernos, perforaciones para anclajes activos, se inyectan los anclajes con lechada, se realiza 
la instalación de acero de refuerzo para los dados y se encofran dados para el hormigonado 
con concreto de 28 MPA, se realizó el tensionamiento de los anclajes que cumplieron con 
la resistencia de los dados. 

Como el cielo abierto No 13 es tan extenso de 1300 m, se abrieron varios subtramos de 
cielo abierto 13 (Tramo A, tramo B, tramo C: ya se terminó el tratamiento de sostenimiento 
el tramo de 295m quedo a nivel de rasante de vía), donde se están realizando las mismas 
actividades de sostenimiento mencionadas anteriormente. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance en el Cielo Abierto 13 de 36,99%. 
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Foto 4-13  Cielo abierto 13, excavaciones en 

material común y en roca 
Foto 4-14 Cielo abierto 13, actividades de 

sostenimiento 

Muro 17 

En el Muro 17, durante el mes de enero, se realizaron actividades de relleno de terraplén 
en todo el ancho de la calzada con material de sitio (material de excavación aprobado), 
para el terraplén se colocaron 9 capas de 30cm de espesor por cada capa. Antes de cada 
capa esta fue liberada con la toma de densidades. 

Se realizo la instalación del acero de refuerzo para la construcción de los new jersey. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance en el muro 17 de 83,20%. 

  
Foto 4-15  Muro 17, relleno de terraplén con 

material de sitio (excavación) 
Foto 4-16 Muro 17, armado de acero de 

refuerzo para new jersey 

Obra hidráulica No 40 Alcantarilla de 1200mm 

Durante el mes de enero en la obra hidráulica No 40 alcantarilla de 1200mm se llevaron a 
cabo excavaciones varias sin clasificar, retiro y transporte del material excavado, se vació 
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solado de limpieza con concreto de 14 MPA, se instaló tubería de concreto de diámetro 
1200mm, se hizo atraque de la tubería con concreto de 14 MPA, se efectuó el relleno 
estructural con material de sitio, se realizó amarre de acero de refuerzo para caja colectora 
del encole de la obra hidráulica, se realizó encofrado y hormigonado de la losa inferior y 
muros de la caja colectora, se iniciaron las excavaciones manuales para la escalera 
disipadora del encole de la obra. 

    

Foto 417  Obra hidráulica No 40 alcantarilla de 
1200mm relleno estructural con material de 

sitio 

Foto 418 Obra hidráulica No 40 alcantarilla de 
1200mm construcción de caja colectora del 

encole. 

4.2.5.1. Cielo abierto 15 

Obra Hidráulica No 41 Box Culvert de 2X2 

Durante el mes de enero en la obra hidráulica No 41, se realizaron actividades de 
excavaciones varias sin clasificar para los módulos 2, 3, y 4,  se retiró y transportó el material 
de las excavaciones, se realizó mejoramiento del suelo con una capa de 40cm de concreto 
ciclópeo, se realizó el amarre de acero de refuerzo, se hormigono losas y muros de los 
módulos 2,3, y 4, se realizó  parte del relleno estructural de los módulos 2, y 3, con material 
de sitio (material seleccionado y aprobado de las excavaciones), por capas sacándole sus 
respectivas densidades.  

A la fecha se lleva un porcentaje de avance del Box Culvert de 57,89%. 
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Foto 419 Obra hidráulica No. 41 – Box Colbert 

Excavaciones varias sin clasificar y 
mejoramiento de suelo 

Foto 420 Obra hidráulica No. 41 – Box Colbert 
Armado de acero de refuerzo, y hormigonado 

de los módulos 2 ,3, y 4 del Box 

Obra Hidráulica No 42 Box Culvert de 2X2 

Durante el mes de enero en la obra hidráulica No 42, se realizaron actividades de 
excavaciones varias sin clasificar para los módulos 2 y 3, se retiró y transportó el material 
de las excavaciones, se realizó mejoramiento del suelo con una capa de 40cm de concreto 
ciclópeo, se realizó el amarre de acero de refuerzo, se hormigono losas y muros de los 
módulos 2 y 3, se realizó relleno estructural de los módulos 1,2, y3 con material de sitio 
(material seleccionado y aprobado de las excavaciones), por capas sacándole sus 
respectivas densidades.  

A la fecha se lleva un porcentaje de avance en el Cielo Abierto 15 de 64,75%, y el porcentaje 
de avance del box Colbert de 80,20%. 
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Foto 4-21 Obra hidráulica No. 42 – Box Colbert 

Relleno estructural con material de sitio 
Foto 4-22 Obra hidráulica No. 42 – Box Colbert 
Armado de acero de refuerzo, y hormigonado 

de los módulos 2 y 3 del Box 

4.2.5.5 Cielo abierto 16 

Durante el mes de enero en el Cielo Abierto No 16, se realizaron actividades de excavación 
de material común de las explanaciones, retiro y transporte del material de excavación, se 
hizo tratamiento de sostenimiento en los taludes: se efectuó instalación de malla 
electrosoldada, concreto lanzado de 21 MPA, se realizaron perforaciones para construcción 
de anclajes de 30 ton, se instaló acero de refuerzo para los dados y se efectuó hormigonado 
de los dados, con concreto de 28MPA, se realizaron actividades de tensionamiento de los 
anclajes activos.. 

Se abrieron varios subtramos de Cielo Abierto No 16: Cuatro frentes, donde se están 
realizando las mismas actividades de sostenimiento mencionadas anteriormente. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance en el Cielo abierto 16 de 17,78%. 
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Foto 4-23  Cielo abierto 16, excavaciones en 

material común. 
Foto 4-24 Cielo abierto 16, actividades de 

sostenimiento. 

4.2.5.6 Cielo abierto 17 

Obra hidráulica No 47 alcantarilla de 1200mm 

Durante el mes de enero en la obra hidráulica No 47 alcantarilla de 1200mm se realizaron 
actividades de excavaciones varias sin clasificar, retiro y transporte del material excavado, 
se relazó instalación de solado de limpieza con concreto de 14 MPA, se instaló tubería de 
concreto de diámetro 1200mm, se realizó atraque de la tubería con concreto de 14 MPA, 
se realizó  

A la fecha se lleva un porcentaje de avance en el Cielo Abierto No 17 de 64,75%, y un 
porcentaje de avance de la obra hidráulica No 47 de 45,10% 
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Foto 4-25  Obra hidráulica No 47 alcantarilla 

de 1200mm excavaciones varias sin clasificar 
Foto 4-26 Obra hidráulica No 47 alcantarilla de 
1200mm instalación de tubería de concreto de 

diámetro 1200mm 

4.2.5.7 Cielo abierto 19 

Durante el mes de enero en el cielo abierto No 19, se realizaron actividades de excavación 
de material común de las explanaciones, transporte y retiro del material excavado, se 
empezó con el tratamiento de sostenimiento del talud con la instalación de malla 
electrosoldada. Y concreto lanzado en el talud perfilado, se realizó perforaciones para 
construcción de anclajes activos de 40 ton longitud variable a 25m de profundidad, se 
realizó inyección de anclajes con lechada, se realizaron tensionamientos de anclajes en la 
fila cuatro, se realizó armado de acero de refuerzo y hormigonado de los dados de los 
anclajes. 

Se abrieron varios subtramos de Cielo Abierto No 19: tres frentes, donde se están 
realizando las mismas actividades de sostenimiento mencionadas anteriormente. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance en el Cielo Abierto No 19 de 13,42%. 
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Foto 4-27  Cielo abierto 19, excavaciones en 

material común y roca 
Foto 4-28 Cielo abierto 19, actividades de 

sostenimiento. 

4.2.6. Puentes 

4.2.6.1 Puente No. 3 

Este puente se encuentra ubicado entre las abscisas K12+118,96 y el K12+155,11. Tiene 
una longitud de 35 m con un vano en placa viga. El trazado en planta es recto y tiene una 
pendiente longitudinal del 5%. 
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Imagen 4-1 Vista en perfil del puente 3 

 

Imagen 4-2 Vista en planta del puente 3 

La sección transversal del puente tiene un ancho total de 11.60 m, distribuidos así: 
dos carriles de 3.65m de ancho cada uno, dos bermas de 1.80m y barreras 
vehiculares de 0.35m. 

La infraestructura del puente la componen estribos (o cargaderos) conformados por 
una viga-cabezal y por dos pilotes. 

La superestructura está conformada por cuatro vigas “I” prefabricadas y 
postensadas con una longitud de 35 m entre ejes y 1.80 m de altura, sobre las cuales 
se apoya una losa de concreto reforzado con un espesor total de 0.20 m. El tablero 
a las vigas se encuentra arriostrado en los apoyos y en el centro del vano por 
diafragmas transversales de 0.30m de espesor. 
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Imagen 4-3 Sección en vano del puente 3 

Este puente está habilitado al tráfico vehicular para el servicio de la comunidad y la obra. 
Pendiente la instalación de las juntas de dilatación y de la capa asfáltica, las cuales se 
realizarán previo a la puesta en operación del proyecto. 

  
Foto 4-29  Tránsito vehicular sobre el puente 

3. 
Foto 4-30 Tránsito vehicular sobre el puente 3. 

4.2.6.2 Puente No. 4 

El puente No 4 se encuentra ubicado entre las abscisas K13+665,16 y el K13+ 700,12. El 
puente tiene una longitud de 35 m con un vano en placa viga. El trazado en planta es recto 
y tiene una pendiente longitudinal del 5%. 
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Imagen 4-4 Vista en perfil del puente 4 

 

Imagen 4-5 Vista en planta del puente 4 

La sección transversal del puente tiene un ancho total de 11.60 m, distribuidos así: 

dos carriles de 3.65m de ancho cada uno, dos bermas de 1.80m y barreras 

vehiculares de 0.35m. 

La infraestructura del puente la componen estribos (o cargaderos) conformados por 
una viga-cabezal y por dos pilotes. 

La superestructura está conformada por cuatro vigas “I” prefabricadas y 

postensadas con una longitud de 35 m entre ejes y 1.80 m de altura, sobre las cuales 

se apoya una losa de concreto reforzado con un espesor total de 0.20 m. El tablero 
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a las vigas se encuentra arriostrado en los apoyos y en el centro del vano por 

diafragmas transversales de 0.30m de espesor.  

 

Imagen 4-6 Sección en vano del puente 4 

El puente se encuentra habilitado al tráfico para el servicio de la comunidad y la 
obra. Pendiente la instalación de las juntas de dilatación y de la capa asfáltica, las 
cuales se realizarán previo a la puesta en operación del proyecto. 
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Foto 4-31  Tránsito vehicular sobre el puente 

4. 
Foto 4-32 Tránsito vehicular sobre el puente 4. 

4.2.6.3 Puente No. 5 

Este puente se encuentra ubicado entre las abscisas K15+ 781 y el K15 + 816, con 

una longitud de 36.15 m con un vano en placa viga. El trazado en planta es recto y 

tiene una pendiente longitudinal del 1%. 
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Imagen 4-7 Vista en perfil del puente 5 

 

Imagen 4-8 Vista en planta del puente 5 

La sección transversal del puente tiene un ancho total de 11,60 m, distribuidos así: 

dos carriles de 3,65 m de ancho cada uno, dos bermas de 1,80 m y barreras 

vehiculares de 0,35 m. 

La infraestructura del puente la componen estribos (o cargaderos) conformados por 

una viga-cabezal y por dos pilotes. 

La superestructura está conformada por cuatro vigas “I” prefabricadas y 

postensadas con una longitud de 35 m entre ejes y 1,80 m de altura, sobre las cuales 

se apoya una losa de concreto reforzado con un espesor total de 0,20 m. El tablero 
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a las vigas se encuentra arriostrado en los apoyos y en el centro del vano por 

diafragmas transversales de 0,30m de espesor.  

 

Imagen 4-9 Sección en estribo y en vano del puente 5 

En el mes de enero de 2023, el Contratista terminó los estribos No. 1 y No. 2 con sus aletas 
y toppes sísmícos. Adicionalmentee, se ejecutó la construcción de los muros New Jersey 
por las dos márgenes. 
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Foto 4-33  Avance de construcción de los 

estribos. 
Foto 4-34 Avance de construcción de los new 

Jersey. 

4.2.6.4 Puente No. 6 

El puente 6 se encuentra ubicado entre las abscisas K16+214 y el K16+514. Tiene una 
longitud total de 301.60 m, distribuida en luces de 75 m; 150 m y 75 m con una pendiente 
longitudinal de 6% y será construido mediante el procedimiento de voladizos sucesivos. 

 

Imagen 4-10 Vista en perfil del puente 6 

 

Imagen 4-11 Vista en planta del puente 6 

La superestructura del puente estará conformada por una viga-cajón de 13,60 m de ancho, 
cuya altura varia parabólicamente de 3.00 m en el centro de la luz a 7,50 m en los apoyos. 
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El ancho del tablero se distribuirá de la siguiente manera: dos andenes de 1,0 m, dos 
barreras de seguridad de 0,35 m, dos bermas de 1,80 m y dos carriles de 3,65 m. 

Los estribos estarán compuestos por una pantalla de 0,30 m de espesor y 2,62 m de altura, 
y una viga-cabezal de 1,80 m de alto por 2,30 m de ancho, que se apoyará sobre dos 
caisson de 2 m de diámetro y 20 m de profundidad. 

Los apoyos intermedios estarán conformados por dos pilas rectangulares huecas de 7 m 
por 5 m, con espesor de paredes de 0,45 m, la pila 1 tiene una altura de 24 m y la pila 2 de 
18 m. Las pilas se apoyarán sobre un dado de fundación de 13,20 m de largo por 13,20 m 
de ancho y 3,50 m de alto, que a su vez transmitirá los esfuerzos al terreno por medio de 
cuatro caisson de 3,0 m de diámetro y 20,0 m de longitud. 

 

Imagen 4-12 Sección en estribo y en pila 

En el presente mes, en la pila 1 (eje 2), el Contratista realizó actividades de limpieza, 
retiro de formaleta, retiro de andamios constructivos de la pila e instalación y 
pruebas de la torre grúa No. 1. 

En el eje 3 (pila 2), se realiza la instalación de acero de refuerzo y hormigonado en 
concreto de 35 Mpa de tres trepas de la pila, de 3,70 m cada una, para un avance 
de 11,10 m de 18 m en total de altura que tiene la pila No. 2. 
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Foto 4-35  Montaje de torre grúa en pila 1. Foto 4-36 Avance de construcción en pila 2. 

4.2.7. Túneles 

4.2.7.1 Túnel 5 

Durante el presente período el Contratista continúo con las actividades de sostenimiento en 
la parte alta del talud del portal, que incluyen instalación de malla electrosoldada, concreto 
lanzado y pernos de anclaje. 

Se indicó al Contratista que previo al inicio de la excavación subterránea del túnel debería 
estar instalada en su totalidad la instrumentación prevista en el I.E.A y en los planos de 
construcción, para verificar la estabilidad del portal.  Al corte, se cuenta con un inclinómetro. 
Tomando en cuenta las características geométricas del portal entrada del túnel 5 (portal 
sesgado) el Consorcio CVC061 finalizó su Proceso constructivo instalando arcos metálicos 
en forma de “abanico” con separaciones que iban entre los 0.50m y el 1.0m entre el costado 
izquierdo y el derecho, alcanzando en la abscisa K11+826, la perpendicularidad en el eje.  
A partir de este punto, se continuó con la excavación en forma normal. 

La excavación subterránea de este túnel inició el 07 de octubre de 2022, por el portal 
entrada.  Durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 de enero de 2023, se adelantaron 
trabajos de avance con voladura entre las abscisas K11+852 a K11+896.80 en terrenos tipo 
II y III, en una longitud de 44.80m.  El rendimiento general del mes en el período evaluado 
fue 1.42 m/día. Las labores de construcción luego del regreso de las festividades de fin de 
año iniciaron el 3 de enero de 2023. Para efectos de cálculo, se toma el mes completo.  

La excavación total realizada en este frente de obra, tomando como inicio de la obra 
subterránea la abscisa K11+814.75 es de 82m hasta el frontón.   Tomando en cuenta el 
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ajuste de la abscisa del portal entrada, la longitud de este túnel es de 124.07m.  Bajo lo 
anterior, el túnel presenta un progreso del 66.1% respecto a la longitud total prevista.  La 
longitud faltante es de 42.07m. La excavación por este frente se adelanta por sección 
superior únicamente. 

En la siguiente tabla se relacionan los tipos de terreno que se han encontrado durante la 
excavación total y discriminada del mes del presente informe, indicando las abscisas inicial 
y final de cada tramo, y la longitud. 

Tabla 4-2 reporte de excavación del túnel 5, por portal de entrada 

 

En el frontón del túnel 5 portal entrada encontramos un macizo rocoso compuesto de 
diabasas, con una meteorización de ligera a moderada, diaclasas que fracturan el macizo 
en bloques de aproximadamente 0.3 m a 1.0m, además de encontrarse zonas con mayor 
fracturamiento, las diaclasas presentan caras rugosas y ligeramente rugosas con un relleno 
de 1 a 5 mm de material duro y blando, encontramos una zona de cizalla con un espesor 
de 0.10 a 0.15m. 

En cuanto a la excavación total ejecutada a continuación se presenta la siguiente tabla en 
la que se discrimina la longitud total y tipo de terreno excavado acumulado por este frente. 
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Tabla 4-3 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 5 portal de entrada 

 

4.2.7.2 Túnel 6 salida 

El Contratista, continúa trabajando en la construcción del soporte temporal del portal 
entrada. La excavación subterránea de este túnel inició el 13 de septiembre de 2022, por el 
portal salida.  Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2023, la 
excavación del Túnel se adelantó en forma mecánica entre las abscisas K12+029.80 a 
K12+047.80, logrando un avance de 18m en sección superior y un rendimiento promedio 
de 0.58m/día, en el período evaluado. Es importante precisar que debido a que no se han 
ejecutado las actividades de sostenimiento definitivo del portal entrada del túnel, se solicitó 
implementar un procedimiento seguro y debidamente soportado para los últimos 24m que 
restaban para alcanzar el portal entrada, y que corresponden a dos diámetros 
aproximadamente. 

Inicialmente el Contratista, ejecuto un primer anillo de enfilajes que permitió avanzar en la 
excavación sin ningún contratiempo. No obstante, para el último anillo de enfilaje, la 
Interventoría sugirió que la sección de salida en el portal de entrada debería ser menor a la 
sección superior normalmente adelantada en el procedimiento constructivo ejecutado, por 
el Contratista. Así como contar con la totalidad del soporte de excavación hasta el frente.  
No obstante, el Contratista por las condiciones de su proceso constructivo y equipos, indicó 
que continuaría con su planteamiento, y que avanzarían en una sección típica de 
excavación normal, debidamente soportada y con un elemento que puede considerarse 
puede brindar estabilidad y es el machón central de contrafuerte, pero que limita la 
ejecución de los pernos de sostenimiento hasta el frontón por temas de maniobrabilidad de 
los jumbos. 
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En la excavación los avances se están ejecutando en terrenos tipo V, instalando arcos HEB 
100 con espaciamientos de 0.75m.  

La excavación acumulada en este frente de obra, tomando como inicio de la obra 
subterránea la abscisa K12+103.94 es de 74.1m hasta el frontón.  El Túnel presenta un 
progreso del 88.4% respecto de la longitud total prevista, que corresponde a 83.9m dada el 
ajuste por la localización de los portales.  Vale decir que esta longitud puede ser susceptible 
de ajuste, una vez se efectúe la salida en el talud del portal entrada.  La longitud faltante es 
de 9.76m. La excavación por este frente se ha adelantado en sección superior únicamente.  

 Durante este periodo la excavación fue soportada en terreno tipo V en su totalidad. En la 
siguiente tabla se relacionan los tipos de terreno que se han encontrado durante la 
excavación total y la discriminada la del mes del presente informe, indicando la abscisa 
inicial, abscisa final de cada tramo, y la longitud. 

Tabla 4-4 reporte de excavación del túnel 6, por portal de salida 

 

Respecto de la longitud total excavada la siguiente es la distribución por tipo de terreno 
encontrada: 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 019 – ENERO 2023 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 019 0030015-INF_MEN_019_ENE_2023 
Enero 2023 131 

 

Tabla 4-5 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 6 portal de salida 

 

De acuerdo con el concepto geológico, en túnel 6 portal salida encontramos en la parte 
excavada del frontón un macizo rocoso compuesto de diabasas moderadamente 
meteorizadas con algunas zonas de cizalla, además de diaclasas que fracturan el macizo 
en bloques de aproximadamente 0.2m a 0,6m, las diaclasas presentan en su mayoría caras 
rugosas con un relleno de 1 a 5 mm de material medio, no se aprecia humedad. 

4.2.7.3 Túnel 7 Salida. 

La excavación subterránea de este túnel inició el 12 de mayo de 2022, por el portal salida. 
Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2023, la excavación del túnel 
se adelantó en forma mecánica entre las abscisas K13+873 a K13+864.7, logrando un 
avance de 8.3m en sección superior y un rendimiento promedio de 0.27m/día en el período 
evaluado.  Es importante indicar que la excavación del frente fue suspendida por decisión 
del Contratista, dando prioridad a los túneles 5 y 6.  Aunado a esto, la ventilación de este 
túnel fue trasladada al túnel 5 por priorización.   

La excavación acumulada en este frente de obra, tomando como inicio de la obra 
subterránea la abscisa K13+996.10 es de 131.40m hasta el frontón.  El Túnel presenta un 
progreso del 49.5% respecto de la longitud total prevista, que corresponde a 265.3m.  La 
longitud faltante es de 133.90m. La excavación por este frente se ha adelantado en sección 
superior únicamente y parcialmente en banco, en el sector central hasta el frente de obra, 
en una fase denominada F3, y restando la ejecución del retiro de hombros, a los costados.  

Durante este periodo la excavación fue soportada en terreno tipo IV en su totalidad.  En la 
siguiente tabla se relacionan los tipos de terreno que se han encontrado durante la 
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excavación total y discriminada la del mes del presente informe, indicando la abscisa inicial, 
abscisa final de cada tramo, y la longitud. 

Tabla 4-6 reporte de excavación del túnel 7, por portal de salida 

 

 

En cuanto a la excavación total ejecutada, a continuación, se presenta la siguiente tabla en 
la que se discrimina la longitud total y tipo de terreno excavado acumulado por este frente. 
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Tabla 4-7 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 7 portal de salida 

 

En general se observa en los hastiales y clave rocas fracturadas, moderadamente 

meteorizadas con resistencia de media a baja, rocas sin autosoporte en algunas zonas, se 

observan fracturas rellenas de material blando a duro con superficies moderadamente 

meteorizadas, obteniendo clasificación RMR de 37. Se aplica sostenimiento para macizos 

tipo IV, se dificulta la identificación de estructuras. 

La excavación se mantiene bajo un procedimiento constructivo de la excavación a dos 
fases, una sección superior para el avance en bóveda, y otra sección inferior de 
contrafuertes laterales.  Posteriormente se efectuará una denominada tercera fase que 
corresponde a la solera, de conformidad a lo requerido. 

4.2.7.4 Túnel 8. 

La excavación subterránea de este túnel se inició el 27 de abril de 2022, por el portal 
entrada.  El día 17 de noviembre finalizó la excavación de sección superior del túnel.   

En este frente, se han adelantado trabajos de excavación de banco, hasta alcanzar el 100% 
de la longitud.  Adicionalmente el Contratista ha realizado trabajos iniciales de 
regularización.  En cuanto a la solera se ha adelantado únicamente a partir del portal salida 
entre el K15 + 246.75 al K15+209.4, es decir un acumulado de 37.35m.  

En cuanto a la excavación total ejecutada, a continuación, se presenta la siguiente tabla en 
la que se discrimina la longitud total y tipo de terreno excavado acumulado por el portal 
entrada y la salida.  

Adicionalmente el Contratista retomo los trabajos de instalación de reforzamiento del talud 
entrada, iniciando con la perforación de anclajes en el portal entrada.  
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Tabla 4-8 reporte de excavación del túnel 8 

 

4.2.7.5 Túnel 9. 

El Contratista inicio el 15 de junio movilización para descapote y limpieza del sector del 
portal del túnel 9.   

En el periodo transcurrido entre el 1 y el 31 de enero de 2023 el contratista adelanto trabajos 
de estabilización de la parte superior del talud, siendo estos: Excavación y conformación de 
terraza, descapote y limpieza de terreno, colocación de malla electrosoldada y lanzado de 
concreto, perforación para anclajes activos y fundida de cabezales. 

El Contratista continúo con excavación de la primera terraza y la colocación de concreto de 
sostenimiento sobre el talud del portal. 

4.2.8. Aspectos de programación y presupuestos 

4.2.8.1. Actas de obras y ajustes 

Los valores reportados están acordes con la última acta de recibo parcial de obra tramitada 
(ARPO19), del mes de enero de 2023, y las actas de ajustes provisionales y definitivos 
(AAP18, AAP19, AAD17 y AAD18) tramitadas durante el periodo. 

LONGITUD % LONGITUD %

TIPO III 3,0 2% 1,4% 0,0 0% 0,0%

TIPO IV 138,5 98% 62,5% 71,0 89% 32,1%

TIPO V 0,0 0% 0% 4,5 6% 2%

TIPO V 

ESPECIAL 4,5 6% 2%

Longitud 

total 

excavada AL 

CORTE

141,5 80,0

% AVANCE 64% 36%

TÚNEL 8 ENTRADA

EJECUTADO ACUMULADO % AVANCE 

RESPECTO A 

LONG TOTAL

TÚNEL 8 SALIDA

EJECUTADO ACUMULADO % AVANCE 

RESPECTO A 

LONG TOTAL

Tipo De 

Terreno
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Tabla 4-9 Resumen financiero acumulado 

DESCRIPCION  VALOR  VALOR 
ACTUALIZADO  

VALOR 
EJECUTADO  

VALOR 
ACUMULADO  SALDO  

SUBTOTAL BÁSICO DE 
OBRAS   $  337.628   $       337.628   $       15.487   $          80.471   $  257.156  

PROVISIÓN   $    26.670   $         26.670   $         1.720   $            5.977   $    20.693  

IVA   $      2.662   $           2.662   $            126   $               632   $      2.030  

ESTUDIOS Y DISEÑOS   $         412   $              412   $               -     $               186   $         226  

IVA ESTUDIOS Y DISEÑOS   $           78   $                78   $               -     $                 35   $           43  

GESTIÓN PREDIAL   $            -     $                -     $               -     $                 -     $            -    

GESTIÓN SOCIAL   $            -     $                -     $               -     $               376   $            -    

GESTIÓN AMBIENTAL  $            -     $                -     $               -     $               853   $            -    

TOTAL GP, GS, GA**  $    22.223   $         22.223   $               -     $            1.229   $    20.994  

GESTIÓN DE 
SOSTENIBILIDAD   $            -     $                -     $               -     $                 -     $            -    

OTROS   $         306   $              306   $               -     $                   4   $         302  

VALOR TOTAL   $  389.978   $       389.978   $       17.332   $          88.534   $  301.444  

Valores en millones de pesos* 

Se presenta discriminado el valor ejecutado de la gestión predial, social y ambiental** 

4.2.8.2. Seguimiento a la inversión 

Balance presupuestal 

A través de la comunicación INT-INVIAS-1681-2022 del 19 de noviembre de 2022, la 
Interventoría remitió a la Entidad el balance presupuestal del proyecto que da cuenta de la 
necesidad de recursos adicionales para culminar la totalidad de las obras contenidas en el 
alcance contractual. 

En la siguiente tabla se presenta el resultado de dicho ejercicio: 
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Tabla 4-10 Balance presupuestal del sector 2 

CONCEPTO INICIAL PROYECTADO DIFERENCIA 

Vías a cielo abierto  $        154.060   $        276.954   $        122.894  

Puentes  $          64.445   $          70.946   $            6.501  

Túneles  $        119.122   $        155.878   $          36.756  

Traslado red alta tensión  $                  -     $            5.500   $            5.500  

Aprovechamiento forestal  $                  -     $            4.625   $            4.625  

Mantenimiento vía industrial  $                  -     $            4.260   $            4.260  

Valor básico  $        337.628   $        518.164   $        180.537  

Valor ajustes y obras complementarias  $          26.670   $          54.563   $          27.893  

Subtotal  $        364.297   $        572.727   $        208.429  

IVA  $            2.662   $            4.185   $            1.523  

Estudios y diseños  $               412   $               412   $                  -    

IVA E&D  $                 78   $                 78   $                  -    

Total E&D  $               490   $               490   $                  -    

Provisión gestiones  $          22.223   $          22.223   $                  -    

Protocolo bioseguridad  $               306   $                   4  -$               302  

VALOR TOTAL  $        389.978   $        599.629   $        209.651  

Valores en millones de pesos* 

La citada comunicación contiene: 

• Justificación técnica de las condiciones que original que las cantidades inicialmente 
previstas para la ejecución de las obras sean insuficientes para lograr el alcance 
contractual. 

• Presentación de la revisión y ajustes del balance presupuestal arrojó un faltante de 
$209 mil millones de pesos. 

• Análisis preliminar de las posibles afectaciones en el cronograma de obra 
relacionado con las metas físicas, en consideración al desbalance presupuestal 
referido. 

• Proyección del tiempo en el que se espera se consuman los recursos destinados 
para cubrir las actas de ajustes del proyecto. El análisis presentado considera que 
dicho rubro se agotaría el primer trimestre del año 2024. 

Seguimiento a la inversión 

A continuación, se presenta un resumen del seguimiento a la inversión básica del contrato, 
de acuerdo con la reprogramación No. 6 al programa de inversiones que fue aprobada en 
el mes de diciembre de 2022 con ocasión de la reprogramación de los hitos del contrato, y 
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la obra ejecutada según el acta de recibo parcial de obra 19, de enero de 2023, en el cual 
es posible validar un adelanto en la inversión correspondiente al 3.7% de la obra básica. 

Tabla 4-11 Seguimiento a la inversión, Sector 2 

Fecha Programado Ejecutado %Atraso 

31/01/2023 
 $       77.657.648   $       90.148.610  -$       12.490.962  

23,00% 26,70% -3,70% 

Con base en lo anterior se valida el cumplimiento del Plan de Contingencia presentado por 
el Contratista a través de la comunicación 007-23-CLI-CVC061-DIR del 10 de enero de 
2023, que fue presentada como respuesta a los apremios realizados por la Interventoría a 
través de las cartas INT-CVC061-1799-2022 del 26 de diciembre de 2022 y INT-CVC061-
1818-2023 del 6 de enero de 2023. 

4.2.8.3. Seguimiento al programa de obra 

A continuación, se presenta un resumen del seguimiento al avance físico del proyecto, de 
acuerdo con el programa de obra (PDT_CVC061_v2.1), según la obra ejecutada acumulada 
en el acta de recibo parcial de obra 19, de enero de 2023. 

Tabla 4-12 Seguimiento al avance físico, Sector 2 

OBRAS  %PRG %EJE %ATRASO 

General 36,00% 18,06% -17,94% 

Vías 36,00% 17,05% -18,95% 

Túneles 40,00% 23,47% -16,53% 

Puentes 35,00% 16,42% -18,58% 

Es importante señalar que la desviación en el avance físico tiene una de sus causas en el 
desbalance presupuestal mencionado en el título anterior, toda vez que se ha requerido 
una mayor ejecución de actividades de obra para alcanzar la meta física prevista 
inicialmente. A raíz de lo anterior, a través de la carta INT-INVIAS-1814-2022 del 29 de 
diciembre de 2022 la Interventoría solicitó la de reprogramación de hitos del Contrato de 
obra, considerando las limitaciones presupuestales actuales.  

Adicionalmente, en razón a la aprobación de la solicitud de reprogramación de los hitos del 
contrato, la Interventoría y el Contratista de obra vienen trabajando en la presentación de 
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la versión final del programa de trabajo versión 3, que se ajusta a las condiciones 
encontradas en campo y las nuevas fechas de entrega de los hitos del proyecto. 

En el Anexo 4-16 y en el Anexo 4-17 se adjuntan el programa de obra vigente y el 
seguimiento correspondiente a la fecha de corte del informe mensual. Se aclara que se 
cuenta con seguimientos en Project para cada contrato, se envía el seguimiento en formato 
PDF para que todos los usuarios tengan acceso a la información. 

4.2.8.4. Seguimiento a la buena inversión del anticipo 

Inversión del anticipo 

En la siguiente gráfica se presenta un resumen del estado de inversión de los recursos 
girados al Contratista de obra a título de anticipo. 

 

Gráfico 4-1 Inversión del anticipo, sector 2 

Al corte del presente informe existe un saldo por ejecutar de $2.089.904,8 correspondientes 
al rubro de compra de materiales. 
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Amortización del anticipo 

En la siguiente gráfica se presenta un balance de la amortización del anticipo otorgado al 
Contratista de obra. 

 

 

Gráfico 4-2 Amortización del anticipo, Sector 2 

Reintegro de rendimientos financieros 

En la siguiente tabla se presenta un recuento del reintegro de los rendimientos financieros 
realizado por la Fiduciaria a la dirección del tesoro nacional. 

Tabla 4-13 Reintegro de rendimientos financieros, Sector 2 

PERIODO FECHA SOPORTE VALOR 

agosto/21 8/09/2021 M219842 -$   1.403.986,97  

septiembre/21 13/10/2021 M219552 -$   1.560.045,16  
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PERIODO FECHA SOPORTE VALOR 

octubre/21 10/11/2021 M219562 -$   2.418.234,23  

noviembre/21 7/12/2021 M219205 -$   3.900.695,49  

diciembre/21 13/01/2022 M219918 -$   4.263.322,45  

enero/22 11/02/2022 M219933 -$   7.572.592,79  

febrero/22 10/03/2022 M216666 -$   7.061.838,23  

marzo/22 8/04/2022 M216103 -$   6.591.612,26  

abril/22 9/05/2022 M219150 -$   6.154.067,08  

mayo/22 9/06/2022 M219121 -$   6.547.931,67  

junio/22 8/07/2022 M219756 -$   2.414.978,75  

julio/22 9/08/2022 M219114 -$      747.988,34  

agosto/22 8/09/2022 M21965 -$      161.034,89  

septiembre/22 7/10/2022 M219750 -$   9.065.758,87  

octubre/22 9/11/2022 M219120 -$   9.149.142,43  

noviembre/22 7/12/2022 M219981 -$      480.025,73  

diciembre/22 6/01/2023  -$            452,32  

 Total  -$ 69.493.707,66 

En el Anexo 4-11 MEPI-MN-IN-2-FR-2, seguimiento a la buena inversión del anticipo se 
remite la información de las órdenes de operación aprobadas durante el periodo, así como 
el informe de Fiducia del periodo anterior. 

4.2.8.5. Trámite de precios unitarios no previstos 

A través de la comunicación INT-INVIAS-1373-2022 de radicado 95464 del 6 de septiembre 
de 2022, la Interventoría dio trámite al paquete de precios no previstos No.3, dada la 
necesidad de ejecutar actividades de obra que no estaban contempladas dentro del 
formulario de presupuesto oficial, estos precios unitarios fueron aprobados mediante acta 
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de fijación de ítems no previstos No. 3 del 21 de octubre de 2022, suscrita por la unidad 
ejecutora e incorporados al formulario de presupuesto oficial a través del acta de 
modificación de cantidades de obra No. 5 del mismo día. 

4.2.8.6. Informe del programa anual de caja, PAC 

PAC mes anterior 

Se está a la espera de que la Entidad remita el cierre financiero de la vigencia 2022 con el 
propósito de corroborar, con exactitud, el saldo del registro presupuestal 181622 del 07 de 
febrero de 2022.  

Adicionalmente, el 1 de febrero de 2023 se recibió el registro presupuestal 96623, con la 
siguiente distribución de recursos: 

Vigencia 
Fiscal 

Registro 
No. 

Programa-
Subprograma-

Proyecto 

Recurso 
No. 

Fuente de 
Financiación 

(Nación o 
Propios) 

Valor 

2023 96623 
C-2401-0600-107-0-

2401009-02 11 NACIÓN  $  54.509.387.239  

2023 96623 
C-2401-0600-107-0-

2401015-02 11 NACIÓN  $114.408.896.354  

2023 96623 
C-2401-0600-107-0-

2401017-02 11 NACIÓN  $  13.081.716.407  

 

 

PAC mes próximo 

A continuación, se presenta el PAC programado para el mes de marzo de 2023, que 
corresponde a la obra, ajustes y demás provisiones que se prevé sea ejecutados en el mes 
de febrero del mismo año.  
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Tabla 4-14 Resumen de la proyección del PAC mes próximo 

RP RUBRO 
FACTURACIÓN ANT No. 4 

TOTAL 

ene-23 feb-23 feb-23 

96623 
C-2401-0600-
107-0-
2401009-02 

 $   8.318,2   $   3.395,8   $ 11.980,1   $ 23.694,0  

96623 
C-2401-0600-
107-0-
2401015-02 

 $ 17.458,9   $   7.127,3   $ 25.144,8   $ 49.731,0  

96623 
C-2401-0600-
107-0-
2401017-02 

 $   1.996,3   $      814,9   $   2.875,1   $   5.686,3  

     $ 27.773,4   $ 11.338,0   $ 40.000,0   $ 79.111,4 

 

Valores en millones de pesos 

4.2.9. Aspectos ambientales 

4.2.9.1. Licencia Ambiental  

Estado de licenciamiento ambiental del proyecto  

El proyecto cuenta con la licencia ambiental con número de expedición LAV0039-00-2017, 
cuyo seguimiento se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 4-15 Estado del licenciamiento ambiental, Sector 2 

OBJETO ESTADO 

Auto No. 03602  del 18/08/2017  

“Por el cual se reconoce a un tercero 
interviniente” ARTÍCULO PRIMERO.- 
Reconocer a la Parcelación Palma Real 
Santa fe con NIT 900122037-0, como tercero 
interviniente dentro del trámite de solicitud de 
Licencia Ambiental (…)  

Finalizado  

Resolución No. 1574  del 07/12/2017  
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OBJETO ESTADO 

Otorgar a CONSORCIO ANTIOQUIA AL 
MAR (...) Licencia Ambiental, para el proyecto 
denominado “Construcción del Túnel del Toyo 
y sus vías de acceso – Tramo 2”  

En ejecución   

Resolución No. 456   del 05/04/2018  

Resuelve un recurso de reposición contra la 
Resolución 1574 del 07 de diciembre de 
2017  

En ejecución   

Resolución No. 2068  del 18/11/2021  

Por la cual se autoriza la cesión total de 
CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR al 
INVIAS de la Licencia Ambiental y se toman 
otras determinaciones CAM- INVIAS  

En ejecución   

Resolución No. 1433  del 07/07/2022  

Por la cual se realizan unos ajustes vía 
seguimiento y se adoptan otras 
determinaciones: "Ajustar vía seguimiento el 
artículo quinto de la Resolución 1574 del 7 de 
diciembre de 2017 a través del cual se 
estableció la zonificación de manejo 
ambiental en el marco de la Licencia 
Ambiental"  

No se ha intervenido este tramo del sector 1 a la 
fecha.  

Resolución No. 1445  del 08/07/2022  

Por la cual se autoriza la cesión parcial de 
derechos y obligaciones derivadas de una 
Licencia Ambiental y se adoptan otras 
determinaciones. INVIAS - CÓNDOR  

Se interpuso recurso de reposición mediante 
radicado ANLA #2022156955-1-000 del 27-jul-
2022, solicitando aclaraciones frente a algunas 
obligaciones de levantamiento de vedas.   

La ANLA mediante oficio #2022238099-2-000 del 
25/10/2022, en respuesta a radicado INVIAS 
#Respuesta a comunicación con radicación en la 
ANLA 2022225767-1-000 al 10/10/2022, la 
autoridad informe que “se encuentra en proceso de 
análisis de los argumentos presentados y emitirá el 
respectivo acto administrativo producto de la 
evaluación realizada por los profesionales técnicos 
y jurídicos de esta Autoridad”  

La ANLA da respuesta mediante radicado 
#2022267604-2-000 del 28 de noviembre del 2022, 
informando que la Autoridad Nacional elaboró el 
Concepto Técnico 4656 del 10 de agosto de 2022 
el cual una vez sea acogido bajo acto administrativo 
será debidamente notificado para su conocimiento 
y fines pertinentes  
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OBJETO ESTADO 

La ANLA mediante la Resolución 2910 del 07 de 
diciembre del 2022 “Resuelve recurso de 
reposición”, notificada al INVIAS y Construcciones 
El Cóndor el 7 de diciembre del 2021.  

Trámite de modificación de la Licencia Ambienta 

A la fecha, el Contratista de Obra está evaluando las actividades que requerirían  
modificación de licencia ambiental, por el momento, no se ha hecho reporte de avances 
nuevos, solo se continúa en la evaluación de las actividades. 

 

Cesión total de la Licencia Ambiental:  

Teniendo en cuenta los documentos para inicio de trámite de cesión total de la licencia 
ambiental INVIAS- CVC, los cuáles se radicaron a la Entidad en el periodo anterior, por medio 
de la comunicación #INT-INVIAS-1797-2022 Radicado INVIAS 142822 del 26/12/2022. Es así 
qué, la Entidad mediante oficios #SS 76837 y #SS 80217, solicitó solo al exclusión de los anexos 
técnicos, esto junto con el Contratista fue ajustado, remitido nuevamente el documento de 
cesión total a la Entidad mediante comunicación # INT-INVIAS-1879-2023 radicado INVIAS 
#5489 del 20/01/2023. 

Seguimiento y Control Autoridades Ambientales 

Durante este periodo no hubo visitas de seguimiento por parte de las Autoridades 
Ambientales (ANLA, CORANTIOQUIA, CORPOURABÁ). 

Tabla 4-16 Visitas de seguimiento de la autoridad ambiental, Sector 2 

Fecha Temas Seguimiento Autoridad Ambiental 

N.A N.A N.A 

 

Reuniones de seguimiento ambiental 

Durante este periodo se realizó comité ambiental Interventoría-Contratista- INVIAS, y se 
realizaron mesas de trabajos con los Contratistas para consolidación de avances de 
diferentes temas.  
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Tabla 4-17 Reuniones ambientales con la comunicad, Sector 2 

Fecha Tema de seguimiento Participantes 

01/01/2023 
 31/01/2023 

Informes mensuales, hallazgos y recorridos de 
obra y seguimiento y control de actividades 
ambientales. 

Contratista, Interventoría  

25/01/2023 Comité ambiental   
Contratista, Interventoría, 
INVIAS  

31/01/2023 
Mesa de trabajo junto con equipos 
electromecánicos 

Contratistas e Interventorías 

Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA´s 

Durante este periodo no procede entrega de ICA, en relación con el pronunciamiento de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA del Informe de Cumplimiento 
Ambiental No 2 (enero 2022 – junio 2022) remitido a la ANLA, esto mediante oficio ANLA 
No 2022281366-2-000 del 14/12/2022 y remitido por el INVIAS a Interventoría el 
16/12/2022. A manera qué, la Interventoría el 13/01/2023 la Interventoría remitió ajuste de 
GDB y atención de requerimientos a la Entidad para su radicación ante la ANLA, esto 
mediante comunicación #INT-INVIAS-1855-2023 Radicado INVIAS 3474 del 16/01/2023. 
Finalmente, el INVIA remite respuesta a la Autoridad y alcance para atención de GDB del 
ICA No 2 mediante radicado ANLA #2023018763-1-000 el 31/01/2023. 

Por otro lado, el próximo ICA N° 3 corresponde al periodo de (julio 2022 – diciembre 2022) 
para entrega según número de expediente en marzo 2023. 

Tabla 4-18 Estado de informes de cumplimiento ambiental – ICA 

ICA 
No.  

Periodo reporte   
Radicado 

ANLA  

Concepto ANLA  

Desde  Hasta  Oficio  Estado  
Pronunciamient

o  

1  
01/07//2021
  

31/12/2021
  

2022060742
-1-000 del 
31/03/2022 

2022090777
-2-000 del 
01/05/2022 

CUMPLE  

No hay 
requerimientos 
adicionales a la 
Fecha. Pendiente 
seguimiento 
segundo 
semestre 2022  
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ICA 
No.  

Periodo reporte   
Radicado 

ANLA  

Concepto ANLA  

Desde  Hasta  Oficio  Estado  
Pronunciamient

o  

2  
01/01//2022
  

30/06/2022
  

2022217990
-1-000 del 
30/09/2022  

2022281366
-2-000 del 
14/12/2022  

NO 
CONFORM
E por GDB  

La información 
geográfica 
incluida en el ICA 
no cumple con los 
requerimientos 
mínimos 
establecidos en el 
modelo de 
almacenamiento 
geográfico 
adoptado por la 
Resolución 2182 
de 2016 expedida 
por el Ministerio 
de Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 
(MADS.  

 

Cambios Menores 

Durante este periodo no se tramitaron cambios menores nuevos ante la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales- ANLA.   
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Tabla 4-19 Estado de los cambios menores, Sector 2 

 

 

Gráfico 4-3 Localización de los cambios menores, Sector 2 

 
Tabla 4-20 Resumen cambios menores, Sector 2 

Cambios menores (CM) Total 

Cambios Menores tramitados  8 

Cambios Menores en proceso radicación INVIAS   0  
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Cambios menores (CM) Total 

Cambios Menores no proceden   1  

Cambios Menores revisados y para remisión a la ANLA.  1 

Total CM Sector 1  10  

 

4.2.9.2. Permisos de proveedores 

Respecto a los permisos de los proveedores, la Interventoría realiza revisión del alcance y 
de la vigencia de los mismos. 

4.2.9.3. Plan de Manejo Ambiental – PMA 

Tabla 4-21 Seguimiento al plan de manejo ambiental, Sector 2 

N° Ficha   Programa  Estado Actual  Observaciones  

PMA-ABIO-01   

Programa de manejo 
ambiental de Calidad 
Atmosférica (aire y 
ruido)  

En ejecución  

Se realiza monitoreo 
de calidad de aire y 
ruido ambiental del 16 
de noviembre al 4 de 
diciembre en las 
Zodmes 4 y 5 así 
como monitoreo de 
emisiones de la 
dosificadora de 
concreto localizada en 
el zodme 5. El próximo 
monitoreo se realizará 
en el mes de junio de 
2023.   

Es permanente la 
solicitud de la 
implementación de 
medidas de manejo 
humectación, manejo 
de velocidad, carpado 
de vehículos, revisión 
técnico mecánica. 
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N° Ficha   Programa  Estado Actual  Observaciones  

 El 17 de enero se 
atendió la 
manifestación 
ciudadana de la 
vereda del K2 y se 
dejaron los siguientes 
compromisos:     

- Realizar 
humectación con 
mayor frecuencia, por 
parte del contratista 
Construcciones el 
Cóndor S.A se 
compromete a 
disponer 2 carro 
tanques a partir del 
30-01-2023 

- El contratista 
manifiesta el 
compromiso de 
realizar campañas de 
seguridad vial 
enfocadas en la 
reducción de la 
velocidad. 

- La comunidad 
manifiesta 
incomodidad por el 
ruido que genera el 
cargue y descargue 
del acopio ubicado en 
esta zona. El 
contratista solicito a la 
comunidad una 
semana para terminar 
la actividad en este 
punto y la comunidad 
estuvo de acuerdo.  

PMA-ABIO-02   En ejecución  
Se continúa con la 
ejecución de 
monitoreos de aguas 
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N° Ficha   Programa  Estado Actual  Observaciones  

Programa de manejo 
ambiental del recurso 
hídrico  

semanal, semestral, 
mensual y trimestral. 

En este periodo se 
continúa con 
monitoreos en la franja 
de vertimiento – VT5  

En este periodo en 
recorridos de obra se 
recalca solicitud de 
continuar con los 
monitoreos de agua y 
protección de cuerpos 
de agua que cruzan el 
proyecto en puente 6, 
en especial por la 
programación de 
actividad de vaciado y 
continuidad de 
colocación de las 
estructuras.  

Se debe garantizar por 
el contratista la 
protección de los 
cauces, orden y aseo 
en frentes de trabajo y 
contención en las 
rondas del río 
Tonusco y quebrada 
seca 

El contratista ha 
realizado el 
mantenimiento de los 
baños portátiles que  
se encuentran 
instalados en el 
proyecto, el operador 
SEPTICLEAN cuenta 
con todos los 
permisos ambientales 
vigentes para el 
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N° Ficha   Programa  Estado Actual  Observaciones  

transporte y la 
recolección de los 
residuos líquidos y 
hasta el momento se 
han recolectado 124.3 
m3 

PMA-ABIO-03   

Programa de manejo 
ambiental y control de 
la infiltración de aguas 
subterráneas  

En ejecución  

En este periodo se 
continúa con la 
operación de STAR en 
portal entrada túnel 8 y 
portal salida de túnel 
7, no obstante, se 
hacen solicitudes 
relacionadas con el 
cumplimiento a la 
Resolución  0631-
2015.  

Se recalca el 
funcionamiento y 
mantenimiento de los 
sistemas y control de 
las aguas de 
infiltración de los 
túneles. 

Se solicita el control 
de las mediciones 
diarias de los sistemas 
para garantizar su 
funcionamiento y 
cumplimiento con la 
normativa del 
vertimiento 
Resolución 0631 del 
2015 

PMA-ABIO-04   
Programa de manejo 
ambiental de residuos 
sólidos domésticos, 

En ejecución  

En este periodo en 
recorridos de obra se 
refuerzan la 
instalación de puntos 
ecológicos en los 
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N° Ficha   Programa  Estado Actual  Observaciones  

industriales y 
peligrosos  

diferentes frentes de 
obra 

Para el periodo se 
registró de residuos 
sólidos no 
aprovechables, los 
cuales fueron 
entregados a la 
empresa de servicios 
públicos Occidente 
limpio 

PMA-ABIO-05   

Programa de manejo 
ambiental de 
combustibles, 
lubricantes, parque 
automotor, 
maquinaria, equipos y 
herramientas  

En ejecución  

En este periodo en 
recorridos de obra se 
continúa recalcando la 
solicitud de 
implementación en su 
totalidad de medidas 
de manejo en ZODME 
4, ZODME 5, Túnel 6, 
Cielo Abierto 13A, 
Cielo Abierto 13B, 
Puente 4, Portal 
Salida Túnel 7, Cielo 
Abierto 16, Portal 
Entrada Túnel 8, 
Portal Salida Túnel 8, 
Zodme 5, Cielo 
Abierto 17, Cielo 
Abierto 18 y Cielo 
Abierto 19.  

PMA-ABIO-06   

Programa de manejo 
ambiental de 
materiales de 
construcción y sitios 
de acopio  

En ejecución  

Hasta el momento la 
empresa Gravas y 
Arenas del Cauca ha 
suministrado 
34.479,49 m3 de 
materiales de 
construcción.  

Cabe resaltar que la 
empresa cuenta con 
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N° Ficha   Programa  Estado Actual  Observaciones  

los permisos 
ambientales y mineros 
vigentes.  

PMA-ABIO-07   

Programa de manejo 
ambiental para 
sobrantes de 
excavación, 
adecuación y 
conformación de sitios 
de depósitos 
(ZODMES)  

En ejecución  

Actividades 
Ejecutadas:  

El constratista se 
encuentra en 
construcción de 
gaviones  

PMA-ABIO-08   
Programa de manejo 
ambiental para 
estabilidad de taludes  

En ejecución  

El avance de 
estabilización de 
taludes, ver en 
descripción de 
actividades técnicas. 

PMA-ABIO-09   

Programa de manejo 
ambiental para la 
construcción, 
operación, 
desmantelamiento de 
instalaciones 
provisionales y 
recuperación de áreas 
afectadas.  

En ejecución  

Se reiteró al 
Contratista la 
adecuación de la 
ZODME 5 de acuerdo 
con lo autorizado en la 
licencia ambiental y 
cambio menor para 
instalaciones 
provisionales in situ 

PMA-ABIO-10   

Programa de manejo 
ambiental para el 
control de voladuras y 
manejo de explosivos  

En ejecución  

Se continúa el 
seguimiento de la 
interventoría en la 
actividad de voladura 
portal entrada del 
túnel 5 

Seguimiento y control 
SST  
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N° Ficha   Programa  Estado Actual  Observaciones  

PMA-ABIO-11   

Programa de manejo 
ambiental de acequias 
en los tramos 
intervenidos.  

En ejecución  
El sector 2 del tramo 2, 
no cuenta en su 
alcance con acequias. 

PMA-ABIO-12   

Programa de manejo 
ambiental para 
protección de la 
laderas susceptibles a 
socavación del río 
Tonusco   

N.A  

Se continúa 
realizando la 
construcción muro 13. 

Se han generado 
protecciones 
provisionales en cielo 
abierto 8 y cielo 
abierto 13    

PMA-ABIO-13   

Programa de manejo 
ambiental para 
adecuación, uso, 
mantenimiento y 
entrega final de vías 
de acceso del 
proyecto  

En ejecución  

Se continúa con las 
actividades de 
mantenimiento de la 
vía industrial antigua 
vía al mar 

PMA-BIO-01   

Programa de manejo 
ambiental para 
aprovechamiento 
forestal  

En ejecución  

 Para este periodo no 
se han realizado 
actividades de 
aprovechamiento 
forestal.  

PMA-BIO-02  

Programa de manejo 
ambiental y 
conservación de 
especies vegetales en 
vedas  

En ejecución  

Se continúa con estas 
actividades en 
seguimiento y 
acompañamiento de 
la Interventoría.  

Para este periodo se 
realiza reconocimiento 
del predio La Quinta 
para implementación 
del plan de veda 
según la resolución 
1845 del 2017. Se 
llevó a cabo la siembra 
de 34 orquídeas 
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N° Ficha   Programa  Estado Actual  Observaciones  

terrestres en dos 
parcelas, cada planta 
estaba debidamente 
identificada cuanta 
con placa (Foil de 
aluminio), se revisó su 
estado fitosanitario, el 
número de bulbos y 
toma de coordenadas. 

Continúa pendiente 
pronunciamiento de 
las Autoridades 
Ambientales frente al 
Plan de Vedas 
presentado en marzo 
2022. 

PMA-BIO-03  

Programa de manejo 
ambiental y para la 
afectación de la oferta 
de ecosistemas, por 
abatimiento del nivel 
freático.  

En ejecución  

Para este periodo se 
realiza seguimiento y 
monitoreo de las 
parcelas establecidas 
en los meses de mayo 
y junio del 2022.   

El contratista realiza 
seguimiento y 
monitoreo de las 
parcelas ubicadas en 
túnel 6 y túnel 7  

Se continua 
realizando 
acompañamiento al 
contratista para la 
realización de la 
actividad en las 
parcelas faltantes del 
túnel 8, túnel 9 y túnel 
10 
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PMA-BIO-04  

Programa de manejo 
ambiental para el 
ahuyentamiento, 
rescate y reubicación 
de fauna vertebrada y 
terrestre  

En ejecución  

Hasta la fecha se 
siguen realizando 
actividades de 
ahuyentamiento, 
rescate, traslado y 
reubicación de fauna 
terrestre 
específicamente en 
las coberturas 
vegetales, también se 
siguen realizando 
capacitaciones al 
personal de obra con 
temas de protección 
de la fauna endémica 
y/o amenazada.  

PMA-BIO-05  

Programa de manejo 
ambiental para la 
instalación de señales 
preventivas en la vía y 
pasos de fauna  

En ejecución  

Se continúa con estas 
actividades en 
seguimiento y 
acompañamiento de 
la Interventoría de las 
señales instaladas en 
los frentes de obra. 

A la fecha no se ha 
iniciado con la 
construcción e 
instalación de pasos 
de fauna, esto se 
encuentra sujeto al 
avance de las 
actividades de obra.  

PMA-BIO-05  

Programa de manejo 
ambiental para las 
comunidades 
hidrobiológicas.  

En ejecución  

Se continúa con estas 
actividades en 
seguimiento y 
acompañamiento de 
la Interventoría 
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4.2.9.4. Plan de Inversión Ambiental 

• Valor ejecutado mes de enero del 2023 si bien se efectuaron actividades, se genera 
reconocimiento durante este periodo por un rubro de $236.309.000. 

• Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado enero 2023 de $1.088.996.179   

Tabla 4-22 Resumen de ejecución ambiental, Sector 2 

Precta Valor 

PREACTA 8_Feb 22  $                               -    

PREACTA 9_Mar 22  $                               -    

PREACTA 10_Abr 22  $                               -    

PREACTA 11_May 22  $                                -    

PREACTA 12_Jun 22  $           302.248.043,00  

PREACTA 13_Jul 22  $                                -    

PREACTA 14_Ago 22  $          333.541.034,96  

PREACTA 15_Sept 22  $          112.254.199,00  

PREACTA 16_Oct 22  $          104.643.902,00  

PREACTA 17_Nov 22  $                                -    

PREACTA 18_Dic 22  $                                -    

PREACTA 19_Ene 23  $          236.309.000,00  

TOTAL FACTURADO A LA FECHA  $        1.088.996.179,00 
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4.2.9.5. Reporte de Contingencia 

Contingencia talud portal entrada túnel 5 

El Contratista remitió reportes de contingencia parciales #16 del talud portal entrada Túnel 
5 (K11+800- K11+830), esto con el fin que el INVIAS dé cumplimiento al Artículo 1° y 
Artículo 2° de la Resolución 1767 del 27 de octubre de 2016 

Tabla 4-23 Contingencia talud portal entrada túnel 5 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final  Reportes Parciales #1 al #8 

No. Vital -   
No. Reporte 
ANLA inicial  

INVIAS – ANLA  

Rad ANLA 2022197805-1-000 del 28-mar-2022 

Fecha  Seleccionar 19/02/2022 

Descripción de 
la zona y sus 
sitios claves 

Texto 

Siendo las 09:55 horas del 19 de febrero de 2022, se presenta 
desprendimiento de material por desconfinamiento en la parte 
superior de la montaña; la cual por sus condiciones geológicas, 
de acuerdo al perfil estratigráfico que conforma el sitio inestable, 
son colinas estructurales recubiertos por suelos residuales y 
depósitos coluviales colgados encima de la formación Barroso 
K1vb. En el sitio de interés se observan suelo residual y 
depósitos coluviales de espesores de 3 m, seguido de un manto 
de alteración de 2 metros de espesor y por último aflora la roca 
fracturada a triturada Volcano-sedimentarias de la Formación 
Barroso, se observan rocas muy meteorizadas y alteradas, las 
cuales debido a su proximidad al río tonusco se acumulan en la 
vía industrial entre K7+890 al K7+940, ocasionando que las 
barreras sean superadas por el volumen de material desprendido 
y generando que de esta manera se afecte el cauce natural del 
río Tonusco. No se reportan daños a usuarios de la vía. 

SECTOR 
CONTINGENCIA 

No. Repórte  Fecha inicio parcial Fecha final reporte parcial 

Talud portal 
entrada túnel 5  

1  20-feb-22  
11-mar-22  

2  12-mar-22  11-mar-22  

3  1-abr-22  20-abr-22  

4  21-abr-22  10-abr-22  

5  11-may-22  30-may-22  

6 31-may-22 19-jun-22 

7  20-jun-22  9-jul-22  

8 10-jul-22 29-jul-22 

9 30-jul-22 18-ago-22 
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Reporte Detalle Descripción 

10 19-ago-22 07-sept-22 

11 08-sept-22 27-sept-22 

12 28-sept-22 17-oct-22 

13 18-oct-22 06-nov-22 

14 07-nov-22 26-nov-22 

15 27-nov-22 16-dic-22 

16 17-dic-22 4-ene-23 

 

Contingencia portal entrada túnel 6 

Tabla 4-24 Contingencia portal entrada túnel 6 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de 
Reporte  

Parcial/Final  Reporte inicial 

No. Vital -   
No. Reporte 
ANLA inicial  

INVIAS – ANLA  

4100080021580722003  
Rad ANLA 2022270141-1-000 del 30-nov-2022  

Fecha  Seleccionar 30/11/2022 

Descripción de 
la zona y sus 
sitios claves 

Texto 

Se presenta desprendimiento de material por desconfinamiento 
en la parte superior de la montaña; la cual, por sus condiciones 
geológicas, de acuerdo al perfil estratigráfico que conforma el sitio 
inestable, son deposititos coluviales antiguos (Q2d) y suelos 
residuales que están cubriendo en la parte superior las colinas 
estructurales de la formación barroso (K1vb). En el sitio de interés 
se observan depósitos coluviales y suelo residual con espesores 
de 3 mt, seguido de un manto de alteración con profundidad 
variable entre 1 a 2 mt en algunas secciones acorde a la 
pendiente del cañón de la Quebrada la Urusco y por último 
afloramientos de roca basáltica de coloración verde oscuro 
afanítica hipocristalina con poca meteorización. Este material se 
deposita parcialmente sobre el cauce de la Quebrada La Urusco 

En proceso durante este periodo de entrega y revisión reportes parciales de contingencia, 
en relación con los reportes iniciales efectuados el periodo anterior: 
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Contingencia Portal entrada túnel 7 

Tabla 4-25 Contingencia Portal entrada túnel 7 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de 
Reporte  

Parcial/Final  Reporte inicial 

No. Vital -   
No. Reporte 
ANLA inicial  

INVIAS – ANLA  

4100080021580722004 
Rad ANLA 2022270156-1-000 del 30-nov-2022 

Fecha  Seleccionar 30/11/2022 

Descripción de 
la zona y sus 
sitios claves 

Texto 

El tramo en análisis esta entre las abscisas K13+700 hasta 
K13+740, en el que se observa una zona con cicatrices antiguos 
y recientes de procesos de inestabilidad (grieta de tracción) de 
gran magnitud, además se observó en recientes movimientos en 
masa afloramiento de depósitos Coluviales en todo el talud 
corroborado por los sondeos exploratorios de diseño, seguido de 
un material IC roca muy fracturada además 
también(posiblemente zona de falla), se observa afloramientos 
rocosos de los horizontes IIA y IIB formación Barrosos (K1vb). En 
este sentido se realizan las actividades de seguimiento y 
monitoreo de las condiciones presentes en este sector previo a 
su intervención con el fin de mitigar y contrarrestar los posibles 
impactos por desplazamiento de material en el portal entrada del 
túnel 7. 

Contingencia portal entrada túnel 9  

Tabla 4-26 Contingencia portal entrada túnel 9 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de 
Reporte  

Parcial/Final  Reporte inicial 

No. Vital -   
No. Reporte 
ANLA inicial  

INVIAS – ANLA  

4100080021580722005 
Rad ANLA 2022270171-1-000 del 30-nov-2022 

Fecha  Seleccionar 30/11/2022 
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Reporte Detalle Descripción 

Descripción de 
la zona y sus 
sitios claves 

Texto 

Previa intervención e inicio de actividades sobre el portal entrada 
de túnel 9 se evidenciaron cicatrices de deslizamiento que 
involucran depósitos coluviales que supra yacen en las rocas 
volcánicas cizalladas de la formación barroso; la estabilidad de 
dichos depósitos se verá afectada por el inicio de actividades 
requeridas en el portal.   
 
El perfil estratigráfico que conforma el portal entrada túnel 9 (Sitio 
Inestable) corresponde a una ladera ondulada (Dlo) de un 
ambiente denudacional, así como también un perfil estratigráfico 
de colinas estructurales recubiertas por depósitos coluviales 
encima de la roca de formación barroso K1vb. En el sitio de 
interés se observan depósitos coluviales de espesores variado 
del orden de 10 metros, seguido de un manto de alteración de 
espesor variado y por último aflora roca fracturada a triturada 
Volcano-sedimentarias de la Formación Barroso IIA 

4.2.9.6. Aspectos generales:  

Entre 01/01/2023 al 31/01/2023 hubo recorridos de obra Interventoría- Contratista, con el 
fin de verificar el estado de cumplimiento en la implementación las medidas ambientales 
seguimiento a los monitoreos, manejo de material vegetal, funcionamientos de los sistemas 
de tratamiento para el manejo de aguas residuales industriales y domésticas. 

Se realizaron mesas de trabajo en conjunto Contratista - Interventoría para verificación del 
cumplimiento de actividades ambientales.  

Se hizo nuevamente mesa de trabajo junto con el Contratista para revisión de APU´s de 
levantamiento de vedas, se generaron observaciones para atención por parte del 
Contratista, continúan pendientes la atención de observaciones de periodos anteriores.  

Entre el 01/01/2023 al 31/01/2023 se realizaron actividades por parte del Contratista con 
acompañamiento de la interventoría, esto en cumplimiento de las fichas del Plan de Manejo 
Ambiental (PMA-BIO-03, PSM-ABIO-02), los siguientes monitoreos: 

• Monitoreo el nivel y realización de parámetros in sitú de 6 piezómetros instalados 
en la red de monitoreo.  

• Se realizaron verificaciones de aguas de infiltración túnel 7 y túnel 8, toma de 
parámetros in situ en la entrada y salida del túnel 8  

• Monitoreo en VT5 entrada y salida, aforo de caudal en cada entrada y salida del 
tratamiento  

• Monitoreo fisicoquímico, sedimentos y agua de poro en fuente receptora VT5 aguas 
arriba y aguas abajo- aforo de caudal aguas arriba y aguas abajo   

• Información de descarga de estaciones pluviométricas   
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Durante este periodo se realizaron se iniciaron actividades de seguimiento y control de las 
parcelas.  

Mediante INT-CONDOR-1930-2023 se realizó, se efectuó solicitud de estado de 
cumplimiento RES 040-RES1902-1014 del 25/02/2019 “Por la cual se efectúa el 
levantamiento Parcial de restricción al uso y aprovechamiento de unas especies forestales”. 

Por otro lado, se informa con respecto a la RES 040-RES1902-1014  del 25/02/2019, 
CORANTIOQUIA mediante oficio #120-COI2106-15677 del 28/06/2021 hizo traslado de la 
carpeta de este expediente a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA, en 
cumplimiento a la normativa vigente, teniendo en cuenta que el acto administrativo emitido 
por CORANTIOQUIA en su momento, bajo la RES 040-RES1902-1014 del 25 de febrero 
2019, este fue expedido por un plazo de doce (12) meses contados a partir del inicio de las 
actividades de preparación del terreno, esto de acuerdo con el PARÁGRAFO, ARTÍCULO 
PRIMERO; término a vencerse, por lo cual, la Interventoría procedió a trasladar a la Entidad 
solicitud de prórroga ante la ANLA, en un término igual o mayor al otorgado inicialmente, se 
justificó la prórroga de acuerdo con el avance actual de obra y considerando que no se ha 
finalizado con las actividades de remoción de cobertura vegetal en la totalidad de las áreas 
donde se ejecuta el proyecto, entre el sector 1 y sector 2 para el Proyecto 
“CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL DEL TOYO Y SUS VÍAS DE ACCESO –TRAMO 2, es así 
que, se mantiene la necesidad de continuar con el levantamiento Parcial de restricción al 
uso y aprovechamiento de las especies forestales alagarrobo (Hymenaea courbaril) y 
diomato (Astronium graveolens). 

 

No obstante, se solicitó al Contratista Consorcio Vías Colombia 061 que, a partir de la fecha, 
proceda a suspender cualquier intervención de las especies forestales alagarrobo 
(Hymenaea courbaril) y diomato (Astronium graveolens), hasta tanto se cuente con 
concepto de prórroga de uso del permiso por parte de la ANLA. 

4.2.10. Aspectos prediales 

La gestión predial para el tramo 2 sector 2 del Proyecto continúa siendo realizada totalmente 
por la Gobernación de Antioquia; empero, en virtud a las obligaciones contractuales de 
seguimiento y control, para el 30 de enero de 2023 se llevó a cabo reunión de información 
de avance de liberación de predios u aspectos prioritarios reportados por el Contratista; 
contando con participación de la Gerencia del Proyecto, el Consorcio Antioquia al Mar, el 
Instituto Nacional de Vías, el Contratista e Interventorías tramo 1 y 2; a través de la cual, 
respecto al Consorcio Vías Colombia 061- Sector 2, se abordó por la Interventoría el tema 
de cerramientos pendientes de ejecución por parte del CAM, teniendo en cuenta que se 
habían comprometido iniciar la segunda semana de enero de 2023, frente a lo que, el 
Consorcio Antioquia al Mar expresó a la fecha continuar con dificultades en contratación 
del contratista que llevará a cabo estas actividades, empero, seguirán adelantando las 
acciones a efectos de iniciar con esta obligación contractual a su cargo. Al igual que, 
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mencionaron llevarían a cabo visita a la comunidad entre la primera semana de febrero de 
2023 a efectos de tratar el tema y evitar inconvenientes en la intervención a realizar 
Consorcio Vías Colombia 061 para ejecución de obra.  

Al respecto, CVC061 participará en la mencionada visita a la comunidad y solicitó que el 
CAM exponga a la comunidad su asunción de responsabilidad ante cualquier evento 
adverso que pueda generarse por desarrollar obras sin los cercados respectivos, a lo que 
el CAM expresó estar de acuerdo y reiterar que asumen la responsabilidad.  

Igualmente, ante la falta de cerramientos y reiterada información del Contratista, la cual ha 
sido debidamente puesta en conocimiento de la Entidad y todos los participantes en la 
reunión antes referida, la Interventoría tramo 2 expresó a la fecha existir atrasos por los 
inconvenientes de intervención ante la inexistencia de los cercados, y en consecuencia 
solicitó al CAM implementar las acciones prioritarias tendientes a dar inicio a la actividad o 
mediar con la comunidad.  

De otra parte, el Contratista informó contar con información de predios necesarios para 
traslado de red de alta tensión del sector 2, comprometiéndose remitirla a la Interventoría 
la primera semana de febrero de 2023.  

Es pertinente indicar que, en virtud a la sabana predial del CAM actualizada al 04 de 
noviembre de 2022, para el sector 2 la Gobernación de Antioquia tiene un total de 24 predios 
para adquisición incluyendo el 38 que se comparte con S1, de los cuales están inscritos a 
su nombre un total de 11.  

Finalmente, en lo que respecta al periodo que aquí compete:  

• Se radicó a la Entidad para remisión a la Gobernación, carta del contratista donde 
reitera solicitud de ejecución de cerramientos en predios del sector 2.  

• Remisión a la Subdirección de Sostenibilidad INVIAS informe mensual de estado 
predial correspondiente a diciembre de 2022.  

• Remisión a la Entidad con copia a Gerencia Proyecto, CAM, Interventoría tramo 1, 
información del Contratista de que a la cuarta semana de enero de 2023 el CAM no 
había iniciado con actividades de cercados.  

• Respuesta al Contratista de Obra sobre reiteraciones de cercamientos en predios 
del sector 2.  

4.2.11. Aspectos jurídicos 

Desde el componente jurídico, adicional al apoyo y participación en aspectos prediales, 
para el periodo correspondiente: 

• Emisión de segundo apremio al Contratista de Obra, en razón a presunto 
incumplimiento al programa de inversión vigente, a efectos de requerir la 
presentación e implementación de plan de contingencia que permita la superación 
de atrasos evidenciados.  
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• Apoyo y complemento en respuesta a la Entidad, respecto a requerimiento a la 
Interventoría de cumplimiento a la normatividad de seguridad y salud en el trabajo. 

• Apoyo y complemento en conceptualización a la Entidad sobre ejecución de 
actividades de equipos electromecánicos.  

• Apoyo y complemento en respuesta a la Entidad, respecto a conceptualización de 
necesidad de ambulancia en el Proyecto.  

• Apoyo y complemento en observaciones al Contratista de Obra sobre inicio 
excavación de solera portal entrada túnel 8.  

• Asistencia, participación y elaboración de acta de reunión predial llevada a cabo el 
30 de enero de 2023.  

4.2.12. Aspectos sociales 

Durante este periodo se realizaron las siguientes gestiones cumpliendo con las PMA 

4.2.12.1. PMA_SOC-01: Programa de Manejo de Información y Participación Comunitaria 

• El día 5 de enero del 2023 se recepción la PQRDS 068-CVC061 de la señora Dina 
Restrepo por reclamación a accidente de tránsito, el cual se presentó el día 
04/01/2023 en el kilómetro 2 de la vía industrial.  

• Atención en la oficina de servicio de atención al usuario ubicada en el corregimiento 
de Manglar, Giraldo y Santa Fe de Antioquia 

• Reunión de seguimiento a la PQRSD 068-CVC061 de la señora Dina Restrepo. 

• Recorrido con personal de la entidad Empresas Públicas de Medellín -EPM- y 
profesionales del Consorcio Vías Colombia 061, en seguimiento a la solicitud de 
catastro de redes de Acueducto y Alcantarillado existentes desde el Kilómetro 1 
hasta el Kilómetro 3 de la vía industrial del proyecto. 

• Recepción de la PQRSD 069-CVC061 del señor Zamir González Hernández por 
incidente con vehículo tipo volqueta doble troque, presuntamente adscrito al 
Consorcio Vías Colombia 061. 

• Recepción y atención de la PQRSD 070-CVC061 de la señora Camila Vargas por 
afectación a propiedad privada donde por parte de los profesionales del Consorcio 
Vías Colombia 061, visita en la cual se realizó el cierre de la PQRSD. 

• Atención en la oficina de servicio de atención al usuario ubicada en el corregimiento 
de Manglar, Giraldo. 

• Actualización de la cartelera informativa ubicada en el corregimiento de Manglar, 
Giraldo, sobre la protección a la fauna silvestre. 

• Seguimiento a la PQRSD 068-CVC061 de la señora Dina Restrepo. 

• Actualización de la cartelera informativa ubicada en el municipio de Santa Fe de 
Antioquia y en Personería municipal, sobre la protección a la fauna silvestre. 

• Se procedió con el cierre de la PQRSD 047-CVC061, presentando como soporte la 
respuesta generada por Construcciones El Cóndor a la señora Roxana Pérez. 
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• Recepción la PQRSD 071-CVC61 de la señora Andrea González por daño causado 
en el contador de agua de la vivienda de la peticionaria, afectación causada por un 
vehículo adscrito al Consorcio Vías Colombia 061. 

• Reunión con la Secretaría de Educación de la localidad mayor de Santa Fe de 
Antioquia. 

• Recepción de la PQRSD 071-CVC061 de la Personería municipal de Santa Fe de 
Antioquia como requerimiento de solicitud de información mediante el comunicado 
RE-001-CVC061. 

• Actualización de las carteleras informativas ubicadas en el municipio de Santa Fe 
de Antioquia y el Corregimiento de Manglar-Giraldo, sobre que es un mercado de 
carbono del programa de sostenibilidad del Consorcio Vías Colombia 061. 

• Actualización de la cartelera informativa ubicada en la personería de Santa Fe de 
Antioquia sobre que es un mercado de carbono del programa de sostenibilidad del 
Consorcio Vías Colombia 061. 

• Recepción de la PQRSD 072-CVC061 Alberto Zapata Rodríguez por el estado de 
la vía que comprende desde el PR0+300 hasta el PR0+500 del barrio Buga. 

• Se realizó visita de seguimiento a la PQRSD 054-CVC061 del señor Humberto 
Jaramillo a fin de validar el estado de la afectación luego de las reparaciones 
realizadas por el propietario de la finca "Los Manguitos". El peticionario solicitó se 
realice la limpieza de la cuneta para validar que no se presentan filtraciones. 

  

4.2.12.2. PMA_SOC-02. Programa de Manejo para la Educación Socioambiental al 
Personal y A la comunidad. 

• Realización de jornadas de inducción a los colaboradores que ingresan al proyecto 
cada semana se realizan de acuerdo a la demanda de 

• Se realizó jornada de sensibilización vial a los conductores de vehículo tipo volqueta 
doble troque adscritos al Consorcio Vías Colombia 061, sobre las buenas prácticas 
al volante y protección a la fauna silvestre. 

Proyecto 01: 

• Se realizaron dos capacitaciones a los trabajadores adscritos al Consorcio Vías 
Colombia 061 sobre el seguimiento de instrucciones, la capacitación se refuerza con 
la entrega de pieza divulgativa. 

Proyecto 02: 

• Reunión con la Secretaría de educación de la localidad mayor de Santa Fe de 
Antioquia. 

• Actualización de las carteleras informativas ubicadas en el municipio de Santa Fe 
de Antioquia y el Corregimiento de Manglar-Giraldo, sobre que es un mercado de 
carbono del programa de sostenibilidad del Consorcio Vías Colombia 061. 
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• Actualización de la cartelera informativa ubicada en la personería de Santa Fe de 
Antioquia sobre que es un mercado de carbono del programa de sostenibilidad del 
Consorcio Vías Colombia 061. 

  

4.2.12.3. PMA_SOC-06. Programa de Manejo para la Potenciación del Sector Productivo y 
la Empleabilidad.  

• Reunión de acercamiento con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo rural 
de Santa Fe de Antioquia. 

4.2.12.4. PMA_SOC-07. Programa de Manejo para el Fortalecimiento Institucional y 
Comunitario 

• Reunión con la Secretaría de Educación de la localidad mayor de Santa Fe de 
Antioquia.  

• Reunión de acercamiento con la Secretaría de Medio Ambiente y desarrollo rural de 
Santa Fe de Antioquia. 

4.2.12.5. PMA_SOC-08. Programa de Manejo la Construcción de Accesos y Conexiones a 
Vías. 

• Verificación en los frentes de trabajo de las señales preventivas e informativas sobre 
la vía industrial y zona del proyecto. 

4.2.12.6. Otras actividades 

• Envió el informe mensual N°18 correspondiente al mes de diciembre de 2022 

• Participación en los pre comité de obra entre el Contratista y la Interventoría. 

• Se efectuó mesa de trabajo con la interventoría Interdiseños Integral para la revisión 
de los informes mensuales.  

• Acompañamiento por parte de contratista del Sector 1 y Sector 2 y la interventoría 
a la manifestación realizada por la comunidad del K2, donde se llegaron a unos 
acuerdos por parte de los dos contratistas, los cuales están levantados en el acta 
realizada para dicho fin. 

• Participación en el pre comité de obra entre Interventoría y Contratista 

• Participación en el comité social del proyecto con el Gestor Social de INVÍAS, 
Contratista e Interventoría. 
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4.2.12.7.  Generación de empleos 

A continuación, se relaciona el total de empleos generados para el periodo por parte del 
Sector 2, donde se puede observar que el 47% de población es Foránea de Mano de Obra 
Calificada, el 20% que corresponde a Local de Mano de Obra No Calificada, seguido con 
un 18% Local Mano de Obra Calificada y solo el 15% son Foráneos de Mano de Obra No 
Calificada. 
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Tabla 4-27 Empleabilidad, Sector 2 

                

 

Gráfico 4-4 Empleabilidad, Sector 2 

Tabla 4-28 Empleabilidad discriminada por población, Sector 2 
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Gráfico 4-5 Empleabilidad discriminada por población, Sector 2 

4.2.12.8. Atención a PQRS 

Por parte del Sector 2, para este periodo se ha cerrado el 73% de las PQRS atendidas, 
quedando solo el 27% abiertas. 

Tabla 4-29 Estado de atención a PQRS, Sector 2 

 

                                  

    Gráfico 4-6 Estado de atención a PQRS, Sector 2 

El Anexo 5-13, social contiene la relación detallada la información producida en esta área 
durante el periodo. 
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4.2.13. Aspectos de seguridad y salud en el trabajo sector 2. 

Al Contratista se le vienen realizando observaciones durante el desarrollo de sus 
actividades para el componente del Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST), con la finalidad de  que den atención al cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, específicamente a las establecidas en el Capítulo 1 – Aspectos 
Generales, articulo 102, aspectos generales de seguridad y salud – artículos 102-13 y 102.2 
Seguridad industrial y salud ocupacional de las ESPECIFICACIONES GENERALES DE 
CONSTRUCCION DE CARRETERAS. Asimismo, a las cláusulas vigésima octava y décima 
primera del Contrato de Obra y Apéndice D. Gestión Ambiental del Pliego de condiciones. 

4.2.13.1. Comunicaciones SST del Sector 2 

Con respecto a las comunicaciones enviadas como requerimientos al Contratista, se tienen 
las siguientes: 

• INT-INVIAS-1834-2023 del 12 de enero de 2023 en donde se brindó respuesta al 
oficio DT-ANT 78725, sobre el requerimiento al cumplimiento de las normas SST del 
Contratista Consorcio Vías Colombia 061. 

• INT-CVC061-1871-2023 del 17 de enero de 2023. Respuesta a la comunicación 
574-22-CLI-CVC061-DIR, sobre el procedimiento para excavación subterránea 
desde el portal salida hacia menores del túnel 6. 

• INT-CVC061-1911-2023 del 24 de enero de 2023. Respuesta a la comunicación 
INTCVC061-1871-2023, con relación a las observaciones descritas en el 
comunicado INT-CVC061-1871-2023, relacionadas con el procedimiento para 
excavación subterránea del túnel 6. 

4.2.13.2. Cumplimiento del PMT 

La Interventoría durante el mes de enero del presente año, realizó recorridos conjuntos con 
el Contratista con el ánimo de verificar el cumplimiento de los esquemas típicos de 
señalización implementados, conforme a la última versión del PMT actualizado y aprobado 
mediante comunicado INT-CVC061-1526-2022 del 11 de octubre de 2022. 
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         Foto 4-37 Cielo abierto 16, PMT               Foto 4-38 Cielo abierto 16, Esquemas tipicos 

4.2.13.3. Uso de EPP en el ámbito laboral 

Todos los requerimientos para el uso y la implementación de elementos de protección 
personal en los lugares de trabajo para un ambiente saludable, se encuentran 
contemplados en la Ley 9 de enero 24 de 1979 (Título III, artículos 122 a 124) y en la 
Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Título IV, Capitulo II, artículos 176 a 201), Decreto 
1072 del 26 de mayo del 2015, Resolución 0312 del 2019, donde se establece los 
lineamientos para asegurar la gestión de selección, suministro, uso, mantenimiento, 
reposición y disposición final de los Elementos de Protección Personal (EPP).  



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 019 – ENERO 2023 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 019 0030015-INF_MEN_019_ENE_2023 
Enero 2023 172 

 

  
Foto 4-39  Puente 6, verificación del estado de 

los EPPs 
Foto 4-40 Puente 6, verificación del estado de 

los EPPs 

4.2.13.4. Trabajo en alturas 

La Interventoría durante el mes de enero de 2023, efectuó revisión de los equipos de 
protección contra caídas del contratista, permisos de trabajo, cursos de alturas, accesos, 
andamios y entre otras obligaciones enmarcadas dentro de la resolución 4272 de 2021. Se 
realizaron inspecciones de arnés, eslingas, líneas de vida, entre otros elementos o equipos 
de protección contra caídas. El contratista efectuó las correcciones solicitas en campo. 

  
Foto 4-41  Puente 6, Verificación de equipos 

de protección contra caídas 
Foto 4-42 Cielo abierto 15, Verificación de 

eslingas, arnes, etc. 

4.2.13.5. Capacitaciones 

El contratista ha venido realizando capacitaciones a los colaboradores en el mes de enero 
de 2023. Esto como cumplimiento a lo establecido por el Código Sustantivo de Trabajo, en 
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donde establece que al personal como mínimo se le deben proporcionar a la semana 2 
horas de capacitación o actividades recreativas. 

Las capacitaciones realizadas en enero del 2023 son las siguientes: 

• PESV - Distractores al conducir, para conductores y operadores en campo 

• Importancia de la buena comunicación, para el personal operativo y administrativo 

• Buen uso de los EPCC, para el personal que realiza actividades de alturas. 

• Buen uso de los EPP, para el personal operativo. 

• Riesgo biomecánico, para el personal operativo y administrativo  

• Riesgo eléctrico, para el personal operativo de labores de campo  

• Buenas prácticas de trabajo seguro en alturas, para el personal operativo de labores 
de campo.  

• Campañas de orden y aseo, para el personal operativo. 

• Autocuidado, para el personal operativo  

• Recomendaciones en espacios confinados, para el personal operativo y 
administrativo. 

• PESV - mediciones de velocidad, para operadores de MEVs. 

• Socialización de A.T presentes en el proyecto, para el personal operativo  

  
Foto 4-43  Puente 6, Capaciontacion personal Foto 4-44  Cielo abierto 15, Capaciontacion 

personal 

4.2.13.6. Plan Estratégico de Seguridad Vial – Medición de velocidad  

En cuanto a las políticas internas del Contratista CVC061, este viene realizando controles 
a sus colaboradores, mediante pruebas de alcoholimetría de forma semanal, control de 
velocidad, con el fin de dar cumplimiento a las medidas preventivas establecidas en el SG-
SST y PESV. 
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Foto 4-45  Cielo abierto 13B, control de 

velocidad vehículos de obra 
Foto 4-46  Cielo abierto 13B, cumplimiento 

actividades PESV. 

4.2.13.7. Medición de gases 

En el mes de enero de 2023, la Interventoría continúa con el acompañamiento y verificación 
de los límites permisibles para el trabajo en espacios confinados, ya sean en caisson o 
túneles. De acuerdo a lo expresado por la Res. 1886 de 2015 en el artículo 39. “Valores 
límites permisibles para gases contaminantes. En la atmósfera de cualquier labor 
subterránea, los Valores Límites Permisibles (VLP). 
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Foto 4-47  Túnel 7. Medición de gases y 
oxigeno durante excavación subterránea  

Foto 4-48  Tunel 6. Medicion de velocidad del 
viento y temperatura. 

4.2.13.8. Maquinaria, equipos y vehículos – MEV. 

La Interventoría viene verificando los registros pre-operaciones de la Maquinaria, Equipos 
y Vehículos (MEV), de las cuales, se inspeccionan el cumplimiento del diligenciamiento del 
formato y se válida la información con el operador en campo. 

  
Foto 4-49 Cielo abierto 15, inspección de 

preoperacionales vehículos 
Foto 4-50  Portal entrada túnel 8. Verificacion 
condiciones registradas en preoperacionales. 

4.2.13.9. Plan de Emergencias y Contingencia. 

La Interventoría verificó el cumplimiento de la implementación de del Plan de Emergencias 
y Contingencias del Contratista CVC061, en cuanto a la disponibilidad en los frentes de 
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trabajo de botiquín de primeros auxilios, kit de derrames, camillas, extintores, puntos de 
encuentro, señalización de rutas de evacuación y brigadistas. 

  
Foto 4-51  Almacén puente 5. Verificación 

vigencia extintor CO2.  
Foto 4-52  Cielo abierto 19. Revision de 
vigencia de los elementos del botiquin. 

4.2.13.10. Izaje de cargas. 

Se verifican permisos de izaje de cargas, en donde el Contratista se le ha realizado una 
serie de observaciones de campo, con respecto al ajuste del procedimiento de seguridad, 
el empleo de los aparejos certificados y realización del izaje a través de los equipos 
adecuados. A razón de ello, se realizaron las siguientes mesas de trabajo, con el propósito 
de revisar a fondo el tema y adecuar el procedimiento de la manera correcta: 

• Mesa de trabajo del 10 de enero de 2023. Se trató el tema de procedimientos de 
seguridad y el reporte de condiciones en preoperacionales de los MEVs. 

• Mesa de trabajo del 18 de enero de 2023. Se trató específicamente el izaje de 
cargas y los MEVs. 

• Mesa de trabajo del 28 de enero de 2023. Se verifico el permiso de izaje de cargas, 
en donde se realizaron observaciones, quedando como compromiso que CVC061 
el día 3 de febrero de 2023 iniciarían con la implementación piloto del procedimiento 
de seguridad. Del mismo modo, CVC061 con el ánimo de contar con los equipos 
adecuados y en buenas condiciones operativas, pasarían el plan de mantenimientos 
preventivos y correctivos de todos los MEVs (Maquinaria – Equipos – Vehículos). 
Esto con el propósito de garantizar las condiciones mecánicas, hidráulicas y 
eléctricas, a fin de evitar una falla operativa que pueda sobrellevar a un accidente 
de trabajo o de tránsito. 
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Foto 4-53  Cielo abierto 15. Inspección de 
permisos de izaje de cargas.  

Foto 4-54  Puente 6. Verificacion de 
condiciones de seguridad para el izaje de 

cargas – revision de aparejos. 

4.2.13.11. Unidades Sanitarias Portátiles – USP 

De acuerdo con la Resolución 2400 de 1979, se realiza verificación en campo de cobertura 
de USP en cantidad y sexo en los frentes de obra activos, de las cuales se da cumplimiento 
por parte del Contratista. Asimismo, se verifica el mantenimiento y aseo de estos y la 
dotación de agua y papel higiénico. 

    

Foto 4-55  Túnel 9. Revisión de cobertura 
USP. 

Foto 4-56  Puente 6. Revision del estado de 
las USP. 

4.2.13.12. Accidentalidad Consorcio Vías Colombia 061 

A continuación, en la siguiente grafica se ilustra el consolidado de accidentes ocurridos por 
parte del Contratista CVC 061 desde el inicio del proyecto a corte del 31 de enero de 2023. 
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En el mes de reporte se presentaron 11 eventos y en total se tienen 99 eventos, todos leves, 
según lo notificado por el Contratista. 

 

Gráfico 4-7 Número de accidentes ocurridos a corte de diciembre de CCV061 

4.2.13.13. Eventos registrados 

Como se indica en la gráfica, el total de accidentes ocurridos por parte del Contratista es 
de 99 eventos, de los cuales 11 ocurrieron en enero de 2023, todos leves. A continuación, 
se describen cada uno de estos: 

Tabla 4-30 Evento 1, Sector 2 

ITÉM DESCRIPCIÓN 

Empresa  CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061 

Contratista CVC061 

Fecha 06 de Enero del 2023 

Hora 11:20 a.m. 

Lugar Puente 5 

Tipo de lesión Herida 

Mecanismo Atrapamiento 

Nombres y apellido del trabajador Pedro Antonio Pérez Gonzales 

Identificación del trabajador 1.052.953.518 

Cargo Ayudante practico 
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ITÉM DESCRIPCIÓN 

Tipo de accidente Leve. 

Centro de atención Hospital San Juan de Dios - Santa Fe de Antioquia. 

Breve narración   

El trabajador se encontraba bajando material metálico del puente 5, al aflojar una de las palomeras, 
esta le cae en la mano izquierda, causándole atrapamiento del dedo meñique (quinto dedo) en 
dicha mano. 

Tabla 4-31 Evento 2, Sector 2 

ITÉM DESCRIPCIÓN 

Empresa  CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061 

Contratista CVC061 

Fecha 11 de enero del 2023 

Hora 8:00 a. m. 

Lugar Túnel N° 8 Entrada 

Tipo de lesión Picadura 

Mecanismo Picadura 

Nombres y apellido del trabajador Juan Carlos Flórez Ceballos 

Identificación del trabajador 1.011.590.245 

Cargo Ayudante de obra  

Tipo de accidente Leve 

Centro de atención Hospital San Juan de Dios - Santa Fe de Antioquia. 

Breve narración   

El trabajador se encontraba realizando la labor de limpieza y aseo, (recolección de chatarra), al 
llegar al punto ecológico, el trabajador no observó un panal de avispas y al descargar los residuos 
golpeo el panal, siendo picado por tres avispas en el pómulo derecho (cara). En la valoración se 
observa inflamación leve, el trabajador refiere dolor a nivel de ojo derecho y dolor de cabeza 
generalizada. 

Tabla 4-32 Evento 3, Sector 2 

ITÉM DESCRIPCIÓN 

Empresa  CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061 

Contratista CVC061 

Fecha 10 de enero del 2023 

Hora 01:10 p.m. 

Lugar Cielo abierto 16 

Tipo de lesión Golpe o contusión 

Mecanismo Golpe 

Nombres y apellido del trabajador Cristian Camilo Forero Villamil 

Identificación del trabajador 1105616010 
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ITÉM DESCRIPCIÓN 

Cargo Ayudante practico 

Tipo de accidente Leve. 

Centro de atención Hospital San Juan de Dios - Santa Fe de Antioquia. 

Breve narración   

El colaborador se encontraba realizando la actividad de fundida de dados, con la ayuda de sus dos 
manos destapa la manguera del concreto y al momento de soltarse la manguera realiza un 
movimiento de látigo (juetio) causándole un golpe en las piernas a nivel de la canilla, causando 
dolor. En la valoración se observa laceración leve, inflamación leve, el colaborador refiere que no 
se puede sostener de pie. 

Tabla 4-33 Evento 4, Sector 2 

ITÉM DESCRIPCIÓN 

Empresa  CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061 

Contratista CVC061 

Fecha 10 de enero del 2023 

Hora 01:20 p.m. 

Lugar Puente 6 - Pila 1 

Tipo de lesión Lumbago 

Mecanismo Sobre esfuerzo 

Nombres y apellido del trabajador Brayan José Caro acuña 

Identificación del trabajador 1.085.229.289 

Cargo Ayudante practico 

Tipo de accidente Leve. 

Centro de atención Hospital San Juan de Dios - Santa Fe de Antioquia. 

Breve narración   

El trabajador se encontraba realizando sus labores habituales, cuando se dirigía a movilizar una 
estructura metálica de la Palomera del Puente 6 de la fila 1 en compañía de otro colaborador, 
cuando proceden a descargar la estructura metálica y a recoger la siguiente estructura, sintió dolor 
en su hombro izquierdo. 

Tabla 4-34 Evento 5, Sector 2 

ITÉM DESCRIPCIÓN 

Empresa  CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061 

Contratista CVC061 

Fecha 11 de enero del 2023 

Hora 12:00 p.m. 

Lugar Túnel 6 
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ITÉM DESCRIPCIÓN 

Tipo de lesión Trauma superficial 

Mecanismo Lesión de ojo 

Nombres y apellido del trabajador Oscar David Mercado Flores 

Identificación del trabajador 1.066.512.997 

Cargo Oficial de obra 

Tipo de accidente Leve. 

Centro de atención Hospital San Juan de Dios - Santa Fe de Antioquia. 

Breve narración   

El trabajador se encontraba desencofrando unos dados golpeándole con el martillo cuando de 
repente le pega a una varilla saltando trozos de concreto de la pared, golpeándole el ojo izquierdo, 
presentando dolor, resaltando que contaba con los implementos de seguridad. 

Tabla 4-35 Evento 6, Sector 2 

ITÉM DESCRIPCIÓN 

Empresa  CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061 

Contratista CVC061 

Fecha 13 de enero del 2023 

Hora 09:00 a.m. 

Lugar Zodme 2 

Tipo de lesión Lumbago 

Mecanismo Sobre esfuerzo 

Nombres y apellido del trabajador Luis Fernando Arias Pérez 

Identificación del trabajador 1001710789 

Cargo Conductor de Doble Troque 

Tipo de accidente Leve. 

Centro de atención Hospital San Juan de Dios - Santa Fe de Antioquia. 

Breve narración   

El trabajador se encontraba cubriendo el material de excavación del contenedor de la volqueta, 
cuando de repente el sistema de encarpado ocasiona que se suelte la manivela, ocasionando un 
movimiento brusco en el brazo desde la parte del hombro derecho. El trabajador inmediatamente 
presenta dolor e inflamación, además refiere dolor en los dedos de la mano derecha. 

Tabla 4-36 Evento 7, Sector 2 

ITÉM DESCRIPCIÓN 

Empresa  CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061 
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ITÉM DESCRIPCIÓN 

Contratista CVC061 

Fecha 17 de enero del 2023 

Hora 04:50 p.m. 

Lugar Cielo abierto 17 

Tipo de lesión Lumbago 

Mecanismo Sobre esfuerzo 

Nombres y apellido del trabajador Alfredo Martin Pianda Rodríguez 

Identificación del trabajador 98.380.660 

Cargo Lubricador de Maquinaria  

Tipo de accidente Leve. 

Centro de atención Hospital San Juan de Dios - Santa Fe de Antioquia. 

Breve narración   

El colaborador se encontraba realizando la actividad de mantenimiento del Robojet PM 500 en 
compañía de otro compañero, el colaborador refiere que al momento de levantar la tolva (80kg 
aprox.) que posee el equipo, sintió un tirón a la altura del abdomen (ombligo), posiblemente una 
hernia. 

Tabla 4-37 Evento 8, Sector 2 

ITÉM DESCRIPCIÓN 

Empresa  CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061 

Contratista CVC061 

Fecha 24 de enero del 2023 

Hora 7:00 p. m. 

Lugar No especifica 

Tipo de lesión Esguince 

Mecanismo Caída de personas 

Nombres y apellido del trabajador Miguel Ángel Ocampo Rodríguez 

Identificación del trabajador 1105616502 

Cargo Ayudante de Obra 

Tipo de accidente Leve. 

Centro de atención Hospital San Juan de Dios - Santa Fe de Antioquia. 

Breve narración   

El colaborador se encontraba realizando el lanzado de concreto, al pasar por el lado de la bomba 
no había un espacio prudente y este salta de un lado al otro y cae sobre una piedra generando una 
torcedura en el tobillo derecho, ocasionando un dolor fuerte. 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 019 – ENERO 2023 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 019 0030015-INF_MEN_019_ENE_2023 
Enero 2023 183 

 

Tabla 4-38 Evento 9, Sector 2 

ITÉM DESCRIPCIÓN 

Empresa  CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061 

Contratista CVC061 

Fecha 24 de enero del 2023 

Hora 8:00 p. m. 

Lugar Taller de los mecánicos - obra 

Tipo de lesión Intoxicación por sustancias químicas 

Mecanismo Exposición por contacto con sustancias químicas 

Nombres y apellido del trabajador Héctor Manuel Mendoza Sarmiento 

Identificación del trabajador 17956071 

Cargo Mecánico 

Tipo de accidente Leve. 

Centro de atención Hospital San Juan de Dios - Santa Fe de Antioquia. 

Breve narración   

El colaborador se encontraba realizando la inspección de un generador eléctrico, al observar que 
se encontraba bajo de combustible procede al llenado por medio de trasiego de combustible de 
manera convencional succionando con la boca e ingiere combustible (ACPM), ocasionándole 
vómito, dolor de cabeza y dolores estomacales. 

Tabla 4-39 Evento 10, Sector 2 

ITÉM DESCRIPCIÓN 

Empresa  CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061 

Contratista CVC061 

Fecha 23 de enero del 2023 

Hora 4:20 p. m. 

Lugar Túnel 6 

Tipo de lesión Golpe o contusión 

Mecanismo Golpes con o contra 

Nombres y apellido del trabajador Luis Alfonso Angarita Leal 

Identificación del trabajador 88.146.794 

Cargo Encargado 

Tipo de accidente Leve. 

Centro de atención Hospital San Juan de Dios - Santa Fe de Antioquia. 

Breve narración   
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ITÉM DESCRIPCIÓN 

El colaborador se encontraba expulsando el aire de un compresor que se encontraba en túnel 6, 
de momento se percata que el compresor no genera aire por ningún lado de la manguera, lo cual 
decide cerrar la llave que genera el aire e inician con la soltada de la manguera la cual contenía 
aire comprimido en el extremo que conecta al compresor y esta es expulsada con mucha fuerza y 
le golpea la mano derecha, generando un fuerte dolor. 

Tabla 4-40 Evento 11, Sector 2 

ITÉM DESCRIPCIÓN 

Empresa  CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061 

Contratista CVC061 

Fecha 27 de enero del 2023 

Hora 1:30 p. m. 

Lugar Túnel 6 

Tipo de lesión Trauma superficial 

Mecanismo Lesión en un ojo 

Nombres y apellido del trabajador Reinaldo de Jesús Londoño Ocampo 

Identificación del trabajador 98682110 

Cargo Operador de maquinaría 

Tipo de accidente Leve. 

Centro de atención Hospital San Juan de Dios - Santa Fe de Antioquia. 

Breve narración   

El colaborador se encontraba realizando la operación de lanzado de concreto, cuando en un 
momento se genera una presión en la manguera de aditivo ocasionando que este se proyecte el 
aditivo con mayor fuerza, cayéndole al colaborador en los dos ojos una cantidad mínima de esta 
sustancia, ocasionando molestia e irritación en el ojo izquierdo. 

4.2.14. Aspectos de sostenibilidad 

Durante los meses de junio del 2022 a noviembre del 2022, fue evidente por el avance de 
las actividades de obras, el incremento de las emisiones totales gases que generan el 
calentamiento global tal como se relaciona en la siguiente tabla en (TonCO2e):  

Tabla 441 Emisiones GEI (Ton. CO2e) 2022 

PERIODO 2022 SECTOR 2 

Enero 328 

Febrero 769 
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PERIODO 2022 SECTOR 2 

Marzo 1102 

Abril 913 

Mayo 1046 

Junio 1226 

Julio 1322 

Agosto 1893 

Septiembre 2023 

Octubre 1899 

Noviembre 1655 

  

TOTAL 14176 

Fuente: Informes mensuales sostenibilidad Consorcio Vías Colombia 061 

Ahora bien, de acuerdo con el cálculo de la huella de carbón, estos han cumplido el máximo 
de 12000 Toneladas CO2e generadas por la ejecución de las obras, a corte del 30 de 
noviembre 2022, reflejado en los informes mensuales de sostenibilidad allegados por los 
Contratistas de Obra, es así que, fue necesario reportar el estado actual y así mismo, se 
logre establecer una directriz junto con la Entidad relacionada con la compra de bonos de 
carbono, para su verificación debido a que “los costos se encuentran asociados al 
presupuesto del componente ambiental social y predial del proyecto”: 

En mesas de trabajo realizadas en diciembre 2022 y enero 2023, solicitó a los Contratistas 
de obra justificación y soportes frente al incremento de las emisiones en el segundo 
semestre del 2022, teniendo en cuenta que se debían tomar medidas de prevención y 
mitigación durante los diferentes periodos, resaltando las siguientes aclaraciones: 

 “Este se ve reflejado debido a las siguientes acciones en incremento en la ejecución de las 
obras, que generan un equivalente de incremento en las emisiones de gases de efecto de 
invernadero “GEI”, generadas en el proyecto: 

• Doble turno de trabajo, así como horas extras. 

• Avance en la ejecución de las obras a Cielo Abierto y Túneles.} 
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• Ingreso y aumento en el número de vehículos y maquinarias utilizadas en el 
desarrollo del proyecto, reflejado en mayor volumen en el consumo de combustible. 

• Incremento de consumo de energía y combustible, planta de generación eléctrica, 
por el sistema de ventilación requerida para el funcionamiento y operación de los 
túneles e instalaciones temporales” 

4.2.15. Aspectos de seguimiento al plan de calidad 

Se hace seguimiento a correspondencia pendientes de respuesta, se reciben las siguientes 
comunicaciones en el área técnica correspondiente a gestión de calidad y se relaciona su 
estado:  

Tabla 4-42 Seguimiento a correspondencia referente a calidad, Sector 2 

 
 

Se recibe mediante la carta 030-23-CLI-CVC061-DIR del 25/01/2023 el registro de 
seguimiento al plan de calidad del mes de ENERO de 2023 MEPI-MN1-IN-15-FR-14, del 
cual se tiene las siguientes observaciones: 

Se verifica la versión y fecha del plan de calidad aprobado, no ha cambiado  

No requirió Respuesta

473-22-CLI-CVC061-DIR 10/11/2022

Respuesta comunicado INT-CVC061-1579-

2022/RC-379-CVC061. Propuesta cambio de 

las dimensiones de las placas de reparto de 

los pernos pasivos.

En revisión por parte de la Interventoría 

área técnica

030-23-CLI-CVC061-DIR 25/01/2023
Entrega de formatos mensuales MEPI enero 

2023

En revisión por parte de la Interventoría 

área técnica

008-23-CLI-CVC061-DIR 11/01/2023

Respuesta a comunicado INT-CVC061-1815-

2023 radicado el 6/01/2023 de asunto: 

“CALIDAD – Respuesta comunicación 455-22-

CLI-CVC061-DIR referente al plan de 

inspección y ensayos.

En revisión por parte de la Interventoría 

área técnica

023-23-CLI-CVC061-DIR 23/01/2023

Respuesta al comunicado INTCVC061-1845-

2023; Observaciones en Hormigonado en 

puentes del proyecto.

Respondido con la carta INT-CVC061-

1914-2023

010-23-CLI-CVC061-DIR 13/01/2023

Comunicado INT-CVC061-1491-2022. 

Procedimiento constructivo para construcción 

de pilotes, vaciado in situ tipo CAISSON.

454-22-CLI-CVC061-DIR 29/10/2022

En respuesta a comunicado INT-CVC061-1598-

2022/RC-390-CVC061. Radicado el 25 de 

octubre de 2022 con asunto “Respuesta a su 

comunicado: 265-22-CLI-CVC061-DIR Diseño 

de lechada para ductos”.

Se responde con la carta INT-CVC061-

1915-2023

455-22-CLI-CVC061-DIR 31/10/2022

Respuesta comunicado INT-CVC061-1617-

2022/399-CVC061. CALIDAD – Respuesta 

comunicación 222-22-CLI-CVC061-DIR 

referente al plan de inspección y ensayos”.

Se responde con la carta INT-CVC061-

1815-2023

CONSECUTIVO FECHA ASUNTO ESTADO
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No es posible verificar el registro de auditoria mencionado en el informe en su numeral 2, 
pues no ha sido recibido por la interventoría; El contratista informa que se ha llevado a cabo 
auditoría interna en el proyecto, a nivel de organización. Los resultados se han dado a nivel 
de organización, por lo cual se están tratando de manera interna, tanto los resultados de 
los seguimientos y auditorías que se han realizado. Esta interventoría no puede dar fe de 
las auditorías realizadas ni de sus resultados.  

El numeral 3 presenta la información del plan de inspección y ensayo con un total de 715 
ensayos realizados en el periodo, que son validados por el área civil de la interventoría y 
que fueron presentados por el contratista con sus soportes en la carta mencionada arriba y 
resumidos en el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-11. Estos ensayos se recomiendan sean 
cotejados con las actas de pago parcial para el periodo y así asegurar que los controles de 
calidad si se realizaron en las obras correspondientes. Se recomienda solicitarle al 
contratista un registro de trazabilidad de los certificados de calidad presentados con los 
ítems de obra y su ubicación en el proyecto.  

Para el numeral 4 correspondiente a las no conformidades identificadas, se registran las 
comunicaciones enviadas por interventoría al contratista con los consecutivos 2023-01-12-
INT-CVC061-1845-2023 y 2023-01-11-INT-CVC061-1833-2023 sobre el control de calidad 
en obras de concreto, se requiere su registro, análisis de causas y plan de acción para la 
solución de las no conformidades detectadas por interventoría.   

Se recibe la comunicación 476-22-CLI-CVC061-DIR sobre la solicitud de la carta INT-
CVC061-1397-2022 que se remite al INVIAS mediante la carta INT-INVIAS-1673-2022, 
todo lo anterior sobre el tema de afectaciones en el programa de obra; se está a la espera 
de pronunciamiento del contratante al respecto.  

El numeral 5 de quejas y reclamos se registran un total de 71 quejas recibidas durante el 
desarrollo del contrato, durante el mes de ENERO de 2023 se recibieron 4 quejas. Se tienen 
19 quejas pendiente de solución.  

Para el apartado de índices de gestión en el numeral 6 del MEPI-MN1-IN-15-FR-14, el 
contratista presenta un cuadro con el cálculo de indicadores del plan de calidad con 
resultados en análisis por parte de la interventoría teniendo en cuenta el numeral 4 
mencionado arriba y las cartas referentes a las alertas por desfase en programas de 
inversión (ver cartas INT-INVIAS-1802-202, INT-INVIAS-1814-2022 y INT-INVIAS-1843-
2023 12/01/2023)  

En la revisión de los equipos de seguimiento y medición del numeral 7 del registro, se tienen 
las siguientes observaciones que fueron enviadas al encargado de calidad del contratista   

Topografía: En cuanto a los certificados de calibración es necesario confirmar estos 
números de serie y certificados de los equipos: 
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Baño Maria, Horno digital, Horno mufla: Remitir los cálculos de error y corrección con el 
fin de validar los resultados de los certificados (numeral 3). Esta observación del mes de 
noviembre sigue pendiente de respuesta por parte del contratista. 

4.2.16. Novedades en el personal del Contrato de obra, Sector 2 

En lo referente al personal requerido en el componente social, la interventoría da respuesta 
mediante el comunicado INT-CVC061-1942-2023 aprobando para participar en el proyecto 
a la profesional ISABEL CRISTINA POSADA ROJAS; una vez revisada la hoja de vida 
presentada, para el cargo de Profesional Social, de acuerdo Anexo 1- Anexo Técnico, 
numeral 7.1 Requisitos del personal, y teniendo en que se aportó la documentación que 
acredita el cumplimiento de los requerimientos, lo mismo que la justificación del cambio y 
la renuncia del del profesional social LUIS EVELIO SÁNCHEZ REYES. Luego de darse 
alcance con el correo electrónico del 30 de enero del 2023 donde envían el documento 
carta de intención subsanando un cambio mínimo solicitado por esta interventoría. 

en respuesta a la comunicación 036-23-CLI-CVC061_DIR, en la cual se remite la solicitud, 
del cambio del profesional social LUIS EVELIO SÁNCHEZ REYES, por la profesional 
ISABEL CRISTINA POSADA ROJAS; una vez revisada la hoja de vida presentada, para 
el cargo de Profesional Social, de acuerdo Anexo 1- Anexo Técnico, numeral 7.1 
Requisitos del personal, y teniendo en que se aportó la documentación que acredita el 
cumplimiento de los requerimientos, lo mismo que la justificación del cambio. Por lo anterior, 
se aprobó a la profesional para participar en el contrato, luego de darse alcance con el 
correo electrónico del 30 de enero del 2023 donde envían el documento carta de intención 
subsanando un cambio mínimo solicitado por esta interventoría 

 

4.3. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría.   

En el presente periodo, la Interventoría ha abordado durante los comités de obra diferentes 
temas que son de vital importancia para el normal desarrollo de las actividades de obra.  
Uno de esos temas a la Entidad fue la consulta sobre las fuerzas de tensionamiento y 
puntos de contraflecha para las dovelas del Puente 6. De acuerdo a la información 
proveniente del INVIAS, está solicitud fue elevada a la Gobernación de Antioquia con el fin 
de que sea remitido al Contratista del sector 2 el modelo estructural del Puente 6; con el 
que fue diseñado el puente inicialmente, y así, obtener los puntos de contraflecha para así 
evitar dilaciones a la hora de la construcción de la superestructura del Puente. A la fecha 
se encuentra a la espera de la respuesta.  
En cuanto a las temáticas y acciones de seguimiento por parte de la Interventoría, en el 
presente periodo ha sido solicitado al Contratista el procedimiento y adopción del mismo en 
el frente de obra sobre el inminente cale de excavación subterránea del Túnel 6. 
Recordemos que se está realizando la excavación por el portal salida y, por parte de 
Interventoría fue solicitado la ejecución de tratamiento temporal al talud del portal entrada, 
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que garantice la seguridad del personal de obra en la realización del cale del Túnel. Se 
prevé que esta actividad sea ejecutada durante la segunda semana del mes de febrero de 
2023.  
Adicional a esto, es importante resaltar que en el presente periodo, el Contratista del sector 
2 ha manifestado que en los diseños iniciales entregados por la Entidad, donde ha sido 
identificado terrenos tipo IV, V y V especial en la excavación de los túneles, se hace 
necesaria la construcción de la solera de los túneles. En conjunto entre Entidad, 
Interventoría y Contratista se evaluó esta situación y se llegó a mutuo acuerdo donde se 
definió que entre especialistas de Interventoría y Contratista se realizará una nueva 
evaluación y se sectorizarán los tramos que apliquen o no solera. Esta mesa de trabajo se 
estima que sea realizada en la segunda semana del mes de febrero de 2023.  
Otro de los puntos expuestos a la Entidad y de continuo seguimiento es sobre el traslado 
de torres de energía. A manera de contextualizar y como ha sido informado por la 
Interventoría en diferentes comunicaciones y los distintos comités de obra, existe una 
problemática sobre la interferencia de redes de energía, específicamente porque en los 
cielos abiertos 19, 20 y 21 se ubican 5 torres de energía, las cuales se ubican sobre el área 
de estabilización de los taludes y/o en el ancho de vía diseñada. Es por esto que a la Entidad 
se le presentará una matriz multicriterio donde sean expuestos los diferentes impactos 
desde todas las áreas; técnica, ambiental, social, predial, jurídica, etc, con el fin de que sea 
impartido por la Entidad el concepto sobre dicho traslado, es decir, si el Contratista del 
sector 2 sea el encargado del traslado de estas torres ó, el Contratista del tramo 1 
(Consorcio Antioquia al Mar), el cuál es el encargado de la gestión predial para el tramo 2 
(Construcciones El Cóndor y Consorcio Vías Colombia 061). Esta matriz se prevé sea 
presentada en la primera semana del mes de febrero de 2023.  
En el presente periodo también es de importante seguimiento por parte de Interventoría, la 
propuesta del Consorcio Vías Colombia 061 sobre un retorno operativo del corredor vial, el 
cuál en los diseños iniciales no está. Esta propuesta brindaría también atención a los 
predios que no contarían con un acceso, dado que el actual es a través de la vía industrial 
(antigua vía al mar) y, el trazado de diseño en algunas partes abandona el actual 
alineamiento de la vía industrial. Esta solicitud presentada necesita unos ajustes requeridos 
por la Entidad y la Interventoría y, se requiere sea presentado a un nivel de prefactibilidad. 
El Contratista está en proceso de ajustes. 

 

4.4. Reportes mensuales del contrato 983 de 2021 

A continuación, se presenta el listado de los formatos a través de los cuales se resume la 
ejecución mensual del contrato de obra, de acuerdo con lo establecido en el manual de 
Interventoría vigente, información que podrá ser consultada en la carpeta 
ANEXOS_SECTOR-2. 

Anexo 4-1 MEPI-MN1-IN-15-FR-2, informe de estado general del proyecto 
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Anexo 4-2 MEPI-MN1-IN-15-FR-3, informe semanal 

Anexo 4-3 MEPI-MN1-IN-15-FR-4, maquinaria y equipo contrato de obra 

Anexo 4-4 MEPI-MN1-IN-15-FR-6, personal, control aportes legales y seguridad social contrato 
de obra 

Anexo 4-5 MEPI-MN1-IN-15-FR-8, informe financiero y presupuestal contrato de obra 

Anexo 4-6 MEPI-MN1-IN-15-FR-10, estado general del tiempo 

Anexo 4-7 MEPI-MN1-IN-15-FR-11, resumen ensayos de laboratorio 

Anexo 4-8 MEPI-MN1-IN-15-FR-12, seguimiento garantías y seguros contrato de obra 

Anexo 4-9 MEPI-MN-1IN-15-FR-14, seguimiento al plan de calidad contrato de obra 

Anexo 4-10 MEPI-MN-IN-2-FR-1, plan de inversión del anticipo 

Anexo 4-11 MEPI-MN-IN-2-FR-2, seguimiento a la buena inversión del anticipo 

Anexo 4-12 MEPI-MN-IN-6-FR-1, programa de inversiones 

Anexo 4-13 MEPI-MN-IN-6-FR-1, seguimiento al programa de inversiones 

Anexo 4-14 MEPI-MN-IN-14-FR-1, actas de comité de obra 

Anexo 4-15 MEPI-MN-IN-14-FR-2, actas de reunión 

Por su parte, se presenta la relación de los demás anexos que hacen referencia a la 
ejecución del contrato. 

Anexo 4-16 Programa de obra vigente, Sector 2 

Anexo 4-17 Seguimiento al programa de obra vigente, Sector 2 

Anexo 4-18 Seguimiento APU no previstos 
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5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

5.1. Información general del contrato 

Tabla 5-1 Información general del contrato de Interventoría 967 de 2021 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

NUMERO PROCESO SELECCIÓN CMA-DT-186-2020 

NÚMERO DEL CONTRATO 967 de 2021 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 10 de mayo de 2021 

OBJETO DEL CONTRATO 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 
CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", 
LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA 

CONTRATISTA 

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS 
INTEGRAL (Integrado por INTERV967ENTORÍAS Y 
DISEÑOS S.A. -INTERDISEÑOS con NIT. 
860.027.091-8, con un porcentaje de participación del 
50%, CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL 
S.A.S. con NIT. 901.174.437-1, con un porcentaje de 
participación del 40% e INTEGRAL INGENIERÍA DE 
SUPERVISIÓN S.A.S. con NIT. 811.043.176-4, con 
un porcentaje de participación del 10%) 

NIT 901.474.996-2 

VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO IVA 

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS 
($19.999.957.160) M/CTE, INCLUIDO IVA 

ANTICIPO 
MIL MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CIENTO 
TREINTA Y CUATRO PESOS ($1.000.078.134) 

ADICIONES N.A. 

MODIFICACIONES N.A. 

PLAZO INICIAL 37 MESES 

AMPLIACIÓN 1 N.A. 

AMPLIACIÓN 2 N.A. 

PLAZO 37 MESES 
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PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

FECHA DE INICIACIÓN 2/07/2021 

FECHA DE TERMINACIÓN 1/08/2024 

DIRECCIÓN Carrera 19 No. 85 – 33 Bogotá D.C. 

NÚMERO DE TELÉFONO (1) 6 34 94 07 al 11 - Fax 6 34 94 15 

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor 

5.2.1. Componente técnico 

La Interventoría realizó seguimiento a las siguientes actividades que llevó a cabo el 
Contratista Cóndor en el sector 1 A, donde se realizaron excavaciones, corte de terraza, 
aplicación de lanzado, malla electrosoldada, perforaciones e instalación de anclajes de 45 
Ton y pernos pasivos de 9m, se instalaron zanjas de coronación prefabricadas y se 
construyen encoles y descoles de obras hidráulicas. En el sector del cielo abierto 1B se 
terminó la construcción de un Box para paso vehicular, corte y estabilización del talud con 
pernos pasivos de 6 m e instalación de malla de protección del talud,   

De igual manera continuó la supervisión al contratista Construcciones el Cóndor en la 
ejecución de obras en la zona del cielo abierto 5 con corte y estabilización del talud en dos 
frentes de obra, en el sector del túnel falso 1 se realizaron perforaciones para pernos para 
el sistema de malla Tecco, perforaciones para anclajes activos de 45 Ton, en cielo abierto 
6 se realizaron actividades de perforación e instalación de anclajes de 45 Ton.  

En el sector del túnel 4 en la galería dos se ejecutó corte, instalación de malla y lanzado, 
perforación e instalación de anclajes activos de 45 Ton y en el portal salida de túnel 4 se 
aplica lanzado y continuaron perforaciones para anclajes activos de 45 ton para acceder al 
portal de entrada del túnel.  

La Interventoría continúa efectuando el seguimiento a la ejecución de las actividades de 
excavaciones subterráneas de los Túneles 3 y 4 entrada, galería 1, 5 entrada, 6 salida, 7 
salida y 8 entrada y salida.  Así mismo se efectúa seguimiento en el Portal salida del 4 y las 
actividades de reforzamiento del sostenimiento del portal túnel 4 salida, 7 salida, 8 entrada 
y salida, túnel 6 y túnel 5 entrada, y en los cielos abiertos mencionados anteriormente la 
interventoría le está haciendo seguimiento a los tratamientos de sostenimiento que se le 
están haciendo a los diferentes taludes intervenidos.  

La Interventoría realizó seguimiento a las siguientes actividades que llevó a cabo el 
Contratista Consorcio Vías Colombia el cual está ejecutando en el sector 2, donde se están 
realizando tratamientos de sostenimiento de los taludes de los cielos abiertos 13,15,16,17,y 
19, donde se realiza excavaciones de material común y en roca de las explanaciones y 
canales de préstamo, instalación de malla electrosoldada, concreto lanzado de 21 MPA, 
perforaciones para construcción de anclajes activos de 30 y 40 ton, perforaciones para 
construcción de anclajes pasivo pernos de longitud variable, construcción de los muros 13, 
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17,19, se realiza relleno de terraplén en el muro 17 desde el módulo 1 al aproche del puente 
4 por todo el ancho de la calzada.  

Se inició construcción de las obras Hidráulica No 42 tipo box Colbert de 2X2 en el CA 15, 
obra hidráulica No 41 tipo box Colbert de 2X2 en el CA 15, Obra hidráulica No 40 alcantarilla 
de diámetro 1200mm en CA 13C, y Obra hidráulica No 47 alcantarilla de diámetro 1200mm 
en CA 17, 

La Interventoría continúa el seguimiento a los diferentes frentes de obras del proyecto, que 
el contratista Consorcio vías Colombia inicio a intervenir en los siguientes sectores, portal 
de entrada Túnel 5, Portal salida túnel 6, Cielo Abierto 8, Cielo Abierto 12 (construcción de 
muro 13), Túnel Falso 2, Cielo abierto No 13, Puente 3, construcción del muro 17, puente 
4, Cielo Abierto 15 (construcción de obra hidráulica de escalera disipadora), inicio de 
construcción de las obras Hidráulicas: No 41 tipo box Colbert de 2X2 en CA15, No 42 tipo 
box Colbert de 2X2 en CA15, No 40 alcantarilla de diámetro 1200mm CA 13C, No 47 
alcantarilla de diámetro 1200mm CA 17, Cielo Abierto 16, (construcción de muro 19), Cielo 
Abierto 17 (construcción de obra hidráulica de escalera disipadora), puente 5, puente 6, 
portal salida túnel 7, portal entrada de túnel 8, portal salida de Túnel 8, portal entrada túnel 
9 y obras de adecuación del Zodme 4, y Zodme 5, cielo abierto 19, construcción de vía 
industrial en cielo abierto 20.  

Se efectúa seguimiento a la ejecución de las actividades de excavación subterránea de los 
Túneles 7 salida, 8 entrada y salida, 6 y portal, y túnel 5 entrada y en los cielos abiertos 
mencionados anteriormente.  Así también se efectúa el seguimiento a los tratamientos de 
sostenimiento de los diferentes taludes intervenidos.   

También durante el periodo se ejecutó el seguimiento y control de los procesos 
constructivos durante la ejecución de los estribos (muros, topes, aletas) y muros New Jersey 
en el puente 5. Así mismo, durante la instalación de la torre grúa en pila 1 y construcción 
parcial de la pila 2 en puente 6. 

Revisión y respuesta de oficios al Contratista y al INVIAS, revisión de cantidades de obra 
ejecutada para acta de obra y ejecución de ensayos de control de calidad de materiales y 
concretos. 

5.2.2. Componente ambiental 

Dentro de la gestión ambiental de la Interventoría en este periodo hizo acompañamiento y 
supervisión a las actividades ejecutadas por los Contratistas del proyecto en el sector 1 y 
sector 2.  

En el mes de enero 2023 la Interventoría desde el componente ambiental realizó recorridos 
los días 01 al 31 de enero del 2023 de seguimiento y control en los frentes de obra.  

El día 25/01/2023 se realizó comité ambiental entre Contratista- INVIAS- Interventoría, en 
seguimiento y control de las actividades ambientales.  
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La Interventoría hizo observaciones, solicitudes de atención recomendaciones para 
atención de hallazgos en obra, relacionadas en la bitácora, que son de seguimiento y control 
diariamente en los frentes de trabajo, esto relacionado con el cumplimiento licencia 
ambiental como su plan de manejo ambiental, demás permisos ambientales como 
levantamiento de vedas, sustracción de reserva regional y nacional, restricción de algunas 
especies. 

5.2.2.1. Modificación Licencia 

SECTOR 1 

En relación con el sector 1 a cargo de Construcciones El Cóndor, teniendo en cuenta que 
La ANLA mediante la Resolución 2910 del 07 de diciembre del 2022 “Resuelve recurso de 
reposición”, notificada al INVIAS y Construcciones El Cóndor el 7 de diciembre del 2021, se 
procedió solicitar al Contratar radicación de documentación para inicio de trámite de 
modificación mediante comunicación # INT-CONDOR-1758-2022 del 13/12/2022.   

A manera que, Construcciones El Cóndor S.A. a cargo del sector 1 el cual quedó bajo el 
expediente LAM8812-00, da inicio a trámite de modificación de la licencia ambiental a su 
cargo mediante radicado ANLA N° 2022297376-1-000 y N° VITAL 3800089092244722001 
del 30 de diciembre del 2021. Pendiente pronunciamiento de la ANLA. La Interventoría hizo 
acompañamiento a reunión del 11/01/2023, por medio de la cual la ANLA hace presentación 
de resultados de la Verificación Preliminar de Documentación - VPD del expediente 
LAM8812-00 para el trámite de modificación de la licencia, esto de acuerdo con información 
radicada por medio de oficios con N° radicado ANLA N° 2022297376-1-000 y N° VITAL 
3800089092244722001 del 30 de diciembre del 2021. Por lo cual, se debe presentar 
nuevamente documentación y hacer reliquidación del trámite por parte de Construcciones 
El Cóndor S.A. 

SECTOR 2 

En sector 2, de acuerdo con revisión y concepto de la Interventoría, a la fecha, no procede 
modificación de licencia ambiental, esto teniendo las observaciones generadas por la 
Interventoría en el periodo anterior al documento presentado, no obstante, durante este 
periodo en seguimiento y control se solicitó al Contratista evaluar e informar las actividades 
que requerirán modificación de licencia ambiental esto dentro del avance de obra, así 
mismo, adelantar las gestiones necesarias para el levantamiento de la información con el 
finde elaborar el documento. 

5.2.2.2. Cesión total de la licencia ambiental INVIAS- CVC 

En sector 2, La Interventoría mediante la comunicación #INT-INVIAS-1797-2022 Radicado 
INVIAS 142822 del 26/12/2022. Es así qué, la Entidad mediante oficios #SS 76837 y #SS 
80217, solicitó solo al exclusión de los anexos técnicos, esto junto con el Contratista fue 
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ajustado, remitido nuevamente el documento de cesión total a la Entidad mediante 
comunicación # INT-INVIAS-1879-2023 radicado INVIAS #5489 del 20/01/2023 

5.2.2.3. Reportes de Contingencia 

SECTOR 1 

• En este periodo reporte parcial #7 para entrega del Contratista yrevisión de la 
Interventoría, esto para su remisión a la Entidad a corte del periodo, cielo abierto #7 
(Talud del K10+130), con el fin que el INVIAS dé cumplimiento al Artículo 1° y 
Artículo 2° de la Resolución 1767 del 27 de octubre de 2016.   

• Durante este periodo mediante radicado ANLA #2023010872-1-000 del 18/01/2023, 
se revisó y generó reporte de inicio de contingencia ante la ANLA, del talud ubicado 
entre abscisasK11+609 al K11+674 , generado principalmente por eventos 
asociados al clima del último semestre (lluvias fuertes) y por las condiciones 
geológicas del talud 

SECTOR 2 

En este periodo se avaló por parte de la Interventoría reportes parciales de contingencia 
#16, localizado en el portal de entrada Túnel 5.   

En este periodo se entregaron por el Contratista Consorcio Vías Colombia 061 reportes 
parciales de contingencia de portal entrada túnel 6, túnel 7 y túnel 9, los cuáles se 
encuentran en revisión por la Interventoría para su radicación ante el INVIAS y que se 
proceda reporte ante la ANLA.  

5.2.2.4. Plan de Manejo Ambiental 

La Interventoría continúa verificando y haciendo requerimientos a los Contratistas 
Construcciones El Cóndor y Consorcio Vías Colombia 061 la implementación programas 
del Plan de Manejo Ambiental – PMA en su totalidad esto dentro del seguimiento y control, 
ver cuadros relacionados dentro de las actividades efectuadas para cada Contrato de Obra 
en el presente informe.   

5.2.2.5. Cambios Menores 

En el sector 1 y sector 2, en este periodo no se tramitaron cambios menores nuevos ante 
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA. 

5.2.2.6. Inversión Ambiental 

Durante este periodo, la Interventoría hizo liberación de acuerdo con las actividades 
revisadas y que fueron acompañadas del periodo de octubre, noviembre, diciembre 2022 y 
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enero 2023, las cuales estaban pendientes de cobro desde el rubro ambiental, liberadas 
durante enero 2023. 

5.2.2.7. Informes mensuales y trimestrales ambientales 

Sector 1 y Sector 2: Se efectuaron mesas de trabajo para los informes mensuales 
ambientales de  octubre, noviembre y diciembre 2022 además, para la finalización de la 
consolidación del trimestral #6.  

Informes trimestrales: Se remitió a la Entidad en este periodo consolidación del trimestral 
#6 para el sector 1, y está en proceso de consolidación el trimestral #6 del sector 2. 

Informes Cumplimiento Ambiental - ICA: Durante este periodo no procede entrega de ICA, 
no obstante, se obtuvo pronunciamiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- 
ANLA del Informe de Cumplimiento Ambiental N° 2 (enero 2022 – junio 2022) remitido a la 
ANLA, esto mediante oficio ANLA N° 2022281366-2-000 del 14/12/2022 y remitido por el 
INVIAS a Interventoría el 16/12/2022. La Interventoría solicitó a los Contratistas alcance y 
atención de observaciones GDB, las cuáles finalmente la Interventoría remitió ajuste de 
GDB y atención de requerimientos a la Entidad para su radicación ante la ANLA, esto 
mediante comunicación #INT-INVIAS-1855-2023 Radicado INVIAS 3474 del 16/01/2023. 
Finalmente, el INVIAS remite respuesta a la Autoridad y alcance para atención de GDB del 
ICA No 2 mediante radicado ANLA #2023018763-1-000 el 31/01/2023. 

Por otro lado, el próximo ICA No 3 corresponde al periodo de (julio 2022 – diciembre 2022) 
para entrega según número de expediente en marzo 2023. 

5.2.2.8. Modelo Hidrogeológico 

En respuesta a oficio # SS 80215 y alcance comunicación # INT-INVIAS-1854-2023, la 
Interventoría mantiene el reporte efectuado en nuestra comunicación # INT-INVIAS-1854-
2023, la información para el sector 2 a cargo de Consorcio Vías Colombia 061 no está 
anexa en los soportes remitidos por el Consorcio Antioquia el Mar – CAM, es así qué, se 
continúa sin avanzar en la actualización del modelo, por lo tanto, considerando los atrasos 
que se continúan presentando, la Interventoría mantiene instrucción de proceder cion la 
elaboración del modelo hidrogeológico. 

Si bien, en nuestra comunicación # INT-INVIAS-1854-2023 indicamos que se encontraba 
información para el sector 1 a cargo de Construcciones El Cóndor, empero, al momento de 
correr y actualizar el modelo, los archivos generan errores, tal cual, lo expresó el Contratista 
de la siguiente manera: 

“(…) descargada y revisada se identifica que los archivos del modelo hidrogeológico 
generan el error que se encuentra relacionada en la siguiente imagen. Es importante 
destacar, que dicha modelo se ha intentado de correr con dos (2) consultores distintos y en 
diferentes versiones MODFLOW. De esta manera, se agradece se envíe la información 
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completa, teniendo en cuenta que se requieren archivos de extensión gpt. Por otro lado, el 
archivo nam genera error para abrir.” 

Ahora bien, considerando la necesidad de entrega y actualización de forma semestral del 
Modelo hidrogeológico para su remisión dentro del Informe de Cumplimiento Ambiental – 
ICA, es necesario indicar a la Entidad frente a la situación actual de cumplimiento de las 
medidas y obligaciones relacionadas con la calibración de modelo hidrogeológico, tal cual 
lo estipula la Resolución 1574/2017 y el programa del Plan de Manejo Ambiental PMA / 
ABIO-03, por lo tanto, continúa sin generarse una actualización y modelo hidrogeológico, la 
cual no es solo necesaria en cumplimiento de las obligaciones ambientales, sino que, se 
requiere conocer los resultados para un mejor procedimiento y tratamiento dentro de los 
túneles. 

Es así que, se solicitó a los Contratistas se presenten nuevamente las propuestas 
económicas relacionadas con la elaboración de del modelo hidrogeológico, el cual debe 
incluir cronogramas de ejecución, vigencias de las mismas, incluir el alcance de la ejecución 
de la actividad y documento técnico, no se debe generar cobros adicionales por persona, 
factor multiplicador, AIU, etc., esto considerando que la actividad es un reembolso de 
gastos. 

5.2.3. Componente de sostenibilidad 

Mediante comunicación # INT-INVIAS-1924-2023 radicado INVIAS #8242 del 30/1/2023, la 
Interventoría informa a la Entidad que teniendo en cuenta el tema de los bonos de carbono, 
– asociado al tema de Sostenibilidad y que para esta Interventoría es el momento de unificar 
los conceptos sobre este tema importante y contractual. 

Por lo anterior, de acuerdo con el Pliego de Condiciones en su Anexo Técnico, numeral 3.2 
Actividades generales a desarrollar dentro del contrato”, bajo los Contratos de obra 958 -
2021 y 983-2021, a cargo de los Contratistas Construcciones El Cóndor S.A y Consorcio 
Vías Colombia 061, de acuerdo con el cálculo de la huella de carbón, estos han cumplido 
el máximo establecido de 12,000 Toneladas CO2e generadas por la ejecución de las obras, 
a corte del 30 de noviembre 2022, reflejado en los informes mensuales de sostenibilidad 
allegados por los Contratistas de Obra, es así que, es necesario reportar el estado actual 
de este parámetro y así mismo, se logre establecer una directriz relacionada con la compra 
de bonos de carbono, para su verificación debido a que “los costos se encuentran asociados 
al presupuesto del componente ambiental social y predial del proyecto”: 

 Por lo tanto, en este periodo con el fin de garantizar la debida ejecución de actividades en 
cumplimiento de las obligaciones del Pliego de Condiciones de los Contratos de Obra 958-
2021 y 983-2021, junto con la política de sostenibilidad del INVIAS bajo Resolución Número 
000405 del 13 de febrero de 2020, previo a la emisión del concepto de aprobación de la 
Interventoría, es primordial que el INVIAS a través de la Subdirección de Sostenibilidad, 
pueda brindar el procedimiento claro que se tendría para la compra de los mencionados 
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bonos de carbono, por lo tanto, se consideraron e informaron para el periodo algunos 
elementos que la Interventoría consideró pertinentes dar a conocer. 

5.2.4. Gestión de seguridad y salud en el trabajo – SG-SST 

La Interventoría, viene aplicando las actividades relacionadas con su sistema de gestión 
con el propósito que el personal de la interventoría de cumplimiento a las políticas y 
lineamientos establecidos en el Decreto Único 1072 de 2015 y por la cual a continuación se 
destacan las más relevantes: 

5.2.4.1. Kit de primeros auxilios y atención de emergencias. 

De acuerdo con lo estipulado en el plan de emergencia interno, la interventoría en 
cumplimiento de su plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo, cuenta con el 
equipamiento necesario para atender una emergencia en caso de que se presente. 

  
Foto 5-1  Oficina de interventoría. Botiquín de 

primeros auxilios y extintor en oficina de la 
interventoría. 

Foto 5-2 Oficina de Interventoría. Extintores 
disponibles para combatir conatos de incendio. 

5.2.4.2. Utilización de elementos de protección personal 

Todos los requerimientos para el uso y la implementación de elementos de protección 
personal en los lugares de trabajo para un ambiente saludable, se encuentran 
contemplados en la Ley 9 de enero 24 de 1979 (Título III, artículos 122 a 124) y en la 
Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Título IV, Capitulo II, artículos 176 a 201), Decreto 
1072 del 26 de mayo del 2015, Resolución 0312 del 2019, donde se establece los 
lineamientos para asegurar la gestión de selección, suministro, uso, mantenimiento, 
reposición y disposición final de los Elementos de Protección Personal (EPP), que requieren 
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usar los servidores públicos y contratistas expuestos a factores de riesgo durante el 
desarrollo de sus funciones , con la finalidad de protegerlos de posibles daños a su salud o 
su integridad física derivados de la exposición a los peligros en los lugares de trabajo. 

  
Foto 5-3  Oficina de interventoría. Entrega de Epps 

al personal de la Interventoría. 
Foto 5-4 Oficina de Interventoría. Entrega de Epps. 

5.2.4.3. Charlas y pausas activas al personal. 

En cumplimiento del Decreto 1072 de 2015, el artículo 21 de la Ley 50 de 1990, y demás 
obligaciones que nos asisten, la interventoría da cumplimiento al control interno del sistema 
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, llevando el registro de las charlas aplicadas 
a conductores. 
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Foto 5-5  Oficina de interventoría. Charlas al 
personal sobre el uso de los vehículos de la 

Interventoría 

Foto 5-6 Oficina de Interventoría. Charla prevención 
de accidentes por caída al mismo nivel. 

5.2.4.4. Inspección vehículos interventoría. 

    

Foto 5-7  Oficina de interventoría. Verificación de 
registro preoperacionales de vehículos. 

Foto 5-8 Oficina de Interventoría. Inspección 
microbús. 

5.2.4.5. Riesgo psicosocial 

Aplicación de charlas cortas sobre manejo estrés, tipo de trastornos que pueden generar 
en la labora habitual. 
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Foto 5-9  Charla sobre manejo de estrés.  Foto 5-10 Oficina de Interventoría. Pausas activas. 

5.2.4.6. Accidentalidad 

La Interventoría en el mes de enero de 2022 no tuvo accidentes laborales. En lo que lleva 
del contrato de obra desde el inicio a corte del presente mes, se tienen tres accidentes en 
total, todos leves con incapacidades menores a tres días. A continuación se describen en 
la siguiente figura:   
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Gráfico 5-1 Número de accidentes ocurridos a corte de enero de la Interventoría. 

Como se indica en la gráfica, el total de accidentes ocurridos por parte de la Interventoría 
es de 3 eventos, de los cuales en enero del presente año no se presentaron eventos de 
accidentalidad. 

5.2.5. Gestión social 

5.2.5.1. Actividades realizadas durante el periodo 

Desde la gestión social de la interventoría se realizó acompañamiento, seguimiento, 

evaluación y aprobación de las actividades asociadas al área social del proyecto, que se 

encuentran relacionadas en este informe y que están acordes al PMA. 

• Revisión de los informes mensuales del Sector 1 correspondientes a los meses de 
octubre, noviembre y diciembre del 2022, se realizaron las observaciones y ajustes 
pertinentes según la información presentada por el contratista. 

• La interventoría con el fin de dar concepto realizó la revisión de las observaciones 
solicitas anteriormente del informe de Acequias por parte del Sector 1 de las cuales 
fueron resueltas por parte del contratista. Se envío oficio con las observaciones. 

• Participación en los pre comité de obra que se realizan semanalmente entre 
contratista e interventoría, donde se realizó un análisis de los pendientes sociales, 
acordando darle celeridad a los mismos. 

• Se llevó a cabo mesa de trabajo entre Contratista del Sector 1 e interventoría, para 
la revisión de las observaciones realizadas a los informes sociales mensuales 
correspondientes a los periodos de octubre, noviembre y diciembre con el fin de 
verificar y subsanar la información. 

• Acompañamiento en la manifestación realizada por parte de la comunidad del K2 
por parte de contratista del Sector 1 y Sector 2 y la interventoría, donde se llegaron 
a unos acuerdos por parte de los dos contratistas, los cuales están levantados en el 
acta realizada para dicho fin. 

• Participación en comité social virtual entre el gestor social, contratista e interventoría 
y para ajustar la programación de actividades sociales y conocer como avanza el 
cumplimiento de actividades. 

• Participación de comité gerencia entre Invías, interventoría y contratista. 

• Se llevó a cabo reunión entre contratista e interventoría, para organizar el 
cronograma de los comités sociales presenciales y virtuales con las respectivas 
actividades que se desarrollaran, cronograma de entrega de informes mensuales y 
fechas de entrega de preactas sociales. 

• Acompañamiento al taller de seguridad vial realizado por el Sector 1 a los 
estudiantes de la escuela de la vereda Chaparral, el propósito es sensibilizar a los 
estudiantes y docentes sobre los cuidados que deben tener en una vía. 
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• Se envío para aprobación mensaje de cuña radial del Sector 1 para el mes de enero 
al Invías, el cual fue aprobado luego que el contratista realizará un ajuste. 

• Reunión entre el contratista del Sector 1 e interventoría para revisar la preacta y los 
respectivos soportes N°19. 

• La interventoría realizó a acompañamiento a las visitas que se realizaron a las 
escuelas del área de influencia directa con el fin de programar una actividad 
socioambiental y hace run sondeo de los estudiantes que están activo para la 
entrega de los kit temáticos, además de hacer acercamiento para apoyar los futuros 
proyectos PRAES 

• Se realizó un informe del estado actual del sector en las obligaciones sociales, para 
el Comité Social N°28. 

• Seguimiento a los compromisos adquiridos con la comunidad del K2. 

• La Interventoría luego de la revisión de los informes mensuales del Sector 
2correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre, se realizó una 
mesa de trabajo con el contratista para verificar las observaciones realizadas y 
subsanarlas para consolidar el informe trimestral n°6. También se dejan revisados 
los informes de julio, agosto y septiembre que tenían observaciones pendientes por 
revisar y verificar de otros periodos dejándose saneado con el contratista y se da 
concepto de aprobación por parte de interventoría 

• Se solicita al contratista del Sector 2 iniciar con las cuñas radiales, con el fin de dar 
cumplimiento al PMA., además de las encuestas anual. 

• Se solicita los contratistas realizar con más frecuencias las capacitaciones con los 
conductores de las volquetas, debido a varios reportes de incidentes reportados con 
estos vehículos 

• Acompañamiento a la jornada de sensibilización vial del Sector 1 a los conductores 
de vehículo tipo volqueta doble troque adscritos al Consorcio Vías Colombia 061, 
sobre has buenas prácticas al volante y protección a la fauna silvestre. 

• Se revisó toda la documentación referente a la hoja de vida de la nueva profesional 
social por parte de interventoría, dado a la renuncia al proyecto del profesional social 
Luis Evelio Sánchez, se verifico el cumplimiento de los requisitos y se envió 
concepto de aprobación 

5.2.5.2. Generación de empleos  

Por parte de la interventoría hasta este periodo cuenta con 63 personas empleadas de la 
siguiente manera 44% corresponde a Foráneos de Mano de Obra No Calificada, el 29% 
son Locales de Mano de Obra No Calificada y el 27% son Foráneos de Mano de Obra 
Calificada. 
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Tabla 5-2 Empleabilidad, Interventoría 
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Gráfico 5-2 Empleabilidad, Interventoría 

Tabla 5-3 Empleabilidad discriminada por población, Interventoría 

 

 

Gráfico 5-3 Empleabilidad discriminada por población, Interventoría 

5.3. Informes especialistas 

Los informes de los especialistas de la Interventoría se relacionan en el siguiente anexo: 

Anexo 5-1 Informes de especialistas de Interventoría 

5.4. Informe del programa anual de caja, PAC 

De acuerdo con el seguimiento financiero y presupuestal realizado a la Inversión del 
contrato de Interventoría, para la vigencia 2023 se disponen de recursos que no fueron 
agotados durante la vigencia 2022 y que, por lo tanto, configuran la reserva presupuestal 
que se deberá agotar antes de afectar los recursos de la vigencia 2023; por lo tanto, para 
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el siguiente periodo no se prevé la programación de PAC en relación con los recursos de la 
Interventoría. 

Tabla 5-4 Resumen financiero de las vigencias del contrato de Interventoría 

Tipo Año No. Registro Valor Ejecución Saldo 

Vigencia Fiscal 2021 V_417221  $   5.999.957.160   $   2.146.823.654   $   3.853.133.506  

Reserva 2021 R_417221  $   3.853.133.506   $   3.853.133.506  -$                      0  

Vigencia Fiscal 2022 V_379222  $   8.600.000.000   $   2.447.689.239   $   6.152.310.761  

Reserva 2022    $   6.152.310.761   $                     -     $   6.152.310.761  

Vigencia Fiscal 2023    $   4.000.000.000   $                     -      

Vigencia Fiscal 2024    $   1.400.000.000   $                     -      

5.5. Informe matriz de riesgos 

A continuación, se presenta el seguimiento a los tratamientos y controles de cada uno de 
los riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato de obra y se proponen al Instituto, 
si fuere del caso, mejoras a los tratamientos y controles previstos en la matriz con la 
finalidad de evitar la ocurrencia de los eventos. 

En caso de materializarse alguno de los riesgos previstos en la matriz, el Interventor debe 
incluir en el informe mensual las actividades desarrolladas para mitigar las consecuencias 
que afectan la ejecución del contrato y/o las actividades que deban ser ejecutadas para 
lograr su mitigación o evitar su eventual ocurrencia, así como los posibles costos asociados 
a estas actividades. 

Para el periodo correspondiente a enero de 2023, se mantiene materialización o riesgo de 
éste, respecto de riesgos previstos en la matriz contractual, estimados como ‘’riesgo de 
expropiación predial’’, ‘’riesgo de adquisición predial’’, ‘’financiación’’, ´´riesgo técnico’’,  
‘’fuerza mayor asegurable’’, ‘’Riesgo estudios y diseños’’ y ‘’Riesgo de interferencia’’.  

Frente al primero (Riesgo expropiación predial), debe traerse a colación los predios que 
han generado atrasos en los cronogramas de obra e inversión en virtud a su no liberación 
física para intervención, teniendo en cuenta dificultades en negociación:  

PRIMERO: Se encuentra el predio 019- Sector 1, por el cual está inactivo el frente cielo 
abierto 1 B; y del cual existe la posible materialización del riesgo en mención, pues el 
Consorcio Antioquia al Mar ha indicado en reuniones prediales la complejidad en lograr 
acuerdos con el propietario y la proyección de no contar con este inmueble antes del 
segundo semestre del año 2023.  

Frente al segundo (riesgo de adquisición predial), es menester traer a colación que en 
virtud a la aprobación de la optimización de diseños, respecto al contrato de obra No 958 
de 2021 a cargo de Construcciones El Condor S.A., se produjo la necesidad de gestión 
predial sobre predios u áreas nuevas de éstos, donde, el contratista bajo estudios 
topográficos y prediales, informó que dicha adquisición mayor recaía sobre los predios 19, 
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65, 20 A, 21 A, y 22,  y el Instituto Nacional de Vías, previa solicitud del Contratista y 
viabilidad de la Interventoría, dio directriz de que sea Construcciones El Condor quien 
ejecute gestión predial sobre predios nuevos derivados de la optimización, esto es, 20 A, 
21 A y 65, materializándose el riesgo en mención. 

En lo que respecta a inmuebles 19 y 22, a la fecha continuan bajo gestión predial de la 
Gobernación de Antioquia a través del Consorcio Antioquia al Mar.  

Frente al tercero (Riesgo de financiación), debe traerse a colación la situación presentada 
en diciembre de 2022, donde, los contratistas de obra han presentado solicitud de 
reprogramación al Cronograma de Hitos en virtud a que en el desarrollo de obra se han 
presentado condiciones de inestabilidad geológica. Generándose riesgo de materialización 
del mismo.  

Frente al cuarto (Riesgo Técnico), debe traerse a colación la situación presentada en 
ambos contratos de obra, respecto de inestabilidad geológica en el área de intervención, 
materializándose el riesgo en mención.  

Frente al quinto (Riesgo de fuerza mayor asegurable), debe traerse a colación la 
información presentada por Construcciones el Condor S.A. en diciembre de 2022, sobre 
afectaciones por temporada invernal, generándose riesgo de materialización del mismo.  

Frente al sexto, (Riesgo de estudios y diseños), debe traerse a colación la solicitud del 
Contratista de sector 1, frente a la necesidad y viabilidad de ajuste al diseño inicial, en 
cuanto a cambio de túnel falso 1 por explanación a cielo abierto, lo cual fue aprobado una 
vez analizada la viabilidad técnica, proyección de menor costo y no alteración de plazos 
establecidos. Generandose materialización del riesgo en mención.  

Frente al séptimo (Riesgo de Interferencia), es menester mencionar que el Contratista de 
sector 2 informó necesidad de traslado de red de alta tensión de propiedad de EPM en 
virtud a interferencia directa con el Proyecto, por lo que, se generó materialización del riesgo 
aludido.  

Anexo 5-2 Matriz de riesgos 

5.6. Información otros programas y aplicativos 

Se realizó el diligenciamiento del aplicativo CIFRA, en donde se plasmaron los valores 
generales y alcance de cada uno de los Contratos de obra, así como también se completó 
los informes semanales de cada sector.. 

5.6.1. Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los 
planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. 

Se recibió de la Subdirección de Planificación de Infraestructura la certificación de los 
parámetros del SIG del INVIAS y los pasos a seguir a efectos de que los planos generados 
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sean compatibles con dichos lineamientos; lo que desde la Interventoría se remitió a los 
Contratistas de obra requiriendo la respectiva implementación. 

5.7. Reporte administrativo 

Anexo 5-3 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo 
asunto, referencia, fecha de recibo. 

Anexo 5-4 Registro fotográfico y video del avance de las obras, registro fotográfico y video de 
las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas.  

5.8. Reportes ejecución mensual contrato de interventoría 

A continuación, se presenta el listado de los formatos a través de los cuales se resume la 
ejecución mensual del contrato de obra, de acuerdo con lo establecido en el manual de 
Interventoría vigente, información que podrá ser consultada en la carpeta ANEXOS_INT. 

Anexo 5-5 MEPI-MN1-IN-15-FR-5, equipo y vehículos contrato de interventoría 

Anexo 5-6 MEPI-MN1-IN-15-FR-7, personal, control aportes legales y seguridad social contrato 
de interventoría 

Anexo 5-7 MEPI-MN1-IN-15-FR-9, informe financiero y presupuestal contrato de interventoría 

Anexo 5-8 MEPI-MN1-IN-15-FR-13, seguimiento garantías contrato de interventoría 

Anexo 5-9 MEPI-MN1-IN-15-FR-15, seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría 

5.9. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 

Mediante la plataforma SHAREPOINT de Integral S.A. el consorcio interventor asegura la 
conservación de la información del proyecto; en este sentido se realizan recomendaciones 
a residentes y lideres de integración de la importancia de mantener la información de 
ensayos de laboratorio coherente con las actividades de obra ejecutadas y que al momento 
del pago se señale en las liberaciones que son soporte de pagos, el numero o identificación 
de las muestras y/o certificados que se realizan para el control de calidad. Se verifica que 
los informes de CSSTMA (Calidad, seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente) estén 
diligenciados y cargados con sus anexos.  

Se verifica la versión y fecha del plan de calidad aprobado; a la fecha se ha modificado el 
plan de calidad de la interventoría incluyendo lo pertinente de acuerdo con el nuevo manual 
de interventoría del INVIAS Vr 2022 y la nueva plantilla de integral S.A. Vr 6; este 
documento se encuentra ya revisado y aprobado por la dirección de la interventoría. El 
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INVIAS dio aprobación del plan de calidad mediante a la carta DT-ANT 59183 del 21 de 
octubre de 2021. 

En el numeral 2 del registro MEPI-MN1-IN-15-FR-15 - Seguimiento plan de calidad de 
interventoría se menciona las auditorías internas, la última se realizó el 23/09/2022 (no se 
presentaron no conformidades) y la próxima programada es para el 14/02/2023. 

Para el numeral 3 sobre el plan de inspección y ensayos, la interventoría ha habilitado 
laboratorios de ensayos en obra para cada tramo o sector de su alcance; se realizan 
ensayos básicos de agregados y concretos; durante el periodo del informe el área civil y 
laboratorio reporta ensayos realizados en el sector 1 y del sector 2 (Para detalle ver registro 
MEPI – 11 elaborado por el área civil y laboratorio) 

El numeral 4 correspondiente al registro de no conformes, se informa que en la auditoría 
interna del 23/09/2022 se dio por cerrada la no conformidad que se tenía abierta de la 
auditoria anterior, referente al cumplimiento del requisito contractual de ejecución de 
ensayos de laboratorio. No se han detectado nuevas no conformidades. 

Los indicadores de gestión se calculan a partir de las entregas de productos al cliente y la 
evaluación de servicio.  

La evaluación de servicio correspondiente al segundo semestre de 2022 se solicitó al 
INVIAS mediante comunicación por correo electrónico del 07/12/2022 para diligenciar un 
formulario en línea y fue respondida el 22/12/2022 por parte del Ing Mauricio Hoyos, con el 
siguiente resultado: 

Calidad de los productos recibidos: 100% 

Cumplimiento de plazos: 100% 

Satisfacción con el desempeño del personal: 80% 

Relación de colaboradores con el INVIAS: 80% 

Cumplimiento de normas SST y AMBIENTAL: 80% 

PROMEDIO: 88% (ESTE INDICADOR SE CALCULA SEMESTRAL) La meta establecida 
es del 85%, por tanto, se evidencia una mejora significativa en este indicador pues en el 
semestre anterior se tenía un valor de 72%; se mejora en todos los aspectos evaluados por 
el cliente. 

El seguimiento al indicador de cumplimiento a compromisos externos (Entregas al cliente) 
se presenta en la siguiente gráfica, así como las evaluaciones de servicio:  



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 019 – ENERO 2023 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 019 0030015-INF_MEN_019_ENE_2023 
Enero 2023 210 

 

 

Gráfico 5-4 Cumplimiento de compromisos externos, Interventoría 

 

Gráfico 5-5 Evaluación de servicio, Interventoría 

Para el presente periodo del informe se presenta un cumplimiento del 79% pues no se han 
radicado los informes trimestrales ambientales y sociales que están en proceso de revisión. 
La interventoría igualmente informa que se deja evidencia en el informe mensual mediante 
registros fílmicos y fotográficos del avance del proyecto. La gerencia del proyecto publica 
regularmente en la plataforma YouTube videos con los avances del tramo 2 en el canal; 
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https://www.youtube.com/@TunelGuillermoGaviriaEcheverri por ejemplo: 
https://youtu.be/NWVyTslrO1s . 

En el numeral 7 sobre calibración de equipos de inspección medición y ensayo, se deja la 
información y trazabilidad de los certificados correspondientes asegurando la confianza en 
las mediciones y ensayos realizados en labores de topografía y laboratorio de suelos y 

concretos.   

Para más detalle, ver Anexo 5-9 MEPI-MN1-IN-15-FR-15, seguimiento al plan de calidad 
contrato de interventoría. 

5.10. Otros documentos seguimiento mensual 

Anexo 5-10 MEPI-MN-IN-9-FR-2, plan de cargas o reprogramación al plan de cargas aprobado 

Anexo 5-11 MEPI-MN-IN-9-FR-3, seguimiento al plan de cargas 

Anexo 5-12, copia de las bitácoras 

Anexo 5-13, social  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Dirección de Interventoría 

Para los sectores 1 y 2 de acuerdo con el avance de los frentes en los últimos dos meses 
del año 2022, los contratistas reflejaron una disminución de su ritmo de ejecución de las 
obras. Para atender esta situación se establecieron unos mecanismos para recuperar la 
afectación al programa de inversiones, entre ellos la ejecución de un plan de contingencia, 
el cual a la fecha ha dado resultados satisfactorios, recuperándose el mencionado atraso 
de los contratistas.  

La Interventoría radicó ante la entidad la solicitud de Aprobación de Ajuste al diseño inicial 
- Cambio de Túnel Falso 1 a Cielo abierto (estabilización permanente del talud) del Contrato 
de obra 958 de 2021, dado que el cambio constructivo no generaría necesidad de adición 
de recursos en virtud a ser más económico que el diseño original en esta zona del 
denominado en ese momento Túnel Falso 1, ni tampoco acarrearía necesidad de mayor 
plazo al actualmente proyectado acorde al cronograma vigente, es pertinente indicar que el 
sector pasa a ser parte del cielo abierto 6. 

La Interventoría ha comunicado a la Entidad los ejercicios de resultado sobre el valor 
proyectado total de las obras de cada sector, donde se denota un mayor valor de los montos 
establecidos por el Invias para cada contrato. En nuestros comunicados hemos expuesto 
las razones por las cuales se están presentando estos mayores valores de los trabajos de 
obra civil para el sector 1 y sector 2 del Tramo 2. 

En el Puente 6 a cargo del Contrato de obra 983 de 2021, se da un gran avance en cuanto 
al inicio inminente de la construcción de la superestructura y es con el montaje de la torre 
grúa de la pila 1 y 2. Se prevé que en las siguientes semanas al presente periodo el 
arranque del montaje de los carros de avance en pila 1; los cuales se encuentran un gran 
porcentaje en la obra. Es pertinente informar que, la Interventoría trasladó solicitud al 
INVIAS por parte del Contratista en cuanto a información sobre las fuerzas efectivas de 
tensionamiento de los cables de presfuerzo y los puntos de contraflecha para la 
construcción de las dovelas, dado que en la entrega inicial de diseños, estos datos no se 
encontraban y son esenciales para el inicio de la construcción de las dovelas. El INVIAS ha 
informado que fue trasladada dicha solicitud a la Gobernación de Antioquia y está a la 
espera del concepto.  
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6.2. Técnica 

6.2.1. Vías a cielo abierto, Contrato 958 de 2021 

El Contratista Cóndor, actualmente ejecuta actividades en el sector 1 A donde entre otros  
aspectos, se realizaron actividades de excavaciones y explanaciones para canales, corte 
de terraza aplicación de lanzado, malla electrosoldada, perforaciones e instalación de 
anclajes de 45 Ton y pernos pasivos de 9m, construcción de alcantarilla, encoles y descoles 
de obras hidráulicas, instalación de subbase y base granular y aplicación de riego de 
imprimación. En el sector del cielo abierto 1B se realiza el corte y estabilización del talud 
con perforaciones e instalación de  pernos pasivos de 6m, instalación de malla de protección 
del talud, construcción de alcantarilla, excavación mejoramiento del terreno de fundación y 
construcción de un muro en suelo mecánicamente estabilizado MSE e  instalación de 
subbase y base granular. 

En la zona de cielo abierto 3 se realizó acceso al portal de entrada del túnel No 1  donde 
se excavó, se iniciaron labores de estabilización con la instalación de conceto lanzado y 
construcción de anclajes activos de 30 Ton, en el cielo abierto 4 se terminó la excavación y 
estabilización del portal de entrada del túnel No 2, en la zona del cielo abierto 5 con 
actividades de corte y estabilización del talud con anclajes de 45 Ton en dos frentes de 
obra, en el sector del túnel falso No 1 se realizaron perforaciones para anclajes y pernos 
pasivos para la instalación del sistema de malla Tecco, en cielo abierto 6 se realizaron 
actividades de perforación e instalación de anclajes de 45 Ton, en el cielo abierto 7 se 
realizaron actividades de excavación e instalación de concreto lanzado, perforaciones e 
instalación de anclajes activos de 45 Ton y pernos pasivos autoperforantes. En el portal de 
salida del túnel No 4  se realizaron actividades de excavación del talud, instalación de 
concreto lanzado, perforaciones e instalación de anclajes activos de 45 Ton 

La Interventoría ha realizado recomendaciones al contratista Construcciones el Cóndor en 
cuanto a no exceder las alturas máximas de corte establecidas en los diseños para las 
actividades de estabilización; así como mejorar los manejos de aguas en los taludes para 
evitar erosiones y daños por el manejo inadecuado de las escorrentías superficiales. 

 

6.2.2. Vías a cielo abierto, Contrato 983 de 2021 

Las actividades de estabilización de taludes continuaron durante el presente periodo en los 
frentes de Cielo abierto 13,15,16,17 y 19, con sus respectivos tratamientos de 
sostenimiento, Adicional, el Contratista ha realizado las actividades de descapote y 
explanación para la construcción de la vía industrial hasta la abscisa K16+584, la cual 
habilitará los frentes de Cielo abierto 20 hacia PK+. 

En cuanto a los muros, se resalta que el Muro 13,17 están puestos al servicio dado que son 
muros de aproximación al Puente 3 y 4, los cuales fueron habilitados al tráfico en el mes de 
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noviembre, durante el mes de enero en el muro 17 se realizó relleno de terraplén desde el 
módulo 1 del muro, hasta el aproche del puente 4 por todo el ancho de calzada, con material 
de sitio, (material de excavación seleccionado y aprobado por la Interventoría). 

Se empezó este mes también con la construcción de las obras hidráulicas, con las 
siguientes actividades: excavaciones varias sin clasificar, mejoramiento del suelo, solados 
de limpieza, instalaciones de tubería de concreto de 1200mm, instalación de acero de 
refuerzo para muros y losas de los box, hormigonado de losas y muros de los box con 
concreto de 28 MPA  

- Obra hidráulica No 40 alcantarilla de 1,20m en concreto,  
- Obra hidráulica No 41 Box Culvert de 2X2,  
- Obra hidráulica No 42  Box Culvert de 2X2,   
- Obra Hidráulica No 47 alcantarilla de 1,20m en concreto 

6.2.3. Túneles, Contrato 958 de 2021 

Durante el presente período el Contratista continúa trabajando en excavación subterránea 
en los túneles 2 y 4 entrada.  

Las actividades se retomaron  desde el 3 de enero de 2023, luego de las festividades de fin 
de año.  No obstante, para la evaluación de los rendimientos, se tomaron los días calendario 
del mes de enero. 

Túnel 3. Teniendo en cuenta el avance del túnel 3, se han remitido comunicaciones 
solicitando al Contratista la toma de medidas de recuperación en búsqueda del 
cumplimiento de los compromisos adquiridos con la Entidad. 

Túnel 4. En este túnel se adelantaron actividades de excavación subterránea y 
simultaneamente las de impermeabilización.  

Galería 2. En el presente período se adelantó la perforación e inyección de los enfilajes del 
emportalamiento.     

6.2.4. Túneles, Contrato 983 de 2021 

Las actividades se retomaron  desde el 3 de enero de 2023, luego de las festividades de fin 
de año.  No obstante, para la evaluación de los rendimientos, se tomaron los días calendario 
del mes. 

En el presente período el Contratista determinó ejecutar labores de excavación subterránea 
así: 

Túnel 9.  Continuo con actividades de sostenimiento del portal.  Se retomaron actividades 
el 3 de enero de 2023. 

Túnel 8.  Avanzó en la excavación de los bancos y solera parcial del túnel 8 salida.  
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Túnel 7.  Las actividades de excavación se suspendieron desde el 23 de enero debido a 
que fue retirado el ventilador del frente, para reubicarlo en el túnel 5 priorizando este frente. 

Túnel 6.  se suspendieron actividades de excavación subterránea desde el portal salida 
entre el 23 de enero y el 28 de enero, por falta de instalación de pernos de soporte en el 
frente de obra.  Adicionalmente la Interventoría ratifico al Contratista, la sugerencia de llegar 
al portal de entrada en una sección menor a la normal superior que aplica normalmente. No 
obstante éste determinó aplicar su metodología y avanzar en longitudes de 0.75m y con 
sección superior completa, manteniendo un contrafuerte central como parte de la 
estabilidad. En el portal entrada se trabajó en la instalación del soporte temporal sobre el 
talud.   

Túnel 5.  Se adelantaron actividades de excavación en terrenos tipo II y tipo III. 

La Interventoría continúa reiterando al Contratista, el requerimiento de mejorar la ejecución 
de las actividades de sostenimiento y garantizar un control de aguas en los túneles 5, 6 y 
8.  

Se ha llamado atención al Contratista, en cuanto al tema del mantenimiento de equipos, 
pues en el período se han presentado intermitencias en las actividades por la frecuencia de 
los equipos varados.   

Así mismo, se ha insistido al Contratista en realizar los sostenimientos de la excavación en 
forma oportuna.   

En relación con la solicitud de modificación del hito del túnel 5, la Interventoría presentó 
solicitud para evaluación por parte del INVIAS. Este requerimiento se encuentra en 
evaluación. 

6.2.5. Puentes, Contrato 983 de 2021 

Los puentes 3 y 4 fueron puestos en servicio para a comunidad y la obra dejando la zona 
de juntas de dilatación protegidas. Posteriormente cuando se coloque la carpeta asfáltica 
(rodadura)se instalarán las juntas de dilatación definitivas para la puesta en servicio y 
entrega definitiva al proyecto. 

En el puente 5 se terminó la construcción de los dos estribos, con la ejecución de los muros 
espaldares, aletas y topes sísmicos. Así mismo se realiza la construcción de los muros New 
Jersey. 

Para el puente 6 se realizó la instalación de las torres grúa en la pila 1 y pila 2, las que nos 
servirán para la construcción de los voladizos 1 y 2. La pila 2 avanza con la construcción 
de 3 trepas para un avance parcial de 11,10 m de altura, en concreto de 35 Mpa. 
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6.3. Área Ambiental 

En cumplimiento del Pliego de Condiciones de los Contratos de Obra, se han realizado 
mesas de trabajo para agilizar la revisión y/o aprobación de los documentos requeridos en 
la gestión ambiental (cotizaciones, Planes de Inversión Ambiental - PIA).   

Es permanente la revisión de los permisos ambientales que se requieren para la ejecución 
de la obra.  

En este periodo no se tramitaron cambios menores ante la ANLA relacionados con obras 
hidráulicas en el sector 1, a nombre de Construcciones El Cóndor.  

Se continúa con la gestión frente a la ejecución de las actividades ambientales.  

Dentro de la gestión ambiental de la Interventoría en este periodo hizo acompañamiento y 
supervisión a las actividades ejecutadas por los Contratistas del proyecto en el sector 1 y 
sector 2.  

En el mes de enero 2023 se efectuó mesas de trabajo con los Contratistas de Obra para 
revisión de diferentes temas ambientales  

En el mes de enero 2023 la Interventoría desde el componente ambiental realizó recorridos 
de seguimiento y control en los frentes de obra.  

Construcciones El Cóndor S.A. a cargo del sector 1 el cual quedó bajo el expediente 
LAM8812-00, da inicio a trámite de modificación de la licencia ambiental a su cargo 
mediante radicado ANLA N° 2022297376-1-000 y N° VITAL 3800089092244722001 del 30 
de diciembre del 2021. Pendiente pronunciamiento de la ANLA. No obstante, de acuerdo 
con la verificación preliminar de documentación de la ANLA, efectuada el 11/01/2023 
procede iniciar nuevamente el trámite con ajustes a la documentación, en especial en 
atención a GDB. 

En sector 2, en enero 2023 la Interventoría dio respuesta y alcance a entrega de 
documentación de cesión total 

En este periodo se entregaron por el Contratista Consorcio Vías Colombia 061 reportes 
parciales de contingencia de portal entrada túnel 6, túnel 7 y túnel 9, están en proceso de 
revisión y entrega por parte de la Interventoría. 

Se recomienda y es de constante solicitud a los Contratistas dentro de la ejecución en obra 
el cumplimiento de las medidas del Plan de Manejo Ambiental e implementación de la 
licencia, asimismo, se informe cuando se modifiquen las condiciones autorizadas 
inicialmente en la licencia y se enmarque en un instrumento de control ambiental. 

6.4. Seguridad y salud en el trabajo 

Durante el mes de enero de 2023 el Contratista Construcciones El Cóndor SA, reportó a la 
Interventoría un total de 2 accidentes y desde lo que va corrido del proyecto un total de 31 
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accidentes. En cuanto al contratista CVC061 reportó un total de 99 accidentes laborales 
desde el inicio del proyecto a corte del 31 de enero de 2023, siendo en el mes de reporte 
un total de 11 accidentes laborales todos leves. En este aspecto, el Contratista CVC tuvo 
un incremento de 8 eventos con respecto al mes inmediatamente anterior, por lo que se le 
requerirá en el mes de febrero presentar un plan de acción que permita minimizar los índices 
de accidentalidad en el proyecto.  No obstante el Cóndor, tuvo una disminución de 2 
accidentes con respecto a los 4 ocurridos en el mes de diciembre de 2022.  

Con relación a la Interventoría, en enero de 2023 no ocurrieron accidentes, por lo que el 
acumulado de eventos es de un total de 3 accidentes. Ninguno de estos tiene 
consecuencias significativas en la salud de los trabajadores, puesto que todos se 
recuperaron satisfactoriamente.   

Es importante que el Contratista Consorcio Vías Colombia 061, inicie con la implementación 
del procedimiento de Izaje de cargas, de acuerdo con los compromisos pactados en las 
mesas de trabajo desarrolladas en el mes de enero de 2023. 

6.5. Predial 

6.5.1. Contrato 958 de 2021 

En virtud de que a la fecha continua sin liberación el predio #019, se siguen presentando 
impactos negativos en los cronogramas de obra e inversión, dado que el frente de obra 
cielo abierto 1 B se encuentra inactivo; y debe tenerse en cuenta que a pesar de que el 
Consorcio Antioquia al Mar persiste en acercamientos con el propietario e informó estar a 
la espera de aprobación por parte de la Interventoría tramo 1, de insumos técnicos y 
jurídicos; también ha manifestado que por los trámites de la gestión y conflictos para 
negociación, proyectaban la no disposición de este inmueble antes del segundo semestre 
del año 2023.  

Igualmente, aunque a la fecha no se ha generado afectación en obra, se continuará con el 
seguimiento a la adquisición del predio 11, así como también, una vez la Interventoría 
cuente con la información de línea predial y conceptos jurídico predial de adquisición, se 
emitirá la respectiva recomendación.  

De otra parte, en lo que respecta a la gestión predial a cargo de Construcciones el Condor 
S.A., el Contratista presentó finalizando el periodo de enero de 2023, insumos técnicos y 
jurídicos de predio 65, subsanados en virtud a observaciones de la Interventoría, e insumos 
técnicos y jurídicos de inmueble 21 A, lo cual está en revisión respectiva de la Interventoría.  

6.5.2. Contrato 983 de 2021 

Existe permiso de intervención o acta de entrega respecto de los predios que conforman el 
sector 2.  
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La Interventoría ha gestionado prioritariamente las solicitudes del Contratista respecto de 
cerramientos pendientes de ejecución por parte del CAM, a través de comunicaciones a la 
Entidad con copia al CAM, Gerencia e Interventoría tramo 1, así como también, por medio 
de las reuniones prediales que se llevan a cabo, sin embargo, el Consorcio Antioquia al Mar 
sigue manifestando tener inconvenientes para iniciar esta actividad y obligación a su cargo, 
lo que ha traido consigo que existan atrasos para el inicio de obras, pues como lo ha 
expresado el Contratista, los propietarios se rehusan a permitir ingreso sin que previamente 
esten instalados los cercados; por lo que, en la última reunión celebrada, el CAM se 
comprometió realizar visita a la comunidad a efectos de mediar y manifestar su asunción 
de responsabilidad en caso de generarse algún evento adverso. Con lo que, se espera 
subsanar la situación y que el Consorcio Vías Colombia 061 proceda a intervención.  

De otra parte, se está a la espera de que el Contratista radique a la Interventoría información 
de la gestión predial necesaria a efectos de traslado de red de alta tensión en interferencia 
con el Proyecto.  

6.6. Social 

Se solicita al contratista del Sector 2 iniciar con las cuñas radiales, con el fin de dar 
cumplimiento al PMA., además de las encuestas anual. 

Se solicita los contratistas realizar con más frecuencias las capacitaciones con los 
conductores de las volquetas, debido a varios reportes de incidentes reportados con estos 
vehículos. 

Con el fin de tener uniformidad en la entrega de la información con respecto a los informes 
mensuales del Sector 1 y Sector 2, desde interventoría se solicita que los informes se hagan 
con corte a los 25 de cada mes y sean entregados de acuerdo al cronograma establecido 
en esta reunión. 

Los contratistas continúan desarrollando las actividades contractuales estipuladas en el 
Plan de Manejo Ambiental, es importante aumentar la ejecución de la totalidad de las 
actividades 

Al Sector 2 se le solicita realizar cierre de las actas de vecindad de concernientes con 
acceso de predios lo más pronto posible y dar celeridad a las actas que se encuentran 
abiertas de 2022. 

Se le solicita a los contratistas realizar seguimiento a los compromisos adquiridos con la 
comunidad del K2, con el fin de garantizar los cumplimientos de los mismos. 
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