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1. INTRODUCCION 

Para el Gobierno Nacional, el mejoramiento de la capacidad de la infraestructura física de 
transporte es factor clave para la competitividad del país. 

Por medio de la Ley 1955 de 2019 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 - Pacto por Colombia Pacto por la Equidad” tiene como objetivo sentar las bases 
de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades 
para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de largo plazo con el que 
Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. 

El Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías, se encuentra adelantando la 
contratación de Obra Pública a la cual se le ejecutará la correspondiente Interventoría, 
considerando que es de vital importancia para el desarrollo del país la configuración de una 
red de carreteras que atienda a su vez los corredores de mayor movilidad, las vías 
intermedias y las vías de acceso. 

El desarrollo, mantenimiento y fortalecimiento de los corredores de transporte del comercio 
exterior se constituye en una de las principales estrategias a adelantar. La política sectorial 
del Gobierno es la de contribuir efectivamente con el desarrollo socioeconómico del país y 
propender por una mejor calidad de vida de los colombianos a través de una red carretera 
adecuada a los grandes retos nacionales. 

Los objetivos del INVIAS están estrechamente unidos con los de este proyecto, en el 
sentido de mantener la infraestructura vial a su cargo en buenas condiciones de 
transitabilidad. 

Consecuente con ello, el INVIAS adelantó el proceso de contratación de construcción de 
obras civiles del proyecto mediante la licitación pública No. LP-DT-061-2020 con el objeto: 
REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 
CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA; que fue adjudicado en dos sectores, 1 y 2, a las 
empresas Construcciones El Cóndor y al Consorcio Vías Colombia, respectivamente. La 
contratación de la interventoría se adelantó mediante el concurso de méritos No. CMA-DT-
186-2020 del cual fue adjudicatario el Consorcio Túneles Interdiseños Integral. De estos 
procesos de contratación se derivaron los contratos de obra No. 958 de 2021, el 983 de 
2021 y el de interventoría No. 967 de 2021, respectivamente; el avance y seguimiento a 
estos contratos se puede detallar en las hojas siguientes de este documento. 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 024 – JUNIO 2023 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 024 0030015-INF_MEN_024_JUN_2023 
junio 2023 15 

 

1.1. ID de los contratos en SECOP  

• Contrato 958 de 2021, Construcciones El Cóndor: CO1.PCCNTR.2398267 

(https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index
?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2398267&AwardContractDetailId=125747
8&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&a
sPopupView=true#GenericContractInformation) 

• Contrato 983 de 2021, Consorcio Vías Colombia 061: CO1.PCCNTR.2397980 

(https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index
?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2397980&AwardContractDetailId=126082
1&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&a
sPopupView=true#GenericContractInformation) 

• Contrato 967 de 2021, Interventoría: CO1.PCCNTR.2415621 

(https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index
?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2415621&AwardContractDetailId=125778
9&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&a
sPopupView=true#GenericContractInformation) 

1.2.  Personal a cargo de parte del INVIAS 

• Supervisor del contrato de interventoría: Ing. Mauricio Hoyos - Resolución 1393 

• Gestor Técnico: Ing. Luz Helena Ariza - Oficio DO-4212 

• Gestor Ambiental: Ing. Audry Menjura – SS-58600 

• Gestor Social: Andrés Ossa – SS-58600 

• Gestor Técnico Predial: Jhoen Valero- SS-58600 

• Gestor Jurídico Predial: Dr. Dora Cristina Pineda Montoya - SS-58600 

• Gestor Valuatorio Predial: Henry Suelta - SS-58600 

• Gestor de Sostenibilidad: Ing. Jheison Melo/ Catalina Beltrán 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2398267&AwardContractDetailId=1257478&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2398267&AwardContractDetailId=1257478&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2398267&AwardContractDetailId=1257478&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2398267&AwardContractDetailId=1257478&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2397980&AwardContractDetailId=1260821&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2397980&AwardContractDetailId=1260821&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2397980&AwardContractDetailId=1260821&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2397980&AwardContractDetailId=1260821&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2415621&AwardContractDetailId=1257789&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2415621&AwardContractDetailId=1257789&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2415621&AwardContractDetailId=1257789&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2415621&AwardContractDetailId=1257789&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

2.1. Localización 

El proyecto constituye un tramo completamente nuevo, alterno a la vía actual entre Santa 
Fe de Antioquia y Cañasgordas de la Troncal de Urabá y permite dar continuidad al corredor 
Medellín – El Tigre (Chigorodó), donde se desarrollan las concesiones Autopista al Mar 1 y 
Autopista al Mar 2. Su ejecución está a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura. 
Dicho proyecto se enmarca en los documentos CONPES 3836 DE 2015 y Convenio 
interadministrativo de colaboración No. 2014-AS-20-0037, en el cual fue declarado de 
importancia estratégica y se requirió al Ministerio de Transporte e INVIAS realizar las 
acciones necesarias para contratar y ejecutar las actividades que conforman el proyecto. 

El proyecto se divide en dos sectores:  

• Sector 1: el cual comprende como punto de inicio la conexión con las obras de la 
Concesión Mar 1 de la Vía Santafé de Antioquia - Cañas Gordas a cargo de la ANI, 
Subsector No. 01 de la Unidad Funcional 02, cuyo punto de empalme está localizado 
en el km 1+300, hasta el Túnel 4 incluyendo los portales de entrada y salida. 

• Sector 2: que comprende como punto de inicio las obras terminadas del Túnel 4 del 
Sector 1, hasta el Túnel 10, incluyendo los portales de entrada y salida, y el tramo 
de vía comprendido entre dicho túnel y el aproche contiguo del Puente 1 a cargo de 
la Gobernación de Antioquia según Contrato de Obra Pública N° 4600004806 de 
2015. 

Los Contratistas cuentan con campamentos de obra ubicados en: 

• Sector 1: PR113 de la Ruta 6203, predio Filadelfia, vereda Filadelfia. 

• Sector 2: Finca los Manguitos sector de Buga.  

Así mismo cuentan con diferentes fuentes de materiales que enlistamos a continuación: 
ARENAS SAHARA y AGREGADOS DEL TONUSCO los cuales suministraran materiales a 
los dos sectores. 
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Imagen 2-1 Localización del Proyecto Corredor Santa Fe de Antioquia – Cañasgordas 

 

Imagen 2-2 Localización de las Vías de Acceso al Proyecto Túnel Guillermo Gaviria Echeverri 
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2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del 
proyecto. 

El proyecto tiene influencia directa en los municipios de Santa Fe de Antioquia y Giraldo, 
en su gran mayoría en el primer municipio, pues el corredor vial solo ingresa al municipio 
de Giraldo entre el puente 11 (K18+908) al puente 13 (K19+934) en 1.026 Km, lo anterior 
en términos de impacto de obra física. 

 Pero en materia de beneficios sociales, económicos y de bienestar de los habitantes de la 
región, el impacto positivo es importante, sumado a que el corredor de 19.4 Km en 
ejecución, contribuye a la reducción en tiempos de viaje entre Medellín y el Urabá 
Antioqueño, reduciéndolo a tan solo 4 horas. 

2.3. Inventario y estado inicial de la vía 

El proyecto constituye un tramo completamente nuevo, por lo que no es posible definir un 
inventario o estado inicial, sin embargo, en los sectores se presenta un avance de antes y 
después de sitios intervenidos. 

2.4. Características Técnicas del Proyecto 

El objeto del proyecto es la construcción de las OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 
CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA; este objeto incluye dos contratos de obras civil 
repartidos en 2 sectores, a saber: 

2.4.1. Contrato de obra 958 de 2021, Sector 1 

Objeto: Construcción, gestión predial, social, ambiental sostenible de las vías de acceso al 
proyecto túnel Guillermo Gaviria Echeverri sector 01 (Túnel del Toyo). 

Las principales actividades incluidas dentro del alcance contractual son: 

• Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o 
Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños a Fase III 
debidamente aprobados. 

• Construcción, gestión predial, social, ambiental y sostenibilidad de conformidad con 
los estudios y diseños aprobados para dicho corredor y localizados en el SECTOR 
No. 01 de las Vías de Acceso al Proyecto Túnel Guillermo Gaviria, incluyendo los 
túneles, puentes, vías a cielo abierto, entre otros, necesarios para el desarrollo del 
proyecto, garantizando así la conectividad en el sector.  
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• En todo caso, el contratista promoverá la optimización técnica de las intervenciones, 
evaluando nuevas alternativas de materiales y procesos constructivos que permitan 
la optimización de los materiales de la zona, disminuyendo así, longitudes de 
acarreo y espesores de intervención, entre otros. 

• Información correspondiente al abscisado de los Estudios Diseños del Tramo 2, 
elaborados mediante el Contrato de Obra Pública N° 4600004806 de 2015. 

Las siguientes estructuras son las que componen el proyecto en su versión actual 
contratada, con la claridad de que estas no limitan al contratista de obra para el 
cumplimiento del alcance del contrato: 

Dada las actualizaciones y/u optimizaciones que se han venido realizando en el trazado en 

las obras del proyecto, se hizo necesario revisar y ajustar el abscisado del proyecto, toda 

vez que han sido objeto de ajustes en los portales y longitudes de los túneles 0, 6 y 8, 

puente 1 y los cielos abiertos contiguos a estas estructuras. Lo anterior sin perjuicio de los 

ajustes que se pueden llegar a requerir, dada la dinámica de las obras y de la actualización 

y ajustes permanentes de los diseños.     

 

Tabla 2-1 Composición de las obras del Sector 1 

Estructura Inicio Fin Longitud 

Cielo abierto 1A 1+300,00  3+300,00     2.000,00  

Cielo abierto 1B 3+300,00  6+173,00     2.873,00  

Túnel 0 6+173,00  7+173,00     1.000,00  

Cielo abierto 2 7+173,00  7+193,00         20,00  

Puente 1 7+193,00  7+365,00        172,00  

Cielo abierto 3 
7+365,00 
7+950,00  

8+064,26 
7+999,00  

        49,00 
      699,26   

Tramo con ecuación de empalme de 114,26m 

Túnel 1 7+999,00  8+231,00        232,00  

Cielo abierto 4 8+231,00  8+724,70        493,70  

Túnel 2 8+724,70  9+079,87        355,17  

Cielo abierto 5 9+079,87  9+558,80        478,93  

Cielo abierto 6A 9+558,80  9+644,50         85,70  

Cielo abierto 6B 9+644,50  9+803,90        159,40  

Túnel 3 9+803,90  10+119,90        316,00  

Cielo abierto 7 10+119,90  10+341,70        221,80  

Túnel 4 10+341,70  11+624,80     1.283,10  
    10.439,06  
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2.4.2. Contrato de obra 983 de 2021, Sector 2 

Objeto: Construcción, gestión predial, social, ambiental sostenible de las vías de acceso al 
proyecto túnel Guillermo Gaviria Echeverri sector 02 (Túnel del Toyo),). 

De manera general se señalan algunas de las actividades a ejecutar en el contrato 
y que se especifican a continuación: 

• Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o 
Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños a Fase III 
debidamente aprobados 

• Construcción, gestión predial, social, ambiental y sostenibilidad de conformidad con 
los estudios y diseños aprobados para dicho corredor y localizados en el SECTOR 
No. 02 de las Vías de Acceso al Proyecto Túnel Guillermo Gaviria, incluyendo los 
túneles, puentes, vías a cielo abierto, entre otros, necesarios para el desarrollo del 
proyecto del presente alcance, garantizando así la conectividad en el sector. En todo 
caso, el contratista promoverá la optimización técnica de las intervenciones, 
evaluando nuevas alternativas de materiales y procesos constructivos que permitan 
la optimización de los materiales de la zona, disminuyendo así, longitudes de 
acarreo y espesores de intervención, entre otros. 

• Información correspondiente al abscisado de los Estudios Diseños del Tramo 2, 
elaborados mediante el Contrato de Obra Pública N° 4600004806 de 2015 

Las estructuras siguientes, son las que componen el proyecto en su versión actual 
contratada, con la claridad que estas no limitan al contratista de obra para el cumplimiento 
del alcance del contrato: 

Tabla 2-2 Composición de las obras del Sector 2 

Estructura Inicio Fin Longitud 

Cielo abierto 8 11+624,80  11+828,82            204  

Túnel 5 11+828,82  11+938,82            110  

Cielo abierto 9 11+938,82  11+955,36              17  

Puente 2 11+955,36  12+010,31              55  

Cielo abierto 10 12+010,31  12+033,82              24  

Túnel 6 12+033,82  12+099,82              66  

Cielo abierto 11 12+099,82  12+118,96              19  

Puente 3 12+118,96  12+153,91              35  

Cielo abierto 12 12+153,91  12+270,74            117  

Túnel falso 2 12+270,74  12+355,72              85  

Cielo abierto 13 12+355,72  13+664,04         1.308  

Puente 4 13+664,04  13+700,00              36  

Cielo abierto 14 13+700,00  13+730,84              31  

Túnel 7 13+730,84  13+994,72            264  
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Estructura Inicio Fin Longitud 

Cielo abierto 15 13+994,72  14+273,62            279  

Túnel falso 3 14+273,62  14+335,64              62  

Cielo abierto 16 14+335,64  15+031,60            696  

Túnel 8 15+031,60  15+246,00            214  

Cielo abierto 17 15+246,00  15+506,00            260  

Túnel 9 15+506,00  15+765,00            259  

Cielo abierto 18 15+765,00  15+781,00              16  

Puente 5 15+781,00  15+816,00              35  

Cielo abierto 19 15+816,00  16+214,00            398  

Puente 6 16+214,00  16+514,00            300  

Cielo abierto 20 16+514,00  17+364,00            850  

Puente 7 17+364,00  17+409,00              45  

Cielo abierto 21 17+409,00  17+512,00            103  

Puente 8 17+512,00  17+620,00            108  

Cielo abierto 22 17+620,00  17+656,00              36  

Puente 9 17+656,00  17+701,00              45  

Cielo abierto 23 17+701,00  17+823,00            122  

Puente 10 17+823,00  17+858,00              35  

Cielo abierto 24 17+858,00  18+908,00         1.050  

Puente 11 18+908,00  19+160,00            252  

Cielo abierto 25 19+160,00  19+306,00            146  

Túnel falso 4 19+306,00  19+386,00              80  

Cielo abierto 26 19+386,00  19+420,00              34  

Puente 12 19+420,00  19+540,00            120  

Cielo abierto 27 19+540,00  19+934,00            394  

Puente 13 19+934,00  20+190,30            256  

Cielo abierto 28 20+190,30  20+323,00            133  

Túnel 10 20+323,00  20+725,00            402  

Cielo abierto 29 20+725,00  20+740,52              16  

          9.116  

2.4.3. Información técnica de referencia 

Para acceder a los estudios e información técnica de referencia inicial del proyecto, el 
interesado deberá diligenciar el formulario de registro el cual se encuentra en el siguiente 
enlace: 

https://bit.ly/3oQorAN  

Una vez diligenciado, obtendrá el enlace para tener acceso a la información de referencia 
que estará a disposición del personal del proyecto; igualmente se tendrá la información 

https://bit.ly/3oQorAN
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disponible en medio físico en la Carrera 128 No 13 – 11 Fontibón – Archivo Central INVIAS 
- Bogotá, D.C. Colombia y en los archivos de la INTERVENTORIA. 

ESTUDIOS DISEÑOS DEL TRAMO 2 DEL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA 
ECHEVERRI, ELABORADOS MEDIANTE EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 
4600004806 DE 2015, A CARGO DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA. En este cuarto 
de datos se puede encontrar la siguiente información desarrollada en volúmenes, así: 

 

Imagen 2-3 Información técnica de referencia 

La información hace referencia principalmente a los siguientes aspectos: geología, 
topografía, geotecnia y fuentes de materiales, drenaje y sub - drenaje, tránsito, factores 
ambientales, diseño de mezclas y diseño de pavimentos, mantenimientos y/o 
rehabilitaciones realizadas a la vía. 

Como referencia principal a la información técnica de los contratos de obra es necesario 
remitirse a los anexos técnicos y apéndices del proceso de licitación publicado en el SECOP 
II con el numero: LP- DT-061-2021 del INVIAS.  
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A continuación, el listado de los anexos de los contratos: 

• Estudios y Documentos previos y análisis del sector 

• Anexos Técnicos Modulo 1 y 2 

• Apéndice B - Especificaciones y Normas Técnicas. 

• Apéndice C - Gestión del Riesgo. 

• Apéndice D - Gestión Ambiental. 

• Apéndice E - Gestión Social. 

• Apéndice F - Proceso de Gestión y Adquisición Predial 

• Apéndice H - Cronograma de hitos requeridos para trámite y pago cuentas 
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3. CONTRATO DE OBRA 958 DE 2021 – SECTOR 1 

3.1. Información general del contrato, Sector 1 

Tabla 3-1 Información general del contrato de obra 958 de 2021 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

PROCESO SELECCIÓN LP-DT-061-2020 

IDENTIFICACION EN SECOP CO1.PCCNTR.2398267 

NÚMERO DEL CONTRATO 958 DE 2021 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 10 de mayo de 2021 

OBJETO DEL CONTRATO 

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE 
ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO 
GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL 
TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, 
EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
"VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030”. MÓDULO 1. 

CONTRATISTA CONDOR S.A. 

NIT  890.922.447-4 

VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO IVA 

CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS 
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO PESOS ($418.252.529.558) M/CTE, 
INCLUIDO IVA 

ANTICIPO 
TREINTA Y NUEVE MIL VEINTISIETE MILLONES 
CIENTO VEINTINUEVE MIL SESENTA Y UN PESOS 
($39.027.129.061). 

ADICIONES N.A. 

MODIFICACIONES  N.A. 

PLAZO INCIAL 37 MESES 

AMPLIACIÓN 1 N.A. 

AMPLIACIÓN 2 N.A. 

PLAZO 37 MESES 

FECHA DE INICIACIÓN 2/07/2021 

FECHA DE TERMINACIÓN 1/08/2024 

AIU (30%) ADMINISTRACIÓN (20%) 

DIRECCION: Carrera 25 No. 3-45 piso 3-Medellin-Antioquia 

NÚMERO DE TELÉFONO: (4) 448 00 29 Ext 1501-1508 - 313 561 17 60 
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3.2. Actividades de obra ejecutadas en el mes, Sector 1 

A continuación, presentamos una descripción de las actividades ejecutadas por el 
contratista de obra durante el periodo, así como un registro fotográfico comparativo 
entre el estado inicial y el estado actual de las zonas intervenidas. 

Sector 1 K1+600 al K1+800 

Se iniciaron obras en este tramo a finales del mes de junio de 2022, las labores iniciales 

realzadas fue la tala de árboles y aprovechamiento forestal, se continuó con actividades de 

descapote y retiro de capa vegetal, siguiendo con excavaciones de las explanaciones de 

canales, construcción de obras hidráulicas con la terminación del canal a cielo abierto. En 

la actualidad se ha finalizado la estabilización de los taludes, terminación de instalación de 

granulares y se terminó de instalar la capa asfáltica intermedia MSC25. Se realizó la  

construcción del descole de las cunetas. 

 

Foto  3-1 K1+600 al K1+800, estado inicial 

 

Foto  3-2 K1+600 al K1+800, estado actual 

  

Sector 1 K2+300 al K2+600 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de febrero de 2022, se iniciaron las 

labores con actividades de tala de árboles y aprovechamiento forestal, se continuó con 

actividades de descapote y retiro de capa vegetal siguiendo con labores de excavaciones 

y explanaciones de canales, instalación de subbase granular, construcción de obras 

hidráulicas, construcción de filtros y paisajismo. En la actualidad se ha finalizado la 

estabilización de los taludes, terminación de instalación de granulares, terminación de 

instalación de la capa asfáltica intermedia MSC25 y se terminó la construcción de descole 

de las cunetas. 
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Foto  3-3 K2+300 al K2+600, estado inicial 

 

Foto  3-4 K2+300 al K2+600, estado actual 

  

Sector 1 K3+050 – K3+330 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de marzo de 2022, donde se inició con 
la tala de árboles, descapote y retiro de capa vegetal y excavaciones de las explanaciones 
de canales y préstamo para la realización de los terraplenes.  

 

 

En la actualidad se ha finalizado la estabilización de los taludes, terminación de instalación 
de granulares e instalación completa de la capa asfáltica intermedia MSC25 y En la 
actualidad se ha finalizado la estabilización de los taludes, terminación de instalación de 
granulares, instalación completa de la capa asfáltica intermedia MSC25 y realizó la 

Foto  3-6 Estado inicial K3+050 – 
K3+330 

Foto  3-5 Estado actual K3+050 – K3+330 
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construcción de las de cunetas. También se terminaron las labores de paisajismo y se 
realizaron labores de excavacionea para construcción de bermas. 

Sector 1 K3+330 – K3+900 

 

Foto  3-7 K3+330 – K3+900, estado inicial 

 

Foto  3-8 K3+330 – K3+900, estado actual 

  

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de febrero de 2022, donde se inició con 
la tala de árboles, descapote y retiro de capa vegetal y excavaciones de las explanaciones 
de canales, coretes y estabilización de taludes.  

Dadas las características geotécnicas de los taludes se tiene cortes de 50m de altura los 

cuales se tratan en terrazas de 10 m de altura cada una, la estabilización de dichos cortes 

se realizó con lanzado en la terraza superior del talud y para las terrazas 2 a la No 5 con 

instalación de pernos pasivos y malla de protección para evitar la caída de piedras. En la 

actualidad se ha finalizado la estabilización de los taludes, terminación de instalación de 

granulares terminación de la instalación de la capa asfáltica intermedia MSC25 hasta el 

K3+800. Se realizaron actividades de corte del pavimento y se terminó la construcción de 

cunetas, construcción de descoles de obras hidráulicas y la construcción parcial de un Box 

vehicular en el K4+110. 

 

3.2.1. Estudios y diseños 

La Interventoría mediante la comunicación INT-CONDOR-2529-2023 del 28 de junio de 
2023 remitió el concepto del Especialista de Vías al Estudio del Trazado y Diseño 
Geométrico allegado con la comunicación 216-167-20230529000981, donde se solicita al 
Contratista la atención a las observaciones para su aprobación. 
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El contratista Construcciones el Cóndor atendió las observaciones al diseño del box culvert 
doble 3.0 x 3.0 localizado en el K10+304 con la comunicación 216-167-20230628001064 el 
29 de junio de 2023, la cual fue remitida al especialista Hidráulico para su revisión y 
aprobación. 

  

El contratista Construcciones el Cóndor con la comunicación 216-167-20230606001000 del 
6 de junio de 2023 remitió a la Interventoría el diseño estructural de los brocales para 
revisión y concepto del especialista. 

  

El contratista Construcciones el Cóndor remitió con la comunicación 216-167-
20230609001016 del 9 de junio de 2023 la relación de planos empleados en la construcción 
de obras hidráulicas como se solicito en la comunicación INT-CONDOR-2341-2023, los 
cuales están siendo revisados por el especialista Hidráulico de la Interventoría para su 
concepto aprobatorio. 

 

La Interventoría remitió nuevamente observaciones al diseño estructural del muro K9+310 
CI con la comunicación INT-CONDOR-2422-2023 el 6 de junio de 2023, el contratista 
Construcciones el Cóndor mediante la comunicación 216-167-20230608001012 del 9 de 
junio de 2023 atiende las observaciones, las cuales se encuentran en revisión del 
especialista Estructural de la Interventoría para su concepto aprobatorio 

 

El contratista Construcciones el Cóndor atendió las observaciones a las recomendaciones 
constructivas para el pavimento de las galerías con la comunicación 216-167-
20230608001013 el 9 de junio de 2023, la Interventoría mediante la comunicación INT-
CONDOR-2512-2023 del 23 de junio 2023 envía el concepto aprobatorio de la especialista 
de Pavimentos de la Interventoría. 

 

El Contratista Construcciones el Cóndor con la comunicación 216-167-20230628001065 
atendió observaciones del especialista en Geotecnia de la Interventoría referente a los 
tratamientos de estabilización del portal salida túnel 1, portal entrada túnel 2 y 3, los cuales 
se entran en revisión para proceder a dar concepto favorable por el especialista. 

  

El contratista Construcciones el Cóndor atiende nuevamente observaciones al Estudio de 
Hidrología, hidráulica y Socavación de sector comprendido entre las abscisas del K4+300 
al K7+950 (optimización) con la comunicación 216-167-20230630001072 el 30 de junio de 
2023, las cuales se trasladaron al especialista hidráulico para su revisión y concepto.  
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3.2.2. Topografía en vías a cielo abierto 

A Continuación, se presenta un resumen de las actividades de topografía realizadas 
durante el periodo. 

• cielo abierto 6B k 9+600-k 9+720 acompañamiento a corte y perfilación de talud 
terraza 4. 

• cielo abierto 6A k 9+570-k 9+620 acompañamiento a corte y perfilación de talud 
terraza 4. 

• cielo abierto 3 k 7+980 - k 8+00 acompañamiento a corte y perfilación de talud portal 
entrada a túnel 1. 

• cielo abierto 6A k 9+610-k 9+640 acompañamiento a corte y perfilación de talud 
terraza 4. 

• cielo abierto 6A k 9+640-k 9+725 acompañamiento a corte y perfilación de talud 
terraza 4 y marcación de berma. 

• cielo abierto 5 k 9+120 - k 9+150 acompañamiento a corte y perfilación de talud 
terraza 2. 

• cielo abierto 6B k 9+600-k 9+700 acompañamiento a corte y perfilación de talud 
terraza 4. 

• cielo abierto 6B k 9+690-k 9+700 acompañamiento a corte y perfilación de talud 
terraza 4. 

• cielo abierto 7 k10+120-k 10+190 acompañamiento a marcación de pernos fila 4 
banco 1. 

• cielo abierto 5 k 9+060 -k 9+095 acompañamiento a corte y perfilación de talud 
terraza 1 y marcación de anclajes. 

• cielo abierto 6B k 9+555-k 9+650 acompañamiento a corte y perfilación de talud 
terraza 4. 

• cielo abierto 5 k 9+156 -k 9+189 acompañamiento a marcación de anclajes y drenes 
y perfilación de talud terraza 2. 

• cielo abierto 3 k 7+970-k 8+00 acompañamiento a corte y perfilación de talud portal 
entrada túnel 1. 

• cielo abierto 8 k 11+624.50- acompañamiento a marcación de anclajes, portal salida 
túnel 4. 

• cielo abierto 6 A y B k 9+570-k 9+720 acompañamiento a corte y perfilación de talud 
terraza 4. 

• cielo abierto 3 k 7+970-k 8+00 acompañamiento a corte y perfilación de talud portal 
entrada túnel 1. 

• cielo abierto 6B k 9+650 -k 9+720 acompañamiento a corte y perfilación de talud 
terraza 4. 
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• cielo abierto 6A k 9+630-k 9+720 acompañamiento a corte y perfilación de talud 
terraza 4. 

• cielo abierto 6A k 9+600-k 9+720 acompañamiento a corte y perfilación de talud 
terraza 4. 

• cielo abierto 5 k 9+240 acompañamiento a marcación de berma terraza 2. 

• cielo abierto 6A k 9+600-k 9+640 acompañamiento a corte y perfilación de talud 
terraza 4. 

• cielo abierto 5 k 9+070 acompañamiento a corte y perfilación de talud terraza 2. 

• cielo abierto 5 k 9+130-k 9+150 acompañamiento a corte y perfilación de talud 
terraza 2, y marcación de anclajes fila 4. 

• cielo abierto 6A k 9+600-k 9+640 acompañamiento a corte y perfilación de talud 
terraza 4. 

• cielo abierto 6B k 9+670-k 9+720 acompañamiento a corte y perfilación de talud 
terraza 4. 

• cielo abierto 5 k 9+120-k 9+140 acompañamiento a corte y perfilación de talud 
berma 2 y marcación de anclajes fila 4. 

• cielo abierto 6A k 9+570 - k 9+645 acompañamiento a corte y perfilación de talud 
terraza 4. 

• cielo abierto 5 k 9+065-k 9+090 acompañamiento a corte y perfilación de talud. 

• cielo abierto 6A k 9+550 -k 9+640 acompañamiento a corte y perfilación de talud 
berma 4. 

• cielo abierto 7 k10+125- k 10 +190 acompañamiento a corte y perfilación de talud 
portal salida túnel 3. 

 

 

3.2.3. Topografía en túneles 

3.2.3.1. Túnel 2 

• Acompañamiento en toma de lecturas de convergencias E-1. Km:8+727.50/ E-28. 
Km:9+047.60 

• Chequeo de peines de regularizado.km8+810 

• Acompañamiento en toma de Lecturas de convergencias E-13. km8+875.00/ E-28. 
k9+047.60 

• Acompañamiento en toma de puntos de control de talud, portal entrada túnel 
2.km:8+727.60 

• Acompañamiento en perfilado mecánico de piso para solado de viga base por 
costado izquierdo 8+724.7/76 

• Acompañamiento en marcación de niveles para solado costado derecho. 

Km:8+724.70/810 
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3.2.3.2. Túnel 3 

• Acompañamiento en chequeo y liberación de viga base para módulo # 9 izquierdo 
y firma de formato.km:9+922.66/ 937.784 

• Acompañamiento en chequeo y liberación de vigas base para módulo # 10 
izquierdo.  PE.  km:9+952.91/953.034 

• Chequeo y liberación de formaleta de viga base, módulo # 17 margen izquierda 
k10+043.60/10+058.785 

• PE. Acompañamiento en Marcación de puntos para modulación en solado  Costado 
izquierdo.  km:9+952.91/953.034 

• Acompañamiento en chequeo de peines de regularizado km:10+035/070 

  

3.2.3.3. Túnel 4 

• Acompañamiento en chequeo de Perfilación de frontón para instalar arco # 3  y toma 
de secciones. PS. km11+618.05 

• Chequeo de excavación mecánica banco izquierdo ABS k11+235.50 

• PE, banco derecho: excavación mecánica para avance 11+240.0/245.0 

• Chequeo de Perfilación de frontón y toma de secciones km 11+188.4 / 
km11+239/11+274.65 

• Acompañamiento en toma de lecturas de convergencias E-66 ABS k11+119.00/ E-
95 km:11+312.00 

• Acompañamiento en barrenación de enfilajes (50) barrenados 34 restan 16. km: 
k11+318.80 

• Acompañamiento en toma de puntos de control de talud portal salida T4. 
Km:11+624.50 

• Acompañamiento en chequeo y liberación de 4 patas, banco izquierdo 
km:11+229.50/231.00/231.50/232.50 y se toman secciones. 

• Acompañamiento en chequeo y liberación de arco #1. Km:11+319.40 y se toman 
secciones del arco instalado 

• Acompañamiento en perfilación y excavación en banca derecha. km:11+198/ 200 

• Túnel 4 PS. Se encuentra instalado arco # 2 avance 0,75m. Pendiente cargue para 
voladura en banco izquierdo km: 11+618.80. 

• PE. Perfilación de enfilajes. (50) puntos marcados. 21 barrenados: km 11+328.40 

• Acompañamiento en Perfilación de nicho SOS, km:11+758.00 

• Chequeo de poligonal portal salida. K:11+640 

• Acompañamiento en toma de secciones de regularizado costado Izquierdo 
km:11+000/ 970 
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• Acompañamiento en marcación de pernos banco izquierdo. Km:11+252/259 

• PS instalación de arco metálico HEB-100 T: IV sobre K11+584.80 

• Marcación de pernos km: 11+576.40 / 568.90 

• Se chequea excavación para arco # 1 tipo 4. km:11+566.80. 

3.2.3.4. Galería 2 

• Se encuentra arco 2 tipo lV  instalado 2PS  km: 11+140.25 

• Chequeo de Dos correas instaladas a 1m. km: 11+144.40/ 143/ 142.00. 

• Acompañamiento instalación de arco # 1. Km:11+140.00 

• Acompañamiento en marcación de spilling (20) zona hr: 10- 2:00.km:0+141.50. 

• Se marcan 2 anillos de pernos (3).km:0+143.75 (4) km:0+142.75 

• Acompañamiento en chequeo de excavación mecánica a 0.75m para instar arco 
consecutivo # 3 tipo lV. Y toma de secciones. Galería 2 PS. Km:11+ 139.25 / ABS 
k0+198.70 

• Acompañamiento en marcación de 5 anillos de pernos km:0+131/126.50 

 

3.2.4. Vías a cielo abierto 

A continuación, se hace un recuento de las actividades ejecutadas por el Contratista 
en los tramos de vías a cielo abierto: 

3.2.4.1. Cielo abierto 1 A K1+300 – K3+300 

Entre K1+300-K1+650 costado izquierdo, se realizó la instalación de capuchones de 
protección a los anclajes activos, Instalación de aceros y encofrados y fundida de 
disipadores para descole de cunetas en K2+882 y K2+900. 
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Foto  3-9 Cielo 1 A K1+370-470 fundida de 

capuchones para protección de anclaje activos. 

 

 

Foto  3-10  K2+882 Armado de a ceros para 

muros de disipador 

3.2.4.2. Cielo abierto 1 B K3+300 – K5+639. 

Entre el K3+500 y el K3+800 de realizó excavación manual y construcción de bermas 

 

Foto  3-11 Cielo 1 B K3+350 instalación de 

formaletas para escalas de disipador 

 

Foto  3-12 Cielo 1 B K3+820 K3+600-800 

excavaciones manual para construcción de berma 

3.2.4.3. Cielo abierto 3 K7+365 – K7+990. 

En este sector las actividades realizadas fueron las de corte par estabilización entre el 
K3+850-K7+990 con el corte y perfilado del talud e inicio del perforación e instalación de 
anclajes activos, la continuación de la estabilización del portal entada del Túnel No 1 
K7+990-K8+00 donde se realizaron actividades de sostenimiento del talud con corte y 
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perfilado en el portal, instalación de concreto lanzado, perforaciones para anclajes activos 
de 45 Ton construcción de dados y tensionamiento de los anclajes. 

 

Foto  3-13 Cielo abierto 3 k 7+850-980 

excavación mecánica corte y perfilación de talud 
terraza 1 

 

Foto  3-14 Cielo Abierto 3 k7+920-930 

perforación para instalación de anclajes terraza 1. 

3.2.4.4. Cielo abierto 4 K8+231 – K8+724. 

 

K8+280-400 excavaciones manuales y construcción de rondas de coronación prefabricadas 
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Foto  3-15 Portal salida del túnel No 1 K8+350-
450 Construcción de rondas de coronación. 

 

Foto  3-16 Portal salida del túnel No 1 

K38+350-450 Construcción de rondas de 

coronación. 

3.2.4.5. Cielo abierto 5 K9+079 – K9+558. 

K9+110 – 205 corte perfilado instalación de concreto lanzado, perforaciones para anclajes 
activos, construcción de dados y tensionamiento de los anclajes activos. 
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Foto  3-17 Cielo abierto 5 -  K9+130-156 

perforación e instalación de anclajes activos 45 
ton terraza 2 fila 4 

 

 

Foto  3-18 Cielo abierto 5 K9+065-090 corte y 

perfilación de talud terraza 

3.2.4.6. Cielo abierto 6 K9+558 – K9+804 

Cielo Abierto 6 A entre el K9+600 – K9+640 corte y perfilado del talud, corte de talud con 
explosivos, perforación e instalación de anclajes de 45 Ton, perforaciones e instalación de 
pernos pasivos y se continúa con instalación de la malla sistema Tecco. 
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Foto  3-19 Cielo abierto 6A - K9+600-650 
corte y perfilado del talud 

 

Foto  3-20 Cielo abierto 6B - K9+650-700 
Perforaciones para pernos pasivos. 

3.2.4.7. Cielo abierto 6B K9+650 – K9+900. 

Cielo abierto 6B entre el K9+640-680 se realizaron actividades corte y perfilado del talud 
instalación de concreto lanzado, perforaciones para pernos pasivos y anclajes activos 
construcción de dados y tensionamiento de los anclajes. 

 

Foto  3-21 Cielo abierto 6B - K9+650-700 
Perforaciones para pernos pasivos. 

 

Foto  3-22 Cielo abierto 6B - K9+640-690 corte y 

perfilado del talud. 

3.2.4.8. Cielo abierto 7 K10+119 – K10+341. 

K10+110 – K10+140 actividades de corte del talud para estabilización del portal de salida 
del túnel No 3 y entre el K140 al K10+170 actividades de corte de talud, estabilización del 
talud concreto lanzado perforaciones, instalación de anclajes activos construcción de dados 
y tensionamiento de los anclajes activos. 
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Foto  3-23 Cielo 7 – K10+130-150 armado de 

aceros y encofrados para dados de los anclajes. 

 

Foto  3-24 Cielo 7 – K10+120-140 perforaciones 
para anclajes activos. 

3.2.4.9. Portal de salida túnel No 4 K11+620 – K11+650. 

Se terminaron las actividades de corte y perfilado del talud, instalación de concreto lanzado, 
instalación de anclajes activos, construcción de dados para los anclajes tensionamiento de 
anclajes y actividades de perforaciones por el talud lateral para la instalación de pernos 
autoperforantes. 
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Foto  3-25 Portal S T No 4- K11+620-640 corte y 
perfilado del talud. 

 

Foto  3-26 P Portal S T No 4- K11+620-640 
perforaciones pernos autopeforantes por el talud 
lateral. 

3.2.5. Puentes 

La construcción de los puentes del Sector 1 no ha iniciado, se detalla en el capitulo de 
programación. 

3.2.6. Túneles 

A continuación, se presenta una descripción de las actividades ejecutadas: 

3.2.6.1. Túnel 2 Entrada. 

Excavación subterránea  

La excavación subterránea de este túnel inició el 14 de enero de 2023. Durante el presente 
periodo, no se adelantaron actividades de excavación puesto que aún no se ha finalizado 
la construcción del portal salida de este túnel.  

La excavación acumulada en este frente de obra, tomando como inicio de la obra 
subterránea la abscisa km 8+724.7 es de 325.60 m hasta el frontón. 

El Túnel presenta un progreso del 91.7% respecto de la longitud total prevista, que 
corresponde a 355m.  La longitud faltante es de 29.40 m.  

El tapón se encuentra en terreno tipo IV.  Tal como se ha comentado anteriormente, el 
Contratista, suspendió la excavación el 25 de abril de 2023, debido a que no se ha finalizado 
la excavación y sostenimiento del portal salida, para el emportalamiento.  En la siguiente 
tabla se relacionan los tipos de terreno que se han encontrado durante la excavación total, 
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y la del mes indicando las abscisas iniciales, final de cada tramo, y la longitud 
correspondiente. 

En cuanto a la sección inferior de bancos, este se encuentra adelantado hasta el km 9+060 
promedio.  

Tabla 3-2 Reporte de excavación del túnel 2, por portal de entrada 

 

Respecto de la longitud total excavada, la siguiente es la distribución por tipo de terreno 
encontrada: 
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Tabla 3-3 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 2 portal de entrada 

 

El macizo rocoso, del túnel 2 está compuesto por roca ígnea granodiorítica de composición 
cuarzo feldespática de color blancuzca con variaciones a diorita de color gris oscuro, 
presenta resistencia media, moderado a altamente meteorizado, fracturamiento moderado 
a alto presentando regular autosoporte, el fracturamiento es controlado por 5 familias de 
diaclasas, 4 principales y 1 aleatoria, las diaclasas se presentan de formas planares a algo 
onduladas, continuas a poco continuas, de superficies ligeramente rugosas a lisas 
moderadamente meteorizadas, ligeramente abiertas a abiertas con rellenos areno-
arcillosos. Se presentan tendencias de cizallas de formas medio onduladas, continuas a 
muy continuas, de superficies tipo slickensides muy alteradas a descompuestas, abiertas 
con rellenos muy blandos de composición arcillo-limosa, macizo rocoso ligeramente 
húmedo con tamaños de bloques menores a 0,5 metros debido al grado de fracturamiento. 
Condición de cuña por las tendencias estructurales 75°/130°, 70°/240°, 75°/080° 

Las excavaciones se realizan bajo el procedimiento constructivo a dos fases, una sección 
superior para el avance en bóveda, hasta dos diámetros del portal salida.  Esto mientras se 
terminan los trabajos de emportalamiento del portal de salida.  

En relación con la instrumentación, se tiene liberado el siguiente sector para regularizado. 

  

Tabla 3-4 Sectores liberados para regularizar. Túnel 2 portal de entrada 

 

Tipo De Terreno LONGITUD %

TIPO III 242,1 74% 68%

TIPO IV 71 22% 20%

TIPO V 12,5 4% 4%

Longitud total 

excavada AL 

CORTE

325,6

% AVANCE 91,7%

TÚNEL 2 EJECUTADO

EJECUTADO ACUMULADO % AVANCE 

RESPECTO 

AL TOTAL
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3.2.6.2. Túnel 3 Entrada. 

Excavación subterránea 

La excavación subterránea de este túnel inició el 2 de mayo de 2022.  En el presente 
periodo, no se adelantó la excavación en el túnel, debido a que ésta fue suspendida dos 
diámetros antes de alcanzar el portal salida, porque no se han finalizado las actividades de 
sostenimiento de este talud.  La excavación se encuentra suspendida en el km 10+095.20.   

El Túnel presenta un progreso del 92.2% respecto de la longitud total prevista, que 
corresponde a 316m.  La longitud faltante es de 24.70m. 

En cuanto al avance en la sección de banco se ha ejecutado hasta km 10+095.20 en ambos 
costados.  

Respecto de la longitud total excavada, la siguiente es la distribución por tipo de terreno 
encontrada:  
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 Tabla 3-5 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 3 portal de entrada 

 

Tal como se comentó anteriormente, durante la excavación del sector comprendido entre 
el km10+000 al km 10+050, se encontró una zona de falla, que presentó deformaciones 
acumuladas de hasta 12cm que derivaron en la ejecución de un tratamiento de 
reforzamiento en el sector. De acuerdo con los registros de instrumentación, este se 
encuentra estable.  Para control únicamente se ha autorizado la construcción de solera 
entre el km 9+990 al k 10+085, de acuerdo con las evaluaciones efectuadas indicadas. A 
continuación, el resumen correspondiente. 

 Tabla 3-6 Registro de soleras autorizadas túnel 3 portal de entrada 

 

 

 

De acuerdo con la verificación efectuada a la instrumentación instalada y el control de 
convergencias, se inició con trabajos hasta el km 10+070, para adelantar la regularización 
e iniciar la construcción de solados de viga base y los trabajos de impermeabilización en 
los sectores liberados. 

Tipo De Terreno LONGITUD %

TIPO III 0 0% 0%

TIPO IV 31,4 11% 10%

TIPO V 259,9 89% 82%

Longitud total 

excavada AL 

CORTE

291,3

% AVANCE 92%

EJECUTADO ACUMULADO % AVANCE 

RESPECTO 

AL TOTAL
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 Tabla 3-7  Registro de Avance de convergencias liberadas y regularizado ejecutado. Túnel 3 portal 
de entrada 

 

 

Revestimiento 

Se ha ejecutado el vaciado para viga base por ambos costados hasta el módulo 17 
finalizando en la abscisa km 10+057 por ambos costados. 

A continuación, el resumen general del avance alcanzado. 
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 Tabla 3-8 Resumen de avance impermeabilización y revestimiento túnel 3 portal de entrada 

 

3.2.6.3. Túnel 4 Entrada y salida. 

Excavación subterránea  

La excavación subterránea de este túnel inició el 18 de abril de 2022.  Durante el periodo 
comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2023, la excavación del Túnel se adelantó  entre 
las abscisas el km 11+318.80 y el km 11+366.50 desde el portal entrada y en sección 
superior.  En este frente entonces se ejecutaron 47.7m. 

En cuanto al portal salida se iniciaron excavaciones a partir del 22 de mayo.  Sin embargo, 
en el presente período dadas condiciones de presencia de fisuras y movimientos en la 
instrumentación se supendieron actividades desde la jornada del 1 y hasta el 4 de junio de 
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2023.  El avance en este período se efectúo entre el km 11+620.10 y hasta el k 11+ 552. 
Por el frente salida se ejecutaron entonces 68.10m. 

En el período se ejecutaron un total de 115.80m.   En relación con el total adelantado, para 
el túnel 4,  se soporto en terreno tipo V, IV y III.  El rendimiento general en el período fue de 
3.86m/día. 

La excavación acumulada en sección superior, en este frente de obra, tomando como inicio 
de la obra subterránea la abscisa km 10+341,7 es de 1098.9 m hasta el frontón.  El Túnel 
presenta un progreso del 85.65% respecto de la longitud total prevista, que corresponde a 
1283m.  La longitud faltante es de184.10 m. 

La excavación por este frente se ha adelantado en sección superior y bancos por ambos 
costados.  

Durante este periodo la excavación fue soportada en terreno tipo V, IV y III, como se 
menciono anteriormente.  En la siguiente tabla se relacionan los tipos de terreno que se 
han encontrado durante la excavación total, y la del mes indicando las abscisas iniciales, 
final de cada tramo, y la longitud correspondiente. 
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Tabla 3-9 Reporte de excavación del túnel ,4 por portal de entrada 
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Respecto de la longitud total excavada la siguiente es la distribución por tipo de terreno 
encontrada:  

Tabla 3-10 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 4 portal de entrada 

 

En cuanto al macizo rocoso por el portal entrada, está compuesto por roca volcánica tipo 
basalto de color gris oscuro, resistencia media a baja, moderado a altamente meteorizado, 
fracturamiento alto presentando mal autosoporte, éste controlado por 5 familias de 
diaclasas, 4 principales y 1 aleatoria, las diaclasas se presentan de formas planares a medio 
onduladas, continuas a poco continuas, con superficies lisas moderadas a muy alteradas, 
ligeramente abiertas con rellenos ocasionales medio duros, presencia de tendencias de 
cizallas de formas medio onduladas, continuas a muy continuas, con superficies tipo 
slickensides muy alteradas a descompuestas, abiertas con rellenos muy blandos de 
composición arcillo-limosa, el macizo rocoso presenta goteo continuo a flujo localizado, los 
tamaños de bloques son de diametros menores a 0,5 metros debido al grado de 
fracturamiento. Condición de cuña por las tendencias estructurales 70°/115°, 40°/015° y 
50°/280°. 

 

Por otra parte en el portal salida, el macizo rocoso compuesto por roca volcánica tipo 
basalto de color gris oscuro, resistencia media a alta, moderadamente meteorizada, 
fracturamiento moderado presentando buen autosoporte, el fracturamiento es controlado 
por 5 familias de diaclasas, 4 principales y 1 aleatoria, las diaclasas se presentan de formas 
planares a algo onduladas, continuas a poco continuas, de superficies rugosas a 
ligeramente rugosas muy alteradas, ligeramente abiertas a abiertas con rellenos 
ocasionales medio duros de composición areno-arcillosa, se presentan tendencias de 
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cizallas afectando el frontón, de formas medio onduladas, continuas a muy continuas, de 
superficies tipo slickensides muy alteradas a descompuestas, abiertas con rellenos muy 
blandos de composición arcillo-limosa, el macizo rocoso se encuentra ligeramente humedo 
y los tamaños de bloques son de 0,3 a 0,5 metros debido al grado de fracturamiento. 
Condición de cuña por las tendencias estructurales 80°/265°, 80°/345° y 75°/170°. 

 

Revestimiento 

A partir del 24 de enero de 2023, se inició la instalación de la bota por el hastial izquierdo. 
En el presente periodo se adelantó la instalación de bota hasta el km 10+719 promedio en 
ambos hastiales. 

A la fecha el Contratista completó el vaciado para viga base de veintiséis (26) módulos   de 
15m por los dos costados.   

A continuación, se presenta un resumen del avance alcanzado en la impermeabilización: 
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Tabla 3-11 Avance de regularización y revestimiento túnel 4 portal de entrada 

 

3.2.6.4. Galería 1 

Excavación subterránea 

En este período no se adelantó ninguna actividad en este frente.  La excavación finalizó el 
17 de noviembre de 2022. 

La excavación final de la galería presentó la siguiente distribución. 

Tabla 3-12 Distribución por tipo de terreno encontrado en galería 1 

 
EJECUTADO ACUMULADO 
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Tipo De 
Terreno 

LONGITUD % 
% AVANCE 
RESPECTO 
AL TOTAL 

TIPO III 81,03 65% 65% 

TIPO IV 16,5 13% 13% 

TIPO V 11,25 9% 9% 

TIPO V 
ESPECIAL 

15,75 13% 13% 

    

Longitud 
total 

excavada 
AL CORTE 

124,53 

  

% AVANCE 100,0%   

3.2.6.5. Galería 2 

Excavación subterránea 

La excavación subterránea de este túnel inició el 7 de enero de 2023, con las actividades 
de enfilaje, por el portal entrada.  En el presente periodo, se adelantó a partir del 12 de junio 
de 2023 la excavación en el túnel por el portal salida, luego del concepto emitido por la 
ANLA en relación con el ajuste de alineamiento. 

Durante el periodo, la excavación de la galería, se adelantó  entre las abscisas el km 
0+144.49 y el km 0+117.25, desde el portal salida y en sección superior.  En este frente 
entonces se ejecutaron 27.2m.  El rendimiento general en el mes fue de 1.43m/día.  

Esta galería ha avanzado un total de 43.74m, que representa un total de 30.27%, del total 
previsto de 144.49m.  A continuación, un resumen con los tipos de terreno encontrados 
junto con la distribución de tiempos de excavación.  
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Tabla 3-13 Distribución por tipo de terreno encontrado en galería 2 

 

   

 

 

 

3.2.6.6. Túnel 4 Salida portal 

El Contratista inicio el 20 de julio actividades de movilización para descapote y limpieza del 
sector del portal del túnel 4 salida. Al corte se ha efectuado excavación para corte de 
terraza, lanzado de concreto para protección de talud, instalación y tensionamiento de 
anclajes activos.   En este frente desde el 15 de mayo se evidenciaron fisuras sobre el 
portal.  Tomando en cuenta lo observado, se suspendió desde el 24 de mayo la excavación 
por el portal salida y se retomaron actividades a partir del 4 de junio.  

Se continúa con el monitoreo del sector y los reforzamientos correspondientes para 
controlar las deformaciones presentadas en la parte alta del talud del portal salida.  

3.2.7. Aspectos de programación y presupuestos 

3.2.7.1. Actas de obras y ajustes 

Los valores reportados están acordes con la última acta de recibo parcial de obra 
presentada por el Contratista de obra (ARPO24), del mes de junio de 2023, y las actas de 
ajustes provisionales y definitivos (AAD23 y AAP24), que fueron aprobadas por la 
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Interventoría durante el periodo. Esta información coincide con el resumen financiero 
acumulado del acta de ajustes provisional 24. 

Tabla 3-14 Resumen financiero acumulado 

DESCRIPCION  VALOR  
VALOR 

ACTUALIZADO 
VALOR 

EJECUTADO  
VALOR 

ACUMULADO 
SALDO  

SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS   $         371.638   $         371.638   $           13.676   $          188.154   $         183.484  

PROVISIÓN   $           20.829   $           20.829   $             1.982   $            20.207   $                622  

IVA   $             2.868   $             2.868   $                114   $              1.523   $             1.345  

ESTUDIOS Y DISEÑOS   $                412   $                412   $                   -     $                 312   $                100  

IVA ESTUDIOS Y DISEÑOS   $                  78   $                  78   $                   -     $                   59   $                  19  

GESTIÓN PREDIAL   $                   -     $                   -     $                   -     $                    -     $                   -    

GESTIÓN SOCIAL  $                   -     $                   -     $                  30   $                 776   $                   -    

GESTIÓN AMBIENTAL   $                   -     $                   -     $                663   $              2.146   $                   -    

TOTAL GP, GS, GA**  $           22.223   $           22.223   $                694   $              2.922   $           19.300  

GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD   $                   -     $                   -     $                   -     $                    -     $                   -    

OTROS   $                204   $                204   $                   -     $                   14   $                190  

VALOR TOTAL   $  418.252.530   $  418.252.530   $    16.465.667   $   213.192.221   $  205.060.308  

 
Valores en millones de pesos* 

Se presenta discriminado el valor ejecutado de la gestión predial, social y ambiental** 

3.2.7.2. Seguimiento a la inversión 

Balance presupuestal 

El 25 de mayo de 2023, a través de correo electrónico, la gestora técnica del proyecto 
solicitó a la Interventoría presentar un informe gerencial en el que se pudieran validar las 
necesidades financieras del proyecto, con miras a la construcción de la totalidad de las 
obras abarcadas en el alcance del contrato. 

En la siguiente tabla se presenta el resultado de dicho ejercicio: 

Tabla 3-15 Balance presupuestal del sector 1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SECTOR OBRA
LONGITUD 

(Km)

ADICIÓN 

BALANCE 

ENERO 2023

ADICIÓN 

BALANCE

 26 MAYO 2023

ADICIÓN

BALANCE

 30 MAYO 2023

INCREMENTO 

BALANCES

(6) - (4)

TIPO DE 

INTERVENCIÓN
RUTA

1 Vías a Cielo Abierto 1,767 14.225,72$        82.947,72$          74.947,72$         60.722,01$       Construcción N.A.

1 Túnel 0 1,000 101.908,12$     99.159,76$          99.159,76$         2.748,36-            Construcción N.A.

1 Puente 1 0,172 9.505,51$          9.411,63$            9.411,63$            93,88-                  Construcción N.A.

2,939 125.639,35$     191.519,12$        183.519,12$       57.879,76$       

1 Provisión para gestiones 4.669,42$          4.669,42$            3.870,49$            798,93-                Provisión para gestiones N.A.

1 Provisión para ajustes e impuestos 38.953,99$        66.792,21$          64.912,07$         25.958,07$       Provisión para ajustes e impuestos N.A.

Total Sector 1 2,939 169.262,76$     262.980,74$        252.301,67$       83.038,91$       

Valores en millones de pesos*
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El balance se realizó bajo las siguientes premisas: 

• Se consideró que la primera adición de recursos requeridos ingresará en el mes de 

enero de 2024. 

• La fecha prevista de terminación de las obras sería el mes de diciembre de 2025. 

• Se previó un desembolso de anticipo, por valor de $40 mil millones de pesos, en 

mes de marzo de 2024, amortizables tres (3) meses antes del plazo previsto para la 

terminación de las obras y de esta forma bajar un poco la proyección final de la 

partida de Ajustes.  

• Se están actualizando los valores de las obras de acuerdo con los ajustes de 

diseños de tratamientos geotécnicos, estabilización de taludes y tramos 

optimizados, lo cual puede modificar este valor.      

• Se está a la espera del trámite de cesión de la licencia ambiental por modificación 

geométrica del sector de CA1B a Puente 1, que incluye el Túnel 0. 

• De acuerdo con la segunda revisión del balance presentado el 26/05/2023, la 

interventoría encontró que en los cielos abiertos 1B y 3 es posible disminuir algunos 

tratamientos geotécnicos que presentaban algunas estabilizaciones de taludes 

susceptibles de optimización de las obras. 

• De manera conjunta con el Contratista de obra, durante el mes de mayo de 2023, 

se realizaron mesas de trabajo con el propósito de revisar nuevamente el balance 

presupuestal y ajustar las proyecciones realizadas con base en los resultados 

arrojados por las últimas actualizaciones de diseños recibidas, así como los índices 

de ajustes definitivos presentados en los últimos meses. 

 

Así mismo, se actualizan las condiciones que determinan el mayor valor del contrato: 

 

• En relación con las vías a cielo abierto y la estabilización de portales y taludes, se 

ha evidenciado que las condiciones geotécnicas actuales difieren de las 

consideradas en los estudios y diseños del proyecto, dadas las dinámicas 

geomorfológicas que se han venido presentando desde la etapa de diseño hasta 

hoy, aceleradas por la ola invernal, razón por la cual, ha sido necesario ejecutar 

actividades de tratamientos geotécnicos más complejas a los inicialmente 

proyectados.  Se continúa en la actualización de los diseños de tratamientos 

geotécnicos, estabilización de taludes y tramos optimizados, evidenciando un 

incremento de $60.722 millones en el presupuesto actualizado respecto al del 

balance de enero de 2023. 
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• En lo que respecta al puente vehicular 1, se realizó una modificación en su proceso 

constructivo, pasando de puente en voladizos sucesivos a puente en vigas 

postensadas, lo cual requirió una disminución en su longitud (de 300m a 172m).  

Esta situación fue considerada en el ajuste al balance presentado, evidenciando una 

disminución de $93 millones en el presupuesto actualizado respecto al del balance 

de enero de 2023. 

• Para el Túnel 0 con la disminución de su longitud (de 1512 m a 1000 m) se realizó 

un ajuste de cantidades, evidenciando una disminución de $2.748 millones en el 

presupuesto actualizado respecto al del balance de enero de 2023.  

• Por su parte, durante la construcción de los túneles 2, 3 y 4, se han evidenciado 

durante las excavaciones subterráneas, variaciones en el tipo de terreno encontrado 

con respecto a lo proyectado tanto en los estudios iniciales, como en el balance 

presentado en enero de 2023, obteniendo así, mayores cantidades de obra para los 

enfilajes, los arcos metálicos, y en general, para las actividades de sostenimiento, 

asociadas con el sistema constructivo de Túneles. 

• Adicionalmente, durante la ejecución de las obras, se hace necesario realizar las 

siguientes actividades no previstas:   

 

- Aprovechamiento forestal de los individuos arbóreos existentes dentro del 

corredor vial 

- El mantenimiento inicial de la antigua vía al mar (vía industrial del proyecto) 

- Remoción de derrumbres 

- Suministro, transporte e instalación de postes en fibra de vidrio y otras 

estructuras eléctricas 

- Retiro de cableado y postes 

- Pernos anclados con resina para excavaciones subterráneas 

- Gaviones 

- Placa de poliestireno, sellos de juntas y sellante masilla poliuretano, para obras 

de drenaje 

- Anclajes activos de 45 ton 

- Instalación de dianas para control de deformaciones 

- Malla para protección de taludes (Tecco y malla doble torsión tipo MacMat Hs 

30) 

- Concreto acelerado f'c = 28 MPa (dados de anclajes) 

- Excavación subterránea en material tipo II 

- Fibra Sintética 

- Mojones para monitoreo de estabilidad de taludes 
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- Arco de acero tipo noruego  

- Perno autoperforante 32 mm 

- Pernos en fibra de vidrio 

- Dren de 1" 1/2 con tubería microfisurada 

- Geodrén vial 

- Rondas de coronación prefabricadas 

- Geomembrana impermeabilizante E=2.00mm (incluye geotextil) 

- Accesorios PVC 

- Mezcla semi densa en caliente Tipo MSC-25 

- Ensayo de predicción Sísmica para Túneles  

- Sacos en polipropileno tipo trinchera para muros en suelo mecánicamente 

estabilizados (incluye el lleno con material proveniente de la excavación) 

- Perforación exploratoria (Sin recuperación de muestra) 

- Tapa prefabricada - carcamo vertidos 

- Prefabricado drenaje plataforma+ducto drenaje vertidos 

- Pozo cortafuegos 

- Fibra de prolipropileno – Spolin 

- Malla electrosoldada 

- Concreto clase 49 MPa para vigas postensadas 

- Apoyos elastoméricos 

- Mezcla semi densa en caliente Tipo MSC-19 

 

Dichas actividades, con corte al acta de recibo parcial de obra No. 24, de junio de 

2023, ascienden a la suma de $31.271.629.640. De igual manera se proyectaron 

los APU NP hasta la fecha de terminación del contrato en función de las cantidades 

valoradas que aún están pendientes de ejecución. 

 
A partir de lo anterior, y luego de actualizar los valores de las obras de acuerdo con los 
ajustes de diseños de tratamientos geotécnicos, estabilización de taludes, tramos 
optimizados, y tipos de terreno y sostenimientos requeridos (para el caso de los túneles), 
se obtuvo un incremento del orden de $57.880 millones de pesos en el valor de las obras 
básicas proyectadas en el balance presupuestal presentado a la Entidad a través de 
nuestras cartas INT-INVIAS-1659-2022 radicado No. 126138 del 21 de noviembre de 2022 
y INT-INVIAS-1810-2022 radicado No. 144709 del 29 de diciembre de 2022, con 
socialización en enero de 2023.  

Así mismo, se verificó que el balance presupuestal es afectado de manera negativa por el 
alza disparada sobre el porcentaje de ajustes del contrato de obra, teniendo en cuenta los 
comportamientos de índices de costos de construcción de obras civiles -ICOCIV-, puesto 
que este supera ampliamente las previsiones contractuales originales y ajustadas por la 
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resolución 2845 del 3 de agosto de 2022, la cual fue remitida por la entidad mediante 
comunicación SMC-GGPT 45422 del 5 de agosto de 2022, después de iniciado el contrato 
de obra, mediante la que se implementó la nueva metodología para el ajuste de los precios 
con base en los nuevos índices ICOCIV.   

El análisis de los porcentajes de ajustes reales pagados en los primeros 16 meses de 
ejecución del contrato permitió actualizar las proyecciones realizadas y arrojó un 
crecimiento promedio mensual del 1%, que conduciría, al final del proyecto, a que los 
ajustes se situaran en un 16.67% en promedio, cifra superior al 11.70% proyectado en enero 
de 2023 y al 5,60% previsto en el presupuesto oficial. 

 

Gráfico 3-1 Comportamiento de los ajustes del contrato de obra 

En la siguiente tabla se presenta un resumen de la variación presupuestal de los ajustes 
según las proyecciones realizadas a la fecha. 

Tabla 3-16 Escenario de variación de los ajustes del contrato 

 
  
Con base en estas proyecciones, se realizó un ejercicio financiero y se calculó el valor 
esperado de los ajustes del contrato de obra para diferentes escenarios de incremento 
mensual del porcentaje de ajuste y, a partir de esta cifra se calculó el valor de la adición 
requerida para culminar las obras del alcance contractual. 
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Comportamiento de los ajustes del Contrato de obra

Variación mensual Variación acumulada

Lineal (Variación acumulada) Lineal (Variación acumulada)

Lineal (Variación acumulada)

Etapa Obra básica Ajustes %Ajustes

Presupuesto oficial 371.638.087.751$       20.829.434.346$        5,60%

Balance 29/12/2022 497.277.440.689$       58.606.632.773$        11,79%

Balance 30/05/2022 555.157.203.180$       89.222.934.070$        16,07%
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Tabla 3-17 Mayor valor de las obras en función del incremento del porcentaje de ajustes 

  
 
A su vez, se calculó el valor del contrato en salarios mínimos del año 2023 con el propósito 
de comparar la adición requerida con el 50% de esta cifra. Así, se encontró que el 50% del 
valor total del contrato expresado en salarios mínimos del año 2023 asciende a la suma de 
$267.011.120.000. Valor que puede ser mayor si se contemplan adiciones parciales por 
cada año de ejecución (2023, 2024 y 2025). 
 
En relación con las metas físicas del proyecto es importante señalar que el balance 
presentado contiene una revisión detallada de las actividades en ejecución y que, para las 
obras proyectadas en las vigencias fiscales 2023 y 2024, se realizó la proyección con base 
en las condiciones conocidas a la fecha. 
 
El análisis realizado permite concluir que el presupuesto oficial y el plazo contractual no son 
suficientes para la terminación de las obras incluidas dentro del alcance del contrato. De 
manera preliminar y general se verificó que las siguientes obras no estarían financiadas: 
vías a cielo abierto 2, 3 y 998,93 m del Cielo abierto 1B, puente 1 y túnel 0.  Así mismo, la 
fecha prevista de terminación de las obras sería el mes de diciembre de 2025. 
 
En resumen, reiteramos las conclusiones y recomendaciones expresadas previamente en 
relación con la necesidad de contar con los recursos financieros y de tiempo necesarios 
para culminar las obras objeto del contrato, para lo cual, se resalta que una adición de 
recursos realizada de manera temprana mitigará los impactos negativos relacionados con 
las alzas en los ajustes del contrato y las demás consecuencias derivadas de una posible 
mayor permanencia en obra. 
 
Adicionalmente recordamos que la capacidad de ejecución que tiene el contratista es mayor 
a las metas que está ejecutando en los últimos meses y por ende, vemos totalmente factible 
que con una adición de recursos al corto plazo, las metas de finalización de los trabajos 
totales que aquí hemos mencionado se pueden disminuir, favoreciendo el control al 
incremento exponencial e importante de la provisión de ajustes del contrato de obra. 

 

Escenario

 %Incremento 

mensual 

ajustes 

 Valor provisiones 

para gestiones y 

ajustes 

 Valor Adición Diferencia

 ADICIÓN < 50% 

Contrato en 

SMMLV - 2023 

0 0,25% 68.782.552.186$         252.301.667.615$   0$                                    VERDADERO

1 0,20% 66.403.107.214$         249.922.222.643$   2.379.444.972-$           VERDADERO

2 0,40% 75.920.887.101$         259.440.002.530$   7.138.334.915$           VERDADERO

3 0,50% 80.679.777.039$         264.198.892.468$   11.897.224.853$         VERDADERO

4 0,60% 85.438.666.986$         268.957.782.415$   16.656.114.800$         FALSO

5 0,80% 94.956.446.875$         278.475.562.304$   26.173.894.689$         FALSO

6 1,00% 104.474.226.766$      287.993.342.195$   35.691.674.580$         FALSO
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Seguimiento a la inversión 

A continuación, se presenta un resumen del seguimiento a la inversión básica del contrato, 
de acuerdo con la reprogramación No. 7 al programa de inversiones que fue aprobada el 
10 de marzo de 2023, y la obra ejecutada según el acta de recibo parcial de obra 24, de 
junio de 2023, en el cual es posible validar un adelanto en la inversión correspondiente al 
5,17% de la obra básica. 

Tabla 3-18 Seguimiento a la inversión, Sector 1 

Fecha Programado Ejecutado Atraso si < 0 

30/06/2023 
 $         168.936.079   $       188.154.217   $             19.218.138  

45,46% 50,63% 5,17% 

 

Cabe mencionar que semanalmente la interventoría lleva el control financiero de la 
ejecución de las actividades, lo cual se analiza y se socializa en los comités de obra con la 
participación de representantes de la Entidad, el contratista de obra y la interventoría.   

Así mismo, como una de las funciones de la Interventoría, se continúa realizando el control 
estricto de las actas mensuales, para evitar sobrepasar las vigencias o incumplir el 
programa de inversión aprobado; sin embargo, es importante señalar que las vigencias 
presupuestales y su relación con la programación de obras y el flujo de Inversiones ha 
tenido y tendrá efectos o impactos en los programas de obra y la ejecución de actividades, 
lo mismo que en su terminación. 

La Interventoría continuará realizando el control estricto de las actas mensuales con su 
respectiva amortización del anticipo, conforme a compromisos adquiridos por el Contratista 
de Obra, a efectos de garantizar la correcta ejecución de la vigencia 2023 y cumplir el 
programa de inversión aprobado. 

Cabe aclarar que, aunque la Interventoría sugiere al contratista la ejecución de actividades 
de acuerdo con el programa de inversiones vigente, éste es autónomo en lo referente a la 
inversión ejecutada mes a mes. 

 

3.2.7.3. Seguimiento al programa de obra 

Seguimiento al programa de obra vigente 

A continuación, se presenta un resumen del seguimiento al avance físico del proyecto, de 
acuerdo con el programa de obra (PDT_EL CÓNDOR_v3.1 - Contrato de obra 958 de 2021 
y el plan de intervenciones 2023), que fue aprobado a través de la comunicación INT-
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INVIAS-1975-2023 del 9 de febrero de 2023, con acta de reunión “6 - MEPI-MN1-IN-14-FR-
2 S1_APRB_PRG-v3.1” del 02 de febrero del mismo año, dado que se ajustan a las 
condiciones encontradas en campo y las nuevas fechas de entrega de los hitos del 
proyecto, aprobadas mediante acta de reunión para modificación de Hitos No2 “MEPI-MN1-
IN-14-FR-2” del 20 de diciembre. 

A continuación, se presenta un resumen del seguimiento al avance físico del proyecto, de 
acuerdo con el programa de obra vigente (PDT_EL CÓNDOR_v3.1), de acuerdo con la obra 
ejecutada acumulada según el acta de recibo parcial de obra 24, de junio de 2023. 

Tabla 3-19 Seguimiento al avance físico, Sector 1 

OBRAS %PRG %EJE Atraso si < 0  %EJEReal 

CONSTRUCCIÓN 51,58% 48,82% -2,77%  32,68% 

Vías 37,98% 39,05% 1,07%  27,67% 

Túneles 68,69% 60,51% -8,17%  38,07% 

Puentes 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% 

En relación con el reporte de los avances físicos del contrato, es importante señalar que a 
la luz del desarrollo del contrato ha sido necesario realizar dos (2) modificaciones al 
cronograma de hitos, con el propósito principal de ajustar la ejecución de las obras a las 
disponibilidades presupuestales del proyecto; estas modificaciones en el cronograma de 
hitos han dejado en evidencia un incremento en el valor de las obras en ejecución y, por 
ende, un mayor valor necesario para la culminación de la totalidad de las obras contenidas 
en el alcance contractual. 

Por lo anterior, el Contratista de obra ha presentado las consecuentes versiones 
actualizadas del cronograma de obra del proyecto en el cual, si bien están contenidas todas 
las obras del alcance contractual, que a la fecha no ha sido modificado, no están 
cuantificadas en tiempo y en recursos aquellas que no son posible iniciar hasta tanto no 
cuenten con la destinación de recursos que garanticen su terminación en los términos 
contractuales definidos que implican plena funcionalidad. 

Lo anterior se ha visto reflejado en los porcentajes de avances que viene reportando la 
Interventoría, toda vez que los cronogramas de obra se han ajustado a las condiciones 
presupuestales y de plazo vigentes del contrato. 

Adicional a lo anterior, la Interventoría ha realizado la valoración de avances según la 
totalidad de las obras contenidas en el alcance contractual (%EjecReal), con el propósito de 
obtener un panorama global del proyecto en relación con la totalidad del alcance contractual 
de la obra, aun cuando no se dispongan de la totalidad de los recursos presupuestales 
requeridos para tal fin. Valga la pena recordar que para la materialización de este escenario 
las obras tendrían un mayor valor aproximado de $183.519 millones (en valor básico). 
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Para realizar el seguimiento al cronograma de obras, se realizan reuniones semanales 
conjuntamente entre representantes del Contratista e Interventoría.  En línea con lo anterior, 
esta última ha advertido al contratista sobre el estado actual del contrato y le ha 
recomendado incrementar el ritmo en la ejecución de las actividades que presentan atraso, 
estableciendo los mecanismos de planeación que le permitan coordinar debidamente sus 
actividades, de suerte que el Plan Detallado de Trabajo PDT se cumpla, tal como fue 
presentado y aprobado en la Línea Base actualizada S1_PDT-V3.1.  

Así mismo, se ha informado al Contratista que la Interventoría estará atenta a verificar que 
se cumpla a cabalidad con todas y cada una de las actividades programadas en el PDT y 
presta a emitir las alertas que considere necesario de cara al cumplimiento del mismo y la 
culminación de los hitos en los tiempos contractualmente establecidos, razón por la cual 
ante cualquier desatención o desviación en tiempo y modo de los compromisos asumidos 
por el Contratista, que puedan poner en riesgo el cumplimiento del plazo determinado para 
la ejecución de las obras, será alertada por esta Interventoría a efectos de que el Contratista 
tome los correctivos a que haya lugar. 

En el Anexo 3-16 y el Anexo 3-17 se adjuntan los Programas de Obra vigentes y el 
seguimiento correspondiente a la fecha de corte del informe mensual. Se aclara que se 
cuenta con seguimientos en Project para cada contrato, se envía el seguimiento en formato 
PDF para que todos los usuarios tengan acceso a la información.  Es decir, el seguimiento 
reportado en los anexos corresponde al seguimiento realizado en Project, trasladado a un 
archivo PDF donde sólo se muestra el estado de las actividades que se encuentran en 
ejecución o que ya debieron haber iniciado.  Lo anterior, de acuerdo con el formato 
establecido para tal fin. 

Observaciones particulares sobre el seguimiento 

De acuerdo con lo establecido en el PDT vigente, el 09 de junio de 2023 se requería la 
adición presupuestal para dar inicio a las actividades en el Túnel 0, el Puente 1 y el Cielo 
abierto 3, razón por la cual, se empieza a ver impactado el porcentaje de avance físico del 
proyecto. 

A continuación, se presenta un resumen de las actuaciones realizadas por la Interventoría 
tendientes al cumplimiento de las obligaciones del seguimiento y control del cronograma de 
obra del proyecto: 

• En reprogramación de actividades, de acuerdo con el avance del proyecto, y la 
solicitud de modificación contractual al valor de la obra básica, necesaria para la 
facturación de los ajustes del año en curso, según vigencias 2023 y 2024. 
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3.2.7.4. Seguimiento a la buena inversión del anticipo 

Inversión del anticipo 

En la siguiente gráfica se presenta un resumen del estado de inversión de los recursos 
girados al Contratista de obra a título de anticipo, considerando que el 19 de abril de 2023 
se realizó, por parte de la Entidad, el tercer desembolso parcial del anticipo, por valor de 
$40.000.000.000. 

 

Gráfico 3-2 Inversión del anticipo, sector 1 

Amortización del anticipo 

En la siguiente gráfica se presenta un balance de la amortización del anticipo otorgado al 
Contratista de obra, de acuerdo con el valor acumulado en la última acta de obra que ha 
sido facturada, que corresponde a la No. 22 del mes de abril de 2023. 
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Gráfico 3-3 Amortización del anticipo, Sector 1 

 

Reintegro de rendimientos financieros 

En la siguiente tabla se presenta un recuento del reintegro de los rendimientos financieros 
realizado por la Fiduciaria a la dirección del tesoro nacional.   

Tabla 3-20 Reintegro de rendimientos financieros, Sector 1 

PERÍODO FECHA SOPORTE VALOR 

agosto/21 28/09/2021  M408409  -$     2.095.314,61  

septiembre/21 7/10/2021  M408115  -$     2.745.523,19  

octubre/21 10/11/2021  M408448  -$     4.255.636,65  

noviembre/21 10/12/2021  A912184  -$     6.863.816,41  

diciembre/21 12/01/2022  M408423  -$     4.674.049,43  

enero/22 11/02/2022  M408667  -$     4.085.818,65  

febrero/22 10/03/2022  M216497  -$     9.324.360,98  

marzo/22 7/04/2022  M408546  -$    13.881.479,32  

abril/22 9/05/2022  M408107  -$    15.252.449,47  

mayo/22 9/06/2022  M408462  -$    20.198.334,50  

junio/22 8/07/2022  M408674  -$    13.435.497,22  

julio/22 9/08/2022  M408555  -$    12.581.751,43  

agosto/22 8/09/2022  M408714  -$    12.016.400,07  

septiembre/22 6/10/2022  M408410  -$     8.375.359,70  

octubre/22 8/11/2022  M408146  -$     7.058.283,56  

Anticipo otorgado: 79.027$    

Valor amortizado: 33.517$    

Saldo por amortizar: 45.510$    

Amortización del anticipo

42,41%
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PERÍODO FECHA SOPORTE VALOR 

noviembre/22 7/12/2022  M408463  -$     2.620.856,08  

diciembre/22 6/01/2023  M408451  -$        294.551,21  

enero/23 7/02/2023  M408534  -$        161.038,74  

febrero/23 7/03/2023  M408475  -$            7.631,58  

marzo/23 10/04/2023  M408203  -$            7.912,82  

abril/23 4/05/2023  M408760  -$    22.786.818,42  

mayo/23 6/06/2023  -$    28.763.377,75  

Total   -$  191.486.261,79  

 

En el Anexo 4-11 MEPI-MN-IN-2-FR-2, seguimiento a la buena inversión del anticipo se 
remite la información de las órdenes de operación aprobadas durante el periodo, así como 
el informe de Fiducia del periodo anterior. 

3.2.7.5. Trámite de precios unitarios no previstos 

A través de la comunicación INT-INVIAS-2281-2023 de radicado 41557 del 27 de abril de 
2023, la Interventoría dio trámite al paquete de precios no previstos No.4 (NP-52 al NP-65), 
dada la necesidad de ejecutar actividades de obra que no estaban contempladas dentro del 
formulario de presupuesto oficial. 

Este trámite se encuentra atención, por parte del contratista, a las observaciones 
presentadas por la Dirección Territorial Antioquia mediante comunicación DT-ANT 32069. 

3.2.7.6. Informe del programa anual de caja, PAC 

PAC mes anterior 

A continuación, se presenta la ejecución registrada durante el mes de junio de 2023, que 
corresponden a las actas de recibo parcial de obra presentada por el Contratista de obra 
(ARPO24), del mes de junio de 2023, y las actas de ajustes provisionales y definitivos 
(AAD23 y AAP24). 

Tabla 3-21 Comparación del PAC Programado VS el Ejecutado 

RP RUBRO 
PRG  EJC 

jun-23  
97423 C-2401-0600-107-0-2401009-02  $              2.942,10    $            3.872,07  

97423 C-2401-0600-107-0-2401015-02  $              6.178,41    $            8.131,34  

97423 C-2401-0600-107-0-2401017-02  $                  686,49    $               903,48  

     $              9.807,00    $         12.906,89  
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  Valores en millones de pesos*   

No obstante lo anterior, en general, el contratista presenta un adelanto acumulado respecto 
al programa de inversiones vigente. 

 

PAC mes próximo 

A continuación, se presenta el PAC programado para el mes de agosto de 2023, que 
corresponde a la obra, ajustes y demás provisiones que se prevé sea ejecutado en el mes 
de julio del mismo año. 

Tabla 3-22 Resumen de la proyección del PAC mes próximo 

RP RUBRO 
PRG 

jul-23 

97423 C-2401-0600-107-0-2401009-02  $              2.970,49  

97423 C-2401-0600-107-0-2401015-02  $              6.238,02  

97423 C-2401-0600-107-0-2401017-02  $                  693,11  

     $              9.901,62  

  Valores en millones de pesos* 

 

3.2.8. Aspectos ambientales 

3.2.8.1. Licencia Ambiental  

Estado de licenciamiento ambiental del proyecto  

El proyecto cuenta con la licencia ambiental con número de expediente luego de otorgadas 
las cesiones correspondientes de la siguiente manera: Expediente LAM8812-00 para el 
sector 1 mediante el Contrato de Obra 958-2021 y el Expediente LAV0039-00-2017 para el 
sector 2 mediante el Contrato de Obra 983-2021; cuyo seguimiento se presenta en la 
siguiente gráfica y tabla: 
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Tabla 3-23 Estado del licenciamiento ambiental, Sector 1 

OBJETO ESTADO 

Auto No. 03602 del 18/08/2017  

“Por el cual se reconoce a un tercero 
interviniente” ARTÍCULO PRIMERO. - 
Reconocer a la Parcelación Palma Real Santa 
fe con NIT 900122037-0, como tercero 
interviniente dentro del trámite de solicitud de 
Licencia Ambiental (…)  

Finalizado  

Resolución No. 1574 del 07/12/2017  

Otorgar a CONSORCIO ANTIOQUIA AL 
MAR (...) Licencia Ambiental, para el proyecto 
denominado “Construcción del Túnel del Toyo 
y sus vías de acceso – Tramo 2”  

En ejecución   

Resolución No. 456 del 05/04/2018  

Resuelve un recurso de reposición contra la 
Resolución 1574 del 07 de diciembre de 2017  

En ejecución   

Resolución No. 2068 del 18/11/2021  

Por la cual se autoriza la cesión total de 
CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR al 
INVIAS de la Licencia Ambiental y se toman 
otras determinaciones CAM- INVIAS  

En ejecución   

Resolución No. 1433 del 07/07/2022  

Por la cual se realizan unos ajustes vía 
seguimiento y se adoptan otras 
determinaciones: "Ajustar vía seguimiento el 
artículo quinto de la Resolución 1574 del 7 de 
diciembre de 2017 a través del cual se 
estableció la zonificación de manejo ambiental 
en el marco de la Licencia Ambiental"  

No se ha intervenido este tramo del sector 1 a la 
fecha.  
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OBJETO ESTADO 

Resolución No. 1445 del 08/07/2022  

Por la cual se autoriza la cesión parcial de 
derechos y obligaciones derivadas de una 
Licencia Ambiental y se adoptan otras 
determinaciones. INVIAS - CÓNDOR  

Se interpuso recurso de reposición mediante 
radicado ANLA #2022156955-1-000 del 27-jul-
2022, solicitando aclaraciones frente a algunas 
obligaciones de levantamiento de vedas.   

La ANLA mediante oficio #2022238099-2-000 del 
25/10/2022, en respuesta a radicado INVIAS 
#Respuesta a comunicación con radicación en la 
ANLA 2022225767-1-000 al 10/10/2022, la 
autoridad informe que “se encuentra en proceso 
de análisis de los argumentos presentados y 
emitirá el respectivo acto administrativo producto 
de la evaluación realizada por los profesionales 
técnicos y jurídicos de esta Autoridad”  

La ANLA da respuesta mediante radicado 
#2022267604-2-000 del 28 de noviembre del 
2022, informando que la Autoridad Nacional 
elaboró el Concepto Técnico 4656 del 10 de 
agosto de 2022 el cual una vez sea acogido bajo 
acto administrativo será debidamente notificado 
para su conocimiento y fines pertinentes  

La ANLA mediante la Resolución 2910 del 07 de 
diciembre del 2022 “Resuelve recurso de 
reposición”, notificada al INVIAS y 
Construcciones El Cóndor el 7 de diciembre del 
2021.  

Construcciones El Cóndor a cargo del sector 1 el 
cual quedó bajo el expediente LAM8812-00, da 
inicio a trámite de modificación de la licencia 
ambiental a su cargo mediante radicado ANLA N° 
2022297376-1-000 y N° VITAL 
3800089092244722001 del 30 de diciembre del 
2021. Pendiente pronunciamiento de la ANLA.  

El 11/01/2023 la ANLA hace presentación de 
resultados de la Verificación Preliminar de 
Documentación - VPD del expediente LAM8812-
00 para el trámite de modificación de la licencia, 
esto de acuerdo con información radicada por 
medio de oficios con N° radicado ANLA N° 
2022297376-1-000 y N° VITAL 
3800089092244722001 del 30 de diciembre del 
2021.  

En el mes de febrero 2023, el Contratista 
Construcciones el Cóndor nuevamente radica 
documentación para trámite de modificación de 
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OBJETO ESTADO 

licencia ambiental ante la ANLA, esto mediante 
radicado ANLA 2023029642-1-000 del 16-feb-
2023. 
 
La ANLA mediante resultados de la verificación 
preliminar de la documentación, el 23/02/2023 
por medio de chequeo #VPD0023-00-2023 - 
2023029642-1-000 – LAM8812-00, genera 
concepto de No Aprobación desde el 
componente jurídico “toda vez que se evidenció 
que la sociedad, no aportó copia de las 
coordenadas y anexos remitidos a la DANCP, 
para la expedición de la resolución ST-1412 del 
13 de septiembre del 2022, esto conforme en lo 
establecido en la circular externa 003 del 08 de 
julio del 2022, proferida por esta Autoridad 
Nacional.” 
 
El 24/02/2023 Construcciones El Cóndor S.A 
radica nuevamente documentación para trámite 
de modificación de licencia ambiental, incluyendo 
documento pendiente desde el componente 
jurídico, luego, el 28/02/2023 hubo Citación para 
radicación virtual de documentación ante la 
ANLA.  
 
Mediante comunicación con radicación ANLA 
2023041591-1-000 del 2 /02/2023 y VITAL 
3800089092244723002 (VPD0035-00-2023), la 
sociedad CONSTRUCCIONES EL CONDOR 
S.A.2, radicó en su última versión documentación 
solicitando a la ANLA, la modificación de la 
licencia ambiental otorgada mediante la 
Resolución 1574 / 2017. 
 
La reunión virtual de socialización de los 
resultados de Verificación Preliminar de la 
documentación VPD0035-00-2023, realizada con 
la sociedad CONSTRUCCIONES EL CONDOR 
S.A., para el trámite de modificación de la 
Licencia Ambiental del proyecto en mención, 
adelantada el 07/03/2023 tuvo como resultado 
“APROBADA”. 
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OBJETO ESTADO 

Finalmente, la ANLA emitió Auto de Inicio No 
01787 del 16/03/2023 (Notificación a 
Construcciones El Cóndor el 17/03/2023) “Por el 
cual se inicia un trámite administrativo de 
modificación de una Licencia Ambiental y se 
adoptan otras determinaciones”. 
El 11/04/2023 al 14/04/2023 hubo visita técnica 
de la ANLA al sector 1 dentro del trámite de 
modificación de la licencia ambiental, revisando 
lo siguiente desde el componente biótico, 
abiótico y social: 
►Alineamiento de vía en el K4+300 hasta 
K8+064,288 y túnel 0. 
►Inclusión de dos (2) zonas de apoyo temporal: 
“Zona de Apoyo 1” en K3+600 y “Zona de Apoyo 
2” en K9+390. 
►Inclusión de una Vía industrial de acceso al 
Puente 1 y Portal de Salida a Túnel 0 (PST0) 
►Cambio en el diseño y aumento de buffer de 30 
metros sobre el eje del puente ubicado a la salida 
del túnel 0 (Puente 1). 
 
El 24/04/2023 al 25/04/2023 hubo reunión de 
solicitud de información adicional de la ANLA al 
sector 1 para dentro del trámite de modificación 
de la licencia ambiental, generando cuarenta y 
cinco (45) requerimientos adicionales. El 
Contratista solicitó el tiempo máximo de sesenta 
(60) días calendario para la atención de los 
requerimientos, corte de fecha máxima al 
26/06/2023 (día hábil). 
 
El 23/06/2023 mediante N° Radicación: 
20236200270982 y fecha de Radicación: 
26/06/2023, el Contratista radicó ante la ANLA 
respuesta a los 45 requerimientos adicionales. 
 
Auto No.4807 del 27/06/2023 en el que suspende 
los términos de evaluación de la solicitud de 
modificación de la licencia ambiental para sector 
1, donde, la presente suspensión de términos se 
mantendrá hasta tanto la el Contratista radique 
ante la ANLA la copia del acto administrativo con 
la constancia de ejecutoriedad de este, proferido 
por CORANTIOQUIA, a través del cual se 
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OBJETO ESTADO 

disponga la sustracción del DRMI del Bosque 
Seco del Occidente Antioqueño. La Interventoría, 
está en proceso de análisis jurídico-ambiental-
técnico para remisión de concepto a la Entidad y  
respuesta al Contratista, esto debido a los 
reprocesos y tiempos que se pueden generar por 
omisiones en los trámites efectuados por el 
Contratista, esto bajo el debido proceso. 

Trámite de modificación de la Licencia Ambiental 

Construcciones El Cóndor S.A a cargo del sector 1, el cual quedó bajo el expediente 
LAM8812-00, da inicio a trámite de modificación de la licencia ambiental a su cargo 
mediante radicado ANLA N° 2022297376-1-000 y N° VITAL 3800089092244722001 del 30 
de diciembre del 2021.  

De lo anterior, el 11/01/2023 la ANLA hace presentación de resultados de la Verificación 
Preliminar de Documentación - VPD del expediente LAM8812-00 para el trámite de 
modificación de la licencia, esto de acuerdo con información radicada por medio de oficios 
con N° radicado ANLA N° 2022297376-1-000 y N° VITAL 3800089092244722001 del 30 de 
diciembre del 2021.  

En el mes de febrero 2023, el Contratista Construcciones el Cóndor nuevamente radica 
documentación para trámite de modificación de licencia ambiental ante la ANLA, esto 
mediante radicado ANLA 2023029642-1-000 del 16-feb-2023. 

La ANLA mediante resultados de la verificación preliminar de la documentación, el 
23/02/2023 por medio de chequeo #VPD0023-00-2023 - 2023029642-1-000 – LAM8812-
00,, genera concepto de No Aprobación desde el componente jurídico “toda vez que se 
evidenció que la sociedad, no aportó copia de las coordenadas y anexos remitidos a la 
DANCP, para la expedición de la resolución ST-1412 del 13 de septiembre del 2022, esto 
conforme en lo establecido en la circular externa 003 del 08 de julio del 2022, proferida por 
esta Autoridad Nacional.” 

El 24/02/2023 Construcciones El Cóndor S.A radica nuevamente documentación para 
trámite de modificación de licencia ambiental, incluyendo documento pendiente desde el 
componente jurídico, luego, el 28/02/2023 hubo Citación para radicación virtual de 
documentación ante la ANLA.  

Mediante comunicación con radicación ANLA 2023041591-1-000 del 2 /02/2023 y VITAL 
3800089092244723002 (VPD0035-00-2023), la sociedad CONSTRUCCIONES EL 
CONDOR S.A.2, radicó en su última versión documentación solicitando a la ANLA, la 
modificación de la licencia ambiental otorgada mediante la Resolución 1574 / 2017. 

La reunión virtual de socialización de los resultados de Verificación Preliminar de la 
documentación VPD0035-00-2023, realizada con la sociedad CONSTRUCCIONES EL 
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CONDOR S.A., para el trámite de modificación de la Licencia Ambiental del proyecto en 
mención, adelantada el 07/03/2023 tuvo como resultado “APROBADA”. 

Finalmente, la ANLA emitió Auto de Inicio N° 01787 del 16/03/2023 (Notificación a 
Construcciones El Cóndor el 17/03/2023) “Por el cual se inicia un trámite administrativo de 
modificación de una Licencia Ambiental y se adoptan otras determinaciones”. 

• Visita técnica de la ANLA trámite de modificación de la licencia ambiental 

El 11/04/2023 al 14/04/2023 hubo visita técnica de la ANLA al sector 1 para el trámite de 
modificación de la licencia ambiental, revisando lo siguiente desde el componente biótico, 
abiótico y social: 

►Alineamiento de vía en el K4+300 hasta K8+064,288 y túnel 0. 

►Inclusión de dos (2) zonas de apoyo temporal: “Zona de Apoyo 1” en K3+600 y “Zona de 
Apoyo 2” en K9+390. 

►Inclusión de una Vía industrial de acceso al Puente 1 y Portal de Salida a Túnel 0 (PST0) 

►Cambio en el diseño y aumento de buffer de 30 metros sobre el eje del puente ubicado a 
la salida del túnel 0 (Puente 1). 

• Reunión de información adicional ANLA trámite de modificación de la licencia 
ambiental 

El 24/04/2023 al 25/04/2023 hubo reunión de solicitud de información adicional de la ANLA 
al sector 1 para dentro del trámite de modificación de la licencia ambiental, generando 
cuarenta y cinco (45) requerimientos adicionales. El Contratista solicitó el tiempo máximo 
de sesenta (60) días calendario para la atención de los requerimientos, corte de fecha 
máxima al 23/06/2023. 

El 23/06/2023 mediante N° Radicación: 20236200270982 y fecha de Radicación: 
26/06/2023, el Contratista radicó ante la ANLA respuesta a los 45 requerimientos 
adicionales, a la espera de respuesta ANLA. 

La ANLA expide Auto No.4807 del 27/06/2023 en el que suspende los términos de 
evaluación de la solicitud de modificación de la licencia ambiental para sector 1, donde, la 
presente suspensión de términos se mantendrá hasta tanto la el Contratista radique ante la 
ANLA la copia del acto administrativo con la constancia de ejecutoriedad de este, proferido 
por CORANTIOQUIA, a través del cual se disponga la sustracción del DRMI del Bosque 
Seco del Occidente Antioqueño. La Interventoría, está en proceso de análisis jurídico-
ambiental-técnico para remisión de concepto a la Entidad y  respuesta al Contratista, esto 
debido a los reprocesos y tiempos que se pueden generar por omisiones en los trámites 
efectuados por el Contratista, esto bajo el debido proceso. 
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Seguimiento y Control Autoridades Ambientales 

Durante este periodo no hubo visita de seguimiento y control por parte de la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales –ANLA para el expediente LAM8812-00, como tampoco 
por parte de CORANTIOQUIA, en el sector 1.  

En este periodo, continúa a la esperada de citación a oralidad y/o pronunciamiento 
mediante acto administrativo por parte de la ANLA, después de la visita en 1 o 2 meses 
aproximadamente. 

Reuniones de seguimiento ambiental 

• Durante este periodo se realizó comité ambiental Interventoría-Contratista- INVIAS.  

• Se realizaron mesas de trabajos con los Contratistas para consolidación de avances 
de diferentes temas.  

• Se realizó reunión con la mesa ambiental para definir programación II semestre 
2023, esto con el fin  contextualizarlos en el desarrollo y avance del proyecto. 

Tabla 3-24 Reuniones ambientales con la comunicad, Sector 1 

Fecha Tema de seguimiento Participantes 

01/06/2023 
  30/06/2023 

Informes mensuales, hallazgos y 
recorridos de obra y seguimiento y 
control de actividades ambientales. 

Contratista, Interventoría  

08/06/2023 
Socializar propuesta de cronograma II 
semestre 2023 temas ambientales, 
contextualizar a la mesa ambiental 

Contratista, Interventoría y Mesa 
Ambiental 

21/06/2023 Comité ambiental  Contratista, Interventoría e INVIAS 

29/06/2023 
Propuestas líneas de inversión no 
forzosa menos del 1% a la Alcaldía de 
Santa fe de Antioquia. 

Contratista, Interventoría e Alcaldía Santa 
fe de Antioquia. 

30/06/2023 
Reunión inicial con el Comité de Gestión 
de Riesgo de Santa Fe de Antioquia. 

Contratista, Interventoría e Gestión de 
Riesgo de Santa fe de Antioquia. 

Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA 

Durante este periodo no corresponde entrega de Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA 
a la ANLA, próximo ICA N° 4 periodo del 01 de enero 2023 al 30 de junio 2023, para su 
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radicación en agosto 2023. No obstante, a continuación se hace reporte del estado actual 
de los ICA´s entregados a la fecha: 

ICA N° 3 corresponde al periodo de julio 2022 – diciembre 2022: Se remitió a la Entidad 
mediante las comunicaciones #INT-INVIAS-2130-2023 del sector 1; la Entidad radicó a la 
ANLA mediante radicado # 2023064475-1-000 del 28/03/2023. Luego, durante el periodo 
hubo pronunciamiento de la ANLA mediante oficio ANLA 20234700033821 del 04/05/2023 
en el cual solicitó que el ICA 3 del sector 1 fuera radicado dentro del expediente LAM8812-
00. Luego, mediante radicado ANLA #20236200220552 del 13/06/2023 el Contratista 
Construcciones El Cóndor radicó el ICA N° 3 en el expediente LAM8812-00. 

Tabla 3-25 Estado de informes de cumplimiento ambiental – ICA 

ICA 
No.   

Periodo reporte    
Radicado 

ANLA   

Concepto ANLA   

Desde   Hasta   Oficio   Estado   Pronunciamiento   

1   01/07//2021  31/12/2021  
2022060742
-1-000 del 
31/03/2022 

2022090777
-2-000 del 
01/05/2022 

CUMPLE  

No hay 
requerimientos 
adicionales a la 
Fecha. Pendiente 
seguimiento segundo 
semestre 2022   

2   01/01//2022 30/06/2022 
2022217990
-1-000 del 
30/09/2022 

2022281366
-2-000 del 
14/12/2022 

  
2023039899
-2-000 del 
28/02/202. 

CUMPLE 
Sector 1  

Se radicó 
nuevamente 
mediante oficio 
#2023018763-1-000 
el 31/01/2023.  

 
La verificación 
Preliminar Cumple, 
emitida mediante 
oficio ANLA 
#2023039899-2-000 
del 28/02/202.  

3  01/07//2022 07/12/2022 

2023064475
-1-000 del 
28/03/2023 

  
2023620022

0552 del 
13/06/2023 

2023470003
3821 del 

04/05/2023 
- 

El Contratista radicó 
a la ANLA dentro del  
Exp. LAM8812-00_ 
Junio 2023 

 

Cambios Menores 

Operación planta de concreto en el K8+300 / 350: La ANLA mediante oficio N° 
20233300155361 del 16/06/2023 considera que: “la instalación y operación de una planta 
de fabricación de concretos. Sector 1, entre las abscisas K8+300 y el K8+350”, propuesta 
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por CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A., mediante los radicados 2023024011-1- 000 
del 8 de febrero de 2023, 2023073004-1-000 del 5 de abril de 2023 y 20236200105462 del 
12 de mayo de 2023, corresponde a un cambio menor o de ajuste normal dentro del giro 
ordinario del proyecto, en el marco de lo establecido en el Artículo 2.2.2.6.1.1 del Decreto 
1076 de 2015, en concordancia con el parágrafo primero del Artículo 2.2.2.3.7.1 del citado 
decreto. 

Alineamiento de la Galería #2 del túnel 4: La ANLA mediante oficio N° 20233300132751 
del 08/06/2023 considera que: “(…) los argumentos técnicos remitidos por la sociedad, 
mediante el radicado ANLA 20236200087032 del 9 de mayo de 2023, esta Autoridad 
Nacional considera que “el cambio en el alineamiento de la galería 2 del túnel 4 y su nicho 
de parqueo corresponde a un cambio menor o de ajuste normal dentro del giro ordinario del 
proyecto, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 2.2.2.6.1.1 del Decreto 1076 del 26 de 
mayo 2015, en concordancia con el parágrafo primero del Artículo 2.2.2.3.7.1 del citado 
decreto.” 

 

 

Imagen 3-1 Localización de los cambios menores 

Tabla 3-26 Estado de los cambios menores 

No ESTADO DE USO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CM_1  En uso 
Ajustes diseño talud Túnel Falso 1 K9+530 al K9+700 para su 
estabilización 

CM_2  No procede Acceso portal salida túnel 4 
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No ESTADO DE USO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CM_3  Finalizado Suministro de agua a través de un proveedor (Sector 1 completo)  

CM_4  En uso 
Instalación y operación de una planta de trituración en un área 
denominada ZODME 3 

CM_5  Finalizado Reposición obra de acequia en K2+000 

CM_6  Finalizado 
1. Nuevas obras hidráulicas (Cielo abierto 1) 
2. Obra hidráulica en el K1+300 
3. Reubicación de obra Box 2x2 del PK 8+336 al PK 8+294 

CM_7  Finalizado 
Cambios en capacidad y ubicación obras hidráulicas (Cielo abierto 
1) 

CM_8  En uso Cambio de ubicación Franja de vertimiento VT2 y ubicación PTAR 

CM_9  En uso Alineamiento galería 2 del túnel 4  

CM_10  
En proceso para 

uso 
Instalación y operación de una planta de fabricación de concretos. 
Sector 1, entre las abscisas K8+300 y el K8+350 

CM_11  En uso Reúso de agua 

Tabla 3-27 Resumen cambios menores, Sector 1 

CAMBIOS MENORES (CM) TOTAL 

Cambios Menores En uso 5 

Cambios Menores finalizado su uso 4 

Cambios Menores no proceden 1 

Cambios Menores en proceso para uso 1 

TOTAL, CM Sector 1 11 

3.2.8.2. Permisos de proveedores 

Respecto a los permisos de los proveedores, la Interventoría realiza revisión del alcance y 
de la vigencia de los mismos. 
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3.2.8.3. Estado de Permisos Ambientales 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA 

▪ Permisos de la licencia ambiental Resolución No. 1574 del 07/12/2017 (Cesión 
parcial INVIAS a Construcciones el Cóndor Resolución No. 1574 del 07/12/2017) 

Tabla 3-28 Permisos de la licencia ambiental -ANLA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 

Dos (2) franjas de 
captación (FC1-FC2) 

Está en uso la franja de captación activa 
FC1. 

N.A 

PERMISO DE VERTIMIENTOS 

Tres (3) franjas de 
vertimientos sobre el río 
Tonusco  (VT1-VT2-VT3) 

Está en uso la franja de vertimiento 
activa: VT2’ (Notificado bajo cambio 
menor) 

N.A 

PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE 

Ocupaciones de cauce 
temporales - PUENTE 1 

No se está ejecutando a la fecha. 

Hace parte del trámite de 
modificación de la licencia 
ambiental en curso, por 
optimización del puente 1 y 
túnel 1. 
 
El 24/04/2023 al 25/04/2023 
hubo reunión de solicitud de 
información adicional de la 
ANLA al sector 1 para dentro 
del trámite de modificación de 
la licencia ambiental, 
generando cuarenta y cinco 
(45) requerimientos 
adicionales. El Contratista 
solicitó el tiempo máximo de 
sesenta (60) días calendario 
para la atención de los 
requerimientos, corte de fecha 
máxima al 26/06/2023 (día 
hábil). 

Ocupaciones de cauce 
Permanentes - Obras 
menores (Alcantarillas – 
box culkvert) 

Están en ejecución a la fecha, se han 
tramitado cambios menores ante la 
ANLA por cambios en ubicación, tipo de 
obra, etc. 

N.A 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 

4873 individuos En proceso de ejecución N.A 

PERMISO DE ZODME 

ZODME 1 Desistido uso de la ZODME.  

Hubo dificultad ende tipo 
predial gestión predial, 
correspondía el área a 
diferentes propietarios, se 
encontraba por parcelación y 
asociado a los costos del uso 
del mismo. 

ZODME 3 

Se utilizó en su totalidad, volumen 
autorizado de 24000 m3, uso hasta su 
capacidad total hasta el año 2022. 
Actualmente, se usa bajo cambio menor 
para las actividades de acopio temporal 
y funcionamiento de una planta de 
trituración.  

No se cuenta con ZODMES 
adicionales dentro del proyecto 
y del expediente LAV0039-00-
2017, por lo que, se utilizan 
zonas de terceros autorizadas 
bajo la Resolución 472 de 
2017. 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

Reporte de 
contingencias a la ANLA 

Se generaron contingencias por puntos 
críticos en obra, especialmente portales 
y túneles. 

Hasta la terminación y 
atención total para cierre de 
contingencias. 

PLAN DE INVERSIÓN FORZOSA DE NO MENOS DEL 1% 

Apoyar financieramente 
la elaboración del Plan 
de Ordenamiento y 
Manejo de la Cuenca del 
río Tonusco 

Mediante oficio CORANTIOQUIA #110-
COI2204-10149 del 28 de abril de 2022 
CORANTIOQUIA en atención a la 
solicitud de información hecha por el 
INVIAS, manifiesta que: “Esta autoridad 
ambiental NO considera viable incluir en 
el Plan de Inversión del 1% del Proyecto 
Túnel Guillermo Gaviria Echeverri sector 
02 (Túnel del Toyo), la línea de inversión 
para la elaboración del Plan de 
Ordenamiento y Manejo de la Cuenca -
POMCA del río Tonusco; toda vez que, 
la cuenca asociada a esta corriente 
hídrica no hace parte de los Subzonas 
Hidrográficas – SZH o niveles 
subsiguientes -NSS establecidos por el 
IDEAM que deben ser objeto de 
ordenación y manejo”. 
De igual manera en la misma 
comunicación expresa:  

En este sentido se presenta un 
retraso en el cumplimiento de 
la citada obligación de acuerdo 
con las consideraciones de la 
autoridad ambiental, y que el 
plan de ordenamiento de 
cuencas que se propone para 
la inversión de estos recursos, 
solo hasta el mes de junio de 
2023 fue aprobado por 
CORANTIOQUIA el POMCA 
del río San Juan y se 
encuentra en proceso de 
divulgación. 
 
Por otro lado, se están 
revisando y socializando los 
programas del POMCA Río 
San Juan que se acogerían 
dentro del proyecto para 
implementar la línea de 

Línea o líneas de 
inversión y las acciones 
específicas que se 
ejecutarán con los 
recursos restantes, de 
conformidad con lo 
establecido en la 
normatividad vigente, las 
cuales deben 
corresponder a alguna 
de las actividades 
establecidas para los 
casos en los que existe 
POMCA aprobado. 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

“No obstante, se aclara que, el río 
Tonusco hace parte de la cuenca 
hidrográfica Directos Río Cauca entre 
Río San Juan - Río Ituango (mi) - NSS 
(código 2621-01), cuyo Plan de 
Ordenación y Manejo se encuentra en la 
actualidad en proceso de formulación. 
En tal sentido, se recomienda que, una 
vez sea aprobado dicho instrumento de 
planificación hidrológica, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 2.2.3.1.6.14 
del Decreto 1076 de 2015, se plantee 
una línea de inversión del Proyecto 
Túnel Guillermo Gaviria Echeverri sector 
02 (Túnel del Toyo), asociada a la 
ejecución de los programas y proyectos 
del componente programático del 
POMCA que quede adoptado”. 
El 15 de febrero de 2023, se presentó a 
la Corporación Autónoma Regional – 
CORANTIOQUIA, mediante radicado 
009-001-20230216005695, propuesta 
para direccionar la inversión de no 
menos del 1% del valor del proyecto, 
proponiendo líneas estratégicas de 
inversión en programas de planificación 
y manejo del agua y saneamiento 
ambiental para el POMCA del Río San 
Juan.  
En este sentido, la Autoridad Ambiental 
mediante radicado 110-COI2303-5646 
del 9 de marzo de 2023, amplió 
información relacionada con el proceso 
de formulación del Plan de Ordenación y 
Manejo POMCA del Río Cauca entre el 
Río San Juan y el Río Ituango, el cual a 
la fecha se encontraba en fase de 
formulación y a su vez, el 24 de mayo 
2023 por medio de radicado número 
160-COI2305-12896 se brindó 
respuesta a solicitud de concepto frente 
a la viabilidad de ejecutar los montos de 
la inversión forzosa de no menos del 1%, 
determinando por medio de la mesa de 
trabajo de compensaciones, que: “dadas 
las necesidades en saneamiento básico 

inversión, esto con el fin de 
surtir la actualización del Plan 
de Inversión. 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

que tiene el municipio de Santa Fe de 
Antioquia, los recursos de la inversión 
forzosa de no menos del 1%, deben ser 
invertidos en los pozos sépticos rurales, 
en temas de acueducto y PTAR, por lo 
tanto, no se considera viable que el 
usuario aporte los recursos a la 
Corporación para la formulación del 
PORH del rio Tonusco”. 

 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS – Traslado de Exp. a la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA 

▪ Permisos de levantamiento de Veda Nacional Resolución No. 1845 del 11/09/2017, 
modificado por la Resolución 1036 del 17 de julio de 2019, en esta última se incluye 
el área de las vías de acceso del túnel del Guillermo Gaviria Echeverri (Toyo).  
 
Luego, mediante Auto N° 00539 del 11 de febrero de 2021, la ANLA avocó 
conocimiento de las actuaciones administrativas remitidas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS -, obrante en el Expediente ATV0596, 
allegado por medio del oficio con radicado ANLA 2021019838-1-000 del 8 de febrero 
de 2021, asimismo, ordenó, una vez en firme el presente proveído, que el 
Expediente ATV0596-00-2021, remitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible-MADS -, se incorporara al expediente LAV0039-00-2017. Asimismo, la 
ANLA mediante radicado ANLA # 2021125056-2-000 del 22 de junio del 2021, 
informó que después de realizar la verificación correspondiente, el expediente 
ATV0596 fue trasladado satisfactoriamente a la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Tabla 3-29 Permisos Ambientales – MADS / ANLA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO LEVANTAMIENTO DE VEDA NACIONAL 

Levantamiento, rescate, 
traslado y reubicación de 
vedas  
Acciones de 
Enriquecimiento en un 

Se está ejecutando reubicación vedas 
predio La Quinta, propuesta en la propuesta 
para el rescate, traslado y reubicación de 
especies en vedas,  presentado a 
CORANTIOQUIA y la ANLA. 

Teniendo en cuenta 
respuesta de viabilidad 
para los predios en junio 
2023 por parte de 
CORANTIOQUIA; Se 
remitirá por parte de cada 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

área mínima de nueve 
(9) hectáreas. 

Seguimiento y control semestral de 
especies reubicadas. 
CORANTIOQUIA mediante oficio radicado 
#160-COE2303-9141 del 21/06/2023, emite 
concepto de viabilidad a los predios 
propuestos para la ejecución de los 
permisos de levantamiento de vedas, esto 
para el sector 1 y sector 2. 

Contratista a la ANLA, esto 
con el fin de reiterar 
pronunciamiento por parte 
de la ANLA frente al Plan de 
Vedas y enriquecimiento. 
 
Pendiente pronunciamiento 
de la ANLA con concepto 
frente a la propuesta para el 
rescate, traslado y 
reubicación, radicado 
ANLA #2022058512-1-000 
del 29/03/2022. Acciones de 

Enriquecimiento en un 
área mínima de nueve 
(9) hectáreas. 

A la fecha no ha iniciado el proceso de 
enriquecimiento. 

 

CORANTIOQUIA 

▪ Permisos de sustracción temporal y sustracción definitiva de una parte de reserva 
de recursos naturales de zona rivereña del río Cauca: Acuerdo 180-ACU1811-551 
del 21 de noviembre de 2018, se autorizó la sustracción de un área de 21,68 ha, 
discriminada en 17,11 ha de manera temporal y 4,565 ha de manera definitiva del 
Área de Reserva de los Recursos Naturales Zona Ribereña del Río Cauca. 
 
Luego, mediante ACUERDO No. 628 del 27 de enero del 2022 “Por el cual se 
aprueba la cesión parcial de la sustracción autorizada por Acuerdo 180-ACU1811-
551 del 21 de noviembre de 2018 al Consorcio Antioquia al Mar, en beneficio de 
Construcciones el Cóndor”. 

Tabla 3-30 Permisos Ambientales - CORANTIOQUIA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO SUSTRACCIÓN DE RESERVA TEMPORAL 

ZODME 1 

Mediante 80-ACU2201-638 del 26 de julio 
del 2022, se acepta desistimiento de uso del 
permiso por parte de CORANTIOQUIA, 
solo para el área de la ZODME 1 en cuánto 
a sustracción de Reserva Temporal. 

N.A 

PERMISO SUSTRACCIÓN DE RESERVA DEFINTIVA 
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Accesos y vía desde el  

K1+540 – K2+000 

El Contratista elaboró y presentó a 
CORANTIOQUIA el plan de Compensación 
y Restauración por sustracción. 

En este periodo se informa que de acuerdo 
con el permiso de sustracción definitiva bajo 
el ACUERDO No. 628 del 27 de enero del 
2022, continúa pendiente concepto de 
CORANTIOQUIA frente al plan de 
compensación radicado por el Contratista 
Construcciones el Cóndor del sector 1 en 
febrero 2023, en donde, la Autoridad tiene 
programada visita de seguimiento y control 
en julio 2023. 

A la fecha el plan de 
compensación por 
Sustracción está en 
proceso de aprobación por 
parte de CORANTIOQUIA, 
presentado en febrero 
2023. 

 

▪ Permisos de levantamiento parcial de restricción al uso y aprovechamiento de 
algunas especies forestales: Resolución 1902-2014 del 19 de febrero de 2019. 

Tabla 3-31 Permisos Ambientales - CORANTIOQUIA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO LEVANTAMIENTO PARCIAL DE RESTRICCIÓN AL USO Y APROVECHAMIENTO DE 
ALGUNAS ESPECIES FORESTALES 

Sector 1 – restricción 
aprovechamiento 
forestal 

No está en uso, en proceso de renovación, 
pendiente pronunciamiento de la ANLA. 

Pendiente pronunciamiento 
de la ANLA, por renovación 
del permiso 

Compensaciones 
individuos  

Está en proceso de definición de predios. 

Es necesario establecer e 
identificar áreas para 
realizar la siembra de 
árboles según cantidad 
establecida en el permiso, 
teniendo en cuenta que no 
es posible realizar dicha 
actividad en las áreas 
remanentes del proyecto 
por seguridad vial. En este 
sentido, es necesario 
formular el plan de 
compensación, así este no 
este contemplado como 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

obligación en el permiso (a 
la fecha está en proceso de 
formulación). 

 

3.2.8.4. Plan de Manejo Ambiental – PMA 

Tabla 3-32 Seguimiento al plan de manejo ambiental, Sector 1 

N° Ficha   Programa  Estado Actual  Observaciones  

PMA-ABIO-01   
Programa de manejo 
ambiental de Calidad 
Atmosférica (aire y ruido)  

En ejecución  

En este periodo se efectuó el 
monitoreo semestral, se 
ejecutaron monitoreos de 
calidad del aire y ruido, inicio 08 
de junio del 2023.  
El próximo monitoreo se 
realizará en el mes de 
diciembre del 2023 

Para este periodo se realizó 
humectación permanente de la 
antigua vía al mar con una 
frecuencia mínima de 6 veces al 
día para mitigar la generación 
de material particulado, 
señalización y cerramiento 
perimetral para dar 
cumplimiento a los 
compromisos pactados. 

En este periodo en recorridos 
de obra se recalca la solicitud 
de que cada vehículo tipo 
volqueta cuente con sistema de 
carpado mecanizado para 
evitar aportes de material sobre 
la vía y minimizar la generación 
de material particulado en los 
desplazamientos. 

PMA-ABIO-02   
Programa de manejo 
ambiental del recurso 
hídrico  

En ejecución  

Se continúa con la ejecución de 
monitoreos de aguas diarios, 
semanal, quincenal, semestral, 
mensual y trimestral.  
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N° Ficha   Programa  Estado Actual  Observaciones  

En este periodo se dispusieron 
7.205 Lt de residuos líquidos 
generadas por las 26 unidades 
sanitarias portátiles.    

PMA-ABIO-03   

Programa de manejo 
ambiental y control de la 
infiltración de aguas 
subterráneas  

En ejecución  

Se continúa con funcionamiento 
de tratamiento de aguas 
generadas en túnel 3 y túnel 4, 
se continúa en este periodo 
aumentar la frecuencia del 
mantenimiento de los sistemas, 
control de las aguas de 
infiltración de los túneles y 
operación permanente en su 
totalidad del sistema.  

En este periodo hubo 
tratamientos en túnel 3 y túnel 4 
para control de aguas de 
infiltración. 

PMA-ABIO-04   

Programa de manejo 
ambiental de residuos 
sólidos domésticos, 
industriales y peligrosos  

En ejecución  

En este periodo en recorridos 
de obra se hace seguimiento y 
control de puntos ecológicos, 
como de la realización de 
capacitaciones al personal de 
obra.  

Para el periodo se cuenta con 
15 puntos ecológicos y se 
realizó la disposición de los 
siguientes residuos: 

• 8.99 toneladas no 
aprovechables 

• 0 kg aprovechable 

• 0 kg de llantas 

• 0 kg contaminados 
con Hc 

• 0 galones aceite 
usado. 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 024 – JUNIO 2023 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 024 0030015-INF_MEN_024_JUN_2023 
junio 2023 84 

 

N° Ficha   Programa  Estado Actual  Observaciones  

PMA-ABIO-05   

Programa de manejo 
ambiental de 
combustibles, 
lubricantes, parque 
automotor, maquinaria, 
equipos y herramientas  

En ejecución  

En este periodo en recorridos 
de obra se recalca la solicitud 
de implementación de medidas 
en los frentes de obra activo, de 
lo cual surte una mejora en su 
manejo por parte del 
Contratista.   

Para este periodo se realizó el 
mantenimiento de  9 equipos de 
maquinaria pesada y 17 
mantenimientos a vehículos 
livianos. 

PMA-ABIO-06   

Programa de manejo 
ambiental de materiales 
de construcción y sitios 
de acopio  

En ejecución  

En este periodo en recorridos 
de obra se recalca la solicitud 
de implementación de medidas 
de manejo.   

En el periodo se contó con 
acopios provisionales de 
materiales de construcción en 
el túnel 3, 4 y ZODME 3 los 
cuales son de consumo diario y 
se tienen con las medidas de 
manejo ambiental establecidas. 

PMA-ABIO-07   

Programa de manejo 
ambiental para 
sobrantes de 
excavación, adecuación 
y conformación de sitios 
de depósitos (ZODMES)  

En ejecución  

En este periodo se mantienen 
las actividades informadas en el 
periodo anterior, ahora bien, se 
ejecuta cambio menor para 
funcionamiento de planta de 
trituración y sitios de acopio 
temporal.  
Actividades Ejecutadas:  

Cerramiento perimetral  
Descapote, construcción de 
filtros   
Aprovechamiento forestal  

Inicio de construcción del 
primer nivel de gaviones.   

Construcción del muro de 
contención en gaviones según 
diseño (3 niveles de gavión)  
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N° Ficha   Programa  Estado Actual  Observaciones  

Conformación y compactación 
del material depositado  

Seguimiento topográfico.   
Perfilamiento de taludes de las 
terrazas (finalizó el 23 de 
agosto)  
Instalación de instrumentación 
geotécnica (piezómetro, 
inclinómetro)  

Conformación final de terrazas- 
Ejecución parcial  

Actividades Pendientes:  

Construcción de rondas de 
coronación Empradización   
Los materiales de excavación 
generados de la actividad de 
construcción de túneles y cielos 
abiertos fueron depositados en 
el lleno de occidente 36989.7 
m3 

PMA-ABIO-08   
Programa de manejo 
ambiental para 
estabilidad de taludes  

En ejecución  

En el periodo de reporte se han 
intervenido 15 taludes de los 29 
que se tienen como objeto 
contractual. Esta estabilización 
se realiza siguiendo los 
lineamientos y medidas técnico-
ambientales, para garantizar el 
sostenimiento de los taludes en 
la traza del proyecto. A 
continuación, se relacionan los 
taludes intervenidos a la fecha: 
 1) cielo abierto 1a_k1+300 al 
k1+600- margen izquierda-talud 
2-3) Cielo abierto 1a_k1+600 al 
k3+320- margen izquierda y 
derecha- terraplén y talud 
4) cielo abierto 1b_k3+320 al 
k3+990- margen derecha- talud 
5) cielo abierto 4 excavación 
k8+260 al k8+400 costado 
derecho 
6) Portal entrada t2_k8+724- 
margan derecha- talud 
7) cielo abierto 5_k9+100 al 
k9+370- margen derecha-talud 
8) túnel falso_k9+600 al 
k9+650- margen derecha-talud 
9) cielo abierto 6_k9+700 al 
k9+800 
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N° Ficha   Programa  Estado Actual  Observaciones  
10) portal entrada túnel 3- 
margen derecha- talud 
11) cielo abierto 7_k10+150 al 
k10+340-margen derecha- 
talud y terraplén 
12) portal entrada túnel 4-
k10+341- margen derecha- 
talud 
13) portal galería 1 túnel 4 
14) portal galería 2 túnel 4 
15) cielo abierto 8 k11+610 al 
k11+652 costado derecha. 

PMA-ABIO-09   

Programa de manejo 
ambiental para la 
construcción, operación, 
desmantelamiento de 
instalaciones 
provisionales y 
recuperación de áreas 
afectadas.  

En ejecución  

Solo se cuenta con plataformas 
de trabajo en cielo abierto 1, 3, 
4, 5, 6, 7, portal entrada túnel 1 
túnel 2, portal entrada de túnel 
3 y túnel 4. 

PMA-ABIO-10   

Programa de manejo 
ambiental para el control 
de voladuras y manejo 
de explosivos  

En ejecución  

Se continúa y hace de acuerdo 
con la necesidad que se 
requiera en túnel  4 
Seguimiento y control SST  
Para este periodo se realizaron 
voladuras entre el túnel 4 por 
medio de personal capacitado 

PMA-ABIO-11   

Programa de manejo 
ambiental de acequias 
en los tramos 
intervenidos.  

En ejecución  

Se realizan inspecciones 
permanentes y se instalan 
barreras físicas para retener 
materiales y evitar la 
obstrucción del flujo de las 
acequias. En el periodo de 
reporte no se realizaron 
actividades de protección de 
acequias, toda vez que las 
barreras instaladas en el 
periodo anterior aún se 
conservan. 
A la fecha se han realizado 2 
reposiciones de acequias, una 
sobre el km 1+800 y otra sobre 
el km 3+300. 

PMA-ABIO-12   

Programa de manejo 
ambiental para 
protección de la laderas 
susceptibles a 
socavación del río 
Tonusco   

N.A  

No se han iniciado y dentro del 
cronograma se ejecutarán de 
acuerdo con el avance de las 
actividades de obra, y 
necesidad que surjan de 
acuerdo con la ola invernal 
presentada. 
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N° Ficha   Programa  Estado Actual  Observaciones  

PMA-ABIO-13   

Programa de manejo 
ambiental para 
adecuación, uso, 
mantenimiento y entrega 
final de vías de acceso 
del proyecto  

En ejecución  

Se continúa con las actividades 
de mantenimiento de la vía 
industrial antigua vía al mar y 
vías de acceso entre el K1+300 
al K3+600.  
Se cuentan con más de 80 
señales verticales para 
controlar la velocidad de los 
vehículos del proyecto en el 
sector.    

PMA-BIO-01   

Programa de manejo 
ambiental para 
aprovechamiento 
forestal  

En ejecución  

En el periodo de reporte no se 
realizaron actividades de tala 
de árboles, aun así, se 
realizaron actividades de 
limpieza, transformación de 
madera y chapeado de la 
misma. 

PMA-BIO-02  

Programa de manejo 
ambiental y 
conservación de 
especies vegetales en 
vedas  

En ejecución  

Se finalizó en este periodo la 
reubicación del material vegetal 
que se encontraba en el vivero 
temporal al predio La quinta. 
En el periodo de reporte se 
tiene un consolidado de 4343 
individuos, pertenecientes a 
nueve especies de plantas 
vasculares en veda. 
La Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales ANLA 
realizo visita de seguimiento y 
control ambiental al proyecto en 
el primer semestre del año 2023 
y las propuestas presentadas 
para el rescate, traslado y 
reubicación, serán objeto de 
evaluación.   

PMA-BIO-03  

Programa de manejo 
ambiental y para la 
afectación de la oferta de 
ecosistemas, por 
abatimiento del nivel 
freático.  

En ejecución  

Se tienen establecidas 30 
parcelas permanentes para 
controlar o analizar posibles 
afectaciones de los 
ecosistemas aledaños a los 
túneles, por abatimiento del 
nivel freático. El seguimiento de 
la medida implementada 
presenta una periodicidad 
semestral según licencia 
ambiental. 

PMA-BIO-04  
Programa de manejo 
ambiental para el 

En ejecución  
Se continúa con estas 
actividades en seguimiento y 
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N° Ficha   Programa  Estado Actual  Observaciones  
ahuyentamiento, rescate 
y reubicación de fauna 
vertebrada y terrestre  

acompañamiento de la 
Interventoría.  

Hasta la fecha se siguen 
realizando actividades de 
ahuyentamiento, rescate, 
traslado y reubicación de fauna 
terrestre específicamente en las 
coberturas vegetales, también 
se siguen realizando 
capacitaciones al personal de 
obra con temas de protección 
de la fauna endémica y/o 
amenazada. 

PMA-BIO-05  

Programa de manejo 
ambiental para la 
instalación de señales 
preventivas en la vía y 
pasos de fauna  

En ejecución  

Se tienen instaladas 2 señales 
preventivas de paso de fauna, 
para evitar el atropellamiento de 
individuos en la zona de 
influencia del proyecto. 
  Adicionalmente, se capacita al 
personal que opera vehículos o 
equipos los límites de velocidad 
(30 km/h), para que no se 
presenten casos de 
atropellamiento de fauna. 
Por el momento, se finalizó con 
el paso vehicular y peatonal 
K1+350; y se continúa en este 
periodo con el paso en el 
K4+100, esto se encuentra 
sujeto al avance de las 
actividades de obra.  

PMA-BIO-05  

Programa de manejo 
ambiental para las 
comunidades 
hidrobiológicas.  

En ejecución  

Los monitoreos de 
comunidades hidrobiológicas 
se realizan de carácter mensual 
en las acequias y de carácter 
trimestral en el puente 1 dichas 
actividades se desarrollan en 
seguimiento y acompañamiento 
de la Interventoría. 

 

3.2.8.5. Plan de Inversión Ambiental 

• Valor ejecutado mes de junio del 2023, para objeto de reconocimiento bajo la 
provisión ambiental por medio de un reembolso de gastos, los valores ejecutados 
fueron por un valor total de $ 663.335.192, para las actividades de fauna, monitoreos 
de aguas, red pluviométrica, elaboración del modelo hidrogeológico y el seguimiento 
semestral de parcelas de los túneles, en el sector 1. 
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• Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado junio 2023 de $2.146.057.481 

Tabla 3-33 Resumen de ejecución ambiental, Sector 1 

N° PRECTA / PERIODO VALOR 

PREACTA 8_FEB 22 $         26.634.000  

PREACTA 9_MAR 22  $                        -     

PREACTA 10_ABR 22 $       275.410.624  

PREACTA 11_MAY 22 $         65.421.933  

PREACTA 12_JUN 22 $       272.192.715  

PREACTA 13_JUL 22 $          84.455.181  

PREACTA 14_AGO 22 $        125.953.765  

PREACTA 15_SEPT 22 $        255.803.164  

PREACTA 16_OCT 22 $          90.204.499  

PREACTA 17_NOV 22 $                          -   

PREACTA 18_DIC 22 $                          -   

PREACTA 19_ENE 23 $         209.292.440 

PREACTA 20_FEB 23 $                         -    

PREACTA 21_MAR 23 $        77.353.969    

PREACTA 22_ABR 23 $                          -   

PREACTA 23_MAY 23 $                          -   

PREACTA 23_JUN 23 $         663.335.192 

TOTAL ACUMULADO EJECUTADO $       2.146.057.481 

3.2.8.6. Reporte de Contingencia:  

En cumplimiento al Artículo 1° y Artículo 2° de la Resolución 1767 del 27 de octubre de 
2016, se informan con respecto a los reportes de contingencia lo siguiente: 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 024 – JUNIO 2023 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 024 0030015-INF_MEN_024_JUN_2023 
junio 2023 90 

 

• Cielo abierto #7 (K10+120 al K10+170): 

Tabla 3-34 Resumen de reporte Contingencia Cielo abierto #7, Sector 1 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final  Reportes Parciales 

No. Vital -   
No. Reporte ANLA 
inicial  

INVIAS – ANLA  

N° VITAL 4100080021580722001  

Rad ANLA 2022197805-1-000 del 08-sept-2022  

Fecha  Seleccionar 04/09/2022  

Descripción de la 
zona y sus sitios 
claves 

Texto 

Siendo las 07:50 a.m. del 04 de septiembre de 
2022, se presentó desprendimiento de material por 
desconfinamiento en la parte superior del talud 
ubicado entre abscisas K10+120 al K10+170, 
generado principalmente por las lluvias intensas 
presentadas en el sector y condiciones geológicas 
del talud afectado, que conjuga materiales de 
resistencia mecánicas pobres en zonas de alta 
pendiente al y que de acuerdo al perfil 
estratigráfico, es un depósito coluvial activo poco 
confinado compuesto por una matriz areno-
arcillosa, con fragmentos angulares a 
subangulares de rocas ígneas plutónicas y 
volcánicas, que en consecuencia suscitan que el 
talud sea un sitio con alta vulnerabilidad y 
susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa. 
Dicho desprendimiento generó el cierre total de la 
vía industrial y con ello la afectación de la 
movilización de la maquinaria y equipo del proyecto 
y usuarios de la vía, de igual manera, generó 
accidente laboral por caída a desnivel (40 m) del 
operador de la retroexcavadora con código interno 
RO-163, toda vez que al evidenciar el 
desprendimiento del material del talud se retiró 
corriendo del equipo y fue alcanzado por la 
proyección de una roca, generando su caída sobre 
la vía industrial. 
 
Se realizó el retiro del material caído en la vía 
existente con el fin de habilitar el paso Y el material 
retirado fue transportado y dispuesto en el gestor 
RCD autorizado - Llenos de Occidente. Se brindó 
atención inmediata de una persona que resultó 
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Reporte Detalle Descripción 

lesionada y mientras se desarrollaban actividades 
de control se establecieron controladores de 
tráfico, para manejar el flujo de vehículos y 
personas. Adicionalmente, se instalaron anclajes 
para garantizar la estabilización del talud. 

• Portal salida de Túnel 4 (K11+609 al K11+674): 

Tabla 3-35 Resumen de reporte Contingencia Portal salida Túnel 4(K11+609 al K11+674), Sector 1 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final Reportes Parciales 

No. Vital -   
No. Reporte 
ANLA inicial  

INVIAS – ANLA  

Rad ANLA 2023010872-1-000 del 18-ene-2023  

Fecha  Seleccionar 18/01/2023 

Descripción de la 
zona y sus sitios 
claves 

Texto 

Siendo las 08:30 a.m del 17 de enero de 2023, se 
presenta desprendimiento de material por 
desconfinamiento en la parte superior del talud ubicado 
entre abscisasK11+609 al K11+674 , generado 
principalmente por eventos asociados al clima del último 
semestre (lluvias fuertes) y por las condiciones 
geológicas del talud, que conjuga materiales de 
resistencia mecánicas pobres en zonas de alta pendiente 
y que de acuerdo al perfil estratigráfico, corresponde a 
un macizo rocoso compuesto por rocas de tipo ígneo 
volcánico, basaltos y andesitas basálticas con 
intercalaciones de rocas sedimentarias. Respecto a la 
Geología del túnel 4, en el capítulo 5.1.1 del EIA, se 
establece que en el portal salida, se presentan rocas 
basálticas cizalladas con baja dureza y alta 
meteorización. Según la perforación PTnl4-3_Trm2 
localizada en el centro del túnel, se describe una gran 
zona de debilidad, que tritura y disgrega el material 
rocoso. El depósito coluvial es matriz soportado 
compuesto por fragmentos de rocas con tamaños 
variables de gravas a bloques con formas angulares y 
subangulares. El espesor del depósito es de 5 a 7 m. 
Dicho desprendimiento generó el cierre parcial de la vía 
industrial y con ello la afectación de la movilización de la 
maquinaria y equipo del proyecto y usuarios de la vía. 
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Reporte Detalle Descripción 

Descripción de la 
zona y sus sitios 
claves 

Texto 

Siendo las 08:30 a.m del 17 de enero de 2023, se 
presenta desprendimiento de material por 
desconfinamiento en la parte superior del talud ubicado 
entre abscisasK11+609 al K11+674 , generado 
principalmente por eventos asociados al clima del último 
semestre (lluvias fuertes) y por las condiciones 
geológicas del talud, que conjuga materiales de 
resistencia mecánicas pobres en zonas de alta pendiente 
y que de acuerdo al perfil estratigráfico, corresponde a 
un macizo rocoso compuesto por rocas de tipo ígneo 
volcánico, basaltos y andesitas basálticas con 
intercalaciones de rocas sedimentarias. Respecto a la 
Geología del túnel 4, en el capítulo 5.1.1 del EIA, se 
establece que en el portal salida, se presentan rocas 
basálticas cizalladas con baja dureza y alta 
meteorización. Según la perforación PTnl4-3_Trm2 
localizada en el centro del túnel, se describe una gran 
zona de debilidad, que tritura y disgrega el material 
rocoso. El depósito coluvial es matriz soportado 
compuesto por fragmentos de rocas con tamaños 
variables de gravas a bloques con formas angulares y 
subangulares. El espesor del depósito es de 5 a 7 m. 
Dicho desprendimiento generó el cierre parcial de la vía 
industrial y con ello la afectación de la movilización de la 
maquinaria y equipo del proyecto y usuarios de la vía. 

• Cielo abierto 5 (K9+075 al K9+090): 

Tabla 3-36 Resumen de reporte Contingencia Cielo abierto 5 (K9+075 al K9+090), Sector 1 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final Reportes Parciales 

No. Vital -   
No. Reporte 
ANLA inicial  

INVIAS – ANLA  

Rad ANLA 2023030353-1-000 del 17-feb-2023  

Fecha  Seleccionar 15/02/2023 
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Reporte Detalle Descripción 

Descripción de la 
zona y sus sitios 
claves 

Texto 

S Siendo las 04:30 p.m del 15 de febrero de 2023, se 
presenta desprendimiento de material por 
desconfinamiento en la parte superior del talud ubicado 
entre abscisas K9+075 al K9+095, generado 
principalmente por las condiciones geológicas del 
terreno, que se caracteriza por ser una ladera con 
crestas simétricas de morfología alomada, cimas agudas 
dispuestas perpendicularmente al rumbo de las 
estructuras geológicas y que definen salientes cortas y 
largas sobre rocas de distinto origen. Desde la parte 
superior del talud se evidencian terracetas, procesos 
erosivos y movimientos leves a favor de la pendiente, así 
como también depósito coluvial con espesor aproximado 
de 2 m. Lo anterior sumado que en el Estudio de Impacto 
Ambiental - EIA, se identificó en este sector (portal salida 
del Túnel 2) falla local con inclinación del 85°, muestran 
que se pueden generar desprendimientos de material 
hacia la via antigua al Mar. Por otro lado, dicho evento 
generó el cierre total de la vía industrial y con ello la 
afectación de la movilización de la maquinaria y equipo 
del proyecto y usuarios de la vía, de igual manera, generó 
incidente laboral y atrapamiento parcial de la máquina 
con código interno RO79. 

3.2.8.7. Informes mensuales ambientales Contratista de Obra 

Tabla 3-37 Estado de informes mensuales ambientales, Sector 1 

Informe  Periodo Estado 

7 Ene-2022  Aprobado  

8 Feb-2022  Aprobado  

9 Mar-2022  Aprobado  

10 Abr-2022  Aprobado  

11 May-2022  Aprobado  

12 Jun-2022  Aprobado  

13 Jul-2022  Aprobado 

14 Ago-2022  Aprobado  

15 Sept-2022  Aprobado  

16 Oct-2022  Aprobado  

17 Nov-2022  Aprobado  
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Informe  Periodo Estado 

18 Dic-2022  Aprobado  

19 Ene-2023  Aprobado 

20 Feb-2023  Aprobado 

21 Mar-2023  Aprobado 

22 Abr-2023  
En revisión Interventoría, la atención de 
observaciones efectuadas por el Contratista  

23 May-2023  
En revisión Interventoría, la atención de 
observaciones efectuadas por el Contratista 

24 Jun-2023 Entrega con fecha máxima al 05 de julio 2023 

 

3.2.8.8.  Informes Trimestrales ambientales 

Tabla 3-38 Estado de informes trimestrales ambientales, Sector 1 

Trimestre Periodo Estado de entrega 

1 Jul-ago-sept 2021  Octubre 2021  

2 Oct-nov-dic 2021  Ene- Feb 2021  

3 Ene-feb-mar 2022  1-sept-2022  

4 Abril-may-jun-2022  1-sept-2022  

5 jul-ago-sept-2022  10-oct-2022  

6 oct-nov-dic-2022   31/01/2023  

7 ene-feb-mar-2023 14/04/2023 

8 abr-may-jun-2023 
El próximo informe 

para entrega el 10 julio 
2023  

3.2.8.9.  Aspectos generales:  

Entre 01/06/2023 al 30/06/2023 hubo recorridos de obra Interventoría- Contratista, con el 
fin de verificar el estado de cumplimiento en la implementación las medidas ambientales 
seguimiento a los monitoreos, manejo de material vegetal, acequias y funcionamientos de 
los sistemas de tratamiento para el manejo de aguas residuales industriales y domésticas, 
revisión de instalaciones temporales y seguimiento de parcelas- 

Se realizaron mesas de trabajo en conjunto Contratista - Interventoría para verificación del 
cumplimiento de actividades ambientales.  

Entre el 01/06/2023 al 30/06/2023 se realizaron actividades por parte del Contratista con 
acompañamiento de la interventoría, esto en cumplimiento de las fichas del Plan de Manejo 
Ambiental (PMA-BIO-03, PSM-ABIO-02), lo siguiente:  
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Entre el 01/06/2023 al 30/06/2023 se realizaron actividades por parte del Contratista y con 
el acompañamiento de la interventoría en cumplimiento de las fichas del Plan de Manejo 
Ambiental (PMA-BIO-02, PMA-BIO-03, PSM-ABIO-02, PSM-ABIO-03) los siguientes 
monitoreos:    

• Monitoreo de niveles y caracterización in situ en piezómetros del sector 1.  

• Aforo de caudal y toma de muestras 100 metros aguas arriba y 100 metros aguas 
debajo de VT  

• Aforo de caudal para aguas de occidente, punto el Salado y primer cruce de Tonusco 

• Aforo de caudal para VT entrada y salida   

• Aforo de caudal en el interior del túnel 3   

• Medición de parámetros in situ aguas de infiltración túnel portal entrada 3 y 4   

• Revisión de los pluviómetros instalados   

• Monitoreo de agua para los siguientes puntos: Acequia Loma 1, Acequia Loma 2, 
Punto de escurrimiento, Piezómetro 0-1, Piezómetro 0-2, Piezómetro 0-4   

• Medición de caudal para VT 

• Medición de Caudal para FC1 y FC2  

El contratista realizó mantenimiento, recolección y disposición de las aguas residuales 
domésticas procedentes de las unidades sanitarias móviles, dos (2) veces por semana, esta 
actividad se realiza los martes y sábados por la empresa autorizada Septiclean, el cual 
cuenta con los permisos ambientales vigentes.   

Entre el 01/06/2023 al 30/06/2023 el Contratista realizó actividades de rescate, 
ahuyentamiento, captura y reubicación de fauna en cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental.  

Durante el mes de junio de 2023 el Contratista con el acompañamiento de la interventoría 
realizó mediciones de instrumentación geotécnica para seguimiento y control con 
frecuencia semanal para los puntos talud K3+760 portal entrada túnel 2, portal entrada túnel 
3, portal salida túnel 3, portal entrada túnel 4 y ZODME 3. 

Este periodo hubo inicio de traslado de la red utilizada para riego por parte de la comunidad, 
asimismo, se informó y socializó la actividad a ASOTUNAL de la suspensión del servicio de 
agua. 

3.2.9. Aspectos prediales 

Para el 05 de junio de 2023 se efectúo reunión virtual de seguimiento a la gestión predial 
para el tramo 2 del Proyecto, con participación del Consorcio Antioquia al Mar- contratista 
de la Gobernación de Antioquia, la Gerencia del Proyecto, el Instituto Nacional de Vías-
INVIAS, Construcciones el Cóndor S.A. y la Interventoría tramo 1 y 2; a través de la cual se 
trajo a colación el estado de avance de gestión predial de predios prioritarios informados 
por el Contratista de Obra según cronograma vigente, donde se expuso:  
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• PREDIOS 019 Y 22: La Gerencia del Proyecto reiteró que estos predios al estar 
ajustados acorde a la optimización de diseños del Contrato 958 de 2021, igualmente 
están sujetos a la aprobación de modificación de la licencia ambiental, y en 
consecuencia, a efectos de evitar riesgos a la Gobernación de Antioquia, no darán 
continuidad de la gestión predial de estos inmuebles, hasta tanto la ANLA genere 
acto administrativo de aprobación de modificación del instrumento ambiental. 
Posición anteriormente mencionada, que está en trámite de radicarse formalmente 
al INVIAS por parte de la Gobernación de Antioquia. La Interventoría tramo 2 
manifestó que todas las intervenciones de obra en el sector 1 son acorde al diseño 
inicial, sin que se pueda generar actividades derivadas de la optimización de diseños 
hasta tanto exista aprobación de modificación de licencia ambiental.  
 

• PREDIO 18: Construcciones el Cóndor S.A. expresó que a la fecha no se ha 
efectuado la visita conjunta, pese a que se realizó programación en la que el CAM 
indicó imposibilidad de asistencia, y de que se dejó a consideración del CAM dicha 
fecha de visita. El CAM expresó que están en proceso de radicación de querella 
policiva, sin embargo, puntualizan en que no tienen obligación de perpetuidad de 
custodia y que en el tramo 2 existen profesionales prediales con obligación 
contractual de gestión predial. La Interventoría tramo 2 aclaró al CAM que a pesar 
de que contamos con profesionales y obligaciones en materia predial, el anexo 
técnico de los contratos de obra determina que estando bajo convenio 
interadministrativo de colaboración mediante el cual se distribuyó la obligación de 
gestión y adquisición predial para los tramos 1 y 2 a la Gobernación de Antioquia, 
cualquier eventualidad del componente predial debe colocarse en conocimiento del 
INVIAS a efectos de que se medie ante la Gobernación de Antioquia en pro de las 
acciones administrativas correspondientes. La Gerencia del Proyecto indicó que en 
pro de evitar afectar la gestión del predio 19, se considerara por parte del INVIAS la 
posibilidad de brindar espera para la liberación material de este predio, pues, así se 
realice el Box Culvert, no se podría continuar ejecución de obra en razón que sobre 
el predio 19 no se puede intervenir aún, así mismo, aclaró que el CAM sí tiene 
responsabilidad de custodia y liberación material de los predios que se adquieren 
para la Gobernación de Antioquia. El INVIAS manifestó que llevará a cabo reunión 
interna y con el equipo se revisará el tema a efectos de adoptar la postura 
correspondiente que se informará. 

 

De igual forma, para este periodo, el día 20 de junio de 2023 se efectúo reunión virtual de 
seguimiento a la gestión predial para el tramo 2 del Proyecto, con asistencia y participación 
de las partes antes mencionadas, de la cual, para el sector 1 se presentó:  

 

• PREDIO 19 Y 22: La Interventoría tramo 2 consultó si se había radicado al INVIAS 
el oficio de la Gobernación de Antioquia, por medio del cual se exprese formalmente, 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 024 – JUNIO 2023 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 024 0030015-INF_MEN_024_JUN_2023 
junio 2023 97 

 

la posición expuesta por la Gerencia del Proyecto, de que la continuidad de gestión 
predial de estos inmuebles afectados por la optimización de diseños del Contrato de 
Obra 958 de 2021, estará sujeta a la aprobación de la ANLA de modificación de 
licencia ambiental acorde al trazado optimizado. El INVIAS confirmo recepción de 
dicho oficio, informando que igualmente ya emitieron respuesta correspondiente. 

 

• PREDIO 18: La Interventoría tramo 2 consultó al CAM en qué estado se encuentra 
la querella policiva que habían mencionado se radicaría. El CAM manifestó que 
remitieron comunicación a Interventoría tramo 1 con copia a la Gerencia del 
Proyecto, exponiendo el impacto que se puede generar con la radicación de la 
querella, de lo cual, se encuentran a la espera de las respuestas respectivas. Sin 
embargo, se hizo claridad de que, ya tienen todo listo para radicar, pero están a la 
espera de los pronunciamientos de las Entidades y de la posición del INVIAS sobre 
la propuesta de la Gerencia del Proyecto. El INVIAS expresó que están en proceso 
de generar carta acorde a comité con Construcciones el Cóndor S.A. y la 
Interventoría tramo 2. 

  

Aunado a lo anterior, si bien la gestión predial de los predios 65, 20 A y 21 A está bajo 
responsabilidad de Construcciones el Cóndor S.A., los cuales surgieron en razón a verse 
afectados por la modificación del trazado derivado de la aprobación de optimización de 
diseños del Contrato de Obra, se debe mencionar que, a la fecha continúa en trámite la 
solicitud ante la ANLA de aprobación modificación de licencia ambiental acorde a la 
optimización del diseño, y en consecuencia, debe agotarse está obligación previa, donde, 
debe contarse con acto administrativo en firme de la Autoridad Ambiental que autorice dicha 
modificación a efectos de poder materializar el acto constructivo y gestión predial formal 
sobre las nuevas áreas requeridas.  

 

Pese a lo anterior, el Contratista presentó a la Interventoría insumos técnicos y jurídicos de 
predios 65, 20 A y 21 A, ya que bajo su cuenta y riesgo manifestó ir adelantando 
internamente documentación al respecto, sin compromiso de recursos y manteniendo 
indemne al INVIAS, hasta tanto este en firme el acto administrativo de aprobación de 
modificación del instrumento ambiental; de los cuales para el periodo objeto de informe:  

 

1. PREDIO 65: El Contratista allegó insumos jurídicos con inclusión de subsanación 
de observaciones de Interventoría, así mismo, informó los aspectos pendientes para 
dar inicio de trámite de actualización de cabida y linderos ante Catastro. De otra 
parte, para el 28 de junio de 2023, se llevó a cabo reunión predial interna entre 
Construcciones el Cóndor, el INVIAS y la Interventoría, por medio de la cual, se 
expuso e ilustró a la Gestora Jurídica Predial de la Entidad, los insumos técnicos y 
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jurídicos adelantados hasta la fecha, donde, surgieron otras observaciones de 
Interventoría que están en proceso de subsanación del Contratista.  

 

2. PREDIO 20 A: La Interventoría remitió observaciones de forma y fondo sobre los 
insumos jurídicos presentados por el Contratista, lo cual, está en proceso de 
atención respectiva de Construcciones el Cóndor S.A.  

 

3. PREDIO 21 A: El Contratista continúa pendiente de subsanar las observaciones 
emitidas por la Interventoría el 02 de mayo de 2023 a insumos jurídicos.   

 

Adicional a lo expuesto, para el periodo que nos atañe se efectúo: 

 

1. Extensión a INVIAS, con concepto de Interventoría, comunicación del Contratista 
mediante la cual remite informe de aspectos suscitados alrededor de perturbación y 
oposición de intervención en predio 018. 

2. Remisión a la Subdirección de Sostenibilidad de INVIAS, el informe ejecutivo 
mensual predial correspondiente a mayo de 2023, elaborado por el Contratista y 
revisado por la Interventoría.  

3. Solicitud a Construcciones el Cóndor S.A., de pronunciarse sobre la solicitud de la 
Gerencia del Proyecto, respecto de la liberación material de área perturbada de 
predio 018.  

4. Alcance de comunicación a INVIAS, cotejando el informe de cerramientos de tramo 
2 sector 1 con el reporte al respecto del Consorcio Antioquia al Mar.  

5. Reunión predial interna del 28 de junio de 2023, con participación de Construcciones 
el Cóndor S.A., el INVIAS y la Interventoría, mediante la cual se expuso a la Gestora 
Jurídica Predial, los insumos técnicos y jurídicos que sobre el predio 065 se han 
realizado.  

6. Segundo requerimiento al Contratista de pronunciarse con el debido sustento 
técnico y jurídico, sobre la solicitud de la Gerencia del Proyecto respecto de la 
liberación material de área perturbada de predio 018, donde, se trasladó directriz del 
INVIAS al respecto SMC-GNTE 36747.  

7. Traslado al INVIAS de pronunciamiento parcial de Construcciones el Cóndor S.A. 
respecto de la solicitud de la Gerencia del Proyecto sobre el predio 018, donde se 
informó el segundo requerimiento al Contratista a efectos de que complemente su 
posición desde los aspectos técnicos y jurídicos, acorde a directriz de la Entidad.  

8. Asistencia y participación en mesa de trabajo Interventoría e INVIAS, llevada a cabo 
el 07 de junio de 2023, donde se expuso a la Entidad el estado y los trámites 
adelantados, sobre los aspectos prediales que a la fecha presentan inconvenientes 
en este sector.  
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9. Traslado al Contratista, vía correo electrónico y carta formal, la sabana predial del 
Consorcio Antioquia al Mar con corte al 06 de junio de 2023.  

10. Mesa de trabajo Interventoría e Invias el 22 de junio de 2023, donde se apoyó desde 
la parte técnica predial, ilustración de la alternativa de Interventoría para accesos 
Valles del Tonusco.  

 

Finalmente, conforme a la sabana predial del CAM, compartida a la Interventoría por parte 
del INVIAS vía correo electrónico; actualizada al 06 de junio de 2023, la Gobernación de 
Antioquia para el sector 1 tiene un total de 50 predios para adquisición, incluyendo el 38 
que se comparte con sector 2 por ser empalme; de los cuales, 26 están inscritos a favor de 
la Gobernación de Antioquia. Y, conforme a lo anteriormente mencionado, a la fecha 
Construcciones el Cóndor S.A. tiene un total de 3 predios para adquisición, empero, esta 
gestión está condicionada a la aprobación de la ANLA de modificación de licencia 
ambiental.   

 

3.2.10. Aspectos jurídicos 

Desde el componente jurídico, durante el periodo que nos compete se realizó: 

 

• Complementación en solicitud al Contratista, de informe de investigación de 
incidente en Portal Salida Túnel 4 con implicación de vehículo de placa WFD-481. 

• Complementación en respuesta a la Entidad, sobre informe de medidas preventivas 
requeridas en cielo abierto 7, sector 1 del expediente LAM8812-00. 

• Revisión y complemento de apremio al Contratista, por requerimiento reiterativo de 
entrega informe mensual ambiental No 23 periodo de mayo 2023.  

• Apoyo y complemento en comunicación al Contratista, por demoras en trámites de 
actualización del flujo de amortización de anticipo vigencia 2023-2024, y solicitud de 
modificación contractual a efectos de redistribución de recursos que permita 
aumentar el rubro de ajustes.  

• Asesoramiento y conceptos sobre propuesta del Contratista de modificación 
sustancial del Contrato de Obra ante redistribución de recursos aumentando el rubro 
de ajustes.  

• Complementación sobre respuesta al Contratista, respecto de información allegada 
sobre trámites adelantados ante accidente de trabajo del colaborador Diego 
Fernando Murcia Cardona. 

• Revisión y emisión de observaciones al Contratista de Obra sobre insumos jurídicos 
del predio 20 A.  

• Asistencia, participación y elaboración de actas de reuniones prediales llevadas a 
cabo el 05 y 20 de junio de 2023, con asistencia y participación de INVIAS, la 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 024 – JUNIO 2023 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 024 0030015-INF_MEN_024_JUN_2023 
junio 2023 100 

 

Gerencia del Proyecto, el Consorcio Antioquia al Mar, Contratistas del tramo 2 e 
Interventorías tramo 1 y 2.  

• Asistencia, participación y elaboración de acta de reunión predial del 28 de junio de 
2023, con asistencia y participación de INVIAS, Construcciones el Cóndor S.A. e 
Interventoría, mediante la cual se expusieron a la Entidad los insumos técnicos y 
jurídicos adelantados sobre el predio 065.  

• Asistencia y participación en mesa de trabajo Interventoría e INVIAS del 07 de junio 
de 2023, mediante la cual se expuso a la Entidad, el estado y trámites adelantados 
sobre aspectos prediales que a la fecha presentan inconvenientes en este sector.  

• Consolidación de información predial y algunos aspectos contractuales sobre el 
Proyecto para informe de INVIAS a la Procuraduría.  

• Elaboración de comunicaciones a la Entidad, informando los aspectos acontecidos 
en reuniones prediales del 05 y 20 de junio de 2023.  

• Conceptualización a la Entidad sobre nuevo permiso para uso de la vía industrial.  

 

3.2.11. Aspectos sociales 

Para el mes de junio se realizaron las siguientes gestiones cumpliendo con las PMA 

3.2.11.1. PMA_SOC-01: Programa de manejo de información y participación 
comunitaria. 

 

• Seguimiento a la PQRSD N° 060 del señor Santiago Flórez, para informarle sobre 
los avances en la reparación del corral.   

• Reunión con la presidenta de la Junta De Acción Comunal del barrio Buga para 
conversar sobre los avances para mejorar el parque la zamarra.   

• Reunión con los presidentes de las Acción comunales de las veredas Chaparral, 
Kilómetro 2 y El Espinal con el propósito fue conocer información sociodemográfica 
de la vereda para aportarla en la documentación soporte para el trámite de 
modificación de la licencia ambiental.   

• Recepción de la PQRSD N°066 de la institución educativa Arturo Velásquez, solicita 
apoyo para elaborar el plan de emergencias y formación en prevención de riesgos.    

• Envío de oficio a la Personería municipal, informando los inconvenientes con la 
movilidad que se han presentado con la comunidad de la vereda kilómetro 2,  

• Seguimiento a la PQRSD N°065 del peticionario Rodrigo Cuellar 

• Reunión con la comunidad del barrio Buga en el parque la Zamarra, para socializar 
el apoyo para mejorar el parque y la participación de la comunidad en el mismo 

• Recepción de la PQRSD N° 067 de la peticionaria Noriana Ferraro  
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• Reunión de seguimiento a los acuerdos con la comunidad de la vereda kilómetro 2, 
a la cual solo asistieron 4 personas que no son líderes de la comunicad y no tenían 
conocimiento de los acuerdos sostenidos en la manifestación del 17 de abril de 
2023. 

• Visita a campo con profesionales sociales, arqueología y ambientales, para revisar 
una acequia que se encuentra en el tramo donde se solicitó la modificación de 
licencia para el sector 1. El equipo técnico debe generar un diseño que proteja la 
existencia de esta acequia.  

• Recorrido entre contratistas e interventoría, por el sector de la vereda kilómetro 2, 
para identificar las afectaciones comunes en los portones la vía y definir cuál de los 
dos contratistas debe dar respuesta a los requerimientos. 

• Reunión de socialización de la modificación de la licencia ambiental en la vereda El 
Espinal como requerimiento de la comisión de verificación de la ANLA. 

• Seguimiento PQRSD 071, derecho de petición de la parcelación Valles del Tonusco. 

• Visita a la oficina de Planeación municipal, con el propósito de indagar si el área 
correspondiente a la Esmeralda pertenece a la vereda El Paso Real, con la 
información actualizada del municipio informan que hace parte de la vereda. Se 
informo vía email al área jurídica y ambiental del proyecto, para los fines pertinentes 
relacionados con posible solicitud de consulta previa. 

• Seguimiento a la PQRSD N° 057 Empresa De Servicios Públicos De Santa Fe De 
Antioquia. 

• Cierre de la PQRSD N°067 de Noriana Ferraro 

• Seguimiento de la PQRSD N°068 del peticionario Ramiro Calle Vélez 

• Recepción de la PQRSD N°072 por parte de la comunidad de la vereda Obregón 
quienes solicitan se analice la posibilidad de apoyar a la comunidad con el 
cerramiento de la escuela veredal.   

• Se informó a la comunidad de ASOTUNAL de la suspensión del servicio de agua 
por traslado de la tubería de agua para riego de la Asociación. 

• Seguimiento a la PQRSD N°059 visita al señor Carlos Arenas encargado del 

predio Mi Sofía con el área técnica para socializarle la solución al arreglo del 

portón 

• Cierre de la PQRSD N°059 por el peticionario Pedro Quintero  

• Cierre PQRSD N°060 del señor Santiago Flórez, para informarle sobre los avances 
en la reparación del corral.   

• Seguimiento de la PQRSD N°057 gestión de elementos faltantes para el 

arreglo definitivo del poste de energía  

• Recepción PQRSD N°068 del señor Ramiro Calle  

• Recepción PQRSD N° 069 Ramiro Calle  

• Recepción PQRSD N° 070 Sebastián Pérez  

• Recepción PQRSD N° 071 Martha Murillo 
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3.2.11.2. PMA_SOC-02. Programa de Manejo para la Educación Socioambiental al 
Personal y a la Comunidad. 

• Inducciones al personal que ingreso al proyecto, estas inducciones incluyen temas 
de las áreas social, ambiental, SST, sostenibilidad y gestión humana y entrega del 
folleto de buenas prácticas socioambientales. 

• Taller de convivencia pacífica a trabajadores que ingresaron al proyecto.  

• Taller sobre resolución de conflictos a los trabajadores que ingresan al proyecto. 

• Reunión con funcionarios de la alcaldía municipal, para socializar lo relacionado al 
1% de inversión como compensación ambiental.  Se explico el estado del proceso 
y las líneas en las que se puede invertir. 

• Reunión con funcionarios de planeación municipal, para conocer el programa de 
gestión del riesgo que tiene la administración y buscar la articulación con el proyecto 
vial 

3.2.11.3. PMA_SOC-03.   Programa de Manejo en Caso de Afectaciones a la 
Infraestructura o Predios de Naturaleza Particular y Comunitaria 

• Verificación en sitio de las actas de vecindad del condominio La Primavera, dado 
que pueden verse afectadas cuando inicien las obras de la perforación del Túnel 1. 

• Entrega de volantes para cierre de las actas de vecindad de las viviendas de la 
vereda El Espinal, dado que no se utilizó el carreteable inicialmente propuesto por 
el proyecto con el tránsito de maquinaria ni equipo y por lo tanto no hubo ningún tipo 
de afectación. Posteriormente se notificará a la personería municipal. 

3.2.11.4. PMA_SOC-05. Programa de Manejo para Vinculación del Proyecto con El 
Hospital de Santa Fe de Antioquia Mediante Obras de Infraestructura o Dotación.  

• Gestión de cotizaciones para el apoyo al Hospital de Santa Fe de Antioquia  

3.2.11.5. PMA_SOC-06.   Programa de Manejo para la Potenciación del Sector 
Productivo y la Empleabilidad. 

• Gestión de cotizaciones para el diagnóstico e implementación de los proyectos 
productivos a implementar. 
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3.2.11.6. PMA_SOC-07. PROGRAMA DE MANEJO PARA EL FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO  

• Gestión para el proyecto de insonorización de la Escuela del Kilómetro 2 

• Reunión con la rectora y coordinadora de la I.E. San Luis Gonzaga para socializarles 
las actividades que se realizan en la vereda kilómetro 2 asociadas a la escuela Juan 
María Vargas.  Se informó a las docentes que se realizará el proyecto de la 
insonorización de las dos aulas de la escuela lo cual requiere la instalación de aires 
acondicionados, pero el costo en el servicio de energía lo deberá asumir la 
Secretaria de Educación municipal, a lo cual las docentes manifestaron que el costo 
de la energía no es ningún inconveniente.   

• Revisión de las cotizaciones relacionadas con el proceso de capacitación a la 
administración municipal y las organizaciones comunitarias de las veredas del área 
de influencia directa del proyecto, para su análisis y remisión a la interventoría de 
modo que se pueda contratar al consultor e iniciar este proceso.   

3.2.11.7. Otras actividades 

• Organización de la información social requerida para fortalecer la documentación 

soporte a entregar a la ANLA para la modificación de la licencia ambiental que se 

está solicitando. 

•   

• Participación en la reunión de comité social N°31, se presentó a la nueva gestora 
social del INVIAS y se le socializaron los avances de las fichas sociales. 

 

• Participación en el comité de obra con interventoría para socializar el estado de las 
actividades que se ejecutan desde el área social. 

•   

• Participación en el precomité de obra con interventoría para socializar el estado de 
las actividades que se ejecutan desde el área social. 

 

3.2.11.8. Generación de empleos 

Para el periodo de junio el 48% de los empleados por parte del Sector 1 son Foráneos de 
Mano de Obra No Calificada, seguido del 31% Foráneos de Mano de Obra Calificada, el 
20% están los Locales de Mano de Obra No Calificada y solo el 2% son Locales de Mano 
de Obra Calificada. 
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Tabla 3-39 Empleabilidad, Sector 1. 

    

 

Gráfico 3-4 Empleabilidad, Sector 1 

Tabla 3-40 Empleabilidad discriminado por población, Sector 1 
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Gráfico 3-5 Empleabilidad discriminada por población, Sector 1 

3.2.11.9.   Atención a PQRS 

Por parte del Sector 1, el 97% de la PQRS han sido cerradas para el mes de junio y 3% se 
encuentran abiertas como se muestra en el siguiente gráfico: 

Tabla 3-41 Estado de atención PQRSD, Sector 1 
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Gráfico 3-6 Estado de atención a PQRS, Sector 1 

El Anexo 5-13, social contiene la relación detallada la información producida en esta área 
durante el periodo. 

3.2.12. Aspectos de seguridad y salud en el trabajo del Sector 1. 

Teniendo en cuenta las facultades y obligaciones de parte de la Interventoría para el 
seguimiento y control de los términos contractuales en lo que respecta al Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST de Construcciones El Cóndor SA a 
cargo de la construcción de infraestructura vial del sector 1, durante el mes de junio de 
2023, la Interventoría verifico el cumplimiento al contratista en lo referente a las obligaciones 
del  Capítulo 1 – Aspectos Generales, articulo 102, aspectos generales de seguridad y salud 
– artículos 102-13 y 102.2 Seguridad industrial y salud ocupacional de las 
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS. Así mismo, 
a las cláusulas vigésima octava y décima primera del Contrato de Obra y Apéndice D. 
Gestión Ambiental del Pliego de condiciones y a todo lo requerido por el Ministerio del 
Trabajo en lo que respecta al Decreto Único número 1072 del 26 de mayo de 2015 y a la 
Resolución número 312 del 13 de febrero de 2016 ambas del Ministerio del Trabajo, así 
como todos aquellos requisitos que se deriven de las citadas normas en materia actividades 
de alto riesgo, planes de emergencia y contingencias, planes de manejo de tránsito y 
actividades de promoción y prevención de accidentes laborales. 

En ese sentido, la Interventoría como evidencia al seguimiento y control de dichas 
obligaciones contractuales y normativas, mediante recorridos de campo conjunto se 
realizaron las inspecciones y verificaciones a los procedimientos y permisos de trabajo 
llevados a cabo por el Contratista en los diferentes lugares de trabajo del sector 1 y de las 
cuales las novedades fueron registradas mediante formato de hallazgos con código 
FE_030015_64 y remitidas a Construcciones el Cóndor SA semanalmente vía correo 
electrónico. Vale la pena destacar que en campo son verificadas en conjunto las acciones 
de mejora implementadas y vienen siendo atendidas. Asimismo, se deja trazabilidad 
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mediante comunicados o mesas de trabajo relacionados con la parte documental del 
cumplimiento del SG-SST, tales como accidentalidad, planes de mejora, entre otros. 

3.2.12.1. Comunicaciones SST del Sector 1 

A continuación, durante el mes de junio de 2023, se remitieron y/o atendieron las siguientes 
comunicaciones escritas del Contratista, como respuesta a requerimientos de la 
Interventoría: 

• INT-CONDOR-1068-2022 del 21 de junio de 2023. Solicitud cumplimiento Plan de 
Manejo Ambiental - PMA-ABIO-04, PMS-ABIO-04, PMA-ABIO-05, PMA-ABIO-06, 
PMA-ABIO-07 y PMA-ABIO-09 manejo ambiental de residuos sólidos domésticos, 
industriales y peligrosos. 

• INT-CONDOR-2520-2023 del 23 de junio. Respuesta al comunicado 216-167-
20230325000896, con relación a las particularidades del accidente de trabajo del 
colaborador Diego Fernando Murcia Cardona. 

Al respecto, durante el mes de junio de 2023 no fueron radicados más comunicados por 
parte de la Interventoría ante el Contratista, dado que en los recorridos de seguimiento y 
control en obra fueron atendidas las observaciones efectuadas en campo y registradas en 
notas de bitácora, igualmente en los precomites se tratan los temas en donde vienen siendo 
atendidos por parte del Contratista. 

Con relación a los recorridos de campo a continuación, se describen las actividades de 
seguimiento más relevantes: 

3.2.12.2. Seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

✓ El Contratista cuenta con PMT vigente y avalado por Interventoría con comunicado 
con el comunicado INT-CONDOR-1521-2022 del 11 de octubre de 2022, en 
respuesta al comunicado del Contratista con número de radicado 216-167-
20221008000583 del 8 de octubre de 2022. En el mes de junio entregaron los 
siguientes informes de seguimiento: 216-167-20230615001035 del 15 de junio, 216- 
167-20230626001058 del 26 de junio de 2023 y 216-167-2023062600105 del 28 de 
junio de 2023 de los cuales se dio aval. 

✓ Construcciones El Cóndor SA, viene implementando los esquemas típicos de 
señalización de aproximación en los frentes de obra activos y la entrega a los 
controladores de tráfico, de los dispositivos de manejo y control en los puntos de 
cierra vial, tales como barreras plásticas, silbatos o radios según la condición, 
paletas pare y sigas, dispositivos luminosos, indumentaria reflectiva y casos de 
seguridad.   

✓ La Interventoría efectuó seguimiento a tiempos de Pare y Siga los días 2 y 23 de 
junio de 2023 en conjunto con el contratista, para los frentes de obra activos del 
Contratista. En términos generales se dio cumplimiento a los tiempos de cierre 
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acordados con el manejo del tránsito, no superando los 30 minutos de cierre y 15 
minutos de vía libre.  

✓ Construcciones El Cóndor SA, viene entregando semanalmente a su personal de 
obra los elementos de protección necesarios y de acuerdo con la actividad 
específica en función de la matriz de EPPs, de las cuales da cumplimiento a este 
requisito. Con relación a la dotación se hace entrega al personal que ingresa a la 
obra o se le hace reposición al personal que por deterioro necesita de cambio. Cabe 
destacar que tanto los EPPs como de la dotación se hace en concordancia a los 
lineamientos establecidos por la Ley 9 de enero 24 de 1979 (Título III, artículos 122 
a 124) y en la Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Título IV, Capitulo II, artículos 
176 a 201), el Decreto 1072 del 26 de mayo del 2015 y Resolución 0312 del 2019, 
donde se establecen los requisitos para asegurar la gestión de selección, suministro, 
uso, mantenimiento, reposición y disposición y al Código Sustantivo de Trabajo. 

✓ A continuación, se relacionan las charlas y actividades de seguridad reportadas por 
el Contratista:  

✓ 12 junio: Pon Explosión 
✓ 13 junio: Pon rescate en túneles 
✓ 14 junio: Pon colapso de sistemas de tratamiento de aguas domesticas e 

industriales. 
✓ 15 junio: Como prevenir resbalones, tropezones y caídas 
✓ 16 junio: Forma adecuada de poner el arnés 
✓ 18 junio: Prevención individual contra caídas 
✓ 17 de junio, se realiza capacitación evaluable al personal sobre: Reporte de 

incidentes y accidentes de trabajo. 
✓ 19 y 20 junio: Cuidado de oídos. 
✓ 21 junio: Enfermedades respiratorias profesionales  
✓ 22 junio: Prevención individual contra caídas de alturas 3 
✓ 23 junio: Sistemas complementarios anticaídas  
✓ 25 junio: Recomendaciones generales para el uso de arnés y cinturón de seguridad.  
✓ El día 24 de junio, se realiza capacitación evaluable al personal sobre:  en riesgo 

eléctrico Reglas de oro Retie - Distancias de seguridad frente a las líneas de alta 
tensión. 

✓ Durante la semana del 19 al 25 se realizaron cursos de alturas (autorizado y 
reentreno). 

✓ Semanalmente se hace entrega de elementos de protección personal en campo y 
en almacén. 

✓ Se realizan las mediciones de higiene en túneles, las cuales incluyen la 
concentración de monóxido de carbono, material particulado, oxígeno en el 
ambiente, además de tomar medición de velocidad del aire y temperatura con la 
pertinencia que requieran las actividades 

✓ Verificación de actividades y Check list de los permisos de tareas de alto riesgo 
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✓ Se realizan pruebas de alcoholemia aleatoriamente en fechas estratégicas y se 
toman las medidas disciplinarias con los trabajadores que salen positivos a esta 
prueba 

✓ Se realiza inducción SST a todo el personal que ingresa, tanto de El Cóndor SA 
como de los contratistas. Socialización los componentes del SG-SST (COPASST-
BRIGADA), así mismo, la socialización sobre las notificaciones de riesgos según el 
cargo, política de alcohol, drogas, tabaquismos, medicina preventiva, seguridad vial, 
entre otras, recomendaciones de ajuste de actividades para los contratistas. 

✓ Actividades de alto riesgo. Esta labor comprende el seguimiento para las siguientes 
actividades: 

✓  Trabajo seguro en alturas. Para los procesos de construcción en túneles y taludes 
se verificaron permisos de trabajo expedidos para el desarrollo de tareas en alturas. 
Asimismo, se hizo revisión de cursos vigentes de alturas y cargados en la página 
del Ministerio del Trabajo previo al inicio de cada actividad. Inspección y uso de los 
equipos de protección contra caídas, revisión de sistemas de acceso como 
cumplimiento a los requisitos normativos, tales como inspección de andamios, 
plataformas y escaleras; de los cuales el contratista da cumplimiento a esta labor. 
Del 19 al 25 de junio se certifico personal en alturas en centro de entrenamiento 
autorizado por Mintrabajo.  

✓ Espacio confinado. Durante el presente mes el contratista no realizó actividades en 
espacios confinados, relacionadas con la resolución 491 de 2020. Para las 
actividades de túneles, se realizan mediciones de gases, oxigeno, temperatura y 
velocidad del viento, con el propósito de mantener en buenas condiciones de 
higiene, la ejecución de la excavación subterránea. Estas condiciones se verifican y 
de parte del Contratista da cumplimiento a ellas, conforme a lo establecido en la 
resolución 1886 de 2015. 

✓ Izaje de cargas. Se verificaron los respectivos planes de izaje de cargas para el 
desarrollo de las diferentes tareas en la obra, tales como descargue de materiales 
de construcción y movimientos de plantas eléctricas. En los precomites del mes de 
junio y mesas de trabajo se solicito el ajuste el procedimiento de izaje de cargas 
para equipos no destinados para dicha actividad, tales como excavadoras, 
cargadores, entre otros, que por las condiciones de la obra no es posible emplear el 
camión grúa.  

✓ Trabajo en caliente. Se revisaron los permisos de trabajo en caliente, tales como 
soldadura de estructura metálicas para túneles. 

✓ Riesgo eléctrico. Inspección de los sistemas eléctricos en túneles y plantas 
generadoras de energía eléctrica. Se realizo capacitación al personal en riesgo 
eléctrico con énfasis en la norma RETIE el 24 de junio de 2023. 

✓ Voladuras. Construcciones El Cóndor SA lleva a cabo las voladuras, de acuerdo con 
las buenas prácticas de uso y manejo de explosivos de Indumil. Para ello, la 
Interventoría, verifico los permisos de trabajo, en donde se da cuenta que el personal 
cuenta con el curso del SENA para manipulación de explosivos.  
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✓ Plan de Emergencias y Contingencias – PEC. Se realizó la verificación en los 
lugares de trabajo la disposición de botiquín de primeros auxilios, kit de derrames, 
camillas, extintores, puntos de encuentro, señalización de rutas de evacuación y 
brigadistas. 

✓ En el mes de junio se continuó reforzando al personal brigadista a través de la ARL, 
con el fin de brindar conocimiento base a los colaboradores, para que estos tengan 
la capacidad de dar reacciones oportunas y acertadas ante una emergencia 
(capacitación en manejo de kit de rescate). 

✓ Preoperacionales de Maquinaria, Equipos y Vehículos – MEVs. En campo se verificó 
que se encuentren en buenas condiciones mecánicas, hidráulicas y eléctricas, de 
acuerdo con los reportes preoperacionales diligencias por parte del operador del 
MEVs. Toda novedad que genere una condición de riesgo con la operación del 
MEVs se reporta al área SST del Contratista con el propósito se implementen los 
correctivos pertinentes para evitar una falla mecánica en el MEVs que se puede 
desencadenar en un accidente laboral o con algún actor vial del proyecto. 

3.2.12.3. Accidentes laborales - eventos registrados. 

A continuación, en la siguiente grafica se ilustra el consolidado de accidentes ocurridos por 
parte del Contratista Construcciones El Cóndor SA desde el inicio del proyecto a corte del 
30 de junio de 2023. 

Gráfico 3‑6 Accidentes ocurridos a corte de junio de 2023 de Construcciones El Cóndor SA 

Como puede apreciarse en el mes de junio se reportó un (1) accidente laboral con severidad 
leve con 8 días de incapacidad. A la fecha el Contratista lleva un total de 42 eventos, de los 
cuales se describe el ocurrido en junio: 

Tabla 3‑30 Evento 1, Sector 1 
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En cuanto a los indicadores de accidentalidad el índice de frecuencia para el mes de junio 
es de 0,10 % y el índice de severidad de 39.2%. En relación a lo que va corrido del año el 
índice de frecuencia es de 2.0% y de severidad de 7.3%. Por lo que significa que estos 
valores se encuentran en un ambiente de control de parte del Contratista. 

A continuación, en la tabla siguiente se describen los índices de accidentalidad de 
Construcciones El Cóndor SA. 

 

Tabla 3‑31 Indicadores de accidentalidad año 2023.  

 

3.2.13. Aspectos de sostenibilidad  

La operación de vehículos, maquinaria y equipo, además, el uso de plantas de generación 
de energía eléctrica y la producción de asfalto y concreto fueron responsables de la 
generación de varios contaminantes, siendo las emisiones de acuerdo a la información 
aportada por el formato INVIAS para el cálculo de emisiones en contrato de obra las 
siguientes:  
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La huella de Carbono generada para el periodo del 3 de abril al 2 de mayo de 2023 es de 
1572,78 tCO2e, donde se tiene un total para el proyecto desde su inicio en julio de 2021 de 
23530,47 tCO2e. 

  

Adicionalmente, se presentan para este periodo el consumo energético y la generación de 
emisiones por el uso de equipos eléctricos y electrónicos en el proyecto, de acuerdo a los 
resultados aportados por el formato INVIAS consumo de energía en contrato de obra: 

  

Consumo energético sin propuestas de eficiencia = 31915,74 kWh/meses 

Consumo de energía con implementación de las propuestas de eficiencia = 17189,69 kWh 

Ahorro de energía por la implementación de las propuestas de eficiencia = 14728 
kWh/meses 

Emisiones evitadas por la implementación de las propuestas de eficiencia = 1855,7 tCO2e 

Emisiones totales por consumo de energía = 4021,4 tCO2e 

3.2.14. Aspectos de seguimiento al plan de calidad 

Se recibe mediante la carta 216-167-20230601000994 del 02/05/2023 el registro de 
seguimiento al plan de calidad del mes de mayo de 2023 MEPI-MN1-IN-15-FR-14, del cual 
se tiene las siguientes consideraciones: 

Se verifica la versión y fecha del plan de calidad aprobado, sin observaciones. 

No se han entregado los informes de auditoria correspondientes a las presuntamente 
realizadas el 24/03/2023 (Gestión social, sostenibilidad) y el 14/04/2023 (Control y gestión 
de ejecución, procesos constructivos), ni se evidencia la realización de las auditorias 
programadas para el mes de JUNIO/2023 a los procesos de gestión SST, Ambiental, Mejora 
y revisión por la dirección). 
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El numeral 3 presenta la información del cumplimiento al plan de inspección y ensayo con 
un total de 717 ensayos de laboratorio realizados en el periodo, que son validados por el 
área civil de la interventoría y registrados en el formato MEPI MN 1 IN 15 FR 11.  

Se lleva a cabo un seguimiento apropiado de la trazabilidad de los materiales empleados 
por el contratista. Sin embargo, se sugiere a la dirección y al área civil de supervisión que 
realicen una verificación de los ensayos realizados en el lugar de trabajo como parte del 
control de calidad, tanto por parte del contratista como de la supervisión. Esta verificación 
debe tomar en cuenta las cantidades de trabajo ejecutado y registradas en el informe de 
pago parcial de la obra. 

En total se tienen tres (3) No conformidades identificadas para el contrato, que se 
encuentran cerradas. Se debe adjuntar un registro de estas no conformidades con los 
respectivos análisis de causas y planes de acción para lo cual se realiza la solicitud al 
encargado de calidad del contratista. 

El numeral 5 de quejas y reclamos se registran un total de 6 quejas recibidas durante el 
presente mes para un total acumulado de 71; estas situaciones están siendo evaluadas por 
el área social del proyecto. Se reportan 6 quejas pendientes de solución en el mes y en el 
contrato. 

Se presenta en el numeral 6 de índices de gestión el cálculo de indicadores de proceso, 
con resultados positivos en su medición. 

Hasta la fecha, en el contrato se está haciendo uso de equipos de seguimiento y medición 
tales como instrumentos topográficos, balanzas y máquinas de ensayos de compresión. 
Dichos equipos tienen certificados de calibración actualizados. 

3.2.15. Novedades en el personal del contrato, Sector 1  

Sin novedades durante el periodo. 

3.3. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 

La línea base o referente, para establecer el estado de avance del contrato de obra, se 
construye a partir de la cronología o duraciones indicadas en el Numeral 4, del Anexo 
Técnico, del Sector 1, para cada actividad, vinculadas estas con la fecha de inicio que se 
tiene para el contrato. En la tabla siguiente se detallan las fechas, para cada caso, con 
aplicación de lo anteriormente enunciado y el estado de avance de cada actividad.  

Es necesario precisar que el contratista Construcciones el Cóndor contrato 958 de 2021, 
manifestó la necesidad de ampliación o prórroga del plazo establecido en los numerales 
4.1.2, 4.1.3 y 4.1.4 del Anexo 1- Anexo Técnico del Pliego de Condiciones LP-DT-061-2020, 
para el inicio de las actividades de (i) Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o 
Actualización y/o Adecuación y/o Adaptación de (ii) Modificación y/o Incorporación y/u 
optimización de los Estudios y Diseños y/o de (iii) Estudios y Diseños Definitivos Fase III 
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necesarios para la ejecución del contrato mencionado, dado que la respuesta a las 
observaciones a los diseños por parte del diseñador inicial Consorcio Antioquia al Mar 
(CAM) no se dio en los tiempos establecidos, sumado a lo anterior aún no se contaba con 
la cesión de Licencia Ambiental. La Interventoría, consideró procedente la solicitud de 
ampliación de los plazos de los numerales arriba expuestos. Por lo anterior se realizó la 
modificación a los contratos, ampliando el plazo de numerales 4.1.2, 4.1.3 y 4.1.4 en 90 
días, sin afectar la fecha de terminación del contrato. 

La Interventoría y el contratista continúan en la actualización de los diseños viales 
geotécnicos del contrato, de igual manera, se encuentra en ejecución la elaboración de los 
diseños de la optimización propuesta por Construcciones el Cóndor entre las abscisas 
K4+300 al K7+950 aprobada por el INVIAS mediante la comunicación SMC-GGPT 42543 
del 26 julio de 2022 ; la Interventoría mediante la comunicación INT-CONDOR-1468-2022  
requirió al contratista el cumplimiento del cronograma de los mencionados diseños; el 
contratista realizó la entrega del plan de contingencia solicitado mediante la misiva 216-
167-20221010000584, al cual se le está haciendo seguimiento con los comunicados INT-
CONDOR-1726-2022 e INT-CONDOR-1923-2023, El contratista Construcciones El Cóndor 
mediante comunicado 216-167-20230207000812 del 7 de febrero de 2023 envío una 
actualización del cronograma optimización de diseños, al cual se le hizo seguimiento 
mediante la comunicación INT-CONDOR-2269-2022 del 21 de abril de 2023 donde se 
resalta el cumplimiento de las fechas establecidas para no alterar o interferir con la 
ejecución de las obras. 

Tabla 3-42 Seguimiento contractual estudios y diseños 

Actividad 
Duración  

(días) 

Fecha  
proyectada 

Responsable 
Fecha 

       final de 
ejecución 

Estado de 
Avance 

Inicio   2/07/2021 Constructor 02/07/2021  cumplido 

Revisión E & D 30 1/08/2021 Constructor 31/07/2021  cumplido 

Concepto 8 17/08/2021 Interventoría  17/08/2021 cumplido 

Ajustar y/o 
unificar y/o 
complementar y/o 
actualizar y/o 
adecuar y/o 
adaptar los 
estudios y 
diseños y/o los 
segmentos viales  

66 6/10/2021 Constructor   

En Proceso 
(Concepto 
en revisión 

Gobernación 
de Antioquia 
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Actividad 
Duración  

(días) 

Fecha  
proyectada 

Responsable 
Fecha 

       final de 
ejecución 

Estado de 
Avance 

Concepto del 
ajuste 

8 14/10/2021 Interventoría  NA NA 

Atención a 
concepto 

8 22/10/2021 Constructor NA NA 

Los estudios y 
diseños de por lo 
menos 2.0 
kilómetros 

60 31/08/2021 Constructor   

Estaba 
pendiente 

de la 
respuesta a 

las 
observacion
es por parte 

del 
diseñador 

original 

Preconstrucción 120 30/10/21 Constructor   

Finalizada 
con la 

entrega de 
la memoria 

técnica 4.1.5 
del anexo 

técnico 

2k ejecución 
(Intervención) 

180 29/12/2021 Constructor NA Cumplido 

Prorroga de 
numerales 4.1.2, 
4.1.3 y 4.1.4 del 
Anexo 1. Ajustar 
y/o unificar y/o 
complementar y/o 
actualizar y/o 
adecuar y/o 
adaptar los 
estudios y 
diseños y/o los 
segmentos viales 

90 28/01/2022 Constructor 
NA 

  

Fue 
aprobada la 
actualizació

n de 
Geotecnia y 
diseño de 

pavimentos, 
por medio 

de Informes, 
planos y 

Notas 
Técnicas, 

incluidas las 
galerías de 
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Actividad 
Duración  

(días) 

Fecha  
proyectada 

Responsable 
Fecha 

       final de 
ejecución 

Estado de 
Avance 

los Túneles. 
Fue 

aprobada la 
actualizació
n de tránsito 
del corredor 
y el diseño 
geométrico 
entre las 
abscisas 

K1+300 al 
k4+300 y del 

K8+000 al 
K11+634. 

Se 
encuentra 
en revisión 

el tramo 
entre las 
abscisas 

K4+300 al 
K7+950. 

 

En recorrido y reunión realizados en forma conjunta, con los especialistas de túneles de la 
Interventoría y el Contratista, se determinó que luego del reforzamiento del portal de salida 
del túnel 4, se reanudaron los trabajos de excavación subterránea por este frente.   Sin 
embargo, continúan presentándose deformaciones que han generado reforzamientos en el 
portal y dentro del sector de los tres anillos de presoporte, por el portal salida.  El Contratista 
está continuando con las lecturas de instrumentación en el sector.  

Por otra parte, para el túnel 2, se está analizando los trabajos de soporte sobre las 
coberturas laterales del túnel aproximadamente 50m atrás del portal salida. 

Se informó al invias, las recomendaciones respecto de los brocales, que de acuerdo con 
los planos de construcción y las medidas de la cimentación presentadas, se verificarán para 
implantación en el sector.  Se definió que cada uno tiene su particularidad en aspectos de 
topografía y la geología local, en la capacidad de autosoporte del terreno, la estabilidad del 
talud, las estructuras vecinas, análisis de los riesgos para cada uno, ante deslizamientos, 
caída de rocas y avalanchas que provengan de la superficie del talud.  Con este análisis y 
con base en los avances de las excavaciones se podría confirmar la longitud necesaria, si 
se puede implementar la de diseño, o si se requieren otro tipo de ajustes. 
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Durante el presente periodo el Contratista continúa trabajando en la excavación 
subterránea del túnel 4, por los dos frentes.  Adicionalmente, inicio la construcción de la 
galería 2, desde el hastial izquierdo del túnel 4 y hacia menores. 

El Contratista continúa adelantando las labores sobre los portales de salida de los túneles 
2 y 3, para poder finalizar la excavación de cada uno de ellos. 

3.4. Reportes mensuales del contrato 958 de 2021 

A continuación, se presenta el listado de los formatos a través de los cuales se resume la 
ejecución mensual del contrato de obra, de acuerdo con lo establecido en el manual de 
Interventoría vigente, información que podrá ser consultada en la carpeta 
ANEXOS_SECTOR-1. 

Anexo 3-1 MEPI-MN1-IN-15-FR-2, informe de estado general del proyecto 

Anexo 3-2 MEPI-MN1-IN-15-FR-3, informe semanal 

Anexo 3-3 MEPI-MN1-IN-15-FR-4, maquinaria y equipo contrato de obra 

Anexo 3-4 MEPI-MN1-IN-15-FR-6, personal, control aportes legales y seguridad social contrato 
de obra 

Anexo 3-5 MEPI-MN1-IN-15-FR-8, informe financiero y presupuestal contrato de obra 

Anexo 3-6 MEPI-MN1-IN-15-FR-10, estado general del tiempo 

Anexo 3-7 MEPI-MN1-IN-15-FR-11, resumen ensayos de laboratorio 

Anexo 3-8 MEPI-MN1-IN-15-FR-12, seguimiento garantías y seguros contrato de obra 

Anexo 3-9 MEPI-MN-1IN-15-FR-14, seguimiento al plan de calidad contrato de obra 

Anexo 3-10 MEPI-MN-IN-2-FR-1, plan de inversión del anticipo 

Anexo 3-11 MEPI-MN-IN-2-FR-2, seguimiento a la buena inversión del anticipo 

Anexo 3-12 MEPI-MN-IN-6-FR-1, programa de inversiones 

Anexo 3-13 MEPI-MN-IN-6-FR-1, seguimiento al programa de inversiones 

Anexo 3-14 MEPI-MN-IN-14-FR-1, actas de comité de obra 

Anexo 3-15 MEPI-MN-IN-14-FR-2, actas de reunión 
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Por su parte, se presenta la relación de los demás anexos que hacen referencia a la 
ejecución del contrato. 

Anexo 3-16 Programa de obra vigente, Sector 1 

Anexo 3-17 Seguimiento al programa de obra vigente, Sector 1 

Anexo 3-18 Seguimiento APU no previstos 
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4. CONTRATO DE OBRA 983 DE 2021 – SECTOR 2 

4.1. Información general del contrato, Sector 2 

Tabla 4-1 Información general del contrato de obra 983 de 2021 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

PROCESO SELECCIÓN LP-DT-061-2020  

IDENTIFICACION EN SECOP CO1.PCCNTR.2397980  

NÚMERO DEL CONTRATO 983 DE 2021  

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 21 de mayo de 2021  

OBJETO DEL CONTRATO 

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE 
ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO 
GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL 
TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, 
EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
"VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030" MODULO 2  

CONTRATISTA 

CONSORCIO CVC 061 - CONSORCIO VÍAS 
COLOMBIA 061 (Integrado por la HIDALGO E 
HIDALGO COLOMBIA S.A.S. con NIT. 900.354.637-5, 
con un porcentaje de participación del 75% HIDALGO 
E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 
900.397.334-3, con un porcentaje de participación del 
25%)  

NIT  901.472.786-3  

VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO IVA 

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 
($389.978.471.425) MONEDA CORRIENTE, 
INCLUIDO IVA  

ANTICIPO 

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 
MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 
($29.281.569.425)  

ADICIONES N.A.  

MODIFICACIONES N.A.  

PLAZO INCIAL 37 MESES  
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PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

AMPLIACIÓN 1 N.A.  

AMPLIACIÓN 2 N.A.  

PLAZO 37 MESES  

FECHA DE INICIACIÓN 02/07/2021  

FECHA DE TERMINACIÓN 01/08/2024  

AIU (30%) ADMINISTRACIÓN (20%)  

DIRECCION: Av. El Dorado # 69B-45 OF 605 – Bogotá D.C.  

NÚMERO DE TELÉFONO: 7450912  

4.2. Actividades de obra ejecutadas en el mes, Sector 2 

A continuación, presentamos una descripción de las actividades ejecutadas por el 
contratista de obra durante el periodo, así como un registro fotográfico comparativo 
entre el estado inicial y el estado actual de las zonas intervenidas. 

Sector 2 K12+356 -K13+664 CA 13 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de enero de 2022, con la tala de árboles 
y aprovechamiento forestal, con el material no utilizado se realizó chipeado con la máquina 
chipeadora, se realizó descapote y retiro de capa vegetal, se comenzaron las excavaciones 
de las explanaciones de canales y préstamos y el transporte de este material a los zodme.  

Se revisó el diseño del sostenimiento para el tratamiento de los taludes. Se contemplaba 
un tratamiento simple de pernos y geomalla de triple torsión. Durante las excavaciones 
realizadas por el Contratista se observó que este tipo de sostenimiento no era suficiente 
dado que se encontró mucho material suelto y coluviones, el área geotécnica ajusto el 
tratamiento con malla electrosoldada, concreto lanzado de 21Mpa, y anclajes activos de 30 
ton longitud variable de 15m y 20m, de profundidad, y anclajes activos de 40 ton de longitud 
variable, en tres bolillos como se observa en el registro; en algunos sectores se perforo para 
anclajes pasivos de 9 m tipo pernos, . 
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Foto  4-1 K12+356 -K13+664, estado inicial 

 

Foto  4-2 K12+356 -K13+664, estado actual 

A la fecha se han estabilizado aproximadamente 820m del cielo abierto 13A, 13B Y 13C a 
nivel de rasante de vía, y en otros frentes del cielo abierto se están realizando tratamientos 
de sostenimiento de los taludes. 

 

Foto  4-3 K12+356 -K13+664, estado inicial 

 

Foto  4-4 K12+356 -K13+664, estado actual 

Sector 2 K14+030 – K14+200 CA15 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de marzo de 2022, con la tala de árboles 
y aprovechamiento forestal con el material no utilizado se realizó chipeado con la máquina 
chipeadora, se realizó descapote y retiro de capa vegetal, se comenzaron las excavaciones 
de las explanaciones de canales y préstamos y retiro de este material a los zodme. 
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En este frente de obra el área de geotecnia ajusto el tratamiento de sostenimiento con malla 
electrosoldada, concreto lanzado de 21MPA, y anclajes activos de 30 ton a 15 y 20m de 
profundidad en tres bolillos como se observa en el registro. 

 

Foto  4-5 K14+030 –K14+200, estado inicial 

 

Foto  4-6 K 14+030 –K14+200, estado actual 

A la fecha se han estabilizado 170m del cielo abierto 15 a nivel de rasante. 

Sector 2 K14+330 – K14+670 CA16 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de junio de 2022, donde se inició con la 
tala de árboles, se realizó aprovechamiento forestal y el material que ya no se utilizó se 
realizó chipeado con la maquina chipeadora, se realizó descapote y retiro de capa vegetal, 
se comenzaron las excavaciones de las explanaciones de canales y préstamos y retiro de 
este material a los zodme. 

En este frente de obra el área de geotecnia ajusto el tratamiento de sostenimiento con malla 
electrosoldada, concreto lanzado de 21Mpa, y anclajes activos de 30 ton a 15 y 20m de 
profundidad en tres bolillos como se observa en el registro. 
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Foto  4-7 K14+330 –K14+670, estado inicial 

 

Foto  4-8 K 13+330 –K14+670, estado actual 

A la fecha se han estabilizado 170m del cielo abierto 16 a nivel de rasante. 

Sector 2 K15+246 – K15+506 CA17 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de marzo de 2022, donde se inició con 
la tala de árboles, se realizó aprovechamiento forestal y el material que ya no se utilizó se 
realizó chipeado con la maquina chipeadora, se realizó descapote y retiro de capa vegetal, 
comenzaron las excavaciones de las explanaciones de canales y préstamos y retiro de este 
material a los zodme.  

En este frente de obra el área de geotecnia ajusto el tratamiento de sostenimiento con malla 
electrosoldada, concreto lanzado de 21Mpa, y anclajes activos de 40 ton a 20m de 
profundidad en tres bolillos como se observa en el registro 4.  
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Foto  4-9 K15+246 – K15+506, estado inicial 

 

 

Foto  4-10 K15+246 – K15+506, estado actual 

A la fecha se han estabilizado 128m del cielo abierto 17 a nivel de rasante. 

4.2.1. Topografía en vías a cielo abierto 

A Continuación, se presenta un resumen de las actividades de topografía realizadas 
durante el periodo de junio. 

• Cielo abierto 13B: Se realiza verificaciones de chaflanes de corte, levantamiento de 
avance de excavación de material común y roca presentes en el sector.  12+790 al 
k13+140 

• Cielo abierto 16: Control y verificación de chaflanes de corte. Sector 1 y 2. k14+400 
al 14+524.54 

• Cielo Abierto 19: Se realiza verificación de chaflanes de corte sobre talud entre las 
abscisas k15+946 al k16+152. 

• Cielo Abierto 20: Se realiza verificación de chaflanes y levantamiento de avance en 
excavación k16+497 al k16+528.34. 

• Zodme 4: Se realiza acompañamiento al contratista en actividades de corte de 
rasante de corona y definición de bermas según diseño. 

• Muro 14. Cielo abierto 13: Se realiza control para excavación de módulos del 4 al 
14, verificando niveles para concreto ciclópeo y replanteando ubicación para zarpas 
para cada módulo. 

• Muro 14. Cielo abierto 13: Se realiza verificación de encofrados para fundida de 
vástagos de módulos del 1 al 6. 

• Muro 15. Cielo abierto 13: K13+171.14 al K13+209.13. 

En compañía del contratista de localizan eje para pilas.  
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• Muro 20. Cielo abierto 16: K14+685 al K14+722. Se realiza control de verticalidad 
en excavación de pilas, 2 al 12, liberando encofrado para fundida de anillos, se 
realiza levantamiento de excavación a nivel de desplante de viga cabezal. 

 

• Muro 21. Cielo abierto 16: K14+734.06 al K14+810.72. Se realiza control y 
levantamiento de excavación, localización y verificación de eje para pilas. 

 

• Obra Hidráulica 73: Se realiza verificación y control en las distintas fases de 
hormigonado de muros y losas superior e inferior. 

 

4.2.2. Estudios y diseños 

En el presente periodo, el Contratista CVC061 remitió la comunicación 274-23-CLI-

CVC061-DIR, con el asunto “Ajuste cambio de geometría al análisis de estabilidad del Portal 

Entrada del Túnel 7 (Sitio Inestable). V3”, donde argumentan que en el frente de obra, 

específicamente entre las abscisas K13+700 a K13+740, se presentaron desprendimientos 

de material cuando se estaba accediendo al chaflán de corte del talud, lo que hizo variar su 

geometría contemplada en el diseño inicial, así las cosas el Contratista expone los 

antecedentes, condiciones de campo encontradas, análisis geotécnico, modelaciones y 

parámetros geológicos y geotécnicos que, luego de efectuar la validación y diseño, cumple 

con los factores de seguridad de la normatividad de la NSR-10. Una vez realizada la revisión 

por parte de la Interventoría, a través de la comunicación INT-CVC061-2508-2023 se 

solicitó que sea nuevamente actualizada ya que la sección transversal del K13+720 

registrada en los planos anexos no corresponden a lo realmente evidenciado en campo con 

el último evento presentado el 23 de mayo de 2023, donde se presentó desprendimiento de 

material teniendo que sacrificar con el nuevo corte el inclinómetro que se encontraba 

instalado.  

  

Durante el presente mes, el Contratista CVC061 remitió la comunicación 275-23-CLI-

CVC061-DIR con asunto “Cambio de geometría en el Cielo abierto 15 Y 16 sector 1, se 

acoge la geometría del Túnel Falso 3”, donde argumenta que los ajustes presentados en 

dicha comunicación surgen cuando se realiza la revisión de las geometrías de los diseños 

iniciales del proyecto, se observó cambio en la altura de las bermas este problema de cotas 

diferentes, la solución a este problema se realizó ajustando la geometría de los taludes de 

los cielos abiertos 15 y 16, tomando la predominante la geometría del túnel falso 3, además, 

el Contratista realiza la comparativa y expone las dos situaciones, validando que se cumple 

con los factores de seguridad de la normatividad de la NSR-10. Una vez se revisó por parte 

de Interventoría, se indica que en el comunicado 275-23-CLI-CVC061-DIR, se presentan la 
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justificación del cambio de geometría entre los empalmes del cielo abierto 15 y 16 con el 

talud del túnel falso 3, ajuste necesario para el manejo de aguas de escorrentía. Se toma 

el comunicado del asunto como complemento a lo ya aprobado previamente por la 

Interventoría en el comunicado INT-CVC061-1438-2022. 

  

El pasado 8 de junio de 2023 y a través de la comunicación 306-23-CLI-CVC061-DIR, 

remite a la Interventoría para su revisión el análisis realizado a la estabilidad del portal salida 

del túnel 9, entre las abscisas K15+730 a K15+770, en dicha comunicación el Contratista 

expone los antecedentes, condiciones de campo encontradas, análisis geotécnico, 

modelaciones y parámetros geológicos y geotécnicos que, luego de efectuar la validación 

y diseño, cumple con los factores de seguridad de la normatividad de la NSR-10. La 

Interventoría luego de efectuar la correspondiente revisión, a través de la comunicación 

INT-CVC061-2518-2023 comenta que el Contratista realiza el análisis de estabilidad del 

portal salida del túnel 9 sin ejecutar corte del terreno, es decir, dejando la sección o 

topografía real de la ladera, lo que reduce significativamente la cantidad de anclajes activos 

propuestos en los diseños iniciales, que contempla corte de la ladera en 4 terrazas y 25 

líneas de anclajes de 40 toneladas y longitudes entre 25 y 30 m, en el análisis presentado 

se reduciría a 14 líneas de anclajes de 40 toneladas con longitud única de 25 metros. Así 

entonces, para la Interventoría se considera factible el análisis presentado ya que optimiza 

significativamente los recursos y tiempo en la ejecución de la estabilización del talud del 

portal. No obstante, se realizaron una serie de observaciones que deben ser atendidas 

preliminarmente antes de avalar el diseño. 

  

El pasado 16 de junio de 2023, la Interventoría radicó comunicación INT-CVC061-2491-

2023, donde se exponen las consideraciones que surgieron luego de realizar la revisión a 

lo presentado por el Contratista CVC061 sobre el diseño estructural del muro 12, 18 y 22, 

donde no es aprobado y es devuelto al CVC061 para la atención a dichas observaciones. 

A la fecha no se ha recibido respuesta a dichas observaciones. 

 

4.2.3. Topografía en puentes 

A Continuación, se presenta un resumen de las actividades de topografía realizadas 
durante el periodo. 

• Puente 2: Replanteo y liberación para inicio de excavación en pilotes 6, 7 y 8. 

• Puente 6 – Pila 1: En compañía del contratista se realiza verificación y liberación de 
niveles para carro de avance para las dovelas 12, 13, 14, 15 y 16. Se toman puntos 
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de control en los frentes de dovelas durante las fases de hormigonado y 
tensionamiento. 

• Puente 6 – Pila 2: En compañía del Contratista se realiza verificación y liberación de 
niveles para carro de avance para las dovelas 3 voladizos 3 y 4. 

• Puente 6 – Estribo 2: Control de chaflanes de corte y localización de anclajes en 
talud para construcción de pilotes y viga cabezal. 

 

4.2.4. Topografía en túneles 

A Continuación, se presenta un resumen de las actividades de topografía realizadas 
durante el periodo. 

4.2.4.1. Túnel 9  

• Se realiza chequeo y marcación de anclajes en portal entrada túnel 9. 

• Marcación de enfilajes para referencias emportalamiento de túneles. 

• Posicionamiento y dirección de jumbo para instalación de enfilajes túnel 9. 

 

4.2.4.2. Túnel 8  

Túnel 8 Portal entrada 

• Se realiza liberación desde la abs 15+100 a la 15+135 regularizado, sección 

completa. 

• Se realiza liberación de niveles de solado hasta la abs 15+085 costado izquierdo. 

• Chequeo de regularizado y retiro de peines en la parte inferior de ambos hastiales 
entre las abs 15+045 hasta la 15+060. 

• Se realiza chequeo de vaciado de viga base, modulo # 27 margen derecha. 

• Se realiza liberación de formaleta para viga base, modulo # 25 costado derecho. 

• Se realiza chequeo y liberación de formaleta para viga base, módulo # 22 ( ambos 
costados ).  

• Liberación de formaleta para viga base costado izquierdo y derecho módulo #15. 

 

4.2.4.3. Túnel 7 Salida 

• Acompañamiento para marcación e instalación de pernos en ambos bancos desde 
13+936.0/816.0 
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• Chequeo de excavación entre 13+993.0/983.0 e instalación de soleras tipo arcos 
invert desde 13+992.0/984.0 

• Acompañamiento para control de niveles y lleno de material en Invert entre 
k13+998/985  

• Se realiza instalación de piezas de arcos invert #1 abs 13+863,70 #2 abs 13+882,20 

#3 abs 13+860,70. 

 

4.2.4.4. Túnel 6 

• Se realiza chequeo y liberación de regularizado, sección completa; desde K12+048 

hasta K12+021.30. 

• Se realiza chequeo de formaleta para viga base en túnel 6 salida, costado izquierdo 
desde K12+102.90 a K12+087.90 

 

4.2.4.5. Túnel 5 

• Se realiza acompañamiento y chequeo de avance de excavación para solado 
costado derecho K11+820 - 830 

• Se realiza levantamiento topográfico a excavación parcial de banco y solado. 
K11+825 

 

4.2.5. Vías a cielo abierto 

Durante el periodo de junio de 2023, el Contratista Consorcio Vías Colombia 061 realizó las 
siguientes actividades, que fueron controladas y verificadas con las comisiones de 
topografía, e ingenieros residentes del Contratista y de la Interventoría. 

• Se realizó replanteo y excavaciones varias sin clasificar para los muros 14 de los 
módulos 1 al módulo 17. 

• Se realizaron excavaciones manuales para la construcción de caisson de diámetros 
1,20m y de 1,50m para el muro 20 de la pila 3 a la pila 15, y muro 21. 

• Se realizaron vaciados de anillos de los caisson de 1,20m y de 1,50m del muro 20 
de la pila 3 a la pila 15, 

• Se hormigono y mejoro el suelo de cimentación de los módulos 5 al 17 con concreto 
ciclópeo, del muro 14. 

• Se realizo instalación de acero de refuerzo para la zarpa y vástago de los módulos 
4,5,6,7,8,9,10,11 del muro 14. 
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• Se hormigono la zapata de los módulos 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 del muro 14 con 
concreto de 28 MPA.   

• Se instala acero de refuerzo de las pilas 3,4,5,13 y 14 del muro 20. 

• Se hormigona con concreto de 28 MPA las pilas 3,4,5,13,14 del muro 20. 

• Concreta clase 28 MPA para la construcción de los dados de los anclajes. 

• Instalación y amarre de acero de refuerzo para los dados de los anclajes. 

• Concreto lanzado de 21 MPA, para los cielos abiertos 13, 16,19 y túnel falso 2 y 
túnel falso 3.  

• Excavación de material común de las explanaciones y canales de préstamo, en los 
cielos abiertos, y túneles falsos, anteriormente mencionados. 

• Excavación de material en roca de las explanaciones y canales de préstamo, en 
cielo abierto 13B frente 2, y CA19. 

• Excavación manual para las zanjas de coronación de los diferentes frentes de obra, 
y en la construcción de las escaleras disipadoras de las obras. 

• Instalación de Malla de acero electrosoldada Q5 (150MM X 150MM X 6MM), 
instalada en los cortes de los taludes de cielo abierto. 

• Perforaciones para pernos anclados con lechada, en algunos taludes del cielo 
abierto. 

• Perforaciones para la construcción de Anclajes activos de 30 Ton (longitud 
Variable), para sostenimiento de los taludes de cielo abierto. 

• Perforaciones para la construcción de Anclajes activos de 40 Ton (longitud 
Variable), para sostenimiento de los taludes de cielo abierto. 

• Construcción de zanjas de coronación en concreto de 21MPA, y otras zanjas de 
coronación construidas en canal Flex, y en concreto. 

• Transporte de material proveniente de excavación, de la explanación, canales, y 
préstamo para distancias mayores a mil metros (1000m), medida a partir de 100m. 

• Inyecciones con lechada para los anclajes activos de 30 y 40 toneladas. 

• Se realizaron pruebas de tensionamiento de los anclajes activos y tensionamiento 
para pernos. 

• Perforaciones para construcción de drenes de longitud mayor a 10m de profundidad. 

• Encofrado de formaleta para hormigonado de dados de los anclajes activos de 30 y 
40 toneladas. 

• Retiro y transporte de material de derrumbes de la vía industrial zona del calvario, y 
sector al lado de túnel falso 2 sobre la vía industrial.  

 

4.2.5.1 Cielo abierto 8 

Durante el mes de junio en el cielo abierto 8 el Consorcio Vías Colombia no realizó ningún 
tipo de actividades en este frente de obra. 
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A la fecha se lleva un porcentaje de avance en el CA 8 de 30,79%, el porcentaje de avance 
aumento de acuerdo a la nueva reprogramación. 

  
Foto  4-11 Cielo abierto 8, frente inactivó Foto  4-12 Cielo abierto 8, frente inactivó 

4.2.5.2 Cielo abierto 12 

Durante el mes de junio en el cielo abierto 12 el Consorcio Vías Colombia no realizó ningún 
tipo de actividades en este frente de obra, las labores del muro 13 ya se terminaron al 100%, 
el cielo abierto está a nivel de rasante. 

 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance del cielo abierto 12 del 50,85%,  
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Foto  4-13 Cielo abierto 12, Frente inactivo a 

nivel de rasante 
Foto  4-14 Cielo abierto 12, frente inactivo a 

nivel de rasante 

4.2.5.3 Túnel falso 2 

Durante el mes de junio en el Túnel falso 2 se viene haciendo tratamiento de sostenimiento 
del talud de la siguiente manera:  Se realizaron anclajes de 40 ton a profundidades de 25m 
y 30m ya que se ajustó el diseño con autorización del área de geotecnia, e instalación de 
acero de refuerzo, encofrado para hormigonado de concreto de los dados de los anclajes. 
Se realiza tensionamiento de los anclajes en la octava y novena fila, se han venido 
presentando movimientos según monitoreos, se está evaluando el sostenimiento para 
ajustarlo, se instaló 1 celda de carga, la segunda se programó su instalación para la primera 
semana de julio. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance en el Túnel Falso 2 de 61,76%. 
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Foto  4-15   Túnel falso 2, actividades de 
sostenimiento 

Foto  4-16 Túnel falso 2, perforaciones de 
anclajes con canasta y tensionamientos. 

4.2.5.1. Cielo abierto 13 

Durante el mes de junio en el cielo abierto 13 se realizaron actividades de excavación en 
material común  y en roca de las explanaciones y canales, transporte y retiro del material 
de las excavaciones, se está realizando tratamiento de sostenimiento de los taludes de la 
siguiente manera: instalación de malla electrosoldada, concreto lanzado a los taludes 
perfilados, perforaciones para construcción de anclajes activos de 30 ton y 40 ton, y anclajes 
pasivos pernos,  se inyectan los anclajes con lechada, se realiza la instalación de acero de 
refuerzo para los dados y se encofran dados para el hormigonado con concreto de 28 Mpa, 
se realizó el tensionamiento de los anclajes que cumplieron con la resistencia de los dados. 

Como el cielo abierto No 13 es tan extenso (1300 m), se abrieron varios subtramos de cielo 
abierto 13: Tramo A, ya se terminó el tratamiento de sostenimiento en un sector de 377m, 
dejándolo a nivel de rasante de la vía. Tramo B se encuentra actualmente en ejecución con 
sectores de sostenimiento. Tramo C ya se terminó el tratamiento de sostenimiento el tramo 
de 295m quedo a nivel de rasante de vía), donde se están realizando las mismas 
actividades de sostenimiento mencionadas anteriormente. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance en el Cielo Abierto 13 de 62.35% 
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Foto  4-17 Cielo abierto 13B, excavaciones en 
material común y en roca, perforaciones para 

construcción de anclajes activos de 30 ton 

Foto  4-18 Cielo abierto 13A, Se realiza 
actividades de remate de concreto 

lanzadopara enmpatar con el canal longitudidal 

Muro 14 K12+690  

Durante el mes de junio en el muro 14 se llevaron a cabo las siguientes actividades: se 
realizaron actividades replanteo y excavaciones varias sin clasificar para los módulos 
8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, se realizó mejoramiento del suelo de fundación para los 
módulos 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, se realizó amarre e instalación de acero de 
refuerzo para las zapatas y vástagos de los módulos 4,5,6,7,8,9,10 se realiza hormigonado 
de la zapata de los módulos 3,4,5,6,7,8,9, 10,. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance del muro 14 de 48,56%.     
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Foto  4-19 Muro 14 actividades de 
hormigonado de zapata y vastago de módulos 

3,4,5,6,7,8,9,10 e instalación de acero de 
refuerzo 

Foto  4-20 muro 14 actividades de 
mejoramiento del suelo de fundación con 

concreto ciclópeos módulos 
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 

 

Obra hidráulica No 37 Box Culvert de 2X2  

Durante el mes de junio en la obra hidráulica No 37 Box Culvert de 2X2  el Consorcio Vías 
Colombia 061 no realizó ningún tipo de actividades, queda pendiente realizar obras del 
descole del box culvert. 

 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance de la obra No 37 de 84.85%.     
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Foto  4-21 Obra hidráulica No 37 frente 
inactiva falta el descole 

Foto  4-22 Obra hidráulica No 37 frente 
inactiva falta el descole 

 

Obras hidráulicas canales deflectoras: 

 

Pantalla deflectora del k12+584.5 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 024 – JUNIO 2023 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 024 0030015-INF_MEN_024_JUN_2023 
junio 2023 136 

 

Durante el mes de junio en el canal deflector del K12+584.5 el Consorcio Vías Colombia 
061 no realizó ningún tipo de actividades, queda pendiente realizar obras de conexión con 
obra hidráulica. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance del canal deflector del 97,10%. 

    

Foto  4-23 canal deflector frente inactivo falta 
conexión con obra hidráulica 

Foto  4-24 canal deflector frente inactivo falta 
conexión con obra hidráulica 

 

Canal longitudinal en concreto del k12+403 – K12+700 
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Durante el mes de junio en el canal longitudinal en concreto del K12+ k12+403 – K12+700 
el Consorcio Vías Colombia 061 no realizó ningún tipo de actividades, queda pendiente 
construir 20m de canal y empalmar con obra hidráulica de túnel falso 2. 

. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance del canal longitudinal en concreto del 72.45%. 

    

Foto  4-25 Canal Longitudinal en Concreto 
frente inactivo falta conexión con obras 

hidráulicas 

Foto  4-26 Canal Longitudinal en concreto 
frente inactivo falta conexión con obras 

hidráulicas  

 

Obra hidráulica No 39 Box Culvert de 2X2:  

Durante el mes de junio en la obra hidráulica No 39 Box Culvert de 2X2 el Consorcio Vías 
Colombia 061 no realizó ningún tipo de actividades, queda pendiente realizar obras del 
descole del box culvert. 

 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance de la obra No 39 de 65.15%. 
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Foto  4-27 Obra hidráulica No 39 box Culvert 
de 2x2 frente inactivo falta descole 

Foto  4-28 Obra hidráulica No 39 frente 
inactiva falta descole 

Obra hidráulica No 40 Alcantarilla de 1200mm 

Durante el mes de junio en la obra hidráulica No 40 alcantarilla de 1200mm el Consorcio 
Vías Colombia 061 no realizó ningún tipo de actividades, queda pendiente realizar las obras 
de descole de la alcantarilla. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance de la obra No 40 de 96%. 

   

Foto  4-29 Obra hidráulica No 40 alcantarilla 
de 1200mm frente inactivo falta descole 

Foto  4-30 Obra hidráulica No 40 alcantarilla 
de 1200mm frente inactivo falta descole 
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4.2.5.2. Cielo abierto 15 

Obra Hidráulica No 41 Box Culvert de 2X2 

Durante el mes de junio en la obra hidráulica No 41, el Consorcio Vías Colombia 061 no 
realizó ningún tipo de actividades, queda pendiente realizar las obras de descole de la 
alcantarilla. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance del Box Culvert de 88,23%. 

  
Foto  4-31 Obra hidráulica No. 41 – Box 

Culvert frente inactivo falta descole 
Foto  4-32 Obra hidráulica No. 41 – Box Culvert 

frente inactivo falta descole 

 

Obra Hidráulica No 42 Box Culvert de 2X2 

Durante el mes de junio en la obra hidráulica No 42, el Consorcio Vías Colombia 061 no 
realizó ningún tipo de actividades, queda pendiente realizar obras del descole del Box 
Culvert. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance en el Cielo Abierto 15 de 64,75%, y el porcentaje 
de avance del box Culvert de 87,80%,  
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Foto  4-33 Obra hidráulica No. 42 – Box 

Colbert frente inactivo falta descole 
Foto  4-34 Obra hidráulica No. 42 – Box 

Colbert frente inactivo falta descole 

4.2.5.3.  Túnel falso 3  

Durante el mes de junio en el túnel falso 3, el Consorcio Vías Colombia no realizó ningún 
tipo de actividades en este frente de obra, frente inactivo.  

A la fecha se lleva un porcentaje de avance en el túnel falso 3 de 4,36%. 

  

Foto  4-35 Túnel falso 3, frente inactivo Foto  4-36 Túnel falso 3, frente inactivo 

4.2.5.5 Cielo abierto 16 

Durante el mes de junio en el Cielo Abierto No 16, se realizaron actividades de excavación 
de material común de las explanaciones, retiro y transporte del material de excavación, se 
hizo tratamiento de sostenimiento en los taludes: se efectuó instalación de malla 
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electrosoldada, concreto lanzado de 21 Mpa, se realizaron perforaciones para construcción 
de anclajes de 30 ton, se instaló acero de refuerzo para los dados y se efectuó hormigonado 
de los dados, con concreto de 28 Mpa, se realizaron actividades de inyección con lechada 
y tensionamiento de los anclajes activos.. 

Se abrieron varios subtramos de Cielo Abierto No 16: Cuatro frentes, donde se están 
realizando las mismas actividades de sostenimiento mencionadas anteriormente, el frente 
número 4 ya termino el tratamiento de sostenimiento y está a nivel de rasante de vía. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance en el Cielo abierto 16 de 45.33%. 

 

Foto  4-37 Cielo abierto 16, actividades de 
instalación de acero de refuerzo, y encofrado 

para los dados de los anclajes 

 

Foto  4-38 Cielo abierto 16, instalación de 
acero de refuerzo y encofrado para los dados 

de los anclajes, perforaciones para 
construcción de anclajes 

Obra Hidráulica No 73 Box Culvert de 1.5X1.5 K12+680  

Durante el mes de junio en la obra hidráulica No 73 se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: se realizaron actividades replanteo y excavaciones varias sin clasificar, 
excavaciones para mejoramiento del terreno de cimentación, con concreto ciclópeo, del 
módulo 2, se realizó instalación de acero de refuerzo de las losas inferior y superior y de 
los muros del módulo 2, instalación de geo dren. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance de la obra hidráulica No 73 de 35,10%.     
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Foto  439 obra hidráulica No 73 amarre de 
acero de refuerzo del módulo 2 

Foto  440 obra hidráulica No 73 hormigonado 
del módulo 2   con concreto de 28MPA 

Muro 20 K12+690  

Durante el mes de junio en el muro 20 se llevaron a cabo las siguientes actividades: se 
replanteo y se iniciaron las excavaciones varias sin clasificar, excavaciones manuales para 
la construcción de caisson de 1,20m y 1,50m, de las pilas 3 a la pila 15, se terminaron las 
excavaciones en las pilas 3,4,5,13 y 14, se instaló acero de refuerzo de las pilas 3,4,5,13,14, 
y se hormigono estos pilotes con concreto de 28 Mpa. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance del muro 20 de 25,10%.     
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Foto  441 Muro 20 amarre de acero de 
refuerzo de las pilas 3,4,5,13,y14 

Foto  442 muro 20 hormigonado de las pilas 
3,4,5,13, y 14 con concreto de 28MPA 

Muro 21 K12+  

Durante el mes de junio en el muro 21 se llevaron a cabo las siguientes actividades: se 
replantearon las excavaciones varias sin clasificar, excavaciones manuales para la 
construcción de caisson de 1,20m y 1,50m. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance del muro 21 de 8,20%.   
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Foto  4-43 Muro 21 Excavaciones manuales 
para construcciones de caisson  

Foto  4-44 muro 21 Excavaciones manuales 
para construcciones de caisson 

4.2.5.6 Cielo abierto 17 

Obra hidráulica No 47 alcantarilla de 1200mm 

Durante el mes de junio en la obra hidráulica No 47 alcantarilla de 1200mm, el Consorcio 
Vías Colombia 061 no realizó ningún tipo de actividades, queda pendiente realizar obras de 
descole de la alcantarilla. 

 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance en el Cielo Abierto No 17 de 35,06%, y un 
porcentaje de avance de la obra hidráulica No 47 de 88,65%, pendiente realizar las obras 
de descole de la obra. 
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Foto  4-45 Obra hidráulica No 47 alcantarilla 

de 1200mm frente inactivo falta descole 
Foto  4-46 Obra hidráulica No 47 alcantarilla 

de 1200mm frente inactivo falta descole 

4.2.5.7 Cielo abierto 19 

Durante el mes de junio en el cielo abierto No 19, se realizaron actividades de excavación 
de material común y en roca de las explanaciones, transporte y retiro del material excavado, 
se empezó con el tratamiento de sostenimiento del talud con la instalación de malla 
electrosoldada y concreto lanzado en el talud perfilado, se realizaron perforaciones para 
construcción de anclajes activos de 40 ton, longitud variable de 25m y 30m de profundidad, 
se realizó inyección de anclajes con lechada, se realizaron tensionamientos de anclajes en 
la fila cinco y seis, se realizó armado de acero de refuerzo y hormigonado de los dados de 
los anclajes. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance en el Cielo Abierto No 19 de 47.36%. 
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Foto  4-47 Cielo abierto 19, Actividades de 
excavaciones de material común y en roca. 

Foto  4-48 Cielo abierto 19, actividades de 
sostenimiento  

4.2.6. Puentes 

4.2.6.1 Puente No. 2 

Este puente se encuentra ubicado entre las abscisas K11+ 956.53 y el K12 + 011.48. Tiene 

una longitud de 55 m distribuida en tres luces de 10-35-10 m, las dos luces exteriores son 

en losa maciza y la luz central es en placa viga. El trazado en planta es recto y tiene una 

pendiente longitudinal del 5%. 
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Imagen 4-1Vista en perfil del puente 2 

 

Imagen 4-2 Vista en planta del puente 2 

La sección transversal del puente tiene un ancho total de 11.60 m, distribuidos así: dos 
carriles de 3.65m de ancho cada uno, dos bermas de 1.80m y barreras vehiculares de 
0.35m. 

La superestructura en las luces exteriores está conformada por losas de 0.45 m de espesor 
y la luz central por cuatro vigas “I” prefabricadas y postensadas con una longitud de 35 m 
entre ejes y 1.80 m de altura, sobre las cuales se apoya una losa de concreto reforzado con 
un espesor total de 0.20 m. El tablero de vigas se encuentra arriostrado en los apoyos y en 
el centro del vano por diafragmas transversales de 0.30m de espesor.  

La infraestructura del puente la componen estribos y pilas tipo pórtico. 
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Imagen 4-3 Sección en vano del puente 2 

Durante el presente periodo, se dio inicio a la excavación de los pilotes del estribo 2 y la 
pila 2, con avance en el periodo de la siguiente manera: pilote 6 avance 3 m, pilote 7 avance 
3 m, pilote 8 avance 1 m del lado del portal de entrada del túnel 6. Los materiales 
encontrados hasta el momento consisten en suelo y roca. 
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Foto  4-49 Avance de excavación en pilote 6 
de pila 2. 

Foto  4-50 Verificación topográfica de pilotes 7 
y 8 estribo. 

4.2.6.2 Puente No. 3 

Este puente se encuentra ubicado entre las abscisas K12+118,96 y el K12+155,11. Tiene 
una longitud de 35 m con un vano en placa viga. El trazado en planta es recto y tiene una 
pendiente longitudinal del 5%. 
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Imagen 4-4 Vista en perfil del puente 3 

 

Imagen 4-5 Vista en planta del puente 3 

La sección transversal del puente tiene un ancho total de 11.60 m, distribuidos así: 
dos carriles de 3.65m de ancho cada uno, dos bermas de 1.80m y barreras 
vehiculares de 0.35m. 

La infraestructura del puente la componen estribos (o cargaderos) conformados por 
una viga-cabezal y por dos pilotes. 

La superestructura está conformada por cuatro vigas “I” prefabricadas y 
postensadas con una longitud de 35 m entre ejes y 1.80 m de altura, sobre las cuales 
se apoya una losa de concreto reforzado con un espesor total de 0.20 m. El tablero 
a las vigas se encuentra arriostrado en los apoyos y en el centro del vano por 
diafragmas transversales de 0.30m de espesor. 
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Imagen 4-6 Sección en vano del puente 3 

Este puente está habilitado al tráfico vehicular para el servicio de la comunidad y la obra. 
Pendiente la instalación de las juntas de dilatación y de la capa asfáltica, las cuales se 
realizarán previo a la puesta en operación del proyecto. 

  
Foto  451 Puente 3 en servicio de obra y 

comunidad. 
Foto  452 Puente 3 en servicio. No se 

ejcutaron actividades en el mes. 

En el presente periodo, no se ejecutaron actividades de construcción. 

4.2.6.2 Puente No. 4 

El puente No 4 se encuentra ubicado entre las abscisas K13+665,16 y el K13+ 700,12. El 
puente tiene una longitud de 35 m con un vano en placa viga. El trazado en planta es recto 
y tiene una pendiente longitudinal del 5%. 
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Imagen 4-7 Vista en perfil del puente 4 

 

Imagen 4-8 Vista en planta del puente 4 

La sección transversal del puente tiene un ancho total de 11.60 m, distribuidos así: dos 

carriles de 3.65m de ancho cada uno, dos bermas de 1.80m y barreras vehiculares de 

0.35m. 

La infraestructura del puente la componen estribos (o cargaderos) conformados por una 
viga-cabezal y por dos pilotes. 

La superestructura está conformada por cuatro vigas “I” prefabricadas y postensadas con 

una longitud de 35 m entre ejes y 1.80 m de altura, sobre las cuales se apoya una losa de 

concreto reforzado con un espesor total de 0.20 m. El tablero a las vigas se encuentra 
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arriostrado en los apoyos y en el centro del vano por diafragmas transversales de 0.30m de 

espesor.  

 

Imagen 4-9 Sección en vano del puente 4 

El puente se encuentra habilitado al tráfico para el servicio de la comunidad y la obra. 
Pendiente la instalación de las juntas de dilatación y de la capa asfáltica, las cuales se 
realizarán previo a la puesta en operación del proyecto. 

  
Foto  453 Puente 4 en servicio de obra y 

comunidad. 
Foto  454 Puente 4 en servicio. No se 

ejcutaron actividades en el mes. 

En el presente periodo, no se ejecutaron actividades de construcción. 
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4.2.6.3 Puente No. 5 

Este puente se encuentra ubicado entre las abscisas K15+ 781 y el K15 + 816, con una 

longitud de 36.15 m con un vano en placa viga. El trazado en planta es recto y tiene una 

pendiente longitudinal del 1%. 

 

Imagen 4-10 Vista en perfil del puente 5 

 

Imagen 4-11 Vista en planta del puente 5 

La sección transversal del puente tiene un ancho total de 11,60 m, distribuidos así: dos 

carriles de 3,65 m de ancho cada uno, dos bermas de 1,80 m y barreras vehiculares de 

0,35 m. 

La infraestructura del puente la componen estribos (o cargaderos) conformados por una 

viga-cabezal y por dos pilotes. 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 024 – JUNIO 2023 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 024 0030015-INF_MEN_024_JUN_2023 
junio 2023 155 

 

La superestructura está conformada por cuatro vigas “I” prefabricadas y postensadas con 

una longitud de 35 m entre ejes y 1,80 m de altura, sobre las cuales se apoya una losa de 

concreto reforzado con un espesor total de 0,20 m. El tablero a las vigas se encuentra 

arriostrado en los apoyos y en el centro del vano por diafragmas transversales de 0,30m de 

espesor.  
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Imagen 4-12 Sección en estribo y en vano del puente 5 

  
Foto  455 Puente 5, aspecto actual desde 

estribo 2. 
Foto  456 Puente 5, aspecto actual desde 

estribo 1. 
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En el presente periodo, no se ejecutaron actividades de construcción. 

4.2.6.4 Puente No. 6 

El puente 6 se encuentra ubicado entre las abscisas K16+214 y el K16+514. Tiene una 
longitud total de 301.60 m, distribuida en luces de 75 m; 150 m y 75 m con una pendiente 
longitudinal de 6% y será construido mediante el procedimiento de voladizos sucesivos. 

 

Imagen 4-13 Vista en perfil del puente 6 

 

Imagen 4-14 Vista en planta del puente 6 

La superestructura del puente estará conformada por una viga-cajón de 13,60 m de ancho, 
cuya altura varia parabólicamente de 3.00 m en el centro de la luz a 7,50 m en los apoyos. 
El ancho del tablero se distribuirá de la siguiente manera: dos andenes de 1,0 m, dos 
barreras de seguridad de 0,35 m, dos bermas de 1,80 m y dos carriles de 3,65 m. 

Los estribos estarán compuestos por una pantalla de 0,30 m de espesor y 2,62 m de altura, 
y una viga-cabezal de 1,80 m de alto por 2,30 m de ancho, que se apoyará sobre dos 
caisson de 2 m de diámetro y 20 m de profundidad. 

Los apoyos intermedios estarán conformados por dos pilas rectangulares huecas de 7 m 
por 5 m, con espesor de paredes de 0,45 m, la pila 1 tiene una altura de 24 m y la pila 2 de 
18 m. Las pilas se apoyarán sobre un dado de fundación de 13,20 m de largo por 13,20 m 
de ancho y 3,50 m de alto, que a su vez transmitirá los esfuerzos al terreno por medio de 
cuatro caisson de 3,0 m de diámetro y 20,0 m de longitud. 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 024 – JUNIO 2023 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 024 0030015-INF_MEN_024_JUN_2023 
junio 2023 158 

 

 

Imagen 4-15 Sección en estribo y en pila 

En el presente mes, en la pila 1 (eje 2), el Contratista realizó actividades de armado de 
acero de refuerzo, hormigonado en concreto de 42 Mpa y tensionamiento de las dovelas 
No. 12, 13, 14 y 15 de los voladizos 1 y 2.  

En el eje 3 (pila 2), se realiza el armado de acero de refuerzo, hormigonado en concreto de 
42 Mpa y tensionamiento de las dovelas No. 2 y 3 de los voladizos 3 y 4. 

En el estribo 2, se inician los trabajos de excavación y protección del talud, mediante la 
instalación de concreto lanzado y anclajes activos. 
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Foto  4-57 Avance de ejecución de voladizo 1. 

 

Foto  4-58 Avance de dovelas voladizos 2. 

 

Foto  4-59 Vista general de obras pila 2 

 

Foto  4-60 Trabajos de estabilización sobre el 
estribo 2. 

4.2.7. Túneles 

4.2.7.1. Túnel 5  

Durante el mes de mayo, el Contratista realizó sobre la quebrada Orusco, la instalación de 
12 metros de tubería para la protección del cuerpo de aguas, dada la probabilidad de 
desprendimientos de la parte alta del talud del portal, debido al tratamiento de soporte que 
se vaya a implementar.  

La excavación subterránea de este túnel inició el 07 de octubre de 2022, por el portal 
entrada.  Tal como se mencionó en días anteriores, el 13 de marzo por el portal salida entre 
zona horaria 9 -10 ½, se presentó desprendimiento por el hastial izquierdo hacia la parte 
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interna del túnel, generando una ventana, dadas las condiciones de baja cobertura lateral 
y la condición de suelo del material encontrado, con lo cual se dio por finalizada la 
excavación subterránea en el km11+937 en la sección superior, aunque resta el retiro de 
media sección en este punto que cubre el cielo abierto 9.  El Contratista efectúo el retiro de 
material suelto a través del túnel y lanzo el talud lateral para proteger la zona.   

De acuerdo con las recomendaciones efectuadas, el Contratista, finalizó el 3 de junio la 
perforación e inyección de pernos adicionales, de 9m y 8m para la consolidación de los 
bloques que se encuentren en el sector. La sugerencia efectuada por la interventoría, 
estuvo encaminada a reforzar internamente el sector.   

Durante este periodo, el 2 de junio se ejecutó el banqueo alcanzando el frontón en el  
K11+937.  Así también el 4 de junio, el Contratista efectúo una voladura sobre el machón 
central, lo cual genero retiro del soporte del material que se encuentra por encima de esta 
zona.  Con esto el 6 de junio, se evidenció deslizamiento del material, suelto que alcanzó  
el sector protegido de la quebrada La Orusco, pero sin generar afectaciones sobre la 
quebrada.  Los materiales, fueron retirados a través de la parte interna del túnel.     

La excavación total realizada en este frente, tomando como inicio de la obra subterránea la 
abscisa km 11+814.75 y la salida el km 11+837 es de 122,25 m hasta el frontón por el portal 
salida. Bajo lo anterior, el túnel presenta un progreso del 100% respecto a la longitud total 
prevista.  

Así también se viene adelantado trabajos de lanzado para completar espesores, para luego 
efectuar las actividades de regularización. 

En la siguiente tabla se relacionan los tipos de terreno que se han encontrado durante la 
excavación total y discriminada, indicando las abscisas inicial y final de cada tramo, y la 
longitud. 

. 
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Tabla 4-2 reporte de excavación del túnel 5, por portal de entrada 

 

En el frontón del túnel 5 portal entrada encontramos un macizo rocoso compuesto de 
diabasas, con meteorización ligera, se presentan diaclasas que fracturan el macizo en 
bloques de aproximadamente 0.3m a 1,5m. La zona de la clave presenta menor fracturación 
respecto a los frentes anteriores, y los rellenos de las diaclasas son blandos hacia el hastial 
izquierdo y duros hacia el hastial derecho. Se presenta La condición de humedad del frente 
es ligera. Se clasifica en macizo con RMR 39. 

En cuanto a la excavación total ejecutada a continuación se presenta la siguiente tabla en 
la que se discrimina la longitud total y tipo de terreno excavado acumulado por este frente. 
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Tabla 4-3 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 5 portal de entrada 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por ahora el Contratista indicó que no requeriría de la construcción de soleras, de acuerdo 
con los ensayos efectuados.  Los últimos 10m se encuentran pendientes por revisar, 
aunque considerando la calidad de la roca probablemente no se necesite su construcción. 

El Contratista, tiene liberado por convergencias el siguiente sector: 
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4.2.7.2 Túnel 6 

Excavación subterránea 

La excavación subterránea de este túnel inició el 13 de septiembre de 2022, por el portal 
salida y finalizo el día 11 de febrero de 2023 en sección superior.  La excavación total este 
frente de obra, tomando como inicio de la obra subterránea la abscisa K12+103.94 fue de 
82,64m.   

El Contratista, continúo con las actividades de sostenimiento definitivo en el portal entrada 
del túnel 6.  Este tratamiento incluye la instalación de malla electrosoldada, pernos, concreto 
lanzado y anclajes activos. 

En este frente, se vienen adelantado trabajos de revestimiento y adecuación de rasante 
para conformación de calzada de circulación del túnel. 

En la siguiente tabla se relacionan los tipos de terreno que se encontraron durante la 
excavación total y la discriminada total, indicando la abscisa inicial, abscisa final de cada 
tramo, y la longitud. 
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Tabla 4-4 reporte de excavación del túnel 6, por portal de salida 

 

Respecto de la longitud total excavada la siguiente es la distribución por tipo de terreno 
encontrada: 

Tabla 4-5 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 6 portal de salida 

 

Tipo De 

Terreno
Abscisa Inicial Abscisa Final Longitud (m) observaciones 

TIPO V km 12 + 103,94 km 12 + 099,35 4,59 sección superior 13-sep-22 17-sep-22

TIPO IV km 12 + 099,35 km 12 + 097,55 1,8 sección superior 18-sep-22 30-sep-22

TIPO IV km 12 + 097,55 km 12 + 091,55 6 sección superior 1-oct-22 11-oct-22

TIPO III km 12 + 091,55 km 12 + 078,90 12,65 sección superior 12-oct-22 31-oct-22

TIPO III km 12 + 078,90 km 12 + 066,70 12,2 sección superior 1-nov-22 8-nov-22

TIPO V km 12 + 066,70 km 12 + 057,80 8,9 sección superior 8-nov-22 30-nov-22

TIPO V km 12 + 057,80 km 12 + 047,80 10 sección superior 1-dic-22 18-dic-22

TIPO V km 12 + 047,80 km 12 + 029,80 18 sección superior 1-ene-23 31-ene-23

TIPO V km 12 + 029,80 km 12 + 021,30 8,5 sección superior 1-feb-23 11-feb-23

TOTAL mes 8,5
rdto. General 

MES
0,77

TIPO III 0 Rdto. Tipo III                    -   

TIPO IV 0 rdto tipo IV                    -   

TIPO V 8,5 rdto tipo V                0,77 

82,64

100,0%

TÚNEL 6 SALIDA

FECHAS

total Acumulado

% total avanzado

Tipo De 

Terreno
LONGITUD %

TIPO III 24,85 30% 30,1%

TIPO IV 7,8 9% 9,4%

TIPO V 49,99 60% 60,5%

Longitud 

total 

excavada AL 

CORTE

82,6

% AVANCE 100%

TÚNEL 6 SALIDA

EJECUTADO ACUMULADO % AVANCE 

RESPECTO 

AL TOTAL
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Revestimiento 

Como parte de las actividades de revestimiento, durante este período, se inciaron los 
trabajos de instalación de concreto de limpieza (solado), regularización, instalación de 
geomembrana e impermeabilización.   

En este mes se  terminó la construcción de  los solados de viga base en ambos costados.  
En cuanto a la impermeabilización se realizó la instalación de geo bota por ambos costados 
iniciando desde el portal salida desde la abscisa Km 12+103.94 hasta Km 12+068.50 
logrando un avance de 35.44 m en fase I o sección superior, mientras que la 
impermeabilización en la sección superior o fase II se realizó desde Km 12+103.94 hasta 
Km 12+090.00, para un total de 13.94 m ejecutados. 

 

Tabla 4-6 Revisión de avance para la liberación de convergencias 

 

 

  

 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 024 – JUNIO 2023 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 024 0030015-INF_MEN_024_JUN_2023 
junio 2023 166 

 

 

Tabla 4-7 Resumen de avance impermeabilización y revestimiento túnel 6 portal salida 

4.2.7.2. Túnel 7 

La excavación subterránea de este túnel inició el 12 de mayo de 2022, por el portal salida. 
Como se registro en el informe anterior,  el 19 de mayo de 2023 se dejo un tapón de 15.90m 
mientras se termina el sostenimiento del portal entrada.    

La excavación acumulada en este frente de obra, tomando como inicio de la obra 
subterránea la abscisa K13+996.10 es de 249.40 m hasta el frontón.  El Túnel presenta un 
progreso del 94.01% respecto de la longitud total prevista, que corresponde a 265.3m.  La 
longitud faltante es de 15.90 m. La excavación por este frente durante el presente período, 
el Contratista realizó el banqueo hasta 18m aproximadamente atrás del tapón, es decir 
hasta la abscisa, km 13+764.7 promedio. 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 024 – JUNIO 2023 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 024 0030015-INF_MEN_024_JUN_2023 
junio 2023 167 

 

 

Durante este periodo la excavación fue soportada en terreno tipo IV en su totalidad.  En la 
siguiente tabla se relacionan los tipos de terreno que se han encontrado durante la 
excavación total y discriminada la del mes del presente informe, indicando la abscisa inicial, 
abscisa final de cada tramo, y la longitud. 

Tabla 4-8 reporte de excavación del túnel 7, por portal de salida 

 

 

En cuanto a la excavación total ejecutada, a continuación, se presenta la siguiente tabla en 
la que se discrimina la longitud total y tipo de terreno excavado acumulado por este frente. 
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Tabla 4-9 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 7 portal de salida 

En general se observa en el macizo roca meteorizada de resistencia media a baja, con 

humedad ligera, presenta mayor fracturación en los hastiales, la meteorización moderada 

y el relleno de fracturas con material blando, desfavorece las condiciones de resistencia de 

la roca principalmente en el hastial derecho, sin embargo, la roca se mantiene confinada y 

autosoportada. El frente se clasifica con RMR de 36 y se aplica sostenimiento para macizos 

tipo IV. 

Para la tercera fase que corresponde a la solera, se construyeron los siguientes tramos de 
solera curva: 
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4.2.7.4 Túnel 8 

Excavación subterránea 

La excavación subterránea de este túnel se inició el 27 de abril de 2022, por el portal entrada 
y finalizó en sección superior el 17 de noviembre de 2022.   

En relación con la solera requerida, ya se efectúo en su totalidad. En la siguiente tabla se 
observa el detalle de lo ejecutado: 

Tabla 4-10 Soleras autorizadas túnel 8 

 

Durante el presente período el Contratista retomo los trabajos de instalación de 
reforzamiento del talud entrada, iniciando con la perforación de anclajes en el portal 
entrada. 

En cuanto a la excavación total ejecutada, a continuación, se presenta la siguiente tabla en 
la que se discrimina la longitud total y tipo de terreno excavado acumulado por el portal 
entrada y la salida. 
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Tabla 4-11 Reporte de excavación del túnel 8 

 

 

Revestimiento 

De acuerdo con la verificación efectuada a la instrumentación instalada y el control de 
convergencias, se ha liberado para regularización la totalidad de la longitud del túnel.   

En cuanto hace al regularizado el Contratista ha ejecutado con liberación un total de 
166.75m, que corresponde a un 75%.  A continuación, se presenta un resumen general de 
lo evaluado. 

Tabla 4-12 Reporte liberación por deformaciones y regularizado 

 

El contratista inició con los trabajos de impermeabilización del túnel, desde el portal salida, 
por el sector de la bóveda, lo que conlleva a que se deban adelantar todas las actividades 

LONGITUD % LONGITUD %

TIPO III 3,0 2% 1,4% 0,0 0% 0,0%

TIPO IV 138,5 98% 62,5% 71,0 89% 32,1%

TIPO V 0,0 0% 0% 4,5 6% 2%

TIPO V 

ESPECIAL 4,5 6% 2%

Longitud 

total 

excavada AL 

CORTE

141,5 80,0

% AVANCE 64% 36%

TÚNEL 8 ENTRADA

EJECUTADO ACUMULADO % AVANCE 

RESPECTO A 

LONG TOTAL

TÚNEL 8 SALIDA

EJECUTADO ACUMULADO % AVANCE 

RESPECTO A 

LONG TOTAL

Tipo De 

Terreno
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de instalación de geo sintéticos como son: geotextil, bota y geomembrana en la sección 
total. En este periodo se ha liberado la geomembrana en la sección superior y la parte 
inferior, que corresponde a la geo bota. 

Los trabajos serán reportados solamente cuanto hayan sido liberados por la interventoría, 
una vez se efectúen los ensayos a la membrana. Con los sectores liberados, se inició la 
construcción de solados de viga base y los trabajos de impermeabilización en los sectores 
mencionados.  El Contratista inicio el 28 de mayo de 2023, el vaciado de las vigas base 
iniciando por el portal salida. 

A continuación, el resumen general del avance alcanzado. 

 Tabla 4-13 Resumen de avance impermeabilización y revestimiento túnel 8 portal de entrada 
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4.2.7.5 Túnel 9 

El Contratista inicio el 15 de junio de 2023 movilización para descapote y limpieza del sector 
del portal del túnel 9.   

En el periodo el Contratista adelanto trabajos de estabilización de la parte superior del talud, 
siendo estos: Excavación y conformación de terraza, descapote y limpieza de terreno, 
colocación de malla electrosoldada y lanzado de concreto, perforación para anclajes activos 
y fundida de cabezales. 

El contratista continúa con las terrazas siguinetes, adicional continúa colocación de 
concreto de sostenimiento sobre el talud del portal.  Adicionalmente perforo e inyecto, los 
enfilajes.  Para el inicio de la excavación subterránea, se requiere que el Contratista finalice 
el sostenimiento del talud lateral del portal.  Esto en razón a que se presenta baja cobertura 
lateral en este sector del túnel. 

 

4.2.8. Aspectos de programación y presupuestos 

4.2.8.1. Actas de obras y ajustes 

Los valores reportados están acordes con la última acta de recibo parcial de obra 
presentada por el Contratista de obra (ARPO24), del mes de junio de 2023, y las actas de 
ajustes provisionales y definitivos (AAD23 y AAP24), que fueron aprobadas por la 
Interventoría durante el periodo. 
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Tabla 4-14 Resumen financiero acumulado 

 

4.2.8.2. Seguimiento a la inversión 

Balance presupuestal 

El 25 de mayo de 2023, a través de correo electrónico, la gestora técnica del proyecto 
solicitó a la Interventoría presentar un informe gerencial en el que se pudieran validar las 
necesidades financieras del proyecto, con miras a la construcción de la totalidad de las 
obras abarcadas en el alcance del contrato. 

En la siguiente tabla se presenta el resultado de dicho ejercicio: 
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Tabla 4-15 Balance presupuestal del sector 2 

 

El balance se realizó bajo las siguientes premisas: 

• Se consideró que la primera adición de recursos requeridos ingresará en el mes de 
enero de 2024.     

• La fecha prevista de terminación de todas las obras sería el mes de diciembre de 
2025. 

• Se previó un desembolso de anticipo, por valor de $62 mil millones de pesos, en el 
mes de marzo de 2025, amortizables dos (2) meses antes del plazo previsto para la 
terminación de las obras y de esta forma bajar un poco la proyección de la partida 
de Ajustes. 

• Un factor determinante para calcular el valor de la adición requerida para la 
terminación de la totalidad de las obras es el incremento mensual de los índices 
ICOCIV, que de acuerdo con el registro histórico del contrato ha sido del 1% 
mensual. En este cuadro se presentan los escenarios con diferentes variaciones 
mensuales. (recordar que la aplicación de estos índices se generó después de 
iniciado el contrato de obra. 

• Se están actualizando los valores de las obras de acuerdo con los ajustes de 
diseños de tratamientos geotécnicos, estabilización de taludes y tramos 
optimizados, lo cual puede modificar este valor. 

• Se está a la espera del trámite de modificación de la licencia ambiental. 

• Este escenario considera que el traslado de la red de energía de 110 kVA (Santa 
Fe - Frontinio), que interfiere con el proyecto, se realicé a partir del mes de julio de 
2023. 

• De manera conjunta con el Contratista de obra, durante el mes de mayo de 2023, 
se realizaron mesas de trabajo con el propósito de revisar nuevamente el balance 
presupuestal y ajustar las proyecciones realizadas con base en los resultados 
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arrojados por las últimas actualizaciones de diseños recibidas, asi como los índices 
de ajustes definitivos presentados en los últimos meses. 

No obstante, se verificó que el balance presupuestal es afectado de manera negativa por 
el alza en el porcentaje de ajustes del contrato de obra, puesto que este supera 
ampliamente las previsiones contractuales, además de aquellas realizadas en el mes de 
diciembre de 2022. 

El análisis de los porcentajes de ajustes reales pagados en los primeros 16 meses de 
ejecución del contrato permitió actualizar las proyecciones realizadas y arrojó un 
crecimiento promedio mensual del 1%, que conduciría, al final del proyecto, a que los 
ajustes se situaran en un 15.61% en promedio, cifra superior al 11.08% proyectado en 
diciembre de 2022 y al 7.78% previsto en el presupuesto oficial. 

 

Gráfico 4-1 Comportamiento de los ajustes del contrato de obra 

En la siguiente tabla se presenta un resumen de la variación presupuestal de los ajustes 
según las proyecciones realizadas a la fecha. 
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Tabla 4-16 Escenario de variación de los ajustes del contrato 

 
  
Con base en estas proyecciones, se realizó un ejercicio financiero y se calculó el valor 
esperado de los ajustes del contrato de obra para diferentes escenarios de incremento 
mensual del porcentaje de ajuste y, a partir de esta cifra se calculó el el mayor valor 
requerido para culminar las obras del alcance contractual. 

Tabla 4-17 Mayor valor de las obras en función del incremento del porcentaje de ajustes 

  
A su vez, se calculó el valor del contrato en salarios mínimos del año 2023 con el propósito 
de comparar la adición requerida con el 50% de esta cifra. Así, se encontró que el 50% del 
valor total del contrato expresado en salarios mínimos del año 2023 asciende a la suma de 
$248.960.969.115. Valor que puede ser mayor si se contemplan adiciones parciales por 
cada año de ejecución (2023, 2024 y 2025).  

Seguimiento a la inversión 

A continuación, se presenta un resumen del seguimiento a la inversión básica del contrato, 
de acuerdo con la reprogramación No. 8 al programa de inversiones que fue aprobada el 
19 de mayo de 2023, y la obra ejecutada según el acta de recibo parcial de obra 24, de 
junio de 2023, en el cual es posible validar un adelanto en la inversión correspondiente al 
1,92% de la obra básica. 
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Tabla 4-18 Seguimiento a la inversión, Sector 2 

 

Cabe mencionar que semanalmente la interventoría lleva el control financiero de la 
ejecución de las actividades, lo cual se analiza y se socializa en los comités de obra con la 
participación de representantes de la Entidad, el contratista de obra y la interventoría 

Así mismo, como una de las funciones de la Interventoría, se continúa realizando el control 
estricto de las actas mensuales, para evitar sobrepasar las vigencias o incumplir el 
programa de inversión aprobado; sin embargo, es importante señalar que las vigencias 
presupuestales y su relación con la programación de obras y el flujo de Inversiones ha 
tenido y tendrá efectos o impactos en los programas de obra y la ejecución de actividades, 
lo mismo que en su terminación. 

La interventoría continuará realizando el control estricto de las actas mensuales con su 
respectiva amortización del anticipo, conforme a compromisos adquiridos por el contratista 
de obra, a efectos de garantizar la correcta ejecución de la vigencia 2023 y cumplir el 
programa de inversión aprobado. 

Cabe aclarar que, aunque la interventoría sugiere al contratista la ejecución de actividades 
de acuerdo con el programa de inversiones vigente, éste es autónomo en lo referente a la 
inversión ejecutada mes a mes. 

4.2.8.3. Seguimiento al programa de obra 

Reprogramación de hitos No. 3 

El 31 de mayo de 2023 se aprobó el acta de reunión MEPI-MN1-IN-14-FR-2 No. 3 de 
reprogramación de hitos, según consta en el documento anexo.  

La razón principal que sustentó la solicitud de aprobación fue la necesidad de redistribución 
del valor básico de la obra para cubrir los recursos causados por los reajustes del contrato, 
puesto que se verificó que el balance presupuestal del Contrato es afectado de manera 
negativa por el alza disparada del porcentaje de ajustes del contrato de obra, teniendo en 
cuenta el comportamiento de los índices de costos de construcción de obras civiles -
ICOCIV-, puesto que este supera ampliamente las previsiones contractuales originales del 
contrato al haber sido ajustadas por la resolución 2845 del 3 de agosto de 2022, que fue 
remitida por la entidad mediante comunicación SMC-GGPT 45422 del 5 de agosto de 2022, 
después de iniciado el contrato de obra, mediante la que se implementó la nueva 
metodología para el ajuste de los precios con base en los nuevos índices ICOCIV. 
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El análisis de los porcentajes de ajustes reales pagados en los primeros 16 meses de 
ejecución del contrato permitió actualizar las proyecciones realizadas y arrojó un 
crecimiento promedio mensual del 1%, que conduciría, al final del proyecto, a que los 
ajustes se situaran en un 15.61% en promedio, cifra superior al 11.08% proyectado en 
diciembre de 2022 y al 7.78% previsto en el presupuesto oficial. 

Bajo estas premisas, es necesario realizar una redistribución presupuestal de $24,318 
millones de pesos, aproximadamente, que pasarían del rubro de obra básica al rubro de 
ajustes y obras complementarias. 

Adicionalmente, se realizó un balance de los atrasos en avances físicos del contrato y se 
validó la materialización del riesgo técnico contemplado en la matriz de riesgo del proyecto 
APENDICE C del pliego de condiciones, cuyos impactos son compartidos entre el 
Contratista y la Entidad, de los que se desprende la necesidad de ejecutar mayores 
cantidades de obra en un plazo mayor al previsto inicialmente. 

La materialización de este riesgo es causada, principalmente, por la variación de las 
condiciones geotécnicas previstas en los estudios y diseños, puesto que las condiciones 
del terreno se vieron impactadas por la fuerte ola invernal atípica que azotó la región en los 
años 2020, 2021 y principios de 2022 (situación corroborada por el decreto D 
2022070005365 POR EL CUAL SE DECLARA UNA SITUACIÓN DE CALAMIDAD 
PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA), hechos que han incrementado las 
cantidades de obra requeridas para el sostenimiento definitivo de los portales de los túneles 
y los taludes a cielo abierto dados los cambios en la geomorfología del terreno; aunado a 
lo anterior, al interior de los túneles se han presentado diferencias entre los tipos de terreno 
previstos en los estudios y diseños y los reales encontrados en campo, lo que implica 
mayores cantidades de obra de sostenimiento y excavaciones con menores rendimientos 
en terrenos menos favorables. 

Las principales modificaciones al cronograma de hitos y, por ende, al cronograma de obra 
son las siguientes: 

1. Actualización del balance de las obras a ejecutar de manera que se cubra una 
porción del déficit del rubro destinado al pago de los ajustes; lo anterior, sin 
menoscabo de la responsabilidad del Contratista de obra de garantizar condiciones 
de estabilidad, seguridad en la movilidad y drenaje de los sectores intervenidos. A 
partir del balance realizado se validó que no es posible dar inicio a las actividades 
de construcción de los puentes 8, 9, 10, 11, 12 y 13; el túnel 10 y 2,8 km de las vías 
a cielo abierto 20 a 29. 

2. Con lo anterior, se pretende garantizar la continuidad y linealidad de los tramos que 
pueden ser entregados a nivel de superficie de rodadura, de acuerdo con las 
disponibilidades presupuestales actuales del proyecto; es importante señalar que 
los tramos de vías a cielo abierto aquí contenidos: VCA-8 a VCA-19, fueron 
proyectados para ser entregados con la totalidad de las obras de estabilización de 
taludes, contención, drenajes y la estructura de pavimento sin la carpeta de 
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rodadura; es decir, a nivel de base asfáltica que garantiza la circulación vehicular y 
protege los materiales granulares de la estructura de pavimento. 

3. Para los túneles 5, 6, 7, 8 y 9, con los recursos que actualmente cuenta el contrato, 
se garantiza la construcción de portales, excavación subterránea, sostenimiento, 
manejo hidráulico y revestimiento, quedando pendiente lo correspondiente a la 
instalación del pavimento rígido y la señalización. 

4. Para el túnel falso 3 se tienen garantizados con los recursos del contrato el 
movimiento de tierras, tratamientos geotécnicos, obras de drenaje, estructura del 
túnel falso, quedando pendiente lo correspondiente a la instalación del pavimento 
rígido y la señalización.  

Es importante resaltar que esta reprogramación del cronograma de hitos y del cronograma 
de obra implica tramitar ante la entidad una modificación contractual a través de la cual se 
realice una redistribución de los recursos de obra básica al rubro de provisión para ajustes 
y obras complementarias. 

Seguimiento al programa de obra vigente 

A continuación, se presenta un resumen del seguimiento al avance físico del proyecto, de 
acuerdo con el borrador del programa de obra (PDT_CVC061_v4.0), que fue presentado 
por el Contratista de obra como sustento a la solicitud de reprogramación de hitos No. 3 
aprobada el 31 de mayo de 2023; los porcentajes reportados corresponden a la obra 
ejecutada acumulada según el acta de recibo parcial de obra 24, de junio de 2023. 

Tabla 4-19 Seguimiento al avance físico, Sector 2 

 

En relación con el reporte de los avances físico del contrato, es importante señalar que a la 
luz del desarrollo del contrato ha sido necesario realizar tres (3) modificaciones al 
cronograma de hitos, con el propósito principal de ajustar la ejecución de las obras a las 
disponibilidades presupuestales del proyecto; estas modificaciones en el cronograma de 
hitos han dejado en evidencia un incremento en el valor de las obras en ejecución y, por 
ende, un mayor valor necesario para la culminación de la totalidad de las obras contenidas 
en el alcance contractual. 

Por lo anterior, el Contratista de obra ha presentado las consecuentes versiones 
actualizadas del cronograma de obra del proyecto en el cual, si bien están contenidas todas 
las obras del alcance contractual, que a la fecha no ha sido modificado, no están 
cuantificadas en tiempo y en recursos aquellas que no son posible iniciar hasta tanto no 
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cuenten con la destinación de recursos que garanticen su terminación en los términos 
contractuales definidos que implican plena funcionalidad. 

Lo anterior se ha visto reflejado en los porcentajes de avances que viene reportando la 
Interventoría, toda vez que los cronogramas de obra se han ajustado a las condiciones 
presupuestales y de plazo vigentes del contrato. 

Adicional a lo anterior, la Interventoría ha realizado la valoración de avances según la 
totalidad de las obras contenidas en el alcance contractual (%EjecReal), con el propósito de 
obtener un panorama global del proyecto en relación con la totalidad del alcance contractual 
de la obra, aun cuando no se dispongan de la totalidad de los recursos presupuestales 
requeridos para tal fin. Valga la pena recordar que para la materialización de este escenario 
las obras tendrían un mayor valor aproximado de $171.009 millones (en valor básico). 

En el Anexo 4-16 y en el Anexo 4-17 se adjuntan el programa de obra vigente y el 
seguimiento correspondiente a la fecha de corte del informe mensual. Se aclara que se 
cuenta con seguimientos en Project para cada contrato, se envía el seguimiento en formato 
PDF para que todos los usuarios tengan acceso a la información. 

4.2.8.4. Seguimiento a la buena inversión del anticipo 

Inversión del anticipo 

En la siguiente gráfica se presenta un resumen del estado de inversión de los recursos 
girados al Contratista de obra a título de anticipo, considerando que el 31 de marzo de 2023 
se realizó, por parte de la Entidad, el cuarto desembolso parcial del anticipo, por valor de 
$40.000.000.000. 
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Gráfico 4-2 Inversión del anticipo, sector 2 

Amortización del anticipo 

En la siguiente gráfica se presenta un balance de la amortización del anticipo otorgado al 
Contratista de obra, de acuerdo con el valor acumulado en la última acta de obra que ha 
sido facturada, que corresponde a la No. 22 del mes de abril de 2023. 
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Gráfico 4-3 Amortización del anticipo, Sector 2 

Reintegro de rendimientos financieros 

En la siguiente tabla se presenta un recuento del reintegro de los rendimientos financieros 
realizado por la Fiduciaria a la dirección del tesoro nacional. 

Tabla 4-20 Reintegro de rendimientos financieros, Sector 2 

PERIODO FECHA SOPORTE VALOR 

agosto/21 8/09/2021 M219842 -$     1.403.986,97 

septiembre/21 13/10/2021 M219552 -$     1.560.045,16 

octubre/21 10/11/2021 M219562 -$     2.418.234,23 

noviembre/21 7/12/2021 M219205 -$     3.900.695,49 

diciembre/21 13/01/2022 M219918 -$     4.263.322,45 

enero/22 11/02/2022 M219933 -$     7.572.592,79 

febrero/22 10/03/2022 M216666 -$     7.061.838,23 
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marzo/22 8/04/2022 M216103 -$     6.591.612,26 

abril/22 9/05/2022 M219150 -$     6.154.067,08 

mayo/22 9/06/2022 M219121 -$     6.547.931,67 

junio/22 8/07/2022 M219756 -$     2.414.978,75 

julio/22 9/08/2022 M219114 -$        747.988,34 

agosto/22 8/09/2022 M21965 -$        161.034,89 

septiembre/22 7/10/2022 M219750 -$     9.065.758,87 

octubre/22 9/11/2022 M219120 -$     9.149.142,43 

noviembre/22 7/12/2022 M219981 -$        480.025,73 

diciembre/22 6/01/2023 M219729 -$              452,32  

enero/23 8/02/2023 M219955 -$              426,56  

febrero/23 8/03/2023 M219911 -$              377,16  

marzo/23 10/04/2023 M219269 -$     2.279.785,36 

abril/23 8/05/2023 
 

-$   50.347.539,75 

mayo/23 8/06/2023 
 

-$   25.080.802,27 

 
Total 

 
-$ 147.202.638,76 

 

En el Anexo 4-11 MEPI-MN-IN-2-FR-2, seguimiento a la buena inversión del anticipo se 
remite la información de las órdenes de operación aprobadas durante el periodo, así como 
el informe de Fiducia del periodo anterior. 

4.2.8.5. Trámite de precios unitarios no previstos 

Mediante la comunicación INT-INVIAS-2189-2023 de radicado 32016 del 31 de marzo de 
2023, la Interventoría remitió a la Entidad el paquete No. 4 de precios no previstos de 
conformidad con las observaciones realizadas por la Dirección Territorial Antioquia del 
INVIAS. Estos precios fueron aprobados por la Entidad mediante acta de fijación de ítems 
no previstos no. 4, del 15 de marzo de 2023 e incorporados al presupuesto a través del acta 
de modificación de cantidades de obra No. 8, del 19 de mayo de 2023, según se relaciona 
en el documento anexo APU-NP_CVC061_SEGUIMIENTO-M24 

A través de la comunicación INT-INVIAS-2285-2023 de radicado 41372 del 26 de abril de 
2023, la Interventoría dio trámite al paquete de precios no previstos No. 5, dada la 
necesidad de ejecutar actividades de obra que no estaban contempladas dentro del 
formulario de presupuesto oficial, este trámite se encuentra en revisión de la Dirección 
Territorial Antioquia. 

A través de la comunicación INT-INVIAS-2356-2023 de radicado 47529 del 12 de mayo de 
2023, la Interventoría dio trámite al paquete de precios no previstos ambientales No. 1, dada 
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la necesidad de ejecutar actividades ambientales que no estaban contempladas dentro del 
formulario de presupuesto oficial, este trámite se encuentra en revisión de la Subdirección 
de Sostenibilidad del Instituto. 

4.2.8.6. Informe del programa anual de caja, PAC 

PAC mes anterior 

A continuación, se presenta la ejecución registrada durante el mes de junio de 2023, que 
corresponden a las actas de recibo parcial de obra presentada por el Contratista de obra 
(ARPO24), del mes de junio de 2023, y las actas de ajustes provisionales y definitivos 
(AAD23 y AAP24). 

 

PAC mes próximo 

A continuación, se presenta el PAC programado para el mes de agosto de 2023, que 
corresponde a la obra, ajustes y demás provisiones que se prevé sea ejecutado en el mes 
de julio del mismo año.  

Tabla 4-21 Resumen de la proyección del PAC mes próximo 

 

4.2.9. Aspectos ambientales 

4.2.9.1. Licencia Ambiental  

Estado de licenciamiento ambiental del proyecto  

El proyecto cuenta con la licencia ambiental con número de expediente luego de otorgadas 
las cesiones correspondientes de la siguiente manera: Expediente LAM8812-00 para el 
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sector 1 mediante el Contrato de Obra 958-2021 y el Expediente LAV0039-00-2017 para el 
sector 2 mediante el Contrato de Obra 983-2021; cuyo seguimiento se presenta en la 
siguiente gráfica y tabla: 

Tabla 4-22 Estado del licenciamiento ambiental, Sector 2 

OBJETO ESTADO 

Auto No. 03602  del 18/08/2017  

“Por el cual se reconoce a un tercero 
interviniente” ARTÍCULO PRIMERO. - 
Reconocer a la Parcelación Palma Real 
Santa fe con NIT 900122037-0, como tercero 
interviniente dentro del trámite de solicitud de 
Licencia Ambiental (…)  

Finalizado  

Resolución No. 1574  del 07/12/2017  

Otorgar a CONSORCIO ANTIOQUIA AL 
MAR (...) Licencia Ambiental, para el proyecto 
denominado “Construcción del Túnel del Toyo 
y sus vías de acceso – Tramo 2”  

En ejecución   

Resolución No. 456   del 05/04/2018  

Resuelve un recurso de reposición contra la 
Resolución 1574 del 07 de diciembre de 
2017  

En ejecución   

Resolución No. 2068  del 18/11/2021  

Por la cual se autoriza la cesión total de 
CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR al 
INVIAS de la Licencia Ambiental y se toman 
otras determinaciones CAM- INVIAS  

En ejecución   

Resolución No. 1433  del 07/07/2022  

Por la cual se realizan unos ajustes vía 
seguimiento y se adoptan otras 
determinaciones: "Ajustar vía seguimiento el 
artículo quinto de la Resolución 1574 del 7 de 
diciembre de 2017 a través del cual se 
estableció la zonificación de manejo 
ambiental en el marco de la Licencia 
Ambiental"  

No se ha intervenido este tramo del sector 1 a la 
fecha.  

Resolución No. 1445  del 08/07/2022  

Por la cual se autoriza la cesión parcial de 
derechos y obligaciones derivadas de una 
Licencia Ambiental y se adoptan otras 
determinaciones. INVIAS - CÓNDOR  

Se interpuso recurso de reposición mediante 
radicado ANLA #2022156955-1-000 del 27-jul-
2022, solicitando aclaraciones frente a algunas 
obligaciones de levantamiento de vedas.   
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OBJETO ESTADO 

La ANLA mediante oficio #2022238099-2-000 del 
25/10/2022, en respuesta a radicado INVIAS 
#Respuesta a comunicación con radicación en la 
ANLA 2022225767-1-000 al 10/10/2022, la 
autoridad informe que “se encuentra en proceso de 
análisis de los argumentos presentados y emitirá el 
respectivo acto administrativo producto de la 
evaluación realizada por los profesionales técnicos 
y jurídicos de esta Autoridad”  

La ANLA da respuesta mediante radicado 
#2022267604-2-000 del 28 de noviembre del 2022, 
informando que la Autoridad Nacional elaboró el 
Concepto Técnico 4656 del 10 de agosto de 2022 
el cual una vez sea acogido bajo acto administrativo 
será debidamente notificado para su conocimiento 
y fines pertinentes  

La ANLA mediante la Resolución 2910 del 07 de 
diciembre del 2022 “Resuelve recurso de 
reposición”, notificada al INVIAS y Construcciones 
El Cóndor el 7 de diciembre del 2021.  

Resolución No. 824-4 del 27/04/2023 

Por la cual se autoriza la cesión total de los 
derechos y obligaciones de la licencia 
ambiental de la Resolución 1574/2017, 
correspondiente al abscisado comprendido 
entre el K11+640 al K20+740 del Sector 2, a 
nombre del INSTITUTO NACIONAL DE 
VÍAS- INVIAS en calidad de cedente a favor 
del CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 06. 

La ANLA el 17/05/2023 notificó a Consorcio Vías 
Colombia 061, bajo la Resolución 0824-4 del 
27/04/2023 del “Por la cual se autoriza la cesión 
total de una Licencia Ambiental y se toman otras 
determinaciones” 

Trámite de modificación de la Licencia Ambienta 

A la fecha, el Contratista de Obra continúa evaluando las actividades que requerirían 
modificación de licencia ambiental, por el momento, no se ha hecho reporte de avances 
nuevos, solo se continúa en la evaluación de las actividades. 

Cesión total de la Licencia Ambiental:  

La ANLA el 17/05/2023 notificó a Consorcio Vías Colombia 061, bajo la Resolución 0824-4 
del 27/04/2023 del “Por la cual se autoriza la cesión total de una Licencia Ambiental y se 
toman otras determinaciones” 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 024 – JUNIO 2023 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 024 0030015-INF_MEN_024_JUN_2023 
junio 2023 187 

 

Seguimiento y Control Autoridades Ambientales/ 

Durante este periodo no hubo visita de seguimiento y control por parte de la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales –ANLA para el expediente LAV0039-00-2017, como 
tampoco por parte de CORANTIOQUIA, en el sector 2.  

En este periodo, continúa a la esperada de citación a oralidad y/o pronunciamiento 
mediante acto administrativo por parte de la ANLA, después de la visita en 1 o 2 meses 
aproximadamente. 

Reuniones de seguimiento ambiental 

• Durante este periodo se realizó comité ambiental Interventoría-Contratista- INVIAS.  

• Se realizaron mesas de trabajos con los Contratistas para consolidación de avances 
de diferentes temas.  

• Se realizó reunión con la mesa ambiental para definir programación II semestre 
2023, esto con el fin  contextualizarlos en el desarrollo y avance del proyecto.  

• Se realizó reunión con la Alcaldía de Santa fe de Antioquia para concertar 
propuestas de líneas de inversión no forzosa del 1% 

Tabla 4-23 Reuniones ambientales con la comunicad, Sector 2 

Fecha Tema de seguimiento Participantes 

01/06/2023 
  30/06/2023 

Informes mensuales, hallazgos y 
recorridos de obra y seguimiento y 
control de actividades ambientales. 

Contratista, Interventoría  

08/06/2023 
Socializar propuesta de cronograma II 
semestre 2023 temas ambientales, 
contextualizar a la mesa ambiental 

Contratista, Interventoría y Mesa 
Ambiental 

21/06/2023 Comité ambiental  Contratista, Interventoría e INVIAS 

29/06/2023 
Propuestas líneas de inversión no 
forzosa menos del 1% a la Alcaldía de 
Santa fe de Antioquia. 

Contratista, Interventoría e Alcaldía Santa 
fe de Antioquia. 

Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA´s 

Durante este periodo no corresponde entrega de Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA 
a la ANLA, próximo ICA N° 4 periodo del 01 de enero 2023 al 30 de junio 2023, para su 
radicación en agosto 2023. No obstante, a continuación se hace reporte del estado actual 
de los ICA´s entregados a la fecha: 
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ICA 2: En relación con el Informe de Cumplimiento Ambiental N° 2 (enero 2022 – junio 
2022) remitido a la ANLA, la Autoridad por medio de oficio N° 2022281366-2-000 del 
14/12/2022 y remitido por el INVIAS a Interventoría el 16/12/2022; genera observaciones a 
la Geodatabase- GDB. 

A manera qué, la Interventoría el 13/01/2023 la Interventoría remitió ajuste de GDB y 
atención de requerimientos a la Entidad para su radicación ante la ANLA, esto mediante 
comunicación #INT-INVIAS-1855-2023 Radicado INVIAS 3474 del 16/01/2023. Así mismo, 
el INVIAS remite respuesta a la Autoridad y alcance para atención de GDB del ICA N° 2 
mediante radicado ANLA #2023018763-1-000 el 31/01/2023. 

En febrero 2023, la ANLA emite oficio #2023039899-2-000 del 28/02/2023 de verificación 
preliminar NO CONFORME para el ICA N° 2 del sector 2. 

De lo anterior, durante marzo 2023 en atención a las observaciones del ICA N° 2 del sector 
2 y ajustes efectuados durante el periodo por parte del Contratista, la Interventoría remitió 
a la Entidad mediante comunicación #INT-INVIAS-2179-2023 del 28/03/2023 respuesta a 
oficio ANLA #2023039899-2-000 del 28/02/2023, es así que la Entidad radica respuesta a 
la ANLA mediante #2023064473-1-000 del 28/03/2023. Mediante radicado ANLA 
20234700033071 del 03/05/2023 emite concepto de NO CONFORME en relación a 
gedotabase, con un tiempo de 30 días calendario para atención por parte del Contratista, 
atendido mediante radicado ANLA N° 20236200217962 del 13/06/2023, a la espera de 
respuesta ANLA. 

ICA N° 3 corresponde al periodo de julio 2022 – diciembre 2022: Se remitió a la Entidad 
mediante las comunicación#INT-INVIAS-2131-2023 del 21/03/2023 del sector 2; la Entidad 
radicó a la ANLA mediante radicado # 2023064475-1-000 del 28/02/2023.  

Mediante oficio ANLA 20234700033821 del 04/05/2023, la ANLA emitió concepto de NO 
CONFORMIDAD en el cual solicitó que el ICA 3 sea radicado nuevamente en atención a 
geodatabade; atendido mediante radicado ANLA N° 20236200217972 del 13/06/202, a la 
espera de respuesta ANLA. 

Tabla 4-24 Estado de informes de cumplimiento ambiental – ICA 

ICA 
No.   

Periodo reporte    Radicado 
ANLA   

Concepto ANLA   

Desde   Hasta   Oficio   Estado   Pronunciamiento   

1   01/07//2021  
31/12/2021

  

2022060742
-1-000 del 
31/03/2022 

2022090777
-2-000 del 
01/05/2022 

CUMPLE  

No hay 
requerimientos 
adicionales a la 
Fecha. Pendiente 
seguimiento segundo 
semestre 2022   

2   01/01//2022 30/06/2022 
2022217990
-1-000 del 
30/09/2022 

2022281366
-2-000 del 
14/12/2022 

NO 
CONFORME 

Sector 2 

Se radicó 
nuevamente 
mediante oficio 
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ICA 
No.   

Periodo reporte    Radicado 
ANLA   

Concepto ANLA   

Desde   Hasta   Oficio   Estado   Pronunciamiento   

  
2023620021

7962 del 
13/06/2023 

  
023039879-

2-000 del 
28/02/202 

  
2023470003

3071 del 
04/05/2023 

#2023018763-1-000 
el 31/01/2023.  
 
La verificación 
Preliminar NO 
CONFORME, emitida 
mediante oficio ANLA 
#2023039879-2-000 
del 28/02/202.  
EL INVIAS radica 
nuevo alcance en 
respuesta a la ANLA 
mediante radicado 
#2023064473-1-000 
del 28/03/2023.  
 
La verificación 
Preliminar NO 
CONFORME, emitida 
mediante oficio ANL 
20234700033821 del 
04/05/2023. 
 
Atendido mediante 
radicado ANLA N° 
20236200217962 del 
13/06/2023, a la 
espera de respuesta 
ANLA.  

3  01/07//2022 31/12/2022 

2023064475
-1-000 del 
28/03/2023 

2023620021
7972 del 

13/06/202 

2023470003
3821 

04/05/2023 

NO 
CONFORME 

Sector 2 

La verificación 
Preliminar NO 
CONFORME, emitida 
mediante oficio ANLA 
#20234700033821 
del 04/05/2023. 
 
Atendido mediante 
radicado ANLA N° 
20236200217972 del 
13/06/202, a la 
espera de respuesta 
ANLA. 

Cambios Menores 
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Durante este periodo el contratista remitió un (1) documentos de cambio menor, relacionado 
con la donación de material, el cual tuvo observaciones de la Interventoría y se encuentra 
en proceso de atención. 

 

Gráfico 4-4 Localización de los cambios menores, Sector 2 

Tabla 4-25 Estado de los cambios menores, Sector 2 

N° ESTADO DE USO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CM_1  Finalizado 
Instalaciones temporales para sitio de acopio de materiales 
(K2+084 al K 2+220) 

CM_2  En uso Infraestructura de Apoyo e industrial- ZODME 5 

CM_3  Finalizado 
Cambios en los volúmenes autorizados o ampliación de la 
ZODME 5 

CM_4  Finalizado 
Cambios en los volúmenes autorizados o ampliación de la 
ZODME 4 

CM_5  En uso Suministro de agua a través de un proveedor 

CM_6  En uso 
Donación de material sobrante, en áreas ubicadas en predios 
diferentes a los contenidos en la Licencia Ambienta (Gravas y 
Arenas) 

CM_7  En uso 
Instalación y adecuación de un puente metálico provisional- 
Puente 6 

CM_8  Finalizado 
Instalación y adecuación de cimbras metálicas de nuevos 
materiales y métodos constructivos – Puente 5 

CM_9  No procede Modificación Franja de captación – FC3 
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Tabla 4-26 Resumen cambios menores, Sector 2 

CAMBIOS MENORES (CM) TOTAL 

Cambios Menores En uso 4 

Cambios Menores finalizado su uso 4 

Cambios Menores no proceden 1 

Cambios Menores en proceso para 
uso 

0 

 

TOTAL CM Sector 1 9 

 

4.2.9.2. Permisos de proveedores 

Respecto a los permisos de los proveedores, la Interventoría realiza revisión del alcance y 
de la vigencia de los mismos. 

4.2.9.3. Estado permisos ambientales 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA 

▪ Permisos de la licencia ambiental Resolución No. 1574 del 07/12/2017 (Cesión 
parcial INVIAS a Construcciones el Cóndor Resolución No. 1574 del 07/12/2017). 

 
Tabla 4-27 Permisos Licencia Ambiental, Sector 2 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 

Seis (6) franjas de 
captación (FC3-FC4-
FC5-FC6) 

Se realiza la captación de la franja FC3 
correspondiente a la Quebrada La Urusco 
conforme a las condiciones del permiso 

N.A 

PERMISO DE VERTIMIENTOS 

Seis 6 franjas de 
vertimientos río Tonusco 
(VT4-VT5-VT6) 

Está en uso Se realiza el tratamiento de 
aguas residuales túneles cortos 5-6-7-8 
correspondiente a las franjas de vertimiento 
VT4 y VT5. 

N.A 

PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE 

Ocupaciones de cauce 
temporales - PUENTE 2 
al PUENTE 13 

Se han ejecutado y en ejecución puente 2, 
puente 3, puente 4 y puente 6. 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

Ocupaciones de cauce 
Permanentes - Obras 
menores (Alcantarillas – 
box culvert) 

Están en ejecución a la fecha, las obras 
hidráulicas menores 37, 39, 41, 42 47. 

N.A 

PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 

8119 individuos 
En proceso de ejecución, actividades 
ejecutadas hasta puente 6 

N.A 

PERMISO DE ZODME 

ZODME 4 
Se utilizó en su totalidad, volumen 
autorizado, uso hasta su capacidad total 
hasta el año 2022.  

No se cuenta con ZODMES 
adicionales dentro del 
proyecto y del expediente 
LAV0039-00-2017, por lo 
que, hay deficiencias en 
manejo de material 
sobrante en obra, se 
utilizan zonas de terceros 
autorizadas bajo la 
Resolución 472 de 2017; 
esto fuera del área del 
proyecto. 

ZODME 5 

Se utilizó en su totalidad, volumen 
autorizado, uso hasta su capacidad total 
hasta el año 2022. Actualmente, se usa bajo 
cambio menor para las actividades de 
acopio temporal, laboratorio y 
funcionamiento de una planta de concreto.  

ZODME 6 No se ha utilizado falta de acceso a la fecha. 
Definición de acceso a la 
ZODME 

ZODME 7 No se ha utilizado falta de acceso a la fecha 
Definición de acceso a la 
ZODME 

ZODME 8 No se ha utilizado falta de acceso a la fecha 
Definición de acceso a la 
ZODME 

ZODME 9 Desistido uso de la ZODME.  

Hubo dificultad ende tipo 
predial gestión predial, 
correspondía el área a 
diferentes propietarios, se 
encontraba por parcelación 
y asociado a los costos del 
uso del mismo. 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

Reporte de 
contingencias a la ANLA 

Se generaron contingencias por puntos 
críticos en obra, especialmente portales y 
túneles. 

Hasta la terminación y 
atención total para cierre de 
contingencias. 

PLAN DE INVERSIÓN FORZOSA DE NO MENOS DEL 1% 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

Apoyar financieramente 
la elaboración del Plan 
de Ordenamiento y 
Manejo de la Cuenca del 
río Tonusco 

Mediante oficio CORANTIOQUIA #110-
COI2204-10149 del 28 de abril de 2022 
CORANTIOQUIA en atención a la solicitud 
de información hecha por el INVIAS, 
manifiesta que: “Esta autoridad ambiental 
NO considera viable incluir en el Plan de 
Inversión del 1% del Proyecto Túnel 
Guillermo Gaviria Echeverri sector 02 
(Túnel del Toyo), la línea de inversión para 
la elaboración del Plan de Ordenamiento y 
Manejo de la Cuenca -POMCA del río 
Tonusco; toda vez que, la cuenca asociada 
a esta corriente hídrica no hace parte de los 
Subzonas Hidrográficas – SZH o niveles 
subsiguientes -NSS establecidos por el 
IDEAM que deben ser objeto de ordenación 
y manejo”. 
 
De igual manera en la misma comunicación 
expresa:  
“No obstante, se aclara que, el río Tonusco 
hace parte de la cuenca hidrográfica 
Directos Río Cauca entre Río San Juan - 
Río Ituango (mi) - NSS (código 2621-01), 
cuyo Plan de Ordenación y Manejo se 
encuentra en la actualidad en proceso de 
formulación. En tal sentido, se recomienda 
que, una vez sea aprobado dicho 
instrumento de planificación hidrológica, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 
2.2.3.1.6.14 del Decreto 1076 de 2015, se 
plantee una línea de inversión del Proyecto 
Túnel Guillermo Gaviria Echeverri sector 02 
(Túnel del Toyo), asociada a la ejecución de 
los programas y proyectos del componente 
programático del POMCA que quede 
adoptado”. 
 
El 15 de febrero de 2023, se presentó a la 
Corporación Autónoma Regional – 
CORANTIOQUIA, mediante radicado 009-
001-20230216005695, propuesta para 
direccionar la inversión de no menos del 1% 
del valor del proyecto, proponiendo líneas 
estratégicas de inversión en programas de 
planificación y manejo del agua y 

En este sentido se presenta 
un retraso en el 
cumplimiento de la citada 
obligación de acuerdo con 
las consideraciones de la 
autoridad ambiental, y que 
el plan de ordenamiento de 
cuencas que se propone 
para la inversión de estos 
recursos, solo hasta el mes 
de junio de 2023 fue 
aprobado por 
CORANTIOQUIA el 
POMCA del río San Juan y 
se encuentra en proceso de 
divulgación. 
 
Por otro lado, se están 
revisando y socializando 
los programas del POMCA 
Río San Juan que se 
acogerían dentro del 
proyecto para implementar 
la línea de inversión, esto 
con el fin de surtir la 
actualización del Plan de 
Inversión. 

Línea o líneas de 
inversión y las acciones 
específicas que se 
ejecutarán con los 
recursos restantes, de 
conformidad con lo 
establecido en la 
normatividad vigente, las 
cuales deben 
corresponder a alguna 
de las actividades 
establecidas para los 
casos en los que existe 
POMCA aprobado. 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

saneamiento ambiental para el POMCA del 
Río San Juan.  
En este sentido, la Autoridad Ambiental 
mediante radicado 110-COI2303-5646 del 9 
de marzo de 2023, amplió información 
relacionada con el proceso de formulación 
del Plan de Ordenación y Manejo POMCA 
del Río Cauca entre el Río San Juan y el 
Río Ituango, el cual a la fecha se 
encontraba en fase de formulación y a su 
vez, el 24 de mayo 2023 por medio de 
radicado número 160-COI2305-12896 se 
brindó respuesta a solicitud de concepto 
frente a la viabilidad de ejecutar los montos 
de la inversión forzosa de no menos del 1%, 
determinando por medio de la mesa de 
trabajo de compensaciones, que: “dadas 
las necesidades en saneamiento básico 
que tiene el municipio de Santa Fe de 
Antioquia, los recursos de la inversión 
forzosa de no menos del 1%, deben ser 
invertidos en los pozos sépticos rurales, en 
temas de acueducto y PTAR, por lo tanto, 
no se considera viable que el usuario aporte 
los recursos a la Corporación para la 
formulación del PORH del rio Tonusco”. 

 

• Plan de compensación por pérdida de biodiversidad Resolución No. 921 del 
28 de mayo de 2021. 

Tabla 4-28 Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

Plan de compensación por pérdida de biodiversidad 

413,8 Ha Conservación 
28,8 Ha Restauración 

Se encuentra en actualización el plan de 
compensación aprobado de acuerdo con 
las limitantes encontradas respecto a los 
predios para restauración en 28,8 ha y 
conservación en 158,3 ha. 

No se cuenta con viabilidad 
de uso por parte del 
propietario de las áreas de 
restauración, para las áreas 
de conservación, algunos 
predios cambiaron de 
vocación de uso del suelo, 
inconvenientes de 
titularidad de predios por 
procesos de restitución de 
tierras. 
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS – Traslado de Exp. A la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA 

▪ Permisos de levantamiento de Veda Nacional Resolución No. 1845 del 11/09/2017, 
modificado por la Resolución 1036 del 17 de julio de 2019, en esta última se incluye 
el área de las vías de acceso del túnel del Toyo.  
 
Luego, mediante Auto N° 00539 del 11 de febrero de 2021, la ANLA avocó 
conocimiento de las actuaciones administrativas remitidas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS -, obrante en el Expediente ATV0596, 
allegado por medio del oficio con radicado ANLA 2021019838-1-000 del 8 de febrero 
de 2021, asimismo, ordenó, una vez en firme el presente proveído, que el 
Expediente ATV0596-00-2021, remitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible-MADS -, se incorporara al expediente LAV0039-00-2017. Asimismo, la 
ANLA mediante radicado ANLA # 2021125056-2-000 del 22 de junio del 2021, 
informó que después de realizar la verificación correspondiente, el expediente 
ATV0596 fue trasladado satisfactoriamente a la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 

Tabla 4-29 Permisos Ambientales – MADS / ANLA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO LEVANTAMIENTO DE VEDA NACIONAL 

Levantamiento, rescate, 
traslado y reubicación de 
vedas  

Se está ejecutando reubicación vedas 
predio La Quinta, propuesta en la propuesta 
para el rescate, traslado y reubicación de 
especies en vedas, presentado a 
CORANTIOQUIA y la ANLA. 

Teniendo en cuenta 
respuesta de viabilidad 
para los predios en junio 
2023 por parte de 
CORANTIOQUIA; Se 
remitirá por parte de cada 
Contratista a la ANLA, esto 
con el fin de reiterar 
pronunciamiento por parte 
de la ANLA frente al Plan de 
Vedas y enriquecimiento. 
 
Pendiente pronunciamiento 
de la ANLA con concepto 
frente a la propuesta para el 
rescate, traslado y 
reubicación, radicado 
ANLA #2022058512-1-000 
del 29/03/2022. 

Seguimiento y control semestral de 
especies reubicadas. 

CORANTIOQUIA mediante oficio radicado 
#160-COE2303-9141 del 21/06/2023, emite 
concepto de viabilidad a los predios 
propuestos para la ejecución de los 
permisos de levantamiento de vedas, esto 
para el sector 1 y sector 2. 
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CORANTIOQUIA 

▪ Permisos de sustracción temporal y sustracción definitiva de una parte de reserva 
de recursos naturales de zona rivereña del río Cauca: Acuerdo 180-ACU1811-551 
del 21 de noviembre de 2018, se autorizó la sustracción de un área de 21,68 ha, 
discriminada en 17,11 ha de manera temporal y 4,565 ha de manera definitiva del 
Área de Reserva de los Recursos Naturales Zona Ribereña del Río Cauca. 
 
Luego, mediante ACUERDO No.627 del 27 de enero del 2022 “Por el cual se 
aprueba la cesión parcial de la sustracción autorizada por Acuerdo 180-ACU1811-
551 del 21 de noviembre de 2018 al Consorcio Antioquia al Mar, en beneficio del 
Consorcio Vías Colombia 061”. 
 

Tabla 4-30 Permisos Ambientales – CORANTIOQUIA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO SUSTRACCIÓN DE RESERVA TEMPORAL 

ZODME 9  
Mediante 180-ACU2201-639 del 26 de julio del 
2022, se acepta desistimiento de uso del 
permiso por parte de CORANTIOQUIA. 

N.A 

 

▪ Permisos de levantamiento parcial de restricción al uso y aprovechamiento de 
algunas especies forestales: Resolución 1902-2014 del 19 de febrero de 2019. 

 
Tabla 4-31 Permisos Ambientales – CORANTIOQUIA / ANLA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO LEVANTAMIENTO PARCIAL DE RESTRICCIÓN AL USO Y APROVECHAMIENTO DE ALGUNAS 
ESPECIES FORESTALES 

Sector 2 – restricción 
aprovechamiento forestal 

No está en uso, en proceso de renovación, 
pendiente pronunciamiento de la ANLA. 

Pendiente pronunciamiento de 
la ANLA, por renovación del 
permiso 

Compensaciones individuos  Está en proceso de definición de predios. 

Es necesario establecer e 
identificar áreas para realizar 
la siembra de árboles según 
cantidad establecida en el 
permiso, teniendo en cuenta 
que no es posible realizar 
dicha actividad en las áreas 
remanentes del proyecto por 
seguridad vial. En este 
sentido, es necesario formular 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

el plan de compensación, así 
este no este contemplado 
como obligación en el permiso 
(a la fecha está en proceso de 
formulación). 

CORPOURABÁ 

 

▪ Permisos de levantamiento de Veda Regional: Mediante la Resolución 200-03-20-
01-1020-2017 del 18 de agosto de 2017, modificada por la 200-03-20-01-1433-2017 
del 10 de noviembre de 2017. 

 
Tabla 4-32 Permisos Ambientales – CORPOURABÁ / ANLA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO LEVANTAMIENTO DE VEDA REGIONAL 

Levantamiento de veda 
regional sector 2  

No se ha ejecutado. 
No hay accesos definidos 
entre puente 11 y túnel 10. 

 

4.2.9.4. Plan de Manejo Ambiental – PMA 

Tabla 4-33 Seguimiento al plan de manejo ambiental, Sector 2 

N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

PMA-ABIO-01   
Programa de manejo 
ambiental de Calidad 
Atmosférica (aire y ruido)  

En ejecución  

Se realiza monitoreo de 
calidad de aire y ruido 
ambiental del 02 al 20 de 
junio en las Zodmes 4 y 
5 así como monitoreo de 
emisiones de la 
dosificadora de concreto 
localizada en el zodme 5. 
El próximo monitoreo se 
realizará en el mes de 
diciembre de 2023.    
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N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

Es permanente la 
solicitud de la 
implementación de 
medidas de manejo 
humectación, manejo de 
velocidad, carpado de 
vehículos, revisión 
tecnicomecánica. 

PMA-ABIO-02   
Programa de manejo 
ambiental del recurso 
hídrico  

En ejecución  

Se continúa con la 
ejecución de monitoreos 
de aguas semanal, 
semestral, mensual y 
trimestral. 

En este periodo se 
continúa con monitoreos 
en la franja de 
vertimiento – VT5 

En este periodo en 
recorridos de obra se 
recalca solicitud de 
continuar con los 
monitoreos de agua y 
protección de cuerpos de 
agua que cruzan el 
proyecto en puente 6, en 
especial por la 
programación de 
actividad de vaciado y 
continuidad de 
colocación de las 
estructuras.  

Se debe garantizar por el 
contratista la protección 
de los cauces, orden y 
aseo en frentes de 
trabajo y contención en 
las rondas del río 
Tonusco y quebrada 
seca 

Para este periodo el 
contratista realizó el 
mantenimiento de los 47 
baños portátiles que se 
encuentran instalados en 
este sector, el operador 
SeptiClean de los cuales 
generaron 12.75 m3 
aguas contaminadas , 
dicha empresa cuenta 
con todos los permisos 
ambientales vigentes 
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N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

para el transporte y la 
recolección de los 
residuos líquidos 

PMA-ABIO-03   

Programa de manejo 
ambiental y control de la 
infiltración de aguas 
subterráneas  

En ejecución  

En este periodo se 
continúa con la 
operación de STAR en 
portal entrada túnel 8, 
portal salida de túnel 7, 
portal salida túnel 6 y 
portal entrada túnel 5, no 
obstante, se hacen 
solicitudes relacionadas 
con el cumplimiento a la 
Resolución 0631-2015. 

Se recalca el 
funcionamiento y 
mantenimiento de los 
sistemas y control de las 
aguas de infiltración de 
los túneles. 

Se continua con la 
ejecución de monitoreo 
semanal a piezómetro. 

PMA-ABIO-04   

Programa de manejo 
ambiental de residuos 
sólidos domésticos, 
industriales y peligrosos  

En ejecución  

En este periodo en 
recorridos de obra se 
refuerzan la instalación 
de puntos ecológicos en 
los diferentes frentes de 
obra 

En este periodo se 
realizó la entrega de los 
siguientes residuos:  
1.438 kg de residuos 
sólidos no 
aprovechables  
0 gl galones de aceite 
usado 
0 kg de residuos sólidos 
contaminados con Hc y 
filtros usados 

PMA-ABIO-05   

Programa de manejo 
ambiental de 
combustibles, 
lubricantes, parque 
automotor, maquinaria, 
equipos y herramientas  

En ejecución  

En este periodo en 
recorridos de obra se 
continúa recalcando la 
solicitud de 
implementación en su 
totalidad de medidas de 
manejo en ZODME 4, 
ZODME 5, Túnel 6, Cielo 
Abierto 13A, Cielo 
Abierto 13B, Puente 4, 
Portal Salida Túnel 7, 
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Cielo Abierto 16, Portal 
Entrada Túnel 8, Portal 
Salida Túnel 8, Zodme 5, 
Cielo Abierto 17, Cielo 
Abierto 18 y Cielo 
Abierto 19.   

Para el periodo se 
realizaron 27 
mantenimientos a la 
maquinaria equipos y 
vehículos del consorcio 
de acuerdo con sus 
horas de operación 

PMA-ABIO-06   

Programa de manejo 
ambiental de materiales 
de construcción y sitios 
de acopio  

En ejecución  

Para este periodo la 
empresa Gravas y 
Arenas del Cauca 
suministro 3.717,57 m3 
de materiales de 
construcción.  
Cabe resaltar que la 
empresa cuenta con los 
permisos ambientales y 
mineros vigentes. 

PMA-ABIO-07   

Programa de manejo 
ambiental para 
sobrantes de 
excavación, adecuación 
y conformación de sitios 
de depósitos (ZODMES)  

En ejecución  

Para este periodo se 
realizó donación de 
33.003 m3 de material a 
la empresa Gravas y 
Arenas del Cauca 

PMA-ABIO-08   
Programa de manejo 
ambiental para 
estabilidad de taludes  

En ejecución  

El avance de 
estabilización de taludes, 
ver en descripción de 
actividades técnicas. 

PMA-ABIO-09   

Programa de manejo 
ambiental para la 
construcción, operación, 
desmantelamiento de 
instalaciones 
provisionales y 
recuperación de áreas 
afectadas.  

En ejecución  

Continuar con la 
adecuación de la 
ZODME 5 de acuerdo 
con lo autorizado en la 
licencia ambiental y 
cambio menor para 
instalaciones 
provisionales in situ 
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PMA-ABIO-10   

Programa de manejo 
ambiental para el control 
de voladuras y manejo 
de explosivos  

En ejecución  

Para este periodo el 
registró de voladuras en 
roca en cielo abierto 19 
con explosivo 101 kg de 
ANFO FEXAR, 35,72 kg 
de INDUGEL PLUS AP 
26x250mm y 5,4 kg de 
EMULIND E 44x250mm 

Seguimiento y control 
SST 

PMA-ABIO-11   

Programa de manejo 
ambiental de acequias 
en los tramos 
intervenidos.  

En ejecución  
El sector 2 del tramo 2, 
no cuenta en su alcance 
con acequias. 

PMA-ABIO-12   

Programa de manejo 
ambiental para 
protección de las laderas 
susceptibles a 
socavación del río 
Tonusco   

N.A  

Para el período de 
reporte se han realizado 
actividades de 
instalación barreras con 
micropilotes, lamina 
marchavante, doble 
malla electrosoldada y 
geotextil para la 
mitigación y protección 
del rio Tonusco por caída 
de material proveniente 
de ejecución de obras a 
la altura del portal 
entrada túnel 5. 

PMA-ABIO-13   

Programa de manejo 
ambiental para 
adecuación, uso, 
mantenimiento y entrega 
final de vías de acceso 
del proyecto  

En ejecución  

Se ejecutaron 
actividades como 
limpieza de zonas no 
boscosas, retiro de 
derrumbes, lleno y 
conformación de la vía 
con la instalación de 
material de afirmado, 
instalación de 
señalización vertical de 
acuerdo a PMT 
aprobado, controladores 
viales permanentes 
durante el tiempo de la 
actividad, se realiza 
humectación 
periódicamente y retiro 
de material que pueda 
afectar el sobre ancho 
necesario para el libre 
paso de los vehículos de 
la obra. 
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PMA-BIO-01   

Programa de manejo 
ambiental para 
aprovechamiento 
forestal  

En ejecución  

Para este periodo no se 
han realizado 
actividades de 
aprovechamiento 
forestal. 

PMA-BIO-02  

Programa de manejo 
ambiental y 
conservación de 
especies vegetales en 
vedas  

En ejecución  

Se continúa con estas 
actividades en 
seguimiento y 
acompañamiento de la 
Interventoría.  

Hasta la fecha el 
contratista reubico en el 
predio El Tonusquito, 
individuos que se 
encuentran en veda de la 
Resolución 1902 de 
2019 y la Resolución 
1845 del 2017. 

Continúa pendiente 
pronunciamiento de las 
Autoridades Ambientales 
frente al Plan de Vedas 
presentado en marzo 
2022. 

PMA-BIO-03  

Programa de manejo 
ambiental y para la 
afectación de la oferta de 
ecosistemas, por 
abatimiento del nivel 
freático.  

En ejecución  

Se cuenta con un total de 
19 parcelas establecidas 
de acuerdo con las 
medidas de manejo 
propuestas en las fichas 
PMA-BIO-03 y PMS-
BIO-03. Se realiza 
monitores con frecuencia 
semestral. 

PMA-BIO-04  

Programa de manejo 
ambiental para el 
ahuyentamiento, rescate 
y reubicación de fauna 
vertebrada y terrestre  

En ejecución  

Hasta la fecha se siguen 
realizando actividades 
de ahuyentamiento, 
rescate, traslado y 
reubicación de fauna 
terrestre 
específicamente en las 
coberturas vegetales, 
también se siguen 
realizando 
capacitaciones al 
personal de obra con 
temas de identificación 
de serpientes venenosas 
y no venenosas 
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PMA-BIO-05  

Programa de manejo 
ambiental para la 
instalación de señales 
preventivas en la vía y 
pasos de fauna  

En ejecución  

Se continúa con estas 
actividades en 
seguimiento y 
acompañamiento de la 
Interventoría de las 
señales instaladas en los 
frentes de obra. 

A la fecha no se ha 
iniciado con la 
construcción e 
instalación de pasos de 
fauna, esto se encuentra 
sujeto al avance de las 
actividades de obra.  

PMA-BIO-05  

Programa de manejo 
ambiental para las 
comunidades 
hidrobiológicas.  

En ejecución  

Se continúa con estas 
actividades en 
seguimiento y 
acompañamiento de la 
Interventoría 

4.2.9.5. Plan de Inversión Ambiental 

• Valor ejecutado mes de junio del 2023 si bien se efectuaron actividades, se genera 
para reconocimiento durante este periodo por un rubro de $ 308.438.576 con IVA, 
para las actividades de fauna, red pluviométrica y establecimiento de parcelas en 
túnel 10. 

• Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado junio 2023 de $ 1.397.979.755   

Tabla 4-34 Resumen de ejecución ambiental, sector 2 

N° PREACTA / PERIODO VALOR 

PREACTA 8_Feb 22 $                                 - 

PREACTA 9_Mar 22 $                                 - 

PREACTA 10_Abr 22 $                                 - 

PREACTA 11_May 22 $                                 - 

PREACTA 12_Jun 22 $         302.248.043,00 

PREACTA 13_Jul 22 $                                  - 

PREACTA 14_Ago 22 $          333.541.034,96 
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PREACTA 15_Sept 22 $          112.254.199,00 

PREACTA 16_Oct 22 $          104.643.902,00 

PREACTA 17_Nov 22 $                                 - 

PREACTA 18_Dic 22 $                                 - 

PREACTA 19_Ene 23 $                                 - 

PREACTA 20_Feb 23 $              236.854.000 

PREACTA 21_Mar 23 $                                 - 

PREACTA 22_Abr 23 $                                 - 

PREACTA 23_May 23 $                                 - 

PREACTA 24_Jun 23 $             308.438.576 

TOTAL ACUMULADO 
EJECUTADO 

$      1.397.979.755,00 

Nota: Se aclara y corrige el valor acumulado, como los valores ejecutados que fueron 
reportados en periodo pasado en el mes de octubre 2022 y febrero 2023, esto debido que 
al acumulado a mayo 2023 era por un valor de  $1.089.541.178,96, por lo que se cometió 
un error involuntario al momento de generar el diligenciamiento de tabla anterior. 

4.2.9.6. Reporte de Contingencia 

• Contingencia talud portal entrada túnel 5  

Tabla 4-35 Resumen de reporte Contingencia portal entrada Túnel 5, Sector 2 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final  Reportes Parciales 

No. Vital -   
No. Reporte ANLA 
inicial  

INVIAS – ANLA  

Rad ANLA 2022197805-1-000 del 28-mar-2022 

Fecha  Seleccionar 19/02/2022 
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Reporte Detalle Descripción 

Descripción de la zona 
y sus sitios claves 

Texto 

Siendo las 09:55 horas del 19 de febrero de 
2022, se presenta desprendimiento de material 
por desconfinamiento en la parte superior de la 
montaña; la cual por sus condiciones geológicas, 
de acuerdo al perfil estratigráfico que conforma 
el sitio inestable, son colinas estructurales 
recubiertos por suelos residuales y depósitos 
coluviales colgados encima de la formación 
Barroso K1vb. En el sitio de interés se observan 
suelo residual y depósitos coluviales de 
espesores de 3 m, seguido de un manto de 
alteración de 2 metros de espesor y por último 
aflora la roca fracturada a triturada Volcano-
sedimentarias de la Formación Barroso, se 
observan rocas muy meteorizadas y alteradas, 
las cuales debido a su proximidad al río tonusco 
se acumulan en la vía industrial entre K7+890 al 
K7+940, ocasionando que las barreras sean 
superadas por el volumen de material 
desprendido y generando que de esta manera se 
afecte el cauce natural del río Tonusco. No se 
reportan daños a usuarios de la vía. 

Actividades ejecutadas  

Anclajes activos de 30 toneladas: 1.573,5 ml                                                                 
Pernos anclados con lechada: 1.131,19 ml         
Concreto lanzado: 894,2 m3                                   
Malla electrosoldada: 1.508,3 m2                     
Acero de refuerzo F=y’ 420: 25.064,05 kg                              

 

• Contingencia Portal entrada Túnel 7:   

Tabla 4-36 Resumen de reporte Contingencia portal entrada túnel 7, Sector 2 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final  Reporte inicial 

No. Vital -   
No. Reporte ANLA 
inicial  

INVIAS – ANLA  

VITAL 4100080021580722004 
Rad ANLA 2022270156-1-000 del 30-nov-2022 

Fecha  Seleccionar 30/11/2022 
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Reporte Detalle Descripción 

Descripción de la zona y 
sus sitios claves 

Texto 

El tramo en análisis esta entre las abscisas 
K13+700 hasta K13+740, en el que se observa 
una zona con cicatrices antiguos y recientes de 
procesos de inestabilidad (grieta de tracción) de 
gran magnitud, además se observó en recientes 
movimientos en masa afloramiento de depósitos 
Coluviales en todo el talud corroborado por los 
sondeos exploratorios de diseño, seguido de un 
material IC roca muy fracturada además 
también(posiblemente zona de falla), se observa 
afloramientos rocosos de los horizontes IIA y IIB 
formación Barrosos (K1vb). En este sentido se 
realizan las actividades de seguimiento y 
monitoreo de las condiciones presentes en este 
sector previo a su intervención con el fin de 
mitigar y contrarrestar los posibles impactos por 
desplazamiento de material en el portal entrada 
del túnel 7. 

 

• Contingencia portal entrada túnel 6 

  Tabla 4-37 Resumen de reporte Contingencia portal entrada túnel 6, Sector 2 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final  Reporte inicial 

No. Vital -   
No. Reporte ANLA 
inicial  

INVIAS – ANLA  

4100080021580722003  
Rad ANLA 2022270141-1-000 del 30-nov-

2022  

Fecha  Seleccionar 30/11/2022 

Descripción de la zona y 
sus sitios claves 

Texto 

Se presenta desprendimiento de material por 
desconfinamiento en la parte superior de la 
montaña; la cual, por sus condiciones 
geológicas, de acuerdo al perfil estratigráfico 
que conforma el sitio inestable, son deposititos 
coluviales antiguos (Q2d) y suelos residuales 
que están cubriendo en la parte superior las 
colinas estructurales de la formación barroso 
(K1vb). En el sitio de interés se observan 
depósitos coluviales y suelo residual con 
espesores de 3 mt, seguido de un manto de 
alteración con profundidad variable entre 1 a 2 
mt en algunas secciones acorde a la pendiente 
del cañón de la Quebrada la Urusco y por 
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Reporte Detalle Descripción 

último afloramientos de roca basáltica de 
coloración verde oscuro afanítica hipocristalina 
con poca meteorización. Este material se 
deposita parcialmente sobre el cauce de la 
Quebrada La Urusco 

Actividades ejecutadas  

Anclajes activos de 30 toneladas: 620 ml 
Pernos anclados con lechada: 555 ml 
Concreto lanzado: 186 m3                      
Malla electrosoldada: 1.808,08 m2         
Acero de refuerzo F=y’ 420: 1.207 kg 

• Contingencia portal entrada túnel 9 

 
Tabla 4-38 Resumen de reporte Contingencia portal entrada túnel 9, Sector 2 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final  Reporte inicial 

No. Vital -   
No. Reporte ANLA 
inicial  

INVIAS –A 

4100080021580722005 
Rad ANLA 2022270171-1-000 del 30-nov-

2022 

Fecha  Seleccionar 30/11/2022 

Descripción de la zona y 
sus sitios claves 

Texto 

Previa intervención e inicio de actividades 
sobre el portal entrada de túnel 9 se 
evidenciaron cicatrices de deslizamiento que 
involucran depósitos coluviales que supra 
yacen en las rocas volcánicas cizalladas de la 
formación barroso; la estabilidad de dichos 
depósitos se verá afectada por el inicio de 
actividades requeridas en el portal.   
  
El perfil estratigráfico que conforma el portal 
entrada túnel 9 (Sitio Inestable) corresponde a 
una ladera ondulada (Dlo) de un ambiente 
denudacional, así como también un perfil 
estratigráfico de colinas estructurales 
recubiertas por depósitos coluviales encima de 
la roca de formación barroso K1vb. En el sitio 
de interés se observan depósitos coluviales de 
espesores variado del orden de 10 metros, 
seguido de un manto de alteración de espesor 
variado y por último aflora roca fracturada a 
triturada Volcano-sedimentarias de la 
Formación Barroso IIA 
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Reporte Detalle Descripción 

Actividades desarrolladas   

Excavación en roca: 2.620,08 m3      Anclajes 
activos de 30 toneladas: 1.311,5ml Concreto 
lanzado: 2826,86 m3               Malla 
electrosoldada:  1.395,72 m2       Acero de 
refuerzo F=y’ 420: 1.211,32 kg 

 

• Contingencia talud portal salida túnel 5 

Tabla 4-39 Resumen de reporte Contingencia portal salida túnel 5, Sector 2 

Reporte  Detalle  Descripción  

Tipo de Reporte  Parcial/Final  Reporte inicial 

 No. Vital  
No. Reporte  
ANLA inicial 

INVIAS ANLA  

2022057308-1-000 del 28 de marzo de 202 
Rad ANLA 2022270171-1-000  

Fecha   Seleccionar  04-04-2023 

Descripción de la zona y 
sus sitios claves 
 

Texto  

El tramo de análisis entre las abscisas K 
11+930 hasta K 11+960 (Portal salida de 
túnel 5). Se observan depósitos coluviales de 
espesores de 6 m, seguido de un manto de 
alteración de 2 metros de espesor y por 
último aflora la roca fractura a triturada de la 
Formación Barroso, en general la roca del 
área se encuentra en un alto grado de 
metereozación y alteración. Lo anterior 
sumado a las precipitaciones de la zona, 
genera caída de material detrítico sobre la 
ladera de la montaña. En este sentido se 
realizan las actividades de seguimiento y 
monitoreo de las condiciones presentes en 
sector que comprende el portal salida del 
túnel 5 así como el estribo y pila 1 de puente 
2, con el fin de prevenir posibles impactos 
sobre el cuerpo de agua denominado 
Quebrada La Urusco, donde se proyecta el 
paso del Puente 2. 
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Reporte  Detalle  Descripción  

Actividades desarrolladas  Texto  

• Anclajes activos de 30 toneladas: 
1.573,5ml 

• Pernos anclados con lechada: 
1.131,19 ml 

• Concreto lanzado: 894,2 m3 

• Malla electrosoldada: 1.508,3 m2 

• Acero de refuerzo F=y’ 420: 
25.064,05 kg 

• Contingencia Cielo abierto 13A: 

Tabla 4-40 Resumen de reporte Contingencia cielo abierto 13A, Sector 2 

Reporte  Detalle  Descripción  

 Tipo de Reporte Parcial/Final Reporte inicial 

No. Vital 
No. Reporte  
ANLA inicial 

VITAL 4100080021580723003 

Descripción de la zona y 
sus sitios claves 
 

Texto  

El tramo de análisis esta entre las abscisas K 
13 + 138 hasta K 13 + 348, en el que se 
observa el macizo rocoso con diabasas 
fracturadas, detritos de bajo espesor y 
cicatrices de un deslizamiento antiguo. El 
material observado presenta un grado de 
fracturación alto lo que sumado a pendientes 
mayores de 55° genera desprendimiento de 
material constantemente. En este sentido se 
realizan las actividades de seguimiento y 
monitoreo de las condiciones presentes en 
este sector previo a su intervención con el fin 
de mitigar y contrarrestar los posibles 
impactos por desplazamiento de material 
sobre la vía industrial y el Rio Tonusco. 

Actividades desarrolladas  Texto  

Se realiza el seguimiento y control 
topográfico de estabilidad de la zona. Las 
medidas de protección y estabilización del 
área serán presentadas en los siguientes 
reportes. 
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• Estribo 2 puente 6: 

En el marco de la ejecución del Proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL DEL TOYO Y 
SUS VÍAS DE ACCESO –TRAMO 2”,  en el sector 2 en el Estribo 2 del puente 6 (K16+490 
hasta K16+540).  

Tabla 4-41 Resumen de reporte Contingencia Estribo 2 Puente 6, Sector 2 

Reporte  Detalle  Descripción  

 Tipo de Reporte Parcial/Final   En proceso de radicación INVIAS  

No. Vital 
No. Reporte  
ANLA inicial 

INVIAS-ANLA 

VITAL 4100080021580723005, Rad. ANLA 
20236200093212 del 10/05/2023 

Actividades desarrolladas  Texto  

Previa intervención e inicio de actividades de 
corte y estabilización del talud, localizado en 
las abscisas K16+490 hasta K16+540, se 
evidencia inestabilidad del talud en estribo 2 
puente 6, indicando un riesgo de movimiento 
en masa generado por situación particular de 
geotecnia, en donde se observó un depósito 
coluvial, y un afloramiento de material IC 
correspondiente a roca muy fracturada. 
Se realizó seguimiento y monitoreo continuo 
mediante control topográfico 

4.2.9.7. Aspectos generales:  

Entre 01/06/2023 al 30/0/2023 hubo recorridos de obra Interventoría- Contratista, con el fin 
de verificar el estado de cumplimiento en la implementación las medidas ambientales 
seguimiento a los monitoreos, manejo de material vegetal, funcionamientos de los sistemas 
de tratamiento para el manejo de aguas residuales industriales y domésticas. 

Se realizaron mesas de trabajo en conjunto Contratista - Interventoría para verificación del 
cumplimiento de actividades ambientales.  

Entre el 01/06/2023 al 31/06/2023 se realizaron actividades por parte del Contratista con 
acompañamiento de la interventoría, esto en cumplimiento de las fichas del Plan de Manejo 
Ambiental (PMA-BIO-03, PSM-ABIO-02), los siguientes monitoreos: 

• Monitoreo el nivel y realización de parámetros in situ de 6 piezómetros instalados 
en la red de monitoreo.  

• Se realizaron verificaciones de aguas de infiltración túnel 7 y túnel 8, toma de 
parámetros in situ en la entrada y salida del túnel 8  

• Monitoreo en VT5 entrada y salida, aforo de caudal en cada entrada y salida del 
tratamiento  
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• Monitoreo fisicoquímico, sedimentos y agua de poro en fuente receptora VT5 aguas 
arriba y aguas abajo- aforo de caudal aguas arriba y aguas abajo   

• Información de descarga de estaciones pluviométricas   

4.2.10. Aspectos prediales 

La gestión predial para el tramo 2 sector 2 del Proyecto continúa siendo realizada totalmente 
por la Gobernación de Antioquia; empero, en virtud a las obligaciones contractuales de 
seguimiento y control, para el 05 de junio de 2023 se llevó a cabo reunión de información 
de avance de gestión predial u aspectos prioritarios reportados por el Contratista CVC061; 
contando con participación de la Gerencia del Proyecto, el Consorcio Antioquia al Mar, el 
Instituto Nacional de Vías-INVIAS, el Contratista Consorcio Vías Colombia 061 e 
Interventorías tramo 1 y 2; a través de la cual, respecto al Sector 2 se trató: 

 

1. Cerramientos tramo 2 sector 2:   La Interventoría tramo 2 expresó que el 19 de mayo 
de 2023 se llevó a cabo mesa de trabajo entre el equipo predial y ambiental de esta 
Interventoría y CVC061, donde se revisó la posición del CAM de que para poder 
iniciar actividades de cerramientos se debía liberar previamente obligación 
ambiental de reserva forestal acorde a licencia ambiental. Por lo que, se dio la 
palabra a CVC061 a efectos de exponer la posición respectiva. CVC061 presentó 
gráficamente que sobre la franja predial no se tiene permiso de aprovechamiento 
forestal, inclusive, el alinderamiento predial debe ser previo a actividades de 
remoción de cobertura vegetal e intervención, con la finalidad de delimitar el alcance 
físico y ambiental del Proyecto, y los límites de los inmuebles afectados. De lo 
anterior, es importante aclarar que para este periodo no se ha allegado información 
a la Interventoría T2 y Contratista de sector 2 sobre el inventario de especies de 
reserva forestal objeto de tala previo a cerramientos que indicó el CAM nos 
trasladaría.                                                                                                        

De otra parte, en consonancia con lo antes expuesto, para el 20 de junio de 2023, se efectúo 
reunión predial virtual, con asistencia y participación de las partes previamente 
mencionadas, donde, frente al sector 2:  

 

1. Cerramientos tramo 2 sector 2: El CAM expresó que llevaron a cabo recorrido con 
Interventoría tramo 1 e iniciarán con los cerramientos del tramo 2 el 04 de julio de 
2023, para el efecto, se encuentran adelantando contratación y en el próximo comité 
compartirán el cronograma de avance. Los predios sobre los cuales se iniciarán 
actividades de cerramientos son los ubicados de puente 6 hacia mayores, es decir, 
iniciando del TT-T2-049 en adelante. El INVIAS solicitó al CAM que igualmente, a 
efectos de evitar futuros inconvenientes o paralización de estas actividades, sea 
aclarado el tema de las especies objeto de aprovechamiento forestal por parte del 
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CVC061, lo cual se estará solicitando igualmente por oficio, pues, tal como se 
expuso en el comité pasado, desde el tramo 2 no se cuenta con permiso de 
aprovechamiento forestal sobre la franja predial. De otra parte, también el INVIAS 
reiteró la solicitud de que se le traslade la programación de cerramientos para el 
tramo 2, de lo cual se generará reiteración formal. El CAM manifestó que, sobre las 
especies de aprovechamiento forestal, a medida que se avance con cerramientos, 
en caso de identificar algo al respecto se reportará. 

 

Adicional a lo expuesto, es pertinente indicar que, en virtud a la sabana predial del CAM 
actualizada al 06 de junio de 2023, para el sector 2 la Gobernación de Antioquia tiene un 
total de 24 predios para adquisición incluyendo el 38 que se comparte con S1 por ser 
empalme, de los cuales están inscritos a su nombre un total de 12.  

 

Ahora bien, frente a las redes en interferencia con el Proyecto, en adelante se indicarán 
actividades realizadas en este periodo, sin embargo, es importante resaltar que, si bien el 
Contratista radicó ante Empresas Públicas de Medellín el 25 de abril de 2023 los diseños 
para reubicación de las mismas, a la fecha no se ha obtenido pronunciamiento de EPM 
sobre los mismos, por lo que, en beneficio del Proyecto y en búsqueda de acortar tiempos, 
se solicitó a la Entidad apoyo interinstitucional a efectos de que desde EPM se imparta 
celeridad y prioridad en los trámites que deban agotarse para el efecto.  

 

Finalmente, en lo que respecta al periodo que aquí compete, se presentó:  

 

• Reunión virtual entre el Contratista de Obra y EPM, con acompañamiento de 
Interventoría, el 20 de junio de 2023, donde, se consultaron aspectos de gestión 
predial a efectos de constitución de servidumbres para reubicación de redes en 
interferencia.  

• Remisión a la Subdirección de Sostenibilidad INVIAS, el informe ejecutivo mensual 
predial de mayo de 2023, elaborado por el Contratista y revisado por la Interventoría. 

• Reiteración de requerimiento al Contratista, de allegar a la Interventoría un informe 
sobre el estado de cerramientos en todo el sector 2 del tramo 2.  

• Recorrido de campo entre el Contratista y funcionarios de EPM, con 
acompañamiento de la Interventoría, llevado a cabo el 28 de junio de 2023, del cual 
se está realizando informe a la Entidad.  

• Alcance de comunicación a la Entidad, donde se brinda contextualización y 
consideraciones sobre los aspectos adelantados por el Contratista ante Empresas 
Públicas de Medellín por interferencia de redes.  

• Asistencia y participación en mesa de trabajo entre INVIAS e Interventoría, llevada 
a cabo el 07 de junio de 2023, donde se expuso a la Entidad, el estado y los trámites 
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adelantados ante aspectos prediales que a la fecha presentan inconvenientes en 
este sector.  

• Traslado al Contratista vía correo electrónico y carta formal, de sabana predial del 
CAM con corte al 06 de junio de 2023.  

 

4.2.11. Aspectos jurídicos 

Desde el componente jurídico, para el periodo correspondiente se efectúo: 

 

• Revisión y concepto sobre apremio al Contratista, por presunta inobservancia de 
observaciones a informes mensuales sociales de enero, febrero y marzo 2023. 

• Asistencia y participación en mesa de trabajo entre Interventoría e INVIAS, llevada 
a cabo el 9 de junio de 2023, mediante la cual se expuso a la Entidad, la posición 
sustentada de Interventoría sobre la solicitud del Contratista de reconocimiento 
económico por los estudios necesarios para el trámite de modificación de licencia 
ambiental.  

• Mesa de trabajo de Interventoría a efectos de analizar la justificación de la solicitud 
de reprogramación de hitos.  

• Comunicación al Contratista sobre consideraciones y observaciones de 
Interventoría sobre los aspectos adelantados ante EPM por interferencia de redes 
con el Proyecto.  

• Comunicación de informe al INVIAS, sobre actuaciones adelantadas por CVC061 
ante EPM, en razón de redes en interferencia con el Proyecto, mediante la cual se 
solicita apoyo interinstitucional de INVIAS en pro de que desde EPM se imparta 
celeridad en el pronunciamiento sobre los diseños radicados por el Contratista.  

• Revisión y respuesta al Contratista, sobre presentación de hoja de vida para 
reemplazo de profesional jurídico predial, en razón de renuncia voluntaria del 
abogado que ostentaba el cargo.  

• Proyección de remisión al INVIAS, la posición de Interventoría y Contratista sobre 
el reconocimiento económico por estudios necesarios para adelantar trámite de 
modificación de licencia ambiental.  

• Respuesta al Contratista, sobre el informe allegado de las gestiones que ha 
adelantado ante EPM por redes en interferencia.  

• Comunicación a INVIAS, por medio de la cual se extiende carta allegada por el 
Contratista donde informa otrosí No 2 al documento de conformación de CVC061, 
designando nuevo representante legal principal y suplente.  

• Asistencia en mesa de trabajo ambiental, del 07 de junio de 2023, mediante la cual 
se solicita concepto sobre viabilidad de cambio menor o modificación de licencia 
ambiental ante cambio en puente 2-Box Culvert.  
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• Comunicación a la Entidad sobre consideraciones y trazabilidad sobre actividades 
de cerramientos a cargo del Consorcio Antioquia al Mar para el tramo 2 sector 2 del 
Proyecto, donde se informa el alcance del permiso de aprovechamiento forestal.  

• Asistencia y participación en reunión virtual entre CVC061 y EPM el 20 de junio de 
2023, a efectos de abordar temas de la gestión predial tendiente a constitución de 
servidumbres para reubicación de redes en interferencia.  

• Asistencia, participación y elaboración de actas de reunión predial llevadas a cabo 
el 05 y 20 de junio de 2023, con asistencia y participación de INVIAS, la Gerencia 
del Proyecto, el CAM, Contratistas del tramo 2 e Interventorías tramo 1 y 2.  

• Asistencia y participación en mesa de trabajo entre INVIAS e Interventoría, llevada 
a cabo el 07 de junio de 2023, donde se expuso a la Entidad, el estado y los tramites 
adelantados sobre aspectos prediales que a la fecha presentan inconvenientes en 
este sector.  

• Comunicaciones al INVIAS donde se informa los aspectos suscitados en reuniones 
prediales del 05 y 20 de junio de 2023.  

• Consolidación de información predial y algunos aspectos contractuales del 
Proyecto, para informe del INVIAS a la Procuraduría. 

• Conceptualización a la Entidad sobre nuevo permiso para uso de la vía industrial.  

 

4.2.12. Aspectos sociales 

En el mes de junio se realizaron las siguientes gestiones cumpliendo con las PMA 

4.2.12.1. PMA_SOC-01: Programa de Manejo de Información y Participación 
Comunitaria. 

• Atención a la oficina SAU en el municipio de Santa Fe de Antioquia. 

• Recorrido en obra con la sra Teresa Robledo y Jorge Robledo para inspección del 
estado de mangueras 

• Recorrido en obra con el sr Jorge Robledo y Carlos Arenas para inspección del 
estado del cercado. 

• Atención a la oficina SAU en el municipio de Santa Fe de Antioquia. 

• Atención en la oficina SAU en el corregimiento de Manglar, municipio de Giraldo 

• Reunión de socialización del proyecto líder comunitario KM 14 

• Reunión de socialización con la comunidad del KM 2, referente al tránsito de 
volquetas y maquinaria 24 horas dada la necesidad que se tiene para la ejecución 
oportuna del proyecto. 

• Atención a la oficina SAU en el municipio de Santa Fe de Antioquia. 

• Atención en la oficina SAU en el corregimiento de Manglar, municipio de Giraldo 

• Atención a la oficina SAU en el municipio de Santa Fe de Antioquia. 
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• Atención en la oficina SAU en el corregimiento de Manglar, municipio de Giraldo 

• Seguimiento y cierre a la PQRSD 016-CVC061, con el señor Carlos Yepez. 

• Actualización de carteleras informativas 

• Atención a la oficina SAU en el municipio de Santa Fe de Antioquia 

• Recorrido en campo con el señor Carlos Arenas e Inspección Municipal para la 
entrega del cercado en el predio TT-T2-047 

 

4.2.12.2. PMA_SOC-02. Programa de Manejo para la Educación Socioambiental al 
Personal y A la comunidad. 

• Inducciones de personal nuevo que ingresa al proyecto 

• Capacitación en cultura vial a la población escolar de la vereda El Balso 

• Capacitación en Cultura vial a la población escolar de la vereda el Rodeo 

• Capacitación en cultura vial a la población escolar de la vereda Cativo 

• Capacitación en manejo de Fauna Silvestre a la comunidad del corregimiento de 
Pinguro 

• Capacitación al personal vinculado – Buenas relaciones con la comunidad. 

 

4.2.12.3. PMA_SOC-06. Programa de Manejo para la Potenciación del Sector Productivo y la 

Empleabilidad 

• Jornada de empleabilidad en conjunto con el servicio de empleo de Comfenalco. 

4.2.12.4. PMA_SOC-07 Programa de Manejo para el Fortalecimiento Institucional y 

Comunitario 

• Reunión extraordinaria con la comunidad de la vereda Tinajitas del municipio de 

Giraldo – Antioquia 

• Séptima reunión de COPACO 

• Reunión con el Gestor empresarial de la Agencia de Gestión y emprendimiento de 

Comfenalco – Antioquia, a fin de organizar jornada de empleabilidad en el municipio 

de Santa Fe de Antioquia 

• Reunión con el rector de las instituciones educativas de El Balso, Tinajitas y Pinguro 

a fin de socializar el PMA referente a los PRAES 

• Reunión con el rector de las instituciones educativas el Rodeo y Cativo, a fin de 

socializar el PMA referente a los PRAES. 
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• Reunión con secretaría de planeación, con el fin de revisar la vinculación del 

proyecto con el Esquema de Ordenamiento Territorial, el cual según indica la 

secretaría de planeación, se encuentra en revisión por parte de CORANTIOQUIA 

4.2.12.5. Otras actividades. 

• Participación en la reunión de comité social N°31, se presentó a la nueva gestora 
social del INVIAS y se le socializaron los avances de las fichas sociales. 

4.2.12.6.  Generación de empleos 

Para este periodo por parte del Sector 2, el 46% de población es Foránea de Mano de Obra 
Calificada, el 19 que corresponde a Local de Mano de Obra No Calificada, seguido con un 
mismo porcentaje del 18% Foráneos de Mano de Obra No Calificada y Local Mano de 
Calificada. 
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Tabla 4-42 Empleabilidad, Sector 2 

    

 

Gráfico 4-5 Empleabilidad, Sector 2 

Tabla 4-43 Empleabilidad discriminada por población, Sector 2 
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Gráfico 4-6 Empleabilidad discriminada por población, Sector 2 

 

4.2.12.7. Atención a PQRSD 

Por parte del Sector 2, para el mes de junio no se cuenta con PQRSD abiertas 

 

Tabla 4-44 Estado de atención a PQRS, Sector 2 
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    Gráfico 4-7 Estado de atención a PQRS, Sector 2 

El Anexo 5-13, social contiene la relación detallada la información producida en esta área 
durante el periodo. 

4.2.13. Aspectos de seguridad y salud en el trabajo sector 2. 

Teniendo en cuenta las facultades y obligaciones de parte de la Interventoría para el 
seguimiento y control de los términos contractuales en lo que respecta al Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST de Consorcio Vías Colombia a cargo 
de la construcción de infraestructura vial del sector 2, durante el mes de junio de 2023, la 
Interventoría verifico el cumplimiento al contratista en lo referente a las obligaciones del  
Capítulo 1 – Aspectos Generales, articulo 102, aspectos generales de seguridad y salud – 
artículos 102-13 y 102.2 Seguridad industrial y salud ocupacional de las 
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS. Asimismo, 
a las cláusulas vigésima octava y décima primera del Contrato de Obra y Apéndice D. 
Gestión Ambiental del Pliego de condiciones y a todo lo requerido por el Ministerio del 
Trabajo en lo que respecta al Decreto Único número 1072 del 26 de mayo de 2015 y a la 
Resolución número 312 del 13 de febrero de 2016 ambas del Ministerio del Trabajo, así 
como todos aquellos requisitos que se deriven de las citadas normas en materia actividades 
de alto riesgo, planes de emergencia y contingencias, planes de manejo de tránsito y 
actividades de promoción y prevención de accidentes laborales. 

En ese sentido, la Interventoría como evidencia al seguimiento y control de dichas 
obligaciones contractuales y normativas, mediante recorridos de campo conjunto se 
realizaron las inspecciones y verificaciones a los procedimientos y permisos de trabajo 
llevados a cabo por el Contratista en los diferentes lugares de trabajo del sector 2 y de las 
cuales las novedades fueron registradas mediante formato de hallazgos con código 
FE_030015_64 y remitidas a CVC061 semanalmente vía correo electrónico. Vale la pena 
destacar que en campo son verificadas en conjunto las acciones de mejora implementadas 
y vienen siendo atendidas. Asimismo, se deja trazabilidad mediante comunicados o mesas 
de trabajo relacionados con la parte documental del cumplimiento del SG-SST, tales como 
accidentalidad, planes de mejora, entre otros. 

 

4.2.13.1. Comunicaciones SST del Sector 2 

Con respecto a las comunicaciones enviadas como requerimientos al Contratista, se tienen 
las siguientes: 

• INT-CVC061-2451-2023 del 8 de junio de 2023. Se solicita el informe de 
investigación de incidente laboral en el portal entrada Túnel 7 con implicación de 
desprendimiento del concreto neumático, lanzado en la parte superior del talud. 
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• INT-CVC061-2503-2023 del 20 de junio de 2023, se da respuesta a los 
comunicados 286-23-CLI-CVC061-DIR, 289-23-CLI-CVC061-DIR y 291-23-CLI-
CVC061-DIR, sobre los aspectos relacionados con la implementación de las 
medidas preventivas en seguridad en los diferentes lugares de trabajo del proyecto, 
en donde se avalan las medidas y se le requiere al contratista mantener su 
cumplimiento. 

• INT-CVC061-2504-2023 del 20 de junio de 2023. Se da respuesta al comunicado 
287-23-CLI-CVC061-DIR, sobre los aspectos relacionados con los indicadores de 
accidentabilidad en el sector 2 – Acciones, planes medidas adoptadas tendientes a 
evitar la ocurrencia del accidente grave o mortal. 

En cuanto a los recorridos de campo a continuación, se describen las actividades de 
seguimiento más relevantes: 

 

4.2.13.2. Seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• El Contratista de obra a la fecha cuenta con PMT de obra vigente, aprobado 
mediante comunicado con el comunicado INT-CVC061-1526-2022 del 11 de octubre 
de 2022, en respuesta al comunicado del Contratista El Cóndor SA con número de 
radicado 216-167-20221008000583 del 8 de octubre de 2022. Los días 13 y 27 de 
junio se efectúo verificación de dispositivos de PMT en los frentes de obra activos, 
de los cuales el Contratista hizo la reposición de señales de tránsito en estado de 
deterioro.  

• El Contratista realiza como cumplimiento a compromisos con la comunidad, la 
disponibilidad de auxiliares de tránsito en horas de la mañana en la Escuela de la 
vereda del KM2. En este punto se realizan tomas de velocidad para los vehículos 
del proyecto a través de una controladora de tránsito.  

• El Contratista mantiene en obra los esquemas típicos de señalización de 
aproximación de obra, para las actividades de cierres viales temporales.  

• Se cuenta con auxiliares de tránsito en los cierres viales, dotados de los dispositivos 
de manejo de tránsito, tales como indumentaria, silbatos, paleta pare y siga y 
maletines plásticos. 

• El Consorcio Vías Colombia 061 viene haciendo entrega de los elementos de 
protección personal para el personal nuevo o antiguo de forma semanal, con el fin 
de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Ley 9 de enero 24 de 
1979 (Título III, artículos 122 a 124) y en la Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 
(Título IV, Capitulo II, artículos 176 a 201), el Decreto 1072 del 26 de mayo del 2015 
y Resolución 0312 del 2019, donde se establece los requisitos para asegurar la 
gestión de selección, suministro, uso, mantenimiento, reposición y disposición de 
EPPs. Asimismo, el Contratista viene haciendo reposición de dotación y entrega 
para el personal nuevo, como cumplimiento del C.S.T. 
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• Actividades de alto riesgo. Esta labor comprende el seguimiento para las siguientes 
actividades: 

• Trabajo seguro en alturas. Durante el mes de junio de 2023 la Interventoría realizó 
seguimiento y control diario a las actividades que se ejecutan en las pilas 1 y 2 del 
puente 6, asimismo en las excavaciones para las cimentaciones profundas de los 
muros 20 y 21 y puente 2; de las cuales se revisaron los permisos de trabajo, 
comprobando que el personal autorizado contara con los cursos vigentes de alturas 
y estuvieran cargados en la página del Ministerio del Trabajo. Igualmente se revisó 
la implementación de las medidas preventivas y protección contra caídas, en el 
sentido que el personal contara con los equipos de protección contra caídas acordes 
a la actividad que venían desarrollando y los sistemas de acceso cumplieran con los 
requisitos legales, como inspección de andamios, plataformas y escaleras. De otro 
lado mediante recorridos programados se verificaron actividades de alturas para las 
actividades de obra, como cumplimiento de la Resolución 4272 de 2021 del 
Ministerio del Trabajo: 

• Puente 6 Pila 1 y 2 armado de aceros de refuerzo dovelas. 

• CA13A, tensionamiento de anclajes activos. 

• Muro#14, vaciado de zapata de modulo #15 y encofrado de vástagos modulo #7. 

• CA13B, perforación de anclajes activos e inyección de anclajes con lechada.   

• Portal entrada túnel#7, perforación de anclajes activos. 

• Túnel falso 2 anclajes para sostenimiento. 

• CA16, instalación de sacos suelo cemento, para canal deflector. 

• Obra hidráulica #73, vaciado de aleta izquierda de pasa ganado o box culvert 

• Muro #21, vaciado de anillos según avance de excavación. 

• Muro #20, excavación manual y vaciado de anillos. 

• CA19, perforación de anclajes activos, instalación de acero de refuerzo para dados 
de anclajes, instalación de malla electrosoldada, instalación de concreto lanzado, 
excavación de material común para explanación 

• Espacio confinado. Durante el presente mes de junio el contratista realizó 
actividades en espacios confinados, para la excavación de la cimentación profunda 
de los muros 20 y 21 y puente 2; por lo que con el Contratista envió la documentación 
y en campo se verificó el cumplimiento de la implementación de las medidas de 
seguridad, establecidas en el procedimiento y la resolución 491 de 2020. Para las 
actividades de túneles, se realizan mediciones de gases, oxigeno, temperatura y 
velocidad del viento, con el propósito de mantener en buenas condiciones de 
higiene, la ejecución de la excavación subterránea. Estas condiciones se verifican y 
de parte del Contratista da cumplimiento a ellas, conforme a lo establecido en la 
resolución 1886 de 2015. 

• Izaje de cargas. Se verificaron los respectivos planes de izaje de cargas para el 
desarrollo de las diferentes tareas en la obra, tales como descargue de materiales 
de construcción y movimientos de plantas eléctricas. En puente 6 se verificaron los 
planes de izaje de carga para las torres grúas de las pilas 1 y 2. 
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• Trabajo en caliente. Se revisaron los permisos de trabajo en caliente para el corte y 
figurado de acero y soldadura para figurado de acero en la herrería de cielo abierto 
13C. 

• Riesgo eléctrico. Inspección de los sistemas eléctricos en túneles y plantas 
generadoras de energía eléctrica. El Contratista concluyo con certificación de curso 
básico de electricidad con el SENA durante el mes de junio de 2023.    

• Voladuras. Construcciones El Consorcio Vías Colombia viene desarrollando 
voladuras, por la cual el Contratista ajusto el procedimiento de seguridad para cargar 
fallidas, con el fin de ejecutarlas de acuerdo con las buenas prácticas de uso y 
manejo de explosivos de Indumil.  

• Plan de Emergencias y Contingencias – PEC. Se realizó la verificación en los 
lugares de trabajo la disposición de botiquín de primeros auxilios, kit de derrames, 
camillas, extintores, puntos de encuentro, señalización de rutas de evacuación y 
brigadistas.  

• Preoperacionales de Maquinaria, Equipos y Vehículos – MEVs. En campo se verifica 
que los MEVs del proyecto se encuentren en buenas condiciones mecánicas, 
hidráulicas y eléctricas, de acuerdo con los reportes preoperacionales diligencias 
por parte del operador del MEVs. Toda novedad que genere una condición de riesgo 
con la operación del MEVs se reporta al área SST del Contratista con el propósito 
se implementen los correctivos pertinentes para evitar una falla mecánica en el 
MEVs que se puede desencadenar en un accidente laboral o con algún actor vial 
del proyecto. 

• Capacitaciones aplicadas: 5 y 17 de junio: Charla de seguridad enfocada a la 
prevención de riesgos y peligros, 9 de junio: Capacitación enfocada a Trabajo en 
Alturas – Certificación, 13 de junio: capacitación enfocada a la prevención de riesgos 
y peligros y capacitación en SGA. 9 y 10 de junio: Capacitación y certificación en 
espacio confinado. 

• Inducciones: 2 y 17 de junio a personal que opera vehículos de carga.  

• En el registro fotográfico que se anexa al presente informe, se da cuenta al 
cumplimiento del componente SST del Contratista. 

4.2.13.3. Accidentes laborales - eventos registrados. 

A continuación, en la siguiente grafica se ilustra el consolidado de accidentes ocurridos por 
parte del Contratista CVC 061 desde el inicio del proyecto a corte del 30 de junio de 2023. 
En el mes de reporte se presentaron 7 eventos y en total se tienen 131 eventos, todos leves, 
según lo notificado por el Contratista. 
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Gráfico 4‑7 Número de accidentes ocurridos a corte de junio de CCV061 

 

Como se indica en la gráfica, el total de accidentes ocurridos por parte del Contratista es 
de 124 eventos, de los cuales 7 ocurrieron en junio de 2023, todos leves. Se evidenció un 
incremento leve de los eventos con respecto al mes anterior y una disminución leve a los 
reportados al inicio del año de 2023. A continuación, se describen cada uno de estos: 

 

 

 

Tabla 4‑30 Evento 1, Sector 2 
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Tabla 4‑31 Evento 2, Sector 2 

  

Tabla 4‑32 Evento 3, Sector 2 
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Tabla 4‑33 Evento 4, Sector 2 
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Tabla 4‑34 Evento 5, Sector 2 

  

 

Tabla 4‑35 Evento 6, Sector 2 
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Tabla 4‑36 Evento 7, Sector 2 

 

Con relación a los indicadores de accidentalidad, el Contratista tuvo a corte del 30 de junio 
de 2023 un índice de frecuencia laboral (IF) de 1.10%, lo que significa que por cada cien 
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(100) trabajadores que laboraron en el mes de junio, se presentaron 1.10 accidentes de 
trabajo y en cuanto al índice de severidad se obtuvo un 37.6% lo que significa que por cada 
cien (100) trabajadores que laboraron en ese mismo periodo, se perdieron 37.6 días por 
accidente de trabajo. A nivel de todo el año, el índice de frecuencia es de 5.0% y el de 
severidad de 12.1%. En la siguiente tabla, se muestran estos indicadores, de los cuales se 
consideran bajos. 

 

 Tabla 4‑36 Indicadores de accidentalidad año 2023. 

 

4.2.14. Aspectos de sostenibilidad 

La operación de vehículos, maquinaria y equipo, además, el uso de plantas de generación 
de energía eléctrica y la producción de asfalto y concreto fueron responsables de la 
generación de varios contaminantes, siendo las emisiones de acuerdo a la información 
aportada por el formato INVIAS para el cálculo de emisiones en contrato de obra las 
siguientes: 

 

 

La huella de Carbono generada para el periodo del 3 de abril al 2 de mayo de 2023 es de 
1228,06 tCO2e, donde se tiene un total para el proyecto desde su inicio en julio de 2021 de 
19513,86 tCO2e. 
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Adicionalmente, se presentan para este periodo el consumo energético y la generación de 
emisiones por el uso de equipos eléctricos y electrónicos en el proyecto, de acuerdo a los 
resultados aportados por el formato INVIAS consumo de energía en contrato de obra: 

  

Consumo energético sin propuestas de eficiencia = 5664,2 kWh/meses 

Consumo de energía con implementación de las propuestas de eficiencia = 4842,17 kWh 

Ahorro de energía por la implementación de las propuestas de eficiencia = 812 kWh/meses 

Emisiones evitadas por la implementación de las propuestas de eficiencia = 102,3 tCO2e 

Emisiones totales por consumo de energía = 712,4 tCO2e 

4.2.15. Aspectos de seguimiento al plan de calidad 

Se recibe mediante la carta 327-23-CLI-CVC061-DIR del 26/06/2023 el registro de 
seguimiento al plan de calidad del mes de MAYO de 2023 MEPI-MN1-IN-15-FR-14, del cual 
se tiene las siguientes observaciones: 

Se verifica la versión y fecha del plan de calidad aprobado, sin observaciones. 

Informa el contratista que ha realizado una auditoria para el mes de mayo de 2023, pero no 
se adjunta el informe resultante para validar su ejecución de acuerdo con el plan de calidad 
aprobado, requisitos contractuales y la norma ISO 9001:2015.  

El numeral 3 presenta la información del plan de inspección y ensayo con un total de 918 
ensayos realizados en el periodo, que son validados por el área civil de la interventoría y 
que fueron presentados por el contratista con sus soportes en la carta mencionada arriba y 
resumidos en el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-11. Estos ensayos se recomienda sean 
comparados con las actas de pago parcial para el periodo y así asegurar que los controles 
de calidad si se realizaron en las obras correspondientes. 

No se reportan no conformidades en el presente periodo. 

El numeral 5 de quejas y reclamos se registran un total de 78 quejas recibidas durante el 
desarrollo del contrato, durante el mes de JUNIO de 2023 no se recibieron quejas. 

Para el apartado de índices de gestión en el numeral 6 del MEPI-MN1-IN-15-FR-14, el 
contratista presenta un cuadro con el cálculo de indicadores del plan de calidad. Estos 
indicadores muestran un cumplimiento acorde a lo esperado con las condiciones actuales 
del contrato. 

En la revisión de los equipos de seguimiento y medición del numeral 7 del registro, se 
presenta la relación de equipos con los certificados de calibración correspondientes. 
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4.2.16. Novedades en el personal del Contrato de obra, Sector 2 

En lo referente al personal requerido en el componente social, la interventoría da respuesta 
mediante el comunicado INT-CVC061-1942-2023 aprobando para participar en el proyecto 
a la profesional ISABEL CRISTINA POSADA ROJAS; una vez revisada la hoja de vida 
presentada, para el cargo de Profesional Social, de acuerdo Anexo 1- Anexo Técnico, 
numeral 7.1 Requisitos del personal, y teniendo en que se aportó la documentación que 
acredita el cumplimiento de los requerimientos, lo mismo que la justificación del cambio y 
la renuncia del profesional social LUIS EVELIO SÁNCHEZ REYES. Luego de darse 
alcance con el correo electrónico del 30 de enero del 2023 donde envían el documento 
carta de intención subsanando un cambio mínimo solicitado por esta interventoría. 

En respuesta a la comunicación 036-23-CLI-CVC061_DIR, en la cual se remite la solicitud, 
del cambio del profesional social LUIS EVELIO SÁNCHEZ REYES, por la profesional 
ISABEL CRISTINA POSADA ROJAS; una vez revisada la hoja de vida presentada, para 
el cargo de Profesional Social, de acuerdo Anexo 1- Anexo Técnico, numeral 7.1 
Requisitos del personal, y teniendo en que se aportó la documentación que acredita el 
cumplimiento de los requerimientos, lo mismo que la justificación del cambio. Por lo anterior, 
se aprobó a la profesional para participar en el contrato, luego de darse alcance con el 
correo electrónico del 30 de enero del 2023 donde envían el documento carta de intención 
subsanando un cambio mínimo solicitado por esta interventoría. 

Mediante comunicación INT-CVC061-1913-2023, la Interventoría solicitó cambio en la 
coordinación de las actividades de túneles.  

4.3.  Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 

En el presente periodo, la Interventoría ha abordado durante los comités de obra diferentes 
temas que son de vital importancia para el normal desarrollo de las actividades de obra. 

Durante el presente mes, el Contratista finalizó las excavaciones para el banco de la sección 

inferior en el túnel 5.  El 6 de junio, se presentó un derrumbe en la zona del portal salida.  

Gran parte del material del derrumbe, fue retirado a través del túnel.  El resto será retirado 

según la información del Contratista a través del túnel 6.  Con esta situación, el Contratista 

indico va a realizar desabombes manuales e iniciar desde la parte superior, el sostenimiento 

correspondiente.   

Una vez sea finalizada esta actividad se procederá a realizar la excavación del material en 

el portal salida, con el ánimo de completar el sector del cielo abierto 9.   

-En el presente periodo, el Contratista ha remitido a la Interventoría la comunicación 225-

23-CLI-CVC061-DIR, la propuesta de reprogramación de hitos contractual. En dicha 

comunicación fueron expuestos diferentes argumentos y conceptos con el fin de justificar 

dicha reprogramación. La Interventoría hizo una primera revisión y citó al Contratista con el 

fin de finiquitar ciertas observaciones que surgieron de dicha revisión. Finalmente, la 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 024 – JUNIO 2023 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 024 0030015-INF_MEN_024_JUN_2023 
junio 2023 231 

 

Interventoría radicó al INVIAS la comunicación INT-INVIAS-2397-2023 la justificación para 

la reprogramación de los hitos del contrato de obra 983 de 2021. Sector 2 del Tramo 2, con 

el fin de que sea considerado por la Entidad la reprogramación citada. 

Mediante oficio INT-CVC061-2026-2023, se da respuesta a la comunicación 031-23-CLI-
CVC061-DIR referente a las tensiones efectivas presentadas para el puente 6. Se le indica 
al Contratista, en la comunicación, que no se están calculando todas las pérdidas que se 
deben tener en cuenta para el cálculo de la tensión efectiva que aplica para pago. La 
comunicación aún no ha sido resuelta por el Contratista. 

Con oficio INT-CVC061-2367-2023 se solicita al Contratista, desarrollar el procedimiento 
constructivo de las dovelas, de acuerdo a la propuesta presentada por el Contratista y lo 
plasmado en los planos del proyecto. No se autorizan modificaciones del procedimiento 
previamente aprobado. Sin respuesta aún por parte del Contratista. 

Mediante oficio INT-CVC061-2388-2023 Se solicita mejorar el acabado de los concretos y 
pulir las estructuras ya hormigonadas, cumpliendo con lo indicado en el artículo 630-13 
Concreto Estructural de las especificaciones del INVIAS. El Contratista informa que 
inmediatamente se desplacen los carros de avance de las dovelas contiguas a la pila, 
iniciará las labores de corrección de acabados. 

 

Tal como se mencionó anteriormente, se sugirió al Contratista, ajustar el procedimiento de 
impermeabilización y revestimiento, para mejorar los rendimientos y liberar pista para 
trabajos, tomando en cuenta los compromisos adquiridos con la Entidad.   

Durante el presente período se aprobó el diseño de la viga base, presentada por el 
Contratista.      

Durante el presente mes por otra parte, se estableció mediante análisis efectuado por el 
asesor del Contratista, que no se requería la construcción de soleras en los túneles 5 y 6, 
no obstante, recomiendan que se debiera adelantar en los dos primeros diámetros de cada 
uno de los portales.   Con base en los resultados de los ensayos ejecutados, se procedió a 
considerar válido lo previsto por el contratista, tomando en cuenta análisis con todas las 
variables consideradas.  

Respecto de la solera del túnel 7, el Contratista presentó de forma previa los sitios que 
requieren su construcción.  Se inicio por ahora en la zona del portal, y puntos intermedios 
de acuerdo con resultados de deformación. -En el avance se indicaron los puntos- 

En relación con los trabajos de soporte del portal de salida del túnel 5, el Contratista, efectuó 
labores de protección el cuerpo de aguas de la quebrada la Oruro, mediante la instalación 
de 12 tubos de 1.05m cada uno y la construcción de unos trinchos de protección.  Aún está 
pendiente lo correspondiente al diseño del sostenimiento del portal.   

El Contratista inicio la construcción de vigas base en el túnel 6. 
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-Sobre las torres de energía, el pasado 28 de junio se realizó recorrido de obra entre EPM 

- subdirección técnica, Consorcio Vías Colombia 061 e Interventoría, con el fin de visitar las 

nuevas áreas donde se trasladarían las torres 22, 23, 24 y 25. Luego del recorrido, se 

informó por parte de EPM que el trazado propuesto por el Contratista CVC061 no tenía 

objeción alguna y, se remitiría un concepto favorable a la geometría del diseño desde la 

subdirección técnica de EPM, sin embargo, para poder dar una aceptación final al diseño, 

en dicho concepto solicitarían el estudio de suelos, diseño de cimentación y de drenaje de 

las torres. 

Como información adicional brindada por EPM, recomienda ir adelantando la gestión predial 

y ambiental de las nuevas áreas propuestas para el traslado de las torres de energía, pues 

según dichos funcionarios, el proyecto interesado en el traslado es quien debe realizar dicha 

gestión. Además, preliminarmente informaron que la nueva servidumbre quedaría inscrita 

en nombre de EPM y no del INVIAS. 

 

En diferentes mesas de trabajo celebradas entre Contratista CVC061, Interventoría y en 
algunas INVIAS, se ha tratado el tema de construir un puente metálico de 2 luces de 
aproximadamente 35m cada una, en el frente de obra Cielo abierto 17, con el fin de no 
construir el muro 25 (según licencia ambiental), que, de acuerdo a la topografía de la zona, 
constructivamente es compleja su construcción y, financieramente más elevado su costo 
en análisis preliminares. Así las cosas, el Contratista ha estado trabajando en la matriz 
multicriterio y los diferentes conceptos tanto ambiental, social, etc, para ser presentado a la 
Interventoría y posteriormente a la Entidad.  

Asimismo, se ha abordado la propuesta de solución a los accesos de los predios contiguos 
a la vía industrial a través de un retorno operativo en el Cielo abierto 13C. En un 
planteamiento inicial, se evidenció que este se saldría de la franja predial y su construcción 
compleja dado que se debería realizar un muro contiguo al río tonusco. No obstante, la 
Entidad solicitó que se realizara un análisis más profundo y en dado caso que no fuera 
viable, se debería seguir buscando una solución a la problemática de los accesos a la vía 
industrial. 

4.4. Reportes mensuales del contrato 983 de 2021 

A continuación, se presenta el listado de los formatos a través de los cuales se resume la 
ejecución mensual del contrato de obra, de acuerdo con lo establecido en el manual de 
Interventoría vigente, información que podrá ser consultada en la carpeta 
ANEXOS_SECTOR-2. 

Anexo 4-1 MEPI-MN1-IN-15-FR-2, informe de estado general del proyecto 

Anexo 4-2 MEPI-MN1-IN-15-FR-3, informe semanal 
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Anexo 4-3 MEPI-MN1-IN-15-FR-4, maquinaria y equipo contrato de obra 

Anexo 4-4 MEPI-MN1-IN-15-FR-6, personal, control aportes legales y seguridad social contrato 
de obra 

Anexo 4-5 MEPI-MN1-IN-15-FR-8, informe financiero y presupuestal contrato de obra 

Anexo 4-6 MEPI-MN1-IN-15-FR-10, estado general del tiempo 

Anexo 4-7 MEPI-MN1-IN-15-FR-11, resumen ensayos de laboratorio 

Anexo 4-8 MEPI-MN1-IN-15-FR-12, seguimiento garantías y seguros contrato de obra 

Anexo 4-9 MEPI-MN-1IN-15-FR-14, seguimiento al plan de calidad contrato de obra 

Anexo 4-10 MEPI-MN-IN-2-FR-1, plan de inversión del anticipo 

Anexo 4-11 MEPI-MN-IN-2-FR-2, seguimiento a la buena inversión del anticipo 

Anexo 4-12 MEPI-MN-IN-6-FR-1, programa de inversiones 

Anexo 4-13 MEPI-MN-IN-6-FR-1, seguimiento al programa de inversiones 

Anexo 4-14 MEPI-MN-IN-14-FR-1, actas de comité de obra 

Anexo 4-15 MEPI-MN-IN-14-FR-2, actas de reunión 

Por su parte, se presenta la relación de los demás anexos que hacen referencia a la 
ejecución del contrato. 

Anexo 4-16 Programa de obra vigente, Sector 2 

Anexo 4-17 Seguimiento al programa de obra vigente, Sector 2 

Anexo 4-18 Seguimiento APU no previstos 
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5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

5.1. Información general del contrato 

Tabla 5-1 Información general del contrato de Interventoría 967 de 2021 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

NUMERO PROCESO SELECCIÓN CMA-DT-186-2020 

NÚMERO DEL CONTRATO 967 de 2021 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 10 de mayo de 2021 

OBJETO DEL CONTRATO 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 
CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", 
LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA 

CONTRATISTA 

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS 
INTEGRAL (Integrado por INTERV967ENTORÍAS Y 
DISEÑOS S.A. -INTERDISEÑOS con NIT. 
860.027.091-8, con un porcentaje de participación del 
50%, CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL 
S.A.S. con NIT. 901.174.437-1, con un porcentaje de 
participación del 40% e INTEGRAL INGENIERÍA DE 
SUPERVISIÓN S.A.S. con NIT. 811.043.176-4, con 
un porcentaje de participación del 10%) 

NIT 901.474.996-2 

VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO IVA 

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS 
($19.999.957.160) M/CTE, INCLUIDO IVA 

ANTICIPO 
MIL MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CIENTO 
TREINTA Y CUATRO PESOS ($1.000.078.134) 

ADICIONES N.A. 

MODIFICACIONES N.A. 

PLAZO INICIAL 37 MESES 

AMPLIACIÓN 1 N.A. 

AMPLIACIÓN 2 N.A. 

PLAZO 37 MESES 
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PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

FECHA DE INICIACIÓN 2/07/2021 

FECHA DE TERMINACIÓN 1/08/2024 

DIRECCIÓN Carrera 19 No. 85 – 33 Bogotá D.C. 

NÚMERO DE TELÉFONO (1) 6 34 94 07 al 11 - Fax 6 34 94 15 

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor 

5.2.1. Componente técnico 

La Interventoría realizó seguimiento a las siguientes actividades que llevó a cabo el 
Contratista Cóndor en el sector 1 A, donde ya se terminaron todas las excavaciones, cortes 
de terraza, aplicación de lanzado, malla electrosoldada, perforaciones e instalación de 
anclajes de 45 Ton y pernos pasivos de 9m, en el sector se encuentra terminado el 
pavimento asfáltico a nivel d capa intermedia y se terminó la construcción de las cunetas, 
construcción de descoles de la cuenta a la obra hidráulica más cercana. En el sector del 
cielo Abierto 1B se realizó la supervisión en  la terminación de un canal lateral entre el 
K3+800-850, se realizaron excavaciones manuales y construcción de bermas  entre el  
K3+600-K3+800.  

También se continuó la supervisión al contratista Construcciones el Cóndor en la ejecución 
de obras en  el sector de cielo Abierto 3 entre el k7+800-900 en la zona del  portal de 
entrada el túnel No 1 en cuanto a las actividades de corte, estabilización de talud instalación 
de concreto lanzado, perforación e instalación de anclajes activos, en el cielo abierto 4 se 
realizaron actividades de excavaciones manuales e instalación de rondas de coronación 
prefabricadas, en cielo abierto 5 con actividades de corte y estabilización del talud en tres 
frentes de obra, en el sector del cielo abierto 6 subtramo 6 A en la supervisión de cortes, 
perforaciones para anclajes activos e instalación de malla sistema tipo Tecco, en el 
subtramo 6 B se realizaron labore de corte, aplicación de concreto lanado perforaciones 
para anclajes activos y pernos pasivos  en cielo abierto 7 se realizaron actividades de corte 
y perfilado de talud, perforación e instalación de anclajes de 45 Ton. 

  

La Interventoría realizó seguimiento a las siguientes actividades que llevó a cabo el 
Contratista Consorcio Vías Colombia el cual está ejecutando en el sector 2, donde se están 
realizando tratamientos de sostenimiento de los taludes de los cielos abiertos 13,15,16,17,y 
19, túnel falso 2, y túnel falso 3, donde se realiza excavaciones de material común y en roca 
de las explanaciones y canales de préstamo, instalación de malla electrosoldada, concreto 
lanzado de 21 MPA, perforaciones para construcción de anclajes activos de 30 y 40 ton, 
perforaciones para construcción de anclajes pasivo pernos de longitud variable. 

Se continua con la construcción de las obras canales deflectores en los K12+504,5 y 
K12+584.5, y canal longitudinal en concreto del K12+403 – K12+700 del CA13A, 
construcción del muro 14 de cimentación superficial, Obras Hidráulica No 37 tipo box 
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Culvert de 2X2 en el CA 13, Hidráulica No 39 tipo box Culvert de 2X2 en el CA 13 Hidráulica 
No 42 tipo box Culvert de 2X2 en el CA 15 obra hidráulica No 41 tipo box Culvert de 2X2 
en el CA 15, Obra hidráulica No 40 alcantarilla de diámetro 1200mm en CA 13C, y Obra 
hidráulica No 47 alcantarilla de diámetro 1200mm en CA 17, construcción del muro 20 y 
muro 21 de cimentación profunda  perteneciente a CA 16. 

La Interventoría continúa el seguimiento a los diferentes frentes de obras del proyecto, que 
el contratista Consorcio vías Colombia inicio a intervenir en los siguientes sectores,  Cielo 
Abierto 8, Cielo Abierto 12 (construcción de muro 13), Túnel Falso 2, Cielo abierto No 13, 
(obras canales deflectores en los K12+504,5 y K12+584.5, y canal longitudinal en concreto 
del K12+403 – K12+700 del CA13A, construcción del muro 14 de cimentación superficial, 
Puente 3, (construcción de las obras hidráulicas No 37 tipo box Culvert de 2X2  en CA13, 
obra hidráulica No 39 tipo box Culvert de 2X2  en CA13), puente 4, Cielo Abierto 15, 
construcción de las obras Hidráulicas: No 41 tipo box Culvert de 2X2  en CA15, No 42 tipo 
box Culvert de 2X2 en CA15, No 40 alcantarilla de diámetro 1200mm CA 13C, No 47 
alcantarilla de diámetro 1200mm CA 17, Cielo Abierto 16, (construcción de muro 19, muro 
20 y muro 21 de cimentación profunda), Cielo Abierto 17 (construcción de obra hidráulica 
de escalera disipadora), puente 5, puente 6, portal salida portal entrada de túnel 7,  y obras 
de adecuación del Zodme 4, y Zodme 5, cielo abierto 19.  

Seguimiento y replanteo de localización de los pilotes 5, 6, 7 y 8 de la pila 2 y estribo 2 en 
puente 2. Se hace verificación diaria de verticalidad y control visual de las características 
de los materiales encontrados durante la excavación. 

En el puente 6, se realiza el control topográfico de construcción de las dovelas. Control de 
cotas de instalación de los carros de avance, liberación de aceros y alineamiento de ductos 
de tensado antes del hormigonado, verificación de niveles de acabado y control de niveles 
luego de hormigonado y tensionada la dovela; para el cálculo de las deflexiones de la 
siguiente dovela. Durante el hormigonado, se realiza control de temperatura y asentamiento 
de la mezcla y colocación y vibrado del concreto dentro de las formaletas de las dovelas. 
Previo al tensionamiento, se revisa la distribución de los torones en cada uno de los cables, 
se verifica el cálculo de los factores de ajuste para el cálculo de las planillas de tensado, se 
revisan que estén bien calculadas las elongaciones esperadas. Durante el tensionamiento, 
se realiza la lectura de las elongaciones cada 1.000 psi, hasta llegar a la carga indicada en 
los planos. Al 95% de la carga se hace la verificación para no pasarnos de tolerancia, si no 
hay inconveniente se aplica la carga completa y se verifican resultados para liberación y 
continuación de construcción de la siguiente dovela. 

La Interventoría continúa con el seguimiento a las labores de sostenimiento de los portales 
salida de los túneles 5 y 6.  Así también los de los portales de entrada de los túneles 6, 8 y 
9. 

 

Se efectúa seguimiento a la ejecución de las actividades de excavación subterránea de los 
Túneles 7 salida, 5 salida y portal, y túnel 6.     
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También durante el periodo se ejecutó el seguimiento y control de los procesos 
constructivos durante la ejecución de los estribos (muros, topes, aletas) y muros New Jersey 
en el puente 5. Así mismo, durante la instalación de la torre grúa en pila 1 y construcción 
parcial de la pila 2 en puente 6. 

Revisión y respuesta de oficios al Contratista y al INVIAS, revisión de cantidades de obra 
ejecutada para acta de obra y ejecución de ensayos de control de calidad de materiales y 
concretos. 

Se efectúo recorrido conjunto con los ingenieros Especialista de túneles de Interventoría y 
Contratista.  Allí se definieron parámetros generales de los trabajos a ejecutar en el portal 
salida del túnel   5, luego de la finalización de las excavaciones de este túnel.  Así mismo 
se definieron las actividades siguientes para el túnel 7, donde se dejo ya previsto un tapón 
de 16m con presoporte, mientras se adelanta la construcción y sostenimiento del portal 
entrada.  

En este período se ha efectuado seguimiento al inicio de los trabajos de impermeabilización 
y revestimiento de los túneles 6 y 8. 

Se ha sugerido al Contratista dar continuidad a las labores de regularizado para las 
secciones de los túneles 5 y 6, tomando en cuenta el cumplimiento de los hitos del proyecto.  
Así también, lo correspondiente al túnel 8. 

5.2.2. Componente ambiental 
 
Dentro de la gestión ambiental de la Interventoría en este periodo hizo acompañamiento y 
supervisión a las actividades ejecutadas por los Contratistas del proyecto en el sector 1 y 
sector 2.  
 
En el mes de junio de 2023 la Interventoría desde el componente ambiental realizó 
recorridos los días 01 al 30 de junio del 2023 de seguimiento y control en los frentes de 
obra.  
 
5.2.2.1. Modificación Licencia 
 
SECTOR 1 
 
El 24/04/2023 al 25/04/2023 hubo reunión de solicitud de información adicional de la ANLA 
al sector 1 para dentro del trámite de modificación de la licencia ambiental, generando 
cuarenta y cinco (45) requerimientos adicionales. El Contratista solicitó el tiempo máximo 
de sesenta (60) días calendario para la atención de los requerimientos, corte de fecha 
máxima al 23/06/2023. 
 
La ANLA expide Auto No.4807 del 27/06/2023 en el que suspende los términos de 
evaluación de la solicitud de modificación de la licencia ambiental para sector 1, donde, la 
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presente suspensión de términos se mantendrá hasta tanto la el Contratista radique ante la 
ANLA la copia del acto administrativo con la constancia de ejecutoriedad de este, proferido 
por CORANTIOQUIA, a través del cual se disponga la sustracción del DRMI del Bosque 
Seco del Occidente Antioqueño. La Interventoría, está en proceso de análisis jurídico-
ambiental-técnico para remisión de concepto a la Entidad y  respuesta al Contratista, esto 
debido a los reprocesos y tiempos que se pueden generar por omisiones en los trámites 
efectuados por el Contratista, esto bajo el debido proceso.  
 
SECTOR 2 
En sector 2, continúa a la espera que el Contratista remita evaluación e informe las de inicio 
de estudios frente a las actividades que requerirán modificación de licencia ambiental esto 
dentro del avance de obra, así mismo, adelantar las gestiones necesarias para el 
levantamiento de la información con el fin de elaborar el documento. Esto considerando 
que, a su cuenta y riesgo en la demora de inicio de trámite ante la ANLA, se genere 
reproceso en a la ejecución de la obra. 
 
5.2.2.2. Cesión total de la licencia ambiental INVIAS- CVC 
 
Mediante la resolución 0824-4 del 27/04/2023 con fecha de notificación del 28/04/2023 al 
INVIAS y el 17/05/2023 al Consorcio Vías Colombia 061, la ANLA autorizó la cesión total 
de los derechos y obligaciones de la licencia ambiental de la Resolución 1574/2017, 
correspondiente al abscisado comprendido entre el K11+640 al K20+740 del Sector 2, a 
nombre del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVIAS en calidad de cedente a favor del 
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 06. 
 
5.2.2.3.  Reportes de Contingencia 
 
SECTOR 1 
No hay reportes adicionales a los efectuados a la fecha. No obstante, sí hubo sitios 
reportados como contingencias en periodos anteriores. 
 
SECTOR 2 
No hay reportes adicionales a los efectuados a la fecha. No obstante, sí hubo sitios 
reportados como contingencias en periodos anteriores. 
 
5.2.2.4. Plan de Manejo Ambiental 
 
La Interventoría continúa verificando y haciendo requerimientos a los Contratistas 
Construcciones El Cóndor y Consorcio Vías Colombia 061 la implementación programas 
del Plan de Manejo Ambiental – PMA en su totalidad esto dentro del seguimiento y control, 
ver cuadros relacionados dentro de las actividades efectuadas para cada Contrato de Obra 
en el presente informe. 
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5.2.2.5. Cambios Menores 
 
En el sector 1, durante este periodo de trámites del Contratista Construcciones El Cóndor 
lo siguiente:  
 
Cambios Menores 
 
Operación planta de concreto en el K8+300 / 350: La ANLA mediante oficio N° 
20233300155361 del 16/06/2023 considera que: “la instalación y operación de una planta 
de fabricación de concretos. Sector 1, entre las abscisas K8+300 y el K8+350”, propuesta 
por CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A., mediante los radicados 2023024011-1- 000 
del 8 de febrero de 2023, 2023073004-1-000 del 5 de abril de 2023 y 20236200105462 del 
12 de mayo de 2023, corresponde a un cambio menor o de ajuste normal dentro del giro 
ordinario del proyecto, en el marco de lo establecido en el Artículo 2.2.2.6.1.1 del Decreto 
1076 de 2015, en concordancia con el parágrafo primero del Artículo 2.2.2.3.7.1 del citado 
decreto.” 
 
Alineamiento de la Galería #2 del túnel 4: La ANLA mediante oficio N° 20233300132751 
del 08/06/2023 considera que: “(…) los argumentos técnicos remitidos por la sociedad, 
mediante el radicado ANLA 20236200087032 del 9 de mayo de 2023, esta Autoridad 
Nacional considera que “el cambio en el alineamiento de la galería 2 del túnel 4 y su nicho 
de parqueo corresponde a un cambio menor o de ajuste normal dentro del giro ordinario del 
proyecto, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 2.2.2.6.1.1 del Decreto 1076 del 26 de 
mayo 2015, en concordancia con el parágrafo primero del Artículo 2.2.2.3.7.1 del citado 
decreto.” 
 
5.2.2.6. Inversión Ambiental 
 
En el sector 1 y sector 2, se revisaron y liberaron actividades pendientes de legalizar su 
reconocimiento, esto se hizo a través de la Preacta 24, se generó concepto de no objeción 
del Plan de Inversión Ambiental #3 por parte de la Entidad. 
 
5.2.2.7. Informes mensuales y trimestrales ambientales 
 
Se encuentran aprobados a la fecha los informes mensuales con corte a marzo 2023 del 
sector 1 y sector 2. Por otro lado, está en proceso de ajustes de observaciones por parte 
de Construcciones el Cóndor y Consorcio Vías Colombia 061 de abril 2023, para los 
periodos de abril y mayo 2023. 
 
Informes trimestrales: En este periodo se remitió alcance y consolidación de versión final 
del trimestral #7 a la Entidad, esto de acuerdo con las aprobaciones surtidas de informes 
mensuales ambientales de enero a marzo 2023. Actualmente, está en proceso de 
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elaboración del trimestral #8 para su entrega en julio 2023, correspondiente al periodo de 
abril a junio 2023. 
5.2.2.8. Informes Cumplimiento Ambiental - ICA: Durante este periodo se informa lo 
siguiente: 
 
SECTOR 1: 
 
ICA N° 3: Durante este periodo, mediante radicado ANLA #20236200220552 del 
13/06/2023 el Contratista Construcciones El Cóndor radicó el ICA N° 3 en el expediente 
LAM8812-00.  
 
SECTOR 2: 
 
ICA 2: Mediante radicado ANLA 20234700033071 del 03/05/2023 emite concepto de NO 
CONFORME en relación a gedotabase, con un tiempo de 30 días calendario para atención 
por parte del Contratista, atendido mediante radicado ANLA N° 20236200217962 del 
13/06/2023, a la espera de respuesta ANLA.  
 
ICA N° 3: Mediante oficio ANLA 20234700033821 del 04/05/2023, la ANLA emitió concepto 
de NO CONFORMIDAD en el cual solicitó que el ICA 3 sea radicado nuevamente en 
atención a geodatabade; atendido mediante radicado ANLA N° 20236200217972 del 
13/06/202, a la espera de respuesta ANLA.  
 
5.2.2.9. Modelo Hidrogeológico 
 
En este periodo la Interventoría hizo revisión y generó observaciones del modelo 
hidrogeológico, los cuáles a final del periodo son atendidos por el Contratista de obra. 
 
5.2.2.10. Visita Autoridades Ambientales 
 
Durante este periodo no hubo visitas de seguimiento por parte de las autoridades 
ambientales. 
 
5.2.2.11. Temas varios ambientales 
 

En el mes de junio 2023 se realizó mesas de trabajo con los Contratistas de Obra para 

revisión de diferentes temas ambientales; asimismo, hubo comité ambiental para sector 
1 y sector 2 el 21/06/2023.  
  
Se realizó el 08/06/2023 reunión con la mesa ambiental, con el fin de socializar propuesta 

de actividades de socialización para el II Semestre del 2023, esto para el sector 1 y sector 
2-.  
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A la fecha, en proceso de evaluación y definición para actualización del plan de inversión 
no menos del 1%, plan de compensación por pérdida de biodiversidad, definición de predios 
para la ejecución de las diferentes compensaciones, tanto para sector 1 y el sector 2. 
  
CORANTIOQUIA mediante oficio radicado #160-COE2303-9141 del 21/06/2023, emite 
concepto de viabilidad a los predios propuestos para la ejecución de los permisos de 
levantamiento de vedas, esto para el sector 1 y sector 2. 
  
En este periodo se informa que de acuerdo con el permiso de sustracción definitiva bajo el 
ACUERDO No. 628 del 27 de enero del 2022, continúa pendiente concepto de 
CORANTIOQUIA frente al plan de compensación radicado por el Contratista 
Construcciones el Cóndor del sector 1 en febrero 2023, en donde, la Autoridad tiene 
programada visita de seguimiento y control en julio 2023. 

5.2.3. Componente de sostenibilidad 

En este periodo continúa pendiente alcance y atención por parte de la Entidad para la 
ejecución de la compra de bonos de carbono, de acuerdo con nuestra solicitud en la 
comunicación # INT-INVIAS-1924-2023 radicado INVIAS #8242 del 30/1/2023, la 
Interventoría informa a la Entidad que teniendo en cuenta el tema de los bonos de carbono, 
– asociado al tema de Sostenibilidad y que para esta Interventoría es el momento de unificar 
los conceptos sobre este tema importante y contractual. 

Por lo anterior, de acuerdo con el Pliego de Condiciones en su Anexo Técnico, numeral 3.2 
Actividades generales a desarrollar dentro del contrato”, bajo los Contratos de obra 958 -
2021 y 983-2021, a cargo de los Contratistas Construcciones El Cóndor S.A y Consorcio 
Vías Colombia 061, de acuerdo con el cálculo de la huella de carbón, estos han cumplido 
el máximo establecido de 12,000 Toneladas CO2e generadas por la ejecución de las obras, 
a corte del 30 de noviembre 2022, reflejado en los informes mensuales de sostenibilidad 
allegados por los Contratistas de Obra, es así que, es necesario reportar el estado actual 
de este parámetro y así mismo, se logre establecer una directriz relacionada con la compra 
de bonos de carbono, para su verificación debido a que “los costos se encuentran asociados 
al presupuesto del componente ambiental social y predial del proyecto”: 

Por lo tanto, es primordial que el INVIAS a través de la Subdirección de Sostenibilidad, 
pueda brindar el procedimiento claro que se tendría para la compra de los mencionados 
bonos de carbono, por lo tanto, se consideraron e informaron para el periodo algunos 
elementos que la Interventoría consideró pertinentes dar a conocer. 

5.2.4. Gestión de seguridad y salud en el trabajo – SG-SST 

La Interventoría, viene aplicando las actividades relacionadas con su sistema de gestión 
con el propósito que el personal de la interventoría de cumplimiento a las políticas y 
lineamientos establecidos por la empresa y el Decreto Único 1072 de 2015 en cuanto a los 
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planes de emergencias con relación a capacitación de brigadistas, certificación de personal 
en alturas, espacio confinado y electricidad básica. Asimismo, implementación de 
encuestas para actualización del plan estratégico de seguridad vial y actividades de 
promoción y prevención que fueron llevadas a cabo durante el mes de junio de 2023 y por 
la cual se describen en el registro fotográfico anexo. 

5.2.4.1. Accidentalidad y reporte de eventos. 

La Interventoría en el mes de junio de 2023 no tuvo personas lesionadas por accidentes 
laborales. No obstante, desde el inicio hasta fecha de corte del presente informe, se 
mantienen los seis accidentes laborales leves reportados en el informe anterior. A 
continuación, se describen los eventos en la siguiente figura:   

 

 

  

 

Gráfico 5‑1 Número de accidentes ocurridos a corte de junio de la Interventoría. 

Como se indica en la gráfica, el total de accidentes ocurridos por parte de la Interventoría 
es de 6 eventos, de los cuales a continuación se describen los indicadores de 
accidentalidad: 

Tabla 5‑1 Indicadores de accidentalidad de la Interventoría. 
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Con base a los resultados de la tabla descrita anteriormente, a nivel general se tiene que el 
Índice de Frecuencia (IF) es de 4.6, lo que significa que por cada cien (100) trabajadores 
que laboraron entre enero a mayo, se presentaron 4.6 accidentes de trabajo y en cuanto al 
Índice de Severidad se tiene un indicador de 34, por lo que de cada cien (100) trabajadores 
que laboraron en ese periodo, se perdieron 34 días por accidente de trabajo. Los 
indicadores se mantienen con respecto al mes anterior. 

 

5.2.5. Gestión social 

5.2.5.1. Actividades realizadas durante el periodo 

Desde la gestión social de la interventoría se realizó acompañamiento, seguimiento, 

evaluación y aprobación de las actividades asociadas al área social del proyecto, que se 

encuentran relacionadas en este informe y que están acordes al PMA: 

•  

• Participación pre comités de obra de contratista e interventoría sector 1 y sector 2 

• Participación comité de obra contratista, interventoría e INVÍAS de sector 1 y sector 
2 

• Realización de informe ejecutivo de la gestión social del sector 1 y sector 2 para la 
nueva gestora social del INVIAS 

• Realización de Comité social N°31 

• Se enviaron al contratista las cotizaciones de insonorización gestionadas por la 
interventoría con el fin que el contratista realice la verificación técnica y proceder a 
enviar a interventoría para su aprobación y proceder a radicación al INVIAS. 

• Acompañamiento en el recorrido por la vía de la vereda del kilómetro 2 para 
identificar afectaciones comunes a los portones de los predios, de los cuales se 
identificaron 4 portones de los cuales 2 corresponden a las actas de vecindad 
realizadas por CVC y los 2 a las actas de vecindad de El Cóndor., a lo que se 
concluye que la adecuación de los portones obedecerá a quien tiene las actas de 
vecindad. 
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• Acompañamiento a la reunión con la Mesa Ambiental de Santa Fe de Antioquia, 
para la definición del cronograma y temas a tratar en las próximas reuniones. 

• Radicación del Plan de Inversión Social correspondiente al sector 1 aprobado por 
interventoría al INVIAS para su concepto INT-INVIAS-2473-2023  

• Acompañamiento a reunión con proveedores de la página web del sector 1 y sector 
2 para unificación de la página web 

• Reunión con el señor Pedro Arenas de la PQRSD 059 administrador del predio Mi 
Sofia, en la que participó el área técnica y social del contratista e interventoría  

• Participación reunión con la mesa ambiental en la socialización de la modificación 
de la licencia ambiental. 

• Acompañamiento en las Jornadas de Seguridad Vial en las Escuelas de las UTM 
del área de influencia  

• Acompañamiento al taller de manejo de fauna en la vereda El Balso, solo asistieron 
2 personas por lo cual se reprogramará la actividad. Se recomienda al contratista 
confirmar con las presidentes de las Juntas de Acción comunal antes del día 
programado- 

• Acompañamiento a capacitación Manejo de Fauna realizada en la vereda El Pinguro 
- Giraldo  

• Radicación del Plan de Inversión Social N°4 correspondiente al sector 2 aprobado 
por interventoría al INVIAS comunicado INT-INVIAS-2494-2023 

• Acompañamiento a la reunión con las líderes de la vereda Kilómetro 2 para la 
socialización referente al tránsito de volquetas y maquinaria 24 horas por parte del 
CVC061 

• Se envió al Gestor Social la cartilla de buenas prácticas socioambientales sel sector 
2 aprobada por la Entidad el año pasado, para aprobación de la utilización de los 
logos según el nuevo manual de imagen. 

5.2.5.2. Generación de empleos  

Por parte de la interventoría hasta para el mes de mayo cuenta con 64 personas empleadas 
de la siguiente manera 45% corresponde a Foráneos de Mano de Obra No Calificada, el 
28% son Locales de Mano de Obra No Calificada y el 27% son Foráneos de Mano de Obra 
Calificada. 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 024 – JUNIO 2023 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 024 0030015-INF_MEN_024_JUN_2023 
junio 2023 245 

 

Tabla 5-2 Empleabilidad, Interventoría 

 

 

Gráfico 5-1 Empleabilidad, Interventoría 

Tabla 5-3 Empleabilidad discriminada por población, Interventoría 
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Gráfico 5-2 Empleabilidad discriminada por población, Interventoría 

5.3. Informes especialistas 

Los informes de los especialistas de la Interventoría se relacionan en el siguiente anexo: 

Anexo 5-1 Informes de especialistas de Interventoría 

5.4. Informe del programa anual de caja, PAC 

De acuerdo con el seguimiento financiero y presupuestal realizado a la Inversión del 
contrato de Interventoría, para la vigencia 2023 se disponen de recursos que no fueron 
agotados durante la vigencia 2022 y que, por lo tanto, configuran la reserva presupuestal 
que se deberá agotar antes de afectar los recursos de la vigencia 2023; por lo tanto, para 
el siguiente periodo no se prevé la programación de PAC en relación con los recursos de la 
Interventoría. 

Tabla 5-4 Resumen financiero de las vigencias del contrato de Interventoría 

Tipo Año No. Registro Valor Ejecución Saldo 

Vigencia Fiscal 2021 V_417221  $   5.999.957.160   $   2.146.823.654   $   3.853.133.506  

Reserva 2021 R_417221  $   3.853.133.506   $   3.853.133.506  $                      -  

Vigencia Fiscal 2022 V_379222  $   8.600.000.000   $      401.091.718  $   8.198.908.282 

Reserva 2022  R_379222  $   8.198.908.282   $   4.773.476.656   $   3.425.431.627  

Vigencia Fiscal 2023    $   4.000.000.000   $                     -      

Vigencia Fiscal 2024    $   1.400.000.000   $                     -      

5.5. Informe matriz de riesgos  

A continuación, se presenta el seguimiento a los tratamientos y controles de cada uno de 
los riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato de obra y se proponen al Instituto, 
si fuere del caso, mejoras a los tratamientos y controles previstos en la matriz con la 
finalidad de evitar la ocurrencia de los eventos. 
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En caso de materializarse alguno de los riesgos previstos en la matriz, el Interventor debe 
incluir en el informe mensual las actividades desarrolladas para mitigar las consecuencias 
que afectan la ejecución del contrato y/o las actividades que deban ser ejecutadas para 
lograr su mitigación o evitar su eventual ocurrencia, así como los posibles costos asociados 
a estas actividades. 

 

Para el periodo correspondiente a junio de 2023, se mantiene materialización o riesgo de 
éste, respecto de riesgos previstos en la matriz contractual, estimados como ‘’riesgo de 
expropiación predial’’, ‘’riesgo de adquisición predial’’, ‘’financiación’’, ´´riesgo técnico’’, 
‘’Riesgo estudios y diseños’’, ‘’Riesgo de interferencia’’, ‘’Gestión Ambiental’’, ‘’Ambiental’’ 
y ‘’Riesgo fluctuación de precios’’.  

 

Frente al primero (Riesgo expropiación predial), debe traerse a colación los predios que 
han generado atrasos en los cronogramas de obra e inversión en virtud a su no liberación 
física para intervención, teniendo en cuenta dificultades en negociación:  

PRIMERO: Se encuentra el predio 019- Sector 1, por el cual está inactivo el frente cielo 
abierto 1 B; y del cual existe la posible materialización del riesgo en mención, pues, pese a 
que según se ha informado por parte del CAM, los diferentes acercamientos efectuados 
con el propietario señor Camilo Flórez, no se han logrado consensos que permitan una 
enajenación voluntaria o permiso de intervención para ejecución de obra.  

Sumado a lo anterior, bajo las últimas reuniones prediales se ha dejado consignada la 
determinación de la Gobernación de Antioquia, de que hasta que exista autorización en 
firme de la ANLA de modificación de licencia ambiental con el trazado optimizado, la gestión 
predial de este inmueble y el 022 no se continuará, lo anterior, en pro de evitar riesgos a la 
Gobernación de Antioquia.  

 

Frente al segundo (riesgo de adquisición predial), es menester traer a colación que en 
virtud a la aprobación de la optimización de diseños, respecto al contrato de obra No 958 
de 2021 a cargo de Construcciones El Cóndor S.A., se produjo la necesidad de gestión 
predial sobre predios u áreas nuevas de éstos, donde, el contratista bajo estudios 
topográficos y prediales, informó que dicha adquisición mayor recaía sobre los predios 19, 
65, 20 A, 21 A, y 22,  y el Instituto Nacional de Vías, previa solicitud del Contratista y 
viabilidad de la Interventoría, dio directriz de que sea Construcciones El Cóndor quien 
ejecute gestión predial sobre predios nuevos derivados de la optimización, esto es, 20 A, 
21 A y 65, materializándose el riesgo en mención; sin embargo, la formalidad de esta 
gestión está sujeta a la aprobación por parte de la ANLA, de modificación de licencia 
ambiental.  

En lo que respecta a inmuebles 19 y 22, a la fecha continúan bajo gestión predial de la 
Gobernación de Antioquia a través del Consorcio Antioquia al Mar, de los cuales la Gerencia 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 024 – JUNIO 2023 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 024 0030015-INF_MEN_024_JUN_2023 
junio 2023 248 

 

del Proyecto expresó en reunión predial del 8 de mayo de 2023 que, a efectos de no colocar 
en riesgo a la Gobernación de Antioquia, no proseguirían con gestión predial hasta tanto se 
apruebe por la ANLA modificación de la licencia ambiental.  

 

De igual forma, en lo que respecta a S2 a cargo de Consorcio Vías Colombia 061, se ha 
informado y avalado por la Interventoría sobre la necesidad de gestión predial de áreas 
adicionales sobre el predio 046 (Adquirido parcialmente por la Gobernación de Antioquia), 
en virtud a obras de estabilización en cielo abierto 17 B, materializándose el riesgo en 
mención; de lo cual, se informó respectivamente a la Entidad y se está a la espera de que 
entre INVIAS y la Gobernación de Antioquia se defina qué contratista adelantará la 
adquisición.  

Así mismo, frente a sector 2 existe riesgo de materialización del referido, en el entendido 
de que eventualmente, bajo el marco de la ley 1682 de 2013, podría llegar a requerirse 
nuevas gestiones prediales a efectos de constitución de servidumbres para reubicación de 
redes de energía en interferencia con el Proyecto, si dicha actividad no es adelantada por 
parte de EPM, de lo cual, Empresas Públicas de Medellín por intermedio de sus funcionarios 
técnicos, ha manifestado que está actividad debe ser adelantada y asumida por el INVIAS.  

 

Frente al tercero (Riesgo de financiación), debe traerse a colación que, a la fecha, como 
es de conocimiento de la Entidad, se ha venido socializando y planteando alternativas ante 
la actualización del estado presupuestal y de ejecución de los contratos de obra, el adelanto 
de los contratistas sobre el programa de inversión, el próximo agotamiento del rubro vigente 
para los ajustes de los Contratos de Obra; y, frente a sector 2, la necesidad de 
reprogramación de hitos. Generándose riesgo de materialización del mismo.  

 

Frente al cuarto (Riesgo Técnico), debe traerse a colación la situación presentada en 
ambos contratos de obra, respecto de inestabilidad geológica en el área de intervención, 
materializándose el riesgo en mención, y del cual se derivan las justificaciones para 
reprogramación de hitos de sector 2.  

 

Frente al quinto, (Riesgo de estudios y diseños), debe traerse a colación la solicitud del 
Contratista de sector 1, frente a la necesidad y viabilidad de ajuste al diseño inicial, en 
cuanto a cambio de túnel falso 1 por explanación a cielo abierto, lo cual fue aprobado por 
la Interventoría una vez analizada la viabilidad técnica, proyección de menor costo y no 
alteración de plazos establecidos, empero, se está en revisión respectiva con la Entidad a 
efectos de su aprobación, donde, el INVIAS ha expresado que consultará con su abogado 
a efectos de verificar que trámite contractual debe agotarse para el efecto. Generándose 
riesgo de materialización del riesgo en mención.  
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De igual forma, frente al Sector 2, también existe riesgo de materialización del mencionado, 
en el entendido de que el Contratista ha manifestado necesidad y viabilidad de estudios 
complementarios al diseño por condiciones de accesos y sitios que no se encuentran en el 
instrumento ambiental.  

 

Frente al sexto (Riesgo de Interferencia), es menester mencionar que el Contratista de 
sector 2 informó necesidad de traslado de redes de alta tensión de propiedad de EPM en 
virtud a interferencia directa con el Proyecto, por lo que, se generó materialización del riesgo 
aludido.  

 

Frente al séptimo (Riesgo de Gestión Ambiental), debe tenerse en consideración que a 
la fecha está en trámite por parte del Contratista de S1, la solicitud a la ANLA de aprobación 
de modificación de licencia ambiental acorde al nuevo trazado derivado del diseño 
optimizado, acto administrativo imprescindible y previo para poder materializar el acto 
constructivo y la gestión predial correspondiente, donde, para este periodo el Contratista 
radicó a la ANLA la información adicional solicitada por la Autoridad. Por lo que, se generó 
materialización del riesgo aludido. 

 

Frente al octavo (Riesgo Ambiental) se debe traer a colación la solicitud del Contratista de 
S2 Consorcio Vías Colombia 061, en cuanto a reconocimiento económico por estudios 
complementarios necesarios para solicitud ante la ANLA de modificación de licencia 
ambiental en virtud a necesidad de accesos y sitios no contemplados en el instrumento. 
Generándose riesgo de materialización de éste.  

 

Frente al noveno (Riesgo Fluctuación de Precios) debe traerse a colación lo expuesto 
por el Contratista, verificado por la Interventoría e informado al INVIAS, sobre el 
comportamiento de los índices de ajustes del Contrato, la sujeción al cambio normativo que 
contiene el procedimiento vigente para la implementación de ICOCIV con base en 
Resolución INVIAS 2845/22. De lo cual, se ha planteado alternativa de redistribución de 
recursos que permita aumentar el rubro previsto para ajustes, lo que traería consigo una 
modificación sustancial de los contratos de obra.  

Ver Anexo 5-2 Matriz de riesgos.  
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5.6. Información otros programas y aplicativos 

Se realizó el diligenciamiento del aplicativo CIFRA, en donde se plasmaron los valores 
generales y alcance de cada uno de los Contratos de obra, así como también se completó 
los informes semanales de cada sector. 

5.6.1. Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los 
planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. 

Se recibió de la Subdirección de Planificación de Infraestructura la certificación de los 
parámetros del SIG del INVIAS y los pasos a seguir a efectos de que los planos generados 
sean compatibles con dichos lineamientos; lo que desde la Interventoría se remitió a los 
Contratistas de obra requiriendo la respectiva implementación. 

5.7. Reporte administrativo 

Anexo 5-3 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo 
asunto, referencia, fecha de recibo. 

Anexo 5-4 Registro fotográfico y video del avance de las obras, registro fotográfico y video de 
las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas.  

5.8. Reportes ejecución mensual contrato de interventoría 

A continuación, se presenta el listado de los formatos a través de los cuales se resume la 
ejecución mensual del contrato de obra, de acuerdo con lo establecido en el manual de 
Interventoría vigente, información que podrá ser consultada en la carpeta ANEXOS_INT. 

Anexo 5-5 MEPI-MN1-IN-15-FR-5, equipo y vehículos contrato de interventoría 

Anexo 5-6 MEPI-MN1-IN-15-FR-7, personal, control aportes legales y seguridad social contrato 
de interventoría 

Anexo 5-7 MEPI-MN1-IN-15-FR-9, informe financiero y presupuestal contrato de interventoría 

Anexo 5-8 MEPI-MN1-IN-15-FR-13, seguimiento garantías contrato de interventoría 

Anexo 5-9 MEPI-MN1-IN-15-FR-15, seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría 

5.9. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 

La importancia del control de calidad en las obras civiles del proyecto se destaca a través 
de la revisión exhaustiva del plan de calidad de la interventoría. Se ha evidenciado que el 
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equipo de interventoría se encuentra constantemente aprendiendo y actualizándose en los 
procedimientos y protocolos establecidos en el plan de calidad. La capacitación y el 
desarrollo de habilidades son fundamentales para asegurar que el personal esté 
completamente preparado y sea capaz de implementar correctamente los requisitos del 
plan de calidad. Esta preparación adecuada es crucial para lograr la máxima satisfacción 
del cliente. 

Además, como parte esencial del seguimiento del plan de calidad, se ha establecido un 
sistema de retroalimentación para recopilar las valiosas opiniones y comentarios del 
personal del proyecto. El objetivo principal de este sistema es identificar oportunidades de 
mejora y realizar los ajustes necesarios para alcanzar una mayor eficiencia y eficacia en el 
cumplimiento del plan de calidad. Los resultados obtenidos a través de esta 
retroalimentación han sido minuciosamente analizados y se han propuesto mejoras en los 
procedimientos y protocolos que se implementarán de manera oportuna en el plan de 
calidad. 

Finalmente, se ha dado especial atención a la preparación frente a situaciones inesperadas 
que pueden afectar la calidad del proyecto. Se ha establecido un completo plan de 
contingencia, el cual se enfoca en la identificación temprana de los posibles riesgos que 
pueden surgir durante la ejecución del proyecto. Este plan establece protocolos y 
procedimientos específicos para reducir y reducir el impacto de dichos riesgos. La 
implementación del plan de contingencia se presenta como una medida proactiva y esencial 
para garantizar la calidad del proyecto y proteger la inversión del cliente. Al anticiparse a 
las situaciones adversas, se asegura que los estándares de calidad se mantienen altos y 
que el resultado final cumple con las expectativas y requisitos establecidos. 

La aprobación del plan de calidad por parte del INVIAS se ha confirmado mediante la carta 
DT-ANT 59183 del 21 de octubre de 2021. 

En el numeral 2 del registro MEPI-MN1-IN-15-FR-15 - se reporta el recibo del informe de 
auditoría realizada el pasado 14/02/2023 y que arroja un total de 2 no conformidades, para 
las cuales se ha desarrollado un plan de acción con el fin de eliminar las causas. Igualmente 
se informa que de parte del consorciado Integral S.A. se hará un ejercicio de auditoria el 
próximo 07/07/2023. 

En relación con el numeral 3 acerca del plan de inspección y ensayos, la interventoría ha 
implementado laboratorios de ensayos en la obra para cada tramo o área dentro de su 
alcance. Se llevan a cabo ensayos básicos de agregados y concretos. Durante el período 
cubierto por el informe, el área civil y de laboratorio informa sobre los ensayos realizados 
tanto en el sector 1 como en el sector 2 (consultar el registro MEPI-11 elaborado por el área 
civil y de laboratorio para obtener más detalles). Se presentan informes de ensayos para 
concretos, asfaltos, agregados granulares y lechadas de inyecciones, lo cual se ajusta al 
plan de inspección y ensayos establecidos. 
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El numeral 4 correspondiente al registro de no conformes se informa que en la auditoría 
interna se identificaron 2, que están siendo tratadas por el personal de interventoría. 

En cuanto al numeral 5 del registro de seguimiento del plan de calidad referente a quejas y 
reclamos podemos reportar que a la fecha no se han recibido quejas por la gestión de la 
interventoría. 

Los indicadores de gestión se calculan a partir de las entregas de productos al cliente y la 
evaluación de servicio. 

Con el fin de evaluar el desempeño de la interventoría durante el primer semestre de 2023 
se envía la evaluación de servicio el pasado 21/06/2023 por medio de un link al supervisor 
del contrato Ing Mauricio Hoyos sin que a la fecha se ha recibido respuesta. 

La evaluación de servicio correspondiente al segundo semestre de 2022 se solicitó al 
INVIAS mediante comunicación por correo electrónico del 07/12/2022 para diligenciar un 
formulario en línea y fue respondida el 22/12/2022 por parte del Ing. Mauricio Hoyos, con el 
siguiente resultado: 

Calidad de los productos recibidos: 100% 

Cumplimiento de plazos: 100% 

Satisfacción con el desempeño del personal: 80% 

Relación de colaboradores con el INVIAS: 80% 

Cumplimiento de normas SST y AMBIENTAL: 80% 

PROMEDIO: 88% (ESTE INDICADOR SE CALCULA SEMESTRAL)  

La meta establecida es del 85%, por tanto, se evidencia una mejora significativa en este 
indicador pues en el semestre anterior se tenía un valor de 72%; se mejora en todos los 
aspectos evaluados por el cliente. 

Para calcular el indicador de los compromisos externos correspondientes al presente 
informe, se toma en cuenta el mes anterior, ya que las entregas de productos por parte de 
la interventoría se realizan de manera mensual y se completan durante los primeros cinco 
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días del mes subsiguiente. Hasta el momento, no se han recibido los entregables 
correspondientes al periodo actual. 

Para calcular el indicador de los compromisos externos correspondientes al presente 
informe, se toma en cuenta el mes anterior, ya que las entregas de productos por parte de 
la interventoría se realizan de manera mensual y se completan durante los primeros cinco 
días del mes subsiguiente. 

La interventoría igualmente informa que se deja evidencia en el informe mensual mediante 
registros fílmicos y fotográficos del avance del proyecto. La gerencia del proyecto publica 
regularmente en la plataforma YouTube videos con los avances del tramo 2 en el canal; 
https://www.youtube.com/@TunelGuillermoGaviriaEcheverri  por ejemplo: 
https://youtu.be/NWVyTslrO1s   o https://youtu.be/EBL9m9LFnVU . 

En el numeral 7 sobre calibración de equipos de inspección medición y ensayo, se deja la 
información y trazabilidad de los certificados correspondientes asegurando la confianza en 
las mediciones y ensayos realizados en labores de topografía y laboratorio de suelos y 

concretos.   

Para más detalle, ver Anexo 5-9 MEPI-MN1-IN-15-FR-15, seguimiento al plan de calidad 
contrato de interventoría. 

5.10. Otros documentos seguimiento mensual 

Anexo 5-10 MEPI-MN-IN-9-FR-2, plan de cargas o reprogramación al plan de cargas aprobado 

Anexo 5-11 MEPI-MN-IN-9-FR-3, seguimiento al plan de cargas 

Anexo 5-12, copia de las bitácoras 

Anexo 5-13, social  

https://www.youtube.com/@TunelGuillermoGaviriaEcheverri
https://youtu.be/NWVyTslrO1s
https://youtu.be/EBL9m9LFnVU
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Dirección de Interventoría 

Durante el periodo la interventoría realizó una actualización del balance presupuestal del 
contrato de obra No. 958 de 2021 y concluyó como ya se había informado que el 
presupuesto oficial y el plazo contractual no son suficientes para la terminación de las obras 
incluidas dentro del alcance del contrato. Se verificó que las siguientes obras no estarían 
financiadas: vías a cielo abierto 2, 3, 998,93 m lineales del Cielo abierto 1B, puente 1 y túnel 
0. La ejecución de estas obras implica un mayor valor aproximado de $252.302 millones de 
pesos, con base en un incremento mensual del factor de ajuste de las actas de obra del 
0.25%, en un plazo adicional de 17 meses; no obstante, se advierte que este crecimiento 
es conservador y es susceptible de ser ajustado en función del comportamiento de los 
índices de costos de construcción de obras civiles ICOCIV, cuya variación mensual 
promedio durante el desarrollo del contrato ha sido del 1%. 

 

Durante el periodo la interventoría realizó una actualización del balance presupuestal del 

contrato de obra No. 983 de 2021 y concluyó como ya se había informado que el presupuesto 

oficial y el plazo contractual no son suficientes para la terminación de las obras incluidas dentro del 

alcance del contrato. Se verificó que las siguientes obras no estarían financiadas: vías a cielo 

abierto 21 – 29, puentes 12 y 13, y túnel 10. La ejecución de estas obras implica un mayor 

valor aproximado de $223.807 millones de pesos, con base en un incremento mensual del 

factor de ajuste de las actas de obra del 0.2%, en un plazo adicional de 17 meses; no 

obstante, se advierte que este crecimiento es conservador y es susceptible de ser ajustado 

en función del comportamiento de los índices de costos de construcción de obras civiles 

ICOCIV, cuya variación mensual promedio durante el desarrollo del contrato ha sido del 

1%. 

El Contratista Consorcio Vías Colombia 061 se encuentra realizando la matriz multicriterio 
y diferentes conceptos tanto ambiental, social, predial, técnico, sobre la propuesta de 
construcción del puente metálico de dos luces; cada una de 35m, en lugar de construir el 
muro 25. 

De igual forma, sobre el traslado de las torres de energía en los cielos abiertos 19 y 20 a 
cargo del Consorcio Vías Colombia 061, se está a la espera de la respuesta de EPM a las 
comunicaciones radicadas preliminarmente por el Contratista de sector 2, sin embargo, en 
recorrido del 28 de junio de 2023 se contó con el visto bueno por parte de EPM del trazado 
geométrico propuesto. En dicha respuesta de EPM, se espera que avalen formalmente el 
trazado geométrico propuesto y preliminarmente, informaron que solicitarán el estudio de 
suelos, diseño de cimentación y de drenaje de la nueva ubicación de las torres con el fin de 
dar un visto bueno final. 
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6.2. Técnica 

6.2.1. Vías a cielo abierto, Contrato 958 de 2021 

La Interventoría realizó seguimiento a las siguientes actividades que llevó a cabo el 
Contratista Cóndor en el sector 1 A, donde se ya se terminaron todas las excavaciones, 
cortes de terraza, aplicación de lanzado, malla electrosoldada, perforaciones e instalación 
de anclajes de 45 Ton y pernos pasivos de 9m, en este sector se terminó la construcción 
de cunetas y en el periodo se realizaron los descoles de la cunetas a las obras hidráulicas 
más cercanas. En el sector del cielo Abierto 1B se realzó la supervisión a la construcción 
de estructuras de descole de obras hidráulicas y la construcción de bermas en el talud del 
k3+600-800.  

De igual manera continuó la supervisión al contratista Construcciones el Cóndor en la 
ejecución de obras en la zona de cielo abierto 3 entre el K7+800-K7+990 portal de entrada 
el túnel No 1 en actividades de corte, estabilización de talud con lanzado, perforación e 
instalación de anclajes activos, en cielo abierto 5 con corte y estabilización del talud con 
lanzado y anclajes activos, en el sector del cielo abierto 6 subtramo 6 A en la supervisión 
de cortes, perforaciones para anclajes activos e instalación de malla sistema tipo Tecco, en 
el subtramo 6 B se realizaron actividades de corte, aplicación de concreto lanzado 
perforaciones para anclajes activos y pernos pasivos  en cielo abierto 7 se realizaron 
actividades de corte y perfilado de talud, perforación e instalación de anclajes de 45 Ton. 

 

  

6.2.2. Vías a cielo abierto, Contrato 983 de 2021 

Las actividades de estabilización de taludes continuaron durante el presente periodo en los 
frentes de Cielo abierto 13, 15, 16,17 y 19, túnel falso 2 y túnel falso 3, con sus respectivos 
tratamientos de sostenimiento, Adicional, el Contratista ha realizado las actividades de 
descapote y explanación para la construcción de la vía industrial hasta la abscisa K16+584, 
la cual habilitará los frentes de Cielo abierto 20 hacia PK+, y puente 7. 

En cuanto a los muros, se resalta que el Muro 13,17 estos ya fueron terminados en su 
totalidad ya completaron el 100 % de ejecución, se inicia la construcción de los muros 14 
de cimentación superficial y muro 20 y muro 21 de cimentación profunda con pilotes de 
1,20m y 150m de diámetro de profundidades variables 

Se continuo este mes también con la construcción de las obras hidráulicas, con las 
siguientes actividades: excavaciones varias sin clasificar, mejoramiento del suelo, solados 
de limpieza, instalaciones de tubería de concreto de 1200mm, instalación de acero de 
refuerzo para muros y losas de los boxes, hormigonado de losas y muros de los boxes con 
concreto de 28 MPA  
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- Obra hidráulica No 37 Box Culvert de 2X2, pendiente descole. 
- Obra hidráulica No 39 Box Culvert de 2X2, pendiente el descole. 
- Obra hidráulica No 40 alcantarilla de 1,20m en concreto, pendiente descole. 
- Obra hidráulica No 41 Box Culvert de 2X2, pendiente descole. 
- Obra hidráulica No 42 Box Culvert de 2X2, pendiente descole.  
- Obra Hidráulica No 47 alcantarilla de 1,20m en concreto. Pendiente descole 
- Canal deflector del K12+504.5 CA 13 A terminado 
- Canal deflector del K12+584.5 CA 13 A terminado 
- Canal longitudinal en concreto del K12+403 – K12+700 en ejecución 
- Obra hidráulica No 73 Box Culvert de 1.5x1.5 en ejecución 

6.2.3. Túneles, Contrato 958 de 2021 

Túnel 4. 

Durante el presente período el Contratista continúa trabajando en excavación subterránea 
en el túnel 4 entrada y salida.  Los túneles 2 y 3, están pendientes por los últimos 20m para 
su finalización en razón a que no se ha terminado los trabajos del portal salida.   

En el presente período se dio inicio a la excavación de la galería No. 2, iniciando desde el 
hastial izquierdo del túnel.  Esto se dio una vez la ANLA emitio concepto favorable del 
realineamiento de la galería.  

En el sector del túnel 4 portal salida se ha efectuado reforzamiento del portal en la última 
terraza y el costado lateral,  dada la aparición de fisuras y deformaciones de conformidad a 
la instrumentación.  Se hizo aplicación de lanzado y se continuaron perforaciones para 
pernos de entre 6 y 8m.   

Así mismo se debió ejecutar reforzamiento dentro de la parte interna del túnel por el portal 
salida.   

En este túnel se adelantaron actividades de excavación subterránea y simultáneamente 
trabajos de impermeabilización y revestimiento. 

Túnel 3.  

En el presente periodo continuaron los trabajos de impermeabilización, con la instalación 
de la bota, la colocación de concreto para viga base y el vaciado de algunos elementos. 
Los trabajos del portal salida continúan adelantándose. 

Túnel 2. 

Este túnel tiene un tapón debido a que hace falta la culminación del portal salida.  Se dejó 
el frente asegurado.   

De acuerdo con las bajas coberturas detectadas en el alineamiento del túnel se estableció 
suspender las actividades de excavación en la abscisa  km 9+ 050, para poder ejecutar un 
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sostenimiento preliminar en el sector lateral izquierdo del túnel y mientras se finaliza la 
excavación y soporte del talud del portal salida de éste túnel. 

 

En general para estos túneles el Contratista ha determinado avanzar en sección inferior y 
generar pista para trabajar  posteriormente la sección superior. 

 

6.2.4. Túneles, Contrato 983 de 2021 

En el presente período el Contratista determinó ejecutar labores de excavación subterránea 
así: 

Túnel 9.  Continúa con actividades de sostenimiento del portal y de emportalamiento para 
que una vez se finalicen los soportes correspondientes, se pueda iniciar las labores de 
excavación subterránea.  

Se ha insistido al Contratista, por temas de estabilidad que se debe adelantar el 
sostenimiento del talud lateral del portal entrada del túnel 9 antes de iniciar las excavaciones 
subterráneas, esto en razón a las bajas coberturas y condiciones del sector aledaño. 

Túnel 8:   Durante el período, se adelantó construccion de impermeabilización y 
revestimiento en el túnel.  

 

A partir del 28 de mayo se dio inicio a la construcción de las vigas base en el túnel 8, portal 
salida.  

En general se tiene el siguiente avance. 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 024 – JUNIO 2023 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 024 0030015-INF_MEN_024_JUN_2023 
junio 2023 258 

 

 

 

Túnel 7.  Las actividades de excavación se suspendieron a 16m del portal entrada, debido 
a que no cuenta con el soporte de este talud y durante, el período se ejecutó la contrucción 
del banco.  Así mismo se inició la excavación y soporte de la solera curva requerida.   

Se ha solicitado al Contratista, adelantar con celeridad, los trabajos de soporte del portal 
entrada, el cual ha presentado varias afectaciones por condiciones geológicas. 

Túnel 6. La excavación subterránea, del túnel 6, finalizó el 11 de febrero.  Se inició luego 
de esto el soporte del portal entrada.   

Se iniciaron los trabajos de construcción de viga base en este frente. A continuación el 
avance de las actividades de impermeabilización y revestimiento adelantado. 
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Túnel 5.  El 13 de marzo finalizó la excavación de la sección superior del túnel, luego de la 
generación de una ventana en la zona del hastial izquierdo. Aún continuá pendiente 
completar el proceso de sostenimiento del portal salida, el cual presenta dificultades dada 
la condición de pendiente del portal y la afectación generada luego del derrumbe.    

El 4 de junio se efectúo una actividad de voladura en el machón central, que genero caída 
de material de la parte alta del talud del portal salida.  Tal condición correspondió a una 
actividad que la Interventoría manifestó al Contratista y manifestó, no correspondió con un 
procedimiento controlado.  El Contratista presentó la comunicación 319-23-CLI-CVC061-
DIR, con el diseño del soporte correpondientel el cual se encuentra en evaluación.  

La Interventoría ha manifestado al Contratista su preocupación porque en el caso del túnel 
5, se están presentando afectaciones sobre la entrega del túnel de acuerdo con los 
compromisos adquiridos con la entidad. 
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Se ha llamado atención al Contratista, en cuanto al tema del mantenimiento de equipos, y 
cantidad de equipos disponibles, pues en el período se han presentado intermitencias en 
las actividades por la frecuencia de los equipos varados y el retiro de los mismos. 

El Contratista había indicado que para incrementar su rendimiento en la construcción de 
revestimiento, contaría con dos formaletas para sección superior, sin embargo en el pre 
comité del pasado 26 de junio informó que solamente contaría con 1 de 7.50m.  Actualmente 
esta formaleta se encuentra en el sector del portal salida del túnel 8 en alistamiento.  

6.2.5. Puentes, Contrato 983 de 2021 

En puente 2, se avanza parcialmente en la excavación de los pilotes 6, 7 y 8. Los materiales 
encontrados hasta el momento se componen de suelos y algunos bloques aislados de roca, 
que se vienen demoliendo con martillo neumático.  

Los puentes 3 y 4 continúan en servicio para a comunidad y la obra dejando la zona de 
juntas de dilatación protegidas. Posteriormente cuando se coloque la carpeta asfáltica 
(rodadura) se instalarán las juntas de dilatación para la puesta en servicio y entrega 
definitiva al proyecto. Falta terminar la barrera de concreto sobre la aleta izquierda del 
estribo 2 de puente 4 y reparaciones al concreto de los muros New Jersey por afectaciones 
de la caída de rocas del portal de entrada al túnel 7. 

En el puente 5 se encuentra terminado, pendiente solamente la instalación de las juntas de 
dilatación, losa de aproximación y carpeta de rodadura. Durante el periodo no se ejecutaron 
actividades en esta estructura.  

Para el puente 6 se realizó la construcción de las dovelas 12, 13, 14 y 15 en pila 1 voladizos 
1 y 2. Sobre la pila 2 se realizó la construcción de las dovelas 2 y 3 en los voladizos 3 y 4. 
Parcialmente se avanzó en la excavación y trabajos de estabilización del talud para la 
construcción de los pilotes del estribo 2, donde se instaló concreto lanzado y se ejecutaron 
4 anclajes activos. 

6.3. Área Ambiental 

En cumplimiento del Pliego de Condiciones de los Contratos de Obra, se han realizado 
mesas de trabajo para agilizar la revisión y/o aprobación de los documentos requeridos en 
la gestión ambiental (cotizaciones, Planes de Inversión Ambiental - PIA).    
  
A la fecha, se han tramitado para sector 1 once (11) cambios menores y se han tramitado 
nueve (9) cambios menores para sector 2. En este periodo se llevó seguimiento al estado 
de los cambios menores tramitados el periodo anterior, en los que hubo concepto favorable 
de la ANLA frente a la actividad de instalación y operación de una de planta de concreto en 
cielo abierto 4 y cambio de alineamiento de galería 2 del túnel 4.  
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A la fecha, se han tramitado para sector 1 tres (3) reportes de contingencia y se han 
tramitado siete (7) reportes para el sector 2. Los cuáles a la fecha, continúan en ejecución. 
  
En el mes de junio 2023 se realizó mesas de trabajo con los Contratistas de Obra para 
revisión de diferentes temas ambientales; asimismo, hubo comité ambiental para sector 1 
y sector 2 el 21/06/2023.  
  
Se realizó el 08/06/2023 reunión con la mesa ambiental, con el fin de socializar propuesta 
de actividades de socialización para el II Semestre del 2023, esto para el sector 1 y sector 
2-.  
  
A la fecha, en proceso de evaluación y definición para actualización del plan de inversión 
no menos del 1%, plan de compensación por pérdida de biodiversidad, definición de predios 
para la ejecución de las diferentes compensaciones, tanto para sector 1 y el sector 2. 
  
CORANTIOQUIA mediante oficio radicado #160-COE2303-9141 del 21/06/2023, emite 
concepto de viabilidad a los predios propuestos para la ejecución de los permisos de 
levantamiento de vedas, esto para el sector 1 y sector 2. 
  
En este periodo se informa que de acuerdo con el permiso de sustracción definitiva bajo el 
ACUERDO No. 628 del 27 de enero del 2022, continúa pendiente concepto de 
CORANTIOQUIA frente al plan de compensación radicado por el Contratista 
Construcciones el Cóndor del sector 1 en febrero 2023, en donde, la Autoridad tiene 
programada visita de seguimiento y control en julio 2023. 
  
En el sector 1, Construcciones El Cóndor S.A. el cual quedó bajo el expediente LAM8812-
00, cual entregó a la ANLA el 23/06/2023 y fecha de radicado del 26/06/2023., respuesta al 
Acta 24 sobre requerimientos adicionales dentro del trámite de modificación de la licencia 
ambiental. Por otro lado, la ANLA expide Auto No.4807 del 27/06/2023 en el que suspende 
los términos de evaluación de la solicitud de modificación de la licencia ambiental para 
sector 1, donde, la presente suspensión de términos se mantendrá hasta tanto la el 
Contratista radique ante la ANLA la copia del acto administrativo con la constancia de 
ejecutoriedad de este, proferido por CORANTIOQUIA, a través del cual se disponga la 
sustracción del DRMI del Bosque Seco del Occidente Antioqueño. La Interventoría, está en 
proceso de análisis jurídico-ambiental-técnico para remisión de concepto a la Entidad y  
respuesta al Contratista, esto debido a los reprocesos y tiempos que se pueden generar 
por omisiones en los trámites efectuados por el Contratista, esto bajo el debido proceso.  
  
Dentro de la gestión ambiental de la Interventoría en este periodo hizo acompañamiento y 
supervisión a las actividades ejecutadas por los Contratistas del proyecto en el sector 1 y 
sector 2. Además, es permanente la revisión de los permisos ambientales que se requieren 
para la ejecución de la obra; de igual manera, se continúa con la supervisión frente a la 
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ejecución de las actividades ambientales, en los que se efectúan recorridos de seguimiento 
y control en los frentes de obra.  
 
Es de constante solicitud a los Contratistas dentro de la ejecución en obra el cumplimiento 
de las medidas del Plan de Manejo Ambiental e implementación de la licencia, asimismo, 
se informe cuando se modifiquen las condiciones autorizadas inicialmente en la licencia y 
se enmarque en un instrumento de control ambiental. 

6.4. Seguridad y salud en el trabajo 

Durante el mes de junio de 2023 el Contratista Construcciones El Cóndor SA, reportó a la 
Interventoría un (1) accidente laboral leves, obteniendo una reducción significativa con base 
a los reportados en el mes inmediatamente anterior. En ese sentido, Construcciones El 
Cóndor SA ha reportado a la Interventoría un total de 43 accidentes de los cuales 2 de ellos 
fueron graves. Todos, con sus planes de acción implementados y cerrados. Con relación al 
Contratista CVC061 reportó un total de 131 accidentes laborales desde el inicio del proyecto 
a corte del 30 de junio de 2023, siendo en el mes de reporte un total de 7 accidentes 
laborales todos leves. CVC061 se mantuvo en el número de accidentes laborales 
reportados en el mes anterior, igualmente vienen implementados planes de acción con 
medidas correctivas y preventivas para evitar el aumento de sus indicadores de 
accidentalidad. Asimismo, viene implementando campañas de autocuidado con todo el 
personal, para minimizar el número de eventos en el proyecto.  

Con relación a la Interventoría, en junio de 2023 no ocurrieron accidentes laborales, por lo 
que el acumulado de eventos se mantiene en 6 accidentes. Ninguno de estos tiene 
consecuencias significativas en la salud de los trabajadores.   

6.5. Predial 

6.5.1. Contrato 958 de 2021 

En virtud de que a la fecha continua sin liberación el predio #019, se siguen presentando 
impactos negativos en los cronogramas de obra e inversión, dado que el frente de obra 
cielo abierto 1 B se encuentra inactivo; y debe tenerse en cuenta que la Gerencia del 
Proyecto informó posición de la Gobernación de Antioquia de no continuar con gestión de 
éste predio ni del 22 hasta tanto exista aprobación de la ANLA de modificación de la licencia 
ambiental, todo lo cual, trae consigo la consideración de reprogramación del frente cielo 
abierto 1 B.  

De otra parte, frente a la actual imposibilidad de continuidad de intervención en predio 018, 
toda vez que existe perturbación de área de este, por parte del propietario del predio 019, 
se está analizando desde tramo 2, la propuesta realizada por la Gerencia del Proyecto, 
sobre postergar dicha intervención de forma que no se impacte negativamente las gestiones 
de negociación que adelanta el CAM sobre el predio 019.  
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Finalmente, si bien el Contratista ha presentado insumos técnicos y jurídicos sobre predios 
65, 20 A y 21 A, la gestión predial e inclusive la materialización del acto constructivo 
conforme al diseño actualizado, está sujeto a la aprobación de la ANLA de modificación de 
licencia ambiental, por lo que, se avanzará lo que mayormente sea posible sin comprometer 
recursos, bajo indemnidad al INVIAS y conforme al cumplimiento de obligaciones 
contractuales y legales.  

6.5.2. Contrato 983 de 2021 

Existe PIV o acta de entrega respecto de los predios que conforman el sector 2, y el 
Contratista no ha reportado dificultades de intervención.  

Bajo las reuniones prediales llevadas a cabo en conjunto con el constructor de tramo 1, 
CAM, este contratista se comprometió a que el 04 de julio de 2023 iniciaría con actividades 
de cerramientos de tramo 2, desde el predio 049, es decir, de puente 6 hacia mayores.    

De otra parte, en lo que respecta a la reubicación de redes en interferencia con el sector 2 
del tramo 2 del Proyecto, pese a diferentes solicitudes y reuniones con EPM, a la fecha no 
se ha presentado el pronunciamiento formal de Empresas Públicas de Medellín sobre los 
diseños radicados por CVC061 el 25 de abril de 2023, lo cual, amerita de apoyo 
interinstitucional del INVIAS en pro de que exista la menor afectación posible al Proyecto 
por los tiempos y actividades que deba adelantar EPM al respecto.  

Finalmente, frente a la necesidad de gestión predial adicional por obras de estabilización 
en CA17 B, la Interventoría generó alcance de comunicación inicial al INVIAS aclarando 
aspectos concernientes a áreas adicionales requeridas, de lo cual, se está a la espera de 
aval de la Entidad y definición de contratista a adelantar la adquisición respectiva, teniendo 
en cuenta el Convenio Interadministrativo de Colaboración.  

6.6. Social 

El Plan de Inversión Social N° 4 correspondiente a Construcciones El Cóndor - sector 1 
contrato de obra 958 del 2021 y Consorcio Vías Colombia 061 - Sector 2 contrato de obra 
983 del 2021, se encuentran aprobados por interventoría y fueron remitidos a la entidad 
para su concepto. En este plan fueron aprobadas las cotizaciones que fueron anexadas en 
el plan con respecto a las obilgaciones del PMA. 

Se radicó a la Entidad la propuesta económica del proyecto de insonorización de la Escuela 
del Kilómetro 2, con el fin que emita su concepto. En las diferentes reuniones con los 
gestores social del INVÍAS, se ha manifestado la importancia de implementar este proyecto 
dado a la afectación que tiene la escuela debido al paso de volquetas y maquinaria pesada 
por la vía y asi prevenir la salud auditiva y el proceso de aprendizaje de comunidad 
educativa.  
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