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1. INTRODUCCION 
 

Para el Gobierno Nacional, el mejoramiento de la capacidad de la infraestructura física de 
transporte es factor clave para la competitividad del país. 

Por medio de la Ley 1955 de 2019 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 - Pacto por Colombia Pacto por la Equidad” tiene como objetivo sentar las bases 
de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades 
para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de largo plazo con el que 
Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. 

El Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías, se encuentra adelantando la 
contratación de Obra Pública a la cual se le ejecutará la correspondiente Interventoría, 
considerando que es de vital importancia para el desarrollo del país la configuración de una 
red de carreteras que atienda a su vez los corredores de mayor movilidad, las vías 
intermedias y las vías de acceso. 

El desarrollo, mantenimiento y fortalecimiento de los corredores de transporte del comercio 
exterior se constituye en una de las principales estrategias a adelantar. La política sectorial 
del Gobierno es la de contribuir efectivamente con el desarrollo socioeconómico del país y 
propender por una mejor calidad de vida de los colombianos a través de una red carretera 
adecuada a los grandes retos nacionales. 

Los objetivos del INVIAS están estrechamente unidos con los de este proyecto, en el 
sentido de mantener la infraestructura vial a su cargo en buenas condiciones de 
transitabilidad. 

Consecuente con ello, el INVIAS adelantó el proceso de contratación de construcción de 
obras civiles del proyecto mediante la licitación pública No. LP-DT-061-2020 con el objeto: 
REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 
CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA; que fue adjudicado en dos sectores, 1 y 2, a las 
empresas Construcciones El Cóndor y al Consorcio Vías Colombia, respectivamente. La 
contratación de la interventoría se adelantó mediante el concurso de méritos No. CMA-DT- 
186-2020 del cual fue adjudicatario el Consorcio Túneles Interdiseños Integral. De estos 
procesos de contratación se derivaron los contratos de obra No. 958 de 2021, el 983 de 
2021 y el de interventoría No. 967 de 2021, respectivamente; el avance y seguimiento a 
estos contratos se puede detallar en las hojas siguientes de este documento. 
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1.1. ID de los contratos en SECOP 

• Contrato 958 de 2021, Construcciones El Cóndor: CO1.PCCNTR.2398267 

(https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index 
?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2398267&AwardContractDetailId=125747 
8&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&a 
sPopupView=true#GenericContractInformation) 

• Contrato 983 de 2021, Consorcio Vías Colombia 061: CO1.PCCNTR.2397980 

(https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index 
?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2397980&AwardContractDetailId=126082 
1&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&a 
sPopupView=true#GenericContractInformation) 

• Contrato 967 de 2021, Interventoría: CO1.PCCNTR.2415621 

(https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index 
?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2415621&AwardContractDetailId=125778 
9&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&a 
sPopupView=true#GenericContractInformation) 

 

1.2. Personal a cargo de parte del INVIAS 

• Supervisor del contrato de interventoría: Ing. Mauricio Hoyos - Resolución 1393 del 28 de mayo de 

2021 

• Gestor Técnico: Ing. Luz Helena Ariza - Oficio DO-4212 del 30 de enero de 2023 

• Gestor Ambiental: Ing. Audry Menjura – SS-58600 del 28 de julio de 2023 

• Gestor Social: Andrés Ossa – SS-58600 el 28 de julio de 2023 

• Gestor Técnico Predial: Jhoen Valero- SS-58600 el 28 de julio de 2023 

• Gestor Jurídico Predial: Dr. Dora Cristina Pineda Montoya - SS-58600 el 28 de julio de 2023 

• Gestor Valuatorio Predial: Henry Suelta - SS-58600 el 28 de julio de 2023 

• Gestor de Sostenibilidad: Ing. John Gil 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2398267&AwardContractDetailId=1257478&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true&GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2398267&AwardContractDetailId=1257478&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true&GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2398267&AwardContractDetailId=1257478&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true&GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2398267&AwardContractDetailId=1257478&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true&GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2397980&AwardContractDetailId=1260821&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true&GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2397980&AwardContractDetailId=1260821&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true&GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2397980&AwardContractDetailId=1260821&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true&GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2397980&AwardContractDetailId=1260821&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true&GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2415621&AwardContractDetailId=1257789&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true&GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2415621&AwardContractDetailId=1257789&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true&GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2415621&AwardContractDetailId=1257789&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true&GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2415621&AwardContractDetailId=1257789&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true&GenericContractInformation
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 

2.1. Localización 

El proyecto constituye un tramo completamente nuevo, alterno a la vía actual entre Santa 
Fe de Antioquia y Cañasgordas de la Troncal de Urabá y permite dar continuidad al corredor 
Medellín – El Tigre (Chigorodó), donde se desarrollan las concesiones Autopista al Mar 1 y 
Autopista al Mar 2. Su ejecución está a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura. 
Dicho proyecto se enmarca en los documentos CONPES 3836 DE 2015 y Convenio 
interadministrativo de colaboración No. 2014-AS-20-0037, en el cual fue declarado de 
importancia estratégica y se requirió al Ministerio de Transporte e INVIAS realizar las 
acciones necesarias para contratar y ejecutar las actividades que conforman el proyecto. 

El proyecto se divide en dos sectores: 

• Sector 1: el cual comprende como punto de inicio la conexión con las obras de la 
Concesión Mar 1 de la Vía Santafé de Antioquia - Cañas Gordas a cargo de la ANI, 
Subsector No. 01 de la Unidad Funcional 02, cuyo punto de empalme está localizado 
en el km 1+300, hasta el Túnel 4 incluyendo los portales de entrada y salida. 

• Sector 2: que comprende como punto de inicio las obras terminadas del Túnel 4 del 
Sector 1, hasta el Túnel 10, incluyendo los portales de entrada y salida, y el tramo 
de vía comprendido entre dicho túnel y el aproche contiguo del Puente 1 a cargo de 
la Gobernación de Antioquia según Contrato de Obra Pública N° 4600004806 de 
2015. 

Los Contratistas cuentan con campamentos de obra ubicados en: 

• Sector 1: PR113 de la Ruta 6203, predio Filadelfia, vereda Filadelfia. 

• Sector 2: Finca los Manguitos sector de Buga. 

Así mismo cuentan con diferentes fuentes de materiales que enlistamos a continuación: 
ARENAS SAHARA y AGREGADOS DEL TONUSCO los cuales suministraran materiales a 
los dos sectores. 
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Imagen 2-1 Localización del Proyecto Corredor Santa Fe de Antioquia – Cañasgordas 

 

Imagen 2-2 Localización de las Vías de Acceso al Proyecto Túnel Guillermo Gaviria Echeverri 
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2.2.  Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del 
proyecto. 

El proyecto tiene influencia directa en los municipios de Santa Fe de Antioquia y Giraldo, 
en su gran mayoría en el primer municipio, pues el corredor vial solo ingresa al municipio 
de Giraldo entre el puente 11 (K18+908) al puente 13 (K19+934) en 1.026 Km, lo anterior 
en términos de impacto de obra física. 

Pero en materia de beneficios sociales, económicos y de bienestar de los habitantes de la 
región, el impacto positivo es importante, sumado a que el corredor de 19.4 Km en 
ejecución, contribuye a la reducción en tiempos de viaje entre Medellín y el Urabá 
Antioqueño, reduciéndolo a tan solo 4 horas. 

 

2.3. Inventario y estado inicial de la vía 

El proyecto constituye un tramo completamente nuevo, por lo que no es posible definir un 
inventario o estado inicial, sin embargo, en los sectores se presenta un avance de antes y 
después de sitios intervenidos. 

 

2.4. Características Técnicas del Proyecto 

El objeto del proyecto es la construcción de las OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 
CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA; este objeto incluye dos contratos de obras civil 
repartidos en 2 sectores, a saber: 

 

2.4.1. Contrato de obra 958 de 2021, Sector 1 
 

Objeto: Construcción, gestión predial, social, ambiental sostenible de las vías de acceso al 
proyecto túnel Guillermo Gaviria Echeverri sector 01 (Túnel del Toyo). 

Las principales actividades incluidas dentro del alcance contractual son: 

• Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o 
Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños a Fase III 
debidamente aprobados. 

• Construcción, gestión predial, social, ambiental y sostenibilidad de conformidad con 
los estudios y diseños aprobados para dicho corredor y localizados en el SECTOR 
No. 01 de las Vías de Acceso al Proyecto Túnel Guillermo Gaviria, incluyendo los 
túneles, puentes, vías a cielo abierto, entre otros, necesarios para el desarrollo del 
proyecto, garantizando así la conectividad en el sector. 
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• En todo caso, el contratista promoverá la optimización técnica de las intervenciones, 

evaluando nuevas alternativas de materiales y procesos constructivos que permitan 
la optimización de los materiales de la zona, disminuyendo así, longitudes de 
acarreo y espesores de intervención, entre otros. 

• Información correspondiente al abscisado de los Estudios Diseños del Tramo 2, 
elaborados mediante el Contrato de Obra Pública N° 4600004806 de 2015. 

Las siguientes estructuras son las que componen el proyecto en su versión actual 
contratada, con la claridad de que estas no limitan al contratista de obra para el 
cumplimiento del alcance del contrato: 

Los datos reportados tenían en cuenta las cantidades según optimización de los diseños, 

pero en vista de que no se ha obtenido la aprobación por parte del ANLA, se regresa a las 

metas físicas contractuales. Lo anterior sin perjuicio de los ajustes que se pueden llegar a 

requerir, dada la dinámica de las obras y de la actualización y ajustes permanentes de los 

diseños. 

 
 

Tabla 2-1 Composición de las obras del Sector 1 

 

Estructura PK inicio PK fín Distancia 

Cielo abierto 1A 1+300,00 3+300,00 2000,00 

Cielo abierto 1B 3+300,00 6+178,00 2878,00 

Túnel 0 6+178,00 7+173,00 995,00 

Cielo abierto 2 7+173,00 7+193,50 20,50 

Puente 1 7+193,50 7+363,80 170,30 

Cielo abierto 3 7+363,80 7+999,90 636,10 

Túnel 1 7+999,90 8+229,90 230,00 

Cielo abierto 4 8+229,90 8+724,88 494,98 

Túnel 2 8+724,88 9+079,87 354,99 

Cielo abierto 5 9+079,87 9+558,80 478,93 

Cielo abierto 6A 9+558,80 9+644,50 85,70 

Cielo abierto 6B 9+644,50 9+804,90 160,40 

Túnel 3 9+804,90 10+119,90 315,00 

Cielo abierto 7 10+119,90 10+341,70 221,80 

Túnel 4 10+341,70 11+624,80 1283,10 

10324,80 
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2.4.2. Contrato de obra 983 de 2021, Sector 2 
 

Objeto: Construcción, gestión predial, social, ambiental sostenible de las vías de acceso al 
proyecto túnel Guillermo Gaviria Echeverri sector 02 (Túnel del Toyo),). 

De manera general se señalan algunas de las actividades a ejecutar en el contrato 
y que se especifican a continuación: 

• Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o 
Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños a Fase III 
debidamente aprobados 

• Construcción, gestión predial, social, ambiental y sostenibilidad de conformidad con 
los estudios y diseños aprobados para dicho corredor y localizados en el SECTOR 
No. 02 de las Vías de Acceso al Proyecto Túnel Guillermo Gaviria, incluyendo los 
túneles, puentes, vías a cielo abierto, entre otros, necesarios para el desarrollo del 
proyecto del presente alcance, garantizando así la conectividad en el sector. En todo 
caso, el contratista promoverá la optimización técnica de las intervenciones, 
evaluando nuevas alternativas de materiales y procesos constructivos que permitan 
la optimización de los materiales de la zona, disminuyendo así, longitudes de 
acarreo y espesores de intervención, entre otros. 

• Información correspondiente al abscisado de los Estudios Diseños del Tramo 2, 
elaborados mediante el Contrato de Obra Pública N° 4600004806 de 2015 

Las estructuras siguientes, son las que componen el proyecto en su versión actual 
contratada, con la claridad que estas no limitan al contratista de obra para el cumplimiento 
del alcance del contrato: 

Tabla 2-2 Composición de las obras del Sector 2 

 

Estructura Inicio Fin Longitud 

Cielo abierto 8 11+624,80 11+828,82 204 

Túnel 5 11+828,82 11+938,82 110 

Cielo abierto 9 11+938,82 11+955,36 17 

Puente 2 11+955,36 12+010,31 55 

Cielo abierto 10 12+010,31 12+033,82 24 

Túnel 6 12+033,82 12+099,82 66 

Cielo abierto 11 12+099,82 12+118,96 19 

Puente 3 12+118,96 12+153,91 35 

Cielo abierto 12 12+153,91 12+270,74 117 

Túnel falso 2 12+270,74 12+355,72 85 

Cielo abierto 13 12+355,72 13+664,04 1.308 

Puente 4 13+664,04 13+700,00 36 

Cielo abierto 14 13+700,00 13+730,84 31 

Túnel 7 13+730,84 13+994,72 264 
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Estructura Inicio Fin Longitud 

Cielo abierto 15 13+994,72 14+273,62 279 

Túnel falso 3 14+273,62 14+335,64 62 

Cielo abierto 16 14+335,64 15+031,60 696 

Túnel 8 15+031,60 15+246,00 214 

Cielo abierto 17 15+246,00 15+506,00 260 

Túnel 9 15+506,00 15+765,00 259 

Cielo abierto 18 15+765,00 15+781,00 16 

Puente 5 15+781,00 15+816,00 35 

Cielo abierto 19 15+816,00 16+214,00 398 

Puente 6 16+214,00 16+514,00 300 

Cielo abierto 20 16+514,00 17+364,00 850 

Puente 7 17+364,00 17+409,00 45 

Cielo abierto 21 17+409,00 17+512,00 103 

Puente 8 17+512,00 17+620,00 108 

Cielo abierto 22 17+620,00 17+656,00 36 

Puente 9 17+656,00 17+701,00 45 

Cielo abierto 23 17+701,00 17+823,00 122 

Puente 10 17+823,00 17+858,00 35 

Cielo abierto 24 17+858,00 18+908,00 1.050 

Puente 11 18+908,00 19+160,00 252 

Cielo abierto 25 19+160,00 19+306,00 146 

Túnel falso 4 19+306,00 19+386,00 80 

Cielo abierto 26 19+386,00 19+420,00 34 

Puente 12 19+420,00 19+540,00 120 

Cielo abierto 27 19+540,00 19+934,00 394 

Puente 13 19+934,00 20+190,30 256 

Cielo abierto 28 20+190,30 20+323,00 133 

Túnel 10 20+323,00 20+725,00 402 

Cielo abierto 29 20+725,00 20+740,52 16 

9.116 
 

2.4.3. Información técnica de referencia 
 

Para acceder a los estudios e información técnica de referencia inicial del proyecto, el 
interesado deberá diligenciar el formulario de registro el cual se encuentra en el siguiente 
enlace: 

https://bit.ly/3oQorAN 

Una vez diligenciado, obtendrá el enlace para tener acceso a la información de referencia 
que estará a disposición del personal del proyecto; igualmente se tendrá la información 

https://bit.ly/3oQorAN
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disponible en medio físico en la Carrera 128 No 13 – 11 Fontibón – Archivo Central INVIAS 
- Bogotá, D.C. Colombia y en los archivos de la INTERVENTORIA. 

ESTUDIOS DISEÑOS DEL TRAMO 2 DEL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA 
ECHEVERRI, ELABORADOS MEDIANTE EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 
4600004806 DE 2015, A CARGO DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA. En este cuarto 
de datos se puede encontrar la siguiente información desarrollada en volúmenes, así: 

 

Imagen 2-3 Información técnica de referencia 

 

La información hace referencia principalmente a los siguientes aspectos: geología, 
topografía, geotecnia y fuentes de materiales, drenaje y sub - drenaje, tránsito, factores 
ambientales, diseño de mezclas y diseño de pavimentos, mantenimientos y/o 
rehabilitaciones realizadas a la vía. 

Como referencia principal a la información técnica de los contratos de obra es necesario 
remitirse a los anexos técnicos y apéndices del proceso de licitación publicado en el SECOP 
II con el numero: LP- DT-061-2021 del INVIAS. 
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A continuación, el listado de los anexos de los contratos: 

• Estudios y Documentos previos y análisis del sector 

• Anexos Técnicos Modulo 1 y 2 

• Apéndice B - Especificaciones y Normas Técnicas. 

• Apéndice C - Gestión del Riesgo. 

• Apéndice D - Gestión Ambiental. 

• Apéndice E - Gestión Social. 

• Apéndice F - Proceso de Gestión y Adquisición Predial 

• Apéndice H - Cronograma de hitos requeridos para trámite y pago cuentas 
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3. CONTRATO DE OBRA 958 DE 2021 – SECTOR 1 

 
3.1. Información general del contrato, Sector 1 

 
Tabla 3-1 Información general del contrato de obra 958 de 2021 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

PROCESO SELECCIÓN LP-DT-061-2020 

IDENTIFICACION EN SECOP CO1.PCCNTR.2398267 

NÚMERO DEL CONTRATO 958 DE 2021 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 10 de mayo de 2021 

 
 
 

 
OBJETO DEL CONTRATO 

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE 
ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO 
GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL 
TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, 
EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
"VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030”. MÓDULO 1. 

CONTRATISTA CONDOR S.A. 

NIT 890.922.447-4 

 

 
VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO IVA 

CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS 
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO PESOS ($418.252.529.558) M/CTE, 
INCLUIDO IVA 

 
ANTICIPO 

TREINTA Y NUEVE MIL VEINTISIETE MILLONES 
CIENTO VEINTINUEVE MIL SESENTA Y UN PESOS 
($39.027.129.061). 

ADICIONES N.A. 

MODIFICACIONES N.A. 

PLAZO INCIAL 37 MESES 

AMPLIACIÓN 1 N.A. 

AMPLIACIÓN 2 N.A. 

PLAZO 37 MESES 

FECHA DE INICIACIÓN 2/07/2021 

FECHA DE TERMINACIÓN 1/08/2024 

AIU (30%) ADMINISTRACIÓN (20%) 

DIRECCION: Carrera 25 No. 3-45 piso 3-Medellin-Antioquia 

NÚMERO DE TELÉFONO: (4) 448 00 29 Ext 1501-1508 - 313 561 17 60 
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3.2. Actividades de obra ejecutadas en el mes, Sector 1 

A continuación, presentamos una descripción de las actividades ejecutadas por el 
contratista de obra durante el periodo, así como un registro fotográfico comparativo 
entre el estado inicial y el estado actual de las zonas intervenidas. 

Sector 1 K1+300 al K1+800 

Se iniciaron obras en este tramo a finales del mes de junio de 2022, las labores iniciales 

realzadas fue la tala de árboles y aprovechamiento forestal, se continuó con actividades de 

descapote y retiro de capa vegetal, siguiendo con excavaciones de las explanaciones de 

canales, construcción de obras hidráulicas con la terminación del canal a cielo abierto. En 

la actualidad se ha finalizado la estabilización de los taludes, terminación de instalación de 

granulares y se terminó de instalar la capa asfáltica intermedia MSC25, terminación de las 

cuentas de la vía. Como tal en este tramo está pendiente la instalación de la capa de rodadura y 

la señalización se manera que las actividades en este sector fueron mínimas y se enfocaron en la 

terminación de descoles de las cunetas, la construcción de rampas de empalme en el cruce 

de la vía de acceso a valles del Tonusco con la vía del proyecto. 
 

 

Foto 3-1 K1+300 al K1+800, estado inicial 

 

Foto 3-2 K1+300 al K1+800, estado actual 

 

 
Sector 1 K2+300 al K2+600 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de febrero de 2022, se iniciaron las 

labores con actividades de tala de árboles y aprovechamiento forestal, se continuó con 

actividades de descapote y retiro de capa vegetal siguiendo con labores de excavaciones y 

explanaciones de canales, instalación de subbase granular, construcción de obras 

hidráulicas, construcción de filtros y paisajismo. En la actualidad se ha finalizado la 

estabilización de los taludes, terminación de instalación de granulares, terminación de 
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instalación de la capa asfáltica intermedia MSC25. En este tramo está pendiente la 

instalación de la capa de rodadura y la señalzación se manera que como tal no se realiaron 

actividades en este sector. 

 

 

Foto 3-3 K2+300 al K2+600, estado inicial 

 

Foto 3-4 K2+300 al K2+600, estado actual 

 

Sector 1 K3+050 – K3+330 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de marzo de 2022, donde se inició con 
la tala de árboles, descapote y retiro de capa vegetal y excavaciones de las explanaciones 
de canales y préstamo para la realización de los terraplenes. Se ha terminado la instalación 
de los materiales granulares, la instalación de la capa intermedia MSC-25, construcción de 
muros MSE, la construcción de las cunetas con sus descoles respectivos. 

 

 

Foto 3-7 K3+050 – K3+330, estado inicial 

 

Foto 3-8 K3+050 – K3+330, estado actual 
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En la actualidad se ha finalizado la estabilización de los taludes, terminación de instalación 

de granulares e instalación completa de la capa asfáltica intermedia MSC25 y En la 

actualidad se ha finalizado la estabilización de los taludes, terminación de instalación de 

granulares, instalación completa de la capa asfáltica intermedia MSC25. En este tramo está 

pendiente la instalación de la capa de rodadura y la señalización de manera que como tal 

en este sector no se realizaron actividades. 

Sector 1 K3+330 – K3+900 
 

 

Foto 3-7 K3+330 – K3+900, estado inicial 

 

Foto 3-8 K3+330 – K3+900, estado actual 

 

 
Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de febrero de 2022, donde se inició con 
la tala de árboles, descapote y retiro de capa vegetal y excavaciones de las explanaciones 
de canales, coretes y estabilización de taludes. 

Dadas las características geotécnicas de los taludes se tiene cortes de 50m de altura los 

cuales se tratan en terrazas de 10 m de altura cada una, la estabilización de dichos cortes 

se realizó con lanzado en la terraza superior del talud y para las terrazas 2 a la No 5 con 

instalación de pernos pasivos y malla de protección para evitar la caída de piedras. En la 

actualidad se ha finalizado la estabilización de los taludes, terminación de instalación de 

granulares terminación de la instalación de la capa asfáltica intermedia MSC25 hasta el 

K3+800. En este tramo está pendiente la instalación de la capa de rodadura y la 

señalización de manera que como tal las actividades fueron menores en las labores de 

excavaciones manuales para la terminación de bermas y construcción parcial de un 

disipador de energía. 

 

 
3.2.1. Estudios y diseños 
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El Contratista Construcciones el Cóndor atendió las observaciones del especialista de vías 
al Diseño Geométrico actualización y optimización con la comunicación 216-167- 
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20230701001076 del 4 de julio de 2023, las cuales se encuentran en revisión del 
especialista para su concepto aprobatorio. 

 
 

La Interventoría mediante la comunicación INT-CONDOR-2625-2023 del 9 de julio de 2023 

remitió al contratista Construcciones el Cóndor las observaciones a la comunicación 216- 
167-20230606001000 diseño estructural de los brocales para la atención de 
observaciones y remitir nuevamente al especialista estructural de la Interventoría 
para su concepto. 

La Interventoría remitió el concepto aprobatorio del especialista Estructural a las 
observaciones al diseño estructural del muro K9+310 CI con la comunicación INT- 
CONDOR-2560-2023 del 6 

La Interventoría con la comunicación INT-CONDOR-2586-2023 el 12 de julio 2023 remitió 
el concepto aprobatorio del especialista en Geotecnia referente a los tratamientos de 
estabilización del portal salida túnel 1, portal entrada túnel 2 y 3. 

El Contratista Construcciones el Cóndor allegó el Estudio de Suelos para el diseño de 
Fundaciones. Alcance Puente 1 con la comunicación 216-167-20230713001105 el 14 de 
julio de 2023, la cual se remitió al especialista en Geotecnia de la Interventoría para su 
revisión y concepto. La Interventoría mediante la comunicación INT-CONDOR-2647-2023 
el 28 de julio remite observaciones del especialista para su atención oportuna. 

El Contratista Construcciones el Cóndor atendió observaciones al diseño Estructural de 
puente 1 con la comunicación 216-167-20230713001104 del 14 de julio de 2023, la cual 
está siendo revisada por el Especialista Estructural de la Interventoría. 

 

 
3.2.2. Topografía en vías a cielo abierto 

 

A Continuación, se presenta un resumen de las actividades de topografía realizadas 

durante el periodo. 

Cielo Abierto 4 k 8+230 Acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud portal salida 

túnel 1 

Cielo Abierto 3 k 7+810 -k 7+840 Acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

Cielo Abierto 6B k 9+670 -k 9+690 Acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

terraza 5 

Cielo Abierto 6A k 9+550 - k 9+600 Acompañamiento a corte y perfilación de talud terraza 

5 
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Cielo Abierto 6A k 9+550 - k 9+600 Acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

terraza 5 

Cielo Abierto 6A k 9+550 - k 9+580 Acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

terraza 5 

Cielo Abierto 6A k 9+550 - k 9+640 Acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

terraza 5 

Cielo Abierto 5 k 9+100- k 9+130 Acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

terraza 2 

Cielo Abierto 6B k 9+670 - k 9+720 Acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

terraza 5 

Cielo Abierto 6A k 9+580 - k 9+640 Acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

terraza 5 

Cielo Abierto 5 k 9+072 - k 9+090 Acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

terraza 2 

Cielo Abierto 6A k 9+580 - k 9+640 Acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

terraza 5 

Cielo Abierto 6B k 9+660 - k 9+720 Acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

terraza 5 

Cielo Abierto 4 k 8+230 - k 8+250 Acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

portal salida tunel1 

Cielo Abierto 6A k 9+550 - k 9+630 Acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

terraza 5 

Cielo Abierto 7 k 10+120 - k 10+250 Acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

terraza 2 

Cielo Abierto 6A k 9+545 - k 9+620 Acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

terraza 5 

Cielo Abierto 6A k 9+582 - k 9+620 Acompañamiento a marcación de pernos fila 3 terraza 

5 

Cielo Abierto 6B k 9+640 - k 9+720 Acompañamiento a levantamiento topográfico para 

acta 
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Cielo Abierto 6A k 9+550 - k 9+620 Acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

terraza 5 

Cielo Abierto 6A k 9+550 - k 9+640 Acompañamiento a marcación de pernos terraza 5 fila 

4 

Cielo Abierto 5 k 9+070 - k 9+130 Acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

terraza 2 

Cielo Abierto 6A k 9+540 - k 9+580 Acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

terraza 5 

Cielo Abierto 5 k 9+060 - k 9+090 Acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

terraza 2 

Cielo Abierto 6A k 9+520 - k 9+650 Acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

terraza 5 

Cielo Abierto 6A k 9+560 - k 9+620 Acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

terraza 5 

Cielo Abierto 7 k 10+150 - k 10+190 Acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

y marcación de pernos terraza 2 

Cielo Abierto 5 k 9+070 - k 9+130 Acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

terraza 2 

Cielo Abierto 6A k 9+595 - k 9+620 Acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

terraza 5 

Cielo Abierto 3 k 8+805 - k 8+850 Acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

terraza 1 

Cielo Abierto 6A k 9+625 - k 9+637 Acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

terraza 5 

Cielo Abierto 6A k 9+550 - k 9+570 Acompañamiento a marcación de pernos fila 5 terraza 

5 

Cielo Abierto 7 k 10+161 - k 10+177 Acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

terraza 2 

Cielo Abierto 4 k 8+230 Acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud portal salida 

túnel 1 
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3.2.3. Topografía en túneles 
 

3.2.3.1. Túnel 2 
 

• Chequeo de niveles para vaciado de modulo1 viga base costado izquierdo y 
derecho k8+723.75/ km 8+888.776/903.776 

• Chequeo de marcación para excavación de nicho S.O.S K8+825 

• Chequeo y acompañamiento en toma de secciones de regularizado desde k8 724- 
k 8+920. 

 

 
3.2.3.2. Túnel 3 

 

• Acompañamiento de marcación de nicho SOS. Km 10+000.15 

• Acompañamiento en chequeo de peines de regularizado km10+040_km9+990 

• Chequeo y liberación de formaleta de viga base, módulo 5 margen derecha ABS 

k9+862.28/9+877.164 

 

 
3.2.3.3. Túnel 4 

 

• Chequeo de Perfilación de frontón y toma de secciones km 11+360.50/ 11+482.80 

• Chequeo de instalación de pernos spilling en zona horaria 10:00/2:00 

• Chequeo de marcación para instalación de corres k 11+540.65 

• Acompañamiento en toma de lecturas de convergencias E-108 / E-66 K 11+384.50 

• Cheque en avance mecánico k11+435.30 

• Acampamiento e toma de secciones de regularizado k11+480 - k11+510- 

• Chequeo de avance mecánico para instalación de patas PS K 11+616.50 - 
11+618.80 

• Túnel 4 PE. Acompañamiento en levantamiento de poligonal para puntos nuevos de 
amarre en el túnel entrada. 

• Túnel 4 PS. Acompañamiento en marcación de correa. km: 11+540.65 

 

3.2.3.4. Galería 2 
 

• Chequeo de instalación de correas k11+563.15 

• Chequeo de marcación de 2 anillos de pernos en el k 0+70/075 

• Acompañamiento en toma de lecturas de convergencias E/1 K0+145/E-5 K0+105 
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• Chequeo en avance mecánico para instalación de arco # 1 k0+80.40 

 
 
 

3.2.4. Vías a cielo abierto 
 

A continuación, se hace un recuento de las actividades ejecutadas por el Contratista 
en los tramos de vías a cielo abierto: 

 

3.2.4.1. Cielo abierto 1 A K1+300 – K3+300 
 

Entre K1+300-K1+550 costado izquierdo, se terminó la instalación de capuchones de 
protección a los anclajes activos, Instalación de aceros, terminación de fundida de 
disipadores para descole de cunetas y en el K1+550 se construyó alcantarilla en la vía de 
acceso a palma real. 

 

 

 
 
 

Foto 3-9 Cielo 1 A K1+315 armado de aceros y 

encofrados para muros de disipador. 

Foto 3-10 C ie l o  1A  K 1 +560 instalación de 

concreto para de losa inferior de descole 

alcantarilla palma real 

 
 
 

3.2.4.2. Cielo abierto 1 B K3+300 – K5+639. 
 

Entre el K3+500 y el K3+800 de se continúan las labores de excavación manual y 
construcción de bermas, excavaciones manuales para construcción de disipador. 
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Foto 3-11 Cielo 1 B K3+660-850 construcción 

de berma. 

 

Foto 3-12  Cielo 1 B K3+690-715 excavación 

manual parra construcción de disipador 

 

3.2.4.3. Cielo abierto 3 K7+365 – K7+990. 
 

En este sector las actividades realizadas fueron las de estabilización entre el K7+850- 
K7+990 con el corte y perfilado del talud y continuación del perforación e instalación de 
anclajes activos. 

 

 

Foto 3-13 Cielo  abierto  3  k  7+850-980 

excavación mecánica corte y perfilación de talud 
terraza 1 

 

Foto 3-14 Cielo Abierto 3 k7+750-930 

perforación para instalación de anclajes terraza 1 

 
 
 

3.2.4.4. Portal salida Túnel 1 K8+230 – K8+250. 
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K8+230-250 excavación mecánica para perfilado del talud, actividades de perforación 
instalación de anclajes, construcción de dados de los anclajes y tensionamiento de los 
anclajes. 

 
 
 

 

 

Foto 3-15 Portal salida del túnel No 1 K8+230- 

250 corte y perfilado del talud. 

 

Foto 3-16 Portal salida del túnel No 1 K38+350- 

450 perforaciones para anclajes activos. 

 

3.2.4.5. Cielo abierto 5 K9+079 – K9+558. 
 

K9+110 – 210 corte perfilado instalación de concreto lanzado, perforaciones para anclajes 
activos, construcción de dados y tensionamiento de los anclajes activos. 
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Foto 3-17 Cielo abierto 5 - K9+090-120 

perforación e instalación de anclajes activos 45 
ton terraza 2 fila 7 

 

Foto 3-18 Cielo abierto 5 K9+100-130 corte y 

perfilación de talud terraza 2. 

 
 

 
3.2.4.6. Cielo abierto 6 K9+558 – K9+804 

 

Cielo Abierto 6 A entre el K9+600 – K9+640 labores de corte y perfilado del talud, corte de 
talud con explosivos, perforación e instalación de pernos pasivos para continuar con 
instalación de la malla sistema Tecco. 
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Foto 3-19 Cielo abierto 6A - K9+600-650 corte 

y perfilado del talud 

 

Foto 3-20 Cielo abierto 6B - K9+50-615 

Perforaciones para pernos pasivos. 

 

3.2.4.7. Cielo abierto 6B K9+650 – K9+900. 
 

Cielo abierto 6B entre el K9+640-680 se realizaron actividades corte y perfilado del talud 
instalación de concreto lanzado, perforaciones para pernos pasivos. 

 

 

Foto 3-21 Cielo abierto 6B - K9+640-690 corte y 

perfilado del talud.. 

 

Foto 3-22 Cielo abierto 6B - K9+640-690 corte y 

perfilado del talud. 

 
3.2.4.8. Cielo abierto 7 K10+119 – K10+341. 

 

K10+110 – K10+180 terminación de actividades de corte del talud para estabilización del 
portal de salida del túnel No 3 y entre el K140 al K10+180 actividades de corte de talud, 
estabilización del talud concreto lanzado perforaciones, instalación de anclajes activos 
construcción de dados y tensionamiento de los anclajes activos. 
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Foto 3-23 Cielo 7 – K10+130-150 corte y 

perfilado del talud. 

 

Foto 3-24 Cielo 7 – K10+180-190 perforaciones 

para anclajes activos. 

 

3.2.4.9. Portal de salida túnel No 4 K11+620 – K11+650. 
 

Se terminaron las actividades de corte y perfilado del talud, y se realizaron actividades de 
perforaciones por el talud frontal para la instalación de pernos autoperforantes. 

 

 

Foto 3-25 Portal Salida Túnel No 4- K11+620- 

640 perforaciones pernos autopeforantes por el 
talud frontal 

 

Foto 3-26 Portal Salida Túnel No 4- K11+620- 

640 perforaciones pernos autopeforantes por el 
talud frontal 

 
3.2.5. Puentes 

 

La construcción de los puentes del Sector 1 no ha iniciado, se detalla en el capítulo de 
programación. 
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3.2.6. Túneles 
 

A continuación, se presenta una descripción de las actividades ejecutadas: 
 

3.2.6.1. Túnel 2 Entrada. 
 

Excavación subterránea 

La excavación subterránea de este túnel inició el 14 de enero de 2023. Durante el presente 
periodo, no se adelantaron actividades de excavación puesto que aún no se ha finalizado 
la construcción del portal salida de este túnel. 

La excavación acumulada en este frente de obra, tomando como inicio de la obra 
subterránea la abscisa km 8+724.7 es de 325.60 m hasta el frontón. 

El Túnel presenta un progreso del 91.7% respecto de la longitud total prevista, que 
corresponde a 355m. La longitud faltante es de 29.40 m. El tapón se encuentra en terreno 
tipo IV. 

Tal como se ha comentado anteriormente, el Contratista, suspendió la excavación el 25 de 
abril de 2023, debido a que no se ha finalizado la excavación y sostenimiento del portal 
salida, para el emportalamiento debido a condiciones geotecnicas adversas. En la siguiente 
tabla se relacionan los tipos de terreno que se han encontrado durante la excavación total, 
y la del mes indicando las abscisas iniciales, final de cada tramo, y la longitud 
correspondiente. 

En cuanto a la sección inferior de bancos, este se encuentra adelantado hasta el km 9+060 
promedio. 

Tabla 3-2 Reporte de excavación del túnel 2, por portal de entrada 
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 TÚNEL 2 ENTRADA  
 

 

Tipo De Terreno 

 

Abscisa Inicial 

 

Abscisa Final 

 

Longitud (m) 

 

observaciones 

 

FECHAS 

 

TIPO V km 8 + 724,70 km 8 + 737,20 12,5 sección superior 14-ene-23 21-ene-23 

TIPO IV km 8 + 737,20 km 8 + 754,20 17 sección superior 22-ene-23 26-ene-23 

TIPO III km 8 + 754,20 km 8 + 770,10 15,9 sección superior 27-ene-23 31-ene-23 

TIPO III km 8 + 770,10 km 8 + 886,60 116,5 sección superior 1-feb-23 28-feb-23 

TIPO III km 8 + 886,60 km 8 + 996,30 109,7 sección superior 1-mar-23 28-mar-23 

TIPO IV km 8 + 996,30 km 9 + 008,30 12 sección superior 29-mar-23 31-mar-23 

TIPO IV km 9 + 008,30 km 9 + 050,30 42 sección superior 1-abr-23 30-abr-23 

TIPO IV km 9 + 050,30 km 9 + 050,30 0 sección superior 1-may-23 31-may-23 

TIPO IV km 9 + 050,30 km 9 + 050,30 0 sección superior 1-jun-23 30-jun-23 

TIPO IV km 9 + 050,30 km 9 + 050,30 0 sección superior 1-jul-23 31-jul-23 

 
 

 

total Acumulado 325,6 

% total avanzado 91,7% 

Respecto de la longitud total excavada, la siguiente es la distribución por tipo de terreno 
encontrada: 

TOTAL mes 0,00 

TIPO III 0 

TIPO IV - 

TIPO V - 

 

rdto. General 

MES 
0,00 

rdto TIPO III - 

mes 
- 

rdto TIPO 

TIPO IV - mes 
- 

rdto tipo V 

MES 
- 
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Tabla 3-3 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 2 portal de entrada 

 

 

 
EJECUTADO ACUMULADO % AVANCE 

RESPECTO 

Tipo De Terreno LONGITUD % AL TOTAL 

TIPO III 242,1 74% 68% 

TIPO IV 71 22% 20% 

TIPO V 12,5 4% 4% 

 

Longitud total 

excavada AL 

CORTE 

 
325,6 

% AVANCE 91,7% 

En cuanto hace al macizo rocoso, del túnel 2 está compuesto por roca ígnea granodiorítica 
de composición cuarzo feldespática de color blancuzca con variaciones a diorita de color 
gris oscuro, presenta resistencia media, moderado a altamente meteorizado, fracturamiento 
moderado a alto presentando regular autosoporte, el fracturamiento es controlado por 5 
familias de diaclasas, 4 principales y 1 aleatoria, las diaclasas se presentan de formas 
planares a algo onduladas, continuas a poco continuas, de superficies ligeramente rugosas 
a lisas moderadamente meteorizadas, ligeramente abiertas a abiertas con rellenos areno- 
arcillosos. Se presentan tendencias de cizallas de formas medio onduladas, continuas a 
muy continuas, de superficies tipo slickensides muy alteradas a descompuestas, abiertas 
con rellenos muy blandos de composición arcillo-limosa, macizo rocoso ligeramente 
húmedo con tamaños de bloques menores a 0,5 metros debido al grado de fracturamiento. 
Condición de cuña por las tendencias estructurales 75°/130°, 70°/240°, 75°/080° 

Las excavaciones se realizan bajo el procedimiento constructivo a dos fases, una sección 
superior para el avance en bóveda, hasta dos diámetros del portal salida. Esto mientras se 
terminan los trabajos de sostenimiento y emportalamiento del portal de salida. 

En relación con la instrumentación, se tienen liberados los siguientes sectores para 
regularizado. 

TÚNEL 2 EJECUTADO 
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Tabla 3-4 Sectores liberados para regularizar. Túnel 2 portal de entrada 

 

 

 
 

Revestimiento 

Se ha ejecutado el vaciado para viga base por ambos costados hasta el módulo 12 
finalizando en la abscisa km 8+903 por ambos costados. 

A continuación, el resumen general del avance alcanzado, con corte al 31 de julio de 2023. 
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3.2.6.2. Túnel 3 Entrada. 
 

Excavación subterránea 

La excavación subterránea de este túnel inició el 2 de mayo de 2022. En el presente 
periodo, no se adelantó la excavación en el túnel, debido a que ésta fue suspendida dos 
diámetros antes de alcanzar el portal salida, porque no se han finalizado las actividades de 
sostenimiento de este talud. La excavación se encuentra suspendida en el km 10+095.20. 

El Túnel presenta un progreso del 92.2% respecto de la longitud total prevista, que 
corresponde a 316m. La longitud faltante es de 24.70m. 
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EJECUTADO ACUMULADO  

 

 

 
En cuanto al avance en la sección de banco se ha ejecutado hasta km 10+095.20 en ambos 
costados. 

Respecto de la longitud total excavada, la siguiente es la distribución por tipo de terreno 
encontrada: 

 
Tabla 3-5 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 3 portal de entrada 

 
 
 
 

Tipo De Terreno LONGITUD % 

TIPO III 0 0 

TIPO IV 31,4  

TIPO V 259,9  

   

Longitud total 
  

excavada AL 

CORT 

  

Tal como se comentó anteriormente, durante la excavación del sector comprendido entre 
el km 10+000 al km 10+050, se encontró una zona de falla, que presentó deformaciones 
acumuladas de hasta 12cm que derivaron en la ejecución de un tratamiento de 
reforzamiento en el sector, el cual se encuentra estable por ahora. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, en la instrumentación y el macizo, se ha 
autorizado únicamente la construcción de solera entre el km 9+990 al k 10+085. A 
continuación, el resumen correspondiente. 

 
Tabla 3-6 Registro de soleras autorizadas túnel 3 portal de entrada 
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De acuerdo con la verificación efectuada a la instrumentación y el control de convergencias, 
se han efectuado liberaciones hasta el k10+070, para adelantar la regularización, la 
impermeabilización en los sectores liberados e iniciar la construcción de solados de viga 
base. 

 
 

Tabla 3-7 Registro de Avance de convergencias liberadas y regularizado ejecutado. Túnel 3 portal 
de entrada 

 

 
 

Revestimiento 

En el período de este informe, no se ha ejecutado el vaciado para viga base por ambos 
costados hasta el módulo 17 finalizando en la abscisa km 10+057 por ambos costados. 

A continuación, el resumen general del avance alcanzado. 
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Tabla 3-8 Resumen de avance impermeabilización y revestimiento túnel 3 portal de entrada 
 

3.2.6.3. Túnel 4. Portales Entrada y salida. 
 

Excavación subterránea 

La excavación subterránea de este túnel inició el 18 de abril de 2022, por el portal entrada 
y por la salida el 22 de mayo de 2023. Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 
de julio de 2023, la excavación del Túnel se adelantó por los dos portales. 

Por el portal entrada, se avanzó entre las abscisas km 11+368.50 hasta el km11+434.70, 
en sección superior. En este frente entonces se ejecutaron 66.20m, en terreno tipo IV. 

En cuanto al portal salida el avance en este período se efectúo entre el km 11+ 552 y el km 
11+483.60. Por el frente salida se ejecutaron entonces 68.40m, se soportó en terrenos tipo 
V, IV y III. En cuanto al rendimiento general en el período fue de 4.34m/día. 
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La excavación acumulada en sección superior, en este frente de obra, tomando como inicio 
de la obra subterránea la abscisa km 10+341,7 es de 1235.5 m hasta el frontón. El Túnel 
presenta un progreso del 96.3% respecto de la longitud total prevista, que corresponde a 
1283m. La longitud faltante es de 47.50 m. 

La excavación por este frente se ha adelantado en sección superior y bancos por ambos 
costados. 

En la siguiente tabla se relacionan los tipos de terreno que se han encontrado durante la 
excavación total, y la del mes del presente informe, indicando las abscisas iniciales, final de 
cada tramo, y la longitud correspondiente. 
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Tabla 3-9 Reporte de excavación del túnel ,4 por portal de entrada 
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Respecto de la longitud total excavada la siguiente es la distribución por tipo de terreno 
encontrada: 

 
Tabla 3-10 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 4 portal de entrada 

 

 

 
EJECUTADO ACUMULADO % AVANCE 

Tipo De 

Terreno 
LONGITUD % 

RESPECTO 

AL TOTAL 

TIPO III 736,7 59,6% 57,4% 

TIPO IV 313,4 25,4% 24,4% 

TIPO V 185,4 15,0% 14,5% 
 

Longitud 

total 

excavada 

AL CORTE 

 
1235,5 

% AVANCE 96,3% 

En cuanto al macizo rocoso por el portal entrada, el Macizo rocoso está compuesto por roca 
volcánica tipo basalto de color gris oscuro, resistencia media, moderadamente meteorizado, 
fracturamiento moderado a alto presentando regular autosoporte, el fracturamiento es 
controlado por 5 familias de diaclasas, 4 principales y 1 aleatoria, las diaclasas se presentan 
de formas planares a medio onduladas, continuas a poco continuas, con superficies lisas 
moderadas a muy alteradas, ligeramente abiertas con rellenos ocasionales medio duros, 
presencia de tendencias de cizallas de formas medio onduladas, continuas a muy 
continuas, con superficies tipo slickensides muy alteradas a descompuestas, abiertas con 
rellenos muy blandos de composición arcillo-limosa, el macizo rocoso presenta goteo 
continuo a flujo localizado, los tamaños de bloques son de diámetros menores a 0,5 metros 
debido al grado de fracturamiento. Condición de cuña por las tendencias estructurales 
60°/050°, 80°/175° y 70°/250°. 

Por otra parte en el portal salida, acizo rocoso compuesto por roca volcánica tipo basalto 
de color gris oscuro, resistencia media, moderada a altamente meteorizada, el 
fracturamiento moderado a alto presentando regular autosoporte, controlado por 5 familias 
de diaclasas, 4 principales y 1 aleatoria, las diaclasas se presentan de formas planares a 
algo onduladas, continuas a poco continuas, de superficies rugosas a ligeramente rugosas 
muy alteradas, ligeramente abiertas a abiertas con rellenos ocasionales, medio duros de 
composición areno-arcillosa, se presentan tendencias de cizallas afectando el frontón, de 
formas medio onduladas, continuas a muy continuas, de superficies tipo slickensides muy 
alteradas a descompuestas, abiertas con rellenos muy blandos de composición arcillo- 
limosa, el macizo rocoso se encuentra ligeramente humedo y los tamaños de bloques son 

TÚNEL 4 EJECUTADO 
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de 0,3 a 0,5 metros debido al grado de fracturamiento. Condición de cuña por las tendencias 
estructurales 80°/110°, 20°/125° y 70°/340°. 

Revestimiento 

A partir del 24 de enero de 2023, se inició la instalación de la bota por el hastial izquierdo. 
Durante el mes de julio de 2023, no se ejecutó construcción de vigas base, y ésta se ha 
adelantado hasta el km 10+719 promedio en ambos hastiales. Se ha ejecutado la 
construcción de solados y el regularizado hasta el km 11+000. A la fecha el Contratista 
completó el vaciado para viga base de veintiséis (26) módulos de 15m por los dos costados. 
A continuación, se presenta un resumen del avance alcanzado en la impermeabilización: 

 
Tabla 3-11 Avance de regularización y revestimiento túnel 4 portal de entrada 

 

 
TABLA RESUMEN REVESTIMIENTO 

TÚNEL 4 (CONTRATO 958 DE 2021 CÓNDOR) 

LONGITUD TÚNEL (m): 1283 
LONGITUD EXCADA (m): 1236 96% 

 Fecha y hora de corte: 31/07/2023 - 5:00 pm 

No. ITEM UND TOTAL % AVANCE 
     

 

F
A

S
E

 1
 

1. LIBERADO POR GEOTECNIA m 872 68% 
2. SOLADO (IZQ) m 392 

33% 
3. SOLADO (DER) m 452 

4. REGULARIZACIÓN m 662 52% 

5. GEODREN Y BOTA (IZQ) m 377 
32% 

6. GEODREN Y BOTA (DER) m 452 

7. ACERO FASE 1 (IZQ) m 377 
29% 

8. ACERO FASE 1 (DER) m 377 

9. CONCRETO FASE1 (IZQ) m 377 
29% 

10. CONCRETO FASE1 (DER) m 377 

 

F
A

S
E

 2
 

11. 
GEOMEMBRANA SECCIÓN 
COMPLETA 

m 302 24% 

12. ACERO SECCIÓN COMPLETA m 0 0% 

13. 
TOTAL CONCRETO 
SECCIÓN COMPLETA 

m 0 0% 

    

NOTAS: 

Regularización y solado: Estas actividades serán liberadas únicamente cuando se encuentren en su totalidad efectuadas y 

liberadas por la topografía y el inspector técnico de la interventoría. 

Geodren y bota: El geodren y la bota serán liberados únicamente cuando se hallan realizado los respetivos ensayos de 

calidad. 

Geomembrana Sección Completa: Solamente se registrará un avance cuando se hallan ejecutado los correspondientes 

ensayos que den conformidad. 
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3.2.6.4. Galería 1 

 

Excavación subterránea 

En este período no se adelantó ninguna actividad en este frente. La excavación finalizó el 
17 de noviembre de 2022. 

La excavación final de la galería presentó la siguiente distribución. 

 
Tabla 3-12 Distribución por tipo de terreno encontrado en galería 1 

 
EJECUTADO ACUMULADO 

 
% AVANCE 
RESPECTO 
AL TOTAL 

Tipo De 
Terreno 

 
LONGITUD 

 
% 

TIPO III 81,03 65% 65% 

TIPO IV 16,5 13% 13% 

TIPO V 11,25 9% 9% 

TIPO V 
ESPECIAL 

 
15,75 

 
13% 

 
13% 

 

 

Longitud 
total 

excavada 
AL CORTE 

 

 
124,53 

 

% AVANCE 100,0% 

 

3.2.6.5. Galería 2 
 

Excavación subterránea 

La excavación subterránea de este túnel inició el 7 de enero de 2023, con las actividades 
de enfilaje, por el portal entrada. A partir del 12 de junio de 2023, se efectúo excavación 
en el túnel por el portal salida, luego del concepto emitido por la ANLA en relación con el 
ajuste de alineamiento. 

Durante el periodo, la excavación de la galería se adelantó entre las abscisas el km 
0+117.25 hasta el km 0+79.40, desde el portal salida y en sección completa. En este frente 
entonces se ejecutaron 37.85m. El rendimiento general en el mes fue de 1.22m/día. 
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Esta galería ha avanzado un total de 81.59m, que representa un total de 56.47%, del total 
previsto de 144.49m. A continuación, un resumen con los tipos de terreno encontrados 
junto con la distribución de tiempos de excavación. 

 
 

Tabla 3-13 Distribución por tipo de terreno encontrado en galería 2 
 

 

 
El macizo rocoso está compuesto por roca volcánica tipo basalto de color gris oscuro, 
resistencia media, moderadamente meteorizado. El fracturamiento es moderado a alto 
presentando regular autosoporte, controlado por 5 familias de diaclasas, 4 principales y 1 
aleatoria, las diaclasas se presentan de formas planares a medio onduladas, continuas a 
poco continuas, con superficies lisas a ligeramente rugosas moderadamente alteradas, 
ligeramente abiertas con rellenos ocasionales medio duros, presencia de tendencias de 
cizallas de formas medio onduladas, continuas a muy continuas, con superficies tipo 
slickensides muy alteradas a descompuestas, abiertas con rellenos muy blandos de 
composición arcillo-limosa, el macizo rocoso se encuentra ligeramente húmedo con goteo 
puntual, los tamaños de bloques son de diametros menores a 0,5 metros debido al grado 
de fracturamiento. Condición de cuña por las tendencias estructurales 65°/010°, 25°/265° y 
45°/315°. 
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3.2.6.6. Túnel 4 Salida portal 

 

El Contratista inicio el 20 de julio actividades de movilización para descapote y limpieza del 
sector del portal del túnel 4 salida. En este frente desde el 15 de mayo se evidenciaron 
fisuras sobre el portal. Tomando en cuenta lo observado, se suspendió desde el 24 de 
mayo la excavación por el portal salida y se retomaron actividades a partir del 4 de junio. El 
Contratista ha continuado con las excavaciones desde este portal. 

Se continúa con el monitoreo del sector y los reforzamientos correspondientes para 
controlar las deformaciones presentadas en la parte alta del talud del portal salida. 

 

3.2.7. Aspectos de programación y presupuestos 
 

3.2.7.1. Actas de obras y ajustes 
 

Los valores reportados están acordes con la última acta de recibo parcial de obra 
presentada por el Contratista de obra (ARPO25), del mes de julio de 2023, y las actas de 
ajustes provisionales y definitivos (AAD24 y AAP25), que fueron aprobadas por la 
Interventoría durante el periodo. Esta información coincide con el resumen financiero 
acumulado del acta de ajustes provisional 25. 

 
Tabla 3‑14 Resumen financiero acumulado 

 

DESCRIPCION 
 

VALOR 
VALOR 

ACTUALIZAD 
O 

VALOR 
EJECUTADO 

VALOR 
ACUMULADO 

 

SALDO 

SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS 
$ 
371.638 

$ 
371.638 

$ 13.534 $ 201.688 $ 169.950 

PROVISIÓN 
$ 
20.829 

$ 
20.829 

$ 1.831 $ 22.039 -$ 1.209 

IVA 
$ 
2.868 

$ 
2.868 

$ 112 $ 1.635 $ 1.233 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
$ 
412 

$ 
412 

$ - $ 312 $ 100 

IVA ESTUDIOS Y DISEÑOS 
$ 
78 

$ 
78 

$ - $ 59 $ 19 

GESTIÓN PREDIAL $ - $ - $ - $ - $ - 

GESTIÓN SOCIAL $ - $ - $ 1 $ 777 $ - 

GESTIÓN AMBIENTAL $ - $ - $ 141 $ 2.287 $ - 

TOTAL GP, GS, GA** 
$ 
22.223 

$ 
22.223 

$ 141 $ 3.063 $ 19.159 

GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD $ - $ - $ - $ - $ - 

OTROS 
$ 
204 

$ 
204 

$ - $ 14 $ 190 

VALOR TOTAL 
$ 
418.252.530 

$ 
418.252.530 

$ 
15.618.935 

$ 
228.811.157 

$ 
189.441.373 

Valores en millones de pesos* 
Se presenta discriminado el valor ejecutado de la gestión predial, social y ambiental** 
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En atención a las necesidades contractuales con relación al Contrato de obra pública No. 
958 - 2021 y sus documentos complementarios, y según lo socializado a la Entidad a través 
de mesas de trabajo conjuntas, los comités gerenciales, y mediante comunicación INT- 
INVIAS-2591-2023 del 27 de julio de 2023, se solicitó tramitar la modificación contractual a 
la cláusula séptima del contrato principal, mediante la cual se autorice el traslado de los 
recursos de la Provisión Contractual Subtotal Obras y de la Provisión para implementación 
del protocolo de bioseguridad por COVID-19 (incluye IVA), a la Provisión para ajustes, uso 
de opción, obras complementarias y/o adicionales, y el valor IVA (obra), teniendo en cuenta, 
que con relación a la primera mencionada provisión, se hace necesario trasladar el monto 
correspondiente a la suma de VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
MILLONES TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($25.348.037.246), así como se indica que de la segunda mencionada provisión, no se 
requieren estos rubros excedentes dentro de las gestiones para el desarrollo normal del 
contrato, correspondiente a la suma de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES 
SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE 
($189.771.268). 

Por lo anterior, en el presente período se presenta un valor negativo para la provisión de 
ajustes y su pago está supeditado a la aprobación de dicha solicitud. 

 

 
3.2.7.2. 1.1.1.1. Seguimiento a la inversión 

 

Balance presupuestal 

El 25 de mayo de 2023, a través de correo electrónico, el INVIAS solicitó a la Interventoría 
presentar un informe gerencial en el que se pudieran validar las necesidades financieras 
del proyecto, con miras a la construcción de la totalidad de las obras abarcadas en el 
alcance del contrato. 

En la siguiente tabla se presenta el resultado de dicho ejercicio: 

 
Tabla 3‑15 Balance presupuestal del sector 1 

El balance se realizó bajo las siguientes premisas: 
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• Se consideró que la primera adición de recursos requeridos ingresará en el mes de 

enero de 2024. 

• La fecha prevista de terminación de las obras sería el mes de diciembre de 2025. 

• Se previó un desembolso de anticipo, por valor de $40 mil millones de pesos, en 

mes de marzo de 2024, amortizables tres (3) meses antes del plazo previsto para la 

terminación de las obras y de esta forma bajar un poco la proyección final de la 

partida de Ajustes. 

• Se están actualizando los valores de las obras de acuerdo con los ajustes de 

diseños de tratamientos geotécnicos, estabilización de taludes y tramos 

optimizados, lo cual puede modificar este valor. 

• Se está a la espera del trámite de cesión de la licencia ambiental por modificación 

geométrica del sector de CA1B a Puente 1, que incluye el Túnel 0. 

• De acuerdo con la segunda revisión del balance presentado el 26/05/2023, la 

interventoría encontró que en los cielos abiertos 1B y 3 es posible disminuir algunos 

tratamientos geotécnicos que presentaban algunas estabilizaciones de taludes 

susceptibles de optimización de las obras. 

• De manera conjunta con el Contratista de obra, durante el mes de mayo de 2023, 

se realizaron mesas de trabajo con el propósito de revisar nuevamente el balance 

presupuestal y ajustar las proyecciones realizadas con base en los resultados 

arrojados por las últimas actualizaciones de diseños recibidas, así como los índices 

de ajustes definitivos presentados en los últimos meses. 

 

Así mismo, se actualizan las condiciones que determinan el mayor valor del contrato: 

 

 
• En relación con las vías a cielo abierto y la estabilización de portales y taludes, se 

ha evidenciado que las condiciones geotécnicas actuales difieren de las 

consideradas en los estudios y diseños del proyecto, dadas las dinámicas 

geomorfológicas que se han venido presentando desde la etapa de diseño hasta 

hoy, aceleradas por la ola invernal, razón por la cual, ha sido necesario ejecutar 

actividades de tratamientos geotécnicos más complejas a los inicialmente 

proyectados. Se continúa en la actualización de los diseños de tratamientos 

geotécnicos, estabilización de taludes y tramos optimizados, evidenciando un 

incremento de $60.722 millones en el presupuesto actualizado respecto al del 

balance de enero de 2023. 
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• En lo que respecta al puente vehicular 1, se realizó una modificación en su proceso 

constructivo, pasando de puente en voladizos sucesivos a puente en vigas 

postensadas, lo cual requirió una disminución en su longitud (de 300m a 172m). 

Esta situación fue considerada en el ajuste al balance presentado, evidenciando una 

disminución de $93 millones en el presupuesto actualizado respecto al del balance 

de enero de 2023. 

• Para el Túnel 0 con la disminución de su longitud (de 1512 m a 1000 m) se realizó 

un ajuste de cantidades, evidenciando una disminución de $2.748 millones en el 

presupuesto actualizado respecto al del balance de enero de 2023. 

• Por su parte, durante la construcción de los túneles 2, 3 y 4, se han evidenciado 

durante las excavaciones subterráneas, variaciones en el tipo de terreno encontrado 

con respecto a lo proyectado tanto en los estudios iniciales, como en el balance 

presentado en enero de 2023, obteniendo así, mayores cantidades de obra para los 

enfilajes, los arcos metálicos, y en general, para las actividades de sostenimiento, 

asociadas con el sistema constructivo de Túneles. 

• Adicionalmente, durante la ejecución de las obras, se hace necesario realizar las 

siguientes actividades no previstas: 

 
 

- Aprovechamiento forestal de los individuos arbóreos existentes dentro del corredor 

vial 

- El mantenimiento inicial de la antigua vía al mar (vía industrial del proyecto) 

- Remoción de derrumbres 

- Suministro, transporte e instalación de postes en fibra de vidrio y otras estructuras 

eléctricas 

- Retiro de cableado y postes 

- Pernos anclados con resina para excavaciones subterráneas 

- Gaviones 

- Placa de poliestireno, sellos de juntas y sellante masilla poliuretano, para obras de 

drenaje 

- Anclajes activos de 45 ton 

- Instalación de dianas para control de deformaciones 

- Malla para protección de taludes (Tecco y malla doble torsión tipo MacMat Hs 30) 

- Concreto acelerado f'c = 28 MPa (dados de anclajes) 

- Excavación subterránea en material tipo II 

- Fibra Sintética 

- Mojones para monitoreo de estabilidad de taludes 
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- Arco de acero tipo noruego 

- Perno autoperforante 32 mm 

- Pernos en fibra de vidrio 

- Dren de 1" 1/2 con tubería microfisurada 

- Geodrén vial 

- Rondas de coronación prefabricadas 

- Geomembrana impermeabilizante E=2.00mm (incluye geotextil) 

- Accesorios PVC 

- Mezcla semi densa en caliente Tipo MSC-25 

- Ensayo de predicción Sísmica para Túneles 

- Sacos en polipropileno tipo trinchera para muros en suelo mecánicamente 

estabilizados (incluye el lleno con material proveniente de la excavación) 

- Perforación exploratoria (Sin recuperación de muestra) 

- Tapa prefabricada - carcamo vertidos 

- Prefabricado drenaje plataforma+ducto drenaje vertidos 

- Pozo cortafuegos 

- Fibra de prolipropileno – Spolin 

- Malla electrosoldada 

- Concreto clase 49 MPa para vigas postensadas 

- Apoyos elastoméricos 

- Mezcla semi densa en caliente Tipo MSC-19 

 
 

Dichas actividades, con corte al acta de recibo parcial de obra No. 25, de julio de 2023, 

ascienden a la suma de $33.338.594.815. De igual manera se proyectaron los APU NP 

hasta la fecha de terminación del contrato en función de las cantidades valoradas que aún 

están pendientes de ejecución. 

 
 

A partir de lo anterior, y luego de actualizar los valores de las obras de acuerdo con los 
ajustes de diseños de tratamientos geotécnicos, estabilización de taludes, tramos 
optimizados, y tipos de terreno y sostenimientos requeridos (para el caso de los túneles), 
se obtuvo un incremento del orden de $57.880 millones de pesos en el valor de las obras 
básicas proyectadas en el balance presupuestal presentado a la Entidad a través de 
nuestras cartas INT-INVIAS-1659-2022 radicado No. 126138 del 21 de noviembre de 2022 
y INT-INVIAS-1810-2022 radicado No. 144709 del 29 de diciembre de 2022, con 
socialización en enero de 2023. 
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Así mismo, se verificó que el balance presupuestal es afectado de manera negativa por el 
alza disparada sobre el porcentaje de ajustes del contrato de obra, teniendo en cuenta los 
comportamientos de índices de costos de construcción de obras civiles -ICOCIV-, puesto 
que este supera ampliamente las previsiones contractuales originales y ajustadas por la 
resolución 2845 del 3 de agosto de 2022, la cual fue remitida por la entidad mediante 
comunicación SMC-GGPT 45422 del 5 de agosto de 2022, después de iniciado el contrato 
de obra, mediante la que se implementó la nueva metodología para el ajuste de los precios 
con base en los nuevos índices ICOCIV. 

El análisis de los porcentajes de ajustes reales pagados en los primeros 16 meses de 
ejecución del contrato permitió actualizar las proyecciones realizadas y arrojó un 
crecimiento promedio mensual del 1%, que conduciría, al final del proyecto, a que los 
ajustes se situaran en un 16.67% en promedio, cifra superior al 11.70% proyectado en enero 
de 2023 y al 5,60% previsto en el presupuesto oficial. 

 

Gráfico 3‑1 Comportamiento de los ajustes del contrato de obra 

 

En la siguiente tabla se presenta un resumen de la variación presupuestal de los ajustes 
según las proyecciones realizadas a la fecha. 

 
Tabla 3‑16 Escenario de variación de los ajustes del contrato 

 

Con base en estas proyecciones, se realizó un ejercicio financiero y se calculó el valor 
esperado de los ajustes del contrato de obra para diferentes escenarios de incremento 
mensual del porcentaje de ajuste y, a partir de esta cifra se calculó el valor de la adición 
requerida para culminar las obras del alcance contractual. 
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Tabla 3‑17 Mayor valor de las obras en función del incremento del porcentaje de ajustes 

 

 
 

A su vez, se calculó el valor del contrato en salarios mínimos del año 2023 con el propósito 
de comparar la adición requerida con el 50% de esta cifra. Así, se encontró que el 50% del 
valor total del contrato expresado en salarios mínimos del año 2023 asciende a la suma de 
$267.011.120.000. Valor que puede ser mayor si se contemplan adiciones parciales por 
cada año de ejecución (2023, 2024 y 2025). 

 
 

En relación con las metas físicas del proyecto es importante señalar que el balance 
presentado contiene una revisión detallada de las actividades en ejecución y que, para las 
obras proyectadas en las vigencias fiscales 2023 y 2024, se realizó la proyección con base 
en las condiciones conocidas a la fecha. 

 
 

El análisis realizado permite concluir que el presupuesto oficial y el plazo contractual no son 
suficientes para la terminación de las obras incluidas dentro del alcance del contrato. De 
manera preliminar y general se verificó que las siguientes obras no estarían financiadas: 
vías a cielo abierto 2, 3 y 998,93 m del Cielo abierto 1B, puente 1 y túnel 0. Así mismo, la 
fecha prevista de terminación de las obras sería el mes de diciembre de 2025. 

 

En resumen, reiteramos las conclusiones y recomendaciones expresadas previamente en 
relación con la necesidad de contar con los recursos financieros y de tiempo necesarios 
para culminar las obras objeto del contrato, para lo cual, se resalta que una adición de 
recursos realizada de manera temprana mitigará los impactos negativos relacionados con 
las alzas en los ajustes del contrato y las demás consecuencias derivadas de una posible 
mayor permanencia en obra. 

 
 

Adicionalmente recordamos que la capacidad de ejecución que tiene el contratista es mayor 
a las metas que está ejecutando en los últimos meses y por ende, vemos totalmente factible 
que con una adición de recursos al corto plazo, las metas de finalización de los trabajos 
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totales que aquí hemos mencionado se pueden disminuir, favoreciendo el control al 
incremento exponencial e importante de la provisión de ajustes del contrato de obra. 

 
 

Seguimiento a la inversión 

A continuación, se presenta un resumen del seguimiento a la inversión básica del contrato, 
de acuerdo con la reprogramación No. 7 al programa de inversiones que fue aprobada el 
10 de marzo de 2023, y la obra ejecutada según el acta de recibo parcial de obra 25, de 
julio de 2023, en el cual es posible validar un adelanto en la inversión correspondiente al 
5,72g% de la obra básica. 

 
Tabla 3‑18 Seguimiento a la inversión, Sector 1 

Fecha Programado Ejecutado Atraso si < 0 

 

31/07/2023 

$ 180.440.067 $ 201.688.458 $ 21.248.392 

48,55% 54,27% 5,72% 

 
 

Cabe mencionar que semanalmente la interventoría lleva el control financiero de la 
ejecución de las actividades, lo cual se analiza y se socializa en los comités de obra con la 
participación de representantes de la Entidad, el contratista de obra y la interventoría. 

Así mismo, como una de las funciones de la Interventoría, se continúa realizando el control 
estricto de las actas mensuales, para evitar sobrepasar las vigencias o incumplir el 
programa de inversión aprobado; sin embargo, es importante señalar que las vigencias 
presupuestales y su relación con la programación de obras y el flujo de Inversiones ha 
tenido y tendrá efectos o impactos en los programas de obra y la ejecución de actividades, 
lo mismo que en su terminación. 

La Interventoría continuará realizando el control estricto de las actas mensuales con su 
respectiva amortización del anticipo, conforme a compromisos adquiridos por el Contratista 
de Obra, a efectos de garantizar la correcta ejecución de la vigencia 2023 y cumplir el 
programa de inversión aprobado. 

Cabe aclarar que, aunque la Interventoría sugiere al contratista la ejecución de actividades 
de acuerdo con el programa de inversiones vigente, éste es autónomo en lo referente a la 
inversión ejecutada mes a mes. 



Informe Mensual 025 
julio 2023 

0030015-INF_MEN_025_JUL_2023 
57 

 

 

 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 
CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 

PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 
2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

 

0030015 

INFORME MENSUAL 025 – JULIO 2023 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

  

 
3.2.7.3. 1.1.1.2. Seguimiento al programa de obra 

 

Seguimiento al programa de obra vigente 

A continuación, se presenta un resumen del seguimiento al avance físico del proyecto, de 
acuerdo con el programa de obra (PDT_EL CÓNDOR_v3.1 - Contrato de obra 958 de 2021 
y el plan de intervenciones 2023), que fue aprobado a través de la comunicación INT- 
INVIAS-1975-2023 del 9 de febrero de 2023, con acta de reunión “6 - MEPI-MN1-IN-14-FR- 
2 S1_APRB_PRG-v3.1” del 02 de febrero del mismo año, dado que se ajustan a las 
condiciones encontradas en campo y las nuevas fechas de entrega de los hitos del 
proyecto, aprobadas mediante acta de reunión para modificación de Hitos No2 “MEPI-MN1- 
IN-14-FR-2” del 20 de diciembre. 

A continuación, se presenta un resumen del seguimiento al avance físico del proyecto, de 
acuerdo con el programa de obra vigente (PDT_EL CÓNDOR_v3.1), de acuerdo con la obra 
ejecutada acumulada según el acta de recibo parcial de obra 25, de julio de 2023. 

 
Tabla 3‑19 Seguimiento al avance físico, Sector 1 

OBRAS %PRG %EJE Atraso si < 0 
 

%EJEReal 

CONSTRUCCIÓ 
N 

54,13% 50,73% -3,41% 33,96% 

Vías 41,32% 39,79% -1,53% 28,16% 

Túneles 70,72% 63,70% -7,03% 40,07% 

Puentes 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

En relación con el reporte de los avances físicos del contrato, es importante señalar que a 
la luz del desarrollo del contrato ha sido necesario realizar dos (2) modificaciones al 
cronograma de hitos, con el propósito principal de ajustar la ejecución de las obras a las 
disponibilidades presupuestales del proyecto; estas modificaciones en el cronograma de 
hitos han dejado en evidencia un incremento en el valor de las obras en ejecución y, por 
ende, un mayor valor necesario para la culminación de la totalidad de las obras contenidas 
en el alcance contractual. 

Por lo anterior, el Contratista de obra ha presentado las consecuentes versiones 
actualizadas del cronograma de obra del proyecto en el cual, si bien están contenidas todas 
las obras del alcance contractual, que a la fecha no ha sido modificado, no están 
cuantificadas en tiempo y en recursos aquellas que no son posible iniciar hasta tanto no 
cuenten con la destinación de recursos que garanticen su terminación en los términos 
contractuales definidos que implican plena funcionalidad. 
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Lo anterior se ha visto reflejado en los porcentajes de avances que viene reportando la 
Interventoría, toda vez que los cronogramas de obra se han ajustado a las condiciones 
presupuestales y de plazo vigentes del contrato. 

Adicionalmente la Interventoría ha realizado la valoración de avances según la totalidad de 
las obras contenidas en el alcance contractual (%EjecReal), con el propósito de obtener un 
panorama global del proyecto en relación con la totalidad del alcance contractual de la obra, 
aun cuando no se dispongan de la totalidad de los recursos presupuestales requeridos para 
tal fin. 

 

Para realizar el seguimiento al cronograma de obras, se realizan reuniones semanales 
conjuntamente entre representantes del Contratista e Interventoría. En línea con lo anterior, 
esta última ha advertido al contratista sobre el estado actual del contrato y le ha 
recomendado incrementar el ritmo en la ejecución de las actividades que presentan atraso, 
estableciendo los mecanismos de planeación que le permitan coordinar debidamente sus 
actividades, de suerte que el Plan Detallado de Trabajo PDT se cumpla, tal como fue 
presentado y aprobado en la Línea Base actualizada S1_PDT-V3.1. 

Así mismo, se ha informado al Contratista que la Interventoría estará atenta a verificar que 
se cumpla a cabalidad con todas y cada una de las actividades programadas en el PDT y 
presta a emitir las alertas que considere necesario de cara al cumplimiento del mismo y la 
culminación de los hitos en los tiempos contractualmente establecidos, razón por la cual 
ante cualquier desatención o desviación en tiempo y modo de los compromisos asumidos 
por el Contratista, que puedan poner en riesgo el cumplimiento del plazo determinado para 
la ejecución de las obras, será alertada por esta Interventoría a efectos de que el Contratista 
tome los correctivos a que haya lugar. 

En el Anexo 3‑16 y el Anexo 3‑17 se adjuntan los Programas de Obra vigentes y el 
seguimiento correspondiente a la fecha de corte del informe mensual. Se aclara que se 
cuenta con seguimientos en Project para cada contrato, se envía el seguimiento en formato 
PDF para que todos los usuarios tengan acceso a la información. Es decir, el seguimiento 
reportado en los anexos corresponde al seguimiento realizado en Project, trasladado a un 
archivo PDF donde sólo se muestra el estado de las actividades que se encuentran en 
ejecución o que ya debieron haber iniciado. Lo anterior, de acuerdo con el formato 
establecido para tal fin. 

Observaciones particulares sobre el seguimiento 

De acuerdo con lo establecido en el PDT vigente, el 09 de junio de 2023 se requería la 
adición presupuestal para dar inicio a las actividades en el Túnel 0, el Puente 1 y el Cielo 
abierto 3, razón por la cual, se empieza a ver impactado el porcentaje de avance físico del 
proyecto. 
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A continuación, se presenta un resumen de las actuaciones realizadas por la Interventoría 
tendientes al cumplimiento de las obligaciones del seguimiento y control del cronograma de 
obra del proyecto: 

• En reprogramación de actividades, de acuerdo con el avance del proyecto, y la 
solicitud de modificación contractual al valor de la obra básica, necesaria para la 
facturación de los ajustes del año en curso, según vigencias 2023 y 2024. 

• 12 de julio de 2023, (9 - MEPI-MN1-IN-14-FR-2 S1_SEG_PRG-v3.1 12-07-2023), 

comité de programación con el seguimiento al avance físico y financiero del 
proyecto, con las alertas relacionadas a los atrasos y el plan de contingencia 
establecido por el contratista para mitigar los atrasos. 

 

 
3.2.7.4. 1.1.1.3. Seguimiento a la buena inversión del anticipo 

 

Inversión del anticipo 

En la siguiente gráfica se presenta un resumen del estado de inversión de los recursos 
girados al Contratista de obra a título de anticipo, considerando que el 19 de abril de 2023 
se realizó, por parte de la Entidad, el tercer desembolso parcial del anticipo, por valor de 
$40.000.000.000. 

 

 

Gráfico 3‑2 Inversión del anticipo, sector 1 

 

Amortización del anticipo 

En la siguiente gráfica se presenta un balance de la amortización del anticipo otorgado al 
Contratista de obra, de acuerdo con el valor acumulado en la última acta de obra que ha 
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sido facturada o ya se encuentra en estado de cuenta por pagar, que corresponde a la No. 
24 del mes de junio de 2023. 

 

Gráfico 3‑3 Amortización del anticipo, Sector 1 

 
 

Reintegro de rendimientos financieros 

En la siguiente tabla se presenta un recuento del reintegro de los rendimientos financieros 
realizado por la Fiduciaria a la dirección del tesoro nacional. 

 
Tabla 3‑20 Reintegro de rendimientos financieros, Sector 1 

 PERÍODO FECHA SOPORTE VALOR  

agosto/21 28/09/2021 M408409 -$ 2.095.314,61 
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septiembre/21 7/10/2021 M408115 -$ 2.745.523,19 

octubre/21 10/11/2021 M408448 -$ 4.255.636,65 

noviembre/21 10/12/2021 A912184 -$ 6.863.816,41 

diciembre/21 12/01/2022 M408423 -$ 4.674.049,43 

enero/22 11/02/2022 M408667 -$ 4.085.818,65 

febrero/22 10/03/2022 M216497 -$ 9.324.360,98 

marzo/22 7/04/2022 M408546 -$ 13.881.479,32 

abril/22 9/05/2022 M408107 -$ 15.252.449,47 

mayo/22 9/06/2022 M408462 -$ 20.198.334,50 

junio/22 8/07/2022 M408674 -$ 13.435.497,22 

julio/22 9/08/2022 M408555 -$ 12.581.751,43 

agosto/22 8/09/2022 M408714 -$ 12.016.400,07 

septiembre/22 6/10/2022 M408410 -$ 8.375.359,70 

octubre/22 8/11/2022 M408146 -$ 7.058.283,56 

noviembre/22 7/12/2022 M408463 -$ 2.620.856,08 

diciembre/22 6/01/2023 M408451 -$ 294.551,21 

enero/23 7/02/2023 M408534 -$ 161.038,74 

febrero/23 7/03/2023 M408475 -$ 7.631,58 

marzo/23 10/04/2023 M408203 -$ 7.912,82 

abril/23 4/05/2023 M408760 -$ 22.786.818,42 

mayo/23 6/06/2023 M408561 -$ 28.763.377,75 

 
junio/23 

 
5/07/2023 

  
-$ 10.868.096,96 

 
Total 

   
-$ 202.354.358,75 

 
 

En el Anexo 4‑11 MEPI-MN-IN-2-FR-2, seguimiento a la buena inversión del anticipo se 
remite la información de las órdenes de operación aprobadas durante el periodo, así como 
el informe de Fiducia del periodo anterior. 

 

3.2.7.5. 1.1.1.4. Trámite de precios unitarios no previstos 
 

A través de la comunicación INT-INVIAS-2579-2023 de radicado 67057 del 11 de julio de 
2023, la Interventoría dio respuesta a la comunicación DT-ANT 32069 “Atención a las 
observaciones al INT-INVIAS-2281-2023 para Aprobación del Paquete No.4 de APU no 
previstos NP-52 al NP-65, de Construcciones el Cóndor”, dada la necesidad de ejecutar 
actividades de obra que no estaban contempladas dentro del formulario de presupuesto 
oficial. 

A la fecha del presente informe, este trámite se encuentra en revisión, por parte de la 
Dirección Territorial Antioquia. 
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3.2.7.6. 1.1.1.5. Informe del programa anual de caja, PAC 

 

PAC mes anterior 

A continuación, se presenta la ejecución registrada durante el mes de julio de 2023, que 
corresponden a las actas de recibo parcial de obra presentada por el Contratista de obra 
(ARPO25), del mes de julio de 2023, y las actas de ajustes provisionales y definitivos 
(AAD24 y AAP25). 

 
Tabla 3‑21 Comparación del PAC Programado VS el Ejecutado 

 
RP 

 
RUBRO 

PRG 
  

EJC 
jul-23 

97423 C-2401-0600-107-0-2401009-02 $ 2.970,49 $  3.538,36 

97423 C-2401-0600-107-0-2401015-02 $ 6.238,02 $  7.430,55 

97423 C-2401-0600-107-0-2401017-02 $ 693,11 $ 825,62 

 
$ 9.901,62 $ 11.794,52 

 
 

Valores en millones de pesos* 

Por lo anterior, el contratista presenta un adelanto acumulado respecto al programa de 
inversiones vigente. 

 
 

PAC mes próximo 

A continuación, se presenta el PAC programado para el mes de septiembre de 2023, que 
corresponde a la obra, ajustes y demás provisiones que se prevé sea ejecutado en el mes 
de agosto del mismo año. 

 
Tabla 3‑22 Resumen de la proyección del PAC mes próximo 

RP RUBRO 
PRG 

ago-23 

97423 C-2401-0600-107-0-2401009-02 $ 2.973,82 

97423 C-2401-0600-107-0-2401015-02 $ 6.245,02 

97423 C-2401-0600-107-0-2401017-02 $ 693,89 
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$ 9.912,74 
 
 

Valores en millones de pesos* 

 

 

3.2.8. Aspectos ambientales 
 

3.2.8.1. Licencia Ambiental 
 

Estado de licenciamiento ambiental del proyecto 

El proyecto cuenta con la licencia ambiental con número de expediente luego de otorgadas 
las cesiones correspondientes de la siguiente manera: Expediente LAM8812-00 para el 
sector 1 mediante el Contrato de Obra 958-2021 y el Expediente LAV0039-00-2017 para el 
sector 2 mediante el Contrato de Obra 983-2021; cuyo seguimiento se presenta en la 
siguiente gráfica y tabla: 

 

 
 

Tabla 3-14 Estado del licenciamiento ambiental, Sector 1 

OBJETO ESTADO 

Auto No. 03602 del 18/08/2017 

“Por el cual se reconoce a un tercero 
interviniente” ARTÍCULO PRIMERO. - 
Reconocer a la Parcelación Palma Real Santa 
fe con NIT 900122037-0, como tercero 
interviniente dentro del trámite de solicitud de 
Licencia Ambiental (…) 

 

 
Finalizado 

Resolución No. 1574 del 07/12/2017 
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OBJETO ESTADO 

Otorgar a CONSORCIO ANTIOQUIA AL 
MAR (...) Licencia Ambiental, para el proyecto 
denominado “Construcción del Túnel del Toyo 
y sus vías de acceso – Tramo 2” 

 
En ejecución 

Resolución No. 456 del 05/04/2018 

Resuelve un recurso de reposición contra la 
Resolución 1574 del 07 de diciembre de 2017 

En ejecución 

Resolución No. 2068 del 18/11/2021 

Por la cual se autoriza la cesión total de 
CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR al 
INVIAS de la Licencia Ambiental y se toman 
otras determinaciones CAM- INVIAS 

 
En ejecución 

Resolución No. 1433 del 07/07/2022 

Por la cual se realizan unos ajustes vía 
seguimiento y se adoptan otras 
determinaciones: "Ajustar vía seguimiento el 
artículo quinto de la Resolución 1574 del 7 de 
diciembre de 2017 a través del cual se 
estableció la zonificación de manejo ambiental 
en el marco de la Licencia Ambiental" 

 

 
No se ha intervenido este tramo del sector 1 a la 
fecha. 

Resolución No. 1445 del 08/07/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

Por la cual se autoriza la cesión parcial de 
derechos y obligaciones derivadas de una 
Licencia Ambiental y se adoptan otras 
determinaciones. INVIAS - CÓNDOR 

Se interpuso recurso de reposición mediante 
radicado ANLA #2022156955-1-000 del 27-jul- 
2022, solicitando aclaraciones frente a algunas 
obligaciones de levantamiento de vedas. 

La ANLA mediante oficio #2022238099-2-000 del 
25/10/2022, en respuesta a radicado INVIAS 
#Respuesta a comunicación con radicación en la 
ANLA  2022225767-1-000  al  10/10/2022,  la 
autoridad informe que “se encuentra en proceso 
de análisis de los argumentos presentados y 
emitirá el respectivo acto administrativo producto 
de la evaluación realizada por los profesionales 
técnicos y jurídicos de esta Autoridad” 

La ANLA da respuesta mediante radicado 
#2022267604-2-000 del 28 de noviembre del 
2022, informando que la Autoridad Nacional 
elaboró el Concepto Técnico 4656 del 10 de 
agosto de 2022 el cual una vez sea acogido bajo 
acto administrativo será debidamente notificado 
para su conocimiento y fines pertinentes 

La ANLA mediante la Resolución 2910 del 07 de 
diciembre del 2022 “Resuelve recurso de 
reposición”,   notificada   al   INVIAS   y 
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OBJETO ESTADO 

 Construcciones El Cóndor el 7 de diciembre del 
2021. 

Construcciones El Cóndor a cargo del sector 1 el 
cual quedó bajo el expediente LAM8812-00, da 
inicio a trámite de modificación de la licencia 
ambiental a su cargo mediante radicado ANLA N° 
2022297376-1-000 y N° VITAL 
3800089092244722001 del 30 de diciembre del 
2021. Pendiente pronunciamiento de la ANLA. 

El 11/01/2023 la ANLA hace presentación de 
resultados de la Verificación Preliminar de 
Documentación - VPD del expediente LAM8812- 
00 para el trámite de modificación de la licencia, 
esto de acuerdo con información radicada por 
medio de oficios con N° radicado ANLA N° 
2022297376-1-000 y N° VITAL 
3800089092244722001 del 30 de diciembre del 
2021. 

En el mes de febrero 2023, el Contratista 
Construcciones el Cóndor nuevamente radica 
documentación para trámite de modificación de 
licencia ambiental ante la ANLA, esto mediante 
radicado ANLA 2023029642-1-000 del 16-feb- 
2023. 

 
La ANLA mediante resultados de la verificación 
preliminar de la documentación, el 23/02/2023 
por medio de chequeo #VPD0023-00-2023 - 
2023029642-1-000  –  LAM8812-00,  genera 
concepto de No Aprobación desde el 
componente jurídico “toda vez que se evidenció 
que la sociedad, no aportó copia de las 
coordenadas y anexos remitidos a la DANCP, 
para la expedición de la resolución ST-1412 del 
13 de septiembre del 2022, esto conforme en lo 
establecido en la circular externa 003 del 08 de 
julio del 2022, proferida por esta Autoridad 
Nacional.” 

 

El 24/02/2023 Construcciones El Cóndor S.A 
radica nuevamente documentación para trámite 
de modificación de licencia ambiental, incluyendo 
documento pendiente desde el componente 
jurídico, luego, el 28/02/2023 hubo Citación para 
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OBJETO ESTADO 

 radicación virtual de documentación ante la 
ANLA. 

 
Mediante comunicación con radicación ANLA 
2023041591-1-000 del 2 /02/2023 y VITAL 
3800089092244723002 (VPD0035-00-2023), la 
sociedad CONSTRUCCIONES EL CONDOR 
S.A.2, radicó en su última versión documentación 
solicitando a la ANLA, la modificación de la 
licencia ambiental otorgada mediante la 
Resolución 1574 / 2017. 

 
La reunión virtual de socialización de los 
resultados de Verificación Preliminar de la 
documentación VPD0035-00-2023, realizada con 
la sociedad CONSTRUCCIONES EL CONDOR 
S.A., para el trámite de modificación de la 
Licencia Ambiental del proyecto en mención, 
adelantada el 07/03/2023 tuvo como resultado 
“APROBADA”. 

 
Finalmente, la ANLA emitió Auto de Inicio No 
01787 del 16/03/2023 (Notificación a 
Construcciones El Cóndor el 17/03/2023) “Por el 
cual se inicia un trámite administrativo de 
modificación de una Licencia Ambiental y se 
adoptan otras determinaciones”. 
El 11/04/2023 al 14/04/2023 hubo visita técnica 
de la ANLA al sector 1 dentro del trámite de 
modificación de la licencia ambiental, revisando 
lo siguiente desde el componente biótico, 
abiótico y social: 
► Alineamiento de vía en el K4+300 hasta 
K8+064,288 y túnel 0. 
► Inclusión de dos (2) zonas de apoyo temporal: 
“Zona de Apoyo 1” en K3+600 y “Zona de Apoyo 
2” en K9+390. 
► Inclusión de una Vía industrial de acceso al 
Puente 1 y Portal de Salida a Túnel 0 (PST0) 
► Cambio en el diseño y aumento de buffer de 30 
metros sobre el eje del puente ubicado a la salida 
del túnel 0 (Puente 1). 

 

El 24/04/2023 al 25/04/2023 hubo reunión de 
solicitud de información adicional de la ANLA al 
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OBJETO ESTADO 

 sector 1 para dentro del trámite de modificación 
de la licencia ambiental, generando cuarenta y 
cinco (45) requerimientos adicionales. El 
Contratista solicitó el tiempo máximo de sesenta 
(60) días calendario para la atención de los 
requerimientos, corte de fecha máxima al 
26/06/2023 (día hábil). 

 

El 23/06/2023 mediante N° Radicación: 
20236200270982 y fecha de Radicación: 
26/06/2023, el Contratista radicó ante la ANLA 
respuesta a los 45 requerimientos adicionales. 

 
Auto No.4807 del 27/06/2023 en el que suspende 
los términos de evaluación de la solicitud de 
modificación de la licencia ambiental para sector 
1, donde, la presente suspensión de términos se 
mantendrá hasta tanto la el Contratista radique 
ante la ANLA la copia del acto administrativo con 
la constancia de ejecutoriedad de este, proferido 
por CORANTIOQUIA, a través del cual se 
disponga la sustracción del DRMI del Bosque 
Seco del Occidente Antioqueño. La Interventoría, 
está en proceso de análisis jurídico-ambiental- 
técnico para remisión de concepto a la Entidad y 
respuesta al Contratista, esto debido a los 
reprocesos y tiempos que se pueden generar por 
omisiones en los trámites efectuados por el 
Contratista, esto bajo el debido proceso. 

 
El 28/07/2023 EL Contratista Construcciones El 
Cóndor radicó ante CORANTIOQUIA 
documentación de solicitud de permiso para la 
sustracción del Distrito Regional de Manejo 
Integrado (DRMI) del Bosque Seco del Occidente 
Antioqueño;  esto  mediante  radicado  #160- 
COE2307-30744. A la espera de Auto de Inicio. 

Trámite de modificación de la Licencia Ambiental 

Construcciones El Cóndor S.A a cargo del sector 1, el cual quedó bajo el expediente 
LAM8812-00, da inicio a trámite de modificación de la licencia ambiental a su cargo 
mediante radicado ANLA N° 2022297376-1-000 y N° VITAL 3800089092244722001 del 30 
de diciembre del 2021. 
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De lo anterior, el 11/01/2023 la ANLA hace presentación de resultados de la Verificación 
Preliminar de Documentación - VPD del expediente LAM8812-00 para el trámite de 
modificación de la licencia, esto de acuerdo con información radicada por medio de oficios 
con N° radicado ANLA N° 2022297376-1-000 y N° VITAL 3800089092244722001 del 30 de 
diciembre del 2021. 

En el mes de febrero 2023, el Contratista Construcciones el Cóndor nuevamente radica 
documentación para trámite de modificación de licencia ambiental ante la ANLA, esto 
mediante radicado ANLA 2023029642-1-000 del 16-feb-2023. 

La ANLA mediante resultados de la verificación preliminar de la documentación, el 
23/02/2023 por medio de chequeo #VPD0023-00-2023 - 2023029642-1-000 – LAM8812- 
00,, genera concepto de No Aprobación desde el componente jurídico “toda vez que se 
evidenció que la sociedad, no aportó copia de las coordenadas y anexos remitidos a la 
DANCP, para la expedición de la resolución ST-1412 del 13 de septiembre del 2022, esto 
conforme en lo establecido en la circular externa 003 del 08 de julio del 2022, proferida por 
esta Autoridad Nacional.” 

El 24/02/2023 Construcciones El Cóndor S.A radica nuevamente documentación para 
trámite de modificación de licencia ambiental, incluyendo documento pendiente desde el 
componente jurídico, luego, el 28/02/2023 hubo Citación para radicación virtual de 
documentación ante la ANLA. 

Mediante comunicación con radicación ANLA 2023041591-1-000 del 2 /02/2023 y VITAL 
3800089092244723002 (VPD0035-00-2023), la sociedad CONSTRUCCIONES EL 
CONDOR S.A.2, radicó en su última versión documentación solicitando a la ANLA, la 
modificación de la licencia ambiental otorgada mediante la Resolución 1574 / 2017. 

La reunión virtual de socialización de los resultados de Verificación Preliminar de la 
documentación VPD0035-00-2023, realizada con la sociedad CONSTRUCCIONES EL 
CONDOR S.A., para el trámite de modificación de la Licencia Ambiental del proyecto en 
mención, adelantada el 07/03/2023 tuvo como resultado “APROBADA”. 

Finalmente, la ANLA emitió Auto de Inicio N° 01787 del 16/03/2023 (Notificación a 
Construcciones El Cóndor el 17/03/2023) “Por el cual se inicia un trámite administrativo de 
modificación de una Licencia Ambiental y se adoptan otras determinaciones”. 

• Visita técnica de la ANLA trámite de modificación de la licencia ambiental 

El 11/04/2023 al 14/04/2023 hubo visita técnica de la ANLA al sector 1 para el trámite de 
modificación de la licencia ambiental, revisando lo siguiente desde el componente biótico, 
abiótico y social: 

► Alineamiento de vía en el K4+300 hasta K8+064,288 y túnel 0. 

► Inclusión de dos (2) zonas de apoyo temporal: “Zona de Apoyo 1” en K3+600 y “Zona de 
Apoyo 2” en K9+390. 

► Inclusión de una Vía industrial de acceso al Puente 1 y Portal de Salida a Túnel 0 (PST0) 
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► Cambio en el diseño y aumento de buffer de 30 metros sobre el eje del puente ubicado a 
la salida del túnel 0 (Puente 1). 

• Reunión de información adicional ANLA trámite de modificación de la licencia 
ambiental 

El 24/04/2023 al 25/04/2023 hubo reunión de solicitud de información adicional de la ANLA 
al sector 1 para dentro del trámite de modificación de la licencia ambiental, generando 
cuarenta y cinco (45) requerimientos adicionales. El Contratista solicitó el tiempo máximo 
de sesenta (60) días calendario para la atención de los requerimientos, corte de fecha 
máxima al 23/06/2023. 

El 23/06/2023 mediante N° Radicación: 20236200270982 y fecha de Radicación: 
26/06/2023, el Contratista radicó ante la ANLA respuesta a los 45 requerimientos 
adicionales, a la espera de respuesta ANLA. 

La ANLA expide Auto No.4807 del 27/06/2023 en el que suspende los términos de 
evaluación de la solicitud de modificación de la licencia ambiental para sector 1, donde, la 
presente suspensión de términos se mantendrá hasta tanto la el Contratista radique ante la 
ANLA la copia del acto administrativo con la constancia de ejecutoriedad de este, proferido 
por CORANTIOQUIA, a través del cual se disponga la sustracción del DRMI del Bosque 
Seco del Occidente Antioqueño. La Interventoría, está en proceso de análisis jurídico- 
ambiental-técnico para remisión de concepto a la Entidad y respuesta al Contratista, esto 
debido a los reprocesos y tiempos que se pueden generar por omisiones en los trámites 
efectuados por el Contratista, esto bajo el debido proceso. 

 
El 28/07/2023 EL Contratista Construcciones El Cóndor radicó ante CORANTIOQUIA 
documentación de solicitud de permiso para la sustracción del Distrito Regional de Manejo 
Integrado (DRMI) del Bosque Seco del Occidente Antioqueño; esto mediante radicado 
#160-COE2307-30744. A la espera de Auto de Inicio 

Seguimiento y Control Autoridades Ambientales 

El 07/07/2023 hubo visita de CORANTIOQUIA en seguimiento y control del ACUERDO No. 
628 del 27 de enero del 2022 “Por el cual se aprueba la cesión parcial de la sustracción 
autorizada por Acuerdo 180-ACU1811-551 del 21 de noviembre de 2018 al Consorcio 
Antioquia al Mar, en beneficio de Construcciones el Cóndor”. 

Por otro lado, en este periodo, continúa a la esperada de citación a oralidad y/o 
pronunciamiento mediante acto administrativo por parte de la ANLA, después de la visita 
en 1 o 2 meses aproximadamente. 

 
Tabla 315 Seguimiento y control de Autoridades Ambientales, Sector 1 

Fecha Tema de seguimiento Participantes 
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07/07/2023 

Viista de CORANTIOQUIA permiso de 

Sustracción Acuerdo 180- 
ACU1811-551 

 
Contratista, Interventoría y 
CORANTIOQUIA 

 
 

Reuniones de seguimiento ambiental 

• Durante este periodo no se realizó comité ambiental Interventoría-Contratista- 
INVIAS, razones de cambio por visita de la gestora ambiental en el próximo mes de 
agosto- 

• Se realizaron mesas de trabajos con los Contratistas para consolidación de avances 
de diferentes temas. 

• El 26/07/2023 se realizó reunión ante el CMGRD (Consejo Municipal de Gestión del 
Riesgo y de Desastres), con el fin de tratar temas correspondientes a las 
contingencias presentadas en el sector 1 y Sector 2, esto con el fin de obtener 
declaratoria de emergencia ante las contingencias del tramo 2. 

 
Tabla 316 Reuniones ambientales con la comunicad, Sector 1 

Fecha Tema de seguimiento Participantes 

 
01/07/2023 
31/07/2023 

Informes mensuales, hallazgos y 
recorridos de obra y seguimiento, 
control de actividades ambientales, y 
revisión de balance de actividades 
pendientes por ejecutar. 

 
 

Contratista, Interventoría 

 
26/07/2023 

Reunión inicial con el CMGRD 
(Consejo Municipal de Gestión del 
Riesgo y de Desastres) de Santa Fe 
de Antioquia. 

 

Contratista, Interventoría e Gestión de 
Riesgo de Santa fe de Antioquia. 

Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA 

Durante este periodo no corresponde entrega de Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA 
a la ANLA, próximo ICA N° 4 periodo del 01 de enero 2023 al 30 de junio 2023, para su 
radicación en agosto 2023. No obstante, a continuación se hace reporte del estado actual 
de los ICA´s entregados a la fecha: 

ICA N° 3 corresponde al periodo de julio 2022 – diciembre 2022: Se remitió a la Entidad 
mediante las comunicaciones #INT-INVIAS-2130-2023 del sector 1; la Entidad radicó a la 
ANLA mediante radicado # 2023064475-1-000 del 28/03/2023. Luego, durante el periodo 
hubo pronunciamiento de la ANLA mediante oficio ANLA 20234700033821 del 04/05/2023 
en el cual solicitó que el ICA 3 del sector 1 fuera radicado dentro del expediente LAM8812- 
00. Luego, mediante radicado ANLA #20236200220552 del 13/06/2023 el Contratista 
Construcciones El Cóndor radicó el ICA N° 3 en el expediente LAM8812-00. 
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Tabla 3-17 Estado de informes de cumplimiento ambiental – ICA 

ICA 
No. 

Periodo reporte 
Radicado 

ANLA 

Concepto ANLA 

Desde Hasta Oficio Estado Pronunciamiento 

 

 
1 

 

 
01/07//2021 

 

 
31/12/2021 

 
2022060742 
-1-000 del 
31/03/2022 

 
2022090777 
-2-000 del 
01/05/2022 

 

 
CUMPLE 

No hay 

requerimientos 
adicionales a la 
Fecha. Pendiente 
seguimiento segundo 
semestre 2022 

 

      Se radicó  
      nuevamente 

 
 

 
2 

 
 

 
01/01//2022 

 
 

 
30/06/2022 

 

 
2022217990 
-1-000 del 
30/09/2022 

2022281366 

-2-000 del 
14/12/2022 

 
2023039899 
-2-000 del 
28/02/202. 

 
 
 

CUMPLE 
Sector 1 

mediante oficio 
#2023018763-1-000 
el 31/01/2023. 

 
La verificación 
Preliminar Cumple, 
emitida   mediante 
oficio ANLA 

      #2023039899-2-000 
      del 28/02/202. 
   2023064475   

 
El Contratista radicó 
a la ANLA dentro del 
Exp.  LAM8812-00_ 
Junio 2023 

 
   -1-000 del   

   28/03/2023 2023470003  

3 01/07//2022 07/12/2022  3821 del - 
   2023620022 04/05/2023  

   0552 del   

   13/06/2023   

 

 
Cambios Menores 

Durante este periodo, no se presentan novedades frente a nuevos cambios menores, por 
lo que, se mantiene el consolidado presentado en el informe del periodo anterior. 
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Imagen 3-1 Localización de los cambios menores 

Tabla 3-18 Estado de los cambios menores 

No ESTADO DE USO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
CM_1 

  
En uso 

Ajustes diseño talud Túnel Falso 1 K9+530 al K9+700 para su 
estabilización 

CM_2 
 

No procede Acceso portal salida túnel 4 

CM_3 
 

Finalizado Suministro de agua a través de un proveedor (Sector 1 completo) 

 
CM_4 

  
En uso 

Instalación y operación de una planta de trituración en un área 
denominada ZODME 3 

CM_5 
 

Finalizado Reposición obra de acequia en K2+000 

 

CM_6 

  

Finalizado 
1. Nuevas obras hidráulicas (Cielo abierto 1) 
2. Obra hidráulica en el K1+300 
3. Reubicación de obra Box 2x2 del PK 8+336 al PK 8+294 

 
CM_7 

  
Finalizado 

Cambios en capacidad y ubicación obras hidráulicas (Cielo abierto 
1) 

CM_8 
 

En uso Cambio de ubicación Franja de vertimiento VT2 y ubicación PTAR 
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No ESTADO DE USO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CM_9 
 

En uso Alineamiento galería 2 del túnel 4 

 
CM_10 

 
En proceso para 

uso 
Instalación y operación de una planta de fabricación de concretos. 
Sector 1, entre las abscisas K8+300 y el K8+350 

CM_11 
 

En uso Reúso de agua 

 

Tabla 3-19 Resumen cambios menores, Sector 1 

CAMBIOS MENORES (CM) TOTAL 

Cambios Menores En uso 5 

Cambios Menores finalizado su uso 4 

Cambios Menores no proceden 1 

Cambios Menores en proceso para uso 1 

TOTAL, CM Sector 1 11 

 

3.2.8.2. Permisos de proveedores 
 

Respecto a los permisos de los proveedores, la Interventoría realiza revisión del alcance y 
de la vigencia de los mismos. 

 

3.2.8.3. Estado de Permisos Ambientales 
 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA 

▪ Permisos de la licencia ambiental Resolución No. 1574 del 07/12/2017 (Cesión 
parcial INVIAS a Construcciones el Cóndor Resolución No. 1574 del 07/12/2017) 

 
Tabla 3-20 Permisos de la licencia ambiental -ANLA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 

Dos (2) franjas de 
captación (FC1-FC2) 

Está en uso la franja de captación 
activa FC1. 

 
N.A 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO DE VERTIMIENTOS 

Tres (3) franjas de 
vertimientos sobre el río 
Tonusco (VT1-VT2-VT3) 

Está en uso la franja de vertimiento 
activa: VT2’ (Notificado bajo cambio 
menor) 

 
N.A 

PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ocupaciones de cauce 
temporales - PUENTE 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No se está ejecutando a la fecha. 

Hace parte del trámite de 
modificación de la licencia 
ambiental en curso, por 
optimización del puente 1 y túnel 1. 
El 23/06/2023 mediante N° 
Radicación: 20236200270982 y 
fecha de Radicación: 26/06/2023, 
el Contratista radicó ante la ANLA 
respuesta a los 45 requerimientos 
adicionales. 
Auto No.4807 del 27/06/2023 en el 
que suspende los términos de 
evaluación de la solicitud de 
modificación de la licencia 
ambiental para sector 1, donde, la 
presente suspensión de términos 
se mantendrá hasta tanto la el 
Contratista radique ante la ANLA la 
copia del acto administrativo con la 
constancia de ejecutoriedad de 
este, proferido por 
CORANTIOQUIA, a través del cual 
se disponga la sustracción del 
DRMI del Bosque Seco del 
Occidente Antioqueño. 

 

El 28/07/2023 el Contratista 
Construcciones El Cóndor radicó 
ante CORANTIOQUIA 
documentación de solicitud de 
permiso para la sustracción del 
Distrito Regional de Manejo 
Integrado (DRMI) del Bosque Seco 
del Occidente Antioqueño; esto 
mediante    radicado    #160- 
COE2307-30744. A la espera de 
Auto de Inicio. 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

Ocupaciones de cauce 
Permanentes - Obras 
menores (Alcantarillas – 
box culkvert) 

Están en ejecución a la fecha, se 
han tramitado cambios menores 
ante  la  ANLA  por  cambios  en 
ubicación, tipo de obra, etc. 

 
N.A 

PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 

4873 individuos En proceso de ejecución N.A 

PERMISO DE ZODME 

 

 
ZODME 1 

 

 
Desistido uso de la ZODME. 

Hubo dificultad ende tipo predial 
gestión predial, correspondía el 
área a diferentes propietarios, se 
encontraba por parcelación y 
asociado a los costos del uso del 
mismo. 

 
 

 
ZODME 3 

Se utilizó en su totalidad, volumen 
autorizado de 24000 m3, uso hasta 
su capacidad total hasta el año 
2022. Actualmente, se usa bajo 
cambio menor para las actividades 
de    acopio    temporal    y 
funcionamiento de una planta de 
trituración. 

 

No se cuenta con ZODMES 
adicionales dentro del proyecto y 
del expediente LAV0039-00-2017, 
por lo que, se utilizan zonas de 
terceros autorizadas bajo la 
Resolución 472 de 2017. 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

 
 
 
 
 
 

Reporte de 
contingencias a la ANLA 

 
 
 
 

 
Se generaron contingencias por 
puntos críticos en obra, 
especialmente portales y túneles. 

Hasta la terminación y atención 
total para cierre de contingencias. 
Hasta la terminación y atención 
total para cierre de contingencias. 

 
El 26/07/2023 se realizó reunión 
ante el CMGRD (Consejo Municipal 
de Gestión del Riesgo y de 
Desastres), con el fin de tratar 
temas correspondientes a las 
contingencias presentadas en el 
sector 1 y Sector 2, esto con el fin 
de obtener declaratoria de 
emergencia ante las contingencias 
del tramo 2. 

PLAN DE INVERSIÓN FORZOSA DE NO MENOS DEL 1% 

Apoyar  financieramente 
la elaboración del Plan 
de Ordenamiento y 

Mediante oficio CORANTIOQUIA 
#110-COI2204-10149  del  28  de 
abril de 2022 CORANTIOQUIA en 

En este sentido se presenta un 
retraso en el cumplimiento de la 
citada obligación de acuerdo con 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

Manejo de la Cuenca del 
río Tonusco 

atención a la solicitud de 
información hecha por el INVIAS, 
manifiesta que: “Esta autoridad 
ambiental NO considera viable 
incluir en el Plan de Inversión del 1% 
del Proyecto Túnel Guillermo 
Gaviria Echeverri sector 02 (Túnel 
del Toyo), la línea de inversión para 
la elaboración del Plan de 
Ordenamiento y Manejo de la 
Cuenca -POMCA del río Tonusco; 
toda vez que, la cuenca asociada a 
esta corriente hídrica no hace parte 
de los Subzonas Hidrográficas – 
SZH o niveles subsiguientes -NSS 
establecidos por el IDEAM que 
deben ser objeto de ordenación y 
manejo”. 
De igual manera en la misma 
comunicación expresa: 
“No obstante, se aclara que, el río 
Tonusco hace parte de la cuenca 
hidrográfica Directos Río Cauca 
entre Río San Juan - Río Ituango 
(mi) - NSS (código 2621-01), cuyo 
Plan de Ordenación y Manejo se 
encuentra en la actualidad en 
proceso de formulación. En tal 
sentido, se recomienda que, una 
vez sea aprobado dicho instrumento 
de planificación hidrológica, de 
acuerdo con lo establecido en el 
artículo 2.2.3.1.6.14 del Decreto 
1076 de 2015, se plantee una línea 
de inversión del Proyecto Túnel 
Guillermo Gaviria Echeverri sector 
02 (Túnel del Toyo), asociada a la 
ejecución de los programas y 
proyectos del componente 
programático del POMCA que 
quede adoptado”. 
El 15 de febrero de 2023, se 
presentó a la Corporación 
Autónoma Regional – 
CORANTIOQUIA, mediante 
radicado 009-001- 

las consideraciones de la autoridad 
ambiental, y que el plan de 
ordenamiento de cuencas que se 
propone para la inversión de estos 
recursos, solo hasta el mes de junio 
de 2023 fue aprobado por 
CORANTIOQUIA el POMCA del río 
San Juan y se encuentra en 
proceso de divulgación. 

 

Por otro lado, se están revisando y 
socializando los programas del 
POMCA Río San Juan que se 
acogerían dentro del proyecto para 
implementar la línea de inversión, 
esto con el fin de surtir la 
actualización del Plan de Inversión. 

 
Los acercamientos con la Alcaldía 
en este periodo han sido 
cancelados por la misma Entidad, 
por lo que, no se ha concertado 
entre las partes para definir las 
necesidades y aplicabilidad dentro 
del área de influencia de la 
inversión. No obstante, la 
Interventoría ha solicitado agotar 
todos los recursos necesarios para 
la actualización del Plan y su 
presentación ante la ANLA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Línea o líneas de 
inversión y las acciones 
específicas que se 
ejecutarán con los 
recursos restantes, de 
conformidad con lo 
establecido en la 
normatividad vigente, las 
cuales deben 
corresponder a alguna 
de las actividades 
establecidas para los 
casos en los que existe 
POMCA aprobado. 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

 20230216005695, propuesta para 
direccionar la inversión de no menos 
del 1% del valor del proyecto, 
proponiendo líneas estratégicas de 
inversión en programas de 
planificación y manejo del agua y 
saneamiento ambiental para el 
POMCA del Río San Juan. 
En este sentido, la Autoridad 
Ambiental mediante radicado 110- 
COI2303-5646 del 9 de marzo de 
2023, amplió información 
relacionada con el proceso de 
formulación del Plan de Ordenación 
y Manejo POMCA del Río Cauca 
entre el Río San Juan y el Río 
Ituango, el cual a la fecha se 
encontraba en fase de formulación y 
a su vez, el 24 de mayo 2023 por 
medio de radicado número 160- 
COI2305-12896 se brindó 
respuesta a solicitud de concepto 
frente a la viabilidad de ejecutar los 
montos de la inversión forzosa de no 
menos del 1%, determinando por 
medio de la mesa de trabajo de 
compensaciones, que: “dadas las 
necesidades en saneamiento 
básico que tiene el municipio de 
Santa Fe de Antioquia, los recursos 
de la inversión forzosa de no menos 
del 1%, deben ser invertidos en los 
pozos sépticos rurales, en temas de 
acueducto y PTAR, por lo tanto, no 
se considera viable que el usuario 
aporte los recursos a la Corporación 
para la formulación del PORH del rio 
Tonusco”. 

 

 

 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS – Traslado de Exp. a la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA 

▪ Permisos de levantamiento de Veda Nacional Resolución No. 1845 del 11/09/2017, 
modificado por la Resolución 1036 del 17 de julio de 2019, en esta última se incluye 
el área de las vías de acceso del túnel del Guillermo Gaviria Echeverri (Toyo). 
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Luego, mediante Auto N° 00539 del 11 de febrero de 2021, la ANLA avocó 
conocimiento de las actuaciones administrativas remitidas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS -, obrante en el Expediente ATV0596, 
allegado por medio del oficio con radicado ANLA 2021019838-1-000 del 8 de febrero 
de 2021, asimismo, ordenó, una vez en firme el presente proveído, que el 
Expediente ATV0596-00-2021, remitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible-MADS -, se incorporara al expediente LAV0039-00-2017. Asimismo, la 
ANLA mediante radicado ANLA # 2021125056-2-000 del 22 de junio del 2021, 
informó que después de realizar la verificación correspondiente, el expediente 
ATV0596 fue trasladado satisfactoriamente a la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 
Tabla 3-21 Permisos Ambientales – MADS / ANLA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO LEVANTAMIENTO DE VEDA NACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Levantamiento, rescate, 
traslado y reubicación 
de vedas. 

Se está ejecutando reubicación vedas 
predio La Quinta, propuesta en la 
propuesta para el rescate, traslado y 
reubicación de especies en vedas, 
presentado a CORANTIOQUIA y la ANLA. 

 
CORANTIOQUIA mediante oficio 
radicado #160-COE2303-9141 del 
21/06/2023, emite concepto de viabilidad 
a los predios propuestos para la ejecución 
de los permisos de levantamiento de 
vedas, esto para el sector 1 y sector 2. 

 
 
 

Teniendo en cuenta 
respuesta de viabilidad 
para los predios en junio 
2023 por parte de 
CORANTIOQUIA;    Se 
remitirá por parte de cada 
Contratista a la ANLA, 
esto con el fin de reiterar 
pronunciamiento por parte 
de la ANLA frente al Plan 
de Vedas y 
enriquecimiento. 

Seguimiento y control semestral de 
especies reubicadas. 

 En este periodo de julio 2023 se inició con 
actividad de mantenimiento de vedas. Se 
realizó mantenimiento a cinco parcelas de 
orquídeas terrestres Oeceoclades 
maculata en la cual se realizó un pequeño 
plateo manual una fertilización con un 
enraizante, registro fotográfico a cada 
individuo verificación de código y que 
coincidiera con la Linea base y placa 
estado fitosanitario y fenologico 

 

Pendiente 
pronunciamiento  de la 
ANLA con concepto frente 
a la propuesta para el 
rescate,  traslado  y 
reubicación,  radicado 
ANLA #2022058512-1- 
000 del 29/03/2022. 

 
Parcela #5 3 orquideas 
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 Parcela #7 18 orquídeas 

Parcela # 6 5 orquídeas 
Parcela #4 9 orquídeas 
Parcela #3 12 orquídeas 

 

  
Pendiente 

  pronunciamiento de la 
  ANLA con concepto frente 
  a la propuesta para el 
  rescate, traslado y 
  reubicación, radicado 
  ANLA #2022058512-1- 
Acciones de  000 del 29/03/202. 
Enriquecimiento en un A la fecha no ha iniciado el proceso de  

área mínima de nueve enriquecimiento.  

(9) hectáreas.  El cronograma de 
  ejecución  con  fecha  a 
  corte del contrato se 
  extiende  en  tiempo  de 
  ejecución las actividades 
  de gestión predial, 
  establecimientos y 

  mantenimiento. 

 
 

 

CORANTIOQUIA 

▪ Permisos de sustracción temporal y sustracción definitiva de una parte de reserva 
de recursos naturales de zona rivereña del río Cauca: Acuerdo 180-ACU1811-551 
del 21 de noviembre de 2018, se autorizó la sustracción de un área de 21,68 ha, 
discriminada en 17,11 ha de manera temporal y 4,565 ha de manera definitiva del 
Área de Reserva de los Recursos Naturales Zona Ribereña del Río Cauca. 

 

Luego, mediante ACUERDO No. 628 del 27 de enero del 2022 “Por el cual se 
aprueba la cesión parcial de la sustracción autorizada por Acuerdo 180-ACU1811- 
551 del 21 de noviembre de 2018 al Consorcio Antioquia al Mar, en beneficio de 
Construcciones el Cóndor”. 
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Tabla 3-22 Permisos Ambientales - CORANTIOQUIA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO SUSTRACCIÓN DE RESERVA TEMPORAL 

 

 
ZODME 1 

Mediante 80-ACU2201-638 del 26 de julio 
del 2022, se acepta desistimiento de uso del 
permiso por parte de CORANTIOQUIA, 
solo para el área de la ZODME 1 en cuánto 
a sustracción de Reserva Temporal. 

 

 
N.A 

PERMISO SUSTRACCIÓN DE RESERVA DEFINTIVA 

 
 
 
 
 
 

 
Accesos y vía desde el 

K1+540 – K2+000 

 

 
El Contratista elaboró y presentó a 
CORANTIOQUIA el plan de Compensación 
y Restauración por sustracción. 

En este periodo se informa que de acuerdo 
con el permiso de sustracción definitiva bajo 
el ACUERDO No. 628 del 27 de enero del 
2022, continúa pendiente concepto de 
CORANTIOQUIA frente al plan de 
compensación radicado por el Contratista 
Construcciones el Cóndor del sector 1 en 
febrero 2023, en donde, la Autoridad tiene 
programada visita de seguimiento y control 
en julio 2023. 

A la fecha el plan de 
compensación por 
Sustracción está en 
proceso de aprobación por 
parte de CORANTIOQUIA, 
presentado en febrero 
2023. 

 
 

El cronograma de ejecución 
con fecha a corte del 
contrato se extendería en 
tiempo de acuerdo con los 
tiempos de 
pronunciamiento del Plan 
por parte de 
CORANTIOQUIA. 

 

▪ Permisos de levantamiento parcial de restricción al uso y aprovechamiento de 
algunas especies forestales: Resolución 1902-2014 del 19 de febrero de 2019. 

 

Tabla 3-23 Permisos Ambientales - CORANTIOQUIA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO LEVANTAMIENTO PARCIAL DE RESTRICCIÓN AL USO Y APROVECHAMIENTO DE 
ALGUNAS ESPECIES FORESTALES 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

Sector 1 – restricción 
aprovechamiento 
forestal 

 
No está en uso, en proceso de renovación, 
pendiente pronunciamiento de la ANLA. 

Pendiente pronunciamiento 
de la ANLA, por renovación 
del permiso 

 
 
 
 
 
 

 
Compensaciones 
individuos 

 
 
 
 
 
 
 

Está en proceso de definición de predios. 

Es necesario establecer e 
identificar áreas para 
realizar la siembra de 
árboles según cantidad 
establecida en el permiso, 
teniendo en cuenta que no 
es posible realizar dicha 
actividad en las áreas 
remanentes del proyecto 
por seguridad vial. En este 
sentido, es necesario 
formular el plan de 
compensación, así este no 
este contemplado como 
obligación en el permiso (a 
la fecha está en proceso de 
formulación). 

 

 

3.2.8.4. Plan de Manejo Ambiental – PMA 

 
Tabla 3-24 Seguimiento al plan de manejo ambiental, Sector 1 

N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

   En el mes de Junio se efectuó 
   el  monitoreo  semestral,  se 
   ejecutaron monitoreos de 
   calidad del aire y ruido, inicio 08 
   de junio del 2023. 
   El próximo monitoreo se 

 
PMA-ABIO-01 

Programa de manejo 
ambiental de Calidad 
Atmosférica (aire y ruido) 

 
En ejecución 

realizará en el mes de 
diciembre del 2023 

Para este periodo se realizó 
humectación permanente de la 

   antigua vía al mar con una 
   frecuencia mínima de 6 veces al 
   día para mitigar la generación 
   de material particulado, 
   señalización y cerramiento 
   perimetral para dar 
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N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

   cumplimiento a los 
compromisos pactados. 

 
 

En este periodo en recorridos 
de obra se recalca la solicitud 
de que cada vehículo tipo 
volqueta cuente con sistema de 
carpado mecanizado para 
evitar aportes de material sobre 
la vía y minimizar la generación 
de material particulado en los 
desplazamientos. 

 
 
 

PMA-ABIO-02 / PMS- 
ABIO-02 

 
 

 
Programa de manejo 
ambiental del recurso 
hídrico 

 
 
 

 
En ejecución 

Se continúa con la ejecución de 
monitoreos de aguas diarios, 
semanal, quincenal, semestral, 
mensual y trimestral. 

 
En este periodo se registra un 
consumo de agua de 4260,384 
m3 con un promedio de 1,59 l/s 
reutilizados. 

 
 
 
 
 
 
 

 
PMA-ABIO-03 

 
 
 
 
 
 

 
Programa de manejo 
ambiental y control de la 
infiltración de aguas 
subterráneas 

 
 
 
 
 
 
 

 
En ejecución 

 
 

Se continúa con funcionamiento 
de tratamiento de aguas 
generadas en túnel 3 y túnel 4, 
se continúa en este periodo 
aumentar la frecuencia del 
mantenimiento de los sistemas, 
control de las aguas de 
infiltración de los túneles y 
operación permanente en su 
totalidad del sistema. 

En este periodo hubo 
tratamientos en túnel 3 y túnel 4 
para control de aguas de 
infiltración. 
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N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PMA-ABIO-04 

 
 
 
 
 
 
 

 
Programa de manejo 
ambiental de residuos 
sólidos domésticos, 
industriales y peligrosos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En ejecución 

En este periodo en recorridos 
de obra se hace seguimiento y 
control de puntos ecológicos, 
como de la realización de 
capacitaciones al personal de 
obra. 

 

Para el periodo se cuenta con 

15 puntos ecológicos y se 
realizó la disposición de los 
siguientes residuos: 

• 11,00 toneladas no 
aprovechables 

• 1,22 kg aprovechable 

• 0 kg de llantas 

• 1041,0 kg 
contaminados con Hc 

• 275 galones aceite 
usado. 

 
 
 
 
 
 

PMA-ABIO-05 

 
 
 

 
Programa de manejo 
ambiental   de 
combustibles, 
lubricantes, parque 
automotor, maquinaria, 
equipos y herramientas 

 
 
 
 
 
 

En ejecución 

En este periodo en recorridos 
de obra se recalca la solicitud 
de implementación de medidas 
en los frentes de obra activo, de 
lo cual surte una mejora en su 
manejo por parte del 
Contratista. 

 
Para este periodo se realizó el 
mantenimiento de 15 equipos 
de maquinaria pesada y 10 
mantenimientos a vehículos 
livianos. 

 
 
 
 

PMA-ABIO-06 

 
 

 
Programa de manejo 
ambiental de materiales 
de construcción y sitios 
de acopio 

 
 
 
 

En ejecución 

 
En este periodo en recorridos 
de obra se recalca la solicitud 
de implementación de medidas 
de manejo. 

En el periodo se contó con 
acopios provisionales de 
materiales de construcción en 
el túnel 3, 4 y ZODME 3 los 
cuales son de consumo diario y 
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   se tienen con las medidas de 
manejo ambiental establecidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PMA-ABIO-07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programa de manejo 
ambiental para 

sobrantes de 
excavación, adecuación 
y conformación de sitios 
de depósitos (ZODMES) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En ejecución 

En este periodo se mantienen 
las actividades informadas en el 
periodo anterior, ahora bien, se 
ejecuta cambio menor para 
funcionamiento de planta de 
trituración y sitios de acopio 
temporal. 

Actividades Ejecutadas: 

Cerramiento perimetral 

Descapote, construcción de 
filtros 

Aprovechamiento forestal 

Inicio de construcción del 
primer nivel de gaviones. 

Construcción del muro de 
contención en gaviones según 
diseño (3 niveles de gavión) 

Conformación y compactación 
del material depositado 

Seguimiento topográfico. 

Perfilamiento de taludes de las 
terrazas (finalizó el 23 de 
agosto) 

Instalación de instrumentación 
geotécnica (piezómetro, 
inclinómetro) 

Conformación final de terrazas- 
Ejecución parcial 

Actividades Pendientes: 

Construcción de rondas de 
coronación Empradización 

Los materiales de excavación 
generados de la actividad de 
construcción de túneles y cielos 
abiertos fueron depositados en 
el lleno de occidente 49706,68 

m3 

 
 

PMA-ABIO-08 

 
 

Programa de manejo 
ambiental para 
estabilidad de taludes 

 
 

En ejecución 

En el periodo de reporte se han 
intervenido 15 taludes de los 29 
que se tienen como objeto 
contractual. Esta estabilización 
se  realiza  siguiendo  los 
lineamientos y medidas técnico- 
ambientales, para garantizar el 
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   sostenimiento de los taludes en 
la traza del proyecto. A 
continuación, se relacionan los 
taludes intervenidos a la fecha: 
1) cielo abierto 1a_k1+300 al 

k1+600- margen izquierda-talud 
2-3) Cielo abierto 1a_k1+600 al 
k3+320- margen izquierda y 
derecha- terraplén y talud 
4) cielo abierto 1b_k3+320 al 
k3+990- margen derecha- talud 
5) cielo abierto 4 excavación 
k8+260 al k8+400 costado 
derecho 
6) Portal entrada t2_k8+724- 
margan derecha- talud 
7) cielo abierto 5_k9+100 al 
k9+370- margen derecha-talud 
8) túnel falso_k9+600 al 
k9+650- margen derecha-talud 
9) cielo abierto 6_k9+700 al 
k9+800 
10) portal entrada túnel 3- 
margen derecha- talud 
11) cielo abierto 7_k10+150 al 
k10+340-margen derecha- 
talud y terraplén 
12) portal entrada túnel 4- 
k10+341- margen derecha- 
talud 
13) portal galería 1 túnel 4 
14) portal galería 2 túnel 4 
15) cielo abierto 8 k11+610 al 
k11+652 costado derecha. 

 
 

 
PMA-ABIO-09 

Programa de manejo 
ambiental  para  la 
construcción, operación, 
desmantelamiento de 
instalaciones 
provisionales     y 
recuperación de áreas 
afectadas. 

 
 

 
En ejecución 

 

Solo se cuenta con plataformas 
de trabajo en cielo abierto 1, 3, 
4, 5, 6, 7, portal entrada túnel 1 
túnel 2, portal entrada de túnel 
3 y túnel 4 portal entrada y 
portal salida. 

 
 
 

PMA-ABIO-10 

 

Programa de manejo 
ambiental para el control 
de voladuras y manejo 
de explosivos 

 
 
 

En ejecución 

Se continúa y hace de acuerdo 
con  la  necesidad  que  se 
requiera en túnel 4 

Seguimiento y control SST 

Para este periodo se realizaron 
voladuras entre el túnel 4 por 
medio de personal capacitado 
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PMA-ABIO-11 

 
 
 
 

 
Programa de manejo 
ambiental de acequias 
en los tramos 
intervenidos. 

 
 
 
 
 
 

En ejecución 

Se realizan inspecciones 
permanentes y se instalan 
barreras físicas para retener 
materiales y evitar la 
obstrucción del flujo de las 
acequias. En el periodo de 
reporte no se realizaron 
actividades de protección de 
acequias, toda vez que las 
barreras instaladas en el 
periodo  anterior  aún  se 
conservan. 

A la fecha se han realizado 2 
reposiciones de acequias, una 
sobre el km 1+800 y otra sobre 
el km 3+300. 

 
 

PMA-ABIO-12 

Programa de manejo 
ambiental para 
protección de la laderas 
susceptibles  a 
socavación del río 
Tonusco 

 
 

N.A 

No se han iniciado y dentro del 
cronograma se ejecutarán de 
acuerdo con el avance de las 
actividades de obra, y 
necesidad que surjan de 
acuerdo con la ola invernal 
presentada. 

 
 
 

 
PMA-ABIO-13 

 
 

Programa de manejo 
ambiental para 
adecuación, uso, 
mantenimiento y entrega 
final de vías de acceso 
del proyecto 

 
 
 

 
En ejecución 

Se continúa con las actividades 
de mantenimiento de la vía 
industrial antigua vía al mar y 
vías de acceso entre el K1+300 
al K3+600. 

Se cuentan con más de 80 
señales verticales para 
controlar la velocidad de los 
vehículos del proyecto en el 
sector. 

 
 
 

PMA-BIO-01 

 

Programa de manejo 
ambiental   para 
aprovechamiento 
forestal 

 
 
 

En ejecución 

En el periodo de reporte no se 
realizaron actividades de tala 
de árboles, aun así, se 
realizaron actividades de 
limpieza, transformación de 
madera y chapeado de la 
misma. 

 
 
 

PMA-BIO-02 

 
 

Programa de manejo 
ambiental y 
conservación de 
especies vegetales en 
vedas 

 
 
 

En ejecución 

Se finalizó en este periodo la 
reubicación del material vegetal 
que se encontraba en el vivero 
temporal al predio La quinta. 

En el periodo de reporte se 
tiene un consolidado de 4443 
individuos, pertenecientes a 
nueve  especies  de  plantas 
vasculares en veda. 
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   La Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales ANLA 
realizo visita de seguimiento y 
control ambiental al proyecto en 
el primer semestre del año 2023 
y las propuestas presentadas 
para el rescate, traslado y 
reubicación, serán objeto de 
evaluación. 

 
 
 
 
 

PMA-BIO-03 

 
 

Programa de manejo 
ambiental y para la 
afectación de la oferta de 
ecosistemas, por 
abatimiento del nivel 
freático. 

 
 
 
 
 

En ejecución 

Se tienen establecidas 30 
parcelas permanentes para 
controlar o analizar posibles 
afectaciones de los 
ecosistemas aledaños a los 
túneles, por abatimiento del 
nivel freático. El seguimiento de 
la medida implementada 
presenta una periodicidad 
semestral según licencia 
ambiental. 

 
 
 
 
 

 
PMA-BIO-04 

 
 
 
 

Programa de manejo 
ambiental para el 
ahuyentamiento, rescate 
y reubicación de fauna 
vertebrada y terrestre 

 
 
 
 
 

 
En ejecución 

Se continúa con estas 
actividades en seguimiento y 
acompañamiento   de   la 
Interventoría. 

Hasta la fecha se siguen 
realizando actividades de 
ahuyentamiento, rescate, 
traslado y reubicación de fauna 
terrestre específicamente en las 
coberturas vegetales, también 
se siguen realizando 
capacitaciones al personal de 
obra con temas de protección 
de  la  fauna  endémica  y/o 
amenazada. 

 
 
 
 
 

 
PMA-BIO-05 

 
 
 
 

Programa de manejo 
ambiental para la 
instalación de señales 
preventivas en la vía y 
pasos de fauna 

 
 
 
 
 

 
En ejecución 

Se tienen instaladas 2 señales 
preventivas de paso de fauna, 
para evitar el atropellamiento de 
individuos en la zona de 
influencia del proyecto. 
Adicionalmente, se capacita al 
personal que opera vehículos o 
equipos los límites de velocidad 
(30 km/h), para que no se 
presenten casos de 
atropellamiento de fauna. 

Por el momento, se finalizó con 
el paso vehicular y peatonal 
K1+350; y se continúa en este 
periodo con el paso en el 
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   K4+100, esto se encuentra 
sujeto al avance de las 
actividades de obra. 

 
 

 
PMA-BIO-05 

 
 

Programa de manejo 
ambiental  para las 
comunidades 
hidrobiológicas. 

 
 

 
En ejecución 

Los monitoreos de 
comunidades hidrobiológicas 
se realizan de carácter mensual 
en las acequias y de carácter 
trimestral en el puente 1 dichas 
actividades se desarrollan en 
seguimiento y acompañamiento 
de la Interventoría. 

 

 

3.2.8.5. Plan de Inversión Ambiental 
 

• Valor ejecutado mes de julio del 2023, para objeto de reconocimiento bajo la 
provisión ambiental por medio de un reembolso de gastos, los valores ejecutados 
fueron por un valor total de $ 140.561.955, para las actividades de fauna, monitoreos 
de aguas y red pluviométrica, en el sector 1. 

• Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado julio 2023 de $2.286.619.436 

 
Tabla 3-25 Resumen de ejecución ambiental, Sector 1 

 

N° PRECTA / PERIODO VALOR 

PREACTA 8_FEB 22 $ 26.634.000 

PREACTA 9_MAR 22 $ - 

PREACTA 10_ABR 22 $ 275.410.624 

PREACTA 11_MAY 22 $ 65.421.933 

PREACTA 12_JUN 22 $ 272.192.715 

PREACTA 13_JUL 22 $ 84.455.181 

PREACTA 14_AGO 22 $ 125.953.765 

PREACTA 15_SEPT 22 $ 255.803.164 

PREACTA 16_OCT 22 $ 90.204.499 

PREACTA 17_NOV 22 $ - 
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PREACTA 18_DIC 22 $ - 

PREACTA 19_ENE 23 $ 209.292.440 

PREACTA 20_FEB 23 $ - 

PREACTA 21_MAR 23 $ 77.353.969 

PREACTA 22_ABR 23 $ - 

PREACTA 23_MAY 23 $ - 

PREACTA 23_JUN 23 $ 663.335.192 

PREACTA 24_JUL 23 $ 140.561.955 

TOTAL ACUMULADO EJECUTADO $ 2.286.619.436 

 

3.2.8.6. Reporte de Contingencia: 
 

En cumplimiento al Artículo 1° y Artículo 2° de la Resolución 1767 del 27 de octubre de 
2016, se informan con respecto a los reportes de contingencia lo siguiente: 

• Cielo abierto #7 (K10+120 al K10+170): 

 

Tabla 3-26 Resumen de reporte Contingencia Cielo abierto #7, Sector 1 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte Parcial/Final Reportes Parciales 

 
 

No. Vital - 

 

 
No. Reporte ANLA 
inicial 

INVIAS – ANLA 

N° VITAL 4100080021580722001 

Rad ANLA 2022197805-1-000 del 08-sept-2022 

Fecha Seleccionar 04/09/2022 
  Siendo las 07:50 a.m. del 04 de septiembre de 
  2022, se presentó desprendimiento de material por 
  desconfinamiento en la parte superior del talud 
Descripción de la  ubicado entre abscisas K10+120 al K10+170, 
zona y sus sitios Texto generado principalmente por las lluvias intensas 
claves  presentadas en el sector y condiciones geológicas 

  del talud afectado, que conjuga materiales de 
  resistencia mecánicas pobres en zonas de alta 
  pendiente al y que de acuerdo al perfil 
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Reporte Detalle Descripción 

  estratigráfico, es un depósito coluvial activo poco 
confinado compuesto por una matriz areno- 
arcillosa, con fragmentos angulares a 
subangulares de rocas ígneas plutónicas y 
volcánicas, que en consecuencia suscitan que el 
talud sea un sitio con alta vulnerabilidad y 
susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa. 
Dicho desprendimiento generó el cierre total de la 
vía industrial y con ello la afectación de la 
movilización de la maquinaria y equipo del proyecto 
y usuarios de la vía, de igual manera, generó 
accidente laboral por caída a desnivel (40 m) del 
operador de la retroexcavadora con código interno 
RO-163, toda vez que al evidenciar el 
desprendimiento del material del talud se retiró 
corriendo del equipo y fue alcanzado por la 
proyección de una roca, generando su caída sobre 
la vía industrial. 

 
Se realizó el retiro del material caído en la vía 
existente con el fin de habilitar el paso Y el material 
retirado fue transportado y dispuesto en el gestor 
RCD autorizado - Llenos de Occidente. Se brindó 
atención inmediata de una persona que resultó 
lesionada y mientras se desarrollaban actividades 
de control se establecieron controladores de 
tráfico, para manejar el flujo de vehículos y 
personas. Adicionalmente, se instalaron anclajes 
para garantizar la estabilización del talud. 

• Portal salida de Túnel 4 (K11+609 al K11+674): 

 

Tabla 3-27 Resumen de reporte Contingencia Portal salida Túnel 4(K11+609 al K11+674), Sector 1 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte Parcial/Final Reportes Parciales 

 
No. Vital - 

 
No. Reporte 
ANLA inicial 

INVIAS – ANLA 

Rad ANLA 2023010872-1-000 del 18-ene-2023 

Fecha Seleccionar 18/01/2023 
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Reporte Detalle Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de la 
zona y sus sitios 
claves 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texto 

Siendo las 08:30 a.m del 17 de enero de 2023, se 
presenta desprendimiento de material por 
desconfinamiento en la parte superior del talud ubicado 
entre abscisasK11+609 al K11+674 , generado 
principalmente por eventos asociados al clima del último 
semestre (lluvias fuertes) y por las condiciones 
geológicas del talud, que conjuga materiales de 
resistencia mecánicas pobres en zonas de alta pendiente 
y que de acuerdo al perfil estratigráfico, corresponde a 
un macizo rocoso compuesto por rocas de tipo ígneo 
volcánico, basaltos y andesitas basálticas con 
intercalaciones de rocas sedimentarias. Respecto a la 
Geología del túnel 4, en el capítulo 5.1.1 del EIA, se 
establece que en el portal salida, se presentan rocas 
basálticas cizalladas con baja dureza y alta 
meteorización. Según la perforación PTnl4-3_Trm2 
localizada en el centro del túnel, se describe una gran 
zona de debilidad, que tritura y disgrega el material 
rocoso. El depósito coluvial es matriz soportado 
compuesto por fragmentos de rocas con tamaños 
variables de gravas a bloques con formas angulares y 
subangulares. El espesor del depósito es de 5 a 7 m. 
Dicho desprendimiento generó el cierre parcial de la vía 
industrial y con ello la afectación de la movilización de la 
maquinaria y equipo del proyecto y usuarios de la vía. 

• Cielo abierto 5 (K9+075 al K9+090): 

 
Tabla 3-28 Resumen de reporte Contingencia Cielo abierto 5 (K9+075 al K9+090), Sector 1 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte Parcial/Final Reportes Parciales 

 
No. Vital - 

 
No. Reporte 
ANLA inicial 

INVIAS – ANLA 

Rad ANLA 2023030353-1-000 del 17-feb-2023 

Fecha Seleccionar 15/02/2023 
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Reporte Detalle Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de la 
zona y sus sitios 
claves 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texto 

S Siendo las 04:30 p.m del 15 de febrero de 2023, se 
presenta desprendimiento de material por 
desconfinamiento en la parte superior del talud ubicado 
entre abscisas K9+075 al K9+095, generado 
principalmente por las condiciones geológicas del 
terreno, que se caracteriza por ser una ladera con crestas 
simétricas de morfología alomada, cimas agudas 
dispuestas perpendicularmente al rumbo de las 
estructuras geológicas y que definen salientes cortas y 
largas sobre rocas de distinto origen. Desde la parte 
superior del talud se evidencian terracetas, procesos 
erosivos y movimientos leves a favor de la pendiente, así 
como también depósito coluvial con espesor aproximado 
de 2 m. Lo anterior sumado que en el Estudio de Impacto 
Ambiental - EIA, se identificó en este sector (portal salida 
del Túnel 2) falla local con inclinación del 85°, muestran 
que se pueden generar desprendimientos de material 
hacia la via antigua al Mar. Por otro lado, dicho evento 
generó el cierre total de la vía industrial y con ello la 
afectación de la movilización de la maquinaria y equipo 
del proyecto y usuarios de la vía, de igual manera, generó 
incidente laboral y atrapamiento parcial de la máquina 
con código interno RO79. 

 

3.2.8.7. Informes mensuales ambientales Contratista de Obra 

 
Tabla 3-29 Estado de informes mensuales ambientales, Sector 1 

Informe Periodo Estado 

7 Ene-2022 Aprobado 

8 Feb-2022 Aprobado 

9 Mar-2022 Aprobado 

10 Abr-2022 Aprobado 

11 May-2022 Aprobado 

12 Jun-2022 Aprobado 

13 Jul-2022 Aprobado 

14 Ago-2022 Aprobado 

15 Sept-2022 Aprobado 

16 Oct-2022 Aprobado 

17 Nov-2022 Aprobado 
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Informe Periodo Estado 

18 Dic-2022 Aprobado 

19 Ene-2023 Aprobado 

20 Feb-2023 Aprobado 

21 Mar-2023 Aprobado 

22 Abr-2023 Aprobado 

23 May-2023 Aprobado 

24 Jun-2023 En observaciones 

25 Jul-2023 Entrega con fecha máxima al 05 de agosto 2023 

 

 

3.2.8.8. Informes Trimestrales ambientales 

 
Tabla 3-30 Estado de informes trimestrales ambientales, Sector 1 

Trimestre Periodo Estado de entrega 

1 Jul-ago-sept 2021 Octubre 2021 

2 Oct-nov-dic 2021 Ene- Feb 2021 

3 Ene-feb-mar 2022 1-sept-2022 

4 Abril-may-jun-2022 1-sept-2022 

5 jul-ago-sept-2022 10-oct-2022 

6 oct-nov-dic-2022 31/01/2023 

7 ene-feb-mar-2023 14/04/2023 

8 abr-may-jun-2023 11/07/2023 

 

9 
 

jul-ago-sept-2023 
El próximo informe 
para entrega el 10 

octubre 2023 

 

3.2.8.9. Aspectos generales: 
 

Entre 01/07/2023 al 31/07/2023 hubo recorridos de obra Interventoría- Contratista, con el 
fin de verificar el estado de cumplimiento en la implementación las medidas ambientales 
seguimiento a los monitoreos, manejo de material vegetal, acequias y funcionamientos de 
los sistemas de tratamiento para el manejo de aguas residuales industriales y domésticas, 
revisión de instalaciones temporales y seguimiento de parcelas- 

Se realizaron mesas de trabajo en conjunto Contratista - Interventoría para verificación del 
cumplimiento de actividades ambientales. 
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Entre el 01/07/2023 al 31/07/2023 se realizaron actividades por parte del Contratista con 
acompañamiento de la interventoría, esto en cumplimiento de las fichas del Plan de Manejo 
Ambiental (PMA-BIO-03, PSM-ABIO-02), lo siguiente: 

Entre el 01/07/2023 al 31/0/2023 se realizaron actividades por parte del Contratista y con el 
acompañamiento de la interventoría en cumplimiento de las fichas del Plan de Manejo 
Ambiental (PMA-BIO-02, PMA-BIO-03, PSM-ABIO-02, PSM-ABIO-03) los siguientes 
monitoreos: 

• Monitoreo de niveles y caracterización in situ en piezómetros del sector 1. 

• Aforo de caudal y toma de muestras 100 metros aguas arriba y 100 metros aguas 
debajo de VT 

• Aforo de caudal para aguas de occidente, punto el Salado y primer cruce de Tonusco 

• Aforo de caudal para VT entrada y salida 

• Aforo de caudal en el interior del túnel 3 

• Medición de parámetros in situ aguas de infiltración túnel portal entrada 3 y 4 

• Revisión de los pluviómetros instalados 

• Monitoreo de agua para los siguientes puntos: Acequia Loma 1, Acequia Loma 2, 
Punto de escurrimiento, Piezómetro 0-1, Piezómetro 0-2, Piezómetro 0-4 

• Medición de caudal para VT 

• Medición de Caudal para FC1 y FC2 

El contratista realizó mantenimiento, recolección y disposición de las aguas residuales 
domésticas procedentes de las unidades sanitarias móviles, dos (2) veces por semana, esta 
actividad se realiza los martes y sábados por la empresa autorizada Septiclean, el cual 
cuenta con los permisos ambientales vigentes. 

Entre el 01/07/2023 al 31/07/2023 el Contratista realizó actividades de rescate, 
ahuyentamiento, captura y reubicación de fauna en cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental; asimismo, el 31/07/2023 hizo actividades de seguimiento y monitoreo a través 
de mantenimientos de los individuos en el predio La Quinta. 

Durante el mes de julio de 2023 el Contratista con el acompañamiento de la interventoría 
realizó mediciones de instrumentación geotécnica para seguimiento y control con 
frecuencia semanal para los puntos talud K3+760 portal entrada túnel 2, portal entrada túnel 
3, portal salida túnel 3, portal entrada túnel 4 y ZODME 3. 

 

3.2.9. Aspectos prediales 
 

Para el 04 de julio de 2023 se efectúo reunión virtual de seguimiento a la gestión predial 
para el tramo 2 del Proyecto, con participación del Consorcio Antioquia al Mar- contratista 
de la Gobernación de Antioquia, la Gerencia del Proyecto, el Instituto Nacional de Vías- 
INVIAS, Construcciones el Cóndor S.A. y la Interventoría tramo 1 y 2; a través de la cual se 
trajo a colación aspectos prediales de sector 1, donde se expuso: 
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• PREDIOS 019 Y 22: Su gestión predial se continuará por parte de la Gobernación 

de Antioquia, una vez se encuentre en firme el acto administrativo de la ANLA por 
medio del cual apruebe la modificación de la licencia ambiental. 

 
 

• PREDIO 18: La Interventoría tramo 2 consultó si a la fecha se había pronunciado 
la Interventoría tramo 1 y/o la Gerencia del Proyecto, sobre la comunicación que el 
CAM manifestó haberles remitido respecto de implicaciones o impactos ante 
interposición de querella civil de policía. La Interventoría tramo 1 manifestó que la 
respuesta está guiada a que se esperaría el pronunciamiento del INVIAS sobre 
consideración o planteamiento de la Gerencia del Proyecto, de postergar 
intervención en este predio, con lo cual, se adoptaría posición de interponer o no la 
querella. 

 

De igual forma, para este periodo, el día 17 de julio de 2023 se efectúo reunión virtual de 
seguimiento a la gestión predial para el tramo 2 del Proyecto, con asistencia y participación 
de las partes antes mencionadas, de la cual, para el sector 1 se presentó: 

 
 

• PREDIO 18: El INVIAS manifiesta que recibió pronunciamiento formal de 
Construcciones el Cóndor S.A. e Interventoría tramo 2, sobre la solicitud elevada 
por parte de la Gerencia del Proyecto, respecto a la liberación material de área 
perturbada, cartas que se trasladarán a la Gobernación de Antioquia en el 
transcurso de la semana. 

 

Aunado a lo anterior, para el 31 de julio de 2023 se efectúo reunión virtual de seguimiento 
a la gestión predial para el tramo 2 del Proyecto, con asistencia y participación de las partes 
antes mencionadas, de la cual, para el sector 1 se llevó a cabo: 

 
 

• PREDIO 18: El INVIAS informó que remitió posición sobre la solicitud de la Gerencia 
del Proyecto de postergar intervención en este inmueble, mediante oficio SMCN 
43581 del 28/07/23, indicando que Construcciones el Cóndor S.A. e Interventoría 
tramo 2 reiteran necesidad de liberación material de área en perturbación. 

 
 

• REPORTES DE GESTIÓN PREDIAL DEL CAM: El Consorcio Antioquia al Mar, por 
solicitud del INVIAS, proyectó el estado de avance en adquisiciones para el tramo 
2, exponiendo frente a inmuebles que aún no han sido adquiridos, los que se 
encuentran sin antecedentes registrales, en expropiación, y en proceso de 
adquisición, así como los trámites que cursan sobre estos. 
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• CERRAMIENTOS SECTOR 1: La Interventoría tramo 2 proyectó frente a sector 1, 
el informe de Construcciones el Cóndor S.A. avalado por la Interventoría, donde se 
ilustra el estado de cerramientos de sector 1, exponiendo que, hay predios donde 
se encuentran parciales y otros sin cercado. 

 
 

• PREDIO 032: La Interventoría tramo 2 consultó al CAM si pudo revisar la 
información puesta en conocimiento de Construcciones el Cóndor S.A por parte del 
propietario de este inmueble, sobre la falta de avance en negociación de este predio. 
Al respecto, el Consorcio Antioquia al Mar expresa que emitieron respuesta 
directamente al propietario, que sobre este predio existe acuerdo de cooperación, y 
de que cuentan con trazabilidad del acompañamiento que han realizado, sin 
embargo, por temas de inscripción de sucesión se ha postergado la posibilidad de 
culminar adquisición. 

 

Adicional a lo anterior, si bien la gestión predial de los predios 65, 20 A y 21 A está bajo 
responsabilidad de Construcciones el Cóndor S.A., los cuales surgieron en razón a verse 
afectados por la modificación del trazado derivado de la aprobación de optimización de 
diseños del Contrato de Obra 958-2021, se debe mencionar que, a la fecha continúa en 
trámite la solicitud ante la ANLA de aprobación modificación de licencia ambiental acorde a 
la optimización del diseño, y en consecuencia, debe agotarse está obligación previa, donde, 
debe contarse con acto administrativo en firme de la Autoridad Ambiental, que autorice 
dicha modificación a efectos de poder materializar el acto constructivo y gestión predial 
formal sobre las nuevas áreas requeridas. 

 
 

Pese a lo precedente, el Contratista presentó a la Interventoría insumos técnicos y jurídicos 
de predios 65, 20 A y 21 A, ya que bajo su cuenta y riesgo manifestó ir adelantando 
internamente documentación al respecto, sin compromiso de recursos y manteniendo 
indemne al INVIAS, hasta tanto este en firme el acto administrativo de aprobación de 
modificación del instrumento ambiental; de los cuales, para el periodo objeto de informe: 

 
 

1. PREDIO 65: Construcciones el Cóndor S.A. atendió las observaciones jurídicas que 
sobre el estudio de títulos elevó la Interventoría, actualizó el link de seguimiento de 
información, y, en consecuencia, sobre los insumos adelantados respecto de este 
inmueble, la Interventoría presenta aval informal y procedió, por solicitud de la 
Gestora Jurídica Predial, a remitirle vía correo electrónico, la documentación 
efectuada para revisión preliminar e informal de la Entidad. Así mismo, el Contratista 
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informó e ilustró a la Interventoría e INVIAS, el avance en la documentación a radicar 
ante Catastro a efectos de actualización de linderos. 

 
 

2. PREDIO 20 A: Construcciones el Cóndor S.A. continúa en proceso de atención de 
la totalidad de observaciones jurídicas que fueron elevadas por la Interventoría, de 
lo cual se hizo seguimiento mediante las reuniones que en adelante se traen a 
colación. 

 
 

3. PREDIO 21 A: Construcciones el Cóndor S.A. continúa en proceso de atención de 
la totalidad de observaciones jurídicas que fueron elevadas por la Interventoría, de 
lo cual se hizo seguimiento mediante las reuniones que en adelante se traen a 
colación. 

 
 

En complemento de las actividades prediales que viene adelantando informalmente 
Construcciones el Cóndor S.A, para este periodo se llevaron a cabo las siguientes 
reuniones de seguimiento de avance, cuya participación estuvo precedida por INVIAS, 
Construcciones el Cóndor S.A. e Interventoría: 

 
 

• 12 de julio de 2023: Se generó por la Interventoría una contextualización al Gestor 
Técnico Predial del INVIAS, sobre las gestiones prediales del Proyecto, en el marco 
del Convenio Interadministrativo de Colaboración 2014-AS-20-0037, y de la 
optimización de diseños del Contrato de Obra 958 de 2021; se ilustró por 
Construcciones el Cóndor S.A. la atención de observaciones jurídicas de 
Interventoría sobre insumos de predio 065; y, se proyectaron a los Gestores 
Prediales del INVIAS, insumos técnicos y jurídicos adelantados informalmente sobre 
el predio 21 A, así como los aspectos pendientes por subsanar sobre los mismos. 

 

• 27 de julio de 2023: Construcciones el Cóndor S.A. informó e ilustró a la Interventoría 
e INVIAS, el avance en la documentación a radicar ante Catastro a efectos de 
actualización de linderos de predio 065; la Gestora Jurídica Predial del INVIAS 
solicitó compartirle por correo, los insumos que sobre el predio 065 cuentan con el 
aval de la Interventoría (Lo cual se realizó); y, el Contratista proyectó estudio de 
títulos del 21 A donde informa que ha atendido algunas observaciones de 
Interventoría, y que está pendiente de terminar de consolidar títulos y sentencia, 
para una vez ello, proceder a remitir a Interventoría. 

 

Adicional a lo expuesto, para el periodo que nos atañe se efectúo: 
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• Remisión a la SS INVIAS, el informe ejecutivo mensual predial correspondiente a 

junio de 2023, elaborado y subsanado por el Contratista acorde a observaciones de 
Interventoría. 

 
 

Finalmente, conforme a la sabana predial del CAM, compartida a la Interventoría por parte 
del INVIAS vía correo electrónico; actualizada al 06 de junio de 2023, la Gobernación de 
Antioquia para el sector 1 tiene un total de 50 predios para adquisición, incluyendo el 38 
que se comparte con sector 2 por ser empalme; de los cuales, 26 están inscritos a favor de 
la Gobernación de Antioquia. Y, conforme a lo anteriormente mencionado, a la fecha 
Construcciones el Cóndor S.A. tiene un total de 3 predios para adquisición, empero, esta 
gestión está condicionada a la aprobación de la ANLA de modificación de licencia ambiental. 

 

3.2.10. Aspectos jurídicos 
 

Desde el componente jurídico, adicional a la participación y apoyo en los temas prediales, 
durante el periodo que nos compete se realizó: 

• Apoyo, orientación y complementación en concepto de la Interventoría respecto de 
solicitud del Contratista, de modificación consistente en Traslado de Recursos de la 
Provisión Contractual Subtotal Obras y de la Provisión para implementación del 
protocolo de bioseguridad por COVID-19 (incluye IVA) a la Provisión para ajustes, 
uso de opción, obras complementarias y/o adicionales con respecto del Contrato de 
Obra 958-2021. 

 

• Complementación y ajuste en respuesta a comunicación #216-167- 
20230705001084 del Contratista. Pronunciamiento de Interventoría sobre 
información de suspensión de términos del trámite de modificación de la licencia 
ambiental _ Sector 1. Expediente LAM8812-00. 

 
 

• Mesa de trabajo y análisis conjunto entre Construcciones el Cóndor S.A e 
Interventoría, sobre solicitud de la Gerencia Proyecto a INVIAS, de postergar 
continuidad de intervención en predio 18. 

 
 

• Revisión, emisión de observaciones y envío a la SS INVIAS, el informe ejecutivo 
mensual predial correspondiente a junio de 2023, presentado por el Contratista de 
Obra de sector 1. 
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• Asistencia, participación y elaboración de actas de reunión predial interna, llevadas 

a cabo el 12 de julio de 2023 y 27 de julio de 2023, cuya comparecencia estuvo 
precedida por INVIAS, Construcciones el Cóndor S.A. e Interventoría. 

 
 

• Apoyo en revisión y emisión de observaciones sobre insumos jurídicos de predio 
065. 

 
 

• Traslado al CAM de información puesta en conocimiento de Construcciones el 
Cóndor S.A., y allegada a la Interventoría por este Contratista de tramo 2 sector 1, 
vía correo electrónico, respecto del predio con ficha TT-T2-032, matrícula 
inmobiliaria 024-1525, en lo que respecta a falta de culminación de negociaciones 
sobre este inmueble, que se ha derivado en inconformidad de propietarios. 

 
 

• Información a INVIAS de aspectos puestos en conocimiento de la Interventoría por 
parte de Construcciones el Cóndor S.A., vía correo electrónico, sobre el predio con 
ficha TT-T2-032, matrícula inmobiliaria 024-1525, en lo que respecta a falta de 
culminación de negociaciones sobre este inmueble, que se ha derivado en 
inconformidad de propietarios. 

 
 

• Asistencia y participación en pre-comités y comités de obra. 

 

• Respuesta oficio INVIAS SMC-GGPT 34257. Concepto jurídico sobre 
pronunciamiento DEVIMAR en lo concerniente al empalme del Proyecto Vías de 
Acceso TGGE con Autopista al Mar 1. 

 
 

• Asistencia, participación y elaboración de actas de reunión predial llevadas a cabo 
el 4 de julio de 2023, 17 de julio de 2023 y 31 de julio de 2023, cuya comparecencia 
estuvo precedida por la Gerencia del Proyecto, el Consorcio Antioquia al Mar, 
Interventoría tramo 1, INVIAS, Construcciones el Cóndor S.A e Interventoría tramo 
2. 

 
 

3.2.11. Aspectos sociales 

Para el mes de julio se realizaron las siguientes gestiones cumpliendo con las PMA 
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3.2.10.1. PMA_SOC-01: Programa de manejo de información y participación 
comunitaria. 

 

• Atención a la oficina SAU en el municipio de Santa Fe de Antioquia. 

• Cierre de la PQRSD N°059 por el peticionario Pedro Quintero 

• Recepción de la PQRSD N°072 por parte de la comunidad de la vereda Obregón 
quienes solicitan se analice la posibilidad de apoyar a la comunidad con el 
cerramiento de la escuela veredal. 

• Se informó a la comunidad de ASOTUNAL de la suspensión del servicio de agua 
por traslado de la tubería de agua para riego de la Asociación. 

• Cierre de la PQRSD N°072 del peticionario Luis Henao 

• Elaboración de preguntas para encuesta de satisfacción 

• Visita de campo para seguimiento y cierre de la PQRS N°069 del Peticionario 
Ramiro Calle 

• Relacionamiento con la comunidad del KM2 por afectación de una volqueta a una 
vivienda 

• Cierre a la PQRSD N° 073 del peticionario Santiago Flórez, la respuesta se envió 
por correo electrónico informando las medidas técnicas requeridas para evitar la 
afectación del Túnel Juan Blanco. 

• Cierre a la PQRSD N° 057 con la entrega de materiales electrónicos la empresa de 
servicios públicos de Santa fe De Antioquia 

• Reunión de seguimiento de compromisos con la comunidad de la vereda KM2 

• Recepción de la PQRS N°074, el peticionario solicita se le autorice construir un 
acceso paralelo a la nueva vía en construcción. 

• Recepción de la PQRS N°075, la peticionaría, solicita se contemple la posibilidad 
de adecuar el piso y ventanas de un salón en la sede Juan María Vargas, del 
kilómetro 2, 

• Reunión con la presidenta de la JAC del barrio Buga, de seguimiento para el 
proyecto de intervención del parque 

• Actualización de la información en las carteleras informativas, se renovó en una hoja 
el avance por frentes de obra hasta la fecha. 

• Cierre de la PQRS N°074 

• Seguimiento de la PQRS N°075 

• Emisión de cuña radial correspondiente al mes 

• Reunión de seguimiento a los acuerdos con la comunidad de la vereda kilómetro 2, 
asistieron todas las partes y por parte de la comunidad se realizaron algunas 
observaciones que serán estudiadas por la interventoría y los contratistas para 
definir si se pueden implementar o no. 

• Gestión de actualización de la página web y se entregue la información al contratista 
del sector 2, para que puedan colgar la información correspondiente en el botón 
señalado. 
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• Reunión con integrantes de la comunidad de la vereda El Paso Real y el Consejo 

Comunitario La Esmeralda, se socializaron las fichas sociales de obligación en la 
licencia ambiental y se les informó que no hacía parte del proceso de consulta 
previa, dado que es el Ministerio del Interior quien autoriza ese tipo de espacios. 

 
 
 
 
 

3.2.10.2. PMA_SOC-02. Programa de Manejo para la Educación Socioambiental al 
Personal y a la Comunidad. 

 

• Inducciones al personal que ingresó al proyecto, estas inducciones incluyen temas 
de las áreas social, ambiental, SST, sostenibilidad y gestión humana y se entregó 
el folleto de buenas prácticas socioambientales. 

• Taller sobre resolución de conflictos a los trabajadores que ingresan al proyecto. 

• Reunión con funcionarios de la alcaldía municipal, para socializar lo relacionado al 
1% de inversión como compensación ambiental. Se explico el estado del proceso 
y las líneas en las que se puede invertir 

• Reunión con funcionarios de planeación municipal, para conocer el programa de 
gestión del riesgo que tiene la administración y buscar la articulación con el proyecto 
vial. 

• Acompañamiento a la socialización de la sustracción de área de reserva DRMI 
BSOA para la modificación de la licencia en la vereda El Espinal. Se explicó a la 
comunidad la caracterización del territorio y porque se hace la sustracción del área 
a intervenir, explicando de las compensaciones que se deben hacer por este trámite. 

• Participación en programa radial de la alcaldía municipal, para hablar sobre la 
seguridad vial en general y las acciones que realiza la empresa para evitar y 
disminuir los incidentes viales. 

• Apoyo a integrantes de la comunidad de la vereda kilómetro 2 para adecuar una 
acequia. 

• Acompañamiento a la capacitación sobre belleza que realiza la fundación El Cóndor, 
a mujeres de la vereda Kilómetro 2, lo cual busca generar otros saberes y propiciar 
oportunidades de nuevos ingresos a sus núcleos familiares. 

 

 
3.2.10.3. PMA_SOC-05. Programa de Manejo para Vinculación del Proyecto con El 
Hospital de Santa Fe de Antioquia Mediante Obras de Infraestructura o Dotación. 

 

• Capacitación del programa Sexualidad Con-Sentido, de la Fundación El Cóndor en 
la escuela Juan María Vargas, de la vereda kilómetro 2, dirigida a niños y 
adolescentes 
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• Capacitación del programa Sexualidad Con-Sentido, de la Fundación El Cóndor en 

la escuela Juan María Vargas, de la vereda kilómetro 2, dirigida a adolescentes y 
padres de familia 

• Capacitación del programa Sexualidad Con-Sentido, de la Fundación El Cóndor en 
la escuela Sacramento Osorio Pérez, de la vereda El Espinal, dirigida a niños y 
padres. 

• Seguimiento con el subgerente científico del hospital San Juan de Dios de la nueva 
propuesta de apoyo solicitada por el Hospital. Quedaron de consolidar la 
información para enviarla. 

 

 
3.2.10.4. PMA_SOC-07. Programa de Manejo para el Fortalecimiento Institucional y 
Comunitario 

 

• Gestión de cotizaciones para los proyectos de capacitación que se plantean desde 
la licencia para la administración municipal y las organizaciones comunitarias de las 
unidades territoriales menores del área de influencia del proyecto. 

 

 
3.2.10.5. Otras actividades 

 

• Participación en el comité social N°32 con el gestor del INVIAS y la interventoría 

 
 

 
3.2.10.6. Generación de empleos 

 

Para el periodo de junio el 48% de los empleados por parte del Sector 1 son Foráneos de 
Mano de Obra No Calificada, seguido del 31% Foráneos de Mano de Obra Calificada, el 
20% están los Locales de Mano de Obra No Calificada y solo el 2% son Locales de Mano 
de Obra Calificada. 
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Tabla 3-31 Empleabilidad, Sector 1. 

 

 

Gráfico 3-1 Empleabilidad, Sector 1 

 
Tabla 3-32 Empleabilidad discriminado por población, Sector 1 
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Gráfico 3-2 Empleabilidad discriminada por población, Sector 1 

 

3.2.10.7. Atención a PQRS 
 

Por parte del Sector 1, cuenta con el 99% de la PQRS han sido cerradas como se muestra 
en el siguiente gráfico: 

 
Tabla 3-33 Estado de atención PQRSD, Sector 1 
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Gráfico 3-3 Estado de atención a PQRS, Sector 1 

 

El Anexo 5-13, social contiene la relación detallada la información producida en esta área 
durante el periodo. 

 

3.2.11. Aspectos de seguridad y salud en el trabajo del Sector 1. 
 

Teniendo en cuenta las facultades y obligaciones de parte de la Interventoría para el 
seguimiento y control de los términos contractuales en lo que respecta al Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST de Construcciones El Cóndor SA a 
cargo de la construcción de infraestructura vial del sector 1, durante el mes de julio de 2023, 
la Interventoría verifico el cumplimiento al contratista en lo referente a las obligaciones del 
Capítulo 1 – Aspectos Generales, articulo 102, aspectos generales de seguridad y salud – 
artículos 102-13 y 102.2 Seguridad industrial y salud ocupacional de las 
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS. Así mismo, 
a las cláusulas vigésima octava y décima primera del Contrato de Obra y Apéndice D. 
Gestión Ambiental del Pliego de condiciones y a todo lo requerido por el Ministerio del 
Trabajo en lo que respecta al Decreto Único número 1072 del 26 de mayo de 2015 y a la 
Resolución número 312 del 13 de febrero de 2016 ambas del Ministerio del Trabajo, así 
como todos aquellos requisitos que se deriven de las citadas normas en materia actividades 
de alto riesgo, planes de emergencia y contingencias, planes de manejo de tránsito y 
actividades de promoción y prevención de accidentes laborales. 

En ese sentido, la Interventoría como evidencia al seguimiento y control de dichas 
obligaciones contractuales y normativas, mediante recorridos de campo conjunto se 
realizaron las inspecciones y verificaciones a los procedimientos y permisos de trabajo 
llevados a cabo por el Contratista en los diferentes lugares de trabajo del sector 1 y de las 
cuales las novedades fueron registradas mediante formato de hallazgos con código 
FE_030015_64 y remitidas a Construcciones el Cóndor SA semanalmente vía correo 
electrónico. Vale la pena destacar que en campo son verificadas en conjunto las acciones 
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de mejora implementadas y vienen siendo atendidas. Asimismo, se deja trazabilidad 
mediante comunicados o mesas de trabajo relacionados con la parte documental del 
cumplimiento del SG-SST, tales como accidentalidad, planes de mejora, entre otros. 

 

3.2.11.1. Comunicaciones SST del Sector 1 
 

A continuación, durante el mes de julio de 2023, se remitieron y/o atendieron las siguientes 
comunicaciones escritas del Contratista, como respuesta a requerimientos de la 
Interventoría: 

• INT-CONDOR-2525-2022 del 4 de julio de 2023. Respuesta al comunicado 216- 
167-20230620001052, referente al incidente laboral portal salida túnel 4 (cielo 
abierto 8), con implicación de vehículo de placa WFD-481. Al respecto el Contratista 
dio alcance con el comunicado 216-165-20230710000001 del 11 de julio de 2023, 
en donde se realizó la socialización del evento ocurrido y se toman las medidas 
pertinentes por parte del Contratista en el talud del portal con el propósito que no 
vuelva a ocurrir eventos en este frente de trabajo. 

En cuanto a las acciones encaminadas durante el mes de julio de 2023, con el propósito de 
efectuar seguimiento y control de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, vienen siendo atendidas las observaciones efectuadas en campo y registradas en 
notas de bitácora y registro de hallazgos de la Interventoría. Igualmente, en los precomites 
se tratan los temas en donde vienen siendo atendidos por parte del Contratista. 

Con relación a los recorridos de campo a continuación, se describen las actividades de 
seguimiento más relevantes: 

 

3.2.11.2. Seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

✓ El Contratista cuenta con PMT vigente y avalado por Interventoría con comunicado 
con el comunicado INT-CONDOR-1521-2022 del 11 de octubre de 2022, en 
respuesta al comunicado del Contratista con número de radicado 216-167- 
20221008000583 del 8 de octubre de 2022. En el mes de julio entregaron los 
siguientes informes de seguimiento: 216-167-20230707001091del 10 de julio, 216- 
215-ELECT-20230221000097del 11 de julio de 2023 y 216-167-20230718001111 
del 19 de julio de 2023 de los cuales se dio aval y cumplimiento a los esquemas 
implementados en la obra. 

✓ En ese aspecto el Contratista Construcciones El Cóndor SA, viene implementando 
los esquemas típicos de señalización de aproximación en los frentes de obra activos 
y la entrega a los controladores de tráfico, de los dispositivos de manejo y control en 
los puntos de cierra vial, tales como barreras plásticas, silbatos o radios según la 
condición, paletas pare y sigas, dispositivos luminosos, indumentaria reflectiva y 
casos de seguridad. 

✓ La Interventoría efectuó seguimiento a esquemas de PMT y a los tiempos de Pare 
y Siga los días 4, 10, 17 y 24 de julio de 2023, para los frentes de obra activos del 
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Contratista. En términos generales se dio cumplimiento a los tiempos de cierre 
acordados con el manejo del tránsito, no superando los 30 minutos de cierre y 15 
minutos de vía libre, como también a los PMTs. 

✓ Construcciones El Cóndor SA, viene entregando semanalmente a su personal de 
obra los elementos de protección necesarios y de acuerdo con la actividad 
específica en función de la matriz de EPPs, de las cuales da cumplimiento a este 
requisito. La Interventoría verificó esta actividad los días 9 y 10 de julio de 2023. Con 
relación a la dotación se hace entrega al personal que ingresa a la obra o se le hace 
reposición al personal que por deterioro necesita de cambio. Cabe destacar que 
tanto los EPPs como de la dotación se hace en concordancia a los lineamientos 
establecidos por la Ley 9 de enero 24 de 1979 (Título III, artículos 122 a 124) y en 
la Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Título IV, Capitulo II, artículos 176 a 201), 
el Decreto 1072 del 26 de mayo del 2015 y Resolución 0312 del 2019, donde se 
establecen los requisitos para asegurar la gestión de selección, suministro, uso, 
mantenimiento, reposición y disposición y al Código Sustantivo de Trabajo. 

✓ A continuación, se relacionan las charlas y actividades de seguridad reportadas por 
el Contratista: 

✓ 3 y 4 Julio: Que y cuáles son las enfermedades de transmisión sexual. 
✓ 5 Julio: Uso de chaleco reflectivo. 
✓ 6 y 7 Julio: Uso de los elementos de protección personal. 
✓ 8 julio: Capacitación evaluable al personal sobre: Resbalones, tropezones y caídas. 
✓ 9 Julio: La importancia de los equipos de protección personal individual. 
✓ 10 julio: Manejo de Fauna Silvestre – Riesgo biológico. 
✓ 10 julio: Los cascos de seguridad 
✓ 11 julio: Proteja sus ojos 
✓ 12 julio: Tipos de guantes más utilizados en nuestras obras 
✓ 13 julio: Uso de gafas de seguridad. 
✓ 14 julio: Utilice su equipo de protección personal 
✓ 16 julio: Utilice los elementos de protección personal con personalidad 
✓ 17 julio: Cinturones de seguridad. 
✓ 18 julio: Consejos de higiene y ergonomía visual. 
✓ 19 julio: Actividades laborales que puedes producir lumbalgias. 
✓ 20 julio: Causas del dolor de columna. 
✓ 21 julio: Como levantar bultos. 
✓ 23 julio: Como levantar cargas del piso. 
✓ 24 julio: Contractura cervical. 
✓ 25 julio: Como levantar y transportar tubos y tablones. 
✓ 26, 27, 28 y 30 julio: Cuidados de su espalda 
✓ Semanalmente se hace entrega de elementos de protección personal en campo y 

en almacén. 
✓ Se realizan las mediciones de higiene en túneles, las cuales incluyen la 

concentración de monóxido de carbono, material particulado, oxígeno en el 
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ambiente, además de tomar medición de velocidad del aire y temperatura con la 
pertinencia que requieran las actividades 

✓ Verificación de actividades y Check list de los permisos de tareas de alto riesgo 
✓ Se realizan pruebas de alcoholemia aleatoriamente en fechas estratégicas y se 

toman las medidas disciplinarias con los trabajadores que salen positivos a esta 
prueba 

✓ Se realiza inducción SST a todo el personal que ingresa, tanto de El Cóndor SA 
como de los contratistas. Socialización los componentes del SG-SST (COPASST- 
BRIGADA), así mismo, la socialización sobre las notificaciones de riesgos según el 
cargo, política de alcohol, drogas, tabaquismos, medicina preventiva, seguridad vial, 
entre otras, recomendaciones de ajuste de actividades para los contratistas. 

✓ Actividades de alto riesgo. Esta labor comprende el seguimiento para las siguientes 
actividades: 

✓  Trabajo seguro en alturas. Para los procesos de construcción en túneles y taludes 
se verificaron permisos de trabajo expedidos para el desarrollo de tareas en alturas. 
Asimismo, se hizo revisión de cursos vigentes de alturas y cargados en la página 
del Ministerio del Trabajo previo al inicio de cada actividad. Inspección y uso de los 
equipos de protección contra caídas, revisión de sistemas de acceso como 
cumplimiento a los requisitos normativos, tales como inspección de andamios, 
plataformas y escaleras; de los cuales el contratista da cumplimiento a esta labor. 
Del 13 de julio se certificó personal en alturas en centro de entrenamiento autorizado 
por Mintrabajo, para reentrenamiento en alturas. 

✓ Espacio confinado. Durante el presente mes el contratista no realizó actividades en 
espacios confinados, relacionadas con la resolución 491 de 2020. Para las 
actividades de túneles, se realizan mediciones de gases, oxigeno, temperatura y 
velocidad del viento, con el propósito de mantener en buenas condiciones de 
higiene, la ejecución de la excavación subterránea. Estas condiciones se verifican y 
de parte del Contratista da cumplimiento a ellas, conforme a lo establecido en la 
resolución 1886 de 2015. 

✓ Izaje de cargas. Se verificaron los respectivos planes de izaje de cargas para el 
desarrollo de las diferentes tareas en la obra, tales como descargue de materiales 
de construcción y movimiento de silo de planta de concreto. 

✓ Trabajo en caliente. Se revisaron los permisos de trabajo en caliente, tales como 
soldadura de estructura metálicas para túneles. 

✓ Riesgo eléctrico. Inspección de los sistemas eléctricos en túneles y plantas 
generadoras de energía eléctrica. 

✓ Voladuras. Construcciones El Cóndor SA lleva a cabo las voladuras, de acuerdo con 
las buenas prácticas de uso y manejo de explosivos de Indumil. Para ello, la 
Interventoría, verifico los permisos de trabajo, en donde se da cuenta que el personal 
cuenta con el curso del SENA para manipulación de explosivos. 

✓ Plan de Emergencias y Contingencias – PEC. Se realizó la verificación en los 
lugares de trabajo la disposición de botiquín de primeros auxilios, kit de derrames, 
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camillas, extintores, puntos de encuentro, señalización de rutas de evacuación y 
brigadistas. 

✓ En el mes de julio se continuó reforzando al personal brigadista a través de la ARL, 
con el fin de brindar conocimiento base a los colaboradores, para que estos tengan 
la capacidad de dar reacciones oportunas y acertadas ante una emergencia 
(capacitación en manejo de kit de rescate). 

✓ Preoperacionales de Maquinaria, Equipos y Vehículos – MEVs. En campo se verificó 
que se encuentren en buenas condiciones mecánicas, hidráulicas y eléctricas, de 
acuerdo con los reportes preoperacionales diligencias por parte del operador del 
MEVs. Toda novedad que genere una condición de riesgo con la operación del 
MEVs se reporta al área SST del Contratista con el propósito se implementen los 
correctivos pertinentes para evitar una falla mecánica en el MEVs que se puede 
desencadenar en un accidente laboral o con algún actor vial del proyecto. 

 

3.2.11.3. Accidentes laborales - eventos registrados. 
 

A continuación, en la siguiente grafica se ilustra el consolidado de accidentes ocurridos por 
parte del Contratista Construcciones El Cóndor SA desde el inicio del proyecto a corte del 
31 de julio de 2023. 

 

Gráfico 3‑6 Accidentes ocurridos a corte de julio de 2023 de Construcciones El Cóndor SA 

Como puede apreciarse en el mes de julio se reportó un (1) accidente laboral con severidad 
leve con 15 días de incapacidad. A la fecha el Contratista lleva un total de 44 eventos, de 
los cuales se describe el ocurrido en julio: 

Tabla 3‑30 Evento 1, Sector 1 
 

ITÉM DESCRIPCIÓN 
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Empresa CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA 

Contratista EL CONDOR SA 

Fecha 13/07/2023 

Hora 9:25 a. m. 

Lugar Túnel falso 

Tipo de lesión Fractura de la falange distal del tercero y cuarto dedo de la mano izquierda 

Mecanismo Golpe con herramientas (Caída de las varillas en los dedos de la mano) 

Nombres y apellido del trabajador Juan Camilo Velásquez Galeano 

Identificación del trabajador 1.038.386.492 

Cargo Ayudante de Topografía 

Tipo de accidente Leve 

Centro de atención Hospital San Juan de Dios - Santa Fe de Antioquia. 

Breve narración: El colaborador estaba moviendo unas barras de acero para trasladarlas a un punto especifico y cuando 
se dispuso a descargarlas en el piso, al soltarlas rápidamente le ocasiona atrapamiento en los dedos números 3 y 4 de 
su mano izquierda, generando un dolor intenso en el momento y es atendido por tripulación de ambulancia del proyecto, 
sin lesiones considerables que le afecten significativamente la movilidad física de sus dedos. Esta lesión le genero 15 
días de incapacidad. 

En cuanto a los indicadores de accidentalidad el índice de frecuencia para el mes de julio 
es de 0,10 % y el índice de severidad de 1.8%. En relación a lo que va corrido del año el 
índice de frecuencia es de 2.1% y de severidad de 9.1%. Por lo que significa que estos 
valores se encuentran en un ambiente de control de parte del Contratista. 

A continuación, en la tabla siguiente se describen los índices de accidentalidad de 
Construcciones El Cóndor SA. 

Tabla 3‑31 Indicadores de accidentalidad año 2023. 
 

 
3.2.12. Aspectos de sostenibilidad 

 

La operación de vehículos, maquinaria y equipo, además, el uso de plantas de generación 
de energía eléctrica y la producción de asfalto y concreto fueron responsables de la 
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generación de varios contaminantes, siendo las emisiones de acuerdo a la información 
aportada por el formato INVIAS para el cálculo de emisiones en contrato de obra las 
siguientes: 

 
 

La huella de Carbono generada es de 1572,78 tCO2e, donde se tiene un total para el 
proyecto desde su inicio en julio de 2021 de 23530,47 tCO2e. 

Adicionalmente, se presentan para este periodo el consumo energético y la generación de 
emisiones por el uso de equipos eléctricos y electrónicos en el proyecto, de acuerdo a los 
resultados aportados por el formato INVIAS consumo de energía en contrato de obra: 

Consumo energético sin propuestas de eficiencia = 31896,49 kWh/mes 

Consumo de energía con implementación de las propuestas de eficiencia = 16638,64 kWh 

Ahorro de energía por la implementación de las propuestas de eficiencia = 15257,9 
kWh/mes 

Emisiones evitadas por la implementación de las propuestas de eficiencia = 1922,5 tCO2e 

Emisiones totales por consumo de energía = 4019 tCO2e 

3.2.13. Aspectos de seguimiento al plan de calidad 
 

Se recibe mediante la carta 216-167-20230727001126 del 27/07/2023 el registro de 
seguimiento al plan de calidad del mes de JULIO de 2023 MEPI-MN1-IN-15-FR-14, del cual 
se tiene las siguientes consideraciones: 

Se verifica la versión y fecha del plan de calidad aprobado, sin observaciones. 
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El contratista adjunto a la comunicación mencionada arriba incluye dos informes de 
auditoria (0323 y 0623), que evidencian la realización de estos ejercicios indispensables en 
el seguimiento e implementación del sistema de gestión en el proyecto; se han auditado los 
procesos de construcción, seguimiento y control proyecto, así como gestión de maquinaria, 
gestión social, predial y ambiental, cumplimento el programa de auditorías también recibido 
como adjunto. Derivado de etas auditorias se presentaron desviaciones o no conformidades 
que están siendo tratadas adecuadamente por el contratista permitiendo la mejora continua 
en los procesos llevados a cabo en la obra. 

El numeral 3 presenta la información del cumplimiento al plan de inspección y ensayo con 
un total de 670 ensayos de laboratorio realizados en el periodo, que son validados por el 
área civil de la interventoría y registrados en el formato MEPI MN 1 IN 15 FR 11. 

Se ha implementado un seguimiento meticuloso de la trazabilidad de los materiales 
utilizados por el contratista en el proyecto actual, lo que ha sido un factor clave para 
garantizar la calidad y la integridad de la obra. No obstante, con el objetivo de fortalecer aún 
más el control de calidad, se recomienda a la dirección y al área civil de supervisión llevar 
a cabo una verificación exhaustiva de los ensayos realizados in situ. 

Esta verificación debería esforzarse en analizar los resultados obtenidos de los ensayos y 
compararlos con las cantidades de trabajo ejecutado y registrados en el informe de pago 
parcial de la obra. Al hacerlo, se podrá asegurar la congruencia y precisión de los datos, 
así como detectar posibles desviaciones o discrepancias que puedan afectar la calidad en 
las obras ejecutadas en el proyecto. 

La verificación no solo deberá involucrar al contratista, sino también a la propia supervisión, 
a fin de evaluar de manera imparcial la conformidad con los estándares de calidad 
establecidos. Al tomar esta medida proactiva, se establecerá un ambiente de confianza y 
cooperación entre todas las partes involucradas, en beneficio de la culminación exitosa del 
proyecto y la satisfacción de los objetivos trazados. 

En total se tienen tres (3) No conformidades identificadas para el contrato, que se 
encuentran cerradas. Se recibe un registro de estas no conformidades con los respectivos 
análisis de causas y planes de acción. 

El numeral 5 de quejas y reclamos se registran un total de 4 quejas recibidas durante el 
presente mes para un total acumulado de 75; estas situaciones están siendo evaluadas por 
el área social del proyecto. Se reportan 2 quejas pendientes de solución en el contrato. 

Se presenta en el numeral 6 de índices de gestión el cálculo de indicadores de proceso, 
con resultados positivos en su medición. 

El contratista reporta que está haciendo uso de equipos de seguimiento y medición tales 
como instrumentos topográficos, balanzas y máquinas de ensayos de compresión. Dichos 
equipos tienen certificados de calibración actualizados. 
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3.2.14. Novedades en el personal del contrato, Sector 1 
 

Sin novedades durante el periodo. 
 

3.3. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 

La línea base o referente, para establecer el estado de avance del contrato de obra, se 
construye a partir de la cronología o duraciones indicadas en el Numeral 4, del Anexo 
Técnico, del Sector 1, para cada actividad, vinculadas estas con la fecha de inicio que se 
tiene para el contrato. En la tabla siguiente se detallan las fechas, para cada caso, con 
aplicación de lo anteriormente enunciado y el estado de avance de cada actividad. 

Es necesario precisar que el contratista Construcciones el Cóndor contrato 958 de 2021, 
manifestó la necesidad de ampliación o prórroga del plazo establecido en los numerales 
4.1.2, 4.1.3 y 4.1.4 del Anexo 1- Anexo Técnico del Pliego de Condiciones LP-DT-061-2020, 
para el inicio de las actividades de (i) Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o 
Actualización y/o Adecuación y/o Adaptación de (ii) Modificación y/o Incorporación y/u 
optimización de los Estudios y Diseños y/o de (iii) Estudios y Diseños Definitivos Fase III 
necesarios para la ejecución del contrato mencionado, dado que la respuesta a las 
observaciones a los diseños por parte del diseñador inicial Consorcio Antioquia al Mar 
(CAM) no se dio en los tiempos establecidos, sumado a lo anterior aún no se contaba con 
la cesión de Licencia Ambiental. La Interventoría, consideró procedente la solicitud de 
ampliación de los plazos de los numerales arriba expuestos. Por lo anterior se realizó la 
modificación a los contratos, ampliando el plazo de numerales 4.1.2, 4.1.3 y 4.1.4 en 90 
días, sin afectar la fecha de terminación del contrato. 

La Interventoría y el contratista continúan en la actualización de los diseños viales 
geotécnicos del contrato, de igual manera, se encuentra en ejecución la elaboración de los 
diseños de la optimización propuesta por Construcciones el Cóndor entre las abscisas 
K4+300 al K7+950 aprobada por el INVIAS mediante la comunicación SMC-GGPT 42543 
del 26 julio de 2022 ; la Interventoría mediante la comunicación INT-CONDOR-1468-2022 
requirió al contratista el cumplimiento del cronograma de los mencionados diseños; el 
contratista realizó la entrega del plan de contingencia solicitado mediante la misiva 216- 
167-20221010000584, al cual se le está haciendo seguimiento con los comunicados INT- 
CONDOR-1726-2022 e INT-CONDOR-1923-2023, El contratista Construcciones El Cóndor 
mediante comunicado 216-167-20230207000812 del 7 de febrero de 2023 envío una 
actualización del cronograma optimización de diseños, al cual se le hizo seguimiento 
mediante la comunicación INT-CONDOR-2269-2022 del 21 de abril de 2023 donde se 
resalta el cumplimiento de las fechas establecidas para no alterar o interferir con la 
ejecución de las obras. 
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Tabla 3-34 Seguimiento contractual estudios y diseños 

 
Actividad 

Duración 

(días) 

 
Fecha 

proyectada 

 
Responsable 

Fecha 
final de 

ejecución 

 
Estado de 

Avance 

Inicio 
 

2/07/2021 Constructor 02/07/2021 cumplido 

Revisión E & D 30 1/08/2021 Constructor 31/07/2021 cumplido 

Concepto 8 17/08/2021 Interventoría 17/08/2021 cumplido 

Ajustar y/o 
unificar y/o 
complementar y/o 
actualizar   y/o 
adecuar y/o 
adaptar los 
estudios y 
diseños y/o los 
segmentos viales 

 
 
 

 
66 

 
 
 

 
6/10/2021 

 
 
 

 
Constructor 

  

 
En Proceso 
(Concepto 
en revisión 
Gobernación 
de Antioquia 

Concepto del 
ajuste 

 
8 

 
14/10/2021 

 
Interventoría 

 
NA 

 
NA 

Atención a 
concepto 

 
8 

 
22/10/2021 

 
Constructor 

 
NA 

 
NA 

 
 

 
Los estudios y 
diseños de por lo 
menos 2.0 
kilómetros 

 
 
 
 

60 

 
 
 
 

31/08/2021 

 
 
 
 

Constructor 

 
Estaba 

pendiente 
de la 

respuesta a 
las 

observacion 
es por parte 

del 
diseñador 

original 

 
 

 
Preconstrucción 

 
 

 
120 

 
 

 
30/10/21 

 
 

 
Constructor 

 
Finalizada 

con la 
entrega de 
la memoria 

técnica 4.1.5 
del anexo 

técnico 
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Actividad 

Duración 

(días) 

 
Fecha 

proyectada 

 
Responsable 

Fecha 
final de 

ejecución 

 
Estado de 

Avance 

2k ejecución 
(Intervención) 

 
180 

 
29/12/2021 

 
Constructor 

 
NA 

 
Cumplido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prorroga de 
numerales  4.1.2, 
4.1.3 y 4.1.4 del 
Anexo 1. Ajustar 
y/o unificar y/o 
complementar y/o 
actualizar   y/o 
adecuar y/o 

adaptar los 
estudios y 
diseños y/o los 
segmentos viales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28/01/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Constructor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 

Fue 
aprobada la 
actualizació 

n de 
Geotecnia y 
diseño de 

pavimentos, 
por medio 

de Informes, 
planos y 

Notas 
Técnicas, 

incluidas las 
galerías de 
los Túneles. 

Fue 
aprobada la 
actualizació 
n de tránsito 
del corredor 
y el diseño 
geométrico 
entre las 
abscisas 

K1+300 al 
k4+300 y del 
K8+000 al 
K11+634. 

Se 
encuentra 
en revisión 

el tramo 
entre las 
abscisas 

K4+300 al 
K7+950. 
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En el cielo Abierto 1A del k1+300 al K3+300 los tratamientos geotécnicos de los taludes ya 
están terminados, de igual manera las cunetas con sus respectivos descoles a las obras 
hidráulicas; ya están terminados. 

En el cielo Abierto 1 B del K3+300 al K4+100 los tratamientos geotécnicos de los taludes 
se han realizado en su totalidad. 

En el cielo abierto 5 K9+080 al k9+200 por el procedimiento constructivo se ha adecuado 
la vía de acceso al talud con lo cual el cargue del material se realiza directamente a las 
volquetas de manera que se tienen mejores rendimientos en esta actividad, además de 
mejorar la movilidad dentro de la zona de obra. Similar situación se presenta en el cielo 
abierto 7 K10+120-k10+342. 

En recorrido y reunión realizados en forma conjunta, con los especialistas de túneles de la 
Interventoría y el Contratista, se determinó el reforzamiento del portal de salida del túnel 4, 
y la reanudación de las actividades de excavación subterránea. 

En consideración a los banqueos de la plataforma y los del túnel, de conformidad con los 
resultados de la instrumentación, se presentó un procedimiento para los primeros 6m. Este 
proceso se llevó hastial por hastial iniciando por el derecho avanzando de a 3 secciones 
inferiores de arco, así como la perforación e inyección de pernos pasantes para el 
reforzamiento del talud lateral izquierdo. El Contratista continuará con el monitoreo en el 
sector. 

Por otra parte, para el túnel 2, se está analizando los trabajos de soporte sobre las 
coberturas laterales del túnel aproximadamente 50m atrás del portal salida. 

Durante el presente periodo el Contratista continúa trabajando en la excavación 
subterránea del túnel 4, por los dos frentes. Adicionalmente, continúo con la construcción 
de la galería 2, desde el hastial izquierdo del túnel 4 y hacia menores. 

Se tiene previsto para la segunda semana del mes de agosto de 2023, ejecutar el cale del 
túnel 4. 

El Contratista continúa adelantando las labores sobre los portales de salida de los túneles 
2 y 3, para poder finalizar la excavación de cada uno de ellos. 

 

3.4. Reportes mensuales del contrato 958 de 2021 

A continuación, se presenta el listado de los formatos a través de los cuales se resume la 
ejecución mensual del contrato de obra, de acuerdo con lo establecido en el manual de 
Interventoría vigente, información que podrá ser consultada en la carpeta 
ANEXOS_SECTOR-1. 

 

Anexo 3-1 MEPI-MN1-IN-15-FR-2, informe de estado general del proyecto 

Anexo 3-2 MEPI-MN1-IN-15-FR-3, informe semanal 
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Anexo 3-3 MEPI-MN1-IN-15-FR-4, maquinaria y equipo contrato de obra 

 

Anexo 3-4 MEPI-MN1-IN-15-FR-6, personal, control aportes legales y seguridad social contrato 
de obra 

 

Anexo 3-5 MEPI-MN1-IN-15-FR-8, informe financiero y presupuestal contrato de obra 

Anexo 3-6 MEPI-MN1-IN-15-FR-10, estado general del tiempo 

Anexo 3-7 MEPI-MN1-IN-15-FR-11, resumen ensayos de laboratorio 
 

Anexo 3-8 MEPI-MN1-IN-15-FR-12, seguimiento garantías y seguros contrato de obra 

Anexo 3-9 MEPI-MN-1IN-15-FR-14, seguimiento al plan de calidad contrato de obra 

Anexo 3-10 MEPI-MN-IN-2-FR-1, plan de inversión del anticipo 

Anexo 3-11 MEPI-MN-IN-2-FR-2, seguimiento a la buena inversión del anticipo 

Anexo 3-12 MEPI-MN-IN-6-FR-1, programa de inversiones 

Anexo 3-13 MEPI-MN-IN-6-FR-1, seguimiento al programa de inversiones 

Anexo 3-14 MEPI-MN-IN-14-FR-1, actas de comité de obra 

Anexo 3-15 MEPI-MN-IN-14-FR-2, actas de reunión 
 

Por su parte, se presenta la relación de los demás anexos que hacen referencia a la 
ejecución del contrato. 

 

Anexo 3-16 Programa de obra vigente, Sector 1 
 

Anexo 3-17 Seguimiento al programa de obra vigente, Sector 1 

Anexo 3-18 Seguimiento APU no previstos 
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4. CONTRATO DE OBRA 983 DE 2021 – SECTOR 2 
 

4.1. Información general del contrato, Sector 2 

 
Tabla 4-1 Información general del contrato de obra 983 de 2021 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

PROCESO SELECCIÓN LP-DT-061-2020 

IDENTIFICACION EN SECOP CO1.PCCNTR.2397980 

NÚMERO DEL CONTRATO 983 DE 2021 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 21 de mayo de 2021 

 
 
 

 
OBJETO DEL CONTRATO 

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE 
ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO 
GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL 
TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, 
EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
"VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030" MODULO 2 

 
 

 
CONTRATISTA 

CONSORCIO CVC 061 - CONSORCIO VÍAS 
COLOMBIA 061 (Integrado por la HIDALGO E 
HIDALGO COLOMBIA S.A.S. con NIT. 900.354.637-5, 
con un porcentaje de participación del 75% HIDALGO 
E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 
900.397.334-3, con un porcentaje de participación del 
25%) 

NIT 901.472.786-3 

 
 

VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO IVA 

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 
($389.978.471.425) MONEDA CORRIENTE, 
INCLUIDO IVA 

 

ANTICIPO 

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 
MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 
($29.281.569.425) 

ADICIONES N.A. 

MODIFICACIONES N.A. 

PLAZO INCIAL 37 MESES 
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PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

AMPLIACIÓN 1 N.A. 

AMPLIACIÓN 2 N.A. 

PLAZO 37 MESES 

FECHA DE INICIACIÓN 02/07/2021 

FECHA DE TERMINACIÓN 01/08/2024 

AIU (30%) ADMINISTRACIÓN (20%) 

DIRECCION: Av. El Dorado # 69B-45 OF 605 – Bogotá D.C. 

NÚMERO DE TELÉFONO: 7450912 
 

4.2. Actividades de obra ejecutadas en el mes, Sector 2 

A continuación, presentamos una descripción de las actividades ejecutadas por el 
Contratista de obra durante el periodo, así como un registro fotográfico comparativo 
entre el estado inicial y el estado actual de las zonas intervenidas. 

Sector 2 K12+356 -K13+664 CA 13 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de enero de 2022, con la tala de árboles 
y aprovechamiento forestal, con el material no utilizado se realizó chipeado con la máquina 
chipeadora, se realizó descapote y retiro de capa vegetal, se comenzaron las excavaciones 
de las explanaciones de canales y préstamos y el transporte de este material a los zodme. 

Se revisó el diseño del sostenimiento para el tratamiento de los taludes. Se contemplaba 
un tratamiento simple de pernos y geomalla de triple torsión. Durante las excavaciones 
realizadas por el Contratista se observó que este tipo de sostenimiento no era suficiente 
dado que se encontró mucho material suelto y coluviones, el área geotécnica ajusto el 
tratamiento con malla electrosoldada, concreto lanzado de 21Mpa, y anclajes activos de 30 
ton longitud variable de 15m y 20m, de profundidad, y anclajes activos de 40 ton de longitud 
variable, en tres bolillos como se observa en el registro; en algunos sectores se perforo para 
anclajes pasivos de 9 m tipo pernos, . 
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Foto 4-1 K12+356 -K13+664, estado inicial 
 

Foto 4-2 K12+356 -K13+664, estado actual 

 

A la fecha se han estabilizado aproximadamente 950m del cielo abierto 13A, 13B Y 13C a 
nivel de rasante de vía, y en otros frentes del cielo abierto se están realizando tratamientos 
de sostenimiento de los taludes. 

 

 

Foto 4-3 K12+356 -K13+664, estado inicial 

 

Foto 4-4 K12+356 -K13+664, estado actual 

 
Sector 2 K14+030 – K14+200 CA15 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de marzo de 2022, con la tala de árboles 
y aprovechamiento forestal con el material no utilizado se realizó chipeado con la máquina 
chipeadora, se realizó descapote y retiro de capa vegetal, se comenzaron las excavaciones 
de las explanaciones de canales y préstamos y retiro de este material a los zodme. 
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En este frente de obra el área de geotecnia ajusto el tratamiento de sostenimiento con malla 
electrosoldada, concreto lanzado de 21Mpa, y anclajes activos de 30 ton a 15 y 20m de 
profundidad en tres bolillos como se observa en el registro. 

 

 

Foto 4-5 K14+030 –K14+200, estado inicial 

 

Foto 4-6 K 14+030 –K14+200, estado actual 

 
A la fecha se han estabilizado 170m del cielo abierto 15 a nivel de rasante. 

Sector 2 K14+330 – K14+670 CA16 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de junio de 2022, donde se inició con la 
tala de árboles, se realizó aprovechamiento forestal y el material que ya no se utilizó se 
realizó chipeado con la maquina chipeadora, se realizó descapote y retiro de capa vegetal, 
se comenzaron las excavaciones de las explanaciones de canales y préstamos y retiro de 
este material a los zodme. 

En este frente de obra el área de geotecnia ajusto el tratamiento de sostenimiento con malla 
electrosoldada, concreto lanzado de 21Mpa, y anclajes activos de 30 ton a 15 y 20m de 
profundidad en tres bolillos como se observa en el registro. 
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Foto 4-7 K14+330 –K14+670, estado inicial 

 

Foto 4-8 K 13+330 –K14+670, estado actual 

 

A la fecha se han estabilizado 260m del cielo abierto 16 a nivel de rasante. 

Sector 2 K15+246 – K15+506 CA17 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de marzo de 2022, donde se inició con 
la tala de árboles, se realizó aprovechamiento forestal y el material que ya no se utilizó se 
realizó chipeado con la maquina chipeadora, se realizó descapote y retiro de capa vegetal, 
comenzaron las excavaciones de las explanaciones de canales y préstamos y retiro de este 
material a los zodme. 

En este frente de obra el área de geotecnia ajusto el tratamiento de sostenimiento con malla 
electrosoldada, concreto lanzado de 21Mpa, y anclajes activos de 40 ton a 20m de 
profundidad en tres bolillos como se observa en el registro 4. 
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Foto 4-9 K15+246 – K15+506, estado inicial 

 

Foto 4-10 K15+246 – K15+506, estado actual 

 

 

A la fecha se han estabilizado 128m del cielo abierto 17 a nivel de rasante. 
 

4.2.1. Topografía en vías a cielo abierto 
 

A Continuación, se presenta un resumen de las actividades de topografía realizadas 
durante el periodo de julio. 

• Cielo abierto 13B: Se realiza acompañamiento y verificaciones de chaflanes y 
perfilaciones de talud, levantamiento de avance de excavación de material. 
K12+790 al K13+140. 

• Cielo abierto 16: Control y verificación de chaflanes de corte. Sector 1, 4 y 5. 
K14+400 al K14+890. 

• Cielo Abierto 19: Se realiza verificación de chaflanes de corte, perfilación de talud y 
levantamiento de avance de obra K15+950 – K16+180. 

• Cielo Abierto 20: Se realiza verificación de chaflanes de corte, perfilación de talud y 
levantamiento de avance de obra K16+477 – K16+544. 

• Zodme 4: Se realiza acompañamiento al Contratista en actividades de marcado de 
cunetas y levantamientos de geo manto instalado. 

• Muro 14. Cielo abierto 13: Se realiza control para excavación de módulos del 14 al 
17, verificando niveles para concreto ciclópeo y replanteando ubicación para zarpas 
para cada módulo. 

• Muro 14. Cielo abierto 13: Se realiza verificación de encofrados para fundida de 
vástagos de módulos del 6 al 17. 

• Muro 14. Cielo abierto 13: Se marca sobre los vástagos niveles de subrasante para 
la instalación de geotextil. 

• Muro 15. Cielo abierto 13: K13+171.14 al K13+209.13. 
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Se verifican ubicación de ejes de pilas y se realiza control de excavación sobre las pilas 

7,8,9. 

• Muro 20. Cielo abierto 16: K14+685 al K14+722. 

Se realiza control de verticalidad en excavación de pilas, se liberan encofrado para fundida 

de viga cabezal y vástagos de módulos 2,4 y 5. 

 
• Muro 21. Cielo abierto 16: K14+734.06 al K14+810.72. 

Se realiza control de verticalidad en excavación de caisson 

 

 
4.2.2. Estudios y diseños 

 

En el presente mes, el Contratista ha atendido las observaciones emanadas por la 

Interventoría anteriormente y, a través de la comunicación 341-23-CLI-CVC061-DIR del 

pasado 05 de julio de 2023 con asunto “Respuesta comunicado INT-CVC061-2518-2023, 

observaciones realizadas al comunicado: 306-23-CLI-CVC061-DIR con asunto: Análisis de 

estabilidad del portal salida del túnel 9”. La Interventoría a través de su comunicación INT- 

CVC061-2603-2023, emitió el concepto aprobatorio del informe de análisis de estabilidad 

del portal salida del túnel 9. 

 
 

En comunicación 356-23-CLI-CVC061-DIR del pasado 20 de julio de 2023, el Contratista 

ha radicado a la Interventoría el concepto técnico de la no implementación del mejoramiento 

propuesto utilizando materiales granulares debido a la alta calidad de las materiales in situ 

encontrados en el Túnel 5, donde son expuestas y sustentadas las diferentes razones para 

concluir de no implementar el mejoramiento propuesto. A la fecha, la Interventoría en mesa 

de trabajo con el Contratista se definió un espesor mínimo de 0.10 cm de base granular 

para regularizar la subrasante en roca del túnel 5. 

 
 

Debido a la topografía y con el ánimo de no interferir en las actividades constructivas en los 

demás frentes de obra hacia mayores. El Contratista ha presentado el procedimiento de 

estabilización del portal salida del túnel 9 en comunicación 359-23-CLI-CVC061-DIR del 22 

de julio de 2023, donde expone todos los considerandos desde las distintas áreas tanto 

técnica, ambiental y SST, a tener en cuenta a la hora de realizar estas actividades. A la 

fecha, la Interventoría está realizando la respectiva evaluación y análisis para 

posteriormente remitir el concepto de aprobación o las observaciones a que haya lugar. 
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En el actual periodo, el Contratista ha presentado a la Interventoría a través de su 

comunicación 366-23-CLI-CVC061-DIR con asunto “Respuesta a su comunicado INT- 

CVC061-2483-2023, respuesta a su comunicado 262-23-CLI[1]CVC061-DIR con asunto 

“Cambio de geometría y Análisis de estabilidad del rediseño del cielo abierto 13B sector 3 

entre las abscisas K12+970 hasta K13+140”, donde expone a la Interventoría que fueron 

atendidos los comentarios y nuevamente ajustado el análisis de estabilidad del sector, 

manifestando así, que dicha solución cumple con los factores de seguridad de la NSR-10. 

La Interventoría a través de su comunicación INT-CVC061-2666-2023, da su concepto 

aprobatorio del diseño, expresando que los factores de seguridad cumplen y las actividades 

a ejecutar serán de protección de la superficie. 

 
 

En comunicación 369-23-CLI-CVC061-DIR del 26 de Julio de 2023, el CVC061 realiza la 

entrega de los planos de diseño actualizados del CA17B en su versión 4, aclarando que el 

análisis de estabilidad del cielo abierto 17B, conserva las condiciones de diseño expuestas 

en el documento radicado con comunicación 576-22-CLI-CVC061-DIR, con el cual se 

respondieron las observaciones finales presentadas frente al análisis de estabilidad del 

Cielo abierto 17B, el cual fue aprobado por la interventoría mediante comunicación INT- 

CVC061-1868-2023 y por tanto se concluye solo entregar los planos de diseño 

actualizados. A la fecha, la Interventoría está realizando la respectiva evaluación y análisis 

para posteriormente remitir el concepto de aprobación y observaciones a que haya lugar. 

 

 
4.2.3. Topografía en puentes 

 

A Continuación, se presenta un resumen de las actividades de topografía realizadas 
durante el periodo. 

• Puente 2: k11+954.25 – k12+011.40. 

En compañía del Contratista se realiza control de verticalidad en excavación para 

caisson de pila 2 y estribo 2. 

• Puente 6 – Pila 1: En compañía del Contratista se realiza verificación y liberación de 
niveles para carro de avance para las dovelas 16 y 17. Se toman puntos de control 
en los frentes de dovelas durante las fases de hormigonado y tensionado. 

• Puente 6 – Pila 2: En compañía del Contratista se realiza verificación y liberación de 
niveles para carro de avance para las dovelas de la 3 a la 7, de los voladizos 3 y 4. 
En esta actividad, es verificada la correcta ubicación de los ductos para tensionado 
de las dovelas, Se toman puntos de control en los frentes de dovelas durante las 
fases de hormigonado y tensionado. 
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4.2.4. Topografía en túneles 
 

A Continuación, se presenta un resumen de las actividades de topografía realizadas 
durante el periodo. 

 

4.2.4.1. Túnel 9 
 

• Chequeo de excavación mecánica e instalación arcos metálico No 1 abscisa del 

frente K15+508 

• Se realiza chequeo e instalación de arco No 2 en la abscisa K15+509 

• Acompañamiento para perforación e instalación de pernos en la abscisa del frente 

K15+511.00 

 

 
4.2.4.2. Túnel 8 

 

Túnel 8 Portal entrada 

• Acompañamiento e instalación de niveletas para el solado costado derecho. 

• Liberación de viga base, modulo # 3 en ambos costados. 

• Se realiza liberación topográfica de viga base, módulo 2 ambos costados. 
 

4.2.4.3. Túnel 7 Salida 
 

• Instalación de piezas de arcos invert, No 2 abscisa K13+908,70; No 6 abscisa 

K13+910,50 y No 5 abscisa K13+912,00 

• Acompañamiento en chequeo de excavación para piezas de arcos invert No 6 

abscisa K13+918,30 No 5 abscisa K13+919,80 No 3 abscisa K13+921,30 

• Se instalan 3 piezas de invert en la abscisa K13+918.30/919.70/921.25. 

 

 
4.2.4.4. Túnel 6 

 

• Continúa armado y amarre de acero en ambos costados para viga base. 

• Se realiza liberación de modulo 4A derecho y módulo 5B izquierdo para viga base 
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• Se realiza liberación de módulos 4A y 4 ambos costados respectivamente de viga 

base. 

• Continuo encofrado para viga módulo 3 derecho y módulo 3A izquierdo para viga 

base. 

• Se realiza liberación topográfica de módulo 3 de viga base margen izquierdo y 
módulo 2A margen derecho. 

 

 
4.2.4.5. Túnel 5 

 

• Se realiza chequeo para liberación de tramo de sección completa de regularizado. 

• Se realiza chequeo regularizado desde la 11+810 hasta la 11+852 ambos 

costados. 

• Contina chequeo de hastial costado izquierdo desde la abscisa K11+855 

• Se realiza liberación topográfica de regularizado entre las abscisas K11+852 a 
K11+870. 

 

 
4.2.5. Vías a cielo abierto 

 

Durante el periodo de julio de 2023, el Contratista Consorcio Vías Colombia 061 realizó las 
siguientes actividades, que fueron controladas y verificadas con las comisiones de 
topografía, e ingenieros residentes del Contratista y de la Interventoría. 

• Se realizó replanteo y excavaciones varias sin clasificar para el muro No 15 para 
localizar la cota de excavación de los caisson. 

• Se realiza excavaciones manuales para la construcción de caisson de 1,20 m para 
el muro 15. 

• Se realizaron excavaciones manuales para la construcción de caisson de diámetros 
1,20m y de 1,50m para el muro No 20. Desde la pila 3 a la pila 15 para el muro No 
21. 

• Se realizaron vaciados de anillos de los caisson de 1,20m y de 1,50m del muro No 
20, desde la pila 3 a la pila 15. 

• Se hormigono y mejoro el suelo de cimentación de los módulos 5 al 17 con concreto 
ciclópeo, del muro No 14. 

• Se realizo instalación de acero de refuerzo para la zarpa y vástago de los módulos 
12,13,14,15,16,17 del muro No14. 
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• Se hormigono la zapata de los módulos 13,14,15,16,17 del muro No14 con concreto 

de 28 MPA. 

• Se instala acero de refuerzo de las pilas 14,15,16,17 del muro No 20. 

• Se hormigona con concreto de 28 MPA las pilas 6,7,8,9,10,11,15,16,17 del muro No 
20. 

• Se empieza relleno estructural del muro No 20, con material de sitio, (material de 
excavación) que cumpla, por capas sacándole sus respectivas densidades. 

• Se instala acero de refuerzo de las pilas 1,2,3, del muro No 21. 

• Se hormigona con concreto de 28 MPA las pilas 1,2,3 del muro No 21 

• Concreta clase 28 Mpa para la construcción de los dados de los anclajes. 

• Instalación y amarre de acero de refuerzo para los dados de los anclajes. 

• Concreto lanzado de 21 Mpa, para los cielos abiertos 13, 16,19 y túnel falso No 2 y 
túnel falso No 3. 

• Excavación de material común de las explanaciones y canales de préstamo, en los 
cielos abiertos, y túneles falsos, anteriormente mencionados. 

• Excavación de material en roca de las explanaciones y canales de préstamo, en 
cielo abierto No 13B frente 2, y CA No 19. 

• Excavación manual para las zanjas de coronación de los diferentes frentes de obra, 
y en la construcción de las escaleras disipadoras de las obras. 

• Instalación de malla de acero electrosoldada Q5 (150MM X 150MM X 6MM), 
instalada en los cortes de los taludes de cielo abierto. 

• Perforaciones para pernos anclados con lechada, en algunos taludes del cielo 
abierto. 

• Perforaciones para la construcción de anclajes activos de 30 Ton (longitud variable), 
para sostenimiento de los taludes de cielo abierto. 

• Perforaciones para la construcción de anclajes activos de 40 Ton (longitud Variable), 
para sostenimiento de los taludes de cielo abierto. 

• Construcción de zanjas de coronación en concreto de 21Mpa y otras zanjas de 
coronación construidas en canal-flex, y en concreto. 

• Instalación de módulos prefabricados de concreto para zanjas de coronación en 
cielo abierto No 13 A. 

• Transporte de material proveniente de excavación, de la explanación, canales, y 
préstamo para distancias mayores a mil metros (1000m), medida a partir de 100m. 

• Inyecciones con lechada para los anclajes activos de 30 y 40 ton. 

• Se realizaron pruebas de tensionamiento de los anclajes activos y tensionamiento 
para pernos. 

• Perforaciones para construcción de drenes de longitud mayor a 10m de profundidad. 

• Encofrado de formaleta para hormigonado de dados de los anclajes activos de 30 y 
40 ton. 

• Retiro y transporte de material de derrumbes de la vía industrial zona del calvario, y 
sector al lado de túnel falso 2 sobre la vía industrial. 
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4.2.5.1 Cielo abierto 8 
 

Durante el mes de julio en el cielo abierto 8 el Consorcio Vías Colombia no realizó ningún 
tipo de actividades en este frente de obra. 

A la fecha el porcentaje que se lleva de avance en el CA 8 es de 28,26%, el porcentaje de 
avance disminuye de acuerdo con la nueva reprogramación. 

 

  
Foto 4-11 Cielo abierto 8, frente inactivó Foto 4-12 Cielo abierto 8, frente inactivó 

 

4.2.5.2 Cielo abierto 12 
 

Durante el mes de julio en el cielo abierto No 12 el Consorcio Vías Colombia no realizó 
ningún tipo de actividades en este frente de obra, las labores del muro No 13 ya se 
terminaron al 100%, el cielo abierto está a nivel de rasante. 

 
 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance del cielo abierto 12 del 63.86%, el porcentaje 
de avance aumento de acuerdo a la nueva reprogramación. 
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Foto 4-13 Cielo abierto 12, Frente inactivo a 

nivel de rasante 
Foto 4-14 Cielo abierto 12, frente inactivo a 

nivel de rasante 
 

4.2.5.3 Túnel falso 2 
 

Durante el mes de julio en el Túnel falso 2 se viene haciendo tratamiento de sostenimiento 
del talud de la siguiente manera: Se realizaron anclajes de 40 ton a profundidades de 25m 
y 30m ya que se ajustó el diseño con autorización del área de geotecnia, e instalación de 
acero de refuerzo, encofrado para hormigonado de concreto de los dados de los anclajes. 
Se realiza tensionamiento de los anclajes en la octava y novena fila, se han venido 
presentando movimientos según monitoreos, se está evaluando el sostenimiento para 
ajustarlo, se instaló 1 celda de carga, la segunda se programó su instalación para la primera 
semana de julio. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance en el Túnel Falso 2 de 49.06%, el porcentaje 
de avance bajo de acuerdo a la nueva reprogramación. 
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Foto 4-15 Túnel falso 2, actividades de 
sostenimiento 

Foto 4-16 Túnel falso 2, perforaciones de 
anclajes con canasta y tensionamientos. 

 

 

4.2.5.1. Cielo abierto 13 
 

Durante el mes de julio en el cielo abierto 13 se realizaron actividades de excavación en 
material común y en roca de las explanaciones y canales, transporte y retiro del material 
de las excavaciones, se está realizando tratamiento de sostenimiento de los taludes de la 
siguiente manera: instalación de malla electrosoldada, concreto lanzado a los taludes 
perfilados, perforaciones para construcción de anclajes activos de 30 ton y 40 ton, y anclajes 
pasivos pernos, se inyectan los anclajes con lechada, se realiza la instalación de acero de 
refuerzo para los dados y se encofran dados para el hormigonado con concreto de 28 Mpa, 
se realizó el tensionamiento de los anclajes que cumplieron con la resistencia de los dados. 

Como el cielo abierto No 13 es tan extenso (1300 m), se abrieron varios subtramos de cielo 
abierto No 13: Tramo A, ya se terminó el tratamiento de sostenimiento en un sector de 
377m, dejándolo a nivel de rasante de la vía. Tramo B se encuentra actualmente en 
ejecución con sectores de sostenimiento hay 100m que estan a nivel de rasante de via. 
Tramo C ya se terminó el tratamiento de sostenimiento el tramo de 295m quedo a nivel de 
rasante de vía), donde se están realizando las mismas actividades de sostenimiento 
mencionadas anteriormente. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance en el Cielo Abierto No 13 de 65,29% 
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Foto 4-17 Cielo abierto 13B, excavaciones en 
material común y en roca, perforaciones para 

construcción de anclajes activos de 30 ton 

Foto 4-18 Cielo abierto 13A, Se realiza 
actividades de instalación de piezas 

prefabricadas para zanjas de coronación 

Muro 14 K12+690   

Durante el mes de julio en el muro 14 se llevaron a cabo las siguientes actividades: se 
realizaron trabajos de mejoramiento del suelo de fundación para los módulos 15,16 y 17, 
se realizó amarre e instalación de acero de refuerzo para las zapatas y vástagos de los 
módulos 11,12,13,14,15,16 y 17. Se realiza hormigonado de la zapata de los módulos 
11,12,13,14,15,16 y 17. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance del muro No 14 de 65,96%. 
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Foto 4-19 Muro 14 actividades de 
hormigonado de zapata y vastago de módulos 

3,4,5,6,7,8,9,10 e instalación de acero de 
refuerzo 

Foto 4-20 muro 14 actividades de inicio de 
relleno estructural con material de sitio 

(material de excavación aprobado) 

Muro 15 K13+171 – K13+209    

Durante el mes de julio en el muro No 15 se llevaron a cabo las siguientes actividades: se 
replanteo y se iniciaron las excavaciones varias sin clasificar, excavaciones manuales para 
la construcción de caisson de 1,20m. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance del muro 15 de 4.06%. 
 

 

Foto 421 Muro 15 hormigonado del anillo 1 de 
las pilas 9,8,7 

Foto 422 muro 15 excavación manual para 
construcción de caisson 9,8,7 
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Obra Hidráulica No 37 Box Culvert de 2X2  

Durante el mes de julio en la obra hidráulica No 37 Box Culvert de 2X2 el Consorcio Vías 
Colombia 061 no realizó ningún tipo de actividades, queda pendiente realizar obras del 
descole del box culvert. 

 
 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance de la obra No 37 de 84.85%. 
 

 

Foto 4-23 Obra hidráulica No 37 frente 
inactivo falta el descole 

Foto 4-24 Obra hidráulica No 37 frente 
inactivo falta el descole 

 
 
 
 
 

Obras hidráulicas canales deflectoras: 
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Pantalla deflectora del K12+584.5 

Durante el mes de julio en el canal deflector del K12+584.5 el Consorcio Vías Colombia 061 
no realizó ningún tipo de actividades, queda pendiente realizar obras de conexión con obra 
hidráulica. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance del canal deflector del 97,10%. 
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Foto 4-25 canal deflector frente inactivo falta 

conexión con obra hidráulica 
Foto 4-26 canal deflector frente inactivo falta 

conexión con obra hidráulica 

 

 
Canal longitudinal en concreto del k12+403 – K12+700 

 

Durante el mes de julio en el canal longitudinal en concreto del K12+ k12+403 – K12+700 
el Consorcio Vías Colombia 061 no realizó ningún tipo de actividades, queda pendiente 
construir 20m de canal y empalmar con obra hidráulica de túnel falso No 2. 

. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance del canal longitudinal en concreto del 72.45%. 
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Foto 4-27 Canal Longitudinal en Concreto 
frente inactivo falta conexión con obras 

hidráulicas 

Foto 4-28 Canal Longitudinal en concreto 
frente inactivo falta conexión con obras 

hidráulicas 

 

 
Obra hidráulica No 39 Box Culvert de 2X2: 

Durante el mes de julio en la obra hidráulica No 39 Box Culvert de 2X2 el Consorcio Vías 
Colombia 061 no realizó ningún tipo de actividades, queda pendiente realizar obras del 
descole del box culvert. 

 
 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance de la obra No 39 de 65.15%. 
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Foto 4-29 Obra hidráulica No 39 box Culvert 

de 2x2 frente inactivo falta descole 
Foto 4-30 Obra hidráulica No 39 frente 

inactiva falta descole 

Obra hidráulica No 40 Alcantarilla de 1200mm 

Durante el mes de julio en la obra hidráulica No 40 alcantarilla de 1200mm el Consorcio 
Vías Colombia 061 no realizó ningún tipo de actividades, queda pendiente realizar las obras 
de descole de la alcantarilla. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance de la obra No 40 de 96%. 
 

 

Foto 4-31 Obra hidráulica No 40 alcantarilla 
de 1200mm frente inactivo falta descole 

Foto 4-32 Obra hidráulica No 40 alcantarilla 
de 1200mm frente inactivo falta descole 

 

 
4.2.5.2. Cielo abierto 15 

 

Obra Hidráulica No 41 Box Culvert de 2X2 

Durante el mes de julio en la obra hidráulica No 41, el Consorcio Vías Colombia 061 realizó 
las siguientes actividades, replanteo y excavaciones varias para empezar obras de descole 
de la obra hidráulica. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance del Box Culvert de 88,33%. 
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Foto 4-33 Obra hidráulica No. 41 – Box 

Culvert frente inactivo replanteo del descole 
Foto 4-34 Obra hidráulica No. 41 – Box Culvert 

frente inactivo replanteo del descole 
 

 

Obra Hidráulica No 42 Box Culvert de 2X2 

Durante el mes de julio en la obra hidráulica No 42, el Consorcio Vías Colombia 061 no 
realizó ningún tipo de actividades, queda pendiente realizar obras del descole del Box 
Culvert. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance en el Cielo Abierto No 15 de 64,75%, y el 
porcentaje de avance del box Culvert de 87,80%, 
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Foto 4-35 Obra hidráulica No. 42 – Box 

Colbert frente inactivo falta descole 
Foto 4-36 Obra hidráulica No. 42 – Box 

Colbert frente inactivo falta descole 
 

4.2.5.3. Túnel falso 3 
 

Durante el mes de julio en el túnel falso No 3, el Consorcio Vías Colombia no realizó ningún 
tipo de actividades en este frente de obra, frente inactivo. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance en el túnel falso No 3 de 4,36%. 
 

  
Foto 4-37 Túnel falso 3, frente inactivo Foto 4-38 Túnel falso 3, frente inactivo 

 
4.2.5.5 Cielo abierto 16 

 

Durante el mes de julio en el Cielo Abierto No 16, se realizaron actividades de excavación 
de material común de las explanaciones, retiro y transporte del material de excavación, se 
hizo tratamiento de sostenimiento en los taludes: se efectuó instalación de malla 
electrosoldada, concreto lanzado de 21 Mpa, se realizaron perforaciones para construcción 
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de anclajes de 30 ton, se instaló acero de refuerzo para los dados y se efectuó hormigonado 
de los dados, con concreto de 28 Mpa, se realizaron actividades de inyección con lechada 
y tensionamiento de los anclajes activos.. 

Se abrieron varios subtramos de Cielo Abierto No 16: Cuatro frentes, donde se están 
realizando las mismas actividades de sostenimiento mencionadas anteriormente, el frente 
número 4 ya termino el tratamiento de sostenimiento y está a nivel de rasante de vía. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance en el Cielo abierto 16 de 49.71%. (Incluidos los 
cuatro frentes) 

 

 

Foto 4-39 Cielo abierto 16, actividades de 
retiro de material de excavación común de las 

explanaciones 

 

Foto 4-40 Cielo abierto 16, instalación de 
acero de refuerzo y encofrado para los dados 

de los anclajes, perforaciones para 
construcción de anclajes 

 
Obra Hidráulica No 73 Box Culvert de 1.5X1.5 K12+680   

Durante el mes de julio en la obra hidráulica No 73 se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: se realizaron trabajos de hormigonado de la losa superior del módulo 2, en el 
descole del box construcción de las aletas 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance de la obra hidráulica No 73 de 45,10%. 
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Foto 441 obra hidráulica No 73 instalación del 
geodren planar 

Foto 442 obra hidráulica No 73 hormigonado 
de las aletas del descole 

Muro 20 K14+681-k14+723  

Durante el mes de julio en el muro 20 se llevaron a cabo las siguientes actividades: Se llevo 
a cabo replanteo y se iniciaron las excavaciones varias sin clasificar, excavaciones 
manuales para la construcción de caisson de 1,20m y 1,50m, de las pilas 3 a la pila 15, se 
terminaron las excavaciones en las pilas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 15 se instaló acero de 
refuerzo de las pilas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 15. Se hormigonaron estos pilotes con concreto 
de 28 Mpa, se realizó instalación de acero de refuerzo para viga cabezal y y vaciado de los 
vástagos de los módulos 2, 3 y 5, con concreto de 28 Mpa. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance del muro 20 de 48,10%. 
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Foto 443 Muro 20 amarre de acero de 
refuerzo de los módulos 2,3,5 para viga 

cabezal, y vástago 

Foto 444 muro 20 hormigonado de las pilas 
6.7.8.9.10.11.12.15 con concreto de 28MPA 

Muro 21 K14+734 – K14+804  

Durante el mes de julio en el muro No 21 se llevaron a cabo las siguientes actividades: se 
replantearon las excavaciones varias sin clasificar, excavaciones manuales para la 
construcción de caisson de 1,20m. Se terminaron las excavaciones de las pilas 1,2 y 3, se 
realizó instalación de acero de refuerzo y hormigonado con concreto de 28 Mpa, para las 
pilas 1,2 y 3 del muro. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance del muro 21 de 13,50%. 
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Foto 4-45 Muro 21 Excavaciones manuales 
para construcciones de caisson 1,2,3,4,6 

Foto 4-46 muro 21 instalación de acero de 
refuerzo y hormigonado de las pilas 1,2,3 

 

4.2.5.6 Cielo abierto 17 
 

Obra hidráulica No 47 alcantarilla de 1200mm 

Durante el mes de julio en la obra hidráulica No 47 alcantarilla de 1200mm, el Consorcio 
Vías Colombia 061 no realizó ningún tipo de actividades, queda pendiente realizar obras de 
descole de la alcantarilla. 

 
 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance en el Cielo Abierto No 17 de 23.04% el 
porcentaje de avance del cielo abierto bajo de acuerdo con la nueva reprogramación, y un 
porcentaje de avance de la obra hidráulica No 47 de 88,65%, pendiente realizar las obras 
de descole de la obra. 
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Foto 4-47 Obra hidráulica No 47 alcantarilla 

de 1200mm frente inactivo falta descole 
Foto 4-48 Obra hidráulica No 47 alcantarilla 

de 1200mm frente inactivo falta descole 
 

4.2.5.7 Cielo abierto 19 
 

Durante el mes de julio en el cielo abierto No 19, se realizaron actividades de excavación 
de material común y en roca de las explanaciones, transporte y retiro del material excavado, 
se empezó con el tratamiento de sostenimiento del talud con la instalación de malla 
electrosoldada y concreto lanzado en el talud perfilado, se realizaron perforaciones para 
construcción de anclajes activos de 40 ton, longitud variable de 25m y 30m de profundidad, 
se realizó inyección de anclajes con lechada, se realizaron tensionamientos de anclajes en 
la fila cinco y seis, se realizó armado de acero de refuerzo y hormigonado de los dados de 
los anclajes. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance en el Cielo Abierto No 19 de 58.53%. 
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Foto 4-49 Cielo abierto 19, Actividades de 
excavaciones de material común y en roca. 

Foto 4-50 Cielo abierto 19, actividades de 
sostenimiento 

 

4.2.6. Puentes 
 

4.2.6.1 Puente No. 2 
 

Este puente se encuentra ubicado entre las abscisas K11+ 956.53 y el K12 + 011.48. Tiene 

una longitud de 55 m distribuida en tres luces de 10-35-10 m, las dos luces extremas de 10 

m, son en losa maciza y la luz central de 35 m, es en placa viga. El trazado en planta es 

recto y tiene una pendiente longitudinal del 5%. 
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Imagen 4-1Vista en perfil del puente 2 

 

Imagen 4-2 Vista en planta del puente 2 

 

La sección transversal del puente tiene un ancho total de 11.60 m, distribuidos así: dos 
carriles de 3.65m de ancho cada uno, dos bermas de 1.80m y barreras vehiculares de 
0.35m. 

La superestructura en las luces exteriores está conformada por losas de 0.45 m de espesor 
y la luz central por cuatro vigas “I” prefabricadas y postensadas con una longitud de 35 m 
entre ejes y 1.80 m de altura, sobre las cuales se apoya una losa de concreto reforzado con 
un espesor total de 0.20 m. El tablero de vigas se encuentra arriostrado en los apoyos y en 
el centro del vano por diafragmas transversales de 0.30m de espesor. 

La infraestructura del puente la componen estribos y pilas tipo pórtico. 
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Imagen 4-3 Sección en vano del puente 2 

 

Durante el presente periodo, continúo la excavación de los pilotes del estribo 2 y la pila 2, 
con avance en el periodo de la siguiente manera: pilote 5 avance 8 m, pilote 6 avance 9 m, 
pilote 7 avance 8 m, pilote 8 avance 8 m del lado del portal de entrada del túnel 6. Los 
materiales encontrados hasta el momento consisten en suelo y roca. 
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Foto 4-51 Avance de excavación en pilote 7 
de pila 2. 

Foto 4-52 Avance de excavación de pilote 6 
estribo 2. 

 

 

4.2.6.2 Puente No. 3 
 

Este puente se encuentra ubicado entre las abscisas K12+118,96 y el K12+155,11. Tiene 
una longitud de 35 m con un vano en placa viga. El trazado en planta es recto y tiene una 
pendiente longitudinal del 5%. 
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Imagen 4-4 Vista en perfil del puente 3 
 

Imagen 4-5 Vista en planta del puente 3 

 

La sección transversal del puente tiene un ancho total de 11.60 m, distribuidos así: 
dos carriles de 3.65m de ancho cada uno, dos bermas de 1.80m y barreras 
vehiculares de 0.35m. 

La infraestructura del puente la componen estribos (o cargaderos) conformados por 
una viga-cabezal y por dos pilotes. 

La superestructura está conformada por cuatro vigas “I” prefabricadas y 
postensadas con una longitud de 35 m entre ejes y 1.80 m de altura, sobre las cuales 
se apoya una losa de concreto reforzado con un espesor total de 0.20 m. El tablero 
a las vigas se encuentra arriostrado en los apoyos y en el centro del vano por 
diafragmas transversales de 0.30m de espesor. 
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Imagen 4-6 Sección en vano del puente 3 

 

Este puente está habilitado al tráfico vehicular para el servicio de la comunidad y la obra. 
Pendiente la instalación de las juntas de dilatación y de la capa asfáltica, las cuales se 
realizarán previo a la puesta en operación del proyecto. 

 

  
Foto 453 Puente 3 en servicio de obra y 

comunidad. 
Foto 454 Puente 3 en servicio. No se 

ejcutaron actividades en el mes. 

En el presente periodo, no se ejecutaron actividades de construcción. 
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4.2.6.2 Puente No. 4 

 

El puente No 4 se encuentra ubicado entre las abscisas K13+665,16 y el K13+ 700,12. El 
puente tiene una longitud de 35 m con un vano en placa viga. El trazado en planta es recto 
y tiene una pendiente longitudinal del 5%. 

 

Imagen 4-7 Vista en perfil del puente 4 

 

Imagen 4-8 Vista en planta del puente 4 

 

La sección transversal del puente tiene un ancho total de 11.60 m, distribuidos así: dos 

carriles de 3.65m de ancho cada uno, dos bermas de 1.80m y barreras vehiculares de 

0.35m. 
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La infraestructura del puente la componen estribos (o cargaderos) conformados por una 
viga-cabezal y por dos pilotes. 

La superestructura está conformada por cuatro vigas “I” prefabricadas y postensadas con 

una longitud de 35 m entre ejes y 1.80 m de altura, sobre las cuales se apoya una losa de 

concreto reforzado con un espesor total de 0.20 m. El tablero a las vigas se encuentra 

arriostrado en los apoyos y en el centro del vano por diafragmas transversales de 0.30m de 

espesor. 
 

Imagen 4-9 Sección en vano del puente 4 

 

El puente se encuentra habilitado al tráfico para el servicio de la comunidad y la obra. 
Pendiente la instalación de las juntas de dilatación y de la capa asfáltica, las cuales se 
realizarán previo a la puesta en operación del proyecto. 
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Foto 455 Puente 4 en servicio de obra y 

comunidad. 
Foto 456 Puente 4 en servicio. No se 

ejcutaron actividades en el mes. 

En el presente periodo, no se ejecutaron actividades de construcción. 
 

4.2.6.3 Puente No. 5 
 

Este puente se encuentra ubicado entre las abscisas K15+ 781 y el K15 + 816, con una 

longitud de 36.15 m con un vano en placa viga. El trazado en planta es recto y tiene una 

pendiente longitudinal del 1%. 
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Imagen 4-10 Vista en perfil del puente 5 
 

Imagen 4-11 Vista en planta del puente 5 

 

La sección transversal del puente tiene un ancho total de 11,60 m, distribuidos así: dos 

carriles de 3,65 m de ancho cada uno, dos bermas de 1,80 m y barreras vehiculares de 

0,35 m. 

La infraestructura del puente la componen estribos (o cargaderos) conformados por una 

viga-cabezal y por dos pilotes. 

La superestructura está conformada por cuatro vigas “I” prefabricadas y postensadas con 

una longitud de 35 m entre ejes y 1,80 m de altura, sobre las cuales se apoya una losa de 

concreto reforzado con un espesor total de 0,20 m. El tablero a las vigas se encuentra 

arriostrado en los apoyos y en el centro del vano por diafragmas transversales de 0,30m de 

espesor. 
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Imagen 4-12 Sección en estribo y en vano del puente 5 

 

  
Foto 457 Puente 5, aspecto actual desde 

estribo 1. 
Foto 458 Puente 5, aspecto actual desde 

estribo 2. 
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En el presente periodo, no se ejecutaron actividades de construcción. 

 

4.2.6.4 Puente No. 6 
 

El puente 6 se encuentra ubicado entre las abscisas K16+214 y el K16+514. Tiene una 
longitud total de 301.60 m, distribuida en luces de 75 m; 150 m y 75 m con una pendiente 
longitudinal de 6% y será construido mediante el procedimiento de voladizos sucesivos. 

 

Imagen 4-13 Vista en perfil del puente 6 
 

Imagen 4-14 Vista en planta del puente 6 

 

La superestructura del puente estará conformada por una viga-cajón de 13,60 m de ancho, 
cuya altura varia parabólicamente de 3.00 m en el centro de la luz a 7,50 m en los apoyos. 
El ancho del tablero se distribuirá de la siguiente manera: dos andenes de 1,0 m, dos 
barreras de seguridad de 0,35 m, dos bermas de 1,80 m y dos carriles de 3,65 m. 

Los estribos estarán compuestos por una pantalla de 0,30 m de espesor y 2,62 m de altura, 
y una viga-cabezal de 1,80 m de alto por 2,30 m de ancho, que se apoyará sobre dos 
caisson de 2 m de diámetro y 20 m de profundidad. 

Los apoyos intermedios estarán conformados por dos pilas rectangulares huecas de 7 m 
por 5 m, con espesor de paredes de 0,45 m, la pila 1 tiene una altura de 24 m y la pila 2 de 
18 m. Las pilas se apoyarán sobre un dado de fundación de 13,20 m de largo por 13,20 m 
de ancho y 3,50 m de alto, que a su vez transmitirá los esfuerzos al terreno por medio de 
cuatro caisson de 3,0 m de diámetro y 20,0 m de longitud. 
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Imagen 4-15 Sección en estribo y en pila 

 

En el presente mes, se instalan los apoyos deslizantes sobre el estribo 1, se realiza el 
armado del acero de refuerzo de la dovela sobre estribo y se realiza el hormigonado de la 
primera etapa de esta dovela. 

En la pila 1 (eje 2), el Contratista realizó actividades de armado de acero de refuerzo, 
hormigonado en concreto de 42 Mpa y tensionamiento de las dovelas No. 16 y 17 de los 
voladizos 1 y 2. Así mismo, se realizó la inyección de los cables de construcción de las 
dovelas 1 a 15 de los mismos voladizos. 

En el eje 3 (pila 2), se realiza el armado de acero de refuerzo, hormigonado en concreto de 
42 Mpa y tensionamiento de las dovelas No. 4 a 7 de los voladizos 3 y 4. 

En el estribo 2, continúan los trabajos de excavación y protección del talud, mediante la 
instalación de concreto lanzado y anclajes activos. 
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Foto 4-59 Instalación de apoyos deslizantes 
para dovela sobre estribo 1. 

 
 
 

 

Foto 4-60 Avance de dovela sobre estribo 1. 

 

 

Foto 4-61 Vista general de obras voladizo 2 

 

 

Foto 4-62 Trabajos de inyección en voladizos 
1 y 2. 
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Foto 463 Vista general de obras voladizos 2 

 

Foto 464 Trabajos de estabilización de talud 
para inicio de pilotes en estribo 2 

 
 

 

4.2.7. Túneles 
 

4.2.7.1. Túnel 5 
 

La excavación subterránea de este túnel inició el 07 de octubre de 2022, por el portal 
entrada. Tal como se mencionó en días anteriores, el 13 de marzo de 2013, por el portal 
salida entre zona horaria 9 -10 ½, se presentó desprendimiento por el hastial izquierdo hacia 
la parte interna del túnel, generando una ventana, dadas las condiciones de baja cobertura 
lateral y la condición de suelo del material encontrado, con lo cual se dio por finalizada la 
excavación subterránea en el km11+937 en la sección superior, aunque resta el retiro de 
media sección en este punto que cubre el cielo abierto 9. 

 

Durante el mes de mayo de 2013, el Contratista realizó sobre la quebrada Orusco, la 
instalación de 12 metros de tubería para la protección del cuerpo de aguas, dados los 
desprendimientos de la parte alta del talud del portal, debido al tratamiento de soporte que 
se implementa. 

 

Tal como se comentó en los períodos anteriores, las recomendaciones efectuadas al 
Contratista, para perforar e inyectar unos anillos de pernos adicionales intermedios a los 
sistemáticos para la consolidación de los bloques, estuvo encaminada a reforzar 
internamente el sector. 

El 4 de junio, el Contratista efectúo una voladura sobre el machón central existente, lo cual 
genero retiro del soporte del material que se encontraba, por encima de esta zona. Con 
esto el 6 de junio, se evidenció deslizamiento del material, suelto que alcanzó el sector 
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protegido de la quebrada La Orusco, pero sin generar afectaciones sobre la quebrada. El 
Contratista efectúo el retiro de material suelto a través del túnel y lanzo el talud lateral para 
proteger la zona. 

La excavación total realizada en este frente, tomando como inicio de la obra subterránea la 
abscisa km 11+814.75 y la salida el km 11+837 es de 122,25 m hasta el frontón por el portal 
salida. Bajo lo anterior, el túnel presenta un progreso del 100% respecto a la longitud total 
prevista. 

En la siguiente tabla se relacionan los tipos de terreno que se han encontrado durante la 
excavación total y discriminada, indicando las abscisas inicial y final de cada tramo, y la 
longitud. 

. 

 
Tabla 4-2 reporte de excavación del túnel 5, por portal de entrada 

 



Informe Mensual 025 
julio 2023 

0030015-INF_MEN_025_JUL_2023 
162 

 

 

 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 
CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 

PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 
2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

 

0030015 

INFORME MENSUAL 025 – JULIO 2023 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

  

 
En el frontón del túnel 5 portal entrada encontramos un macizo rocoso compuesto de 
diabasas, con meteorización ligera, se presentan diaclasas que fracturan el macizo en 
bloques de aproximadamente 0.3m a 1,5m. La zona de la clave presenta menor 
fracturación respecto a los frentes anteriores, y los rellenos de las diaclasas son blandos 
hacia el hastial izquierdo y duros hacia el hastial derecho. Se presenta La condición de 
humedad del frente es ligera. Se clasifica en macizo con RMR 39. 

En cuanto a la excavación total ejecutada a continuación se presenta la siguiente tabla en 
la que se discrimina la longitud total y tipo de terreno excavado acumulado por este frente. 

 
 

Tabla 4-3 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 5 portal de entrada 
 

Se definió que no se requiere de la construcción de soleras, de acuerdo con los ensayos 
efectuados. 

El Contratista, tiene liberado por convergencias el siguiente sector: 

 
 

Tabla 4-4 Sectores liberados por convergencia en el túnel 5 portal de entrada 
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Liberado por convergencias 

 
 

 
 

Fecha Abs incial Abs final 
Longitud 

liberada 

LONGITUD TOTAL TÚNEL 
     

Túnel 5 25/05/2023 K11+814,75 K11+860,00 45,25 

Túnel 5 20/06/2023 K11+860,00 K11+914,00 54 
  TOTAL 99,25 

  % RESPECTO A LA LONGITUD 

TOTAL 81% 

 
 

Revestimiento 

Como parte de las actividades de revestimiento, durante este período, se iniciaron los 
trabajos de instalación de concreto de limpieza (solado), regularización e instalación de 
geomembrana en la sección inferior en los sectores ya liberados por regularizado. 
Actualmente se ha avanzado 60m en esta actividad. 

En este mes se avanzó en la construcción de los solados de viga base en ambos costados. 

A continuación, se presenta el resumen de lo alcanzado en cuanto a la impermeabilización 
y el revestimiento. 
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Tabla 4-5 Avance del revestimiento en el túnel 5 portal de entrada 
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4.2.7.2 Túnel 6 

 

Excavación subterránea 

La excavación subterránea de este túnel inició el 13 de septiembre de 2022, por el portal 
salida y finalizo el día 11 de febrero de 2023 en sección superior. La excavación total este 
frente de obra, tomando como inicio de la obra subterránea la abscisa K12+103.94 fue de 
82,64m. 

El Contratista, continúo con las actividades de sostenimiento definitivo en el portal entrada 
del túnel 6. Este tratamiento incluye pernos, concreto lanzado y anclajes activos. 

En este frente, se vienen adelantado trabajos de revestimiento y adecuación de rasante 
para conformación de calzada de circulación del túnel. 

En la siguiente tabla se relacionan los tipos de terreno que se encontraron durante la 
excavación total y la discriminada total, indicando la abscisa inicial, abscisa final de cada 
tramo, y la longitud. 

 
 

Tabla 4-6 reporte de excavación del túnel 6, por portal de salida 

 TÚNEL 6 SALIDA  
 

 
 

Tipo De 

Terreno 

 

 
Abscisa Inicial 

 

 
Abscisa Final 

 

 
Longitud (m) 

 

 
observaciones 

 

 
FECHAS 

 

TIPO V km 12 + 103,94 km 12 + 099,35 4,59 sección superior 13-sep-22 17-sep-22 

TIPO IV km 12 + 099,35 km 12 + 097,55 1,8 sección superior 18-sep-22 30-sep-22 

TIPO IV km 12 + 097,55 km 12 + 091,55 6 sección superior 1-oct-22 11-oct-22 

TIPO III km 12 + 091,55 km 12 + 078,90 12,65 sección superior 12-oct-22 31-oct-22 

TIPO III km 12 + 078,90 km 12 + 066,70 12,2 sección superior 1-nov-22 8-nov-22 

TIPO V km 12 + 066,70 km 12 + 057,80 8,9 sección superior 8-nov-22 30-nov-22 

TIPO V km 12 + 057,80 km 12 + 047,80 10 sección superior 1-dic-22 18-dic-22 

TIPO V km 12 + 047,80 km 12 + 029,80 18 sección superior 1-ene-23 31-ene-23 

TIPO V km 12 + 029,80 km 12 + 021,30 8,5 sección superior 1-feb-23 11-feb-23 

 

 

total Acumulado 82,64 

% total avanzado 100,0% 

TOTAL mes 8,5 

TIPO III 0 

TIPO IV 0 

TIPO V 8,5 

 

rdto. General 
MES 

0,77 

Rdto. Tipo III - 

rdto tipo IV - 

rdto tipo V 0,77 
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Respecto de la longitud total excavada la siguiente es la distribución por tipo de terreno 
encontrada: 

 
Tabla 4-7 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 6 portal de salida 

 

 

 
EJECUTADO ACUMULADO % AVANCE 

Tipo De 
Terreno 

LONGITUD % 

RESPECTO 

AL TOTAL 

TIPO III 24,85 30% 30,1% 

TIPO IV 7,8 9% 9,4% 

TIPO V 49,99 60% 60,5% 

 

Longitud 

total 

excavada AL 
CORTE 

 
82,6 

% AVANCE 100% 

Revestimiento 

Como parte de las actividades de revestimiento, durante este período, finalizaron las 
labores de construcción de viga base, que comprende la instalación de la geo bota por 
ambos costados y la impermeabilización en sección inferior. Así mismo, continúan los 
trabajos de instalación de geomembrana en la sección superior, con un total de 30m 
liberados desde el portal salida y hasta menores. 

TÚNEL 6 SALIDA 
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Tabla 4-8 Resumen de avance impermeabilización y revestimiento túnel 6 portal salida 

 

 
4.2.7.2. Túnel 7 

 

La excavación subterránea de este túnel inició el 12 de mayo de 2022, por el portal salida. 
Como se registró en informes anteriores, la excavación se ejecutó hasta el 19 de mayo de 
2023, dejando en el portal entrada un tapón de 15.90m mientras se termina el sostenimiento 
de este talud. 

La excavación acumulada en este frente de obra, tomando como inicio de la obra 
subterránea la abscisa K13+996.10 es de 249.40 m hasta el frontón. El Túnel presenta un 
progreso del 94.01% respecto de la longitud total prevista, que corresponde a 265.3m. La 
longitud faltante es de 15.90 m. 
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En la siguiente tabla se relacionan los tipos de terreno que se han encontrado durante la 
excavación total y discriminada la del mes del presente informe, indicando la abscisa inicial, 
abscisa final de cada tramo, y la longitud. 

 
Tabla 4-9 reporte de excavación del túnel 7, por portal de salida 

 

 
 

En cuanto a la excavación total ejecutada, a continuación, se presenta la siguiente tabla en 
la que se discrimina la longitud total y tipo de terreno excavado acumulado por este frente. 
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Tabla 4-10 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 7 portal de salida 

 

En general se observa en el macizo roca meteorizada de resistencia media a baja, con 

humedad ligera, presenta mayor fracturación en los hastiales, la meteorización moderada y 

el relleno de fracturas con material blando, desfavorece las condiciones de resistencia de la 

roca principalmente en el hastial derecho, sin embargo, la roca se mantiene confinada y 

autosoportada. El frente se clasifica con RMR de 36 y se aplica sostenimiento para macizos 

tipo IV. 

Para la tercera fase que corresponde a la solera, se construyeron los siguientes tramos de 
solera curva: 

 

 

 

 
4.2.7.4 Túnel 8 

 

Excavación subterránea 

La excavación subterránea de este túnel se inició el 27 de abril de 2022, por el portal entrada 
y finalizó en sección superior el 17 de noviembre de 2022. 
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En relación con la solera requerida, ya se efectúo en su totalidad. En la siguiente tabla se 
observa el detalle de lo ejecutado: 

Tabla 4-11 Soleras autorizadas túnel 8 
 

Durante el presente período el Contratista continúo los trabajos de instalación de 
reforzamiento del talud entrada, iniciando con la perforación de anclajes en el portal entrada. 

En cuanto a la excavación total ejecutada, a continuación, se presenta la siguiente tabla en 
la que se discrimina la longitud total y tipo de terreno excavado acumulado por el portal 
entrada y la salida. 

Tabla 4-12 Reporte de excavación del túnel 8 
 

 

 

Tipo De 

Terreno 

 

EJECUTADO ACUMULADO 
 

% AVANCE 

RESPECTO A 

LONG TOTAL 

 

EJECUTADO ACUMULADO 
 

% AVANCE 

RESPECTO A 

LONG TOTAL 
 

LONGITUD 
 

% 
 

LONGITUD 
 

% 

TIPO III 3,0 2% 1,4% 0,0 0% 0,0% 

TIPO IV 138,5 98% 62,5% 71,0 89% 32,1% 

TIPO V 0,0 0% 0% 4,5 6% 2% 

TIPO V 

ESPECIAL 

    
4,5 

 
6% 

 
2% 

       

Longitud 

total 

excavada AL 

CORTE 

 
141,5 

   
80,0 

  

% AVANCE 64%   36%   

 

 
Revestimiento 

De acuerdo con la verificación efectuada a la instrumentación instalada y el control de 
convergencias, se ha liberado para regularización la totalidad de la longitud del túnel. 

TÚNEL 8 SALIDA TÚNEL 8 ENTRADA 
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El contratista continúo con los trabajos de impermeabilización del túnel, desde el portal 
salida, por el sector de la bóveda, lo que conlleva a que se deban adelantar todas las 
actividades de instalación de geo sintéticos como son: geotextil, bota y geomembrana en la 
sección total. En este periodo se ha liberado geomembrana en la sección superior y la parte 
inferior. 

Como se ha registrado, los avances de los trabajos serán reportados solamente en cuanto 
hayan sido liberados por la interventoría, una vez se efectúen los ensayos correspondientes. 

El Contratista inicio el 28 de mayo de 2023, el vaciado de las vigas base iniciando por el 
portal salida. El 29 de julio de 2023, el Contratista inicio la colocación de concretos de 
revestimiento en sección superior. Al corte del presente informe estas actividades, han 
avanzado como se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 4-13 Resumen de avance impermeabilización y revestimiento túnel 8 portal de entrada 
 
 

TABLA RESUMEN REVESTIMIENTO 

TÚNEL 8 (CONTRATO 983 DE 2021 CVC) 

LONGITUD TÚNEL: 221,5 
LONGITUD EXCADA (m): 221,5 100% 

 Fecha y hora de corte: 31/07/2023 - 5:00 pm 

No. ITEM UND TOTAL % AVANCE 

     

FA
SE

 1
 

1. LIBERADO POR GEOTECNIA m 221 100% 
2. SOLADO (IZQ) m 221 

100% 
3. SOLADO (DER) m 221 

4. REGULARIZACIÓN m 221 100% 

5. GEODREN Y BOTA (IZQ) m 221 
100% 

6. GEODREN Y BOTA (DER) m 221 

7. ACERO FASE 1 (IZQ) m 221 
100% 

8. ACERO FASE 1 (DER) m 221 

9. CONCRETO FASE 1 (IZQ) m 221 
100% 

10. CONCRETO FASE 1 (DER) m 221 

FA
SE

 2
 11. 

GEOMEMBRANA SECCIÓN 

SUPERIOR 
m 192 87% 

12. ACERO SECCIÓN COMPLETA m 19 9% 

13. 
TOTAL CONCRETO 
SECCIÓN COMPLETA 

m 19 9% 

    

NOTAS: 

El sistema de instalación de la geomembrana por parte del Contratista en el túnel, corresponde a la instalación del 

geosintético en sección superior, y luego la geobota. 

Regularización y solado: Estas actividades serán liberadas únicamente cuando se encuentren en su totalidad 

efectuadas y liberadas por la topografía y el inspector técnico de la interventoría. 

Geodren y bota: El geodren y la bota serán liberados únicamente cuando se hallan realizado los respetivos ensayos de 

calidad. 

Geomembrana Sección Completa: Si bien el contratista lleva instalado unos metros de geomembrana en sección 

superior, solamente se registrará un avance cuando se hallan ejecutado los correspondientes ensayos que den 
conformidad. 

 
 

4.2.7.5 Túnel 9 
 

El Contratista inicio el 15 de junio de 2023 movilización para descapote y limpieza del sector 
del portal del túnel 9. 

En el periodo el Contratista, continúa adelantando trabajos de estabilización de la parte 
lateral del talud, con actividades de instalación de malla electrosoldada y lanzado de 
concreto, perforación para anclajes activos y fundida de cabezales. 
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La excavación subterránea de este túnel inició el 18 de julio de 2023, por el portal entrada. 
La excavación se adelantó entre el km 15+508 y el km 15+519, en terreno tipo V. 

La excavación acumulada en este frente de obra, tomando como inicio de la obra 
subterránea la abscisa km 15+508 es de 11m. El Túnel presenta un progreso del 4.3% 
respecto de la longitud total prevista, que corresponde a 259m. La longitud faltante es de 
248 m. 

En la siguiente tabla se relacionan los tipos de terreno que se han encontrado durante la 
excavación discriminada la del mes del presente informe, indicando la abscisa inicial, 
abscisa final de cada tramo, y la longitud. 

 

 
 TÚNEL 9 ENTRADA  

 

Tipo De 

Terreno 
Abscisa Inicial Abscisa Final 

Longitud 

(m) 
observaciones FECHAS 

 
TIPO V km 15 + 508,00 km 15 + 519,00 11 sección superior 18-jul-23 27-jul-23 

       

 

 

total Acumulado 11 

% total avanzado 4,25% 

La excavación se suspendió el 27 de julio, en razón a que se presentaron fisuras sobre el 
portal, que infieren deformaciones sobre el talud. El Contratista inició el lleno de fisuras y 
el permanente monitoreo de los elementos de la instrumentación instalada. 

Por otra parte a partir del 3 de julio de 2023, el Contratista efectúo un lleno sobre la vía 
industrial con el fin de generar una plataforma de soporte para adelantar la perforación e 
inyección de los anclajes del portal salida. En este punto se solicitó al Contratista proteger 
la estructura del puente 5, para evitar afectaciones sobre este lleno. Este tratamiento del 
portal continúa con la construcción de anclajes. 

 

4.2.8. Aspectos de programación y presupuestos 
 

4.2.8.1. Actas de obras y ajustes 
 

Los valores reportados están acordes con la última acta de recibo parcial de obra 
presentada por el Contratista de obra (ARPO2), del mes de julio de 2023, y las actas de 

TOTAL mes 
 

11 

TIPO III 0 

TIPO IV 0 

TIPO V 11 

 

 
rdto. General MES 1,10 

rdto TIPO III - 

mes 
- 

rdto TIPO TIPO 

IV - mes 
- 

rdto tipo V 

MES 
1,10 
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ajustes provisionales y definitivos (AAD2 y AAP2), que fueron aprobadas por la Interventoría 
durante el periodo. 

 
Tabla 4-14 Resumen financiero acumulado 

 
 

 
4.2.8.2. Seguimiento a la inversión 

 

Balance presupuestal 

El 25 de mayo de 2023, a través de correo electrónico, la gestora técnica del proyecto 
solicitó a la Interventoría presentar un informe gerencial en el que se pudieran validar las 
necesidades financieras del proyecto, con miras a la construcción de la totalidad de las 
obras abarcadas en el alcance del contrato. 

En la siguiente tabla se presenta el resultado de dicho ejercicio: 
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Tabla 4-15 Balance presupuestal del sector 2 

 

El balance se realizó bajo las siguientes premisas: 

• Se consideró que la primera adición de recursos requeridos ingresará en el mes de 
enero de 2024. 

• La fecha prevista de terminación de todas las obras sería el mes de diciembre de 
2025. 

• Se previó un desembolso de anticipo, por valor de $62 mil millones de pesos, en el 
mes de marzo de 2025, amortizables dos (2) meses antes del plazo previsto para la 
terminación de las obras y de esta forma bajar un poco la proyección de la partida 
de Ajustes. 

• Un factor determinante para calcular el valor de la adición requerida para la 
terminación de la totalidad de las obras es el incremento mensual de los índices 
ICOCIV, que de acuerdo con el registro histórico del contrato ha sido del 1% 
mensual. En este cuadro se presentan los escenarios con diferentes variaciones 
mensuales. (recordar que la aplicación de estos índices se generó después de 
iniciado el contrato de obra. 

• Se están actualizando los valores de las obras de acuerdo con los ajustes de 
diseños de tratamientos geotécnicos, estabilización de taludes y tramos 
optimizados, lo cual puede modificar este valor. 

• Se está a la espera del trámite de modificación de la licencia ambiental. 

• Este escenario considera que el traslado de la red de energía de 110 kVA (Santa Fe 
- Frontinio), que interfiere con el proyecto, se realicé a partir del mes de julio de 2023. 

• De manera conjunta con el Contratista de obra, durante el mes de mayo de 2023, 
se realizaron mesas de trabajo con el propósito de revisar nuevamente el balance 
presupuestal y ajustar las proyecciones realizadas con base en los resultados 
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arrojados por las últimas actualizaciones de diseños recibidas, asi como los índices 
de ajustes definitivos presentados en los últimos meses. 

No obstante, se verificó que el balance presupuestal es afectado de manera negativa por 
el alza en el porcentaje de ajustes del contrato de obra, puesto que este supera 
ampliamente las previsiones contractuales, además de aquellas realizadas en el mes de 
diciembre de 2022. 

El análisis de los porcentajes de ajustes reales pagados en los primeros 16 meses de 
ejecución del contrato permitió actualizar las proyecciones realizadas y arrojó un 
crecimiento promedio mensual del 1%, que conduciría, al final del proyecto, a que los 
ajustes se situaran en un 15.61% en promedio, cifra superior al 11.08% proyectado en 
diciembre de 2022 y al 7.78% previsto en el presupuesto oficial. 

 

 

Gráfico 4-1 Comportamiento de los ajustes del contrato de obra 

 

En la siguiente tabla se presenta un resumen de la variación presupuestal de los ajustes 
según las proyecciones realizadas a la fecha. 
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Tabla 4-16 Escenario de variación de los ajustes del contrato 

 
Con base en estas proyecciones, se realizó un ejercicio financiero y se calculó el valor 
esperado de los ajustes del contrato de obra para diferentes escenarios de incremento 
mensual del porcentaje de ajuste y, a partir de esta cifra se calculó el el mayor valor 
requerido para culminar las obras del alcance contractual. 

 
Tabla 4-17 Mayor valor de las obras en función del incremento del porcentaje de ajustes 

A su vez, se calculó el valor del contrato en salarios mínimos del año 2023 con el propósito 
de comparar la adición requerida con el 50% de esta cifra. Así, se encontró que el 50% del 
valor total del contrato expresado en salarios mínimos del año 2023 asciende a la suma de 
$248.960.969.115. Valor que puede ser mayor si se contemplan adiciones parciales por 
cada año de ejecución (2023, 2024 y 2025). 

Seguimiento a la inversión 

A continuación, se presenta un resumen del seguimiento a la inversión básica del contrato, 
de acuerdo con la reprogramación No. al programa de inversiones que fue aprobada el 17 
de julio de 2023, y la obra ejecutada según el acta de recibo parcial de obra 25, de julio de 
2023, en el cual es posible validar un adelanto en la inversión correspondiente al 1,632de 
la obra básica. 
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Tabla 4-18 Seguimiento a la inversión, Sector 2 

 

Cabe mencionar que semanalmente la interventoría lleva el control financiero de la 
ejecución de las actividades, lo cual se analiza y se socializa en los comités de obra con la 
participación de representantes de la Entidad, el contratista de obra y la interventoría 

Así mismo, como una de las funciones de la Interventoría, se continúa realizando el control 
estricto de las actas mensuales, para evitar sobrepasar las vigencias o incumplir el 
programa de inversión aprobado; sin embargo, es importante señalar que las vigencias 
presupuestales y su relación con la programación de obras y el flujo de Inversiones ha 
tenido y tendrá efectos o impactos en los programas de obra y la ejecución de actividades, 
lo mismo que en su terminación. 

La interventoría continuará realizando el control estricto de las actas mensuales con su 
respectiva amortización del anticipo, conforme a compromisos adquiridos por el contratista 
de obra, a efectos de garantizar la correcta ejecución de la vigencia 2023 y cumplir el 
programa de inversión aprobado. 

Cabe aclarar que, aunque la interventoría sugiere al contratista la ejecución de actividades 
de acuerdo con el programa de inversiones vigente, éste es autónomo en lo referente a la 
inversión ejecutada mes a mes. 

 

4.2.8.3. Seguimiento al programa de obra 
 

Reprogramación de hitos No. 3 

El 31 de mayo de 2023 se aprobó el acta de reunión MEPI-MN1-IN-14-FR-2 No. 3 de 
reprogramación de hitos, según consta en el documento anexo. 

La razón principal que sustentó la solicitud de aprobación fue la necesidad de redistribución 
del valor básico de la obra para cubrir los recursos causados por los reajustes del contrato, 
puesto que se verificó que el balance presupuestal del Contrato es afectado de manera 
negativa por el alza disparada del porcentaje de ajustes del contrato de obra, teniendo en 
cuenta el comportamiento de los índices de costos de construcción de obras civiles - 
ICOCIV-, puesto que este supera ampliamente las previsiones contractuales originales del 
contrato al haber sido ajustadas por la resolución 2845 del 3 de agosto de 2022, que fue 
remitida por la entidad mediante comunicación SMC-GGPT 45422 del 5 de agosto de 2022, 
después de iniciado el contrato de obra, mediante la que se implementó la nueva 
metodología para el ajuste de los precios con base en los nuevos índices ICOCIV. 
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El análisis de los porcentajes de ajustes reales pagados en los primeros 16 meses de 
ejecución del contrato permitió actualizar las proyecciones realizadas y arrojó un 
crecimiento promedio mensual del 1%, que conduciría, al final del proyecto, a que los 
ajustes se situaran en un 15.61% en promedio, cifra superior al 11.08% proyectado en 
diciembre de 2022 y al 7.78% previsto en el presupuesto oficial. 

Bajo estas premisas, es necesario realizar una redistribución presupuestal de $24,318 
millones de pesos, aproximadamente, que pasarían del rubro de obra básica al rubro de 
ajustes y obras complementarias. 

Adicionalmente, se realizó un balance de los atrasos en avances físicos del contrato y se 
validó la materialización del riesgo técnico contemplado en la matriz de riesgo del proyecto 
APENDICE C del pliego de condiciones, cuyos impactos son compartidos entre el 
Contratista y la Entidad, de los que se desprende la necesidad de ejecutar mayores 
cantidades de obra en un plazo mayor al previsto inicialmente. 

La materialización de este riesgo es causada, principalmente, por la variación de las 
condiciones geotécnicas previstas en los estudios y diseños, puesto que las condiciones 
del terreno se vieron impactadas por la fuerte ola invernal atípica que azotó la región en los 
años 2020, 2021 y principios de 2022 (situación corroborada por el decreto D 
2022070005365 POR EL CUAL SE DECLARA UNA SITUACIÓN DE CALAMIDAD 
PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA), hechos que han incrementado las 
cantidades de obra requeridas para el sostenimiento definitivo de los portales de los túneles 
y los taludes a cielo abierto dados los cambios en la geomorfología del terreno; aunado a 
lo anterior, al interior de los túneles se han presentado diferencias entre los tipos de terreno 
previstos en los estudios y diseños y los reales encontrados en campo, lo que implica 
mayores cantidades de obra de sostenimiento y excavaciones con menores rendimientos 
en terrenos menos favorables. 

Las principales modificaciones al cronograma de hitos y, por ende, al cronograma de obra 
son las siguientes: 

1. Actualización del balance de las obras a ejecutar de manera que se cubra una 
porción del déficit del rubro destinado al pago de los ajustes; lo anterior, sin 
menoscabo de la responsabilidad del Contratista de obra de garantizar condiciones 
de estabilidad, seguridad en la movilidad y drenaje de los sectores intervenidos. A 
partir del balance realizado se validó que no es posible dar inicio a las actividades 
de construcción de los puentes 8, 9, 10, 11, 12 y 13; el túnel 10 y 2,8 km de las vías 
a cielo abierto 20 a 29. 

2. Con lo anterior, se pretende garantizar la continuidad y linealidad de los tramos que 
pueden ser entregados a nivel de superficie de rodadura, de acuerdo con las 
disponibilidades presupuestales actuales del proyecto; es importante señalar que 
los tramos de vías a cielo abierto aquí contenidos: VCA-8 a VCA-19, fueron 
proyectados para ser entregados con la totalidad de las obras de estabilización de 
taludes, contención, drenajes y la estructura de pavimento sin la carpeta de 
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rodadura; es decir, a nivel de base asfáltica que garantiza la circulación vehicular y 
protege los materiales granulares de la estructura de pavimento. 

3. Para los túneles 5, 6, 7, 8 y 9, con los recursos que actualmente cuenta el contrato, 
se garantiza la construcción de portales, excavación subterránea, sostenimiento, 
manejo hidráulico y revestimiento, quedando pendiente lo correspondiente a la 
instalación del pavimento rígido y la señalización. 

4. Para el túnel falso 3 se tienen garantizados con los recursos del contrato el 
movimiento de tierras, tratamientos geotécnicos, obras de drenaje, estructura del 
túnel falso, quedando pendiente lo correspondiente a la instalación del pavimento 
rígido y la señalización. 

Es importante resaltar que esta reprogramación del cronograma de hitos y del cronograma 
de obra implica tramitar ante la entidad una modificación contractual a través de la cual se 
realice una redistribución de los recursos de obra básica al rubro de provisión para ajustes 
y obras complementarias. 

Seguimiento al programa de obra vigente 

A continuación, se presenta un resumen del seguimiento al avance físico del proyecto, de 
acuerdo con el cronograma de obra (PDT_CVC061_v4.1), que fue aprobado por la 
Interventoría mediante acta de reunión No. 12 del 26 de julio de 2023, en concordancia con 
la solicitud de reprogramación de hitos No. 3 aprobada el 31 de mayo de 2023; los 
porcentajes reportados corresponden a la obra ejecutada acumulada según el acta de 
recibo parcial de obra 25, de julio de 2023. 

 
Tabla 4-19 Seguimiento al avance físico, Sector 2 

 

En relación con el reporte de los avances físico del contrato, es importante señalar que a la 
luz del desarrollo del contrato ha sido necesario realizar tres (3) modificaciones al 
cronograma de hitos, con el propósito principal de ajustar la ejecución de las obras a las 
disponibilidades presupuestales del proyecto; estas modificaciones en el cronograma de 
hitos han dejado en evidencia un incremento en el valor de las obras en ejecución y, por 
ende, un mayor valor necesario para la culminación de la totalidad de las obras contenidas 
en el alcance contractual. 

Por lo anterior, el Contratista de obra ha presentado las consecuentes versiones 
actualizadas del cronograma de obra del proyecto en el cual, si bien están contenidas todas 
las obras del alcance contractual, que a la fecha no ha sido modificado, no están 
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cuantificadas en tiempo y en recursos aquellas que no son posible iniciar hasta tanto no 
cuenten con la destinación de recursos que garanticen su terminación en los términos 
contractuales definidos que implican plena funcionalidad. 

Lo anterior se ha visto reflejado en los porcentajes de avances que viene reportando la 
Interventoría, toda vez que los cronogramas de obra se han ajustado a las condiciones 
presupuestales y de plazo vigentes del contrato. 

Adicional a lo anterior, la Interventoría ha realizado la valoración de avances según la 
totalidad de las obras contenidas en el alcance contractual (%EjecReal), con el propósito de 
obtener un panorama global del proyecto en relación con la totalidad del alcance contractual 
de la obra, aun cuando no se dispongan de la totalidad de los recursos presupuestales 
requeridos para tal fin. Valga la pena recordar que para la materialización de este escenario 
las obras tendrían un mayor valor aproximado de $171.009 millones (en valor básico). 

En el Anexo 4-16 y en el Anexo 4-17 se adjuntan el programa de obra vigente y el 
seguimiento correspondiente a la fecha de corte del informe mensual. Se aclara que se 
cuenta con seguimientos en Project para cada contrato, se envía el seguimiento en formato 
PDF para que todos los usuarios tengan acceso a la información. 

 

4.2.8.4. Seguimiento a la buena inversión del anticipo 
 

Inversión del anticipo 

En la siguiente gráfica se presenta un resumen del estado de inversión de los recursos 
girados al Contratista de obra a título de anticipo, considerando que el 31 de marzo de 2023 
se realizó, por parte de la Entidad, el cuarto desembolso parcial del anticipo, por valor de 
$40.000.000.000. 
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Gráfico 4-2 Inversión del anticipo, sector 2 

 

Amortización del anticipo 

En la siguiente gráfica se presenta un balance de la amortización del anticipo otorgado al 
Contratista de obra, de acuerdo con el valor acumulado en la última acta de obra que ha 
sido facturada, que corresponde a la No. 2 del mes de junio de 2023. 
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Gráfico 4-3 Amortización del anticipo, Sector 2 

 

Reintegro de rendimientos financieros 

En la siguiente tabla se presenta un recuento del reintegro de los rendimientos financieros 
realizado por la Fiduciaria a la dirección del tesoro nacional. 

Tabla 4-20 Reintegro de rendimientos financieros, Sector 2 

 

PERIODO FECHA SOPORTE VALOR 

agosto/21 8/09/2021 M219842 -$ 1.403.986,97 

septiembre/21 13/10/2021 M219552 -$ 1.560.045,16 

octubre/21 10/11/2021 M219562 -$ 2.418.234,23 

noviembre/21 7/12/2021 M219205 -$ 3.900.695,49 

diciembre/21 13/01/2022 M219918 -$ 4.263.322,45 

enero/22 11/02/2022 M219933 -$ 7.572.592,79 

febrero/22 10/03/2022 M216666 -$ 7.061.838,23 

marzo/22 8/04/2022 M216103 -$ 6.591.612,26 

abril/22 9/05/2022 M219150 -$ 6.154.067,08 

mayo/22 9/06/2022 M219121 -$ 6.547.931,67 
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junio/22 8/07/2022 M219756 -$ 2.414.978,75 

julio/22 9/08/2022 M219114 -$ 747.988,34 

agosto/22 8/09/2022 M21965 -$ 161.034,89 

septiembre/22 7/10/2022 M219750 -$ 9.065.758,87 

octubre/22 9/11/2022 M219120 -$ 9.149.142,43 

noviembre/22 7/12/2022 M219981 -$ 480.025,73 

diciembre/22 6/01/2023 M219729 -$ 452,32 

enero/23 8/02/2023 M219955 -$ 426,56 

febrero/23 8/03/2023 M219911 -$ 377,16 

marzo/23 10/04/2023 M219269 -$ 2.279.785,36 

abril/23 8/05/2023 M219169 -$ 50.347.539,75 

mayo/23 8/06/2023 M219950 -$ 25.080.802,27 

 
junio/23 

 
7/07/2023 

  
-$ 10.517.718,21 

  
Total 

  
-$ 157.720.356,97 

 
 

En el Anexo 4-11 MEPI-MN-IN-2-FR-2, seguimiento a la buena inversión del anticipo se 
remite la información de las órdenes de operación aprobadas durante el periodo, así como 
el informe de Fiducia del periodo anterior. 

 

4.2.8.5. Trámite de precios unitarios no previstos 
 

A través de la comunicación INT-INVIAS-2285-2023 de radicado 41372 del 26 de abril de 
2023, la Interventoría dio trámite al paquete de precios no previstos No. 5, dada la 
necesidad de ejecutar actividades de obra que no estaban contempladas dentro del 
formulario de presupuesto oficial, este trámite se encuentra en revisión de la Dirección 
Territorial Antioquia. 

A través de la comunicación INT-INVIAS-2356-2023 de radicado 47529 del 12 de mayo de 
2023, la Interventoría dio trámite al paquete de precios no previstos ambientales No. 1, dada 
la necesidad de ejecutar actividades ambientales que no estaban contempladas dentro del 
formulario de presupuesto oficial, este trámite se encuentra en revisión de la Subdirección 
de Sostenibilidad del Instituto. 

 

4.2.8.6. Informe del programa anual de caja, PAC 
 

PAC mes anterior 

A continuación, se presenta la ejecución registrada durante el mes de julio de 2023, que 
corresponden a las actas de recibo parcial de obra presentada por el Contratista de obra 
(ARPO254, del mes de julio de 2023, y las actas de ajustes provisionales y definitivos (AAD2 
y AAP25). 
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PAC mes próximo 

A continuación, se presenta el PAC programado para el mes de septiembre de 2023, que 
corresponde a la obra, ajustes y demás provisiones que se prevé sea ejecutado en el mes 
de agosto del mismo año. 

 
Tabla 4-21 Resumen de la proyección del PAC mes próximo 

 

 
4.2.9. Aspectos ambientales 

 

4.2.9.1. Licencia Ambiental 
 

Estado de licenciamiento ambiental del proyecto 

El proyecto cuenta con la licencia ambiental con número de expediente luego de otorgadas 
las cesiones correspondientes de la siguiente manera: Expediente LAM8812-00 para el 
sector 1 mediante el Contrato de Obra 958-2021 y el Expediente LAV0039-00-2017 para el 
sector 2 mediante el Contrato de Obra 983-2021; cuyo seguimiento se presenta en la 
siguiente gráfica y tabla: 

 
Tabla 4-22 Estado del licenciamiento ambiental, Sector 2 

OBJETO ESTADO 

Auto No. 03602 del 18/08/2017 

“Por el cual se reconoce a un tercero 
interviniente” ARTÍCULO PRIMERO. - 
Reconocer a la Parcelación Palma Real 
Santa fe con NIT 900122037-0, como tercero 
interviniente dentro del trámite de solicitud de 
Licencia Ambiental (…) 

 

 
Finalizado 
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OBJETO ESTADO 

Resolución No. 1574 del 07/12/2017 

Otorgar a CONSORCIO ANTIOQUIA AL 

MAR (...) Licencia Ambiental, para el proyecto 
denominado “Construcción del Túnel del Toyo 
y sus vías de acceso – Tramo 2” 

 
En ejecución 

Resolución No. 456 del 05/04/2018 

Resuelve un recurso de reposición contra la 
Resolución 1574 del 07 de diciembre de 2017 

 
En ejecución 

Resolución No. 2068 del 18/11/2021 

Por la cual se autoriza la cesión total de 
CONSORCIO  ANTIOQUIA  AL  MAR  al 
INVIAS de la Licencia Ambiental y se toman 
otras determinaciones CAM- INVIAS 

 
En ejecución 

Resolución No. 1433 del 07/07/2022 

Por la cual se realizan unos ajustes vía 
seguimiento y se adoptan otras 
determinaciones: "Ajustar vía seguimiento el 
artículo quinto de la Resolución 1574 del 7 de 
diciembre de 2017 a través del cual se 
estableció la zonificación de manejo 
ambiental  en  el  marco  de  la  Licencia 
Ambiental" 

 
 

No se ha intervenido este tramo del sector 1 a la 
fecha. 

Resolución No. 1445 del 08/07/2022 

 
 
 
 
 
 

 
Por la cual se autoriza la cesión parcial de 
derechos y obligaciones derivadas de una 
Licencia Ambiental y se adoptan otras 
determinaciones. INVIAS - CÓNDOR 

Se interpuso recurso de reposición mediante 
radicado ANLA #2022156955-1-000 del 27-jul- 
2022, solicitando aclaraciones frente a algunas 
obligaciones de levantamiento de vedas. 

La ANLA mediante oficio #2022238099-2-000 del 
25/10/2022, en respuesta a radicado INVIAS 
#Respuesta a comunicación con radicación en la 
ANLA  2022225767-1-000  al  10/10/2022,  la 
autoridad informe que “se encuentra en proceso de 
análisis de los argumentos presentados y emitirá el 
respectivo acto administrativo producto de la 
evaluación realizada por los profesionales técnicos 
y jurídicos de esta Autoridad” 

La ANLA da respuesta mediante radicado 
#2022267604-2-000 del 28 de noviembre del 2022, 
informando que la Autoridad Nacional elaboró el 
Concepto Técnico 4656 del 10 de agosto de 2022 
el cual una vez sea acogido bajo acto administrativo 
será debidamente notificado para su conocimiento 
y fines pertinentes 
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OBJETO ESTADO 

 La ANLA mediante la Resolución 2910 del 07 de 
diciembre del 2022 “Resuelve recurso de 
reposición”, notificada al INVIAS y Construcciones 
El Cóndor el 7 de diciembre del 2021. 

Resolución No. 824-4 del 27/04/2023 

Por la cual se autoriza la cesión total de los 
derechos y obligaciones de la licencia 
ambiental de la Resolución 1574/2017, 
correspondiente al abscisado comprendido 
entre el K11+640 al K20+740 del Sector 2, a 
nombre del INSTITUTO NACIONAL DE 
VÍAS- INVIAS en calidad de cedente a favor 
del CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 06. 

 
 

La ANLA el 17/05/2023 notificó a Consorcio Vías 
Colombia 061, bajo la Resolución 0824-4 del 
27/04/2023 del “Por la cual se autoriza la cesión 
total de una Licencia Ambiental y se toman otras 
determinaciones” 

Trámite de modificación de la Licencia Ambienta 

A la fecha, el Contratista de Obra continúa evaluando las actividades que requerirían 
modificación de licencia ambiental, por el momento, no se ha hecho reporte de avances 
nuevos, solo se continúa en la evaluación de las actividades. 

Cesión total de la Licencia Ambiental: 

La ANLA el 17/05/2023 notificó a Consorcio Vías Colombia 061, bajo la Resolución 0824-4 
del 27/04/2023 del “Por la cual se autoriza la cesión total de una Licencia Ambiental y se 
toman otras determinaciones” 

Seguimiento y Control Autoridades Ambientales 

El 18/07/2023 hubo oralidad frente al seguimiento y control por parte de la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales –ANLA para el expediente LAV0039-00-2017, esto con 
corte documental del 10 de mayo 2023 y de acuerdo con la visita efectuada del 15/05/2023 
al 21/05/2023 componente abiótico, biótico y social; y para el 24/05/2023 del componente 
hidrogeológico, de lo cual se obtiene como resultado el acto administrativo expedido por la 
ANLA a través del Acta 438 del 2023. 

 
Tabla 423 Seguimiento y control de Autoridades Ambientales, Sector 2 

Fecha Tema de seguimiento Participantes 

 
18/07/2023 

 

Oralidad de la ANLA expediente 
LAV0039-00-2017 

 

Contratista, Interventoría, INVIAS y la 
ANLA 

Balance de los requerimientos de ANLA durante la reunión oralidad de control y seguimiento 
ambiental. En total la autoridad ambiental impuso cincuenta y cinco (55) requerimientos, 
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pero eliminaron un requerimiento de acuerdo al sustento presentado, en total quedarían 
en ACTA 54 REQUERIMIENTOS, al sector 2 a cargo de CVC en el siguiente orden: 

REQUERIMIENTOS REITERADOS 14 REQUERIMIENTOS 

✓ Req. 1- Req. 2_Tema: Inversión no menos 1% (2 requerimientos) 
✓ Req. 3- Req. 4_Tema: Compensación por pérdida de Biodiversidad (2 

requerimientos). 
✓ Req. 5- Req. 7_Tema: Valoración económica (3 requerimientos). 
✓ Req. 8- Req. 13_Tema: Geotecnia (6 requerimiento) 

✓ Req. 14_tema: Componente socioeconómico (1 requerimiento). 

Requerimientos nuevos 41 REQUERIMIENTOS 

✓ Req. 15_Tema: Manejo de residuos biodegradables (1 requerimiento). 
✓ Req. 16- Req. 17_Tema: Fauna (2 requerimientos). 
✓ Req. 18- Req. 20_Tema: Seguimiento permiso Res 1902 levantamiento restricción 

AF (3 requerimiento) 
✓ Req. 21_Tema: Aprovechamiento forestal (1 requerimiento). 
✓ Req. 22_Tema: permiso de concesión (1 requerimiento). 
✓ Req. 23_Tema: Fichas PMA seguimiento y monitoreo (1 requerimiento). 
✓ Req. 24- Req. 26_Tema: Componente socioeconómico (3 requerimientos). 
✓ Req. 27- Req. 28_Tema: Plan de Contingencia (2 requerimientos). 
✓ Req. 29- Req. 31_tema: Seguimiento Ficha PMA-ABIO 01 Aire (3 requerimientos). 

✓ Req. 32-Req. 34_tema: Seguimiento obligaciones permiso concesión de aguas (3 
requerimientos). 

✓ Req. 35- Req. 36_tema: Seguimiento Ficha PMA-ABIO 02 de las STAR y protección 
cuerpos hídricos (2 requerimientos). 

✓ Req. 37_tema: Seguimiento Ficha PMA-ABIO 01 ruido (1 requerimiento). 
✓ Req. 38_tema: Seguimiento Ficha PMA-ABIO 08 GEOTÉCNICO / 

HIDROGEOLÓGICO / CONTINGENCIA /TALUDES (1 requerimiento). 
✓ Req. 39- Req.41_tema: Seguimiento Ficha PMA-ABIO 07 de ZODME (3 

requerimientos). 
✓ Req.42-Req.45_tema: Seguimiento Ficha PMA-ABIO 08 de TALUDES / 

ESTABILIDAD/GEOTECNIA/ REVEGETALIZACIÓN (4 requerimiento). 
✓ Req. 46_tema: Seguimiento Ficha PMA-ABIO 10 de Voladuras. (1 requerimiento). 
✓ Req. 47_tema: Informe geológico, geotécnico, hidrogeológico (1 requerimiento). 

✓ Req. 48_tema: Plan de Compensación por pérdida de Biodiversidad (1 
requerimiento). 

✓ Req. 49_tema: Internalización (1 requerimiento). 
✓ Req. 50- Req.51_tema: Componente socioeconómico (2 requerimientos). 

✓ Req. 52- Req.55_tema: Contingencias (4 requerimientos). 

NOTA: Se desiste de un requerimiento, quedando en total 54 Requeimientos, se adjunta al 
informe mensual el ACTA 438 de 2023 y concepto técnico. 
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Reuniones de seguimiento ambiental 

• Durante este periodo no se realizó comité ambiental Interventoría-Contratista- 
INVIAS, razones de cambio por visita de la gestora ambiental en el próximo mes de 
agosto- 

• Se realizaron mesas de trabajos con los Contratistas para consolidación de avances 
de diferentes temas. 

• El 26/07/2023 se realizó reunión ante el CMGRD (Consejo Municipal de Gestión del 
Riesgo y de Desastres), con el fin de tratar temas correspondientes a las 
contingencias presentadas en el sector 1 y Sector 2, esto con el fin de obtener 
declaratoria de emergencia ante las contingencias del tramo 2. 

 
Tabla 3‑24 Reuniones ambientales, Sector 2 

Fecha Tema de seguimiento Participantes 

 
01/07/2023 
31/07/2023 

Informes mensuales, hallazgos y 
recorridos de obra y seguimiento, 
control de actividades ambientales, y 
revisión de balance de actividades 
pendientes por ejecutar, 

 
 

Contratista, Interventoría 

 
12/07/2023 

 

Revisión de APU de sistemas de 
tratamiento 

 
Interventoría e INVIAS 

 
18/07/2023 

 

Atención oralidad de la ANLA 
expediente LAV0039-00-2017 

 

Contratista, Interventoría, INVIAS y la 
ANLA 

 
26/07/2023 

Reunión inicial con el CMGRD 
(Consejo Municipal de Gestión del 
Riesgo y de Desastres) de Santa Fe 
de Antioquia. 

 

Contratista, Interventoría e Gestión de 
Riesgo de Santa fe de Antioquia. 

Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA´s 

Durante este periodo no corresponde entrega de Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA 
a la ANLA, próximo ICA N° 4 periodo del 01 de enero 2023 al 30 de junio 2023, para su 
radicación en septiembre 2023, esto de acuerdo a su número de expediente. No obstante, 
a continuación se hace reporte del estado actual de los ICA´s entregados a la fecha: 

ICA 2: En relación con el Informe de Cumplimiento Ambiental N° 2 (enero 2022 – junio 
2022) remitido a la ANLA, la Autoridad por medio de oficio N° 2022281366-2-000 del 
14/12/2022 y remitido por el INVIAS a Interventoría el 16/12/2022; genera observaciones a 
la Geodatabase- GDB. 

A manera qué, la Interventoría el 13/01/2023 la Interventoría remitió ajuste de GDB y 
atención de requerimientos a la Entidad para su radicación ante la ANLA, esto mediante 
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comunicación #INT-INVIAS-1855-2023 Radicado INVIAS 3474 del 16/01/2023. Así mismo, 
el INVIAS remite respuesta a la Autoridad y alcance para atención de GDB del ICA N° 2 
mediante radicado ANLA #2023018763-1-000 el 31/01/2023. 

En febrero 2023, la ANLA emite oficio #2023039899-2-000 del 28/02/2023 de verificación 
preliminar NO CONFORME para el ICA N° 2 del sector 2. 

De lo anterior, durante marzo 2023 en atención a las observaciones del ICA N° 2 del sector 
2 y ajustes efectuados durante el periodo por parte del Contratista, la Interventoría remitió 
a la Entidad mediante comunicación #INT-INVIAS-2179-2023 del 28/03/2023 respuesta a 
oficio ANLA #2023039899-2-000 del 28/02/2023, es así que la Entidad radica respuesta a 
la ANLA mediante #2023064473-1-000 del 28/03/2023. Mediante radicado ANLA 
20234700033071 del 03/05/2023 emite concepto de NO CONFORME en relación a 
gedotabase, con un tiempo de 30 días calendario para atención por parte del Contratista, 
atendido mediante radicado ANLA N° 20236200217962 del 13/06/2023, a la espera de 
respuesta ANLA. 

ICA N° 3 corresponde al periodo de julio 2022 – diciembre 2022: Se remitió a la Entidad 
mediante las comunicación#INT-INVIAS-2131-2023 del 21/03/2023 del sector 2; la Entidad 
radicó a la ANLA mediante radicado # 2023064475-1-000 del 28/02/2023. 

Mediante oficio ANLA 20234700033821 del 04/05/2023, la ANLA emitió concepto de NO 
CONFORMIDAD en el cual solicitó que el ICA 3 sea radicado nuevamente en atención a 
geodatabade; atendido mediante radicado ANLA N° 20236200217972 del 13/06/202, a la 
espera de respuesta ANLA. 

 
Tabla 4-24 Estado de informes de cumplimiento ambiental – ICA 

ICA 
No. 

Periodo reporte Radicado 
ANLA 

Concepto ANLA 

Desde Hasta Oficio Estado Pronunciamiento 

 
 

 
1 

 
 

 
01/07//2021 

 
 

31/12/2021 

 

 
2022060742 

-1-000 del 
31/03/2022 

 

 
2022090777 

-2-000 del 
01/05/2022 

 
 

 
CUMPLE 

 
No hay 
requerimientos 
adicionales  a la 
Fecha. Pendiente 
seguimiento segundo 
semestre 2022 

    2022281366  

Se radicó 
nuevamente 
mediante oficio 
#2023018763-1-000 
el 31/01/2023. 

 

La verificación 
Preliminar  NO 
CONFORME, emitida 
mediante oficio ANLA 

    -2-000 del  

   2022217990 14/12/2022  

   -1-000 del   

   30/09/2022 023039879- NO 
2 01/01//2022 30/06/2022  2-000 del CONFORME 

   2023620021 28/02/202 Sector 2 
   7962 del   

   13/06/2023 2023470003  

    3071 del  

    04/05/2023  
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ICA 
No. 

Periodo reporte Radicado 
ANLA 

Concepto ANLA 

Desde Hasta Oficio Estado Pronunciamiento 

      #2023039879-2-000 
del 28/02/202. 
EL INVIAS radica 
nuevo alcance en 
respuesta a la ANLA 
mediante radicado 
#2023064473-1-000 

del 28/03/2023. 

La verificación 
Preliminar NO 
CONFORME, emitida 
mediante oficio ANL 
20234700033821 del 

04/05/2023. 

Atendido mediante 
radicado  ANLA  N° 
20236200217962 del 
13/06/2023, a la 
espera de respuesta 
ANLA. 

      La verificación 
      Preliminar NO 
      CONFORME, emitida 

 
 

3 

 
 

01/07//2022 

 
 

31/12/2022 

2023064475 
-1-000 del 
28/03/2023 

2023620021 
7972 del 
13/06/202 

 
 

2023470003 
3821 

04/05/2023 

 
 

NO 
CONFORME 

Sector 2 

mediante oficio ANLA 
#20234700033821 
del 04/05/2023. 

 

Atendido mediante 
radicado  ANLA  N° 
20236200217972 del 

      13/06/202, a la 
      espera de respuesta 
      ANLA. 

Cambios Menores 

Durante este periodo el contratista remitió un (1) documentos de cambio menor ANLA 

relacionado con locaciones temporales, radicó ante la ANLA mediante #20236200340502 

del 12 de julio de 2023. 
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Gráfico 4-4 Localización de los cambios menores, Sector 2 

Tabla 4-25 Estado de los cambios menores, Sector 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4-26 Resumen cambios menores, Sector 2 

N° ESTADO DE USO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CM_1 
 

Finalizado 
Instalaciones temporales para sitio de acopio de materiales 
(K2+084 al K 2+220) 

CM_2  En uso Infraestructura de Apoyo e industrial- ZODME 5 

CM_3 
 

Finalizado 
Cambios en los volúmenes autorizados o ampliación de la 
ZODME 5 

CM_4 
 

Finalizado 
Cambios en los volúmenes autorizados o ampliación de la 
ZODME 4 

CM_5  En uso Suministro de agua a través de un proveedor 

 
CM_6 

  
En uso 

Donación de material sobrante, en áreas ubicadas en predios 
diferentes a los contenidos en la Licencia Ambienta (Gravas y 
Arenas) 

CM_7 
 

En uso 
Instalación y adecuación de un puente metálico provisional- 
Puente 6 

CM_8 
 

Finalizado 
Instalación y adecuación de cimbras metálicas de nuevos 
materiales y métodos constructivos – Puente 5 

CM_9 
 

En uso Locaciones temporales 

CM_10  No procede Modificación Franja de captación – FC3 
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CAMBIOS MENORES (CM) TOTAL 

Cambios Menores En uso 5 

Cambios Menores finalizado su uso 4 

Cambios Menores no proceden 1 

Cambios Menores en proceso para 
uso 

0 

 

TOTAL CM Sector 1 10 

 

 

4.2.9.2. Permisos de proveedores 
 

Respecto a los permisos de los proveedores, la Interventoría realiza revisión del alcance y 
de la vigencia de los mismos. 

 

4.2.9.3. Estado permisos ambientales 
 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA 

▪ Permisos de la licencia ambiental Resolución No. 1574 del 07/12/2017 (Cesión 
parcial INVIAS a Construcciones el Cóndor Resolución No. 1574 del 07/12/2017). 

 
Tabla 4-27 Permisos Licencia Ambiental, Sector 2 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 

 
Seis (6) franjas de 
captación (FC3-FC4- 
FC5-FC6) 

 
Se realiza la captación de la franja FC3 
correspondiente a la Quebrada La Urusco 
conforme a las condiciones del permiso 

 

 
N.A 

PERMISO DE VERTIMIENTOS 

 
Seis 6 franjas de 
vertimientos río Tonusco 
(VT4-VT5-VT6) 

 

Está en uso Se realiza el tratamiento de 
aguas residuales túneles cortos 5-6-7-8 
correspondiente a las franjas de vertimiento 
VT4 y VT5. 

 

 
N.A 

PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE 

Ocupaciones de cauce 
temporales - PUENTE 2 
al PUENTE 13 

Se han ejecutado y en ejecución puente 2, 
puente 3, puente 4 y puente 6. 

 

Ocupaciones de cauce 
Permanentes  -  Obras 

Están en ejecución a la fecha, las obras 
hidráulicas menores 37, 39, 41, 42 47. 

N.A 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

menores (Alcantarillas – 
box culvert) 

  

PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 

8119 individuos 
En proceso de ejecución, actividades 
ejecutadas hasta puente 6 

N.A 

PERMISO DE ZODME 

 

ZODME 4 
Se utilizó en su totalidad, volumen 
autorizado, uso hasta su capacidad total 
hasta el año 2022. 

No se cuenta con ZODMES 
adicionales dentro del 
proyecto y del expediente 
LAV0039-00-2017, por lo 
que, hay deficiencias en 
manejo de material 
sobrante en obra, se 
utilizan zonas de terceros 
autorizadas bajo la 
Resolución 472 de 2017; 
esto  fuera  del área  del 
proyecto. 

 
 
 

ZODME 5 

 
Se utilizó en su totalidad, volumen 
autorizado, uso hasta su capacidad total 
hasta el año 2022. Actualmente, se usa bajo 
cambio menor para las actividades de 
acopio temporal, laboratorio y 
funcionamiento de una planta de concreto. 

ZODME 6 No se ha utilizado falta de acceso a la fecha. 
Definición de acceso a la 
ZODME 

ZODME 7 No se ha utilizado falta de acceso a la fecha 
Definición de acceso a la 
ZODME 

ZODME 8 No se ha utilizado falta de acceso a la fecha 
Definición de acceso a la 
ZODME 

 
 

ZODME 9 

 
 

Desistido uso de la ZODME. 

Hubo dificultad ende tipo 
predial gestión predial, 
correspondía el área a 
diferentes propietarios, se 
encontraba por parcelación 
y asociado a los costos del 
uso del mismo. 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

 
 
 
 

Reporte de 
contingencias a la ANLA 

 
 
 

 
Se generaron contingencias por puntos 
críticos en obra, especialmente portales y 
túneles. 

Hasta la terminación y 
atención total para cierre de 
contingencias. 

 

El 26/07/2023 se realizó 
reunión ante el CMGRD 
(Consejo Municipal de 
Gestión del Riesgo y de 
Desastres), con el fin de 
tratar temas 
correspondientes a las 
contingencias presentadas 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

  en el sector 1 y Sector 2, 
esto con el fin de obtener 
declaratoria de emergencia 
ante las contingencias del 
tramo 2 

PLAN DE INVERSIÓN FORZOSA DE NO MENOS DEL 1% 

Apoyar financieramente 
la elaboración del Plan 
de Ordenamiento y 
Manejo de la Cuenca del 
río Tonusco 

Mediante oficio CORANTIOQUIA #110- 
COI2204-10149 del 28 de abril de 2022 
CORANTIOQUIA en atención a la solicitud 
de información hecha por el INVIAS, 
manifiesta que: “Esta autoridad ambiental 
NO considera viable incluir en el Plan de 
Inversión del 1% del Proyecto Túnel 
Guillermo Gaviria Echeverri sector 02 
(Túnel del Toyo), la línea de inversión para 
la elaboración del Plan de Ordenamiento y 
Manejo de la Cuenca -POMCA del río 
Tonusco; toda vez que, la cuenca asociada 
a esta corriente hídrica no hace parte de los 
Subzonas Hidrográficas – SZH o niveles 
subsiguientes -NSS establecidos por el 
IDEAM que deben ser objeto de ordenación 
y manejo”. 

 
De igual manera en la misma comunicación 
expresa: 
“No obstante, se aclara que, el río Tonusco 
hace parte de la cuenca hidrográfica 
Directos Río Cauca entre Río San Juan - 
Río Ituango (mi) - NSS (código 2621-01), 
cuyo Plan de Ordenación y Manejo se 
encuentra en la actualidad en proceso de 
formulación. En tal sentido, se recomienda 
que, una vez sea aprobado dicho 
instrumento de planificación hidrológica, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 
2.2.3.1.6.14 del Decreto 1076 de 2015, se 
plantee una línea de inversión del Proyecto 
Túnel Guillermo Gaviria Echeverri sector 02 
(Túnel del Toyo), asociada a la ejecución de 
los programas y proyectos del componente 
programático del POMCA que quede 
adoptado”. 

En este sentido se presenta 
un retraso en el 
cumplimiento de la citada 
obligación de acuerdo con 
las consideraciones de la 
autoridad ambiental, y que 
el plan de ordenamiento de 
cuencas que se propone 
para la inversión de estos 
recursos, solo hasta el mes 
de junio de 2023 fue 
aprobado por 
CORANTIOQUIA el 
POMCA del río San Juan y 
se encuentra en proceso de 
divulgación. 

 

Por otro lado, se están 
revisando y socializando los 
programas del POMCA Río 
San Juan que se acogerían 
dentro del proyecto para 
implementar la línea de 
inversión, esto con el fin de 
surtir la actualización del 
Plan de Inversión. 

 
Los acercamientos con la 
Alcaldía en este periodo, 
han sido cancelados por la 
misma Entidad, por lo que, 
no se ha concertado entre 
las partes para definir las 
necesidades y aplicabilidad 
dentro del área de 
influencia de la inversión. 
No obstante, la 
Interventoría ha solicitado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Línea o líneas de 
inversión y las acciones 
específicas que se 
ejecutarán con los 
recursos restantes, de 
conformidad con lo 
establecido en la 
normatividad vigente, las 
cuales deben 
corresponder a alguna 
de las actividades 
establecidas para los 
casos en los que existe 
POMCA aprobado. 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

 El 15 de febrero de 2023, se presentó a la 
Corporación Autónoma Regional – 
CORANTIOQUIA, mediante radicado 009- 
001-20230216005695, propuesta para 
direccionar la inversión de no menos del 1% 
del valor del proyecto, proponiendo líneas 
estratégicas de inversión en programas de 
planificación y manejo del agua y 
saneamiento ambiental para el POMCA del 
Río San Juan. 
En este sentido, la Autoridad Ambiental 
mediante radicado 110-COI2303-5646 del 9 
de marzo de 2023, amplió información 
relacionada con el proceso de formulación 
del Plan de Ordenación y Manejo POMCA 
del Río Cauca entre el Río San Juan y el 
Río Ituango, el cual a la fecha se 
encontraba en fase de formulación y a su 
vez, el 24 de mayo 2023 por medio de 
radicado número 160-COI2305-12896 se 
brindó respuesta a solicitud de concepto 
frente a la viabilidad de ejecutar los montos 
de la inversión forzosa de no menos del 1%, 
determinando por medio de la mesa de 
trabajo de compensaciones, que: “dadas 
las necesidades en saneamiento básico 
que tiene el municipio de Santa Fe de 
Antioquia, los recursos de la inversión 
forzosa de no menos del 1%, deben ser 
invertidos en los pozos sépticos rurales, en 
temas de acueducto y PTAR, por lo tanto, 
no se considera viable que el usuario aporte 
los recursos a la Corporación para la 
formulación del PORH del rio Tonusco”. 

agotar todos los recursos 
necesarios para la 
actualización del Plan y su 
presentación ante la ANLA. 

 

• Plan de compensación por pérdida de biodiversidad Resolución No. 921 del 
28 de mayo de 2021. 

Tabla 4-28 Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

Plan de compensación por pérdida de biodiversidad 

413,8 Ha Conservación 
28,8 Ha Restauración 

Se encuentra en actualización el plan de 
compensación aprobado de acuerdo con 
las limitantes encontradas respecto a los 

No se cuenta con viabilidad 
de uso por parte del 
propietario de las áreas de 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

 predios para restauración en 28,8 ha y 
conservación en 158,3 ha. 

 

El Contratista presentó propuestas 
económicas para viabilización de 
elaboración completa y actualización del 
Plan de Compensación Por Pérdida de 
Biodiversidad. En proceso de revisión y 
concepto de la Interventoría para continuar 
con estas actividades. 

restauración, para las áreas 
de conservación, algunos 
predios cambiaron de 
vocación de uso del suelo, 
inconvenientes de 
titularidad de predios por 
procesos de restitución de 
tierras. 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS – Traslado de Exp. A la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA 

▪ Permisos de levantamiento de Veda Nacional Resolución No. 1845 del 11/09/2017, 
modificado por la Resolución 1036 del 17 de julio de 2019, en esta última se incluye 
el área de las vías de acceso del túnel del Toyo. 

 
Luego, mediante Auto N° 00539 del 11 de febrero de 2021, la ANLA avocó 
conocimiento de las actuaciones administrativas remitidas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS -, obrante en el Expediente ATV0596, 
allegado por medio del oficio con radicado ANLA 2021019838-1-000 del 8 de febrero 
de 2021, asimismo, ordenó, una vez en firme el presente proveído, que el 
Expediente ATV0596-00-2021, remitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible-MADS -, se incorporara al expediente LAV0039-00-2017. Asimismo, la 
ANLA mediante radicado ANLA # 2021125056-2-000 del 22 de junio del 2021, 
informó que después de realizar la verificación correspondiente, el expediente 
ATV0596 fue trasladado satisfactoriamente a la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 
Tabla 4-29 Permisos Ambientales – MADS / ANLA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO LEVANTAMIENTO DE VEDA NACIONAL 

 
 

 
Levantamiento, rescate, 
traslado y reubicación de 
vedas 

Se está ejecutando reubicación vedas 
predio La Quinta, propuesta en la propuesta 
para el rescate, traslado y reubicación de 
especies en vedas, presentado a 
CORANTIOQUIA y la ANLA. 

 

CORANTIOQUIA mediante oficio radicado 
#160-COE2303-9141 del 21/06/2023, emite 
concepto de viabilidad a los predios 
propuestos  para  la  ejecución  de  los 

Teniendo en cuenta 
respuesta de viabilidad 
para los predios en junio 
2023 por parte de 
CORANTIOQUIA; Se 
remitirá por parte de cada 
Contratista a la ANLA, esto 
con el fin de reiterar 
pronunciamiento por parte 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

 permisos de levantamiento de vedas, esto 
para el sector 1 y sector 2. 

de la ANLA frente al Plan de 
Vedas y enriquecimiento. 

 

Pendiente pronunciamiento 
de la ANLA con concepto 
frente a la propuesta para el 
rescate, traslado y 
reubicación, radicado 
ANLA #2022058512-1-000 
del 29/03/2022. 

Seguimiento y control semestral de 
especies reubicadas. 

En este periodo se está organizando 
cronograma para ejecución de 
matenimientos según periodicidad del 
permiso. 

 

 
CORANTIOQUIA 

▪ Permisos de sustracción temporal y sustracción definitiva de una parte de reserva 
de recursos naturales de zona rivereña del río Cauca: Acuerdo 180-ACU1811-551 
del 21 de noviembre de 2018, se autorizó la sustracción de un área de 21,68 ha, 
discriminada en 17,11 ha de manera temporal y 4,565 ha de manera definitiva del 
Área de Reserva de los Recursos Naturales Zona Ribereña del Río Cauca. 

 

Luego, mediante ACUERDO No.627 del 27 de enero del 2022 “Por el cual se 
aprueba la cesión parcial de la sustracción autorizada por Acuerdo 180-ACU1811- 
551 del 21 de noviembre de 2018 al Consorcio Antioquia al Mar, en beneficio del 
Consorcio Vías Colombia 061”. 

 
Tabla 4-30 Permisos Ambientales – CORANTIOQUIA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO SUSTRACCIÓN DE RESERVA TEMPORAL 

 
ZODME 9 

Mediante 180-ACU2201-639 del 26 de julio del 
2022, se acepta desistimiento de uso del 
permiso por parte de CORANTIOQUIA. 

 
N.A 

 

▪ Permisos de levantamiento parcial de restricción al uso y aprovechamiento de 
algunas especies forestales: Resolución 1902-2014 del 19 de febrero de 2019. 
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Tabla 4-31 Permisos Ambientales – CORANTIOQUIA / ANLA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO LEVANTAMIENTO PARCIAL DE RESTRICCIÓN AL USO Y APROVECHAMIENTO DE ALGUNAS 
ESPECIES FORESTALES 

 
Sector 2 – restricción 
aprovechamiento forestal 

 
No está en uso, en proceso de renovación, 
pendiente pronunciamiento de la ANLA. 

Pendiente pronunciamiento de 
la ANLA, por renovación del 
permiso 

CORPOURABÁ 

 
 

▪ Permisos de levantamiento de Veda Regional: Mediante la Resolución 200-03-20- 
01-1020-2017 del 18 de agosto de 2017, modificada por la 200-03-20-01-1433-2017 
del 10 de noviembre de 2017. 

 
Tabla 4-32 Permisos Ambientales – CORPOURABÁ / ANLA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO LEVANTAMIENTO DE VEDA REGIONAL 

Levantamiento de veda 
regional sector 2 

 
No se ha ejecutado. 

No hay accesos definidos 
entre puente 11 y túnel 10. 

 

 
4.2.9.4. Plan de Manejo Ambiental – PMA 

 
Tabla 4-33 Seguimiento al plan de manejo ambiental, Sector 2 

N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

   Se realizó monitoreo de 
   calidad de aire y ruido 
   ambiental en el mes de 
   Junio. El próximo 
   monitoreo se realizará 
   en el mes de diciembre 
 Programa de manejo  de 2023. 

PMA-ABIO-01 ambiental  de  Calidad En ejecución Es permanente la 
 Atmosférica (aire y ruido)  solicitud de la 
   implementación de 
   medidas de manejo 
   humectación, manejo de 
   velocidad,  carpado  de 
   vehículos, revisión 
   tecnicomecánica. 
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N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

   Se continúa con la 
   ejecución de monitoreos 
   de aguas semanal, 
   semestral,  mensual  y 
   trimestral. 
   En este periodo se 
   continúa con monitoreos 
   en la franja de 
   vertimiento – VT5 
   En este periodo en 
   recorridos de obra se 
   recalca solicitud de 
   continuar con los 
   monitoreos de agua y 
   protección de cuerpos de 
   agua que cruzan el 
   proyecto en puente 6, en 
   especial por la 
   programación de 
   actividad de vaciado y 
   continuidad de 

 
PMA-ABIO-02 

Programa de manejo 
ambiental del recurso 
hídrico 

 
En ejecución 

colocación de las 
estructuras. 

Se debe garantizar por el 
contratista la protección 

   de los cauces, orden y 
   aseo en frentes de 
   trabajo y contención en 
   las rondas del río 
   Tonusco y quebrada 
   seca 
   Para  este  periodo  el 
   contratista realizó el 
   mantenimiento de los 46 
   baños portátiles que se 
   encuentran instalados en 
   este sector, el operador 
   SeptiClean de los cuales 
   generaron 12.9 m3 
   aguas  contaminadas  , 
   dicha empresa cuenta 
   con todos los permisos 
   ambientales vigentes 
   para el transporte y la 
   recolección de los 
   residuos líquidos 
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N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PMA-ABIO-03 

 
 
 
 
 
 
 

Programa de manejo 
ambiental y control de la 
infiltración de aguas 
subterráneas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En ejecución 

En este periodo se 
continúa con la 
operación de STAR en 
portal entrada tunel 9, 
portal entrada túnel 8, 
portal salida de túnel 7, 
portal salida túnel 6 y 
portal entrada túnel 5, no 
obstante, se hacen 
solicitudes relacionadas 
con el cumplimiento a la 
Resolución 0631-2015. 

Se recalca    el 
funcionamiento y 
mantenimiento de los 
sistemas y control de las 
aguas de infiltración de 
los túneles. 

Se continua con la 
ejecución de monitoreo 
semanal a piezómetro. 

 
 
 
 
 
 

 
PMA-ABIO-04 

 
 
 
 
 
 

Programa de manejo 
ambiental de residuos 
sólidos domésticos, 
industriales y peligrosos 

 
 
 
 
 
 

 
En ejecución 

En este periodo en 
recorridos de obra se 
refuerzan la instalación 
de puntos ecológicos en 
los diferentes frentes de 
obra 

En este periodo se 
realizó la entrega de los 
siguientes residuos: 
1.438 kg de residuos 
sólidos no 
aprovechables 
330 gl galones de aceite 
usado 
40 kg de residuos sólidos 
contaminados con Hc y 
filtros usados 

 
 
 
 

 
PMA-ABIO-05 

 
 

 
Programa de manejo 
ambiental   de 
combustibles, 
lubricantes, parque 
automotor, maquinaria, 
equipos y herramientas 

 
 
 
 

 
En ejecución 

En este periodo en 
recorridos de obra se 
continúa recalcando la 
solicitud de 
implementación en su 
totalidad de medidas de 
manejo en ZODME 4, 
ZODME 5, Túnel 6, Cielo 
Abierto 13A, Cielo 
Abierto 13B, Puente 4, 
Portal Salida Túnel 7, 
Cielo Abierto 16, Portal 
Entrada Túnel 8, Portal 
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N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

   Salida Túnel 8, Zodme 5, 
Cielo Abierto 17, Cielo 
Abierto 18 y Cielo Abierto 
19. 

Para el periodo se 
realizaron 26 
mantenimientos a la 
maquinaria equipos y 
vehículos del consorcio 
de acuerdo con sus 
horas de operación 

 
 
 

PMA-ABIO-06 

 

 
Programa de manejo 
ambiental de materiales 
de construcción y sitios 
de acopio 

 
 
 

En ejecución 

Para este periodo la 
empresa Ankaras SAS 
suministro 1992,30 m3 
de materiales de 
construcción. 
Cabe resaltar que la 
empresa cuenta con los 
permisos ambientales y 
mineros vigentes. 

 

 
PMA-ABIO-07 

Programa de manejo 
ambiental para 
sobrantes de 
excavación, adecuación 
y conformación de sitios 
de depósitos (ZODMES) 

 

 
En ejecución 

Para este periodo se 
realizó disposición de 
8974 m3 de material a la 
empresa Lleno 
estructural de occidente. 

 
PMA-ABIO-08 

Programa de manejo 
ambiental para 
estabilidad de taludes 

 
En ejecución 

El avance de 
estabilización de taludes, 
ver en descripción de 
actividades técnicas. 

 
 
 
 

 
PMA-ABIO-09 

 
 

Programa de manejo 
ambiental  para  la 
construcción, operación, 
desmantelamiento de 
instalaciones 
provisionales     y 
recuperación de áreas 
afectadas. 

 
 
 
 

 
En ejecución 

 
 

Continuar  con   la 
adecuación  de  la 
ZODME 5 de acuerdo 
con lo autorizado en la 
licencia  ambiental  y 
cambio menor para 
instalaciones 
provisionales in situ 

 
 

 
PMA-ABIO-10 

 
 

Programa de manejo 
ambiental para el control 
de voladuras y manejo 
de explosivos 

 
 

 
En ejecución 

Para este periodo se 
realiza registro de 7 
voladuras subterráneas 
y 5 voladuras a cielo 
abierto. 

Seguimiento y control 
SST 



Informe Mensual 025 
julio 2023 

0030015-INF_MEN_025_JUL_2023 
203 

 

 

 
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 
CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 

PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 
2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

 

0030015 

INFORME MENSUAL 025 – JULIO 2023 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

  

 
N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

 
PMA-ABIO-11 

Programa de manejo 
ambiental de acequias 
en los tramos 
intervenidos. 

 
En ejecución 

El sector 2 del tramo 2, 
no cuenta en su alcance 
con acequias. 

 
 
 
 
 
 

PMA-ABIO-12 

 
 
 

Programa de manejo 
ambiental para 
protección de las laderas 
susceptibles  a 
socavación del río 
Tonusco 

 
 
 
 
 
 

N.A 

Para el período de 
reporte se han realizado 
actividades de 
instalación barreras con 
micropilotes,   lamina 
marchavante, doble 
malla electrosoldada y 
geotextil para la 
mitigación y protección 
del rio Tonusco por caída 
de material proveniente 
de ejecución de obras a 
la altura del portal 
entrada túnel 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PMA-ABIO-13 

 
 
 
 
 
 

 
Programa de manejo 
ambiental para 
adecuación, uso, 
mantenimiento y entrega 
final de vías de acceso 
del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En ejecución 

Se    ejecutaron 
actividades       como 
limpieza de zonas no 
boscosas,    retiro   de 
derrumbes,     lleno   y 
conformación de la vía 
con la instalación de 
material de afirmado, 
instalación          de 
señalización vertical de 
acuerdo   a    PMT 
aprobado, controladores 
viales permanentes 
durante el tiempo de la 
actividad,  se  realiza 
humectación 
periódicamente y retiro 
de material que pueda 
afectar el sobre ancho 
necesario para el libre 
paso de los vehículos de 
la obra. 

 
 

PMA-BIO-01 

Programa de manejo 
ambiental   para 
aprovechamiento 
forestal 

 
 

En ejecución 

Para este periodo no se 
han realizado 
actividades  de 
aprovechamiento 
forestal. 

 
 

PMA-BIO-02 

Programa de manejo 
ambiental y 
conservación de 
especies vegetales en 
vedas 

 
 

En ejecución 

Se continúa con estas 
actividades en 
seguimiento y 
acompañamiento de la 
Interventoría. 
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N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

   Hasta la fecha el 
contratista reubico en el 
predio El Tonusquito, 
individuos que se 
encuentran en veda de la 
Resolución 1902 de 
2019 y  la  Resolución 
1845 del 2017. 

Continúa pendiente 
pronunciamiento de las 
Autoridades Ambientales 
frente al Plan de Vedas 
presentado  en  marzo 
2022. 

 
 
 
 

PMA-BIO-03 

 

 
Programa de manejo 
ambiental y para la 
afectación de la oferta de 
ecosistemas, por 
abatimiento del nivel 
freático. 

 
 
 
 

En ejecución 

 
Se cuenta con un total de 
19 parcelas establecidas 
de acuerdo con las 
medidas de manejo 
propuestas en las fichas 
PMA-BIO-03  y  PMS- 
BIO-03. Se realiza 
monitores con frecuencia 
semestral. 

 
 
 
 
 

 
PMA-BIO-04 

 
 
 
 

Programa de manejo 
ambiental para el 
ahuyentamiento, rescate 
y reubicación de fauna 
vertebrada y terrestre 

 
 
 
 
 

 
En ejecución 

Hasta la fecha se siguen 
realizando  actividades 
de ahuyentamiento, 
rescate,  traslado  y 
reubicación   de  fauna 
terrestre 
específicamente en las 
coberturas    vegetales, 
también   se  siguen 
realizando 
capacitaciones    al 
personal de obra con 
temas de identificación 
de serpientes venenosas 
y no venenosas 

 
 
 

 
PMA-BIO-05 

 
 

Programa de manejo 
ambiental para la 
instalación de señales 
preventivas en la vía y 
pasos de fauna 

 
 
 

 
En ejecución 

Se continúa con estas 
actividades en 
seguimiento y 
acompañamiento de la 
Interventoría de las 
señales instaladas en los 
frentes de obra. 

A la fecha no se ha 
iniciado con la 
construcción e 
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N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

   instalación de pasos de 
fauna, esto se encuentra 
sujeto al avance de las 
actividades de obra. 

 
 

PMA-BIO-05 

Programa de manejo 
ambiental  para las 
comunidades 
hidrobiológicas. 

 
 

En ejecución 

Se continúa con estas 
actividades en 
seguimiento y 
acompañamiento de la 
Interventoría 

 

4.2.9.5. Plan de Inversión Ambiental 
 

• Valor ejecutado mes de julio del 2023 si bien se efectuaron actividades, se genera 
para reconocimiento durante este periodo por un rubro de $ 541.341.817 con IVA, 
para las actividades de monitoreos de agua y un parcial de la elaboración del modelo 
hidrogeológico. 

• Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado julio 2023 de $ 1.939.321.573 

Tabla 4-34 Resumen de ejecución ambiental, sector 2 

 

N° PREACTA / PERIODO VALOR 

PREACTA 8_Feb 22 $ - 

PREACTA 9_Mar 22 $ - 

PREACTA 10_Abr 22 $ - 

PREACTA 11_May 22 $ - 

PREACTA 12_Jun 22 $ 302.248.043,00 

PREACTA 13_Jul 22 $ - 

PREACTA 14_Ago 22 $ 333.541.034,96 

PREACTA 15_Sept 22 $ 112.254.199,00 

PREACTA 16_Oct 22 $ 104.643.902,00 

PREACTA 17_Nov 22 $ - 

PREACTA 18_Dic 22 $ - 

PREACTA 19_Ene 23 $ - 
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PREACTA 20_Feb 23 $ 236.854.000 

PREACTA 21_Mar 23 $ - 

PREACTA 22_Abr 23 $ - 

PREACTA 23_May 23 $ - 

PREACTA 24_Jun 23 $ 308.438.576 

PREACTA 25_Jul 23 $ 541.341.817 

TOTAL ACUMULADO 
EJECUTADO 

$ 1.939.321.573 

 

 

4.2.9.6. Reporte de Contingencia 
 

• Contingencia talud portal entrada túnel 5 

Tabla 4-35 Resumen de reporte Contingencia portal entrada Túnel 5, Sector 2 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte Parcial/Final Reportes Parciales 

 

No. Vital - 

 
No. Reporte ANLA 
inicial 

INVIAS – ANLA 

Rad ANLA 2022197805-1-000 del 28-mar-2022 

Fecha Seleccionar 19/02/2022 

  Siendo las 09:55 horas del 19 de febrero de 
  2022, se presenta desprendimiento de material 
  por desconfinamiento en la parte superior de la 
  montaña; la cual por sus condiciones geológicas, 
  de acuerdo al perfil estratigráfico que conforma 
  el sitio inestable, son colinas estructurales 
  recubiertos por suelos residuales y depósitos 

Descripción de la zona 
y sus sitios claves 

Texto 
coluviales colgados encima de la formación 
Barroso K1vb. En el sitio de interés se observan 

  suelo residual y depósitos coluviales de 
  espesores de 3 m, seguido de un manto de 
  alteración de 2 metros de espesor y por último 
  aflora la roca fracturada a triturada Volcano- 
  sedimentarias de la Formación Barroso, se 
  observan rocas muy meteorizadas y alteradas, 
  las cuales debido a su proximidad al río tonusco 
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Reporte Detalle Descripción 

  se acumulan en la vía industrial entre K7+890 al 
K7+940, ocasionando que las barreras sean 
superadas por el volumen de material 
desprendido y generando que de esta manera se 
afecte el cauce natural del río Tonusco. No se 
reportan daños a usuarios de la vía. 

 
 
 

Actividades ejecutadas 

  
Anclajes activos de 30 toneladas: 1.573,5 ml 
Pernos anclados con lechada: 1.131,19 ml 
Concreto lanzado: 894,2 m3 
Malla electrosoldada: 1.508,3 m2 
Acero de refuerzo F=y’ 420: 25.064,05 kg 

 

• Contingencia Portal entrada Túnel 7: 

Tabla 4-36 Resumen de reporte Contingencia portal entrada túnel 7, Sector 2 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte Parcial/Final Reporte inicial 

 

No. Vital - 

 
No. Reporte ANLA 
inicial 

INVIAS – ANLA 

VITAL 4100080021580722004 
Rad ANLA 2022270156-1-000 del 30-nov-2022 

Fecha Seleccionar 30/11/2022 
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Reporte Detalle Descripción 

 
 
 
 
 
 

 
Descripción de la zona y 
sus sitios claves 

 
 
 
 
 
 
 

Texto 

El tramo en análisis esta entre las abscisas 
K13+700 hasta K13+740, en el que se observa 
una zona con cicatrices antiguos y recientes de 
procesos de inestabilidad (grieta de tracción) de 
gran magnitud, además se observó en recientes 
movimientos en masa afloramiento de depósitos 
Coluviales en todo el talud corroborado por los 
sondeos exploratorios de diseño, seguido de un 
material IC roca muy fracturada además 
también(posiblemente zona de falla), se observa 
afloramientos rocosos de los horizontes IIA y IIB 
formación Barrosos (K1vb). En este sentido se 
realizan las actividades de seguimiento y 
monitoreo de las condiciones presentes en este 
sector previo a su intervención con el fin de 
mitigar y contrarrestar los posibles impactos por 
desplazamiento de material en el portal entrada 
del túnel 7. 

 

 

• Contingencia portal entrada túnel 6 

Tabla 4-37 Resumen de reporte Contingencia portal entrada túnel 6, Sector 2 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte Parcial/Final Reporte inicial 

 
 

No. Vital - 

 
No. Reporte ANLA 
inicial 

INVIAS – ANLA 

4100080021580722003 
Rad ANLA 2022270141-1-000 del 30-nov- 

  2022 

Fecha Seleccionar 30/11/2022 
  Se presenta desprendimiento de material por 
  desconfinamiento en la parte superior de la 
  montaña; la cual, por sus condiciones 
  geológicas, de acuerdo al perfil estratigráfico 
  que conforma el sitio inestable, son deposititos 
  coluviales antiguos (Q2d) y suelos residuales 

Descripción de la zona y 
sus sitios claves 

Texto 
que están cubriendo en la parte superior las 
colinas estructurales de la formación barroso 

  (K1vb). En el sitio de interés se observan 
  depósitos coluviales y suelo residual con 
  espesores de 3 mt, seguido de un manto de 
  alteración con profundidad variable entre 1 a 2 
  mt en algunas secciones acorde a la pendiente 
  del cañón de la Quebrada la Urusco y por 
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Reporte Detalle Descripción 

  último afloramientos de roca basáltica de 
coloración verde oscuro afanítica hipocristalina 
con poca meteorización. Este material se 
deposita parcialmente sobre el cauce de la 
Quebrada La Urusco 

 

 
Actividades ejecutadas 

 
Anclajes activos de 30 toneladas: 620 ml 
Pernos anclados con lechada: 555 ml 
Concreto lanzado: 186 m3 
Malla electrosoldada: 1.808,08 m2 
Acero de refuerzo F=y’ 420: 1.207 kg 

• Contingencia portal entrada túnel 9 
 

Tabla 4-38 Resumen de reporte Contingencia portal entrada túnel 9, Sector 2 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte Parcial/Final Reporte inicial 

 

 
No. Vital - 

 

No. Reporte ANLA 
inicial 

INVIAS –A 

4100080021580722005 
Rad ANLA 2022270171-1-000 del 30-nov- 

  2022 

Fecha Seleccionar 30/11/2022 

  Previa intervención e inicio de actividades 
sobre el portal entrada de túnel 9 se 
evidenciaron cicatrices de deslizamiento que 
involucran depósitos coluviales que supra 
yacen en las rocas volcánicas cizalladas de la 
formación barroso; la estabilidad de dichos 
depósitos se verá afectada por el inicio de 
actividades requeridas en el portal. 

 
Descripción de la zona y 
sus sitios claves 

 
 

Texto 

El perfil estratigráfico que conforma el portal 
entrada túnel 9 (Sitio Inestable) corresponde a 
una ladera ondulada (Dlo) de un ambiente 
denudacional, así como también un perfil 
estratigráfico de colinas estructurales 
recubiertas por depósitos coluviales encima de 
la roca de formación barroso K1vb. En el sitio 
de interés se observan depósitos coluviales de 
espesores variado del orden de 10 metros, 
seguido de un manto de alteración de espesor 
variado y por último aflora roca fracturada a 
triturada Volcano-sedimentarias de la 
Formación Barroso IIA 
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Reporte Detalle Descripción 

 

 
Actividades desarrolladas 

 
Excavación en roca: 2.620,08 m3 Anclajes 
activos de 30 toneladas: 1.311,5ml Concreto 
lanzado: 2826,86 m3 Malla 
electrosoldada: 1.395,72 m2  Acero de 
refuerzo F=y’ 420: 1.211,32 kg 

 
 

• Contingencia talud portal salida túnel 5 

Tabla 4-39 Resumen de reporte Contingencia portal salida túnel 5, Sector 2 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte Parcial/Final Reporte inicial 

 
 

No. Vital 

 
No. Reporte 
ANLA inicial 

INVIAS ANLA 

2022057308-1-000 del 28 de marzo de 202 
Rad ANLA 2022270171-1-000 

 
Fecha 

 
Seleccionar 

 
04-04-2023 

  El tramo de análisis entre las abscisas K 
  11+930 hasta K 11+960 (Portal salida de 
  túnel 5). Se observan depósitos coluviales de 
  espesores de 6 m, seguido de un manto de 
  alteración de 2 metros de espesor y por 
  último aflora la roca fractura a triturada de la 
  Formación Barroso, en general la roca del 
  área se encuentra en un alto grado de 

Descripción de la zona y 
sus sitios claves 

 
Texto 

metereozación  y  alteración.  Lo  anterior 
sumado a las precipitaciones de la zona, 
genera caída de material detrítico sobre la 

  ladera de la montaña. En este sentido se 
  realizan las actividades de seguimiento y 
  monitoreo de las condiciones presentes en 
  sector que comprende el portal salida del 
  túnel 5 así como el estribo y pila 1 de puente 
  2, con el fin de prevenir posibles impactos 
  sobre  el  cuerpo  de  agua  denominado 
  Quebrada La Urusco, donde se proyecta el 
  paso del Puente 2. 
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Reporte Detalle Descripción 

 
 
 

Actividades desarrolladas 

 
 
 

Texto 

• Anclajes activos de 30 toneladas: 
1.573,5ml 

• Pernos anclados con lechada: 
1.131,19 ml 

• Concreto lanzado: 894,2 m3 

• Malla electrosoldada: 1.508,3 m2 

• Acero de refuerzo F=y’ 420: 
25.064,05 kg 

• Contingencia Cielo abierto 13A: 

Tabla 4-40 Resumen de reporte Contingencia cielo abierto 13A, Sector 2 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte Parcial/Final Reporte inicial 

 
No. Vital 

 
No. Reporte 
ANLA inicial 

 
VITAL 4100080021580723003 

 
 
 
 

 
Descripción de la zona y 
sus sitios claves 

 
 
 
 
 

 
Texto 

El tramo de análisis esta entre las abscisas K 
13 + 138 hasta K 13 + 348, en el que se 
observa el macizo rocoso con diabasas 
fracturadas, detritos de bajo espesor y 
cicatrices de un deslizamiento antiguo. El 
material observado presenta un grado de 
fracturación alto lo que sumado a pendientes 
mayores de 55° genera desprendimiento de 
material constantemente. En este sentido se 
realizan las actividades de seguimiento y 
monitoreo de las condiciones presentes en 
este sector previo a su intervención con el fin 
de  mitigar  y  contrarrestar  los  posibles 
impactos por desplazamiento de material 
sobre la vía industrial y el Rio Tonusco. 

 

 
Actividades desarrolladas 

 

 
Texto 

Se realiza el seguimiento y control 
topográfico de estabilidad de la zona. Las 
medidas de protección y estabilización del 
área serán presentadas en los siguientes 
reportes. 
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• Estribo 2 puente 6: 

En el marco de la ejecución del Proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL DEL TOYO Y 
SUS VÍAS DE ACCESO –TRAMO 2”, en el sector 2 en el Estribo 2 del puente 6 (K16+490 
hasta K16+540). 

Tabla 4-41 Resumen de reporte Contingencia Estribo 2 Puente 6, Sector 2 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte Parcial/Final En proceso de radicación INVIAS 

 
No. Vital 

 
No. Reporte 
ANLA inicial 

INVIAS-ANLA 

VITAL 4100080021580723005, Rad. ANLA 
20236200093212 del 10/05/2023 

 
 
 
 

Actividades desarrolladas 

 
 
 
 

Texto 

Previa intervención e inicio de actividades de 
corte y estabilización del talud, localizado en 
las abscisas K16+490 hasta K16+540, se 
evidencia inestabilidad del talud en estribo 2 
puente 6, indicando un riesgo de movimiento 
en masa generado por situación particular de 
geotecnia, en donde se observó un depósito 
coluvial, y un afloramiento de material IC 
correspondiente a roca muy fracturada. 
Se realizó seguimiento y monitoreo continuo 
mediante control topográfico 

 

4.2.9.7. Informes mensuales ambientales Contratista de Obra 

 
Tabla 442 Estado de informes mensuales ambientales, Sector 2 

Informe Periodo Estado 

7 Ene-2022 Aprobado 

8 Feb-2022 Aprobado 

9 Mar-2022 Aprobado 

10 Abr-2022 Aprobado 

11 May-2022 Aprobado 

12 Jun-2022 Aprobado 

13 Jul-2022 Aprobado 

14 Ago-2022 Aprobado 

15 Sept-2022 Aprobado 

16 Oct-2022 Aprobado 

17 Nov-2022 Aprobado 

18 Dic-2022 Aprobado 
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19 Ene-2023 Aprobado 

20 Feb-2023 Aprobado 

21 Mar-2023 Aprobado 

22 Abr-2023 Aprobado 

23 May-2023 Aprobado 

24 Jun-2023 En observaciones 

25 Jul-2023 Entrega con fecha máxima al 05 de agosto 2023 
 

4.2.9.8. Informes Trimestrales ambiental 
 

Tabla 443 Estado de informes trimestrales ambientales, Sector 2 
 

Trimestre Periodo Estado de entrega 

1 Jul-ago-sept 2021 Octubre 2021 

2 Oct-nov-dic 2021 Ene- Feb 2021 

3 Ene-feb-mar 2022 1-sept-2022 

4 Abril-may-jun-2022 1-sept-2022 

5 jul-ago-sept-2022 10-oct-2022 

6 oct-nov-dic-2022 31/01/2023 

7 ene-feb-mar-2023 14/04/2023 

8 abr-may-jun-2023 11/07/2023 

 

9 
 

jul-ago-sept-2023 
El próximo informe 
para entrega el 10 

octubre 2023 

 

 
4.2.9.9. Aspectos generales: 

 

Entre 01/07/2023 al 31/07/2023 hubo recorridos de obra Interventoría- Contratista, con el 
fin de verificar el estado de cumplimiento en la implementación las medidas ambientales 
seguimiento a los monitoreos, manejo de material vegetal, funcionamientos de los sistemas 
de tratamiento para el manejo de aguas residuales industriales y domésticas. 

Se realizaron mesas de trabajo en conjunto Contratista - Interventoría para verificación del 
cumplimiento de actividades ambientales. 

Entre el 01/07/2023 al 31/07/2023 se realizaron actividades por parte del Contratista con 
acompañamiento de la interventoría, esto en cumplimiento de las fichas del Plan de Manejo 
Ambiental (PMA-BIO-03, PSM-ABIO-02), los siguientes monitoreos: 
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• Monitoreo el nivel y realización de parámetros in situ de 6 piezómetros instalados 

en la red de monitoreo. 

• Monitoreo en VT5 entrada y salida, aforo de caudal en cada entrada y salida del 
tratamiento 

• Monitoreo fisicoquímico, sedimentos y agua de poro en fuente receptora VT5 aguas 
arriba y aguas abajo- aforo de caudal aguas arriba y aguas abajo 

• Información de descarga de estaciones pluviométricas. 

 
 

 
4.2.10. Aspectos prediales 

 

La gestión predial para el tramo 2 sector 2 del Proyecto continúa siendo realizada totalmente 
por la Gobernación de Antioquia; empero, en virtud a las obligaciones contractuales de 
seguimiento y control, para el 04 de julio de 2023 se llevó a cabo reunión de información de 
avance de gestión predial u aspectos prioritarios reportados por el Contratista CVC061; 
contando con participación de la Gerencia del Proyecto, el Consorcio Antioquia al Mar, el 
Instituto Nacional de Vías-INVIAS, el Contratista Consorcio Vías Colombia 061 e 
Interventorías tramo 1 y 2; a través de la cual, respecto al Sector 2 se trató: 

 
 

1. Cerramientos tramo 2 sector 2: El CAM ratificó que el 4 de julio de 2023 inician 
cerramientos de tramo 2, a partir del predio 049, es decir, de puente 6 hacia 
mayores, y que el tema de aclaración de especies de aprovechamiento forestal 
teniendo en cuenta que sobre la franja predial de tramo 2 no existe permiso de 
aprovechamiento, lo responderían mediante escrito. 

 
 

Posteriormente, en consonancia con lo antes expuesto, para el 17 de julio de 2023, se 
efectúo reunión predial virtual, con asistencia y participación de las partes previamente 
mencionadas, donde, frente al sector 2: 

 
 

1. Cerramientos tramo 2 sector 2: El Consorcio Antioquia al Mar y la Interventoría tramo 
1, expresan que conforme al cronograma de actividades de cerramientos remitido 
por el CAM a su Interventoría, se proyecta el inicio de estas actividades para el 24 
de julio de 2023 del predio 049 hacia mayores, pues, informa el CAM que por 
complejidad de acceso a la zona, el Contratista con quien contratarían estas 
actividades, decide no ejecutar la actividad, razón por la que se está presentando 
retraso en la fecha que se tenía programada del 04 de julio de 2023. Asimismo, se 
expresa por el CAM que el jueves trasladó el cronograma de cerramientos a 
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Interventoría tramo 1, por lo que, este Consorcio Interventor de tramo 1 está en 
revisión respectiva previo a remisión a la Gerencia del Proyecto. 

 
 

Seguidamente, para el 31 de julio de 2023, se efectúo reunión predial virtual, con asistencia 
y participación de las partes previamente mencionadas, donde, frente al sector 2 se trajo a 
colación: 

 
 

• Cerramientos tramo 2 sector 2: El Consorcio Antioquia al Mar manifestó que se dio 
inicio de estas actividades desde el 16+600 hacia mayores, con avance de 320m, y 
darán continuidad acorde a su cronograma, mismo que se encuentra en revisión de 
la Gerencia del Proyecto para posteriormente proceder con traslado al INVIAS. 

 

• REPORTES DE GESTIÓN PREDIAL DEL CAM: El Consorcio Antioquia al Mar, por 
solicitud del INVIAS, proyectó el estado de avance en adquisiciones para el tramo 
2, exponiendo frente a inmuebles que aún no han sido adquiridos, los que se 
encuentran sin antecedentes registrales, en expropiación, y en proceso de 
adquisición, así como los trámites que cursan sobre estos. 

 
 

• CERRAMIENTOS SECTOR 2: La Interventoría tramo 2 proyectó frente a sector 2, 
el informe de Consorcio Vías Colombia 061, donde se ilustra el estado de 
cerramientos de sector 2, donde, se denotan los inmuebles sin ejecución de estas 
actividades. 

 

• NECESIDAD DE NUEVA ADQUISICIÓN EN PREDIO 046 POR ESTABILIZACIÓN 

TALUD CA17B: La Interventoría tramo 2 consultó sobre el estado de análisis de 
oficio INVIAS a la Gobernación de Antioquia con copia a la Gerencia del Proyecto, 
SMC-GGPT 34347 del 16/6/23, donde se solicita adquisición de área adicional del 
predio 046, de lo cual, la Gerencia del Proyecto solicitó mesa de trabajo para 
aclaraciones y análisis con la parte técnica del tramo 2, misma que quedó 
programada para el viernes 4 de agosto de 2023. 

 
 

Adicional a lo expuesto, es pertinente indicar que, en virtud a la sabana predial del CAM 
actualizada al 06 de junio de 2023, compartida a la Interventoría por parte del INVIAS vía 
correo electrónico, para el sector 2 la Gobernación de Antioquia tiene un total de 24 predios 
para adquisición incluyendo el 38 que se comparte con S1 por ser empalme, de los cuales 
están inscritos a su nombre un total de 12. 
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Finalmente, en lo que respecta al periodo que aquí compete, se presentó: 

 
 

• Frente a las redes en interferencia con el Proyecto, se realizó un informe al INVIAS 
respecto de lo acontecido en recorrido de campo entre CVC061, EPM e Interventoría 
el 28 de junio de 2023, donde igualmente se informó a la Entidad la nueva 
comunicación del Contratista a Empresas Públicas de Medellín, exponiendo el 
estado de inscripción de servidumbres actuales de EPM y necesidad de indicación 
escrita del responsable de gestión predial tendiente a constitución de servidumbres 
para reubicación de torres y línea de alta tensión en interferencia con el Proyecto. 

 
 

• Informe a INVIAS sobre comunicación de CVC061 respecto del estado de 
cerramientos en todo el sector 2, donde se informó igualmente, el no inicio de 
cerramientos por parte del CAM el 04 de julio de 2023, conforme compromisos y 
programación que había indicado el Consorcio Antioquia al Mar. 

 
 

• Asistencia y participación en mesa de trabajo del 26 de julio de 2023, entre 
Interventoría e INVIAS, respecto de necesidad de gestión predial por redes en 
interferencia con sector 2. 

 

4.2.11. Aspectos jurídicos 
 

Desde el componente jurídico, adicional al apoyo y participación en temas prediales, para 
el periodo correspondiente se efectúo: 

 
 

• Traslado a INVIAS de otrosí #2 al documento de conformación de CVC061. 

 

• Conceptualización y remisión a INVIAS, posición de Interventoría sobre solicitud de 
CVC061, de reconocimiento por los estudios necesarios para el trámite de 
modificación de licencia ambiental por inclusión de nuevas vías industriales y 
Zodmes. 

 

• Revisión, emisión de observaciones y remisión a la SS INVIAS, el informe ejecutivo 
mensual predial correspondiente a junio de 2023, presentado por el Contratista de 
Obra. 
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• Análisis de comunicaciones de EPM a CVC061 donde se abordan aspectos de la 

gestión predial tendiente a constitución de servidumbres, y se traen a colación 
observaciones emitidas sobre los diseños eléctricos. 

 
 

• Apoyo en respuesta al Contratista sobre vinculación de la Comunidad al Proyecto, 
mediante mejoramiento de infraestructura en beneficio colectivo. Comunidades 
Pinguro y el Balso. 

 
 

• Respuesta comunicación 355-23-CLI-CVC061-DIR. Traslado de oficios 
20230130157079 y 20230130159454 de Empresas Públicas de Medellín. Aspectos 
relacionados con redes en interferencia en tramo 2 sector 2. Se instó a CVC061 a 
atender observaciones sobre los diseños, a informar si se presentarán cambios 
sobre el diseño inicialmente presentado a EPM, y a elevar consultas sobre el inicio 
de gestión predial y procedimiento de legalización de servidumbres. 

 

• Proyección y remisión a la SS INVIAS, trazabilidad de actuaciones efectuadas ante 
las redes en interferencia con el Proyecto; se informó que EPM mediante oficio 
20230130157079 indicó a CVC061, que el Proyecto de Infraestructura debe realizar 
y asumir el costo de las gestiones prediales para obtención y legalización de 
servidumbres que se requieran para reubicación de redes, de lo cual, se solicitó 
directriz sobre el Contratista responsable en llevar a cabo está gestión, en el marco 
del Convenio Interadministrativo de Colaboración, el pronunciamiento de la 
Gobernación de Antioquia, y el Contrato de Obra 983 de 2021 y sus documentos 
complementarios; se solicitó claridad sobre el procedimiento en que deberá agotarse 
la gestión y la revisión que efectuaría la SS INVIAS. 

 
 

• Revisión y concepto jurídico sobre aprobación del paquete 6 de APU-NP 

 

• Asistencia a precomité y comités de obra 

 

• Respuesta oficio INVIAS SMC-GGPT 34257. Concepto jurídico sobre 
pronunciamiento DEVIMAR en lo concerniente al empalme del Proyecto Vías de 
Acceso TGGE con Autopista al Mar 1. 

 
 

• Asistencia y participación en mesa de trabajo del 26 de julio de 2023, entre 
Interventoría e INVIAS, sobre gestión predial por redes en interferencia. 
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• Asistencia, participación y elaboración de actas de reunión predial del 04 de julio de 
2023, 17 de julio de 2023 y 31 de julio de 2023, cuya comparecencia estuvo 
precedida por la Gerencia del Proyecto, el Consorcio Antioquia al Mar, Interventoría 
tramo 1, INVIAS, Consorcio Vías Colombia 061 e Interventoría tramo 2. 

 

 
4.2.12. Aspectos sociales 

 
En el mes de junio se realizaron las siguientes gestiones cumpliendo con las PMA 

 

4.2.12.1. PMA_SOC-01: Programa de Manejo de Información y Participación 
Comunitaria. 

 

• Atención a la oficina SAU en el municipio de Santa Fe de Antioquia. 

• Atención a la oficina SAU en el municipio de Manglar 

• Recorrido en campo con el señor Carlos Arenas e Inspección Municipal para la 
entrega del cercado en el predio TT-T2-047 

• Atención en campo para seguimiento al camino del señor Carlos Yepes PQRS 016, 
la cual ya se encuentra cerrada, sin embargo, se continúa la adecuación del camino 
hasta que el peticionario quede satisfecho con la entrega. 

• Actualización de carteleras ubicadas las veredas Pinguro Tinajitas, El Balso, 
Personería municipal, SAU Manglar y Las Coloradas. 

• Atención en campo a solicitud realizada por la interventoría del señor Hernando 
Úsuga. 

• Reunión de seguimiento y revisión de compromisos con la vereda Kilómetro 2. 
 

4.2.12.2. PMA_SOC-02. Programa de Manejo para la Educación Socioambiental al 
Personal y A la comunidad. 

 

• El 6 11, 13 y 14 de julio inducción al personal nuevo vinculado al Proyecto 

• 18 y 20 de julio Inducción al personal nuevo vinculado al Proyecto 

• El 17, 18, 19 y 21 de julio se realizaron capacitación al personal vinculado al 
Proyecto sobre seguridad vial y relaciones con la comunidad. 

• Participación en comité de Seguridad vial del municipio de Santa Fe de Antioquia. 

• El 25 Y 27 de julio Inducción al personal nuevo vinculado al Proyecto. 

• Capacitación al personal vinculado al Proyecto, relación con la comunidad. 

• Reunión con secretaria de Movilidad de Santa Fe de Antioquia, elaboración de 
cronograma de capacitación instituciones educativas y actividades de cultural vial. 

• Reunión con área ambiental y el contratista, elaboración de cronograma de 
capacitación ambiental con comunidad. 
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4.2.12.3. PMA_SOC-06. Programa de Manejo para la Potenciación del Sector Productivo y la 

Empleabilidad 
 

• Jornada de empleabilidad en conjunto con el servicio de empleo de Comfenalco. 
 

4.2.12.4. PMA_SOC-07 Programa de Manejo para el Fortalecimiento Institucional y 

Comunitario 

 

• Reunión con secretaría de planeación, con el fin de revisar la vinculación del 

proyecto con el Esquema de Ordenamiento Territorial, el cual según indica la 

secretaría de planeación, se encuentra en revisión por parte de CORANTIOQUIA 

• Reunión con líderes comunitarios vereda Tinajitas, con el fin de verificar posible 
propuesta para desarrollar el proyecto de vinculación al desarrollo local. 

• Atención al presidente de la JAC de la vereda El Rodeo quien presentó propuesta 
para ejecutar mediante el programa PMA-SOC 07 – Vinculación al desarrollo local 
para ser evaluada y analizar posibilidad de aprobación. 

• Reunión con propietario del predio donde se encuentra ubicada la cancha de la 
vereda El Rodeo, predio que se evaluará para posible proceso de compra 

 
 

4.2.12.5. PMA-SOC-08. Programa de Manejo para la Construcción de Accesos y 
Conexiones a Vías 

 

• Verificación del estado de la señalización en la vía industrial (Antigua vía al mar) 

 
4.2.12.6. Otras actividades 

 

• Reunión de oralidad de los requerimientos de ANLA de la visita de control y 
seguimiento en mayo, para el componente social la autoridad impuso 6 
requerimientos. 

• Reunión con el gestor social del INVIAS, para revisar los proyectos de vinculación 
al desarrollo local y otros temas sociales pendientes de no objeción de la entidad. 

• Participación en el comité social N°32 

 

 
4.2.12.7. Generación de empleos 

 

Para este periodo por parte del Sector 2, el 46% de población es Foránea de Mano de Obra 
Calificada, el 20% que corresponde a Local de Mano de Obra Calificada seguido con un 
mismo porcentaje del 17% Foráneos de Mano de Obra No Calificada y Local Mano de No 
Calificada 
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Tabla 4-44 Empleabilidad, Sector 2 
 

 

Gráfico 4-5 Empleabilidad, Sector 2 

Tabla 4-45 Empleabilidad discriminada por población, Sector 2 
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Gráfico 4-6 Empleabilidad discriminada por población, Sector 2 

 
 
 

4.2.12.8. Atención a PQRSD 
 

Por parte del Sector 2, para el mes de julio no ha recibido PQRS 

 
 

Tabla 4-46 Estado de atención a PQRS, Sector 2 
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Gráfico 4-7 Estado de atención a PQRS, Sector 2 

 

El Anexo 5-13, social contiene la relación detallada la información producida en esta área 
durante el periodo. 

 

4.2.13. Aspectos de seguridad y salud en el trabajo sector 2. 
 

Teniendo en cuenta las facultades y obligaciones de parte de la Interventoría para el 
seguimiento y control de los términos contractuales en lo que respecta al Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST de Consorcio Vías Colombia a cargo 
de la construcción de infraestructura vial del sector 2, durante el mes de julio de 2023, la 
Interventoría verifico el cumplimiento al contratista en lo referente a las obligaciones del 
Capítulo 1 – Aspectos Generales, articulo 102, aspectos generales de seguridad y salud – 
artículos 102-13 y 102.2 Seguridad industrial y salud ocupacional de las 
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS. Asimismo, 
a las cláusulas vigésima octava y décima primera del Contrato de Obra y Apéndice D. 
Gestión Ambiental del Pliego de condiciones y a todo lo requerido por el Ministerio del 
Trabajo en lo que respecta al Decreto Único número 1072 del 26 de mayo de 2015 y a la 
Resolución número 312 del 13 de febrero de 2016 ambas del Ministerio del Trabajo, así 
como todos aquellos requisitos que se deriven de las citadas normas en materia actividades 
de alto riesgo, planes de emergencia y contingencias, planes de manejo de tránsito y 
actividades de promoción y prevención de accidentes laborales. 

En ese sentido, la Interventoría como evidencia al seguimiento y control de dichas 
obligaciones contractuales y normativas, mediante recorridos de campo conjunto se 
realizaron las inspecciones y verificaciones a los procedimientos y permisos de trabajo 
llevados a cabo por el Contratista en los diferentes lugares de trabajo del sector 2 y de las 
cuales las novedades fueron registradas mediante formato de hallazgos con código 
FE_030015_64 y remitidas a CVC061 semanalmente vía correo electrónico. Vale la pena 
destacar que en campo son verificadas en conjunto las acciones de mejora implementadas 
y vienen siendo atendidas. Asimismo, se deja trazabilidad mediante comunicados o mesas 
de trabajo relacionados con la parte documental del cumplimiento del SG-SST, tales como 
accidentalidad, planes de mejora, entre otros. 

 

4.2.13.1. Comunicaciones SST del Sector 2 
 

Con respecto a las comunicaciones enviadas como requerimientos al Contratista, se tienen 
las siguientes: 

• INT-CVC061-2571-2023 del 7 de julio de 2023. Aporte SSR a la respuesta de los 
comunicados: 319-23-CLI-CVC061-DIR, asunto: Ajuste al análisis de estabilidad del 
Portal salida del túnel 5, 324-23-CLI-CVC061-DIR y INT-CVC061-2463-2023, 
“Evento deslizamiento portal salida túnel 5. 

• En cuanto al Contratista dio respuesta a la Interventoría mediante los comunicados: 
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• 343-23-CLI-CVC061-DIR del 7 de julio de 2023, en cuanto a la respuesta de 

Interventoría con consecutivo INT-CVC061-2552-2023, referente a los comunicados 
318-23-CLI-CVC061-DIR y 287-23-CLI-CVC061-DIR relacionados con las 
estadísticas de accidentabilidad del proyecto y de las cuales se da aval a la 
información aportada. 

• 346-23-CLI-CVC061-DIR del 11 de julio de 2023. El Contratista dio alcance al 
comunicado de la Interventoría INT-CVC061-2552-2023, en donde se dio claridad 
de las estadísticas de accidentalidad emitidas con los comunicados 318-23-CLI- 
CVC061-DIR y 287-23-CLI-CVC061-DIR, dando claridad al respecto y corrigiendo 
la información allí aportada. 

• 351-23-CLI-CVC061-DIR del 17 de julio de 2023. El Contratista dio respuesta al 
comunicado INT-CVC061-2503-2023, referente a los aspectos relacionados con la 
implementación de las medidas preventivas en seguridad en los diferentes lugares 
de trabajo del proyecto, con el fin de prevenir accidentes de trabajos. 

• 357-23-CLI-CVC061-DIR del 21 de julio de 2023, El contratista remite las memorias 
de cálculo de puntos de anclaje actualizados bajo la resolución 4272 del 2021 
Trabajo en Alturas; de los cuales la Interventoría esta revisando. 

 

4.2.13.2. Seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

• El Contratista de obra a la fecha cuenta con PMT de obra vigente, aprobado 
mediante comunicado con el comunicado INT-CVC061-1526-2022 del 11 de octubre 
de 2022, en respuesta al comunicado del Contratista El Cóndor SA con número de 
radicado 216-167-20221008000583 del 8 de octubre de 2022. Los días 4, 17 y 19 
de julio se efectúo verificación de dispositivos de PMT en los frentes de obra activos, 
de los cuales el Contratista hizo la reposición de señales de tránsito en estado de 
deterioro. 

• El Contratista realiza como cumplimiento a compromisos con la comunidad, la 
disponibilidad de auxiliares de tránsito en horas de la mañana en la Escuela de la 
vereda del KM2. En este punto se realizan tomas de velocidad para los vehículos 
del proyecto a través de una controladora de tránsito. 

• El Contratista mantiene en obra los esquemas típicos de señalización de 
aproximación de obra, para las actividades de cierres viales temporales. 

• Se cuenta con auxiliares de tránsito en los cierres viales, dotados de los dispositivos 
de manejo de tránsito, tales como indumentaria, silbatos, paleta pare y siga y 
maletines plásticos. 

• El Consorcio Vías Colombia 061 viene haciendo entrega de los elementos de 
protección personal para el personal nuevo o antiguo de forma semanal, con el fin 
de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Ley 9 de enero 24 de 
1979 (Título III, artículos 122 a 124) y en la Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 
(Título IV, Capitulo II, artículos 176 a 201), el Decreto 1072 del 26 de mayo del 2015 
y Resolución 0312 del 2019, donde se establece los requisitos para asegurar la 
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gestión de selección, suministro, uso, mantenimiento, reposición y disposición de 
EPPs. Asimismo, el Contratista viene haciendo reposición de dotación y entrega 
para el personal nuevo, como cumplimiento del C.S.T. 

• Actividades de alto riesgo. Esta labor comprende el seguimiento para las siguientes 
actividades: 

• Trabajo seguro en alturas. Durante el mes de julio de 2023 la Interventoría realizó 
seguimiento y control diario a las actividades que se ejecutan en las pilas 1 y 2 del 
puente 6, asimismo en las excavaciones para las cimentaciones profundas de los 
muros 20 y 21 y puente 2; de las cuales se revisaron los permisos de trabajo, 
comprobando que el personal autorizado contara con los cursos vigentes de alturas 
y estuvieran cargados en la página del Ministerio del Trabajo. Igualmente se revisó 
la implementación de las medidas preventivas y protección contra caídas, en el 
sentido que el personal contara con los equipos de protección contra caídas acordes 
a la actividad que venían desarrollando y los sistemas de acceso cumplieran con los 
requisitos legales, como inspección de andamios, plataformas y escaleras. De otro 
lado mediante recorridos programados se verificaron actividades de alturas para las 
actividades de obra, como cumplimiento de la Resolución 4272 de 2021 del 
Ministerio del Trabajo: 

• Espacio confinado. Durante el presente mes de julio el contratista realizó actividades 
en espacios confinados, para la excavación de la cimentación profunda de los muros 
20 y 21 y puente 2; por lo que con el Contratista envió la documentación y en campo 
se verificó el cumplimiento de la implementación de las medidas de seguridad, 
establecidas en el procedimiento y la resolución 491 de 2020. Para las actividades 
de túneles, se realizan mediciones de gases, oxigeno, temperatura y velocidad del 
viento, con el propósito de mantener en buenas condiciones de higiene, la ejecución 
de la excavación subterránea. Estas condiciones se verifican y de parte del 
Contratista da cumplimiento a ellas, conforme a lo establecido en la resolución 1886 
de 2015. 

• Izaje de cargas. Se verificaron los respectivos planes de izaje de cargas para el 
desarrollo de las diferentes tareas en la obra, tales como descargue de materiales 
de construcción y movimientos de plantas eléctricas. En puente 6 se verificaron los 
planes de izaje de carga para las torres grúas de las pilas 1 y 2. Supervisión en 
labores de Izaje de cargas, con los elementos de aparajedores, aparejos y 
supervisores y operadores certificados en los diferentes frentes de obra activos. 

• Trabajo en caliente. Se revisaron los permisos de trabajo en caliente para el corte y 
figurado de acero y soldadura para figurado de acero en la herrería de cielo abierto 
13C. 

• Riesgo eléctrico. Inspección de los sistemas eléctricos en túneles y plantas 
generadoras de energía eléctrica. 

• Voladuras. Construcciones El Consorcio Vías Colombia viene desarrollando 
voladuras, por la cual el Contratista ajusto el procedimiento de seguridad para cargar 
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fallidas, con el fin de ejecutarlas de acuerdo con las buenas prácticas de uso y 
manejo de explosivos de Indumil. 

• Plan de Emergencias y Contingencias – PEC. Se realizó la verificación en los 
lugares de trabajo la disposición de botiquín de primeros auxilios, kit de derrames, 
camillas, extintores, puntos de encuentro, señalización de rutas de evacuación y 
brigadistas. 

• Preoperacionales de Maquinaria, Equipos y Vehículos – MEVs. En campo se verifica 
que los MEVs del proyecto se encuentren en buenas condiciones mecánicas, 
hidráulicas y eléctricas, de acuerdo con los reportes preoperacionales diligencias 
por parte del operador del MEVs. Toda novedad que genere una condición de riesgo 
con la operación del MEVs se reporta al área SST del Contratista con el propósito 
se implementen los correctivos pertinentes para evitar una falla mecánica en el 
MEVs que se puede desencadenar en un accidente laboral o con algún actor vial 
del proyecto. 

• Capacitaciones aplicadas: 13 y 24 de julio de 2023: Charlas de seguridad a 
operadores de volquetas. El Contratista únicamente reporto a la Interventoría las 
charlas descritas anteriormente y no informo sobre otras fechas en las que se 
llevaron a cabo otras charlas de seguridad 

• Inducciones: El Contratista no reporto información de inducciones durante el periodo 
de reporte, pese que se le viene solicitando la información respectiva. 

• En el registro fotográfico que se anexa al presente informe, se da cuenta al 
cumplimiento del componente SST del Contratista. 

 

4.2.13.3. Accidentes laborales - eventos registrados. 
 

A continuación, en la siguiente grafica se ilustra el consolidado de accidentes ocurridos por 
parte del Contratista CVC 061 desde el inicio del proyecto a corte del 31 de julio de 2023. 
En el mes de reporte se presentaron 4 eventos y en total se tienen 135 eventos, todos leves, 
según lo notificado por el Contratista. 
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Gráfico 4‑7 Número de accidentes ocurridos a corte de julio de CCV061 

 
 

Como se indica en la gráfica, el total de accidentes ocurridos por parte del Contratista es 
de 135 eventos, de los cuales 4 ocurrieron en julio de 2023, todos leves. Se evidenció un 
incremento leve de los eventos con respecto al mes anterior y una disminución leve a los 
reportados al inicio del año de 2023. A continuación, se describen cada uno de estos: 

 

Tabla 4‑30 Evento 1, Sector 2 
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Tabla 4‑31 Evento 2, Sector 2 
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Tabla 4‑32 Evento 3, Sector 2 
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Tabla 4‑33 Evento 4, Sector 2 
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Con relación a los indicadores de accidentalidad, el Contratista tuvo a corte del 31 de julio 
de 2023 un índice de frecuencia laboral (IF) de 0.40%, lo que significa que por cada cien 
(100) trabajadores que laboraron en el mes de julio, se presentaron 0.40 accidentes de 
trabajo y en cuanto al índice de severidad se obtuvo un 2.0% lo que significa que por cada 
cien (100) trabajadores que laboraron en ese mismo periodo, se perdieron 2.0 días por 
accidente de trabajo. A nivel de todo el año, el índice de frecuencia es de 4.90% y el de 
severidad de 18.0%. En la siguiente tabla, se muestran estos indicadores, de los cuales se 
consideran bajos 

Tabla 4‑36 Indicadores de accidentalidad año 2023. 
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4.2.14. Aspectos de sostenibilidad 
 

La operación de vehículos, maquinaria y equipo, además, el uso de plantas de generación 
de energía eléctrica y la producción de asfalto y concreto fueron responsables de la 
generación de varios contaminantes, siendo las emisiones de acuerdo a la información 
aportada por el formato INVIAS para el cálculo de emisiones en contrato de obra las 
siguientes: 

 

La huella de Carbono generada es de 1228,06 tCO2e, donde se tiene un total para el 
proyecto desde su inicio en julio de 2021 de 19513,86 tCO2e. 

Adicionalmente, se presentan para este periodo el consumo energético y la generación de 
emisiones por el uso de equipos eléctricos y electrónicos en el proyecto, de acuerdo a los 
resultados aportados por el formato INVIAS consumo de energía en contrato de obra: 

Consumo energético sin propuestas de eficiencia = 5471,8 kWh/meses 

Consumo de energía con implementación de las propuestas de eficiencia = 4685,97 kWh 

Ahorro de energía por la implementación de las propuestas de eficiencia = 785,8 
kWh/meses 

Emisiones evitadas por la implementación de las propuestas de eficiencia = 99 tCO2e 

Emisiones totales por consumo de energía = 689,4 tCO2e 
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4.2.15. Aspectos de seguimiento al plan de calidad 
 

Se recibe mediante la carta 370-23-CLI-CVC061-DIR del 26/07/2023 el registro de 
seguimiento al plan de calidad del mes de JULIO de 2023 MEPI-MN1-IN-15-FR-14, del cual 
se tiene las siguientes observaciones: 

Se verifica la versión y fecha del plan de calidad aprobado, sin observaciones. 

Informa el contratista que ha realizado una auditoria para el mes de mayo de 2023, pero no 
se adjunta el informe resultante para validar su ejecución de acuerdo con lo establecido en 
el plan de calidad aprobado, requisitos contractuales y la norma ISO 9001:2015. Indica el 
contratista que debido a que no se presentaron no conformidades, no se realiza informe; 
situación que va en contravía de los requisitos de la norma mencionada, donde se establece 
como registro indispensable para evidenciar la auditoria un informe de resultados. 

El numeral 3 presenta la información del plan de inspección y ensayo con un total de 1014 
ensayos realizados en el periodo, que son validados por el área civil de la interventoría y 
que fueron presentados por el contratista con sus soportes en la carta mencionada arriba y 
resumidos en el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-11. 

Con el objetivo de fortalecer aún más el control de calidad, se recomienda a la dirección y 
al área civil de supervisión llevar a cabo una verificación exhaustiva de los ensayos 
realizados en sitio. Esta verificación debería esforzarse en analizar los resultados obtenidos 
de los ensayos y compararlos con las cantidades de trabajo ejecutado y registrados en el 
informe de pago parcial de la obra. Al hacerlo, se podrá asegurar la congruencia y precisión 
de los datos, así como detectar posibles desviaciones o discrepancias que puedan afectar 
la calidad de las obras que componen el proyecto. 

La verificación no solo deberá involucrar al contratista, sino también a la propia supervisión, 
a fin de evaluar de manera imparcial la conformidad con los estándares de calidad 
establecidos. Al tomar esta medida proactiva, se establecerá un ambiente de confianza y 
cooperación entre todas las partes involucradas, en beneficio de la culminación exitosa del 
proyecto y la satisfacción de los objetivos trazados. 

No se reportan no conformidades en el presente periodo. 

El numeral 5 de quejas y reclamos se registran un total de 78 quejas recibidas durante el 
desarrollo del contrato, durante el mes de JUNIO de 2023 no se recibieron quejas. 

Para el apartado de índices de gestión en el numeral 6 del MEPI-MN1-IN-15-FR-14, el 
contratista presenta un cuadro con el cálculo de indicadores del plan de calidad. Estos 
indicadores muestran un cumplimiento acorde a lo esperado con las condiciones actuales 
del contrato. 

En la revisión de los equipos de seguimiento y medición del numeral 7 del registro, se 
presenta la relación de equipos con los certificados de calibración correspondientes. 
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4.2.16. Novedades en el personal del Contrato de obra, Sector 2 
 

En lo referente al personal requerido en el componente social, la interventoría da respuesta 
mediante el comunicado INT-CVC061-1942-2023 aprobando para participar en el proyecto 
a la profesional ISABEL CRISTINA POSADA ROJAS; una vez revisada la hoja de vida 
presentada, para el cargo de Profesional Social, de acuerdo Anexo 1- Anexo Técnico, 
numeral 7.1 Requisitos del personal, y teniendo en que se aportó la documentación que 
acredita el cumplimiento de los requerimientos, lo mismo que la justificación del cambio y la 
renuncia del profesional social LUIS EVELIO SÁNCHEZ REYES. Luego de darse alcance 
con el correo electrónico del 30 de enero del 2023 donde envían el documento carta de 
intención subsanando un cambio mínimo solicitado por esta interventoría. 

En respuesta a la comunicación 036-23-CLI-CVC061_DIR, en la cual se remite la solicitud, 
del cambio del profesional social LUIS EVELIO SÁNCHEZ REYES, por la profesional 
ISABEL CRISTINA POSADA ROJAS; una vez revisada la hoja de vida presentada, para 
el cargo de Profesional Social, de acuerdo Anexo 1- Anexo Técnico, numeral 7.1 
Requisitos del personal, y teniendo en que se aportó la documentación que acredita el 
cumplimiento de los requerimientos, lo mismo que la justificación del cambio. Por lo anterior, 
se aprobó a la profesional para participar en el contrato, luego de darse alcance con el 
correo electrónico del 30 de enero del 2023 donde envían el documento carta de intención 
subsanando un cambio mínimo solicitado por esta interventoría. 

Mediante comunicación INT-CVC061-1913-2023, la Interventoría solicitó cambio en la 
coordinación de las actividades de túneles. 

En el periodo de JULIO DE 2023, el Contratista ha presentado a la Interventoría la hoja de 

vida de la profesional SARA DEL PILAR ALZATE DÍAZ para el cargo de ESPECIALISTA 

DE PAVIMENTOS a través de comunicación 349-23-CLI-CVC061-DIR, de acuerdo al 

anexo técnico, numeral 7.1. Requisitos del personal. Una vez verificada por la Interventoría, 

en comunicación INT-CVC061-2632-2023 se genera el concepto de aprobación frente al 

profesional propuesto, quién EFECTIVAMENTE cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en el Anexo Técnico 2 - Adenda 3 del pliego de condiciones del contrato 983 de 

2021. 

Mediante comunicación 350-23-CLI-CVC061 con fecha de radicado del 17 de julio de 2023, 

presenta la renuncia del Ingeniero residente de puentes John Francisco Sierra Chaparro y 

en su reemplazo presenta la hoja de vida del Ingeniero Rafael Barriga. La Interventoría 

aprobó la hoja de vida del Ingeniero Barriga, mediante comunicación INT-CVC061-2622- 

2023 con fecha del 19 de julio de 2023. 
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4.3. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 

En el presente periodo, la Interventoría ha abordado durante los comités de obra diferentes 
temas que son de vital importancia para el normal desarrollo de las actividades de obra. 

Mediante oficio INT-CVC061-2609-2023, la Interventoría ordena la inyección de los cables 
de construcción de los voladizos 1 y 2 de puente 6. En el presente mes se avanzó con la 
inyección de las dovelas 1 a 15. 

Con oficio INT-CVC061-2367-2023 se solicita al Contratista, desarrollar el procedimiento 
constructivo de las dovelas, de acuerdo a la propuesta presentada por el Contratista y lo 
plasmado en los planos del proyecto. El Contratista presenta la comunicación 365-23-CLI- 
CVC061 con la propuesta de desmonte de carros de avance y construcción de dovela sobre 
estribo. Está modificación al procedimiento es enviada por la Interventoría para revisión de 
los especialistas. 

El día 29 de julio, el Contratista inicio con el vaciado de la sección superior del túnel 8. El 
rendimiento alcanzado en estos días es de 7.5m/día. El Contratista adicionó micro y 
macrofibras estructurales como parte del refuerzo de la estructura de revestimiento, que se 
considera como el soporte secundario para el túnel. En el diseño se prevé que se puede 
contar con un diseño de concreto reforzado con fibras de acero, dado que al ejecutar los 
cálculos estas cumplían la función estructural y ayudan a controlar la fisuración del concreto, 
puesto que la distribución uniforme de las mismas impide que las fisuras tengan un camino 
de avance continuo en la sección del concreto. 

El asesor del contratista definió que se requería que la resistencia para el traslado de 
formaletas sea de al menos 5Mpa, que de acuerdo con los primeros ensayos en laboratorio 
se alcanza entre las 12 y 14 horas. El control se efectuará mediante la evaluación de los 
resultados de muestras tomadas especialmente en la última porción del concreto, que 
corresponde al colocado en la bóveda. 

La formaleta empleada requirió de algunas reparaciones y ajustes que fueron ejecutados 
de forma previa. 

Durante el presente mes por otra parte, se estableció mediante análisis efectuado por el 
asesor del Contratista, que no se requería la construcción de soleras en los túneles 5 y 6, 
no obstante, recomiendan que se debiera adelantar en los dos primeros diámetros de cada 
uno de los portales. Con base en los resultados de los ensayos ejecutados, se procedió a 
considerar válido lo previsto por el contratista, tomando en cuenta análisis con todas las 
variables consideradas. 

En relación con los trabajos de soporte del portal de salida del túnel 5, el Contratista, aún 
continúa definiendo los procedimientos más adecuados. Se ha lanzado parcialmente la 
zona. 

-En el mes de JULIO de 2023, EPM brindó pronunciamiento sobre las diferentes 

comunicaciones radicadas por el CVC061 a lo que respecta de la interferencia de redes de 
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alta tensión entre cielo abierto 19 y cielo abierto 20. En síntesis, EPM dio un primer visto 

bueno sobre el trazado geométrico propuesto del traslado de las torres 22, 23, 24 y 25, es 

decir, avaló la nueva ubicación planteada por el CVC061, además, requirió ejecutar la 

revisión del alineamiento y ángulo de la torre 21 (ubicada sobre el túnel 9), dado que en un 

primer análisis, esta torre también debería moverse. No obstante, en dicha respuesta 

también solicitó la complementación al diseño geométrico con el estudio de suelos, diseño 

estructural y de drenajes, con el fin de poder avalar completamente la solución propuesta. 

-Se abordó también el tema de la solución a la problemática de los accesos de los predios 

contiguos a la vía industrial, que luego de una primera alternativa revisada; la cual consistía 

en la construcción de una rotonda en zona del cielo abierto 13C, no era viable su 

construcción desde los puntos de vista técnicos, ambientales ni prediales. Nuevamente se 

expuso a la Entidad por parte de Interventoría y Contratista, otra alternativa que consistía 

en la construcción de una rotonda en zona de Zodme 4 pero, a la hora de analizarla 

detalladamente, tampoco era viable su construcción por razones técnicas ni ambientales. 

Así las cosas, la Entidad ha solicitado continuar con la evaluación de posibles alternativas 

que brinden solución a los accesos de los predios contiguos a la vía industrial. 

-En la etapa de construcción del túnel falso 2, se han evidenciado a través de la 

instrumentación colocada en dicho frente, los movimientos anormales de dicho frente. En 

recorridos de obra, el Contratista ha manifestado que por parte de su consultor están 

realizando el rediseño para este frente de obra y paralelamente, han continuado las 

actividades de perforación, instalación y tensionamiento de los anclajes activos. A partir de 

esto, se ha evaluado la propuesta de cambiar la tipología del túnel falso 2, que pasaría de 

ser abovedado a aporticado, lo que permitiría la reducción de los cortes faltantes hasta el 

nivel de subrsante. Actualmente, el Contratista se encuentra adelantando la revisión desde 

los diferentes ámbitos tanto técnico, ambiental, social y presupuestal, con el fin de definir la 

viabilidad o no de esta propuesta. 

-Sobre la propuesta de construcción de un puente metálico en lugar del muro 23 en el cielo 

abierto 17B, el Contratista a la fecha se encuentra adelantando el diseño de dicho puente 

pues de acuerdo a la matriz multicriterio y a las mesas de trabajo realizadas, se viabilizó el 

cambio del muro por un puente. 

 

 
4.4. Reportes mensuales del contrato 983 de 2021 

A continuación, se presenta el listado de los formatos a través de los cuales se resume la 
ejecución mensual del contrato de obra, de acuerdo con lo establecido en el manual de 
Interventoría vigente, información que podrá ser consultada en la carpeta 
ANEXOS_SECTOR-2. 
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Anexo 4-1 MEPI-MN1-IN-15-FR-2, informe de estado general del proyecto 

Anexo 4-2 MEPI-MN1-IN-15-FR-3, informe semanal 

Anexo 4-3 MEPI-MN1-IN-15-FR-4, maquinaria y equipo contrato de obra 
 

Anexo 4-4 MEPI-MN1-IN-15-FR-6, personal, control aportes legales y seguridad social contrato 
de obra 

 
Anexo 4-5 MEPI-MN1-IN-15-FR-8, informe financiero y presupuestal contrato de obra 

Anexo 4-6 MEPI-MN1-IN-15-FR-10, estado general del tiempo 

Anexo 4-7 MEPI-MN1-IN-15-FR-11, resumen ensayos de laboratorio 
 

Anexo 4-8 MEPI-MN1-IN-15-FR-12, seguimiento garantías y seguros contrato de obra 

Anexo 4-9 MEPI-MN-1IN-15-FR-14, seguimiento al plan de calidad contrato de obra 

Anexo 4-10 MEPI-MN-IN-2-FR-1, plan de inversión del anticipo 

Anexo 4-11 MEPI-MN-IN-2-FR-2, seguimiento a la buena inversión del anticipo 

Anexo 4-12 MEPI-MN-IN-6-FR-1, programa de inversiones 

Anexo 4-13 MEPI-MN-IN-6-FR-1, seguimiento al programa de inversiones 

Anexo 4-14 MEPI-MN-IN-14-FR-1, actas de comité de obra 

Anexo 4-15 MEPI-MN-IN-14-FR-2, actas de reunión 
 

Por su parte, se presenta la relación de los demás anexos que hacen referencia a la 
ejecución del contrato. 

 

Anexo 4-16 Programa de obra vigente, Sector 2 
 

Anexo 4-17 Seguimiento al programa de obra vigente, Sector 2 

Anexo 4-18 Seguimiento APU no previstos 
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5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
 

5.1. Información general del contrato 

 
Tabla 5-1 Información general del contrato de Interventoría 967 de 2021 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

NUMERO PROCESO SELECCIÓN CMA-DT-186-2020 

NÚMERO DEL CONTRATO 967 de 2021 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 10 de mayo de 2021 

 
 
 

OBJETO DEL CONTRATO 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 
CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", 
LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA 

 
 
 
 

CONTRATISTA 

 
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS 
INTEGRAL (Integrado por INTERV967ENTORÍAS Y 
DISEÑOS S.A. -INTERDISEÑOS con NIT. 
860.027.091-8, con un porcentaje de participación del 
50%, CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL 
S.A.S. con NIT. 901.174.437-1, con un porcentaje de 
participación del 40% e INTEGRAL INGENIERÍA DE 
SUPERVISIÓN S.A.S. con NIT. 811.043.176-4, con 
un porcentaje de participación del 10%) 

NIT 901.474.996-2 

 

VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO IVA 

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS 
($19.999.957.160) M/CTE, INCLUIDO IVA 

ANTICIPO 
MIL MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CIENTO 
TREINTA Y CUATRO PESOS ($1.000.078.134) 

ADICIONES N.A. 

MODIFICACIONES N.A. 

PLAZO INICIAL 37 MESES 

AMPLIACIÓN 1 N.A. 

AMPLIACIÓN 2 N.A. 

PLAZO 37 MESES 
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PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

FECHA DE INICIACIÓN 2/07/2021 

FECHA DE TERMINACIÓN 1/08/2024 

DIRECCIÓN Carrera 19 No. 85 – 33 Bogotá D.C. 

NÚMERO DE TELÉFONO (1) 6 34 94 07 al 11 - Fax 6 34 94 15 
 

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor 

5.2.1. Componente técnico 
 

La Interventoría realizó seguimiento a las siguientes actividades que llevó a cabo el 
Contratista Cóndor en el sector 1 A, donde ya se terminaron todas las excavaciones, cortes 
de terraza, aplicación de lanzado, malla electrosoldada, perforaciones e instalación de 
anclajes de 45 Ton y pernos pasivos de 9m, en el sector se encuentra terminado el 
pavimento asfáltico a nivel de la capa intermedia MSC 25 y se terminó la construcción de 
las cunetas, construcción de los descoles de las cuentas a la obra hidráulica más cercana. 
En el sector del cielo Abierto 1B se realizó la supervisión para la construcción de bermas 
entre el K3+600-K3+850. 

También se continuó la supervisión al contratista Construcciones el Cóndor en la ejecución 
de obras en el sector de cielo Abierto 3 entre el k7+750-900 en la zona de acceso al portal 
de entrada el túnel No 1 en las actividades de corte, estabilización de talud instalación de 
concreto lanzado, perforación e instalación de anclajes activos, en el portal de salida del 
Túnel no 1 K8+230-250 donde se realizaron actividades de excavación corte y perfilado del 
talud, estabilización con concreto lanzado y construcción de anclajes activos de 15m de 45 
Ton, en cielo abierto 5 con actividades de corte y estabilización del talud en tres frentes de 
obra, en el sector del cielo abierto 6 subtramo 6 A en la supervisión de cortes, perforaciones 
para anclajes pasivos e instalación de malla sistema tipo Tecco, en el subtramo 6 B se 
realizaron labores de corte, aplicación de concreto lanado perforaciones para pernos 
pasivos, en cielo abierto 7 se realizaron actividades de corte y perfilado de talud, perforación 
e instalación de anclajes de 45 Ton. 

En el portal salida Túnel No 4 por la parte frontal en la supervisión de las actividades de 
perforaciones e instalación de pernos autoperforantes de 9 y 12m de longitud con lo cual 
se dejan culminadas las actividades de estabilización del portal salida. 

La interventoría continúa efectuando el seguimiento de las actividades de construcción del 
revestimiento en los túneles 2, 3 y 4. Estas, por ahora comprenden únicamente el vaciado 
de vigas base. La sección superior está programada para los meses posteriores. 

En cuanto hace a los portales, se espera que el del túnel 3 salida se encuentre terminado 
finalizando agosto de 2023, con el fin de finalizar la excavación del tapón de este túnel. 
Luego continuaría el túnel 2. 
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En cuanto hace a las deformaciones del túnel 4 salida, el contratista presentó un análisis 
muy completo, en el que también incluyo el banqueo de la plataforma de acceso. Con esta 
información, se pudo avanzar con la excavación del banco en la salida sin mayores 
dificultades. Tal análisis permitió indicar unos avances máximos y la instalación de un 
refuerzo adicional con pernos pasantes para no afectar el pilar del portal salida. 

 
 

La Interventoría realizó seguimiento a las siguientes actividades que llevó a cabo el 
Contratista Consorcio Vías Colombia el cual está ejecutando en el sector 2, donde se están 
realizando tratamientos de sostenimiento de los taludes de los cielos abiertos 13,15,16,17,y 
19, túnel falso 2, y túnel falso 3, donde se realiza excavaciones de material común y en roca 
de las explanaciones y canales de préstamo, instalación de malla electrosoldada, concreto 
lanzado de 21 MPA, perforaciones para construcción de anclajes activos de 30 y 40 ton, 
perforaciones para construcción de anclajes pasivo pernos de longitud variable. 

Se continua con la construcción de las obras canales deflectores en los K12+504,5 y 
K12+584.5, y canal longitudinal en concreto del K12+403 – K12+700 del CA13A, 
construcción del muro 14 K12+682 – K12+700 de cimentación superficial, construcción de 
muro 15 del K13+171- K13+209 de cimentación profundas, Obras Hidráulica No 37 tipo 
box Culvert de 2X2 en el CA 13, Hidráulica No 39 tipo box Culvert de 2X2 en el CA 13 
Hidráulica No 42 tipo box Culvert de 2X2 en el CA 15 obra hidráulica No 41 tipo box Culvert 
de 2X2 en el CA 15, Obra hidráulica No 40 alcantarilla de diámetro 1200mm en CA 13C, y 
Obra hidráulica No 47 alcantarilla de diámetro 1200mm en CA 17, construcción del muro 20 
y muro 21 de cimentación profunda perteneciente a CA 16. 

La Interventoría continúa el seguimiento a los diferentes frentes de obras del proyecto, que 
el contratista Consorcio vías Colombia inicio a intervenir en los siguientes sectores, Cielo 
Abierto 8, Cielo Abierto 12 (construcción de muro 13), Túnel Falso 2, Cielo abierto No 13, 
(obras canales deflectores en los K12+504,5 y K12+584.5, y canal longitudinal en concreto 
del K12+403 – K12+700 del CA13A, construcción del muro 14 de cimentación superficial, 
construcción de cimentación profunda, Puente 3, (construcción de las obras hidráulicas No 
37 tipo box Culvert de 2X2 en CA13, obra hidráulica No 39 tipo box Culvert de 2X2 en 
CA13), puente 4, Cielo Abierto 15, construcción de las obras Hidráulicas: No 41 tipo box 
Culvert de 2X2 en CA15, No 42 tipo box Culvert de 2X2 en CA15, No 40 alcantarilla de 
diámetro 1200mm CA 13C, No 47 alcantarilla de diámetro 1200mm CA 17, Cielo Abierto 
16, (construcción de muro 19, muro 20 y muro 21 de cimentación profunda), Cielo Abierto 
17 (construcción de obra hidráulica de escalera disipadora), puente 5, puente 6, portal salida 
portal entrada de túnel 7, y obras de adecuación del Zodme 4, y Zodme 5, cielo abierto 19. 

Seguimiento y replanteo de localización de los pilotes 5, 6, 7 y 8 de la pila 2 y estribo 2 en 
puente 2. Se hace verificación diaria de verticalidad y control visual de las características 
de los materiales encontrados durante la excavación. 
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En el puente 6, se realiza el control topográfico de construcción de las dovelas. Control de 
cotas de instalación de los carros de avance, liberación de aceros y alineamiento de ductos 
de tensado antes del hormigonado, verificación de niveles de acabado y control de niveles 
luego de hormigonado y tensionada la dovela; para el cálculo de las deflexiones de la 
siguiente dovela. Durante el hormigonado, se realiza control de temperatura y asentamiento 
de la mezcla y colocación y vibrado del concreto dentro de las formaletas de las dovelas. 
Previo al tensionamiento, se revisa la distribución de los torones en cada uno de los cables, 
se verifica el cálculo de los factores de ajuste para el cálculo de las planillas de tensado, se 
revisan que estén bien calculadas las elongaciones esperadas. Durante el tensionamiento, 
se realiza la lectura de las elongaciones cada 1.000 psi, hasta llegar a la carga indicada en 
los planos. Al 95% de la carga se hace la verificación para no pasarnos de tolerancia, si no 
hay inconveniente se aplica la carga completa y se verifican resultados para liberación y 
continuación de construcción de la siguiente dovela. 

La Interventoría continúa con el seguimiento a las labores de sostenimiento de los portales 
salida de los túneles 5 y 6 y 9. Así también los de los portales de entrada de los túneles 6, 
8 y 9. 

Se efectúa seguimiento a la ejecución de las actividades de excavación subterránea del 
túnel 9. 

El Contratista inició las labores de sostenimiento del túnel 9 salida, realizando unos llenos 
para montar los equipos de perforación, lo que facilita un poco el tema y es una buena 
estrategia para avanzar en el sostenimiento. 

También durante el periodo se ejecutó el seguimiento y control de los procesos 
constructivos durante la ejecución de los estribos (muros, topes, aletas) y muros New Jersey 
en el puente 5. Así mismo, durante la instalación de la torre grúa en pila 1 y construcción 
parcial de la pila 2 en puente 6. 

Revisión y respuesta de oficios al Contratista y al INVIAS, revisión de cantidades de obra 
ejecutada para acta de obra y ejecución de ensayos de control de calidad de materiales y 
concretos. 

Se efectúo recorrido conjunto con los ingenieros Especialista de túneles de Interventoría y 
Contratista. Allí se definieron parámetros generales de los trabajos a ejecutar en el portal 
salida del túnel 5, luego de la finalización de las excavaciones. Así mismo se definieron las 
actividades siguientes para el túnel 7, donde se está analizando la ejecución de la solera 
para el último tramo hacia menores. Esto mientras se termina el sostenimiento del portal 
entrada y con ello se puede excavar el tapón de 16m. 

Se ha sugerido al Contratista dar continuidad a las labores de regularizado para las 
secciones de los túneles 5 y 6, tomando en cuenta el cumplimiento de los hitos del proyecto. 

5.2.2. Componente ambiental 
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Dentro de la gestión ambiental de la Interventoría en este periodo hizo acompañamiento y 
supervisión a las actividades ejecutadas por los Contratistas del proyecto en el sector 1 y 
sector 2. 

 
En el mes de junio de 2023 la Interventoría desde el componente ambiental realizó 
recorridos los días 01 al 30 de junio del 2023 de seguimiento y control en los frentes de 
obra. 

 
5.2.2.1. Modificación Licencia 

 
SECTOR 1 

 

El 24/04/2023 al 25/04/2023 hubo reunión de solicitud de información adicional de la ANLA 
al sector 1 para dentro del trámite de modificación de la licencia ambiental, generando 
cuarenta y cinco (45) requerimientos adicionales. El Contratista solicitó el tiempo máximo 
de sesenta (60) días calendario para la atención de los requerimientos, corte de fecha 
máxima al 23/06/2023. 

 
La ANLA expide Auto No.4807 del 27/06/2023 en el que suspende los términos de 
evaluación de la solicitud de modificación de la licencia ambiental para sector 1, donde, la 
presente suspensión de términos se mantendrá hasta tanto la el Contratista radique ante la 
ANLA la copia del acto administrativo con la constancia de ejecutoriedad de este, proferido 
por CORANTIOQUIA, a través del cual se disponga la sustracción del DRMI del Bosque 
Seco del Occidente Antioqueño. La Interventoría, está en proceso de análisis jurídico- 
ambiental-técnico para remisión de concepto a la Entidad y respuesta al Contratista, esto 
debido a los reprocesos y tiempos que se pueden generar por omisiones en los trámites 
efectuados por el Contratista, esto bajo el debido proceso. 

 
A partir del periodo de julio se hacen seguimiento semanales del estado del trámite de 
modificacipon de licencia ambiental entre Contratista e Interventoría. Ahora bien, el 
28/07/2023 EL Contratista Construcciones El Cóndor radicó ante CORANTIOQUIA 
documentación de solicitud de permiso para la sustracción del Distrito Regional de Manejo 
Integrado (DRMI) del Bosque Seco del Occidente Antioqueño; esto mediante radicado 
#160-COE2307-30744. A la espera de Auto de Inicio 

 
SECTOR 2 
En sector 2, continúa a la espera que el Contratista remita evaluación e informe las de inicio 
de estudios frente a las actividades que requerirán modificación de licencia ambiental esto 
dentro del avance de obra, así mismo, adelantar las gestiones necesarias para el 
levantamiento de la información con el fin de elaborar el documento. Esto considerando 
que, a su cuenta y riesgo en la demora de inicio de trámite ante la ANLA, se genere 
reproceso en a la ejecución de la obra. 
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5.2.2.2. Cesión total de la licencia ambiental INVIAS- CVC 

 
Mediante la resolución 0824-4 del 27/04/2023 con fecha de notificación del 28/04/2023 al 
INVIAS y el 17/05/2023 al Consorcio Vías Colombia 061, la ANLA autorizó la cesión total 
de los derechos y obligaciones de la licencia ambiental de la Resolución 1574/2017, 
correspondiente al abscisado comprendido entre el K11+640 al K20+740 del Sector 2, a 
nombre del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVIAS en calidad de cedente a favor del 
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 06. 

 
5.2.2.3. Reportes de Contingencia 

 
SECTOR 1 
No hay reportes adicionales a los efectuados a la fecha. No obstante, sí hubo sitios 
reportados como contingencias en periodos anteriores. Solo se efectua seguimiento y 
control a los reportes parciales. 

 
SECTOR 2 
No hay reportes adicionales a los efectuados a la fecha. No obstante, sí hubo sitios 
reportados como contingencias en periodos anteriores. Solo se efectua seguimiento y 
control a los reportes parciales. 

 
5.2.2.4. Plan de Manejo Ambiental 

 
La Interventoría continúa verificando y haciendo requerimientos a los Contratistas 
Construcciones El Cóndor y Consorcio Vías Colombia 061 la implementación programas 
del Plan de Manejo Ambiental – PMA en su totalidad esto dentro del seguimiento y control, 
ver cuadros relacionados dentro de las actividades efectuadas para cada Contrato de Obra 
en el presente informe. 

 

5.2.2.5. Cambios Menores 
 

En el sector 1, durante este periodo no hubo trámites del Contratista Construcciones El 
Cóndor, se manetienen los reportados en periodos anteriores. 

 
En el sector 2, Durante este periodo el contratista remitió un (1) documentos de cambio 

menor ANLA relacionado con locaciones temporales, radicó ante la ANLA mediante 

#20236200340502 del 12 de julio de 2023. 

 
5.2.2.6. Inversión Ambiental 

 
En el sector 1 y sector 2, se revisaron y liberaron actividades pendientes de legalizar su 
reconocimiento, esto se hizo a través de la Preacta 25. 
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Además, se elabora y actualiza balance actividades para el Plan de Inversión AMbiental N° 
4, como proyección de actividades a ejecutar y pendientes por ejecutar, esto con el fin de 
presentar a la Entidad. 

 

5.2.2.7. Informes mensuales y trimestrales ambientales 
 

Se encuentran aprobados a la fecha los informes mensuales con corte a mayo 2023 del 
sector 1 y sector 2. Por otro lado, está en proceso de ajustes de observaciones por parte 
de Construcciones el Cóndor y Consorcio Vías Colombia 061 de junio 2023. 

 
Informes trimestrales: En este periodo se remitió alcance y consolidación del trimestral #8 
(abril-mayo y junio 2023) a la Entidad, esto de acuerdo con las aprobaciones surtidas de 
informes mensuales ambientales de abril a mayo 2023, en proceso de aprobación el informe 
de junio 2023, por lo que, se remitirá un alcance al trimestral N° 8 en el próximo periodo. 

 
5.2.2.8. Informes Cumplimiento Ambiental - ICA: Durante este periodo se informa lo 
siguiente: 

 
SECTOR 1: 

 

ICA N° 3: Durante este periodo no hubo radicaciones y tampoco pronunciamientos de la 
ANLA, por lo que, se mantiene lo informado en le periodo pasado que, mediante radicado 
ANLA #20236200220552 del 13/06/2023 el Contratista Construcciones El Cóndor radicó el 
ICA N° 3 en el expediente LAM8812-00. A la espera de concepto de la ANLA. 

 
SECTOR 2: 

 

ICA 2: Durante este periodo no hubo radicaciones y tampoco pronunciamientos de la ANLA, 
por lo que, se mantiene lo informado en le periodo pasado que, mediante radicado ANLA 
20234700033071 del 03/05/2023 emite concepto de NO CONFORME en relación a 
gedotabase, con un tiempo de 30 días calendario para atención por parte del Contratista, 
atendido mediante radicado ANLA N° 20236200217962 del 13/06/2023, a la espera de 
respuesta ANLA. 

 
ICA N° 3: Durante este periodo no hubo radicaciones y tampoco pronunciamientos de la 
ANLA, por lo que, mediante oficio ANLA 20234700033821 del 04/05/2023, la ANLA emitió 
concepto de NO CONFORMIDAD en el cual solicitó que el ICA 3 sea radicado nuevamente 
en atención a geodatabade; atendido mediante radicado ANLA N° 20236200217972 del 
13/06/202, a la espera de respuesta ANLA. 

 

5.2.2.9. Modelo Hidrogeológico 
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En este periodo la Interventoría aprobó el modelo hidrogeológico del 2022, de acuerdo con 
lo atendido y versión final allegada por los Contratistas de obra. 

 
5.2.2.10. Visita Autoridades Ambientales 

 

Durante este periodo hubo una visita de de seguimiento por parte de CORANTIOQUIA, esto 
para el sector 1, en seguimiento y control realizada el 07/07/2023 al ACUERDO No. 628 del 
27 de enero del 2022 del permiso de sustracción. 

 
En el sector 2, si bieno no hubo visita de ninguna autoridad ambiental, el 18/07/2023 hubo 
oralidad frente al seguimiento y control por parte de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales –ANLA para el expediente LAV0039-00-2017, esto con corte documental del 
10 de mayo 2023 y de acuerdo con la visita efectuada del 15/05/2023 al 21/05/2023 
componente abiótico, biótico y social; y para el 24/05/2023 del componente hidrogeológico, 
de lo cual se obtiene como resultado el acto administrativo expedido por la ANLA a través 
del Acta 438 del 2023. Del cual, en el balance de los requerimientos de ANLA durante la 
reunión oralidad de control y seguimiento ambiental. En total la autoridad ambiental impuso 
cincuenta y cinco (55) requerimientos, pero eliminaron un requerimiento de acuerdo al 
sustento presentado, en total quedarían en ACTA 54 REQUERIMIENTOS, al sector 2 a 
cargo de CVC. 

De lo anterior, Mediante radicado ANLA 20236200384462 del 24 de julio de 2023, dando 
cumplimiento a los requerimientos establecidos en el Acta 438 del 18 de julio de 2023, se 
presentó por parte de Consorcio Vías Colombia 061 con verificación y aprobación de la 
Interventoría, la información solicitada con plazo de entrega de cinco (5) días, 
correspondiente a los numerales 52, 53 y 55 con los reportes parciales de contingencia 
presentes en el sector 2. 

Ahora bien, el requerimiento 54 fue retirado del acta debido a que se validó por parte de los 
funcionarios de la ANLA en la reunión que el sector objeto de solicitud corresponde a las 
actividades reportadas en el expediente LAM8812-00 y no del Exp. LAV0039-00-2017. 
5.2.2.11. Temas varios ambientales 

 

En el mes de julio 2023 se realizó mesas de trabajo con los Contratistas de Obra para 

revisión de diferentes temas ambientales; asimismo, no hubo comité ambiental 
paraeste periodo. 

 

A la fecha, continúa en proceso de evaluación y definición para actualización del plan de 
inversión no menos del 1%, plan de compensación por pérdida de biodiversidad, definición 
de predios para la ejecución de las diferentes compensaciones, tanto para sector 1 y el 
sector 2. 
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En este periodo se informa que de acuerdo con el permiso de sustracción definitiva bajo el 
ACUERDO No. 628 del 27 de enero del 2022, continúa pendiente concepto de 
CORANTIOQUIA frente al plan de compensación radicado por el Contratista 
Construcciones el Cóndor del sector 1 en febrero 2023, en donde, una vez realizada la visita 
de la Autoridad el 07/07/2023 se espera el pronunciamiento correspondiente. De lo cual, la 
Interventoría hizo el acompañamiento correspondiente. 

 
El 26/07/2023 se realizó reunión ante el CMGRD (Consejo Municipal de Gestión del Riesgo 
y de Desastres), con el fin de tratar temas correspondientes a las contingencias presentadas 
en el sector 1 y Sector 2, esto con el fin de obtener declaratoria de emergencia ante las 
contingencias del tramo 2. 

 
En el próximo periodo se incluirá balance de actividades pendientes por ejecutar y plan de 
acción correspondiente. 

 
En el sector 2, está en evaluación y pendiente que el Contratista llegue concepto ambiental, 
análisis y documento para los diferentes cambios a efectuar en actividades que se podrían 
enmarcar como cambio menor, esto con revisión y ana´lisis previamente de la Interventoría, 
como lo es en temas de obras hidráulicas menores, cambios en tipo de obra, entre otros. 

 
En el sector 2, se evalúa y realiza para reporte inicial de contingencia relacionado con el 
frente d eobra en túnel falso 2 (K12+220 al K12+410), debido a que, durante la realización 
de las actividades de estabilización para el talud del túnel falso 2, se observó la aparición 
de grietas en la parte alta de la corona del talud fuera del area licenciada de intervención, 
así como el fallamiento a una profundidad de 19 metros del inclinometro con ID INC-TF2-2 
localizado en el talud superior (Profundidad total 29.5 mt). Lo anterior indica que se esta 
generando un movimiento del terreno en el sector del túnel falso. 

 

5.2.3. Componente de sostenibilidad 
 

En este periodo continúa pendiente alcance y atención por parte de la Entidad para la 
ejecución de la compra de bonos de carbono, de acuerdo con nuestra solicitud en la 
comunicación # INT-INVIAS-1924-2023 radicado INVIAS #8242 del 30/1/2023, la 
Interventoría informa a la Entidad que teniendo en cuenta el tema de los bonos de carbono, 
– asociado al tema de Sostenibilidad y que para esta Interventoría es el momento de unificar 
los conceptos sobre este tema importante y contractual. 

Por lo anterior, de acuerdo con el Pliego de Condiciones en su Anexo Técnico, numeral 3.2 
Actividades generales a desarrollar dentro del contrato”, bajo los Contratos de obra 958 - 
2021 y 983-2021, a cargo de los Contratistas Construcciones El Cóndor S.A y Consorcio 
Vías Colombia 061, de acuerdo con el cálculo de la huella de carbón, estos han cumplido 
el máximo establecido de 12,000 Toneladas CO2e generadas por la ejecución de las obras, 
a corte del 30 de noviembre 2022, reflejado en los informes mensuales de sostenibilidad 
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allegados por los Contratistas de Obra, es así que, es necesario reportar el estado actual 
de este parámetro y así mismo, se logre establecer una directriz relacionada con la compra 
de bonos de carbono, para su verificación debido a que “los costos se encuentran asociados 
al presupuesto del componente ambiental social y predial del proyecto”: 

Por lo tanto, es primordial que el INVIAS a través de la Subdirección de Sostenibilidad, 
pueda brindar el procedimiento claro que se tendría para la compra de los mencionados 
bonos de carbono, por lo tanto, se consideraron e informaron para el periodo algunos 
elementos que la Interventoría consideró pertinentes dar a conocer. 

 

5.2.4. Gestión de seguridad y salud en el trabajo – SG-SST 
 

La Interventoría, viene aplicando las actividades relacionadas con su sistema de gestión 
con el propósito que el personal de la interventoría de cumplimiento a las políticas y 
lineamientos establecidos por la empresa y el Decreto Único 1072 de 2015 en cuanto a los 
planes de emergencias con relación a capacitación de brigadistas, certificación de personal 
en alturas, espacio confinado y electricidad básica. Asimismo, implementación de 
encuestas para actualización del plan estratégico de seguridad vial y actividades de 
promoción y prevención que fueron llevadas a cabo durante el mes de julio de 2023 y por 
la cual se describen en el registro fotográfico anexo. 

 

5.2.4.1. Accidentalidad y reporte de eventos. 
 

La Interventoría en el mes de julio de 2023 no tuvo personas lesionadas por accidentes 
laborales. No obstante, desde el inicio hasta fecha de corte del presente informe, se 
mantienen los seis accidentes laborales leves reportados en el informe anterior. A 
continuación, se describen los eventos en la siguiente figura: 
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Gráfico 5‑1 Número de accidentes ocurridos a corte de junio de la Interventoría. 

 
 

Como se indica en la gráfica, el total de accidentes ocurridos por parte de la Interventoría 
es de 6 eventos, de los cuales a continuación se describen los indicadores de 
accidentalidad: 

 
 
 

Tabla 5‑1 Indicadores de accidentalidad de la Interventoría. 
 

Con base a los resultados de la tabla descrita anteriormente, a nivel general se tiene que el 
Índice de Frecuencia (IF) es de 4.6, lo que significa que por cada cien (100) trabajadores 
que laboraron entre enero a junio, se presentaron 4.6 accidentes de trabajo y en cuanto al 
Índice de Severidad se tiene un indicador de 34,1 por lo que de cada cien (100) trabajadores 
que laboraron en ese periodo, se perdieron 34,1 días por accidente de trabajo. Los 
indicadores se mantienen con respecto al mes anterior. 

 

5.2.5. Gestión social 
 

5.2.5.1. Actividades realizadas durante el periodo 
 

Desde la gestión social de la interventoría se realizó acompañamiento, seguimiento, 

evaluación y aprobación de las actividades asociadas al área social del proyecto, que se 

encuentran relacionadas en este informe y que están acordes al PMA: 

• Participación en los pre comité de obra de contratista e interventoría sector 1 y sector 
2. 

• Participación comité de obra contratista, interventoría e INVÍAS sector 1 y sector 2 

• Realización del comité social N°32 con el gestor social del INVÍAS, contratistas e 
interventoría. 

• Envío de información al INVÍAS correspondiente al sector 1 de la gestión social 
realizada en el segundo trimestre del año (abril, mayo y junio). 
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• Radicación del informe trimestral N°8 del sector 1 y sector 2 

• Acompañamiento a la reunión de socialización de sustracción de reserva en la 
vereda El Espinal 

• Aprobación de las cotizaciones al sector 1 para las siguientes obligaciones de la 
ficha PMA_SOC_07 Asesorías de EOT municipal, capacitación para la 
administración municipal y capacitación líderes comunitarios y de la ficha 
PMA_SOC_06 y Diagnóstico de proyectos productivos. 

• Se envió por correo electrónico al Gestor Social del INVIAS nuevamente con el 
comunicado del proyecto de insonorización de las aulas de clase de la Escuela del 
KM2 el cual tiene radicado INVÍAS #619982 del 26 de junio de 2023, para su 
concepto de no objeción. 

• Diligenciamiento del “formato de seguimiento de actividades de participación” de la 
gestión trimestral del sector 1 y sector 2 

• Acompañamiento a la reunión de seguimiento compromisos con la comunidad K2 

• Acompañamiento en campo a la solicitud del señor Hernando Úsuga 

• Se envío a los contratistas del sector 1 sector 2 la no objeción del plan de inversión 
N°4 de la Entidad a través del consecutivo SS42280 

• Revisión y aprobación de la preacta N°25 del sector 1 y sector 2 

• Se traslado Solicitud copia de planos franja predial PQRS 068 del El Cóndor al 
INVIAS 

• Reunión con el gestor social del INVÍAS y contratista CVC061 para revisar los temas 
pendientes con relación a los proyectos de vinculación al desarrollo local. 

• Participación en la reunión de oralidad de los requerimientos por parte de la ANLA 
de la vista de control y seguimiento que realizaron en el mes de mayo para el 
expediente LAV0039-00-2017 de la autoridad interpuso 1 requerimiento reiterado y 
5 nuevos 

• Revisión del Boletín N°4 del sector 2 y se realizaron las observaciones pertinentes 
al contratista. 

• Aprobación de impresión de la actualización del Folleto Socioambiental del sector 2 
obligación enmarcada en el Plan de Manejo Ambiental en la ficha PMA_SOC_02 
Programa de Manejo para la Educación Socioambiental al Personal y a la 
Comunidad. 

• Acompañamiento a la reunión con el Comité de Gestión del Riesgo de Santa Fe de 
Antioquia, donde se presentaron por parte de los dos contratistas las contingencias 
que tiene han presentado en los frentes de obra. 

 

5.2.5.2. Generación de empleos 
 

Por parte de la interventoría hasta para el mes de mayo cuenta con 64 personas empleadas 
de la siguiente manera 47% corresponde a Foráneos de Mano de Obra No Calificada, el 
28% son Locales de Mano de Obra No Calificada y el 25% son Foráneos de Mano de Obra 
Calificada. 
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Tabla 5-2 Empleabilidad, Interventoría 

 

 

Gráfico 5-1 Empleabilidad, Interventoría 

 
Tabla 5-3 Empleabilidad discriminada por población, Interventoría 
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Gráfico 5-2 Empleabilidad discriminada por población, Interventoría 

 

5.3. Informes especialistas 

Los informes de los especialistas de la Interventoría se relacionan en el siguiente anexo: 
 

Anexo 5-1 Informes de especialistas de Interventoría 
 

5.4. Informe del programa anual de caja, PAC 

 
 

De acuerdo con el seguimiento financiero y presupuestal realizado a la Inversión del 
contrato de Interventoría, para la vigencia 2023 se disponen de recursos que no fueron 
agotados durante la vigencia 2022 y que, por lo tanto, configuran la reserva presupuestal 
que se deberá agotar antes de afectar los recursos de la vigencia 2023; por lo tanto, para 
el siguiente periodo no se prevé la programación de PAC en relación con los recursos de la 
Interventoría. 

Tabla 5‑4 Resumen financiero de las vigencias del contrato de Interventoría 
 

Tipo Año No. Registro Valor Ejecución Saldo 

Vigencia Fiscal 
 

2021 
 

V_417221 
$ 

5.999.957.160 
$ 
2.146.823.654 

$ 
3.853.133.506 

 
Reserva 

 
2021 

 
R_417221 

$ 
3.853.133.506 

$ 
3.853.133.506 

 
$ - 

Vigencia Fiscal 
 

2022 
 

V_379222 
$ 

8.600.000.000 
$ 
2.447.689.239 

$ 
6.152.310.761 

Reserva 
 

2022 
 

R_379222 
$ 

6.152.310.761 
$ 

3.429.698.610 
$ 

2.722.612.151 

Vigencia Fiscal 
 

2023 
 $ 

4.000.000.000 
 

$ - 
 

Vigencia Fiscal 
 

2024 
 $ 

1.400.000.000 
 

$ - 
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5.5. Informe matriz de riesgos 

A continuación, se presenta el seguimiento a los tratamientos y controles de cada uno de 
los riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato de obra y se proponen al Instituto, 
si fuere del caso, mejoras a los tratamientos y controles previstos en la matriz con la 
finalidad de evitar la ocurrencia de los eventos. 

En caso de materializarse alguno de los riesgos previstos en la matriz, el Interventor debe 
incluir en el informe mensual las actividades desarrolladas para mitigar las consecuencias 
que afectan la ejecución del contrato y/o las actividades que deban ser ejecutadas para 
lograr su mitigación o evitar su eventual ocurrencia, así como los posibles costos asociados 
a estas actividades. 

 
 

Para el periodo correspondiente a julio de 2023, se mantiene materialización o riesgo de 
éste, respecto de riesgos previstos en la matriz contractual, estimados como ‘’riesgo de 
expropiación predial’’, ‘’riesgo de adquisición predial’’, ‘’financiación’’, ´´riesgo técnico’’, 
‘’Riesgo estudios y diseños’’, ‘’Riesgo de interferencia’’, ‘’Gestión Ambiental’’, ‘’Ambiental’’ 
y ‘’Riesgo fluctuación de precios’’. 

 
 

Frente al primero (Riesgo expropiación predial), debe traerse a colación los predios que 
han generado atrasos en los cronogramas de obra e inversión en virtud a su no liberación 
física para intervención, teniendo en cuenta dificultades en negociación que adelanta el 
CAM: 

PRIMERO: Se encuentra el predio 019- Sector 1, por el cual está inactivo el frente cielo 
abierto 1 B; y del cual existe la posible materialización del riesgo en mención, pues, pese a 
que según se ha informado por parte del CAM, los diferentes acercamientos efectuados con 
el propietario señor Camilo Flórez, no se han logrado consensos que permitan una 
enajenación voluntaria o permiso de intervención para ejecución de obra. 

Sumado a lo anterior, bajo las últimas reuniones prediales se ha dejado consignada la 
determinación de la Gobernación de Antioquia, de que hasta que exista autorización en 
firme de la ANLA de modificación de licencia ambiental con el trazado optimizado, la gestión 
predial de este inmueble y el 022 no se continuará, lo anterior, en pro de evitar riesgos a la 
Gobernación de Antioquia. 

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que si bien existe liberación material de la 
mayoría de predios requeridos para el tramo 2, bajo sabana predial del CAM y en reunión 
predial del 31 de julio de 2023, se pudo constatar que hay un número considerable de 
predios que se encuentran en proceso de expropiación. 
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Frente al segundo (riesgo de adquisición predial), es menester traer a colación que en 
virtud a la aprobación de la optimización de diseños, respecto al contrato de obra No 958 
de 2021 a cargo de Construcciones El Cóndor S.A., se produjo la necesidad de gestión 
predial sobre predios u áreas nuevas de éstos, donde, el contratista bajo estudios 
topográficos y prediales, informó que dicha adquisición mayor recaía sobre los predios 19, 
65, 20 A, 21 A, y 22, y el Instituto Nacional de Vías, previa solicitud del Contratista y 
viabilidad de la Interventoría, dio directriz de que sea Construcciones El Cóndor quien 
ejecute gestión predial sobre predios nuevos derivados de la optimización, esto es, 20 A, 
21 A y 65, materializándose el riesgo en mención; sin embargo, la formalidad y 
materialización de esta gestión está sujeta a la aprobación por parte de la ANLA, de 
modificación de licencia ambiental. 

En lo que respecta a inmuebles 19 y 22, a la fecha continúan bajo gestión predial de la 
Gobernación de Antioquia a través del Consorcio Antioquia al Mar, de los cuales la Gerencia 
del Proyecto expresó en reunión predial del 8 de mayo de 2023 que, a efectos de no colocar 
en riesgo a la Gobernación de Antioquia, no proseguirían con gestión predial hasta tanto se 
apruebe por la ANLA modificación de la licencia ambiental. 

 
 

De igual forma, en lo que respecta a S2 a cargo de Consorcio Vías Colombia 061, se ha 
informado y avalado por la Interventoría sobre la necesidad de gestión predial de áreas 
adicionales sobre el predio 046 (Adquirido por la Gobernación de Antioquia), en virtud a 
obras de estabilización en cielo abierto 17 B, materializándose el riesgo en mención; de lo 
cual, se informó respectivamente a la Entidad y se está a la espera de que entre INVIAS y 
la Gobernación de Antioquia se defina qué contratista adelantará la adquisición, para el 
efecto, se programó mesa de trabajo para el 4 de agosto de 2023, en pro de que desde la 
parte técnica de tramo 1 y 2 interactúen y se absuelvan inquietudes. 

Así mismo, frente a sector 2 existe materialización del referido, en el entendido de que bajo 
el marco de la ley 1682 de 2013 y oficio de EPM 20230130157079, se requieren nuevas 
gestiones prediales a efectos de constitución de servidumbres para reubicación de redes 
de energía en interferencia con el Proyecto, toda vez que desde EPM se manifestó que esta 
actividad debe ser realizada y asumida por el Proyecto de Infraestructura. 

 
 

Frente al tercero (Riesgo de financiación), debe traerse a colación que, a la fecha, como 
es de conocimiento de la Entidad, se ha venido socializando la actualización del estado 
presupuestal y de ejecución de los contratos de obra, el adelanto de los contratistas sobre 
el programa de inversión, y el próximo agotamiento del rubro vigente para los ajustes de los 
Contratos de Obra. Generándose riesgo de materialización del mismo. 

Frente a S1, se presentó por el Contratista y se emitió concepto y tramito por parte de la 
Interventoría, la solicitud de modificación consistente en Traslado de Recursos de la 
Provisión Contractual Subtotal Obras y de la Provisión para implementación del protocolo 
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de bioseguridad por COVID-19 (incluye IVA) a la Provisión para ajustes, uso de opción, 
obras complementarias y/o adicionales con respecto del Contrato de Obra 958 de 2021. 

 
 

Frente al cuarto (Riesgo Técnico), debe traerse a colación la situación presentada en 
ambos contratos de obra, respecto de inestabilidad geológica en el área de intervención, 
materializándose el riesgo en mención. 

 
 

Frente al quinto, (Riesgo de estudios y diseños), debe traerse a colación la solicitud del 
Contratista de sector 1, frente a la necesidad y viabilidad de ajuste al diseño inicial, en 
cuanto a cambio de túnel falso 1 por explanación a cielo abierto, lo cual fue aprobado por 
la Interventoría una vez analizada la viabilidad técnica, proyección de menor costo y no 
alteración de plazos establecidos, empero, se está en revisión respectiva con la Entidad a 
efectos de su aprobación, donde, el INVIAS ha expresado que consultará con su abogado 
a efectos de verificar que trámite contractual debe agotarse para el efecto. Generándose 
riesgo de materialización del riesgo en mención. 

 
 

De igual forma, frente al Sector 2, también existe riesgo de materialización del mencionado, 
en el entendido de que el Contratista ha manifestado necesidad y viabilidad de estudios 
complementarios al diseño por condiciones de accesos y sitios que no se encuentran en el 
instrumento ambiental. 

 
 

Frente al sexto (Riesgo de Interferencia), es menester mencionar que el Contratista de 
sector 2 informó necesidad de traslado de redes de alta tensión de propiedad de EPM en 
virtud a interferencia directa con el Proyecto, por lo que, se generó materialización del riesgo 
aludido. 

 
 

Frente al séptimo (Riesgo de Gestión Ambiental), debe tenerse en consideración que a 
la fecha está en trámite por parte del Contratista de S1, la solicitud a la ANLA de aprobación 
de modificación de licencia ambiental acorde al nuevo trazado derivado del diseño 
optimizado, acto administrativo imprescindible y previo para poder materializar el acto 
constructivo y la gestión predial correspondiente, donde, para este periodo el Contratista 
informó a la Interventoría la suspensión de términos ante la ANLA y a la par se encuentra 
tramitando el permiso de sustracción ante CORANTIOQUIA, a efectos de reanudación de 
términos del trámite de modificación de licencia ambiental. 

 
 

Frente al octavo (Riesgo Ambiental) se debe traer a colación la solicitud del Contratista de 
S2 Consorcio Vías Colombia 061, en cuanto a reconocimiento económico por estudios 
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complementarios necesarios para solicitud ante la ANLA de modificación de licencia 
ambiental en virtud a necesidad de accesos y sitios no contemplados en el instrumento. 
Generándose riesgo de materialización de éste, frente a lo que, la Interventoría remitió a la 
Entidad, conceptos del Contratista e Interventoría a efectos del pronunciamiento respectivo. 

 
 

Frente al noveno (Riesgo Fluctuación de Precios) debe traerse a colación lo expuesto por 
el Contratista, verificado por la Interventoría e informado al INVIAS, sobre el 
comportamiento de los índices de ajustes del Contrato, la sujeción al cambio normativo que 
contiene el procedimiento vigente para la implementación de ICOCIV con base en 
Resolución INVIAS 2845/22. De lo cual, se generó solicitud de modificación del Contrato de 
obra 958 de 2021 a efectos de redistribución de recursos que permita aumentar el rubro 
previsto para ajustes. 

 
 

Ver Anexo 5-2 Matriz de riesgos. 

 
 

5.6. Información otros programas y aplicativos 

Se realizó el diligenciamiento del aplicativo CIFRA, en donde se plasmaron los valores 
generales y alcance de cada uno de los Contratos de obra, así como también se completó 
los informes semanales de cada sector. 

 

5.6.1. Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los 
planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. 

 

Se recibió de la Subdirección de Planificación de Infraestructura la certificación de los 
parámetros del SIG del INVIAS y los pasos a seguir a efectos de que los planos generados 
sean compatibles con dichos lineamientos; lo que desde la Interventoría se remitió a los 
Contratistas de obra requiriendo la respectiva implementación. 

 

5.7. Reporte administrativo 

Anexo 5-3 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo 
asunto, referencia, fecha de recibo. 

 
Anexo 5-4 Registro fotográfico y video del avance de las obras, registro fotográfico y video de 
las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas. 
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5.8. Reportes ejecución mensual contrato de interventoría 

A continuación, se presenta el listado de los formatos a través de los cuales se resume la 
ejecución mensual del contrato de obra, de acuerdo con lo establecido en el manual de 
Interventoría vigente, información que podrá ser consultada en la carpeta ANEXOS_INT. 

 

Anexo 5-5 MEPI-MN1-IN-15-FR-5, equipo y vehículos contrato de interventoría 
 

Anexo 5-6 MEPI-MN1-IN-15-FR-7, personal, control aportes legales y seguridad social contrato 
de interventoría 

 
Anexo 5-7 MEPI-MN1-IN-15-FR-9, informe financiero y presupuestal contrato de interventoría 

Anexo 5-8 MEPI-MN1-IN-15-FR-13, seguimiento garantías contrato de interventoría 

Anexo 5-9 MEPI-MN1-IN-15-FR-15, seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría 
 

5.9. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 

La importancia del control de calidad en las obras civiles del proyecto se destaca a través 
de la revisión exhaustiva del plan de calidad de la interventoría. Se ha evidenciado que el 
equipo de interventoría se encuentra constantemente aprendiendo y actualizándose en los 
procedimientos y protocolos establecidos en el plan de calidad. La capacitación y el 
desarrollo de habilidades son fundamentales para asegurar que el personal esté 
completamente preparado y sea capaz de implementar correctamente los requisitos del 
plan de calidad. Esta preparación adecuada es crucial para lograr la máxima satisfacción 
del cliente. 

Además, como parte esencial del seguimiento del plan de calidad, se ha establecido un 
sistema de retroalimentación para recopilar las valiosas opiniones y comentarios del 
personal del proyecto. El objetivo principal de este sistema es identificar oportunidades de 
mejora y realizar los ajustes necesarios para alcanzar una mayor eficiencia y eficacia en el 
cumplimiento del plan de calidad. Los resultados obtenidos a través de esta 
retroalimentación han sido minuciosamente analizados y se han propuesto mejoras en los 
procedimientos y protocolos que se implementarán de manera oportuna en el plan de 
calidad. 

Finalmente, se ha dado especial atención a la preparación frente a situaciones inesperadas 
que pueden afectar la calidad del proyecto. Se ha establecido un completo plan de 
contingencia, el cual se enfoca en la identificación temprana de los posibles riesgos que 
pueden surgir durante la ejecución del proyecto. Este plan establece protocolos y 
procedimientos específicos para reducir y reducir el impacto de dichos riesgos. La 
implementación del plan de contingencia se presenta como una medida proactiva y esencial 
para garantizar la calidad del proyecto y proteger la inversión del cliente. Al anticiparse a 
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las situaciones adversas, se asegura que los estándares de calidad se mantienen altos y 
que el resultado final cumple con las expectativas y requisitos establecidos. 

La aprobación del plan de calidad por parte del INVIAS se ha confirmado mediante la carta 
DT-ANT 59183 del 21 de octubre de 2021. 

En el numeral 2 del registro MEPI-MN1-IN-15-FR-15 - se reporta el recibo del informe de 
auditoría realizada el pasado 14/02/2023 y que arroja un total de 2 no conformidades, para 
las cuales se ha desarrollado un plan de acción con el fin de eliminar las causas. Igualmente 
se informa que de parte del consorciado Integral S.A. se hará un ejercicio de auditoria el 
próximo 07/07/2023. 

En relación con el numeral 3 acerca del plan de inspección y ensayos, la interventoría ha 
implementado laboratorios de ensayos en la obra para cada tramo o área dentro de su 
alcance. Se llevan a cabo ensayos básicos de agregados y concretos. Durante el período 
cubierto por el informe, el área civil y de laboratorio informa sobre los ensayos realizados 
tanto en el sector 1 como en el sector 2 (consultar el registro MEPI-11 elaborado por el área 
civil y de laboratorio para obtener más detalles). Se presentan informes de ensayos para 
concretos, asfaltos, agregados granulares y lechadas de inyecciones, lo cual se ajusta al 
plan de inspección y ensayos establecidos. 

 

El numeral 4 correspondiente al registro de no conformes se informa que en la auditoría 
interna se identificaron 2, que están siendo tratadas por el personal de interventoría. 

En cuanto al numeral 5 del registro de seguimiento del plan de calidad referente a quejas y 
reclamos podemos reportar que a la fecha no se han recibido quejas por la gestión de la 
interventoría. 

Los indicadores de gestión se calculan a partir de las entregas de productos al cliente y la 
evaluación de servicio. 

Con el fin de evaluar el desempeño de la interventoría durante el primer semestre de 2023 
se envía la evaluación de servicio el pasado 21/06/2023 por medio de un link al supervisor 
del contrato Ing Mauricio Hoyos sin que a la fecha se ha recibido respuesta. 

La evaluación de servicio correspondiente al segundo semestre de 2022 se solicitó al 
INVIAS mediante comunicación por correo electrónico del 07/12/2022 para diligenciar un 
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formulario en línea y fue respondida el 22/12/2022 por parte del Ing. Mauricio Hoyos, con el 
siguiente resultado: 

Calidad de los productos recibidos: 100% 

Cumplimiento de plazos: 100% 

Satisfacción con el desempeño del personal: 80% 

Relación de colaboradores con el INVIAS: 80% 

Cumplimiento de normas SST y AMBIENTAL: 80% 

PROMEDIO: 88% (ESTE INDICADOR SE CALCULA SEMESTRAL) 

La meta establecida es del 85%, por tanto, se evidencia una mejora significativa en este 
indicador pues en el semestre anterior se tenía un valor de 72%; se mejora en todos los 
aspectos evaluados por el cliente. 

Para calcular el indicador de los compromisos externos correspondientes al presente 
informe, se toma en cuenta el mes anterior, ya que las entregas de productos por parte de 
la interventoría se realizan de manera mensual y se completan durante los primeros cinco 
días del mes subsiguiente. Hasta el momento, no se han recibido los entregables 
correspondientes al periodo actual. 

Para calcular el indicador de los compromisos externos correspondientes al presente 
informe, se toma en cuenta el mes anterior, ya que las entregas de productos por parte de 
la interventoría se realizan de manera mensual y se completan durante los primeros cinco 
días del mes subsiguiente. 

La interventoría igualmente informa que se deja evidencia en el informe mensual mediante 
registros fílmicos y fotográficos del avance del proyecto. La gerencia del proyecto publica 
regularmente en la plataforma YouTube videos con los avances del tramo 2 en el canal; 
https://www.youtube.com/@TunelGuillermoGaviriaEcheverri por ejemplo: 
https://youtu.be/NWVyTslrO1s o https://youtu.be/EBL9m9LFnVU . 

En el numeral 7 sobre calibración de equipos de inspección medición y ensayo, se deja la 

información y trazabilidad de los certificados correspondientes asegurando la confianza en 

las mediciones y ensayos realizados en labores de topografía y laboratorio de suelos y 

concretos. 

Para más detalle, ver Anexo 5-9 MEPI-MN1-IN-15-FR-15, seguimiento al plan de calidad 
contrato de interventoría. 

 

5.10. Otros documentos seguimiento mensual 

Anexo 5-10 MEPI-MN-IN-9-FR-2, plan de cargas o reprogramación al plan de cargas aprobado 

Anexo 5-11 MEPI-MN-IN-9-FR-3, seguimiento al plan de cargas 

https://www.youtube.com/%40TunelGuillermoGaviriaEcheverri
https://youtu.be/NWVyTslrO1s
https://youtu.be/EBL9m9LFnVU
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Anexo 5-12, copia de las bitácoras 

Anexo 5-13, social 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1. Dirección de Interventoría 

Es necesario poner de relieve que la interventoría y el Contratista realizaron la actualización 
del balance presupuestal del contrato de obra No. 958 de 2021 y socializado a la Entidad 
contratante en diferentes escenarios, en la que se concluyó que, el presupuesto oficial y el 
plazo contractual no son suficientes para la terminación de las obras incluidas dentro del 
alcance del contrato. Se ratifica que las siguientes obras no están financiadas: abierto 1B 
(998,93 m), cielo s abiertos 2 y 3, puente 1 y túnel 0. La ejecución de estas obras implica 
un mayor valor aproximado de $252.302 millones de pesos, y un mayor plazo adicional de 
17 meses; no obstante, se advierte que este crecimiento es susceptible de ser ajustado en 
función del comportamiento de los índices de costos de construcción de obras civiles 
ICOCIV. 

En el periodo se realizaron mesas de trabajo conjuntas en especial en el ámbito jurídico, 
que contaron con la presencia de la Entidad, construcciones el Cóndor e Interventoría), con 
las cuales se analizó la necesidad de tramitar la modificación contractual a la cláusula 
séptima del contrato principal, mediante la cual se autorice el traslado de los recursos de la 
Provisión Contractual Subtotal Obras y de la Provisión para implementación del protocolo 
de bioseguridad por COVID-19 (incluye IVA), a la Provisión para ajustes, uso de opción, 
obras complementarias y/o adicionales, y el valor IVA (obra), teniendo en cuenta, que con 
relación a la primera mencionada provisión, se hace necesario trasladar el monto 
correspondiente a la suma de VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
MILLONES TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($25.348.037.246), lo anterior se dio por un aumento ostensible sobre el porcentaje de 
ajustes del contrato de obra, teniendo en cuenta los comportamientos de índices de costos 
de construcción de obras civiles -ICOCIV, lo anterior como consecuencia del aumento 
sostenido de los precios a lo largo de los últimos dos años,, la guerra en Ucrania, los 
problemas presentados en las cadenas de suministro por la denominada “crisis de los 
contenedores “entre otros; se ha presentado un incremento generalizado de los precios de 
los insumos y materiales utilizados para la ejecución de las obras del proyecto, que afecta 
las previsiones de ajustes como ya se mencioó. La mancionada soñlicitud de modificación 
contractual fue radicada mediente la comunicación INT-INVIAS-2591-2023 del 27 de julio 
de 2023 y se está a la espera de la aprobación de la Entidad. 

 
 

 
Durante el periodo la interventoría realizó conjuntamente con el Contratista la actualización 

del balance presupuestal del contrato de obra No. 983 de 2021 y socializado con la Entidad 

contratante en diferentes ocasiones, en la que se concluyó que el presupuesto oficial y el 

plazo contractual no son suficientes para la terminación de las obras incluidas dentro del 
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alcance del contrato. Se verificó que las siguientes obras no estarían financiadas: vías a 

cielo abierto 21 – 29, puentes 8, 9, 10. 11, 12 y 13, el túnel 10 y 2,8 Km de las vías de cielo 

abierto. La ejecución de estas obras implica un mayor valor aproximado de $223.807 

millones de pesos, con base en un incremento mensual del factor de ajuste de las actas de 

obra del 0.2%, en un plazo adicional de 17 meses; no obstante, se advierte que este 

crecimiento es conservador y es susceptible de ser ajustado en función del comportamiento 

de los índices de costos de construcción de obras civiles ICOCIV, cuya variación mensual 

promedio durante el desarrollo del contrato ha sido del 1%. 

 

6.2. Técnica 

6.2.1. Vías a cielo abierto, Contrato 958 de 2021 
 

La Interventoría realizó seguimiento a las siguientes actividades que llevó a cabo el 
Contratista Cóndor en el sector 1 A, donde se ya se terminaron todas las excavaciones, 
cortes de terraza, aplicación de lanzado, malla electrosoldada, perforaciones e instalación 
de anclajes de 45 Ton y pernos pasivos de 9m, en este sector se terminó la construcción 
de cunetas y en el periodo se realizó la termianción de los descoles de la cunetas a las 
obras hidráulicas más cercanas. En el sector del cielo Abierto 1B se realzó la supervisión a 
la construcción de bermas en el talud del k3+600-800. 

De igual manera continuó la supervisión al contratista Construcciones el Cóndor en la 
ejecución de obras en la zona de cielo abierto 3 aceso a túnel No 1 entre el K7+750-K7+970 
en actividades de corte, estabilización de talud con lanzado, perforación e instalación de 
anclajes activos, en cielo abierto 5 con corte y estabilización del talud con lanzado y anclajes 
activos, en el sector del cielo abierto 6 subtramo 6 A en la supervisión de cortes, 
perforaciones para pernos pasivos e instalación de malla sistema tipo Tecco, en el subtramo 
6 B se realizaron actividades de corte, aplicación de concreto lanzado perforaciones para 
pernos pasivos en cielo abierto 7 se realizaron actividades de corte y perfilado de talud, 
perforación e instalación de anclajes de 45 Ton. 

 
 
 

6.2.2. Vías a cielo abierto, Contrato 983 de 2021 
 

Las actividades de estabilización de taludes continuaron durante el presente periodo en los 
frentes de Cielo abierto 13, 15, 16,17 y 19, túnel falso 2 y túnel falso 3, con sus respectivos 
tratamientos de sostenimiento, Adicional, el Contratista ha realizado las actividades de 
descapote y explanación para la construcción de la vía industrial hasta la abscisa K16+584, 
la cual habilitará los frentes de Cielo abierto 20 hacia PK+, y puente 7. 
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En cuanto a los muros, se resalta que el Muro 13,17 estos ya fueron terminados en su 
totalidad ya completaron el 100 % de ejecución, se inicia la construcción de los muros 14 
de cimentación superficial, muro 15 y muro 20 y muro 21 de cimentación profunda con 
pilotes de 1,20m y 150m de diámetro de profundidades variables 

Se continuo este mes también con la construcción de las obras hidráulicas, con las 
siguientes actividades: excavaciones varias sin clasificar, mejoramiento del suelo, solados 
de limpieza, instalaciones de tubería de concreto de 1200mm, instalación de acero de 
refuerzo para muros y losas de los boxes, hormigonado de losas y muros de los boxes con 
concreto de 28 MPA 

- Obra hidráulica No 37 Box Culvert de 2X2, pendiente descole. 

- Obra hidráulica No 39 Box Culvert de 2X2, pendiente el descole. 
- Obra hidráulica No 40 alcantarilla de 1,20m en concreto, pendiente descole. 
- Obra hidráulica No 41 Box Culvert de 2X2, pendiente descole. 
- Obra hidráulica No 42 Box Culvert de 2X2, pendiente descole. 
- Obra Hidráulica No 47 alcantarilla de 1,20m en concreto. Pendiente descole 
- Canal deflector del K12+504.5 CA 13 A terminado 
- Canal deflector del K12+584.5 CA 13 A terminado 
- Canal longitudinal en concreto del K12+403 – K12+700 en ejecución 

- Obra hidráulica No 73 Box Culvert de 1.5x1.5 en ejecución 

6.2.3. Túneles, Contrato 958 de 2021 
 

Túnel 4. 

Durante el presente período el Contratista continúa trabajando en excavación subterránea 
en el túnel 4 entrada y salida. Los túneles 2 y 3, están pendientes por los últimos 20m para 
su finalización en razón a que no se ha terminado los trabajos del portal salida. 

En el presente período continúo la excavación de la galería No 2, iniciando desde el hastial 
izquierdo del túnel. Esto se dio una vez la ANLA emitió concepto favorable del 
realineamiento de la galería. 

En el sector del túnel 4 portal salida se ha efectuado reforzamiento del portal en la última 
terraza y el costado lateral, dada la aparición de fisuras y deformaciones. Adicionalmente 
se ejecutó el banqueo de la plataforma y el del banco del túnel. 

En este túnel se adelantaron actividades de excavación subterránea y simultáneamente 
trabajos de impermeabilización y revestimiento. 

Túnel 3. 

En el presente periodo continuaron los trabajos de impermeabilización, con la instalación 
de la bota, la colocación de concreto para viga base y el vaciado de algunos elementos. 
Los trabajos del portal salida continúan adelantándose. 
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Túnel 2. 

Este túnel tiene un tapón debido a que hace falta la culminación del portal salida. Se dejó 
el frente asegurado, y en el presente periodo continuaron los trabajos de regularizado e 
impermeabilización, instalación de la bota, la colocación de concreto para viga base y el 
vaciado de algunos elementos. 

 
 

En general para estos túneles el Contratista ha determinado avanzar en sección inferior y 
generar pista para trabajar posteriormente la sección superior. 

 

 
6.2.4. Túneles, Contrato 983 de 2021 

 

En el presente período el Contratista determinó ejecutar labores de excavación subterránea 
así: 

Túnel 9. Continúa con actividades de sostenimiento del talud lateral del portal. Por el 
entrada se inicio el 18 de julio del 2023 la excavación subterránea, teniendo que 
suspenderse el 27 de julio/2023, debido a las fisuras detectadas sobre el portal, 
presuntamente como producto de deformaciones y asentamientos. Se solicito al contratista 
efectuar los análisis correspondientes y efectuar los reforzamientos que se requieran antes 
de retomar las excavaciones. 

Se sigue insistiendo al Contratista en adelantar la excavación de las secciones, sin dejar de 
soportar los arcos. Así mismo en campo se sigue insistiendo en la ejecución de la totalidad 
del soporte sobre el talud lateral, esto en razón a las bajas coberturas. 

Túnel 8: Durante el período, se adelantó impermeabilización, construcción de vigas base y 
revestimiento en el túnel. El Contratista inicio el hormigonado de sección superior el 29 de 
julio de 2023. De acuerdo con el análisis de sus especialistas se estableció una resistencia 
mínima de 5Mpa para el traslado de formaletas. Preliminarmente en laboratorio, se 
consideró una edad entre 12 y 14 horas para alcanzar este valor. 

En cuanto al rendimiento del revestimiento en sección superior el Contratista ha alcanzado 
un promedio de 7.5m/día. 

Túnel 7. Las actividades de excavación se suspendieron a 16m del portal entrada, debido 
a que no cuenta con el soporte de este talud y durante, el período se ejecutó la excavación 
y lleno de solera del túnel. 

Se ha solicitado al Contratista, adelantar con celeridad, los trabajos de soporte del portal 
entrada, el cual ha presentado varias afectaciones por condiciones geológicas. 

Túnel 6. La excavación subterránea, del túnel 6, finalizó el 11 de febrero. Se han continuado 
los trabajos de vaciado de viga base, finalizando en el presente mes por los dos costados. 
Se iniciaron los trabajos de construcción de viga base en este frente. 
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Túnel 5. El 13 de marzo finalizó la excavación de la sección superior del túnel, luego de la 
generación de una ventana en la zona del hastial izquierdo. Aún continúa pendiente 
completar el proceso de sostenimiento del portal salida, el cual presenta dificultades dada 
la condición de pendiente del portal y la afectación generada luego del derrumbe. 

En razón a la calidad de la roca, presente en el túnel, gran parte de este no tendrá espesor 
de reposición en la estructura de pavimento. La propuesta fue presentada con 
comunicación 356-23-CLI-CVC061-DIR y se encuentra en evaluación. 

La Interventoría ha manifestado al Contratista su preocupación porque en el caso del túnel 
5, se están presentando afectaciones sobre la entrega del túnel de acuerdo con los 
compromisos adquiridos con la entidad. 

Generales túneles: 

Se ha llamado atención al Contratista, en cuanto al tema del mantenimiento de equipos, y 
cantidad de equipos disponibles, pues en el período se han presentado intermitencias en 
las actividades por la frecuencia de los equipos varados y el retiro de estos. 

El Contratista había indicado que, para incrementar su rendimiento en la construcción de 
revestimiento, contaría con dos formaletas para sección superior, sin embargo, anunció que 
por ahora usara la formaleta Rubster, que es propia y está acondicionando una, que se 
encuentra en preparación y alistamiento. 

En cuanto al refuerzo de la estructura de revestimiento se uso un diseño de concreto 
reforzado con macro fibras de acero, dado que al ejecutar los cálculos estas cumplían la 
función estructural y ayudan a controlar la fisuración del concreto, puesto que la distribución 
uniforme de las mismas impide que las fisuras tengan un camino de avance continuo en la 
sección del concreto. Así también se adicionaron microfibras, que permiten controlar el 
efecto spalling, de acuerdo a lo previsto en el diseño. 

Puentes, Contrato 983 de 2021 

En puente 2, se avanza parcialmente en la excavación de los pilotes 5 avance 8 m, pilote 6 
avance 9 m, pilote 7 avance 8 m y pilote 8 avance 8 m. Los materiales encontrados hasta 
el momento se componen de suelos y algunos bloques aislados de roca, que se vienen 
demoliendo con martillo neumático y explosivos. 

Los puentes 3 y 4 continúan en servicio para a comunidad y la obra dejando la zona de 
juntas de dilatación protegidas. Posteriormente cuando se coloque la carpeta asfáltica 
(rodadura) se instalarán las juntas de dilatación para la puesta en servicio y entrega 
definitiva al proyecto. Falta terminar la barrera de concreto sobre la aleta izquierda del 
estribo 2 de puente 4 y reparaciones al concreto de los muros New Jersey por afectaciones 
de la caída de rocas del portal de entrada al túnel 7. 

En el puente 5 se encuentra terminado, pendiente solamente la instalación de las juntas de 
dilatación, losa de aproximación y carpeta de rodadura. Durante el periodo no se ejecutaron 
actividades en esta estructura. 
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Para el puente 6 se ejecutó parcialmente la dovela sobre estribo 1, se realizó la construcción 
de las dovelas 16 y 17 en pila 1 voladizos 1 y 2. Se inyectaron las dovelas 1 a 15 de estos 
voladizos. Sobre la pila 2 se realizó la construcción de las dovelas 4 a 7 en los voladizos 3 
y 4. Parcialmente se avanzó en la excavación y trabajos de estabilización del talud para la 
construcción de los pilotes del estribo 2, donde se instaló concreto lanzado y se ejecutaron 
anclajes activos. 

 

6.3. Área Ambiental 

En cumplimiento del Pliego de Condiciones de los Contratos de Obra, se han realizado 
mesas de trabajo para agilizar la revisión y/o aprobación de los documentos requeridos en 
la gestión ambiental (cotizaciones, Planes de Inversión Ambiental - PIA). 

 
A la fecha, se han tramitado para sector 1 diez (10) cambios menores y se han tramitado 
diez (10) cambios menores para sector 2. En este periodo solo se tramitó un cambio menor 
nuevo en el scetor 2 correspondiente a locaciones temporales. 

 
A la fecha, se han tramitado para sector 1 tres (3) reportes de contingencia y se han 
tramitado siete (7) reportes para el sector 2. Los cuáles a la fecha, continúan en ejecución. 

 
En el mes de Julio 2023 se realizó mesas de trabajo con los Contratistas de Obra para 
revisión de diferentes temas ambientales; no obstante, no hubo comité ambiental para 
sector 1 y sector 2 el 21/06/2023. 

 

En el mes de julio 2023 se realizó mesas de trabajo con los Contratistas de Obra para 

revisión de diferentes temas ambientales; asimismo, no hubo comité ambiental 
paraeste periodo. 

 

A la fecha, continúa en proceso de evaluación y definición para actualización del plan de 
inversión no menos del 1%, plan de compensación por pérdida de biodiversidad, definición 
de predios para la ejecución de las diferentes compensaciones, tanto para sector 1 y el 
sector 2. 

 
En este periodo se informa que de acuerdo con el permiso de sustracción definitiva bajo el 
ACUERDO No. 628 del 27 de enero del 2022, continúa pendiente concepto de 
CORANTIOQUIA frente al plan de compensación radicado por el Contratista 
Construcciones el Cóndor del sector 1 en febrero 2023, en donde, una vez realizada la visita 
de la Autoridad el 07/07/2023 se espera el pronunciamiento correspondiente. De lo cual, la 
Interventoría hizo el acompañamiento correspondiente. 

 
El 26/07/2023 se realizó reunión ante el CMGRD (Consejo Municipal de Gestión del Riesgo 
y de Desastres), con el fin de tratar temas correspondientes a las contingencias 
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presentadas en el sector 1 y Sector 2, esto con el fin de obtener declaratoria de emergencia 
ante las contingencias del tramo 2. 

 
En el próximo periodo se incluirá balance de actividades pendientes por ejecutar y plan de 
acción correspondiente. 

 

En el sector 2, está en evaluación y pendiente que el Contratista llegue concepto ambiental, 
análisis y documento para los diferentes cambios a efectuar en actividades que se podrían 
enmarcar como cambio menor, esto con revisión y ana´lisis previamente de la Interventoría, 
como lo es en temas de obras hidráulicas menores, cambios en tipo de obra, entre otros. 

 
En el sector 2, se evalúa y realiza para reporte inicial de contingencia relacionado con el 
frente d eobra en túnel falso 2 (K12+220 al K12+410), debido a que, durante la realización 
de las actividades de estabilización para el talud del túnel falso 2, se observó la aparición 
de grietas en la parte alta de la corona del talud fuera del area licenciada de intervención, 
así como el fallamiento a una profundidad de 19 metros del inclinometro con ID INC-TF2-2 
localizado en el talud superior (Profundidad total 29.5 mt). Lo anterior indica que se esta 
generando un movimiento del terreno en el sector del túnel falso. 

 
 

En el sector 1, Construcciones El Cóndor S.A. el cual quedó bajo el expediente LAM8812- 
00, cual entregó a la ANLA el 23/06/2023 y fecha de radicado del 26/06/2023., respuesta al 
Acta 24 sobre requerimientos adicionales dentro del trámite de modificación de la licencia 
ambiental. Por otro lado, la ANLA expide Auto No.4807 del 27/06/2023 en el que suspende 
los términos de evaluación de la solicitud de modificación de la licencia ambiental para 
sector 1, donde, la presente suspensión de términos se mantendrá hasta tanto la el 
Contratista radique ante la ANLA la copia del acto administrativo con la constancia de 
ejecutoriedad de este, proferido por CORANTIOQUIA, a través del cual se disponga la 
sustracción del DRMI del Bosque Seco del Occidente Antioqueño. El 28/07/2023 EL 
Contratista Construcciones El Cóndor radicó ante CORANTIOQUIA documentación de 
solicitud de permiso para la sustracción del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) 
del Bosque Seco del Occidente Antioqueño; esto mediante radicado #160-COE2307- 
30744. A la espera de Auto de Inicio 

 

Dentro de la gestión ambiental de la Interventoría en este periodo hizo acompañamiento y 
supervisión a las actividades ejecutadas por los Contratistas del proyecto en el sector 1 y 
sector 2. Además, es permanente la revisión de los permisos ambientales que se requieren 
para la ejecución de la obra; de igual manera, se continúa con la supervisión frente a la 
ejecución de las actividades ambientales, en los que se efectúan recorridos de seguimiento 
y control en los frentes de obra. 

 
Es de constante solicitud a los Contratistas dentro de la ejecución en obra el cumplimiento 
de las medidas del Plan de Manejo Ambiental e implementación de la licencia, asimismo, 
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se informe cuando se modifiquen las condiciones autorizadas inicialmente en la licencia y 
se enmarque en un instrumento de control ambiental. 

 

6.4. Seguridad y salud en el trabajo 

Durante el mes de julio de 2023 el Contratista Construcciones El Cóndor SA, reportó a la 
Interventoría un (1) accidente laboral leve, obteniendo una reducción significativa con base 
a los reportados en los meses inmediatamente anteriores. En ese sentido, Construcciones 
El Cóndor SA ha reportado a la Interventoría un total de 44 accidentes de los cuales 2 de 
ellos fueron graves. Todos, con sus planes de acción implementados y cerrados. Con 
relación al Contratista CVC061 reportó un total de 135 accidentes laborales desde el inicio 
del proyecto a corte del 31 de julio de 2023, siendo en el mes de reporte un total de 4 
accidentes laborales todos leves. CVC061 se redujo el número de accidentes laborales con 
respecto a los reportados en el mes anterior, igualmente vienen implementados planes de 
acción con medidas correctivas y preventivas para evitar el aumento de sus indicadores de 
accidentalidad. Asimismo, viene implementando campañas de autocuidado con todo el 
personal, para minimizar el número de eventos en el proyecto. 

Con relación a la Interventoría, en julio de 2023 no ocurrieron accidentes laborales, por lo 
que el acumulado de eventos se mantiene en 6 accidentes. Ninguno de estos tiene 
consecuencias significativas en la salud de los trabajadores. 

 

6.5. Predial 

6.5.1. Contrato 958 de 2021 
 

En virtud de que a la fecha continua sin liberación el predio #019, se siguen presentando 
impactos negativos en los cronogramas de obra e inversión y PDT vigente, dado que el 
frente de obra cielo abierto 1 B se encuentra inactivo; y debe tenerse en cuenta que la 
Gerencia del Proyecto informó posición de la Gobernación de Antioquia de no continuar con 
gestión de este predio ni del 22 hasta tanto exista aprobación de la ANLA de modificación 
de la licencia ambiental. 

De otra parte, frente a la actual imposibilidad de continuidad de intervención en predio 018, 
toda vez que existe perturbación de área de este, por parte del propietario del predio 019, 
se emitió concepto de Construcciones el Cóndor S.A. e Interventoría sobre necesidad de 
que el CAM despliegue las acciones necesarias para liberación y entrega material de dicha 
área. 

Adicionalmente, si bien el Contratista ha presentado insumos técnicos y jurídicos sobre 
predios 65, 20 A y 21 A, la gestión predial e inclusive la materialización del acto constructivo 
conforme al diseño optimizado, está sujeto a la aprobación de la ANLA de modificación de 
licencia ambiental, por lo que, se avanzará lo que mayormente sea posible sin comprometer 
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recursos, bajo indemnidad al INVIAS y conforme al cumplimiento de obligaciones 
contractuales y legales. 

Igualmente, se continuará en seguimiento del estado de cerramientos en este sector, a 
efectos de que desde el CAM se atiendan aquellos predios donde los cercados se han 
encontrado en ejecución parcial o sin ejecución. 

Finalmente, se recomienda dar continuidad al estricto seguimiento de las adquisiciones a 
cargo del CAM para tramo 2, pues en informes mensuales prediales con base en la sabana 
predial del CAM, y como fue expuesto por el CAM en reunión predial del 31 de julio de 2023, 
a la fecha persiste un número considerable de predios que no cuentan con la gestión predial 
culminada al estar en proceso de adquisición, en expropiación u trámites ante falta de 
antecedentes registrales. 

 

6.5.2. Contrato 983 de 2021 
 

Existe PIV o acta de entrega respecto de los predios que conforman el sector 2, y el 
Contratista no ha reportado dificultades de intervención. 

En reunión del 31 de julio de 2023, el CAM indicó que dio inicio a actividades de 
cerramientos desde el 16+600 hacia mayores, con avance de 320m, y darán continuidad 
acorde a su cronograma, mismo que continúa pendiente de ser compartido al INVIAS. 

De otra parte, en lo que respecta a la reubicación de redes en interferencia con el sector 2 
del tramo 2 del Proyecto, EPM emitió observaciones sobre los diseños radicados por 
CVC061, mismas que están en proceso de subsanación del Contratista, y fue indicado 
mediante oficio de Empresas Públicas de Medellín, que el Proyecto de Infraestructura debe 
realizar y asumir la gestión predial tendiente a constitución de servidumbres, todo lo cual 
fue informado al INVIAS y se solicitó directriz sobre el Contratista que llevará a cabo esta 
gestión y el procedimiento a seguir. 

Aunado a lo anterior, frente a la necesidad de gestión predial adicional en predio 046 por 
obras de estabilización en CA17 B, se programó mesa de trabajo para el 04 de agosto de 
2023 en pro de que entre la parte técnica de tramo 1 y 2 se absuelvan inquietudes. 

Finalmente, se recomienda dar continuidad al estricto seguimiento de las adquisiciones a 
cargo del CAM para tramo 2, pues en informes mensuales prediales con base en la sabana 
predial del CAM, y como fue expuesto por el CAM en reunión predial del 31 de julio de 2023, 
a la fecha persiste un número considerable de predios que no cuentan con la gestión predial 
culminada al estar en proceso de adquisición, en expropiación u trámites ante falta de 
antecedentes registrales. 

 

6.6. Social 

El Plan de inversión social N°4 para el sector 1 Construcciones El Cóndor y Sector 2 

Consorcio Vías Colombia 061, se encuentra aprobado por interventoría y con no objeción 
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por parte del INVIAS a través del consecutivo S48820, en el cual se hacen las siguientes 
observaciones a los contratistas para tener en cuenta en el próximo PIS: el contratista CVC 
reintroduzcan la figura de OPC en la siguiente, por ser una línea de intervención validada 
en territorio y para los dos contratos se recomienda incluir una provisión para el 
reconocimiento de factores de compensación social a la luz de lo establecido en el apéndice 
E, el cual debe cumplirse por parte de los contratistas. 

Se vienen realizando seguimiento a los compromisos adquiridos con la comunidad del KM2 
por parte de los dos contratistas sector 1 y sector 2, de los cuales algunos ya se encuentran 
completamente cumplidos. La comunidad hace referencia en mejorar los materiales con los 
que se están haciendo los mantenimientos de la vía utilizando tipo base o subbase granular, 
limpieza de los bordes de la misma para que haya un mejor drenaje del agua y así proteger 
una acequia que se encuentra paralela a la vía. 

Se solicitó a los contratistas avanzar en las actividades que ya cuentan con la aprobación 
de las cotizaciones a ejecutar este año y aprobadas en el PIS 4. 

EL contratista Construcciones El Cóndor S.A., remitió la solicitud del estudio de consulta 
previa hecha por el Consejo Comunitario la Esmeralda a la Dirección de Autoridad Nacional 
de Consulta Previa quien la única es la autoridad competente para determinar las acciones 
a proceder. 
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