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1. INTRODUCCION 

Para el Gobierno Nacional, el mejoramiento de la capacidad de la infraestructura física de 
transporte es factor clave para la competitividad del país. 

Por medio de la Ley 1955 de 2019 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 - Pacto por Colombia Pacto por la Equidad” tiene como objetivo sentar las bases 
de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades 
para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de largo plazo con el que 
Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. 

El Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías, se encuentra adelantando la 
contratación de Obra Pública a la cual se le ejecutará la correspondiente Interventoría, 
considerando que es de vital importancia para el desarrollo del país la configuración de una 
red de carreteras que atienda a su vez los corredores de mayor movilidad, las vías 
intermedias y las vías de acceso. 

El desarrollo, mantenimiento y fortalecimiento de los corredores de transporte del comercio 
exterior se constituye en una de las principales estrategias a adelantar. La política sectorial 
del Gobierno es la de contribuir efectivamente con el desarrollo socioeconómico del país y 
propender por una mejor calidad de vida de los colombianos a través de una red carretera 
adecuada a los grandes retos nacionales. 

Los objetivos del INVIAS están estrechamente unidos con los de este proyecto, en el 
sentido de mantener la infraestructura vial a su cargo en buenas condiciones de 
transitabilidad. 

Consecuente con ello, el INVIAS adelantó el proceso de contratación de construcción de 
obras civiles del proyecto mediante la licitación pública No. LP-DT-061-2020 con el objeto: 
REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 
CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA; que fue adjudicado en dos sectores, 1 y 2, a las 
empresas Construcciones El Cóndor y al Consorcio Vías Colombia, respectivamente. La 
contratación de la interventoría se adelantó mediante el concurso de méritos No. CMA-DT-
186-2020 del cual fue adjudicatario el Consorcio Túneles Interdiseños Integral. De estos 
procesos de contratación se derivaron los contratos de obra No. 958 de 2021, el 983 de 
2021 y el de interventoría No. 967 de 2021, respectivamente; el avance y seguimiento a 
estos contratos se puede detallar en las hojas siguientes de este documento. 
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1.1. ID de los contratos en SECOP  

• Contrato 958 de 2021, Construcciones El Cóndor: CO1.PCCNTR.2398267 

(https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index
?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2398267&AwardContractDetailId=125747
8&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&a
sPopupView=true#GenericContractInformation) 

• Contrato 983 de 2021, Consorcio Vías Colombia 061: CO1.PCCNTR.2397980 

(https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index
?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2397980&AwardContractDetailId=126082
1&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&a
sPopupView=true#GenericContractInformation) 

• Contrato 967 de 2021, Interventoría: CO1.PCCNTR.2415621 

(https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index
?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2415621&AwardContractDetailId=125778
9&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&a
sPopupView=true#GenericContractInformation) 

1.2.  Personal a cargo de parte del INVIAS 

• Supervisor del contrato de interventoría: Ing. Mauricio Hoyos - Resolución 1393 del 
28 de mayo de 2021 

• Gestor Técnico: Ing. Luz Helena Ariza - Oficio DO-4212 del 30 de enero de 2023 

• Gestor Ambiental: Ing. Audry Menjura – SS-58600 del 28 de julio de 2023 

• Gestor Social: Andrés Ossa – SS-58600 del 28 de julio de 2023 

• Gestor Técnico Predial: Jhoen Valero- SS-58600 del 28 de julio de 2023 

• Gestor Jurídico Predial: Dr. Dora Cristina Pineda Montoya - SS-58600 del 28 de julio 
de 2023 

• Gestor Valuatorio Predial: Henry Suelta - SS-58600 del 28 de julio de 2023 

• Gestor de Sostenibilidad: Ing. John Gil 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2398267&AwardContractDetailId=1257478&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2398267&AwardContractDetailId=1257478&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2398267&AwardContractDetailId=1257478&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2398267&AwardContractDetailId=1257478&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2397980&AwardContractDetailId=1260821&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2397980&AwardContractDetailId=1260821&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2397980&AwardContractDetailId=1260821&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2397980&AwardContractDetailId=1260821&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2415621&AwardContractDetailId=1257789&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2415621&AwardContractDetailId=1257789&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2415621&AwardContractDetailId=1257789&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2415621&AwardContractDetailId=1257789&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

2.1. Localización 

El proyecto constituye un tramo completamente nuevo, alterno a la vía actual entre Santa 
Fe de Antioquia y Cañasgordas de la Troncal de Urabá y permite dar continuidad al corredor 
Medellín – El Tigre (Chigorodó), donde se desarrollan las concesiones Autopista al Mar 1 y 
Autopista al Mar 2. Su ejecución está a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura. 
Dicho proyecto se enmarca en los documentos CONPES 3836 DE 2015 y Convenio 
interadministrativo de colaboración No. 2014-AS-20-0037, en el cual fue declarado de 
importancia estratégica y se requirió al Ministerio de Transporte e INVIAS realizar las 
acciones necesarias para contratar y ejecutar las actividades que conforman el proyecto. 

El proyecto se divide en dos sectores:  

• Sector 1: el cual comprende como punto de inicio la conexión con las obras de la 
Concesión Mar 1 de la Vía Santafé de Antioquia - Cañas Gordas a cargo de la ANI, 
Subsector No. 01 de la Unidad Funcional 02, cuyo punto de empalme está localizado 
en el km 1+300, hasta el Túnel 4 incluyendo los portales de entrada y salida. 

• Sector 2: que comprende como punto de inicio las obras terminadas del Túnel 4 del 
Sector 1, hasta el Túnel 10, incluyendo los portales de entrada y salida, y el tramo 
de vía comprendido entre dicho túnel y el aproche contiguo del Puente 1 a cargo de 
la Gobernación de Antioquia según Contrato de Obra Pública N° 4600004806 de 
2015. 

Los Contratistas cuentan con campamentos de obra ubicados en: 

• Sector 1: PR113 de la Ruta 6203, predio Filadelfia, vereda Filadelfia. 

• Sector 2: Finca los Manguitos sector de Buga.  

Así mismo cuentan con diferentes fuentes de materiales que enlistamos a continuación: 
ARENAS SAHARA y AGREGADOS DEL TONUSCO los cuales suministraran materiales a 
los dos sectores. 
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Imagen 2-1 Localización del Proyecto Corredor Santa Fe de Antioquia – Cañasgordas 

 

Imagen 2-2 Localización de las Vías de Acceso al Proyecto Túnel Guillermo Gaviria Echeverri 
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2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del 
proyecto. 

El proyecto tiene influencia directa en los municipios de Santa Fe de Antioquia y Giraldo, 
en su gran mayoría en el primer municipio, pues el corredor vial solo ingresa al municipio 
de Giraldo entre el puente 11 (K18+908) al puente 13 (K19+934) en 1.026 Km, lo anterior 
en términos de impacto de obra física. 

 Pero en materia de beneficios sociales, económicos y de bienestar de los habitantes de la 
región, el impacto positivo es importante, sumado a que el corredor de 19.4 Km en 
ejecución, contribuye a la reducción en tiempos de viaje entre Medellín y el Urabá 
Antioqueño, reduciéndolo a tan solo 4 horas. 

2.3. Inventario y estado inicial de la vía 

El proyecto constituye un tramo completamente nuevo, por lo que no es posible definir un 
inventario o estado inicial, sin embargo, en los sectores se presenta un avance de antes y 
después de sitios intervenidos. 

2.4. Características Técnicas del Proyecto 

El objeto del proyecto es la construcción de las OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 
CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA; este objeto incluye dos contratos de obras civil 
repartidos en 2 sectores, a saber: 

2.4.1. Contrato de obra 958 de 2021, Sector 1 

Objeto: Construcción, gestión predial, social, ambiental sostenible de las vías de acceso al 
proyecto túnel Guillermo Gaviria Echeverri sector 01 (Túnel del Toyo). 

Las principales actividades incluidas dentro del alcance contractual son: 

• Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o 
Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños a Fase III 
debidamente aprobados. 

• Construcción, gestión predial, social, ambiental y sostenibilidad de conformidad con 
los estudios y diseños aprobados para dicho corredor y localizados en el SECTOR 
No. 01 de las Vías de Acceso al Proyecto Túnel Guillermo Gaviria, incluyendo los 
túneles, puentes, vías a cielo abierto, entre otros, necesarios para el desarrollo del 
proyecto, garantizando así la conectividad en el sector.  
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• En todo caso, el contratista promoverá la optimización técnica de las intervenciones, 
evaluando nuevas alternativas de materiales y procesos constructivos que permitan 
la optimización de los materiales de la zona, disminuyendo así, longitudes de 
acarreo y espesores de intervención, entre otros. 

• Información correspondiente al abscisado de los Estudios Diseños del Tramo 2, 
elaborados mediante el Contrato de Obra Pública N° 4600004806 de 2015. 

Las siguientes estructuras son las que componen el proyecto en su versión actual 
contratada, con la claridad de que estas no limitan al contratista de obra para el 
cumplimiento del alcance del contrato: 

Los datos reportados tenían en cuenta las cantidades según optimización de los diseños, 

pero en vista de que no se ha obtenido la aprobación por parte del ANLA, se regresa a las 

metas físicas contractuales.  Lo anterior sin perjuicio de los ajustes que se pueden llegar a 

requerir, dada la dinámica de las obras y de la actualización y ajustes permanentes de los 

diseños.     

 

Tabla 2-1 Composición de las obras del Sector 1 

Estructura PK inicio PK fín Distancia 

Cielo abierto 1A 1+300,00  3+300,00  2000,00 

Cielo abierto 1B 3+300,00  6+178,00  2878,00 

Túnel 0 6+178,00  7+173,00  995,00 

Cielo abierto 2 7+173,00  7+193,50  20,50 

Puente 1 7+193,50  7+363,80  170,30 

Cielo abierto 3 7+363,80  7+999,90  636,10 

Túnel 1 7+999,90  8+229,90  230,00 

Cielo abierto 4 8+229,90  8+724,88  494,98 

Túnel 2 8+724,88  9+079,87  354,99 

Cielo abierto 5 9+079,87  9+558,80  478,93 

Cielo abierto 6A 9+558,80  9+644,50  85,70 

Cielo abierto 6B 9+644,50  9+804,90  160,40 

Túnel 3 9+804,90  10+119,90  315,00 

Cielo abierto 7 10+119,90  10+341,70  221,80 

Túnel 4 10+341,70  11+624,80  1283,10 

10324,80 
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2.4.2. Contrato de obra 983 de 2021, Sector 2 

Objeto: Construcción, gestión predial, social, ambiental sostenible de las vías de acceso al 
proyecto túnel Guillermo Gaviria Echeverri sector 02 (Túnel del Toyo),). 

De manera general se señalan algunas de las actividades a ejecutar en el contrato 
y que se especifican a continuación: 

• Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o 
Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños a Fase III 
debidamente aprobados 

• Construcción, gestión predial, social, ambiental y sostenibilidad de conformidad con 
los estudios y diseños aprobados para dicho corredor y localizados en el SECTOR 
No. 02 de las Vías de Acceso al Proyecto Túnel Guillermo Gaviria, incluyendo los 
túneles, puentes, vías a cielo abierto, entre otros, necesarios para el desarrollo del 
proyecto del presente alcance, garantizando así la conectividad en el sector. En todo 
caso, el contratista promoverá la optimización técnica de las intervenciones, 
evaluando nuevas alternativas de materiales y procesos constructivos que permitan 
la optimización de los materiales de la zona, disminuyendo así, longitudes de 
acarreo y espesores de intervención, entre otros. 

• Información correspondiente al abscisado de los Estudios Diseños del Tramo 2, 
elaborados mediante el Contrato de Obra Pública N° 4600004806 de 2015 

Las estructuras siguientes, son las que componen el proyecto en su versión actual 
contratada, con la claridad que estas no limitan al contratista de obra para el cumplimiento 
del alcance del contrato: 

Tabla 2-2 Composición de las obras del Sector 2 

Estructura Inicio Fin Longitud 

Cielo abierto 8 11+624,80  11+828,82            204  

Túnel 5 11+828,82  11+938,82            110  

Cielo abierto 9 11+938,82  11+955,36              17  

Puente 2 11+955,36  12+010,31              55  

Cielo abierto 10 12+010,31  12+033,82              24  

Túnel 6 12+033,82  12+099,82              66  

Cielo abierto 11 12+099,82  12+118,96              19  

Puente 3 12+118,96  12+153,91              35  

Cielo abierto 12 12+153,91  12+270,74            117  

Túnel falso 2 12+270,74  12+355,72              85  

Cielo abierto 13 12+355,72  13+664,04         1.308  

Puente 4 13+664,04  13+700,00              36  

Cielo abierto 14 13+700,00  13+730,84              31  

Túnel 7 13+730,84  13+994,72            264  
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Estructura Inicio Fin Longitud 

Cielo abierto 15 13+994,72  14+273,62            279  

Túnel falso 3 14+273,62  14+335,64              62  

Cielo abierto 16 14+335,64  15+031,60            696  

Túnel 8 15+031,60  15+246,00            214  

Cielo abierto 17 15+246,00  15+506,00            260  

Túnel 9 15+506,00  15+765,00            259  

Cielo abierto 18 15+765,00  15+781,00              16  

Puente 5 15+781,00  15+816,00              35  

Cielo abierto 19 15+816,00  16+214,00            398  

Puente 6 16+214,00  16+514,00            300  

Cielo abierto 20 16+514,00  17+364,00            850  

Puente 7 17+364,00  17+409,00              45  

Cielo abierto 21 17+409,00  17+512,00            103  

Puente 8 17+512,00  17+620,00            108  

Cielo abierto 22 17+620,00  17+656,00              36  

Puente 9 17+656,00  17+701,00              45  

Cielo abierto 23 17+701,00  17+823,00            122  

Puente 10 17+823,00  17+858,00              35  

Cielo abierto 24 17+858,00  18+908,00         1.050  

Puente 11 18+908,00  19+160,00            252  

Cielo abierto 25 19+160,00  19+306,00            146  

Túnel falso 4 19+306,00  19+386,00              80  

Cielo abierto 26 19+386,00  19+420,00              34  

Puente 12 19+420,00  19+540,00            120  

Cielo abierto 27 19+540,00  19+934,00            394  

Puente 13 19+934,00  20+190,30            256  

Cielo abierto 28 20+190,30  20+323,00            133  

Túnel 10 20+323,00  20+725,00            402  

Cielo abierto 29 20+725,00  20+740,52              16  

          9.116  

2.4.3. Información técnica de referencia 

Para acceder a los estudios e información técnica de referencia inicial del proyecto, el 
interesado deberá diligenciar el formulario de registro el cual se encuentra en el siguiente 
enlace: 

https://bit.ly/3oQorAN  

Una vez diligenciado, obtendrá el enlace para tener acceso a la información de referencia 
que estará a disposición del personal del proyecto; igualmente se tendrá la información 

https://bit.ly/3oQorAN
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disponible en medio físico en la Carrera 128 No 13 – 11 Fontibón – Archivo Central INVIAS 
- Bogotá, D.C. Colombia y en los archivos de la INTERVENTORIA. 

ESTUDIOS DISEÑOS DEL TRAMO 2 DEL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA 
ECHEVERRI, ELABORADOS MEDIANTE EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 
4600004806 DE 2015, A CARGO DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA. En este cuarto 
de datos se puede encontrar la siguiente información desarrollada en volúmenes, así: 

 

Imagen 2-3 Información técnica de referencia 

La información hace referencia principalmente a los siguientes aspectos: geología, 
topografía, geotecnia y fuentes de materiales, drenaje y sub - drenaje, tránsito, factores 
ambientales, diseño de mezclas y diseño de pavimentos, mantenimientos y/o 
rehabilitaciones realizadas a la vía. 

Como referencia principal a la información técnica de los contratos de obra es necesario 
remitirse a los anexos técnicos y apéndices del proceso de licitación publicado en el SECOP 
II con el numero: LP- DT-061-2021 del INVIAS.  
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A continuación, el listado de los anexos de los contratos: 

• Estudios y Documentos previos y análisis del sector 

• Anexos Técnicos Modulo 1 y 2 

• Apéndice B - Especificaciones y Normas Técnicas. 

• Apéndice C - Gestión del Riesgo. 

• Apéndice D - Gestión Ambiental. 

• Apéndice E - Gestión Social. 

• Apéndice F - Proceso de Gestión y Adquisición Predial 

• Apéndice H - Cronograma de hitos requeridos para trámite y pago cuentas 
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3. CONTRATO DE OBRA 958 DE 2021 – SECTOR 1 

3.1. Información general del contrato, Sector 1 

Tabla 3-1 Información general del contrato de obra 958 de 2021 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

PROCESO SELECCIÓN LP-DT-061-2020 

IDENTIFICACION EN SECOP CO1.PCCNTR.2398267 

NÚMERO DEL CONTRATO 958 DE 2021 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 10 de mayo de 2021 

OBJETO DEL CONTRATO 

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE 
ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO 
GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL 
TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, 
EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
"VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030”. MÓDULO 1. 

CONTRATISTA CONDOR S.A. 

NIT  890.922.447-4 

VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO IVA 

CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS 
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO PESOS ($418.252.529.558) M/CTE, 
INCLUIDO IVA 

ANTICIPO 
TREINTA Y NUEVE MIL VEINTISIETE MILLONES 
CIENTO VEINTINUEVE MIL SESENTA Y UN PESOS 
($39.027.129.061). 

ADICIONES N.A. 

MODIFICACIONES  N.A. 

PLAZO INCIAL 37 MESES 

AMPLIACIÓN 1 N.A. 

AMPLIACIÓN 2 N.A. 

PLAZO 37 MESES 

FECHA DE INICIACIÓN 2/07/2021 

FECHA DE TERMINACIÓN 1/08/2024 

AIU (30%) ADMINISTRACIÓN (20%) 

DIRECCION: Carrera 25 No. 3-45 piso 3-Medellin-Antioquia 

NÚMERO DE TELÉFONO: (4) 448 00 29 Ext 1501-1508 - 313 561 17 60 
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3.2. Actividades de obra ejecutadas en el mes, Sector 1 

A continuación, presentamos una descripción de las actividades ejecutadas por el 
contratista de obra durante el periodo, así como un registro fotográfico comparativo 
entre el estado inicial y el estado actual de las zonas intervenidas. 

Sector 1 K1+300 al K1+800 

Se iniciaron obras en este tramo a finales del mes de junio de 2022, las labores iniciales 

realzadas fue la tala de árboles y aprovechamiento forestal, se continuó con actividades de 

descapote y retiro de capa vegetal, siguiendo con excavaciones de las explanaciones de 

canales, construcción de obras hidráulicas con la terminación del canal a cielo abierto. En 

la actualidad se ha finalizado la estabilización de los taludes, terminación de instalación de 

granulares y se terminó de instalar la capa asfáltica intermedia MSC25, terminación de las 

cuentas de la vía. En este sector no se realizaron actividades en el prenste mes. 

 

Foto  3-1 K1+300 al K1+800, estado inicial 

 

Foto  3-2 K1+300 al K1+800, estado actual 

  

Sector 1 K2+300 al K2+600 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de febrero de 2022, se iniciaron las 

labores con actividades de tala de árboles y aprovechamiento forestal, se continuó con 

actividades de descapote y retiro de capa vegetal siguiendo con labores de excavaciones 

y explanaciones de canales, instalación de subbase granular, construcción de obras 

hidráulicas, construcción de filtros y paisajismo. En la actualidad se ha finalizado la 

estabilización de los taludes, terminación de instalación de granulares, terminación de 

instalación de la capa asfáltica intermedia MSC25, la terminación de cuentas y se terminó 

las actividad de construcción de descoles de las cunetas. 
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Foto  3-3 K2+300 al K2+600, estado inicial 

 

Foto  3-4 K2+300 al K2+600, estado actual 

  

Sector 1 K3+050 – K3+330 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de marzo de 2022, donde se inició con 
la tala de árboles, descapote y retiro de capa vegetal y excavaciones de las explanaciones 
de canales y préstamo para la realización de los terraplenes.  Se ha terminado la instalación 
de los materiales granulares, la instalación de la capa intermedia MSC-25, construcción de 
muros MSE, la construcción de las cunetas con sus descoles respectivos. En este sector 
no se realiaron actidiades en el presente mes. 

 

 

 
Foto  3-5 Estado actual K3+050 – K3+330 Foto  3-5 Estado inicial K3+050 – K3+330 
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En la actualidad se ha finalizado la estabilización de los taludes, terminación de instalación 
de granulares e instalación completa de la capa asfáltica intermedia MSC25 y En la 
actualidad se ha finalizado la estabilización de los taludes, terminación de instalación de 
granulares, instalación completa de la capa asfáltica intermedia MSC25 y realizó la 
construcción de las de cunetas. E neste tramo las actidades relidas fueron menores en 
labores de terminación de labores de paisajismo y se  terminacion de  la construcción de 
bermas. 

Sector 1 K3+330 – K3+900 

 

Foto  3-5 K3+330 – K3+900, estado inicial 

 

Foto  3-6 K3+330 – K3+900, estado actual 

  

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de febrero de 2022, donde se inició con 
la tala de árboles, descapote y retiro de capa vegetal y excavaciones de las explanaciones 
de canales, coretes y estabilización de taludes.  

Dadas las características geotécnicas de los taludes se tiene cortes de 50m de altura los 

cuales se tratan en terrazas de 10 m de altura cada una, la estabilización de dichos cortes 

se realizó con lanzado en la terraza superior del talud y para las terrazas 2 a la No 5 con 

instalación de pernos pasivos y malla de protección para evitar la caída de piedras. En la 

actualidad se ha finalizado la estabilización de los taludes, terminación de instalación de 

granulares terminación de la instalación de la capa asfáltica intermedia MSC25 hasta el 

K3+800, construcción parcial de cunetas. Las actidiades fueron menores y se enfocaron en 

terminción de actividades de excavaciones manuales para la terminación de bermas y 

terminción de la construcción de un disipador de energía. 
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3.2.1. Estudios y diseños 

La Interventoría mediante la comunicación INT-CONDOR-2700-2023 del 18 de agosto de 
2023 remitió las observaciones del especialista de vías al Diseño Geométrico actualización 
y optimización allegado con la comunicación 216-167-20230701001076, para la atención 
por parte del Contratista Construcciones el Cóndor y remitir nuevamente al especialista de 
la Interventoría para su concepto aprobatorio. 

  

La Interventoría mediante la comunicación INT-CONDOR-2476-2023 del 8 de agosto de 
2023 remitió las observaciones del especialista Hidráulico al diseño del box culvert doble 
3.0 x 3.0 localizado en el K10+304, la relación de planos empleados en la construcción de 
obras hidráulicas y al Informe del diseño del tramo de conducción de agua cruda a Santa 
Fe de Antioquia K9+100 al K9+480, para la atención de observaciones y remitir nuevamente 
al especialista hidráulico de la Interventoría para su concepto. 

 

La Interventoría con la comunicación INT-CONDOR-2705-2023 del 23 de agosto 2023 
remitió observaciones al diseño Estructural de puente 1 allegado con la comunicación 216-
167-20230713001104 para la atención de observaciones por parte del Contratista. 

 

El contratista Construcciones el Cóndor con la comunicación 216-167-20230814001144 del 
14 de agosto de 2023 allegó a la Interventoría el estudio y diseño de túneles 
específicamente para túnel 0; adicionalmente el contratista envió un alcance el 29 de agosto 
de 2023 con la comunicación 216-167-20230828001160, ambas comunicaciones se 
remitieron al especialista de túneles de la Interventoría para su revisión y concepto 
aprobatorio.   

 

 

3.2.2. Topografía en vías a cielo abierto 

A Continuación, se presenta un resumen de las actividades de topografía realizadas 

durante el periodo.  

Cielo Abierto 7 k10+185 a k10+195 acompañamiento a marcación de anclajes banco 2 fila 

7 

Cielo Abierto 6A K9+538-K9+580 acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

terraza 5 
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Cielo Abierto 6A K9+540-K9+580 acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

terraza 5 

Cielo Abierto 3 K8+00-K8+050 acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

terraza 2 

Cielo Abierto 5 K9+078-K9+100 acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

terraza 2 

Cielo Abierto 5 K9+160-K9+210 acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

terraza 2 

Cielo Abierto 6A K9+640-K9+670 acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

terraza 5 

Cielo Abierto 5 K9+105-K9+140 acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

terraza 2 

Cielo Abierto 6A K9+580-K9+630 acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

terraza 5 

Cielo Abierto 5 K9+158-K9+190 acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

terraza 2 

Cielo Abierto 4 K 8+230 acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud, portal 

salida túnel 1 

Cielo Abierto 6A K9+580-K9+630 acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

terraza 5 

Cielo Abierto 4 K 8+230 acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud, portal 

salida túnel 1 

Cielo Abierto 6A K9+620-K9+640 acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

terraza 5 

Cielo Abierto 3 K8+00-K8+060 acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

terraza 2 

Cielo Abierto 1 A k 1+600 levantamiento topográfico de acceso palma real 

Cielo Abierto 4 K 8+230 acompañamiento a marcación de anclajes, portal salida túnel 1 

Cielo Abierto 3 K7+860-K7+895 acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

terraza 2 

Cielo Abierto 1A k 3+100 levantamiento topográfico de acceso villas del tonusco 
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Cielo Abierto 4 K 8+230 acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud, portal 

salida túnel 1 

Cielo Abierto 6A K9+630-K9+645 acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

terraza 5 

Cielo Abierto 4 K 8+230 acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud, portal 

salida túnel 1 

Cielo Abierto 5 K9+105-K9+155 acompañamiento a marcación de drenes y anclajes terraza 

2 

Cielo Abierto 3 K7+800-K7+864 acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

terraza 2 

Cielo Abierto 6 B K9+646-K9+680 acompañamiento a marcación de drenes y anclajes 

terraza 5 

Cielo Abierto 3 K7+800-K7+864 acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

terraza 2 

Cielo Abierto 7 k10+183 a k10+210 acompañamiento a marcación de alineamiento muro 

(SME) 

Cielo Abierto 6A K9+540-K9+640 acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

terraza 5 

Cielo Abierto 7 k10+135-k10+210 acompañamiento a marcación de alineamiento capa 2 y 

control de excavación de obra hidráulica # 11 

Cielo Abierto 6 B K9+640-K9+720 acompañamiento a marcación de drenes y anclajes 

terraza 5 

Cielo Abierto 4 K 8+230 k8+240 acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud, 

portal salida túnel 1 

Cielo Abierto 6B K9+645-K9+683 acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

terraza 5 

Cielo Abierto 5 K9+080 acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud portal salida 

túnel 2 

Cielo Abierto 7 k10+183 acompañamiento a marcación de alineamiento y control de 

excavación de obra hidráulica # 11 
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Cielo Abierto 7 k 10+135-k10+210 acompañamiento a marcación de alineamiento y control 

de excavación de obra hidráulica # 11 

Cielo Abierto 3 K7+915-K7+950 acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

Cielo Abierto 3 K7+915-K7+950 acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

Cielo Abierto 3 K7+915-K7+980 acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

Cielo Abierto 5 K9+120-K9+150 acompañamiento a marcación de drenes y anclajes terraza 

2 

Cielo Abierto 7 k10+183 a k10+210 acompañamiento a marcación de alineamiento muro 

(SME) 

Cielo Abierto 5 K9+148-K9+185 acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

terraza 2 

Cielo Abierto 3 K7+946-K7+961 acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

Cielo Abierto 5 K9+185-k 9+215 acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

terraza 2 

Cielo Abierto 7 k 10+135-k10+210 acompañamiento a marcación de alineamiento capa 3 y 

control de excavación de obra hidráulica # 11 

Túnel 2 k 8+723 Túnel 2 k 8+760 acompañamiento a chequeo y alineamiento de tubería de 

drenaje Nova fort de 16, 

Cielo Abierto 3 K7+995-K8+074 acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud 

terraza3 

Cielo Abierto 5 K9+080 acompañamiento a chequeo corte y perfilación de talud portal salida 

túnel 2 

zodme 3 k 9+780 levantamiento topográfico del zodme 

 

 

 

 

 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 026 – AGOSTO 2023 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 026 0030015-INF_MEN_026_AGO_2023 
Agosto 2023 32 

 

3.2.3. Topografía en túneles 

 

 

3.2.3.1. Túnel 1 

• Acompañamiento topográfico de poligonal para inicio de barrenación de enfilajes 
en portal entrada km: 7+999.70 

• Acompañamiento en chequeo de excavación mecánica para siguiente arco y toma 
de secciones. km: 8+001.20 

• Entrada a Acompañamiento en lectura de convergencias. E-01/ E-02. km: 8+000.9./ 
8+006.10 

• Acompañamiento en direccionamiento de enfilajes. Barrenados 44 puntos, 
pendientes 6 tubos de 9m. km: 8+006.20   

 

3.2.3.2. Túnel 2 

• Chequeo y liberación de niveles para instalación de viga base módulo # 16 
costado derecho km: 8+948.776/ 963.776 

• Acompañamiento en chequeo y liberación de modulo # 17 costado derecho 
8+963.776/ 978.776   

• Acompañamiento en chequeo y liberación de viga base para módulo # 18 costado 
izquierdo.km: 8+978.776/ 993.776 

• Acompañamiento en chequeo y liberación de viga base para módulo # 19 costado 
derecho km: 8+993.776/ 008.776   

•  Acompañamiento en lecturas de convergencias. km 9+050.30 

• Acompañamiento en toma de secciones de regularizado.km:8+970 km/8+ 980 
 

3.2.3.3. Túnel 3 

PS Acompañamiento en direccionamiento de enfilajes 50 puntos km:10+122.00   

3.2.3.4. Túnel 4 

• Chequeo de perfilación de frontón y toma de secciones km 11+436.00   

• acompañamiento en chequeo y liberación de instalación de Arco # 1 tipo IV Km: 
11+436.00   

• Toma de lecturas de convergencias E-24 .km: 11+482.80 
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• PS. Acompañamiento en toma de lecturas de convergencias E-23 ABS k11+487.60/ 
E-1 km:11+624.80 

• PS Acompañamiento en chequeo de perfilacion de frontón para instalar arco# 1 y 
toma de secciones. Km: 11+477.40 

• PE Acompañamiento en chequeo de perfilacion de frontón para instalar arco# 1 y 
toma de secciones. 11+440.40   

• Chequeo de instalación de 4  patas instaladas en banca izquierda km:11+607.30/ 
609,80. 

• PS. Acompañamiento en marcación para instalación de pernos km:11+474.80/ 
471.80.   

• Levantamiento de secciones de regularizado km:11+070_km:11+080 

• Ps Chequeo de cale km: 11+456.70 

• Chequeo niveles para instalación de solado km 

• Chequeo de excavación de banca derecha e izquierda km: 11+580 

• Túnel 4 PS. Acompañamiento en toma de puntos de control de PS- T4 ABS 
k11+624.80 
 

3.2.3.5. Galería 2 

• Acompañamiento en marcación de enfilajes (16) zona hr:10-2:00, km;0+050.40.  

• Acompañamiento en toma de lecturas de convergencias E-1 ABS k0+145/ E-16 ABS 
k0+057.50 

• Acompañamiento en chequeo y liberación de arco #1 km:0+050. 
 

3.2.4. Vías a cielo abierto 

A continuación, se hace un recuento de las actividades ejecutadas por el Contratista 
en los tramos de vías a cielo abierto: 

Entre K1+300-K1+550 No se realizaron actividades 

 

Entre el K3+500 y el K3+800 de se terminan las labores de excavación manual y 
construcción de bermas, actividades de excavaciones manuales para construcción de un 
disipador. 
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Foto  3-7 Cielo 1 B K3+330-350 excavación 

manual parra construcción de berma. 

 

Foto  3-8 Cielo 1 B K3+700 construcción de 

disipador 

3.2.4.1. Cielo abierto 3 K7+365 – K7+990. 

En este sector las actividades realizadas fueron las de estabilización entre el K7+850-
K7+990 con el corte y perfilado del talud, concreto lanzado, actividades de perforación e 
instalación de anclajes activos y tensionamiento de los anclajes activos. 

 

Foto  3-9 Cielo abierto 3 perforación 
instalación de anclajes activos. 

 

Foto  3-10 Cielo Abierto 3 k 7+850-980 

excavación mecánica corte y perfilación de talud 
terraza 1 

3.2.4.2. Portal salida Túnel 1 K8+230 – K8+250. 
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K8+230-250 actividad de excavación mecánica para corte y perfilado del talud, instalación 
de concreto lanzado, labores de perforación instalación de anclajes activos, construcción 
de dados de los anclajes y tensionamiento de los anclajes activos. 

 

Foto  3-11 Portal salida del túnel No 1 K8+230-

250 corte y perfilado del talud. 

 

Foto  3-12 Portal salida del túnel No 1 K8+230-

250 perforaciones para anclajes activos. 

3.2.4.3. Cielo abierto 5 K9+079 – K9+558. 

Portal salida Túnel No 2 K9+080 Corte y perfilado del talud, aplicación de concreto lanzad 
y estabilización de talud con anclajes activos de 45 Ton. 

K9+080 – 210 corte perfilado del talud, instalación de concreto lanzado, perforaciones para 
anclajes activos, construcción de dados y tensionamiento de los anclajes activos para la 
estabilización del talud. 
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Foto  3-13 portal salida Túnel No 2 K9+080 

Corte y perfilación de talud. 

 

 

Foto  3-14 Cielo Abierto 5 K9+160 - k9+190 

Perforación e Instalación de anclajes. 

3.2.4.4. Cielo abierto 6 K9+558 – K9+804 

Cielo Abierto 6 A entre el K9+600 – K9+640 terminación de labores de corte de talud con 
uso de explosivos, retiro de material de excavaciones, perforación e instalación de pernos 
pasivos para continuar con instalación de la malla sistema Tecco. 
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Foto  3-15 Cielo abierto 6A - K9+600-650 

excavación mecánica de corte y perfilado del talud 

 

Foto  3-16 Cielo abierto 6A - K9+600-650 corte 

del talud 

3.2.4.5. Cielo abierto 6B K9+650 – K9+900. 

Cielo abierto 6B entre el K9+640-680 se realizaron actividades corte y perfilado del talud, 
corte de material con voladura, instalación de concreto lanzado, perforaciones para pernos 
pasivos. 

 

Foto  3-17 Cielo abierto 6B - K9+650-680 corte y 

perfilado del talud. 

 

Foto  3-18 Cielo abierto 6B - K9+650-700 corte y 

perfilado del talud. 

3.2.4.6. Cielo abierto 7 K10+119 – K10+341. 

Portal salida Túnel No 3 en el K10+120 se realizaron perforaciones para anclajes activos, 
construcción de dados para los anclajes activos e inyección de anclajes activos. 
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K10+130 – K10+210 excavación para inicio de construcción de muro MSE, en el K10+130 
se realizaron excavaciones y se inicia la construcción de una obra hidráulica. 

 

Foto  3-19 Portal salida Túnel No 3 – K10+120 

peroraciones para anclajes activos. 

 

Foto  3-20 Cielo 7 – K10+130-210 construcción 

de muro MSE 

3.2.5. Puentes 

La construcción de los puentes del Sector 1 no ha iniciado, se detalla en el capítulo de 
programación. 

3.2.6. Túneles 

A continuación, se presenta una descripción de las actividades ejecutadas: 

3.2.6.1. Túnel 1 Entrada. 

Excavación subterránea  

La perforación e inyección del enfilaje de este túnel se ejecutó entre el 18 y el 21 de agosto 
de 2023.  La excavación subterránea de este túnel inició el 22 de agosto de 2023 por el 
portal entrada. Durante el periodo comprendido entre el 22 y el 31 de agosto, se avanzó 
entre las abscisas km 7+999.70 hasta el km 8+017.05, en sección superior.   

En este frente entonces se ejecutaron 17.35m, en terreno tipo V. La excavación acumulada 
en este frente de obra, tomando como inicio de la obra subterránea la abscisa km 7+999.70 
es de 17.35 m hasta el frontón.  En cuanto al rendimiento general en el período fue de 
1.70m / día. 

El Túnel presenta un progreso del 7.48% respecto de la longitud total prevista, que 
corresponde a 232m.  La longitud faltante es de 214.70 m.   
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En la siguiente tabla se relacionan los tipos de terreno que se han encontrado durante la 
excavación total, y el presente período del informe, indicando las abscisas iniciales, final de 
cada tramo, y la longitud correspondiente. 

Tabla 3-2 Reporte de excavación del túnel 2, por portal de entrada 

 

 

Respecto de la longitud total excavada, la siguiente es la distribución por tipo de terreno 
ejecutado: 

Tabla 3-3 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 2 portal de entrada 

 

Tipo De Terreno Abscisa Inicial Abscisa Final Longitud (m) observaciones 

TIPO V km 7 + 999,70 km 8 + 017,05 17,35 sección superior 22-ago-23 31-ago-23

TOTAL mes 17,35
rdto. General 

MES
1,70

TIPO III 0
rdto TIPO III - 

mes
                   -   

TIPO IV                -   
rdto TIPO 

TIPO IV - mes
                   -   

TIPO V           17,35 
rdto tipo V 

MES
                1,70 

17,35

7,5%

TÚNEL 1 ENTRADA

FECHAS

total Acumulado

% total avanzado
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En general el terreno encontrado corresponde a un macizo rocoso compuesto por roca 
ígnea granodiorítica, resistencia media a baja, moderado a altamente meteorizada, 
fracturamiento alto presentando mal autosoporte fracturamiento controlado por 4 ó 5 
familias de diaclasas, 4 principales y una aleatoria, se presentan diferentes tendencias de 
cizallas afectando el frontón con espesores variables, macizo húmedo con goteo puntual.  
Tamaños bloques menores a 0.50m.  En razón a lo expuesto se clasifico con un RMR 13, 
Tipo V calidad mala.  

 

3.2.6.2. Túnel 2 Entrada. 

Excavación subterránea  

La excavación subterránea de este túnel inició el 14 de enero de 2023. Durante el presente 
periodo, no se adelantaron actividades de excavación puesto que aún no se ha finalizado 
la construcción del portal salida de este túnel.  

La excavación acumulada en este frente de obra, tomando como inicio de la obra 
subterránea la abscisa km 8+724.7 es de 325.60 m hasta el frontón. 

El Túnel presenta un progreso del 91.7% respecto de la longitud total prevista, que 
corresponde a 355m.  La longitud faltante es de 29.40 m.  El tapón se encuentra en terreno 
tipo IV.   

Tal como se ha comentado anteriormente, el Contratista, suspendió la excavación el 25 de 
abril de 2023, debido a que no se ha finalizado la excavación y sostenimiento del portal 
salida, para el emportalamiento debido a condiciones geotécnicas adversas. En la siguiente 
tabla se relacionan los tipos de terreno que se han encontrado durante la excavación total, 

Tipo De Terreno LONGITUD %

TIPO III 0 0% 0%

TIPO IV 0 0% 0%

TIPO V 17,35 100% 8%

Longitud total 

excavada AL 

CORTE

17,35

% AVANCE 7,5%

TÚNEL 1 EJECUTADO

EJECUTADO ACUMULADO % AVANCE 

RESPECTO 

AL TOTAL
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y la del mes indicando las abscisas iniciales, final de cada tramo, y la longitud 
correspondiente. 

En cuanto a la sección inferior de bancos, este se encuentra adelantado hasta el km 9+060 
promedio.  

Tabla 3-4 Reporte de excavación del túnel 2, por portal de entrada 

 

 

Respecto de la longitud total excavada, la siguiente es la distribución por tipo de terreno 
encontrada: 

Tipo De Terreno Abscisa Inicial Abscisa Final Longitud (m) observaciones 

longitud total

% avance 

mes

TIPO V km 8 + 724,70 km 8 + 737,20 12,5 sección superior 14-ene-23 21-ene-23 3,52%

TIPO IV km 8 + 737,20 km 8 + 754,20 17 sección superior 22-ene-23 26-ene-23 5%

TIPO III km 8 + 754,20 km 8 + 770,10 15,9 sección superior 27-ene-23 31-ene-23 4%

TIPO III km 8 + 770,10 km 8 + 886,60 116,5 sección superior 1-feb-23 28-feb-23 33%

TIPO III km 8 + 886,60 km 8 + 996,30 109,7 sección superior 1-mar-23 28-mar-23 31%

TIPO IV km 8 + 996,30 km 9 + 008,30 12 sección superior 29-mar-23 31-mar-23 3%

TIPO IV km 9 + 008,30 km 9 + 050,30 42 sección superior 1-abr-23 30-abr-23 12%

TIPO IV km 9 + 050,30 km 9 + 050,30 0 sección superior 1-may-23 31-may-23 0%

TIPO IV km 9 + 050,30 km 9 + 050,30 0 sección superior 1-jun-23 30-jun-23 0%

TIPO IV km 9 + 050,30 km 9 + 050,30 0 sección superior 1-jul-23 31-jul-23 0%

TOTAL mes 0,00
rdto. General 

MES
0,00

TIPO III 0
rdto TIPO III - 

mes
                   -   

TIPO IV                -   
rdto TIPO 

TIPO IV - mes
                   -   

TIPO V                -   
rdto tipo V 

MES
                   -   

325,6

91,7%

TÚNEL 2 ENTRADA

FECHAS

total Acumulado

% total avanzado
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Tabla 3-5 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 2 portal de entrada 

 

En cuanto hace al macizo rocoso, del túnel 2 está compuesto por roca ígnea granodiorítica 
de composición cuarzo feldespática de color blancuzca con variaciones a diorita de color 
gris oscuro, presenta resistencia media, moderado a altamente meteorizado, fracturamiento 
moderado a alto presentando regular autosoporte, el fracturamiento es controlado por 5 
familias de diaclasas, 4 principales y 1 aleatoria, las diaclasas se presentan de formas 
planares a algo onduladas, continuas a poco continuas, de superficies ligeramente rugosas 
a lisas moderadamente meteorizadas, ligeramente abiertas a abiertas con rellenos areno-
arcillosos. Se presentan tendencias de cizallas de formas medio onduladas, continuas a 
muy continuas, de superficies tipo slickensides muy alteradas a descompuestas, abiertas 
con rellenos muy blandos de composición arcillo-limosa, macizo rocoso ligeramente 
húmedo con tamaños de bloques menores a 0,5 metros debido al grado de fracturamiento. 
Condición de cuña por las tendencias estructurales 75°/130°, 70°/240°, 75°/080° 

Las excavaciones se realizan bajo el procedimiento constructivo a dos fases, una sección 
superior para el avance en bóveda, hasta dos diámetros del portal salida.  Esto mientras se 
terminan los trabajos de sostenimiento y emportalamiento del portal de salida.  

En relación con la instrumentación, se tienen liberados los siguientes sectores para 
regularizado. 

  

 

 

Tipo De Terreno LONGITUD %

TIPO III 242,1 74% 68%

TIPO IV 71 22% 20%

TIPO V 12,5 4% 4%

Longitud total 

excavada AL 

CORTE

325,6

% AVANCE 91,7%

TÚNEL 2 EJECUTADO

EJECUTADO ACUMULADO % AVANCE 

RESPECTO 

AL TOTAL
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Tabla 3-4 Sectores liberados para regularizar. Túnel 2 portal de entrada 

 

 

 

Revestimiento 

Se ha ejecutado el vaciado para viga base por ambos costados hasta el módulo 19 
finalizando en la abscisa km 8+908 por ambos costados. 

A continuación, el resumen general del avance alcanzado, con corte al 31 de agosto de 
2023. 
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3.2.6.3. Túnel 3 Entrada. 

Excavación subterránea 

La excavación subterránea de este túnel inició el 2 de mayo de 2022.  En el presente 
periodo, no se adelantó la excavación en el túnel, debido a que ésta fue suspendida 
aproximadamente dos diámetros antes de alcanzar el portal salida, porque no se han 
finalizado las actividades de sostenimiento de este talud.  La excavación se encuentra 
suspendida en el km 10+095.20. 

El Túnel presenta un progreso del 92.2% respecto de la longitud total prevista, que 
corresponde a 316m.  La longitud faltante es de 24.70m. 

En cuanto al avance en la sección de banco se ha ejecutado hasta km 10+095.20 en ambos 
costados.  

Respecto de la longitud total excavada, la siguiente es la distribución por tipo de terreno 
encontrada:  

 Tabla 3-5 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 3 portal de entrada 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, en la instrumentación y el macizo, se ha 
autorizado únicamente la construcción de solera entre el km 9+990 al k 10+085. A 
continuación, el resumen correspondiente de lo ejecutado.  Una vez se retome la 
excavación en el sector faltante, se determinará o no el requerimiento de construcción de 
una nueva solera. 

Tipo De Terreno LONGITUD %

TIPO III 0 0% 0%

TIPO IV 31,4 11% 10%

TIPO V 259,9 89% 82%

Longitud total 

excavada AL 

CORTE

291,3

% AVANCE 92%

EJECUTADO ACUMULADO % AVANCE 

RESPECTO 

AL TOTAL
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 Tabla 3-6 Registro de soleras autorizadas túnel 3 portal de entrada 

 

 

 

De acuerdo con la verificación efectuada a la instrumentación y el control de convergencias, 
se han efectuado liberaciones hasta el k10+070, para adelantar la regularización, la 
impermeabilización en los sectores liberados e iniciar la construcción de solados de viga 
base. 

 

 Tabla 3-7  Registro de Avance de convergencias liberadas y regularizado ejecutado. Túnel 3 portal 
de entrada 

 

 

Revestimiento 

A continuación, el resumen general del avance alcanzado. 
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 Tabla 3-8 Resumen de avance impermeabilización y revestimiento túnel 3 portal de entrada 

 

3.2.6.4. Túnel 3.  Portales salida 

En este frente, se está realizando reforzamientos sobre el pilar lateral tomando en cuenta 
la baja cobertura en el sector.  Se han presentado fisuras, que se controlan mediante la 
instalación de anclajes, pernos y lanzado. 
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3.2.6.5. Túnel 4.  Portales Entrada y salida. 

Excavación subterránea  

La excavación subterránea de este túnel inició el 18 de abril de 2022, por el portal entrada 
y por la salida el 22 de mayo de 2023.  Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 11 
de agosto de 2023, fecha en la que se sucedió el cale de la excavación de este túnel, se 
adelantaron trabajos por los dos portales.   La última voladura se efectúo desde el portal 
salida, en la abscisa km 11+450.70. 

Por el portal entrada entre el 1 y el 11 de agosto de 2023, se avanzó entre las abscisas 
km11+434.70 hasta el km 11+450.70, en sección superior.  En este frente entonces se 
ejecutaron 16m, en terreno tipo IV.  

En cuanto al portal salida, entre el 1 y el 11 de agosto de 2023, se avanzó entre las abscisas 
km 11+483.60 hasta el km 11+450.70, en sección superior.  En este frente entonces se 
ejecutaron 32.90m, con sostenimiento en terrenos tipo V y IV.  

En cuanto al rendimiento general en el período este alcanzo los 4.45m/día. 

En general para la excavación del este túnel se emplearon un total de 480 días calendario.  

 

En la siguiente tabla se relacionan los tipos de terreno que se han encontrado durante la 
excavación total, y la del mes del presente informe, indicando las abscisas iniciales, final de 
cada tramo, y la longitud correspondiente. 
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Tabla 3-9 Reporte de excavación del túnel ,4 por portal entrada y salida 

 

 

Por tal
Tipo De 

Terreno
Abscisa Inicial Abscisa Final

Longitud 

(m)

observacione

s 
Tiempo rdto general

% avance 

long total

TIPO V km 10 + 341,70 km 10 + 349,05 7,35 sección superior 13,00                0,57                           1%

TIPO V km 10 + 349,05 km 10 + 360,80 11,75 sección superior 26,00                0,45                           1%

TIPO IV km 10 + 360,80 km 10 + 368,80 8 sección superior 5,00                  1,60                           1%

TIPO IV km 10 + 368,80 km 10 + 382,30 13,5 sección superior 8,00                  1,69                           1%

TIPO III km 10 + 382,30 km 10 + 418,40 36,1 sección superior 14,00                2,58                           3%

TIPO IV km 10 + 418,40 km 10 + 430,40 12 sección superior 8,00                  1,50                           1%

TIPO IV km 10 + 430,40 km 10 + 457,40 27 sección superior 11,00                2,45                           2%

TIPO III km 10 + 457,40 km 10 + 523,40 66 sección superior 20,00                3,30                           5%

TIPO III km 10 + 523,40 km 10 + 641,10 117,7 sección superior 31,00                3,80                           9%

TIPO III km 10 + 641,10 km 10 + 759,50 118,4 sección superior 30,00                3,95                           9%

TIPO III km 10 + 759,50 km 10 + 844,70 85,2 sección superior 31,00                2,75                           7%

TIPO III km 10 + 844,70 km 10 + 947,00 102,3 sección superior 30,00                3,41                           8%

TIPO III km 10 + 947,00 km 11 + 001,80 54,8 sección superior 16,00                3,42                           4%

TIPO IV km 11 + 001,80 km 11 + 010,80 9 sección superior 5,00                  1,80                           1%

TIPO IV km 11 + 010,80 km 11 + 023,10 12,3 sección superior 4,00                  3,08                           1%

TIPO III km 11 + 023,10 km 11 + 078,50 55,4 sección superior 14,00                3,96                           4%

TIPO IV km 11 + 078,50 km 11 + 089,00 10,5 sección superior 3,00                  3,50                           1%

TIPO III km 11 + 089,00 km 11 + 112,50 23,5 sección superior 8,00                  2,94                           2%

TIPO III km 11 + 112,50 km 11 + 124,50 12 sección superior 3,00                  4,00                           1%

TIPO IV km 11 + 124,50 km 11 + 136,00 11,5 sección superior 3,00                  3,83                           1%

TIPO III km 11 + 136,00 km 11 + 160,00 24 sección superior 9,00                  2,67                           2%

TIPO IV km 11 + 160,00 km 11 + 186,90 26,9 sección superior 13,00                2,07                           2%

TIPO IV km 11 + 186,90 km 11 + 234,00 47,1 sección superior 24,00                1,96                           4%

TIPO V km 11 + 234,00 km 11 + 245,50 11,5 sección superior 7,00                  1,64                           1%

TIPO V km 11 + 245,50 km 11 + 270,15 24,65 sección superior 30,00                0,82                           2%

TIPO V km 11 + 270,15 km 11 + 318,80 48,65 sección superior 31,00                1,57                           4%

TIPO V km 11 + 318,80 km 11 + 368,50 49,7 sección superior 30,00                1,66                           4%

TIPO IV km 11 + 368,50 km 11 + 434,70 66,2 sección superior 31,00                2,14                           5%

TIPO IV km 11 + 434,70 km 11 + 450,70 16 sección superior 11,00                1,45                           1%

TOTAL 1.109,00        469,00              2,43                           86%

TIPO V km 11 + 626,10 km 11 + 620,10 6 sección superior 10,00                0,60                           0%

TIPO V km 11 + 620,10 km 11 + 608,30 11,8 sección superior 9,00                  1,31                           1%

TIPO IV km 11 + 608,30 km 11 + 566,80 41,5 sección superior 15,00                2,77                           3%

TIPO III km 11 + 566,80 km 11 + 552,00 14,8 sección superior 3,00                  4,93                           1%

TIPO III km 11 + 552,00 km 11 + 525,50 26,5 sección superior 9,00                  2,94                           2%

TIPO IV km 11 + 525,50 km 11 + 497,60 27,9 sección superior 13,00                2,15                           2%

TIPO V km 11 + 497,60 km 11 + 483,60 14 sección superior 9,00                  1,56                           1%

TIPO V km 11 + 483,60 km 11 + 471,50 12,1 sección superior 4,00                  3,03                           1%

TIPO IV km 11 + 471,50 km 11 + 450,70 20,8 sección superior 7,00                  2,97                           2%

TOTAL 175,40           79,00                2,47                           14%

ago-23 TOTAL mes 32,90

TIPO I I I 0

TIPO IV           20,80 

TIPO V           12,10 

1284,40
100,00%

P

O

R

T

A

L

 

E

N

T

R

A

D

A

P

O

R

T

A

L

 

S

A

L

I

D

A

TÚNEL 4

total Acumulado

% total avanzado



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 026 – AGOSTO 2023 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 026 0030015-INF_MEN_026_AGO_2023 
Agosto 2023 49 

 

Respecto de la longitud total excavada la siguiente es la distribución por tipo de terreno 
encontrada y por frente de excavación:  

Tabla 3-10 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 4 portal de entrada 

 

En cuanto al macizo rocoso por el portal entrada, el Macizo rocoso está compuesto por roca 
volcánica tipo basalto de color gris oscuro, resistencia media, moderadamente meteorizado, 
fracturamiento moderado a alto presentando regular autosoporte, el fracturamiento es 
controlado por 5 familias de diaclasas, 4 principales y 1 aleatoria, las diaclasas se presentan 
de formas planares a medio onduladas, continuas a poco continuas, con superficies lisas 
moderadas a muy alteradas, ligeramente abiertas con rellenos ocasionales medio duros, 
presencia de tendencias de cizallas de formas medio onduladas, continuas a muy 
continuas, con superficies tipo slickensides muy alteradas a descompuestas, abiertas con 
rellenos muy blandos de composición arcillo-limosa, el macizo rocoso presenta goteo 
continuo a flujo localizado, los tamaños de bloques son de diámetros menores a 0,5 metros 
debido al grado de fracturamiento. Condición de cuña por las tendencias estructurales 
60°/050°, 80°/175° y 70°/250°. 

Por otra parte en el portal salida, macizo rocoso compuesto por roca volcánica tipo basalto 
de color gris oscuro, resistencia media, moderada a altamente meteorizada, el  
fracturamiento moderado a alto presentando regular autosoporte, controlado por 5 familias 
de diaclasas, 4 principales y 1 aleatoria, las diaclasas se presentan de formas planares a 
algo onduladas, continuas a poco continuas, de superficies rugosas a ligeramente rugosas 
muy alteradas, ligeramente abiertas a abiertas con rellenos ocasionales, medio duros de 
composición areno-arcillosa, se presentan tendencias de cizallas afectando el frontón, de 
formas medio onduladas, continuas a muy continuas, de superficies tipo slickensides muy 
alteradas a descompuestas, abiertas con rellenos muy blandos de composición arcillo-
limosa, el macizo rocoso se encuentra ligeramente húmedo y los tamaños de bloques son 

LONGITUD TOTAL 1.284,40  

ENTRADA SALIDA

TIPO III 695,4 41,3 736,7 57,4%

TIPO IV 260,0 90,2 350,2 27,3%

TIPO V 153,6 43,9 197,5 15,4%

TIPO V 

ESPECIAL
0,0 0,0 0,0 0,0%

TOTAL  1.109,00            175,40                   1.284,40 100%

% 86,3% 13,7%

TÚNEL 4

TIPO DE 

TERRENO

EJECUTADO ACUMULADO

LONGITUD

TOTAL

% RESPECTO 

DE LO 

EJECUTADO
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de 0,3 a 0,5 metros debido al grado de fracturamiento. Condición de cuña por las tendencias 
estructurales 80°/110°, 20°/125° y 70°/340°. 

Revestimiento 

A partir del 24 de enero de 2023, se inició la instalación de la bota por el hastial izquierdo. 
Durante el mes de agosto de 2023, se ha adelantado la construcción de solados para viga 
base por ambos costados.  A la fecha se tiene vaciado para viga base, veintiséis (26) 
módulos   de 15m por los dos costados. A continuación, se presenta un resumen del avance 
alcanzado en la impermeabilización: 
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Tabla 3-11 Avance de regularización y revestimiento túnel 4  

 

 

1284

1284 100%

Fecha y hora de corte:

No. ITEM UND TOTAL % AVANCE

1. LIBERADO POR GEOTECNIA m 902 70%

2. SOLADO (IZQ) m 662

3. SOLADO (DER) m 647

4. REGULARIZACIÓN m 662 52%

5. GEODREN Y BOTA (IZQ) m 377

6. GEODREN Y BOTA (DER) m 452

7. ACERO FASE 1 (IZQ) m 377

8. ACERO FASE 1 (DER) m 377

9. CONCRETO FASE1 (IZQ) m 377

10. CONCRETO FASE1 (DER) m 377

11.
GEOMEMBRANA SECCIÓN 

COMPLETA
m 302 23%

12. ACERO SECCIÓN COMPLETA m 0 0%

13.
TOTAL CONCRETO

SECCIÓN COMPLETA
m 0 0%

LONGITUD EXCAVADA (m): 

NOTAS:

Regularización y solado: Estas actividades serán liberadas únicamente cuando se encuentren en su totalidad 

efectuadas y liberadas por la topografía y el inspector técnico de la interventoría.

Geodren y bota: El geodren y la bota serán liberados únicamente cuando se hallan realizado los respetivos 

ensayos de calidad.

Geomembrana Sección Completa: Solamente se registrará un avance cuando se hallan ejecutado los 

correspondientes ensayos que den conformidad.

TABLA RESUMEN REVESTIMIENTO

TÚNEL 4 (CONTRATO 958 DE 2021 CÓNDOR)

LONGITUD TÚNEL (m): 

31/08/2023 - 5:00 pm

F
A

S
E

 1

51%

32%

29%

29%

F
A

S
E

 2
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3.2.6.6. Galería 1 

Excavación subterránea 

En este período no se adelantó ninguna actividad en este frente.  La excavación finalizó el 
17 de noviembre de 2022. 

La excavación final de la galería presentó la siguiente distribución. 

Tabla 3-12 Distribución por tipo de terreno encontrado en galería 1 

 
EJECUTADO ACUMULADO % AVANCE 

RESPECTO 
AL TOTAL Tipo De 

Terreno 
LONGITUD % 

TIPO III 81,03 65% 65% 

TIPO IV 16,5 13% 13% 

TIPO V 11,25 9% 9% 

TIPO V 
ESPECIAL 

15,75 13% 13% 

    

Longitud 
total 

excavada 
AL CORTE 

124,53 

  

% AVANCE 100,0%   

3.2.6.7. Galería 2 

Excavación subterránea 

La excavación subterránea de este túnel inició el 7 de enero de 2023, con las actividades 
de enfilaje, por el portal entrada.   A partir del 12 de junio de 2023, se efectúo excavación 
en el túnel por el portal salida, luego del concepto emitido por la ANLA en relación con el 
ajuste de alineamiento. 

Durante el periodo, la excavación de la galería se adelantó entre las abscisas el km 0+79.40 
hasta el km 0+45.40, desde el portal salida y en sección completa.  En este frente entonces 
se ejecutaron 34m.  El rendimiento general en el mes fue de 1.1m/día.  
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Esta galería ha avanzado un total de 115.59m, que representa un total de 80%, del total 
previsto de 144.49m.  A continuación, un resumen con los tipos de terreno encontrados 
junto con la distribución de tiempos de excavación.  

 

Tabla 3-13 Distribución por tipo de terreno encontrado en galería 2 

 

 

En cuanto a la descripción geotécnica, el macizo rocoso está compuesto por roca volcánica 
tipo basalto de color gris oscuro, resistencia media a baja, altamente meteorizado, 
fracturamiento alto presentando mal autosoporte, el fracturamiento es controlado por 5 
familias de diaclasas, 4 principales y 1 aleatoria, las diaclasas se presentan de formas 
planares a medio onduladas, continuas a poco continuas, con superficies lisas a 
ligeramente rugosas moderadamente alteradas, ligeramente abiertas con rellenos 
ocasionales medio duros, presencia de tendencias de cizallas de formas medio onduladas, 
continuas a muy continuas, con superficies tipo slickensides muy alteradas a 
descompuestas, abiertas con rellenos muy blandos de composición arcillo-limosa, el macizo 
rocoso se encuentra ligeramente húmedo con goteo puntual, los tamaños de bloques son 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 026 – AGOSTO 2023 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 026 0030015-INF_MEN_026_AGO_2023 
Agosto 2023 54 

 

de diámetros menores a 0,5 metros debido al grado de fracturamiento. Condición de cuña 
por las tendencias estructurales 70°/020°, 65°/120° y 65°/310°. 

3.2.6.8. Túnel 4 Salida portal 

El Contratista inicio el 20 de julio actividades de movilización para descapote y limpieza del 
sector del portal del túnel 4 salida.  En este frente desde el 15 de mayo se evidenciaron 
fisuras sobre el portal.  Tomando en cuenta lo observado, se ha procedido a efectuar 
actividades de sostenimiento adicional, con anclajes y pernos en el talud lateral. 

Se continúa con el monitoreo del sector y los reforzamientos correspondientes para 
controlar las deformaciones presentadas en la parte alta del talud del portal salida. 

3.2.7. Aspectos de programación y presupuestos 

3.2.7.1. Actas de obras y ajustes 

Los valores reportados están acordes con la última acta de recibo parcial de obra 
presentada por el Contratista de obra (ARPO26), del mes de agosto de 2023, y las actas 
de ajustes provisionales y definitivos (AAD25 y AAP26), que fueron aprobadas por la 
Interventoría durante el periodo. Esta información coincide con el resumen financiero 
acumulado del acta de ajustes provisional 26. 

Tabla 3‑14 Resumen financiero acumulado 

DESCRIPCION  VALOR  
VALOR 

ACTUALIZADO 
VALOR 

EJECUTADO  
VALOR 

ACUMULADO 
SALDO  

SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS   $         371.638   $        346.290   $           13.511   $          215.200   $         131.090  

PROVISIÓN   $           20.829   $          46.366   $             1.125   $            23.164   $           23.202  

IVA   $             2.868   $            2.869   $                107   $              1.742   $             1.128  

ESTUDIOS Y DISEÑOS   $                412   $               412   $                   -     $                 312   $                100  

IVA ESTUDIOS Y DISEÑOS   $                  78   $                 78   $                   -     $                   59   $                  19  

GESTIÓN PREDIAL   $                   -     $                   -     $                   -     $                    -     $                   -    

GESTIÓN SOCIAL  $                   -     $                   -     $                  31   $                 808   $                   -    

GESTIÓN AMBIENTAL   $                   -     $                   -     $                124   $              2.410   $                   -    

TOTAL GP, GS, GA**  $           22.223   $          22.223   $                155   $              3.218   $           19.005  

GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD   $                   -     $                   -     $                   -     $                    -     $                   -    

OTROS   $                204   $                 14   $                   -     $                   14   $                   -    

VALOR TOTAL   $  418.252.530   $  18.252.530   $  14.897.878   $   43.709.034   $  74.543.495  

  
Valores en millones de pesos* 

Se presenta discriminado el valor ejecutado de la gestión predial, social y ambiental** 
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Valor del contrato actualizado según MODIFICACIÓN CONTRACTUAL No 2 de 2023 del 
28/08/2023 (modificación contractual a la cláusula séptima del contrato principal, mediante 
la cual se autorizó el traslado de los recursos de la Provisión Contractual Subtotal Obras y 
de la Provisión para implementación del protocolo de bioseguridad por COVID-19 (incluye 
IVA), a la Provisión para ajustes, uso de opción, obras complementarias y/o adicionales, y 
el valor IVA (obra)”.  Se adjunta la Modificación No.2  

  

3.2.7.2. 1.1.1.1. Seguimiento a la inversión 

Balance presupuestal 

El 22 de agosto de 2023, mediante comunicación 216-ELECT-20230822000033, el 
contratista presentó a la Interventoría los escenarios de balance del contrato solicitados, 
para presentar el informe gerencial en el que se pudieran validar las necesidades 
financieras del proyecto, con miras a la construcción de la totalidad de las obras abarcadas 
en el alcance del contrato. 

En la siguiente tabla se presenta el resultado de dicho ejercicio: 

Tabla 3‑15 Balance presupuestal del sector 1

 

El balance se realizó bajo las siguientes premisas: 

• Se consideró que la adición de recursos requeridos ingresará en el mes de junio de 

2024. 

• La fecha prevista de terminación de las obras sería el mes de junio de 2026. 

• Se contempla la amortización de la totalidad del anticipo en la vigencia 2023, y no 

tiene en cuenta solicitud de anticipo en la vigencia 2024.  

• Se están actualizando los valores de las obras de acuerdo con los ajustes de 

diseños de tratamientos geotécnicos, estabilización de taludes y tramos 

optimizados, lo cual puede modificar este valor.      

• Se está a la espera del trámite de cesión de la licencia ambiental por modificación 

geométrica del sector de CA1B a Puente 1, que incluye el Túnel 0. 

1 2 3 4 5

SECTOR OBRA CONTRACTUAL
BALANCE

 08 AGOSTO 2023

MAYOR VALOR 

(4 - 3)

1 Obra básica $ 371.638 $ 555.157 $ 183.519

1 Provisión para ajustes e impuestos $ 23.697 $ 100.997 $ 77.299

1 Provisión para gestiones $ 22.917 $ 26.787 $ 3.870

Total Sector 1 $ 418.253 $ 682.941 $ 264.689
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• Un factor determinante para calcular el valor de la adición requerida para la 

terminación de la totalidad de las obras es el incremento mensual de los índices 

ICOCIV, que de acuerdo con el registro histórico del contrato ha sido del 1% 

mensual. En este cuadro se presentan los escenarios con diferentes variaciones 

mensuales. (Recordar que la aplicación de estos índices se generó después de 

iniciado el contrato de obra).  El análisis presentado se realizó con un crecimiento 

mensual del 0,25%. 

• De manera conjunta con el Contratista de obra, desde el mes de mayo de 2023, se 

realizaron mesas de trabajo con el propósito de revisar nuevamente el balance 

presupuestal y ajustar las proyecciones realizadas con base en los resultados 

arrojados por las últimas actualizaciones de diseños recibidas, así como los índices 

de ajustes definitivos presentados en los últimos meses. 

  

Así mismo, se actualizan las condiciones que determinan el mayor valor del contrato:  

• En relación con las vías a cielo abierto y la estabilización de portales y taludes, se 

ha evidenciado que las condiciones geotécnicas actuales difieren de las 

consideradas en los estudios y diseños del proyecto, dadas las dinámicas 

geomorfológicas que se han venido presentando desde la etapa de diseño hasta 

hoy, aceleradas por la ola invernal, razón por la cual, ha sido necesario ejecutar 

actividades de tratamientos geotécnicos más complejas a los inicialmente 

proyectados.  Se continúa en la actualización de los diseños de tratamientos 

geotécnicos, estabilización de taludes y tramos optimizados. 

• En lo que respecta al puente vehicular 1, se realizó una modificación en su proceso 

constructivo, pasando de puente en voladizos sucesivos a puente en vigas 

postensadas, lo cual requirió una disminución en su longitud (de 300m a 172m).  

Esta situación fue considerada en el ajuste al balance presentado. 

• Para el Túnel 0 con la disminución de su longitud (de 1512 m a 1000 m) se realizó 

un ajuste de cantidades.  

• Por su parte, durante la construcción de los túneles 2, 3 y 4, se han evidenciado 

durante las excavaciones subterráneas, variaciones en el tipo de terreno encontrado 

con respecto a lo proyectado tanto en los estudios iniciales, obteniendo así, mayores 

cantidades de obra para los enfilajes, los arcos metálicos, y en general, para las 

actividades de sostenimiento, asociadas con el sistema constructivo de Túneles. 

• Adicionalmente, durante la ejecución de las obras, se hace necesario realizar las 

siguientes actividades no previstas:   
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- Aprovechamiento forestal de los individuos arbóreos existentes dentro del corredor 

vial 

- El mantenimiento inicial de la antigua vía al mar (vía industrial del proyecto) 

- Remoción de derrumbres 

- Suministro, transporte e instalación de postes en fibra de vidrio y otras estructuras 

eléctricas 

- Retiro de cableado y postes 

- Pernos anclados con resina para excavaciones subterráneas 

- Gaviones 

- Placa de poliestireno, sellos de juntas y sellante masilla poliuretano, para obras de 

drenaje 

- Anclajes activos de 45 ton 

- Instalación de dianas para control de deformaciones 

- Malla para protección de taludes (Tecco y malla doble torsión tipo MacMat Hs 30) 

- Concreto acelerado f'c = 28 MPa (dados de anclajes) 

- Excavación subterránea en material tipo II 

- Fibra Sintética 

- Mojones para monitoreo de estabilidad de taludes 

- Arco de acero tipo noruego  

- Perno autoperforante 32 mm 

- Pernos en fibra de vidrio 

- Dren de 1" 1/2 con tubería microfisurada 

- Geodrén vial 

- Rondas de coronación prefabricadas 

- Geomembrana impermeabilizante E=2.00mm (incluye geotextil) 

- Accesorios PVC 

- Mezcla semi densa en caliente Tipo MSC-25 

- Ensayo de predicción Sísmica para Túneles  

- Sacos en polipropileno tipo trinchera para muros en suelo mecánicamente 

estabilizados (incluye el lleno con material proveniente de la excavación) 

- Perforación exploratoria (Sin recuperación de muestra) 

- Tapa prefabricada - carcamo vertidos 

- Prefabricado drenaje plataforma+ducto drenaje vertidos 

- Pozo cortafuegos 

- Fibra de prolipropileno – Spolin 

- Malla electrosoldada 
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- Concreto clase 49 MPa para vigas postensadas 

- Apoyos elastoméricos 

- Mezcla semi densa en caliente Tipo MSC-19 

  

Dichas actividades, con corte al acta de recibo parcial de obra No. 26, de agosto de 2023, 

ascienden a la suma de $34.704.562.375. De igual manera se proyectaron los APU NP 

hasta la fecha de terminación del contrato en función de las cantidades valoradas que aún 

están pendientes de ejecución. 

  

A partir de lo anterior, y luego de actualizar los valores de las obras de acuerdo con los 
ajustes de diseños de tratamientos geotécnicos, estabilización de taludes, tramos 
optimizados, y tipos de terreno y sostenimientos requeridos (para el caso de los túneles), 
se obtuvo un incremento del orden de $57.880 millones de pesos en el valor de las obras 
básicas proyectadas en el balance presupuestal presentado a la Entidad a través de 
nuestras cartas INT-INVIAS-1659-2022 radicado No. 126138 del 21 de noviembre de 2022 
y INT-INVIAS-1810-2022 radicado No. 144709 del 29 de diciembre de 2022, con 
socialización en enero de 2023.  

Así mismo, se verificó que el balance presupuestal es afectado de manera negativa por el 
alza disparada sobre el porcentaje de ajustes del contrato de obra, teniendo en cuenta los 
comportamientos de índices de costos de construcción de obras civiles -ICOCIV-, puesto 
que este supera ampliamente las previsiones contractuales originales y ajustadas por la 
resolución 2845 del 3 de agosto de 2022, la cual fue remitida por la entidad mediante 
comunicación SMC-GGPT 45422 del 5 de agosto de 2022, después de iniciado el contrato 
de obra, mediante la que se implementó la nueva metodología para el ajuste de los precios 
con base en los nuevos índices ICOCIV.   

El análisis de los porcentajes de ajustes reales pagados en los primeros 16 meses de 
ejecución del contrato permitió actualizar las proyecciones realizadas y arrojó un 
crecimiento promedio mensual del 1%, que conduciría, al final del proyecto, a que los 
ajustes se situaran en un 16.67% en promedio, cifra superior al 11.70% proyectado en enero 
de 2023 y al 5,60% previsto en el presupuesto oficial. 
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Gráfico 3‑1 Comportamiento de los ajustes del contrato de obra 

En la siguiente tabla se presenta un resumen de la variación presupuestal de los ajustes 
según las proyecciones realizadas a la fecha. 

Tabla 3‑16 Escenario de variación de los ajustes del contrato 

  

Con base en estas proyecciones, se realizó un ejercicio financiero y se calculó el valor 
esperado de los ajustes del contrato de obra para diferentes escenarios de incremento 
mensual del porcentaje de ajuste y, a partir de esta cifra se calculó el valor de la adición 
requerida para culminar las obras del alcance contractual. 

Tabla 3‑17 Mayor valor de las obras en función del incremento del porcentaje de ajustes 

 

  

A su vez, se calculó el valor del contrato en salarios mínimos del año 2023 con el propósito 
de comparar la adición requerida con el 50% de esta cifra. Así, se encontró que el 50% del 
valor total del contrato expresado en salarios mínimos del año 2024 asciende a la suma de 

Escenario 

(08 agosto 

2023)

 %Incremento mensual ajustes Valor ajustes Valor total Mayor Valor 

1 0,25% $ 100.997 $ 682.941 $ 264.689

2 0,50% $ 114.131 $ 696.076 $ 277.823

3 0,75% $ 127.265 $ 709.210 $ 290.958

4 1,00% $ 140.400 $ 722.344 $ 304.092
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$288.372.009.600. Valor que puede ser mayor si se contemplan adiciones parciales por 
cada año de ejecución (2023, 2024, 2025 y 2026). 

  

En relación con las metas físicas del proyecto es importante señalar que el balance 
presentado contiene una revisión detallada de las actividades en ejecución y que, para las 
obras proyectadas en las vigencias fiscales 2023 y 2024, se realizó la proyección con base 
en las condiciones conocidas a la fecha. 

  

El análisis realizado permite concluir que el presupuesto oficial y el plazo contractual no son 
suficientes para la terminación de las obras incluidas dentro del alcance del contrato. De 
manera preliminar y general se verificó que las siguientes obras no estarían financiadas: 
Túnel 0, cielo abierto 3, cielo abierto 2, cielo abierto 1B (desde el k4+160 hacia mayores) y 
puente 1.  Así mismo, la fecha prevista de terminación de las obras sería el mes de junio 
de 2026. 

  

En resumen, reiteramos las conclusiones y recomendaciones expresadas previamente en 
relación con la necesidad de contar con los recursos financieros y de tiempo necesarios 
para culminar las obras objeto del contrato, para lo cual, se resalta que una adición de 
recursos realizada de manera temprana mitigará los impactos negativos relacionados con 
las alzas en los ajustes del contrato y las demás consecuencias derivadas de una posible 
mayor permanencia en obra. 

  

Adicionalmente recordamos que la capacidad de ejecución que tiene el contratista es mayor 
a las metas que está ejecutando en los últimos meses y por ende, vemos totalmente factible 
que con una adición de recursos al corto plazo, las metas de finalización de los trabajos 
totales que aquí hemos mencionado se pueden disminuir, favoreciendo el control al 
incremento exponencial e importante de la provisión de ajustes del contrato de obra. 

  

Seguimiento a la inversión 

A continuación, se presenta un resumen del seguimiento a la inversión básica del contrato, 
de acuerdo con la reprogramación No. 8 al programa de inversiones que fue aprobada el 
29 de agosto de 2023, y la obra ejecutada según el acta de recibo parcial de obra 26, de 
agosto de 2023, en el cual es posible validar un adelanto en la inversión correspondiente al 
0,12% de la obra básica. 
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Tabla 3‑18 Seguimiento a la inversión, Sector 1 

 Fecha Programado Ejecutado Atraso si < 0 

31/08/2023 
 $            214.769.649   $                  215.199.898   $               430.249  

62,02% 62,14% 0,12% 

 

Cabe mencionar que semanalmente la interventoría lleva el control financiero de la 
ejecución de las actividades, lo cual se analiza y se socializa en los comités de obra con la 
participación de representantes de la Entidad, el contratista de obra y la interventoría.   

Así mismo, como una de las funciones de la Interventoría, se continúa realizando el control 
estricto de las actas mensuales, para evitar sobrepasar las vigencias o incumplir el 
programa de inversión aprobado; sin embargo, es importante señalar que las vigencias 
presupuestales y su relación con la programación de obras y el flujo de Inversiones ha 
tenido y tendrá efectos o impactos en los programas de obra y la ejecución de actividades, 
lo mismo que en su terminación. 

La Interventoría continuará realizando el control estricto de las actas mensuales con su 
respectiva amortización del anticipo, conforme a compromisos adquiridos por el Contratista 
de Obra, a efectos de garantizar la correcta ejecución de la vigencia 2023 y cumplir el 
programa de inversión aprobado. 

Cabe aclarar que, aunque la Interventoría sugiere al contratista la ejecución de actividades 
de acuerdo con el programa de inversiones vigente, éste es autónomo en lo referente a la 
inversión ejecutada mes a mes. 

  

3.2.7.3. 1.1.1.2. Seguimiento al programa de obra 

Seguimiento al programa de obra vigente 

A continuación, se presenta un resumen del seguimiento al avance físico del proyecto, de 
acuerdo con el programa de obra (PDT_EL CÓNDOR_v3.1 - Contrato de obra 958 de 2021 
y el plan de intervenciones 2023), que fue aprobado a través de la comunicación INT-
INVIAS-1975-2023 del 9 de febrero de 2023, con acta de reunión “6 - MEPI-MN1-IN-14-FR-
2 S1_APRB_PRG-v3.1” del 02 de febrero del mismo año, dado que se ajustan a las 
condiciones encontradas en campo y las nuevas fechas de entrega de los hitos del 
proyecto, aprobadas mediante acta de reunión para modificación de Hitos No2 “MEPI-MN1-
IN-14-FR-2” del 20 de diciembre. 

A continuación, se presenta un resumen del seguimiento al avance físico del proyecto, de 
acuerdo con el programa de obra vigente (PDT_EL CÓNDOR_v3.1), de acuerdo con la obra 
ejecutada acumulada según el acta de recibo parcial de obra 26, de agosto de 2023. 
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Tabla 3‑19 Seguimiento al avance físico, Sector 1 

OBRAS %PRG %EJE Atraso si < 0  %EJEReal 

CONSTRUCCIÓN 56,86% 52,49% -4,36%  35,14% 

Vías 46,11% 41,33% -4,78%  29,18% 

Túneles 71,76% 65,87% -5,89%  41,43% 

Puentes 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% 

En relación con el reporte de los avances físicos del contrato, es importante señalar que a 
la luz del desarrollo del contrato ha sido necesario realizar dos (2) modificaciones al 
cronograma de hitos, con el propósito principal de ajustar la ejecución de las obras a las 
disponibilidades presupuestales del proyecto; estas modificaciones en el cronograma de 
hitos han dejado en evidencia un incremento en el valor de las obras en ejecución y, por 
ende, un mayor valor necesario para la culminación de la totalidad de las obras contenidas 
en el alcance contractual. 

Por lo anterior, el Contratista de obra ha presentado las consecuentes versiones 
actualizadas del cronograma de obra del proyecto en el cual, si bien están contenidas todas 
las obras del alcance contractual, que a la fecha no ha sido modificado, no están 
cuantificadas en tiempo y en recursos aquellas que no son posible iniciar hasta tanto no 
cuenten con la destinación de recursos que garanticen su terminación en los términos 
contractuales definidos que implican plena funcionalidad. 

Lo anterior se ha visto reflejado en los porcentajes de avances que viene reportando la 
Interventoría, toda vez que los cronogramas de obra se han ajustado a las condiciones 
presupuestales y de plazo vigentes del contrato. 

Adicionalmente la Interventoría ha realizado la valoración de avances según la totalidad de 
las obras contenidas en el alcance contractual (%EjecReal), con el propósito de obtener un 
panorama global del proyecto en relación con la totalidad del alcance contractual de la obra, 
aun cuando no se dispongan de la totalidad de los recursos presupuestales requeridos para 
tal fin. 

Para realizar el seguimiento al cronograma de obras, se realizan reuniones semanales 
conjuntamente entre representantes del Contratista e Interventoría.  En línea con lo anterior, 
esta última ha advertido al contratista sobre el estado actual del contrato y le ha 
recomendado incrementar el ritmo en la ejecución de las actividades que presentan atraso, 
estableciendo los mecanismos de planeación que le permitan coordinar debidamente sus 
actividades, de suerte que el Plan Detallado de Trabajo PDT se cumpla, tal como fue 
presentado y aprobado en la Línea Base actualizada S1_PDT-V3.1.  
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Así mismo, se ha informado al Contratista que la Interventoría estará atenta a verificar que 
se cumpla a cabalidad con todas y cada una de las actividades programadas en el PDT y 
presta a emitir las alertas que considere necesario de cara al cumplimiento del mismo y la 
culminación de los hitos en los tiempos contractualmente establecidos, razón por la cual 
ante cualquier desatención o desviación en tiempo y modo de los compromisos asumidos 
por el Contratista, que puedan poner en riesgo el cumplimiento del plazo determinado para 
la ejecución de las obras, será alertada por esta Interventoría a efectos de que el Contratista 
tome los correctivos a que haya lugar. 

En el Anexo 3‑16 y el Anexo 3‑17 se adjuntan los Programas de Obra vigentes y el 
seguimiento correspondiente a la fecha de corte del informe mensual. Se aclara que se 
cuenta con seguimientos en Project para cada contrato, se envía el seguimiento en formato 
PDF para que todos los usuarios tengan acceso a la información.  Es decir, el seguimiento 
reportado en los anexos corresponde al seguimiento realizado en Project, trasladado a un 
archivo PDF donde sólo se muestra el estado de las actividades que se encuentran en 
ejecución o que ya debieron haber iniciado.  Lo anterior, de acuerdo con el formato 
establecido para tal fin. 

Observaciones particulares sobre el seguimiento 

De acuerdo con lo establecido en el PDT vigente, el 09 de junio de 2023 se requería la 
adición presupuestal para dar inicio a las actividades en el Túnel 0 y sus portales, el Puente 
1 y el Cielo abierto 3, razón por la cual, se empieza a ver impactado el porcentaje de avance 
físico del proyecto. 

A continuación, se presenta un resumen de las actuaciones realizadas por la Interventoría 
tendientes al cumplimiento de las obligaciones del seguimiento y control del cronograma de 
obra del proyecto: 

• En reprogramación de actividades, de acuerdo con el avance del proyecto, y la 
solicitud de modificación contractual al valor de la obra básica, necesaria para la 
facturación de los ajustes del año en curso, según vigencias 2023 y 2024. 

• 09 de agosto de 2023, (10 - MEPI-MN1-IN-14-FR-2 S1_SEG_PRG-v3.1 09-08-
2023), comité de programación con el seguimiento al avance físico y financiero del 
proyecto, con las alertas relacionadas a los atrasos y el plan de contingencia 
establecido por el contratista para mitigar los atrasos. 

  

3.2.7.4. 1.1.1.3. 2Seguimiento a la buena inversión del anticipo 

Inversión del anticipo 

En la siguiente gráfica se presenta un resumen del estado de inversión de los recursos 
girados al Contratista de obra a título de anticipo, considerando que el 19 de abril de 2023 
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se realizó, por parte de la Entidad, el tercer desembolso parcial del anticipo, por valor de 
$40.000.000.000. 

 

 

Gráfico 3‑2 Inversión del anticipo, sector 1 

Amortización del anticipo 

En la siguiente gráfica se presenta un balance de la amortización del anticipo otorgado al 
Contratista de obra, de acuerdo con el valor acumulado en la última acta de obra que ha 
sido facturada o ya se encuentra en estado de cuenta por pagar, que corresponde a la No. 
25 del mes de julio de 2023. 
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Gráfico 3‑3 Amortización del anticipo, Sector 1 

  

Reintegro de rendimientos financieros 

En la siguiente tabla se presenta un recuento del reintegro de los rendimientos financieros 
realizado por la Fiduciaria a la dirección del tesoro nacional.   

Tabla 3‑20 Reintegro de rendimientos financieros, Sector 1 

PERÍODO FECHA SOPORTE VALOR 

agosto/21 28/09/2021  M408409  -$     2.095.314,61  

septiembre/21 7/10/2021  M408115  -$     2.745.523,19  

octubre/21 10/11/2021  M408448  -$     4.255.636,65  

noviembre/21 10/12/2021  A912184  -$     6.863.816,41  

diciembre/21 12/01/2022  M408423  -$     4.674.049,43  

enero/22 11/02/2022  M408667  -$     4.085.818,65  

febrero/22 10/03/2022  M216497  -$     9.324.360,98  

marzo/22 7/04/2022  M408546  -$    13.881.479,32  

abril/22 9/05/2022  M408107  -$    15.252.449,47  

mayo/22 9/06/2022  M408462  -$    20.198.334,50  
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PERÍODO FECHA SOPORTE VALOR 

junio/22 8/07/2022  M408674  -$    13.435.497,22  

julio/22 9/08/2022  M408555  -$    12.581.751,43  

agosto/22 8/09/2022  M408714  -$    12.016.400,07  

septiembre/22 6/10/2022  M408410  -$     8.375.359,70  

octubre/22 8/11/2022  M408146  -$     7.058.283,56  

noviembre/22 7/12/2022  M408463  -$     2.620.856,08  

diciembre/22 6/01/2023  M408451  -$        294.551,21  

enero/23 7/02/2023  M408534  -$        161.038,74  

febrero/23 7/03/2023  M408475  -$            7.631,58  

marzo/23 10/04/2023  M408203  -$            7.912,82  

abril/23 4/05/2023  M408760  -$    22.786.818,42  

mayo/23 6/06/2023  M408561  -$    28.763.377,75  

junio/23 7/07/2023  M408641  -$    10.868.096,96  

julio/23 4/08/2023  -$     8.575.571,06  

Total   -$  210.929.929,81  

 

En el Anexo 4‑11 MEPI-MN-IN-2-FR-2, seguimiento a la buena inversión del anticipo se 
remite la información de las órdenes de operación aprobadas durante el periodo, así como 
el informe de Fiducia del periodo anterior. 

3.2.7.5. 1.1.1.4. Trámite de precios unitarios no previstos 

A través de la comunicación INT-INVIAS-2681-2023 de radicado 77684 del 10 de agosto 
de 2023, la Interventoría dio respuesta a la comunicación DT-ANT 45169, correspondiente 
a la entrega de documentos del Trámite del paquete No. 4 de APUs de precios unitarios no 
previstos del Contrato de obra No. 958-2021, indicando que: 

“En atención al comunicado DT-ANT 45169 del 4 de agosto de 2023, y de conformidad 
con lo establecido en el numeral 4.1 FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA del pliego 
de condiciones del contrato de la referencia, mediante correo electrónico del mismo día, 
la interventoría hizo entrega de los archivos digitales para el trámite del paquete No. 4 
de APUs de precios unitarios no previstos del Contrato de obra No. 958-2021, suscrito 
entre el INVIAS y Construcciones El Cóndor S.A, incluyendo el Acta de Fijación de 
precios no previstos, suscritos por parte del supervisor del contrato de interventoría y 
director territorial, para que el contratista continuara el trámite pertinente ante la unidad 
ejecutora, en atención a lo establecido en el título VIII, numeral 5 del instructivo MEPI-
MN1-IN-10 del Manual de Interventoría vigente:  
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“…La Dirección Territorial… suscribe el Acta de Fijación de Precios no 
Previstos haciendo entrega al Contratista para que remita los documentos a 
la Unidad Ejecutora para continuar el trámite...” 

 
Dicha actividad fue realizada por el contratista mediante comunicación 216-167-
20230808001140 del 8 de agosto de 2023, la cual se adjunta. Se está a la espera 
de la aprobación de dichos documentos, para la culminación del mencionado 
trámite.” 

 

A la fecha del presente informe, este trámite se encuentra en revisión, por parte de la Unidad 
ejecutora. 

3.2.7.6. 1.1.1.5. Informe del programa anual de caja, PAC 

PAC mes anterior 

A continuación, se presenta la ejecución registrada durante el mes de agosto de 2023, que 
corresponden a las actas de recibo parcial de obra presentada por el Contratista de obra 
(ARPO26), del mes de agosto de 2023, y las actas de ajustes provisionales y definitivos 
(AAD25 y AAP26). 

Tabla 3‑21 Comparación del PAC Programado VS el Ejecutado 

RP RUBRO 
PRG  

EJC 
ago-23  

97423 C-2401-0600-107-0-2401009-02  $              2.973,82    $    2.214,17  

97423 C-2401-0600-107-0-2401015-02  $              6.245,02    $    4.649,75  

97423 C-2401-0600-107-0-2401017-02  $                  693,89    $       516,64  

     $              9.912,74    $    7.380,55  

  
Valores en millones de pesos* 

  

 
El PAC del mes anterior se realizó con el programa de inversiones 7, donde el contratista 
contempló una amortización de $3.317.183.267 y realmente amortizó $7.517.324.703.  
Adicionalmente, con la aprobación de la MODIFICACIÓN CONTRACTUAL No 2 de 2023 
del 28/08/2023, se requirió ajustar el programa de inversiones, el cual se adjunta (MEPI-
MN-IN-6-FR-1REPROG-8 PRG INVER). 
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PAC mes próximo 

A continuación, se presenta el PAC programado para el mes de octubre de 2023, que 
corresponde a la obra, ajustes y demás provisiones que se prevé sea ejecutado en el mes 
de septiembre del mismo año, el cual sufrió modificaciones según programa de inversiones 
8 (MEPI-MN-IN-6-FR-1REPROG-8 PRG INVER), el cual está vigente a partir del 29 de 
agosto de 2023. 

Tabla 3‑22 Resumen de la proyección del PAC mes próximo 

RP RUBRO 
PRG 

sep-23 

97423 C-2401-0600-107-0-2401009-02  $              2.278,29  

97423 C-2401-0600-107-0-2401015-02  $              4.784,41  

97423 C-2401-0600-107-0-2401017-02  $                  531,60  

     $              7.594,31  

  
Valores en millones de pesos* 

 

3.2.8. Aspectos ambientales 

3.2.9. Licencia Ambiental  

Estado de licenciamiento ambiental del proyecto  

El proyecto cuenta con la licencia ambiental con número de expediente luego de otorgadas 
las cesiones correspondientes de la siguiente manera: Expediente LAM8812-00 para el 
sector 1 mediante el Contrato de Obra 958-2021 y el Expediente LAV0039-00-2017 para el 
sector 2 mediante el Contrato de Obra 983-2021; cuyo seguimiento se presenta en la 
siguiente gráfica y tabla: 
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Tabla 3-14 Estado del licenciamiento ambiental, Sector 1 

OBJETO ESTADO 

Auto No. 03602 del 18/08/2017  

“Por el cual se reconoce a un tercero 
interviniente” ARTÍCULO PRIMERO. - 
Reconocer a la Parcelación Palma Real Santa 
fe con NIT 900122037-0, como tercero 
interviniente dentro del trámite de solicitud de 
Licencia Ambiental (…)  

Finalizado  

Resolución No. 1574 del 07/12/2017  

Otorgar a CONSORCIO ANTIOQUIA AL 
MAR (...) Licencia Ambiental, para el proyecto 
denominado “Construcción del Túnel del Toyo 
y sus vías de acceso – Tramo 2”  

En ejecución   

Resolución No. 456 del 05/04/2018  

Resuelve un recurso de reposición contra la 
Resolución 1574 del 07 de diciembre de 2017  

En ejecución   

Resolución No. 2068 del 18/11/2021  

Por la cual se autoriza la cesión total de 
CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR al 
INVIAS de la Licencia Ambiental y se toman 
otras determinaciones CAM- INVIAS  

En ejecución   

Resolución No. 1433 del 07/07/2022  

Por la cual se realizan unos ajustes vía 
seguimiento y se adoptan otras 
determinaciones: "Ajustar vía seguimiento el 
artículo quinto de la Resolución 1574 del 7 de 
diciembre de 2017 a través del cual se 
estableció la zonificación de manejo ambiental 
en el marco de la Licencia Ambiental"  

No se ha intervenido este tramo del sector 1 a la 
fecha.  
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OBJETO ESTADO 

Resolución No. 1445 del 08/07/2022  

Por la cual se autoriza la cesión parcial de 
derechos y obligaciones derivadas de una 
Licencia Ambiental y se adoptan otras 
determinaciones. INVIAS - CÓNDOR  

Se interpuso recurso de reposición mediante 
radicado ANLA #2022156955-1-000 del 27-jul-
2022, solicitando aclaraciones frente a algunas 
obligaciones de levantamiento de vedas.   

La ANLA mediante oficio #2022238099-2-000 del 
25/10/2022, en respuesta a radicado INVIAS 
#Respuesta a comunicación con radicación en la 
ANLA 2022225767-1-000 al 10/10/2022, la 
autoridad informe que “se encuentra en proceso 
de análisis de los argumentos presentados y 
emitirá el respectivo acto administrativo producto 
de la evaluación realizada por los profesionales 
técnicos y jurídicos de esta Autoridad”  

La ANLA da respuesta mediante radicado 
#2022267604-2-000 del 28 de noviembre del 
2022, informando que la Autoridad Nacional 
elaboró el Concepto Técnico 4656 del 10 de 
agosto de 2022 el cual una vez sea acogido bajo 
acto administrativo será debidamente notificado 
para su conocimiento y fines pertinentes  

La ANLA mediante la Resolución 2910 del 07 de 
diciembre del 2022 “Resuelve recurso de 
reposición”, notificada al INVIAS y 
Construcciones El Cóndor el 7 de diciembre del 
2021.  

Construcciones El Cóndor a cargo del sector 1 el 
cual quedó bajo el expediente LAM8812-00, da 
inicio a trámite de modificación de la licencia 
ambiental a su cargo mediante radicado ANLA N° 
2022297376-1-000 y N° VITAL 
3800089092244722001 del 30 de diciembre del 
2021. Pendiente pronunciamiento de la ANLA.  

El 11/01/2023 la ANLA hace presentación de 
resultados de la Verificación Preliminar de 
Documentación - VPD del expediente LAM8812-
00 para el trámite de modificación de la licencia, 
esto de acuerdo con información radicada por 
medio de oficios con N° radicado ANLA N° 
2022297376-1-000 y N° VITAL 
3800089092244722001 del 30 de diciembre del 
2021.  

En el mes de febrero 2023, el Contratista 
Construcciones el Cóndor nuevamente radica 
documentación para trámite de modificación de 
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OBJETO ESTADO 

licencia ambiental ante la ANLA, esto mediante 
radicado ANLA 2023029642-1-000 del 16-feb-
2023. 
 
La ANLA mediante resultados de la verificación 
preliminar de la documentación, el 23/02/2023 
por medio de chequeo #VPD0023-00-2023 - 
2023029642-1-000 – LAM8812-00, genera 
concepto de No Aprobación desde el 
componente jurídico “toda vez que se evidenció 
que la sociedad, no aportó copia de las 
coordenadas y anexos remitidos a la DANCP, 
para la expedición de la resolución ST-1412 del 
13 de septiembre del 2022, esto conforme en lo 
establecido en la circular externa 003 del 08 de 
julio del 2022, proferida por esta Autoridad 
Nacional.” 
 
El 24/02/2023 Construcciones El Cóndor S.A 
radica nuevamente documentación para trámite 
de modificación de licencia ambiental, incluyendo 
documento pendiente desde el componente 
jurídico, luego, el 28/02/2023 hubo Citación para 
radicación virtual de documentación ante la 
ANLA.  
 
Mediante comunicación con radicación ANLA 
2023041591-1-000 del 2 /02/2023 y VITAL 
3800089092244723002 (VPD0035-00-2023), la 
sociedad CONSTRUCCIONES EL CONDOR 
S.A.2, radicó en su última versión documentación 
solicitando a la ANLA, la modificación de la 
licencia ambiental otorgada mediante la 
Resolución 1574 / 2017. 
 
La reunión virtual de socialización de los 
resultados de Verificación Preliminar de la 
documentación VPD0035-00-2023, realizada con 
la sociedad CONSTRUCCIONES EL CONDOR 
S.A., para el trámite de modificación de la 
Licencia Ambiental del proyecto en mención, 
adelantada el 07/03/2023 tuvo como resultado 
“APROBADA”. 
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OBJETO ESTADO 

Finalmente, la ANLA emitió Auto de Inicio No 
01787 del 16/03/2023 (Notificación a 
Construcciones El Cóndor el 17/03/2023) “Por el 
cual se inicia un trámite administrativo de 
modificación de una Licencia Ambiental y se 
adoptan otras determinaciones”. 
El 11/04/2023 al 14/04/2023 hubo visita técnica 
de la ANLA al sector 1 dentro del trámite de 
modificación de la licencia ambiental, revisando 
lo siguiente desde el componente biótico, 
abiótico y social: 
►Alineamiento de vía en el K4+300 hasta 
K8+064,288 y túnel 0. 
►Inclusión de dos (2) zonas de apoyo temporal: 
“Zona de Apoyo 1” en K3+600 y “Zona de Apoyo 
2” en K9+390. 
►Inclusión de una Vía industrial de acceso al 
Puente 1 y Portal de Salida a Túnel 0 (PST0) 
►Cambio en el diseño y aumento de buffer de 30 
metros sobre el eje del puente ubicado a la salida 
del túnel 0 (Puente 1). 
 
El 24/04/2023 al 25/04/2023 hubo reunión de 
solicitud de información adicional de la ANLA al 
sector 1 para dentro del trámite de modificación 
de la licencia ambiental, generando cuarenta y 
cinco (45) requerimientos adicionales. El 
Contratista solicitó el tiempo máximo de sesenta 
(60) días calendario para la atención de los 
requerimientos, corte de fecha máxima al 
26/06/2023 (día hábil). 
 
El 23/06/2023 mediante N° Radicación: 
20236200270982 y fecha de Radicación: 
26/06/2023, el Contratista radicó ante la ANLA 
respuesta a los 45 requerimientos adicionales. 
 
Auto No.4807 del 27/06/2023 en el que suspende 
los términos de evaluación de la solicitud de 
modificación de la licencia ambiental para sector 
1, donde, la presente suspensión de términos se 
mantendrá hasta tanto la el Contratista radique 
ante la ANLA la copia del acto administrativo con 
la constancia de ejecutoriedad de este, proferido 
por CORANTIOQUIA, a través del cual se 
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OBJETO ESTADO 

disponga la sustracción del DRMI del Bosque 
Seco del Occidente Antioqueño.  
 
El 28/07/2023 EL Contratista Construcciones El 
Cóndor radicó ante CORANTIOQUIA 
documentación de solicitud  de permiso para la 
sustracción del Distrito Regional de Manejo 
Integrado (DRMI) del Bosque Seco del Occidente 
Antioqueño; esto mediante radicado #160-
COE2307-30744. A la espera de Auto de Inicio. 
 
El 11/08/2023 fue notificado por 
CORANTIOQUIA el Auto inicio 040-ADM2308-
5340 del 09/08/2023, por medio del cual declara 
iniciado a nombre de CONSTRUCCIONES EL 
CÓNDOR S.A, el trámite de sustracción de área 
de 14,52 hectáreas del Distrito Regional de 
Manejo Integrado Bosque Seco del Occidente 
Antioqueño declarado mediante el Acuerdo 626 
de 2021, modificado parcialmente por el Acuerdo 
634 de 2022. Luego, el 28/08/2023 
CORANTIOQUIA programó visita de verificación 
el 08/09/2023 frente a la solicitud del trámite de 
permiso de sustracción. 

Trámite de modificación de la Licencia Ambiental 

Construcciones El Cóndor S.A a cargo del sector 1, el cual quedó bajo el expediente 
LAM8812-00, da inicio a trámite de modificación de la licencia ambiental a su cargo 
mediante radicado ANLA N° 2022297376-1-000 y N° VITAL 3800089092244722001 del 30 
de diciembre del 2021.  

De lo anterior, el 11/01/2023 la ANLA hace presentación de resultados de la Verificación 
Preliminar de Documentación - VPD del expediente LAM8812-00 para el trámite de 
modificación de la licencia, esto de acuerdo con información radicada por medio de oficios 
con N° radicado ANLA N° 2022297376-1-000 y N° VITAL 3800089092244722001 del 30 de 
diciembre del 2021.  

En el mes de febrero 2023, el Contratista Construcciones el Cóndor nuevamente radica 
documentación para trámite de modificación de licencia ambiental ante la ANLA, esto 
mediante radicado ANLA 2023029642-1-000 del 16-feb-2023. 

La ANLA mediante resultados de la verificación preliminar de la documentación, el 
23/02/2023 por medio de chequeo #VPD0023-00-2023 - 2023029642-1-000 – LAM8812-
00,, genera concepto de No Aprobación desde el componente jurídico “toda vez que se 
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evidenció que la sociedad, no aportó copia de las coordenadas y anexos remitidos a la 
DANCP, para la expedición de la resolución ST-1412 del 13 de septiembre del 2022, esto 
conforme en lo establecido en la circular externa 003 del 08 de julio del 2022, proferida por 
esta Autoridad Nacional.” 

El 24/02/2023 Construcciones El Cóndor S.A radica nuevamente documentación para 
trámite de modificación de licencia ambiental, incluyendo documento pendiente desde el 
componente jurídico, luego, el 28/02/2023 hubo Citación para radicación virtual de 
documentación ante la ANLA.  

Mediante comunicación con radicación ANLA 2023041591-1-000 del 2 /02/2023 y VITAL 
3800089092244723002 (VPD0035-00-2023), la sociedad CONSTRUCCIONES EL 
CONDOR S.A.2, radicó en su última versión documentación solicitando a la ANLA, la 
modificación de la licencia ambiental otorgada mediante la Resolución 1574 / 2017. 

La reunión virtual de socialización de los resultados de Verificación Preliminar de la 
documentación VPD0035-00-2023, realizada con la sociedad CONSTRUCCIONES EL 
CONDOR S.A., para el trámite de modificación de la Licencia Ambiental del proyecto en 
mención, adelantada el 07/03/2023 tuvo como resultado “APROBADA”. 

Finalmente, la ANLA emitió Auto de Inicio No 01787 del 16/03/2023 (Notificación a 
Construcciones El Cóndor el 17/03/2023) “Por el cual se inicia un trámite administrativo de 
modificación de una Licencia Ambiental y se adoptan otras determinaciones”. 

• Visita técnica de la ANLA trámite de modificación de la licencia ambiental 

El 11/04/2023 al 14/04/2023 hubo visita técnica de la ANLA al sector 1 para el trámite de 
modificación de la licencia ambiental, revisando lo siguiente desde el componente biótico, 
abiótico y social: 

►Alineamiento de vía en el K4+300 hasta K8+064,288 y túnel 0. 

►Inclusión de dos (2) zonas de apoyo temporal: “Zona de Apoyo 1” en K3+600 y “Zona de 
Apoyo 2” en K9+390. 

►Inclusión de una Vía industrial de acceso al Puente 1 y Portal de Salida a Túnel 0 (PST0) 

►Cambio en el diseño y aumento de buffer de 30 metros sobre el eje del puente ubicado a 
la salida del túnel 0 (Puente 1). 

• Reunión de información adicional ANLA trámite de modificación de la licencia 
ambiental 

El 24/04/2023 al 25/04/2023 hubo reunión de solicitud de información adicional de la ANLA 
al sector 1 para dentro del trámite de modificación de la licencia ambiental, generando 
cuarenta y cinco (45) requerimientos adicionales. El Contratista solicitó el tiempo máximo 
de sesenta (60) días calendario para la atención de los requerimientos, corte de fecha 
máxima al 23/06/2023. 
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El 23/06/2023 mediante N° Radicación: 20236200270982 y fecha de Radicación: 
26/06/2023, el Contratista radicó ante la ANLA respuesta a los 45 requerimientos 
adicionales, a la espera de respuesta ANLA. 

La ANLA expide Auto No.4807 del 27/06/2023 en el que suspende los términos de 
evaluación de la solicitud de modificación de la licencia ambiental para sector 1, donde, la 
presente suspensión de términos se mantendrá hasta tanto la el Contratista radique ante la 
ANLA la copia del acto administrativo con la constancia de ejecutoriedad de este, proferido 
por CORANTIOQUIA, a través del cual se disponga la sustracción del DRMI del Bosque 
Seco del Occidente Antioqueño.  
 
El 28/07/2023 EL Contratista Construcciones El Cóndor radicó ante CORANTIOQUIA 
documentación de solicitud  de permiso para la sustracción del Distrito Regional de Manejo 
Integrado (DRMI) del Bosque Seco del Occidente Antioqueño; esto mediante radicado 
#160-COE2307-30744.  
 
El 11/08/2023 fue notificado por CORANTIOQUIA el Auto inicio 040-ADM2308-5340 del 
09/08/2023, por medio del cual declara iniciado a nombre de CONSTRUCCIONES EL 
CÓNDOR S.A, el trámite de sustracción de área de 14,52 hectáreas del Distrito Regional 
de Manejo Integrado Bosque Seco del Occidente Antioqueño declarado mediante el 
Acuerdo 626 de 2021, modificado parcialmente por el Acuerdo 634 de 2022. Luego, el 
28/08/2023 CORANTIOQUIA programó visita de verificación el 08/09/2023 frente a la 
solicitud del trámite de permiso de sustracción. 

Seguimiento y Control Autoridades Ambientales 

En este periodo, no hubo visita de las Autoridades ambientales correspondientes, no 
obstante, continúa a la esperada de citación a oralidad y/o pronunciamiento mediante acto 
administrativo por parte de la ANLA, después de la visita en 1 o 2 meses aproximadamente. 

Tabla 315 Seguimiento y control de Autoridades Ambientales, Sector 1 

Fecha Tema de seguimiento Participantes 

- N.A N.A 

 

Reuniones de seguimiento ambiental 

• El 01/08/2023 al 03/08/2023 hubo visita de seguimiento al proyecto por parte de la 
Gestora ambiental del INVIAS como de la Gerencia de la Gobernación, asimismo, 
se realizó comité ambiental Interventoría-Contratista- INVIAS  
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• Se realizaron mesas de trabajos con los Contratistas para consolidación de avances 
de diferentes temas. 

Tabla 316 Reuniones ambientales con la comunicad, Sector 1 

Fecha Tema de seguimiento Participantes 

01/08/2023 
31/08/2023 

Informes mensuales, hallazgos y 
recorridos de obra y seguimiento, 
control de actividades ambientales, y 
revisión de balance de actividades 
pendientes por ejecutar. 

Contratista, Interventoría  

01/08/2023 
03/08/2023 

Visita de seguimiento al proyecto por 
parte de la Gestora ambiental del 
INVIAS como de la Gerencia de la 
Gobernación, asimismo, se realizó 
comité ambiental Interventoría-
Contratista- INVIAS  

Contratista, Interventoría, INVIAS y 
Gerencia de la Gobernación 

Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA 

Durante este periodo correspondió la entrega del Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA 
a la ANLA - ICA No 4 reporte del periodo del 08 de diciembre 2022 al 30 de junio 2023. Por 
lo que, a continuación, se hace reporte del estado actual de los ICA´s entregados a la fecha: 

ICA No 3: Corresponde al periodo de julio 2022 – diciembre 2022: Se remitió a la Entidad 
mediante las comunicaciones #INT-INVIAS-2130-2023 del sector 1; la Entidad radicó a la 
ANLA mediante radicado # 2023064475-1-000 del 28/03/2023. Luego, durante el periodo 
hubo pronunciamiento de la ANLA mediante oficio ANLA 20234700033821 del 04/05/2023 
en el cual solicitó que el ICA 3 del sector 1 fuera radicado dentro del expediente LAM8812-
00. Luego, mediante radicado ANLA #20236200220552 del 13/06/2023 el Contratista 
Construcciones El Cóndor radicó el ICA No 3 en el expediente LAM8812-00. 

ICA No 4: El Contratista Construcciones el Cóndor el 11/08/2023 allegó por correo 
electrónico a la Interventoría versión inicial del ICA No 4, en donde, la Interventoría el 
12/08/2023 hizo observaciones preliminares y luego, el 18/08/2023 remitió el formato de 
observaciones completo al Contratista, quién al final, hace entrega del Informe a la ANLA 
mediante radiado ANLA No 20236200553262 del 31/08/2023. 
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Tabla 3-17 Estado de informes de cumplimiento ambiental – ICA 

ICA 
No.   

Periodo reporte    
Radicado 

ANLA   

Concepto ANLA   

Desde   Hasta   Oficio   Estado   Pronunciamiento   

1   01/07//2021  31/12/2021  
2022060742-

1-000 del 
31/03/2022 

2022090777
-2-000 del 
01/05/2022 

CUMPLE  

No hay 
requerimientos 
adicionales a la 
Fecha. Pendiente 
seguimiento 
segundo semestre 
2022   

2   01/01//2022 30/06/2022 
2022217990-

1-000 del 
30/09/2022 

2022281366
-2-000 del 
14/12/2022 

  
2023039899
-2-000 del 
28/02/202. 

CUMPLE 
Sector 1  

Se radicó 
nuevamente 
mediante oficio 
#2023018763-1-000 
el 31/01/2023.  

 
La verificación 
Preliminar Cumple, 
emitida mediante 
oficio ANLA 
#2023039899-2-000 
del 28/02/202.  

3  01/07//2022 07/12/202 

2023064475-
1-000 del 

28/03/2023 
  

2023620022
0552 del 

13/06/2023 

2023470003
3821 del 

04/05/2023 
- 

El Contratista radicó 
a la ANLA dentro del  
Exp. LAM8812-00_ 
Junio 2023 

4 08/12//2022 30/06/2023 

202362005
53262 del 

31/08/2023 

- - - 

 

Cambios Menores 

Durante este periodo, no se presentan novedades frente a nuevos cambios menores, por 
lo que, se mantiene el consolidado presentado en el informe del periodo anterior. 
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Imagen 3-1 Localización de los cambios menores 

Tabla 3-18 Estado de los cambios menores 

No ESTADO DE USO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CM_1  En uso 
Ajustes diseño talud Túnel Falso 1 K9+530 al K9+700 para su 
estabilización 

CM_2  No procede Acceso portal salida túnel 4 

CM_3  Finalizado Suministro de agua a través de un proveedor (Sector 1 completo)  

CM_4  En uso 
Instalación y operación de una planta de trituración en un área 
denominada ZODME 3 

CM_5  Finalizado Reposición obra de acequia en K2+000 

CM_6  Finalizado 
1. Nuevas obras hidráulicas (Cielo abierto 1) 
2. Obra hidráulica en el K1+300 
3. Reubicación de obra Box 2x2 del PK 8+336 al PK 8+294 

CM_7  Finalizado 
Cambios en capacidad y ubicación obras hidráulicas (Cielo abierto 
1) 

CM_8  En uso Cambio de ubicación Franja de vertimiento VT2 y ubicación PTAR 

CM_9  En uso Alineamiento galería 2 del túnel 4  
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No ESTADO DE USO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CM_10  
En proceso para 

uso 
Instalación y operación de una planta de fabricación de concretos. 
Sector 1, entre las abscisas K8+300 y el K8+350 

CM_11  En uso Reúso de agua 

Tabla 3-19 Resumen cambios menores, Sector 1 

CAMBIOS MENORES (CM) TOTAL 

Cambios Menores En uso 5 

Cambios Menores finalizado su uso 4 

Cambios Menores no proceden 1 

Cambios Menores en proceso para uso 1 

TOTAL, CM Sector 1 11 

3.2.9.1. Permisos de proveedores 

Respecto a los permisos de los proveedores, la Interventoría realiza revisión del alcance y 
de la vigencia de los mismos. 

3.2.9.2. Estado de Permisos Ambientales 

En este periodo, se anexa balance actividades y cronograma realizado, presentado el 
22/08/2023 en comité de obra a la Entidad frente al estado actual y la programación de 
ejecución de actividades de 2023 hasta agosto 2024. Ver ANEXOS_INT_5.14_AMBIENTAL 

 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA 

▪ Permisos de la licencia ambiental Resolución No. 1574 del 07/12/2017 (Cesión 
parcial INVIAS a Construcciones el Cóndor Resolución No. 1574 del 07/12/2017) 

Tabla 3-20 Permisos de la licencia ambiental -ANLA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

Dos (2) franjas de 
captación (FC1-FC2) 

Está en uso la franja de captación 
activa FC1. 

N.A 

PERMISO DE VERTIMIENTOS 

Tres (3) franjas de 
vertimientos sobre el río 
Tonusco  (VT1-VT2-VT3) 

Está en uso la franja de vertimiento 
activa: VT2’ (Notificado bajo cambio 
menor) 

N.A 

PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE 

Ocupaciones de cauce 
temporales - PUENTE 1 

No se está ejecutando a la fecha. 

Hace parte del trámite de 
modificación de la licencia 
ambiental en curso, por 
optimización del puente 1 y túnel 1. 
El 23/06/2023 mediante N° 
Radicación: 20236200270982 y 
fecha de Radicación: 26/06/2023, 
el Contratista radicó ante la ANLA 
respuesta a los 45 requerimientos 
adicionales. 
Auto No.4807 del 27/06/2023 en el 
que suspende los términos de 
evaluación de la solicitud de 
modificación de la licencia 
ambiental para sector 1, donde, la 
presente suspensión de términos 
se mantendrá hasta tanto la el 
Contratista radique ante la ANLA la 
copia del acto administrativo con la 
constancia de ejecutoriedad de 
este, proferido por 
CORANTIOQUIA, a través del cual 
se disponga la sustracción del 
DRMI del Bosque Seco del 
Occidente Antioqueño.  
 
El 28/07/2023 el Contratista 
Construcciones El Cóndor radicó 
ante CORANTIOQUIA 
documentación de solicitud de 
permiso para la sustracción del 
Distrito Regional de Manejo 
Integrado (DRMI) del Bosque Seco 
del Occidente Antioqueño; esto 
mediante radicado #160-
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

COE2307-30744. A la espera de 
Auto de Inicio. 
 
El 11/08/2023 fue notificado por 
CORANTIOQUIA el Auto inicio 
040-ADM2308-5340 del 
09/08/2023, por medio del cual 
declara iniciado a nombre de 
CONSTRUCCIONES EL 
CÓNDOR S.A, el trámite de 
sustracción de área de 14,52 
hectáreas del Distrito Regional de 
Manejo Integrado Bosque Seco del 
Occidente Antioqueño declarado 
mediante el Acuerdo 626 de 2021, 
modificado parcialmente por el 
Acuerdo 634 de 2022. Luego, el 
28/08/2023 CORANTIOQUIA 
programó visita de verificación el 
08/09/2023 frente a la solicitud del 
trámite de permiso de sustracción. 

Ocupaciones de cauce 
Permanentes - Obras 
menores (Alcantarillas – 
box culkvert) 

Están en ejecución a la fecha, se 
han tramitado cambios menores 
ante la ANLA por cambios en 
ubicación, tipo de obra, etc. 

N.A 

PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 

4873 individuos En proceso de ejecución N.A 

PERMISO DE ZODME 

ZODME 1 Desistido uso de la ZODME.  

Hubo dificultad ende tipo predial 
gestión predial, correspondía el 
área a diferentes propietarios, se 
encontraba por parcelación y 
asociado a los costos del uso del 
mismo. 

ZODME 3 

Se utilizó en su totalidad, volumen 
autorizado de 24000 m3, uso hasta 
su capacidad total hasta el año 
2022. Actualmente, se usa bajo 
cambio menor para las actividades 
de acopio temporal y 
funcionamiento de una planta de 
trituración.  

No se cuenta con ZODMES 
adicionales dentro del proyecto y 
del expediente LAV0039-00-2017, 
por lo que, se utilizan zonas de 
terceros autorizadas bajo la 
Resolución 472 de 2017. 

PLAN DE CONTINGENCIAS 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

Reporte de 
contingencias a la ANLA 

Se generaron contingencias por 
puntos críticos en obra, 
especialmente portales y túneles. 

Hasta la terminación y atención 
total para cierre de contingencias. 
Hasta la terminación y atención 
total para cierre de contingencias. 
  
El 26/07/2023 se realizó reunión 
ante el CMGRD (Consejo 
Municipal de Gestión del Riesgo y 
de Desastres), con el fin de tratar 
temas correspondientes a las 
contingencias presentadas en el 
sector 1 y Sector 2, esto con el fin 
de obtener declaratoria de 
emergencia ante las contingencias 
del tramo 2. En este periodo se 
está a la espera de Acta final. 

PLAN DE INVERSIÓN FORZOSA DE NO MENOS DEL 1% 

Apoyar financieramente 
la elaboración del Plan 
de Ordenamiento y 
Manejo de la Cuenca del 
río Tonusco 

Mediante oficio CORANTIOQUIA 
#110-COI2204-10149 del 28 de 
abril de 2022 CORANTIOQUIA en 
atención a la solicitud de 
información hecha por el INVIAS, 
manifiesta que: “Esta autoridad 
ambiental NO considera viable 
incluir en el Plan de Inversión del 1% 
del Proyecto Túnel Guillermo 
Gaviria Echeverri sector 02 (Túnel 
del Toyo), la línea de inversión para 
la elaboración del Plan de 
Ordenamiento y Manejo de la 
Cuenca -POMCA del río Tonusco; 
toda vez que, la cuenca asociada a 
esta corriente hídrica no hace parte 
de los Subzonas Hidrográficas – 
SZH o niveles subsiguientes -NSS 
establecidos por el IDEAM que 
deben ser objeto de ordenación y 
manejo”. 
De igual manera en la misma 
comunicación expresa:  
“No obstante, se aclara que, el río 
Tonusco hace parte de la cuenca 
hidrográfica Directos Río Cauca 
entre Río San Juan - Río Ituango 
(mi) - NSS (código 2621-01), cuyo 

En este sentido se presenta un 
retraso en el cumplimiento de la 
citada obligación de acuerdo con 
las consideraciones de la autoridad 
ambiental, y que el plan de 
ordenamiento de cuencas que se 
propone para la inversión de estos 
recursos, solo hasta el mes de junio 
de 2023 fue aprobado por 
CORANTIOQUIA el POMCA del río 
San Juan y se encuentra en 
proceso de divulgación. 
 
Por otro lado, se están revisando y 
socializando los programas del 
POMCA Río San Juan que se 
acogerían dentro del proyecto para 
implementar la línea de inversión, 
esto con el fin de surtir la 
actualización del Plan de Inversión. 
 
Los acercamientos con la Alcaldía 
en este periodo han sido 
cancelados por la misma Entidad, 
por lo que, no se ha concertado 
entre las partes para definir las 
necesidades y aplicabilidad dentro 
del área de influencia de la 

Línea o líneas de 
inversión y las acciones 
específicas que se 
ejecutarán con los 
recursos restantes, de 
conformidad con lo 
establecido en la 
normatividad vigente, las 
cuales deben 
corresponder a alguna 
de las actividades 
establecidas para los 
casos en los que existe 
POMCA aprobado. 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

Plan de Ordenación y Manejo se 
encuentra en la actualidad en 
proceso de formulación. En tal 
sentido, se recomienda que, una 
vez sea aprobado dicho instrumento 
de planificación hidrológica, de 
acuerdo con lo establecido en el 
artículo 2.2.3.1.6.14 del Decreto 
1076 de 2015, se plantee una línea 
de inversión del Proyecto Túnel 
Guillermo Gaviria Echeverri sector 
02 (Túnel del Toyo), asociada a la 
ejecución de los programas y 
proyectos del componente 
programático del POMCA que 
quede adoptado”. 
El 15 de febrero de 2023, se 
presentó a la Corporación 
Autónoma Regional – 
CORANTIOQUIA, mediante 
radicado 009-001-
20230216005695, propuesta para 
direccionar la inversión de no menos 
del 1% del valor del proyecto, 
proponiendo líneas estratégicas de 
inversión en programas de 
planificación y manejo del agua y 
saneamiento ambiental para el 
POMCA del Río San Juan.  
En este sentido, la Autoridad 
Ambiental mediante radicado 110-
COI2303-5646 del 9 de marzo de 
2023, amplió información 
relacionada con el proceso de 
formulación del Plan de Ordenación 
y Manejo POMCA del Río Cauca 
entre el Río San Juan y el Río 
Ituango, el cual a la fecha se 
encontraba en fase de formulación y 
a su vez, el 24 de mayo 2023 por 
medio de radicado número 160-
COI2305-12896 se brindó 
respuesta a solicitud de concepto 
frente a la viabilidad de ejecutar los 
montos de la inversión forzosa de no 
menos del 1%, determinando por 

inversión. No obstante, la 
Interventoría ha solicitado agotar 
todos los recursos necesarios para 
la actualización del Plan y su 
presentación ante la ANLA. 
 
El 23/08/2023 El Contratista remitió 
oficio con radicado 216-167-
20230818001150 a la Alcaldía de 
Santa fe de Antioquia, en 
reiteración al pronunciamiento de 
la entidad sobre el plan de 
inversión no menor al 1% y la 
defición las lineas de inversión 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

medio de la mesa de trabajo de 
compensaciones, que: “dadas las 
necesidades en saneamiento 
básico que tiene el municipio de 
Santa Fe de Antioquia, los recursos 
de la inversión forzosa de no menos 
del 1%, deben ser invertidos en los 
pozos sépticos rurales, en temas de 
acueducto y PTAR, por lo tanto, no 
se considera viable que el usuario 
aporte los recursos a la Corporación 
para la formulación del PORH del rio 
Tonusco”. 

 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS – Traslado de Exp. a la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA 

▪ Permisos de levantamiento de Veda Nacional Resolución No. 1845 del 11/09/2017, 
modificado por la Resolución 1036 del 17 de julio de 2019, en esta última se incluye 
el área de las vías de acceso del túnel del Guillermo Gaviria Echeverri (Toyo).  
 
Luego, mediante Auto N° 00539 del 11 de febrero de 2021, la ANLA avocó 
conocimiento de las actuaciones administrativas remitidas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS -, obrante en el Expediente ATV0596, 
allegado por medio del oficio con radicado ANLA 2021019838-1-000 del 8 de febrero 
de 2021, asimismo, ordenó, una vez en firme el presente proveído, que el 
Expediente ATV0596-00-2021, remitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible-MADS -, se incorporara al expediente LAV0039-00-2017. Asimismo, la 
ANLA mediante radicado ANLA # 2021125056-2-000 del 22 de junio del 2021, 
informó que después de realizar la verificación correspondiente, el expediente 
ATV0596 fue trasladado satisfactoriamente a la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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Tabla 3-21 Permisos Ambientales – MADS / ANLA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO LEVANTAMIENTO DE VEDA NACIONAL 

Levantamiento, rescate, 
traslado y reubicación 
de vedas. 

Se está ejecutando reubicación vedas 
predio La Quinta, propuesta en la 
propuesta para el rescate, traslado y 
reubicación de especies en vedas, 
presentado a CORANTIOQUIA y la 
ANLA. 
  
CORANTIOQUIA mediante oficio 
radicado #160-COE2303-9141 del 
21/06/2023, emite concepto de viabilidad 
a los predios propuestos para la ejecución 
de los permisos de levantamiento de 
vedas, esto para el sector 1 y sector 2. 

Teniendo en cuenta 
respuesta de viabilidad 
para los predios en junio 
2023 por parte de 
CORANTIOQUIA; Se 
remitirá por parte de cada 
Contratista a la ANLA, 
esto con el fin de reiterar 
pronunciamiento por parte 
de la ANLA frente al Plan 
de Vedas y 
enriquecimiento. 
  
Pendiente 
pronunciamiento de la 
ANLA con concepto frente 
a la propuesta para el 
rescate, traslado y 
reubicación, radicado 
ANLA #2022058512-1-
000 del 29/03/2022. 

Seguimiento y control semestral de 
especies reubicadas. 
En este periodo de julio 2023 se inició con 
actividad de mantenimiento de vedas.  Se 
realizó mantenimiento a cinco parcelas de 
orquídeas terrestres Oeceoclades 
maculata en la cual se realizó un pequeño 
plateo manual una fertilización con un 
enraizante, registro fotográfico a cada 
individuo verificación de código y que 
coincidiera con la Linea base  y placa 
estado fitosanitario y fenologico 
  
Parcela #5 3 orquideas 
Parcela #7 18 orquídeas  
Parcela # 6 5 orquídeas 
Parcela #4 9 orquídeas  
Parcela #3 12 orquídeas 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 026 – AGOSTO 2023 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 026 0030015-INF_MEN_026_AGO_2023 
Agosto 2023 86 

 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO LEVANTAMIENTO DE VEDA NACIONAL 

Acciones de 
Enriquecimiento en un 
área mínima de nueve 
(9) hectáreas. 

A la fecha no ha iniciado el proceso de 
enriquecimiento. 

Pendiente 
pronunciamiento de la 
ANLA con concepto frente 
a la propuesta para el 
rescate, traslado y 
reubicación, radicado 
ANLA #2022058512-1-
000 del 29/03/202. 

 

El cronograma de 
ejecución con fecha a 
corte del contrato se 
extiende en tiempo de 
ejecución las actividades 
de gestión predial, 
establecimientos y 
mantenimiento. 

CORANTIOQUIA 

▪ Permisos de sustracción temporal y sustracción definitiva de una parte de reserva 
de recursos naturales de zona rivereña del río Cauca: Acuerdo 180-ACU1811-551 
del 21 de noviembre de 2018, se autorizó la sustracción de un área de 21,68 ha, 
discriminada en 17,11 ha de manera temporal y 4,565 ha de manera definitiva del 
Área de Reserva de los Recursos Naturales Zona Ribereña del Río Cauca. 
 
Luego, mediante ACUERDO No. 628 del 27 de enero del 2022 “Por el cual se 
aprueba la cesión parcial de la sustracción autorizada por Acuerdo 180-ACU1811-
551 del 21 de noviembre de 2018 al Consorcio Antioquia al Mar, en beneficio de 
Construcciones el Cóndor”. 

Tabla 3-22 Permisos Ambientales - CORANTIOQUIA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO SUSTRACCIÓN DE RESERVA TEMPORAL 

ZODME 1 
Mediante 80-ACU2201-638 del 26 de julio 
del 2022, se acepta desistimiento de uso del 
permiso por parte de CORANTIOQUIA, 

N.A 
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solo para el área de la ZODME 1 en cuánto 
a sustracción de Reserva Temporal. 

PERMISO SUSTRACCIÓN DE RESERVA DEFINTIVA 

Accesos y vía desde el  
K1+540 – K2+000 

El Contratista elaboró y presentó a 
CORANTIOQUIA el plan de Compensación 
y Restauración por sustracción. 
 
En este periodo se informa que de acuerdo 
con el permiso de sustracción definitiva bajo 
el ACUERDO No. 628 del 27 de enero del 
2022, continúa pendiente concepto de 
CORANTIOQUIA frente al plan de 
compensación radicado por el Contratista 
Construcciones el Cóndor del sector 1 en 
febrero 2023, en donde, la Autoridad hizo 
visita de seguimiento y control el 07 julio 
2023. A la espera de pronunciamiento. 
 
El 28/08/2023 el Contratista radicó a 
CORANTIOQUIA el segundo informe del 
permiso de sustracción del permiso 
Acuerdo N° 180-ACU2201-628 del 27 de 
enero de 2022, para revisión de la 
Interventoría. 

A la fecha el plan de 
compensación por 
Sustracción está en 
proceso de aprobación por 
parte de CORANTIOQUIA, 
presentado en febrero 
2023. 
 
El cronograma de ejecución 
con fecha a corte del 
contrato se extendería en 
tiempo de acuerdo con los 
tiempos de 
pronunciamiento del Plan 
por parte de 
CORANTIOQUIA. 

 

▪ Permisos de levantamiento parcial de restricción al uso y aprovechamiento de 
algunas especies forestales: Resolución 1902-2014 del 19 de febrero de 2019. 

Tabla 3-23 Permisos Ambientales - CORANTIOQUIA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO LEVANTAMIENTO PARCIAL DE RESTRICCIÓN AL USO Y APROVECHAMIENTO DE 
ALGUNAS ESPECIES FORESTALES 

Sector 1 – restricción 
aprovechamiento 
forestal 

No está en uso, en proceso de renovación, 
pendiente pronunciamiento de la ANLA. 

Pendiente pronunciamiento 
de la ANLA, por renovación 
del permiso 

Compensaciones 
individuos  

Está en proceso de definición de predios. Es necesario establecer e 
identificar áreas para 
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realizar la siembra de 
árboles según cantidad 
establecida en el permiso, 
teniendo en cuenta que no 
es posible realizar dicha 
actividad en las áreas 
remanentes del proyecto 
por seguridad vial. En este 
sentido, es necesario 
formular el plan de 
compensación, así este no 
este contemplado como 
obligación en el permiso (a 
la fecha está en proceso de 
formulación). 

 

3.2.10. Plan de Manejo Ambiental – PMA 

Tabla 3-24 Seguimiento al plan de manejo ambiental, Sector 1 

N° Ficha   Programa  Estado Actual  Observaciones  

PMA-ABIO-01   
Programa de manejo 
ambiental de Calidad 
Atmosférica (aire y ruido)  

En ejecución  

En el mes de Junio se efectuó 
el monitoreo semestral, se 
ejecutaron monitoreos de 
calidad del aire y ruido, inicio 08 
de junio del 2023.  
El próximo monitoreo se 
realizará en el mes de 
diciembre del 2023 
Para este periodo se realizó 
humectación permanente de la 
antigua vía al mar con una 
frecuencia mínima de 6 veces al 
día para mitigar la generación 
de material particulado, 
señalización y cerramiento 
perimetral para dar 
cumplimiento a los 
compromisos pactados. 
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En este periodo en recorridos 
de obra se recalca la solicitud 
de que cada vehículo tipo 
volqueta cuente con sistema de 
carpado mecanizado para 
evitar aportes de material sobre 
la vía y minimizar la generación 
de material particulado en los 
desplazamientos 

PMA-ABIO-02  / PMS-
ABIO-02 

Programa de manejo 
ambiental del recurso 
hídrico  

En ejecución  

Se continúa con la ejecución de 
monitoreos de aguas diarios, 
semanal, quincenal, semestral, 
mensual y trimestral.  

En este periodo se registra un 
consumo de agua de 4260,384 
m3  con un promedio de 1,59 l/s 
reutilizados 

El contratista mediante la firma 
encargada SeptiClean, realiza 
mantenimiento a 26 unidades 
sanitarias portátiles ubicadas 
en los frentes de obra de este 
sector, realizando tratamiento y 
disposición final a 5200L de 
aguas residuales, en la PTAR 
San Fernando. La firma 
encargada cuenta con todos los 
permisos ambientales vigentes 
para el transporte y la 
recolección de los residuos 
líquidos. 
En las inspecciones realizadas 
en obra, se evidencia que el 
contratista tiene instalado la 
delimitación biótica del cuerpo 
de agua conocida como "La 
Nustria", y con el propósito de 
establecer los límites del área 
de intervención del frente Cielo 
abierto #5 respecto al Río 
Tonúsco, se instaló delimitación 
biótica al margen de la vía 
industrial. 
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PMA-ABIO-03   

Programa de manejo 
ambiental y control de la 
infiltración de aguas 
subterráneas  

En ejecución  

Se continúa con funcionamiento 
de tratamiento de aguas 
generadas en túnel 3 y túnel 4, 
se continúa en este periodo 
aumentar la frecuencia del 
mantenimiento de los sistemas, 
control de las aguas de 
infiltración de los túneles y 
operación permanente en su 
totalidad del sistema.  

Se continua con la ejecución de 
monitoreo semanal a 
piezómetro. 

En este periodo hubo 
tratamientos en túnel 3 y túnel 4 
para control de aguas de 
infiltración. 

PMA-ABIO-04   

Programa de manejo 
ambiental de residuos 
sólidos domésticos, 
industriales y peligrosos  

En ejecución  

En este periodo en recorridos 
de obra se hace seguimiento y 
control de puntos ecológicos, 
como de la realización de 
capacitaciones al personal de 
obra.  

Para el periodo se cuenta con 
15 puntos ecológicos y se 
realizó la disposición de los 
siguientes residuos: 

• 11,9 toneladas no 
aprovechables 

• 1,22 kg aprovechable 

• 0 kg de llantas 

• 1041,0 kg 
contaminados con Hc 

• 275 galones aceite 
usado. 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 026 – AGOSTO 2023 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 026 0030015-INF_MEN_026_AGO_2023 
Agosto 2023 91 

 

N° Ficha   Programa  Estado Actual  Observaciones  

PMA-ABIO-05   

Programa de manejo 
ambiental de 
combustibles, 
lubricantes, parque 
automotor, maquinaria, 
equipos y herramientas  

En ejecución  

En este periodo en recorridos 
de obra se recalca la solicitud 
de implementación de medidas 
en los frentes de obra activo, de 
lo cual surte una mejora en su 
manejo por parte del 
Contratista.   

Para este periodo se realizaon 
17 mantenimientos a 
maquinaria pesada y 13 
mantenimientos a vehículos 
livianos. 

PMA-ABIO-06   

Programa de manejo 
ambiental de materiales 
de construcción y sitios 
de acopio  

En ejecución  

En este periodo en recorridos 
de obra se recalca la solicitud 
de implementación de medidas 
de manejo.   

En el periodo se contó con 
acopios provisionales de 
materiales de construcción en 
el túnel 3, 4 y ZODME 3 los 
cuales son de consumo diario y 
se tienen con las medidas de 
manejo ambiental establecidas. 

PMA-ABIO-07   

Programa de manejo 
ambiental para 
sobrantes de 
excavación, adecuación 
y conformación de sitios 
de depósitos (ZODMES)  

En ejecución  

En este periodo se mantienen 
las actividades informadas en el 
periodo anterior, ahora bien, se 
ejecuta cambio menor para 
funcionamiento de planta de 
trituración y sitios de acopio 
temporal.  
Actividades Ejecutadas:  

Cerramiento perimetral  
Descapote, construcción de 
filtros   
Aprovechamiento forestal  

Inicio de construcción del 
primer nivel de gaviones.   

Construcción del muro de 
contención en gaviones según 
diseño (3 niveles de gavión)  
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Conformación y compactación 
del material depositado  

Seguimiento topográfico.   
Perfilamiento de taludes de las 
terrazas (finalizó el 23 de 
agosto)  
Instalación de instrumentación 
geotécnica (piezómetro, 
inclinómetro)  

Conformación final de terrazas- 
Ejecución parcial  

Actividades Pendientes:  

Construcción de rondas de 
coronación Empradización   
Los materiales de excavación 
generados de la actividad de 
construcción de túneles y cielos 
abiertos fueron depositados en 
el lleno de occidente 49706,68 
m3 

PMA-ABIO-08   
Programa de manejo 
ambiental para 
estabilidad de taludes  

En ejecución  

En el periodo de reporte se han 
intervenido 15 taludes de los 29 
que se tienen como objeto 
contractual. Esta estabilización 
se realiza siguiendo los 
lineamientos y medidas técnico-
ambientales, para garantizar el 
sostenimiento de los taludes en 
la traza del proyecto. A 
continuación, se relacionan los 
taludes intervenidos a la fecha: 
 1) cielo abierto 1a_k1+300 al 
k1+600- margen izquierda-talud 
2-3) Cielo abierto 1a_k1+600 al 
k3+320- margen izquierda y 
derecha- terraplén y talud 
4) cielo abierto 1b_k3+320 al 
k3+990- margen derecha- talud 
5) cielo abierto 4 excavación 
k8+260 al k8+400 costado 
derecho 
6) Portal entrada t2_k8+724- 
margan derecha- talud 
7) cielo abierto 5_k9+100 al 
k9+370- margen derecha-talud 
8) túnel falso_k9+600 al 
k9+650- margen derecha-talud 
9) cielo abierto 6_k9+700 al 
k9+800 
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10) portal entrada túnel 3- 
margen derecha- talud 
11) cielo abierto 7_k10+150 al 
k10+340-margen derecha- 
talud y terraplén 
12) portal entrada túnel 4-
k10+341- margen derecha- 
talud 
13) portal galería 1 túnel 4 
14) portal galería 2 túnel 4 
15) cielo abierto 8 k11+610 al 
k11+652 costado derecha. 

PMA-ABIO-09   

Programa de manejo 
ambiental para la 
construcción, operación, 
desmantelamiento de 
instalaciones 
provisionales y 
recuperación de áreas 
afectadas.  

En ejecución  

Solo se cuenta con plataformas 
de trabajo en cielo abierto 1, 3, 
4, 5, 6, 7, portal entrada túnel 1 
túnel 2, portal entrada de túnel 
3 y túnel 4 portal entrada, entre 
los mencionados se incluyen 
contenedores tipo oficina 
(K8+600), sistema de 
tratamiento de aguas residuales 
industriales (K9+800), 
comedores para el personal de 
obra (K8+700), subestaciones 
eléctricas (K8+750), tanques de 
almacenamiento de aguas para 
los procesos constructivos 
K8+770), taller de soldadura 
(K8+720). Para el periodo, no 
se realizó desmantelamiento de 
las áreas anteriormente 
mencionadas ya que se los 
frentes se encuentran aún en 
etapa constructiva. 

PMA-ABIO-10   

Programa de manejo 
ambiental para el control 
de voladuras y manejo 
de explosivos  

En ejecución  

Se continúa y hace de acuerdo 
con la necesidad que se 
requiera en túnel 4 

Seguimiento y control SST  
Para este periodo se realizaron 
52 voladuras entre el túnel 4 por 
medio de personal capacitado 

PMA-ABIO-11   

Programa de manejo 
ambiental de acequias 
en los tramos 
intervenidos.  

En ejecución  

Se realizan inspecciones 
permanentes y se instalan 
barreras físicas para retener 
materiales y evitar la 
obstrucción del flujo de las 
acequias. En el periodo de 
reporte no se realizaron 
actividades de protección de 
acequias, toda vez que las 
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barreras instaladas en el 
periodo anterior aún se 
conservan. 
A la fecha se han realizado 2 
reposiciones de acequias, una 
sobre el km 1+800 y otra sobre 
el km 3+300. 

PMA-ABIO-12   

Programa de manejo 
ambiental para 
protección de la laderas 
susceptibles a 
socavación del río 
Tonusco   

N.A  

No se han iniciado y dentro del 
cronograma se ejecutarán de 
acuerdo con el avance de las 
actividades de obra, y 
necesidad que surjan de 
acuerdo con la ola invernal 
presentada. 

PMA-ABIO-13   

Programa de manejo 
ambiental para 
adecuación, uso, 
mantenimiento y entrega 
final de vías de acceso 
del proyecto  

En ejecución  

Se continúa con las actividades 
de mantenimiento de la vía 
industrial antigua vía al mar y 
vías de acceso entre el K1+300 
al K3+600.  
Se cuentan con más de 80 
señales verticales para 
controlar la velocidad de los 
vehículos del proyecto en el 
sector.    

PMA-BIO-01   

Programa de manejo 
ambiental para 
aprovechamiento 
forestal  

En ejecución  

En el periodo de reporte no se 
realizaron actividades de tala 
de árboles, aun así, se 
realizaron actividades de 
limpieza, transformación de 
madera y chapeado de la 
misma. 

PMA-BIO-02  

Programa de manejo 
ambiental y 
conservación de 
especies vegetales en 
vedas  

En ejecución  

Se finalizó en este periodo la 
reubicación del material vegetal 
que se encontraba en el vivero 
temporal al predio La quinta. 
En el periodo de reporte se 
tiene un consolidado de 4443 
individuos, pertenecientes a 
nueve especies de plantas 
vasculares en veda. 
La Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales ANLA 
realizo visita de seguimiento y 
control ambiental al proyecto en 
el primer semestre del año 2023 
y las propuestas presentadas 
para el rescate, traslado y 
reubicación, serán objeto de 
evaluación.   
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PMA-BIO-03  

Programa de manejo 
ambiental y para la 
afectación de la oferta de 
ecosistemas, por 
abatimiento del nivel 
freático.  

En ejecución  

Se tienen establecidas 30 
parcelas permanentes para 
controlar o analizar posibles 
afectaciones de los 
ecosistemas aledaños a los 
túneles, por abatimiento del 
nivel freático. El seguimiento de 
la medida implementada 
presenta una periodicidad 
semestral según licencia 
ambiental. 
 
El 3/08/2023 al 08//08/2023 
finalizan las actividades 
monitoreo de parcelas en cada 
uno de los Piezómetros de 
Túnel 0 (PTnl0-1, PTnl0-2, 
PTnl0-4), y el 18/08/2023 se 
finaliza monitoreo de parcelas 
en cada uno de los piezómetros 
de los Túneles 2, 3 y 4, en 
cumplimiento a los monitoreos 
semestrales establecidos en las 
medidas del PMA-BIO-03 y 

PMS-BIO-03. 

PMA-BIO-04  

Programa de manejo 
ambiental para el 
ahuyentamiento, rescate 
y reubicación de fauna 
vertebrada y terrestre  

En ejecución  

Se continúa con estas 
actividades en seguimiento y 
acompañamiento de la 
Interventoría.  
Hasta la fecha se siguen 
realizando actividades de 
ahuyentamiento, rescate, 
traslado y reubicación de fauna 
terrestre específicamente en las 
coberturas vegetales, también 
se siguen realizando 
capacitaciones al personal de 
obra con temas de protección 
de la fauna endémica y/o 
amenazada. 

PMA-BIO-05  

Programa de manejo 
ambiental para la 
instalación de señales 
preventivas en la vía y 
pasos de fauna  

En ejecución  

Se tienen instaladas 2 señales 
preventivas de paso de fauna, 
para evitar el atropellamiento de 
individuos en la zona de 
influencia del proyecto. 
  Adicionalmente, se capacita al 
personal que opera vehículos o 
equipos los límites de velocidad 
(30 km/h), para que no se 
presenten casos de 
atropellamiento de fauna. 
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Por el momento, se finalizó con 
el paso vehicular y peatonal 
K1+350; y se continúa en este 
periodo con el paso en el 
K4+100, esto se encuentra 
sujeto al avance de las 
actividades de obra.  

PMA-BIO-05  

Programa de manejo 
ambiental para las 
comunidades 
hidrobiológicas.  

En ejecución  

Los monitoreos de 
comunidades hidrobiológicas 
se realizan de carácter mensual 
en las acequias y de carácter 
trimestral en el puente 1 dichas 
actividades se desarrollan en 
seguimiento y acompañamiento 
de la Interventoría. 

 

3.2.11. Plan de inversión Ambiental 

• Valor ejecutado mes de agosto del 2023, para objeto de reconocimiento bajo la 
provisión ambiental por medio de un reembolso de gastos, los valores ejecutados 
fueron por un valor total de $ 123.825.212 con IVA incluido, para las actividades de 
fauna, monitoreos de aguas, red pluviométrica., en el sector 1. 

• Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado agosto 2023 de $ 2.410.444.648. 

Tabla 3-25 Resumen de ejecución ambiental, Sector 1 

N° PREACTA / PERIODO VALOR 

PREACTA 8_FEB 22 $         26.634.000  

PREACTA 9_MAR 22  $                        -     

PREACTA 10_ABR 22 $       275.410.624  

PREACTA 11_MAY 22 $         65.421.933  

PREACTA 12_JUN 22 $       272.192.715  

PREACTA 13_JUL 22 $          84.455.181  

PREACTA 14_AGO 22 $        125.953.765  

PREACTA 15_SEPT 22 $        255.803.164  
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PREACTA 16_OCT 22 $          90.204.499  

PREACTA 17_NOV 22 $                          -   

PREACTA 18_DIC 22 $                          -   

PREACTA 19_ENE 23 $         209.292.440 

PREACTA 20_FEB 23 $                         -    

PREACTA 21_MAR 23 $        77.353.969    

PREACTA 22_ABR 23 $                          -   

PREACTA 23_MAY 23 $                          -   

PREACTA 24_JUN 23 $         663.335.192 

PREACTA 25_JUL 23 $         140.561.955 

PREACTA 26_AGO 23 $         123.825.212 

TOTAL ACUMULADO EJECUTADO $       2.410.444.648 

3.2.12. Reporte de Contingencia:  

En cumplimiento al Artículo 1° y Artículo 2° de la Resolución 1767 del 27 de octubre de 
2016, se informan con respecto a los reportes de contingencia lo siguiente: 

• Cielo abierto #7 (K10+120 al K10+170): 

Tabla 3-26 Resumen de reporte Contingencia Cielo abierto #7, Sector 1 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final  Reportes Parciales 

No. Vital -   
No. Reporte ANLA 
inicial  

INVIAS – ANLA  

N° VITAL 4100080021580722001  

Rad ANLA 2022197805-1-000 del 08-sept-2022  

Fecha  Seleccionar 04/09/2022  
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Reporte Detalle Descripción 

Descripción de la 
zona y sus sitios 
claves 

Texto 

Siendo las 07:50 a.m. del 04 de septiembre de 
2022, se presentó desprendimiento de material por 
desconfinamiento en la parte superior del talud 
ubicado entre abscisas K10+120 al K10+170, 
generado principalmente por las lluvias intensas 
presentadas en el sector y condiciones geológicas 
del talud afectado, que conjuga materiales de 
resistencia mecánicas pobres en zonas de alta 
pendiente al y que de acuerdo al perfil 
estratigráfico, es un depósito coluvial activo poco 
confinado compuesto por una matriz areno-
arcillosa, con fragmentos angulares a 
subangulares de rocas ígneas plutónicas y 
volcánicas, que en consecuencia suscitan que el 
talud sea un sitio con alta vulnerabilidad y 
susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa. 
Dicho desprendimiento generó el cierre total de la 
vía industrial y con ello la afectación de la 
movilización de la maquinaria y equipo del proyecto 
y usuarios de la vía, de igual manera, generó 
accidente laboral por caída a desnivel (40 m) del 
operador de la retroexcavadora con código interno 
RO-163, toda vez que al evidenciar el 
desprendimiento del material del talud se retiró 
corriendo del equipo y fue alcanzado por la 
proyección de una roca, generando su caída sobre 
la vía industrial. 
 
Se realizó el retiro del material caído en la vía 
existente con el fin de habilitar el paso Y el material 
retirado fue transportado y dispuesto en el gestor 
RCD autorizado - Llenos de Occidente. Se brindó 
atención inmediata de una persona que resultó 
lesionada y mientras se desarrollaban actividades 
de control se establecieron controladores de 
tráfico, para manejar el flujo de vehículos y 
personas. Adicionalmente, se instalaron anclajes 
para garantizar la estabilización del talud. 

• Portal salida de Túnel 4 (K11+609 al K11+674): 

Tabla 3-27 Resumen de reporte Contingencia Portal salida Túnel 4(K11+609 al K11+674), Sector 1 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final Reportes Parciales 
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Reporte Detalle Descripción 

No. Vital -   
No. Reporte 
ANLA inicial  

INVIAS – ANLA  

Rad ANLA 2023010872-1-000 del 18-ene-2023  

Fecha  Seleccionar 18/01/2023 

Descripción de la 
zona y sus sitios 
claves 

Texto 

Siendo las 08:30 a.m del 17 de enero de 2023, se 
presenta desprendimiento de material por 
desconfinamiento en la parte superior del talud ubicado 
entre abscisasK11+609 al K11+674 , generado 
principalmente por eventos asociados al clima del último 
semestre (lluvias fuertes) y por las condiciones 
geológicas del talud, que conjuga materiales de 
resistencia mecánicas pobres en zonas de alta pendiente 
y que de acuerdo al perfil estratigráfico, corresponde a 
un macizo rocoso compuesto por rocas de tipo ígneo 
volcánico, basaltos y andesitas basálticas con 
intercalaciones de rocas sedimentarias. Respecto a la 
Geología del túnel 4, en el capítulo 5.1.1 del EIA, se 
establece que en el portal salida, se presentan rocas 
basálticas cizalladas con baja dureza y alta 
meteorización. Según la perforación PTnl4-3_Trm2 
localizada en el centro del túnel, se describe una gran 
zona de debilidad, que tritura y disgrega el material 
rocoso. El depósito coluvial es matriz soportado 
compuesto por fragmentos de rocas con tamaños 
variables de gravas a bloques con formas angulares y 
subangulares. El espesor del depósito es de 5 a 7 m. 
Dicho desprendimiento generó el cierre parcial de la vía 
industrial y con ello la afectación de la movilización de la 
maquinaria y equipo del proyecto y usuarios de la vía. 

• Cielo abierto 5 (K9+075 al K9+090): 

Tabla 3-28 Resumen de reporte Contingencia Cielo abierto 5 (K9+075 al K9+090), Sector 1 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final Reportes Parciales 

No. Vital -   
No. Reporte 
ANLA inicial  

INVIAS – ANLA  

Rad ANLA 2023030353-1-000 del 17-feb-2023  

Fecha  Seleccionar 15/02/2023 
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Reporte Detalle Descripción 

Descripción de la 
zona y sus sitios 
claves 

Texto 

S Siendo las 04:30 p.m del 15 de febrero de 2023, se 
presenta desprendimiento de material por 
desconfinamiento en la parte superior del talud ubicado 
entre abscisas K9+075 al K9+095, generado 
principalmente por las condiciones geológicas del 
terreno, que se caracteriza por ser una ladera con 
crestas simétricas de morfología alomada, cimas agudas 
dispuestas perpendicularmente al rumbo de las 
estructuras geológicas y que definen salientes cortas y 
largas sobre rocas de distinto origen. Desde la parte 
superior del talud se evidencian terracetas, procesos 
erosivos y movimientos leves a favor de la pendiente, así 
como también depósito coluvial con espesor aproximado 
de 2 m. Lo anterior sumado que en el Estudio de Impacto 
Ambiental - EIA, se identificó en este sector (portal salida 
del Túnel 2) falla local con inclinación del 85°, muestran 
que se pueden generar desprendimientos de material 
hacia la via antigua al Mar. Por otro lado, dicho evento 
generó el cierre total de la vía industrial y con ello la 
afectación de la movilización de la maquinaria y equipo 
del proyecto y usuarios de la vía, de igual manera, generó 
incidente laboral y atrapamiento parcial de la máquina 
con código interno RO79. 

3.2.13. Informes mensuales ambientales Contratista de Obra 

Tabla 3-29 Estado de informes mensuales ambientales, Sector 1 

Informe  Periodo Estado 

7 Ene-2022  Aprobado  

8 Feb-2022  Aprobado  

9 Mar-2022  Aprobado  

10 Abr-2022  Aprobado  

11 May-2022  Aprobado  

12 Jun-2022  Aprobado  

13 Jul-2022  Aprobado 

14 Ago-2022  Aprobado  

15 Sept-2022  Aprobado  

16 Oct-2022  Aprobado  

17 Nov-2022  Aprobado  
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Informe  Periodo Estado 

18 Dic-2022  Aprobado  

19 Ene-2023  Aprobado 

20 Feb-2023  Aprobado 

21 Mar-2023  Aprobado 

22 Abr-2023  Aprobado 

23 May-2023  Aprobado 

24 Jun-2023 En revisión ajustes 

25 Jul-2023 En observaciones 

26 Ago-2023 
Entrega con fecha máxima al 05 de septiembre 
2023 

 

3.2.14.  Informes Trimestrales ambientales 

Tabla 3-30 Estado de informes trimestrales ambientales, Sector 1 

Trimestre Periodo Estado de entrega 

1 Jul-ago.-sept 2021  Octubre 2021  

2 Oct-nov-dic 2021  Ene- Feb 2021  

3 Ene-feb-mar 2022  1-sept-2022  

4 Abril-may-jun-2022  1-sept-2022  

5 jul-ago-sept-2022  10-oct-2022  

6 oct-nov-dic-2022   31/01/2023  

7 ene-feb-mar-2023 14/04/2023 

8 abr-may-jun-2023 11/07/2023 

9 jul-ago-sept-2023 
El próximo informe 
para entrega el 10 

octubre  2023 

3.2.15.  Aspectos generales Ambientales:  

Entre 01/08/2023 al 31/08/2023 hubo recorridos de obra Interventoría- Contratista, con el 
fin de verificar el estado de cumplimiento en la implementación las medidas ambientales 
seguimiento a los monitoreos, manejo de material vegetal, acequias y funcionamientos de 
los sistemas de tratamiento para el manejo de aguas residuales industriales y domésticas, 
revisión de instalaciones temporales y seguimiento de parcelas- 

Se realizaron mesas de trabajo en conjunto Contratista - Interventoría para verificación del 
cumplimiento de actividades ambientales.  
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Entre el 01/08/2023 al 31/08/2023 se realizaron actividades por parte del Contratista con 
acompañamiento de la interventoría, esto en cumplimiento de las fichas del Plan de Manejo 
Ambiental (PMA-BIO-03, PSM-ABIO-02), lo siguiente:  

Entre el 01/0/2023 al 31/08/2023 se realizaron actividades por parte del Contratista y con el 
acompañamiento de la interventoría en cumplimiento de las fichas del Plan de Manejo 
Ambiental (PMA-BIO-02, PMA-BIO-03, PSM-ABIO-02, PSM-ABIO-03) los siguientes 
monitoreos:    

• Monitoreo de niveles y caracterización in situ en piezómetros del sector 1.  

• Aforo de caudal y toma de muestras 100 metros aguas arriba y 100 metros aguas 
debajo de VT  

• Aforo de caudal para aguas de occidente, punto el Salado y primer cruce de Tonusco 

• Aforo de caudal para VT entrada y salida   

• Aforo de caudal en el interior del túnel 3   

• Medición de parámetros in situ aguas de infiltración túnel portal entrada 3 y 4   

• Revisión de los pluviómetros instalados   

• Monitoreo de agua para los siguientes puntos: Acequia Loma 1, Acequia Loma 2, 
Punto de escurrimiento, Piezómetro 0-1, Piezómetro 0-2, Piezómetro 0-4   

• Medición de caudal para VT 

• Medición de Caudal para FC1 y FC2  

El contratista realizó mantenimiento, recolección y disposición de las aguas residuales 
domésticas procedentes de las unidades sanitarias móviles, dos (2) veces por semana, esta 
actividad se realiza los martes y sábados por la empresa autorizada Septiclean, el cual 
cuenta con los permisos ambientales vigentes.   

Entre el 01/08/2023 al 31/08/2023 el Contratista realizó actividades de rescate, 
ahuyentamiento, captura y reubicación de fauna en cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental; asimismo, el 01/08/2023 se continuó con las actividades de seguimiento y 
monitoreo a través de mantenimientos de los individuos en el predio La Quinta. 

Durante el mes de agosto de 2023 el Contratista con el acompañamiento de la interventoría 
realizó mediciones de instrumentación geotécnica para seguimiento y control con 
frecuencia semanal para los puntos talud K3+760, portal entrada túnel 1, portal entrada 
túnel 2, portal entrada túnel 3, portal salida túnel 3, portal entrada túnel 4 y ZODME 3. 

El 3/08/2023 al 08//08/2023 finalizan las actividades monitoreo de parcelas en cada uno de 
los Piezómetros de Túnel 0 (PTnl0-1, PTnl0-2, PTnl0-4), y el 18/08/2023 se finaliza 
monitoreo de parcelas en cada uno de los piezómetros de los Túneles 2, 3 y 4, en 
cumplimiento a los monitoreos semestrales establecidos en las medidas del PMA-BIO-03 y 
PMS-BIO-03. 

Durante el mes de agosto de 2023 durante los días 04/08/2023, 11/08/2023, 18/08/2023 y 
25/08/2023 se hizo reunión de seguimiento con el Contratista con el fin de verificar el estado 
del trámite del permiso de sustracción para la modificación de la licencia ambiental. 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 026 – AGOSTO 2023 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 026 0030015-INF_MEN_026_AGO_2023 
Agosto 2023 103 

 

El 17/08/2023 La Interventoría y el contratista se reunieron con la secretaría de medio 
ambiente de Santa fe de Antioquia, en atención al derecho de petición interpuesto por la 
comunidad del sector la glorieta, donde se atendieron solicitudes e inquietudes al respecto 
del material particulado en la vía nacional. 

El 22/08/2023 el contratista envía a la Interventoría informe acerca de las actividades de 
humectación que realizan en la Glorieta, en cumplimiento de los compromisos pactados en 
la reunión (17-08-2023) convocada por la secretaria de Ambiental del Municipio de Santa 
Fe de Antioquia la cual tuvo presencia la interventoría; esto con el fin de atender el derecho 
de petición interpuesta por la comunidad acerca del material particulado. 

El 22/08/2023 El contratista y la Interventoría presentan ante el comité gerencial el balance 
financiero a corte de julio de 2023, así como proyección de la inversión de agosto a 
diciembre de 2023 y la proyección para enero a agosto del año 2024 de las actividades 
ambientales. Esto con el fin de conocer la provisión ambiental fuera del periodo contractual. 

 

El 23/08/2023 se le remite a la Entidad el estado de trámite ante las diferentes autoridades, 
esto para seguimiento e informe de las mismas, así como las gestiones efectuadas. Ver 
ANEXO_INT_5.14 AMBIENTAL 

El 28/08/2023 el Contratista radicó a CORANTIOQUIA el segundo informe del permiso de 
sustracción del permiso Acuerdo N° 180-ACU2201-628 del 27 de enero de 2022, para 
revisión de la Interventoría. 

3.2.16. Aspectos prediales 

Para el 14 de agosto de 2023 se efectúo reunión virtual de seguimiento a la gestión predial 
para el tramo 2 del Proyecto, con participación del Consorcio Antioquia al Mar- contratista 
de la Gobernación de Antioquia, la Gerencia del Proyecto, el Instituto Nacional de Vías-
INVIAS, Construcciones el Cóndor S.A. y las Interventorías del tramo 1 y tramo 2; a través 
de la cual se trajo a colación aspectos prediales de sector 1, donde se expuso:  

• PREDIO 18:  La Interventoría tramo 2 consultó qué actuaciones se han llevado a 
cabo a efectos de liberación material de área en perturbación de este predio, 
teniendo en cuenta que INVIAS emitió oficio a la Gobernación de Antioquia donde 
se plasma posición de necesidad de continuar intervención. La Gerencia del 
Proyecto expresó que se encuentran trasladando el oficio INVIAS a la Interventoría 
tramo 1 para el trámite pertinente. 

 

• CERRAMIENTOS TRAMO 2 SECTOR 1: En razón de que la Interventoría T2 
expuso información de cerramientos de este sector que a la fecha se encuentran 
con ejecución parcial o sin realización, el Consorcio Antioquia al Mar informó que en 
revisión del informe expuesto en reunión pasada por parte de Interventoría tramo 2, 
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efectivamente bajo visita de campo, existen cerramientos parciales o sin ejecución, 
pues, se tienen inconvenientes técnicos o jurídicos que han imposibilitado la 
continuidad de esta obligación, de lo cual están en trámites correspondientes en pro 
de culminar estas actividades, haciendo alusión a que si bien es una obligación que 
deben culminar, no se está afectando desarrollo de obra.  Al respecto: PREDIOS 
S1: 05 y 63: Hay perturbación. 06 y 24: Cerramiento en parte alta de talud, se 
revisará con técnica. 29: Dificultad en titularidad, en trámite de adquirir y cerrar. 31: 
Adquirido y falta un pago, una vez se de traslado de vivienda por habitantes, se 
cerrará. 37: liberado, pero dificultad en cerramiento, a revisar con técnica.  

 

De igual forma, para este periodo, el día 28 de agosto de 2023 se efectúo reunión virtual de 
seguimiento a la gestión predial para el tramo 2 del Proyecto, con asistencia y participación 
de las partes antes mencionadas, de la cual, para el sector 1 se presentó:  

 

• PREDIO 18: El Consorcio Antioquia al Mar informó que radicaron querella policiva 
por perturbación ilegal de área de este predio, misma que socializaron al propietario 
del predio TT-T2-019 (Persona que realiza la presunta perturbación). 

 

• CERRAMIENTOS TRAMO 2 SECTOR 1: La Interventoría T2 consultó al CAM si 
podría brindarnos informes con la periodicidad que en esta reunión se acordará, 
sobre el avance en la culminación de estas actividades. El Consorcio Antioquia al 
Mar informó que elevaron concepto a la Interventoría del tramo 1, para que se 
extienda igualmente hasta la Gobernación de Antioquia, en lo que respecta a que 
frente a los cerramientos de predios de S1, atiende a inmuebles actualmente 
liberados y consideran que su custodia no le compete a perpetuidad. Por lo que, se 
encuentran a la espera de los pronunciamientos respectivos que permitan conocer 
si el CAM debe continuar o no con estas actividades. De otra parte, frente al 
Cronograma de estas actividades, se informó que la Interventoría tramo 1 solicitó al 
CAM ajustará este insumo, sin embargo, se proyecta que hasta el 24 de enero de 
2024 se extiende está programación. 

 

• TRÁMITE DE PQRS DE COMPETENCIA DEL CAM: Se informó por Interventoría 
tramo 2 y el INVIAS que, toda PQRS que fuese competencia del CAM, se le 
trasladaría directamente por los Contratistas de Obra del tramo 2, con copia al 
INVIAS, Gerencia del Proyecto, e Interventorías del tramo 1 y del tramo 2. El CAM 
expresó que hay PQRS que deben ser atendidas en conjunto con el Constructor, 
por la naturaleza e implicación de la solicitud, que puede abarcar temas de obra, por 
lo que, se estableció coordinación conjunta a efectos de llevar a cabo visita de 
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campo (En conjunto con las Interventorías), o brindarse la información que 
corresponda y que permita atender de fondo la PQRS. 

 

Adicional a lo anterior, si bien la gestión predial de los predios 65, 20 A y 21 A está bajo 
responsabilidad de Construcciones el Cóndor S.A., los cuales surgieron en razón a verse 
afectados por la modificación del trazado derivado de la aprobación de optimización de 
diseños del Contrato de Obra 958-2021, se debe mencionar que, a la fecha continúa en 
trámite la solicitud ante la ANLA de aprobación modificación de licencia ambiental acorde a 
la optimización del diseño, y en consecuencia, debe agotarse está obligación previa, donde, 
debe contarse con acto administrativo en firme de la Autoridad Ambiental, que autorice 
dicha modificación a efectos de poder materializar el acto constructivo y dar viabilidad de 
inicio de gestión predial formal sobre las nuevas áreas requeridas, aclarando que, la 
ejecución de gestión predial igualmente, siempre estará intrínsecamente ligada a la 
realización de metas físicas. 

 

Pese a lo precedente, el Contratista presentó a la Interventoría, vía correo electrónico y en 
borrador, insumos técnicos y jurídicos de predios 65, 20 A y 21 A, ya que bajo su cuenta y 
riesgo manifestó ir adelantando internamente documentación al respecto, sin compromiso 
de recursos y manteniendo indemne al INVIAS, hasta tanto este en firme el acto 
administrativo de aprobación de modificación del instrumento ambiental y pueda 
determinarse la realización de metas físicas sobre dichos frentes. Así pues, para el periodo 
objeto de informe:  

 

1. PREDIO 65: El 27 de agosto de 2023 se remitió vía correo electrónico al Gestor 
Técnico Predial del INVIAS, la totalidad de insumos adelantados informalmente y a 
cuenta y riesgo del Contratista de Obra, borradores que cuentan con aval informal 
de Interventoría. De otra parte, sobre este inmueble continúa pendiente la radicación 
de la propietaria ante Catastro, de solicitud de actualización de linderos.  

 

2. PREDIO 20 A:  El Contratista presentó a Interventoría vía correo electrónico, los 
insumos con subsanación de observaciones de Interventoría, lo cual está en revisión 
respectiva.  

 

3. PREDIO 21 A:  La Interventoría solicitó al Contratista vía correo electrónico, atender 
observaciones técnicas a insumos presentados. De igual forma, frente a insumos 
jurídicos, el 28 de agosto de 2023 se efectúo mesa de trabajo presencial entre 
Interventoría y Contratista, donde se organizó conjuntamente el Estudio de Títulos, 
realizando a la par una revisión integral de documentos anexos, y de la cual, se 
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establecieron pendientes a subsanar el Contratista a efectos de volver a presentar 
a Interventoría para revisión final.  

  

En complemento de las actividades prediales que viene adelantando informalmente 
Construcciones el Cóndor S.A, para este periodo se llevaron a cabo las siguientes 
reuniones de seguimiento de avance, cuya participación estuvo precedida por INVIAS, 
Construcciones el Cóndor S.A. e Interventoría:  

 

•  09 de agosto de 2023, a través de la cual:  

 

1. PREDIO 065: Construcciones el Cóndor S.A., procedió a informar que la solicitud de 
actualización de linderos se encuentra firmada por la propietaria, sin embargo, en oficina 
de Catastro les entregaron resolución donde se informa la actual suspensión de términos 
para adelantar estás actuaciones administrativas, por lo que, la solicitud será radicada una 
vez se reanuden los términos. Por efectos de seguimiento, y en razón de solicitud de la 
Interventoría, en el link contentivo de la documentación efectuada sobre este predio, se 
cargará la solicitud ante Catastro firmada por la propietaria y la resolución mencionada 
anteriormente.  

 

2. PREDIO 21 A: Construcciones el Cóndor S.A proyectó estudio de títulos de este 
inmueble, donde se ilustró atención de las observaciones emitidas por Interventoría, así 
mismo, informó que remitió a la Interventoría los insumos respectivos para revisión.  

 

3. PREDIO 20 A: Construcciones el Cóndor S.A. proyectó el avance en el estudio de títulos 
de este inmueble, informando que se encuentra pendiente: Incorporación al expediente de 
escrituras públicas, esclarecer titularidad de ronda de río, indicar en ítem conclusiones la 
no afectación al proyecto con servidumbre inscrita. Una vez lo anterior, será remitido a 
Interventoría para revisión correspondiente. De igual forma, se proyectó por Construcciones 
el Cóndor S.A. los insumos técnicos adelantados sobre este predio. 

 

Finalmente, conforme a la sabana predial del CAM, compartida a la Interventoría por parte 
del INVIAS vía correo electrónico; actualizada al 06 de junio de 2023, la Gobernación de 
Antioquia para el sector 1 tiene un total de 50 predios para adquisición, incluyendo el 38 
que se comparte con sector 2 por ser empalme; de los cuales, 26 están inscritos a favor de 
la Gobernación de Antioquia. Y, conforme a lo anteriormente mencionado, a la fecha 
Construcciones el Cóndor S.A. tiene un total de 3 predios para adquisición, empero, esta 
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gestión está condicionada a la aprobación de la ANLA de modificación de licencia 
ambiental, así como a la determinación de realización de metas físicas.  

 

3.2.17. Aspectos jurídicos 

Desde el componente jurídico, adicional a la participación y apoyo en los temas prediales, 
durante el periodo que nos compete se realizó: 

 

• Asistencia, participación y elaboración de actas de reunión predial, llevadas a cabo 
el 14 y 28 de agosto de 2023, cuya comparecencia estuvo precedida por la Gerencia 
del Proyecto, el INVIAS, el Consorcio Antioquia al Mar, Contratistas del tramo 2 e 
Interventorías del tramo 1 y del tramo 2.  

• Asistencia, participación y elaboración de acta de reunión predial, llevada a cabo el 
09 de agosto de 2023, cuya comparecencia estuvo precedida por INVIAS, 
Construcciones el Cóndor S.A. e Interventoría.  

• Complementación y ajuste en comunicación al Contratista de Obra, alertando la 
asunción de riesgos que le compete ante mantenimiento de adelanto al programa 
de inversión.  

• Ajuste y complementación en comunicación de Interventoría y demás 
documentación anexa, respecto de concepto sobre solicitud del Contratista de 
modificación consistente en Traslado de Recursos de la Provisión Contractual 
Subtotal Obras y de la Provisión para implementación del protocolo de bioseguridad 
por COVID-19 (incluye IVA) a la Provisión para ajustes, uso de opción, obras 
complementarias y/o adicionales con respecto del Contrato de Obra 958-2021.  

• Remisión a la Subdirección de Sostenibilidad INVIAS, el informe ejecutivo mensual 
predial correspondiente a julio de 2023, presentado y subsanado por el Contratista 
de Obra acorde a observaciones de Interventoría.  

• Revisión y orientación en respuesta al Contratista de Obra, sobre cobro por 
concepto de optimización de estudios y diseños.  

• Mesa de trabajo con la profesional jurídica predial del Contratista de Obra, llevada 
a cabo el 28 de agosto de 2023 en oficinas de Interventoría, donde se revisaron y 
subsanaron en conjunto, insumos de predio 21 A, quedando pendiente atender otras 
observaciones que le fueron expuestas.  

• Extensión al INVIAS el concepto de Construcciones el Cóndor S.A respecto de 
lineamientos y viabilidad ambiental en la posibilidad de hacer entrega del material 
sobrante de rezaga que resulta de la excavación convencional de túneles de las 
obras del tramo 2, a las Entidades Municipales del área de influencia del Proyecto, 
donde igualmente se clarificó que la Interventoría ya había emitido concepto al 
respecto; lo anterior, acorde a Memorando INVIAS SS 19718.  
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• Respuesta al Contratista sobre solicitud de información predial a efectos de 
liquidación de la inversión no menor al 1%.  

• Solicitud al Contratista de presentar a Interventoría cronograma respecto de gestión 
predial de Construcciones el Cóndor S.A. sobre inmuebles derivados de la 
optimización de diseños, teniendo en cuenta que está gestión predial estaría 
prevista iniciarse una vez se emita acto administrativo de la ANLA por medio del 
cual apruebe la modificación al instrumento ambiental, así como también, en caso 
de determinarse la efectiva realización de metas físicas.  

• Comunicación al INVIAS por medio de la cual se alerta el estado de gestión predial 
para el tramo 2 acorde a informe expuesto por el CAM en reuniones prediales.  

• Asistencia a comités gerenciales de obra.  

• Complementación y ajuste en comunicación al INVIAS, respecto de PDT de los 
Contratos de Obra, por información solicitada por la Interventoría de Equipos 
electromecánicos.  

 

3.2.18. Aspectos sociales 

 

Para el mes de agosto se realizaron las siguientes gestiones cumpliendo con las PMA 

3.2.18.1. PMA_SOC-01: Programa de manejo de información y participación 
comunitaria. 

• Atención a la oficina del SAU de Santa de Antioquia 

• Reunión con la comunidad del sector El Corralito, quienes manifiestan estar 
afectados por acciones del proyecto vial, se atendió el requerimiento y se busca 
implementar acciones de mitigación. 

• Reunión con la comunidad de la vereda Obregón, para evidenciar en terreno la 
necesidad de la solicitud de cerramiento en la escuela, se tomaron medidas y se 
realizará cotización para presentar la propuesta a interventoría.  

• Visita a la Secretaria General de la Alcaldía para socializar las actividades de 
Capacitación a los funcionarios, la asesoría al EOT y el mejoramiento del parque la 
Zamarra en el barrio Buga las cuales están enmarcadas en el PMA. 

• Recepción de la PQRSD 076, donde un integrante de la vereda kilómetro 2, solicita 
se le apoye con la donación de un tanque y 500 metros de manguera para la 
comunidad. 

• Cierre de las PQRS N°76 

• Participación en una reunión solicitada por la Secretaria de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente, para tratar un tema de afectación comunitaria en el sector la vara; se 
determinó responder mediante oficio, indicando las medidas adoptadas por la 
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empresa para mitigar la afectación por material particulado, la cual tiene múltiples 
causas no asociadas al proyecto. 

• Visita al condominio La Primavera, localizado en la margen izquierda de Túnel 1, 
para informar a los residentes o encargados que se iniciaran las actividades de 
excavación en el Túnel 1 y se requiere actualizar las actas de vecindad. 

• Se atendió el compromiso de la reunión realizada el pasado 17 de agosto en la 
Secretaria de Desarrollo y Medio Ambiente del municipio, se envió carta a esta 
entidad, donde se describen las actividades que la empresa realiza, para mitigar la 
afectación por material particulado en el sector de la vía nacional (parque de Buga 
y la Y) 

 

3.2.18.2. PMA_SOC-02. Programa de Manejo para la Educación Socioambiental al 
Personal y a la Comunidad. 

• Inducciones al personal que ingreso al proyecto y entrega del folleto de buenas 
prácticas socioambientales. 

• Realización de la clausura del curso de manicura, que financio la Fundación El 
Condor, a 12 mujeres de la vereda kilómetro 2.  Culminaron 11 mujeres y se entregó 
certificación. 

3.2.18.3. PMA_SOC-03. PRograma de Manejo en Caso de Afectaciones a la 
Infraestructura o Predios de Naturaleza Particular y Comunitaria  

• Actualización de las actas de vecindad del condominio La Primavera por inicio de 
obras de Túnel 1 

 

3.2.18.4. PMA_SOC-05.   Programa de Manejo para la Promoción de las Condiciones 
de Salud de la Población  

• Acompañamiento al programa Con-sentimiento, se realizaron talleres sobre 
sexualidad, con estudiantes y padres de familia en las veredas kilómetro 2 y El 
Espinal. 

• Visita al hospital municipal para indagar con el subgerente científico como avanza 
la definición de los elementos requeridos y que serán donados por el proyecto. 
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3.2.18.5. Otras actividades 

• Participación en el pre-comité de obra virtual. 

• Compilación de la información para elaborar el informe ICA N°4 correspondiente al 
periodo enero – junio de 2023 

• Participación en el comité social N°33  

• Proyección de balance de recursos para la vigencia 2023 y 2024, por solicitud del 
gestor técnico del INVIAS 

• Participación en el comité social N°34, con el gestor social del INVIAS y la 
interventoría 

3.2.18.6. Generación de empleos 

Para el periodo de junio el 48% de los empleados por parte del Sector 1 son Foráneos de 
Mano de Obra No Calificada, seguido del 31% Foráneos de Mano de Obra Calificada, el 
19% están los Locales de Mano de Obra No Calificada y solo el 2% son Locales de Mano 
de Obra Calificada. 

Tabla 3-31 Empleabilidad, Sector 1. 
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Gráfico 3-1 Empleabilidad, Sector 1 

Tabla 3-32 Empleabilidad discriminado por población, Sector 1 
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Gráfico 3-2 Empleabilidad discriminada por población, Sector 1 

3.2.18.7.   Atención a PQRS 

Por parte del Sector 1, cuenta con el 100% de la PQRS cerradas como se muestra en el 
siguiente gráfico: 

Tabla 3-33 Estado de atención PQRSD, Sector 1 

 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 026 – AGOSTO 2023 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 026 0030015-INF_MEN_026_AGO_2023 
Agosto 2023 113 

 

 

Gráfico 3-3 Estado de atención a PQRS, Sector 1 

El Anexo 5-13, social contiene la relación detallada la información producida en esta área 
durante el periodo. 

3.2.19. Aspectos de seguridad y salud en el trabajo del Sector 1. 

Teniendo en cuenta las facultades y obligaciones de parte de la Interventoría para el 
seguimiento y control de los términos contractuales en lo que respecta al Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST de Construcciones El Cóndor SA a 
cargo de la construcción de infraestructura vial del sector 1, durante el mes de agosto de 
2023, la Interventoría verifico el cumplimiento al contratista en lo referente a las obligaciones 
del  Capítulo 1 – Aspectos Generales, articulo 102, aspectos generales de seguridad y salud 
– artículos 102-13 y 102.2 Seguridad industrial y salud ocupacional de las 
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS. Así mismo, 
a las cláusulas vigésima octava y décima primera del Contrato de Obra y Apéndice D. 
Gestión Ambiental del Pliego de condiciones y a todo lo requerido por el Ministerio del 
Trabajo en lo que respecta al Decreto Único número 1072 del 26 de mayo de 2015 y a la 
Resolución número 312 del 13 de febrero de 2016 ambas del Ministerio del Trabajo, así 
como todos aquellos requisitos que se deriven de las citadas normas en materia actividades 
de alto riesgo, planes de emergencia y contingencias, planes de manejo de tránsito y 
actividades de promoción y prevención de accidentes laborales. 

En ese sentido, la Interventoría como evidencia al seguimiento y control de dichas 
obligaciones contractuales y normativas, mediante recorridos de campo conjunto se 
realizaron las inspecciones y verificaciones a los procedimientos y permisos de trabajo 
llevados a cabo por el Contratista en los diferentes lugares de trabajo del sector 1 y de las 
cuales las novedades fueron registradas mediante formato de hallazgos con código 
FE_030015_64 y remitidas a Construcciones el Cóndor SA semanalmente vía correo 
electrónico. Vale la pena destacar que en campo son verificadas en conjunto las acciones 
de mejora implementadas y vienen siendo atendidas. Asimismo, se deja trazabilidad 
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mediante comunicados o mesas de trabajo relacionados con la parte documental del 
cumplimiento del SG-SST, tales como accidentalidad, planes de mejora, entre otros. 

3.2.20. Comunicaciones SST del Sector 1 

Durante el mes de agosto de 2023, no se remitieron y/o atendieron comunicaciones escritas 
del Contratista, dado que las novedades u observaciones fueron tratadas en campo, en 
precomités o notas de bitácora.  

En cuanto a las acciones encaminadas durante el mes de agosto de 2023, con el propósito 
de efectuar seguimiento y control de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, se describen las actividades de seguimiento más relevantes: 

 

3.2.21. Seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

✓ El Contratista cuenta con PMT vigente y avalado por Interventoría con comunicado 
con el comunicado INT-CONDOR-1521-2022 del 11 de octubre de 2022, en 
respuesta al comunicado del Contratista con número de radicado 216-167-
20221008000583 del 8 de octubre de 2022. En el mes de agosto entregaron los 
siguientes informes de seguimiento: 216-167-20230811001143 del 11 de agosto, 
216-167-20230814001146 del 14 de agosto y 216-167-20230827001158 del 27 de 
agosto de 2023 de los cuales se dio aval y cumplimiento a los esquemas 
implementados en la obra. 

✓ En ese aspecto el Contratista Construcciones El Cóndor SA, viene implementando 
los esquemas típicos de señalización de aproximación en los frentes de obra activos 
y la entrega a los controladores de tráfico, de los dispositivos de manejo y control 
en los puntos de cierra vial, tales como barreras plásticas, silbatos o radios según 
la condición, paletas pare y sigas, dispositivos luminosos, indumentaria reflectiva y 
casos de seguridad.   

✓ La Interventoría efectuó seguimiento a esquemas de PMT y a los tiempos de Pare 
y Siga los días 14 y 29 de agosto de 2023, para los frentes de obra activos del 
Contratista. En términos generales se dio cumplimiento a los tiempos de cierre 
acordados con el manejo del tránsito, no superando los 30 minutos de cierre y 15 
minutos de vía libre, como también a los PMTs.  

✓ Construcciones El Cóndor SA, viene entregando semanalmente a su personal de 
obra los elementos de protección necesarios y de acuerdo con la actividad 
específica en función de la matriz de EPPs, de las cuales da cumplimiento a este 
requisito. La Interventoría verificó esta actividad los días 14 y 24 de agosto de 2023. 
Con relación a la dotación se hace entrega al personal que ingresa a la obra o se le 
hace reposición al personal que por deterioro necesita de cambio. Cabe destacar 
que tanto los EPPs como de la dotación se hace en concordancia a los lineamientos 
establecidos por la Ley 9 de enero 24 de 1979 (Título III, artículos 122 a 124) y en 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 026 – AGOSTO 2023 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 026 0030015-INF_MEN_026_AGO_2023 
Agosto 2023 115 

 

la Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Título IV, Capitulo II, artículos 176 a 201), 
el Decreto 1072 del 26 de mayo del 2015 y Resolución 0312 del 2019, donde se 
establecen los requisitos para asegurar la gestión de selección, suministro, uso, 
mantenimiento, reposición y disposición y al Código Sustantivo de Trabajo. 

✓ A continuación, se relacionan las charlas y actividades de seguridad reportadas por 
el Contratista:  

✓ 1 agosto: Levantamiento y trasporte de cargas en grupo 
✓ 2 agosto: ¿Por qué continuar haciéndolo de modo difícil? 
✓ 3 agosto: ¿Por qué nos duele?  
✓ 4 agosto: Desordenes musculo esqueléticos. 
✓ 6 agosto: Higiene postural, como levantar cargas del piso. 
✓ 5 agosto: Se realiza capacitación evaluable al personal sobre Medidas de Seguridad 

en Operación de Equipos Menores y Herramientas manuales. 
✓ 14 agosto: Cuidados con maquinaria en movimiento. 
✓ 15 agosto: Estándar de izaje de cargas. 
✓ 16 agosto: Estándar de soldadura y corte en caliente. 
✓ 17 agosto: Estándar de traslado de maquinaria.  
✓ 18 agosto: Riesgos de trabajos con presencia de lluvias y tormentas 
✓ 19 agosto: Se realiza capacitación evaluable al personal sobre estándar de trabajo 

alrededor de equipos y distancias de seguridad frente a los equipos y PESV. 
✓ 20 agosto: Plan estratégico de seguridad vial 2. 
✓ 24 agosto: Charla PESV. 
✓ 27 agosto: Capacitación evaluable al personal sobre COPASST, generalidades y 

estructura. 
✓ Semanalmente se hace entrega de elementos de protección personal en campo y 

en almacén. 
✓ Se realizan las mediciones de higiene en túneles, las cuales incluyen la 

concentración de monóxido de carbono, material particulado, oxígeno en el 
ambiente, además de tomar medición de velocidad del aire y temperatura con la 
pertinencia que requieran las actividades 

✓ Verificación de actividades y Check list de los permisos de tareas de alto riesgo 
✓ Se realizan pruebas de alcoholemia aleatoriamente en fechas estratégicas y se 

toman las medidas disciplinarias con los trabajadores que salen positivos a esta 
prueba 

✓ Se realiza inducción SST a todo el personal que ingresa, tanto de El Cóndor SA 
como de los contratistas. Socialización los componentes del SG-SST (COPASST-
BRIGADA), así mismo, la socialización sobre las notificaciones de riesgos según el 
cargo, política de alcohol, drogas, tabaquismos, medicina preventiva, seguridad vial, 
entre otras, recomendaciones de ajuste de actividades para los contratistas. 

✓ Actividades de alto riesgo. Esta labor comprende el seguimiento para las siguientes 
actividades: 

✓ Trabajo seguro en alturas. Para los procesos de construcción en túneles y taludes 
se verificaron permisos de trabajo expedidos para el desarrollo de tareas en alturas. 
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Asimismo, se hizo revisión de cursos vigentes de alturas y cargados en la página 
del Ministerio del Trabajo previo al inicio de cada actividad. Inspección y uso de los 
equipos de protección contra caídas, revisión de sistemas de acceso como 
cumplimiento a los requisitos normativos, tales como inspección de andamios, 
plataformas y escaleras; de los cuales el contratista da cumplimiento a esta labor. 
Cóndor SA el día 17 de agosto certifico personal en alturas nivel trabajador 
autorizado y los días 14 y 20 de agosto certificó personal en alturas en centro de 
entrenamiento autorizado por Mintrabajo, para reentrenamiento en alturas. 

✓ Espacio confinado. Los días 9 y 11 de agosto el Cóndor SA realizó certificación al 
personal en espacio confinado niveles de vigía y supervisor. En cuanto a las 
actividades en espacios confinados, relacionadas con la resolución 491 de 2020. 
Para las actividades de túneles, se realizan mediciones de gases, oxigeno, 
temperatura y velocidad del viento, con el propósito de mantener en buenas 
condiciones de higiene, la ejecución de la excavación subterránea. Estas 
condiciones se verifican y de parte del Contratista da cumplimiento a ellas, conforme 
a lo establecido en la resolución 1886 de 2015 y fueron corroboradas en campo los 
días 12, 15, 17 y 24 de agosto de 2023. 

✓ Izaje de cargas. Se verificaron los respectivos planes de izaje de cargas para el 
desarrollo de las diferentes tareas en la obra, tales como descargue de materiales 
de construcción y movimiento de silo de planta de concreto.  

✓ Trabajo en caliente. Se revisaron los permisos de trabajo en caliente, tales como 
soldadura de estructura metálicas para túneles. 

✓ Riesgo eléctrico. Inspección de los sistemas eléctricos en túneles y plantas 
generadoras de energía eléctrica.  

✓ Voladuras. Construcciones El Cóndor SA lleva a cabo las voladuras, de acuerdo con 
las buenas prácticas de uso y manejo de explosivos de Indumil. Para ello, la 
Interventoría, verifico los días 8, 11 y 16 de agosto permisos de trabajo, y 
certificaciones de personal con el curso del SENA para manipulación de explosivos.  

✓ Plan de Emergencias y Contingencias – PEC. Se realizó la verificación en los 
lugares de trabajo la disposición de botiquín de primeros auxilios, kit de derrames, 
camillas, extintores, puntos de encuentro, señalización de rutas de evacuación y 
brigadistas, el día 1 de agosto de 2023. 

✓ En el mes de agosto se continuó reforzando al personal brigadista a través de la 
ARL, con el fin de brindar conocimiento base a los colaboradores, para que estos 
tengan la capacidad de dar reacciones oportunas y acertadas ante una emergencia 
(capacitación en manejo de kit de rescate). 

✓ Preoperacionales de Maquinaria, Equipos y Vehículos – MEVs. En campo se verificó 
el 1 de agosto de 2023 que se encuentren en buenas condiciones mecánicas, 
hidráulicas y eléctricas, de acuerdo con los reportes preoperacionales diligencias 
por parte del operador del MEVs. Toda novedad que genere una condición de riesgo 
con la operación del MEVs se reporta al área SST del Contratista con el propósito 
se implementen los correctivos pertinentes para evitar una falla mecánica en el 
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MEVs que se puede desencadenar en un accidente laboral o con algún actor vial 
del proyecto. 

 

3.2.22. Accidentes laborales - eventos registrados. 

A continuación, en la siguiente grafica se ilustra el consolidado de accidentes ocurridos por 
parte del Contratista Construcciones El Cóndor SA desde el inicio del proyecto a corte del 
31 de agosto de 2023. 

 

Gráfico 3‑6 Accidentes ocurridos a corte de agosto de 2023 de Construcciones El Cóndor SA 

Como puede apreciarse en el mes de agosto se reportó un (1) accidente laboral con 
severidad leve con 7 días de incapacidad. A la fecha el Contratista lleva un total de 45 
eventos, de los cuales se describe el ocurrido en agosto: 

Tabla 3‑30 Evento 1, Sector 1 

ITÉM DESCRIPCIÓN 

Empresa  CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA 

Contratista EL CONDOR SA 

Fecha 29/08/2023 

Hora 6:50 a. m. 

Lugar Cielo Abierto 7  

Tipo de lesión Lesión leve en ojo derecho 

Mecanismo Golpe con objeto sobresaliente 

Nombres y apellido del trabajador Yeison Javier Ruiz Macea 
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Identificación del trabajador 1.063.283.768 

Cargo Oficial 

Tipo de accidente Leve 

Centro de atención Hospital San Juan de Dios - Santa Fe de Antioquia. 

Breve narración: El día 29 de agosto de 2023, siendo aproximadamente las 6:50 a.m. en el frente de cielo abierto 7, el 
colaborador Yeison Ruiz se encontraba descargando material de acero, al momento de colocarlo en el piso y al levantarse 
nuevamente, impacta su rostro contra las guayas que sobresalen de los anclajes del talud, generando lesión leve en ojo 
derecho. El trabajador es trasladado el Hospital local de S.F.A. dándole 7 días de incapacidad. 

En cuanto a los indicadores de accidentalidad el índice de frecuencia para el mes de agosto 
es de 0,10 % y el índice de severidad de 0.80%. En relación a lo que va corrido del año el 
índice de frecuencia es de 2.2% y de severidad de 11.9%. Por lo que significa que estos 
valores se encuentran en un ambiente de control de parte del Contratista. 

A continuación, en la tabla siguiente se describen los índices de accidentalidad de 
Construcciones El Cóndor SA. 

Tabla 3‑31 Indicadores de accidentalidad año 2023.  

 

3.2.23.  

3.2.24. Aspectos de sostenibilidad  

La operación de vehículos, maquinaria y equipo, además, el uso de plantas de generación 
de energía eléctrica y la producción de asfalto y concreto fueron responsables de la 
generación de varios contaminantes, siendo las emisiones de acuerdo a la información 
aportada por el formato INVIAS para el cálculo de emisiones en contrato de obra las 
siguientes:  
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La huella de Carbono generada es de 1550,85 tCO2e, donde se tiene un total para el 
proyecto desde su inicio en julio de 2021 de 26791,39 tCO2e. 

Adicionalmente, se presentan para este periodo el consumo energético y la generación de 
emisiones por el uso de equipos eléctricos y electrónicos en el proyecto, de acuerdo a los 
resultados aportados por el formato INVIAS consumo de energía en contrato de obra: 

• Consumo energético sin propuestas de eficiencia = 32447,52 kWh/mes 

• Consumo de energía con implementación de las propuestas de eficiencia = 
16781,48 kWh 

• Ahorro de energía por la implementación de las propuestas de eficiencia = 15666 
kWh/mes 

• Emisiones evitadas por la implementación de las propuestas de eficiencia = 1973,9 
tCO2e 

• Emisiones totales por consumo de energía = 4088,4 tCO2e 

3.2.25. Aspectos de seguimiento al plan de calidad 

Se recibe mediante la carta 216-167-20230830001163 del 30/08/2023 el registro de 
seguimiento al plan de calidad del mes de AGOSTO de 2023 MEPIMN1-IN-15-FR-14, del 
cual se tiene las siguientes consideraciones: 

Se verifica la versión y fecha del plan de calidad aprobado, sin observaciones. 

El contratista adjuntó a la comunicación mencionada arriba un informe de auditoría (0823-
001_004), que evidencia la realización de este ejercicio los pasados días 16, 26 DE JULIO 
y 2 AGOSTO, indispensable en el seguimiento e implementación del sistema de gestión en 
el proyecto; se ha auditado el área de procesos constructivos túneles y vías, donde se 
verifica el cumplimiento de requisitos en los procesos de construcción, seguimiento y control 
de proyectos y gestión de talento humano.; Se recibe el programa de auditorías donde se 
registra aún pendiente la auditoria al proceso de gestión SST y SV. Derivado de esta 
auditoría realizada no se presentaron desviaciones o no conformidades. 
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El numeral 3 presenta la información del cumplimiento al plan de inspección y ensayo con 
un total de 721 ensayos de laboratorio realizados en el periodo, que son validados por el 
área civil de la interventoría y registrados en el formato MEPI MN 1 IN 15 FR 11. 

La importancia del control de calidad en el proyecto actual se manifiesta de manera 
destacada a través de la implementación de un seguimiento meticuloso de la trazabilidad 
de los materiales empleados por el contratista. Este enfoque se erige como un pilar 
fundamental para salvar la calidad y la integridad de la obra en curso. 

No obstante, para intensificar aún más la vigilancia y asegurar que los estándares de calidad 
sean rigurosamente cumplidos, se presenta una recomendación crucial. Se insta a la 
dirección y al equipo de supervisión en el área civil a llevar a cabo una minuciosa 
verificación de los ensayos realizados in situ. Este trabajo de verificación debe abordar un 
análisis profundo de los resultados obtenidos en los ensayos, cotejándolos con las 
cantidades de trabajo efectuadas y registradas en el informe de pago parcial de la obra. 

Este proceso de análisis y comparación permite garantizar la coherencia y precisión de los 
datos, al mismo tiempo que identifica cualquier posible desviación o discrepancia que 
podría poner en riesgo la calidad de las obras ejecutadas en el marco del proyecto. 

Es fundamental resaltar que esta verificación no debe recaer únicamente sobre los hombros 
del contratista; también involucra activamente al equipo de supervisión, lo que garantiza 
una evaluación imparcial en cuanto a la conformidad con los rigurosos estándares de 
calidad previamente establecidos. 

La adopción de esta medida proactiva sienta las bases para el establecimiento de un 
entorno de confianza y cooperación entre todas las partes involucradas en el proyecto. Este 
enfoque colectivo y comprometido contribuye de manera significativa a la culminación 
exitosa del proyecto y, en última instancia, al logro de los objetivos trazados, 
proporcionando una satisfacción duradera a todas las partes interesadas. 

En total se tienen tres (3) No conformidades identificadas para el contrato, que se 
encuentran cerradas. En el informe del mes de Julio/2023 se recibe un registro de estas no 
conformidades con los respectivos análisis de causas y planes de acción. 

El numeral 5 de quejas y reclamos se registran un total de 4 quejas recibidas durante el 
presente mes para un total acumulado de 75; se debe corregir este acumulado toda vez 
que es el mismo del mes anterior. Estas situaciones están siendo evaluadas por el área 
social del proyecto. Se reportan 2 quejas pendientes de solución en el contrato. 

Se presenta en el numeral 6 de índices de gestión el cálculo de indicadores de proceso, 
con resultados positivos en su medición. 

El contratista reporta que está haciendo uso de equipos de seguimiento y medición tales 
como instrumentos topográficos, balanzas y máquinas de ensayos de compresión. Dichos 
equipos tienen certificados de calibración actualizados. 
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3.2.26. Novedades en el personal del contrato, Sector 1  

Sin novedades durante el periodo. 

3.3. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 

La línea base o referente, para establecer el estado de avance del contrato de obra, se 
construye a partir de la cronología o duraciones indicadas en el Numeral 4, del Anexo 
Técnico, del Sector 1, para cada actividad, vinculadas estas con la fecha de inicio que se 
tiene para el contrato. En la tabla siguiente se detallan las fechas, para cada caso, con 
aplicación de lo anteriormente enunciado y el estado de avance de cada actividad.  

Es necesario precisar que el contratista Construcciones el Cóndor contrato 958 de 2021, 
manifestó la necesidad de ampliación o prórroga del plazo establecido en los numerales 
4.1.2, 4.1.3 y 4.1.4 del Anexo 1- Anexo Técnico del Pliego de Condiciones LP-DT-061-2020, 
para el inicio de las actividades de (i) Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o 
Actualización y/o Adecuación y/o Adaptación de (ii) Modificación y/o Incorporación y/u 
optimización de los Estudios y Diseños y/o de (iii) Estudios y Diseños Definitivos Fase III 
necesarios para la ejecución del contrato mencionado, dado que la respuesta a las 
observaciones a los diseños por parte del diseñador inicial Consorcio Antioquia al Mar 
(CAM) no se dio en los tiempos establecidos, sumado a lo anterior aún no se contaba con 
la cesión de Licencia Ambiental. La Interventoría, consideró procedente la solicitud de 
ampliación de los plazos de los numerales arriba expuestos. Por lo anterior se realizó la 
modificación a los contratos, ampliando el plazo de numerales 4.1.2, 4.1.3 y 4.1.4 en 90 
días, sin afectar la fecha de terminación del contrato. 

La Interventoría y el contratista continúan en la actualización de los diseños viales 
geotécnicos del contrato, de igual manera, se encuentra en ejecución la elaboración de los 
diseños de la optimización propuesta por Construcciones el Cóndor entre las abscisas 
K4+300 al K7+950 aprobada por el INVIAS mediante la comunicación SMC-GGPT 42543 
del 26 julio de 2022 ; la Interventoría mediante la comunicación INT-CONDOR-1468-2022  
requirió al contratista el cumplimiento del cronograma de los mencionados diseños; el 
contratista realizó la entrega del plan de contingencia solicitado mediante la misiva 216-
167-20221010000584, al cual se le está haciendo seguimiento con los comunicados INT-
CONDOR-1726-2022 e INT-CONDOR-1923-2023, El contratista Construcciones El Cóndor 
mediante comunicado 216-167-20230207000812 del 7 de febrero de 2023 envío una 
actualización del cronograma optimización de diseños, al cual se le hizo seguimiento 
mediante la comunicación INT-CONDOR-2269-2022 del 21 de abril de 2023 donde se 
resalta el cumplimiento de las fechas establecidas para no alterar o interferir con la 
ejecución de las obras. 
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Tabla 3-34 Seguimiento contractual estudios y diseños 

Actividad 
Duración  

(días) 

Fecha  
proyectada 

Responsable 
Fecha 

       final de 
ejecución 

Estado de 
Avance 

Inicio   2/07/2021 Constructor 02/07/2021  cumplido 

Revisión E & D 30 1/08/2021 Constructor 31/07/2021  cumplido 

Concepto 8 17/08/2021 Interventoría  17/08/2021 cumplido 

Ajustar y/o 
unificar y/o 
complementar y/o 
actualizar y/o 
adecuar y/o 
adaptar los 
estudios y 
diseños y/o los 
segmentos viales  

66 6/10/2021 Constructor   

En Proceso 
(Concepto 
en revisión 

Gobernación 
de Antioquia 

Concepto del 
ajuste 

8 14/10/2021 Interventoría  NA NA 

Atención a 
concepto 

8 22/10/2021 Constructor NA NA 

Los estudios y 
diseños de por lo 
menos 2.0 
kilómetros 

60 31/08/2021 Constructor   

Estaba 
pendiente 

de la 
respuesta a 

las 
observacion
es por parte 

del 
diseñador 

original 

Preconstrucción 120 30/10/21 Constructor   

Finalizada 
con la 

entrega de 
la memoria 

técnica 4.1.5 
del anexo 

técnico 
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Actividad 
Duración  

(días) 

Fecha  
proyectada 

Responsable 
Fecha 

       final de 
ejecución 

Estado de 
Avance 

2k ejecución 
(Intervención) 

180 29/12/2021 Constructor NA Cumplido 

Prorroga de 
numerales 4.1.2, 
4.1.3 y 4.1.4 del 
Anexo 1. Ajustar 
y/o unificar y/o 
complementar y/o 
actualizar y/o 
adecuar y/o 
adaptar los 
estudios y 
diseños y/o los 
segmentos viales 

90 28/01/2022 Constructor 
NA 

  

Fue 
aprobada la 
actualizació

n de 
Geotecnia y 
diseño de 

pavimentos, 
por medio 

de Informes, 
planos y 

Notas 
Técnicas, 

incluidas las 
galerías de 
los Túneles. 

Fue 
aprobada la 
actualizació
n de tránsito 
del corredor 
y el diseño 
geométrico 
entre las 
abscisas 

K1+300 al 
k4+300 y del 

K8+000 al 
K11+634. 

Se 
encuentra 
en revisión 

el tramo 
entre las 
abscisas 

K4+300 al 
K7+950. 
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En el cielo Abierto 1A del K1+300 al K3+300 los tratamientos geotécnicos de los taludes ya 
están terminados, de igual manera las obras hidráulicas, cunetas con sus respectivos 
descoles ya están terminados faltando solamente instalar la capa de rodadura asfáltica. 

En el cielo Abierto 1 B del K3+300 al K4+100 los tratamientos geotécnicos de los taludes 
se han realizado en su totalidad, se han realizado las obras hidráulicas, cunetas, descoles 
de cunetas y se ha instalado capa asfáltica intermedia hasta el K3+800 quedando pendiente 
entre el K3+300-K3+800 la instalación de la capa de rodadura asfáltica. 

En el cielo abierto 5 K9+080 al k9+200 dado que los cortes se encuentran con buen avance, 
se ha adecuado la vía de acceso al talud y el cargue del material se realiza directamente a 
las volquetas de manera que se tienen mejores rendimientos en esta actividad, además de 
mejorar la movilidad en la zona de obra.  

En los cielos abiertos 6 A se trabaja en la terminación de la instalación de la malla tipo 
Tecco y en el cielo abierto 6 B en la terminación del tratamiento de pernos pasivos y conceto 
lanzado. 

En el cielo abierto 7 K10+120-k10+342 se terminaron las labores de estabilización de los 
taludes y se trabaja en un muro tipo MSE así como en una obra hidráulica.  

Tal como se mencionó anteriormente el 11 de agosto se alcanzó el cale del túnel 4, el cual 
por ahora es el más largo del proyecto. Efectuando la voladura desde el portal salida.  

En recorrido y reunión realizados en forma conjunta, con los especialistas de túneles de la 
Interventoría y el Contratista, se determinó el reforzamiento del portal de salida del túnel 4 
y la del túnel 3.   

El Contratista continúa con el monitoreo en el sector.  

Por otra parte, para el túnel 2, se está analizando los trabajos de soporte sobre las 
coberturas laterales del túnel aproximadamente 50m atrás del portal salida. 

Durante el presente periodo el Contratista continúa trabajando en la excavación 
subterránea de la galería 2, desde el hastial izquierdo del túnel 4 y hacia menores. 

El Contratista continúa adelantando las labores sobre los portales de salida de los túneles 
2, 3 y 4 para poder finalizar la excavación de cada uno de ellos y los refuerzos sobre portal 
respectivamente.  

3.4. Reportes mensuales del contrato 958 de 2021 

A continuación, se presenta el listado de los formatos a través de los cuales se resume la 
ejecución mensual del contrato de obra, de acuerdo con lo establecido en el manual de 
Interventoría vigente, información que podrá ser consultada en la carpeta 
ANEXOS_SECTOR-1. 

Anexo 3-1 MEPI-MN1-IN-15-FR-2, informe de estado general del proyecto 
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Anexo 3-2 MEPI-MN1-IN-15-FR-3, informe semanal 

Anexo 3-3 MEPI-MN1-IN-15-FR-4, maquinaria y equipo contrato de obra 

Anexo 3-4 MEPI-MN1-IN-15-FR-6, personal, control aportes legales y seguridad social contrato 
de obra 

Anexo 3-5 MEPI-MN1-IN-15-FR-8, informe financiero y presupuestal contrato de obra 

Anexo 3-6 MEPI-MN1-IN-15-FR-10, estado general del tiempo 

Anexo 3-7 MEPI-MN1-IN-15-FR-11, resumen ensayos de laboratorio 

Anexo 3-8 MEPI-MN1-IN-15-FR-12, seguimiento garantías y seguros contrato de obra 

Anexo 3-9 MEPI-MN-1IN-15-FR-14, seguimiento al plan de calidad contrato de obra 

Anexo 3-10 MEPI-MN-IN-2-FR-1, plan de inversión del anticipo 

Anexo 3-11 MEPI-MN-IN-2-FR-2, seguimiento a la buena inversión del anticipo 

Anexo 3-12 MEPI-MN-IN-6-FR-1, programa de inversiones 

Anexo 3-13 MEPI-MN-IN-6-FR-1, seguimiento al programa de inversiones 

Anexo 3-14 MEPI-MN-IN-14-FR-1, actas de comité de obra 

Anexo 3-15 MEPI-MN-IN-14-FR-2, actas de reunión 

Por su parte, se presenta la relación de los demás anexos que hacen referencia a la 
ejecución del contrato. 

Anexo 3-16 Programa de obra vigente, Sector 1 

Anexo 3-17 Seguimiento al programa de obra vigente, Sector 1 

Anexo 3-18 Seguimiento APU no previstos 
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4. CONTRATO DE OBRA 983 DE 2021 – SECTOR 2 

4.1. Información general del contrato, Sector 2 

Tabla 4-1 Información general del contrato de obra 983 de 2021 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

PROCESO SELECCIÓN LP-DT-061-2020  

IDENTIFICACION EN SECOP CO1.PCCNTR.2397980  

NÚMERO DEL CONTRATO 983 DE 2021  

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 21 de mayo de 2021  

OBJETO DEL CONTRATO 

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE 
ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO 
GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL 
TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, 
EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
"VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030" MODULO 2  

CONTRATISTA 

CONSORCIO CVC 061 - CONSORCIO VÍAS 
COLOMBIA 061 (Integrado por la HIDALGO E 
HIDALGO COLOMBIA S.A.S. con NIT. 900.354.637-5, 
con un porcentaje de participación del 75% HIDALGO 
E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 
900.397.334-3, con un porcentaje de participación del 
25%)  

NIT  901.472.786-3  

VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO IVA 

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 
($389.978.471.425) MONEDA CORRIENTE, 
INCLUIDO IVA  

ANTICIPO 

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 
MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 
($29.281.569.425)  

ADICIONES N.A.  

MODIFICACIONES N.A.  

PLAZO INCIAL 37 MESES  
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PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

AMPLIACIÓN 1 N.A.  

AMPLIACIÓN 2 N.A.  

PLAZO 37 MESES  

FECHA DE INICIACIÓN 02/07/2021  

FECHA DE TERMINACIÓN 01/08/2024  

AIU (30%) ADMINISTRACIÓN (20%)  

DIRECCION: Av. El Dorado # 69B-45 OF 605 – Bogotá D.C.  

NÚMERO DE TELÉFONO: 7450912  

4.2. Actividades de obra ejecutadas en el mes, Sector 2 

A continuación, presentamos una descripción de las actividades ejecutadas por el 
Contratista de obra durante el periodo, así como un registro fotográfico comparativo 
entre el estado inicial y el estado actual de las zonas intervenidas. 

Sector 2 K12+356 -K13+664 CA 13 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de enero de 2022, con la tala de árboles 
y aprovechamiento forestal, con el material no utilizado se realizó chipeado con la máquina 
chipeadora, se realizó descapote y retiro de capa vegetal, se comenzaron las excavaciones 
de las explanaciones de canales y préstamos y el transporte de este material a los zodme.  

Se revisó el diseño del sostenimiento para el tratamiento de los taludes. Se contemplaba 
un tratamiento simple de pernos y geomalla de triple torsión. Durante las excavaciones 
realizadas por el Contratista se observó que este tipo de sostenimiento no era suficiente 
dado que se encontró mucho material suelto y coluviones, el área geotécnica ajusto el 
tratamiento con malla electrosoldada, concreto lanzado de 21Mpa, y anclajes activos de 30 
ton longitud variable de 15m y 20m, de profundidad, y anclajes activos de 40 ton de longitud 
variable, en tres bolillos como se observa en el registro; en algunos sectores se perforo para 
anclajes pasivos de 9 m tipo pernos, . 
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Foto  4-1 K12+356 -K13+664, estado inicial 

 

Foto  4-2 K12+356 -K13+664, estado actual 

A la fecha se han estabilizado aproximadamente 1030m del cielo abierto 13A, 13B Y 13C 
a nivel de rasante de vía, y en otros frentes del cielo abierto se están realizando tratamientos 
de sostenimiento de los taludes. 

 

Foto  4-3 K12+356 -K13+664, estado inicial 

 

Foto  4-4 K12+356 -K13+664, estado actual 

Sector 2 K14+030 – K14+200 CA15 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de marzo de 2022, con la tala de árboles 
y aprovechamiento forestal con el material no utilizado se realizó chipeado con la máquina 
chipeadora, se realizó descapote y retiro de capa vegetal, se comenzaron las excavaciones 
de las explanaciones de canales y préstamos y retiro de este material a los zodme. 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 026 – AGOSTO 2023 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 026 0030015-INF_MEN_026_AGO_2023 
Agosto 2023 129 

 

En este frente de obra el área de geotecnia ajusto el tratamiento de sostenimiento con malla 
electrosoldada, concreto lanzado de 21Mpa, y anclajes activos de 30 ton a 15 y 20m de 
profundidad en tres bolillos como se observa en el registro. 

 

Foto  4-5 K14+030 –K14+200, estado inicial 

 

Foto  4-6 K 14+030 –K14+200, estado actual 

A la fecha se han estabilizado 170m del cielo abierto 15 a nivel de rasante. 

Sector 2 K14+330 – K14+670 CA16 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de junio de 2022, donde se inició con la 
tala de árboles, se realizó aprovechamiento forestal y el material que ya no se utilizó se 
realizó chipeado con la maquina chipeadora, se realizó descapote y retiro de capa vegetal, 
se comenzaron las excavaciones de las explanaciones de canales y préstamos y retiro de 
este material a los zodme. 

En este frente de obra el área de geotecnia ajusto el tratamiento de sostenimiento con malla 
electrosoldada, concreto lanzado de 21Mpa, y anclajes activos de 30 ton a 15 y 20m de 
profundidad en tres bolillos como se observa en el registro. 
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Foto  4-7 K14+330 –K14+670, estado inicial 

 

Foto  4-8 K 13+330 –K14+670, estado actual 

A la fecha se han estabilizado 310m del cielo abierto 16 a nivel de rasante. 

Sector 2 K15+246 – K15+506 CA17 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de marzo de 2022, donde se inició con 
la tala de árboles, se realizó aprovechamiento forestal y el material que ya no se utilizó se 
realizó chipeado con la maquina chipeadora, se realizó descapote y retiro de capa vegetal, 
comenzaron las excavaciones de las explanaciones de canales y préstamos y retiro de este 
material a los zodme.  

En este frente de obra el área de geotecnia ajusto el tratamiento de sostenimiento con malla 
electrosoldada, concreto lanzado de 21Mpa, y anclajes activos de 40 ton a 20m de 
profundidad en tres bolillos como se observa en el registro 4.  
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Foto  4-9 K15+246 – K15+506, estado inicial 

 

 

Foto  4-10 K15+246 – K15+506, estado actual 

A la fecha se han estabilizado 128m del cielo abierto 17 a nivel de rasante. 

4.2.1. Topografía en vías a cielo abierto 

A Continuación, se presenta un resumen de las actividades de topografía realizadas 
durante el periodo de agosto. 

 

• Cielo abierto 8: Se inician trabajos de localización de Muro 12 para inicio de 
excavación y explanación del terreno, se marcan chaflanes de corte entre las 
abscisas K11+660 al K11+720, costado derecho, sector correspondiente a 
Subestación.   

• Túnel falso 2: Continúan controles de excavación y perfilado de talud costado 
derecho, se inicia marcado de chaflan sobre costado izquierdo. Se inicia cortede la 
berma con voladura. 

• Cielo Abierto 13A: Se lleva control mediante acompañamiento, a las excavaciones 
realizadas para llegar a nivel de subrasante entre las abscisas K12+400 al K12+700  

• Cielo Abierto 13B: Se realiza verificación de chaflanes de corte, perfilación de talud 
y levantamiento de avance de obra K12+750 – K13+100 

• Cielo Abierto 16 –Sector 4-5: Se realiza verificación de chaflanes de corte, 
perfilación de talud y levantamiento de avance de obra K14+740 – K14+900. 

• Cielo Abierto 19: Se realiza verificación de chaflanes de corte, perfilación de talud y 
levantamiento de avance de obra K15+960 – K16+080. 

• Cielo Abierto 20: Se realiza verificación corte a nivel de desplante de viga cabezal 
Estribo 2, se verifica chaflan de corte en estabilización de talud. 
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• Muro 14. Cielo abierto 13: Se realiza control para el lleno estructural con marcación 
de niveles para capas. 

• Muro 14. Cielo abierto 13: Se realiza verificación de encofrados para fundida de 
módulos de barrera de concreto tipo new jersey. 

• Muro 15. Cielo abierto 13: K13+171.14 al K13+209.13. Se verifican ubicación de 
ejes de pilas y se realiza control de excavación sobre las pilas. 

• Muro 16. Cielo abierto 13: K13+290 al K13+370. Se replantea sobre terreno ejes 
para pilas. Se verifican ubicación de ejes de pilas y se realiza control de excavación 
sobre las pilas. 

• Muro 20. Cielo abierto 16: K14+685 al K14+722. Se realiza control de verticalidad 
en excavación de pilas, se liberan encofrado para fundida de viga cabezal y 
vástagos de módulos 4 y 5. 

• Muro 21. Cielo abierto 16: K14+734.06 al K14+810.72. Se realiza control de 
verticalidad en excavación para caisson, se liberan encofrado para fundida de viga 
cabezal y vástago de módulo 1. 

• Obra Hidráulica #44. Cielo abierto 16: Se realiza control de excavación y control y 
liberación de encofrado para losas y muros de módulo 1. 

 

4.2.2. Estudios y diseños 

Durante el presente periodo, el Contratista ha remitido a la Interventoría la atención a las 

observaciones del componente estructural pertenecientes a los muros 12, 18 y 22 remitidos 

al Contratista mediante comunicación INT-CVC061-2491-2023. En estos momentos, la 

Interventoría se encuentra en proceso de revisión, evaluación y análisis para remitir el 

concepto aprobatorio o de observaciones. 

 Mediante comunicación 386-23-CLI-CVC061-DIR con asunto “Informe geotécnico e 

instrumentación del portal entrada túnel 9” del pasado 02/08/23, el Contratista está 

presentando el informe de trazabilidad y antecedentes de las actividades referentes a la 

estabilización del talud portal entrada al túnel 9, que se han ejecutado desde la etapa de 

estudios y diseños hasta el día de hoy. El Contratista concluye que de acuerdo al 

comportamiento de grietas en el concreto lanzado, monitoreo topográfico, convergencias, 

información de inclinómetros y celdas de carga, se ha evidenciado que los desplazamientos 

y movimientos, tienen tendencia a la estabilidad y al no aumento en longitud y abertura de 

las grietas. La Interventoría analizó la información presentada y validó dicha información, 

por esta razón, se reanudaron las actividades de excavación subterránea.  

El pasado 16 de agosto de 2023, la Interventoría remitió respuesta a la comunicación 369-

23-CLI-CVC061-DIR con asunto: “Planos del Cielo Abierto 17B, versión 4”, donde el 

Contratista remite la actualización de los planos de construcción de dicho frente, sin 

embargo, se notó una optimización a las áreas prediales y ambientales necesarias para 
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implementar la estabilización propuesta. Así las cosas, la Interventoría remite las 

observaciones y expresa que, debido a dichos cambios y disminución del área de 

estabilización del talud, se debía presentar la justificación completa de los cambios 

realizados evidenciados en los planos presentados. 

 En comunicación INT-CVC061-2721 -2023 del 31 de agosto de 2023, la Interventoría 

responde a la comunicación del CVC061 sobre el ajuste al cambio de geometría al análisis 

de estabilidad del portal entrada del túnel 7 (Sitio inestable) V3, donde expone que las 

observaciones fueron subsanadas y no presenta objeción alguna. 

4.2.3. Topografía en puentes 

A Continuación, se presenta un resumen de las actividades de topografía realizadas 
durante el periodo. 

 

• Puente 2: K11+954.25 – K12+011.40. Se realiza control de excavación para pilotes 
de pila 2 y estribo 2. 

• Puente 6 – Estribo 1: En forma conjunta con el Contratista se realiza verificación y 
liberación de encofrado para vaciado de concreto para la dovela sobre estribo y 
encofrado para topes sísmicos y ménsulas de reacción.  

• Puente 6 – Pila 2: En forma conjunta con el contratista se realiza verificación y 
liberación de niveles para carro de avance para las dovelas de la 8 a la 12, de los 
voladizos 3 y 4. En esta actividad, es verificada la correcta ubicación de los ductos 
para el cableado de las dovelas, Se toman puntos de control en los frentes de 
dovelas durante las fases de hormigonado y tensionado. 

• Puente 6 – Estribo 2: Se realiza control de excavación para pilotes 11 y 12. 
 

4.2.4. Topografía en túneles 

A Continuación, se presenta un resumen de las actividades de topografía realizadas 
durante el periodo. 

4.2.4.1 Túnel 9  

Túnel 9 Portal entrada 

• Se realiza chequeo y marcación de anclajes portal entrada  

• Se realiza lectura de puntos de control sobre el talud. 

• Se realiza acompañamiento para instalación de arco metálico No 1 en la abscisa 
K15+517.00 
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• Se realiza acompañamiento para la instalación de arco metálico No 2 en la abscisa 
K15+518 

• Control de revisión para pago de acta de obra 

 

Túnel 9 Portal Salida 

 

• Verificación de marcación de anclajes sobre talud. 

• Levantamiento topográfico sobre vía industrial. 

• Verificación de empalme sobre túnel 9 salida y puente 5  

• Control de revisión para pago de acta de obra. 
 

4.2.4.2 Túnel 8  

• Se inicia el posicionamiento de formaleta metálica y liberación para revestimiento 
modulo No. 30 en las abscisas K15+242.00-K15+249.50. 

• Se realiza acompañamiento para chequeo y liberación de formaleta metálica modulo 
No. 29 para revestimiento en la abscisa K15+234.50-K15+242.00. 

• Se realiza liberación conjunta con el contratista de formaleta metálica modulo No. 
27 de revestimiento en la abscisa K15+219.50-K15+227.00. 

• Liberación de formaleta metálica modulo No. 5 en la abscisa K15+054.50-
k15+062.00. 

• Control de revisión para pago de acta de obra 
 

4.2.4.3 Túnel 7 Salida 

• Controles de revisión para pago de acta.  Frente inactivo en la excavación 

subterránea. 

• Revisión de líneas teóricas de regularizado 

 

4.2.4.4  Túnel 6 

• Levantamiento topográfico sobre banco central. 

• Se realiza chequeo topográfico sobre radios para revestimiento. 

• Revisión y liberación concreto de revestimiento- 

• Controles de revisión para pago de acta.  Frente inactivo. 
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4,2,4,5  Túnel 5 

• Se realiza liberación de niveles para solado costado izquierdo desde K11+870.00-
K11+901 y costado derecho K11+845.00-K11+908. 

• Se realiza chequeo de peines entre las abscisas K11+890K11+904. 

• Se realiza liberación de regularizado en las abscisas K11+870-K11+895. 

• Se realiza chequeo de regularizado en las abscisas K11+900-K11+11+912. 

• Se realiza liberación de viga base modulo 1 costado derecho K11+818.80-
K11+826.30. 

• Se realiza liberación de viga base modulo #2 costado izquierdo en la abscisa 
K11+826.30-K11+833.80. 

• Se realiza liberación de viga base modulo #6 ambos costados en la abscisa 
K11+856.30-K11+863.80. 

 

4.2.5. Vías a cielo abierto 

Durante el periodo de agosto de 2023, el Contratista Consorcio Vías Colombia 061 realizó 
las siguientes actividades, que fueron controladas y verificadas con las comisiones de 
topografía, e ingenieros residentes del Contratista y de la Interventoría. 

• Se realizó replanteo y excavaciones varias sin clasificar para el muro No 15 para 
localizar la cota de excavación de los caisson. 

• Se realiza excavaciones manuales para la construcción de caisson de 1,20 m para 
el muro 15. 

• Se realizaron excavaciones manuales para la construcción de caisson de diámetros 
1,20m y de 1,50m para el muro No 20. Desde la pila 3 a la pila 15 para el muro No 
21. 

• Se realizaron vaciados de anillos de los caisson de 1,20m y de 1,50m del muro No 
20, desde la pila 3 a la pila 15. 

• Se realizo instalación de acero de refuerzo para las barreras en concreto de los 
módulos 1,2,3,4,5 barreras tipo new jersey del muro 14. 

• Se realiza encofrado y hormigonado de las barreras en concreto de los módulos 
1,2,3,4,5 del muro 14. 

• Se instala acero de refuerzo de la viga cabezal y vástagos de los módulos 1,2,3,4 
del muro No 20. 

• Se hormigona con concreto de 28 MPA la viga cabezal y vástagos de los módulos 
1,2,3,4 del muro No 20. 

• Se realiza instalación de geodren planar y tubería perforada en vástago y obra 
hidráulica No 73. 
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• Se realiza relleno estructural en los módulos 1,2 del muro 20 con material de 
excavación seleccionado y verificando densidades de capas. 

• Se realiza relleno estructural del muro No 14, con material de excavación 
seleccionado que cumpla especificación y verificando con densidades las capas 
colocadas. 

• Se instala acero de refuerzo de las pilas 4,5,7, del muro No 21. 

• Se hormigona con concreto de 28 MPA las pilas 4,5,7 del muro No 21 

• Se realiza instalación de acero de refuerzo para viga cabezal y vástago del módulo 
1 del muro 21. 

• Se realiza hormigonado con concreto de 28 Mpa para viga cabezal y vástago del 
módulo 1 del muro 21. 

• Concreto clase 28 Mpa para la construcción de los dados de los anclajes. 

• Instalación y amarre de acero de refuerzo para los dados de los anclajes. 

• Concreto lanzado de 21 Mpa, para los cielos abiertos 13, 16,19 y túnel falso No 2 y 
túnel falso No 3.  

• Excavación de material común de las explanaciones y canales de préstamo, en los 
cielos abiertos, y túneles falsos, anteriormente mencionados. 

• Excavación de material en roca de las explanaciones y canales de préstamo, en 
cielo abierto No 13B frente 2, y CA No 19, y túnel falso 2. 

• Excavación manual para las zanjas de coronación de los diferentes frentes de obra, 
y en la construcción de las escaleras disipadoras de las obras. 

• Instalación de malla de acero electrosoldada Q5 (150MM X 150MM X 6MM), 
instalada en los cortes de los taludes de cielo abierto. 

• Perforaciones para pernos anclados con lechada, en algunos taludes del cielo 
abierto. 

• Perforaciones para la construcción de anclajes activos de 30 Ton (longitud variable), 
para sostenimiento de los taludes de cielo abierto. 

• Perforaciones para la construcción de anclajes activos de 40 Ton (longitud Variable), 
para sostenimiento de los taludes de cielo abierto. 

• Construcción de zanjas de coronación en concreto de 21Mpa y otras zanjas de 
coronación construidas en canal-flex, y en concreto. 

• Instalación de módulos prefabricados de concreto para zanjas de coronación en 
cielo abierto No 13 A, túnel falso 2 y 3,  

• Transporte de material proveniente de excavación, de la explanación, canales, y 
préstamo para distancias mayores a mil metros (1000m), medida a partir de 100m. 

• Inyecciones con lechada para los anclajes activos de 30 y 40 ton. 

• Se realizaron pruebas de tensionamiento de los anclajes activos y tensionamiento 
para pernos. 

• Perforaciones para construcción de drenes de longitud mayor a 10m de profundidad. 

• Encofrado de formaleta para hormigonado de dados de los anclajes activos de 30 y 
40 ton. 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 026 – AGOSTO 2023 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 026 0030015-INF_MEN_026_AGO_2023 
Agosto 2023 137 

 

• Retiro y transporte de material de derrumbes de la vía industrial zona del calvario, y 
sector al lado de túnel falso 2 sobre la vía industrial.  

 

4.2.5.1 Cielo abierto 8 

Durante el mes de agosto en el cielo abierto 8 el Consorcio Vías Colombia reactivo sus 
actividades con instalación de malla electrosoldada, actividades de concreto lanzado, 
excavaciones manuales para las zanjas de coronación. Tala de árboles, se inició con el 
replanteo y excavaciones varias sin clasificar de los módulos 1,2,3,4 del muro 12. 

A la fecha el porcentaje que se lleva de avance en el CA 8 es de 28,96%, el porcentaje de 
avance disminuye de acuerdo con la nueva reprogramación. 

  
Foto  4-11 Cielo abierto 8, concreto lanzado e 

instalación de malla electrosoldada 
Foto  4-12 Cielo abierto 8, muro 12 

excavaciones, replanteo y lanzado de 
protección en el muro 12 

4.2.5.2 Cielo abierto 12 

Durante el mes de agosto en el cielo abierto No 12 el Consorcio Vías Colombia no realizó 
ningún tipo de actividades en este frente de obra, las labores del muro No 13 ya se 
terminaron al 100%, el cielo abierto está a nivel de rasante de vía. 

 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance del cielo abierto 12 del 63.86%, el porcentaje 
de avance aumento de acuerdo a la nueva reprogramación. 
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Foto  4-13 Cielo abierto 12, Frente inactivo a 
nivel de rasante 

Foto  4-14 Cielo abierto 12, frente inactivo a 
nivel de rasante 

4.2.5.3 Túnel falso 2 

Durante el mes de agosto en el Túnel falso 2 se viene haciendo tratamiento de 
sostenimiento del talud de la siguiente manera:  Se realizaron anclajes de 40 ton a 
profundidades de 25m y 30m ya que se ajustó el diseño con autorización del área de 
geotecnia, e instalación de acero de refuerzo, encofrado para hormigonado de concreto de 
los dados de los anclajes. Se realiza tensionamiento de los anclajes en la octava y novena 
fila, se presentaron movimientos según monitoreos, que se analizaron y se recomendó 
aumentar el sostenimiento con más anclajes activos que a la fecha han permitido continuar 
con la excavación de berma con voladuras controladas. Se instaló 1 celda de carga, con 
información normal sin novedades.  

A la fecha se lleva un porcentaje de avance en el Túnel Falso 2 de 53.18%, el porcentaje 
de avance bajo de acuerdo a la nueva reprogramación. 
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Foto  4-15   Túnel falso 2, actividades de 
excavaciones de material común y en roca con 

voladura 

Foto  4-16 Túnel falso 2, perforaciones de 
anclajes con canasta e instalación de acero de 

refuerzo para los dados. 

4.2.5.4 Cielo abierto 13 

Durante el mes de agosto en el cielo abierto 13 se realizaron actividades de excavación en 
material común y en roca de las explanaciones y canales, transporte y retiro del material de 
las excavaciones. Se está realizando tratamiento de sostenimiento de los taludes de la 
siguiente manera: instalación de malla electrosoldada, concreto lanzado a los taludes 
perfilados, perforaciones para construcción de anclajes activos de 30 ton y 40 ton, y anclajes 
pasivos pernos,  se inyectan los anclajes con lechada, se realiza la instalación de acero de 
refuerzo para los dados y se encofran dados para el hormigonado con concreto de 28 Mpa, 
por último se realizó el tensionamiento de los anclajes que cumplieron con la resistencia de 
los dados. 

Como el cielo abierto No 13 es tan extenso (1300 m), se abrieron varios subtramos de cielo 
abierto No 13: Tramo A, ya se terminó el tratamiento de sostenimiento en un sector de 
377m, dejándolo a nivel de rasante de la vía. Tramo B se encuentra actualmente en 
ejecución con sectores de sostenimiento hay 360m que están a nivel de rasante de vía. 
Tramo C ya se terminó el tratamiento de sostenimiento el tramo de 295m quedo a nivel de 
rasante de vía), donde se están realizando las mismas actividades de sostenimiento 
mencionadas anteriormente. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance en el Cielo Abierto No 13 de 66,28% 
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Foto  4-17 Cielo abierto 13B, excavaciones en 
material común y en roca, perforaciones para 
construcción de anclajes activos de 30 ton y 
tensionamiento de anclajes activos de 30 ton 

Foto  4-18 Cielo abierto 13A, Se realiza 
actividades de instalación de de malla 

electrosoldada, y concreto lanzadode 21 Mpa 

Muro 14 K12+690  

Durante el mes de agosto en el muro 14 se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
amarre e instalación de acero de refuerzo para las defensas de concreto, tipo new jersey 
módulos 1,2,3,4,5, hormigonado de las barreras de concreto, tipo new jersey módulos 
1,2,3,4,5, instalación de geodren planar, instalación de geotextil NT 300, conformación del 
relleno estructural con material de sitio con su debida caracterización y con toma de 
densidades entre capas. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance del muro No 14 de 75,96%.     
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Foto  4-19 Muro 14 actividades de instalación 
de geo dren planar y geotextil NT3000 

Foto  4-20 muro 14 actividades de 
hormigonado de las defensas de concreto 

 

Muro 15  K13+171 – K13+209 

Durante el mes de agosto en el muro No 15 se llevaron a cabo las siguientes actividades:  
se iniciaron las excavaciones varias sin clasificar, excavaciones manuales para la 
construcción de caisson de 1,20m pilas de la 1 al 11. Se han excavado lo correspondiente 
a dos anillos en todos los caisson.  

A la fecha se lleva un porcentaje de avance del muro 15 de 7.06%.     

   

Foto  421 Muro 15 hormigonado del anillo 1 y 2 
de las pilas 2,3,5,10,11 

Foto  422 muro 15 excavación manual para 
construcción de caisson 2,3,5,10,11 
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Obra Hidráulica No 37 Box Culvert de 2X2  

Durante el mes de agosto en la obra hidráulica No 37 Box Culvert de 2X2  el Consorcio Vías 
Colombia 061 reactivo este frente de obra realizando la construcción de las aletas y losa 
inferior del descole, queda pendiente un disipador. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance de la obra No 37 de 97.65%.     

 

Foto  4-23 Obra hidráulica No 37 adecuación 
del descole, instalación de acero de refuerzo 

Foto  4-24 Obra hidráulica No 37 encofrado y 
hormigonado de las aletas y losa inferior 
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Obras hidráulicas canales deflectores: 

 

Pantalla deflectora del K12+584.5 

Durante el mes de agosto en el canal deflector del K12+584.5 el Consorcio Vías Colombia 
061 no realizó ningún tipo de actividades, queda pendiente realizar obras de conexión con 
obra hidráulica, una obra está en diseños y la otra obra todavía no se puede hacer hasta 
que se termine el tratamiento de sostenimiento del talud de túnel falso 2. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance del canal deflector del 97,10%. 
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Foto  4-25 canal deflector frente inactivo falta 
conexión con obra hidráulica 

Foto  4-26 canal deflector frente inactivo falta 
conexión con obra hidráulica 

 

Canal longitudinal en concreto del k12+403 – K12+700 

 

Durante el mes de agosto en el canal longitudinal en concreto del K12+ k12+403 – K12+700 
el Consorcio Vías Colombia 061 no realizó ningún tipo de actividades, queda pendiente 
construir 20m de canal y empalmar con obra hidráulica de túnel falso No 2. Una de las obras 
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está en etapa de diseño y la otra obra todavía no se puede hacer hasta que se termine el 
tratamiento de sostenimiento del talud de túnel falso 2. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance del canal longitudinal en concreto del 72.45%. 

    

Foto  4-27 Canal Longitudinal en Concreto 
frente inactivo falta conexión con obras 

hidráulicas 

Foto  4-28 Canal Longitudinal en concreto 
frente inactivo falta conexión con obras 

hidráulicas  

 

Obra hidráulica No 39 Box Culvert de 2X2:  

Durante el mes de agosto en la obra hidráulica No 39 Box Culvert de 2X2 el Consorcio Vías 
Colombia 061 no realizó ningún tipo de actividades, queda pendiente realizar obras del 
descole del box culvert, dentro de los diseños todas las obras hidráulicas no tenían diseño 
de los descoles se está a la espera que el Contratista nos radique estos ajustes al diseño 
de los descoles. 

 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance de la obra No 39 de 65.15%. 
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Foto  4-29 Obra hidráulica No 39 box Culvert 
de 2x2 frente inactivo falta descole 

Foto  4-30 Obra hidráulica No 39 frente 
inactiva falta descole 

Obra hidráulica No 40 Alcantarilla de 1200mm 

Durante el mes de agosto en la obra hidráulica No 40 alcantarilla de 1200mm el Consorcio 
Vías Colombia 061 no realizó ningún tipo de actividades, queda pendiente realizar las obras 
de descole de la alcantarilla, en los diseños entregados todas las obras hidráulicas no tenían 
diseño de los descoles. Se está a la espera que el Contratista nos radique estos ajustes de 
diseño de los descoles. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance de la obra No 40 de 96%. 

   

Foto  4-31 Obra hidráulica No 40 alcantarilla 
de 1200mm frente inactivo falta descole 

Foto  4-32 Obra hidráulica No 40 alcantarilla 
de 1200mm frente inactivo falta descole 

4.2.5.5 Cielo abierto 15 

Obra Hidráulica No 41 Box Culvert de 2X2 

Durante el mes de agosto en la obra hidráulica No 41, el Consorcio Vías Colombia 061 no 
realizo ningún tipo de actividades en el periodo. Todas las obras hidráulicas no tenían 
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diseño de los descoles. Se está a la espera de que el Contratista entregue los ajustes a los 
diseños de los descoles.  

A la fecha se lleva un porcentaje de avance del Box Culvert de 88,33%. 

  
Foto  4-33 Obra hidráulica No. 41 – Box 

Culvert frente inactivo  
Foto  4-34 Obra hidráulica No. 41 – Box Culvert 

frente inactivo  

Obra Hidráulica No 42 Box Culvert de 2X2 

Durante el mes de agosto en la obra hidráulica No 42, el Consorcio Vías Colombia 061 no 
realizó ningún tipo de actividades durante el periodo. Queda pendiente realizar obras del 
descole del Box Culvert, dentro de los diseños todas las obras hidráulicas no tenían diseño 
de los descoles, se está a la espera que el Contratista nos entregue estos ajustes de diseño 
de los descoles. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance en el Cielo Abierto No 15 de 64,75%, y el 
porcentaje de avance del box Culvert de 87,80%,  
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Foto  4-35 Obra hidráulica No. 42 – Box 

Colbert frente inactivo falta descole 
Foto  4-36 Obra hidráulica No. 42 – Box 

Colbert frente inactivo falta descole 

4.2.5.6 Túnel falso 3  

Durante el mes de agosto en el túnel falso No 3, el Consorcio Vías Colombia realizo 
excavaciones varias a gran altura para zanjas de coronación, e instalación de losas 
prefabricadas en concreto para la zanja de coronación.  

A la fecha se lleva un porcentaje de avance en el túnel falso No 3 de 4,66%. 

  
Foto  4-37 Túnel falso 3, excavaciones 

manuales a grandes alturas para zanjas de 
coronación 

Foto  4-38 Túnel falso 3, instalación de losas 
prefabricadas para zanjas de coronación 

4.2.5.7 Cielo abierto 16 

Durante el mes de agosto en el Cielo Abierto No 16, se realizaron actividades de excavación 
de material común de las explanaciones, retiro y transporte del material de excavación. Se 
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hizo tratamiento de sostenimiento en los taludes: se efectuó instalación de malla 
electrosoldada, concreto lanzado de 21 Mpa, se realizaron perforaciones para construcción 
de anclajes de 30 ton, se instaló acero de refuerzo para los dados y se efectuó hormigonado 
de los dados, con concreto de 28 Mpa, se realizaron actividades de inyección con lechada 
y tensionamiento de los anclajes activos. 

Se abrieron varios subtramos de Cielo Abierto No 16: Cuatro frentes, donde se están 
realizando las mismas actividades de sostenimiento mencionadas anteriormente, en los 
frentes número 1,2,3, ya termino el tratamiento de sostenimiento y está a nivel de rasante 
de vía aproximadamente 250m, en el momento se encuentran dos frentes en los que se 
están realizando tratamientos de sostenimiento. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance en el Cielo abierto 16 de 52.46%. (Incluidos los 
cinco frentes) 

 

Foto  4-39 Cielo abierto 16, actividades de 
instalaciones de acero de refuerzo, y 

hormigonado de dados 

 

Foto  4-40 Cielo abierto 16, perforaciones para 
construcción de anclajes activos de 30 ton 

Obra Hidráulica No 44 Box Culvert de 2X2 K14+473 

Durante el mes de agosto en la obra hidráulica No 44 se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: se inició con el replanteo, las excavaciones varias sin clasificar, solado de 
limpieza de los módulos 2 y 3, armado de acero de refuerzo de la losa superior y de los 
muros de los módulos 2 y 3, el relleno estructural con material de sitio material de 
excavación e instalación de geodren planar, en el módulo 3. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance de la obra hidráulica No 73 de 49,10%.     
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Foto  441 obra hidráulica No 44 encofrado de 
muros y losa superior del módulo 2 

Foto  442 obra hidráulica No 44 hormigondo de 
pantalla deflectora del encole de la obra 

 

 

Obra Hidráulica No 73 Box Culvert de 2X2 K14+687 

Durante el mes de agosto en la obra hidráulica No 73 se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: Se inicio el relleno estructural con material de excavación e instalación de 
geodren planar. En el descole del box se construyeron las aletas. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance de la obra hidráulica No 73 de 48,30%.     
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Foto  443 obra hidráulica No 73 instalación del 
geo dren planar en la obra hidráulica 73 y 

muro 20 

Foto  444 obra hidráulica No 73 relleno 
hidraulico de obra 73 y muro 20 

Muro 20 K14+681-k14+723  

Durante el mes de agosto en el muro 20 se llevaron a cabo las siguientes actividades: Se 
instaló acero de refuerzo de la viga cabezal y vástagos de los módulos 2,3,4,5. Se vaciaron 
con concreto de 28 Mpa, los módulos 2,3,4,5. Se inicia la instalación de geodren planar y 
el relleno estructural del muro con material procedente de excavación ya con sus 
características y verificando densidades entre capas. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance del muro 20 de 68,95%.     
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Foto  445 Muro 20 nstalación de geodren 
planar y relleno estructural con material de sitio 

 

Foto  446 muro 20 instalación de geodren 
planar y relleno estructural con material de sitio 

 

Muro 21 K14+734 – K14+804 

Durante el mes de agosto en el muro No 21 se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
Excavaciones varias sin clasificar, excavaciones manuales para la construcción de caisson 
de 1,20m. Se terminaron las excavaciones de las pilas 4,6,7. Se instalo acero de refuerzo 
y se vaciaron con concreto de 28 Mpa, las pilas 4,6,7 del muro. Se instalo acero de refuerzo 
y se hizo el vaciado de la viga cabezal y vástago del módulo 1. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance del muro 21 de 37,50%.   
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Foto  4-47 Muro 21 encofrado del módulo 1 Foto  4-48 muro 21 hormigonado de la viga 
cabezal y vastago del modulo 1 

 

4.2.5.8 Cielo abierto 17 

Obra hidráulica No 47 alcantarilla de 1200mm 

Durante el mes de agosto en la obra hidráulica No 47 alcantarilla de 1200mm, el Consorcio 
Vías Colombia 061 no realizó ningún tipo de actividades, queda pendiente la construcción 
del descole de la alcantarilla. Los diseños de los descoles de todas las obras hidráulicas no 
fueron diseñados, se está a la espera que el Contratista entregue los ajustes a los diseños 
de los descoles. 
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A la fecha se lleva un porcentaje de avance en el Cielo Abierto No 17 de 23.04%, porcentaje 
que bajo debido a la nueva reprogramación de la obra hidráulica No 47. Está pendiente 
realizar las obras de descole de la obra. 

  
Foto  4-49 Obra hidráulica No 47 alcantarilla 

de 1200mm frente inactivo falta descole 
Foto  4-50 Obra hidráulica No 47 alcantarilla 

de 1200mm frente inactivo falta descole 

4.2.5.9 Cielo abierto 19 

Durante el mes de agosto en el cielo abierto No 19, se realizaron actividades de excavación 
de material común y en roca de las explanaciones, transporte y retiro del material excavado. 
Se inicio el sostenimiento del talud con la instalación de malla electrosoldada y concreto 
lanzado en el talud perfilado. Se realizaron perforaciones para construcción de anclajes 
activos de 40 ton, longitud variable de 25m y 30m de profundidad. Se realizó inyección de 
anclajes con lechada y se realizaron tensionamientos de anclajes en la fila cinco y seis. Se 
realizó armado de acero de refuerzo y hormigonado de los dados de los anclajes. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance en el Cielo Abierto No 19 de 66.77%. 
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Foto  4-51 Cielo abierto 19, Actividades de 
excavaciones de material común y en roca, 
perforaciones para construcción de anclajes  

Foto  4-52 Cielo abierto 19, actividades de 
sostenimiento  

4.2.6. Puentes 

4.2.6.1 Puente No. 2 

Este puente se encuentra ubicado entre las abscisas K11+956.53 y el K12+011.48. Tiene 

una longitud de 55 m distribuida en tres luces de 10-35-10 m, las dos luces extremas de 10 

m, son en losa maciza y la luz central de 35 m, es en placa viga. El trazado en planta es 

recto y tiene una pendiente longitudinal del 5%. 
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Imagen 4-1Vista en perfil del puente 2 

 

Imagen 4-2 Vista en planta del puente 2 

La sección transversal del puente tiene un ancho total de 11.60 m, distribuidos así: dos 
carriles de 3.65m de ancho cada uno, dos bermas de 1.80m y barreras vehiculares de 
0.35m. 

La superestructura en las luces exteriores está conformada por losas de 0.45 m de espesor 
y la luz central por cuatro vigas “I” prefabricadas y postensadas con una longitud de 35 m 
entre ejes y 1.80 m de altura, sobre las cuales se apoya una losa de concreto reforzado con 
un espesor total de 0.20 m. El tablero de vigas se encuentra arriostrado en los apoyos y en 
el centro del vano por diafragmas transversales de 0.30m de espesor.  

La infraestructura del puente la componen estribos y pilas tipo pórtico. 
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Imagen 4-3 Sección en vano del puente 2 

Durante el presente periodo, continuó la excavación de los pilotes del estribo 2 y la pila 2, 
con avance en el periodo de la siguiente manera: pilote 5 avance 12 m y pilote 6 avance 13 
m. El pilote 7 y pilote 8 fueron terminados en su excavación, se instaló el acero de refuerzo 
y se realizó el hormigonado con concreto tremie de 28 Mpa. 
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Foto  4-53 Instalación de acero en pilote 8 
estribo 2. 

Foto  4-54 Instalación de acero en pilote 7 
estribo 2. 

  

Foto  455 Hormigonado de pilote 7 estribo 2. Foto  456 Vista general de avance estribo 2. 

4.2.6.2 Puente No. 3 

Este puente se encuentra ubicado entre las abscisas K12+118,96 y el K12+155,11. Tiene 
una longitud de 35 m con un vano en placa viga. El trazado en planta es recto y tiene una 
pendiente longitudinal del 5%. 
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Imagen 4-4 Vista en perfil del puente 3 

 

Imagen 4-5 Vista en planta del puente 3 

La sección transversal del puente tiene un ancho total de 11.60 m, distribuidos así: 
dos carriles de 3.65m de ancho cada uno, dos bermas de 1.80m y barreras 
vehiculares de 0.35m. 

La infraestructura del puente la componen estribos (o cargaderos) conformados por 
una viga-cabezal y por dos pilotes. 

La superestructura está conformada por cuatro vigas “I” prefabricadas y 
postensadas con una longitud de 35 m entre ejes y 1.80 m de altura, sobre las cuales 
se apoya una losa de concreto reforzado con un espesor total de 0.20 m. El tablero 
a las vigas se encuentra arriostrado en los apoyos y en el centro del vano por 
diafragmas transversales de 0.30m de espesor. 
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Imagen 4-6 Sección en vano del puente 3 

Este puente está habilitado al tráfico vehicular para el servicio de la comunidad y la obra. 
Pendiente la instalación de las juntas de dilatación y de la carpeta asfáltica, las cuales se 
realizarán previo a la puesta en operación del proyecto. 

  
Foto  457 Puente 3 en servicio de obra y 

comunidad. 
Foto  458 Puente 3 en servicio de obra y 

comunidad.  

En el presente periodo, no se ejecutaron actividades de construcción. 

4.2.6.2 Puente No. 4 

El puente No 4 se encuentra ubicado entre las abscisas K13+665,16 y el K13+ 700,12. El 
puente tiene una longitud de 35 m con un vano en placa viga. El trazado en planta es recto 
y tiene una pendiente longitudinal del 5%. 
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Imagen 4-7 Vista en perfil del puente 4 

 

Imagen 4-8 Vista en planta del puente 4 

La sección transversal del puente tiene un ancho total de 11.60 m, distribuidos así: dos 

carriles de 3.65m de ancho cada uno, dos bermas de 1.80m y barreras vehiculares de 

0.35m. 

La infraestructura del puente la componen estribos (o cargaderos) conformados por una 
viga-cabezal y por dos pilotes. 

La superestructura está conformada por cuatro vigas “I” prefabricadas y postensadas con 

una longitud de 35 m entre ejes y 1.80 m de altura, sobre las cuales se apoya una losa de 

concreto reforzado con un espesor total de 0.20 m. El tablero a las vigas se encuentra 
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arriostrado en los apoyos y en el centro del vano por diafragmas transversales de 0.30m de 

espesor.  

 

Imagen 4-9 Sección en vano del puente 4 

El puente se encuentra habilitado al tráfico para el servicio de la comunidad y la obra. 
Pendiente la instalación de las juntas de dilatación y de la carpeta asfáltica, las cuales se 
realizarán previo a la puesta en operación del proyecto. 

  
Foto  459 Puente 4 en servicio de obra y 

comunidad. 
Foto  460 Puente 4 en servicio de obra y 

comunidad. 

En el presente periodo, no se ejecutaron actividades de construcción. 
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4.2.6.3 Puente No. 5 

Este puente se encuentra ubicado entre las abscisas K15+ 781 y el K15 + 816, con una 

longitud de 36.15 m con un vano en placa viga. El trazado en planta es recto y tiene una 

pendiente longitudinal del 1%. 

 

Imagen 4-10 Vista en perfil del puente 5 

 

Imagen 4-11 Vista en planta del puente 5 

La sección transversal del puente tiene un ancho total de 11,60 m, distribuidos así: dos 

carriles de 3,65 m de ancho cada uno, dos bermas de 1,80 m y barreras vehiculares de 

0,35 m. 

La infraestructura del puente la componen estribos (o cargaderos) conformados por una 

viga-cabezal y por dos pilotes. 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 026 – AGOSTO 2023 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 026 0030015-INF_MEN_026_AGO_2023 
Agosto 2023 164 

 

La superestructura está conformada por cuatro vigas “I” prefabricadas y postensadas con 

una longitud de 35 m entre ejes y 1,80 m de altura, sobre las cuales se apoya una losa de 

concreto reforzado con un espesor total de 0,20 m. El tablero a las vigas se encuentra 

arriostrado en los apoyos y en el centro del vano por diafragmas transversales de 0,30m de 

espesor.  

 

Imagen 4-12 Sección en estribo y en vano del puente 5 

El puente se encuentra pendiente de la instalación de las juntas de dilatación y de la carpeta 
asfáltica, las cuales se realizarán previo a la puesta en operación del proyecto. 
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Foto  461 Puente 5, aspecto actual desde 

estribo 1. 
Foto  462 Puente 5, aspecto actual desde 

estribo 2. 

En el presente periodo, no se ejecutaron actividades de construcción. 

4.2.6.4 Puente No. 6 

El puente 6 se encuentra ubicado entre las abscisas K16+214 y el K16+514. Tiene una 
longitud total de 301.60 m, distribuida en luces de 75 m; 150 m y 75 m con una pendiente 
longitudinal de 6% y será construido mediante el procedimiento de voladizos sucesivos. 
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Imagen 4-13 Vista en perfil del puente 6 

 

Imagen 4-14 Vista en planta del puente 6 

La superestructura del puente estará conformada por una viga-cajón de 13,60 m de ancho, 
cuya altura varia parabólicamente de 3.00 m en el centro de la luz a 7,50 m en los apoyos. 
El ancho del tablero se distribuirá de la siguiente manera: dos andenes de 1,0 m, dos 
barreras de seguridad de 0,35 m, dos bermas de 1,80 m y dos carriles de 3,65 m. 

Los estribos estarán compuestos por una pantalla de 0,30 m de espesor y 2,62 m de altura, 
y una viga-cabezal de 1,80 m de alto por 2,30 m de ancho, que se apoyará sobre dos 
caisson de 2 m de diámetro y 20 m de profundidad. 

Los apoyos intermedios estarán conformados por dos pilas rectangulares huecas de 7 m 
por 5 m, con espesor de paredes de 0,45 m, la pila 1 tiene una altura de 24 m y la pila 2 de 
18 m. Las pilas se apoyarán sobre un dado de fundación de 13,20 m de largo por 13,20 m 
de ancho y 3,50 m de alto, que a su vez transmitirá los esfuerzos al terreno por medio de 
cuatro caisson de 3,0 m de diámetro y 20,0 m de longitud. 
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Imagen 4-15 Sección en estribo y en pila 

En el presente mes, se termina el hormigonado de la segunda etapa de esta dovela sobre 
estribo 1. De igual manera se realiza el hormigonado de las ménsulas de reacción previa 
instalación de los apoyos deslizantes superiores. 

En la pila 1 (eje 2), el Contratista realizó la inyección de los cables de construcción de las 
dovelas 16 y 17 de los voladizos 1 y 2. Se avanza en el desmonte de los carros de avance 
y en el pulimento de acabados de concretos de las dovelas. 

En el eje 3 (pila 2), se realiza el armado de acero de refuerzo, hormigonado en concreto de 
42 Mpa y tensionamiento de las dovelas No. 8 a 12 de los voladizos 3 y 4. 

En el estribo 2, inicia la excavación para los pilotes 11 y 12 de 2 m de diámetro y avanza a 
corte de mes, en 4 m de profundidad cada uno. 
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Foto  4-63 Instalación de apoyos deslizantes y 
acero para ménsulas de reacción estribo 1. 

 

Foto  4-64 Aspecto de dovela sobre estribo 1 y 
ménsulas de reacción hormigonadas. 

 

Foto  4-65 Vista general de obras voladizos 1 y 
2 

 

Foto  4-66 Trabajos de construcción de 
dovelas voladizos 3 y 4. 
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Foto  467 Terminación de excavación para 
inicio de pilotes 11 y 12 estribo 2. 

 

Foto  468 Trabajos de excavación manual de 
pilotes en estribo 2 

 

4.2.7. Túneles 

4.2.7.1 Túnel 5 

La excavación subterránea de este túnel inició el 07 de octubre de 2022, por el portal 
entrada.  Tal como se mencionó en informes anteriores, el 13 de marzo de 2023, por el 
portal salida entre zona horaria 9 -10 ½, se presentó desprendimiento por el hastial 
izquierdo hacia la parte interna del túnel, generando una ventana, dadas las condiciones de 
baja cobertura lateral y la condición de suelo del material encontrado, con lo cual se dio por 
finalizada la excavación subterránea en el km11+937 en la sección superior.   

Durante el mes de mayo de 2013, el Contratista realizó sobre la quebrada Orusco, la 
instalación de 12 metros de tubería para la protección del cuerpo de aguas, dados los 
desprendimientos de la parte alta del talud del portal, debido al tratamiento de soporte que 
se implementa.  

Tal como se comentó en los períodos anteriores, las recomendaciones efectuadas al 
Contratista, para perforar e inyectar unos anillos de pernos adicionales intermedios a los 
sistemáticos para la consolidación de los bloques, estuvo encaminada a reforzar 
internamente el sector.   

Las obras de banqueo del túnel finalizaron el 2 de junio de 2023.  Sin embargo, el 4 de 
junio, el Contratista efectúo una voladura sobre el machón central existente, lo cual genero 
retiro del soporte del material que se encontraba, por encima de esta zona.  Con esto el 6 
de junio, se evidenció deslizamiento del material, suelto que alcanzó el sector protegido de 
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la quebrada La Orusco, sin generar afectaciones sobre la quebrada.  El Contratista efectúo 
el retiro de material suelto a través del túnel y lanzo el talud lateral para proteger la zona.    
Durante el presente período el Contratista finalizó la excavación del bloque remanente, 
localizado en el cielo abierto 9.  Este trabajo terminó el 19 de agosto de 2023 y con ello el 
retiro del material de la rampa empleada para cargar desde el portal salida.  . 

La excavación total realizada en este frente, tomando como inicio de la obra subterránea la 
abscisa km 11+814.75 y la salida el km 11+837 es de 122,25 m hasta el frontón por el portal 
salida.  Bajo lo anterior, el túnel presenta un progreso del 100% respecto a la longitud total 
prevista.  

En la siguiente tabla se relacionan los tipos de terreno que se han encontrado durante la 
excavación total y discriminada, indicando las abscisas inicial y final de cada tramo, y la 
longitud. 

Tabla 4-2 reporte de excavación del túnel 5, por portal de entrada 
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En el frontón del túnel 5 portal entrada encontramos un macizo rocoso compuesto de 
diabasas, con meteorización ligera, se presentan diaclasas que fracturan el macizo en 
bloques de aproximadamente 0.3m a 1,5m.  La zona de la clave presenta menor 
fracturación respecto a los frentes anteriores, y los rellenos de las diaclasas son blandos 
hacia el hastial izquierdo y duros hacia el hastial derecho. Se presenta La condición de 
humedad del frente es ligera. Se clasifica en macizo con RMR 39. 

En cuanto a la excavación total ejecutada a continuación se presenta la siguiente tabla en 
la que se discrimina la longitud total y tipo de terreno excavado acumulado por este frente. 

 

Tabla 4-3 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 5 portal de entrada 

 

Se definió que no se requiere de la construcción de soleras, de acuerdo con los ensayos 
efectuados.  En la siguiente tabla se presenta el resumen de los sectores que el Contratista, 
tiene liberado por convergencias: 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 026 – AGOSTO 2023 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 026 0030015-INF_MEN_026_AGO_2023 
Agosto 2023 172 

 

Tabla 4-4 Sectores liberados por convergencia en el túnel 5 portal de entrada 

 

 

Revestimiento 

Como parte de las actividades de revestimiento, durante este período, se continuaron los 
trabajos de instalación de concreto de limpieza (solado), regularización e instalación de 
geomembrana en la sección inferior y parte de la superior en los sectores ya liberados por 
regularizado.  

En este mes se avanzó en la construcción de los solados de viga base en ambos costados.   

A continuación, se presenta el resumen de lo alcanzado en cuanto a la impermeabilización 
y el revestimiento.  
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Tabla 4-5 Avance del revestimiento en el túnel 5 portal de entrada 

 

4.2.7.2 Túnel 6 

Excavación subterránea 

La excavación subterránea de este túnel inició el 13 de septiembre de 2022, por el portal 
salida y finalizo el día 11 de febrero de 2023 en sección superior.  La excavación total de 
este frente de obra, tomando como inicio de la obra subterránea la abscisa K12+103.94 fue 
de 82,64m.   
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El Contratista, continúo con las actividades de sostenimiento definitivo en el portal entrada 
del túnel 6.  Este tratamiento incluye pernos, concreto lanzado y anclajes activos. 

En este frente, se vienen adelantando trabajos de revestimiento y adecuación de rasante 
para conformación de calzada de circulación del túnel. 

En la siguiente tabla se relacionan los tipos de terreno que se encontraron durante la 
excavación y la discriminación total, indicando la abscisa inicial, abscisa final de cada tramo, 
y la longitud. 

Tabla 4-6 reporte de excavación del túnel 6, por portal de salida 

 

Respecto de la longitud total excavada la siguiente es la distribución por tipo de terreno 
encontrada: 

Tipo De 

Terreno
Abscisa Inicial Abscisa Final Longitud (m) observaciones 

TIPO V km 12 + 103,94 km 12 + 099,35 4,59 sección superior 13-sep-22 17-sep-22

TIPO IV km 12 + 099,35 km 12 + 097,55 1,8 sección superior 18-sep-22 30-sep-22

TIPO IV km 12 + 097,55 km 12 + 091,55 6 sección superior 1-oct-22 11-oct-22

TIPO III km 12 + 091,55 km 12 + 078,90 12,65 sección superior 12-oct-22 31-oct-22

TIPO III km 12 + 078,90 km 12 + 066,70 12,2 sección superior 1-nov-22 8-nov-22

TIPO V km 12 + 066,70 km 12 + 057,80 8,9 sección superior 8-nov-22 30-nov-22

TIPO V km 12 + 057,80 km 12 + 047,80 10 sección superior 1-dic-22 18-dic-22

TIPO V km 12 + 047,80 km 12 + 029,80 18 sección superior 1-ene-23 31-ene-23

TIPO V km 12 + 029,80 km 12 + 021,30 8,5 sección superior 1-feb-23 11-feb-23

TOTAL mes 8,5
rdto. General 

MES
0,77

TIPO III 0 Rdto. Tipo III                    -   

TIPO IV 0 rdto tipo IV                    -   

TIPO V 8,5 rdto tipo V                0,77 

82,64

100,0%

TÚNEL 6 SALIDA

FECHAS

total Acumulado

% total avanzado
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Tabla 4-7 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 6 portal de salida 

 

Revestimiento 

El contratista continúo durante el período con el avance en la instalación de la 
impermeabilización y los vaciados del revestimiento.  Inicio la colocación de concreto de 
revestimiento en sección superior el 27 de agosto de 2023. La terminación del revestimiento 
está previsto para el 5 de septiembre. Para esa fecha la Interventoría emitirá el certificado 
de cumplimiento del Hito, para liberar el pago del acta correspondiente al mes de agosto de 
2023.  

4.2.7.3 Túnel 7 

La excavación subterránea de este túnel inició el 12 de mayo de 2022, por el portal salida. 
Como se registró en informes anteriores, la excavación se ejecutó hasta el 19 de mayo de 
2023, dejando en el portal entrada un tapón de 15.90m mientras se termina el sostenimiento 
del portal entrada del túnel.   

La excavación acumulada en este frente de obra, tomando como inicio de la obra 
subterránea la abscisa K13+996.10 es de 249.40 m hasta el frontón. El Túnel presenta un 
progreso del 94.01% respecto de la longitud total prevista, que corresponde a 265.3m.  La 
longitud faltante es de 15.90 m. 

En la siguiente tabla se relacionan los tipos de terreno que se han encontrado durante la 
excavación y discriminando el tipo de terreno del mes en el presente informe, indicando la 
abscisa inicial, abscisa final de cada tramo, y la longitud. 

Tipo De 

Terreno
LONGITUD %

TIPO III 24,85 30% 30,1%

TIPO IV 7,8 9% 9,4%

TIPO V 49,99 60% 60,5%

Longitud 

total 

excavada AL 

CORTE

82,6

% AVANCE 100%

TÚNEL 6 SALIDA

EJECUTADO ACUMULADO % AVANCE 

RESPECTO 

AL TOTAL
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Tabla 4-8 reporte de excavación del túnel 7, por portal de salida 

 

 

En cuanto a la excavación total ejecutada, a continuación, se presenta la siguiente tabla en 
la que se discrimina la longitud total y tipo de terreno excavado acumulado por este frente. 
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Tabla 4-9 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 7 portal de salida 

En general se observa en el macizo roca meteorizada de resistencia media a baja, con 

humedad ligera, presenta mayor fracturación en los hastiales, la meteorización moderada 

y el relleno de fracturas con material blando, desfavorece las condiciones de resistencia de 

la roca principalmente en el hastial derecho, sin embargo, la roca se mantiene confinada y 

auto soportada. El frente se clasifica con RMR de 36 y se aplica sostenimiento para macizos 

tipo IV. 

Para la tercera fase que corresponde a la solera, se construyeron los siguientes tramos de 
solera curva: 

 

 

Durante el presente período el Contratista ha realizado de forma intermitente, actividades 
de regularización, que aún no se han finalizado. 
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4,2,7,4 Túnel 7 portal entrada 

Actualmente el contratista continúa con las labores de sostenimiento del talud del portal 
entrada.  

4.2.7.5 Túnel 8 

Excavación subterránea 

La excavación subterránea de este túnel se inició el 27 de abril de 2022, por el portal entrada 
y finalizó en sección superior el 17 de noviembre de 2022.   

En relación con la solera requerida, ya se efectúo en su totalidad. En la siguiente tabla se 
observa el detalle de lo ejecutado: 

Tabla 4-10 Soleras autorizadas túnel 8 

 

Durante el presente período el Contratista continúo con el reforzamiento del talud entrada, 
iniciando con la perforación de anclajes en el portal entrada. 

En cuanto a la excavación total ejecutada, a continuación, se presenta la siguiente tabla en 
la que se discrimina la longitud total y tipo de terreno excavado acumulado por el portal 
entrada y la salida. 
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Tabla 4-11 Reporte de excavación del túnel 8 

 

 

Revestimiento 

De acuerdo con la verificación efectuada a la instrumentación instalada y el control de 
convergencias, se ha liberado para regularización la totalidad de la longitud del túnel.   

El contratista finalizó durante el período los trabajos de impermeabilización del túnel, desde 
el portal salida,y hacia menores. 

Como ha quedado registrado, los avances de los trabajos serán reportados solamente en 
cuanto hayan sido liberados por la interventoría, una vez se efectúen los ensayos 
correspondientes.   

El Contratista inicio el 28 de mayo de 2023, el vaciado de las vigas base, comenzando por 
el portal salida.   

El 29 de julio de 2023, el Contratista inicio la colocación de concretos de revestimiento en 
sección superior con la formaleta No. 1.e incorporó el 12 de agosto la formaleta No. 2, 
iniciando por el módulo 8 y hacia menores.  Al corte del presente informe, se tiene finalizado 
el hormigonado del revestimiento del túnel.  Con la formaleta No. 1, se vaciaron 22 módulos 
y con la No. 2 en forma simultánea los restantes 8.  Al corte del presente informe esta 
actividad se encuentra terminada. 

 

LONGITUD % LONGITUD %

TIPO III 3,0 2% 1,4% 0,0 0% 0,0%

TIPO IV 138,5 98% 62,5% 71,0 89% 32,1%

TIPO V 0,0 0% 0% 4,5 6% 2%

TIPO V 

ESPECIAL 4,5 6% 2%

Longitud 

total 

excavada AL 

CORTE

141,5 80,0

% AVANCE 64% 36%

TÚNEL 8 ENTRADA

EJECUTADO ACUMULADO % AVANCE 

RESPECTO A 

LONG TOTAL

TÚNEL 8 SALIDA

EJECUTADO ACUMULADO % AVANCE 

RESPECTO A 

LONG TOTAL

Tipo De 

Terreno
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 Tabla 4-12 Resumen de avance impermeabilización y revestimiento túnel 8 portal de entrada 

 

 

El rendimiento de colocación del revestimiento, con los 2 módulos de formaleta, 
alcanzaron un total de 10.2 m/día.   
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4.2.7.6 Túnel 9 

El Contratista inicio el 15 de junio de 2023 movilización para descapote y limpieza del sector 
del portal del túnel 9.   

En el periodo el Contratista, continúa adelantando trabajos de estabilización de la parte 
lateral del talud, con actividades de instalación de malla electrosoldada y lanzado de 
concreto, perforación para anclajes activos y fundida de cabezales. 

La excavación subterránea de este túnel inició el 18 de julio de 2023, por el portal entrada.  
La excavación se adelantó en el presente período entre el  K15+519 y el  K15+531, en 
terreno tipo V.  

La excavación acumulada en este frente de obra, tomando como inicio de la obra 
subterránea la abscisa km 15+508 es de 23m.  El Túnel presenta un progreso del 8.9% 
respecto de la longitud total prevista, que corresponde a 259m.  La longitud faltante es de 
236 m. 

En la siguiente tabla se relacionan los tipos de terreno que se han encontrado durante la 
excavación discriminando la del mes del presente informe, indicando la abscisa inicial, 
abscisa final de cada tramo, y la longitud. 

Tabla 4-13 Reporte de excavación del túnel 9 desde el portal entrada 

 

Tipo De 

Terreno
Abscisa Inicial Abscisa Final

Longitud 

(m)
observaciones Tiempo

TIPO V km 15 + 508,00 km 15 + 519,00 11 sección superior 10              

TIPO V km 15 + 519,00 km 15 + 519,00 0 sección superior 4                

TIPO V km 15 + 519,00 km 15 + 519,00 0 sección superior 2                

TIPO V km 15 + 519,00 km 15 + 521,25 2,25 sección superior 3                

TIPO V km 15 + 521,25 km 15 + 521,25 0 sección superior 17              

TIPO V km 15 + 521,25 km 15 + 531,00 9,75 sección superior 9                

TOTAL mes 12

TIPO III 0

TIPO IV 0

TIPO V 12

23

8,88%

total Acumulado

% total avanzado

TÚNEL 9 ENTRADA
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En cuanto a la excavación total ejecutada, a continuación, se presenta la siguiente tabla en 
la que se discrimina la longitud total y tipo de terreno excavado acumulado por el portal 
entrada. 

Tabla 4-14 Reporte de resumen de la excavación del túnel 9 

 

 

Tal como se comentó en el informe del mes anterior, la excavación fue suspendida, el 27 
de julio, en razón a que se presentaron fisuras sobre el portal,, que generaron 
deformaciones sobre el talud.  El Contratista inició el lleno de fisuras y el permanente 
monitoreo de los elementos de la instrumentación instalada. 

Nuevamente se retomaron las actividades el 3 de agosto, sin embargo, dadas condiciones 
de deformación luego del avance, el día 5 de agosto se debió suspender nuevamente 
porque la celda de carga presentaba un sobretensionamiento y fisuras sobre el portal.  

De conformidad con lo anterior, se debió ejecutar un reforzamiento del talud, con la 
instalación de anclajes de 30m y 40 toneladas y una celda de carga nueva.  Estos elementos 
dentro de los ya existentes.  

Nuevamente se retomaron actividades de excavación subterránea el 23 de agosto, luego 
de los monitoreos, construcción de anclajes y lleno de fisuras sobre el portal.  

Por otra parte, en el portal salida, se adelanta la perforación e inyección de los anclajes de 
este talud.  

 

Tipo De 

Terreno
LONGITUD %

TIPO III 0 0% 0,0%

TIPO IV 0 0% 0,0%

TIPO V 23 100% 8,9%

Longitud 

total 

excavada 

AL CORTE

23

% AVANCE 8,9%

TÚNEL 9 ENTRADA.  EJECUTADO

EJECUTADO ACUMULADO % AVANCE 

RESPECTO 

AL TOTAL
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4.2.8. Aspectos de programación y presupuestos 

4.2.8.1. Actas de obras y ajustes 

Los valores reportados están acordes con la última acta de recibo parcial de obra 
presentada por el Contratista de obra (ARPO26), del mes de agosto de 2023, y las actas 
de ajustes provisionales y definitivos (AAD25 y AAP26), que fueron aprobadas por la 
Interventoría durante el periodo. 

Tabla 4-15 Resumen financiero acumulado 

 

4.2.8.2. Seguimiento a la inversión 

Balance presupuestal 

El 25 de mayo de 2023, a través de correo electrónico, la gestora técnica del proyecto 
solicitó a la Interventoría presentar un informe gerencial en el que se pudieran validar las 
necesidades financieras del proyecto, con miras a la construcción de la totalidad de las 
obras abarcadas en el alcance del contrato. 

En la siguiente tabla se presenta el resultado de dicho ejercicio: 
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Tabla 4-16 Balance presupuestal del sector 2 

 

El balance se realizó bajo las siguientes premisas: 

• Se consideró que la primera adición de recursos requeridos ingresará en el mes de 
enero de 2024.  

• La fecha prevista de terminación de todas las obras sería el mes de diciembre de 
2025. 

• Se previó un desembolso de anticipo, por valor de $62 mil millones de pesos, en el 
mes de marzo de 2025, amortizables dos (2) meses antes del plazo previsto para la 
terminación de las obras y de esta forma bajar un poco la proyección de la partida 
de Ajustes. 

• Un factor determinante para calcular el valor de la adición requerida para la 
terminación de la totalidad de las obras es el incremento mensual de los índices 
ICOCIV, que de acuerdo con el registro histórico del contrato ha sido del 1% 
mensual. En este cuadro se presentan los escenarios con diferentes variaciones 
mensuales. (recordar que la aplicación de estos índices se generó después de 
iniciado el contrato de obra. 

• Se están actualizando los valores de las obras de acuerdo con los ajustes de 
diseños de tratamientos geotécnicos, estabilización de taludes y tramos 
optimizados, lo cual puede modificar este valor. 

• Se está a la espera del trámite de modificación de la licencia ambiental. 

• Este escenario considera que el traslado de la red de energía de 110 kVA (Santa 
Fe - Frontinio), que interfiere con el proyecto, se realicé a partir del mes de julio de 
2023. 

• De manera conjunta con el Contratista de obra, durante el mes de mayo de 2023, 
se realizaron mesas de trabajo con el propósito de revisar nuevamente el balance 
presupuestal y ajustar las proyecciones realizadas con base en los resultados 
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arrojados por las últimas actualizaciones de diseños recibidas, así como los índices 
de ajustes definitivos presentados en los últimos meses. 

No obstante, se verificó que el balance presupuestal es afectado de manera negativa por 
el alza en el porcentaje de ajustes del contrato de obra, puesto que este supera 
ampliamente las previsiones contractuales, además de aquellas realizadas en el mes de 
diciembre de 2022. 

El análisis de los porcentajes de ajustes reales pagados en los primeros 20 meses de 
ejecución del contrato permitió actualizar las proyecciones realizadas y arrojó un 
crecimiento promedio mensual del 0.96%, que conduciría, al final del proyecto, a que los 
ajustes se situaran en un 14.66% en promedio, cifra superior al 11.08% proyectado en 
diciembre de 2022 y al 7.78% previsto en el presupuesto oficial. 

 

Gráfico 4-1 Comportamiento de los ajustes del contrato de obra 

Seguimiento a la inversión 

A continuación, se presenta un resumen del seguimiento a la inversión básica del contrato, 
de acuerdo con la reprogramación No. 10 al programa de inversiones que fue aprobada el 
18 de agosto de 2023, y la obra ejecutada según el acta de recibo parcial de obra 26, de 
agosto de 2023, en el cual es posible validar un adelanto en la inversión correspondiente al 
1,80 de la obra básica. 
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Tabla 4-17 Seguimiento a la inversión, Sector 2 

 

Cabe mencionar que semanalmente la interventoría lleva el control financiero de la 
ejecución de las actividades, lo cual se analiza y se socializa en los comités de obra con la 
participación de representantes de la Entidad, el contratista de obra y la interventoría 

Así mismo, como una de las funciones de la Interventoría, se continúa realizando el control 
estricto de las actas mensuales, para evitar sobrepasar las vigencias o incumplir el 
programa de inversión aprobado; sin embargo, es importante señalar que las vigencias 
presupuestales y su relación con la programación de obras y el flujo de Inversiones ha 
tenido y tendrá efectos o impactos en los programas de obra y la ejecución de actividades, 
lo mismo que en su terminación. 

La interventoría continuará realizando el control estricto de las actas mensuales con su 
respectiva amortización del anticipo, conforme a compromisos adquiridos por el contratista 
de obra, a efectos de garantizar la correcta ejecución de la vigencia 2023 y cumplir el 
programa de inversión aprobado. 

Cabe aclarar que, aunque la interventoría sugiere al contratista la ejecución de actividades 
de acuerdo con el programa de inversiones vigente, éste es autónomo en lo referente a la 
inversión ejecutada mes a mes. 

4.2.8.3. Seguimiento al programa de obra 

Seguimiento al programa de obra vigente 

A continuación, se presenta un resumen del seguimiento al avance físico del proyecto, de 
acuerdo con el cronograma de obra (PDT_CVC061_v4.3), que fue aprobado por la 
Interventoría mediante acta de reunión No. 14 del 30 de agosto de 2023, en concordancia 
con la solicitud de modificación contractual presentada por el Contratista de obra, 
relacionada con la redistribución de las provisiones presupuestales del contrato; los 
porcentajes reportados corresponden a la obra ejecutada acumulada según el acta de 
recibo parcial de obra 26, de agosto de 2023. 
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Tabla 4-18 Seguimiento al avance físico, Sector 2 

 

En relación con el reporte de los avances físico del contrato, es importante señalar que a la 
luz del desarrollo del contrato ha sido necesario realizar tres (3) modificaciones al 
cronograma de hitos, con el propósito principal de ajustar la ejecución de las obras a las 
disponibilidades presupuestales del proyecto; estas modificaciones en el cronograma de 
hitos han dejado en evidencia un incremento en el valor de las obras en ejecución y, por 
ende, un mayor valor necesario para la culminación de la totalidad de las obras contenidas 
en el alcance contractual. 

Por lo anterior, el Contratista de obra ha presentado las consecuentes versiones 
actualizadas del cronograma de obra del proyecto en el cual, si bien están contenidas todas 
las obras del alcance contractual, que a la fecha no ha sido modificado, no están 
cuantificadas en tiempo y en recursos aquellas que no son posible iniciar hasta tanto no 
cuenten con la destinación de recursos que garanticen su terminación en los términos 
contractuales definidos que implican plena funcionalidad. 

Lo anterior se ha visto reflejado en los porcentajes de avances que viene reportando la 
Interventoría, toda vez que los cronogramas de obra se han ajustado a las condiciones 
presupuestales y de plazo vigentes del contrato. 

Adicional a lo anterior, la Interventoría ha realizado la valoración de avances según la 
totalidad de las obras contenidas en el alcance contractual (%EjecReal), con el propósito de 
obtener un panorama global del proyecto en relación con la totalidad del alcance contractual 
de la obra, aun cuando no se dispongan de la totalidad de los recursos presupuestales 
requeridos para tal fin. Valga la pena recordar que para la materialización de este escenario 
las obras tendrían un mayor valor aproximado de $171.009 millones (en valor básico). 

En el Anexo 4-16 y en el Anexo 4-17 se adjuntan el programa de obra vigente y el 
seguimiento correspondiente a la fecha de corte del informe mensual. Se aclara que se 
cuenta con seguimientos en Project para cada contrato, se envía el seguimiento en formato 
PDF para que todos los usuarios tengan acceso a la información. 

4.2.8.4. Seguimiento a la buena inversión del anticipo 

Inversión del anticipo 

En la siguiente gráfica se presenta un resumen del estado de inversión de los recursos 
girados al Contratista de obra a título de anticipo, considerando que el 31 de marzo de 2023 
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se realizó, por parte de la Entidad, el cuarto desembolso parcial del anticipo, por valor de 
$40.000.000.000. 

 

 

Gráfico 4-2 Inversión del anticipo, sector 2 

Amortización del anticipo 

En la siguiente gráfica se presenta un balance de la amortización del anticipo otorgado al 
Contratista de obra, de acuerdo con el valor acumulado en la última acta de obra que ha 
sido facturada, que corresponde a la No. 25 del mes de julio de 2023. 
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Gráfico 4-3 Amortización del anticipo, Sector 2 

Reintegro de rendimientos financieros 

En la siguiente tabla se presenta un recuento del reintegro de los rendimientos financieros 
realizado por la Fiduciaria a la dirección del tesoro nacional. 

Tabla 4-19 Reintegro de rendimientos financieros, Sector 2 

PERIODO FECHA SOPORTE VALOR 

agosto/21 8/09/2021 M219842  $     1.403.986,97  
septiembre/21 13/10/2021 M219552  $     1.560.045,16  

octubre/21 10/11/2021 M219562  $     2.418.234,23  
noviembre/21 7/12/2021 M219205  $     3.900.695,49  
diciembre/21 13/01/2022 M219918  $     4.263.322,45  

enero/22 11/02/2022 M219933  $     7.572.592,79  
febrero/22 10/03/2022 M216666  $     7.061.838,23  
marzo/22 8/04/2022 M216103  $     6.591.612,26  
abril/22 9/05/2022 M219150  $     6.154.067,08  

mayo/22 9/06/2022 M219121  $     6.547.931,67  
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junio/22 8/07/2022 M219756  $     2.414.978,75  
julio/22 9/08/2022 M219114  $        747.988,34  

agosto/22 8/09/2022 M21965  $        161.034,89  
septiembre/22 7/10/2022 M219750  $     9.065.758,87  

octubre/22 9/11/2022 M219120  $     9.149.142,43  
noviembre/22 7/12/2022 M219981  $        480.025,73  
diciembre/22 6/01/2023 M219729  $              452,32  

enero/23 8/02/2023 M219955  $              426,56  
febrero/23 8/03/2023 M219911  $              377,16  
marzo/23 10/04/2023 M219269  $     2.279.785,36  
abril/23 8/05/2023 M219169  $   50.347.539,75  

mayo/23 8/06/2023 M219950  $   25.080.802,27  
junio/23 7/07/2023 M219148  $   10.517.718,21  

julio/23 8/08/2023 
 

 $     3.565.359,06  

 
Total 

 
 $ 161.285.716,03 

 

En el Anexo 4-11 MEPI-MN-IN-2-FR-2, seguimiento a la buena inversión del anticipo se 
remite la información de las órdenes de operación aprobadas durante el periodo, así como 
el informe de Fiducia del periodo anterior. 

4.2.8.5. Trámite de precios unitarios no previstos 

A través de la comunicación INT-INVIAS-2285-2023 de radicado 41372 del 26 de abril de 
2023, la Interventoría dio trámite al paquete de precios no previstos No. 5, dada la 
necesidad de ejecutar actividades de obra que no estaban contempladas dentro del 
formulario de presupuesto oficial, este trámite se encuentra en revisión de la Dirección 
Territorial Antioquia. 

Mediante el oficio SS 46645 de fecha 11 de agosto de 2023, la Subdirección de 
Sostenibilidad del Instituto emitió su visto bueno de aprobación al paquete No. 5 de precios 
no previstos. Posteriormente, a través del oficio 2023S-VBOG-000602 del 28 de agosto de 
2023, la Subdirección de Sostenibilidad solicitó a la Interventoría revisar, evaluar, 
conceptuar y definir el rubro presupuestal que se debe afectar para efectuar el 
reconocimiento económico de estas actividades.  

A través de la comunicación INT-INVIAS-2356-2023 de radicado 47529 del 12 de mayo de 
2023, la Interventoría dio trámite al paquete de precios no previstos ambientales No. 1, dada 
la necesidad de ejecutar actividades ambientales que no estaban contempladas dentro del 
formulario de presupuesto oficial, este trámite se encuentra en revisión de la Subdirección 
de Sostenibilidad del Instituto. 
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El 2 de agosto de 2023, la Interventoría envió a la Dirección Territorial Antioquia la carta 
INT-INVIAS-2663-2023, radicada con el No. 75320, con los documentos requeridos para 
solicitar la aprobación del paquete de precios unitarios no previstos No. 6. Las 
observaciones a esta solicitud fueron recibidas, vía correo electrónico, el 16 de agosto de 
2023; en concordancia con las observaciones realizadas por la DTA, el 18 de agosto la 
Interventoría remitió los documentos ajustados y se procedió con la suscripción del acta de 
fijación de ítems no previstos y el acta de modificación de cantidades de obra u 

4.2.8.6. Informe del programa anual de caja, PAC 

PAC mes anterior 

A continuación, se presenta la ejecución registrada durante el mes de agosto de 2023, que 
corresponden a las actas de recibo parcial de obra presentada por el Contratista de obra 
(ARPO26, del mes de agosto de 2023, y las actas de ajustes provisionales y definitivos 
(AAD24 y AAP25). 

 

PAC mes próximo 

A continuación, se presenta el PAC programado para el mes de octubre de 2023, que 
corresponde a la obra, ajustes y demás provisiones que se prevé sea ejecutado en el mes 
de septiembre del mismo año.  

Tabla 4-20 Resumen de la proyección del PAC mes próximo 
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4.2.9. Aspectos ambientales 

4.2.10. Licencia Ambiental  

Estado de licenciamiento ambiental del proyecto  

El proyecto cuenta con la licencia ambiental con número de expediente luego de otorgadas 
las cesiones correspondientes de la siguiente manera: Expediente LAM8812-00 para el 
sector 1 mediante el Contrato de Obra 958-2021 y el Expediente LAV0039-00-2017 para el 
sector 2 mediante el Contrato de Obra 983-2021; cuyo seguimiento se presenta en la 
siguiente gráfica y tabla: 

Tabla 4-21 Estado del licenciamiento ambiental, Sector 2 

OBJETO ESTADO 

Auto No. 03602  del 18/08/2017  

“Por el cual se reconoce a un tercero 
interviniente” ARTÍCULO PRIMERO. - 
Reconocer a la Parcelación Palma Real 
Santa fe con NIT 900122037-0, como tercero 
interviniente dentro del trámite de solicitud de 
Licencia Ambiental (…)  

Finalizado  

Resolución No. 1574  del 07/12/2017  

Otorgar a CONSORCIO ANTIOQUIA AL 
MAR (...) Licencia Ambiental, para el proyecto 
denominado “Construcción del Túnel del Toyo 
y sus vías de acceso – Tramo 2”  

En ejecución   

Resolución No. 456   del 05/04/2018  

Resuelve un recurso de reposición contra la 
Resolución 1574 del 07 de diciembre de 
2017  

En ejecución   

Resolución No. 2068  del 18/11/2021  

Por la cual se autoriza la cesión total de 
CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR al 
INVIAS de la Licencia Ambiental y se toman 
otras determinaciones CAM- INVIAS  

En ejecución   

Resolución No. 1433  del 07/07/2022  

Por la cual se realizan unos ajustes vía 
seguimiento y se adoptan otras 
determinaciones: "Ajustar vía seguimiento el 
artículo quinto de la Resolución 1574 del 7 de 
diciembre de 2017 a través del cual se 
estableció la zonificación de manejo 
ambiental en el marco de la Licencia 
Ambiental"  

No se ha intervenido este tramo del sector 1 a la 
fecha.  

Resolución No. 1445  del 08/07/2022  
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OBJETO ESTADO 

Por la cual se autoriza la cesión parcial de 
derechos y obligaciones derivadas de una 
Licencia Ambiental y se adoptan otras 
determinaciones. INVIAS - CÓNDOR  

Se interpuso recurso de reposición mediante 
radicado ANLA #2022156955-1-000 del 27-jul-
2022, solicitando aclaraciones frente a algunas 
obligaciones de levantamiento de vedas.   

La ANLA mediante oficio #2022238099-2-000 del 
25/10/2022, en respuesta a radicado INVIAS 
#Respuesta a comunicación con radicación en la 
ANLA 2022225767-1-000 al 10/10/2022, la 
autoridad informe que “se encuentra en proceso de 
análisis de los argumentos presentados y emitirá el 
respectivo acto administrativo producto de la 
evaluación realizada por los profesionales técnicos 
y jurídicos de esta Autoridad”  

La ANLA da respuesta mediante radicado 
#2022267604-2-000 del 28 de noviembre del 2022, 
informando que la Autoridad Nacional elaboró el 
Concepto Técnico 4656 del 10 de agosto de 2022 
el cual una vez sea acogido bajo acto administrativo 
será debidamente notificado para su conocimiento 
y fines pertinentes  

La ANLA mediante la Resolución 2910 del 07 de 
diciembre del 2022 “Resuelve recurso de 
reposición”, notificada al INVIAS y Construcciones 
El Cóndor el 7 de diciembre del 2021.  

Resolución No. 824-4 del 27/04/2023 

Por la cual se autoriza la cesión total de los 
derechos y obligaciones de la licencia 
ambiental de la Resolución 1574/2017, 
correspondiente al abscisado comprendido 
entre el K11+640 al K20+740 del Sector 2, a 
nombre del INSTITUTO NACIONAL DE 
VÍAS- INVIAS en calidad de cedente a favor 
del CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 06. 

La ANLA el 17/05/2023 notificó a Consorcio Vías 
Colombia 061, bajo la Resolución 0824-4 del 
27/04/2023 del “Por la cual se autoriza la cesión 
total de una Licencia Ambiental y se toman otras 
determinaciones” 

Trámite de modificación de la Licencia Ambienta 

A la fecha, el Contratista de Obra continúa evaluando las actividades que requerirían 
modificación de licencia ambiental, por el momento, no se ha hecho reporte de avances 
nuevos, solo se continúa en la evaluación de las actividades. 

Cesión total de la Licencia Ambiental:  

La ANLA el 17/05/2023 notificó a Consorcio Vías Colombia 061, bajo la Resolución 0824-4 
del 27/04/2023 del “Por la cual se autoriza la cesión total de una Licencia Ambiental y se 
toman otras determinaciones” 
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Seguimiento y Control Autoridades Ambientales 

En este periodo, no hubo visita de las Autoridades ambientales correspondientes 

Tabla 422 Seguimiento y control de Autoridades Ambientales, Sector 2 

Fecha Tema de seguimiento Participantes 

N.A N.A N.A 

No obstante, se deja como trazabilidad en este periodo por el seguimiento y respuesta 
correspondiente, en relación con la oralidad que hubo el 18/07/2023  en seguimiento y 
control por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA para el 
expediente LAV0039-00-2017, esto con corte documental del 10 de mayo 2023 y de 
acuerdo con la visita efectuada del 15/05/2023 al 21/05/2023 componente abiótico, biótico 
y social; y para el 24/05/2023 del componente hidrogeológico, de lo cual se obtiene como 
resultado el acto administrativo expedido por la ANLA a través del Acta 438 del 2023. 

En donde, el balance de los requerimientos frente al periodo anterior reportado ante la ANLA 
durante la reunión oralidad de control y seguimiento ambiental. En total la autoridad 
ambiental impuso cincuenta y cinco (55) requerimientos, pero eliminaron un requerimiento 
de acuerdo al sustento presentado, en total quedarían en ACTA 54 REQUERIMIENTOS, 
al sector 2 a cargo de CVC en el siguiente orden: 

REQUERIMIENTOS REITERADOS 14 REQUERIMIENTOS  

✓ Req. 1- Req. 2_Tema: Inversión no menos 1% (2 requerimientos) 
✓ Req. 3- Req. 4_Tema: Compensación por pérdida de Biodiversidad (2 

requerimientos). 
✓ Req. 5- Req. 7_Tema: Valoración económica (3 requerimientos). 
✓ Req. 8- Req. 13_Tema: Geotecnia (6 requerimiento) 
✓ Req. 14_tema: Componente socioeconómico (1 requerimiento). 

Requerimientos nuevos 41 REQUERIMIENTOS  

✓ Req. 15_Tema: Manejo de residuos biodegradables (1 requerimiento). 
✓ Req. 16- Req. 17_Tema: Fauna (2 requerimientos). 
✓ Req. 18- Req. 20_Tema: Seguimiento permiso Res 1902 levantamiento restricción 

AF (3 requerimiento) 
✓ Req. 21_Tema: Aprovechamiento forestal (1 requerimiento). 
✓ Req. 22_Tema: permiso de concesión (1 requerimiento). 
✓ Req. 23_Tema: Fichas PMA seguimiento y monitoreo (1 requerimiento). 
✓ Req. 24- Req. 26_Tema: Componente socioeconómico (3 requerimientos). 
✓ Req. 27- Req. 28_Tema: Plan de Contingencia (2 requerimientos). 
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✓ Req. 29- Req. 31_tema: Seguimiento Ficha PMA-ABIO 01 Aire (3 requerimientos). 
✓ Req. 32-Req. 34_tema: Seguimiento obligaciones permiso concesión de aguas (3 

requerimientos). 
✓ Req. 35- Req. 36_tema: Seguimiento Ficha PMA-ABIO 02 de las STAR y protección 

cuerpos hídricos (2 requerimientos). 
✓ Req. 37_tema: Seguimiento Ficha PMA-ABIO 01 ruido (1 requerimiento). 
✓ Req. 38_tema: Seguimiento Ficha PMA-ABIO 08 GEOTÉCNICO / 

HIDROGEOLÓGICO / CONTINGENCIA /TALUDES (1 requerimiento). 
✓ Req. 39- Req.41_tema: Seguimiento Ficha PMA-ABIO 07 de ZODME (3 

requerimientos). 
✓ Req.42-Req.45_tema: Seguimiento Ficha PMA-ABIO 08 de TALUDES / 

ESTABILIDAD/GEOTECNIA/ REVEGETALIZACIÓN (4 requerimiento). 
✓ Req. 46_tema: Seguimiento Ficha PMA-ABIO 10 de Voladuras. (1 requerimiento). 
✓ Req. 47_tema: Informe geológico, geotécnico, hidrogeológico (1 requerimiento). 
✓ Req. 48_tema: Plan de Compensación por pérdida de Biodiversidad (1 

requerimiento). 
✓ Req. 49_tema: Internalización (1 requerimiento). 
✓ Req. 50- Req.51_tema: Componente socioeconómico (2 requerimientos). 
✓ Req. 52- Req.55_tema: Contingencias (4 requerimientos). 

EL requerimiento 52 al 55, fue atendido por Consorcio Vías Colombia 061 ante la ANLA 
mediante radicado ANLA 20236200384462 el 24 de julio de 2023. 

Por otro lado, en este periodo en comité ambiental del 02/08/2023 se expone ante la Entidad 
de atender requerimientos reiterados por parte del CAM, asimismo, la Entidad elaboró oficio 
para solicitud, a la espera de radicado y respuesta correspondiente. 

Reuniones de seguimiento ambiental 

• El 01/08/2023 al 03/08/2023 hubo visita de seguimiento al proyecto por parte de la 
Gestora ambiental del INVIAS como de la Gerencia de la Gobernación, asimismo, 
se realizó comité ambiental Interventoría-Contratista- INVIAS  

• Se realizaron mesas de trabajos con los Contratistas para consolidación de avances 
de diferentes temas. 

Tabla 3‑24 Reuniones ambientales, Sector 2 

Fecha Tema de seguimiento Participantes 

01/08/2023 
31/08/2023 

Informes mensuales, hallazgos y 
recorridos de obra y seguimiento, 
control de actividades ambientales, y 
revisión de balance de actividades 
pendientes por ejecutar. 

Contratista, Interventoría  
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01/08/2023 
03/08/2023 

Visita de seguimiento al proyecto por 
parte de la Gestora ambiental del 
INVIAS como de la Gerencia de la 
Gobernación, asimismo, se realizó 
comité ambiental Interventoría-
Contratista- INVIAS  

Contratista, Interventoría, INVIAS y 
Gerencia de la Gobernación 

Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA´s 

Durante este periodo no corresponde entrega de Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA 
a la ANLA, próximo ICA N° 4 periodo del 01 de enero 2023 al 30 de junio 2023, para su 
radicación en septiembre 2023, esto de acuerdo a su número de expediente. No obstante, 
a continuación, se hace reporte del estado actual de los ICA´s entregados a la fecha: 

ICA No 2: En relación con el Informe de Cumplimiento Ambiental N° 2 (enero 2022 – junio 
2022) remitido a la ANLA, la Autoridad por medio de oficio N° 2022281366-2-000 del 
14/12/2022 y remitido por el INVIAS a Interventoría el 16/12/2022; genera observaciones a 
la Geodatabase- GDB. 

A manera qué, la Interventoría el 13/01/2023 la Interventoría remitió ajuste de GDB y 
atención de requerimientos a la Entidad para su radicación ante la ANLA, esto mediante 
comunicación #INT-INVIAS-1855-2023 Radicado INVIAS 3474 del 16/01/2023. Así mismo, 
el INVIAS remite respuesta a la Autoridad y alcance para atención de GDB del ICA N° 2 
mediante radicado ANLA #2023018763-1-000 el 31/01/2023. 

En febrero 2023, la ANLA emite oficio #2023039899-2-000 del 28/02/2023 de verificación 
preliminar NO CONFORME para el ICA N° 2 del sector 2. 

De lo anterior, durante marzo 2023 en atención a las observaciones del ICA N° 2 del sector 
2 y ajustes efectuados durante el periodo por parte del Contratista, la Interventoría remitió 
a la Entidad mediante comunicación #INT-INVIAS-2179-2023 del 28/03/2023 respuesta a 
oficio ANLA #2023039899-2-000 del 28/02/2023, es así que la Entidad radica respuesta a 
la ANLA mediante #2023064473-1-000 del 28/03/2023. Mediante radicado ANLA 
20234700033071 del 03/05/2023 emite concepto de NO CONFORME en relación a 
gedotabase, con un tiempo de 30 días calendario para atención por parte del Contratista, 
atendido mediante radicado ANLA N° 20236200217962 del 13/06/2023, a la espera de 
respuesta ANLA. 

ICA No 3 corresponde al periodo de julio 2022 – diciembre 2022: Se remitió a la Entidad 
mediante la comunicación #INT-INVIAS-2131-2023 del 21/03/2023 del sector 2; la Entidad 
radicó a la ANLA mediante radicado # 2023064475-1-000 del 28/02/2023.  

Mediante oficio ANLA 20234700033821 del 04/05/2023, la ANLA emitió concepto de NO 
CONFORMIDAD en el cual solicitó que el ICA 3 sea radicado nuevamente en atención a 
geodatabade; atendido mediante radicado ANLA N° 20236200217972 del 13/06/202, a la 
espera de respuesta ANLA.  
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En este periodo, la ANLA mediante 20234700273781 del 28/08/2023 fecha radicado del 
01/08/2023, en donde la ANLA, indica que "(…) que no se dio cumplimiento en la 
oportunidad de la entrega de los ajustes del ICA, toda vez que acorde con lo señalado en 
parágrafo primero, del artículo 3°, de la Resolución 549 de 2020 que modificó la Resolución 
077 de 2019, la entrega de los ajustes de los Informes de Cumplimiento Ambiental debe 
llevarse a cabo en el término de máximo un (1) mes a partir del pronunciamiento de esta 
Autoridad. Cabe resaltar que, si bien no es causal de no conformidad, es necesario que la 
empresa cumpla con los tiempos de entrega del ICA, de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución 077 de 2019 modificada por la Resolución 549 de 2020.” Por lo que, en este 
periodo el contratista remite a la Interventoría nuevamente ajustes bajo las consideraciones 
de la ANLA, asimismo, una vez revisada y analizada la información, se hicieron 
observaciones por parte de la Interventoría para su atención de lo cual, a la fecha, se 
encuentra en proceso de atención por parte del Contratista de Obra. 

ICA No. 4: El 25/08/2023 el Contratista entregó a la Interventoría la versión #1 del ICA 4 
(periodo del 01 de enero al 30 de junio 2023), esto con el fin de adelantar revisión y 
concepto, al 01/09/2023 se remitirán las observaciones efectuadas por la Interventoría para 
atención del Contratista. 

Tabla 4-23 Estado de informes de cumplimiento ambiental – ICA 

ICA 
No.   

Periodo reporte    Radicado 
ANLA   

Concepto ANLA   

Desde   Hasta   Oficio   Estado   Pronunciamiento   

1   01/07//2021  
31/12/2021

  

2022060742
-1-000 del 
31/03/2022 

2022090777
-2-000 del 
01/05/2022 

CUMPLE  

No hay 
requerimientos 
adicionales a la 
Fecha. Pendiente 
seguimiento segundo 
semestre 2022   

2   01/01//2022 30/06/2022 

2022217990
-1-000 del 
30/09/2022 

  
2023620021

7962 del 
13/06/2023 

2022281366
-2-000 del 
14/12/2022 

  
023039879-

2-000 del 
28/02/202 

  
2023470003

3071 del 
04/05/2023 

NO 
CONFORME 

Sector 2 

Se radicó 
nuevamente 
mediante oficio 
#2023018763-1-000 
el 31/01/2023.  
 
La verificación 
Preliminar NO 
CONFORME, emitida 
mediante oficio ANLA 
#2023039879-2-000 
del 28/02/202.  
EL INVIAS radica 
nuevo alcance en 
respuesta a la ANLA 
mediante radicado 
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ICA 
No.   

Periodo reporte    Radicado 
ANLA   

Concepto ANLA   

Desde   Hasta   Oficio   Estado   Pronunciamiento   

#2023064473-1-000 
del 28/03/2023.  
 
La verificación 
Preliminar NO 
CONFORME, emitida 
mediante oficio ANL 
20234700033821 del 
04/05/2023. 
 
Atendido mediante 
radicado ANLA N° 
20236200217962 del 
13/06/2023, a la 
espera de respuesta 
ANLA.  

3  01/07//2022 31/12/2022 

2023064475
-1-000 del 
28/03/2023 

 
2023620021

7972 del 
13/06/202 

 
2023470027

3781 
28/08/2023 

2023470003
3821 

04/05/2023 

NO 
CONFORME 

Sector 2 

La verificación 
Preliminar NO 
CONFORME, emitida 
mediante oficio ANLA 
#20234700033821 
del 04/05/2023. 
 
Atendido mediante 
radicado ANLA N° 
20236200217972 del 
13/06/202, a la 
espera de respuesta 
ANLA. 

Cambios Menores 

Durante este periodo, no se presentan novedades frente a nuevos cambios menores, por 
lo que, se mantiene el consolidado presentado en el informe del periodo anterior. 
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Gráfico 4-4 Localización de los cambios menores, Sector 2 

Tabla 4-24 Estado de los cambios menores, Sector 2 

N° ESTADO DE USO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CM_1  Finalizado 
Instalaciones temporales para sitio de acopio de materiales 
(K2+084 al K 2+220) 

CM_2  En uso Infraestructura de Apoyo e industrial- ZODME 5 

CM_3  Finalizado 
Cambios en los volúmenes autorizados o ampliación de la 
ZODME 5 

CM_4  Finalizado 
Cambios en los volúmenes autorizados o ampliación de la 
ZODME 4 

CM_5  En uso Suministro de agua a través de un proveedor 

CM_6  En uso 
Donación de material sobrante, en áreas ubicadas en predios 
diferentes a los contenidos en la Licencia Ambienta (Gravas y 
Arenas) 

CM_7  En uso 
Instalación y adecuación de un puente metálico provisional- 
Puente 6 

CM_8  Finalizado 
Instalación y adecuación de cimbras metálicas de nuevos 
materiales y métodos constructivos – Puente 5 

CM_9  En uso Locaciones temporales 

CM_10  No procede Modificación Franja de captación – FC3 
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Tabla 4-25 Resumen cambios menores, Sector 2 

CAMBIOS MENORES (CM) TOTAL 

Cambios Menores En uso 5 

Cambios Menores finalizado su uso 4 

Cambios Menores no proceden 1 

Cambios Menores en proceso para 
uso 

0 

 

TOTAL, CM Sector 1 10 

 

4.2.11. Permisos de proveedores 

En este periodo, se anexa balance actividades y cronograma realizado, presentado el 
22/08/2023 en comité de obra a la Entidad frente al estado actual y la programación de 
ejecución de actividades de 2023 hasta agosto 2024. Ver ANEXOS_INT_5.14_AMBIENTAL 

Respecto a los permisos de los proveedores, la Interventoría realiza revisión del alcance y 
de la vigencia de los mismos. 

4.2.12. Estado permisos ambientales 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA 

▪ Permisos de la licencia ambiental Resolución No. 1574 del 07/12/2017 (Cesión 
parcial INVIAS a Construcciones el Cóndor Resolución No. 1574 del 07/12/2017). 

 
Tabla 4-26 Permisos Licencia Ambiental, Sector 2 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 

Seis (6) franjas de 
captación (FC3-FC4-
FC5-FC6) 

Se realiza la captación de la franja FC3 
correspondiente a la Quebrada La Urusco 
conforme a las condiciones del permiso 

N.A 

PERMISO DE VERTIMIENTOS 

Seis 6 franjas de 
vertimientos río Tonusco 
(VT4-VT5-VT6) 

Está en uso Se realiza el tratamiento de 
aguas residuales túneles cortos 5-6-7-8 
correspondiente a las franjas de vertimiento 
VT4 y VT5. 

N.A 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE 

Ocupaciones de cauce 
temporales - PUENTE 2 
al PUENTE 13 

Se han ejecutado y en ejecución puente 2, 
puente 3, puente 4 y puente 6. 

 
 

Ocupaciones de cauce 
Permanentes - Obras 
menores (Alcantarillas – 
box culvert) 

Están en ejecución a la fecha, las obras 
hidráulicas menores 37, 39, 41, 42 47. 

N.A 

PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 

8119 individuos 
En proceso de ejecución, actividades 
ejecutadas hasta puente 6 

N.A 

PERMISO DE ZODME 

ZODME 4 
Se utilizó en su totalidad, volumen 
autorizado, uso hasta su capacidad total 
hasta el año 2022.  

No se cuenta con ZODMES 
adicionales dentro del 
proyecto y del expediente 
LAV0039-00-2017, por lo 
que, hay deficiencias en 
manejo de material 
sobrante en obra, se 
utilizan zonas de terceros 
autorizadas bajo la 
Resolución 472 de 2017; 
esto fuera del área del 
proyecto. 

ZODME 5 

Se utilizó en su totalidad, volumen 
autorizado, uso hasta su capacidad total 
hasta el año 2022. Actualmente, se usa bajo 
cambio menor para las actividades de 
acopio temporal, laboratorio y 
funcionamiento de una planta de concreto.  

ZODME 6 No se ha utilizado falta de acceso a la fecha. 
Definición de acceso a la 
ZODME 

ZODME 7 No se ha utilizado falta de acceso a la fecha 
Definición de acceso a la 
ZODME 

ZODME 8 No se ha utilizado falta de acceso a la fecha 
Definición de acceso a la 
ZODME 

ZODME 9 Desistido uso de la ZODME.  

Hubo dificultad ende tipo 
predial gestión predial, 
correspondía el área a 
diferentes propietarios, se 
encontraba por parcelación 
y asociado a los costos del 
uso del mismo. 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

Reporte de 
contingencias a la ANLA 

Se generaron contingencias por puntos 
críticos en obra, especialmente portales y 
túneles. 

Hasta la terminación y 
atención total para cierre de 
contingencias. 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

El 26/07/2023 se realizó 
reunión ante el CMGRD 
(Consejo Municipal de 
Gestión del Riesgo y de 
Desastres), con el fin de 
tratar temas 
correspondientes a las 
contingencias presentadas 
en el sector 1 y Sector 2, 
esto con el fin de obtener 
declaratoria de emergencia 
ante las contingencias del 
tramo 2. En este periodo se 
está a la espera de Acta 
final.  

PLAN DE INVERSIÓN FORZOSA DE NO MENOS DEL 1% 

Apoyar financieramente 
la elaboración del Plan 
de Ordenamiento y 
Manejo de la Cuenca del 
río Tonusco 

Mediante oficio CORANTIOQUIA #110-
COI2204-10149 del 28 de abril de 2022 
CORANTIOQUIA en atención a la solicitud 
de información hecha por el INVIAS, 
manifiesta que: “Esta autoridad ambiental 
NO considera viable incluir en el Plan de 
Inversión del 1% del Proyecto Túnel 
Guillermo Gaviria Echeverri sector 02 
(Túnel del Toyo), la línea de inversión para 
la elaboración del Plan de Ordenamiento y 
Manejo de la Cuenca -POMCA del río 
Tonusco; toda vez que, la cuenca asociada 
a esta corriente hídrica no hace parte de los 
Subzonas Hidrográficas – SZH o niveles 
subsiguientes -NSS establecidos por el 
IDEAM que deben ser objeto de ordenación 
y manejo”. 
 
De igual manera en la misma comunicación 
expresa:  
“No obstante, se aclara que, el río Tonusco 
hace parte de la cuenca hidrográfica 
Directos Río Cauca entre Río San Juan - 
Río Ituango (mi) - NSS (código 2621-01), 
cuyo Plan de Ordenación y Manejo se 
encuentra en la actualidad en proceso de 
formulación. En tal sentido, se recomienda 
que, una vez sea aprobado dicho 
instrumento de planificación hidrológica, de 

En este sentido se presenta 
un retraso en el 
cumplimiento de la citada 
obligación de acuerdo con 
las consideraciones de la 
autoridad ambiental, y que 
el plan de ordenamiento de 
cuencas que se propone 
para la inversión de estos 
recursos, solo hasta el mes 
de junio de 2023 fue 
aprobado por 
CORANTIOQUIA el 
POMCA del río San Juan y 
se encuentra en proceso de 
divulgación. 
 
Por otro lado, se están 
revisando y socializando 
los programas del POMCA 
Río San Juan que se 
acogerían dentro del 
proyecto para implementar 
la línea de inversión, esto 
con el fin de surtir la 
actualización del Plan de 
Inversión. 
 

Línea o líneas de 
inversión y las acciones 
específicas que se 
ejecutarán con los 
recursos restantes, de 
conformidad con lo 
establecido en la 
normatividad vigente, las 
cuales deben 
corresponder a alguna 
de las actividades 
establecidas para los 
casos en los que existe 
POMCA aprobado. 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

acuerdo con lo establecido en el artículo 
2.2.3.1.6.14 del Decreto 1076 de 2015, se 
plantee una línea de inversión del Proyecto 
Túnel Guillermo Gaviria Echeverri sector 02 
(Túnel del Toyo), asociada a la ejecución de 
los programas y proyectos del componente 
programático del POMCA que quede 
adoptado”. 
 
El 15 de febrero de 2023, se presentó a la 
Corporación Autónoma Regional – 
CORANTIOQUIA, mediante radicado 009-
001-20230216005695, propuesta para 
direccionar la inversión de no menos del 1% 
del valor del proyecto, proponiendo líneas 
estratégicas de inversión en programas de 
planificación y manejo del agua y 
saneamiento ambiental para el POMCA del 
Río San Juan.  
En este sentido, la Autoridad Ambiental 
mediante radicado 110-COI2303-5646 del 9 
de marzo de 2023, amplió información 
relacionada con el proceso de formulación 
del Plan de Ordenación y Manejo POMCA 
del Río Cauca entre el Río San Juan y el 
Río Ituango, el cual a la fecha se 
encontraba en fase de formulación y a su 
vez, el 24 de mayo 2023 por medio de 
radicado número 160-COI2305-12896 se 
brindó respuesta a solicitud de concepto 
frente a la viabilidad de ejecutar los montos 
de la inversión forzosa de no menos del 1%, 
determinando por medio de la mesa de 
trabajo de compensaciones, que: “dadas 
las necesidades en saneamiento básico 
que tiene el municipio de Santa Fe de 
Antioquia, los recursos de la inversión 
forzosa de no menos del 1%, deben ser 
invertidos en los pozos sépticos rurales, en 
temas de acueducto y PTAR, por lo tanto, 
no se considera viable que el usuario aporte 
los recursos a la Corporación para la 
formulación del PORH del rio Tonusco”. 

Los acercamientos con la 
Alcaldía en este periodo, 
han sido cancelados por la 
misma Entidad, por lo que, 
no se ha concertado entre 
las partes para definir las 
necesidades y aplicabilidad 
dentro del área de 
influencia de la inversión. 
No obstante, la 
Interventoría ha solicitado 
agotar todos los recursos 
necesarios para la 
actualización del Plan y su 
presentación ante la ANLA. 
 

El Contratista Consorcio 
Vías Colombia 061 
mediante Comunicado 076-
23-EXT-CVC061-DIR 
Radicado 8208 del04/202; 
y el Comunicado 094-23-
EXT-CVC061-DIR radicado 
8768 del 18 de agosto de 
2023, hizo reiteración de 
solicitud de concepto ante 
la Alcaldía para propuestas 
económicas. 
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• Plan de compensación por pérdida de biodiversidad Resolución No. 921 del 
28 de mayo de 2021. 

Tabla 4-27 Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

Plan de compensación por pérdida de biodiversidad 

413,8 Ha Conservación 
28,8 Ha Restauración 

Se encuentra en actualización el plan de 
compensación aprobado de acuerdo con 
las limitantes encontradas respecto a los 
predios para restauración en 28,8 ha y 
conservación en 158,3 ha. 
 
El Contratista presentó propuestas 
económicas para viabilización de 
elaboración completa y actualización del 
Plan de Compensación Por Pérdida de 
Biodiversidad. En proceso de revisión y 
concepto de la Interventoría para continuar 
con estas actividades. 
 
El Contratista CVC061 se encuentra en 
proceso de actualización del Plan de 
Compensación por Pérdida de 
Biodiversidad por Conservación para su 
entrega en septiembre 2023; en este 
periodo estuvo en revisión por parte de la 
Interventoría propuestas económicas para 
las áreas de restauración de 28.8 ha. 

No se cuenta con viabilidad 
de uso por parte del 
propietario de las áreas de 
restauración, para las áreas 
de conservación, algunos 
predios cambiaron de 
vocación de uso del suelo, 
inconvenientes de 
titularidad de predios por 
procesos de restitución de 
tierras. 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS – Traslado de Exp. A la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA 

▪ Permisos de levantamiento de Veda Nacional Resolución No. 1845 del 11/09/2017, 
modificado por la Resolución 1036 del 17 de julio de 2019, en esta última se incluye 
el área de las vías de acceso del túnel del Toyo.  
 
Luego, mediante Auto N° 00539 del 11 de febrero de 2021, la ANLA avocó 
conocimiento de las actuaciones administrativas remitidas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS -, obrante en el Expediente ATV0596, 
allegado por medio del oficio con radicado ANLA 2021019838-1-000 del 8 de febrero 
de 2021, asimismo, ordenó, una vez en firme el presente proveído, que el 
Expediente ATV0596-00-2021, remitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible-MADS -, se incorporara al expediente LAV0039-00-2017. Asimismo, la 
ANLA mediante radicado ANLA # 2021125056-2-000 del 22 de junio del 2021, 
informó que después de realizar la verificación correspondiente, el expediente 
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ATV0596 fue trasladado satisfactoriamente a la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 

Tabla 4-28 Permisos Ambientales – MADS / ANLA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO LEVANTAMIENTO DE VEDA NACIONAL 

Levantamiento, rescate, 
traslado y reubicación de 
vedas  

Se está ejecutando reubicación vedas 
predio La Quinta, propuesta en la propuesta 
para el rescate, traslado y reubicación de 
especies en vedas, presentado a 
CORANTIOQUIA y la ANLA. 
 
CORANTIOQUIA mediante oficio radicado 
#160-COE2303-9141 del 21/06/2023, emite 
concepto de viabilidad a los predios 
propuestos para la ejecución de los 
permisos de levantamiento de vedas, esto 
para el sector 1 y sector 2. 

Teniendo en cuenta 
respuesta de viabilidad 
para los predios en junio 
2023 por parte de 
CORANTIOQUIA; Se 
remitirá por parte de cada 
Contratista a la ANLA, esto 
con el fin de reiterar 
pronunciamiento por parte 
de la ANLA frente al Plan de 
Vedas y enriquecimiento. 
 
Pendiente pronunciamiento 
de la ANLA con concepto 
frente a la propuesta para el 
rescate, traslado y 
reubicación, radicado 
ANLA #2022058512-1-000 
del 29/03/2022. 

Seguimiento y control semestral de 
especies reubicadas. 

En este periodo se está organizando 
cronograma para ejecución de 
mantenimientos según periodicidad del 
permiso. 

 

CORANTIOQUIA 

▪ Permisos de sustracción temporal y sustracción definitiva de una parte de reserva 
de recursos naturales de zona rivereña del río Cauca: Acuerdo 180-ACU1811-551 
del 21 de noviembre de 2018, se autorizó la sustracción de un área de 21,68 ha, 
discriminada en 17,11 ha de manera temporal y 4,565 ha de manera definitiva del 
Área de Reserva de los Recursos Naturales Zona Ribereña del Río Cauca. 
 
Luego, mediante ACUERDO No.627 del 27 de enero del 2022 “Por el cual se 
aprueba la cesión parcial de la sustracción autorizada por Acuerdo 180-ACU1811-
551 del 21 de noviembre de 2018 al Consorcio Antioquia al Mar, en beneficio del 
Consorcio Vías Colombia 061”. 
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Tabla 4-29 Permisos Ambientales – CORANTIOQUIA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO SUSTRACCIÓN DE RESERVA TEMPORAL 

ZODME 9  
Mediante 180-ACU2201-639 del 26 de julio del 
2022, se acepta desistimiento de uso del 
permiso por parte de CORANTIOQUIA. 

N.A 

 

▪ Permisos de levantamiento parcial de restricción al uso y aprovechamiento de 
algunas especies forestales: Resolución 1902-2014 del 19 de febrero de 2019. 

 
Tabla 4-30 Permisos Ambientales – CORANTIOQUIA / ANLA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO LEVANTAMIENTO PARCIAL DE RESTRICCIÓN AL USO Y APROVECHAMIENTO DE ALGUNAS 
ESPECIES FORESTALES 

Sector 2 – restricción 
aprovechamiento forestal 

No está en uso, en proceso de renovación, 
pendiente pronunciamiento de la ANLA. 

Pendiente pronunciamiento de 
la ANLA, por renovación del 
permiso 

CORPOURABÁ 

 

▪ Permisos de levantamiento de Veda Regional: Mediante la Resolución 200-03-20-
01-1020-2017 del 18 de agosto de 2017, modificada por la 200-03-20-01-1433-2017 
del 10 de noviembre de 2017. 

 
Tabla 4-31 Permisos Ambientales – CORPOURABÁ / ANLA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO LEVANTAMIENTO DE VEDA REGIONAL 

Levantamiento de veda 
regional sector 2  

No se ha ejecutado. 
No hay accesos definidos 
entre puente 11 y túnel 10. 
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4.2.13. Plan de Manejo Ambiental – PMA 

Tabla 4-32 Seguimiento al plan de manejo ambiental, Sector 2 

N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

PMA-ABIO-01   
Programa de manejo 
ambiental de Calidad 
Atmosférica (aire y ruido)  

En ejecución  

Se realizó monitoreo de 
calidad de aire y ruido 
ambiental en el mes de 
Junio. El próximo 
monitoreo se realizará 
en el mes de diciembre 
de 2023.    

Es permanente la 
solicitud de la 
implementación de 
medidas de manejo 
humectación, manejo de 
velocidad, carpado de 
vehículos, revisión 
tecnicomecánica. 

PMA-ABIO-02   
Programa de manejo 
ambiental del recurso 
hídrico  

En ejecución  

Se continúa con la 
ejecución de monitoreos 
de aguas semanal, 
semestral, mensual y 
trimestral. 

En este periodo se 
continúa con monitoreos 
en la franja de 
vertimiento – VT5 

En este periodo en 
recorridos de obra se 
recalca solicitud de 
continuar con los 
monitoreos de agua y 
protección de cuerpos de 
agua que cruzan el 
proyecto en puente 6, en 
especial por la 
programación de 
actividad de vaciado y 
continuidad de 
colocación de las 
estructuras.  

Se debe garantizar por el 
contratista la protección 
de los cauces, orden y 
aseo en frentes de 
trabajo y contención en 
las rondas del río 
Tonusco y quebrada 
seca 
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N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

Para este periodo el 
contratista realizó el 
mantenimiento de los 46 
baños portátiles que se 
encuentran instalados en 
este sector, el operador 
SeptiClean de los cuales 
generaron 12.9 m3 
aguas contaminadas , 
dicha empresa cuenta 
con todos los permisos 
ambientales vigentes 
para el transporte y la 
recolección de los 
residuos líquidos 

PMA-ABIO-03   

Programa de manejo 
ambiental y control de la 
infiltración de aguas 
subterráneas  

En ejecución  

En este periodo se 
continúa con la 
operación de STAR en 
portal entrada túnel 9, 
portal entrada túnel 8, 
portal salida de túnel 7, 
portal salida túnel 6 y 
portal entrada túnel 5, no 
obstante, se hacen 
solicitudes relacionadas 
con el cumplimiento a la 
Resolución 0631-2015. 

Se recalca el 
funcionamiento y 
mantenimiento de los 
sistemas y control de las 
aguas de infiltración de 
los túneles. 

Se continua con la 
ejecución de monitoreo 
semanal a piezómetro. 

PMA-ABIO-04   

Programa de manejo 
ambiental de residuos 
sólidos domésticos, 
industriales y peligrosos  

En ejecución  

En este periodo en 
recorridos de obra se 
refuerzan la instalación 
de puntos ecológicos en 
los diferentes frentes de 
obra 

En este periodo se 
realizó la entrega de los 
siguientes residuos:  
1.438 kg de residuos 
sólidos no 
aprovechables  
330 galones de aceite 
usado 
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N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

40 kg de residuos sólidos 
contaminados con Hc y 
filtros usados 

PMA-ABIO-05   

Programa de manejo 
ambiental de 
combustibles, 
lubricantes, parque 
automotor, maquinaria, 
equipos y herramientas  

En ejecución  

En este periodo en 
recorridos de obra se 
continúa recalcando la 
solicitud de 
implementación en su 
totalidad de medidas de 
manejo en ZODME 4, 
ZODME 5, Túnel 6, Cielo 
Abierto 13A, Cielo 
Abierto 13B, Puente 4, 
Portal Salida Túnel 7, 
Cielo Abierto 16, Portal 
Entrada Túnel 8, Portal 
Salida Túnel 8, Zodme 5, 
Cielo Abierto 17, Cielo 
Abierto 18 y Cielo 
Abierto 19.   

Para el periodo se 
realizaron 26 
mantenimientos a la 
maquinaria equipos y 
vehículos del consorcio 
de acuerdo con sus 
horas de operación 

PMA-ABIO-06   

Programa de manejo 
ambiental de materiales 
de construcción y sitios 
de acopio  

En ejecución  

Para este periodo la 
empresa Ankaras SAS 
suministro 1992,30 m3 
de materiales de 
construcción.  
Cabe resaltar que la 
empresa cuenta con los 
permisos ambientales y 
mineros vigentes. 

PMA-ABIO-07   

Programa de manejo 
ambiental para 
sobrantes de 
excavación, adecuación 
y conformación de sitios 
de depósitos (ZODMES)  

En ejecución  

Para este periodo se 
realizó disposición de 
8974 m3 de material a la 
empresa Lleno 
estructural de occidente. 

PMA-ABIO-08   
Programa de manejo 
ambiental para 
estabilidad de taludes  

En ejecución  

El avance de 
estabilización de 
taludes, ver en 
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N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

descripción de 
actividades técnicas. 
 

El 08/08/2023 se 
retomó por parte del 
Contratista Consorcio 
Vías Colombia 061 las 
actividades 
Constructivas de los 
Gaviones del frente 
Zodme 5, en 
cumplimiento de las 
medidas del PMA-
ABIO-08. 

PMA-ABIO-09   

Programa de manejo 
ambiental para la 
construcción, operación, 
desmantelamiento de 
instalaciones 
provisionales y 
recuperación de áreas 
afectadas.  

En ejecución  

Continuar con la 
adecuación de la 
ZODME 5 de acuerdo 
con lo autorizado en la 
licencia ambiental y 
cambio menor para 
instalaciones 
provisionales in situ 

PMA-ABIO-10   

Programa de manejo 
ambiental para el control 
de voladuras y manejo 
de explosivos  

En ejecución  

Para este periodo se 
realiza registro de 7 
voladuras subterráneas 
y 5 voladuras a cielo 
abierto. 

Seguimiento y control 
SST 

PMA-ABIO-11   

Programa de manejo 
ambiental de acequias 
en los tramos 
intervenidos.  

En ejecución  
El sector 2 del tramo 2, 
no cuenta en su alcance 
con acequias. 

PMA-ABIO-12   

Programa de manejo 
ambiental para 
protección de las laderas 
susceptibles a 
socavación del río 
Tonusco   

N.A  

Para el período de 
reporte se han realizado 
actividades de 
instalación barreras con 
micropilotes, lamina 
marchavante, doble 
malla electrosoldada y 
geotextil para la 
mitigación y protección 
del rio Tonusco por caída 
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N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

de material proveniente 
de ejecución de obras a 
la altura del portal 
entrada túnel 5. 

PMA-ABIO-13   

Programa de manejo 
ambiental para 
adecuación, uso, 
mantenimiento y entrega 
final de vías de acceso 
del proyecto  

En ejecución  

Se ejecutaron 
actividades como 
limpieza de zonas no 
boscosas, retiro de 
derrumbes, lleno y 
conformación de la vía 
con la instalación de 
material de afirmado, 
instalación de 
señalización vertical de 
acuerdo a PMT 
aprobado, controladores 
viales permanentes 
durante el tiempo de la 
actividad, se realiza 
humectación 
periódicamente y retiro 
de material que pueda 
afectar el sobre ancho 
necesario para el libre 
paso de los vehículos de 
la obra. 

PMA-BIO-01   

Programa de manejo 
ambiental para 
aprovechamiento 
forestal  

En ejecución  

Para este periodo no se 
han realizado 
actividades de 
aprovechamiento 
forestal. 

PMA-BIO-02  

Programa de manejo 
ambiental y 
conservación de 
especies vegetales en 
vedas  

En ejecución  

Se continúa con estas 
actividades en 
seguimiento y 
acompañamiento de la 
Interventoría.  

Hasta la fecha el 
contratista reubico en el 
predio El Tonusquito, 
individuos que se 
encuentran en veda de la 
Resolución 1902 de 
2019 y la Resolución 
1845 del 2017. 

Continúa pendiente 
pronunciamiento de las 
Autoridades Ambientales 
frente al Plan de Vedas 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 026 – AGOSTO 2023 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 026 0030015-INF_MEN_026_AGO_2023 
Agosto 2023 212 

 

N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

presentado en marzo 
2022. 

PMA-BIO-03  

Programa de manejo 
ambiental y para la 
afectación de la oferta de 
ecosistemas, por 
abatimiento del nivel 
freático.  

En ejecución  

Se cuenta con un total de 
19 parcelas establecidas 
de acuerdo con las 
medidas de manejo 
propuestas en las fichas 
PMA-BIO-03 y PMS-
BIO-03. Se realiza 
monitores con frecuencia 
semestral. 
 

El 05/08/2023 finalizaron 
las actividades de 
monitoreo semestral de 
las parcelas para los 
Túneles Túnel 6, Túnel 
7, Túnel 8 Túnel 9, y el 
09/08/2023 se finalizaron 
actividades de monitoreo 
de parcelas en el Túnel 
10; en cumplimiento de 
las medidas del PMA-
BIO-03 y PMS-BIO-03. 

PMA-BIO-04  

Programa de manejo 
ambiental para el 
ahuyentamiento, rescate 
y reubicación de fauna 
vertebrada y terrestre  

En ejecución  

Hasta la fecha se siguen 
realizando actividades 
de ahuyentamiento, 
rescate, traslado y 
reubicación de fauna 
terrestre 
específicamente en las 
coberturas vegetales, 
también se siguen 
realizando 
capacitaciones al 
personal de obra con 
temas de identificación 
de serpientes venenosas 
y no venenosas 

PMA-BIO-05  

Programa de manejo 
ambiental para la 
instalación de señales 
preventivas en la vía y 
pasos de fauna  

En ejecución  

Se continúa con estas 
actividades en 
seguimiento y 
acompañamiento de la 
Interventoría de las 
señales instaladas en los 
frentes de obra. 
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N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

A la fecha no se ha 
iniciado con la 
construcción e 
instalación de pasos de 
fauna, esto se encuentra 
sujeto al avance de las 
actividades de obra.  

PMA-BIO-05  

Programa de manejo 
ambiental para las 
comunidades 
hidrobiológicas.  

En ejecución  

Se continúa con estas 
actividades en 
seguimiento y 
acompañamiento de la 
Interventoría 

4.2.14. Plan de Inversión Ambiental 

• Valor ejecutado mes de agosto del 2023 si bien se efectuaron actividades, se genera 
para reconocimiento durante este periodo por un rubro de $ 660.936.477 c con IVA, 
para las actividades de fauna, monitoreos de aguas, cobro parcial subsanado en su 
totalidad de la elaboración del modelo hidrogeológico e instalación de 
instrumentación. 

• Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado Agosto 2023 de $ 2.600.258.049 

Tabla 4-33 Resumen de ejecución ambiental, sector 2 

N° PREACTA / PERIODO VALOR 

PREACTA 8_Feb 22 $                                 - 

PREACTA 9_Mar 22 $                                 - 

PREACTA 10_Abr 22 $                                 - 

PREACTA 11_May 22 $                                 - 

PREACTA 12_Jun 22 $         302.248.043,00 

PREACTA 13_Jul 22 $                                  - 

PREACTA 14_Ago 22 $          333.541.034,96 

PREACTA 15_Sept 22 $          112.254.199,00 

PREACTA 16_Oct 22 $          104.643.902,00 

PREACTA 17_Nov 22 $                                 - 
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PREACTA 18_Dic 22 $                                 - 

PREACTA 19_Ene 23 $                                 - 

PREACTA 20_Feb 23 $              236.854.000 

PREACTA 21_Mar 23 $                                 - 

PREACTA 22_Abr 23 $                                 - 

PREACTA 23_May 23 $                                 - 

PREACTA 24_Jun 23 $             308.438.576 

PREACTA 25_Jul 23 $             541.341.817 

PREACTA 26_Ago 23 $             660.936.477 

TOTAL, ACUMULADO 
EJECUTADO 

$          2.600.258.049 

 

4.2.15. Reporte de Contingencia 

• Contingencia talud portal entrada túnel 5  

Tabla 4-34 Resumen de reporte Contingencia portal entrada Túnel 5, Sector 2 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final  Reportes Parciales 

No. Vital -   
No. Reporte ANLA 
inicial  

INVIAS – ANLA  

Rad ANLA 2022197805-1-000 del 28-mar-2022 

Fecha  Seleccionar 19/02/2022 
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Reporte Detalle Descripción 

Descripción de la zona 
y sus sitios claves 

Texto 

Siendo las 09:55 horas del 19 de febrero de 
2022, se presenta desprendimiento de material 
por desconfinamiento en la parte superior de la 
montaña; la cual por sus condiciones geológicas, 
de acuerdo al perfil estratigráfico que conforma 
el sitio inestable, son colinas estructurales 
recubiertos por suelos residuales y depósitos 
coluviales colgados encima de la formación 
Barroso K1vb. En el sitio de interés se observan 
suelo residual y depósitos coluviales de 
espesores de 3 m, seguido de un manto de 
alteración de 2 metros de espesor y por último 
aflora la roca fracturada a triturada Volcano-
sedimentarias de la Formación Barroso, se 
observan rocas muy meteorizadas y alteradas, 
las cuales debido a su proximidad al río tonusco 
se acumulan en la vía industrial entre K7+890 al 
K7+940, ocasionando que las barreras sean 
superadas por el volumen de material 
desprendido y generando que de esta manera se 
afecte el cauce natural del río Tonusco. No se 
reportan daños a usuarios de la vía. 

Actividades ejecutadas  

Anclajes activos de 30 toneladas: 1.573,5 ml                                                                 
Pernos anclados con lechada: 1.131,19 ml         
Concreto lanzado: 894,2 m3                                   
Malla electrosoldada: 1.508,3 m2                     
Acero de refuerzo F=y’ 420: 25.064,05 kg                              

 

• Contingencia Portal entrada Túnel 7:   

Tabla 4-35 Resumen de reporte Contingencia portal entrada túnel 7, Sector 2 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final  Reporte inicial 

No. Vital -   
No. Reporte ANLA 
inicial  

INVIAS – ANLA  

VITAL 4100080021580722004 
Rad ANLA 2022270156-1-000 del 30-nov-2022 

Fecha  Seleccionar 30/11/2022 
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Reporte Detalle Descripción 

Descripción de la zona y 
sus sitios claves 

Texto 

El tramo en análisis esta entre las abscisas 
K13+700 hasta K13+740, en el que se observa 
una zona con cicatrices antiguos y recientes de 
procesos de inestabilidad (grieta de tracción) de 
gran magnitud, además se observó en recientes 
movimientos en masa afloramiento de depósitos 
Coluviales en todo el talud corroborado por los 
sondeos exploratorios de diseño, seguido de un 
material IC roca muy fracturada además 
también(posiblemente zona de falla), se observa 
afloramientos rocosos de los horizontes IIA y IIB 
formación Barrosos (K1vb). En este sentido se 
realizan las actividades de seguimiento y 
monitoreo de las condiciones presentes en este 
sector previo a su intervención con el fin de 
mitigar y contrarrestar los posibles impactos por 
desplazamiento de material en el portal entrada 
del túnel 7. 

 

• Contingencia portal entrada túnel 6 

Tabla 4-36 Resumen de reporte Contingencia portal entrada túnel 6, Sector 2 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final  Reporte inicial 

No. Vital -   
No. Reporte ANLA 
inicial  

INVIAS – ANLA  

4100080021580722003  
Rad ANLA 2022270141-1-000 del 30-nov-

2022  

Fecha  Seleccionar 30/11/2022 

Descripción de la zona y 
sus sitios claves 

Texto 

Se presenta desprendimiento de material por 
desconfinamiento en la parte superior de la 
montaña; la cual, por sus condiciones 
geológicas, de acuerdo al perfil estratigráfico 
que conforma el sitio inestable, son deposititos 
coluviales antiguos (Q2d) y suelos residuales 
que están cubriendo en la parte superior las 
colinas estructurales de la formación barroso 
(K1vb). En el sitio de interés se observan 
depósitos coluviales y suelo residual con 
espesores de 3 mt, seguido de un manto de 
alteración con profundidad variable entre 1 a 2 
mt en algunas secciones acorde a la pendiente 
del cañón de la Quebrada la Urusco y por 
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Reporte Detalle Descripción 

último afloramientos de roca basáltica de 
coloración verde oscuro afanítica hipocristalina 
con poca meteorización. Este material se 
deposita parcialmente sobre el cauce de la 
Quebrada La Urusco 

Actividades ejecutadas  

Anclajes activos de 30 toneladas: 620 ml 
Pernos anclados con lechada: 555 ml 
Concreto lanzado: 186 m3                      
Malla electrosoldada: 1.808,08 m2         
Acero de refuerzo F=y’ 420: 1.207 kg 

• Contingencia portal entrada túnel 9 

 
Tabla 4-37 Resumen de reporte Contingencia portal entrada túnel 9, Sector 2 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final  Reporte inicial 

No. Vital -   
No. Reporte ANLA 
inicial  

INVIAS –A 

4100080021580722005 
Rad ANLA 2022270171-1-000 del 30-nov-

2022 

Fecha  Seleccionar 30/11/2022 

Descripción de la zona y 
sus sitios claves 

Texto 

Previa intervención e inicio de actividades 
sobre el portal entrada de túnel 9 se 
evidenciaron cicatrices de deslizamiento que 
involucran depósitos coluviales que supra 
yacen en las rocas volcánicas cizalladas de la 
formación barroso; la estabilidad de dichos 
depósitos se verá afectada por el inicio de 
actividades requeridas en el portal.   
  
El perfil estratigráfico que conforma el portal 
entrada túnel 9 (Sitio Inestable) corresponde a 
una ladera ondulada (Dlo) de un ambiente 
denudacional, así como también un perfil 
estratigráfico de colinas estructurales 
recubiertas por depósitos coluviales encima de 
la roca de formación barroso K1vb. En el sitio 
de interés se observan depósitos coluviales de 
espesores variado del orden de 10 metros, 
seguido de un manto de alteración de espesor 
variado y por último aflora roca fracturada a 
triturada Volcano-sedimentarias de la 
Formación Barroso IIA 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 026 – AGOSTO 2023 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 026 0030015-INF_MEN_026_AGO_2023 
Agosto 2023 218 

 

Reporte Detalle Descripción 

Actividades desarrolladas   

Excavación en roca: 2.620,08 m3      Anclajes 
activos de 30 toneladas: 1.311,5ml Concreto 
lanzado: 2826,86 m3               Malla 
electrosoldada:  1.395,72 m2       Acero de 
refuerzo F=y’ 420: 1.211,32 kg 

 

• Contingencia talud portal salida túnel 5 

Tabla 4-38 Resumen de reporte Contingencia portal salida túnel 5, Sector 2 

Reporte  Detalle  Descripción  

Tipo de Reporte  Parcial/Final  Reporte inicial 

 No. Vital  
No. Reporte  
ANLA inicial 

INVIAS ANLA  

2022057308-1-000 del 28 de marzo de 202 
Rad ANLA 2022270171-1-000  

Fecha   Seleccionar  04-04-2023 

Descripción de la zona y 
sus sitios claves 
 

Texto  

El tramo de análisis entre las abscisas K 
11+930 hasta K 11+960 (Portal salida de 
túnel 5). Se observan depósitos coluviales de 
espesores de 6 m, seguido de un manto de 
alteración de 2 metros de espesor y por 
último aflora la roca fractura a triturada de la 
Formación Barroso, en general la roca del 
área se encuentra en un alto grado de 
metereozación y alteración. Lo anterior 
sumado a las precipitaciones de la zona, 
genera caída de material detrítico sobre la 
ladera de la montaña. En este sentido se 
realizan las actividades de seguimiento y 
monitoreo de las condiciones presentes en 
sector que comprende el portal salida del 
túnel 5 así como el estribo y pila 1 de puente 
2, con el fin de prevenir posibles impactos 
sobre el cuerpo de agua denominado 
Quebrada La Urusco, donde se proyecta el 
paso del Puente 2. 
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Reporte  Detalle  Descripción  

Actividades desarrolladas  Texto  

• Anclajes activos de 30 toneladas: 
1.573,5ml 

• Pernos anclados con lechada: 
1.131,19 ml 

• Concreto lanzado: 894,2 m3 

• Malla electrosoldada: 1.508,3 m2 

• Acero de refuerzo F=y’ 420: 
25.064,05 kg 

• Contingencia Cielo abierto 13A: 

Tabla 4-39 Resumen de reporte Contingencia cielo abierto 13A, Sector 2 

Reporte  Detalle  Descripción  

 Tipo de Reporte Parcial/Final Reporte inicial 

No. Vital 
No. Reporte  
ANLA inicial 

VITAL 4100080021580723003 

Descripción de la zona y 
sus sitios claves 
 

Texto  

El tramo de análisis esta entre las abscisas K 
13 + 138 hasta K 13 + 348, en el que se 
observa el macizo rocoso con diabasas 
fracturadas, detritos de bajo espesor y 
cicatrices de un deslizamiento antiguo. El 
material observado presenta un grado de 
fracturación alto lo que sumado a pendientes 
mayores de 55° genera desprendimiento de 
material constantemente. En este sentido se 
realizan las actividades de seguimiento y 
monitoreo de las condiciones presentes en 
este sector previo a su intervención con el fin 
de mitigar y contrarrestar los posibles 
impactos por desplazamiento de material 
sobre la vía industrial y el Rio Tonusco. 

Actividades desarrolladas  Texto  

Se realiza el seguimiento y control 
topográfico de estabilidad de la zona. Las 
medidas de protección y estabilización del 
área serán presentadas en los siguientes 
reportes. 
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• Estribo 2 puente 6: 

En el marco de la ejecución del Proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL DEL TOYO Y 
SUS VÍAS DE ACCESO –TRAMO 2”, en el sector 2 en el Estribo 2 del puente 6 (K16+490 
hasta K16+540).  

Tabla 4-40 Resumen de reporte Contingencia Estribo 2 Puente 6, Sector 2 

Reporte  Detalle  Descripción  

 Tipo de Reporte Parcial/Final   En proceso de radicación INVIAS  

No. Vital 
No. Reporte  
ANLA inicial 

INVIAS-ANLA 

VITAL 4100080021580723005, Rad. ANLA 
20236200093212 del 10/05/2023 

Actividades desarrolladas  Texto  

Previa intervención e inicio de actividades de 
corte y estabilización del talud, localizado en 
las abscisas K16+490 hasta K16+540, se 
evidencia inestabilidad del talud en estribo 2 
puente 6, indicando un riesgo de movimiento 
en masa generado por situación particular de 
geotecnia, en donde se observó un depósito 
coluvial, y un afloramiento de material IC 
correspondiente a roca muy fracturada. 
Se realizó seguimiento y monitoreo continuo 
mediante control topográfico 

4.2.16. Informes mensuales ambientales Contratista de Obra 

Tabla 441 Estado de informes mensuales ambientales, Sector 2 

Informe  Periodo Estado 

7 Ene-2022  Aprobado  

8 Feb-2022  Aprobado  

9 Mar-2022  Aprobado  

10 Abr-2022  Aprobado  

11 May-2022  Aprobado  

12 Jun-2022  Aprobado  

13 Jul-2022  Aprobado 

14 Ago-2022  Aprobado  

15 Sept-2022  Aprobado  

16 Oct-2022  Aprobado  

17 Nov-2022  Aprobado  

18 Dic-2022  Aprobado  
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19 Ene-2023  Aprobado 

20 Feb-2023  Aprobado 

21 Mar-2023  Aprobado 

22 Abr-2023  Aprobado 

23 May-2023  Aprobado 

24 Jun-2023 En revisión alcance de observaciones 

25 Jul-2023 En observaciones 

26 Ago-2023 
Entrega con fecha máxima al 05 de septiembre 
2023 

4.2.17.  Informes Trimestrales ambiental 

Tabla 442 Estado de informes trimestrales ambientales, Sector 2 

Trimestre Periodo Estado de entrega 

1 Jul-ago.-sept 2021  Octubre 2021  

2 Oct-nov-dic 2021  Ene- Feb 2021  

3 Ene-feb-mar 2022  1-sept-2022  

4 Abril-may-jun-2022  1-sept-2022  

5 jul-ago-sept-2022  10-oct-2022  

6 oct-nov-dic-2022   31/01/2023  

7 ene-feb-mar-2023 14/04/2023 

8 abr-may-jun-2023 11/07/2023 

9 jul-ago-sept-2023 
El próximo informe 
para entrega el 10 

octubre  2023 

 

4.2.18. Aspectos generales:  

Entre 01/08/2023 al 31/08/2023 hubo recorridos de obra Interventoría- Contratista, con el 
fin de verificar el estado de cumplimiento en la implementación las medidas ambientales 
seguimiento a los monitoreos, manejo de material vegetal, funcionamientos de los sistemas 
de tratamiento para el manejo de aguas residuales industriales y domésticas. 

Se realizaron mesas de trabajo en conjunto Contratista - Interventoría para verificación del 
cumplimiento de actividades ambientales.  

Entre el 01/08/2023 al 31/08/2023 se realizaron actividades por parte del Contratista con 
acompañamiento de la interventoría, esto en cumplimiento de las fichas del Plan de Manejo 
Ambiental (PMA-BIO-03, PSM-ABIO-02), los siguientes monitoreos: 
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• Monitoreo el nivel y realización de parámetros in situ de 6 piezómetros instalados 
en la red de monitoreo.  

• Monitoreo en VT5 entrada y salida, aforo de caudal en cada entrada y salida del 
tratamiento  

• Monitoreo fisicoquímico, sedimentos y agua de poro en fuente receptora VT5 aguas 
arriba y aguas abajo- aforo de caudal aguas arriba y aguas abajo   

• Información de descarga de estaciones pluviométricas. 

El 31/07/2023 y 01/08/2023 el contratista remitió para revisión de Interventoría reporte de 
inicio de contingencia en túnel falso 2, la Interventoría da viabilidad para su ajuste frente a 
observaciones realizadas y proceder con su trámite inmediato ante la ANLA, por lo cual, el 
04/08/2023 se hizo reporte de inicio de contingencia de Túnel falso 2, en VITAL 
MINAMBIENTE bajo VITAL No 4100090147278623001, esto de acuerdo con el estado 
actual que presenta este frente de obra, y la necesidad de actividades adicionales que 
garanticen la estabilidad del mismo frente al riesgo que representa. 

Entre el 01/08/2023 al 31/08/2023 el Contratista realizó actividades de rescate, 
ahuyentamiento, captura y reubicación de fauna en cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental. 

El 05/08/2023 finalizaron las actividades de monitoreo semestral de las parcelas para los 
Túneles Túnel 6, Túnel 7, Túnel 8 Túnel 9, y el 09/08/2023 se finalizaron actividades de 
monitoreo de parcelas en el Túnel 10; en cumplimiento de las medidas del PMA-BIO-03 y 
PMS-BIO-03. 

El 08/08/2023 se retomaron por parte del Contratista Consorcio Vías Colombia 061 las 
actividades Constructivas de los Gaviones del frente Zodme 5, en cumplimiento de las 
medidas del PMA-ABIO-08. 

El 09/08/2023 se realizó mesa de trabajo con el contratista para revisión del Estado de las 
Contingencias y reportes en VITAL - MINAMBIENTE. 

El contratista realizó observaciones al acta suministrada por CMGRD (Consejo Municipal 
de Gestión del Riesgo y de Desastres) acerca de contingencias presentadas para obtener 
la declaratoria de emergencia ante las contingencias del tramo 2; se está a la espera de la 
versión final que remita CMGRD. 

El 22-08-2023 El contratista y la Interventoría presentan ante el comité gerencial el balance 
financiero a corte de julio de 2023, así como proyección de la inversión de agosto a 
diciembre de 2023 y la proyección para enero a agosto del año 2024 de las actividades 
ambientales. Esto con el fin de conocer la provisión ambiental fuera del periodo contractual. 

El 25/08/2023 el Contratista entregó a la Interventoría la versión #1 del ICA 4 (periodo del 
01 de enero al 30 de junio 2023), esto con el fin de adelantar revisión y concepto, al 
01/09/2023 se remitirán las observaciones efectuadas por la Interventoría para atención del 
Contratista. 
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4.2.19. Aspectos prediales 

La gestión predial para el tramo 2 sector 2 del Proyecto continúa siendo realizada totalmente 
por la Gobernación de Antioquia; empero, en virtud a las obligaciones contractuales de 
seguimiento y control, para el 14 de agosto de 2023, se llevó a cabo reunión de información 
de avance de gestión predial u aspectos prioritarios reportados por el Contratista Consorcio 
Vías Colombia 061; contando con participación de la Gerencia del Proyecto, el Consorcio 
Antioquia al Mar, el Instituto Nacional de Vías-INVIAS, el Contratista Consorcio Vías 
Colombia 061 e Interventorías del tramo 1 y del tramo 2; a través de la cual, respecto al 
Sector 2 se trató: 

 

1. CERRAMIENTOS TRAMO 2 SECTOR 2: La Interventoría tramo 2 consultó al CAM 
en qué estado de avance se encuentran. El Consorcio Antioquia al Mar indicó que 
se inició con los cerramientos del K 16+400 al K 17+240, con avance de 860m, en 
predios 49, 50 y 52, haciendo énfasis en que el Consorcio Vías Colombia 061 ya 
puede iniciar obra. Ahora bien, respecto al Cronograma de estas actividades, la 
Gerencia del Proyecto informó que no ha dado traslado al INVIAS, toda vez que, se 
encuentran en revisión y tienen observaciones sobre la fecha proyectada de 
terminación porque sobrepasa el plazo contractual, lo cual, colocarán en 
conocimiento de Interventoría tramo 1 para los ajustes respectivos. Así mismo, se 
indicó que el cercado del inmueble 48A está parcial, y se revisará el faltante.  

 

2. NECESIDAD DE NUEVA ADQUISICIÓN EN PREDIO 046 POR ESTABILIZACIÓN 
EN CA17B: El Consorcio Vías Colombia 061 solicitó a la Gerencia del Proyecto, y 
al INVIAS, así como su extensión a la Gobernación de Antioquia, considerarán la 
posibilidad de agilizar los trámites tendientes a emitir pronunciamiento sobre el 
Contratista de Obra a adelantar esta gestión predial, toda vez que se están teniendo 
tiempos muy lentos de respuesta, y está gestión predial es prioritaria ya que son 
puntos de contingencias que no se han podido intervenir con la oportunidad que 
requieren. 

                                                                                            

Posteriormente, en consonancia con lo antes expuesto, para el 28 de agosto de 2023, se 
efectúo reunión predial virtual, con asistencia y participación de las partes previamente 
mencionadas, donde, frente al sector 2:  

 

1. CERRAMIENTOS TRAMO 2 SECTOR 2: En lo que respecta al Cronograma de 
estas actividades, se informó que la Interventoría tramo 1 solicitó al CAM ajustará 
este insumo, sin embargo, se proyecta que hasta el 24 de enero de 2024 se extiende 
está programación. 
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2. NECESIDAD DE NUEVA ADQUISICIÓN EN PREDIO 046 POR ESTABILIZACIÓN 
EN CA17B: Se informó por la Gerencia del Proyecto que la Interventoría tramo 1 se 
encuentra en proyección de respuesta; ante lo cual, la Interventoría tramo 2 reiteró 
la solicitud de impartir celeridad en dichas definiciones, toda vez que se ha indicado 
la premura de iniciar la gestión predial para atención de contingencia. 

 

3. TRÁMITE DE PQRS DE COMPETENCIA DEL CAM: Se informó por Interventoría 
tramo 2 y el INVIAS que, toda PQRS que fuese competencia del CAM, se le 
trasladaría directamente por los Contratistas de Obra del tramo 2, con copia al 
INVIAS, Gerencia del Proyecto, e Interventorías del tramo 1 y del tramo 2. El CAM 
expresó que hay PQRS que deben ser atendidas en conjunto con el Constructor, 
por la naturaleza e implicación de la solicitud, que puede abarcar temas de obra, por 
lo que, se estableció coordinación conjunta a efectos de llevar a cabo visita de 
campo (En conjunto con las Interventorías), o brindarse la información que 
corresponda y que permita atender de fondo la PQRS. 

 

Adicional a lo expuesto, es pertinente indicar que, en virtud a la sabana predial del CAM 
actualizada al 06 de junio de 2023, compartida a la Interventoría por parte del INVIAS vía 
correo electrónico, para el sector 2 la Gobernación de Antioquia tiene un total de 24 predios 
para adquisición incluyendo el 38 que se comparte con S1 por ser empalme, de los cuales 
están inscritos a su nombre un total de 12.  

 

Finalmente, en lo que respecta al periodo que aquí compete, se presentó:  

 

• Frente a las redes en interferencia con el Proyecto: El Consorcio Vías Colombia 061 
se encuentra pendiente de radicar a Empresas Públicas de Medellín, la subsanación 
de observaciones que este operador y dueño de la red emitió sobre los diseños 
eléctricos, de lo cual, la Interventoría ha reiterado dicha atención de forma prioritaria 
y ha emitido distintos pronunciamientos sobre considerandos del Contratista al 
respecto, aclarando que, sin que estén aprobados los diseños, no se da viabilidad 
de inicio de gestión predial tendiente a constitución de servidumbres.  

 

• El 04 de agosto de 2023 se llevó a cabo mesa de trabajo virtual con asistencia y 
participación de la Gerencia del Proyecto, INVIAS, Interventoría tramo 1, Consorcio 
Vías Colombia 061 e Interventoría tramo 2, a través de la cual se expuso y 
absolvieron dudas de la Gerencia del Proyecto, respecto de la necesidad de gestión 
predial por trabajos de estabilización en CA17B.  
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4.2.20. Aspectos jurídicos 

Desde el componente jurídico, adicional al apoyo y participación en temas prediales, para 
el periodo correspondiente se efectúo: 

 

• Asistencia, participación y elaboración de actas de reunión predial llevadas a cabo 
el 14 y 28 de agosto de 2023, cuya comparecencia estuvo precedida por la Gerencia 
del Proyecto, INVIAS, el Consorcio Antioquia al Mar, Consorcio Vías Colombia 061 
e Interventorías del tramo 1 y del tramo 2.  

• Comunicación al INVIAS alertando estado de gestión predial para el tramo 2, acorde 
a informe expuesto por el CAM.  

• Asistencia virtual a comités gerenciales de obra. 

• Complementación y ajuste en comunicación al INVIAS, respecto de PDT de los 
Contratos de Obra, en virtud a información solicitada por la Interventoría de Equipos 
Electromecánicos. 

• Asistencia y participación en mesa de trabajo virtual del 04 de agosto de 2023, cuya 
comparecencia estuvo precedida por la Gerencia del Proyecto, INVIAS, 
Interventoría tramo 1, Consorcio Vías Colombia 061 e Interventoría tramo 2, a través 
de la cual se expuso, y absolvieron inquietudes de la Gerencia del Proyecto, sobre 
la necesidad de gestión predial por estabilización en CA17B.  

• Respuesta al Contratista de Obra sobre reiteración de solicitud de asignación 
gestión predial por nueva área de afectación en CA17B- predio 046.  

• Remisión al Contratista de acta de entrega predio 48 A, allegada a la Interventoría 
vía correo electrónico de la Gerencia del Proyecto y el INVIAS.  

• Complementación y ajuste de comunicación al Contratista sobre llamado de 
atención por ocurrencia de accidente laboral grave en el caisson # 8 del puente 2. 

• Remisión al INVIAS, y concepto de Interventoría sobre información de situación 
puesta de presente por Consorcio Vías Colombia 061 mediante comunicación 333-
23-CLI-CVC061-DIR, de imposibilidad de ejecutar transporte de material sobrante 
de excavación en jornadas 7X24 por inconformidad de la comunidad, aduciendo el 
Contratista que en virtud de ello existe posibilidad de no poder cumplir el plazo 
contractual.  

• Remisión a la Subdirección de Sostenibilidad INVIAS, el informe ejecutivo mensual 
predial correspondiente a julio de 2023, presentado y subsanado por el Contratista 
acorde a observaciones de Interventoría.  

• Respuesta al Contratista sobre comunicación donde relaciona necesidad de 
adquisición de nuevas áreas prediales a afectarse por trabajos de estabilizaciones 
en diferentes frentes de obra, donde, la Interventoría solicita presentar planos 
aprobados por Interventoría y subsanar información al respecto. 

• Respuesta a comunicación del Contratista donde presenta informe de actuaciones 
suscitadas por interferencia de redes eléctricas.  
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• Respuesta a comunicación del Contratista donde expresa no ostentar obligación de 
traslado de redes en interferencia y de gestión predial.  

• Respuesta a comunicación del Contratista donde presenta planteamientos y 
controvierte lo solicitado por Interventoría sobre las actuaciones que ha adelantado 
ante EPM; ante lo cual, se reitera atender observaciones de EPM a los diseños y 
surgen otras observaciones de Interventoría; se emite concepto de Interventoría 
donde se expresa que CVC061 sí tiene obligación de trasladar redes y se solicita 
concepto jurídico, técnico y presupuestal por el cual el contratista aluda viabilidad 
de reconocimiento de estos estudios y diseños, así como las implicaciones 
contractuales.  

• Respuesta al Contratista sobre su pronunciamiento respecto de comunicación 
nuestra al INVIAS, donde reiteran definirse responsable de gestión predial por 
reubicación de redes e indican que no dar viabilidad de inicio de gestión sin que 
estén aprobados los diseños, limita el avance de los tramites a adelantarse.  

• Complementación y ajuste en comunicación de solicitud al CAM, de información de 
aspectos que se tuvieron o tengan en cuenta a efectos de compensación por 
factores prediales y sociales de los predios: TT-T2-050 - TT-T2-051 – TT-T2-052– 
TT-T2-053 – TT-T2-054. 

 

4.2.21. Aspectos sociales 

En el mes de agosto se realizaron las siguientes gestiones cumpliendo con las PMA 

4.2.21.1. PMA_SOC-01: Programa de Manejo de Información y Participación 
Comunitaria. 

• Atención en campo a solicitud realizada por el señor Oscar Ortiz, en el Sector 
Kilómetro 4.  

• Atención a la oficina SAU en el municipio Santa Fe de Antioquia   

• Atención a la oficina SAU Corregimiento de Manglar, Giraldo.    

• Actualización de carteleras informativas en la personería y la oficia de SAU, Santa 
Fe de Antioquia.  

• Actualización de cartelera informativa vereda El Balso. 

• Actualización de cartelera informativa Corregimiento Pinguro. 

• Recepción de PQRS 079, cercamiento y pago de Predio TT-T2-051 y 052. 

• Reunión atención a solicitud de la comunidad del sector el Corralito  

• Actualización de cartelera informativa vereda El Balso. 

• Actualización de cartelera informativa Corregimiento Pinguro. 

• Recepción de PQRS 079, cercamiento y pago de Predio TT-T2-051 y 052. 

• Reunión atención a solicitud de la comunidad del sector el Corralito  
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• Cierre de PQRS 079, cercamiento y pago de Predio TT-T2-051 y 052. 
 

4.2.21.2. PMA_SOC-02. Programa de Manejo para la Educación Socioambiental al 
Personal y A la comunidad. 

• Inducciones al personal vinculado al Proyecto 

• Reunión con secretaria de Movilidad, Medio ambiente y PONAL ambiental de Santa 
Fe de Antioquia, Campaña Social y Ambiental con la comunidad.   

• Reunión con secretaria de Movilidad de Santa Fe de Antioquia, avance en 
cronograma y actividades de cultural vial. 

 

4.2.21.3. PMA_SOC-06. Programa de Manejo para la Potenciación del Sector 
Productivo y la Empleabilidad 

• Reunión con líderes de las JAC, socializar herramienta proyectos productos. 

• Reunión del Diagnóstico y caracterización de proyectos productos, vereda Cativo.  

• Reunión del Diagnóstico y caracterización de proyectos productos, corregimiento 
Pinguro. 

• Reunión del Diagnóstico y caracterización de proyectos productos, vereda el Balso. 

• Reunión del Diagnóstico y caracterización de proyectos productos, vereda el Rodeo. 

• Reunión de diagnóstico y caracterización de proyectos productos, vereda KM 14.  

• Reunión de diagnóstico y caracterización de proyectos productos, vereda Tinajitas. 

4.2.21.4. PMA_SOC-07 Programa de Manejo para el Fortalecimiento Institucional y 

Comunitario 

• Reunión con líder comunitario, Kilometro 14, vinculación con el desarrollo local 
 

4.2.21.5. PMA-SOC-08. Programa de Manejo para la Construcción de Accesos y 
Conexiones a Vías 

• Verificación del estado de la señalización en la vía industrial (Antigua vía al mar) 

4.2.21.6. Otras actividades 

• Participación en los pre-comités de obra  

• Participación en el Comité Social N° 33.  

• Reunión verificación de balance proyección de la provisión de la gestión social  

• Participación en el Comité Social N° 34. 
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4.2.21.7.  Generación de empleos 

Para este periodo por parte del Sector 2, el 46% de población es Foránea de Mano de Obra 
Calificada, el 23% que corresponde a Local de Mano de Obra Calificada seguido con el 
16% Local Mano de No Calificada y el 15% Foráneos de Mano de Obra No Calificada. 

Tabla 4-43 Empleabilidad, Sector 2 

 

 

Gráfico 4-5 Empleabilidad, Sector 2 

Tabla 4-44 Empleabilidad discriminada por población, Sector 2 
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Gráfico 4-6 Empleabilidad discriminada por población, Sector 2 

 

4.2.21.8. Atención a PQRSD 

Por parte del Sector 2, para el mes de agosto no ha recibido PQRS  

 

Tabla 4-45 Estado de atención a PQRS, Sector 2 
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    Gráfico 4-7 Estado de atención a PQRS, Sector 2 

El Anexo 5-13, social contiene la relación detallada la información producida en esta área 
durante el periodo. 

4.2.22. Aspectos de seguridad y salud en el trabajo sector 2. 

Teniendo en cuenta las facultades y obligaciones de parte de la Interventoría para el 
seguimiento y control de los términos contractuales en lo que respecta al Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST de Consorcio Vías Colombia a cargo 
de la construcción de infraestructura vial del sector 2, durante el mes de agosto de 2023, la 
Interventoría verifico el cumplimiento al contratista en lo referente a las obligaciones del  
Capítulo 1 – Aspectos Generales, articulo 102, aspectos generales de seguridad y salud – 
artículos 102-13 y 102.2 Seguridad industrial y salud ocupacional de las 
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS. Asimismo, 
a las cláusulas vigésima octava y décima primera del Contrato de Obra y Apéndice D. 
Gestión Ambiental del Pliego de condiciones y a todo lo requerido por el Ministerio del 
Trabajo en lo que respecta al Decreto Único número 1072 del 26 de mayo de 2015 y a la 
Resolución número 312 del 13 de febrero de 2016 ambas del Ministerio del Trabajo, así 
como todos aquellos requisitos que se deriven de las citadas normas en materia actividades 
de alto riesgo, planes de emergencia y contingencias, planes de manejo de tránsito y 
actividades de promoción y prevención de accidentes laborales. 

En ese sentido, la Interventoría como evidencia al seguimiento y control de dichas 
obligaciones contractuales y normativas, mediante recorridos de campo conjunto se 
realizaron las inspecciones y verificaciones a los procedimientos y permisos de trabajo 
llevados a cabo por el Contratista en los diferentes lugares de trabajo del sector 2 y de las 
cuales las novedades fueron registradas mediante formato de hallazgos con código 
FE_030015_64 y remitidas a CVC061 semanalmente vía correo electrónico. Vale la pena 
destacar que en campo son verificadas en conjunto las acciones de mejora implementadas 
y vienen siendo atendidas. Asimismo, se deja trazabilidad mediante comunicados o mesas 
de trabajo relacionados con la parte documental del cumplimiento del SG-SST, tales como 
accidentalidad, planes de mejora, entre otros. 

4.2.23. Comunicaciones SST del Sector 2 

Con respecto a las comunicaciones enviadas como requerimientos al Contratista, se tienen 
las siguientes: 
 

• INT-CVC061-2710-2023 del 25 de agosto de 2023. Solicitud de informe de 
investigación de accidente laboral en el caisson 8 del Puente 2. 

• INT-CVC061-2715-2023 del 30 de agosto de 2023. Llamado de atención sobre 
ocurrencia de accidente laboral grave en el caisson Nº8 del puente 2. 
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4.2.24. Seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• El Contratista de obra a la fecha cuenta con PMT de obra vigente, aprobado 
mediante comunicado con el comunicado INT-CVC061-1526-2022 del 11 de octubre 
de 2022, en respuesta al comunicado del Contratista El Cóndor SA con número de 
radicado 216-167-20221008000583 del 8 de octubre de 2022. Los días 2, 3, 10 y 14 
de agosto se efectúo verificación de dispositivos de PMT en los frentes de obra 
activos, de los cuales el Contratista hizo la reposición de señales de tránsito en 
estado de deterioro.  

• El Contratista realiza como cumplimiento a compromisos con la comunidad, la 
disponibilidad de auxiliares de tránsito en horas de la mañana en la Escuela de la 
vereda del KM2. En este punto se realizan tomas de velocidad para los vehículos 
del proyecto a través de una controladora de tránsito diariamente.  

• El Contratista mantiene en obra los esquemas típicos de señalización de 
aproximación de obra, para las actividades de cierres viales temporales.  

• Se cuenta con auxiliares de tránsito en los cierres viales, dotados de los dispositivos 
de manejo de tránsito, tales como indumentaria, silbatos, paleta pare y siga y 
maletines plásticos, actividad verificada los días 3 y 8 de agosto de 2023. 

• El Consorcio Vías Colombia 061 viene haciendo entrega de los elementos de 
protección personal para el personal nuevo o antiguo de forma semanal, con el fin 
de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Ley 9 de enero 24 de 
1979 (Título III, artículos 122 a 124) y en la Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 
(Título IV, Capitulo II, artículos 176 a 201), el Decreto 1072 del 26 de mayo del 2015 
y Resolución 0312 del 2019, donde se establece los requisitos para asegurar la 
gestión de selección, suministro, uso, mantenimiento, reposición y disposición de 
EPPs. Asimismo, el Contratista viene haciendo reposición de dotación y entrega 
para el personal nuevo, como cumplimiento del C.S.T. Actividad verificada los días 
8, 9, 14 y 16 de agosto de 2023. 

• Actividades de alto riesgo. Esta labor comprende el seguimiento para las siguientes 
actividades: 

• Trabajo seguro en alturas. Durante el mes de agosto de 2023 la Interventoría realizó 
seguimiento y control diario a las actividades que se ejecutan en las pilas 1 y 2 del 
puente 6, asimismo en las excavaciones para las cimentaciones profundas de los 
muros 15, 20 y 21 y caisson del puente 2; de las cuales se revisaron los permisos 
de trabajo, comprobando que el personal autorizado contara con los cursos vigentes 
de alturas y estuvieran cargados en la página del Ministerio del Trabajo. Igualmente 
se revisó la implementación de las medidas preventivas y protección contra caídas, 
en el sentido que el personal contara con los equipos de protección contra caídas 
acordes a la actividad que venían desarrollando y los sistemas de acceso 
cumplieran con los requisitos legales, como inspección de andamios, plataformas y 
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escaleras. De otro lado mediante recorridos programados se verificaron actividades 
de alturas para las actividades de obra, como cumplimiento de la Resolución 4272 
de 2021 del Ministerio del Trabajo. 

• El Contratista efectuó certificación en alturas nivel reentrenamiento a su personal 
los días 2 y 30 de agosto. 

• Espacio confinado. Durante el presente mes de agosto el contratista realizó 
actividades en espacios confinados, para la excavación de la cimentación profunda 
de los muros 15 y 20, estribo 2 del puente 6 y caisson del puente 2; por lo que con 
el Contratista envió la documentación y en campo se verificó el cumplimiento de la 
implementación de las medidas de seguridad, establecidas en el procedimiento y la 
resolución 491 de 2020. Para las actividades de túneles, se realizan mediciones de 
gases, oxigeno, temperatura y velocidad del viento, con el propósito de mantener 
en buenas condiciones de higiene, la ejecución de la excavación subterránea. Estas 
condiciones se verifican y de parte del Contratista da cumplimiento a ellas, conforme 
a lo establecido en la resolución 1886 de 2015. 

• Izaje de cargas. Se verificaron los respectivos planes de izaje de cargas para el 
desarrollo de las diferentes tareas en la obra, tales como descargue de materiales 
de construcción y movimientos de plantas eléctricas. En puente 6 se verificaron los 
planes de izaje de carga para las torres grúas de las pilas 1 y 2 y en los túneles 8 y 
6 de la formaleta de revestimiento. Supervisión en labores de Izaje de cargas, con 
los elementos de aparejadores, aparejos y supervisores y operadores certificados 
en los diferentes frentes de obra activos. 

• Trabajo en caliente. Se revisaron los permisos de trabajo en caliente para el corte y 
figurado de acero y soldadura para figurado de acero en la herrería de cielo abierto 
13C. 

• Riesgo eléctrico. Inspección de los sistemas eléctricos en túneles y plantas 
generadoras de energía eléctrica.  

• Voladuras. Construcciones El Consorcio Vías Colombia viene desarrollando 
voladuras, por la cual el Contratista ajusto el procedimiento de seguridad para cargar 
fallidas, con el fin de ejecutarlas de acuerdo con las buenas prácticas de uso y 
manejo de explosivos de Indumil. Se verificaron actividades en túnel falso 2 y 
caisson del estribo 2 del puente 6. 

• Plan de Emergencias y Contingencias – PEC. Se realizó la verificación en los 
lugares de trabajo la disposición de botiquín de primeros auxilios, kit de derrames, 
camillas, extintores, puntos de encuentro, señalización de rutas de evacuación y 
brigadistas.  

• Preoperacionales de Maquinaria, Equipos y Vehículos – MEVs. En campo se verificó 
los días 1 y 8 de agosto que los MEVs del proyecto se encuentren en buenas 
condiciones mecánicas, hidráulicas y eléctricas, de acuerdo con los reportes 
preoperacionales diligencias por parte del operador del MEVs. Toda novedad que 
genere una condición de riesgo con la operación del MEVs se reporta al área SST 
del Contratista con el propósito se implementen los correctivos pertinentes para 
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evitar una falla mecánica en el MEVs que se puede desencadenar en un accidente 
laboral o con algún actor vial del proyecto. 

• Otras actividades realizadas el mes de agosto de 2023 por parte de CVC061: 

• Los martes y jueves del mes de agosto se realizaron Inducciones al personal 

Subcontratista como Ase&Trans, Alkikon y Prefainnovar, del mismo modo se 

llevaron a cabo las inducciones del personal que ingresa al Consorcio Vías 

Colombia 061. 

• Los miércoles del mes de agosto se desarrolla la entrega de Dotación y EPPS de 

los colaboradores. 

• 01/08/2023: se llevó a cabo jornada de formación en alturas espacios confinados e 
izajes parte teórica  

• 02/08/2023: se llevó a cabo parte práctica de las formaciones en alturas, izajes y 
espacios confinados    

• 02//08/2023: se realizó jornada de inspección de vehículos  

• 08/08/2023: capacitación sobre sistemas de protección contra caídas  

• 08/08/2023: jornada de inspección puntos de anclaje  

• 09/08/2023: jornada de inspección de equipos de emergencia y reemplazo de 
extintores   

• 09/08/2023: se lleva a cabo el desarrollo de pausas activas en diferentes puntos de 
trabajo  

• 09/08/2023: jornada de instalación de señalética en las excavaciones profundas  

• 10/08/2023: Se realizaron Inspecciones de EPCC y de Instalación de puntos de 
anclajes certificados 

• 10/08/2023: Se llevó a cabo el desarrollo de simulacro de Evacuación en compañía 
de la interventoría del proyecto. 

• 11/012/202: capacitación en riesgo eléctrico  

• 15/08/2023: capacitación enfocada en riesgo mecánico y biomecánico  

• 20/08/2023: jornadas de orden y aseo 

• 23/08/2023: Se Realizaron capacitaciones enfocadas a la certificación de trabajos 
en Alturas 

• 26/06/2023: Se realizaron capacitación de Prevención, lecciones aprendidas y 
pausas activas. 

• 29/08/2023: se lleva a cobo segunda jornada de formación en alturas  

• De manera diaria se realizó charlas de seguridad en temas como  

o Caídas al mismo nivel 

o Almacenamiento de sustancias peligrosas 

o Carga suspendida  

o Cuidado con las manos  

o Riesgo de impacto  

o Exceso de confianza  

o Diariamente se realiza monitoreo de gases  
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o Mediciones de velocidades  

o Señalización de frentes de obra  

o Inducciones: El Contratista no reporto información de inducciones durante el 
periodo de reporte, pese que se le viene solicitando la información 
respectiva. 

o En el registro fotográfico que se anexa al presente informe, se da cuenta al 
cumplimiento del componente SST del Contratista. 

 

4.2.25. Accidentes laborales - eventos registrados. 

A continuación, en la siguiente grafica se ilustra el consolidado de accidentes ocurridos por 
parte del Contratista CVC 061 desde el inicio del proyecto a corte del 31 de agosto de 2023. 
En el mes de reporte se presentaron 10 eventos y en total se tienen 145 eventos, todos 
leves, según lo notificado por el Contratista. 

 

 

Gráfico 4‑7 Número de accidentes ocurridos a corte de agosto de CCV061 

 

Como se indica en la gráfica, el total de accidentes ocurridos por parte del Contratista es 
de 145 eventos, de los cuales 10 ocurrieron en agosto de 2023, nueve de ellos leves y uno 
grave, por la cual se le requirió al Contratista mediante comunicado INT-CVC061-2710-
2023 del 25 de agosto de 2023 entregar la respectiva investigación del evento dentro de los 
términos establecidos en la resolución 1401 de 2007. Se evidenció un incremento 
significativo en los eventos con respecto al mes anterior, por lo que se le solicitara al 
Contratista allegar a la Interventoría un plan de acción que permita la disminución de los 
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indicadores de accidentalidad para el mes de septiembre. A continuación, se describen 
cada uno de estos: 

Tabla 4‑30 Evento 1, Sector 2 

 

Tabla 4‑31 Evento 2, Sector 2 
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 Tabla 4‑32 Evento 3, Sector 2 
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Tabla 4‑33 Evento 4, Sector 2 

 

 

 

 

Tabla 4‑33 Evento 5, Sector 2  
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Tabla 4‑33 Evento 6, Sector 2  
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Tabla 4‑33 Evento 7, Sector 2 

 

Tabla 4‑33 Evento 8, Sector 2 
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 Tabla 4‑33 Evento 9, Sector 2 
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Tabla 4‑33 Evento 10, Sector 2 
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Con relación a los indicadores de accidentalidad, el Contratista tuvo a corte del 31 de agosto 
de 2023 un índice de frecuencia laboral (IF) de 1.10%, lo que significa que por cada cien 
(100) trabajadores que laboraron en el mes de agosto, se presentaron 1.10 accidentes de 
trabajo y en cuanto al índice de severidad se obtuvo un 1.30% lo que significa que por cada 
cien (100) trabajadores que laboraron en ese mismo periodo, se perdieron 1.30 días por 
accidente de trabajo. A nivel de todo el año, el índice de frecuencia es de 6.40% y el de 
severidad de 10.8%. En la siguiente tabla, se muestran estos indicadores, de los cuales se 
consideran bajos: 

 Tabla 4‑36 Indicadores de accidentalidad año 2023. 
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4.2.26. Aspectos de sostenibilidad 

La operación de vehículos, maquinaria y equipo, además, el uso de plantas de generación 
de energía eléctrica y la producción de asfalto y concreto fueron responsables de la 
generación de varios contaminantes, siendo las emisiones de acuerdo a la información 
aportada por el formato INVIAS para el cálculo de emisiones en contrato de obra las 
siguientes: 

 

La huella de Carbono generada es de 1489,91 tCO2e, donde se tiene un total para el 
proyecto desde su inicio en julio de 2021 de 25225,4 tCO2e. 

Adicionalmente, se presentan para este periodo el consumo energético y la generación de 
emisiones por el uso de equipos eléctricos y electrónicos en el proyecto, de acuerdo a los 
resultados aportados por el formato INVIAS consumo de energía en contrato de obra: 

• Consumo energético sin propuestas de eficiencia = 5654,2 kWh/meses 

• Consumo de energía con implementación de las propuestas de eficiencia = 4842,17 
kWh 

• Ahorro de energía por la implementación de las propuestas de eficiencia = 812 
kWh/meses 
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• Emisiones evitadas por la implementación de las propuestas de eficiencia = 102,3 
tCO2e 

• Emisiones totales por consumo de energía = 712,4 tCO2e 

4.2.27. Aspectos de seguimiento al plan de calidad 

Se recibe mediante la carta 407-23-CLI-CVC061-DIR del 29/08/2023 el registro de 
seguimiento al plan de calidad del mes de AGOSTO de 2023 MEPIMN1-IN-15-FR-14, del 
cual se tiene las siguientes observaciones: 

Se verifica la versión y fecha del plan de calidad aprobado, sin observaciones. 

Informa el contratista que ha realizado una auditoria en el mes de mayo de 2023, pero no 
se adjunta el informe resultante para validar su ejecución de acuerdo con lo establecido en 
el plan de calidad aprobado, requisitos contractuales y la norma ISO 9001:2015. Indica el 
contratista que debido a que no se presentaron no conformidades, no se realiza informe; 
situación que va en contravía de los requisitos de la norma mencionada, donde se establece 
como registro indispensable para evidenciar la auditoria un informe de resultados. Esta 
situación fue informada a la dirección de interventoría para las acciones a que haya lugar.  

El numeral 3 presenta la información del plan de inspección y ensayo con un total de 894 
ensayos realizados en el periodo, que son validados por el área civil de la interventoría y 
que fueron presentados por el contratista con sus soportes en la carta mencionada arriba y 
resumidos en el registro MEPI-MN1-IN15-FR-11. 

La importancia del control de calidad en el proyecto actual se manifiesta de manera 
destacada a través de la implementación de un seguimiento meticuloso de la trazabilidad 
de los materiales empleados por el contratista. Este enfoque se erige como un pilar 
fundamental para salvar la calidad y la integridad de la obra en curso. 

No obstante, para intensificar aún más la vigilancia y asegurar que los estándares de calidad 
sean rigurosamente cumplidos, se presenta una recomendación crucial. Se insta a la 
dirección y al equipo de supervisión en el área civil a llevar a cabo una minuciosa 
verificación de los ensayos realizados in situ. Este trabajo de verificación debe abordar un 
análisis profundo de los resultados obtenidos en los ensayos, cotejándolos con las 
cantidades de trabajo efectuadas y registradas en el informe de pago parcial de la obra. 

Este proceso de análisis y comparación permite garantizar la coherencia y precisión de los 
datos, al mismo tiempo que identifica cualquier posible desviación o discrepancia que 
podría poner en riesgo la calidad de las obras ejecutadas en el marco del proyecto. 

Es fundamental resaltar que esta verificación no debe recaer únicamente sobre los hombros 
del contratista; también involucra activamente al equipo de supervisión, lo que garantiza 
una evaluación imparcial en cuanto a la conformidad con los rigurosos estándares de 
calidad previamente establecidos. 
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La adopción de esta medida proactiva sienta las bases para el establecimiento de un 
entorno de confianza y cooperación entre todas las partes involucradas en el proyecto. Este 
enfoque colectivo y comprometido contribuye de manera significativa a la culminación 
exitosa del proyecto y, en última instancia, al logro de los objetivos trazados, 
proporcionando una satisfacción duradera a todas las partes interesadas. 

No se reportan no conformidades en el presente periodo. 

El numeral 5 de quejas y reclamos se registran un total de 79 quejas recibidas durante el 
desarrollo del contrato, durante el mes de AGOSTO de 2023 se recibió 1 queja y se 
encuentra en proceso de solución. 

Para el apartado de índices de gestión en el numeral 6 del MEPI-MN1-IN-15-FR-14, el 
contratista presenta un cuadro con el cálculo de indicadores del plan de calidad. Estos 
indicadores muestran un cumplimiento acorde a lo esperado con las condiciones actuales 
del contrato. 

En la revisión de los equipos de seguimiento y medición del numeral 7 del registro, se 
presenta la relación de equipos con los certificados de calibración correspondientes. 

4.2.28. Novedades en el personal del Contrato de obra, Sector 2 

En lo referente al personal requerido en el componente social, la interventoría da respuesta 
mediante el comunicado INT-CVC061-1942-2023 aprobando para participar en el proyecto 
a la profesional ISABEL CRISTINA POSADA ROJAS; una vez revisada la hoja de vida 
presentada, para el cargo de Profesional Social, de acuerdo Anexo 1- Anexo Técnico, 
numeral 7.1 Requisitos del personal, y teniendo en que se aportó la documentación que 
acredita el cumplimiento de los requerimientos, lo mismo que la justificación del cambio y 
la renuncia del profesional social LUIS EVELIO SÁNCHEZ REYES. Luego de darse 
alcance con el correo electrónico del 30 de enero del 2023 donde envían el documento 
carta de intención subsanando un cambio mínimo solicitado por esta interventoría. 

En respuesta a la comunicación 036-23-CLI-CVC061_DIR, en la cual se remite la solicitud, 
del cambio del profesional social LUIS EVELIO SÁNCHEZ REYES, por la profesional 
ISABEL CRISTINA POSADA ROJAS; una vez revisada la hoja de vida presentada, para 
el cargo de Profesional Social, de acuerdo Anexo 1- Anexo Técnico, numeral 7.1 
Requisitos del personal, y teniendo en que se aportó la documentación que acredita el 
cumplimiento de los requerimientos, lo mismo que la justificación del cambio. Por lo anterior, 
se aprobó a la profesional para participar en el contrato, luego de darse alcance con el 
correo electrónico del 30 de enero del 2023 donde envían el documento carta de intención 
subsanando un cambio mínimo solicitado por esta interventoría. 

Mediante comunicación INT-CVC061-1913-2023, la Interventoría solicitó cambio en la 
coordinación de las actividades de túneles.  
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En el periodo de JULIO DE 2023, el Contratista ha presentado a la Interventoría la hoja de 

vida de la profesional SARA DEL PILAR ALZATE DÍAZ para el cargo de ESPECIALISTA 

DE PAVIMENTOS a través de comunicación 349-23-CLI-CVC061-DIR, de acuerdo al 

anexo técnico, numeral 7.1. Requisitos del personal. Una vez verificada por la Interventoría, 

en comunicación INT-CVC061-2632-2023 se genera el concepto de aprobación frente al 

profesional propuesto, quién EFECTIVAMENTE cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en el Anexo Técnico 2 - Adenda 3 del pliego de condiciones del contrato 983 de 

2021. 

Mediante comunicación 350-23-CLI-CVC061 con fecha de radicado del 17 de julio de 2023, 

presenta la renuncia del Ingeniero residente de puentes John Francisco Sierra Chaparro y 

en su reemplazo presenta la hoja de vida del Ingeniero Rafael Barriga. La Interventoría 

aprobó la hoja de vida del Ingeniero Barriga, mediante comunicación INT-CVC061-2622-

2023 con fecha del 19 de julio de 2023. 

 

4.3.  Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 

Mediante oficio INT-CVC061-2609-2023, la Interventoría ordena la inyección de los cables 
de construcción de los voladizos 1 y 2 de puente 6. En el presente mes se terminó con la 
inyección de las dovelas 16 y 17. Solicitud cumplida. 

Con oficio INT-CVC061-2367-2023 se solicita al Contratista, desarrollar el procedimiento 
constructivo de las dovelas, de acuerdo a la propuesta presentada por el Contratista y lo 
plasmado en los planos del proyecto. El Contratista presenta la comunicación 365-23-CLI-
CVC061 con la propuesta de desmonte de carros de avance y construcción de dovela sobre 
estribo. Está modificación al procedimiento es enviada por la Interventoría para revisión de 
los especialistas. Con oficio INT-CVC061-2685-2023, la Interventoría solicita desarrollar la 
actividad de desmonte de los carros de avance, de acuerdo a lo mostrado en el 
procedimiento propuesto en su comunicación 365-23-CLI-CVC061, solicitud atendida y 
actualmente se avanza en el desmonte simultáneo de los carros de avance. 

El día 29 de julio, el Contratista inicio con el vaciado de la sección superior del túnel 8 y 
finalizó los trabajos de revestimiento el 19 de agosto de 2023.  Para el concreto, se adicionó 
micro y macrofibras estructurales como parte del refuerzo de la estructura de revestimiento, 
que se considera como el soporte secundario para el túnel.  En el diseño se prevé que se 
puede contar con un diseño de concreto reforzado con fibras de acero, dado que al ejecutar 
los cálculos estas cumplían la función estructural y ayudan a controlar la fisuración del 
concreto, puesto que la distribución uniforme de las mismas impide que las fisuras tengan 
un camino de avance continuo en la sección del concreto.   

El asesor del contratista definió que se requería que la resistencia para el traslado de 
formaletas sea de al menos 5Mpa, que de acuerdo con los primeros ensayos en laboratorio 
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se alcanza entre las 12 y 14 horas.  El control se ejecutó mediante la evaluación de los 
resultados de muestras tomadas especialmente en la última parte hormigonada que es la 
crítica, y que corresponde al colocado en la bóveda.   

En relación con los trabajos de soporte del portal de salida del túnel 5, el Contratista, ejecutó 
la excavación total en el frente, restando las capas finales para ceriado. 

Para el caso del túnel 6, el contratista empleo la formaleta No. 1, iniciando el revestimiento 
el 27 de agostos de 2023.   

Durante el presente mes, en el desarrollo de los comités de obra celebrados entre 

Interventoría, Contratistas e INVIAS, se han abordado diferentes temas relevantes para el 

normal desarrollo del proyecto. Se resaltan los siguientes: 

-El Contratista CVC061 ha informado a la Interventoría que, a la fecha su consultor 

encargado del diseño eléctrico para el traslado de las torres de energía se encuentra en 

proceso de subsanación de las observaciones que remitió EPM a los diseños presentados 

por el Contratista CVC061. La Interventoría constantemente le ha solicitado celeridad con 

el fin de evitar dilaciones y continuar el proceso de traslado. 

-Sobre el tema de la solución a los accesos a los predios contiguos a la vía industrial, en la 

última semana del presente mes, el Contratista ha radicado a la Interventoría un primer 

avance sobre dicha solución. A la fecha, la Interventoría está ejecutando su respectiva 

revisión y análisis.  

-Respecto a la propuesta del cambio de tipología constructiva del túnel falso 2, el Contratista 

ha comentado que su consultor INTEINSA se encuentra realizando el diseño para posterior 

presentación a la Interventoría. Paralelamente está en elaboración del diseño del puente 

metálico del Cielo abierto 17B. No obstante, el Contratista ha indicado que la propuesta del 

túnel falso 2 será entregada en la primera semana del siguiente mes. 

4.4. Reportes mensuales del contrato 983 de 2021 

A continuación, se presenta el listado de los formatos a través de los cuales se resume la 
ejecución mensual del contrato de obra, de acuerdo con lo establecido en el manual de 
Interventoría vigente, información que podrá ser consultada en la carpeta 
ANEXOS_SECTOR-2. 

Anexo 4-1 MEPI-MN1-IN-15-FR-2, informe de estado general del proyecto 

Anexo 4-2 MEPI-MN1-IN-15-FR-3, informe semanal 

Anexo 4-3 MEPI-MN1-IN-15-FR-4, maquinaria y equipo contrato de obra 
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Anexo 4-4 MEPI-MN1-IN-15-FR-6, personal, control aportes legales y seguridad social contrato 
de obra 

Anexo 4-5 MEPI-MN1-IN-15-FR-8, informe financiero y presupuestal contrato de obra 

Anexo 4-6 MEPI-MN1-IN-15-FR-10, estado general del tiempo 

Anexo 4-7 MEPI-MN1-IN-15-FR-11, resumen ensayos de laboratorio 

Anexo 4-8 MEPI-MN1-IN-15-FR-12, seguimiento garantías y seguros contrato de obra 

Anexo 4-9 MEPI-MN-1IN-15-FR-14, seguimiento al plan de calidad contrato de obra 

Anexo 4-10 MEPI-MN-IN-2-FR-1, plan de inversión del anticipo 

Anexo 4-11 MEPI-MN-IN-2-FR-2, seguimiento a la buena inversión del anticipo 

Anexo 4-12 MEPI-MN-IN-6-FR-1, programa de inversiones 

Anexo 4-13 MEPI-MN-IN-6-FR-1, seguimiento al programa de inversiones 

Anexo 4-14 MEPI-MN-IN-14-FR-1, actas de comité de obra 

Anexo 4-15 MEPI-MN-IN-14-FR-2, actas de reunión 

Por su parte, se presenta la relación de los demás anexos que hacen referencia a la 
ejecución del contrato. 

Anexo 4-16 Programa de obra vigente, Sector 2 

Anexo 4-17 Seguimiento al programa de obra vigente, Sector 2 

Anexo 4-18 Seguimiento APU no previstos 
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5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

5.1. Información general del contrato 

Tabla 5-1 Información general del contrato de Interventoría 967 de 2021 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

NUMERO PROCESO SELECCIÓN CMA-DT-186-2020 

NÚMERO DEL CONTRATO 967 de 2021 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 10 de mayo de 2021 

OBJETO DEL CONTRATO 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 
CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", 
LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA 

CONTRATISTA 

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS 
INTEGRAL (Integrado por INTERV967ENTORÍAS Y 
DISEÑOS S.A. -INTERDISEÑOS con NIT. 
860.027.091-8, con un porcentaje de participación del 
50%, CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL 
S.A.S. con NIT. 901.174.437-1, con un porcentaje de 
participación del 40% e INTEGRAL INGENIERÍA DE 
SUPERVISIÓN S.A.S. con NIT. 811.043.176-4, con 
un porcentaje de participación del 10%) 

NIT 901.474.996-2 

VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO IVA 

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS 
($19.999.957.160) M/CTE, INCLUIDO IVA 

ANTICIPO 
MIL MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CIENTO 
TREINTA Y CUATRO PESOS ($1.000.078.134) 

ADICIONES N.A. 

MODIFICACIONES N.A. 

PLAZO INICIAL 37 MESES 

AMPLIACIÓN 1 N.A. 

AMPLIACIÓN 2 N.A. 

PLAZO 37 MESES 
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PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

FECHA DE INICIACIÓN 2/07/2021 

FECHA DE TERMINACIÓN 1/08/2024 

DIRECCIÓN Carrera 19 No. 85 – 33 Bogotá D.C. 

NÚMERO DE TELÉFONO (1) 6 34 94 07 al 11 - Fax 6 34 94 15 

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor 

5.2.1. Componente técnico 

La Interventoría realizó seguimiento a las siguientes actividades que llevó a cabo el 
Contratista Cóndor en el sector 1 A, donde ya se terminaron todas las excavaciones, cortes 
de terraza, aplicación de lanzado, malla electrosoldada, perforaciones e instalación de 
anclajes de 45 Ton y pernos pasivos de 9m, en el sector se encuentra terminado el 
pavimento asfáltico a nivel de la capa intermedia MSC 25 y se terminó la construcción de 
las cunetas, construcción de los descoles de las cuentas a la obra hidráulica más cercana. 
En el sector del cielo Abierto 1B se realizó la supervisión para la construcción de bermas 
entre el K3+600-K3+850.  

También se continuó la supervisión al contratista Construcciones el Cóndor en la ejecución 
de obras en  el sector de cielo Abierto 3 entre el k7+750-900 en la zona de acceso al portal 
de entrada el túnel No 1 en las actividades de corte, estabilización de talud instalación de 
concreto lanzado, perforación e instalación de anclajes activos, en el  portal de salida del 
Túnel no 1 K8+230-250 donde se realizaron actividades de excavación corte y perfilado del 
talud, estabilización con concreto lanzado y construcción de anclajes activos de 15m de 45 
Ton, en cielo abierto 5 con actividades de corte y estabilización del talud en tres frentes de 
obra, en el sector del cielo abierto 6 subtramo 6 A en la supervisión de cortes, perforaciones 
para anclajes pasivos e instalación  de malla sistema tipo Tecco, en el subtramo 6 B se 
realizaron labores de corte, aplicación de concreto lanado perforaciones para pernos 
pasivos,  en cielo abierto 7 se realizaron actividades de corte y perfilado de talud, 
perforación e instalación de anclajes de 45 Ton. 

En el portal salida Túnel No 4 por la parte frontal en la supervisión de las actividades de 
perforaciones e instalación de pernos autoperforantes de 9 y 12m de longitud con lo cual 
se dejan culminadas las actividades de estabilización del portal salida. 

La interventoría continúa efectuando el seguimiento de las actividades de construcción del 
revestimiento en los túneles 2, 3 y 4.  Estas, por ahora comprenden únicamente el vaciado 
de vigas base.  La sección superior está programada para los meses posteriores. 

En cuanto hace a los portales, se espera que el del túnel 3 salida se encuentre terminado 
en septiembre de 2023, con el fin de finalizar la excavación del tapón de este túnel.  

El Contratista ejecuto el cale del túnel 4, el 11 de agosto de 2023. 

En el presente período el Contratista inicio la excavación del túnel 1. 
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La Interventoría realizó seguimiento a las siguientes actividades que llevó a cabo el 
Contratista Consorcio Vías Colombia el cual está ejecutando en el sector 2, donde se están 
realizando tratamientos de sostenimiento de los taludes de los cielos abiertos 13,15,16,17,y 
19, túnel falso 2, y túnel falso 3, donde se realiza excavaciones de material común y en roca 
de las explanaciones y canales de préstamo, instalación de malla electrosoldada, concreto 
lanzado de 21 MPA, perforaciones para construcción de anclajes activos de 30 y 40 ton, 
perforaciones para construcción de anclajes pasivo pernos de longitud variable. 

Se continua con la construcción de las obras canales deflectores en los K12+504,5 y 
K12+584.5, y canal longitudinal en concreto del K12+403 – K12+700 del CA13A, 
construcción del muro 14 K12+682 – K12+700 de cimentación superficial, construcción de 
muro 15  del K13+171- K13+209 de cimentación profundas, Obras Hidráulica No 37 tipo 
box Culvert de 2X2 en el CA 13, Hidráulica No 39 tipo box Culvert de 2X2 en el CA 13 
Hidráulica No 42 tipo box Culvert de 2X2 en el CA 15 obra hidráulica No 41 tipo box Culvert 
de 2X2 en el CA 15, Obra hidráulica No 40 alcantarilla de diámetro 1200mm en CA 13C, 
obra hidráulica 44 box culvert de 2X2 y Obra hidráulica No 47 alcantarilla de diámetro 
1200mm en CA 17, construcción del muro 20 y muro 21 de cimentación profunda  
perteneciente a CA 16. 

La Interventoría continúa el seguimiento a los diferentes frentes de obras del proyecto, que 
el contratista Consorcio vías Colombia inicio a intervenir en los siguientes sectores,  Cielo 
Abierto 8, Cielo Abierto 12 (construcción de muro 13), Túnel Falso 2, Cielo abierto No 13, 
(obras canales deflectores en los K12+504,5 y K12+584.5, y canal longitudinal en concreto 
del K12+403 – K12+700 del CA13A, construcción del muro 14 de cimentación superficial, 
construcción de cimentación profunda, construcción del muro 15 de cimentación superficial, 
construcción de cimentación profunda, Puente 3, (construcción de las obras hidráulicas No 
37 tipo box Culvert de 2X2  en CA13, obra hidráulica No 39 tipo box Culvert de 2X2  en 
CA13), puente 4, Cielo Abierto 15, construcción de las obras Hidráulicas: No 41 tipo box 
Culvert de 2X2  en CA15, No 42 tipo box Culvert de 2X2 en CA15, No 40 alcantarilla de 
diámetro 1200mm CA 13C, obra hidráulica No 44 box culvert de 2X2,obra hidráulica No 47 
alcantarilla de diámetro 1200mm CA 17, Cielo Abierto 16, (construcción de muro 19, muro 
20 y muro 21 de cimentación profunda), Cielo Abierto 17 (construcción de obra hidráulica 
de escalera disipadora), puente 5, puente 6, portal salida portal entrada de túnel 7,  y obras 
de adecuación del Zodme 4, y Zodme 5, cielo abierto 19.  

Seguimiento y replanteo de localización de los pilotes 5, 6, 7 y 8 de la pila 2 y estribo 2 en 
puente 2. Se hace verificación diaria de verticalidad y control visual de las características 
de los materiales encontrados durante la excavación. 

En el puente 6, se realiza el control topográfico de construcción de las dovelas. Control de 
cotas de instalación de los carros de avance, liberación de aceros y alineamiento de ductos 
de tensado antes del hormigonado, verificación de niveles de acabado y control de niveles 
luego de hormigonado y tensionada la dovela; para el cálculo de las deflexiones de la 
siguiente dovela. Durante el hormigonado, se realiza control de temperatura y asentamiento 
de la mezcla y colocación y vibrado del concreto dentro de las formaletas de las dovelas. 
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Previo al tensionamiento, se revisa la distribución de los torones en cada uno de los cables, 
se verifica el cálculo de los factores de ajuste para el cálculo de las planillas de tensado, se 
revisan que estén bien calculadas las elongaciones esperadas. Durante el tensionamiento, 
se realiza la lectura de las elongaciones cada 1.000 psi, hasta llegar a la carga indicada en 
los planos. Al 95% de la carga se hace la verificación para no pasarnos de tolerancia, si no 
hay inconveniente se aplica la carga completa y se verifican resultados para liberación y 
continuación de construcción de la siguiente dovela. 

La Interventoría continúa con el seguimiento a las labores de sostenimiento de los portales 
salida de los túneles 5 y 6 y 9.  Así también los de los portales de entrada de los túneles 6,  
y 9. 

Se efectúa seguimiento a la ejecución de las actividades de excavación subterránea del 
túnel 9.  Para el reinicio de excavación en el túnel 9 entrada luego del sobretensionamiento 
de la celda, se estableció como requisito para retomar actividades las siguientes: 

• No se debe retirar la celda de carga ya que esta ha superado la capacidad límite de 
750 KN, además de que el anclaje ya registro una tensión excesiva lo que podría 
ser peligroso para el personal y para la estabilidad del talud distender el anclaje. Se 
debe instalar una celda de carga nueva en el primer anclaje que se construya al 
costado de la celda que falló.   

• En el informe se debe incluir el análisis de estabilidad considerando las condiciones 
actuales para concluir que las 4 filas de anclajes son las necesarias para cumplir 
con los factores de seguridad. 

• Se debe iniciar de inmediato las perforaciones de los anclajes adicionales solicitados 
y se prohíbe toda actividad de excavación en el túnel hasta que estos hayan sido 
completados. 

• Se deben presentar a la Interventoría los lunes y jueves los informes de 
instrumentación de este frente.  

El Contratista continúo las labores de sostenimiento del túnel 9 salida, avanzando la 
instalación de sostenimiento en el sector.  Esto se realizará para poder trabajar por los dos 
portales. 

Para la ejecución del revestimiento el Contratista cuenta con 2 cuerpos de formaleta, que 
le permiten avanzar con un promedio mayor, tal como se observó en el túnel 8.  El 
rendimiento del túnel 6, corresponde a 7.5m/día.  

También durante el periodo se ejecutó el seguimiento y control de los procesos 
constructivos durante la ejecución de los estribos (muros, topes, aletas) y muros New Jersey 
en el puente 5. Así mismo, durante la instalación de la torre grúa en pila 1 y construcción 
parcial de la pila 2 en puente 6. 
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Revisión y respuesta de oficios al Contratista y al INVIAS, revisión de cantidades de obra 
ejecutada para acta de obra y ejecución de ensayos de control de calidad de materiales y 
concretos. 

Se efectúo recorrido conjunto con los ingenieros Especialista de túneles de Interventoría y 
Contratista.  Allí se definieron parámetros generales de los trabajos a ejecutar en el portal 
salida del túnel 5, luego de la finalización de las excavaciones.  Así mismo se definieron las 
actividades siguientes para el túnel 7, donde se está analizando la ejecución de la solera 
para el último tramo hacia menores.  Esto mientras se termina el sostenimiento del portal 
entrada y con ello se puede excavar el tapón de 16m. 

Se ha sugerido al Contratista dar continuidad a las labores de regularizado para las 
secciones de los túneles 5 y 6, tomando en cuenta el cumplimiento de los hitos del proyecto. 

5.2.2. Componente ambiental 
 
Dentro de la gestión ambiental de la Interventoría en este periodo hizo acompañamiento y 
supervisión a las actividades ejecutadas por los Contratistas del proyecto en el sector 1 y 
sector 2.  
 
En el mes de agosto de 2023 la Interventoría desde el componente ambiental realizó 
recorridos los días 01 al 31 de agosto del 2023 de seguimiento y control en los frentes de 
obra.  
 
5.2.2.1. Modificación Licencia 
 
SECTOR 1 
 
El 24/04/2023 al 25/04/2023 hubo reunión de solicitud de información adicional de la ANLA 
al sector 1 para dentro del trámite de modificación de la licencia ambiental, generando 
cuarenta y cinco (45) requerimientos adicionales. El Contratista solicitó el tiempo máximo 
de sesenta (60) días calendario para la atención de los requerimientos, corte de fecha 
máxima al 23/06/2023. 
 
La ANLA expide Auto No.4807 del 27/06/2023 en el que suspende los términos de 
evaluación de la solicitud de modificación de la licencia ambiental para sector 1, donde, la 
presente suspensión de términos se mantendrá hasta tanto la el Contratista radique ante la 
ANLA la copia del acto administrativo con la constancia de ejecutoriedad de este, proferido 
por CORANTIOQUIA, a través del cual se disponga la sustracción del DRMI del Bosque 
Seco del Occidente Antioqueño. La Interventoría, está en proceso de análisis jurídico-
ambiental-técnico para remisión de concepto a la Entidad y respuesta al Contratista, esto 
debido a los reprocesos y tiempos que se pueden generar por omisiones en los trámites 
efectuados por el Contratista, esto bajo el debido proceso.  
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A partir del periodo de julio se hacen seguimientos semanales del estado del trámite de 
modificación de licencia ambiental entre Contratista e Interventoría. Ahora bien, el 
28/07/2023 EL Contratista Construcciones El Cóndor radicó ante CORANTIOQUIA 
documentación de solicitud de permiso para la sustracción del Distrito Regional de Manejo 
Integrado (DRMI) del Bosque Seco del Occidente Antioqueño; esto mediante radicado 
#160-COE2307-30744. A la espera de Auto de Inicio 
 
El 11/08/2023 fue notificado por CORANTIOQUIA el Auto inicio 040-ADM2308-5340 del 
09/08/2023, por medio del cual declara iniciado a nombre de CONSTRUCCIONES EL 
CÓNDOR S.A, el trámite de sustracción de área de 14,52 hectáreas del Distrito Regional 
de Manejo Integrado Bosque Seco del Occidente Antioqueño declarado mediante el 
Acuerdo 626 de 2021, modificado parcialmente por el Acuerdo 634 de 2022. Luego, el 
28/08/2023 CORANTIOQUIA programó visita de verificación el 08/09/2023 frente a la 
solicitud del trámite de permiso de sustracción. 

Durante el mes de agosto de 2023 durante los días 04/08/2023, 11/08/2023, 18/08/2023 y 
25/08/2023 se hizo reunion de seguimiento con el Contratista con el fin de verificar el estado 
del trámite del permiso de sustracción para la modificación de la licencia ambiental. 

 
SECTOR 2 
En sector 2, continúa a la espera que el Contratista remita evaluación e informe las de inicio 
de estudios frente a las actividades que requerirán modificación de licencia ambiental esto 
dentro del avance de obra, así mismo, adelantar las gestiones necesarias para el 
levantamiento de la información con el fin de elaborar el documento. Esto considerando 
que, a su cuenta y riesgo en la demora de inicio de trámite ante la ANLA, se genere 
reproceso en a la ejecución de la obra. 
 
5.2.2.2. Cesión total de la licencia ambiental INVIAS- CVC 
 
Mediante la resolución 0824-4 del 27/04/2023 con fecha de notificación del 28/04/2023 al 
INVIAS y el 17/05/2023 al Consorcio Vías Colombia 061, la ANLA autorizó la cesión total 
de los derechos y obligaciones de la licencia ambiental de la Resolución 1574/2017, 
correspondiente al abscisado comprendido entre el K11+640 al K20+740 del Sector 2, a 
nombre del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVIAS en calidad de cedente a favor del 
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 06. 
 
5.2.2.3.  Reportes de Contingencia 
 
SECTOR 1 
No hay reportes adicionales a los efectuados a la fecha. No obstante, sí hubo sitios 
reportados como contingencias en periodos anteriores. Solo se efectua seguimiento y 
control a los reportes parciales. 
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SECTOR 2 

El 31/07/2023 y 01/08/2023 el contratista remitió para revisión de Interventoría reporte de 
inicio de contingencia en túnel falso 2, la Interventoría da viabilidad para su ajuste frente a 
observaciones realizadas y proceder con su trámite inmediato ante la ANLA, por lo cual, el 
04/08/2023 se hizo reporte de inicio de contingencia de Túnel falso 2, en VITAL 
MINAMBIENTE bajo VITAL No 4100090147278623001, esto de acuerdo con el estado 
actual que presenta este frente de obra, y la necesidad de actividades adicionales que 
garanticen la estabilidad del mismo frente al riesgo que representa. 

 
5.2.2.4. Plan de Manejo Ambiental 
 
La Interventoría continúa verificando y haciendo requerimientos a los Contratistas 
Construcciones El Cóndor y Consorcio Vías Colombia 061 la implementación programas 
del Plan de Manejo Ambiental – PMA en su totalidad esto dentro del seguimiento y control, 
ver cuadros relacionados dentro de las actividades efectuadas para cada Contrato de Obra 
en el presente informe. 
 
5.2.2.5. Cambios Menores 
 
En el sector 1 y sector 2, durante este periodo no hubo trámites del Contratista 
Construcciones El Cóndor, se mantienen los reportados en periodos anteriores. 
 
5.2.2.6. Inversión Ambiental 
 
En el sector 1 y sector 2, se revisaron y liberaron actividades pendientes de legalizar su 
reconocimiento, esto se hizo a través de la Preacta 25. 
 
Además, se elabora y actualiza balance actividades para el Plan de Inversión AMbiental N° 
4, como proyección de actividades a ejecutar y pendientes por ejecutar, esto con el fin de 
presentar a la Entidad. 
 
5.2.2.7. Informes mensuales y trimestrales ambientales 
 
Se encuentran aprobados a la fecha los informes mensuales con corte a mayo 2023 del 
sector 1 y sector 2. Por otro lado, está en proceso de ajustes de observaciones por parte 
de Construcciones el Cóndor y Consorcio Vías Colombia 061 de junio 2023. 
 
Informes trimestrales: En proceso remisión de alcance a la Entidad del trimestral N° 8 en el 
próximo periodo, debido a la atención de observaciones del informe mensual de junio 2023 
por parte de cada uno de los Contratistas de obra, realizados durante el periodo. 
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5.2.2.8. Informes Cumplimiento Ambiental - ICA: Durante este periodo se informa lo 
siguiente: 
 
SECTOR 1: 
 

ICA No 3: Corresponde al periodo de julio 2022 – diciembre 2022: Se remitió a la Entidad 
mediante las comunicaciones #INT-INVIAS-2130-2023 del sector 1; la Entidad radicó a la 
ANLA mediante radicado # 2023064475-1-000 del 28/03/2023. Luego, durante el periodo 
hubo pronunciamiento de la ANLA mediante oficio ANLA 20234700033821 del 04/05/2023 
en el cual solicitó que el ICA 3 del sector 1 fuera radicado dentro del expediente LAM8812-
00. Luego, mediante radicado ANLA #20236200220552 del 13/06/2023 el Contratista 
Construcciones El Cóndor radicó el ICA No 3 en el expediente LAM8812-00. 

ICA No 4: El Contratista Construcciones el Cóndor el 11/08/2023 allegó por correo 
electrónico a la Interventoría versión inicial del ICA No 4, en donde, la Interventoría el 
12/08/2023 hizo observaciones preliminares y luego, el 18/08/2023 remitió el formato de 
observaciones completo al Contratista, quién al final, hace entrega del Informe a la ANLA 
mediante radiado ANLA No 20236200553262 del 31/08/2023. 

SECTOR 2: 
 
ICA 2: Durante este periodo no hubo radicaciones y tampoco pronunciamientos de la ANLA, 
por lo que, se mantiene lo informado en le periodo pasado que, mediante radicado ANLA 
20234700033071 del 03/05/2023 emite concepto de NO CONFORME en relación a 
gedotabase, con un tiempo de 30 días calendario para atención por parte del Contratista, 
atendido mediante radicado ANLA N° 20236200217962 del 13/06/2023, a la espera de 
respuesta ANLA.  

ICA No 3 corresponde al periodo de julio 2022 – diciembre 2022: Se remitió a la Entidad 
mediante la comunicación #INT-INVIAS-2131-2023 del 21/03/2023 del sector 2; la Entidad 
radicó a la ANLA mediante radicado # 2023064475-1-000 del 28/02/2023.  

Mediante oficio ANLA 20234700033821 del 04/05/2023, la ANLA emitió concepto de NO 
CONFORMIDAD en el cual solicitó que el ICA 3 sea radicado nuevamente en atención a 
geodatabade; atendido mediante radicado ANLA N° 20236200217972 del 13/06/202, a la 
espera de respuesta ANLA.  

En este periodo, la ANLA mediante 20234700273781 del 28/08/2023 fecha radicado del 
01/08/2023, en donde la ANLA, indica que "(…) que no se dio cumplimiento en la 
oportunidad de la entrega de los ajustes del ICA, toda vez que acorde con lo señalado en 
parágrafo primero, del artículo 3°, de la Resolución 549 de 2020 que modificó la Resolución 
077 de 2019, la entrega de los ajustes de los Informes de Cumplimiento Ambiental debe 
llevarse a cabo en el término de máximo un (1) mes a partir del pronunciamiento de esta 
Autoridad. Cabe resaltar que, si bien no es causal de no conformidad, es necesario que la 
empresa cumpla con los tiempos de entrega del ICA, de acuerdo con lo establecido en la 
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Resolución 077 de 2019 modificada por la Resolución 549 de 2020.” Por lo que, en este 
periodo el contratista remite a la Interventoría nuevamente ajustes bajo las consideraciones 
de la ANLA, asimismo, una vez revisada y analizada la información, se hicieron 
observaciones por parte de la Interventoría para su atención de lo cual a la fecha, se 
encuentra en proceso de atención por parte del Contratista de Obra. 

ICA No. 4: El 25/08/2023 el Contratista entregó a la Interventoría la versión #1 del ICA 4 
(periodo del 01 de enero al 30 de junio 2023), esto con el fin de adelantar revisión y 
concepto, al 01/09/2023 se remitirán las observaciones efectuadas por la Interventoría para 
atención del Contratista. 

 
5.2.2.9. Modelo Hidrogeológico 
 
En este periodo para sector 1 y sector 2, está en proeso de actualización semestral del 
modelo hidrogeológico para el ICA 4 en cumplimiento a las obligaciones de cada uno de los 
contratistas de obra. 
 
5.2.2.10. Visita Autoridades Ambientales 
 
Durante este periodo, no hubo vista de seguimiento al proyecto por parte de las Autoridades 
ambientales. 
 
5.2.2.11. Temas varios ambientales 
 

• Sector 1 y sector 2: 
 
En el mes de agosto 2023 se realizó mesas de trabajo con los Contratistas de Obra para 
revisión de diferentes temas ambientales; asimismo, no hubo comité ambiental para este 
periodo. 
 
A la fecha, continúa en proceso de evaluación y definición para actualización del plan de 
inversión no menos del 1%, plan de compensación por pérdida de biodiversidad, definición 
de predios para la ejecución de las diferentes compensaciones, tanto para sector 1 y el 
sector 2, se reportan y mencionan las gestiones efectuadas a la fecha. 
 
Se continúa en este periodo a la espera El 26/07/2023 se realizó reunión ante el CMGRD 
(Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y de Desastres), con el fin de tratar temas 
correspondientes a las contingencias presentadas en el sector 1 y Sector 2, esto con el fin 
de obtener declaratoria de emergencia ante las contingencias del tramo 2. 
 

En este periodo, se anexa balance actividades y cronograma realizado Interventoría - 
Contratista, presentado el 22/08/2023 en comité de obra a la Entidad frente al estado actual 
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y la programación de ejecución de actividades de 2023 hasta agosto 2024. Ver 
ANEXOS_INT_5.14_AMBIENTAL 

 
Sector 1 
En este periodo se informa que de acuerdo con el permiso de sustracción definitiva bajo el 
ACUERDO No. 628 del 27 de enero del 2022, continúa pendiente concepto de 
CORANTIOQUIA frente al plan de compensación radicado por el Contratista 
Construcciones el Cóndor del sector 1 en febrero 2023, en donde, una vez realizada la visita 
de la Autoridad el 07/07/2023 se continúa a la espera el pronunciamiento correspondiente.  
 

Entre el 01/08/2023 al 31/08/2023 el Contratista realizó actividades de rescate, 
ahuyentamiento, captura y reubicación de fauna en cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental; asimismo, el 01/08/2023 se continuó con las actividades de seguimiento y 
monitoreo a través de mantenimientos de los individuos en el predio La Quinta. 

Durante el mes de agosto de 2023 el Contratista con el acompañamiento de la interventoría 
realizó mediciones de instrumentación geotécnica para seguimiento y control con 
frecuencia semanal para los puntos talud K3+760, portal entrada túnel 1, portal entrada 
túnel 2, portal entrada túnel 3, portal salida túnel 3, portal entrada túnel 4 y ZODME 3. 

El 3/08/2023 al 08//08/2023 finalizaron las actividades monitoreo de parcelas en cada uno 
de los Piezómetros de Túnel 0 (PTnl0-1, PTnl0-2, PTnl0-4), y el 18/08/2023 se finaliza 
monitoreo de parcelas en cada uno de los piezómetros de los Túneles 2, 3 y 4, en 
cumplimiento a los monitoreos semestrales establecidos en las medidas del PMA-BIO-03 y 
PMS-BIO-03. 

El 23/08/2023 se le remite a la Entidad el estado de trámite ante las diferentes autoridades, 
esto para seguimiento e informe de las mismas, así como las gestiones efectuadas. Ver 
ANEXO_INT_5.14 AMBIENTAL 

El 28/08/2023 el Contratista radicó a CORANTIOQUIA el segundo informe del permiso de 
sustracción del permiso Acuerdo N° 180-ACU2201-628 del 27 de enero de 2022, para 
revisión de la Interventoría 
 
Sector 2 
En el sector 2, está en evaluación y pendiente que el Contratista llegue concepto ambiental, 
análisis y documento para los diferentes cambios a efectuar en actividades que se podrían 
enmarcar como cambio menor, esto con revisión y analisis previamente de la Interventoría, 
como lo es en temas de obras hidráulicas menores, cambios en tipo de obra, entre otros. 
En este periodo, se evaluó inicialmente en conjunto los posibles cambios menores a 
presentarse. 

El 05/08/2023 finalizaron las actividades de monitoreo semestral de las parcelas para los 
Túneles Túnel 6, Túnel 7, Túnel 8 Túnel 9, y el 09/08/2023 se finalizaron actividades de 
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monitoreo de parcelas en el Túnel 10; en cumplimiento de las medidas del PMA-BIO-03 y 
PMS-BIO-03. 

El 08/08/2023 se retomaron por parte del Contratista Consorcio Vías Colombia 061 las 
actividades Constructivas de los Gaviones del frente Zodme 5, en cumplimiento de las 
medidas del PMA-ABIO-08. 

El 09/08/2023 se realizó mesa de trabajo con el contratista para revisión del Estado de las 
Contingencias y reportes en VITAL - MINAMBIENTE. 

5.2.3. Componente de sostenibilidad 

En este periodo continúa pendiente alcance y atención por parte de la Entidad para la 
ejecución de la compra de bonos de carbono, de acuerdo con nuestra solicitud en la 
comunicación # INT-INVIAS-1924-2023 radicado INVIAS #8242 del 30/1/2023, la 
Interventoría informa a la Entidad que teniendo en cuenta el tema de los bonos de carbono, 
– asociado al tema de Sostenibilidad y que para esta Interventoría es el momento de unificar 
los conceptos sobre este tema importante y contractual. 

Por lo anterior, de acuerdo con el Pliego de Condiciones en su Anexo Técnico, numeral 3.2 
Actividades generales a desarrollar dentro del contrato”, bajo los Contratos de obra 958 -
2021 y 983-2021, a cargo de los Contratistas Construcciones El Cóndor S.A y Consorcio 
Vías Colombia 061, de acuerdo con el cálculo de la huella de carbón, estos han cumplido 
el máximo establecido de 12,000 Toneladas CO2e generadas por la ejecución de las obras, 
a corte del 30 de noviembre 2022, reflejado en los informes mensuales de sostenibilidad 
allegados por los Contratistas de Obra, es así que, es necesario reportar el estado actual 
de este parámetro y así mismo, se logre establecer una directriz relacionada con la compra 
de bonos de carbono, para su verificación debido a que “los costos se encuentran asociados 
al presupuesto del componente ambiental social y predial del proyecto”: 

Por lo tanto, es primordial que el INVIAS a través de la Subdirección de Sostenibilidad, 
pueda brindar el procedimiento claro que se tendría para la compra de los mencionados 
bonos de carbono, por lo tanto, se consideraron e informaron para el periodo algunos 
elementos que la Interventoría consideró pertinentes dar a conocer. 

5.2.4. Gestión de seguridad y salud en el trabajo – SG-SST 

La Interventoría, viene aplicando las actividades relacionadas con su sistema de gestión 
con el propósito que el personal de la interventoría de cumplimiento a las políticas y 
lineamientos establecidos por la empresa y el Decreto Único 1072 de 2015 en cuanto a los 
planes de emergencias con relación a capacitación de brigadistas, certificación de personal 
en alturas, espacio confinado y electricidad básica. Asimismo, implementación de 
encuestas para actualización del plan estratégico de seguridad vial y actividades de 
promoción y prevención que fueron llevadas a cabo durante el mes de agosto de 2023 y 
por la cual se describen en el registro fotográfico anexo. 
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5.2.5. Accidentalidad y reporte de eventos. 

La Interventoría en el mes de agosto de 2023 no tuvo personas lesionadas por accidentes 
laborales. No obstante, desde el inicio hasta fecha de corte del presente informe, se 
mantienen los seis accidentes laborales leves reportados en el informe anterior. A 
continuación, se describen los eventos en la siguiente figura:     

   

Gráfico 5‑1 Número de accidentes ocurridos a corte de agosto de la Interventoría. 

 

Como se indica en la gráfica, el total de accidentes ocurridos por parte de la Interventoría 
es de 6 eventos, de los cuales a continuación se describen los indicadores de 
accidentalidad: 

 

 

 

Tabla 5‑1 Indicadores de accidentalidad de la Interventoría. 
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Con base a los resultados de la tabla descrita anteriormente, a nivel general se tiene que el 
Índice de Frecuencia (IF) es de 4.7, lo que significa que por cada cien (100) trabajadores 
que laboraron entre enero a agosto, se presentaron 4.7 accidentes de trabajo y en cuanto 
al Índice de Severidad se tiene un indicador de 34,1 por lo que de cada cien (100) 
trabajadores que laboraron en ese periodo, se perdieron 34,1 días por accidente de trabajo. 
Los indicadores se mantienen con respecto al mes anterior. 

5.2.6. Gestión social 

5.2.6.1. Actividades realizadas durante el periodo 

Desde la gestión social de la interventoría se realizó acompañamiento, seguimiento, 

evaluación y aprobación de las actividades asociadas al área social del proyecto, que se 

encuentran relacionadas en este informe y que están acordes al PMA: 

 

Sector 1  

• Participación pre comité de obra de contratista e interventoría 

• Participación comité de obra contratista, interventoría e INVÍAS 

• Realización del comité social N°33 con contratista, INVIAS e interventoría  

• Revisión de la subsanación por parte del contratista de las observaciones realizadas 
por la interventoría al Boletín N°4, al cual se les hizo otras observaciones a tener en 
cuenta antes de aprobar por interventoría 

• Se realizaron dos recorridos en conjunto con el área técnica y social de la 
interventoría a los predios TT T2 009 Y TT T2 008 para revisar la pertinencia o no 
de la solicitud del propietario de realizar un acceso.   

• Reunión con el contratista y el gestor social del INVIAS para revisar el balance de 
la provisión social del Sector 1, el cual fue solicitado por la gestora técnica. 
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• El proyecto de insonorización de la Escuela del KM2 ya cuenta con la viabilidad por 
parte del INVIAS a través oficio SS44960. Ya se le compartió al contratista para que 
inicie el proceso de la ejecución. 

• Participación en la reunión convocada por la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente en la que participaron los dos contratistas del proyecto, interventoría, un 
agente de tránsito y personal de la Secretaría en mención, para mirar los factores 
de afectación por la ejecución del proyecto manifestados por la comunidad del 
sector La Glorieta.  

• Participación en la reunión con la comunidad del sector Corralito, por posibles 
afectaciones por la ejecución del proyecto.  

• Se envío comunicado al contratista solicitando la actualización de las actas de 
vecindad de las viviendas circundantes al Túnel 1 antes de iniciar obra, con 
consecutivo INT-CONDOR-2698-2023 

• Se realizó mesa de trabajo con el contratista para revisión de las observaciones a 
los 

• informes mensuales 

• Revisión del balance del cumplimiento de actividades sociales pendientes por 
ejecutar de 2023 y 2024 con programación mensual. 

• Realización de Comité Social N°34 con contratista, INVIAS e interventoría. 

• Se diligenció la Matriz de pendientes ambientales SMCN con lo que corresponde 
del área social, por parte del Sector 1, sigue en proceso para seguimiento la gestión 
de la consulta previa del Consejo Comunitario La Esmeralda ante el Ministerio del 
Interior. 

• Seguimiento a la actualización de las actas de vecindada de la parcelación La 
Primavera. 

 

Sector 2 

• Participación comité de obra contratista, interventoría e INVÍAS. 

• Participación pre comité de obra de contratista e interventoría 

• Participación en el comité social N°33 contratista, interventoría e INVÍAS 

• Acompañamiento reunión líderes de la vereda Cativo  

• Mesa de trabajo para revisión de observaciones informes mensuales   

• Realización de informe mensual de interventoría  

• Acompañamiento reunión lideres de las unidades territoriales Menores del área de 
influencia del sector 2 para las socializaciones del proceso del diagnóstico proyectos 
productivos. 

• Reunión con el gestor social del INVIAS y contratista para revisar la proyección de 
la provisión social del 2023  

• Revisión de la subsanación de las observaciones por parte del contratista de los 
informes mensuales que realizó la interventoría en la mesa de trabajo. 
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• Participación en la reunión convocada por la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente en la que participaron los dos contratistas del proyecto, interventoría, un 
agente de tránsito y personal de la Secretaría en mención, para mirar los factores 
de afectación por la ejecución del proyecto manifestados por la comunidad del 
sector La Glorieta.  

• Participación en la reunión con la comunidad del sector Corralito, por posibles 
afectaciones por la ejecución del proyecto.  

• Seguimiento a las reuniones realizadas en las veredas, El Balso, Pinguro, Cativo y 
El Rodeo para el inicio del diagnóstico de los proyectos productivos. 

• Participación comité de obra contratista, interventoría e INVÍAS. 

• Seguimiento a las reuniones realizadas en las veredas, KM14 y Tinajitas para el 
inicio del diagnóstico de los proyectos productivos. 

• Revisión del balance del cumplimiento de actividades sociales pendientes por 
ejecutar de 2023 y 2024 con programación mensual. 

• Realización de Comité Social N°34 con contratista, INVIAS e interventoría. 

• Se diligenció la matriz de pendientes ambientales SMCN con lo que corresponde 
del área social, por parte del Sector 2 no hay ningún proceso pendiente. 

 

5.2.6.2. Generación de empleos  

Por parte de la interventoría hasta para el mes de agosto cuenta con 62 personas 
empleadas de la siguiente manera 45% corresponde a Foráneos de Mano de Obra No 
Calificada, el 29% son Locales de Mano de Obra No Calificada y el 26% son Foráneos de 
Mano de Obra Calificada. 

Tabla 5-2 Empleabilidad, Interventoría 
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Gráfico 5-1 Empleabilidad, Interventoría 

Tabla 5-3 Empleabilidad discriminada por población, Interventoría 

 

 

 

Gráfico 5-2 Empleabilidad discriminada por población, Interventoría 

5.3. Informes especialistas 

Los informes de los especialistas de la Interventoría se relacionan en el siguiente anexo: 
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Anexo 5-1 Informes de especialistas de Interventoría 

5.4. Informe del programa anual de caja, PAC 

 

De acuerdo con el seguimiento financiero y presupuestal realizado a la Inversión del 
contrato de Interventoría, para la vigencia 2023 se disponen de recursos que no fueron 
agotados durante la vigencia 2022 y que, por lo tanto, configuran la reserva presupuestal 
que se deberá agotar antes de afectar los recursos de la vigencia 2023; por lo tanto, para 
el siguiente periodo no se prevé la programación de PAC en relación con los recursos de la 
Interventoría. 

 Tabla 5‑4 Resumen financiero de las vigencias del contrato de Interventoría 

Tipo Año 
No. 

Registro 
Valor Ejecución Saldo 

Vigencia Fiscal 2021 V_417221  $   5.999.957.160   $   2.146.823.654   $   3.853.133.506  

Reserva 2021 R_417221  $   3.853.133.506   $   3.853.133.506  $                      -  

Vigencia Fiscal 2022 V_379222  $   8.600.000.000   $   2.447.689.239  $   6.152.310.761 

Reserva 2022  R_379222  $   6.152.310.761   $  4.205.019.905   $   1.947.290.856  

Vigencia Fiscal 2023    $   4.000.000.000   $                     -      

Vigencia Fiscal 2024    $   1.400.000.000   $                     -     

 

5.5. Informe matriz de riesgos  

A continuación, se presenta el seguimiento a los tratamientos y controles de cada uno de 
los riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato de obra y se proponen al Instituto, 
si fuere del caso, mejoras a los tratamientos y controles previstos en la matriz con la 
finalidad de evitar la ocurrencia de los eventos. 

En caso de materializarse alguno de los riesgos previstos en la matriz, el Interventor debe 
incluir en el informe mensual las actividades desarrolladas para mitigar las consecuencias 
que afectan la ejecución del contrato y/o las actividades que deban ser ejecutadas para 
lograr su mitigación o evitar su eventual ocurrencia, así como los posibles costos asociados 
a estas actividades. 

 

Para el periodo correspondiente a agosto de 2023, se mantiene materialización o riesgo de 
éste, respecto de riesgos previstos en la matriz contractual, estimados como ‘’riesgo de 
expropiación predial’’, ‘’riesgo de adquisición predial’’, ‘’riesgo de financiación’’, ´´riesgo 
técnico’’, ‘’Riesgo estudios y diseños’’, ‘’Riesgo de interferencia’’, ‘’Riesgo Gestión 
Ambiental’’, ‘’Riesgo Ambiental’’, ‘’Riesgo fluctuación de precios’’ y ‘’Riesgo social’’.  
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Frente al primero (Riesgo expropiación predial), debe traerse a colación los predios que 
han generado atrasos en los cronogramas de obra e inversión en virtud a su no liberación 
física para intervención, teniendo en cuenta dificultades en negociación que adelanta el 
CAM:  

PRIMERO: Se encuentra el predio 019- Sector 1, por el cual está inactivo el frente cielo 
abierto 1 B; y del cual existe la posible materialización del riesgo en mención, pues, pese a 
que según se ha informado por parte del CAM, los diferentes acercamientos efectuados 
con el propietario señor Camilo Flórez, no se han logrado consensos que permitan una 
enajenación voluntaria.  

Sumado a lo anterior, se ha dejado consignada la determinación de la Gobernación de 
Antioquia, de que hasta que exista autorización en firme de la ANLA de modificación de 
licencia ambiental con el trazado optimizado, la gestión predial de este inmueble y el 022 
no se continuará; lo anterior, en pro de evitar riesgos a la Gobernación de Antioquia.  

Aunado a lo expuesto, es importante mencionar que, si bien existe liberación material de la 
mayoría de los predios requeridos para el tramo 2, bajo sabana predial del CAM y en 
reunión predial del 31 de julio de 2023, se pudo constatar que hay un número considerable 
de predios que se encuentran en proceso de expropiación.  

 

Frente al segundo (riesgo de adquisición predial), es menester traer a colación que en 
virtud a la aprobación de la optimización de diseños, respecto al contrato de obra No 958 
de 2021 a cargo de Construcciones El Cóndor S.A., se produjo la necesidad de gestión 
predial sobre predios u áreas nuevas de éstos, donde, el contratista bajo estudios 
topográficos y prediales, informó que dicha adquisición mayor recaía sobre los predios 19, 
65, 20 A, 21 A, y 22,  y el Instituto Nacional de Vías, previa solicitud del Contratista y 
viabilidad de la Interventoría, dio directriz de que sea Construcciones El Cóndor quien 
ejecute gestión predial sobre predios nuevos derivados de la optimización, esto es, 20 A, 
21 A y 65; sin embargo, la materialización de esta gestión está sujeta a la aprobación por 
parte de la ANLA, de modificación de licencia ambiental, así como la determinación de 
realización efectiva de metas físicas, por lo que, existe posibilidad de materialización del 
riesgo en mención.  

En lo que respecta a inmuebles 19 y 22, a la fecha continúan bajo gestión predial de la 
Gobernación de Antioquia a través del Consorcio Antioquia al Mar, de los cuales la Gerencia 
del Proyecto expresó en reunión predial del 8 de mayo de 2023 que, a efectos de no colocar 
en riesgo a la Gobernación de Antioquia, no proseguirían con gestión predial hasta tanto se 
apruebe por la ANLA modificación de la licencia ambiental, por lo que, existe posibilidad de 
materialización del riesgo en mención.  
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De igual forma, en lo que respecta a S2 a cargo de Consorcio Vías Colombia 061, se ha 
informado y avalado por la Interventoría sobre la necesidad de gestión predial de áreas 
adicionales sobre el predio 046 (Adquirido por la Gobernación de Antioquia), en virtud a 
obras de estabilización en cielo abierto 17 B, materializándose el riesgo en mención; de lo 
cual, se informó respectivamente a la Entidad y se está a la espera de que entre INVIAS y 
la Gobernación de Antioquia se defina qué contratista adelantará la adquisición, para el 
efecto, se llevó a cabo mesa de trabajo para el 4 de agosto de 2023, en pro de que desde 
la parte técnica de tramo 1 y 2 interactúen y se absuelvan inquietudes.   

Así mismo, frente a sector 2 existe materialización del referido, en el entendido de que bajo 
el marco de la ley 1682 de 2013 y oficio de EPM 20230130157079, se requieren nuevas 
gestiones prediales a efectos de constitución de servidumbres para reubicación de redes 
de energía en interferencia con el Proyecto, toda vez que desde EPM se manifestó que esta 
actividad debe ser realizada y asumida por el Proyecto de Infraestructura, sin embargo, 
también se está a la espera de la directriz del INVIAS respecto del Contratista de Obra a 
adelantar la mencionada gestión.  

Aunado a que, frente a S2, el Consorcio Vías Colombia 061 presentó a Interventoría un 
informe de necesidad de nuevas adquisiciones por trabajos de estabilización en diferentes 
frentes de obra, de lo cual, la Interventoría solicitó subsanar información al respecto y 
allegar planos donde se denoten áreas actuales, áreas a adquirir; debidamente aprobados 
por el área técnica de Interventoría. Por lo que, existe posibilidad de materialización del 
mencionado riesgo.  

 

Frente al tercero (Riesgo de financiación), debe traerse a colación que, a la fecha, como 
es de conocimiento de la Entidad, se ha venido socializando la actualización del estado 
presupuestal y de ejecución de los contratos de obra, el adelanto de los contratistas sobre 
el programa de inversión, y el próximo agotamiento del rubro vigente para pago de los 
ajustes del Contrato de Obra de S2. Generándose riesgo de materialización del mismo.  

Frente a S1, se dio la modificación de la cláusula séptima del Contrato principal, consistente 
en Traslado de Recursos de la Provisión Contractual Subtotal Obras y de la Provisión para 
implementación del protocolo de bioseguridad por COVID-19 (incluye IVA) a la Provisión 
para ajustes, uso de opción, obras complementarias y/o adicionales con respecto del 
Contrato de Obra 958 de 2021.  

 

Frente al cuarto (Riesgo Técnico), debe traerse a colación la situación presentada en 
ambos contratos de obra, respecto de inestabilidad geológica en el área de intervención, 
materializándose el riesgo en mención. De lo cual, se ha presentado atención respectiva, 
acompañamiento participativo en reportes efectuados por los Contratistas sobre las 
inestabilidades surgidas en área de intervención, seguimiento a tratamientos 
implementados, visitas de campo, alertas por afectación a cronogramas.  
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Frente al quinto, (Riesgo de estudios y diseños), debe traerse a colación la solicitud del 
Contratista de sector 1, frente a la necesidad y viabilidad de ajuste al diseño inicial, en 
cuanto a cambio de túnel falso 1 por explanación a cielo abierto, lo cual fue aprobado por 
la Interventoría una vez analizada la viabilidad técnica, proyección de menor costo y no 
alteración de plazos establecidos, empero, se está en revisión respectiva con la Entidad a 
efectos de su aprobación, donde, el INVIAS ha expresado que consultará con su abogado 
a efectos de verificar que trámite contractual debe agotarse para el efecto. Generándose 
riesgo de materialización.  

Aunado a lo anterior, el Contratista de S1 presentó a la Interventoría la solicitud de 
reconocimiento de la optimización de diseños, de lo cual, se solicitó brindar un debido 
fundamento contractual, jurídico y presupuestal a efectos de analizar viabilidad o no de 
procedencia.  

 

De igual forma, frente al Sector 2, también existe riesgo de materialización del mencionado, 
en el entendido de que el Contratista ha manifestado necesidad y viabilidad de estudios 
complementarios al diseño por condiciones de accesos y sitios que no se encuentran en el 
instrumento ambiental, de lo cual, la Interventoría emitió debido concepto y traslado al 
INVIAS para su pronunciamiento.   

 

Frente al sexto (Riesgo de Interferencia), es menester mencionar que el Contratista de 
sector 2 informó necesidad de traslado de redes de alta tensión de propiedad de EPM en 
virtud a interferencia directa con el Proyecto, por lo que, se generó materialización del riesgo 
aludido, de lo cual, CVC061 se encuentra pendiente de radicar a EPM la atención de 
observaciones que este operador y dueño de la red emitió sobre los diseños, pues, se 
requiere que los mismos estén aprobados por parte de EPM a efectos de dar continuidad a 
los trabajos propios y conexos a su reubicación.  

 

Frente al séptimo (Riesgo de Gestión Ambiental), debe tenerse en consideración que a 
la fecha está en trámite por parte del Contratista de S1, la solicitud a la ANLA de aprobación 
de modificación de licencia ambiental acorde al nuevo trazado derivado del diseño 
optimizado, acto administrativo imprescindible y previo para poder materializar el acto 
constructivo y la gestión predial correspondiente, donde, para este periodo se mantiene la 
suspensión de términos ante la ANLA y a la par se encuentra tramitando el permiso de 
sustracción ante CORANTIOQUIA, a efectos de reanudación de términos del trámite de 
modificación de licencia ambiental.  Materializándose el riesgo en mención.  
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Frente al octavo (Riesgo Ambiental) se debe traer a colación la solicitud del Contratista de 
S2 Consorcio Vías Colombia 061, en cuanto a reconocimiento económico por estudios 
complementarios necesarios para solicitud ante la ANLA de modificación de licencia 
ambiental en virtud a necesidad de accesos y sitios no contemplados en el instrumento. 
Generándose riesgo de materialización de éste, frente a lo que, la Interventoría remitió a la 
Entidad, conceptos del Contratista e Interventoría a efectos del pronunciamiento respectivo.  

 

Frente al noveno (Riesgo Fluctuación de Precios) debe traerse a colación lo expuesto 
por el Contratista, verificado por la Interventoría e informado al INVIAS, sobre el 
comportamiento de los índices de ajustes del Contrato, la sujeción al cambio normativo que 
contiene el procedimiento vigente para la implementación de ICOCIV con base en 
Resolución INVIAS 2845/22. Materializándose el riesgo en mención, de lo cual, frente a S1 
se llevó a cabo la modificación de la cláusula séptima del Contrato Principal, 
redistribuyéndose rubros de forma que exista disponibilidad de recursos para pago de 
ajustes; y frente a S2, se está tramitando solicitud de modificación del Contrato de obra 983 
de 2021 a efectos de redistribución de recursos que permita aumentar el rubro previsto para 
ajustes. 

 

Frente al décimo (Riesgo Social), debe traerse a colación lo presentado por el Contratista 
de S2 a la Interventoría, sobre imposibilidad de ejecutar trabajos de transporte de material 
sobrante de excavación en jornadas 7x24 en virtud a inconformidad de la comunidad, 
aduciendo que, ello podría traer consigo imposibilidad de cumplimiento del plazo 
contractual, frente a lo que, se reiteró la obligación del Contratista de continuar desplegando 
todas las acciones que permitan lograr llegar a consensos con la comunidad y de esta forma 
beneficiar tanto sus intereses como los del proyecto, se solicitó apoyo interinstitucional del 
INVIAS, y se continúan cumpliendo y atendiendo por parte del Contratista, los compromisos 
adquiridos en atención a las necesidades expuestas por la comunidad. Materializándose el 
riesgo en mención.  

 

Ver Anexo 5-2 Matriz de riesgos.  

5.6. Información otros programas y aplicativos 

Se realizó el diligenciamiento del aplicativo CIFRA, en donde se plasmaron los valores 
generales y alcance de cada uno de los Contratos de obra, así como también se completó 
los informes semanales de cada sector. 
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5.6.1. Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los 
planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. 

Se recibió de la Subdirección de Planificación de Infraestructura la certificación de los 
parámetros del SIG del INVIAS y los pasos a seguir a efectos de que los planos generados 
sean compatibles con dichos lineamientos; lo que desde la Interventoría se remitió a los 
Contratistas de obra requiriendo la respectiva implementación. 

5.7. Reporte administrativo 

Anexo 5-3 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo 
asunto, referencia, fecha de recibo. 

Anexo 5-4 Registro fotográfico y video del avance de las obras, registro fotográfico y video de 
las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas.  

5.8. Reportes ejecución mensual contrato de interventoría 

A continuación, se presenta el listado de los formatos a través de los cuales se resume la 
ejecución mensual del contrato de obra, de acuerdo con lo establecido en el manual de 
Interventoría vigente, información que podrá ser consultada en la carpeta ANEXOS_INT. 

Anexo 5-5 MEPI-MN1-IN-15-FR-5, equipo y vehículos contrato de interventoría 

Anexo 5-6 MEPI-MN1-IN-15-FR-7, personal, control aportes legales y seguridad social contrato 
de interventoría 

Anexo 5-7 MEPI-MN1-IN-15-FR-9, informe financiero y presupuestal contrato de interventoría 

Anexo 5-8 MEPI-MN1-IN-15-FR-13, seguimiento garantías contrato de interventoría 

Anexo 5-9 MEPI-MN1-IN-15-FR-15, seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría 

5.9. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 

En el contexto del aseguramiento de calidad bajo la norma ISO 9001:2015, es fundamental 
resaltar los siguientes aspectos: 

1. Retroalimentación y mejora continua: 

Dentro del riguroso seguimiento al plan de calidad, se lleva un sistema de retroalimentación, 
específicamente para recopilar las opiniones y comentarios del personal involucrado en el 
proyecto durante las reuniones internas. Este enfoque tiene un propósito claro: identificar 
oportunidades de mejora y los ajustes necesarios para una mayor eficiencia y efectividad 
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en la implementación del plan de calidad. Los resultados obtenidos de esta 
retroalimentación exhaustiva se han sometido a un minucioso análisis, lo que ha permitido 
proponer mejoras sustanciales en los procedimientos. Estas mejoras se implementarán de 
manera precisa y oportuna para elevar aún más los estándares de calidad. 

2. Capacitación continuar: 

En una verificación completa de la implementación del plan de calidad llevada a cabo por 
la interventoría, se ha enfatizado la importancia de la formación continua del personal 
encargado de ejecutar la supervisión. Es evidente que el equipo de interventoría se 
encuentra constantemente inmerso en un proceso de aprendizaje y actualización, con el 
objetivo de estar siempre al día con los procedimientos y protocolos establecidos en el plan 
de calidad. La capacitación y el desarrollo de habilidades se posicionan como elementos 
cruciales para garantizar que el personal de la interventoría esté completamente preparado 
y capacitado para implementar de manera precisa y adecuada los requisitos del plan de 
calidad. Este enfoque no solo cumple con las normativas ISO 9001:2015, sino que también 
está intrínsecamente relacionado con la consecución de la máxima satisfacción del cliente. 

La aprobación del plan de calidad por parte del INVIAS se ha confirmado mediante la carta 
DT-ANT 59183 del 21 de octubre de 2021. 

En el numeral 2 del registro MEPI-MN1-IN-15-FR-15 - se reporta la realización de una 
auditoría interna el 14/07/2023, donde se verificaron de manera integral los requisitos 
contractuales, de normas ISO 9001, 14001 y 45001. 

Se tiene estimada la realización de una auditoria de seguimiento con el ente certificador de 
Integral s.a. en la norma ISO 9001:2015, del 11 al 15 de septiembre de 2023, donde el 
proyecto está dentro de los opcionados para servir de muestra en este ejercicio a nivel 
empresa. 

En relación con el numeral 3 acerca del plan de inspección y ensayos, la interventoría ha 
implementado laboratorios de ensayos en la obra para cada tramo o área dentro de su 
alcance. Se llevan a cabo ensayos básicos de agregados y concretos. Durante el período 
cubierto por el informe, el área civil y de laboratorio informa sobre los ensayos realizados 
tanto en el sector 1 como en el sector 2 (consultar el registro MEPI-11 elaborado por el área 
civil y de laboratorio para obtener más detalles). Se presentan informes de ensayos para 
concretos, asfaltos, agregados granulares y lechadas de inyecciones, lo cual se ajusta al 
plan de inspección y ensayos establecidos. 
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El numeral 4 correspondiente al registro de no conformes se informa que en la auditoría 
interna se identificaron 2, que están siendo tratadas por el personal de interventoría. 

En cuanto al numeral 5 del registro de seguimiento del plan de calidad referente a quejas y 
reclamos podemos reportar que a la fecha no se han recibido quejas por la gestión de la 
interventoría. 

La evaluación de servicio correspondiente al primer semestre de 2023 se solicitó al INVIAS 
mediante comunicación por correo electrónico el 24/06/2023, diligenciando un formulario 
en línea y fue respondida el 17/08/2023 por parte del Ing Mauricio Hoyos, con el siguiente 
resultado: 

Calidad de los productos recibidos: 60% 

Cumplimiento de plazos: 100% 

Satisfacción con el desempeño del personal: 80% 

Relación de colaboradores con el INVIAS: 100% 

Cumplimiento de normas SST y AMBIENTAL: 100% 

PROMEDIO: 88% (ESTE INDICADOR SE CALCULA SEMESTRAL) 

Los indicadores de gestión se calculan a partir de las entregas de productos al cliente y la 
evaluación de servicio. 

Para calcular el indicador de los compromisos externos correspondientes al presente 
informe, se toma en cuenta el mes anterior, ya que las entregas de productos por parte de 
la interventoría se realizan de manera mensual y se completan durante los primeros cinco 
días del mes subsiguiente. 

La interventoría igualmente informa que se deja evidencia en el informe mensual mediante 
registros fílmicos y fotográficos del avance del proyecto. La gerencia del proyecto publica 
regularmente en la plataforma YouTube videos con los avances del tramo 2 en el canal; 
https://www.youtube.com/@TunelGuillermoGaviriaEcheverri  por ejemplo: 
https://youtu.be/NWVyTslrO1s   o https://youtu.be/EBL9m9LFnVU . 

En el numeral 7 sobre calibración de equipos de inspección medición y ensayo, se deja la 
información y trazabilidad de los certificados correspondientes asegurando la confianza en 
las mediciones y ensayos realizados en labores de topografía y laboratorio de suelos y 

concretos.   

Para más detalle, ver Anexo 5-9 MEPI-MN1-IN-15-FR-15, seguimiento al plan de calidad 
contrato de interventoría. 

5.10. Otros documentos seguimiento mensual 

Anexo 5-10 MEPI-MN-IN-9-FR-2, plan de cargas o reprogramación al plan de cargas aprobado 

https://www.youtube.com/@TunelGuillermoGaviriaEcheverri
https://youtu.be/NWVyTslrO1s
https://youtu.be/EBL9m9LFnVU
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Anexo 5-11 MEPI-MN-IN-9-FR-3, seguimiento al plan de cargas 

Anexo 5-12, copia de las bitácoras 

Anexo 5-13, social  

Anexo 5-14, Ambiental  

 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 026 – AGOSTO 2023 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 026 0030015-INF_MEN_026_AGO_2023 
Agosto 2023 274 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Dirección de Interventoría 

En el periodo continuaron las mesas de trabajo conjuntas en especial en el ámbito jurídico, 
que contaron con la presencia de la Entidad, construcciones el Cóndor e Interventoría), con 
las cuales se logró tramitar la modificación contractual a la cláusula séptima del contrato 
principal, mediante la cual se autorizó el traslado de los recursos de la Provisión Contractual 
Subtotal Obras y de la Provisión para implementación del protocolo de bioseguridad por 
COVID-19 (incluye IVA), a la Provisión para ajustes, uso de opción, obras 
complementarias y/o adicionales, y el valor IVA (obra), trasladando el monto 
correspondiente a la suma de VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
MILLONES TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($25.348.037.246), lo anterior se dio por un aumento ostensible sobre el porcentaje de 
ajustes del contrato de obra, teniendo en cuenta los comportamientos de índices de costos 
de construcción de obras civiles –ICOCIV. 

En relación con el control financiero del proyecto, la interventoría y el Contratista 
continuaron con el seguimiento al balance presupuestal del contrato de obra No. 958 de 
2021 y socializado a la Entidad contratante en diferentes escenarios, en la que se concluyó 
que, el presupuesto oficial y el plazo contractual no son suficientes para la terminación de 
las obras incluidas dentro del alcance del contrato. Se ratifica que las siguientes obras no 
están financiadas: abierto 1B (998,93 m), cielo s abiertos 2 y 3, puente 1 y túnel 0. La 
ejecución de estas obras implica un mayor valor aproximado de $264.689 millones de 
pesos, y un mayor plazo adicional de 22 meses; no obstante, se advierte que este 
crecimiento es susceptible de ser ajustado en función del comportamiento de los índices de 
costos de construcción de obras civiles ICOCIV. 

El análisis detallado del mencionado balance, se verificó que las siguientes obras no 
estarían financiadas: Túnel 0, cielo abierto 3, cielo abierto 2, cielo abierto 1B (desde el 
k4+160 hacia mayores) y puente 1.  Así mismo, la fecha prevista de terminación de las 
obras sería el mes de junio de 2026.  

En resumen, reiteramos como conclusiones y recomendaciones la necesidad de contar con 
los recursos financieros y de tiempo necesarios para culminar las obras objeto del contrato, 
para lo cual, se resalta que una adición de recursos realizada de manera temprana mitigará 
los impactos negativos relacionados con las alzas en los ajustes del contrato.  

Adicionalmente recordamos que la capacidad de ejecución que tiene el contratista es mayor 
a las metas que está ejecutando en los últimos meses y por ende, vemos totalmente factible 
que con una adición de recursos al corto plazo, las metas de finalización de los trabajos 
totales que aquí hemos mencionado se pueden disminuir, favoreciendo el control al 
incremento exponencial e importante de la provisión de ajustes del contrato de obra. 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 026 – AGOSTO 2023 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 026 0030015-INF_MEN_026_AGO_2023 
Agosto 2023 275 

 

De igual manera, es necesario destacar que durante el presente período el día 11 de agosto 
de 2023, se ejecutó el cale de la excavación del túnel 4 en la abscisa K11+450, completando 
los 1283 m que tiene el mencionado túnel, siendo el mencionado este el más largo del 
proyecto, después de la optimización del Túnel 0.  

 

 

Durante el periodo la interventoría realizó conjuntamente con el Contratista la actualización 

del balance presupuestal del contrato de obra No. 983 de 2021 y socializado con la Entidad 

contratante en diferentes ocasiones, en la que se concluyó que el presupuesto oficial y el 

plazo contractual no son suficientes para la terminación de las obras incluidas dentro del 

alcance del contrato. Se verificó que las siguientes obras no estarían financiadas: vías a 

cielo abierto 21 – 29, puentes 8, 9, 10. 11, 12 y 13, el túnel 10 y 2,8 Km de las vías de cielo 

abierto. La ejecución de estas obras implica un mayor valor aproximado de $223.807 

millones de pesos, con base en un incremento mensual del factor de ajuste de las actas de 

obra del 0.2%, en un plazo adicional de 17 meses; no obstante, se advierte que este 

crecimiento es conservador y es susceptible de ser ajustado en función del comportamiento 

de los índices de costos de construcción de obras civiles ICOCIV, cuya variación mensual 

promedio durante el desarrollo del contrato ha sido del 1%. 

6.2. Técnica 

6.2.1. Vías a cielo abierto, Contrato 958 de 2021 

La Interventoría realizó seguimiento a las siguientes actividades que llevó a cabo el 
Contratista Cóndor en el sector 1 B, donde ya se terminaron todas las excavaciones, cortes 
de terraza, perforaciones e instalación de pernos pasivos de 6m para malla tipo Mcaferry, 
en el sector se encuentra terminado el pavimento asfáltico a nivel de la capa intermedia 
MSC 25 hasta el K3+800 y se terminó la construcción de las cunetas, construcción de los 
descoles de las cuentas a la obra hidráulica cercana.  

También se continuó la supervisión al contratista Construcciones el Cóndor en la ejecución 
de obras en  el sector de cielo Abierto 3 entre el k7+750-900 en la zona de acceso al portal 
de entrada el túnel No 1 con actividades de corte, estabilización de talud con lanzado, 
perforación e instalación de anclajes activos, en el  portal de salida del Túnel No 1 K8+230-
250 donde se realizaron actividades de excavación corte y perfilado del talud, estabilización 
con lanzado y construcción de anclajes activos de 15m de 45 Ton, en cielo abierto 5 con 
actividades de corte y estabilización del talud en dos frentes de obra, en el sector del cielo 
abierto 6 subtramo 6 A en la supervisión de cortes, perforaciones para anclajes pasivos e 
instalación  de malla sistema tipo Tecco, en el subtramo 6 B se realizaron labores de corte, 
aplicación de concreto lanado perforaciones para pernos pasivos,  en cielo abierto 7 se 
realizaron actividades de perforación e instalación de anclajes de 45 Ton en el portal salida 
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del Túnel No 3 K10+120 y en el sector entre el K10´130-210 se inició la construcción de un 
muro tipo MSE y construcción de la obra hidráulica del K10+183 

  

6.2.2. Vías a cielo abierto, Contrato 983 de 2021 

Las actividades de estabilización de taludes continuaron durante el presente periodo en los 
frentes de Cielo abierto 13, 15, 16,17 y 19, túnel falso 2 y túnel falso 3, con sus respectivos 
tratamientos de sostenimiento, Adicional, el Contratista ha realizado las actividades de 
descapote y explanación para la construcción de la vía industrial hasta la abscisa K16+584, 
la cual habilitará los frentes de Cielo abierto 20 hacia PK+, y puente 7. 

En cuanto a los muros, se resalta que el Muro 13,17 estos ya fueron terminados en su 
totalidad ya completaron el 100 % de ejecución, se inicia la construcción de los muros 14 
de cimentación superficial, muro 15 y muro 20 y muro 21 de cimentación profunda con 
pilotes de 1,20m y 150m de diámetro de profundidades variables 

Se continuo este mes también con la construcción de las obras hidráulicas, con las 
siguientes actividades: excavaciones varias sin clasificar, mejoramiento del suelo, solados 
de limpieza, instalaciones de tubería de concreto de 1200mm, instalación de acero de 
refuerzo para muros y losas de los boxes, hormigonado de losas y muros de los boxes con 
concreto de 28 MPA  

- Obra hidráulica No 37 Box Culvert de 2X2, pendiente descole. 
- Obra hidráulica No 39 Box Culvert de 2X2, pendiente el descole. 
- Obra hidráulica No 40 alcantarilla de 1,20m en concreto, pendiente descole. 
- Obra hidráulica No 41 Box Culvert de 2X2, pendiente descole. 
- Obra hidráulica No 42 Box Culvert de 2X2, pendiente descole.  
- Obra hidráulica No 44 Box Culvert de 2X2 en ejecución el segundo modulo. 
- Obra Hidráulica No 47 alcantarilla de 1,20m en concreto. Pendiente descole 
- Canal deflector del K12+504.5 CA 13 A terminado 
- Canal deflector del K12+584.5 CA 13 A terminado 
- Canal longitudinal en concreto del K12+403 – K12+700 en ejecución 
- Obra hidráulica No 73 Box Culvert de 2x2 en ejecución 

6.2.3. Túneles, Contrato 958 de 2021 

Túnel 4. 

Durante el presente período el Contratista continúo trabajando en el banqueo de la sección.  
Sin embargo, el 11 de agosto de 2023, se ejecutó el cale de la excavación del túnel.  

En el presente período continúo la excavación de la galería No 2, iniciando desde el hastial 
izquierdo del túnel.  Esto se dio una vez la ANLA emitió concepto favorable del 
realineamiento de la galería.  
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En este túnel se adelantaron actividades de excavación subterránea y simultáneamente 
trabajos de impermeabilización y revestimiento. 

Túnel 3.  

En el presente periodo continuaron los trabajos de impermeabilización, con la instalación 
de sección superior.  Los trabajos del portal salida continúan adelantándose, junto con el 
reforzamiento previsto en el pilar izquierdo.   

Está pendiente la finalización de los últimos 20m del túnel en razón a que no se ha 
terminado los trabajos del portal salida. 

 

Túnel 2. 

Este túnel tiene un tapón debido a que hace falta la culminación del portal salida.  Se dejó 
el frente asegurado, y en el presente periodo continuaron los trabajos de regularizado e 
impermeabilización, instalación de la bota, y la colocación de concreto para viga base.   

Está pendiente la finalización de los últimos 20m del túnel en razón a que no se ha 
terminado los trabajos del portal salida. 

 

6.2.4. Túneles, Contrato 983 de 2021 

En el presente período el Contratista determinó ejecutar labores de excavación subterránea 
así: 

Túnel 9.  Continúa con actividades de sostenimiento del talud lateral del portal y el 
reforzamiento de acuerdo con los comportamientos de deformación observados. 

Por la entrada se inició el 18 de julio del 2023 la excavación subterránea, teniendo que 
debió suspenderse el 27 de julio/2023, con retoma el 3 de agosto y una nueva suspensión 
el 5, debido a las fisuras detectadas sobre el portal, presuntamente como producto de 
deformaciones y asentamientos.  Para permitir la continuidad se requirió la instalación de 
una celda nueva, y el reforzamiento con 4 líneas de anclajes de 30m y 40 toneladas. 
Además del requerimiento permanente de instrumentación e información al día.  

Se ha insistido al Contratista en no dejar las perforaciones para anclajes y pernos por mucho 
tiempo, barrenados sin inyección para garantizar que no se derrumbe.   

Túnel 8:  Durante el período, se adelantó impermeabilización y revestimiento en el túnel.  El 
Contratista inicio el hormigonado de sección superior el 29 de julio de 2023 y finalizó el 19 
de agosto.    Para su construcción se emplearon 2 formaletas, la segunda se implementó a 
partir del 12 de agosto, con lo cual se mejoraron los rendimientos. 
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De acuerdo con el análisis de sus especialistas se estableció una resistencia mínima de 
5Mpa para el traslado de formaletas. Con las evaluaciones efectuadas en campo, se 
observó que entre 10 y 12 horas se está alcanzando este valor. 

Túnel 7.  Las actividades de excavación se suspendieron a 16m del portal entrada, debido 
a que no cuenta con el soporte de este talud.  Durante este período, el contratista continúa 
avanzando con el sostenimiento del portal entrada.  

En el presente período solamente se adelantó la colocación de concreto de regularización. 

Túnel 6. La excavación subterránea, del túnel 6, finalizó el 11 de febrero.  El 27 de agosto 
se iniciaron los trabajos de hormigonado de la sección superior del túnel.   

Túnel 5.  El 13 de marzo finalizó la excavación de la sección superior del túnel, luego de la 
generación de una ventana en la zona del hastial izquierdo. Aún continúa pendiente 
completar el proceso de sostenimiento del portal salida, el cual presenta dificultades dada 
la condición de pendiente del portal y la afectación generada luego del derrumbe.    

La viga base del túnel 5, se inició el día 12 de agosto y hasta la fecha se cuenta con 7 
módulos vaciados en ambos costados. Adicionalmente, se está adelantando la instalación 
de la impermeabilización en sección competa.  

Generales túneles: 

Se ha llamado atención al Contratista, en cuanto al tema del mantenimiento de equipos, y 
cantidad de equipos disponibles, pues en el período se han presentado intermitencias en 
las actividades por la frecuencia de los equipos varados y el retiro de estos. 

El Contratista cuenta para incrementar su rendimiento en la construcción de revestimiento, 
con dos formaletas para sección superior, y un único carro de traslado.  

6.2.5 Puentes, Contrato 983 de 2021 

En puente  

2, se avanza p 

arcialmente en la excavación de los pilotes 5 avance 12 m y pilote 6 avance 13 m. En los 
pilotes 7 y 8, se realizó la instalación de acero de refuerzo y hormigonado en concreto de 
28 Mpa. Los pilotes del estribo 1 y pila 1, aún no han iniciado, debido a que aún no se han 
culminado los trabajos de estabilización del portal de salida del túnel 5. 

Los puentes 3 y 4 continúan en servicio para a comunidad y la obra dejando la zona de 
juntas de dilatación protegidas. Posteriormente cuando se coloque la carpeta asfáltica 
(rodadura) se instalarán las juntas de dilatación para la puesta en servicio y entrega 
definitiva al proyecto. Falta terminar la barrera de concreto sobre la aleta izquierda del 
estribo 2 de puente 4 y reparaciones al concreto de los muros New Jersey por afectaciones 
de la caída de rocas del portal de entrada al túnel 7. 
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En el puente 5 se encuentra terminado, pendiente solamente la instalación de las juntas de 
dilatación, losa de aproximación y carpeta de rodadura. Durante el periodo no se ejecutaron 
actividades en esta estructura.  

Para el puente 6 se terminó la dovela sobre estribo 1 y las ménsulas de reacción. Se realizó 
la inyección de las dovelas 16 y 17 de los voladizos 1 y 2. Sobre la pila 2 se realizó la 
construcción de las dovelas 8 a 12 en los voladizos 3 y 4. Parcialmente se avanzó en la 
excavación de los pilotes 11 y 12 del estribo 2, donde actualmente se avanza en una 
profundidad de excavación de 5 m en cada uno. 

6.3. Área Ambiental 

En cumplimiento del Pliego de Condiciones de los Contratos de Obra, se han realizado 
mesas de trabajo para agilizar la revisión y/o aprobación de los documentos requeridos en 
la gestión ambiental (cotizaciones, Planes de Inversión Ambiental - PIA).    
  
A la fecha, se han tramitado para sector 1 once (11) cambios menores y se han tramitado 
diez (10) cambios menores para sector 2. En este periodo no se tramitaron cambios 
menores, solo se evaluó en sector 2 las obras que requerirán o cumplen como cambio 
menor para el próximo periodo. 
 
De lo anterior, en el sector 2, está en evaluación y pendiente que el Contratista llegue 
concepto ambiental, análisis y documento para los diferentes cambios a efectuar en 
actividades que se podrían enmarcar como cambio menor, esto con revisión y análisis 
previamente de la Interventoría, como lo es en temas de obras hidráulicas menores, 
cambios en tipo de obra, entre otros. 
  
A la fecha, se han tramitado para sector 1 tres (3) reportes de contingencia y se han 
tramitado ocho (8) reportes para el sector 2. Los cuáles a la fecha, continúan en ejecución. 
En este periodo, se hizo reporte de inicio de contingencia de Túnel falso 2, en VITAL 
MINAMBIENTE bajo VITAL No 4100090147278623001, esto de acuerdo con el estado 
actual que presenta este frente de obra, y la necesidad de actividades adicionales que 
garanticen la estabilidad del mismo frente al riesgo que representa. 
  
En el mes de agosto 2023 se realizaron mesas de trabajo con los Contratistas de Obra para 
revisión de diferentes temas ambientales; no obstante, hubo comité ambiental para sector 
1 y sector 2 el 02/08/2023.  
  
A la fecha, continúa en proceso de evaluación y definición para actualización del plan de 
inversión no menos del 1%, plan de compensación por pérdida de biodiversidad, definición 
de predios para la ejecución de las diferentes compensaciones, tanto para sector 1 y el 
sector 2. 
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En este periodo se informa que de acuerdo con el permiso de sustracción definitiva bajo el 
ACUERDO No. 628 del 27 de enero del 2022, continúa pendiente concepto de 
CORANTIOQUIA frente al plan de compensación radicado por el Contratista 
Construcciones el Cóndor del sector 1 en febrero 2023, en donde, una vez realizada la visita 
de la Autoridad el 07/07/2023, continúa pendiente pronunciamiento correspondiente. 
 
El 26/07/2023 se realizó reunión ante el CMGRD (Consejo Municipal de Gestión del Riesgo 
y de Desastres), con el fin de tratar temas correspondientes a las contingencias 
presentadas en el sector 1 y Sector 2, esto con el fin de obtener declaratoria de emergencia 
ante las contingencias del tramo 2; no obstante, en este periodo continúa a la espera de 
acta final que sea allegada por el CMGRD. 

En este periodo para sector 1 y sector 2, se anexa balance actividades y cronograma 
realizado, presentado el 22/08/2023 en comité de obra a la Entidad frente al estado actual 
y la programación de ejecución de actividades de 2023 hasta agosto 2024. Ver 
ANEXOS_INT_5.14_AMBIENTAL 

 
En el sector 1, Construcciones El Cóndor S.A. el cual quedó bajo el expediente LAM8812-
00, cual entregó a la ANLA el 23/06/2023 y fecha de radicado del 26/06/2023., respuesta al 
Acta 24 sobre requerimientos adicionales dentro del trámite de modificación de la licencia 
ambiental. Por otro lado, la ANLA expide Auto No.4807 del 27/06/2023 en el que suspende 
los términos de evaluación de la solicitud de modificación de la licencia ambiental para 
sector 1, donde, la presente suspensión de términos se mantendrá hasta tanto la el 
Contratista radique ante la ANLA la copia del acto administrativo con la constancia de 
ejecutoriedad de este, proferido por CORANTIOQUIA, a través del cual se disponga la 
sustracción del DRMI del Bosque Seco del Occidente Antioqueño. El 28/07/2023.  
 
El 11/08/2023 fue notificado por CORANTIOQUIA el Auto inicio 040-ADM2308-5340 del 
09/08/2023, por medio del cual declara iniciado a nombre de CONSTRUCCIONES EL 
CÓNDOR S.A, el trámite de sustracción de área de 14,52 hectáreas del Distrito Regional 
de Manejo Integrado Bosque Seco del Occidente Antioqueño declarado mediante el 
Acuerdo 626 de 2021, modificado parcialmente por el Acuerdo 634 de 2022. Luego, el 
28/08/2023 CORANTIOQUIA programó visita de verificación el 08/09/2023 frente a la 
solicitud del trámite de permiso de sustracción. 

Durante el mes de agosto de 2023 durante los días 04/08/2023, 11/08/2023, 18/08/2023 y 
25/08/2023 se hizo reunion de seguimiento con el Contratista con el fin de verificar el estado 
del trámite del permiso de sustracción para la modificación de la licencia ambiental. 

Es constante la solicitud de cumplimiento de oblugaciones ambientales al Contratista, junto 
al seguimiento en la ejecución de los permisos ambientales y el intrumento de control 
ambiental del proyecto del tramo2, esto bajo la licencia ambiental otorgada por la ANLA 
mediante la Resolucion 1574/2017. 
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6.4. SST 

Dentro de la gestión ambiental de la Interventoría en este periodo hizo acompañamiento y 
supervisión a las actividades ejecutadas por los Contratistas del proyecto en el sector 1 y 
sector 2. Además, es permanente la revisión de los permisos ambientales que se requieren 
para la ejecución de la obra; de igual manera, se continúa con la supervisión frente a la 
ejecución de las actividades ambientales, en los que se efectúan recorridos de seguimiento 
y control en los frentes de obra.  
 
Es de constante solicitud a los Contratistas dentro de la ejecución en obra el cumplimiento 
de las medidas del Plan de Manejo Ambiental e implementación de la licencia, asimismo, 
se informe cuando se modifiquen las condiciones autorizadas inicialmente en la licencia y 
se enmarque en un instrumento de control ambiental. Seguridad y salud en el trabajo 

Durante el mes de agosto de 2023 el Contratista Construcciones El Cóndor SA, reportó a 
la Interventoría un (1) accidente laboral leve, obteniendo una reducción significativa con 
base a los reportados en los meses inmediatamente anteriores. En ese sentido, 
Construcciones El Cóndor SA ha reportado a la Interventoría un total de 45 accidentes de 
los cuales 2 de ellos fueron graves. Todos, con sus planes de acción implementados y 
cerrados. Con relación al Contratista CVC061 reportó un total de 145 accidentes laborales 
desde el inicio del proyecto a corte del 31 de agosto de 2023, siendo en el mes de reporte 
un total de 10 accidentes laborales, de los cuales nueve de ellos leves y uno grave.  

El Contratista CVC061 tuvo un incremento en sus accidentes laborales con respecto al mes 
anterior, con la particularidad de un evento grave ocurrido el 18 de agosto, por caída a 
distinto nivel a través del caisson 8 del puente 2. La Interventoría mediante el comunicado 
INT-CVC061-2710-2023 del 25 de agosto de 2023, le solicito entregar copia de la 
investigación y los soportes del plan de acción, de acuerdo con lo establecido en la 
resolución 1401 de 2007. Igualmente, con el comunicado INT-CVC061-2715-2023 del 30 
de agosto de 2023, se hizo un llamado de atención al Contratista, dado que el evento 
acaecido era previsible y el Contratista no tomó las acciones preventivas y correctivas 
necesarias, que fueron alertados oportunamente por parte de la Interventoría. 

Con relación a la Interventoría, en agosto de 2023 no ocurrieron accidentes laborales, por 
lo que el acumulado de eventos se mantiene en 6 accidentes. Ninguno de estos tiene 
consecuencias significativas en la salud de los trabajadores.   

6.5. Predial 

6.5.1. Contrato 958 de 2021 

En virtud de que a la fecha continua sin liberación el predio #019, se siguen presentando 
impactos negativos en los cronogramas de obra e inversión y PDT vigente, dado que el 
frente de obra cielo abierto 1 B se encuentra inactivo; y debe tenerse en cuenta que la 
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Gerencia del Proyecto informó posición de la Gobernación de Antioquia de no continuar con 
gestión de este predio ni del 22 hasta tanto exista aprobación de la ANLA de modificación 
de la licencia ambiental, momento para el cual igualmente, debe verificarse efectividad de 
realización de metas físicas.  

De otra parte, persiste imposibilidad de continuidad de intervención en predio 018, toda vez 
que existe perturbación de área de este, por parte del propietario del predio 019, y si bien 
el CAM manifestó en reunión predial del 28 de agosto de 2023 que, radicaron querella 
policiva, debe esperarse el curso y/o culminación de la misma en pro de verificar la 
efectividad en el logro de liberación física.  

Adicionalmente, si bien el Contratista ha presentado vía correo electrónico, borradores de 
insumos técnicos y jurídicos sobre predios 65, 20 A y 21 A, la gestión predial e inclusive la 
materialización del acto constructivo conforme al diseño optimizado, está sujeto para inicio, 
a la aprobación de la ANLA de modificación de licencia ambiental, así como a la verificación 
de efectividad de realización de metas físicas, por lo que, se avanzará lo que mayormente 
sea posible, a cuenta y riesgo del Contratista, sin comprometer recursos, bajo indemnidad 
al INVIAS y conforme al cumplimiento de obligaciones contractuales y legales.  

Igualmente, se continuará en seguimiento del estado de cerramientos en este sector, 
teniendo en cuenta lo manifestado por el CAM en reunión del 28 de agosto de 2023, donde 
aduce que emitió concepto a Interventoría T1 para extensión hasta la Gobernación 
Antioquia, en lo que tiene que ver con el alcance de responsabilidades a fin de determinarse 
si debe continuar o no con estas actividades.  

Finalmente, se recomienda dar continuidad al estricto seguimiento de las adquisiciones a 
cargo del CAM para tramo 2, pues en informes mensuales prediales con base en la sabana 
predial del CAM, y como fue expuesto por el CAM en reunión predial del 31 de julio de 2023, 
a la fecha persiste un número considerable de predios que no cuentan con la gestión predial 
culminada al estar en proceso de adquisición, en expropiación u trámites ante falta de 
antecedentes registrales.  

6.5.2. Contrato 983 de 2021 

Existe PIV o acta de entrega respecto de los predios que conforman el sector 2, y el 
Contratista no ha reportado dificultades de intervención.  

Frente al cronograma de actividades de cerramientos, se continuará en seguimiento 

respectivo a efectos de que sea compartido al INVIAS, pues, se expresó por la Gerencia 

del Proyecto en reunión del 28 de agosto de 2023 que, este insumo está en ajustes del 

CAM, pero proyectan que la programación se extenderá a 24 de enero de 2024.   

De otra parte, en lo que respecta a la reubicación de redes en interferencia con el sector 2 
del tramo 2 del Proyecto, EPM emitió observaciones sobre los diseños radicados por 
CVC061, mismas que están en proceso de subsanación del Contratista, y fue indicado 
mediante oficio de Empresas Públicas de Medellín, que el Proyecto de Infraestructura debe 
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realizar y asumir todos los costos asociados, incluyendo la gestión predial tendiente a 
constitución de servidumbres, todo lo cual fue informado al INVIAS y se solicitó directriz 
sobre el Contratista que llevará a cabo esta gestión y el procedimiento a seguir. Al respecto, 
igualmente se viene reiterando a CVC061, atender prioritariamente las observaciones que 
EPM emitió sobre los diseños, recalcando que, a concepto de la Interventoría y contrario a 
lo expuesto por el Contratista, CVC061 sí tiene obligación exigible de solucionar 
interferencia de redes y de gestión predial.  

Aunado a lo anterior, frente a la necesidad de gestión predial adicional en predio 046 por 
obras de estabilización en CA17 B, si bien se llevó a cabo mesa de trabajo el 04 de agosto 
de 2023 en pro de que entre la parte técnica de tramo 1 y 2 se absuelvan inquietudes que 
expreso tener la Gerencia del Proyecto, a la fecha no se ha obtenido pronunciamiento de 
la Gobernación de Antioquia sobre su posición respecto del Contratista en adelantar esta 
gestión predial.  

Adicionalmente, si bien el Contratista reporto necesidad de nuevas adquisiciones prediales 
por obras de estabilización en diferentes frentes de obra, la Interventoría estará a la espera 
de que se subsanen observaciones expuestas a CVC061, a efectos de que una vez ello, se 
pueda dar trámite subsiguiente ante el INVIAS.  

Finalmente, se recomienda dar continuidad al estricto seguimiento de las adquisiciones a 
cargo del CAM para tramo 2, pues en informes mensuales prediales con base en la sabana 
predial del CAM, y como fue expuesto por el CAM en reunión predial del 31 de julio de 2023, 
a la fecha persiste un número considerable de predios que no cuentan con la gestión predial 
culminada al estar en proceso de adquisición, en expropiación u trámites ante falta de 
antecedentes registrales. 

6.6. Social 

Los contratistas del sector 1 y sector 2 y la interventoría asistió a la reunión convocada por 

la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Santa Fe de Antioquia en la que 

participaron un agente de tránsito y personal de la Secretaría en mención, para mirar los 

factores de afectación por la ejecución del proyecto manifestados por la comunidad del 

sector La Glorieta. Los contratistas cumplieron con el compromiso adquirido enviando el 

informe de las acciones que se realizan para mitigar el impacto el cual es por múltiples 

causas no asociadas al proyecto. A dicha reunión no asistió Devimar quien tiene a cargo el 

mantenimiento de esa vía. Se le radicó a la Entidad un oficio haciendo el reporte de dicha 

reunión con consecutivo INT-INVIAS-2717-2023 

En la reunión con la comunidad del sector Corralito, se determinaron unos compromisos los 

cuales están asociados a la humectación de la zona, mantenimiento de la vía, arreglo de 

cunetas y resaltos para disminución de velocidad. Se solicitó a los contratistas por acta 

revisar y dar cumplimiento a dicho compromisos. 
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Se diligenció la Matriz de pendientes ambientales SMCN con lo que corresponde del área 

social, por parte del Sector 1, sigue en proceso para seguimiento la gestión de la consulta 

previa del Consejo Comunitario La Esmeralda ante el Ministerio del Interior. 

Se solicitó al contratista CVC061 tener en cuenta las solicitudes de la comunidad del KM2 

en la reunión de seguimiento de compromisos, tener en cuenta el tipo de material tipo base 

o subbase para el mantenimiento de la vía y además la limpieza de los bordes de la misma. 

El proyecto de insonorización de la Escuela del KM2 ya cuenta con la viabilidad por parte 
del INVIAS a través oficio SS44960. Ya se le compartió al contratista para que inicie el 
proceso de la ejecución 
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