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1. INTRODUCCION 

Para el Gobierno Nacional, el mejoramiento de la capacidad de la infraestructura física de 
transporte es factor clave para la competitividad del país. 

Por medio de la Ley 1955 de 2019 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 - Pacto por Colombia Pacto por la Equidad” tiene como objetivo sentar las bases 
de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades 
para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de largo plazo con el que 
Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. 

El Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías, se encuentra adelantando la 
contratación de Obra Pública a la cual se le ejecutará la correspondiente Interventoría, 
considerando que es de vital importancia para el desarrollo del país la configuración de una 
red de carreteras que atienda a su vez los corredores de mayor movilidad, las vías 
intermedias y las vías de acceso. 

El desarrollo, mantenimiento y fortalecimiento de los corredores de transporte del comercio 
exterior se constituye en una de las principales estrategias a adelantar. La política sectorial 
del Gobierno es la de contribuir efectivamente con el desarrollo socioeconómico del país y 
propender por una mejor calidad de vida de los colombianos a través de una red carretera 
adecuada a los grandes retos nacionales. 

Los objetivos del INVIAS están estrechamente unidos con los de este proyecto, en el 
sentido de mantener la infraestructura vial a su cargo en buenas condiciones de 
transitabilidad. 

Consecuente con ello, el INVIAS adelantó el proceso de contratación de construcción de 
obras civiles del proyecto mediante la licitación pública No. LP-DT-061-2020 con el objeto: 
REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 
CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA; que fue adjudicado en dos sectores, 1 y 2, a las 
empresas Construcciones El Cóndor y al Consorcio Vías Colombia, respectivamente. La 
contratación de la interventoría se adelantó mediante el concurso de méritos No. CMA-DT-
186-2020 del cual fue adjudicatario el Consorcio Túneles Interdiseños Integral. De estos 
procesos de contratación se derivaron los contratos de obra No. 958 de 2021, el 983 de 
2021 y el de interventoría No. 967 de 2021, respectivamente; el avance y seguimiento a 
estos contratos se puede detallar en las hojas siguientes de este documento. 
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1.1. ID de los contratos en SECOP  

• Contrato 958 de 2021, Construcciones El Cóndor: CO1.PCCNTR.2398267 

(https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index
?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2398267&AwardContractDetailId=125747
8&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&a
sPopupView=true#GenericContractInformation) 

• Contrato 983 de 2021, Consorcio Vías Colombia 061: CO1.PCCNTR.2397980 

(https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index
?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2397980&AwardContractDetailId=126082
1&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&a
sPopupView=true#GenericContractInformation) 

• Contrato 967 de 2021, Interventoría: CO1.PCCNTR.2415621 

(https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index
?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2415621&AwardContractDetailId=125778
9&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&a
sPopupView=true#GenericContractInformation) 

1.2.  Personal a cargo de parte del INVIAS 

• Supervisor del contrato de interventoría: Ing. Mauricio Hoyos - Resolución 1393 del 
28 de mayo de 2021 

• Gestor Técnico: Ing. Luz Helena Ariza Ruiz   

• Gestor Ambiental: Ing. Audry Menjura  

• Gestor Social: Andrés Ossa  

• Gestor Técnico Predial: Ing. Geovanny Andres Casanova Diaz  

• Gestor Jurídico Predial: Dra. Maria Camila Arrieta  

• Gestor Valuatorio Predial: Ing. Henry Alberto Suelta  

• Gestor de Sostenibilidad: Ing. Omar Alejandro Archila Hernández. 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2398267&AwardContractDetailId=1257478&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2398267&AwardContractDetailId=1257478&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2398267&AwardContractDetailId=1257478&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2398267&AwardContractDetailId=1257478&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2397980&AwardContractDetailId=1260821&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2397980&AwardContractDetailId=1260821&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2397980&AwardContractDetailId=1260821&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2397980&AwardContractDetailId=1260821&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2415621&AwardContractDetailId=1257789&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2415621&AwardContractDetailId=1257789&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2415621&AwardContractDetailId=1257789&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2415621&AwardContractDetailId=1257789&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

2.1. Localización 

El proyecto constituye un tramo completamente nuevo, alterno a la vía actual entre Santa 
Fe de Antioquia y Cañasgordas de la Troncal de Urabá y permite dar continuidad al corredor 
Medellín – El Tigre (Chigorodó), donde se desarrollan las concesiones Autopista al Mar 1 y 
Autopista al Mar 2. Su ejecución está a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura. 
Dicho proyecto se enmarca en los documentos CONPES 3836 DE 2015 y Convenio 
interadministrativo de colaboración No. 2014-AS-20-0037, en el cual fue declarado de 
importancia estratégica y se requirió al Ministerio de Transporte e INVIAS realizar las 
acciones necesarias para contratar y ejecutar las actividades que conforman el proyecto. 

El proyecto se divide en dos sectores:  

• Sector 1: el cual comprende como punto de inicio la conexión con las obras de la 
Concesión Mar 1 de la Vía Santafé de Antioquia - Cañas Gordas a cargo de la ANI, 
Subsector No. 01 de la Unidad Funcional 02, cuyo punto de empalme está localizado 
en el km 1+300, hasta el Túnel 4 incluyendo los portales de entrada y salida. 

• Sector 2: que comprende como punto de inicio las obras terminadas del Túnel 4 del 
Sector 1, hasta el Túnel 10, incluyendo los portales de entrada y salida, y el tramo 
de vía comprendido entre dicho túnel y el aproche contiguo del Puente 1 a cargo de 
la Gobernación de Antioquia según Contrato de Obra Pública N° 4600004806 de 
2015. 

Los Contratistas cuentan con campamentos de obra ubicados en: 

• Sector 1: PR113 de la Ruta 6203, predio Filadelfia, vereda Filadelfia. 

• Sector 2: Finca los Manguitos sector de Buga.  

Así mismo cuentan con diferentes fuentes de materiales que enlistamos a continuación: 
ARENAS SAHARA y AGREGADOS DEL TONUSCO los cuales suministraran materiales a 
los dos sectores. 
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Imagen 2-1 Localización del Proyecto Corredor Santa Fe de Antioquia – Cañasgordas 

 

Imagen 2-2 Localización de las Vías de Acceso al Proyecto Túnel Guillermo Gaviria Echeverri 
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2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del 
proyecto. 

El proyecto tiene influencia directa en los municipios de Santa Fe de Antioquia y Giraldo, 
en su gran mayoría en el primer municipio, pues el corredor vial solo ingresa al municipio 
de Giraldo entre el puente 11 (K18+908) al puente 13 (K19+934) en 1.026 Km, lo anterior 
en términos de impacto de obra física. 

 Pero en materia de beneficios sociales, económicos y de bienestar de los habitantes de la 
región, el impacto positivo es importante, sumado a que el corredor de 19.4 Km en 
ejecución, contribuye a la reducción en tiempos de viaje entre Medellín y el Urabá 
Antioqueño, reduciéndolo a tan solo 4 horas. 

2.3. Inventario y estado inicial de la vía 

El proyecto constituye un tramo completamente nuevo, por lo que no es posible definir un 
inventario o estado inicial, sin embargo, en los sectores se presenta un avance de antes y 
después de sitios intervenidos. 

2.4. Características Técnicas del Proyecto 

El objeto del proyecto es la construcción de las OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 
CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA; este objeto incluye dos contratos de obras civil 
repartidos en 2 sectores, a saber: 

Contrato de obra 958 de 2021, Sector 1 

Objeto: Construcción, gestión predial, social, ambiental sostenible de las vías de acceso al 
proyecto túnel Guillermo Gaviria Echeverri sector 01 (Túnel del Toyo). 

Las principales actividades incluidas dentro del alcance contractual son: 

• Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o 
Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños a Fase III 
debidamente aprobados. 

• Construcción, gestión predial, social, ambiental y sostenibilidad de conformidad con 
los estudios y diseños aprobados para dicho corredor y localizados en el SECTOR 
No. 01 de las Vías de Acceso al Proyecto Túnel Guillermo Gaviria, incluyendo los 
túneles, puentes, vías a cielo abierto, entre otros, necesarios para el desarrollo del 
proyecto, garantizando así la conectividad en el sector.  
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• En todo caso, el contratista promoverá la optimización técnica de las intervenciones, 
evaluando nuevas alternativas de materiales y procesos constructivos que permitan 
la optimización de los materiales de la zona, disminuyendo así, longitudes de 
acarreo y espesores de intervención, entre otros. 

• Información correspondiente al abscisado de los Estudios Diseños del Tramo 2, 
elaborados mediante el Contrato de Obra Pública N° 4600004806 de 2015. 

Las siguientes estructuras son las que componen el proyecto en su versión actual 
contratada, con la claridad de que estas no limitan al contratista de obra para el 
cumplimiento del alcance del contrato: 

Los datos reportados tenían en cuenta las cantidades según optimización de los diseños, 

pero en vista de que no se ha obtenido la aprobación por parte del ANLA, se regresa a las 

metas físicas contractuales.  Lo anterior sin perjuicio de los ajustes que se pueden llegar a 

requerir, dada la dinámica de las obras y de la actualización y ajustes permanentes de los 

diseños.    

Estructura PK inicio PK fin Distancia 

Túnel 4 10+341,70  11+624,80  1283,10  

Cielo abierto 7 10+119,90  10+341,70  221,80  

Túnel 3 9+803,90  10+119,90  316,00  

Cielo abierto 6 B 9+644,50  9+803,90  159,40  

Cielo abierto 6 A 9+558,80  9+644,50  85,70  

Cielo abierto 5 9+079,87  9+558,80  478,93  

Túnel 2 8+724,70  9+079,87  355,17  

Cielo abierto 4 8+231,00  8+724,70  493,70  

Túnel 1 7+999,00  8+231,00  232,00  

Cielo abierto 3 7+485,90  7+999,00  513,10  

Puente 1 7+185,90  7+485,90  300,00  

Cielo abierto 2 7+151,90  7+185,90  34,00  

Túnel 0 5+639,90  7+151,90  1512,00  

Cielo abierto 1 1+300,00  5+639,90  4339,90 

Total   
10324,8m 

Tabla 2-1 Composición de las obras del Sector 1 

Contrato de obra 983 de 2021, Sector 2 

Objeto: Construcción, gestión predial, social, ambiental sostenible de las vías de acceso al 
proyecto túnel Guillermo Gaviria Echeverri sector 02 (Túnel del Toyo),). 
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De manera general se señalan algunas de las actividades a ejecutar en el contrato 
y que se especifican a continuación: 

• Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/u 
Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños a Fase III 
debidamente aprobados 

• Construcción, gestión predial, social, ambiental y sostenibilidad de conformidad con 
los estudios y diseños aprobados para dicho corredor y localizados en el SECTOR 
No. 02 de las Vías de Acceso al Proyecto Túnel Guillermo Gaviria, incluyendo los 
túneles, puentes, vías a cielo abierto, entre otros, necesarios para el desarrollo del 
proyecto del presente alcance, garantizando así la conectividad en el sector. En todo 
caso, el contratista promoverá la optimización técnica de las intervenciones, 
evaluando nuevas alternativas de materiales y procesos constructivos que permitan 
la optimización de los materiales de la zona, disminuyendo así, longitudes de 
acarreo y espesores de intervención, entre otros. 

• Información correspondiente al abscisado de los Estudios Diseños del Tramo 2, 
elaborados mediante el Contrato de Obra Pública N° 4600004806 de 2015 

Las estructuras siguientes, son las que componen el proyecto en su versión actual 
contratada, con la claridad que estas no limitan al contratista de obra para el cumplimiento 
del alcance del contrato: 

Estructura Inicio Fin Longitud 

Cielo abierto 8 11+624,80  11+828,82            204  

Túnel 5 11+828,82  11+938,82            110  

Cielo abierto 9 11+938,82  11+955,36              17  

Puente 2 11+955,36  12+010,31              55  

Cielo abierto 10     12+010,31       12+033,82              24  

Túnel 6 12+033,82  12+099,82              66  

Cielo abierto 11 12+099,82  12+118,96              19  

Puente 3 12+118,96  12+153,91              35  

Cielo abierto 12 12+153,91  12+270,74            117  

Túnel falso 2 12+270,74  12+355,72              85  

Cielo abierto 13 12+355,72  13+664,04         1.308  

Puente 4 13+664,04  13+700,00              36  

Cielo abierto 14 13+700,00  13+730,84              31  

Túnel 7 13+730,84  13+994,72            264  

Cielo abierto 15 13+994,72  14+273,62            279  

Túnel falso 3 14+273,62  14+335,64              62  

Cielo abierto 16 14+335,64  15+031,60            696  

Túnel 8 15+031,60  15+246,00            214  

Cielo abierto 17 15+246,00  15+506,00            260  

Túnel 9 15+506,00  15+765,00            259  
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Estructura Inicio Fin Longitud 

Cielo abierto 18 15+765,00  15+781,00              16  

Puente 5 15+781,00  15+816,00              35  

Cielo abierto 19 15+816,00  16+214,00            398  

Puente 6 16+214,00  16+514,00            300  

Cielo abierto 20 16+514,00  17+364,00            850  

Puente 7 17+364,00  17+409,00              45  

Cielo abierto 21 17+409,00  17+512,00            103  

Puente 8 17+512,00  17+620,00            108  

Cielo abierto 22 17+620,00  17+656,00              36  

Puente 9 17+656,00  17+701,00              45  

Cielo abierto 23 17+701,00  17+823,00            122  

Puente 10 17+823,00  17+858,00              35  

Cielo abierto 24 17+858,00  18+908,00         1.050  

Puente 11 18+908,00  19+160,00            252  

Cielo abierto 25 19+160,00  19+306,00            146  

Túnel falso 4 19+306,00  19+386,00              80  

Cielo abierto 26 19+386,00  19+420,00              34  

Puente 12 19+420,00  19+540,00            120  

Cielo abierto 27 19+540,00  19+934,00            394  

Puente 13 19+934,00  20+190,30            256  

Cielo abierto 28 20+190,30  20+323,00            133  

Túnel 10 20+323,00  20+725,00            402  

Cielo abierto 29 20+725,00  20+740,52              16  

          9.116  

Tabla 2-2 Composición de las obras del Sector 2 

Información técnica de referencia 

Para acceder a los estudios e información técnica de referencia inicial del proyecto, el 
interesado deberá diligenciar el formulario de registro el cual se encuentra en el siguiente 
enlace: 

https://bit.ly/3oQorAN  

Una vez diligenciado, obtendrá el enlace para tener acceso a la información de referencia 
que estará a disposición del personal del proyecto; igualmente se tendrá la información 
disponible en medio físico en la Carrera 128 No 13 – 11 Fontibón – Archivo Central INVIAS 
- Bogotá, D.C. Colombia y en los archivos de la INTERVENTORIA. 

ESTUDIOS DISEÑOS DEL TRAMO 2 DEL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA 
ECHEVERRI, ELABORADOS MEDIANTE EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 

https://bit.ly/3oQorAN
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4600004806 DE 2015, A CARGO DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA. En este cuarto 
de datos se puede encontrar la siguiente información desarrollada en volúmenes, así: 

 

Imagen 2-3 Información técnica de referencia 

La información hace referencia principalmente a los siguientes aspectos: geología, 
topografía, geotecnia y fuentes de materiales, drenaje y sub - drenaje, tránsito, factores 
ambientales, diseño de mezclas y diseño de pavimentos, mantenimientos y/o 
rehabilitaciones realizadas a la vía. 

Como referencia principal a la información técnica de los contratos de obra es necesario 
remitirse a los anexos técnicos y apéndices del proceso de licitación publicado en el SECOP 
II con el numero: LP- DT-061-2021 del INVIAS.  

A continuación, el listado de los anexos de los contratos: 

• Estudios y Documentos previos y análisis del sector 

• Anexos Técnicos Modulo 1 y 2 
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• Apéndice B - Especificaciones y Normas Técnicas. 

• Apéndice C - Gestión del Riesgo. 

• Apéndice D - Gestión Ambiental. 

• Apéndice E - Gestión Social. 

• Apéndice F - Proceso de Gestión y Adquisición Predial 

• Apéndice H - Cronograma de hitos requeridos para trámite y pago cuentas 
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3. CONTRATO DE OBRA 958 DE 2021 – SECTOR 1 

3.1. Información general del contrato, Sector 1 

Tabla 3-1 Información general del contrato de obra 958 de 2021 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

PROCESO SELECCIÓN LP-DT-061-2020 

IDENTIFICACION EN SECOP CO1.PCCNTR.2398267 

NÚMERO DEL CONTRATO 958 DE 2021 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 10 de mayo de 2021 

OBJETO DEL CONTRATO 

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE 
ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO 
GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL 
TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, 
EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
"VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030”. MÓDULO 1. 

CONTRATISTA CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. 

NIT  890.922.447-4 

VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO IVA 

CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCO 
MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 
($416.383.505.128) M/CTE, INCLUIDO IVA 

ANTICIPO 
SETENTA Y NUEVE MIL VEINTISIETE MILLONES 
CIENTO VEINTINUEVE MIL SESENTA Y UN PESOS 
($79.027.129.061). 

ADICIONES N.A. 

MODIFICACIONES 5-2024 del 30 agosto 2024 

PLAZO INICIAL 37 MESES 

AMPLIACIÓN 1 Hasta 31 de agosto de 2024  

AMPLIACIÓN 2 Hasta 31 de diciembre de 2024  

PLAZO Hasta 31 de diciembre de 2024 

FECHA DE INICIACIÓN 2/07/2021 

FECHA DE TERMINACIÓN 31/12/2024 

AIU (30%) ADMINISTRACIÓN (20%) 

DIRECCION: Carrera 25 No. 3-45 piso 3-Medellin-Antioquia 

NÚMERO DE TELÉFONO: (4) 448 00 29 Ext 1501-1508 - 313 561 17 60 
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3.2. Actividades de obra ejecutadas en el mes, Sector 1 

A continuación, presentamos una descripción de las actividades ejecutadas por el 
contratista de obra durante el periodo, así como un registro fotográfico comparativo 
entre el estado inicial y el estado actual de las zonas intervenidas. 

Sector 1 K1+300 al K1+800 

Se iniciaron obras en este tramo a finales del mes de junio de 2022, las labores iniciales 

realzadas fue la tala de árboles y aprovechamiento forestal, se continuó con actividades de 

descapote y retiro de capa vegetal, siguiendo con excavaciones de las explanaciones de 

canales, construcción de obras hidráulicas con la terminación del canal a cielo abierto. En 

la actualidad se ha finalizado la estabilización de los taludes, terminación de instalación de 

granulares y se terminó de instalar la capa asfáltica intermedia MSC25, terminación de las 

cuentas de la vía. En este sector se presentaron caída de algunos árboles y retiro de algún 

material de derrumbes. 
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Foto 3-1 K1+300 al K1+800, estado inicial 

 

Foto 3-2 K1+300 al K1+800, estado actual 

 

Foto 3-3 K1+300 al K1+800, estado inicial 

 

Foto 3-4 K1+300 al K1+800, estado actual 

Sector 1 K2+300 al K2+600 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de febrero de 2022, se iniciaron las 

labores con actividades de tala de árboles y aprovechamiento forestal, se continuó con 

actividades de descapote y retiro de capa vegetal siguiendo con labores de excavaciones 

y explanaciones de canales, instalación de subbase granular, construcción de obras 

hidráulicas, construcción de filtros y paisajismo. En la actualidad se ha finalizado la 

estabilización de los taludes, terminación de instalación de granulares, terminación de 

instalación de la capa asfáltica intermedia MSC25, la terminación de cunetas y se terminó 

las actividades de construcción de descoles de las cunetas. En este sector no se realizaron 

actividades en el presente mes. 
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Foto 3-5 K2+300 al K2+600, estado inicial 

 

Foto 3-6 K2+300 al K2+600, estado actual 

 

  

Sector 1 K3+050 – K3+330 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de marzo de 2022, donde se inició con 
la tala de árboles, descapote y retiro de capa vegetal y excavaciones de las explanaciones 
de canales y préstamo para la realización de los terraplenes.  Se ha terminado la instalación 
de los materiales granulares, la instalación de la capa intermedia MSC-25, construcción de 
muros MSE, la construcción de las cunetas con sus descoles respectivos. En este sector 
no se realizaron actividades en el presente mes. 

 

 

Foto 3-8 Estado actual K3+050 – K3+330 

 

Foto 3-7 Estado inicial K3+050 – K3+330 
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En la actualidad se ha finalizado la estabilización de los taludes, terminación de instalación 
de granulares e instalación completa de la capa asfáltica intermedia MSC25 y En la 
actualidad se ha finalizado la estabilización de los taludes, terminación de instalación de 
granulares, instalación completa de la capa asfáltica intermedia MSC25 realizó la 
construcción de las de cunetas. En este tramo el presente mes no se realizaron actividades. 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de febrero de 2022, donde se inició con 
la tala de árboles, descapote y retiro de capa vegetal y excavaciones de las explanaciones 
de canales, coretes y estabilización de taludes.  

Dadas las características geotécnicas de los taludes se tiene cortes de 50m de altura los 

cuales se tratan en terrazas de 10 m de altura cada una, la estabilización de dichos cortes 

se realizó con lanzado en la terraza superior del talud y para las terrazas 2 a la No 5 con 

instalación de pernos pasivos y malla de protección para evitar la caída de piedras. En la 

actualidad se ha finalizado la estabilización de los taludes, terminación de instalación de 

granulares terminación de la instalación de la capa asfáltica intermedia MSC25 hasta el 

K3+800, construcción parcial de cunetas. Las actividades fueron menores y se enfocaron 

en terminación de actividades de excavaciones manuales para la terminación de bermas y 

terminación de la construcción de un disipador de energía. 

 

Estudios y diseños 

La Interventoría mediante la comunicación INT-CONDOR-4041-2024, remite las 
observaciones finales al diseño de túnel 0, donde insta al contratista a adelantar la totalidad 
de las correcciones y aclaraciones indicadas para poder dar la aprobación definitiva del 
ajuste a los estudios y diseños.  

De la revisión de Puente 1, se realizó mesa de trabajo en conjunto con los especialistas de 

Interventoría y Contratista, donde se hicieron aclaraciones respecto a la información 

presentada y se solicitaron ajustes previos a la aprobación final del diseño estructural. 

 

Topografía en vías a cielo abierto 

CIELO ABIERTO 1: 

 

* Acceso palma real k 0+00 - K 0+194 Acompañamiento a instalación tacos y 

Marcación de niveles para base granular. 

 

CIELO ABIERTO 3:  
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* Acompañamiento a levantamiento de cerco de línea predial. 

 

* Acompañamiento a lectura de puntos de control en portal entrada túnel 1. 

 

* Acompañamiento a Marcación y Localización de drenes terraza 4 k 7+848.25 k 7+ 

900.25 

 

CIELO ABIERTO 4:  

 

* Acompañamiento a lectura de puntos de control en portal entrada túnel # 1 

 

* Acompañamiento a lectura de puntos de control portal entrada túnel # 2 

 

 CIELO ABIERTO 5: 

 

* Acompañamiento a lectura de puntos de control. 

 

 CIELO ABIERTO 6: 

  

* Acompañamiento a Lectura de puntos de control Cielo abierto 6 y Zodme 3 

 

* Acompañamiento a levantamiento topográfico de obra hidráulica 

 

* Acompañamiento a levantamiento de fisuras Cielo 6 A K9+530- k 9+550 

  

CIELO ABIERTO 7:  

 

* Acompañamiento a marcación y Localización de pernos y anclajes terraza 1 y 2 k 

10+241 - k 10+290. 

 

* Acompañamiento a levantamiento topográfico de obra hidráulica 
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Foto 3-9 Localización: CA-1A. Acceso palma 
real k 0+00/190 Instalación tacos y Marcación 

de niveles para base granular 

 

Foto 3-10 Localización: CA-3B. Marcación y 
Localización de drenes terraza 4 k 7+848.25 k 

7+ 900.25 

 

Foto 3-11 Localización: CA-6B. 
Levantamiento topográfico de obra hidráulica 

k9+770 

 

Foto 3-12 Localización: CA 6B. Marcación y 
Localización de pernos y anclajes terraza 1 y 2 

k 10+241 - k 10+290 

Topografía en túneles 

 

TÚNEL 1: 

 

* Acompañamiento en marcación de niveles para anclas del túnel modulo #1 al #31 

 

TÚNEL 4: 

   

* Acompañamiento a Marcación de ejes y niveles para entronque galería 1. 
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* Chequeo y liberación de encofrado para módulos de revestimiento #82 al #111 

K10+918.69 al K11+137.00 y del #121 al #124 k11+188.60 al k11+213.76 

* Acompañamiento a Marcación de niveles y Localización de ejes en Nicho SOS de 

las abscisas. 

K10+828 izquierda  

K10+898 izquierda y derecha  

K10+968 izquierda  

K11+038 izquierda  

K11+108,62 izquierda 

* Acompañamiento en instalación de puntos para seguimiento de grietas en galería 

#2. 

* Acompañamiento a localización de anclas para acero de los módulos #138 - #144. 

 

 

Foto 3-13 Localización: Túnel 1. Marcación de 
niveles para anclas para los módulos de 

revestimiento del #1 al #31.  

 

Foto 3-14 Localización: Túnel 4. Marcación de 
niveles SOS Izquierdo k 10+ 898.88  
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Foto 3-15 Localización: Túnel 4. liberación de 
formaleta de módulo de revestimiento #82 al 

#111 y del #121 al #124  

 

Foto 3-16 Localización: Túnel 4. Localización 
de anclas para acero módulo #138 al #144 

 

Vías a cielo abierto 

A continuación, se hace un recuento de las actividades ejecutadas por el Contratista en los 
tramos de vías a cielo abierto: 

3.2.1.1. Cielo abierto 1 K1+300 – K4+100. 

Durante el mes de octubre se realizan actividades de adecuación para acceso a la finca 
Palma Real, para esta construcción se realizaron actividades como descapote, corte y 
excavación aplicación de concreto lanzado con fibra, lleno y nivelación de terraplén. 
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Foto 317 Cielo abierto 1A k 1+300-k4+100. 
Aplicación de concreto lanzado con fibra para 

acceso a Finca Palma Real  

 

Foto 318 Cielo abierto 1A k 1+300-k4+100. 
Céreo para niveles de terraplén para acceso a 

finca Palma Real.  

 

3.2.1.2. Cielo abierto 3B K7+365 – K7+990. 

Las obras realizadas en este frente son las siguientes, se inició con la instalación de 
prefabricados para la construcción de rondas de coronación entre las abscisas k7+840/960 
y se realizó la perforación e instalación de drenes adicionales al talud k7+900/960 y 
k7+960/k8+000. 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 040 – OCTUBRE 2024 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 040 0030015-INF_MEN_040_OCT_2024 
Octubre 2024 36 

 

 

Foto 3- Cielo abierto 3B k 7+840 - k 7+960 
Instalación de prefabricados para construcción 

de ronda de coronación  

 

Foto 3- Cielo abierto 3B k7+960-k8+000. 
Perforación e instalación de drene horizontales 

de 18m. 

3.2.1.3. Cielo abierto 4 K8+229 – K8+724. 

Las labores realizadas en este sector, entre las abscisas k8+239 y k8+724, incluyeron 
diversas actividades. Se efectuó la perforación y la instalación de drenes adicionales en el 
portal de salida del túnel 1, específicamente entre las abscisas k8+230 y k8+240. Se avanzó 
en la construcción del canal hidráulico, realizando reparaciones, resanes y rellenos laterales 
entre las abscisas k8+295 y k8+393.5. Asimismo, se construyó un disipador sobre el talud 
en la abscisa k8+393.5 y se instalaron caperuzas para proteger los torones de los anclajes 
activos entre k8+500 y k8+540. Además, se llevó a cabo la limpieza de material desprendido 
por movimiento de masa en las rondas de coronación y se aplicó concreto lanzado para 
estabilizar y reducir la erosión en el portal de entrada del túnel 2, entre las abscisas k8+700 
y k8+724. 
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Foto 3- Cielo Abierto 4 k8+230 – 250. 
Perforación para drenes de 18 m. k8+230-250. 

 

Foto 3- Cielo Abierto 4 k 8+393.5. Aplicación 
de concreto lanzado para muros de disipador 

sobre talud k8+393.5 

3.2.1.4. Cielo abierto 5 K9+079 – K9+558. 

En este frente, en la abscisa K9+090, durante el mes de octubre se avanzó con la 
construcción del disipador sobre el talud, se realizaron actividades de hormigonado para 
los muros en la parte superior del disipador, en el banco dos del talud, también se instalaron 
deflectores prefabricados para este disipador. Por otra parte, se realizó la excavación entre 
las abscisas k9+280 y k9+320 para la construcción de las rondas de coronación 
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Foto 3- Cielo Abierto 5 k 9+090. Instalación de 
deflectores para disipador en talud. k9+090. 

 

Foto 3- Cielo Abierto 5 k 9+280-320 Excavación 
para construcción de rondas de coronación. 

3.2.1.5. Cielo abierto 6A y 6B K9+558 – k9+803 

Durante este período, se realizó la construcción de la extensión del disipador de talud para 
el encole de la alcantarilla en la abscisa k9+770. Además, se realizó la perforación e 
instalación de drenes pateros adicionales en el talud comprendido entre las abscisas 
k9+740 y k9+800. 
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Foto 3- Cielo Abierto 6B k 9+770. Instalación 
de acero para continuación de disipador de 

talud k9+770 

 

Foto 3- Cielo Abierto 6B k 9+740 - 800. 
Perforación para drenes horizontales de 18m. 

3.2.1.6. Cielo abierto 7 K10+ 130 – K10+327. 

En octubre, se realizó el llenado con concreto lanzado de una oquedad sobre el talud en la 
abscisa k10+130. También se inició la perforación e instalación de anclajes activos para el 
refuerzo de tratamiento geotécnico del talud, con su respectivo lleno e inyección de lechada 
cementante, entre las abscisas k10+240 y k10+280, y se llevó a cabo la instalación de 
prefabricados para la construcción de las rondas de coronación entre las abscisas k10+240 
y k10+300. 
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Foto 3 Cielo Abierto 7 k 10+240. Perforación 
para instalación de anclajes activos. k10+240-

280 

 

Foto 3 Cielo Abierto 7 k 10+240/300. 
Instalación de rondas de coronación k10+238-

280 

3.2.1.7. Cielo abierto 8 K11+ 625 – K11+660. 

En este frente de obra se realiza la perforación e instalación de drenes adicionales pateros 
en el talud entre las abscisas k11+625-660. 

 

Foto 3 Cielo Abierto 7 k 10+240. Instalación de 
acero de refuerzo para muros y encofrado para 
disipador 

 

Foto 3 Cielo Abierto 7 k 10+240/270. 
Excavación para construcción de rondas de 
coronación. 

 

Puentes 

La construcción de los puentes del Sector 1 no ha iniciado, se detalla en el capítulo de 
programación. 
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Túneles 

A continuación, se presenta una descripción de las actividades ejecutadas durante la 
ejecución de cada túnel y las realizadas en el periodo: 

3.2.1.8. Túnel 1. 

Excavación subterránea  

Para el portal de entrada la perforación e inyección de enfilajes de este túnel se ejecutó 
entre el 18 y el 21 de agosto de 2023.  La excavación subterránea de este túnel inició el 22 
de agosto de 2023 por el portal entrada. 

En total por este portal se excavaron en material tipo V, 157,8 metros, y en material tipo IV, 
28 metros. 

Para el portal de salida la perforación e inyección de enfilajes de este túnel se ejecutó el 11 
de octubre de 2023, mientras que la excavación subterránea se inició el 24 de noviembre 
de 2023 por el portal salida. 

Por este portal se excavó en material tipo V, 44,7 metros.  

Durante el período comprendido entre el 01 y el 18 de diciembre, se avanzó entre las 
abscisas km 8+230.20 hasta el km 8+185,50, esta última siendo la abscisa del Cale la cual 
se alcanzó el 18 de diciembre del 2023. 

El Contratista para el presente año (2024), inició actividades el 09 de enero del 2024, 
desarrollando actividades de tratamiento de instalación de pernos, instalación de arcos 
metálicos y lanzado de concreto para las excavaciones en sección inferior de hastiales y 
banco, posteriormente se ejecutó el regularizado del túnel. 

 

Respecto de la longitud total excavada, la siguiente es la distribución por tipo de terreno 
ejecutado: 
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Tabla 3-2 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 1 portal de entrada. 

En general geotécnicamente el terreno encontrado corresponde a un macizo rocoso 
compuesto por roca volcánica tipo basalto de color gris oscuro, resistencia baja, altamente 
meteorizado, fracturamiento alto presentando mal autosoporte, el fracturamiento es 
controlado por 5 familias de diaclasas, 4 principales y 1 aleatoria, las diaclasas se presentan 
de formas planares a medio onduladas, poco continuas, con superficies lisas 
moderadamente a muy alteradas, abiertas con rellenos ocasionales blandos a medio duros, 
presencia de tendencias de cizallas de formas medio onduladas, continuas a muy 
continuas, con superficies tipo slickensides muy alteradas a descompuestas, abiertas con 
rellenos muy blandos de composición arcillo-limosa, el macizo rocoso se encuentra 
ligeramente húmedo con goteo puntual, los tamaños de bloques son de diámetros menores 
a 0,2 metros debido al grado de fracturamiento. Se presenta zona de afectación por falla 
con presencia de materiales brechosos altamente fracturados, respaldados por superficies 
lisas a sedosas con presencia de slickensides indicando cinemática en los planos, se tiene 
control estructural definido por la tendencia 50°-60°/130°-140°. Condición de cuña por las 
tendencias estructurales 60°/160°, 65°/040° y 75°/240°. 

 

Revestimiento 

Se ha ejecutado el vaciado para viga base por ambos costados hasta el módulo 16 
finalizando en la abscisa km 8+231,20 por ambos costados. 

A continuación, el resumen general del avance alcanzado: 
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En conclusión, el túnel se encuentra entonces con las actividades de regularizado, solado, 
instalaciones de geobota y vaciados de viga base completadas en su totalidad, a espera 
del inicio de la instalación de geomembrana en sección superior, el acero de refuerzo para 
secciones del revestimiento que lo requieran y de los vaciados de concreto en módulos del 
revestimiento. 

Para el presente mes de octubre de 2024 en el túnel se realizan actividades tales como la 
instalación de anclajes para el sostenimiento de acero de refuerzo del revestimiento para la 
longitud completa del túnel debido a que durante la excavación del túnel se encontró en la 
mayoría de su longitud terreno tipo V, también se realiza la reparación de tubería de red de 
servicio y la construcción de filtro espina de pescado en la abscisa k8+170. 
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Foto 3 Túnel 1. k8+000 – k8+230. Instalación 
de anclajes para sostenimiento de malla 

electrosoldada para refuerzo de revestimiento. 

 

Foto 3 Túnel 1. K8+170. Construcción de filtro 
espina de pescado 

 

3.2.1.9. Túnel 2 

Excavación subterránea  

La excavación subterránea de este túnel inició el 14 de enero de 2023 en portal entrada, 
por el portal salida se inició con el enfilaje el 10 de octubre del 2023 entre las abscisas 
K9+080,30 a K9+050,30, alcanzando el cale del túnel en la abscisa K9+050,30 el día 28 de 
octubre del 2023. 

La excavación subterránea a partir de la abscisa K8+724.7 es de 356 m, tanto en sección 
superior como en banca izquierda y derecha. 

Se realizó la construcción de colector de drenaje del túnel, excavación, lleno de triturado e 
instalación de tubería entre las abscisas K9+006 a K9+080. 

En la siguiente tabla se relacionan los tipos de terreno que se encontraron durante la 
excavación total, indicando las abscisas iniciales, final de cada tramo, y la longitud 
correspondiente. 
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Tabla 3-3 Reporte de excavación del túnel 2. 

 

Respecto de la longitud total excavada, la siguiente es la distribución por tipo de terreno 
encontrada: 
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Tabla 3-4 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 2 portal de entrada. 

En cuanto al macizo rocoso del túnel 2, está compuesto por roca ígnea granodiorítica de 
composición cuarzo feldespática de color blancuzca con variaciones a diorita de color gris 
oscuro, presenta resistencia media, moderado a altamente meteorizado, fracturamiento 
moderado a alto presentando regular autosoporte, el fracturamiento es controlado por 5 
familias de diaclasas, 4 principales y 1 aleatoria, las diaclasas se presentan de formas 
planares a algo onduladas, continuas a poco continuas, de superficies ligeramente rugosas 
a lisas moderadamente meteorizadas, ligeramente abiertas a abiertas con rellenos areno-
arcillosos. Se presentan tendencias de cizallas de formas medio onduladas, continuas a 
muy continuas, de superficies tipo slickensides muy alteradas a descompuestas, abiertas 
con rellenos muy blandos de composición arcillo-limosa, macizo rocoso ligeramente 
húmedo con tamaños de bloques menores a 0,5 metros debido al grado de fracturamiento. 
Condición de cuña por las tendencias estructurales 75°/130°, 70°/240°, 75°/080° 

Las excavaciones se realizaron bajo el procedimiento constructivo a dos fases, una sección 
superior para el avance en bóveda, hasta dos diámetros del portal salida.   

 

Revestimiento 

La instalación de concreto para revestimiento para los módulos comenzó a partir del 31 de 
julio del 2024 con el vaciado del módulo #1 ubicado en las abscisas Km 8+723.7 hasta Km 
8+731.2, y finalizo el día 21 de septiembre en la ABS k9+083.7, en total se fundieron 49 
módulos para este túnel, en los que se instaló malla electrosoldada en los módulos #1, #2, 
#48, #49 y sobre los nichos SOS ubicados en las abscisas k8+825/905/985. 

Para el presente mes de octubre de 2024 se realizan reparaciones y resanes de las cajas 
de inspección de los filtros, resanes en los cuatro nichos SOS y se empezaron con los 
resanes de los módulos de revestimiento iniciando del módulo #49 hacia menores. 
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A continuación, el resumen general del avance alcanzado: 

 

 

 

Foto 3- Túnel 2. T2. Resane de nicho SOS #2 
k8+905 

 

Foto 3- Túnel 2. K8+985. Resanes de módulo 
de revestimiento #45 

Brocales 

El brocal portal entrada se construyó entre las abscisas k08+711.7/723.7, se ejecutó el 
hormigonado de las zapatas del brocal izquierda y derecha en los días 15 y 16 de mayo de 
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2024, posteriormente se realizó la instalación de aceros de refuerzo para la sección superior 
del brocal que fue fundida en 3 secciones, la primera etapa “túnel falso”, la segunda etapa 
“flauta” y la tercera sección “Pico de flauta”, finalizando el vaciado de concreto de la sección 
superior del brocal el 27 de junio de 2024. 

En el brocal portal salida entre las abscisas k09+083.776/095.776 se realizó el hormigonado 
de zapatas izquierda y derecha el 18 de mayo de 2024, posteriormente se realizó la 
instalación de aceros de refuerzo para la sección superior del brocal que fue fundida en 3 
secciones, a primera etapa “túnel falso”, la segunda “flauta” y la tercera sección “Pico de 
flauta”, finalizando el vaciado de concreto de la sección superior del brocal el 22 de junio de 
2024. 

3.2.1.10. Túnel 3. 

Excavación subterránea 

La excavación subterránea de este túnel inició el 2 de mayo de 2022.  El 27 de septiembre 
de 2023, las excavaciones subterráneas se realizaron desde el portal salida, iniciando con 
la instalación de 1 arco HEB 100 y 2 HEB 140 como parte del emportalamiento, y luego de 
completados los tratamientos adicionales en el sector dada la baja cobertura lateral del sitio.   
Por el portal salida se desarrollaron las excavaciones hasta alcanzar el cale del túnel el 23 
de octubre del 2023 sobre la abscisa adelantada por el portal entrada en el K10+095,20. 

El Túnel presenta un avance del 100% respecto de la longitud total prevista, que 
corresponde a 318,1m.  
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Respecto de la longitud total excavada, la siguiente es la distribución por tipo de terreno 
encontrada: 

 

Tabla 3-5 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 3 portal de entrada 

 

Tabla 3-6 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 3 portal de entrada 
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Según los resultados obtenidos, en instrumentación y macizo, solo se ha autorizado la 
construcción de solera entre el km 9+990 al k 10+085. A continuación, el resumen 
correspondiente de lo ejecutado. 

 

Tabla 3-7 Registro de soleras autorizadas túnel 3 portal de entrada 

  

Según el histórico presentado de soleras autorizadas, la última actividad de solera que se 
ejecutó fue la solera plana sobre el portal salida entre el K10+112 al K10+116 actividad 
finalizada el 23 de noviembre del 2023. 

 

Revestimiento 

El vaciado para los módulos del revestimiento del túnel comenzó a partir del 06 de febrero 
del 2024 con el vaciado del módulo #1 ubicado en las abscisas Km 9+801,92 hasta Km 
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9+807,92. Tras terminar el armado de la segunda formaleta de revestimiento, se procedió 
con el vaciado del último módulo el 27 de febrero de 2024, módulo 53 y 54 de 3m de longitud 
cada uno, ubicados entre las abscisas km 10+116.26 hasta km 10+123, los vaciados en el 
túnel #3 se realizaron desde el portal salida y portal entrada finalizando con el módulo #32 
el día 15 de abril, último módulo de revestimiento para completar el 100% del túnel 
revestido, en total se fundieron 54 módulos para este túnel, en los que se instaló malla 
electrosoldada como refuerzo para los sectores y módulos que lo requerían.  

En octubre el túnel permanece inactivo. Pero la interventoría ha seguido la estabilidad del 
túnel con lecturas de instrumentación. 

 

 

A continuación, se presenta el avance del revestimiento del túnel No. 3 
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Tabla 3-8 Resumen de avance impermeabilización y revestimiento túnel 3. 

 

Brocales 

El brocal portal entrada se construyó entre las abscisas k09+789.90/801.90, se ejecutó el 
hormigonado de las zapatas del brocal izquierda y derecha en los días 13 y 16 de abril de 
2024, posteriormente se realizó la instalación de aceros de refuerzo para la sección superior 
del brocal que fue fundida en 3 secciones, la primera etapa “túnel falso”, la segunda “flauta” 
y la tercera sección “Pico de flauta”, finalizando el vaciado de concreto de la sección 
superior del brocal el 10 de mayo de 2024. 

 

En el brocal portal salida entre las abscisas k10+123/135 se realizó el hormigonado de 
zapatas izquierda y derecha en los días 09 y 10 de abril de 2024, posteriormente se realizó 
la instalación de aceros de refuerzo para la sección superior del brocal que fue fundida en 
3 secciones, a primera etapa “túnel falso”, la segunda “flauta” y la tercera sección “Pico de 
flauta”, finalizando el vaciado de concreto de la sección superior del brocal el 4 de mayo de 
2024. 

3.2.1.11. Cales en línea de tiempo 
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3.2.1.12. Túnel 4.  Portales Entrada y salida. 

Excavación subterránea  

La excavación subterránea por portal entrada de este túnel inició el 18 de abril de 2022, y 
por portal salida el 22 de mayo de 2023.  Durante el período comprendido entre el 1 y el 30 
de noviembre de 2023 se realizó tratamiento de solera plana entre el km 11+370.0 hasta el 
km 11+270.0 mediante excavación mecánica, adición de pernos para sujeción de mallas 
electrosoldadas e instalación de arcos noruegos para dar la continuidad de sección de los 
arcos estructurales.  Finalmente se realizó lanzado de concreto para completar el espesor 
del tratamiento.  

En general para la excavación de este túnel se emplearon un total de 480 días calendario.  

En la siguiente tabla se relacionan los tipos de terreno que se encontraron durante la 
excavación total de este túnel, indicando las abscisas iniciales, final de cada tramo, y la 
longitud correspondiente. 

Tabla 3-9- Reporte de excavación del túnel ,4 por portal entrada y salida 

PORTAL ENTRADA 
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PORTAL SALIDA 

 

 

En la siguiente tabla se relacionan los tipos de terreno que se encontraron durante la 
excavación total del túnel, así como la longitud para cada tipo de terreno:  
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Tabla 3-9 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 4 portal de entrada 

En cuanto al macizo rocoso por el portal entrada, el macizo rocoso está compuesto por roca 
volcánica tipo basalto de color gris oscuro, resistencia media, moderadamente meteorizado, 
fracturamiento moderado a alto presentando regular autosoporte, el fracturamiento es 
controlado por 5 familias de diaclasas, 4 principales y 1 aleatoria, las diaclasas se presentan 
de formas planares a medio onduladas, continuas a poco continuas, con superficies lisas 
moderadas a muy alteradas, ligeramente abiertas con rellenos ocasionales medio duros, 
presencia de tendencias de cizallas de formas medio onduladas, continuas a muy 
continuas, con superficies tipo slickensides muy alteradas a descompuestas, abiertas con 
rellenos muy blandos de composición arcillo-limosa, el macizo rocoso presenta goteo 
continuo a flujo localizado, los tamaños de bloques son de diámetros menores a 0,5 metros 
debido al grado de fracturamiento. Condición de cuña por las tendencias estructurales 
60°/050°, 80°/175° y 70°/250°. 

Por otra parte en el portal salida, el macizo rocoso está compuesto por roca volcánica tipo 
basalto de color gris oscuro, resistencia media, moderada a altamente meteorizada, el  
fracturamiento moderado a alto presentando regular autosoporte, controlado por 5 familias 
de diaclasas, 4 principales y 1 aleatoria, las diaclasas se presentan de formas planares a 
algo onduladas, continuas a poco continuas, de superficies rugosas a ligeramente rugosas 
muy alteradas, ligeramente abiertas a abiertas con rellenos ocasionales, medio duros de 
composición areno-arcillosa, se presentan tendencias de cizallas afectando el frontón, de 
formas medio onduladas, continuas a muy continuas, de superficies tipo slickensides muy 
alteradas a descompuestas, abiertas con rellenos muy blandos de composición arcillo-
limosa, el macizo rocoso se encuentra ligeramente húmedo y los tamaños de bloques son 
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de 0,3 a 0,5 metros debido al grado de fracturamiento. Condición de cuña por las tendencias 
estructurales 80°/110°, 20°/125° y 70°/340°. 

  

Revestimiento 

En octubre de 2024, se llevan a cabo diversas actividades de construcción, incluyendo la 
reparación de cajas de inspección de filtros y de los nichos SOS del #1 al #7. Además, se 
instala acero de refuerzo y se realiza el vaciado del muro de cierre #2 en la bahía de parqueo 
#1, en la bahía de parqueo #2, también se instalan aceros de refuerzos y se efectúan los 
vaciados de los muros de cierre #1 y #2. Asimismo, se avanza en la construcción de los 
nichos SOS #8, #9 y #10, y continúa el vaciado de módulos de revestimiento desde el #82 
hasta el #124, por otro lado, se construyen tres filtros tipo espina de pescado en las abscisas 
k11+430/470. 

 

Finalmente se procede a la instalación de acero de refuerzo en los módulos de 
revestimiento #128 al #144, en los nichos de emergencia #16 al #22, y en los últimos 
módulos de revestimiento #178 y #179. 

 

Foto 3- - Túnel 4. Vaciado de concreto para 
módulo de revestimiento #84 

 

Foto 3- - Túnel 4, Instalación de malla 
electrosoldada para refuerzo de módulos de 

revestimiento #128-144 

A continuación, se presenta el avance en revestimiento para el Túnel No. 4 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 040 – OCTUBRE 2024 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 040 0030015-INF_MEN_040_OCT_2024 
Octubre 2024 57 

 

 

Tabla 3-10 Avance de regularización y revestimiento túnel 4 

 

Brocal 

El brocal portal entrada se construyó entre las abscisas k10+330.20/342.20, se ejecutó el 
hormigonado de las zapatas del brocal izquierda y derecha en los días 20 y 22 de abril de 
2024, posteriormente se realizó la instalación de aceros de refuerzo para la sección superior 
del brocal que fue fundida en 3 secciones, la primera etapa “túnel falso”, la segunda “flauta” 
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y la tercera sección “Pico de flauta”, finalizando el vaciado de concreto de la sección 
superior del brocal el 31 de mayo de 2024. 

3.2.1.13. Galería 1 

Excavación subterránea 

La excavación finalizó el 17 de noviembre de 2022. 

Esta galería quedó liberada por regularizado en el mes de diciembre de 2023 para proyectar 
su revestimiento definitivo. 

Para el mes de octubre este frente permanece inactivo, Pero la interventoría ha seguido la 
estabilidad del túnel con lecturas de instrumentación. 

La excavación final de la galería presentó la siguiente distribución de acuerdo a su tipo de 
terreno:  

 

 
EJECUTADO ACUMULADO % AVANCE 

RESPECTO 
AL TOTAL 

Tipo De 
Terreno 

LONGITUD % 

TIPO III 81,03 65% 65% 

TIPO IV 16,5 13% 13% 

TIPO V 11,25 9% 9% 

TIPO V 
ESPECIAL 

15,75 13% 13% 

    

Longitud 
total 

excavada 
AL CORTE 

124,53 

  

% AVANCE 100,0%   
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Tabla 3-11 Distribución por tipo de terreno encontrado en galería 1 

3.2.1.14. Galería 2 

Excavación subterránea 

La excavación subterránea de este túnel inició el 7 de enero de 2023, con las actividades 
de enfilaje, por el portal entrada. A partir del 12 de junio de 2023, se efectúo excavación en 
el túnel por el portal salida, luego del concepto emitido por la ANLA en relación con el ajuste 
de alineamiento. 

Durante el periodo, la excavación de la galería se adelantó entre las abscisas km 0+045.40 
hasta el km 0+016.50, desde el portal salida.  Desde el 2 de septiembre por presencia de 
un desprendimiento en zona horaria 11 a 2, en el km 0+43.30, se debió ajustar la excavación 
a dos secciones, con el fin de garantizar la estabilidad.  En este frente entonces se 
ejecutaron 28.90 m y un rendimiento general en el mes fue de 1.26 m/día.  

Esta galería completó cale exitoso el día 23 de septiembre, que representa un total de 
100%, del total previsto de 144.49m.  A continuación, un resumen con los tipos de terreno 
encontrados junto con la distribución de tiempos de excavación.  

Esta galería quedo liberada por regularizado en el mes de diciembre de 2023 para proyectar 
su revestimiento definitivo. 

Para el mes de octubre este frente permanece inactivo, Pero la interventoría ha seguido la 
estabilidad del túnel con lecturas de instrumentación. 
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Tabla 3-12 Distribución por tipo de terreno encontrado en galería 2 

El macizo rocoso está compuesto por roca volcánica tipo basalto de color gris oscuro, 
resistencia baja, altamente meteorizado, fracturamiento alto presentando mal autosoporte, 
el fracturamiento es controlado por 5 familias de diaclasas, 4 principales y 1 aleatoria, las 
diaclasas se presentan de formas planares a medio onduladas, poco continuas, con 
superficies lisas moderadamente a muy alteradas, abiertas con rellenos ocasionales 
blandos a medio duros, presencia de tendencias de cizallas de formas medio onduladas, 
continuas a muy continuas, con superficies tipo slickensides muy alteradas a 
descompuestas, abiertas con rellenos muy blandos de composición arcillo-limosa, el macizo 
rocoso se encuentra ligeramente húmedo con goteo puntual, los tamaños de bloques son 
de diámetros menores a 0,2 metros debido al grado de fracturamiento. Se presenta zona 
de afectación por falla con presencia de materiales brechosos altamente fracturados, 
respaldados por superficies lisas a sedosas con presencia de slickensides indicando 
cinemática en los planos, se tiene control estructural definido por la tendencia 50°-60°/130°-
140°. Condición de cuña por las tendencias estructurales 60°/160°, 65°/040° y 75°/240°. 
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Aspectos de programación y presupuestos 

  

3.2.1.15. Actas de obras y ajustes 

Los valores reportados están acordes con la última acta de recibo parcial de obra 
presentada por el Contratista de obra (ARPO40), del mes de octubre de 2024, que fue 
aprobada por la Interventoría durante el periodo.  

 

Tabla 3-13 Resumen financiero acumulado 

Valor del contrato actualizado según la modificación contractual del 27 de agosto de 2024 
a través de la cual se liberaron recursos de la provisión social, ambiental y predial.  

  

3.2.1.16. Seguimiento a la inversión 

A continuación, se presenta un resumen del seguimiento a la inversión básica del contrato, 
de acuerdo con la reprogramación No. 16 al programa de inversiones que fue aprobada el 
30 de agosto de 2024 de conformidad con la prórroga No. 2 al contrato, y la obra ejecutada 
según el acta de recibo parcial de obra 40 de octubre de 2024, en el cual es posible validar 
un atraso en la inversión correspondiente al 0,71% de la obra básica. 
 
Los porcentajes de ejecución relacionados en la siguiente tabla están calculados con base 
en el valor básico de las obras, el cual fue actualizado según la Reprogramación al 
programa de inversiones vigente. 
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Tabla 3-14 Seguimiento a la inversión, Sector 1 

Cabe mencionar que semanalmente la interventoría lleva el control financiero de la 
ejecución de las actividades, lo cual se analiza y se socializa en los comités de obra con la 
participación de representantes de la Entidad, el contratista de obra y la interventoría.   

Así mismo, como una de las funciones de la Interventoría, se continúa realizando el control 
estricto de las actas mensuales, para evitar sobrepasar las vigencias o incumplir el 
programa de inversión aprobado; sin embargo, es importante señalar que las vigencias 
presupuestales y su relación con la programación de obras y el flujo de Inversiones ha 
tenido y tendrá efectos o impactos en los programas de obra y la ejecución de actividades, 
lo mismo que en su terminación. 

La Interventoría continuará realizando el control estricto de las actas mensuales con su 
respectiva amortización del anticipo, conforme a compromisos adquiridos por el Contratista 
de Obra, a efectos de garantizar la correcta ejecución de la vigencia 2024 y cumplir el 
programa de inversión aprobado. 

3.2.1.17. Seguimiento al programa de obra 

Seguimiento al programa de obra vigente 

A continuación, se presenta un resumen del seguimiento al avance físico del proyecto, de 

acuerdo con el programa de obra (PDT_EL CÓNDOR_v7.0 - Contrato de obra 958 de 

2021), que fue aprobado de manera conjunta con la prórroga No. 2 del contrato, y contiene 

los avances de acuerdo con la obra ejecutada acumulada según el acta de recibo parcial 

de obra 40 de octubre 2024. 

 

Tabla 3-15 Seguimiento al avance físico, Sector 1 

En relación con el reporte de los avances físicos del contrato, es importante señalar que a 
la luz del desarrollo del contrato ha sido necesario realizar cuatro (4) modificaciones al 
cronograma de hitos, con el propósito principal de ajustar la ejecución de las obras a las 
disponibilidades presupuestales del proyecto. 
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Por lo anterior, el Contratista de obra ha presentado las consecuentes versiones 
actualizadas del cronograma de obra del proyecto en el cual, si bien están contenidas todas 
las obras del alcance contractual, que a la fecha no ha sido modificado, no están 
cuantificadas en tiempo y en recursos aquellas que no son posible iniciar hasta tanto no 
cuenten con la destinación de recursos que garanticen su terminación en los términos 
contractuales definidos que implican plena funcionalidad. 

Lo anterior se ha visto reflejado en los porcentajes de avances que viene reportando la 
Interventoría, toda vez que los cronogramas de obra se han ajustado a las condiciones 
presupuestales y de plazo vigentes del contrato. 

Adicionalmente la Interventoría ha realizado la valoración de avances según la totalidad de 
las obras contenidas en el alcance contractual (%EjecReal), con el propósito de obtener un 
panorama global del proyecto en relación con la totalidad del alcance contractual de la obra, 
aun cuando no se dispongan de la totalidad de los recursos presupuestales requeridos para 
tal fin. 

En el Anexo 3‑16 y el Anexo 3‑17 se adjuntan los Programas de Obra vigentes y el 
seguimiento correspondiente a la fecha de corte del informe mensual. Se aclara que se 
cuenta con seguimientos en Project para cada contrato, se envía el seguimiento en formato 
PDF para que todos los usuarios tengan acceso a la información.  Es decir, el seguimiento 
reportado en los anexos corresponde al seguimiento realizado en Project, trasladado a un 
archivo PDF donde sólo se muestra el estado de las actividades que se encuentran en 
ejecución o que ya debieron haber iniciado.  Lo anterior, de acuerdo con el formato 
establecido para tal fin. 

3.2.1.18. Seguimiento a la buena inversión del anticipo 

Inversión del anticipo 

En la siguiente gráfica se presenta un resumen del estado de inversión de los recursos 
girados al Contratista de obra a título de anticipo, considerando que el 19 de abril de 2023 
se realizó, por parte de la Entidad, el tercer desembolso parcial del anticipo, por valor de 
$40.000.000.000. 
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Gráfico 3-1 Inversión del anticipo, sector 1 

Amortización del anticipo 

En la siguiente gráfica se presenta un balance de la amortización del anticipo otorgado al 
Contratista de obra que, a la fecha, ya ha sido amortizado en su totalidad. 
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Gráfico 3-2 Amortización del anticipo, Sector 1 

Reintegro de rendimientos financieros 

En la siguiente tabla se presenta un recuento del reintegro de los rendimientos financieros 
realizado por la Fiduciaria a la dirección del tesoro nacional.   

PERÍODO FECHA SOPORTE VALOR2 

agosto/21 28/09/2021  M408409   $     2.095.314,61  

septiembre/21 7/10/2021  M408115   $     2.745.523,19  

octubre/21 10/11/2021  M408448   $     4.255.636,65  

noviembre/21 10/12/2021  A912184   $     6.863.816,41  

diciembre/21 12/01/2022  M408423   $     4.674.049,43  

enero/22 11/02/2022  M408667   $     4.085.818,65  

febrero/22 10/03/2022  M216497   $     9.324.360,98  

marzo/22 7/04/2022  M408546   $   13.881.479,32  

abril/22 9/05/2022  M408107   $   15.252.449,47  

mayo/22 9/06/2022  M408462   $   20.198.334,50  

junio/22 8/07/2022  M408674   $   13.435.497,22  

julio/22 9/08/2022  M408555   $   12.581.751,43  

agosto/22 8/09/2022  M408714   $   12.016.400,07  

septiembre/22 6/10/2022  M408410   $     8.375.359,70  

octubre/22 8/11/2022  M408146   $     7.058.283,56  

noviembre/22 7/12/2022  M408463   $     2.620.856,08  

diciembre/22 6/01/2023  M408451   $        294.551,21  
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enero/23 7/02/2023  M408534   $        161.038,74  

febrero/23 7/03/2023  M408475   $           7.631,58  

marzo/23 10/04/2023  M408203   $           7.912,82  

abril/23 4/05/2023  M408760   $   22.786.818,42  

mayo/23 6/06/2023  M408561   $   28.763.377,75  

junio/23 7/07/2023  M408641   $   10.868.096,96  

julio/23 4/08/2023  M408592   $     8.575.571,06  

agosto/23 6/09/2023  M408433   $     5.915.777,11  

septiembre/23 6/10/2023  M408449   $     2.464.066,11  

octubre/23 7/11/2023  M408156   $     1.071.866,83  

noviembre/23 6/12/2023  M408511   $        149.901,54  

diciembre/23 5/01/2024  M408513   $          24.544,96  

enero/24 6/02/2024  M408428   $          14.631,75  

febrero/24 6/03/2024  M408486   $           3.801,85  

marzo/24 5/04/2024  M408436   $                25,52  

abril/24 8/05/2024 M408451  $                25,18  

mayo/24 7/06/2024 M408482  $                25,87  

junio/24 8/07/2024 M408129  $                24,42  

julio/24 8/08/2024 M408879  $                24,63  

agosto/24 6/09/2024 M408466  $                25,20  

septiembre/24 7/10/2024 M408130  $                24,25  

octubre/24 
  

 $                24,61  

Total 
  

 $ 220.574.719,64 

 

Tabla 3-16 Reintegro de rendimientos financieros, Sector 1 

En el Anexo 4‑11 MEPI-MN-IN-2-FR-2, seguimiento a la buena inversión del anticipo se 
remite la información de las órdenes de operación aprobadas durante el periodo, así como 
el informe de Fiducia del periodo anterior. 

 

3.2.1.19.  Trámite de precios unitarios no previstos 

A continuación, se presenta una relación de los paquetes de precios unitarios que han sido 
aprobados por la Entidad: 

• Pq 1: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 1 del 10 de diciembre 
de 2022 
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• Pq 2: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 2 del 13 de abril de 
2022 

• Pq 3: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 5 del 21 de octubre 
de 2022 

• Pq 4: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 9 del 20 de 
septiembre de 2023 

• Pq 5: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 11 del 16 de abril de 
2024. 

• Pq 6: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 12 del 8 de junio de 
2024. 

3.2.1.20.  Informe del programa anual de caja, PAC 

PAC mes anterior 

A continuación, se presenta el comparativo entre el PAC programado y ejecutado para el 
mes de noviembre de 2024, que corresponden a la facturación del mes de octubre de 2024. 

 

Es importante señalar que, durante el periodo, la Entidad hizo entrega del registro 
actualizado de las afectaciones presupuestales reales de cada rubro del registro 
presupuestal y que, con base en dicha información, se actualizó el seguimiento financiero 
y presupuestal. 

PAC mes próximo 

A continuación, se presenta el PAC programado para el mes de diciembre de 2024, que 

corresponde a las inversiones que se ejecuten en lo que resta del año. 
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Tabla 3-17 Resumen de la proyección del PAC mes próximo, Sector 1 

Aspectos de personal propuesto Construcciones el CONDOR S.A 

Durante el presente período no se han recibido hojas de vida para revisión por parte 
de la Interventoría. 
 

  

Aspectos ambientales 

Licencia Ambiental  

Estado de licenciamiento ambiental del proyecto  

El proyecto cuenta con la licencia ambiental con número de expediente luego de otorgadas 
las cesiones correspondientes de la siguiente manera: Expediente LAM8812-00 para el 
sector 1 mediante el Contrato de Obra 958-2021 y el Expediente LAV0039-00-2017 para el 
sector 2 mediante el Contrato de Obra 983-2021; cuyo seguimiento se presenta en la 
siguiente gráfica y tabla: 
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Tabla 3-18 Estado del licenciamiento ambiental, Sector 1 

OBJETO ESTADO 

Auto No. 03602 del 18/08/2017  

“Por el cual se reconoce a un tercero 
interviniente” ARTÍCULO PRIMERO. - 
Reconocer a la Parcelación Palma Real Santa 
fe con NIT 900122037-0, como tercero 
interviniente dentro del trámite de solicitud de 
Licencia Ambiental (…)  

Finalizado  

Resolución No. 1574 del 07/12/2017  

Otorgar a CONSORCIO ANTIOQUIA AL 
MAR (...) Licencia Ambiental, para el proyecto 
denominado “Construcción del Túnel del Toyo 
y sus vías de acceso – Tramo 2”  

En ejecución   

Resolución No. 456 del 05/04/2018  

Resuelve un recurso de reposición contra la 
Resolución 1574 del 07 de diciembre de 2017  

En ejecución   

Resolución No. 2068 del 18/11/2021  

Por la cual se autoriza la cesión total de 
CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR al 
INVIAS de la Licencia Ambiental y se toman 
otras determinaciones CAM- INVIAS  

En ejecución   

Resolución No. 1433 del 07/07/2022  
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OBJETO ESTADO 

Por la cual se realizan unos ajustes vía 
seguimiento y se adoptan otras 
determinaciones: "Ajustar vía seguimiento el 
artículo quinto de la Resolución 1574 del 7 de 
diciembre de 2017 a través del cual se 
estableció la zonificación de manejo ambiental 
en el marco de la Licencia Ambiental"  

No se ha intervenido este tramo del sector 1 a la 
fecha.  

Resolución No. 1445 del 08/07/2022  

Por la cual se autoriza la cesión parcial de 
derechos y obligaciones derivadas de una 
Licencia Ambiental y se adoptan otras 
determinaciones. INVIAS - CÓNDOR  

Se interpuso recurso de reposición mediante 
radicado ANLA #2022156955-1-000 del 27-jul-
2022, solicitando aclaraciones frente a algunas 
obligaciones de levantamiento de vedas.   

La ANLA mediante oficio #2022238099-2-000 del 
25/10/2022, en respuesta a radicado INVIAS 
#Respuesta a comunicación con radicación en la 
ANLA 2022225767-1-000 al 10/10/2022, la 
autoridad informe que “se encuentra en proceso 
de análisis de los argumentos presentados y 
emitirá el respectivo acto administrativo producto 
de la evaluación realizada por los profesionales 
técnicos y jurídicos de esta Autoridad”  

La ANLA da respuesta mediante radicado 
#2022267604-2-000 del 28 de noviembre del 
2022, informando que la Autoridad Nacional 
elaboró el Concepto Técnico 4656 del 10 de 
agosto de 2022 el cual una vez sea acogido bajo 
acto administrativo será debidamente notificado 
para su conocimiento y fines pertinentes  

La ANLA mediante la Resolución 2910 del 07 de 
diciembre del 2022 “Resuelve recurso de 
reposición”, notificada al INVIAS y 
Construcciones El Cóndor el 7 de diciembre del 
2021.  

Construcciones El Cóndor a cargo del sector 1 el 
cual quedó bajo el expediente LAM8812-00, da 
inicio a trámite de modificación de la licencia 
ambiental a su cargo mediante radicado ANLA N° 
2022297376-1-000 y N° VITAL 
3800089092244722001 del 30 de diciembre del 
2021. Pendiente pronunciamiento de la ANLA.  

El 11/01/2023 la ANLA hace presentación de 
resultados de la Verificación Preliminar de 
Documentación - VPD del expediente LAM8812-
00 para el trámite de modificación de la licencia, 
esto de acuerdo con información radicada por 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 040 – OCTUBRE 2024 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 040 0030015-INF_MEN_040_OCT_2024 
Octubre 2024 71 

 

OBJETO ESTADO 

medio de oficios con N° radicado ANLA N° 
2022297376-1-000 y N° VITAL 
3800089092244722001 del 30 de diciembre del 
2021.  

En febrero 2023, el Contratista Construcciones el 
Cóndor radica documentación para trámite de 
modificación de licencia ambiental ante la ANLA, 
mediante ANLA 2023029642-1-000 del 16-feb-
2023. 
 
La ANLA mediante resultados de la verificación 
preliminar de la documentación, el 23/02/2023 
por medio de chequeo #VPD0023-00-2023 - 
2023029642-1-000 – LAM8812-00, genera 
concepto de No Aprobación desde el 
componente jurídico “toda vez que se evidenció 
que la sociedad, no aportó copia de las 
coordenadas y anexos remitidos a la DANCP, 
para la expedición de la resolución ST-1412 del 
13 de septiembre del 2022, esto conforme en lo 
establecido en la circular externa 003 del 08 de 
julio del 2022, proferida por esta Autoridad 
Nacional.” 
 
El 24/02/2023 Construcciones El Cóndor S.A 
radica nuevamente documentación para trámite 
de modificación de licencia ambiental, incluyendo 
documento pendiente desde el componente 
jurídico, luego, el 28/02/2023 hubo Citación para 
radicación virtual de documentación ante la 
ANLA.  
 
Mediante comunicación con radicación ANLA 
2023041591-1-000 del 2 /02/2023 y VITAL 
3800089092244723002 (VPD0035-00-2023), la 
sociedad CONSTRUCCIONES EL CONDOR 
S.A.2, radicó en su última versión documentación 
solicitando a la ANLA, la modificación de la 
licencia ambiental otorgada mediante la 
Resolución 1574 / 2017. 
 
La reunión virtual de socialización de los 
resultados de Verificación Preliminar de la 
documentación VPD0035-00-2023, realizada con 
la sociedad CONSTRUCCIONES EL CONDOR 
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OBJETO ESTADO 

S.A., para el trámite de modificación de la 
Licencia Ambiental del proyecto en mención, 
adelantada el 07/03/2023 tuvo como resultado 
“APROBADA”. 
 
Finalmente, la ANLA emitió Auto de Inicio No 
01787 del 16/03/2023 (Notificación a 
Construcciones El Cóndor el 17/03/2023) “Por el 
cual se inicia un trámite administrativo de 
modificación de una Licencia Ambiental y se 
adoptan otras determinaciones”. 
El 11/04/2023 al 14/04/2023 hubo visita técnica 
de la ANLA al sector 1 dentro del trámite de 
modificación de la licencia ambiental, revisando 
lo siguiente desde el componente biótico, 
abiótico y social: 
►Alineamiento de vía en el K4+300 hasta 
K8+064,288 y túnel 0. 
►Inclusión de dos (2) zonas de apoyo temporal: 
“Zona de Apoyo 1” en K3+600 y “Zona de Apoyo 
2” en K9+390. 
►Inclusión de una Vía industrial de acceso al 
Puente 1 y Portal de Salida a Túnel 0 (PST0) 
►Cambio en el diseño y aumento de buffer de 30 
metros sobre el eje del puente ubicado a la salida 
del túnel 0 (Puente 1). 
 
El 24/04/2023 al 25/04/2023 hubo reunión de 
solicitud de información adicional de la ANLA al 
sector 1 para dentro del trámite de modificación 
de la licencia ambiental, generando cuarenta y 
cinco (45) requerimientos adicionales. El 
Contratista solicitó el tiempo máximo de sesenta 
(60) días calendario para la atención de los 
requerimientos, corte de fecha máxima al 
26/06/2023 (día hábil). 
 
El 23/06/2023 mediante No Radicación: 
20236200270982 y fecha de Radicación: 
26/06/2023, el Contratista radicó ante la ANLA 
respuesta a los 45 requerimientos adicionales. 
 
Auto No.4807 del 27/06/2023 en el que suspende 
los términos de evaluación de la solicitud de 
modificación de la licencia ambiental para sector 
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OBJETO ESTADO 

1, donde, la presente suspensión de términos se 
mantendrá hasta tanto el Contratista radique ante 
la ANLA la copia del acto administrativo con la 
constancia de ejecutoriedad de este, proferido 
por CORANTIOQUIA, a través del cual se 
disponga la sustracción del DRMI del Bosque 
Seco del Occidente Antioqueño.  
 
El 28/07/2023 EL Contratista Construcciones El 
Cóndor radicó ante CORANTIOQUIA 
documentación de solicitud de permiso para la 
sustracción del Distrito Regional de Manejo 
Integrado (DRMI) del Bosque Seco del Occidente 
Antioqueño; esto mediante radicado #160-
COE2307-30744. A la espera de Auto de Inicio. 
 
El 11/08/2023 fue notificado por 
CORANTIOQUIA el Auto inicio 040-ADM2308-
5340 del 09/08/2023, por medio del cual declara 
iniciado a nombre de CONSTRUCCIONES EL 
CÓNDOR S.A, el trámite de sustracción de área 
de 14,52 hectáreas del Distrito Regional de 
Manejo Integrado Bosque Seco del Occidente 
Antioqueño declarado mediante el Acuerdo 626 
de 2021, modificado parcialmente por el Acuerdo 
634 de 2022. El 08/09/2023 hubo visita de 
CORANTIOQUIA desde el componente biótico y 
abiótico a satisfacción; y el 14/09/2023 se realizó 
la verificación desde el componente social. A la 
espera de concepto CORANTIOQUIA. 
 
El 20/11/2023 CORANTIOQUIA mediante 
informe técnico radicado #160-IT-2311-17760 
emite concepto de viabilidad del permiso de 
sustracción de área de 14,52 hectáreas del 
Distrito Regional de Manejo Integrado Bosque 
Seco del Occidente Antioqueño. 
 
A través de comunicaciones con radicación ANLA 
20236200990642 y 20236200995762 del 14 y 15 
de diciembre de 2023, la sociedad 
Construcciones El Cóndor S.A., remitió a la ANLA 
copia del Acuerdo 180-ACU2311-668 del 
30/11/2023 (notificado el 13/12/2023 y 
ejecutoriado el 22/12/2023) por medio del cual el 
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OBJETO ESTADO 

Consejo Directivo de la– CORANTIOQUIA, 
decide una solicitud de sustracción temporal y 
definitiva del DRMI Bosque Seco del Occidente 
Antioqueño, para el desarrollo del proyecto, y 
demás anexos relacionados con el 
pronunciamiento de la Autoridad Nacional de 
Consulta Previa -DANCP, respecto de la no 
procedencia de consulta previa con comunidades 
étnicas, solicitando reactivar los términos del 
trámite de modificación de Licencia Ambiental.  
 
No obstante, mediante el escrito ANLA 
20233300694581 del 19/12/2023, la ANLA le 
informó a la sociedad Construcciones El Cóndor 
S.A., que, para dar continuidad al trámite de 
solicitud de modificación de licencia ambiental 
para el proyecto, iniciado por medio del Auto 1787 
del 16 de marzo de 2023, debe presentarse 
constancia de ejecutoria del Acuerdo 668 -2023 
expedida por la CORANTIOQUIA. 
 
En respuesta a lo anterior, Construcciones El 
Cóndor S.A., mediante comunicación con 
radicación ANLA 20236201037832 del 22 
/12/2023 remitió a la ANLA “copia de la 
constancia de notificación personal del 14 de 
diciembre de 2023, y comunicación por medio de 
la cual se renuncia a los términos del Acuerdo 668 
del 30/11/ 2023”, y en ese sentido solicita dar 
continuidad al trámite de solicitud de modificación 
de licencia ambiental. 
 
La ANLA una vez revisados los documentos 
aportados por Construcciones El Cóndor S.A., 
esto es, la comunicación con radicado en 
CORANTIOQUIA 160-COE2312-53279 del 21 de 
diciembre de 2023, el Contratista renunció a la 
interposición del recurso de reposición contra el 
Acuerdo 668 del 30/11/ 2023, por lo tanto, se 
advirtió por parte de la ANLA que se configura la 
causal señala en el numeral 3 del artículo 87 de 
la Ley 1437 de 2011, y en ese sentido se cuenta 
con la firmeza del acto administrativo proferido 
por la corporación en relación con la sustracción 
temporal y definitiva del DRMI Bosque Seco del 
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OBJETO ESTADO 

Occidente Antioqueño con ocasión al trámite de 
modificación que nos ocupa. 
 
Por lo expuesto, la ANLA señaló que, desde el día 
hábil siguiente a la entrega de la documentación 
mencionada, el trámite de modificación de 
licencia ambiental, iniciado mediante Auto 1787 
del 16/03/2023, seguirá su curso, según el 
procedimiento establecido en el Decreto 1076 de 
2015, cuando quedó, previa suspensión de 
términos. 
 
El 29/12/2023 la ANLA notificó a Construcciones 
el Cóndor el Auto 011418 del 28/12/2023, 
mediante el cual la ANLA levanta la suspensión 
de términos dentro del trámite administrativo de 
evaluación de modificación de licencia ambiental, 
iniciado mediante Auto 1787 del 16/03/2023– 
Expediente LAM8812 de 2022.  
 
Mediante la Resolución No. 000253 del 
19/02/2022, la ANLA otorgó modificación de 
licencia ambiental. 

Resolución No. 000253 del 19/02/2024 

“Por la cual se decide una solicitud de 
modificación de licencia ambiental y se 
adoptan otras determinaciones” 

El 05/03/2024 en el sector 1, mediante radicado 
ANLA 20246200243742 del 5/03/2024, se 
interpuso recurso de reposición a la Res. No 
000253 del 19/02/2024 por medio de la cual la 
ANLA otorgó la Modificación del artículo segundo 
de la Resolución 1574 del 7/12/2017 de la 
licencia ambiental. 
 
La ANLA mediante la Resolución 000795 del 
03/05/2024 notificado en fecha del 06/05/2024, 
resuelve un recurso de reposición interpuesto en 
contra de la Resolución 253 del 19 de febrero de 
2024, esto con respecto al trámite de 
modificación de la licencia ambiental en el sector 
1. 

Trámite de modificación de la Licencia Ambiental 

Construcciones El Cóndor S.A, del sector 1, bajo el expediente LAM8812-00, inicia el 
trámite de modificación de la licencia ambiental a su cargo mediante ANLA No 2022297376-
1-000 y No VITAL 3800089092244722001 del 30 de diciembre del 2021.  
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El 11/01/2023 la ANLA presenta resultados de la Verificación Preliminar de Documentación 
- VPD del expediente LAM8812-00 para el trámite de modificación de la licencia, según 
información radicada mediante oficios con No radicado ANLA No 2022297376-1-000 y No 
VITAL 3800089092244722001 del 30 de diciembre del 2021.  

En febrero 2023, el Contratista Construcciones el Cóndor radicó documentación para 
trámite de modificación de licencia ambiental ante la ANLA, mediante ANLA 2023029642-
1-000 del 16-feb-2023. 

La ANLA mediante resultados de la verificación preliminar de la documentación, el 
23/02/2023 por medio de chequeo #VPD0023-00-2023 - 2023029642-1-000 – LAM8812-
00,, genera concepto de No Aprobación desde el componente jurídico “toda vez que se 
evidenció que la sociedad, no aportó copia de las coordenadas y anexos remitidos a la 
DANCP, para la expedición de la resolución ST-1412 del 13 de septiembre del 2022, esto 
conforme en lo establecido en la circular externa 003 del 08 de julio del 2022, proferida por 
esta Autoridad Nacional.” 

El 24/02/2023 Construcciones El Cóndor S.A radica nuevamente documentación para 
trámite de modificación de licencia ambiental, incluyendo documento pendiente desde el 
componente jurídico, luego, el 28/02/2023 hubo Citación para radicación virtual de 
documentación ante la ANLA.  

Mediante comunicación con radicación ANLA 2023041591-1-000 del 2 /02/2023 y VITAL 
3800089092244723002 (VPD0035-00-2023), la sociedad CONSTRUCCIONES EL 
CONDOR S.A.2, radicó en su última versión documentación solicitando a la ANLA, la 
modificación de la licencia ambiental otorgada mediante la Resolución 1574 / 2017. 

La reunión virtual de socialización de los resultados de Verificación Preliminar de la 
documentación VPD0035-00-2023, realizada con la sociedad CONSTRUCCIONES EL 
CONDOR S.A., para el trámite de modificación de la Licencia Ambiental del proyecto en 
mención, adelantada el 07/03/2023 tuvo como resultado “APROBADA”. 

Finalmente, la ANLA emitió Auto de Inicio No 01787 del 16/03/2023 (Notificación a 
Construcciones El Cóndor el 17/03/2023) “Por el cual se inicia un trámite administrativo de 
modificación de una Licencia Ambiental y se adoptan otras determinaciones”. 

• Visita técnica de la ANLA trámite de modificación de la licencia ambiental 

El 11/04/2023 al 14/04/2023 hubo visita técnica de la ANLA al sector 1 para el trámite de 
modificación de la licencia ambiental, revisando lo siguiente desde el componente biótico, 
abiótico y social: 

►Alineamiento de vía en el K4+300 hasta K8+064,288 y túnel 0. 

►Inclusión de dos (2) zonas de apoyo temporal: “Zona de Apoyo 1” en K3+600 y “Zona de 
Apoyo 2” en K9+390. 

►Inclusión de una Vía industrial de acceso al Puente 1 y Portal de Salida a Túnel 0 (PST0) 
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►Cambio en el diseño y aumento de buffer de 30 metros sobre el eje del puente ubicado a 
la salida del túnel 0 (Puente 1). 

• Reunión de información adicional ANLA trámite de modificación de la licencia 
ambiental 

El 24/04/2023 al 25/04/2023 hubo reunión de solicitud de información adicional de la ANLA 
al sector 1 para dentro del trámite de modificación de la licencia ambiental, generando 
cuarenta y cinco (45) requerimientos adicionales. El Contratista solicitó el tiempo máximo 
de sesenta (60) días calendario para la atención de los requerimientos, corte de fecha 
máxima al 23/06/2023. 

El 23/06/2023 mediante No Radicación: 20236200270982 y fecha de Radicación: 
26/06/2023, el Contratista radicó ante la ANLA respuesta a los 45 requerimientos 
adicionales, a la espera de respuesta ANLA. 

La ANLA expide Auto No.4807 del 27/06/2023 en el que suspende los términos de 
evaluación de la solicitud de modificación de la licencia ambiental para sector 1, donde, la 
presente suspensión de términos se mantendrá hasta tanto la Contratista radique ante la 
ANLA la copia del acto administrativo con la constancia de ejecutoriedad de este, proferido 
por CORANTIOQUIA, a través del cual se disponga la sustracción del DRMI del Bosque 
Seco del Occidente Antioqueño.  
 
El 28/07/2023 EL Contratista Construcciones El Cóndor radicó ante CORANTIOQUIA 
documentación de solicitud de permiso para la sustracción del Distrito Regional de Manejo 
Integrado (DRMI) del Bosque Seco del Occidente Antioqueño; esto mediante radicado 
#160-COE2307-30744.  
 
El 11/08/2023 fue notificado por CORANTIOQUIA el Auto inicio 040-ADM2308-5340 del 
09/08/2023, por medio del cual declara iniciado a nombre de CONSTRUCCIONES EL 
CÓNDOR S.A, el trámite de sustracción de área de 14,52 hectáreas del Distrito Regional 
de Manejo Integrado Bosque Seco del Occidente Antioqueño declarado mediante el 
Acuerdo 626 de 2021, modificado parcialmente por el Acuerdo 634 de 2022. El 08/09/2023 
hubo visita de CORANTIOQUIA desde el componente biótico y abiótico a satisfacción; y el 
14/09/2023 se realizó la verificación desde el componente social. A la espera de concepto 
CORANTIOQUIA.   
 
El 20/11/2023 CORANTIOQUIA mediante informe técnico radicado #160-IT-2311-17760 
emite concepto de viabilidad del permiso de sustracción de área de 14,52 hectáreas del 
Distrito Regional de Manejo Integrado Bosque Seco del Occidente Antioqueño.  
 
A través de comunicaciones con radicación ANLA 20236200990642 y 20236200995762 del 
14 y 15 de diciembre de 2023, la sociedad Construcciones El Cóndor S.A., remitió a la ANLA 
copia del Acuerdo 180-ACU2311-668 del 30/11/2023 (notificado el 13/12/2023 y 
ejecutoriado el 22/12/2023) por medio del cual el Consejo Directivo de la– CORANTIOQUIA, 
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decide una solicitud de sustracción temporal y definitiva del DRMI Bosque Seco del 
Occidente Antioqueño, para el desarrollo del proyecto, y demás anexos relacionados con el 
pronunciamiento de la Autoridad Nacional de Consulta Previa -DANCP, respecto de la no 
procedencia de consulta previa con comunidades étnicas, solicitando reactivar los términos 
del trámite de modificación de Licencia Ambiental.  
  
No obstante, mediante el escrito ANLA 20233300694581 del 19/12/2023, la ANLA le informó 
a la sociedad Construcciones El Cóndor S.A., que, para dar continuidad al trámite de 
solicitud de modificación de licencia ambiental para el proyecto, iniciado por medio del Auto 
1787 del 16 de marzo de 2023, debe presentarse constancia de ejecutoria del Acuerdo 668 
-2023 expedida por la CORANTIOQUIA. 
  
En respuesta a lo anterior, Construcciones El Cóndor S.A., mediante comunicación con 
radicación ANLA 20236201037832 del 22 /12/2023 remitió a la ANLA “copia de la constancia 
de notificación personal del 14 de diciembre de 2023, y comunicación por medio de la cual 
se renuncia a los términos del Acuerdo 668 del 30/11/ 2023”, y en ese sentido solicita dar 
continuidad al trámite de solicitud de modificación de licencia ambiental. 
  
La ANLA una vez revisados los documentos aportados por Construcciones El Cóndor S.A., 
esto es, la comunicación con radicado en CORANTIOQUIA 160-COE2312-53279 del 21 de 
diciembre de 2023, el Contratista renunció a la interposición del recurso de reposición contra 
el Acuerdo 668 del 30/11/ 2023, por lo tanto, se advirtió por parte de la ANLA que se 
configura la causal señala en el numeral 3 del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011, y en ese 
sentido se cuenta con la firmeza del acto administrativo proferido por la corporación en 
relación con la sustracción temporal y definitiva del DRMI Bosque Seco del Occidente 
Antioqueño con ocasión al trámite de modificación que nos ocupa. 
 
Por lo expuesto, la ANLA señaló que, desde el día hábil siguiente a la entrega de la 
documentación mencionada, el trámite de modificación de licencia ambiental, iniciado 
mediante Auto 1787 del 16/03/2023, seguirá su curso, según el procedimiento establecido 
en el Decreto 1076 de 2015, cuando quedó, previa suspensión de términos. 
 
El 29/12/2023 la ANLA notificó a Construcciones el Cóndor el Auto 011418 del 28/12/2023, 
mediante el cual la ANLA levanta la suspensión de términos dentro del trámite administrativo 
de evaluación de modificación de licencia ambiental, iniciado mediante Auto 1787 del 
16/03/2023– Expediente LAM8812 de 2022.  
 
El 05/03/2024 en el sector 1, mediante radicado ANLA 20246200243742 del 5/03/2024, se 
interpuso recurso de reposición a la Resolución No 000253 del 19/02/2024 por medio de la 
cual la ANLA otorgó la Modificación del artículo segundo de la Resolución 1574 del 
7/12/2017 de la licencia ambiental: 
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La ANLA mediante la Resolución 000795 del 03/05/2024 notificado en fecha del 
06/05/2024, resuelve un recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución 253 
del 19 de febrero de 2024, esto con respecto al trámite de modificación de la licencia 
ambiental en el sector 1. 
 
De lo anterior, este tramo de modificación de licencia ambiental, no se realizará hasta tanto, 
se cuente con los recursos para su ejecución. 
 
Seguimiento y Control Autoridades Ambientales 
 

Durante este periodo, no se generaron reuniones con las autoridades ambientales. 

Tabla 319 Seguimiento y control de Autoridades Ambientales, Sector 1 

Fecha Tema de seguimiento Participantes 

N.A N.A N.A 

- Reunión ANLA 

Durante el presente periodo no hubo reuniones con la ANLA. No obstante, se deja como 
trazabilidad las respuestas al Acta 362-2024 de los periodos anteriores. 

El 11/09/2024 radicado ANLA 20246201044702 el Contratista remitió respuesta a la ANLA 
al Acta 362-2024 frente a requerimientos a corte de tres (3) meses a vencerse en 
septiembre 2024, solicitado de igual manera por la Interventoría por medio de la 

comunicación INT-CONDOR-3910-2024. 
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El Contratista Construcciones radicado ANLA 20246200744862 del 3/07/2024, dio 
respuesta a dos (2) requerimientos reiterados del Acta 362 de 2024 del 11/06/2024, en 
donde se establecieron veintitrés (23) requerimientos, de los que inicialmente eran 
veinticuatro (24), pero se retiró el requerimiento 2. 

Asimismo, la ANLA brindó concepto de obligaciones cumplidas y concluidas, siendo las 
siguientes: 

Resolución 1574 del 7 de diciembre de 2017 - Literal b) del artículo vigésimo primero 
Resolución 1845 del 11 de septiembre de 2017 – MADS (ATV 0596) - Numeral 3 del 

artículo 4, Numerales i, ii, iii, iv, v, vi del literal a, literales b, c y d del numeral 2, 
literales a, b, c, d, e, f, g, h, i, j y k del numeral 3 del artículo 6, literal a del numeral 
1 del artículo 8  

Auto 8545 del 20 de octubre de 2023 - Literales a, b y c del numeral 1, numeral 2, 
literales a, b, c del numeral 3, literales a, b, c del numeral 7, numerales 8, 9 y 10 del 
artículo primero, literales a y b del numeral 1, literales a, b y c del numeral 2 del 
artículo segundo, numerales 1, 3, 4 y 5, literales a, b, c y d del numeral 6, literales 
a, d, e y f del numeral 7, literales a, b, c, d, e, f y g del numeral 14, literales a, b, c, d 
y e del numeral 15, literales a, b, c, d y e del numeral 16, numerales 17 y 18, literales 
a, b, c, d y e del numeral 19, literales a, b, c, d y e del numeral 20 del artículo tercero 

 

Reuniones y comités de seguimiento ambiental 

Se realizaron mesas de trabajos con los Contratistas para consolidación de avances de 
diferentes temas. 

Tabla 3-20 Reuniones ambientales, Sector 1 

Fecha Tema de seguimiento Participantes 

01/10/2024 
31/10/2024 

Informes mensuales, hallazgos y 
recorridos de obra y seguimiento, 
control de actividades ambientales, 
y revisión de balance de actividades 
pendientes por ejecutar. 

Contratista, Interventoría 

 

Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA 

Durante el periodo anterior hubo corte para el ICA N ° 6, y para su radicación a la ANLA en 
agosto 2024; por lo que, en el presente periodo no aplica ICA hasta el prózimo corte que es 
el 31/12/2024. 

ICA No 3: Corresponde al periodo de julio 2022 – diciembre 2022: Se remitió a la Entidad 
mediante las comunicaciones #INT-INVIAS-2130-2023 del sector 1; la Entidad radicó a la 
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ANLA mediante radicado # 2023064475-1-000 del 28/03/2023. Luego, durante el periodo 
hubo pronunciamiento de la ANLA mediante oficio ANLA 20234700033821 del 04/05/2023 
en el cual solicitó que el ICA 3 del sector 1 fuera radicado dentro del expediente LAM8812-
00. Luego, mediante radicado ANLA #20236200220552 del 13/06/2023 el Contratista 
Construcciones El Cóndor radicó el ICA No 3 en el expediente LAM8812-00.  

ICA No 4: El Contratista Construcciones el Cóndor el 11/08/2023 allegó por correo 
electrónico a la Interventoría versión inicial del ICA No 4, en donde, la Interventoría el 
12/08/2023 hizo observaciones preliminares y luego, el 18/08/2023 remitió el formato de 
observaciones completo al Contratista, quién al final, hace entrega del Informe a la ANLA 
mediante radiado ANLA No 20236200553262 del 31/08/2023. 

En este periodo marzo 2024, la ANLA mediante oficio 20244700145521 del 04/03/2024 
hace observaciones de NO CONFORMIDAD, luego, el Contratista mediante comunicación 
20246200324982 del 22/03/2024. 

ICA No 5: El Contratista Construcciones el Cóndor hace entrega del Informe a la ANLA 
mediante radiado ANLA No 20246200225942 del 29/02/2024 

La ANLA mediante oficio 20244700194671 del 19/03/2024 indica que  

“(...) en aras de evitar errores en la descarga debido al alto volumen de la información y 
garantizar la disponibilidad de esta, de manera respetuosa esta Autoridad solicita que 
presente nuevamente el Informe de Cumplimiento Ambiental en medio magnético (DVD, 
USB, o Disco Duro), cuya documentación debe estar conforme al Manual de Seguimiento 
Ambiental de Proyectos, adoptado mediante la Resolución 1552 de octubre 20 de 2005, 
expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS).” 

ICA No 6: El Contratista Construcciones el Cóndor hace entrega del Informe a la ANLA 
mediante radiado ANLA No 216-167-20240829001650 del 29/08/2024. 

Tabla 3-21 Estado de informes de cumplimiento ambiental – ICA 

ICA 
No.   

Periodo reporte    

Radicado ANLA   

Concepto ANLA   

Desde   Hasta   Oficio   Estado   Pronunciamiento   

1   01/07//2021  31/12/2021  
2022060742-1-000 

del 31/03/2022 
2022090777-2-000 

del 01/05/2022 
CONFORME 

No hay 
requerimientos 
adicionales a la 
Fecha. Pendiente 
seguimiento 
segundo semestre 
2022   
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2   01/01//2022 30/06/2022 
2022217990-1-000 

del 30/09/2022 

2022281366-2-000 
del 14/12/2022 

  
2023039899-2-000 

del 28/02/202. 

CONFORME 

Se radicó 
nuevamente 
mediante oficio 
#2023018763-1-
000 el 31/01/2023.  
  
La verificación 
Preliminar Cumple, 
emitida mediante 
oficio ANLA 
#2023039899-2-
000 del 28/02/202.  

3  
 

01/07//2022 
07/12/202 

2023064475-1-000 
del 28/03/2023 

  
20236200220552 

del 13/06/2023 

20234700033821 del 
04/05/2023 

CONFORME 

El Contratista 
radicó a la ANLA 
dentro del Exp. 
LAM8812-00_ 
junio 2023 

4 08/12//2022 30/06/2023 
20236200553262 

del 31/08/2023 
20244700145521 del 

04/03/2024 
CONFORME 

El Contratista 
remite por medio 
de radicado ANLA 
20246200324982 
del 22/03/2024 

5 01/07//2023 31/12/2023 
20246200225942 

del 29/02/2024 
20244700194671 del 

19/03/2024 
Solicita radicar 

en Físico 

Solicita radicar en 
Físico – pendiente 
radicado Cóndor 

5 01/01//2024 30/06/2024 

216-167-

20240829001650 

del 29008/2024 

20244700784991 

08/10/2023 

NO 

CONFORME 

En proceso de 

atención del 

Contratista  

 

Cambios Menores 

Durante este periodo, no hubo trámite de un cambio menor ante la ANLA, por lo que, no 
se genera cambios o actualización al consolidado presentado en el informe del periodo 
anterior, frente a los cambios menores del sector 1. 
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Gráfico 3-3 Localización de los cambios menores 

 

N° ESTADO DE USO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CM_1   En uso 
Ajustes diseño talud Túnel Falso 1 K9+530 al K9+700 para su 
estabilización 

CM_2   No procede Acceso portal salida túnel 4 

CM_3   Finalizado Suministro de agua a través de un proveedor (Sector 1 completo)  

CM_4   En uso 
Instalación y operación de una planta de trituración en un área 
denominada ZODME 3 

CM_5   Finalizado Reposición obra de acequia en K2+000 

CM_6   Finalizado 
1. Nuevas obras hidráulicas (Cielo abierto 1) 
2. Obra hidráulica en el K1+300 
3. Reubicación de obra Box 2x2 del PK 8+336 al PK 8+294 

CM_7   Finalizado 
Cambios en capacidad y ubicación obras hidráulicas (Cielo abierto 
1) 

CM_8   En uso Cambio de ubicación Franja de vertimiento VT2 y ubicación PTAR 

CM_9   En uso Alineamiento galería 2 del túnel 4  

CM_10   En uso 
Instalación y operación de una planta de fabricación de concretos. 
Sector 1, entre las abscisas K8+300 y el K8+350 

CM_11   En uso Reúso de agua 
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CM_12   
En proceso para 

uso 
Donación de material. 

CM_13   
En proceso para 

uso 
Cambios de ubicación Franja de Captación - FC2 

Tabla 3-22 Estado de los cambios menores 

 

CAMBIOS MENORES (CM) TOTAL 
Cambios Menores En uso 6 

Cambios Menores finalizado su uso 4 

Cambios Menores no proceden 1 

Cambios Menores en proceso para uso 2 

TOTAL, CM Sector 1 13 

Tabla 3-23 Resumen cambios menores, Sector 1 

3.2.1.21. Permisos de proveedores 

Respecto a los permisos de los proveedores, la Interventoría realiza revisión del alcance y 
de la vigencia de estos. 

3.2.1.22. Estado de Permisos Ambientales 

En este periodo, se mantiene la actualización del periodo pasado frente al balance de 
actividades y cronograma realizado que se incluye en el informe trimestral #13 frente a 
compensación, inversión no menos del 1%, actualizado al periodo a corte de trimestre julio-
agosto-septiembre 2024; y presentado a la Entidad en el presente periodo (octubre 2024). 

Ahora bien, en el periodo anterior el 20/09/2024 en mesa de trabajo entre Contratista-
Interventoría- INVIAS se socializó nueva actualización de proyecciones de provisión social, 
predial y ambiental sostenibilidad a corte de diciembre 2024 vigencia actual del Contrato de 
Obra 958-2021, asimismo, el contratista allegó mediante la comunicación con número de 
radicación 216-167-20240930001682 de fecha 30 de septiembre del 2024 el Contratista 
Construcciones el Cóndor S.A. solicitó a la Interventoría modificación al Contrato de Obra 
No 958-2021, consistente en liberación de recursos de la provisión gestión social, predial y 
ambiental sostenible (incluye PMA, licencia ambiental e IVA 19%), no apropiados y los 
cuáles no se alcanzarían a ejecutar en la presente vigencia 2024, esto como resultado de 
los diversos análisis y mesas de trabajo entre las partes realizadas en los últimos meses 
para tener las cifras totalmente conciliadas. 

De lo anterior, la Interventoría por medio de la comunicación # INT-INVIAS-3957-2024 rad 
INVIAS 2024E-VUVRAZ-096038 presentó solicitud de traslado de la provisión de la gestión 
social, predial y ambiental sostenible (incluye PMA, licencia ambiental e IVA 19%). (Anexo 
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al presente informe y detallado en el capítulo 5 Informe de Interventoría - Componente 
Ambiental) 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA 

▪ Permisos de la licencia ambiental Resolución No. 1574 del 07/12/2017 (Cesión 
parcial INVIAS a Construcciones el Cóndor Resolución No. 1574 del 07/12/2017) 

Tabla 3-24 Permisos de la licencia ambiental -ANLA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 

Dos (2) franjas de 
captación (FC1-FC2) 

Está en uso la franja de 
captación activa FC2 (con 
modificación mencionada y no 
avalada por la Interventoría). 
 
El Contratista en febrero 2024, 
presentó cambio menor a la 
ANLA, se reitera el concepto de 
no aval de la Interventoría 
mediante la comunicación #INT-
CONDOR-3535-2024. No 
obstante, la ANLA en el 
Concepto Técnico No. 3775 del 
11 de junio de 2024.  del Acta 
362-2024 surtió su aprobación. 

N.A 

PERMISO DE VERTIMIENTOS 

Tres (3) franjas de 
vertimientos sobre el río 
Tonusco (VT1-VT2-VT3) 

Está en uso la franja de 
vertimiento activa: VT2’ 
(Notificado bajo cambio menor). 
Aunque, actualmente se está 
reutilizando el agua. 

N.A 

PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE 

Ocupaciones de cauce 
temporales - PUENTE 1 

No se está ejecutando a la fecha. 

Hace parte del trámite de modificación 
de la licencia ambiental en curso, por 
optimización del puente 1 y túnel 1. 
El 23/06/2023 mediante N° 
Radicación: 20236200270982 y fecha 
de Radicación: 26/06/2023, el 
Contratista radicó ante la ANLA 
respuesta a los 45 requerimientos 
adicionales. 
Auto No.4807 del 27/06/2023 en el que 
suspende los términos de evaluación 
de la solicitud de modificación de la 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

licencia ambiental para sector 1, 
donde, la presente suspensión de 
términos se mantendrá hasta tanto la 
Contratista radique ante la ANLA la 
copia del acto administrativo con la 
constancia de ejecutoriedad de este, 
proferido por CORANTIOQUIA, a 
través del cual se disponga la 
sustracción del DRMI del Bosque Seco 
del Occidente Antioqueño.  
 
El 28/07/2023 el Contratista 
Construcciones El Cóndor radicó ante 
CORANTIOQUIA documentación de 
solicitud de permiso para la 
sustracción del Distrito Regional de 
Manejo Integrado (DRMI) del Bosque 
Seco del Occidente Antioqueño; esto 
mediante radicado #160-COE2307-
30744. A la espera de Auto de Inicio. 
 
El 08/09/2023 visitó CORANTIOQUIA 
componente biótico y abiótico a 
satisfacción; y el 14/09/2023 se verificó 
desde el componente social, dentro del 
trámite de sustracción de área de 
14,52 hectáreas del Distrito Regional 
de Manejo Integrado Bosque Seco del 
Occidente Antioqueño declarado 
mediante el Acuerdo 626 de 2021, 
modificado parcialmente por el 
Acuerdo 634 de 2022. A la espera de 

concepto CORANTIOQUIA. 
 
El 29/12/2023 la ANLA notificó a 
Construcciones el Cóndor el Auto 
011418 del 28/12/2023, mediante el 
cual la ANLA levanta la suspensión de 
términos dentro del trámite 
administrativo de evaluación de 
modificación de licencia ambiental, 
iniciado mediante Auto 1787 del 
16/03/2023– Expediente LAM8812 de 
2022.  
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La ANLA emitió acto administrativo 
RESOLUCIÓN No 000253 del 19 de 
febrero 2024 por medio de la cual 
"Modifica el artículo segundo de la 
Resolución 1574 del 7 de diciembre de 
201720 por la cual se otorgó licencia 
ambiental, en el sentido de autorizar 
ambientalmente la siguiente 
infraestructura, obras y actividades 
respecto al tramo comprendido desde 
el K4+300 al K8+064,27, incluye túnel 
0 y puente 1”, aún no está en firme el 
acto administrativo. 
 
El Contratista Construcciones el 
Cóndor mediante el radicado ANLA 
#20246200243742 del 05/03/2024, 
interpuso recurso de reposición a la 
espera de respuesta de la ANLA. 
 
La ANLA mediante la Resolución 
000795 del 03/05/2024 notificado en 
fecha del 06/05/2024, resuelve un 
recurso de reposición interpuesto en 
contra de la Resolución 253 del 19 de 
febrero de 2024, esto con respecto al 
trámite de modificación de la licencia 
ambiental en el sector 1. 

Ocupaciones de cauce 
Permanentes - Obras 
menores (Alcantarillas – 
box culvert) 

Están en ejecución a la fecha, se 
han tramitado cambios menores 
ante la ANLA por cambios en 
ubicación, tipo de obra, etc. 

N.A 

PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 

4873 individuos En proceso de ejecución N.A 

PERMISO DE ZODME 

ZODME 1 Desistido uso de la ZODME.  

Hubo dificultad ende tipo predial 
gestión predial, correspondía el área a 
diferentes propietarios, se encontraba 
por parcelación y asociado a los costos 
del uso de este. 

ZODME 3 

Se utilizó en su totalidad, 
volumen autorizado de 24000 
m3, uso hasta su capacidad total 
hasta el año 2022. Actualmente, 

No se cuenta con ZODMES 
adicionales dentro del proyecto y del 
expediente LAV0039-00-2017, por lo 
que, se utilizan zonas de terceros 
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se usa bajo cambio menor para 
las actividades de acopio 
temporal y funcionamiento de 
una planta de trituración.  
 
Pendiente obras hidráulicas, 
conformación y recuperación 
paisajística. 

autorizadas bajo la Resolución 472 de 
2017. 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

Reporte de 
contingencias a la ANLA 

Se generaron contingencias por 
puntos críticos en obra, 
especialmente portales y 
túneles. 
 
Se efectuó informe en abril 2024 
de reporte final de contingencia 
a la ANLA, en el Cielo abierto 7. 
 
En mayo 2024, debido a la 
temporada de lluvias se generó 
contingencia en el cielo abierto 
3, por lo que, la Interventoría 
solicitó al Contratista de obra su 
reporte INT-CONDOR-3611-
2024- Inicial solicitud por correo 
el 11/05/2024.  
 

Por lo que, el Contratista hizo 

reporte a través de radicación 
No: 20246200539222 para la 
solicitud No. 
4100089092244724001 del 
11/05/2024. 
 
Entre el 01/06/2024 al 
26/06/2024 se presentaron 
eventos de movimientos en 
masa sobre la vía industrial y 
algunos frentes de obra, así 
como el 27/06/2024 se presentó 
contingencia sobre la abscisa 
K10+070 al K10+110 que 
compromete parte del portal 
salida del túnel 3, se reiteró al 
Contratista hacer seguimiento 

Hasta la terminación y atención total 
para cierre de contingencias. 
Hasta la terminación y atención total 
para cierre de contingencias. 
  
El comité de gestión de riesgo del 
municipio de santa fe de Antioquia 
emitió declaratoria de emergencia 
mediante el ACTA No.008--2023 - 
CIELO ABIERTO 5 (K9+075+al 
K9+095), 7 (K10+120 al K10+170), 8 
(K11+609 al K11+674). 
 
La ANLA mediante el Auto 8545-2023 
hace requerimientos adicionales para 
su atención en cinco (5) días, 
relacionado con las contingencias, 
atendido mediante radicado ANLA 
20236200809542 31/10/2023. 
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por la temporada de lluvias que 
se presenta en el sector frente a 
los puntos críticos del proyecto y 
se efectuara control con la 
instrumentación. 
 
En julio 2024 hubo disminución 
de movimientos y ceso la 
temporada de lluvias a lo largo 
del periodo. 

PLAN DE INVERSIÓN FORZOSA DE NO MENOS DEL 1% 

Apoyar financieramente 
la elaboración del Plan 
de Ordenamiento y 
Manejo de la Cuenca del 
río Tonusco 

Mediante oficio 
CORANTIOQUIA #110-
COI2204-10149 del 28 de abril 
de 2022 CORANTIOQUIA en 
atención a la solicitud de 
información hecha por el 
INVIAS, manifiesta que: “Esta 
autoridad ambiental NO 
considera viable incluir en el 
Plan de Inversión del 1% del 
Proyecto Túnel Guillermo 
Gaviria Echeverri sector 02 
(Túnel del Toyo), la línea de 
inversión para la elaboración del 
Plan de Ordenamiento y Manejo 
de la Cuenca -POMCA del río 
Tonusco; toda vez que, la 
cuenca asociada a esta corriente 
hídrica no hace parte de los 
Subzonas Hidrográficas – SZH o 
niveles subsiguientes -NSS 
establecidos por el IDEAM que 
deben ser objeto de ordenación 
y manejo”. 
De igual manera en la misma 
comunicación expresa:  
“No obstante, se aclara que, el 
río Tonusco hace parte de la 
cuenca hidrográfica Directos Río 
Cauca entre Río San Juan - Río 
Ituango (mi) - NSS (código 2621-
01), cuyo Plan de Ordenación y 
Manejo se encuentra en la 
actualidad en proceso de 

En este sentido se presenta un retraso 
en el cumplimiento de la citada 
obligación de acuerdo con las 
consideraciones de la autoridad 
ambiental, y que el plan de 
ordenamiento de cuencas que se 
propone para la inversión de estos 
recursos, solo hasta el mes de junio de 
2023 fue aprobado por 
CORANTIOQUIA el POMCA del río 
San Juan y se encuentra en proceso 
de divulgación. 
 
Por otro lado, se revisan y socializan 
los programas del POMCA Río San 
Juan que se acogerían dentro del 
proyecto para implementar la línea de 
inversión, para surtir la actualización 
del Plan de Inversión. 
 
Los acercamientos con la Alcaldía en 
este periodo han sido cancelados por 
la misma Entidad, por lo que, no se ha 
concertado entre las partes para definir 
las necesidades y aplicabilidad dentro 
del área de influencia de la inversión. 
No obstante, la Interventoría ha 
solicitado agotar todos los recursos 
necesarios para la actualización del 
Plan y su presentación ante la ANLA. 
 
El 23/08/2023 El Contratista remitió 
oficio con radicado 216-167-
20230818001150 a la Alcaldía de 

Línea o línea de 
inversión y las acciones 
específicas que se 
ejecutarán con los 
recursos restantes, 
según lo establecido en 
la normatividad vigente, 
que deben corresponder 
a alguna de las 
actividades establecidas 
para los casos en que 
haya POMCA aprobado. 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 040 – OCTUBRE 2024 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 040 0030015-INF_MEN_040_OCT_2024 
Octubre 2024 90 

 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

formulación. En tal sentido, se 
recomienda que, una vez sea 
aprobado dicho instrumento de 
planificación hidrológica, de 
acuerdo con lo establecido en el 
artículo 2.2.3.1.6.14 del Decreto 
1076 de 2015, se plantee una 
línea de inversión del Proyecto 
Túnel Guillermo Gaviria 
Echeverri sector 02 (Túnel del 
Toyo), asociada a la ejecución 
de los programas y proyectos del 
componente programático del 
POMCA que quede adoptado”. 
El 15 de febrero de 2023, se 
presentó a la Corporación 
Autónoma Regional – 
CORANTIOQUIA, mediante 
radicado 009-001-
20230216005695, propuesta 
para direccionar la inversión de 
no menos del 1% del valor del 
proyecto, proponiendo líneas 
estratégicas de inversión en 
programas de planificación y 
manejo del agua y saneamiento 
ambiental para el POMCA del 
Río San Juan.  
 
En este sentido, la Autoridad 
Ambiental mediante radicado 
110-COI2303-5646 del 9 de 
marzo de 2023, amplió 
información relacionada con el 
proceso de formulación del Plan 
de Ordenación y Manejo 
POMCA del Río Cauca entre el 
Río San Juan y el Río Ituango, el 
cual a la fecha se encontraba en 
fase de formulación y a su vez, 
el 24 de mayo 2023 por medio de 
radicado número 160-COI2305-
12896 se brindó respuesta a 
solicitud de concepto frente a la 
viabilidad de ejecutar los montos 
de la inversión forzosa de no 

Santa fe de Antioquia, en reiteración al 
pronunciamiento de la entidad sobre el 
plan de inversión no menor al 1% y la 
definición las líneas de inversión. 
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menos del 1%, determinando 
por medio de la mesa de trabajo 
de compensaciones, que: 
“dadas las necesidades en 
saneamiento básico que tiene el 
municipio de Santa Fe de 
Antioquia, los recursos de la 
inversión forzosa de no menos 
del 1%, deben ser invertidos en 
los pozos sépticos rurales, en 
temas de acueducto y PTAR, por 
lo tanto, no se considera viable 
que el usuario aporte los 
recursos a la Corporación para la 
formulación del PORH del rio 
Tonusco”. 
 
En el sector 1, el Contratista 
radicó a CORANTIOQUIA 
solicitud de concepto frente al 
planteamiento línea de inversión 
Banco de hábitat, esto mediante 
oficio 160-COE2309-40188. 
CORANTIOQUIA previo a emitir 
pronunciamiento solicita se 
obtenga concepto de la Alcaldía 
de Santa Fe de Antioquia y las 
comunidades del área de 
influencia del proyecto. 
 
En diciembre 2023 se aprobó 
empresa INSOAMBIENTALES 
para ejecución del plan de 
inversión forzosa no menos del 
1%, esto con respecto a su 
actualización. Durante este 
periodo se inició actividades de 
gestión y análisis de líneas de 
inversión. 
 
La Interventoría remitió la 
comunicación #INT-CONDOR-
3281-2024, conminando a que 
se adelanten todas las gestiones 
necesarias para su ejecución. 
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El 07/03/2024 se realizó reunión 
de avance de la inversión del 1% 
junto con la mesa ambiental y la 
Alcaldía de Santa Fe de 
Antioquia. 
 
Asimismo, el Contratista tuvo 
mesa de trabajo en marzo 2024, 
con la ANLA con el fin de aclarar 
requisitos para la línea de 
inversión. 
 
El 25/04/2024 recorrido junto a 
CORANTIOQUIA verificación 
predio para localización de la 
Planta. 
 
El 29/04/2024 – 03/05/2024 
reunión de avance en la Alcaldía. 
 
Mediante comunicación INT-
CONDOR-3656-2024 del 
30/05/204, se generó apremio al 
Contratista por no cumplimiento 
del Plan de Inversión Forzosa no 
menos del 1%, retrasos en su 
radicación a la ANLA y posible 
no cumplimiento en su ejecución 
dentro del plazo contractual. 
 
Mediante radicado ANLA 
20246200647912 del 7/06/2024, 
el Contratista remitió a la ANLA 
el Plan de Inversión Forzosa no 
menos del 1% para revisión y 
concepto de la Interventoría. El 
05/06/2024 la Interventoría 
solicita al Contratista proceda a 
su radicación previendo los 
retrasos presentados a la fecha, 
y en su defecto, solicitar a la 
ANLA mesa de trabajo 
presencial junto para priorizar 
concepto del plan.  
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A la espera concepto de la 
ANLA, en reunión del 
15/07/2024 indicó que, la 
evaluación la realizará en 
septiembre 2024. 
 
EL 05/08/2024 el IDEAM por 

correo electrónico remitió 

propuesta de línea de acción de 

vigilancia. 

 
En septiembre 2024 no hubo 
respuesta de la ANLA frente al 
plan de inversión forzosa no 
menos del 1%. 
 
El 11/09/2024 radicado ANLA 
20246201044702 el Contratista 
remitió respuesta a la ANLA al 
Acta 362-2024 frente a 
requerimientos a corte de tres (3) 
meses a vencerse en 
septiembre 2024; el cual incluyó 
ajuste y alcance al plan de 
inversión forzosa no menos del 
1%. 
 
La ANLA por medio de la 

Resolución 002326 del 23 de 

octubre de 2024 se pronunció 

frente al plan de Inversión 

Forzosa no menos del 1%. 

 

La Interventoría mediante INT-

CONDOR-4037-2024 solicitó al 

Contratista atención y 

priorización a requerimientos de 

la ANLA con respecto a la 

Resolución 002326 del 23 de 

octubre de 2024 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS – Traslado de Exp. a la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA 
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▪ Permisos de levantamiento de Veda Nacional Resolución No. 1845 del 11/09/2017, 
modificado por la Resolución 1036 del 17 de julio de 2019, en esta última se incluye 
el área de las vías de acceso del túnel del Guillermo Gaviria Echeverri (Toyo).  
 
Luego, mediante Auto N° 00539 del 11 de febrero de 2021, la ANLA avocó 
conocimiento de las actuaciones administrativas remitidas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS -, obrante en el Expediente ATV0596, 
allegado por medio del oficio con radicado ANLA 2021019838-1-000 del 8 de febrero 
de 2021, asimismo, ordenó, una vez en firme el presente proveído, que el 
Expediente ATV0596-00-2021, remitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible-MADS -, se incorporara al expediente LAV0039-00-2017. Asimismo, la 
ANLA mediante radicado ANLA # 2021125056-2-000 del 22 de junio del 2021, 
informó que después de realizar la verificación correspondiente, el expediente 
ATV0596 fue trasladado satisfactoriamente a la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Tabla 3-25 Permisos Ambientales – MADS / ANLA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO LEVANTAMIENTO DE VEDA NACIONAL 

Levantamiento, rescate, 
traslado y reubicación 
de vedas. 

Se está ejecutando reubicación vedas 
predio La Quinta, propuesta en la 
propuesta para el rescate, traslado y 
reubicación de especies en vedas, 
presentado a CORANTIOQUIA y la 
ANLA. 
  
CORANTIOQUIA mediante oficio 
radicado #160-COE2303-9141 del 
21/06/2023, emite concepto de viabilidad 
a los predios propuestos para la ejecución 
de los permisos de levantamiento de 
vedas, esto para el sector 1 y sector 2. 

Teniendo en cuenta 
respuesta de viabilidad 
para los predios en junio 
2023 por parte de 
CORANTIOQUIA; Se 
remitirá por parte de cada 
Contratista a la ANLA, 
esto con el fin de reiterar 
pronunciamiento por parte 
de la ANLA frente al Plan 
de Vedas y 
enriquecimiento. 
 
Mediante oficio ANLA 
20234300445411 del 
21/09/2023, la ANLA en 
respuesta a comunicación 
con radicado 
#20236200596252  del 

Seguimiento y control semestral de 
especies reubicadas. 

• El 27/09/2023, inició seguimiento 
y Monitoreo #2. 

• En enero 2024, inició 
Seguimiento y Monitoreo #3. 
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PERMISO LEVANTAMIENTO DE VEDA NACIONAL 

Acciones de 
Enriquecimiento en un 
área mínima de nueve 
(9) hectáreas. 

Mediante la Resolución No 140 del 02 de 
febrero 2024, la ANLA hizo 
pronunciamiento a las áreas de la 
propuesta para el rescate, traslado y 
reubicación; y actividades de 
enriquecimiento de 9 ha, radicado a la 
ANLA #2022058512-1-000 del 
29/03/2022. 
 
La Interventoría mediante comunicación 
INT-CONDOR-3467-2024 solicitó al 
Contratista dar prioridad a las nuevas 
áreas para ejecución, debido a que los 
predios aprobados en la resolución No- 
140 no tienen inconvenientes jurídico-
prediales. Continúa pendiente. 
 
En este periodo se continúa en evaluación 
áreas por el Contratista para su ejecución. 
 
En septiembre 2024 el Contratista envió a 
la Interventoría documento inicial sobre 
justificación de áreas, el cual se encuentra 
en proceso de revisión, no obstante, se 
solicita diligencia en la actualización del 
plan. 
 
El Contratista por medio de la 
comunicación 216-167-20240926001676 
del 26/09/2024 genera en alcance al plan 
de inversión ambiental N° 5 justificación 
inicial de actividades de compensación 
que no alcanzaría a ejecutar, incluidas las 
actividades de compensación de la Res 
1902-2019.  
 
Por lo anterior, se remitió plan de 
inversión ambiental N° 5 con ajuste al 
INVIAS, sin la ejecución de las 
actividades en mención, esto 
considerando los tiempos de ejecución. 

11/09/2023 expresó al 
Contratista de Obra que 
“(…) el pronunciamiento 
con respecto a dicha 
propuesta se realizará 
mediante el Acto 
Administrativo que acoja el 
concepto técnico de 
seguimiento y control 
ambiental No. 5328 del 28 
de agosto de 2023, el cual 
se encuentra en 
elaboración por parte del 
grupo jurídico del grupo 
Medio Magdalena - Cauca 
– Catatumbo (MMCC) de 
la subdirección de 
Seguimiento de Licencias 
Ambientales (SSLA), por 
lo que una vez generado, 
les será remitido en los 
términos establecidos 
para tal fin.” 
 
Una vez se tenga 
aprobación de la ANLA de 
la propuesta para el 
enriquecimiento, se 
iniciará con las actividades 
de enriquecimiento por 
parte del Contratista de 
Obra. 
 
El cronograma de 
ejecución con fecha a 
corte del contrato se 
extiende en tiempo de 
ejecución las actividades 
de gestión predial, 
establecimientos y 
mantenimiento. 

 

CORANTIOQUIA 
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▪ Permisos de sustracción temporal y sustracción definitiva de una parte de reserva 
de recursos naturales de zona rivereña del río Cauca: Acuerdo 180-ACU1811-551 
del 21 de noviembre de 2018, se autorizó la sustracción de un área de 21,68 ha, 
discriminada en 17,11 ha de manera temporal y 4,565 ha de manera definitiva del 
Área de Reserva de los Recursos Naturales Zona Ribereña del Río Cauca. 
 
Luego, mediante ACUERDO No. 628 del 27 de enero del 2022 “Por el cual se 
aprueba la cesión parcial de la sustracción autorizada por Acuerdo 180-ACU1811-
551 del 21 de noviembre de 2018 al Consorcio Antioquia al Mar, en beneficio de 
Construcciones el Cóndor”. 
 
 
 

Tabla 3-26 Permisos Ambientales - CORANTIOQUIA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO SUSTRACCIÓN DE RESERVA TEMPORAL 

ZODME 1 

Mediante 80-ACU2201-638 del 26 de julio 
del 2022, se acepta desistimiento de uso del 
permiso por parte de CORANTIOQUIA, 
solo para el área de la ZODME 1 en cuánto 
a sustracción de Reserva Temporal. 

N.A 

PERMISO SUSTRACCIÓN DE RESERVA DEFINTIVA 

Accesos y vía desde el  
K1+540 – K2+000 

Mediante radicado CORANTIOQUIA 120-
COE2304-13982 del 10 de abril 2023, 
Construcciones EL Cóndor radicó Plan de 
compensación de 45.65 Ha por sustracción. 
 
El 07 de julio 2023 hubo visita por parte de 
la Corporación. 
 
Mediante radicado CORANTIOQUIA 160-
COE2309-37992 del 13 de septiembre 202. 
El Contratista reiteró solicitud de concepto 
del plan a CORANTIOQUIA. En espera de 
concepto. 
 
El 28/08/2023 el Contratista radicó a 
CORANTIOQUIA el segundo informe del 
permiso de sustracción del permiso 
Acuerdo No 180-ACU2201-628 del 27 de 

El 26/12/2023 INVIAS 
remite oficio INVIAS 
2023S-VBOG-031989, por 
medio del cual informa en 
relación al concepto de 
Plan de Compensación por 
sustracción presentado por 
Construcciones el Cóndor a 
CORANTIOQUIA mediante 
comunicación #120-
COE2304-13982, en 
cumplimiento al permiso 
Acuerdo No 180-ACU2201-
628 del 27 de enero de 
2022 que, fue evaluado por 
CORANTIOQUIA a través 
del informe técnico 120- 
IT2310-14201 del 17 de 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

enero de 2022, para revisión de la 
Interventoría. 
 
Mediante nuestra comunicación #INT-
INVIAS-3266-2024, se trasladó al 
Contratista de manera formal el oficio 
INVIAS #2023S-VBOG-031989, a través 
del cual la Entidad contratante menciona el 
informe técnico 120- IT2310-14201 del 17 
/10/2023 emitido por CORANTIOQUIA, 
recordando que no hubo aprobación por 
parte de la Autoridad Ambiental del predio 
denominado “Pantanillo”, localizado en la 
vereda Tunal del Municipio de Santa Fe de 
Antioquia, al no cumplir con las 
equivalencias ecosistémicas, inmueble que 
fue propuesto en su momento en el Plan de 
Compensación para realizar la 
compensación de 45,65 ha por la 
sustracción definitiva de 4,565 ha; remitido 
por el Contratista Construcciones el Cóndor 
a CORANTIOQUIA por medio del radicado 
#120-COE2304-13982, en cumplimiento 
del  Acuerdo. 
 
Mediante nuestra comunicación INT-
CONDOR-3246-2024 se solicitó al 
Contratista actualizar y remitir el Estado de 
cumplimiento del Acuerdo 180-ACU1811- 
551 de 2018, cedido mediante Acuerdo 
180-ACU2201-628 del 2022, continúa 
pendiente, se efectuó apremio al 
Contratista. 
 
Mediante la comunicación INT-CONDOR-
3661-2024 del 31/05/2024, se brindó 
respuesta a las comunicaciones #216-167-
20240430001497 y #216-167-
20240508001509. Estado de cumplimiento 
permiso de sustracción DRMI_Acuerdo 
180-ACU1811- 551 de 2018, cedido 
mediante Acuerdo 180-ACU2201-628 del 
2022, reiterando y manteniendo los 
apremios emitidos en el periodo anterior. 
 

octubre de 2023, en el cual 
solicita buscar un nuevo 
predio, que se encuentre 
dentro del área de 
influencia o que tenga 
características similares del 
predio donde se realizó la 
sustracción. La 
Interventoría procederá a 
hacer el requerimiento al 
Contratista. 
 
El cronograma de ejecución 
con fecha a corte del 
contrato se extendería en 
tiempo de acuerdo con los 
tiempos de 
pronunciamiento del Plan 
por parte de 
CORANTIOQUIA, y los 
retrasos de entrega del 
Contratista de Obra. 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

Por otro lado, teniendo en cuenta, que el 
Contratista el 23/05/2024, remitió a la 
Interventoría por medio de correo 
electrónico, el acto administrativo 040-
ADM2401-67 del 10/01/2024, por medio del 
cual CORANTIOQUIA hizo seguimiento y 
control del permiso de sustracción de DRMI 
Acuerdo 180-ACU1811- 551 de 2018, 
cedido mediante Acuerdo 180-ACU2201-
628 del 2022; por lo que, una vez revisado 
y analizados, la Interventoría mediante 
comunicación INT-CONDOR-3662-2024 
del 31/05/2024, solicitó: 
 

1. Entregar el soporte de citación de la 
Autoridad Ambiental donde 
requiere a Construcciones el 
Cóndor efectuar diligencia de 
notificación personal. 

2. Entregar la constancia de 
CORANTIOQUIA que exprese que 
se llevó a cabo la diligencia de la 
notificación, de lo cual, debe 
poderse verificar la fecha 
correspondiente. 

 
Mediante Oficio 120-COE2406-22980 del 
21/06/2024, el Contratista presentó a 
CORANTIOQUIA el plan para evaluación.  
 
En el periodo continúa a la espera de 
concepto de CORANTIOQUIA. La 
Interventoría solicitó al Contratista se haga 
reiteración del plan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Permisos de levantamiento parcial de restricción al uso y aprovechamiento de 
algunas especies forestales: Resolución 1902-2014 del 19 de febrero de 2019. 
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Tabla 3-27 Permisos Ambientales - CORANTIOQUIA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO LEVANTAMIENTO PARCIAL DE RESTRICCIÓN AL USO Y APROVECHAMIENTO DE 
ALGUNAS ESPECIES FORESTALES 

Sector 1 – restricción 
aprovechamiento 
forestal 

• No está en uso, en proceso de 
renovación, pendiente 
pronunciamiento de la ANLA. 

• El Contratista solicitó concepto de 
viabilidad del predio a 
CORANTIOQUIA. 

• Se inició el 31/10/2023 reubicación 
de brinzales en el predio la Quinta. 

Pendiente pronunciamiento 
de la ANLA, por renovación 
del permiso. 

El cronograma de ejecución 
con fecha a corte del 
contrato se extendería en 
tiempo. 

Compensaciones 
individuas  

Está en proceso de definición de predios, 
para la compensación de 35544 individuos. 

Se generó apremio al Contratista, con el fin 
de que dé inicio con las actividades de 
compensación de acuerdo con las 
obligaciones a su cargo. 

El 15/11/2023 se volvió a visitar policial junto 
NVIAS-Construcciones El Cóndor- 
Interventoría, por invasión y vandalismo en 
el predio La Quinta, donde se encuentran 
reubicadas las vedas según la Resolución 
1845/2023 y Brinzales en cumplimiento a la 
Resolución 1902/2023; actualmente, se 
reclama posesión del predio sin 
conocimiento inicial de la Alcaldía. 

El 14/12/2023 mediante radicado ANLA 
20236200991342, el Contratista remite a la 
ANLA informando situación en el predio La 
Quinta, área donde se realiza el 
cumplimiento de algunas obligaciones 
contenidas en la Resolución 1845 de 2017 y 
Resolución No. 040-RES1902-1014 de 
2019. 

El 19/01/2024 se realizó visita predio en El 
Espinal, para buscar alternativas, en 
proceso de evaluación del predio.   

Es necesario establecer e 
identificar áreas para 
realizar la siembra de 
árboles según cantidad 
establecida en el permiso, 
teniendo en cuenta que no 
es posible realizar dicha 
actividad en las áreas 
remanentes del proyecto 
por seguridad vial. En este 
sentido, es necesario 
formular el plan de 
compensación, así este no 
este contemplado como 
obligación en el permiso (a 
la fecha está en proceso de 
formulación). 

Actualmente, se reclama 
posesión del predio sin 
conocimiento inicial de la 
Alcaldía de la situación 
actual del predio, por lo 
que, se está evaluando su 
uso para las siembra y 
avance de las 
compensaciones. 

El cronograma de ejecución 
con fecha a corte del 
contrato se extendería en 
tiempo. 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

El Contratista se encuentra en búsqueda y 
proyección de nuevos predios para 
ejecución de la compensación. 

El 22/04/2024 la Interventoría aprueba las 
propuestas para el plan. – El Contratista da 
continuidad a caracterización predio, APU y 
plan.  

En junio 2024, se evaluó el acuerdo de 
voluntades, se hicieron observaciones por 
la Interventoría para atención del 
Contratista. 

En julio 2024, se ajustó el acuerdo de 
voluntades y dio inicio al proceso de firma, 
no obstante, el 26/07/2024 se realizó 
reunión de aclaración con propietarios para 
continuar con el proceso de firma. 

El 28/08/2024 la Interventoría remitió APU 
de Cerramiento del sector 1 al INVIAS por 
medio de la comunicación INT-INVIAS-
3871-2024. 

El 05/09/2024 La Entidad por medio de 
oficio INVIAS 2024S-VBOG-06249 brinda 
concepto de no objeción al APU NP- AMB5. 

El Contratista por medio de la comunicación 
216-167-20240926001676 del 26/09/2024 
genera en alcance al plan de inversión 
ambiental N° 5 justificación inicial de 
actividades de compensación que no 
alcanzaría a ejecutar, incluidas las 
actividades de compensación de la Res 
1902-2019. En proceso de análisis de la 
Interventoría. 

 

En este periodo se remite APU de siembra 
y mantenimiento al INVIAS, no obstante, se 
informa a la Entidad que de acuerdo con los 
tiempos del contrato no se alcanza a su 
ejecución.  



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 040 – OCTUBRE 2024 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 040 0030015-INF_MEN_040_OCT_2024 
Octubre 2024 101 

 

Plan de Manejo Ambiental – PMA 

Tabla 3-28 Seguimiento al plan de manejo ambiental, Sector 1 

N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

PMA-ABIO-01    

Programa de manejo 
ambiental de Calidad 
Atmosférica (aire y 
ruido)   

En ejecución   

En junio y julio de 2024 se 
efectuó el monitoreo semestral 
de los monitoreos de calidad 
del aire y ruido. El próximo 
monitoreo se realizará en el 
mes de diciembre del 2024 

Para este periodo se realizó 
humectación permanente de la 
antigua vía al mar para mitigar 
la generación de material 
particulado, señalización y 
cerramiento perimetral para dar 
cumplimiento a los 
compromisos pactados.  

En este periodo en recorridos 
de obra se recalca la solicitud 
de que cada vehículo tipo 
volqueta cuente con sistema de 
carpado mecanizado para 
evitar aportes de material sobre 
la vía y minimizar la generación 
de material particulado en los 
desplazamientos  

PMA-ABIO-02  / PMS-ABIO-02  
Programa de manejo 
ambiental del recurso 
hídrico   

En ejecución   

Se continúa con la ejecución de 
monitoreos de aguas diarios, 
semanal, quincenal, semestral, 
mensual y trimestral.   

- 

El contratista mediante la firma 
encargada STAP SAS E.S.P, 
realiza mantenimiento a 11 
unidades sanitarias portátiles 
ubicados en los frentes de obra 
de este sector. 
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N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

En las inspecciones realizadas 
en obra, se evidencia que el 
contratista tiene instalado la 
delimitación biótica del cuerpo 
de agua conocida como "La 
Nustria", y con el propósito de 
establecer los límites del área 
de intervención del frente Cielo 
abierto #5 respecto al Río 
Tonúsco, se instaló 
delimitación biótica al margen 
de la vía industrial.  

PMA-ABIO-03    

Programa de manejo 
ambiental y control de 
la infiltración de 
aguas subterráneas   

En ejecución   

Continúa en funcionamiento de 
tratamiento de aguas 
generadas en túnel 4, se 
continúa aumentando la 
frecuencia del mantenimiento 
de los sistemas, control de las 
aguas infiltradas y operación 
permanente del sistema.   

Se continua con la ejecución de 
monitoreo semanal a 
piezómetro.  

En este periodo hubo 
tratamientos en túnel 4 para 
control de aguas de infiltración.  

PMA-ABIO-04    

Programa de manejo 
ambiental de residuos 
sólidos domésticos, 
industriales y 
peligrosos   

En ejecución   

En este periodo en recorridos 
de obra se hace seguimiento y 
control de puntos ecológicos, 
como de la realización de 
capacitaciones al personal de 
obra.   

Para el periodo se cuenta con 8 
puntos ecológicos. 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 040 – OCTUBRE 2024 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 040 0030015-INF_MEN_040_OCT_2024 
Octubre 2024 103 

 

N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

PMA-ABIO-05    

Programa de manejo 
ambiental de 
combustibles, 
lubricantes, parque 
automotor, 
maquinaria, equipos y 
herramientas   

En ejecución   

En este periodo en recorridos 
de obra se recalca la solicitud 
de implementación de medidas 
en los frentes de obra activo, de 
lo cual surte una mejora en su 
manejo por parte del 
Contratista.    

Para este periodo se realizaron 
mantenimientos a maquinaria 
pesada y vehículos livianos.  

En el periodo de reporte se 
registró consumo de 
combustible en los frentes de 
obra, para el desarrollo de 
actividades con maquinaria y 
equipos equivalente a 
18014.47 galones de ACPM y 
102.50 galones de gasolina 

PMA-ABIO-06    

Programa de manejo 
ambiental de 
materiales de 
construcción y sitios 
de acopio   

En ejecución   

En este periodo en recorridos 
de obra se recalca la solicitud 
de implementación de medidas 
de manejo.    

En el periodo hubo acopios 
provisionales de materiales de 
construcción en el túnel 3 y 
ZODME 3, de consumo diario y 
con las medidas de manejo 
ambiental establecidas.  

El material adquirido para la 
producción de concreto fue 
suministrado por triturados 
Sahara S.A.S, teniendo un 
volumen equivalente a 4516.5 
m3 en el periodo de reporte 
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N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

PMA-ABIO-07    

Programa de manejo 
ambiental para 
sobrantes de 
excavación, 
adecuación y 
conformación de 
sitios de depósitos 
(ZODMES)   

En ejecución   

Cerramiento perimetral   

Instalación de instrumentación 
geotécnica (piezómetro, 
inclinómetro)   

Actividades Pendientes:   

Construcción de rondas de 
coronación Empradización    

Los materiales de excavación 
generados de la actividad de 
construcción de túneles y cielos 
abiertos fueron depositados en 
el lleno de occidente.  

En el periodo se realiza 
siguiendo los lineamientos y 
medidas técnico-ambientales, 
para garantizar el 
sostenimiento de los taludes en 
la traza del proyecto.   

Seguimiento y control SST  

Para este periodo no se 
realizaron voladuras   

Se realizan inspecciones 
permanentes y se instalan 
barreras físicas para retener 
materiales y evitar la 
obstrucción del flujo de las 
acequias. En el periodo de 
reporte no se realizaron 
actividades de protección de 
acequias, ya que aún se 
conservan las barreras 
instaladas en el periodo 
anterior.  
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N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

A la fecha se han realizado 2 
reposiciones de acequias, una 
sobre el km 1+650 y otra sobre 
el km 3+300.  

PMA-ABIO-08    
Programa de manejo 
ambiental para 
estabilidad de taludes   

En ejecución   

No se han iniciado y dentro del 
cronograma se ejecutarán de 
acuerdo con el avance de las 
actividades de obra, y 
necesidad que surjan de 
acuerdo con la ola invernal 
presentada.  

PMA-ABIO-09    

Programa de manejo 
ambiental para la 
construcción, 
operación, 
desmantelamiento de 
instalaciones 
provisionales y 
recuperación de 
áreas afectadas.   

En ejecución   

Se continúa con las actividades 
de mantenimiento de la vía 
industrial antigua vía al mar y 
vías de acceso entre el K1+300 
al K3+600.   

PMA-ABIO-10 

Programa de manejo 
ambiental para el 
control de voladuras y 
manejo de explosivos 

En ejecución 

Se cuentan con señales 
verticales para controlar la 
velocidad de los vehículos del 
proyecto en el sector.     

En el periodo de reporte no se 
realizaron actividades de tala 
de árboles, aun así, se 
realizaron actividades de 
limpieza, transformación de 
madera y chapeado de la 
misma.  

PMA-ABIO-11    

Programa de manejo 
ambiental de 
acequias en los 
tramos intervenidos.   

En ejecución   

Se finalizó en este periodo la 
reubicación del material vegetal 
que se encontraba en el vivero 
temporal al predio La quinta.  

En el periodo de reporte se 
tiene un consolidado de 4443 
individuos, pertenecientes a 
nueve especies de plantas 
vasculares en veda.  

PMA-ABIO-12    

Programa de manejo 
ambiental para 
protección de las 
laderas susceptibles 

N.A   

La Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales ANLA 
realizo visita de seguimiento y 
control ambiental al proyecto 
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a socavación del río 
Tonusco    

en el primer semestre del año 
2024 y las propuestas 
presentadas para el rescate, 
traslado y reubicación, serán 
objeto de evaluación.    

PMA-ABIO-13    

Programa de manejo 
ambiental para 
adecuación, uso, 
mantenimiento y 
entrega final de vías 
de acceso del 
proyecto   

En ejecución   

Para este periodo se realizó el 
segundo monitoreo de veda 
nacional de la resolución 1845 
de 2017 en el predio la Quinta  

Se tienen establecidas 30 
parcelas permanentes para 
controlar o analizar posibles 
afectaciones de los 
ecosistemas aledaños a los 
túneles, por abatimiento del 
nivel freático. El seguimiento de 
la medida implementada 
presenta una periodicidad 
semestral según licencia 
ambiental.  

  

En el mes de junio del 2024 se 
realizó el cuarto monitoreo de 
parcelas en los Piezómetros de 
Túnel 0 (PTnl0-1, PTnl0-2, 
PTnl0-4), y monitoreo de 
parcelas en los piezómetros de 
los Túneles 2, 3 y 4, 
cumpliendo con los monitoreos 
semestrales establecidos en 
las medidas del PMA-BIO-03 y 
PMS-BIO-03.  

PMA-BIO-01    

Programa de manejo 
ambiental para 
aprovechamiento 
forestal   

En ejecución   

Se continúa con estas 
actividades en seguimiento y 
acompañamiento de la 
Interventoría.   

PMA-BIO-02   

Programa de manejo 
ambiental y 
conservación de 
especies vegetales 
en vedas   

En ejecución   

Hasta la fecha se siguen 
realizando actividades de 
ahuyentamiento, rescate, 
traslado y reubicación de fauna 
terrestre específicamente en 
las coberturas vegetales, 
también se siguen realizando 
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capacitaciones al personal de 
obra con temas de protección 
de la fauna endémica y/o 
amenazada.  

Se tienen instaladas 2 señales 
preventivas de paso de fauna, 
para evitar el atropellamiento 
de individuos en la zona de 
influencia del proyecto.  
   Adicionalmente, se capacita 
al personal que opera 
vehículos o equipos los límites 
de velocidad (30 km/h), para 
que no se presenten casos de 
atropellamiento de fauna.  

De momento, se finalizó con el 
paso vehicular y peatonal 
K1+350; y se continúa con el 
paso en el K4+100, sujeto al 
avance de las actividades de 
obra.   

   

Los monitoreos de 
comunidades hidrobiológicas 
se realizan de carácter 
mensual en las acequias y de 
carácter trimestral en el puente 
1 dichas actividades se 
desarrollan en seguimiento y 
acompañamiento de la 
Interventoría. 

PMA-BIO-03   

Programa de manejo 
ambiental y para la 
afectación de la oferta 
de ecosistemas, por 
abatimiento del nivel 
freático.   

En ejecución   

Se cuenta con un grupo de 
profesionales que realizan el 
rescate, traslado y si se 
requiere, valoración de 
individuos en el área de 
influencia del proyecto 

PMA-BIO-04   
Programa de manejo 
ambiental para el 

En ejecución    
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ahuyentamiento, 
rescate y reubicación 
de fauna vertebrada y 
terrestre   

Se tienen instaladas 2 señales 
preventivas de paso de fauna 

PMA-BIO-05   

Programa de manejo 
ambiental para la 
instalación de señales 
preventivas en la vía y 
pasos de fauna   

En ejecución   

 

Los monitoreos de 
comunidades hidrobiológicas 
se realizaron de en este 
periodo evaluado   

PMA-BIO-06  

Programa de manejo 
ambiental para las 
comunidades 
hidrobiológicas.   

En ejecución   

se realizan de carácter 
trimestral en las acequias, de 
carácter trimestral en el puente 
1 y de carácter mensual en los 
puntos de captación de agua 
de los acueductos 

Plan de Inversión Ambiental 

• Valor ejecutado en octubre del 2024 para reconocimiento fue de $ 1.380.957.878; 
esto considerando la no objeción en el presente periodo del plan de inversión 
ambiental N° 5 por parte del INVIAS, plan por medio del cual se actualizaron algunas 
actividades. 
 

• Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado octubre 2024 de $ 7.079.412.054 

Tabla 3-29 Resumen de ejecución ambiental, Sector 1 

N° Preacta / periodo Valor 

PREACTA 8_Feb 22   $    26.634.000 

PREACTA 9_Mar 22 $                     - 

PREACTA 10_Abr 22  $  275.410.624 

PREACTA 11_May 22 $    65.421.933 

PREACTA 12_Jun 22 $ 272.192.715  

PREACTA 13_Jul 22 $   84.455.181  

PREACTA 14_Ago 22 $ 125.953.765  

PREACTA 15_Sept 22          $ 255.803.164  

PREACTA 16_Oct 22 $   90.204.499  
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PREACTA 17_Nov 22 $                   -   

PREACTA 18_Dic 22 $                   -   

PREACTA 19_Ene 23 $  209.292.440 

PREACTA 20_Feb 23 $                  -    

PREACTA 21_Mar 23 $    77.353.969 

PREACTA 22_Abr 23 $                   -   

PREACTA 23_May 23 $                   -   

PREACTA 24_JUN 23 $  663.335.192 

PREACTA 25_JUl 23 $  140.561.955 

PREACTA 26_AGO 23 $  123.825.212 

PREACTA 27_sept 23 $  405.842.441 

PREACTA 28_oct 23  $  202.836.498 

PREACTA 29_NOV 23 $    85.454.781 

PREACTA 30_DIC 23   $    80.956.581 

PREACTA 31_ENE 24 $  100.474.806 

PREACTA 32_FEB 24  $    74.884.219 

PREACTA 33_MAR 24 $  259.014.075 

PREACTA 34_ABR 24 $ 1.125.140.670 

PREACTA 35_MAY 24 $ 106.609.399 

PREACTA 36_JUN 24 $ 106.562.663 

PREACTA 37_JUL 24 $ 410.893.701 

PREACTA 38_Ago 24           $ 329.339.693 

PREACTA 39_SEPT 24 $                    - 

PREACTA 40_OCT 24 $ 1.380.957.878 

TOTAL acumulado ejecutado $ 7.079.412.054 

Reporte de Contingencia:  

En cumplimiento al Artículo 1° y Artículo 2° de la Resolución 1767 del 27 de octubre de 
2016, se informan con respecto a los reportes de contingencia lo siguiente: 

• Cielo abierto #7 (K10+120 al K10+170): 

Tabla 3-30 Resumen de reporte Contingencia Cielo abierto #7, Sector 1 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final  Reportes Parciales 

No. Vital -   
No. Reporte ANLA 
inicial  

INVIAS – ANLA  
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Reporte Detalle Descripción 

N° VITAL 4100080021580722001  

Rad ANLA 2022197805-1-000 del 08-sept-2022  

Fecha  Seleccionar 04/09/2022  

Descripción de la 
zona y sus sitios 
claves 

Texto 

Siendo las 07:50 a.m. del 04 de septiembre de 
2022, se presentó desprendimiento de material por 
desconfinamiento en la parte superior del talud 
ubicado entre abscisas K10+120 al K10+170, 
generado principalmente por las lluvias intensas 
presentadas en el sector y condiciones geológicas 
del talud afectado, que conjuga materiales de 
resistencia mecánicas pobres en zonas de alta 
pendiente al y que de acuerdo al perfil 
estratigráfico, es un depósito coluvial activo poco 
confinado compuesto por una matriz areno-
arcillosa, con fragmentos angulares a 
subangulares de rocas ígneas plutónicas y 
volcánicas, que en consecuencia suscitan que el 
talud sea un sitio con alta vulnerabilidad y 
susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa. 
Dicho desprendimiento generó el cierre total de la 
vía industrial y con ello la afectación de la 
movilización de la maquinaria y equipo del proyecto 
y usuarios de la vía, de igual manera, generó 
accidente laboral por caída a desnivel (40 m) del 
operador de la retroexcavadora con código interno 
RO-163, toda vez que al evidenciar el 
desprendimiento del material del talud se retiró 
corriendo del equipo y fue alcanzado por la 
proyección de una roca, generando su caída sobre 
la vía industrial. 
 
Se realizó el retiro del material caído en la vía 
existente con el fin de habilitar el paso Y el material 
retirado fue transportado y dispuesto en el gestor 
RCD autorizado - Llenos de Occidente. Se brindó 
atención inmediata de una persona que resultó 
lesionada y mientras se desarrollaban actividades 
de control se establecieron controladores de 
tráfico, para manejar el flujo de vehículos y 
personas. Adicionalmente, se instalaron anclajes 
para garantizar la estabilización del talud. 

• Portal salida de Túnel 4 (K11+609 al K11+674): 
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Tabla 3-31 Resumen de reporte Contingencia Portal salida Túnel 4(K11+609 al K11+674), Sector 1 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final Reportes Parciales 

No. Vital -   
No. Reporte 
ANLA inicial  

INVIAS – ANLA  

Rad ANLA 2023010872-1-000 del 18-ene-2023  

Fecha  Seleccionar 18/01/2023 

Descripción de la 
zona y sus sitios 
claves 

Texto 

Siendo las 08:30 a.m. del 17 de enero de 2023, se 
presenta desprendimiento de material por 
desconfinamiento en la parte superior del talud ubicado 
entre abscisasK11+609 al K11+674 , generado 
principalmente por eventos asociados al clima del último 
semestre (lluvias fuertes) y por las condiciones 
geológicas del talud, que conjuga materiales de 
resistencia mecánicas pobres en zonas de alta pendiente 
y que de acuerdo al perfil estratigráfico, corresponde a 
un macizo rocoso compuesto por rocas de tipo ígneo 
volcánico, basaltos y andesitas basálticas con 
intercalaciones de rocas sedimentarias. Respecto a la 
Geología del túnel 4, en el capítulo 5.1.1 del EIA, se 
establece que en el portal salida, se presentan rocas 
basálticas cizalladas con baja dureza y alta 
meteorización. Según la perforación PTnl4-3_Trm2 
localizada en el centro del túnel, se describe una gran 
zona de debilidad, que tritura y disgrega el material 
rocoso. El depósito coluvial es matriz soportado 
compuesto por fragmentos de rocas con tamaños 
variables de gravas a bloques con formas angulares y 
subangulares. El espesor del depósito es de 5 a 7 m. 
Dicho desprendimiento generó el cierre parcial de la vía 
industrial y con ello la afectación de la movilización de la 
maquinaria y equipo del proyecto y usuarios de la vía. 

• Cielo abierto 5 (K9+075 al K9+090): 

Tabla 3-32 Resumen de reporte Contingencia Cielo abierto 5 (K9+075 al K9+090), Sector 1 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final Reportes Parciales 

No. Vital -   
No. Reporte 
ANLA inicial  

INVIAS – ANLA  

Rad ANLA 2023030353-1-000 del 17-feb-2023  

Fecha  Seleccionar 15/02/2023 
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Reporte Detalle Descripción 

Descripción de la 
zona y sus sitios 
claves 

Texto 

S Siendo las 04:30 p.m. del 15 de febrero de 2023, se 
presenta desprendimiento de material por 
desconfinamiento en la parte superior del talud ubicado 
entre abscisas K9+075 al K9+095, generado 
principalmente por las condiciones geológicas del 
terreno, que se caracteriza por ser una ladera con 
crestas simétricas de morfología alomada, cimas agudas 
dispuestas perpendicularmente al rumbo de las 
estructuras geológicas y que definen salientes cortas y 
largas sobre rocas de distinto origen. Desde la parte 
superior del talud se evidencian terracetas, procesos 
erosivos y movimientos leves a favor de la pendiente, así 
como también depósito coluvial con espesor aproximado 
de 2 m. Lo anterior sumado que en el Estudio de Impacto 
Ambiental - EIA, se identificó en este sector (portal salida 
del Túnel 2) falla local con inclinación del 85°, muestran 
que se pueden generar desprendimientos de material 
hacia la vía antigua al Mar. Por otro lado, dicho evento 
generó el cierre total de la vía industrial y con ello la 
afectación de la movilización de la maquinaria y equipo 
del proyecto y usuarios de la vía, de igual manera, generó 
incidente laboral y atrapamiento parcial de la máquina 
con código interno RO79. 

 

• Cielo abierto #3 (Talud K7+700- 800): 
   

Tabla 3-33 Resumen de reporte Contingencia Cielo abierto #3, Sector 1 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final  Reportes Parciales 

No. Vital -   
No. Reporte ANLA 
inicial  

INVIAS – ANLA  

N° VITAL 20246200539222  

Rad ANLA 20246200539222 del-11-may-2024 

Fecha  Seleccionar 11/05/2024 

Descripción de la 
zona y sus sitios 
claves 

Texto 

En horas de la madruga del 11 de mayo de 2024, 
se presenta desprendimiento de material por 
desconfinamiento en la parte superior del talud 
ubicado entre abscisas K7+905 al K7+941 (tramo 
denominado cielo abierto 3), generado 
principalmente por las intensas lluvias presentadas 
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en el sector y condiciones geológicas del talud 
afectado, caracterizada por una transición suelo 
roca IV en la parte superior del corte con espesores 
variables entre 25 m – 30 m de espesor; de dicha 
transición se identificaron dos zonas, la superior 
con mayor cantidad de matriz arenosa (matriz 
soportada), subyacida por una zona con mayor 
contenido de roca muy meteorizada y otra zona 
muy fracturada y menor cantidad de suelo (clasto 
– soportada). El derrumbe no afectó el tránsito 
normal sobre la vía denominada Antigua Vía al 
Mar, ni tampoco afectó la fuente hídrica 
denominada rio Tonusco, sin embargo, si vio 
afectado algunos individuos arbóreos (10 
individuos) de bajo porte y algunas actividades 
constructivas que se habían adelantado en el 
sector para estabilizar el talud. 

 

Cielo abierto #7- Vía Industrial (Talud K7+700- 800): 

 

Tabla 3-34 Resumen de reporte Contingencia Cielo abierto #7, Sector 1 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final  Reportes Parciales 

No. Vital -   
No. Reporte ANLA 
inicial  

INVIAS – ANLA  

  N° VITAL 4100089092244724002 

  27-jun-2024 

Fecha  Seleccionar 27/06/2024 

Descripción de la zona y sus sitios 
claves 

Texto 

En horas de la madruga del 27 de junio 
de 2024, se presenta desprendimiento 
de material por desconfinamiento en la 
parte superior del talud ubicado sobre la 
vía Antigua al Mar, empleada como vía 
industrial en el sector denominado K6, el 
cual corresponde según proyección del 
trazado vial el tramo comprendido entre 
el K10+070 al K10+110 (tramo 
denominado cielo abierto 7), generado 
principalmente por las intensas lluvias 
presentadas en el sector y condiciones 
geológicas del talud afectado. Cabe 
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destacar que dicho talud no está en el 
trazado objeto de intervención del 
proyecto y área licenciada, pero es 
aledaño a la parte inferior del portal 
salida del túnel 3, lo que podría afectar al 
trazado licenciado. El derrumbe afectó el 
tránsito normal sobre la vía denominada 
Antigua Vía al Mar (cierre total de la vía), 
se vio afectado algunos individuos 
arbóreos (15 individuos) de bajo porte y 
posible afectación por a porte de material 
a la corriente hídrica denominado rio 
Tonusco. 

Seguimiento Ola invernal mayo 2024 

En el monitoreo constante del corredor vial en ejecución que realizan tanto el contratista 
como la Interventoría, en especial por ola invernal que se viene presentando en el área del 
proyecto, sumado a las condiciones geológicas adversas de la zona, se evidenciaron desde 
el 10 de mayo de 2024 nuevas  fisuras y grietas en el concreto lanzado en el sector del 
talud del K7+940-970 adicionales a las que se habían presentado con anterioridad en el 
talud hacia la zona medio y alta, por lo que en su momento se realizó un tratamiento de 
pernos pasivos para evitar que se continuara su propagación. Esto se puede evidenciar en 
el siguiente registro fotográfico. 

  
Ante la situación descrita, se realizó una visita conjunta Interventoría contratista para definir 
las primeras acciones a tomar, entre las que se determinó una revisión con el especialista 
en geotecnia del contratista de las causas y antecedentes de las intervenciones realizadas 
y las nuevas acciones a tomar, de igual manera se revisó el estado de los drenajes (zanjas 
de coronación), evidenciándose un derrumbe en la parte alta que obstruía dicha estructura, 
que retiró personal del contratista, y también se evidenció el rompimiento de cuñas de 
anclajes.    
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Sin embargo, hacia las 23:00 horas del 11/05/2024, se presentó el desprendimiento de una 
zona contigua ya estabilizada con tratamiento geotécnico en el sector del Cielo Abierto 3B 
Talud K7+700- 800, como se observa a continuación: 
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De igual manera, se presentaron derrumbes en diferentes sitios de la vía industrial, producto 
de las intensas lluvias de los últimos días, por lo cual se debe hacer el respectivo retiro y 
disposición del material, lo mismo que la conformación de la vía, para garantizar el paso de 
los actores viales. 
 
Es así como, en consideración a la temporada de lluvias en el área de influencia del 
proyecto, la Interventoría consideró pertinente que el Contratista Construcciones El Cóndor 
S.A activara el Plan de Contingencia a fin de prevenir y mitigar posibles afectaciones 
ambientales / socioeconómico / técnico / SST no intencional, y garantizar la seguridad de 
las personas en virtud de riesgos que se generan o potencializan por esta condición 
climática.  
  
El Contratista Construcciones El Cóndor SA, debía estar en permanente alerta, para 
identificar y evaluar situaciones que puedan ser un potencial riesgo y tomar medidas de 
control que permitan prevenir los eventos identificados, proteger a las personas y 
comunidades y mitigar los efectos generados, mediante el plan de emergencia y 
contingencia en el marco de la respuesta a los desastres que puedan presentarse en el 
tramo a su cargo. Asimismo, era necesario que el personal involucrado ante cualquier 
eventualidad, tengan pleno conocimiento de los procedimientos y acciones que se deban 
aplicar, en aras de estar preparados y prevenir o afrontar situaciones de emergencia; con 
el objeto de apoyar el control de estas, y de esta manera evitar pérdidas humanas, 
materiales, ambientales y económicas. 
  
En consecuencia, como es el caso más común en el sector que son los ocasionados por 
desprendimientos de bloques, deslizamientos, desprendimientos de material y 
desestabilización de taludes, los riesgos potenciales identificados en el proyecto, por 
actividades inherentes al mismo o por situaciones ajenas, que podrían alterar las 
condiciones normales de su desarrollo. Es así que, se debe activar el Plan de Contingencia 
de cumplimiento total por parte del Contratista y está orientado a la ejecución de las 
acciones preventivas y de control de emergencias ante la eventualidad de un suceso, y 
comprende tres (3) tipos de medidas: Preventivo, Operación y Respuesta, Recuperación; 
este plan enmarcado dentro de los lineamientos ambientales consagrados en la 
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Constitución Política Nacional de 1991, la Ley 99 de 1993, Decreto 2811 de 1974, Ley 1523 
del 24 de abril del 2012, Decreto 1076 de 2015 y las normas reglamentarias vigentes hasta 
la fecha, el cual se encuentra en proceso de actualización de acuerdo con lo aprobado en 
la licencia ambiental del proyecto otorgado bajo la Res 1574/2017. 
  
Así las cosas, en el periodo de mayo 2024 solicitó a Construcciones el Cóndor por medio 
de la comunicación #INT-CONDOR-3611-2024 de manera prioritaria lo siguiente: 
  

i) Activar de forma inmediata el Plan de Contingencia por eventos de movimiento en 
masa generados por la primera temporada de lluvias 2024, y que se presentara un 
informe con sustento técnico- socio ambiental-SST frente al estado actual de los 
sitios críticos y se genere un reporte de alertas tempranas cuando se identifique una 
situación de riesgo, así mismo, mantener informadas a la Autoridades locales 
correspondientes como el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 
– CMGRD de Sata Fe de Antioquia. 
 

ii) Bajo la ocurrencia de contingencia el cielo abierto 3, se solicitó su reporte ante la 
ANLA dentro de las veinticuatro (24 h), de conformidad con la Resolución 1767 de 
2016 en la Plataforma VITAL MINAMBIENTE en los plazos establecidos en el 
artículo 2 de dicha resolución. 
 

iii) Evaluar de acuerdo con los sitios críticos identificados y revisar detalladamente el 
sector del Cielo abierto 3, estableciendo las posibles causas por las cuales se están 
presentando tanto la falla de las estabilizaciones geotécnicas, como los 
desprendimientos, grietas y fisuras en los concretos lanzados y proponer las 
medidas que permitan su mitigación y sobre todo la seguridad del personal en obra 
y los demás usuarios de la vía. 

Seguimiento Ola invernal junio 2024 

Entre el 20/06/2024 al 26/06/2024 siguen presentando eventos de movimientos en masa 
sobre la vía industrial y algunos frentes de obra, así como el 27/06/2024 se presentó 
contingencia sobre la abscisa K10+070 al K10+110 que compromete parte del portal salida 
del túnel 3, se reitera al Contratista el seguimiento por la temporada de lluvias que se 
presenta en el sector frente a los puntos críticos del proyecto y se controla con la 
instrumentación. 

Seguimiento Ola invernal julio 2024 

En julio 2024, hasta la primera semana del periodo entre el 27/06/2024 al 03/07/2024 siguió 
presentándose movimientos en masa sobre la vía industrial y algunos frentes de obra, lo 
que sigue generando contingencias en el sitio. 
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Ahora bien, en las siguientes semanas hasta el 31/07/2024 no presentaron eventos para su 
reporte. Además, en seguimiento al estado de los reportes de mayo y junio 2024, el 
comportamiento de estos sitios críticos no hubo variación. 
 
En agosto, septiembre y octubre 2024 no se registraron eventos extraordinarios en el 
periodo, solo se continúa en seguimiento de los reportes activos. 
 
 

No LUGAR  
FECHA DE 

DETECCION 
No. VITAL No. DE RADICADO ABCSISAS 

Estado 
Actual 

1 Cielo abierto 1 12/06/2022  
410008909224472300

3 
Rad 2023620080564  

30-oct-2023  
K2+900 al K3+300  CERRADO 

2 Cielo abierto 7 04/09/2022  
410008002158072200

1 

Rad ANLA 2022197805-1-
000  

08-sept-2022  
K10+120 al K10+170 CERRADO 

3 
Portal salida 
de Túnel 4  

17/01/2023  
410008909224472300

2 

Rad ANLA  
2023010872-1-000  

18/01/2023 
2023069753-1-000 del 

03/04/2023  

K11+609 al K11+674 CERRADO 

4 Cielo abierto 5  15/02/2023 
410008909224472300

1 

Rad ANLA 2023069752-1-
000 del 3 de abril de 2023 
Rad ANLA 2023030353-1-

000  
17-feb-2023  

K9+075 al K9+090 CERRADO 

5 Cielo abierto 3 11/05/2024 
410008909224472400

1 
Rad ANLA 20246200539222  

11-may-2024 
K7+905 al K7+941  ABIERTO 

6 

Cielo abierto 7 
–  

Sobre vía 
Industrial 

27/06/2024 
410008909224472400

2 
Rad ANLA 20246200733882 

28/06/2024 
K10+070 al K10+110 ABIERTO 

7 Túnel 2 PE 27/06/2024 
410008909224472400

3 
4100089092244724003 K8+710 al K8+716 ABIERTO 
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Informes mensuales ambientales Contratista de Obra 

Tabla 3-35 Estado de informes mensuales ambientales, Sector 1 

Informe  Periodo Estado 

7 Ene-2022  Aprobado  

8 Feb-2022  Aprobado  

9 Mar-2022  Aprobado  

10 Abr-2022  Aprobado  

11 May-2022  Aprobado  

12 Jun-2022  Aprobado  

13 Jul-2022  Aprobado 

14 Ago-2022  Aprobado  

15 Sept-2022  Aprobado  

16 Oct-2022  Aprobado  

17 Nov-2022  Aprobado  

18 Dic-2022  Aprobado  

19 Ene-2023  Aprobado 

20 Feb-2023  Aprobado 

21 Mar-2023  Aprobado 

22 Abr-2023  Aprobado 

23 May-2023  Aprobado 

24 Jun-2023 Aprobado 

25 Jul-2023 Aprobado 

26 Ago-2023 Aprobado 

27 Sept-2023 Aprobado 

28 Oct-2023 Aprobado 

29 Nov-2023 Aprobado 

30 Dic-2023 Aprobado 

31 Ene-2024 En proceso de aprobación 

32 Feb-2024 En proceso de aprobación 

33 Mar-2024 En proceso de aprobación 

34 Abr-2024 En observaciones 

35 May-2024 En observaciones 

36 Jun-2024 En observaciones 

37 Jul-2024 En observaciones 
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38 Ago-2024 En observaciones 

39 Sept-2024 En observaciones 

40 Oct-2024 
Entrega con fecha máxima al 05 de noviembre 
2024 

 Informes Trimestrales ambientales 

Tabla 3-36 Estado de informes trimestrales ambientales, Sector 1 

Trimestre Periodo Estado de entrega 

1 Jul-ago.-sept 2021  Octubre 2021  

2 Oct-nov-dic 2021  Ene- Feb 2021  

3 Ene-feb-mar 2022  1-sept-2022  

4 Abril-may-jun-2022  1-sept-2022  

5 jul-ago-sept-2022  10-oct-2022  

6 oct-nov-dic-2022   31/01/2023  

7 ene-feb-mar-2023 14/04/2023 

8 abr-may-jun-2023 11/07/2023 

9 jul-ago-sept-2023 31/10/2023 

10 oct-nov-dic-2023 15/03/2024 

11 ene-feb-mar-2024 18/07/2024 

12 abr-may-jun-2024 18/07/2024 

13 jul-ago-sept-2024 29/10/2024 

 
Aspectos generales Ambientales:  
 
Entre 01/30/2024 al 31/10/2024 hubo recorridos de obra, con el fin de verificar el estado de 
cumplimiento en la implementación las medidas ambientales seguimiento a los monitoreos, 
manejo de material vegetal, acequias y funcionamientos de los sistemas de tratamiento para 
el manejo de aguas residuales industriales y domésticas, revisión de instalaciones 
temporales y seguimiento de parcelas-  

  
Se realizaron mesas de trabajo en conjunto Contratista - Interventoría para verificación del 
cumplimiento de actividades ambientales.   
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Entre el 01/30/2024 al 31/10/2024 se realizaron actividades por parte del Contratista con 
acompañamiento de la interventoría, esto en cumplimiento de las fichas del Plan de Manejo 
Ambiental (PMA-BIO-03, PSM-ABIO-02). 
  
Dos (2) veces por semana, el contratista realizó mantenimiento, recolección y disposición 
de las aguas residuales domésticas de las unidades sanitarias móviles.    

  
Entre el 01/30/2024 al 31/10/2024 el Contratista realizó actividades de rescate, 
ahuyentamiento, captura y reubicación de fauna en cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental. En este periodo, el seguimiento es parcial durante la semana, esto de acuerdo 
con el avance de obra a la fecha. 
 
El 1/10/2024 mesa de trabajo entre Contratista e Interventoría para revisión de informes 
mensuales ambientales, en corte del informe trimestral N° 13. 
 
El INVIAS mediante oficio 2024S-VBOG-072300 brindó concepto de conformidad al plan de 
inversión ambiental #5. 
 
En octubre continuaron avances del sexto mantenimiento de vedas asociadas al permiso 
de la Res. 1845/2017 en el sector 1, predio la quinta; hubo acompañamiento de la 
Interventoría para seguimiento el 26/09/2024. 
 
Entre el 01/10/2024 al 31/10/2024 continúan actividades de caracterización fisicobiótica en 
el predio Curumé, en el marco de la formulación de los planes de compensación del Acuerdo 
180-ACU2311-668 /2023 y Resolución 1845-2017. 
 
Mediante comunicación INT-INVIAS-3983-2024 del 15/10/2024 se solicitó a la Dirección 
Territorial traslado de recursos de la provisión gestión social, predial y ambiental sostenible 
(incluye PMA, licencia ambiental e IVA 19%), y de la provisión para jornadas de trabajo 24 
horas diarias 7 días de la semana. A espera concepto de la Entidad. 
 
Entre el 10/10/2024 al 16/10/2024 se inician actividades semestrales de monitoreos de 
agua, aire y ruido, esto en corte del II semestre 2024.; y considerando la vigencia actual del 
Contrato de Obra 958-2024. 
 
El 18/10/2024 el Contratista inició el quinto monitoreos de parcelas. Asimismo, estas 
finalizaron el 28/10/2024 por  
 
El 18/10/2024 el Contratista inició actividades de monitoreo de calidad de aire y ruido. 
 
El 21/10/2024 el Contratista inició monitoreos fisicoquímicos e hidrobiológicos trimestrales, 
en el marco de la terminación del contrato y el balance de cierre de obra para el año 2024. 
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El 22/10/2024 se realizó taller con la comunidad de la vereda kilómetro 2, respecto al manejo 
adecuado de ofídicos que se presenten en la zona. 
 
El 22/10/2024 se realizó taller con la comunidad de la vereda kilómetro 2, respecto al manejo 
adecuado de ofídicos que se presenten en la zona. Las cuáles fueron atendidas por el 
Contratista dentro de la entrega en la versión final de la PREACTA, por lo que, se solicita 
se proceda con su radicación a la autoridad ambiental para concepto.  
 
Del 26 al 28 se realizó mesa de trabajo Contratista - Interventoría, además se inician para 
el próximo periodo mesas de trabajo junto a la Gobernación de empalme para la cesión del 
Contrato de Obra 958-2021- 

Aspectos prediales 

Para el 07 de octubre de 2024 se efectúo reunión virtual de seguimiento a la gestión predial 
para el tramo 2 del Proyecto, con participación de la Gerencia del Proyecto, el Instituto 
Nacional de Vías-INVIAS, Construcciones el Cóndor S.A., Consorcio Vías Colombia 061 y 
las Interventorías del tramo 1 y tramo 2; a través de la cual se trajo a colación aspectos 
prediales de sector 1, donde se expuso:   

 

- PREDIO TT-T2-018: De la Gerencia del Proyecto se informa que, dentro del trámite 
de querella policiva por perturbación de área adquirida por el Departamento de 
Antioquia, como se informó previamente, el 31 de julio de 2024 se adelantó 
audiencia con fallo a favor de la Gobernación, sin embargo, la parte querellada 
interpuso recurso que continúa siendo objeto de resolución por parte de la Alcaldía, 
se continuará en seguimiento. 
 

- ADQUISICIÓN PREDIO TT-T2-019: De la interventoría tramo 1 se indica que, 
aprobaron avalúo y oferta, por lo que se está en trámite ante la Gobernación 
Antioquia. 
 

- ADQUISICIÓN PREDIO TT-T2-022: De la interventoría tramo 1 se informa que, 
realizaron observaciones al avalúo que debe atender la Lonja. 
 

- PREDIOS DE LA OPTIMIZACIÓN SECTOR 1: A efectos de aclarar inquietudes de 
Equipos electromecánicos, de la interventoría tramo 2 se presentó e ilustró 
técnicamente, los predios afectados con la optimización del sector 1 del tramo 2. 
 

- INFORME DE ESTADO GESTIÓN PREDIAL PARA EL TRAMO 2: De la Gerencia 
del Proyecto se ilustra las diapositivas expuestas por el CAM en reunión pasada, 
toda vez que, a la fecha no se han presentado actualizaciones frente a la Gestión 
Predial en virtud de los trámites a cargo de terceros. 
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Igualmente, dentro del periodo, el 21 de octubre de 2024, se llevó a cabo reunión predial 
virtual, con asistencia y participación de las partes antes mencionadas, a través de la cual, 
se trajo a colación:  

 

- PREDIO TT-T2-018: De la Gerencia del Proyecto se informa que, dentro del trámite 
de querella policiva por perturbación de área adquirida por el Departamento de 
Antioquia, como se informó previamente, el 31 de julio de 2024 se adelantó 
audiencia con fallo a favor de la Gobernación, sin embargo, la parte querellada 
interpuso recurso que continúa siendo objeto de resolución por parte de la Alcaldía, 
se continuará en seguimiento, y se verificará con la nueva persona encargada en el 
CAM.  
 

- PREDIO TT-T2-019: De la interventoría tramo 1 se indica que, aprobaron avalúo y 
oferta, por lo que se está en trámite ante la Gobernación Antioquia para notificar 
oferta, e igualmente se está realizando empalme con nueva persona a cargo en el 
CAM. 
 

- PREDIO TT-T2-022: De la interventoría tramo 1 se informa que, realizaron 
observaciones al avalúo que debe atender la Lonja, sin embargo, están gestionando 
con nueva persona a cargo en el CAM. 
 

- CERRAMIENTOS TRAMO 2: Al respecto, de CVC061 se indica que enviaron carta 
a la interventoría tramo 2, por lo que, se queda en que se remitirá la misma al 
INVIAS. En cuanto a Construcciones el Cóndor, se realiza proyección, y se indica 
que: No se tiene objeción frente a CA1A y 1B del K1+300 al 4+100, sin embargo, sí 
se tienen las siguientes observaciones: 1. K4+100 hasta PST0 hay tramos cercados 
con trazado original y no con la modificación por optimización. 2. En CA3 hicieron 
otro cercado por margen derecha de vía industrial K7+200 y 7+600. 3. En predio 24 
urge cercar por inconformidad del propietario. 4. En T1 y T2, se debe retomar para 
cercar donde se pueda porque ya se terminó construcción. 5. PST2 al PET3, lo que 
pueda cercarse hacerlo porque ya se terminó construcción. 6. En T3PS, también se 
puede cercar. Finalmente, la interventoría tramo 2 solicita a Cóndor remitir las 
observaciones expuestas mediante carta a efectos de trámite ante el INVIAS. 

 

De otra parte, en lo que concierne a la gestión predial de los inmuebles 65, 20 A y 21 A, 
cuya adquisición está bajo responsabilidad de Construcciones el Cóndor S.A., los cuales 
surgieron en razón a verse afectados por la modificación del trazado derivado de la 
aprobación de optimización de diseños del Contrato de Obra 958-2021, el 16/07/2024, se 
llevó a cabo mesa de trabajo entre Interventoría e INVIAS, a través de la cual, se concordó 
en la no viabilidad de que el Contratista de Obra del tramo 2 sector 1, continúe los trámites 
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para inicio de las adquisiciones, hasta tanto se cuente con adición y prórroga al contrato 
958-2021, y consecuente seguridad de intervención de frentes de obra de la optimización. 
Lo anterior, en pro de debida planeación en inversión de recursos y prevención de 
inconvenientes en etapa de liquidación o cierre del contrato.  

 

Situación anterior que fue puesta en conocimiento del Contratista de Obra mediante 
comunicación INT-CONDOR-3778-2024 y comité gerencial de obra, donde, si bien existe 
conformidad de Construcciones el Cóndor, igualmente se le recomendó: continuar 
efectuando monitoreo de los folios de matrícula, las actuaciones que viene realizando la 
propietaria del inmueble 065-DI-T2-CTT para actualización de linderos, y la verificación de 
posible traslapo de nueva servidumbre de energía inscrita en el predio 020 A-DI-T2-CTT, 
donde igualmente se inscribió medida cautelar por proceso de divorcio.  

Las actividades antes mencionadas, teniendo en cuenta que fue de voluntariedad de 
Construcciones el Cóndor S.A., continuar adelantando gestiones que le permitan optimizar 
tiempos de adquisiciones, máxime cuando actualmente se está tramitando cesión del 
INVIAS a la Gobernación de Antioquia, del contrato 958-2021, y si bien las gestiones 
prediales de Cóndor no serán objeto de reconocimiento económico con recursos del INVIAS 
en razón al no inicio de adquisiciones por las razones expuestas, la ejecución de las 
actividades antes mencionadas, permitirá que el Contratista de obra cuente con avance y 
panorama general de lo que será la gestión predial necesaria para intervención de frentes 
de la optimización diseños.  

Aunado a lo anterior, Construcciones el Cóndor S.A. dejó consignado en el informe mensual 
predial de septiembre de 2024, radicado en el periodo de octubre de 2024, que: 1. continúa 
en revisión mensual de los folios de inmuebles a su cargo, en los cuales se ha evidenciado 
el surgimiento de nuevos aspectos a los contemplados en insumos editables que fueron 
adelantados, específicamente en el predio 20 A, donde, fue inscrita una servidumbre de 
energía eléctrica y una medida cautelar por proceso de divorcio, de lo cual, menciona 
continuar en seguimiento para adoptar las acciones del caso en el evento de inicio de la 
mencionada gestión predial. 2. En relación con la actualización de linderos que adelanta la 
propietaria del predio 65, se continúa a la espera de pronunciamiento de Catastro.  3. Frente 
al predio 20 A, en relación con el análisis de posible traslapo entre el trazado del proyecto 
y servidumbre de energía eléctrica inscrita en folio, se continúa a la espera de que PCH LA 
NOQUE, brinde la información técnica que permita corroborar lo mencionado.  

Finalmente, conforme a la sabana predial del CAM con corte a agosto de 2024, compartida 
a la Interventoría por parte de la Gerencia del Proyecto vía correo electrónico; la 
Gobernación de Antioquia para el sector 1 tiene un total de 50 predios para adquisición, 
incluyendo el 38 que se comparte con sector 2 por ser empalme; de los cuales, 32 están 
inscritos a favor de la Gobernación de Antioquia. Igualmente, a la fecha, Construcciones el 
Cóndor S.A., tiene un total de 3 predios para adquisición, sin embargo, esta gestión predial 
se encuentra sujeta a adición y prórroga al contrato 958-2021, de tal manera que exista 
certeza en la intervención de frentes de obra de la optimización. Empero, actualmente, se 
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está en trámite de cesión del INVIAS a la Gobernación de Antioquia, del contrato 958-2021, 
y, en consecuencia, dicha gestión predial deberá adelantarse con dicha Entidad cesionaria.  

Aspectos jurídicos  

Desde el componente jurídico, durante el periodo que nos compete se realizó: 

Revisión, emisión de observaciones y asistencia a mesas de trabajo con el INVIAS 
y Construcciones el Cóndor, en relación con solicitud de Construcciones el Cóndor 
S.A., de traslado recursos de la Provisión para jornadas de trabajo 24 horas diarias 
7 días de la semana y traslado de recursos de la provisión gestión social, predial y 
ambiental sostenible (Incluye PMA Licencia ambiental e IVA 19%) para provisión 
Subtotal Obra, para Provisión de ajustes, uso de opción, obras complementarias y/o 
adicionales, y para provisión valor IVA (obra). 
Información al INVIAS, y concepto al contratista, relacionado con el contrato de 
fiducia mercantil suscrito entre Fiduciaria de Occidente S.A. y Construcciones el 
Cóndor S.A en marco de contrato de obra 958-2021. 
Respuesta a comunicaciones 216-001-20240926000128 y 216-ELECT-
20241007000065. Remisión al INVIAS, de endosos modificatorios de garantías del 
contrato de obra 958-2021. Prórroga N°2 del 30 de agosto de 2024, y Modificación 
N°3 del 27 de agosto de 2024, conforme atención de observaciones por parte del 
contratista de obra. 
Proyección de diapositivas con pasos y documentos requeridos para el cierre del 
contrato de obra 958-2021, teniendo en cuenta la cesión que realizará el INVIAS de 
este contrato a la Gobernación de Antioquia. 
Trámite ante el INVIAS, de solicitud del contratista de obra, de modificación del 
Contrato de Obra N° 958 de 2021, sector 1, relacionada con traslado de recursos 
entre provisiones. 
Remisión formal al contratista de obra, de sabana y tira predial del Consorcio 
Antioquia al Mar con corte a julio y agosto 2024. 
Asistencia y participación en mesas de trabajo relacionadas con la solicitud de 
modificación 4 al contrato de obra 958-2021, a efectos de traslado de recursos entre 
provisiones para cubrir necesidades de obra, ajustes y IVA. 
Participación en comunicaciones al INVIAS, relacionadas con continuidad de 
ejecución del Contrato de Interventoría No. 967 de 2021 conforme al alcance 
establecido en los Apéndices Técnicos, en marco de la cesión que proyecta el 
INVIAS realizar a la Gobernación de Antioquia, frente al contrato de obra 958-2021. 
Asistencia y participación en audiencia por querella policiva relacionada con solicitud 
de accesos en el tramo 2 sector 1.  
Complementación y consolidación de información contractual solicitada por el 
INVIAS para cesión del contrato de obra 958-2021.  
Elaboración de presentación y asistencia a mesa de trabajo con el INVIAS, 
Construcciones el Cóndor, actores del tramo 1 y Gobernación Antioquia, donde se 
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expusó el estado de la gestión predial a cargo de Construcciones el Cóndor por 
optimización diseños. 
Respuesta a oficio INVIAS #2024S-VBOG-076018. Comunicaciones: 216-001-
20241018000130 y 385-24-CLI-CVC061-DIR. Remisión informe ejecutivo mensual 
predial correspondiente a septiembre de 2024, contratos de obra 958-2021 y 983-
2021. 
Complementación de comunicación al INVIAS, relacionada con atención de oficio 
ANLA #20242200715421, y alcance comunicación INT-INVIAS-3844-2024. Estado 
actual de los planes de inversión forzosa no menos del 1%, sector 1 y sector 2. 
Contrato de Obra 958-2021 y Contrato de Obra 983-2021. 
Asistencia, participación y elaboración de actas de reunión predial, llevadas a cabo 
los días 7 y 21 de octubre de 2024, cuya comparecencia estuvo precedida por la 
Gerencia del Proyecto, el INVIAS, la interventoría tramo 1, Construcciones el 
Cóndor, Consorcio Vías Colombia 061, y la interventoría tramo 2.  
 

 

Aspectos sociales 

Para este periodo se realizaron las siguientes actividades y gestiones cumpliendo con las 
obligaciones del PMA. 

3.2.1.23. PMA_SOC-01: Programa de manejo de información y participación 
comunitaria. 

Atención en las oficinas del SAU  

 

Actualización la información de las carteleras informativas localizadas en el SENA, la casa 

de gobierno, donde está la personería municipal y la tercera cartelera que se encuentra 

en la alcaldía municipal. Se colgó información de porcentaje de avance de obra, 

actividades sociales ejecutadas en beneficio de la comunidad y gestión ambiental en el 

tramo intervenido. 

 

Ajuste a la información del boletín 10, para remitirlo al proveedor para diagramación y 

posterior entrega a la interventoría. 

 

Se realizó gestión para iniciar la elaboración del video institucional y la encuesta anual, una 

vez se entregue el anticipo al proveedor, se iniciará la actividad. 

 

Se contacto al proveedor para que se agilice el ajuste al boletín 10, para continuar el 

proceso de aprobación. 
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Se solicitó a la emisora Ondas del Tonusco, la emisión de la cuña radial correspondiente al 

periodo, la cual se emitió el 25 de octubre de 2024 en el horario de 11 a 12 a.m.  

- Se recepciona la PQR 098, remitida mediante una citación a audiencia pública en la 

inspección de policía de Santa Fe de Antioquia, para aclarar la queja del señor Gustavo 

Piedrahita, relacionada con la definición del acceso a su vivienda, en la parcelación Palma 

Real.  

 

- Se envió a la interventoría el boletín 10 con las subsanaciones solicitadas, para que se 

continue el proceso de aprobación. 

 

- Se asistió a la audiencia pública en la inspección de policía, para escuchar sobre la 

querella de la PQR 098.  El inspector de policía hará una visita ocular para tomar una 

decisión, al parecer el tema es con los propietarios de las parcelaciones. 

  

- Se pagó el anticipo al proveedor para iniciar la elaboración del video anual y la encuesta 

anual.  Así mismo se realizará la actualización de la página web.   

  

Se realizó la subsanación del boletín 10 y se remitió al proveedor para que realice la 

diagramación y se pueda remitir a la interventoría. 

 

3.2.1.24. PMA_SOC-02. Programa de manejo para la educación socioambiental al 
personal y a la comunidad. 

-Recepción del informe de actividades de la ejecución del proyecto de apoyo y 

fortalecimiento a los PRAES en las escuelas del área de influencia directa del proyecto, el 

cual se remitirá a la profesional social de interventoría para la respectiva revisión y ajustes.  

- Se realizaron inducciones al personal que ingreso al proyecto, estas inducciones incluyen 

temas de las áreas social, ambiental, SST, sostenibilidad y gestión humana y entrega del 

folleto de buenas prácticas socioambientales. 

- Se realizó un taller sobre avistamiento de aves endémicas, a estudiantes de la escuela 

Juan Maria Vargas, en la vereda Kilómetro 2.  Se busca el reconocimiento de la población 

escolar de las aves en el territorio, enfatizando que todos debemos realizar acciones de 

protección de nuestra fauna. 

- Se realizó un taller sobre avistamiento de aves endémicas, a estudiantes de la escuela 

Media Cuesta, en la vereda Chaparral.  Se busca el reconocimiento de la población 

escolar de las aves en el territorio, enfatizando que todos debemos realizar acciones de 

protección de nuestra fauna. 
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- Se realizó un taller sobre manejo de serpientes a la comunidad de la vereda Kilómetro 2. 

Se hicieron aclaraciones y sugerencias de cómo proceder en caso de encontrarse en la 

vivienda con una serpiente y la ruta a implementar cunado se presente alguna mordedura 

de serpiente. 

- Se realizó un taller sobre avistamiento de aves endémicas, a estudiantes de la escuela 

Obregón, en la misma vereda.  Se busca el reconocimiento de la población escolar de las 

aves en el territorio, enfatizando que todos debemos realizar acciones de protección de 

nuestra fauna. 

- Se realizó un taller sobre avistamiento de aves endémicas, a estudiantes de la escuela 

Sacramento Osorio Perez, en la vereda El Espinal.  Se busca el reconocimiento de la 

población escolar de las aves en el territorio, enfatizando que todos debemos realizar 

acciones de protección de nuestra fauna. 

 

3.2.1.25. PMA_SOC-06. Programa de Manejo para la Potenciación del sector 
productivo y la Empleabilidad. 

 

Continúan las gestiones para la compra y entrega de los elementos para el fortalecimiento 

de las unidades productivas de las veredas del área de influencia directa.  Se cuenta con 

las órdenes de compra y las facturas, en espera de que se realicen los desembolsos e 

iniciar la entrega a los lideres de los proyectos.  

 

Se continúa con la gestión para el recibo de los elementos materiales para fortalecer las 

unidades productivas de las veredas del área de influencia directa.  Se realizaron la 

mayoría de los desembolsos y se está ajustando el cronograma de recepción de 

elementos y entrega en las comunidades.  

 

Se realizó la entrega de los elementos para la iniciativa productiva Apis Melífera, de la 

vereda El Espinal.  Se firmo el acta de recibo a satisfacción por parte del beneficiario. 

 

Se realizó reunión con el proveedor Andagencia, para articular la información que se 

montara al sitio web de los proyectos productivos. 
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3.2.1.26. PMA_SOC-07. Programa de Manejo Para El Fortalecimiento Institucional Y 
Comunitario.  

 

Continúa en la ejecución de actividades de mejoramiento de las escuelas en las veredas El 

Espinal y Chaparral, en el marco de los proyectos de vinculación al desarrollo local y obras 

con participación comunitaria. 

 

Se continúa en la ejecución de actividades de mejoramiento de las escuelas en las veredas 

El Espinal y Chaparral, en el marco de los proyectos de vinculación al desarrollo local y 

obras con participación comunitaria. 

 

Reunión con la comunidad de la vereda Paso Real, para explicar el proceso de mejoramiento 

y construcciones de espacios locativos comunitarios, se realizaron algunas observaciones 

por parte de la comunidad y se planteó hacer una reunión para definir los ajustes el día 10 

de octubre en la alcaldía municipal.  

 

Reunión con la comunidad de la vereda Paso Real, funcionarios de la interventoría y la 

alcaldía municipal, donde se llegó a unos acuerdos para iniciar las actividades de 

construcción y mejoramiento de espacios locativos en la vereda Paso Real.  

 

 Se continúa en la ejecución de actividades de mejoramiento de la escuela en la vereda El 

Espinal y en la vereda Paso Real se iniciaron las actividades constructivas para la obra de 

vinculación al desarrollo local y obras con participación comunitaria.   

 

 Se realizaron cartas de invitación dirigidas a autoridades locales (alcaldía y secretaria de 

educación) para su asistencia al acto de entrega formal a la comunidad de la obra de 

vinculación al desarrollo local y OPC, que se ejecuta en la vereda Chaparral. 

 

Se realizó el evento de entrega a la comunidad de la obra de vinculación al desarrollo local 

y obra con participación comunitaria en la vereda Chaparral en la que participó la 

comunidad, el INVIAS, la interventoría y el contratista. 

 

3.2.1.27. PMA_SOC-10. Programa de Manejo Ambiental para Incentivar el Interés 
Histórico y Cultural de las Acequias. 
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Se realizó revisión y subsanación de observaciones sobre el video de las acequias y se 

remitió nuevamente a la profesional social de interventoría, para el trámite de 

aprobación. 

 

Se inició la preparación de la logística para realizar el foro documental sobre las acequias. 

 

Se enviaron invitaciones vía correo electrónico a diferentes entidades, para el 

acompañamiento al foro documental sobre las acequias.  

 

Se realizó el evento de socialización sobre las acequias, donde se invitó a entidades 

públicas, docentes, estudiantes, historiadores, lideres comunitarios y comunidad en 

general. 

 

 

Otras Actividades. 
 
Compilación de soportes del PIS V6 y se remitieron a la profesional social de interventoría, 

para el proceso de radicación ante la entidad esperando se emita concepto de no objeción. 

 

Se realizó el comité social N° 53, con el gestor y la profesional sociales de interventoría, 

donde hizo un balance de las actividades en curso y se agendo la visita del gestor social 

en fechas del 28, 29 y 30de octubre de 2024. 

 

3.2.1.28. Generación de empleos 

Para este periodo el 41% de los empleados por parte del Sector 1 son Foráneos de Mano 
de Obra No Calificada, seguido del 26% local Mano de Obra No Calificada, seguido del 
19% que corresponde a Foráneo de Mano de Obra Calificada y el 14% están los Locales 
de Mano de Obra Calificada. 

 

Tabla 3-37 Empleabilidad, Sector 1. 
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Gráfico 3-4 Empleabilidad, Sector 1 

Tabla 3-38 Empleabilidad discriminado por población, Sector 1 
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Gráfico 3-5 Empleabilidad discriminada por población, Sector 1 

3.2.1.29.   Atención a PQRS 

Para este periodo el Sector 1, cuanta con el 100% de las PQRS atendidas. 

 

Tabla 3-39 Estado de atención PQRS, Sector 1 

 

 

Gráfico 3-6 Estado de atención a PQRS, Sector 1 

El Anexo 5-13, social contiene la relación detallada la información producida en esta área 
durante el periodo. 

Aspectos de seguridad y salud en el trabajo del Sector 1. 

Teniendo en cuenta las facultades y obligaciones de parte de la Interventoría para el 
seguimiento y control de los términos contractuales en lo que respecta al Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST de Construcciones El Cóndor SA a cargo de 
la construcción de infraestructura vial del sector 1, durante el mes de octubre de 2024, la 
Interventoría verifico el cumplimiento al contratista en lo referente a las obligaciones del  
Capítulo 1 – Aspectos Generales, articulo 102, aspectos generales de seguridad y salud – 
artículos 102-13 y 102.2 Seguridad industrial y salud ocupacional de las 
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS. Asimismo, 
a las cláusulas vigésima octava y décima primera del Contrato de Obra y Apéndice D. 
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Gestión Ambiental del Pliego de condiciones y a todo lo requerido por el Ministerio del 
Trabajo en lo que respecta al Decreto Único número 1072 del 26 de mayo de 2015 y a la 
Resolución número 312 del 13 de febrero de 2016 ambas del Ministerio del Trabajo, así 
como todos aquellos requisitos que se deriven de las citadas normas en materia actividades 
de alto riesgo, planes de emergencia y contingencias, planes de manejo de tránsito y 
actividades de promoción y prevención de accidentes laborales. 

En ese sentido, la Interventoría como evidencia al seguimiento y control de dichas 
obligaciones contractuales y normativas, mediante recorridos de campo conjunto se 
realizaron las inspecciones y verificaciones a los procedimientos y permisos de trabajo 
llevados a cabo por el Contratista en los diferentes lugares de trabajo del sector 1 y de las 
cuales las novedades fueron registradas mediante formato de hallazgos con código 
FE_030015_83 (El Formato de hallazgos FE_030015_64 no se seguirá utilizando) y 
remitidas a Construcciones el Cóndor SA semanalmente vía correo electrónico. Vale la pena 
destacar que en campo son verificadas en conjunto las acciones de mejora implementadas 
y vienen siendo atendidas. Asimismo, se deja trazabilidad mediante comunicados 
relacionados con la parte documental del cumplimiento del SG-SST, tales como 
accidentalidad, planes de mejora, entre otros. 

Comunicaciones SST del Sector 1 

Durante el mes de octubre de 2024, la Interventoría no proyecto comunicados o 
requerimientos al Contratista en materia SST.  

En cuanto a las acciones encaminadas durante el mes de octubre de 2024, con el propósito 
de efectuar seguimiento y control de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, se describen las actividades de seguimiento más relevantes: 

Seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Construcciones El Cóndor SA cuenta con PMT vigente avalado por la Interventoría 
mediante comunicado INT-CONDOR-1521-2022 del 11 de octubre de 2022, la cual remiten 
a la Interventoría informes de seguimiento de los esquemas de PMT implementados en 
obra, a través del correo electrónico remitió los siguientes informes de PMT:  
  

Informe del 30/09/24 al 06/10/24 
Informe del 07/10/24 al 13/10/24 y  
Informe del 14/10/24 al 20/10/24 
  

La Interventoría verificó en campo, los esquemas de señalización instalados por parte del 
Contratista los días 4, 5, 9 y 19 de octubre de 2024 en campamento de obra, sector la Y 
“Buga” y Túnel 3, inspeccionando los siguientes aspectos: 
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Controladores o auxiliares de tránsito: Disponibilidad, uniformes de color naranja, radios 
de comunicaciones o silbatos, paletas pare y sigas, casco de seguridad color naranja 
y periodos de tiempo del pare y siga. 

Pare y sigas: Barreras plásticas. 
  

Señales de aproximación de obra: Limpieza, en buen estado, erguidas o rectas, altura 
y estado del papel reflectivo.    
  

La Interventoría no efectuó observaciones a novedades con respecto a la señalización 
instalada y a los demás dispositivos que hacen parte del PMT en el sector 1.  

  
Con relación a la entrega de los elementos de protección personal, Construcciones El 
Cóndor SA, efectuó la entrega a veinte (20) trabajadores que ingresaron como nuevos en 
el mes de octubre y de forma semanal se realizó entrega en el área de almacén la reposición 
de guantes, gafas y calzado de seguridad por deterioro. Asimismo, la Interventoría efectúa 
verificación de la reposición de estos elementos a los trabajadores en cuanto al cambio de 
guantes, gafas de seguridad y cascos por deterioro, inspecciones que fueron realizadas los 
días 8, 10, 17 y 22 de octubre del año en curso. 
  
La interventoría en el mes de octubre hizo verificación a la entrega de reposición de dotación 
para aquellos trabajadores con uniformes deteriorados. El Contratista hace entrega de 
dotación en concordancia a los lineamientos establecidos por la Ley 9 de enero 24 de 1979 
(Título III, artículos 122 a 124) y en la Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Título IV, 
Capitulo II, artículos 176 a 201), el Decreto 1072 del 26 de mayo del 2015 y Resolución 
0312 del 2019, donde se establecen los requisitos para asegurar la gestión de selección, 
suministro, uso, mantenimiento, reposición y disposición y al Código Sustantivo de Trabajo. 

  
El Contratista cuenta en obra con 10 Unidades Sanitarias Portátiles – USP para una 
población laboral de 243 trabajadores (243 – 20 = 223 Trabajadores) y una cobertura del 
67.2% y en oficina 10 baños para 20 trabajadores para una cobertura que supera el 100%. 
Vale la pena señalar que la Interventoría realizó inspección de estas USP los días 17 y 25 
de octubre en donde se verificó la higiene del sanitario, disponibilidad de agua, papel 
higiénico y jabón, encontrando los USP en buenas condiciones. La frecuencia de 
mantenimiento de estas USP es verificada por el área ambiental y por el momento dan 
cumplimiento. Se hizo verificación de coberturas por uso de las unidades sanitarias y se 
determinó que el mantenimiento realizado es suficiente para cubrir la población de 
trabajadores en dichos términos.  

  
El Contratita no efectuó actividades para voladuras en el mes de octubre 2024.  
  
Los días 15, 18, 22 y 25 octubre se realizaron inspecciones de seguridad para actividades 
de trabajo en alturas como: Diligenciamiento de los permisos de trabajo, validación de 
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certificados vocacional por parte del Ministerio del Trabajo y certificados del centro de 
entrenamiento en alturas en los frentes de trabajo: 
  

Túnel 1: Instalación de anclajes para sostenimiento de acero de refuerzo para módulos de 
revestimiento.  
Túnel 2: Inyecciones módulo de revestimiento.  
Túnel 4: Instalación de aceros de refuerzo para nichos SOS y bahía de parqueo #1, 
vaciado y desencofrado de módulos de revestimiento y resane y pulido en bahías 1 y 2 a 
través de andamios certificados. 
Cielo abierto 7: Ascenso de canales prefabricados para construcción de ronda de 
coronación.  

  
Durante el mes de octubre el Contratista Construcciones El Cóndor SA no realizó 
actividades relacionadas con espacios confinados. 

        Actividades de formación y entrenamiento. 

Construcciones El Cóndor SA durante el mes de octubre capacitó a su personal en la 
prevención de los peligros asociados para las actividades que se desarrollan en los frentes 
de obra activos, de los cuales a continuación se ilustra gráficamente los indicadores de 
formación y entrenamiento de lo que va corrido del año 2024. Puede observarse que el 
indicador se encuentra por encima del 80% para la eficacia y cobertura siendo altas y por 
encima del 79% para una satisfacción media. 
 

 

Gráfico 3-7 Indicadores de formación y entrenamiento a octubre del 2024 de El Cóndor SA 

Las capacitaciones aplicadas en octubre de 2024 son:  
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12 de octubre: Definición de accidentes e incidentes de trabajo y que es y cómo actuar 
ante accidentes e incidentes laborales.  
  
19 de octubre: Sensibilización mediante campaña "a 4 ojos - regreso seguro a mi hogar" 
concientizando al trabajador en autocuidado y reporte de condiciones de seguridad en 
las diferentes actividades. 
  
26 de octubre: Socialización del Estándar de Trabajo Seguro en Alturas. 
  

Los indicadores se discriminan de la siguiente manera: 
 

✓ Indicador de eficacia: Se utiliza para establecer si los objetivos y metas 
programados en la capacitación se cumplieron de acuerdo con los resultados 
propuestos en el mes de octubre, de los cuales se capacitaron 215 trabajadores con 
una eficacia del 88%. 

 
 

✓ Indicador de cobertura: Se refiere al porcentaje de empleados capacitados en un 
período definido. Este indicador se relaciona con el número de empleados de la 
empresa o del proyecto que requieren de la capacitación; es numérico y para su 
interpretación, deberá especificarse de acuerdo con los resultados en el rango 
correspondiente de la cobertura (Alta, Media, Baja). La cobertura de octubre fue del 
88% con 215 trabajadores capacitados. 

 

✓ Indicador de satisfacción: Se refiere al porcentaje de empleados capacitados en 
un período definido y satisfechos con la capacitación. Este indicador es numérico y 
para su interpretación, deberá especificarse de acuerdo con los resultados en el 
rango correspondiente de la cobertura (Alta, Media, Baja). El nivel de satisfacción 
promedio de las capacitaciones fue del 100% la cual se consideró como alta. 
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Este proceso es reforzado a través de charlas diarias, que a continuación se 
describen las relevantes aplicadas en octubre de 2024:   
 

01 de octubre: Actitudes Inseguras 
02 de octubre: Cuide sus oídos 
03 de octubre: Inspecciones de seguridad 
04 de octubre: Limpieza y almacenamiento EPP 
05 de octubre: Capacitación Análisis y valoración de riesgos 
07 de octubre: Reglas de seguridad de sustancias químicas - A cuatro ojos - 

Manejo de equipo menor  
08 de octubre: Pausas sin pausa y sin excusas - Riesgo locativo 
09 de octubre: Lesiones osteomusculares - Caída de material 
10 de octubre: Me comprometo a trabajar seguro - Que es la hidratación 
11 de octubre: Riesgos al manipular equipo menor - Manejo de equipo menor 
12 de octubre: Capacitación Concepto incidente y accidente de trabajo 
13 de octubre: Los peligros no descansan 
14 de octubre: Aras y permisos de trabajo 
15 de octubre: Primeros auxilios - la importancia del uso del casco 
16 de octubre: Trabajo alrededor de equipos - cuidados al caminar 
17 de octubre: Cuidados de las manos 
18 de octubre: Arnés de seguridad - Política de alcohol, tabaco y drogas 
21 de octubre: Como prevenir lesiones de espalda - socialización de ARAS 
22 de octubre: Levantamiento de cargas - normas para trabajo en equipo 
23 de octubre: El trabajo bien hecho previene los riesgos de accidentes - la unión 

hace la fuerza 
24 de octubre: Mirar siempre antes de actuar- escucha activa 
25 de octubre: La prevención de accidentes es responsabilidad de todos   
28 de octubre:  
29 de octubre:  
30 de octubre:  
31 de octubre: 

• Se realizó proceso de inducción SST a veinte (20) trabajadores ingresados como 
nuevos al proyecto, en donde se impartieron temas relacionados con el SG-SST 
tales como: COPASST, BRIGADA, notificaciones de riesgos y peligros, políticas, 
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actividades de alto riesgo, medicina preventiva y seguridad vial. Se presenta a 
continuación el consolidado de inducciones de ingreso del año 2024: 

 

Gráfico 3-8 Indicadores de inducción a octubre del 2024 de El Cóndor SA 

✓ El Contratista realizó pruebas de alcoholemia aleatoriamente los días 1, 7, 15 y 21 
de octubre de 2024, con ningún trabajador detectado como positivo.  

✓ Durante el mes de octubre Construcciones El Cóndor SA efectuó Izaje de cargas 
desde el campamento de obra a través del camión grúa y destinada para el 
transporte de materiales de construcción en los túneles 1 y 4. El Contratista llevo a 
cabo las maniobras de izaje, mediante la planificación y cálculo de las cargas, con 
personal calificado, aparejos en buen estado y vehículos operativamente en buenas 
condiciones. Las actividades de inspección y verificación se realizaron los días 1, 4, 
7, 19 y 21 de octubre de 2024 con respecto a la instalación anclajes y malla 
electrosoldada para módulos de revestimiento.  

✓ Trabajo en caliente en túnel 4. Se revisaron los permisos de trabajo en caliente, tales 
como soldadura y corte de acero en puesto de herrería del túnel 4, el día 7 de octubre 
de 2024. 

✓ Riesgo eléctrico. No se efectuaron inspecciones de actividades relacionadas con 
riesgo eléctrico ni tampoco las relacionadas con la señalética de riesgo eléctrico en 
el mes de octubre de 2024.  

✓ Plan de Emergencias y Contingencias – PEC. Se realizó la verificación en los 
lugares de trabajo la disposición de botiquín de primeros auxilios, kit de derrames, 
camillas, extintores, puntos de encuentro, señalización de rutas de evacuación y 
brigadistas los días 4, 8, 18, 21 y 23 de octubre de 2024. 

✓ Con respecto a entrenamiento a la brigada de emergencias, no se realizaron durante 
el mes de octubre procesos de formación, por lo contrario, se participó en el 
simulacro nacional de evacuación el día 2 de octubre de 2024, con la Unidad 
Municipal de Gestión del Riesgo del Municipio de Santa Fe de Antioquia, en 
cumplimiento de la circular 059 del 14 de agosto de 2024 de la UNGRD, actividad 
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que fue certificada por parte del ente territorial. El escenario que se llevó a cabo fue 
incendio forestal, dado que por las características y condiciones del Municipio dado 
que es el fenómeno amenazante que más se presentan en el territorio.  

✓ Preoperacionales de Maquinaria, Equipos y Vehículos – MEVs. En campo se 
verificaron los días 17 y 25 de octubre, con el fin que condiciones mecánicas, 
hidráulicas y eléctricas, reportadas en los preoperacionales por parte del operador 
del MEVs, sean corregidas para evitar cualquier accidente en la obra o vías de 
circulación. Toda novedad que genere una condición de riesgo con la operación del 
MEVs se reporta al área SST del Contratista con el propósito se implementen los 
correctivos pertinentes para evitar una falla mecánica en el MEVs que se puede 
desencadenar en un accidente laboral o con algún actor vial del proyecto. 

Accidentes laborales - eventos registrados. 

A continuación, en la gráfica se ilustra el consolidado de accidentes reportados por parte del 
Contratista Construcciones El Cóndor SA desde el inicio del proyecto a corte del 31/10/2024: 

 

Gráfico 3-9 Accidentes ocurridos a corte de octubre de 2024 Construcciones El Cóndor. 

Como puede apreciarse en el mes de octubre del año 2024 no fueron reportados accidentes 
laborales por parte del Contratista, por lo que en el periodo del informe no ocurrieron eventos 
de tipo laboral. A la fecha el Contratista conserva el número de accidentes reportados en el 
mes anterior, es decir un total de 78 casos. 
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Tabla 3-40 Evento 1, Sector 1 – Cero accidentes en el mes de octubre de 2024. 

En cuanto a los indicadores de accidentalidad el índice de frecuencia para el mes de octubre 
es de 0.00 y el índice de severidad de 0.00, dado que en el mes no se presentaron 
accidentes laborales. En relación a lo que va corrido del año el índice de frecuencia es de 
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5.5 y de severidad de 6.5. Por lo que significa que estos valores se encuentran en un 
ambiente de control de parte del Contratista. 

A continuación, en la tabla siguiente se describen los índices de accidentalidad de 
Construcciones El Cóndor SA. 

 

Tabla 3-41 Indicadores de accidentalidad año 2024. 

        Seguimiento de los hallazgos en SST para el sector 1. 

A partir del mes de octubre de 2024 se hizo cambio del formato FE_030015_64 por el 
formato FE_030015_83 del 22/10/2024 con el propósito de implementar un seguimiento a 
las novedades que se evidencian en campo por parte de la Interventoría. En este 
seguimiento se describirán los hallazgos cerrados, abiertos y en revisión, así como de los 
frentes de obra y tipo de peligros que más se evidencian en el sector. A continuación, 
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gráficamente se describe el estado de estas novedades para el mes de octubre del año en 
curso:  

 

Gráfico 3‑10 Estado de los hallazgos evidenciados en sector 1. 

Como se muestra en la gráfica anterior, el Contratista en el mes de octubre se aperturaron 
9 hallazgos, de los cuales fueron remitidos el 30 de octubre de 2024 a través de correo 
electrónico al Profesional SST del Cóndor SA con el propósito evalué e inicié acciones 
encaminadas a cerrar las presuntas desviaciones subestándar encontradas por la 
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Interventoría. El 100% de estas novedades fueron por condiciones de seguridad como se 
muestra a continuación en el siguiente gráfico:  

 

Gráfico 3‑11 Clasificación del peligro de acuerdo con la condición subestándar. 

En ese aspecto se reportaron de los nueve hallazgos igual número de condiciones de 
seguridad, de las cuales 4 fueron por riesgo locativo, 4 por trabajo en alturas y 1 por 
accidente de tránsito, como puede verse en la siguiente gráfica: 
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Gráfico 3‑12 Descripción del peligro de acuerdo con la condición subestándar. 

Los frentes de obra en donde se presentan estas condiciones subestándares son los cielos 
abiertos y túneles, la cual se describe en la siguiente gráfica: 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 040 – OCTUBRE 2024 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 040 0030015-INF_MEN_040_OCT_2024 
Octubre 2024 145 

 

 

Gráfico 3‑13 Tipo de frente de obra en donde se presenta la condición subestándar. 

Como conclusión, puede decirse que de los nueve (9) hallazgos reportados al Contratista 
igual número se encuentran abiertos y todos corresponden a condiciones de seguridad para 
aspectos subestándar en relación con lo locativo, trabajo en alturas y accidente de tránsito; 
evidenciados en las áreas de cielo abierto y túneles y reportados vía correo electrónico el 
30/10/2024 al Profesional SST de Construcciones El Cóndor SA. Anexo se entrega el 
formato FE_030015_83 del 22/10/2024.  

Aspectos de sostenibilidad  

La operación de vehículos, maquinaria y equipo, además, el uso de plantas de generación 
de energía eléctrica y la producción de asfalto y concreto fueron responsables de la 
generación de varios contaminantes, siendo las emisiones de acuerdo con la información 
aportada por el formato INVIAS para el cálculo de emisiones en contrato de obra las 
siguientes:  

 

 
La huella de Carbono generada para el periodo del 3 de septiembre al 2 de octubre 
del 2024 es de 661.767 tCO2eq.   
 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 040 – OCTUBRE 2024 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 040 0030015-INF_MEN_040_OCT_2024 
Octubre 2024 146 

 

Adicionalmente, se presentan para este periodo el consumo energético y la generación de 
emisiones por el uso de equipos eléctricos y electrónicos en el proyecto, de acuerdo con los 
resultados aportados por el formato INVIAS consumo de energía en contrato de obra: 

  

Consumo energético sin propuestas de eficiencia = 27851.75 kWh/meses 
Consumo de energía con implementación de las propuestas de eficiencia = 

13841.02kWh 
Ahorro de energía por la implementación de las propuestas de eficiencia = 

14010.7 kWh/meses 
Emisiones evitadas por la implementación de las propuestas de eficiencia =  

1569.2tCO2eq 
 

 

BONOS DE CARBONO   

 Huella de Carbono 
  

En nuestro comunicado INT-INVIAS-1924-2023 del 27 de enero del 2023, se solicitó 
a la entidad el procedimiento relacionado con la compra de bonos de carbono, para 
su verificación debido a que “los costos se encuentran asociados al presupuesto del 
componente ambiental social y predial del proyecto, de acuerdo con el cálculo de la 
huella de carbón, debido a que estos han cumplido el máximo establecido de 12,000 
Toneladas CO2e generadas por la ejecución de las obras. Asimismo, se reporta el 
estado actual y así dar cumplimiento a las Resolución Número 000405 del 13 de 
febrero de 2020 “Por la cual se adopta la Política de Sostenibilidad para la 
infraestructura del transporte y se crea el Comité de Sostenibilidad del Instituto 
Nacional de Vías- INVIAS. 

  
“El Contratista se obliga a dar cumplimiento a la Resolución Número 000405 del 13 de 
febrero de 2020 "Por la cual se adopta la Política de Sostenibilidad para la 
infraestructura del transporte y se crea el Comité de Sostenibilidad del Instituto 
Nacional de Vías - INVIAS". 

  
“El contratista deberá realizar el cálculo de la huella de carbón generada por la 
maquinaria y vehículos de trasporte utilizados durante la ejecución del proyecto, 
realizando un aporte en bonos de carbón de hasta el 10% del total de emisiones y 
hasta un máximo de 12.000 Toneladas de CO2 generadas por la ejecución de las 
obras. Para el cálculo de las emisiones causadas por estas actividades el contratista 
podrá utilizar la metodología propuesta en la guía para la elaboración de inventarios 
de emisiones atmosféricas 2017 del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible o la que lo sustituya, que se encuentra disponible en  
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el siguiente enlace: 
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/GU
%C3%8 
DA_PARA_LA_ELABORACI%C3%93N_DE_INVENTARIOS_DE_EMISIONES_ATM
OSF%C3%89RICAS.pdf. Las estimaciones deberán revisarse y aprobarse por la 
interventoría del contrato, remitiendo los soportes, informes y certificados a la 
Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social de la Entidad, para verificarlos (los 
costos están asociados al presupuesto del componente ambiental social y predial del 
proyecto). Estos aportes no hacen parte de las compensaciones derivadas de los 
permisos ambientales que deberán ser tramitados por el contratista ante la autoridad 
ambiental competente”  

  
Por otro lado, la Interventoría en diferentes mesas de trabajo realizadas, ha solicitado 
a los Contratistas de obra justificación y soportes frente al incremento de las 
emisiones, teniendo en cuenta que se debían tomar medidas de prevención y 
mitigación durante los diferentes periodos. 
 

 
Ahora bien, durante los meses de agosto y septiembre 2022, fue evidente por el 
avance de las actividades de obras, el incremento de las emisiones totales gases 
que generan el calentamiento global, tal como se observa en las siguientes graficas 
en (TonCO2e), a la fecha septiembre 2024 se tiene un total de huella de carbono de 
39,718 tonCO2eq esto se ve reflejado en los informes mensuales de sostenibilidad 
allegados por el Contratista de Obra y remitido al INVIAS en los informes trimestrales. 
 

APROBACION INFORME MENSUAL 

https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/GU%C3%258
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/GU%C3%258
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La interventoría se encuentra en revisión del informe de sostenibilidad #39 de septiembre 
de 2024.   

INFORMES TRIMESTRALES  

La interventoría se encuentra realizando la consolidación de la información para la 
entrega del informe trimestral N°13 correspondiente al periodo 01 de julio al 30 de 
septiembre del 2024 a la Entidad para el sector 1 y 2 

Aspectos de seguimiento al plan de calidad 
 
Se verifica el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-14 de OCTUBRE de 2024, la versión y fecha 
del registro corresponden al plan de calidad aprobado.  
 
En el numeral 2 de auditorías de calidad se registra como fecha de ultima auditoria el 
30/09/2024, estando pendiente el informe resultante.  
 
El numeral 3 presenta la información del cumplimiento al plan de inspección y ensayo con 
un total de 366 ensayos de laboratorio realizados en el periodo, que son validados por el 
área civil de la interventoría y registrados en el formato MEPI MN 1 IN 15 FR 11.  
Se informa que se han recibido reportes de trazabilidad y certificados de calidad para 
insumos como aceros, aditivos, anclajes, arcos de acero, cemento, geo sintéticos, 
geomembranas, pernos y tuberías del mes de OCTUBRE de 2024.  
 
En el numeral 4 se registra un total de 5 no conformidades de las cuales 2 están pendientes 
de cierre; esta situación son objeto de seguimiento por parte de la interventoría y se avanza 
de manera adecuada en su tratamiento para dar solución. 
 
En el numeral 5 de quejas y reclamos NO se registran quejas recibida en este mes, para 
un total de 97. Estas situaciones están siendo evaluadas y verificadas por el área social del 
proyecto. 
 
Se presenta en el numeral 6 de índices de gestión el cálculo de indicadores de proceso, 
con resultados adecuados en su medición. 
 

Es necesario asegurar la confiabilidad de las mediciones por medio de los registros de 
calibración de equipos de seguimiento y medición, se registran en el numeral (7) algunos 
certificados vencidos sin fecha establecida de nueva calibración o justificación 
correspondiente. El contratista reporta verificaciones internas de los equipos de acuerdo 
con su procedimiento interno.  
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Novedades en el personal del contrato, Sector 1  

• Construcciones el Cóndor S.A. la información está registrada líneas arriba, con 
respecto a cambios de personal contractual.  

3.3. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 

La línea base o referente, para establecer el estado de avance del contrato de obra, se 
construye a partir de la cronología o duraciones indicadas en el Numeral 4, del Anexo 
Técnico, del Sector 1, para cada actividad, vinculadas estas con la fecha de inicio que se 
tiene para el contrato. En la tabla siguiente se detallan las fechas, para cada caso, con 
aplicación de lo anteriormente enunciado y el estado de avance de cada actividad.  

Es necesario precisar que el contratista Construcciones el Cóndor contrato 958 de 2021, 
manifestó la necesidad de ampliación o prórroga del plazo establecido en los numerales 
4.1.2, 4.1.3 y 4.1.4 del Anexo 1- Anexo Técnico del Pliego de Condiciones LP-DT-061-2020, 
para el inicio de las actividades de (i) Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o 
Actualización y/o Adecuación y/o Adaptación de (ii) Modificación y/o Incorporación y/u 
optimización de los Estudios y Diseños y/o de (iii) Estudios y Diseños Definitivos Fase III 
necesarios para la ejecución del contrato mencionado, dado que la respuesta a las 
observaciones a los diseños por parte del diseñador inicial Consorcio Antioquia al Mar 
(CAM) no se dio en los tiempos establecidos, sumado a lo anterior aún no se contaba con 
la cesión de Licencia Ambiental. La Interventoría, consideró procedente la solicitud de 
ampliación de los plazos de los numerales arriba expuestos. Por lo anterior se realizó la 
modificación a los contratos, ampliando el plazo de numerales 4.1.2, 4.1.3 y 4.1.4 en 90 
días, sin afectar la fecha de terminación del contrato. 

La Interventoría y el contratista continúan en la actualización de los diseños viales 
geotécnicos del contrato, de igual manera, se encuentra en ejecución la elaboración de los 
diseños de la optimización propuesta por Construcciones el Cóndor entre las abscisas 
K4+300 al K7+950 aprobada por el INVIAS mediante la comunicación SMC-GGPT 42543 
del 26 julio de 2022 ; la Interventoría mediante la comunicación INT-CONDOR-1468-2022  
requirió al contratista el cumplimiento del cronograma de los mencionados diseños; el 
contratista realizó la entrega del plan de contingencia solicitado mediante la misiva 216-
167-20221010000584, al cual se le está haciendo seguimiento con los comunicados INT-
CONDOR-1726-2022 e INT-CONDOR-1923-2023, El contratista Construcciones El Cóndor 
mediante comunicado 216-167-20230207000812 del 7 de febrero de 2023 envío una 
actualización del cronograma optimización de diseños, al cual se le hizo seguimiento 
mediante la comunicación INT-CONDOR-2269-2022 del 21 de abril de 2023 donde se 
resalta el cumplimiento de las fechas establecidas para no alterar o interferir con la 
ejecución de las obras. 
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Tabla 3-42 Seguimiento contractual estudios y diseños 

Actividad 
Duración  

(días) 

Fecha  
proyectada 

Responsable 
Fecha 

       final de 
ejecución 

Estado de 
Avance 

Inicio   2/07/2021 Constructor 02/07/2021  cumplido 

Revisión E & D 30 1/08/2021 Constructor 31/07/2021  cumplido 

Concepto 8 17/08/2021 Interventoría  17/08/2021 cumplido 

Ajustar y/o 
unificar y/o 
complementar y/o 
actualizar y/o 
adecuar y/o 
adaptar los 
estudios y 
diseños y/o los 
segmentos viales  

66 6/10/2021 Constructor   

En Proceso 
(Concepto 
en revisión 

Gobernación 
de Antioquia 

Concepto del 
ajuste 

8 14/10/2021 Interventoría  NA NA 

Atención a 
concepto 

8 22/10/2021 Constructor NA NA 

Los estudios y 
diseños de por lo 
menos 2.0 
kilómetros 

60 31/08/2021 Constructor   

Estaba 
pendiente 

de la 
respuesta a 

las 
observacion
es por parte 

del 
diseñador 

original 

Preconstrucción 120 30/10/21 Constructor   

Finalizada 
con la 

entrega de 
la memoria 

técnica 4.1.5 
del anexo 

técnico 
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Actividad 
Duración  

(días) 

Fecha  
proyectada 

Responsable 
Fecha 

       final de 
ejecución 

Estado de 
Avance 

2k ejecución 
(Intervención) 

180 29/12/2021 Constructor NA Cumplido 

Prorroga de 
numerales 4.1.2, 
4.1.3 y 4.1.4 del 
Anexo 1. Ajustar 
y/o unificar y/o 
complementar y/o 
actualizar y/o 
adecuar y/o 
adaptar los 
estudios y 
diseños y/o los 
segmentos viales 

90 28/01/2022 Constructor 
NA 

  

Fue 
aprobada la 
actualizació

n de 
Geotecnia y 
diseño de 

pavimentos, 
por medio 

de Informes, 
planos y 

Notas 
Técnicas, 

incluidas las 
galerías de 
los Túneles. 

Fue 
aprobada la 
actualizació
n de tránsito 
del corredor 
y el diseño 
geométrico 
entre las 
abscisas 

K1+300 al 
k4+300 y del 

K8+000 al 
K11+634. 

Se aprobó el 
ajuste al 

diseño del 
tramo entre 
las abscisas 
K4+300 al 

K7+950. Por 
lo anterior 

está 
aprobado el 

diseño 
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Actividad 
Duración  

(días) 

Fecha  
proyectada 

Responsable 
Fecha 

       final de 
ejecución 

Estado de 
Avance 

geométrico 
del sector 

 

En el cielo Abierto 1A del K1+300 al K3+300 los tratamientos geotécnicos de los taludes ya 
están terminados, de igual manera las obras hidráulicas, cunetas con sus respectivos 
descoles ya se encuentran terminados; faltando solamente instalar la capa de rodadura 
asfáltica y la señalización. 

En el cielo Abierto 1 B del K3+300 al K4+100 los tratamientos geotécnicos de los taludes 
se han realizado en su totalidad, se han realizado las obras hidráulicas, cunetas, descoles 
de cunetas y se ha instalado capa asfáltica intermedia hasta el K3+800 quedando pendiente 
entre el K3+300-K3+800 la instalación de la capa de rodadura asfáltica y la señalización.  

En el Cielo Abierto 3 las obras realizadas fueron de corte y estabilización del talud entre el 

K7+750-K7+890 con corte y perfilado del talud, instalación de lanzado, perforación e 

instalación de anclajes activos, construcción de dados para anclajes activos, 

tensionamiento de anclajes activos y actividades de drenajes con perforaciones e 

instalación de drenes profundos. Se revisó y aprobó por parte de la Interventoría el diseño 

geotécnico de la solución a la afectación del talud del K7+800 

En el Cielo Abierto 7 en el K10+290 se realizaron actividades de reforzamiento geotécnico 

del talud, con la colocación de anclajes de 45 ton y 15 m de longitud, dado que se 

presentaron grietas y fisuras, sobre una parte del talud que se había tratado con pernos 

pasivos.   

 

 

3.4. Reportes mensuales del contrato 958 de 2021 

A continuación, se presenta el listado de los formatos a través de los cuales se resume la 
ejecución mensual del contrato de obra, de acuerdo con lo establecido en el manual de 
Interventoría vigente, información que podrá ser consultada en la carpeta 
ANEXOS_SECTOR-1. 

Anexo 3-1 MEPI-MN1-IN-15-FR-2, informe de estado general del proyecto 
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Anexo 3-2 MEPI-MN1-IN-15-FR-3, informe semanal 

Anexo 3-3 MEPI-MN1-IN-15-FR-4, maquinaria y equipo contrato de obra 

Anexo 3-4 MEPI-MN1-IN-15-FR-6, personal, control aportes legales y seguridad social contrato 
de obra 

Anexo 3-5 MEPI-MN1-IN-15-FR-8, informe financiero y presupuestal contrato de obra 

Anexo 3-6 MEPI-MN1-IN-15-FR-10, estado general del tiempo 

Anexo 3-7 MEPI-MN1-IN-15-FR-11, resumen ensayos de laboratorio 

Anexo 3-8 MEPI-MN1-IN-15-FR-12, seguimiento garantías y seguros contrato de obra 

Anexo 3-9 MEPI-MN-1IN-15-FR-14, seguimiento al plan de calidad contrato de obra 

Anexo 3-10 MEPI-MN-IN-2-FR-1, plan de inversión del anticipo 

Anexo 3-11 MEPI-MN-IN-2-FR-2, seguimiento a la buena inversión del anticipo 

Anexo 3-12 MEPI-MN-IN-6-FR-1, programa de inversiones 

Anexo 3-13 MEPI-MN-IN-6-FR-1, seguimiento al programa de inversiones 

Anexo 3-14 MEPI-MN-IN-14-FR-1, actas de comité de obra 

Anexo 3-15 MEPI-MN-IN-14-FR-2, actas de reunión 

Por su parte, se presenta la relación de los demás anexos que hacen referencia a la 
ejecución del contrato. 

Anexo 3-16 Programa de obra vigente, Sector 1 

Anexo 3-17 Seguimiento al programa de obra vigente, Sector 1 

Anexo 3-18 Seguimiento APU no previstos 
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4. CONTRATO DE OBRA 983 DE 2021 – SECTOR 2 

4.1. Información general del contrato, Sector 2 

Tabla 4-1 Información general del contrato de obra 983 de 2021 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

PROCESO SELECCIÓN LP-DT-061-2020  

IDENTIFICACION EN SECOP CO1.PCCNTR.2397980  

NÚMERO DEL CONTRATO 983 DE 2021  

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 21 de mayo de 2021  

OBJETO DEL CONTRATO 

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE 
ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO 
GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL 
TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, 
EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
"VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030" MODULO 2  

CONTRATISTA 

CONSORCIO CVC 061 - CONSORCIO VÍAS 
COLOMBIA 061 (Integrado por la HIDALGO E 
HIDALGO COLOMBIA S.A.S. con NIT. 900.354.637-5, 
con un porcentaje de participación del 75% HIDALGO 
E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 
900.397.334-3, con un porcentaje de participación del 
25%)  

NIT  901.472.786-3  

VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO IVA 

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 
($389.978.471.425) MONEDA CORRIENTE, 
INCLUIDO IVA  

ANTICIPO 

SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 
MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 
($69.281.569.425)  

ADICIONES N.A.  

MODIFICACIONES 4-2024 del 30 de agosto de 2024 

PLAZO INCIAL 37 MESES  
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PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

AMPLIACIÓN 1 Hasta 31 de agosto de 2024  

AMPLIACIÓN 2 Hasta 31 de diciembre de 2024 

PLAZO Hasta 31 de diciembre de 2024  

FECHA DE INICIACIÓN 02/07/2021  

FECHA DE TERMINACIÓN 31/12/2024  

AIU (30%) ADMINISTRACIÓN (20%)  

DIRECCION: Av. El Dorado # 69B-45 OF 605 – Bogotá D.C.  

NÚMERO DE TELÉFONO: 7450912  

4.2. Actividades de obra ejecutadas en el mes, Sector 2 

A continuación, presentamos una descripción de las actividades ejecutadas por el 
Contratista de obra durante el periodo de octubre de 2024, así como un registro 
fotográfico comparativo entre el estado inicial y el estado actual de las zonas 
intervenidas. 

Sector 2 K12+356 -K13+664 CA 13 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de enero de 2022, con la tala de árboles 
y aprovechamiento forestal, con el material no utilizado se realizó chipeado con la máquina 
chipeadora, se realizó descapote y retiro de capa vegetal, se comenzaron las excavaciones 
de las explanaciones de canales y préstamos y el transporte de este material a los zodme.  

Se revisó el diseño del sostenimiento para el tratamiento de los taludes. Se contemplaba 
un tratamiento simple de pernos y geomalla de triple torsión. Durante las excavaciones 
realizadas por el Contratista se observó que este tipo de sostenimiento no era suficiente 
dado que se encontró mucho material suelto y coluviones, el área geotécnica ajusto el 
tratamiento con malla electrosoldada, concreto lanzado de 21Mpa, y anclajes activos de 30 
ton longitud variable de 15m y 20m, de profundidad, y anclajes activos de 40 ton de longitud 
variable, en tres bolillos como se observa en el registro; en algunos sectores se perforo para 
anclajes pasivos de 9 m tipo pernos, . 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 040 – OCTUBRE 2024 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 040 0030015-INF_MEN_040_OCT_2024 
Octubre 2024 156 

 

 

Foto 4-1 K12+356 -K13+664, estado inicial 

 

 

Foto 4-2 K12+356 -K13+664, estado actual 

A la fecha octubre de 2024, se han estabilizado aproximadamente 1150m del cielo abierto 
13A, 13B Y 13C a nivel de rasante de vía, y en otros frentes del cielo abierto calvario se 
están realizando tratamientos de sostenimiento de los taludes. 

 

Foto 4-3 K12+356 -K13+664, estado inicial 

 

 

Foto 4-4 K12+356 -K13+664, estado actual 

 

Sector 2 PORTAL ENTRADA DE TÚNEL 7 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de abril de 2023, con la tala de árboles 
y aprovechamiento forestal, con el material no utilizado se realizó chipeado con la máquina 
chipeadora, se realizó descapote y retiro de capa vegetal, se comenzaron las excavaciones 
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de las explanaciones de canales y préstamos, y tratamientos sostenimiento y de 
estabilización del talud del portal con instalación de malla electrosoldada, concreto lanzado, 
perforaciones para construcción de anclajes activos de 40 ton longitud 25m y 30m, 
inyección de anclajes con lechada, y tensionamiento de anclajes. 

 

Foto 4-5 K13+730.84, estado inicial 

 

 

Foto 4-6 K13+730.84, estado actual 

En octubre de 2024, se ha estabilizado todo el portal en todo el nivel de rasante de vía. 

 

Sector 2 K14+030 – K14+200 CA15 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de marzo de 2022, con la tala de árboles 
y aprovechamiento forestal con el material no utilizado se realizó chipeado con la máquina 
chipeadora, se realizó descapote y retiro de capa vegetal, se comenzaron las excavaciones 
de las explanaciones de canales y préstamos y retiro de este material a los zodmes. 

En este frente de obra el área de geotecnia ajusto el tratamiento de sostenimiento con malla 
electrosoldada, concreto lanzado de 21Mpa, y anclajes activos de 30 ton a 15 y 20m de 
profundidad en tres bolillos como se observa en el registro. 
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Foto 4-7 K14+030 –K14+200, estado inicial 

 

Foto 4-8 K 14+030 –K14+200, estado actual 

A la fecha octubre de 2024, se han estabilizado 170m del cielo abierto 15 a nivel de rasante. 

Sector 2 K14+330 – K14+670 CA16 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de junio de 2022, donde se inició con la 
tala de árboles, se realizó aprovechamiento forestal y el material no utilizado fue chipeado 
con la maquina chipeadora, se realizó descapote y retiro de capa vegetal, se comenzaron 
las excavaciones de las explanaciones de canales y préstamos y retiro de este material a 
los zodme. 

En este frente de obra el área de geotecnia ajusto el tratamiento de sostenimiento con malla 
electrosoldada, concreto lanzado de 21Mpa, y anclajes activos de 30 ton a 15 y 20m de 
profundidad en tres bolillos como se observa en el registro. 
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Foto 4-9 K14+330 –K14+670, estado inicial 

 

Foto 4-10 K 13+330 –K14+670, estado actual 

A la fecha octubre de 2024, se han estabilizado 820m del cielo abierto 16 a nivel de 
subrasante. 

Sector 2 K15+246 – K15+506 CA17 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de marzo de 2022, donde se inició con 
la tala de árboles, se realizó aprovechamiento forestal y el material no utilizado fue chipeado 
con la maquina chipeadora, se realizó descapote y retiro de capa vegetal, comenzaron las 
excavaciones de las explanaciones de canales y préstamos y retiro de este material a los 
zodme.  

En este frente de obra el área de geotecnia ajusto el tratamiento de sostenimiento con malla 
electrosoldada, concreto lanzado de 21Mpa, y anclajes activos de 40 ton a 20m de 
profundidad en tres bolillos como se observa en el registro 4.  
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Foto 4-11 K15+246 – K15+506, estado inicial 

 

Foto 4-12 K15+246 – K15+506, estado actual 

 

A la fecha octubre de 2024, se han estabilizado 128m del cielo abierto 17 a nivel de rasante. 

Topografía en vías a cielo abierto 

A Continuación, se presenta un resumen de las actividades de topografía realizadas 
durante el periodo octubre de 2024. 

Cielo abierto 8: 

K11+645/K11+780 Marcado de niveles de subrasante sobre talud y vástagos de 

muro 12 para posterior instalación y conformación de lleno con materias de corte  

  

Muro 12. Módulo 18 al 24: En compañía del contratista se verifican niveles de 

desplante de módulos para inicio y control de excavación de caisson de 1 al 12.  

  

Se hace verificación de niveles de excavación y liberación de aceros para caisson 

8 y 10.  

  

Muro 12. Módulo 0 al 17: Continua actividad de verificación y liberación de 

encofrados para fundida de barreras tipo new jersey. 

  

  

Túnel Falso 2: K12+270/400. 

 

Acompañamiento en actividad de levantamiento de puntos de control sobre talud y 
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área de derrumbe. 

  

  

Cielo abierto 13A: K12+400/600. 

 

Marcado de niveles de subrasante a nivel de espesor de 40cm. 

  

Cielo abierto 13B: K13+150/360 

 

Control de corte y perfilación de talud y marcado de referencia para perforación e 

instalación de anclajes activos. 

 

Acompañamiento en actividades de levantamientos de avance de obra. 

  

Túnel falso 3: Control de corte y perfilación de talud y marcado de referencia para 

perforación e instalación de anclajes activos. K14+270-K14+400. 

  

Cielo abierto 15:  

OH#41: Levantamiento de terreno para proyección de disipador de descole 

  

Cielo abierto 16:  

 

Continuo control de corte a nivel a de subrasante con altura de estructura de 40 cm, 

entre las abscisas K14+610/900. 

OH#45: Se marca área de excavación para segundo módulo de box culvert, se lleva 

control de niveles para para excavación del mismo, realizando levantamiento de 

terreno intervenido. 

  

MURO 22: Se marca área de excavación para segundo módulo de box culvert, se 

lleva control de niveles para para excavación del mismo, realizando 

levantamiento de terreno intervenido 

 Cielo abierto 19: Control de corte, perfilación de talud y marcado de referencia para 

perforación e instalación de anclajes activos. K15+830/950. 

 

  

Muro 24: Verificación y liberación de niveles para capas de material seleccionado y 

material de subbase instalados, control de chaflán y línea de instalación de sacos 

de suelo cemento para capa final. 
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Estudios y diseños 

El pasado 02 de octubre de 2024 se le dio respuesta a comunicación 343-23-CLI-CVC061-

DIR y 353-23-CLI-CVC061-DIR “NOTIFICACIÓN – Ocurrencia de eventos y/o hechos 

catalogados como Caso Fortuito o de Fuerza mayor, en el frente de obra Túnel Falso 2”, 

donde se le manifestó al CVC061 que los antecedentes y causa raíz del colapso parcial del 

frente anteriormente mencionado, se encuentra en revisión de los especialistas de geolgía 

y geotecnia de la Interventoría. Asimismo, se requirió al Contratista CVC061 presente las 

alternativas de solución a la falla del talud, en nivel de detalle en fase II (factibilidad), con la 

correspondiente valoración inicial en recursos, costos y tiempo. Por lo anterior, la 

Interventoría considera que la mesa de trabajo es improcedente hasta que no se alleguen 

las alternativas de estabilización solicitadas. 

 

El 10 de octubre de 2024 se dio respuesta a comunicación 311-24-CLI-CVC061-DIR 

“Solicitud de autorización para reposición de instrumentación geotécnica del Cielo abierto 

19”, donde se ratificó lo anunciado en la mesa de trabajo geotécnica del pasado 25 de 

septiembre del presente año, se evidenció la necesidad del reemplazo de los instrumentos 

(inclinómetro y piezómetro) que tuvieron obstrucción y no son funcionales, ya que estos 

elementos pueden generar alertas tempranas y permitirán tomar decisiones anticipadas y 

asertivas acordes con el monitoreo de los comportamientos del macizo rocoso en 

intervención. 

 

Mediante INT-CVC061-3977-2024 se dio Alcance a comunicación INT-CVC061-3888-2024 

y respuesta a comunicación 359-24-CLI-CVC061-DIR “Diseño muro 12. Aclaraciones 

geotextiles”, donde se dio aprobación del diseño estructural inicialmente presentado y de 

los elementos que estaban pendientes, tales como los caissons, vástagos y new jersey de 

los módulos que tuvieron la necesidad de modificarse a cimentación profunda, ya que, por 

la cercanía al río y la erosión marcada en el terreno, no era viable ejecutar una excavación 

hasta alcanzar la cota de construcción de la zarpa para la cimentación superficial de los 

módulos del 18 al 24 del muro 12.  

Sin embargo, la comunicación 359-24-CLI-CVC061-DIR atiende parcialmente las 

observaciones realizadas al componente geotécnico entregado por INTEINSA con respecto 

del muro 12, sin embargo, es pertinente informar que se encuentra pendiente la respuesta 

a la observación 2 la cual consiste en: “Se determinó que el consultor (INTEINSA) aclarará 

el aporte del geotextil a la estabilidad del muro (se debe incluir en las memorias), sin 

embargo, quedó explicito que la función primordial del geotextil diseñado es controlar la 

superficie de falla en llenos de altura mayor a 5 m”, es decir, en el volumen III 
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correspondiente al de estructuras, no se encuentra el cálculo de dicho aporte del geotextil 

a la estabilidad del relleno estructural en el trasdós de los módulos 18 al 24 del muro 12 

para contrarrestar las fuerzas actuantes de volcamiento. 

 

Bajo radicado INT-CVC061-4011-2024 se otorga respuesta al comunicado 044-24-CLI-

CVC061-DIR. Diseño de pavimento rígido vías a cielo abierto y en túneles Sector 2, donde 

se concluye que se atienden cada una de las observaciones del especialista de la 

Interventoría con respecto al diseño del pavimento rígido para las vías a cielo abierto, el 

mismo de aprueba para su ejecución en obra cuando se tengan incorporaqdos los recursos 

adicionales pendientes al contrato de obra; sin embargo, con respecto al diseño del 

pavimiento rígido para el caso de los Túneles, el mismo se encuentra no aprobado, hasta 

tanto no se atiendan las observaciones líneas arriba remitidas que solicitamos se incorporen 

y aclaren. 

 

Topografía en puentes 

A Continuación, se presenta un resumen de las actividades de topografía realizadas 
durante el periodo de octubre de 2024. 

Puente 6: Liberación de geometría para losa de aproximación. Estribo 1, Liberación de 
aplomo de encofrado y niveles de acabado para muro de aleta de Estribo 1 de puente 6, 
costado izquierdo. 

Topografía en túneles 

A Continuación, se presenta un resumen de las actividades de topografía realizadas 
durante el periodo octubre de 2024. 

TÚNEL 5 Salida: Control y liberación de encofrado para zapatas de brocal. 

Chequeo y liberación de radios y espesores para bóveda. 

 

Acompañamiento en actividad de marcado de pendiente para pico de flauta. 

 

Vías a cielo abierto 

Durante el periodo de octubre de 2024, el Contratista Consorcio Vías Colombia 061 realizó 
las siguientes actividades, que fueron controladas y verificadas con las comisiones de 
topografía, e ingenieros residentes del Contratista y de la Interventoría. 
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• Se termina el relleno estructural del muro 12 con material de sitio material de 

excavaciones con su caracterización, del módulo 5 al módulo 16 a nivel de 

subrasante de vía. 

• Se realiza toma de densidades entre capas del relleno estructural del muro 12, 

capas de 25 cm cada una. 

• Se realizan excavaciones varias sin clasificar para el desplante de las cotas de las 

pilas de cimentación profunda del muro 12 módulos del 19 al 24. 

• Se realizan excavaciones manuales para la construcción de caisson de las pilas de 

cimentación de loa módulos 19 al 24, pilas 5,6,7,8,9,10,11,12 del muro 12. 

• Se realizan excavaciones con voladuras en algunas pilas para la construcción de 

caisson en muro 12. 

• Se termina las excavaciones de las pilas 7,8,10 de 8m de profundidad. 

• Se realiza instalación de de acero de refuerzo para las pilas 7,8, y 10 y se realiza el 

hormigonada de estas mismas pilas. 

• Se realiza conformación de calzada existente de CA8 a nivel de subrasante con 

material de sitio material de excavación. 

• Se reactiva el relleno estructural con material de sitio, material de excavación del 
muro 22. 

• Se realiza toma de densidades entre capas de 25cm en el relleno estructural con 
material de sitio en el muro 22. 

• Se realiza relleno de terraplén de los muros 20 y 21 con material de sitio material de 
excavación con toma de densidades estos quedan a nivel de subrasante. 

• Se realizó la instalación de geodren planar en el vástago de los muros 20,21, y 22. 

• Concreta clase 28 Mpa para la construcción de los dados de los anclajes. 

• Instalación y amarre de acero de refuerzo para los dados de los anclajes. 

• Concreto lanzado de 21 Mpa, para los cielos abiertos 8,13, CA 13 Calvario, túnel 
falso No 2 y túnel falso No 3, portal entrada de túnel 7.  

• Excavación de material común de las explanaciones y canales de préstamo, en los 
cielos abiertos, y túneles falsos, y portal entrada de túnel 7 anteriormente 
mencionados. 

• Excavación de material en roca de las explanaciones y canales de préstamo, en 
cielo abierto No 8, y túnel falso 2, y túnel falso 3, cielo abierto 19. 

• Excavación manual para las zanjas de coronación de los diferentes frentes de obra, 
y en la construcción de las escaleras disipadoras de las obras. 

• Instalación de malla de acero electrosoldada Q5 (150MM X 150MM X 6MM), 
instalada en los cortes de los taludes de cielo abierto. 

• Perforaciones para pernos anclados con lechada, en algunos taludes del cielo 
abierto. 

• Perforaciones para la construcción de anclajes activos de 40 Ton (longitud Variable), 
para sostenimiento de los taludes de cielo abierto. 
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• Perforaciones para la construcción de anclajes activos de 60 Ton (longitud Variable), 
para sostenimiento de los taludes de cielo abierto 13 calvario; túnel falso 2 y túnel 
falso 3. 

• Construcción de zanjas de coronación en concreto de 21Mpa. 

• Transporte de material proveniente de excavación, de la explanación, canales, y 
préstamo para distancias mayores a mil metros (1000m), medida a partir de 100m. 

• Transporte de material proveniente de derrumbes de la vía industrial ya que por la 
temporada de lluvia se presentaros demasiados derrumbes sobre la vía industrial. 

• Inyecciones con lechada para los anclajes activos de 40, y 60 ton. 

• Se realizaron pruebas de tensionamiento de los anclajes activos y tensionamiento 
para pernos. 

• Perforaciones para construcción de drenes de longitud mayor a 10m de profundidad. 

• Instalación de acero de refuerzo para los dados de los anclajes activo de 40 y de 60 
ton. 

• Encofrado de formaleta para hormigonado de dados de los anclajes activos de 30, 
40 y 60 ton. 

• Se realizo excavaciones varias sin clasificar para la obra hidráulica de k16+070 box 
culvert de 2X2. 

• Se realizaron pruebas de carga al 10% de los anclajes ejecutados en el mes de 
octubre. 

• Se realizan pruebas de carga al 10% de los anclajes hechos en el mes de octubre 
en los siguientes frentes, CA8, TF2, CA 13 Calvario, TF3, Y CA 19. 

• Se realizó relleno estructural con material de sitio módulo 2 de la obra hidráulica 43 
en CA 15. 

• Se realizó excavaciones varias sin clasificar para el módulo 2 de la obra hidráulica 
45 en CA 16. 

• Se instalo acero de refuerzo para losas superior e inferior, muros y caja de encole 
del módulo 2 de la OH 45. 

• Se hormigono con concreto de 28 Mpa la losa e inferior, del módulo 1 de la OH 45. 

• Se realizo la instalación de concreto pobre de 14 Mpa para la OH45. 

• Se instalo el acero de refuerzo para la aleta izquierda de puente 6 estribo 1. 

• Se realizó el hormigonado de la aleta izquierda del puente 6 estribo 1. 
 
 

4.2.5.1 Cielo abierto 8 

Durante el mes de octubre, en el cielo abierto 8 el Consorcio Vías Colombia realizó el 

acabado del canal deflector o disipador que encole y conectado a la obra hidráulica No 67, 

se realizó concreto lanzado en la parte baja del talud, se realiza conformación de calzada 

existente a nivel de subrasante, este frente de obra referente a sostenimiento la vía quedo 

a nivel de subrasante.  
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A la fecha octubre de 2024, el porcentaje que se lleva de avance en el CA 8 es de 97,85% 
de acuerdo a la nieva programación. 

 

Foto 4-13 Cielo abierto 8, conformación de 
calzada existente con material de sitio 

 

Foto 4-14 Cielo abierto 8 conformación de 
calzada existente con material de sitio 

Muro 12 K11+640 

Durante el mes de octubre 2024, en el muro 12 el Contratista Consorcio Vías Colombia 061, 

realizó las siguientes actividades; Se termino con el lleno estructural con material de sitio, 

material seleccionado de excavación, se hace toma de densidades desde el módulo 5 al 

módulo 14, se realizó excavaciones manuales y en roca con voladura para la construcción 

de caisson de las pilas 5,6,7,8,9,10,11,12, se realizó instalación de acero de refuerzo para 

las pilas 7,8, y 10 y se realizó hormigonado con concreto de estas mismas pilas. 

A la fecha octubre de 2024 se lleva un porcentaje de avance del muro No 12 de 63,97%.     
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Foto 4-15 Muro 12 instalación de acero de refuerzo y hormigonado de las pilas 7,8, y10 

 

Foto 4-16 Muro 12 excavaciones manuales y en roca con voladura para la construcción de caisson 
de las pilas en los módulos de cimentación profunda. 

  

  

4.2.5.2 Cielo abierto 12 

 

Durante el mes de octubre de 2024, en el cielo abierto No 12 el Consorcio Vías Colombia 
no realizo ninguna actividad en este frente de obra este se encuentra a nivel de rasante de 
vía. 
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A la fecha septiembre de 2024 se lleva un porcentaje de avance del cielo abierto 12 del 
88.97%.    según la nueva reprogramación del contratista. 

 

 

Foto 4-17 Cielo abierto 12, frente inactivo a 
nivel de rasante de vía 

 

Foto 4-18 Cielo abierto 12, frente inactivo a 
rasante de vía 

4.2.5.3 Túnel falso 2 

Durante el mes de octubre de 2024, en el Túnel falso 2 Se hace referencia que al comienzo 
del mes de septiembre el día 01/09/2024 se generó un desprendimiento en la primera berma 
del talud (de abajo hacia arriba), que genero alertas en las áreas geotécnicas de la 
Interventoría y del Contratista, para lo cual se realizó una reunión entre directores y equipos 
técnicos en la cual se tomó la decisión para mayor agilidad constructiva retomar el diseño 
estructural abovedado de TF 2 y pese a todas las medidas de seguridad tomadas de igual 
manera se reportó la falla parcial del talud el día 06/09/2024. 

El Contratista mediante comunicación 343-24-CLI-CVC061-DIR responde a la 
comunicación De la Interventoría INT-CVC061-3907-2024, en la cual se responden las 
solicitudes con respecto al monitoreo de la instrumentación instalada en el talud. 

Mediante comunicación 348-24-CLI-CVC061-DIR el Contratista invoca la fuerza mayor con 
respecto a la falla parcial del talud de túnel falso 2 y hace un recuento general de todas las 
acciones en dicho frente. 

El contratista mediante comunicación hace entrega de la solución de estabilización de la 
parte afectada parcialmente, esta está en revisión por parte del especialista de geotecnia 
de la interventoría.  
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 A la fecha octubre de 2024 se llevaba un porcentaje de avance en el Túnel Falso 2 de 
89,30%, el porcentaje está de acuerdo con la nueva reprogramación.  

 

 

Foto 4-19 Túnel falso 2, Se presenta 
desprendimiento de material en la primera 

berma del talud (de abajo hacia arriba) 

 

Foto 4-20 Túnel falso 2, Se reporte que se 
presentó falla parcial en un área del talud el 

día 06/09/24 

4.2.5.4 Cielo abierto 13 

Durante el mes de octubre de 2024, en el cielo abierto 13 por su extensión (1.300 m), se 
abrieron varios subtramos de cielo abierto No 13: Tramo A, ya se terminó el tratamiento de 
sostenimiento en un sector de 377m, dejándolo a nivel de rasante de la vía. Tramo B ya se 
finalizó el tratamiento de sostenimiento. Hay 360m que están a nivel de rasante de vía. 
Tramo C ya se terminó el tratamiento de sostenimiento el tramo de 295m quedo a nivel de 
rasante de vía). Se han estabilizado a nivel de rasante aproximadamente 1120m de los 
1300m que tiene el CA 13, el sector del tramo de cielo abierto 13 Calvario se está realizando 
excavaciones de material común de las explanaciones y canales, concreto lanzado, 
instalación de malla electrosoldada, y perforaciones para anclajes activos de 60 ton en la 
parte alta del talud del sector del Calvario, durante el mes la Interventoría evidencio muy 
bajo rendimiento de las actividades en este sector, por temporada de lluvia se presentó en 
varios sectores desprendimiento de material cambiando la geometría del terreno y 
perjudicando el rendimiento de la ejecución de la obra en este sector. 

Se realizo un análisis en el diseño aprobado donde se realiza un ajuste en las filas de 
anclajes 3,4,5 de la terraza No 2, donde los factores de diseño y seguridad no cumplían con 
anclajes de 40 ton por tal motivo el contratista realizo una nueva modulación para estas 
filas y se cambiaron por anclajes de 60 ton  
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A la fecha octubre de 2024 se lleva un porcentaje de avance en el Cielo Abierto No 13 de 
86,69%. 

A la fecha octubre de 2024 se lleva un porcentaje de avance del sector del Calvario de 

28.67% 

 

Foto 4-21 Cielo abierto 13 Calvario se realiza actividades de estabilización del talud 

  

Foto 4-22 Cielo abierto 13 Calvario, instalación de malla electrosoldada y concreto lanzado, 
perforaciones para la construcción de anclajes activos de 60 ton 

      

Muro 15  K13+171 – K13+209 

Durante el mes de octubre en el muro No 15 el Contratista Consorcio Vías Colombia no 
realizó ninguna actividad en este frente de obra. 
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A la fecha octubre de 2024 se lleva un porcentaje de avance del muro 15 de 81,45%.     

 

Foto 4-23 Muro 15 frente inactivo 

 

Foto 4-24 muro 15 frente inactivo 

  

 

 

 

Canal longitudinal en concreto del k12+403 – K12+700 
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Durante el mes de octubre en el canal longitudinal en concreto del K12+ k12+403 – 
K12+700 el Consorcio Vías Colombia 061 no realizo ninguna actividad en este frente de 
obra, el frente se encuentra inactivo. 

A la fecha octubre de 2024 se lleva un porcentaje de avance del canal longitudinal en 
concreto del 80.12%. 
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Foto 4-25 Canal Longitudinal en Concreto frente inactivo 

 

Foto 4-26 Canal Longitudinal en concreto frente inactivo 

 

Muro 16 K13+294 – K13+369  

Durante el mes de octubre de 2024, en el muro No 16 el Consorcio Vías Colombia 061 no 
realizo ninguna actividad en este frente de obra, el frente se encuentra inactivo. 

A la fecha octubre de 2024 se lleva un porcentaje de avance del muro 16 de 71.23%.     
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Foto 4-27 Muro 16 frente inactivo 

 

Foto 4-28 Muro 16 frente inactivo 

 

4.2.5.5 Cielo abierto 15 

Obra Hidráulica No 42 Box Culvert de 2X2 

Durante el mes de octubre de 2024, en la obra hidráulica No 42, el Consorcio Vías Colombia 
061 no realizó ningún tipo de actividad en este frente de obra, entrego el acta donde el 
dueño del predio acepta esta obra dentro de su predio. 

A la fecha octubre de 2024 se lleva un porcentaje de avance en el Cielo Abierto No 15 de 
97,12%, el porcentaje de avance aumento de acuerdo con la nueva reprogramación, y el 
porcentaje de avance del box Culvert de 100%, el contratista entrega el acta de satisfacción 
del propietario del predio donde recibe a satisfacción esta obra y donde se compromete a 
no hacer reclamaciones más adelante, pendiente de levantar el acta el contratista con el 
dueño del predio 
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Foto 4-29 Obra hidráulica No. 42 – Box Colbert 
terminado 

 

Foto 4-30 Obra hidráulica No. 42 – Box Colbert 
terminado 

4.2.5.6 Túnel falso 3  

Durante el mes de octubre de 2024, en el túnel falso No 3, el Consorcio Vías Colombia 061 
realizo perforaciones para la construcción de anclajes activos 40ton longitud variable con 
máquina orugada y con canasta, excavaciones de material común y en roca de las 
explanaciones, instalación de malla electrosoldada, y concreto lanzado, por temporada de 
lluvias se presentaron varios deslizamientos de material sin afectar la estabilización del 
talud, se realizan se realizan pruebas de carga al 10% de los anclajes hechos en el mes, 
tensionamientos de anclajes activos de 40 ton,   

El área de geotecnia ha venido realizando un ajuste en la estabilización ya que en el diseño 

aprobado en la última terraza se deberían colocar pernos pasivos, pero por el tipo de terreno 

encontrado en la excavación de las explanaciones de material común no da para pernos se 

está analizando fila por fila para garantizar estabilidad del talud, ya se ha analizado la fila 

3,4,5 de la última terraza y el modelo incumplía se tuvo que colocar anclajes de 40 toneladas  

A la fecha octubre de 2024 se lleva un porcentaje de avance en el túnel falso No 3 de 
99,80% de acuerdo con la nueva reprogramación. 
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Foto 4-31 Túnel falso 3, excavaciones de 
material común de las explanaciones, 

instalación de malla y concreto lanzado 

 

Foto 4-32 Túnel falso 3, tratamiento de 
estabilización del talud  

4.2.5.7 Cielo abierto 16 

 

Durante el mes de octubre de 2024, el Consorcio Vías Colombia 061 se realiza 

conformación de calzada existente con material de sitio material de excavación el sector 

quedo a nivel de subrasante de vía. 

A la fecha octubre de 2024 se lleva un porcentaje de avance en el Cielo abierto 16 de 
96,93% el porcentaje de avance. (Incluidos los cinco frentes) este porcentaje es de acuerdo 
con el nuevo ajuste de la programación. 
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Foto 4-33 Cielo abierto 16, conformación de 
calzada a nivel de subrasante 

 

Foto 4-34 Cielo abierto 16, conformación 
de calzada a nivel de subrasante 

Muro 20 K14+681-k14+723  

 

En el mes de octubre de 2024, en el muro 20 el Contratista Consorcio Vías Colombia se 

realizó instalación de geodren vial y relleno de terraplén con material de sitio material de 

excavaciones 

 

A fecha octubre de 2024 se lleva un porcentaje de avance del muro 20 de 100%.     
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Foto 4-35 Muro 20 estalación de geodren planar 

 

Foto 4-36 Muro 20 relleno de terraplén con material de sitio a nivel de subrasante 

Muro 21 K14+734 – K14+804 

En el mes de octubre de 2024, en el muro 20 el Contratista Consorcio Vías Colombia se 

realizó instalación de geodren vial y relleno de terraplén con material de sitio material de 

excavaciones 

A fecha octubre de 2024 se lleva un porcentaje de avance del muro 20 de 100%. 
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Foto 4-37 Muro 21 relleno de terraplén con material de sitio a nivel de subrasante 

 

Foto 4-38 muro 21 toma de densidades 

Muro 22 K14+900 – K14+976 

Durante el mes de octubre de 2024, en el muro No 22 se llevaron a cabo las siguientes 
actividades; se realiza instalación de geodren planar, se reanuda el relleno estructural con 
material de sitio, instalación de acero y hormigonado de algunos módulos de new jersey. 

A la fecha octubre de 2024 se lleva un porcentaje de avance del muro 22 de 100%.   
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Foto 4-39 Muro 22 instalación de acero de refuerzo para los módulos de new jersey 

 

Foto 4-40 muro 22 Hormigonado de los módulos de new jersey 1 y 2 

4.2.5.8 Cielo abierto 17 

Durante el mes de octubre de 2024, el Consorcio Vías Colombia 061 conformación de 

calzada existente con material de sitio a nivel de subrasante de vía 

A la fecha octubre de 2024 se lleva un porcentaje de avance en el Cielo Abierto No 17 de 
98,88% según la nueva reprogramación 
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Foto 4-41 CA 17 frente inactivo a nivel de 
subrasante 

 

Foto 4-42 CA 17 frente inactivo a nivel de 
subrasante 

4.2.5.9 Cielo abierto 19 

Durante el mes de octubre de 2024, en el cielo abierto No 19, se realizaron actividades de 

excavaciones de material común y en roca de las explanaciones y canales, instalación de 

malla electrosoldada, concreto lanzado, perforaciones para anclajes activos de 40 ton, 

inyección de anclajes con lechada, instalación de acero de refuerzo para los dados de los 

anclajes y hormigonado de dados, tensionamiento de anclajes activos de 40 ton y prueba 

de carga al 10% de los anclajes tensionados en el mes, perforaciones para pernos pasivos. 

 A la fecha octubre de 2024 se lleva un porcentaje de avance en el Cielo Abierto No 19 de 
96,65% de acuerdo con la nueva reprogramación, 
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Foto 4-43 Cielo abierto 19, Perforaciones para 
realizar voladuras materiales en roca 

 

Foto 4-44 Cielo abierto 19, instalación de malla 
electrosoldada y concreto lanzado, 

perforaciones para anclajes de 40 ton y para 
pernos 

Muro 24 k16+154 – k16+211 

Durante el mes de octubre de 2024, en el muro 24 (MSE), se realizaron actividades de se 

instaló geotextil NT2500, geo manto de 220, geo manto 160, se instaló geo dren planar, y 

subbase granular clase, capas construidas un total de 30 capas, se instaló acero de refuerzo 

para la losa de aproximación y aleta izquierda del puente, se hormigono losa de 

aproximación y aleta izquierda, falta un relleno de terraplén hasta llegar a la subrasante de 

la vía. 

 A la fecha octubre de 2024 se lleva un porcentaje de avance en el muro del muro de 98,99% 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 040 – OCTUBRE 2024 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 040 0030015-INF_MEN_040_OCT_2024 
Octubre 2024 183 

 

 

Foto 4-45 Relleno muro (MSE) 24hormigonado 
de la losa de aproximación y aleta izquierda 

 

Foto 4-46 Relleno muro 24 (MSE) amarre de 
acero de refuerzo de losa de aproximación y 

aleta izquierda 

Puentes 

4.2.6.1 Puente No. 2 

Este puente se encuentra ubicado entre las abscisas K11+956.53 y el K12+011.48. Tiene 

una longitud de 55 m distribuida en tres luces de 10-35-10 m, las dos luces extremas de 10 

m, son en losa maciza y la luz central de 35 m, es en placa viga. El trazado en planta es 

recto y tiene una pendiente longitudinal del 5%. 

 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 040 – OCTUBRE 2024 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 040 0030015-INF_MEN_040_OCT_2024 
Octubre 2024 184 

 

Imagen 4-1Vista en perfil del puente 2 

 

Imagen 4-2 Vista en planta del puente 2 

La sección transversal del puente tiene un ancho total de 11.60 m, distribuidos así: dos 
carriles de 3.65m de ancho cada uno, dos bermas de 1.80m y barreras vehiculares de 
0.35m. 

La superestructura en las luces exteriores está conformada por losas de 0.45 m de espesor 
y la luz central por cuatro vigas “I” prefabricadas y postensadas con una longitud de 35 m 
entre ejes y 1.80 m de altura, sobre las cuales se apoya una losa de concreto reforzado con 
un espesor total de 0.20 m. El tablero de vigas se encuentra arriostrado en los apoyos y en 
el centro del vano por diafragmas transversales de 0.30m de espesor.  

La infraestructura del puente la componen estribos y pilas tipo pórtico. 
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Imagen 4-3 Sección en vano del puente 2 

 

Durante el presente periodo de octubre de 2024, se realizaron las siguientes actividades:  

No se realizó ninguna actividad este puente ya se terminó y solo queda pendiente colocarle 

la capa asfáltica, el puente está en servicio para la obra. 
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Foto 4-47 Puente 2 ya se terminó al servicio de la 
obra 

 

Foto 4-48 Puente 2 ya se terminó al servicio de la 
obra 

4.2.6.2 Puente No. 3 

Este puente se encuentra ubicado entre las abscisas K12+118,96 y el K12+155,11. Tiene 
una longitud de 35 m con un vano en placa viga. El trazado en planta es recto y tiene una 
pendiente longitudinal del 5%. 
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Imagen 4-4 Vista en perfil del puente 3 

 

Imagen 4-5 Vista en planta del puente 3 

La sección transversal del puente tiene un ancho total de 11.60 m, distribuidos así: 
dos carriles de 3.65m de ancho cada uno, dos bermas de 1.80m y barreras 
vehiculares de 0.35m. 

La infraestructura del puente la componen estribos (o cargaderos) conformados por 
una viga-cabezal y por dos pilotes. 

La superestructura está conformada por cuatro vigas “I” prefabricadas y 
postensadas con una longitud de 35 m entre ejes y 1.80 m de altura, sobre las cuales 
se apoya una losa de concreto reforzado con un espesor total de 0.20 m. El tablero 
a las vigas se encuentra arriostrado en los apoyos y en el centro del vano por 
diafragmas transversales de 0.30m de espesor. 
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Imagen 4-6 Sección en vano del puente 3 

Este puente está habilitado al tráfico vehicular para el servicio de la comunidad y la obra. 
Pendiente la instalación de las juntas de dilatación y de la carpeta asfáltica, las cuales se 
realizarán previo a la puesta en operación del proyecto. 

 

Foto 4-49 Puente 3 frente inactivo 

 

Foto 4-50 Puente 3 frente inactivo 

 

En el presente periodo de octubre, no se realizó ninguna actividad en este frente de obra. 
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4.2.6.3 Puente No. 4 

El puente No 4 se encuentra ubicado entre las abscisas K13+665,16 y el K13+ 700,12. El 
puente tiene una longitud de 35 m con un vano en placa viga. El trazado en planta es recto 
y tiene una pendiente longitudinal del 5%. 

 

Imagen 4-7 Vista en perfil del puente 4 

 

Imagen 4-8 Vista en planta del puente 4 

La sección transversal del puente tiene un ancho total de 11.60 m, distribuidos así: dos 

carriles de 3.65m de ancho cada uno, dos bermas de 1.80m y barreras vehiculares de 

0.35m. 

La infraestructura del puente la componen estribos (o cargaderos) conformados por una 
viga-cabezal y por dos pilotes. 
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La superestructura está conformada por cuatro vigas “I” prefabricadas y postensadas con 

una longitud de 35 m entre ejes y 1.80 m de altura, sobre las cuales se apoya una losa de 

concreto reforzado con un espesor total de 0.20 m. El tablero a las vigas se encuentra 

arriostrado en los apoyos y en el centro del vano por diafragmas transversales de 0.30m de 

espesor.  

 

Imagen 4-9 Sección en vano del puente 4 

El puente se encuentra habilitado al tráfico para el servicio de la comunidad y la obra. 
Pendiente la instalación de las juntas de dilatación y de la carpeta asfáltica, las cuales se 
realizarán previo a la puesta en operación del proyecto. 
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Foto 4-51 Puente 4 en servicio de obra y 
comunidad, vista desde estribo 1. 

 

Foto 4-52 Puente 4 en servicio de obra y 
comunidad, vista desde estribo 2. 

En el presente periodo de octubre de 2024, no se realizaron actividades de construcción. 

4.2.6.4 Puente No. 5 

Este puente se encuentra ubicado entre las abscisas K15+ 781 y el K15 + 816, con una 

longitud de 36.15 m con un vano en placa viga. El trazado en planta es recto y tiene una 

pendiente longitudinal del 1%. 

 

 

Imagen 4-10 Vista en perfil del puente 5 
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Imagen 4-11 Vista en planta del puente 5 

La sección transversal del puente tiene un ancho total de 11,60 m, distribuidos así: dos 

carriles de 3,65 m de ancho cada uno, dos bermas de 1,80 m y barreras vehiculares de 

0,35 m. 

La infraestructura del puente la componen estribos (o cargaderos) conformados por una 

viga-cabezal y por dos pilotes. 

La superestructura está conformada por cuatro vigas “I” prefabricadas y postensadas con 

una longitud de 35 m entre ejes y 1,80 m de altura, sobre las cuales se apoya una losa de 

concreto reforzado con un espesor total de 0,20 m. El tablero a las vigas se encuentra 

arriostrado en los apoyos y en el centro del vano por diafragmas transversales de 0,30m de 

espesor.  
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Imagen 4-12 Sección en estribo y en vano del puente 5 

El puente se encuentra pendiente de la instalación de las juntas de dilatación y de la carpeta 
asfáltica, las cuales se realizarán previo a la puesta en operación del proyecto. 
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Foto 4-53 Puente 5, corte y estabilización del 
talud del aproche 2 del puente 

 

Foto 4-54 Puente 5, corte y estabilización del 
talud del aproche 2 del puente. 

En el presente periodo de octubre de 2024, se realizó excavación del talud del aproche 2 y 
se le realizo la debida estabilización del talud. 

4.2.6.5 Puente No. 6 

El puente 6 se encuentra ubicado entre las abscisas K16+214 y el K16+514. Tiene una 
longitud total de 301.60 m, distribuida en luces de 75 m; 150 m y 75 m con una pendiente 
longitudinal de 6% y se construyó mediante el procedimiento de voladizos sucesivos. 

 

Imagen 4-13 Vista en perfil del puente 6 
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Imagen 4-14 Vista en planta del puente 6 

La superestructura del puente está conformada por una viga-cajón de 13,60 m de ancho, 
cuya altura varia parabólicamente de 3.00 m en el centro de la luz a 7,50 m en los apoyos. 
El ancho del tablero se distribuirá de la siguiente manera: dos andenes de 1,0 m, dos 
barreras de seguridad de 0,35 m, dos bermas de 1,80 m y dos carriles de 3,65 m. 

Los estribos están compuestos por una pantalla de 0,30 m de espesor y 2,62 m de altura, 
y una viga-cabezal de 1,80 m de alto por 2,30 m de ancho, que se apoyará sobre dos 
caisson de 2 m de diámetro y 20 m de profundidad. 

Los apoyos intermedios están conformados por dos pilas rectangulares huecas de 7 m por 
5 m, con espesor de paredes de 0,45 m, la pila 1 tiene una altura de 24 m y la pila 2 de 18 
m. Las pilas se apoyarán sobre un dado de fundación de 13,20 m de largo por 13,20 m de 
ancho y 3,50 m de alto, que a su vez transmitirá los esfuerzos al terreno por medio de cuatro 
caisson de 3,0 m de diámetro y 20,0 m de longitud. 

 

Imagen 4-15 Sección en estribo y en pila 

En el presente periodo octubre de 2024, Se realizó el vaciado del solado, amarre de acero 

de refuerzo y hormigonado de la aleta izquierda del estribo uno del puente, se terminó el 

Muro 24 MSE con subbase granulas hasta la capa No 30, queda pendiente un relleno de 

terraplén hasta la subrasante, se realiza resanes, sellos de fisuras y tapado de huecos 

dejados por el carro de avance. 
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Foto 4-55 resanes, sello de fisuras, y tapa huecos dejados 
por los carros de avance en la placa del puente 

 

 

Foto 4-56 instalación de acero de refuerzo, y 
hormigonado de la aleta izq. del estribo 1 

  

Túneles 

4.2.7.1 Túnel 5 

Tal como se mencionó en informes anteriores, el 13 de marzo de 2023, por el portal salida 
entre zona horaria 9 -10 ½, se presentó desprendimiento por el hastial izquierdo hacia la 
parte interna del túnel, generando una ventana, dadas las condiciones de baja cobertura 
lateral y la condición de suelo del material encontrado, con lo cual se dio por finalizada la 
excavación subterránea en el km11+937 en la sección superior.    

Durante el mes de mayo de 2023, el Contratista realizó sobre la quebrada Orusco, la 
instalación de 12 metros de tubería para la protección del cuerpo de aguas, dados los 
desprendimientos de la parte alta del talud del portal, debido al tratamiento de soporte que 
se implementa.  En este momento continúa el tratamiento del portal salida, ejecutando la 
protección con concreto neumático y fibra y la implementación de anclajes activos de hasta 
40 toneladas y longitudes de 20 y 25 m. Se evalúa la necesidad de instalar un sistema de 
sostenimiento con mallas de alta resistencia tipo TECCO, la información de esta propuesta 
fue recibida vía correo electrónico con la información técnica que ofrece esta malla el 
pasado 18 de octubre del 2023 y a la fecha no se ha presentado por parte del Contratista 
la valoración económica para su revisión. En el talud del portal salida se instalan mamparas 
para evitar la caída de pequeñas rocas debido al proceso de perforación de anclajes. 

En el mes de diciembre del 2023 el Contratista informo que no será instalada esta malla y 
continuará con los anclajes convencionales previstos en el diseño. 
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Como se indicó en su oportunidad, el 4 de junio del 2023, el Contratista efectúo una 
voladura sobre el machón central existente, lo cual genero retiro del soporte del material 
que se encontraba, por encima de esta zona.  Con esto el 6 de junio del presente año, se 
evidenció deslizamiento del material, suelto que alcanzó el sector protegido de la quebrada 
La Orusco, sin generar afectaciones sobre la quebrada.   

La excavación total realizada en este frente, tomando como inicio de la obra subterránea la 
abscisa K11+814.75 y final en la salida el K11+937, fue de 122,25 m hasta el frontón por el 
portal salida.  De acuerdo con lo anterior, el túnel presenta un progreso del 100% respecto 
a la longitud total prevista.  

En la siguiente tabla se relacionan los tipos de terreno que se encontraron durante la 
excavación total y discriminada, indicando las abscisas inicial y final de cada tramo, y la 
longitud.  

Tabla 4-2 reporte de excavación del túnel 5, por portal de entrada 

 

En cuanto a la excavación total ejecutada a continuación se presenta la siguiente tabla en 
la que se discrimina la longitud total y tipo de terreno excavado acumulado por este frente: 
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Tabla 4-3 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 5 portal de entrada 

 

Se definió que no se requiere de la construcción de soleras, de acuerdo con los ensayos 
efectuados.   

En la siguiente tabla se presenta el histórico de los sectores que el Contratista liberó por 
convergencias con fecha y abscisas iniciales y finales.  

Tabla 4-4 Sectores liberados por convergencia en el túnel 5 portal de entrada 
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Revestimiento 

El revestimiento de este túnel inicio en el mes de agosto con el vaciado de las vigas base 
el 12 de 2023, finalizada esta actividad y que alcanzaran su resistencia se da continuación 
al vaciado de 16 módulos de revestimiento iniciando el 24 de septiembre y finalizada el 10 
de octubre del 2023. 

Tabla 4-5 Avance del revestimiento en el túnel 5  

 

4.2.7.1.1 Túnel 5 Portal salida. 

En octubre del 2024, se realizó la construcción del brocal portal salida entre las abscisas 
k11+937- k11+948, inicio con la excavación para las zapatas del brocal el 1 de octubre, 
continuando con la aplicación de solado e instalación de acero de refuerzo para las zapatas 
y viga base, realizándose el hormigonado de esta primera fase el 10 de octubre, se continuó 
con la instalación de acero de la fase dos del brocal y se realiza la fundida de concreto el 
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19 de octubre de la sección superior. También en el portal salida se continua con 
actividades de perforación con canasta para drenes de 15 metros, en el talud continúan con 
62 anclajes completos de 180 para un 34.4 % de avance en el talud.   

 

 

Foto 457 Túnel 5 PS. Vaciado de concreto 

para zapata de brocal. 

 

Foto 458 Túnel 5 PS. Vaciado de concreto 
para sección de bóveda de brocal. 

 

4.2.7.2 Túnel 6 

Excavación subterránea. 

La excavación subterránea de este túnel inició el 13 de septiembre de 2022, por el portal 
salida y finalizó el día 11 de febrero de 2023 en sección superior.  La excavación total de 
este frente de obra, tomando como inicio de la obra subterránea la abscisa K12+103.94 fue 
de 82,64 m. 

El Contratista, continúo con las actividades de sostenimiento definitivo en el portal entrada 
del túnel 6.  Este tratamiento incluyo pernos, concreto lanzado y anclajes activos. 

En este frente, se finalizaron los trabajos de revestimiento el 27 de agosto del 2023 y se 
realizó la conformación de rasante con material proveniente de la excavación tipo Recebo, 
para conformación de calzada de circulación del túnel. 

De manera informativa, en la siguiente tabla se relacionan los tipos de terreno que se 
encontraron durante la excavación y la discriminación total, indicando la abscisa inicial, 
abscisa final de cada tramo, y la longitud. 
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Tabla 4-6 reporte de excavación del túnel 6, por portal de salida 

 

Respecto de la longitud total excavada, la siguiente es la distribución por tipo de terreno 
encontrada: 

Tabla 4-7 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 6 portal de salida 

 

Revestimiento 

En el mes de agosto de 2023 se dio por finalizado el revestimiento del túnel de los módulos 
1 a 11.  

A continuación, se muestra el resumen discriminado en cada una de las fases previas al 
inicio del revestimiento hasta actividades de viga base (fase 1), así como la fase 2 que 
corresponde con el proceso final de las actividades de revestimiento desde la instalación 
de geomembrana impermeabilizante, de malla electrosoldada y de vaciado de concreto 
para módulos del revestimiento.  

  

Tipo De 

Terreno
LONGITUD %

TIPO III 24,85 30% 30,1%

TIPO IV 7,8 9% 9,4%

TIPO V 49,99 60% 60,5%

Longitud 

total 

excavada AL 

CORTE

82,6

% AVANCE 100%

TÚNEL 6 SALIDA

EJECUTADO ACUMULADO % AVANCE 

RESPECTO 

AL TOTAL
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Tabla 4-8 Avance del revestimiento en el túnel 6 portal de entrada 

 

4.2.7.2.1 Túnel 6 portal entrada. 

Brocal 

En octubre de 2024 se finalizó la construcción del brocal entre las abscisas k12+010 – 
k12+021, realizándose el vaciado de concreto de la sección faltante en bóveda el 1 de 
octubre, el resumen de la construcción de esté es la siguiente, en septiembre de 2024, se 
realizó la excavación para para zapatas del brocal, así como el vaciado de solado de 
limpieza, instalación de acero de refuerzo para zapatas derecha e izquierda y vaciado de 
concreto, se instaló el acero de refuerzo para la sección superior del brocal con terminación 
en “pico de flauta” y en el presente mes de octubre se realizó el vaciado de concreto 
completo de la sección superior del brocal, también se realizan posteriormente al 
desencofrado resanes y reparaciones entre las juntas. 
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Foto 4-59 Túnel 6-PE. Instalación de acero de 
refuerzo para zapatas y viga base costado 

izquierdo de brocal, fase uno. 

 

Foto 4-60 Túnel 6 PE. Vaciado de concreto 
para brocal fase 2. 

 

4.2.7.3 Túnel 7 

La excavación subterránea de este túnel inició el 12 de mayo de 2022, por el portal salida. 
Como se registró en informes anteriores, la excavación se ejecutó hasta el 19 de mayo de 
2023, desde esta fecha la excavación se detuvo hasta el tapón del portal entrada a una 
distancia de 15.90m, mientras se terminaba el tratamiento del talud en el portal entrada del 
túnel el cual continua en ejecución en el presente periodo. A falta de la perforación e 
instalación de la última fila de anclajes activos para sostenimiento en el talud, el día 15 de 
marzo se produce el cale en la abscisa k13+740.70 desde el portal salida.  

La excavación acumulada en este frente de obra, tomando como inicio de la obra 
subterránea la abscisa K13+996.10 es de 255.40 m. El Túnel presenta un progreso del 
96.1% respecto de la longitud total prevista, que corresponde a 265.3m.  La longitud faltante 
es de 10.0 m a espera de la finalización de los trabajos de sostenimiento en el talud para 
verificar mediante topografía la longitud final total del túnel.  

En la siguiente tabla se relacionan los tipos de terreno que se han encontrado durante la 
excavación, discriminando el tipo de terreno, indicando la abscisa inicial, abscisa final de 
cada tramo, y su longitud. 
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Tabla 4-9 Reporte de excavación del túnel 7, por portal de salida. 

 

 

En cuanto a la excavación total ejecutada, a continuación, se presenta la siguiente tabla en 
la que se discrimina la longitud total y tipo de terreno excavado acumulado por este frente. 

 

Tabla 4-10 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 7 portal de salida. 
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En general, se observó en el macizo, roca meteorizada de resistencia media a baja, con 

humedad ligera, presenta mayor fracturación en los hastiales, la meteorización moderada 

y el relleno de fracturas con material blando, desfavorece las condiciones de resistencia de 

la roca principalmente en el hastial derecho, sin embargo, la roca se mantiene confinada y 

auto soportada. El frente se clasifica con RMR de 36 y se aplica sostenimiento para macizos 

tipo IV. 

Para la tercera fase que corresponde a la solera, se construyeron los siguientes tramos de 
solera curva: 

 

Tabla 4-11 Soleras autorizadas en el túnel 7 portal de salida. 

 

El pasado 28 de noviembre del 2023 se inició la excavación de la solera curva entre el 
K13+755 al K13+747 hasta donde se encontraba el tapón del portal entrada. Una vez 
ejecutado el calado del túnel el 15 de marzo, se procedió con la culminación del tramo 
faltante de solera y se terminó en el período del 23 al 27 de marzo del 2024.  

A continuación, se presenta el historial de liberaciones por convergencias que presentó el 
contratista, así como sus fechas y tramos de liberación.  
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Tabla 4-12 Sectores liberados por convergencias en el túnel 7 portal de salida 

 

 

Revestimiento 

El vaciado para los módulos del revestimiento del túnel comenzó a partir del 26 de octubre 
de 2023 con el vaciado del módulo #36 ubicado entre las abscisas Km13+988,6 y 
Km13+996, y continuó hasta realizar el vaciado del módulo #9 de revestimiento el 21 de 
diciembre de 2024. Se reanudo el revestimiento para el 10 de enero de 2024 desde el 
módulo #8 hasta el módulo #6, la actividad se detuvo a esperas que acabasen la 
estabilización del portal entrada túnel 7, retomando actividades de revestimiento en los 
módulos faltantes del #5 al #1, iniciando el 12 de mayo y culminando el 16 de mayo toda la 
actividad. 

En octubre de 2024 continúan actividades de resanes en los módulos de revestimiento. 
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Foto 461 Túnel 7. Resanes de módulos de 
revestimiento. 

 

Foto 462 Túnel 7 PE. Resanes de módulos de 
revestimiento. 

 

A continuación, se presenta un resumen de lo ejecutado:  
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Tabla 4-13 Resumen del avance de revestimiento en el túnel 7. 
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4.2.7.3.1 Túnel 7 portal entrada 

Brocal 

El brocal portal entrada se construyó entre las abscisas k13+719-k13+731, en agosto de 
2024, se realizó la excavación para para zapatas del brocal, así como el vaciado de solado 
de limpieza, instalación de acero de refuerzo para zapatas derecha e izquierda y vaciado 
de concreto, se instaló el acero de refuerzo para la sección superior del brocal con 
terminación en “pico de flauta” y en el mes de septiembre se realizó el vaciado de concreto 
de la sección superior del brocal. 

4.2.7.3.2 Túnel 7 portal salida 

Brocal 

El brocal portal salida se construyó entre las abscisas k13+997.70/k14+008.70, se ejecutó 
el hormigonado de la zapata de la derecha del brocal en el mes de abril de 2024 y la zapata 
del costado izquierdo en julio de 2024, y en el mes de agosto de 2024 se realizó la 
instalación de aceros de refuerzo para la sección superior del brocal terminado en “pico de 
flauta”, finalizando el vaciado de concreto de la sección superior del brocal el 25 de agosto 
de 2024. 

 

4.2.7.4 Túnel 8 

Excavación subterránea 

La excavación subterránea de este túnel se inició el 27 de abril de 2022, por el portal entrada 
y finalizó en sección superior el 17 de noviembre de 2022.   

En relación con la solera requerida, ya se efectúo en su totalidad. En la siguiente tabla se 
observa el detalle de lo ejecutado: 

Tabla 4-14 Soleras autorizadas túnel 8 

 

El Contratista finalizó el reforzamiento del talud entrada.   

En cuanto a la excavación total ejecutada, a continuación, se presenta la siguiente tabla en 
la que se discrimina la longitud total y tipo de terreno excavado acumulado por el portal 
entrada y la salida. 
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Tabla 4-15 Reporte de excavación del túnel 8 

 

 

Revestimiento 

El Contratista inicio el 28 de mayo de 2023, el vaciado de las vigas base, comenzando por 
el portal salida.   

 

El 29 de julio de 2023, el Contratista inicio la colocación de concretos de revestimiento en 
sección superior con la formaleta No. 1, e incorporó el 12 de agosto la formaleta No. 2, 
iniciando por el módulo 8 y hacia menores.  El 21 de agosto, finalizó el hormigonado del 
revestimiento del túnel.  Con la formaleta No. 1, se vaciaron 22 módulos y con la No. 2 en 
forma simultánea los restantes 8.  Al corte del presente informe esta actividad se encuentra 
terminada. 

 

El pasado 05 de diciembre se notificó al Contratista de la atención de patologías asociadas 
a defectos de acabados en el revestimiento, del cual fue informado de presentar el 
procedimiento de las siguientes patologías: 

• Hormigueros 

• Variación de color 

• Fuga de lechada 

• Transparencia de agregados 

• Burbujas 

• Líneas entre capas 

• Rebabas 

LONGITUD % LONGITUD %

TIPO III 3,0 2% 1,4% 0,0 0% 0,0%

TIPO IV 138,5 98% 62,5% 71,0 89% 32,1%

TIPO V 0,0 0% 0% 4,5 6% 2%

TIPO V 

ESPECIAL 4,5 6% 2%

Longitud 

total 

excavada AL 

CORTE

141,5 80,0

% AVANCE 64% 36%

TÚNEL 8 ENTRADA

EJECUTADO ACUMULADO % AVANCE 

RESPECTO A 

LONG TOTAL

TÚNEL 8 SALIDA

EJECUTADO ACUMULADO % AVANCE 

RESPECTO A 

LONG TOTAL

Tipo De 

Terreno
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• Defectos de modulación. 

• Ausencia de lanzado en portal salida (tratar fisura) y entrada 

• Geomembrana expuesta 

• Ventana de vaciado de formaleta proyectadas 

• Viga base en general desnivelada 

• Viga base en general con defectos en llenado de círculos de apoyo de formaleta 
marcados en piso. 

• Viga base en general con defectos de desportillamiento de filos. 

 

 

Tabla 4-16 Resumen de avance impermeabilización y revestimiento túnel 8 portal de entrada 

El rendimiento de colocación del revestimiento, con los 2 módulos de formaleta, alcanzó un 
total de 10,2 m/día.   

Durante el mes de octubre de 2024 se realizan resanes en módulos de revestimiento. 

 

4.2.7.4.1 Túnel 8 portal entrada 

Brocal 
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El brocal portal entrada se construyó entre las abscisas k15+013.50-k15+024.50, se ejecutó 
el hormigonado de las zapatas del brocal izquierda y derecha en el mes de junio de 2024, 
se realizó la instalación de aceros de refuerzo para la sección superior del brocal en túnel 
falso que fue fundida en dos secciones, la primera fase se realiza el 27 de junio de 2024, la 
segunda fase finalizando el vaciado de concreto de la sección superior del brocal el 10 de 
julio de 2024. 

Para el mes de octubre de 2024 se realizan actividades de perforación con canasta de 
drenes horizontales. 

 

Foto 4-63 Túnel 8 PE. Perforación para 
instalación de drenes horizontales  

 

Foto 4-64 Túnel 8 PE. Perforación para 
instalación de drenes horizontales 

 

4.2.7.4.2 Túnel 8 portal salida. 

Brocal 

El brocal portal salida se construyó entre las abscisas k15+249.50/260.50, se ejecutó el 
hormigonado de las zapatas del brocal izquierda y derecha en de marzo de 2024, 
permaneció inactivo hasta el mes de julio donde se reanudo la construcción del brocal, 
realizándose la instalación de aceros de refuerzo para la sección superior del brocal que 
fue fundida en 2 secciones, la primera etapa “túnel falso”, la segunda etapa “Pico de flauta”, 
finalizando el vaciado de concreto de la sección superior del brocal el 31 de julio de 2024. 

En el mes de octubre de 2024 se realiza la aplicación de concreto lanzado para rondas de 
coronación.  
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Foto 4-65 Túnel 8 PS. Aplicación de concreto 
lanzado para rondas de coronación. 

 

Foto 4-66 Túnel 8 PS, Aplicación de concreto 
lanzado para rondas de coronación. 

 

4.2.7.5 Túnel 9 Portal entrada y salida. 

El Contratista inicio el 15 de junio de 2023 movilización para descapote y limpieza del sector 
del portal del túnel 9.   

La excavación subterránea de este túnel inició el 18 de julio de 2023, por el portal entrada.  

El día 23 de noviembre del 2023 se inició con la barrenación para enfilajes en el portal 
salida, y el miércoles 29 de noviembre del 2023 se instala el arco falso No1, se inició con la 
excavación por el portal salida del túnel este mismo día. 

La excavación acumulada en este frente de obra, tomando como inicio de la obra 
subterránea la abscisa K15+508.00 alcanzando en el mes de enero del 2024 la abscisa 
K15+722,75, con una longitud de 214m por portal entrada, y por portal salida tomando como 
abscisa de inicio de la excavación la abscisa K15+770 en el mes de enero del 2024 se 
alcanzó la abscisa K15+735,50. El Túnel presenta un progreso del 95% respecto de la 
longitud total prevista, que corresponde a 259m.  La longitud faltante es de 13m. 

El cale del túnel se presentó el día 06 de febrero del 2024 en la abscisa Km 15+728,75 
alcanzando una longitud total de excavación de 262 m, los cuales se excavaron 221 m 
desde el portal de entrada y se excavaron 41 m desde el portal salida, donde los 13 metros 
finales que se excavaron durante el mes se correspondieron a una clasificación por RMR 
de tipo lll. 

En la siguiente tabla se relacionan los tipos de terreno que se encontraron durante la 
excavación, indicando la abscisa inicial, abscisa final de cada tramo, y la longitud. 
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Tabla 4-17 Reporte de excavación del túnel 9 desde el portal entrada y salida 

 

 

En cuanto a la excavación total ejecutada, a continuación, se presenta la siguiente tabla en 
la que se discrimina la longitud total y tipo de terreno excavado acumulado por el portal 
entrada. 

Tabla 4-18 Reporte de resumen de la excavación del túnel 9 

 

 

Tal como se mencionó en informes anteriores, la excavación fue suspendida, el 27 de julio 
del 2023, en razón a que se presentaron fisuras sobre el portal, que generaron 
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deformaciones sobre el talud.  El Contratista inició el lleno de fisuras y el permanente 
monitoreo de los elementos de la instrumentación instalada. 

Nuevamente se retomaron las actividades el 3 de agosto, sin embargo, dadas condiciones 
de deformación luego del avance, el día 5 de agosto se debió suspender nuevamente 
porque la celda de carga presentaba una lectura de sobretensionamiento y fisuras sobre el 
portal.  

De conformidad con lo anterior, se debió ejecutar un reforzamiento del talud, con la 
instalación de anclajes de 30m y 40 ton y una celda de carga nueva.  Estos elementos 
dentro de los ya existentes.  

Nuevamente se retomaron actividades de excavación subterránea el 23 de agosto del 2023, 
luego de los monitoreos, construcción de anclajes y lleno de fisuras sobre el portal.  
Tomando en cuenta la calidad de la roca encontrada se ha trabajado en avances máximos 
de 0.75m. 

Por otra parte, en el portal salida, se adelanta la perforación e inyección de los anclajes de 
este talud, se tiene previsto la construcción de 149 anclajes en total. 

Para el mes de febrero del 2024, el contratista informa que el sostenimiento correspondiente 
en el talud del portal salida del túnel No. 9 se encuentra finalizado con la cantidad de 
anclajes proyectada instalada y ya tensionados.  

En mayo de 2024 se finalizaron las actividades de revestimiento, con 35 módulos de 
revestimiento, los módulos del 1 al 34 quedaron de una longitud de 7,5m y el módulo 35 
quedo de una longitud igual a 4.5m, la fase de vaciado para los módulos del revestimiento 
comenzó el 12 de abril de 2024 y culmino el 31 de mayo. 

En octubre de 2024 permaneció inactivo los frentes de obra en este sector. 

 

Tabla 4‑19 Resumen de avance impermeabilización y revestimiento túnel 9 
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Brocal 

El brocal portal entrada se construyó entre las abscisas k15+500.50/508.50, se ejecutó el 
hormigonado de las zapatas del brocal izquierda y derecha en de junio de 2024, para el 
mes de julio se realizó la instalación de aceros de refuerzo para la sección superior del 
brocal que fue fundida en 2 secciones, la primera etapa “túnel falso”, la segunda etapa “Pico 
de flauta”, finalizando el vaciado de concreto de la sección superior del brocal el 18 de julio 
de 2024. 
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4.2.7.6 Cales en línea del tiempo. 

 

 

Aspectos de programación y presupuestos 

4.2.1.1. Actas de obras y ajustes 

Los valores reportados están acordes con la última acta de recibo parcial de obra 
presentada por el Contratista de obra (ARPO40 del mes de octubre de 2024, y las actas de 
ajustes provisionales y definitivos (AAP40 AAD39), que fueron aprobadas por la 
Interventoría durante el periodo. 

El siguiente resumen contiene los valores de las partidas presupuestales que fueron 
actualizados según la modificación contractual No. 2 del 22 de noviembre de 2023, a través 
de la cual se redujo la obra básica y se incrementó la provisión de ajustes con el propósito 
de garantizar los recursos para cubrir los mayores valores de ajustes a pagar en línea con 
los incrementos que se han obtenido en los índices de ajustes del contrato. 
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Tabla 4-19 Resumen financiero acumulado 

 

4.2.1.2. Seguimiento a la inversión 

Seguimiento a la inversión 

A continuación, se presenta un resumen del seguimiento a la inversión básica del contrato, 
de acuerdo con la reprogramación No. 19 al programa de inversiones que fue aprobada el 
23 de octubre 2024 de conformidad con la prórroga No. 2 al Contrato, y la obra ejecutada 
según el acta de recibo parcial de obra 40 de octubre de 2024, en el cual es posible validar 
un adelante en la inversión correspondiente al 0,54%, de la obra básica. 

Los porcentajes de ejecución relacionados están calculados con base en el valor de las 
obras básico que fue actualizado según la modificación contractual No. 2 del 22 de 
noviembre de 2023.  

Tabla 4-20 Seguimiento a la inversión, Sector 2 

 

Cabe mencionar que semanalmente la Interventoría lleva el control financiero de la 
ejecución de las actividades, lo cual se analiza y se socializa en los comités de obra con la 
participación de representantes de la Entidad, el Contratista de obra y la Interventoría 

Así mismo, como una de las funciones de la Interventoría, se continúa realizando el control 
estricto de las actas mensuales, para evitar sobrepasar las vigencias o incumplir el 
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programa de inversión aprobado; sin embargo, es importante señalar que las vigencias 
presupuestales y su relación con la programación de obras y el flujo de Inversiones ha 
tenido y tendrá efectos o impactos en los programas de obra y la ejecución de actividades, 
lo mismo que en su terminación. 

Cabe aclarar que, aunque la Interventoría sugiere al Contratista la ejecución de actividades 
de acuerdo con el programa de inversiones vigente, éste es autónomo en lo referente a la 
inversión ejecutada mes a mes. 

4.2.1.3. Seguimiento al programa de obra 

Seguimiento al programa de obra vigente 

A continuación, se presenta un resumen del seguimiento al avance físico del proyecto, de 
acuerdo con el cronograma de obra (PDT_CVC061_v7.0), que fue presentado como 
soporte de la reprogramación No. 19 al programa de inversiones que obedece a la 
aprobación de la prórroga No. 2 al contrato de obra y los balances presupuestales 
realizados con el propósito de ejecutar las obras aprobadas según el alcance contractual 
vigente. 

Tabla 4-21 Seguimiento al avance físico, Sector 2 

 

En relación con el reporte del  avance físico del contrato, es importante señalar que a la luz 
del desarrollo del contrato ha sido necesario realizar seis (6) modificaciones al cronograma 
de hitos, con el propósito principal de ajustar la ejecución de las obras a las disponibilidades 
presupuestales del proyecto; estas modificaciones en el cronograma de hitos han dejado 
en evidencia un incremento en el valor de las obras en ejecución y, por ende, un mayor 
valor necesario para la culminación de la totalidad de las obras contenidas en el alcance 
contractual. 

Por lo anterior, el Contratista de obra ha presentado las consecuentes versiones 
actualizadas del cronograma de obra del proyecto en el cual, si bien están contenidas todas 
las obras del alcance contractual, que a la fecha no ha sido modificado, no están 
cuantificadas en tiempo y en recursos aquellas que no son posible iniciar hasta tanto no 
cuenten con la destinación de recursos que garanticen su terminación en los términos 
contractuales definidos que implican plena funcionalidad. 
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Lo anterior se ha visto reflejado en los porcentajes de avances que viene reportando la 
Interventoría, toda vez que los cronogramas de obra se han ajustado a las condiciones 
presupuestales y de plazo vigentes del contrato. 

Adicional a lo anterior, la Interventoría ha realizado la valoración de avances según la 
totalidad de las obras contenidas en el alcance contractual (%EjecReal), con el propósito de 
obtener un panorama global del proyecto en relación con la totalidad del alcance contractual 
de la obra, aun cuando no se disponga de la totalidad de los recursos presupuestales 
requeridos para tal fin. 

En el Anexo 4-16 y en el Anexo 4-17 se adjuntan el programa de obra vigente y el 
seguimiento correspondiente a la fecha de corte del informe mensual. Se aclara que se 
cuenta con seguimientos en Project para cada contrato, se envía el seguimiento en formato 
PDF para que todos los usuarios tengan acceso a la información. 

4.2.1.4. Seguimiento a la buena inversión del anticipo 

Inversión del anticipo 

En la siguiente gráfica se presenta un resumen del estado de inversión de los recursos 
girados al Contratista de obra a título de anticipo, considerando que el 31 de marzo de 2023 
se realizó, por parte de la Entidad, el cuarto desembolso parcial del anticipo, por valor de 
$40.000.000.000. 
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Gráfico 4-1 Inversión del anticipo, sector 2 

De la anterior grafica se desprende que, con corte al mes de septiembre de 2023, el 
Contratista gestionó el desembolso del 100% de los recursos girados a título de anticipo. 

Amortización del anticipo 

En la siguiente gráfica se presenta un balance de la amortización del anticipo otorgado al 
Contratista de obra, de acuerdo con el valor acumulado en la última acta de obra que ha 
sido aprobada por la Interventoría, que corresponde a la No. 40 del mes de octubre de 2024. 
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Gráfico 4-2 Amortización del anticipo, Sector 2 

Reintegro de rendimientos financieros 

En la siguiente tabla se presenta un recuento del reintegro de los rendimientos financieros 
realizado por la Fiduciaria a la dirección del tesoro nacional. 

Tabla 4-22 Reintegro de rendimientos financieros, Sector 2 

PERIODO FECHA SOPORTE VALOR 

agosto/21 8/09/2021 M219842  $     1.403.986,97  

septiembre/21 13/10/2021 M219552  $     1.560.045,16  

octubre/21 10/11/2021 M219562  $     2.418.234,23  

noviembre/21 7/12/2021 M219205  $     3.900.695,49  

diciembre/21 13/01/2022 M219918  $     4.263.322,45  

enero/22 11/02/2022 M219933  $     7.572.592,79  

febrero/22 10/03/2022 M216666  $     7.061.838,23  

marzo/22 8/04/2022 M216103  $     6.591.612,26  



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 040 – OCTUBRE 2024 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 040 0030015-INF_MEN_040_OCT_2024 
Octubre 2024 223 

 

abril/22 9/05/2022 M219150  $     6.154.067,08  

mayo/22 9/06/2022 M219121  $     6.547.931,67  

junio/22 8/07/2022 M219756  $     2.414.978,75  

julio/22 9/08/2022 M219114  $        747.988,34  

agosto/22 8/09/2022 M21965  $        161.034,89  

septiembre/22 7/10/2022 M219750  $     9.065.758,87  

octubre/22 9/11/2022 M219120  $     9.149.142,43  

noviembre/22 7/12/2022 M219981  $        480.025,73  

diciembre/22 6/01/2023 M219729  $              452,32  

enero/23 8/02/2023 M219955  $              426,56  

febrero/23 8/03/2023 M219911  $              377,16  

marzo/23 10/04/2023 M219269  $     2.279.785,36  

abril/23 8/05/2023 M219169  $   50.347.539,75  

mayo/23 8/06/2023 M219950  $   25.080.802,27  

junio/23 7/07/2023 M219148  $   10.517.718,21  

julio/23 8/08/2023 A688170  $     3.565.359,06  

agosto/23 6/09/2023 M219654  $     1.269.819,60  

septiembre/23 9/10/2023 A860583  $        331.299,94  

octubre/23 19/10/2023 
 

 $          30.994,98  

 
Total 

 
 $ 162.917.830,55 

 

En el Anexo 4-11 MEPI-MN-IN-2-FR-2, seguimiento a la buena inversión del anticipo, así 
como el informe de Fiducia del periodo anterior. 

4.2.1.5. Trámite de precios unitarios no previstos 

A continuación, se presenta una relación de los paquetes de precios unitarios que han sido 
aprobados por la Entidad: 

• Pq 1: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 1 del 10 de diciembre 
de 2022 

• Pq 2: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 2 del 13 de abril de 
2022 

• Pq 3: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 5 del 31 de octubre 
de 2022 

• Pq 4: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 8 del 23 de mayo de 
2023 

• Pq 6: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 10 del 18 de agosto 
de 2023 
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• Pq 5: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 11 del 10 de octubre 
de 2023 

• Pq 7: según acta de modificación de cantidades de obra No. 14 del 16 de marzo de 
2024. 

 Informe del programa anual de caja, PAC 

PAC mes anterior 

A continuación, se presenta una comparación entre el PAC programado para el mes de 
octubre de 2024, que corresponde a la inversión ejecutada en el mes de septiembreoe 
2024, así como la facturación efectivamente aprobada al Contratista. 

 

PAC mes próximo 

A continuación, se presenta el PAC programado para el mes de diciembre de 2024, que 

corresponde a la inversión que se prevé sea ejecutada en lo que resta del año. 

 

Aspectos ambientales 

Licencia Ambiental  

Estado de licenciamiento ambiental del proyecto  

El proyecto cuenta con la licencia ambiental con número de expediente luego de otorgadas 
las cesiones correspondientes de la siguiente manera: Expediente LAM8812-00 para el 
sector 1 mediante el Contrato de Obra 958-2021 y el Expediente LAV0039-00-2017 para el 
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sector 2 mediante el Contrato de Obra 983-2021; cuyo seguimiento se presenta en la 
siguiente gráfica y tabla: 

OBJETO ESTADO 

Auto No. 03602  del 18/08/2017  

“Por el cual se reconoce a un tercero 
interviniente” ARTÍCULO PRIMERO. - 
Reconocer a la Parcelación Palma Real 
Santa fe con NIT 900122037-0, como tercero 
interviniente dentro del trámite de solicitud de 
Licencia Ambiental (…)  

Finalizado  

Resolución No. 1574  del 07/12/2017  

Otorgar a CONSORCIO ANTIOQUIA AL 
MAR (...) Licencia Ambiental, para el proyecto 
denominado “Construcción del Túnel del Toyo 
y sus vías de acceso – Tramo 2”  

En ejecución   

Resolución No. 456   del 05/04/2018  

Resuelve un recurso de reposición contra la 
Resolución 1574 del 07 de diciembre de 
2017  

En ejecución   

Resolución No. 2068  del 18/11/2021  

Por la cual se autoriza la cesión total de 
CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR al 
INVIAS de la Licencia Ambiental y se toman 
otras determinaciones CAM- INVIAS  

En ejecución   

Resolución No. 1433  del 07/07/2022  

Por la cual se realizan unos ajustes vía 
seguimiento y se adoptan otras 
determinaciones: "Ajustar vía seguimiento el 
artículo quinto de la Resolución 1574 del 7 de 
diciembre de 2017 a través del cual se 
estableció la zonificación de manejo 
ambiental en el marco de la Licencia 
Ambiental"  

No se ha intervenido este tramo del sector 1 a la 
fecha.  

Resolución No. 1445  del 08/07/2022  

Por la cual se autoriza la cesión parcial de 
derechos y obligaciones derivadas de una 
Licencia Ambiental y se adoptan otras 
determinaciones. INVIAS - CÓNDOR  

Se interpuso recurso de reposición mediante 
radicado ANLA #2022156955-1-000 del 27-jul-
2022, solicitando aclaraciones frente a algunas 
obligaciones de levantamiento de vedas.   

La ANLA mediante oficio #2022238099-2-000 del 
25/10/2022, en respuesta a radicado INVIAS 
#Respuesta a comunicación con radicación en la 
ANLA 2022225767-1-000 al 10/10/2022, la 
autoridad informe que “se encuentra en proceso de 
análisis de los argumentos presentados y emitirá el 
respectivo acto administrativo producto de la 
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OBJETO ESTADO 

evaluación realizada por los profesionales técnicos 
y jurídicos de esta Autoridad”  

La ANLA da respuesta mediante radicado 
#2022267604-2-000 del 28 de noviembre del 2022, 
informando que la Autoridad Nacional elaboró el 
Concepto Técnico 4656 del 10 de agosto de 2022 
el cual una vez sea acogido bajo acto administrativo 
será debidamente notificado para su conocimiento 
y fines pertinentes  

La ANLA mediante la Resolución 2910 del 07 de 
diciembre del 2022 “Resuelve recurso de 
reposición”, notificada al INVIAS y Construcciones 
El Cóndor el 7 de diciembre del 2021.  

Resolución No. 824-4 del 27/04/2023 

Por la cual se autoriza la cesión total de los 
derechos y obligaciones de la licencia 
ambiental de la Resolución 1574/2017, 
correspondiente al abscisado comprendido 
entre el K11+640 al K20+740 del Sector 2, a 
nombre del INSTITUTO NACIONAL DE 
VÍAS- INVIAS en calidad de cedente a favor 
del CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 06. 

La ANLA el 17/05/2023 notificó a Consorcio Vías 
Colombia 061, bajo la Resolución 0824-4 del 
27/04/2023 del “Por la cual se autoriza la cesión 
total de una Licencia Ambiental y se toman otras 
determinaciones” 

Tabla 4-23 Estado del licenciamiento ambiental, Sector 2 

Trámite de modificación de la Licencia Ambienta 

A la fecha, el Contratista de Obra continúa evaluando las actividades que requerirían 
modificación de licencia ambiental, por el momento, no se ha hecho reporte de avances 
nuevos, solo se continúa en la evaluación de las actividades. 

Cesión total de la Licencia Ambiental:  

La ANLA el 17/05/2023 notificó a Consorcio Vías Colombia 061, bajo la Resolución 0824-4 
del 27/04/2023 del “Por la cual se autoriza la cesión total de una Licencia Ambiental y se 
toman otras determinaciones”. 

En este periodo hubo revisión y complemento en respuesta al INVIAS y al Contratista de 
Obra, referente a salvedades a la Resolución 0824-4 de 2023, específicamente en lo 
relacionado con modificación de licencia ambiental por nuevas ZODME y Vías industriales, 
compensación por pérdida de biodiversidad e inversión forzosa de no menos del 1%. 
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Seguimiento y Control Autoridades Ambientales 

 

Durante este periodo, no se generaron reuniones con las autoridades ambientales. 

Tabla 4-24 Seguimiento y control de Autoridades Ambientales, Sector 2 

Fecha Tema de seguimiento Participantes 

N.A N.A N.A 

 

Durante el presente periodo se deja como trazabilidad las respuestas al Acta 383-2024 del 
periodo anterior. 

El 23/08/2024 el Contratista radicó a la ANLA mediante 20246200958262 respuesta de 
requerimientos del Acta 383-2024. El 22/08/2024 en mesa de trabajo se viabiliza para 
radicación ante la ANLA. 
 

ACTIVIDAD ESTADO ACTUAL 

 
 
 

Radicado ANLA 20246200958262 
23/08/2024 

 

 

Por otro lado, se deja para trazabilidad lo efectuado en periodos anteriores, es así como, 

mediante radicado ANLA 20246200836642 del 24/07/2024, el Contratista dio respuesta a 
requerimientos reiterados #2, #3, #4, #6, #10 y #15, en relación con el Acta 383 de 2024 
del 24/06/2024 emitida por la ANLA, donde se establecieron catorce (14) requerimientos 
reiterados y dieciocho (18) requerimientos producto del seguimiento, para treinta y dos (32) 
requerimientos, propuestos en el Concepto Técnico de Seguimiento y Control Ambiental, 
explicados por los profesionales técnicos del grupo de seguimiento de ANLA. 

Por otro lado, se mantiene lo expresado por la ANLA en el Acta 383-2024 donde, brindó 
concepto de obligaciones cumplidas y concluidas, siendo las siguientes: 

Resolución 1574 del 7 de diciembre de 2017- Numerales 7, 8, 9 y 10 del artículo 
trigésimo. 
Acta 438 del 18 de julio de 2023- Requerimientos 8, 9, 10, 11, 12, 13 (literales a, b 
y c), 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 040 – OCTUBRE 2024 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 040 0030015-INF_MEN_040_OCT_2024 
Octubre 2024 228 

 

41 (literales c, d, e y f), 42 (literales a, b, c, d, e y f), 43 (literales a, b, c, d, e y f), 44, 
45 ,47 51, 52, 53, 54 y 55. 

No obstante, se deja como trazabilidad en este periodo por el seguimiento y respuesta 
correspondiente, en relación con la oralidad que hubo el 18/07/2023  en seguimiento y 
control por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA para el 
expediente LAV0039-00-2017, esto con corte documental del 10 de mayo 2023 y de 
acuerdo con la visita efectuada del 15/05/2023 al 21/05/2023 componente abiótico, biótico 
y social; y para el 24/05/2023 del componente hidrogeológico, de lo cual se obtiene como 
resultado el acto administrativo expedido por la ANLA a través del Acta 438 del 2023. 

En donde, el balance de los requerimientos frente al periodo anterior reportado ante la ANLA 
durante la reunión oralidad de control y seguimiento ambiental. En total la autoridad 
ambiental impuso cincuenta y cinco (55) requerimientos, pero eliminaron un requerimiento 
de acuerdo con el sustento presentado, en total quedarían en ACTA 54 
REQUERIMIENTOS, al sector 2 a cargo de CVC en el siguiente orden: 

REQUERIMIENTOS REITERADOS 14 REQUERIMIENTOS  

✓ Req. 1- Req. 2_Tema: Inversión no menos 1% (2 requerimientos) 
✓ Req. 3- Req. 4_Tema: Compensación por pérdida de Biodiversidad (2 

requerimientos). 
✓ Req. 5- Req. 7_Tema: Valoración económica (3 requerimientos). 
✓ Req. 8- Req. 13_Tema: Geotecnia (6 requerimiento) 
✓ Req. 14_tema: Componente socioeconómico (1 requerimiento). 

Requerimientos nuevos 41 REQUERIMIENTOS  

✓ Req. 15_Tema: Manejo de residuos biodegradables (1 requerimiento). 
✓ Req. 16- Req. 17_Tema: Fauna (2 requerimientos). 
✓ Req. 18- Req. 20_Tema: Seguimiento permiso Res 1902 levantamiento restricción 

AF (3 requerimiento) 
✓ Req. 21_Tema: Aprovechamiento forestal (1 requerimiento). 
✓ Req. 22_Tema: permiso de concesión (1 requerimiento). 
✓ Req. 23_Tema: Fichas PMA seguimiento y monitoreo (1 requerimiento). 
✓ Req. 24- Req. 26_Tema: Componente socioeconómico (3 requerimientos). 
✓ Req. 27- Req. 28_Tema: Plan de Contingencia (2 requerimientos). 
✓ Req. 29- Req. 31_tema: Seguimiento Ficha PMA-ABIO 01 Aire (3 requerimientos). 
✓ Req. 32-Req. 34_tema: Seguimiento obligaciones permiso concesión de aguas (3 

requerimientos). 
✓ Req. 35- Req. 36_tema: Seguimiento Ficha PMA-ABIO 02 de las STAR y protección 

cuerpos hídricos (2 requerimientos). 
✓ Req. 37_tema: Seguimiento Ficha PMA-ABIO 01 ruido (1 requerimiento). 
✓ Req. 38_tema: Seguimiento Ficha PMA-ABIO 08 GEOTÉCNICO / 

HIDROGEOLÓGICO / CONTINGENCIA /TALUDES (1 requerimiento). 
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✓ Req. 39- Req.41_tema: Seguimiento Ficha PMA-ABIO 07 de ZODME (3 
requerimientos). 

✓ Req.42-Req.45_tema: Seguimiento Ficha PMA-ABIO 08 de TALUDES / 
ESTABILIDAD/GEOTECNIA/ REVEGETALIZACIÓN (4 requerimiento). 

✓ Req. 46_tema: Seguimiento Ficha PMA-ABIO 10 de Voladuras. (1 requerimiento). 
✓ Req. 47_tema: Informe geológico, geotécnico, hidrogeológico (1 requerimiento). 
✓ Req. 48_tema: Plan de Compensación por pérdida de Biodiversidad (1 

requerimiento). 
✓ Req. 49_tema: Internalización (1 requerimiento). 
✓ Req. 50- Req.51_tema: Componente socioeconómico (2 requerimientos). 
✓ Req. 52- Req.55_tema: Contingencias (4 requerimientos). 

EL requerimiento #52 al #55, fue atendido por Consorcio Vías Colombia 061 ante la ANLA 
mediante radicado ANLA 20236200384462 el 24 de julio de 2023. Asimismo, el Contratista 
Consorcio Vías Colombia 061 en el ICA 4 radicado a la ANLA el 27/09/2023, brindó 
respuesta a la ANLA a los requerimientos #8, #9, #16, #17, #21, #23, #31, y #34. 

Por otro lado, en este periodo en comité ambiental del 02/10/023 y 31/10/2023 se reitera  
ante la Entidad de atender requerimientos reiterados por parte del CAM, y de manera formal 
a través de nuestra comunicación #INT-INVIAS-2946-2023, teniendo en cuenta los plazos 
establecidos para respuesta a la Autoridad Ambiental sobre los requerimientos que tienen 
la denominación de “reiterados”, es menester resaltar que son de cumplimiento bajo 
inmediatez, es así que, el INVIAS el 18/07/2023 después de la oralidad de la ANLA, y en el 
comité ambiental del 02/08/2023, indicó que haría la gestión pertinente ante el CAM, para 
solicitar aclaraciones de la respuesta que fue brindada a la ANLA en su momento, cuando 
este contratista del tramo 1 era el titular de la licencia ambiental. 

Por tanto, el INVIAS a través de oficio #SS 44304 del 02/08/2023, en el marco del convenio 
interadministrativo, celebrado entre otras Entidades Públicas, con la Gobernación de 
Antioquia, contratante del Consorcio Antioquia al Mar para el tramo 1, solicitó para los 
requerimientos 1, 3, 5, 6, 10 y 13 lo siguiente: “(…) de manera prioritaria en marco de la 
calidad del producto o contractual, se requiere revisar y solicitar el ajuste de información 
citada necesaria para el cumplimiento ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
– ANLA”; sin embargo, a la fecha al parecer no se ha obtenido respuesta al respecto. 

Razones por las que, con el fin de la debida ejecución de actividades, en cumplimiento de 
las obligaciones del Contrato de Obra 983-2021 y sus documentos complementarios, 
consideramos primordial que el INVIAS a través de la Subdirección de Sostenibilidad, tenga 
en cuenta las consideraciones de la Interventoría efectuadas en ala comunicación #INT-
INVIAS-2946-2023; asimismo, se efectúe una instrucción por parte de la Entidad en caso 
de que desde el CAM, la Gerencia del Proyecto, la Gobernación Antioquia y/o Interventoría 
tramo 1, no se brinde respuesta oportuna y de fondo, que permita contar con la información 
o documentación que contribuya a que el Consorcio Vías Colombia 061 de cumplimiento 
de los requerimientos denominados como “reiterados” en el Acta 438 de 2023. 
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Se recomendó a la Entidad que, si persiste falta de respuesta al oficio INVIAS SS 44304, y 
al resto de solicitudes que el INVIAS considere elevar a las Entidades del tramo 1 según lo 
expuesto, se impartan las directrices sobre los aspectos antes relacionados, de manera 
que, acorde con principios de oportunidad y celeridad, se desplieguen por parte de 
Consorcio Vías Colombia 061, como es su obligación, las actuaciones necesarias para 
atender prioritariamente los requerimientos reiterados de la ANLA. 

De lo anterior, por medio de la comunicación INT-INVIAS-3066-2023 del 29/11/2023, en 
respuesta a oficio INVIAS #2023S-VBOG-019000. 

“(…) una vez revisada y analizada la información allegada a través de oficio INVIAS #S 
44304, el Consorcio Antioquia al Mar – CAM no brindó una respuesta en la que se atendiera 
la solicitud de aclaración para los requerimientos reiterados de la licencia ambiental ante la 
ANLA, referenciados en nuestra comunicación #INT-INVIAS-2946-2023 radicado INVIAS 
#2023E-VUVRAZ-021884. 

Por consiguiente, es pertinente, que la Entidad continúe agotando las acciones ante los 
órganos de supervisión del contratista del tramo 1, que permitan esclarecer lo sucedido y/o 
obtener información en pro del cumplimiento oportuno, esto en el marco del Convenio 
Interadministrativo de Colaboración 2014-AS-20-0037. 

No obstante a lo anterior, como la atención del Consorcio Antioquia al Mar – CAM, no exime 
del cumplimiento de obligaciones a cargo del Consorcio Vías Colombia 061 dentro del 
Contrato de Obra 983-2021, se brindó la directriz en comité ambiental N° 34 del 14/11/2023 
entre INVIAS-Interventoría, que el Contratista Consorcio Vías Colombia 061 allegara las 
propuestas económicas solo específicamente para la elaboración nuevamente y cálculo de 
la valoración económica, de forma que, tal cual como se expresó en nuestra comunicación 
#INT-INVIAS-2946- 2023, en línea con principios de oportunidad y celeridad se desplegaran 
por parte de Consorcio Vías Colombia 061, cómo es su obligación, las actuaciones 
necesarias para atender prioritariamente los requerimientos reiterados de la ANLA.” 

Por otro lado, en este periodo mediante radicado ANLA 20236200960042 del 06/12/2023, 
brinda respuesta a requerimientos de seis (6) meses del Acta 438-2023. En proceso de 
revisión detallada de la Interventoría.    

Reuniones de seguimiento ambiental 

Se realizaron mesas de trabajos con los Contratistas para consolidación de avances de 
diferentes temas. 

Tabla 425 Reuniones ambientales, Sector 2 

Fecha Tema de seguimiento Participantes 

01/30/2024 
31/10/2024 

Informes mensuales, hallazgos y 
recorridos de obra y seguimiento, control 
de actividades ambientales, y revisión de 

Contratista, Interventoría 
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balance de actividades pendientes por 
ejecutar. 

Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA´s 

Durante el corte de junio 2024 hubo corte de ICA, por lo que, en septiembre 2024 aplicó la 
entrega del ICA N° 6 por el número de expediente, además, se relaciona trazabilidad de 
estado de ICA´s entregados a la fecha: 

ICA No 2: En relación con el Informe de Cumplimiento Ambiental N° 2 (enero 2022 – junio 
2022) remitido a la ANLA, la Autoridad por medio de oficio N° 2022281366-2-000 del 
14/12/2022 y remitido por el INVIAS a Interventoría el 16/12/2022; genera observaciones a 
la Geodatabase- GDB. 

A manera qué, la Interventoría el 13/01/2023 la Interventoría remitió ajuste de GDB y 
atención de requerimientos a la Entidad para su radicación ante la ANLA, esto mediante 
comunicación #INT-INVIAS-1855-2023 Radicado INVIAS 3474 del 16/01/2023. Así mismo, 
el INVIAS remite respuesta a la Autoridad y alcance para atención de GDB del ICA N° 2 
mediante radicado ANLA #2023018763-1-000 el 31/01/2023. 

En febrero 2023, la ANLA emite oficio #2023039899-2-000 del 28/02/2023 de verificación 
preliminar NO CONFORME para el ICA N° 2 del sector 2. 

De lo anterior, durante marzo 2023 en atención a las observaciones del ICA N° 2 del sector 
2 y ajustes efectuados durante el periodo por parte del Contratista, la Interventoría remitió 
a la Entidad mediante comunicación #INT-INVIAS-2179-2023 del 28/03/2023 respuesta a 
oficio ANLA #2023039899-2-000 del 28/02/2023, es así que la Entidad radica respuesta a 
la ANLA mediante #2023064473-1-000 del 28/03/2023. Mediante radicado ANLA 
20234700033071 del 03/05/2023 emite concepto de NO CONFORME en relación a 
geodatabase, con un tiempo de 30 días calendario para atención por parte del Contratista, 
atendido mediante radicado ANLA N° 20236200217962 del 13/06/2023, a la espera de 
respuesta ANLA. 

ICA No 3 corresponde al periodo de julio 2022 – diciembre 2022: Se remitió a la Entidad 
mediante la comunicación #INT-INVIAS-2131-2023 del 21/03/2023 del sector 2; la Entidad 
radicó a la ANLA mediante radicado # 2023064475-1-000 del 28/02/2023.  

Mediante oficio ANLA 20234700033821 del 04/05/2023, la ANLA emitió concepto de NO 
CONFORMIDAD en el cual solicitó que el ICA 3 sea radicado nuevamente en atención a 
geodatabase; atendido mediante radicado ANLA N° 20236200217972 del 13/06/202, a la 
espera de respuesta ANLA.  

Luego, la ANLA mediante 20234700273781 del 28/08/2023 fecha radicado del 01/08/2023, 
en donde la ANLA, indica que "(…) que no se dio cumplimiento en la oportunidad de la 
entrega de los ajustes del ICA, toda vez que acorde con lo señalado en parágrafo primero, 
del artículo 3°, de la Resolución 549 de 2020 que modificó la Resolución 077 de 2019, la 
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entrega de los ajustes de los Informes de Cumplimiento Ambiental debe llevarse a cabo en 
el término de máximo un (1) mes a partir del pronunciamiento de esta Autoridad. Cabe 
resaltar que, si bien no es causal de no conformidad, es necesario que la empresa cumpla 
con los tiempos de entrega del ICA, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 077 de 
2019 modificada por la Resolución 549 de 2020.” Por lo que, en este periodo, el contratista 
remite a la Interventoría nuevamente ajustes bajo las consideraciones de la ANLA, además, 
una vez revisada y analizada la información, la Interventoría hizo observaciones para su 
atención de lo que, a la fecha, está en proceso de atención por parte del Contratista de 
Obra. 

En octubre 2023, el Contratista Consorcio Vías Colombia 061 atendió requerimientos de la 
ANLA al ICA 3, esto mediante radicado ANLA 20236200789392 del 26/10/2023. La ANLA 
mediante oficio 20234700653681 del 5/12/2023 emite concepto de CUMPLE y da 
Conformidad al ICA 3, no obstante, aclara que “no constituye una validación del contenido 
reportado en el ICA del asunto o una declaratoria de cumplimiento de las obligaciones del 
instrumento de seguimiento y control ambiental.” 

ICA No. 4: El Contratista radicó el Informe de Cumplimiento Ambiental #4 a la ANLA 
mediante radicado 2023-620-066313-2 del 27/09/2023. La ANLA emite no conformidad al 
ICA N°4, según lista de chequeo ID44302; atendiendo en este periodo, el Contratista 
observaciones mediante radicado ANLA 20236200925402 del 29/11/2023. 

Frente a la versión del ICA 4 remitida por el Contratista con su comunicación #413-23-CLI-
CVC061-DIR del 04/09/2023, este lo revisó y observó la Interventoría el 7/09/2023, en el 
que se remitió al Contratista por correo electrónico en una lista de chequeo, que el 
Contratista informó en seguimiento y última versión de entrega del 27/09/2023. La ANLA 
mediante radicado #20244700032981 del 17/01/2024 emite concepto de CONFORMIDAD 
del ICA 4. 

Ahora bien, como se informó en el párrafo anterior, teniendo en cuenta la última versión 
radicada por el Contratista a la ANLA el 27/09/2023 se está haciendo por la Interventoría 
una nueva revisión detallada frente al documento ajustado y complementado, esto de 
acuerdo con las recomendaciones efectuadas por la ANLA en el último seguimiento y 
control del expediente LAV0039-00-2017, a través del Acta 438 del 2023, una vez se finalice 
la revisión, reprogramado a noviembre 2023, se emitirá el concepto final por parte de la 
Interventoría, en caso de continúen sin subsanarse algunos requerimientos se informará de 
manera inmediata e iniciará el seguimiento correspondiente, con el fin de que se cumplan 
las obligaciones contractuales del contratistas de acuerdo con el Apéndice D del Contrato 
de obra 983-2021. 

ICA No. 5: El Contratista radicó el Informe de Cumplimiento Ambiental #5 a la ANLA 
mediante radicado 2024-620-033764-2 del 27/03/2024. Según ANLA #2024-470-024784-1 
del 09/04/2024, por el que solicita radicación del ICA en medio magnético. Luego, el 
Contratista 2024-620-047809-2 del 30/04/2024 radicó a la ANLA la atención de 
observaciones de la verificación del Informe de Cumplimiento Ambiental No. 5. 
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El 26/08/2024 se realizó reunión virtual con la ANLA para aclaración de observaciones del 
ICA 5 las cuáles requerían un sustento frente a la información presentada. 

ICA No. 6: El Contratista radicó el Informe de Cumplimiento Ambiental #6 a la ANLA 
mediante radicado 2024-620-111553-2 del 27/09/2024. 

 

ICA 
No.   

Periodo reporte    Radicado 
ANLA   

Concepto ANLA   

Desde   Hasta   Oficio   Estado   Pronunciamiento   

1   01/07//2021  
31/12/2021

  

2022060742-1-
000 del 

31/03/2022 

20220907
77-2-

000 del 
01/05/202

2 

CONFORME  

No hay 
requerimientos 
adicionales a la 
Fecha. Pendiente 
seguimiento segundo 
semestre 2022   

2   01/01//2022 30/06/2022 

2022217990-1-
000 del 

30/09/2022 
  

202362002179
62 del 

13/06/2023 

20222813
66-2-000 

del 
14/12/202

2 
  

02303987
9-2-000 

del 
28/02/202 

  
20234700
033071 

del 
04/05/202

3 

NO 
CONFORME 

Sector 2 

Se radicó 
nuevamente 
mediante oficio 
#2023018763-1-000 
el 31/01/2023.  
 
La verificación 
Preliminar NO 
CONFORME, emitida 
mediante oficio ANLA 
#2023039879-2-000 
del 28/02/202.  
EL INVIAS radica 
nuevo alcance en 
respuesta a la ANLA 
mediante radicado 
#2023064473-1-000 
del 28/03/2023.  
 
La verificación 
Preliminar NO 
CONFORME, emitida 
mediante oficio ANL 
20234700033821 del 
04/05/2023. 
 
Atendido mediante 
radicado ANLA N° 
20236200217962 del 
13/06/2023, a la 
espera de respuesta 
ANLA.  
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ICA 
No.   

Periodo reporte    Radicado 
ANLA   

Concepto ANLA   

Desde   Hasta   Oficio   Estado   Pronunciamiento   

3  01/07//2022 
 

31/12/2022 

2023064475-1-
000 del 

28/03/2023 
 

202362002179
72 del 

13/06/202 
 

202347002737
81 

28/08/2023 
 

202347005185
91 del  

18/10/2023 
 

20234700
033821 

04/05/202
3 

NO 
CONFORME 

Sector 2 

La verificación 
Preliminar NO 
CONFORME, emitida 
mediante oficio ANLA 
#20234700033821 
del 04/05/2023. 
 
Atendido mediante 
radicado ANLA N° 
20236200217972 del 
13/06/202, a la 
espera de respuesta 
ANLA. 
 
Atendido mediante 
radicado ANLA 
20236200789392 del 
26/10/2023. 

20234700
653681 

del 
5/12/202 

CUMPLE - 
CONFORME 

- 

4   01/06//2023 
 

30/06/2023 

2023-620-
066313-2 del 
27/09/2023 

20234700
572051 

03/11/202
3 

NO 
CONFORME 

Sector 2 

 Atendido mediante 
radicado ANLA 

20236200925402 del 
29/11/2023 

202362009254
02 del 

29/11/2023 

#2024470
0032981 

del 
17/01/202

4 

CONFORME - 

  5 01/07//2023 
 

31/12/2023 

2024-620-
033764-2 del 
27/03/2024 

 
2024-620-

047809-2 del 
30/04/2024 

2024-470-
024-784-1 

del 
09/04/202

4 

NO 
CONFORME 

Sector 2 

El 26/08/2028 se 

realizó reunión de 

aclaración de 

información ante la 

ANLA. 

 

2024-470-
007-892-

71 del 
09/10/202

4 

CONFORME  -  
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ICA 
No.   

Periodo reporte    Radicado 
ANLA   

Concepto ANLA   

Desde   Hasta   Oficio   Estado   Pronunciamiento   

  6 01/01//2024 
 

30/06/2024 

2024-620-

111553-2 del 

27/09/2024 
- - - 

Tabla 4-26 Estado de informes de cumplimiento ambiental – ICA 

Cambios Menores 

Durante este periodo, hubo trámite de un cambio menor ante la ANLA, frente a entrega 
material sobrante para mejoramiento de caminos sector 2. 

N° ESTADO DE USO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CM_1  Finalizado 
Instalaciones temporales para sitio de acopio de materiales 
(K2+084 al K 2+220) 

CM_2  En uso Infraestructura de Apoyo e industrial- ZODME 5 

CM_3  Finalizado 
Cambios en los volúmenes autorizados o ampliación de la 
ZODME 5 

CM_4  Finalizado 
Cambios en los volúmenes autorizados o ampliación de la 
ZODME 4 

CM_5  En uso Suministro de agua a través de un proveedor 

CM_6  En uso 
Donación de material sobrante, en áreas ubicadas en predios 
diferentes a los contenidos en la Licencia Ambienta (Gravas y 
Arenas) 

CM_7  Finalizado 
Instalación y adecuación de un puente metálico provisional- 

Puente 6 

CM_8  Finalizado 
Instalación y adecuación de cimbras metálicas de nuevos 
materiales y métodos constructivos – Puente 5 

CM_9  En uso Locaciones temporales 

CM_10  No procede Modificación Franja de captación – FC3 

CM_11  En uso 
Modificación de las especificaciones técnicas en dimensiones 
de los túneles 5,6,7,8. 
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CM_12  En uso 
Modificación de las especificaciones técnicas en dimensiones 
y procedimientos del túnel falso 2 (K12+271,7 al K12+356,7). 

CM_13   En uso Reubicación de obras hidráulicas 

CM_14   En uso 
Cambios de sitios para compensación por pérdida de 
Biodiversidad de 28.8 ha 

CM_15   En uso Mantenimientos de caminos y/o vías terciarias. 

CM_16  En uso Mantenimientos de caminos y/o vías terciarias. 

CM_17  En uso Mantenimientos de caminos y/o vías terciarias. 

Tabla 4-27 Estado de los cambios menores, Sector 2 

 

CAMBIOS MENORES (CM) TOTAL 

Cambios Menores En uso 10 

Cambios Menores finalizado su uso 5 

Cambios Menores no proceden 1 

Cambios Menores en proceso para 
uso 

1 

 

TOTAL, CM Sector 1 17 

Tabla 4-28 Resumen cambios menores, Sector 2 

Permisos de proveedores 

Respecto a los permisos de los proveedores, la Interventoría realiza revisión del alcance y 
de la vigencia de estos. 

Estado permisos ambientales 

En este periodo, se actualizó el balance de actividades y cronograma realizado que se 
incluye en el informe trimestral #13 frente a compensación, inversión no menos del 1%, 
actualizado al periodo a corte de trimestre julio-agosto-septiembre 2024; y presentado a la 
Entidad en el periodo (octubre 2024). 

Además, mediante la comunicación INT-INVIAS-3844-2024 se remitió al INVIAS balance de 
la provisión ambiental, social y predial. 
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Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA 

▪ Permisos de la licencia ambiental Resolución No. 1574 del 07/12/2017 (Cesión 
parcial INVIAS a Construcciones el Cóndor Resolución No. 1574 del 07/12/2017). 
 

 
Tabla 4-29 Permisos Licencia Ambiental, Sector 2 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 

Seis (6) franjas de 
captación (FC3-FC4-
FC5-FC6) 

Se realizó la captación de la franja FC3 
correspondiente a la Quebrada La Urusco 
conforme a las condiciones del permiso, 
hasta el 18/01/204.  
 
El 19/01/2024 se suspendió captación. Por 
lo que, se revisan y analizan alternativas 
para uso de la Franja de Captación FC4 del 
río Tonusco, evaluando caudales y niveles 
del cauce. 
 
El 14/02/2024 la Interventoría brindó 
viabilidad de diseño para captación en la 
franja de captación FC4, en el que se 
indicaron recomendaciones frente al 
análisis de los caudales del río Tonusco y 
se solicitó suspender actividades si llegase 
a presentar anormalidad en las mediciones, 
esto considerando las medidas de 
mitigación por el actual fenómeno del niño. 
 
El 16/02/2024 por medio del radicado ANLA 
#20246200172822 el Contratista remitió 
diseño de Franja de Captación FC4, esto 
para su uso. 
 
Se usa de nuevo en desde el periodo de 
(junio 2024) la FC2, y se mantiene a la 
fecha. 

En este periodo, durante 
recorrido de obra en 
conjunto Interventoría- 
Contratista del 12/01/204, 
se evidenció bajos niveles 
en la Quebrada, por lo que, 
teniendo en cuenta el 
estado de la quebrada y el 
fenómeno del niño. El 
19/01/2024 se suspendió 
captación. Por lo que, se 
revisan y analizan 
alternativas para uso de la 
Franja de Captación FC4 
del río Tonusco, evaluando 
caudales y niveles del 
cauce 
 
Se solicitó al contratista en 
recorrido verificar el 
comportamiento de los 
caudales y niveles, y 
proceder con la suspensión 
en la captación, en 
cumplimiento al ART. 6°, 
numeral 1 ítem 1.1, literal g 
Concesión de Aguas 
Superficiales: 
 
g. Respecto a la franja de 
captación 3- FC3, realizar el 
monitoreo del caudal de la 
Quebrada La Urusco cada 
mes y presentar el reporte 
de registros de caudal (...) 
En caso de presentarse una 
disminución drástica del 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

mismo, se deberá 
suspender la captación y 
dar aviso a la autoridad 
ambiental regional y a la 
ANLA. 

PERMISO DE VERTIMIENTOS 

Seis 6 franjas de 
vertimientos río Tonusco 
(VT4-VT5-VT6) 

Actualmente, desde el desmantelamiento 
del sistema al 30 de junio 2024, no se 
encuentra en uso y no se generan en el 
periodo aguas residuales en los túneles. 

N.A 

PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE 

Ocupaciones de cauce 
temporales - PUENTE 2 
al PUENTE 13 
 

Se han ejecutado puente 2 puente 3, puente 
4, puente 5 y puente 6 

 
 

Ocupaciones de cauce 
Permanentes - Obras 
menores (Alcantarillas – 
box culvert) 
 

Están en ejecución a la fecha, las obras 
hidráulicas menores. 

N.A 

PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 

8119 individuos 
En proceso de ejecución, actividades 
ejecutadas hasta puente 6 

N.A 

PERMISO DE ZODME 

ZODME 4 

Se utilizó en su totalidad, volumen 
autorizado, uso hasta su capacidad total 
hasta el año 2022.  
 
En enero 2024 se inició obras de manejo de 
aguas, descole. 
 
En abril 2024, se realizaron actividades de 
hidrosiembra. 
 
En mayo y junio 2024, continuidad de obras 
hidráulicas. 
 
En julio, agosto, septiembre y octubre 2024 
no se ejecutaron obras adicionales. 

No se cuenta con ZODMES 
adicionales dentro del 
proyecto y del expediente 
LAV0039-00-2017, por lo 
que, hay deficiencias en 
manejo de material 
sobrante en obra, se 
utilizan zonas de terceros 
autorizadas bajo la 
Resolución 472 de 2017; 
esto fuera del área del 
proyecto. 
 
En este periodo mediante 
nuestra comunicación # 
INT-INVIAS-2846-2023 
DEL 30/09/2023 en 
respuesta a oficio INVIAS 
#SMC-GNTE 38784, se 

ZODME 5 

Se utilizó en su totalidad, volumen 
autorizado, uso hasta su capacidad total 
hasta el año 2022.  
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

Actualmente, se usa bajo cambio menor 
para las actividades de acopio temporal, 
laboratorio y funcionamiento de una planta 
de concreto.  
 
 
Pendiente de ejecución de obras.  

remitió Informe de estado 
de la ZODME 4. 
 
Se analiza disposición de 
material a través de 
gestores de RCD, para 
actividades de 
aprovechamiento de 
material, esto se verá 
reflejado en gestión como 
su viabilidad en febrero 
2024. 

ZODME 6 No se ha utilizado falta de acceso a la fecha. 
Definición de acceso a la 
ZODME 

ZODME 7 No se ha utilizado falta de acceso a la fecha 
Definición de acceso a la 
ZODME 

ZODME 8 No se ha utilizado falta de acceso a la fecha 
Definición de acceso a la 
ZODME 

ZODME 9 Desistido uso de la ZODME.  

Hubo dificultad ende tipo 
predial gestión predial, 
correspondía el área a 
diferentes propietarios, se 
encontraba por parcelación 
y asociado a los costos del 
uso del mismo. 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

Reporte de 
contingencias a la ANLA 

Se generaron contingencias por puntos 
críticos en obra, especialmente portales y 
túneles. 
 
Entre el 01/06/2024 al 30/06/2024 se 
continúan presentando eventos de 
movimientos en masa sobre la vía industrial 
y algunos frentes de obra, es así como el 
20/06/2024  y 24/06/2024 se presentó 
contingencia  sobre la abscisa K12+779 al 
K12+823 que compromete parte del portal 
salida del túnel 9 sobre la vía industrial y 
cielo abierto C, se reitera hacer seguimiento 
por la temporada de lluvias que se presenta 
actualmente en el sector frente a los puntos 
críticos del proyecto y generar control 
suficiente en la instrumentación con 
mediciones semanales o adicionales si así 
se requiere. 

Hasta la terminación y 
atención total para cierre de 
contingencias. 
 
El comité de gestión de 
riesgo del municipio de 
santa fe de Antioquia emite 
declaratoria de emergencia 
mediante el ACTA No.008--
2023 - PORTAL ENTRADA 
AL TUNEL 5 (K11+838), 6 
(K12+015) y 7 (K13+735), 
PORTAL ENTRADA AL 
TUNEL 5 (K11+838), 6 
(K12+015) y 7 (K13+735)., 
TÚNEL FALSO 2 
(K12+350), CIELO 
ABIERTO 17B (K15+455), 
CIELO ABIERTO 13 – El 
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Calvario, TUNEL 5 SALIDA 
(K11+928), ESTRIBO 2 
PUENTE 6 (K16+516) 

PLAN DE INVERSIÓN FORZOSA DE NO MENOS DEL 1% 

Apoyar financieramente 
la elaboración del Plan 
de Ordenamiento y 
Manejo de la Cuenca del 
río Tonusco 

Mediante oficio CORANTIOQUIA #110-
COI2204-10149 del 28 de abril de 2022 
CORANTIOQUIA en atención a la solicitud 
de información hecha por el INVIAS, 
manifiesta que: “Esta autoridad ambiental 
NO considera viable incluir en el Plan de 
Inversión del 1% del Proyecto Túnel 
Guillermo Gaviria Echeverri sector 02 
(Túnel del Toyo), la línea de inversión para 
la elaboración del Plan de Ordenamiento y 
Manejo de la Cuenca -POMCA del río 
Tonusco; toda vez que, la cuenca asociada 
a esta corriente hídrica no hace parte de los 
Subzonas Hidrográficas – SZH o niveles 
subsiguientes -NSS establecidos por el 
IDEAM que deben ser objeto de ordenación 
y manejo”. 
 
De igual manera en la misma comunicación 
expresa:  
“No obstante, se aclara que, el río Tonusco 
hace parte de la cuenca hidrográfica 
Directos Río Cauca entre Río San Juan - 
Río Ituango (mi) - NSS (código 2621-01), 
cuyo Plan de Ordenación y Manejo se 
encuentra en la actualidad en proceso de 
formulación. En tal sentido, se recomienda 
que, una vez sea aprobado dicho 
instrumento de planificación hidrológica, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 
2.2.3.1.6.14 del Decreto 1076 de 2015, se 
plantee una línea de inversión del Proyecto 
Túnel Guillermo Gaviria Echeverri sector 02 
(Túnel del Toyo), asociada a la ejecución de 
los programas y proyectos del componente 
programático del POMCA que quede 
adoptado”. 
 
El 15 de febrero de 2023, se presentó a la 
Corporación Autónoma Regional – 
CORANTIOQUIA, mediante radicado 009-

En este sentido se presenta 
un retraso en el 
cumplimiento de la citada 
obligación de acuerdo con 
las consideraciones de la 
autoridad ambiental, y que 
el plan de ordenamiento de 
cuencas que se propone 
para la inversión de estos 
recursos, solo hasta el mes 
de junio de 2023 fue 
aprobado por 
CORANTIOQUIA el 
POMCA del río San Juan y 
se encuentra en proceso de 
divulgación. 
 
El cronograma de ejecución 
con fecha a corte del 
contrato se extiende en 
tiempo de ejecución total. 

Línea o línea de 
inversión y las acciones 
específicas que se 
ejecutarán con los 
recursos restantes, 
según lo establecido en 
la normatividad vigente, 
que deben corresponder 
a alguna de las 
actividades establecidas 
para los casos en que 
haya POMCA aprobado. 
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001-20230216005695, propuesta para 
direccionar la inversión de no menos del 1% 
del valor del proyecto, proponiendo líneas 
estratégicas de inversión en programas de 
planificación y manejo del agua y 
saneamiento ambiental para el POMCA del 
Río San Juan.  
 
En este sentido, la Autoridad Ambiental 
mediante radicado 110-COI2303-5646 del 9 
de marzo de 2023, amplió información 
relacionada con el proceso de formulación 
del Plan de Ordenación y Manejo POMCA 
del Río Cauca entre el Río San Juan y el 
Río Ituango, el cual a la fecha se 
encontraba en fase de formulación y a su 
vez, el 24 de mayo 2023 por medio de 
radicado número 160-COI2305-12896 se 
brindó respuesta a solicitud de concepto 
frente a la viabilidad de ejecutar los montos 
de la inversión forzosa de no menos del 1%, 
determinando por medio de la mesa de 
trabajo de compensaciones, que: “dadas 
las necesidades en saneamiento básico 
que tiene el municipio de Santa Fe de 
Antioquia, los recursos de la inversión 
forzosa de no menos del 1%, deben ser 
invertidos en los pozos sépticos rurales, en 
temas de acueducto y PTAR, por lo tanto, 
no se considera viable que el usuario aporte 
los recursos a la Corporación para la 
formulación del PORH del rio Tonusco”. 
 
Mediante nuestra comunicación #INT-
CVC061-2753 –2023 del 06/09/2023, en 
respuesta a comunicación del Contratista 
#376-23-CLI-CVC061-DIR de agosto 2023, 
teniendo en cuenta las propuestas 
económicas allegadas para la actualización 
del Plan de Inversión Forzosa no menos 
1%, entre CONAMBIENTE SAS, PLANTAR 
FUTURO INGENIERÍA y 
COMPENSACIÓN AMBIENTAL, la 
propuesta más favorable en cuánto a costo, 
tiempos y alcance, la más favorable 
correspondió a CONAMBIENTE SAS, no 
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obstante, se solicitó un alcance en el que se 
ajustaran estructura y alcance. 
 
Se realizaron reuniones de avance de 
actualización de inversión forzosa no 
menos del 1% y enero 2024 acercamientos 
con la Alcaldía. 
 
El 30/01/2024 Consorcio Vías Colombia 
hizo presentación de línea de inversión al 
IDEAM, en la cual se colocaba en contexto 
del proyecto y la Entidad indicaba los 
lineamientos para las líneas de acción de 
vigilancia; por lo que, concluyó: 
- El IDEAM requiere definición subzona y 
zona hidrográficas, y se establezca el 
monto a invertir para las acciones de 
vigilancia. Por lo que, CVC debe actualizar 
el rubro de liquidación de inversión e 
informar al IDEAM.  
- El IDEAM una vez cuente con la 
información, tendrá 2 meses en su 
cronograma para remisión de propuestas.  
- Se debe informar a la Entidad el monto 
necesario y requerir concepto, teniendo en 
cuenta los tiempos de ejecución del 
contrato al 2 de agosto 2024. 
 
El 20/02/2024 por medio del radicado 
#20249910010252 IDEAM remitió 
información de zona geográfica y 
presupuesto, esto con el fin de que se 
presente una propuesta por la Entidad para 
ejecución de línea de inversión por medio 
de acciones de vigilancia. 
 
El Contratista radicó una versión inicial para 
plan de inversión forzosa no menos del 1% 
a la ANLA, esto mediante radicado ANLA 
#20246200339112 el 27/03/2024. 
 
En la anterior radicación, el Contratista 
incluyó certificación frente a la actualización 
de los montos de la inversión del 1%. 
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El 25/04/2024 recorrido junto a 
CORANTIOQUIA verificación predio para 
localización de la Planta. 
 
El 29/04/2024 – 03/05/2024 reunión de 
avance en la Alcaldía. 
 
A la espera de concepto de la ANLA, en el 
Acta 383-2024 no se hicieron 
requerimientos al respecto. 
 
Mediante radicado ANLA 20246200824582 
del 22/07/2024, CVC-061 radicó a la ANLA 
derecho de petición de estado de 
pronunciamiento, relacionado con el Plan 
de inversión forzosa de no menos del 1% 
radicado bajo el consecutivo 
20246200339112 del 27 de marzo del 2024 
y 20246200325052 del 22 de marzo de 
2024. 
 
Mediante comunicación 103-24-EXT-
CVC061-DIR y radicado ANLA 
20246200903852 del 09/08/2024 presentó 
un alcance a la “Actualización del Plan de 
Inversión del 1%” radicado en el mes de 
marzo de 2024; esto considerando la 
información adicional remitida por el IDEAM 
en el mes de julio de 2024 para la línea 
“Acciones de vigilancia del recurso hídrico a 
través de la instrumentación y monitoreo de 
variables climatológicas e hidrológicas” por 
medio de una propuesta. 
 
En oficio ANLA 20242200606501 del 

14/08/2024 la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales- ANLA en respuesta 

a la solicitud de información presentada 

mediante comunicado con radicado 

20246200824582 del 22/07/2024 de 2024 

manifestó lo siguiente: 

 

“(...) Una vez consultado con el Grupo de 

Valoración y Manejo de Impactos en 

procesos de Seguimiento, grupo a cargo de 
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este tipo de solicitudes, se indica que la 

información referida en su comunicación 

será valorada en el transcurso del mes de 

septiembre, asimismo, se proyecta que el 

acto administrativo correspondiente sea 

emitido en el transcurso del mes de 

octubre.”  

 
En el mes de septiembre de 2024 a través 
de comunicación CVC061 125-24-EXT-
CVC061-DIR y radicado ANLA 
20246201053302 del 12/09/2024 el 
Consorcio Vías Colombia 061 realizó un 
tercer alcance a la “Actualización del plan 
de inversión del 1% presentado en el mes 
de marzo de 2024”, por medio del cual se 
incluyó la comunicación DAP_201 del 
Departamento Administrativo de 
Planeación del municipio de Santa Fe de 
Antioquia con el avaluó realizado por el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
al predio Rancho Aéreo Resort propuesto 
para la construcción de la PTAR del 
municipio en el marco de la línea de 
saneamiento “acciones de recuperación a 
través de la construcción de interceptores y 
sistemas de tratamiento de aguas 
residuales doméstica (…)”, para evaluación 
de la información aportada y 
pronunciamiento de la autoridad ambiental. 
 
Reiteración de solicitud de concepto a la 

ANLA, mediante 20246201179882 del 

11/10/2024. A la fecha continúa pendiente 

el pronunciamiento de la ANLA. 

 

• Plan de compensación por pérdida de biodiversidad Resolución No. 921 del 
28 de mayo de 2021. 

Tabla 4-30 Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

Plan de compensación por pérdida de biodiversidad 
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413,8 ha Conservación 

Mediante radicado ANLA 
20236200681452 del 02 de octubre de 
2023, se remitió documento inicial de 
actualización plan de compensación por 
pérdida de biodiversidad acciones de 
conservación. 
  
La ejecución se encuentra por definir – 
Depende de tiempos concepto de la 
ANLA. 
 
El Contratista Consorcio Vías Colombia 
061, mediante radicado ANLA 
20236200968342 del 11/12/2023, reiteró 
solicitud de concepto frente al plan de 
compensación por acciones de 
conservación.  
 
El 13/03/2024 el Contratista interpuso 
recurso de reposición a la 
RESOLUCIÓN No 000317 (28 FEB. 
2024), acto administrativo por medio de 
la cual la ANLA no aprobó actualización 
del plan de compensación por pérdida 
de biodiversidad por acciones de 
conservación. 
 
El Contratista indicó la necesidad de 
interponer recurso de reposición, en 
revisión del documento dejó 
observaciones y precisiones al mismo; 
las cuáles a pesar de la radicación se 
mantuvieron por parte de la 
Interventoría. 
 
No obstante, el Contratista remitió a la 
ANLA la interposición del recurso con 
fecha del 13/03/2024, radicado ANLA 
20246200300962 del 18/03/2024. 
 
De lo anterior, teniendo en cuenta la 
fecha de radicado ANLA, fuera de fecha 
del recurso, el Contratista Consorcio 
Vías Colombia 061 instauró una PQRS 
mediante radicado ANLA del 
20246200302402 18032024.  

No se cuenta con viabilidad de 
uso por parte del propietario de 
las áreas de conservación, 
algunos predios cambiaron de 
vocación de uso del suelo, 
inconvenientes de titularidad 
de predios por procesos de 
restitución de tierras. Por lo 
que, se requirió actualizar el 
plan dentro del Contrato 983-
2023. 
 
La ejecución se encuentra por 
definir – depende de tiempos 
concepto de la ANLA de 
acuerdo con el Plan 
actualizado radicado en 
relación con las acciones de 
conservación. 
 
El cronograma de ejecución 
con fecha a corte del contrato 
se extiende en tiempo de 
ejecución total. 
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La ANLA mediante la Resolución N° 
001172 del 18/06/2024 la ANLA resolvió 
recurso de reposición frente al plan de 
compensación por pérdida de 
Biodiversidad acciones de conservación; 
por medio de la cual, ratifican concepto.  
 
Por lo que, se solicitó el 20/06/2024 al 
CVC-061 revisar las áreas desistidas y 
recalculado de compensación. 
 
El 24/07/2024 mediante oficio con 
radicado ANLA 20242200531011, EL 
Contratista solicitó a la Autoridad 
información cartográfica 
correspondiente a las 30,22 ha excluidas 
de las acciones de conservación por 
pérdida de Biodiversidad a través de la 
Resolución 0317 de 2024. 
 
En julio 2024 en proceso de ajuste de 
desistimiento y recálculo de áreas de 
compensación. 
 
El 06/08/2024 mediante radicado ANLA 
20246200892722 el Contratista solicitó 
prórroga para la atención de 
requerimiento de la Resolución 0317 de 
2024 – Relacionada con el Plan de 
Compensación por Pérdida de 
Biodiversidad. 
 
El 16/08/2024 el Contratista por medio 
de radicado ANLA 20246200929682 
remitió a la autoridad ambiental informe 
de desistimiento de acuerdo propietario 
del predio para la compensación por 
pérdida de biodiversidad acciones de 
conservación de 225 ha; por lo que se 
deben establecer y ubicar nuevas áreas. 
 
El 23/08/2024 el Contratista radicó oficio 
20246200958312 en atención parcial a 
requerimiento del Auto 4090 del 07-06-
2024 frente al plan de compensación por 
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pérdida de biodiversidad acciones de 
restauración. 
 
El 23/08/2024 el Contratista remitió oficio 
20246200955012 con solicitud a la 
ANLA de mesa de trabajo para 
socialización de estado del plan de 
compensación por pérdida de 
biodiversidad. 
 
El 28//08/2024 se hizo mesa de trabajo 
entre Contratista, Interventoría e INVIAS 
revisión por la necesidad de nuevo plan 
de compensación para áreas de 
conservación no disponibles. El INVIAS 
solicitó evaluación de las partes. 
 
La ANLA mediante oficio 

20242200688041 del 06/09/2024 

programa espacio presencial en las 

instalaciones de ANLA el 10/09/2024, en 

este se socializan las áreas disponibles 

para ejecutar las acciones de 

conservación de acuerdo con el 

desistimiento del propietario de las 225 

ha disponibles para implementación. 

 

El 10/09/2024 se realizó reunión con la 

ANLA-Consorcio Vías Colombia 061 

presencial y asistencia virtual de la 

Interventoría para revisión de estado del 

plan de compensación por pérdida de 

biodiversidad, ahora bien, llevada a se 

establecen dos (2) compromisos: El 

Consorcio quedó enviar a la ANLA 

comunicaciones dirigidas a 

CORANTIOQUIA solicitando espacios 

de revisión y concertación, y por parte de 

la ANLA el apoyo en coordinar espacios 

de revisión con CORANTIOQUIA con el 

fin de conocer de procesos que esté 

llevando a cabo la autoridad ambiental 

que permitan dar cumplimiento a la 

obligación de compensación. 
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La secretaría de agricultura del 

municipio de Liborina Antioquia 

mediante comunicado con radicado 

0375 del 9/09/2024 en respuesta al 

comunicado 1806 informa que se está 

llevando a cabo la formulación del Plan 

de Manejo del Área protegida del distrito 

regional de manejo integrado bosque 

seco occidente antioqueño, adicional 

manifiesta que no cuenta con áreas en 

propiedad limitante en la gestión de 

acuerdo de voluntades. 

 

Durante octubre 2024 la Interventoría 

aprobó propuestas económicas para 

elaboración del plan de compensación, 

asimismo, se informó al INVIAS estado 

actual de compensaciones. 

28,8 ha Restauración 

Mediante nuestra comunicación #I INT-
CVC061-2749-2023 del 06/09/2023, en 
respuesta a comunicación del 
Contratista #294-23-CLI-CVC061-DIR y 
#377-23-CLI-CVC061-DIR de agosto 
2023, considerando las propuestas 
económicas allegadas para actualizar el 
Plan de Compensación por Pérdida de 
Biodiversidad, aunque el Contratista 
hizo cambio de proveedores, la 
Interventoría solicitó un alcance de 
estructura y alcance. 

En este periodo, hubo trámite de un (1) 
cambio menor ante la ANLA, por lo que, 
se actualiza el consolidado de acuerdo 
con lo presentado en el informe del 
periodo anterior, mediante radicado 
ANLA 20246200478262 del 30/04/2024. 

En el concepto técnico del 004287 del 
25/06/2024 en el Acta 383-2024 la ANLA 
emite concepto de viabilidad. Por lo que, 
en julio 2024 fu proceso de elaboración 
APU. 

No se cuenta con viabilidad de 
uso por parte del propietario de 
las áreas de restauración, para 
las áreas de conservación, 
algunos predios cambiaron de 
vocación de uso del suelo, 
inconvenientes de titularidad 
de predios por procesos de 
restitución de tierras. Por lo 
que, se requirió actualizar el 
plan dentro del Contrato 983-
2023. 
 
El cronograma de ejecución 
con fecha a corte del contrato 
se extiende en tiempo de 
ejecución total. 
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El 24/07/2024 mediante oficio con 
radicado ANLA 20242200531011, EL 
Contratista solicitó a la Autoridad 
información cartográfica 
correspondiente a las 30,22 ha excluidas 
de las acciones de conservación por 
pérdida de Biodiversidad a través de la 
Resolución 0317 de 2024. 
 
En julio 2024 en proceso de ajuste de 
desistimiento y recálculo de áreas de 
compensación. 
 
El 27//08/2024 se hizo mesa de trabajo 
entre Contratista e Interventoría revisión 
del APU de cerramiento con 
observaciones y solicitud de ajuste. 
 
El 10/09/2024 el Contratista hizo ajustes 
al APU, la Interventoría hará gestiones 
para remisión a la Entidad. A su vez se 
solicitó al contratista la remisión del APU 
de siembra. 
 
En octubre 2024 el Contratista remite 
APU de siembra, hubo mesas de trabajo 
entre las partes para su remisión en 
noviembre 2024 al INVIAS para 
concepto. 

 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS – Traslado de Exp. A la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA 

▪ Permisos de levantamiento de Veda Nacional Resolución No. 1845 del 11/09/2017, 
modificado por la Resolución 1036 del 17 de julio de 2019, en esta última se incluye 
el área de las vías de acceso del túnel del Toyo.  
 
Luego, mediante Auto N° 00539 del 11 de febrero de 2021, la ANLA avocó 
conocimiento de las actuaciones administrativas remitidas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS -, obrante en el Expediente ATV0596, 
allegado por medio del oficio con radicado ANLA 2021019838-1-000 del 8 de febrero 
de 2021, asimismo, ordenó, una vez en firme el presente proveído, que el 
Expediente ATV0596-00-2021, remitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible-MADS -, se incorporara al expediente LAV0039-00-2017. Asimismo, la 
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ANLA mediante radicado ANLA # 2021125056-2-000 del 22 de junio del 2021, 
informó que después de realizar la verificación correspondiente, el expediente 
ATV0596 fue trasladado satisfactoriamente a la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 

Tabla 431 Permisos Ambientales – MADS / ANLA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO LEVANTAMIENTO DE VEDA NACIONAL 

Levantamiento, rescate, 
traslado y reubicación de 
vedas  

Se está ejecutando reubicación vedas 
predio La Quinta, propuesta en la propuesta 
para el rescate, traslado y reubicación de 
especies en vedas, presentado a 
CORANTIOQUIA y la ANLA. 
 
CORANTIOQUIA mediante oficio radicado 
#160-COE2303-9141 del 21/06/2023, emite 
concepto de viabilidad a los predios 
propuestos para la ejecución de los 
permisos de levantamiento de vedas, esto 
para el sector 1 y sector 2. 
 
La ANLA mediante ACTA 438-2023 emitió 
concepto de viabilidad de la propuesta de 
manejo de rescate, traslado y reubicación 
de vedas, esto en el predio Tonusquillo. 

 
El cronograma de ejecución 
con fecha a corte del 
contrato se extiende en 
tiempo de ejecución total. 

Seguimiento y control semestral de 
especies reubicadas. 

El 20/09/2023 se inició con segundo 
seguimiento y monitoreo en el predio el 
Tonusquillo. Actividad finalizada durante 
octubre 2023. 

Resolución 2652 del 15 de noviembre de 
2023 en la cual la ANLA aprueba el predio 
Tonusquito para realizar las acciones de 
rescate traslado y reubicación de los 
individuos de las especies de bromelias y 
orquídeas en veda autorizadas por la 
Resolución 1845 de 2017 para el sector 2 

En diciembre 2023-enero 2024; en marzo 
2024 hubo seguimiento y control a los 
individuos reubicados en el predio 
Tonusquillo. 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

En junio 2024 se realizaron mantenimientos 
de los individuos. 

En Julio 2024 no se surtieron actividades, 
solo se hace seguimiento de obligaciones. 
El próximo mantenimiento es en septiembre 
2024. 

En agosto 2024 no se surtieron actividades, 
solo se hace seguimiento de obligaciones. 
El próximo mantenimiento es en septiembre 
2024. 

En septiembre 2024 se realizó el sexto 
mantenimiento, se hizo verificación de 
estas actividades en campo. 

En octubre 2024 no se surtieron 
actividades, solo se hace seguimiento de 
obligaciones. El próximo mantenimiento es 
en diciembre 2024 para cierre de dos (2) 
años en cumplimiento a la Resolución 1845-
2017. 

 

CORANTIOQUIA 

▪ Permisos de sustracción temporal y sustracción definitiva de una parte de reserva 
de recursos naturales de zona rivereña del río Cauca: Acuerdo 180-ACU1811-551 
del 21 de noviembre de 2018, se autorizó la sustracción de un área de 21,68 ha, 
discriminada en 17,11 ha de manera temporal y 4,565 ha de manera definitiva del 
Área de Reserva de los Recursos Naturales Zona Ribereña del Río Cauca. 
 
Luego, mediante ACUERDO No.627 del 27 de enero del 2022 “Por el cual se 
aprueba la cesión parcial de la sustracción autorizada por Acuerdo 180-ACU1811-
551 del 21 de noviembre de 2018 al Consorcio Antioquia al Mar, en beneficio del 
Consorcio Vías Colombia 061”. 
 

Tabla 4-32 Permisos Ambientales – CORANTIOQUIA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO SUSTRACCIÓN DE RESERVA TEMPORAL 

ZODME 9  
Mediante 180-ACU2201-639 del 26 de julio 
del 2022, se acepta desistimiento de uso del 
permiso por parte de CORANTIOQUIA. 

N.A 
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▪ Permisos de levantamiento parcial de restricción al uso y aprovechamiento de 
algunas especies forestales: Resolución 1902-2014 del 19 de febrero de 2019. 
 

Tabla 4-33 Permisos Ambientales – CORANTIOQUIA / ANLA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO LEVANTAMIENTO PARCIAL DE RESTRICCIÓN AL USO Y APROVECHAMIENTO DE ALGUNAS 
ESPECIES FORESTALES 

Sector 2 – restricción 
aprovechamiento 
forestal 

• No está en uso, en proceso de 
renovación, pendiente 
pronunciamiento de la ANLA. 

• El 20/09/2023 se inició con 
segundo seguimiento y monitoreo 
en el predio el Algarrobo, se finalizó 
en octubre la reubicación. 

• En diciembre 2023-enero 2024; en 
marzo 2024 2024 hubo 
seguimiento y control a los 
individuos sembrados. 

• En junio 2024 se realizaron 
mantenimientos de los individuos. 

• En Julio 2024 no se surtieron 
actividades, solo se hace 
seguimiento de obligaciones. El 
próximo mantenimiento es en 
septiembre 2024. 

• En agosto 2024 no se surtieron 
actividades, solo se hace 
seguimiento de obligaciones. El 
próximo mantenimiento es en 
septiembre 2024. 

• En septiembre 2024 se realizó el 
sexto mantenimiento, se hizo 
verificación de estas actividades en 
campo. 

El cronograma de ejecución 
con fecha a corte del 
contrato se extiende en 
tiempo de ejecución total. 

 

 

 

CORPOURABÁ 
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▪ Permisos de levantamiento de Veda Regional: Mediante la Resolución 200-03-20-
01-1020-2017 del 18 de agosto de 2017, modificada por la 200-03-20-01-1433-2017 
del 10 de noviembre de 2017. 

 
Tabla 4-34 Permisos Ambientales – CORPOURABÁ / ANLA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO LEVANTAMIENTO DE VEDA REGIONAL 

Levantamiento de veda 
regional sector 2  

No se ha utilizado este permiso a la fecha: 
Jurisdicción desde el K18+00 
aproximadamente -una vez se cuentan los 
tiempos- Fuera plazo contractual. 

No obstante, se remitirá propuesta de 
manejo de vedas a la Autoridad ambiental 
para su concepto. 

En diciembre 2023, se aprobó propuesta 
económica para la elaboración del plan de 
restauración.  

El Contratista CVC 061 mediante radicado 
ANLA #20246200468862 del 26/04/2024, 
remitió a la ANLA Plan de Vedas para 
evaluación, en cumplimiento a la 
Resolución 1433 de 2017. Esto, para 
concepto de la Autoridad ambiental.  

En mesa de trabajo durante agosto 2024 la 
Interventoría solicitó al Contratista remitir 
reiteración de concepto de la autoridad 
ambiental.  

El 26/09/2024 la ANLA mediante oficio 
#20242200750751 donde indica que se 
encuentra realizando análisis del plan para 
emitir concepto técnico, esto en respuesta 
al estado de evaluación del plan de vedas 
de la Res 1433 de 2017 del sector 2 
radicado con comunicación de CVC-061 
#050-24 EXTCVC061-DIR y radicado ANLA 
20246200468862 del 26 de abril de 2024. 

A la espera de radicado de solicitud de 
concepto y emisión del concepto de la 
ANLA. 

Este permiso no ha sido 
utilizado a la fecha- 
Jurisdicción desde el 
K18+00 APROX - Una vez 
se use cuentan los tiempos 
- Fuera plazo contractual. 

El cronograma de ejecución 
con fecha a corte del 
contrato se extiende en 
tiempo de ejecución total. 
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Plan de Manejo Ambiental – PMA 

Tabla 4-35 Seguimiento al plan de manejo ambiental, Sector 2 

N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

PMA-ABIO-01   
Programa de manejo 
ambiental de Calidad 
Atmosférica (aire y ruido)  

En ejecución  

En junio y julio de 2024 se 
realizó monitoreo de 
calidad de aire y ruido 
ambiental, el próximo 
monitoreo será en 
diciembre de 2024.    

Es permanente la solicitud 
de la implementación de 
medidas de manejo 
humectación, manejo de 
velocidad, carpado de 
vehículos, revisión 
tecnicomecánica. 

PMA-ABIO-02   
Programa de manejo 
ambiental del recurso 
hídrico  

En ejecución  

Se continúa con la 
ejecución de monitoreos 
de aguas semanal, 
semestral, mensual y 
trimestral. 

En este periodo en 
recorridos de obra se 
recalca solicitud de 
continuar con los 
monitoreos de agua y 
protección de cuerpos de 
agua que cruzan el 
proyecto en puente 6, en 
especial por la 
programación de actividad 
de vaciado y continuidad 
de colocación de las 
estructuras.  

Se debe garantizar por el 
contratista la protección de 
los cauces, orden y aseo 
en frentes de trabajo y 
contención en las rondas 
del río Tonusco y 
quebrada seca 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 040 – OCTUBRE 2024 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 040 0030015-INF_MEN_040_OCT_2024 
Octubre 2024 255 

 

N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

Para este periodo el 
contratista realizó el 
mantenimiento de los 31 
baños portátiles que se 
encuentran instalados en 
este sector, el operador 
AQUATERRA los cuales 
generaron 1,61 m3 aguas 
contaminadas, dicha 
empresa cuenta con todos 
los permisos ambientales 
vigentes para el transporte 
y la recolección de los 
residuos líquidos 

PMA-ABIO-03   

Programa de manejo 
ambiental y control de la 
infiltración de aguas 
subterráneas  

En ejecución  

 

Se recalca el 
funcionamiento y 
mantenimiento de los 
sistemas y control de las 
aguas de infiltración de los 
túneles. 

Se continua con la 
ejecución de monitoreo 
semanal a piezómetro. 

PMA-ABIO-04   

Programa de manejo 
ambiental de residuos 
sólidos domésticos, 
industriales y peligrosos  

En ejecución  

En este periodo en 
recorridos de obra se 
refuerzan la instalación de 
puntos ecológicos en los 
diferentes frentes de obra 

Para el periodo se cuenta 
con puntos ecológicos y    
se realizó la recolección y 
se entregó 28.6 m3 de 
residuos ordinarios. 

PMA-ABIO-05   

Programa de manejo 
ambiental de 
combustibles, 
lubricantes, parque 
automotor, maquinaria, 
equipos y herramientas  

En ejecución  

En este periodo en 
recorridos de obra se 
continúa recalcando la 
solicitud de 
implementación en su 
totalidad de medidas de 
manejo en ZODME 4, 
ZODME 5, Túnel 6, Cielo 
Abierto 13A, Cielo Abierto 
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N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

13B, Puente 4, Portal 
Salida Túnel 7, Cielo 
Abierto 16, Portal Entrada 
Túnel 8, Portal Salida 
Túnel 8, Zodme 5, Cielo 
Abierto 17, Cielo Abierto 
18 y Cielo Abierto 19.   

Durante el periodo, el 
consumo combustible de 
galones en los tanqueos 
fue de 39087 gl entre 
Diesel 41400 gl entre Disel 
40400 gl y Gasolina 1000 
g a la maquinaria, equipos 
y vehículos. 

   

Para el periodo se 
realizaron 9 
mantenimientos a la 
maquinaria equipos y 
vehículos del consorcio de 
acuerdo con sus horas de 
operación 

PMA-ABIO-06   

Programa de manejo 
ambiental de materiales 
de construcción y sitios 
de acopio  

En ejecución  

Para este periodo la 
empresa “Arenas y 
Triturados Sahara” 
suministro 1983.26 m3 de 
materiales de 
construcción.  
Cabe resaltar que la 
empresa cuenta con los 
permisos ambientales y 
mineros vigentes. 

PMA-ABIO-07   

Programa de manejo 
ambiental para 
sobrantes de 
excavación, adecuación 
y conformación de sitios 
de depósitos (ZODMES)  

En ejecución  

El material de excavación 
proveniente de las 
actividades de obra para 
este periodo no se dispuso 
de material de excavación 
en lleno Estructural de 
Occidente, ubicado en la 
zona rural del municipio de 
San Jerónimo, Antioquia. 

PMA-ABIO-08   
Programa de manejo 
ambiental para 
estabilidad de taludes  

En ejecución  

Para este tiene en cielo 
abierto 16 la ejecución de 
hidrosiembra de 
aproximadamente 1,820.2 
m2, para cielo abierto 19 
se sigue con el monitoreo 
y seguimiento de la 
hidrosiembra s 
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N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

PMA-ABIO-09   

Programa de manejo 
ambiental para la 
construcción, operación, 
desmantelamiento de 
instalaciones 
provisionales y 
recuperación de áreas 
afectadas.  

En ejecución  

Continuar con la 
adecuación de la ZODME 
5 de acuerdo con lo 
autorizado en la licencia 
ambiental y cambio menor 
para instalaciones 
provisionales in situ 

PMA-ABIO-10   

Programa de manejo 
ambiental para el control 
de voladuras y manejo 
de explosivos  

En ejecución  

No se realizaron voladuras 

Seguimiento y control SST 

PMA-ABIO-11   

Programa de manejo 
ambiental de acequias 
en los tramos 
intervenidos.  

En ejecución  
El sector 2 del tramo 2, no 
cuenta en su alcance con 
acequias. 

PMA-ABIO-12   

Programa de manejo 
ambiental para 
protección de las laderas 
susceptibles a 
socavación del río 
Tonusco   

N.A  

Para el período de reporte 
se han realizado 
actividades de instalación 
barreras con micropilotes, 
lamina marchavante, 
doble malla electrosoldada 
y geotextil para la 
mitigación y protección del 
rio Tonusco por caída de 
material proveniente de 
ejecución de obras a la 
altura del portal entrada 
túnel 5. 

PMA-ABIO-13   

Programa de manejo 
ambiental para 
adecuación, uso, 
mantenimiento y entrega 
final de vías de acceso 
del proyecto  

En ejecución  

Se ejecutaron actividades 
como limpieza de zonas 
no boscosas, retiro de 
derrumbes, lleno y 
conformación de la vía con 
la instalación de material 
de afirmado, instalación de 
señalización vertical de 
acuerdo con PMT 
aprobado, controladores 
viales permanentes 
durante el tiempo de la 
actividad, se realiza 
humectación 
periódicamente y retiro de 
material que pueda afectar 
el sobre ancho necesario 
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N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

para el libre paso de los 
vehículos de la obra. 

PMA-BIO-01   

Programa de manejo 
ambiental para 
aprovechamiento 
forestal  

En ejecución  

Para este periodo no se 
han realizado actividades 
de aprovechamiento 
forestal. 

PMA-BIO-02  

Programa de manejo 
ambiental y 
conservación de 
especies vegetales en 
vedas  

En ejecución  

Se continúa con estas 
actividades en 
seguimiento y 
acompañamiento de la 
Interventoría.  

Hasta la fecha el 
contratista reubicó en el 
predio El Tonusquito, 
individuos que se 
encuentran en veda de la 
Resolución 1902 de 2019 
y la Resolución 1845 del 
2017. 

- 

Se Finalizó el 
establecimiento de 377 
individuos de brinzales en 
el predio el algarrobo y se 
realizó seguimiento y 
monitoreo durante este 
periodo. 

PMA-BIO-03  

Programa de manejo 
ambiental y para la 
afectación de la oferta de 
ecosistemas, por 
abatimiento del nivel 
freático.  

En ejecución  

En junio del 2024 se 
monitoreó las 19 parcelas 
establecidas según las 
medidas de manejo 
propuestas en las fichas 
PMA-BIO-03 y PMS-BIO-
03. Se realiza monitores 
con frecuencia semestral. 
 

En diciembre 2024 se da 
continuidad a quinto 
monitoreo semestral de 
parcelas. 
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N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

PMA-BIO-04  

Programa de manejo 
ambiental para el 
ahuyentamiento, rescate 
y reubicación de fauna 
vertebrada y terrestre  

En ejecución  

Hasta la fecha se siguen 
realizando actividades de 
ahuyentamiento, rescate, 
traslado y reubicación de 
fauna terrestre 
específicamente en las 
coberturas vegetales, 
también se siguen 
realizando capacitaciones 
al personal de obra con 
temas de identificación de 
serpientes venenosas y no 
venenosas 

PMA-BIO-05  

Programa de manejo 
ambiental para la 
instalación de señales 
preventivas en la vía y 
pasos de fauna  

En ejecución  

Se continúa con estas 
actividades en 
seguimiento y 
acompañamiento de la 
Interventoría de las 
señales instaladas en los 
frentes de obra. 

A la fecha no se ha 
iniciado con la 
construcción e instalación 
de pasos de fauna, esto se 
encuentra sujeto al avance 
de las actividades de obra.  

PMA-BIO-05  

Programa de manejo 
ambiental para las 
comunidades 
hidrobiológicas.  

En ejecución  

Se continúa con estas 
actividades en 
seguimiento y 
acompañamiento de la 
Interventoría 

Plan de Inversión Ambiental 

• Valor ejecutado en octubre del 2024, se genera para reconocimiento en este periodo 
por $ 198.903.821 con IVA incluido. 

• Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado octubre 2024 de $ 7.497.948.110 

Tabla 4-36 Resumen de ejecución ambiental, Sector 2 

No PREACTA / PERIODO VALOR 

PREACTA 8_Feb 22 $                                 - 

PREACTA 9_Mar 22 $                                 - 

PREACTA 10_Abr 22 $                                 - 

PREACTA 11_May 22 $                                 - 
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PREACTA 12_Jun 22 $         302.248.043,00 

PREACTA 13_Jul 22 $                                  - 

PREACTA 14_Ago 22 $          333.541.034,96 

PREACTA 15_Sept 22 $          112.254.199,00 

PREACTA 16_Oct 22 $          104.643.902,00 

PREACTA 17_Nov 22 $                                 - 

PREACTA 18_Dic 22 $                                 - 

PREACTA 19_Ene 23 $                                 - 

PREACTA 20_Feb 23 $              236.854.000 

PREACTA 21_Mar 23 $                                 - 

PREACTA 22_Abr 23 $                                 - 

PREACTA 23_May 23 $                                 - 

PREACTA 24_Jun 23 $             308.438.576 

PREACTA 25_Jul 23 $             541.341.817 

PREACTA 26_Ago 23 $            660.383.704 

PREACTA 27_Sept 23 $            124.403.618 

PREACTA 28_Oct 23 $            569.323.430 

PREACTA 29_Nov 23 $            282.055.621 

PREACTA 30_Dic 23 $            112.013.693 

PREACTA 31_Ene 24 $            176.572.320 

PREACTA 32_Feb 24 $            245.293.451 

PREACTA 33_Mar 24 $              56.006.847 

PREACTA 34_Abr 24 $           687.408.511 

PREACTA 35_May 24 $           731.818.403 

PREACTA 36_Jun 24 $                             0 

PREACTA 37_Jul 24 $           888.149.106 

PREACTA 38_Ago 24 $           278.941.534 

PREACTA 39_Sept 24 $          547.352.480 

PREACTA 40_Sept 24 $          198.903.821 

TOTAL, ACUMULADO 
EJECUTADO 

$       7.497.948.110 

Se mantiene nota aclaratoria por trazabilidad, de informe del reporte de inversión 
ambiental de agosto 2023 de la Preacta 26: 

Mediante nuestra comunicación #INT-INVIAS-2774-2023 radicado INVIAS #2023E-
VUVRAZ-008964 del 14/09/2023, en alcance a nuestra comunicación # INT-INVIAS-2738-
2023 radicado INVIAS #2023E-VUVRAZ-005702, se procede remitir nuevamente firmada a 
la Entidad versión final de la Preacta N° 26 de Inversión Ambiental (Formato MASPS-MN1-
IN-1-FR-3), periodo a corte de agosto 2023, para el sector 2 a cargo de Consorcio Vías 
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Colombia 061, la cual se encuentra revisada, verificada y aprobada por la Interventoría, 
manteniendo el cobro de las actividades correspondientes por reembolso de gastos, para 
la cual, se relacionan de la siguiente manera: 

• Valor ejecutado en agosto del 2023, en el que se generó para reconocimiento por 
660.383.704 con IVA más no de 660.936.477 con IVA, actividades de fauna, 
monitoreos de aguas, cobro parcial subsanado de la elaboración del modelo 
hidrogeológico e instalación de instrumentación. 

• En cuanto al valor de la provisión ambiental ejecutado en agosto 2023 fue de $ 
2.599.705.276. 

 
Nota aclaratoria por trazabilidad, de informe del reporte de inversión ambiental de 
abril, mayo y junio 2024 de la Preacta 34 a la preacta 36: El valor acumulado a junio 
2024 correspondía a $ 5.584.601.169, debido a que, en abril 2024 se reconoció un monto 
de la preacta 34 por $ 687.408.511 y no el que se llevaba en el cuadro de trazabilidad por 
$ 690.880.337, por tal motivo, surte la aclaración mencionada y ajuste del monto acumulado 
dentro del informe mensual ambiental de julio 2024. 

Reporte de Contingencia 

• Contingencia talud portal entrada túnel 5  

Tabla 4-37 Resumen de reporte Contingencia portal entrada Túnel 5, Sector 2 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final  Reportes Parciales 

No. Vital -   
No. Reporte ANLA 
inicial  

INVIAS – ANLA  

Rad ANLA 2022197805-1-000 del 28-mar-2022 

Fecha  Seleccionar 19/02/2022 

Descripción de la zona 
y sus sitios claves 

Texto 

Siendo las 09:55 horas del 19 de febrero de 
2022, se presenta desprendimiento de material 
por desconfinamiento en la parte superior de la 
montaña; la cual, por sus condiciones 
geológicas, de acuerdo con el perfil estratigráfico 
que conforma el sitio inestable, son colinas 
estructurales recubiertos por suelos residuales y 
depósitos coluviales colgados encima de la 
formación Barroso K1vb. En el sitio de interés se 
observan suelo residual y depósitos coluviales 
de espesores de 3 m, seguido de un manto de 
alteración de 2 metros de espesor y por último 
aflora la roca fracturada a triturada Volcano-
sedimentarias de la Formación Barroso, se 
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Reporte Detalle Descripción 

observan rocas muy meteorizadas y alteradas, 
las cuales debido a su proximidad al río tonusco 
se acumulan en la vía industrial entre K7+890 al 
K7+940, ocasionando que las barreras sean 
superadas por el volumen de material 
desprendido y generando que de esta manera se 
afecte el cauce natural del río Tonusco. No se 
reportan daños a usuarios de la vía. 

Actividades ejecutadas  

Anclajes activos de 30 toneladas: 1.573,5 ml                                                                 
Pernos anclados con lechada: 1.131,19 ml         
Concreto lanzado: 894,2 m3                                  
Malla electrosoldada: 1.508,3 m2                     
Acero de refuerzo F=y’ 420: 25.064,05 kg                              

 

• Contingencia Portal entrada Túnel 7:   

Tabla 4-38 Resumen de reporte Contingencia portal entrada túnel 7, Sector 2 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final  Reporte inicial 

No. Vital -   
No. Reporte ANLA 
inicial  

INVIAS – ANLA  

VITAL 4100080021580722004 
Rad ANLA 2022270156-1-000 del 30-nov-2022 

Fecha  Seleccionar 30/11/2022 

Descripción de la zona y 
sus sitios claves 

Texto 

El tramo en análisis esta entre las abscisas 
K13+700 hasta K13+740, en el que se observa 
una zona con cicatrices antiguos y recientes de 
procesos de inestabilidad (grieta de tracción) de 
gran magnitud, además se observó en recientes 
movimientos en masa afloramiento de depósitos 
Coluviales en todo el talud corroborado por los 
sondeos exploratorios de diseño, seguido de un 
material IC roca muy fracturada además 
también(posiblemente zona de falla), se observa 
afloramientos rocosos de los horizontes IIA y IIB 
formación Barrosos (K1vb). En este sentido, se 
realizan actividades de seguimiento y monitoreo 
de las condiciones del sector previo a su 
intervención para mitigar y contrarrestar los 
posibles impactos por desplazamiento de 
material en el portal entrada del túnel 7. 
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• Contingencia portal entrada túnel 6 

Tabla 4-39 Resumen de reporte Contingencia portal entrada túnel 6, Sector 2 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final  Reporte inicial 

No. Vital -   
No. Reporte ANLA 
inicial  

INVIAS – ANLA  

4100080021580722003  
Rad ANLA 2022270141-1-000 del 30-nov-

2022  

Fecha  Seleccionar 30/11/2022 

Descripción de la zona y 
sus sitios claves 

Texto 

Se presenta desprendimiento de material por 
desconfinamiento en la parte superior de la 
montaña; la cual, por sus condiciones 
geológicas, de acuerdo al perfil estratigráfico 
que conforma el sitio inestable, son deposititos 
coluviales antiguos (Q2d) y suelos residuales 
que están cubriendo en la parte superior las 
colinas estructurales de la formación barroso 
(K1vb). En el sitio de interés se observan 
depósitos coluviales y suelo residual con 
espesores de 3 m, seguido de un manto de 
alteración con profundidad variable entre 1 a 2 
m en algunas secciones acorde a la pendiente 
del cañón de la Quebrada la Urusco y por 
último afloramientos de roca basáltica de 
coloración verde oscuro-afanítica hipocristalina 
con poca meteorización. Este material se 
deposita parcialmente sobre el cauce de la 
Quebrada La Urusco 

Actividades ejecutadas  

Anclajes activos de 30 toneladas: 620 ml 
Pernos anclados con lechada: 555 ml 
Concreto lanzado: 186 m3                      
Malla electrosoldada: 1.808,08 m2         
Acero de refuerzo F=y’ 420: 1.207 kg 

• Contingencia portal entrada túnel 9 

 
Tabla 4-40 Resumen de reporte Contingencia portal entrada túnel 9, Sector 2 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final  Reporte inicial 

No. Vital -   
No. Reporte ANLA 
inicial  

INVIAS –A 
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Reporte Detalle Descripción 

4100080021580722005 
Rad ANLA 2022270171-1-000 del 30-nov-

2022 

Fecha  Seleccionar 30/11/2022 

Descripción de la zona y 
sus sitios claves 

Texto 

Previa intervención e inicio de actividades 
sobre el portal entrada de túnel 9 se 
evidenciaron cicatrices de deslizamiento que 
involucran depósitos coluviales que supra 
yacen en las rocas volcánicas cizalladas de la 
formación barroso; la estabilidad de dichos 
depósitos se verá afectada por el inicio de 
actividades requeridas en el portal.   
  
El perfil estratigráfico que conforma el portal 
entrada túnel 9 (Sitio Inestable) corresponde a 
una ladera ondulada (Dlo) de un ambiente 
denudacional, así como también un perfil 
estratigráfico de colinas estructurales 
recubiertas por depósitos coluviales encima de 
la roca de formación barroso K1vb. En el sitio 
de interés se observan depósitos coluviales de 
espesores variado del orden de 10 metros, 
seguido de un manto de alteración de espesor 
variado y por último aflora roca fracturada a 
triturada Volcano-sedimentarias de la 
Formación Barroso IIA 

Actividades desarrolladas   

Excavación en roca: 2.620,08 m3      Anclajes 
activos de 30 toneladas: 1.311,5ml Concreto 
lanzado: 2826,86 m3 
Malla electrosoldada:  1.395,72 m2       Acero 
de refuerzo F=y’ 420: 1.211,32 kg 

 

Contingencia talud portal salida túnel 5 

Tabla 4-41 Resumen de reporte Contingencia portal salida túnel 5, Sector 2 

Reporte  Detalle  Descripción  

Tipo de Reporte  Parcial/Final  Reporte inicial 

 No. Vital  
No. Reporte  
ANLA inicial 

INVIAS ANLA  

2022057308-1-000 del 28 de marzo de 202 
Rad ANLA 2022270171-1-000  
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Reporte  Detalle  Descripción  

Fecha   Seleccionar  04-04-2023 

Descripción de la zona y 
sus sitios claves 
 

Texto  

El tramo de análisis entre las abscisas K 
11+930 hasta K 11+960 (Portal salida de 
túnel 5). Se observan depósitos coluviales de 
espesores de 6 m, seguido de un manto de 
alteración de 2 metros de espesor y por 
último aflora la roca fractura a triturada de la 
Formación Barroso, en general la roca del 
área se encuentra en un alto grado de 
meteorización y alteración. Lo anterior 
sumado a las precipitaciones de la zona, 
genera caída de material detrítico sobre la 
ladera de la montaña. En este sentido se 
realizan las actividades de seguimiento y 
monitoreo de las condiciones presentes en 
sector que comprende el portal salida del 
túnel 5 así como el estribo y pila 1 de puente 
2, con el fin de prevenir posibles impactos 
sobre el cuerpo de agua denominado 
Quebrada La Urusco, donde se proyecta el 
paso del Puente 2. 

Actividades desarrolladas  Texto  

• Anclajes activos de 30 toneladas: 
1.573,5ml 

• Pernos anclados con lechada: 
1.131,19 ml 

• Concreto lanzado: 894,2 m3 

• Malla electrosoldada: 1.508,3 m2 

• Acero de refuerzo F=y’ 420: 
25.064,05 kg 

Contingencia Cielo abierto 13A: 

Tabla 4-42 Resumen de reporte Contingencia cielo abierto 13A, Sector 2 

Reporte  Detalle  Descripción  

 Tipo de Reporte Parcial/Final Reporte inicial 

No. Vital 
No. Reporte  
ANLA inicial 

VITAL 4100080021580723003 
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Reporte  Detalle  Descripción  

Descripción de la zona y 
sus sitios claves 
 

Texto  

El tramo de análisis esta entre las abscisas K 
13 + 138 hasta K 13 + 348, en el que se 
observa el macizo rocoso con diabasas 
fracturadas, detritos de bajo espesor y 
cicatrices de un deslizamiento antiguo. El 
material observado presenta un grado de 
fracturación alto lo que sumado a pendientes 
mayores de 55° genera desprendimiento de 
material constantemente. En este sentido se 
realizan las actividades de seguimiento y 
monitoreo de las condiciones presentes en 
este sector previo a su intervención con el fin 
de mitigar y contrarrestar los posibles 
impactos por desplazamiento de material 
sobre la vía industrial y el Rio Tonusco. 

Actividades desarrolladas  Texto  

Se realiza el seguimiento y control 
topográfico de estabilidad de la zona. Las 
medidas de protección y estabilización del 
área serán presentadas en los siguientes 
reportes. 

Estribo 2 puente 6: 

En el marco de la ejecución del Proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL DEL TOYO Y 
SUS VÍAS DE ACCESO –TRAMO 2”, en el sector 2 en el Estribo 2 del puente 6 (K16+490 
hasta K16+540).  

Tabla 4-43 Resumen de reporte Contingencia Estribo 2 Puente 6, Sector 2 

Reporte  Detalle  Descripción  

 Tipo de Reporte Parcial/Final   En proceso de radicación INVIAS  

No. Vital 
No. Reporte  
ANLA inicial 

INVIAS-ANLA 

VITAL 4100080021580723005, Rad. ANLA 
20236200093212 del 10/05/2023 

Actividades desarrolladas  Texto  

Previa intervención e inicio de actividades de 
corte y estabilización del talud, localizado en 
las abscisas K16+490 hasta K16+540, se 
evidencia inestabilidad del talud en estribo 2 
puente 6, indicando un riesgo de movimiento 
en masa generado por situación particular de 
geotecnia, en donde se observó un depósito 
coluvial, y un afloramiento de material IC 
correspondiente a roca muy fracturada. 
Se realizó seguimiento y monitoreo continuo 
mediante control topográfico 
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Contingencia Cielo abierto 13C: 

 

Tabla 4-44 Resumen de reporte Contingencia cielo abierto 13C, Sector 2 

Reporte  Descripción  

Tipo de Reporte   Reporte inicial  

Frente de obra K13+370 hasta K13+650_Cielo Abierto 13C 

No. Reporte ANLA inicial   VITAL 4100090147278624002 

Fecha   20/06/2024  

Descripción de la zona y sus 
sitios claves  

Siendo las 19:00 horas del 20 de junio de 2024, Se 
presenta desprendimiento de material por pérdida de 
cobertura vegetal en la parte superior de la montaña 
algunos metros por encima de la corona del talud ya 
estabilizado en el sector denominado cielo abierto 13C, 
comprendido entre las abscisas K13+370 hasta 
K13+650; de acuerdo con el perfil estratigráfico este 
sitio inestable está conformado por colinas 
estructurales recubiertas por depósitos coluviales 
encima de la formación Barroso K1vb. En el sitio de 
interés se observa un depósito coluvial de espesores de 
hasta 10m, seguido de un manto de alteración de hasta 
15m de espesor para finalmente encontrar la roca 
fractura-triturada volcano-sedimentaria de la formación 
Barroso. El desprendimiento de material se le atribuye 
a las precipitaciones intensas durante el último periodo 
invernal y a la pendiente de la ladera en la cual se 
construyó el talud. 

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES 

- Se realiza el retiro del material caído en la vía existente 
con el fin de habilitar el paso por la vía industrial, el 
material retirado ha sido transportado y dispuesto en 
escombreras autorizadas. 
- Se adelantan las gestiones con el comité de gestión 
del riesgo del municipio CMGRD para informar la 
condición presentada. 
- Se evalúan inicialmente la implementación de medidas 
de mitigación en la corona hacia el costado izquierdo 
hacia mayores, con el fin de proteger la obra de 
estabilización y sostenimiento ubicada en este sector 
comprendido entre las abscisas K13+370 hasta 
K13+650. 
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Contingencia Portal salida de túnel 9 (vía industrial): 

Tabla 4-45 Resumen de reporte Contingencia portal salida de túnel 9 (vía industrial), Sector 2 

Reporte  Descripción  

Tipo de Reporte   Reporte inicial  

Frente de obra K12+779 hasta K12+823 Vía Industrial (PS Túnel 9) 

No. Reporte ANLA inicial   VITAL 4100090147278624003 

Fecha   24/06/2024  

Descripción de la zona y sus 
sitios claves  

Debido a la temporada de lluvias se genera movimiento 
en masa con caída de material sobre la vía industrial 
(antigua vía al mar) y también afectando la quebrada el 
trece en forma parcial sin obstruir su cauce; afectando 
así a usuarios de la vía y trabajadores del proyecto 

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES 

- Se realiza el retiro del material caído en la vía existente 
con el fin de habilitar el paso por la vía industrial, el 
material retirado ha sido transportado y dispuesto en 
escombreras autorizadas. 
- Se adelantan las gestiones con el comité de gestión 
del riesgo del municipio CMGRD para informar la 
condición presentada. 

Seguimiento ola invernal mayo 2024: 

La Interventoría por medio de la comunicación #INT-CVC061-3612-2024 del 15/05/2024, 
en Considerando la temporada de lluvias en el área de influencia del proyecto, se solicitó al 
Contratista Consorcio Vías Colombia 061 active el Plan de Contingencia para prevenir y 
mitigar posibles afectaciones ambientales/socioeconómico/técnico no intencional, y 
garantizar la seguridad de las personas por riesgos que se generan o potencializan por el 
clima.  

Por lo tanto, el Contratista tiene la obligación durante la temporada de lluvias implementar 
las medidas establecidas para los diferentes eventos que pudiesen presentarse, de acuerdo 
con el Plan de Contingencia autorizado bajo la licencia ambiental Resolución 1574 / 2017, 
como es el caso más común dentro del sector que son los ocasionados por 
desprendimientos de bloques, deslizamientos, desprendimientos de material y 
desestabilización de taludes, los cuáles se deben a las condiciones geológicas-geotécnicas 
de la zona, riesgos potenciales identificados en el proyecto, como consecuencia de las 
actividades inherentes al mismo o por situaciones ajenas, que podrían alterar las 
condiciones normales de su desarrollo respectivo. 
  
En consonancia con lo anterior, el Contratista también tiene el deber de acuerdo con el plan 
de contingencia contempla y vincula las comunidades del área de influencia, susceptibles 
de sufrir afectaciones, y considera las pérdidas humanas, ambientales y materiales que se 
puedan presentar durante la construcción del proyecto; es así que, se solicita activar el Plan 
de Contingencia que debe ser de cumplimiento total por parte del Contratista y está 
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orientado a la ejecución de las acciones preventivas y de control de emergencias ante la 
eventualidad de un suceso, y comprende tres (3) tipos de medidas: Preventivo, Operación 
y Respuesta, Recuperación; este plan enmarcado dentro de los lineamientos ambientales 
consagrados en la Constitución Política Nacional de 1991, la Ley 99 de 1993, Decreto 2811 
de 1974, Ley 1523 del 24 de abril del 2012, Decreto 1076 de 2015 y las normas 
reglamentarias vigentes hasta la fecha, el cual se encuentra en proceso de actualización. 
  
Sin embargo, durante los días del 6 de mayo al 11 de mayo 2024 se han venido evidenciado 
desprendimientos de material y sitios críticos dentro del área de influencia del proyecto, 
específicamente en túnel falso 2, túnel falso 3 y cielo abierto 13- Calvario; y de igual manera, 
se presentaron derrumbes en diferentes sitios de la vía industrial, producto de las intensas 
lluvias de los últimos días, por lo cual se debe hacer el respectivo retiro y disposición del 
material, lo mismo que la conformación de la vía, para garantizar el paso de los actores 
viales cómo se observa a continuación: 
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Foto 4-67 Cielo abierto 13 - Calvario. 
Desprendimiento de material hacia la vía 
industrial 

 

Foto 4-68 Desprendimiento de material hacia la 
vía industrial – sector 2 

 

Foto 4-69 Vía industrial Km2. Desprendimiento 
de material hacia la vía industrial – Aledaño al 
túnel 6 -PE 

 

Foto 4-70 Vía industrial Km2. Desprendimiento 
de material hacia la vía industrial. 

 

 
Así las cosas, se solicitó al Contratista active de forma inmediata el Plan de Contingencia 
por eventos de movimiento en masa para mitigar posibles afectaciones ambientales ante 
probables contingencias generadas por primera temporada de lluvias 2024, presentar de 
manera prioritaria un informe con sustento técnico- socio-ambiental-SST frente al estado 
actual de los sitios críticos y genere un reporte de alertas tempranas cuando se identifique 
una situación de riesgo, así mismo, mantener informadas a la Autoridades locales 
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correspondientes como, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres – 
CMGRD de Sata Fe de Antioquia. 
  
Asimismo, recordando que, en caso de ocurrencia de contingencias, estas deben ser 
reportadas de conformidad con la Resolución 1767 de 2016 en la Plataforma Vital en los 
plazos establecidos en el artículo 2 de dicha resolución, ya sea aquellas que ocurren en el 
exterior y afectan al proyecto, obra o actividad o las que se producen al interior y generan 
afectaciones ambientales a los medios biótico, abiótico y socioeconómico, así mismo, tener 
en cuenta las contingencias que hasta la fecha han sido reportadas a la ANLA, mantener al 
día los reportes parciales según corresponde en cumplimiento a la norma. 
 
Seguimiento ola invernal junio 2024: 
Entre el 01/06/2024 al 30/06/2024 se continúan presentando eventos de movimientos en 
masa sobre la vía industrial y algunos frentes de obra, es así como el 20/06/2024 y el 
24/06/2024 se presentó contingencia  que compromete parte del portal salida del túnel 9 
sobre la vía industrial y cielo abierto 13 C, se reitera hacer seguimiento por la temporada 
de lluvias que se presenta actualmente en el sector frente a los puntos críticos del proyecto 
y generar control suficiente en la instrumentación con mediciones semanales o adicionales 
si así se requiere. 
 

Seguimiento ola invernal julio 2024: 

Entre el 27/06/2024 al 03/07/2024 se continuaron presentando eventos mínimos de 
movimientos en masa sobre la vía industrial y algunos frentes de obra. No obstante, a lo 
largo del periodo solo se hizo control de puntos críticos, sigue en movimiento el túnel falso 
2 reportado en contingencia en periodos anteriores. Por lo que, no hubo novedades 
adicionales en el periodo. 
 

Seguimiento ola agosto 2024: 

En este periodo se presentaron precipitaciones esporádicas, no obstante, es de 
seguimiento y control los puntos críticos, es así como, se indica revisar las condiciones y 
estado de los puntos de contingencia en túnel falso 2 y cielo abierto 13 El Calvario. 
 

Seguimiento septiembre 2024: 

 
En este periodo no se presentaron en septiembre 2024 nuevos puntos de contingencia, no 
obstante, en el punto crítico de túnel falso 2 se presentó un movimiento en masa, por lo 
que, se informó a la ANLA de la situación por medio de comunicación con radicado ANLA 
20246201063412 del 16/09/2024 en cumplimiento al plan de contingencia del proyecto, se 
informó lo siguiente por el Contratista de obra: 
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En atención al evento presentado, el cual tuvo inicio hacia las 11 p.m. del 05 de septiembre, 

continuando durante la madrugada del día 06 en el sitio inestable denominado Túnel Falso 

2, se informa a la interventoría que se presenta falla en el talud en proceso de estabilización, 

el cual, presenta un avance en su ejecución del 96%, específicamente en el sector K12+285 

a K12+305; al respecto, se hace un análisis preliminar con base a los antecedentes del sitio 

inestable, Instrumentación y seguimiento constante al comportamiento geotécnico del talud, 

además con la visita a campo post-evento, encontrando un mecanismo de falla de un 

estrato débil sobre uno de mejores condiciones, además se observa un escarpe de falla 

generado como consecuencia del proceso de remoción en masa. Así, teniendo en cuenta 

que durante el proceso constructivo se habían detectado movimientos atípicos del sitio 

inestable, los cuales han sido registrados por la instrumentación instalada y los puntos de 

control topográfico, aparición de grietas en la corona y cara del talud sin un patrón común 

informadas por parte del personal de campo y especialistas durante recorridos realizados, 

punzonamiento de los pernos construidos en las terrazas inferiores, pérdida de tensión en 

los anclajes previamente ejecutado y funcionamiento intermitente de lo drenes horizontales, 

razones por la cuales, se llevaron a cabo varios rediseños del talud y además fue necesaria 

la declaratoria de contingencia en el sitio en el mes de agosto de 2023 mediante radicado 

VITAL 4100090147278623001 del 4 de agosto. 

 

Con la ocurrencia de este evento, el titular del instrumento de manejo ambiental y ejecutor 

de la obra civil relaciona las medidas de seguimiento y monitoreo a la contingencia conforme 

se estabiliza el movimiento en el talud del túnel falso 2: 

 

Al ser un evento con afectación local, se realizó la atención con los recursos humanos, 

logísticos y operativos disponibles dentro del proyecto, lo anterior de acuerdo con el 

Procedimiento Operativo Normalizado establecido en el plan de contingencias del proyecto 

para el escenario movimientos en masa. 

 

• Continuará el monitoreo especial de la instrumentación con frecuencia de dos veces 

por semana, siempre y cuando las condiciones de acceso para el personal a los 

puntos en los que se encuentran instalados los instrumentos sea segura. 

 

• Se realiza revisión de afectación de puntos de control topográfico y se evalúa la 

necesidad de instalación de nuevos puntos, así mismo se informa que se dará 

continuidad a la lectura de aquellos que no tuvieron afectación. 

 

• Posterior a la ocurrencia del evento se ha intentado proteger la zona afectada con 

plásticos para el control de afectación adicional por las lluvias en la medida que las 

condiciones de seguridad en la corona del talud lo han permitido, toda vez que se 
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siguen presentando desprendimientos pequeños del material que se encuentra 

suelto. 

 

• En los reportes parciales de contingencia se presentarán los soportes del 

seguimiento realizado a esta nueva condición en el sitio de contingencia Túnel falso 

2, incluyendo lecturas de instrumentación y valoraciones geotécnicas para la 

solución temporal y definitiva de la zona afectada. 

 

 
 

 
 

Seguimiento octubre 2024: 

Se continúan actividades de seguimiento y control de contingencias en los frentes de obra 
de acuerdo con los reportes en periodos anteriores. 

Tabla 4-46 Estado de informes mensuales ambientales, Sector 2 

Informe  Periodo Estado 

7 Ene-2022  Aprobado  

8 Feb-2022  Aprobado  

9 Mar-2022  Aprobado  

10 Abr-2022  Aprobado  
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11 May-2022  Aprobado  

12 Jun-2022  Aprobado  

13 Jul-2022  Aprobado 

14 Ago-2022  Aprobado  

15 Sept-2022  Aprobado  

16 Oct-2022  Aprobado  

17 Nov-2022  Aprobado  

18 Dic-2022  Aprobado  

19 Ene-2023  Aprobado 

20 Feb-2023  Aprobado 

21 Mar-2023  Aprobado 

22 Abr-2023  Aprobado 

23 May-2023  Aprobado 

24 Jun-2023 Aprobado 

25 Jul-2023 Aprobado 

26 Ago-2023 Aprobado 

27 Sept-2023 Aprobado 

28 Oct-2023 Aprobado 

29 Nov-2023 Aprobado 

30 Dic-2023 Aprobado 

31 Ene-2024 Aprobado 

32 Feb-2024 Aprobado 

33 Mar-2024 Aprobado 

34 Abr-2024 Aprobado 

35 May-2024 Aprobado 

36 Jun-2024 Aprobado 

37 Jul-2024 En observaciones 

38 Ago-2024 En observaciones 

39 Sept-2024 En observaciones 
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40 Oct-2024 
Entrega con fecha máxima al 05 de noviembre 
2024 

 Informes Trimestrales ambiental 

Tabla 4-47 Estado de informes trimestrales ambientales, Sector 2 

Trimestre Periodo Estado de entrega 

1 Jul-ago.-sept 2021  Octubre 2021  

2 Oct-nov-dic 2021  Ene- Feb 2021  

3 Ene-feb-mar 2022  1-sept-2022  

4 Abril-may-jun-2022  1-sept-2022  

5 jul-ago-sept-2022  10-oct-2022  

6 oct-nov-dic-2022   31/01/2023  

7 ene-feb-mar-2023 14/04/2023 

8 abr-may-jun-2023 11/07/2023 

9 jul-ago-sept-2023 31/10/2023 

10 oct-nov-dic-2023 15/03/2024 

11 ene-feb-mar-2024 18/07/2024 

12 abr-may-jun-2024 18/07/2024 

13 Jul-ago-sept-2024 28/10/2024 

 

Aspectos generales ambientales:  

Entre 01/10/2024 al 31/10/2024 hubo recorridos de obra Interventoría- Contratista, con el 
fin de verificar el estado de cumplimiento en la implementación las medidas ambientales 
seguimiento a los monitoreos, manejo de material vegetal, funcionamientos de los sistemas 
de tratamiento para el manejo de aguas residuales industriales y domésticas. 
 
Se realizaron mesas de trabajo en conjunto Contratista - Interventoría para verificación del 
cumplimiento de actividades ambientales.  
 
Entre el 01/10/2024 al 31/10/2024 se realizaron actividades por parte del Contratista con 
acompañamiento de la interventoría, esto en cumplimiento de las fichas del Plan de Manejo 
Ambiental (PMA-BIO-03, PSM-ABIO-02), los siguientes monitoreos: 
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• Monitoreo el nivel y realización de parámetros in situ de 6 piezómetros instalados 
en la red de monitoreo.  

• Monitoreo fisicoquímico, sedimentos y agua de aforo en fuente receptora VT5. 
aguas arriba y aguas abajo. 

• Información de descarga de estaciones pluviométricas. 
 
Entre el 01/10/2024 al 31/10/2024 el Contratista realizó actividades de rescate, 
ahuyentamiento, captura y reubicación de fauna en cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental. 
 
El 02/10/2024 la Interventoría e INVIAS revisaron informe de traslado de torres de energía 
para CORANTIOQUIA, se dio aval para su radicación a la autoridad ambiental. El 
Contratista radicará en físico el 03/10/2024. 
 
En 28/10/2024 el Contratista remitió cambio menor para donación de material, esto para 
radicación a la ANLA. 
 
El 17/10/2024 y 18/10/2024 se realizó mesa de trabajo en conjunto Contratista e 
Interventoría. 
El 18/10/2024 el Contratista remitió Plan de Inversión Ambiental N° 8, en proceso de 
revisión de la Interventoría. 
 
En 24/10/2024 el Contratista remitió APU de siembra de las 28,8 ha para compensación 
por acciones de restauración, luego, se realizó mesa de trabajo y brinda aval para su trámite 
al INVIAS en noviembre  
 
El 4/09/2024 la Interventoría remitió comunicación INT-INVIAS-3896-2024 al INVIAS con 
relación de los conceptos de la Interventoría y contratista frente al traslado de redes esto 
para atención prioritaria. 
 
El 24/10/2024 la interventoría mediante el radicado NT-INVIAS-4013-2024 remite el estado 
Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad. Contrato de Obra No 983- 2021 
 
Se realizan actividades de seguimiento y monitoreo de parcelas en el sector 2. 
 
El 28/10/2024 mediante el radicado INT-CVC061-4016-2024 la interventoría da concepto 
de aprobación Propuestas económicas del Plan de Compensación por pérdida de 
Biodiversidad Sector 2. Expediente LAV0039-00-2017 
 
El 28/10/2024 mediante el radicado INT-CVC061-4016-2024 la interventoría da concepto 
de aprobación Propuestas económicas del Plan de Compensación por pérdida de 
Biodiversidad Sector 2. Expediente LAV0039-00-2017. 
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En octubre 2024 CVC 061 remitió documentación para uso de escombrera de Santa Fe de 
Antioquia, la Interventoría verifica y se encuentra conforme la documentación para gestor 
de RCD. 
 
Estado traslado de Redes EPM: 
 
EL 12/01/2024, se remitió al INVIAS nuestra #INT-INVIAS-3116-2023 por la Interventoría el 
concepto final y análisis jurídico-ambiental de la Interventoría traslado de redes de energía 
de alta tensión, en respuesta a oficio INVIAS #2023S-VBOG-021992 y teniendo en cuenta 
igualmente lo manifestado sobre el asunto por parte de Consorcio Vías Colombia 061 
mediante comunicación 581-23-CLI-CVC061-DIR. En febrero 2024 se mantiene esta 
solicitud. 
 
Así las cosas, en lo concerniente a la necesidad de desmantelamiento, traslado y 
reubicación de torres de energía que hacen parte de una línea de transmisión de alta 
tensión en interferencia con el sector 2 del tramo 2; a efectos de continuidad de obras, es 
pertinente indicar: 
 
De la trazabilidad frente a lo contemplado en el instrumento ambiental del proyecto de 
infraestructura de transporte derivado dentro del contrato de obra 983 de 2021, logra 
denotarse que se previó la necesidad de trasladar y/o reubicar redes de alta tensión en 
interferencia con el proyecto vial, siendo innegable que se requería la actividad y se 
contemplaron redes de alta tensión de EPM localizadas en la zona, y en cuyo Estudio de 
Impacto Ambiental se establecieron los Planes de Manejo asociados a las distintas 
actividades a efectuarse. 
 
Sin embargo, a concepto e interpretación de la Interventoría, los impactos previstos se 
establecen frente a la reubicación de redes eléctricas dentro del derecho de vía, quedando 
una ambigüedad u vacío ante la reubicación por fuera de la franja predial y área licenciada, 
como se presentaría en el presente caso acorde a los diseños elaborados por Consorcio 
Vías Colombia 061. 
 
Además, si bien deberá verificarse el instrumento de control interno con que cuenta 
Empresas Públicas de Medellín para las redes en interferencia conforme su ubicación 
actual, debe tenerse presente que el operador y dueño de la red manifestó por escrito al 
Consorcio Vías Colombia 061 que, dicho instrumento interno no es útil frente a la 
reubicación desde el proyecto de infraestructura de transporte, indicando que deberá 
realizarse las consultas ante la Autoridad Ambiental; frente a lo que, esta Interventoría 
recomienda a la Entidad que cumpla con las obligaciones contempladas en la licencia 
ambiental y la ley 1682 de 2013. 
 
Por lo que, la Interventoría en marco de las funciones y obligaciones que le asisten, 
conforme contrato 967 de 2021, Manual de Interventoría Pública y ley 80/1993, 
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especialmente, la prevención y análisis de posibles inconvenientes ambientales, jurídicos; 
efectuar las recomendaciones y/o aspectos que considere necesarios a efectos de la 
correcta ejecución de trabajos; y, velar por el cumplimiento de obligaciones contractuales a 
cargo de los contratistas de obra; recomienda al Instituto Nacional de Vías-INVIAS, se 
realice la respectiva consulta a la Autoridad Ambiental destacándose la antigüedad de las 
redes de energía eléctrica de alta tensión, el instrumento de control interno que indica tener 
Empresas Públicas de Medellín, y, la reubicación contemplada conforme diseños eléctricos 
de Consorcio Vías Colombia 061, dentro del área de influencia del Proyecto, pero fuera del 
área licenciada y de la franja predial, de forma que se pueda contar con la seguridad de que 
los impactos contemplados en la licencia ambiental, tengan el alcance de extenderse más 
allá del derecho de vía, que es donde a concepto e interpretación de la Interventoría, se 
contempló en el instrumento ambiental la respectiva reubicación. 
 
Ahora bien, la Interventoría no desconoce que Consorcio Vías Colombia 061 es el actual 
titular de la licencia ambiental Res. 1574/2017 para sector 2, por lo que, si el contratista de 
obra contempla la interpretación mediante comunicación 581-23-CLI-CVC061-DIR, que 
indica que para el traslado y reubicación de redes eléctricas de alta tensión en interferencia 
con el proyecto deberá informar a la ANLA en los ICA, deberá mantener indemne al Instituto 
Nacional de Vías-INVIAS, y asumir a su cuenta y riesgo los efectos mediatos que puedan 
presentarse, y que puedan traer inconvenientes legales y ambientales. 
 
Lo anterior, conforme obligaciones a cargo del contratista de obra, derivadas del contrato 
983- 2021, Apéndice D Gestión Ambiental, y, especialmente, el Apéndice C y Matriz de 
Riesgos, que contempla el riesgo Ambiental, atribuido 100% al Consorcio Vías Colombia 
061: 
 
 ‘’Riesgos derivados de las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los 
planes de manejo ambiental, de los permisos y autorizaciones ambientales, tasas 
retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo, control y 
seguimiento. También riesgos de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas, y de 
la ejecución de actividades como la explotación minera, ocupación de cauces e 
intervenciones forestales sin los debidos permisos de las autoridades ambientales’’.  
 
De forma que, finalmente, procedemos a detallar los aspectos puntuales a resaltar: 
 
Plan de Manejo Ambiental – Operación Redes EPM 1. 

1. Es fundamental solicitar directamente el INVIAS a EPM de manera formal el Plan 
de Manejo Ambiental–PMA con el que tiene para operar las redes, para revisar y 
analizar este documento, e identificar responsabilidades allí contempladas ante 
actualizaciones que podrían requerirse del operador, y el alcance ante la reubicación 
de las torres de energía. No puede pasarse por alto que, EPM mencionó no utilidad 
de este instrumento ante la reubicación del proyecto de infraestructura de 
transporte, resaltándose lo fundamental del trabajo conjunto e información 
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permanente y formal a Empresas Públicas de Medellín frente a los trabajos a 
efectuarse. 

 
Alcance actual licencia ambiental del proyecto de infraestructura bajo Resolución 1574/2017 
– Desmantelamiento, traslado y reubicación redes de energía de alta tensión  

2. En consecuencia, según los análisis mencionados en la corrido de esta comunicado, 
la Interventoría no desconoce el alcance establecido en el estudio de impacto 
ambiental y la licencia ambiental otorgada para el proyecto, esto con respecto al 
traslado de redes de servicio; pero en todas las partes se aclara que es bajo lo 
autorizado y en cumplimiento a la ley 1682 del 22 de noviembre de 2013, y además, 
para la actividad de redes eléctricas en aquellas áreas de servidumbre que cruzan 
las fajas adquiridas para el proyecto.  

3. El Consorcio Vías Colombia 061 deberá asumir a su cuenta y riesgo los efectos 
mediatos o futuros que puedan suscitarse por las medidas a adoptarse conforme su 
interpretación y posición. 

De forma que, finalmente, procedemos a detallar los aspectos puntuales a resaltar: 
  
Plan de Manejo Ambiental – Operación Redes EPM 1. 

Es fundamental solicitar directamente el INVIAS a EPM de manera formal el Plan de 
Manejo Ambiental–PMA con el que tiene para operar las redes, para revisar y 
analizar este documento, e identificar responsabilidades allí contempladas ante 
actualizaciones que podrían requerirse del operador, y el alcance ante la reubicación 
de las torres de energía. No puede pasarse por alto que, EPM mencionó no utilidad 
de este instrumento ante la reubicación del proyecto de infraestructura de 
transporte, resaltándose lo fundamental del trabajo conjunto e información 
permanente y formal a Empresas Públicas de Medellín frente a los trabajos a 
efectuarse. 

  
Alcance actual licencia ambiental del proyecto de infraestructura bajo Resolución 1574/2017 
– Desmantelamiento, traslado y reubicación redes de energía de alta tensión  

En consecuencia, según los análisis mencionados en la corrido de esta comunicado, la 
Interventoría no desconoce el alcance establecido en el estudio de impacto 
ambiental y la licencia ambiental otorgada para el proyecto, esto con respecto al 
traslado de redes de servicio; pero en todas las partes se aclara que es bajo lo 
autorizado y en cumplimiento a la ley 1682 del 22 de noviembre de 2013, y además, 
para la actividad de redes eléctricas en aquellas áreas de servidumbre que cruzan 
las fajas adquiridas para el proyecto.  

El Consorcio Vías Colombia 061 deberá asumir a su cuenta y riesgo los efectos 
mediatos o futuros que puedan suscitarse por las medidas a adoptarse conforme su 
interpretación y posición. 
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La Interventoría atiende lo solicitado por la Entidad, resaltando la permanente disposición 
para atender los requerimientos y demás aspectos que el INVIAS pueda considerar bajo 
continuidad de cumplimiento de las obligaciones que nos asisten 

TRASLADO DE REDES_MAYO 2024: 

El Consorcio Integral –Interdiseños ha actuado dentro de los términos del Contrato de obra 
967-2021 bajo oportunidad y diligencia, es así como, se emitió concepto de la Interventoría 
frente al trámite ambiental frente al traslado de redes de energía en el sector 2, se remitió 
como es de conocimiento a la Entidad por medio de la comunicación INT-INVIAS-3116-
2023 bajo radicado INVIAS 2024EVUVRAZ-002815 del 12/012024 y INT-INVIAS-3376-
2024 bajo radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-020328 del 05/032024. 

El 12/03/2023 se realizó reunión junto con el INVIAS-EPM- Contratista CVC e Interventoría, 
con el fin de revisar el componente ambiental del traslado de las redes de energía en el 
sector 2 y las intervenciones de EPM dentro del proyecto, la conclusión frente al traslado 
de redes es la propuesta del proyecto a que se realice a través de un tercero quién elaborará 
un PMA a través de un PAGA, esto se expondrá jurídicamente a EPM en una próxima 
reunión. 

Asimismo, se puede evidenciar en la última reunión junto a EPM, INVIAS, el Consorcio Vías 
Colombia 061 e Interventoría Consorcio Integral – Interdiseños del 03/04/2024 que, la 
decisión definida entre las partes fue informar a CORANTIOQUIA como Autoridad 
competente, con respecto a la actividad de traslado de redes en el sector 2, se puede 
evidenciar en el Acta adjunta en la presente comunicación, la cual fue remitida por correo 
electrónico a la Entidad el 11/04/2024. 

Por medio de la comunicación #045–24–EXT–CVC061–DIR bajo radicado 
CORANTIOQUIA 160–COE2404–13449 del 10/04/2024, el Contratista presentó a 
CORANTIOQUIA información de diseño para el traslado de un tramo de la red de alta 
tensión denominada Santa Fe de Antioquia – Frontino con nivel de tensión 110 Kv, que se 
aprobó por EPM mediante oficio #20240130078466 de fecha 02/04/2024 e indicó a la 
Autoridad que no se afectarán más la actividad de traslado. 
CORANTIOQUIA sede Hevéxicos de Santa Fe de Antioquia, por medio del oficio #160HX-
COI2405-10704 del 7/05/2024, en respuesta al Consorcio Vías Colombia 061, expresó que, 
este envió la presente solicitud a oficina central de CORANTIOQUIA, teniendo en cuenta la 
especificidad del tema este es de competencias del Grupo de Licencias y Trámites 
Ambientales de la Corporación. 
 
Sin embargo, a la fecha no se ha obtenido respuesta de la Autoridad, si bien, la Interventoría 
solicitó al Contratista Consorcio Vías Colombia 061 solicitar reunión con la Autoridad para 
mayor eficiencia en la respuesta; CORANTIOQUIA hasta el 10/06/2024 no había revisado 
el oficio trasladado, este finalmente, por medio de la comunicación 061-24-EXT-CVC061-
DIR radicado CORANTIOQUIA 160HX-COE2406-21481 del 11/06/2024, solicitó a 
CORANTIOQUIA “(…) un espacio con este despacho con el fin de socializar la información 
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aportada en la solicitud de manera de obtener pronunciamiento de CORANTIOQUIA dentro 
de la vigencia del contrato de la referencia (2 agosto 2024).” 
 
 
 
 

TRASLADO DE REDES_JUNIO 2024: 

En junio 2024 el Contratista Consorcio Vías Colombia 061 y el INVIAS hicieron petición a 
CORANTIOQUIA para reunión presencial, a la espera de concepto de la Autoridad. 

Por lo que, la Interventoría en pro de que se logren efectuar las acciones o gestiones 
mayormente posibles, que permitan avanzar en aspectos prioritarios frente al desarrollo de 
las obras establecidas en el contrato mencionado, considerando prioritario este concepto 
de la Autoridad, ya que es un paso crucial para continuar con las gestiones predial, se ha 
recomendado, bajo los buenos oficios de la Entidad de solicitar ante CORANTIOQUIA, 
oportunidad y diligencia frente al concepto, continuar adelantando los trámites que 
correspondan para el traslado de las redes en pro de poderse gestionar lo más posible 
teniendo en cuenta el plazo actual del contrato 983-2021. 
 

TRASLADO DE REDES_JULIO 2024: 

El 10/07/2024 hubo reunión virtual con CORANTIOQUIA para el seguimiento y estado de 
concepto traslado de redes de energía, donde la Autoridad expresó encontrarse en proceso 
de revisión de asignación para respuesta. 

El 30/07/2024 mediante oficio CORANTIOQUIA 040-COI2407-17552 brindó concepto 
sobre el traslado de redes, al "(...) no existir tramite ni licencia ambiental otorgada en 
Corantioquia y teniendo en cuenta el tipo de proyecto “Reubicación de cuatro (4 )Torres 
(una variante de las líneas de transmisión a 110 kv, en una longitud de 2,7 Km, (en otro 
oficio 2.191 m)); y teniendo la normatividad vigente; para el proyecto se requiere de solicitar 
a Corantioquia Licencia Ambiental, según lo dispuesto en los ARTICULO 2.2.2.3.2.3,  
ARTÍCULO 2.2.2.3.3.1. y ARTICULO 2.2.2.3.3.2. del Decreto 1076-2015. 
 

TRASLADO DE REDES_AGOSTO 2024: 

El 09/08/2024 Interventoría- Contratista hicieron análisis de concepto de CORANTIOQUIA 
donde conceptúa la necesidad de trámite de realizar trámite de licencia ambiental, en 
relación con la reubicación de cuatro (4) torres de energía de la línea de transmisión Santa 
-Fe - Chorodo 110 kV. En proceso de evaluación del concepto. 
 
El 28/08/2024 el Contratista hizo solicitud a CORANTIOQUIA de mesa de trabajo para 
socialización de actividades y aclaración d e inquietudes frente al traslado de redes dentro 
del proyecto. 
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La Interventoría remitió comunicación INT-INVIAS-3896-2024 al INVIAS con relación de los 
conceptos de la Interventoría y contratista frente al traslado de redes esto para atención 
prioritaria. Además, se está en proceso para que el próximo periodo surta reunión junto a 
CORANTIOQUIA para aclaraciones. 
 

TRASLADO DE REDES_SEPTIEMBRE 2024: 

 
El 13/09/2024 reunión en CORANTIOQUIA para socializar aspectos técnicos-ambientales 
con respecto a la reubicación de 5 torres de energía (T21 a T25) en un tramo de 2,599 m 
concluyendo que: la necesidad de certificado de EPM de operación de la línea de energía 
y concepto jurídico sobre el instrumento de control ambiental, luego, remisión a 
CORANTIOQUIA con el fin de que programe visita al tramo. 
 
Teniendo en cuenta la reunión CORANTIOQUIA 13/09/2024 se emitieron conclusiones y 
compromisos resumidos de la reunión: 
 

  
 

El INVIAS por medio del oficio 2024S-VBOG-066242 del 17/09/2024 hizo solicitud a EPM 

frente al origen de la línea e instrumento de control ambiental. Luego, mediante oficio 

20240130207085 EPM brindó concepto frente al origen de la línea de transmisión e 

instrumento de control ambiental de la línea de transmisión, lo siguiente: 

 

En relación con su solicitud damos respuesta a cada numeral:  

 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 040 – OCTUBRE 2024 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 040 0030015-INF_MEN_040_OCT_2024 
Octubre 2024 283 

 

1. Informar el inicio de operación de la línea de transmisión de la “línea de energía Santa 

Fe – Chorodó 110Kv”. Respuesta EPM: La linea Santa Fe – Chorodó a 110 kV entró en 

operación en 1976 y fue construida por la extinta empresa EADE.  

2. Relacionar consideraciones jurídicas que validen el hecho de ser una variante que no 

cuenta con instrumento de control ambiental, por ende, no está sujeto de licenciamiento 

desde su operación como ningún otro instrumento de control ambiental. 

 

Respuesta EPM: La línea Santa Fe - Chorodó actualmente cuenta con su trazado original, 

por ello es impreciso hablar de variante. Por otro lado, como se informó en el numeral 

anterior, la línea fue puesta en operación en el año 1976, época en la que no existía la 

licencia ambiental como requisito previo para la construcción y operación de esta clase de 

proyectos contemplado por el ordenamiento jurídico nacional a partir de la ley 99 de 1993, 

mucho después del inicio de operación. En consecuencia, por su antigüedad esta línea no 

cuenta con licencia ambiental ni ningún otro instrumento de control y seguimiento ambiental. 

 

El 30/092024 el Contratista elaboró un informe emitiendo consideraciones ambientales y 

solicitando a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – 

CORANTIOQUIA evaluar y emitir concepto favorable para realizar la reubicación de cinco 

(5) torres de energía de la línea de transmisión Santa Fe – Chorodo 110 Kva en un tramo 

del 2.599 metros en jurisdicción del municipio de Santa Fe de Antioquia, lo anterior motivado 

en las competencias definidas según literal b, numeral 4 – Sector Eléctrico del artículo 

2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015, sin que esto implique trámites adicionales a las 

condiciones que se tienen a la fecha en este sector. 

  

Lo anterior, máxime cuando esta actividad (reubicación de 5 torres) no requiere el uso o 

aprovechamiento de recursos naturales según el análisis efectuado; además, en la 

información y soportes aportados del informe se evidencia que la infraestructura de redes 

secas de la línea de transmisión Santa Fe – Chorodo 110 Kva por su antigüedad no está 

sujeta a un instrumento de seguimiento y control ambiental, esto de acuerdo con el concepto 

de EPM bajo el oficio #RAD 20240130207085 del 20 de septiembre 2024. 

 

TRASLADO DE REDES_OCTUBRE 2024: 

El Contratista remitió información a CORANTIOQUIA para concepto y solicitó mesa de 

trabajo, a la espera de concepto de CORANTIOQUIA. 

Aspectos prediales 

Para el 07 de octubre de 2024, se llevó a cabo reunión virtual de información de avance en 
gestión predial u aspectos prioritarios reportados por el contratista Consorcio Vías Colombia 
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061; contando con participación de la Gerencia del Proyecto, el Instituto Nacional de Vías-
INVIAS, el Consorcio Vías Colombia 061, Construcciones el Cóndor e Interventorías del 
tramo 1 y del tramo 2; a través de la cual, respecto al sector 2 se trató: 

 

1. INFORME DE ESTADO GESTIÓN PREDIAL PARA EL TRAMO 2: De la Gerencia 
del Proyecto se ilustra las diapositivas expuestas por el CAM en reunión pasada, 
toda vez que, a la fecha no se han presentado actualizaciones frente a la Gestión 
Predial en virtud de los trámites a cargo de terceros. 
 

Igualmente, dentro del periodo, para el 21 de octubre de 2024, se llevó a cabo nueva 
reunión virtual predial, con asistencia de las partes antes mencionadas, y a través de la 
cual, se trajo a colación para el sector 2:  

 

CERRAMIENTOS TRAMO 2:  Pronunciamiento frente a KMZ del CAM respecto de 
estado cerramientos tramo 2: Al respecto, de CVC061 se indica que enviaron carta 
a la interventoría tramo 2, por lo que, se queda en que se remitirá la misma al 
INVIAS. 
 

Aunado a lo anterior, cabe indicar que, según figura en la sabana predial del CAM con corte 
a agosto de 2024, compartida a la interventoría por parte de la Gerencia del Proyecto vía 
correo electrónico; para el sector 2, la Gobernación de Antioquia tiene 24 predios por 
adquisición, incluyendo el 38 compartido con S1 por ser empalme, de los cuales, hay 
inscritos a su nombre 14 predios.   

 

Finalmente, en lo que respecta al periodo que aquí compete, se presentó:  

• Redes de energía de alta tensión en interferencia con el sector 2:  Desde el 
componente predial, se continúa en espera de que el Contratista de Obra agote los 
trámites ambientales requeridos para el traslado de las redes de energía, pues, debe 
contarse con viabilidad ambiental y con adición y prórroga al contrato de obra, para 
poderse proceder con la constitución de servidumbres. Resaltándose que, el 
Consorcio Vías Colombia 061 recibió respuesta de CORANTIOQUIA, de que se 
requiere tramitar licencia ambiental ante la mencionada Autoridad Regional, sin 
embargo, el contratista de obra continúa gestionando con la Autoridad Ambiental en 
mención, a efectos de obtener aclaraciones, precisiones y alcances del 
licenciamiento.  
 

• Nuevas áreas con afectación predial por tratamiento de talud-Contingencias: Desde 
tramo 2, posterior a conocerse que la Gobernación de Antioquia emitió 
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pronunciamiento ante el INVIAS de que no procederá a encargarse de estas 
adquisiciones, se procedió a abordar ante el Instituto Nacional de Vías, la prioridad 
en la emisión de directrices, lo cual, se plasmó igualmente en carta INT-INVIAS-
3779-2024, entre otras, recordándose que: ‘’el Consorcio Vías Colombia 061 efectúo 
intervención de áreas prediales adicionales debido a obras de estabilización 
necesarias por contingencias, y, si bien se conoce que la Entidad Contratante 
efectúo los trámites correspondientes ante la Gobernación de Antioquia a efectos 
de que conforme el Convenio Interadministrativo de Colaboración 2014-AS-20-
0037, dichas áreas con afectación predial adicional fuesen adquiridas por el 
Departamento de Antioquia; en reunión del 15/07/2024, llevada a cabo entre 
INVIAS, la Gerencia del Proyecto, el CAM, la Interventoría tramo 1, Consorcio Vías 
Colombia 061 e Interventoría tramo 2, fue expresado de parte de la Gerencia del 
Proyecto que, desde la Gobernación de Antioquia se radicó oficio al INVIAS, 
manifestándose que dichas adquisiciones adicionales no se harán de su parte.   
 
Razones por las que, continuamos atentos a las directrices del INVIAS, y se alerta 
nuevamente que: la intervención de áreas prediales adicionales genera obligación 
de adelantar adquisición, so pena de que se genere riesgo de que el propietario 
respectivo adelante el medio de control de reparación directa, y, adicionalmente, no 
se podrá adelantar el cierre predial del contrato de obra 983-2021, mismo que 
actualmente tiene fecha de finalización al 31 de diciembre de 2024, tiempo que es 
insuficiente para culminar una gestión predial, pero que ante una pronta 
determinación, permitiría el inicio y avance’’.    
 
Lo que antecede, conforme igualmente a oficio 2024030182243 del 25/06/2024, de 
la Gobernación de Antioquia.   
 
De otra parte, Consorcio Vías Colombia 061, a efectos de ir adelantando trámites, 
remitió para aprobación, Lonja y Profesional Avaluador, lo cual, fue aprobado por la 
Interventoría, y, se recibió visto de no objeción del INVIAS. 
 
Para este periodo, se recibió directriz del INVIAS, de que las gestiones prediales 
necesarias por obras de estabilización contingencias en sector 2, fuesen 
adelantadas por Consorcio Vías Colombia 061 en marco del contrato 983-2021, de 
lo cual, se colocó en conocimiento al contratista de obra, quien se encuentra en 
proceso de contratación de la Lonja para elaboración del informe general del sector, 
y se adelantaron mesas de trabajo para determinar las obligaciones que conforme 
al Apéndice Predial deben continuarse atendiendo.  

Aspectos jurídicos 

Desde el componente jurídico, para el periodo correspondiente se efectúo: 
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• Complementación de apremio al contratista de obra, relacionado con respuesta a la 
comunicación 368-24-CLI-CVC061-DIR del 7/10/2024. Reiteración de requerimiento 
de plan de acción para corregir los comportamientos y actos subestándar de parte 
de los trabajadores durante la ejecución de trabajo en alturas, donde se viene 
llevando a cabo un uso inadecuado de escalera. 

• Respuesta a la comunicación 367-24-CLI-CVC061-DIR del contratista de obra. 
“Respuesta al comunicado INT-CVC061-3959-2024- Respuesta a comunicación 
343-23-CLI-CVC061-DIR y 353-23-CLI-CVC061-DIR “NOTIFICACIÓN – Ocurrencia 
de eventos y/o hechos catalogados como Caso Fortuito o de Fuerza mayor, en el 
frente de obra Túnel Falso 2”. 

• Remisión formal al contratista de obra, de sabana y tira predial del Consorcio 
Antioquia al Mar con corte a julio y agosto 2024. 

• Remisión al contratista de obra mediante correo y carta, de oficios INVIAS, 
relacionados con aprobación de inicio gestión predial por obras de estabilización-
contingencias, a cargo de Consorcio Vías Colombia 061. 

• Respuesta a la comunicación 381-24-CLI-CVC061-DIR. Información al contratista 
de obra, sobre aprobación de Lonja y Profesional Valuatorio. Contrato de obra 983-
2021. Remisión oficios INVIAS 2024S-VBOG-071066 y 2024S-VBOG-067811. 

• Complementación en respuesta a la comunicación 366-24-CLI-CVC061-DIR del 
contratista de obra. Aspectos relacionados con aplicación de campaña para reducir 
la accidentalidad laboral, mediante medidas efectivas y proactivas que garanticen la 
seguridad y salud en el trabajo en el sector 2 del proyecto. 

• Asistencia a mesa de trabajo con el contratista de obra, donde se abordó la 
aplicación del instructivo gestión y adquisición predial del Manual de Interventoría 

• Remisión al INVIAS, de comunicación relacionada con observaciones del contratista 
de obra, al KMZ del CAM sobre estado de cerramientos del tramo 2.  

• Remisión al INVIAS para trámite ante la Gobernación de Antioquia, de inquietudes 
planteadas por propietarios al Consorcio Vías Colombia 061, en relación con el 
estado de gestión predial de inmuebles a cargo del Departamento 

• Respuesta a oficio INVIAS #2024S-VBOG-076018. Comunicaciones: 216-001-
20241018000130 y 385-24-CLI-CVC061-DIR. Remisión informe ejecutivo mensual 
predial correspondiente a septiembre de 2024, contratos de obra 958-2021 y 983-
2021. 

• Complementación de comunicación al INVIAS, relacionada con atención de oficio 
ANLA #20242200715421, y alcance comunicación INT-INVIAS-3844-2024. Estado 
actual de los planes de inversión forzosa no menos del 1%, sector 1 y sector 2. 
Contrato de Obra 958-2021 y Contrato de Obra 983-2021. 

• Asistencia, participación y elaboración de actas de reunión predial, llevadas a cabo 
los días 7 y 21 de octubre de 2024, cuya comparecencia estuvo precedida por la 
Gerencia del Proyecto, INVIAS, Interventoría tramo 1, Consorcio Vías Colombia 
061, Construcciones el Cóndor e Interventoría tramo 2.  
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Aspectos sociales 

En este periodo se realizaron las siguientes actividades y gestiones cumpliendo con el PMA. 

4.2.1.6. PMA_SOC-01: Programa de manejo de información y participación 
comunitaria. 

 

Emisión de la cuña a través de la emisora Hondas de Tonúsco, con el fin de dar a conocer 

recomendaciones para los actores viales. 

Mediante comunicado 372-24-CLI-CVC061-DIR se remite a la interventoría el informe 

mensual social, correspondiente al mes de septiembre de 2024. 

Se recepcionó PQRS N° 102-CVC061, derecho de petición interpuesto por el señor Rodrigo 

Cuellar, quien solicita una respuesta de fondo frente al deslizamiento ocurrido en el muro 

de contención construido sobre la montaña del predio identificado con folio de matrícula 

No. 024-11213 (Kilómetro 4) puesto que, a la fecha se sigue presentando deslizamiento 

en el lote en mención quedando al borde del precipicio debido a estos acontecimientos 

demostrando que las obras realizadas para la contención de los deslizamientos han 

resultado insuficientes. Es de aclarar, que el predio mencionado en el derecho de petición 

está dentro del tramo de intervención del sector 1. 

Se realiza atención en la oficina SAU en el sector de Manglar del municipio de Giraldo 

Antioquia. 

Se emitió la cuña radial a través de la emisora Hondas de Tonusco, con recomendaciones 

para los usuarios de la vía. 

Se realiza atención en la oficina SAU del municipio de Santa Fe de Antioquia. 

Mediante comunicado 375-24-CLI-CVC061-DIR se remite a la interventoría el Plan de 

Inversión Social V6. 

Se remite al señor Alexis Rueda (Líder Kilómetro 14) comunicado 135-24-EXT-CVC061-

DIR con asunto Reunión de avance con el Comité de Participación Comunitaria. 

Se remite al Concejo municipal de Santa Fe comunicado 136-24-EXT-CVC061-DIR con 

asunto Reunión de avance con el Comité de Participación Comunitaria. 

Se remite al señor Germán Orozco comunicado 137-24-EXT-CVC061-DIR con asunto 

Reunión de avance con el Comité de Participación Comunitaria. 

Se remite al señor Ignacio Graciano (Líder vereda Tinajitas) comunicado 138-24-EXT-

CVC061-DIR con asunto Reunión de avance con el Comité de Participación Comunitaria. 

Se remite al señor Jaime Urrego (Líder vereda El Rodeo) comunicado 139-24-EXT-

CVC061-DIR con asunto Reunión de avance con el Comité de Participación Comunitaria. 

Se remite al señor Juan David Hidalgo (Líder vereda Cativo) comunicado 140-24-EXT-

CVC061-DIR con asunto Reunión de avance con el Comité de Participación Comunitaria. 
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Se remite a la señora Lucia Ossa comunicado 141-24-EXT-CVC061-DIR con asunto 

Reunión de avance con el Comité de Participación Comunitaria. 

Se remite al señor Luis Alfonso Perez (Líder vereda El Balso) comunicado 142-24-EXT-

CVC061-DIR con asunto Reunión de avance con el Comité de Participación Comunitaria. 

Se remite a la señora Luz Mary Cano (Líder vereda Cativo) comunicado 143-24-EXT-

CVC061-DIR con asunto Reunión de avance con el Comité de Participación Comunitaria. 

Se remite al personero de Giraldo Antioquia comunicado 144-24-EXT-CVC061-DIR con 

asunto Reunión de avance con el Comité de Participación Comunitaria. 

Se remite a la personera de Santa Fe de Antioquia comunicado 145-24-EXT-CVC061-DIR 

con asunto Reunión de avance con el Comité de Participación Comunitaria. 

Se remite a la señora Sandra Hernández (Líder vereda Pinguro) comunicado 146-24-EXT-

CVC061-DIR con asunto Reunión de avance con el Comité de Participación Comunitaria. 

Se recepciona PQRS N°103, presentada por el señor Jorge Robledo y otros residentes 

aledaños a la vía industrial, quienes solicitan información sobre la autorización para los 

mantenimientos de la vía en mención. 

Se realiza atención en la oficina SAU en el sector de Manglar del municipio de Giraldo 

Antioquia. 

Se realiza reunión con el rector de la Institución Educativa San Luis Gonzaga sede Juan 

María Vargas, con el fin de coordinar el inicio de la ejecución de la obra de desarrollo local 

de la escuela del Kilómetro 2, la cual está relacionada con el mejoramiento de la biblioteca 

del centro educativo (techo, piso, pintura, iluminación). Se proyecta el inicio de las 

actividades para el 21 de octubre de 2024. 

Mediante comunicado 147-24-EXT-CVC061-DIR se remite respuesta a PQRS N°102, 

relacionada con derecho de petición interpuesto por el señor Rodrigo Cuellar, quien 

solicita una respuesta de fondo frente al deslizamiento ocurrido en el muro de contención 

construido sobre la montaña del predio identificado con folio de matrícula No. 024-11213 

(Kilómetro 4) puesto que, a la fecha se sigue presentando deslizamiento en el lote en 

mención quedando al borde del precipicio debido a estos acontecimientos demostrando 

que las obras realizadas para la contención de los deslizamientos han resultado 

insuficientes. 

Se lleva a cabo reunión de avance de obra con los integrantes del Comité de participación 

comunitaria, en la que se dio a conocer el avance en las áreas técnica, ambiental y social, 

asimismo, se resolvieron inquietudes de la comunidad. 

En las oficinas del Consorcio Vías Colombia 061 se lleva a cabo reunión con la comunidad 

que reside en cercanía con la vía industrial; con el fin de aclarar inquietudes sobre las 

actividades de obra que se vienen desarrollando en el tramo 2 sector 2.  

Como compromiso de la reunión se establecieron visitas personalizadas a cada predio para 

revisar con cada propietario las particularidades. 

Se realiza atención en la oficina SAU del municipio de Santa Fe de Antioquia. 
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El director de obra y profesional social del CVC 061 realizan reunión con los propietarios de 

predios contiguos a la vía industrial, los señores Jorge Robledo y Julio Sepúlveda; con el 

fin de atender solicitudes relacionadas con accesos a predios. 

Profesional técnico y profesional social del CVC 061 realizan reunión con los propietarios 

de predios localizados después de puente 6, la familia Tamayo, María Encarnación Goez 

y Alexis Rueda; con el fin de socializar el diseño geométrico del proyecto y aclarar 

inquietudes respecto a los accesos a predios. 

Es de mencionar, que las tres familias manifestaron no estar de acuerdo con la intervención 

después de puente 6 hasta reciban los pagos de la gestión predial, tramite que viene 

siendo adelantado por el CAM desde hace varios años. 

El director de obra y profesional social del CVC 061 realizan reunión con los propietarios de 

predios contiguos a la vía industrial, los señores Hernán Carvajal, familia Builes y Diocelina 

Acevedo; con el fin de atender solicitudes relacionadas con accesos a predios. 

La profesional social del CVC 061 realiza seguimiento a la ejecución de la Obra con 

Participación Comunitaria de la escuela del kilómetro 2, la cual está relacionada con: 

adecuación de piso; pintura en paredes, puertas y ventanas; instalación de iluminación; 

instalación de dos aires acondicionados y enchape en escaleras. Las anteriores mejoras 

son en el aula del segundo piso (biblioteca) y se proyecta la culminación de las obras para 

la segunda semana del mes de noviembre de 2024. 

La profesional social del CVC 061en conjunto con el Gestor Social del Invias realiza 

seguimiento a la ejecución de la Obra con Participación Comunitaria (OPC) de la escuela 

del kilómetro 2, la cual está relacionada con: adecuación de piso; pintura en paredes, 

puertas y ventanas; instalación de iluminación; instalación de dos aires acondicionados y 

enchape en escaleras. Las anteriores mejoras son en el aula del segundo piso (biblioteca) 

y se proyecta la culminación de las obras para la segunda semana del mes de noviembre 

de 2024. 

Se lleva a cabo Comité Social N°54, con la participación de los profesionales sociales de 

los sectores 1 y 2, Gestor Social de Invias e Interventoría; con el fin de realizar seguimiento 

a las actividades pendientes por ejecutar en cumplimiento a la licencia ambiental. Para el 

caso de CVC 061, antes de que finalice el año 2024, se debe entregar boletín N°11, 

brochure y video de avance de obra. 

Mediante comunicado 150-24-EXT-CVC061-DIR se da cierre a PQRS N° 103, relacionada 

con derecho de petición interpuesto por el señor Jorge Robledo y Otros, quien solicita 

información sobre las actualizaciones para realizar los mantenimientos en la vía industrial. 
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4.2.1.7. PMA_SOC-02. Programa de Manejo para la Educación Socioambiental al 
Personal y A la comunidad. 

- Inducción al personal vinculado al proyecto CVC061 y entrega de cartilla de las buenas 

prácticas sociales y ambientales. 

- Se remite a la interventoría comunicado 371-24-CLI-CVC061-DIR con asunto Respuesta 

comunicado INT-CVC061-3819-2024 (RC-243-CVC061) Aprobación apoyo PRAES 

veredas El Rodeo y Cativo, mediante la cual se informa sobre cambio de proveedor. 

Se efectuó inducción al personal vinculado al proyecto CVC061 y entrega de cartilla de las 

buenas prácticas sociales y ambientales. 

 

- Se realizó recorrido con el líder del Kilómetro 14, con el fin de verificar en campo las 

familias que serían beneficiadas de la capacitación en “energía sostenible” donde se 

proyecta la entrega de paneles solares, para mejorar la calidad de vida de las personas 

que hacen parte del área de influencia directa, en especial las que estarían adscritas a la 

junta de acción comunal de la vereda del kilómetro 14. 

 

- Se realiza la vinculación con el PRAES de la institución educativa San Luis Gonzaga sede 

Santa Inés, de la vereda Cativo del municipio de Santa Fe de Antioquia, mediante la 

donación de 15 computadores, para lo cual se realizó una inversión de $38.355.000. 

 

El CVC 061 realiza la Vinculación con el PRAES de la I.E.R Nurquí sede Carmen Ferrer, 

vereda El Rodeo, municipio de Santa Fe de Antioquia, mediante la donación de 14 equipos 

de cómputo y 1 televisor Smart de 55 pulgadas; con el fin de fomentar una educación 

ambiental a través de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

 

4.2.1.8. PMA_SOC-06. Programa de Monitoreo y Seguimiento a la Educación 

Socioambiental al Personal y a la Comunidad. 

 

Reunión virtual con el proveedor “Andagencia” encargado del plan de comunicaciones de 

los proyectos productivos, con el fin de realizar seguimiento a la ejecución del trabajo. 

 

Se llevó a cabo reunión con el proveedor que está a cargo de la elaboración del sitio web 

para los proyectos productivos. Se contó con la participación del Gestor Social de Invias. 

 

El CVC 061 llevó a cabo reunión de seguimiento con los integrantes de los proyectos 

productivos. 
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4.2.1.9. PMA_SOC-07 Programa de Manejo para el Fortalecimiento Institucional y 

Comunitario 

 

Entrega de la dotación para la junta de acción comunal de la vereda El Rodeo, del municipio 

de Santa Fe de Antioquia, consistente en: mesas y sillas para adulto y niños, video beam, 

computador de escritorio, escritorio de oficina, silla de oficina, bafle con micrófono, 

televisor de 55”, tablero acrílico, impresora, entre otros. 

 

 

4.2.1.10.  Generación de empleos 

Para este periodo por parte del Sector 2, el 36% de población es Foránea de Mano de Obra 
Calificada, el 32% que corresponde a Local de Mano de Obra No Calificada, seguido con 
el 20% Foráneo Mano Obra No Calificada y el 12% Local de Mano de Obra Calificada. 

Tabla 4-48 Empleabilidad, Sector 2 
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Gráfico 4-3 Empleabilidad, Sector 2 

Tabla 4-49 Empleabilidad discriminada por población, Sector 2 

 

 

Gráfico 4-4 Empleabilidad discriminada por población, Sector 2 

4.2.1.11. Atención a PQRS 

Para este periodo el sector 2 tiene atendidas y cerradas el 100% de las PQRS recibidas. 

 

Tabla 4-50 Estado de atención a PQRS, Sector 2 
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Gráfico 4-5 Estado de atención a PQRS, Sector 2 

El Anexo 5-13, social contiene la relación detallada la información producida en esta área 
durante el periodo. 

Aspectos de seguridad y salud en el trabajo sector 2. 

Teniendo en cuenta las facultades y obligaciones de parte de la Interventoría para el 
seguimiento y control de los términos contractuales en lo que respecta al Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST de Consorcio Vías Colombia a cargo de la 
construcción de infraestructura vial del sector 2, durante el mes de octubre del 2024, la 
Interventoría verifico el cumplimiento al contratista en lo referente a las obligaciones del  
Capítulo 1 – Aspectos Generales, articulo 102, aspectos generales de seguridad y salud – 
artículos 102-13 y 102.2 Seguridad industrial y salud ocupacional de las 
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS. Asimismo, 
a las cláusulas vigésima octava y décima primera del Contrato de Obra y Apéndice D. 
Gestión Ambiental del Pliego de condiciones y a todo lo requerido por el Ministerio del 
Trabajo en lo que respecta al Decreto Único número 1072 del 26 de mayo de 2015 y a la 
Resolución número 312 del 13 de febrero de 2016 ambas del Ministerio del Trabajo, así 
como todos aquellos requisitos que se deriven de las citadas normas en materia actividades 
de alto riesgo, planes de emergencia y contingencias, planes de manejo de tránsito y 
actividades de promoción y prevención de accidentes laborales. 

En ese sentido, la Interventoría como evidencia al seguimiento y control de dichas 
obligaciones contractuales y normativas, mediante recorridos de campo conjunto se 
realizaron las inspecciones y verificaciones a los procedimientos y permisos de trabajo 
llevados a cabo por el Contratista en los diferentes lugares de trabajo del sector 2 y de las 
cuales las novedades fueron registradas mediante formato de hallazgos con código 
FE_030015_83 del 22/10/2024  y remitidas a CVC061 semanalmente vía correo electrónico. 
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Vale la pena destacar que en campo son verificadas en conjunto las acciones de mejora 
implementadas y vienen siendo atendidas. Asimismo, se deja trazabilidad mediante 
comunicados o mesas de trabajo relacionados con la parte documental del cumplimiento 
del SG-SST, tales como accidentalidad, planes de mejora y entre otros. 

Comunicaciones SST del Sector 2 

Con respecto a las comunicaciones enviadas como requerimientos al Contratista, se tienen 
las siguientes: 

INT-CVC061-3959-2024 del 2 de octubre de 2024, a través del área técnica se da 
respuesta a comunicación 343-23-CLI-CVC061-DIR y 353-23-CLI-CVC061-DIR 
“NOTIFICACIÓN – Ocurrencia de eventos y/o hechos catalogados como Caso 
Fortuito o de Fuerza mayor, en el frente de obra Túnel Falso 2”. 

INT-CVC061-3985-2024 del 18 de octubre de 2024, por la cual se reitera al Contratista 
implementar el plan de acción para corregir los comportamientos y actos 
subestándar de parte de los trabajadores durante la ejecución de trabajo en alturas, 
donde se viene llevando a cabo un uso inadecuado de escalera.   

INT-CVC061-4010-2024 del 25 de octubre de 2024. Se brinda respuesta a la 
comunicación 366-24-CLI-CVC061-DIR, con relación a la aplicación de la campaña 
para reducir la accidentalidad laboral, mediante medidas efectivas y proactivas que 
garanticen la seguridad y salud en el trabajo en el sector 2 del proyecto. 

INT-CVC061-4017-2024 del 29 de octubre de 2024. Se da respuesta a la comunicación 
379-24-CLI-CVC061-DIR del 30 de octubre de 2024, sobre el seguimiento al 
protocolo de emergencias para lleno de plataforma de trabajo en talud de túnel falso 
2. 

INT-CVC061-4021-2024 del 30 de octubre de 2024, en donde se remiten observaciones 
de las actividades de trabajo de alturas en el talud del cielo abierto 19 – Trabajo en 
suspensión. 

INT-CVC061-4022-2024 del 30 de octubre de 2024, en donde se hace un seguimiento 
de campo en la aplicación del protocolo o procedimiento especifico de emergencias 
para el lleno de la plataforma de trabajo en el talud del túnel falso 2. 

INT-CVC061-4023-2024 del 30 de octubre de 2024, en donde se da respuesta a la 
comunicación 358-24-CLI-CVC061-DIR del 12/10/2024. “Implementación Plan de 
Contingencia y Emergencias, medidas para la reducción del riesgo en los taludes 
del túnel falso 2 y del cielo abierto 13 (El Calvario)”. 

  
Seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

El Consorcio Vías Colombia 061 cuenta con PMT vigente avalado por la Interventoría 
mediante comunicado INT-CVC061-1526-2022 del 11 de octubre de 2022. La Interventoría 
verificó en campo, los esquemas de señalización instalados por parte del Contratista los 
días 4, 9, 12, 18 y 19 de octubre de 2024 para los siguientes frentes de trabajo:   
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Zodme Kilómetro 2, 
Vía industrial del kilómetro 2,  
Túnel Falso 2 / Túnel 5 y 6 / Cielo Abierto 8 y  
Túnel falso 3 / Cielos Abierto 16.  

Se verifica los siguientes aspectos: 

- Controladores o auxiliares de tránsito: Disponibilidad, uniformes de color naranja, 
radios de comunicaciones o silbatos, paletas pare y sigas, casco de seguridad color 
naranja y periodos de tiempo del pare y siga. 
- Pare y sigas: Barreras plásticas. 
- Señales de aproximación de obra: Limpieza, en buen estado, erguidas o rectas, 
altura y estado del papel reflectivo.    
La Interventoría no efectuó observaciones a novedades con respecto a la 
señalización instalada y a los demás dispositivos que hacen parte del PMT de la 
obra en el sector 2. 

Con relación a la entrega de los elementos de protección personal, CVC061, efectuó la 
entrega a cuatro (4) trabajadores que ingresaron como nuevos en el mes de octubre y de 
forma semanal se realizó entrega en el área de almacén la reposición de guantes, gafas y 
calzado de seguridad por deterioro. Asimismo, la Interventoría efectúa observaciones de 
campo en cuanto a la necesidad de reposición en algunos trabajadores el cambio de 
guantes, gafas de seguridad y cascos por deterioro, inspecciones que fueron realizadas el 
día 10 de octubre del 2024. El Contratista entrego dotación y Epps por reposición los días 
1 y 8 de octubre de 2024. 
  
El Contratista para el mes de octubre conserva el mismo número de unidades sanitarias en 
obra, la cual cuenta con 20 Unidades Sanitarias Portátiles – USP para una cobertura de 375 
trabajadores para una cobertura del 80% lo que indica un déficit de 5 USP y en oficina 10 
baños para 50 trabajadores para una cobertura que supera el 100%. Vale la pena señalar 
que la Interventoría realizó inspección de estas USP en donde se verificó la higiene del 
sanitario, disponibilidad de agua, papel higiénico y jabón. La frecuencia de mantenimiento 
de estas USP es verificada por el área ambiental. En campo se verificó la cobertura por uso 
de USP, la cual el Contratista entrega un total de 40 mantenimientos al mes, lo que significa 
que se atiende con el fin las especificaciones mínimas de cobertura.   
  
El Contratita efectuó actividades de voladuras en los siguientes frentes de obra: Caisson 
del Muro 12 – CA8 los días 2, 3, 16, 21, 24, 25, 28, 29 y 31, en cielo abierto 19 los días 16, 
17, 19 y 20 y en el cielo abierto 13B-4 los días 17, 24 y 29 de octubre de 2024. Actividades 
controladas y ejecutadas de acuerdo con las buenas prácticas de voladura; contando con 
el respectivo permiso de trabajo por parte del área SST.  
  
Durante el mes de octubre se realizaron inspecciones de seguridad para actividades de 
trabajo en alturas para la construcción de disipadores y perforación de anclajes y drenes 
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del Cielo Abierto 19, Cielo Abierto 13B y Túnel Falso 3, perforaciones de anclajes, en túnel 
5 y 8 resanes del revestimiento, en donde se revisaron puntos de anclajes, permisos de 
trabajo, equipos de protección contra caídas, entre otros. Para las labores del túnel falso 2, 
se hizo seguimiento al protocolo de emergencias en donde se emitieron observaciones 
mediante el comunicado INT-CVC061-4022-2024 del 30 de octubre de 2024. 

        Actividades de formación y entrenamiento. 

El Consorcio Vías Colombia 061 durante el mes de octubre capacitó a su personal en la 
prevención de los peligros asociados para las actividades que se desarrollan en los frentes 
de obra activos, de los cuales a continuación se ilustra gráficamente los indicadores de 
formación y entrenamiento de lo que va corrido del año 2024. Puede observarse que los 
indicadores se encuentran por encima del 80% para la eficacia, satisfacción y satisfacción: 
 

 

Gráfico 4-6 Indicadores de formación y entrenamiento a octubre del 2024 de CVC061 

Las capacitaciones aplicadas en octubre de 2024 son:  
  

En la semana del 01 al 06 de octubre del 2024 se llevaron a cabo las siguientes charlas o 
actividades: 

  
Capacitación a los con los colaboradores operativos, enfocando a la identificación de 

riesgos y peligros para la construcción de Gaviones. 
  
Capacitación en Cielo Abierto 16, enfocada al orden y el aseo, durante y después de 

cada una de las actividades, además, identificado a las condiciones y actos 
inseguros. 

  



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 040 – OCTUBRE 2024 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 040 0030015-INF_MEN_040_OCT_2024 
Octubre 2024 297 

 

Entrega de la Documentación (ATS, permisos de trabajo e inspecciones) en los frentes 
de trabajo activos dentro del proyecto. 

  
Capacitación al personal de túnel falso 2, actos y condiciones inseguras, dando un 

enfoque para la prevención de los riesgos para trabajos en alturas y uso de los 
EPCC. 

  
Capacitación a brigadistas, simulacro de Evacuación en oficinas administrativas. 
  
Inspecciones de equipos de emergencias 

  
En la semana del 07 al 13 de octubre del 2024 se realizaron charlas y/o capacitaciones en: 
  

Inducción de ingreso de personal. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Capacitación a conductores de volquetas y demás vehículos corporativos con el fin de 

establecer conciencia en el respeto de las normas de tránsito y los controles viales 
dentro y fuera del proyecto.  

  
Capacitación acerca de la identificación, Análisis y Controles de los Riesgos y peligros 

en el sitio de trabajo, en el taller de elaboración o ensamble de anclajes para el 
sostenimiento de taludes Cielo Abierto 13B. 

  
Capacitación al personal que se encuentra ejecutando labores de construcción de 

Construcción de dados instalación de canastas Túnel Falso 3,  con el fin de 
sensibilizarlos en la importancia del porte, uso y cuidado de los EPCC y la 
responsabilidad de los trabajos en alturas teniendo en cuenta la Resolución 4272 de 
2021. 

  
Refuerzo al personal de túneles la importancia del uso y cuidado de los EPP, teniendo 

en cuenta que es un sistema de defensa para la protección o minimización de un 
AT. 

  
Señalización en los diferentes tramos de la obra. 

  
En la semana del 14 al 20 de octubre del 2024 se realizaron charlas y/o capacitaciones en: 
  

Capacitación al personal de túnel 4 Cóndor SA acerca del porte y uso de los EPP, 
teniendo en cuenta las condiciones del trabajo se fortalece a los trabajadores en la 
utilización de las gafas de seguridad transparentes. 

  
Capacitación en los diferentes frentes de trabajo la socialización del capítulo III de la 

Resolución 4272 de 2021, en el manejo adecuado de los sistemas de acceso y el 
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uso de los EPCC de acuerdo con la necesidad de las condiciones del trabajo a 
ejecutar. 

  
Jornada de entrega de Elementos de Protección Personal en los diferentes frentes de 

trabajo en obra en ambos turnos. 
  
Señalización en los diferentes sectores de la obra, teniendo en cuenta los sitios 

requeridos. 
  

En la semana del 21 al 27 de octubre del 2024 y del 28 al 31 de octubre de 2024 El 
Contratista no entregó información con relación a las actividades relacionadas con la 
seguridad y salud en el trabajo. Se remitirá el respectivo comunicado, puesto que la 
información que vienen suministrando es inconsistente y no entregada a tiempo con el 
propósito de alimentar el informe mensual.    

  
Los indicadores se discriminan de la siguiente manera: 

 

Indicador de eficacia: Se utiliza para establecer si los objetivos y metas 
programados en la capacitación se cumplieron de acuerdo con los resultados 
propuestos en el mes de agosto, con valores de capacitación de 425 trabajadores 
con una eficacia del 82%. 

 

✓ Indicador de cobertura: Se refiere al porcentaje de empleados capacitados en un 
período definido. Este indicador se relaciona con el número de empleados de la 
empresa o del proyecto que requieren de la capacitación; es numérico y para su 
interpretación, deberá especificarse de acuerdo con los resultados en el rango 
correspondiente de la cobertura (Alta, Media, Baja). La cobertura de agosto fue del 
82% con 425 trabajadores capacitados. 
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✓ Indicador de satisfacción: Se refiere al porcentaje de empleados capacitados en 
un período definido y satisfechos con la capacitación. Este indicador se es numérico 
y para su interpretación, deberá especificarse de acuerdo con los resultados en el 
rango correspondiente de la cobertura (Alta, Media, Baja). El nivel de satisfacción 
promedio de las capacitaciones das fue del 93% la cual se consideró como alta. 

 

 
Este proceso es reforzado a través de charlas diarias, que a continuación se describen 

las relevantes aplicadas en octubre de 2024:  
  
Trabajo en alturas. 
Izaje de cargas. 
Uso adecuado de los EPP. 
Orden y aseo. 
  

Se realizó proceso de inducción SST a cuatro (4) trabajadores ingresados como nuevos 
al proyecto, en donde se impartieron temas relacionados con el SG-SST tales como: 
COPASST, BRIGADA, notificaciones de riesgos y peligros, políticas, actividades de 
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alto riesgo, medicina preventiva y seguridad vial. Se presenta a continuación el 
consolidado de inducciones de ingreso del año 2024: 

 

 

Gráfico 4-7 Indicadores de inducción a octubre del 2024 de ECVC061. 

El Contratista no reportó en sus informes la aplicación de pruebas de alcoholemia 
durante el mes de octubre.  
Durante el mes de octubre CVC061 el Contratista viene realizando actividades de 
Izaje de cargas a través de equipo mecánico en CA13C para el descargue de acero 
de refuerzo, inspección y verificación que el día 17 de octubre de 2024, pudo 
constatarse que realizaron maniobras de movimiento de compresor, sin planificar 
las labores y con personal que no es idóneo para la labor, dado que todos deben 
estar certificados y contar con los respectivos planes de izaje y aparejos certificados, 
por este motivo quedo en bitácora e informe de hallazgos la novedad y en el mes de 
noviembre será reportado mediante comunicado escrito.  
  
Supervisión de actividades de trabajo en caliente el día 4 de octubre en el Túnel 5 
con respecto a corte y figurado de acero en el brocal de salida y zona de herrería en 
labores de soldadora del Cielo Abierto 13C el día 11 de octubre de 2024. 
  
Riesgo eléctrico. No se efectuó inspección durante el mes de octubre de 2024.  
  
Plan de Emergencias y Contingencias – PEC. Se realizó la verificación en los 
lugares de trabajo la disposición de botiquín de primeros auxilios, kit de derrames, 
camillas, extintores, puntos de encuentro, señalización de rutas de evacuación y 
brigadistas los días 16 y 23 de octubre de 2024. 
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Con respecto a entrenamiento a la brigada de emergencias, el día 2 de octubre el 
Contratista realizo los siguientes simulacros: 
  

Remoción en masa, enfocada a la evacuación y control túnel falso 2 
Evacuación por sismos, oficinas administrativas 
Participación simulacro Nacional de Respuesta en conjunto con la Alcaldía 

Municipal de Santa Fe de Antioquia, evento certificado.  
  
Revisión aleatoria de preoperacionales de Maquinaria, Equipos y Vehículos – MEVs. 
El día 25 de octubre de 2024 se verificaron aleatoriamente las condiciones 
mecánicas, hidráulicas y eléctricas, de acuerdo con los reportes preoperacionales 
diligencias por parte del operador del MEVs. Asimismo, se revisaron las cabinas 
acústica e insonorización de ruido de las plantas eléctricas. Al respecto, toda 
novedad que genere una condición de riesgo con la operación del MEVs se reporta 
al área SST del Contratista con el propósito se implementen los correctivos 
pertinentes para evitar una falla mecánica en el MEVs que se puede desencadenar 
en un accidente laboral o con algún actor vial del proyecto. 
  
Se realizó en octubre una revisión de las Unidades Sanitarias Portátiles – USP, tanto 
en cantidad de cobertura en frentes de obra como en disponibilidad por sexo, las 
cuales se tiene cobertura en cantidad del 80%. 
  
La interventoría seguimiento de la entrega de la reposición de dotación para aquellos 
trabajadores con uniformes deteriorados y entrega al personal nuevo, de las cuales 
el contratista hizo campañas los días 10 y 24 de octubre del 2024 en turno día y la 
Interventoría valido el día 25 de octubre de 2024 en campo. Actividades en 
concordancia a los lineamientos establecidos por la Ley 9 de enero 24 de 1979 
(Título III, artículos 122 a 124) y en la Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Título 
IV, Capitulo II, artículos 176 a 201), el Decreto 1072 del 26 de mayo del 2015 y 
Resolución 0312 del 2019, donde se establecen los requisitos para asegurar la 
gestión de selección, suministro, uso, mantenimiento, reposición y disposición y al 
Código Sustantivo de Trabajo. 
 

Accidentes laborales - eventos registrados. 

A continuación, en la siguiente grafica se ilustra el consolidado de accidentes ocurridos por 
parte del Contratista CVC 061 desde el inicio del proyecto a corte del 31 de octubre de 2024 
para un total de 220 eventos. Se hace claridad que en el mes de septiembre el contratista 
reporto a la Interventoría 5 eventos y posteriormente a la radicación del informe reportó un 
evento adicional para un total de 6 en septiembre. En el mes de reporte, se presentaron 3 
eventos leves para un total de 9 días de incapacidad médica a la fecha de corte del informe. 
Con esto el Contratista demuestra que ha reducido a la mitad la cantidad de accidentes 
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laborales en el sector 2. En la gráfica 4-8 se muestran los accidentes registrados desde el 
inicio del proyecto a la fecha. 

 

Gráfico 4-8 Número de accidentes ocurridos a corte de octubre de 2024 de CCV061 

A continuación, se describen cada uno de los eventos ocurridos en el mes de octubre: 
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Tabla 4-51 Evento 1, Sector 2 
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Tabla 4-52 Evento 2, Sector 2 
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Tabla 4-53 Evento 3, Sector 2 

 

 

Con relación a los indicadores de accidentalidad, el Contratista tuvo a corte del 30 de 
octubre de 2024 un índice de frecuencia laboral (IF) de 0.70 el cual tuvo una disminución 
significativa con respecto al mes de septiembre y anteriores y su significado corresponde a 
que por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes de octubre, se presentó 0.70 
accidentes de trabajo y en cuanto al índice de severidad se obtuvo un 2.10 lo que significa 
que por cada cien (100) trabajadores que laboraron en ese mismo periodo, se perdieron 
2.10 días por accidente de trabajo. A nivel de todo el año, el índice de frecuencia es de 13.4 
y el de severidad de 11.5 presentando una reducción mínima con respecto al mes anterior. 
En la siguiente tabla, se muestran estos indicadores, de los cuales se consideran con 
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tendencia al aumento en el mes de octubre de 2024, con respecto a los reportados en el 
mes anterior. 

Tabla 4-54 Indicadores de accidentalidad año 2024. 

 

        Seguimiento de los hallazgos en SST para el sector 2 

A partir del mes de octubre de 2024 se hizo cambio del formato FE_030015_64 por el 
formato FE_030015_83 del 22/10/2024 con el propósito de implementar un seguimiento a 
las novedades que se evidencian en campo por parte de la Interventoría. En este 
seguimiento se describirán los hallazgos cerrados, abiertos y en revisión, así como de los 
frentes de obra y tipo de peligros que más se evidencian en el sector. A continuación, 
gráficamente se describe el estado de estas novedades para el mes de octubre del año en 
curso:  

 

Gráfico 4‑9 Estado de los hallazgos evidenciados en sector 1. 

Como se muestra en la gráfica anterior, el Contratista en el mes de octubre se aperturaron 
22 hallazgos, de los cuales 15 están abiertas, 3 cerradas y 4 en revisión por parte de la 
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Interventoría. Estas fueron remitidas el 30 de octubre de 2024 a través de correo electrónico 
al Profesional SST de CVC061 con el propósito evalué e inicié acciones encaminadas a 
cerrar las presuntas desviaciones subestándar encontradas por la Interventoría. En ese 
sentido se tienen 19 reportadas como condiciones de seguridad y 3 como químico, como se 
muestra a continuación en el siguiente gráfico:  

 

Gráfico 4‑10 Clasificación del peligro de acuerdo con la condición subestándar. 

En la siguiente gráfica podemos verificar la descripción de cada condición subestándar: 
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Gráfico 4‑11 Descripción del peligro de acuerdo con la condición subestándar. 

De acuerdo con la gráfica anterior, los peligros que más se evidencian en el sector 2 son 
por condiciones locativas, trabajo en alturas, mecánico y gases y vapores. Los frentes de 
obra en donde se presentan estas condiciones subestándares son los cielos abiertos y 
túneles, la cual se describe en la siguiente gráfica: 
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Gráfico 4‑12 Tipo de frente de obra en donde se presenta la condición subestándar. 

Como conclusión, puede decirse que de los veintidós (22) hallazgos reportados al 
Contratista, 16 son del área de cielos abiertos, 5 de túnel y 1 de puentes, básicamente por 
condiciones de seguridad en temas locativos, trabajo en alturas, mecánico y gases y 
vapores, de las cuales fueron reportados vía correo electrónico el 30/10/2024 al Profesional 
SST de Construcciones de CVC061. Anexo se entrega el formato FE_030015_83 del 
22/10/2024.   

 

Aspectos de sostenibilidad 

La operación de vehículos, maquinaria y equipo, además, el uso de plantas de generación 
de energía eléctrica y la producción de asfalto y concreto fueron responsables de la 
generación de varios contaminantes, siendo las emisiones de acuerdo con la información 
aportada por el formato INVIAS para el cálculo de emisiones en contrato de obra las 
siguientes: 

 
La huella de Carbono generada para el periodo del 3 de septiembre al 2 de octubre 
de 2024 es de 1250,073 tCO2eq 
 

Adicionalmente, se presentan para este periodo el consumo energético y la 
generación de emisiones por el uso de equipos eléctricos y electrónicos en el proyecto, 
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de acuerdo con los resultados aportados por el formato INVIAS consumo de energía 
en contrato de obra: 
 

Consumo energético sin propuestas de eficiencia =  5124,9 kWh/meses  
Consumo de energía con implementación de las propuestas de eficiencia = 

4415,93kWh 
Ahorro de energía por la implementación de las propuestas de eficiencia= 

709,0kWh/meses  
Emisiones evitadas por la implementación de las propuestas de eficiencia = 79.4 

tCO2eq 
 

 

BONOS DE CARBONO  

En nuestro comunicado INT-INVIAS-1924-2023 del 27 de enero del 2023, se solicitó 
a la entidad el procedimiento relacionado con la compra de bonos de carbono, para 
su verificación debido a que “los costos se encuentran asociados al presupuesto del 
componente ambiental social y predial del proyecto, de acuerdo con el cálculo de la 
huella de carbón, debido a que estos han cumplido el máximo establecido de 12,000 
Toneladas CO2e generadas por la ejecución de las obras. Asimismo, se reporta el 
estado actual y así dar cumplimiento a las Resolución Número 000405 del 13 de 
febrero de 2020 “Por la cual se adopta la Política de Sostenibilidad para la 
infraestructura del transporte y se crea el Comité de Sostenibilidad del Instituto 
Nacional de Vías- INVIAS. 

  
“El Contratista se obliga a dar cumplimiento a la Resolución Número 000405 del 13 de 
febrero de 2020 "Por la cual se adopta la Política de Sostenibilidad para la 
infraestructura del transporte y se crea el Comité de Sostenibilidad del Instituto 
Nacional de Vías - INVIAS". 

  
“El contratista deberá realizar el cálculo de la huella de carbón generada por la 
maquinaria y vehículos de trasporte utilizados durante la ejecución del proyecto, 
realizando un aporte en bonos de carbón de hasta el 10% del total de emisiones y 
hasta un máximo de 12.000 Toneladas de CO2 generadas por la ejecución de las 
obras. Para el cálculo de las emisiones causadas por estas actividades el contratista 
podrá utilizar la metodología propuesta en la guía para la elaboración de inventarios 
de emisiones atmosféricas 2017 del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible o la que lo sustituya, que se encuentra disponible en  
el siguiente enlace: 
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/GU
%C3%8DA_PARA_LA_ELABORACI%C3%93N_DE_INVENTARIOS_DE_EMISION
ES_ATMOSF%C3%89RICAS.pdf.Las estimaciones deberán ser revisadas y 
aprobadas por la interventoría del contrato, remitiendo los respectivos soportes, 

https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/GU%C3%8DA_PARA_LA_ELABORACI%C3%93N_DE_INVENTARIOS_DE_EMISIONES_ATMOSF%C3%89RICAS.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/GU%C3%8DA_PARA_LA_ELABORACI%C3%93N_DE_INVENTARIOS_DE_EMISIONES_ATMOSF%C3%89RICAS.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/GU%C3%8DA_PARA_LA_ELABORACI%C3%93N_DE_INVENTARIOS_DE_EMISIONES_ATMOSF%C3%89RICAS.pdf
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informes y certificados a la Subdirección de  Medio Ambiente y Gestión Social de la 
Entidad, para su verificación (los costos se encuentran asociados al presupuesto del 
componente ambiental social y predial del proyecto). Estos aportes no hacen parte de 
las compensaciones derivadas de los permisos ambientales que deberán ser 
tramitados por el contratista ante la autoridad ambiental competente”  

  
Por otro lado, la Interventoría en diferentes mesas de trabajo realizadas, ha solicitado 
a los Contratistas de obra justificación y soportes frente al incremento de las 
emisiones, teniendo en cuenta que se debían tomar medidas de prevención y 
mitigación durante los diferentes periodos. 

     

 

Se aclara a la Entidad que, para los meses de octubre y noviembre 2023, fue 
evidente por el  avance de las actividades de obras, el incremento de las emisiones 
totales gases que generan el calentamiento global, tal como se observa en las 
siguientes graficas en (TonCO2e), a la fecha septiembre 2024 se tiene un total de 
huella de carbono de 45.812 tonCO2eq, esto se ve reflejado en los informes 
mensuales de sostenibilidad allegados por el Contratista de Obra y remitido al 
INVIAS en los informes trimestrales. 

 

APROBACIÓN INFORME MENSUAL  

La interventoría se encuentra en revisión del informe de sostenibilidad #39 de septiembre 
de 2024.   

INFORMES TRIMESTRALES   

 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 040 – OCTUBRE 2024 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 040 0030015-INF_MEN_040_OCT_2024 
Octubre 2024 312 

 

• La interventoría se encuentra realizando la consolidación de la información 
para la entrega del informe trimestral N°13 correspondiente al periodo 01 de 
julio al 30 de septiembre del 2024 a la Entidad para el sector 1 y 2. 
 

Aspectos de seguimiento al plan de calidad 

Se verifica el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-14 de OCTUBRE 2024, la versión y fecha del 
registro corresponden al plan de calidad aprobado. 
 
En el numeral (2) se menciona una auditoría realizada en abril de 2024, cuyo informe fue 
enviado después de haber sido solicitado por la interventoría el 05 de agosto de 2024 por 
correo electrónico. 
 
El numeral 3 presenta la información del plan de inspección y ensayo con un total de 732 
ensayos realizados en el periodo, que son validados por el área civil de la interventoría y 
que fueron presentados por el contratista con sus soportes y resumidos en el registro MEPI-
MN1-IN-15-FR-11 para el pago del acta correspondiente.  
 
Se informa que los reportes de trazabilidad y certificados de calidad para insumos como 
aceros, aditivos, anclajes, arcos de acero, cemento, geo-sintéticos, geomembranas, pernos 
y tuberías, son enviados en comunicaciones aparte del informe de calidad con las memorias 
técnicas; esta información es validada por el área técnica de la interventoría.  
 
No se reportan no conformidades en el presente periodo por parte del contratista, sin 
embargo, se deja constancia por parte de la interventoría que se presenta deslizamiento en 
el túnel falso 2 con afectación a las obras ya construidas, lo que se constituye una no 
conformidad del proceso constructivo o de diseño (por definir); esta situación está siendo 
evaluada por la interventoría y el contratista. En total se han registrado 12 no conformidades 
que ya han sido tratadas y cerradas por el contratista. 
 
El numeral 5 de quejas y reclamos se registran un total de 103 quejas recibidas en 
transcurso del desarrollo del contrato; durante el mes de OCTUBRE de 2024 se reciben 2 
quejas.   
 
Para el apartado de índices de gestión en el numeral 6 del MEPI-MN1-IN-15-FR-14, el 
contratista presenta un cuadro con el cálculo de indicadores del plan de calidad. Estos 
indicadores muestran un cumplimiento acorde a lo esperado con las condiciones actuales 
del contrato, sin embargo, el indicador de porcentaje de avance de obra presenta un valor 
de 130.35 % que está en evaluación por parte de interventoría. 
 
En la revisión de los equipos de seguimiento y medición del numeral 7 del registro, se 
presenta la relación de equipos con los certificados de calibración correspondientes.  
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Novedades en el personal del Contrato de obra, Sector 2 

En lo referente al personal requerido en el componente social, la interventoría da respuesta 
mediante el comunicado INT-CVC061-1942-2023 aprobando para participar en el proyecto 
a la profesional ISABEL CRISTINA POSADA ROJAS; una vez revisada la hoja de vida 
presentada, para el cargo de Profesional Social, de acuerdo Anexo 1- Anexo Técnico, 
numeral 7.1 Requisitos del personal, y teniendo en que se aportó la documentación que 
acredita el cumplimiento de los requerimientos, lo mismo que la justificación del cambio y 
la renuncia del profesional social LUIS EVELIO SÁNCHEZ REYES. Luego de darse 
alcance con el correo electrónico del 30 de enero del 2023 donde envían el documento 
carta de intención subsanando un cambio mínimo solicitado por esta interventoría. 

En respuesta a la comunicación 036-23-CLI-CVC061_DIR, en la cual se remite la solicitud, 
del cambio del profesional social LUIS EVELIO SÁNCHEZ REYES, por la profesional 
ISABEL CRISTINA POSADA ROJAS; una vez revisada la hoja de vida presentada, para 
el cargo de Profesional Social, de acuerdo Anexo 1- Anexo Técnico, numeral 7.1 
Requisitos del personal, y teniendo en que se aportó la documentación que acredita el 
cumplimiento de los requerimientos, lo mismo que la justificación del cambio. Por lo anterior, 
se aprobó a la profesional para participar en el contrato, luego de darse alcance con el 
correo electrónico del 30 de enero del 2023 donde envían el documento carta de intención 
subsanando un cambio mínimo solicitado por esta interventoría. 

Mediante comunicación INT-CVC061-1913-2023, la Interventoría solicitó cambio en la 
coordinación de las actividades de túneles.  

En el periodo de JULIO DE 2023, el Contratista ha presentado a la Interventoría la hoja de 

vida de la profesional SARA DEL PILAR ALZATE DÍAZ para el cargo de ESPECIALISTA 

DE PAVIMENTOS a través de comunicación 349-23-CLI-CVC061-DIR, de acuerdo al 

anexo técnico, numeral 7.1. Requisitos del personal. Una vez verificada por la Interventoría, 

en comunicación INT-CVC061-2632-2023 se genera el concepto de aprobación frente al 

profesional propuesto, quién EFECTIVAMENTE cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en el Anexo Técnico 2 - Adenda 3 del pliego de condiciones del contrato 983 de 

2021. 

Mediante comunicación 350-23-CLI-CVC061 con fecha de radicado del 17 de julio de 2023, 

presenta la renuncia del Ingeniero residente de puentes John Francisco Sierra Chaparro y 

en su reemplazo presenta la hoja de vida del Ingeniero Rafael Barriga. La Interventoría 

aprobó la hoja de vida del Ingeniero Barriga, mediante comunicación INT-CVC061-2622-

2023 con fecha del 19 de julio de 2023. 
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4.3.  Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 

El 02/08/24 a través de nuestra comunicación INT-CVC061-3806-2024 con asunto 
“reiteración de respuesta a comunicación INT-CVC061-3663-2024 “Compromisos reunión 
geotécnica 17 de mayo de 2024”, en la comunicación referenciada en el asunto del pasado 
4 de junio de 2024, la Interventoría remitió el acta geotécnica #1 producto de la reunión que 
se sostuvo entre las partes para abordar algunos aspectos geotécnicos en los distintos 
frentes de obra que se han intervenido. En la mencionada reunión se pactaron unos 
compromisos de cumplimiento inmediato por parte del Contratista CVC061, sin que a la 
fecha estén subsanados totalmente.  

Ahora bien, queremos enfatizar en la importancia del compromiso del Contratista que tenía 
como vencimiento el pasado 20 de mayo de 2024, el cual consiste en la presentación del 
informe y cronograma de trabajo para ejecutar las actividades pendientes para la 
estabilización completa de los taludes intervenidos, específicamente en cuanto al manejo 
de aguas de escorrentía y lluvia, tales como drenes y lloraderos que no se han ejecutado. 
A manera de ilustración, en dicha reunión se expuso que a la fecha el portal entrada del 
túnel 5, portal salida túnel 7, portal entrada y salida túnel 8, y, portal entrada y salida túnel 
9, no cuentan con la totalidad de los elementos de manejo hidráulico diseñados, por lo 
anterior cualquier evento que se produzca por la no atención a lo requerido será por cuenta 
y riesgo del contratista. 

A través de la comunicación INT-CVC061-3854-2024 que tiene como asunto compromisos 
del recorrido de obra para la identificación de pendientes en los  frentes de obra 
intervenidos, y, en cumplimiento con las funciones de la Interventoría, tal y como se acordó 
en comité de obra 127, se realizaron los días 12 y 16 de agosto de 2024 los recorridos en 
conjunto para la verificación del estado de ejecución de los diseños en los cielos abiertos y 
portales de Túneles, en pro de garantizar la estabilidad de las obras y para poder así tomar 
acciones preventivas y/o anticipadas de cara a la segunda ola invernal prevista para el 
presente semestre. Se presentaron los compromisos respecto a estos pendientes: 
 

 

4.4. Reportes mensuales del contrato 983 de 2021 

A continuación, se presenta el listado de los formatos a través de los cuales se resume la 
ejecución mensual del contrato de obra, de acuerdo con lo establecido en el manual de 
Interventoría vigente, información que podrá ser consultada en la carpeta 
ANEXOS_SECTOR-2. 

Anexo 4-1 MEPI-MN1-IN-15-FR-2, informe de estado general del proyecto 

Anexo 4-2 MEPI-MN1-IN-15-FR-3, informe semanal 
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Anexo 4-3 MEPI-MN1-IN-15-FR-4, maquinaria y equipo contrato de obra 

Anexo 4-4 MEPI-MN1-IN-15-FR-6, personal, control aportes legales y seguridad social contrato 
de obra 

Anexo 4-5 MEPI-MN1-IN-15-FR-8, informe financiero y presupuestal contrato de obra 

Anexo 4-6 MEPI-MN1-IN-15-FR-10, estado general del tiempo 

Anexo 4-7 MEPI-MN1-IN-15-FR-11, resumen ensayos de laboratorio 

Anexo 4-8 MEPI-MN1-IN-15-FR-12, seguimiento garantías y seguros contrato de obra 

Anexo 4-9 MEPI-MN-1IN-15-FR-14, seguimiento al plan de calidad contrato de obra 

Anexo 4-10 MEPI-MN-IN-2-FR-1, plan de inversión del anticipo 

Anexo 4-11 MEPI-MN-IN-2-FR-2, seguimiento a la buena inversión del anticipo 

Anexo 4-12 MEPI-MN-IN-6-FR-1, programa de inversiones 

Anexo 4-13 MEPI-MN-IN-6-FR-1, seguimiento al programa de inversiones 

Anexo 4-14 MEPI-MN-IN-14-FR-1, actas de comité de obra 

Anexo 4-15 MEPI-MN-IN-14-FR-2, actas de reunión 

Por su parte, se presenta la relación de los demás anexos que hacen referencia a la 
ejecución del contrato. 

Anexo 4-16 Programa de obra vigente, Sector 2 

Anexo 4-17 Seguimiento al programa de obra vigente, Sector 2 

Anexo 4-18 Seguimiento APU no previstos 
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5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

5.1. Información general del contrato 

Tabla 5-1 Información general del contrato de Interventoría 967 de 2021 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

NUMERO PROCESO SELECCIÓN CMA-DT-186-2020 

NÚMERO DEL CONTRATO 967 de 2021 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 10 de mayo de 2021 

OBJETO DEL CONTRATO 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 
CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", 
LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA 

CONTRATISTA 

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS 
INTEGRAL (Integrado por INTERVENTORÍAS Y 
DISEÑOS S.A. -INTERDISEÑOS con NIT. 
860.027.091-8, con un porcentaje de participación del 
50%, CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL 
S.A.S. con NIT. 901.174.437-1, con un porcentaje de 
participación del 40% e INTEGRAL INGENIERÍA DE 
SUPERVISIÓN S.A.S. con NIT. 811.043.176-4, con 
un porcentaje de participación del 10%) 

NIT 901.474.996-2 

VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO IVA 

VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS NOVENTA PESOS ($21.868.981.590) 
M/CTE, INCLUIDO IVA 

ANTICIPO 
MIL MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CIENTO 
TREINTA Y CUATRO PESOS ($1.000.078.134) 

ADICIONES 1-2024 ($1.869.024.430 M/CTE incluido IVA) 

MODIFICACIONES 2 de 2024 del 30 de agosto de 2024  

PLAZO INICIAL 37 MESES 

AMPLIACIÓN 1 Hasta 31 de agosto de 2024  

AMPLIACIÓN 2 Hasta 31 de diciembre de 2024 

PLAZO Hasta 31 de diciembre de 2024 
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PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

FECHA DE INICIACIÓN 2/07/2021 

FECHA DE TERMINACIÓN 31/12/2024 

DIRECCIÓN Carrera 19 No. 85 – 33 Bogotá D.C. 

NÚMERO DE TELÉFONO (1) 6 34 94 07 al 11 - Fax 6 34 94 15 

 

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor 

Componente técnico 

La Interventoría realizó seguimiento a las siguientes actividades que llevó a cabo el 
Contratista Cóndor en el sector 1 A, donde ya se terminaron todas las excavaciones, cortes 
de terraza, aplicación de lanzado, malla electrosoldada, perforaciones e instalación de 
anclajes de 45 Ton y pernos pasivos de 9 m, en el sector se encuentra terminado el 
pavimento asfáltico a nivel de la capa intermedia MSC 25 y queda pendiente la instalación 
de la capa de rodadura en Mezcla MSC-19 con asfalto modificado. En este sector en el 
periodo del informe no se realzaron actividades.  

Se continúa las labores de supervisión al contratista Construcciones el Cóndor en la 
ejecución de obras en  el sector de cielo Abierto 3 entre el K7+750-900 en la zona de acceso 
al portal de entrada el túnel No 1 en actividades de corte, estabilización de talud instalación 
de concreto lanzado, perforación e instalación de anclajes activos, construcción de dados 
para los anclajes activos, perforación e instalación de drenes profundos,  en cielo 4 entre el 
K8+580-K8+610 en la construcción de un muro tipo MSE y entre el K8+470-K8+500 
actividades de corte y perfilado del talud, instalación de concreto lanzado, perforaciones 
para anclajes activos, fundida de dados de anclajes, tensionamiento de los anclajes activos 
y actividades de perforación e instalación de drenes profundos, en cielo abierto 4 entre el 
K8+380-K8+500   y en cielo 7 en el K10+180 se realizaron actividades de solados armados 
de aceros e instalación de encofrados para la construcción de los muros de un disipador, 
construcción del muro MSE en el K9+421- K9+457. 

La Interventoría siguió las siguientes actividades del Contratista Consorcio Vías Colombia, 
que ejecuta las obras en el sector 2, donde se están realizando tratamientos de 
sostenimiento de los taludes de los cielos abiertos 8, 13 calvario, 15,16,17,19, túnel falso 2 
y túnel falso 3, donde se realizan excavaciones de material común y en roca de las 
explanaciones y canales de préstamo, instalación de malla electrosoldada, concreto 
lanzado de 21 Mpa, perforaciones para construcción de anclajes activos de  40 y 60 ton. 

Se continua con la construcción de las obras canales deflectores en los K12+504,5 y 
K12+584.5, y canal longitudinal en concreto del K12+403 – K12+700 del CA13A, 
construcción muro 12 K 11+600 K11+720 cimentación superficial,  construcción de obra 
hidráulica No 67 K11+658 box culvert de 1.,5X1.5, muro 14 K12+682 – K12+700 de 
cimentación superficial, Obra hidráulica 70 en K13+030 alcantarilla de 1200mm en tubería 
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de concreto, construcción de muro 15  del K13+171- K13+209 Muro 16 de cimentación 
profundas, Obras Hidráulica No 37 tipo box Culvert de 2X2 en el CA 13, Hidráulica No 39 
tipo box Culvert de 2X2 en el CA 13 Hidráulica No 42 tipo box Culvert de 2X2 en el CA 15 
obra hidráulica No 41 tipo box Culvert de 2X2 en el CA 15, Obra hidráulica No 40 alcantarilla 
de diámetro 1200mm en, muro 18, CA 13C, obra hidráulica 44 box culvert de 2X2 obra 
hidráulica No73 box culvert de 2x2, y Obra hidráulica No 47 alcantarilla de diámetro 
1200mm en CA 17, construcción del Muro 18, si inicia la OH 43, muro 20, muro 21, muro 
22 de cimentación profunda  perteneciente a  CA 16.Obra Hidráulica No 46 box Culvert de 
2x2, OH 45 Box culvert de 2x2,  se inicia las excavaciones y mejoramiento con material 
filtrante, se hace seguimiento a la construcción del muro 24 MSE relleno en tierra armada 
de la capa 1 hasta la capa 30 con SBG para el muro 24 

La Interventoría continúa el seguimiento a los diferentes frentes de obras del proyecto, que 
el Contratista Consorcio vías Colombia inicio a intervenir en los siguientes sectores,  Cielo 
Abierto 8, obra hidráulica No 67 K11+658 box culvert de 1.5X1.5,Cielo Abierto 12 
(construcción de muro 13), Túnel Falso 2, Cielo abierto No 13 calvario, (obras canales 
deflectores en los K12+504,5 y K12+584.5, y canal longitudinal en concreto del K12+403 – 
K12+700 del CA13A, construcción del muro 12, muro 14 de cimentación superficial, y 
cimentación profunda, Obra hidráulica 70 alcantarilla de 1200mm de concreto K13+030, 
construcción del muro 15 de cimentación profunda, muro 16 de cimentación profunda, , 
puente 2, Puente 3, (construcción de las obras hidráulicas No 37 tipo box Culvert de 2X2  
en CA13, obra hidráulica No 39 tipo box Culvert de 2X2  en CA13), puente 4, Cielo Abierto 
15, construcción de las obras Hidráulicas: No 41 tipo box Culvert de 2X2  en CA15, No 42 
tipo box Culvert de 2X2, muro 18 de cimentación profunda, OH 43 box culvert de 1.5X1.5m, 
en CA15,  OH No 40 alcantarilla de diámetro 1200mm CA 13C, obra hidráulica No 44 box 
culvert de 2X2,obra hidráulica No 47 alcantarilla de diámetro 1200mm CA 17, Cielo Abierto 
16, (construcción de muro 19, muro 20, muro 21 y muro 22 de cimentación profunda, obra 
hidráulica 46 box culvert de 2x2, obra hidráulica 45 box culvert de 2x2), Cielo Abierto 17 
(construcción de obra hidráulica de escalera disipadora), puente 5, portal salida portal 
entrada de túnel 7,  y obras de adecuación del Zodme 4, y Zodme 5, cielo abierto 19, puente 
6, excavaciones para el muro 24 y conformación de capas de SBG aproche de puente 6.  

En el puente 2, la estructura quedo totalmente terminada el puente está al servicio de la 

comunidad y de la obra. 

En puente 3, la estructura quedo totalmente terminada el puente está al servicio de la 

comunidad y de la obra. 

En puente 4, la estructura quedo totalmente terminada el puente está al servicio de la 

comunidad y de la obra. 

En el puente 5 la estructura quedo totalmente terminada el puente no está al servicio de la 

comunidad y de la obra. 
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En el puente 6, En puente 3, la estructura quedo totalmente terminada el puente estará al 

servicio de la obra. 

La Interventoría continúa con el seguimiento a las labores de sostenimiento de los portales 
salida de los túneles 5 y 9.  Así también los de los portales de entrada de los túneles 6, y 9. 

Se efectúa seguimiento a la ejecución de la construcción de los brocales en cada uno de 
los túneles ya se encuentran terminados cuatro brocales: 

Brocal entrada de túnel 9 

Brocal salida de túnel 8 

Brocal entrada de túnel 8 

Brocal salida de túnel 7. 

Brocal entrada de túnel 7. 

Brocal entrada de túnel 6  

Se realizo seguimientos a varias novedades presentadas en la vía industrial donde por la 
oleada invernal se presentaron varios derrumbes en los siguientes pk, k1+165, k1+230, 
k1+430, k2+340, k2+790, k3+305, k4+740, k5+980, este presentado en el sector 1 donde 
aún no se ha podido retirar el material del derrumbe, k8+280, k12+780, este último se 
presentó un desprendimiento de material considerable donde el contratista CVC061 retiro 
a la fecha un total de 3780m3. 

Se hace referencia que al comienzo del mes de septiembre el día 01/09/2024 se generó un 
desprendimiento en la primera berma del talud (de abajo hacia arriba), que genero alertas 
en las áreas geotécnicas de la Interventoría y del Contratista, para lo cual se realizó una 
reunión entre directores y equipos técnicos en la cual se tomó la decisión para mayor 
agilidad constructiva retomar el diseño estructural abovedado de TF 2 y pese a todas las 
medidas de seguridad tomadas de igual manera se reportó la falla parcial del talud el día 
06/09/2024. 

 

Revisión y respuesta de oficios al Contratista y al INVIAS, revisión de cantidades de obra 
ejecutada para acta de obra y ejecución de ensayos de control de calidad de materiales y 
concretos. 

Se efectúo recorrido conjunto con los ingenieros Especialista de túneles de Interventoría y 
Contratista.  Allí se definieron parámetros generales de los trabajos a ejecutar en el portal 
salida del túnel 5, así mismo se definieron las actividades siguientes para el túnel 7, donde 
se está analizando la ejecución de la solera para el último tramo hacia menores.   

Se ha sugerido al Contratista dar continuidad a las labores de regularizado para las 
secciones del túnel 7, tomando en cuenta el cumplimiento de los hitos del proyecto. 
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Componente ambiental 
 
Dentro de la gestión ambiental de la Interventoría en este periodo hizo acompañamiento y 
supervisión a las actividades ejecutadas por los Contratistas del proyecto en el sector 1 y 
sector 2.  
  
En octubre  de 2024, la Interventoría ambiental realizó recorridos del 01 al 3 de octubre del 
2024 de seguimiento y control en los frentes de obra. 
 
 
5.2.1.1. Modificación Licencia 
 
SECTOR 1 
 
El 24/04/2023 al 25/04/2023 hubo reunión de solicitud de información adicional de la ANLA 
al sector 1 para dentro del trámite de modificación de la licencia ambiental, generando 
cuarenta y cinco (45) requerimientos adicionales. El Contratista solicitó el tiempo máximo 
de sesenta (60) días calendario para la atención de los requerimientos, corte de fecha 
máxima al 23/06/2023. 
  
La ANLA expide Auto No.4807 del 27/06/2023 en el que suspende los términos de 
evaluación de la solicitud de modificación de la licencia ambiental para sector 1, donde, la 
presente suspensión de términos se mantendrá hasta tanto la Contratista radique ante la 
ANLA la copia del acto administrativo con la constancia de ejecutoriedad de este, proferido 
por CORANTIOQUIA, a través del cual se disponga la sustracción del DRMI del Bosque 
Seco del Occidente Antioqueño. La Interventoría está en análisis jurídico-ambiental-técnico 
para remisión de concepto a la Entidad y respuesta al Contratista, debido a los reprocesos 
y tiempos que se pueden generar por omisiones en los trámites del Contratista, esto bajo 
el debido proceso.  
 
A partir de julio 2023 se hacen seguimientos semanales del estado del trámite de 
modificación de licencia ambiental entre Contratista e Interventoría. Ahora bien, el 
28/07/2023 EL Contratista Construcciones El Cóndor radicó ante CORANTIOQUIA 
documentación de solicitud de permiso para la sustracción del Distrito Regional de Manejo 
Integrado (DRMI) del Bosque Seco del Occidente Antioqueño; esto mediante radicado 
#160-COE2307-30744. 
 
El 11/08/2023 fue notificado por CORANTIOQUIA el Auto inicio 040-ADM2308-5340 del 
09/08/2023, por medio del cual declara iniciado a nombre de CONSTRUCCIONES EL 
CÓNDOR S.A, el trámite de sustracción de área de 14,52 hectáreas del Distrito Regional 
de Manejo Integrado Bosque Seco del Occidente Antioqueño declarado mediante el 
Acuerdo 626 de 2021, modificado parcialmente por el Acuerdo 634 de 2022. El 08/09/2023 
hubo visita de CORANTIOQUIA desde el componente biótico y abiótico a satisfacción; y el 
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14/09/2023 se realizó la verificación desde el componente social, hubo el acompañamiento 
de la Interventoría.  
 
RESOLUCIÓN NÚMERO ST-1613 DE 02 NOV 2023 por medio del cual MININTERIOR, 
conceptúa que para el tramo objeto de modificación de licencia ambiental, NO PROCEDE 
CONSULTA PREVIA. 
 
El 20/11/2023 CORANTIOQUIA mediante informe técnico radicado #160-IT-2311-17760 
emite concepto de viabilidad del permiso de sustracción de área de 14,52 hectáreas del 
Distrito Regional de Manejo Integrado Bosque Seco del Occidente Antioqueño, a la espera 
de acto administrativo, esto con el fin de reanudar términos del trámite de modificación de 
licencia. Luego, el 30/11/2023 hubo comité extraordinario de CORANTIOQUIA. 
 
A través de comunicaciones con radicación ANLA 20236200990642 y 20236200995762 del 
14 y 15 de diciembre de 2023, la sociedad Construcciones El Cóndor S.A., remitió a la ANLA 
copia del Acuerdo 180-ACU2311-668 del 30/11/2023 (notificado el 13/12/2023 y 
ejecutoriado el 22/12/2023) por medio del cual el Consejo Directivo de la– CORANTIOQUIA, 
decide una solicitud de sustracción temporal y definitiva del DRMI Bosque Seco del 
Occidente Antioqueño, para el desarrollo del proyecto, y demás anexos relacionados con el 
pronunciamiento de la Autoridad Nacional de Consulta Previa -DANCP, respecto de la no 
procedencia de consulta previa con comunidades étnicas, solicitando reactivar los términos 
del trámite de modificación de Licencia Ambiental.  
  
No obstante, mediante el escrito ANLA 20233300694581 del 19/12/2023, la ANLA le informó 
a la sociedad Construcciones El Cóndor S.A., que, para dar continuidad al trámite de 
solicitud de modificación de licencia ambiental para el proyecto, iniciado por medio del Auto 
1787 del 16 de marzo de 2023, debe presentarse constancia de ejecutoria del Acuerdo 668 
-2023 expedida por la CORANTIOQUIA. 
  
En respuesta a lo anterior, Construcciones El Cóndor S.A., mediante comunicación con 
radicación ANLA 20236201037832 del 22 /12/2023 remitió a la ANLA “copia de la constancia 
de notificación personal del 14 de diciembre de 2023, y comunicación por medio de la cual 
se renuncia a los términos del Acuerdo 668 del 30/11/ 2023”, y en ese sentido solicita dar 
continuidad al trámite de solicitud de modificación de licencia ambiental. 
  
La ANLA una vez revisados los documentos aportados por Construcciones El Cóndor S.A., 
esto es, la comunicación con radicado en CORANTIOQUIA 160-COE2312-53279 del 21 de 
diciembre de 2023, el Contratista renunció a la interposición del recurso de reposición contra 
el Acuerdo 668 del 30/11/ 2023, por lo tanto, se advirtió por parte de la ANLA que se 
configura la causal señala en el numeral 3 del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011, y en ese 
sentido se cuenta con la firmeza del acto administrativo proferido por la corporación en 
relación con la sustracción temporal y definitiva del DRMI Bosque Seco del Occidente 
Antioqueño con ocasión al trámite de modificación que nos ocupa. 
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Por lo expuesto, la ANLA consideró oportuno señalar que, a partir del día hábil siguiente a 
la entrega de la documentación antes mencionada, el trámite de modificación de licencia 
ambiental, iniciado mediante Auto 1787 del 16/03/2023, seguirá su curso, de conformidad 
con el procedimiento establecido en el Decreto 1076 de 2015, en el estado en el que quedó, 
previa la suspensión de términos 
  
El 29/12/2023 la ANLA notificó a Construcciones el Cóndor el Auto 011418 del 28/12/2023, 
mediante el cual la ANLA levanta la suspensión de términos dentro del trámite administrativo 
de evaluación de modificación de licencia ambiental, iniciado mediante Auto 1787 del 
16/03/2023– Expediente LAM8812 de 2022.  
 
El 05/03/2024 en el sector 1, mediante radicado ANLA 20246200243742 del 5/03/2024, se 
interpuso recurso de reposición a la Resolución No 000253 del 19 de febrero 2024 por medio 
de la cual la ANLA otorgó la Modificación del artículo segundo de la Resolución 1574 del 7 
de diciembre de 2017 de la licencia ambiental.  
 
La ANLA mediante la Resolución 000795 del 03/05/2024 notificado en fecha del 06/05/2024, 

resuelve un recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución 253 del 19 de 

febrero de 2024, esto con respecto al trámite de modificación de la licencia ambiental en el 

sector 1. 

 

SECTOR 2 
 
En sector 2, continúa a la espera que el Contratista remita evaluación e informe de inicio de 
estudios frente a las actividades que requerirán modificación de licencia ambiental esto 
dentro del avance de obra, así mismo, adelantar las gestiones necesarias para el 
levantamiento de la información con el fin de elaborar el documento. Esto considerando 
que, a su cuenta y riesgo en la demora de inicio de trámite ante la ANLA, se genere 
reproceso en a la ejecución de la obra. 
 
Mediante nuestra comunicación # INT-CVC061-3210-2024 del 15/01/2024, en respuesta a 
comunicación #579-23-CLI-CVC061-2023, se reiteró al Contratista concepto de la 
Interventoría indicando que: 
 
En lo que concierne a la solicitud de reconocimiento por estudios necesarios para el trámite 
de modificación de licencia ambiental, se reitera y mantiene lo conceptuado tanto al 
contratista de obra como al INVIAS, resultado del análisis jurídico, contractual y ambiental, 
con enfoque objetivo e imparcial, y donde se concluyó inviabilidad para nosotros de acceder 
a la solicitud de Consorcio Vías Colombia 061, que se fundamentó con comunicaciones 
#INT-INVIAS-2575-2023 y #INVIAS-2875-2023. 
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En segundo lugar, frente a la actualización del Plan de Compensación por Pérdida de 
Biodiversidad y el Plan de Inversión forzosa al menos del 1%, la Interventoría en 
comunicación #INT-INVIAS-2875-2023 manifestó que dichas actividades se reconocerán 
con reembolso de gastos, pero se reitera que a nuestro concepto el Contratista debe 
efectuar la gestión oportuna y necesaria, propendiendo por cumplir en el plazo contractual, 
manteniéndose lo indicado en nuestras comunicaciones #INT-INVIAS-2023. 
  
En último lugar, se reiteró que la Interventoría emitió los respectivos conceptos, resumidos 
en la comunicación #INT-CVC061-3210-2024; y, se informó al Contratista de obra que la 
Interventoría dio informe correspondiente a la Entidad mediante las comunicaciones #INT-
INVIAS-2575-2023 y #INT-INVIAS-2875-2023, con las que se dieron a conocer las distintas 
interpretaciones y posiciones del Consorcio Vías Colombia 061 y de Interventoría. 
  
Por lo que la Interventoría, en cumplimiento de las funciones y obligaciones que le asisten, 
ha emitido el pronunciamiento de fondo y fundamentado, sobre las solicitudes del contratista 
de obra, y se reitera que, sigue siendo de asunción del Contratista de Obra, las demoras 
que puedan presentarse en la modificación de la licencia ambiental y las actualizaciones 
frente al plan de inversión y al plan de compensación referidos, pues es de conocimiento 
previo del Consorcio Vías Colombia 061, lo que aludió en comunicación #001-23-CLI-
CVC061-RLGS y #579-23-CVC061-2023. 
 
En septiembre 2024 le informamos a la Entidad por medio de la comunicación INT-CVC061-
3928-2024, que el Consorcio Vías Colombia 061 reiteró por medio de la comunicación 269-
24-CLI-CVC061-DIR nuevamente una serie de considerandos en relación con la solicitud 
de pronunciamiento frente al rubro y forma de pago a las actividades que a su concepto ‘’no 
están previstas ni cubiertas en remuneración inicial’’, esto es: (…) reconocimiento de los 
costos asociados a la “Elaboración de los estudios necesarios para el trámite de 
modificación de la Licencia Ambiental (…) con la finalidad de incluir vías industriales y zonas 
potencialmente identificadas para la disposición de materiales producto de excavación 
(Zodmes), en las abscisas K16+500 (Puente 6) y K20+740 (Cielo abierto 29) (…).” 
  
Por lo anterior, en relación con el concepto sobre reconocimiento de estudios en un eventual 
caso de modificación de la licencia ambiental en el sector 2 le remitimos al INVIAS las 
consideraciones del Contratista expuestas en la comunicación #269-24-CLI-CVC061-DIR, 
y el concepto de la Interventoría #INT-INVIAS-2575-2023 por medio de la cual se había 
emitido un concepto integral al INVIAS, para el que nos encontramos atentos a las 
consideraciones de la Entidad en pro de adoptarse el camino a seguir y prevenir posibles 
futuras afectaciones al oportuno desarrollo de obras en caso de adición al contrato de obra 
983-2021 
 
 
5.2.1.2. Cesión total de la licencia ambiental INVIAS- CVC 
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Mediante la resolución 0824-4 del 27/04/2023 con fecha de notificación del 28/04/2023 al 
INVIAS y el 17/05/2023 al Consorcio Vías Colombia 061, la ANLA autorizó la cesión total 
de los derechos y obligaciones de la licencia ambiental de la Resolución 1574/2017, 
correspondiente al abscisado comprendido entre el K11+640 al K20+740 del Sector 2, a 
nombre del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVIAS en calidad de cedente a favor del 
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 06. 
 
En el periodo de enero 2024 hubo nuevamente concepto de la Interventoría, mediante 
nuestra comunicación #INT-CVC061-3210-2024 del 15/01/2024, en respuesta a 
comunicación #579-23-CLI-CVC061-2023, referente a salvedades a la Resolución 0824-4 
de 2023, específicamente en lo relacionado con modificación de licencia ambiental por 
nuevas ZODME y Vías industriales, compensación por pérdida de biodiversidad e inversión 
forzosa de no menos del 1%. Lo mencionado, de acuerdo con el ítem anterior. 
 
Durante el periodo de reporte no han surtido modificaciones a los trámites y conceptos 
mencionados por la Interventoría, asimismo, tampoco se ha surtido tema adicional por parte 
del Contratista de obra. 
 
 
5.2.1.3.  Reportes de Contingencia 
 
SECTOR 1 

En este periodo no hubo reportes del proyecto adicionales a los efectuados a la fecha. No 
obstante, se hizo seguimiento a los eventos existentes. 

En periodos anteriores entre julio-agosto 2023, el comité de gestión de riesgo del municipio 
de santa fe de Antioquia, emitió declaratoria de emergencia mediante el ACTA No.008--
2023 - CIELO ABIERTO 5 (K9+075+al K9+095), 7 (K10+120 al K10+170), 8 (K11+609 al 
K11+674). 

A la espera de concepto del comité de Gestión de riesgo frente a reportes de mayo-junio 
2024. 
 
SECTOR 2 
 
En periodos anteriores entre julio-agosto 2023, el comité de gestión de riesgo del municipio 
de santa fe de Antioquia, emite declaratoria de emergencia mediante el ACTA No.008--
2023 - PORTAL ENTRADA AL TUNEL 5 (K11+838), 6 (K12+015) y 7 (K13+735), PORTAL 
ENTRADA AL TUNEL 5 (K11+838), 6 (K12+015) y 7 (K13+735)., TÚNEL FALSO 2 
(K12+350), CIELO ABIERTO 17B (K15+455), CIELO ABIERTO 13 – El Calvario, TUNEL 5 
SALIDA (K11+928), ESTRIBO 2 PUENTE 6 (K16+516). A la espera de concepto del comité 
de Gestión de riesgo frente a reportes de mayo-junio 2024. 
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La Interventoría por medio de la comunicación INT-CVC061-3876-2024 del 03/09/2024 en 
seguimiento al cumplimiento de medidas de prevención, mitigación y correctivas con el fin 
de evitar una situación de riesgo por las actividades constructivas, la Interventoría le solicitó 
al Consorcio Vías Colombia 061 llevar a cabo la implementación del plan de contingencia y 
emergencias en de acuerdo con la normativa vigente, ejecutando las medidas necesarias 
para reducir el riesgo que pueda presentarse ante las actuales condiciones ostentadas en 
los taludes del túnel falso 2 K12+270 al K12+416 y cielo abierto 13 (El Calvario) K13+150 
– K13+340, escenarios que se muestran en las imágenes descritas a continuación. 
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Asimismo, se le recordó al Contratista sobre la obligación contractual que le compete, sobre 

el seguimiento y monitoreo de la instrumentación a las condiciones de los frentes de obra 

mencionados; así como el reporte adecuado de la situación y la importancia de contar con 

información de la instrumentación geotécnica de manera conforme/oportuna, siendo la 

principal función de la instrumentación geotécnica, detectar de manera anticipada los 

comportamientos anómalos de los macizos rocosos para la toma de decisiones de esta 

manera, emitir las alertas y propender por salvaguardar la integridad del personal en obra, 

la comunidad aledaña y el cuidado de los recursos ambientales en el área de influencia del 

proyecto. 

 

Por otro lado,  se indicó que las medidas solicitadas a efectuarse de manera inmediata por 

parte del Contratista, deben obedecer a la estructura establecida en el Plan de Emergencias 

y Contingencias de Consorcio Vías Colombia 061 para el sector 2 del proyecto; 

considerando aquellos mecanismos de organización, coordinación, funciones, 

competencias, responsabilidades, así como los recursos disponibles y necesarios para 

garantizar la atención efectiva ante una posible emergencia que pueda presentarse en los 

sectores anteriormente mencionados; a través de la preparación para la respuesta, 

ejecución de la respuesta y recuperación (rehabilitación y reconstrucción) de la respuesta 

de la emergencia; toda vez que se está generando una mayor probabilidad de riesgo para 

los usuarios que se movilizan por la vía industrial; por lo que se insta al contratista CVC061 

a garantizar la seguridad de todos los actores viales, en el que se puedan ver implicados 

trabajadores del proyecto o de terceras personas de la comunidad, ante cualquier 

eventualidad que suceda en el talud anteriormente mencionado. 

 

Ahora bien, en este periodo no se presentaron en octubre 2024 nuevos puntos de 

contingencia, no obstante, se hace seguimiento a los eventos reportados a la fecha. 
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5.2.1.4. Plan de Manejo Ambiental 
 

El Cóndor y Consorcio Vías Colombia 061, la Interventoría continúa verificando y solicitando 
a los Contratistas Construcciones, implementar programas del Plan de Manejo Ambiental–
PMA en el seguimiento y control, ver cuadros relacionados en las actividades de cada 
Contrato de Obra en este informe. 

 
5.2.1.5. Cambios Menores 
 
SECTOR 1 
 

Durante este periodo no hubo trámites de cambios menores ante la ANLA, se mantiene el 
reporte del periodo anterior. 

No obstante, en este periodo en el sector 1, se reitera al Contratista cumplir con la entrega 
de cambios menores para actividades que tendrán ajuste de diseños y/o cambios que se 
acogen a cambio menor; está en evaluación y pendiente que el Contratista entregue 
concepto ambiental, análisis y documento para los diferentes cambios a efectuar en 
actividades que se podrían enmarcar como cambio menor, esto con revisión y análisis 
previamente de la Interventoría, como lo es en temas de obras hidráulicas menores, 
cambios en tipo de obra, entre otros. 

 

 

 
SECTOR 2 

Durante este periodo hubo trámite de un (1) cambio menor ante la ANLA, por lo que, se 
actualizó el reporte con respecto al periodo anterior. 

No obstante, en este periodo en el sector 2, se reitera al Contratista cumplir con la entrega 
de cambios menores para actividades que tendrán ajuste de diseños y/o cambios que se 
acogen a cambio menor; está en evaluación y pendiente que el Contratista entregue 
concepto ambiental, análisis y documento para los diferentes cambios a efectuar en 
actividades que se podrían enmarcar como cambio menor, esto con revisión y análisis 
previamente de la Interventoría, como lo es en temas de obras hidráulicas menores, 
cambios en tipo de obra, entre otros. 

 
5.2.1.6. Inversión Ambiental 
 
SECTOR 1 
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En el sector 1, la Preacta 40 se generó liberación de actividades para su reconocimiento, y 
fue obtenido concepto de viabilidad por parte del INVIAS del plan de inversión ambiental 
No 5, esto considerando el concepto de no objeción del INVIAS del plan de inversión 
ambiental No 5 mediante oficio 2024S-VBOG-072300 del 04/10//2024. 
 
SECTOR 2 

En el sector 2, en este periodo en la preacta 40 se generó liberación de actividades para su 
reconocimiento, esto considerando el concepto de no objeción del INVIAS del plan de 
inversión ambiental No 7 mediante oficio 2024S-VBOG-069344 del 26/09/2024. 

 

Por otro lado, en este periodo se encuentra en proceso de actualización del Plan de 
Inversión Ambiental N° 8. 
 
 
5.2.1.7. Informes mensuales y trimestrales ambientales 
 

• Informes mensuales ambientales: Se encuentran aprobados a la fecha los informes 
mensuales con corte a diciembre 2023 del sector 1 y a corte de junio 2024 para 
sector 2.  

 
 
 
SECTOR 1 
  

En este periodo, se encuentra en observaciones los informes mensuales ambientales de 
enero a septiembre 2024. En proceso entrega de octubre 2024 (fecha máxima de entrega 
el 5 de noviembre 2024). 
  
SECTOR 2 
  

En este periodo, se encuentra en observaciones los informes mensuales ambientales de 
julio a septiembre 2024. En proceso entrega de octubre 2024 (fecha máxima de entrega el 
5 de noviembre 2024). 

Informes trimestrales ambientales:  En este periodo se radicó al INVIAS la versión 1 del 

informe trimestral N° 13para sector 1 mediante INT-INVIAS-4019-2024 y para sector 2 por 

medio de INT-INVIAS-4020-2024 del 28/10/2024, y continúa en ajustes informes 

trimestrales 11 y 12 de acuerdo con las observaciones de la Entidad. 
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5.2.1.8. Informes Cumplimiento Ambiental - ICA: Durante este periodo se informa lo 
siguiente: 
 
SECTOR 1: 
  

ICA No 3: Corresponde al periodo de julio 2022 – diciembre 2022: Se remitió a la Entidad 
mediante las comunicaciones #INT-INVIAS-2130-2023 del sector 1; la Entidad radicó a la 
ANLA mediante radicado # 2023064475-1-000 del 28/03/2023. Luego, durante el periodo 
hubo pronunciamiento de la ANLA mediante oficio ANLA 20234700033821 del 04/05/2023 
en el cual solicitó que el ICA 3 del sector 1 fuera radicado dentro del expediente LAM8812-
00. Luego, mediante radicado ANLA #20236200220552 del 13/06/2023 el Contratista 
Construcciones El Cóndor radicó el ICA No 3 en el expediente LAM8812-00.  

ICA No 4: El Contratista Construcciones el Cóndor el 11/08/2023 allegó por correo 
electrónico a la Interventoría versión inicial del ICA No 4, en donde, la Interventoría el 
12/08/2023 hizo observaciones preliminares y luego, el 18/08/2023 remitió el formato de 
observaciones completo al Contratista, quién al final, hace entrega del Informe a la ANLA 
mediante radiado ANLA No 20236200553262 del 31/08/2023. 

En marzo 2024, la ANLA mediante oficio 20244700145521 del 04/03/2024 hace 
observaciones de NO CONFORMIDAD, luego, el Contratista mediante comunicación 
20246200324982 del 22/03/2024. En mayo 2024 a la espera de radicado de respuesta a la 
ANLA. 

ICA No 5: El Contratista Construcciones el Cóndor hace entrega del Informe a la ANLA 
mediante radiado ANLA No 20246200225942 del 29/02/2024 

En el periodo de marzo 2024, la ANLA mediante oficio 20244700194671 del 19/03/2024 
indica que :“(...) en aras de evitar errores en la descarga debido al alto volumen de la 
información y garantizar la disponibilidad de esta, de manera respetuosa esta Autoridad 
solicita que presente nuevamente el Informe de Cumplimiento Ambiental en medio 
magnético (DVD, USB, o Disco Duro), cuya documentación debe estar conforme al Manual 
de Seguimiento Ambiental de Proyectos, adoptado mediante la Resolución 1552 de octubre 
20 de 2005, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS).” 

De lo anterior, el Contratista lo atendió ante la ANLA mediante el 2024-620-035826-2 del 
02/04/2024. A la fecha la ANLA hizo observaciones de NO CONFORMIDAD mediante 
radicado ANLA 20244700353401 del 20/05/2024. 

ICA No 6: El Contratista Construcciones el Cóndor hace entrega del Informe a la ANLA 

mediante radiado ANLA No 216-167-20240829001650 del 29/08/2024. Hubo una 

verificación inicial de la Interventoría con observaciones. 

Por otro lado, en este periodo también se hizo revisión del informe presentado por el 

Contrato de equipos electromecánicos considerando que esta información se debía 
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relacionar el ICA 6, por lo que, se dejaron algunas consideraciones por medio de correo 

electrónico a la Entidad el 26/08/2024.  

SECTOR 2: 

Durante este periodo el Contratista Consorcio Vías Colombia 061 entregó Informe de 
Cumplimiento Ambiental – ICA No 6 a la ANLA. 

Por otro lado, a continuación, se hace reporte del estado actual de los ICA´s entregados a 
la fecha: 

ICA No 2: En relación con el Informe de Cumplimiento Ambiental No 2 (enero 2022 – junio 
2022) remitido a la ANLA, la Autoridad por medio de oficio No 2022281366-2-000 del 
14/12/2022 y remitido por el INVIAS a Interventoría el 16/12/2022; genera observaciones a 
la Geodatabase- GDB. 

A manera qué, la Interventoría el 13/01/2023 la Interventoría remitió ajuste de GDB y 
atención de requerimientos a la Entidad para su radicación ante la ANLA, esto mediante 
comunicación #INT-INVIAS-1855-2023 Radicado INVIAS 3474 del 16/01/2023. Así mismo, 
el INVIAS remite respuesta a la Autoridad y alcance para atención de GDB del ICA N° 2 
mediante radicado ANLA #2023018763-1-000 el 31/01/2023. 

En febrero 2023, la ANLA emite oficio #2023039899-2-000 del 28/02/2023 de verificación 
preliminar NO CONFORME para el ICA N° 2 del sector 2. 

De lo anterior, durante marzo 2023 en atención a las observaciones del ICA No 2 del sector 
2 y ajustes efectuados durante el periodo por parte del Contratista, la Interventoría remitió 
a la Entidad mediante comunicación #INT-INVIAS-2179-2023 del 28/03/2023 respuesta a 
oficio ANLA #2023039899-2-000 del 28/02/2023, es así como la Entidad radica respuesta 
a la ANLA mediante #2023064473-1-000 del 28/03/2023. Mediante radicado ANLA 
20234700033071 del 03/05/2023 emite concepto de NO CONFORME en relación con 
geodatabase, con un tiempo de 30 días calendario para atención por parte del Contratista, 
atendido mediante radicado ANLA No 20236200217962 del 13/06/2023, a la espera de 
respuesta ANLA. 

ICA No 3 corresponde al periodo de julio 2022 – diciembre 2022: Se remitió a la Entidad 
mediante la comunicación #INT-INVIAS-2131-2023 del 21/03/2023 del sector 2; la Entidad 
radicó a la ANLA mediante radicado # 2023064475-1-000 del 28/02/2023.  

Mediante oficio ANLA 20234700033821 del 04/05/2023, la ANLA emitió concepto de NO 
CONFORMIDAD en el cual solicitó que el ICA 3 sea radicado nuevamente en atención a 
geodatabase; atendido mediante radicado ANLA N° 20236200217972 del 13/06/202, a la 
espera de respuesta ANLA.  

Luego, la ANLA mediante 20234700273781 del 28/08/2023 fecha radicado del 01/08/2023, 
en donde la ANLA, indica que "(…) que no se dio cumplimiento en la oportunidad de la 
entrega de los ajustes del ICA, toda vez que acorde con lo señalado en parágrafo primero, 
del artículo 3°, de la Resolución 549 de 2020 que modificó la Resolución 077 de 2019, la 
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entrega de los ajustes de los Informes de Cumplimiento Ambiental debe llevarse a cabo en 
el término de máximo un (1) mes a partir del pronunciamiento de esta Autoridad. Cabe 
resaltar que, si bien no es causal de no conformidad, es necesario que la empresa cumpla 
con los tiempos de entrega del ICA, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 077 de 
2019 modificada por la Resolución 549 de 2020.” Por lo que, el contratista remitió a la 
Interventoría nuevamente ajustes bajo las consideraciones de la ANLA, además, una vez 
revisada y analizada la información, la Interventoría hizo observaciones para su atención 
de lo que, a la fecha, está en proceso de atención por parte del Contratista de Obra. 

En octubre 2023, el Contratista Consorcio Vías Colombia 061 atendió requerimientos de la 
ANLA al ICA 3, esto mediante radicado ANLA 20236200789392 del 26/10/2023. La ANLA 
mediante oficio 20234700653681 del 5/12/2023 emite concepto de CUMPLE y da 
Conformidad al ICA 3, no obstante, aclara que “no constituye una validación del contenido 
reportado en el ICA del asunto o una declaratoria de cumplimiento de las obligaciones del 
instrumento de seguimiento y control ambiental.” 

ICA No. 4: El Contratista radicó el Informe de Cumplimiento Ambiental #4 a la ANLA 
mediante radicado 2023-620-066313-2 del 27/09/2023. La ANLA emite no conformidad al 
ICA N°4, según lista de chequeo ID44302; atendiendo en este periodo, el Contratista 
observaciones mediante radicado ANLA 20236200925402 del 29/11/2023. 

Frente a la versión del ICA 4 remitido por el Contratista con su comunicación #413-23-CLI-
CVC061-DIR del 04/09/2023, este lo revisó y observó la Interventoría el 7/09/2023, en el 
que se remitió al Contratista por correo electrónico en una lista de chequeo, que el 
Contratista informó en seguimiento y última versión de entrega del 27/09/2023. La ANLA 
mediante radicado #20244700032981 del 17/01/2024 emite concepto de CONFORMIDAD 
del ICA 4. 

Ahora bien, como se informó en el párrafo anterior, teniendo en cuenta la última versión 
radicada por el Contratista a la ANLA el 27/09/2023 se está haciendo por la Interventoría 
una nueva revisión detallada frente al documento ajustado y complementado, esto de 
acuerdo con las recomendaciones efectuadas por la ANLA en el último seguimiento y 
control del expediente LAV0039-00-2017, a través del Acta 438 del 2023, una vez se finalice 
la revisión, reprogramado a noviembre 2023, se emitirá el concepto final por parte de la 
Interventoría, en caso de continúen sin subsanarse algunos requerimientos se informará de 
manera inmediata e iniciará el seguimiento correspondiente, con el fin de que se cumplan 
las obligaciones contractuales del contratistas de acuerdo con el Apéndice D del Contrato 
de obra 983-2021. 

ICA No. 5: El Contratista radicó el Informe de Cumplimiento Ambiental #5 a la ANLA 
mediante radicado 2024-620-033764-2 del 27/03/2024. Teniendo en cuenta oficio ANLA 
#2024-470-024784-1 del 09/04/2024, por medio del cual, solicita radicación del ICA en 
medio magnético. Luego, el Contratista 2024-620-047809-2 del 30/04/2024 radicó a la 
ANLA la atención de observaciones de la verificación del Informe de Cumplimiento 
Ambiental No. 5. A la fecha por respuesta de la ANLA. 
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La Interventoría hizo acompañamiento el 26/08/2024 a reunión virtual con la ANLA para 
aclaración de observaciones del ICA 5 las cuáles requerían un sustento frente a la 
información presentada. 

En octubre 2024, mediante radicado ANLA 2024-470-007-892-71 del 09/10/2024 la 

autoridad ambiental brindó concepto de CONFORME al ICA 5. 

ICA No. 6: El Contratista radicó el Informe de Cumplimiento Ambiental #6 a la ANLA 
mediante radicado 2024-620-111553-2 del 27/09/2024. 

  
5.2.1.9. Modelo Hidrogeológico 
 
SECTOR 1: 
Corresponde siguiente actualización para la entrega del ICA No 7. 
 
SECTOR 2: 
Corresponde siguiente actualización para la entrega del ICA No 7. 
 
 
5.2.1.10. Visita Autoridades Ambientales 

En este periodo, no hubo visita de las Autoridades ambientales para el sector 1 y sector 2. 

SECTOR 1: 

• Auto 8545 del 20/10/2023 

En octubre 2023, la ANLA emitió el Auto 8545 del 20/10/2023 (fecha de notificación 
23/10/2023), esto de acuerdo con el control y seguimiento realizado al proyecto 
“Construcción del Túnel del Toyo y sus vías de acceso – Tramo 2 (Sector 1)”, con base en 
la visita realizada los días del 18 al 20 de mayo de 2023, la información documental obrante 
en el expediente LAM8812-00, con corte documental al día 10 de mayo de 2023, los 
Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA 1 (periodo del 1 de julio de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021), ICA 2 (periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2022) e ICA 3 (periodo 
del 1 de julio al 31 de diciembre de 2022), emitiéndose como resultado el Concepto Técnico 
5328 del 28 de agosto de 2023. 

Asimismo, el Contratista Construcciones El Cóndor, brindó respuesta a la ANLA a los 
requerimientos con término de respuesta de cinco (5) días, esto frente a la Auto N° 8545 
del 20/10/2023, correspondiente a los requerimientos del Artículo Segundo, esto mediante 
radicado ANLA # 20236200809542 del 31/10/2023. De lo cual, la Interventoría emitió 
revisión y concepto correspondiente. 

Mediante radicado ANLA 20246200111222 del 30/01/2024, el Contratista remitió respuesta 
al Auto 8545 de 2023, requerimiento de tres (3) meses.  
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El 23/04/2024 el contratista remite de respuesta a la ANLA frente al Auto 8545 de 2023, 
articulo cuatro (obligaciones con cumplimiento a 6 meses). 

• Acta 362-2024 

En el periodo anterior de junio 2024 hubo oralidad el 11/06/2024 por parte de la ANLA 
emitiendo el Acta 362-2024, en aspectos referentes al proyecto: CESIÓN PARCIAL 
“CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL DEL TOYO Y SUS VÍAS DE ACCESO -TRAMO 2” 
(ABSCISADO COMPRENDIDO ENTRE EL K1+300 AL K11+634 SECTOR 1)”, con base 
en la información documental radicada en el expediente LAM8812-00 para el periodo de 
seguimiento correspondiente al año 2023, así como lo observado por el equipo de 
Seguimiento Ambiental -ESA en la visita de control y seguimiento ambiental presencial, 
realizada del 2 al 4 de abril del 2024, con corte documental al 22 de marzo de 2024. 

La Interventoría por medio de la comunicación INT-CONDOR-3910-2024 hizo seguimiento 
y control al Acta 362-2024. 

El 11/09/2024 radicado ANLA 20246201044702 el Contratista remitió respuesta a la ANLA 
al Acta 362-2024 frente a requerimientos a corte de tres (3) meses a vencerse en 
septiembre 2024, solicitado de igual manera por la Interventoría por medio de la 

comunicación INT-CONDOR-3910-2024. 

OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y CONCLUIDAS 

La ANLA estableció que los requerimientos u obligaciones formulados e impuestos 
respectivamente en su momento por parte de esta Autoridad Nacional y que se relacionan 
a continuación, fueron cumplidos por la Sociedad Construcciones el Condor S.A., por tanto, 
la consecuencia jurídica es declarar su cumplimiento, razón por la cual, no serán objeto de 
futuros seguimientos ambientales. 

Resolución 1574 del 7 de diciembre de 2017- Literal b) del articulo vigésimo primero 
Resolución 1845 del 11 de septiembre de 2017 –MADS (ATV 0596) - Numeral 3 del 
artículo 4, Numerales i, ii, iii, iv, v, vi del literal a, literales b, c y d del numeral 2, 
literales a, b, c, d, e, f, g, h, i, j y k del numeral 3 del artículo 6, literal a del numeral 
1 del artículo 8. 
Auto 8545 del 20 de octubre de 2023 - Literales a, b y c del numeral 1, numeral 2, 
literales a, b, c del numeral 3, literales a, b, c del numeral 7, numerales 8, 9 y 10 del 
artículo primero, literales a y b del numeral 1, literales a, b y c del numeral 2 del 
artículo segundo, numerales 1, 3, 4 y 5, literales a, b, c y d del numeral 6, literales 
a, d, e y f del numeral 7, literales a, b, c, d, e, f y g del numeral 14, literales a, b, c, d 
y e del numeral 15, literales a, b, c, d y e del numeral 16, numerales 17 y 18, literales 
a, b, c, d y e del numeral 19, literales a, b, c, d y e del numeral 20 del artículo tercero. 

OBLIGACIONES QUE SE EXCLUYEN DE FOTUROS SEGUIMIENTOS 

Las ANLA excluyó las siguientes obligaciones ambientales, las cuales, según las 
consideraciones técnicas, no es necesario por parte de esta Autoridad Nacional continuar 
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efectuando control y seguimiento, en atención al principio de eficacia y economía de las 
actuaciones administrativas. 

Resolución 1574 del 7 de diciembre de 2017 -Literales c y d del artículo vigésimo 
primero y literales a, b, c y d del artículo vigésimo tercero. 
Auto 8545 del 20 de octubre de 2023-Literales a, c y d del numeral 4, literales a, b, 
c y d del numeral 5 del artículo primero. 

El 03/07/2024 mediante radicado ANLA 20246200744862 el Contratista dio respuesta 
requerimientos reiterados, hubo revisión y concepto de la Interventoría. 

En septiembre 2024 hubo respuesta del Contratista a requerimientos de tres (3) meses, y 
en octubre 2024 se hace seguimiento a respuesta de requerimientos a seis (6) meses con 
corte al 11 de diciembre 2024, por lo que, continúa el seguimiento a los requerimientos en 
el informe mensual y se indican observaciones al Contratista para su diligenciamiento. 

 
SECTOR 2: 

Acta 438-2023: 

El Contratista Consorcio Vías Colombia 061, brindó respuesta a la ANLA a los 
requerimientos con término de respuesta de seis (6) meses, esto frente a la ACTA 438-
2023, esto mediante radicado ANLA # 20236200960042 de 06/12/2023. De lo cual, la 
Interventoría emitió revisión y concepto correspondiente. Por tanto, se mantiene trazabilidad 
frente al estado actual de atención a los requerimientos del Acta 438 como trazabilidad ante 
la Entidad. 

Acta 383-2024 

En el periodo anterior junio 2024, hubo el 24/06/2024 oralidad por parte de la ANLA 
emitiendo el Acta 383-2024, en aspectos referentes al proyecto: CESIÓN TOTAL 
“CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL DEL TOYO Y SUS VÍAS DE ACCESO -TRAMO 2” 
(ABSCISADO COMPRENDIDO ENTRE EL K11+640 AL K20+740 SECTOR 2)” con base 
en el Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA 4 (periodo comprendido entre el 1 de enero 
al 30 de junio de 2023) – ICA 5 (periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre 
de 2023); SDE 46313 del 6 de mayo de 2024, la información documental, cartográfica y 
alfanumérica radicada en el expediente para el periodo de seguimiento; así como lo 
observado por el Equipo de Seguimiento Ambiental - ESA de la ANLA en la visita de control 
y seguimiento ambiental realizada de manera presencial los días 06, 07, 08 y 09 de mayo 
de 2024. La fecha de corte documental es el 3 de mayo de 2024. 

El ACTA constó de consta de catorce (14) requerimientos reiterados y dieciocho (18) 
requerimientos producto del seguimiento, para un total de treinta y dos (32) requerimientos, 
propuestos en el Concepto Técnico de Seguimiento y Control Ambiental. 

OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y CONCLUIDAS 
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La ANLA estableció que los requerimientos u obligaciones formulados e impuestos 
respectivamente en su momento por parte de esta Autoridad Nacional y que se relacionan 
a continuación, fueron cumplidos por la Sociedad Construcciones el Condor S.A., por tanto, 
la consecuencia jurídica es declarar su cumplimiento, razón por la cual, no serán objeto de 
futuros seguimientos ambientales. 

Resolución 1574 del 7 de diciembre de 2017- Numerales 7, 8, 9 y 10 del artículo 
trigésimo. 
Acta 438 del 18 de julio de 2023 - Requerimientos 8, 9, 10, 11, 12, 13 (literales a, b 
y c), 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41 (literales c, d, e y f), 42 (literales a, b, c, d, e y f), 43 (literales a, b, c, d, e y f), 44, 
45 ,47 51, 52, 53, 54 y 55. 
 

El 04/072024 mediante radicado ANLA 20246200836642 24/07/2024 el Contratista dio 
respuesta requerimientos reiterados #2. #3, #4, #6, requerimiento nuevo #10, hubo revisión 
y concepto de la Interventoría. 

En el periodo anterior 23/08/2024 el Contratista radicó a la ANLA mediante 
20246200958262 respuesta de requerimientos del Acta 383-2024. El 22/08/2024 en mesa 
de trabajo se viabiliza para radicación ante la ANLA. 

En el presente periodo se revisaron requerimientos por parte de la Interventoría para 
respuesta a la ANLA. 

 

 
 

5.2.1.11. Temas varios ambientales 
 

SECTOR 1 Y SECTOR 2: 
  

En octubre 2024 se realizó mesas de trabajo con los Contratistas de Obra para revisión de 
diferentes temas ambientales; asimismo, no hubo comité ambiental para este periodo. 

SECTOR 1:  
 

Entre el 01/10/2024 al 31/10/2024 se hicieron mesas de trabajo junto al Contratista para 

revisión de balance de actividades ambientales. 

En septiembre de 2024, la Interventoría acompañó aleatorio actividades de monitoreo de 

instrumentación, mediciones de instrumentación geotécnica para seguimiento y control 

semanal para los puntos. 
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Entre 01/10/2024 al 31/10/2024 hubo recorridos de obra, con el fin de verificar el estado de 
cumplimiento en la implementación las medidas ambientales seguimiento a los monitoreos, 
manejo de material vegetal, acequias y funcionamientos de los sistemas de tratamiento para 
el manejo de aguas residuales industriales y domésticas, revisión de instalaciones 
temporales y seguimiento de parcelas-  

  
Se realizaron mesas de trabajo en conjunto Contratista - Interventoría para verificación del 
cumplimiento de actividades ambientales.   

  
Entre el 01/10/2024 al 31/10/2024 se realizaron actividades por parte del Contratista con 
acompañamiento de la interventoría, esto en cumplimiento de las fichas del Plan de Manejo 
Ambiental (PMA-BIO-03, PSM-ABIO-02). 
  
Dos (2) veces por semana, el contratista realizó mantenimiento, recolección y disposición 
de las aguas residuales domésticas de las unidades sanitarias móviles.    

  
Entre el 01/10/2024 al 31/10/2024 el Contratista realizó actividades de rescate, 
ahuyentamiento, captura y reubicación de fauna en cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental. En este periodo, el seguimiento es parcial durante la semana, esto de acuerdo 
con el avance de obra a la fecha. 
 El 1/10/2024 mesa de trabajo entre Contratista e Interventoría para revisión de informes 
mensuales ambientales, en corte del informe trimestral N° 13. 
  
El INVIAS mediante oficio 2024S-VBOG-072300 brindó concepto de conformidad al plan de 
inversión ambiental #5. 
  
En octubre continuaron avances del sexto mantenimiento de vedas asociadas al permiso 
de la Res. 1845/2017 en el sector 1, predio la quinta; hubo acompañamiento de la 
Interventoría para seguimiento el 26/09/2024. 
  
Entre el 01/10/2024 al 31/10/2024 continúan actividades de caracterización fisicobiótica en 
el predio Curumé, en el marco de la formulación de los planes de compensación del Acuerdo 
180-ACU2311-668 /2023 y Resolución 1845-2017. 
  
Mediante comunicación INT-INVIAS-3983-2024 del 15/10/2024 se solicitó a la Dirección 
Territorial traslado de recursos de la provisión gestión social, predial y ambiental sostenible 
(incluye PMA, licencia ambiental e IVA 19%), y de la provisión para jornadas de trabajo 24 
horas diarias 7 días de la semana. A espera concepto de la Entidad. 
  
Entre el 10/10/2024 al 16/10/2024 se inician actividades semestrales de monitoreos de 
agua, aire y ruido, esto en corte del II semestre 2024.; y considerando la vigencia actual del 
Contrato de Obra 958-2024. 
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El 18/10/2024 el Contratista inició el quinto monitoreos de parcelas. Asimismo, estas 
finalizaron el 28/10/2024 por  
  
El 18/10/2024 el Contratista inició actividades de monitoreo de calidad de aire y ruido. 
  
El 21/10/2024 el Contratista inició monitoreos fisicoquímicos e hidrobiológicos trimestrales, 
en el marco de la terminación del contrato y el balance de cierre de obra para el año 2024. 
  
El 22/10/2024 se realizó taller con la comunidad de la vereda kilómetro 2, respecto al manejo 
adecuado de ofídicos que se presenten en la zona. 
  
El 22/10/2024 se realizó taller con la comunidad de la vereda kilómetro 2, respecto al manejo 
adecuado de ofídicos que se presenten en la zona. Las cuáles fueron atendidas por el 
Contratista dentro de la entrega en la versión final de la PREACTA, por lo que, se solicita 
se proceda con su radicación a la autoridad ambiental para concepto.  
  
Del 26 al 28 de octubre 2024 se realizó mesa de trabajo Contratista - Interventoría, además 
se inician para el próximo periodo mesas de trabajo junto a la Gobernación de empalme 
para la cesión del Contrato de Obra 958-2021- 
En este periodo se mantiene tres (3) apremios a Sector 1, de los cuáles dos (2) fueron 
reportados el periodo pasado, pasando informe de posible incumplimiento al INVIAS 
mediante la comunicación #INT-INVIAS-3701-2024 con rad INVIAS 2024E-VUVRAZ-
053656, bajo los siguientes cargos: 
 
CARGO 1: Presunto incumplimiento de obligaciones: del permiso de sustracción 
DRMI_Acuerdo 180-ACU1811- 551 de 2018, cedido mediante Acuerdo 180-ACU2201-628 
del 2022, artículo segundo, numerales: 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.11, 2.12, subnumerales 2.16.1, 
2.16.2, 2.16.3 del numeral 2.15; del Contrato 958-2021 cláusula décima primera numeral 1 
y 2; del Apéndice D- Gestión Ambiental, y del Apéndice C-Gestión del Riesgo del Contrato 
958-2021. 
 
CARGO 2: Presunto incumplimiento de obligaciones de: los literales a, b, c y d del artículo 
vigésimo tercero de la Res. 1574 del 07/12/17; del Auto 8545 de 2023 “Seguimiento y 
control”, y del Contrato 958-2021 cláusula décima primera numeral 1 y 2; del Apéndice D- 
Gestión Ambiental, y del Apéndice C-Gestión del Riesgo del Contrato 958-2021 
 
CARGO 3:  Presunto incumplimiento de obligaciones ambientales del permiso Acuerdo 
180-ACU2311-668 del 30/11/2023 “Permiso sustracción del Distrito Regional de Manejo 
Integrado-DRMI Bosque Seco del Occidente Antioqueño declarado mediante el Acuerdo 
626 de 2021”, de la modificación de la licencia ambiental, en el artículo segundo actividades 
1 y 3; y del Contrato 958-2021 cláusula décima primera numeral 1 y 2; del Apéndice D- 
Gestión Ambiental, y del Apéndice C-Gestión del Riesgo del Contrato 958-2021. 
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SECTOR 2 
 

Entre el 01/1092024 al 31/1092024 se hicieron mesas de trabajo junto al Contratista para 
revisión de balance de actividades ambientales. 
  
Entre el 01/10/2024 al 31/10/2024 el Contratista realizó actividades de rescate, 
ahuyentamiento, captura y reubicación de fauna en cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental. 
  
El 02/10/2024 la Interventoría e INVIAS revisaron informe de traslado de torres de energía 
para CORANTIOQUIA, se dio aval para su radicación a la autoridad ambiental. El 
Contratista radicará en físico el 03/10/2024. 
  
En 28/10/2024 el Contratista remitió cambio menor para donación de material, esto para 
radicación a la ANLA. 
  
El 17/10/2024 y 18/10/2024 se realizó mesa de trabajo en conjunto Contratista e 
Interventoría. 
El 18/10/2024 el Contratista remitió Plan de Inversión Ambiental N° 8, en proceso de 
revisión de la Interventoría. 
  
En 24/10/2024 el Contratista remitió APU de siembra de las 28,8 ha para compensación 
por acciones de restauración, luego, se realizó mesa de trabajo y brinda aval para su trámite 
al INVIAS en noviembre  
  
El 4/09/2024 la Interventoría remitió comunicación INT-INVIAS-3896-2024 al INVIAS con 
relación de los conceptos de la Interventoría y contratista frente al traslado de redes esto 
para atención prioritaria. 
  
El 24/10/2024 la interventoría mediante el radicado NT-INVIAS-4013-2024 remite el estado 
Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad. Contrato de Obra No 983- 2021 
  
Se realizan actividades de seguimiento y monitoreo de parcelas en el sector 2. 
  
El 28/10/2024 mediante el radicado INT-CVC061-4016-2024 la interventoría da concepto 
de aprobación Propuestas económicas del Plan de Compensación por pérdida de 
Biodiversidad Sector 2. Expediente LAV0039-00-2017 
  
El 28/10/2024 mediante el radicado INT-CVC061-4016-2024 la interventoría da concepto 
de aprobación Propuestas económicas del Plan de Compensación por pérdida de 
Biodiversidad Sector 2. Expediente LAV0039-00-2017 
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EPM_MAYO 2024: 
 
El Consorcio Integral –Interdiseños ha actuado dentro de los términos del Contrato de obra 
967-2021 bajo oportunidad y diligencia, es así como, se emitió concepto de la Interventoría 
frente al trámite ambiental frente al traslado de redes de energía en el sector 2, se remitió 
como es de conocimiento a la Entidad por medio de la comunicación INT-INVIAS-3116-
2023 bajo radicado INVIAS 2024EVUVRAZ-002815 del 12/012024 y INT-INVIAS-3376-
2024 bajo radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-020328 del 05/032024. 
 
El 12/03/2023 se realizó reunión junto con el INVIAS-EPM- Contratista CVC e Interventoría, 
con el fin de revisar el componente ambiental del traslado de las redes de energía en el 
sector 2 y las intervenciones de EPM dentro del proyecto, la conclusión frente al traslado 
de redes es la propuesta del proyecto a que se realice a través de un tercero quién elaborará 
un PMA a través de un PAGA, esto se expondrá jurídicamente a EPM en una próxima 
reunión. 
 
Asimismo, se puede evidenciar en la última reunión junto a EPM, INVIAS, el Consorcio Vías 
Colombia 061 e Interventoría Consorcio Integral – Interdiseños del 03/04/2024 que, la 
decisión definida entre las partes fue informar a CORANTIOQUIA como Autoridad 
competente, con respecto a la actividad de traslado de redes en el sector 2, se puede 
evidenciar en el Acta adjunta en la presente comunicación, la cual fue remitida por correo 
electrónico a la Entidad el 11/04/2024. 
 
Por medio de la comunicación #045–24–EXT–CVC061–DIR bajo radicado 
CORANTIOQUIA 160–COE2404–13449 del 10/04/2024, el Contratista presentó a 
CORANTIOQUIA información de diseño para el traslado de un tramo de la red de alta 
tensión denominada Santa Fe de Antioquia – Frontino con nivel de tensión 110 Kv, que se 
aprobó por EPM mediante oficio #20240130078466 de fecha 02/04/2024 e indicó a la 
Autoridad que no se afectarán más la actividad de traslado. 
 
CORANTIOQUIA sede Hevéxicos de Santa Fe de Antioquia, por medio del oficio #160HX-
COI2405-10704 del 7/05/2024, en respuesta al Consorcio Vías Colombia 061, expresó que, 
este envió la presente solicitud a oficina central de CORANTIOQUIA, teniendo en cuenta la 
especificidad del tema este es de competencias del Grupo de Licencias y Trámites 
Ambientales de la Corporación. 
 
Sin embargo, a la fecha no se ha obtenido respuesta de la Autoridad, si bien, la Interventoría 
solicitó al Contratista Consorcio Vías Colombia 061 solicitar reunión con la Autoridad para 
mayor eficiencia en la respuesta; CORANTIOQUIA hasta el 10/06/2024 no había revisado 
el oficio trasladado, este finalmente, por medio de la comunicación 061-24-EXT-CVC061-
DIR radicado CORANTIOQUIA 160HX-COE2406-21481 del 11/06/2024, solicitó a 
CORANTIOQUIA “(…) un espacio con este despacho con el fin de socializar la información 
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aportada en la solicitud de manera de obtener pronunciamiento de CORANTIOQUIA dentro 
de la vigencia del contrato de la referencia (2 agosto 2024).” 
 
Por lo que, la Interventoría en pro de que se logren efectuar las acciones o gestiones 
mayormente posibles, que permitan avanzar en aspectos prioritarios frente al desarrollo de 
las obras establecidas en el contrato mencionado, considerando prioritario este concepto 
de la Autoridad, ya que es un paso crucial para continuar con las gestiones predial, se ha 
recomendado, bajo los buenos oficios de la Entidad de solicitar ante CORANTIOQUIA, 
oportunidad y diligencia frente al concepto, continuar adelantando los trámites que 
correspondan para el traslado de las redes en pro de poderse gestionar lo más posible 
teniendo en cuenta el plazo actual del contrato 983-2021. 
 
En octubre 2024 CVC 061 remitió documentación para uso de escombrera de Santa Fe de 
Antioquia, la Interventoría verifica y se encuentra conforme la documentación para gestor 
de RCD. 

TRASLADO DE REDES_JUNIO 2024: 

En junio 2024 el Contratista Consorcio Vías Colombia 061 y el INVIAS hicieron petición a 
CORANTIOQUIA para reunión presencial, a la espera de concepto de la Autoridad. 

Por lo que, la Interventoría en pro de que se logren efectuar las acciones o gestiones 
mayormente posibles, que permitan avanzar en aspectos prioritarios frente al desarrollo de 
las obras establecidas en el contrato mencionado, considerando prioritario este concepto 
de la Autoridad, ya que es un paso crucial para continuar con las gestiones predial, se ha 
recomendado, bajo los buenos oficios de la Entidad de solicitar ante CORANTIOQUIA, 
oportunidad y diligencia frente al concepto, continuar adelantando los trámites que 
correspondan para el traslado de las redes en pro de poderse gestionar lo más posible 
teniendo en cuenta el plazo actual del contrato 983-2021. 
 

TRASLADO DE REDES_JULIO 2024: 

El 10/07/2024 hubo reunión virtual con CORANTIOQUIA para el seguimiento y estado de 
concepto traslado de redes de energía, donde la Autoridad expresó encontrarse en proceso 
de revisión de asignación para respuesta. 

El 30/07/2024 mediante oficio CORANTIOQUIA 040-COI2407-17552 brindó concepto 
sobre el traslado de redes, al "(...) no existir tramite ni licencia ambiental otorgada en 
Corantioquia y teniendo en cuenta el tipo de proyecto “Reubicación de cuatro (4 )Torres 
(una variante de las líneas de transmisión a 110 kv, en una longitud de 2,7 Km, (en otro 
oficio 2.191 m)); y teniendo la normatividad vigente; para el proyecto se requiere de solicitar 
a Corantioquia Licencia Ambiental, según lo dispuesto en los ARTICULO 2.2.2.3.2.3,  
ARTÍCULO 2.2.2.3.3.1. y ARTICULO 2.2.2.3.3.2. del Decreto 1076-2015. 

TRASLADO DE REDES_AGOSTO 2024: 
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El 09/08/2024 Interventoría- Contratista hicieron análisis de concepto de CORANTIOQUIA 
donde conceptúa la necesidad de trámite de realizar trámite de licencia ambiental, en 
relación con la reubicación de cuatro (4) torres de energía de la línea de transmisión Santa 
-Fe - Chorodo 110 kV. En proceso de evaluación del concepto. 
  
El 28/08/2024 el Contratista hizo solicitud a CORANTIOQUIA de mesa de trabajo para 
socialización de actividades y aclaración d e inquietudes frente al traslado de redes dentro 
del proyecto. 
  
La Interventoría remitió comunicación INT-INVIAS-3896-2024 al INVIAS con relación de los 
conceptos de la Interventoría y contratista frente al traslado de redes esto para atención 
prioritaria. 

TRASLADO DE REDES_SEPTIEMBRE 2024: 

  
El 13/09/2024 reunión en CORANTIOQUIA para socializar aspectos técnicos-ambientales 
con respecto a la reubicación de 5 torres de energía (T21 a T25) en un tramo de 2,599 m 
concluyendo que: la necesidad de certificado de EPM de operación de la línea de energía 
y concepto jurídico sobre el instrumento de control ambiental, luego, remisión a 
CORANTIOQUIA con el fin de que programe visita al tramo. 
  
Teniendo en cuenta la reunión CORANTIOQUIA 13/09/2024 se emitieron conclusiones y 
compromisos resumidos de la reunión: 
  
El INVIAS por medio del oficio 2024S-VBOG-066242 del 17/09/2024 hizo solicitud a EPM 

frente al origen de la línea e instrumento de control ambiental. Luego, mediante oficio 

20240130207085 EPM brindó concepto frente al origen de la línea de transmisión e 

instrumento de control ambiental de la línea de transmisión, lo siguiente: 

  

En relación con su solicitud damos respuesta a cada numeral:  

  

1. Informar el inicio de operación de la línea de transmisión de la “línea de energía Santa 

Fe – Chorodó 110Kv”. Respuesta EPM: La linea Santa Fe – Chorodó a 110 kV entró en 

operación en 1976 y fue construida por la extinta empresa EADE.  

2. Relacionar consideraciones jurídicas que validen el hecho de ser una variante que no 

cuenta con instrumento de control ambiental, por ende, no está sujeto de licenciamiento 

desde su operación como ningún otro instrumento de control ambiental. 

  

Respuesta EPM: La línea Santa Fe - Chorodó actualmente cuenta con su trazado original, 

por ello es impreciso hablar de variante. Por otro lado, como se informó en el numeral 

anterior, la línea fue puesta en operación en el año 1976, época en la que no existía la 

licencia ambiental como requisito previo para la construcción y operación de esta clase de 
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proyectos contemplado por el ordenamiento jurídico nacional a partir de la ley 99 de 1993, 

mucho después del inicio de operación. En consecuencia, por su antigüedad esta línea no 

cuenta con licencia ambiental ni ningún otro instrumento de control y seguimiento ambiental. 

  

El 30/092024 el Contratista elaboró un informe emitiendo consideraciones ambientales y 

solicitando a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – 

CORANTIOQUIA evaluar y emitir concepto favorable para realizar la reubicación de cinco 

(5) torres de energía de la línea de transmisión Santa Fe – Chorodo 110 Kva en un tramo 

del 2.599 metros en jurisdicción del municipio de Santa Fe de Antioquia, lo anterior motivado 

en las competencias definidas según literal b, numeral 4 – Sector Eléctrico del artículo 

2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015, sin que esto implique trámites adicionales a las 

condiciones que se tienen a la fecha en este sector. 

  

Lo anterior, máxime cuando esta actividad (reubicación de 5 torres) no requiere el uso o 

aprovechamiento de recursos naturales según el análisis efectuado; además, en la 

información y soportes aportados del informe se evidencia que la infraestructura de redes 

secas de la línea de transmisión Santa Fe – Chorodo 110 Kva por su antigüedad no está 

sujeta a un instrumento de seguimiento y control ambiental, esto de acuerdo con el concepto 

de EPM bajo el oficio #RAD 20240130207085 del 20 de septiembre 2024. 

 

TRASLADO DE REDES_OCTUBRE 2024: 

 

Se solicitó al Contratista emitir respuesta y alcance de acuerdo con oficio de 

CORANTIOQUIA y reunión del 13/09/2024 realizada con la autoridad ambiental, el cual se 

atendió por el Contratista. No obstante, continúa a la espera de visita y concepto de 

CORANTIOQUIA. 

 

Componente de sostenibilidad 

En este periodo continúa pendiente alcance y atención por parte de la Entidad para la 
ejecución de la compra de bonos de carbono, de acuerdo con nuestra solicitud en la 
comunicación # INT-INVIAS-1924-2023 radicado INVIAS #8242 del 30/1/2023, la 
Interventoría informa a la Entidad que teniendo en cuenta el tema de los bonos de carbono, 
– asociado al tema de Sostenibilidad y que para esta Interventoría es el momento de unificar 
los conceptos sobre este tema importante y contractual. 

Por lo anterior, de acuerdo con el Pliego de Condiciones en su Anexo Técnico, numeral 3.2 
Actividades generales a desarrollar dentro del contrato”, bajo los Contratos de obra 958 -
2021 y 983-2021, a cargo de los Contratistas Construcciones El Cóndor S.A y Consorcio 
Vías Colombia 061, de acuerdo con el cálculo de la huella de carbón, estos han cumplido 
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el máximo establecido de 12,000 Toneladas CO2e generadas por la ejecución de las obras, 
a corte del 30 de noviembre 2022, reflejado en los informes mensuales de sostenibilidad 
allegados por los Contratistas de Obra, es así que, es necesario reportar el estado actual 
de este parámetro y así mismo, se logre establecer una directriz relacionada con la compra 
de bonos de carbono, para su verificación debido a que “los costos se encuentran asociados 
al presupuesto del componente ambiental social y predial del proyecto”: 

Por tanto, es primordial que el INVIAS, a través de la Subdirección de Sostenibilidad, pueda 
brindar el procedimiento claro que se tendría para la compra de los bonos de carbono, por 
lo que se consideraron e informaron a última hora algunos elementos pertinentes de la 
Interventoría. 

 

ACTIVIDADES Y GESTIONES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA 

SECTOR 1  

   La interventoría se encuentra en revisión del informe de sostenibilidad #39 de septiembre 

de 2024.    

 

 SECTOR 2 

La interventoría se encuentra en revisión del informe de sostenibilidad #39 de 

septiembre de 2024.   

Gestión de seguridad y salud en el trabajo – SG-SST 

La Interventoría, viene aplicando las actividades relacionadas con su sistema de gestión 
con el propósito que el personal de la interventoría de cumplimiento a las políticas y 
lineamientos establecidos por la empresa y el Decreto Único 1072 de 2015 en cuanto a los 
planes de emergencias con relación a capacitación de brigadistas, certificación de personal 
en alturas y espacio confinado. Asimismo, se continúa en el mes de octubre de 2024 la 
aplicación de actividades de promoción y prevención que se describen en el registro 
fotográfico anexo. 

 

        Accidentalidad y reporte de eventos. 

En el mes de octubre de 2024 no se presentaron accidentes laborales con el personal de 
Interventoría. Desde el inicio hasta fecha de corte del presente informe, se tienen 11 eventos 
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en total, todos con severidad leve. A continuación, se describen los eventos en la siguiente 
figura: 

 

Gráfico 5-1 Número de accidentes ocurridos a corte de octubre de 2024 de la Interventoría. 

Con base a los resultados de la tabla descrita anteriormente, para el mes de octubre de 
2024 se tiene que el Índice de Frecuencia (IF) es de 0.0, lo que significa que por cada cien 
(100) trabajadores que laboraron en octubre se presentaron 0.0 accidentes de trabajo y en 
cuanto al Índice de Severidad se tiene un indicador de 0.0 por lo que de cada cien (100) 
trabajadores que laboraron en ese periodo, se perdieron 0.0 días por accidente de trabajo, 
calores controlados. A nivel general se muestra una reducción de los indicadores de 
frecuencia y severidad en donde respectivamente arrojaron valores de 9.0% y 22.5% con 
respecto al reportado en mayo que dieron 6.9% y 34.4%, lo que muestran que la severidad 
va dismuyendo como puede observarse en las tablas 5-2 y 5-3 y el índice de frecuencia 
aumento a razón de la disminución del promedio de trabajadores en el año. 

Tabla 5-2 Indicadores de accidentalidad de la Interventoría. 

 

Tabla 5‑3 Indicadores de accidentalidad de la Interventoría a corte de mayo de 2024. 
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Gestión social 

5.2.1.12. Actividades realizadas durante el periodo 

Desde la gestión social de la interventoría se realizó acompañamiento, seguimiento, 

evaluación y aprobación de las actividades asociadas al área social del proyecto, que se 

encuentran relacionadas en este informe y que están acordes al PMA: 

Construcciones El Cóndor - Sector 1  

Se realizó la solicitud al contratista de actualizar las vallas contractuales con las nueva fecha 

de terminación del contrato a través del comunicado INT-CONDOR-3879-2024. 

Revisión y aprobación des tercer paquete para el apoyo a los proyectos productivos a través 

del comunicado INT-CONDOR-3895-2024, Asimismo, se mencionan las siguientes 

cotizaciones aprobadas mediante correo electrónico el 17/07/2024 y 08/08/2024 

correspondientes al primer y segundo paquete de cotizaciones entregadas por el 

Contratista. 

Revisión y aprobación de la preacta social N°38, se remitió al INVIAS para su 

Revisión del boletín N°10 se enviaron por correo electrónico las observaciones realizadas 

del área técnica, ambiental y social por parte de la interventoría. 

Se envío a la subdirección de Sostenibilidad, la información solicitada por correo electrónico 

correspondiente al sector 1 (informe trimestral 12, licencia ambiental, Fichas del PMA y 

ICAN°6), para el observatorio social que está realizando la Entidad 

Se envió a la Unidad Ejecutora la matriz de actividades de participación ciudadana 

correspondiente al sector 1 y sector 2 con corte a agosto, la cual fue solicitada por correo 

electrónico. 

Acompañamiento a la reunión con el contratista, consultor Inventópolis y Gestor Social, para 

la logística del evento que se llevará a cabo en el marco de cierre del apoyo a los 

proyectos productivos, el cual se llevará a cabo el 25 de septiembre y se contará con un 

invitado central para la charla principal 
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Reunión con el contratista para aclarar dudas y conceptos relacionados con el proceso del 

Plan de Arqueología Preventivo. Durante la misma, se solicitó al contratista enviar un 

cronograma detallado del proceso de cambios (mayores/menores), la tenencia de 

material y una propuesta económica justificada. Asimismo, se le pidió presentar un 

informe de las acciones realizadas en relación con la tenencia de dichos elementos. 

El boletín N°10 está en subsanación por parte del contratista  

La actividad de cierre al apoyo de fortalecimiento a los PRAES en la vereda Obregón se 

realizará el 25 de septiembre en el marco de la visita del Gestor Social al proyecto- 

El 25 de septiembre se llevará a cabo el evento como cierre al proceso de formación de los 

proyectos productivos. 

Sigue pendiente que el Contratista envíe el cronograma detallado del proceso de cambios 

(mayores/menores), la tenencia de material y una propuesta económica justificada. 

Asimismo, el informe de las acciones realizadas en relación con la tenencia de dichos 

elementos. 

El boletín N°10 está en subsanación por parte del contratista  

Atención a la visita del Gestor Social en seguimiento de la gestión social del proyecto, se 

llevaron a cabo las siguientes actividades: 

Evento de cierre al proceso de formación de los proyectos productivos.  

Actividad de cierre al apoyo de fortalecimiento a los PRAES en la vereda Obregón. 

Visita a los proyectos de vinculación al desarrollo local de la vereda El Espinal y Chaparral 

Comité social N°52.  

No se logró visitar el Hospital San Juan de Dios y la personera de Santa Fe de Antioquia 

dado que los funcionarios estaban por fuera de sus funciones. 

 

CVC061 - Sector 2 

El boletín N°9, continúa en ajustes por parte del contratista por nuevas observaciones del 

gestor social. Se reitero por correo electrónico de este compromiso. 

Se realizó la solicitud al contratista de actualizar las vallas contractuales con la nueva fecha 

de terminación del contrato a través del comunicado INT-CVC061-3880-2024 

A través del comunicado INT-CVC061-3897-2024 quedo aprobado el tercer paquete de 

cotizaciones para los proyectos productivos inicialmente aprobado por correo 

electrónico el 26/08/2024. Solo queda pendiente que el contratista envíe las 

cotizaciones para las certificaciones en Maestro Tostador SCA. 

El boletín N°9, continúa en ajustes por parte del contratista por nuevas observaciones del 

gestor social. Se reitero por correo electrónico de este compromiso.  

El boletín N°10, continúa en la subsanación de las primeras observaciones realizadas por 

la interventoría 
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Se envió a la Unidad Ejecutora la matriz de actividades de participación ciudadana 

correspondiente al sector 1 y sector 2 con corte a agosto, la cual fue solicitada por correo 

electrónico. 

El boletín N°9, continúa en ajustes por parte del contratista por nuevas observaciones del 

gestor social. Se reitero por correo electrónico de este compromiso.  

El boletín N°10, continúa en la subsanación de las primeras observaciones realizadas por 

la interventoría. 

Radicación de Apremio INT-CVC061-3914-2024. Reiteración de cumplimiento de la 

obligación relacionada con la ejecución de piezas divulgativas acorde al PMA_SOC-01- 

PROGRAMA DE MANEJO DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, en 

concordancia con el Apéndice E- Gestión Social del contrato de obra 983-2021. 

Aprobación parcial de informe de asesoría al EOT de Santa Fe de Antioquia, en 

cumplimiento de la ficha PMA_SOC_07. sujeto a las siguientes observaciones, las 

cuales son importantes para la culminación de este proceso. Por lo anterior, solicitó que, 

una vez se realice la distribución de la cartilla, se envíen los respectivos soportes de 

esta actividad. 

Aprobación parcial informe de la tercera etapa de los proyectos productivos, con las 

siguientes observaciones que son importantes para la conclusión de este proceso. Por 

lo tanto, se solicitó que, una vez se realice el taller reprogramado para el proyecto 

APICG, a petición de los integrantes del proyecto, quienes solicitaron que la 

capacitación se llevará a cabo una vez tuvieran el equipo correspondiente, se envíen 

los soportes respectivos de dicha actividad. 

El boletín N°9 y N°10, fueron remitidos a interventoría por el contratista en respuesta al 

apremio INT-CVC061-3914-2024. Reiteración de cumplimiento de la obligación 

relacionada con la ejecución de piezas divulgativas acorde al PMA_SOC-01- 

PROGRAMA DE MANEJO DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, en 

concordancia con el Apéndice E- Gestión Social del contrato de obra 983-2021. (Se 

encuentra en revisión de la interventoría). 

Revisión del informe ICA N°6, se enviaron las observaciones pertinentes por correo 

electrónico para subsanación del contratista.  

Revisión de la preacta social N°39. 

Atención a la visita del Gestor Social en seguimiento de la gestión social del proyecto, se 

llevaron a cabo las siguientes actividades: reunión con personero y alcaldesa de 

Giraldo, visita a los proyectos de vinculación al desarrollo local de Cativo y Tinajitas y 

comité social N°52. No se logró visitar el Hospital San Juan de Dios y la personera de 

Santa Fe de Antioquia dado que los funcionarios estaban por fuera de sus funciones. 
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5.2.1.13. Generación de empleos  

Por parte de la interventoría para el mes de agosto cuenta con 21 personas empleadas de 
la siguiente manera 76% corresponde a Foráneos de Mano de Obra Calificada, el 14% local 
de Mano de Obra No Calificada y el 10% local de Mano de Obra No Calificada. 

Tabla 5-3 Empleabilidad, Interventoría 

 

 

 

Gráfico 5-2 Empleabilidad, Interventoría 

5.3. Informes especialistas 

Los informes de los especialistas de la Interventoría se relacionan en el siguiente anexo: 

Anexo 5-1 Informes de especialistas de Interventoría 

5.4. Informe del programa anual de caja, PAC 

A continuación, se presenta el resumen financiero de las vigencias del contrato de 
Interventoría.  
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Tabla 5-4 Resumen financiero de las vigencias del contrato de Interventoría 

Tipo Año No. Registro Valor Ejecución Saldo 

Vigencia Fiscal 2021 V_417221  $    5.999.957.160   $   2.146.823.654   $   3.853.133.506  

Reserva 2021 R_417221  $    3.853.133.506   $   3.853.133.506   $                     -    

Vigencia Fiscal 2022 V_379222  $    8.600.000.000   $   2.447.689.239   $   6.152.310.761  

Reserva 2022 R_379222  $    6.152.310.761   $   6.152.310.761   $                     -    

Vigencia Fiscal 2023 V_98023  $    4.000.000.000   $   2.567.443.078   $   1.432.556.922  

Vigencia Fiscal 2024    $    1.400.000.000   $                     -     

5.5. Informe matriz de riesgos   

A continuación, se presenta el seguimiento a los tratamientos y controles de cada uno de 
los riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato de obra y se proponen al Instituto, 
si fuere del caso, mejoras a los tratamientos y controles previstos en la matriz con la 
finalidad de evitar la ocurrencia de los eventos. 

En caso de materializarse alguno de los riesgos previstos en la matriz, el Interventor debe 
incluir en el informe mensual las actividades desarrolladas para mitigar las consecuencias 
que afectan la ejecución del contrato y/o las actividades que deban ser ejecutadas para 
lograr su mitigación o evitar su eventual ocurrencia, así como los posibles costos asociados 
a estas actividades. 

Para el periodo correspondiente a octubre 2024, se mantiene materialización o riesgo de 
éste, respecto de riesgos previstos en la matriz contractual, estimados como ‘’riesgo de 
expropiación predial’’, ‘’riesgo de adquisición predial’’, ‘’riesgo de financiación’’, ´´riesgo 
técnico’’, ‘’Riesgo estudios y diseños’’, ‘’Riesgo de interferencia’’, ‘’Riesgo Gestión 
Ambiental’’, ‘’Riesgo Ambiental’’, ‘’Riesgo de variación de cantidades de obra debidamente 
justificadas’’ y ‘’Riesgo de expedición y/o modificación de normas’’.  

 

Frente al primero (Riesgo expropiación predial), debe traerse a colación las situaciones 
que generan posibilidad de materialización de este:  

Frente a S1, la gestión predial a cargo de Construcciones el Cóndor S.A. sobre inmuebles 
65, 20 A y 21 A, presenta riesgo de materialización, pues, con el inicio de la misma, puede 
no culminarse la adquisición por enajenación voluntaria, o existir inconvenientes en la 
titularidad, teniendo entonces posibilidad de tenerse que recurrir a expropiación. Sin 
embargo, en mesa de trabajo INVIAS e Interventoría del 16/07/24, y con conformidad del 
contratista, se concordó en no viabilidad de continuidad de trámites para inicio de las 
adquisiciones en mención, hasta tanto se lleve a cabo adición y prórroga al contrato 958-
2021, y exista seguridad de intervención de frentes de la optimización. Empero, el INVIAS 
se encuentra en trámites de cesión del contrato 958-2021 a la Gobernación de Antioquia, 
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por lo que, las mencionadas gestiones prediales deberán adelantarse con esta Entidad 
cesionaria.  

Frente a S2, la gestión predial a cargo de Consorcio Vías Colombia 061 a efectos de 
constitución de servidumbres para reubicación de redes en interferencia, pues, con el inicio 
de la misma, puede no culminarse por disposición voluntaria de propietarios, o ser 
necesario recurrir a expropiación, por estado de titularidad; sin embargo, dicha gestión está 
sujeta al agotamiento de trámites ambientales y a adición y prórroga al contrato 983-2021. 
Igualmente, el contratista ha informado necesidad de nuevas adquisiciones por afectación 
de áreas adicionales para trabajos de estabilización amparados en contingencia, y el 
INVIAS impartió directriz de que dichas adquisiciones sean gestionadas por el Consorcio 
Vías Colombia 061, por lo que, existe riesgo de materialización ante imposibilidad de 
enajenación voluntaria.  

 

Frente al segundo (riesgo de adquisición predial), es menester traer a colación que en 
virtud a la aprobación de la optimización de diseños, respecto al contrato de obra No 958 
de 2021- Construcciones El Cóndor S.A., se produjo la necesidad de gestión predial sobre 
predios u áreas nuevas de éstos, donde, el contratista bajo estudios topográficos y 
prediales, informó que dicha adquisición mayor recaía sobre los predios 19, 65, 20 A, 21 A, 
y 22,  y el Instituto Nacional de Vías, previa solicitud del Contratista y viabilidad de la 
Interventoría, dio directriz de que sea Construcciones El Cóndor quien ejecute gestión 
predial sobre predios nuevos derivados de la optimización, esto es, 20 A, 21 A y 65. Por lo 
que, existe materialización del riesgo en mención. Al respecto, en mesa de trabajo INVIAS 
e Interventoría del 16/07/24, y con conformidad del contratista, se concordó en que, no hay 
viabilidad en la continuidad de trámites tendientes al inicio de las adquisiciones en mención, 
hasta tanto se cuente con adición y prórroga al contrato 958-2021, y consecuente seguridad 
de intervención de frentes de la optimización. Empero, el INVIAS se encuentra en trámites 
de cesión del contrato 958-2021 a la Gobernación de Antioquia, por lo que, las mencionadas 
gestiones prediales deberán adelantarse con esta Entidad cesionaria. 

En lo que respecta a inmuebles 19 y 22, a la fecha continúan bajo gestión predial de la 
Gobernación de Antioquia a través del Consorcio Antioquia al Mar, de los cuales, en reunión 
del 21/10/24, se informó que están en proceso de gestión predial. Por lo que, sobre este 
punto, se viene indicando por Construcciones el Cóndor S.A., la necesidad de la pronta 
liberación, de especialmente, el predio 19, a efectos de poderse efectuar continuidad de 
obra acorde a programaciones.    

De igual forma, en lo que respecta a S2- Consorcio Vías Colombia 061, se ha informado y 
avalado por la Interventoría, ante el INVIAS, sobre la necesidad de gestión predial de áreas 
adicionales, en virtud de obras de estabilización por contingencias, y para este periodo, el 
INVIAS impartió directriz de que dichas adquisiciones sean adelantadas por CVC061, 
teniendo en cuenta que la Gobernación de Antioquia expresó al INVIAS que de su parte no 
se harán las mencionadas adquisiciones; materializándose el riesgo en mención. Existe 
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posibilidad de no alcanzarse a culminar la gestión predial, teniendo en cuenta el plazo del 
contrato de obra 983-2021.  

Así mismo, frente a sector 2 existe materialización del referido, en el entendido de que bajo 
el marco de la ley 1682 de 2013 y oficio de EPM 20230130157079, se requieren nuevas 
gestiones prediales a efectos de constitución de servidumbres para reubicación de redes 
de energía en interferencia con el Proyecto, toda vez que desde EPM se manifestó que esta 
actividad debe ser realizada y asumida por el Proyecto de Infraestructura, y se recibió oficio 
del Gerente Grupo Norte del INVIAS por medio del cual asigna a Consorcio Vías Colombia 
061 dicha gestión predial, lo cual igualmente fue informado por la Interventoría a la 
Subdirección de Sostenibilidad INVIAS. Sin embargo, el inicio de la mencionada gestión 
está supeditado al agotamiento de trámites ambientales acorde a concepto de 
CORANTIOQUIA, y, a adición y prórroga al contrato de obra 983-2021.  

 

Frente al tercero (Riesgo de financiación), debe traerse a colación que, a la fecha, como 
es de conocimiento de la Entidad contratante, se continúa socializando la actualización del 
estado presupuestal y de ejecución de los contratos de obra y de la Interventoría, alertando 
la necesidad de adición y prorroga a efectos del alcance de la totalidad de metafísica 
prevista contractualmente. Generándose materialización de este. Por lo que, en caso de no 
efectuarse los trámites mencionados, debido a aspectos internos de la Entidad contratante, 
no será posible garantizar el alcance de la totalidad de metas funcionales que fueron 
contratadas y previstas en los contratos estatales, y, en consecuencia, no se logrará la 
funcionalidad del proyecto que fue contemplado.  

Lo anterior, teniendo en cuenta igualmente, el comportamiento que continué presentando 
los índices de ajustes de los contratos.  

 

Frente al cuarto (Riesgo Técnico), debe traerse a colación la situación presentada en 
ambos contratos de obra, respecto de inestabilidad en el área de intervención, 
materializándose el riesgo en mención. De lo cual, se ha presentado atención respectiva, 
acompañamiento participativo en reportes efectuados por los Contratistas sobre las 
inestabilidades surgidas en área de intervención, seguimiento a tratamientos 
implementados, visitas de campo, alertas por afectación a cronogramas, y necesidad de 
mayores cantidades de obra que derivan en solicitudes de adición y prorroga que permita 
el alcance de la totalidad de metafísica prevista para ambos sectores del proyecto. Sobre 
este punto, es menester mencionar que, también se produjo para sector 1 y 2, necesidad 
de estabilizaciones que implican nuevas adquisiciones prediales. Asimismo, recientemente, 
el proyecto presentó falla de talud en CA3B- Sector 1, y TF2- Sector 2, de lo cual, se 
continúa adelantando los informes, conceptos y acciones respectivas.  
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Frente al quinto, (Riesgo de estudios y diseños), debe traerse a colación la solicitud del 
Contratista de sector 1, viabilizada por Interventoría e INVIAS, frente a sustitución de túnel 
falso 1 por explanación a cielo abierto, en virtud de mayor beneficio técnico, proyección de 
menor costo y no alteración de plazos establecidos. Generándose materialización de este. 
Situación igualmente aplicable a la optimización de diseños al contrato de obra 958-2021, 
que trajo consigo necesidad de nuevas adquisiciones prediales.  

De igual forma, frente al Sector 2, también existe riesgo de materialización del mencionado, 
en el entendido de que el Contratista ha manifestado necesidad y viabilidad de estudios 
complementarios al diseño por condiciones de accesos y sitios que no se encuentran en el 
instrumento ambiental, de lo cual, la Interventoría emitió debido concepto y traslado al 
INVIAS para su pronunciamiento, pues a consideración de Interventoría, no es procedente 
mayores reconocimientos solicitados por el Contratista, empero, Consorcio Vías Colombia 
061 continúa insistiendo en procedencia de reconocimiento, persistiendo necesidad del 
pronunciamiento respectivo del INVIAS.  

Pese a lo anterior, se ha instado al contratista para que, inicie trámites de modificación de 
licencia ambiental, o en su defecto, establezca alternativas que no impliquen recurrir a este 
trámite, garantizando la debida continuidad de obras acorde a programaciones en caso de 
adición y prórroga al contrato 983-2021.  

En sector 2, se dio necesidad de intervención de nuevas áreas prediales por obras de 
estabilización derivadas de contingencia, siendo necesario iniciar prioritariamente su 
gestión predial, de lo cual, el contratista ha informado estar en proceso de contratación de 
Lonja para inicio de elaboración de informe general del sector.  

 

En general, para ambos sectores, en la ejecución de los contratos, se han presentado 
eventos que han implicado efectuar modificaciones y/o nuevos diseños, especialmente, a 
efectos de realizar tratamientos ante inestabilidades, de lo cual, se han brindado los 
informes, y se ha agotado el conducto regular, de aprobación y supervisión.  

 

Frente al sexto (Riesgo de Interferencia), es menester mencionar que el Contratista de 
sector 2 informó necesidad de traslado de redes de alta tensión de propiedad de EPM en 
virtud de interferencia con el Proyecto, por lo que, se generó materialización del riesgo 
aludido, de lo cual, en reuniones prediales del 10 y 17 de mayo de 2024, el INVIAS impartió 
directriz de que las servidumbres se deben constituir de una vez a nombre de EPM, y, la 
forma de pago se efectuará aplicando analogía de las actividades que consagra el Apéndice 
para adelantar adquisiciones. Al igual que, del Instituto se recibió lineamiento de que debe 
realizarse el informe general del sector y el diagnóstico predial, empero, como se ha 
socializado entre Interventoría, Contratista e INVIAS, para efectuarse los trabajos técnicos 
de reubicación de redes y la constitución de servidumbres, se requiere de adición y prórroga 
al contrato de obra 983-2021, así como también, previo al inicio de gestión predial se debe 
agotar trámites ambientales conforme concepto de CORANTIOQUIA, sin embargo, el 
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contratista de obra continúa adelantando gestiones con la Autoridad Ambiental a efectos de 
aclaraciones sobre el alcance del licenciamiento que fue requerido.  

Al respecto, dentro de las actuaciones adelantadas por esta interferencia de redes, se ha 
conceptuado al INVIAS la posibilidad de existencia o celebración de convenios o contratos, 
así como el aporte reembolsable, entre INVIAS y EPM, donde se puedan determinar 
responsabilidades de los trabajos a ejecutarse; y, al momento se ha avanzado en trámites 
por parte del Contratista de Obra, en lo referente a los diseños eléctricos, teniendo en 
cuenta las directrices de la Entidad y los pronunciamientos formales de EPM donde indica 
que la Entidad Pública responsable del proyecto de infraestructura vial deberá ejecutar y 
asumir todos los trabajos necesarios para reubicar las redes, acciones adelantadas 
igualmente en marco de obligaciones derivadas del anexo técnico, y matriz de riesgos.  

 

Frente al séptimo (Riesgo de Gestión Ambiental), en sector 1, el contratista adelantó 
modificación a la licencia ambiental por optimización de diseños, la cual, quedó en firme el 
06 de mayo de 2024 con la Res. 000795 de la ANLA.  

De otra parte, el contratista de S2 no ha adelantado modificación de licencia ambiental 
hasta tanto se defina por el INVIAS su reconocimiento económico, por lo que, la 
Interventoría emitió requerimientos y alertas de asunción del CVC061, de los efectos que 
puedan derivarse, así como también, se ha indicado evaluar otras alternativas que no 
implique modificar el instrumento ambiental y garanticen en todo caso, continuidad de obras 
acorde a programaciones en caso de adición y prórroga al contrato 983-2021.  

Igualmente, frente a S2, debido a necesidad de reubicar redes en interferencia, 
CORANTIOQUIA indicó a Consorcio Vías Colombia 061, que debe tramitarse licencia 
ambiental, lo cual, si bien está siendo objeto de análisis y otras gestiones con la Autoridad 
Ambiental, impactará en mayores costos y plazos para la ejecución de obras previstas en 
el contrato 983-2021.  

 

Frente al octavo (Riesgo Ambiental) se debe traer a colación la solicitud del Contratista de 
S2 Consorcio Vías Colombia 061, en cuanto a reconocimiento económico por estudios 
complementarios necesarios para solicitud ante la ANLA de modificación de licencia 
ambiental en virtud de necesidad de accesos y ZODME no contemplados en el instrumento. 
Generándose riesgo de materialización de éste, frente a lo que, la Interventoría remitió a la 
Entidad, conceptos del Contratista e Interventoría a efectos del pronunciamiento respectivo, 
así como también, se ha indicado al contratista, evaluar otras alternativas que no implique 
modificar el instrumento ambiental y garanticen en todo caso, continuidad de obras acorde 
a programaciones en caso de adición y prórroga al contrato 983-2021.  

Sobre las obligaciones derivadas de la licencia ambiental, la Interventoría continúa 
generando requerimientos a ambos contratistas, a efectos de reiterar cabal cumplimiento 
de los permisos ambientales en concordancia con las obligaciones del contrato de obra, 
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teniendo en cuenta el plazo actual de los contratos de obra. En S1 se presentó por la 
Interventoría al INVIAS, informe de presunto incumplimiento parcial, de obligaciones 
derivadas del contrato de obra, Apéndice D y C, debido a estado de obligaciones 
ambientales relacionadas con compensación y sustracción.  

  

Frente al noveno (Riesgo de variación de cantidades de obra debidamente 
justificadas), se trae a colación la materialización que ha tenido a lo largo de la ejecución 
contractual, pues, se ha dado priorización de obras que con condiciones contractuales 
vigentes sean funcionales para ambos sectores del proyecto; así mismo, sea ha dado 
variación de cantidades acorde a necesidades y conveniencias técnicas. 

 

Frente al décimo (Riesgo de expedición y/o modificación de normas), se trae a colación 
la materialización de este, pues, se emitieron requerimientos a los dos contratistas de obra, 
solicitando información de acciones implementadas y a implementarse para el cumplimiento 
de la Res. 4272/21, artículo 61 literal N, sobre actividades en alturas. Lo anterior, teniendo 
en cuenta que la mencionada Resolución entró en vigor en fecha posterior al cierre del 
proceso de licitación, y, que la misma derogó la Res 1409/12, lo cual, continúa en 
seguimiento respectivo.  

Igualmente, se da información al INVIAS de que, en cumplimiento de este riesgo, las 
actividades y mayores costos que puedan generarse deben ser sujeto de reconocimiento a 
los contratistas de obra.  

 

Ver Anexo 5-2 Matriz de riesgos.  

 

5.6. Información otros programas y aplicativos 

Se realizó el diligenciamiento del aplicativo CIFRA, en donde se plasmaron los valores 
generales y alcance de cada uno de los Contratos de obra, así como también se completó 
los informes semanales de cada sector. 

Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos 
con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. 

Se recibió de la Subdirección de Planificación de Infraestructura la certificación de los 
parámetros del SIG del INVIAS y los pasos a seguir a efectos de que los planos generados 
sean compatibles con dichos lineamientos; lo que desde la Interventoría se remitió a los 
Contratistas de obra requiriendo la respectiva implementación. 
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5.7. Reporte administrativo 

Anexo 5-3 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo 
asunto, referencia, fecha de recibo. 

Anexo 5-4 Registro fotográfico y video del avance de las obras, registro fotográfico y video de 
las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas.  

5.8. Reportes ejecución mensual contrato de interventoría 

A continuación, se presenta el listado de los formatos a través de los cuales se resume la 
ejecución mensual del contrato de obra, de acuerdo con lo establecido en el manual de 
Interventoría vigente, información que podrá ser consultada en la carpeta ANEXOS_INT. 

Anexo 5-5 MEPI-MN1-IN-15-FR-5, equipo y vehículos contrato de interventoría 

Anexo 5-6 MEPI-MN1-IN-15-FR-7, personal, control aportes legales y seguridad social contrato 
de interventoría 

Anexo 5-7 MEPI-MN1-IN-15-FR-9, informe financiero y presupuestal contrato de interventoría 

Anexo 5-8 MEPI-MN1-IN-15-FR-13, seguimiento garantías contrato de interventoría 

Anexo 5-9 MEPI-MN1-IN-15-FR-15, seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría 

5.9. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 

La aprobación del plan de calidad por parte del INVIAS se ha confirmado mediante la carta 
DT-ANT 59183 del 21 de octubre de 2021.  
 
El día 28/06/2024 se realizó una auditoría interna por parte de la empresa INTEGRAL S.A 
el informe correspondiente se recibe durante el mes de agosto, con resultados positivos. 
Se espera en el mes de noviembre que se realice una nueva auditoria por parte de la 
empresa interdiseños. 
 
La interventoría ha implementado laboratorios de ensayos en la obra, distribuyéndolos 
según los tramos o áreas dentro de su alcance, conforme al numeral 3 del plan de 
inspección y ensayos en el período abordado en el informe, se realizó un seguimiento por 
el área civil y de laboratorio, detallando los ensayos realizados en el sector 1 y en el sector 
2. Para obtener información más detallada sobre estos procedimientos, se recomienda 
revisar el registro MEPI-11 elaborado por el área civil y de laboratorio.  
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En los informes presentados, se incluyen los resultados de los ensayos realizados en 
diferentes materiales, como concretos, agregados granulares y lechadas de inyecciones. 
Estos informes están en total concordancia con el plan de inspección y ensayos establecido, 
evidenciando la conformidad con los estándares y requisitos técnicos exigidos en la 
ejecución de la obra.  
 
La existencia y aplicación de estos laboratorios de ensayos demuestran el compromiso de 
la interventoría con la calidad y el control técnico de la obra, permitiendo un monitoreo 
constante de los materiales utilizados y garantizando el cumplimiento de las 
especificaciones establecidas en el proyecto.  
 
El numeral 4 del registro de no conformes registra 5 no conformidades que han atendido y 
solucionado el personal de la interventoría.  
 
En cuanto al numeral 5 del registro de seguimiento del plan de calidad referente a quejas y 
reclamos podemos reportar que a la fecha no se han recibido quejas por la gestión de la 
interventoría.  
  
La evaluación de servicio correspondiente al primer semestre de 2024 se solicitó al INVIAS 
se recibió el 01/08/2024 por parte del Ing. Mauricio Hoyos, con el siguiente resultado: 
 
Calidad de los productos recibidos: 100% 
Cumplimiento de plazos: 100% 
Satisfacción con el desempeño del personal: 100% 
Relación de colaboradores con el INVIAS: 100% 
Cumplimiento de normas SST y AMBIENTAL: 100% 
 
PROMEDIO: 100% (ESTE INDICADOR SE CALCULA SEMESTRAL) 
 
Históricamente se tiene el siguiente resultado:  
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Los indicadores de gestión se calculan a partir de las entregas de productos al cliente y la 
evaluación de servicio.  
Para calcular el indicador de los compromisos externos de este informe, se considera el 
mes anterior, ya que las entregas de productos por parte de la interventoría se realizan 
mensualmente y se completan en los primeros cinco días del mes posterior con resultado 
positivo.  
La interventoría igualmente informa que se deja evidencia en el informe mensual mediante 
registros fílmicos y fotográficos del avance del proyecto.   
La gerencia del proyecto publica regularmente en la plataforma YouTube videos con los 
avances, por ejemplo:     
 
https://www.youtube.com/c/T%C3%BAnelGuillermoGaviriaEcheverri  
 
En el numeral 7 sobre calibración de equipos de inspección medición y ensayo, se deja la 
información y trazabilidad de los certificados correspondientes asegurando la confianza en 
las mediciones y ensayos realizados en labores de topografía y laboratorio de suelos y 
concretos; para más detalle, ver Anexo 59 MEPI-MN1-IN-15-FR-15, seguimiento al plan de 
calidad contrato de interventoría. Continua el proceso de actualización de verificaciones y 
calibraciones de equipos. 

72% 72%
88% 88% 92%

100%

ene-22 jul-22 dic-22 jun-23 dic-23 jul-24
RESULTADO 72% 72% 88% 88% 92% 100%

RESULTADO EVALUACION SERVICIO

https://www.youtube.com/c/T%C3%BAnelGuillermoGaviriaEcheverri
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5.10. Otros documentos seguimiento mensual 

Anexo 5-10 MEPI-MN-IN-9-FR-2, plan de cargas o reprogramación al plan de cargas aprobado 

Anexo 5-11 MEPI-MN-IN-9-FR-3, seguimiento al plan de cargas 

Anexo 5-12, copia de las bitácoras 

Anexo 5-13, social  

Anexo 5-14, Ambiental  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Dirección de Interventoría 

En presente mes de octubre de 2024, el Contratista Construcciones el Cóndor actualizó, la 
solicitud de modificación del contrato 958 de 2021, para incorporar recursos a la provisión 
subtotal obras, a la provisión de ajustes y a la provisión de IVA, que serían trasladados de 
la provisión social, predial y ambiental y de la provisión de jornadas de trabajo 24 horas 7 
días a la semana. Mediante la comunicación INT-INVIAS-3983-24 la Interventoría elevó al 
INVIAS dicha solicitud, tal como lo establece el Manual de Interventoría de Obra Pública 
del INVIAS, se está en el proceso para la culminación del trámite.  
 
Con respecto a la adición de recursos financieros, que requieren los contratos 958 de 2021 
y 983 de 2021, para cumplir con los objetos y alcances contractuales, es pertinente reiterar 
la necesidad de su pronta consecución e inclusión de recursos a los contratos, para el inicio 
de las obras no que cuentan con financiación. 
  

6.2. Técnica 

Vías a cielo abierto, Contrato 958 de 2021 

Se continúa las labores de supervisión al contratista Construcciones el Cóndor en la 

ejecución de obras en  el sector de cielo Abierto 3B entre el K7+720 –K8+000 se termina 

toda la estabilización del talud hasta nivel de subrasante excepto el sector del deslizamiento 

del K 7+900 – 7+950, en actividades de corte, estabilización de talud instalación de concreto 

lanzado, perforación e instalación de anclajes activos, construcción de dados para los 

anclajes activos, perforación e instalación de drenes profundos,  cielo 4 en el K8+230- 

K8+724, se terminan las actividades de corte y perfilado del talud, instalación de concreto 

lanzado, perforaciones para anclajes activos, fundida de dados de anclajes, tensionamiento 

de los anclajes activos y actividades de perforación e instalación de drenes profundos, 

terminado con instalación de sistema TECCO, hasta nivel de subrasante, en cielo abierto 5 

en el sector del K+9+080 – K9+558, se realizó excavación, reposición de material con 

ciclópeo, armado y fundida de zarpa y fundida de vástago de un muro de contención en 

voladizo y entre el K9+350-K9+421 se terminó la construcción de los vástagos del muro de 

contención, se construyó un filtro contra el muro de contención se realizaron actividades de 

rellenos con subbase granular, quedando pendiente la construcción e la barrera tipo New 

Jersey en el cielo 6A y 6B entre el K9+560-644 donde se ejecutaron actividades de 

perforación e instalación de pernos pasivos para continuar la instalación de la malla sistema 

Tecco, en el Cielo 7 en el K10+120 – K10+342 se realizaron actividades de Se realizó 
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construcción de la zanja de coronación con prefabricados se presentaron movimientos en 

el talud del K10+240 al K10+260, el área de geotecnia del contratista realizo una 

repotenciación en este sector donde se están haciendo 55 anclajes de 45 ton a 15m. 

. 

Se presentaron varias novedades por la oleada invernal derrumbes con desprendimientos 
de rocas y material natural de los cuales se recomienda hacerle seguimiento ya que pueden 
afectar la estabilidad de algunos frentes de obra, portal entrada de túnel 2 se presentó en 
la parte alta del portal costado derecho, se presentó desprendimiento de material, vía 
industrial PK 5+980 lo que puede afectar el recubrimiento en la parte lateral del túnel 3 
salida. 

Vías a cielo abierto, Contrato 983 de 2021 

Las actividades de estabilización de taludes continuaron durante el presente periodo en los 
frentes de Cielo abierto 13 calvario, 15, 16, 17 y 19, túnel falso 2 y túnel falso 3, con sus 
respectivos tratamientos de sostenimiento, Adicional, el Contratista ha realizado las 
actividades de descapote y explanación para la construcción de la vía industrial hasta la 
abscisa K16+584. 

Se hace referencia que al comienzo del mes de septiembre el día 01/09/2024 se generó un 
desprendimiento en la primera berma del talud (de abajo hacia arriba), que genero alertas 
en las áreas geotécnicas de la Interventoría y del Contratista, para lo cual se realizó una 
reunión entre directores y equipos técnicos en la cual se tomó la decisión para mayor 
agilidad constructiva retomar el diseño estructural abovedado de TF 2 y pese a todas las 
medidas de seguridad tomadas de igual manera se reportó la falla parcial del talud el día 
06/09/2024. 

La Interventoría requirió al Contratista CVC061, el informe de la causa raíz del colapso 
parcial del talud del Túnel Falso 2, mediante las comunicaciones INT-CVC061-3907-2024, 
INT-CVC061-3959-2024, posteriormente el Contratista presentó tanto la trazabilidad de las 
acciones realizadas en el mencionado talud como una solución parcial al fallo, sin embargo, 
se está a espera que el Contratista entregue la solución definitiva a la problemática 
presentada en la estabilización del talud de Túnel Falso 2 

En cuanto a los muros, se resalta que los muros 13,14 y 17 ya están culminados en el 100% 
de su ejecución. Se termino la construcción de los módulos 5 al 17 del muro 12 con 
cimentación superficial y se cambia el diseño del módulo 18 al módulo 24 por cimentación 
profunda, y los muros 15 y 16, 20, 21 con cimentación profunda, pilotes de 1,20m y 1,50m 
de diámetro con profundidades variables y se inician los muros No 18,22, y 24 en ejecución. 

Se continuo este mes también con la construcción de las obras hidráulicas, con las 
siguientes actividades: excavaciones varias sin clasificar, mejoramiento del suelo, solados 
de limpieza, instalaciones de tubería de concreto de 1200mm, instalación de acero de 
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refuerzo para muros y losas de los boxes, hormigonado de losas y muros de los boxes con 
concreto de 28 MPA  

- Obra hidráulica No 37 Box Culvert de 2X2, terminada 100%. 
- Obra hidráulica No 39 Box Culvert de 2X2, terminada un 100%. 
- Obra hidráulica No 40 alcantarilla de 1,20m terminada 100%. 
- Obra hidráulica No 41 Box Culvert de 2X2, terminada 100%. 
- Obra hidráulica No 42 Box Culvert de 2X2, terminada 100% 
- Obra Hidráulica No 43 Box Culvert de 1.5X1.5 terminada 100% 
- Obra Hidráulica No 45 Box Culvert de 2x2 en ejecución 96% 
- Obra hidráulica No 44 Box Culvert de 2X2 terminada al 100%. 
- Obra Hidráulica No 47 alcantarilla de 1,20m en concreto. terminada 100% 
- Obra Hidráulica No 67 Box Culvert de 1.5X 1.5 terminada 100% 
- Canal deflector del K12+504.5 CA 13 A terminado 100% 
- Canal deflector del K12+584.5 CA 13 A terminado 100% 
- Canal longitudinal en concreto del K12+403 – K12+700 inactivo 61,20% 
- Obra hidráulica No 73 Box Culvert de 2x2 terminada 100% 
- Obra hidráulica No 46 terminada al 100% 

- Obra hidráulica No 70 alcantarilla de 1200mm terminada100% 

Túneles, Contrato 958 de 2021 

Túnel 4. 

Durante el presente período el Contratista ejecuto las actividades de revestimiento en las 
bahías de parqueo bahía uno y dos terminado el revestimiento y se está haciendo el 
revestimiento del túnel queda pendiente de por revestir un total de 30 módulos de un total 
de 179, está pendiente por realizar los respectivos remates y resanes para ser recibidas 
por parte de la Interventoría. 

 

Las galerías 1 y 2 cuentan el revestimiento definitivo con concreto lanzado, queda pendiente 
ejecutar el entronque de la galería No 2. 

  

Túnel 3.  

Durante el presente periodo el Contratista culminó las actividades de revestimiento y 
terminado y resanes.  

  

Túnel 2. 

Se finaliza el revestimiento de los 49 módulos se encuentran realizando acabados y resanes 
de los módulos revestidos, faltan 20 módulos por resanar.  
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Túnel 1. 

Durante el presente periodo se terminó la instalación de la geomembrana de 

impermeabilización a lo largo del túnel, en los 31 módulos, se realiza instalación de malla 

electrosoldada a 18 módulos de los 31 módulos, pendiente por instalar la malla 

electrosoldada de 13 módulos, y realizar todo el revestimiento del túnel. 

Túneles, Contrato 983 de 2021 

En el presente período el Contratista determinó ejecutar labores de excavación subterránea 
así: 

Túnel 9.   

El cale del túnel se logró el día 6 de febrero de 2024, con una longitud total excavada de 
262 m. Para este periodo el sostenimiento del portal salida se culminó. 

Se realizan actividades de regularizado, instalación de geotextil y geomembrana, se realiza 
construcción de 35 módulos de viga base y 35 módulos de revestimiento en concreto, quedo 
el túnel totalmente revestido sus 35 módulos, se construyó el brocal del portal entrada del 
túnel, se realiza perforaciones para drenes mayores a 10m. 

Túnel 8:   

Se adelantan trabajos de resanes de concretos, se inician actividades de los brocales de 
entrada y de salida. 

Se construyo el brocal del portal entrada con una de las dos formaletas con los que cuenta 
el contratista en obra, y se construyó el brocal salida del túnel con la misma formaleta, faltan 
actividades de resanes. 

 Túnel 7.  

Al interior del túnel durante el periodo hubo inactividad, que se reanudaran cuando se 
finalicen las actividades de sostenimiento en el talud.  

Se realiza la instalación de geotextil y de geomembrana, se construyen los 5 módulos de 
viga base y se terminó todo el revestimiento de los módulos, en el portal salida del túnel se 
empiezan actividades del brocal, terminada esta actividad se iniciaron las actividades de 
excavaciones para la construcción de las zapatas del brocal salida y brocal entrada, se 
instaló acero de refuerzo y hormigonado de las zapatas izquierda y derecha del brocal 
salida, se termina la construcción del brocal salida  y entrada del túnel . 

Túnel 6.  
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Se continua con la estabilización del portal entrada con la perforación y construcción de 
anclajes de 25m, se terminó la construcción del brocal entrada del túnel y con los resanes 
y acabados del revestimiento. 

  

Túnel 5.   

El 13 de marzo del 2023 finalizó la excavación de la sección superior del túnel, luego de la 
generación de una ventana en la zona del hastial izquierdo.  

El 10 de octubre del 2023 finalizó la colocación de concretos de revestimiento en sección 
superior en el túnel 5. 

Se continua con la perforación de anclajes activos para la estabilidad de los taludes de los 
portales entrada y salida, dentro del túnel se encuentran ejecutando las actividades de 
resanes y remates en el revestimiento, se terminó la construcción del brocal salida del túnel. 

 

6.2.5 Puentes, Contrato 983 de 2021 

En el puente 2, el puente se terminó en su totalidad solo queda pendiente la instalación de 

las juntas se espera dar tráfico en este sector una vez se terminen los resanes del 

revestimiento de los tuéneles 5 y 6 

En puente 3, el puente se terminó en su totalidad solo queda pendiente la instalación de las 
juntas, el puente queda al servicio de los vehículos que se encuentran ejecutando la obra. 

El puente 4 continúa en servicio para a comunidad y la obra dejando la zona de juntas de 
dilatación protegidas. Posteriormente cuando se coloque la carpeta asfáltica (rodadura) se 
instalarán las juntas de dilatación para la puesta en servicio y entrega definitiva al proyecto. 

El puente 5, solamente se encuentra pendiente la construcción de la losa de aproximación 
del estribo 2, instalación de juntas y carpeta asfáltica. 

Para el puente 6, se construye la totalidad de los muros New Jersey, se empieza con la 

construcción del muro 24 muro en (MSE) que es el aproche del estribo 1. 

6.3. Área Ambiental 

En cumplimiento del Pliego de Condiciones de los Contratos de Obra, se han realizado 
mesas de trabajo para agilizar la revisión y/o aprobación de los documentos requeridos en 
la gestión ambiental (propuestas económicas Planes de Inversión Ambiental - PIA).    
  
La Interventoría mediante INT-INVIAS-3957-2024 del 30 de septiembre 2024 y INT-INVIAS-
3983-2024 del 15 de octubre 2024 solicitó concepto a la Subdirección de Sostenibilidad- 
INVIAS para traslado de recursos provisión A+S+P. Además, se socializó y remitió balance 
de gestión ambiental al INVIAS. 
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A la fecha, se han tramitado para sector 1, trece (13) cambios menores y se han tramitado 
diesciete (17) cambios menores para sector 2. En este periodo no se tramitaron cambios 
menores en ninguno de los sectores. 
 
A la fecha, se han tramitado para sector 1 cinco (5) reportes de contingencia y se han 
tramitado once (11) reportes para el sector 2. Los cuáles a la fecha, continúan en ejecución.  
 
El comité de gestión de riesgo del municipio de santa fe de Antioquia, en periodo de julio-
agosto 2023, emite declaratoria de emergencia mediante el ACTA No.008--2023 para los 
frentes del sector 1: CIELO ABIERTO 5 (K9+075+al K9+095), 7 (K10+120 al K10+170), 8 
(K11+609 al K11+674); para los frentes del sector 2: PORTAL ENTRADA AL TUNEL 5 
(K11+838), 6 (K12+015) y 7 (K13+735), PORTAL ENTRADA AL TUNEL 5 (K11+838), 6 
(K12+015) y 7 (K13+735)., TÚNEL FALSO 2 (K12+350), CIELO ABIERTO 17B (K15+455), 
CIELO ABIERTO 13 – El Calvario, TUNEL 5 SALIDA (K11+928), ESTRIBO 2 PUENTE 6 
(K16+516). A la espera concepto frente a condiciones presentadas entre abril-mayo-junio 
2024 por las temporadas de lluvias. 
 
En este periodo no se presentaron en octubre 2024 nuevos puntos de contingencia, no 
obstante, en el punto crítico de túnel falso 2 se presentó un movimiento en masa, por lo 
que, se informó a la ANLA de la situación por medio de comunicación con radicado ANLA 
20246201063412 del 16/09/2024 en cumplimiento al plan de contingencia del proyecto, se 
informó lo siguiente por el Contratista de obra: 

En octubre 2024, se realizaron mesas de trabajo con los Contratistas de Obra para revisión 
de diferentes temas ambientales; igualmente hubo comité ambiental el 29/07/2024. 

En este periodo, la ANLA emitió concepto del Plan de Inversión Forzosa no menos del 1% 
a través de la Resolución 002326 del 23 de octubre de 2024, y la Interventoría solicitó al 
Contratista atención de acuerdo con los tiempos estipulados en el acto administrativo. 

En el sector 2 continúa a la espera de concepto de la ANLA frente a la versión entrega del 
Plan de Inversión Forzosa al menos del 1%, no obstante, se mantienen reiteraciones a la 
ANLA frente a solicitud de concepto mediante radicado 20246201179882 del 11/10/2024. 

En el sector 1, frente al Acta 362 de 2024 del 11/06/2024, donde se establecieron veintitrés 

(23) requerimientos, de los que inicialmente eran veinticuatro (24), pero se retiró el 

requerimiento 2; en septiembre 2024 hubo respuestas por parte del contratista al 

requerimiento 4, término de tres (3) meses, y en octubre 2024 se hace seguimiento para 

respuesta a requerimiento de seis (6) meses que vencen el 11 de diciembre 2024.  

 
En el sector 2, frente al Acta 383 de 2024 del 24/06/2024, donde se establecieron catorce 
(14) requerimientos reiterados y dieciocho (18) requerimientos producto del seguimiento, 
para treinta y dos (32) requerimientos; durante este periodo se hizo revisión de estado de 
requerimiento para respuesta a la ANLA. 
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En el sector 2, en el concepto técnico del 004287 del 25/06/2024 en el Acta 383-2024 la 
ANLA emite concepto de viabilidad para áreas de restauración del plan de compensación 
por pérdida de biodiversidad. Por lo que, en este periodo se radicó al INVIAS APU de 
cerramiento y se obtuvo concepto de no objeción, asimismo, el Contratista presento por 
solicitud de la Interventoría el APU de siembra para las 29.8 ha a través de acciones de 
Restauración.  
 
En el sector 2, el 19/06/2024 mediante la RESOLUCIÓN 001172 del 18/06/2024, la ANLA 

resolvió recurso de reposición frente al plan de compensación por pérdida de Biodiversidad 

acciones de conservación; ratifican concepto. Por lo que, El 24/07/2024 mediante oficio con 

radicado ANLA 20242200531011, EL Contratista solicitó a la Autoridad información 

cartográfica correspondiente a las 30,22 ha excluidas de las acciones de conservación por 

pérdida de Biodiversidad a través de la Resolución 0317 de 2024. Ahora bien, en este 

periodo de octubre 2024 se aprobó al Contratista propuestas económicas con respecto a la 

elaboración del plan, esto con el fin de proceder con su elaboración. 

 

En el sector 1, La ANLA mediante la Resolución 000795 del 03/05/2024 notificado en fecha 

del 06/05/2024, resuelve un recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución 

253 del 19 de febrero de 2024, esto con respecto al trámite de modificación de la licencia 

ambiental en el sector 1. No obstante, no se han iniciado actividades constructivas en el 

tramo de modificación de licencia ambiental, y se está gestionando el cumpliendo 

obligaciones documentales como el ajuste de las fichas del PMA y la elaboración de los 

planes de compensación. 

 
En el sector 1, mediante oficio CORANTIOQUIA 120-COE2406-22980 21/06/2024, el 
Contratista remitió para concepto Plan de Compensación, en cumplimiento al ACUERDO 
180-ACU1811-551 21/11/2018 y Acto administrativo 040-ADM2401-67 del 10/01/2024. El 
Contratista en junio 2024 presentó plan de compensación, no obstante, CORANTIOQUIA 
en reunión del 10/07/2024 hizo recomendaciones bajo los lineamientos de 
CORANTIOQUIA y, asimismo, la Interventoría había emitido concepto de ajuste. 
Actualmente, se ajustó y remitió a la autoridad un alcance en el periodo anterior. A la fecha, 
continúa a la espera de concepto de la autoridad ambiental, se solicitó reiteración ante 
CORANTIOQUIA. 

En el sector 1, aunque la ANLA aprobó el 02/02/2024 el polígono 10,48 ha inmerso en el 
predio La Quinta para la ejecución de la medida de rehabilitación ecológica (enriquecimiento 
vegetal de 9 ha) por medio de la Resolución 000140-4, no es posible su ejecución debido 
a los temas sociales y prediales, por ende, se continúa en este periodo en evaluación de 
nuevas áreas para enriquecimiento. En este periodo se presenta plan y se da su aval para 
trámite ante la ANLA. 
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En el sector 1 entre el 01/10/2024 al 31/10/9024 no se presentaron eventos de contingencia, 
no obstante, es de seguimiento y control los puntos de contingencia y puntos críticos como 
el cielo abierto 3B en sector 1, como el túnel falso 2 y cielo abierto 13 El Calvario en sector 
2. 

En el sector 1, en este periodo se mantienen tres (3) apremios a Sector 1, de los cuáles dos 
(2) fueron reportados el periodo pasado, pasando informe de posible incumplimiento al 
INVIAS mediante la comunicación #INT-INVIAS-3701-2024 con rad INVIAS 2024E-
VUVRAZ-053656, para tres (3) cargos, relacionados con planes de compensación por 
pérdida de biodiversidad y plan de inversión forzosa no menos del 1%. 
 
En el sector 2, en este periodo se dio alcance por el Contratista frente a la información 

solicita por CORANTIOQUIA con respecto al traslado de redes, a la espera de visita y 

pronunciamiento de CORANTIOQUIA. 

 

En el sector 1 y sector 2, se remitió a la Entidad el informe Trimestral N° 13 correspondiente 

al periodo de julio, agosto y septiembre 2024. 

 

En el sector 2, la ANLA el brindó concepto de CONFORME al ICA 5. 

 

En el sector 2, CVC 061 remitió documentación para uso de escombrera de Santa Fe de 

Antioquia, la Interventoría verifica y se encuentra conforme la documentación para gestor 

de RCD. 

Entre el 01/1092024 al 31/109024, se continúa reiterando al Contratista cumplimiento y 
avance de obligaciones ambientales dentro del plazo contractual. Además, de acuerdo con 
el estado de compensaciones existe retraso en su ejecución contractual, lo que genera 
reprocesos por conceptos y trámites en su ejecución, por lo que, es prioritaria solventar las 
actividades y gestiones que propendan por el cumplimiento por parte del Contratista. 

Entre el 01/10/2024 al 31/10/2024, se hizo revisión provisiones y avances de 
compensaciones ambientales. No obstante, en caso de finalización de contrato quedan 
obligaciones pendientes de ejecución a las cuáles se debe dar cumplimiento antes la 
autoridad ambiental, especialmente los requerimientos del acta 362-2024 y acta 383 –2024, 
como obligaciones de compensaciones ambientales e inversión forzosa no menos del 15; 
es así como, se genera su reporte en el informe #13 a corte del periodo ajulio-agosto-
septiembre2024, presentado a la Entidad el 28/10/2024. 

Es constante la solicitud de cumplimiento de obligaciones ambientales al Contratista, junto 
al seguimiento en la ejecución de los permisos ambientales y el instrumento de control 
ambiental del proyecto del tramo2, esto bajo la licencia ambiental otorgada por la ANLA 
mediante la Resolución 1574/2017. 
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6.4. SST 

Durante el mes de octubre de 2024 el Contratista Construcciones El Cóndor SA, no reportó 
la ocurrencia de accidentes laborales en el sector a su cargo, es decir cero (0) accidentes.  
A la fecha de corte del presente informe, el Contratista ha reportado un total de 78 
accidentes laborales y en cuanto al Índice de severidad del presente mes fue de 0.0, con 
una disminución significativa con respecto al mes anterior de 9.4. En cuanto al Índice de 
Frecuencia, se obtiene un valor controlado con tendencia a la reducción del número de 
casos, es decir en el mes de octubre la frecuencia arrojo un valor de 0.0 siendo el del mes 
anterior de 0.30%. Se espera que Construcciones El Cóndor SA mantenga estos 
indicadores en un ambiente controlado y minimice el índice de severidad en el mes 
subsiguiente, con el propósito que no se presenten accidentes graves o mortales en el 
proyecto.   

Con relación al Contratista CVC061, reportó un total de 219 accidentes laborales desde el 
inicio del proyecto a corte del 31 de octubre del 2024, siendo en el mes de reporte un total 
de tres (3) accidentes laborales, de los cuales todos fueron leves y con 9 días de 
incapacidad medica laboral.  

Con relación a los indicadores de accidentalidad, el Contratista tuvo a corte del 31 de 
octubre de 2024 el índice de frecuencia laboral (IF) de 0.70 el cual tuvo una disminución 
significativa con respecto al mes de septiembre donde arrojo un valor de 1.30%. En cuanto 
al índice de severidad de septiembre fue de 2.10 igualmente con disminución significativa 
con respecto al mes anterior de 11.8, esto a razón que en octubre se presentaron tres 
eventos leves con 9 días de incapacidad. La Interventoría continuara requiriendo al 
Contratista con el ánimo de mantener este indicador o disminuirlo en los meses siguientes.  

Para la Interventoría en octubre de 2024 no ocurrieron accidentes laborales, por lo que el 
acumulado de eventos se mantiene en 11 accidentes laborales, siendo el último reportado 
el día 4 mayo de este año, es decir 163 días sin que ocurra un accidente. 

En cuanto a los accidentes con alto grado de severidad, para el año de 2024, 
Construcciones El Cóndor SA ha reportado a la Interventoría a corte del 31 de octubre un 
total de 18 accidentes laborales, de los cuales 1 fue grave. El Consorcio Vías Colombia 061 
reportó un total de 54 accidentes en 2024 a corte del 31 de octubre de 2024, de los cuales 
4 fueron graves. En relación a la Interventoría no han ocurrido eventos graves durante el 
desarrollo del proyecto.   

A Continuación, se muestra un resumen de los eventos graves ocurridos en el proyecto: 

 

Tabla 6‑1 Resumen financiero de las vigencias del contrato de Interventoría – 31 Oct/2024 
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6.5. Predial 

Contrato 958 de 2021 

En virtud de que a la fecha continua sin liberación el predio #019, se mantiene 
reprogramación efectuada a los cronogramas de obra e inversión y PDT vigente, dado que 
el frente de obra cielo abierto 1 B se encuentra inactivo; y debe tenerse en cuenta que, si 
bien el CAM manifestó en reunión del 21/10/2024 que se encuentran en proceso de gestión 
predial, de este inmueble y del TT-T2-022, teniendo en cuenta actual firmeza de la 
modificación a la licencia ambiental, también debe alertarse de que se continúa en 
incertidumbre de pronta liberación física de este predio, sumado a que, la gestión del 
inmueble TT-T2-019 ha presentado distintos inconvenientes que han imposibilitado el 
oportuno desarrollo de obra.  

De otra parte, persiste imposibilidad de continuidad de intervención en predio 018, toda vez 
que existe perturbación de área de este inmueble adquirido por la Gobernación de 
Antioquia; por parte del propietario del predio 019. Lo anterior, teniendo en cuenta que 
conforme reunión del 21/10/2024, se indicó por la Gerencia del Proyecto que se continúa 
desplegando acciones para pronta liberación, pero no hay avances en firmeza de fallo de 
querella. Situación que, torna incierta la pronta intervención del inmueble, y se continúa 
afectación al desarrollo de obras en CA1B.  

Ahora bien, frente a los inmuebles 20 A, 21 A y 65, a cargo de Construcciones el Cóndor 
S.A., conforme mesa de trabajo INVIAS e Interventoría del 16/07/2024, y conformidad del 
contratista, su gestión predial se llevará a cabo cuando se cuente con adición y prórroga al 
contrato de obra 958-2021 y consecuente seguridad de intervención de frentes de obra. 
Empero, se está tramitando cesión del INVIAS a la Gobernación de Antioquia, del contrato 
958-2021, y, en consecuencia, estas adquisiciones deberán adelantarse por la Entidad 
cesionaria, es decir, por el Departamento.  

A la par de lo anterior, el contratista continúa efectuando revisión de folios de matrícula a 
efectos de verificar el estado de los predios, e identificar alteraciones que modifiquen lo 
adelantado en insumos editables. De lo cual, en revisión de FMI, se evidenció en su 
momento, que sobre inmueble 20 A fue inscrita nueva limitación al dominio de servidumbre 
de energía, y una medida cautelar por proceso de divorcio, por lo que, Construcciones el 
Cóndor continúa en trámite de verificar posible traslapo con el proyecto, y realizará 
seguimiento al folio a efectos de adoptar los mecanismos necesarios en caso de iniciarse 
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la adquisición, lo cual le permite optimizar tiempos y tener el panorama de las adquisiciones 
que adelantaría con la Gobernación de Antioquia como entidad cesionaria. 

Sumado a lo anterior, en referencia al predio 065, Construcciones el Cóndor continúa 
efectuando seguimiento a la solicitud de actualización de linderos adelantada por la 
propietaria ante Catastro.  

Igualmente, se continúa alertando al INVIAS, la falta e inconsistencia de algunos 
cerramientos a cargo del CAM para este sector, siendo trascendental que se continúen 
desplegando acciones ante el Departamento de Antioquia para que se culminen a cabalidad 
los mencionados cercados.  

Finalmente, se recomienda dar continuidad al seguimiento de las adquisiciones a cargo del 
CAM para tramo 2, pues en informes mensuales prediales con base en la sabana predial 
del CAM, se ha consignado que a la fecha persiste un número considerable de predios que 
no cuentan con la gestión predial culminada al estar en proceso de adquisición, en 
expropiación u trámites ante falta de antecedentes registrales.  

Contrato 983 de 2021 

El Contratista no ha reportado dificultades de intervención en inmuebles que conforman 
este sector, salvo en algunas ocasiones por falta de cerramientos, lo que ha generado 
inconformidad de propietarios al no poderse determinar la delimitación de lo que se 
encuentra adquirido o en proceso de adquirir, eventos que han sido debidamente 
informados a la Entidad Contratante, a la Gobernación Antioquia y al Consorcio Antioquia 
al Mar.  

Frente a los cerramientos de este sector, a cargo del Consorcio Antioquia al Mar, la 

Interventoría continúa alertando que, a la fecha no se ha culminado la totalidad de cercados. 

De otra parte, en lo que respecta a la reubicación de redes en interferencia con el sector 2 

del tramo 2 del Proyecto, la constitución de servidumbres, conforme mesa de trabajo 

INVIAS e Interventoría del 16/07/2024, está supeditada a adición y prórroga al contrato 983-

2021 y consecuente seguridad de intervención de frentes de obra. Asimismo, previo a la 

mencionada gestión predial, se debe llevar a cabo el agotamiento de trámites ambientales 

acorde a concepto de CORANTIOQUIA.  

Aunado a lo anterior, frente a la necesidad de gestión predial adicional por obras de 

estabilización en virtud de contingencias, una vez recibida la directriz del INVIAS de que 

Consorcio Vías Colombia 061 deberá adelantar las mismas, el contratista de obra se 

encuentra en proceso de contratación de Lonja para inicio de elaboración del informe 

general del sector, sin embargo, se alerta que, el plazo actual de ejecución del contrato 

983-2021, es insuficiente para culminar las mencionadas adquisiciones.  

Finalmente, se recomienda dar continuidad al seguimiento de las adquisiciones a cargo del 

CAM para tramo 2, pues en informes mensuales prediales con base en la sabana predial 
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del CAM, se ha consignado que a la fecha persiste un número considerable de predios que 

no cuentan con la gestión predial culminada al estar en proceso de adquisición, en 

expropiación u trámites ante falta de antecedentes registrales. 

 

6.6. Social 

 

El sector 1, continúa la ejecución del proyecto de vinculación al desarrollo local de la vereda 

El Espinal, en el cual se pretende mejorar la Escuela Sacramento Osorio. Se realizó visitas 

de seguimiento con el gestor social. 

 

El sector 1, continúa con ejecución del proyecto de desarrollo local de la Escuela de la 

vereda Chaparral. Se realizó visita de seguimiento con el Gestor Social. 

 

El Sector 1 realizó el evento de cierre del proceso formativo con los proyectos productivos. 

En el mes de octubre se harán las entregas de los equipo y elementos aprobados para a 

cada proyecto de acuerdo con las necesidades y proyecciones que se identificaron en el 

diagnóstico, estudio de factibilidad.  

 

En el sector 1, se llevó a cabo reunión con el contratista para aclarar dudas y conceptos 

relacionados con el proceso del Plan de Arqueología Preventivo. Durante la misma, se 

solicitó al contratista enviar un cronograma detallado del proceso de cambios 

mayores/menores), la tenencia de material y una propuesta económica justificada. 

Asimismo, se le pidió presentar un informe de las acciones realizadas en relación con la 

tenencia de dichos elementos. Sigue pendiente que el Contratista envíe el cronograma 

detallado del proceso de cambios (mayores/menores), la tenencia de material y una 

propuesta económica justificada. Asimismo, el informe de las acciones realizadas en 

relación con la tenencia de dichos elementos 

 

En el sector 2, realizó evento de entrega de la placa huella en la vereda Tinajitas del 

municipio de Giraldo, Antioquia, la cual fue ejecutada por la comunidad por la comunidad 

con apoyo de la Alcaldía de Giraldo, en cumplimiento a la ficha PMA_SOC-07. PROGRAMA 

DE MANEJO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO. En 

cumplimiento de esta obligación queda pendiente la entrega de dotación a la Junta de 

Acción Comunal de la vereda el Rodeo la cual fue aprobada INT-CVC061-3826-2024 y el 

proyecto de la vereda KM14, quienes en este momento se encuentran en proceso de 

conformación de su Junta de Acción Comunal, a lo cual el contratista viene realizando el 
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seguimiento con la Alcaldía de Santa Fe de Antioquia Solo queda pendiente la entrega de 

dotación a la Junta de Acción Comunal de la vereda el Rodeo  

En el sector 2, mediante el oficio INT-CVC061-3504-2024, fue aprobada la cotización para 

la vinculación al desarrollo local de la vereda El Rodeo de Santa Fe de Antioquia en la cual 

se reitera al Contratista CVC061 es responsabilidad del contratista supervisar de manera 

efectiva la entrega de la dotación en cabeza de la Junta de Acción Comunal de la Vereda 

El Rodeo que permita desarrollar programas y gestiones para el desarrollo social y 

comunitario, así mismo para la ejecución de las actividades propias de la Acción Comunal 

de acuerdo con el marco jurídico y su objeto. 

 

En el sector 2, se radicó apremio INT-CVC061-3914-2024. Como reiteración de 

cumplimiento de la obligación relacionada con la ejecución de piezas divulgativas acorde al 

PMA_SOC-01- PROGRAMA DE MANEJO DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA, en concordancia con el Apéndice E- Gestión Social del contrato de obra 

983-2021. 

 
El Sector 2, queda pendiente de realizar el evento de cierre de los procesos formativos que 

se realizaron en el marco de los proyectos productivos y la entrega de los elementos y 

equipos aprobados para cada proyecto, a lo que el contratista informa que se realizará en 

el mes de octubre. 
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