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1. INTRODUCCION 

Para el Gobierno Nacional, el mejoramiento de la capacidad de la infraestructura física de 
transporte es factor clave para la competitividad del país. 
Por medio de la Ley 1955 de 2019 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 - Pacto por Colombia Pacto por la Equidad” tiene como objetivo sentar las bases 
de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades 
para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de largo plazo con el que 
Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. 
El Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías, se encuentra adelantando la 
contratación de Obra Pública a la cual se le ejecutará la correspondiente Interventoría, 
considerando que es de vital importancia para el desarrollo del país la configuración de una 
red de carreteras que atienda a su vez los corredores de mayor movilidad, las vías 
intermedias y las vías de acceso. 
El desarrollo, mantenimiento y fortalecimiento de los corredores de transporte del comercio 
exterior se constituye en una de las principales estrategias a adelantar. La política sectorial 
del Gobierno es la de contribuir efectivamente con el desarrollo socioeconómico del país y 
propender por una mejor calidad de vida de los colombianos a través de una red carretera 
adecuada a los grandes retos nacionales. 
Los objetivos del INVIAS están estrechamente unidos con los de este proyecto, en el 
sentido de mantener la infraestructura vial a su cargo en buenas condiciones de 
transitabilidad. 
Consecuente con ello, el INVIAS adelantó el proceso de contratación de construcción de 
obras civiles del proyecto mediante la licitación pública No. LP-DT-061-2020 con el objeto: 
REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 
CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA; que fue adjudicado en dos sectores, 1 y 2, a las 
empresas Construcciones El Cóndor y al Consorcio Vías Colombia, respectivamente. La 
contratación de la interventoría se adelantó mediante el concurso de méritos No. CMA-DT-
186-2020 del cual fue adjudicatario el Consorcio Túneles Interdiseños Integral. De estos 
procesos de contratación se derivaron los contratos de obra No. 958 de 2021, el 983 de 
2021 y el de interventoría No. 967 de 2021, respectivamente; el avance y seguimiento a 
estos contratos se puede detallar en las hojas siguientes de este documento. 
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1.1. ID de los contratos en SECOP  

• Contrato 958 de 2021, Construcciones El Cóndor: CO1.PCCNTR.2398267 
(https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index
?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2398267&AwardContractDetailId=125747
8&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&a
sPopupView=true#GenericContractInformation) 

• Contrato 983 de 2021, Consorcio Vías Colombia 061: CO1.PCCNTR.2397980 
(https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index
?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2397980&AwardContractDetailId=126082
1&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&a
sPopupView=true#GenericContractInformation) 

• Contrato 967 de 2021, Interventoría: CO1.PCCNTR.2415621 
(https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index
?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2415621&AwardContractDetailId=125778
9&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&a
sPopupView=true#GenericContractInformation) 

1.2.  Personal a cargo de parte del INVIAS 

• Supervisor del contrato de interventoría: Ing. Mauricio Hoyos - Resolución 1393 del 
28 de mayo de 2021 

• Gestor Técnico: Ing. Luz Helena Ariza Ruiz   
• Gestor Ambiental: Ing. Audry Menjura  
• Gestor Social: Andrés Ossa  
• Gestor Técnico Predial: Ing. Geovanny Andres Casanova Diaz  
• Gestor Jurídico Predial: Dra. Maria Camila Arrieta  
• Gestor Valuatorio Predial: Ing. Henry Alberto Suelta  
• Gestor de Sostenibilidad: Ing. Omar Alejandro Archila Hernández. 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2398267&AwardContractDetailId=1257478&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2398267&AwardContractDetailId=1257478&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2398267&AwardContractDetailId=1257478&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2398267&AwardContractDetailId=1257478&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2397980&AwardContractDetailId=1260821&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2397980&AwardContractDetailId=1260821&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2397980&AwardContractDetailId=1260821&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2397980&AwardContractDetailId=1260821&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2415621&AwardContractDetailId=1257789&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2415621&AwardContractDetailId=1257789&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2415621&AwardContractDetailId=1257789&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2415621&AwardContractDetailId=1257789&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

2.1. Localización 

El proyecto constituye un tramo completamente nuevo, alterno a la vía actual entre Santa 
Fe de Antioquia y Cañasgordas de la Troncal de Urabá y permite dar continuidad al corredor 
Medellín – El Tigre (Chigorodó), donde se desarrollan las concesiones Autopista al Mar 1 y 
Autopista al Mar 2. Su ejecución está a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura. 
Dicho proyecto se enmarca en los documentos CONPES 3836 DE 2015 y Convenio 
interadministrativo de colaboración No. 2014-AS-20-0037, en el cual fue declarado de 
importancia estratégica y se requirió al Ministerio de Transporte e INVIAS realizar las 
acciones necesarias para contratar y ejecutar las actividades que conforman el proyecto. 
El proyecto se divide en dos sectores:  

• Sector 1: el cual comprende como punto de inicio la conexión con las obras de la 
Concesión Mar 1 de la Vía Santafé de Antioquia - Cañas Gordas a cargo de la ANI, 
Subsector No. 01 de la Unidad Funcional 02, cuyo punto de empalme está localizado 
en el km 1+300, hasta el Túnel 4 incluyendo los portales de entrada y salida. 

• Sector 2: que comprende como punto de inicio las obras terminadas del Túnel 4 del 
Sector 1, hasta el Túnel 10, incluyendo los portales de entrada y salida, y el tramo 
de vía comprendido entre dicho túnel y el aproche contiguo del Puente 1 a cargo de 
la Gobernación de Antioquia según Contrato de Obra Pública N° 4600004806 de 
2015. 

Los Contratistas cuentan con campamentos de obra ubicados en: 

• Sector 1: PR113 de la Ruta 6203, predio Filadelfia, vereda Filadelfia. 
• Sector 2: Finca los Manguitos sector de Buga.  

Así mismo cuentan con diferentes fuentes de materiales que enlistamos a continuación: 
ARENAS SAHARA y AGREGADOS DEL TONUSCO los cuales suministraran materiales a 
los dos sectores. 
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Imagen 2-1 Localización del Proyecto Corredor Santa Fe de Antioquia – Cañasgordas 

 
Imagen 2-2 Localización de las Vías de Acceso al Proyecto Túnel Guillermo Gaviria Echeverri 
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2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del 
proyecto. 

El proyecto tiene influencia directa en los municipios de Santa Fe de Antioquia y Giraldo, 
en su gran mayoría en el primer municipio, pues el corredor vial solo ingresa al municipio 
de Giraldo entre el puente 11 (K18+908) al puente 13 (K19+934) en 1.026 Km, lo anterior 
en términos de impacto de obra física. 
 Pero en materia de beneficios sociales, económicos y de bienestar de los habitantes de la 
región, el impacto positivo es importante, sumado a que el corredor de 19.4 Km en 
ejecución, contribuye a la reducción en tiempos de viaje entre Medellín y el Urabá 
Antioqueño, reduciéndolo a tan solo 4 horas. 

2.3. Inventario y estado inicial de la vía 

El proyecto constituye un tramo completamente nuevo, por lo que no es posible definir un 
inventario o estado inicial, sin embargo, en los sectores se presenta un avance de antes y 
después de sitios intervenidos. 

2.4. Características Técnicas del Proyecto 

El objeto del proyecto es la construcción de las OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 
CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA; este objeto incluye dos contratos de obras civil 
repartidos en 2 sectores, a saber: 

2.4.1. Contrato de obra 958 de 2021, Sector 1 

Objeto: Construcción, gestión predial, social, ambiental sostenible de las vías de acceso al 
proyecto túnel Guillermo Gaviria Echeverri sector 01 (Túnel del Toyo). 
Las principales actividades incluidas dentro del alcance contractual son: 

• Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o 
Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños a Fase III 
debidamente aprobados. 

• Construcción, gestión predial, social, ambiental y sostenibilidad de conformidad con 
los estudios y diseños aprobados para dicho corredor y localizados en el SECTOR 
No. 01 de las Vías de Acceso al Proyecto Túnel Guillermo Gaviria, incluyendo los 
túneles, puentes, vías a cielo abierto, entre otros, necesarios para el desarrollo del 
proyecto, garantizando así la conectividad en el sector.  
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• En todo caso, el contratista promoverá la optimización técnica de las intervenciones, 
evaluando nuevas alternativas de materiales y procesos constructivos que permitan 
la optimización de los materiales de la zona, disminuyendo así, longitudes de 
acarreo y espesores de intervención, entre otros. 

• Información correspondiente al abscisado de los Estudios Diseños del Tramo 2, 
elaborados mediante el Contrato de Obra Pública N° 4600004806 de 2015. 

Las siguientes estructuras son las que componen el proyecto en su versión actual 
contratada, con la claridad de que estas no limitan al contratista de obra para el 
cumplimiento del alcance del contrato: 
Los datos reportados tenían en cuenta las cantidades según optimización de los diseños, 
pero en vista de que no se ha obtenido la aprobación por parte del ANLA, se regresa a las 
metas físicas contractuales.  Lo anterior sin perjuicio de los ajustes que se pueden llegar a 
requerir, dada la dinámica de las obras y de la actualización y ajustes permanentes de los 
diseños.    

Estructura PK inicio PK fin Distancia 
Túnel 4 10+341,70  11+624,80  1283,10  
Cielo abierto 7 10+119,90  10+341,70  221,80  
Túnel 3 9+803,90  10+119,90  316,00  
Cielo abierto 6 B 9+644,50  9+803,90  159,40  
Cielo abierto 6 A 9+558,80  9+644,50  85,70  
Cielo abierto 5 9+079,87  9+558,80  478,93  
Túnel 2 8+724,70  9+079,87  355,17  
Cielo abierto 4 8+231,00  8+724,70  493,70  
Túnel 1 7+999,00  8+231,00  232,00  
Cielo abierto 3 7+485,90  7+999,00  513,10  
Puente 1 7+185,90  7+485,90  300,00  
Cielo abierto 2 7+151,90  7+185,90  34,00  
Túnel 0 5+639,90  7+151,90  1512,00  
Cielo abierto 1 1+300,00  5+639,90  4339,90 

Total   10324,8m 

Tabla 2-1 Composición de las obras del Sector 1 

2.4.2. Contrato de obra 983 de 2021, Sector 2 

Objeto: Construcción, gestión predial, social, ambiental sostenible de las vías de acceso al 
proyecto túnel Guillermo Gaviria Echeverri sector 02 (Túnel del Toyo),). 
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De manera general se señalan algunas de las actividades a ejecutar en el contrato 
y que se especifican a continuación: 

• Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/u 
Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños a Fase III 
debidamente aprobados 

• Construcción, gestión predial, social, ambiental y sostenibilidad de conformidad con 
los estudios y diseños aprobados para dicho corredor y localizados en el SECTOR 
No. 02 de las Vías de Acceso al Proyecto Túnel Guillermo Gaviria, incluyendo los 
túneles, puentes, vías a cielo abierto, entre otros, necesarios para el desarrollo del 
proyecto del presente alcance, garantizando así la conectividad en el sector. En todo 
caso, el contratista promoverá la optimización técnica de las intervenciones, 
evaluando nuevas alternativas de materiales y procesos constructivos que permitan 
la optimización de los materiales de la zona, disminuyendo así, longitudes de 
acarreo y espesores de intervención, entre otros. 

• Información correspondiente al abscisado de los Estudios Diseños del Tramo 2, 
elaborados mediante el Contrato de Obra Pública N° 4600004806 de 2015 

Las estructuras siguientes, son las que componen el proyecto en su versión actual 
contratada, con la claridad que estas no limitan al contratista de obra para el cumplimiento 
del alcance del contrato: 

Estructura Inicio Fin Longitud 
Cielo abierto 8 11+624,80  11+828,82            204  
Túnel 5 11+828,82  11+938,82            110  
Cielo abierto 9 11+938,82  11+955,36              17  
Puente 2 11+955,36  12+010,31              55  
Cielo abierto 10     12+010,31       12+033,82              24  
Túnel 6 12+033,82  12+099,82              66  
Cielo abierto 11 12+099,82  12+118,96              19  
Puente 3 12+118,96  12+153,91              35  
Cielo abierto 12 12+153,91  12+270,74            117  
Túnel falso 2 12+270,74  12+355,72              85  
Cielo abierto 13 12+355,72  13+664,04         1.308  
Puente 4 13+664,04  13+700,00              36  
Cielo abierto 14 13+700,00  13+730,84              31  
Túnel 7 13+730,84  13+994,72            264  
Cielo abierto 15 13+994,72  14+273,62            279  
Túnel falso 3 14+273,62  14+335,64              62  
Cielo abierto 16 14+335,64  15+031,60            696  
Túnel 8 15+031,60  15+246,00            214  
Cielo abierto 17 15+246,00  15+506,00            260  
Túnel 9 15+506,00  15+765,00            259  
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Estructura Inicio Fin Longitud 
Cielo abierto 18 15+765,00  15+781,00              16  
Puente 5 15+781,00  15+816,00              35  
Cielo abierto 19 15+816,00  16+214,00            398  
Puente 6 16+214,00  16+514,00            300  
Cielo abierto 20 16+514,00  17+364,00            850  
Puente 7 17+364,00  17+409,00              45  
Cielo abierto 21 17+409,00  17+512,00            103  
Puente 8 17+512,00  17+620,00            108  
Cielo abierto 22 17+620,00  17+656,00              36  
Puente 9 17+656,00  17+701,00              45  
Cielo abierto 23 17+701,00  17+823,00            122  
Puente 10 17+823,00  17+858,00              35  
Cielo abierto 24 17+858,00  18+908,00         1.050  
Puente 11 18+908,00  19+160,00            252  
Cielo abierto 25 19+160,00  19+306,00            146  
Túnel falso 4 19+306,00  19+386,00              80  
Cielo abierto 26 19+386,00  19+420,00              34  
Puente 12 19+420,00  19+540,00            120  
Cielo abierto 27 19+540,00  19+934,00            394  
Puente 13 19+934,00  20+190,30            256  
Cielo abierto 28 20+190,30  20+323,00            133  
Túnel 10 20+323,00  20+725,00            402  
Cielo abierto 29 20+725,00  20+740,52              16  

          9.116  

Tabla 2-2 Composición de las obras del Sector 2 

Información técnica de referencia 

Para acceder a los estudios e información técnica de referencia inicial del proyecto, el 
interesado deberá diligenciar el formulario de registro el cual se encuentra en el siguiente 
enlace: 

https://bit.ly/3oQorAN  
Una vez diligenciado, obtendrá el enlace para tener acceso a la información de referencia 
que estará a disposición del personal del proyecto; igualmente se tendrá la información 
disponible en medio físico en la Carrera 128 No 13 – 11 Fontibón – Archivo Central INVIAS 
- Bogotá, D.C. Colombia y en los archivos de la INTERVENTORIA. 
ESTUDIOS DISEÑOS DEL TRAMO 2 DEL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA 
ECHEVERRI, ELABORADOS MEDIANTE EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 

https://bit.ly/3oQorAN
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4600004806 DE 2015, A CARGO DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA. En este cuarto 
de datos se puede encontrar la siguiente información desarrollada en volúmenes, así: 

 
Imagen 2-3 Información técnica de referencia 

La información hace referencia principalmente a los siguientes aspectos: geología, 
topografía, geotecnia y fuentes de materiales, drenaje y sub - drenaje, tránsito, factores 
ambientales, diseño de mezclas y diseño de pavimentos, mantenimientos y/o 
rehabilitaciones realizadas a la vía. 
Como referencia principal a la información técnica de los contratos de obra es necesario 
remitirse a los anexos técnicos y apéndices del proceso de licitación publicado en el SECOP 
II con el numero: LP- DT-061-2021 del INVIAS.  
A continuación, el listado de los anexos de los contratos: 

• Estudios y Documentos previos y análisis del sector 
• Anexos Técnicos Modulo 1 y 2 



 
 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
0030015 

INFORME MENSUAL 037 – JULIO 2024 

 
 
 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 037 0030015-INF_MEN_037_JUL_2024 
Julio 2024 26 

 

• Apéndice B - Especificaciones y Normas Técnicas. 
• Apéndice C - Gestión del Riesgo. 
• Apéndice D - Gestión Ambiental. 
• Apéndice E - Gestión Social. 
• Apéndice F - Proceso de Gestión y Adquisición Predial 
• Apéndice H - Cronograma de hitos requeridos para trámite y pago cuentas 
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3. CONTRATO DE OBRA 958 DE 2021 – SECTOR 1 

3.1. Información general del contrato, Sector 1 

Tabla 3-1 Información general del contrato de obra 958 de 2021 
PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

PROCESO SELECCIÓN LP-DT-061-2020 
IDENTIFICACION EN SECOP CO1.PCCNTR.2398267 
NÚMERO DEL CONTRATO 958 DE 2021 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 10 de mayo de 2021 

OBJETO DEL CONTRATO 

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE 
ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO 
GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL 
TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, 
EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
"VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030”. MÓDULO 1. 

CONTRATISTA CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. 
NIT  890.922.447-4 

VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO IVA 

CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS 
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO PESOS ($418.252.529.558) M/CTE, 
INCLUIDO IVA 

ANTICIPO 
SETENTA Y NUEVE MIL VEINTISIETE MILLONES 
CIENTO VEINTINUEVE MIL SESENTA Y UN PESOS 
($79.027.129.061). 

ADICIONES N.A. 
MODIFICACIONES 3-2024 del 30 julio 2024 
PLAZO INICIAL 37 MESES 
AMPLIACIÓN 1 Hasta 31 de agosto de 2024  
AMPLIACIÓN 2 N.A. 
PLAZO Hasta 31 de agosto de 2024 
FECHA DE INICIACIÓN 2/07/2021 
FECHA DE TERMINACIÓN 31/08/2024 
AIU (30%) ADMINISTRACIÓN (20%) 
DIRECCION: Carrera 25 No. 3-45 piso 3-Medellin-Antioquia 
NÚMERO DE TELÉFONO: (4) 448 00 29 Ext 1501-1508 - 313 561 17 60 



 
 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
0030015 

INFORME MENSUAL 037 – JULIO 2024 

 
 
 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 037 0030015-INF_MEN_037_JUL_2024 
Julio 2024 28 

 

3.2. Actividades de obra ejecutadas en el mes, Sector 1 

A continuación, presentamos una descripción de las actividades ejecutadas por el 
contratista de obra durante el periodo, así como un registro fotográfico comparativo 
entre el estado inicial y el estado actual de las zonas intervenidas. 

Sector 1 K1+300 al K1+800 

Se iniciaron obras en este tramo a finales del mes de junio de 2022, las labores iniciales 
realzadas fue la tala de árboles y aprovechamiento forestal, se continuó con actividades de 
descapote y retiro de capa vegetal, siguiendo con excavaciones de las explanaciones de 
canales, construcción de obras hidráulicas con la terminación del canal a cielo abierto. En 
la actualidad se ha finalizado la estabilización de los taludes, terminación de instalación de 
granulares y se terminó de instalar la capa asfáltica intermedia MSC25, terminación de las 
cuentas de la vía. En este sector se presentaron caída de algunos árboles y retiro de algún 
material de derrumbes. 
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Foto 3-1 K1+300 al K1+800, estado inicial 

 
Foto 3-2 K1+300 al K1+800, estado actual 

 

Foto 3-3 K1+300 al K1+800, estado inicial 

 
Foto 3-4 K1+300 al K1+800, estado actual 

Sector 1 K2+300 al K2+600 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de febrero de 2022, se iniciaron las 
labores con actividades de tala de árboles y aprovechamiento forestal, se continuó con 
actividades de descapote y retiro de capa vegetal siguiendo con labores de excavaciones 
y explanaciones de canales, instalación de subbase granular, construcción de obras 
hidráulicas, construcción de filtros y paisajismo. En la actualidad se ha finalizado la 
estabilización de los taludes, terminación de instalación de granulares, terminación de 
instalación de la capa asfáltica intermedia MSC25, la terminación de cunetas y se terminó 
las actividades de construcción de descoles de las cunetas. En este sector no se realizaron 
actividades en el presente mes. 
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Foto 3-5 K2+300 al K2+600, estado inicial 

 
Foto 3-6 K2+300 al K2+600, estado actual 

 

  

Sector 1 K3+050 – K3+330 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de marzo de 2022, donde se inició con 
la tala de árboles, descapote y retiro de capa vegetal y excavaciones de las explanaciones 
de canales y préstamo para la realización de los terraplenes.  Se ha terminado la instalación 
de los materiales granulares, la instalación de la capa intermedia MSC-25, construcción de 
muros MSE, la construcción de las cunetas con sus descoles respectivos. En este sector 
no se realizaron actividades en el presente mes. 
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Foto 3-8 Estado actual K3+050 – K3+330 

En la actualidad se ha finalizado la estabilización de los taludes, terminación de instalación 
de granulares e instalación completa de la capa asfáltica intermedia MSC25 y En la 
actualidad se ha finalizado la estabilización de los taludes, terminación de instalación de 
granulares, instalación completa de la capa asfáltica intermedia MSC25 realizó la 
construcción de las de cunetas. En este tramo el presente mes no se realizaron actividades. 
Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de febrero de 2022, donde se inició con 
la tala de árboles, descapote y retiro de capa vegetal y excavaciones de las explanaciones 
de canales, coretes y estabilización de taludes.  
Dadas las características geotécnicas de los taludes se tiene cortes de 50m de altura los 
cuales se tratan en terrazas de 10 m de altura cada una, la estabilización de dichos cortes 
se realizó con lanzado en la terraza superior del talud y para las terrazas 2 a la No 5 con 
instalación de pernos pasivos y malla de protección para evitar la caída de piedras. En la 
actualidad se ha finalizado la estabilización de los taludes, terminación de instalación de 
granulares terminación de la instalación de la capa asfáltica intermedia MSC25 hasta el 
K3+800, construcción parcial de cunetas. Las actividades fueron menores y se enfocaron 
en terminación de actividades de excavaciones manuales para la terminación de bermas y 
terminación de la construcción de un disipador de energía. 

 

Estudios y diseños 

La Interventoría con la comunicación INT-CONDOR-3795-2024 del 29 de julio de 2024 
expreso al Contratista Construcciones el Cóndor que no serán objeto de reconocimiento los 
ajustes a los diseños que estén enmarcados en el Anexo Técnico en su numeral 4.1.3 
Modificación y/o Incorporación y/u Optimización de los Estudios y Diseños, el cual señala: 
“En todo caso las intervenciones de los estudios y diseños deberán elaborarse para todas 

Foto 3-7 Estado inicial K3+050 – K3+330 
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las obras necesarias y complementarias para la construcción de la totalidad del proyecto, 
independiente del alcance a ejecutar en el contrato. No habrá pagos adicionales al previsto 
para la elaboración de estudios y diseños en la propuesta del proponente adjudicatario, por 
ningún concepto, ya que el contratista deberá contemplar con cargo a este rubro todos los 
estudios y diseños necesarios para la construcción y funcionalidad de la obra”. Por lo 
anterior las inversiones adicionales y el pago de los Estudios y Diseños del proyecto, se 
reconocen con la reserva en la partida presupuestal denominada “Revisión, Ajuste y/o 
Actualización y/o Modificación y/o Complementación de los Estudios y Diseños y/o 
Elaboración del Cálculo de la Estructura del Pavimento y/o Cálculos Estructurales y/o de 
Obras Requeridas para Garantizar la Estabilidad de la Infraestructura Vial” 

Sin embargo, se propuso mesa de trabajo para analizar los diseños que puedan aplicar a 
la excepción que se describe en el anexo técnico “En caso de que se presenten sectores 
de intervención de condiciones especiales, atípicos o no considerados inicialmente en los 
corredores, durante la ejecución del contrato o, si los existentes varían en una magnitud tal 
en que las obras diseñadas para éstos se tornen insuficientes para su construcción 
desbordando las consideraciones de revisión, ajuste, actualización, modificación, 
optimización y complementación, la Entidad con el apoyo de la Interventoría definirá el plazo 
y el mecanismo contractual a que haya lugar para su eventual reconocimiento. En todo 
caso, estas actividades no podrán limitar el avance de la obra en las demás intervenciones”; 

  
En mesa de trabajo del 29 de julio de 2024 para tratar lo referente a la contingencia acaecida 
en cielo abierto 3B, para esclarecer los sucesos que pudieron presentarse en el talud 
K7+700 al K7+800 ubicado en el cielo abierto 3B, se procedió a revisar en conjunto y 
detalladamente los diseños entregados a la Interventoría y lo ejecutado en obra; donde se 
acordaron los siguientes compromisos:  
1.Informe detallado de cada uno de los elementos pendientes inherentes a la culminación 
de la estabilización de los taludes intervenidos, tales como lloraderos, drenes, pernos, 
elementos de protección a los torones de los anclajes activos, etc. 
2. Cronograma de ejecución de los trabajos pendientes en los taludes intervenidos, 
teniendo en cuenta que se avecina una segunda ola invernal.  
3. Del talud Cielo abierto 3B – desprendimiento de material 10/05/24: Análisis geológico y 
geotécnico de la zona, los antecedentes incluyendo las evidencias de las condiciones 
geológicas iniciales de diseño y las condiciones climáticas en la zona cuando ocurrió el 
evento (10 de mayo de 2024) y la respectiva investigación para determinar el origen de la 
falla, y las medidas a implementar para garantizar la estabilidad del talud en mención, lo 
mismo que la modelación del talud al momento del colapso y la propuesta de diseño de 
estabilidad del talud afectado 
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Topografía en vías a cielo abierto 

A Continuación, se presenta un resumen de las actividades de topografía realizadas 
durante el periodo. CIELO ABIERTO 4:  
 
* Se lleva control de excavación y marcado de niveles para instalación de material 
filtrante y cota clave de tubería para sistema de drenaje de túnel 2. 
 
* Se marcan y liberan niveles para cajas de paso o manholles para sistema de 
drenaje de túnel 2. K8+610/680  
 
* Control de corte y perfilación de talud para cuarta fila del banco 3. K8+420/460  
 
* Control de niveles para instalación de filtro y de tubería para drenaje de túneles 
K8+680/753 
 
  
CIELO ABIERTO 5:  
 
* CA5. Replanteo y marcado de caja de encole para obra hidráulica #32 K9+457  
 
*  Marcado de niveles para lleno de capas finales para muro de tierra armada 
K9+420/450 
 
* Marcado de niveles de subbase sobre sector de muro de tierra armada ubicado 
entre las abscisas K9+420/450. 
 
  
CIELO ABIERTO 6:  
 
* Control de corte y perfilado de talud, costado izquierdo, abscisa K9+580/660 
 
* Levantamiento de áreas de lanzado en el costado izquierdo, entre las absc. 
K9+580/660 
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Foto 3-9 Localización: Cielo abierto 4, Control 
de niveles para filtro e instalación de tubería. 

K8+680/753 

 
Foto 3-10 Localización: CA5. MURO SME, 

Levantamiento de terreno y marcado de niveles 
de subrasante K9+420/450.  

 
Foto 3-11 Localización: Cielo abierto 5. 

Replanteo y marcado de caja de encole para 
OH#32 K9+457 

 
Foto 3-12 Localización Cielo abierto 5. SME. 

Marcado de niveles para las capas finales para 
muro K9+420/450. 

 
 
Topografía en túneles 

TÚNEL 2:  

* Acompañamiento en actividades revisión de poligonal y materialización de puntos 
de amarre auxiliares. 

* Marcado de puntos de referencia para instalación de anclajes de fijación de acero 
de refuerzo para revestimiento k9+074/083 
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TÚNEL 4:  

* Acompañamiento en actividades de replanteo y marcado de geometría para zapata 
de brocal en el costado izquierdo, sobre vía industrial. 

* Marcado de puntos de referencia para instalación de anclajes de fijación de acero 
de refuerzo para revestimiento de módulos de Bahía de parqueo #1 y #2.  

* Chequeo y liberación de formaleta de revestimiento para módulos del 56 al 64 de 
la bahía de parqueo #1 

* Acompañamiento en actividades de levantamiento de concreto regularizado, 
instalado en galería 2, entre las abscisas K0+000.50 al K0+140.75 

* Acompañamiento en actividades de marcado de niveles de excavación para 
construcción de sistema de drenaje de galería #2, con esto también se toman datos 
de material filtrante instalado. K0+000.50 al K0+140.75 
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Foto 3-13 Localización: Túnel 2. 
Acompañamiento en actividades revisión de 
poligonal interna. 

 
Foto 3-14 Localización: Túnel 2. Levantamiento 

y marcado de vértices de poligonal. 

 
Foto 3-15 Localización: Túnel 4 – Bahía de 
parqueo #1. Chequeo y liberación de formaleta 
de revestimiento 56 - 64 

 
Foto 3-16 Localización: Túnel 4. Galería 2, 
Levantamiento topográfico de lanzado de 

revestimiento. K0+000.50/140.75  

 

Vías a cielo abierto 

A continuación, se hace un recuento de las actividades ejecutadas por el Contratista en los 
tramos de vías a cielo abierto: 
Entre K1+300-K4+100 No se realizaron actividades 
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3.2.1.1. Cielo abierto 3B K7+365 – K7+990. 

Las obras realizadas fueron de excavaciones de material común de las explanaciones y 
canales, y estabilización del talud entre el K7+750-K7+890 con instalación de concreto 
lanzado, perforación e instalación de anclajes activos, construcción de dados para anclajes 
activos, tensionamiento de anclajes activos y actividades de drenajes con perforaciones e 
instalación de drenes profundos. 

 
Foto 3-17 Cielo abierto 3B k 7+840 - k 7+890 
Perforación e instalación de anclajes activos. 

 
Foto 3-18 Cielo abierto 3B k 7+840 - k 7+890 
Instalación de acero y vaciado de dados para 
anclajes activos. 

3.2.1.2. Cielo abierto 4 K8+229 – K8+724. 

Las actividades ejecutadas en ese sector fueron la perforación e instalación de drenes 
profundos entre k8+229-k8+250, en el K8+405-K8+500 se realizaron labores de corte y 
perfilado del talud, aplicación de concreto lanzado con fibra, perforaciones para anclajes 
activos y pernos, instalación de malla para sistema Tecco, fundida de dados para los 
anclajes activos, tensionamiento de anclajes activos, actividades de perforación e 
instalación de lloraderos en el banco tres, vaciado de berma-cuneta terraza dos y 
excavación por voladura entre k8+455/500. También se realiza la excavación y construcción 
de filtro colector, con la instalación de dos manholes entre las abscisas k8+620/727 que 
conecta con el filtro de túnel 2. 
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Foto 3-19 Cielo Abierto 4 k8+455 - 500 
Instalación de malla sistema Tecco. 

 
Foto 3-20 Cielo Abierto 4 k 8+620 – 727. 
Instalación de filtro para red de servicio. 

3.2.1.3. Cielo abierto 5 K9+079 – K9+558. 

Entre las abscisas K9+150 - 170 se realizó la construcción de un canal sobre la base del 
talud costado derecho y se desarrollan actividades para la construcción del disipador que 
descarga sobre este canal en la abscisa k9+170, se finaliza la construcción del disipador 
de encole y descole de la alcantarilla k9+247, y se inicia la construcción de la alcantarilla 
k9+457.  
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Foto 3-21 Cielo Abierto 5 k 9+150 - 170. 
Construcción de canal 

 
Foto 3-22 Cielo Abierto 5 k 9+457. Construcción 
alcantarilla de encole. 

3.2.1.4. Cielo abierto 7 K10+ 130 – K10+640. 

En este sector, en la abscisa K10+133 se realizó la construcción de una alcantarilla, en la 
cual se desarrollaron actividades como excavación, vaciado de solado, instalación de 
tuberías de concreto, construcción de caja de encole, construcción de muro pantalla de 
descole y se realizó el lleno con material de excavación. 
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Foto 3-23 Cielo abierto 7 K 10+133. Construcción 
de muro pantalla de descole de la alcantarilla 

 
Foto 3-24 Cielo abierto 7 K10+133. Construcción 
de caja de encole de alcantarilla. 

Puentes 

La construcción de los puentes del Sector 1 no ha iniciado, se detalla en el capítulo de 
programación. 

Túneles 

A continuación, se presenta una descripción de las actividades ejecutadas durante la 
ejecución de cada túnel y las realizadas en el periodo: 

3.2.1.5. Túnel 1. 

Excavación subterránea  
Para el portal de entrada la perforación e inyección de enfilajes de este túnel se ejecutó 
entre el 18 y el 21 de agosto de 2023.  La excavación subterránea de este túnel inició el 22 
de agosto de 2023 por el portal entrada. 
En total por este portal se excavaron en material tipo V, 157,8 metros, y en material tipo IV, 
28 metros. 
Para el portal de salida la perforación e inyección de enfilajes de este túnel se ejecutó el 11 
de octubre de 2023, mientras que la excavación subterránea se inició el 24 de noviembre 
de 2023 por el portal salida. 
Por este portal se excavó en material tipo V, 44,7 metros.  
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Durante el período comprendido entre el 01 y el 18 de diciembre, se avanzó entre las 
abscisas km 8+230.20 hasta el km 8+185,50, esta última siendo la abscisa del Cale la cual 
se alcanzó el 18 de diciembre del 2023. 
El Contratista para el presente año (2024), inició actividades el 09 de enero del 2024, 
desarrollando actividades de tratamiento de instalación de pernos, instalación de arcos 
metálicos y lanzado de concreto para las excavaciones en sección inferior de hastiales y 
banco, posteriormente se ejecutó el regularizado del túnel. 
 
Respecto de la longitud total excavada, la siguiente es la distribución por tipo de terreno 
ejecutado: 

 
Tabla 3-2 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 1 portal de entrada. 

En general geotécnicamente el terreno encontrado corresponde a un macizo rocoso 
compuesto por roca volcánica tipo basalto de color gris oscuro, resistencia baja, altamente 
meteorizado, fracturamiento alto presentando mal autosoporte, el fracturamiento es 
controlado por 5 familias de diaclasas, 4 principales y 1 aleatoria, las diaclasas se presentan 
de formas planares a medio onduladas, poco continuas, con superficies lisas 
moderadamente a muy alteradas, abiertas con rellenos ocasionales blandos a medio duros, 
presencia de tendencias de cizallas de formas medio onduladas, continuas a muy 
continuas, con superficies tipo slickensides muy alteradas a descompuestas, abiertas con 
rellenos muy blandos de composición arcillo-limosa, el macizo rocoso se encuentra 
ligeramente húmedo con goteo puntual, los tamaños de bloques son de diámetros menores 
a 0,2 metros debido al grado de fracturamiento. Se presenta zona de afectación por falla 
con presencia de materiales brechosos altamente fracturados, respaldados por superficies 
lisas a sedosas con presencia de slickensides indicando cinemática en los planos, se tiene 
control estructural definido por la tendencia 50°-60°/130°-140°. Condición de cuña por las 
tendencias estructurales 60°/160°, 65°/040° y 75°/240°. 
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Revestimiento 
Se ha ejecutado el vaciado para viga base por ambos costados hasta el módulo 16 
finalizando en la abscisa km 8+231,20 por ambos costados. 
A continuación, el resumen general del avance alcanzado: 

 
En conclusión, el túnel se encuentra entonces con las actividades de regularizado, solado, 
instalaciones de geobota y vaciados de viga base completadas en su totalidad, a espera 
del inicio de la instalación de geomembrana en sección superior, el acero de refuerzo para 
secciones del revestimiento que lo requieran y de los vaciados de concreto en módulos del 
revestimiento. 
Para este periodo de julio se reanudaron actividades en el sector que permanecía inactivo 
desde el 26 de febrero del 2024, durante el mes se instala geomembrana y geotextil para 
impermeabilización quedando completa, donde se realizaron las pruebas de hermeticidad, 
además la interventoría ha seguido la estabilidad del túnel con lecturas de instrumentación.  
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Foto 3-25 Túnel K8+000 – K8+230.  Instalación 
de geomembrana y geotextil para 
impermeabilización del túnel. 

 
Foto 3-26 Túnel 1. K8+000 – K8+230. Termo 
fusión de geobota con geomembrana sección 
superior por ambos costados. 

 

3.2.1.6. Túnel 2 

Excavación subterránea  
La excavación subterránea de este túnel inició el 14 de enero de 2023 en portal entrada, 
por el portal salida se inició con el enfilaje el 10 de octubre del 2023 entre las abscisas 
K9+080,30 a K9+050,30, alcanzando el cale del túnel en la abscisa K9+050,30 el día 28 de 
octubre del 2023. 
La excavación subterránea a partir de la abscisa K8+724.7 es de 356 m, tanto en sección 
superior como en banca izquierda y derecha. 
Se realizó la construcción de colector de drenaje del túnel, excavación, lleno de triturado e 
instalación de tubería entre las abscisas K9+006 a K9+080. 
En la siguiente tabla se relacionan los tipos de terreno que se encontraron durante la 
excavación total, indicando las abscisas iniciales, final de cada tramo, y la longitud 
correspondiente. 
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Tabla 3-3 Reporte de excavación del túnel 2. 

 
Respecto de la longitud total excavada, la siguiente es la distribución por tipo de terreno 
encontrada: 
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Tabla 3-4 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 2 portal de entrada. 

En cuanto al macizo rocoso del túnel 2, está compuesto por roca ígnea granodiorítica de 
composición cuarzo feldespática de color blancuzca con variaciones a diorita de color gris 
oscuro, presenta resistencia media, moderado a altamente meteorizado, fracturamiento 
moderado a alto presentando regular autosoporte, el fracturamiento es controlado por 5 
familias de diaclasas, 4 principales y 1 aleatoria, las diaclasas se presentan de formas 
planares a algo onduladas, continuas a poco continuas, de superficies ligeramente rugosas 
a lisas moderadamente meteorizadas, ligeramente abiertas a abiertas con rellenos areno-
arcillosos. Se presentan tendencias de cizallas de formas medio onduladas, continuas a 
muy continuas, de superficies tipo slickensides muy alteradas a descompuestas, abiertas 
con rellenos muy blandos de composición arcillo-limosa, macizo rocoso ligeramente 
húmedo con tamaños de bloques menores a 0,5 metros debido al grado de fracturamiento. 
Condición de cuña por las tendencias estructurales 75°/130°, 70°/240°, 75°/080° 
Las excavaciones se realizaron bajo el procedimiento constructivo a dos fases, una sección 
superior para el avance en bóveda, hasta dos diámetros del portal salida.   
 
Revestimiento 
 
Se ha ejecutado el vaciado para viga base por ambos costados hasta el módulo 24 
finalizando en la abscisa km 9+083,776 por ambos costados. 
A continuación, el resumen general del avance alcanzado: 
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Para julio se realizó la instalación de anclajes para el sostenimiento de acero de refuerzo e 
instalación de malla electrosoldada para los módulos #1 y #2, se da inicio al vaciado del 
revestimiento de este túnel empezando desde portal entrada en la abscisa k8+723.7 hacia 
mayores. 
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Foto 3-27 Túnel 2 K8+723 – K8+738. Instalación 
de malla electrosoldada para refuerzo de 
módulos de revestimiento 

 
Foto 3-28 Túnel 2. K8+ 723 – K8+738. Vaciado 
de módulo de revestimiento 

 
Brocales 
El brocal portal entrada se construyó entre las abscisas k08+711.7/723.7, se ejecutó el 
hormigonado de las zapatas del brocal izquierda y derecha en los días 15 y 16 de mayo de 
2024, posteriormente se realizó la instalación de aceros de refuerzo para la sección superior 
del brocal que fue fundida en 3 secciones, la primera etapa “túnel falso”, la segunda etapa 
“flauta” y la tercera sección “Pico de flauta”, finalizando el vaciado de concreto de la sección 
superior del brocal el 27 de junio de 2024. 
En el brocal portal salida entre las abscisas k09+083.776/095.776 se realizó el hormigonado 
de zapatas izquierda y derecha el 18 de mayo de 2024, posteriormente se realizó la 
instalación de aceros de refuerzo para la sección superior del brocal que fue fundida en 3 
secciones, a primera etapa “túnel falso”, la segunda “flauta” y la tercera sección “Pico de 
flauta”, finalizando el vaciado de concreto de la sección superior del brocal el 22 de junio de 
2024. 

3.2.1.7. Túnel 3. 

Excavación subterránea 

La excavación subterránea de este túnel inició el 2 de mayo de 2022.  El 27 de septiembre 
de 2023, las excavaciones subterráneas se realizaron desde el portal salida, iniciando con 
la instalación de 1 arco HEB 100 y 2 HEB 140 como parte del emportalamiento, y luego de 
completados los tratamientos adicionales en el sector dada la baja cobertura lateral del sitio.   
Por el portal salida se desarrollaron las excavaciones hasta alcanzar el cale del túnel el 23 
de octubre del 2023 sobre la abscisa adelantada por el portal entrada en el K10+095,20. 
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El Túnel presenta un avance del 100% respecto de la longitud total prevista, que 
corresponde a 318,1m.  
Respecto de la longitud total excavada, la siguiente es la distribución por tipo de terreno 
encontrada: 

 
Tabla 3-5 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 3 portal de entrada 

 
Tabla 3-6 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 3 portal de entrada 
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Según los resultados obtenidos, en instrumentación y macizo, solo se ha autorizado la 
construcción de solera entre el km 9+990 al k 10+085. A continuación, el resumen 
correspondiente de lo ejecutado. 

 
Tabla 3-7 Registro de soleras autorizadas túnel 3 portal de entrada 

  
Según el histórico presentado de soleras autorizadas, la última actividad de solera que se 
ejecutó fue la solera plana sobre el portal salida entre el K10+112 al K10+116 actividad 
finalizada el 23 de noviembre del 2023. 
 
Revestimiento 
El vaciado para los módulos del revestimiento del túnel comenzó a partir del 06 de febrero 
del 2024 con el vaciado del módulo #1 ubicado en las abscisas Km 9+801,92 hasta Km 
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9+807,92. Tras terminar el armado de la segunda formaleta de revestimiento, se procedió 
con el vaciado del último módulo el 27 de febrero de 2024, módulo 53 y 54 de 3m de longitud 
cada uno, ubicados entre las abscisas km 10+116.26 hasta km 10+123, los vaciados en el 
túnel #3 se realizaron desde el portal salida y portal entrada finalizando con el módulo #32 
el día 15 de abril, último módulo de revestimiento para completar el 100% del túnel 
revestido, en total se fundieron 54 módulos para este túnel, en los que se instaló malla 
electrosoldada como refuerzo para los sectores y módulos que lo requerían.  
En julio se realizaron resanes en las cuatro de cajas de inspección de alcantarillado y la 
instalación de sus respectivas tapas de concreto. 
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Foto 3-29 Túnel 3. K10+040. Resanes de cajas 
de alcantarillado 

 
Foto 3-30 Túnel 3. K09+960. Instalación de 
tapas de alcantarilla 

A continuación, se presenta el avance del revestimiento del túnel No. 3
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Tabla 3-8 Resumen de avance impermeabilización y revestimiento túnel 3. 

 
Brocales 
El brocal portal entrada se construyó entre las abscisas k09+789.90/801.90, se ejecutó el 
hormigonado de las zapatas del brocal izquierda y derecha en los días 13 y 16 de abril de 
2024, posteriormente se realizó la instalación de aceros de refuerzo para la sección superior 
del brocal que fue fundida en 3 secciones, la primera etapa “túnel falso”, la segunda “flauta” 
y la tercera sección “Pico de flauta”, finalizando el vaciado de concreto de la sección 
superior del brocal el 10 de mayo de 2024. 
 
En el brocal portal salida entre las abscisas k10+123/135 se realizó el hormigonado de 
zapatas izquierda y derecha en los días 09 y 10 de abril de 2024, posteriormente se realizó 
la instalación de aceros de refuerzo para la sección superior del brocal que fue fundida en 
3 secciones, a primera etapa “túnel falso”, la segunda “flauta” y la tercera sección “Pico de 
flauta”, finalizando el vaciado de concreto de la sección superior del brocal el 4 de mayo de 
2024. 

3.2.1.8. Cales en línea de tiempo 
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3.2.1.9. Túnel 4.  Portales Entrada y salida. 

Excavación subterránea  
La excavación subterránea por portal entrada de este túnel inició el 18 de abril de 2022, y 
por portal salida el 22 de mayo de 2023.  Durante el período comprendido entre el 1 y el 30 
de noviembre de 2023 se realizó tratamiento de solera plana entre el km 11+370.0 hasta el 
km 11+270.0 mediante excavación mecánica, adición de pernos para sujeción de mallas 
electrosoldadas e instalación de arcos noruegos para dar la continuidad de sección de los 
arcos estructurales.  Finalmente se realizó lanzado de concreto para completar el espesor 
del tratamiento.  
En general para la excavación de este túnel se emplearon un total de 480 días calendario.  
En la siguiente tabla se relacionan los tipos de terreno que se encontraron durante la 
excavación total de este túnel, indicando las abscisas iniciales, final de cada tramo, y la 
longitud correspondiente. 
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Tabla 3-9- Reporte de excavación del túnel ,4 por portal entrada y salida 

PORTAL ENTRADA 

  
PORTAL SALIDA 

 
 

 
En la siguiente tabla se relacionan los tipos de terreno que se encontraron durante la 
excavación total del túnel, así como la longitud para cada tipo de terreno:  
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Tabla 3-9 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 4 portal de entrada 

En cuanto al macizo rocoso por el portal entrada, el macizo rocoso está compuesto por roca 
volcánica tipo basalto de color gris oscuro, resistencia media, moderadamente meteorizado, 
fracturamiento moderado a alto presentando regular autosoporte, el fracturamiento es 
controlado por 5 familias de diaclasas, 4 principales y 1 aleatoria, las diaclasas se presentan 
de formas planares a medio onduladas, continuas a poco continuas, con superficies lisas 
moderadas a muy alteradas, ligeramente abiertas con rellenos ocasionales medio duros, 
presencia de tendencias de cizallas de formas medio onduladas, continuas a muy 
continuas, con superficies tipo slickensides muy alteradas a descompuestas, abiertas con 
rellenos muy blandos de composición arcillo-limosa, el macizo rocoso presenta goteo 
continuo a flujo localizado, los tamaños de bloques son de diámetros menores a 0,5 metros 
debido al grado de fracturamiento. Condición de cuña por las tendencias estructurales 
60°/050°, 80°/175° y 70°/250°. 
Por otra parte en el portal salida, el macizo rocoso está compuesto por roca volcánica tipo 
basalto de color gris oscuro, resistencia media, moderada a altamente meteorizada, el  
fracturamiento moderado a alto presentando regular autosoporte, controlado por 5 familias 
de diaclasas, 4 principales y 1 aleatoria, las diaclasas se presentan de formas planares a 
algo onduladas, continuas a poco continuas, de superficies rugosas a ligeramente rugosas 
muy alteradas, ligeramente abiertas a abiertas con rellenos ocasionales, medio duros de 
composición areno-arcillosa, se presentan tendencias de cizallas afectando el frontón, de 
formas medio onduladas, continuas a muy continuas, de superficies tipo slickensides muy 
alteradas a descompuestas, abiertas con rellenos muy blandos de composición arcillo-
limosa, el macizo rocoso se encuentra ligeramente húmedo y los tamaños de bloques son 
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de 0,3 a 0,5 metros debido al grado de fracturamiento. Condición de cuña por las tendencias 
estructurales 80°/110°, 20°/125° y 70°/340°. 
  
Revestimiento 
Para el presente mes de julio de 2024, se desarrollan actividades tales como resanes de 
los módulos de revestimiento del No.1 al No.15, se realizó la instalación de acero de 
refuerzo para modulos de revestimiento y vaciado de concreto para los diez módulos del 
sector de la bahía de parqueo N°1 entre las abscisas k10+738/794, también se realizan 
trabajos de instalación de acero y hormigonado en los nichos SOS del N°3 al N°7. 

 
Foto 3-31 Túnel 4. K10+620. Instalación de 
acero de refuerzo para nicho SOS #4 

 
Foto 3-32 Túnel 4 K10+741 - K10+793. Vaciado 
de concreto para módulos de revestimiento en 
bahía de parqueo #1. 

A continuación, se presenta el avance en revestimiento para el Túnel No. 4 
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Tabla 3-10 Avance de regularización y revestimiento túnel 4 

 
Brocal 
El brocal portal entrada se construyó entre las abscisas k10+330.20/342.20, se ejecutó el 
hormigonado de las zapatas del brocal izquierda y derecha en los días 20 y 22 de abril de 
2024, posteriormente se realizó la instalación de aceros de refuerzo para la sección superior 
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del brocal que fue fundida en 3 secciones, la primera etapa “túnel falso”, la segunda “flauta” 
y la tercera sección “Pico de flauta”, finalizando el vaciado de concreto de la sección 
superior del brocal el 31 de mayo de 2024. 

3.2.1.10. Galería 1 

Excavación subterránea 

La excavación finalizó el 17 de noviembre de 2022. 
Esta galería quedó liberada por regularizado en el mes de diciembre de 2023 para proyectar 
su revestimiento definitivo. 
Para el mes de julio se construyó el filtro colector de aguas de infiltración de la galería entre 
las abscisas k0+000 – 128, y se construyó una caja de alcantarillado para la conexión del 
filtro en la abscisa k0+000 

 
Foto 3-33 Galería 1, túnel 4. K0+000. 
Construcción de caja de conexión con filtro 
colector. 

 
Foto 3-34 Galería 1, túnel 4. K0+000 - 128. 
Construcción de filtro colector de aguas de 
infiltración 

 
La excavación final de la galería presentó la siguiente distribución de acuerdo a su tipo de 
terreno:  

 

 EJECUTADO ACUMULADO % AVANCE 
RESPECTO 
AL TOTAL Tipo De 

Terreno LONGITUD % 
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TIPO III 81,03 65% 65% 

TIPO IV 16,5 13% 13% 

TIPO V 11,25 9% 9% 

TIPO V 
ESPECIAL 15,75 13% 13% 

    

Longitud 
total 

excavada 
AL CORTE 

124,53 

  

% AVANCE 100,0%   
Tabla 3-11 Distribución por tipo de terreno encontrado en galería 1 

3.2.1.11. Galería 2 

Excavación subterránea 

La excavación subterránea de este túnel inició el 7 de enero de 2023, con las actividades 
de enfilaje, por el portal entrada. A partir del 12 de junio de 2023, se efectúo excavación en 
el túnel por el portal salida, luego del concepto emitido por la ANLA en relación con el ajuste 
de alineamiento. 
Durante el periodo, la excavación de la galería se adelantó entre las abscisas km 0+045.40 
hasta el km 0+016.50, desde el portal salida.  Desde el 2 de septiembre por presencia de 
un desprendimiento en zona horaria 11 a 2, en el km 0+43.30, se debió ajustar la excavación 
a dos secciones, con el fin de garantizar la estabilidad.  En este frente entonces se 
ejecutaron 28.90 m y un rendimiento general en el mes fue de 1.26 m/día.  
Esta galería completó cale exitoso el día 23 de septiembre, que representa un total de 
100%, del total previsto de 144.49m.  A continuación, un resumen con los tipos de terreno 
encontrados junto con la distribución de tiempos de excavación.  
Esta galería quedo liberada por regularizado en el mes de diciembre de 2023 para proyectar 
su revestimiento definitivo. 
Para julio se construyó el filtro colector de aguas de infiltración de la galería entre las 
abscisas k0+050 – 145, y una caja de alcantarillado para la conexión del filtro en la abscisa 
k0+145 
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Foto 3-35 Galería 2, túnel 4. K0+050 - 145. 
Excavación para construcción de filtro colector. 

 
Foto 3-36 Galería 2, túnel 4. K0+050 - K0+145. 
Construcción de filtro colector de aguas de 
infiltración. 
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Tabla 3-12 Distribución por tipo de terreno encontrado en galería 2 

 
El macizo rocoso está compuesto por roca volcánica tipo basalto de color gris oscuro, 
resistencia baja, altamente meteorizado, fracturamiento alto presentando mal autosoporte, 
el fracturamiento es controlado por 5 familias de diaclasas, 4 principales y 1 aleatoria, las 
diaclasas se presentan de formas planares a medio onduladas, poco continuas, con 
superficies lisas moderadamente a muy alteradas, abiertas con rellenos ocasionales 
blandos a medio duros, presencia de tendencias de cizallas de formas medio onduladas, 
continuas a muy continuas, con superficies tipo slickensides muy alteradas a 
descompuestas, abiertas con rellenos muy blandos de composición arcillo-limosa, el macizo 
rocoso se encuentra ligeramente húmedo con goteo puntual, los tamaños de bloques son 
de diámetros menores a 0,2 metros debido al grado de fracturamiento. Se presenta zona 
de afectación por falla con presencia de materiales brechosos altamente fracturados, 
respaldados por superficies lisas a sedosas con presencia de slickensides indicando 
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cinemática en los planos, se tiene control estructural definido por la tendencia 50°-60°/130°-
140°. Condición de cuña por las tendencias estructurales 60°/160°, 65°/040° y 75°/240°. 
 
Aspectos de programación y presupuestos 

  

3.2.1.12. Actas de obras y ajustes 

Los valores reportados están acordes con la última acta de recibo parcial de obra 
presentada por el Contratista de obra (ARPO37), del mes de julio de 2024, y el acta de 
ajustes definitivos (AAP37), que fueron aprobadas por la Interventoría durante el periodo.  

 
Tabla 3-13 Resumen financiero acumulado 

Valor del contrato actualizado según MODIFICACIÓN CONTRACTUAL No 2 de 2023 del 
28/08/2023 (modificación contractual a la cláusula séptima del contrato principal, mediante 
la cual se autorizó el traslado de los recursos de la Provisión Contractual Subtotal Obras y 
de la Provisión para implementación del protocolo de bioseguridad por COVID-19 (incluye 
IVA), a la Provisión para ajustes, uso de opción, obras complementarias y/o adicionales, y 
el valor IVA (obra)”.   
  

3.2.1.13. Seguimiento a la inversión 

A continuación, se presenta un resumen del seguimiento a la inversión básica del contrato, 
de acuerdo con la reprogramación No. 14 al programa de inversiones que fue aprobada el 
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30 de julio de 2024 de conformidad con la prórroga No. 1 al contrato, y la obra ejecutada 
según el acta de recibo parcial de obra 37, de julio 2024, en el cual es posible validar un 
adelanto en la inversión correspondiente al 0,01%% de la obra básica. 
 
Los porcentajes de ejecución relacionados en la siguiente tabla están calculados 
con base en el valor básico de las obras, el cual fue actualizado según la 
Reprogramación al programa de inversiones vigente. 

Fecha Programado Ejecutado Atraso si < 0 

30/07/2024 
 $       

320.320.382,97  
 $     

320.349.323,97  $ 28.941 

100,00% 100,01% 0,01% 

Tabla 3-14 Seguimiento a la inversión, Sector 1 

Cabe mencionar que semanalmente la interventoría lleva el control financiero de la 
ejecución de las actividades, lo cual se analiza y se socializa en los comités de obra con la 
participación de representantes de la Entidad, el contratista de obra y la interventoría.   
Así mismo, como una de las funciones de la Interventoría, se continúa realizando el control 
estricto de las actas mensuales, para evitar sobrepasar las vigencias o incumplir el 
programa de inversión aprobado; sin embargo, es importante señalar que las vigencias 
presupuestales y su relación con la programación de obras y el flujo de Inversiones ha 
tenido y tendrá efectos o impactos en los programas de obra y la ejecución de actividades, 
lo mismo que en su terminación. 
La Interventoría continuará realizando el control estricto de las actas mensuales con su 
respectiva amortización del anticipo, conforme a compromisos adquiridos por el Contratista 
de Obra, a efectos de garantizar la correcta ejecución de la vigencia 2024 y cumplir el 
programa de inversión aprobado. 

3.2.1.14. Seguimiento al programa de obra 

Seguimiento al programa de obra vigente 

A continuación, se presenta un resumen del seguimiento al avance físico del proyecto, de 
acuerdo con el programa de obra (PDT_EL CÓNDOR_v6.0 - Contrato de obra 958 de 
2021), que fue aprobado de manera conjunta con la prórroga No. 1 del contrato, de acuerdo 
con la obra ejecutada acumulada según el acta de recibo parcial de obra 37 de julio 2024. 

OBRAS %PRG %EJE Atraso si < 0  %EJEReal 

CONSTRUCCIÓN 98,00% 93,48% -4,52%  56,36% 
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Vías 99,00% 96,93% -2,07%  54,62% 

Túneles 96,00% 90,96% -5,04%  59,70% 

Puentes 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% 

Tabla 3-15 Seguimiento al avance físico, Sector 1 

En relación con el reporte de los avances físicos del contrato, es importante señalar que a 
la luz del desarrollo del contrato ha sido necesario realizar tres (3) modificaciones al 
cronograma de hitos, con el propósito principal de ajustar la ejecución de las obras a las 
disponibilidades presupuestales del proyecto. 
Por lo anterior, el Contratista de obra ha presentado las consecuentes versiones 
actualizadas del cronograma de obra del proyecto en el cual, si bien están contenidas todas 
las obras del alcance contractual, que a la fecha no ha sido modificado, no están 
cuantificadas en tiempo y en recursos aquellas que no son posible iniciar hasta tanto no 
cuenten con la destinación de recursos que garanticen su terminación en los términos 
contractuales definidos que implican plena funcionalidad. 
Lo anterior se ha visto reflejado en los porcentajes de avances que viene reportando la 
Interventoría, toda vez que los cronogramas de obra se han ajustado a las condiciones 
presupuestales y de plazo vigentes del contrato. 
Adicionalmente la Interventoría ha realizado la valoración de avances según la totalidad de 
las obras contenidas en el alcance contractual (%EjecReal), con el propósito de obtener un 
panorama global del proyecto en relación con la totalidad del alcance contractual de la obra, 
aun cuando no se dispongan de la totalidad de los recursos presupuestales requeridos para 
tal fin. 

En el Anexo 3‑16 y el Anexo 3‑17 se adjuntan los Programas de Obra vigentes y el 
seguimiento correspondiente a la fecha de corte del informe mensual. Se aclara que se 
cuenta con seguimientos en Project para cada contrato, se envía el seguimiento en formato 
PDF para que todos los usuarios tengan acceso a la información.  Es decir, el seguimiento 
reportado en los anexos corresponde al seguimiento realizado en Project, trasladado a un 
archivo PDF donde sólo se muestra el estado de las actividades que se encuentran en 
ejecución o que ya debieron haber iniciado.  Lo anterior, de acuerdo con el formato 
establecido para tal fin. 

3.2.1.15. Seguimiento a la buena inversión del anticipo 

Inversión del anticipo 

En la siguiente gráfica se presenta un resumen del estado de inversión de los recursos 
girados al Contratista de obra a título de anticipo, considerando que el 19 de abril de 2023 



 
 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
0030015 

INFORME MENSUAL 037 – JULIO 2024 

 
 
 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 037 0030015-INF_MEN_037_JUL_2024 
Julio 2024 65 

 

se realizó, por parte de la Entidad, el tercer desembolso parcial del anticipo, por valor de 
$40.000.000.000. 

 
Gráfico 3-1 Inversión del anticipo, sector 1 

Amortización del anticipo 

En la siguiente gráfica se presenta un balance de la amortización del anticipo otorgado al 
Contratista de obra que, a la fecha, ya ha sido amortizado en su totalidad. 
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Gráfico 3-2 Amortización del anticipo, Sector 1 

Reintegro de rendimientos financieros 

En la siguiente tabla se presenta un recuento del reintegro de los rendimientos financieros 
realizado por la Fiduciaria a la dirección del tesoro nacional.   

PERÍODO FECHA SOPORTE VALOR2 
agosto/21 28/09/2021  M408409   $     2.095.314,61  

septiembre/21 7/10/2021  M408115   $     2.745.523,19  
octubre/21 10/11/2021  M408448   $     4.255.636,65  

noviembre/21 10/12/2021  A912184   $     6.863.816,41  
diciembre/21 12/01/2022  M408423   $     4.674.049,43  

enero/22 11/02/2022  M408667   $     4.085.818,65  
febrero/22 10/03/2022  M216497   $     9.324.360,98  
marzo/22 7/04/2022  M408546   $   13.881.479,32  
abril/22 9/05/2022  M408107   $   15.252.449,47  
mayo/22 9/06/2022  M408462   $   20.198.334,50  
junio/22 8/07/2022  M408674   $   13.435.497,22  
julio/22 9/08/2022  M408555   $   12.581.751,43  

agosto/22 8/09/2022  M408714   $   12.016.400,07  
septiembre/22 6/10/2022  M408410   $     8.375.359,70  

octubre/22 8/11/2022  M408146   $     7.058.283,56  
noviembre/22 7/12/2022  M408463   $     2.620.856,08  
diciembre/22 6/01/2023  M408451   $        294.551,21  
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enero/23 7/02/2023  M408534   $        161.038,74  
febrero/23 7/03/2023  M408475   $           7.631,58  
marzo/23 10/04/2023  M408203   $           7.912,82  
abril/23 4/05/2023  M408760   $   22.786.818,42  
mayo/23 6/06/2023  M408561   $   28.763.377,75  
junio/23 7/07/2023  M408641   $   10.868.096,96  
julio/23 4/08/2023  M408592   $     8.575.571,06  

agosto/23 6/09/2023  M408433   $     5.915.777,11  
septiembre/23 6/10/2023  M408449   $     2.464.066,11  

octubre/23 7/11/2023  M408156   $     1.071.866,83  
noviembre/23 6/12/2023  M408511   $        149.901,54  
diciembre/23 5/01/2024  M408513   $          24.544,96  

enero/24 6/02/2024  M408428   $          14.631,75  
febrero/24 6/03/2024  M408486   $           3.801,85  
marzo/24 5/04/2024  M408436   $                25,52  
abril/24 8/05/2024 M408451  $                25,18  
mayo/24 7/06/2024 M408482  $                25,87  
junio/24 8/07/2024 M408129  $                24,42  

julio/24    $                24,63  

Total    $ 220.574.645,58 

 
Tabla 3-16 Reintegro de rendimientos financieros, Sector 1 

En el Anexo 4‑11 MEPI-MN-IN-2-FR-2, seguimiento a la buena inversión del anticipo se 
remite la información de las órdenes de operación aprobadas durante el periodo, así como 
el informe de Fiducia del periodo anterior. 
 

3.2.1.16.  Trámite de precios unitarios no previstos 

A continuación, se presenta una relación de los paquetes de precios unitarios que han sido 
aprobados por la Entidad: 

• Pq 1: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 1 del 10 de diciembre 
de 2022 

• Pq 2: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 2 del 13 de abril de 
2022 
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• Pq 3: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 5 del 21 de octubre 
de 2022 

• Pq 4: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 9 del 20 de 
septiembre de 2023 

• Pq 5: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 11 del 16 de abril de 
2024. 

• Pq 6: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 12 del 8 de junio de 
2024. 

3.2.1.17.  Informe del programa anual de caja, PAC 

PAC mes anterior 

A continuación, se presenta el comparativo entre el PAC programado y ejecutado para el 
mes de agosto de 2024, que corresponden a la facturación del mes de julio de 2024. 

 
PAC mes próximo 

Con corte al 31 de julio de 2024, el contrato tiene un saldo por ejecutar de $44.826.266.140 
y, con el propósito de realizar una programación adecuada de los recursos a invertir en los 
meses sucesivos, se está tramitando ante la Entidad la adición y prórroga que permita 
culminar la ejecución de las obras físicas objeto de intervención. 

 
Tabla 3-17 Resumen de la proyección del PAC mes próximo, Sector 1 

Aspectos de personal propuesto Construcciones el CONDOR S.A 

Durante el presente período no se han recibido hojas de vida para revisión por parte 
de la Interventoría. 
 
  



 
 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
0030015 

INFORME MENSUAL 037 – JULIO 2024 

 
 
 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 037 0030015-INF_MEN_037_JUL_2024 
Julio 2024 69 

 

Aspectos ambientales 

Licencia Ambiental  

Estado de licenciamiento ambiental del proyecto  

El proyecto cuenta con la licencia ambiental con número de expediente luego de otorgadas 
las cesiones correspondientes de la siguiente manera: Expediente LAM8812-00 para el 
sector 1 mediante el Contrato de Obra 958-2021 y el Expediente LAV0039-00-2017 para el 
sector 2 mediante el Contrato de Obra 983-2021; cuyo seguimiento se presenta en la 
siguiente gráfica y tabla: 

 

Tabla 3-18 Estado del licenciamiento ambiental, Sector 1 

OBJETO ESTADO 

Auto No. 03602 del 18/08/2017  
“Por el cual se reconoce a un tercero 
interviniente” ARTÍCULO PRIMERO. - 
Reconocer a la Parcelación Palma Real Santa 
fe con NIT 900122037-0, como tercero 
interviniente dentro del trámite de solicitud de 
Licencia Ambiental (…)  

Finalizado  

Resolución No. 1574 del 07/12/2017  
Otorgar a CONSORCIO ANTIOQUIA AL 
MAR (...) Licencia Ambiental, para el proyecto 
denominado “Construcción del Túnel del Toyo 
y sus vías de acceso – Tramo 2”  

En ejecución   
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OBJETO ESTADO 

Resolución No. 456 del 05/04/2018  
Resuelve un recurso de reposición contra la 
Resolución 1574 del 07 de diciembre de 2017  En ejecución   

Resolución No. 2068 del 18/11/2021  
Por la cual se autoriza la cesión total de 
CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR al 
INVIAS de la Licencia Ambiental y se toman 
otras determinaciones CAM- INVIAS  

En ejecución   

Resolución No. 1433 del 07/07/2022  
Por la cual se realizan unos ajustes vía 
seguimiento y se adoptan otras 
determinaciones: "Ajustar vía seguimiento el 
artículo quinto de la Resolución 1574 del 7 de 
diciembre de 2017 a través del cual se 
estableció la zonificación de manejo ambiental 
en el marco de la Licencia Ambiental"  

No se ha intervenido este tramo del sector 1 a la 
fecha.  

Resolución No. 1445 del 08/07/2022  

Por la cual se autoriza la cesión parcial de 
derechos y obligaciones derivadas de una 
Licencia Ambiental y se adoptan otras 
determinaciones. INVIAS - CÓNDOR  

Se interpuso recurso de reposición mediante 
radicado ANLA #2022156955-1-000 del 27-jul-
2022, solicitando aclaraciones frente a algunas 
obligaciones de levantamiento de vedas.   
La ANLA mediante oficio #2022238099-2-000 del 
25/10/2022, en respuesta a radicado INVIAS 
#Respuesta a comunicación con radicación en la 
ANLA 2022225767-1-000 al 10/10/2022, la 
autoridad informe que “se encuentra en proceso 
de análisis de los argumentos presentados y 
emitirá el respectivo acto administrativo producto 
de la evaluación realizada por los profesionales 
técnicos y jurídicos de esta Autoridad”  
La ANLA da respuesta mediante radicado 
#2022267604-2-000 del 28 de noviembre del 
2022, informando que la Autoridad Nacional 
elaboró el Concepto Técnico 4656 del 10 de 
agosto de 2022 el cual una vez sea acogido bajo 
acto administrativo será debidamente notificado 
para su conocimiento y fines pertinentes  
La ANLA mediante la Resolución 2910 del 07 de 
diciembre del 2022 “Resuelve recurso de 
reposición”, notificada al INVIAS y 
Construcciones El Cóndor el 7 de diciembre del 
2021.  
Construcciones El Cóndor a cargo del sector 1 el 
cual quedó bajo el expediente LAM8812-00, da 
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OBJETO ESTADO 

inicio a trámite de modificación de la licencia 
ambiental a su cargo mediante radicado ANLA N° 
2022297376-1-000 y N° VITAL 
3800089092244722001 del 30 de diciembre del 
2021. Pendiente pronunciamiento de la ANLA.  
El 11/01/2023 la ANLA hace presentación de 
resultados de la Verificación Preliminar de 
Documentación - VPD del expediente LAM8812-
00 para el trámite de modificación de la licencia, 
esto de acuerdo con información radicada por 
medio de oficios con N° radicado ANLA N° 
2022297376-1-000 y N° VITAL 
3800089092244722001 del 30 de diciembre del 
2021.  
En febrero 2023, el Contratista Construcciones el 
Cóndor radica documentación para trámite de 
modificación de licencia ambiental ante la ANLA, 
mediante ANLA 2023029642-1-000 del 16-feb-
2023. 
 
La ANLA mediante resultados de la verificación 
preliminar de la documentación, el 23/02/2023 
por medio de chequeo #VPD0023-00-2023 - 
2023029642-1-000 – LAM8812-00, genera 
concepto de No Aprobación desde el 
componente jurídico “toda vez que se evidenció 
que la sociedad, no aportó copia de las 
coordenadas y anexos remitidos a la DANCP, 
para la expedición de la resolución ST-1412 del 
13 de septiembre del 2022, esto conforme en lo 
establecido en la circular externa 003 del 08 de 
julio del 2022, proferida por esta Autoridad 
Nacional.” 
 
El 24/02/2023 Construcciones El Cóndor S.A 
radica nuevamente documentación para trámite 
de modificación de licencia ambiental, incluyendo 
documento pendiente desde el componente 
jurídico, luego, el 28/02/2023 hubo Citación para 
radicación virtual de documentación ante la 
ANLA.  
 
Mediante comunicación con radicación ANLA 
2023041591-1-000 del 2 /02/2023 y VITAL 
3800089092244723002 (VPD0035-00-2023), la 
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OBJETO ESTADO 

sociedad CONSTRUCCIONES EL CONDOR 
S.A.2, radicó en su última versión documentación 
solicitando a la ANLA, la modificación de la 
licencia ambiental otorgada mediante la 
Resolución 1574 / 2017. 
 
La reunión virtual de socialización de los 
resultados de Verificación Preliminar de la 
documentación VPD0035-00-2023, realizada con 
la sociedad CONSTRUCCIONES EL CONDOR 
S.A., para el trámite de modificación de la 
Licencia Ambiental del proyecto en mención, 
adelantada el 07/03/2023 tuvo como resultado 
“APROBADA”. 
 
Finalmente, la ANLA emitió Auto de Inicio No 
01787 del 16/03/2023 (Notificación a 
Construcciones El Cóndor el 17/03/2023) “Por el 
cual se inicia un trámite administrativo de 
modificación de una Licencia Ambiental y se 
adoptan otras determinaciones”. 
El 11/04/2023 al 14/04/2023 hubo visita técnica 
de la ANLA al sector 1 dentro del trámite de 
modificación de la licencia ambiental, revisando 
lo siguiente desde el componente biótico, 
abiótico y social: 
►Alineamiento de vía en el K4+300 hasta 
K8+064,288 y túnel 0. 
►Inclusión de dos (2) zonas de apoyo temporal: 
“Zona de Apoyo 1” en K3+600 y “Zona de Apoyo 
2” en K9+390. 
►Inclusión de una Vía industrial de acceso al 
Puente 1 y Portal de Salida a Túnel 0 (PST0) 
►Cambio en el diseño y aumento de buffer de 30 
metros sobre el eje del puente ubicado a la salida 
del túnel 0 (Puente 1). 
 
El 24/04/2023 al 25/04/2023 hubo reunión de 
solicitud de información adicional de la ANLA al 
sector 1 para dentro del trámite de modificación 
de la licencia ambiental, generando cuarenta y 
cinco (45) requerimientos adicionales. El 
Contratista solicitó el tiempo máximo de sesenta 
(60) días calendario para la atención de los 
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OBJETO ESTADO 

requerimientos, corte de fecha máxima al 
26/06/2023 (día hábil). 
 
El 23/06/2023 mediante No Radicación: 
20236200270982 y fecha de Radicación: 
26/06/2023, el Contratista radicó ante la ANLA 
respuesta a los 45 requerimientos adicionales. 
 
Auto No.4807 del 27/06/2023 en el que suspende 
los términos de evaluación de la solicitud de 
modificación de la licencia ambiental para sector 
1, donde, la presente suspensión de términos se 
mantendrá hasta tanto el Contratista radique ante 
la ANLA la copia del acto administrativo con la 
constancia de ejecutoriedad de este, proferido 
por CORANTIOQUIA, a través del cual se 
disponga la sustracción del DRMI del Bosque 
Seco del Occidente Antioqueño.  
 
El 28/07/2023 EL Contratista Construcciones El 
Cóndor radicó ante CORANTIOQUIA 
documentación de solicitud de permiso para la 
sustracción del Distrito Regional de Manejo 
Integrado (DRMI) del Bosque Seco del Occidente 
Antioqueño; esto mediante radicado #160-
COE2307-30744. A la espera de Auto de Inicio. 
 
El 11/08/2023 fue notificado por 
CORANTIOQUIA el Auto inicio 040-ADM2308-
5340 del 09/08/2023, por medio del cual declara 
iniciado a nombre de CONSTRUCCIONES EL 
CÓNDOR S.A, el trámite de sustracción de área 
de 14,52 hectáreas del Distrito Regional de 
Manejo Integrado Bosque Seco del Occidente 
Antioqueño declarado mediante el Acuerdo 626 
de 2021, modificado parcialmente por el Acuerdo 
634 de 2022. El 08/09/2023 hubo visita de 
CORANTIOQUIA desde el componente biótico y 
abiótico a satisfacción; y el 14/09/2023 se realizó 
la verificación desde el componente social. A la 
espera de concepto CORANTIOQUIA. 
 
El 20/11/2023 CORANTIOQUIA mediante 
informe técnico radicado #160-IT-2311-17760 
emite concepto de viabilidad del permiso de 
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OBJETO ESTADO 

sustracción de área de 14,52 hectáreas del 
Distrito Regional de Manejo Integrado Bosque 
Seco del Occidente Antioqueño. 
 
A través de comunicaciones con radicación ANLA 
20236200990642 y 20236200995762 del 14 y 15 
de diciembre de 2023, la sociedad 
Construcciones El Cóndor S.A., remitió a la ANLA 
copia del Acuerdo 180-ACU2311-668 del 
30/11/2023 (notificado el 13/12/2023 y 
ejecutoriado el 22/12/2023) por medio del cual el 
Consejo Directivo de la– CORANTIOQUIA, 
decide una solicitud de sustracción temporal y 
definitiva del DRMI Bosque Seco del Occidente 
Antioqueño, para el desarrollo del proyecto, y 
demás anexos relacionados con el 
pronunciamiento de la Autoridad Nacional de 
Consulta Previa -DANCP, respecto de la no 
procedencia de consulta previa con comunidades 
étnicas, solicitando reactivar los términos del 
trámite de modificación de Licencia Ambiental.  
 
No obstante, mediante el escrito ANLA 
20233300694581 del 19/12/2023, la ANLA le 
informó a la sociedad Construcciones El Cóndor 
S.A., que, para dar continuidad al trámite de 
solicitud de modificación de licencia ambiental 
para el proyecto, iniciado por medio del Auto 1787 
del 16 de marzo de 2023, debe presentarse 
constancia de ejecutoria del Acuerdo 668 -2023 
expedida por la CORANTIOQUIA. 
 
En respuesta a lo anterior, Construcciones El 
Cóndor S.A., mediante comunicación con 
radicación ANLA 20236201037832 del 22 
/12/2023 remitió a la ANLA “copia de la 
constancia de notificación personal del 14 de 
diciembre de 2023, y comunicación por medio de 
la cual se renuncia a los términos del Acuerdo 668 
del 30/11/ 2023”, y en ese sentido solicita dar 
continuidad al trámite de solicitud de modificación 
de licencia ambiental. 
 
La ANLA una vez revisados los documentos 
aportados por Construcciones El Cóndor S.A., 
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OBJETO ESTADO 

esto es, la comunicación con radicado en 
CORANTIOQUIA 160-COE2312-53279 del 21 de 
diciembre de 2023, el Contratista renunció a la 
interposición del recurso de reposición contra el 
Acuerdo 668 del 30/11/ 2023, por lo tanto, se 
advirtió por parte de la ANLA que se configura la 
causal señala en el numeral 3 del artículo 87 de 
la Ley 1437 de 2011, y en ese sentido se cuenta 
con la firmeza del acto administrativo proferido 
por la corporación en relación con la sustracción 
temporal y definitiva del DRMI Bosque Seco del 
Occidente Antioqueño con ocasión al trámite de 
modificación que nos ocupa. 
 
Por lo expuesto, la ANLA señaló que, desde el día 
hábil siguiente a la entrega de la documentación 
mencionada, el trámite de modificación de 
licencia ambiental, iniciado mediante Auto 1787 
del 16/03/2023, seguirá su curso, según el 
procedimiento establecido en el Decreto 1076 de 
2015, cuando quedó, previa suspensión de 
términos. 
 
El 29/12/2023 la ANLA notificó a Construcciones 
el Cóndor el Auto 011418 del 28/12/2023, 
mediante el cual la ANLA levanta la suspensión 
de términos dentro del trámite administrativo de 
evaluación de modificación de licencia ambiental, 
iniciado mediante Auto 1787 del 16/03/2023– 
Expediente LAM8812 de 2022.  
 
Mediante la Resolución No. 000253 del 
19/02/2022, la ANLA otorgó modificación de 
licencia ambiental. 

Resolución No. 000253 del 19/02/2024 

“Por la cual se decide una solicitud de 
modificación de licencia ambiental y se 
adoptan otras determinaciones” 

El 05/03/2024 en el sector 1, mediante radicado 
ANLA 20246200243742 del 5/03/2024, se 
interpuso recurso de reposición a la Res. No 
000253 del 19/02/2024 por medio de la cual la 
ANLA otorgó la Modificación del artículo segundo 
de la Resolución 1574 del 7/12/2017 de la 
licencia ambiental. 
 
La ANLA mediante la Resolución 000795 del 
03/05/2024 notificado en fecha del 06/05/2024, 
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OBJETO ESTADO 

resuelve un recurso de reposición interpuesto en 
contra de la Resolución 253 del 19 de febrero de 
2024, esto con respecto al trámite de 
modificación de la licencia ambiental en el sector 
1. 

Trámite de modificación de la Licencia Ambiental 

Construcciones El Cóndor S.A, del sector 1, bajo el expediente LAM8812-00, inicia el 
trámite de modificación de la licencia ambiental a su cargo mediante ANLA No 2022297376-
1-000 y No VITAL 3800089092244722001 del 30 de diciembre del 2021.  
El 11/01/2023 la ANLA presenta resultados de la Verificación Preliminar de Documentación 
- VPD del expediente LAM8812-00 para el trámite de modificación de la licencia, según 
información radicada mediante oficios con No radicado ANLA No 2022297376-1-000 y No 
VITAL 3800089092244722001 del 30 de diciembre del 2021.  
En febrero 2023, el Contratista Construcciones el Cóndor radicó documentación para 
trámite de modificación de licencia ambiental ante la ANLA, mediante ANLA 2023029642-
1-000 del 16-feb-2023. 
La ANLA mediante resultados de la verificación preliminar de la documentación, el 
23/02/2023 por medio de chequeo #VPD0023-00-2023 - 2023029642-1-000 – LAM8812-
00,, genera concepto de No Aprobación desde el componente jurídico “toda vez que se 
evidenció que la sociedad, no aportó copia de las coordenadas y anexos remitidos a la 
DANCP, para la expedición de la resolución ST-1412 del 13 de septiembre del 2022, esto 
conforme en lo establecido en la circular externa 003 del 08 de julio del 2022, proferida por 
esta Autoridad Nacional.” 

El 24/02/2023 Construcciones El Cóndor S.A radica nuevamente documentación para 
trámite de modificación de licencia ambiental, incluyendo documento pendiente desde el 
componente jurídico, luego, el 28/02/2023 hubo Citación para radicación virtual de 
documentación ante la ANLA.  
Mediante comunicación con radicación ANLA 2023041591-1-000 del 2 /02/2023 y VITAL 
3800089092244723002 (VPD0035-00-2023), la sociedad CONSTRUCCIONES EL 
CONDOR S.A.2, radicó en su última versión documentación solicitando a la ANLA, la 
modificación de la licencia ambiental otorgada mediante la Resolución 1574 / 2017. 
La reunión virtual de socialización de los resultados de Verificación Preliminar de la 
documentación VPD0035-00-2023, realizada con la sociedad CONSTRUCCIONES EL 
CONDOR S.A., para el trámite de modificación de la Licencia Ambiental del proyecto en 
mención, adelantada el 07/03/2023 tuvo como resultado “APROBADA”. 
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Finalmente, la ANLA emitió Auto de Inicio No 01787 del 16/03/2023 (Notificación a 
Construcciones El Cóndor el 17/03/2023) “Por el cual se inicia un trámite administrativo de 
modificación de una Licencia Ambiental y se adoptan otras determinaciones”. 

• Visita técnica de la ANLA trámite de modificación de la licencia ambiental 
El 11/04/2023 al 14/04/2023 hubo visita técnica de la ANLA al sector 1 para el trámite de 
modificación de la licencia ambiental, revisando lo siguiente desde el componente biótico, 
abiótico y social: 
►Alineamiento de vía en el K4+300 hasta K8+064,288 y túnel 0. 
►Inclusión de dos (2) zonas de apoyo temporal: “Zona de Apoyo 1” en K3+600 y “Zona de 
Apoyo 2” en K9+390. 
►Inclusión de una Vía industrial de acceso al Puente 1 y Portal de Salida a Túnel 0 (PST0) 
►Cambio en el diseño y aumento de buffer de 30 metros sobre el eje del puente ubicado a 
la salida del túnel 0 (Puente 1). 

• Reunión de información adicional ANLA trámite de modificación de la licencia 
ambiental 

El 24/04/2023 al 25/04/2023 hubo reunión de solicitud de información adicional de la ANLA 
al sector 1 para dentro del trámite de modificación de la licencia ambiental, generando 
cuarenta y cinco (45) requerimientos adicionales. El Contratista solicitó el tiempo máximo 
de sesenta (60) días calendario para la atención de los requerimientos, corte de fecha 
máxima al 23/06/2023. 
El 23/06/2023 mediante No Radicación: 20236200270982 y fecha de Radicación: 
26/06/2023, el Contratista radicó ante la ANLA respuesta a los 45 requerimientos 
adicionales, a la espera de respuesta ANLA. 
La ANLA expide Auto No.4807 del 27/06/2023 en el que suspende los términos de 
evaluación de la solicitud de modificación de la licencia ambiental para sector 1, donde, la 
presente suspensión de términos se mantendrá hasta tanto la Contratista radique ante la 
ANLA la copia del acto administrativo con la constancia de ejecutoriedad de este, proferido 
por CORANTIOQUIA, a través del cual se disponga la sustracción del DRMI del Bosque 
Seco del Occidente Antioqueño.  
 
El 28/07/2023 EL Contratista Construcciones El Cóndor radicó ante CORANTIOQUIA 
documentación de solicitud de permiso para la sustracción del Distrito Regional de Manejo 
Integrado (DRMI) del Bosque Seco del Occidente Antioqueño; esto mediante radicado 
#160-COE2307-30744.  
 
El 11/08/2023 fue notificado por CORANTIOQUIA el Auto inicio 040-ADM2308-5340 del 
09/08/2023, por medio del cual declara iniciado a nombre de CONSTRUCCIONES EL 
CÓNDOR S.A, el trámite de sustracción de área de 14,52 hectáreas del Distrito Regional 



 
 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
0030015 

INFORME MENSUAL 037 – JULIO 2024 

 
 
 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 037 0030015-INF_MEN_037_JUL_2024 
Julio 2024 78 

 

de Manejo Integrado Bosque Seco del Occidente Antioqueño declarado mediante el 
Acuerdo 626 de 2021, modificado parcialmente por el Acuerdo 634 de 2022. El 08/09/2023 
hubo visita de CORANTIOQUIA desde el componente biótico y abiótico a satisfacción; y el 
14/09/2023 se realizó la verificación desde el componente social. A la espera de concepto 
CORANTIOQUIA.   
 
El 20/11/2023 CORANTIOQUIA mediante informe técnico radicado #160-IT-2311-17760 
emite concepto de viabilidad del permiso de sustracción de área de 14,52 hectáreas del 
Distrito Regional de Manejo Integrado Bosque Seco del Occidente Antioqueño.  
 
A través de comunicaciones con radicación ANLA 20236200990642 y 20236200995762 del 
14 y 15 de diciembre de 2023, la sociedad Construcciones El Cóndor S.A., remitió a la ANLA 
copia del Acuerdo 180-ACU2311-668 del 30/11/2023 (notificado el 13/12/2023 y 
ejecutoriado el 22/12/2023) por medio del cual el Consejo Directivo de la– CORANTIOQUIA, 
decide una solicitud de sustracción temporal y definitiva del DRMI Bosque Seco del 
Occidente Antioqueño, para el desarrollo del proyecto, y demás anexos relacionados con el 
pronunciamiento de la Autoridad Nacional de Consulta Previa -DANCP, respecto de la no 
procedencia de consulta previa con comunidades étnicas, solicitando reactivar los términos 
del trámite de modificación de Licencia Ambiental.  
  
No obstante, mediante el escrito ANLA 20233300694581 del 19/12/2023, la ANLA le informó 
a la sociedad Construcciones El Cóndor S.A., que, para dar continuidad al trámite de 
solicitud de modificación de licencia ambiental para el proyecto, iniciado por medio del Auto 
1787 del 16 de marzo de 2023, debe presentarse constancia de ejecutoria del Acuerdo 668 
-2023 expedida por la CORANTIOQUIA. 
  
En respuesta a lo anterior, Construcciones El Cóndor S.A., mediante comunicación con 
radicación ANLA 20236201037832 del 22 /12/2023 remitió a la ANLA “copia de la constancia 
de notificación personal del 14 de diciembre de 2023, y comunicación por medio de la cual 
se renuncia a los términos del Acuerdo 668 del 30/11/ 2023”, y en ese sentido solicita dar 
continuidad al trámite de solicitud de modificación de licencia ambiental. 
  
La ANLA una vez revisados los documentos aportados por Construcciones El Cóndor S.A., 
esto es, la comunicación con radicado en CORANTIOQUIA 160-COE2312-53279 del 21 de 
diciembre de 2023, el Contratista renunció a la interposición del recurso de reposición contra 
el Acuerdo 668 del 30/11/ 2023, por lo tanto, se advirtió por parte de la ANLA que se 
configura la causal señala en el numeral 3 del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011, y en ese 
sentido se cuenta con la firmeza del acto administrativo proferido por la corporación en 
relación con la sustracción temporal y definitiva del DRMI Bosque Seco del Occidente 
Antioqueño con ocasión al trámite de modificación que nos ocupa. 
 
Por lo expuesto, la ANLA señaló que, desde el día hábil siguiente a la entrega de la 
documentación mencionada, el trámite de modificación de licencia ambiental, iniciado 
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mediante Auto 1787 del 16/03/2023, seguirá su curso, según el procedimiento establecido 
en el Decreto 1076 de 2015, cuando quedó, previa suspensión de términos. 
 
El 29/12/2023 la ANLA notificó a Construcciones el Cóndor el Auto 011418 del 28/12/2023, 
mediante el cual la ANLA levanta la suspensión de términos dentro del trámite administrativo 
de evaluación de modificación de licencia ambiental, iniciado mediante Auto 1787 del 
16/03/2023– Expediente LAM8812 de 2022.  
 
El 05/03/2024 en el sector 1, mediante radicado ANLA 20246200243742 del 5/03/2024, se 
interpuso recurso de reposición a la Resolución No 000253 del 19/02/2024 por medio de la 
cual la ANLA otorgó la Modificación del artículo segundo de la Resolución 1574 del 
7/12/2017 de la licencia ambiental: 
 

 
La ANLA mediante la Resolución 000795 del 03/05/2024 notificado en fecha del 
06/05/2024, resuelve un recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución 253 
del 19 de febrero de 2024, esto con respecto al trámite de modificación de la licencia 
ambiental en el sector 1. 
 
De lo anterior, este tramo de modificación de licencia ambiental, no se realizará hasta tanto, 
se cuente con los recursos para su ejecución. 
 
Seguimiento y Control Autoridades Ambientales 
 

- Reunión CORANTIOQUIA 
El 10/07/2024 hubo reunión virtual con CORANTIOQUIA para el seguimiento y estado de 
concepto del Plan compensación de sustracción. 

- Reunión ANLA 
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El 16/07/2024 hubo reunión virtual con la ANLA para el seguimiento y estado de concepto 
del Plan de Inversión Forzosa no menos del 1% expediente LAM8812-00, por medio de la 
cual la ANLA manifestó que, realizará evaluación del plan en septiembre 2024.  

Fecha Tema de seguimiento Participantes 

10/07/2024 

Reunión virtual con la 
CORANTIOQUIA para revisión del 
estado de permisos de sustracción de 
reserva del proyecto 

ANLA 
Construcciones el Cóndor 

INVIAS 
Consorcio Interventoría Integral – 

Interdiseños. 

11/07/2024 
Reunión virtual con la ANLA para el 
plan de inversión forzosa no menos del 
1% 

ANLA 
Construcciones el Cóndor 

INVIAS 
Consorcio Interventoría Integral – 

Interdiseños. 

Tabla 3-19 Seguimiento y control de Autoridades Ambientales, Sector 1 

El Contratista Construcciones radicado ANLA 20246200744862 del 3/07/2024, respondió a 
los dos (2) requerimientos reiterados del Acta 362 de 2024 del 11/06/2024, en donde se 
establecieron veintitrés (23) requerimientos, de los que inicialmente eran veinticuatro (24), 
pero se retiró el requerimiento 2. 
Asimismo, la ANLA brindó concepto de obligaciones cumplidas y concluidas, siendo las 
siguientes: 

Resolución 1574 del 7 de diciembre de 2017 - Literal b) del artículo vigésimo primero 
Resolución 1845 del 11 de septiembre de 2017 – MADS (ATV 0596) - Numeral 3 del 

artículo 4, Numerales i, ii, iii, iv, v, vi del literal a, literales b, c y d del numeral 2, 
literales a, b, c, d, e, f, g, h, i, j y k del numeral 3 del artículo 6, literal a del numeral 
1 del artículo 8  

Auto 8545 del 20 de octubre de 2023 - Literales a, b y c del numeral 1, numeral 2, 
literales a, b, c del numeral 3, literales a, b, c del numeral 7, numerales 8, 9 y 10 del 
artículo primero, literales a y b del numeral 1, literales a, b y c del numeral 2 del 
artículo segundo, numerales 1, 3, 4 y 5, literales a, b, c y d del numeral 6, literales 
a, d, e y f del numeral 7, literales a, b, c, d, e, f y g del numeral 14, literales a, b, c, d 
y e del numeral 15, literales a, b, c, d y e del numeral 16, numerales 17 y 18, literales 
a, b, c, d y e del numeral 19, literales a, b, c, d y e del numeral 20 del artículo tercero 

 

Reuniones y comités de seguimiento ambiental 

Tabla 3-20 Reuniones ambientales, Sector 1 
Fecha Tema de seguimiento Participantes 
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01/07/2024 
31/07/2024 

Informes mensuales, hallazgos y 
recorridos de obra y seguimiento, 
control de actividades ambientales, 
y revisión de balance de actividades 
pendientes por ejecutar. 

Contratista, Interventoría 

29/07/2024 Comité ambiental Contratista, Interventoría e INVIAS 

Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA 

Durante el periodo anterior hubo corte para el ICA N ° 6, y para su radicación a la ANLA en 
agosto 2024. 
ICA No 3: Corresponde al periodo de julio 2022 – diciembre 2022: Se remitió a la Entidad 
mediante las comunicaciones #INT-INVIAS-2130-2023 del sector 1; la Entidad radicó a la 
ANLA mediante radicado # 2023064475-1-000 del 28/03/2023. Luego, durante el periodo 
hubo pronunciamiento de la ANLA mediante oficio ANLA 20234700033821 del 04/05/2023 
en el cual solicitó que el ICA 3 del sector 1 fuera radicado dentro del expediente LAM8812-
00. Luego, mediante radicado ANLA #20236200220552 del 13/06/2023 el Contratista 
Construcciones El Cóndor radicó el ICA No 3 en el expediente LAM8812-00.  
ICA No 4: El Contratista Construcciones el Cóndor el 11/08/2023 allegó por correo 
electrónico a la Interventoría versión inicial del ICA No 4, en donde, la Interventoría el 
12/08/2023 hizo observaciones preliminares y luego, el 18/08/2023 remitió el formato de 
observaciones completo al Contratista, quién al final, hace entrega del Informe a la ANLA 
mediante radiado ANLA No 20236200553262 del 31/08/2023. 
En este periodo marzo 2024, la ANLA mediante oficio 20244700145521 del 04/03/2024 
hace observaciones de NO CONFORMIDAD, luego, el Contratista mediante comunicación 
20246200324982 del 22/03/2024. 
ICA No 5: El Contratista Construcciones el Cóndor hace entrega del Informe a la ANLA 
mediante radiado ANLA No 20246200225942 del 29/02/2024 
La ANLA mediante oficio 20244700194671 del 19/03/2024 indica que  
“(...) en aras de evitar errores en la descarga debido al alto volumen de la información y 
garantizar la disponibilidad de esta, de manera respetuosa esta Autoridad solicita que 
presente nuevamente el Informe de Cumplimiento Ambiental en medio magnético (DVD, 
USB, o Disco Duro), cuya documentación debe estar conforme al Manual de Seguimiento 
Ambiental de Proyectos, adoptado mediante la Resolución 1552 de octubre 20 de 2005, 
expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS).” 

Tabla 3-21 Estado de informes de cumplimiento ambiental – ICA 
Periodo reporte    Radicado ANLA   Concepto ANLA   
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ICA 
No.   Desde   Hasta   Oficio   Estado   Pronunciamiento   

1   01/07//2021  31/12/2021  2022060742-1-000 
del 31/03/2022 

2022090777-2-000 
del 01/05/2022 CUMPLE  

No hay 
requerimientos 
adicionales a la 
Fecha. Pendiente 
seguimiento 
segundo semestre 
2022   

2   01/01//2022 30/06/2022 2022217990-1-000 
del 30/09/2022 

2022281366-2-000 
del 14/12/2022 

  
2023039899-2-000 

del 28/02/202. 

CUMPLE 
Sector 1  

Se radicó 
nuevamente 
mediante oficio 
#2023018763-1-
000 el 31/01/2023.  
  
La verificación 
Preliminar Cumple, 
emitida mediante 
oficio ANLA 
#2023039899-2-
000 del 28/02/202.  

3   
01/07//2022 07/12/202 

2023064475-1-000 
del 28/03/2023 

  
20236200220552 

del 13/06/2023 

20234700033821 del 
04/05/2023 - 

El Contratista 
radicó a la ANLA 
dentro del Exp. 
LAM8812-00_ 
junio 2023 

4 08/12//2022 30/06/2023 20236200553262 
del 31/08/2023 

20244700145521 del 
04/03/2024 

NO 
CONFORME 

El Contratista 
remite por medio 
de radicado ANLA 
20246200324982 
del 22/03/2024 

5 01/07//2023 31/12/2023 20246200225942 
del 29/02/2024 

20244700194671 del 
19/03/2024 

Solicita radicar 
en Físico 

Solicita radicar en 
Físico – pendiente 
radicado Cóndor 

 

Cambios Menores 

Durante este periodo, no hubo trámite de un cambio menor ante la ANLA, por lo que, no 
se genera cambios o actualización al consolidado presentado en el informe del periodo 
anterior, frente a los cambios menores del sector 1. 
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Gráfico 3-3 Localización de los cambios menores 

 

N° ESTADO DE USO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CM_1   En uso Ajustes diseño talud Túnel Falso 1 K9+530 al K9+700 para su 
estabilización 

CM_2   No procede Acceso portal salida túnel 4 

CM_3   Finalizado Suministro de agua a través de un proveedor (Sector 1 completo)  

CM_4   En uso Instalación y operación de una planta de trituración en un área 
denominada ZODME 3 

CM_5   Finalizado Reposición obra de acequia en K2+000 

CM_6   Finalizado 
1. Nuevas obras hidráulicas (Cielo abierto 1) 
2. Obra hidráulica en el K1+300 
3. Reubicación de obra Box 2x2 del PK 8+336 al PK 8+294 

CM_7   Finalizado Cambios en capacidad y ubicación obras hidráulicas (Cielo abierto 
1) 

CM_8   En uso Cambio de ubicación Franja de vertimiento VT2 y ubicación PTAR 

CM_9   En uso Alineamiento galería 2 del túnel 4  

CM_10   En uso Instalación y operación de una planta de fabricación de concretos. 
Sector 1, entre las abscisas K8+300 y el K8+350 

CM_11   En uso Reúso de agua 
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CM_12   En proceso para 
uso Donación de material. 

CM_11   En proceso para 
uso Cambios de ubicación Franja de Captación - FC2 

Tabla 3-22 Estado de los cambios menores 

 
CAMBIOS MENORES (CM) TOTAL 
Cambios Menores En uso 6 

Cambios Menores finalizado su uso 4 
Cambios Menores no proceden 1 

Cambios Menores en proceso para uso 2 
TOTAL, CM Sector 1 13 

Tabla 3-23 Resumen cambios menores, Sector 1 

3.2.1.18. Permisos de proveedores 

Respecto a los permisos de los proveedores, la Interventoría realiza revisión del alcance y 
de la vigencia de estos. 
3.2.1.19. Estado de Permisos Ambientales 

En este periodo, se mantiene actualizan el balance de actividades y cronograma realizado 
del informe #12 frente a compensación, inversión no menos del 1%, actualizado al periodo 
a corte de trimestre abril-mayo-junio 2024; y presentado a la Entidad el 18/07/2024. 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA 
 Permisos de la licencia ambiental Resolución No. 1574 del 07/12/2017 (Cesión 

parcial INVIAS a Construcciones el Cóndor Resolución No. 1574 del 07/12/2017) 

Tabla 3-24 Permisos de la licencia ambiental -ANLA 
ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 

Dos (2) franjas de 
captación (FC1-FC2) 

Está en uso la franja de 
captación activa FC2 (con 
modificación mencionada y no 
avalada por la Interventoría). 
 
El Contratista en febrero 2024, 
presentó cambio menor a la 
ANLA, se reitera el concepto de 

N.A 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 
no aval de la Interventoría 
mediante la comunicación #INT-
CONDOR-3535-2024. No 
obstante, la ANLA en el 
Concepto Técnico No. 3775 del 
11 de junio de 2024.  del Acta 
362-2024 surtió su aprobación. 

PERMISO DE VERTIMIENTOS 

Tres (3) franjas de 
vertimientos sobre el río 
Tonusco (VT1-VT2-VT3) 

Está en uso la franja de 
vertimiento activa: VT2’ 
(Notificado bajo cambio menor). 
Aunque, actualmente se está 
reutilizando el agua. 

N.A 

PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE 

Ocupaciones de cauce 
temporales - PUENTE 1 No se está ejecutando a la fecha. 

Hace parte del trámite de modificación 
de la licencia ambiental en curso, por 
optimización del puente 1 y túnel 1. 
El 23/06/2023 mediante N° 
Radicación: 20236200270982 y fecha 
de Radicación: 26/06/2023, el 
Contratista radicó ante la ANLA 
respuesta a los 45 requerimientos 
adicionales. 
Auto No.4807 del 27/06/2023 en el que 
suspende los términos de evaluación 
de la solicitud de modificación de la 
licencia ambiental para sector 1, 
donde, la presente suspensión de 
términos se mantendrá hasta tanto la 
Contratista radique ante la ANLA la 
copia del acto administrativo con la 
constancia de ejecutoriedad de este, 
proferido por CORANTIOQUIA, a 
través del cual se disponga la 
sustracción del DRMI del Bosque Seco 
del Occidente Antioqueño.  
 
El 28/07/2023 el Contratista 
Construcciones El Cóndor radicó ante 
CORANTIOQUIA documentación de 
solicitud de permiso para la 
sustracción del Distrito Regional de 
Manejo Integrado (DRMI) del Bosque 
Seco del Occidente Antioqueño; esto 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 
mediante radicado #160-COE2307-
30744. A la espera de Auto de Inicio. 
 
El 08/09/2023 visitó CORANTIOQUIA 
componente biótico y abiótico a 
satisfacción; y el 14/09/2023 se verificó 
desde el componente social, dentro del 
trámite de sustracción de área de 
14,52 hectáreas del Distrito Regional 
de Manejo Integrado Bosque Seco del 
Occidente Antioqueño declarado 
mediante el Acuerdo 626 de 2021, 
modificado parcialmente por el 
Acuerdo 634 de 2022. A la espera de 
concepto CORANTIOQUIA. 
 
El 29/12/2023 la ANLA notificó a 
Construcciones el Cóndor el Auto 
011418 del 28/12/2023, mediante el 
cual la ANLA levanta la suspensión de 
términos dentro del trámite 
administrativo de evaluación de 
modificación de licencia ambiental, 
iniciado mediante Auto 1787 del 
16/03/2023– Expediente LAM8812 de 
2022.  
  
La ANLA emitió acto administrativo 
RESOLUCIÓN No 000253 del 19 de 
febrero 2024 por medio de la cual 
"Modifica el artículo segundo de la 
Resolución 1574 del 7 de diciembre de 
201720 por la cual se otorgó licencia 
ambiental, en el sentido de autorizar 
ambientalmente la siguiente 
infraestructura, obras y actividades 
respecto al tramo comprendido desde 
el K4+300 al K8+064,27, incluye túnel 
0 y puente 1”, aún no está en firme el 
acto administrativo. 
 
El Contratista Construcciones el 
Cóndor mediante el radicado ANLA 
#20246200243742 del 05/03/2024, 
interpuso recurso de reposición a la 
espera de respuesta de la ANLA. 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 
 
La ANLA mediante la Resolución 
000795 del 03/05/2024 notificado en 
fecha del 06/05/2024, resuelve un 
recurso de reposición interpuesto en 
contra de la Resolución 253 del 19 de 
febrero de 2024, esto con respecto al 
trámite de modificación de la licencia 
ambiental en el sector 1. 

Ocupaciones de cauce 
Permanentes - Obras 
menores (Alcantarillas – 
box culvert) 

Están en ejecución a la fecha, se 
han tramitado cambios menores 
ante la ANLA por cambios en 
ubicación, tipo de obra, etc. 

N.A 

PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 

4873 individuos En proceso de ejecución N.A 

PERMISO DE ZODME 

ZODME 1 Desistido uso de la ZODME.  

Hubo dificultad ende tipo predial 
gestión predial, correspondía el área a 
diferentes propietarios, se encontraba 
por parcelación y asociado a los costos 
del uso de este. 

ZODME 3 

Se utilizó en su totalidad, 
volumen autorizado de 24000 
m3, uso hasta su capacidad total 
hasta el año 2022. Actualmente, 
se usa bajo cambio menor para 
las actividades de acopio 
temporal y funcionamiento de 
una planta de trituración.  

No se cuenta con ZODMES 
adicionales dentro del proyecto y del 
expediente LAV0039-00-2017, por lo 
que, se utilizan zonas de terceros 
autorizadas bajo la Resolución 472 de 
2017. 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

Reporte de 
contingencias a la ANLA 

Se generaron contingencias por 
puntos críticos en obra, 
especialmente portales y 
túneles. 
 
Se efectuó informe en abril 2024 
de reporte final de contingencia 
a la ANLA, en el Cielo abierto 7. 
 
En mayo 2024, debido a la 
temporada de lluvias se generó 
contingencia en el cielo abierto 
3, por lo que, la Interventoría 

Hasta la terminación y atención total 
para cierre de contingencias. 
Hasta la terminación y atención total 
para cierre de contingencias. 
  
El comité de gestión de riesgo del 
municipio de santa fe de Antioquia 
emitió declaratoria de emergencia 
mediante el ACTA No.008--2023 - 
CIELO ABIERTO 5 (K9+075+al 
K9+095), 7 (K10+120 al K10+170), 8 
(K11+609 al K11+674). 
 



 
 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
0030015 

INFORME MENSUAL 037 – JULIO 2024 

 
 
 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 037 0030015-INF_MEN_037_JUL_2024 
Julio 2024 88 

 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 
solicitó al Contratista de obra su 
reporte INT-CONDOR-3611-
2024- Inicial solicitud por correo 
el 11/05/2024.  
 
Por lo que, el Contratista hizo 
reporte a través de radicación 
No: 20246200539222 para la 
solicitud No. 
4100089092244724001 del 
11/05/2024. 
 
Entre el 01/06/2024 al 
26/06/2024 se presentaron 
eventos de movimientos en 
masa sobre la vía industrial y 
algunos frentes de obra, así 
como el 27/06/2024 se presentó 
contingencia sobre la abscisa 
K10+070 al K10+110 que 
compromete parte del portal 
salida del túnel 3, se reiteró al 
Contratista hacer seguimiento 
por la temporada de lluvias que 
se presenta en el sector frente a 
los puntos críticos del proyecto y 
se efectuara control con la 
instrumentación. 
 
En julio 2024 hubo disminución 
de movimientos y ceso la 
temporada de lluvias a lo largo 
del periodo. 

La ANLA mediante el Auto 8545-2023 
hace requerimientos adicionales para 
su atención en cinco (5) días, 
relacionado con las contingencias, 
atendido mediante radicado ANLA 
20236200809542 31/10/2023. 

PLAN DE INVERSIÓN FORZOSA DE NO MENOS DEL 1% 
Apoyar financieramente 
la elaboración del Plan 
de Ordenamiento y 
Manejo de la Cuenca del 
río Tonusco 

Mediante oficio 
CORANTIOQUIA #110-
COI2204-10149 del 28 de abril 
de 2022 CORANTIOQUIA en 
atención a la solicitud de 
información hecha por el 
INVIAS, manifiesta que: “Esta 
autoridad ambiental NO 
considera viable incluir en el 
Plan de Inversión del 1% del 
Proyecto Túnel Guillermo 

En este sentido se presenta un retraso 
en el cumplimiento de la citada 
obligación de acuerdo con las 
consideraciones de la autoridad 
ambiental, y que el plan de 
ordenamiento de cuencas que se 
propone para la inversión de estos 
recursos, solo hasta el mes de junio de 
2023 fue aprobado por 
CORANTIOQUIA el POMCA del río 

Línea o línea de 
inversión y las acciones 
específicas que se 
ejecutarán con los 
recursos restantes, 
según lo establecido en 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 
la normatividad vigente, 
que deben corresponder 
a alguna de las 
actividades establecidas 
para los casos en que 
haya POMCA aprobado. 

Gaviria Echeverri sector 02 
(Túnel del Toyo), la línea de 
inversión para la elaboración del 
Plan de Ordenamiento y Manejo 
de la Cuenca -POMCA del río 
Tonusco; toda vez que, la 
cuenca asociada a esta corriente 
hídrica no hace parte de los 
Subzonas Hidrográficas – SZH o 
niveles subsiguientes -NSS 
establecidos por el IDEAM que 
deben ser objeto de ordenación 
y manejo”. 
De igual manera en la misma 
comunicación expresa:  
“No obstante, se aclara que, el 
río Tonusco hace parte de la 
cuenca hidrográfica Directos Río 
Cauca entre Río San Juan - Río 
Ituango (mi) - NSS (código 2621-
01), cuyo Plan de Ordenación y 
Manejo se encuentra en la 
actualidad en proceso de 
formulación. En tal sentido, se 
recomienda que, una vez sea 
aprobado dicho instrumento de 
planificación hidrológica, de 
acuerdo con lo establecido en el 
artículo 2.2.3.1.6.14 del Decreto 
1076 de 2015, se plantee una 
línea de inversión del Proyecto 
Túnel Guillermo Gaviria 
Echeverri sector 02 (Túnel del 
Toyo), asociada a la ejecución 
de los programas y proyectos del 
componente programático del 
POMCA que quede adoptado”. 
El 15 de febrero de 2023, se 
presentó a la Corporación 
Autónoma Regional – 
CORANTIOQUIA, mediante 
radicado 009-001-
20230216005695, propuesta 
para direccionar la inversión de 
no menos del 1% del valor del 
proyecto, proponiendo líneas 

San Juan y se encuentra en proceso 
de divulgación. 
 
Por otro lado, se revisan y socializan 
los programas del POMCA Río San 
Juan que se acogerían dentro del 
proyecto para implementar la línea de 
inversión, para surtir la actualización 
del Plan de Inversión. 
 
Los acercamientos con la Alcaldía en 
este periodo han sido cancelados por 
la misma Entidad, por lo que, no se ha 
concertado entre las partes para definir 
las necesidades y aplicabilidad dentro 
del área de influencia de la inversión. 
No obstante, la Interventoría ha 
solicitado agotar todos los recursos 
necesarios para la actualización del 
Plan y su presentación ante la ANLA. 
 
El 23/08/2023 El Contratista remitió 
oficio con radicado 216-167-
20230818001150 a la Alcaldía de 
Santa fe de Antioquia, en reiteración al 
pronunciamiento de la entidad sobre el 
plan de inversión no menor al 1% y la 
definición las líneas de inversión. 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 
estratégicas de inversión en 
programas de planificación y 
manejo del agua y saneamiento 
ambiental para el POMCA del 
Río San Juan.  
 
En este sentido, la Autoridad 
Ambiental mediante radicado 
110-COI2303-5646 del 9 de 
marzo de 2023, amplió 
información relacionada con el 
proceso de formulación del Plan 
de Ordenación y Manejo 
POMCA del Río Cauca entre el 
Río San Juan y el Río Ituango, el 
cual a la fecha se encontraba en 
fase de formulación y a su vez, 
el 24 de mayo 2023 por medio de 
radicado número 160-COI2305-
12896 se brindó respuesta a 
solicitud de concepto frente a la 
viabilidad de ejecutar los montos 
de la inversión forzosa de no 
menos del 1%, determinando 
por medio de la mesa de trabajo 
de compensaciones, que: 
“dadas las necesidades en 
saneamiento básico que tiene el 
municipio de Santa Fe de 
Antioquia, los recursos de la 
inversión forzosa de no menos 
del 1%, deben ser invertidos en 
los pozos sépticos rurales, en 
temas de acueducto y PTAR, por 
lo tanto, no se considera viable 
que el usuario aporte los 
recursos a la Corporación para la 
formulación del PORH del rio 
Tonusco”. 
 
En el sector 1, el Contratista 
radicó a CORANTIOQUIA 
solicitud de concepto frente al 
planteamiento línea de inversión 
Banco de hábitat, esto mediante 
oficio 160-COE2309-40188. 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 
CORANTIOQUIA previo a emitir 
pronunciamiento solicita se 
obtenga concepto de la Alcaldía 
de Santa Fe de Antioquia y las 
comunidades del área de 
influencia del proyecto. 
 
En diciembre 2023 se aprobó 
empresa INSOAMBIENTALES 
para ejecución del plan de 
inversión forzosa no menos del 
1%, esto con respecto a su 
actualización. Durante este 
periodo se inició actividades de 
gestión y análisis de líneas de 
inversión. 
 
La Interventoría remitió la 
comunicación #INT-CONDOR-
3281-2024, conminando a que 
se adelanten todas las gestiones 
necesarias para su ejecución. 
 
El 07/03/2024 se realizó reunión 
de avance de la inversión del 1% 
junto con la mesa ambiental y la 
Alcaldía de Santa Fe de 
Antioquia. 
 
Asimismo, el Contratista tuvo 
mesa de trabajo en marzo 2024, 
con la ANLA con el fin de aclarar 
requisitos para la línea de 
inversión. 
 
El 25/04/2024 recorrido junto a 
CORANTIOQUIA verificación 
predio para localización de la 
Planta. 
 
El 29/04/2024 – 03/05/2024 
reunión de avance en la Alcaldía. 
 
Mediante comunicación INT-
CONDOR-3656-2024 del 
30/05/204, se generó apremio al 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 
Contratista por no cumplimiento 
del Plan de Inversión Forzosa no 
menos del 1%, retrasos en su 
radicación a la ANLA y posible 
no cumplimiento en su ejecución 
dentro del plazo contractual. 
 
Mediante radicado ANLA 
20246200647912 del 7/06/2024, 
el Contratista remitió a la ANLA 
el Plan de Inversión Forzosa no 
menos del 1% para revisión y 
concepto de la Interventoría. El 
05/06/2024 la Interventoría 
solicita al Contratista proceda a 
su radicación previendo los 
retrasos presentados a la fecha, 
y en su defecto, solicitar a la 
ANLA mesa de trabajo 
presencial junto para priorizar 
concepto del plan.  
 
A la espera concepto de la 
ANLA, en reunión del 
15/07/2024 indicó que, la 
evaluación la realizará en 
septiembre 2024. 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS – Traslado de Exp. a la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA 
 Permisos de levantamiento de Veda Nacional Resolución No. 1845 del 11/09/2017, 

modificado por la Resolución 1036 del 17 de julio de 2019, en esta última se incluye 
el área de las vías de acceso del túnel del Guillermo Gaviria Echeverri (Toyo).  
 
Luego, mediante Auto N° 00539 del 11 de febrero de 2021, la ANLA avocó 
conocimiento de las actuaciones administrativas remitidas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS -, obrante en el Expediente ATV0596, 
allegado por medio del oficio con radicado ANLA 2021019838-1-000 del 8 de febrero 
de 2021, asimismo, ordenó, una vez en firme el presente proveído, que el 
Expediente ATV0596-00-2021, remitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible-MADS -, se incorporara al expediente LAV0039-00-2017. Asimismo, la 
ANLA mediante radicado ANLA # 2021125056-2-000 del 22 de junio del 2021, 
informó que después de realizar la verificación correspondiente, el expediente 
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ATV0596 fue trasladado satisfactoriamente a la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Tabla 3-25 Permisos Ambientales – MADS / ANLA 
ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO LEVANTAMIENTO DE VEDA NACIONAL 

Levantamiento, rescate, 
traslado y reubicación 
de vedas. 

Se está ejecutando reubicación vedas 
predio La Quinta, propuesta en la 
propuesta para el rescate, traslado y 
reubicación de especies en vedas, 
presentado a CORANTIOQUIA y la 
ANLA. 
  
CORANTIOQUIA mediante oficio 
radicado #160-COE2303-9141 del 
21/06/2023, emite concepto de viabilidad 
a los predios propuestos para la ejecución 
de los permisos de levantamiento de 
vedas, esto para el sector 1 y sector 2. 

Teniendo en cuenta 
respuesta de viabilidad 
para los predios en junio 
2023 por parte de 
CORANTIOQUIA; Se 
remitirá por parte de cada 
Contratista a la ANLA, 
esto con el fin de reiterar 
pronunciamiento por parte 
de la ANLA frente al Plan 
de Vedas y 
enriquecimiento. 
 
Mediante oficio ANLA 
20234300445411 del 
21/09/2023, la ANLA en 
respuesta a comunicación 
con radicado 
#20236200596252  del 
11/09/2023 expresó al 
Contratista de Obra que 
“(…) el pronunciamiento 
con respecto a dicha 
propuesta se realizará 
mediante el Acto 
Administrativo que acoja el 
concepto técnico de 
seguimiento y control 
ambiental No. 5328 del 28 
de agosto de 2023, el cual 
se encuentra en 
elaboración por parte del 
grupo jurídico del grupo 
Medio Magdalena - Cauca 
– Catatumbo (MMCC) de 
la subdirección de 
Seguimiento de Licencias 
Ambientales (SSLA), por 
lo que una vez generado, 

Seguimiento y control semestral de 
especies reubicadas. 

• El 27/09/2023, inició seguimiento 
y Monitoreo #2. 

• En enero 2024, inició 
Seguimiento y Monitoreo #3. 

Acciones de 
Enriquecimiento en un 
área mínima de nueve 
(9) hectáreas. 

Mediante la Resolución No 140 del 02 de 
febrero 2024, la ANLA hizo 
pronunciamiento a las áreas de la 
propuesta para el rescate, traslado y 
reubicación; y actividades de 
enriquecimiento de 9 ha, radicado a la 
ANLA #2022058512-1-000 del 
29/03/2022. 
 
La Interventoría mediante comunicación 
INT-CONDOR-3467-2024 solicitó al 
Contratista dar prioridad a las nuevas 
áreas para ejecución, debido a que los 
predios aprobados en la resolución No- 
140 no tienen inconvenientes jurídico-
prediales. Continúa pendiente. 
 
En este periodo se continúa en evaluación 
áreas por el Contratista para su ejecución. 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 
PERMISO LEVANTAMIENTO DE VEDA NACIONAL 

les será remitido en los 
términos establecidos 
para tal fin.” 
 
Una vez se tenga 
aprobación de la ANLA de 
la propuesta para el 
enriquecimiento, se 
iniciará con las actividades 
de enriquecimiento por 
parte del Contratista de 
Obra. 
 
El cronograma de 
ejecución con fecha a 
corte del contrato se 
extiende en tiempo de 
ejecución las actividades 
de gestión predial, 
establecimientos y 
mantenimiento. 

 
CORANTIOQUIA 
 Permisos de sustracción temporal y sustracción definitiva de una parte de reserva 

de recursos naturales de zona rivereña del río Cauca: Acuerdo 180-ACU1811-551 
del 21 de noviembre de 2018, se autorizó la sustracción de un área de 21,68 ha, 
discriminada en 17,11 ha de manera temporal y 4,565 ha de manera definitiva del 
Área de Reserva de los Recursos Naturales Zona Ribereña del Río Cauca. 
 
Luego, mediante ACUERDO No. 628 del 27 de enero del 2022 “Por el cual se 
aprueba la cesión parcial de la sustracción autorizada por Acuerdo 180-ACU1811-
551 del 21 de noviembre de 2018 al Consorcio Antioquia al Mar, en beneficio de 
Construcciones el Cóndor”. 

 

Tabla 3-26 Permisos Ambientales - CORANTIOQUIA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO SUSTRACCIÓN DE RESERVA TEMPORAL 
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ZODME 1 

Mediante 80-ACU2201-638 del 26 de julio 
del 2022, se acepta desistimiento de uso del 
permiso por parte de CORANTIOQUIA, 
solo para el área de la ZODME 1 en cuánto 
a sustracción de Reserva Temporal. 

N.A 

PERMISO SUSTRACCIÓN DE RESERVA DEFINTIVA 

Accesos y vía desde el  
K1+540 – K2+000 

Mediante radicado CORANTIOQUIA 120-
COE2304-13982 del 10 de abril 2023, 
Construcciones EL Cóndor radicó Plan de 
compensación de 45.65 Ha por sustracción. 
 
El 07 de julio 2023 hubo visita por parte de 
la Corporación. 
 
Mediante radicado CORANTIOQUIA 160-
COE2309-37992 del 13 de septiembre 202. 
El Contratista reiteró solicitud de concepto 
del plan a CORANTIOQUIA. En espera de 
concepto. 
 
El 28/08/2023 el Contratista radicó a 
CORANTIOQUIA el segundo informe del 
permiso de sustracción del permiso 
Acuerdo No 180-ACU2201-628 del 27 de 
enero de 2022, para revisión de la 
Interventoría. 
 
Mediante nuestra comunicación #INT-
INVIAS-3266-2024, se trasladó al 
Contratista de manera formal el oficio 
INVIAS #2023S-VBOG-031989, a través 
del cual la Entidad contratante menciona el 
informe técnico 120- IT2310-14201 del 17 
/10/2023 emitido por CORANTIOQUIA, 
recordando que no hubo aprobación por 
parte de la Autoridad Ambiental del predio 
denominado “Pantanillo”, localizado en la 
vereda Tunal del Municipio de Santa Fe de 
Antioquia, al no cumplir con las 
equivalencias ecosistémicas, inmueble que 
fue propuesto en su momento en el Plan de 
Compensación para realizar la 
compensación de 45,65 ha por la 

El 26/12/2023 INVIAS 
remite oficio INVIAS 
2023S-VBOG-031989, por 
medio del cual informa en 
relación al concepto de 
Plan de Compensación por 
sustracción presentado por 
Construcciones el Cóndor a 
CORANTIOQUIA mediante 
comunicación #120-
COE2304-13982, en 
cumplimiento al permiso 
Acuerdo No 180-ACU2201-
628 del 27 de enero de 
2022 que, fue evaluado por 
CORANTIOQUIA a través 
del informe técnico 120- 
IT2310-14201 del 17 de 
octubre de 2023, en el cual 
solicita buscar un nuevo 
predio, que se encuentre 
dentro del área de 
influencia o que tenga 
características similares del 
predio donde se realizó la 
sustracción. La 
Interventoría procederá a 
hacer el requerimiento al 
Contratista. 
 
El cronograma de ejecución 
con fecha a corte del 
contrato se extendería en 
tiempo de acuerdo con los 
tiempos de 
pronunciamiento del Plan 
por parte de 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

sustracción definitiva de 4,565 ha; remitido 
por el Contratista Construcciones el Cóndor 
a CORANTIOQUIA por medio del radicado 
#120-COE2304-13982, en cumplimiento 
del  Acuerdo. 
 
Mediante nuestra comunicación INT-
CONDOR-3246-2024 se solicitó al 
Contratista actualizar y remitir el Estado de 
cumplimiento del Acuerdo 180-ACU1811- 
551 de 2018, cedido mediante Acuerdo 
180-ACU2201-628 del 2022, continúa 
pendiente, se efectuó apremio al 
Contratista. 
 
Mediante la comunicación INT-CONDOR-
3661-2024 del 31/05/2024, se brindó 
respuesta a las comunicaciones #216-167-
20240430001497 y #216-167-
20240508001509. Estado de cumplimiento 
permiso de sustracción DRMI_Acuerdo 
180-ACU1811- 551 de 2018, cedido 
mediante Acuerdo 180-ACU2201-628 del 
2022, reiterando y manteniendo los 
apremios emitidos en el periodo anterior. 
 
Por otro lado, teniendo en cuenta, que el 
Contratista el 23/05/2024, remitió a la 
Interventoría por medio de correo 
electrónico, el acto administrativo 040-
ADM2401-67 del 10/01/2024, por medio del 
cual CORANTIOQUIA hizo seguimiento y 
control del permiso de sustracción de DRMI 
Acuerdo 180-ACU1811- 551 de 2018, 
cedido mediante Acuerdo 180-ACU2201-
628 del 2022; por lo que, una vez revisado 
y analizados, la Interventoría mediante 
comunicación INT-CONDOR-3662-2024 
del 31/05/2024, solicitó: 
 

1. Entregar el soporte de citación de la 
Autoridad Ambiental donde 
requiere a Construcciones el 
Cóndor efectuar diligencia de 
notificación personal. 

CORANTIOQUIA, y los 
retrasos de entrega del 
Contratista de Obra. 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

2. Entregar la constancia de 
CORANTIOQUIA que exprese que 
se llevó a cabo la diligencia de la 
notificación, de lo cual, debe 
poderse verificar la fecha 
correspondiente. 

 
Mediante Oficio 120-COE2406-22980 del 
21/06/2024, el Contratista presentó a 
CORANTIOQUIA el plan para evaluación. A 
la espera de CORANTIOQUIA. A la espera 
de concepto de CORANTIOQUIA. 

 

 Permisos de levantamiento parcial de restricción al uso y aprovechamiento de 
algunas especies forestales: Resolución 1902-2014 del 19 de febrero de 2019. 

Tabla 3-27 Permisos Ambientales - CORANTIOQUIA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO LEVANTAMIENTO PARCIAL DE RESTRICCIÓN AL USO Y APROVECHAMIENTO DE 
ALGUNAS ESPECIES FORESTALES 

Sector 1 – restricción 
aprovechamiento 
forestal 

• No está en uso, en proceso de 
renovación, pendiente 
pronunciamiento de la ANLA. 

• El Contratista solicitó concepto de 
viabilidad del predio a 
CORANTIOQUIA. 

• Se inició el 31/10/2023 reubicación 
de brinzales en el predio la Quinta. 

Pendiente pronunciamiento 
de la ANLA, por renovación 
del permiso. 

El cronograma de ejecución 
con fecha a corte del 
contrato se extendería en 
tiempo. 

Compensaciones 
individuas  

Está en proceso de definición de predios, 
para la compensación de 35544 individuos. 

Se generó apremio al Contratista, con el fin 
de que dé inicio con las actividades de 
compensación de acuerdo con las 
obligaciones a su cargo. 

El 15/11/2023 se volvió a visitar policial junto 
NVIAS-Construcciones El Cóndor- 
Interventoría, por invasión y vandalismo en 
el predio La Quinta, donde se encuentran 

Es necesario establecer e 
identificar áreas para 
realizar la siembra de 
árboles según cantidad 
establecida en el permiso, 
teniendo en cuenta que no 
es posible realizar dicha 
actividad en las áreas 
remanentes del proyecto 
por seguridad vial. En este 
sentido, es necesario 
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reubicadas las vedas según la Resolución 
1845/2023 y Brinzales en cumplimiento a la 
Resolución 1902/2023; actualmente, se 
reclama posesión del predio sin 
conocimiento inicial de la Alcaldía. 

El 14/12/2023 mediante radicado ANLA 
20236200991342, el Contratista remite a la 
ANLA informando situación en el predio La 
Quinta, área donde se realiza el 
cumplimiento de algunas obligaciones 
contenidas en la Resolución 1845 de 2017 y 
Resolución No. 040-RES1902-1014 de 
2019. 

El 19/01/2024 se realizó visita predio en El 
Espinal, para buscar alternativas, en 
proceso de evaluación del predio.   

El Contratista se encuentra en búsqueda y 
proyección de nuevos predios para 
ejecución de la compensación. 

El 22/04/2024 la Interventoría aprueba las 
propuestas para el plan. – El Contratista da 
continuidad a caracterización predio, APU y 
plan.  

En junio 2024, se evaluó el acuerdo de 
voluntades, se hicieron observaciones por 
la Interventoría para atención del 
Contratista. 

 

En julio 2024, se ajustó el acuerdo de 
voluntades y dio inicio al proceso de firma, 
no obstante, el 26/07/2024 se realizó 
reunión de aclaración con propietarios para 
continuar con el proceso de firma. 

formular el plan de 
compensación, así este no 
este contemplado como 
obligación en el permiso (a 
la fecha está en proceso de 
formulación). 

Actualmente, se reclama 
posesión del predio sin 
conocimiento inicial de la 
Alcaldía de la situación 
actual del predio, por lo 
que, se está evaluando su 
uso para las siembra y 
avance de las 
compensaciones. 

El cronograma de ejecución 
con fecha a corte del 
contrato se extendería en 
tiempo. 
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Plan de Manejo Ambiental – PMA 

Tabla 3-28 Seguimiento al plan de manejo ambiental, Sector 1 

N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

PMA-ABIO-01    

Programa de manejo 
ambiental de Calidad 
Atmosférica (aire y 
ruido)   

En ejecución   

En junio 2024 se efectuó el 
monitoreo semestral de los 
monitoreos de calidad del aire 
y ruido. El próximo monitoreo 
se realizará en el mes de 
diciembre del 2024 

Para este periodo se realizó 
humectación permanente de la 
antigua vía al mar con una 
frecuencia mínima de 6 veces 
al día para mitigar la 
generación de material 
particulado, señalización y 
cerramiento perimetral para 
dar cumplimiento a los 
compromisos pactados.  

En este periodo en recorridos 
de obra se recalca la solicitud 
de que cada vehículo tipo 
volqueta cuente con sistema de 
carpado mecanizado para 
evitar aportes de material sobre 
la vía y minimizar la generación 
de material particulado en los 
desplazamientos  

PMA-ABIO-02  / PMS-ABIO-02  
Programa de manejo 
ambiental del recurso 
hídrico   

En ejecución   

Se continúa con la ejecución de 
monitoreos de aguas diarios, 
semanal, quincenal, semestral, 
mensual y trimestral.   

- 

El contratista mediante la firma 
encargada STAP SAS E.S.P, 
realiza mantenimiento a 11 
unidades sanitarias portátiles 
ubicados en los frentes de obra 
de este sector. 
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N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

En las inspecciones realizadas 
en obra, se evidencia que el 
contratista tiene instalado la 
delimitación biótica del cuerpo 
de agua conocida como "La 
Nustria", y con el propósito de 
establecer los límites del área 
de intervención del frente Cielo 
abierto #5 respecto al Río 
Tonúsco, se instaló 
delimitación biótica al margen 
de la vía industrial.  

PMA-ABIO-03    

Programa de manejo 
ambiental y control de 
la infiltración de 
aguas subterráneas   

En ejecución   

Continúa en funcionamiento de 
tratamiento de aguas 
generadas en túnel 4, se 
continúa aumentando la 
frecuencia del mantenimiento 
de los sistemas, control de las 
aguas infiltradas y operación 
permanente del sistema.   

Se continua con la ejecución de 
monitoreo semanal a 
piezómetro.  

En este periodo hubo 
tratamientos en túnel 4 y túnel 
1 para control de aguas de 
infiltración.  

PMA-ABIO-04    

Programa de manejo 
ambiental de residuos 
sólidos domésticos, 
industriales y 
peligrosos   

En ejecución   

En este periodo en recorridos 
de obra se hace seguimiento y 
control de puntos ecológicos, 
como de la realización de 
capacitaciones al personal de 
obra.   

Para el periodo se cuenta con 
8 puntos ecológicos. 
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PMA-ABIO-05    

Programa de manejo 
ambiental de 
combustibles, 
lubricantes, parque 
automotor, 
maquinaria, equipos y 
herramientas   

En ejecución   

En este periodo en recorridos 
de obra se recalca la solicitud 
de implementación de medidas 
en los frentes de obra activo, 
de lo cual surte una mejora en 
su manejo por parte del 
Contratista.    

Para este periodo se realizaron 
mantenimientos a maquinaria 
pesada y vehículos livianos.  

En el periodo de reporte se 
registró consumo de 
combustible en los frentes de 
obra, para el desarrollo de 
actividades con maquinaria y 
equipos equivalente a 
17571.58 galones de ACPM y 
355.39 galones de gasolina 

PMA-ABIO-06    

Programa de manejo 
ambiental de 
materiales de 
construcción y sitios 
de acopio   

En ejecución   

En este periodo en recorridos 
de obra se recalca la solicitud 
de implementación de medidas 
de manejo.    

En el periodo hubo acopios 
provisionales de materiales de 
construcción en el túnel 3 y 
ZODME 3, de consumo diario y 
con las medidas de manejo 
ambiental establecidas.  

El material adquirido para la 
producción de concreto fue 
suministrado por triturados 
Sahara S.A.S, teniendo un 
volumen equivalente a 483.49 
m3 en el periodo de reporte 
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PMA-ABIO-07    

Programa de manejo 
ambiental para 
sobrantes de 
excavación, 
adecuación y 
conformación de 
sitios de depósitos 
(ZODMES)   

En ejecución   

En este periodo se mantienen 
las actividades informadas en 
el periodo anterior, ahora bien, 
se ejecuta cambio menor para 
funcionamiento de planta de 
trituración y sitios de acopio 
temporal.   

Actividades Ejecutadas:   

Cerramiento perimetral   

Descapote, construcción de 
filtros    

Aprovechamiento forestal   

Inicio de construcción del 
primer nivel de gaviones.    

Construcción del muro de 
contención en gaviones según 
diseño (3 niveles de gavión)   

Conformación y compactación 
del material depositado   

Seguimiento topográfico.    

Instalación de instrumentación 
geotécnica (piezómetro, 
inclinómetro)   

Conformación final de terrazas- 
Ejecución parcial   

Actividades Pendientes:   

Construcción de rondas de 
coronación Empradización    

Los materiales de excavación 
generados de la actividad de 
construcción de túneles y 
cielos abiertos fueron 
depositados en el lleno de 
occidente.  

PMA-ABIO-08    
Programa de manejo 
ambiental para 
estabilidad de taludes   

En ejecución   

En el periodo de reporte se han 
intervenido 15 taludes de los 29 
que se tienen como objeto 
contractual. Esta estabilización 
se realiza siguiendo los 
lineamientos y medidas 
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técnico-ambientales, para 
garantizar el sostenimiento de 
los taludes en la traza del 
proyecto. A continuación, se 
relacionan los taludes 
intervenidos a la fecha:  
 1) cielo abierto 1a_k1+300 al 
k1+600- margen izquierda-
talud  

2-3) Cielo abierto 1a_k1+600 al 
k3+320- margen izquierda y 
derecha- terraplén y talud  

4) cielo abierto 1b_k3+320 al 
k3+990- margen derecha- talud  

5) cielo abierto 4 excavación 
k8+260 al k8+400 costado 
derecho  

6) Portal entrada t2_k8+724- 
margan derecha- talud  

7) cielo abierto 5_k9+100 al 
k9+370- margen derecha-talud  

8) túnel falso_k9+600 al 
k9+650- margen derecha-talud  

9) cielo abierto 6_k9+700 al 
k9+800  

10) portal entrada túnel 3- 
margen derecha- talud  

11) cielo abierto 7_k10+150 al 
k10+340-margen derecha- 
talud y terraplén  

12) portal entrada túnel 4-
k10+341- margen derecha- 
talud  

13) portal galería 1 túnel 4  

14) portal galería 2 túnel 4  

15) cielo abierto 8 k11+610 al 
k11+652 costado derecha.  
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PMA-ABIO-09    

Programa de manejo 
ambiental para la 
construcción, 
operación, 
desmantelamiento de 
instalaciones 
provisionales y 
recuperación de 
áreas afectadas.   

En ejecución   

Solo se cuenta con plataformas 
de trabajo en cielo abierto 1, 3, 
4, 5, 6, 7, portal entrada túnel 1 
túnel 2, portal entrada de túnel 
3 y túnel 4 portal entrada, entre 
los mencionados se incluyen 
contenedores tipo oficina 
(K8+600), sistema de 
tratamiento de aguas 
residuales industriales 
(K9+800), comedores para el 
personal de obra (K8+700), 
subestaciones eléctricas 
(K8+750), tanques de 
almacenamiento de aguas 
para los procesos 
constructivos K8+770), taller 
de soldadura (K8+720). Para el 
periodo, no se realizó 
desmantelamiento de las áreas 
anteriormente mencionadas ya 
que se los frentes se 
encuentran aún en etapa 
constructiva.  

PMA-ABIO-10 

Programa de manejo 
ambiental para el 
control de voladuras y 
manejo de explosivos 

En ejecución 
Seguimiento y control SST  

Para este periodo no se 
realizaron voladuras   

PMA-ABIO-11    

Programa de manejo 
ambiental de 
acequias en los 
tramos intervenidos.   

En ejecución   

Se realizan inspecciones 
permanentes y se instalan 
barreras físicas para retener 
materiales y evitar la 
obstrucción del flujo de las 
acequias. En el periodo de 
reporte no se realizaron 
actividades de protección de 
acequias, ya que aún se 
conservan las barreras 
instaladas en el periodo 
anterior.  

A la fecha se han realizado 2 
reposiciones de acequias, una 
sobre el km 1+650 y otra sobre 
el km 3+300.  

PMA-ABIO-12    Programa de manejo 
ambiental para N.A   No se han iniciado y dentro del 

cronograma se ejecutarán de 
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N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 
protección de las 
laderas susceptibles 
a socavación del río 
Tonusco    

acuerdo con el avance de las 
actividades de obra, y 
necesidad que surjan de 
acuerdo con la ola invernal 
presentada.  

PMA-ABIO-13    

Programa de manejo 
ambiental para 
adecuación, uso, 
mantenimiento y 
entrega final de vías 
de acceso del 
proyecto   

En ejecución   

Se continúa con las actividades 
de mantenimiento de la vía 
industrial antigua vía al mar y 
vías de acceso entre el K1+300 
al K3+600.   

Se cuentan con más de 80 
señales verticales para 
controlar la velocidad de los 
vehículos del proyecto en el 
sector.     

PMA-BIO-01    

Programa de manejo 
ambiental para 
aprovechamiento 
forestal   

En ejecución   

En el periodo de reporte no se 
realizaron actividades de tala 
de árboles, aun así, se 
realizaron actividades de 
limpieza, transformación de 
madera y chapeado de la 
misma.  

PMA-BIO-02   

Programa de manejo 
ambiental y 
conservación de 
especies vegetales 
en vedas   

En ejecución   

Se finalizó en este periodo la 
reubicación del material 
vegetal que se encontraba en 
el vivero temporal al predio La 
quinta.  

En el periodo de reporte se 
tiene un consolidado de 4443 
individuos, pertenecientes a 
nueve especies de plantas 
vasculares en veda.  

La Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales ANLA 
realizo visita de seguimiento y 
control ambiental al proyecto 
en el primer semestre del año 
2024 y las propuestas 
presentadas para el rescate, 
traslado y reubicación, serán 
objeto de evaluación.    
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N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

   

Para este periodo se realizó el 
segundo monitoreo de veda 
nacional de la resolución 1845 
de 2017 en el predio la Quinta  

PMA-BIO-03   

Programa de manejo 
ambiental y para la 
afectación de la oferta 
de ecosistemas, por 
abatimiento del nivel 
freático.   

En ejecución   

Se tienen establecidas 30 
parcelas permanentes para 
controlar o analizar posibles 
afectaciones de los 
ecosistemas aledaños a los 
túneles, por abatimiento del 
nivel freático. El seguimiento 
de la medida implementada 
presenta una periodicidad 
semestral según licencia 
ambiental.  

  

En el mes de junio del 2024 se 
realizó el cuarto monitoreo de 
parcelas en los Piezómetros de 
Túnel 0 (PTnl0-1, PTnl0-2, 
PTnl0-4), y monitoreo de 
parcelas en los piezómetros de 
los Túneles 2, 3 y 4, 
cumpliendo con los monitoreos 
semestrales establecidos en 
las medidas del PMA-BIO-03 y 
PMS-BIO-03.  

PMA-BIO-04   

Programa de manejo 
ambiental para el 
ahuyentamiento, 
rescate y reubicación 
de fauna vertebrada y 
terrestre   

En ejecución   

Se continúa con estas 
actividades en seguimiento y 
acompañamiento de la 
Interventoría.   

Hasta la fecha se siguen 
realizando actividades de 
ahuyentamiento, rescate, 
traslado y reubicación de fauna 
terrestre específicamente en 
las coberturas vegetales, 
también se siguen realizando 
capacitaciones al personal de 
obra con temas de protección 
de la fauna endémica y/o 
amenazada.  
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PMA-BIO-05   

Programa de manejo 
ambiental para la 
instalación de señales 
preventivas en la vía y 
pasos de fauna   

En ejecución   

Se tienen instaladas 2 señales 
preventivas de paso de fauna, 
para evitar el atropellamiento 
de individuos en la zona de 
influencia del proyecto.  
   Adicionalmente, se capacita 
al personal que opera 
vehículos o equipos los límites 
de velocidad (30 km/h), para 
que no se presenten casos de 
atropellamiento de fauna.  

De momento, se finalizó con el 
paso vehicular y peatonal 
K1+350; y se continúa con el 
paso en el K4+100, sujeto al 
avance de las actividades de 
obra.   

PMA-BIO-06  

Programa de manejo 
ambiental para las 
comunidades 
hidrobiológicas.   

En ejecución   

Los monitoreos de 
comunidades hidrobiológicas 
se realizan de carácter 
mensual en las acequias y de 
carácter trimestral en el puente 
1 dichas actividades se 
desarrollan en seguimiento y 
acompañamiento de la 
Interventoría. 

Plan de Inversión Ambiental 

• Valor ejecutado en julio del 2024, para reconocimiento bajo la provisión ambiental 
con un reembolso de gastos, los valores ejecutados fueron por un valor total de $ 
607.243.701 con IVA incluido. 

• Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado julio 2024 de $ 5.565.464.483 

Tabla 3-29 Resumen de ejecución ambiental, Sector 1 
N° Preacta / periodo Valor 

PREACTA 8_Feb 22   $    26.634.000 
PREACTA 9_Mar 22 $                     - 
PREACTA 10_Abr 22  $  275.410.624 
PREACTA 11_May 22 $    65.421.933 
PREACTA 12_Jun 22 $ 272.192.715  
PREACTA 13_Jul 22 $   84.455.181  
PREACTA 14_Ago 22 $ 125.953.765  
PREACTA 15_Sept 22          $ 255.803.164  
PREACTA 16_Oct 22 $   90.204.499  
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PREACTA 17_Nov 22 $                   -   
PREACTA 18_Dic 22 $                   -   
PREACTA 19_Ene 23 $  209.292.440 
PREACTA 20_Feb 23 $                  -    
PREACTA 21_Mar 23 $    77.353.969 
PREACTA 22_Abr 23 $                   -   
PREACTA 23_May 23 $                   -   
PREACTA 24_JUN 23 $  663.335.192 
PREACTA 25_JUl 23 $  140.561.955 
PREACTA 26_AGO 23 $  123.825.212 
PREACTA 27_sept 23 $  405.842.441 
PREACTA 28_oct 23  $  202.836.498 
PREACTA 29_NOV 23 $    85.454.781 
PREACTA 30_DIC 23   $    80.956.581 
PREACTA 31_ENE 24 $  100.474.806 
PREACTA 32_FEB 24  $    74.884.219 
PREACTA 33_MAR 24 $  259.014.075 
PREACTA 34_ABR 24 $ 1.125.140.670 
PREACTA 35_MAY 24 $ 106.609.399 
PREACTA 36_JUN 24 $ 106.562.663 
PREACTA 37_JUL 24 $ 607.243.701 
TOTAL acumulado ejecutado $ 5.565.464.483 

Reporte de Contingencia:  

En cumplimiento al Artículo 1° y Artículo 2° de la Resolución 1767 del 27 de octubre de 
2016, se informan con respecto a los reportes de contingencia lo siguiente: 

• Cielo abierto #7 (K10+120 al K10+170): 

Tabla 3-30 Resumen de reporte Contingencia Cielo abierto #7, Sector 1 
Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final  Reportes Parciales 

No. Vital -   No. Reporte ANLA 
inicial  

INVIAS – ANLA  

N° VITAL 4100080021580722001  

Rad ANLA 2022197805-1-000 del 08-sept-2022  

Fecha  Seleccionar 04/09/2022  
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Reporte Detalle Descripción 

Descripción de la 
zona y sus sitios 
claves 

Texto 

Siendo las 07:50 a.m. del 04 de septiembre de 
2022, se presentó desprendimiento de material por 
desconfinamiento en la parte superior del talud 
ubicado entre abscisas K10+120 al K10+170, 
generado principalmente por las lluvias intensas 
presentadas en el sector y condiciones geológicas 
del talud afectado, que conjuga materiales de 
resistencia mecánicas pobres en zonas de alta 
pendiente al y que de acuerdo al perfil 
estratigráfico, es un depósito coluvial activo poco 
confinado compuesto por una matriz areno-
arcillosa, con fragmentos angulares a 
subangulares de rocas ígneas plutónicas y 
volcánicas, que en consecuencia suscitan que el 
talud sea un sitio con alta vulnerabilidad y 
susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa. 
Dicho desprendimiento generó el cierre total de la 
vía industrial y con ello la afectación de la 
movilización de la maquinaria y equipo del proyecto 
y usuarios de la vía, de igual manera, generó 
accidente laboral por caída a desnivel (40 m) del 
operador de la retroexcavadora con código interno 
RO-163, toda vez que al evidenciar el 
desprendimiento del material del talud se retiró 
corriendo del equipo y fue alcanzado por la 
proyección de una roca, generando su caída sobre 
la vía industrial. 
 
Se realizó el retiro del material caído en la vía 
existente con el fin de habilitar el paso Y el material 
retirado fue transportado y dispuesto en el gestor 
RCD autorizado - Llenos de Occidente. Se brindó 
atención inmediata de una persona que resultó 
lesionada y mientras se desarrollaban actividades 
de control se establecieron controladores de 
tráfico, para manejar el flujo de vehículos y 
personas. Adicionalmente, se instalaron anclajes 
para garantizar la estabilización del talud. 

• Portal salida de Túnel 4 (K11+609 al K11+674): 

Tabla 3-31 Resumen de reporte Contingencia Portal salida Túnel 4(K11+609 al K11+674), Sector 1 
Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final Reportes Parciales 
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Reporte Detalle Descripción 

No. Vital -   No. Reporte 
ANLA inicial  

INVIAS – ANLA  

Rad ANLA 2023010872-1-000 del 18-ene-2023  

Fecha  Seleccionar 18/01/2023 

Descripción de la 
zona y sus sitios 
claves 

Texto 

Siendo las 08:30 a.m. del 17 de enero de 2023, se 
presenta desprendimiento de material por 
desconfinamiento en la parte superior del talud ubicado 
entre abscisasK11+609 al K11+674 , generado 
principalmente por eventos asociados al clima del último 
semestre (lluvias fuertes) y por las condiciones 
geológicas del talud, que conjuga materiales de 
resistencia mecánicas pobres en zonas de alta pendiente 
y que de acuerdo al perfil estratigráfico, corresponde a 
un macizo rocoso compuesto por rocas de tipo ígneo 
volcánico, basaltos y andesitas basálticas con 
intercalaciones de rocas sedimentarias. Respecto a la 
Geología del túnel 4, en el capítulo 5.1.1 del EIA, se 
establece que en el portal salida, se presentan rocas 
basálticas cizalladas con baja dureza y alta 
meteorización. Según la perforación PTnl4-3_Trm2 
localizada en el centro del túnel, se describe una gran 
zona de debilidad, que tritura y disgrega el material 
rocoso. El depósito coluvial es matriz soportado 
compuesto por fragmentos de rocas con tamaños 
variables de gravas a bloques con formas angulares y 
subangulares. El espesor del depósito es de 5 a 7 m. 
Dicho desprendimiento generó el cierre parcial de la vía 
industrial y con ello la afectación de la movilización de la 
maquinaria y equipo del proyecto y usuarios de la vía. 

• Cielo abierto 5 (K9+075 al K9+090): 

Tabla 3-32 Resumen de reporte Contingencia Cielo abierto 5 (K9+075 al K9+090), Sector 1 
Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final Reportes Parciales 

No. Vital -   No. Reporte 
ANLA inicial  

INVIAS – ANLA  

Rad ANLA 2023030353-1-000 del 17-feb-2023  

Fecha  Seleccionar 15/02/2023 
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Reporte Detalle Descripción 

Descripción de la 
zona y sus sitios 
claves 

Texto 

S Siendo las 04:30 p.m. del 15 de febrero de 2023, se 
presenta desprendimiento de material por 
desconfinamiento en la parte superior del talud ubicado 
entre abscisas K9+075 al K9+095, generado 
principalmente por las condiciones geológicas del 
terreno, que se caracteriza por ser una ladera con 
crestas simétricas de morfología alomada, cimas agudas 
dispuestas perpendicularmente al rumbo de las 
estructuras geológicas y que definen salientes cortas y 
largas sobre rocas de distinto origen. Desde la parte 
superior del talud se evidencian terracetas, procesos 
erosivos y movimientos leves a favor de la pendiente, así 
como también depósito coluvial con espesor aproximado 
de 2 m. Lo anterior sumado que en el Estudio de Impacto 
Ambiental - EIA, se identificó en este sector (portal salida 
del Túnel 2) falla local con inclinación del 85°, muestran 
que se pueden generar desprendimientos de material 
hacia la vía antigua al Mar. Por otro lado, dicho evento 
generó el cierre total de la vía industrial y con ello la 
afectación de la movilización de la maquinaria y equipo 
del proyecto y usuarios de la vía, de igual manera, generó 
incidente laboral y atrapamiento parcial de la máquina 
con código interno RO79. 

 
• Cielo abierto #3 (Talud K7+700- 800): 
   

Tabla 3-33 Resumen de reporte Contingencia Cielo abierto #3, Sector 1 
Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final  Reportes Parciales 

No. Vital -   No. Reporte ANLA 
inicial  

INVIAS – ANLA  

N° VITAL 20246200539222  

Rad ANLA 20246200539222 del-11-may-2024 

Fecha  Seleccionar 11/05/2024 

Descripción de la 
zona y sus sitios 
claves 

Texto 

En horas de la madruga del 11 de mayo de 2024, 
se presenta desprendimiento de material por 
desconfinamiento en la parte superior del talud 
ubicado entre abscisas K7+905 al K7+941 (tramo 
denominado cielo abierto 3), generado 
principalmente por las intensas lluvias presentadas 
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en el sector y condiciones geológicas del talud 
afectado, caracterizada por una transición suelo 
roca IV en la parte superior del corte con espesores 
variables entre 25 m – 30 m de espesor; de dicha 
transición se identificaron dos zonas, la superior 
con mayor cantidad de matriz arenosa (matriz 
soportada), subyacida por una zona con mayor 
contenido de roca muy meteorizada y otra zona 
muy fracturada y menor cantidad de suelo (clasto 
– soportada). El derrumbe no afectó el tránsito 
normal sobre la vía denominada Antigua Vía al 
Mar, ni tampoco afectó la fuente hídrica 
denominada rio Tonusco, sin embargo, si vio 
afectado algunos individuos arbóreos (10 
individuos) de bajo porte y algunas actividades 
constructivas que se habían adelantado en el 
sector para estabilizar el talud. 

 
Cielo abierto #7- Vía Industrial (Talud K7+700- 800): 

 
Tabla 3-34 Resumen de reporte Contingencia Cielo abierto #7, Sector 1 

Reporte Detalle Descripción 
Tipo de Reporte  Parcial/Final  Reportes Parciales 

No. Vital -   No. Reporte ANLA 
inicial  INVIAS – ANLA  

  N° VITAL 4100089092244724002 

  27-jun-2024 

Fecha  Seleccionar 27/06/2024 

Descripción de la zona y sus sitios 
claves Texto 

En horas de la madruga del 27 de junio 
de 2024, se presenta desprendimiento 
de material por desconfinamiento en la 
parte superior del talud ubicado sobre la 
vía Antigua al Mar, empleada como vía 
industrial en el sector denominado K6, el 
cual corresponde según proyección del 
trazado vial el tramo comprendido entre 
el K10+070 al K10+110 (tramo 
denominado cielo abierto 7), generado 
principalmente por las intensas lluvias 
presentadas en el sector y condiciones 
geológicas del talud afectado. Cabe 
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destacar que dicho talud no está en el 
trazado objeto de intervención del 
proyecto y área licenciada, pero es 
aledaño a la parte inferior del portal 
salida del túnel 3, lo que podría afectar al 
trazado licenciado. El derrumbe afectó el 
tránsito normal sobre la vía denominada 
Antigua Vía al Mar (cierre total de la vía), 
se vio afectado algunos individuos 
arbóreos (15 individuos) de bajo porte y 
posible afectación por a porte de material 
a la corriente hídrica denominado rio 
Tonusco. 

Seguimiento Ola invernal mayo 2024 

En el monitoreo constante del corredor vial en ejecución que realizan tanto el contratista 
como la Interventoría, en especial por ola invernal que se viene presentando en el área del 
proyecto, sumado a las condiciones geológicas adversas de la zona, se evidenciaron desde 
el 10 de mayo de 2024 nuevas  fisuras y grietas en el concreto lanzado en el sector del 
talud del K7+940-970 adicionales a las que se habían presentado con anterioridad en el 
talud hacia la zona medio y alta, por lo que en su momento se realizó un tratamiento de 
pernos pasivos para evitar que se continuara su propagación. Esto se puede evidenciar en 
el siguiente registro fotográfico. 

  
Ante la situación descrita, se realizó una visita conjunta Interventoría contratista para definir 
las primeras acciones a tomar, entre las que se determinó una revisión con el especialista 
en geotecnia del contratista de las causas y antecedentes de las intervenciones realizadas 
y las nuevas acciones a tomar, de igual manera se revisó el estado de los drenajes (zanjas 
de coronación), evidenciándose un derrumbe en la parte alta que obstruía dicha estructura, 
que retiró personal del contratista, y también se evidenció el rompimiento de cuñas de 
anclajes.    
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Sin embargo, hacia las 23:00 horas del 11/05/2024, se presentó el desprendimiento de una 
zona contigua ya estabilizada con tratamiento geotécnico en el sector del Cielo Abierto 3B 
Talud K7+700- 800, como se observa a continuación: 
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De igual manera, se presentaron derrumbes en diferentes sitios de la vía industrial, producto 
de las intensas lluvias de los últimos días, por lo cual se debe hacer el respectivo retiro y 
disposición del material, lo mismo que la conformación de la vía, para garantizar el paso de 
los actores viales. 
 
Es así como, en consideración a la temporada de lluvias en el área de influencia del 
proyecto, la Interventoría consideró pertinente que el Contratista Construcciones El Cóndor 
S.A activara el Plan de Contingencia a fin de prevenir y mitigar posibles afectaciones 
ambientales / socioeconómico / técnico / SST no intencional, y garantizar la seguridad de 
las personas en virtud de riesgos que se generan o potencializan por esta condición 
climática.  
  
El Contratista Construcciones El Cóndor SA, debía estar en permanente alerta, para 
identificar y evaluar situaciones que puedan ser un potencial riesgo y tomar medidas de 
control que permitan prevenir los eventos identificados, proteger a las personas y 
comunidades y mitigar los efectos generados, mediante el plan de emergencia y 
contingencia en el marco de la respuesta a los desastres que puedan presentarse en el 
tramo a su cargo. Asimismo, era necesario que el personal involucrado ante cualquier 
eventualidad, tengan pleno conocimiento de los procedimientos y acciones que se deban 
aplicar, en aras de estar preparados y prevenir o afrontar situaciones de emergencia; con 
el objeto de apoyar el control de estas, y de esta manera evitar pérdidas humanas, 
materiales, ambientales y económicas. 
  
En consecuencia, como es el caso más común en el sector que son los ocasionados por 
desprendimientos de bloques, deslizamientos, desprendimientos de material y 
desestabilización de taludes, los riesgos potenciales identificados en el proyecto, por 
actividades inherentes al mismo o por situaciones ajenas, que podrían alterar las 
condiciones normales de su desarrollo. Es así que, se debe activar el Plan de Contingencia 
de cumplimiento total por parte del Contratista y está orientado a la ejecución de las 
acciones preventivas y de control de emergencias ante la eventualidad de un suceso, y 
comprende tres (3) tipos de medidas: Preventivo, Operación y Respuesta, Recuperación; 
este plan enmarcado dentro de los lineamientos ambientales consagrados en la 
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Constitución Política Nacional de 1991, la Ley 99 de 1993, Decreto 2811 de 1974, Ley 1523 
del 24 de abril del 2012, Decreto 1076 de 2015 y las normas reglamentarias vigentes hasta 
la fecha, el cual se encuentra en proceso de actualización de acuerdo con lo aprobado en 
la licencia ambiental del proyecto otorgado bajo la Res 1574/2017. 
  
Así las cosas, en el periodo de mayo 2024 solicitó a Construcciones el Cóndor por medio 
de la comunicación #INT-CONDOR-3611-2024 de manera prioritaria lo siguiente: 
  

i) Activar de forma inmediata el Plan de Contingencia por eventos de movimiento en 
masa generados por la primera temporada de lluvias 2024, y que se presentara un 
informe con sustento técnico- socio ambiental-SST frente al estado actual de los 
sitios críticos y se genere un reporte de alertas tempranas cuando se identifique una 
situación de riesgo, así mismo, mantener informadas a la Autoridades locales 
correspondientes como el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 
– CMGRD de Sata Fe de Antioquia. 
 

ii) Bajo la ocurrencia de contingencia el cielo abierto 3, se solicitó su reporte ante la 
ANLA dentro de las veinticuatro (24 h), de conformidad con la Resolución 1767 de 
2016 en la Plataforma VITAL MINAMBIENTE en los plazos establecidos en el 
artículo 2 de dicha resolución. 
 

iii) Evaluar de acuerdo con los sitios críticos identificados y revisar detalladamente el 
sector del Cielo abierto 3, estableciendo las posibles causas por las cuales se están 
presentando tanto la falla de las estabilizaciones geotécnicas, como los 
desprendimientos, grietas y fisuras en los concretos lanzados y proponer las 
medidas que permitan su mitigación y sobre todo la seguridad del personal en obra 
y los demás usuarios de la vía. 

Seguimiento Ola invernal junio 2024 

Entre el 20/06/2024 al 26/06/2024 siguen presentando eventos de movimientos en masa 
sobre la vía industrial y algunos frentes de obra, así como el 27/06/2024 se presentó 
contingencia sobre la abscisa K10+070 al K10+110 que compromete parte del portal salida 
del túnel 3, se reitera al Contratista el seguimiento por la temporada de lluvias que se 
presenta en el sector frente a los puntos críticos del proyecto y se controla con la 
instrumentación. 

Seguimiento Ola invernal julio 2024 

En julio 2024, hasta la primera semana del periodo entre el 27/06/2024 al 03/07/2024 siguió 
presentándose movimientos en masa sobre la vía industrial y algunos frentes de obra, lo 
que sigue generando contingencias en el sitio. 
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Ahora bien, en las siguientes semanas hasta el 31/07/2024 no presentaron eventos para su 
reporte. Además, en seguimiento al estado de los reportes de mayo y junio 2024, el 
comportamiento de estos sitios críticos no hubo variación. 

Informes mensuales ambientales Contratista de Obra 

Tabla 3-35 Estado de informes mensuales ambientales, Sector 1 
Informe  Periodo Estado 

7 Ene-2022  Aprobado  
8 Feb-2022  Aprobado  
9 Mar-2022  Aprobado  
10 Abr-2022  Aprobado  
11 May-2022  Aprobado  
12 Jun-2022  Aprobado  
13 Jul-2022  Aprobado 
14 Ago-2022  Aprobado  
15 Sept-2022  Aprobado  
16 Oct-2022  Aprobado  
17 Nov-2022  Aprobado  
18 Dic-2022  Aprobado  
19 Ene-2023  Aprobado 
20 Feb-2023  Aprobado 
21 Mar-2023  Aprobado 
22 Abr-2023  Aprobado 
23 May-2023  Aprobado 
24 Jun-2023 Aprobado 
25 Jul-2023 Aprobado 
26 Ago-2023 Aprobado 
27 Sept-2023 Aprobado 
28 Oct-2023 Aprobado 

29 Nov-2023 Aprobado 

30 Dic-2023 Aprobado 
31 Ene-2024 En proceso de aprobación 
32 Feb-2024 En proceso de aprobación 
33 Mar-2024 En proceso de aprobación 
34 Abr-2024 En observaciones 
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35 May-2024 En observaciones 
36 Jun-2024 En observaciones 
37 Jul-2024 Entrega con fecha máxima al 05 de julio 2024 

 Informes Trimestrales ambientales 

Tabla 3-36 Estado de informes trimestrales ambientales, Sector 1 

Trimestre Periodo Estado de entrega 

1 Jul-ago.-sept 2021  Octubre 2021  

2 Oct-nov-dic 2021  Ene- Feb 2021  

3 Ene-feb-mar 2022  1-sept-2022  

4 Abril-may-jun-2022  1-sept-2022  

5 jul-ago-sept-2022  10-oct-2022  

6 oct-nov-dic-2022   31/01/2023  

7 ene-feb-mar-2023 14/04/2023 

8 abr-may-jun-2023 11/07/2023 

9 jul-ago-sept-2023 31/10/2023 

10 oct-nov-dic-2023 15/03/2024 

11 ene-feb-mar-2024 18/07/2024 

12 abr-may-jun-2024 18/07/2024 

13 jul-ago-sept-2024 Próximo  
10- oct-2024 

 
Aspectos generales Ambientales:  
 

Entre 01/07/2024 al 31/07/2024 hubo recorridos de obra, con el fin de verificar el 
estado de cumplimiento en la implementación las medidas ambientales seguimiento 
a los monitoreos, manejo de material vegetal, acequias y funcionamientos de los 
sistemas de tratamiento para el manejo de aguas residuales industriales y 
domésticas, revisión de instalaciones temporales y seguimiento de parcelas-  
 
Se realizaron mesas de trabajo en conjunto Contratista - Interventoría para 
verificación del cumplimiento de actividades ambientales.   
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Entre el 01/07/2024 al 31/07/2024 se realizaron actividades por parte del Contratista 
con acompañamiento de la interventoría, esto en cumplimiento de las fichas del Plan 
de Manejo Ambiental (PMA-BIO-03, PSM-ABIO-02). 

 
Dos (2) veces por semana, el contratista realizó mantenimiento, recolección y 
disposición de las aguas residuales domésticas de las unidades sanitarias móviles.    
 
Entre el 01/07/2024 al 31/07/2024 el Contratista realizó actividades de rescate, 
ahuyentamiento, captura y reubicación de fauna en cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental. En este periodo, el seguimiento es parcial durante la semana, esto de 
acuerdo con el avance de obra a la fecha. 

 
Durante el mes de julio de 2024 el Contratista con el acompañamiento de la 
interventoría realizó mediciones de instrumentación geotécnica para seguimiento y 
control con frecuencia semanal para los puntos. 

 
El 03/072024, el Contratista Construcciones el Cóndor responde al Acta 362-2024 
mediante el radicado ANLA 20246200744862, a los requerimientos reiterados 1 y 2. 

 
Entre el 27/06/2024 al 03/07/2024 se realizan actividades semestrales de 
seguimiento y monitoreo de las parcelas de los túneles. 

 
Entre el 27/06/2024 al 03/07/2024 siguen presentando movimientos en masa sobre 
la vía industrial y algunos frentes de obra, lo que sigue generando contingencias en 
el sitio. 

 
El 04/07/2024 se realizó mesa de trabajo Contratista e Interventoría para el acuerdo 
de voluntades para la compensación de la Res 1902-2019. 

 
El 10/07/2024 se realizó junto con CORANTIOQUIA reunión de estado planes de 
compensación y traslado de redes, se realizarán reuniones adicionales para mayor 
detalle de información presentada a la Autoridad. 

 
El 11/07/2024 inició de firma de acuerdo de voluntades, para la actualización del 
plan de compensación, en el marco de la resolución 1902 del 2019. 

 
El 15/07/2024 se realizó mesa de trabajo junto con el Contratista - Interventoría para 
revisión y observaciones de APU cerramiento. Esto para atención de observaciones 
del Contratista. 

 
El 16/07/2024 se realizó junto con la ANLA reunión virtual de estado plan de 
Inversión Forzosa no menos del 1%, la ANLA informó que hará evaluación para 
concepto del plan en septiembre 2024. 



 
 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
0030015 

INFORME MENSUAL 037 – JULIO 2024 

 
 
 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 037 0030015-INF_MEN_037_JUL_2024 
Julio 2024 120 

 

 
Mediante radicado 20249050067834 el Contratista Construcciones el Cóndor radicó 
PQRS al IDEAM para definición de propuesta de línea de inversión 1%. 

 
El 19/07/2024 el Contratista radicó a CORANTIOQUIA justificación de aclaración de 
solicitud de plazo realizada mediante radicado 160-COE2406-22827 del 20 de junio 
de 2024, referente a algunas obligaciones establecidas en el artículo segundo del 
Acuerdo 180-ACU2311-668 del 30 de noviembre 2023. 

 
El 22/07/2024 el Contratista remitió ajustes del APU, se programó para el 29/07/2024 
mesa de trabajo junto con el Contratista - Interventoría para revisión y observaciones 
de APU cerramiento. Esto para atención de observaciones del Contratista. 

 
Entre el 23/07/2024 allegó borrador de Alcance radicado CORANTIOQUIA 120-
COE2406-22980 del 20 de junio de 2024, en respuesta acto administrativo 040-
ADM2401-67 del 10 de enero de 2024. La Interventoría solicitó que se ajuste el 
documento bajo los lineamientos de CORANTIOQUIA previo a radicación del 
alcance. 

 
Entre el 18/07/2024 al 24/07/2024, se hizo revisión provisiones y avances de 
compensaciones ambientales. 
 
El 26/07/2024 se realizó reunión con propietarios para hacer aclaraciones frente al 
acuerdo de voluntades, relacionado con el avance para las compensaciones de la 
Res 1902-2019, acompañamiento del Contratista Construcciones el Cóndor e 
Interventoría. 

 
El 30/07/2024 el Contratista remitió ajustes del APU para cerramiento de 
compensación a realizar bajo la Res. 1902-2017, en proceso de revisión de la 
Interventoría. 

 
El 31/07/2024 el Contratista allegó nuevo oficio borrador ajustado de alcance 
radicado CORANTIOQUIA 120-COE2406-22980 del 20 de junio de 2024, en 
respuesta acto administrativo 040-ADM2401-67 del 10 de enero de 2024. La 
Interventoría se encuentra en proceso de revisión. 

 
Entre el 01/07/2024 al 31/07/2024, se continúa reiterando al Contratista 
cumplimiento y avance de obligaciones ambientales dentro del plazo contractual. 

 
Entre el 01/07/2024 al 31/07/20244, se hizo revisión provisiones y avances de 
compensaciones ambientales. 
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Aspectos prediales 

Para el 15 de julio de 2024 se efectúo reunión virtual de seguimiento a la gestión predial 
para el tramo 2 del Proyecto, con participación del Consorcio Antioquia al Mar, la Gerencia 
del Proyecto, el Instituto Nacional de Vías-INVIAS, Construcciones el Cóndor S.A. y las 
Interventorías del tramo 1 y tramo 2; a través de la cual se trajo a colación aspectos 
prediales de sector 1, donde se expuso:  
 

- PREDIO TT-T2-018:  Del CAM se informa que, en relación con la querella policiva 
instaurada por perturbación de área adquirida por el Departamento de Antioquia, la 
Inspección de Policía cambio fecha de audiencia, quedando para el 31 de julio de 
2024.    
 

- ADQUISICIÓN PREDIOS TT-T2-019 Y TT-T2-022: Del CAM se informa que, sobre 
el inmueble 19, están a la espera de aprobación del avalúo. Sobre el inmueble 22, 
si bien la Lonja entregó avalúo, el CAM realizó observaciones, mismas que ya fueron 
atendidas y se remitirá a Interventoría tramo 1 para aprobación. De la Interventoría 
tramo 1 se expresa que, tienen el avalúo del predio 19, y se estima que en el 
transcurso de la semana se libere el insumo, sea aprobando o con observaciones. 
 

- INFORME DE ESTADO GESTIÓN PREDIAL PARA EL TRAMO 2: De la 
Interventoría tramo 1 se procede a ilustrar el balance predial actual, informando 
predios adquiridos, sin antecedente registral, en expropiación, en proceso de 
adquisición y en restitución policiva, donde, se denota que, a la fecha, persiste un 
considerable número de predios sin gestión culminada.  
 

Igualmente, dentro del periodo, el 29 de julio de 2024, se llevó a cabo reunión predial virtual, 
con asistencia y participación de las partes antes mencionadas, a través de la cual, se trajo 
a colación:  
 

- INFORME DE ESTADO GESTIÓN PREDIAL PARA EL TRAMO 2: Del CAM se 
ilustra el balance predial actual, informando predios adquiridos, sin antecedente 
registral, en expropiación, en proceso de adquisición y en restitución policiva, donde, 
se denota que persiste un gran número de predios sin gestión culminada.  
 

- Sobre el predio 018 continúan a la espera de celebración de la audiencia de fallo de 
querella policiva por perturbación de área adquirida, y, del predio 019, la Lonja está 
en atención de observaciones elevadas por la interventoría del tramo 1.  
 



 
 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
0030015 

INFORME MENSUAL 037 – JULIO 2024 

 
 
 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 037 0030015-INF_MEN_037_JUL_2024 
Julio 2024 122 

 

De otra parte, en lo que concierne a la gestión predial de los inmuebles 65, 20 A y 21 A, 
cuya adquisición está bajo responsabilidad de Construcciones el Cóndor S.A., los cuales 
surgieron en razón a verse afectados por la modificación del trazado derivado de la 
aprobación de optimización de diseños del Contrato de Obra 958-2021, para el periodo 
objeto de informe, el 16/07/2024, se llevó a cabo mesa de trabajo entre Interventoría e 
INVIAS, a través de la cual, se concordó en la no viabilidad de que el Contratista de Obra 
del tramo 2 sector 1, continúe los trámites para inicio de las adquisiciones, hasta tanto se 
cuente con adición y prórroga al contrato 958-2021, y consecuente seguridad de 
intervención de frentes de obra. Lo anterior, en pro de debida planeación en inversión de 
recursos y prevención de inconvenientes en etapa de liquidación. 
Situación anterior que fue puesta en conocimiento del Contratista de Obra mediante 
comunicación INT-CONDOR-3778-2024 y comité gerencial de obra, donde, igualmente se 
recomendó: continuar efectuando monitoreo de los folios de matrícula, las actuaciones que 
viene realizando la propietaria del inmueble 065-DI-T2-CTT para actualización de linderos, 
y la verificación de posible traslapo de nueva servidumbre de energía inscrita en el predio 
020 A-DI-T2-CTT.  
Aunado a lo anterior, Construcciones el Cóndor S.A. dejó consignado en el informe mensual 
predial de junio de 2024, radicado en el periodo de julio de 2024, que: continúa en revisión 
mensual de los folios de inmuebles a su cargo, en los cuales no se ha evidenciado el 
surgimiento de nuevos aspectos a los contemplados en insumos editables que fueron 
adelantados, y, en relación con la actualización de linderos que adelanta la propietaria del 
predio 65, se continúa a la espera de pronunciamiento de Catastro.  Así mismo, que frente 
al predio 20 A, en relación con el análisis de posible traslapo entre el trazado del proyecto 
y servidumbre de energía eléctrica, una vez consultado a PCH LA NOQUE, recibieron 
información de que se encuentran en revisión técnica para dar respuesta a Construcciones 
el Cóndor S.A.  
Finalmente, conforme a la sabana predial del CAM con corte a junio de 2024, compartida a 
la Interventoría por parte del INVIAS vía correo electrónico; la Gobernación de Antioquia 
para el sector 1 tiene un total de 50 predios para adquisición, incluyendo el 38 que se 
comparte con sector 2 por ser empalme; de los cuales, 32 están inscritos a favor de la 
Gobernación de Antioquia. Igualmente, a la fecha, Construcciones el Cóndor S.A., tiene un 
total de 3 predios para adquisición, sin embargo, esta gestión predial se encuentra sujeta a 
adición y prórroga al contrato 958-2021.  

Aspectos jurídicos  

Desde el componente jurídico, durante el periodo que nos compete se realizó: 
Se solicitó al área predial del contratista, acompañar y estar atento a las nuevas 
contingencias surgidas en el corredor, para identificarse y reportar oportunamente, 
si se requiere intervención fuera de la franja predial del proyecto, en pro de 
adelantarse los trámites tendientes a adquisición.  
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Apoyo en revisión, emisión de observaciones, recomendaciones, asistencia a 
mesas de trabajo, sobre el documento de acuerdo de voluntades para la 
implementación del plan de compensación, elaborado y allegado por el contratista 
de obra. 
Alcance a comunicación INT-CONDOR-3710-2024. Aspectos relacionados con: 
‘’Respuesta a reclamación directa por presuntas afectaciones causadas a el 
inmueble denominado “Parcela No. 48” de la parcelación los Cedros P.H y la zona 
común donde se encuentra ubicada la malla perimetral de la copropiedad, en el 
siniestro ocurrido el día 17 de abril de 2024’’; donde, se coloca en conocimiento de 
Construcciones el Cóndor la respuesta dada desde tramo 1. 
Revisión, emisión de observaciones, asistencia a mesas de trabajo, 
conceptualización y acompañamiento en la solicitud del contratista, de prórroga al 
contrato de obra 958-2021 hasta el 31 de agosto de 2024. Lo cual, quedó 
perfeccionado en SECOP II el 30 de julio de 2024.  
Revisión y complementación, en requerimiento al contratista, de respuesta a la 
comunicación 216-167-20240703001588 del 3/07/2024. Reiteración de 
requerimiento de acreditación oportuna de encontrarse al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral. 
Revisión y complementación, en traslado al contratista, de oficio INVIAS #2024S-
VBOG-045216 y #2024S-VBOG-044561, respuesta a comunicación #216-167-
20240618001573. Estado de cumplimiento del permiso de sustracción 
DRMI_Acuerdo 180-ACU1811- 551 de 2018, cedido mediante Acuerdo 180-
ACU2201-628 del 2022, sector 1. 
Revisión y complementación, sobre respuesta al contratista de obra, de la 
comunicación #216-167-20240604001533. Seguimiento al estado de cumplimiento 
del permiso de sustracción DRMI Bosque Seco, Acuerdo ACU2311-668 del 
30/11/2023, sector 1. 
Revisión, emisión de observaciones, y posterior a subsanación, remisión al INVIAS, 
de informe ejecutivo mensual predial, correspondiente a junio de 2024, presentado 
por Construcciones el Cóndor S.A. 
Comunicación al contratista de obra, sobre aspectos relacionados con la Gestión 
Predial de inmuebles 065-DI-T2-CTT, 020 A-DI-T2-CTT, y 021 A-DI-T2-CTT. 
Optimización diseños contrato de obra 958-2021. Se informa que acorde a mesa de 
trabajo INVIAS e Interventoría del 16/7/24, no se da viabilidad de inicio de gestión 
predial hasta tanto se cuente con adición y prórroga al contrato de obra, y 
consecuente seguridad de intervención de frentes, previniendo una debida 
planeación en inversión de recursos. 
Revisión y complementación, en respuesta al contratista de obra, de comunicación 
#216-167-20240605001536. Seguimiento al Plan de Inversión Forzosa no menos 
del 1%. Exp. LAM8812-00, sector 1. 
Respuesta a la comunicación 216-167-20240702001587. Pronunciamiento de 
Construcciones el Cóndor S.A., respecto de cronograma de cerramientos para el 
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tramo 2, a cargo del Consorcio Antioquia al Mar, donde, se requirió hacer un análisis 
integral de predios donde falte cerramientos. 
Información al INVIAS, de análisis del cronograma del Consorcio Antioquia al Mar, 
para ejecución de cerramientos del tramo 2 sector 1. Donde, se indicó la falta de 
total culminación del cerramiento del predio TT-T2-024.  
Información al INVIAS, sobre reclamación directa a Construcciones el Cóndor, el 
CAM y la Gobernación de Antioquia, relacionada con inmueble denominado: 
‘’Parcela No 48’’, de la Parcelación los Cedros P.H. y la zona común donde se 
encuentra ubicada la malla perimetral de la Copropiedad. Donde, se coloca en 
conocimiento las respuestas efectuadas, y, se solicita mediación ante actores del 
tramo 1, por presunta invasión en el predio en mención. 
Respuesta a la comunicación 216-167-20240612001549. Relacionada con 
propuesta de Construcciones el Cóndor S.A., para el manejo actual y futuro del 
Programa de Arqueología Preventiva del Proyecto. 
Se colocó en conocimiento de los contratistas, memorando individual No. Radicado: 
2024I-VBOG-042486, donde, la SS INVIAS, informa los Gestores Prediales del 
proyecto. 
Elaboración de documentación, apoyo, acompañamiento y asistencia a mesas de 
trabajo, en relación con solicitud de prórroga al contrato de interventoría hasta el 31 
de agosto de 2024. Lo cual, quedó perfeccionado en SECOP II el 30 de julio de 
2024. 
Apoyo en revisión, emisión de observaciones, y asistencia a mesa de trabajo, desde 
componente jurídico predial, sobre proyección del contratista de obra, de inversión 
predial, en caso de prórroga al contrato 958-2021, hasta diciembre de 2024. 
Elaboración de documento solicitado por el INVIAS, de consolidación de balance 
predial de la gestión a cargo de la Gobernación de Antioquia.  
Revisión, y emisión de observaciones, a cronograma de la gestión predial que tiene 
a cargo el contratista de obra. 
Traslado al contratista de obra, de la sabana predial del CAM con corte a junio de 
2024 
Consolidación de información predial solicitada por el INVIAS, sobre aspectos a 
cargo del contratista de obra, y de la Gobernación de Antioquia, incluyendo 
actividades, estado y proyección de costos.   
Presentación POWERPOINT sobre el estado de la gestión predial asignada al 
contratista de obra. 
Concepto jurídico sobre información solicitada del proyecto, acorde a directriz del 
Gestor Social 
Asistencia, participación y elaboración de actas de reunión predial, llevadas a cabo 
el 15/07/24 y 29/07/24, cuya comparecencia estuvo precedida por la Gerencia del 
Proyecto, el Consorcio Antioquia al Mar, la Interventoría tramo 1, el INVIAS, 
Construcciones el Cóndor S.A., Consorcio Vías Colombia 061 e Interventoría tramo 
2. 
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Elaboración de informes semanales prediales, y complementaciones en informe al 
DNP y Presidencia, mismos que se remiten al INVIAS.  

 
Aspectos sociales 

Para el mes de julio se realizaron las siguientes actividades y gestiones cumpliendo con las 
obligaciones del PMA. 

3.2.1.20. PMA_SOC-01: Programa de manejo de información y participación 
comunitaria. 

Entrega de las piezas de comunicación impresas en instituciones públicas y privadas del 
municipio de Santa Fe de Antioquia (Alcaldía, SENA, UdeA, Corantioquia, entre otros). 

Subsanación de las observaciones realizadas por la interventoría sobre los boletines 8 y 9. 
Recepción PQRS 095, trasladada desde la interventoría, donde una vecina de la vía 

manifiesta que, por el paso de vehículos pesados por la antigua vía al mar, su vivienda se 
ha deteriorado.  Se programará visita a la vivienda, para el análisis y respuesta al 
requerimiento.  

Socialización con la comunidad aledaña a Cielo Abierto 4, sobre procedimiento de voladura 
en el frente de obra.  

Organización de información para actualizar la página web, la cual se remitió al equipo de 
diseño y diagramación, para hacer los ajustes en el sitio web. 

Continúa la entrega de las piezas de comunicación impresas en instituciones del municipio 
de Santa Fe de Antioquia (SENA, COMFAMA, I.E. San Luis Gonzaga, escuela Kilómetro 
2, escuela Obregón) de forma que la comunidad en general este informada de los avances 
del proyecto vial. 

Socializar a la comunidad sector el Corralito, sobre el proceso de voladura que se realizara 
en el frente de obra, a fin de demoler la roca y avanzar con el proceso constructivo.  

Se realizó llamada telefónica a la peticionaria de la PQR 095, para concertar la visita técnica 
al predio, pero esta manifestó tener unas diligencias personales y solicito se programe la 
visita para la próxima semana.  

Acompañamiento para la actividad de voladuras, concernientes a información a la 
comunidad, desalojo de las viviendas al momento de la voladura y verificación de que no 
se presenten afectaciones al finalizar la actividad. 

Acompañamiento a las actividades de socialización de las contingencias presentadas por 
deslizamiento de material y desbordamiento de quebradas a la comunidad aledaña a la 
vía industrial. 
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Visita técnica al predio donde se instauro la PQR 095, se escuchó la solicitud de la 
peticionaria, se tomaron los registros fotográficos de las afectaciones y se explicó que el 
equipo técnico evaluaría la situación y posteriormente se le daría una respuesta escrita.   

Reunión social virtual con las profesionales de interventoría y CVC061, para revisar los 
ajustes a la página web.  Se solicitaron nuevos ajustes, debido a la solicitud del INVIAS y 
a los cambios que se han presentado en los logos.  

Se envió al equipo de diseño de la página web, un documento con las observaciones 
presentadas por la interventoría, para que sean subsanadas. 

Cierre a la PQR 095, en la cual se explica que la afectación obedece a temas diferentes al 
tránsito de volquetas por la vía o a las obras que se están ejecutando en el sector. 

Emisión de la cuña radial correspondiente al mes de julio.  
Reunión social virtual con la profesional social de interventoría y el gestor social del INVIAS, 

para revisión de los boletines N°8 y N°9, se solicitaron por parte de la subdirección de 
sostenibilidad. 

Acompañamiento a reunión con la comunidad del Barrio Buga, sobre compensaciones 
ambientales, entre profesionales ambientales del constructor y la interventoría, donde se 
explicó el procedimiento para las compensaciones y se hicieron claridades sobre un 
documento de acuerdo de voluntades que se debe firmar, para materializar las actividades 
de compensación en los predios.     

 

3.2.1.21. PMA_SOC-02. Programa de manejo para la educación socioambiental al 
personal y a la comunidad. 

Gestión contractual interna del contratista para la realización las actividades de apoyo a los 
PRAES en las escuelas de las unidades territoriales menores. 

Inducciones al personal que ingreso al proyecto, estas inducciones incluyen temas de las 
áreas social, ambiental, SST, sostenibilidad y gestión humana y entrega del folleto de 
buenas prácticas socioambientales.   

Reunión virtual con el proveedor B2G que ejecuta el apoyo de fortalecimiento a los PRAES.   
Se socializó el diagnóstico encontrado en las escuelas y las actividades que se propone 
ejecutar. Con base en la visita inicial se elaborará el cronograma para la ejecución.   

Inicio de las actividades de apoyo a los PRAES en las Instituciones Educativas de las 
veredas del área de influencia. 
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3.2.1.22. PMA_SOC-05.   Programa de manejo para la promoción de las condiciones 
de salud de la población. 

Gestión con el Centro de Salud del Llano para realizar brigadas de salud en las veredas del 
AID.   Se concertará con los lideres comunales para llevar a efecto estas actividades con 
el apoyo del hospital y la secretaria de salud. 

3.2.1.23. PMA_SOC-06. Programa de Manejo para la Pontenciación del sector 
productivo y la Empleabilidad. 

Reunión virtual con el consultor que asesora los proyectos productivos, como seguimiento 
a las actividades y para conocer el avance del cronograma propuesto.  El consultor inicio 
el envío de cotizaciones para el análisis y compra de los elementos requeridos para el 
fortalecimiento de las iniciativas productivas que se asesoran. 

Reunión virtual de seguimiento con el consultor que asesora los proyectos productivos, la 
reunión conto con el acompañamiento del gestor social del INVIAS y la interventoría. 

Gestión de compra de los elementos y equipos aprobados por interventoría, para los 
proyectos productivos. 

  
 

3.2.1.24. PMA_SOC-07. Programa de Manejo Para El Fortalecimiento Institucional Y 
Comunitario.  

• Visita a la escuela Sacramento Osorio Pérez en compañía del contratista que ejecutara 
el mejoramiento en la escuela, para que el personal operativo conociera el espacio y se 
fijaran tiempos de entrega para iniciar la obra.  

• Reunión con líderes de la junta de Acción Comunal de la vereda Chaparral, planeación 
municipal y docentes, para explicar el alcance de la obra a ejecutar y obtener aprobación 
de las partes.   

• Gestión con oficina de planeación municipal de Santa Fe de Antioquia, para obtener un 
documento soporte del folio de la escuela Media Cuesta, en la vereda Chaparral, este 
documento es requerido por la interventoría para viabilizar la intervención. Se envió el 
documento y la interventoría dio vía libre para continuar el proceso de mejoramiento en 
la escuela veredal.   

• Visita a la escuela Sacramento Osorio Pérez de la vereda El Espinal, se realizó reunión 
de seguimiento a la construcción, donde participó el presidente de la Junta de Acción 
Comunal, representantes de Planeación Municipal y Secretaría de Educación y el equipo 
del constructor.  Se hicieron las claridades sobre la intervención, los acabados y hasta 
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donde llega la competencia de la empresa.  Se levantó un acta de la pequeña reunión, 
donde las partes quedaron conformes y de acuerdo con lo que se va a ejecutar 

 
 

Otras Actividades. 
• Comité social 48 con el gestor social del INVIAS 

 

3.2.1.25. Generación de empleos 

Para este periodo el 45% de los empleados por parte del Sector 1 son Foráneos de Mano 
de Obra No Calificada, seguido del 37% Foráneo Mano de Obra Calificada, seguido del 
18% que corresponde a Local de Mano de Obra No Calificada y el 1% están los Locales de 
Mano de Obra Calificada. 
 

Tabla 3-37 Empleabilidad, Sector 1. 

  

 
 

Gráfico 3-4 Empleabilidad, Sector 1 
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Tabla 3-38 Empleabilidad discriminado por población, Sector 1 

 

 
Gráfico 3-5 Empleabilidad discriminada por población, Sector 1 

3.2.1.26.   Atención a PQRS 

Para este periodo el Sector 1, tiene el 100% de las PQRS atendidas. 
 

Tabla 3-39 Estado de atención PQRS, Sector 1 
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Gráfico 3-6 Estado de atención a PQRS, Sector 1 

El Anexo 5-13, social contiene la relación detallada la información producida en esta área 
durante el periodo. 

Aspectos de seguridad y salud en el trabajo del Sector 1. 

Teniendo en cuenta las facultades y obligaciones de parte de la Interventoría para el 
seguimiento y control de los términos contractuales en lo que respecta al Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST de Construcciones El Cóndor SA a cargo de 
la construcción de infraestructura vial del sector 1, durante el mes de julio de 2024, la 
Interventoría verifico el cumplimiento al contratista en lo referente a las obligaciones del  
Capítulo 1 – Aspectos Generales, articulo 102, aspectos generales de seguridad y salud – 
artículos 102-13 y 102.2 Seguridad industrial y salud ocupacional de las 
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS. Asimismo, 
a las cláusulas vigésima octava y décima primera del Contrato de Obra y Apéndice D. 
Gestión Ambiental del Pliego de condiciones y a todo lo requerido por el Ministerio del 
Trabajo en lo que respecta al Decreto Único número 1072 del 26 de mayo de 2015 y a la 
Resolución número 312 del 13 de febrero de 2016 ambas del Ministerio del Trabajo, así 
como todos aquellos requisitos que se deriven de las citadas normas en materia actividades 
de alto riesgo, planes de emergencia y contingencias, planes de manejo de tránsito y 
actividades de promoción y prevención de accidentes laborales. 
En ese sentido, la Interventoría como evidencia al seguimiento y control de dichas 
obligaciones contractuales y normativas, mediante recorridos de campo conjunto se 
realizaron las inspecciones y verificaciones a los procedimientos y permisos de trabajo 
llevados a cabo por el Contratista en los diferentes lugares de trabajo del sector 1 y de las 
cuales las novedades fueron registradas mediante formato de hallazgos con código 
FE_030015_64 y remitidas a Construcciones el Cóndor SA semanalmente vía correo 
electrónico. Vale la pena destacar que en campo son verificadas en conjunto las acciones 
de mejora implementadas y vienen siendo atendidas. Asimismo, se deja trazabilidad 
mediante comunicados o mesas de trabajo relacionados con la parte documental del 
cumplimiento del SG-SST, tales como accidentalidad, planes de mejora, entre otros. 
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Comunicaciones SST del Sector 1 

Durante el mes de julio de 2024, la Interventoría realizo los siguientes requerimientos al 
Contratista en materia SST:  

- INT-CONDOR-3718-2024 del 3 de julio de 2024. Por medio de la presente se da respuesta 
a la comunicación 216-167-20240621001575 del Contratista con relación a la Memoria de 
cálculo para carro de revestimiento sistema tipo MK para bahías de parqueo, de las cuales 
se da alcance a través del comunicado INT-CONDOR-3799-2024 del 31 de julio de 2024, 
recordando las medidas de seguridad y salud en el trabajo. 

- INT-CONDOR-3729-2024 del 2 de julio de 2024. La Interventoría le reitera al Contratista 
sobre el requerimiento de acreditación oportuna del pago de aportes parafiscales relativos 
al Sistema de Seguridad Social Integral. 

- INT-CONDOR-3732-2024 del 2 de julio de 2024. Se hace verificación en el componente 
SST sobre las piezas divulgativas y plan contingencia. 

- INT-CONDOR-3747-2024 del 11 de julio de 2024. Se remite copia y enlace del Contratista 
del Manual de Identidad Visual 2024 V.4. del INVIAS, publicado el pasado 4 de julio de 2024 
en el sitio web de la entidad. 

- INT-CONDOR-3750-2024 del 11 de julio de 2024. Se da respuesta a la comunicación 216-
167-20240703001588 del 3/07/2024m, con relación a la reiteración de requerimiento de 
acreditación oportuna de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral; de las cuales el contratista atiende y subsana la 
observación.  

- El Contratista remite con el comunicado 216-ELECT-20240731000052 del 31 de julio de 
2024 del 31 de julio de 2024, los informes de los PMT de obra para los periodos del 24/06/24 
al 30/06/24, 01/07/24 al 07/07/24, 08/07/24 al 14/07/24 y 15/07/24 al 21/07/24; de los cuales 
la Interventoría no emitió observaciones al respecto. 
En cuanto a las acciones encaminadas durante el mes de julio de 2024, con el propósito de 
efectuar seguimiento y control de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, se describen las actividades de seguimiento más relevantes: 

Seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Construcciones El Cóndor SA cuenta con PMT vigente avalado por la Interventoría 
mediante comunicado INT-CONDOR-1521-2022 del 11 de octubre de 2022, la cual remiten 
a la Interventoría informes de seguimiento de los esquemas de PMT implementados en 
obra, a través del comunicado, radicado con número 216-ELECT-20240731000052 del 31 
de julio de 2024 del 31 de julio de 2024: 
  

Informe del 24/06/24 al 30/06/24,  
Informe del 01/07/24 al 07/07/24 
Informe del 08/07/24 al 14/07/24 y 
Informe del 15/07/24 al 21/07/24 
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La Interventoría verificó en campo, los esquemas de señalización instalados por parte del 
Contratista los días 3, 15, 16, 23 y 29 de julio de 2024 en campamento de obra, sector la Y 
“Buga” y ocasionalmente en Cielos Abiertos 5 y 7, inspeccionando los siguientes aspectos: 

  
Controladores o auxiliares de tránsito: Disponibilidad, uniformes de color naranja, radios 

de comunicaciones o silbatos, paletas pare y sigas, casco de seguridad color naranja 
y periodos de tiempo del pare y siga. 
  

Pare y sigas: Barreras plásticas. 
  

Señales de aproximación de obra: Limpieza, en buen estado, erguidas o rectas, altura 
y estado del papel reflectivo.    
  

La Interventoría no efectuó observaciones a novedades con respecto a la señalización 
instalada y a los demás dispositivos que hacen parte del PMT de la obra en el sector 
1.  

Con relación a la entrega de los elementos de protección personal, Construcciones El 
Cóndor SA, efectuó la entrega a veinte trabajadores que ingresaron como nuevos en el mes 
de julio y de forma semanal se realizó entrega en el área de almacén la reposición de 
guantes, gafas y calzado de seguridad por deterioro. Asimismo, la Interventoría efectúa 
observaciones de campo en cuanto a la necesidad de reposición en algunos trabajadores 
el cambio de guantes, gafas de seguridad y cascos por deterioro, inspecciones que fueron 
realizadas los días 3, 9, 16 y 23 de julio del año en curso. 
  
La interventoría en el mes de julio hizo verificación a la entrega de reposición de dotación 
para aquellos trabajadores con uniformes deteriorados. El Contratista hace entrega de 
dotación en concordancia a los lineamientos establecidos por la Ley 9 de enero 24 de 1979 
(Título III, artículos 122 a 124) y en la Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Título IV, 
Capitulo II, artículos 176 a 201), el Decreto 1072 del 26 de mayo del 2015 y Resolución 
0312 del 2019, donde se establecen los requisitos para asegurar la gestión de selección, 
suministro, uso, mantenimiento, reposición y disposición y al Código Sustantivo de Trabajo. 

  
El Contratista cuenta en obra con 12 Unidades Sanitarias Portátiles – USP para una 
población laboral de 256 trabajadores (256 – 15 = 241 Trabajadores) y una cobertura del 
74.7% y en oficina 10 baños para 15 trabajadores para una cobertura que supera el 100%. 
Vale la pena señalar que la Interventoría realizó inspección de estas USP el día 15 de julio  
en donde se verificó la higiene del sanitario, disponibilidad de agua, papel higiénico y jabón. 
La frecuencia de mantenimiento de estas USP es verificada por el área ambiental y por el 
momento dan cumplimiento. Al respecto, se realizará una inspección en campo de cobertura 
por frente y uso de baños, con el propósito de valorar si las unidades son suficientes, dado 
que la cantidad de estos no cumplen con el indicador del 100%. En caso que no cumplan 
por cobertura de uso, se hará el respectivo requerimiento al contratista.   
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El Contratita efectuó actividades de voladuras en cielo abierto 4 en la abscisa K8+454 en 
donde se realizaron barrenos  y detonaciones el día 3 de julio de 2024. Actividad controlada 
y ejecutada de acuerdo con las buenas prácticas de voladura; contando con el respectivo 
permiso de trabajo por parte del área SST.  
  
Durante el mes de julio se realizaron inspecciones de seguridad para actividades de trabajo 
en alturas en actividades de posicionamiento de formaleta de revestimiento, vaciado y 
desencofrado en túnel 4 para bahías de parqueo, instalación de andamio para armado de 
acero de refuerzo y resanes de los módulos en túnel 4; de las cuales se verificaron: 
Diligenciamiento de los permisos de trabajo, validación de certificados vocacional por parte 
del Ministerio del Trabajo, certificados del centro de entrenamiento en alturas. El día 23 de 
julio de 2024, el Contratista inicio con certificación de reentrenamientos en alturas a 
personal de obra. 
  
Durante el mes de julio el Contratista Construcciones El Cóndor SA no realizó actividades 
relacionadas con espacios confinados. 

        Actividades de formación y entrenamiento. 

Construcciones El Cóndor SA durante el mes de julio capacitó a su personal en la 
prevención de los peligros asociados para las actividades que se desarrollan en los frentes 
de obra activos, de los cuales a continuación se ilustra gráficamente los indicadores de 
formación y entrenamiento de lo que va corrido del año 2024. Puede observarse que el 
indicador se encuentra por encima del 80% para la eficacia y cobertura siendo altas y por 
encima del 41% para una satisfacción media. 
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Gráfico 3-7 Indicadores de formación y entrenamiento a julio del 2024 de El Cóndor SA 

Las capacitaciones aplicadas en junio de 2024 son:  
  

01 de junio: Divulgación y socialización de estándares de seguridad de encofrado y 
desencofrado y estándar de andamios 
08 de junio: Autocuidado en pies, causas de esguinces de tobillo asociado al riesgo 
locativo. 
15 de junio: Socialización y divulgación del programa de protección y prevención contra 
caídas de alturas. 
22 de junio: Medidas de seguridad en la operación de equipos menores y herramientas 
manuales (taladro, esmeril, pulidora). 

Los indicadores se discriminan de la siguiente manera: 
  

 Indicador de eficacia: Se utiliza para establecer si los objetivos y metas 
programados en la capacitación se cumplieron de acuerdo con los resultados 
propuestos en el mes de julio, de los cuales se capacitaron 225 trabajadores con 
una eficacia del 88%. 
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 Indicador de cobertura: Se refiere al porcentaje de empleados capacitados en un 

período definido. Este indicador se relaciona con el número de empleados de la 
empresa o del proyecto que requieren de la capacitación; es numérico y para su 
interpretación, deberá especificarse de acuerdo a los resultados en el rango 
correspondiente de la cobertura (Alta, Media, Baja). La cobertura de junio fue del 
88% con 225 trabajadores capacitados. 

 
 Indicador de satisfacción: Se refiere al porcentaje de empleados capacitados en 

un período definido y satisfechos con la capacitación. Este indicador es numérico y 
para su interpretación, deberá especificarse de acuerdo a los resultados en el  rango 
correspondiente de la cobertura (Alta, Media, Baja). El nivel de satisfacción promedio 
de las capacitaciones das fue del 84% la cual se consideró como alta 

 
- Este proceso es reforzado a través de charlas diarias, que a continuación se 

describen las relevantes aplicadas en julio de 2024:   
-   
- 01 Julio: Firma de ARAS y Permisos de Trabajo 
- 02 Julio: Tips para un fabuloso día en el trabajo 
- 03 Julio: Las 5 “C” del trabajo en equipo (Comunicación, coordinación, 

complementariedad, confianza y compromiso). 
- 04 Julio: Los residuos solidos 
- 05 Julio: Manejo integral de residuos solidos 
- 07 Julio: Reciclaje 
- 08 Julio: Andamios 1 
- 09 Julio: Andamios 2 
- 10 Julio: Arnés de seguridad 
- 11 Julio: Conocimientos básicos de protección contra caídas 
- 12 Julio: Forma adecuada de usar el arnés 
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- 14 Julio: Prevención individual contra caídas 
- 15 Julio: Prevención individual de caída de alturas 2 
- 16 Julio: Prevención individual de caída de alturas 2 
- 17 Julio: Recomendaciones generales para el uso del arnés y eslinga  
- 18 Julio: Sistemas complementarios antiácidas 
- 19 Julio: Sistemas de protección personal antiácidas 
- 21 Julio: Causas de la ocurrencia de accidentes oculares (personal domingo) 
- 22 Julio: Cuide sus oídos 1 
- 23 Julio: Cuide sus oídos 2 
- 24 Julio: Enfermedades respiratorias ocupacionales 
- 25 Julio: La importancia de los pulmones 
- 26 Julio: Material particulado 
- 28 Julio: No hay programación laboral 

• Se realizó proceso de inducción SST a veinte (20) trabajadores ingresados como 
nuevos al proyecto, en donde se impartieron temas relacionados con el SG-SST 
tales como: COPASST, BRIGADA, notificaciones de riesgos y peligros, políticas, 
actividades de alto riesgo, medicina preventiva y seguridad vial. Se presenta a 
continuación el consolidado de inducciones de ingreso del año 2024: 
 

 
Gráfico 3-8 Indicadores de inducción a julio del 2024 de El Cóndor SA 

 
 Se realizaron pruebas de alcoholemia aleatoriamente por parte del Contratista en 

frentes activos, los días 8, 15 y 22 de julio de 2024.  
 Durante el mes de julio Construcciones El Cóndor SA efectuó Izaje de cargas desde 

el campamento de obra a través del camión grúa y destinada para el transporte de 
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materiales de construcción. El Contratista llevo a cabo las maniobras de izaje, 
mediante la planificación y cálculo de las cargas, con personal calificado, aparejos 
en buen estado y vehículos operativamente en buenas condiciones. Las actividades 
de inspección y verificación fueron realizadas los días 2 y 24 de julio de 2024 en 
túnel 4 en el desarmado de carro de avance y formaleta de revestimiento en túnel 3. 

 Trabajo en caliente en túnel 4. Se revisaron los permisos de trabajo en caliente, tales 
como soldadura para mantenimiento y reparación de equipos el día 24 de julio de 
2024.  

 Riesgo eléctrico. No se efectuaron inspecciones de actividades relacionadas con 
riesgo eléctrico ni tampoco las relacionadas con la señalética de riesgo eléctrico en 
el mes de julio de 2024.  

 Plan de Emergencias y Contingencias – PEC. Se realizó la verificación en los 
lugares de trabajo la disposición de botiquín de primeros auxilios, kit de derrames, 
camillas, extintores, puntos de encuentro, señalización de rutas de evacuación y 
brigadistas e incluso la Ambulancia TAM los días 5, 15, 16, 21, 22 y 24 de julio de 
2024. 

 Con respecto a entrenamiento a la brigada de emergencias, en el mes de julio no se 
realizaron actividades relacionadas con procesos de formación. 

 Preoperacionales de Maquinaria, Equipos y Vehículos – MEVs. En campo se verificó 
el día 19 de julio de 2024 las condiciones mecánicas, hidráulicas y eléctricas, de 
acuerdo con los reportes preoperacionales diligencias por parte del operador del 
MEVs. Toda novedad que genere una condición de riesgo con la operación del 
MEVs se reporta al área SST del Contratista con el propósito se implementen los 
correctivos pertinentes para evitar una falla mecánica en el MEVs que se puede 
desencadenar en un accidente laboral o con algún actor vial del proyecto. 

Accidentes laborales - eventos registrados. 

A continuación, en la gráfica se ilustra el consolidado de accidentes reportados por parte del 
Contratista Construcciones El Cóndor SA desde el inicio del proyecto a corte del 31/07/2024: 
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Gráfico 3-9 Accidentes ocurridos a corte de julio de 2024 de Construcciones El Cóndor SA 

Como puede apreciarse en el mes de julio de 2024 se reportaron un total de tres (3) 
accidentes laborales con severidad leve y 13 días de incapacidad médica. A la fecha el 
Contratista cuenta con un total de 76 eventos, de los cuales se describen los ocurridos en 
el mes de julio: 

 
Tabla 3-40 Evento 1, Sector 1 

Tabla 3‑30 Evento 2, Sector 1 
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Tabla 3-41 Evento 2, Sector 1 

 
Tabla 3-42 Evento 3, Sector 1 

En cuanto a los indicadores de accidentalidad el índice de frecuencia para el mes de junio 
es de 1.20 % y el índice de severidad de 5.1%. En relación a lo que va corrido del año el 
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índice de frecuencia es de 4.6% y de severidad de 7.2%. Por lo que significa que estos 
valores se encuentran en un ambiente de control de parte del Contratista. 
A continuación, en la tabla siguiente se describen los índices de accidentalidad de 
Construcciones El Cóndor SA. 

 
Tabla 3-43 Indicadores de accidentalidad año 2024. 

Aspectos de sostenibilidad  

La operación de vehículos, maquinaria y equipo, además, el uso de plantas de generación 
de energía eléctrica y la producción de asfalto y concreto fueron responsables de la 
generación de varios contaminantes, siendo las emisiones de acuerdo con la información 
aportada por el formato INVIAS para el cálculo de emisiones en contrato de obra las 
siguientes:  
 

 
La huella de Carbono generada para el periodo del 3 de junio al 2 de julio del 2024 
es de 589,058 tCO2eq. 
 

Adicionalmente, se presentan para este periodo el consumo energético y la generación de 
emisiones por el uso de equipos eléctricos y electrónicos en el proyecto, de acuerdo con los 
resultados aportados por el formato INVIAS consumo de energía en contrato de obra: 

  
Consumo energético sin propuestas de eficiencia =  27851,75 kWh/meses  
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Consumo de energía con implementación de las propuestas de eficiencia = 
13841,02 kWh  
Ahorro de energía por la implementación de las propuestas de eficiencia = 
14010,7 kWh/meses 

Emisiones evitadas por la implementación de las propuestas de eficiencia = 
1765,4tCO2eq 

 
 

BONOS DE CARBONO   
ο Huella de Carbono 
  

En nuestro comunicado INT-INVIAS-1924-2023 del 27 de enero del 2023, se solicitó 
a la entidad el procedimiento relacionado con la compra de bonos de carbono, para 
su verificación debido a que “los costos se encuentran asociados al presupuesto del 
componente ambiental social y predial del proyecto, de acuerdo con el cálculo de la 
huella de carbón, debido a que estos han cumplido el máximo establecido de 12,000 
Toneladas CO2e generadas por la ejecución de las obras. Asimismo, se reporta el 
estado actual y así dar cumplimiento a las Resolución Número 000405 del 13 de 
febrero de 2020 “Por la cual se adopta la Política de Sostenibilidad para la 
infraestructura del transporte y se crea el Comité de Sostenibilidad del Instituto 
Nacional de Vías- INVIAS. 

  
“El Contratista se obliga a dar cumplimiento a la Resolución Número 000405 del 13 de 
febrero de 2020 "Por la cual se adopta la Política de Sostenibilidad para la 
infraestructura del transporte y se crea el Comité de Sostenibilidad del Instituto 
Nacional de Vías - INVIAS". 

  
“El contratista deberá realizar el cálculo de la huella de carbón generada por la 
maquinaria y vehículos de trasporte utilizados durante la ejecución del proyecto, 
realizando un aporte en bonos de carbón de hasta el 10% del total de emisiones y 
hasta un máximo de 12.000 Toneladas de CO2 generadas por la ejecución de las 
obras. Para el cálculo de las emisiones causadas por estas actividades el contratista 
podrá utilizar la metodología propuesta en la guía para la elaboración de inventarios 
de emisiones atmosféricas 2017 del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible o la que lo sustituya, que se encuentra disponible en  
el siguiente enlace: 
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/GU
%C3%8 
DA_PARA_LA_ELABORACI%C3%93N_DE_INVENTARIOS_DE_EMISIONES_ATM
OSF%C3%89RICAS.pdf. Las estimaciones deberán revisarse y aprobarse por la 
interventoría del contrato, remitiendo los soportes, informes y certificados a la 
Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social de la Entidad, para verificarlos (los 

https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/GU%C3%258
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/GU%C3%258
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costos están asociados al presupuesto del componente ambiental social y predial del 
proyecto). Estos aportes no hacen parte de las compensaciones derivadas de los 
permisos ambientales que deberán ser tramitados por el contratista ante la autoridad 
ambiental competente”  

  
Por otro lado, la Interventoría en diferentes mesas de trabajo realizadas, ha solicitado 
a los Contratistas de obra justificación y soportes frente al incremento de las 
emisiones, teniendo en cuenta que se debían tomar medidas de prevención y 
mitigación durante los diferentes periodos. 
 

 
Ahora bien, durante los meses de agosto y septiembre 2022, fue evidente por el 
avance de las actividades de obras, el incremento de las emisiones totales gases 
que generan el calentamiento global, tal como se observa en las siguientes graficas 
en (TonCO2e), a la fecha junio 2024 se tiene un total de huella de carbono de 36, 
853 tonCO2eq esto se ve reflejado en los informes mensuales de sostenibilidad 
allegados por el Contratista de Obra y remitido al INVIAS en los informes trimestrales. 
 

APROBACION INFORME MENSUAL 
La interventoría se encuentra en revisión del informe de sostenibilidad #36 de junio de 
2024.   

INFORMES TRIMESTRALES  
• La interventoría se encuentra realizando la consolidación de la información 

para la entrega del informe trimestral N°12 correspondiente al periodo 01 de 
abril al 31 de junio del 2024 a la Entidad para el sector 1 y 2. 
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Aspectos de seguimiento al plan de calidad 

Se verifica el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-14 de JULIO 2024, la versión y fecha del registro 
corresponden al plan de calidad aprobado.  
En el numeral 2 de auditorías de calidad se registra como fecha de ultima auditoria el 
21/03/2024 sin embargo en los adjuntos recibidos se pudo evidenciar un informe del 28 de 
junio de 2024; se debe corregir. Igualmente se debe definir la fecha de la próxima auditoria 
en el campo correspondiente, ya que se registra el 27/06/2024, fecha que ya pasó.  
Se envía observación al contratista para corrección o ajuste de la información; en esta 
auditoria mencionada no se registraron hallazgos.  
El numeral 3 presenta la información del cumplimiento al plan de inspección y ensayo con 
un total de 503 ensayos de laboratorio realizados en el periodo, que son validados por el 
área civil de la interventoría y registrados en el formato MEPI MN 1 IN 15 FR 11. Se informa 
que se han recibido reportes de trazabilidad y certificados de calidad para insumos como 
aceros, aditivos, anclajes, arcos de acero, cemento, geo sintéticos, geomembranas, pernos 
y tuberías del mes de JULIO de 2024.  
En el numeral 4 de reportes de no conformidades no se tuvo en cuenta la registrada el mes 
anterior como: "Se presentó evento el 10 de mayo en horas de la noche, debido al fallo del 
sistema de contención formado por anclajes construidos en el talud del cielo abierto 3b, 
estamos en la espera del informe por parte del especialista"; se debe continuar con la 
trazabilidad de dicho evento y registrarlo en el informe de calidad. Se envía observación al 
contratista al respecto.  
En el numeral 5 de quejas y reclamos se registran 1 queja recibida en este mes, para un 
total de 95. Estas situaciones están siendo evaluadas y verificadas por el área social del 
proyecto.  
Se presenta en el numeral 6 de índices de gestión el cálculo de indicadores de proceso, 
con resultados adecuados en su medición.  
Es necesario asegurar la confiabilidad de las mediciones por medio de los registros de 
calibración de equipos de seguimiento y medición, se registran en el numeral (7) algunos 
certificados vencidos sin fecha establecida de nueva calibración o justificación 
correspondiente. Se envió observación al contratista.  

Novedades en el personal del contrato, Sector 1  

• Construcciones el Cóndor S.A. la información está registrada líneas arriba, con 
respecto a cambios de personal contractual.  

3.3. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 

La línea base o referente, para establecer el estado de avance del contrato de obra, se 
construye a partir de la cronología o duraciones indicadas en el Numeral 4, del Anexo 
Técnico, del Sector 1, para cada actividad, vinculadas estas con la fecha de inicio que se 
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tiene para el contrato. En la tabla siguiente se detallan las fechas, para cada caso, con 
aplicación de lo anteriormente enunciado y el estado de avance de cada actividad.  
Es necesario precisar que el contratista Construcciones el Cóndor contrato 958 de 2021, 
manifestó la necesidad de ampliación o prórroga del plazo establecido en los numerales 
4.1.2, 4.1.3 y 4.1.4 del Anexo 1- Anexo Técnico del Pliego de Condiciones LP-DT-061-2020, 
para el inicio de las actividades de (i) Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o 
Actualización y/o Adecuación y/o Adaptación de (ii) Modificación y/o Incorporación y/u 
optimización de los Estudios y Diseños y/o de (iii) Estudios y Diseños Definitivos Fase III 
necesarios para la ejecución del contrato mencionado, dado que la respuesta a las 
observaciones a los diseños por parte del diseñador inicial Consorcio Antioquia al Mar 
(CAM) no se dio en los tiempos establecidos, sumado a lo anterior aún no se contaba con 
la cesión de Licencia Ambiental. La Interventoría, consideró procedente la solicitud de 
ampliación de los plazos de los numerales arriba expuestos. Por lo anterior se realizó la 
modificación a los contratos, ampliando el plazo de numerales 4.1.2, 4.1.3 y 4.1.4 en 90 
días, sin afectar la fecha de terminación del contrato. 
La Interventoría y el contratista continúan en la actualización de los diseños viales 
geotécnicos del contrato, de igual manera, se encuentra en ejecución la elaboración de los 
diseños de la optimización propuesta por Construcciones el Cóndor entre las abscisas 
K4+300 al K7+950 aprobada por el INVIAS mediante la comunicación SMC-GGPT 42543 
del 26 julio de 2022 ; la Interventoría mediante la comunicación INT-CONDOR-1468-2022  
requirió al contratista el cumplimiento del cronograma de los mencionados diseños; el 
contratista realizó la entrega del plan de contingencia solicitado mediante la misiva 216-
167-20221010000584, al cual se le está haciendo seguimiento con los comunicados INT-
CONDOR-1726-2022 e INT-CONDOR-1923-2023, El contratista Construcciones El Cóndor 
mediante comunicado 216-167-20230207000812 del 7 de febrero de 2023 envío una 
actualización del cronograma optimización de diseños, al cual se le hizo seguimiento 
mediante la comunicación INT-CONDOR-2269-2022 del 21 de abril de 2023 donde se 
resalta el cumplimiento de las fechas establecidas para no alterar o interferir con la 
ejecución de las obras. 

Tabla 3-44 Seguimiento contractual estudios y diseños 

Actividad 
Duración  

(días) 
Fecha  

proyectada Responsable 
Fecha 

       final de 
ejecución 

Estado de 
Avance 

Inicio   2/07/2021 Constructor 02/07/2021  cumplido 

Revisión E & D 30 1/08/2021 Constructor 31/07/2021  cumplido 

Concepto 8 17/08/2021 Interventoría  17/08/2021 cumplido 
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Actividad 
Duración  

(días) 
Fecha  

proyectada Responsable 
Fecha 

       final de 
ejecución 

Estado de 
Avance 

Ajustar y/o 
unificar y/o 
complementar y/o 
actualizar y/o 
adecuar y/o 
adaptar los 
estudios y 
diseños y/o los 
segmentos viales  

66 6/10/2021 Constructor   

En Proceso 
(Concepto 
en revisión 

Gobernación 
de Antioquia 

Concepto del 
ajuste 8 14/10/2021 Interventoría  NA NA 

Atención a 
concepto 8 22/10/2021 Constructor NA NA 

Los estudios y 
diseños de por lo 
menos 2.0 
kilómetros 

60 31/08/2021 Constructor   

Estaba 
pendiente 

de la 
respuesta a 

las 
observacion
es por parte 

del 
diseñador 

original 

Preconstrucción 120 30/10/21 Constructor   

Finalizada 
con la 

entrega de 
la memoria 

técnica 4.1.5 
del anexo 

técnico 

2k ejecución 
(Intervención) 180 29/12/2021 Constructor NA Cumplido 

Prorroga de 
numerales 4.1.2, 
4.1.3 y 4.1.4 del 
Anexo 1. Ajustar 

90 28/01/2022 Constructor 
NA 

  

Fue 
aprobada la 
actualizació

n de 
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Actividad 
Duración  

(días) 
Fecha  

proyectada Responsable 
Fecha 

       final de 
ejecución 

Estado de 
Avance 

y/o unificar y/o 
complementar y/o 
actualizar y/o 
adecuar y/o 
adaptar los 
estudios y 
diseños y/o los 
segmentos viales 

Geotecnia y 
diseño de 

pavimentos, 
por medio 

de Informes, 
planos y 

Notas 
Técnicas, 

incluidas las 
galerías de 
los Túneles. 

Fue 
aprobada la 
actualizació
n de tránsito 
del corredor 
y el diseño 
geométrico 
entre las 
abscisas 

K1+300 al 
k4+300 y del 

K8+000 al 
K11+634. 

Se aprobó el 
ajuste al 

diseño del 
tramo entre 
las abscisas 
K4+300 al 

K7+950. Por 
lo anterior 

está 
aprobado el 

diseño 
geométrico 
del sector 

 
En el cielo Abierto 1A del K1+300 al K3+300 los tratamientos geotécnicos de los taludes ya 
están terminados, de igual manera las obras hidráulicas, cunetas con sus respectivos 
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descoles ya se encuentran terminados; faltando solamente instalar la capa de rodadura 
asfáltica y la señalización. 
En el cielo Abierto 1 B del K3+300 al K4+100 los tratamientos geotécnicos de los taludes 
se han realizado en su totalidad, se han realizado las obras hidráulicas, cunetas, descoles 
de cunetas y se ha instalado capa asfáltica intermedia hasta el K3+800 quedando pendiente 
entre el K3+300-K3+800 la instalación de la capa de rodadura asfáltica y la señalización.  
En el Cielo Abierto 3 las obras realizadas fueron de corte y estabilización del talud entre el 
K7+750-K7+890 con corte y perfilado del talud, instalación de lanzado, perforación e 
instalación de anclajes activos, construcción de dados para anclajes activos, 
tensionamiento de anclajes activos y actividades de drenajes con perforaciones e 
instalación de drenes profundos.  

  

En cielo abierto 4 entre el K8+470-K8+500 se realizaron labores de corte y perfilado del 
talud, instalación de concreto lanzado, perforaciones para anclajes activos, fundida de 
dados para los anclajes activos, tensionamiento de anclajes activos y actividades de 
perforación e instalación de drenes profundos. Entre el K8+500 – K8+550 se realizó la 
construcción de un muro MSE.  

  

En Cielo Abierto 5 entre el K9+310-K9+340 se realizó armado de refuerzos y fundida de los 
vástagos de los módulos del muro de contención en voladizo, queda pendiente los llenos y 
la construcción del New Jersey. Se realizó la construcción de descoles de obras hidráulicas 
en el K9+150 y K9+240 y se inicia construcción de disipador en el talud en el K9+240.   

  

En el Cielo Abierto 7 en el K10+180 se realizaron actividades de solados armados de aceros 
e instalación de encofrados y se termina la construcción del disipador y su descole al Río 
Tonusco.  

 

 

3.4. Reportes mensuales del contrato 958 de 2021 

A continuación, se presenta el listado de los formatos a través de los cuales se resume la 
ejecución mensual del contrato de obra, de acuerdo con lo establecido en el manual de 
Interventoría vigente, información que podrá ser consultada en la carpeta 
ANEXOS_SECTOR-1. 
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Anexo 3-1 MEPI-MN1-IN-15-FR-2, informe de estado general del proyecto 

Anexo 3-2 MEPI-MN1-IN-15-FR-3, informe semanal 

Anexo 3-3 MEPI-MN1-IN-15-FR-4, maquinaria y equipo contrato de obra 

Anexo 3-4 MEPI-MN1-IN-15-FR-6, personal, control aportes legales y seguridad social contrato 
de obra 

Anexo 3-5 MEPI-MN1-IN-15-FR-8, informe financiero y presupuestal contrato de obra 

Anexo 3-6 MEPI-MN1-IN-15-FR-10, estado general del tiempo 

Anexo 3-7 MEPI-MN1-IN-15-FR-11, resumen ensayos de laboratorio 

Anexo 3-8 MEPI-MN1-IN-15-FR-12, seguimiento garantías y seguros contrato de obra 

Anexo 3-9 MEPI-MN-1IN-15-FR-14, seguimiento al plan de calidad contrato de obra 

Anexo 3-10 MEPI-MN-IN-2-FR-1, plan de inversión del anticipo 

Anexo 3-11 MEPI-MN-IN-2-FR-2, seguimiento a la buena inversión del anticipo 

Anexo 3-12 MEPI-MN-IN-6-FR-1, programa de inversiones 

Anexo 3-13 MEPI-MN-IN-6-FR-1, seguimiento al programa de inversiones 

Anexo 3-14 MEPI-MN-IN-14-FR-1, actas de comité de obra 

Anexo 3-15 MEPI-MN-IN-14-FR-2, actas de reunión 

Por su parte, se presenta la relación de los demás anexos que hacen referencia a la 
ejecución del contrato. 

Anexo 3-16 Programa de obra vigente, Sector 1 

Anexo 3-17 Seguimiento al programa de obra vigente, Sector 1 

Anexo 3-18 Seguimiento APU no previstos 
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4. CONTRATO DE OBRA 983 DE 2021 – SECTOR 2 

4.1. Información general del contrato, Sector 2 

Tabla 4-1 Información general del contrato de obra 983 de 2021 
PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

PROCESO SELECCIÓN LP-DT-061-2020  
IDENTIFICACION EN SECOP CO1.PCCNTR.2397980  
NÚMERO DEL CONTRATO 983 DE 2021  
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 21 de mayo de 2021  

OBJETO DEL CONTRATO 

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE 
ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO 
GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL 
TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, 
EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
"VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030" MODULO 2  

CONTRATISTA 

CONSORCIO CVC 061 - CONSORCIO VÍAS 
COLOMBIA 061 (Integrado por la HIDALGO E 
HIDALGO COLOMBIA S.A.S. con NIT. 900.354.637-5, 
con un porcentaje de participación del 75% HIDALGO 
E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 
900.397.334-3, con un porcentaje de participación del 
25%)  

NIT  901.472.786-3  

VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO IVA 

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 
($389.978.471.425) MONEDA CORRIENTE, 
INCLUIDO IVA  

ANTICIPO 

SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 
MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 
($69.281.569.425)  

ADICIONES N.A.  
MODIFICACIONES 3-2024 del 30 de julio de 2024 
PLAZO INCIAL 37 MESES  
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PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 
AMPLIACIÓN 1 Hasta 31 de agosto de 2024  
AMPLIACIÓN 2 N.A.  
PLAZO Hasta 31 de agosto de 2024  
FECHA DE INICIACIÓN 02/07/2021  
FECHA DE TERMINACIÓN 31/08/2024  
AIU (30%) ADMINISTRACIÓN (20%)  
DIRECCION: Av. El Dorado # 69B-45 OF 605 – Bogotá D.C.  
NÚMERO DE TELÉFONO: 7450912  

4.2. Actividades de obra ejecutadas en el mes, Sector 2 

A continuación, presentamos una descripción de las actividades ejecutadas por el 
Contratista de obra durante el periodo de julio de 2024, así como un registro 
fotográfico comparativo entre el estado inicial y el estado actual de las zonas 
intervenidas. 

Sector 2 K12+356 -K13+664 CA 13 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de enero de 2022, con la tala de árboles 
y aprovechamiento forestal, con el material no utilizado se realizó chipeado con la máquina 
chipeadora, se realizó descapote y retiro de capa vegetal, se comenzaron las excavaciones 
de las explanaciones de canales y préstamos y el transporte de este material a los zodme.  
Se revisó el diseño del sostenimiento para el tratamiento de los taludes. Se contemplaba 
un tratamiento simple de pernos y geomalla de triple torsión. Durante las excavaciones 
realizadas por el Contratista se observó que este tipo de sostenimiento no era suficiente 
dado que se encontró mucho material suelto y coluviones, el área geotécnica ajusto el 
tratamiento con malla electrosoldada, concreto lanzado de 21Mpa, y anclajes activos de 30 
ton longitud variable de 15m y 20m, de profundidad, y anclajes activos de 40 ton de longitud 
variable, en tres bolillos como se observa en el registro; en algunos sectores se perforo para 
anclajes pasivos de 9 m tipo pernos, . 



 
 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
0030015 

INFORME MENSUAL 037 – JULIO 2024 

 
 
 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 037 0030015-INF_MEN_037_JUL_2024 
Julio 2024 151 

 

 
Foto 4-1 K12+356 -K13+664, estado inicial 

 

 
Foto 4-2 K12+356 -K13+664, estado actual 

A la fecha julio de 2024, se han estabilizado aproximadamente 1150m del cielo abierto 13A, 
13B Y 13C a nivel de rasante de vía, y en otros frentes del cielo abierto se están realizando 
tratamientos de sostenimiento de los taludes. 

 
Foto 4-3 K12+356 -K13+664, estado inicial 

 

 
Foto 4-4 K12+356 -K13+664, estado actual 

 

Sector 2 PORTAL ENTRADA DE TÚNEL 7 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de abril de 2023, con la tala de árboles 
y aprovechamiento forestal, con el material no utilizado se realizó chipeado con la máquina 
chipeadora, se realizó descapote y retiro de capa vegetal, se comenzaron las excavaciones 
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de las explanaciones de canales y préstamos, y tratamientos sostenimiento y de 
estabilización del talud del portal con instalación de malla electrosoldada, concreto lanzado, 
perforaciones para construcción de anclajes activos de 40 ton longitud 25m y 30m, 
inyección de anclajes con lechada, y tensionamiento de anclajes. 

 
Foto 4-5 K13+730.84, estado inicial 

 

 
Foto 4-6 K13+730.84, estado actual 

En julio de 2024, se ha estabilizado todo el portal en todo el nivel de rasante de vía. 
 

Sector 2 K14+030 – K14+200 CA15 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de marzo de 2022, con la tala de árboles 
y aprovechamiento forestal con el material no utilizado se realizó chipeado con la máquina 
chipeadora, se realizó descapote y retiro de capa vegetal, se comenzaron las excavaciones 
de las explanaciones de canales y préstamos y retiro de este material a los zodmes. 
En este frente de obra el área de geotecnia ajusto el tratamiento de sostenimiento con malla 
electrosoldada, concreto lanzado de 21Mpa, y anclajes activos de 30 ton a 15 y 20m de 
profundidad en tres bolillos como se observa en el registro. 
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Foto 4-7 K14+030 –K14+200, estado inicial 

 
Foto 4-8 K 14+030 –K14+200, estado actual 

A la fecha julio de 2024, se han estabilizado 170m del cielo abierto 15 a nivel de rasante. 

Sector 2 K14+330 – K14+670 CA16 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de junio de 2022, donde se inició con la 
tala de árboles, se realizó aprovechamiento forestal y el material no utilizado fue chipeado 
con la maquina chipeadora, se realizó descapote y retiro de capa vegetal, se comenzaron 
las excavaciones de las explanaciones de canales y préstamos y retiro de este material a 
los zodme. 
En este frente de obra el área de geotecnia ajusto el tratamiento de sostenimiento con malla 
electrosoldada, concreto lanzado de 21Mpa, y anclajes activos de 30 ton a 15 y 20m de 
profundidad en tres bolillos como se observa en el registro. 
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Foto 4-9 K14+330 –K14+670, estado inicial 

 
Foto 4-10 K 13+330 –K14+670, estado actual 

A la fecha julio de 2024, se han estabilizado 780m del cielo abierto 16 a nivel de rasante. 

Sector 2 K15+246 – K15+506 CA17 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de marzo de 2022, donde se inició con 
la tala de árboles, se realizó aprovechamiento forestal y el material no utilizado fue chipeado 
con la maquina chipeadora, se realizó descapote y retiro de capa vegetal, comenzaron las 
excavaciones de las explanaciones de canales y préstamos y retiro de este material a los 
zodme.  
En este frente de obra el área de geotecnia ajusto el tratamiento de sostenimiento con malla 
electrosoldada, concreto lanzado de 21Mpa, y anclajes activos de 40 ton a 20m de 
profundidad en tres bolillos como se observa en el registro 4.  
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Foto 4-11 K15+246 – K15+506, estado inicial 

 
Foto 4-12 K15+246 – K15+506, estado actual 

 

A la fecha julio de 2024, se han estabilizado 128m del cielo abierto 17 a nivel de rasante. 

Topografía en vías a cielo abierto 

A Continuación, se presenta un resumen de las actividades de topografía realizadas 
durante el periodo julio de 2024. 
 

- Cielo abierto 8: 
- Obra hidráulica #67 K11+658.40. Módulo 1. Se marca perímetro para inicio y 

control de excavación, marcado de perímetro de solado y liberación de 
encofrado para muros y losas. 
Se localizan cajas para tubería de 36” que conecta con Obra hidráulica #67 
  

- Muro 12. Módulo 0: Se marca geometría de zarpa para mejoramiento con 
concreto ciclópeo, se lleva control de aplomo y niveles para formaletas de zarpa y 
vástago. 

- Túnel falso #2: K12+270/416. Control de corte y perfilación de talud. 
- Marcado de referencia para medidas de referencia en control de fisuras sobre 

corona de talud. 
- Acompañamiento en actividad de marcado de referencia para instalación de 

anclajes, costado derecho. 
- Levantamiento de avance de excavación. 
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- Cielo abierto 13B. OH# 70: K13+030. Control de excavación para instalación de 
segundo tramo de tubería, marcado de niveles de cama para tubos. 
- Marcado de geometría y niveles para cajas de descole.  
  

- Cielo abierto 13 – (Calvario): K13+150/340. 
 
Continuo control de corte y perfilación de talud, marcado de referencia para 
instalación anclajes. 
 
  

- Túnel falso 3: Control de corte y perfilación de talud y marcado de referencia para 
perforación e instalación de anclajes activos. K14+285-K14+330. 

- Cielo abierto 16: Control de corte y perfilación de talud a nivel de subrasante entre 
las abscisas K14+806/840. 
- Muro 20: K14+685/734.00 Chequeo y liberación de encofrado para barreras de 

concreto tipo new jersey. 
- Muro 21: K14+734/810.70 Chequeo y liberación de encofrado para barreras de 

concreto tipo new jersey 
- Muro 22: K14+906.80/977.00. Chequeo y liberación de excavación para 

caisson 1-6. 
Liberación de aplomo y cota para castillos instalados, marcado de geometría 
para viga cabezal, liberación para encofrados de los mismos de los mismos y 
vástagos. 

- Cielo abierto 19: Control de corte, perfilación de talud y marcado de referencia 
para perforación e instalación de anclajes activos. K15+840/930. 
  
Muro 24: Verificación y liberación de niveles para capas de material seleccionado 
en la conformación de muro de tierra armada módulos 1 y 2.   

 

Estudios y diseños 

-En el presente periodo se dio atención a las comunicaciones 250-24-CLI-CVC061-DIR 
“Rediseño de muros de acceso al puente 6”  y 274-24-CLI-CVC061-DIR “Ajustes a muro en 
suelo mecánicamente estabilizado - Muro 24 de acceso a puente 6”, donde se comentó lo 
siguiente: 

En la mesa de trabajo del 19 de junio del presente año, donde se abordó lo relacionado a 
la optimización del diseño inicial aprobado del muro 24, las cuales se explican a 
continuación: 
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El cambio en la utilización de geomallas biaxiales con resistencia de 160kN/m y 
110kN/m, por geotextiles tejidos de 220kN/m y 110kN/m, se sustenta en la 
imposibilidad de consecución de las geomallas biaxiales en el mercado nacional. 
Una vez fue socializada la optimización por parte de su consultor, donde se expuso 
que este cambio no afecta la estabilidad global ni los factores de seguridad 
normativos en cuanto al volcamiento, capacidad de carga y desplazamiento del 
muro, se aprueba esta modificación. 

El cambio de lloraderos de 2” con tubo PVC ranurado por geodrén planar con una 
longitud expuesta de 50cm, se aprueba y concuerda en el concepto que, para la 
colocación de dichos lloraderos durante la instalación de material de relleno y la 
compactación al mismo, se podrían dañar y no cumplir la función de evacuación del 
agua interna del muro.  

En relación con el detalle J del plano P-2847-RMT-M24-VOL IV-03-Rev3, se acordó en 
la mesa de trabajo que, debido a dificultades constructivas relacionadas con el 
confinamiento del tubo de concreto clase 1, se reemplazaría el medio tubo por una 
cuneta semicircular. Esta modificación garantizará la misma capacidad hidráulica. 
Sin embargo, los planos enviados no reflejan esta decisión acordada en la mesa de 
trabajo. Por ello, se solicitó al CVC061 que proporcione el detalle constructivo 
actualizado y complemente el plano en planta, mostrando la conducción y el 
desagüe hacia el cauce natural. 

Ahora bien, para el muro 25 y la respuesta del consultor anexa en su comunicación 250-
24-CLI-CVC061-DIR a la observación realizada en nuestra comunicación INT-CVC061-
3584-2024, la Interventoría no tiene objeción respecto al concepto geotécnico presentado 
y está de acuerdo en continuar con el diseño en cimentación profunda de los últimos 3 
módulos del muro. 
  
A manera de conclusión, se encuentra viable el diseño geotécnico presentado para el muro 
25 y se continua la revisión del diseño estructural presentado para posterior remisión de 
nuestro concepto. 
 
  

Topografía en puentes 

A Continuación, se presenta un resumen de las actividades de topografía realizadas 
durante el periodo de julio de 2024. 

• Puente 2: K11+954.25 – K12+011.40. 
• Marcado liberación aplomo para formaleta de las aletas del estribo 1 del puente. 
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Topografía en túneles 

A Continuación, se presenta un resumen de las actividades de topografía realizadas 
durante el periodo julio de 2024. 

- TÚNEL 9 Entrada: Instalación y liberación formaleta para brocal de entrada, se 
marcan niveles de espesor y trazado de pendiente para pico de flauta. 
 
  

- TÚNEL 8 Salida: Instalación y liberación formaleta para brocal de entrada, se 
marcan niveles de espesor y trazado de pendiente para pico de flauta. 
 
 

Vías a cielo abierto 

Durante el periodo de julio de 2024, el Contratista Consorcio Vías Colombia 061 realizó las 
siguientes actividades, que fueron controladas y verificadas con las comisiones de 
topografía, e ingenieros residentes del Contratista y de la Interventoría. 

• Instalación de acero de refuerzo para zarpa y vástago del módulo cero del muro 12 
en CA8. 

• Hormigonado con concreto de 28 Mpa, para la zarpa y vástagos del módulo cero 
del muro 12 en CA 8. 

• Instalación de geo dren planar en los módulos 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17. Pendiente el relleno estructural de estos 
módulos. 

• Se realizó mejoramiento del suelo de fundación con concreto ciclópeo del módulo 
cero. 

• Se terminan excavaciones para la construcción de caisson de los módulos 1,2,3,4,5 
del muro 22.  

• Se realizo instalación de acero de refuerzo y hormigonado de las pilas 2 y 6 del muro 
22. 

• Se realiza la instalación de acero de refuerzo de los vástagos y vigas cabezales de 
los módulos 1,2 del muro 22. 

• Se realiza el hormigonado de los vástagos y vigas cabezales de los módulos 1,2 del 
muro 22. 

• Se realiza la instalación de acero de refuerzo para las pantallas de confinamiento 
entre las pilas 5 y 6 del muro 22. 

• Se realiza el hormigonado para las pantallas de confinamiento entre las pilas 5 y 6 
del muro 22. 

• Concreta clase 28 Mpa para la construcción de los dados de los anclajes. 
• Instalación y amarre de acero de refuerzo para los dados de los anclajes. 
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• Concreto lanzado de 21 Mpa, para los cielos abiertos 8,13, CA 13 Calvario, túnel 
falso No 2 y túnel falso No 3, portal entrada de túnel 7.  

• Excavación de material común de las explanaciones y canales de préstamo, en los 
cielos abiertos, y túneles falsos, y portal entrada de túnel 7 anteriormente 
mencionados. 

• Excavación de material en roca de las explanaciones y canales de préstamo, en 
cielo abierto No 8, y túnel falso 2, y túnel falso 3, cielo abierto 19. 

• Excavación manual para las zanjas de coronación de los diferentes frentes de obra, 
y en la construcción de las escaleras disipadoras de las obras. 

• Instalación de malla de acero electrosoldada Q5 (150MM X 150MM X 6MM), 
instalada en los cortes de los taludes de cielo abierto. 

• Perforaciones para pernos anclados con lechada, en algunos taludes del cielo 
abierto. 

• Perforaciones para la construcción de anclajes activos de 40 Ton (longitud Variable), 
para sostenimiento de los taludes de cielo abierto. 

• Perforaciones para la construcción de anclajes activos de 60 Ton (longitud Variable), 
para sostenimiento de los taludes de cielo abierto 13 calvario; túnel falso 2 y túnel 
falso 3. 

• Construcción de zanjas de coronación en concreto de 21Mpa y otras zanjas de 
coronación construidas con elementos prefabricados. 

• Se realizo la hidrosiembra en las terrazas del zodme 4. 
• Transporte de material proveniente de excavación, de la explanación, canales, y 

préstamo para distancias mayores a mil metros (1000m), medida a partir de 100m. 
• Transporte de material proveniente de derrumbes de la vía industrial ya que por la 

temporada de lluvia se presentaros demasiados derrumbes sobre la vía industrial. 
• Inyecciones con lechada para los anclajes activos de 40, y 60 ton. 
• Se realizaron pruebas de tensionamiento de los anclajes activos y tensionamiento 

para pernos. 
• Perforaciones para construcción de drenes de longitud mayor a 10m de profundidad. 
• Instalación de acero de refuerzo para los dados de los anclajes activo de 40 y de 60 

ton. 
• Encofrado de formaleta para hormigonado de dados de los anclajes activos de 30, 

40 y 60 ton. 
• Se realizo excavaciones varias sin clasificar para instalación de tubería en concreto 

de 1200mm para el descole de la obra hidráulica 70. 
• Instalación de tubería de 1200mm en concreto para la construcción de la obra 

hidráulica 70. 
• Se realizaron pruebas de carga al 10% de los anclajes ejecutados en el mes de 

junio. 
• Se realizan pruebas de carga al 10% de los anclajes hechos en el mes de junio en 

los siguientes frentes, CA8, TF2, CA 13 Calvario, TF3, Y CA 19. 
• Se realizan instalaciones de geo dren planar en el muro 24 para los filtros. 
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• Se realiza instalación de geotextil NT 2500 para las capas del muro 24 en los 
mejoramientos de cada módulo. 

• Se realiza instalación de subbase granular para 7 capas de 50cm de espesor del 
muro 24, tomando las respectivas densidades en cada capa. 

• Instalación de geomalla de refuerzo tipo 220 para las capas del muro 24 
• Instalación de tubería perforada para filtros del muro 24. 

4.2.5.1 Cielo abierto 8 

Durante el mes de julio, en el cielo abierto 8 el Consorcio Vías Colombia no realizó ninguna 
actividad en este frente de obra referente a sostenimiento la vía quedo a nivel de rasante.  

A la fecha julio de 2024, el porcentaje que se lleva de avance en el CA 8 es de 90.44% de 
acuerdo a la nieva programación. 

 
Foto 4-13 Cielo abierto 8, frente inactivo a nivel 

de rasante 

 
Foto 4-14 Cielo abierto frente inactivo a nivel 

de rasante 

Muro 12 K11+640 

Durante el mes de julio 2024, en el muro 12 el Contratista Consorcio Vías Colombia 061, 
realizó las siguientes actividades; instalación de acero de refuerzo para zarpa y vástago, 
del módulo cero, del muro, se realizó el hormigonado con concreto de 28 Mpa de este 
mismo módulo mencionado, y mejoramiento del suelo de fundación de algunos módulos, 
se realizó instalación del geo dren vial en los módulos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 
15,16,17.  

A la fecha julio de 2024 se lleva un porcentaje de avance del muro No 12 de 55,83%.     
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Foto 4-15 Muro 12 instalación de geo dren vial en los módulos del 1 al 17 del muro 

 
Foto 4-16 Muro 12 instalación de geo dren vial en los módulos del 1 al 17 del muro 

  

Obra hidráulica 67 Box Culvert  1.5X 1.5 del K11+658,4  

Durante el mes de julio 2024, en el box culvert  el Contratista Consorcio Vías Colombia 061, 
realizó las siguientes actividades; excavaciones varias sin clasificar, instalación de concreto 
para solado, instalación de acero de refuerzo para las losas superior e inferior de box y para 
los muros y caja del encole, se realizó el hormigonado con concreto de 28 Mpa para los 
muros y losas del box,  

A la fecha julio de 2024 se lleva un porcentaje de avance del muro No 12 de 45,83%.     
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Foto 4-17 Obra hidráulica No 67 box culvert de 1.5x 1.5 instalación de acero de refuerzo para losas 

y muros del box culvert 

 
Foto 4-18 Obra hidráulica No 67 box culvert de 1.5x 1.5 hormigonado con concreto de 28 Mpa para 

losas y muros del box culvert 

4.2.5.2 Cielo abierto 12 

Durante el mes de julio de 2024, en el cielo abierto No 12 el Consorcio Vías Colombia 
realizo excavaciones de material común hasta llegar a empalmar con túnel falso 2, se 
realizó instalación de malla electrosoldada y concreto lanzado, las labores del muro No 13 
ya se terminaron al 100%, el cielo abierto está a nivel de rasante de vía. 
A la fecha julio de 2024 se lleva un porcentaje de avance del cielo abierto 12 del 88.97%.    
según la nueva reprogramación del contratista. 
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Foto 4-19 Cielo abierto 12, Excavación de 

material común, instalación de malla 
electrosoldada y concreto lanzado 

 
Foto 4-20 Cielo abierto 12, Excavación de 

material común, instalación de malla 
electrosoldada y concreto lanzado 

4.2.5.3 Túnel falso 2 

Durante el mes de Julio de 2024, en el Túnel falso 2 se vienen ejecutando sostenimiento 
del talud de la siguiente manera:  Con el análisis detallado de los resultados de la 
instrumentación, se vio la necesidad de ajustar el diseño de sostenimiento con anclajes de 
60 ton y 30 m de longitud, en el sector de la vaguada se continua con la instalación de acero 
de refuerzo para los dados, encofrado para hormigonado de concreto de los dados de los 
anclajes, instalación de malla electrosoldada doble según diseño, y concreto lanzado. Se 
realiza tensionamiento de los anclajes, se recomendó aumentar el sostenimiento con más 
anclajes activos, se realizó excavaciones de material común y en roca de las explanaciones 
y canales, y retiro de materia a disposición final RCD de San Jerónimo, perforaciones para 
anclajes activos de 40 ton y anclajes pasivos tipo pernos, se presenta novedad de 
movimientos del talud lo cual se vio reflejado en la instrumentación, se presenta movimiento 
del talud lo que genero una fisura en la terraza 1 y 2 por lo que se ordenó por seguridad 
parar todo tipo de actividades, se está haciendo monitoreos con la instrumentación y 
chequeos con topografía, por las fuertes lluvias a mediados de julio se presentaron unas 
cárcavas en la corona del talud a más de 80m del talud estabilizado se sellaron estas fisuras 
con el mismo material y con lechada de acuerdo a recomendaciones del consultor que 
realizo visita al frente de obra también se construyeron más drenes para evacuar el agua 
del talud. 
 
A la fecha julio de 2024 se lleva un porcentaje de avance en el Túnel Falso 2 de 88,89%, el 
porcentaje está de acuerdo con la nueva reprogramación.  
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Foto 4-21 Túnel falso 2, Se realiza 

tensionamiento de anclajes activos de 40 ton 

 
Foto 4-22 Túnel falso 2, Se presenta unas 

cárcavas en la parte alta de la corona del talud 
por la temporada de lluvia 

4.2.5.4 Cielo abierto 13 

Durante el mes de julio de 2024, en el cielo abierto 13 por su extensión (1.300 m), se 
abrieron varios subtramos de cielo abierto No 13: Tramo A, ya se terminó el tratamiento de 
sostenimiento en un sector de 377m, dejándolo a nivel de rasante de la vía. Tramo B ya se 
finalizó el tratamiento de sostenimiento. Hay 360m que están a nivel de rasante de vía. 
Tramo C ya se terminó el tratamiento de sostenimiento el tramo de 295m quedo a nivel de 
rasante de vía). Se han estabilizado a nivel de rasante aproximadamente 1120m de los 
1300m que tiene el CA 13, el sector del tramo de cielo abierto 13 Calvario se está realizando 
excavaciones de material común de las explanaciones y canales, concreto lanzado, 
instalación de malla electrosoldada, y perforaciones para anclajes activos de 60 ton en la 
parte alta del talud del sector del Calvario, durante el mes la Interventoría evidencio muy 
bajo rendimiento de las actividades en este sector, por temporada de lluvia se presentó en 
varios sectores desprendimiento de material cambiando la geometría del terreno y 
perjudicando el rendimiento de la ejecución de la obra en este sector. 
A la fecha julio de 2024 se lleva un porcentaje de avance en el Cielo Abierto No 13 de 
77,98%. 
A la fecha julio de 2024 se lleva un porcentaje de avance del sector del Calvario de 12% 
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Foto 4-23 Cielo abierto 13 Calvario excavaciones de material común, se realiza actividades de 

estabilización del talud 

 
Foto 4-24 Cielo abierto 13A, f Calvario perforaciones para la construcción de anclajes activos de 60 

ton 

      

Muro 15  K13+171 – K13+209 

Durante el mes de julio en el muro No 15 el Contratista Consorcio Vías Colombia no realizó 
ninguna actividad en este frente de obra. 
A la fecha julio de 2024 se lleva un porcentaje de avance del muro 15 de 81,45%.     
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Foto 4-25 Muro 15 frente inactivo 

 
Foto 4-26 muro 15 frente inactivo 

  
 
 
 
 
 
 
 
Canal longitudinal en concreto del k12+403 – K12+700 
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Durante el mes de julio en el canal longitudinal en concreto del K12+ k12+403 – K12+700 
el Consorcio Vías Colombia 061 no realizo ninguna actividad en este frente de obra, el 
frente se encuentra inactivo. 
A la fecha julio de 2024 se lleva un porcentaje de avance del canal longitudinal en concreto 
del 80.12%. 
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Foto 4-27 Canal Longitudinal en Concreto frente inactivo 

 
Foto 4-28 Canal Longitudinal en concreto frente inactivo 

 

Muro 16 K13+294 – K13+369  

Durante el mes de julio de 2024, en el muro No 16 el Consorcio Vías Colombia 061 no 
realizo ninguna actividad en este frente de obra, el frente se encuentra inactivo. 
A la fecha julio de 2024 se lleva un porcentaje de avance del muro 16 de 71.23%.     
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Foto 4-29 Muro 16 frente inactivo 

 
Foto 4-30 Muro 16 frente inactivo 

 

4.2.5.5 Cielo abierto 15 

Obra Hidráulica No 42 Box Culvert de 2X2 

Durante el mes de julio de 2024, en la obra hidráulica No 42, el Consorcio Vías Colombia 
061 no realizó ningún tipo de actividad en este frente de obra 
A la fecha julio de 2024 se lleva un porcentaje de avance en el Cielo Abierto No 15 de 
92,69%, el porcentaje de avance aumento de acuerdo con la nueva reprogramación, y el 
porcentaje de avance del box Culvert de 99,10%, falta revisar el acta de satisfacción del 
propietario del predio donde recibe a satisfacción esta obra y donde se compromete a no 
hacer reclamaciones más adelante, pendiente de levantar el acta el contratista con el dueño 
del predio 
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Foto 4-31 Obra hidráulica No. 42 – Box Colbert 

frente inactivo 

 
Foto 4-32 Obra hidráulica No. 42 – Box Colbert 

frente inactivo 

Muro 18 K14+199.47 – K14+234.16  

Durante el mes de julio de 2024, en el muro No 18 el Consorcio Vías Colombia 061 no 
realizó ningún tipo de actividad en este frente de obra. 
A la fecha julio de 2024 se lleva un porcentaje de avance de 87.83%.   

 
Foto 4-33 Muro 18 frente inactivo 
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Foto 4-34 muro 18 frente inactivo 

4.2.5.6 Túnel falso 3  

Durante el mes de julio de 2024, en el túnel falso No 3, el Consorcio Vías Colombia 061 
realizo perforaciones para la construcción de anclajes activos de 60 ton longitud variable 
con máquina orugada y con canasta, excavaciones de material común y en roca de las 
explanaciones, instalación de malla electrosoldada, y concreto lanzado, por temporada de 
lluvias se presentaron varios deslizamientos de material sin afectar la estabilización del 
talud, se realizan se realizan pruebas de carga al 10% de los anclajes hechos en el mes.  

A la fecha julio de 2024 se lleva un porcentaje de avance en el túnel falso No 3 de 44.05% 
de acuerdo con la nueva reprogramación. 
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Foto 4-35 Túnel falso 3, perforaciones para la 

construcción de anclajes activos de 40 ton 

 
Foto 4-36 Túnel falso 3, excavaciones de 

material común, instalación de malla 
electrosoldada, y concreto lanzado. 

4.2.5.7 Cielo abierto 16 

 
Durante el mes de julio de 2024, el Consorcio Vías Colombia 061 Se realizo excavaciones 
de material común de las explanaciones para llegar para mejorar el acabado del talud de 
CA 16 Frente 4, se realizó instalación de malla electrosoldada y concreto lanzado. 

Ya se terminó el tratamiento de sostenimiento y se encuentra a nivel de rasante de vía en 
una longitud aproximada de 750m. 
A la fecha julio de 2024 se lleva un porcentaje de avance en el Cielo abierto 16 de 96.41% 
el porcentaje de avance. (Incluidos los cinco frentes) este porcentaje es de acuerdo con el 
nuevo ajuste de la programación. 
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Foto 4-37 Cielo abierto 16, excavaciones 

material común para remates del talud de CA 
16 Frente 4 

 
Foto 4-38 Cielo abierto 16, instalación de 
malla electrosoldada y concreto lanzado 

Muro 20 K14+681-k14+723  

 
En el mes de julio de 2024, en el muro 20 el Contratista Consorcio Vías Colombia realizó 
las siguientes actividades instalación de acero de refuerzo para la construcción de defensas 
de concreto, tipo new jersey, hormigonado de defensas de concreto tipo new jersey. 
 
A la fecha julio de 2024 se lleva un porcentaje de avance del muro 20 de 98,05%.     
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Foto 4-39 Muro 20 construcción de defensas en concreto tipo new jersey. 

 
Foto 4-40 Muro 20 construcción de defensas en concreto tipo new jersey 

Muro 21 K14+734 – K14+804 

Durante el mes de julio de 2024, en el muro No 21 el Contratista Consorcio Vías Colombia 
061, realizó las siguientes actividades instalación de acero de refuerzo para la construcción 
de defensas de concreto, tipo new jersey, hormigonado de defensas de concreto tipo new 
jersey, se realizó excavaciones para construcción de caisson de las pilas 20,21,22, se 
instaló acero de refuerzo y se hormigonaron estas mismas pilas. 
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A la fecha julio de 2024 se lleva un porcentaje de avance del muro 21 de 85,10%.        

 
Foto 4-41 Muro 21 construcción de defensas en concreto tipo new jersey 

 
Foto 4-42 Muro 21 construcción de las pilas 20,21,22 

          

Muro 22 K14+900 – K14+976 

Durante el mes de julio de 2024, en el muro No 22 se llevaron a cabo las siguientes 
actividades; instalación de acero de refuerzo y hormigonado de las pilas 1,2,3,4,5,6, se 
realiza instalación de acero de refuerzo para las vigas cabezal y vástagos de los módulos 
1,2, y hormigonado de estos dos módulos del muro. 
A la fecha julio de 2024 se lleva un porcentaje de avance del muro 22 de 83,01%.   
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Foto 4-43 Muro 22 amarre de acero de refuerzo para vigas cabezal y vástagos de los módulos 1,2, 

y hormigonados de estos mismos módulos 

 
Foto 4-44 muro 22 amarre de acero de refuerzos para las pilas 1,2,3,4,5 y hormigonado de estas 

mismas pilas. 

4.2.5.8 Cielo abierto 17 

Durante el mes de julio de 2024, el Consorcio Vías Colombia 061 no realizó ninguna 
actividad en este CA se encuentra a nivel de subrasante de vía 

A la fecha julio de 2024 se lleva un porcentaje de avance en el Cielo Abierto No 17 de 
98,68% según la nueva reprogramación 
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Foto 4-45 CA 17 frente inactivo a nivel de 

subrasante 

 
Foto 4-46 CA 17 frente inactivo a nivel de 

subrasante 

4.2.5.9 Cielo abierto 19 

Durante el mes de julio de 2024, en el cielo abierto No 19, se realizaron actividades de 
excavaciones de material común y en roca de las explanaciones y canales, instalación de 
malla electrosoldada, concreto lanzado, perforaciones para anclajes activos de 40 ton, 
inyección de anclajes con lechada, instalación de acero de refuerzo para los dados de los 
anclajes y hormigonado de dados, tensionamiento de anclajes activos de 60 ton y prueba 
de carga al 10% de los anclajes tensionados en el mes 

 A la fecha julio de 2024 se lleva un porcentaje de avance en el Cielo Abierto No 19 de 
69,20 % de acuerdo con la nueva reprogramación, 
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Foto 4-47 Cielo abierto 19, Perforaciones para 

anclajes activos de 40 ton, 

 
Foto 4-48 Cielo abierto 19, instalación de malla 

electrosoldada y concreto lanzado 

Muro 24 k16+154 – k16+211 

Durante el mes de julio de 2024, en el muro 24 (MSE), se realizaron actividades de 
excavaciones varias sin clasificar para buscar la cota de desplante del muro se excavo para 
hacer un mejoramiento del suelo con una piedra filtrante, se instaló tubería perforada para 
filtro, se instaló geotextil NT2500, geo manto de 220, se instaló geo dren planar, y subbase 
granular clase A fecha de julio 31 se llevaban 7 capas construidas de un total de 30 capas. 

 A la fecha julio de 2024 se lleva un porcentaje de avance en el muro del muro de 25,05% 
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Foto 4-49 Relleno muro 24 

 
Foto 4-50 Relleno muro 24 

Puentes 

4.2.6.1 Puente No. 2 

Este puente se encuentra ubicado entre las abscisas K11+956.53 y el K12+011.48. Tiene 
una longitud de 55 m distribuida en tres luces de 10-35-10 m, las dos luces extremas de 10 
m, son en losa maciza y la luz central de 35 m, es en placa viga. El trazado en planta es 
recto y tiene una pendiente longitudinal del 5%. 
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Imagen 4-1Vista en perfil del puente 2 

 
Imagen 4-2 Vista en planta del puente 2 

La sección transversal del puente tiene un ancho total de 11.60 m, distribuidos así: dos 
carriles de 3.65m de ancho cada uno, dos bermas de 1.80m y barreras vehiculares de 
0.35m. 
La superestructura en las luces exteriores está conformada por losas de 0.45 m de espesor 
y la luz central por cuatro vigas “I” prefabricadas y postensadas con una longitud de 35 m 
entre ejes y 1.80 m de altura, sobre las cuales se apoya una losa de concreto reforzado con 
un espesor total de 0.20 m. El tablero de vigas se encuentra arriostrado en los apoyos y en 
el centro del vano por diafragmas transversales de 0.30m de espesor.  
La infraestructura del puente la componen estribos y pilas tipo pórtico. 
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Imagen 4-3 Sección en vano del puente 2 

 
Durante el presente periodo de julio de 2024, se realizaron las siguientes actividades:  
Se amarra el acero de refuerzo de las aletas de confinamiento del estribo 1 y se realiza el 
hormigonado de estas aletas, se realiza el lleno con material seleccionado material de 
excavación. 
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Foto 4-51 construcción de la aleta izquierda del 

estribo 1 

 
Foto 4-52 relleno del estribo uno con material de 

sitio material de excavación. 

4.2.6.2 Puente No. 3 

Este puente se encuentra ubicado entre las abscisas K12+118,96 y el K12+155,11. Tiene 
una longitud de 35 m con un vano en placa viga. El trazado en planta es recto y tiene una 
pendiente longitudinal del 5%. 
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Imagen 4-4 Vista en perfil del puente 3 

 
Imagen 4-5 Vista en planta del puente 3 

La sección transversal del puente tiene un ancho total de 11.60 m, distribuidos así: 
dos carriles de 3.65m de ancho cada uno, dos bermas de 1.80m y barreras 
vehiculares de 0.35m. 
La infraestructura del puente la componen estribos (o cargaderos) conformados por 
una viga-cabezal y por dos pilotes. 
La superestructura está conformada por cuatro vigas “I” prefabricadas y 
postensadas con una longitud de 35 m entre ejes y 1.80 m de altura, sobre las cuales 
se apoya una losa de concreto reforzado con un espesor total de 0.20 m. El tablero 
a las vigas se encuentra arriostrado en los apoyos y en el centro del vano por 
diafragmas transversales de 0.30m de espesor. 
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Imagen 4-6 Sección en vano del puente 3 

Este puente está habilitado al tráfico vehicular para el servicio de la comunidad y la obra. 
Pendiente la instalación de las juntas de dilatación y de la carpeta asfáltica, las cuales se 
realizarán previo a la puesta en operación del proyecto. 

 
Foto 4-53 Puente 3 frente inactivo 

 
Foto 4-54 Puente 3 frente inactivo 

 

En el presente periodo de julio, no se realizó ninguna actividad en este frente de obra. 
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4.2.6.2 Puente No. 4 

El puente No 4 se encuentra ubicado entre las abscisas K13+665,16 y el K13+ 700,12. El 
puente tiene una longitud de 35 m con un vano en placa viga. El trazado en planta es recto 
y tiene una pendiente longitudinal del 5%. 

 
Imagen 4-7 Vista en perfil del puente 4 

 
Imagen 4-8 Vista en planta del puente 4 

La sección transversal del puente tiene un ancho total de 11.60 m, distribuidos así: dos 
carriles de 3.65m de ancho cada uno, dos bermas de 1.80m y barreras vehiculares de 
0.35m. 
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La infraestructura del puente la componen estribos (o cargaderos) conformados por una 
viga-cabezal y por dos pilotes. 
La superestructura está conformada por cuatro vigas “I” prefabricadas y postensadas con 
una longitud de 35 m entre ejes y 1.80 m de altura, sobre las cuales se apoya una losa de 
concreto reforzado con un espesor total de 0.20 m. El tablero a las vigas se encuentra 
arriostrado en los apoyos y en el centro del vano por diafragmas transversales de 0.30m de 
espesor.  

 
Imagen 4-9 Sección en vano del puente 4 

El puente se encuentra habilitado al tráfico para el servicio de la comunidad y la obra. 
Pendiente la instalación de las juntas de dilatación y de la carpeta asfáltica, las cuales se 
realizarán previo a la puesta en operación del proyecto. 
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Foto 4-55 Puente 4 en servicio de obra y 

comunidad, vista desde estribo 1. 

 
Foto 4-56 Puente 4 en servicio de obra y 

comunidad, vista desde estribo 2. 

En el presente periodo de julio de 2024, no se realizaron actividades de construcción. 

4.2.6.3 Puente No. 5 

Este puente se encuentra ubicado entre las abscisas K15+ 781 y el K15 + 816, con una 
longitud de 36.15 m con un vano en placa viga. El trazado en planta es recto y tiene una 
pendiente longitudinal del 1%. 

 

 
Imagen 4-10 Vista en perfil del puente 5 
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Imagen 4-11 Vista en planta del puente 5 

La sección transversal del puente tiene un ancho total de 11,60 m, distribuidos así: dos 
carriles de 3,65 m de ancho cada uno, dos bermas de 1,80 m y barreras vehiculares de 
0,35 m. 

La infraestructura del puente la componen estribos (o cargaderos) conformados por una 
viga-cabezal y por dos pilotes. 

La superestructura está conformada por cuatro vigas “I” prefabricadas y postensadas con 
una longitud de 35 m entre ejes y 1,80 m de altura, sobre las cuales se apoya una losa de 
concreto reforzado con un espesor total de 0,20 m. El tablero a las vigas se encuentra 
arriostrado en los apoyos y en el centro del vano por diafragmas transversales de 0,30m de 
espesor.  
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Imagen 4-12 Sección en estribo y en vano del puente 5 

El puente se encuentra pendiente de la instalación de las juntas de dilatación y de la carpeta 
asfáltica, las cuales se realizarán previo a la puesta en operación del proyecto. 
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Foto 4-57 Puente 5, vista general desde estribo 

2. 

 
Foto 4-58 Puente 5, Vista general desde 

estribo 1. 

En el presente periodo de julio de 2024, no se realizaron actividades de construcción. 

4.2.6.4 Puente No. 6 

El puente 6 se encuentra ubicado entre las abscisas K16+214 y el K16+514. Tiene una 
longitud total de 301.60 m, distribuida en luces de 75 m; 150 m y 75 m con una pendiente 
longitudinal de 6% y se construyó mediante el procedimiento de voladizos sucesivos. 

 
Imagen 4-13 Vista en perfil del puente 6 
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Imagen 4-14 Vista en planta del puente 6 

La superestructura del puente está conformada por una viga-cajón de 13,60 m de ancho, 
cuya altura varia parabólicamente de 3.00 m en el centro de la luz a 7,50 m en los apoyos. 
El ancho del tablero se distribuirá de la siguiente manera: dos andenes de 1,0 m, dos 
barreras de seguridad de 0,35 m, dos bermas de 1,80 m y dos carriles de 3,65 m. 
Los estribos están compuestos por una pantalla de 0,30 m de espesor y 2,62 m de altura, 
y una viga-cabezal de 1,80 m de alto por 2,30 m de ancho, que se apoyará sobre dos 
caisson de 2 m de diámetro y 20 m de profundidad. 
Los apoyos intermedios están conformados por dos pilas rectangulares huecas de 7 m por 
5 m, con espesor de paredes de 0,45 m, la pila 1 tiene una altura de 24 m y la pila 2 de 18 
m. Las pilas se apoyarán sobre un dado de fundación de 13,20 m de largo por 13,20 m de 
ancho y 3,50 m de alto, que a su vez transmitirá los esfuerzos al terreno por medio de cuatro 
caisson de 3,0 m de diámetro y 20,0 m de longitud. 

 
Imagen 4-15 Sección en estribo y en pila 

En el presente periodo julio de 2024, no se realiza ninguna actividad en la estructura del 
puente se inicia con la construcción del muro 24 que es en el aproche del estribo 1 del 
puente. 
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Foto 4-59 estructura ya terminada frente inactivo 

 

 
Foto 4-60 construcción muro 24 

 

  

Túneles 

4.2.7.1 Túnel 5 

Tal como se mencionó en informes anteriores, el 13 de marzo de 2023, por el portal salida 
entre zona horaria 9 -10 ½, se presentó desprendimiento por el hastial izquierdo hacia la 
parte interna del túnel, generando una ventana, dadas las condiciones de baja cobertura 
lateral y la condición de suelo del material encontrado, con lo cual se dio por finalizada la 
excavación subterránea en el km11+937 en la sección superior.    
Durante el mes de mayo de 2023, el Contratista realizó sobre la quebrada Orusco, la 
instalación de 12 metros de tubería para la protección del cuerpo de aguas, dados los 
desprendimientos de la parte alta del talud del portal, debido al tratamiento de soporte que 
se implementa.  En este momento continúa el tratamiento del portal salida, ejecutando la 
protección con concreto neumático y fibra y la implementación de anclajes activos de hasta 
40 toneladas y longitudes de 20 y 25 m. Se evalúa la necesidad de instalar un sistema de 
sostenimiento con mallas de alta resistencia tipo TECCO, la información de esta propuesta 
fue recibida vía correo electrónico con la información técnica que ofrece esta malla el 
pasado 18 de octubre del 2023 y a la fecha no se ha presentado por parte del Contratista 
la valoración económica para su revisión. En el talud del portal salida se instalan mamparas 
para evitar la caída de pequeñas rocas debido al proceso de perforación de anclajes. 
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En el mes de diciembre del 2023 el Contratista informo que no será instalada esta malla y 
continuará con los anclajes convencionales previstos en el diseño. 
  
Como se indicó en su oportunidad, el 4 de junio del 2023, el Contratista efectúo una 
voladura sobre el machón central existente, lo cual genero retiro del soporte del material 
que se encontraba, por encima de esta zona.  Con esto el 6 de junio del presente año, se 
evidenció deslizamiento del material, suelto que alcanzó el sector protegido de la quebrada 
La Orusco, sin generar afectaciones sobre la quebrada.   
La excavación total realizada en este frente, tomando como inicio de la obra subterránea la 
abscisa K11+814.75 y final en la salida el K11+937, fue de 122,25 m hasta el frontón por el 
portal salida.  De acuerdo con lo anterior, el túnel presenta un progreso del 100% respecto 
a la longitud total prevista.  
En julio del 2024, en el portal entrada túnel 5, continúan las perforaciones con canasta y la 
construcción de anclajes activos de 25 metros de 4 torones y de 40 toneladas, también se 
realizan reparaciones en túnel 5 en módulos de revestimiento, y en el portal salida túnel 5, 
se realizan actividades de perforación de anclajes activos, y finalizando el mes continúan 
57 anclajes completos de 180 para un 32 % de avance en el talud.   

 
Foto 4-61 Túnel 5 PE. Perforación e instalación 
de anclajes activos. 

 

 
Foto 4-62 Túnel 5 PS. Perforación e instalación 
de anclajes activos 

 
En la siguiente tabla se relacionan los tipos de terreno que se encontraron durante la 
excavación total y discriminada, indicando las abscisas inicial y final de cada tramo, y la 
longitud.  



 
 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
0030015 

INFORME MENSUAL 037 – JULIO 2024 

 
 
 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 037 0030015-INF_MEN_037_JUL_2024 
Julio 2024 194 

 

Tabla 4-2 reporte de excavación del túnel 5, por portal de entrada 

 
En cuanto a la excavación total ejecutada a continuación se presenta la siguiente tabla en 
la que se discrimina la longitud total y tipo de terreno excavado acumulado por este frente: 

Tabla 4-3 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 5 portal de entrada 

 
Se definió que no se requiere de la construcción de soleras, de acuerdo con los ensayos 
efectuados.   
En la siguiente tabla se presenta el histórico de los sectores que el Contratista liberó por 
convergencias con fecha y abscisas iniciales y finales.  
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Tabla 4-4 Sectores liberados por convergencia en el túnel 5 portal de entrada 

 
Revestimiento 

Esta actividad fue iniciada en el mes de agosto del 2023 y finalizada el 10 de octubre del 
2023. 
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Tabla 4-5 Avance del revestimiento en el túnel 5  

 
 

4.2.7.2 Túnel 6 

Excavación subterránea. 

La excavación subterránea de este túnel inició el 13 de septiembre de 2022, por el portal 
salida y finalizó el día 11 de febrero de 2023 en sección superior.  La excavación total de 
este frente de obra, tomando como inicio de la obra subterránea la abscisa K12+103.94 fue 
de 82,64 m. 
El Contratista, continúo con las actividades de sostenimiento definitivo en el portal entrada 
del túnel 6.  Este tratamiento incluyo pernos, concreto lanzado y anclajes activos. 
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En este frente, se finalizaron los trabajos de revestimiento el 27 de agosto del 2023 y se 
realizó la conformación de rasante con material proveniente de la excavación tipo Recebo, 
para conformación de calzada de circulación del túnel. 
De manera informativa, en la siguiente tabla se relacionan los tipos de terreno que se 
encontraron durante la excavación y la discriminación total, indicando la abscisa inicial, 
abscisa final de cada tramo, y la longitud. 

Tabla 4-6 reporte de excavación del túnel 6, por portal de salida 

 
Respecto de la longitud total excavada, la siguiente es la distribución por tipo de terreno 
encontrada: 

Tabla 4-7 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 6 portal de salida 

 
Revestimiento 

En el mes de agosto se dio por finalizado el revestimiento del túnel de los módulos 1 a 11.  

Tipo De 
Terreno LONGITUD %

TIPO III 24,85 30% 30,1%
TIPO IV 7,8 9% 9,4%
TIPO V 49,99 60% 60,5%

Longitud 
total 

excavada AL 
CORTE

82,6

% AVANCE 100%

TÚNEL 6 SALIDA

EJECUTADO ACUMULADO % AVANCE 
RESPECTO 
AL TOTAL
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En julio del 2024 este sector permanece inactivo con las actividades de construcción de 
brocal. 

 
Foto 4-63 Túnel 6 PE. Inactivo brocal. 

 
Foto 4-64 Túnel 6 PE. Inactivo brocal. 

 
A continuación, se muestra el resumen discriminado en cada una de las fases previas al 
inicio del revestimiento hasta actividades de viga base (fase 1), así como la fase 2 que 
corresponde con el proceso final de las actividades de revestimiento desde la instalación 
de geomembrana impermeabilizante, de malla electrosoldada y de vaciado de concreto 
para módulos del revestimiento.  
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Tabla 4-8 Avance del revestimiento en el túnel 6 portal de entrada 

 

4.2.7.3 Túnel 7 

La excavación subterránea de este túnel inició el 12 de mayo de 2022, por el portal salida. 
Como se registró en informes anteriores, la excavación se ejecutó hasta el 19 de mayo de 
2023, desde esta fecha la excavación se detuvo hasta el tapón del portal entrada a una 
distancia de 15.90m, mientras se terminaba el tratamiento del talud en el portal entrada del 
túnel el cual continua en ejecución en el presente periodo. A falta de la perforación e 
instalación de la última fila de anclajes activos para sostenimiento en el talud, el día 15 de 
marzo se produce el cale en la abscisa k13+740.70 desde el portal salida.  
La excavación acumulada en este frente de obra, tomando como inicio de la obra 
subterránea la abscisa K13+996.10 es de 255.40 m. El Túnel presenta un progreso del 
96.1% respecto de la longitud total prevista, que corresponde a 265.3m.  La longitud faltante 
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es de 10.0 m a espera de la finalización de los trabajos de sostenimiento en el talud para 
verificar mediante topografía la longitud final total del túnel.  
En la siguiente tabla se relacionan los tipos de terreno que se han encontrado durante la 
excavación, discriminando el tipo de terreno, indicando la abscisa inicial, abscisa final de 
cada tramo, y su longitud. 

Tabla 4-9 Reporte de excavación del túnel 7, por portal de salida. 

 
 

En cuanto a la excavación total ejecutada, a continuación, se presenta la siguiente tabla en 
la que se discrimina la longitud total y tipo de terreno excavado acumulado por este frente. 
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Tabla 4-10 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 7 portal de salida. 

 
 

En general, se observó en el macizo, roca meteorizada de resistencia media a baja, con 
humedad ligera, presenta mayor fracturación en los hastiales, la meteorización moderada 
y el relleno de fracturas con material blando, desfavorece las condiciones de resistencia de 
la roca principalmente en el hastial derecho, sin embargo, la roca se mantiene confinada y 
auto soportada. El frente se clasifica con RMR de 36 y se aplica sostenimiento para macizos 
tipo IV. 

Para la tercera fase que corresponde a la solera, se construyeron los siguientes tramos de 
solera curva: 
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Tabla 4-11 Soleras autorizadas en el túnel 7 portal de salida. 

 
El pasado 28 de noviembre del 2023 se inició la excavación de la solera curva entre el 
K13+755 al K13+747 hasta donde se encontraba el tapón del portal entrada. Una vez 
ejecutado el calado del túnel el 15 de marzo, se procedió con la culminación del tramo 
faltante de solera y se terminó en el período del 23 al 27 de marzo del 2024.  
A continuación, se presenta el historial de liberaciones por convergencias que presentó el 
contratista, así como sus fechas y tramos de liberación.  

 

Tabla 4-12 Sectores liberados por convergencias en el túnel 7 portal de salida 

 
 
Revestimiento 
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El vaciado para los módulos del revestimiento del túnel comenzó a partir del 26 de octubre 
de 2023 con el vaciado del módulo #36 ubicado entre las abscisas Km13+988,6 y 
Km13+996, y continuó hasta realizar el vaciado del módulo #9 de revestimiento el 21 de 
diciembre de 2024. Se reanudo el revestimiento para el 10 de enero de 2024 desde el 
módulo #8 hasta el módulo #6, la actividad se detuvo a esperas que acabasen la 
estabilización del portal entrada túnel 7, retomando actividades de revestimiento en los 
módulos faltantes del #5 al #1, iniciando el 12 de mayo y culminando el 16 de mayo toda la 
actividad. 
 
A continuación, se presenta un resumen de lo ejecutado:  

Tabla 4-13 Resumen del avance de revestimiento en el túnel 7. 
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Brocal 
En el brocal portal salida localizado entra las abscisas k13+997.70/k14+008.70 inician 
actividades el 20 de abril por el costado derecho con la nivelación de piso para instalación 
de solado, se continuó actividades de vaciado de concreto de limpieza, instalación de acero 
de refuerzo para zapata y hastial, realizándose el hormigonado de la zapata derecha el 22 
de abril.  
En julio se reanudaron actividades en el brocal portal salida, continua con la instalación de 
acero de refuerzo para el hastial izquierdo, y se realiza el hormigonado de la zapata 
izquierda del brocal. 

 
Foto 4-65 Túnel 7 PS. Instalación de acero de 
refuerzo para zapata y hastial izquierdo. 

 
Foto 4-66 Túnel 7 PS. Vaciado de concreto para 
zapata izquierda de brocal. 

 

4.2.7.3.1 Túnel 7 portal entrada 

En julio de 2024, continúan las perforaciones e instalación de los anclajes activos, 
instalación de acero de refuerzo para dados y hormigonado para estabilización del talud. 
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Foto 4-67 Túnel 7 PE. Perforación e instalación 
de anclajes activos 

 
Foto 4-68 Túnel 7 PE. Instalación de acero de 
refuerzo para dados de anclajes activos. 

 

4.2.7.3.2 Túnel 7 portal salida 

Para julio 2024 este frente de obra permanece inactivo. 

4.2.7.4 Túnel 8 

Excavación subterránea 

La excavación subterránea de este túnel se inició el 27 de abril de 2022, por el portal entrada 
y finalizó en sección superior el 17 de noviembre de 2022.   
En relación con la solera requerida, ya se efectúo en su totalidad. En la siguiente tabla se 
observa el detalle de lo ejecutado: 

Tabla 4-14 Soleras autorizadas túnel 8 

 
El Contratista finalizó el reforzamiento del talud entrada.   
En cuanto a la excavación total ejecutada, a continuación, se presenta la siguiente tabla en 
la que se discrimina la longitud total y tipo de terreno excavado acumulado por el portal 
entrada y la salida. 
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Tabla 4-15 Reporte de excavación del túnel 8 

 
 

Revestimiento 

El Contratista inicio el 28 de mayo de 2023, el vaciado de las vigas base, comenzando por 
el portal salida.   
 
El 29 de julio de 2023, el Contratista inicio la colocación de concretos de revestimiento en 
sección superior con la formaleta No. 1, e incorporó el 12 de agosto la formaleta No. 2, 
iniciando por el módulo 8 y hacia menores.  El 21 de agosto, finalizó el hormigonado del 
revestimiento del túnel.  Con la formaleta No. 1, se vaciaron 22 módulos y con la No. 2 en 
forma simultánea los restantes 8.  Al corte del presente informe esta actividad se encuentra 
terminada. 
 
El pasado 05 de diciembre se notificó al Contratista de la atención de patologías asociadas 
a defectos de acabados en el revestimiento, del cual fue informado de presentar el 
procedimiento de las siguientes patologías: 

• Hormigueros 
• Variación de color 
• Fuga de lechada 
• Transparencia de agregados 
• Burbujas 
• Líneas entre capas 
• Rebabas 

LONGITUD % LONGITUD %

TIPO III 3,0 2% 1,4% 0,0 0% 0,0%
TIPO IV 138,5 98% 62,5% 71,0 89% 32,1%
TIPO V 0,0 0% 0% 4,5 6% 2%
TIPO V 

ESPECIAL 4,5 6% 2%

Longitud 
total 

excavada AL 
CORTE

141,5 80,0

% AVANCE 64% 36%

TÚNEL 8 ENTRADA
EJECUTADO ACUMULADO % AVANCE 

RESPECTO A 
LONG TOTAL

TÚNEL 8 SALIDA
EJECUTADO ACUMULADO % AVANCE 

RESPECTO A 
LONG TOTAL

Tipo De 
Terreno
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• Defectos de modulación. 
• Ausencia de lanzado en portal salida (tratar fisura) y entrada 
• Geomembrana expuesta 
• Ventana de vaciado de formaleta proyectadas 
• Viga base en general desnivelada 
• Viga base en general con defectos en llenado de círculos de apoyo de formaleta 

marcados en piso. 
• Viga base en general con defectos de desportillamiento de filos. 

 

 
Tabla 4-16 Resumen de avance impermeabilización y revestimiento túnel 8 portal de entrada 

El rendimiento de colocación del revestimiento, con los 2 módulos de formaleta, alcanzó un 
total de 10,2 m/día.   
4.2.7.4.1 Túnel 8 portal entrada 
Brocales 
El brocal portal entrada se construyó entre las abscisas k15+013.50/024.50, se ejecutó el 
hormigonado de las zapatas del brocal izquierda y derecha en el mes de junio de 2024, se 
realizó la instalación de aceros de refuerzo para la sección superior del brocal en túnel falso 
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que fue fundida en dos secciones, la primera fase se realiza el 27 de junio de 2024, la 
segunda fase finalizando el vaciado de concreto de la sección superior del brocal el 10 de 
julio de 2024. 

 
Foto 4-69 Túnel 8 PE k15+013.50/024.50 
Vaciado de concreto para fase 2 de brocal. 

 
Foto 4-70 Túnel 8 PE k15+013.50/024.50, 
Desencofrado de brocal. 

4.2.7.4.2 Túnel 8 portal salida. 
Brocales  
El brocal portal salida se construyó entre las abscisas k15+249.50/260.50, se ejecutó el 
hormigonado de las zapatas del brocal izquierda y derecha en de marzo de 2024, 
permaneció inactivo hasta el mes de julio donde se reanudo la construcción del brocal, 
realizándose la instalación de aceros de refuerzo para la sección superior del brocal que 
fue fundida en 2 secciones, la primera etapa “túnel falso”, la segunda etapa “Pico de flauta”, 
finalizando el vaciado de concreto de la sección superior del brocal el 31 de julio de 2024. 
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Foto 4-71 Túnel 8 PS k15+249.50/260.50 
Instalación de acero de refuerzo para brocal, 
terminación punta de flauta. 

 
Foto 4-72 Túnel 8 PS k15+249.50/260.50, 
Vaciado de concreto para fase dos de brocal. 

4.2.7.5 Túnel 9 Portal entrada y salida. 

El Contratista inicio el 15 de junio de 2023 movilización para descapote y limpieza del sector 
del portal del túnel 9.   
La excavación subterránea de este túnel inició el 18 de julio de 2023, por el portal entrada.  
El día 23 de noviembre del 2023 se inició con la barrenación para enfilajes en el portal 
salida, y el miércoles 29 de noviembre del 2023 se instala el arco falso No1, se inició con la 
excavación por el portal salida del túnel este mismo día. 
La excavación acumulada en este frente de obra, tomando como inicio de la obra 
subterránea la abscisa K15+508.00 alcanzando en el mes de enero del 2024 la abscisa 
K15+722,75, con una longitud de 214m por portal entrada, y por portal salida tomando como 
abscisa de inicio de la excavación la abscisa K15+770 en el mes de enero del 2024 se 
alcanzó la abscisa K15+735,50. El Túnel presenta un progreso del 95% respecto de la 
longitud total prevista, que corresponde a 259m.  La longitud faltante es de 13m. 
El cale del túnel se presentó el día 06 de febrero del 2024 en la abscisa Km 15+728,75 
alcanzando una longitud total de excavación de 262 m, los cuales se excavaron 221 m 
desde el portal de entrada y se excavaron 41 m desde el portal salida, donde los 13 metros 
finales que se excavaron durante el mes se correspondieron a una clasificación por RMR 
de tipo lll. 
En la siguiente tabla se relacionan los tipos de terreno que se encontraron durante la 
excavación, indicando la abscisa inicial, abscisa final de cada tramo, y la longitud. 
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Tabla 4-17 Reporte de excavación del túnel 9 desde el portal entrada y salida 

 
 
En cuanto a la excavación total ejecutada, a continuación, se presenta la siguiente tabla en 
la que se discrimina la longitud total y tipo de terreno excavado acumulado por el portal 
entrada. 

Tabla 4-18 Reporte de resumen de la excavación del túnel 9 

 
 
Tal como se mencionó en informes anteriores, la excavación fue suspendida, el 27 de julio 
del 2023, en razón a que se presentaron fisuras sobre el portal, que generaron 
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deformaciones sobre el talud.  El Contratista inició el lleno de fisuras y el permanente 
monitoreo de los elementos de la instrumentación instalada. 
Nuevamente se retomaron las actividades el 3 de agosto, sin embargo, dadas condiciones 
de deformación luego del avance, el día 5 de agosto se debió suspender nuevamente 
porque la celda de carga presentaba una lectura de sobretensionamiento y fisuras sobre el 
portal.  
De conformidad con lo anterior, se debió ejecutar un reforzamiento del talud, con la 
instalación de anclajes de 30m y 40 ton y una celda de carga nueva.  Estos elementos 
dentro de los ya existentes.  
Nuevamente se retomaron actividades de excavación subterránea el 23 de agosto del 2023, 
luego de los monitoreos, construcción de anclajes y lleno de fisuras sobre el portal.  
Tomando en cuenta la calidad de la roca encontrada se ha trabajado en avances máximos 
de 0.75m. 
Por otra parte, en el portal salida, se adelanta la perforación e inyección de los anclajes de 
este talud, se tiene previsto la construcción de 149 anclajes en total. 
Para el mes de febrero del 2024, el contratista informa que el sostenimiento correspondiente 
en el talud del portal salida del túnel No. 9 se encuentra finalizado con la cantidad de 
anclajes proyectada instalada y ya tensionados.  
En mayo de 2024 se finalizaron las actividades de revestimiento, con 35 módulos de 
revestimiento, los módulos del 1 al 34 quedaron de una longitud de 7,5m y el módulo 35 
quedo de una longitud igual a 4.5m, la fase de vaciado para los módulos del revestimiento 
comenzó el 12 de abril de 2024 y culmino el 31 de mayo. 
El brocal portal salida se construyó entre las abscisas k15+500.50/508.50, se ejecutó el 
hormigonado de las zapatas del brocal izquierda y derecha en de junio de 2024, para el 
mes de julio se realizó la instalación de aceros de refuerzo para la sección superior del 
brocal que fue fundida en 2 secciones, la primera etapa “túnel falso”, la segunda etapa “Pico 
de flauta”, finalizando el vaciado de concreto de la sección superior del brocal el 18 de julio 
de 2024. 



 
 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
0030015 

INFORME MENSUAL 037 – JULIO 2024 

 
 
 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 037 0030015-INF_MEN_037_JUL_2024 
Julio 2024 212 

 

 
Foto 4-73 Túnel 9 PE k15+500.50/508.50 
Instalación de acero de refuerzo para brocal, 
terminación punta de flauta. 

 
Foto 4-74 Túnel 9 PE k15+500.50/508.50, 
Vaciado de concreto para fase dos de brocal. 

 

Tabla 4‑19 Resumen de avance impermeabilización y revestimiento túnel 9 
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4.2.7.6 Cales en línea del tiempo. 

 
 

Aspectos de programación y presupuestos 

4.2.1.1. Actas de obras y ajustes 

Los valores reportados están acordes con la última acta de recibo parcial de obra 
presentada por el Contratista de obra (ARPO37 del mes de julio de 2024, y las actas de 
ajustes provisionales y definitivos (AAP37 y AAD36), que fueron aprobadas por la 
Interventoría durante el periodo. 
El siguiente resumen contiene los valores de las partidas presupuestales que fueron 
actualizados según la modificación contractual No. 2 del 22 de noviembre de 2023, a través 
de la cual se redujo la obra básica y se incrementó la provisión de ajustes con el propósito 
de garantizar los recursos para cubrir los mayores valores de ajustes a pagar en línea con 
los incrementos que se han obtenido en los índices de ajustes del contrato. 
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Tabla 4-19 Resumen financiero acumulado 

 

4.2.1.2. Seguimiento a la inversión 

Seguimiento a la inversión 

A continuación, se presenta un resumen del seguimiento a la inversión básica del contrato, 
de acuerdo con la reprogramación No. 1 al programa de inversiones que fue aprobada el 
30 de julio 2024 de conformidad con la prórroga No. 1 al Contrato, y la obra ejecutada según 
el acta de recibo parcial de obra 37 de julio de 2024, en el cual es posible validar un atraso 
en la inversión correspondiente al 0,37%, de la obra básica. 
Los porcentajes de ejecución relacionados están calculados con base en el valor de las 
obras básico que fue actualizado según la modificación contractual No. 2 del 22 de 
noviembre de 2023.  

Tabla 4-20 Seguimiento a la inversión, Sector 2 

 
Cabe mencionar que semanalmente la Interventoría lleva el control financiero de la 
ejecución de las actividades, lo cual se analiza y se socializa en los comités de obra con la 
participación de representantes de la Entidad, el Contratista de obra y la Interventoría 
Así mismo, como una de las funciones de la Interventoría, se continúa realizando el control 
estricto de las actas mensuales, para evitar sobrepasar las vigencias o incumplir el 
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programa de inversión aprobado; sin embargo, es importante señalar que las vigencias 
presupuestales y su relación con la programación de obras y el flujo de Inversiones ha 
tenido y tendrá efectos o impactos en los programas de obra y la ejecución de actividades, 
lo mismo que en su terminación. 
Cabe aclarar que, aunque la Interventoría sugiere al Contratista la ejecución de actividades 
de acuerdo con el programa de inversiones vigente, éste es autónomo en lo referente a la 
inversión ejecutada mes a mes. 

4.2.1.3. Seguimiento al programa de obra 

Seguimiento al programa de obra vigente 

A continuación, se presenta un resumen del seguimiento al avance físico del proyecto, de 
acuerdo con el cronograma de obra (PDT_CVC061_v6.0), que fue presentado como 
soporte de la reprogramación No. 17 al programa de inversiones que obedece a la 
aprobación de la prórroga No. 1 al contrato de obra. 

Tabla 4-21 Seguimiento al avance físico, Sector 2 

 
En relación con el reporte del  avance físico del contrato, es importante señalar que a la luz 
del desarrollo del contrato ha sido necesario realizar sies (6) modificaciones al cronograma 
de hitos, con el propósito principal de ajustar la ejecución de las obras a las disponibilidades 
presupuestales del proyecto; estas modificaciones en el cronograma de hitos han dejado 
en evidencia un incremento en el valor de las obras en ejecución y, por ende, un mayor 
valor necesario para la culminación de la totalidad de las obras contenidas en el alcance 
contractual. 
Por lo anterior, el Contratista de obra ha presentado las consecuentes versiones 
actualizadas del cronograma de obra del proyecto en el cual, si bien están contenidas todas 
las obras del alcance contractual, que a la fecha no ha sido modificado, no están 
cuantificadas en tiempo y en recursos aquellas que no son posible iniciar hasta tanto no 
cuenten con la destinación de recursos que garanticen su terminación en los términos 
contractuales definidos que implican plena funcionalidad. 
Lo anterior se ha visto reflejado en los porcentajes de avances que viene reportando la 
Interventoría, toda vez que los cronogramas de obra se han ajustado a las condiciones 
presupuestales y de plazo vigentes del contrato. 
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Adicional a lo anterior, la Interventoría ha realizado la valoración de avances según la 
totalidad de las obras contenidas en el alcance contractual (%EjecReal), con el propósito de 
obtener un panorama global del proyecto en relación con la totalidad del alcance contractual 
de la obra, aun cuando no se disponga de la totalidad de los recursos presupuestales 
requeridos para tal fin. 
En el Anexo 4-16 y en el Anexo 4-17 se adjuntan el programa de obra vigente y el 
seguimiento correspondiente a la fecha de corte del informe mensual. Se aclara que se 
cuenta con seguimientos en Project para cada contrato, se envía el seguimiento en formato 
PDF para que todos los usuarios tengan acceso a la información. 

4.2.1.4. Seguimiento a la buena inversión del anticipo 

Inversión del anticipo 

En la siguiente gráfica se presenta un resumen del estado de inversión de los recursos 
girados al Contratista de obra a título de anticipo, considerando que el 31 de marzo de 2023 
se realizó, por parte de la Entidad, el cuarto desembolso parcial del anticipo, por valor de 
$40.000.000.000. 
 

 
Gráfico 4-1 Inversión del anticipo, sector 2 

De la anterior grafica se desprende que, con corte al mes de septiembre de 2023, el 
Contratista gestionó el desembolso del 100% de los recursos girados a título de anticipo. 
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Amortización del anticipo 

En la siguiente gráfica se presenta un balance de la amortización del anticipo otorgado al 
Contratista de obra, de acuerdo con el valor acumulado en la última acta de obra que ha 
sido aprobada por la Interventoría, que corresponde a la No. 37 del mes de julio de 2024. 

 
Gráfico 4-2 Amortización del anticipo, Sector 2 

Reintegro de rendimientos financieros 

En la siguiente tabla se presenta un recuento del reintegro de los rendimientos financieros 
realizado por la Fiduciaria a la dirección del tesoro nacional. 

Tabla 4-22 Reintegro de rendimientos financieros, Sector 2 

PERIODO FECHA SOPORTE VALOR 
agosto/21 8/09/2021 M219842  $     1.403.986,97  

septiembre/21 13/10/2021 M219552  $     1.560.045,16  
octubre/21 10/11/2021 M219562  $     2.418.234,23  

noviembre/21 7/12/2021 M219205  $     3.900.695,49  
diciembre/21 13/01/2022 M219918  $     4.263.322,45  

enero/22 11/02/2022 M219933  $     7.572.592,79  
febrero/22 10/03/2022 M216666  $     7.061.838,23  
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marzo/22 8/04/2022 M216103  $     6.591.612,26  
abril/22 9/05/2022 M219150  $     6.154.067,08  
mayo/22 9/06/2022 M219121  $     6.547.931,67  
junio/22 8/07/2022 M219756  $     2.414.978,75  
julio/22 9/08/2022 M219114  $        747.988,34  

agosto/22 8/09/2022 M21965  $        161.034,89  
septiembre/22 7/10/2022 M219750  $     9.065.758,87  

octubre/22 9/11/2022 M219120  $     9.149.142,43  
noviembre/22 7/12/2022 M219981  $        480.025,73  
diciembre/22 6/01/2023 M219729  $              452,32  

enero/23 8/02/2023 M219955  $              426,56  
febrero/23 8/03/2023 M219911  $              377,16  
marzo/23 10/04/2023 M219269  $     2.279.785,36  
abril/23 8/05/2023 M219169  $   50.347.539,75  
mayo/23 8/06/2023 M219950  $   25.080.802,27  
junio/23 7/07/2023 M219148  $   10.517.718,21  
julio/23 8/08/2023 A688170  $     3.565.359,06  

agosto/23 6/09/2023 M219654  $     1.269.819,60  
septiembre/23 9/10/2023 A860583  $        331.299,94  

octubre/23 19/10/2023   $          30.994,98  

 Total   $ 162.917.830,55 

 
En el Anexo 4-11 MEPI-MN-IN-2-FR-2, seguimiento a la buena inversión del anticipo, así 
como el informe de Fiducia del periodo anterior. 

4.2.1.5. Trámite de precios unitarios no previstos 

A continuación, se presenta una relación de los paquetes de precios unitarios que han sido 
aprobados por la Entidad: 

• Pq 1: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 1 del 10 de diciembre 
de 2022 

• Pq 2: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 2 del 13 de abril de 
2022 

• Pq 3: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 5 del 31 de octubre 
de 2022 

• Pq 4: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 8 del 23 de mayo de 
2023 
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• Pq 6: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 10 del 18 de agosto 
de 2023 

• Pq 5: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 11 del 10 de octubre 
de 2023 

• Pq 7: según acta de modificación de cantidades de obra No. 14 del 16 de marzo de 
2024. 

  

4.2.1.6. Informe del programa anual de caja, PAC 

PAC mes anterior 

A continuación, se presenta una comparación entre el PAC programado para el mes de 
junio de 2024 y la facturación efectivamente aprobada al Contratista. 

 
PAC mes próximo 

Con corte al 31 de julio de 2024, el contrato tiene un saldo por ejecutar de $58.816.619.367 
y, con el propósito de realizar una programación adecuada de los recursos a invertir en los 
meses sucesivos, se está tramitando ante la Entidad la adición y prórroga que permita 
culminar la ejecución de las obras físicas objeto de intervención. 

 

Aspectos ambientales 

Licencia Ambiental  

Estado de licenciamiento ambiental del proyecto  

El proyecto cuenta con la licencia ambiental con número de expediente luego de otorgadas 
las cesiones correspondientes de la siguiente manera: Expediente LAM8812-00 para el 
sector 1 mediante el Contrato de Obra 958-2021 y el Expediente LAV0039-00-2017 para el 
sector 2 mediante el Contrato de Obra 983-2021; cuyo seguimiento se presenta en la 
siguiente gráfica y tabla: 
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OBJETO ESTADO 
Auto No. 03602  del 18/08/2017  

“Por el cual se reconoce a un tercero 
interviniente” ARTÍCULO PRIMERO. - 
Reconocer a la Parcelación Palma Real 
Santa fe con NIT 900122037-0, como tercero 
interviniente dentro del trámite de solicitud de 
Licencia Ambiental (…)  

Finalizado  

Resolución No. 1574  del 07/12/2017  
Otorgar a CONSORCIO ANTIOQUIA AL 
MAR (...) Licencia Ambiental, para el proyecto 
denominado “Construcción del Túnel del Toyo 
y sus vías de acceso – Tramo 2”  

En ejecución   

Resolución No. 456   del 05/04/2018  
Resuelve un recurso de reposición contra la 
Resolución 1574 del 07 de diciembre de 
2017  

En ejecución   

Resolución No. 2068  del 18/11/2021  
Por la cual se autoriza la cesión total de 
CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR al 
INVIAS de la Licencia Ambiental y se toman 
otras determinaciones CAM- INVIAS  

En ejecución   

Resolución No. 1433  del 07/07/2022  
Por la cual se realizan unos ajustes vía 
seguimiento y se adoptan otras 
determinaciones: "Ajustar vía seguimiento el 
artículo quinto de la Resolución 1574 del 7 de 
diciembre de 2017 a través del cual se 
estableció la zonificación de manejo 
ambiental en el marco de la Licencia 
Ambiental"  

No se ha intervenido este tramo del sector 1 a la 
fecha.  

Resolución No. 1445  del 08/07/2022  

Por la cual se autoriza la cesión parcial de 
derechos y obligaciones derivadas de una 
Licencia Ambiental y se adoptan otras 
determinaciones. INVIAS - CÓNDOR  

Se interpuso recurso de reposición mediante 
radicado ANLA #2022156955-1-000 del 27-jul-
2022, solicitando aclaraciones frente a algunas 
obligaciones de levantamiento de vedas.   
La ANLA mediante oficio #2022238099-2-000 del 
25/10/2022, en respuesta a radicado INVIAS 
#Respuesta a comunicación con radicación en la 
ANLA 2022225767-1-000 al 10/10/2022, la 
autoridad informe que “se encuentra en proceso de 
análisis de los argumentos presentados y emitirá el 
respectivo acto administrativo producto de la 
evaluación realizada por los profesionales técnicos 
y jurídicos de esta Autoridad”  
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OBJETO ESTADO 
La ANLA da respuesta mediante radicado 
#2022267604-2-000 del 28 de noviembre del 2022, 
informando que la Autoridad Nacional elaboró el 
Concepto Técnico 4656 del 10 de agosto de 2022 
el cual una vez sea acogido bajo acto administrativo 
será debidamente notificado para su conocimiento 
y fines pertinentes  
La ANLA mediante la Resolución 2910 del 07 de 
diciembre del 2022 “Resuelve recurso de 
reposición”, notificada al INVIAS y Construcciones 
El Cóndor el 7 de diciembre del 2021.  

Resolución No. 824-4 del 27/04/2023 

Por la cual se autoriza la cesión total de los 
derechos y obligaciones de la licencia 
ambiental de la Resolución 1574/2017, 
correspondiente al abscisado comprendido 
entre el K11+640 al K20+740 del Sector 2, a 
nombre del INSTITUTO NACIONAL DE 
VÍAS- INVIAS en calidad de cedente a favor 
del CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 06. 

La ANLA el 17/05/2023 notificó a Consorcio Vías 
Colombia 061, bajo la Resolución 0824-4 del 
27/04/2023 del “Por la cual se autoriza la cesión 
total de una Licencia Ambiental y se toman otras 
determinaciones” 

Tabla 4-23 Estado del licenciamiento ambiental, Sector 2 

Trámite de modificación de la Licencia Ambienta 

A la fecha, el Contratista de Obra continúa evaluando las actividades que requerirían 
modificación de licencia ambiental, por el momento, no se ha hecho reporte de avances 
nuevos, solo se continúa en la evaluación de las actividades. 
Cesión total de la Licencia Ambiental:  

La ANLA el 17/05/2023 notificó a Consorcio Vías Colombia 061, bajo la Resolución 0824-4 
del 27/04/2023 del “Por la cual se autoriza la cesión total de una Licencia Ambiental y se 
toman otras determinaciones”. 

En este periodo hubo revisión y complemento en respuesta al INVIAS y al Contratista de 
Obra, referente a salvedades a la Resolución 0824-4 de 2023, específicamente en lo 
relacionado con modificación de licencia ambiental por nuevas ZODME y Vías industriales, 
compensación por pérdida de biodiversidad e inversión forzosa de no menos del 1%. 

Seguimiento y Control Autoridades Ambientales 

Reunión CORANTIOQUIA 
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El 10/07/2024 hubo reunión virtual con CORANTIOQUIA para el seguimiento y estado de 
concepto traslado de redes de energía, donde la Autoridad expresó encontrarse en proceso 
de revisión de asignación para respuesta.  

Tabla 4-24 Seguimiento y control de Autoridades Ambientales, Sector 2 

Fecha Tema de seguimiento Participantes 

10/07/2024 
Reunión virtual con la 
CORANTIOQUIA para revisión del 
estado de permisos de sustracción de 
reserva del proyecto 

ANLA 
Consorcio Vías Colombia 061 

INVIAS 
Consorcio Interventoría Integral – 

Interdiseños. 
 

Mediante radicado ANLA 20246200836642 del 24/07/2024, el Contratista dio respuesta a 
requerimientos reiterados #2, #3, #4, #6, #10 y #15, en relación con el Acta 383 de 2024 
del 24/06/2024 emitida por la ANLA, donde se establecieron catorce (14) requerimientos 
reiterados y dieciocho (18) requerimientos producto del seguimiento, para treinta y dos (32) 
requerimientos, propuestos en el Concepto Técnico de Seguimiento y Control Ambiental, 
explicados por los profesionales técnicos del grupo de seguimiento de ANLA. 
Por otro lado, se mantiene lo expresado por la ANLA en el Acta 383-2024 donde, brindó 
concepto de obligaciones cumplidas y concluidas, siendo las siguientes: 

Resolución 1574 del 7 de diciembre de 2017- Numerales 7, 8, 9 y 10 del artículo 
trigésimo. 
Acta 438 del 18 de julio de 2023- Requerimientos 8, 9, 10, 11, 12, 13 (literales a, b 
y c), 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41 (literales c, d, e y f), 42 (literales a, b, c, d, e y f), 43 (literales a, b, c, d, e y f), 44, 
45 ,47 51, 52, 53, 54 y 55. 

No obstante, se deja como trazabilidad en este periodo por el seguimiento y respuesta 
correspondiente, en relación con la oralidad que hubo el 18/07/2023  en seguimiento y 
control por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA para el 
expediente LAV0039-00-2017, esto con corte documental del 10 de mayo 2023 y de 
acuerdo con la visita efectuada del 15/05/2023 al 21/05/2023 componente abiótico, biótico 
y social; y para el 24/05/2023 del componente hidrogeológico, de lo cual se obtiene como 
resultado el acto administrativo expedido por la ANLA a través del Acta 438 del 2023. 
En donde, el balance de los requerimientos frente al periodo anterior reportado ante la ANLA 
durante la reunión oralidad de control y seguimiento ambiental. En total la autoridad 
ambiental impuso cincuenta y cinco (55) requerimientos, pero eliminaron un requerimiento 
de acuerdo con el sustento presentado, en total quedarían en ACTA 54 
REQUERIMIENTOS, al sector 2 a cargo de CVC en el siguiente orden: 

REQUERIMIENTOS REITERADOS 14 REQUERIMIENTOS  
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 Req. 1- Req. 2_Tema: Inversión no menos 1% (2 requerimientos) 
 Req. 3- Req. 4_Tema: Compensación por pérdida de Biodiversidad (2 

requerimientos). 
 Req. 5- Req. 7_Tema: Valoración económica (3 requerimientos). 
 Req. 8- Req. 13_Tema: Geotecnia (6 requerimiento) 
 Req. 14_tema: Componente socioeconómico (1 requerimiento). 

Requerimientos nuevos 41 REQUERIMIENTOS  

 Req. 15_Tema: Manejo de residuos biodegradables (1 requerimiento). 
 Req. 16- Req. 17_Tema: Fauna (2 requerimientos). 
 Req. 18- Req. 20_Tema: Seguimiento permiso Res 1902 levantamiento restricción 

AF (3 requerimiento) 
 Req. 21_Tema: Aprovechamiento forestal (1 requerimiento). 
 Req. 22_Tema: permiso de concesión (1 requerimiento). 
 Req. 23_Tema: Fichas PMA seguimiento y monitoreo (1 requerimiento). 
 Req. 24- Req. 26_Tema: Componente socioeconómico (3 requerimientos). 
 Req. 27- Req. 28_Tema: Plan de Contingencia (2 requerimientos). 
 Req. 29- Req. 31_tema: Seguimiento Ficha PMA-ABIO 01 Aire (3 requerimientos). 
 Req. 32-Req. 34_tema: Seguimiento obligaciones permiso concesión de aguas (3 

requerimientos). 
 Req. 35- Req. 36_tema: Seguimiento Ficha PMA-ABIO 02 de las STAR y protección 

cuerpos hídricos (2 requerimientos). 
 Req. 37_tema: Seguimiento Ficha PMA-ABIO 01 ruido (1 requerimiento). 
 Req. 38_tema: Seguimiento Ficha PMA-ABIO 08 GEOTÉCNICO / 

HIDROGEOLÓGICO / CONTINGENCIA /TALUDES (1 requerimiento). 
 Req. 39- Req.41_tema: Seguimiento Ficha PMA-ABIO 07 de ZODME (3 

requerimientos). 
 Req.42-Req.45_tema: Seguimiento Ficha PMA-ABIO 08 de TALUDES / 

ESTABILIDAD/GEOTECNIA/ REVEGETALIZACIÓN (4 requerimiento). 
 Req. 46_tema: Seguimiento Ficha PMA-ABIO 10 de Voladuras. (1 requerimiento). 
 Req. 47_tema: Informe geológico, geotécnico, hidrogeológico (1 requerimiento). 
 Req. 48_tema: Plan de Compensación por pérdida de Biodiversidad (1 

requerimiento). 
 Req. 49_tema: Internalización (1 requerimiento). 
 Req. 50- Req.51_tema: Componente socioeconómico (2 requerimientos). 
 Req. 52- Req.55_tema: Contingencias (4 requerimientos). 

EL requerimiento #52 al #55, fue atendido por Consorcio Vías Colombia 061 ante la ANLA 
mediante radicado ANLA 20236200384462 el 24 de julio de 2023. Asimismo, el Contratista 
Consorcio Vías Colombia 061 en el ICA 4 radicado a la ANLA el 27/09/2023, brindó 
respuesta a la ANLA a los requerimientos #8, #9, #16, #17, #21, #23, #31, y #34. 
Por otro lado, en este periodo en comité ambiental del 02/10/023 y 31/10/2023 se reitera  
ante la Entidad de atender requerimientos reiterados por parte del CAM, y de manera formal 
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a través de nuestra comunicación #INT-INVIAS-2946-2023, teniendo en cuenta los plazos 
establecidos para respuesta a la Autoridad Ambiental sobre los requerimientos que tienen 
la denominación de “reiterados”, es menester resaltar que son de cumplimiento bajo 
inmediatez, es así que, el INVIAS el 18/07/2023 después de la oralidad de la ANLA, y en el 
comité ambiental del 02/08/2023, indicó que haría la gestión pertinente ante el CAM, para 
solicitar aclaraciones de la respuesta que fue brindada a la ANLA en su momento, cuando 
este contratista del tramo 1 era el titular de la licencia ambiental. 
Por tanto, el INVIAS a través de oficio #SS 44304 del 02/08/2023, en el marco del convenio 
interadministrativo, celebrado entre otras Entidades Públicas, con la Gobernación de 
Antioquia, contratante del Consorcio Antioquia al Mar para el tramo 1, solicitó para los 
requerimientos 1, 3, 5, 6, 10 y 13 lo siguiente: “(…) de manera prioritaria en marco de la 
calidad del producto o contractual, se requiere revisar y solicitar el ajuste de información 
citada necesaria para el cumplimiento ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
– ANLA”; sin embargo, a la fecha al parecer no se ha obtenido respuesta al respecto. 
Razones por las que, con el fin de la debida ejecución de actividades, en cumplimiento de 
las obligaciones del Contrato de Obra 983-2021 y sus documentos complementarios, 
consideramos primordial que el INVIAS a través de la Subdirección de Sostenibilidad, tenga 
en cuenta las consideraciones de la Interventoría efectuadas en ala comunicación #INT-
INVIAS-2946-2023; asimismo, se efectúe una instrucción por parte de la Entidad en caso 
de que desde el CAM, la Gerencia del Proyecto, la Gobernación Antioquia y/o Interventoría 
tramo 1, no se brinde respuesta oportuna y de fondo, que permita contar con la información 
o documentación que contribuya a que el Consorcio Vías Colombia 061 de cumplimiento 
de los requerimientos denominados como “reiterados” en el Acta 438 de 2023. 
Se recomendó a la Entidad que, si persiste falta de respuesta al oficio INVIAS SS 44304, y 
al resto de solicitudes que el INVIAS considere elevar a las Entidades del tramo 1 según lo 
expuesto, se impartan las directrices sobre los aspectos antes relacionados, de manera 
que, acorde con principios de oportunidad y celeridad, se desplieguen por parte de 
Consorcio Vías Colombia 061, como es su obligación, las actuaciones necesarias para 
atender prioritariamente los requerimientos reiterados de la ANLA. 
De lo anterior, por medio de la comunicación INT-INVIAS-3066-2023 del 29/11/2023, en 
respuesta a oficio INVIAS #2023S-VBOG-019000. 
“(…) una vez revisada y analizada la información allegada a través de oficio INVIAS #S 
44304, el Consorcio Antioquia al Mar – CAM no brindó una respuesta en la que se atendiera 
la solicitud de aclaración para los requerimientos reiterados de la licencia ambiental ante la 
ANLA, referenciados en nuestra comunicación #INT-INVIAS-2946-2023 radicado INVIAS 
#2023E-VUVRAZ-021884. 

Por consiguiente, es pertinente, que la Entidad continúe agotando las acciones ante los 
órganos de supervisión del contratista del tramo 1, que permitan esclarecer lo sucedido y/o 
obtener información en pro del cumplimiento oportuno, esto en el marco del Convenio 
Interadministrativo de Colaboración 2014-AS-20-0037. 
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No obstante a lo anterior, como la atención del Consorcio Antioquia al Mar – CAM, no exime 
del cumplimiento de obligaciones a cargo del Consorcio Vías Colombia 061 dentro del 
Contrato de Obra 983-2021, se brindó la directriz en comité ambiental N° 34 del 14/11/2023 
entre INVIAS-Interventoría, que el Contratista Consorcio Vías Colombia 061 allegara las 
propuestas económicas solo específicamente para la elaboración nuevamente y cálculo de 
la valoración económica, de forma que, tal cual como se expresó en nuestra comunicación 
#INT-INVIAS-2946- 2023, en línea con principios de oportunidad y celeridad se desplegaran 
por parte de Consorcio Vías Colombia 061, cómo es su obligación, las actuaciones 
necesarias para atender prioritariamente los requerimientos reiterados de la ANLA.” 

Por otro lado, en este periodo mediante radicado ANLA 20236200960042 del 06/12/2023, 
brinda respuesta a requerimientos de seis (6) meses del Acta 438-2023. En proceso de 
revisión detallada de la Interventoría.    
 
 

Reuniones de seguimiento ambiental 

Se realizaron mesas de trabajos con los Contratistas para consolidación de avances de 
diferentes temas. 

 
Fecha Tema de seguimiento Participantes 

01/07/2024 
31/07/2024 

Informes mensuales, hallazgos y 
recorridos de obra y seguimiento, control 
de actividades ambientales, y revisión de 
balance de actividades pendientes por 
ejecutar. 

Contratista, Interventoría 

29/07/2024 Comité ambiental Contratista, Interventoría e 
INVIAS 

Tabla 4-25 Reuniones ambientales, Sector 2 

Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA´s 

Durante el corte de junio 2024 hubo corte de ICA, no obstante, en julio 2024 no aplica 
entrega de ICA´s hasta septiembre 2024 por el número de expediente, por lo que, solo se 
relaciona trazabilidad de estado de ICA´s entregados a la fecha: 
ICA No 2: En relación con el Informe de Cumplimiento Ambiental N° 2 (enero 2022 – junio 
2022) remitido a la ANLA, la Autoridad por medio de oficio N° 2022281366-2-000 del 
14/12/2022 y remitido por el INVIAS a Interventoría el 16/12/2022; genera observaciones a 
la Geodatabase- GDB. 
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A manera qué, la Interventoría el 13/01/2023 la Interventoría remitió ajuste de GDB y 
atención de requerimientos a la Entidad para su radicación ante la ANLA, esto mediante 
comunicación #INT-INVIAS-1855-2023 Radicado INVIAS 3474 del 16/01/2023. Así mismo, 
el INVIAS remite respuesta a la Autoridad y alcance para atención de GDB del ICA N° 2 
mediante radicado ANLA #2023018763-1-000 el 31/01/2023. 
En febrero 2023, la ANLA emite oficio #2023039899-2-000 del 28/02/2023 de verificación 
preliminar NO CONFORME para el ICA N° 2 del sector 2. 
De lo anterior, durante marzo 2023 en atención a las observaciones del ICA N° 2 del sector 
2 y ajustes efectuados durante el periodo por parte del Contratista, la Interventoría remitió 
a la Entidad mediante comunicación #INT-INVIAS-2179-2023 del 28/03/2023 respuesta a 
oficio ANLA #2023039899-2-000 del 28/02/2023, es así que la Entidad radica respuesta a 
la ANLA mediante #2023064473-1-000 del 28/03/2023. Mediante radicado ANLA 
20234700033071 del 03/05/2023 emite concepto de NO CONFORME en relación a 
geodatabase, con un tiempo de 30 días calendario para atención por parte del Contratista, 
atendido mediante radicado ANLA N° 20236200217962 del 13/06/2023, a la espera de 
respuesta ANLA. 
ICA No 3 corresponde al periodo de julio 2022 – diciembre 2022: Se remitió a la Entidad 
mediante la comunicación #INT-INVIAS-2131-2023 del 21/03/2023 del sector 2; la Entidad 
radicó a la ANLA mediante radicado # 2023064475-1-000 del 28/02/2023.  
Mediante oficio ANLA 20234700033821 del 04/05/2023, la ANLA emitió concepto de NO 
CONFORMIDAD en el cual solicitó que el ICA 3 sea radicado nuevamente en atención a 
geodatabase; atendido mediante radicado ANLA N° 20236200217972 del 13/06/202, a la 
espera de respuesta ANLA.  
Luego, la ANLA mediante 20234700273781 del 28/08/2023 fecha radicado del 01/08/2023, 
en donde la ANLA, indica que "(…) que no se dio cumplimiento en la oportunidad de la 
entrega de los ajustes del ICA, toda vez que acorde con lo señalado en parágrafo primero, 
del artículo 3°, de la Resolución 549 de 2020 que modificó la Resolución 077 de 2019, la 
entrega de los ajustes de los Informes de Cumplimiento Ambiental debe llevarse a cabo en 
el término de máximo un (1) mes a partir del pronunciamiento de esta Autoridad. Cabe 
resaltar que, si bien no es causal de no conformidad, es necesario que la empresa cumpla 
con los tiempos de entrega del ICA, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 077 de 
2019 modificada por la Resolución 549 de 2020.” Por lo que, en este periodo, el contratista 
remite a la Interventoría nuevamente ajustes bajo las consideraciones de la ANLA, además, 
una vez revisada y analizada la información, la Interventoría hizo observaciones para su 
atención de lo que, a la fecha, está en proceso de atención por parte del Contratista de 
Obra. 
En octubre 2023, el Contratista Consorcio Vías Colombia 061 atendió requerimientos de la 
ANLA al ICA 3, esto mediante radicado ANLA 20236200789392 del 26/10/2023. La ANLA 
mediante oficio 20234700653681 del 5/12/2023 emite concepto de CUMPLE y da 
Conformidad al ICA 3, no obstante, aclara que “no constituye una validación del contenido 
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reportado en el ICA del asunto o una declaratoria de cumplimiento de las obligaciones del 
instrumento de seguimiento y control ambiental.” 

ICA No. 4: El Contratista radicó el Informe de Cumplimiento Ambiental #4 a la ANLA 
mediante radicado 2023-620-066313-2 del 27/09/2023. La ANLA emite no conformidad al 
ICA N°4, según lista de chequeo ID44302; atendiendo en este periodo, el Contratista 
observaciones mediante radicado ANLA 20236200925402 del 29/11/2023. 
Frente a la versión del ICA 4 remitida por el Contratista con su comunicación #413-23-CLI-
CVC061-DIR del 04/09/2023, este lo revisó y observó la Interventoría el 7/09/2023, en el 
que se remitió al Contratista por correo electrónico en una lista de chequeo, que el 
Contratista informó en seguimiento y última versión de entrega del 27/09/2023. La ANLA 
mediante radicado #20244700032981 del 17/01/2024 emite concepto de CONFORMIDAD 
del ICA 4. 
Ahora bien, como se informó en el párrafo anterior, teniendo en cuenta la última versión 
radicada por el Contratista a la ANLA el 27/09/2023 se está haciendo por la Interventoría 
una nueva revisión detallada frente al documento ajustado y complementado, esto de 
acuerdo con las recomendaciones efectuadas por la ANLA en el último seguimiento y 
control del expediente LAV0039-00-2017, a través del Acta 438 del 2023, una vez se finalice 
la revisión, reprogramado a noviembre 2023, se emitirá el concepto final por parte de la 
Interventoría, en caso de continúen sin subsanarse algunos requerimientos se informará de 
manera inmediata e iniciará el seguimiento correspondiente, con el fin de que se cumplan 
las obligaciones contractuales del contratistas de acuerdo con el Apéndice D del Contrato 
de obra 983-2021. 
ICA No. 5: El Contratista radicó el Informe de Cumplimiento Ambiental #5 a la ANLA 
mediante radicado 2024-620-033764-2 del 27/03/2024. Según ANLA #2024-470-024784-1 
del 09/04/2024, por el que solicita radicación del ICA en medio magnético. Luego, el 
Contratista 2024-620-047809-2 del 30/04/2024 radicó a la ANLA la atención de 
observaciones de la verificación del Informe de Cumplimiento Ambiental No. 5. 

 
ICA 
No.   

Periodo reporte    Radicado 
ANLA   

Concepto ANLA   
Desde   Hasta   Oficio   Estado   Pronunciamiento   

1   01/07//2021  31/12/2021
  

2022060742
-1-000 del 
31/03/2022 

2022090777
-2-000 del 
01/05/2022 

CONFORME  

No hay 
requerimientos 
adicionales a la 
Fecha. Pendiente 
seguimiento segundo 
semestre 2022   

2   01/01//2022 30/06/2022 
2022217990
-1-000 del 
30/09/2022 

2022281366
-2-000 del 
14/12/2022 

NO 
CONFORME 

Sector 2 

Se radicó 
nuevamente 
mediante oficio 
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ICA 
No.   

Periodo reporte    Radicado 
ANLA   

Concepto ANLA   
Desde   Hasta   Oficio   Estado   Pronunciamiento   

  
2023620021

7962 del 
13/06/2023 

  
023039879-

2-000 del 
28/02/202 

  
2023470003

3071 del 
04/05/2023 

#2023018763-1-000 
el 31/01/2023.  
 
La verificación 
Preliminar NO 
CONFORME, emitida 
mediante oficio ANLA 
#2023039879-2-000 
del 28/02/202.  
EL INVIAS radica 
nuevo alcance en 
respuesta a la ANLA 
mediante radicado 
#2023064473-1-000 
del 28/03/2023.  
 
La verificación 
Preliminar NO 
CONFORME, emitida 
mediante oficio ANL 
20234700033821 del 
04/05/2023. 
 
Atendido mediante 
radicado ANLA N° 
20236200217962 del 
13/06/2023, a la 
espera de respuesta 
ANLA.  

3  01/07//2022  
31/12/2022 

2023064475
-1-000 del 
28/03/2023 

 
2023620021

7972 del 
13/06/202 

 
2023470027

3781 
28/08/2023 

 
2023470051

8591 del  
18/10/2023 

 

2023470003
3821 

04/05/2023 

NO 
CONFORME 

Sector 2 

La verificación 
Preliminar NO 
CONFORME, emitida 
mediante oficio ANLA 
#20234700033821 
del 04/05/2023. 
 
Atendido mediante 
radicado ANLA N° 
20236200217972 del 
13/06/202, a la 
espera de respuesta 
ANLA. 
 
Atendido mediante 
radicado ANLA 
20236200789392 del 
26/10/2023. 

2023470065
3681 del 
5/12/202 

CUMPLE - 
CONFORME - 
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ICA 
No.   

Periodo reporte    Radicado 
ANLA   

Concepto ANLA   
Desde   Hasta   Oficio   Estado   Pronunciamiento   

4   01/06//2023  
30/06/2023 

2023-620-
066313-2 del 
27/09/2023 

2023470057
2051 

03/11/2023 

NO 
CONFORME 

Sector 2 

 Atendido mediante 
radicado ANLA 
20236200925402 del 
29/11/2023 

2023620092
5402 del 

29/11/2023 

#202447000
32981 del 

17/01/2024 
CONFORME - 

  5 01/07//2024  
31/12/2023 

2024-620-
033764-2 del 
27/03/2024 

 
2024-620-

047809-2 del 
30/04/2024 

2024-470-
024-784-1 

del 
09/04/2024 

NO 
CONFORME 

Sector 2 

- 

 

Tabla 4-26 Estado de informes de cumplimiento ambiental – ICA 

Cambios Menores 

Durante julio 2024, El Contratista efectuó un nuevo trámite de un (1) cambio menor ante la 
ANLA, referente a mantenimientos de caminos y donación de material, contiene 
observaciones de la Interventoría. 

 

N° ESTADO DE USO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CM_1  Finalizado Instalaciones temporales para sitio de acopio de materiales 
(K2+084 al K 2+220) 

CM_2  En uso Infraestructura de Apoyo e industrial- ZODME 5 

CM_3  Finalizado Cambios en los volúmenes autorizados o ampliación de la 
ZODME 5 

CM_4  Finalizado Cambios en los volúmenes autorizados o ampliación de la 
ZODME 4 

CM_5  En uso Suministro de agua a través de un proveedor 

CM_6  En uso 
Donación de material sobrante, en áreas ubicadas en predios 
diferentes a los contenidos en la Licencia Ambienta (Gravas y 
Arenas) 
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CM_7  Finalizado Instalación y adecuación de un puente metálico provisional- 
Puente 6 

CM_8  Finalizado Instalación y adecuación de cimbras metálicas de nuevos 
materiales y métodos constructivos – Puente 5 

CM_9  En uso Locaciones temporales 

CM_10  No procede Modificación Franja de captación – FC3 

CM_11  En uso 
Modificación de las especificaciones técnicas en dimensiones 
de los túneles 5,6,7,8. 

CM_12  En uso Modificación de las especificaciones técnicas en dimensiones 
y procedimientos del túnel falso 2 (K12+271,7 al K12+356,7). 

CM_13   En uso Reubicación de obras hidráulicas 

CM_14   En uso Cambios de sitios para compensación por pérdida de 
Biodiversidad de 28.8 ha 

CM_15   En uso Mantenimientos de caminos y/o vías terciarias. 

CM_15  En uso Mantenimientos de caminos y/o vías terciarias. 

Tabla 4-27 Estado de los cambios menores, Sector 2 

 

CAMBIOS MENORES (CM) TOTAL 
Cambios Menores En uso 10 
Cambios Menores finalizado su uso 4 
Cambios Menores no proceden 1 
Cambios Menores en proceso para 
uso 

1 
 

TOTAL, CM Sector 1 16 
Tabla 4-28 Resumen cambios menores, Sector 2 

Permisos de proveedores 

Respecto a los permisos de los proveedores, la Interventoría realiza revisión del alcance y 
de la vigencia de estos. 
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Estado permisos ambientales 

En este periodo, se mantiene actualizan el balance de actividades y cronograma realizado 
del informe #12 frente a compensación, inversión no menos del 1%, actualizado al periodo 
a corte de trimestre abril-mayo-junio 2024; y presentado a la Entidad el 18/07/2024. 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA 
 Permisos de la licencia ambiental Resolución No. 1574 del 07/12/2017 (Cesión 

parcial INVIAS a Construcciones el Cóndor Resolución No. 1574 del 07/12/2017). 
 

Tabla 4-29 Permisos Licencia Ambiental, Sector 2 
ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 

Seis (6) franjas de 
captación (FC3-FC4-
FC5-FC6) 

Se realizó la captación de la franja FC3 
correspondiente a la Quebrada La Urusco 
conforme a las condiciones del permiso, 
hasta el 18/01/204.  
 
El 19/01/2024 se suspendió captación. Por 
lo que, se revisan y analizan alternativas 
para uso de la Franja de Captación FC4 del 
río Tonusco, evaluando caudales y niveles 
del cauce. 
 
El 14/02/2024 la Interventoría brindó 
viabilidad de diseño para captación en la 
franja de captación FC4, en el que se 
indicaron recomendaciones frente al 
análisis de los caudales del río Tonusco y 
se solicitó suspender actividades si llegase 
a presentar anormalidad en las mediciones, 
esto considerando las medidas de 
mitigación por el actual fenómeno del niño. 
 
El 16/02/2024 por medio del radicado ANLA 
#20246200172822 el Contratista remitió 
diseño de Franja de Captación FC4, esto 
para su uso. 
 
Se usa de nuevo en el periodo anterior 
(junio 2024) la FC2, y se mantiene a la 
fecha. 

En este periodo, durante 
recorrido de obra en 
conjunto Interventoría- 
Contratista del 12/01/204, 
se evidenció bajos niveles 
en la Quebrada, por lo que, 
teniendo en cuenta el 
estado de la quebrada y el 
fenómeno del niño. El 
19/01/2024 se suspendió 
captación. Por lo que, se 
revisan y analizan 
alternativas para uso de la 
Franja de Captación FC4 
del río Tonusco, evaluando 
caudales y niveles del 
cauce 
 
Se solicitó al contratista en 
recorrido verificar el 
comportamiento de los 
caudales y niveles, y 
proceder con la suspensión 
en la captación, en 
cumplimiento al ART. 6°, 
numeral 1 ítem 1.1, literal g 
Concesión de Aguas 
Superficiales: 
 
g. Respecto a la franja de 
captación 3- FC3, realizar el 
monitoreo del caudal de la 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 
Quebrada La Urusco cada 
mes y presentar el reporte 
de registros de caudal (...) 
En caso de presentarse una 
disminución drástica del 
mismo, se deberá 
suspender la captación y 
dar aviso a la autoridad 
ambiental regional y a la 
ANLA. 

PERMISO DE VERTIMIENTOS 

Seis 6 franjas de 
vertimientos río Tonusco 
(VT4-VT5-VT6) 

Está en uso y se continúa solo el 
tratamiento de aguas residuales túnel 9 
correspondiente a la franja de vertimiento 
VT5. 

N.A 

PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE 

Ocupaciones de cauce 
temporales - PUENTE 2 
al PUENTE 13 

Se han ejecutado puente 3, puente 4 y 
puente 5. 
 
En ejecución puente 2 y puente 6. 

 
 

Ocupaciones de cauce 
Permanentes - Obras 
menores (Alcantarillas – 
box culvert) 

Están en ejecución a la fecha, las obras 
hidráulicas menores. N.A 

PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 

8119 individuos En proceso de ejecución, actividades 
ejecutadas hasta puente 6 N.A 

PERMISO DE ZODME 

ZODME 4 

Se utilizó en su totalidad, volumen 
autorizado, uso hasta su capacidad total 
hasta el año 2022.  
 
En enero 2024 se inició obras de manejo de 
aguas, descole. 
 
En abril 2024, se realizaron actividades de 
hidrosiembra. 
 
En mayo y junio 2024, continuidad de obras 
hidráulicas. 

No se cuenta con ZODMES 
adicionales dentro del 
proyecto y del expediente 
LAV0039-00-2017, por lo 
que, hay deficiencias en 
manejo de material 
sobrante en obra, se 
utilizan zonas de terceros 
autorizadas bajo la 
Resolución 472 de 2017; 
esto fuera del área del 
proyecto. 
 
En este periodo mediante 
nuestra comunicación # 
INT-INVIAS-2846-2023 

ZODME 5 

Se utilizó en su totalidad, volumen 
autorizado, uso hasta su capacidad total 
hasta el año 2022.  
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 
Actualmente, se usa bajo cambio menor 
para las actividades de acopio temporal, 
laboratorio y funcionamiento de una planta 
de concreto.  
 
 
A la espera de ejecución de obras.  

DEL 30/09/2023 en 
respuesta a oficio INVIAS 
#SMC-GNTE 38784, se 
remitió Informe de estado 
de la ZODME 4. 
 
Se analiza disposición de 
material a través de 
gestores de RCD, para 
actividades de 
aprovechamiento de 
material, esto se verá 
reflejado en gestión como 
su viabilidad en febrero 
2024. 

ZODME 6 No se ha utilizado falta de acceso a la fecha. Definición de acceso a la 
ZODME 

ZODME 7 No se ha utilizado falta de acceso a la fecha Definición de acceso a la 
ZODME 

ZODME 8 No se ha utilizado falta de acceso a la fecha Definición de acceso a la 
ZODME 

ZODME 9 Desistido uso de la ZODME.  

Hubo dificultad ende tipo 
predial gestión predial, 
correspondía el área a 
diferentes propietarios, se 
encontraba por parcelación 
y asociado a los costos del 
uso del mismo. 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

Reporte de 
contingencias a la ANLA 

Se generaron contingencias por puntos 
críticos en obra, especialmente portales y 
túneles. 
 
Entre el 01/06/2024 al 30/06/2024 se 
continúan presentando eventos de 
movimientos en masa sobre la vía industrial 
y algunos frentes de obra, es así como el 
20/06/2024  y 24/06/2024 se presentó 
contingencia  sobre la abscisa K12+779 al 
K12+823 que compromete parte del portal 
salida del túnel 9 sobre la vía industrial y 
cielo abierto C, se reitera hacer seguimiento 
por la temporada de lluvias que se presenta 
actualmente en el sector frente a los puntos 
críticos del proyecto y generar control 

Hasta la terminación y 
atención total para cierre de 
contingencias. 
 
El comité de gestión de 
riesgo del municipio de 
santa fe de Antioquia emite 
declaratoria de emergencia 
mediante el ACTA No.008--
2023 - PORTAL ENTRADA 
AL TUNEL 5 (K11+838), 6 
(K12+015) y 7 (K13+735), 
PORTAL ENTRADA AL 
TUNEL 5 (K11+838), 6 
(K12+015) y 7 (K13+735)., 
TÚNEL FALSO 2 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 
suficiente en la instrumentación con 
mediciones semanales o adicionales si así 
se requiere. 

(K12+350), CIELO 
ABIERTO 17B (K15+455), 
CIELO ABIERTO 13 – El 
Calvario, TUNEL 5 SALIDA 
(K11+928), ESTRIBO 2 
PUENTE 6 (K16+516) 

PLAN DE INVERSIÓN FORZOSA DE NO MENOS DEL 1% 

Apoyar financieramente 
la elaboración del Plan 
de Ordenamiento y 
Manejo de la Cuenca del 
río Tonusco 

Mediante oficio CORANTIOQUIA #110-
COI2204-10149 del 28 de abril de 2022 
CORANTIOQUIA en atención a la solicitud 
de información hecha por el INVIAS, 
manifiesta que: “Esta autoridad ambiental 
NO considera viable incluir en el Plan de 
Inversión del 1% del Proyecto Túnel 
Guillermo Gaviria Echeverri sector 02 
(Túnel del Toyo), la línea de inversión para 
la elaboración del Plan de Ordenamiento y 
Manejo de la Cuenca -POMCA del río 
Tonusco; toda vez que, la cuenca asociada 
a esta corriente hídrica no hace parte de los 
Subzonas Hidrográficas – SZH o niveles 
subsiguientes -NSS establecidos por el 
IDEAM que deben ser objeto de ordenación 
y manejo”. 
 
De igual manera en la misma comunicación 
expresa:  
“No obstante, se aclara que, el río Tonusco 
hace parte de la cuenca hidrográfica 
Directos Río Cauca entre Río San Juan - 
Río Ituango (mi) - NSS (código 2621-01), 
cuyo Plan de Ordenación y Manejo se 
encuentra en la actualidad en proceso de 
formulación. En tal sentido, se recomienda 
que, una vez sea aprobado dicho 
instrumento de planificación hidrológica, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 
2.2.3.1.6.14 del Decreto 1076 de 2015, se 
plantee una línea de inversión del Proyecto 
Túnel Guillermo Gaviria Echeverri sector 02 
(Túnel del Toyo), asociada a la ejecución de 
los programas y proyectos del componente 
programático del POMCA que quede 
adoptado”. 
 

En este sentido se presenta 
un retraso en el 
cumplimiento de la citada 
obligación de acuerdo con 
las consideraciones de la 
autoridad ambiental, y que 
el plan de ordenamiento de 
cuencas que se propone 
para la inversión de estos 
recursos, solo hasta el mes 
de junio de 2023 fue 
aprobado por 
CORANTIOQUIA el 
POMCA del río San Juan y 
se encuentra en proceso de 
divulgación. 
 
El cronograma de ejecución 
con fecha a corte del 
contrato se extiende en 
tiempo de ejecución total. 

Línea o línea de 
inversión y las acciones 
específicas que se 
ejecutarán con los 
recursos restantes, 
según lo establecido en 
la normatividad vigente, 
que deben corresponder 
a alguna de las 
actividades establecidas 
para los casos en que 
haya POMCA aprobado. 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 
El 15 de febrero de 2023, se presentó a la 
Corporación Autónoma Regional – 
CORANTIOQUIA, mediante radicado 009-
001-20230216005695, propuesta para 
direccionar la inversión de no menos del 1% 
del valor del proyecto, proponiendo líneas 
estratégicas de inversión en programas de 
planificación y manejo del agua y 
saneamiento ambiental para el POMCA del 
Río San Juan.  
 
En este sentido, la Autoridad Ambiental 
mediante radicado 110-COI2303-5646 del 9 
de marzo de 2023, amplió información 
relacionada con el proceso de formulación 
del Plan de Ordenación y Manejo POMCA 
del Río Cauca entre el Río San Juan y el 
Río Ituango, el cual a la fecha se 
encontraba en fase de formulación y a su 
vez, el 24 de mayo 2023 por medio de 
radicado número 160-COI2305-12896 se 
brindó respuesta a solicitud de concepto 
frente a la viabilidad de ejecutar los montos 
de la inversión forzosa de no menos del 1%, 
determinando por medio de la mesa de 
trabajo de compensaciones, que: “dadas 
las necesidades en saneamiento básico 
que tiene el municipio de Santa Fe de 
Antioquia, los recursos de la inversión 
forzosa de no menos del 1%, deben ser 
invertidos en los pozos sépticos rurales, en 
temas de acueducto y PTAR, por lo tanto, 
no se considera viable que el usuario aporte 
los recursos a la Corporación para la 
formulación del PORH del rio Tonusco”. 
 
Mediante nuestra comunicación #INT-
CVC061-2753 –2023 del 06/09/2023, en 
respuesta a comunicación del Contratista 
#376-23-CLI-CVC061-DIR de agosto 2023, 
teniendo en cuenta las propuestas 
económicas allegadas para la actualización 
del Plan de Inversión Forzosa no menos 
1%, entre CONAMBIENTE SAS, PLANTAR 
FUTURO INGENIERÍA y 
COMPENSACIÓN AMBIENTAL, la 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 
propuesta más favorable en cuánto a costo, 
tiempos y alcance, la más favorable 
correspondió a CONAMBIENTE SAS, no 
obstante, se solicitó un alcance en el que se 
ajustaran estructura y alcance. 
 
Se realizaron reuniones de avance de 
actualización de inversión forzosa no 
menos del 1% y enero 2024 acercamientos 
con la Alcaldía. 
 
El 30/01/2024 Consorcio Vías Colombia 
hizo presentación de línea de inversión al 
IDEAM, en la cual se colocaba en contexto 
del proyecto y la Entidad indicaba los 
lineamientos para las líneas de acción de 
vigilancia; por lo que, concluyó: 
- El IDEAM requiere definición subzona y 
zona hidrográficas, y se establezca el 
monto a invertir para las acciones de 
vigilancia. Por lo que, CVC debe actualizar 
el rubro de liquidación de inversión e 
informar al IDEAM.  
- El IDEAM una vez cuente con la 
información, tendrá 2 meses en su 
cronograma para remisión de propuestas.  
- Se debe informar a la Entidad el monto 
necesario y requerir concepto, teniendo en 
cuenta los tiempos de ejecución del 
contrato al 2 de agosto 2024. 
 
El 20/02/2024 por medio del radicado 
#20249910010252 IDEAM remitió 
información de zona geográfica y 
presupuesto, esto con el fin de que se 
presente una propuesta por la Entidad para 
ejecución de línea de inversión por medio 
de acciones de vigilancia. 
 
El Contratista radicó una versión inicial para 
plan de inversión forzosa no menos del 1% 
a la ANLA, esto mediante radicado ANLA 
#20246200339112 el 27/03/2024. 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 
En la anterior radicación, el Contratista 
incluyó certificación frente a la actualización 
de los montos de la inversión del 1%. 
 
El 25/04/2024 recorrido junto a 
CORANTIOQUIA verificación predio para 
localización de la Planta. 
 
El 29/04/2024 – 03/05/2024 reunión de 
avance en la Alcaldía. 
 
A la espera de concepto de la ANLA, en el 
Acta 383-2024 no se hicieron 
requerimientos al respecto. 
 
Mediante radicado ANLA 20246200824582 
del 22/07/2024, CVC-061 radicó a la ANLA 
derecho de petición de estado de 
pronunciamiento, relacionado con el Plan 
de inversión forzosa de no menos del 1% 
radicado bajo el consecutivo 
20246200339112 del 27 de marzo del 2024 
y 20246200325052 del 22 de marzo de 
2024. 

 
 
 
 

• Plan de compensación por pérdida de biodiversidad Resolución No. 921 del 
28 de mayo de 2021. 

Tabla 4-30 Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad 
ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

Plan de compensación por pérdida de biodiversidad 

413,8 ha Conservación 

Mediante radicado ANLA 
20236200681452 del 02 de octubre de 
2023, se remitió documento inicial de 
actualización plan de compensación por 
pérdida de biodiversidad acciones de 
conservación. 
  

No se cuenta con viabilidad de 
uso por parte del propietario de 
las áreas de conservación, 
algunos predios cambiaron de 
vocación de uso del suelo, 
inconvenientes de titularidad 
de predios por procesos de 
restitución de tierras. Por lo 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 
La ejecución se encuentra por definir – 
Depende de tiempos concepto de la 
ANLA. 
 
El Contratista Consorcio Vías Colombia 
061, mediante radicado ANLA 
20236200968342 del 11/12/2023, reiteró 
solicitud de concepto frente al plan de 
compensación por acciones de 
conservación.  
 
El 13/03/2024 el Contratista interpuso 
recurso de reposición a la 
RESOLUCIÓN No 000317 (28 FEB. 
2024), acto administrativo por medio de 
la cual la ANLA no aprobó actualización 
del plan de compensación por pérdida 
de biodiversidad por acciones de 
conservación. 
 
El Contratista indicó la necesidad de 
interponer recurso de reposición, en 
revisión del documento dejó 
observaciones y precisiones al mismo; 
las cuáles a pesar de la radicación se 
mantuvieron por parte de la 
Interventoría. 
 
No obstante, el Contratista remitió a la 
ANLA la interposición del recurso con 
fecha del 13/03/2024, radicado ANLA 
20246200300962 del 18/03/2024. 
 
De lo anterior, teniendo en cuenta la 
fecha de radicado ANLA, fuera de fecha 
del recurso, el Contratista Consorcio 
Vías Colombia 061 instauró una PQRS 
mediante radicado ANLA del 
20246200302402 18032024.  
 
La ANLA mediante la Resolución N° 
001172 del 18/06/2024 la ANLA resolvió 
recurso de reposición frente al plan de 
compensación por pérdida de 
Biodiversidad acciones de conservación; 
por medio de la cual, ratifican concepto.  

que, se requirió actualizar el 
plan dentro del Contrato 983-
2023. 
 
La ejecución se encuentra por 
definir – depende de tiempos 
concepto de la ANLA de 
acuerdo con el Plan 
actualizado radicado en 
relación con las acciones de 
conservación. 
 
El cronograma de ejecución 
con fecha a corte del contrato 
se extiende en tiempo de 
ejecución total. 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 
 
Por lo que, se solicitó el 20/06/2024 al 
CVC-061 revisar las áreas desistidas y 
recalculado de compensación. 
 
El 24/07/2024 mediante oficio con 
radicado ANLA 20242200531011, EL 
Contratista solicitó a la Autoridad 
información cartográfica 
correspondiente a las 30,22 ha excluidas 
de las acciones de conservación por 
pérdida de Biodiversidad a través de la 
Resolución 0317 de 2024. 
 
En julio 2024 en proceso de ajuste de 
desistimiento y recálculo de áreas de 
compensación. 
 
Por otro lado, en proceso de propuestas 
económicas para ejecución de plan de 
compensación por pérdida de 
biodiversidad áreas de conservación, 
específicamente que no tuvieron 
modificación.  

28,8 ha Restauración 

Mediante nuestra comunicación #I INT-
CVC061-2749-2023 del 06/09/2023, en 
respuesta a comunicación del 
Contratista #294-23-CLI-CVC061-DIR y 
#377-23-CLI-CVC061-DIR de agosto 
2023, considerando las propuestas 
económicas allegadas para actualizar el 
Plan de Compensación por Pérdida de 
Biodiversidad, aunque el Contratista 
hizo cambio de proveedores, la 
Interventoría solicitó un alcance de 
estructura y alcance. 

En este periodo, hubo trámite de un (1) 
cambio menor ante la ANLA, por lo que, 
se actualiza el consolidado de acuerdo 
con lo presentado en el informe del 
periodo anterior, mediante radicado 
ANLA 20246200478262 del 30/04/2024. 

En el concepto técnico del 004287 del 
25/06/2024 en el Acta 383-2024 la ANLA 

No se cuenta con viabilidad de 
uso por parte del propietario de 
las áreas de restauración, para 
las áreas de conservación, 
algunos predios cambiaron de 
vocación de uso del suelo, 
inconvenientes de titularidad 
de predios por procesos de 
restitución de tierras. Por lo 
que, se requirió actualizar el 
plan dentro del Contrato 983-
2023. 
 
El cronograma de ejecución 
con fecha a corte del contrato 
se extiende en tiempo de 
ejecución total. 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 
emite concepto de viabilidad. Por lo que, 
en julio 2024 se establecerá parámetros 
para inicio de la actividad. 

El 24/07/2024 mediante oficio con 
radicado ANLA 20242200531011, EL 
Contratista solicitó a la Autoridad 
información cartográfica 
correspondiente a las 30,22 ha excluidas 
de las acciones de conservación por 
pérdida de Biodiversidad a través de la 
Resolución 0317 de 2024. 
 
En julio 2024 en proceso de ajuste de 
desistimiento y recálculo de áreas de 
compensación. 
 
Por otro lado, en proceso de APU para 
ejecución de plan de compensación por 
pérdida de biodiversidad áreas de 
restauración, cambio aprobado por la 
ANLA en Acta 383-2024 

 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS – Traslado de Exp. A la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA 
 Permisos de levantamiento de Veda Nacional Resolución No. 1845 del 11/09/2017, 

modificado por la Resolución 1036 del 17 de julio de 2019, en esta última se incluye 
el área de las vías de acceso del túnel del Toyo.  
 
Luego, mediante Auto N° 00539 del 11 de febrero de 2021, la ANLA avocó 
conocimiento de las actuaciones administrativas remitidas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS -, obrante en el Expediente ATV0596, 
allegado por medio del oficio con radicado ANLA 2021019838-1-000 del 8 de febrero 
de 2021, asimismo, ordenó, una vez en firme el presente proveído, que el 
Expediente ATV0596-00-2021, remitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible-MADS -, se incorporara al expediente LAV0039-00-2017. Asimismo, la 
ANLA mediante radicado ANLA # 2021125056-2-000 del 22 de junio del 2021, 
informó que después de realizar la verificación correspondiente, el expediente 
ATV0596 fue trasladado satisfactoriamente a la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO LEVANTAMIENTO DE VEDA NACIONAL 

Levantamiento, rescate, 
traslado y reubicación de 
vedas  

Se está ejecutando reubicación vedas 
predio La Quinta, propuesta en la propuesta 
para el rescate, traslado y reubicación de 
especies en vedas, presentado a 
CORANTIOQUIA y la ANLA. 
 
CORANTIOQUIA mediante oficio radicado 
#160-COE2303-9141 del 21/06/2023, emite 
concepto de viabilidad a los predios 
propuestos para la ejecución de los 
permisos de levantamiento de vedas, esto 
para el sector 1 y sector 2. 
 
La ANLA mediante ACTA 438-2023 emitió 
concepto de viabilidad de la propuesta de 
manejo de rescate, traslado y reubicación 
de vedas, esto en el predio Tonusquillo. 

 
El cronograma de ejecución 
con fecha a corte del 
contrato se extiende en 
tiempo de ejecución total. 

Seguimiento y control semestral de 
especies reubicadas. 
El 20/09/2023 se inició con segundo 
seguimiento y monitoreo en el predio el 
Tonusquillo. Actividad finalizada durante 
octubre 2023. 
Resolución 2652 del 15 de noviembre de 
2023 en la cual la ANLA aprueba el predio 
Tonusquito para realizar las acciones de 
rescate traslado y reubicación de los 
individuos de las especies de bromelias y 
orquídeas en veda autorizadas por la 
Resolución 1845 de 2017 para el sector 2 
En diciembre 2023-enero 2024; en marzo 
2024 hubo seguimiento y control a los 
individuos reubicados en el predio 
Tonusquillo. 
En junio 2024 se realizaron mantenimientos 
de los individuos.  

Tabla 4-31 Permisos Ambientales – MADS / ANLA 

CORANTIOQUIA 
 Permisos de sustracción temporal y sustracción definitiva de una parte de reserva 

de recursos naturales de zona rivereña del río Cauca: Acuerdo 180-ACU1811-551 
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del 21 de noviembre de 2018, se autorizó la sustracción de un área de 21,68 ha, 
discriminada en 17,11 ha de manera temporal y 4,565 ha de manera definitiva del 
Área de Reserva de los Recursos Naturales Zona Ribereña del Río Cauca. 
 
Luego, mediante ACUERDO No.627 del 27 de enero del 2022 “Por el cual se 
aprueba la cesión parcial de la sustracción autorizada por Acuerdo 180-ACU1811-
551 del 21 de noviembre de 2018 al Consorcio Antioquia al Mar, en beneficio del 
Consorcio Vías Colombia 061”. 
 

Tabla 4-32 Permisos Ambientales – CORANTIOQUIA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO SUSTRACCIÓN DE RESERVA TEMPORAL 

ZODME 9  
Mediante 180-ACU2201-639 del 26 de julio 
del 2022, se acepta desistimiento de uso del 
permiso por parte de CORANTIOQUIA. 

N.A 

 

 Permisos de levantamiento parcial de restricción al uso y aprovechamiento de 
algunas especies forestales: Resolución 1902-2014 del 19 de febrero de 2019. 
 

Tabla 4-33 Permisos Ambientales – CORANTIOQUIA / ANLA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO LEVANTAMIENTO PARCIAL DE RESTRICCIÓN AL USO Y APROVECHAMIENTO DE ALGUNAS 
ESPECIES FORESTALES 

Sector 2 – restricción 
aprovechamiento 
forestal 

• No está en uso, en proceso de 
renovación, pendiente 
pronunciamiento de la ANLA. 

• El 20/09/2023 se inició con 
segundo seguimiento y monitoreo 
en el predio el Algarrobo, se finalizó 
en octubre la reubicación. 

• En diciembre 2023-enero 2024; en 
marzo 2024 2024 hubo 
seguimiento y control a los 
individuos sembrados. 

• En junio 2024 se realizaron 
mantenimientos de los individuos. 

El cronograma de ejecución 
con fecha a corte del 
contrato se extiende en 
tiempo de ejecución total. 

CORPOURABÁ 
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 Permisos de levantamiento de Veda Regional: Mediante la Resolución 200-03-20-

01-1020-2017 del 18 de agosto de 2017, modificada por la 200-03-20-01-1433-2017 
del 10 de noviembre de 2017. 

 
Tabla 4-34 Permisos Ambientales – CORPOURABÁ / ANLA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO LEVANTAMIENTO DE VEDA REGIONAL 

Levantamiento de veda 
regional sector 2  

No se ha utilizado este permiso a la fecha: 
Jurisdicción desde el K18+00 
aproximadamente -una vez se cuentan los 
tiempos- Fuera plazo contractual. 

No obstante, se remitirá propuesta de 
manejo de vedas a la Autoridad ambiental 
para su concepto. 

En diciembre 2023, se aprobó propuesta 
económica para la elaboración del plan de 
restauración.  

El Contratista CVC 061 mediante radicado 
ANLA #20246200468862 del 26/04/2024, 
remitió a la ANLA Plan de Vedas para 
evaluación, en cumplimiento a la 
Resolución 1433 de 2017. Esto, para 
concepto de la Autoridad ambiental.  

A la espera de concepto de la ANLA. 

Este permiso no ha sido 
utilizado a la fecha- 
Jurisdicción desde el 
K18+00 APROX - Una vez 
se use cuentan los tiempos 
- Fuera plazo contractual. 

El cronograma de ejecución 
con fecha a corte del 
contrato se extiende en 
tiempo de ejecución total. 

 

Plan de Manejo Ambiental – PMA 

Tabla 4-35 Seguimiento al plan de manejo ambiental, Sector 2 
N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

PMA-ABIO-01   
Programa de manejo 
ambiental de Calidad 
Atmosférica (aire y ruido)  

En ejecución  

En junio de 2024 se realizó 
monitoreo de calidad de 
aire y ruido ambiental, el 
próximo monitoreo será en 
diciembre de 2024.    
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N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

Es permanente la solicitud 
de la implementación de 
medidas de manejo 
humectación, manejo de 
velocidad, carpado de 
vehículos, revisión 
tecnicomecánica. 

PMA-ABIO-02   
Programa de manejo 
ambiental del recurso 
hídrico  

En ejecución  

Se continúa con la 
ejecución de monitoreos 
de aguas semanal, 
semestral, mensual y 
trimestral. 
En este periodo se 
continúa con monitoreos 
en la franja de vertimiento 
– VT5 
En este periodo en 
recorridos de obra se 
recalca solicitud de 
continuar con los 
monitoreos de agua y 
protección de cuerpos de 
agua que cruzan el 
proyecto en puente 6, en 
especial por la 
programación de actividad 
de vaciado y continuidad 
de colocación de las 
estructuras.  
Se debe garantizar por el 
contratista la protección de 
los cauces, orden y aseo 
en frentes de trabajo y 
contención en las rondas 
del río Tonusco y 
quebrada seca 
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N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

Para este periodo el 
contratista realizó el 
mantenimiento de los 31 
baños portátiles que se 
encuentran instalados en 
este sector, el operador 
AQUATERRA los cuales 
generaron 1,640 m3 
aguas contaminadas, 
dicha empresa cuenta con 
todos los permisos 
ambientales vigentes para 
el transporte y la 
recolección de los 
residuos líquidos 

PMA-ABIO-03   

Programa de manejo 
ambiental y control de la 
infiltración de aguas 
subterráneas  

En ejecución  

En este periodo se 
continúa con la operación 
de STAR en portal entrada 
túnel 9, portal salida de 
túnel 7, no obstante, se 
hacen solicitudes 
relacionadas con el 
cumplimiento a la 
Resolución 0631-2015. 
Se recalca el 
funcionamiento y 
mantenimiento de los 
sistemas y control de las 
aguas de infiltración de los 
túneles. 
Se continua con la 
ejecución de monitoreo 
semanal a piezómetro. 

PMA-ABIO-04   

Programa de manejo 
ambiental de residuos 
sólidos domésticos, 
industriales y peligrosos  

En ejecución  

En este periodo en 
recorridos de obra se 
refuerzan la instalación de 
puntos ecológicos en los 
diferentes frentes de obra 
Para el periodo se cuenta 
con 22 puntos ecológicos 
y    se realizó la 
recolección y se entregó 
213 Kg de residuos 
reciclados. 

PMA-ABIO-05   

Programa de manejo 
ambiental de 
combustibles, 
lubricantes, parque 

En ejecución  

En este periodo en 
recorridos de obra se 
continúa recalcando la 
solicitud de 
implementación en su 
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N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 
automotor, maquinaria, 
equipos y herramientas  

totalidad de medidas de 
manejo en ZODME 4, 
ZODME 5, Túnel 6, Cielo 
Abierto 13A, Cielo Abierto 
13B, Puente 4, Portal 
Salida Túnel 7, Cielo 
Abierto 16, Portal Entrada 
Túnel 8, Portal Salida 
Túnel 8, Zodme 5, Cielo 
Abierto 17, Cielo Abierto 
18 y Cielo Abierto 19.   

Durante el periodo, el 
consumo combustible de 
galones en los tanqueos 
fue de 38900 gl entre Disel 
37900 gl y Gasolina 1000 
gl a la maquinari, equipos 
y vehículos. 

   

Para el periodo se 
realizaron 11  
mantenimientos a la 
maquinaria equipos y 
vehículos del consorcio de 
acuerdo con sus horas de 
operación 

PMA-ABIO-06   

Programa de manejo 
ambiental de materiales 
de construcción y sitios 
de acopio  

En ejecución  

Para este periodo la 
empresa “Arenas y 
Triturados Sahara” 
suministro 2596.72 m3 de 
materiales de 
construcción.  
Cabe resaltar que la 
empresa cuenta con los 
permisos ambientales y 
mineros vigentes. 

PMA-ABIO-07   

Programa de manejo 
ambiental para 
sobrantes de 
excavación, adecuación 
y conformación de sitios 
de depósitos (ZODMES)  

En ejecución  

El material de excavación 
proveniente de las 
actividades de obra para 
este periodo no se dispuso 
de material de excavación 
en lleno Estructural de 
Occidente, ubicado en la 
zona rural del municipio de 
San Jerónimo, Antioquia. 

PMA-ABIO-08   
Programa de manejo 
ambiental para 
estabilidad de taludes  

En ejecución  

Para este tiene en cielo 
abierto 16 la ejecución de 
hidrosiembra de 
aproximadamente 1,820.2 
m2, para cielo abierto 19 
se sigue con el monitoreo 
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N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 
y seguimiento de la 
hidrosiembra s 

PMA-ABIO-09   

Programa de manejo 
ambiental para la 
construcción, operación, 
desmantelamiento de 
instalaciones 
provisionales y 
recuperación de áreas 
afectadas.  

En ejecución  

Continuar con la 
adecuación de la ZODME 
5 de acuerdo con lo 
autorizado en la licencia 
ambiental y cambio menor 
para instalaciones 
provisionales in situ 

PMA-ABIO-10   

Programa de manejo 
ambiental para el control 
de voladuras y manejo 
de explosivos  

En ejecución  
No se realizaron voladuras 

Seguimiento y control SST 

PMA-ABIO-11   

Programa de manejo 
ambiental de acequias 
en los tramos 
intervenidos.  

En ejecución  
El sector 2 del tramo 2, no 
cuenta en su alcance con 
acequias. 

PMA-ABIO-12   

Programa de manejo 
ambiental para 
protección de las laderas 
susceptibles a 
socavación del río 
Tonusco   

N.A  

Para el período de reporte 
se han realizado 
actividades de instalación 
barreras con micropilotes, 
lamina marchavante, 
doble malla electrosoldada 
y geotextil para la 
mitigación y protección del 
rio Tonusco por caída de 
material proveniente de 
ejecución de obras a la 
altura del portal entrada 
túnel 5. 

PMA-ABIO-13   

Programa de manejo 
ambiental para 
adecuación, uso, 
mantenimiento y entrega 
final de vías de acceso 
del proyecto  

En ejecución  

Se ejecutaron actividades 
como limpieza de zonas 
no boscosas, retiro de 
derrumbes, lleno y 
conformación de la vía con 
la instalación de material 
de afirmado, instalación de 
señalización vertical de 
acuerdo con PMT 
aprobado, controladores 
viales permanentes 
durante el tiempo de la 
actividad, se realiza 
humectación 
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N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 
periódicamente y retiro de 
material que pueda afectar 
el sobre ancho necesario 
para el libre paso de los 
vehículos de la obra. 

PMA-BIO-01   

Programa de manejo 
ambiental para 
aprovechamiento 
forestal  

En ejecución  

Para este periodo no se 
han realizado actividades 
de aprovechamiento 
forestal. 

PMA-BIO-02  

Programa de manejo 
ambiental y 
conservación de 
especies vegetales en 
vedas  

En ejecución  

Se continúa con estas 
actividades en 
seguimiento y 
acompañamiento de la 
Interventoría.  
Hasta la fecha el 
contratista reubicó en el 
predio El Tonusquito, 
individuos que se 
encuentran en veda de la 
Resolución 1902 de 2019 
y la Resolución 1845 del 
2017. 
- 

Se Finalizó el 
establecimiento de 377 
individuos de brinzales en 
el predio el algarrobo y se 
realizó seguimiento y 
monitoreo durante este 
periodo. 

PMA-BIO-03  

Programa de manejo 
ambiental y para la 
afectación de la oferta de 
ecosistemas, por 
abatimiento del nivel 
freático.  

En ejecución  

En junio del 2024 se 
monitoreó las 19 parcelas 
establecidas según las 
medidas de manejo 
propuestas en las fichas 
PMA-BIO-03 y PMS-BIO-
03. Se realiza monitores 
con frecuencia semestral. 
 

En diciembre 2024 se da 
continuidad a quinto 
monitoreo semestral de 
parcelas. 
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N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

PMA-BIO-04  

Programa de manejo 
ambiental para el 
ahuyentamiento, rescate 
y reubicación de fauna 
vertebrada y terrestre  

En ejecución  

Hasta la fecha se siguen 
realizando actividades de 
ahuyentamiento, rescate, 
traslado y reubicación de 
fauna terrestre 
específicamente en las 
coberturas vegetales, 
también se siguen 
realizando capacitaciones 
al personal de obra con 
temas de identificación de 
serpientes venenosas y no 
venenosas 

PMA-BIO-05  

Programa de manejo 
ambiental para la 
instalación de señales 
preventivas en la vía y 
pasos de fauna  

En ejecución  

Se continúa con estas 
actividades en 
seguimiento y 
acompañamiento de la 
Interventoría de las 
señales instaladas en los 
frentes de obra. 
A la fecha no se ha 
iniciado con la 
construcción e instalación 
de pasos de fauna, esto se 
encuentra sujeto al avance 
de las actividades de obra.  

PMA-BIO-05  

Programa de manejo 
ambiental para las 
comunidades 
hidrobiológicas.  

En ejecución  

Se continúa con estas 
actividades en 
seguimiento y 
acompañamiento de la 
Interventoría 

Plan de Inversión Ambiental 

• Valor ejecutado en julio del 2024, se genera para reconocimiento en este periodo 
por $ 888.149.106 con IVA incluido. 

• Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado julio 2024 de $ 6.472.750.274 

Tabla 4-36 Resumen de ejecución ambiental, Sector 2 
No PREACTA / PERIODO VALOR 

PREACTA 8_Feb 22 $                                 - 

PREACTA 9_Mar 22 $                                 - 

PREACTA 10_Abr 22 $                                 - 

PREACTA 11_May 22 $                                 - 
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PREACTA 12_Jun 22 $         302.248.043,00 
PREACTA 13_Jul 22 $                                  - 
PREACTA 14_Ago 22 $          333.541.034,96 
PREACTA 15_Sept 22 $          112.254.199,00 
PREACTA 16_Oct 22 $          104.643.902,00 
PREACTA 17_Nov 22 $                                 - 
PREACTA 18_Dic 22 $                                 - 
PREACTA 19_Ene 23 $                                 - 
PREACTA 20_Feb 23 $              236.854.000 
PREACTA 21_Mar 23 $                                 - 
PREACTA 22_Abr 23 $                                 - 
PREACTA 23_May 23 $                                 - 
PREACTA 24_Jun 23 $             308.438.576 
PREACTA 25_Jul 23 $             541.341.817 
PREACTA 26_Ago 23 $            660.383.704 
PREACTA 27_Sept 23 $            124.403.618 
PREACTA 28_Oct 23 $            569.323.430 
PREACTA 29_Nov 23 $            282.055.621 
PREACTA 30_Dic 23 $            112.013.693 
PREACTA 31_Ene 24 $            176.572.320 
PREACTA 32_Feb 24 $            245.293.451 
PREACTA 33_Mar 24 $              56.006.847 
PREACTA 34_Abr 24 $           687.408.511 
PREACTA 35_May 24 $           731.818.403 
PREACTA 36_Jun 24 $                             0 
PREACTA 37_Jul 24 $           888.149.106 
TOTAL, ACUMULADO 
EJECUTADO 

$     $ 6.476.222.101 

Se mantiene nota aclaratoria por trazabilidad, de informe del reporte de inversión 
ambiental de agosto 2023 de la Preacta 26: 
Mediante nuestra comunicación #INT-INVIAS-2774-2023 radicado INVIAS #2023E-
VUVRAZ-008964 del 14/09/2023, en alcance a nuestra comunicación # INT-INVIAS-2738-
2023 radicado INVIAS #2023E-VUVRAZ-005702, se procede remitir nuevamente firmada a 
la Entidad versión final de la Preacta N° 26 de Inversión Ambiental (Formato MASPS-MN1-
IN-1-FR-3), periodo a corte de agosto 2023, para el sector 2 a cargo de Consorcio Vías 
Colombia 061, la cual se encuentra revisada, verificada y aprobada por la Interventoría, 
manteniendo el cobro de las actividades correspondientes por reembolso de gastos, para 
la cual, se relacionan de la siguiente manera: 
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• Valor ejecutado en agosto del 2023, en el que se generó para reconocimiento por 
660.383.704 con IVA más no de 660.936.477 con IVA, actividades de fauna, 
monitoreos de aguas, cobro parcial subsanado de la elaboración del modelo 
hidrogeológico e instalación de instrumentación. 

• En cuanto al valor de la provisión ambiental ejecutado en agosto 2023 fue de $ 
2.599.705.276. 

 
Nota aclaratoria por trazabilidad, de informe del reporte de inversión ambiental de 
abril, mayo y junio 2024 de la Preacta 34 a la preacta 36: El valor acumulado a junio 
2024 correspondía a $ 5.584.601.169, debido a que, en abril 2024 se reconoció un monto 
de la preacta 34 por $ 687.408.511 y no el que se llevaba en el cuadro de trazabilidad por 
$ 690.880.337, por tal motivo, surte la aclaración mencionada y ajuste del monto acumulado 
de julio 2024. 

Reporte de Contingencia 

• Contingencia talud portal entrada túnel 5  
Tabla 4-37 Resumen de reporte Contingencia portal entrada Túnel 5, Sector 2 

Reporte Detalle Descripción 
Tipo de Reporte  Parcial/Final  Reportes Parciales 

No. Vital -   No. Reporte ANLA 
inicial  

INVIAS – ANLA  

Rad ANLA 2022197805-1-000 del 28-mar-2022 

Fecha  Seleccionar 19/02/2022 

Descripción de la zona 
y sus sitios claves Texto 

Siendo las 09:55 horas del 19 de febrero de 
2022, se presenta desprendimiento de material 
por desconfinamiento en la parte superior de la 
montaña; la cual, por sus condiciones 
geológicas, de acuerdo con el perfil estratigráfico 
que conforma el sitio inestable, son colinas 
estructurales recubiertos por suelos residuales y 
depósitos coluviales colgados encima de la 
formación Barroso K1vb. En el sitio de interés se 
observan suelo residual y depósitos coluviales 
de espesores de 3 m, seguido de un manto de 
alteración de 2 metros de espesor y por último 
aflora la roca fracturada a triturada Volcano-
sedimentarias de la Formación Barroso, se 
observan rocas muy meteorizadas y alteradas, 
las cuales debido a su proximidad al río tonusco 
se acumulan en la vía industrial entre K7+890 al 
K7+940, ocasionando que las barreras sean 
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Reporte Detalle Descripción 
superadas por el volumen de material 
desprendido y generando que de esta manera se 
afecte el cauce natural del río Tonusco. No se 
reportan daños a usuarios de la vía. 

Actividades ejecutadas  

Anclajes activos de 30 toneladas: 1.573,5 ml                                                                 
Pernos anclados con lechada: 1.131,19 ml         
Concreto lanzado: 894,2 m3                                  
Malla electrosoldada: 1.508,3 m2                     
Acero de refuerzo F=y’ 420: 25.064,05 kg                              

 
• Contingencia Portal entrada Túnel 7:   

Tabla 4-38 Resumen de reporte Contingencia portal entrada túnel 7, Sector 2 
Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final  Reporte inicial 

No. Vital -   No. Reporte ANLA 
inicial  

INVIAS – ANLA  

VITAL 4100080021580722004 
Rad ANLA 2022270156-1-000 del 30-nov-2022 

Fecha  Seleccionar 30/11/2022 

Descripción de la zona y 
sus sitios claves Texto 

El tramo en análisis esta entre las abscisas 
K13+700 hasta K13+740, en el que se observa 
una zona con cicatrices antiguos y recientes de 
procesos de inestabilidad (grieta de tracción) de 
gran magnitud, además se observó en recientes 
movimientos en masa afloramiento de depósitos 
Coluviales en todo el talud corroborado por los 
sondeos exploratorios de diseño, seguido de un 
material IC roca muy fracturada además 
también(posiblemente zona de falla), se observa 
afloramientos rocosos de los horizontes IIA y IIB 
formación Barrosos (K1vb). En este sentido, se 
realizan actividades de seguimiento y monitoreo 
de las condiciones del sector previo a su 
intervención para mitigar y contrarrestar los 
posibles impactos por desplazamiento de 
material en el portal entrada del túnel 7. 

 

• Contingencia portal entrada túnel 6 
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Tabla 4-39 Resumen de reporte Contingencia portal entrada túnel 6, Sector 2 
Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final  Reporte inicial 

No. Vital -   No. Reporte ANLA 
inicial  

INVIAS – ANLA  

4100080021580722003  
Rad ANLA 2022270141-1-000 del 30-nov-

2022  
Fecha  Seleccionar 30/11/2022 

Descripción de la zona y 
sus sitios claves Texto 

Se presenta desprendimiento de material por 
desconfinamiento en la parte superior de la 
montaña; la cual, por sus condiciones 
geológicas, de acuerdo al perfil estratigráfico 
que conforma el sitio inestable, son deposititos 
coluviales antiguos (Q2d) y suelos residuales 
que están cubriendo en la parte superior las 
colinas estructurales de la formación barroso 
(K1vb). En el sitio de interés se observan 
depósitos coluviales y suelo residual con 
espesores de 3 m, seguido de un manto de 
alteración con profundidad variable entre 1 a 2 
m en algunas secciones acorde a la pendiente 
del cañón de la Quebrada la Urusco y por 
último afloramientos de roca basáltica de 
coloración verde oscuro-afanítica hipocristalina 
con poca meteorización. Este material se 
deposita parcialmente sobre el cauce de la 
Quebrada La Urusco 

Actividades ejecutadas  

Anclajes activos de 30 toneladas: 620 ml 
Pernos anclados con lechada: 555 ml 
Concreto lanzado: 186 m3                      
Malla electrosoldada: 1.808,08 m2         
Acero de refuerzo F=y’ 420: 1.207 kg 

• Contingencia portal entrada túnel 9 
 

Tabla 4-40 Resumen de reporte Contingencia portal entrada túnel 9, Sector 2 
Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final  Reporte inicial 

No. Vital -   No. Reporte ANLA 
inicial  

INVIAS –A 

4100080021580722005 
Rad ANLA 2022270171-1-000 del 30-nov-

2022 



 
 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
0030015 

INFORME MENSUAL 037 – JULIO 2024 

 
 
 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 037 0030015-INF_MEN_037_JUL_2024 
Julio 2024 254 

 

Reporte Detalle Descripción 
Fecha  Seleccionar 30/11/2022 

Descripción de la zona y 
sus sitios claves Texto 

Previa intervención e inicio de actividades 
sobre el portal entrada de túnel 9 se 
evidenciaron cicatrices de deslizamiento que 
involucran depósitos coluviales que supra 
yacen en las rocas volcánicas cizalladas de la 
formación barroso; la estabilidad de dichos 
depósitos se verá afectada por el inicio de 
actividades requeridas en el portal.   
  
El perfil estratigráfico que conforma el portal 
entrada túnel 9 (Sitio Inestable) corresponde a 
una ladera ondulada (Dlo) de un ambiente 
denudacional, así como también un perfil 
estratigráfico de colinas estructurales 
recubiertas por depósitos coluviales encima de 
la roca de formación barroso K1vb. En el sitio 
de interés se observan depósitos coluviales de 
espesores variado del orden de 10 metros, 
seguido de un manto de alteración de espesor 
variado y por último aflora roca fracturada a 
triturada Volcano-sedimentarias de la 
Formación Barroso IIA 

Actividades desarrolladas   

Excavación en roca: 2.620,08 m3      Anclajes 
activos de 30 toneladas: 1.311,5ml Concreto 
lanzado: 2826,86 m3 
Malla electrosoldada:  1.395,72 m2       Acero 
de refuerzo F=y’ 420: 1.211,32 kg 

 

Contingencia talud portal salida túnel 5 

Tabla 4-41 Resumen de reporte Contingencia portal salida túnel 5, Sector 2 
Reporte  Detalle  Descripción  

Tipo de Reporte  Parcial/Final  Reporte inicial 

 No. Vital  No. Reporte  
ANLA inicial 

INVIAS ANLA  

2022057308-1-000 del 28 de marzo de 202 
Rad ANLA 2022270171-1-000  

Fecha   Seleccionar  04-04-2023 
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Reporte  Detalle  Descripción  

Descripción de la zona y 
sus sitios claves 
 

Texto  

El tramo de análisis entre las abscisas K 
11+930 hasta K 11+960 (Portal salida de 
túnel 5). Se observan depósitos coluviales de 
espesores de 6 m, seguido de un manto de 
alteración de 2 metros de espesor y por 
último aflora la roca fractura a triturada de la 
Formación Barroso, en general la roca del 
área se encuentra en un alto grado de 
meteorización y alteración. Lo anterior 
sumado a las precipitaciones de la zona, 
genera caída de material detrítico sobre la 
ladera de la montaña. En este sentido se 
realizan las actividades de seguimiento y 
monitoreo de las condiciones presentes en 
sector que comprende el portal salida del 
túnel 5 así como el estribo y pila 1 de puente 
2, con el fin de prevenir posibles impactos 
sobre el cuerpo de agua denominado 
Quebrada La Urusco, donde se proyecta el 
paso del Puente 2. 

Actividades desarrolladas  Texto  

• Anclajes activos de 30 toneladas: 
1.573,5ml 

• Pernos anclados con lechada: 
1.131,19 ml 

• Concreto lanzado: 894,2 m3 
• Malla electrosoldada: 1.508,3 m2 
• Acero de refuerzo F=y’ 420: 

25.064,05 kg 

Contingencia Cielo abierto 13A: 

Tabla 4-42 Resumen de reporte Contingencia cielo abierto 13A, Sector 2 
Reporte  Detalle  Descripción  

 Tipo de Reporte Parcial/Final Reporte inicial 

No. Vital No. Reporte  
ANLA inicial VITAL 4100080021580723003 

Descripción de la zona y 
sus sitios claves 
 

Texto  

El tramo de análisis esta entre las abscisas K 
13 + 138 hasta K 13 + 348, en el que se 
observa el macizo rocoso con diabasas 
fracturadas, detritos de bajo espesor y 
cicatrices de un deslizamiento antiguo. El 
material observado presenta un grado de 
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Reporte  Detalle  Descripción  
fracturación alto lo que sumado a pendientes 
mayores de 55° genera desprendimiento de 
material constantemente. En este sentido se 
realizan las actividades de seguimiento y 
monitoreo de las condiciones presentes en 
este sector previo a su intervención con el fin 
de mitigar y contrarrestar los posibles 
impactos por desplazamiento de material 
sobre la vía industrial y el Rio Tonusco. 

Actividades desarrolladas  Texto  

Se realiza el seguimiento y control 
topográfico de estabilidad de la zona. Las 
medidas de protección y estabilización del 
área serán presentadas en los siguientes 
reportes. 

Estribo 2 puente 6: 

En el marco de la ejecución del Proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL DEL TOYO Y 
SUS VÍAS DE ACCESO –TRAMO 2”, en el sector 2 en el Estribo 2 del puente 6 (K16+490 
hasta K16+540).  

Tabla 4-43 Resumen de reporte Contingencia Estribo 2 Puente 6, Sector 2 
Reporte  Detalle  Descripción  

 Tipo de Reporte Parcial/Final   En proceso de radicación INVIAS  

No. Vital No. Reporte  
ANLA inicial 

INVIAS-ANLA 

VITAL 4100080021580723005, Rad. ANLA 
20236200093212 del 10/05/2023 

Actividades desarrolladas  Texto  

Previa intervención e inicio de actividades de 
corte y estabilización del talud, localizado en 
las abscisas K16+490 hasta K16+540, se 
evidencia inestabilidad del talud en estribo 2 
puente 6, indicando un riesgo de movimiento 
en masa generado por situación particular de 
geotecnia, en donde se observó un depósito 
coluvial, y un afloramiento de material IC 
correspondiente a roca muy fracturada. 
Se realizó seguimiento y monitoreo continuo 
mediante control topográfico 
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Contingencia Cielo abierto 13C: 

 

Tabla 4-44 Resumen de reporte Contingencia cielo abierto 13C, Sector 2 

Reporte  Descripción  
Tipo de Reporte   Reporte inicial  
Frente de obra K13+370 hasta K13+650_Cielo Abierto 13C 

No. Reporte ANLA inicial   VITAL 4100090147278624002 

Fecha   20/06/2024  

Descripción de la zona y sus 
sitios claves  

Siendo las 19:00 horas del 20 de junio de 2024, Se 
presenta desprendimiento de material por pérdida de 
cobertura vegetal en la parte superior de la montaña 
algunos metros por encima de la corona del talud ya 
estabilizado en el sector denominado cielo abierto 13C, 
comprendido entre las abscisas K13+370 hasta 
K13+650; de acuerdo con el perfil estratigráfico este 
sitio inestable está conformado por colinas 
estructurales recubiertas por depósitos coluviales 
encima de la formación Barroso K1vb. En el sitio de 
interés se observa un depósito coluvial de espesores de 
hasta 10m, seguido de un manto de alteración de hasta 
15m de espesor para finalmente encontrar la roca 
fractura-triturada volcano-sedimentaria de la formación 
Barroso. El desprendimiento de material se le atribuye 
a las precipitaciones intensas durante el último periodo 
invernal y a la pendiente de la ladera en la cual se 
construyó el talud. 

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES 

- Se realiza el retiro del material caído en la vía existente 
con el fin de habilitar el paso por la vía industrial, el 
material retirado ha sido transportado y dispuesto en 
escombreras autorizadas. 
- Se adelantan las gestiones con el comité de gestión 
del riesgo del municipio CMGRD para informar la 
condición presentada. 
- Se evalúan inicialmente la implementación de medidas 
de mitigación en la corona hacia el costado izquierdo 
hacia mayores, con el fin de proteger la obra de 
estabilización y sostenimiento ubicada en este sector 
comprendido entre las abscisas K13+370 hasta 
K13+650. 
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Contingencia Portal salida de túnel 9 (vía industrial): 

Tabla 4-45 Resumen de reporte Contingencia portal salida de túnel 9 (vía industrial), Sector 2 

Reporte  Descripción  
Tipo de Reporte   Reporte inicial  
Frente de obra K12+779 hasta K12+823 Vía Industrial (PS Túnel 9) 
No. Reporte ANLA inicial   VITAL 4100090147278624003 
Fecha   24/06/2024  

Descripción de la zona y sus 
sitios claves  

Debido a la temporada de lluvias se genera movimiento 
en masa con caída de material sobre la vía industrial 
(antigua vía al mar) y también afectando la quebrada el 
trece en forma parcial sin obstruir su cauce; afectando 
así a usuarios de la vía y trabajadores del proyecto 

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES 

- Se realiza el retiro del material caído en la vía existente 
con el fin de habilitar el paso por la vía industrial, el 
material retirado ha sido transportado y dispuesto en 
escombreras autorizadas. 
- Se adelantan las gestiones con el comité de gestión 
del riesgo del municipio CMGRD para informar la 
condición presentada. 

Seguimiento ola invernal mayo 2024: 
La Interventoría por medio de la comunicación #INT-CVC061-3612-2024 del 15/05/2024, 
en Considerando la temporada de lluvias en el área de influencia del proyecto, se solicitó al 
Contratista Consorcio Vías Colombia 061 active el Plan de Contingencia para prevenir y 
mitigar posibles afectaciones ambientales/socioeconómico/técnico no intencional, y 
garantizar la seguridad de las personas por riesgos que se generan o potencializan por el 
clima.  
Por lo tanto, el Contratista tiene la obligación durante la temporada de lluvias implementar 
las medidas establecidas para los diferentes eventos que pudiesen presentarse, de acuerdo 
con el Plan de Contingencia autorizado bajo la licencia ambiental Resolución 1574 / 2017, 
como es el caso más común dentro del sector que son los ocasionados por 
desprendimientos de bloques, deslizamientos, desprendimientos de material y 
desestabilización de taludes, los cuáles se deben a las condiciones geológicas-geotécnicas 
de la zona, riesgos potenciales identificados en el proyecto, como consecuencia de las 
actividades inherentes al mismo o por situaciones ajenas, que podrían alterar las 
condiciones normales de su desarrollo respectivo. 
  
En consonancia con lo anterior, el Contratista también tiene el deber de acuerdo con el plan 
de contingencia contempla y vincula las comunidades del área de influencia, susceptibles 
de sufrir afectaciones, y considera las pérdidas humanas, ambientales y materiales que se 
puedan presentar durante la construcción del proyecto; es así que, se solicita activar el Plan 
de Contingencia que debe ser de cumplimiento total por parte del Contratista y está 
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orientado a la ejecución de las acciones preventivas y de control de emergencias ante la 
eventualidad de un suceso, y comprende tres (3) tipos de medidas: Preventivo, Operación 
y Respuesta, Recuperación; este plan enmarcado dentro de los lineamientos ambientales 
consagrados en la Constitución Política Nacional de 1991, la Ley 99 de 1993, Decreto 2811 
de 1974, Ley 1523 del 24 de abril del 2012, Decreto 1076 de 2015 y las normas 
reglamentarias vigentes hasta la fecha, el cual se encuentra en proceso de actualización. 
  
Sin embargo, durante los días del 6 de mayo al 11 de mayo 2024 se han venido evidenciado 
desprendimientos de material y sitios críticos dentro del área de influencia del proyecto, 
específicamente en túnel falso 2, túnel falso 3 y cielo abierto 13- Calvario; y de igual manera, 
se presentaron derrumbes en diferentes sitios de la vía industrial, producto de las intensas 
lluvias de los últimos días, por lo cual se debe hacer el respectivo retiro y disposición del 
material, lo mismo que la conformación de la vía, para garantizar el paso de los actores 
viales cómo se observa a continuación: 
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Foto 4-75 Cielo abierto 13 - Calvario. 
Desprendimiento de material hacia la vía 
industrial 

 
Foto 4-76 Desprendimiento de material hacia la 
vía industrial – sector 2 

 
Foto 4-77 Vía industrial Km2. Desprendimiento 
de material hacia la vía industrial – Aledaño al 
túnel 6 -PE 

 
Foto 4-78 Vía industrial Km2. Desprendimiento 
de material hacia la vía industrial. 

 

 
Así las cosas, se solicitó al Contratista active de forma inmediata el Plan de Contingencia 
por eventos de movimiento en masa para mitigar posibles afectaciones ambientales ante 
probables contingencias generadas por primera temporada de lluvias 2024, presentar de 
manera prioritaria un informe con sustento técnico- socio-ambiental-SST frente al estado 
actual de los sitios críticos y genere un reporte de alertas tempranas cuando se identifique 
una situación de riesgo, así mismo, mantener informadas a la Autoridades locales 
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correspondientes como, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres – 
CMGRD de Sata Fe de Antioquia. 
  
Asimismo, recordando que, en caso de ocurrencia de contingencias, estas deben ser 
reportadas de conformidad con la Resolución 1767 de 2016 en la Plataforma Vital en los 
plazos establecidos en el artículo 2 de dicha resolución, ya sea aquellas que ocurren en el 
exterior y afectan al proyecto, obra o actividad o las que se producen al interior y generan 
afectaciones ambientales a los medios biótico, abiótico y socioeconómico, así mismo, tener 
en cuenta las contingencias que hasta la fecha han sido reportadas a la ANLA, mantener al 
día los reportes parciales según corresponde en cumplimiento a la norma. 
 
Seguimiento ola invernal junio 2024: 
Entre el 01/06/2024 al 30/06/2024 se continúan presentando eventos de movimientos en 
masa sobre la vía industrial y algunos frentes de obra, es así como el 20/06/2024 y el 
24/06/2024 se presentó contingencia  que compromete parte del portal salida del túnel 9 
sobre la vía industrial y cielo abierto 13 C, se reitera hacer seguimiento por la temporada 
de lluvias que se presenta actualmente en el sector frente a los puntos críticos del proyecto 
y generar control suficiente en la instrumentación con mediciones semanales o adicionales 
si así se requiere. 
 
Seguimiento ola invernal julio 2024: 
Entre el 27/06/2024 al 03/07/2024 se continuaron presentando eventos mínimos de 
movimientos en masa sobre la vía industrial y algunos frentes de obra. No obstante, a lo 
largo del periodo solo se hizo control de puntos críticos, sigue en movimiento el túnel falso 
2 reportado en contingencia en periodos anteriores. Por lo que, no hubo novedades 
adicionales en el periodo. 

Informes mensuales ambientales Contratista de Obra 

Tabla 4-46 Estado de informes mensuales ambientales, Sector 2 

Informe  Periodo Estado 

7 Ene-2022  Aprobado  

8 Feb-2022  Aprobado  

9 Mar-2022  Aprobado  

10 Abr-2022  Aprobado  

11 May-2022  Aprobado  

12 Jun-2022  Aprobado  

13 Jul-2022  Aprobado 
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14 Ago-2022  Aprobado  

15 Sept-2022  Aprobado  

16 Oct-2022  Aprobado  

17 Nov-2022  Aprobado  

18 Dic-2022  Aprobado  

19 Ene-2023  Aprobado 

20 Feb-2023  Aprobado 

21 Mar-2023  Aprobado 

22 Abr-2023  Aprobado 

23 May-2023  Aprobado 

24 Jun-2023 Aprobado 

25 Jul-2023 Aprobado 

26 Ago-2023 Aprobado 

27 Sept-2023 Aprobado 

28 Oct-2023 Aprobado 

29 Nov-2023 Aprobado 

30 Dic-2023 Aprobado 

31 Ene-2024 En proceso de aprobación 
32 Feb-2024 En proceso de aprobación 
33 Mar-2024 En proceso de aprobación 
34 Abr-2024 En observaciones 

35 May-2024 En observaciones 

36 Jun-2024 En revisión 
37 Jul-2024 Entrega con fecha máxima al 05 de agosto 2024 

 Informes Trimestrales ambiental 

Tabla 4-47 Estado de informes trimestrales ambientales, Sector 2 

Trimestre Periodo Estado de entrega 

1 Jul-ago.-sept 2021  Octubre 2021  
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2 Oct-nov-dic 2021  Ene- Feb 2021  

3 Ene-feb-mar 2022  1-sept-2022  

4 Abril-may-jun-2022  1-sept-2022  

5 jul-ago-sept-2022  10-oct-2022  

6 oct-nov-dic-2022   31/01/2023  

7 ene-feb-mar-2023 14/04/2023 

8 abr-may-jun-2023 11/07/2023 

9 jul-ago-sept-2023 31/10/2023 

10 oct-nov-dic-2023 15/03/2024 

11 ene-feb-mar-2024 18/07/2024 

12 abr-may-jun-2024 18/07/2024 

13 Jul-ago-sept-2024 Próximo 10-sept-2024 

 

Aspectos generales ambientales:  

Entre 01/07/2024 al 31/07/2024 hubo recorridos de obra Interventoría- Contratista, con el 
fin de verificar el estado de cumplimiento en la implementación las medidas ambientales 
seguimiento a los monitoreos, manejo de material vegetal, funcionamientos de los sistemas 
de tratamiento para el manejo de aguas residuales industriales y domésticas. 
 
Se realizaron mesas de trabajo en conjunto Contratista - Interventoría para verificación del 
cumplimiento de actividades ambientales.  
 
Entre el 01/07/2024 al 31/07/2024 se realizaron actividades por parte del Contratista con 
acompañamiento de la interventoría, esto en cumplimiento de las fichas del Plan de Manejo 
Ambiental (PMA-BIO-03, PSM-ABIO-02), los siguientes monitoreos: 

• Monitoreo el nivel y realización de parámetros in situ de 6 piezómetros instalados 
en la red de monitoreo.  

• Monitoreo en VT5 entrada y salida, aforo de caudal en cada entrada y salida del 
tratamiento  

• Monitoreo fisicoquímico, sedimentos y agua de poro en fuente receptora VT5 aguas 
arriba y aguas abajo- aforo de caudal aguas arriba y aguas abajo   

• Información de descarga de estaciones pluviométricas. 
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Entre el 01/01/2024 al 31/07/2024 el Contratista realizó actividades de rescate, 
ahuyentamiento, captura y reubicación de fauna en cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental. 
 
Entre el 01/01/2024 al 31/07/2024 se hicieron mesas de trabajo junto al Contratista para 
revisión de balance de actividades ambientales. 
 
El 10/07/2024 se realizó junto con CORANTIOQUIA reunión de estado planes de 
compensación y traslado de redes, se realizarán reuniones adicionales para mayor detalle 
de información presentada a la Autoridad. 
 
Entre el 27/06/2024 al 03/07/2024 se continuaron presentando eventos de movimientos en 
masa sobre la vía industrial y algunos frentes de obra.  
 
El 15/07/2024 se hizo mesa de trabajo junto al Contratista CVC-061, Construcciones el 
Cóndor e Interventoría para aclaración de áreas desistidas de compensación. 
 
El 17/07/2024 remitió avance de respuesta a requerimientos reiterados del Acta 383-2024, 
en proceso de revisión de la Interventoría.  Información de respuesta a la ANLA mediante 
20246200836642 del 24/07/2024. 
 
Entre el 18/07/2024 al 24/07/2024 el contratista entregó a la Interventoría el primer informe 
monitoreo de 12 días temporada de lluvias - TM-BIO-02, en revisión de la Interventoría. 
 
En este periodo se instaló el piezómetro del talud el Calvario, el nivel freático fue encontrado 
a los 37,5m de profundidad. 
CVA-061 radicó a la ANLA DERECHO DE PETITICIÓN – Pronunciamiento relacionado con 
el Plan de inversión forzosa de no menos del 1% radicado bajo el consecutivo 
20246200339112 del 27 de marzo del 2024 y 20246200325052 del 22 de marzo de 2024. 
 
El 24/07/2024 mediante oficio con radicado ANLA 20242200531011, EL Contratista solicitó 
a la Autoridad información cartográfica correspondiente a las 30,22 ha excluidas de las 
acciones de conservación por pérdida de Biodiversidad a través de la Resolución 0317 de 
2024. 
 
El 24/07/2024 el IDEAM remitió al Contratista propuesta para línea de inversión de acciones 
de vigilancia, en proceso de revisión para su remisión a la ANLA en alcance del plan de 
inversión forzosa no menos del 1%. 
 
El 25/07/2024 CVC-061 remite a la Interventoría, cobro de la ANLA emitido mediante el 
Auto 5674 del 23/07/2024, que realiza el seguimiento integral para el 2024 del expediente 
LAV0039-00-2017. 
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Entre el 25/07/2024 al 31/07/2024, se continúa reiterando al Contratista cumplimiento y 
avance de obligaciones ambientales dentro del plazo contractual. 
 
Entre el 25/07/2024 al 31/07/2024, se hizo revisión provisiones y avances de 
compensaciones ambientales. 
 
El 26/07/2024 desmantelamiento de la STARI del PE Túnel 9, hubo acompañamiento de la 
Interventoría. 
 
El 29/07/2024 se realizó comité ambiental. 
 
El 30/07/2024 mediante oficio CORANTIOQUIA 040-COI2407-17552 brindó concepto 
sobre el traslado de redes, al "(...) no existir tramite ni licencia ambiental otorgada en 
Corantioquia y teniendo en cuenta el tipo de proyecto “Reubicación de cuatro (4 )Torres 
(una variante de las líneas de transmisión a 110 kv, en una longitud de 2,7 Km, (en otro 
oficio 2.191 m)); y teniendo la normatividad vigente; para el proyecto se requiere de solicitar 
a Corantioquia Licencia Ambiental, según lo dispuesto en los ARTICULO 2.2.2.3.2.3,  
ARTÍCULO 2.2.2.3.3.1. y ARTICULO 2.2.2.3.3.2. del Decreto 1076-2015. 
 
El 31/07/2024 se acompañó y liberó instaló el piezómetro del talud el Calvario, el nivel 
freático fue encontrado a los 37,5m de profundidad. 
 
El 31/07/2024 mediante comunicación con radicado a la Alcaldía 12997 EL Contratista 
reportó evento de desprendimiento de material aguas abajo del puente No. 6 
aproximadamente en el K 16+200 abscisado del proyecto un movimiento en masa en la 
ladera margen izquierdo que causó afectación obstruyendo y ocupando parte del cauce del 
Río Tonusco, situación externa al proyecto para atención del CMGR. 
 
 
 
Estado traslado de Redes EPM: 
 
EL 12/01/2024, se remitió al INVIAS nuestra #INT-INVIAS-3116-2023 por la Interventoría el 
concepto final y análisis jurídico-ambiental de la Interventoría traslado de redes de energía 
de alta tensión, en respuesta a oficio INVIAS #2023S-VBOG-021992 y teniendo en cuenta 
igualmente lo manifestado sobre el asunto por parte de Consorcio Vías Colombia 061 
mediante comunicación 581-23-CLI-CVC061-DIR. En febrero 2024 se mantiene esta 
solicitud. 
 
Así las cosas, en lo concerniente a la necesidad de desmantelamiento, traslado y 
reubicación de torres de energía que hacen parte de una línea de transmisión de alta 
tensión en interferencia con el sector 2 del tramo 2; a efectos de continuidad de obras, es 
pertinente indicar: 
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De la trazabilidad frente a lo contemplado en el instrumento ambiental del proyecto de 
infraestructura de transporte derivado dentro del contrato de obra 983 de 2021, logra 
denotarse que se previó la necesidad de trasladar y/o reubicar redes de alta tensión en 
interferencia con el proyecto vial, siendo innegable que se requería la actividad y se 
contemplaron redes de alta tensión de EPM localizadas en la zona, y en cuyo Estudio de 
Impacto Ambiental se establecieron los Planes de Manejo asociados a las distintas 
actividades a efectuarse. 
 
Sin embargo, a concepto e interpretación de la Interventoría, los impactos previstos se 
establecen frente a la reubicación de redes eléctricas dentro del derecho de vía, quedando 
una ambigüedad u vacío ante la reubicación por fuera de la franja predial y área licenciada, 
como se presentaría en el presente caso acorde a los diseños elaborados por Consorcio 
Vías Colombia 061. 
 
Además, si bien deberá verificarse el instrumento de control interno con que cuenta 
Empresas Públicas de Medellín para las redes en interferencia conforme su ubicación 
actual, debe tenerse presente que el operador y dueño de la red manifestó por escrito al 
Consorcio Vías Colombia 061 que, dicho instrumento interno no es útil frente a la 
reubicación desde el proyecto de infraestructura de transporte, indicando que deberá 
realizarse las consultas ante la Autoridad Ambiental; frente a lo que, esta Interventoría 
recomienda a la Entidad que cumpla con las obligaciones contempladas en la licencia 
ambiental y la ley 1682 de 2013. 
 
Por lo que, la Interventoría en marco de las funciones y obligaciones que le asisten, 
conforme contrato 967 de 2021, Manual de Interventoría Pública y ley 80/1993, 
especialmente, la prevención y análisis de posibles inconvenientes ambientales, jurídicos; 
efectuar las recomendaciones y/o aspectos que considere necesarios a efectos de la 
correcta ejecución de trabajos; y, velar por el cumplimiento de obligaciones contractuales a 
cargo de los contratistas de obra; recomienda al Instituto Nacional de Vías-INVIAS, se 
realice la respectiva consulta a la Autoridad Ambiental destacándose la antigüedad de las 
redes de energía eléctrica de alta tensión, el instrumento de control interno que indica tener 
Empresas Públicas de Medellín, y, la reubicación contemplada conforme diseños eléctricos 
de Consorcio Vías Colombia 061, dentro del área de influencia del Proyecto, pero fuera del 
área licenciada y de la franja predial, de forma que se pueda contar con la seguridad de que 
los impactos contemplados en la licencia ambiental, tengan el alcance de extenderse más 
allá del derecho de vía, que es donde a concepto e interpretación de la Interventoría, se 
contempló en el instrumento ambiental la respectiva reubicación. 
 
Ahora bien, la Interventoría no desconoce que Consorcio Vías Colombia 061 es el actual 
titular de la licencia ambiental Res. 1574/2017 para sector 2, por lo que, si el contratista de 
obra contempla la interpretación mediante comunicación 581-23-CLI-CVC061-DIR, que 
indica que para el traslado y reubicación de redes eléctricas de alta tensión en interferencia 



 
 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
0030015 

INFORME MENSUAL 037 – JULIO 2024 

 
 
 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 037 0030015-INF_MEN_037_JUL_2024 
Julio 2024 267 

 

con el proyecto deberá informar a la ANLA en los ICA, deberá mantener indemne al Instituto 
Nacional de Vías-INVIAS, y asumir a su cuenta y riesgo los efectos mediatos que puedan 
presentarse, y que puedan traer inconvenientes legales y ambientales. 
 
Lo anterior, conforme obligaciones a cargo del contratista de obra, derivadas del contrato 
983- 2021, Apéndice D Gestión Ambiental, y, especialmente, el Apéndice C y Matriz de 
Riesgos, que contempla el riesgo Ambiental, atribuido 100% al Consorcio Vías Colombia 
061: 
 
 ‘’Riesgos derivados de las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los 
planes de manejo ambiental, de los permisos y autorizaciones ambientales, tasas 
retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo, control y 
seguimiento. También riesgos de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas, y de 
la ejecución de actividades como la explotación minera, ocupación de cauces e 
intervenciones forestales sin los debidos permisos de las autoridades ambientales’’.  
 
De forma que, finalmente, procedemos a detallar los aspectos puntuales a resaltar: 
 
Plan de Manejo Ambiental – Operación Redes EPM 1. 

1. Es fundamental solicitar directamente el INVIAS a EPM de manera formal el Plan 
de Manejo Ambiental–PMA con el que tiene para operar las redes, para revisar y 
analizar este documento, e identificar responsabilidades allí contempladas ante 
actualizaciones que podrían requerirse del operador, y el alcance ante la reubicación 
de las torres de energía. No puede pasarse por alto que, EPM mencionó no utilidad 
de este instrumento ante la reubicación del proyecto de infraestructura de 
transporte, resaltándose lo fundamental del trabajo conjunto e información 
permanente y formal a Empresas Públicas de Medellín frente a los trabajos a 
efectuarse. 

 
Alcance actual licencia ambiental del proyecto de infraestructura bajo Resolución 1574/2017 
– Desmantelamiento, traslado y reubicación redes de energía de alta tensión  

2. En consecuencia, según los análisis mencionados en la corrido de esta comunicado, 
la Interventoría no desconoce el alcance establecido en el estudio de impacto 
ambiental y la licencia ambiental otorgada para el proyecto, esto con respecto al 
traslado de redes de servicio; pero en todas las partes se aclara que es bajo lo 
autorizado y en cumplimiento a la ley 1682 del 22 de noviembre de 2013, y además, 
para la actividad de redes eléctricas en aquellas áreas de servidumbre que cruzan 
las fajas adquiridas para el proyecto.  

3. El Consorcio Vías Colombia 061 deberá asumir a su cuenta y riesgo los efectos 
mediatos o futuros que puedan suscitarse por las medidas a adoptarse conforme su 
interpretación y posición. 

De forma que, finalmente, procedemos a detallar los aspectos puntuales a resaltar: 
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Plan de Manejo Ambiental – Operación Redes EPM 1. 

Es fundamental solicitar directamente el INVIAS a EPM de manera formal el Plan de 
Manejo Ambiental–PMA con el que tiene para operar las redes, para revisar y 
analizar este documento, e identificar responsabilidades allí contempladas ante 
actualizaciones que podrían requerirse del operador, y el alcance ante la reubicación 
de las torres de energía. No puede pasarse por alto que, EPM mencionó no utilidad 
de este instrumento ante la reubicación del proyecto de infraestructura de 
transporte, resaltándose lo fundamental del trabajo conjunto e información 
permanente y formal a Empresas Públicas de Medellín frente a los trabajos a 
efectuarse. 

  
Alcance actual licencia ambiental del proyecto de infraestructura bajo Resolución 1574/2017 
– Desmantelamiento, traslado y reubicación redes de energía de alta tensión  

En consecuencia, según los análisis mencionados en la corrido de esta comunicado, la 
Interventoría no desconoce el alcance establecido en el estudio de impacto 
ambiental y la licencia ambiental otorgada para el proyecto, esto con respecto al 
traslado de redes de servicio; pero en todas las partes se aclara que es bajo lo 
autorizado y en cumplimiento a la ley 1682 del 22 de noviembre de 2013, y además, 
para la actividad de redes eléctricas en aquellas áreas de servidumbre que cruzan 
las fajas adquiridas para el proyecto.  

El Consorcio Vías Colombia 061 deberá asumir a su cuenta y riesgo los efectos 
mediatos o futuros que puedan suscitarse por las medidas a adoptarse conforme su 
interpretación y posición. 

 
La Interventoría atiende lo solicitado por la Entidad, resaltando la permanente disposición 
para atender los requerimientos y demás aspectos que el INVIAS pueda considerar bajo 
continuidad de cumplimiento de las obligaciones que nos asisten 
TRASLADO DE REDES_MAYO 2024: 
El Consorcio Integral –Interdiseños ha actuado dentro de los términos del Contrato de obra 
967-2021 bajo oportunidad y diligencia, es así como, se emitió concepto de la Interventoría 
frente al trámite ambiental frente al traslado de redes de energía en el sector 2, se remitió 
como es de conocimiento a la Entidad por medio de la comunicación INT-INVIAS-3116-
2023 bajo radicado INVIAS 2024EVUVRAZ-002815 del 12/012024 y INT-INVIAS-3376-
2024 bajo radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-020328 del 05/032024. 
El 12/03/2023 se realizó reunión junto con el INVIAS-EPM- Contratista CVC e Interventoría, 
con el fin de revisar el componente ambiental del traslado de las redes de energía en el 
sector 2 y las intervenciones de EPM dentro del proyecto, la conclusión frente al traslado 
de redes es la propuesta del proyecto a que se realice a través de un tercero quién elaborará 
un PMA a través de un PAGA, esto se expondrá jurídicamente a EPM en una próxima 
reunión. 
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Asimismo, se puede evidenciar en la última reunión junto a EPM, INVIAS, el Consorcio Vías 
Colombia 061 e Interventoría Consorcio Integral – Interdiseños del 03/04/2024 que, la 
decisión definida entre las partes fue informar a CORANTIOQUIA como Autoridad 
competente, con respecto a la actividad de traslado de redes en el sector 2, se puede 
evidenciar en el Acta adjunta en la presente comunicación, la cual fue remitida por correo 
electrónico a la Entidad el 11/04/2024. 
Por medio de la comunicación #045–24–EXT–CVC061–DIR bajo radicado 
CORANTIOQUIA 160–COE2404–13449 del 10/04/2024, el Contratista presentó a 
CORANTIOQUIA información de diseño para el traslado de un tramo de la red de alta 
tensión denominada Santa Fe de Antioquia – Frontino con nivel de tensión 110 Kv, que se 
aprobó por EPM mediante oficio #20240130078466 de fecha 02/04/2024 e indicó a la 
Autoridad que no se afectarán más la actividad de traslado. 
CORANTIOQUIA sede Hevéxicos de Santa Fe de Antioquia, por medio del oficio #160HX-
COI2405-10704 del 7/05/2024, en respuesta al Consorcio Vías Colombia 061, expresó que, 
este envió la presente solicitud a oficina central de CORANTIOQUIA, teniendo en cuenta la 
especificidad del tema este es de competencias del Grupo de Licencias y Trámites 
Ambientales de la Corporación. 
 
Sin embargo, a la fecha no se ha obtenido respuesta de la Autoridad, si bien, la Interventoría 
solicitó al Contratista Consorcio Vías Colombia 061 solicitar reunión con la Autoridad para 
mayor eficiencia en la respuesta; CORANTIOQUIA hasta el 10/06/2024 no había revisado 
el oficio trasladado, este finalmente, por medio de la comunicación 061-24-EXT-CVC061-
DIR radicado CORANTIOQUIA 160HX-COE2406-21481 del 11/06/2024, solicitó a 
CORANTIOQUIA “(…) un espacio con este despacho con el fin de socializar la información 
aportada en la solicitud de manera de obtener pronunciamiento de CORANTIOQUIA dentro 
de la vigencia del contrato de la referencia (2 agosto 2024).” 
 
TRASLADO DE REDES_JUNIO 2024: 
En junio 2024 el Contratista Consorcio Vías Colombia 061 y el INVIAS hicieron petición a 
CORANTIOQUIA para reunión presencial, a la espera de concepto de la Autoridad. 
Por lo que, la Interventoría en pro de que se logren efectuar las acciones o gestiones 
mayormente posibles, que permitan avanzar en aspectos prioritarios frente al desarrollo de 
las obras establecidas en el contrato mencionado, considerando prioritario este concepto 
de la Autoridad, ya que es un paso crucial para continuar con las gestiones predial, se ha 
recomendado, bajo los buenos oficios de la Entidad de solicitar ante CORANTIOQUIA, 
oportunidad y diligencia frente al concepto, continuar adelantando los trámites que 
correspondan para el traslado de las redes en pro de poderse gestionar lo más posible 
teniendo en cuenta el plazo actual del contrato 983-2021. 
 
TRASLADO DE REDES_JULIO 2024: 
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El 10/07/2024 hubo reunión virtual con CORANTIOQUIA para el seguimiento y estado de 
concepto traslado de redes de energía, donde la Autoridad expresó encontrarse en proceso 
de revisión de asignación para respuesta. 
El 30/07/2024 mediante oficio CORANTIOQUIA 040-COI2407-17552 brindó concepto 
sobre el traslado de redes, al "(...) no existir tramite ni licencia ambiental otorgada en 
Corantioquia y teniendo en cuenta el tipo de proyecto “Reubicación de cuatro (4 )Torres 
(una variante de las líneas de transmisión a 110 kv, en una longitud de 2,7 Km, (en otro 
oficio 2.191 m)); y teniendo la normatividad vigente; para el proyecto se requiere de solicitar 
a Corantioquia Licencia Ambiental, según lo dispuesto en los ARTICULO 2.2.2.3.2.3,  
ARTÍCULO 2.2.2.3.3.1. y ARTICULO 2.2.2.3.3.2. del Decreto 1076-2015. 

Aspectos prediales 

Para el 15 de julio de 2024, se llevó a cabo reunión de información de avance en gestión 
predial u aspectos prioritarios reportados por el contratista Consorcio Vías Colombia 061; 
contando con participación de la Gerencia del Proyecto, el Consorcio Antioquia al Mar, el 
Instituto Nacional de Vías-INVIAS, el Consorcio Vías Colombia 061 e Interventorías del 
tramo 1 y del tramo 2; a través de la cual, respecto al sector 2 se trató: 
 

1. NECESIDAD DE NUEVAS ADQUISICIONES POR OBRAS DE ESTABILIZACIÓN-
CONTINGENCIAS- SECTOR 2: De la Gerencia del Proyecto se informa que, la 
Gobernación de Antioquia radicó oficio al INVIAS, mediante el cual se expresa que 
el Departamento de Antioquia no adelantará estás adquisiciones. 
 

2. INFORME DE ESTADO GESTIÓN PREDIAL PARA EL TRAMO 2: De la 
Interventoría tramo 1 se procede a ilustrar el balance predial actual, informando 
predios adquiridos, sin antecedente registral, en expropiación, en proceso de 
adquisición y en restitución policiva, donde, se denota que, a la fecha, persiste un 
considerable número de predios sin gestión culminada.  
 

Igualmente, dentro del periodo, para el 29 de julio de 2024, se llevó a cabo nueva reunión 
predial, con asistencia de las partes antes mencionadas, y a través de la cual, se trajo a 
colación para el sector 2:  
 

INFORME DE ESTADO GESTIÓN PREDIAL PARA EL TRAMO 2: Del CAM se 
ilustra el balance predial actual, informando predios adquiridos, sin antecedente 
registral, en expropiación, en proceso de adquisición y en restitución policiva, donde, 
se denota que persiste un gran número de predios sin gestión culminada. 
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EXPOSICIÓN TÉCNICA DE INTERFERENCIA DE REDES: Desde la Interventoría 
tramo 2, por solicitud de la Gerencia del Proyecto, se expuso e ilustro las redes de 
energía que interfieren con el sector 2 del tramo 2, indicándose actividades 
adelantadas y estado actual, sin embargo, se hizo claridad de que los trabajos están 
supeditados a adición y prórroga al contrato de obra 983-2021. 
 

Aunado a lo anterior, cabe indicar que, según figura en la sabana predial del CAM con corte 
a junio de 2024, compartida a la Interventoría por parte del INVIAS, vía correo electrónico; 
para el sector 2, la Gobernación de Antioquia tiene 24 predios por adquisición, incluyendo 
el 38 compartido con S1 por ser empalme, de los cuales, hay inscritos a su nombre 14 
predios.  
 
Finalmente, en lo que respecta al periodo que aquí compete, se presentó:  

• Redes de energía de alta tensión en interferencia con el sector 2:  Desde el 
componente predial, se espera que el Contratista de Obra agote los trámites 
ambientales requeridos para el traslado de las redes de energía, pues, debe 
contarse con viabilidad ambiental para poderse proceder con la constitución de 
servidumbres. Resaltándose que, en este periodo, el Consorcio Vías Colombia 061 
recibió respuesta de CORANTIOQUIA, de que se requiere tramitar licencia 
ambiental ante la mencionada Autoridad Regional.  
 

• Nuevas áreas con afectación predial por tratamiento de talud-Contingencias: Desde 
tramo 2, posterior a conocerse que la Gobernación de Antioquia emitió 
pronunciamiento ante el INVIAS, se procedió a abordar ante el Instituto Nacional de 
Vías, la prioridad en la emisión de directrices, lo cual, se plasmó igualmente en carta 
INT-INVIAS-3779-2024, recordándose que: ‘’el Consorcio Vías Colombia 061 
efectúo intervención de áreas prediales adicionales debido a obras de estabilización 
necesarias por contingencias, y, si bien se conoce que la Entidad Contratante 
efectúo los trámites correspondientes ante la Gobernación de Antioquia a efectos 
de que conforme el Convenio Interadministrativo de Colaboración 2014-AS-20-
0037, dichas áreas con afectación predial adicional fuesen adquiridas por el 
Departamento de Antioquia; en reunión del 15/07/2024, llevada a cabo entre 
INVIAS, la Gerencia del Proyecto, el CAM, la Interventoría tramo 1, Consorcio Vías 
Colombia 061 e Interventoría tramo 2, fue expresado de parte de la Gerencia del 
Proyecto que, desde la Gobernación de Antioquia se radicó oficio al INVIAS, 
manifestándose que dichas adquisiciones adicionales no se harán de su parte.   
 
Razones por las que, continuamos atentos a las directrices del INVIAS, y se alerta 
nuevamente que: la intervención de áreas prediales adicionales genera obligación 
de adelantar adquisición, so pena de que se genere riesgo de que el propietario 
respectivo adelante el medio de control de reparación directa, y, adicionalmente, no 
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se podrá adelantar el cierre predial del contrato de obra 983-2021, mismo que 
actualmente tiene fecha de finalización al 31 de agosto de 2024, tiempo que si bien 
es insuficiente para culminar una gestión predial, generaría que la misma deba 
continuarse adelantando aún en etapa de liquidación’’.  

Aspectos jurídicos 

Desde el componente jurídico, para el periodo correspondiente se efectúo: 
 

• Se solicitó al área predial del contratista, acompañar y estar atento a las nuevas 
contingencias surgidas en el corredor, para identificarse y reportar oportunamente, 
si se requiere intervención fuera de la franja predial del proyecto, en pro de realizarse 
los trámites tendientes a adquisición.  

• Respuesta a la comunicación 226-24-CLI-CVC061-DIR. Relacionada con informe 
de Consorcio Vías Colombia 061, de eventos que aduce impactaron obligaciones 
ambientales, sociales, y los tiempos de ejecución de actividades inherentes al 
contrato de obra 983-2021. 

• Información al INVIAS, de pendiente relacionado con comunicación INT-INVIAS-
3259-2024, radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-007667. Visto no objeción de 
profesional jurídico predial de Consorcio Vías Colombia 061. 

• Revisión, emisión de observaciones, asistencia a mesas de trabajo, 
conceptualización y acompañamiento en la solicitud del contratista, de prórroga al 
contrato de obra hasta el 31 de agosto de 2024. Lo cual, quedó perfeccionado en 
SECOP II el 30 de julio de 2024.  

• Revisión, emisión de observaciones, y posterior a subsanación, remisión al INVIAS, 
de informe ejecutivo mensual predial correspondiente a junio de 2024, radicado por 
el Contratista de Obra. 

• Respuesta oficio INVIAS 2024S-VANT-037191, y, comunicación de Consorcio Vías 
Colombia 061, #003-24-CLI-CVC061-RLG. En relación con informe de estado de 
cobro prejurídico del contrato de arrendamiento de equipos No AR-038-2022-
CVC061, suscrito por el Contratista de Obra con el señor Diego Alejandro Garzón 
Monsalve. 

• Comunicación al INVIAS, donde se exponen las alertas y necesidad de directriz 
relacionada con adquisición de áreas adicionales con afectación predial por obras 
de estabilización, contingencias en sector 2.  

• El Contratista de Obra presentó solicitud de aprobación de Lonja y Avaluador, por 
lo que, una vez revisada la documentación, se requirió por la Interventoría, actualizar 
unos documentos del profesional Avaluador, lo cual, una vez subsanado, generó 
aprobación y se remitió al INVIAS para visto de no objeción. 

• Revisión preliminar y emisión de recomendaciones, ante nueva carta del contratista 
reiterando solicitud de reconocimiento económico para modificación de licencia 
ambiental. 
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• Se colocó en conocimiento de los contratistas, memorando individual No. Radicado: 
2024I-VBOG-042486, donde, la SS INVIAS, informa los Gestores Prediales del 
proyecto. 

• Elaboración de documentación, apoyo, acompañamiento y asistencia a mesas de 
trabajo, en relación con solicitud de prórroga al contrato de interventoría hasta el 31 
de agosto de 2024. Lo cual, quedó perfeccionado en SECOP II el 30 de julio de 
2024. 

• Apoyo en revisión, emisión de observaciones, y asistencia a mesa de trabajo, desde 
componente jurídico predial, sobre proyección del contratista de obra, de inversión 
predial, en caso de prórroga al contrato 983-2021, hasta diciembre de 2024. 

• Elaboración de documento solicitado por el INVIAS, de consolidación de balance 
predial de la gestión a cargo de la Gobernación de Antioquia.   

• Revisión, y emisión de observaciones, a cronograma de la gestión predial que tiene 
a cargo el contratista de obra. 

• Traslado al contratista de obra, de la sabana predial del CAM con corte a junio de 
2024 

• Consolidación de información predial solicitada por el INVIAS, sobre aspectos a 
cargo del contratista de obra, incluyendo actividades, estado y proyección de costos.   

• Presentación POWERPOINT sobre el estado de la gestión predial asignada al 
contratista de obra. 

• Concepto jurídico sobre información solicitada del proyecto, acorde a directriz del 
Gestor Social 

• Asistencia, participación y elaboración de actas de reunión predial, llevadas a cabo 
el 15/07/24 y 29/07/24, cuya comparecencia estuvo precedida por la Gerencia del 
Proyecto, el Consorcio Antioquia al Mar, la Interventoría tramo 1, el INVIAS, 
Construcciones el Cóndor S.A., Consorcio Vías Colombia 061 e Interventoría tramo 
2. 

• Elaboración de informes semanales prediales, y complementaciones en informe al 
DNP y Presidencia, mismos que se remiten al INVIAS.  

 

Aspectos sociales 

En julio se realizaron las siguientes actividades y gestiones cumpliendo con el PMA. 

4.2.1.7. PMA_SOC-01: Programa de manejo de información y participación 
comunitaria. 

Mediante oficio 077-24-EXT-CVC061-DIR se da respuesta a comunicado RE-024-CVC061 
(PQRSD N° 094– CVC 061). Solicitud mejoras en vivienda, ubicada en el barrio Buga de 



 
 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
0030015 

INFORME MENSUAL 037 – JULIO 2024 

 
 
 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 037 0030015-INF_MEN_037_JUL_2024 
Julio 2024 274 

 

Santa Fe de Antioquia. El área técnica justifica que los problemas de humedades que 
presenta la vivienda no están relacionados con el paso de volquetas. 

Recepción PQRSD N° 096 – CVC 061, remitido por la secretaria de movilidad de Santa Fe 
de Antioquia, quien radica petición de la señora JESIKA CANO DURANGO, la cual solicita 
“por favor una visita por parte del personal encargado a la vivienda ubicada en el kilómetro 
4 parcelación primavera club, lote 10.”. Por medio de la presente pido por favor una visita, 
porque he tenido daños en la propiedad por el fluido vehicular con carga pesada. 

Por lo anterior, el 04 de julio de 2024, mediante comunicado 082-24-EXT-CVC061-DIR se 
traslada solicitud por competencia a la empresa encargada de las obras del sector 1 (con 
copia a la secretaria de movilidad y peticionaria), y de esta mamera se da cierre al 
expediente. 

Mediante radicado 081-24-EXT-CVC061-DIR, se da respuesta a PQRSD N° 095 – CVC 
061, relacionada con presunta afectación a puente colgante en el k7 de la vía industrial. 

Atención en la oficina SAU del corregimiento de Manglar, municipio de Giraldo de Antioquia. 
Los profesionales del área social, técnica y ambiental del Consorcio Vías Colombia 061 

llevan a cabo reunión con el responsable del predio ubicado en el predio K13+368, el 
señor Ángel Custodio, para aclarar inquietudes respecto a obra hidráulica.  

Reunión con la comunidad del kilómetro 2; con el fin de solicitar autorización para transitar 
con volquetas en horario nocturno. Como resultado de la reunión la comunidad del 
kilómetro 2 aprobó los trabajos nocturnos de lunes a viernes. 

Los profesionales del área social y técnica del Consorcio Vías Colombia 061 llevan a cabo 
reunión con el señor Jorge Robledo, para verificar adecuaciones en sendero peatonal 
predio “túnel falso 2”.  

Atención en la oficina SAU del municipio de Santa Fe de Antioquia. 
En atención a la PQRS N° 093, el Consorcio Vías Colombia 061 se vinculó con la “Feria 

Campesina” del municipio de Giraldo Antioquia, mediante donación de herramienta menor 
(palas, picas y azadones). 

Se remite al secretario de infraestructura del municipio de Santa Fe de Antioquia 
comunicado 089-24-EXT-CVC061-DIR con asunto “Actividades de mantenimiento vía 
industrial del proyecto “Vías de acceso al Túnel del Toyo” tramo 1, sector 2”. 

Reunión conjunta entre los profesionales sociales de los contratistas de los sectores 1 y 2, 
y profesional social de interventoría, para verificar los ajustes a la página web. Como 
resultado de la revisión resultaron otras observaciones: unificar tipo y tamaño de letra, 
actualizar logos e información de los avances de obra. 

Reunión con funcionarios de la alcaldía municipal de Santa Fe de Antioquia, para realizar 
seguimiento a la conformación de la JAC de la vereda K14, para vinculación con el 
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programa PMA-SOC-07 PROGRAMA DE MANEJO PARA EL FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO. 

Mediante correo electrónico el CVC 061 remite a la interventoría los ajustes solicitados a la 
preacta social N°37, correspondiente al mes de julio de 2024. 

Recepción PQRS N°97, relacionada con solicitud de información respecto al proceso que 
se está desarrollando con el proyecto productivo APICG. 

Emisión cuña radial con recomendaciones en seguridad vial, a través de la emisora Ondas 
de Tonúsco. 

 

4.2.1.8. PMA_SOC-02. Programa de Manejo para la Educación Socioambiental al 
Personal y A la comunidad. 

• Inducciones al personal vinculado al proyecto CVC061 y entrega de cartilla de las 
buenas prácticas sociales y ambientales. 

 
• Mediante comunicado 284-24-CLI-CVC061-DIR se remite a la interventoría las 
cotizaciones para la vinculación con los PRAES de las escuelas de las veredas El Rodeo 
y Cativo del municipio de Santa Fe de Antioquia. 
• Coordinación con el Secretario de Movilidad del municipio de Santa Fe de Antioquia 
“jornada de seguridad vial”, programada para el 05 de agosto de 2024 en la comunidad del 
Kilómetro 2. 
• Capacitación en “arqueología pública”, la cual estuvo dirigida a los alumnos de la 
institución educativa Santa Rosa de Lima sedes El Balso y Pinguro, Giraldo Antioquia. 
• Capacitación en “arqueología pública”, la cual estuvo dirigida a los alumnos de la 
institución educativa San Luis Gonzaga sede Juan María Vargas, vereda Kilómetro 2 del 
municipio de Santa Fe de Antioquia. 
• Capacitación en “arqueología pública”, la cual estuvo dirigida a la comunidad de la 
vereda Cativo del municipio de Santa Fe de Antioquia. 
• Capacitación en “arqueología pública”, la cual estuvo dirigida a la comunidad de la 
vereda El Rodeo del municipio de Santa Fe de Antioquia. 

 
4.2.1.9. PMA_SOC-06. Programa de Monitoreo y Seguimiento a la Educación 
Socioambiental al Personal y a la Comunidad. 
 
• Se gestionó orden de servicio N° 1000935 para el plan de comunicaciones de los 

proyectos productivos, actividad que estará a cargo del proveedor “ALIANZANET 
DIGITAL S.A.S”. 
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• Reunión de seguimiento con el proveedor “Inventópolis” encargado de la etapa de 
fortalecimiento de los proyectos productivos.  

• Mediante comunicado 280-24-CLI-CVC061-DIR se remite a la interventoría las 
cotizaciones para la compra de insumos y maquinaria que se proyecta entregar a los 
proyectos productivos. 

• Reunión de seguimiento a los proyectos productivos, con el fin de definir el proveedor que 
estará a cargo de una charla motivacional para los beneficiarios de los proyectos. 

• Reunión con los integrantes del proyecto productivo APICG, con el fin de aclarar 
inquietudes frente al proceso de fortalecimiento de los proyectos. 

 
 
4.2.1.10. PMA_SOC-07 Programa de Manejo para el Fortalecimiento Institucional y 
Comunitario 

 
• Instalación de la placa conmemorativa (en acero inoxidable) de la obra de desarrollo local 

“placa huella” de la vereda Cativo, municipio de Santa Fe de Antioquia. 
• Visita en conjunto con la interventoría para verificar la finalización de la de la obra de 

desarrollo local “62 ML de placa huella” de la vereda Cativo, municipio de Santa Fe de 
Antioquia, para lo cual el CVC 061 suministró el 100% de los materiales y la comunidad 
aportó la mano de obra. 

• Se realizó la primera entrega de los materiales de construcción a la comunidad de la vereda 
Tinajitas, para mejoramiento de la vía en concreto rígido. 

• Entrega oficial de la de la obra de desarrollo local “62 ML de placa huella” de la vereda 
Cativo, municipio de Santa Fe de Antioquia, para lo cual el CVC 061 suministró el 100% 
de los materiales y la comunidad aportó la mano de obra. 

• Coordinación con la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, la capacitación 
que estará dirigida a los funcionarios de la administración municipal e Santa Fe de 
Antioquia, la cual se llevará a cabo los días 23 y 31 de julio de 2024, en horario de 8:00 
am a 5:00 pm, en la temática “contratación estatal”. 

• Se remite a la alcaldía municipal de Santa Fe de Antioquia oficio 088-24-EXT-CVC061-
DIR con asunto “capacitación funcionarios públicos PMA_SOC_07 PROGRAMA DE 
MANEJO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO”. 

• Seguimiento a la obra de desarrollo local de la vereda Tinajitas, municipio de Giraldo 
Antioquia. En la presente semana iniciaron con el vaciado de placas en concreto sobre la 
vía veredal. 
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4.2.1.11. Otras actividades 

Comité social N°48 con gestor social del INVIAS 

4.2.1.12.  Generación de empleos 

Para este periodo por parte del Sector 2, el 38% de población es Foránea de Mano de Obra 
Calificada, el 29% que corresponde a Local de Mano de Obra No Calificada, seguido con 
el 23% Foráneo Mano Obra No Calificada y el 10% Local de Mano de Obra Calificada. 

Tabla 4-48 Empleabilidad, Sector 2 

 

 
Gráfico 4-3 Empleabilidad, Sector 2 
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Tabla 4-49 Empleabilidad discriminada por población, Sector 2 

 

 
Gráfico 4-4 Empleabilidad discriminada por población, Sector 2 

4.2.1.13. Atención a PQRS 

Para este periodo el sector 2 tiene atendidas el 99% de las PQRS recibidas. 

 
Tabla 4-50 Estado de atención a PQRS, Sector 2 
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Gráfico 4-5 Estado de atención a PQRS, Sector 2 

El Anexo 5-13, social contiene la relación detallada la información producida en esta área 
durante el periodo. 

Aspectos de seguridad y salud en el trabajo sector 2. 

Teniendo en cuenta las facultades y obligaciones de parte de la Interventoría para el 
seguimiento y control de los términos contractuales en lo que respecta al Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST de Consorcio Vías Colombia a cargo de la 
construcción de infraestructura vial del sector 2, durante el mes de julio del 2024, la 
Interventoría verifico el cumplimiento al contratista en lo referente a las obligaciones del  
Capítulo 1 – Aspectos Generales, articulo 102, aspectos generales de seguridad y salud – 
artículos 102-13 y 102.2 Seguridad industrial y salud ocupacional de las 
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS. Asimismo, 
a las cláusulas vigésima octava y décima primera del Contrato de Obra y Apéndice D. 
Gestión Ambiental del Pliego de condiciones y a todo lo requerido por el Ministerio del 
Trabajo en lo que respecta al Decreto Único número 1072 del 26 de mayo de 2015 y a la 
Resolución número 312 del 13 de febrero de 2016 ambas del Ministerio del Trabajo, así 
como todos aquellos requisitos que se deriven de las citadas normas en materia actividades 
de alto riesgo, planes de emergencia y contingencias, planes de manejo de tránsito y 
actividades de promoción y prevención de accidentes laborales. 
En ese sentido, la Interventoría como evidencia al seguimiento y control de dichas 
obligaciones contractuales y normativas, mediante recorridos de campo conjunto se 
realizaron las inspecciones y verificaciones a los procedimientos y permisos de trabajo 
llevados a cabo por el Contratista en los diferentes lugares de trabajo del sector 2 y de las 
cuales las novedades fueron registradas mediante formato de hallazgos con código 
FE_030015_64 y remitidas a CVC061 semanalmente vía correo electrónico. Vale la pena 
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destacar que en campo son verificadas en conjunto las acciones de mejora implementadas 
y vienen siendo atendidas. Asimismo, se deja trazabilidad mediante comunicados o mesas 
de trabajo relacionados con la parte documental del cumplimiento del SG-SST, tales como 
accidentalidad, planes de mejora y entre otros. 

Comunicaciones SST del Sector 2 

• Con respecto a las comunicaciones enviadas como requerimientos al Contratista, se 
tienen las siguientes: 

•   
• A través del comunicado con consecutivo número INT-CVC061-3748-2024 del 11 

de julio de 2024, se remite al Contratista el Manual de Identidad Visual 2024 V.4., 
del INVIAS, publicado el pasado 4 de julio de 2024 en la página web de la entidad. 

• Con el comunicado INT-CVC061-3753-2024 del 16 de julio de 2024 el área técnica 
da respuesta a la comunicación del Contratista 271-24-CLI-CVC061-DIR, en 
relación al estado de punto crítico por contingencia Túnel falso 2. 

• Se realizó requerimiento al Contratista con el comunicado INT-CVC061-3762-2024 
del 17 de julio de 2024, en donde se solicita la aplicación de una campaña para 
reducir la accidentalidad laboral, mediante medidas efectivas y proactivas que 
garanticen la seguridad y salud en el trabajo en el sector 2 del proyecto. 

• Se remite el comunicado de Interventoría con el consecutivo INT-CVC061-3777-
2024 del 23 de julio de 2024, en donde se hace un llamado de atención, motivada a 
la inobservancia en la ejecución de actividades de trabajo en alturas, sin la debida 
firma de autorización y diligenciamiento completo de los permisos de trabajo en 
alturas. 

• Mediante el comunicado INT-CVC061-3781-2024 del 23 de julio de 2024, se brinda 
respuesta al comunicado 283-24-CLI-CVC061-DIR, sobre la construcción de los 
caisson del muro 22, en relación a las actividades que se desarrollan de trabajo en 
alturas y de espacio confinado. 

• A través del comunicado INT-CVC061-3782-2024 del 23 de julio de 2024, se da 
respuesta al comunicado 256-24-CLI-CVC061-DIR, en relación a los 
mantenimientos preventivos y correctivos de la Maquinaria – Equipos – Vehículos 
“MEV” del proyecto y por la cual se solicita al Contratista, mantener las medidas 
preventivas del caso con el fin de evitar accidentes en la obra. 

• Con el comunicado INT-CVC061-3783-2024 del 24 de julio de 2024, se responde el 
comunicado del Contratista 273-24-CLI-CVC061-DIR del 04/07/2024, sobre el 
cumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad establecidos para el desarrollo 
de trabajo en alturas resolución número 4272 de 2021 del Ministerio del Trabajo. 

• A través del comunicado INT-CVC061-3797-2024 del 31 de julio de 2024, se solicita 
la entrega de la investigación del accidente laboral del trabajador Rafael Angarita 
Leal, ocurrido el 29 de julio de 2024, durante el encofrado de dados en el túnel falso 
2. 
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• Mediante el comunicado INT-CVC061-3800-2024 del 31 de julio de 2024, se 
requiere al contratista la respuesta del comunicado al comunicado INT-CVC061-
3762-2024 del 17/07/2024, sobre la aplicación de una campaña para reducir la 
accidentalidad laboral, mediante medidas efectivas y proactivas que garanticen la 
seguridad y salud en el trabajo en el sector 2 del proyecto. 

Seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
El Consorcio Vías Colombia 061 cuenta con PMT vigente avalado por la Interventoría 
mediante comunicado INT-CVC061-1526-2022 del 11 de octubre de 2022. La Interventoría 
verificó en campo, los esquemas de señalización instalados por parte del Contratista los 
días 10, 13, 17 y 25 de junio de 2024 para los siguientes frentes de trabajo:   

- Zodme Kilómetro 2, 
- Vía industrial del kilómetro 2,  
- Cielo Abierto 8 / Túnel 5 / Quebrada Orusco.  
- Túnel falso 2 / Túnel 6, El Calvario y  
- Túnel falso 3 / Cielos Abierto 16.  

  
Se verifica los siguientes aspectos: 

- Controladores o auxiliares de tránsito: Disponibilidad, uniformes de color naranja, 
radios de comunicaciones o silbatos, paletas pare y sigas, casco de seguridad color 
naranja y periodos de tiempo del pare y siga. 
- Pare y sigas: Barreras plásticas. 
- Señales de aproximación de obra: Limpieza, en buen estado, erguidas o rectas, 
altura y estado del papel reflectivo.    
La Interventoría no efectuó observaciones a novedades con respecto a la 
señalización instalada y a los demás dispositivos que hacen parte del PMT de la 
obra en el sector 2. 

Con relación a la entrega de los elementos de protección personal, CVC061, efectuó la 
entrega a veinticuatro trabajadores que ingresaron como nuevos en el mes de julio y de 
forma semanal se realizó entrega en el área de almacén la reposición de guantes, gafas y 
calzado de seguridad por deterioro. Asimismo, la Interventoría efectúa observaciones de 
campo en cuanto a la necesidad de reposición en algunos trabajadores el cambio de 
guantes, gafas de seguridad y cascos por deterioro, inspecciones que fueron realizadas los 
días 3 y 9 de julio del año en curso. 
  
El Contratista cuenta en obra con 21 Unidades Sanitarias Portátiles – USP para una 
cobertura de 408 trabajadores para una cobertura del 77.2% lo que indica un déficit de 6 
USP y en oficina 10 baños para 50 trabajadores para una cobertura que supera el 100%. 
Vale la pena señalar que la Interventoría realizó inspección de estas USP en donde se 
verificó la higiene del sanitario, disponibilidad de agua, papel higiénico y jabón. La 
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frecuencia de mantenimiento de estas USP es verificada por el área ambiental. En campo 
se verificará la cobertura por uso de USP con el fin de determinar si los baños que 
actualmente están instalados cumplen con las especificaciones mínimas de cobertura.  
  
El Contratita efectuó actividades de voladuras los días 19 y 24 de julio en el muro 21 en los 
pilotes 20, 21 y 22, la cual se realizó perforación de barrenos y voladura en roca. Actividades 
supervisadas y que contaron con los respectivos permisos de trabajo para el desarrollo 
seguro de la actividad.  
  
Durante el mes de julio se realizaron inspecciones de seguridad para actividades de trabajo 
en alturas para la construcción de los disipadores del Cielo Abierto 19 (K15+985 y 
K16+073), perforación de anclajes y drenes en Cielo Abierto 19, Túnel Falso 3, Cielo abierto 
13 – Calvario, excavación en caisson de los muros 21 y 22, actividades de desencofrado de 
muros de la obra hidráulica 67, construcción de brocales PS Túnel 8, resanes para 
revestimiento en túnel 5 y tanques de almacenamiento de aditivos en planta de concretos; 
de las cuales se verificaron: Diligenciamiento de los permisos de trabajo, validación de 
certificados vocacional por parte del Ministerio del Trabajo, certificados del centro de 
entrenamiento en alturas y estructuras, de las cuales se emitieron observaciones en informe 
de hallazgos con el formato FE_030015_64 y nota de bitácora en el mes de julio de 2024 y 
además requeridas mediante comunicados con consecutivos INT-CVC061-3781-2024 y 
INT-CVC061-3777-2024 del 23 de julio, con el propósito se dé cumplimiento a la Resolución 
0491 de 2020 del Mintrabajo. 

        Actividades de formación y entrenamiento. 

El Consorcio Vías Colombia 061 durante el mes de julio capacitó a su personal en la 
prevención de los peligros asociados para las actividades que se desarrollan en los frentes 
de obra activos, de los cuales a continuación se ilustra gráficamente los indicadores de 
formación y entrenamiento de lo que va corrido del año 2024. Puede observarse que los 
indicadores se encuentran por encima del 80% para la eficacia, satisfacción y satisfacción: 
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Gráfico 4-6 Indicadores de formación y entrenamiento a julio del 2024 de CVC061. 

 
Las capacitaciones aplicadas en julio de 2024 son:  

  
Del 8 al 14 de julio, se realiza campaña de sensibilización enfocada a la sintomatología y 

condiciones de salud de las enfermedades endémicas, haciendo énfasis al cuidado y las 
recomendaciones para poder prevenirlas, 

  
12 de julio: Al personal del muro 12, se realizó capacitación con énfasis en diligenciar los 

permisos y ATS antes de dar inicio a las actividades laborales, también la adecuada 
configuración de los sistemas de protección contra caídas (puntos de anclajes en 
taludes). 

  
Del 15 al 21 de julio, se ejecuta campaña de seguridad con énfasis en cuidado ocular ¿Cómo 

deberías cuidar tu salud visual? Y Capacitación consejos de seguridad para prevenir 
enfermedades de riesgo biológico. 

  
27 de julio: Al personal de concreto lanzado, se realiza capacitación con énfasis en uso de 

EPP: Gafas de seguridad acorde a la actividad. 
  
Los indicadores se discriminan de la siguiente manera: 

 
Indicador de eficacia: Se utiliza para establecer si los objetivos y metas 
programados en la capacitación se cumplieron de acuerdo con los resultados 



 
 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
0030015 

INFORME MENSUAL 037 – JULIO 2024 

 
 
 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 037 0030015-INF_MEN_037_JUL_2024 
Julio 2024 284 

 

propuestos en el mes de julio, con valores de capacitación de 409 trabajadores con 
una eficacia del 89%. 

 
 Indicador de cobertura: Se refiere al porcentaje de empleados capacitados en un 

período definido. Este indicador se relaciona con el número de empleados de la 
empresa o del proyecto que requieren de la capacitación; es numérico y para su 
interpretación, deberá especificarse de acuerdo con los resultados en el rango 
correspondiente de la cobertura (Alta, Media, Baja). La cobertura de junio fue del 
89% con 409 trabajadores capacitados. 
 

 
 Indicador de satisfacción: Se refiere al porcentaje de empleados capacitados en 

un período definido y satisfechos con la capacitación. Este indicador se es numérico 
y para su interpretación, deberá especificarse de acuerdo con los resultados en el 
rango correspondiente de la cobertura (Alta, Media, Baja). El nivel de satisfacción 
promedio de las capacitaciones das fue del 90% la cual se consideró como alta. 

 
• Este proceso es reforzado a través de charlas diarias, que a continuación se 

describen las relevantes aplicadas en julio de 2024:  
 

- Riesgo mecánico: manejo adecuado de herramientas, maquinas, equipos y 
vehículos. 

- Diligenciamiento de los documentos (ATS, permisos) antes de iniciar las 
tareas laborales. 
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- Uso adecuado de los EPPs y dotación durante la jornada laboral  
- Sistema de Protección Contra Caídas - SPCC y Equipos de Protección 

Contra Caídas – PCC, en relación a la instalación y uso correcto de acuerdo 
a los requerimientos mínimos de seguridad de la resolución 4272 y 
diligenciamiento de documentación de trabajo. 

- Manejo de explosivos y sus medidas de prevención. 
- Actos y condición insegura en el talud del calvario y recomendaciones sobre 

el cuidado de la salud en materia de las enfermeras endémicas. 
- Cuidado de los equipos de trabajo seguro en alturas, actos y condiciones 

Inseguras y autocuidado. 
- Pausas activas al personal con el objetivo de realizar ejercicios y prevenir 

enfermedades musculo-esqueléticas.  
- Uso obligatorio de los EPPs y dotación de la empresa. También se les 

notifico que se realizará divulgación del instructivo de manejo y 
almacenamiento de los cilindros de oxígeno y acetileno. 

 
• Se realizó proceso de inducción SST a veinticuatro (24) trabajadores ingresados 

como nuevos al proyecto, en donde se impartieron temas relacionados con el SG-
SST tales como: COPASST, BRIGADA, notificaciones de riesgos y peligros, 
políticas, actividades de alto riesgo, medicina preventiva y seguridad vial. Se 
presenta a continuación el consolidado de inducciones de ingreso del año 2024: 
 

 
Gráfico 4-7 Indicadores de inducción a julio del 2024 de ECVC061. 
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 El Contratista reportó en sus informes la aplicación de pruebas de alcoholemia entre 
el 1 y el 7 de julio de 2024, al respecto no reporto personal infringiendo las políticas 
de consumo de alcohol de acuerdo con las pruebas practicadas.  

 Durante el mes de julio CVC061 efectuó Izaje de cargas a través telehandler en túnel 
8 para la instalación de acero en brocal, todos efectuados mediante la planificación 
y cálculo de las cargas, con personal calificado, aparejos en buen estado y vehículos 
operativamente en buenas condiciones. Las actividades de inspección y verificación 
fueron realizadas los días 11 y 27 de julio de 2024. 

 Trabajo en caliente en área de herrería de cielo abierto 13. Se revisaron los permisos 
de trabajo en caliente, tales como soldadura para mantenimiento y reparación de 
equipos los días 9 y 31 de julio de 2024. 

 Riesgo eléctrico. No se efectuó inspección durante el mes de julio de 2024. 
 Plan de Emergencias y Contingencias – PEC. Se realizó la verificación en los 

lugares de trabajo la disposición de botiquín de primeros auxilios, kit de derrames, 
camillas, extintores, puntos de encuentro, señalización de rutas de evacuación y 
brigadistas e incluso la Ambulancia TAM los días 3, 10, 22 y 24 de julio de 2024. 

 Con respecto a entrenamiento a la brigada de emergencias, en el mes de julio no se 
realizaron actividades relacionadas con procesos de formación de simulacro. 

 Preoperacionales de Maquinaria, Equipos y Vehículos – MEVs. En campo se verificó 
los días 9 y 10 de julio de 2024 las condiciones mecánicas, hidráulicas y eléctricas, 
de acuerdo con los reportes preoperacionales diligencias por parte del operador del 
MEVs. Toda novedad que genere una condición de riesgo con la operación del 
MEVs se reporta al área SST del Contratista con el propósito se implementen los 
correctivos pertinentes para evitar una falla mecánica en el MEVs que se puede 
desencadenar en un accidente laboral o con algún actor vial del proyecto. 

 Se realizó en julio una revisión de las Unidades Sanitarias Portátiles – USP, tanto 
en cantidad de cobertura en frentes de obra como en disponibilidad por sexo, las 
cuales se tiene cobertura en cantidad del 77.2%. 

 Inspección ambulancia los días 3 y 25 de julio, revisión de inventarios de 
medicamentes, insumos y equipos. 

Accidentes laborales - eventos registrados. 

A continuación, en la siguiente grafica se ilustra el consolidado de accidentes ocurridos por 
parte del Contratista CVC 061 desde el inicio del proyecto a corte del 31 de julio de 2024 
para un total de 205 eventos. En el mes de reporte, se presentaron 6 eventos leves con 42 
días de incapacidad médica hasta la fecha de corte del informe. De estos eventos, uno se 
clasifico como accidente laboral grave (ver evento 6), la cual ocurrió el día 27 de julio a las 
4:30 p.m. en el talud del Calvario en donde el trabajador sufrió lesión por quemadura de 
muñeca y antebrazo derecho de grado dos, a razón de salpicadura de agua caliente al 
desconectar manguera de bombeo y trasladado por la ambulancia al Hospital San Juan de 
Dios de Santa Fe de Antioquia, donde medico de turno diagnostica T232 quemadura de la 
muñeca y de la mano en segundo grado, dando 2 días de incapacidad médica. Se efectúa 
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el reporte laboral ante la ARL por parte del Contratista y a la espera de validación y 
reclasificación como accidente grave por parte de la aseguradora.   

 
Gráfico 4-8 Número de accidentes ocurridos a corte de julio de 2024 de CCV061 

A continuación, se describen cada uno de los eventos ocurridos en el mes de julio: 
Tabla 4-51 Evento 1, Sector 2 
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Tabla 4-52 Evento 2, Sector 2 

 
Tabla 4-53 Evento 3, Sector 2 
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Tabla 4-54 Evento 4, Sector 2 

 
Tabla 4-55 Evento 5, Sector 2 
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Tabla 4-56 Evento 6, Sector 2 

 
 

Con relación a los indicadores de accidentalidad, el Contratista tuvo a corte del 31 de julio 
de 2024 un índice de frecuencia laboral (IF) de 1.3%, lo que significa que por cada cien 
(100) trabajadores que laboraron en el mes de julio, se presentó 1.3 accidente de trabajo y 
en cuanto al índice de severidad se obtuvo un 9.2% lo que significa que por cada cien (100) 
trabajadores que laboraron en ese mismo periodo, se perdieron 9.2 días por accidente de 
trabajo. A nivel de todo el año, el índice de frecuencia es de 13.3% y el de severidad de 
17.3%. Al respecto, la Interventoría le solicito al Contratista efectuar una campaña de 
disminución de la accidentalidad laboral en el proyecto, en donde lo instó a que esta 
reducción se viera reflejada en los indicadores de accidentalidad en el proyecto. En la 
siguiente tabla, se muestran estos indicadores, de los cuales se consideran con tendencia 
al aumento en el mes de julio de 2024, con respecto a los reportados en el mes anterior. 
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Tabla 4-57 Indicadores de accidentalidad año 2024. 

 

Aspectos de sostenibilidad 

La operación de vehículos, maquinaria y equipo, además, el uso de plantas de generación 
de energía eléctrica y la producción de asfalto y concreto fueron responsables de la 
generación de varios contaminantes, siendo las emisiones de acuerdo con la información 
aportada por el formato INVIAS para el cálculo de emisiones en contrato de obra las 
siguientes: 

 
La huella de Carbono generada para el periodo del 3 de junio al 2 de julio de 2024 
es de 1,234,988 tCO2e. 
 

Adicionalmente, se presentan para este periodo el consumo energético y la 
generación de emisiones por el uso de equipos eléctricos y electrónicos en el proyecto, 
de acuerdo con los resultados aportados por el formato INVIAS consumo de energía 
en contrato de obra: 
 

Consumo energético sin propuestas de eficiencia = 5658.1 kWh/meses  
 
Consumo de energía con implementación de las propuestas de eficiencia = 
4872.27 kWh 

Ahorro de energía por la implementación de las propuestas de eficiencia= 785.8 
kWh/meses  
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Emisiones evitadas por la implementación de las propuestas de eficiencia = 88.0 
tCO2eq 

 
BONOS DE CARBONO  
En nuestro comunicado INT-INVIAS-1924-2023 del 27 de enero del 2023, se solicitó 
a la entidad el procedimiento relacionado con la compra de bonos de carbono, para 
su verificación debido a que “los costos se encuentran asociados al presupuesto del 
componente ambiental social y predial del proyecto, de acuerdo con el cálculo de la 
huella de carbón, debido a que estos han cumplido el máximo establecido de 12,000 
Toneladas CO2e generadas por la ejecución de las obras. Asimismo, se reporta el 
estado actual y así dar cumplimiento a las Resolución Número 000405 del 13 de 
febrero de 2020 “Por la cual se adopta la Política de Sostenibilidad para la 
infraestructura del transporte y se crea el Comité de Sostenibilidad del Instituto 
Nacional de Vías- INVIAS. 

  
“El Contratista se obliga a dar cumplimiento a la Resolución Número 000405 del 13 de 
febrero de 2020 "Por la cual se adopta la Política de Sostenibilidad para la 
infraestructura del transporte y se crea el Comité de Sostenibilidad del Instituto 
Nacional de Vías - INVIAS". 

  
“El contratista deberá realizar el cálculo de la huella de carbón generada por la 
maquinaria y vehículos de trasporte utilizados durante la ejecución del proyecto, 
realizando un aporte en bonos de carbón de hasta el 10% del total de emisiones y 
hasta un máximo de 12.000 Toneladas de CO2 generadas por la ejecución de las 
obras. Para el cálculo de las emisiones causadas por estas actividades el contratista 
podrá utilizar la metodología propuesta en la guía para la elaboración de inventarios 
de emisiones atmosféricas 2017 del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible o la que lo sustituya, que se encuentra disponible en  
el siguiente enlace: 
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/GU
%C3%8DA_PARA_LA_ELABORACI%C3%93N_DE_INVENTARIOS_DE_EMISION
ES_ATMOSF%C3%89RICAS.pdf.Las estimaciones deberán ser revisadas y 
aprobadas por la interventoría del contrato, remitiendo los respectivos soportes, 
informes y certificados a la Subdirección de  Medio Ambiente y Gestión Social de la 
Entidad, para su verificación (los costos se encuentran asociados al presupuesto del 
componente ambiental social y predial del proyecto). Estos aportes no hacen parte de 
las compensaciones derivadas de los permisos ambientales que deberán ser 
tramitados por el contratista ante la autoridad ambiental competente”  

  
Por otro lado, la Interventoría en diferentes mesas de trabajo realizadas, ha solicitado 
a los Contratistas de obra justificación y soportes frente al incremento de las 

https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/GU%C3%8DA_PARA_LA_ELABORACI%C3%93N_DE_INVENTARIOS_DE_EMISIONES_ATMOSF%C3%89RICAS.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/GU%C3%8DA_PARA_LA_ELABORACI%C3%93N_DE_INVENTARIOS_DE_EMISIONES_ATMOSF%C3%89RICAS.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/GU%C3%8DA_PARA_LA_ELABORACI%C3%93N_DE_INVENTARIOS_DE_EMISIONES_ATMOSF%C3%89RICAS.pdf
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emisiones, teniendo en cuenta que se debían tomar medidas de prevención y 
mitigación durante los diferentes periodos. 

      
Se aclara a la Entidad que, para los meses de octubre y noviembre 2023, fue 
evidente por el  avance de las actividades de obras, el incremento de las emisiones 
totales gases que generan el calentamiento global, tal como se observa en las 
siguientes graficas en (TonCO2e), a la fecha junio  2024 se tiene un total de huella 
de carbono de 41.835 tonCO2eq, esto se ve reflejado en los informes mensuales de 
sostenibilidad allegados por el Contratista de Obra y remitido al INVIAS en los 
informes trimestrales. 

 
 
APROBACIÓN INFORME MENSUAL  
La interventoría se encuentra en revisión del informe de sostenibilidad #36 de junio de 
2024.   

INFORMES TRIMESTRALES   
• La interventoría se encuentra realizando la consolidación de la información 

para la entrega del informe trimestral N°12 correspondiente al periodo 01 de 
abril al 31 de junio del 2024 a la Entidad para el sector 1 y 2. 

Aspectos de seguimiento al plan de calidad 

Se verifica el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-14 de JULIO 2024, la versión y fecha del registro 
corresponden al plan de calidad aprobado.  
En el numeral (2) se menciona una auditoría realizada en abril de 2024, sin embargo, no se 
evidencia la entrega del informe correspondiente.  
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El numeral 3 presenta la información del plan de inspección y ensayo con un total de 894 
ensayos realizados en el periodo, que son validados por el área civil de la interventoría y 
que fueron presentados por el contratista con sus soportes y resumidos en el registro MEPI-
MN1-IN-15-FR-11 para el pago del acta correspondiente. Se informa que los reportes de 
trazabilidad y certificados de calidad para insumos como aceros, aditivos, anclajes, arcos 
de acero, cemento, geo-sintéticos, geomembranas, pernos y tuberías, son enviados en 
comunicaciones aparte con las memorias técnicas; esta información es validad por el área 
técnica de la interventoría.  
No se reportan no conformidades en el presente periodo. En total se han registrado 10 no 
conformidades que ya han sido tratadas y cerradas por el contratista  
El numeral 5 de quejas y reclamos se registran un total de 96 quejas recibidas en transcurso 
del desarrollo del contrato; durante el mes de JULIO de 2024 se recibe 1 queja.   
Para el apartado de índices de gestión en el numeral 6 del MEPI-MN1-IN-15-FR-14, el 
contratista presenta un cuadro con el cálculo de indicadores del plan de calidad. Estos 
indicadores muestran un cumplimiento acorde a lo esperado con las condiciones actuales 
del contrato.  
En la revisión de los equipos de seguimiento y medición del numeral 7 del registro, se 
presenta la relación de equipos con los certificados de calibración correspondientes.  

Novedades en el personal del Contrato de obra, Sector 2 

- Mediante comunicación INT-INVIAS-3742-2024, se recordó a la Subdirección de 
Sostenibilidad del INVIAS, el pendiente de emisión de visto de no objeción de 
profesional jurídico predial de Consorcio Vías Colombia 061.  

En lo referente al personal requerido en el componente social, la interventoría da respuesta 
mediante el comunicado INT-CVC061-1942-2023 aprobando para participar en el proyecto 
a la profesional ISABEL CRISTINA POSADA ROJAS; una vez revisada la hoja de vida 
presentada, para el cargo de Profesional Social, de acuerdo Anexo 1- Anexo Técnico, 
numeral 7.1 Requisitos del personal, y teniendo en que se aportó la documentación que 
acredita el cumplimiento de los requerimientos, lo mismo que la justificación del cambio y 
la renuncia del profesional social LUIS EVELIO SÁNCHEZ REYES. Luego de darse 
alcance con el correo electrónico del 30 de enero del 2023 donde envían el documento 
carta de intención subsanando un cambio mínimo solicitado por esta interventoría. 
En respuesta a la comunicación 036-23-CLI-CVC061_DIR, en la cual se remite la solicitud, 
del cambio del profesional social LUIS EVELIO SÁNCHEZ REYES, por la profesional 
ISABEL CRISTINA POSADA ROJAS; una vez revisada la hoja de vida presentada, para 
el cargo de Profesional Social, de acuerdo Anexo 1- Anexo Técnico, numeral 7.1 
Requisitos del personal, y teniendo en que se aportó la documentación que acredita el 
cumplimiento de los requerimientos, lo mismo que la justificación del cambio. Por lo anterior, 
se aprobó a la profesional para participar en el contrato, luego de darse alcance con el 
correo electrónico del 30 de enero del 2023 donde envían el documento carta de intención 
subsanando un cambio mínimo solicitado por esta interventoría. 
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Mediante comunicación INT-CVC061-1913-2023, la Interventoría solicitó cambio en la 
coordinación de las actividades de túneles.  
En el periodo de JULIO DE 2023, el Contratista ha presentado a la Interventoría la hoja de 
vida de la profesional SARA DEL PILAR ALZATE DÍAZ para el cargo de ESPECIALISTA 
DE PAVIMENTOS a través de comunicación 349-23-CLI-CVC061-DIR, de acuerdo al 
anexo técnico, numeral 7.1. Requisitos del personal. Una vez verificada por la Interventoría, 
en comunicación INT-CVC061-2632-2023 se genera el concepto de aprobación frente al 
profesional propuesto, quién EFECTIVAMENTE cumple con los requisitos mínimos 
requeridos en el Anexo Técnico 2 - Adenda 3 del pliego de condiciones del contrato 983 de 
2021. 

Mediante comunicación 350-23-CLI-CVC061 con fecha de radicado del 17 de julio de 2023, 
presenta la renuncia del Ingeniero residente de puentes John Francisco Sierra Chaparro y 
en su reemplazo presenta la hoja de vida del Ingeniero Rafael Barriga. La Interventoría 
aprobó la hoja de vida del Ingeniero Barriga, mediante comunicación INT-CVC061-2622-
2023 con fecha del 19 de julio de 2023. 

 

4.3.  Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 

En relación con los trabajos de soporte del portal de salida del túnel 5, el Contratista, 
continúa con el sostenimiento del portal salida. 
Durante el presente mes, en el desarrollo de los comités de obra celebrados entre 
Interventoría, Contratistas e INVIAS, se han abordado diferentes temas relevantes para el 
normal desarrollo del proyecto. Se resaltan los siguientes: 

-El Contratista CVC061 en diferentes mesas de trabajo indica que la primera semana de 
Diciembre/2023 radicará a la Interventoría la validación del estudio de suelos ejecutado en 
las zonas de la nueva ubicación de las torres de energía. Paralelamente, se trabajará en el 
diseño de la cimentación de cada torre con estos insumos.  

-Sobre el tema de la solución a los accesos a los predios contiguos a la vía industrial, la 
Interventoría ha remitido el concepto de la propuesta presentada por el CVC061 y está a la 
espera de la respuesta con las observaciones requeridas. 

Mediante comunicación INT-CVC061-3276-2024, la Interventoría solicita al Contratista, 
presentar el ajuste a la rasante para el puente 6, por deficiencias que se presentaron en el 
acabado del concreto durante el proceso constructivo. El Contratista presentó la 
información solicitada, con la comunicación 135-24-CLI-CVC061-DIR en la cual justifican la 
capacidad del puente para soportar los espesores adicionales de mezcla asfáltica y definen 
la rasante para el terminado de las obras. 
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Mediante comunicación INT-CVC061-3378-2024, la Interventoría realiza observaciones 
constructivas sobre el puente 2. Se ordena suspender la disposición de materiales de 
excavación sobre la ladera izquierda del puente hacia la quebrada La Urusco y se indica el 
retiro de esos materiales y limpieza de la zona, así como tomar todas las medidas 
preventivas para evitar el derrame de cualquier tipo de material. Se solicita corregir las 
deficiencias en los apoyos de los andamios de carga e instalar línea de vida para el vaciado 
de las vigas. Se solicita también en esta comunicación la entrega de los certificados de 
calidad de los neoprenos reforzados de apoyo de las 4 vigas. El Contratista tomó varias 
medidas correctivas, encontrándose pendiente la limpieza de los materiales dispuestos 
sobre la quebrada, los cuales retirará inmediatamente retire los andamios de carga que 
soportan las vigas postensadas. 

 

4.4. Reportes mensuales del contrato 983 de 2021 

A continuación, se presenta el listado de los formatos a través de los cuales se resume la 
ejecución mensual del contrato de obra, de acuerdo con lo establecido en el manual de 
Interventoría vigente, información que podrá ser consultada en la carpeta 
ANEXOS_SECTOR-2. 

Anexo 4-1 MEPI-MN1-IN-15-FR-2, informe de estado general del proyecto 

Anexo 4-2 MEPI-MN1-IN-15-FR-3, informe semanal 

Anexo 4-3 MEPI-MN1-IN-15-FR-4, maquinaria y equipo contrato de obra 

Anexo 4-4 MEPI-MN1-IN-15-FR-6, personal, control aportes legales y seguridad social contrato 
de obra 

Anexo 4-5 MEPI-MN1-IN-15-FR-8, informe financiero y presupuestal contrato de obra 

Anexo 4-6 MEPI-MN1-IN-15-FR-10, estado general del tiempo 

Anexo 4-7 MEPI-MN1-IN-15-FR-11, resumen ensayos de laboratorio 

Anexo 4-8 MEPI-MN1-IN-15-FR-12, seguimiento garantías y seguros contrato de obra 

Anexo 4-9 MEPI-MN-1IN-15-FR-14, seguimiento al plan de calidad contrato de obra 

Anexo 4-10 MEPI-MN-IN-2-FR-1, plan de inversión del anticipo 

Anexo 4-11 MEPI-MN-IN-2-FR-2, seguimiento a la buena inversión del anticipo 
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Anexo 4-12 MEPI-MN-IN-6-FR-1, programa de inversiones 

Anexo 4-13 MEPI-MN-IN-6-FR-1, seguimiento al programa de inversiones 

Anexo 4-14 MEPI-MN-IN-14-FR-1, actas de comité de obra 

Anexo 4-15 MEPI-MN-IN-14-FR-2, actas de reunión 

Por su parte, se presenta la relación de los demás anexos que hacen referencia a la 
ejecución del contrato. 

Anexo 4-16 Programa de obra vigente, Sector 2 

Anexo 4-17 Seguimiento al programa de obra vigente, Sector 2 

Anexo 4-18 Seguimiento APU no previstos 
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5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

5.1. Información general del contrato 

Tabla 5-1 Información general del contrato de Interventoría 967 de 2021 
PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

NUMERO PROCESO SELECCIÓN CMA-DT-186-2020 
NÚMERO DEL CONTRATO 967 de 2021 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 10 de mayo de 2021 

OBJETO DEL CONTRATO 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 
CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", 
LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA 

CONTRATISTA 

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS 
INTEGRAL (Integrado por INTERVENTORÍAS Y 
DISEÑOS S.A. -INTERDISEÑOS con NIT. 
860.027.091-8, con un porcentaje de participación del 
50%, CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL 
S.A.S. con NIT. 901.174.437-1, con un porcentaje de 
participación del 40% e INTEGRAL INGENIERÍA DE 
SUPERVISIÓN S.A.S. con NIT. 811.043.176-4, con 
un porcentaje de participación del 10%) 

NIT 901.474.996-2 

VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO IVA 

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS 
($19.999.957.160) M/CTE, INCLUIDO IVA 

ANTICIPO MIL MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CIENTO 
TREINTA Y CUATRO PESOS ($1.000.078.134) 

ADICIONES N.A. 
MODIFICACIONES 1 de 2024 del 30 de julio de 2024  
PLAZO INICIAL 37 MESES 
AMPLIACIÓN 1 Hasta 31 de agosto de 2024  
AMPLIACIÓN 2 N.A. 
PLAZO Hasta 31 de agosto de 2024 
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PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIACIÓN 2/07/2021 
FECHA DE TERMINACIÓN 31/08/2024 
DIRECCIÓN Carrera 19 No. 85 – 33 Bogotá D.C. 
NÚMERO DE TELÉFONO (1) 6 34 94 07 al 11 - Fax 6 34 94 15 

 

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor 

Componente técnico 

La Interventoría realizó seguimiento a las siguientes actividades que llevó a cabo el 
Contratista Cóndor en el sector 1 A, donde ya se terminaron todas las excavaciones, cortes 
de terraza, aplicación de lanzado, malla electrosoldada, perforaciones e instalación de 
anclajes de 45 Ton y pernos pasivos de 9 m, en el sector se encuentra terminado el 
pavimento asfáltico a nivel de la capa intermedia MSC 25 y queda pendiente la instalación 
de la capa de rodadura en Mezcla MSC-19 con asfalto modificado. En este sector en el 
periodo del informe no se realzaron actividades.  
Se continúa las labores de supervisión al contratista Construcciones el Cóndor en la 
ejecución de obras en  el sector de cielo Abierto 3 entre el K7+750-900 en la zona de acceso 
al portal de entrada el túnel No 1 en actividades de corte, estabilización de talud instalación 
de concreto lanzado, perforación e instalación de anclajes activos, construcción de dados 
para los anclajes activos, perforación e instalación de drenes profundos,  en cielo 4 entre el 
K8+580-K8+610 en la construcción de un muro tipo MSE y entre el K8+470-K8+500 
actividades de corte y perfilado del talud, instalación de concreto lanzado, perforaciones 
para anclajes activos, fundida de dados de anclajes, tensionamiento de los anclajes activos 
y actividades de perforación e instalación de drenes profundos, en cielo abierto 5 entre el 
K9+310-K9+340 se realiza armado de refuerzos y fundida parcial de los vástagos de los 
módulos del muro de contención en voladizo  y en cielo 7 en el K10+180 se realizaron 
actividades de solados armados de aceros e instalación de encofrados para la construcción 
de los muros de un disipador, construcción del muro MSE en el K9+421- K9+457. 
La Interventoría siguió las siguientes actividades del Contratista Consorcio Vías Colombia, 
que ejecuta las obras en el sector 2, donde se están realizando tratamientos de 
sostenimiento de los taludes de los cielos abiertos 8, 13 calvario, 15,16,17,19, túnel falso 2 
y túnel falso 3, donde se realizan excavaciones de material común y en roca de las 
explanaciones y canales de préstamo, instalación de malla electrosoldada, de 21 MPA, 
perforaciones para construcción de anclajes activos de  40 y 60 ton. 
Se continua con la construcción de las obras canales deflectores en los K12+504,5 y 
K12+584.5, y canal longitudinal en concreto del K12+403 – K12+700 del CA13A, 
construcción muro 12 K 11+600 K11+720 cimentación superficial,  construcción de obra 
hidráulica No 67 K11+658 box culvert de 1.,5X1.5, muro 14 K12+682 – K12+700 de 
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cimentación superficial, Obra hidráulica 70 en K13+030 alcantarilla de 1200mm en tubería 
de concreto, construcción de muro 15  del K13+171- K13+209 Muro 16 de cimentación 
profundas, Obras Hidráulica No 37 tipo box Culvert de 2X2 en el CA 13, Hidráulica No 39 
tipo box Culvert de 2X2 en el CA 13 Hidráulica No 42 tipo box Culvert de 2X2 en el CA 15 
obra hidráulica No 41 tipo box Culvert de 2X2 en el CA 15, Obra hidráulica No 40 alcantarilla 
de diámetro 1200mm en, muro 18, CA 13C, obra hidráulica 44 box culvert de 2X2 obra 
hidráulica No73 box culvert de 2x2, y Obra hidráulica No 47 alcantarilla de diámetro 
1200mm en CA 17, construcción del Muro 18, si inicia la OH 43, muro 20, muro 21, muro 
22 de cimentación profunda  perteneciente a  CA 16.Obra Hidráulica No 46 box Culvert de 
2x2, se inicia las excavaciones y mejoramiento con material filtrante para el muro 24 
La Interventoría continúa el seguimiento a los diferentes frentes de obras del proyecto, que 
el Contratista Consorcio vías Colombia inicio a intervenir en los siguientes sectores,  Cielo 
Abierto 8, obra hidráulica No 67 K11+658 box culvert de 1.5X1.5,Cielo Abierto 12 
(construcción de muro 13), Túnel Falso 2, Cielo abierto No 13 calvario, (obras canales 
deflectores en los K12+504,5 y K12+584.5, y canal longitudinal en concreto del K12+403 – 
K12+700 del CA13A, construcción del muro 12, muro 14 de cimentación superficial, y 
cimentación profunda, Obra hidráulica 70 alcantarilla de 1200mm de concreto K13+030, 
construcción del muro 15 de cimentación profunda, muro 16 de cimentación profunda, , 
puente 2, Puente 3, (construcción de las obras hidráulicas No 37 tipo box Culvert de 2X2  
en CA13, obra hidráulica No 39 tipo box Culvert de 2X2  en CA13), puente 4, Cielo Abierto 
15, construcción de las obras Hidráulicas: No 41 tipo box Culvert de 2X2  en CA15, No 42 
tipo box Culvert de 2X2, muro 18 de cimentación profunda, OH 43 box culvert de 1.5X1.5m, 
en CA15,  OH No 40 alcantarilla de diámetro 1200mm CA 13C, obra hidráulica No 44 box 
culvert de 2X2,obra hidráulica No 47 alcantarilla de diámetro 1200mm CA 17, Cielo Abierto 
16, (construcción de muro 19, muro 20, muro 21 y muro 22 de cimentación profunda, obra 
hidráulica 46 box culvert de 2x2), Cielo Abierto 17 (construcción de obra hidráulica de 
escalera disipadora), puente 5, portal salida portal entrada de túnel 7,  y obras de 
adecuación del Zodme 4, y Zodme 5, cielo abierto 19, puente 6, excavaciones para el muro 
24 aproche de puente 6.  
En el puente 2, se realiza el seguimiento desencofrado de la losa central y de las losas 
macizas del estribo 1 y losa maciza del estribo 2, se realiza seguimiento a la construcción 
del espaldar del estribo y a la construcción de la aleta izquierda del mismo estribo la 
estructura quedo totalmente terminada 

En puente 3, se realizó instalación de acero de refuerzo del muro New Jersey a construir 
en la margen izquierda de acceso al estribo 1, se hormigono los módulos de defensas en 
concreto tipo new Jersey, estructura totalmente terminada. 
En el puente 5, se realizó el acompañamiento para la localización de la aleta izquierda del 
estribo 2, verificación de instalación de acero de refuerzo, liberación de formaleta por 
topografía y control de colocación del concreto de 28 Mpa, así como el control de los 
resultados de resistencia del hormigón. 
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En el puente 6, se realiza control de instalación de acero de refuerzo, formaleta y terminado 
de concreto, de la totalidad de las barreras de concreto tipo new jersey. 
La Interventoría continúa con el seguimiento a las labores de sostenimiento de los portales 
salida de los túneles 5 y 9.  Así también los de los portales de entrada de los túneles 6, y 9. 

Se efectúa seguimiento a la ejecución de la construcción de los brocales en cada uno de 
los tuneles ya se encuentran terminados tres brocales: 
Brocal entrada de túnel 9 
Brocal salida de túnel 8 
Brocal entrada de túnel 8 
Se encuentran en ejecución los dos brocales del túnel 7. 
Se realizo seguimientos a varias novedades presentadas en la vía industrial donde pola 
oleada invernal se presentaron varios derrumbes en los siguientes pk, k1+165, k1+230, 
k1+430, k2+340, k2+790, k3+305, k4+740, k5+980, este presentado en el sector 1 donde 
aún no se ha podido retirar el material del derrumbe, k8+280, k12+780, este último se 
presentó un desprendimiento de material considerable donde el contratista CVC061 retiro 
a la fecha un total de 3780m3. 
Revisión y respuesta de oficios al Contratista y al INVIAS, revisión de cantidades de obra 
ejecutada para acta de obra y ejecución de ensayos de control de calidad de materiales y 
concretos. 
Se efectúo recorrido conjunto con los ingenieros Especialista de túneles de Interventoría y 
Contratista.  Allí se definieron parámetros generales de los trabajos a ejecutar en el portal 
salida del túnel 5, así mismo se definieron las actividades siguientes para el túnel 7, donde 
se está analizando la ejecución de la solera para el último tramo hacia menores.   
Se ha sugerido al Contratista dar continuidad a las labores de regularizado para las 
secciones del túnel 7, tomando en cuenta el cumplimiento de los hitos del proyecto. 

Componente ambiental 
 
Dentro de la gestión ambiental de la Interventoría en este periodo hizo acompañamiento y 
supervisión a las actividades ejecutadas por los Contratistas del proyecto en el sector 1 y 
sector 2.  
  
En julio de 2024, la Interventoría ambiental realizó recorridos del 01 al 31 de julio del 2024 
de seguimiento y control en los frentes de obra. 
 
 
5.2.1.1. Modificación Licencia 
 
SECTOR 1 
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El 24/04/2023 al 25/04/2023 hubo reunión de solicitud de información adicional de la ANLA 
al sector 1 para dentro del trámite de modificación de la licencia ambiental, generando 
cuarenta y cinco (45) requerimientos adicionales. El Contratista solicitó el tiempo máximo 
de sesenta (60) días calendario para la atención de los requerimientos, corte de fecha 
máxima al 23/06/2023. 
  
La ANLA expide Auto No.4807 del 27/06/2023 en el que suspende los términos de 
evaluación de la solicitud de modificación de la licencia ambiental para sector 1, donde, la 
presente suspensión de términos se mantendrá hasta tanto la Contratista radique ante la 
ANLA la copia del acto administrativo con la constancia de ejecutoriedad de este, proferido 
por CORANTIOQUIA, a través del cual se disponga la sustracción del DRMI del Bosque 
Seco del Occidente Antioqueño. La Interventoría está en análisis jurídico-ambiental-técnico 
para remisión de concepto a la Entidad y respuesta al Contratista, debido a los reprocesos 
y tiempos que se pueden generar por omisiones en los trámites del Contratista, esto bajo 
el debido proceso.  
 
A partir de julio se hacen seguimientos semanales del estado del trámite de modificación 
de licencia ambiental entre Contratista e Interventoría. Ahora bien, el 28/07/2023 EL 
Contratista Construcciones El Cóndor radicó ante CORANTIOQUIA documentación de 
solicitud de permiso para la sustracción del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) 
del Bosque Seco del Occidente Antioqueño; esto mediante radicado #160-COE2307-
30744. 
 
El 11/08/2023 fue notificado por CORANTIOQUIA el Auto inicio 040-ADM2308-5340 del 
09/08/2023, por medio del cual declara iniciado a nombre de CONSTRUCCIONES EL 
CÓNDOR S.A, el trámite de sustracción de área de 14,52 hectáreas del Distrito Regional 
de Manejo Integrado Bosque Seco del Occidente Antioqueño declarado mediante el 
Acuerdo 626 de 2021, modificado parcialmente por el Acuerdo 634 de 2022. El 08/09/2023 
hubo visita de CORANTIOQUIA desde el componente biótico y abiótico a satisfacción; y el 
14/09/2023 se realizó la verificación desde el componente social, hubo el acompañamiento 
de la Interventoría.  
 
RESOLUCIÓN NÚMERO ST-1613 DE 02 NOV 2023 por medio del cual MININTERIOR, 
conceptúa que para el tramo objeto de modificación de licencia ambiental, NO PROCEDE 
CONSULTA PREVIA. 
 
El 20/11/2023 CORANTIOQUIA mediante informe técnico radicado #160-IT-2311-17760 
emite concepto de viabilidad del permiso de sustracción de área de 14,52 hectáreas del 
Distrito Regional de Manejo Integrado Bosque Seco del Occidente Antioqueño, a la espera 
de acto administrativo, esto con el fin de reanudar términos del trámite de modificación de 
licencia. Luego, el 30/11/2023 hubo comité extraordinario de CORANTIOQUIA. 
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A través de comunicaciones con radicación ANLA 20236200990642 y 20236200995762 del 
14 y 15 de diciembre de 2023, la sociedad Construcciones El Cóndor S.A., remitió a la ANLA 
copia del Acuerdo 180-ACU2311-668 del 30/11/2023 (notificado el 13/12/2023 y 
ejecutoriado el 22/12/2023) por medio del cual el Consejo Directivo de la– CORANTIOQUIA, 
decide una solicitud de sustracción temporal y definitiva del DRMI Bosque Seco del 
Occidente Antioqueño, para el desarrollo del proyecto, y demás anexos relacionados con el 
pronunciamiento de la Autoridad Nacional de Consulta Previa -DANCP, respecto de la no 
procedencia de consulta previa con comunidades étnicas, solicitando reactivar los términos 
del trámite de modificación de Licencia Ambiental.  
  
No obstante, mediante el escrito ANLA 20233300694581 del 19/12/2023, la ANLA le informó 
a la sociedad Construcciones El Cóndor S.A., que, para dar continuidad al trámite de 
solicitud de modificación de licencia ambiental para el proyecto, iniciado por medio del Auto 
1787 del 16 de marzo de 2023, debe presentarse constancia de ejecutoria del Acuerdo 668 
-2023 expedida por la CORANTIOQUIA. 
  
En respuesta a lo anterior, Construcciones El Cóndor S.A., mediante comunicación con 
radicación ANLA 20236201037832 del 22 /12/2023 remitió a la ANLA “copia de la constancia 
de notificación personal del 14 de diciembre de 2023, y comunicación por medio de la cual 
se renuncia a los términos del Acuerdo 668 del 30/11/ 2023”, y en ese sentido solicita dar 
continuidad al trámite de solicitud de modificación de licencia ambiental. 
  
La ANLA una vez revisados los documentos aportados por Construcciones El Cóndor S.A., 
esto es, la comunicación con radicado en CORANTIOQUIA 160-COE2312-53279 del 21 de 
diciembre de 2023, el Contratista renunció a la interposición del recurso de reposición contra 
el Acuerdo 668 del 30/11/ 2023, por lo tanto, se advirtió por parte de la ANLA que se 
configura la causal señala en el numeral 3 del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011, y en ese 
sentido se cuenta con la firmeza del acto administrativo proferido por la corporación en 
relación con la sustracción temporal y definitiva del DRMI Bosque Seco del Occidente 
Antioqueño con ocasión al trámite de modificación que nos ocupa. 
  
Por lo expuesto, la ANLA consideró oportuno señalar que, a partir del día hábil siguiente a 
la entrega de la documentación antes mencionada, el trámite de modificación de licencia 
ambiental, iniciado mediante Auto 1787 del 16/03/2023, seguirá su curso, de conformidad 
con el procedimiento establecido en el Decreto 1076 de 2015, en el estado en el que quedó, 
previa la suspensión de términos 
  
El 29/12/2023 la ANLA notificó a Construcciones el Cóndor el Auto 011418 del 28/12/2023, 
mediante el cual la ANLA levanta la suspensión de términos dentro del trámite administrativo 
de evaluación de modificación de licencia ambiental, iniciado mediante Auto 1787 del 
16/03/2023– Expediente LAM8812 de 2022.  
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El 05/03/2024 en el sector 1, mediante radicado ANLA 20246200243742 del 5/03/2024, se 
interpuso recurso de reposición a la Resolución No 000253 del 19 de febrero 2024 por medio 
de la cual la ANLA otorgó la Modificación del artículo segundo de la Resolución 1574 del 7 
de diciembre de 2017 de la licencia ambiental.  
 
En este periodo continúa a la espera respuesta de la ANLA. 
 
SECTOR 2 
En sector 2, continúa a la espera que el Contratista remita evaluación e informe de inicio de 
estudios frente a las actividades que requerirán modificación de licencia ambiental esto 
dentro del avance de obra, así mismo, adelantar las gestiones necesarias para el 
levantamiento de la información con el fin de elaborar el documento. Esto considerando 
que, a su cuenta y riesgo en la demora de inicio de trámite ante la ANLA, se genere 
reproceso en a la ejecución de la obra. 
 
Mediante nuestra comunicación # INT-CVC061-3210-2024 del 15/01/2024, en respuesta a 
comunicación #579-23-CLI-CVC061-2023, se reiteró al Contratista concepto de la 
Interventoría indicando que: 
 
En lo que concierne a la solicitud de reconocimiento por estudios necesarios para el trámite 
de modificación de licencia ambiental, se reitera y mantiene lo conceptuado tanto al 
contratista de obra como al INVIAS, resultado del análisis jurídico, contractual y ambiental, 
con enfoque objetivo e imparcial, y donde se concluyó inviabilidad para nosotros de acceder 
a la solicitud de Consorcio Vías Colombia 061, que se fundamentó con comunicaciones 
#INT-INVIAS-2575-2023 y #INVIAS-2875-2023. 
  
En segundo lugar, frente a la actualización del Plan de Compensación por Pérdida de 
Biodiversidad y el Plan de Inversión forzosa al menos del 1%, la Interventoría en 
comunicación #INT-INVIAS-2875-2023 manifestó que dichas actividades se reconocerán 
con reembolso de gastos, pero se reitera que a nuestro concepto el Contratista debe 
efectuar la gestión oportuna y necesaria, propendiendo por cumplir en el plazo contractual, 
manteniéndose lo indicado en nuestras comunicaciones #INT-INVIAS-2023. 
  
En último lugar, se reiteró que la Interventoría emitió los respectivos conceptos, resumidos 
en la comunicación #INT-CVC061-3210-2024; y, se informó al Contratista de obra que la 
Interventoría dio informe correspondiente a la Entidad mediante las comunicaciones #INT-
INVIAS-2575-2023 y #INT-INVIAS-2875-2023, con las que se dieron a conocer las distintas 
interpretaciones y posiciones del Consorcio Vías Colombia 061 y de Interventoría. 
  
Por lo que la Interventoría, en cumplimiento de las funciones y obligaciones que le asisten, 
ha emitido el pronunciamiento de fondo y fundamentado, sobre las solicitudes del contratista 
de obra, y se reitera que, sigue siendo de asunción del Contratista de Obra, las demoras 
que puedan presentarse en la modificación de la licencia ambiental y las actualizaciones 
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frente al plan de inversión y al plan de compensación referidos, pues es de conocimiento 
previo del Consorcio Vías Colombia 061, lo que aludió en comunicación #001-23-CLI-
CVC061-RLGS y #579-23-CVC061-2023. 
 
5.2.1.2. Cesión total de la licencia ambiental INVIAS- CVC 
 
Mediante la resolución 0824-4 del 27/04/2023 con fecha de notificación del 28/04/2023 al 
INVIAS y el 17/05/2023 al Consorcio Vías Colombia 061, la ANLA autorizó la cesión total 
de los derechos y obligaciones de la licencia ambiental de la Resolución 1574/2017, 
correspondiente al abscisado comprendido entre el K11+640 al K20+740 del Sector 2, a 
nombre del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVIAS en calidad de cedente a favor del 
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 06. 
 
En el periodo de enero 2024 hubo nuevamente concepto de la Interventoría, mediante 
nuestra comunicación #INT-CVC061-3210-2024 del 15/01/2024, en respuesta a 
comunicación #579-23-CLI-CVC061-2023, referente a salvedades a la Resolución 0824-4 
de 2023, específicamente en lo relacionado con modificación de licencia ambiental por 
nuevas ZODME y Vías industriales, compensación por pérdida de biodiversidad e inversión 
forzosa de no menos del 1%. Lo mencionado, de acuerdo con el ítem anterior. 
 
Durante el periodo de reporte no han surtido modificaciones a los trámites y conceptos 
mencionados por la Interventoría, asimismo, tampoco se ha surtido tema adicional por parte 
del Contratista de obra. 
 
 
5.2.1.3.  Reportes de Contingencia 
 
SECTOR 1 

En este periodo no hubo reportes del proyecto  adicionales a los efectuados a la fecha. No 
obstante, se hizo seguimiento a los eventos existentes. 
En periodos anteriores entre julio-agosto 2023, el comité de gestión de riesgo del municipio 
de santa fe de Antioquia, emitió declaratoria de emergencia mediante el ACTA No.008--
2023 - CIELO ABIERTO 5 (K9+075+al K9+095), 7 (K10+120 al K10+170), 8 (K11+609 al 
K11+674). 
A la espera de concepto del comité de Gestión de riesgo frente a reportes de mayo-junio 
2024. 
 
SECTOR 2 
 
En este periodo no hubo reportes del proyecto adicionales a los efectuados a la fecha. No 
obstante, se hizo seguimiento a los eventos existentes y se reportó evento de 
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represamiento en el río cauca, por lo que, se solicitó al Contratista activar plan de 
contingencia e informar a los Entes territoriales. Es así como, el 31/07/2024 mediante 
comunicación con radicado a la Alcaldía 12997 EL Contratista reportó evento de 
desprendimiento de material aguas abajo del puente No. 6 aproximadamente en el K 
16+200 abscisado del proyecto un movimiento en masa en la ladera margen izquierdo que 
causó afectación obstruyendo y ocupando parte del cauce del Río Tonusco, situación 
externa al proyecto para atención del CMGR.  
 
En periodos anteriores entre julio-agosto 2023, el comité de gestión de riesgo del municipio 
de santa fe de Antioquia, emite declaratoria de emergencia mediante el ACTA No.008--
2023 - PORTAL ENTRADA AL TUNEL 5 (K11+838), 6 (K12+015) y 7 (K13+735), PORTAL 
ENTRADA AL TUNEL 5 (K11+838), 6 (K12+015) y 7 (K13+735)., TÚNEL FALSO 2 
(K12+350), CIELO ABIERTO 17B (K15+455), CIELO ABIERTO 13 – El Calvario, TUNEL 5 
SALIDA (K11+928), ESTRIBO 2 PUENTE 6 (K16+516). 
 
A la espera de concepto del comité de Gestión de riesgo frente a reportes de mayo-junio 
2024. 
 
5.2.1.4. Plan de Manejo Ambiental 
 
El Cóndor y Consorcio Vías Colombia 061, la Interventoría continúa verificando y solicitando 
a los Contratistas Construcciones, implementar programas del Plan de Manejo Ambiental–
PMA en el seguimiento y control, ver cuadros relacionados en las actividades de cada 
Contrato de Obra en este informe. 
 
5.2.1.5. Cambios Menores 
 
SECTOR 1 
 
Durante este periodo no hubo trámites de cambios menores ante la ANLA, se mantiene el 
reporte del periodo anterior. 
No obstante, en este periodo en el sector 1, se reitera al Contratista cumplir con la entrega 
de cambios menores para actividades que tendrán ajuste de diseños y/o cambios que se 
acogen a cambio menor; está en evaluación y pendiente que el Contratista entregue 
concepto ambiental, análisis y documento para los diferentes cambios a efectuar en 
actividades que se podrían enmarcar como cambio menor, esto con revisión y análisis 
previamente de la Interventoría, como lo es en temas de obras hidráulicas menores, 
cambios en tipo de obra, entre otros. 
 
SECTOR 2 
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Durante este periodo hubo trámite de un (1) cambio menor ante la ANLA, por lo que, se 
actualiza el consolidado de acuerdo con lo presentado en el informe del periodo anterior. 

No obstante, en este periodo en el sector 2, se reitera al Contratista cumplir con la entrega 
de cambios menores para actividades que tendrán ajuste de diseños y/o cambios que se 
acogen a cambio menor; está en evaluación y pendiente que el Contratista entregue 
concepto ambiental, análisis y documento para los diferentes cambios a efectuar en 
actividades que se podrían enmarcar como cambio menor, esto con revisión y análisis 
previamente de la Interventoría, como lo es en temas de obras hidráulicas menores, 
cambios en tipo de obra, entre otros. 
 
5.2.1.6. Inversión Ambiental 
 
SECTOR 1 

En el sector 1, se revisaron y liberaron actividades pendientes de legalizar su 
reconocimiento, esto se hizo a través de la Preacta 37. En proceso plan de inversión 
ambiental No 5. 
 
SECTOR 2 

En el sector 2, en este periodo en la preacta 37 no se generaron actividades liberadas para 
reconocimiento. En proceso plan de inversión ambiental No 5. 
 
 
5.2.1.7. Informes mensuales y trimestrales ambientales 
 

• Informes mensuales ambientales: Se encuentran aprobados a la fecha los informes 
mensuales con corte a diciembre 2023 del sector 1 y sector 2. Asimismo, se 
encuentran en proceso de aprobación informes de enero a marzo 2024, con 
observaciones de abril a junio 2024. 

 
SECTOR 1 
  
En este periodo, se encuentra en observaciones los informes mensuales ambientales de 
abril y junio 2024. En proceso de ajuste del Contratista y por presentación él informe de julio 
2024 (fecha máxima de entrega el 5 de agosto 2024). 
  
SECTOR 2 
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En este periodo, se encuentra en observaciones los informes mensuales ambientales de 
abril y junio 2024. En proceso de ajuste del Contratista y por presentación él informe de julio 
2024 (fecha máxima de entrega el 5 de agosto 2024). 
  

Informes trimestrales ambientales:  
En este periodo se remitió a la entidad el Informe trimestral No 11 y versión N° 1 del Informe 
trimestral No N° 12. 
 
 
5.2.1.8. Informes Cumplimiento Ambiental - ICA: Durante este periodo se informa lo 
siguiente: 
 
SECTOR 1: 
  
ICA No 3: Corresponde al periodo de julio 2022 – diciembre 2022: Se remitió a la Entidad 
mediante las comunicaciones #INT-INVIAS-2130-2023 del sector 1; la Entidad radicó a la 
ANLA mediante radicado # 2023064475-1-000 del 28/03/2023. Luego, durante el periodo 
hubo pronunciamiento de la ANLA mediante oficio ANLA 20234700033821 del 04/05/2023 
en el cual solicitó que el ICA 3 del sector 1 fuera radicado dentro del expediente LAM8812-
00. Luego, mediante radicado ANLA #20236200220552 del 13/06/2023 el Contratista 
Construcciones El Cóndor radicó el ICA No 3 en el expediente LAM8812-00.  
ICA No 4: El Contratista Construcciones el Cóndor el 11/08/2023 allegó por correo 
electrónico a la Interventoría versión inicial del ICA No 4, en donde, la Interventoría el 
12/08/2023 hizo observaciones preliminares y luego, el 18/08/2023 remitió el formato de 
observaciones completo al Contratista, quién al final, hace entrega del Informe a la ANLA 
mediante radiado ANLA No 20236200553262 del 31/08/2023. 
En marzo 2024, la ANLA mediante oficio 20244700145521 del 04/03/2024 hace 
observaciones de NO CONFORMIDAD, luego, el Contratista mediante comunicación 
20246200324982 del 22/03/2024. En mayo 2024 a la espera de radicado de respuesta a la 
ANLA. 
ICA No 5: El Contratista Construcciones el Cóndor hace entrega del Informe a la ANLA 
mediante radiado ANLA No 20246200225942 del 29/02/2024 
En el periodo de marzo 2024, la ANLA mediante oficio 20244700194671 del 19/03/2024 
indica que :“(...) en aras de evitar errores en la descarga debido al alto volumen de la 
información y garantizar la disponibilidad de esta, de manera respetuosa esta Autoridad 
solicita que presente nuevamente el Informe de Cumplimiento Ambiental en medio 
magnético (DVD, USB, o Disco Duro), cuya documentación debe estar conforme al Manual 
de Seguimiento Ambiental de Proyectos, adoptado mediante la Resolución 1552 de octubre 
20 de 2005, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS).” 
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De lo anterior, el Contratista lo atendió ante la ANLA mediante el 2024-620-035826-2 del 
02/04/2024. A la fecha la ANLA hizo observaciones de NO CONFORMIDAD mediante 
radicado ANLA 20244700353401 del 20/05/2024. 
SECTOR 2: 

Durante este periodo el Contratista Construcciones el Cóndor entregó Informe de 
Cumplimiento Ambiental – ICA No 5 a la ANLA. 
Por otro lado, a continuación, se hace reporte del estado actual de los ICA´s entregados a 
la fecha: 
ICA No 2: En relación con el Informe de Cumplimiento Ambiental No 2 (enero 2022 – junio 
2022) remitido a la ANLA, la Autoridad por medio de oficio No 2022281366-2-000 del 
14/12/2022 y remitido por el INVIAS a Interventoría el 16/12/2022; genera observaciones a 
la Geodatabase- GDB. 
A manera qué, la Interventoría el 13/01/2023 la Interventoría remitió ajuste de GDB y 
atención de requerimientos a la Entidad para su radicación ante la ANLA, esto mediante 
comunicación #INT-INVIAS-1855-2023 Radicado INVIAS 3474 del 16/01/2023. Así mismo, 
el INVIAS remite respuesta a la Autoridad y alcance para atención de GDB del ICA N° 2 
mediante radicado ANLA #2023018763-1-000 el 31/01/2023. 
En febrero 2023, la ANLA emite oficio #2023039899-2-000 del 28/02/2023 de verificación 
preliminar NO CONFORME para el ICA N° 2 del sector 2. 
De lo anterior, durante marzo 2023 en atención a las observaciones del ICA No 2 del sector 
2 y ajustes efectuados durante el periodo por parte del Contratista, la Interventoría remitió 
a la Entidad mediante comunicación #INT-INVIAS-2179-2023 del 28/03/2023 respuesta a 
oficio ANLA #2023039899-2-000 del 28/02/2023, es así como la Entidad radica respuesta 
a la ANLA mediante #2023064473-1-000 del 28/03/2023. Mediante radicado ANLA 
20234700033071 del 03/05/2023 emite concepto de NO CONFORME en relación con 
geodatabase, con un tiempo de 30 días calendario para atención por parte del Contratista, 
atendido mediante radicado ANLA No 20236200217962 del 13/06/2023, a la espera de 
respuesta ANLA. 
ICA No 3 corresponde al periodo de julio 2022 – diciembre 2022: Se remitió a la Entidad 
mediante la comunicación #INT-INVIAS-2131-2023 del 21/03/2023 del sector 2; la Entidad 
radicó a la ANLA mediante radicado # 2023064475-1-000 del 28/02/2023.  
Mediante oficio ANLA 20234700033821 del 04/05/2023, la ANLA emitió concepto de NO 
CONFORMIDAD en el cual solicitó que el ICA 3 sea radicado nuevamente en atención a 
geodatabase; atendido mediante radicado ANLA N° 20236200217972 del 13/06/202, a la 
espera de respuesta ANLA.  
Luego, la ANLA mediante 20234700273781 del 28/08/2023 fecha radicado del 01/08/2023, 
en donde la ANLA, indica que "(…) que no se dio cumplimiento en la oportunidad de la 
entrega de los ajustes del ICA, toda vez que acorde con lo señalado en parágrafo primero, 



 
 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
0030015 

INFORME MENSUAL 037 – JULIO 2024 

 
 
 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 037 0030015-INF_MEN_037_JUL_2024 
Julio 2024 310 

 

del artículo 3°, de la Resolución 549 de 2020 que modificó la Resolución 077 de 2019, la 
entrega de los ajustes de los Informes de Cumplimiento Ambiental debe llevarse a cabo en 
el término de máximo un (1) mes a partir del pronunciamiento de esta Autoridad. Cabe 
resaltar que, si bien no es causal de no conformidad, es necesario que la empresa cumpla 
con los tiempos de entrega del ICA, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 077 de 
2019 modificada por la Resolución 549 de 2020.” Por lo que, el contratista remitió a la 
Interventoría nuevamente ajustes bajo las consideraciones de la ANLA, además, una vez 
revisada y analizada la información, la Interventoría hizo observaciones para su atención 
de lo que, a la fecha, está en proceso de atención por parte del Contratista de Obra. 
En octubre 2023, el Contratista Consorcio Vías Colombia 061 atendió requerimientos de la 
ANLA al ICA 3, esto mediante radicado ANLA 20236200789392 del 26/10/2023. La ANLA 
mediante oficio 20234700653681 del 5/12/2023 emite concepto de CUMPLE y da 
Conformidad al ICA 3, no obstante, aclara que “no constituye una validación del contenido 
reportado en el ICA del asunto o una declaratoria de cumplimiento de las obligaciones del 
instrumento de seguimiento y control ambiental.” 

ICA No. 4: El Contratista radicó el Informe de Cumplimiento Ambiental #4 a la ANLA 
mediante radicado 2023-620-066313-2 del 27/09/2023. La ANLA emite no conformidad al 
ICA N°4, según lista de chequeo ID44302; atendiendo en este periodo, el Contratista 
observaciones mediante radicado ANLA 20236200925402 del 29/11/2023. 
Frente a la versión del ICA 4 remitido por el Contratista con su comunicación #413-23-CLI-
CVC061-DIR del 04/09/2023, este lo revisó y observó la Interventoría el 7/09/2023, en el 
que se remitió al Contratista por correo electrónico en una lista de chequeo, que el 
Contratista informó en seguimiento y última versión de entrega del 27/09/2023. La ANLA 
mediante radicado #20244700032981 del 17/01/2024 emite concepto de CONFORMIDAD 
del ICA 4. 
Ahora bien, como se informó en el párrafo anterior, teniendo en cuenta la última versión 
radicada por el Contratista a la ANLA el 27/09/2023 se está haciendo por la Interventoría 
una nueva revisión detallada frente al documento ajustado y complementado, esto de 
acuerdo con las recomendaciones efectuadas por la ANLA en el último seguimiento y 
control del expediente LAV0039-00-2017, a través del Acta 438 del 2023, una vez se finalice 
la revisión, reprogramado a noviembre 2023, se emitirá el concepto final por parte de la 
Interventoría, en caso de continúen sin subsanarse algunos requerimientos se informará de 
manera inmediata e iniciará el seguimiento correspondiente, con el fin de que se cumplan 
las obligaciones contractuales del contratistas de acuerdo con el Apéndice D del Contrato 
de obra 983-2021. 
ICA No. 5: El Contratista radicó el Informe de Cumplimiento Ambiental #5 a la ANLA 
mediante radicado 2024-620-033764-2 del 27/03/2024. Teniendo en cuenta oficio ANLA 
#2024-470-024784-1 del 09/04/2024, por medio del cual, solicita radicación del ICA en 
medio magnético. Luego, el Contratista 2024-620-047809-2 del 30/04/2024 radicó a la 
ANLA la atención de observaciones de la verificación del Informe de Cumplimiento 
Ambiental No. 5. A la fecha por respuesta de la ANLA. 
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5.2.1.9. Modelo Hidrogeológico 
 
SECTOR 1: 
En este periodo para el sector 1, no hubo nuevo proceso de actualización hasta la próxima 
entrega en el ICA No 6. 
 
SECTOR 2: 
En este periodo para el sector 2, no hubo nuevo proceso de actualización hasta la próxima 
entrega en el ICA No 6. 
 
5.2.1.10. Visita Autoridades Ambientales 
En este periodo, no hubo visita de las Autoridades ambientales para el sector 1 y sector 2. 
No obstante se informa que la Interventoría acompañó las siguientes reuniones virtuales 
con las autoridades: 

Reunión CORANTIOQUIA 
El 10/06/2024 hubo reunión virtual con CORANTIOQUIA para el seguimiento y estado de 
concepto del Plan compensación de sustracción. 

Reunión ANLA 
El 16/06/2024 hubo reunión virtual con la ANLA para el seguimiento y estado de concepto 
del Plan de Inversión Forzosa no menos del 1% expediente LAM8812-00, por medio de la 
cual la ANLA manifestó que, realizará evaluación del plan en septiembre 2024. 
  
SECTOR 1: 

• Auto 8545 del 20/10/2023 
En octubre 2023, la ANLA emitió el Auto 8545 del 20/10/2023 (fecha de notificación 
23/10/2023), esto de acuerdo con el control y seguimiento realizado al proyecto 
“Construcción del Túnel del Toyo y sus vías de acceso – Tramo 2 (Sector 1)”, con base en 
la visita realizada los días del 18 al 20 de mayo de 2023, la información documental obrante 
en el expediente LAM8812-00, con corte documental al día 10 de mayo de 2023, los 
Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA 1 (periodo del 1 de julio de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021), ICA 2 (periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2022) e ICA 3 (periodo 
del 1 de julio al 31 de diciembre de 2022), emitiéndose como resultado el Concepto Técnico 
5328 del 28 de agosto de 2023. 
Asimismo, el Contratista Construcciones El Cóndor, brindó respuesta a la ANLA a los 
requerimientos con término de respuesta de cinco (5) días, esto frente a la Auto N° 8545 
del 20/10/2023, correspondiente a los requerimientos del Artículo Segundo, esto mediante 
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radicado ANLA # 20236200809542 del 31/10/2023. De lo cual, la Interventoría emitió 
revisión y concepto correspondiente. 
Mediante radicado ANLA 20246200111222 del 30/01/2024, el Contratista remitió respuesta 
al Auto 8545 de 2023, requerimiento de tres (3) meses.  
Ell 23/04/2024 el contratista remite de respuesta a la ANLA frente al Auto 8545 de 2023, 
articulo cuatro (obligaciones con cumplimiento a 6 meses). 

• Acta 362-2024 
En el periodo anetrior de junio 2024 hubo oralidad el 11/06/2024 por parte de la ANLA 
emitiendo el Acta 362-2024, en aspectos referentes al proyecto: CESIÓN PARCIAL 
“CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL DEL TOYO Y SUS VÍAS DE ACCESO -TRAMO 2” 
(ABSCISADO COMPRENDIDO ENTRE EL K1+300 AL K11+634 SECTOR 1)”, con base 
en la información documental radicada en el expediente LAM8812-00 para el periodo de 
seguimiento correspondiente al año 2023, así como lo observado por el equipo de 
Seguimiento Ambiental -ESA en la visita de control y seguimiento ambiental presencial, 
realizada del 2 al 4 de abril del 2024, con corte documental al 22 de marzo de 2024. 
OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y CONCLUIDAS 
La ANLA estableció que los requerimientos u obligaciones formulados e impuestos 
respectivamente en su momento por parte de esta Autoridad Nacional y que se relacionan 
a continuación, fueron cumplidos por la Sociedad Construcciones el Condor S.A., por tanto, 
la consecuencia jurídica es declarar su cumplimiento, razón por la cual, no serán objeto de 
futuros seguimientos ambientales. 

Resolución 1574 del 7 de diciembre de 2017- Literal b) del articulo vigésimo primero 
Resolución 1845 del 11 de septiembre de 2017 –MADS (ATV 0596) - Numeral 3 del 
artículo 4, Numerales i, ii, iii, iv, v, vi del literal a, literales b, c y d del numeral 2, 
literales a, b, c, d, e, f, g, h, i, j y k del numeral 3 del artículo 6, literal a del numeral 
1 del artículo 8. 
Auto 8545 del 20 de octubre de 2023 - Literales a, b y c del numeral 1, numeral 2, 
literales a, b, c del numeral 3, literales a, b, c del numeral 7, numerales 8, 9 y 10 del 
artículo primero, literales a y b del numeral 1, literales a, b y c del numeral 2 del 
artículo segundo, numerales 1, 3, 4 y 5, literales a, b, c y d del numeral 6, literales 
a, d, e y f del numeral 7, literales a, b, c, d, e, f y g del numeral 14, literales a, b, c, d 
y e del numeral 15, literales a, b, c, d y e del numeral 16, numerales 17 y 18, literales 
a, b, c, d y e del numeral 19, literales a, b, c, d y e del numeral 20 del artículo tercero. 

OBLIGACIONES QUE SE EXCLUYEN DE FOTUROS SEGUIMIENTOS 
Las ANLA excluyó las siguientes obligaciones ambientales, las cuales, según las 
consideraciones técnicas, no es necesario por parte de esta Autoridad Nacional continuar 
efectuando control y seguimiento, en atención al principio de eficacia y economía de las 
actuaciones administrativas. 
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Resolución 1574 del 7 de diciembre de 2017 -Literales c y d del artículo vigésimo 
primero y literales a, b, c y d del artículo vigésimo tercero. 
Auto 8545 del 20 de octubre de 2023-Literales a, c y d del numeral 4, literales a, b, 
c y d del numeral 5 del artículo primero. 

En este periodo por medio de radicado ANLA, 20246200744862 del 3/07/2024, el 
Contratista dio respuesta requerimientos reiterados, hubo revisión y concepto de la 
Interventoría. 
 
SECTOR 2: 

Acta 438-2023: 
El Contratista Consorcio Vías Colombia 061, brindó respuesta a la ANLA a los 
requerimientos con término de respuesta de seis (6) meses, esto frente a la ACTA 438-
2023, esto mediante radicado ANLA # 20236200960042 de 06/12/2023. De lo cual, la 
Interventoría emitió revisión y concepto correspondiente. Por tanto, se mantiene trazabilidad 
frente al estado actual de atención a los requerimientos del Acta 438 como trazabilidad ante 
la Entidad. 

Acta 383-2024 
En el periodo anterior junio 2024, hubo el 24/06/2024 oralidad por parte de la ANLA 
emitiendo el Acta 383-2024, en aspectos referentes al proyecto: CESIÓN TOTAL 
“CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL DEL TOYO Y SUS VÍAS DE ACCESO -TRAMO 2” 
(ABSCISADO COMPRENDIDO ENTRE EL K11+640 AL K20+740 SECTOR 2)” con base 
en el Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA 4 (periodo comprendido entre el 1 de enero 
al 30 de junio de 2023) – ICA 5 (periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre 
de 2023); SDE 46313 del 6 de mayo de 2024, la información documental, cartográfica y 
alfanumérica radicada en el expediente para el periodo de seguimiento; así como lo 
observado por el Equipo de Seguimiento Ambiental - ESA de la ANLA en la visita de control 
y seguimiento ambiental realizada de manera presencial los días 06, 07, 08 y 09 de mayo 
de 2024. La fecha de corte documental es el 3 de mayo de 2024. 
El ACTA constó de consta de catorce (14) requerimientos reiterados y dieciocho (18) 
requerimientos producto del seguimiento, para un total de treinta y dos (32) requerimientos, 
propuestos en el Concepto Técnico de Seguimiento y Control Ambiental. 
OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y CONCLUIDAS 
La ANLA estableció que los requerimientos u obligaciones formulados e impuestos 
respectivamente en su momento por parte de esta Autoridad Nacional y que se relacionan 
a continuación, fueron cumplidos por la Sociedad Construcciones el Condor S.A., por tanto, 
la consecuencia jurídica es declarar su cumplimiento, razón por la cual, no serán objeto de 
futuros seguimientos ambientales. 
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Resolución 1574 del 7 de diciembre de 2017- Numerales 7, 8, 9 y 10 del artículo 
trigésimo. 
Acta 438 del 18 de julio de 2023 - Requerimientos 8, 9, 10, 11, 12, 13 (literales a, b 
y c), 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41 (literales c, d, e y f), 42 (literales a, b, c, d, e y f), 43 (literales a, b, c, d, e y f), 44, 
45 ,47 51, 52, 53, 54 y 55. 
 

En este periodo por medio de radicado ANLA, 20246200836642 del 24/07/2024, el 
Contratista dio respuesta requerimientos reiterados #2. #3, #4, #6, requerimiento nuevo #10, 
hubo revisión y concepto de la Interventoría. 

 
5.2.1.11. Temas varios ambientales 
 

SECTOR 1 Y SECTOR 2: 
  
En julio 2024 se realizó mesas de trabajo con los Contratistas de Obra para revisión de 
diferentes temas ambientales; asimismo, hubo comité ambiental para este periodo el 
29/07/2024. 
SECTOR 1:  
 

Entre el 27/06/2024 al 03/07/2024 se realizan actividades semestrales de 
seguimiento y monitoreo de las parcelas de los túneles. 
 
Entre el 27/06/2024 al 03/07/2024 siguen presentando movimientos en masa sobre 
la vía industrial y algunos frentes de obra, lo que sigue generando contingencias en 
el sitio. 
  
El 04/07/2024 se realizó mesa de trabajo Contratista e Interventoría para el acuerdo 
de voluntades para la compensación de la Res 1902-2019. 
 
El 10/07/2024 se realizó junto con CORANTIOQUIA reunión de estado planes de 
compensación y traslado de redes, se realizarán reuniones adicionales para mayor 
detalle de información presentada a la Autoridad. 

 
El 11/07/2024 inició de firma de acuerdo de voluntades, para la actualización del 
plan de compensación, en el marco de la resolución 1902 del 2019. 
 
El 15/07/2024 se realizó mesa de trabajo junto con el Contratista - Interventoría para 
revisión y observaciones de APU cerramiento. Esto para atención de observaciones 
del Contratista. 
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El 16/07/2024 se realizó junto con la ANLA reunión virtual de estado plan de 
Inversión Forzosa no menos del 1%, la ANLA informó que hará evaluación para 
concepto del plan en septiembre 2024. 
 
Mediante radicado 20249050067834 el Contratista Construcciones el Cóndor radicó 
PQRS al IDEAM para definición de propuesta de línea de inversión 1%. 
 
El 19/07/2024 el Contratista radicó a CORANTIOQUIA justificación de aclaración de 
solicitud de plazo realizada mediante radicado 160-COE2406-22827 del 20 de junio 
de 2024, referente a algunas obligaciones establecidas en el artículo segundo del 
Acuerdo 180-ACU2311-668 del 30 de noviembre 2023. 
 
El 22/07/2024 el Contratista remitió ajustes del APU, se programó para el 29/07/2024 
mesa de trabajo junto con el Contratista - Interventoría para revisión y observaciones 
de APU cerramiento. Esto para atención de observaciones del Contratista. 
 
Entre el 23/07/2024 allegó borrador de Alcance radicado CORANTIOQUIA 120-
COE2406-22980 del 20 de junio de 2024, en respuesta acto administrativo 040-
ADM2401-67 del 10 de enero de 2024. La Interventoría solicitó que se ajuste el 
documento bajo los lineamientos de CORANTIOQUIA previo a radicación del 
alcance. 
 
Entre el 18/07/2024 al 24/07/2024, se hizo revisión provisiones y avances de 
compensaciones ambientales. 
 
El 26/07/2024 se realizó reunión con propietarios para hacer aclaraciones frente al 
acuerdo de voluntades, relacionado con el avance para las compensaciones de la 
Res 1902-2019, acompañamiento del Contratista Construcciones el Cóndor e 
Interventoría. 
 
El 30/07/2024 el Contratista remitió ajustes del APU para cerramiento de 
compensación a realizar bajo la Res. 1902-2017, en proceso de revisión de la 
Interventoría. 
 
El 31/07/2024 el Contratista allegó nuevo oficio borrador ajustado de alcance 
radicado CORANTIOQUIA 120-COE2406-22980 del 20 de junio de 2024, en 
respuesta acto administrativo 040-ADM2401-67 del 10 de enero de 2024. La 
Interventoría se encuentra en proceso de revisión. 
 
Entre el 01/07/2024 al 31/07/2024, se continúa reiterando al Contratista 
cumplimiento y avance de obligaciones ambientales dentro del plazo contractual. 
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Entre el 01/07/2024 al 31/07/20244, se hizo revisión provisiones y avances de 
compensaciones ambientales. 
  

En este periodo se mantiene tres (3) apremios a Sector 1, de los cuáles dos (2) fueron 
reportados el periodo pasado, pasando informe de posible incumplimiento al INVIAS 
mediante la comunicación #INT-INVIAS-3701-2024 con rad INVIAS 2024E-VUVRAZ-
053656, bajo los siguientes cargos: 
 
CARGO 1: Presunto incumplimiento de obligaciones: del permiso de sustracción 
DRMI_Acuerdo 180-ACU1811- 551 de 2018, cedido mediante Acuerdo 180-ACU2201-628 
del 2022, artículo segundo, numerales: 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.11, 2.12, subnumerales 2.16.1, 
2.16.2, 2.16.3 del numeral 2.15; del Contrato 958-2021 cláusula décima primera numeral 1 
y 2; del Apéndice D- Gestión Ambiental, y del Apéndice C-Gestión del Riesgo del Contrato 
958-2021. 
 
CARGO 2: Presunto incumplimiento de obligaciones de: los literales a, b, c y d del artículo 
vigésimo tercero de la Res. 1574 del 07/12/17; del Auto 8545 de 2023 “Seguimiento y 
control”, y del Contrato 958-2021 cláusula décima primera numeral 1 y 2; del Apéndice D- 
Gestión Ambiental, y del Apéndice C-Gestión del Riesgo del Contrato 958-2021 
 
CARGO 3:  Presunto incumplimiento de obligaciones ambientales del permiso Acuerdo 
180-ACU2311-668 del 30/11/2023 “Permiso sustracción del Distrito Regional de Manejo 
Integrado-DRMI Bosque Seco del Occidente Antioqueño declarado mediante el Acuerdo 
626 de 2021”, de la modificación de la licencia ambiental, en el artículo segundo actividades 
1 y 3; y del Contrato 958-2021 cláusula décima primera numeral 1 y 2; del Apéndice D- 
Gestión Ambiental, y del Apéndice C-Gestión del Riesgo del Contrato 958-2021. 
 
SECTOR 2 

Entre el 01/01/2024 al 31/07/2024 se hicieron mesas de trabajo junto al Contratista 
para revisión de balance de actividades ambientales. 
 
El 10/07/2024 se realizó junto con CORANTIOQUIA reunión de estado planes de 
compensación y traslado de redes, se realizarán reuniones adicionales para mayor 
detalle de información presentada a la Autoridad. 
Entre el 27/06/2024 al 03/07/2024 se continuaron presentando eventos de 
movimientos en masa sobre la vía industrial y algunos frentes de obra.  
 
El 15/07/2024 se hizo mesa de trabajo junto al Contratista CVC-061, Construcciones 
el Cóndor e Interventoría para aclaración de áreas desistidas de compensación. 
 
El 17/07/2024 remitió avance de respuesta a requerimientos reiterados del Acta 383-
2024, en proceso de revisión de la Interventoría.  Información de respuesta a la 
ANLA mediante 20246200836642 del 24/07/2024. 
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Entre el 18/07/2024 al 24/07/2024 el contratista entregó a la Interventoría el primer 
informe monitoreo de 12 días temporada de lluvias - TM-BIO-02, en revisión de la 
Interventoría. 
 
En este periodo se instaló el piezómetro del talud el Calvario, el nivel freático fue 
encontrado a los 37,5m de profundidad. 
 
CVA-061 radicó a la ANLA DERECHO DE PETITICIÓN – Pronunciamiento 
relacionado con el Plan de inversión forzosa de no menos del 1% radicado bajo el 
consecutivo 20246200339112 del 27 de marzo del 2024 y 20246200325052 del 22 
de marzo de 2024. 
 
El 24/07/2024 mediante oficio con radicado ANLA 20242200531011, EL Contratista 
solicitó a la Autoridad información cartográfica correspondiente a las 30,22 ha 
excluidas de las acciones de conservación por pérdida de Biodiversidad a través de 
la Resolución 0317 de 2024. 
 
El 24/07/2024 el IDEAM remitió al Contratista propuesta para línea de inversión de 
acciones de vigilancia, en proceso de revisión para su remisión a la ANLA en 
alcance del plan de inversión forzosa no menos del 1%. 
 
El 25/07/2024 CVC-061 remite a la Interventoría, cobro de la ANLA emitido mediante 
el Auto 5674 del 23/07/2024, que realiza el seguimiento integral para el 2024 del 
expediente LAV0039-00-2017. 
 
Entre el 25/07/2024 al 31/07/2024, se continúa reiterando al Contratista 
cumplimiento y avance de obligaciones ambientales dentro del plazo contractual. 
 
Entre el 25/07/2024 al 31/07/2024, se hizo revisión provisiones y avances de 
compensaciones ambientales. 
 
El 26/07/2024 desmantelamiento de la STARI del PE Túnel 9, hubo 
acompañamiento de la Interventoría. 
 
El 29/07/2024 se realizó comité ambiental. 
 
El 30/07/2024 mediante oficio CORANTIOQUIA 040-COI2407-17552 brindó 
concepto sobre el traslado de redes, al "(...) no existir tramite ni licencia ambiental 
otorgada en Corantioquia y teniendo en cuenta el tipo de proyecto “Reubicación de 
cuatro (4 )Torres (una variante de las líneas de transmisión a 110 kv, en una longitud 
de 2,7 Km, (en otro oficio 2.191 m)); y teniendo la normatividad vigente; para el 
proyecto se requiere de solicitar a Corantioquia Licencia Ambiental, según lo 
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dispuesto en los ARTICULO 2.2.2.3.2.3,  ARTÍCULO 2.2.2.3.3.1. y ARTICULO 
2.2.2.3.3.2. del Decreto 1076-2015. 
 
El 31/07/2024 se acompañó y liberó instaló el piezómetro del talud el Calvario, el 
nivel freático fue encontrado a los 37,5m de profundidad. 
 
El 31/07/2024 mediante comunicación con radicado a la Alcaldía 12997 EL 
Contratista reportó evento de desprendimiento de material aguas abajo del puente 
No. 6 aproximadamente en el K 16+200 abscisado del proyecto un movimiento en 
masa en la ladera margen izquierdo que causó afectación obstruyendo y ocupando 
parte del cauce del Río Tonusco, situación externa al proyecto para atención del 
CMGR. 

 
EPM_MAYO 2024: 
 
El Consorcio Integral –Interdiseños ha actuado dentro de los términos del Contrato de obra 
967-2021 bajo oportunidad y diligencia, es así como, se emitió concepto de la Interventoría 
frente al trámite ambiental frente al traslado de redes de energía en el sector 2, se remitió 
como es de conocimiento a la Entidad por medio de la comunicación INT-INVIAS-3116-
2023 bajo radicado INVIAS 2024EVUVRAZ-002815 del 12/012024 y INT-INVIAS-3376-
2024 bajo radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-020328 del 05/032024. 
 
El 12/03/2023 se realizó reunión junto con el INVIAS-EPM- Contratista CVC e Interventoría, 
con el fin de revisar el componente ambiental del traslado de las redes de energía en el 
sector 2 y las intervenciones de EPM dentro del proyecto, la conclusión frente al traslado 
de redes es la propuesta del proyecto a que se realice a través de un tercero quién elaborará 
un PMA a través de un PAGA, esto se expondrá jurídicamente a EPM en una próxima 
reunión. 
 
Asimismo, se puede evidenciar en la última reunión junto a EPM, INVIAS, el Consorcio Vías 
Colombia 061 e Interventoría Consorcio Integral – Interdiseños del 03/04/2024 que, la 
decisión definida entre las partes fue informar a CORANTIOQUIA como Autoridad 
competente, con respecto a la actividad de traslado de redes en el sector 2, se puede 
evidenciar en el Acta adjunta en la presente comunicación, la cual fue remitida por correo 
electrónico a la Entidad el 11/04/2024. 
 
Por medio de la comunicación #045–24–EXT–CVC061–DIR bajo radicado 
CORANTIOQUIA 160–COE2404–13449 del 10/04/2024, el Contratista presentó a 
CORANTIOQUIA información de diseño para el traslado de un tramo de la red de alta 
tensión denominada Santa Fe de Antioquia – Frontino con nivel de tensión 110 Kv, que se 
aprobó por EPM mediante oficio #20240130078466 de fecha 02/04/2024 e indicó a la 
Autoridad que no se afectarán más la actividad de traslado. 
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CORANTIOQUIA sede Hevéxicos de Santa Fe de Antioquia, por medio del oficio #160HX-
COI2405-10704 del 7/05/2024, en respuesta al Consorcio Vías Colombia 061, expresó que, 
este envió la presente solicitud a oficina central de CORANTIOQUIA, teniendo en cuenta la 
especificidad del tema este es de competencias del Grupo de Licencias y Trámites 
Ambientales de la Corporación. 
 
Sin embargo, a la fecha no se ha obtenido respuesta de la Autoridad, si bien, la Interventoría 
solicitó al Contratista Consorcio Vías Colombia 061 solicitar reunión con la Autoridad para 
mayor eficiencia en la respuesta; CORANTIOQUIA hasta el 10/06/2024 no había revisado 
el oficio trasladado, este finalmente, por medio de la comunicación 061-24-EXT-CVC061-
DIR radicado CORANTIOQUIA 160HX-COE2406-21481 del 11/06/2024, solicitó a 
CORANTIOQUIA “(…) un espacio con este despacho con el fin de socializar la información 
aportada en la solicitud de manera de obtener pronunciamiento de CORANTIOQUIA dentro 
de la vigencia del contrato de la referencia (2 agosto 2024).” 
 
Por lo que, la Interventoría en pro de que se logren efectuar las acciones o gestiones 
mayormente posibles, que permitan avanzar en aspectos prioritarios frente al desarrollo de 
las obras establecidas en el contrato mencionado, considerando prioritario este concepto 
de la Autoridad, ya que es un paso crucial para continuar con las gestiones predial, se ha 
recomendado, bajo los buenos oficios de la Entidad de solicitar ante CORANTIOQUIA, 
oportunidad y diligencia frente al concepto, continuar adelantando los trámites que 
correspondan para el traslado de las redes en pro de poderse gestionar lo más posible 
teniendo en cuenta el plazo actual del contrato 983-2021. 
TRASLADO DE REDES_JUNIO 2024: 
En junio 2024 el Contratista Consorcio Vías Colombia 061 y el INVIAS hicieron petición a 
CORANTIOQUIA para reunión presencial, a la espera de concepto de la Autoridad. 
Por lo que, la Interventoría en pro de que se logren efectuar las acciones o gestiones 
mayormente posibles, que permitan avanzar en aspectos prioritarios frente al desarrollo de 
las obras establecidas en el contrato mencionado, considerando prioritario este concepto 
de la Autoridad, ya que es un paso crucial para continuar con las gestiones predial, se ha 
recomendado, bajo los buenos oficios de la Entidad de solicitar ante CORANTIOQUIA, 
oportunidad y diligencia frente al concepto, continuar adelantando los trámites que 
correspondan para el traslado de las redes en pro de poderse gestionar lo más posible 
teniendo en cuenta el plazo actual del contrato 983-2021. 
 
TRASLADO DE REDES_JULIO 2024: 
El 10/07/2024 hubo reunión virtual con CORANTIOQUIA para el seguimiento y estado de 
concepto traslado de redes de energía, donde la Autoridad expresó encontrarse en proceso 
de revisión de asignación para respuesta. 
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El 30/07/2024 mediante oficio CORANTIOQUIA 040-COI2407-17552 brindó concepto 
sobre el traslado de redes, al "(...) no existir tramite ni licencia ambiental otorgada en 
Corantioquia y teniendo en cuenta el tipo de proyecto “Reubicación de cuatro (4 )Torres 
(una variante de las líneas de transmisión a 110 kv, en una longitud de 2,7 Km, (en otro 
oficio 2.191 m)); y teniendo la normatividad vigente; para el proyecto se requiere de solicitar 
a Corantioquia Licencia Ambiental, según lo dispuesto en los ARTICULO 2.2.2.3.2.3,  
ARTÍCULO 2.2.2.3.3.1. y ARTICULO 2.2.2.3.3.2. del Decreto 1076-2015. 

Componente de sostenibilidad 

En este periodo continúa pendiente alcance y atención por parte de la Entidad para la 
ejecución de la compra de bonos de carbono, de acuerdo con nuestra solicitud en la 
comunicación # INT-INVIAS-1924-2023 radicado INVIAS #8242 del 30/1/2023, la 
Interventoría informa a la Entidad que teniendo en cuenta el tema de los bonos de carbono, 
– asociado al tema de Sostenibilidad y que para esta Interventoría es el momento de unificar 
los conceptos sobre este tema importante y contractual. 
Por lo anterior, de acuerdo con el Pliego de Condiciones en su Anexo Técnico, numeral 3.2 
Actividades generales a desarrollar dentro del contrato”, bajo los Contratos de obra 958 -
2021 y 983-2021, a cargo de los Contratistas Construcciones El Cóndor S.A y Consorcio 
Vías Colombia 061, de acuerdo con el cálculo de la huella de carbón, estos han cumplido 
el máximo establecido de 12,000 Toneladas CO2e generadas por la ejecución de las obras, 
a corte del 30 de noviembre 2022, reflejado en los informes mensuales de sostenibilidad 
allegados por los Contratistas de Obra, es así que, es necesario reportar el estado actual 
de este parámetro y así mismo, se logre establecer una directriz relacionada con la compra 
de bonos de carbono, para su verificación debido a que “los costos se encuentran asociados 
al presupuesto del componente ambiental social y predial del proyecto”: 

Por tanto, es primordial que el INVIAS, a través de la Subdirección de Sostenibilidad, pueda 
brindar el procedimiento claro que se tendría para la compra de los bonos de carbono, por 
lo que se consideraron e informaron a última hora algunos elementos pertinentes de la 
Interventoría. 

Gestión de seguridad y salud en el trabajo – SG-SST 

La Interventoría, viene aplicando las actividades relacionadas con su sistema de gestión 
con el propósito que el personal de la interventoría de cumplimiento a las políticas y 
lineamientos establecidos por la empresa y el Decreto Único 1072 de 2015 en cuanto a los 
planes de emergencias con relación a capacitación de brigadistas, certificación de personal 
en alturas y espacio confinado. Asimismo, se continúa en el mes de julio de 2024 la 
aplicación de actividades de promoción y prevención que se describen en el registro 
fotográfico anexo. 
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        Accidentalidad y reporte de eventos. 

En el mes de julio de 2024 no se presentaron accidentes laborales con el personal de 
Interventoría. Desde el inicio hasta fecha de corte del presente informe, se tienen 11 eventos 
en total, todos con severidad leve. A continuación, se describen los eventos en la siguiente 
figura: 

 
Gráfico 5-1 Número de accidentes ocurridos a corte de julio de 2024 de la Interventoría. 

Con base a los resultados de la tabla descrita anteriormente, para el mes de julio de 2024 
se tiene que el Índice de Frecuencia (IF) es de 0.0, lo que significa que por cada cien (100) 
trabajadores que laboraron en junio se presentaron 0.0 accidentes de trabajo y en cuanto al 
Índice de Severidad se tiene un indicador de 0.0 por lo que de cada cien (100) trabajadores 
que laboraron en ese periodo, se perdieron 0.0 días por accidente de trabajo, calores 
controlados. A nivel general se muestra una reducción de los indicadores de frecuencia y 
severidad en donde respectivamente arrojaron valores de 5.7% y 28.8% con respecto al 
reportado en mayo que dieron 6.9% y 103.2%, lo que muestran que estos van dismuyendo. 
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Tabla 5-2 Indicadores de accidentalidad de la Interventoría. 

 

Gestión social 

5.2.1.12. Actividades realizadas durante el periodo 

Desde la gestión social de la interventoría se realizó acompañamiento, seguimiento, 
evaluación y aprobación de las actividades asociadas al área social del proyecto, que se 
encuentran relacionadas en este informe y que están acordes al PMA: 

Construcciones El Cóndor - Sector 1  

Continúan en subsanación por parte del contratista la subsanación del boletín N°8 y N°9 de 
observaciones por parte de la interventoría 

A través de correo electrónico se le traslado PQRS allegada a la iterventoría la cual fue 
enviada por la Secretaría de Movilidad de Santa Fe de Antioquia y realizada por la señora 
Jesika Cano Durango, en la cual se reclama por presuntos daños en su propiedad por 
paso de vehículos pesados por la vía. Lo anterior, para que se realice la verificación 
correspondiente de la posible afectación y sea atendida en los tiempos establecidos. 

La interventoría aprueba la ejecución de proyecto en la escuela C.E.R. Sacramento Osorio 
Pérez, vereda El Espinal INT-CONDOR-3725-2024 en cumplimiento de la obligación de 
la ficha PMA_SOC_07. Se le solicitó al Contratista cronograma de obra que incluya el 
seguimiento por parte de Construcciones El Cóndor a la obra. 

Revisión de la subsanación de los boletines N°8 y N°9 de las de observaciones realizadas 
por la interventoría. Las piezas de divulgación se encuentran en revisión por parte de la 
Unidad Ejecutora y Dirección territorial, para luego enviar a proceso de visto bueno de 
Comunicaciones INVIAS. 

A través de correo electrónico se aprobó en nuevo proveedor para la ejecución del proyecto 
de vinculación al desarrollo local de la Vereda Chaparral, dado al alcance al comunicado 
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16-167-20240708001591 (8/07/2024), en el cual el contratista informa que el proveedor 
inicialmente aprobado, Disprovial, se ha retirado del proceso de ejecución del proyecto de 
la Escuela de la Vereda Chaparral, y teniendo en cuenta que el oferente ALVERDE SAS, 
también presentado en la propuesta inicial, se acoge al valor previamente aprobado, la 
interventoría  procede a aprobar a ALVERDE SAS. Asimismo, nuevamente se reitera que 
para dar inicio a la ejecución del proyecto, el Contratista debe presentar a la 
interventoría el folio de matrícula del bien inmueble, para dar viabilidad jurídica. 

La preacta N°36 tuvo concepto de no objeción por parte de la subdirección a través del 
comunicado 2024S-VBOG-045145 (09/07/2024) 

Los boletines N°8 y N°9 continúan en revisión por parte de la Unidad Ejecutora y Dirección 
territorial, para luego enviar a proceso de visto bueno de Comunicaciones INVIAS. 

Se realizó comité social N°48 con el gestor social, contratista e interventoría. 
Revisión y aprobación de la primera entrega de cotizaciones de los elementos y equipo para 

el apoyo a los proyectos productivos seleccionados en la fase I y II del diagnóstico. 
El contratista envío el documento VUR certificado de libertad y tradición, del predio de las 

Escuela Chaparral, el cual cumple con lo solicitado por el área jurídica de la interventoría.  
Se informa que se recibieron observaciones de la Unidad Ejecutora respecto a los boletines 

N°8 y N°9. El contratista ha subsanado las observaciones, las cuales fueron verificadas 
por la interventoría. Actualmente, los boletines están en proceso de aprobación final por 
parte del Gestor Social. 

A través de comunicado INT-CONDOR-3776-2024, se da respuesta a la propuesta enviada 
por el contratista para manejo actual y futuro del Programa de Arqueología. 

El contratista envío el cronograma de obra del proyecto de vinculación al desarrollo local de 
la vereda El Espinal, ya inicio su ejecución en cumplimiento a la ficha PMA_SOC_07. 

Se realizó una revisión conjunta con los contratistas de los sectores S1 y S2, con el objetivo 
de verificar la subsanación de las observaciones hechas a la página web por parte del 
equipo de comunicaciones del Instituto Nacional de Vías (INVIAS). Durante esta revisión, 
se identificó que aún es necesario ajustar algunas observaciones previas y atender nuevas 
observaciones surgidas debido a la actualización del manual de imagen del INVIAS 

Los boletines N°8 y N°9, fue revisado por el Gestor Social en reunión el 26/07/2024, el cual 
realizó algunas observaciones que están siendo atendidas por el contratista, luego se 
procederá hacer la verificación de la subsanación para enviar a Comunicaciones INVIAS 
para su aprobación. 

Revisión y aprobación de la preacta social N°37, se procedió a radicar a la Subdirección de 
sostenibilidad para su concepto. 

El contratista envío el cronograma de actividades de apoyo a los PRAES en las Escuelas 
de las veredas del área de influencia. 
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CVC061 - Sector 2 

• La interventoría, junto con el contratista, verificó la construcción de la placa huella de la 
comunidad, donde se evidencia la construcción de 62 metros lineales con su cuneta o 
bordillo según el costado y la instalación de placa del Invias. 

• Observaciones: * Pendiente desencofrado de bordillo k0+000/010 costado izquierdo * 
Pendiente fundida de bordillo k0+060/62 costado izquierdo * Limpieza de obra para 
entrega oficial el viernes 12/07/24 

• El boletín N°9 sigue en subsanación por parte de contratista de acuerdo con las 
observaciones realizadas por la interventoría. 

• El boletín N°9 continúa en revisión por parte de la Unidad Ejecutora y Dirección territorial, 
para luego enviar a proceso de visto bueno de Comunicaciones INVIAS. 

• La interventoría aprobó los refrigerios para las actividades programadas de Arqueología 
preventiva que se tiene con la comunidad de las UTM y las capacitaciones con 
funcionarios de la alcaldía de Santa Fe de Antioquia en cumplimiento al Programa de 
Arqueología ya la ficha PMA_SOC_07 PROGRAMA DE MANEJO PARA EL 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO.  

• El contratista dio inició a la entrega de la donación de materiales para la construcción de 
placa en cemento rígido en la vereda Tinajita de Giraldo que estará a cargo de la 
comunidad en cumplimiento a la ficha PMA_SOC_07. El contratista debe hacer 
seguimiento a la obra. 

• la interventoría realizó acompañamiento a la entrega oficial a la comunidad de la placa 
huella de 62ML de la comunidad Cativo de Santa Fe de Antioquia, se realizó el acta de 
entrega de satisfacción por todas las partes. 

• Se encuentra en revisión las cotizaciones de los elementos y equipo para el apoyo a los 
proyectos productivos seleccionados en la fase I y II del diagnóstico. 

• El Brochure ya encuentra revisado y ajustado por el área de comunicaciones INVIAS, se 
procederá a imprimir para su distribución y divulgación. 

• Se realizó comité social N°48 con el gestor social, contratista e interventoría. 
• Revisión de la subsanación del boletín N°9 de las de observaciones realizadas por la 

interventoría. Las piezas de divulgación se encuentran en revisión por parte de la Unidad 
Ejecutora y Dirección territorial, para luego enviar a proceso de visto bueno de 
Comunicaciones INVIAS. 

• La interventoría luego de hacer una revisión de las cotizaciones para el Plan de 
comunicación y estrategia digital para los proyectos productivos seleccionados aprobó la 
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cotización de proveedor ANDAGENCIA a través de correo electrónico mientras surte 
efecto la radicación del oficio  

• Se recibieron observaciones por parte de la Unidad Ejecutora al boletín N°9, las cuales el 
contratista subsanó y fueron verificadas por la interventoría y fue enviado al Gestor Social 
para su visto bueno.  

• Se encuentra en revisión para concepto las cotizaciones del apoyo a los proyectos 
PRAES de las escuelas veredales de El Rodeo y Cativo. 

• Se encuentra en revisión para concepto las cotizaciones las cotizaciones para proyecto 
de vinculación al desarrollo local de la vereda El Rodeo, el cual consiste en dotación para 
el salón comunal. 

• Revisión de la preacta social N°37, se realizaron algunas observaciones el contratista y 
luego de la subsanación de las mismas, se procede a aprobación. 

• El boletín N°9, fue revisado por el Gestor Social en reunión el 26/07/2024, el cual realizó 
algunas observaciones que están siendo atendidas por el contratista, luego se procederá 
hacer la verificación de la subsanación para enviar a Comunicaciones INVIAS para su 
aprobación. 

• Aprobación de la preacta N°37 por la interventoría concepto de no objeción de la 
Subdirección de Sostenibilidad en el oficio 2024S-VBOG-026643. 

• Continúa en revisión para concepto las cotizaciones del apoyo a los proyectos PRAES de 
las escuelas veredales de El Rodeo y Cativo. 

• El contratista informa que no se puedo llevar a cabo la capacitación programada a los 
funcionarios de la Alcaldía de Santa Fe de Antioquia, debido a ajustes contractuales con 
la ESAP. Se informará nuevas fechas. 

• El contratista informa el cambio de la oficina de Atención al Usuario en Santa Fe de 
Antioquia. La nueva ubicación es en la Carrera 10 con calle 15, en el Barrio Llano de 
Bolívar 

5.2.1.13. Generación de empleos  

Por parte de la interventoría para el mes de mayo cuenta con 21 personas empleadas de 
la siguiente manera 86% corresponde a Foráneos de Mano de Obra Calificada, el 10% local 
de Mano de Obra No Calificada y local de Mano de Obra No Calificada. 

Tabla 5-3 Empleabilidad, Interventoría 
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Gráfico 5-2 Empleabilidad, Interventoría 

5.3. Informes especialistas 

Los informes de los especialistas de la Interventoría se relacionan en el siguiente anexo: 

Anexo 5-1 Informes de especialistas de Interventoría 

5.4. Informe del programa anual de caja, PAC 

A continuación, se presenta el resumen financiero de las vigencias del contrato de 
Interventoría.  

Tabla 5-4 Resumen financiero de las vigencias del contrato de Interventoría 

Tipo Año No. Registro Valor Ejecución Saldo 

Vigencia Fiscal 2021 V_417221  $    5.999.957.160   $   2.146.823.654   $   3.853.133.506  

Reserva 2021 R_417221  $    3.853.133.506   $   3.853.133.506   $                     -    
Vigencia Fiscal 2022 V_379222  $    8.600.000.000   $   2.447.689.239   $   6.152.310.761  

Reserva 2022 R_379222  $    6.152.310.761   $   6.152.310.761   $                     -    



 
 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
0030015 

INFORME MENSUAL 037 – JULIO 2024 

 
 
 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 037 0030015-INF_MEN_037_JUL_2024 
Julio 2024 327 

 

Vigencia Fiscal 2023 V_98023  $    4.000.000.000   $   2.567.443.078   $   1.432.556.922  
Vigencia Fiscal 2024    $    1.400.000.000   $                     -     

5.5. Informe matriz de riesgos   

A continuación, se presenta el seguimiento a los tratamientos y controles de cada uno de 
los riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato de obra y se proponen al Instituto, 
si fuere del caso, mejoras a los tratamientos y controles previstos en la matriz con la 
finalidad de evitar la ocurrencia de los eventos. 
En caso de materializarse alguno de los riesgos previstos en la matriz, el Interventor debe 
incluir en el informe mensual las actividades desarrolladas para mitigar las consecuencias 
que afectan la ejecución del contrato y/o las actividades que deban ser ejecutadas para 
lograr su mitigación o evitar su eventual ocurrencia, así como los posibles costos asociados 
a estas actividades. 
Para el periodo correspondiente a julio 2024, se mantiene materialización o riesgo de éste, 
respecto de riesgos previstos en la matriz contractual, estimados como ‘’riesgo de 
expropiación predial’’, ‘’riesgo de adquisición predial’’, ‘’riesgo de financiación’’, ´´riesgo 
técnico’’, ‘’Riesgo estudios y diseños’’, ‘’Riesgo de interferencia’’, ‘’Riesgo Gestión 
Ambiental’’, ‘’Riesgo Ambiental’’, ‘’Riesgo de variación de cantidades de obra debidamente 
justificadas’’ y ‘’Riesgo de expedición y/o modificación de normas’’.  

 

Frente al primero (Riesgo expropiación predial), debe traerse a colación las situaciones 
que generan posibilidad de materialización de este:  
Frente a S1, la gestión predial a cargo de Construcciones el Cóndor S.A. sobre inmuebles 
65, 20 A y 21 A, presenta riesgo de materialización, pues, con el inicio de la misma, puede 
no culminarse la adquisición por enajenación voluntaria, o existir inconvenientes en la 
titularidad, teniendo entonces posibilidad de tenerse que recurrir a expropiación. Sin 
embargo, en mesa de trabajo INVIAS e Interventoría del 16/07/24, se concordó en no 
viabilidad de continuidad de trámites para inicio de las adquisiciones, hasta tanto se lleve a 
cabo adición y prórroga al contrato 958-2021.  
Frente a S2, la gestión predial a cargo de Consorcio Vías Colombia 061 a efectos de 
constitución de servidumbres para reubicación de redes en interferencia, pues, con el inicio 
de la misma, puede no culminarse por disposición voluntaria de propietarios, o ser 
necesario recurrir a expropiación, por estado de titularidad; sin embargo, dicha gestión está 
sujeta a la obtención de licencia ambiental y a adición y prórroga al contrato 983-2021. 
Igualmente, el contratista ha informado necesidad de nuevas adquisiciones por afectación 
de áreas adicionales para trabajos de estabilización amparados en contingencias, sin 
embargo, se está a la espera de directriz del INVIAS sobre el inicio de gestión predial y 
contratista a cargo, alertándose que sin ello no podrá culminarse el cierre predial del 
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contrato, y existe riesgo de que propietarios adelanten medio de control de reparación 
directa.  
 
Frente al segundo (riesgo de adquisición predial), es menester traer a colación que en 
virtud a la aprobación de la optimización de diseños, respecto al contrato de obra No 958 
de 2021 a cargo de Construcciones El Cóndor S.A., se produjo la necesidad de gestión 
predial sobre predios u áreas nuevas de éstos, donde, el contratista bajo estudios 
topográficos y prediales, informó que dicha adquisición mayor recaía sobre los predios 19, 
65, 20 A, 21 A, y 22,  y el Instituto Nacional de Vías, previa solicitud del Contratista y 
viabilidad de la Interventoría, dio directriz de que sea Construcciones El Cóndor quien 
ejecute gestión predial sobre predios nuevos derivados de la optimización, esto es, 20 A, 
21 A y 65. Por lo que, existe materialización del riesgo en mención. Al respecto, en mesa 
de trabajo INVIAS e Interventoría del 16/07/24 se concordó en que, no hay viabilidad en la 
continuidad de trámites tendientes al inicio de las adquisiciones, hasta tanto se cuente con 
adición y prórroga al contrato 958-2021. 
En lo que respecta a inmuebles 19 y 22, a la fecha continúan bajo gestión predial de la 
Gobernación de Antioquia a través del Consorcio Antioquia al Mar, de los cuales, en reunión 
del 29/07/24, el CAM informó que están en proceso de aprobación de nuevo avalúo. Por lo 
que, sobre este punto, se viene indicando por Construcciones el Cóndor S.A., la necesidad 
de la pronta liberación, de especialmente, el predio 19, a efectos de poderse efectuar 
continuidad de obra acorde a programaciones.    
De igual forma, en lo que respecta a S2 a cargo de Consorcio Vías Colombia 061, se ha 
informado y avalado por la Interventoría, ante el INVIAS, sobre la necesidad de gestión 
predial de áreas adicionales, en virtud de obras de estabilización por contingencias, sin 
embargo, se continúa a la espera de directriz del Instituto, sobre el inicio y contratista a 
cargo de las adquisiciones, teniendo en cuenta que la Gobernación de Antioquia expresó 
al INVIAS que de su parte no se harán las mencionadas adquisiciones; materializándose el 
riesgo en mención. Existe posibilidad de no alcanzarse a culminar la gestión predial, 
teniendo en cuenta el plazo del contrato de obra 983-2021. Lo anterior, sumado a que, la 
Interventoría continúa insistiendo en la prioridad del inicio de adquisiciones en razón de 
que, ante intervenciones efectuadas por fuera de franja predial, debe llevarse a cabo 
gestión predial, so pena de exposición a posibles futuros medios de control de reparación 
directa, y, sin que se adelante lo mencionado, no será posible llevar a cabo el cierre predial 
del contrato.    
Así mismo, frente a sector 2 existe materialización del referido, en el entendido de que bajo 
el marco de la ley 1682 de 2013 y oficio de EPM 20230130157079, se requieren nuevas 
gestiones prediales a efectos de constitución de servidumbres para reubicación de redes 
de energía en interferencia con el Proyecto, toda vez que desde EPM se manifestó que esta 
actividad debe ser realizada y asumida por el Proyecto de Infraestructura, y se recibió oficio 
del Gerente Grupo Norte del INVIAS por medio del cual asigna a Consorcio Vías Colombia 
061 dicha gestión predial, lo cual igualmente fue informado por la Interventoría a la 
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Subdirección de Sostenibilidad INVIAS. Sin embargo, el inicio de la mencionada gestión 
está supeditado a la obtención de licencia ambiental acorde a concepto de 
CORANTIOQUIA, y, a adición y prórroga al contrato de obra 983-2021.  
 
Frente al tercero (Riesgo de financiación), debe traerse a colación que, a la fecha, como 
es de conocimiento de la Entidad, se continúa socializando la actualización del estado 
presupuestal y de ejecución de los contratos de obra y de la Interventoría, alertando la 
necesidad de adición y prorroga a efectos del alcance de la totalidad de metafísica prevista 
contractualmente. Generándose materialización de este. Por lo que, en caso de no 
efectuarse las modificaciones mencionadas, debido a los trámites internos de la Entidad, 
no será posible garantizar el alcance de la totalidad de metas funcionales que fueron 
contratadas y previstas en los contratos estatales, y, en consecuencia, no se logrará la 
funcionalidad del proyecto que fue contemplado.  
Frente al cuarto (Riesgo Técnico), debe traerse a colación la situación presentada en 
ambos contratos de obra, respecto de inestabilidad en el área de intervención, 
materializándose el riesgo en mención. De lo cual, se ha presentado atención respectiva, 
acompañamiento participativo en reportes efectuados por los Contratistas sobre las 
inestabilidades surgidas en área de intervención, seguimiento a tratamientos 
implementados, visitas de campo, alertas por afectación a cronogramas, y necesidad de 
mayores cantidades de obra que derivan en solicitudes de adición y prorroga que permita 
el alcance de la totalidad de metafísica prevista para ambos sectores del proyecto. Sobre 
este punto, es menester mencionar que, también se produjo para sector 2, necesidad de 
estabilizaciones que implican nuevas adquisiciones prediales.  
 
Frente al quinto, (Riesgo de estudios y diseños), debe traerse a colación la solicitud del 
Contratista de sector 1, viabilizada por Interventoría e INVIAS, frente a sustitución de túnel 
falso 1 por explanación a cielo abierto, en virtud de mayor beneficio técnico, proyección de 
menor costo y no alteración de plazos establecidos. Generándose materialización de este. 
Situación igualmente aplicable a la optimización de diseños al contrato de obra 958-2021, 
que trajo consigo necesidad de nuevas adquisiciones prediales.  
De igual forma, frente al Sector 2, también existe riesgo de materialización del mencionado, 
en el entendido de que el Contratista ha manifestado necesidad y viabilidad de estudios 
complementarios al diseño por condiciones de accesos y sitios que no se encuentran en el 
instrumento ambiental, de lo cual, la Interventoría emitió debido concepto y traslado al 
INVIAS para su pronunciamiento, pues a consideración de Interventoría, no es procedente 
mayores reconocimientos solicitados por el Contratista, empero, Consorcio Vías Colombia 
061 continúa insistiendo en procedencia de reconocimiento, persistiendo necesidad del 
pronunciamiento respectivo del INVIAS.  
Pese a lo anterior, se ha instado al contratista para que, inicie trámites de modificación de 
licencia ambiental, o en su defecto, establezca alternativas que no impliquen recurrir a este 
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trámite, garantizando la debida continuidad de obras acorde a programaciones en caso de 
adición y prórroga al contrato 983-2021.  
En sector 2, se dio necesidad de intervención de nuevas áreas por obras de estabilización 
derivadas de contingencia, siendo necesario iniciar prioritariamente su gestión predial, so 
pena de existir riesgos de posibles futuros medios de control de reparación directa, sin 
embargo, se espera directriz del INVIAS.  
 
En general, para ambos sectores, en la ejecución de los contratos, se han presentado 
eventos que han implicado efectuar modificaciones y/o nuevos diseños, especialmente, a 
efectos de realizar tratamientos ante inestabilidades, de lo cual, se han brindado los 
informes, y se ha agotado el conducto regular, de aprobación y supervisión.  
 
Frente al sexto (Riesgo de Interferencia), es menester mencionar que el Contratista de 
sector 2 informó necesidad de traslado de redes de alta tensión de propiedad de EPM en 
virtud de interferencia con el Proyecto, por lo que, se generó materialización del riesgo 
aludido, de lo cual, en reuniones prediales del 10 y 17 de mayo de 2024, el INVIAS impartió 
directriz de que las servidumbres se deben constituir de una vez a nombre de EPM, y, la 
forma de pago se efectuará aplicando analogía de las actividades que consagra el Apéndice 
para adelantar adquisiciones. Al igual que, del Instituto se recibió lineamiento de que debe 
realizarse el informe general del sector y el diagnóstico predial, empero, como se ha 
socializado entre Interventoría, Contratista e INVIAS, para efectuarse los trabajos técnicos 
de reubicación de redes y la constitución de servidumbres, se requiere de adición y prórroga 
al contrato de obra 983-2021, así como también, previo al inicio de gestión se debe obtener 
licencia ambiental conforme concepto de CORANTIOQUIA. 
Al respecto, dentro de las actuaciones adelantadas por esta interferencia de redes, se ha 
conceptuado al INVIAS la posibilidad de existencia o celebración de convenios o contratos, 
así como el aporte reembolsable, entre INVIAS y EPM, donde se puedan determinar 
responsabilidades de los trabajos a ejecutarse; y, al momento se ha avanzado en trámites 
por parte del Contratista de Obra, en lo referente a los diseños eléctricos, teniendo en 
cuenta las directrices de la Entidad y los pronunciamientos formales de EPM donde indica 
que la Entidad Pública responsable del proyecto de infraestructura vial deberá ejecutar y 
asumir todos los trabajos necesarios para reubicar las redes, acciones adelantadas 
igualmente en marco de obligaciones derivadas del anexo técnico, y matriz de riesgos.  
 
Frente al séptimo (Riesgo de Gestión Ambiental), en sector 1, el contratista adelantó 
modificación a la licencia ambiental por optimización de diseños, la cual, quedó en firme el 
06 de mayo de 2024 con la Res. 000795 de la ANLA.  
De otra parte, el contratista de S2 no ha adelantado modificación de licencia ambiental 
hasta tanto se defina por el INVIAS su reconocimiento económico, por lo que, la 
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Interventoría emitió requerimientos y alertas de asunción del CVC061, de los efectos que 
puedan derivarse, así como también, se ha indicado evaluar otras alternativas que no 
implique modificar el instrumento ambiental y garanticen en todo caso, continuidad de obras 
acorde a programaciones en caso de adición y prórroga al contrato.  
 
Frente al octavo (Riesgo Ambiental) se debe traer a colación la solicitud del Contratista de 
S2 Consorcio Vías Colombia 061, en cuanto a reconocimiento económico por estudios 
complementarios necesarios para solicitud ante la ANLA de modificación de licencia 
ambiental en virtud de necesidad de accesos y ZODME no contemplados en el instrumento. 
Generándose riesgo de materialización de éste, frente a lo que, la Interventoría remitió a la 
Entidad, conceptos del Contratista e Interventoría a efectos del pronunciamiento respectivo, 
así como también, se ha indicado al contratista, evaluar otras alternativas que no implique 
modificar el instrumento ambiental y garanticen en todo caso, continuidad de obras acorde 
a programaciones en caso de adición y prórroga al contrato. 
Sobre las obligaciones derivadas de la licencia ambiental, la Interventoría continúa 
generando requerimientos a ambos contratistas, especialmente a Construcciones el 
Cóndor S.A., a efectos de reiterar cabal cumplimiento de los permisos ambientales, 
teniendo en cuenta el plazo actual de los contratos de obra. En S1 se presentó por la 
Interventoría al INVIAS, informe de presunto incumplimiento parcial, de obligaciones 
derivadas del contrato de obra, Apéndice D y C, debido a estado de obligaciones 
ambientales relacionadas con compensación y sustracción.  
  
Frente al noveno (Riesgo de variación de cantidades de obra debidamente 
justificadas), se trae a colación la materialización que ha tenido a lo largo de la ejecución 
contractual, pues, se ha dado priorización de obras que con condiciones contractuales 
vigentes sean funcionales; así mismo, sea ha dado variación de cantidades acorde a 
necesidades y conveniencias técnicas del proyecto. 
 
Frente al décimo (Riesgo de expedición y/o modificación de normas), se trae a colación 
la materialización de este, pues, se emitieron requerimientos a los dos contratistas de obra, 
solicitando información de acciones implementadas y a implementarse para el cumplimiento 
de la Res. 4272/21, artículo 61 literal N, sobre actividades en alturas. Lo anterior, teniendo 
en cuenta que la mencionada Resolución entró en vigor en fecha posterior al cierre del 
proceso de licitación, y, que la misma derogó la Res 1409/12, lo cual, continúa en 
seguimiento respectivo.  
 
Ver Anexo 5-2 Matriz de riesgos.  
 



 
 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
0030015 

INFORME MENSUAL 037 – JULIO 2024 

 
 
 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 037 0030015-INF_MEN_037_JUL_2024 
Julio 2024 332 

 

5.6. Información otros programas y aplicativos 

Se realizó el diligenciamiento del aplicativo CIFRA, en donde se plasmaron los valores 
generales y alcance de cada uno de los Contratos de obra, así como también se completó 
los informes semanales de cada sector. 

Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos 
con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. 

Se recibió de la Subdirección de Planificación de Infraestructura la certificación de los 
parámetros del SIG del INVIAS y los pasos a seguir a efectos de que los planos generados 
sean compatibles con dichos lineamientos; lo que desde la Interventoría se remitió a los 
Contratistas de obra requiriendo la respectiva implementación. 

5.7. Reporte administrativo 

Anexo 5-3 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo 
asunto, referencia, fecha de recibo. 

Anexo 5-4 Registro fotográfico y video del avance de las obras, registro fotográfico y video de 
las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas.  

5.8. Reportes ejecución mensual contrato de interventoría 

A continuación, se presenta el listado de los formatos a través de los cuales se resume la 
ejecución mensual del contrato de obra, de acuerdo con lo establecido en el manual de 
Interventoría vigente, información que podrá ser consultada en la carpeta ANEXOS_INT. 

Anexo 5-5 MEPI-MN1-IN-15-FR-5, equipo y vehículos contrato de interventoría 

Anexo 5-6 MEPI-MN1-IN-15-FR-7, personal, control aportes legales y seguridad social contrato 
de interventoría 

Anexo 5-7 MEPI-MN1-IN-15-FR-9, informe financiero y presupuestal contrato de interventoría 

Anexo 5-8 MEPI-MN1-IN-15-FR-13, seguimiento garantías contrato de interventoría 

Anexo 5-9 MEPI-MN1-IN-15-FR-15, seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría 

5.9. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 

La aprobación del plan de calidad por parte del INVIAS se ha confirmado mediante la carta 
DT-ANT 59183 del 21 de octubre de 2021.  
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Durante el periodo anterior del informe se realiza una auditoría interna llevada a cabo por 
el personal auditor de la empresa INTEGRAL S.A. el día 28/06/2024; estamos a la espera 
del informe correspondiente.  
La interventoría ha implementado laboratorios de ensayos en la obra, distribuyéndolos 
según los tramos o áreas dentro de su alcance, conforme al numeral 3 del plan de 
inspección y ensayos. En el período abordado en el informe, se realizó un seguimiento por 
el área civil y de laboratorio, detallando los ensayos realizados en el sector 1 y en el sector 
2. Para obtener información más detallada sobre estos procedimientos, se recomienda 
revisar el registro MEPI-11 elaborado por el área civil y de laboratorio.  
En los informes presentados, se incluyen los resultados de los ensayos realizados en 
diferentes materiales, como concretos, agregados granulares y lechadas de inyecciones. 
Estos informes están en total concordancia con el plan de inspección y ensayos establecido, 
evidenciando la conformidad con los estándares y requisitos técnicos exigidos en la 
ejecución de la obra.  
La existencia y aplicación de estos laboratorios de ensayos demuestran el compromiso de 
la interventoría con la calidad y el control técnico de la obra, permitiendo un monitoreo 
constante de los materiales utilizados y garantizando el cumplimiento de las 
especificaciones establecidas en el proyecto. Es importante anotar que se ha reducido el 
personal de laboratorio por cuestiones de recursos.  
El numeral 4 del registro de no conformes registra 4 no conformidades que han atendido y 
solucionado el personal de la interventoría.  
En cuanto al numeral 5 del registro de seguimiento del plan de calidad referente a quejas y 
reclamos podemos reportar que a la fecha no se han recibido quejas por la gestión de la 
interventoría.  
Se envió solicitud de evaluación de servicio al cliente para el periodo del primer semestre 
de 2024, sin que a la fecha se haya tenido respuesta.  
La evaluación de servicio correspondiente al segundo semestre de 2023 se solicitó al 
INVIAS y se recibió el 15/02/2024 diligenciada por del Ing. Mauricio Hoyos, con el siguiente 
resultado:  
Calidad de los productos recibidos: 80%  
Cumplimiento de plazos: 80%  
Satisfacción con el desempeño del personal: 100%  
Relación de colaboradores con el INVIAS: 100%  
Cumplimiento de normas SST y AMBIENTAL: 100%  
PROMEDIO: 92% (ESTE INDICADOR SE CALCULA SEMESTRAL).  
Históricamente se tiene el siguiente resultado:  
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Los indicadores de gestión se calculan a partir de las entregas de productos al cliente y la 
evaluación de servicio.  
Para calcular el indicador de los compromisos externos de este informe, se considera el 
mes anterior, ya que las entregas de productos por parte de la interventoría se realizan 
mensualmente y se completan en los primeros cinco días del mes posterior con resultado 
positivo.  
La interventoría igualmente informa que se deja evidencia en el informe mensual mediante 
registros fílmicos y fotográficos del avance del proyecto.   
La gerencia del proyecto publica regularmente en la plataforma YouTube videos con los 
avances, por ejemplo:     
https://www.youtube.com/c/T%C3%BAnelGuillermoGaviriaEcheverri  
En el numeral 7 sobre calibración de equipos de inspección medición y ensayo, se deja la 
información y trazabilidad de los certificados correspondientes asegurando la confianza en 
las mediciones y ensayos realizados en labores de topografía y laboratorio de suelos y 
concretos; para más detalle, ver Anexo 59 MEPI-MN1-IN-15-FR-15, seguimiento al plan de 
calidad contrato de interventoría. Continua el proceso de actualización de verificaciones y 
calibraciones de equipos.  

5.10. Otros documentos seguimiento mensual 

Anexo 5-10 MEPI-MN-IN-9-FR-2, plan de cargas o reprogramación al plan de cargas aprobado 

Anexo 5-11 MEPI-MN-IN-9-FR-3, seguimiento al plan de cargas 

Anexo 5-12, copia de las bitácoras 

Anexo 5-13, social  

https://www.youtube.com/c/T%C3%BAnelGuillermoGaviriaEcheverri
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Anexo 5-14, Ambiental  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Dirección de Interventoría 

En presente mes de julio de 2024, se continuó con la realización en conjunto con los 
contratistas, Interventoría e INVIAS, tanto en comités de obra como en reuniones, las 
respectivas revisiones de los documentos de solicitud de prorroga a los contratos 958 de 
2021, 983 de 2021 y 967 de 2021, dados los impactos programáticos generados por la 
contingencia causada por la falla del estribo derecho del puente sobre el Rio Tonusco, que 
imposibilitó el tránsito normal de vehículos hacia y desde Santa Fe de Antioquia y por ende 
al proyecto, por un periodo de cinco meses (3 de noviembre de 2023 hasta el 15 de abril de 
2024), afectó a logística de los contratistas de manera ostensible e irrecuperable en tiempos 
de los contratos, tanto a Construcciones el Cóndor como al Consorcio Vías Colombia 061 
y realizado el respectivo seguimiento a la inversión básica de los contratos. Es preciso 
anotar que el contrato de Interventoría por ser accesorio a los contratos de obra también 
requiere ser ampliado 
 
 
Con respecto a la adición de recursos financieros, que requieren los contratos 958 de 2021 
y 983 de 2021, para cumplir con los objetos y alcances contractuales, es pertinente reiterar 
la necesidad de su pronta consecución e inclusión de recursos a los contratos, para el inicio 
de las obras no que cuentan con financiación, ya que los reajustes por estar en función del 
tiempo son más onerosos para la Entidad contratante.    
 
De igual manera, en el presente periodo continuaron presentándose afectaciones a lo largo 
del corredor vial como consecuencia de las fuertes precipitaciones ocurridas, en la ola 
invernal, dado que las saturaciones de los suelos se pueden manifestar pasados los 
periodos de las lluvias y que han impactado negativamente tanto la seguridad como la 
movilidad en el proyecto y en la vía industrial (antigua vía al mar), que han reducido el 
rendimiento de las actividades en ejecución de los Contratistas y que continúan impactando 
negativamente los cronogramas de obra. 
 
En línea con lo anterior se ha requerido la atención prioritaria y el despliegue de todas las 
acciones en pro de prevenir daños irreparables y posibles afectaciones a la comunidad, 
generados por un derrumbe en la ladera de la margen derecha del Rio Tonusco, a la altura 
del sector del puente 3 Km 6+200, que produjo el represamiento del Rio en ese punto y que 
fue debidamente informado a las autoridades competentes. Es preciso indicar que el sitio 
hace parte del área de influencia del proyecto.  
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6.2. Técnica 

Vías a cielo abierto, Contrato 958 de 2021 

Se continúa las labores de supervisión al contratista Construcciones el Cóndor en la 
ejecución de obras en  el sector de cielo Abierto 3 entre el K7+750-900 en la zona de acceso 
al portal de entrada el túnel No 1 en actividades de corte, estabilización de talud instalación 
de concreto lanzado, perforación e instalación de anclajes activos, construcción de dados 
para los anclajes activos, perforación e instalación de drenes profundos, construcción de 
un muro tipo MSE en cielo 4 en el K8+580-K8+610 y entre el K8+470-K8+500 en actividades 
de corte y perfilado del talud, instalación de concreto lanzado, perforaciones para anclajes 
activos, fundida de dados de anclajes, tensionamiento de los anclajes activos y actividades 
de perforación e instalación de drenes profundos, en cielo abierto 5 en el sector del 
K+9+320-K9+350 se realizó excavación, reposición de material con ciclópeo, armado y 
fundida de zarpa y fundida de vástago de un muro de contención en voladizo y entre el 
K9+350-K9+421 se terminó la construcción de los vástagos del muro de contención, se 
construyó un filtro contra el muro de contención se realizaron actividades de rellenos con 
subbase granular, quedando pendiente la construcción e la barrera tipo New Jersey en el 
cielo 6A y 6B entre el K9+560-640 donde se ejecutaron actividades de perforación e 
instalación de pernos pasivos para continuar la instalación de la malla sistema Tecco, en el 
Cielo 7 en el K10+180 se realizaron actividades de solados armados de aceros e instalación 
de encofrados para la construcción de los muros de un disipador. 
Se presentaron varias novedades por la oleada invernal derrumbes con desprendimientos 
de rocas y material natural de los cuales se recomienda hacerle seguimiento ya que pueden 
afectar la estabilidad de algunos frentes de obra, portal entrada de túnel 2 se presentó en 
la parte alta del portal costado derecho, se presentó desprendimiento de material, vía 
industrial PK 5+980 lo que puede afectar el recubrimiento en la parte lateral del túnel 3 
salida. 

Vías a cielo abierto, Contrato 983 de 2021 

Las actividades de estabilización de taludes continuaron durante el presente periodo en los 
frentes de Cielo abierto 13 calvario, 15, 16, 17 y 19, túnel falso 2 y túnel falso 3, con sus 
respectivos tratamientos de sostenimiento, Adicional, el Contratista ha realizado las 
actividades de descapote y explanación para la construcción de la vía industrial hasta la 
abscisa K16+584. 
En cuanto a los muros, se resalta que los muros 13,14 y 17 ya están culminados en el 100% 
de su ejecución. Se termino la construcción de los módulos 1, 2, 3 y 4 del muro 12 con 
cimentación superficial y los muros 15 y 16, 20, 21 con cimentación profunda, pilotes de 
1,20m y 1,50m de diámetro con profundidades variables y se da inicio a los muros No 18,22, 
y 24 en ejecución. 
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Se continuo este mes también con la construcción de las obras hidráulicas, con las 
siguientes actividades: excavaciones varias sin clasificar, mejoramiento del suelo, solados 
de limpieza, instalaciones de tubería de concreto de 1200mm, instalación de acero de 
refuerzo para muros y losas de los boxes, hormigonado de losas y muros de los boxes con 
concreto de 28 MPA  

- Obra hidráulica No 37 Box Culvert de 2X2, terminada 100%. 
- Obra hidráulica No 39 Box Culvert de 2X2, terminada un 100%. 
- Obra hidráulica No 40 alcantarilla de 1,20m terminada 100%. 
- Obra hidráulica No 41 Box Culvert de 2X2, terminada 100%. 
- Obra hidráulica No 42 Box Culvert de 2X2, terminada 100% 
- Obra Hidráulica No 43 Box Culvert de 1.5X1.5 activa 42% de ejecución 
- Obra hidráulica No 44 Box Culvert de 2X2 terminada al 100%. 
- Obra Hidráulica No 47 alcantarilla de 1,20m en concreto. terminada 100% 
- Obra Hidráulica No 67 Box culver de 1.5X 1.5 activo 49% en ejecución 
- Canal deflector del K12+504.5 CA 13 A terminado 100% 
- Canal deflector del K12+584.5 CA 13 A terminado 100% 
- Canal longitudinal en concreto del K12+403 – K12+700 inactivo 61,20% 
- Obra hidráulica No 73 Box Culvert de 2x2 terminada 100% 
- Obra hidráulica No 46 terminada al 100% 
- Obra hidráulica No 70 alcantarilla de 1200mm en concreto en ejecución 97% 

Túneles, Contrato 958 de 2021 

Túnel 4. 
Durante el presente período el Contratista inicio con las actividades de impermeabilización 
de las zonas de los nichos de parqueo 1 y 2, revestimiento en las bahías de parqueo bahía 
uno terminado el revestimiento y traslado de la formaleta para la bahía de parqueo en la 
galería dos.  
 
Las galerías 1 y 2 cuentan con el regularizado completo, lo mismo que instalada la base 
granular. En la galería 2 se ejecutó el revestimiento definitivo con concreto lanzado. 
  
Túnel 3.  
Durante el presente periodo el Contratista culminó las actividades de revestimiento y se 
encuentra ejecutando los resanes, para garantizar el acabado del mismo, y de los brocales.  
  
Túnel 2. 
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Se finaliza la construcción del filtro del colector principal y viga base en ambos costados, 
durante el presente periodo se ejecutaron actividades de impermeabilización, se inician 
actividades de revestimiento del túnel.  
  
Túnel 1. 
Se finaliza la construcción del filtro del colector principal y se finaliza con la construcción de 
la viga base en ambos costados, durante el presente periodo se comenzó a instalar la 
geomembrana de impermeabilización a lo largo del túnel. 

 

Túneles, Contrato 983 de 2021 

En el presente período el Contratista determinó ejecutar labores de excavación subterránea 
así: 
  
Túnel 9.   
El cale del túnel se logró el día 6 de febrero de 2024, con una longitud total excavada de 
262 m. Para este periodo el sostenimiento del portal salida se culminó. 
Se realizan actividades de regularizado, instalación de geotextil y geomembrana, se realiza 
construcción de 35 módulos de viga base y 35 módulos de revestimiento en concreto, quedo 
el túnel totalmente revestido sus 35 módulos, se construyó el brocal del portal entrada del 
túnel. 
Túnel 8:   
Se adelantan trabajos de resanes de concretos, se inician actividades de los brocales de 
entrada y de salida. 
Se construyo el brocal del portal entrada con una de las dos formaletas con los que cuenta 
el contratista en obra, y se construyó el brocal salida del túnel con la misma formaleta, faltan 
actividades de resanes. 
  
Túnel 7.  
Al interior del túnel durante el periodo hubo inactividad, que se reanudaran cuando se 
finalicen las actividades de sostenimiento en el talud.  
Se realiza la instalación de geotextil y de geomembrana, se construyen los 5 módulos de 
viga base y se empieza a armar la formaleta para el revestimiento de los 4 módulos 
faltantes, en el portal salida del túnel se empiezan actividades del brocal, terminada esta 
actividad se iniciaron las actividades de excavaciones para la construcción de las zapatas 
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del brocal salida y brocal entrada, se instaló acero de refuerzo y hormigonado de las zapatas 
izquierda y derecha del brocal salida. 
Túnel 6.  
Se continua con la estabilización del portal entrada con la perforación y construcción de 
anclajes de 25m. 
  
Túnel 5.   
El 13 de marzo del 2023 finalizó la excavación de la sección superior del túnel, luego de la 
generación de una ventana en la zona del hastial izquierdo.  
El 10 de octubre del 2023 finalizó la colocación de concretos de revestimiento en sección 
superior en el túnel 5. 
Se continua con la perforación de anclajes activos para la estabilidad de los taludes de los 
portales entrada y salida, dentro del túnel se encuentran ejecutando las actividades de 
resanes y remates en el revestimiento. 
 
6.2.5 Puentes, Contrato 983 de 2021 
En el puente 2, el puente se terminó en su totalidad solo queda pendiente la instalación de 
las juntas se espera dar tráfico en este sector una vez se terminen los resanes del 
revestimiento de los tuéneles 5 y 6 

En puente 3, el puente se terminó en su totalidad solo queda pendiente la instalación de las 
juntas, el puente queda al servicio de los vehículos que se encuentran ejecutando la obra. 
El puente 4 continúa en servicio para a comunidad y la obra dejando la zona de juntas de 
dilatación protegidas. Posteriormente cuando se coloque la carpeta asfáltica (rodadura) se 
instalarán las juntas de dilatación para la puesta en servicio y entrega definitiva al proyecto. 
El puente 5, solamente se encuentra pendiente la construcción de la losa de aproximación 
del estribo 2, instalación de juntas y carpeta asfáltica. 
Para el puente 6, se construye la totalidad de los muros New Jersey, se empieza con la 
construcción del muro 24 muro en (MSE) que es el aproche del estribo 1. 

6.3. Área Ambiental 

En cumplimiento del Pliego de Condiciones de los Contratos de Obra, se han realizado 
mesas de trabajo para agilizar la revisión y/o aprobación de los documentos requeridos en 
la gestión ambiental (propuestas económicas Planes de Inversión Ambiental - PIA).    
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A la fecha, se han tramitado para sector 1, trece (13) cambios menores y se han tramitado 
dieciséis (16) cambios menores para sector 2. En este periodo se tramitó un (1) cambio 
menor para sector 2, relacionado con donación de material, contiene observaciones de la 
Interventoría. 
 
A la fecha, se han tramitado para sector 1 cinco (5) reportes de contingencia y se han 
tramitado once (11) reportes para el sector 2. Los cuáles a la fecha, continúan en ejecución. 
No obstante, en este periodo en el sector 2, el 31/07/2024 mediante comunicación con 
radicado a la Alcaldía 12997, fue reportado evento de desprendimiento de material aguas 
abajo del puente No. 6 aproximadamente en el K 16+200 abscisado del proyecto un 
movimiento en masa en la ladera margen izquierdo que causó afectación obstruyendo y 
ocupando parte del cauce del Río Tonusco, situación externa al proyecto para atención del 
CMGR, hace parte del área de influencia del proyecto dentro del sector 2, no obstante no 
se encuentra en área de intervención 
El comité de gestión de riesgo del municipio de santa fe de Antioquia, en periodo de julio-
agosto 2023, emite declaratoria de emergencia mediante el ACTA No.008--2023 para los 
frentes del sector 1: CIELO ABIERTO 5 (K9+075+al K9+095), 7 (K10+120 al K10+170), 8 
(K11+609 al K11+674); para los frentes del sector 2: PORTAL ENTRADA AL TUNEL 5 
(K11+838), 6 (K12+015) y 7 (K13+735), PORTAL ENTRADA AL TUNEL 5 (K11+838), 6 
(K12+015) y 7 (K13+735)., TÚNEL FALSO 2 (K12+350), CIELO ABIERTO 17B (K15+455), 
CIELO ABIERTO 13 – El Calvario, TUNEL 5 SALIDA (K11+928), ESTRIBO 2 PUENTE 6 
(K16+516). A la espera concepto frente a condiciones presentadas entre abril-mayo-junio 
2024 por las temporadas de lluvias. 
En julio 2024, se realizaron mesas de trabajo con los Contratistas de Obra para revisión de 
diferentes temas ambientales; igualmente hubo comité ambiental el 29/07/2024. 
En este periodo, hubo reunión virtual el 16/07/2024 con la ANLA, para revisión de estado 
de planes de inversión forzosa no menos del 1%, en el caso del sector 1 para el Contratista 
Construcciones el Cóndor frente al plan presentado en junio, este será evaluado por la 
autoridad en septiembre 2024. Para el sector 2, en este periodo a la espera de concepto de 
la ANLA frente a la versión entrega del Plan de Inversión Forzosa al menos del 1%. Además, 
el IDEAM remitió propuesta del sector 2, para línea de inversión en acciones de vigilancia, 
está en evaluación para presentación en gestiones actuales a la ANLA. 
 
En el sector 1, frente al Acta 362 de 2024 del 11/06/2024, donde se establecieron veintitrés 
(23) requerimientos, de los que inicialmente eran veinticuatro (24), pero se retiró el 
requerimiento 2; en este periodo mediante ANLA 20246200744862 del 3/07/2024, el 
Contratista respondió a los requerimientos reiterados. 
 
En el sector 2, frente al Acta 383 de 2024 del 24/06/2024, donde se establecieron catorce 
(14) requerimientos reiterados y dieciocho (18) requerimientos producto del seguimiento, 
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para treinta y dos (32) requerimientos; durante este periodo el Contratista brindó respuesta 
a los requerimientos reiterados #2, #, 3, #4, #6, #10 y requerimiento nuevo #15. 
 
En el sector 2, en el concepto técnico del 004287 del 25/06/2024 en el Acta 383-2024 la 
ANLA emite concepto de viabilidad para áreas de restauración del plan de compensación 
por pérdida de biodiversidad. Por lo que, en julio 2024 se solicita al Contratista presentación 
de APU y cronograma de inicio de la actividad. 
 
En el sector 2, el 19/06/2024 mediante la RESOLUCIÓN 001172 del 18/06/2024, la ANLA 
resolvió recurso de reposición frente al plan de compensación por pérdida de Biodiversidad 
acciones de conservación; ratifican concepto. Por lo que, El 24/07/2024 mediante oficio con 
radicado ANLA 20242200531011, EL Contratista solicitó a la Autoridad información 
cartográfica correspondiente a las 30,22 ha excluidas de las acciones de conservación por 
pérdida de Biodiversidad a través de la Resolución 0317 de 2024. Asimismo, se está 
generando recálculo de áreas de compensación por áreas desistidas de intervención en 
sector 1 y sector 2. 
 
En el sector 1, La ANLA mediante la Resolución 000795 del 03/05/2024 notificado en fecha 
del 06/05/2024, resuelve un recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución 
253 del 19 de febrero de 2024, esto con respecto al trámite de modificación de la licencia 
ambiental en el sector 1. No obstante, no se han iniciado actividades constructivas en el 
tramo de modificación de licencia ambiental, y se está cumpliendo obligaciones 
documentales como el ajuste de las fichas del PMA y la elaboración de los planes de 
compensación. 
 
En el sector 1, mediante oficio CORANTIOQUIA 120-COE2406-22980 21/06/2024, el 
Contratista remitió para concepto Plan de Compensación, en cumplimiento al ACUERDO 
180-ACU1811-551 21/11/2018 y Acto administrativo 040-ADM2401-67 del 10/01/2024. El 
Contratista en junio 2024 presentó plan de compensación, no obstante, CORANTIOQUIA 
en reunión del 10/07/2024 hizo recomendaciones bajo los lineamientos de 
CORANTIOQUIA y, asimismo, la Interventoría había emitido concepto de ajuste. 
Actualmente, se encuentra en proceso de ajuste. 
En el sector 1, aunque la ANLA aprobó el 02/02/2024 el polígono 10,48 ha inmerso en el 
predio La Quinta para la ejecución de la medida de rehabilitación ecológica (enriquecimiento 
vegetal de 9 ha) por medio de la Resolución 000140-4, no es posible su ejecución debido 
a los temas sociales y prediales, por ende, se continúa en este periodo en evaluación de 
nuevas áreas para enriquecimiento. Se reiteró al Contratista dar prioridad en la búsqueda 
de predios para cumplimiento de la obligación. 
En el sector 1 y 2, entre el 01/07/2024 al 03/07/2024 siguieron presentando eventos de 
movimientos en masa sobre la vía industrial y algunos frentes de obra, pero en el periodo 
no hubo sitios nuevos reportados bajo contingencia. 
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En el sector 1, en este periodo se mantiene tres (3) apremios a Sector 1, de los cuáles dos 
(2) fueron reportados el periodo pasado, pasando informe de posible incumplimiento al 
INVIAS mediante la comunicación #INT-INVIAS-3701-2024 con rad INVIAS 2024E-
VUVRAZ-053656, para tres (3) cargos, relacionados con planes de compensación por 
pérdida de biodiversidad y plan de inversión forzosa no menos del 1%. 
Entre el 01/07/2024 al 31/07/2024, se continúa reiterando al Contratista cumplimiento y 
avance de obligaciones ambientales dentro del plazo contractual. Además, de acuerdo con 
el estado de compensaciones existe retraso en su ejecución contractual, lo que genera 
reprocesos por conceptos y trámites en su ejecución, por lo que, es prioritaria solventar las 
actividades y gestiones que propendan por el cumplimiento por parte del Contratista. 
Entre el 01/07/2024 al 31/07/2024, se hizo revisión provisiones y avances de 
compensaciones ambientales. No obstante, en caso de finalización de contrato quedan 
obligaciones pendientes de ejecución a las cuáles se debe dar cumplimiento antes la 
autoridad ambiental, especialmente los requerimientos del acta 362-2024 y acta 383 –2024, 
como obligaciones de compensaciones ambientales e inversión forzosa no menos del 15; 
es así como, se genera su reporte en el informe #12 a corte del periodo abril-mayo-. junio-
2024, presentado a la Entidad el 18/07/2024. 
Es constante la solicitud de cumplimiento de obligaciones ambientales al Contratista, junto 
al seguimiento en la ejecución de los permisos ambientales y el instrumento de control 
ambiental del proyecto del tramo2, esto bajo la licencia ambiental otorgada por la ANLA 
mediante la Resolución 1574/2017. 

6.4. SST 

Durante el mes de julio de 2024 el Contratista Construcciones El Cóndor SA, reportó a la 
Interventoría un total de tres (3) accidentes laborales de clasificación leve, generando 13 
días de incapacidad médica, por lesiones como desgarro muscular por sobre esfuerzo, 
afectación ocular por proyección de objeto extraño y herida en dedo con alambre 
galvanizado. Índices de severidad del mes de julio de 5.1% y general de 7.2% e índice de 
frecuencia de julio de 1.2% y general de 4.6%, siendo bajos y controladas. A la fecha 
Construcciones El Cóndor SA cuenta un total de 76 eventos. 
Con relación al Contratista CVC061, reportó un total de 205 accidentes laborales desde el 
inicio del proyecto a corte del 31 de julio del 2024, siendo en el mes de reporte un total de 
seis (6) accidentes laborales, de los cuales uno de ellos por el momento por el tipo de lesión 
(quemadura de segundo grado) está clasificado inicialmente como grave, aunque el reporte 
está en validación de clasificación por parte de la ARL, si esta entidad lo ratifica como grave. 
En total se dieron 42 días de incapacidad médica laboral, con frecuencia en julio con 
tendencia al aumento y severidad con un incremento significativo en julio con respecto a 
junio en donde respectivamente se tuvieron valores de 9.2 % y 4.5%. Al respecto, la 
Interventoría le solicito al Contratista efectuar una campaña de disminución de la 
accidentalidad laboral en el proyecto, en donde lo instó a que esta reducción se viera 
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reflejada en los indicadores de accidentalidad en el proyecto y que efectuara una campaña 
con medidas efectivas con el fin de lograr dicha reducción.  
Con relación a la Interventoría, en julio de 2024 no ocurrieron accidentes laborales, por lo 
que el acumulado de eventos es de 11 accidentes. 

6.5. Predial 

Contrato 958 de 2021 

En virtud de que a la fecha continua sin liberación el predio #019, se mantiene 
reprogramación efectuada a los cronogramas de obra e inversión y PDT vigente, dado que 
el frente de obra cielo abierto 1 B se encuentra inactivo; y debe tenerse en cuenta que, si 
bien el CAM manifestó en reunión del 29/07/2024 que se encuentran en proceso de 
aprobación de nuevo avalúo, de este inmueble y del TT-T2-022, teniendo en cuenta actual 
firmeza de la modificación a la licencia ambiental, también debe alertarse de que se 
continúa en incertidumbre de pronta liberación física de este predio, sumado a que, la 
gestión del inmueble TT-T2-019 ha presentado distintos inconvenientes que han 
imposibilitado el oportuno desarrollo de obra.  
De otra parte, persiste imposibilidad de continuidad de intervención en predio 018, toda vez 
que existe perturbación de área de este inmueble adquirido por la Gobernación de 
Antioquia; por parte del propietario del predio 019. Lo anterior, teniendo en cuenta que 
conforme reunión del 29/07/2024, se indicó por el CAM que, la Inspección de Policía fijó 
diligencia de fallo para el 31 de julio de 2024. Situación que, torna incierta la pronta 
liberación del inmueble, y se continúa afectación al desarrollo de obras en CA1B.  
Ahora bien, frente a los inmuebles 20 A, 21 A y 65, a cargo de Construcciones el Cóndor 
S.A., conforme mesa de trabajo INVIAS e Interventoría del 16/07/2024, su gestión predial 
se llevará a cabo cuando se cuente con adición y prórroga al contrato de obra 958-2021 y 
consecuente seguridad de intervención de frentes de obra.  
A la par de lo anterior, el contratista continúa efectuando revisión de folios de matrícula a 
efectos de verificar el estado de los predios, y prevenir alteraciones que modifiquen lo 
adelantado en insumos editables. De lo cual, en revisión de FMI, se evidenció en su 
momento, que sobre inmueble 20 A fue inscrita nueva limitación al dominio de servidumbre 
de energía, por lo que, Construcciones el Cóndor continúa en trámite de verificar posible 
traslapo con el proyecto.    
Sumado a lo anterior, en referencia al predio 065, Construcciones el Cóndor continúa 
efectuando seguimiento a la solicitud de actualización de linderos adelantada por la 
propietaria ante Catastro.  
Igualmente, se continúa alertando al INVIAS, la falta de algunos cerramientos a cargo del 
CAM para este sector, siendo trascendental que se continúen desplegando acciones ante 
el Departamento de Antioquia para que se culminen a cabalidad los mencionados cercados.  
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Finalmente, se recomienda dar continuidad al seguimiento de las adquisiciones a cargo del 
CAM para tramo 2, pues en informes mensuales prediales con base en la sabana predial 
del CAM, a la fecha persiste un número considerable de predios que no cuentan con la 
gestión predial culminada al estar en proceso de adquisición, en expropiación u trámites 
ante falta de antecedentes registrales.  

Contrato 983 de 2021 

El Contratista no ha reportado dificultades de intervención en inmuebles que conforman 
este sector, salvo en algunas ocasiones por falta de cerramientos, lo que ha generado 
inconformidad de propietarios al no poderse determinar la delimitación de lo que se 
encuentra adquirido o en proceso de adquirir, eventos que han sido debidamente 
informados a la Entidad Contratante, a la Gobernación Antioquia y al Consorcio Antioquia 
al Mar.  
Frente al cronograma de actividades de cerramientos, a cargo del Consorcio Antioquia al 
Mar, si bien en este periodo fue compartido por la Gerencia del Proyecto, y del mismo se 
dio traslado a los contratistas de obra del tramo 2, la Interventoría continúa alertando 
preliminarmente que, en el mismo no se contemplan la totalidad de cercados faltantes en 
este sector.  

De otra parte, en lo que respecta a la reubicación de redes en interferencia con el sector 2 
del tramo 2 del Proyecto, la constitución de servidumbres, conforme mesa de trabajo 
INVIAS e Interventoría del 16/07/2024, está supeditada a adición y prórroga al contrato 983-
2021 y consecuente seguridad de intervención de frentes de obra. Asimismo, previo a la 
mencionada gestión predial, se debe llevar a cabo la obtención de licencia ambiental acorde 
a concepto de CORANTIOQUIA.  

Aunado a lo anterior, frente a la necesidad de gestión predial adicional por obras de 
estabilización en virtud de contingencias, se continúa resaltando la necesidad prioritaria de 
directriz del INVIAS, de inicio y contratista a cargo de las adquisiciones, previniéndose 
medios de control de reparación directa e imposibilidad de cierre predial del contrato 983-
2021.  

Finalmente, se recomienda dar continuidad al seguimiento de las adquisiciones a cargo del 
CAM para tramo 2, pues en informes mensuales prediales con base en la sabana predial 
del CAM, a la fecha persiste un número considerable de predios que no cuentan con la 
gestión predial culminada al estar en proceso de adquisición, en expropiación u trámites 
ante falta de antecedentes registrales. 
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6.6. Social 

Conclusiones y Recomendaciones 

Los contratistas continúan desarrollando las actividades contractuales estipuladas en el 
Plan de Manejo Ambiental, es importante aumentar la ejecución de las actividades 
contempladas. 
 
El sector 1, inició la ejecución del proyecto de vinculación al desarrollo local de la vereda El 
Espinal, en el cual se pretende mejorar la Escuela Sacramento Osorio, El cual de acuerdo 
con el cronograma enviado a la interventoría las obras finalizarían en el mes de octubre. Se 
reitera al Contratista realizar la supervisión al desarrollo de la obra con el fin de garantizar 
un adecuado seguimiento y cumplimiento de las obligaciones contractuales y normativas. 
 
Asimismo, se aprobó y se dio viabilidad jurídica al proyecto de vinculación al desarrollo local 
de la Escuela de la vereda Chaparral. Según la proyección estimada por el contratista, las 
obras iniciaran a mediados de agosto. Por lo tanto, para el sector 1, solo queda pendiente 
que el contratista envíe la propuesta del proyecto de la vereda Paso Real, a fin de cumplir 
con la vinculación al desarrollo local en todas las veredas del área de influencia, tal como 
lo estipula la Licencia Ambiental. 
 
En el sector 2, con la entrega oficial del proyecto de construcción de la placa huella, el 
contratista cumple con la obligación de vinculación al desarrollo local, conforme a lo 
estipulado en la ficha PMA_SOC_07 del Programa de Manejo para el Fortalecimiento 
Institucional y Comunitario.  
 
La propuesta de vinculación al desarrollo local de la vereda El Rodeo está en revisión para 
su aprobación por parte de la interventoría. En cuanto a los proyectos de vinculación al 
desarrollo local en el Sector 2, solo quedaría pendiente la vinculación con la comunidad del 
KM14. El contratista ha presentado algunas acciones que ha realizado para agilizar el 
proceso de reconocimiento de la Junta de Acción Comunal de esta vereda por parte de la 
Gobernación de Antioquia. Sin embargo, se reitera al contratista la necesidad de realizar 
intervenciones de carácter comunitario en esta comunidad. 

De acuerdo con el plan de contingencias proyectado para los boletines N°8 y N°9 
correspondiente al sector 1 y el boletín N°9 al sector 2, se cumplió con el cronograma. Las 
piezas fueron revisadas por la unidad ejecutora, la cual hizo algunas observaciones que 
fueron subsanadas y verificadas por la interventoría. Posteriormente, pasaron a revisión del 
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Gestor Social, quien realizó otras observaciones que están siendo atendidas por los 
contratistas. 
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