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1. INTRODUCCION 

Para el Gobierno Nacional, el mejoramiento de la capacidad de la infraestructura física de 
transporte es factor clave para la competitividad del país. 

Por medio de la Ley 1955 de 2019 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 - Pacto por Colombia Pacto por la Equidad” tiene como objetivo sentar las bases 
de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades 
para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de largo plazo con el que 
Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. 

El Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías, se encuentra adelantando la 
contratación de Obra Pública a la cual se le ejecutará la correspondiente Interventoría, 
considerando que es de vital importancia para el desarrollo del país la configuración de una 
red de carreteras que atienda a su vez los corredores de mayor movilidad, las vías 
intermedias y las vías de acceso. 

El desarrollo, mantenimiento y fortalecimiento de los corredores de transporte del comercio 
exterior se constituye en una de las principales estrategias a adelantar. La política sectorial 
del Gobierno es la de contribuir efectivamente con el desarrollo socioeconómico del país y 
propender por una mejor calidad de vida de los colombianos a través de una red carretera 
adecuada a los grandes retos nacionales. 

Los objetivos del INVIAS están estrechamente unidos con los de este proyecto, en el 
sentido de mantener la infraestructura vial a su cargo en buenas condiciones de 
transitabilidad. 

Consecuente con ello, el INVIAS adelantó el proceso de contratación de construcción de 
obras civiles del proyecto mediante la licitación pública No. LP-DT-061-2020 con el objeto: 
REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 
CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA; que fue adjudicado en dos sectores, 1 y 2, a las 
empresas Construcciones El Cóndor y al Consorcio Vías Colombia, respectivamente. La 
contratación de la interventoría se adelantó mediante el concurso de méritos No. CMA-DT-
186-2020 del cual fue adjudicatario el Consorcio Túneles Interdiseños Integral. De estos 
procesos de contratación se derivaron los contratos de obra No. 958 de 2021, el 983 de 
2021 y el de interventoría No. 967 de 2021, respectivamente; el avance y seguimiento a 
estos contratos se puede detallar en las hojas siguientes de este documento. 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 036 – JUNIO 2024 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 036 0030015-INF_MEN_036_JUN_2024 
Junio 2024 15 

 

1.1. ID de los contratos en SECOP  

• Contrato 958 de 2021, Construcciones El Cóndor: CO1.PCCNTR.2398267 

(https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index
?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2398267&AwardContractDetailId=125747
8&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&a
sPopupView=true#GenericContractInformation) 

• Contrato 983 de 2021, Consorcio Vías Colombia 061: CO1.PCCNTR.2397980 

(https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index
?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2397980&AwardContractDetailId=126082
1&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&a
sPopupView=true#GenericContractInformation) 

• Contrato 967 de 2021, Interventoría: CO1.PCCNTR.2415621 

(https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index
?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2415621&AwardContractDetailId=125778
9&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&a
sPopupView=true#GenericContractInformation) 

1.2.  Personal a cargo de parte del INVIAS 

• Supervisor del contrato de interventoría: Ing. Mauricio Hoyos - Resolución 1393 del 
28 de mayo de 2021 

• Gestor Técnico: Ing. Luz Helena Ariza Ruiz   

• Gestor Ambiental: Ing. Audry Menjura  

• Gestor Social: Andrés Ossa  

• Gestor Técnico Predial: Ing. Geovanny Andres Casanova Diaz  

• Gestor Jurídico Predial: Dra. Maria Camila Arrieta  

• Gestor Valuatorio Predial: Ing. Henry Alberto Suelta  

• Gestor de Sostenibilidad: Ing. Omar Alejandro Archila Hernández. 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2398267&AwardContractDetailId=1257478&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2398267&AwardContractDetailId=1257478&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2398267&AwardContractDetailId=1257478&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2398267&AwardContractDetailId=1257478&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2397980&AwardContractDetailId=1260821&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2397980&AwardContractDetailId=1260821&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2397980&AwardContractDetailId=1260821&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2397980&AwardContractDetailId=1260821&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2415621&AwardContractDetailId=1257789&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2415621&AwardContractDetailId=1257789&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2415621&AwardContractDetailId=1257789&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2415621&AwardContractDetailId=1257789&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

2.1. Localización 

El proyecto constituye un tramo completamente nuevo, alterno a la vía actual entre Santa 
Fe de Antioquia y Cañasgordas de la Troncal de Urabá y permite dar continuidad al corredor 
Medellín – El Tigre (Chigorodó), donde se desarrollan las concesiones Autopista al Mar 1 y 
Autopista al Mar 2. Su ejecución está a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura. 
Dicho proyecto se enmarca en los documentos CONPES 3836 DE 2015 y Convenio 
interadministrativo de colaboración No. 2014-AS-20-0037, en el cual fue declarado de 
importancia estratégica y se requirió al Ministerio de Transporte e INVIAS realizar las 
acciones necesarias para contratar y ejecutar las actividades que conforman el proyecto. 

El proyecto se divide en dos sectores:  

• Sector 1: el cual comprende como punto de inicio la conexión con las obras de la 
Concesión Mar 1 de la Vía Santafé de Antioquia - Cañas Gordas a cargo de la ANI, 
Subsector No. 01 de la Unidad Funcional 02, cuyo punto de empalme está localizado 
en el km 1+300, hasta el Túnel 4 incluyendo los portales de entrada y salida. 

• Sector 2: que comprende como punto de inicio las obras terminadas del Túnel 4 del 
Sector 1, hasta el Túnel 10, incluyendo los portales de entrada y salida, y el tramo 
de vía comprendido entre dicho túnel y el aproche contiguo del Puente 1 a cargo de 
la Gobernación de Antioquia según Contrato de Obra Pública N° 4600004806 de 
2015. 

Los Contratistas cuentan con campamentos de obra ubicados en: 

• Sector 1: PR113 de la Ruta 6203, predio Filadelfia, vereda Filadelfia. 

• Sector 2: Finca los Manguitos sector de Buga.  

Así mismo cuentan con diferentes fuentes de materiales que enlistamos a continuación: 
ARENAS SAHARA y AGREGADOS DEL TONUSCO los cuales suministraran materiales a 
los dos sectores. 
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Imagen 2-1 Localización del Proyecto Corredor Santa Fe de Antioquia – Cañasgordas 

 

Imagen 2-2 Localización de las Vías de Acceso al Proyecto Túnel Guillermo Gaviria Echeverri 
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2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del 
proyecto. 

El proyecto tiene influencia directa en los municipios de Santa Fe de Antioquia y Giraldo, 
en su gran mayoría en el primer municipio, pues el corredor vial solo ingresa al municipio 
de Giraldo entre el puente 11 (K18+908) al puente 13 (K19+934) en 1.026 Km, lo anterior 
en términos de impacto de obra física. 

 Pero en materia de beneficios sociales, económicos y de bienestar de los habitantes de la 
región, el impacto positivo es importante, sumado a que el corredor de 19.4 Km en 
ejecución, contribuye a la reducción en tiempos de viaje entre Medellín y el Urabá 
Antioqueño, reduciéndolo a tan solo 4 horas. 

2.3. Inventario y estado inicial de la vía 

El proyecto constituye un tramo completamente nuevo, por lo que no es posible definir un 
inventario o estado inicial, sin embargo, en los sectores se presenta un avance de antes y 
después de sitios intervenidos. 

2.4. Características Técnicas del Proyecto 

El objeto del proyecto es la construcción de las OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 
CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA; este objeto incluye dos contratos de obras civil 
repartidos en 2 sectores, a saber: 

2.4.1. Contrato de obra 958 de 2021, Sector 1 

Objeto: Construcción, gestión predial, social, ambiental sostenible de las vías de acceso al 
proyecto túnel Guillermo Gaviria Echeverri sector 01 (Túnel del Toyo). 

Las principales actividades incluidas dentro del alcance contractual son: 

• Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o 
Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños a Fase III 
debidamente aprobados. 

• Construcción, gestión predial, social, ambiental y sostenibilidad de conformidad con 
los estudios y diseños aprobados para dicho corredor y localizados en el SECTOR 
No. 01 de las Vías de Acceso al Proyecto Túnel Guillermo Gaviria, incluyendo los 
túneles, puentes, vías a cielo abierto, entre otros, necesarios para el desarrollo del 
proyecto, garantizando así la conectividad en el sector.  
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• En todo caso, el contratista promoverá la optimización técnica de las intervenciones, 
evaluando nuevas alternativas de materiales y procesos constructivos que permitan 
la optimización de los materiales de la zona, disminuyendo así, longitudes de 
acarreo y espesores de intervención, entre otros. 

• Información correspondiente al abscisado de los Estudios Diseños del Tramo 2, 
elaborados mediante el Contrato de Obra Pública N° 4600004806 de 2015. 

Las siguientes estructuras son las que componen el proyecto en su versión actual 
contratada, con la claridad de que estas no limitan al contratista de obra para el 
cumplimiento del alcance del contrato: 

Los datos reportados tenían en cuenta las cantidades según optimización de los diseños, 

pero en vista de que no se ha obtenido la aprobación por parte del ANLA, se regresa a las 

metas físicas contractuales.  Lo anterior sin perjuicio de los ajustes que se pueden llegar a 

requerir, dada la dinámica de las obras y de la actualización y ajustes permanentes de los 

diseños.     

 

Tabla 2‑1- Composición de las obras del Sector 1 

Estructura PK inicio PK fin Distancia 

Túnel 4 10+341,70  11+624,80  1283,10  

Cielo abierto 7 10+119,90  10+341,70  221,80  

Túnel 3 9+803,90  10+119,90  316,00  

Cielo abierto 6 B 9+644,50  9+803,90  159,40  

Cielo abierto 6 A 9+558,80  9+644,50  85,70  

Cielo abierto 5 9+079,87  9+558,80  478,93  

Túnel 2 8+724,70  9+079,87  355,17  

Cielo abierto 4 8+231,00  8+724,70  493,70  

Túnel 1 7+999,00  8+231,00  232,00  

Cielo abierto 3 7+485,90  7+999,00  513,10  

Puente 1 7+185,90  7+485,90  300,00  

Cielo abierto 2 7+151,90  7+185,90  34,00  

Túnel 0 5+639,90  7+151,90  1512,00  

Cielo abierto 1 1+300,00  5+639,90  4339,90 

   
10324,8m 
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2.4.2. Contrato de obra 983 de 2021, Sector 2 

Objeto: Construcción, gestión predial, social, ambiental sostenible de las vías de acceso al 
proyecto túnel Guillermo Gaviria Echeverri sector 02 (Túnel del Toyo),). 

De manera general se señalan algunas de las actividades a ejecutar en el contrato 
y que se especifican a continuación: 

• Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/u 
Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños a Fase III 
debidamente aprobados 

• Construcción, gestión predial, social, ambiental y sostenibilidad de conformidad con 
los estudios y diseños aprobados para dicho corredor y localizados en el SECTOR 
No. 02 de las Vías de Acceso al Proyecto Túnel Guillermo Gaviria, incluyendo los 
túneles, puentes, vías a cielo abierto, entre otros, necesarios para el desarrollo del 
proyecto del presente alcance, garantizando así la conectividad en el sector. En todo 
caso, el contratista promoverá la optimización técnica de las intervenciones, 
evaluando nuevas alternativas de materiales y procesos constructivos que permitan 
la optimización de los materiales de la zona, disminuyendo así, longitudes de 
acarreo y espesores de intervención, entre otros. 

• Información correspondiente al abscisado de los Estudios Diseños del Tramo 2, 
elaborados mediante el Contrato de Obra Pública N° 4600004806 de 2015 

Las estructuras siguientes, son las que componen el proyecto en su versión actual 
contratada, con la claridad que estas no limitan al contratista de obra para el cumplimiento 
del alcance del contrato: 

 

Tabla 2‑2 -Composición de las obras del Sector 2 

Estructura Inicio Fin Longitud 

Cielo abierto 8 11+624,80  11+828,82            204  

Túnel 5 11+828,82  11+938,82            110  

Cielo abierto 9 11+938,82  11+955,36              17  

Puente 2 11+955,36  12+010,31              55  

Cielo abierto 10     12+010,31       12+033,82              24  

Túnel 6 12+033,82  12+099,82              66  

Cielo abierto 11 12+099,82  12+118,96              19  

Puente 3 12+118,96  12+153,91              35  

Cielo abierto 12 12+153,91  12+270,74            117  

Túnel falso 2 12+270,74  12+355,72              85  

Cielo abierto 13 12+355,72  13+664,04         1.308  

Puente 4 13+664,04  13+700,00              36  
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Estructura Inicio Fin Longitud 

Cielo abierto 14 13+700,00  13+730,84              31  

Túnel 7 13+730,84  13+994,72            264  

Cielo abierto 15 13+994,72  14+273,62            279  

Túnel falso 3 14+273,62  14+335,64              62  

Cielo abierto 16 14+335,64  15+031,60            696  

Túnel 8 15+031,60  15+246,00            214  

Cielo abierto 17 15+246,00  15+506,00            260  

Túnel 9 15+506,00  15+765,00            259  

Cielo abierto 18 15+765,00  15+781,00              16  

Puente 5 15+781,00  15+816,00              35  

Cielo abierto 19 15+816,00  16+214,00            398  

Puente 6 16+214,00  16+514,00            300  

Cielo abierto 20 16+514,00  17+364,00            850  

Puente 7 17+364,00  17+409,00              45  

Cielo abierto 21 17+409,00  17+512,00            103  

Puente 8 17+512,00  17+620,00            108  

Cielo abierto 22 17+620,00  17+656,00              36  

Puente 9 17+656,00  17+701,00              45  

Cielo abierto 23 17+701,00  17+823,00            122  

Puente 10 17+823,00  17+858,00              35  

Cielo abierto 24 17+858,00  18+908,00         1.050  

Puente 11 18+908,00  19+160,00            252  

Cielo abierto 25 19+160,00  19+306,00            146  

Túnel falso 4 19+306,00  19+386,00              80  

Cielo abierto 26 19+386,00  19+420,00              34  

Puente 12 19+420,00  19+540,00            120  

Cielo abierto 27 19+540,00  19+934,00            394  

Puente 13 19+934,00  20+190,30            256  

Cielo abierto 28 20+190,30  20+323,00            133  

Túnel 10 20+323,00  20+725,00            402  

Cielo abierto 29 20+725,00  20+740,52              16  

          9.116  

Información técnica de referencia 

Para acceder a los estudios e información técnica de referencia inicial del proyecto, el 
interesado deberá diligenciar el formulario de registro el cual se encuentra en el siguiente 
enlace: 

https://bit.ly/3oQorAN  

https://bit.ly/3oQorAN
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Una vez diligenciado, obtendrá el enlace para tener acceso a la información de referencia 
que estará a disposición del personal del proyecto; igualmente se tendrá la información 
disponible en medio físico en la Carrera 128 No 13 – 11 Fontibón – Archivo Central INVIAS 
- Bogotá, D.C. Colombia y en los archivos de la INTERVENTORIA. 

ESTUDIOS DISEÑOS DEL TRAMO 2 DEL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA 
ECHEVERRI, ELABORADOS MEDIANTE EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 
4600004806 DE 2015, A CARGO DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA. En este cuarto 
de datos se puede encontrar la siguiente información desarrollada en volúmenes, así: 

 

Imagen 2-3 Información técnica de referencia 

La información hace referencia principalmente a los siguientes aspectos: geología, 
topografía, geotecnia y fuentes de materiales, drenaje y sub - drenaje, tránsito, factores 
ambientales, diseño de mezclas y diseño de pavimentos, mantenimientos y/o 
rehabilitaciones realizadas a la vía. 
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Como referencia principal a la información técnica de los contratos de obra es necesario 
remitirse a los anexos técnicos y apéndices del proceso de licitación publicado en el SECOP 
II con el numero: LP- DT-061-2021 del INVIAS.  

A continuación, el listado de los anexos de los contratos: 

• Estudios y Documentos previos y análisis del sector 

• Anexos Técnicos Modulo 1 y 2 

• Apéndice B - Especificaciones y Normas Técnicas. 

• Apéndice C - Gestión del Riesgo. 

• Apéndice D - Gestión Ambiental. 

• Apéndice E - Gestión Social. 

• Apéndice F - Proceso de Gestión y Adquisición Predial 

• Apéndice H - Cronograma de hitos requeridos para trámite y pago cuentas 
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3. CONTRATO DE OBRA 958 DE 2021 – SECTOR 1 

3.1. Información general del contrato, Sector 1 

Tabla 3-1 Información general del contrato de obra 958 de 2021 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

PROCESO SELECCIÓN LP-DT-061-2020 

IDENTIFICACION EN SECOP CO1.PCCNTR.2398267 

NÚMERO DEL CONTRATO 958 DE 2021 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 10 de mayo de 2021 

OBJETO DEL CONTRATO 

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE 
ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO 
GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL 
TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, 
EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
"VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030”. MÓDULO 1. 

CONTRATISTA CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. 

NIT  890.922.447-4 

VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO IVA 

CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS 
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO PESOS ($418.252.529.558) M/CTE, 
INCLUIDO IVA 

ANTICIPO 
SETENTA Y NUEVE MIL VEINTISIETE MILLONES 
CIENTO VEINTINUEVE MIL SESENTA Y UN PESOS 
($79.027.129.061). 

ADICIONES N.A. 

MODIFICACIONES  2-2023 del 28 agosto 2023 

PLAZO INCIAL 37 MESES 

AMPLIACIÓN 1 N.A. 

AMPLIACIÓN 2 N.A. 

PLAZO 37 MESES 

FECHA DE INICIACIÓN 2/07/2021 

FECHA DE TERMINACIÓN 1/08/2024 

AIU (30%) ADMINISTRACIÓN (20%) 

DIRECCION: Carrera 25 No. 3-45 piso 3-Medellin-Antioquia 

NÚMERO DE TELÉFONO: (4) 448 00 29 Ext 1501-1508 - 313 561 17 60 
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3.2. Actividades de obra ejecutadas en el mes, Sector 1 

A continuación, presentamos una descripción de las actividades ejecutadas por el 
contratista de obra durante el periodo, así como un registro fotográfico comparativo 
entre el estado inicial y el estado actual de las zonas intervenidas. 

Sector 1 K1+300 al K1+800 

Se iniciaron obras en este tramo a finales del mes de junio de 2022, las labores iniciales 

realzadas fue la tala de árboles y aprovechamiento forestal, se continuó con actividades de 

descapote y retiro de capa vegetal, siguiendo con excavaciones de las explanaciones de 

canales, construcción de obras hidráulicas con la terminación del canal a cielo abierto. En 

la actualidad se ha finalizado la estabilización de los taludes, terminación de instalación de 

granulares y se terminó de instalar la capa asfáltica intermedia MSC25, terminación de las 

cuentas de la vía. En este sector se presentaron caída de algunos árboles y retiro de algún 

material de derrumbes. 
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Foto  3-1 K1+300 al K1+800, estado inicial 

 

Foto  3-2 K1+300 al K1+800, estado actual 

 

Foto  33 K1+300 al K1+800, estado inicial 

 

Foto  34 K1+300 al K1+800, estado actual 

Sector 1 K2+300 al K2+600 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de febrero de 2022, se iniciaron las 

labores con actividades de tala de árboles y aprovechamiento forestal, se continuó con 

actividades de descapote y retiro de capa vegetal siguiendo con labores de excavaciones 

y explanaciones de canales, instalación de subbase granular, construcción de obras 

hidráulicas, construcción de filtros y paisajismo. En la actualidad se ha finalizado la 

estabilización de los taludes, terminación de instalación de granulares, terminación de 

instalación de la capa asfáltica intermedia MSC25, la terminación de cunetas y se terminó 

las actividades de construcción de descoles de las cunetas. En este sector no se realizaron 

actividades en el presente mes. 
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Foto  3-5 K2+300 al K2+600, estado inicial 

 

Foto  3-6 K2+300 al K2+600, estado actual 

  

Sector 1 K3+050 – K3+330 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de marzo de 2022, donde se inició con 
la tala de árboles, descapote y retiro de capa vegetal y excavaciones de las explanaciones 
de canales y préstamo para la realización de los terraplenes.  Se ha terminado la instalación 
de los materiales granulares, la instalación de la capa intermedia MSC-25, construcción de 
muros MSE, la construcción de las cunetas con sus descoles respectivos. En este sector 
no se realizaron actividades en el presente mes. 

 

 

 

En la actualidad se ha finalizado la estabilización de los taludes, terminación de instalación 
de granulares e instalación completa de la capa asfáltica intermedia MSC25 y En la 

Foto  3-5 Estado actual K3+050 – K3+330 Foto  3-5 Estado inicial K3+050 – K3+330 
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actualidad se ha finalizado la estabilización de los taludes, terminación de instalación de 
granulares, instalación completa de la capa asfáltica intermedia MSC25 realizó la 
construcción de las de cunetas. En este tramo el presente mes no se realizaron actividades. 

 

Foto  3-7 K3+330 – K3+900, estado inicial 

 

Foto  3-8 K3+330 – K3+900, estado actual 

  

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de febrero de 2022, donde se inició con 
la tala de árboles, descapote y retiro de capa vegetal y excavaciones de las explanaciones 
de canales, coretes y estabilización de taludes.  

Dadas las características geotécnicas de los taludes se tiene cortes de 50m de altura los 

cuales se tratan en terrazas de 10 m de altura cada una, la estabilización de dichos cortes 

se realizó con lanzado en la terraza superior del talud y para las terrazas 2 a la No 5 con 

instalación de pernos pasivos y malla de protección para evitar la caída de piedras. En la 

actualidad se ha finalizado la estabilización de los taludes, terminación de instalación de 

granulares terminación de la instalación de la capa asfáltica intermedia MSC25 hasta el 

K3+800, construcción parcial de cunetas. Las actividades fueron menores y se enfocaron 

en terminación de actividades de excavaciones manuales para la terminación de bermas y 

terminación de la construcción de un disipador de energía. 

 

Estudios y diseños 

El Contratista con la comunicación 216-167-20240624001577 del 24 de junio de 2024, dio 
alcance a su comunicación 216-167-20240508001506: Informe de Túnel 0 y solicitud 
optimización de obras del proyecto; donde realiza un análisis desde el punto de vista técnico 
y contractual del NO revestimiento de los túneles del proyecto, expresa que es viable y no 
esta no está acorde a los aspectos técnicos, de seguridad, operación y mantenimiento 
esperados por la entidad contratante. Adicionalmente la Interventoría remite su concepto y 
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el del Contratista a la entidad mediante la comunicación INT-INVIAS-3743-2024 en la cual 
manifiesta que, por los aspectos geológicos de la zona, así mismo, por las especificaciones 
técnicas del manual de túneles en Colombia 2021 se considera salvo mejor concepto, que 
los Túneles del proyecto deben ser revestidos, conforme los diseños y especificaciones 
técnicas contractuales. 

  

  

 

Topografía en vías a cielo abierto 

A Continuación, se presenta un resumen de las actividades de topografía realizadas durante 

el periodo.  

• CIELO ABIERTO 3:  

 

* Cuequeo de corte y perfilación de talud entre las abscisas K7+832/885. 

 

* Acompañamiento en actividades de marcado de referencia para instalación de 

anclajes K7+877/920. 

 

• CIELO ABIERTO 4:  

 

* Continua excavación de cajas para reposición con material filtrante en Muro SME 

K 8+620/875. 

 

* Control de corte y perfilación de talud Berma 3. K8+420/460  

 

* Acompañamiento en actividades marcado de referencias para perforación he 

instalación de anclajes. K8+470/520. 

 

• CIELO ABIERTO 5:  

 

* Control topográfico para empalme de tubería de acueducto en alineamiento y nivel. 

 

* Marcado de niveles de rasante para diseño de cajas de válvulas. 

 

* Control de excavación para desplante de muro de tierra armada y marcado de 

niveles para material filtrante. K9+422/426 
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* Control de niveles para capas de lleno y marcado de chaflanes para instalación de 

sacos de contención. K9+422/426 

 

* OH#32 K9+446. Marcado y liberación de niveles de solado para instalación y 

atraque te tubería de obra hidráulica. 

 

• CIELO ABIERTO 6:  

 

* K9+570/660. Replanteo de anchos de calzada y localización de bordes de cuneta 

por el borde izquierdo para dar inicio a actividades de excavación. 

 

 

 

 

Foto 1.  Localización: Cielo abierto 3. Control de 

corte, perfilación de talud y marcado de anclajes. 

K7+830/920 

Foto 2.   Localización: Cielo abierto 4. Control de 

corte, perfilación de talud y levantamiento de área 

lanzada. 8+500/590 

 
Foto 3: Localización: Cielo abierto 4. MURO SME, 

Control de excavación para cajas y marcado de 

niveles para filtro 

 
Foto 4: Localización: Cielo abierto 5. Control de 
excavación para cuneta, costado derecho 
K9+150/170. 
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Foto 5: Localización Cielo abierto 5. Control de 
niveles para instalación de capas de lleno en muro 
MSE. K 9+421/453 

 
Foto 6: Localización Cielo abierto 5. Control de 
niveles para instalación de tubería para OH#32 
k9+457 

 
Foto 7:  Localización: Cielo abierto 5. Control de corte 
y marcado de niveles de niveles para solado. OH#32 
k9+457 

 
Foto 8: Cielo abierto 6A. Localización y marcado de 
cunetas, costado izq. k9+570/660 

 

 

Topografía en túneles 

 

• TÚNEL 2: 

 

* Portal Entrada. Se libera formaleta de revestimiento para fundida de brocal túnel 

falso y pico de flauta. 

 

* Portal Salida. Se libera formaleta para fundida de segunda fase de brocal, pico de 

flauta. 

 

• TÚNEL 3:  

 

* Replanteo y marcado de poligonal para materialización de amarres dentro del 

túnel. 
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* Marcado de niveles de rasante para cajas de inspección en sistema de drenaje del 

túnel. K9+959.95, K10+120. 

 

* Acompañamiento en actividades toma de punto de control en portal salida. 

 

• TÚNEL 4: 

 

* Nivelación de bases para armar la formaleta de revestimiento en bahía 1. 

 

* Se realiza control topográfico para la instalación de tuberías de drenaje 

 

* Bahía 1: Chequeo y liberación de radios y ordenadas para formaleta de 

revestimiento.  

 

* Bahía 2: Se realiza acompañamiento en la actividad de marcado localización y 

marcado de módulos. 

 

* Acompañamiento en actividades toma de punto de control en portales de entrada 

y salida. 

 

* Bahía 2. Acompañamiento en actividades de marcado de anclajes para 

sostenimiento del acero de revestimiento en el módulo 115 K11+153/158. 

 

* Bahía 1. Acompañamiento en actividades de marcado de anclajes para 

sostenimiento del acero de revestimiento en el módulo 60, K10+762.360/767.172 
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Foto 1.  Localización: Túnel 2 PE. Chequeo y 

liberación de formaleta de revestimiento para 

fundida de brocal. K8+715/727 

Foto 2.  Localización: Túnel 2 PS. Chequeo y 

liberación de formaleta de revestimiento para 

fundida de brocal k9+083/095 

 
Foto 3: Localización: Túnel 3. Marcado de niveles de 

rasante para cajas de inspección en sistema de 

drenaje. 

 
Foto 4: Localización: Túnel 3 PS. Se marcan ejes y 
niveles para losa de nicho costado izquierdo 
K10+061.80. 

Foto 5: Localización: Túnel 4 PE. Control de niveles 
para instalación de sistema de drenaje. 

 
Foto 6: Túnel 4. Bahía 1, Chequeo y liberación de 
radios para formaleta de revestimiento 56-60 
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Foto 7:  Localización: Túnel 4. Bahía 2, Marcado de 
puntos para anclajes de fijación de acero de refuerzo. 
K11+136 – K11+156 

 
Foto 8: Localización: Túnel 4 PS. Acompañamiento 
en la toma de puntos de control 
 

Vías a cielo abierto 

A continuación, se hace un recuento de las actividades ejecutadas por el Contratista 
en los tramos de vías a cielo abierto: 

Entre K1+300-K4+100 No se realizaron actividades 

- - 

 

3.2.1.1. Cielo abierto 3B K7+365 – K7+990. 

Las obras realizadas fueron de excavaciones de material común de las explanaciones y 
canales, y estabilización del talud entre el K7+750-K7+890 con instalación de concreto 
lanzado, perforación e instalación de anclajes activos, construcción de dados para anclajes 
activos, tensionamiento de anclajes activos y actividades de drenajes con perforaciones e 
instalación de drenes profundos, además en el portal entrada túnel 1 se realiza la instalación 
de caperuzas para protección de torones de anclajes activos. 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 036 – JUNIO 2024 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 036 0030015-INF_MEN_036_JUN_2024 
Junio 2024 35 

 

Foto  3-9 Cielo abierto 3B k 7+840 - k 7+890 
Tensionamiento de anclajes activos 

-Foto  310 Cielo abierto 3B k 7+840 - k 
7+890 Corte, perfilación de talud y cargue 
de volquetas. 

 

 

3.2.1.2. Cielo abierto 4 K8+229 – K8+724. 

 

Entre k8+229-k8+260 se realiza la instalación de caperuzas para protección de torones de 
anclajes activos, en el K8+470-K8+500 se realizaron labores de corte y perfilado del talud, 
instalación de concreto lanzado, perforaciones para anclajes activos y pernos, fundida de 
dados para los anclajes activos, tensionamiento de anclajes activos, actividades de 
perforación e instalación de drenes profundos y conformación de berma-cuneta banco dos 
para iniciar la tercera terraza y cambiar a sistema de estabilización Tecco. 
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Foto  311  Cielo Abierto 4 k8+440- 500 
Excavación para berma cuneta banco 2. 

 

Foto  3 Cielo Abierto 4 k 8+450 - 500 
perforaciones para pernos. 

 

3.2.1.3. Cielo abierto 5 K9+079 – K9+558. 

En la abscisa K9+150 se realiza la construcción del disipador de descole de alcantarilla, en 
el K9+247 se realizó se realizó el mejoramiento del piso para losa de disipador de descole 
con concreto ciclópeo y se realizó la instalación de acero de refuerzo y fundida de muros 
del disipador de encole de alcantarilla k9+247, se inicia con la construcción de muro 
mecánicamente estabilizado (MSE) entre las abscisas K9+421-446 con la instalación de 
filtros, geotextil y geodren planar, adicionalmente se realiza la construcción de la alcantarilla 
del k9+457.  

 

Foto  31  Cielo Abierto 5 k 9+150 
Instalación de aceros para muros de 
disipador de descole de alcantarilla. 

 

Foto  3 Cielo Abierto 5 k 9+421-k9+446 
construcción de muro mecánicamente 

estabilizado de 21 capas. 

3.2.1.4. Cielo abierto 6A K9+558 – K9+640 

Se realiza el perfilado de talud banco izquierdo para sobreancho de calzada, y se realiza la 
fijación de malla con pernos y guaya de acero de sistema tecco. 
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Foto  3  Cielo Abierto 6A K9+570-K9+640 
Perfilado de talud costado izquierdo. 

 

Foto 3 Cielo Abierto 6A K9+558-K9+640 
Instalación de malla sistema tecco. 

 

3.2.1.5. Cielo abierto 7 K10+ 130 – K10+640. 

En el K10+133 – K10+220 se realizó la aplicación de concreto lanzado con fibra para 
protección de muro MSE y talud sobre vía industrial, adicionalmente se realizó la aplicación 
de concreto lanzado con fibra sobre boxculvert de K10+305 para prevenir erosión y perdida 
de banca en la vía industrial y se realizó la conexión de la tubería de alcantarillado del túnel 
4 entre las abscisas k10+305 – k10+342 que recoge las aguas de infiltración para descargar 
en el boxculvert y así devolver el agua a la fuente de agua más cercana.   
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Foto  3  Cielo abierto 7 K 10+133 – K10+220 
Aplicación de concreto lanzado con fibra 
sobre talud. 

Foto  3 Cielo abierto 7 K10+305 - K10+342 
Instalación de tubería para aguas de 
infiltración del túnel  

Puentes 

La construcción de los puentes del Sector 1 no ha iniciado, se detalla en el capítulo de 
programación. 

Túneles 

A continuación, se presenta una descripción de las actividades ejecutadas durante la 
ejecución de cada túnel y las realizadas en el periodo: 

3.2.1.6. Túnel 1. 

Excavación subterránea  

Para el portal de entrada la perforación e inyección de enfilajes de este túnel se ejecutó 
entre el 18 y el 21 de agosto de 2023.  La excavación subterránea de este túnel inició el 22 
de agosto de 2023 por el portal entrada. 

En total por este portal se excavaron en material tipo V, 157,8 metros, y en material tipo IV, 
28 metros. 

Para el portal de salida la perforación e inyección de enfilajes de este túnel se ejecutó el 11 
de octubre de 2023, mientras que la excavación subterránea se inició el 24 de noviembre 
de 2023 por el portal salida. 

Por este portal se excavó en material tipo V, 44,7 metros.  
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Durante el período comprendido entre el 01 y el 18 de diciembre, se avanzó entre las 
abscisas km 8+230.20 hasta el km 8+185,50, esta última siendo la abscisa del Cale la cual 
se alcanzó el 18 de diciembre del 2023. 

El Contratista para el presente año (2024), inició actividades el 09 de enero del 2024, 
desarrollando actividades de tratamiento de instalación de pernos, instalación de arcos 
metálicos y lanzado de concreto para las excavaciones en sección inferior de hastiales y 
banco, posteriormente se ejecutó el regularizado del túnel. 

 

Respecto de la longitud total excavada, la siguiente es la distribución por tipo de terreno 
ejecutado: 

Tabla 3‑2 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 1 portal de entrada.

 

 

En general geotécnicamente el terreno encontrado corresponde a un macizo rocoso 
compuesto por roca volcánica tipo basalto de color gris oscuro, resistencia baja, altamente 
meteorizado, fracturamiento alto presentando mal autosoporte, el fracturamiento es 
controlado por 5 familias de diaclasas, 4 principales y 1 aleatoria, las diaclasas se presentan 
de formas planares a medio onduladas, poco continuas, con superficies lisas 
moderadamente a muy alteradas, abiertas con rellenos ocasionales blandos a medio duros, 
presencia de tendencias de cizallas de formas medio onduladas, continuas a muy 
continuas, con superficies tipo slickensides muy alteradas a descompuestas, abiertas con 
rellenos muy blandos de composición arcillo-limosa, el macizo rocoso se encuentra 
ligeramente húmedo con goteo puntual, los tamaños de bloques son de diámetros menores 
a 0,2 metros debido al grado de fracturamiento. Se presenta zona de afectación por falla 
con presencia de materiales brechosos altamente fracturados, respaldados por superficies 
lisas a sedosas con presencia de slickensides indicando cinemática en los planos, se tiene 
control estructural definido por la tendencia 50°-60°/130°-140°. Condición de cuña por las 
tendencias estructurales 60°/160°, 65°/040° y 75°/240°. 
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Revestimiento 

 

Se ha ejecutado el vaciado para viga base por ambos costados hasta el módulo 16 
finalizando en la abscisa km 8+231,20 por ambos costados. 

A continuación, el resumen general del avance alcanzado: 

 

En conclusión, el túnel se encuentra entonces con las actividades de regularizado, solado, 
instalaciones de geobota y vaciados de viga base completadas en su totalidad, a espera 
del inicio de la instalación de geomembrana en sección superior, el acero de refuerzo para 
secciones del revestimiento que lo requieran y de los vaciados de concreto en módulos del 
revestimiento. 

El túnel permanece inactivo desde el 26 de febrero de este año, cuando se realizó el vaciado 
del módulo de viga base 16. 
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Para el presente periodo de junio la Interventoría ha hecho seguimiento a la estabilidad del 
túnel mediante las lecturas de instrumentación.  

3.2.1.7. Túnel 2 

Excavación subterránea  

La excavación subterránea de este túnel inició el 14 de enero de 2023 en portal entrada, 
por el portal salida se inició con el enfilaje el 10 de octubre del 2023 entre las abscisas 
K9+080,30 a K9+050,30, alcanzando el cale del túnel en la abscisa K9+050,30 el día 28 de 
octubre del 2023. 

La excavación subterránea a partir de la abscisa K8+724.7 es de 356 m, tanto en sección 
superior como en banca izquierda y derecha. 

Se realizó la construcción de colector de drenaje del túnel, excavación, lleno de triturado e 
instalación de tubería entre las abscisas K9+006 a K9+080. 

En la siguiente tabla se relacionan los tipos de terreno que se encontraron durante la 
excavación total, indicando las abscisas iniciales, final de cada tramo, y la longitud 
correspondiente. 

 

Tabla 3-3 Reporte de excavación del túnel 2. 
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Respecto de la longitud total excavada, la siguiente es la distribución por tipo de terreno 
encontrada: 

 

Tabla 3‑4 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 2 portal de entrada. 

 

En cuanto al macizo rocoso del túnel 2, está compuesto por roca ígnea granodiorítica de 
composición cuarzo feldespática de color blancuzca con variaciones a diorita de color gris 
oscuro, presenta resistencia media, moderado a altamente meteorizado, fracturamiento 
moderado a alto presentando regular autosoporte, el fracturamiento es controlado por 5 
familias de diaclasas, 4 principales y 1 aleatoria, las diaclasas se presentan de formas 
planares a algo onduladas, continuas a poco continuas, de superficies ligeramente rugosas 
a lisas moderadamente meteorizadas, ligeramente abiertas a abiertas con rellenos areno-
arcillosos. Se presentan tendencias de cizallas de formas medio onduladas, continuas a 
muy continuas, de superficies tipo slickensides muy alteradas a descompuestas, abiertas 
con rellenos muy blandos de composición arcillo-limosa, macizo rocoso ligeramente 
húmedo con tamaños de bloques menores a 0,5 metros debido al grado de fracturamiento. 
Condición de cuña por las tendencias estructurales 75°/130°, 70°/240°, 75°/080° 

Las excavaciones se realizaron bajo el procedimiento constructivo a dos fases, una sección 
superior para el avance en bóveda, hasta dos diámetros del portal salida.   

 

Revestimiento 
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Se ha ejecutado el vaciado para viga base por ambos costados hasta el módulo 24 
finalizando en la abscisa km 9+083,776 por ambos costados. 

A continuación, el resumen general del avance alcanzado: 

 

 

 

Para el mes de junio inició y finalizó la instalación de geotextil y geomembrana para 
impermeabilizar la sección superior del túnel, verificando sellos y pruebas de hermeticidad, 
para iniciar la instalación de acero de refuerzo en las secciones del revestimiento que lo 
requieran. 

Brocales 
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El brocal portal entrada se construyó entre las abscisas k08+711.7/723.7, se ejecutó el 
hormigonado de las zapatas del brocal izquierda y derecha en los días 15 y 16 de mayo de 
2024, posteriormente se realizó la instalación de aceros de refuerzo para la sección superior 
del brocal que fue fundida en 3 secciones, la primera etapa “túnel falso”, la segunda etapa 
“flauta” y la tercera sección “Pico de flauta”, finalizando el vaciado de concreto de la sección 
superior del brocal el 27 de junio de 2024. 

En el brocal portal salida entre las abscisas k09+083.776/095.776 se realizó el hormigonado 
de zapatas izquierda y derecha el 18 de mayo de 2024, posteriormente se realizó la 
instalación de aceros de refuerzo para la sección superior del brocal que fue fundida en 3 
secciones, a primera etapa “túnel falso”, la segunda “flauta” y la tercera sección “Pico de 
flauta”, finalizando el vaciado de concreto de la sección superior del brocal el 22 de junio de 
2024. 

Foto  3  Túnel 2 PE. K8+715 – K8+727 
Vaciado de concreto para brocal sección 
dos (Flauta). 

Foto  3 Túnel 2. K8+7237 + K9+083. 
Instalación de impermeabilización del 
túnel. 

3.2.1.8. Túnel 3. 

Excavación subterránea 

La excavación subterránea de este túnel inició el 2 de mayo de 2022.  El 27 de septiembre 
de 2023, las excavaciones subterráneas se realizaron desde el portal salida, iniciando con 
la instalación de 1 arco HEB 100 y 2 HEB 140 como parte del emportalamiento, y luego de 
completados los tratamientos adicionales en el sector dada la baja cobertura lateral del sitio.   
Por el portal salida se desarrollaron las excavaciones hasta alcanzar el cale del túnel el 23 
de octubre del 2023 sobre la abscisa adelantada por el portal entrada en el K10+095,20. 

El Túnel presenta un avance del 100% respecto de la longitud total prevista, que 
corresponde a 318,1m.  
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Respecto de la longitud total excavada, la siguiente es la distribución por tipo de terreno 
encontrada:  

 

 Tabla 3‑5 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 3 portal de entrada 
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Tabla 3-6 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 3 portal de entrada 

 

 

Según los resultados obtenidos, en instrumentación y macizo, solo se ha autorizado la 
construcción de solera entre el km 9+990 al k 10+085. A continuación, el resumen 
correspondiente de lo ejecutado. 

 Tabla 3--7 Registro de soleras autorizadas túnel 3 portal de entrada 
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Según el histórico presentado de soleras autorizadas, la última actividad de solera que se 
ejecutó fue la solera plana sobre el portal salida entre el K10+112 al K10+116 actividad 
finalizada el 23 de noviembre del 2023. 

 

Revestimiento 

El vaciado para los módulos del revestimiento del túnel comenzó a partir del 06 de febrero 
del 2024 con el vaciado del módulo #1 ubicado en las abscisas Km 9+801,92 hasta Km 
9+807,92. Tras terminar el armado de la segunda formaleta de revestimiento, se procedió 
con el vaciado del último módulo el 27 de febrero de 2024, módulo 53 y 54 de 3m de longitud 
cada uno, ubicados entre las abscisas km 10+116.26 hasta km 10+123, los vaciados en el 
túnel #3 se realizaron desde el portal salida y portal entrada finalizando con el módulo #32 
el día 15 de abril, último módulo de revestimiento para completar el 100% del túnel 
revestido, en total se fundieron 54 módulos para este túnel, en los que se instaló malla 
electrosoldada como refuerzo para los sectores y módulos que lo requerían.  

En junio se realizó la conexión de las cajas de inspección de alcantarillado con las cajas de 
inspección laterales, y se realizaron resanes y reparación de juntas perimetrales de los 
brocales portal entrada y salida. 
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Foto  3  Túnel 3. K10+040. Conexión de 
cajas de inspección de alcantarillado. 

Foto  3 Túnel 3 PS. K10+123 - K10+135. 
Resanes de brocal. 

A continuación, se presenta el avance del revestimiento del túnel No. 3
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Tabla 3-2 Resumen de avance impermeabilización y revestimiento túnel 3. 

 

Brocales 

El brocal portal entrada se construyó entre las abscisas k09+789.90/801.90, se ejecutó el 
hormigonado de las zapatas del brocal izquierda y derecha en los días 13 y 16 de abril de 
2024, posteriormente se realizó la instalación de aceros de refuerzo para la sección superior 
del brocal que fue fundida en 3 secciones, la primera etapa “túnel falso”, la segunda “flauta” 
y la tercera sección “Pico de flauta”, finalizando el vaciado de concreto de la sección 
superior del brocal el 10 de mayo de 2024. 

 

En el brocal portal salida entre las abscisas k10+123/135 se realizó el hormigonado de 
zapatas izquierda y derecha en los días 09 y 10 de abril de 2024, posteriormente se realizó 
la instalación de aceros de refuerzo para la sección superior del brocal que fue fundida en 
3 secciones, a primera etapa “túnel falso”, la segunda “flauta” y la tercera sección “Pico de 
flauta”, finalizando el vaciado de concreto de la sección superior del brocal el 4 de mayo de 
2024. 

3.2.1.9. Cales en línea de tiempo 
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3.2.1.10. Túnel 4.  Portales Entrada y salida. 

Excavación subterránea  

La excavación subterránea por portal entrada de este túnel inició el 18 de abril de 2022, y 
por portal salida el 22 de mayo de 2023.  Durante el período comprendido entre el 1 y el 30 
de noviembre de 2023 se realizó tratamiento de solera plana entre el km 11+370.0 hasta el 
km 11+270.0 mediante excavación mecánica, adición de pernos para sujeción de mallas 
electrosoldadas e instalación de arcos noruegos para dar la continuidad de sección de los 
arcos estructurales.  Finalmente se realizó lanzado de concreto para completar el espesor 
del tratamiento.  

En general para la excavación de este túnel se emplearon un total de 480 días calendario.  

En la siguiente tabla se relacionan los tipos de terreno que se encontraron durante la 
excavación total de este túnel, indicando las abscisas iniciales, final de cada tramo, y la 
longitud correspondiente. 

  

Tabla 3-9- Reporte de excavación del túnel ,4 por portal entrada y salida 

PORTAL ENTRADA 
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PORTAL SALIDA 

 

 

 

En la siguiente tabla se relacionan los tipos de terreno que se encontraron durante la 
excavación total del túnel, así como la longitud para cada tipo de terreno:  
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Tabla 3--3 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 4 portal de entrada 

 

En cuanto al macizo rocoso por el portal entrada, el macizo rocoso está compuesto por roca 
volcánica tipo basalto de color gris oscuro, resistencia media, moderadamente meteorizado, 
fracturamiento moderado a alto presentando regular autosoporte, el fracturamiento es 
controlado por 5 familias de diaclasas, 4 principales y 1 aleatoria, las diaclasas se presentan 
de formas planares a medio onduladas, continuas a poco continuas, con superficies lisas 
moderadas a muy alteradas, ligeramente abiertas con rellenos ocasionales medio duros, 
presencia de tendencias de cizallas de formas medio onduladas, continuas a muy 
continuas, con superficies tipo slickensides muy alteradas a descompuestas, abiertas con 
rellenos muy blandos de composición arcillo-limosa, el macizo rocoso presenta goteo 
continuo a flujo localizado, los tamaños de bloques son de diámetros menores a 0,5 metros 
debido al grado de fracturamiento. Condición de cuña por las tendencias estructurales 
60°/050°, 80°/175° y 70°/250°. 

Por otra parte en el portal salida, el macizo rocoso está compuesto por roca volcánica tipo 
basalto de color gris oscuro, resistencia media, moderada a altamente meteorizada, el  
fracturamiento moderado a alto presentando regular autosoporte, controlado por 5 familias 
de diaclasas, 4 principales y 1 aleatoria, las diaclasas se presentan de formas planares a 
algo onduladas, continuas a poco continuas, de superficies rugosas a ligeramente rugosas 
muy alteradas, ligeramente abiertas a abiertas con rellenos ocasionales, medio duros de 
composición areno-arcillosa, se presentan tendencias de cizallas afectando el frontón, de 
formas medio onduladas, continuas a muy continuas, de superficies tipo slickensides muy 
alteradas a descompuestas, abiertas con rellenos muy blandos de composición arcillo-
limosa, el macizo rocoso se encuentra ligeramente húmedo y los tamaños de bloques son 
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de 0,3 a 0,5 metros debido al grado de fracturamiento. Condición de cuña por las tendencias 
estructurales 80°/110°, 20°/125° y 70°/340°. 

  

Revestimiento 

Para el presente mes de junio de 2024, se desarrollan actividades de instalación de acero 
de refuerzo para revestimiento en el sector de la bahía de parqueo N°1 entre las abscisas 
k10+738/794 y sector de bahía de parqueo N°2 entre las abscisas k11+138/198, también 
se realizan trabajos en los nichos de parqueo SOS N°1 y N°2 costado izquierdo, además 
durante todo el mes se realiza el ensamblaje de la formaleta de revestimiento para bahía 
de parqueo. 

Foto  3  Túnel 4. K10+390. Vaciado de 
concreto para nicho SOS #1. 

Foto  3 Túnel 4 K10+741 - K10+793. 
Instalación de acero de refuerzo para bahía 
de parqueo #1. 

A continuación, se presenta el avance en revestimiento para el Túnel No. 4 
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Tabla 3--41 Avance de regularización y revestimiento túnel 4 
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Brocal 

El brocal portal entrada se construyó entre las abscisas k10+330.20/342.20, se ejecutó el 
hormigonado de las zapatas del brocal izquierda y derecha en los días 20 y 22 de abril de 
2024, posteriormente se realizó la instalación de aceros de refuerzo para la sección superior 
del brocal que fue fundida en 3 secciones, la primera etapa “túnel falso”, la segunda “flauta” 
y la tercera sección “Pico de flauta”, finalizando el vaciado de concreto de la sección 
superior del brocal el 31 de mayo de 2024. 

 

 

3.2.1.11. Galería 1 

Excavación subterránea 

La excavación finalizó el 17 de noviembre de 2022. 

Esta galería quedó liberada por regularizado en el mes de diciembre de 2023 para proyectar 
su revestimiento definitivo. 

Para junio, este frente de obra permanece inactivo. 

La excavación final de la galería presentó la siguiente distribución de acuerdo a su tipo de 
terreno:  
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Tabla 3--12 Distribución por tipo de terreno encontrado en galería 1 

 
EJECUTADO ACUMULADO % AVANCE 

RESPECTO 
AL TOTAL 

Tipo De 
Terreno 

LONGITUD % 

TIPO III 81,03 65% 65% 

TIPO IV 16,5 13% 13% 

TIPO V 11,25 9% 9% 

TIPO V 
ESPECIAL 

15,75 13% 13% 

    

Longitud 
total 

excavada 
AL CORTE 

124,53 

  

% AVANCE 100,0%   

 

 

3.2.1.12. Galería 2 

 

Excavación subterránea 

La excavación subterránea de este túnel inició el 7 de enero de 2023, con las actividades 
de enfilaje, por el portal entrada. A partir del 12 de junio de 2023, se efectúo excavación en 
el túnel por el portal salida, luego del concepto emitido por la ANLA en relación con el ajuste 
de alineamiento. 

Durante el periodo, la excavación de la galería se adelantó entre las abscisas km 0+045.40 
hasta el km 0+016.50, desde el portal salida.  Desde el 2 de septiembre por presencia de 
un desprendimiento en zona horaria 11 a 2, en el km 0+43.30, se debió ajustar la excavación 
a dos secciones, con el fin de garantizar la estabilidad.  En este frente entonces se 
ejecutaron 28.90 m y un rendimiento general en el mes fue de 1.26 m/día.  
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Esta galería completó cale exitoso el día 23 de septiembre, que representa un total de 
100%, del total previsto de 144.49m.  A continuación, un resumen con los tipos de terreno 
encontrados junto con la distribución de tiempos de excavación.  

Esta galería quedo liberada por regularizado en el mes de diciembre de 2023 para proyectar 
su revestimiento definitivo. 

 

Tabla 3-5 Distribución por tipo de terreno encontrado en galería 2 

 

 

El macizo rocoso está compuesto por roca volcánica tipo basalto de color gris oscuro, 
resistencia baja, altamente meteorizado, fracturamiento alto presentando mal autosoporte, 
el fracturamiento es controlado por 5 familias de diaclasas, 4 principales y 1 aleatoria, las 
diaclasas se presentan de formas planares a medio onduladas, poco continuas, con 
superficies lisas moderadamente a muy alteradas, abiertas con rellenos ocasionales 
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blandos a medio duros, presencia de tendencias de cizallas de formas medio onduladas, 
continuas a muy continuas, con superficies tipo slickensides muy alteradas a 
descompuestas, abiertas con rellenos muy blandos de composición arcillo-limosa, el macizo 
rocoso se encuentra ligeramente húmedo con goteo puntual, los tamaños de bloques son 
de diámetros menores a 0,2 metros debido al grado de fracturamiento. Se presenta zona 
de afectación por falla con presencia de materiales brechosos altamente fracturados, 
respaldados por superficies lisas a sedosas con presencia de slickensides indicando 
cinemática en los planos, se tiene control estructural definido por la tendencia 50°-60°/130°-
140°. Condición de cuña por las tendencias estructurales 60°/160°, 65°/040° y 75°/240°. 

Para junio se realiza la instalación de anclajes para la fijación de acero de refuerzo con 
malla electrosoldada para el revestimiento entre las abscisas K0+000 – K0+060, y se realiza 
el regularizado en sección completa de la galería entre las abscisas K0+000 – K0+145. 

Foto  3  Galería 2, túnel 4. K0+000 - K0+060. 
Instalación de acero de refuerzo para 
revestimiento. 

Foto  3 Galería 2, túnel 4. K0+000 - 
K0+145. Aplicación de concreto lanzado 
para revestimiento. 

 

Aspectos de programación y presupuestos 

  

3.2.1.13. Actas de obras y ajustes 

Los valores reportados están acordes con la última acta de recibo parcial de obra 
presentada por el Contratista de obra (ARPO36), del mes de junio de 2024, y el acta de 
ajustes definitivos (AAD36), que fueron aprobadas por la Interventoría durante el periodo.  

Tabla 3‑14 Resumen financiero acumulado 
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Valor del contrato actualizado según MODIFICACIÓN CONTRACTUAL No 2 de 2023 del 
28/08/2023 (modificación contractual a la cláusula séptima del contrato principal, mediante 
la cual se autorizó el traslado de los recursos de la Provisión Contractual Subtotal Obras y 
de la Provisión para implementación del protocolo de bioseguridad por COVID-19 (incluye 
IVA), a la Provisión para ajustes, uso de opción, obras complementarias y/o adicionales, y 
el valor IVA (obra)”.   

  

3.2.1.14. Seguimiento a la inversión 

A continuación, se presenta un resumen del seguimiento a la inversión básica del contrato, 
de acuerdo con la reprogramación No. 13 al programa de inversiones que fue aprobada el 
8 de junio de 2024, y la obra ejecutada según el acta de recibo parcial de obra 36, de junio 
2024, en el cual es posible validar un atraso en la inversión correspondiente al 3,96% de la 
obra básica. 
 
Los porcentajes de ejecución relacionados en la siguiente tabla están calculados 
con base en el valor básico de las obras, el cual fue actualizado según la 
Reprogramación al programa de inversiones vigente. 

Tabla 3‑18 Seguimiento a la inversión, Sector 1 

Fecha Programado Ejecutado Atraso si < 0 

30/06/2024 
 $     

329.396.230,89  
 $     

315.691.510,97  
-$ 13.704.720 
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95,12% 91,16% -3,96% 

 

Cabe mencionar que semanalmente la interventoría lleva el control financiero de la 
ejecución de las actividades, lo cual se analiza y se socializa en los comités de obra con la 
participación de representantes de la Entidad, el contratista de obra y la interventoría.   

Así mismo, como una de las funciones de la Interventoría, se continúa realizando el control 
estricto de las actas mensuales, para evitar sobrepasar las vigencias o incumplir el 
programa de inversión aprobado; sin embargo, es importante señalar que las vigencias 
presupuestales y su relación con la programación de obras y el flujo de Inversiones ha 
tenido y tendrá efectos o impactos en los programas de obra y la ejecución de actividades, 
lo mismo que en su terminación. 

La Interventoría continuará realizando el control estricto de las actas mensuales con su 
respectiva amortización del anticipo, conforme a compromisos adquiridos por el Contratista 
de Obra, a efectos de garantizar la correcta ejecución de la vigencia 2024 y cumplir el 
programa de inversión aprobado. 

3.2.1.15. Seguimiento al programa de obra 

Seguimiento al programa de obra vigente 

A continuación, se presenta un resumen del seguimiento al avance físico del proyecto, de 
acuerdo con el programa de obra (PDT_EL CÓNDOR_v5.0 - Contrato de obra 958 de 
2021), que fue aprobado a través de la comunicación INT-INVIAS-3413-2024 del 11 de 
marzo de 2024, con acta de reunión “17 - MEPI-MN1-IN-14-FR-2 S1_APRB_PRG-v5.0 01-
03-2024” del 01 de marzo del año en mención, dado que se ajusta a las condiciones 
encontradas en campo, remitidas a la entidad, de acuerdo con la obra ejecutada acumulada 
según el acta de recibo parcial de obra 3,6 de junio 2024. 

Tabla 3‑19 Seguimiento al avance físico, Sector 1 

OBRAS %PRG %EJE Atraso si < 0  %EJEReal 

CONSTRUCCIÓN 97,33% 91,00% -6,33%  55,11% 

Vías 99,53% 93,24% -6,29%  52,89% 

Túneles 95,61% 89,26% -6,35%  58,82% 

Puentes 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% 
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En relación con el reporte de los avances físicos del contrato, es importante señalar que a 
la luz del desarrollo del contrato ha sido necesario realizar tres (3) modificaciones al 
cronograma de hitos, con el propósito principal de ajustar la ejecución de las obras a las 
disponibilidades presupuestales del proyecto. 

Por lo anterior, el Contratista de obra ha presentado las consecuentes versiones 
actualizadas del cronograma de obra del proyecto en el cual, si bien están contenidas todas 
las obras del alcance contractual, que a la fecha no ha sido modificado, no están 
cuantificadas en tiempo y en recursos aquellas que no son posible iniciar hasta tanto no 
cuenten con la destinación de recursos que garanticen su terminación en los términos 
contractuales definidos que implican plena funcionalidad. 

Lo anterior se ha visto reflejado en los porcentajes de avances que viene reportando la 
Interventoría, toda vez que los cronogramas de obra se han ajustado a las condiciones 
presupuestales y de plazo vigentes del contrato. 

Adicionalmente la Interventoría ha realizado la valoración de avances según la totalidad de 
las obras contenidas en el alcance contractual (%EjecReal), con el propósito de obtener un 
panorama global del proyecto en relación con la totalidad del alcance contractual de la obra, 
aun cuando no se dispongan de la totalidad de los recursos presupuestales requeridos para 
tal fin. 

Para realizar el seguimiento al cronograma de obras, se realizan reuniones semanales 
conjuntamente entre representantes del Contratista e Interventoría.  En línea con lo anterior, 
esta última ha advertido al contratista sobre el estado actual del contrato y le ha 
recomendado incrementar el ritmo en la ejecución de las actividades que presentan atraso, 
estableciendo los mecanismos de planeación que le permitan coordinar debidamente sus 
actividades, de suerte que el Plan Detallado de Trabajo PDT se cumpla, tal como fue 
presentado y aprobado en la Línea Base actualizada S1_PDT-V5.0.  

Así mismo, se ha informado al Contratista que la Interventoría estará atenta a verificar que 
se cumpla a cabalidad con todas y cada una de las actividades programadas en el PDT y 
presta a emitir las alertas que considere necesario de cara al cumplimiento del mismo y la 
culminación de los hitos en los tiempos contractualmente establecidos, razón por la cual 
ante cualquier desatención o desviación en tiempo y modo de los compromisos asumidos 
por el Contratista, que puedan poner en riesgo el cumplimiento del plazo determinado para 
la ejecución de las obras, será alertada por esta Interventoría a efectos de que el Contratista 
tome los correctivos a que haya lugar. 

En el Anexo 3‑16 y el Anexo 3‑17 se adjuntan los Programas de Obra vigentes y el 
seguimiento correspondiente a la fecha de corte del informe mensual. Se aclara que se 
cuenta con seguimientos en Project para cada contrato, se envía el seguimiento en formato 
PDF para que todos los usuarios tengan acceso a la información.  Es decir, el seguimiento 
reportado en los anexos corresponde al seguimiento realizado en Project, trasladado a un 
archivo PDF donde sólo se muestra el estado de las actividades que se encuentran en 
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ejecución o que ya debieron haber iniciado.  Lo anterior, de acuerdo con el formato 
establecido para tal fin. 

3.2.1.16. Seguimiento a la buena inversión del anticipo 

Inversión del anticipo 

En la siguiente gráfica se presenta un resumen del estado de inversión de los recursos 
girados al Contratista de obra a título de anticipo, considerando que el 19 de abril de 2023 
se realizó, por parte de la Entidad, el tercer desembolso parcial del anticipo, por valor de 
$40.000.000.000. 

 

Gráfico 3‑2 Inversión del anticipo, sector 1 

Amortización del anticipo 

En la siguiente gráfica se presenta un balance de la amortización del anticipo otorgado al 
Contratista de obra, de acuerdo con el valor acumulado en la última acta de obra que ha 
sido aprobada, que corresponde a la No. 31 del mes de enero de 2024. 
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Gráfico 3‑3 Amortización del anticipo, Sector 1 

 Reintegro de rendimientos financieros 

En la siguiente tabla se presenta un recuento del reintegro de los rendimientos financieros 
realizado por la Fiduciaria a la dirección del tesoro nacional.   

Tabla 3‑20 Reintegro de rendimientos financieros, Sector 1 

PERÍODO FECHA SOPORTE VALOR2 

agosto/21 28/09/2021  M408409   $     2.095.314,61  

septiembre/21 7/10/2021  M408115   $     2.745.523,19  

octubre/21 10/11/2021  M408448   $     4.255.636,65  

noviembre/21 10/12/2021  A912184   $     6.863.816,41  

diciembre/21 12/01/2022  M408423   $     4.674.049,43  

enero/22 11/02/2022  M408667   $     4.085.818,65  

febrero/22 10/03/2022  M216497   $     9.324.360,98  

marzo/22 7/04/2022  M408546   $   13.881.479,32  

abril/22 9/05/2022  M408107   $   15.252.449,47  

mayo/22 9/06/2022  M408462   $   20.198.334,50  

junio/22 8/07/2022  M408674   $   13.435.497,22  

julio/22 9/08/2022  M408555   $   12.581.751,43  

agosto/22 8/09/2022  M408714   $   12.016.400,07  

septiembre/22 6/10/2022  M408410   $     8.375.359,70  

octubre/22 8/11/2022  M408146   $     7.058.283,56  

noviembre/22 7/12/2022  M408463   $     2.620.856,08  

diciembre/22 6/01/2023  M408451   $        294.551,21  

enero/23 7/02/2023  M408534   $        161.038,74  

febrero/23 7/03/2023  M408475   $           7.631,58  

marzo/23 10/04/2023  M408203   $           7.912,82  
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abril/23 4/05/2023  M408760   $   22.786.818,42  

mayo/23 6/06/2023  M408561   $   28.763.377,75  

junio/23 7/07/2023  M408641   $   10.868.096,96  

julio/23 4/08/2023  M408592   $     8.575.571,06  

agosto/23 6/09/2023  M408433   $     5.915.777,11  

septiembre/23 6/10/2023  M408449   $     2.464.066,11  

octubre/23 7/11/2023  M408156   $     1.071.866,83  

noviembre/23 6/12/2023  M408511   $        149.901,54  

diciembre/23 5/01/2024  M408513   $          24.544,96  

enero/24 6/02/2024  M408428   $          14.631,75  

febrero/24 6/03/2024  M408486   $           3.801,85  

marzo/24 5/04/2024  M408436   $                25,52  

abril/24 8/05/2024 M408451  $                25,18  

junio/24 7/06/2024 
 

 $                25,87  

Total 
  

 $ 220.574.596,53 

 

En el Anexo 4‑11 MEPI-MN-IN-2-FR-2, seguimiento a la buena inversión del anticipo se 
remite la información de las órdenes de operación aprobadas durante el periodo, así como 
el informe de Fiducia del periodo anterior. 

 

3.2.1.17.  Trámite de precios unitarios no previstos 

A continuación, se presenta una relación de los paquetes de precios unitarios que han sido 
aprobados por la Entidad: 

• Pq 1: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 1 del 10 de diciembre 
de 2022 

• Pq 2: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 2 del 13 de abril de 
2022 

• Pq 3: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 5 del 21 de octubre 
de 2022 

• Pq 4: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 9 del 20 de 
septiembre de 2023 

• Pq 5: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 11 del 16 de abril de 
2024. 

• Pq 6: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 12 del 8 de junio de 
2024. 
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3.2.1.18.  Informe del programa anual de caja, PAC 

PAC mes anterior 

A continuación, se presenta el comparativo entre el PAC programado y ejecutado para el 
mes de julio de 2024, que corresponden a la facturación del mes de junio de 2024. 

 

PAC mes próximo 

A continuación, se presenta el PAC programado para el mes de agosto de 2024, que 
corresponde a la obra, ajustes y demás provisiones que se prevé sea ejecutado en el mes 
de julio de 2024 del mismo año. 

Tabla 3‑21 Resumen de la proyección del PAC mes próximo, Sector 1 

 

Aspectos de personal propuesto Construcciones el CONDOR S.A 

Durante el presente período no se han recibido hojas de vida para revisión por parte 
de la Interventoría. 
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Aspectos ambientales 

Licencia Ambiental  

Estado de licenciamiento ambiental del proyecto  

El proyecto cuenta con la licencia ambiental con número de expediente luego de otorgadas 
las cesiones correspondientes de la siguiente manera: Expediente LAM8812-00 para el 
sector 1 mediante el Contrato de Obra 958-2021 y el Expediente LAV0039-00-2017 para el 
sector 2 mediante el Contrato de Obra 983-2021; cuyo seguimiento se presenta en la 
siguiente gráfica y tabla: 

 

Tabla 3-6 Estado del licenciamiento ambiental, Sector 1 

OBJETO ESTADO 

Auto No. 03602 del 18/08/2017  

“Por el cual se reconoce a un tercero 
interviniente” ARTÍCULO PRIMERO. - 
Reconocer a la Parcelación Palma Real Santa 
fe con NIT 900122037-0, como tercero 
interviniente dentro del trámite de solicitud de 
Licencia Ambiental (…)  

Finalizado  

Resolución No. 1574 del 07/12/2017  

Otorgar a CONSORCIO ANTIOQUIA AL 
MAR (...) Licencia Ambiental, para el proyecto 
denominado “Construcción del Túnel del Toyo 
y sus vías de acceso – Tramo 2”  

En ejecución   
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OBJETO ESTADO 

Resolución No. 456 del 05/04/2018  

Resuelve un recurso de reposición contra la 
Resolución 1574 del 07 de diciembre de 2017  

En ejecución   

Resolución No. 2068 del 18/11/2021  

Por la cual se autoriza la cesión total de 
CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR al 
INVIAS de la Licencia Ambiental y se toman 
otras determinaciones CAM- INVIAS  

En ejecución   

Resolución No. 1433 del 07/07/2022  

Por la cual se realizan unos ajustes vía 
seguimiento y se adoptan otras 
determinaciones: "Ajustar vía seguimiento el 
artículo quinto de la Resolución 1574 del 7 de 
diciembre de 2017 a través del cual se 
estableció la zonificación de manejo ambiental 
en el marco de la Licencia Ambiental"  

No se ha intervenido este tramo del sector 1 a la 
fecha.  

Resolución No. 1445 del 08/07/2022  

Por la cual se autoriza la cesión parcial de 
derechos y obligaciones derivadas de una 
Licencia Ambiental y se adoptan otras 
determinaciones. INVIAS - CÓNDOR  

Se interpuso recurso de reposición mediante 
radicado ANLA #2022156955-1-000 del 27-jul-
2022, solicitando aclaraciones frente a algunas 
obligaciones de levantamiento de vedas.   

La ANLA mediante oficio #2022238099-2-000 del 
25/10/2022, en respuesta a radicado INVIAS 
#Respuesta a comunicación con radicación en la 
ANLA 2022225767-1-000 al 10/10/2022, la 
autoridad informe que “se encuentra en proceso 
de análisis de los argumentos presentados y 
emitirá el respectivo acto administrativo producto 
de la evaluación realizada por los profesionales 
técnicos y jurídicos de esta Autoridad”  

La ANLA da respuesta mediante radicado 
#2022267604-2-000 del 28 de noviembre del 
2022, informando que la Autoridad Nacional 
elaboró el Concepto Técnico 4656 del 10 de 
agosto de 2022 el cual una vez sea acogido bajo 
acto administrativo será debidamente notificado 
para su conocimiento y fines pertinentes  

La ANLA mediante la Resolución 2910 del 07 de 
diciembre del 2022 “Resuelve recurso de 
reposición”, notificada al INVIAS y 
Construcciones El Cóndor el 7 de diciembre del 
2021.  

Construcciones El Cóndor a cargo del sector 1 el 
cual quedó bajo el expediente LAM8812-00, da 
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OBJETO ESTADO 

inicio a trámite de modificación de la licencia 
ambiental a su cargo mediante radicado ANLA N° 
2022297376-1-000 y N° VITAL 
3800089092244722001 del 30 de diciembre del 
2021. Pendiente pronunciamiento de la ANLA.  

El 11/01/2023 la ANLA hace presentación de 
resultados de la Verificación Preliminar de 
Documentación - VPD del expediente LAM8812-
00 para el trámite de modificación de la licencia, 
esto de acuerdo con información radicada por 
medio de oficios con N° radicado ANLA N° 
2022297376-1-000 y N° VITAL 
3800089092244722001 del 30 de diciembre del 
2021.  

En febrero 2023, el Contratista Construcciones el 
Cóndor radica documentación para trámite de 
modificación de licencia ambiental ante la ANLA, 
mediante ANLA 2023029642-1-000 del 16-feb-
2023. 
 
La ANLA mediante resultados de la verificación 
preliminar de la documentación, el 23/02/2023 
por medio de chequeo #VPD0023-00-2023 - 
2023029642-1-000 – LAM8812-00, genera 
concepto de No Aprobación desde el 
componente jurídico “toda vez que se evidenció 
que la sociedad, no aportó copia de las 
coordenadas y anexos remitidos a la DANCP, 
para la expedición de la resolución ST-1412 del 
13 de septiembre del 2022, esto conforme en lo 
establecido en la circular externa 003 del 08 de 
julio del 2022, proferida por esta Autoridad 
Nacional.” 
 
El 24/02/2023 Construcciones El Cóndor S.A 
radica nuevamente documentación para trámite 
de modificación de licencia ambiental, incluyendo 
documento pendiente desde el componente 
jurídico, luego, el 28/02/2023 hubo Citación para 
radicación virtual de documentación ante la 
ANLA.  
 
Mediante comunicación con radicación ANLA 
2023041591-1-000 del 2 /02/2023 y VITAL 
3800089092244723002 (VPD0035-00-2023), la 
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OBJETO ESTADO 

sociedad CONSTRUCCIONES EL CONDOR 
S.A.2, radicó en su última versión documentación 
solicitando a la ANLA, la modificación de la 
licencia ambiental otorgada mediante la 
Resolución 1574 / 2017. 
 
La reunión virtual de socialización de los 
resultados de Verificación Preliminar de la 
documentación VPD0035-00-2023, realizada con 
la sociedad CONSTRUCCIONES EL CONDOR 
S.A., para el trámite de modificación de la 
Licencia Ambiental del proyecto en mención, 
adelantada el 07/03/2023 tuvo como resultado 
“APROBADA”. 
 
Finalmente, la ANLA emitió Auto de Inicio No 
01787 del 16/03/2023 (Notificación a 
Construcciones El Cóndor el 17/03/2023) “Por el 
cual se inicia un trámite administrativo de 
modificación de una Licencia Ambiental y se 
adoptan otras determinaciones”. 
El 11/04/2023 al 14/04/2023 hubo visita técnica 
de la ANLA al sector 1 dentro del trámite de 
modificación de la licencia ambiental, revisando 
lo siguiente desde el componente biótico, 
abiótico y social: 
►Alineamiento de vía en el K4+300 hasta 
K8+064,288 y túnel 0. 
►Inclusión de dos (2) zonas de apoyo temporal: 
“Zona de Apoyo 1” en K3+600 y “Zona de Apoyo 
2” en K9+390. 
►Inclusión de una Vía industrial de acceso al 
Puente 1 y Portal de Salida a Túnel 0 (PST0) 
►Cambio en el diseño y aumento de buffer de 30 
metros sobre el eje del puente ubicado a la salida 
del túnel 0 (Puente 1). 
 
El 24/04/2023 al 25/04/2023 hubo reunión de 
solicitud de información adicional de la ANLA al 
sector 1 para dentro del trámite de modificación 
de la licencia ambiental, generando cuarenta y 
cinco (45) requerimientos adicionales. El 
Contratista solicitó el tiempo máximo de sesenta 
(60) días calendario para la atención de los 
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OBJETO ESTADO 

requerimientos, corte de fecha máxima al 
26/06/2023 (día hábil). 
 
El 23/06/2023 mediante No Radicación: 
20236200270982 y fecha de Radicación: 
26/06/2023, el Contratista radicó ante la ANLA 
respuesta a los 45 requerimientos adicionales. 
 
Auto No.4807 del 27/06/2023 en el que suspende 
los términos de evaluación de la solicitud de 
modificación de la licencia ambiental para sector 
1, donde, la presente suspensión de términos se 
mantendrá hasta tanto el Contratista radique ante 
la ANLA la copia del acto administrativo con la 
constancia de ejecutoriedad de este, proferido 
por CORANTIOQUIA, a través del cual se 
disponga la sustracción del DRMI del Bosque 
Seco del Occidente Antioqueño.  
 
El 28/07/2023 EL Contratista Construcciones El 
Cóndor radicó ante CORANTIOQUIA 
documentación de solicitud de permiso para la 
sustracción del Distrito Regional de Manejo 
Integrado (DRMI) del Bosque Seco del Occidente 
Antioqueño; esto mediante radicado #160-
COE2307-30744. A la espera de Auto de Inicio. 
 
El 11/08/2023 fue notificado por 
CORANTIOQUIA el Auto inicio 040-ADM2308-
5340 del 09/08/2023, por medio del cual declara 
iniciado a nombre de CONSTRUCCIONES EL 
CÓNDOR S.A, el trámite de sustracción de área 
de 14,52 hectáreas del Distrito Regional de 
Manejo Integrado Bosque Seco del Occidente 
Antioqueño declarado mediante el Acuerdo 626 
de 2021, modificado parcialmente por el Acuerdo 
634 de 2022. El 08/09/2023 hubo visita de 
CORANTIOQUIA desde el componente biótico y 
abiótico a satisfacción; y el 14/09/2023 se realizó 
la verificación desde el componente social. A la 
espera de concepto CORANTIOQUIA. 
 
El 20/11/2023 CORANTIOQUIA mediante 
informe técnico radicado #160-IT-2311-17760 
emite concepto de viabilidad del permiso de 
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OBJETO ESTADO 

sustracción de área de 14,52 hectáreas del 
Distrito Regional de Manejo Integrado Bosque 
Seco del Occidente Antioqueño. 
 
A través de comunicaciones con radicación ANLA 
20236200990642 y 20236200995762 del 14 y 15 
de diciembre de 2023, la sociedad 
Construcciones El Cóndor S.A., remitió a la ANLA 
copia del Acuerdo 180-ACU2311-668 del 
30/11/2023 (notificado el 13/12/2023 y 
ejecutoriado el 22/12/2023) por medio del cual el 
Consejo Directivo de la– CORANTIOQUIA, 
decide una solicitud de sustracción temporal y 
definitiva del DRMI Bosque Seco del Occidente 
Antioqueño, para el desarrollo del proyecto, y 
demás anexos relacionados con el 
pronunciamiento de la Autoridad Nacional de 
Consulta Previa -DANCP, respecto de la no 
procedencia de consulta previa con comunidades 
étnicas, solicitando reactivar los términos del 
trámite de modificación de Licencia Ambiental.  
 
No obstante, mediante el escrito ANLA 
20233300694581 del 19/12/2023, la ANLA le 
informó a la sociedad Construcciones El Cóndor 
S.A., que, para dar continuidad al trámite de 
solicitud de modificación de licencia ambiental 
para el proyecto, iniciado por medio del Auto 1787 
del 16 de marzo de 2023, debe presentarse 
constancia de ejecutoria del Acuerdo 668 -2023 
expedida por la CORANTIOQUIA. 
 
En respuesta a lo anterior, Construcciones El 
Cóndor S.A., mediante comunicación con 
radicación ANLA 20236201037832 del 22 
/12/2023 remitió a la ANLA “copia de la 
constancia de notificación personal del 14 de 
diciembre de 2023, y comunicación por medio de 
la cual se renuncia a los términos del Acuerdo 668 
del 30/11/ 2023”, y en ese sentido solicita dar 
continuidad al trámite de solicitud de modificación 
de licencia ambiental. 
 
La ANLA una vez revisados los documentos 
aportados por Construcciones El Cóndor S.A., 
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OBJETO ESTADO 

esto es, la comunicación con radicado en 
CORANTIOQUIA 160-COE2312-53279 del 21 de 
diciembre de 2023, el Contratista renunció a la 
interposición del recurso de reposición contra el 
Acuerdo 668 del 30/11/ 2023, por lo tanto, se 
advirtió por parte de la ANLA que se configura la 
causal señala en el numeral 3 del artículo 87 de 
la Ley 1437 de 2011, y en ese sentido se cuenta 
con la firmeza del acto administrativo proferido 
por la corporación en relación con la sustracción 
temporal y definitiva del DRMI Bosque Seco del 
Occidente Antioqueño con ocasión al trámite de 
modificación que nos ocupa. 
 
Por lo expuesto, la ANLA señaló que, desde el día 
hábil siguiente a la entrega de la documentación 
mencionada, el trámite de modificación de 
licencia ambiental, iniciado mediante Auto 1787 
del 16/03/2023, seguirá su curso, según el 
procedimiento establecido en el Decreto 1076 de 
2015, cuando quedó, previa suspensión de 
términos. 
 
El 29/12/2023 la ANLA notificó a Construcciones 
el Cóndor el Auto 011418 del 28/12/2023, 
mediante el cual la ANLA levanta la suspensión 
de términos dentro del trámite administrativo de 
evaluación de modificación de licencia ambiental, 
iniciado mediante Auto 1787 del 16/03/2023– 
Expediente LAM8812 de 2022.  
 
Mediante la Resolución No. 000253 del 
19/02/2022, la ANLA otorgó modificación de 
licencia ambiental. 

Resolución No. 000253 del 19/02/2024 

“Por la cual se decide una solicitud de 
modificación de licencia ambiental y se 
adoptan otras determinaciones” 

El 05/03/2024 en el sector 1, mediante radicado 
ANLA 20246200243742 del 5/03/2024, se 
interpuso recurso de reposición a la Res. No 
000253 del 19/02/2024 por medio de la cual la 
ANLA otorgó la Modificación del artículo segundo 
de la Resolución 1574 del 7/12/2017 de la 
licencia ambiental. 
 
La ANLA mediante la Resolución 000795 del 
03/05/2024 notificado en fecha del 06/05/2024, 
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OBJETO ESTADO 

resuelve un recurso de reposición interpuesto en 
contra de la Resolución 253 del 19 de febrero de 
2024, esto con respecto al trámite de 
modificación de la licencia ambiental en el sector 
1. 

Trámite de modificación de la Licencia Ambiental 

Construcciones El Cóndor S.A, del sector 1, bajo el expediente LAM8812-00, inicia el 
trámite de modificación de la licencia ambiental a su cargo mediante ANLA No 2022297376-
1-000 y No VITAL 3800089092244722001 del 30 de diciembre del 2021.  

El 11/01/2023 la ANLA presenta resultados de la Verificación Preliminar de Documentación 
- VPD del expediente LAM8812-00 para el trámite de modificación de la licencia, según 
información radicada mediante oficios con No radicado ANLA No 2022297376-1-000 y No 
VITAL 3800089092244722001 del 30 de diciembre del 2021.  

En febrero 2023, el Contratista Construcciones el Cóndor radicó documentación para 
trámite de modificación de licencia ambiental ante la ANLA, mediante ANLA 2023029642-
1-000 del 16-feb-2023. 

La ANLA mediante resultados de la verificación preliminar de la documentación, el 
23/02/2023 por medio de chequeo #VPD0023-00-2023 - 2023029642-1-000 – LAM8812-
00,, genera concepto de No Aprobación desde el componente jurídico “toda vez que se 
evidenció que la sociedad, no aportó copia de las coordenadas y anexos remitidos a la 
DANCP, para la expedición de la resolución ST-1412 del 13 de septiembre del 2022, esto 
conforme en lo establecido en la circular externa 003 del 08 de julio del 2022, proferida por 
esta Autoridad Nacional.” 

El 24/02/2023 Construcciones El Cóndor S.A radica nuevamente documentación para 
trámite de modificación de licencia ambiental, incluyendo documento pendiente desde el 
componente jurídico, luego, el 28/02/2023 hubo Citación para radicación virtual de 
documentación ante la ANLA.  

Mediante comunicación con radicación ANLA 2023041591-1-000 del 2 /02/2023 y VITAL 
3800089092244723002 (VPD0035-00-2023), la sociedad CONSTRUCCIONES EL 
CONDOR S.A.2, radicó en su última versión documentación solicitando a la ANLA, la 
modificación de la licencia ambiental otorgada mediante la Resolución 1574 / 2017. 

La reunión virtual de socialización de los resultados de Verificación Preliminar de la 
documentación VPD0035-00-2023, realizada con la sociedad CONSTRUCCIONES EL 
CONDOR S.A., para el trámite de modificación de la Licencia Ambiental del proyecto en 
mención, adelantada el 07/03/2023 tuvo como resultado “APROBADA”. 
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Finalmente, la ANLA emitió Auto de Inicio No 01787 del 16/03/2023 (Notificación a 
Construcciones El Cóndor el 17/03/2023) “Por el cual se inicia un trámite administrativo de 
modificación de una Licencia Ambiental y se adoptan otras determinaciones”. 

• Visita técnica de la ANLA trámite de modificación de la licencia ambiental 

El 11/04/2023 al 14/04/2023 hubo visita técnica de la ANLA al sector 1 para el trámite de 
modificación de la licencia ambiental, revisando lo siguiente desde el componente biótico, 
abiótico y social: 

►Alineamiento de vía en el K4+300 hasta K8+064,288 y túnel 0. 

►Inclusión de dos (2) zonas de apoyo temporal: “Zona de Apoyo 1” en K3+600 y “Zona de 
Apoyo 2” en K9+390. 

►Inclusión de una Vía industrial de acceso al Puente 1 y Portal de Salida a Túnel 0 (PST0) 

►Cambio en el diseño y aumento de buffer de 30 metros sobre el eje del puente ubicado a 
la salida del túnel 0 (Puente 1). 

• Reunión de información adicional ANLA trámite de modificación de la licencia 
ambiental 

El 24/04/2023 al 25/04/2023 hubo reunión de solicitud de información adicional de la ANLA 
al sector 1 para dentro del trámite de modificación de la licencia ambiental, generando 
cuarenta y cinco (45) requerimientos adicionales. El Contratista solicitó el tiempo máximo 
de sesenta (60) días calendario para la atención de los requerimientos, corte de fecha 
máxima al 23/06/2023. 

El 23/06/2023 mediante No Radicación: 20236200270982 y fecha de Radicación: 
26/06/2023, el Contratista radicó ante la ANLA respuesta a los 45 requerimientos 
adicionales, a la espera de respuesta ANLA. 

La ANLA expide Auto No.4807 del 27/06/2023 en el que suspende los términos de 
evaluación de la solicitud de modificación de la licencia ambiental para sector 1, donde, la 
presente suspensión de términos se mantendrá hasta tanto la Contratista radique ante la 
ANLA la copia del acto administrativo con la constancia de ejecutoriedad de este, proferido 
por CORANTIOQUIA, a través del cual se disponga la sustracción del DRMI del Bosque 
Seco del Occidente Antioqueño.  
 
El 28/07/2023 EL Contratista Construcciones El Cóndor radicó ante CORANTIOQUIA 
documentación de solicitud de permiso para la sustracción del Distrito Regional de Manejo 
Integrado (DRMI) del Bosque Seco del Occidente Antioqueño; esto mediante radicado 
#160-COE2307-30744.  
 
El 11/08/2023 fue notificado por CORANTIOQUIA el Auto inicio 040-ADM2308-5340 del 
09/08/2023, por medio del cual declara iniciado a nombre de CONSTRUCCIONES EL 
CÓNDOR S.A, el trámite de sustracción de área de 14,52 hectáreas del Distrito Regional 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 036 – JUNIO 2024 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 036 0030015-INF_MEN_036_JUN_2024 
Junio 2024 75 

 

de Manejo Integrado Bosque Seco del Occidente Antioqueño declarado mediante el 
Acuerdo 626 de 2021, modificado parcialmente por el Acuerdo 634 de 2022. El 08/09/2023 
hubo visita de CORANTIOQUIA desde el componente biótico y abiótico a satisfacción; y el 
14/09/2023 se realizó la verificación desde el componente social. A la espera de concepto 
CORANTIOQUIA.   
 
El 20/11/2023 CORANTIOQUIA mediante informe técnico radicado #160-IT-2311-17760 
emite concepto de viabilidad del permiso de sustracción de área de 14,52 hectáreas del 
Distrito Regional de Manejo Integrado Bosque Seco del Occidente Antioqueño.  
 
A través de comunicaciones con radicación ANLA 20236200990642 y 20236200995762 del 
14 y 15 de diciembre de 2023, la sociedad Construcciones El Cóndor S.A., remitió a la ANLA 
copia del Acuerdo 180-ACU2311-668 del 30/11/2023 (notificado el 13/12/2023 y 
ejecutoriado el 22/12/2023) por medio del cual el Consejo Directivo de la– CORANTIOQUIA, 
decide una solicitud de sustracción temporal y definitiva del DRMI Bosque Seco del 
Occidente Antioqueño, para el desarrollo del proyecto, y demás anexos relacionados con el 
pronunciamiento de la Autoridad Nacional de Consulta Previa -DANCP, respecto de la no 
procedencia de consulta previa con comunidades étnicas, solicitando reactivar los términos 
del trámite de modificación de Licencia Ambiental.  
  
No obstante, mediante el escrito ANLA 20233300694581 del 19/12/2023, la ANLA le informó 
a la sociedad Construcciones El Cóndor S.A., que, para dar continuidad al trámite de 
solicitud de modificación de licencia ambiental para el proyecto, iniciado por medio del Auto 
1787 del 16 de marzo de 2023, debe presentarse constancia de ejecutoria del Acuerdo 668 
-2023 expedida por la CORANTIOQUIA. 
  
En respuesta a lo anterior, Construcciones El Cóndor S.A., mediante comunicación con 
radicación ANLA 20236201037832 del 22 /12/2023 remitió a la ANLA “copia de la constancia 
de notificación personal del 14 de diciembre de 2023, y comunicación por medio de la cual 
se renuncia a los términos del Acuerdo 668 del 30/11/ 2023”, y en ese sentido solicita dar 
continuidad al trámite de solicitud de modificación de licencia ambiental. 
  
La ANLA una vez revisados los documentos aportados por Construcciones El Cóndor S.A., 
esto es, la comunicación con radicado en CORANTIOQUIA 160-COE2312-53279 del 21 de 
diciembre de 2023, el Contratista renunció a la interposición del recurso de reposición contra 
el Acuerdo 668 del 30/11/ 2023, por lo tanto, se advirtió por parte de la ANLA que se 
configura la causal señala en el numeral 3 del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011, y en ese 
sentido se cuenta con la firmeza del acto administrativo proferido por la corporación en 
relación con la sustracción temporal y definitiva del DRMI Bosque Seco del Occidente 
Antioqueño con ocasión al trámite de modificación que nos ocupa. 
 
Por lo expuesto, la ANLA señaló que, desde el día hábil siguiente a la entrega de la 
documentación mencionada, el trámite de modificación de licencia ambiental, iniciado 
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mediante Auto 1787 del 16/03/2023, seguirá su curso, según el procedimiento establecido 
en el Decreto 1076 de 2015, cuando quedó, previa suspensión de términos. 
 
El 29/12/2023 la ANLA notificó a Construcciones el Cóndor el Auto 011418 del 28/12/2023, 
mediante el cual la ANLA levanta la suspensión de términos dentro del trámite administrativo 
de evaluación de modificación de licencia ambiental, iniciado mediante Auto 1787 del 
16/03/2023– Expediente LAM8812 de 2022.  
 
El 05/03/2024 en el sector 1, mediante radicado ANLA 20246200243742 del 5/03/2024, se 
interpuso recurso de reposición a la Resolución No 000253 del 19/02/2024 por medio de la 
cual la ANLA otorgó la Modificación del artículo segundo de la Resolución 1574 del 
7/12/2017 de la licencia ambiental: 
 

 
La ANLA mediante la Resolución 000795 del 03/05/2024 notificado en fecha del 
06/05/2024, resuelve un recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución 253 
del 19 de febrero de 2024, esto con respecto al trámite de modificación de la licencia 
ambiental en el sector 1. 
 
De lo anterior, este tramo de modificación de licencia ambiental, no se realizará hasta tanto, 
se cuente con los recursos para su ejecución. 
 
Seguimiento y Control Autoridades Ambientales 

 
Oralidad ANLA seguimiento y control LAM8812-00 
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El 11/6/2024 hubo Oralidad por parte de la ANLA para el seguimiento y control bajo el 
expediente LAM8812-00, en la verificación de los aspectos referentes al proyecto: CESIÓN 
PARCIAL “CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL DEL TOYO Y SUS VÍAS DE ACCESO -TRAMO 
2” (ABSCISADO COMPRENDIDO ENTRE EL K1+300 AL K11+634 SECTOR 1)”, con base 
en la información documental radicada en el expediente LAM8812-00 para el periodo de 
seguimiento correspondiente al año 2023, así como lo observado por el equipo de 
Seguimiento Ambiental -ESA en la visita de control y seguimiento ambiental presencial, 
realizada del 2 al 4 de abril del 2024, con corte documental al 22 de marzo de 2024. 

 

Tabla 3-7 Seguimiento y control de Autoridades Ambientales, Sector 1 

Fecha Tema de seguimiento Participantes 

11/06/2024 

Oralidad de la ANLA resultados del 

seguimiento y control del expediente 
LAM8812-00 

ANLA 
Construcciones el Cóndor 

INVIAS 
Consorcio Interventoría Integral – 

Interdiseños. 

 

De lo anterior, la ANLA emite el Acta 362 de 2024 con fecha del 11/06/2024, en donde se 
establecieron veintitrés (23) requerimientos, de los cuales inicialmente eran veinticuatro 
(24), pero se retiró el requerimiento 2. 

Asimismo, la ANLA brindó concepto de obligaciones cumplidas y concluidas, siendo las 
siguientes: 

Resolución 1574 del 7 de diciembre de 2017 - Literal b) del artículo vigésimo primero 
Resolución 1845 del 11 de septiembre de 2017 – MADS (ATV 0596) - Numeral 3 del 

artículo 4, Numerales i, ii, iii, iv, v, vi del literal a, literales b, c y d del numeral 2, 
literales a, b, c, d, e, f, g, h, i, j y k del numeral 3 del artículo 6, literal a del numeral 
1 del artículo 8  

Auto 8545 del 20 de octubre de 2023 - Literales a, b y c del numeral 1, numeral 2, 
literales a, b, c del numeral 3, literales a, b, c del numeral 7, numerales 8, 9 y 10 del 
artículo primero, literales a y b del numeral 1, literales a, b y c del numeral 2 del 
artículo segundo, numerales 1, 3, 4 y 5, literales a, b, c y d del numeral 6, literales 
a, d, e y f del numeral 7, literales a, b, c, d, e, f y g del numeral 14, literales a, b, c, d 
y e del numeral 15, literales a, b, c, d y e del numeral 16, numerales 17 y 18, literales 
a, b, c, d y e del numeral 19, literales a, b, c, d y e del numeral 20 del artículo tercero 

 
Notificación CORANTIOQUIA Acto administrativo 040-ADM2401-67 del 10/01/2024 

El 23/05/2024, el Contratista Construcciones el Cóndor remitió a la Interventoría por medio 
de correo electrónico, el acto administrativo 040-ADM2401-67 del 10/01/2024, por medio 
del cual CORANTIOQUIA hizo seguimiento y control del permiso de sustracción de DRMI 
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Acuerdo 180-ACU1811- 551 de 2018, cedido mediante Acuerdo 180-ACU2201-628 del 
2022; por lo que, una vez revisado y analizados los soportes allegados, la Interventoría por 
medio de la comunicación # INT-CONDOR-3661-2024  solicitó al Contratista de Obra: 

i) Entregar el soporte de citación de la Autoridad Ambiental donde requiere a 
Construcciones el Cóndor efectuar diligencia de notificación personal. 

ii) Entregar la constancia de CORANTIOQUIA que exprese que se llevó a cabo la 
diligencia de la notificación, de lo cual, debe poderse verificar la fecha 
correspondiente.  
 

Lo anterior, continúa a la espera de respuesta del Contratista.  

Reuniones y comités de seguimiento ambiental 

Tabla 3-8 Reuniones ambientales, Sector 1 

Fecha Tema de seguimiento Participantes 

01/06/2024 
30/06/2024 

Informes mensuales, hallazgos y 
recorridos de obra y seguimiento, 
control de actividades ambientales, 
y revisión de balance de actividades 
pendientes por ejecutar. 

Contratista, Interventoría 

26/06/2024 Comité ambiental Contratista, Interventoría e INVIAS 

Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA 

Durante este periodo se hace corte para el ICA N ° 6, y para su radicación a la ANLA en 
agosto 2024. 

ICA No 3: Corresponde al periodo de julio 2022 – diciembre 2022: Se remitió a la Entidad 
mediante las comunicaciones #INT-INVIAS-2130-2023 del sector 1; la Entidad radicó a la 
ANLA mediante radicado # 2023064475-1-000 del 28/03/2023. Luego, durante el periodo 
hubo pronunciamiento de la ANLA mediante oficio ANLA 20234700033821 del 04/05/2023 
en el cual solicitó que el ICA 3 del sector 1 fuera radicado dentro del expediente LAM8812-
00. Luego, mediante radicado ANLA #20236200220552 del 13/06/2023 el Contratista 
Construcciones El Cóndor radicó el ICA No 3 en el expediente LAM8812-00.  

ICA No 4: El Contratista Construcciones el Cóndor el 11/08/2023 allegó por correo 
electrónico a la Interventoría versión inicial del ICA No 4, en donde, la Interventoría el 
12/08/2023 hizo observaciones preliminares y luego, el 18/08/2023 remitió el formato de 
observaciones completo al Contratista, quién al final, hace entrega del Informe a la ANLA 
mediante radiado ANLA No 20236200553262 del 31/08/2023. 
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En este periodo marzo 2024, la ANLA mediante oficio 20244700145521 del 04/03/2024 
hace observaciones de NO CONFORMIDAD, luego, el Contratista mediante comunicación 
20246200324982 del 22/03/2024. 

ICA No 5: El Contratista Construcciones el Cóndor hace entrega del Informe a la ANLA 
mediante radiado ANLA No 20246200225942 del 29/02/2024 

La ANLA mediante oficio 20244700194671 del 19/03/2024 indica que  

“(...) en aras de evitar errores en la descarga debido al alto volumen de la información y 
garantizar la disponibilidad de esta, de manera respetuosa esta Autoridad solicita que 
presente nuevamente el Informe de Cumplimiento Ambiental en medio magnético (DVD, 
USB, o Disco Duro), cuya documentación debe estar conforme al Manual de Seguimiento 
Ambiental de Proyectos, adoptado mediante la Resolución 1552 de octubre 20 de 2005, 
expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS).” 

Tabla 3-9 Estado de informes de cumplimiento ambiental – ICA 

ICA 
No.   

Periodo reporte    

Radicado ANLA   

Concepto ANLA   

Desde   Hasta   Oficio   Estado   Pronunciamiento   

1   01/07//2021  31/12/2021  
2022060742-1-000 

del 31/03/2022 
2022090777-2-000 

del 01/05/2022 
CUMPLE  

No hay 
requerimientos 
adicionales a la 
Fecha. Pendiente 
seguimiento 
segundo semestre 
2022   

2   01/01//2022 30/06/2022 
2022217990-1-000 

del 30/09/2022 

2022281366-2-000 
del 14/12/2022 

  
2023039899-2-000 

del 28/02/202. 

CUMPLE 
Sector 1  

Se radicó 
nuevamente 
mediante oficio 
#2023018763-1-
000 el 31/01/2023.  
  
La verificación 
Preliminar Cumple, 
emitida mediante 
oficio ANLA 
#2023039899-2-
000 del 28/02/202.  

3  
 

01/07//2022 
07/12/202 

2023064475-1-000 
del 28/03/2023 

  
20236200220552 

del 13/06/2023 

20234700033821 del 
04/05/2023 

- 

El Contratista 
radicó a la ANLA 
dentro del Exp. 
LAM8812-00_ 
junio 2023 

4 08/12//2022 30/06/2023 
20236200553262 

del 31/08/2023 
20244700145521 del 

04/03/2024 
NO 

CONFORME 

El Contratista 
remite por medio 
de radicado ANLA 
20246200324982 
del 22/03/2024 
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5 01/07//2023 31/12/2023 
20246200225942 

del 29/02/2024 
20244700194671 del 

19/03/2024 
Solicita radicar 

en Físico 

Solicita radicar en 
Físico – pendiente 
radicado Cóndor 

 

Cambios Menores 

Durante este periodo, no hubo trámite de un cambio menor ante la ANLA, por lo que, no 
se genera cambios o actualización al consolidado presentado en el informe del periodo 
anterior, frente a los cambios menores del sector 1. 

 

Imagen 3-1 Localización de los cambios menores 

Tabla 3-10 Estado de los cambios menores 

N° ESTADO DE USO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CM_1   En uso 
Ajustes diseño talud Túnel Falso 1 K9+530 al K9+700 para su 
estabilización 

CM_2   No procede Acceso portal salida túnel 4 

CM_3   Finalizado Suministro de agua a través de un proveedor (Sector 1 completo)  

CM_4   En uso 
Instalación y operación de una planta de trituración en un área 
denominada ZODME 3 

CM_5   Finalizado Reposición obra de acequia en K2+000 

CM_6   Finalizado 1. Nuevas obras hidráulicas (Cielo abierto 1) 
2. Obra hidráulica en el K1+300 
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3. Reubicación de obra Box 2x2 del PK 8+336 al PK 8+294 

CM_7   Finalizado 
Cambios en capacidad y ubicación obras hidráulicas (Cielo abierto 
1) 

CM_8   En uso Cambio de ubicación Franja de vertimiento VT2 y ubicación PTAR 

CM_9   En uso Alineamiento galería 2 del túnel 4  

CM_10   En uso 
Instalación y operación de una planta de fabricación de concretos. 
Sector 1, entre las abscisas K8+300 y el K8+350 

CM_11   En uso Reúso de agua 

CM_12   
En proceso para 

uso 
Donación de material. 

CM_11   
En proceso para 

uso 
Cambios de ubicación Franja de Captación - FC2 

Tabla 3-11 Resumen cambios menores, Sector 1 

CAMBIOS MENORES (CM) TOTAL 

Cambios Menores En uso 6 

Cambios Menores finalizado su uso 4 

Cambios Menores no proceden 1 

Cambios Menores en proceso para uso 2 

TOTAL, CM Sector 1 13 

 

3.2.1.19. Permisos de proveedores 

Respecto a los permisos de los proveedores, la Interventoría realiza revisión del alcance y 
de la vigencia de estos. 

3.2.1.20. Estado de Permisos Ambientales 

En este periodo, se mantiene actualizan el balance de actividades y cronograma realizado, 
remitido a la Entidad en el periodo anterior en respuesta al oficio # SS 46530 frente al estado 
actual y la programación de ejecución programas y planes de restauración, compensación, 
inversión no menos del 1%, actualizado al periodo de junio 2024. 
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Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA 

▪ Permisos de la licencia ambiental Resolución No. 1574 del 07/12/2017 (Cesión 
parcial INVIAS a Construcciones el Cóndor Resolución No. 1574 del 07/12/2017) 

Tabla 3-12 Permisos de la licencia ambiental -ANLA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 

Dos (2) franjas de 
captación (FC1-FC2) 

Está en uso la franja de 
captación activa FC2 (con 
modificación mencionada y no 
avalada por la Interventoría). 
 
El Contratista en febrero 2024, 
presentó cambio menor a la 
ANLA, se reitera el concepto de 
no aval de la Interventoría 
mediante la comunicación #INT-
CONDOR-3535-2024. No 
obstante, la ANLA en el 
Concepto Técnico No. 3775 del 
11 de junio de 2024.  del Acta 
362-2024 surtió su aprobación. 

N.A 

PERMISO DE VERTIMIENTOS 

Tres (3) franjas de 
vertimientos sobre el río 
Tonusco (VT1-VT2-VT3) 

Está en uso la franja de 
vertimiento activa: VT2’ 
(Notificado bajo cambio menor). 
Aunque, actualmente se está 
reutilizando el agua. 

N.A 

PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE 

Ocupaciones de cauce 
temporales - PUENTE 1 

No se está ejecutando a la fecha. 

Hace parte del trámite de modificación 
de la licencia ambiental en curso, por 
optimización del puente 1 y túnel 1. 
El 23/06/2023 mediante N° 
Radicación: 20236200270982 y fecha 
de Radicación: 26/06/2023, el 
Contratista radicó ante la ANLA 
respuesta a los 45 requerimientos 
adicionales. 
Auto No.4807 del 27/06/2023 en el que 
suspende los términos de evaluación 
de la solicitud de modificación de la 
licencia ambiental para sector 1, 
donde, la presente suspensión de 
términos se mantendrá hasta tanto la 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

Contratista radique ante la ANLA la 
copia del acto administrativo con la 
constancia de ejecutoriedad de este, 
proferido por CORANTIOQUIA, a 
través del cual se disponga la 
sustracción del DRMI del Bosque Seco 
del Occidente Antioqueño.  
 
El 28/07/2023 el Contratista 
Construcciones El Cóndor radicó ante 
CORANTIOQUIA documentación de 
solicitud de permiso para la 
sustracción del Distrito Regional de 
Manejo Integrado (DRMI) del Bosque 
Seco del Occidente Antioqueño; esto 
mediante radicado #160-COE2307-
30744. A la espera de Auto de Inicio. 
 
El 08/09/2023 visitó CORANTIOQUIA 
componente biótico y abiótico a 
satisfacción; y el 14/09/2023 se verificó 
desde el componente social, dentro del 
trámite de sustracción de área de 
14,52 hectáreas del Distrito Regional 
de Manejo Integrado Bosque Seco del 
Occidente Antioqueño declarado 
mediante el Acuerdo 626 de 2021, 
modificado parcialmente por el 
Acuerdo 634 de 2022. A la espera de 

concepto CORANTIOQUIA. 
 
El 29/12/2023 la ANLA notificó a 
Construcciones el Cóndor el Auto 
011418 del 28/12/2023, mediante el 
cual la ANLA levanta la suspensión de 
términos dentro del trámite 
administrativo de evaluación de 
modificación de licencia ambiental, 
iniciado mediante Auto 1787 del 
16/03/2023– Expediente LAM8812 de 
2022.  
  
La ANLA emitió acto administrativo 
RESOLUCIÓN No 000253 del 19 de 
febrero 2024 por medio de la cual 
"Modifica el artículo segundo de la 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

Resolución 1574 del 7 de diciembre de 
201720 por la cual se otorgó licencia 
ambiental, en el sentido de autorizar 
ambientalmente la siguiente 
infraestructura, obras y actividades 
respecto al tramo comprendido desde 
el K4+300 al K8+064,27, incluye túnel 
0 y puente 1”, aún no está en firme el 
acto administrativo. 
 
El Contratista Construcciones el 
Cóndor mediante el radicado ANLA 
#20246200243742 del 05/03/2024, 
interpuso recurso de reposición a la 
espera de respuesta de la ANLA. 
 
La ANLA mediante la Resolución 
000795 del 03/05/2024 notificado en 
fecha del 06/05/2024, resuelve un 
recurso de reposición interpuesto en 
contra de la Resolución 253 del 19 de 
febrero de 2024, esto con respecto al 
trámite de modificación de la licencia 
ambiental en el sector 1. 

Ocupaciones de cauce 
Permanentes - Obras 
menores (Alcantarillas – 
box culvert) 

Están en ejecución a la fecha, se 
han tramitado cambios menores 
ante la ANLA por cambios en 
ubicación, tipo de obra, etc. 

N.A 

PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 

4873 individuos En proceso de ejecución N.A 

PERMISO DE ZODME 

ZODME 1 Desistido uso de la ZODME.  

Hubo dificultad ende tipo predial 
gestión predial, correspondía el área a 
diferentes propietarios, se encontraba 
por parcelación y asociado a los costos 
del uso de este. 

ZODME 3 

Se utilizó en su totalidad, 
volumen autorizado de 24000 
m3, uso hasta su capacidad total 
hasta el año 2022. Actualmente, 
se usa bajo cambio menor para 
las actividades de acopio 
temporal y funcionamiento de 
una planta de trituración.  

No se cuenta con ZODMES 
adicionales dentro del proyecto y del 
expediente LAV0039-00-2017, por lo 
que, se utilizan zonas de terceros 
autorizadas bajo la Resolución 472 de 
2017. 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

Reporte de 
contingencias a la ANLA 

Se generaron contingencias por 
puntos críticos en obra, 
especialmente portales y 
túneles. 
 
Se efectuó informe en abril 2024 
de reporte final de contingencia 
a la ANLA, en el Cielo abierto 7. 
 
En mayo 2024, debido a la 
temporada de lluvias se generó 
contingencia en el cielo abierto 
3, por lo que, la Interventoría 
solicitó al Contratista de obra su 
reporte INT-CONDOR-3611-
2024- Inicial solicitud por correo 
el 11/05/2024.  
 

Por lo que, el Contratista hizo 

reporte a través de radicación 
No: 20246200539222 para la 
solicitud No. 
4100089092244724001 del 
11/05/2024. 
 
Entre el 01/06/2024 al 
26/06/2024 siguen presentando 
eventos de movimientos en 
masa sobre la vía industrial y 
algunos frentes de obra, así 
como el 27/06/2024 se presentó 
contingencia sobre la abscisa 
K10+070 al K10+110 que 
compromete parte del portal 
salida del túnel 3, se reitera al 
Contratista hacer seguimiento 
por la temporada de lluvias que 
se presenta en el sector frente a 
los puntos críticos del proyecto y 
se efectuara control con la 
instrumentación. 

Hasta la terminación y atención total 
para cierre de contingencias. 
Hasta la terminación y atención total 
para cierre de contingencias. 
  
El comité de gestión de riesgo del 
municipio de santa fe de Antioquia 
emitió declaratoria de emergencia 
mediante el ACTA No.008--2023 - 
CIELO ABIERTO 5 (K9+075+al 
K9+095), 7 (K10+120 al K10+170), 8 
(K11+609 al K11+674). 
 
La ANLA mediante el Auto 8545-2023 
hace requerimientos adicionales para 
su atención en cinco (5) días, 
relacionado con las contingencias, 
atendido mediante radicado ANLA 
20236200809542 31/10/2023. 

PLAN DE INVERSIÓN FORZOSA DE NO MENOS DEL 1% 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

Apoyar financieramente 
la elaboración del Plan 
de Ordenamiento y 
Manejo de la Cuenca del 
río Tonusco 

Mediante oficio 
CORANTIOQUIA #110-
COI2204-10149 del 28 de abril 
de 2022 CORANTIOQUIA en 
atención a la solicitud de 
información hecha por el 
INVIAS, manifiesta que: “Esta 
autoridad ambiental NO 
considera viable incluir en el 
Plan de Inversión del 1% del 
Proyecto Túnel Guillermo 
Gaviria Echeverri sector 02 
(Túnel del Toyo), la línea de 
inversión para la elaboración del 
Plan de Ordenamiento y Manejo 
de la Cuenca -POMCA del río 
Tonusco; toda vez que, la 
cuenca asociada a esta corriente 
hídrica no hace parte de los 
Subzonas Hidrográficas – SZH o 
niveles subsiguientes -NSS 
establecidos por el IDEAM que 
deben ser objeto de ordenación 
y manejo”. 
De igual manera en la misma 
comunicación expresa:  
“No obstante, se aclara que, el 
río Tonusco hace parte de la 
cuenca hidrográfica Directos Río 
Cauca entre Río San Juan - Río 
Ituango (mi) - NSS (código 2621-
01), cuyo Plan de Ordenación y 
Manejo se encuentra en la 
actualidad en proceso de 
formulación. En tal sentido, se 
recomienda que, una vez sea 
aprobado dicho instrumento de 
planificación hidrológica, de 
acuerdo con lo establecido en el 
artículo 2.2.3.1.6.14 del Decreto 
1076 de 2015, se plantee una 
línea de inversión del Proyecto 
Túnel Guillermo Gaviria 
Echeverri sector 02 (Túnel del 
Toyo), asociada a la ejecución 
de los programas y proyectos del 

En este sentido se presenta un retraso 
en el cumplimiento de la citada 
obligación de acuerdo con las 
consideraciones de la autoridad 
ambiental, y que el plan de 
ordenamiento de cuencas que se 
propone para la inversión de estos 
recursos, solo hasta el mes de junio de 
2023 fue aprobado por 
CORANTIOQUIA el POMCA del río 
San Juan y se encuentra en proceso 
de divulgación. 
 
Por otro lado, se revisan y socializan 
los programas del POMCA Río San 
Juan que se acogerían dentro del 
proyecto para implementar la línea de 
inversión, para surtir la actualización 
del Plan de Inversión. 
 
Los acercamientos con la Alcaldía en 
este periodo han sido cancelados por 
la misma Entidad, por lo que, no se ha 
concertado entre las partes para definir 
las necesidades y aplicabilidad dentro 
del área de influencia de la inversión. 
No obstante, la Interventoría ha 
solicitado agotar todos los recursos 
necesarios para la actualización del 
Plan y su presentación ante la ANLA. 
 
El 23/08/2023 El Contratista remitió 
oficio con radicado 216-167-
20230818001150 a la Alcaldía de 
Santa fe de Antioquia, en reiteración al 
pronunciamiento de la entidad sobre el 
plan de inversión no menor al 1% y la 
definición las líneas de inversión. 

Línea o línea de 
inversión y las acciones 
específicas que se 
ejecutarán con los 
recursos restantes, 
según lo establecido en 
la normatividad vigente, 
que deben corresponder 
a alguna de las 
actividades establecidas 
para los casos en que 
haya POMCA aprobado. 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

componente programático del 
POMCA que quede adoptado”. 
El 15 de febrero de 2023, se 
presentó a la Corporación 
Autónoma Regional – 
CORANTIOQUIA, mediante 
radicado 009-001-
20230216005695, propuesta 
para direccionar la inversión de 
no menos del 1% del valor del 
proyecto, proponiendo líneas 
estratégicas de inversión en 
programas de planificación y 
manejo del agua y saneamiento 
ambiental para el POMCA del 
Río San Juan.  
 
En este sentido, la Autoridad 
Ambiental mediante radicado 
110-COI2303-5646 del 9 de 
marzo de 2023, amplió 
información relacionada con el 
proceso de formulación del Plan 
de Ordenación y Manejo 
POMCA del Río Cauca entre el 
Río San Juan y el Río Ituango, el 
cual a la fecha se encontraba en 
fase de formulación y a su vez, 
el 24 de mayo 2023 por medio de 
radicado número 160-COI2305-
12896 se brindó respuesta a 
solicitud de concepto frente a la 
viabilidad de ejecutar los montos 
de la inversión forzosa de no 
menos del 1%, determinando 
por medio de la mesa de trabajo 
de compensaciones, que: 
“dadas las necesidades en 
saneamiento básico que tiene el 
municipio de Santa Fe de 
Antioquia, los recursos de la 
inversión forzosa de no menos 
del 1%, deben ser invertidos en 
los pozos sépticos rurales, en 
temas de acueducto y PTAR, por 
lo tanto, no se considera viable 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

que el usuario aporte los 
recursos a la Corporación para la 
formulación del PORH del rio 
Tonusco”. 
 
En el sector 1, el Contratista 
radicó a CORANTIOQUIA 
solicitud de concepto frente al 
planteamiento línea de inversión 
Banco de hábitat, esto mediante 
oficio 160-COE2309-40188. 
CORANTIOQUIA previo a emitir 
pronunciamiento solicita se 
obtenga concepto de la Alcaldía 
de Santa Fe de Antioquia y las 
comunidades del área de 
influencia del proyecto. 
 
En diciembre 2023 se aprobó 

empresa INSOAMBIENTALES 

para ejecución del plan de 

inversión forzosa no menos del 

1%, esto con respecto a su 

actualización. Durante este 

periodo se inició actividades de 

gestión y análisis de líneas de 

inversión. 

 
La Interventoría remitió la 
comunicación #INT-CONDOR-
3281-2024, conminando a que 
se adelanten todas las gestiones 
necesarias para su ejecución. 
 
El 07/03/2024 se realizó reunión 
de avance de la inversión del 1% 
junto con la mesa ambiental y la 
Alcaldía de Santa Fe de 
Antioquia. 
 
Asimismo, el Contratista tuvo 
mesa de trabajo en marzo 2024, 
con la ANLA con el fin de aclarar 
requisitos para la línea de 
inversión. 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

 
El 25/04/2024 recorrido junto a 
CORANTIOQUIA verificación 
predio para localización de la 
Planta. 
 
El 29/04/2024 – 03/05/2024 
reunión de avance en la Alcaldía. 
 
Mediante comunicación INT-
CONDOR-3656-2024 del 
30/05/204, se generó apremio al 
Contratista por no cumplimiento 
del Plan de Inversión Forzosa no 
menos del 1%, retrasos en su 
radicación a la ANLA y posible 
no cumplimiento en su ejecución 
dentro del plazo contractual. 
 
Mediante radicado ANLA 
20246200647912 del 7/06/2024, 
el Contratista remitió a la ANLA 
el Plan de Inversión Forzosa no 
menos del 1% para revisión y 
concepto de la Interventoría. El 
05/06/2024 la Interventoría 
solicita al Contratista proceda a 
su radicación previendo los 
retrasos presentados a la fecha, 
y en su defecto, solicitar a la 
ANLA mesa de trabajo 
presencial junto para priorizar 
concepto del plan.  
 
A la espera en el próximo 
periodo, el concepto de la ANLA. 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS – Traslado de Exp. a la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA 

▪ Permisos de levantamiento de Veda Nacional Resolución No. 1845 del 11/09/2017, 
modificado por la Resolución 1036 del 17 de julio de 2019, en esta última se incluye 
el área de las vías de acceso del túnel del Guillermo Gaviria Echeverri (Toyo).  
 
Luego, mediante Auto N° 00539 del 11 de febrero de 2021, la ANLA avocó 
conocimiento de las actuaciones administrativas remitidas por el Ministerio de 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS -, obrante en el Expediente ATV0596, 
allegado por medio del oficio con radicado ANLA 2021019838-1-000 del 8 de febrero 
de 2021, asimismo, ordenó, una vez en firme el presente proveído, que el 
Expediente ATV0596-00-2021, remitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible-MADS -, se incorporara al expediente LAV0039-00-2017. Asimismo, la 
ANLA mediante radicado ANLA # 2021125056-2-000 del 22 de junio del 2021, 
informó que después de realizar la verificación correspondiente, el expediente 
ATV0596 fue trasladado satisfactoriamente a la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Tabla 3-13 Permisos Ambientales – MADS / ANLA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO LEVANTAMIENTO DE VEDA NACIONAL 

Levantamiento, rescate, 
traslado y reubicación 
de vedas. 

Se está ejecutando reubicación vedas 
predio La Quinta, propuesta en la 
propuesta para el rescate, traslado y 
reubicación de especies en vedas, 
presentado a CORANTIOQUIA y la 
ANLA. 
  
CORANTIOQUIA mediante oficio 
radicado #160-COE2303-9141 del 
21/06/2023, emite concepto de viabilidad 
a los predios propuestos para la ejecución 
de los permisos de levantamiento de 
vedas, esto para el sector 1 y sector 2. 

Teniendo en cuenta 
respuesta de viabilidad 
para los predios en junio 
2023 por parte de 
CORANTIOQUIA; Se 
remitirá por parte de cada 
Contratista a la ANLA, 
esto con el fin de reiterar 
pronunciamiento por parte 
de la ANLA frente al Plan 
de Vedas y 
enriquecimiento. 
 
Mediante oficio ANLA 
20234300445411 del 
21/09/2023, la ANLA en 
respuesta a comunicación 
con radicado 
#20236200596252  del 
11/09/2023 expresó al 
Contratista de Obra que 
“(…) el pronunciamiento 
con respecto a dicha 
propuesta se realizará 
mediante el Acto 
Administrativo que acoja el 
concepto técnico de 
seguimiento y control 
ambiental No. 5328 del 28 
de agosto de 2023, el cual 
se encuentra en 
elaboración por parte del 

Seguimiento y control semestral de 
especies reubicadas. 

• El 27/09/2023, inició seguimiento 
y Monitoreo #2. 

• En enero 2024, inició 
Seguimiento y Monitoreo #3. 

Acciones de 
Enriquecimiento en un 
área mínima de nueve 
(9) hectáreas. 

Mediante la Resolución No 140 del 02 de 
febrero 2024, la ANLA hizo 
pronunciamiento a las áreas de la 
propuesta para el rescate, traslado y 
reubicación; y actividades de 
enriquecimiento de 9 ha, radicado a la 
ANLA #2022058512-1-000 del 
29/03/2022. 
 
La Interventoría mediante comunicación 
INT-CONDOR-3467-2024 solicitó al 
Contratista dar prioridad a las nuevas 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO LEVANTAMIENTO DE VEDA NACIONAL 

áreas para ejecución, debido a que los 
predios aprobados en la resolución No- 
140 no tienen inconvenientes jurídico-
prediales. Continúa pendiente. 
 
En este periodo se evalúan áreas por el 
Contratista para su ejecución. 

grupo jurídico del grupo 
Medio Magdalena - Cauca 
– Catatumbo (MMCC) de 
la subdirección de 
Seguimiento de Licencias 
Ambientales (SSLA), por 
lo que una vez generado, 
les será remitido en los 
términos establecidos 
para tal fin.” 
 
Una vez se tenga 
aprobación de la ANLA de 
la propuesta para el 
enriquecimiento, se 
iniciará con las actividades 
de enriquecimiento por 
parte del Contratista de 
Obra. 
 
El cronograma de 
ejecución con fecha a 
corte del contrato se 
extiende en tiempo de 
ejecución las actividades 
de gestión predial, 
establecimientos y 
mantenimiento. 

 

CORANTIOQUIA 

▪ Permisos de sustracción temporal y sustracción definitiva de una parte de reserva 
de recursos naturales de zona rivereña del río Cauca: Acuerdo 180-ACU1811-551 
del 21 de noviembre de 2018, se autorizó la sustracción de un área de 21,68 ha, 
discriminada en 17,11 ha de manera temporal y 4,565 ha de manera definitiva del 
Área de Reserva de los Recursos Naturales Zona Ribereña del Río Cauca. 
 
Luego, mediante ACUERDO No. 628 del 27 de enero del 2022 “Por el cual se 
aprueba la cesión parcial de la sustracción autorizada por Acuerdo 180-ACU1811-
551 del 21 de noviembre de 2018 al Consorcio Antioquia al Mar, en beneficio de 
Construcciones el Cóndor”. 
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Tabla 3-14 Permisos Ambientales - CORANTIOQUIA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO SUSTRACCIÓN DE RESERVA TEMPORAL 

ZODME 1 

Mediante 80-ACU2201-638 del 26 de julio 
del 2022, se acepta desistimiento de uso del 
permiso por parte de CORANTIOQUIA, 
solo para el área de la ZODME 1 en cuánto 
a sustracción de Reserva Temporal. 

N.A 

PERMISO SUSTRACCIÓN DE RESERVA DEFINTIVA 

Accesos y vía desde el  
K1+540 – K2+000 

Mediante radicado CORANTIOQUIA 120-
COE2304-13982 del 10 de abril 2023, 
Construcciones EL Cóndor radicó Plan de 
compensación de 45.65 Ha por sustracción. 
 
El 07 de julio 2023 hubo visita por parte de 
la Corporación. 
 
Mediante radicado CORANTIOQUIA 160-
COE2309-37992 del 13 de septiembre 202. 
El Contratista reiteró solicitud de concepto 
del plan a CORANTIOQUIA. En espera de 
concepto. 
 
El 28/08/2023 el Contratista radicó a 
CORANTIOQUIA el segundo informe del 
permiso de sustracción del permiso 
Acuerdo No 180-ACU2201-628 del 27 de 
enero de 2022, para revisión de la 
Interventoría. 
 
Mediante nuestra comunicación #INT-
INVIAS-3266-2024, se trasladó al 
Contratista de manera formal el oficio 
INVIAS #2023S-VBOG-031989, a través 
del cual la Entidad contratante menciona el 
informe técnico 120- IT2310-14201 del 17 
/10/2023 emitido por CORANTIOQUIA, 
recordando que no hubo aprobación por 
parte de la Autoridad Ambiental del predio 
denominado “Pantanillo”, localizado en la 
vereda Tunal del Municipio de Santa Fe de 
Antioquia, al no cumplir con las 
equivalencias ecosistémicas, inmueble que 

El 26/12/2023 INVIAS 
remite oficio INVIAS 
2023S-VBOG-031989, por 
medio del cual informa en 
relación al concepto de 
Plan de Compensación por 
sustracción presentado por 
Construcciones el Cóndor a 
CORANTIOQUIA mediante 
comunicación #120-
COE2304-13982, en 
cumplimiento al permiso 
Acuerdo No 180-ACU2201-
628 del 27 de enero de 
2022 que, fue evaluado por 
CORANTIOQUIA a través 
del informe técnico 120- 
IT2310-14201 del 17 de 
octubre de 2023, en el cual 
solicita buscar un nuevo 
predio, que se encuentre 
dentro del área de 
influencia o que tenga 
características similares del 
predio donde se realizó la 
sustracción. La 
Interventoría procederá a 
hacer el requerimiento al 
Contratista. 
 
El cronograma de ejecución 
con fecha a corte del 
contrato se extendería en 
tiempo de acuerdo con los 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

fue propuesto en su momento en el Plan de 
Compensación para realizar la 
compensación de 45,65 ha por la 
sustracción definitiva de 4,565 ha; remitido 
por el Contratista Construcciones el Cóndor 
a CORANTIOQUIA por medio del radicado 
#120-COE2304-13982, en cumplimiento 
del  Acuerdo. 
 
Mediante nuestra comunicación INT-
CONDOR-3246-2024 se solicitó al 
Contratista actualizar y remitir el Estado de 
cumplimiento del Acuerdo 180-ACU1811- 
551 de 2018, cedido mediante Acuerdo 
180-ACU2201-628 del 2022, continúa 
pendiente, se efectuó apremio al 
Contratista. 
 
Mediante la comunicación INT-CONDOR-
3661-2024 del 31/05/2024, se brindó 
respuesta a las comunicaciones #216-167-
20240430001497 y #216-167-
20240508001509. Estado de cumplimiento 
permiso de sustracción DRMI_Acuerdo 
180-ACU1811- 551 de 2018, cedido 
mediante Acuerdo 180-ACU2201-628 del 
2022, reiterando y manteniendo los 
apremios emitidos en el periodo anterior. 
 
Por otro lado, teniendo en cuenta, que el 
Contratista el 23/05/2024, remitió a la 
Interventoría por medio de correo 
electrónico, el acto administrativo 040-
ADM2401-67 del 10/01/2024, por medio del 
cual CORANTIOQUIA hizo seguimiento y 
control del permiso de sustracción de DRMI 
Acuerdo 180-ACU1811- 551 de 2018, 
cedido mediante Acuerdo 180-ACU2201-
628 del 2022; por lo que, una vez revisado 
y analizados, la Interventoría mediante 
comunicación INT-CONDOR-3662-2024 
del 31/05/2024, solicitó: 
 

1. Entregar el soporte de citación de la 
Autoridad Ambiental donde 

tiempos de 
pronunciamiento del Plan 
por parte de 
CORANTIOQUIA, y los 
retrasos de entrega del 
Contratista de Obra. 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

requiere a Construcciones el 
Cóndor efectuar diligencia de 
notificación personal. 

2. Entregar la constancia de 
CORANTIOQUIA que exprese que 
se llevó a cabo la diligencia de la 
notificación, de lo cual, debe 
poderse verificar la fecha 
correspondiente. 

 
Mediante Oficio 120-COE2406-22980 del 

21/06/2024, el Contratista presentó a 

CORANTIOQUIA el plan para evaluación. A 

la espera de CORANTIOQUIA. 

 

▪ Permisos de levantamiento parcial de restricción al uso y aprovechamiento de 
algunas especies forestales: Resolución 1902-2014 del 19 de febrero de 2019. 

Tabla 3-15 Permisos Ambientales - CORANTIOQUIA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO LEVANTAMIENTO PARCIAL DE RESTRICCIÓN AL USO Y APROVECHAMIENTO DE 
ALGUNAS ESPECIES FORESTALES 

Sector 1 – restricción 
aprovechamiento 
forestal 

• No está en uso, en proceso de 
renovación, pendiente 
pronunciamiento de la ANLA. 

• El Contratista solicitó concepto de 
viabilidad del predio a 
CORANTIOQUIA. 

• Se inició el 31/10/2023 reubicación 
de brinzales en el predio la Quinta. 

Pendiente pronunciamiento 
de la ANLA, por renovación 
del permiso. 

El cronograma de ejecución 
con fecha a corte del 
contrato se extendería en 
tiempo. 

Compensaciones 
individuas  

Está en proceso de definición de predios, 
para la compensación de 35544 individuos. 

Se generó apremio al Contratista, con el fin 
de que dé inicio con las actividades de 
compensación de acuerdo con las 
obligaciones a su cargo. 

El 15/11/2023 se volvió a visitar policial junto 
NVIAS-Construcciones El Cóndor- 

Es necesario establecer e 
identificar áreas para 
realizar la siembra de 
árboles según cantidad 
establecida en el permiso, 
teniendo en cuenta que no 
es posible realizar dicha 
actividad en las áreas 
remanentes del proyecto 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 036 – JUNIO 2024 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 036 0030015-INF_MEN_036_JUN_2024 
Junio 2024 95 

 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

Interventoría, por invasión y vandalismo en 
el predio La Quinta, donde se encuentran 
reubicadas las vedas según la Resolución 
1845/2023 y Brinzales en cumplimiento a la 
Resolución 1902/2023; actualmente, se 
reclama posesión del predio sin 
conocimiento inicial de la Alcaldía. 

El 14/12/2023 mediante radicado ANLA 
20236200991342, el Contratista remite a la 
ANLA informando situación en el predio La 
Quinta, área donde se realiza el 
cumplimiento de algunas obligaciones 
contenidas en la Resolución 1845 de 2017 y 
Resolución No. 040-RES1902-1014 de 
2019. 

El 19/01/2024 se realizó visita predio en El 
Espinal, para buscar alternativas, en 
proceso de evaluación del predio.   

El Contratista se encuentra en búsqueda y 
proyección de nuevos predios para 
ejecución de la compensación. 

El 22/04/2024 la Interventoría aprueba las 
propuestas para el plan. – El Contratista da 
continuidad a caracterización predio, APU y 
plan.  

En junio 2024, se evaluó el acuerdo de 
voluntades, se hicieron observaciones por 
la Interventoría para atención del 
Contratista. 

por seguridad vial. En este 
sentido, es necesario 
formular el plan de 
compensación, así este no 
este contemplado como 
obligación en el permiso (a 
la fecha está en proceso de 
formulación). 

Actualmente, se reclama 
posesión del predio sin 
conocimiento inicial de la 
Alcaldía de la situación 
actual del predio, por lo 
que, se está evaluando su 
uso para las siembra y 
avance de las 
compensaciones. 

El cronograma de ejecución 
con fecha a corte del 
contrato se extendería en 
tiempo. 

 

Plan de Manejo Ambiental – PMA 

Tabla 3-16 Seguimiento al plan de manejo ambiental, Sector 1 

N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

PMA-ABIO-01    

Programa de manejo 
ambiental de Calidad 
Atmosférica (aire y 
ruido)   

En ejecución   

En diciembre 2023 se efectuó 
el monitoreo semestral de los 
monitoreos de calidad del aire 
y ruido. El próximo monitoreo 
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se realizará en el mes de junio 
del 2024 

Para este periodo se realizó 
humectación permanente de la 
antigua vía al mar con una 
frecuencia mínima de 6 veces 
al día para mitigar la 
generación de material 
particulado, señalización y 
cerramiento perimetral para 
dar cumplimiento a los 
compromisos pactados.  

En este periodo en recorridos 
de obra se recalca la solicitud 
de que cada vehículo tipo 
volqueta cuente con sistema de 
carpado mecanizado para 
evitar aportes de material sobre 
la vía y minimizar la generación 
de material particulado en los 
desplazamientos  

PMA-ABIO-02  / PMS-ABIO-02  
Programa de manejo 
ambiental del recurso 
hídrico   

En ejecución   

Se continúa con la ejecución de 
monitoreos de aguas diarios, 
semanal, quincenal, semestral, 
mensual y trimestral.   

- 

El contratista mediante la firma 
encargada STAP SAS E.S.P, 
realiza mantenimiento a 12 
unidades sanitarias portátiles 
ubicados en los frentes de obra 
de este sector. 

En las inspecciones realizadas 
en obra, se evidencia que el 
contratista tiene instalado la 
delimitación biótica del cuerpo 
de agua conocida como "La 
Nustria", y con el propósito de 
establecer los límites del área 
de intervención del frente Cielo 
abierto #5 respecto al Río 
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Tonúsco, se instaló 
delimitación biótica al margen 
de la vía industrial.  

PMA-ABIO-03    

Programa de manejo 
ambiental y control de 
la infiltración de 
aguas subterráneas   

En ejecución   

Continúa en funcionamiento de 
tratamiento de aguas 
generadas en túnel 4, se 
continúa aumentando la 
frecuencia del mantenimiento 
de los sistemas, control de las 
aguas infiltradas y operación 
permanente del sistema.   

Se continua con la ejecución de 
monitoreo semanal a 
piezómetro.  

En este periodo hubo 
tratamientos en túnel 4 y túnel 
1 para control de aguas de 
infiltración.  

PMA-ABIO-04    

Programa de manejo 
ambiental de residuos 
sólidos domésticos, 
industriales y 
peligrosos   

En ejecución   

En este periodo en recorridos 
de obra se hace seguimiento y 
control de puntos ecológicos, 
como de la realización de 
capacitaciones al personal de 
obra.   

Para el periodo se cuenta con 
10 puntos ecológicos. 

PMA-ABIO-05    

Programa de manejo 
ambiental de 
combustibles, 
lubricantes, parque 
automotor, 
maquinaria, equipos y 
herramientas   

En ejecución   

En este periodo en recorridos 
de obra se recalca la solicitud 
de implementación de medidas 
en los frentes de obra activo, 
de lo cual surte una mejora en 
su manejo por parte del 
Contratista.    
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Para este periodo se realizaron 
mantenimientos a maquinaria 
pesada y vehículos livianos.  

En el periodo de reporte se 
registró consumo de 
combustible en los frentes de 
obra, para el desarrollo de 
actividades con maquinaria y 
equipos equivalente a 
19797.91 galones de ACPM y 
302.97 galones de gasolina 

PMA-ABIO-06    

Programa de manejo 
ambiental de 
materiales de 
construcción y sitios 
de acopio   

En ejecución   

En este periodo en recorridos 
de obra se recalca la solicitud 
de implementación de medidas 
de manejo.    

En el periodo hubo acopios 
provisionales de materiales de 
construcción en el túnel 3 y 
ZODME 3, de consumo diario y 
con las medidas de manejo 
ambiental establecidas.  

El material adquirido para la 
producción de concreto fue 
suministrado por triturados 
Sahara S.A.S, teniendo un 
volumen equivalente a 483.49 
m3 en el periodo de reporte 

PMA-ABIO-07    

Programa de manejo 
ambiental para 
sobrantes de 
excavación, 
adecuación y 
conformación de 
sitios de depósitos 
(ZODMES)   

En ejecución   

En este periodo se mantienen 
las actividades informadas en 
el periodo anterior, ahora bien, 
se ejecuta cambio menor para 
funcionamiento de planta de 
trituración y sitios de acopio 
temporal.   

Actividades Ejecutadas:   

Cerramiento perimetral   

Descapote, construcción de 
filtros    
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Aprovechamiento forestal   

Inicio de construcción del 
primer nivel de gaviones.    

Construcción del muro de 
contención en gaviones según 
diseño (3 niveles de gavión)   

Conformación y compactación 
del material depositado   

Seguimiento topográfico.    

Instalación de instrumentación 
geotécnica (piezómetro, 
inclinómetro)   

Conformación final de terrazas- 
Ejecución parcial   

Actividades Pendientes:   

Construcción de rondas de 
coronación Empradización    

Los materiales de excavación 
generados de la actividad de 
construcción de túneles y 
cielos abiertos fueron 
depositados en el lleno de 
occidente.  

PMA-ABIO-08    
Programa de manejo 
ambiental para 
estabilidad de taludes   

En ejecución   

En el periodo de reporte se han 
intervenido 15 taludes de los 29 
que se tienen como objeto 
contractual. Esta estabilización 
se realiza siguiendo los 
lineamientos y medidas 
técnico-ambientales, para 
garantizar el sostenimiento de 
los taludes en la traza del 
proyecto. A continuación, se 
relacionan los taludes 
intervenidos a la fecha:  
 1) cielo abierto 1a_k1+300 al 
k1+600- margen izquierda-
talud  

2-3) Cielo abierto 1a_k1+600 al 
k3+320- margen izquierda y 
derecha- terraplén y talud  
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4) cielo abierto 1b_k3+320 al 
k3+990- margen derecha- talud  

5) cielo abierto 4 excavación 
k8+260 al k8+400 costado 
derecho  

6) Portal entrada t2_k8+724- 
margan derecha- talud  

7) cielo abierto 5_k9+100 al 
k9+370- margen derecha-talud  

8) túnel falso_k9+600 al 
k9+650- margen derecha-talud  

9) cielo abierto 6_k9+700 al 
k9+800  

10) portal entrada túnel 3- 
margen derecha- talud  

11) cielo abierto 7_k10+150 al 
k10+340-margen derecha- 
talud y terraplén  

12) portal entrada túnel 4-
k10+341- margen derecha- 
talud  

13) portal galería 1 túnel 4  

14) portal galería 2 túnel 4  

15) cielo abierto 8 k11+610 al 
k11+652 costado derecha.  

PMA-ABIO-09    

Programa de manejo 
ambiental para la 
construcción, 
operación, 
desmantelamiento de 
instalaciones 
provisionales y 
recuperación de 
áreas afectadas.   

En ejecución   

Solo se cuenta con plataformas 
de trabajo en cielo abierto 1, 3, 
4, 5, 6, 7, portal entrada túnel 1 
túnel 2, portal entrada de túnel 
3 y túnel 4 portal entrada, entre 
los mencionados se incluyen 
contenedores tipo oficina 
(K8+600), sistema de 
tratamiento de aguas 
residuales industriales 
(K9+800), comedores para el 
personal de obra (K8+700), 
subestaciones eléctricas 
(K8+750), tanques de 
almacenamiento de aguas 
para los procesos 
constructivos K8+770), taller 
de soldadura (K8+720). Para el 
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periodo, no se realizó 
desmantelamiento de las áreas 
anteriormente mencionadas ya 
que se los frentes se 
encuentran aún en etapa 
constructiva.  

PMA-ABIO-10 

Programa de manejo 
ambiental para el 
control de voladuras y 
manejo de explosivos 

En ejecución 

Seguimiento y control SST  

Para este periodo no se 
realizaron voladuras   

PMA-ABIO-11    

Programa de manejo 
ambiental de 
acequias en los 
tramos intervenidos.   

En ejecución   

Se realizan inspecciones 
permanentes y se instalan 
barreras físicas para retener 
materiales y evitar la 
obstrucción del flujo de las 
acequias. En el periodo de 
reporte no se realizaron 
actividades de protección de 
acequias, ya que aún se 
conservan las barreras 
instaladas en el periodo 
anterior.  

A la fecha se han realizado 2 
reposiciones de acequias, una 
sobre el km 1+650 y otra sobre 
el km 3+300.  

PMA-ABIO-12    

Programa de manejo 
ambiental para 
protección de las 
laderas susceptibles 
a socavación del río 
Tonusco    

N.A   

No se han iniciado y dentro del 
cronograma se ejecutarán de 
acuerdo con el avance de las 
actividades de obra, y 
necesidad que surjan de 
acuerdo con la ola invernal 
presentada.  

PMA-ABIO-13    

Programa de manejo 
ambiental para 
adecuación, uso, 
mantenimiento y 
entrega final de vías 
de acceso del 
proyecto   

En ejecución   

Se continúa con las actividades 
de mantenimiento de la vía 
industrial antigua vía al mar y 
vías de acceso entre el K1+300 
al K3+600.   

Se cuentan con más de 80 
señales verticales para 
controlar la velocidad de los 
vehículos del proyecto en el 
sector.     
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PMA-BIO-01    

Programa de manejo 
ambiental para 
aprovechamiento 
forestal   

En ejecución   

En el periodo de reporte no se 
realizaron actividades de tala 
de árboles, aun así, se 
realizaron actividades de 
limpieza, transformación de 
madera y chapeado de la 
misma.  

PMA-BIO-02   

Programa de manejo 
ambiental y 
conservación de 
especies vegetales 
en vedas   

En ejecución   

Se finalizó en este periodo la 
reubicación del material 
vegetal que se encontraba en 
el vivero temporal al predio La 
quinta.  

En el periodo de reporte se 
tiene un consolidado de 4443 
individuos, pertenecientes a 
nueve especies de plantas 
vasculares en veda.  

La Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales ANLA 
realizo visita de seguimiento y 
control ambiental al proyecto 
en el primer semestre del año 
2023 y las propuestas 
presentadas para el rescate, 
traslado y reubicación, serán 
objeto de evaluación.    

   

Para este periodo se realizó el 
segundo monitoreo de veda 
nacional de la resolución 1845 
de 2017 en el predio la Quinta  

PMA-BIO-03   

Programa de manejo 
ambiental y para la 
afectación de la oferta 
de ecosistemas, por 
abatimiento del nivel 
freático.   

En ejecución   

Se tienen establecidas 30 
parcelas permanentes para 
controlar o analizar posibles 
afectaciones de los 
ecosistemas aledaños a los 
túneles, por abatimiento del 
nivel freático. El seguimiento 
de la medida implementada 
presenta una periodicidad 
semestral según licencia 
ambiental.  
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El 17/01/22024 al 02//02/2024 
finalizan las actividades de 
monitoreo de parcelas en los 
Piezómetros de Túnel 0 
(PTnl0-1, PTnl0-2, PTnl0-4), y 
el 18/08/2023 se finaliza 
monitoreo de parcelas en los 
piezómetros de los Túneles 2, 
3 y 4, cumpliendo con los 
monitoreos semestrales 
establecidos en las medidas 
del PMA-BIO-03 y PMS-BIO-
03.  

PMA-BIO-04   

Programa de manejo 
ambiental para el 
ahuyentamiento, 
rescate y reubicación 
de fauna vertebrada y 
terrestre   

En ejecución   

Se continúa con estas 
actividades en seguimiento y 
acompañamiento de la 
Interventoría.   

Hasta la fecha se siguen 
realizando actividades de 
ahuyentamiento, rescate, 
traslado y reubicación de fauna 
terrestre específicamente en 
las coberturas vegetales, 
también se siguen realizando 
capacitaciones al personal de 
obra con temas de protección 
de la fauna endémica y/o 
amenazada.  

PMA-BIO-05   

Programa de manejo 
ambiental para la 
instalación de señales 
preventivas en la vía y 
pasos de fauna   

En ejecución   

Se tienen instaladas 2 señales 
preventivas de paso de fauna, 
para evitar el atropellamiento 
de individuos en la zona de 
influencia del proyecto.  
   Adicionalmente, se capacita 
al personal que opera 
vehículos o equipos los límites 
de velocidad (30 km/h), para 
que no se presenten casos de 
atropellamiento de fauna.  

De momento, se finalizó con el 
paso vehicular y peatonal 
K1+350; y se continúa con el 
paso en el K4+100, sujeto al 
avance de las actividades de 
obra.   
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PMA-BIO-06  

Programa de manejo 
ambiental para las 
comunidades 
hidrobiológicas.   

En ejecución   

Los monitoreos de 
comunidades hidrobiológicas 
se realizan de carácter 
mensual en las acequias y de 
carácter trimestral en el puente 
1 dichas actividades se 
desarrollan en seguimiento y 
acompañamiento de la 
Interventoría. 

 

Plan de Inversión Ambiental 

• Valor ejecutado en junio del 2024, para reconocimiento bajo la provisión ambiental 
con un reembolso de gastos, los valores ejecutados fueron por un valor total de $ 
106.562.663 con IVA incluido. 

• Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado junio 2024 de $ 4.958.220.782 

Tabla 3-17 Resumen de ejecución ambiental, Sector 1 

n° Preacta / periodo Valor 

PREACTA 8_Feb 22   $    26.634.000 

PREACTA 9_Mar 22 $                     - 

PREACTA 10_Abr 22  $  275.410.624 

PREACTA 11_May 22 $    65.421.933 

PREACTA 12_Jun 22 $ 272.192.715  

PREACTA 13_Jul 22 $   84.455.181  

PREACTA 14_Ago 22 $ 125.953.765  

PREACTA 15_Sept 22          $ 255.803.164  

PREACTA 16_Oct 22 $   90.204.499  

PREACTA 17_Nov 22 $                   -   

PREACTA 18_Dic 22 $                   -   

PREACTA 19_Ene 23 $  209.292.440 

PREACTA 20_Feb 23 $                  -    

PREACTA 21_Mar 23 $    77.353.969 

PREACTA 22_Abr 23 $                   -   

PREACTA 23_May 23 $                   -   

PREACTA 24_JUN 23 $  663.335.192 

PREACTA 25_JUl 23 $  140.561.955 

PREACTA 26_AGO 23 $  123.825.212 

PREACTA 27_sept 23 $  405.842.441 

PREACTA 28_oct 23  $  202.836.498 
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PREACTA 29_NOV 23 $    85.454.781 

PREACTA 30_DIC 23   $    80.956.581 

PREACTA 31_ENE 24 $  100.474.806 

PREACTA 32_FEB 24  $    74.884.219 

PREACTA 33_MAR 24 $  259.014.075 

PREACTA 34_ABR 24 $ 1.125.140.670 

PREACTA 35_MAY 24 $ 106.609.399 

PREACTA 36_JUN 24 $ 106.562.663 

TOTAL acumulado ejecutado $ 4.958.220.782 

Reporte de Contingencia:  

En cumplimiento al Artículo 1° y Artículo 2° de la Resolución 1767 del 27 de octubre de 
2016, se informan con respecto a los reportes de contingencia lo siguiente: 

• Cielo abierto #7 (K10+120 al K10+170): 

Tabla 3-18 Resumen de reporte Contingencia Cielo abierto #7, Sector 1 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final  Reportes Parciales 

No. Vital -   
No. Reporte ANLA 
inicial  

INVIAS – ANLA  

N° VITAL 4100080021580722001  

Rad ANLA 2022197805-1-000 del 08-sept-2022  

Fecha  Seleccionar 04/09/2022  

Descripción de la 
zona y sus sitios 
claves 

Texto 

Siendo las 07:50 a.m. del 04 de septiembre de 
2022, se presentó desprendimiento de material por 
desconfinamiento en la parte superior del talud 
ubicado entre abscisas K10+120 al K10+170, 
generado principalmente por las lluvias intensas 
presentadas en el sector y condiciones geológicas 
del talud afectado, que conjuga materiales de 
resistencia mecánicas pobres en zonas de alta 
pendiente al y que de acuerdo al perfil 
estratigráfico, es un depósito coluvial activo poco 
confinado compuesto por una matriz areno-
arcillosa, con fragmentos angulares a 
subangulares de rocas ígneas plutónicas y 
volcánicas, que en consecuencia suscitan que el 
talud sea un sitio con alta vulnerabilidad y 
susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa. 
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Reporte Detalle Descripción 

Dicho desprendimiento generó el cierre total de la 
vía industrial y con ello la afectación de la 
movilización de la maquinaria y equipo del proyecto 
y usuarios de la vía, de igual manera, generó 
accidente laboral por caída a desnivel (40 m) del 
operador de la retroexcavadora con código interno 
RO-163, toda vez que al evidenciar el 
desprendimiento del material del talud se retiró 
corriendo del equipo y fue alcanzado por la 
proyección de una roca, generando su caída sobre 
la vía industrial. 
 
Se realizó el retiro del material caído en la vía 
existente con el fin de habilitar el paso Y el material 
retirado fue transportado y dispuesto en el gestor 
RCD autorizado - Llenos de Occidente. Se brindó 
atención inmediata de una persona que resultó 
lesionada y mientras se desarrollaban actividades 
de control se establecieron controladores de 
tráfico, para manejar el flujo de vehículos y 
personas. Adicionalmente, se instalaron anclajes 
para garantizar la estabilización del talud. 

• Portal salida de Túnel 4 (K11+609 al K11+674): 

Tabla 3-19 Resumen de reporte Contingencia Portal salida Túnel 4(K11+609 al K11+674), Sector 1 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final Reportes Parciales 

No. Vital -   
No. Reporte 
ANLA inicial  

INVIAS – ANLA  

Rad ANLA 2023010872-1-000 del 18-ene-2023  

Fecha  Seleccionar 18/01/2023 

Descripción de la 
zona y sus sitios 
claves 

Texto 

Siendo las 08:30 a.m. del 17 de enero de 2023, se 
presenta desprendimiento de material por 
desconfinamiento en la parte superior del talud ubicado 
entre abscisasK11+609 al K11+674 , generado 
principalmente por eventos asociados al clima del último 
semestre (lluvias fuertes) y por las condiciones 
geológicas del talud, que conjuga materiales de 
resistencia mecánicas pobres en zonas de alta pendiente 
y que de acuerdo al perfil estratigráfico, corresponde a 
un macizo rocoso compuesto por rocas de tipo ígneo 
volcánico, basaltos y andesitas basálticas con 
intercalaciones de rocas sedimentarias. Respecto a la 
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Reporte Detalle Descripción 

Geología del túnel 4, en el capítulo 5.1.1 del EIA, se 
establece que en el portal salida, se presentan rocas 
basálticas cizalladas con baja dureza y alta 
meteorización. Según la perforación PTnl4-3_Trm2 
localizada en el centro del túnel, se describe una gran 
zona de debilidad, que tritura y disgrega el material 
rocoso. El depósito coluvial es matriz soportado 
compuesto por fragmentos de rocas con tamaños 
variables de gravas a bloques con formas angulares y 
subangulares. El espesor del depósito es de 5 a 7 m. 
Dicho desprendimiento generó el cierre parcial de la vía 
industrial y con ello la afectación de la movilización de la 
maquinaria y equipo del proyecto y usuarios de la vía. 

• Cielo abierto 5 (K9+075 al K9+090): 

Tabla 3-20 Resumen de reporte Contingencia Cielo abierto 5 (K9+075 al K9+090), Sector 1 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final Reportes Parciales 

No. Vital -   
No. Reporte 
ANLA inicial  

INVIAS – ANLA  

Rad ANLA 2023030353-1-000 del 17-feb-2023  

Fecha  Seleccionar 15/02/2023 
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Reporte Detalle Descripción 

Descripción de la 
zona y sus sitios 
claves 

Texto 

S Siendo las 04:30 p.m. del 15 de febrero de 2023, se 
presenta desprendimiento de material por 
desconfinamiento en la parte superior del talud ubicado 
entre abscisas K9+075 al K9+095, generado 
principalmente por las condiciones geológicas del 
terreno, que se caracteriza por ser una ladera con 
crestas simétricas de morfología alomada, cimas agudas 
dispuestas perpendicularmente al rumbo de las 
estructuras geológicas y que definen salientes cortas y 
largas sobre rocas de distinto origen. Desde la parte 
superior del talud se evidencian terracetas, procesos 
erosivos y movimientos leves a favor de la pendiente, así 
como también depósito coluvial con espesor aproximado 
de 2 m. Lo anterior sumado que en el Estudio de Impacto 
Ambiental - EIA, se identificó en este sector (portal salida 
del Túnel 2) falla local con inclinación del 85°, muestran 
que se pueden generar desprendimientos de material 
hacia la vía antigua al Mar. Por otro lado, dicho evento 
generó el cierre total de la vía industrial y con ello la 
afectación de la movilización de la maquinaria y equipo 
del proyecto y usuarios de la vía, de igual manera, generó 
incidente laboral y atrapamiento parcial de la máquina 
con código interno RO79. 

 

• Cielo abierto #3 (Talud K7+700- 800): 

   
Tabla 3-21 Resumen de reporte Contingencia Cielo abierto #3, Sector 1 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final  Reportes Parciales 

No. Vital -   
No. Reporte ANLA 
inicial  

INVIAS – ANLA  

N° VITAL 20246200539222  

Rad ANLA 20246200539222 del-11-may-2024 

Fecha  Seleccionar 11/05/2024 

Descripción de la 
zona y sus sitios 
claves 

Texto 

En horas de la madruga del 11 de mayo de 2024, 
se presenta desprendimiento de material por 
desconfinamiento en la parte superior del talud 
ubicado entre abscisas K7+905 al K7+941 (tramo 
denominado cielo abierto 3), generado 
principalmente por las intensas lluvias presentadas 
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en el sector y condiciones geológicas del talud 
afectado, caracterizada por una transición suelo 
roca IV en la parte superior del corte con espesores 
variables entre 25 m – 30 m de espesor; de dicha 
transición se identificaron dos zonas, la superior 
con mayor cantidad de matriz arenosa (matriz 
soportada), subyacida por una zona con mayor 
contenido de roca muy meteorizada y otra zona 
muy fracturada y menor cantidad de suelo (clasto 
– soportada). El derrumbe no afectó el tránsito 
normal sobre la vía denominada Antigua Vía al 
Mar, ni tampoco afectó la fuente hídrica 
denominada rio Tonusco, sin embargo, si vio 
afectado algunos individuos arbóreos (10 
individuos) de bajo porte y algunas actividades 
constructivas que se habían adelantado en el 
sector para estabilizar el talud. 

 

Cielo abierto #7- Vía Industrial (Talud K7+700- 800): 

 

Tabla 3-22 Resumen de reporte Contingencia Cielo abierto #7, Sector 1 
Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final  Reportes Parciales 

No. Vital -   
No. Reporte ANLA 
inicial  

INVIAS – ANLA  

  N° VITAL 4100089092244724002 

  27-jun-2024 

Fecha  Seleccionar 27/06/2024 

Descripción de la zona y sus sitios 
claves 

Texto 

En horas de la madruga del 27 de junio 
de 2024, se presenta desprendimiento 
de material por desconfinamiento en la 
parte superior del talud ubicado sobre la 
vía Antigua al Mar, empleada como vía 
industrial en el sector denominado K6, el 
cual corresponde según proyección del 
trazado vial el tramo comprendido entre 
el K10+070 al K10+110 (tramo 
denominado cielo abierto 7), generado 
principalmente por las intensas lluvias 
presentadas en el sector y condiciones 
geológicas del talud afectado. Cabe 
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destacar que dicho talud no está en el 
trazado objeto de intervención del 
proyecto y área licenciada, pero es 
aledaño a la parte inferior del portal 
salida del túnel 3, lo que podría afectar al 
trazado licenciado. El derrumbe afectó el 
tránsito normal sobre la vía denominada 
Antigua Vía al Mar (cierre total de la vía), 
se vio afectado algunos individuos 
arbóreos (15 individuos) de bajo porte y 
posible afectación por a porte de material 
a la corriente hídrica denominado rio 
Tonusco. 

Seguimiento Ola invernal mayo 2024 

En el monitoreo constante del corredor vial en ejecución que realizan tanto el contratista 
como la Interventoría, en especial por ola invernal que se viene presentando en el área del 
proyecto, sumado a las condiciones geológicas adversas de la zona, se evidenciaron desde 
el 10 de mayo de 2024 nuevas  fisuras y grietas en el concreto lanzado en el sector del 
talud del K7+940-970 adicionales a las que se habían presentado con anterioridad en el 
talud hacia la zona medio y alta, por lo que en su momento se realizó un tratamiento de 
pernos pasivos para evitar que se continuara su propagación. Esto se puede evidenciar en 
el siguiente registro fotográfico. 

  
Ante la situación descrita, se realizó una visita conjunta Interventoría contratista para definir 
las primeras acciones a tomar, entre las que se determinó una revisión con el especialista 
en geotecnia del contratista de las causas y antecedentes de las intervenciones realizadas 
y las nuevas acciones a tomar, de igual manera se revisó el estado de los drenajes (zanjas 
de coronación), evidenciándose un derrumbe en la parte alta que obstruía dicha estructura, 
que retiró personal del contratista, y también se evidenció el rompimiento de cuñas de 
anclajes.    
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Sin embargo, hacia las 23:00 horas del 11/05/2024, se presentó el desprendimiento de una 
zona contigua ya estabilizada con tratamiento geotécnico en el sector del Cielo Abierto 3B 
Talud K7+700- 800, como se observa a continuación: 
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De igual manera, se presentaron derrumbes en diferentes sitios de la vía industrial, producto 
de las intensas lluvias de los últimos días, por lo cual se debe hacer el respectivo retiro y 
disposición del material, lo mismo que la conformación de la vía, para garantizar el paso de 
los actores viales. 
 
Es así como, en consideración a la temporada de lluvias en el área de influencia del 
proyecto, la Interventoría consideró pertinente que el Contratista Construcciones El Cóndor 
S.A activara el Plan de Contingencia a fin de prevenir y mitigar posibles afectaciones 
ambientales / socioeconómico / técnico / SST no intencional, y garantizar la seguridad de 
las personas en virtud de riesgos que se generan o potencializan por esta condición 
climática.  
  
El Contratista Construcciones El Cóndor SA, debía estar en permanente alerta, para 
identificar y evaluar situaciones que puedan ser un potencial riesgo y tomar medidas de 
control que permitan prevenir los eventos identificados, proteger a las personas y 
comunidades y mitigar los efectos generados, mediante el plan de emergencia y 
contingencia en el marco de la respuesta a los desastres que puedan presentarse en el 
tramo a su cargo. Asimismo, era necesario que el personal involucrado ante cualquier 
eventualidad, tengan pleno conocimiento de los procedimientos y acciones que se deban 
aplicar, en aras de estar preparados y prevenir o afrontar situaciones de emergencia; con 
el objeto de apoyar el control de estas, y de esta manera evitar pérdidas humanas, 
materiales, ambientales y económicas. 
  
En consecuencia, como es el caso más común en el sector que son los ocasionados por 
desprendimientos de bloques, deslizamientos, desprendimientos de material y 
desestabilización de taludes, los riesgos potenciales identificados en el proyecto, por 
actividades inherentes al mismo o por situaciones ajenas, que podrían alterar las 
condiciones normales de su desarrollo. Es así que, se debe activar el Plan de Contingencia 
de cumplimiento total por parte del Contratista y está orientado a la ejecución de las 
acciones preventivas y de control de emergencias ante la eventualidad de un suceso, y 
comprende tres (3) tipos de medidas: Preventivo, Operación y Respuesta, Recuperación; 
este plan enmarcado dentro de los lineamientos ambientales consagrados en la 
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Constitución Política Nacional de 1991, la Ley 99 de 1993, Decreto 2811 de 1974, Ley 1523 
del 24 de abril del 2012, Decreto 1076 de 2015 y las normas reglamentarias vigentes hasta 
la fecha, el cual se encuentra en proceso de actualización de acuerdo con lo aprobado en 
la licencia ambiental del proyecto otorgado bajo la Res 1574/2017. 
  
Así las cosas, en el periodo de mayo 2024 solicitó a Construcciones el Cóndor por medio 
de la comunicación #INT-CONDOR-3611-2024 de manera prioritaria lo siguiente: 
  

i) Activar de forma inmediata el Plan de Contingencia por eventos de movimiento en 
masa generados por la primera temporada de lluvias 2024, y que se presentara un 
informe con sustento técnico- socio ambiental-SST frente al estado actual de los 
sitios críticos y se genere un reporte de alertas tempranas cuando se identifique una 
situación de riesgo, así mismo, mantener informadas a la Autoridades locales 
correspondientes como el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 
– CMGRD de Sata Fe de Antioquia. 
 

ii) Bajo la ocurrencia de contingencia el cielo abierto 3, se solicitó su reporte ante la 
ANLA dentro de las veinticuatro (24 h), de conformidad con la Resolución 1767 de 
2016 en la Plataforma VITAL MINAMBIENTE en los plazos establecidos en el 
artículo 2 de dicha resolución. 
 

iii) Evaluar de acuerdo con los sitios críticos identificados y revisar detalladamente el 
sector del Cielo abierto 3, estableciendo las posibles causas por las cuales se están 
presentando tanto la falla de las estabilizaciones geotécnicas, como los 
desprendimientos, grietas y fisuras en los concretos lanzados y proponer las 
medidas que permitan su mitigación y sobre todo la seguridad del personal en obra 
y los demás usuarios de la vía. 

Seguimiento Ola invernal junio 2024 

Entre el 20/06/2024 al 26/06/2024 siguen presentando eventos de movimientos en masa 
sobre la vía industrial y algunos frentes de obra, así como el 27/06/2024 se presentó 
contingencia sobre la abscisa K10+070 al K10+110 que compromete parte del portal salida 
del túnel 3, se reitera al Contratista el seguimiento por la temporada de lluvias que se 
presenta en el sector frente a los puntos críticos del proyecto y se controla con la 
instrumentación. 

Informes mensuales ambientales Contratista de Obra 

Tabla 3-23 Estado de informes mensuales ambientales, Sector 1 

Informe  Periodo Estado 

7 Ene-2022  Aprobado  
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8 Feb-2022  Aprobado  

9 Mar-2022  Aprobado  

10 Abr-2022  Aprobado  

11 May-2022  Aprobado  

12 Jun-2022  Aprobado  

13 Jul-2022  Aprobado 

14 Ago-2022  Aprobado  

15 Sept-2022  Aprobado  

16 Oct-2022  Aprobado  

17 Nov-2022  Aprobado  

18 Dic-2022  Aprobado  

19 Ene-2023  Aprobado 

20 Feb-2023  Aprobado 

21 Mar-2023  Aprobado 

22 Abr-2023  Aprobado 

23 May-2023  Aprobado 

24 Jun-2023 Aprobado 

25 Jul-2023 Aprobado 

26 Ago-2023 Aprobado 

27 Sept-2023 Aprobado 

28 Oct-2023 Aprobado 

29 Nov-2023 Aprobado 

30 Dic-2023 Aprobado 

31 Ene-2024 En revisión versión #2 

32 Feb-2024 En revisión versión #2  

33 Mar-2024 En revisión versión #2 

34 Abr-2024 En observaciones 

35 May-2024 En observaciones 

36 Jun-2024 Entrega con fecha máxima al 05 de julio 2024 

 Informes Trimestrales ambientales 

Tabla 3-24 Estado de informes trimestrales ambientales, Sector 1 

Trimestre Periodo Estado de entrega 
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1 Jul-ago.-sept 2021  Octubre 2021  

2 Oct-nov-dic 2021  Ene- Feb 2021  

3 Ene-feb-mar 2022  1-sept-2022  

4 Abril-may-jun-2022  1-sept-2022  

5 jul-ago-sept-2022  10-oct-2022  

6 oct-nov-dic-2022   31/01/2023  

7 ene-feb-mar-2023 14/04/2023 

8 abr-may-jun-2023 11/07/2023 

9 jul-ago-sept-2023 31/10/2023 

10 oct-nov-dic-2023 15/03/2024 

11 ene-feb-mar-2024 En proceso 

Aspectos generales Ambientales:  

Entre 01/06/2024 al 31/0/2024 hubo recorridos de obra, con el fin de verificar el estado de 
cumplimiento en la implementación las medidas ambientales seguimiento a los monitoreos, 
manejo de material vegetal, acequias y funcionamientos de los sistemas de tratamiento para 
el manejo de aguas residuales industriales y domésticas, revisión de instalaciones 
temporales y seguimiento de parcelas-  
  

Se realizaron mesas de trabajo en conjunto Contratista - Interventoría para verificación del 
cumplimiento de actividades ambientales.   
  

Entre el 01/06/2024 al 31/0562024 se realizaron actividades por parte del Contratista con 
acompañamiento de la interventoría, esto en cumplimiento de las fichas del Plan de Manejo 
Ambiental (PMA-BIO-03, PSM-ABIO-02). 
 

Dos veces por semana, el contratista realizó mantenimiento, recolección y disposición de 
las aguas residuales domésticas de las unidades sanitarias móviles.    
  

Entre el 01/06/2024 al 30/06/2024 el Contratista realizó actividades de rescate, 
ahuyentamiento, captura y reubicación de fauna en cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental. En este periodo, se modifica la frecuencia diaria por seguimientos parciales, esto 
de acuerdo con el avance de obra a la fecha. 
 
Durante el mes de junio de 2024 el Contratista con el acompañamiento de la interventoría 
realizó mediciones de instrumentación geotécnica para seguimiento y control con frecuencia 
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semanal para los puntos, no obstante, durante este periodo se genera observaciones sobre 
el estado de la instrumentación y sus mediciones para atención del Contratista.  
 
El 01/06/2024 al 30/06/2024 el contratista continúa gestión de intenciones de propietarios 
para los predios de las compensaciones ambientales en sector 1 
 
El 04/06/2024 el Contratista Construcciones el Cóndor presentó a la ANLA el plan de 
inversión forzosa no menos del 1% con las actividades de banco de hábitat y línea de 
acciones de vigilancia ante el IDEAM. 
 
El 04/06/2024 se dio inicio al quinto mantenimiento de especies en veda reubicadas en el 
predio “La Quinta” Res 1845-2017 
 
El 06/06/2024 hubo reunión con el IDEAM durante la cual la Entidad expuso los lineamientos 
frente a la línea de inversión forzosa no menos del 1% frente a las acciones de vigilancia. 
Por lo que, el Contratista debe remitir solicitud con respecto a zona y subzona hidrográfica 
y monto para la inversión. 
 
El 04/06/2024 inició la segunda fase de estudio de fragmentación de fauna en temporada 
de lluvias. 
 
El 04/06/2024 la ANLA por medio del oficio #20244800395191 informó citación a oralidad 
por seguimiento y control del expediente del sector 1, para el 11/06/2024. Luego, el 
11/06/2024 se realizó oralidad por la ANLA al expediente LAV0039-00-2017. 
 
El 06/06/2024 hubo participación del proyecto en la feria ambiental de la Alcaldía de Santa 
Fe de Antioquia. 
 
El 20/06/2024 se hizo meas de trabajo entre el Contratista y la Interventoría, revisión de 
estado de obligaciones ambientales y compromisos para atención de requerimientos 
pendientes. 
 
El 21/06/2024 mediante radicado 120-COE2406-22980 el Contratista radicó a 
CORANTIOQUIA el plan de compensación del permiso de sustracción _Acuerdo 180-
ACU1811- 551 de 2018. Luego, el 17/06/2024 se remitió por la Interventoría observaciones, 
entregando este la versión final el 18/06/2024, para radicación a CORANTIOQUIA. Este 
sigue pendiente de radicación por parte del Contratista. 

Aspectos prediales 

Para el 17 de junio de 2024 se efectúo reunión virtual de seguimiento a la gestión predial 
para el tramo 2 del Proyecto, con participación del Consorcio Antioquia al Mar, la Gerencia 
del Proyecto, el Instituto Nacional de Vías-INVIAS, Construcciones el Cóndor S.A. y las 
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Interventorías del tramo 1 y tramo 2; a través de la cual se trajo a colación aspectos 
prediales de sector 1, donde se expuso:  

 

• PREDIO TT-T2-018:  Del CAM se informa que, en relación con la querella policiva 
instaurada por perturbación de área adquirida por el Departamento de Antioquia, 
tuvieron audiencia donde se adelantaron las pruebas, y, la Inspección fijó fecha de 
diligencia de fallo para el 11 de julio de 2024. 
 

• CERRAMIENTOS TRAMO 2 SECTOR 1: De la Gerencia del Proyecto se manifiesta 
que, fue remitido al INVIAS de manera formal, y se compartió a las partes por correo 
electrónico, el cronograma de cercados a adelantarse por el CAM para el tramo 2. 
Al respecto, de la Interventoría tramo 2 se indica que efectivamente se recibió por 
correo un cronograma, empero, se deja claridad de que no fue compartido un 
informe del estado de estas actividades, como se ha tratado en reuniones previas; 
y, actualmente, estamos en proceso de remitir la información a los contratistas de 
obra del tramo 2, para revisión, conocimiento y observaciones del caso. 
 

• CONTINUIDAD DE ADQUISICIÓN PREDIOS TT-T2-019 Y TT-T2-022: Del CAM se 
informa que, recibieron directriz de retomar adquisición de los mencionados 
inmuebles, sin embargo, están en proceso de elaboración de nuevo avalúo, 
estándose a la espera de la última versión, lo cual, también implica tener presente 
los tiempos de estos trámites. 
 

• PREDIO TT-T2-007: De la Interventoría tramo 2 se informó que Construcciones el 
Cóndor S.A. ya emitió pronunciamiento, mismo que fue compartido a las partes. De 
la Gerencia del Proyecto se expresa que efectivamente recibieron la información y 
la trasladaron al CAM. Por lo que, del CAM se indica que, efectuaron traslado a la 
parcelación, de la respuesta recibida del contratista del tramo 2 sector 1, donde, se 
reiteró modificación del RPH. Sin embargo, se aclara del Consorcio Antioquia al Mar 
que, actualmente no hay entorpecimiento de obra. 
 

• INFORME DE ESTADO GESTIÓN PREDIAL PARA EL TRAMO 2: El CAM procede 
a ilustrar el balance predial actual, informando predios adquiridos, sin antecedente 
registral, en expropiación, en proceso de adquisición y en restitución policiva, donde, 
se denota que, a la fecha, persiste un considerable número de predios sin gestión 
culminada. Asimismo, se expuso el estado del plan de compensaciones 
socioeconómicas.  
 
 

De otra parte, en lo que concierne a la gestión predial de los inmuebles 65, 20 A y 21 A, 
cuya adquisición está bajo responsabilidad de Construcciones el Cóndor S.A., los cuales 
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surgieron en razón a verse afectados por la modificación del trazado derivado de la 
aprobación de optimización de diseños del Contrato de Obra 958-2021, para el periodo 
objeto de informe, la Interventoría radicó al INVIAS, aprobación de Lonja y Profesional 
Avaluador, y, la Subdirección de Sostenibilidad INVIAS emitió visto de no objeción, 
información que fue puesta en conocimiento del Contratista de Obra, requiriéndose la 
elaboración y presentación del informe general del sector y diagnóstico predial.   

Aunado a lo anterior, Construcciones el Cóndor S.A. dejó consignado en el informe mensual 
predial de mayo de 2024, radicado en el periodo de junio de 2024, que: continúa efectuando 
revisión y control sobre los folios de matrícula de los inmuebles a su cargo, a efectos de 
prevenir alteraciones frente a los insumos que a la fecha tiene adelantados en editable. 
Frente a lo que, ha efectuado las siguientes actividades: I. PREDIO 065: Se obtuvo 
pronunciamiento de la Gerencia de Catastro del Departamento de Antioquia, donde, se 
indica que, frente a la solicitud de actualización de linderos, se está en proceso de 
coordinación de visita de campo, lo cual corresponde a funcionarios del Municipio de Santa 
Fe Antioquia. II. PREDIO 20A: Se continúa coordinando con PCH LA NOQUE S.A.S. E.S.P., 
a efectos de esclarecerse posible traslapo entre el trazado del proyecto y limitación al 
dominio de servidumbre de energía eléctrica.  

Por lo que, frente a los dos puntos mencionados anteriormente, la Interventoría efectúo 
requerimiento al Contratista de Obra: frente al predio 65, en lo que respecta a la solicitud 
de actualización de linderos, teniendo en cuenta la respuesta que recibieron, se solicita que, 
como fue requerido en carta INT-INVIAS-3631-2024, el contratista continúe desplegando 
las acciones necesarias para en lo posible, buscar celeridad del trámite, en este evento, en 
razón de lo contenido en la respuesta de la Gerencia de Catastro, se solicita dirigirse a los 
funcionarios Municipales para verificar en qué estado se encuentra ''la coordinación de 
visita al predio'', de lo cual, igualmente pueden realizar seguimiento por medio de la 
propietaria, de manera que Construcciones el Cóndor y la Interventoría efectúen 
acompañamiento y estén debidamente enterados. Frente al predio 20 A, continuar 
gestionando y dar informe de ello a la Interventoría para acompañamiento y seguimiento, 
sobre la obtención de reunión con PCH LA NOQUE donde logre verificarse posible traslapo 
de servidumbre de energía con el proyecto.  

Finalmente, conforme a la sabana predial del CAM con corte al 30 de mayo de 2024, 
compartida a la Interventoría por parte de la Gerencia del Proyecto vía correo electrónico; 
la Gobernación de Antioquia para el sector 1 tiene un total de 50 predios para adquisición, 
incluyendo el 38 que se comparte con sector 2 por ser empalme; de los cuales, 32 están 
inscritos a favor de la Gobernación de Antioquia. Al igual que, conforme a lo anteriormente 
mencionado, a la fecha Construcciones el Cóndor S.A., tiene un total de 3 predios para 
adquisición.  

Aspectos jurídicos  

Desde el componente jurídico, durante el periodo que nos compete se realizó: 
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• Respuesta a comunicación 216-001-20240527000120. Pronunciamiento de 
Interventoría frente a solicitud del Contratista, de aprobación lonja y profesional 
avaluador. Gestión Predial inmuebles 20 A, 21 A y 65. Donde, se impartió viabilidad 
de Lonja, pero no de profesional avaluador, al no encontrarse reunidos los requisitos 
que para el efecto establece el Apéndice Predial, instándose entonces al contratista, 
a presentar nueva hoja de vida.  

• Comunicación al INVIAS, informando aprobación de Lonja propuesta por 
Construcciones el Cóndor, a efectos de visto de no objeción.  

• Alcance a comunicación INT-INVIAS-3669-2024, y respuesta a carta 216-167-
20240529001527. ‘’Respuesta oficio INVIAS 2024S-VANT-031311. Derecho de 
Petición del señor Rodrigo de Jesús Cuellar Valencia y otros’’. Donde, se efectuaron 
considerandos de la Interventoría, en relación con la respuesta brindada por el 
Contratista de Obra a la petición en mención.  

• Revisión y aprobación de nuevo profesional avaluador propuesto por 
Construcciones el Cóndor, donde, se generó alcance a comunicación INT-INVIAS-
3674-2024, con radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-051598 del 07/06/24. Concepto 
de viabilidad de Avaluador. Gestión Predial de inmuebles 20 A, 21 A y 65. 
Comunicación 216-167-20240607001544 de Construcciones el Cóndor S.A. 
Contrato de Obra 958-2021, a efectos de visto de no objeción.  

• Revisión, apoyo y complementación, en solicitud de inicio de proceso administrativo 
sancionatorio por presunto incumplimiento parcial. Contrato de Obra No. 958 de 
2021. Presunto incumplimiento ambiental obligaciones del Contrato 958-2021 
cláusula décima primera numeral 1 y 2; del Apéndice D- Gestión Ambiental, y del 
Apéndice C-Gestión del Riesgo.  

• Revisión y emisión de observaciones, a informe ejecutivo mensual predial 
correspondiente a mayo 2024, presentado por el Contratista de Obra, al igual que, 
una vez realizadas las subsanaciones respectivas, se efectúo remisión formal al 
INVIAS.  

• Respuesta a comunicación 216-167-20240614001562. Pronunciamiento de la 
Interventoría frente a la carta en mención, cuyo asunto corresponde a: ‘’Respuesta 
a reclamación directa por afectaciones causadas a el inmueble denominado 
“Parcela No. 48” de la parcelación los Cedros P.H y la zona común donde se 
encuentra ubicada la malla perimetral de la copropiedad en el siniestro ocurrido el 
día 17 de abril de 2024’’. Donde, se efectuaron una serie de requerimientos al 
Contratista de Obra, en relación con la respuesta emitida al peticionario.  

• Revisión y emisión de observaciones, a comunicación y anexos en editable, 
presentados por el Contratista de Obra, en relación con solicitud de Prórroga al 
Contrato de Obra Pública No. 958 de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2024. 

• Concepto y análisis sobre proyecto de componente social en la Escuela de la Vereda 
Chaparral, revisión de la Res. 0325 del 8 mayo 2008 de la UNAT, donde, se requiere 
al contratista de obra, allegar folio de matrícula del inmueble.  
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• Revisión y complementación en respuesta a comunicaciones #216-167-
20240430001495, #216-167-20240502001501 y #216-167-20240604001534. – 
“Por la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto en contra de la 
Resolución 253 del 19 de febrero de 2024” Sector 1. Expediente LAM8812-00. 

• Concepto jurídico y contractual, sobre falla geotécnica en CA3.  

• Apoyo en revisión y emisión de observaciones, sobre documento del contratista: 
Solicitud ampliación plazo para el cumplimiento de obligaciones Acuerdo 180-
ACU2311-668 del 30 de noviembre 2023. 

• Revisión y complementación en comunicación al Contratista, sobre reiteración de 
requerimiento de acreditación oportuna de encontrarse al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral. 

• Remisión al Contratista de Obra, de visto de no objeción del INVIAS, a Lonja 
Avalbienes y profesional avaluador Aldemar Soler Soler. Gestión Predial inmuebles 
20 A, 21 A y 65. Oficio INVIAS 2024S-VBOG-040673, donde, se requirió elaborar y 
presentar el informe general del sector y diagnóstico predial.  

• Revisión y complementación, en aprobación de ejecución de proyecto en la escuela 
el Espinal. Respuesta a comunicaciones: 216-167-20240530001529 ‘’justificación y 
análisis de inversión de recursos públicos en bien público con destinación educativa. 
C.E.R. Sacramento Osorio Pérez, vereda El Espinal’’, y, 216-167-20240619001574 
‘’Alcance a propuesta de intervención en la escuela Sacramento Osorio Perez de la 
vereda El Espinal’’. 

• Apoyo en revisión y emisión de observaciones, sobre: ACUERDO DE 
VOLUNTADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COMPENSACIÓN 

• Alcance a comunicación INT-CONDOR-3710-2024. Aspectos relacionados con: 
‘’Respuesta a reclamación directa por afectaciones causadas a el inmueble 
denominado “Parcela No. 48” de la parcelación los Cedros P.H y la zona común 
donde se encuentra ubicada la malla perimetral de la copropiedad en el siniestro 
ocurrido el día 17 de abril de 2024’’. Donde, se traslada los pronunciamientos que 
desde tramo 1 se dieron al peticionario. 

• Asistencia, participación y elaboración de acta de reunión predial, llevada a cabo el 
17/06/2024, cuya comparecencia estuvo precedida por la Gerencia del Proyecto, el 
Consorcio Antioquia al Mar, la Interventoría tramo 1, el INVIAS, Construcciones el 
Cóndor S.A. e Interventoría tramo 2.  

• Conceptualización jurídica y contractual, sobre obligación de revestimiento de 
túneles.  

• Remisión por correo y carta a INVIAS, de poderes especiales otorgados al director 
de Interventoría, y ante sus faltas temporales, al líder de integración del contrato de 
interventoría 967-2021. 
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Aspectos sociales 

Para el mes de junio se realizaron las siguientes actividades y gestiones cumpliendo con 
las obligaciones del PMA. 

3.2.1.21. PMA_SOC-01: Programa de manejo de información y participación 
comunitaria. 

Recepción de PQRSD 093 en el predio de peticionario KM7, el peticionario reclama, que 

cuando se adecuo la vía para el proyecto, no se organizó el drenaje de las aguas, el cual 

quedo direccionado hacia su predio y el agua socavo la pata del puente artesanal, 

debilitándolo.  Solicita apoyo para estabilizar la pata del puente.  Se inicio el análisis del 

requerimiento para emitir una respuesta.  

Gestión con Corantioquia para solicitar apoyo con un funcionario que pueda exponer la 

importancia de las acequias para video documental que se realiza en cumplimiento de la 

obligación ambiental. 

Acompañamiento recorrido con funcionarios de EPM, donde se expuso que van a 

intervenir las redes y cambiar algunos postes de energía, por lo cual se ajusta un 

cronograma, de modo que la actividad afecte lo menos posible las actividades de la obra. 

Cierre a la PQRSD 092, indicando que lo acontecido no es responsabilidad de la obra, pero 

que para evitar que se obstruya el drenaje de la vía en construcción, se realizaran 

actividades de remoción y limpieza de material y protección del talud.  

Recepción la PQRS 094, en la cual la peticionaria quien reside en una vereda por fuera del 

área de influencia del proyecto, solicita apoyo para mejorar la vivienda, debido a la 

carencia económica que manifiesta tener.  Se realiza el análisis para responder a la 

peticionaria. 

Reunión con integrantes de ASOTUNAL, la interventoría y el área técnica de la empresa, 

para definir actividades a ejecutar para el arreglo de la tubería de ASOTUNAL, averiada a 

raíz del desprendimiento de tierra del talud en túnel 1.  

Gestión con Corantioquia para el apoyo del video documental sobre las acequias.   Se 

acordó que se concederá la entrevista y que el lunes 24 de junio se puede hacer la 

grabación, en las oficinas de Corantioquia en Santa Fe de Antioquia. 

Acompañamiento al recorrido por los frentes de obra del proyecto, con la Mesa Ambiental 

de Santa Fe de Antioquia, se mostraron los avances del proyecto 
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3.2.1.22. PMA_SOC-02. Programa de Manejo para la Educación Socioambiental al 
Personal y a la Comunidad. 

Inducción al personal que ingreso al proyecto, estas inducciones incluyen temas de las 

áreas social, ambiental, SST, sostenibilidad y gestión humana y entrega del folleto de 

buenas prácticas socioambientales. 

Participación en reunión de oralidad con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

ANLA, donde se revisaron los compromisos contractuales y se hicieron observaciones 

sobre procesos en curso, información que deberá ser respondida en el término definido 

por la autoridad ambiental. 

 

3.2.1.23. PMA_SOC-06. PROGRAMA DE MANEJO PARA LA POTENCIACIÓN DEL 
SECTOR PRODUCTIVO Y LA EMPLEABILIDAD 

Reunión virtual con el consultor de los proyectos productivos, el gestor social del INVIAS y 

la interventoría, para conocer los avances y dar lineamientos para las actividades que 

siguen por ejecutarse.  

Continúan actividades de la fase III de los proyectos productivos, se realizó sesiones 

de trabajo en la vereda Kilómetro 2 y la vereda Chaparral, donde se inició con la formación 

del proceso pedagógico.   

 

3.2.1.24. PMA_SOC-07. Programa de Manejo Para El Fortalecimiento Institucional Y 
Comunitario.  

• Entrega de la obra de vinculación al desarrollo local en la vereda Obregón a la Secretaría 

de Planeación municipal.  Se entregó el cerramiento de la escuela, la instalación del 

parque modular y la adecuación de la cancha para actividades deportivas.  El rector de 

la institución educativa Arturo Velásquez y la docente recibieron la obra y la comunidad 

educativa estuvo muy contenta y agradecida con el apoyo generado desde el proyecto 

vial. 

 

 

Otras Actividades. 

• Comité social 47 con el gestor social del INVIAS 
Reunión virtual con la interventoría y el proveedor del video sobre las acequias, para 
ajustar observaciones realizadas por la interventoría. 
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3.2.1.25. Generación de empleos 

Para este periodo el 43% de los empleados por parte del Sector 1 son Foráneos de Mano 
de Obra No Calificada, seguido del 38% Local de Mano de Obra No Calificada, seguido del 
16 % que corresponde a Foráneos de Mano de Obra Calificada y el 4% están los Locales 
de Mano de Obra Calificada. 

 

Tabla 3-25 Empleabilidad, Sector 1. 

  

 

 

                Gráfico 3-1 Empleabilidad, Sector 1 

Tabla 3-26 Empleabilidad discriminado por población, Sector 1 
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Gráfico 3-2 Empleabilidad discriminada por población, Sector 1 

3.2.1.26.   Atención a PQRS 

Para este periodo el Sector 1, de las 94 PQRS recibidas, solo cuenta con una abierta 

 

Tabla 3-27 Estado de atención PQRS, Sector 1 

 

 

Gráfico 3-3 Estado de atención a PQRS, Sector 1 

El Anexo 5-13, social contiene la relación detallada la información producida en esta área 
durante el periodo. 

Aspectos de seguridad y salud en el trabajo del Sector 1. 

Teniendo en cuenta las facultades y obligaciones de parte de la Interventoría para el 
seguimiento y control de los términos contractuales en lo que respecta al Sistema de Gestión 
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de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST de Construcciones El Cóndor SA a cargo de 
la construcción de infraestructura vial del sector 1, durante el mes de junio de 2024, la 
Interventoría verifico el cumplimiento al contratista en lo referente a las obligaciones del  
Capítulo 1 – Aspectos Generales, articulo 102, aspectos generales de seguridad y salud – 
artículos 102-13 y 102.2 Seguridad industrial y salud ocupacional de las 
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS. Asimismo, 
a las cláusulas vigésima octava y décima primera del Contrato de Obra y Apéndice D. 
Gestión Ambiental del Pliego de condiciones y a todo lo requerido por el Ministerio del 
Trabajo en lo que respecta al Decreto Único número 1072 del 26 de mayo de 2015 y a la 
Resolución número 312 del 13 de febrero de 2016 ambas del Ministerio del Trabajo, así 
como todos aquellos requisitos que se deriven de las citadas normas en materia actividades 
de alto riesgo, planes de emergencia y contingencias, planes de manejo de tránsito y 
actividades de promoción y prevención de accidentes laborales. 

En ese sentido, la Interventoría como evidencia al seguimiento y control de dichas 
obligaciones contractuales y normativas, mediante recorridos de campo conjunto se 
realizaron las inspecciones y verificaciones a los procedimientos y permisos de trabajo 
llevados a cabo por el Contratista en los diferentes lugares de trabajo del sector 1 y de las 
cuales las novedades fueron registradas mediante formato de hallazgos con código 
FE_030015_64 y remitidas a Construcciones el Cóndor SA semanalmente vía correo 
electrónico. Vale la pena destacar que en campo son verificadas en conjunto las acciones 
de mejora implementadas y vienen siendo atendidas. Asimismo, se deja trazabilidad 
mediante comunicados o mesas de trabajo relacionados con la parte documental del 
cumplimiento del SG-SST, tales como accidentalidad, planes de mejora, entre otros. 

Comunicaciones SST del Sector 1 

Durante el mes de junio de 2024, la Interventoría realizo los siguientes requerimientos al 
Contratista en materia SST:  

INT-CONDOR-3729-2024 del 27 de junio de 2024. Se reitera al Contratista sobre el 
requerimiento de acreditación oportuna del pago de aportes parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral por parte del Representante Legal de Construcciones 
El Cóndor SA. 

INT-CONDOR-3675-2024 del 7 de junio de 2024. Se suministra respuesta al comunicado 216-
167-20240516001517 del 16/05/2024, sobre las estructuras para anclajes empleadas para 
la construcción del disipador del cielo abierto 7 - K10+210. 

INT-CONDOR-3676-2024 del 7 de junio de 2024. Se remite alcance al comunicado INT-
CONDOR-3608-2024, con relación al literal “n” del artículo 61 de la Resolución número 4272 
del 27 de diciembre de 2021 del Ministerio del Trabajo. 

El Contratista remite el comunicado 216-167-20240625001579 del 25 de junio de 2024, por 
medio de la cual remiten los informes de los PMT de obra para los periodos del 27/05/24 al 
02/06/24, 03/06/24 al 09/06/24, 10/06/24 al 16/06/24 y 17/06/24 al 23/06/24; de los cuales 
la Interventoría no emitió observaciones al respecto. 
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En cuanto a las acciones encaminadas durante el mes de junio de 2024, con el propósito 
de efectuar seguimiento y control de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, se describen las actividades de seguimiento más relevantes: 

Seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Construcciones El Cóndor SA cuenta con PMT vigente avalado por la Interventoría 
mediante comunicado INT-CONDOR-1521-2022 del 11 de octubre de 2022, la cual 
remiten a la Interventoría informes de seguimiento de los esquemas de PMT 
implementados en obra, a través del comunicado, radicado con número 216-167-
20240625001579 del 25 de junio de 2024: 

Informe del 27/05/24 al 02/06/24,  
Informe del 03/06/24 al 09/06/24,  
Informe del 10/06/24 al 16/06/24 y  
Informe del 17/06/24 al 23/06/24;  
  

La Interventoría verificó en campo, los esquemas de señalización instalados por parte 
del Contratista los días 4, 10 y 13 de junio de 2024 en campamento de obra, sector 
la Y “Buga” y ocasionalmente en Cielo Abierto 5 y 7 y muro del K9+446. cuando se 
requiere, inspeccionando los siguientes aspectos: 
  

Controladores o auxiliares de tránsito: Disponibilidad, uniformes de color naranja, 
radios de comunicaciones o silbatos, paletas pare y sigas, casco de seguridad 
color naranja y periodos de tiempo del pare y siga. 

Pare y sigas: Barreras plásticas. 
Señales de aproximación de obra: Limpieza, en buen estado, erguidas o rectas, altura 

y estado del papel reflectivo.    
  
La Interventoría no efectuó observaciones a novedades con respecto a la 
señalización instalada y a los demás dispositivos que hacen parte del PMT de la 
obra en el sector 1.  
  

Con relación a la entrega de los elementos de protección personal, Construcciones El 
Cóndor SA, efectuó la entrega a cuatro trabajadores que ingresaron como nuevos 
en el mes de junio y de forma semanal se realizó entrega en el área de almacén la 
reposición de guantes, gafas y calzado de seguridad por deterioro. Asimismo, la 
Interventoría efectúa observaciones de campo en cuanto a la necesidad de 
reposición en algunos trabajadores el cambio de guantes, gafas de seguridad y 
cascos por deterioro, inspecciones que fueron realizadas los días 5, 12 y 18 de junio 
del año en curso. 

  
La interventoría en el mes de junio hizo verificación a la entrega de reposición de 

dotación para aquellos trabajadores con uniformes deteriorados. El Contratista hace 
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entrega de dotación en concordancia a los lineamientos establecidos por la Ley 9 de 
enero 24 de 1979 (Título III, artículos 122 a 124) y en la Resolución 2400 de mayo 
22 de 1979 (Título IV, Capitulo II, artículos 176 a 201), el Decreto 1072 del 26 de 
mayo del 2015 y Resolución 0312 del 2019, donde se establecen los requisitos para 
asegurar la gestión de selección, suministro, uso, mantenimiento, reposición y 
disposición y al Código Sustantivo de Trabajo. 

El Contratista cuenta en obra con 14 Unidades Sanitarias Portátiles – USP para una 
población laboral de 274 trabajadores (289 – 15 = 274 Trabajadores) y una cobertura 
del 76.64% y en oficina 10 baños para 15 trabajadores para una cobertura que 
supera el 100%. Vale la pena señalar que la Interventoría realizó inspección de estas 
USP los días 11 y 19 de junio en donde se verificó la higiene del sanitario, 
disponibilidad de agua, papel higiénico y jabón. La frecuencia de mantenimiento de 
estas USP es verificada por el área ambiental y por el momento dan cumplimiento. 
Al respecto, se realizará una inspección en campo de cobertura por frente y uso de 
baños, con el propósito de valorar si las unidades son suficientes, dado que la 
cantidad de estos no cumplen con el indicador del 100%. En caso que no cumplan 
por cobertura de uso, se hará el respectivo requerimiento al contratista.   

El Contratita efectuó actividades de voladuras en cielo abierto 4 en la abscisa K8+454 
para la marcación de 43 barrenos el día 28 de junio de 2024. Actividad controlada y 
ejecutada de acuerdo con las buenas prácticas de voladura; contando con el 
respectivo permiso de trabajo por parte del área SST.  

Durante el mes de junio se realizaron inspecciones de seguridad para actividades de 
trabajo en alturas en el túnel 4 para la marcación de anclajes del sostenimiento de 
acero de revestimiento, aplicación de concreto lanzado en galería 2, instalación de 
formaleta de revestimiento para bahía de parqueo, en túnel 2 durante la 
impermeabilización y desarmado de formaleta de revestimiento, en cielo abierto 5 
construcción de disipador del talud K9+257 y cielos abiertos 3 y 4 perforación de 
anclajes de mayores a menores  e instalación de malla de sostenimiento 
respectivamente; de las cuales se verificaron: Diligenciamiento de los permisos de 
trabajo, validación de certificados vocacional por parte del Ministerio del Trabajo, 
certificados del centro de entrenamiento en alturas. Con respecto al tema de las 
estructuras para anclajes de cielo abierto 7 - K10+210, se emiten observaciones 
mediante comunicado INT-CONDOR-3675-2024 del 7/06/2024 de acuerdo con las 
medidas implementadas y entregadas a través del comunicado del Cóndor SA 
número 216-167-20240516001517, medidas que el Contratista deberá dar 
cumplimiento con el fin de ajustarse a la norma de alturas vigente.  

Durante el mes de junio el Contratista Construcciones El Cóndor SA no realizó 
actividades relacionadas con espacios confinados. 
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        Actividades de formación y entrenamiento. 

Construcciones El Cóndor SA durante el mes de junio capacitó a su personal en la 
prevención de los peligros asociados para las actividades que se desarrollan en los frentes 
de obra activos, de los cuales a continuación se ilustra gráficamente los indicadores de 
formación y entrenamiento de lo que va corrido del año 2024. Puede observarse que el 
indicador se encuentra por encima del 80% para la eficacia y cobertura siendo altas y por 
encima del 41% para una satisfacción media. 

 

Gráfico 3‑6 Indicadores de formación y entrenamiento a junio del 2024 de El Cóndor SA 
 
Las capacitaciones aplicadas en junio de 2024 son:  
  

01 de junio: Divulgación y socialización de estándares de seguridad de encofrado y 
desencofrado y estándar de andamios 
08 de junio: Autocuidado en pies, causas de esguinces de tobillo asociado al riesgo 
locativo. 
15 de junio: Socialización y divulgación del programa de protección y prevención contra 
caídas de alturas. 
22 de junio: Medidas de seguridad en la operación de equipos menores y herramientas 
manuales (taladro, esmeril, pulidora). 

Los indicadores se discriminan de la siguiente manera: 
 

  
✓ Indicador de eficacia: Se utiliza para establecer si los objetivos y metas 

programados en la capacitación se cumplieron de acuerdo con los resultados 
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propuestos en el mes de junio, de los cuales se capacitaron 232 trabajadores con 
una eficacia del 80%. 
 

 

 

✓ Indicador de cobertura: Se refiere al porcentaje de empleados capacitados en un 
período definido. Este indicador se relaciona con el número de empleados de la 
empresa o del proyecto que requieren de la capacitación; es numérico y para su 
interpretación, deberá especificarse de acuerdo a los resultados en el rango 
correspondiente de la cobertura (Alta, Media, Baja). La cobertura de junio fue del 
80% con 232 trabajadores capacitados. 

 

 

✓ Indicador de satisfacción: Se refiere al porcentaje de empleados capacitados en 
un período definido y satisfechos con la capacitación. Este indicador es numérico y 
para su interpretación, deberá especificarse de acuerdo a los resultados en el  rango 
correspondiente de la cobertura (Alta, Media, Baja). El nivel de satisfacción promedio 
de las capacitaciones das fue del 100% la cual se consideró como alta 

 

Este proceso es reforzado a través de charlas diarias, que a continuación se describen las 
relevantes aplicadas en junio de 2024:   
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- Uso de EPP 
- ¿Es la prevención de accidentes una necesidad? 
- ¿Mi nombre es… 
- Participación 
- Usted es un buen conductor de la corriente eléctrica 
- La mano 
- Alerta ambiental 
- Aprenda a reciclar en su lugar de trabajo 
- Conservemos la tierra y así protegemos la fauna silvestre 
- Consumo del agua 
- Contaminación por residuos solidos 
- Cuidemos el planeta, manejemos mejor los residuos 
- Cuidemos el agua, es nuestra responsabilidad 
- EL agua 
- El ecosistema urbano 
- El valor de la tierra 
- Las basuras 

 

•  Se realizó proceso de inducción SST a cuatro (4) trabajadores ingresados como 
nuevos al proyecto, en donde se impartieron temas relacionados con el SG-SST 
tales como: COPASST, BRIGADA, notificaciones de riesgos y peligros, políticas, 
actividades de alto riesgo, medicina preventiva y seguridad vial. Se presenta a 
continuación el consolidado de inducciones de ingreso del año 2024: 
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Gráfico 3‑7 Indicadores de inducción a junio del 2024 de El Cóndor SA 

 
✓ Se realizaron pruebas de alcoholemia aleatoriamente en frentes activos, los días 1, 

15 y 23 de junio de 2024.  
✓ Durante el mes de junio Construcciones El Cóndor SA efectuó Izaje de cargas a 

través del camión grúa destinada para el transporte de materiales de construcción. 
El Contratista llevo a cabo las maniobras de izaje, mediante la planificación y cálculo 
de las cargas, con personal calificado, aparejos en buen estado y vehículos 
operativamente en buenas condiciones. Las actividades de inspección y verificación 
fueron realizadas los días 5 y 6 de junio de 2024. 

✓ Trabajo en caliente en los túneles 3 y 4. Se revisaron los permisos de trabajo en 
caliente, tales como soldadura para mantenimiento y reparación de equipos los días 
5, 6, 11 y 17 de junio de 2024. 

✓ Riesgo eléctrico. No se efectuó inspección durante el mes de junio de 2024, aunque 
se verificó la señalética de riesgo eléctrico los días 4 y 12 de junio de 2024.  

✓ Plan de Emergencias y Contingencias – PEC. Se realizó la verificación en los 
lugares de trabajo la disposición de botiquín de primeros auxilios, kit de derrames, 
camillas, extintores, puntos de encuentro, señalización de rutas de evacuación y 
brigadistas e incluso la Ambulancia TAM los días 2, 5 y 6 de junio de 2024. 

✓ Con respecto a entrenamiento a la brigada de emergencias, en el mes de junio no 
se realizaron actividades relacionadas con procesos de formación. 
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✓ Preoperacionales de Maquinaria, Equipos y Vehículos – MEVs. En campo se verificó 
los días 5 y 21  de junio de 2024 las condiciones mecánicas, hidráulicas y eléctricas, 
de acuerdo con los reportes preoperacionales diligencias por parte del operador del 
MEVs. Toda novedad que genere una condición de riesgo con la operación del 
MEVs se reporta al área SST del Contratista con el propósito se implementen los 
correctivos pertinentes para evitar una falla mecánica en el MEVs que se puede 
desencadenar en un accidente laboral o con algún actor vial del proyecto. 

Accidentes laborales - eventos registrados. 

A continuación, en la gráfica se ilustra el consolidado de accidentes reportados por parte del 
Contratista Construcciones El Cóndor SA desde el inicio del proyecto a corte del 30/06/2024: 

Gráfico 3‑6 Accidentes ocurridos a corte de junio de 2024 de Construcciones El Cóndor SA 

Como puede apreciarse en el mes de junio de 2024 se reportó un total de dos (2) accidentes 
laborales con severidad leve y 30 días de incapacidad médica. A la fecha el Contratista 
cuenta con un total de 72 eventos, de los cuales se describen los ocurridos en el mes de 
junio: 

Tabla 3‑30 Evento 1, Sector 1 
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Tabla 3‑30 Evento 2, Sector 1 
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En cuanto a los indicadores de accidentalidad el índice de frecuencia para el mes de junio 
es de 0,70 % y el índice de severidad de 10.4%. En relación a lo que va corrido del año el 
índice de frecuencia es de 3.5% y de severidad de 7.4%. Por lo que significa que estos 
valores se encuentran en un ambiente de control de parte del Contratista. 

A continuación, en la tabla siguiente se describen los índices de accidentalidad de 
Construcciones El Cóndor SA. 

Tabla 3‑31 Indicadores de accidentalidad año 2024.  
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Aspectos de sostenibilidad  

La operación de vehículos, maquinaria y equipo, además, el uso de plantas de generación 
de energía eléctrica y la producción de asfalto y concreto fueron responsables de la 
generación de varios contaminantes, siendo las emisiones de acuerdo con la información 
aportada por el formato INVIAS para el cálculo de emisiones en contrato de obra las 
siguientes:  

 

 

La huella de Carbono generada para el periodo del 3 de mayo al 2 de junio del 2024 es de 
657.291tCO2eq. 
 
 

Adicionalmente, se presentan para este periodo el consumo energético y la generación de 
emisiones por el uso de equipos eléctricos y electrónicos en el proyecto, de acuerdo con los 
resultados aportados por el formato INVIAS consumo de energía en contrato de obra: 

  

Consumo energético sin propuestas de eficiencia = 27962,44 kWh/meses 

Consumo de energía con implementación de las propuestas de eficiencia = 
13882,69 kWh  

Ahorro de energía por la implementación de las propuestas de eficiencia = 
14079,8 kWh/meses 

Emisiones evitadas por la implementación de las propuestas de eficiencia = 
1774,1tCO2eq 
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BONOS DE CARBONO   

 Huella de Carbono 
  

En nuestro comunicado INT-INVIAS-1924-2023 del 27 de enero del 2023, se solicitó 
a la entidad el procedimiento relacionado con la compra de bonos de carbono, para 
su verificación debido a que “los costos se encuentran asociados al presupuesto del 
componente ambiental social y predial del proyecto, de acuerdo con el cálculo de la 
huella de carbón, debido a que estos han cumplido el máximo establecido de 12,000 
Toneladas CO2e generadas por la ejecución de las obras. Asimismo, se reporta el 
estado actual y así dar cumplimiento a las Resolución Número 000405 del 13 de 
febrero de 2020 “Por la cual se adopta la Política de Sostenibilidad para la 
infraestructura del transporte y se crea el Comité de Sostenibilidad del Instituto 
Nacional de Vías- INVIAS. 

  
“El Contratista se obliga a dar cumplimiento a la Resolución Número 000405 del 13 de 
febrero de 2020 "Por la cual se adopta la Política de Sostenibilidad para la 
infraestructura del transporte y se crea el Comité de Sostenibilidad del Instituto 
Nacional de Vías - INVIAS". 

  
“El contratista deberá realizar el cálculo de la huella de carbón generada por la 
maquinaria y vehículos de trasporte utilizados durante la ejecución del proyecto, 
realizando un aporte en bonos de carbón de hasta el 10% del total de emisiones y 
hasta un máximo de 12.000 Toneladas de CO2 generadas por la ejecución de las 
obras. Para el cálculo de las emisiones causadas por estas actividades el contratista 
podrá utilizar la metodología propuesta en la guía para la elaboración de inventarios 
de emisiones atmosféricas 2017 del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible o la que lo sustituya, que se encuentra disponible en  
el siguiente enlace: 
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/GU
%C3%8 
DA_PARA_LA_ELABORACI%C3%93N_DE_INVENTARIOS_DE_EMISIONES_ATM
OSF%C3%89RICAS.pdf. Las estimaciones deberán revisarse y aprobarse por la 
interventoría del contrato, remitiendo los soportes, informes y certificados a la 
Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social de la Entidad, para verificarlos (los 
costos están asociados al presupuesto del componente ambiental social y predial del 
proyecto). Estos aportes no hacen parte de las compensaciones derivadas de los 
permisos ambientales que deberán ser tramitados por el contratista ante la autoridad 
ambiental competente”  

  

https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/GU%C3%258
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/GU%C3%258
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Por otro lado, la Interventoría en diferentes mesas de trabajo realizadas, ha solicitado 
a los Contratistas de obra justificación y soportes frente al incremento de las 
emisiones, teniendo en cuenta que se debían tomar medidas de prevención y 
mitigación durante los diferentes periodos. 
 

 
Ahora bien, durante los meses de agosto y septiembre 2022, fue evidente por el 
avance de las actividades de obras, el incremento de las emisiones totales gases 
que generan el calentamiento global, tal como se observa en las siguientes graficas 
en (TonCO2e), a la fecha mayo 2024 se tiene un total de huella de carbono de  
36,263  tonCO2eq esto se ve reflejado en los informes mensuales de sostenibilidad 
allegados por el Contratista de Obra y remitido al INVIAS en los informes trimestrales. 
 

APROBACION INFORME MENSUAL 

La interventoría se encuentra en revisión del informe de sostenibilidad #35 de mayo de 
2024.   

INFORMES TRIMESTRALES  

• La interventoría se encuentra realizando la consolidación de la información 
para la entrega del informe trimestral N°11 correspondiente al periodo 01 de 
enero al 31 de marzo del 2024 a la Entidad para el sector 1 y 2. 

Aspectos de seguimiento al plan de calidad 

Se verifica el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-14 de JUNIO 2024, la versión y fecha del 
registro corresponden al plan de calidad aprobado. 
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El numeral 2 indica que se ha realizado la última auditoria en el mes de marzo de 2023, sin 
embargo, en los anexos enviados se registra una auditoría realizada en el mes de mayo de 
2024 a las áreas ambiental, SST-SV, soporte a la construcción y gestión de equipos PESV. 
Se envía observación al contratista para corrección o ajuste de la información; en esta 
auditoria mencionada no se registraron hallazgos. 

El numeral 3 presenta la información del cumplimiento al plan de inspección y ensayo con 
un total de 393 ensayos de laboratorio realizados en el periodo, que son validados por el 
área civil de la interventoría y registrados en el formato MEPI MN 1 IN 15 FR 11. Se informa 
que se han recibido reportes de trazabilidad y certificados de calidad para insumos como 
aceros, aditivos, anclajes, arcos de acero, cemento, geo sintéticos, geomembranas, pernos 
y tuberías del mes de JUNIO de 2024. Se resalta la trazabilidad 
(TrazabilidadMateriales_Mayo.xlsx) implementada por el contratista que permite ubicar me 
manera clara donde se utilizan los materiales e insumos en el proyecto. 

Se evidencia en el numeral 4 DEL MEPI-MN1-IN-15-FR-14 el registro del producto no 
conforme mencionado por la interventoría en las cartas INT-CONDOR-3624-2024 y INT-
CONDOR-3643-2024 referentes a la falla de anclajes construidos por el contratista en la 
zona denominada cielo abierto 3B. 

En el numeral 5 de quejas y reclamos se registran 3 quejas recibidas en este mes, para un 
total de 94. Estas situaciones están siendo evaluadas y verificadas por el área social del 
proyecto. 

Se presenta en el numeral 6 de índices de gestión el cálculo de indicadores de proceso, 
con resultados adecuados en su medición. 

En la revisión de los equipos de seguimiento y medición del numeral 7 del registro, se 
presenta la relación de equipos con los certificados de calibración correspondientes. Se 
envió al contratista observación para verificar la información de los certificados de los 
siguientes equipos que evidencian vencido el certificado o sin evidencias de verificaciones 
internas: 

Novedades en el personal del contrato, Sector 1  

• Construcciones el Cóndor S.A. la información está registrada líneas arriba, con 
respecto a cambios de personal contractual.  

3.3. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 

La línea base o referente, para establecer el estado de avance del contrato de obra, se 
construye a partir de la cronología o duraciones indicadas en el Numeral 4, del Anexo 
Técnico, del Sector 1, para cada actividad, vinculadas estas con la fecha de inicio que se 
tiene para el contrato. En la tabla siguiente se detallan las fechas, para cada caso, con 
aplicación de lo anteriormente enunciado y el estado de avance de cada actividad.  
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Es necesario precisar que el contratista Construcciones el Cóndor contrato 958 de 2021, 
manifestó la necesidad de ampliación o prórroga del plazo establecido en los numerales 
4.1.2, 4.1.3 y 4.1.4 del Anexo 1- Anexo Técnico del Pliego de Condiciones LP-DT-061-2020, 
para el inicio de las actividades de (i) Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o 
Actualización y/o Adecuación y/o Adaptación de (ii) Modificación y/o Incorporación y/u 
optimización de los Estudios y Diseños y/o de (iii) Estudios y Diseños Definitivos Fase III 
necesarios para la ejecución del contrato mencionado, dado que la respuesta a las 
observaciones a los diseños por parte del diseñador inicial Consorcio Antioquia al Mar 
(CAM) no se dio en los tiempos establecidos, sumado a lo anterior aún no se contaba con 
la cesión de Licencia Ambiental. La Interventoría, consideró procedente la solicitud de 
ampliación de los plazos de los numerales arriba expuestos. Por lo anterior se realizó la 
modificación a los contratos, ampliando el plazo de numerales 4.1.2, 4.1.3 y 4.1.4 en 90 
días, sin afectar la fecha de terminación del contrato. 

La Interventoría y el contratista continúan en la actualización de los diseños viales 
geotécnicos del contrato, de igual manera, se encuentra en ejecución la elaboración de los 
diseños de la optimización propuesta por Construcciones el Cóndor entre las abscisas 
K4+300 al K7+950 aprobada por el INVIAS mediante la comunicación SMC-GGPT 42543 
del 26 julio de 2022 ; la Interventoría mediante la comunicación INT-CONDOR-1468-2022  
requirió al contratista el cumplimiento del cronograma de los mencionados diseños; el 
contratista realizó la entrega del plan de contingencia solicitado mediante la misiva 216-
167-20221010000584, al cual se le está haciendo seguimiento con los comunicados INT-
CONDOR-1726-2022 e INT-CONDOR-1923-2023, El contratista Construcciones El Cóndor 
mediante comunicado 216-167-20230207000812 del 7 de febrero de 2023 envío una 
actualización del cronograma optimización de diseños, al cual se le hizo seguimiento 
mediante la comunicación INT-CONDOR-2269-2022 del 21 de abril de 2023 donde se 
resalta el cumplimiento de las fechas establecidas para no alterar o interferir con la 
ejecución de las obras. 

Tabla 3-28 Seguimiento contractual estudios y diseños 

Actividad 
Duración  

(días) 

Fecha  
proyectada 

Responsable 
Fecha 

       final de 
ejecución 

Estado de 
Avance 

Inicio   2/07/2021 Constructor 02/07/2021  cumplido 

Revisión E & D 30 1/08/2021 Constructor 31/07/2021  cumplido 

Concepto 8 17/08/2021 Interventoría  17/08/2021 cumplido 
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Actividad 
Duración  

(días) 

Fecha  
proyectada 

Responsable 
Fecha 

       final de 
ejecución 

Estado de 
Avance 

Ajustar y/o 
unificar y/o 
complementar y/o 
actualizar y/o 
adecuar y/o 
adaptar los 
estudios y 
diseños y/o los 
segmentos viales  

66 6/10/2021 Constructor   

En Proceso 
(Concepto 
en revisión 

Gobernación 
de Antioquia 

Concepto del 
ajuste 

8 14/10/2021 Interventoría  NA NA 

Atención a 
concepto 

8 22/10/2021 Constructor NA NA 

Los estudios y 
diseños de por lo 
menos 2.0 
kilómetros 

60 31/08/2021 Constructor   

Estaba 
pendiente 

de la 
respuesta a 

las 
observacion
es por parte 

del 
diseñador 

original 

Preconstrucción 120 30/10/21 Constructor   

Finalizada 
con la 

entrega de 
la memoria 

técnica 4.1.5 
del anexo 

técnico 

2k ejecución 
(Intervención) 

180 29/12/2021 Constructor NA Cumplido 

Prorroga de 
numerales 4.1.2, 
4.1.3 y 4.1.4 del 
Anexo 1. Ajustar 

90 28/01/2022 Constructor 
NA 

  

Fue 
aprobada la 
actualizació

n de 
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Actividad 
Duración  

(días) 

Fecha  
proyectada 

Responsable 
Fecha 

       final de 
ejecución 

Estado de 
Avance 

y/o unificar y/o 
complementar y/o 
actualizar y/o 
adecuar y/o 
adaptar los 
estudios y 
diseños y/o los 
segmentos viales 

Geotecnia y 
diseño de 

pavimentos, 
por medio 

de Informes, 
planos y 

Notas 
Técnicas, 

incluidas las 
galerías de 
los Túneles. 

Fue 
aprobada la 
actualizació
n de tránsito 
del corredor 
y el diseño 
geométrico 
entre las 
abscisas 

K1+300 al 
k4+300 y del 

K8+000 al 
K11+634. 

Se aprobó el 
ajuste al 

diseño del 
tramo entre 
las abscisas 
K4+300 al 

K7+950. Por 
lo anterior 

está 
aprobado el 

diseño 
geométrico 
del sector 

 

En el cielo Abierto 1A del K1+300 al K3+300 los tratamientos geotécnicos de los taludes ya 
están terminados, de igual manera las obras hidráulicas, cunetas con sus respectivos 
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descoles ya se encuentran terminados; faltando solamente instalar la capa de rodadura 
asfáltica y la señalización. 

En el cielo Abierto 1 B del K3+300 al K4+100 los tratamientos geotécnicos de los taludes 
se han realizado en su totalidad, se han realizado las obras hidráulicas, cunetas, descoles 
de cunetas y se ha instalado capa asfáltica intermedia hasta el K3+800 quedando pendiente 
entre el K3+300-K3+800 la instalación de la capa de rodadura asfáltica y la señalización.  

En el Cielo Abierto 3 las obras realizadas fueron de corte y estabilización del talud entre el 

K7+750-K7+890 con corte y perfilado del talud, instalación de lanzado, perforación e 

instalación de anclajes activos, construcción de dados para anclajes activos, 

tensionamiento de anclajes activos y actividades de drenajes con perforaciones e 

instalación de drenes profundos.  

  

En cielo abierto 4 entre el K8+470-K8+500 se realizaron labores de corte y perfilado del 

talud, instalación de concreto lanzado, perforaciones para anclajes activos, fundida de 

dados para los anclajes activos, tensionamiento de anclajes activos y actividades de 

perforación e instalación de drenes profundos. Entre el K8+500 – K8+550 se realizó la 

construcción de un muro MSE.  

  

En Cielo Abierto 5 entre el K9+310-K9+340 se realizó armado de refuerzos y fundida de los 

vástagos de los módulos del muro de contención en voladizo, queda pendiente los llenos y 

la construcción del New Jersey. Se realizó la construcción de descoles de obras hidráulicas 

en el K9+150 y K9+240 y se inicia construcción de disipador en el talud en el K9+240.   

  

En el Cielo Abierto 7 en el K10+180 se realizaron actividades de solados armados de aceros 

e instalación de encofrados y se termina la construcción del disipador y su descole al Río 

Tonusco.  

 

 

3.4. Reportes mensuales del contrato 958 de 2021 

A continuación, se presenta el listado de los formatos a través de los cuales se resume la 
ejecución mensual del contrato de obra, de acuerdo con lo establecido en el manual de 
Interventoría vigente, información que podrá ser consultada en la carpeta 
ANEXOS_SECTOR-1. 
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Anexo 3-1 MEPI-MN1-IN-15-FR-2, informe de estado general del proyecto 

Anexo 3-2 MEPI-MN1-IN-15-FR-3, informe semanal 

Anexo 3-3 MEPI-MN1-IN-15-FR-4, maquinaria y equipo contrato de obra 

Anexo 3-4 MEPI-MN1-IN-15-FR-6, personal, control aportes legales y seguridad social contrato 
de obra 

Anexo 3-5 MEPI-MN1-IN-15-FR-8, informe financiero y presupuestal contrato de obra 

Anexo 3-6 MEPI-MN1-IN-15-FR-10, estado general del tiempo 

Anexo 3-7 MEPI-MN1-IN-15-FR-11, resumen ensayos de laboratorio 

Anexo 3-8 MEPI-MN1-IN-15-FR-12, seguimiento garantías y seguros contrato de obra 

Anexo 3-9 MEPI-MN-1IN-15-FR-14, seguimiento al plan de calidad contrato de obra 

Anexo 3-10 MEPI-MN-IN-2-FR-1, plan de inversión del anticipo 

Anexo 3-11 MEPI-MN-IN-2-FR-2, seguimiento a la buena inversión del anticipo 

Anexo 3-12 MEPI-MN-IN-6-FR-1, programa de inversiones 

Anexo 3-13 MEPI-MN-IN-6-FR-1, seguimiento al programa de inversiones 

Anexo 3-14 MEPI-MN-IN-14-FR-1, actas de comité de obra 

Anexo 3-15 MEPI-MN-IN-14-FR-2, actas de reunión 

Por su parte, se presenta la relación de los demás anexos que hacen referencia a la 
ejecución del contrato. 

Anexo 3-16 Programa de obra vigente, Sector 1 

Anexo 3-17 Seguimiento al programa de obra vigente, Sector 1 

Anexo 3-18 Seguimiento APU no previstos 
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4. CONTRATO DE OBRA 983 DE 2021 – SECTOR 2 

4.1. Información general del contrato, Sector 2 

Tabla 4-1 Información general del contrato de obra 983 de 2021 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

PROCESO SELECCIÓN LP-DT-061-2020  

IDENTIFICACION EN SECOP CO1.PCCNTR.2397980  

NÚMERO DEL CONTRATO 983 DE 2021  

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 21 de mayo de 2021  

OBJETO DEL CONTRATO 

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE 
ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO 
GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL 
TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, 
EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 
"VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030" MODULO 2  

CONTRATISTA 

CONSORCIO CVC 061 - CONSORCIO VÍAS 
COLOMBIA 061 (Integrado por la HIDALGO E 
HIDALGO COLOMBIA S.A.S. con NIT. 900.354.637-5, 
con un porcentaje de participación del 75% HIDALGO 
E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 
900.397.334-3, con un porcentaje de participación del 
25%)  

NIT  901.472.786-3  

VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO IVA 

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 
($389.978.471.425) MONEDA CORRIENTE, 
INCLUIDO IVA  

ANTICIPO 

SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 
MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 
($69.281.569.425)  

ADICIONES N.A.  

MODIFICACIONES 2-2023 del 22 de noviembre de 2023  

PLAZO INCIAL 37 MESES  
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PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

AMPLIACIÓN 1 N.A.  

AMPLIACIÓN 2 N.A.  

PLAZO 37 MESES  

FECHA DE INICIACIÓN 02/07/2021  

FECHA DE TERMINACIÓN 01/08/2024  

AIU (30%) ADMINISTRACIÓN (20%)  

DIRECCION: Av. El Dorado # 69B-45 OF 605 – Bogotá D.C.  

NÚMERO DE TELÉFONO: 7450912  

4.2. Actividades de obra ejecutadas en el mes, Sector 2 

A continuación, presentamos una descripción de las actividades ejecutadas por el 
Contratista de obra durante el periodo de junio de 2024, así como un registro 
fotográfico comparativo entre el estado inicial y el estado actual de las zonas 
intervenidas. 

Sector 2 K12+356 -K13+664 CA 13 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de enero de 2022, con la tala de árboles 
y aprovechamiento forestal, con el material no utilizado se realizó chipeado con la máquina 
chipeadora, se realizó descapote y retiro de capa vegetal, se comenzaron las excavaciones 
de las explanaciones de canales y préstamos y el transporte de este material a los zodme.  

Se revisó el diseño del sostenimiento para el tratamiento de los taludes. Se contemplaba 
un tratamiento simple de pernos y geomalla de triple torsión. Durante las excavaciones 
realizadas por el Contratista se observó que este tipo de sostenimiento no era suficiente 
dado que se encontró mucho material suelto y coluviones, el área geotécnica ajusto el 
tratamiento con malla electrosoldada, concreto lanzado de 21Mpa, y anclajes activos de 30 
ton longitud variable de 15m y 20m, de profundidad, y anclajes activos de 40 ton de longitud 
variable, en tres bolillos como se observa en el registro; en algunos sectores se perforo para 
anclajes pasivos de 9 m tipo pernos, . 
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Foto  4-1 K12+356 -K13+664, estado inicial 

 

Foto 4-1 K12+356 -K13+664, estado actual 

A la fecha junio de 2024, se han estabilizado aproximadamente 1150m del cielo abierto 
13A, 13B Y 13C a nivel de rasante de vía, y en otros frentes del cielo abierto se están 
realizando tratamientos de sostenimiento de los taludes. 

 

Foto  4-2 K12+356 -K13+664, estado inicial 

 

Foto  4-3 K12+356 -K13+664, estado actual 

Sector 2 PORTAL ENTRADA DE TÚNEL 7 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de abril de 2023, con la tala de árboles 
y aprovechamiento forestal, con el material no utilizado se realizó chipeado con la máquina 
chipeadora, se realizó descapote y retiro de capa vegetal, se comenzaron las excavaciones 
de las explanaciones de canales y préstamos, y tratamientos sostenimiento y de 
estabilización del talud del portal con instalación de malla electrosoldada, concreto lanzado, 
perforaciones para construcción de anclajes activos de 40 ton longitud 25m y 30m, 
inyección de anclajes con lechada, y tensionamiento de anclajes. 
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Foto  4-4 K13+730.84, estado inicial 

 

Foto  4-5 K13+730.84, estado actual 

En junio de 2024, se ha estabilizado todo el portal en todo el nivel de rasante de vía. 

 

Sector 2 K14+030 – K14+200 CA15 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de marzo de 2022, con la tala de árboles 
y aprovechamiento forestal con el material no utilizado se realizó chipeado con la máquina 
chipeadora, se realizó descapote y retiro de capa vegetal, se comenzaron las excavaciones 
de las explanaciones de canales y préstamos y retiro de este material a los zodmes. 

En este frente de obra el área de geotecnia ajusto el tratamiento de sostenimiento con malla 
electrosoldada, concreto lanzado de 21Mpa, y anclajes activos de 30 ton a 15 y 20m de 
profundidad en tres bolillos como se observa en el registro. 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 036 – JUNIO 2024 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 036 0030015-INF_MEN_036_JUN_2024 
Junio 2024 148 

 

 

Foto  4-6 K14+030 –K14+200, estado inicial 

 

Foto  4-7 K 14+030 –K14+200, estado actual 

A la fecha junio de 2024, se han estabilizado 170m del cielo abierto 15 a nivel de rasante. 

Sector 2 K14+330 – K14+670 CA16 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de junio de 2022, donde se inició con la 
tala de árboles, se realizó aprovechamiento forestal y el material no utilizado fue chipeado 
con la maquina chipeadora, se realizó descapote y retiro de capa vegetal, se comenzaron 
las excavaciones de las explanaciones de canales y préstamos y retiro de este material a 
los zodme. 

En este frente de obra el área de geotecnia ajusto el tratamiento de sostenimiento con malla 
electrosoldada, concreto lanzado de 21Mpa, y anclajes activos de 30 ton a 15 y 20m de 
profundidad en tres bolillos como se observa en el registro. 
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Foto  4-8 K14+330 –K14+670, estado inicial 

 

Foto  4-9 K 13+330 –K14+670, estado actual 

A la fecha junio de 2024, se han estabilizado 780m del cielo abierto 16 a nivel de rasante. 

Sector 2 K15+246 – K15+506 CA17 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de marzo de 2022, donde se inició con 
la tala de árboles, se realizó aprovechamiento forestal y el material no utilizado fue chipeado 
con la maquina chipeadora, se realizó descapote y retiro de capa vegetal, comenzaron las 
excavaciones de las explanaciones de canales y préstamos y retiro de este material a los 
zodme.  

En este frente de obra el área de geotecnia ajusto el tratamiento de sostenimiento con malla 
electrosoldada, concreto lanzado de 21Mpa, y anclajes activos de 40 ton a 20m de 
profundidad en tres bolillos como se observa en el registro 4.  
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Foto  4-10 K15+246 – K15+506, estado inicial 

 

 

Foto  4-11 K15+246 – K15+506, estado actual 

A la fecha junio de 2024, se han estabilizado 128m del cielo abierto 17 a nivel de rasante. 

Topografía en vías a cielo abierto 

A Continuación, se presenta un resumen de las actividades de topografía realizadas 
durante el periodo junio de 2024. 

 

Cielo abierto 8: K11+660 al K11+740. Control de corte y perfilación de talud, margen 

derecha hasta llegar a nivel de subrasante. 

Se marcan ejes y bordes para iniciar excavación de disipador, K11+700. 

Cielo Abierto #12: K12+160/270. Control de corte y retiro de material sobre talud ya 

intervenido, costado derecho. 

Túnel Falso #2: K12+270/416. Control de corte y perfilado de talud costado derecho e 

izquierdo. 

Levantamiento de avance de excavación, levantamiento de sectores de lanzado. 

Cielo abierto 13 - Calvario: K13+150 al K13+320Control de corte y perfilado de talud, 

acompañamiento en actividades de marcado de referencias para levantamientos 

topográficos.   

Túnel falso 3: Control de corte y perfilación de talud hasta nivel de segunda berma, 

marcado de referencia para perforación e instalación de anclajes activos. K14+285-

K14+330. 

Cielo abierto 16: Control de perfilación de talud, para la instalación de concreto lanzado 

y malla. K14+960/995. 
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Muro 12: Verificación y liberación de formaletas para fundida de zarpas y vástagos 

módulos 10-17. Pendiente ajuste de geometría para módulos 10-24. 

Muro 20-21: Marcado de niveles para inicio de armado de barreras tipo new jersey.  

Muro 22: Verificación de excavación para caisson del 1 al 6, liberación para alturas de 

caisson 1,3,5,6.  

Muro 24: Verificación y liberación de excavación para desplante de caja 4 e inicio de 

instalación de material de filtro. 

OH70: K13+030. Continua el control topográfico para liberación de tubería instalada. 

Chequeo de aplomo y niveles para caja de descole. 

 

Estudios y diseños 

-El pasado 4/06/24 y 25/06/24 el CVC061 presentó a la interventoría a través de la 

comunicación bajo radicado 232-24-CLI-CVC061-DIR y 261-24-CLI-CVC061-DIR , el 

análisis de la matriz multicriterio de las dos alternativas para la solución del túnel falso 3 

entre las abscisas K14+230 a K14+390, en este documento el CVC061 presentó a la 

Interventoría los argumentos técnicos, financieros y ambientales de las bondades de 

reforzar el talud con anclajes activos y no construir la bóveda del túnel falso. No obstante, 

la Interventoría realizó una serie de observaciones en comunicación INT-CVC061-3734-

2024, las cuales se encuentran actualmente en atención por parte del Contratista. 

 

-En radicado 250-24-CLI-CVC061-DIR del 18/06/24, el CVC061 atendió las observaciones 

de la Interventoría de la comunicación INT-CVC061-3584-2024, respecto al rediseño de 

muros de acceso del puente 6. Actualmente la Interventoría se encuentra ejecutando la 

revisión. 

 

-En comunicación INT-CVC061-3680-2024, la Interventoría atiende la solicitud del CVC061 

de homologar el refuerzo de brocales del sector 2 bajo radicado 227-24-CLI-CVC061-DIR, 

en el cual se expresa que en la revisión del documento técnico del asesor estructural, donde 

se evidencia que la homologación del acero de refuerzo convencional al acero estructural 

de los arcos HEB100 es viable desde el punto de vista técnico y económico, por esta razón, 

la Interventoría aprueba su implementación en obra. 
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Topografía en puentes 

A Continuación, se presenta un resumen de las actividades de topografía realizadas 
durante el periodo de junio de 2024. 

• Puente 2: K11+954.25 – K12+011.40. 

• Marcado liberación aplomo para formaleta de barrera tipo new jersey, costado 

derecho e izquierdo. 

• Levantamiento topográfico de excavación para lleno de estribo 1. 

 

Topografía en túneles 

A Continuación, se presenta un resumen de las actividades de topografía realizadas 
durante el periodo junio de 2024. 

TÚNEL 9: Instalación y liberación de niéveles de solado para viga base, costado 

derecho e izquierdo módulo del 25-35 

- Instalación y liberación de encofrado para viga cabezal costado derecho e izquierdo. 

Módulos 15-35. 

- Verificación y liberación de formaleta de radios para formaleta de revestimiento 

hasta modulo 35. 

- TÚNEL 9 Entrada: Instalación y liberación de niéveles de solado, geometría y 

aplomo de formaleta para zapata de brocal y viga de brocal, costado derecho e 

izquierdo. 

- TÚNEL 8 Entrada: Se realiza acompañamiento en la ubicación y nivelación de 

formaleta de revestimiento para fundida de brocal, primera fase. 

- TÚNEL 8 Salida: Se verifica y libera encofrado para hastiales de brocal, costado 

derecho e izquierdo. 

 

Verificación y liberación encofrado para zapata de viga cabezal, costado derecho e 

izquierdo. 

 

Vías a cielo abierto 

Durante el periodo de junio de 2024, el Contratista Consorcio Vías Colombia 061 realizó las 
siguientes actividades, que fueron controladas y verificadas con las comisiones de 
topografía, e ingenieros residentes del Contratista y de la Interventoría. 

• Instalación de acero de refuerzo para zarpa y vástago de los módulos 
10,11,12,13,14,15,16,17 del muro 12 en CA8. 
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• Hormigonado con concreto de 28 Mpa, para la zarpa y vástagos de los módulos 
10,11,12,13,14,15,16,17 del muro 12 en CA 8. 

• Se realizó mejoramiento del suelo de fundación con concreto ciclópeo de los 
módulos 12,13,15,16. 

• Se realizó excavaciones para la construcción de caisson de los módulos 1,2,3,4,5 
del muro 22.  

• Se realizo instalación de acero de refuerzo y hormigonado de las pilas 1,3,5 del 
muro 22. 

• Concreta clase 28 Mpa para la construcción de los dados de los anclajes. 

• Instalación y amarre de acero de refuerzo para los dados de los anclajes. 

• Concreto lanzado de 21 Mpa, para los cielos abiertos 8,13, CA 13 Calvario, túnel 
falso No 2 y túnel falso No 3, portal entrada de túnel 7.  

• Excavación de material común de las explanaciones y canales de préstamo, en los 
cielos abiertos, y túneles falsos, y portal entrada de túnel 7 anteriormente 
mencionados. 

• Excavación de material en roca de las explanaciones y canales de préstamo, en 
cielo abierto No 8, y túnel falso 2, y túnel falso 3, cielo abierto 19. 

• Excavación manual para las zanjas de coronación de los diferentes frentes de obra, 
y en la construcción de las escaleras disipadoras de las obras. 

• Instalación de malla de acero electrosoldada Q5 (150MM X 150MM X 6MM), 
instalada en los cortes de los taludes de cielo abierto. 

• Perforaciones para pernos anclados con lechada, en algunos taludes del cielo 
abierto. 

• Perforaciones para la construcción de anclajes activos de 40 Ton (longitud Variable), 
para sostenimiento de los taludes de cielo abierto. 

• Perforaciones para la construcción de anclajes activos de 60 Ton (longitud Variable), 
para sostenimiento de los taludes de cielo abierto 13 calvario; túnel falso 2 y túnel 
falso 3. 

• Construcción de zanjas de coronación en concreto de 21Mpa y otras zanjas de 
coronación construidas con elementos prefabricados. 

• Se realizo la hidrosiembra en las terrazas del zodme 4. 

• Transporte de material proveniente de excavación, de la explanación, canales, y 
préstamo para distancias mayores a mil metros (1000m), medida a partir de 100m. 

• Transporte de material proveniente de derrumbes de la vía industrial ya que por la 
temporada de lluvia se presentaros demasiados derrumbes sobre la vía industrial. 

• Inyecciones con lechada para los anclajes activos de 40, y 60 ton. 

• Se realizaron pruebas de tensionamiento de los anclajes activos y tensionamiento 
para pernos. 

• Perforaciones para construcción de drenes de longitud mayor a 10m de profundidad. 

• Instalación de acero de refuerzo para los dados de los anclajes activo de 40 y de 60 
ton. 
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• Encofrado de formaleta para hormigonado de dados de los anclajes activos de 30, 
40 y 60 ton. 

• Se realizo excavaciones varias sin clasificar para instalación de tubería en concreto 
de 1200mm para el descole de la obra hidráulica 70. 

• Instalación de tubería de 1200mm en concreto para la construcción de la obra 
hidráulica 70. 

• Se realizaron pruebas de carga al 10% de los anclajes ejecutados en el mes de 
junio. 

• Se realizan pruebas de carga al 10% de los anclajes hechos en el mes de junio en 
los siguientes frentes, CA8, TF2, CA 13 Calvario, TF3, Y CA 19. 

4.2.5.1 Cielo abierto 8 

Durante el mes de junio, en el cielo abierto 8 el Consorcio Vías Colombia realizó las 
siguientes actividades: Excavaciones en material común y en roca de las explanaciones y 
canales, instalación de malla electrosoldada, actividades de concreto lanzado, 
tensionamiento de anclajes activos de 40 ton y se realizó prueba de carga al 10% de los 
anclajes hechos en el mes de junio. 

A la fecha junio de 2024, el porcentaje que se lleva de avance en el CA 8 es de 92,65%. 

  
Foto  4-12 Cielo abierto 8, Tensionamiento de 

anclajes activos de 40 ton y prueba de carga al 
10%de anclajes tensionados 

Foto  4-13 Cielo abierto Encofrado de los 
muros del disipador del K11+963 

Muro 12 K11+640  

Durante el mes de junio 2024, en el muro 12 el Contratista Consorcio Vías Colombia 061, 

realizó las siguientes actividades; instalación de acero de refuerzo para zarpas y vástagos, 

de los módulos 10,11,12,13,14,15,16,17, del muro, se realizó el hormigonado con concreto 

de 28 Mpa de estos mismos módulos mencionados, y mejoramiento del suelo de fundación 

de algunos módulos.  
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A la fecha junio de 2024 se lleva un porcentaje de avance del muro No 12 de 53,43%.     

                

Foto  4-14 Muro 12 frente inactivo Foto  4-15 muro 12 frente inactivo 
 

4.2.5.2 Cielo abierto 12 

Durante el mes de junio de 2024, en el cielo abierto No 12 el Consorcio Vías Colombia 
realizo excavaciones de material común hasta llegar a empalmar con túnel falso 2, se 
realizó instalación de malla electrosoldada y concreto lanzado, las labores del muro No 13 
ya se terminaron al 100%, el cielo abierto está a nivel de rasante de vía. 

A la fecha junio de 2024 se lleva un porcentaje de avance del cielo abierto 12 del 95,31%.     
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Foto  4-16 Cielo abierto 12, Excavación de 

material común, instalación de malla 
electrosoldada y concreto lanzado 

Foto  4-17 Cielo abierto 12, Excavación de 
material común, instalación de malla 
electrosoldada y concreto lanzado 

4.2.5.3 Túnel falso 2 

Durante el mes de Junio de 2024, en el Túnel falso 2 se vienen ejecutando sostenimiento 
del talud de la siguiente manera:  Con el análisis detallado de los resultados de la 
instrumentación, se vio la necesidad de ajustar el diseño de sostenimiento con anclajes de 
60 ton y 30 m de longitud, en el sector de la vaguada se continua con la instalación de acero 
de refuerzo para los dados, encofrado para hormigonado de concreto de los dados de los 
anclajes, instalación de malla electrosoldada doble según diseño, y concreto lanzado. Se 
realiza tensionamiento de los anclajes, se recomendó aumentar el sostenimiento con más 
anclajes activos, se realizó excavaciones de material común y en roca de las explanaciones 
y canales, y retiro de materia a disposición final RCD de San Jerónimo, perforaciones para 
anclajes activos de 40 ton y anclajes pasivos tipo pernos, se presenta novedad de 
movimientos del talud lo cual se vio reflejado en la instrumentación, se presenta movimiento 
del talud lo que genero una fisura en la terraza 1 y 2 por lo que se ordenó por seguridad 
parar todo tipo de actividades, se está haciendo monitoreos con la instrumentación y 
chequeos con topografía.  

 

A la fecha junio de 2024 se lleva un porcentaje de avance en el Túnel Falso 2 de 73,81%, 
el porcentaje está de acuerdo con la nueva reprogramación.  
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Foto  4-18   Túnel falso 2, Se presenta 
movimiento en el talud generándose fisuras en 
terraza 2 y 3 

Foto  4-19 Túnel falso 2, Se presenta 
movimiento en el talud generándose fisuras en 
terraza 2 y 3 

4.2.5.4 Cielo abierto 13 

Durante el mes de junio de 2024, en el cielo abierto 13 por su extensión (1.300 m), se 
abrieron varios subtramos de cielo abierto No 13: Tramo A, ya se terminó el tratamiento de 
sostenimiento en un sector de 377m, dejándolo a nivel de rasante de la vía. Tramo B ya se 
finalizó el tratamiento de sostenimiento. Hay 360m que están a nivel de rasante de vía. 
Tramo C ya se terminó el tratamiento de sostenimiento el tramo de 295m quedo a nivel de 
rasante de vía). Se han estabilizado a nivel de rasante aproximadamente 1120m de los 
1300m que tiene el CA 13, el sector del tramo de cielo abierto 13 Calvario se está realizando 
excavaciones de material común de las explanaciones y canales, concreto lanzado, 
instalación de malla electrosoldada, y perforaciones para anclajes activos de 60 ton en la 
parte alta del talud del sector del Calvario, durante el mes la Interventoría evidencio muy 
bajo rendimiento de las actividades en este sector. 

A la fecha junio de 2024 se lleva un porcentaje de avance en el Cielo Abierto No 13 de 
75.83%. 

A la fecha junio de 2024 se lleva un porcentaje de avance del sector del Calvario de 8,5% 
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Foto  4-20 Cielo abierto 13 Calvario instalación 
se realiza actividades de estabilización del 

talud 

Foto  4-21 Cielo abierto 13A, f Calvario 
perforaciones para la construcción de anclajes 

activos de 60 ton  

 

Muro 15  K13+171 – K13+209 

Durante el mes de junio en el muro No 15 el Contratista Consorcio Vías Colombia no realizó 
ninguna actividad en este frente de obra. 

A la fecha junio de 2024 se lleva un porcentaje de avance del muro 15 de 81,45%.     

       

Foto  4-22 Muro 15 frente inactivo Foto  4-23 muro 15 frente inactivo 

 

Canal longitudinal en concreto del k12+403 – K12+700 
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Durante el mes de junio en el canal longitudinal en concreto del K12+ k12+403 – K12+700 
el Consorcio Vías Colombia 061 no realizo ninguna actividad en este frente de obra, el 
frente se encuentra inactivo. 

A la fecha junio de 2024 se lleva un porcentaje de avance del canal longitudinal en concreto 
del 80.12%. 
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Foto  4-24 Canal Longitudinal en Concreto 
frente inactivo 

Foto  4-25 Canal Longitudinal en concreto 
frente inactivo 

Muro 16 K13+294 – K13+369  

Durante el mes de junio de 2024, en el muro No 16 el Consorcio Vías Colombia 061 no 
realizo ninguna actividad en este frente de obra, el frente se encuentra inactivo. 

A la fecha junio de 2024 se lleva un porcentaje de avance del muro 16 de 71.23%.     

     

Foto  4-26 Muro 16 frente inactivo Foto  4-27 muro 16 frente inactivo 

4.2.5.5 Cielo abierto 15 

Obra Hidráulica No 42 Box Culvert de 2X2 

Durante el mes de junio de 2024, en la obra hidráulica No 42, el Consorcio Vías Colombia 
061 no realizó ningún tipo de actividad en este frente de obra 

A la fecha junio de 2024 se lleva un porcentaje de avance en el Cielo Abierto No 15 de 
92,59%, el porcentaje de avance aumento de acuerdo con la nueva reprogramación, y el 
porcentaje de avance del box Culvert de 99,10%, falta revisar el acta de satisfacción del 
propietario del predio donde recibe a satisfacción esta obra y donde se compromete a no 
hacer reclamaciones más adelante 
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Foto  4-28 Obra hidráulica No. 42 – Box 

Colbert frente inactivo 
Foto  4-29 Obra hidráulica No. 42 – Box 

Colbert frente inactivo 

Muro 18 K14+199.47 – K14+234.16  

Durante el mes de junio de 2024, en el muro No 18 el Consorcio Vías Colombia 061 no 
realizó ningún tipo de actividad en este frente de obra. 

A la fecha junio de 2024 se lleva un porcentaje de avance de 87.83%.   

      

Foto  4-30 Muro 18 relleno estructural con 
material de sitio material de excavación 

Foto  4-31 muro 18 relleno estructural con 
material de sitio toma de densidades 

4.2.5.6 Túnel falso 3  

Durante el mes de junio de 2024, en el túnel falso No 3, el Consorcio Vías Colombia 061 
realizo perforaciones para la construcción de anclajes activos de 60 ton longitud variable 
con máquina orugada y con canasta, excavaciones de material común y en roca de las 
explanaciones, instalación de malla electrosoldada, y concreto lanzado, por temporada de 
lluvias se presentaron varios deslizamientos de material sin afectar la estabilización del 
talud, se realizan se realizan pruebas de carga al 10% de los anclajes hechos en el mes.  
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A la fecha junio de 2024 se lleva un porcentaje de avance en el túnel falso No 3 de 25.97% 
de acuerdo con la nueva reprogramación. 

  
Foto  4-32 Túnel falso 3, perforaciones para la 

construcción de anclajes activos de 60 ton 
Foto  4-33 Túnel falso 3, inyección de anclajes 

con lechada 

4.2.5.7 Cielo abierto 16 

Durante el mes de junio de 2024, el Consorcio Vías Colombia 061 Se realizo excavaciones 

de material común de las explanaciones para llegar a nivel de subrasante en CA 16 Frente 

4 y 5. 

Ya se terminó el tratamiento de sostenimiento y se encuentra a nivel de rasante de vía en 
una longitud aproximada de 750m. 

A la fecha junio de 2024 se lleva un porcentaje de avance en el Cielo abierto 16 de 95,00% 
el porcentaje de avance. (Incluidos los cinco frentes) este porcentaje es de acuerdo con el 
nuevo ajuste de la programación 
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Foto  4-34 Cielo abierto 16, frente inactivo a 
nivel de rasante 

 

Foto  4-35 Cielo abierto 16, frente inactivo a 
nivel de rasante 

Muro 20 K14+681-k14+723  

En el mes de junio de 2024, en el muro 20 el Contratista Consorcio Vías Colombia 061, no 
realizo ningún tipo de actividad en este sector. 

A la fecha junio de 2024 se lleva un porcentaje de avance del muro 20 de 92,05%.     

         

Foto  4-36 Muro 20 y 21 frente se encuentra 
inactivo 

 

Foto  4-37 muro 20 y 21 frente se encuentra 
inactivo 

 

Muro 21 K14+734 – K14+804 

Durante el mes de junio de 2024, en el muro No 21 el Contratista Consorcio Vías Colombia 
061, no realizo ningún tipo de actividad en este sector. 

A la fecha junio de 2024 se lleva un porcentaje de avance del muro 21 de 80,10%.   
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Foto  4-38 Muro 21 el frente de obra se 
encuentra inactivo 

Foto  4-39 muro 21 El frente de obra se 
encuentra inactivo 

Muro 22 K14+900 – K14+976 

Durante el mes de junio de 2024, en el muro No 22 se llevaron a cabo las siguientes 
actividades; excavaciones para la construcción de caisson de las pilas 1,2,3,4,5,6, módulos 
1,2,3 del muro 22, instalación de acero de refuerzo para las pilas 1,3,5 y hormigonado de 
estas mismas pilas. 

A la fecha junio de 2024 se lleva un porcentaje de avance del muro 22 de 73,21%.   
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Foto  4-40 Muro 22 excavaciones para la 
construcción de caisson de módulos 1,2,3 

Foto  4-41 muro 22 Excavaciones para la 
construcción de caisson de las pilas 1,2,3,4,5 

4.2.5.8 Cielo abierto 17 

Durante el mes de junio de 2024, el Consorcio Vías Colombia 061 no realizó ninguna 

actividad en este CA se encuentra a nivel de subrasante de vía 

A la fecha junio de 2024 se lleva un porcentaje de avance en el Cielo Abierto No 17 de 
93,59% según la nueva reprogramación 

  
Foto  4-42 CA 17 frente inactivo a nivel de 

subrasante 
Foto  4-43  CA 17 frente inactivo a nivel de 

subrasante 

4.2.5.9 Cielo abierto 19 

Durante el mes de junio de 2024, en el cielo abierto No 19, se realizaron actividades de 

excavaciones de material común y en roca de las explanaciones y canales, instalación de 

malla electrosoldada, concreto lanzado, perforaciones para anclajes activos de 40 ton, 
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inyección de anclajes con lechada, instalación de acero de refuerzo para los dados de los 

anclajes y hormigonado de dados, tensionamiento de anclajes activos de 60 ton y prueba 

de carga al 10% de los anclajes tensionados en el mes 

 A la fecha junio de 2024 se lleva un porcentaje de avance en el Cielo Abierto No 19 de 
64,79 % de acuerdo con la nueva reprogramación, 

  
Foto  4-44 Cielo abierto 19, Perforaciones para 

anclajes activos de 40 ton, 
Foto  4-45 Cielo abierto 19, instalación de malla 
electrosoldada y concreto lanzado. 

Puentes 

4.2.6.1 Puente No. 2 

Este puente se encuentra ubicado entre las abscisas K11+956.53 y el K12+011.48. Tiene 

una longitud de 55 m distribuida en tres luces de 10-35-10 m, las dos luces extremas de 10 

m, son en losa maciza y la luz central de 35 m, es en placa viga. El trazado en planta es 

recto y tiene una pendiente longitudinal del 5%. 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 036 – JUNIO 2024 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 036 0030015-INF_MEN_036_JUN_2024 
Junio 2024 167 

 

 

Imagen 4-1Vista en perfil del puente 2 

 

Imagen 4-2 Vista en planta del puente 2 

La sección transversal del puente tiene un ancho total de 11.60 m, distribuidos así: dos 
carriles de 3.65m de ancho cada uno, dos bermas de 1.80m y barreras vehiculares de 
0.35m. 

La superestructura en las luces exteriores está conformada por losas de 0.45 m de espesor 
y la luz central por cuatro vigas “I” prefabricadas y postensadas con una longitud de 35 m 
entre ejes y 1.80 m de altura, sobre las cuales se apoya una losa de concreto reforzado con 
un espesor total de 0.20 m. El tablero de vigas se encuentra arriostrado en los apoyos y en 
el centro del vano por diafragmas transversales de 0.30m de espesor.  

La infraestructura del puente la componen estribos y pilas tipo pórtico. 
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Imagen 4-3 Sección en vano del puente 2 

 

Durante el presente periodo de junio de 2024, se realizaron las siguientes actividades:  

Se amarra el acero de refuerzo del espaldar estribo 1 se realiza su respectivo vaciado de 
concreto del espaldar del estribo 1 se realiza la instalación de acero de refuerzo de las 
defensas en concreto tipo new jersey costado izquierdo y derecho, se hormigonaron los 
new jersey, se realizó el relleno estructural del aproche del estribo uno. 
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Foto  4-46 instalación de acero de refuerzo y 
hormigonado del espaldar del estribo 2 

Foto  4-47 instalación de acero de refuerzo y 
hormigonado de las barreras en concreto tipo new je 

jersey 

  

Foto  4-48 construcción de la aleta izquierda del 
estribo 1 

Foto  4-49 desencofrado de las losas macizas de los 
estribos 1 y 2 

4.2.6.2 Puente No. 3 

Este puente se encuentra ubicado entre las abscisas K12+118,96 y el K12+155,11. Tiene 
una longitud de 35 m con un vano en placa viga. El trazado en planta es recto y tiene una 
pendiente longitudinal del 5%. 
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Imagen 4-4 Vista en perfil del puente 3 

 

Imagen 4-5 Vista en planta del puente 3 

La sección transversal del puente tiene un ancho total de 11.60 m, distribuidos así: 
dos carriles de 3.65m de ancho cada uno, dos bermas de 1.80m y barreras 
vehiculares de 0.35m. 

La infraestructura del puente la componen estribos (o cargaderos) conformados por 
una viga-cabezal y por dos pilotes. 

La superestructura está conformada por cuatro vigas “I” prefabricadas y 
postensadas con una longitud de 35 m entre ejes y 1.80 m de altura, sobre las cuales 
se apoya una losa de concreto reforzado con un espesor total de 0.20 m. El tablero 
a las vigas se encuentra arriostrado en los apoyos y en el centro del vano por 
diafragmas transversales de 0.30m de espesor. 
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Imagen 4-6 Sección en vano del puente 3 

Este puente está habilitado al tráfico vehicular para el servicio de la comunidad y la obra. 
Pendiente la instalación de las juntas de dilatación y de la carpeta asfáltica, las cuales se 
realizarán previo a la puesta en operación del proyecto. 

  
Foto  4-50 Puente 3 Instalación de acero de 

refuerzo para los new jersey 
Foto  4-51 Puente 3 el Hormigonado de las 

defensas en concreto tipo new jersey 

En el presente periodo de junio, se realizó la instalación de acero de refuerzo para las 

defensas de concreto tipo new jersey en el aproche del puente estribo 1 costado izquierdo, 

y se hormigonaron dichas defensas. 
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4.2.6.2 Puente No. 4 

El puente No 4 se encuentra ubicado entre las abscisas K13+665,16 y el K13+ 700,12. El 
puente tiene una longitud de 35 m con un vano en placa viga. El trazado en planta es recto 
y tiene una pendiente longitudinal del 5%. 

 

Imagen 4-7 Vista en perfil del puente 4 

 

Imagen 4-8 Vista en planta del puente 4 

La sección transversal del puente tiene un ancho total de 11.60 m, distribuidos así: dos 

carriles de 3.65m de ancho cada uno, dos bermas de 1.80m y barreras vehiculares de 

0.35m. 

La infraestructura del puente la componen estribos (o cargaderos) conformados por una 
viga-cabezal y por dos pilotes. 
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La superestructura está conformada por cuatro vigas “I” prefabricadas y postensadas con 

una longitud de 35 m entre ejes y 1.80 m de altura, sobre las cuales se apoya una losa de 

concreto reforzado con un espesor total de 0.20 m. El tablero a las vigas se encuentra 

arriostrado en los apoyos y en el centro del vano por diafragmas transversales de 0.30m de 

espesor.  

 

Imagen 4-9 Sección en vano del puente 4 

El puente se encuentra habilitado al tráfico para el servicio de la comunidad y la obra. 
Pendiente la instalación de las juntas de dilatación y de la carpeta asfáltica, las cuales se 
realizarán previo a la puesta en operación del proyecto. 
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Foto  4-52 Puente 4 en servicio de obra y 
comunidad, vista desde estribo 1. 

Foto  4-53 Puente 4 en servicio de obra y 
comunidad, vista desde estribo 2. 

En el presente periodo de junio de 2024, no se realizaron actividades de construcción. 

4.2.6.3 Puente No. 5 

Este puente se encuentra ubicado entre las abscisas K15+ 781 y el K15 + 816, con una 

longitud de 36.15 m con un vano en placa viga. El trazado en planta es recto y tiene una 

pendiente longitudinal del 1%. 

 

 

Imagen 4-10 Vista en perfil del puente 5 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 036 – JUNIO 2024 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 036 0030015-INF_MEN_036_JUN_2024 
Junio 2024 175 

 

 

Imagen 4-11 Vista en planta del puente 5 

La sección transversal del puente tiene un ancho total de 11,60 m, distribuidos así: dos 

carriles de 3,65 m de ancho cada uno, dos bermas de 1,80 m y barreras vehiculares de 

0,35 m. 

La infraestructura del puente la componen estribos (o cargaderos) conformados por una 

viga-cabezal y por dos pilotes. 

La superestructura está conformada por cuatro vigas “I” prefabricadas y postensadas con 

una longitud de 35 m entre ejes y 1,80 m de altura, sobre las cuales se apoya una losa de 

concreto reforzado con un espesor total de 0,20 m. El tablero a las vigas se encuentra 

arriostrado en los apoyos y en el centro del vano por diafragmas transversales de 0,30m de 

espesor.  
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Imagen 4-12 Sección en estribo y en vano del puente 5 

El puente se encuentra pendiente de la instalación de las juntas de dilatación y de la carpeta 
asfáltica, las cuales se realizarán previo a la puesta en operación del proyecto. 
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Foto  4-54 Puente 5, vista general desde 
estribo 1. 

Foto  4-55 Puente 5, Vista general desde 
estribo 2. 

En el presente periodo de junio de 2024, no se realizaron actividades de construcción. 

4.2.6.4 Puente No. 6 

El puente 6 se encuentra ubicado entre las abscisas K16+214 y el K16+514. Tiene una 
longitud total de 301.60 m, distribuida en luces de 75 m; 150 m y 75 m con una pendiente 
longitudinal de 6% y se construyó mediante el procedimiento de voladizos sucesivos. 

 

Imagen 4-13 Vista en perfil del puente 6 
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Imagen 4-14 Vista en planta del puente 6 

La superestructura del puente está conformada por una viga-cajón de 13,60 m de ancho, 
cuya altura varia parabólicamente de 3.00 m en el centro de la luz a 7,50 m en los apoyos. 
El ancho del tablero se distribuirá de la siguiente manera: dos andenes de 1,0 m, dos 
barreras de seguridad de 0,35 m, dos bermas de 1,80 m y dos carriles de 3,65 m. 

Los estribos están compuestos por una pantalla de 0,30 m de espesor y 2,62 m de altura, 
y una viga-cabezal de 1,80 m de alto por 2,30 m de ancho, que se apoyará sobre dos 
caisson de 2 m de diámetro y 20 m de profundidad. 

Los apoyos intermedios están conformados por dos pilas rectangulares huecas de 7 m por 
5 m, con espesor de paredes de 0,45 m, la pila 1 tiene una altura de 24 m y la pila 2 de 18 
m. Las pilas se apoyarán sobre un dado de fundación de 13,20 m de largo por 13,20 m de 
ancho y 3,50 m de alto, que a su vez transmitirá los esfuerzos al terreno por medio de cuatro 
caisson de 3,0 m de diámetro y 20,0 m de longitud. 

 

Imagen 4-15 Sección en estribo y en pila 

En el presente periodo junio de 2024, se terminó en su totalidad la construcción de las 
defensas en concreto por las dos márgenes del puente. Avance parcial del 100% de 
ejecución del new jersey, se realiza el paisajismo debajo del puente entre el estribo uno y 
el estribo dos. 
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Foto  4-56 Avance de construcción de muros new jersey 

 

Foto  4-57 Avance constructivo de muros new 
jersey. 

  

Túneles 

4.2.7.1 Túnel 5 

Tal como se mencionó en informes anteriores, el 13 de marzo de 2023, por el portal salida 
entre zona horaria 9 -10 ½, se presentó desprendimiento por el hastial izquierdo hacia la 
parte interna del túnel, generando una ventana, dadas las condiciones de baja cobertura 
lateral y la condición de suelo del material encontrado, con lo cual se dio por finalizada la 
excavación subterránea en el km11+937 en la sección superior.    

Durante el mes de mayo de 2023, el Contratista realizó sobre la quebrada Orusco, la 
instalación de 12 metros de tubería para la protección del cuerpo de aguas, dados los 
desprendimientos de la parte alta del talud del portal, debido al tratamiento de soporte que 
se implementa.  En este momento continúa el tratamiento del portal salida, ejecutando la 
protección con concreto neumático y fibra y la implementación de anclajes activos de hasta 
40 toneladas y longitudes de 20 y 25 m. Se evalúa la necesidad de instalar un sistema de 
sostenimiento con mallas de alta resistencia tipo TECCO, la información de esta propuesta 
fue recibida vía correo electrónico con la información técnica que ofrece esta malla el 
pasado 18 de octubre del 2023 y a la fecha no se ha presentado por parte del Contratista 
la valoración económica para su revisión. En el talud del portal salida se instalan mamparas 
para evitar la caída de pequeñas rocas debido al proceso de perforación de anclajes. 
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En el mes de diciembre del 2023 el Contratista informo que no será instalada esta malla y 
continuará con los anclajes convencionales previstos en el diseño. 

  

Como se indicó en su oportunidad, el 4 de junio del 2023, el Contratista efectúo una 
voladura sobre el machón central existente, lo cual genero retiro del soporte del material 
que se encontraba, por encima de esta zona.  Con esto el 6 de junio del presente año, se 
evidenció deslizamiento del material, suelto que alcanzó el sector protegido de la quebrada 
La Orusco, sin generar afectaciones sobre la quebrada.   

La excavación total realizada en este frente, tomando como inicio de la obra subterránea la 
abscisa K11+814.75 y final en la salida el K11+937, fue de 122,25 m hasta el frontón por el 
portal salida.  De acuerdo con lo anterior, el túnel presenta un progreso del 100% respecto 
a la longitud total prevista.  

En el mes de junio del 2024 se reanuda la perforación y la construcción de anclajes activos 
de 25 metros de 4 torones y de 40 toneladas en el portal entrada túnel 5 con canasta, en 
portal entrada túnel 5 se realiza la construcción de dados para el tensionamiento de los 
anclajes activos, se lleva un total 57 anclajes completos de 180 para un 32% de avance en 
el sostenimiento en este talud.   

Foto  4  Túnel 5 PE. Perforación e 
instalación de anclajes activos. 

Foto  4 Túnel 5 PS. K8+7237 + K9+083. 
Construcción de dados. 

 

En la siguiente tabla se relacionan los tipos de terreno que se encontraron durante la 
excavación total y discriminada, indicando las abscisas inicial y final de cada tramo, y la 
longitud.  
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Tabla 4-2 reporte de excavación del túnel 5, por portal de entrada 

 

En cuanto a la excavación total ejecutada a continuación se presenta la siguiente tabla en 
la que se discrimina la longitud total y tipo de terreno excavado acumulado por este frente: 

Tabla 4-3 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 5 portal de entrada 

 

Se definió que no se requiere de la construcción de soleras, de acuerdo con los ensayos 
efectuados.   

En la siguiente tabla se presenta el histórico de los sectores que el Contratista liberó por 
convergencias con fecha y abscisas iniciales y finales.  
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Tabla 4-4 Sectores liberados por convergencia en el túnel 5 portal de entrada 

 

Revestimiento 

Esta actividad fue iniciada en el mes de agosto del 2023 y finalizada el 10 de octubre del 
2023. 
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Tabla 4-5 Avance del revestimiento en el túnel 5  

 

 

4.2.7.2 Túnel 6 

Excavación subterránea. 

La excavación subterránea de este túnel inició el 13 de septiembre de 2022, por el portal 
salida y finalizó el día 11 de febrero de 2023 en sección superior.  La excavación total de 
este frente de obra, tomando como inicio de la obra subterránea la abscisa K12+103.94 fue 
de 82,64 m. 

El Contratista, continúo con las actividades de sostenimiento definitivo en el portal entrada 
del túnel 6.  Este tratamiento incluyo pernos, concreto lanzado y anclajes activos. 
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En este frente, se finalizaron los trabajos de revestimiento el 27 de agosto del 2023 y se 
realizó la conformación de rasante con material proveniente de la excavación tipo Recebo, 
para conformación de calzada de circulación del túnel. 

De manera informativa, en la siguiente tabla se relacionan los tipos de terreno que se 
encontraron durante la excavación y la discriminación total, indicando la abscisa inicial, 
abscisa final de cada tramo, y la longitud. 

Tabla 4-6 reporte de excavación del túnel 6, por portal de salida 

 

Respecto de la longitud total excavada, la siguiente es la distribución por tipo de terreno 
encontrada: 

Tabla 4-7 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 6 portal de salida 

 

Revestimiento 

En el mes de agosto se dio por finalizado el revestimiento del túnel de los módulos 1 a 11.  

Tipo De 

Terreno
LONGITUD %

TIPO III 24,85 30% 30,1%

TIPO IV 7,8 9% 9,4%

TIPO V 49,99 60% 60,5%

Longitud 

total 

excavada AL 

CORTE

82,6

% AVANCE 100%

TÚNEL 6 SALIDA

EJECUTADO ACUMULADO % AVANCE 

RESPECTO 

AL TOTAL
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En junio del 2024 se realiza la excavación y mejoramiento del terreno con concreto ciclópeo 
para niveles de solado para la construcción de la viga base del brocal para ambos costados. 

Foto  4  Túnel 6 PE. Excavación para 
construcción de viga base de brocal. 

Foto  4 Túnel 6 PE. Encofrado para 
mejoramiento de terreno para viga base.  

 

A continuación, se muestra el resumen discriminado en cada una de las fases previas al 
inicio del revestimiento hasta actividades de viga base (fase 1), así como la fase 2 que 
corresponde con el proceso final de las actividades de revestimiento desde la instalación 
de geomembrana impermeabilizante, de malla electrosoldada y de vaciado de concreto 
para módulos del revestimiento.  
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Tabla 4-8 Avance del revestimiento en el túnel 6 portal de entrada 

 

4.2.7.3 Túnel 7 

La excavación subterránea de este túnel inició el 12 de mayo de 2022, por el portal salida. 
Como se registró en informes anteriores, la excavación se ejecutó hasta el 19 de mayo de 
2023, desde esta fecha la excavación se detuvo hasta el tapón del portal entrada a una 
distancia de 15.90m, mientras se terminaba el tratamiento del talud en el portal entrada del 
túnel el cual continua en ejecución en el presente periodo. A falta de la perforación e 
instalación de la última fila de anclajes activos para sostenimiento en el talud, el día 15 de 
marzo se produce el cale en la abscisa k13+740.70 desde el portal salida.  

La excavación acumulada en este frente de obra, tomando como inicio de la obra 
subterránea la abscisa K13+996.10 es de 255.40 m. El Túnel presenta un progreso del 
96.1% respecto de la longitud total prevista, que corresponde a 265.3m.  La longitud faltante 
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es de 10.0 m a espera de la finalización de los trabajos de sostenimiento en el talud para 
verificar mediante topografía la longitud final total del túnel.  

En la siguiente tabla se relacionan los tipos de terreno que se han encontrado durante la 
excavación, discriminando el tipo de terreno, indicando la abscisa inicial, abscisa final de 
cada tramo, y su longitud. 

Tabla 4-9 Reporte de excavación del túnel 7, por portal de salida. 

 

 

En cuanto a la excavación total ejecutada, a continuación, se presenta la siguiente tabla en 
la que se discrimina la longitud total y tipo de terreno excavado acumulado por este frente. 

 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 036 – JUNIO 2024 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 036 0030015-INF_MEN_036_JUN_2024 
Junio 2024 188 

 

Tabla 4-10 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 7 portal de salida. 

 

 

En general, se observó en el macizo, roca meteorizada de resistencia media a baja, con 

humedad ligera, presenta mayor fracturación en los hastiales, la meteorización moderada 

y el relleno de fracturas con material blando, desfavorece las condiciones de resistencia de 

la roca principalmente en el hastial derecho, sin embargo, la roca se mantiene confinada y 

auto soportada. El frente se clasifica con RMR de 36 y se aplica sostenimiento para macizos 

tipo IV. 

Para la tercera fase que corresponde a la solera, se construyeron los siguientes tramos de 
solera curva: 
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Tabla 4-11 Soleras autorizadas en el túnel 7 portal de salida. 

 

El pasado 28 de noviembre del 2023 se inició la excavación de la solera curva entre el 
K13+755 al K13+747 hasta donde se encontraba el tapón del portal entrada. Una vez 
ejecutado el calado del túnel el 15 de marzo, se procedió con la culminación del tramo 
faltante de solera y se terminó en el período del 23 al 27 de marzo del 2024.  

A continuación, se presenta el historial de liberaciones por convergencias que presentó el 
contratista, así como sus fechas y tramos de liberación.  

 

Tabla 4-12 Sectores liberados por convergencias en el túnel 7 portal de salida 

 

 

Revestimiento 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 036 – JUNIO 2024 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 036 0030015-INF_MEN_036_JUN_2024 
Junio 2024 190 

 

 

El vaciado para los módulos del revestimiento del túnel comenzó a partir del 26 de octubre 
de 2023 con el vaciado del módulo #36 ubicado entre las abscisas Km13+988,6 y 
Km13+996, y continuó hasta realizar el vaciado del módulo #9 de revestimiento el 21 de 
diciembre de 2024. Se reanudo el revestimiento para el 10 de enero de 2024 desde el 
módulo #8 hasta el módulo #6, la actividad se detuvo a esperas que acabasen la 
estabilización del portal entrada túnel 7, retomando actividades de revestimiento en los 
módulos faltantes del #5 al #1, iniciando el 12 de mayo y culminando el 16 de mayo toda la 
actividad. 

 

A continuación, se presenta un resumen de lo ejecutado:  

Tabla 4-13 Resumen del avance de revestimiento en el túnel 7. 
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Brocal 

En el brocal portal salida localizado entra las abscisas k13+997.70/k14+008.70 inician 
actividades el 20 de abril por el costado derecho con la nivelación de piso para instalación 
de solado, se continuó actividades de vaciado de concreto de limpieza, instalación de acero 
de refuerzo para zapata y hastial, realizándose el hormigonado de la zapata derecha el 22 
de abril.  

En junio permanecen inactivas las actividades en el brocal. 

 

4.2.7.3.1 Túnel 7 portal entrada 

En junio de 2024 el contratista reanuda las perforaciones e instalación de los anclajes 
activos faltantes para completar la estabilización del talud. 

Foto  4  Túnel 7 PE. Perforación e 
instalación de anclajes activos 

Foto  4 Túnel 7 PE. Perforación e instalación 
de anclajes activos. 
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4.2.7.3.2 Túnel 7 portal salida 

Para junio 2024 este frente de obra permanece inactivo. 

4.2.7.4 Túnel 8 

Excavación subterránea 

La excavación subterránea de este túnel se inició el 27 de abril de 2022, por el portal entrada 
y finalizó en sección superior el 17 de noviembre de 2022.   

En relación con la solera requerida, ya se efectúo en su totalidad. En la siguiente tabla se 
observa el detalle de lo ejecutado: 

Tabla 4-14 Soleras autorizadas túnel 8 

 

El Contratista finalizó el reforzamiento del talud entrada.   

En cuanto a la excavación total ejecutada, a continuación, se presenta la siguiente tabla en 
la que se discrimina la longitud total y tipo de terreno excavado acumulado por el portal 
entrada y la salida. 

Tabla 4-15 Reporte de excavación del túnel 8 

 

 

LONGITUD % LONGITUD %

TIPO III 3,0 2% 1,4% 0,0 0% 0,0%

TIPO IV 138,5 98% 62,5% 71,0 89% 32,1%

TIPO V 0,0 0% 0% 4,5 6% 2%

TIPO V 

ESPECIAL 4,5 6% 2%

Longitud 

total 

excavada AL 

CORTE

141,5 80,0

% AVANCE 64% 36%

TÚNEL 8 ENTRADA

EJECUTADO ACUMULADO % AVANCE 

RESPECTO A 

LONG TOTAL

TÚNEL 8 SALIDA

EJECUTADO ACUMULADO % AVANCE 

RESPECTO A 

LONG TOTAL

Tipo De 

Terreno
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Revestimiento 

El Contratista inicio el 28 de mayo de 2023, el vaciado de las vigas base, comenzando por 
el portal salida.   

 

El 29 de julio de 2023, el Contratista inicio la colocación de concretos de revestimiento en 
sección superior con la formaleta No. 1, e incorporó el 12 de agosto la formaleta No. 2, 
iniciando por el módulo 8 y hacia menores.  El 21 de agosto, finalizó el hormigonado del 
revestimiento del túnel.  Con la formaleta No. 1, se vaciaron 22 módulos y con la No. 2 en 
forma simultánea los restantes 8.  Al corte del presente informe esta actividad se encuentra 
terminada. 

 

El pasado 05 de diciembre se notificó al Contratista de la atención de patologías asociadas 
a defectos de acabados en el revestimiento, del cual fue informado de presentar el 
procedimiento de las siguientes patologías: 

• Hormigueros 

• Variación de color 

• Fuga de lechada 

• Transparencia de agregados 

• Burbujas 

• Líneas entre capas 

• Rebabas 

• Defectos de modulación. 

• Ausencia de lanzado en portal salida (tratar fisura) y entrada 

• Geomembrana expuesta 

• Ventana de vaciado de formaleta proyectadas 

• Viga base en general desnivelada 

• Viga base en general con defectos en llenado de círculos de apoyo de formaleta 
marcados en piso. 

• Viga base en general con defectos de desportillamiento de filos. 

  

 

 

 Tabla 4‑16 Resumen de avance impermeabilización y revestimiento túnel 8 portal de entrada 
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El rendimiento de colocación del revestimiento, con los 2 módulos de formaleta, alcanzó un 
total de 10,2 m/día.   

4.2.7.4.1 Túnel 8 portal entrada 

Brocales 

Para el mes junio del 2024, se realizó el armado y fundida viga base por ambos costados 
para el brocal entre las abscisas k15+013.50/024.50, así como la instalación de acero de 
refuerzo de la sección 1 y el vaciado de esta misma sección del brocal (Túnel falso), y se 
finaliza el mes con la instalación de acero de refuerzo para la sección 2 terminada en forma 
de pico de flauta. 
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Foto  4  Túnel 8 PE k15+013.50/024.50 
Encofrado de viga base de brocal. 

Foto  4 Túnel 8 PE k15+013.50/024.50, 
Vaciado de concreto para brocal sección 
túnel falso. 

4.2.7.4.2 Túnel 8 portal salida. 

Brocales 

Para junio de 2024 no hay actividad del brocal en este frente de obra. 

 

4.2.7.5 Túnel 9 Portal entrada y salida. 

El Contratista inicio el 15 de junio de 2023 movilización para descapote y limpieza del sector 
del portal del túnel 9.   

La excavación subterránea de este túnel inició el 18 de julio de 2023, por el portal entrada.  

El día 23 de noviembre del 2023 se inició con la barrenación para enfilajes en el portal 
salida, y el miércoles 29 de noviembre del 2023 se instala el arco falso No1, se inició con la 
excavación por el portal salida del túnel este mismo día. 

La excavación acumulada en este frente de obra, tomando como inicio de la obra 
subterránea la abscisa K15+508.00 alcanzando en el mes de enero del 2024 la abscisa 
K15+722,75, con una longitud de 214m por portal entrada, y por portal salida tomando como 
abscisa de inicio de la excavación la abscisa K15+770 en el mes de enero del 2024 se 
alcanzó la abscisa K15+735,50. El Túnel presenta un progreso del 95% respecto de la 
longitud total prevista, que corresponde a 259m.  La longitud faltante es de 13m. 

El cale del túnel se presentó el día 06 de febrero del 2024 en la abscisa Km 15+728,75 
alcanzando una longitud total de excavación de 262 m, los cuales se excavaron 221 m 
desde el portal de entrada y se excavaron 41 m desde el portal salida, donde los 13 metros 
finales que se excavaron durante el mes se correspondieron a una clasificación por RMR 
de tipo lll. 
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En la siguiente tabla se relacionan los tipos de terreno que se encontraron durante la 
excavación, indicando la abscisa inicial, abscisa final de cada tramo, y la longitud. 

 

Tabla 4-16 Reporte de excavación del túnel 9 desde el portal entrada y salida 

 

 

En cuanto a la excavación total ejecutada, a continuación, se presenta la siguiente tabla en 
la que se discrimina la longitud total y tipo de terreno excavado acumulado por el portal 
entrada. 

Tabla 4-17 Reporte de resumen de la excavación del túnel 9 
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Tal como se mencionó en informes anteriores, la excavación fue suspendida, el 27 de julio 
del 2023, en razón a que se presentaron fisuras sobre el portal, que generaron 
deformaciones sobre el talud.  El Contratista inició el lleno de fisuras y el permanente 
monitoreo de los elementos de la instrumentación instalada. 

Nuevamente se retomaron las actividades el 3 de agosto, sin embargo, dadas condiciones 
de deformación luego del avance, el día 5 de agosto se debió suspender nuevamente 
porque la celda de carga presentaba una lectura de sobretensionamiento y fisuras sobre el 
portal.  

De conformidad con lo anterior, se debió ejecutar un reforzamiento del talud, con la 
instalación de anclajes de 30m y 40 ton y una celda de carga nueva.  Estos elementos 
dentro de los ya existentes.  

Nuevamente se retomaron actividades de excavación subterránea el 23 de agosto del 2023, 
luego de los monitoreos, construcción de anclajes y lleno de fisuras sobre el portal.  
Tomando en cuenta la calidad de la roca encontrada se ha trabajado en avances máximos 
de 0.75m. 

Por otra parte, en el portal salida, se adelanta la perforación e inyección de los anclajes de 
este talud, se tiene previsto la construcción de 149 anclajes en total. 

Para el mes de febrero del 2024, el contratista informa que el sostenimiento correspondiente 
en el talud del portal salida del túnel No. 9 se encuentra finalizado con la cantidad de 
anclajes proyectada instalada y ya tensionados.  

En mayo de 2024 se finalizaron las actividades de revestimiento, con 35 módulos de 
revestimiento, los módulos del 1 al 34 quedaron de una longitud de 7,5m y el módulo 35 
quedo de una longitud igual a 4.5m, la fase de vaciado para los módulos del revestimiento 
comenzó el 12 de abril de 2024 y culmino el 31 de mayo. 

Para el mes de junio de 2024 se realizan actividades de instalación de acero de refuerzo y 
vaciado de concreto para las zapatas y viga base del brocal y se finaliza el mes con el 
posicionamiento de la formaleta de revestimiento para iniciar la instalación de acero de 
sección túnel falso del brocal. 
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Foto  4  Túnel 9 PE. Instalación de acero de 
refuerzo para zapata y viga base de brocal. 

Foto  4 Túnel 9 PE. Desencofrado de 
zapata y viga base de brocal. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4‑19 Resumen de avance impermeabilización y revestimiento túnel 9 
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4.2.7.6 Cales en línea del tiempo. 

 

 

Aspectos de programación y presupuestos 

4.2.1.1. Actas de obras y ajustes 

Los valores reportados están acordes con la última acta de recibo parcial de obra 
presentada por el Contratista de obra (ARPO36, del mes de junio de 2024, y las actas de 
ajustes provisionales y definitivos (AAP36 y AAD35), que fueron aprobadas por la 
Interventoría durante el periodo. 

El siguiente resumen contiene los valores de las partidas presupuestales que fueron 
actualizados según la modificación contractual No. 2 del 22 de noviembre de 2023, a través 
de la cual se redujo la obra básica y se incrementó la provisión de ajustes con el propósito 
de garantizar los recursos para cubrir los mayores valores de ajustes a pagar en línea con 
los incrementos que se han obtenido en los índices de ajustes del contrato. 
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Tabla 4-18 Resumen financiero acumulado 

 

4.2.1.2. Seguimiento a la inversión 

Seguimiento a la inversión 

A continuación, se presenta un resumen del seguimiento a la inversión básica del contrato, 
de acuerdo con la reprogramación No. 15 al programa de inversiones que fue aprobada el 
16 de mayo 2024, y la obra ejecutada según el acta de recibo parcial de obra 36, de junio 
de 2024, en el cual es posible validar un atraso en la inversión correspondiente al 0,29%, 
de la obra básica. 

Los porcentajes de ejecución relacionados están calculados con base en el valor de las 
obras básico que fue actualizado según la modificación contractual No. 2 del 22 de 
noviembre de 2023.  

Tabla 4-19 Seguimiento a la inversión, Sector 2 

 

Cabe mencionar que semanalmente la Interventoría lleva el control financiero de la 
ejecución de las actividades, lo cual se analiza y se socializa en los comités de obra con la 
participación de representantes de la Entidad, el Contratista de obra y la Interventoría 

Así mismo, como una de las funciones de la Interventoría, se continúa realizando el control 
estricto de las actas mensuales, para evitar sobrepasar las vigencias o incumplir el 
programa de inversión aprobado; sin embargo, es importante señalar que las vigencias 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 036 – JUNIO 2024 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 036 0030015-INF_MEN_036_JUN_2024 
Junio 2024 202 

 

presupuestales y su relación con la programación de obras y el flujo de Inversiones ha 
tenido y tendrá efectos o impactos en los programas de obra y la ejecución de actividades, 
lo mismo que en su terminación. 

Cabe aclarar que, aunque la Interventoría sugiere al Contratista la ejecución de actividades 
de acuerdo con el programa de inversiones vigente, éste es autónomo en lo referente a la 
inversión ejecutada mes a mes. 

4.2.1.3. Seguimiento al programa de obra 

Seguimiento al programa de obra vigente 

A continuación, se presenta un resumen del seguimiento al avance físico del proyecto, de 
acuerdo con el cronograma de obra (PDT_CVC061_v5.4), que fue presentado como 
soporte de la reprogramación No. 14 al programa de inversiones, aprobada el 16 de marzo 
de 2024. 

Tabla 4-20 Seguimiento al avance físico, Sector 2 

 

En relación con el reporte del  avance físico del contrato, es importante señalar que a la luz 
del desarrollo del contrato ha sido necesario realizar cinco (5) modificaciones al cronograma 
de hitos, con el propósito principal de ajustar la ejecución de las obras a las disponibilidades 
presupuestales del proyecto; estas modificaciones en el cronograma de hitos han dejado 
en evidencia un incremento en el valor de las obras en ejecución y, por ende, un mayor 
valor necesario para la culminación de la totalidad de las obras contenidas en el alcance 
contractual. 

Por lo anterior, el Contratista de obra ha presentado las consecuentes versiones 
actualizadas del cronograma de obra del proyecto en el cual, si bien están contenidas todas 
las obras del alcance contractual, que a la fecha no ha sido modificado, no están 
cuantificadas en tiempo y en recursos aquellas que no son posible iniciar hasta tanto no 
cuenten con la destinación de recursos que garanticen su terminación en los términos 
contractuales definidos que implican plena funcionalidad. 

Lo anterior se ha visto reflejado en los porcentajes de avances que viene reportando la 
Interventoría, toda vez que los cronogramas de obra se han ajustado a las condiciones 
presupuestales y de plazo vigentes del contrato. 
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Adicional a lo anterior, la Interventoría ha realizado la valoración de avances según la 
totalidad de las obras contenidas en el alcance contractual (%EjecReal), con el propósito de 
obtener un panorama global del proyecto en relación con la totalidad del alcance contractual 
de la obra, aun cuando no se disponga de la totalidad de los recursos presupuestales 
requeridos para tal fin. 

En el Anexo 4-16 y en el Anexo 4-17 se adjuntan el programa de obra vigente y el 
seguimiento correspondiente a la fecha de corte del informe mensual. Se aclara que se 
cuenta con seguimientos en Project para cada contrato, se envía el seguimiento en formato 
PDF para que todos los usuarios tengan acceso a la información. 

4.2.1.4. Seguimiento a la buena inversión del anticipo 

Inversión del anticipo 

En la siguiente gráfica se presenta un resumen del estado de inversión de los recursos 
girados al Contratista de obra a título de anticipo, considerando que el 31 de marzo de 2023 
se realizó, por parte de la Entidad, el cuarto desembolso parcial del anticipo, por valor de 
$40.000.000.000. 

 

 

Gráfico 4-1 Inversión del anticipo, sector 2 

De la anterior grafica se desprende que, con corte al mes de septiembre de 2023, el 
Contratista gestionó el desembolso del 100% de los recursos girados a título de anticipo. 
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Amortización del anticipo 

En la siguiente gráfica se presenta un balance de la amortización del anticipo otorgado al 
Contratista de obra, de acuerdo con el valor acumulado en la última acta de obra que ha 
sido aprobada por la Interventoría, que corresponde a la No. 36 del mes de junio de 2024. 

 

Gráfico 4-2 Amortización del anticipo, Sector 2 

Reintegro de rendimientos financieros 

En la siguiente tabla se presenta un recuento del reintegro de los rendimientos financieros 
realizado por la Fiduciaria a la dirección del tesoro nacional. 

Tabla 4-21 Reintegro de rendimientos financieros, Sector 2 

PERIODO FECHA SOPORTE VALOR 

agosto/21 8/09/2021 M219842  $     1.403.986,97  

septiembre/21 13/10/2021 M219552  $     1.560.045,16  

octubre/21 10/11/2021 M219562  $     2.418.234,23  

noviembre/21 7/12/2021 M219205  $     3.900.695,49  
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diciembre/21 13/01/2022 M219918  $     4.263.322,45  

enero/22 11/02/2022 M219933  $     7.572.592,79  

febrero/22 10/03/2022 M216666  $     7.061.838,23  

marzo/22 8/04/2022 M216103  $     6.591.612,26  

abril/22 9/05/2022 M219150  $     6.154.067,08  

mayo/22 9/06/2022 M219121  $     6.547.931,67  

junio/22 8/07/2022 M219756  $     2.414.978,75  

julio/22 9/08/2022 M219114  $        747.988,34  

agosto/22 8/09/2022 M21965  $        161.034,89  

septiembre/22 7/10/2022 M219750  $     9.065.758,87  

octubre/22 9/11/2022 M219120  $     9.149.142,43  

noviembre/22 7/12/2022 M219981  $        480.025,73  

diciembre/22 6/01/2023 M219729  $              452,32  

enero/23 8/02/2023 M219955  $              426,56  

febrero/23 8/03/2023 M219911  $              377,16  

marzo/23 10/04/2023 M219269  $     2.279.785,36  

abril/23 8/05/2023 M219169  $   50.347.539,75  

mayo/23 8/06/2023 M219950  $   25.080.802,27  

junio/23 7/07/2023 M219148  $   10.517.718,21  

julio/23 8/08/2023 A688170  $     3.565.359,06  

agosto/23 6/09/2023 M219654  $     1.269.819,60  

septiembre/23 9/10/2023 A860583  $        331.299,94  

octubre/23 19/10/2023 
 

 $          30.994,98  

 
Total 

 
 $ 162.917.830,55 

 

En el Anexo 4-11 MEPI-MN-IN-2-FR-2, seguimiento a la buena inversión del anticipo, así 
como el informe de Fiducia del periodo anterior. 

4.2.1.5. Trámite de precios unitarios no previstos 

A continuación, se presenta una relación de los paquetes de precios unitarios que han sido 
aprobados por la Entidad: 

• Pq 1: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 1 del 10 de diciembre 
de 2022 

• Pq 2: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 2 del 13 de abril de 
2022 

• Pq 3: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 5 del 31 de octubre 
de 2022 
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• Pq 4: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 8 del 23 de mayo de 
2023 

• Pq 6: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 10 del 18 de agosto 
de 2023 

• Pq 5: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 11 del 10 de octubre 
de 2023 

• Pq 7: según acta de modificación de cantidades de obra No. 14 del 16 de marzo de 
2024. 

  

4.2.1.6. Informe del programa anual de caja, PAC 

PAC mes anterior 

A continuación, se presenta una comparación entre el PAC programado para el mes de 
junio de 2024 y la facturación efectivamente aprobada al Contratista. 

 

PAC mes próximo 

A continuación, se presenta el PAC programado para el mes de agosto 2024, que 
corresponde a la obra, ajustes y demás provisiones que se prevé sea ejecutado en el mes 
de julio del mismo año.  
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Aspectos ambientales 

Licencia Ambiental  

Estado de licenciamiento ambiental del proyecto  

El proyecto cuenta con la licencia ambiental con número de expediente luego de otorgadas 
las cesiones correspondientes de la siguiente manera: Expediente LAM8812-00 para el 
sector 1 mediante el Contrato de Obra 958-2021 y el Expediente LAV0039-00-2017 para el 
sector 2 mediante el Contrato de Obra 983-2021; cuyo seguimiento se presenta en la 
siguiente gráfica y tabla: 

Tabla 2‑1 -Estado del licenciamiento ambiental, Sector 2 

OBJETO ESTADO 

Auto No. 03602  del 18/08/2017  

“Por el cual se reconoce a un tercero 
interviniente” ARTÍCULO PRIMERO. - 
Reconocer a la Parcelación Palma Real 
Santa fe con NIT 900122037-0, como tercero 
interviniente dentro del trámite de solicitud de 
Licencia Ambiental (…)  

Finalizado  

Resolución No. 1574  del 07/12/2017  

Otorgar a CONSORCIO ANTIOQUIA AL 
MAR (...) Licencia Ambiental, para el proyecto 
denominado “Construcción del Túnel del Toyo 
y sus vías de acceso – Tramo 2”  

En ejecución   

Resolución No. 456   del 05/04/2018  

Resuelve un recurso de reposición contra la 
Resolución 1574 del 07 de diciembre de 
2017  

En ejecución   

Resolución No. 2068  del 18/11/2021  

Por la cual se autoriza la cesión total de 
CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR al 
INVIAS de la Licencia Ambiental y se toman 
otras determinaciones CAM- INVIAS  

En ejecución   

Resolución No. 1433  del 07/07/2022  

Por la cual se realizan unos ajustes vía 
seguimiento y se adoptan otras 
determinaciones: "Ajustar vía seguimiento el 
artículo quinto de la Resolución 1574 del 7 de 
diciembre de 2017 a través del cual se 
estableció la zonificación de manejo 
ambiental en el marco de la Licencia 
Ambiental"  

No se ha intervenido este tramo del sector 1 a la 
fecha.  

Resolución No. 1445  del 08/07/2022  



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 036 – JUNIO 2024 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 036 0030015-INF_MEN_036_JUN_2024 
Junio 2024 208 

 

OBJETO ESTADO 

Por la cual se autoriza la cesión parcial de 
derechos y obligaciones derivadas de una 
Licencia Ambiental y se adoptan otras 
determinaciones. INVIAS - CÓNDOR  

Se interpuso recurso de reposición mediante 
radicado ANLA #2022156955-1-000 del 27-jul-
2022, solicitando aclaraciones frente a algunas 
obligaciones de levantamiento de vedas.   

La ANLA mediante oficio #2022238099-2-000 del 
25/10/2022, en respuesta a radicado INVIAS 
#Respuesta a comunicación con radicación en la 
ANLA 2022225767-1-000 al 10/10/2022, la 
autoridad informe que “se encuentra en proceso de 
análisis de los argumentos presentados y emitirá el 
respectivo acto administrativo producto de la 
evaluación realizada por los profesionales técnicos 
y jurídicos de esta Autoridad”  

La ANLA da respuesta mediante radicado 
#2022267604-2-000 del 28 de noviembre del 2022, 
informando que la Autoridad Nacional elaboró el 
Concepto Técnico 4656 del 10 de agosto de 2022 
el cual una vez sea acogido bajo acto administrativo 
será debidamente notificado para su conocimiento 
y fines pertinentes  

La ANLA mediante la Resolución 2910 del 07 de 
diciembre del 2022 “Resuelve recurso de 
reposición”, notificada al INVIAS y Construcciones 
El Cóndor el 7 de diciembre del 2021.  

Resolución No. 824-4 del 27/04/2023 

Por la cual se autoriza la cesión total de los 
derechos y obligaciones de la licencia 
ambiental de la Resolución 1574/2017, 
correspondiente al abscisado comprendido 
entre el K11+640 al K20+740 del Sector 2, a 
nombre del INSTITUTO NACIONAL DE 
VÍAS- INVIAS en calidad de cedente a favor 
del CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 06. 

La ANLA el 17/05/2023 notificó a Consorcio Vías 
Colombia 061, bajo la Resolución 0824-4 del 
27/04/2023 del “Por la cual se autoriza la cesión 
total de una Licencia Ambiental y se toman otras 
determinaciones” 

Trámite de modificación de la Licencia Ambienta 

A la fecha, el Contratista de Obra continúa evaluando las actividades que requerirían 
modificación de licencia ambiental, por el momento, no se ha hecho reporte de avances 
nuevos, solo se continúa en la evaluación de las actividades. 

Cesión total de la Licencia Ambiental:  

La ANLA el 17/05/2023 notificó a Consorcio Vías Colombia 061, bajo la Resolución 0824-4 
del 27/04/2023 del “Por la cual se autoriza la cesión total de una Licencia Ambiental y se 
toman otras determinaciones”. 
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En este periodo hubo revisión y complemento en respuesta al INVIAS y al Contratista de 
Obra, referente a salvedades a la Resolución 0824-4 de 2023, específicamente en lo 
relacionado con modificación de licencia ambiental por nuevas ZODME y Vías industriales, 
compensación por pérdida de biodiversidad e inversión forzosa de no menos del 1%. 

Seguimiento y Control Autoridades Ambientales 

El 24/06/2024 hubo Oralidad por parte de la ANLA para el seguimiento y control bajo el 
expediente LAV0039-00-2017, en la verificación de los aspectos referentes al proyecto: 
CESIÓN PARCIAL “CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL DEL TOYO Y SUS VÍAS DE ACCESO 
-TRAMO 2” (ABSCISADO COMPRENDIDO ENTRE EL K11+640 AL K20+740 SECTOR 
2)”, con base en el Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA 4 (periodo comprendido entre 
el 1 de enero al 30 de junio de 2023) – ICA 5 (periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 
de diciembre de 2023); SDE 46313 del 6 de mayo de 2024, la información documental, 
cartográfica y alfanumérica radicada en el expediente para el periodo de seguimiento; así 
como lo observado por el Equipo de Seguimiento Ambiental - ESA de la ANLA en la visita 
de control y seguimiento ambiental realizada de manera presencial los días 06, 07, 08 y 09 
de mayo de 2024. La fecha de corte documental fue de 3 de mayo de 2024. 

Tabla 4-22 Seguimiento y control de Autoridades Ambientales, Sector 2 

Fecha Tema de seguimiento Participantes 

24/06/2024 
Oralidad de la ANLA resultados del 
seguimiento y control del expediente 
LAV0039-00-2017 

ANLA 
Consorcio Vías Colombia 061 

INVIAS 
Consorcio Interventoría Integral – 

Interdiseños. 

 

De lo anterior, la ANLA emite el Acta 383 de 2024 del 24/06/2024, donde se establecieron 
catorce (14) requerimientos reiterados y dieciocho (18) requerimientos producto del 
seguimiento, para treinta y dos (32) requerimientos, propuestos en el Concepto Técnico de 
Seguimiento y Control Ambiental, explicados por los profesionales técnicos del grupo de 
seguimiento de ANLA. 

Asimismo, la ANLA brindó concepto de obligaciones cumplidas y concluidas, siendo las 
siguientes: 

Resolución 1574 del 7 de diciembre de 2017- Numerales 7, 8, 9 y 10 del artículo 
trigésimo. 
Acta 438 del 18 de julio de 2023- Requerimientos 8, 9, 10, 11, 12, 13 (literales a, b 
y c), 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41 (literales c, d, e y f), 42 (literales a, b, c, d, e y f), 43 (literales a, b, c, d, e y f), 44, 
45 ,47 51, 52, 53, 54 y 55. 
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No obstante, se deja como trazabilidad en este periodo por el seguimiento y respuesta 
correspondiente, en relación con la oralidad que hubo el 18/07/2023  en seguimiento y 
control por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA para el 
expediente LAV0039-00-2017, esto con corte documental del 10 de mayo 2023 y de 
acuerdo con la visita efectuada del 15/05/2023 al 21/05/2023 componente abiótico, biótico 
y social; y para el 24/05/2023 del componente hidrogeológico, de lo cual se obtiene como 
resultado el acto administrativo expedido por la ANLA a través del Acta 438 del 2023. 

En donde, el balance de los requerimientos frente al periodo anterior reportado ante la ANLA 
durante la reunión oralidad de control y seguimiento ambiental. En total la autoridad 
ambiental impuso cincuenta y cinco (55) requerimientos, pero eliminaron un requerimiento 
de acuerdo con el sustento presentado, en total quedarían en ACTA 54 
REQUERIMIENTOS, al sector 2 a cargo de CVC en el siguiente orden: 

REQUERIMIENTOS REITERADOS 14 REQUERIMIENTOS  

✓ Req. 1- Req. 2_Tema: Inversión no menos 1% (2 requerimientos) 
✓ Req. 3- Req. 4_Tema: Compensación por pérdida de Biodiversidad (2 

requerimientos). 
✓ Req. 5- Req. 7_Tema: Valoración económica (3 requerimientos). 
✓ Req. 8- Req. 13_Tema: Geotecnia (6 requerimiento) 
✓ Req. 14_tema: Componente socioeconómico (1 requerimiento). 

Requerimientos nuevos 41 REQUERIMIENTOS  

✓ Req. 15_Tema: Manejo de residuos biodegradables (1 requerimiento). 
✓ Req. 16- Req. 17_Tema: Fauna (2 requerimientos). 
✓ Req. 18- Req. 20_Tema: Seguimiento permiso Res 1902 levantamiento restricción 

AF (3 requerimiento) 
✓ Req. 21_Tema: Aprovechamiento forestal (1 requerimiento). 
✓ Req. 22_Tema: permiso de concesión (1 requerimiento). 
✓ Req. 23_Tema: Fichas PMA seguimiento y monitoreo (1 requerimiento). 
✓ Req. 24- Req. 26_Tema: Componente socioeconómico (3 requerimientos). 
✓ Req. 27- Req. 28_Tema: Plan de Contingencia (2 requerimientos). 
✓ Req. 29- Req. 31_tema: Seguimiento Ficha PMA-ABIO 01 Aire (3 requerimientos). 
✓ Req. 32-Req. 34_tema: Seguimiento obligaciones permiso concesión de aguas (3 

requerimientos). 
✓ Req. 35- Req. 36_tema: Seguimiento Ficha PMA-ABIO 02 de las STAR y protección 

cuerpos hídricos (2 requerimientos). 
✓ Req. 37_tema: Seguimiento Ficha PMA-ABIO 01 ruido (1 requerimiento). 
✓ Req. 38_tema: Seguimiento Ficha PMA-ABIO 08 GEOTÉCNICO / 

HIDROGEOLÓGICO / CONTINGENCIA /TALUDES (1 requerimiento). 
✓ Req. 39- Req.41_tema: Seguimiento Ficha PMA-ABIO 07 de ZODME (3 

requerimientos). 
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✓ Req.42-Req.45_tema: Seguimiento Ficha PMA-ABIO 08 de TALUDES / 
ESTABILIDAD/GEOTECNIA/ REVEGETALIZACIÓN (4 requerimiento). 

✓ Req. 46_tema: Seguimiento Ficha PMA-ABIO 10 de Voladuras. (1 requerimiento). 
✓ Req. 47_tema: Informe geológico, geotécnico, hidrogeológico (1 requerimiento). 
✓ Req. 48_tema: Plan de Compensación por pérdida de Biodiversidad (1 

requerimiento). 
✓ Req. 49_tema: Internalización (1 requerimiento). 
✓ Req. 50- Req.51_tema: Componente socioeconómico (2 requerimientos). 
✓ Req. 52- Req.55_tema: Contingencias (4 requerimientos). 

EL requerimiento #52 al #55, fue atendido por Consorcio Vías Colombia 061 ante la ANLA 
mediante radicado ANLA 20236200384462 el 24 de julio de 2023. Asimismo, el Contratista 
Consorcio Vías Colombia 061 en el ICA 4 radicado a la ANLA el 27/09/2023, brindó 
respuesta a la ANLA a los requerimientos #8, #9, #16, #17, #21, #23, #31, y #34. 

Por otro lado, en este periodo en comité ambiental del 02/10/023 y 31/10/2023 se reitera  
ante la Entidad de atender requerimientos reiterados por parte del CAM, y de manera formal 
a través de nuestra comunicación #INT-INVIAS-2946-2023, teniendo en cuenta los plazos 
establecidos para respuesta a la Autoridad Ambiental sobre los requerimientos que tienen 
la denominación de “reiterados”, es menester resaltar que son de cumplimiento bajo 
inmediatez, es así que, el INVIAS el 18/07/2023 después de la oralidad de la ANLA, y en el 
comité ambiental del 02/08/2023, indicó que haría la gestión pertinente ante el CAM, para 
solicitar aclaraciones de la respuesta que fue brindada a la ANLA en su momento, cuando 
este contratista del tramo 1 era el titular de la licencia ambiental. 

Por tanto, el INVIAS a través de oficio #SS 44304 del 02/08/2023, en el marco del convenio 
interadministrativo, celebrado entre otras Entidades Públicas, con la Gobernación de 
Antioquia, contratante del Consorcio Antioquia al Mar para el tramo 1, solicitó para los 
requerimientos 1, 3, 5, 6, 10 y 13 lo siguiente: “(…) de manera prioritaria en marco de la 
calidad del producto o contractual, se requiere revisar y solicitar el ajuste de información 
citada necesaria para el cumplimiento ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
– ANLA”; sin embargo, a la fecha al parecer no se ha obtenido respuesta al respecto. 

Razones por las que, con el fin de la debida ejecución de actividades, en cumplimiento de 
las obligaciones del Contrato de Obra 983-2021 y sus documentos complementarios, 
consideramos primordial que el INVIAS a través de la Subdirección de Sostenibilidad, tenga 
en cuenta las consideraciones de la Interventoría efectuadas en ala comunicación #INT-
INVIAS-2946-2023; asimismo, se efectúe una instrucción por parte de la Entidad en caso 
de que desde el CAM, la Gerencia del Proyecto, la Gobernación Antioquia y/o Interventoría 
tramo 1, no se brinde respuesta oportuna y de fondo, que permita contar con la información 
o documentación que contribuya a que el Consorcio Vías Colombia 061 de cumplimiento 
de los requerimientos denominados como “reiterados” en el Acta 438 de 2023. 

Se recomendó a la Entidad que, si persiste falta de respuesta al oficio INVIAS SS 44304, y 
al resto de solicitudes que el INVIAS considere elevar a las Entidades del tramo 1 según lo 
expuesto, se impartan las directrices sobre los aspectos antes relacionados, de manera 
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que, acorde con principios de oportunidad y celeridad, se desplieguen por parte de 
Consorcio Vías Colombia 061, como es su obligación, las actuaciones necesarias para 
atender prioritariamente los requerimientos reiterados de la ANLA. 

De lo anterior, por medio de la comunicación INT-INVIAS-3066-2023 del 29/11/2023, en 
respuesta a oficio INVIAS #2023S-VBOG-019000. 

“(…) una vez revisada y analizada la información allegada a través de oficio INVIAS #S 
44304, el Consorcio Antioquia al Mar – CAM no brindó una respuesta en la que se atendiera 
la solicitud de aclaración para los requerimientos reiterados de la licencia ambiental ante la 
ANLA, referenciados en nuestra comunicación #INT-INVIAS-2946-2023 radicado INVIAS 
#2023E-VUVRAZ-021884. 

Por consiguiente, es pertinente, que la Entidad continúe agotando las acciones ante los 
órganos de supervisión del contratista del tramo 1, que permitan esclarecer lo sucedido y/o 
obtener información en pro del cumplimiento oportuno, esto en el marco del Convenio 
Interadministrativo de Colaboración 2014-AS-20-0037. 

No obstante a lo anterior, como la atención del Consorcio Antioquia al Mar – CAM, no exime 
del cumplimiento de obligaciones a cargo del Consorcio Vías Colombia 061 dentro del 
Contrato de Obra 983-2021, se brindó la directriz en comité ambiental N° 34 del 14/11/2023 
entre INVIAS-Interventoría, que el Contratista Consorcio Vías Colombia 061 allegara las 
propuestas económicas solo específicamente para la elaboración nuevamente y cálculo de 
la valoración económica, de forma que, tal cual como se expresó en nuestra comunicación 
#INT-INVIAS-2946- 2023, en línea con principios de oportunidad y celeridad se desplegaran 
por parte de Consorcio Vías Colombia 061, cómo es su obligación, las actuaciones 
necesarias para atender prioritariamente los requerimientos reiterados de la ANLA.” 

Por otro lado, en este periodo mediante radicado ANLA 20236200960042 del 06/12/2023, 
brinda respuesta a requerimientos de seis (6) meses del Acta 438-2023. En proceso de 
revisión detallada de la Interventoría.    

Reuniones de seguimiento ambiental 

Se realizaron mesas de trabajos con los Contratistas para consolidación de avances de 
diferentes temas. 

Tabla 3‑24 Reuniones ambientales, Sector 2 

Fecha Tema de seguimiento Participantes 

01/06/2024 
30/06/2024 

Informes mensuales, hallazgos y 
recorridos de obra y seguimiento, control 
de actividades ambientales, y revisión de 
balance de actividades pendientes por 
ejecutar. 

Contratista, Interventoría 
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26/06/2024 Comité ambiental 
Contratista, Interventoría e 
INVIAS 

 

Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA´s 

Durante este periodo no aplica entrega de ICA´s hasta el próximo periodo, por lo que, se 
relaciona trazabilidad de estado de ICA´s entregados a la fecha: 

ICA No 2: En relación con el Informe de Cumplimiento Ambiental N° 2 (enero 2022 – junio 
2022) remitido a la ANLA, la Autoridad por medio de oficio N° 2022281366-2-000 del 
14/12/2022 y remitido por el INVIAS a Interventoría el 16/12/2022; genera observaciones a 
la Geodatabase- GDB. 

A manera qué, la Interventoría el 13/01/2023 la Interventoría remitió ajuste de GDB y 
atención de requerimientos a la Entidad para su radicación ante la ANLA, esto mediante 
comunicación #INT-INVIAS-1855-2023 Radicado INVIAS 3474 del 16/01/2023. Así mismo, 
el INVIAS remite respuesta a la Autoridad y alcance para atención de GDB del ICA N° 2 
mediante radicado ANLA #2023018763-1-000 el 31/01/2023. 

En febrero 2023, la ANLA emite oficio #2023039899-2-000 del 28/02/2023 de verificación 
preliminar NO CONFORME para el ICA N° 2 del sector 2. 

De lo anterior, durante marzo 2023 en atención a las observaciones del ICA N° 2 del sector 
2 y ajustes efectuados durante el periodo por parte del Contratista, la Interventoría remitió 
a la Entidad mediante comunicación #INT-INVIAS-2179-2023 del 28/03/2023 respuesta a 
oficio ANLA #2023039899-2-000 del 28/02/2023, es así que la Entidad radica respuesta a 
la ANLA mediante #2023064473-1-000 del 28/03/2023. Mediante radicado ANLA 
20234700033071 del 03/05/2023 emite concepto de NO CONFORME en relación a 
geodatabase, con un tiempo de 30 días calendario para atención por parte del Contratista, 
atendido mediante radicado ANLA N° 20236200217962 del 13/06/2023, a la espera de 
respuesta ANLA. 

ICA No 3 corresponde al periodo de julio 2022 – diciembre 2022: Se remitió a la Entidad 
mediante la comunicación #INT-INVIAS-2131-2023 del 21/03/2023 del sector 2; la Entidad 
radicó a la ANLA mediante radicado # 2023064475-1-000 del 28/02/2023.  

Mediante oficio ANLA 20234700033821 del 04/05/2023, la ANLA emitió concepto de NO 
CONFORMIDAD en el cual solicitó que el ICA 3 sea radicado nuevamente en atención a 
geodatabase; atendido mediante radicado ANLA N° 20236200217972 del 13/06/202, a la 
espera de respuesta ANLA.  

Luego, la ANLA mediante 20234700273781 del 28/08/2023 fecha radicado del 01/08/2023, 
en donde la ANLA, indica que "(…) que no se dio cumplimiento en la oportunidad de la 
entrega de los ajustes del ICA, toda vez que acorde con lo señalado en parágrafo primero, 
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del artículo 3°, de la Resolución 549 de 2020 que modificó la Resolución 077 de 2019, la 
entrega de los ajustes de los Informes de Cumplimiento Ambiental debe llevarse a cabo en 
el término de máximo un (1) mes a partir del pronunciamiento de esta Autoridad. Cabe 
resaltar que, si bien no es causal de no conformidad, es necesario que la empresa cumpla 
con los tiempos de entrega del ICA, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 077 de 
2019 modificada por la Resolución 549 de 2020.” Por lo que, en este periodo, el contratista 
remite a la Interventoría nuevamente ajustes bajo las consideraciones de la ANLA, además, 
una vez revisada y analizada la información, la Interventoría hizo observaciones para su 
atención de lo que, a la fecha, está en proceso de atención por parte del Contratista de 
Obra. 

En octubre 2023, el Contratista Consorcio Vías Colombia 061 atendió requerimientos de la 
ANLA al ICA 3, esto mediante radicado ANLA 20236200789392 del 26/10/2023. La ANLA 
mediante oficio 20234700653681 del 5/12/2023 emite concepto de CUMPLE y da 
Conformidad al ICA 3, no obstante, aclara que “no constituye una validación del contenido 
reportado en el ICA del asunto o una declaratoria de cumplimiento de las obligaciones del 
instrumento de seguimiento y control ambiental.” 

ICA No. 4: El Contratista radicó el Informe de Cumplimiento Ambiental #4 a la ANLA 
mediante radicado 2023-620-066313-2 del 27/09/2023. La ANLA emite no conformidad al 
ICA N°4, según lista de chequeo ID44302; atendiendo en este periodo, el Contratista 
observaciones mediante radicado ANLA 20236200925402 del 29/11/2023. 

Frente a la versión del ICA 4 remitida por el Contratista con su comunicación #413-23-CLI-
CVC061-DIR del 04/09/2023, este lo revisó y observó la Interventoría el 7/09/2023, en el 
que se remitió al Contratista por correo electrónico en una lista de chequeo, que el 
Contratista informó en seguimiento y última versión de entrega del 27/09/2023. La ANLA 
mediante radicado #20244700032981 del 17/01/2024 emite concepto de CONFORMIDAD 
del ICA 4. 

Ahora bien, como se informó en el párrafo anterior, teniendo en cuenta la última versión 
radicada por el Contratista a la ANLA el 27/09/2023 se está haciendo por la Interventoría 
una nueva revisión detallada frente al documento ajustado y complementado, esto de 
acuerdo con las recomendaciones efectuadas por la ANLA en el último seguimiento y 
control del expediente LAV0039-00-2017, a través del Acta 438 del 2023, una vez se finalice 
la revisión, reprogramado a noviembre 2023, se emitirá el concepto final por parte de la 
Interventoría, en caso de continúen sin subsanarse algunos requerimientos se informará de 
manera inmediata e iniciará el seguimiento correspondiente, con el fin de que se cumplan 
las obligaciones contractuales del contratistas de acuerdo con el Apéndice D del Contrato 
de obra 983-2021. 

ICA No. 5: El Contratista radicó el Informe de Cumplimiento Ambiental #5 a la ANLA 
mediante radicado 2024-620-033764-2 del 27/03/2024. Según ANLA #2024-470-024784-1 
del 09/04/2024, por el que solicita radicación del ICA en medio magnético. Luego, el 
Contratista 2024-620-047809-2 del 30/04/2024 radicó a la ANLA la atención de 
observaciones de la verificación del Informe de Cumplimiento Ambiental No. 5. 
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Tabla 4-23 Estado de informes de cumplimiento ambiental – ICA 

ICA 
No.   

Periodo reporte    Radicado 
ANLA   

Concepto ANLA   

Desde   Hasta   Oficio   Estado   Pronunciamiento   

1   01/07//2021  
31/12/2021

  

2022060742
-1-000 del 
31/03/2022 

2022090777
-2-000 del 
01/05/2022 

CONFORME  

No hay 
requerimientos 
adicionales a la 
Fecha. Pendiente 
seguimiento segundo 
semestre 2022   

2   01/01//2022 30/06/2022 

2022217990
-1-000 del 
30/09/2022 

  
2023620021

7962 del 
13/06/2023 

2022281366
-2-000 del 
14/12/2022 

  
023039879-

2-000 del 
28/02/202 

  
2023470003

3071 del 
04/05/2023 

NO 
CONFORME 

Sector 2 

Se radicó 
nuevamente 
mediante oficio 
#2023018763-1-000 
el 31/01/2023.  
 
La verificación 
Preliminar NO 
CONFORME, emitida 
mediante oficio ANLA 
#2023039879-2-000 
del 28/02/202.  
EL INVIAS radica 
nuevo alcance en 
respuesta a la ANLA 
mediante radicado 
#2023064473-1-000 
del 28/03/2023.  
 
La verificación 
Preliminar NO 
CONFORME, emitida 
mediante oficio ANL 
20234700033821 del 
04/05/2023. 
 
Atendido mediante 
radicado ANLA N° 
20236200217962 del 
13/06/2023, a la 
espera de respuesta 
ANLA.  

3  01/07//2022 
 

31/12/2022 

2023064475
-1-000 del 
28/03/2023 

 
2023620021

7972 del 
13/06/202 

2023470003
3821 

04/05/2023 

NO 
CONFORME 

Sector 2 

La verificación 
Preliminar NO 
CONFORME, emitida 
mediante oficio ANLA 
#20234700033821 
del 04/05/2023. 
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ICA 
No.   

Periodo reporte    Radicado 
ANLA   

Concepto ANLA   

Desde   Hasta   Oficio   Estado   Pronunciamiento   

 
2023470027

3781 
28/08/2023 

 
2023470051

8591 del  
18/10/2023 

 

Atendido mediante 
radicado ANLA N° 
20236200217972 del 
13/06/202, a la 
espera de respuesta 
ANLA. 
 
Atendido mediante 
radicado ANLA 
20236200789392 del 
26/10/2023. 

2023470065
3681 del 
5/12/202 

CUMPLE - 
CONFORME 

- 

4   01/06//2023 
 

30/06/2023 

2023-620-
066313-2 del 
27/09/2023 

2023470057
2051 

03/11/2023 

NO 
CONFORME 

Sector 2 

 Atendido mediante 
radicado ANLA 

20236200925402 del 
29/11/2023 

2023620092
5402 del 

29/11/2023 

#202447000
32981 del 

17/01/2024 

CONFORME - 

  5 01/07//2024 
 

31/12/2023 

2024-620-
033764-2 del 
27/03/2024 

 

2024-620-
047809-2 del 
30/04/2024 

2024-470-

024-784-1 

del 

09/04/2024 

NO 
CONFORME 

Sector 2 

- 

 

 

 

Cambios Menores 

Durante este periodo, El Contratista efectuó trámite de un (1) cambio menor ante la ANLA, 

referente a mantenimientos de caminos. 

Tabla 4-24 Estado de los cambios menores, Sector 2 

N° ESTADO DE USO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CM_1  Finalizado 
Instalaciones temporales para sitio de acopio de materiales 
(K2+084 al K 2+220) 

CM_2  En uso Infraestructura de Apoyo e industrial- ZODME 5 
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CM_3  Finalizado 
Cambios en los volúmenes autorizados o ampliación de la 
ZODME 5 

CM_4  Finalizado 
Cambios en los volúmenes autorizados o ampliación de la 
ZODME 4 

CM_5  En uso Suministro de agua a través de un proveedor 

CM_6  En uso 
Donación de material sobrante, en áreas ubicadas en predios 
diferentes a los contenidos en la Licencia Ambienta (Gravas y 
Arenas) 

CM_7  Finalizado 
Instalación y adecuación de un puente metálico provisional- 

Puente 6 

CM_8  Finalizado 
Instalación y adecuación de cimbras metálicas de nuevos 
materiales y métodos constructivos – Puente 5 

CM_9  En uso Locaciones temporales 

CM_10  No procede Modificación Franja de captación – FC3 

CM_11  En uso 
Modificación de las especificaciones técnicas en dimensiones 
de los túneles 5,6,7,8. 

CM_12  En uso 
Modificación de las especificaciones técnicas en dimensiones 
y procedimientos del túnel falso 2 (K12+271,7 al K12+356,7). 

CM_13   En uso Reubicación de obras hidráulicas 

CM_14   En proceso 
Cambios de sitios para compensación por pérdida de 
Biodiversidad de 28.8 ha 

CM_15   En proceso Mantenimientos de caminos y/o vías terciarias. 

 

Tabla 4-25 Resumen cambios menores, Sector 2 

CAMBIOS MENORES (CM) TOTAL 

Cambios Menores En uso 8 

Cambios Menores finalizado su uso 4 

Cambios Menores no proceden 1 

Cambios Menores en proceso para 
uso 

2 
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TOTAL, CM Sector 1 15 

 

Permisos de proveedores 

Respecto a los permisos de los proveedores, la Interventoría realiza revisión del alcance y 
de la vigencia de estos. 

Estado permisos ambientales 

En este periodo, se mantiene balance actividades y cronograma realizado, remitido a la 
Entidad en el periodo anterior en respuesta al oficio # SS 46530 frente al estado actual y la 
programación de ejecución programas y planes de restauración, compensación, inversión 
no menos del 1%, actualizado al periodo de junio 2024, esto de acuerdo con el balance 
programado en comité de obra del 15/04/2024. 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA 

▪ Permisos de la licencia ambiental Resolución No. 1574 del 07/12/2017 (Cesión 
parcial INVIAS a Construcciones el Cóndor Resolución No. 1574 del 07/12/2017). 

 
Tabla 4-26 Permisos Licencia Ambiental, Sector 2 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 

Seis (6) franjas de 
captación (FC3-FC4-
FC5-FC6) 

Se realizó la captación de la franja FC3 
correspondiente a la Quebrada La Urusco 
conforme a las condiciones del permiso, 
hasta el 18/01/204.  
 
El 19/01/2024 se suspendió captación. Por 
lo que, se revisan y analizan alternativas 
para uso de la Franja de Captación FC4 del 
río Tonusco, evaluando caudales y niveles 
del cauce. 
 
El 14/02/2024 la Interventoría brindó 
viabilidad de diseño para captación en la 
franja de captación FC4, en el que se 
indicaron recomendaciones frente al 
análisis de los caudales del río Tonusco y 
se solicitó suspender actividades si llegase 
a presentar anormalidad en las mediciones, 
esto considerando las medidas de 
mitigación por el actual fenómeno del niño. 

En este periodo, durante 
recorrido de obra en 
conjunto Interventoría- 
Contratista del 12/01/204, 
se evidenció bajos niveles 
en la Quebrada, por lo que, 
teniendo en cuenta el 
estado de la quebrada y el 
fenómeno del niño. El 
19/01/2024 se suspendió 
captación. Por lo que, se 
revisan y analizan 
alternativas para uso de la 
Franja de Captación FC4 
del río Tonusco, evaluando 
caudales y niveles del 
cauce 
 
Se solicitó al contratista en 
recorrido verificar el 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

 
El 16/02/2024 por medio del radicado ANLA 
#20246200172822 el Contratista remitió 
diseño de Franja de Captación FC4, esto 
para su uso. 
 
Se efectúa nuevamente el uso en este 
periodo de la FC2. 

comportamiento de los 
caudales y niveles, y 
proceder con la suspensión 
en la captación, en 
cumplimiento al ART. 6°, 
numeral 1 ítem 1.1, literal g 
Concesión de Aguas 
Superficiales: 
 
g. Respecto a la franja de 
captación 3- FC3, realizar el 
monitoreo del caudal de la 
Quebrada La Urusco cada 
mes y presentar el reporte 
de registros de caudal (...) 
En caso de presentarse una 
disminución drástica del 
mismo, se deberá 
suspender la captación y 
dar aviso a la autoridad 
ambiental regional y a la 
ANLA. 

PERMISO DE VERTIMIENTOS 

Seis 6 franjas de 
vertimientos río Tonusco 
(VT4-VT5-VT6) 

Está en uso y se continúa solo el 
tratamiento de aguas residuales túnel 9 
correspondiente a la franja de vertimiento 
VT5. 

N.A 

PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE 

Ocupaciones de cauce 
temporales - PUENTE 2 
al PUENTE 13 

Se han ejecutado puente 3, puente 4 y 
puente 5. 
 
En ejecución puente 2 y puente 6. 

 
 

Ocupaciones de cauce 
Permanentes - Obras 
menores (Alcantarillas – 
box culvert) 

Están en ejecución a la fecha, las obras 
hidráulicas menores. 

N.A 

PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 

8119 individuos 
En proceso de ejecución, actividades 
ejecutadas hasta puente 6 

N.A 

PERMISO DE ZODME 

ZODME 4 

Se utilizó en su totalidad, volumen 
autorizado, uso hasta su capacidad total 
hasta el año 2022.  
 

No se cuenta con ZODMES 
adicionales dentro del 
proyecto y del expediente 
LAV0039-00-2017, por lo 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

En enero 2024 se inició obras de manejo de 
aguas, descole. 
 
En abril 2024, se realizaron actividades de 
hidrosiembra. 
 
En mayo y junio 2024, continuidad de obras 
hidráulicas. 

que, hay deficiencias en 
manejo de material 
sobrante en obra, se 
utilizan zonas de terceros 
autorizadas bajo la 
Resolución 472 de 2017; 
esto fuera del área del 
proyecto. 
 
En este periodo mediante 
nuestra comunicación # 
INT-INVIAS-2846-2023 
DEL 30/09/2023 en 
respuesta a oficio INVIAS 
#SMC-GNTE 38784, se 
remitió Informe de estado 
de la ZODME 4. 
 
Se analiza disposición de 
material a través de 
gestores de RCD, para 
actividades de 
aprovechamiento de 
material, esto se verá 
reflejado en gestión como 
su viabilidad en febrero 
2024. 

ZODME 5 

Se utilizó en su totalidad, volumen 
autorizado, uso hasta su capacidad total 
hasta el año 2022.  
 
Actualmente, se usa bajo cambio menor 
para las actividades de acopio temporal, 
laboratorio y funcionamiento de una planta 
de concreto.  
 
 
A la espera de ejecución de obras.  

ZODME 6 No se ha utilizado falta de acceso a la fecha. 
Definición de acceso a la 
ZODME 

ZODME 7 No se ha utilizado falta de acceso a la fecha 
Definición de acceso a la 
ZODME 

ZODME 8 No se ha utilizado falta de acceso a la fecha 
Definición de acceso a la 
ZODME 

ZODME 9 Desistido uso de la ZODME.  

Hubo dificultad ende tipo 
predial gestión predial, 
correspondía el área a 
diferentes propietarios, se 
encontraba por parcelación 
y asociado a los costos del 
uso del mismo. 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

Reporte de 
contingencias a la ANLA 

Se generaron contingencias por puntos 
críticos en obra, especialmente portales y 
túneles. 
 

Hasta la terminación y 
atención total para cierre de 
contingencias. 
 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 036 – JUNIO 2024 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 036 0030015-INF_MEN_036_JUN_2024 
Junio 2024 221 

 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

Entre el 01/06/2024 al 30/06/2024 se 
continúan presentando eventos de 
movimientos en masa sobre la vía industrial 
y algunos frentes de obra, es así como el 
20/06/2024  y 24/06/2024 se presentó 
contingencia  sobre la abscisa K12+779 al 
K12+823 que compromete parte del portal 
salida del túnel 9 sobre la vía industrial y 
cielo abierto C, se reitera hacer seguimiento 
por la temporada de lluvias que se presenta 
actualmente en el sector frente a los puntos 
críticos del proyecto y generar control 
suficiente en la instrumentación con 
mediciones semanales o adicionales si así 
se requiere. 

El comité de gestión de 
riesgo del municipio de 
santa fe de Antioquia emite 
declaratoria de emergencia 
mediante el ACTA No.008--
2023 - PORTAL ENTRADA 
AL TUNEL 5 (K11+838), 6 
(K12+015) y 7 (K13+735), 
PORTAL ENTRADA AL 
TUNEL 5 (K11+838), 6 
(K12+015) y 7 (K13+735)., 
TÚNEL FALSO 2 
(K12+350), CIELO 
ABIERTO 17B (K15+455), 
CIELO ABIERTO 13 – El 
Calvario, TUNEL 5 SALIDA 
(K11+928), ESTRIBO 2 
PUENTE 6 (K16+516) 

PLAN DE INVERSIÓN FORZOSA DE NO MENOS DEL 1% 

Apoyar financieramente 
la elaboración del Plan 
de Ordenamiento y 
Manejo de la Cuenca del 
río Tonusco 

Mediante oficio CORANTIOQUIA #110-
COI2204-10149 del 28 de abril de 2022 
CORANTIOQUIA en atención a la solicitud 
de información hecha por el INVIAS, 
manifiesta que: “Esta autoridad ambiental 
NO considera viable incluir en el Plan de 
Inversión del 1% del Proyecto Túnel 
Guillermo Gaviria Echeverri sector 02 
(Túnel del Toyo), la línea de inversión para 
la elaboración del Plan de Ordenamiento y 
Manejo de la Cuenca -POMCA del río 
Tonusco; toda vez que, la cuenca asociada 
a esta corriente hídrica no hace parte de los 
Subzonas Hidrográficas – SZH o niveles 
subsiguientes -NSS establecidos por el 
IDEAM que deben ser objeto de ordenación 
y manejo”. 
 
De igual manera en la misma comunicación 
expresa:  
“No obstante, se aclara que, el río Tonusco 
hace parte de la cuenca hidrográfica 
Directos Río Cauca entre Río San Juan - 
Río Ituango (mi) - NSS (código 2621-01), 
cuyo Plan de Ordenación y Manejo se 
encuentra en la actualidad en proceso de 

En este sentido se presenta 
un retraso en el 
cumplimiento de la citada 
obligación de acuerdo con 
las consideraciones de la 
autoridad ambiental, y que 
el plan de ordenamiento de 
cuencas que se propone 
para la inversión de estos 
recursos, solo hasta el mes 
de junio de 2023 fue 
aprobado por 
CORANTIOQUIA el 
POMCA del río San Juan y 
se encuentra en proceso de 
divulgación. 
 
Por otro lado, se están 
revisando y socializando 
los programas del POMCA 
Río San Juan que se 
acogerían dentro del 
proyecto para implementar 
la línea de inversión, esto 
con el fin de surtir la 

Línea o línea de 
inversión y las acciones 
específicas que se 
ejecutarán con los 
recursos restantes, 
según lo establecido en 
la normatividad vigente, 
que deben corresponder 
a alguna de las 
actividades establecidas 
para los casos en que 
haya POMCA aprobado. 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

formulación. En tal sentido, se recomienda 
que, una vez sea aprobado dicho 
instrumento de planificación hidrológica, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 
2.2.3.1.6.14 del Decreto 1076 de 2015, se 
plantee una línea de inversión del Proyecto 
Túnel Guillermo Gaviria Echeverri sector 02 
(Túnel del Toyo), asociada a la ejecución de 
los programas y proyectos del componente 
programático del POMCA que quede 
adoptado”. 
 
El 15 de febrero de 2023, se presentó a la 
Corporación Autónoma Regional – 
CORANTIOQUIA, mediante radicado 009-
001-20230216005695, propuesta para 
direccionar la inversión de no menos del 1% 
del valor del proyecto, proponiendo líneas 
estratégicas de inversión en programas de 
planificación y manejo del agua y 
saneamiento ambiental para el POMCA del 
Río San Juan.  
 
En este sentido, la Autoridad Ambiental 
mediante radicado 110-COI2303-5646 del 9 
de marzo de 2023, amplió información 
relacionada con el proceso de formulación 
del Plan de Ordenación y Manejo POMCA 
del Río Cauca entre el Río San Juan y el 
Río Ituango, el cual a la fecha se 
encontraba en fase de formulación y a su 
vez, el 24 de mayo 2023 por medio de 
radicado número 160-COI2305-12896 se 
brindó respuesta a solicitud de concepto 
frente a la viabilidad de ejecutar los montos 
de la inversión forzosa de no menos del 1%, 
determinando por medio de la mesa de 
trabajo de compensaciones, que: “dadas 
las necesidades en saneamiento básico 
que tiene el municipio de Santa Fe de 
Antioquia, los recursos de la inversión 
forzosa de no menos del 1%, deben ser 
invertidos en los pozos sépticos rurales, en 
temas de acueducto y PTAR, por lo tanto, 
no se considera viable que el usuario aporte 

actualización del Plan de 
Inversión. 
 
Los acercamientos con la 
Alcaldía en este periodo 
han sido cancelados por la 
misma Entidad, por lo que, 
no se ha concertado entre 
las partes para definir las 
necesidades y aplicabilidad 
dentro del área de 
influencia de la inversión. 
No obstante, la 
Interventoría ha solicitado 
agotar todos los recursos 
necesarios para la 
actualización del Plan y su 
presentación ante la ANLA. 
 
El Contratista Consorcio 
Vías Colombia 061 
mediante Comunicado 076-
23-EXT-CVC061-DIR 
Radicado 8208 del04/202; 
y el Comunicado 094-23-
EXT-CVC061-DIR radicado 
8768 del 18 de agosto de 
2023, hizo reiteración de 
solicitud de concepto ante 
la Alcaldía para propuestas 
económicas. 
 
El cronograma de ejecución 
con fecha a corte del 
contrato se extiende en 
tiempo de ejecución total. 
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los recursos a la Corporación para la 
formulación del PORH del rio Tonusco”. 
 
Mediante nuestra comunicación #INT-
CVC061-2753 –2023 del 06/09/2023, en 
respuesta a comunicación del Contratista 
#376-23-CLI-CVC061-DIR de agosto 2023, 
teniendo en cuenta las propuestas 
económicas allegadas para la actualización 
del Plan de Inversión Forzosa no menos 
1%, entre CONAMBIENTE SAS, PLANTAR 
FUTURO INGENIERÍA y 
COMPENSACIÓN AMBIENTAL, la 
propuesta más favorable en cuánto a costo, 
tiempos y alcance, la más favorable 
correspondió a CONAMBIENTE SAS, no 
obstante, se solicitó un alcance en el que se 
ajustaran estructura y alcance. 
 
Se realizaron reuniones de avance de 
actualización de inversión forzosa no 
menos del 1% y enero 2024 acercamientos 
con la Alcaldía. 
 
El 30/01/2024 Consorcio Vías Colombia 
hizo presentación de línea de inversión al 
IDEAM, en la cual se colocaba en contexto 
del proyecto y la Entidad indicaba los 
lineamientos para las líneas de acción de 
vigilancia; por lo que, concluyó: 
- El IDEAM requiere definición subzona y 
zona hidrográficas, y se establezca el 
monto a invertir para las acciones de 
vigilancia. Por lo que, CVC debe actualizar 
el rubro de liquidación de inversión e 
informar al IDEAM.  
- El IDEAM una vez cuente con la 
información, tendrá 2 meses en su 
cronograma para remisión de propuestas.  
- Se debe informar a la Entidad el monto 
necesario y requerir concepto, teniendo en 
cuenta los tiempos de ejecución del 
contrato al 2 de agosto 2024. 
 
El 20/02/2024 por medio del radicado 
#20249910010252 IDEAM remitió 
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información de zona geográfica y 
presupuesto, esto con el fin de que se 
presente una propuesta por la Entidad para 
ejecución de línea de inversión por medio 
de acciones de vigilancia. 
 
El Contratista radicó una versión inicial para 
plan de inversión forzosa no menos del 1% 
a la ANLA, esto mediante radicado ANLA 
#20246200339112 el 27/03/2024. 
 
En la anterior radicación, el Contratista 
incluyó certificación frente a la actualización 
de los montos de la inversión del 1%. 
 
El 25/04/2024 recorrido junto a 
CORANTIOQUIA verificación predio para 
localización de la Planta. 
 
El 29/04/2024 – 03/05/2024 reunión de 
avance en la Alcaldía. 
 
A la espera de concepto de la ANLA, en el 
Acta 383-2024 no se hicieron 
requerimientos al respecto. 

 

• Plan de compensación por pérdida de biodiversidad Resolución No. 921 del 
28 de mayo de 2021. 

Tabla 4-27 Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

Plan de compensación por pérdida de biodiversidad 

413,8 ha Conservación 

Mediante radicado ANLA 
20236200681452 del 02 de octubre de 
2023, se remitió documento inicial de 
actualización plan de compensación por 
pérdida de biodiversidad acciones de 
conservación. 
  
La ejecución se encuentra por definir – 
Depende de tiempos concepto de la 
ANLA. 
 

No se cuenta con viabilidad de 
uso por parte del propietario de 
las áreas de conservación, 
algunos predios cambiaron de 
vocación de uso del suelo, 
inconvenientes de titularidad 
de predios por procesos de 
restitución de tierras. Por lo 
que, se requirió actualizar el 
plan dentro del Contrato 983-
2023. 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

El Contratista Consorcio Vías Colombia 
061, mediante radicado ANLA 
20236200968342 del 11/12/2023, reiteró 
solicitud de concepto frente al plan de 
compensación por acciones de 
conservación.  
 
El 13/03/2024 el Contratista interpuso 
recurso de reposición a la 
RESOLUCIÓN No 000317 (28 FEB. 
2024), acto administrativo por medio de 
la cual la ANLA no aprobó actualización 
del plan de compensación por pérdida 
de biodiversidad por acciones de 
conservación. 
 
El Contratista indicó la necesidad de 
interponer recurso de reposición, en 
revisión del documento dejó 
observaciones y precisiones al mismo; 
las cuáles a pesar de la radicación se 
mantuvieron por parte de la 
Interventoría. 
 
No obstante, el Contratista remitió a la 
ANLA la interposición del recurso con 
fecha del 13/03/2024, radicado ANLA 
20246200300962 del 18/03/2024. 
 
De lo anterior, teniendo en cuenta la 
fecha de radicado ANLA, fuera de fecha 
del recurso, el Contratista Consorcio 
Vías Colombia 061 instauró una PQRS 
mediante radicado ANLA del 
20246200302402 18032024.  
 
La ANLA mediante la Resolución N° 
001172 del 18/06/2024 la ANLA resolvió 
recurso de reposición frente al plan de 
compensación por pérdida de 
Biodiversidad acciones de conservación; 
por medio de la cual, ratifican concepto.  
 
Por lo que, se solicitó el 20/06/2024 al 
CVC-061 revisar las áreas desistidas y 
recalculado de compensación. 

 
La ejecución se encuentra por 
definir – depende de tiempos 
concepto de la ANLA de 
acuerdo con el Plan 
actualizado radicado en 
relación con las acciones de 
conservación. 
 
El cronograma de ejecución 
con fecha a corte del contrato 
se extiende en tiempo de 
ejecución total. 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

28,8 ha Restauración 

Mediante nuestra comunicación #I INT-
CVC061-2749-2023 del 06/09/2023, en 
respuesta a comunicación del 
Contratista #294-23-CLI-CVC061-DIR y 
#377-23-CLI-CVC061-DIR de agosto 
2023, considerando las propuestas 
económicas allegadas para actualizar el 
Plan de Compensación por Pérdida de 
Biodiversidad, aunque el Contratista 
hizo cambio de proveedores, la 
Interventoría solicitó un alcance de 
estructura y alcance. 

En este periodo, hubo trámite de un (1) 
cambio menor ante la ANLA, por lo que, 
se actualiza el consolidado de acuerdo 
con lo presentado en el informe del 
periodo anterior, mediante radicado 
ANLA 20246200478262 del 30/04/2024. 

En el concepto técnico del 004287 del 
25/06/2024 en el Acta 383-2024 la ANLA 
emite concepto de viabilidad. Por lo que, 
en julio 2024 se establecerá parámetros 
para inicio de la actividad. 

No se cuenta con viabilidad de 
uso por parte del propietario de 
las áreas de restauración, para 
las áreas de conservación, 
algunos predios cambiaron de 
vocación de uso del suelo, 
inconvenientes de titularidad 
de predios por procesos de 
restitución de tierras. Por lo 
que, se requirió actualizar el 
plan dentro del Contrato 983-
2023. 
 
El cronograma de ejecución 
con fecha a corte del contrato 
se extiende en tiempo de 
ejecución total. 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS – Traslado de Exp. A la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA 

▪ Permisos de levantamiento de Veda Nacional Resolución No. 1845 del 11/09/2017, 
modificado por la Resolución 1036 del 17 de julio de 2019, en esta última se incluye 
el área de las vías de acceso del túnel del Toyo.  
 
Luego, mediante Auto N° 00539 del 11 de febrero de 2021, la ANLA avocó 
conocimiento de las actuaciones administrativas remitidas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS -, obrante en el Expediente ATV0596, 
allegado por medio del oficio con radicado ANLA 2021019838-1-000 del 8 de febrero 
de 2021, asimismo, ordenó, una vez en firme el presente proveído, que el 
Expediente ATV0596-00-2021, remitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible-MADS -, se incorporara al expediente LAV0039-00-2017. Asimismo, la 
ANLA mediante radicado ANLA # 2021125056-2-000 del 22 de junio del 2021, 
informó que después de realizar la verificación correspondiente, el expediente 
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ATV0596 fue trasladado satisfactoriamente a la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 

Tabla 4-28 Permisos Ambientales – MADS / ANLA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO LEVANTAMIENTO DE VEDA NACIONAL 

Levantamiento, rescate, 
traslado y reubicación de 
vedas  

Se está ejecutando reubicación vedas 
predio La Quinta, propuesta en la propuesta 
para el rescate, traslado y reubicación de 
especies en vedas, presentado a 
CORANTIOQUIA y la ANLA. 
 
CORANTIOQUIA mediante oficio radicado 
#160-COE2303-9141 del 21/06/2023, emite 
concepto de viabilidad a los predios 
propuestos para la ejecución de los 
permisos de levantamiento de vedas, esto 
para el sector 1 y sector 2. 
 
La ANLA mediante ACTA 438-2023 emitió 
concepto de viabilidad de la propuesta de 
manejo de rescate, traslado y reubicación 
de vedas, esto en el predio Tonusquillo. 

 
El cronograma de ejecución 
con fecha a corte del 
contrato se extiende en 
tiempo de ejecución total. 

Seguimiento y control semestral de 
especies reubicadas. 

El 20/09/2023 se inició con segundo 
seguimiento y monitoreo en el predio el 
Tonusquillo. Actividad finalizada durante 
octubre 2023. 

Resolución 2652 del 15 de noviembre de 
2023 en la cual la ANLA aprueba el predio 
Tonusquito para realizar las acciones de 
rescate traslado y reubicación de los 
individuos de las especies de bromelias y 
orquídeas en veda autorizadas por la 
Resolución 1845 de 2017 para el sector 2 
En diciembre 2023-enero 2024; en marzo 
2024 hubo seguimiento y control a los 
individuos reubicados en el predio 
Tonusquillo. 

En junio 2024 se realizan mantenimientos 
de los individuos. 
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CORANTIOQUIA 

▪ Permisos de sustracción temporal y sustracción definitiva de una parte de reserva 
de recursos naturales de zona rivereña del río Cauca: Acuerdo 180-ACU1811-551 
del 21 de noviembre de 2018, se autorizó la sustracción de un área de 21,68 ha, 
discriminada en 17,11 ha de manera temporal y 4,565 ha de manera definitiva del 
Área de Reserva de los Recursos Naturales Zona Ribereña del Río Cauca. 
 
Luego, mediante ACUERDO No.627 del 27 de enero del 2022 “Por el cual se 
aprueba la cesión parcial de la sustracción autorizada por Acuerdo 180-ACU1811-
551 del 21 de noviembre de 2018 al Consorcio Antioquia al Mar, en beneficio del 
Consorcio Vías Colombia 061”. 
 

Tabla 4-29 Permisos Ambientales – CORANTIOQUIA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO SUSTRACCIÓN DE RESERVA TEMPORAL 

ZODME 9  
Mediante 180-ACU2201-639 del 26 de julio 
del 2022, se acepta desistimiento de uso del 
permiso por parte de CORANTIOQUIA. 

N.A 

 

▪ Permisos de levantamiento parcial de restricción al uso y aprovechamiento de 
algunas especies forestales: Resolución 1902-2014 del 19 de febrero de 2019. 

Tabla 4-30 Permisos Ambientales – CORANTIOQUIA / ANLA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO LEVANTAMIENTO PARCIAL DE RESTRICCIÓN AL USO Y APROVECHAMIENTO DE ALGUNAS 
ESPECIES FORESTALES 

Sector 2 – restricción 
aprovechamiento 
forestal 

• No está en uso, en proceso de 
renovación, pendiente 
pronunciamiento de la ANLA. 

• El 20/09/2023 se inició con 
segundo seguimiento y monitoreo 
en el predio el Algarrobo, se finalizó 
en octubre la reubicación. 

• En diciembre 2023-enero 2024; en 
marzo 2024 2024 hubo 
seguimiento y control a los 
individuos sembrados. 

El cronograma de ejecución 
con fecha a corte del 
contrato se extiende en 
tiempo de ejecución total. 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

• En junio 2024 se realizan 
mantenimientos de los individuos. 

CORPOURABÁ 

 

▪ Permisos de levantamiento de Veda Regional: Mediante la Resolución 200-03-20-
01-1020-2017 del 18 de agosto de 2017, modificada por la 200-03-20-01-1433-2017 
del 10 de noviembre de 2017. 

 
Tabla 4-31 Permisos Ambientales – CORPOURABÁ / ANLA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO LEVANTAMIENTO DE VEDA REGIONAL 

Levantamiento de veda 
regional sector 2  

No se ha utilizado este permiso a la fecha: 
Jurisdicción desde el K18+00 
aproximadamente -una vez se cuentan los 
tiempos- Fuera plazo contractual. 

No obstante, se remitirá propuesta de 
manejo de vedas a la Autoridad ambiental 
para su concepto. 

En diciembre 2023, se aprobó propuesta 
económica para la elaboración del plan de 
restauración.  

El Contratista CVC 061 mediante radicado 
ANLA #20246200468862 del 26/04/2024, 
remitió a la ANLA Plan de Vedas para 
evaluación, en cumplimiento a la 
Resolución 1433 de 2017. Esto, para 
concepto de la Autoridad ambiental. A la 
espera de concepto de la ANLA. 

Este permiso no ha sido 
utilizado a la fecha- 
Jurisdicción desde el 
K18+00 APROX - Una vez 
se use cuentan los tiempos 
- Fuera plazo contractual. 

El cronograma de ejecución 
con fecha a corte del 
contrato se extiende en 
tiempo de ejecución total. 

 

Plan de Manejo Ambiental – PMA 

Tabla 4-32 Seguimiento al plan de manejo ambiental, Sector 2 

N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

PMA-ABIO-01   En ejecución  
En diciembre se realizó 
monitoreo de calidad de 
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N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

Programa de manejo 
ambiental de Calidad 
Atmosférica (aire y ruido)  

aire y ruido ambiental, el 
próximo monitoreo será en 
junio de 2024.    

Es permanente la solicitud 
de la implementación de 
medidas de manejo 
humectación, manejo de 
velocidad, carpado de 
vehículos, revisión 
tecnicomecánica. 

PMA-ABIO-02   
Programa de manejo 
ambiental del recurso 
hídrico  

En ejecución  

Se continúa con la 
ejecución de monitoreos 
de aguas semanal, 
semestral, mensual y 
trimestral. 

En este periodo se 
continúa con monitoreos 
en la franja de vertimiento 
– VT5 

En este periodo en 
recorridos de obra se 
recalca solicitud de 
continuar con los 
monitoreos de agua y 
protección de cuerpos de 
agua que cruzan el 
proyecto en puente 6, en 
especial por la 
programación de actividad 
de vaciado y continuidad 
de colocación de las 
estructuras.  

Se debe garantizar por el 
contratista la protección de 
los cauces, orden y aseo 
en frentes de trabajo y 
contención en las rondas 
del río Tonusco y 
quebrada seca 
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N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

Para este periodo el 
contratista realizó el 
mantenimiento de los 31 
baños portátiles que se 
encuentran instalados en 
este sector, el operador 
AQUATERRA los cuales 
generaron 3.410 m3 
aguas contaminadas, 
dicha empresa cuenta con 
todos los permisos 
ambientales vigentes para 
el transporte y la 
recolección de los 
residuos líquidos 

PMA-ABIO-03   

Programa de manejo 
ambiental y control de la 
infiltración de aguas 
subterráneas  

En ejecución  

En este periodo se 
continúa con la operación 
de STAR en portal entrada 
túnel 9, portal salida de 
túnel 7, no obstante, se 
hacen solicitudes 
relacionadas con el 
cumplimiento a la 
Resolución 0631-2015. 

Se recalca el 
funcionamiento y 
mantenimiento de los 
sistemas y control de las 
aguas de infiltración de los 
túneles. 

Se continua con la 
ejecución de monitoreo 
semanal a piezómetro. 

PMA-ABIO-04   

Programa de manejo 
ambiental de residuos 
sólidos domésticos, 
industriales y peligrosos  

En ejecución  

En este periodo en 
recorridos de obra se 
refuerzan la instalación de 
puntos ecológicos en los 
diferentes frentes de obra 

Para el periodo se cuenta 
con 22 puntos ecológicos 
y    se realizó la 
recolección y se entregó 
85.8 m3 de residuos 
ordinarios  

PMA-ABIO-05   

Programa de manejo 
ambiental de 
combustibles, 
lubricantes, parque 

En ejecución  

En este periodo en 
recorridos de obra se 
continúa recalcando la 
solicitud de 
implementación en su 
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N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

automotor, maquinaria, 
equipos y herramientas  

totalidad de medidas de 
manejo en ZODME 4, 
ZODME 5, Túnel 6, Cielo 
Abierto 13A, Cielo Abierto 
13B, Puente 4, Portal 
Salida Túnel 7, Cielo 
Abierto 16, Portal Entrada 
Túnel 8, Portal Salida 
Túnel 8, Zodme 5, Cielo 
Abierto 17, Cielo Abierto 
18 y Cielo Abierto 19.   

Durante el periodo, el 
consumo combustible de 
galones en los tanqueos 
fue de 35400 gl entre 
Diesel 34400 gl y Gasolina 
1000 gl a la maquinaria, 
equipos y vehículos. 

   

Para el periodo se 
realizaron 31 
mantenimientos a la 
maquinaria equipos y 
vehículos del consorcio de 
acuerdo con sus horas de 
operación 

PMA-ABIO-06   

Programa de manejo 
ambiental de materiales 
de construcción y sitios 
de acopio  

En ejecución  

Para este periodo la 
empresa “Arenas y 
Triturados Sahara” 
suministro 2596.72 m3 de 
materiales de 
construcción.  
Cabe resaltar que la 
empresa cuenta con los 
permisos ambientales y 
mineros vigentes. 

PMA-ABIO-07   

Programa de manejo 
ambiental para 
sobrantes de 
excavación, adecuación 
y conformación de sitios 
de depósitos (ZODMES)  

En ejecución  

El material de excavación 
proveniente de las 
actividades de obra para 
este periodo no se dispuso 
de material de excavación 
en lleno Estructural de 
Occidente, ubicado en la 
zona rural del municipio de 
San Jerónimo, Antioquia. 

PMA-ABIO-08   
Programa de manejo 
ambiental para 
estabilidad de taludes  

En ejecución  

Para este tiene en cielo 
abierto 16 la ejecución de 
hidrosiembra de 
aproximadamente 1,820.2 
m2, para cielo abierto 19 
se sigue con el monitoreo 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 036 – JUNIO 2024 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 036 0030015-INF_MEN_036_JUN_2024 
Junio 2024 233 

 

N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

y seguimiento de la 
hidrosiembra s 

PMA-ABIO-09   

Programa de manejo 
ambiental para la 
construcción, operación, 
desmantelamiento de 
instalaciones 
provisionales y 
recuperación de áreas 
afectadas.  

En ejecución  

Continuar con la 
adecuación de la ZODME 
5 de acuerdo con lo 
autorizado en la licencia 
ambiental y cambio menor 
para instalaciones 
provisionales in situ 

PMA-ABIO-10   

Programa de manejo 
ambiental para el control 
de voladuras y manejo 
de explosivos  

En ejecución  

No se realizaron voladuras 

Seguimiento y control SST 

PMA-ABIO-11   

Programa de manejo 
ambiental de acequias 
en los tramos 
intervenidos.  

En ejecución  
El sector 2 del tramo 2, no 
cuenta en su alcance con 
acequias. 

PMA-ABIO-12   

Programa de manejo 
ambiental para 
protección de las laderas 
susceptibles a 
socavación del río 
Tonusco   

N.A  

Para el período de reporte 
se han realizado 
actividades de instalación 
barreras con micropilotes, 
lamina marchavante, 
doble malla electrosoldada 
y geotextil para la 
mitigación y protección del 
rio Tonusco por caída de 
material proveniente de 
ejecución de obras a la 
altura del portal entrada 
túnel 5. 

PMA-ABIO-13   

Programa de manejo 
ambiental para 
adecuación, uso, 
mantenimiento y entrega 
final de vías de acceso 
del proyecto  

En ejecución  

Se ejecutaron actividades 
como limpieza de zonas 
no boscosas, retiro de 
derrumbes, lleno y 
conformación de la vía con 
la instalación de material 
de afirmado, instalación de 
señalización vertical de 
acuerdo con PMT 
aprobado, controladores 
viales permanentes 
durante el tiempo de la 
actividad, se realiza 
humectación 
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periódicamente y retiro de 
material que pueda afectar 
el sobre ancho necesario 
para el libre paso de los 
vehículos de la obra. 

PMA-BIO-01   

Programa de manejo 
ambiental para 
aprovechamiento 
forestal  

En ejecución  

Para este periodo no se 
han realizado actividades 
de aprovechamiento 
forestal. 

PMA-BIO-02  

Programa de manejo 
ambiental y 
conservación de 
especies vegetales en 
vedas  

En ejecución  

Se continúa con estas 
actividades en 
seguimiento y 
acompañamiento de la 
Interventoría.  

Hasta la fecha el 
contratista reubicó en el 
predio El Tonusquito, 
individuos que se 
encuentran en veda de la 
Resolución 1902 de 2019 
y la Resolución 1845 del 
2017. 

- 

Se Finalizó el 
establecimiento de 377 
individuos de brinzales en 
el predio el algarrobo y se 
realizó seguimiento y 
monitoreo durante este 
periodo. 

PMA-BIO-03  

Programa de manejo 
ambiental y para la 
afectación de la oferta de 
ecosistemas, por 
abatimiento del nivel 
freático.  

En ejecución  

Hay 19 parcelas 
establecidas según las 
medidas de manejo 
propuestas en las fichas 
PMA-BIO-03 y PMS-BIO-
03. Se realiza monitores 
con frecuencia semestral. 
 

En diciembre 2023 hasta 
enero 2024 se da 
continuidad a seguimiento 
y monitoreo semestral de 
parcelas. 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 036 – JUNIO 2024 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 036 0030015-INF_MEN_036_JUN_2024 
Junio 2024 235 
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PMA-BIO-04  

Programa de manejo 
ambiental para el 
ahuyentamiento, rescate 
y reubicación de fauna 
vertebrada y terrestre  

En ejecución  

Hasta la fecha se siguen 
realizando actividades de 
ahuyentamiento, rescate, 
traslado y reubicación de 
fauna terrestre 
específicamente en las 
coberturas vegetales, 
también se siguen 
realizando capacitaciones 
al personal de obra con 
temas de identificación de 
serpientes venenosas y no 
venenosas 

PMA-BIO-05  

Programa de manejo 
ambiental para la 
instalación de señales 
preventivas en la vía y 
pasos de fauna  

En ejecución  

Se continúa con estas 
actividades en 
seguimiento y 
acompañamiento de la 
Interventoría de las 
señales instaladas en los 
frentes de obra. 

A la fecha no se ha 
iniciado con la 
construcción e instalación 
de pasos de fauna, esto se 
encuentra sujeto al avance 
de las actividades de obra.  

PMA-BIO-05  

Programa de manejo 
ambiental para las 
comunidades 
hidrobiológicas.  

En ejecución  

Se continúa con estas 
actividades en 
seguimiento y 
acompañamiento de la 
Interventoría 

Plan de Inversión Ambiental 

• Valor ejecutado en junio del 2024, se genera para reconocimiento en este periodo 
por $ 0 con IVA incluido. 

• Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado junio 2024 de $ 5.588.072.995 

Tabla 4-33 Resumen de ejecución ambiental, Sector 2 

No PREACTA / PERIODO VALOR 

PREACTA 8_Feb 22 $                                 - 

PREACTA 9_Mar 22 $                                 - 

PREACTA 10_Abr 22 $                                 - 

PREACTA 11_May 22 $                                 - 
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PREACTA 12_Jun 22 $         302.248.043,00 

PREACTA 13_Jul 22 $                                  - 

PREACTA 14_Ago 22 $          333.541.034,96 

PREACTA 15_Sept 22 $          112.254.199,00 

PREACTA 16_Oct 22 $          104.643.902,00 

PREACTA 17_Nov 22 $                                 - 

PREACTA 18_Dic 22 $                                 - 

PREACTA 19_Ene 23 $                                 - 

PREACTA 20_Feb 23 $              236.854.000 

PREACTA 21_Mar 23 $                                 - 

PREACTA 22_Abr 23 $                                 - 

PREACTA 23_May 23 $                                 - 

PREACTA 24_Jun 23 $             308.438.576 

PREACTA 25_Jul 23 $             541.341.817 

PREACTA 26_Ago 23 $            660.383.704 

PREACTA 27_Sept 23 $            124.403.618 

PREACTA 28_Oct 23 $            569.323.430 

PREACTA 29_Nov 23 $            282.055.621 

PREACTA 30_Dic 23 $            112.013.693 

PREACTA 31_Ene 24 $            176.572.320 

PREACTA 32_Feb 24 $            245.293.451 

PREACTA 33_Mar 24 $              56.006.847 

PREACTA 34_Abr 24 $           690.880.337 

PREACTA 35_May 24 $           731.818.403 

PREACTA 36_Jun 24 $                             0 

TOTAL, ACUMULADO 
EJECUTADO 

$        5.588.072.995 

Se mantiene nota aclaratoria por trazabilidad, de informe del reporte de inversión 
ambiental de agosto 2023 de la Preacta 26: 

Mediante nuestra comunicación #INT-INVIAS-2774-2023 radicado INVIAS #2023E-
VUVRAZ-008964 del 14/09/2023, en alcance a nuestra comunicación # INT-INVIAS-2738-
2023 radicado INVIAS #2023E-VUVRAZ-005702, se procede remitir nuevamente firmada a 
la Entidad versión final de la Preacta N° 26 de Inversión Ambiental (Formato MASPS-MN1-
IN-1-FR-3), periodo a corte de agosto 2023, para el sector 2 a cargo de Consorcio Vías 
Colombia 061, la cual se encuentra revisada, verificada y aprobada por la Interventoría, 
manteniendo el cobro de las actividades correspondientes por reembolso de gastos, para 
la cual, se relacionan de la siguiente manera: 
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• Valor ejecutado en el periodo de agosto del 2023, en el que se generó para 
reconocimiento por un rubro total de $ 660.383.704 con IVA mas no de $ 
660.936.477 con IVA, actividades de fauna, monitoreos de aguas, cobro parcial 
subsanado en su totalidad de la elaboración del modelo hidrogeológico e instalación 
de instrumentación. 

• En cuanto al valor de la provisión ambiental ejecutado en agosto 2023 fue de $ 
2.599.705.276. 

 

Reporte de Contingencia 

• Contingencia talud portal entrada túnel 5  

Tabla 4-34 Resumen de reporte Contingencia portal entrada Túnel 5, Sector 2 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final  Reportes Parciales 

No. Vital -   
No. Reporte ANLA 
inicial  

INVIAS – ANLA  

Rad ANLA 2022197805-1-000 del 28-mar-2022 

Fecha  Seleccionar 19/02/2022 

Descripción de la zona 
y sus sitios claves 

Texto 

Siendo las 09:55 horas del 19 de febrero de 
2022, se presenta desprendimiento de material 
por desconfinamiento en la parte superior de la 
montaña; la cual, por sus condiciones 
geológicas, de acuerdo con el perfil estratigráfico 
que conforma el sitio inestable, son colinas 
estructurales recubiertos por suelos residuales y 
depósitos coluviales colgados encima de la 
formación Barroso K1vb. En el sitio de interés se 
observan suelo residual y depósitos coluviales 
de espesores de 3 m, seguido de un manto de 
alteración de 2 metros de espesor y por último 
aflora la roca fracturada a triturada Volcano-
sedimentarias de la Formación Barroso, se 
observan rocas muy meteorizadas y alteradas, 
las cuales debido a su proximidad al río tonusco 
se acumulan en la vía industrial entre K7+890 al 
K7+940, ocasionando que las barreras sean 
superadas por el volumen de material 
desprendido y generando que de esta manera se 
afecte el cauce natural del río Tonusco. No se 
reportan daños a usuarios de la vía. 
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Reporte Detalle Descripción 

Actividades ejecutadas  

Anclajes activos de 30 toneladas: 1.573,5 ml                                                                 
Pernos anclados con lechada: 1.131,19 ml         
Concreto lanzado: 894,2 m3                                  
Malla electrosoldada: 1.508,3 m2                     
Acero de refuerzo F=y’ 420: 25.064,05 kg                              

 

• Contingencia Portal entrada Túnel 7:   

Tabla 4-35 Resumen de reporte Contingencia portal entrada túnel 7, Sector 2 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final  Reporte inicial 

No. Vital -   
No. Reporte ANLA 
inicial  

INVIAS – ANLA  

VITAL 4100080021580722004 
Rad ANLA 2022270156-1-000 del 30-nov-2022 

Fecha  Seleccionar 30/11/2022 

Descripción de la zona y 
sus sitios claves 

Texto 

El tramo en análisis esta entre las abscisas 
K13+700 hasta K13+740, en el que se observa 
una zona con cicatrices antiguos y recientes de 
procesos de inestabilidad (grieta de tracción) de 
gran magnitud, además se observó en recientes 
movimientos en masa afloramiento de depósitos 
Coluviales en todo el talud corroborado por los 
sondeos exploratorios de diseño, seguido de un 
material IC roca muy fracturada además 
también(posiblemente zona de falla), se observa 
afloramientos rocosos de los horizontes IIA y IIB 
formación Barrosos (K1vb). En este sentido, se 
realizan actividades de seguimiento y monitoreo 
de las condiciones del sector previo a su 
intervención para mitigar y contrarrestar los 
posibles impactos por desplazamiento de 
material en el portal entrada del túnel 7. 

 

• Contingencia portal entrada túnel 6 

Tabla 4-36 Resumen de reporte Contingencia portal entrada túnel 6, Sector 2 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final  Reporte inicial 
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Reporte Detalle Descripción 

No. Vital -   
No. Reporte ANLA 
inicial  

INVIAS – ANLA  

4100080021580722003  
Rad ANLA 2022270141-1-000 del 30-nov-

2022  

Fecha  Seleccionar 30/11/2022 

Descripción de la zona y 
sus sitios claves 

Texto 

Se presenta desprendimiento de material por 
desconfinamiento en la parte superior de la 
montaña; la cual, por sus condiciones 
geológicas, de acuerdo al perfil estratigráfico 
que conforma el sitio inestable, son deposititos 
coluviales antiguos (Q2d) y suelos residuales 
que están cubriendo en la parte superior las 
colinas estructurales de la formación barroso 
(K1vb). En el sitio de interés se observan 
depósitos coluviales y suelo residual con 
espesores de 3 m, seguido de un manto de 
alteración con profundidad variable entre 1 a 2 
m en algunas secciones acorde a la pendiente 
del cañón de la Quebrada la Urusco y por 
último afloramientos de roca basáltica de 
coloración verde oscuro-afanítica hipocristalina 
con poca meteorización. Este material se 
deposita parcialmente sobre el cauce de la 
Quebrada La Urusco 

Actividades ejecutadas  

Anclajes activos de 30 toneladas: 620 ml 
Pernos anclados con lechada: 555 ml 
Concreto lanzado: 186 m3                      
Malla electrosoldada: 1.808,08 m2         
Acero de refuerzo F=y’ 420: 1.207 kg 

• Contingencia portal entrada túnel 9 

 
Tabla 4-37 Resumen de reporte Contingencia portal entrada túnel 9, Sector 2 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final  Reporte inicial 

No. Vital -   
No. Reporte ANLA 
inicial  

INVIAS –A 

4100080021580722005 
Rad ANLA 2022270171-1-000 del 30-nov-

2022 

Fecha  Seleccionar 30/11/2022 
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Reporte Detalle Descripción 

Descripción de la zona y 
sus sitios claves 

Texto 

Previa intervención e inicio de actividades 
sobre el portal entrada de túnel 9 se 
evidenciaron cicatrices de deslizamiento que 
involucran depósitos coluviales que supra 
yacen en las rocas volcánicas cizalladas de la 
formación barroso; la estabilidad de dichos 
depósitos se verá afectada por el inicio de 
actividades requeridas en el portal.   
  
El perfil estratigráfico que conforma el portal 
entrada túnel 9 (Sitio Inestable) corresponde a 
una ladera ondulada (Dlo) de un ambiente 
denudacional, así como también un perfil 
estratigráfico de colinas estructurales 
recubiertas por depósitos coluviales encima de 
la roca de formación barroso K1vb. En el sitio 
de interés se observan depósitos coluviales de 
espesores variado del orden de 10 metros, 
seguido de un manto de alteración de espesor 
variado y por último aflora roca fracturada a 
triturada Volcano-sedimentarias de la 
Formación Barroso IIA 

Actividades desarrolladas   

Excavación en roca: 2.620,08 m3      Anclajes 
activos de 30 toneladas: 1.311,5ml Concreto 
lanzado: 2826,86 m3 
Malla electrosoldada:  1.395,72 m2       Acero 
de refuerzo F=y’ 420: 1.211,32 kg 

 

Contingencia talud portal salida túnel 5 

Tabla 4-38 Resumen de reporte Contingencia portal salida túnel 5, Sector 2 

Reporte  Detalle  Descripción  

Tipo de Reporte  Parcial/Final  Reporte inicial 

 No. Vital  
No. Reporte  
ANLA inicial 

INVIAS ANLA  

2022057308-1-000 del 28 de marzo de 202 
Rad ANLA 2022270171-1-000  

Fecha   Seleccionar  04-04-2023 
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Reporte  Detalle  Descripción  

Descripción de la zona y 
sus sitios claves 
 

Texto  

El tramo de análisis entre las abscisas K 
11+930 hasta K 11+960 (Portal salida de 
túnel 5). Se observan depósitos coluviales de 
espesores de 6 m, seguido de un manto de 
alteración de 2 metros de espesor y por 
último aflora la roca fractura a triturada de la 
Formación Barroso, en general la roca del 
área se encuentra en un alto grado de 
meteorización y alteración. Lo anterior 
sumado a las precipitaciones de la zona, 
genera caída de material detrítico sobre la 
ladera de la montaña. En este sentido se 
realizan las actividades de seguimiento y 
monitoreo de las condiciones presentes en 
sector que comprende el portal salida del 
túnel 5 así como el estribo y pila 1 de puente 
2, con el fin de prevenir posibles impactos 
sobre el cuerpo de agua denominado 
Quebrada La Urusco, donde se proyecta el 
paso del Puente 2. 

Actividades desarrolladas  Texto  

• Anclajes activos de 30 toneladas: 
1.573,5ml 

• Pernos anclados con lechada: 
1.131,19 ml 

• Concreto lanzado: 894,2 m3 

• Malla electrosoldada: 1.508,3 m2 

• Acero de refuerzo F=y’ 420: 
25.064,05 kg 

Contingencia Cielo abierto 13A: 

Tabla 4-39 Resumen de reporte Contingencia cielo abierto 13A, Sector 2 

Reporte  Detalle  Descripción  

 Tipo de Reporte Parcial/Final Reporte inicial 

No. Vital 
No. Reporte  
ANLA inicial 

VITAL 4100080021580723003 

Descripción de la zona y 
sus sitios claves 
 

Texto  

El tramo de análisis esta entre las abscisas K 
13 + 138 hasta K 13 + 348, en el que se 
observa el macizo rocoso con diabasas 
fracturadas, detritos de bajo espesor y 
cicatrices de un deslizamiento antiguo. El 
material observado presenta un grado de 
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Reporte  Detalle  Descripción  

fracturación alto lo que sumado a pendientes 
mayores de 55° genera desprendimiento de 
material constantemente. En este sentido se 
realizan las actividades de seguimiento y 
monitoreo de las condiciones presentes en 
este sector previo a su intervención con el fin 
de mitigar y contrarrestar los posibles 
impactos por desplazamiento de material 
sobre la vía industrial y el Rio Tonusco. 

Actividades desarrolladas  Texto  

Se realiza el seguimiento y control 
topográfico de estabilidad de la zona. Las 
medidas de protección y estabilización del 
área serán presentadas en los siguientes 
reportes. 

Estribo 2 puente 6: 

En el marco de la ejecución del Proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL DEL TOYO Y 
SUS VÍAS DE ACCESO –TRAMO 2”, en el sector 2 en el Estribo 2 del puente 6 (K16+490 
hasta K16+540).  

Tabla 4-40 Resumen de reporte Contingencia Estribo 2 Puente 6, Sector 2 

Reporte  Detalle  Descripción  

 Tipo de Reporte Parcial/Final   En proceso de radicación INVIAS  

No. Vital 
No. Reporte  
ANLA inicial 

INVIAS-ANLA 

VITAL 4100080021580723005, Rad. ANLA 
20236200093212 del 10/05/2023 

Actividades desarrolladas  Texto  

Previa intervención e inicio de actividades de 
corte y estabilización del talud, localizado en 
las abscisas K16+490 hasta K16+540, se 
evidencia inestabilidad del talud en estribo 2 
puente 6, indicando un riesgo de movimiento 
en masa generado por situación particular de 
geotecnia, en donde se observó un depósito 
coluvial, y un afloramiento de material IC 
correspondiente a roca muy fracturada. 
Se realizó seguimiento y monitoreo continuo 
mediante control topográfico 
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Contingencia Cielo abierto 13C: 

Tabla 441 Resumen de reporte Contingencia cielo abierto 13C, Sector 2 

Reporte  Descripción  

Tipo de Reporte   Reporte inicial  

Frente de obra K13+370 hasta K13+650_Cielo Abierto 13C 

No. Reporte ANLA inicial   VITAL 4100090147278624002 

Fecha   20/06/2024  

Descripción de la zona y sus 
sitios claves  

Siendo las 19:00 horas del 20 de junio de 2024, Se 
presenta desprendimiento de material por pérdida de 
cobertura vegetal en la parte superior de la montaña 
algunos metros por encima de la corona del talud ya 
estabilizado en el sector denominado cielo abierto 13C, 
comprendido entre las abscisas K13+370 hasta 
K13+650; de acuerdo con el perfil estratigráfico este 
sitio inestable está conformado por colinas 
estructurales recubiertas por depósitos coluviales 
encima de la formación Barroso K1vb. En el sitio de 
interés se observa un depósito coluvial de espesores de 
hasta 10m, seguido de un manto de alteración de hasta 
15m de espesor para finalmente encontrar la roca 
fractura-triturada volcano-sedimentaria de la formación 
Barroso. El desprendimiento de material se le atribuye 
a las precipitaciones intensas durante el último periodo 
invernal y a la pendiente de la ladera en la cual se 
construyó el talud. 

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES 

- Se realiza el retiro del material caído en la vía existente 
con el fin de habilitar el paso por la vía industrial, el 
material retirado ha sido transportado y dispuesto en 
escombreras autorizadas. 
- Se adelantan las gestiones con el comité de gestión 
del riesgo del municipio CMGRD para informar la 
condición presentada. 
- Se evalúan inicialmente la implementación de medidas 
de mitigación en la corona hacia el costado izquierdo 
hacia mayores, con el fin de proteger la obra de 
estabilización y sostenimiento ubicada en este sector 
comprendido entre las abscisas K13+370 hasta 
K13+650. 
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Contingencia Portal salida de túnel 9 (vía industrial): 

Tabla 442 Resumen de reporte Contingencia portal salida de túnel 9 (vía industrial), Sector 2 

Reporte  Descripción  

Tipo de Reporte   Reporte inicial  

Frente de obra K12+779 hasta K12+823 Vía Industrial (PS Túnel 9) 

No. Reporte ANLA inicial   VITAL 4100090147278624003 

Fecha   24/06/2024  

Descripción de la zona y sus 
sitios claves  

Debido a la temporada de lluvias se genera movimiento 
en masa con caída de material sobre la vía industrial 
(antigua vía al mar) y también afectando la quebrada el 
trece en forma parcial sin obstruir su cauce; afectando 
así a usuarios de la vía y trabajadores del proyecto 

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES 

- Se realiza el retiro del material caído en la vía existente 
con el fin de habilitar el paso por la vía industrial, el 
material retirado ha sido transportado y dispuesto en 
escombreras autorizadas. 
- Se adelantan las gestiones con el comité de gestión 
del riesgo del municipio CMGRD para informar la 
condición presentada. 

La Interventoría por medio de la comunicación #INT-CVC061-3612-2024 del 15/05/2024, 
en Considerando la temporada de lluvias en el área de influencia del proyecto, se solicitó al 
Contratista Consorcio Vías Colombia 061 active el Plan de Contingencia para prevenir y 
mitigar posibles afectaciones ambientales/socioeconómico/técnico no intencional, y 
garantizar la seguridad de las personas por riesgos que se generan o potencializan por el 
clima.  

Por lo tanto, el Contratista tiene la obligación durante la temporada de lluvias implementar 
las medidas establecidas para los diferentes eventos que pudiesen presentarse, de acuerdo 
con el Plan de Contingencia autorizado bajo la licencia ambiental Resolución 1574 / 2017, 
como es el caso más común dentro del sector que son los ocasionados por 
desprendimientos de bloques, deslizamientos, desprendimientos de material y 
desestabilización de taludes, los cuáles se deben a las condiciones geológicas-geotécnicas 
de la zona, riesgos potenciales identificados en el proyecto, como consecuencia de las 
actividades inherentes al mismo o por situaciones ajenas, que podrían alterar las 
condiciones normales de su desarrollo respectivo. 
  
En consonancia con lo anterior, el Contratista también tiene el deber de acuerdo con el plan 
de contingencia contempla y vincula las comunidades del área de influencia, susceptibles 
de sufrir afectaciones, y considera las pérdidas humanas, ambientales y materiales que se 
puedan presentar durante la construcción del proyecto; es así que, se solicita activar el Plan 
de Contingencia que debe ser de cumplimiento total por parte del Contratista y está 
orientado a la ejecución de las acciones preventivas y de control de emergencias ante la 
eventualidad de un suceso, y comprende tres (3) tipos de medidas: Preventivo, Operación 
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y Respuesta, Recuperación; este plan enmarcado dentro de los lineamientos ambientales 
consagrados en la Constitución Política Nacional de 1991, la Ley 99 de 1993, Decreto 2811 
de 1974, Ley 1523 del 24 de abril del 2012, Decreto 1076 de 2015 y las normas 
reglamentarias vigentes hasta la fecha, el cual se encuentra en proceso de actualización. 
  
Sin embargo, durante los días del 6 de mayo al 11 de mayo 2024 se han venido evidenciado 
desprendimientos de material y sitios críticos dentro del área de influencia del proyecto, 
específicamente en túnel falso 2, túnel falso 3 y cielo abierto 13- Calvario; y de igual manera, 
se presentaron derrumbes en diferentes sitios de la vía industrial, producto de las intensas 
lluvias de los últimos días, por lo cual se debe hacer el respectivo retiro y disposición del 
material, lo mismo que la conformación de la vía, para garantizar el paso de los actores 
viales cómo se observa a continuación: 
  

  

Foto No. 1: Cielo abierto 13 - Calvario. 
Desprendimiento de material hacia la vía 
industrial 

Foto No. 2: Desprendimiento de material hacia 
la vía industrial – sector 2 
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Foto No. 3: Vía industrial Km2. 
Desprendimiento de material hacia la vía 
industrial – Aledaño al túnel 6 -PE 

Foto No. 4: Vía industrial Km2. 
Desprendimiento de material hacia la vía 
industrial. 

 
Así las cosas, se solicitó al Contratista active de forma inmediata el Plan de Contingencia 
por eventos de movimiento en masa para mitigar posibles afectaciones ambientales ante 
probables contingencias generadas por primera temporada de lluvias 2024, presentar de 
manera prioritaria un informe con sustento técnico- socio-ambiental-SST frente al estado 
actual de los sitios críticos y genere un reporte de alertas tempranas cuando se identifique 
una situación de riesgo, así mismo, mantener informadas a la Autoridades locales 
correspondientes como, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres – 
CMGRD de Sata Fe de Antioquia. 
  
Asimismo, recordando que, en caso de ocurrencia de contingencias, estas deben ser 
reportadas de conformidad con la Resolución 1767 de 2016 en la Plataforma Vital en los 
plazos establecidos en el artículo 2 de dicha resolución, ya sea aquellas que ocurren en el 
exterior y afectan al proyecto, obra o actividad o las que se producen al interior y generan 
afectaciones ambientales a los medios biótico, abiótico y socioeconómico, así mismo, tener 
en cuenta las contingencias que hasta la fecha han sido reportadas a la ANLA, mantener al 
día los reportes parciales según corresponde en cumplimiento a la norma. 
 
Entre el 01/06/2024 al 30/06/2024 se continúan presentando eventos de movimientos en 
masa sobre la vía industrial y algunos frentes de obra, es así como el 20/06/2024 y el 
24/06/2024 se presentó contingencia  que compromete parte del portal salida del túnel 9 
sobre la vía industrial y cielo abierto 13 C, se reitera hacer seguimiento por la temporada 
de lluvias que se presenta actualmente en el sector frente a los puntos críticos del proyecto 
y generar control suficiente en la instrumentación con mediciones semanales o adicionales 
si así se requiere. 
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Informes mensuales ambientales Contratista de Obra 

Tabla 4-43 Estado de informes mensuales ambientales, Sector 2 

Informe  Periodo Estado 

7 Ene-2022  Aprobado  

8 Feb-2022  Aprobado  

9 Mar-2022  Aprobado  

10 Abr-2022  Aprobado  

11 May-2022  Aprobado  

12 Jun-2022  Aprobado  

13 Jul-2022  Aprobado 

14 Ago-2022  Aprobado  

15 Sept-2022  Aprobado  

16 Oct-2022  Aprobado  

17 Nov-2022  Aprobado  

18 Dic-2022  Aprobado  

19 Ene-2023  Aprobado 

20 Feb-2023  Aprobado 

21 Mar-2023  Aprobado 

22 Abr-2023  Aprobado 

23 May-2023  Aprobado 

24 Jun-2023 Aprobado 

25 Jul-2023 Aprobado 

26 Ago-2023 Aprobado 

27 Sept-2023 Aprobado 

28 Oct-2023 Aprobado 

29 Nov-2023 Aprobado 

30 Dic-2023 Aprobado 

31 Ene-2024 En observaciones 

32 Feb-2024 En observaciones 
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33 Mar-2024 En observaciones 

34 Abr-2024 En observaciones 

35 May-2024 En observaciones 

36 Jun-2024 Entrega con fecha máxima al 05 de julio2024 

 Informes Trimestrales ambiental 

Tabla 4-44 Estado de informes trimestrales ambientales, Sector 2 

Trimestre Periodo Estado de entrega 

1 Jul-ago.-sept 2021  Octubre 2021  

2 Oct-nov-dic 2021  Ene- Feb 2021  

3 Ene-feb-mar 2022  1-sept-2022  

4 Abril-may-jun-2022  1-sept-2022  

5 jul-ago-sept-2022  10-oct-2022  

6 oct-nov-dic-2022   31/01/2023  

7 ene-feb-mar-2023 14/04/2023 

8 abr-may-jun-2023 11/07/2023 

9 jul-ago-sept-2023 31/10/2023 

10 oct-nov-dic-2023 15/03/2024 

11 ene-feb-mar-2024 En proceso 

 

Aspectos generales ambientales:  

Entre 01/06/2024 al 30/06/2024 hubo recorridos de obra Interventoría- Contratista, con el 
fin de verificar el estado de cumplimiento en la implementación las medidas ambientales 
seguimiento a los monitoreos, manejo de material vegetal, funcionamientos de los sistemas 
de tratamiento para el manejo de aguas residuales industriales y domésticas. 
 
Se realizaron mesas de trabajo en conjunto Contratista - Interventoría para verificación del 
cumplimiento de actividades ambientales.  
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Entre el 01/06/2024 al 30/06/2024 se realizaron actividades por parte del Contratista con 
acompañamiento de la interventoría, esto en cumplimiento de las fichas del Plan de Manejo 
Ambiental (PMA-BIO-03, PSM-ABIO-02), los siguientes monitoreos: 

• Monitoreo el nivel y realización de parámetros in situ de 6 piezómetros instalados 
en la red de monitoreo.  

• Monitoreo en VT5 entrada y salida, aforo de caudal en cada entrada y salida del 
tratamiento  

• Monitoreo fisicoquímico, sedimentos y agua de poro en fuente receptora VT5 aguas 
arriba y aguas abajo- aforo de caudal aguas arriba y aguas abajo   

• Información de descarga de estaciones pluviométricas. 
 
Entre el 01/06/2024 al 30/06/2024 el Contratista realizó actividades de rescate, 
ahuyentamiento, captura y reubicación de fauna en cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental. 
 
El 04/06/2024 Se finalizaron actividades de seguimiento y monitoreo bianual de fauna en 
época de lluvias en el sector 2. 
 
El 04/06/2024 El Contratista comparte pagos por seguimiento y control de los Auto 9756 
del 27 de noviembre de 2023 - Auto 9757 del 27 de noviembre de 2023 / Comprobante pago 
seguimiento integral año 2022-2023. 
 
El 07/06/2024 Mesa de trabajo para atención peticiones de la mesa ambiental. 
 
El 04/06/2024 remite cambio menor para mantenimientos de caminos de un tercero, en 
proceso de evaluación de la Interventoría. Esto para concepto de la Interventoría. 
 
El 06/06/2024 hubo participación del proyecto en la feria ambiental de la Alcaldía de Santa 
Fe de Antioquia. 
 
El 11/06/2024 la ANLA mediante oficio 20242200384491, se realizó reunión presencial con 
el grupo de compensaciones del Alto Magdalena, para aclaración de áreas de 
compensaciones. 
 
La ANLA por medio del radicado 20244800424361 del 14/06/2024, por medio del cual 
informan de oralidad frente al seguimiento y control realizado al expediente LAV0039-00-
2017. La Oralidad se realizó el 24/06/2024. 
 
El 19/06/2024 el Contratista remitió a la Interventoría el radicado ANLA 20246200654682 
del 11/06/2024 por medio del cual brindó respuesta a los requerimientos 5 y 6 del Acta 438-
2024. 
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El 19/06/2024 mediante la RESOLUCIÓN N° 001172 del 18/06/2024 la ANLA resolvió 
recurso de reposición frente al plan de compensación por pérdida de Biodiversidad acciones 
de conservación; por medio de la cual, ratifican concepto. No obstante, teniendo en cuenta 
la RESOLUCIÓN N° 001172 del 18/06/2024 la ANLA resolvió recurso de reposición frente 
al plan de compensación por pérdida de Biodiversidad acciones de conservación; por medio 
de la cual, ratifican concepto. Por lo que, se solicitó el 20/06/2024  al CVC-061 revisar las 
áreas desistidas y recalculado de compensación. 
 
El 20/06/2024 la Interventoría efectúa requerimientos a CVC 061, referente a condiciones 
de inestabilidad del túnel falso 2. Se debe hacer seguimiento por la temporada de lluvias 
que se presenta actualmente en el sector frente a los puntos críticos del proyecto. 
 
El 20/06/2024 la Interventoría efectúa requerimientos a CVC 061, referente a condiciones 
de inestabilidad del túnel falso 2. Se debe hacer seguimiento por la temporada de lluvias 
que se presenta actualmente en el sector frente a los puntos críticos del proyecto. 
 
El 20/06/2024 se hizo recorrido con la Mesa ambiental, esto para retroalimentar los avances 
del proyecto. 
 
Entre el 01/06/2024 al 30/06/2024 se continúan presentando eventos de movimientos en 
masa sobre la vía industrial y algunos frentes de obra, es así como el 27/06/2024 se 
presentó contingencia  sobre la abscisa K12+779 al K12+823 que compromete parte del 
portal salida del túnel 9 sobre la vía industrial, se reitera hacer seguimiento por la temporada 
de lluvias que se presenta actualmente en el sector frente a los puntos críticos del proyecto 
y generar control suficiente en la instrumentación con mediciones semanales o adicionales 
si así se requiere. 
 
Estado traslado de Redes EPM: 
 
EL 12/01/2024, se remitió al INVIAS nuestra #INT-INVIAS-3116-2023 por la Interventoría el 
concepto final y análisis jurídico-ambiental de la Interventoría traslado de redes de energía 
de alta tensión, en respuesta a oficio INVIAS #2023S-VBOG-021992 y teniendo en cuenta 
igualmente lo manifestado sobre el asunto por parte de Consorcio Vías Colombia 061 
mediante comunicación 581-23-CLI-CVC061-DIR. En febrero 2024 se mantiene esta 
solicitud. 
 
Así las cosas, en lo concerniente a la necesidad de desmantelamiento, traslado y 
reubicación de torres de energía que hacen parte de una línea de transmisión de alta 
tensión en interferencia con el sector 2 del tramo 2; a efectos de continuidad de obras, es 
pertinente indicar: 
 
De la trazabilidad frente a lo contemplado en el instrumento ambiental del proyecto de 
infraestructura de transporte derivado dentro del contrato de obra 983 de 2021, logra 
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denotarse que se previó la necesidad de trasladar y/o reubicar redes de alta tensión en 
interferencia con el proyecto vial, siendo innegable que se requería la actividad y se 
contemplaron redes de alta tensión de EPM localizadas en la zona, y en cuyo Estudio de 
Impacto Ambiental se establecieron los Planes de Manejo asociados a las distintas 
actividades a efectuarse. 
 
Sin embargo, a concepto e interpretación de la Interventoría, los impactos previstos se 
establecen frente a la reubicación de redes eléctricas dentro del derecho de vía, quedando 
una ambigüedad u vacío ante la reubicación por fuera de la franja predial y área licenciada, 
como se presentaría en el presente caso acorde a los diseños elaborados por Consorcio 
Vías Colombia 061. 
 
Además, si bien deberá verificarse el instrumento de control interno con que cuenta 
Empresas Públicas de Medellín para las redes en interferencia conforme su ubicación 
actual, debe tenerse presente que el operador y dueño de la red manifestó por escrito al 
Consorcio Vías Colombia 061 que, dicho instrumento interno no es útil frente a la 
reubicación desde el proyecto de infraestructura de transporte, indicando que deberá 
realizarse las consultas ante la Autoridad Ambiental; frente a lo que, esta Interventoría 
recomienda a la Entidad que cumpla con las obligaciones contempladas en la licencia 
ambiental y la ley 1682 de 2013. 
 
Por lo que, la Interventoría en marco de las funciones y obligaciones que le asisten, 
conforme contrato 967 de 2021, Manual de Interventoría Pública y ley 80/1993, 
especialmente, la prevención y análisis de posibles inconvenientes ambientales, jurídicos; 
efectuar las recomendaciones y/o aspectos que considere necesarios a efectos de la 
correcta ejecución de trabajos; y, velar por el cumplimiento de obligaciones contractuales a 
cargo de los contratistas de obra; recomienda al Instituto Nacional de Vías-INVIAS, se 
realice la respectiva consulta a la Autoridad Ambiental destacándose la antigüedad de las 
redes de energía eléctrica de alta tensión, el instrumento de control interno que indica tener 
Empresas Públicas de Medellín, y, la reubicación contemplada conforme diseños eléctricos 
de Consorcio Vías Colombia 061, dentro del área de influencia del Proyecto, pero fuera del 
área licenciada y de la franja predial, de forma que se pueda contar con la seguridad de que 
los impactos contemplados en la licencia ambiental, tengan el alcance de extenderse más 
allá del derecho de vía, que es donde a concepto e interpretación de la Interventoría, se 
contempló en el instrumento ambiental la respectiva reubicación. 
 
Ahora bien, la Interventoría no desconoce que Consorcio Vías Colombia 061 es el actual 
titular de la licencia ambiental Res. 1574/2017 para sector 2, por lo que, si el contratista de 
obra contempla la interpretación mediante comunicación 581-23-CLI-CVC061-DIR, que 
indica que para el traslado y reubicación de redes eléctricas de alta tensión en interferencia 
con el proyecto deberá informar a la ANLA en los ICA, deberá mantener indemne al Instituto 
Nacional de Vías-INVIAS, y asumir a su cuenta y riesgo los efectos mediatos que puedan 
presentarse, y que puedan traer inconvenientes legales y ambientales. 
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Lo anterior, conforme obligaciones a cargo del contratista de obra, derivadas del contrato 
983- 2021, Apéndice D Gestión Ambiental, y, especialmente, el Apéndice C y Matriz de 
Riesgos, que contempla el riesgo Ambiental, atribuido 100% al Consorcio Vías Colombia 
061: 
 
 ‘’Riesgos derivados de las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los 
planes de manejo ambiental, de los permisos y autorizaciones ambientales, tasas 
retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo, control y 
seguimiento. También riesgos de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas, y de 
la ejecución de actividades como la explotación minera, ocupación de cauces e 
intervenciones forestales sin los debidos permisos de las autoridades ambientales’’.  
 
De forma que, finalmente, procedemos a detallar los aspectos puntuales a resaltar: 
 
Plan de Manejo Ambiental – Operación Redes EPM 1. 

1. Es fundamental solicitar directamente el INVIAS a EPM de manera formal el Plan 
de Manejo Ambiental–PMA con el que tiene para operar las redes, para revisar y 
analizar este documento, e identificar responsabilidades allí contempladas ante 
actualizaciones que podrían requerirse del operador, y el alcance ante la reubicación 
de las torres de energía. No puede pasarse por alto que, EPM mencionó no utilidad 
de este instrumento ante la reubicación del proyecto de infraestructura de 
transporte, resaltándose lo fundamental del trabajo conjunto e información 
permanente y formal a Empresas Públicas de Medellín frente a los trabajos a 
efectuarse. 

 
Alcance actual licencia ambiental del proyecto de infraestructura bajo Resolución 1574/2017 
– Desmantelamiento, traslado y reubicación redes de energía de alta tensión  

2. En consecuencia, según los análisis mencionados en la corrido de esta comunicado, 
la Interventoría no desconoce el alcance establecido en el estudio de impacto 
ambiental y la licencia ambiental otorgada para el proyecto, esto con respecto al 
traslado de redes de servicio; pero en todas las partes se aclara que es bajo lo 
autorizado y en cumplimiento a la ley 1682 del 22 de noviembre de 2013, y además, 
para la actividad de redes eléctricas en aquellas áreas de servidumbre que cruzan 
las fajas adquiridas para el proyecto.  

3. El Consorcio Vías Colombia 061 deberá asumir a su cuenta y riesgo los efectos 
mediatos o futuros que puedan suscitarse por las medidas a adoptarse conforme su 
interpretación y posición. 

De forma que, finalmente, procedemos a detallar los aspectos puntuales a resaltar: 
  
Plan de Manejo Ambiental – Operación Redes EPM 1. 
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Es fundamental solicitar directamente el INVIAS a EPM de manera formal el Plan de 
Manejo Ambiental–PMA con el que tiene para operar las redes, para revisar y 
analizar este documento, e identificar responsabilidades allí contempladas ante 
actualizaciones que podrían requerirse del operador, y el alcance ante la reubicación 
de las torres de energía. No puede pasarse por alto que, EPM mencionó no utilidad 
de este instrumento ante la reubicación del proyecto de infraestructura de 
transporte, resaltándose lo fundamental del trabajo conjunto e información 
permanente y formal a Empresas Públicas de Medellín frente a los trabajos a 
efectuarse. 

  
Alcance actual licencia ambiental del proyecto de infraestructura bajo Resolución 1574/2017 
– Desmantelamiento, traslado y reubicación redes de energía de alta tensión  

En consecuencia, según los análisis mencionados en la corrido de esta comunicado, la 
Interventoría no desconoce el alcance establecido en el estudio de impacto 
ambiental y la licencia ambiental otorgada para el proyecto, esto con respecto al 
traslado de redes de servicio; pero en todas las partes se aclara que es bajo lo 
autorizado y en cumplimiento a la ley 1682 del 22 de noviembre de 2013, y además, 
para la actividad de redes eléctricas en aquellas áreas de servidumbre que cruzan 
las fajas adquiridas para el proyecto.  

El Consorcio Vías Colombia 061 deberá asumir a su cuenta y riesgo los efectos 
mediatos o futuros que puedan suscitarse por las medidas a adoptarse conforme su 
interpretación y posición. 

 
La Interventoría atiende lo solicitado por la Entidad, resaltando la permanente disposición 
para atender los requerimientos y demás aspectos que el INVIAS pueda considerar bajo 
continuidad de cumplimiento de las obligaciones que nos asisten 

TRASLADO DE REDES_MAYO 2024: 

El Consorcio Integral –Interdiseños ha actuado dentro de los términos del Contrato de obra 
967-2021 bajo oportunidad y diligencia, es así como, se emitió concepto de la Interventoría 
frente al trámite ambiental frente al traslado de redes de energía en el sector 2, se remitió 
como es de conocimiento a la Entidad por medio de la comunicación INT-INVIAS-3116-
2023 bajo radicado INVIAS 2024EVUVRAZ-002815 del 12/012024 y INT-INVIAS-3376-
2024 bajo radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-020328 del 05/032024. 

El 12/03/2023 se realizó reunión junto con el INVIAS-EPM- Contratista CVC e Interventoría, 
con el fin de revisar el componente ambiental del traslado de las redes de energía en el 
sector 2 y las intervenciones de EPM dentro del proyecto, la conclusión frente al traslado 
de redes es la propuesta del proyecto a que se realice a través de un tercero quién elaborará 
un PMA a través de un PAGA, esto se expondrá jurídicamente a EPM en una próxima 
reunión. 

Asimismo, se puede evidenciar en la última reunión junto a EPM, INVIAS, el Consorcio Vías 
Colombia 061 e Interventoría Consorcio Integral – Interdiseños del 03/04/2024 que, la 
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decisión definida entre las partes fue informar a CORANTIOQUIA como Autoridad 
competente, con respecto a la actividad de traslado de redes en el sector 2, se puede 
evidenciar en el Acta adjunta en la presente comunicación, la cual fue remitida por correo 
electrónico a la Entidad el 11/04/2024. 

Por medio de la comunicación #045–24–EXT–CVC061–DIR bajo radicado 
CORANTIOQUIA 160–COE2404–13449 del 10/04/2024, el Contratista presentó a 
CORANTIOQUIA información de diseño para el traslado de un tramo de la red de alta 
tensión denominada Santa Fe de Antioquia – Frontino con nivel de tensión 110 Kv, que se 
aprobó por EPM mediante oficio #20240130078466 de fecha 02/04/2024 e indicó a la 
Autoridad que no se afectarán más la actividad de traslado. 
CORANTIOQUIA sede Hevéxicos de Santa Fe de Antioquia, por medio del oficio #160HX-
COI2405-10704 del 7/05/2024, en respuesta al Consorcio Vías Colombia 061, expresó que, 
este envió la presente solicitud a oficina central de CORANTIOQUIA, teniendo en cuenta la 
especificidad del tema este es de competencias del Grupo de Licencias y Trámites 
Ambientales de la Corporación. 
 
Sin embargo, a la fecha no se ha obtenido respuesta de la Autoridad, si bien, la Interventoría 
solicitó al Contratista Consorcio Vías Colombia 061 solicitar reunión con la Autoridad para 
mayor eficiencia en la respuesta; CORANTIOQUIA hasta el 10/06/2024 no había revisado 
el oficio trasladado, este finalmente, por medio de la comunicación 061-24-EXT-CVC061-
DIR radicado CORANTIOQUIA 160HX-COE2406-21481 del 11/06/2024, solicitó a 
CORANTIOQUIA “(…) un espacio con este despacho con el fin de socializar la información 
aportada en la solicitud de manera de obtener pronunciamiento de CORANTIOQUIA dentro 
de la vigencia del contrato de la referencia (2 agosto 2024).” 
 

TRASLADO DE REDES_JUNIO 2024: 

En junio 2024 el Contratista Consorcio Vías Colombia 061 y el INVIAS hicieron petición a 
CORANTIOQUIA para reunión presencial, a la espera de concepto de la Autoridad. 

Por lo que, la Interventoría en pro de que se logren efectuar las acciones o gestiones 
mayormente posibles, que permitan avanzar en aspectos prioritarios frente al desarrollo de 
las obras establecidas en el contrato mencionado, considerando prioritario este concepto 
de la Autoridad, ya que es un paso crucial para continuar con las gestiones predial, se ha 
recomendado, bajo los buenos oficios de la Entidad de solicitar ante CORANTIOQUIA, 
oportunidad y diligencia frente al concepto, continuar adelantando los trámites que 
correspondan para el traslado de las redes en pro de poderse gestionar lo más posible 
teniendo en cuenta el plazo actual del contrato 983-2021. 

Aspectos prediales 

Para el 17 de junio de 2024, se llevó a cabo reunión de información de avance en gestión 
predial u aspectos prioritarios reportados por el Contratista Consorcio Vías Colombia 061; 
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contando con participación de la Gerencia del Proyecto, el Consorcio Antioquia al Mar, el 
Instituto Nacional de Vías-INVIAS, el Consorcio Vías Colombia 061 e Interventorías del 
tramo 1 y del tramo 2; a través de la cual, respecto al Sector 2 se trató: 

 

1. CERRAMIENTOS TRAMO 2 SECTOR 2: De la Gerencia del Proyecto se manifiesta 
que, fue remitido al INVIAS de manera formal, y se compartió a las partes por correo 
electrónico, el cronograma de cercados a adelantarse por el CAM para el tramo 2. 
Al respecto, de la Interventoría tramo 2 se indica que efectivamente se recibió por 
correo un cronograma, empero, se deja claridad de que no fue compartido un 
informe del estado de estas actividades, como se ha tratado en reuniones previas; 
y, actualmente, estamos en proceso de remitir la información a los contratistas de 
obra del tramo 2, para revisión, conocimiento y observaciones del caso. 
 

2. NECESIDAD DE NUEVAS ADQUISICIONES POR OBRAS DE ESTABILIZACIÓN-
CONTINGENCIAS- SECTOR 2: De la Gerencia del Proyecto se informa que, se 
efectúo hace 15 días, traslado de la información a la interventoría tramo 1, sin 
embargo, aún no se tiene conocimiento de pronunciamiento. De la Interventoría 
tramo 1 se indica que, en el transcurso de la tarde procederán a emitir respuesta a 
la Gobernación de Antioquia. 
 

3. INFORME DE ESTADO GESTIÓN PREDIAL PARA EL TRAMO 2: El CAM procede 
a ilustrar el balance predial actual, informando predios adquiridos, sin antecedente 
registral, en expropiación, en proceso de adquisición y en restitución policiva, donde, 
se denota que, a la fecha, persiste un considerable número de predios sin gestión 
culminada. Asimismo, se expuso el estado del plan de compensaciones 
socioeconómicas.  
 
En este punto, frente al predio TT-T2-054, si bien el CAM ilustró el estado de 
compensación socioeconómica, el Consorcio Vías Colombia 061, manifestó que, en 
recorridos, los habitantes han expresado que hasta ser reubicados o les definan su 
situación, permitirían la entrega del inmueble, y, es por esta razón, que se ha venido 
alertando la situación, para prevenir posibles inconvenientes en caso de que ante 
adición al contrato 983-2021, se efectúe intervención. Aunado a que, lo que se viene 
reportando se da en marco del Anexo Técnico del contrato en mención. 

 

Aunado a lo anterior, cabe indicar que, según figura en la sabana predial del CAM 
actualizada el 30 de mayo de 2024, compartida a la Interventoría por parte de la Gerencia 
del Proyecto, vía correo electrónico; para el sector 2, la Gobernación de Antioquia tiene 24 
predios por adquisición, incluyendo el 38 compartido con S1 por ser empalme, de los cuales, 
hay inscritos a su nombre 14 predios.  
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Finalmente, en lo que respecta al periodo que aquí compete, se presentó:  

• Redes de energía de alta tensión en interferencia con el sector 2:  Desde el 
componente predial, se espera que el Contratista de Obra agote los trámites 
ambientales requeridos para el traslado de las redes de energía, pues, debe 
contarse con viabilidad ambiental para poderse proceder con la constitución de 
servidumbres.  
 

• Nuevas áreas con afectación predial por tratamiento de talud-Contingencias: Desde 
tramo 2, se continúa a la espera del pronunciamiento de la Gobernación de 
Antioquia ante el INVIAS, sobre el inicio y contratista de obra a cargo de las nuevas 
adquisiciones, por lo que, se sigue alertando que existe prioridad en el inicio de 
adquisición, teniendo en cuenta que se materializó la intervención por necesidad de 
tratar contingencias. Lo anterior, máxime, teniendo en cuenta el plazo actual del 
contrato 983-2021, y, a la fecha no se han impartido las directrices mencionadas, 
aumentándose el riesgo de futuras reclamaciones de propietarios al INVIAS. 

Aspectos jurídicos 

Desde el componente jurídico, para el periodo correspondiente se efectúo: 

 

• Traslado al Contratista de Obra, oficio INVIAS 2024S-VANT-037191. Cobro 
prejurídico contrato de arrendamiento de equipos No AR-038-2022-CVC061, 
suscrito con el señor Diego Alejandro Garzón Monsalve; donde, se requirió un 
informe soportado del estado y pago del cobro en mención.  

• Traslado al Contratista de Obra, información de componente predial, allegada por la 
Gerencia del Proyecto, vía correo electrónico, esto es, sabana del CAM, cronograma 
de cerramientos del CAM, informe de estado gestión predial tramo 2.  

• Respuesta a comunicación 001-24-CLI-CVC061-RLG. Considerandos de la 
Interventoría frente a pronunciamiento de Consorcio Vías Colombia 061, 
relacionado con cobro prejurídico -contrato de arrendamiento de equipos No AR-
038-2022-CVC061, suscrito con el señor Diego Alejandro Garzón Monsalve. Donde, 
se reitera allegarse soportes del pago de la deuda.  

• Revisión y emisión de observaciones, frente a comunicación en editable, allegada 
por el Contratista de Obra, en relación con: alcance comunicado 224-24-CLI-
CVC061-DIR. Solicitud de Modificación Contractual consistente en la ampliación al 
plazo de ejecución por un periodo de tres (3) meses.  

• Revisión y emisión de observaciones, a informe ejecutivo mensual predial 
correspondiente a mayo de 2024, allegado por el contratista de obra, y, una vez 
realizadas las subsanaciones respectivas, se procedió con radicación al INVIAS.  

• Respuesta a comunicación 226-24-CLI-CVC061-DIR. Informe de Consorcio Vías 
Colombia 061, de eventos que aduce impactaron obligaciones ambientales, 
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sociales, y los tiempos de ejecución de actividades inherentes al contrato de obra 
983-2021. 

• Comunicación al INVIAS, donde se informa pendiente relacionado con carta INT-
INVIAS-3259-2024, radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-007667. Visto no objeción de 
profesional jurídico predial de Consorcio Vías Colombia 061. 

• Concepto jurídico y contractual, sobre obligación de revestimiento de túneles.  

• Asistencia, participación y elaboración de acta de reunión predial, llevada a cabo el 
17/06/2024, cuya comparecencia estuvo precedida por la Gerencia del Proyecto, el 
Consorcio Antioquia al Mar, la Interventoría tramo 1, el INVIAS, Consorcio Vías 
Colombia 061 e Interventoría tramo 2.  

• Remisión por correo y carta a INVIAS, poderes especiales otorgados al director de 
Interventoría, y ante sus faltas temporales, al líder de integración del contrato de 
interventoría 967-2021. 

Aspectos sociales 

En el mes de junio se realizaron las siguientes actividades y gestiones cumpliendo con el 
PMA. 

4.2.1.7. PMA_SOC-01: Programa de Manejo de Información y Participación 
Comunitaria. 

Atención en la oficina SAU del municipio de Santa Fe de Antioquia. 

Reunión virtual con la participación de la profesional social de Interventoría y Gestor Socia 

de Invias, para revisión de la preacta social N°36 correspondiente al mes de junio de 2024. 

Mediante correo electrónico el CVC 061 remite a la interventoría los resultados de las 

encuestas de satisfacción del usuario del presente año; actividad que tiene como objetivo 

evaluar el nivel de satisfacción y percepción de la calidad del servicio prestado por parte 

del proyecto. En términos generales, se evidencia que el proyecto ha tenido buena 

acogida por parte de la comunidad y el Consorcio Vías Colombia 061 es visible en la zona. 

Mediante correo electrónico el CVC 061 remitió a la interventoría el diseño preliminar del 

boletín N°9, para lo cual la interventoría envío algunas observaciones. En ajustes del 

boletín. 

Mediante correo electrónico el CVC 061 solicitó al proveedor “zeta visual” aprobado para la 

realización del video anual del proyecto, la respectiva documentación para la elaboración 

del contrato. Se proyecta la logística para la toma de registro fotográfico y fílmico para el 

mes de julio de 2024, y entregar a la interventoría el video preliminar en el mes de agosto 

del presente año. 

Seguimiento a la PQRS N° 094, interpuesto por la señora Martha Arango, quien reporta 

afectación a vivienda ubicada en el sector de Buga, municipio de Santa Fe de Antioquia, 

presuntamente por el paso de vehículos de la obra. Teniendo en cuenta, que por parte del 
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CVC 061 en días pasados se realizó acta de vecindad de seguimiento, desde el área 

técnica se está evaluando el caso. 

El área social participó en el recorrido de obra con los integrantes del comité de participación 

comunitaria y mesa ambiental; con el fin de dar a conocer el avance de las obras “vías de 

acceso al Túnel del Toyo”. 

Recepción PQRS N°095, relacionada con afectación a infraestructura (puente), 

presuntamente por las actividades de mantenimiento de la vía industrial. 

Reunión con el propietario del predio “zodme 4” el señor Sandro Muñoz, con el fin de 

socializar la finalización de la obra hidráulica N°42 CA 15 box culvert. 

Mediante comunicado 078-24-EXT-CVC061-DIR se da respuesta a comunicado RE-023-

CVC061 (PQRSD N° 093 – CVC 061). Solicitud de apoyo para la celebración de las 

Fiestas del Campesino a realizarse del 16 al 18 de agosto de 2024. Se informa que se 

aprueba donación de herramienta menor. 

Reunión con el área técnica y social con el administrador de la finca La Ciénaga, el señor 

Carlos Arenas, predio ubicado en salida y entrada del túnel 9, para verificar el cerramiento 

del predio. 

Mediante correo electrónico el CVC 061 remitió a la interventoría los ajustes al diseño del 

boletín N°9. 

Seguimiento a la PQRS N° 094, interpuesto por la señora Martha Arango, quien reporta 

afectación a vivienda ubicada en el sector de Buga, municipio de Santa Fe de Antioquia, 

presuntamente por el paso de vehículos de la obra. Se proyecta cierre para el 02 de julio 

de 2024. 

Seguimiento a la PQRS N°095, relacionada con afectación a infraestructura (puente), 

presuntamente por las actividades de mantenimiento de la vía industrial. Se proyecta 

cierre para el 02 de julio de 2024. 

Participación en la reunión convocada por la alcaldía municipal de Santa Fe de Antioquia, 

llevada a cabo en la comunidad del kilómetro 2, donde se abordaron temas relacionados 

con: manejo de residuos sólidos y limpieza de acequias. En este espacio la comunidad 

solicitó al CVC 061 la posibilidad de colaborar con una máquina y carrotanque para 

realizar una jornada de limpieza (pendiente que la comunidad comunique la fecha en que 

requiere el apoyo). 

4.2.1.8. PMA_SOC-02. Programa de Manejo para la Educación Socioambiental al 
Personal y A la comunidad. 

• Capacitación socio ambiental, la cual estuvo dirigida a la comunidad de la vereda El 

Balso, municipio de Giraldo Antioquia. 

• Vinculación a la feria de sostenibilidad del municipio de Santa Fe de Antioquia, mediante 

un stand instalado en el parque principal, donde se dio a conocer las actividades del área 
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ambiental desarrolladas al interior de la obra; asimismo se entregaron boletines 

informativos donde se muestra el avance de la obra en las áreas técnica, ambiental y 

social. 

• Inducción al personal vinculado al proyecto CVC061 y entrega de cartilla de las buenas 

prácticas sociales y ambientales. 

4.2.1.9. PMA_SOC_05 PROGRAMA DE MANEJO DE PARA LA PROMOCIÓN DE LAS 
CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN 

• Gestión con el hospital San Juan de Dios del municipio de Santa Fe de Antioquia una 

jornada de salud para la comunidad del kilómetro 2, actividad programada para el 24 de 

junio de 2024, de 08:00 am a 4:00 pm. 

• Mediante distribución de volantes informativos se realiza convocatoria para jornada de 

salud en el kilómetro 2, actividad programada para el 25 de junio de 2024 de 8:00 am a 

4:00 pm, en articulación con los funcionarios del hospital San Juan de Dios del municipio 

de Santa Fe de Antioquia. 

• En articulación con el hospital San Juan de Dios del municipio de Santa Fe de Antioquia, 

se llevó a cabo jornada de salud en la comunidad del kilómetro 2, donde se prestaron 

los siguientes servicios: Higiene oral, toma de citología, programas de promoción, 

crecimiento y desarrollo, planificación familiar y vacunación. Se contó con la participación 

de 39 personas. 

4.2.1.10. PMA_SOC-06. Programa de Monitoreo y Seguimiento a la Educación 
Socioambiental al Personal y a la Comunidad. 

• Reunión virtual con el proveedor “Inventopolis”, con el fin de realizar seguimiento a las 

actividades relacionadas con el fortalecimiento a los proyectos productivos. Dentro de 

las actividades a destacar en el presente periodo, está la consecución de 03 cotizaciones 

para 91 ítems que se requieren, entre los que se encuentran: capacitaciones 

especializadas, publicidad digital, maquinaria y equipos, insumos agrícolas, entre otros. 

• Reunión con los integrantes del proyecto productivo “APICG”, con el fin de realizar 

seguimiento y aclarar inquietudes frente al proceso que se viene desarrollando de 

fortalecimiento. 

• Reunión virtual con el proveedor “Inventopolis”, con el fin de realizar seguimiento a las 

actividades relacionadas con el fortalecimiento a los proyectos productivos. Dentro de 

las actividades a destacar en el presente periodo, está la consecución de 03 cotizaciones 

para 91 ítems que se requieren, entre los que se encuentran: capacitaciones 

especializadas, publicidad digital, maquinaria y equipos, insumos agrícolas, entre otros. 
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Se le solicita al proveedor que dentro de las cotizaciones se incluya el transporte de la 

maquinaria puesta en el sitio (sedes proyectos productivos. 

 
4.2.1.11. PMA_SOC-07 Programa de Manejo para el Fortalecimiento Institucional y 

Comunitario 

 

• Se llevó a cabo un Foro: “proyecto vial túnel del Toyo y el ordenamiento territorial en el 

municipio de Santa Fe de Antioquia”; para dar a conocer la vinculación del proyecto con 

el esquema de ordenamiento territorial del municipio. 

• Seguimiento a la ejecución del proyecto de desarrollo local de la vereda Cativo del 

municipio de Santa de Antioquia, la cual está relacionada con la construcción de Placa 

Huella. En la misma fecha, se terminaron de entregar todos los materiales de 

construcción. 

• Mediante comunicado 244-24-CLI-CVC061-DIR se radica a la interventoría propuesta y 

cotización para ejecución de Obra con Participación Comunitaria en la comunidad del 

kilómetro 2, la cual está relacionada con el mejoramiento de las instalaciones del centro 

educativo de la comunidad en mención. 

• Mediante comunicado 243-24-CLI-CVC061-DIR se radica a la interventoría las 

cotizaciones para elaboración e instalación de placa conmemorativa en acero inoxidable, 

para entrega de la obra de desarrollo local de la vereda de Cativo, municipio de Santa 

Fe de Antioquia, la cual está relacionada con la construcción de 62 metros lineales de 

placa huella, donde el Consorcio Vías Colombia 061 suministró el 100% de los materiales 

requeridos y la comunidad proporcionó la mano de obra. 

• Seguimiento a la ejecución del proyecto de desarrollo local de la vereda Cativo del 

municipio de Santa de Antioquia, la cual está relacionada con la construcción de Placa 

Huella. Está proyectada la finalización para finales de junio de 2024. 

• Mediante correo electrónico se remite a la interventoría el segundo informe realizado por 

El proveedor Cosual con los respectivos anexos: segundo informe técnico, 

presentaciones, piezas y difusión, plan de acción concejo territorial de planeación, 

metodología, actas de reunión, listados de asistencia y registro fotográfico. 

• Segundo taller con funcionarios para el conocimiento y difusión de la articulación del 

Esquema de Ordenamiento Territorial con el proyecto vial “vías de acceso al Túnel del 

Toyo”. 

• Coordinación con el proveedor “Deposito y Ferretería los Garces” del municipio de 

Giraldo (Antioquia), la entrega de los materiales para la construcción del concreto rígido 

en la vía veredal de Tinajitas. La entrega de los materiales de proyecta a partir del martes 

02 de julio de 2024. 
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4.2.1.12. Otras actividades 

Comité social N°47 se presenta el cronograma de capacitaciones en arqueología pública, 

las cuales van a estar dirigidas a las comunidades del área de influencia directa, 

programadas para la segunda y tercera semana del mes de julio de 2024. 

4.2.1.13.  Generación de empleos 

Para este periodo por parte del Sector 2, el 40% de población es Foránea de Mano de Obra 
No Calificada, el 34% que corresponde a Local de Mano de Obra No Calificada, seguido 
con el 18% Foráneo Mano Obra Calificada y el 8% Local de Mano de Obra Calificada. 

Tabla 4-45 Empleabilidad, Sector 2 

 

 

Gráfico 4-3 Empleabilidad, Sector 2 
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Tabla 4-46 Empleabilidad discriminada por población, Sector 2 

 

 

Gráfico 4-4 Empleabilidad discriminada por población, Sector 2 

4.2.1.14. Atención a PQRS 

Para este periodo el sector 2 cuenta con dos PQRS abiertas de los 95 de las recibidas, las 
cuales se recepcionaron en el periodo reportado: 

 

Tabla 4-47 Estado de atención a PQRS, Sector 2 
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Gráfico 4-5 Estado de atención a PQRS, Sector 2 

El Anexo 5-13, social contiene la relación detallada la información producida en esta área 
durante el periodo. 

Aspectos de seguridad y salud en el trabajo sector 2. 

Teniendo en cuenta las facultades y obligaciones de parte de la Interventoría para el 
seguimiento y control de los términos contractuales en lo que respecta al Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST de Consorcio Vías Colombia a cargo de la 
construcción de infraestructura vial del sector 2, durante el mes de junio del 2024, la 
Interventoría verifico el cumplimiento al contratista en lo referente a las obligaciones del  
Capítulo 1 – Aspectos Generales, articulo 102, aspectos generales de seguridad y salud – 
artículos 102-13 y 102.2 Seguridad industrial y salud ocupacional de las 
ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS. Asimismo, 
a las cláusulas vigésima octava y décima primera del Contrato de Obra y Apéndice D. 
Gestión Ambiental del Pliego de condiciones y a todo lo requerido por el Ministerio del 
Trabajo en lo que respecta al Decreto Único número 1072 del 26 de mayo de 2015 y a la 
Resolución número 312 del 13 de febrero de 2016 ambas del Ministerio del Trabajo, así 
como todos aquellos requisitos que se deriven de las citadas normas en materia actividades 
de alto riesgo, planes de emergencia y contingencias, planes de manejo de tránsito y 
actividades de promoción y prevención de accidentes laborales. 

En ese sentido, la Interventoría como evidencia al seguimiento y control de dichas 
obligaciones contractuales y normativas, mediante recorridos de campo conjunto se 
realizaron las inspecciones y verificaciones a los procedimientos y permisos de trabajo 
llevados a cabo por el Contratista en los diferentes lugares de trabajo del sector 2 y de las 
cuales las novedades fueron registradas mediante formato de hallazgos con código 
FE_030015_64 y remitidas a CVC061 semanalmente vía correo electrónico. Vale la pena 
destacar que en campo son verificadas en conjunto las acciones de mejora implementadas 
y vienen siendo atendidas. Asimismo, se deja trazabilidad mediante comunicados o mesas 
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de trabajo relacionados con la parte documental del cumplimiento del SG-SST, tales como 
accidentalidad, planes de mejora y entre otros. 

Comunicaciones SST del Sector 2 

Con respecto a las comunicaciones enviadas como requerimientos al Contratista, se tienen 
las siguientes: 

 

• A través del comunicado de Interventoría INT-CVC061-3672-2024 del 6 de junio de 
2024, se emite alcance al comunicado INT-CVC061-3652-2024, sobre el literal “n” 
del artículo 61 de la Resolución número 4272 del 27 de diciembre de 2021 del 
Ministerio del Trabajo, para que se presente la propuesta de los puntos de anclajes 
certificados para trabajo en alturas durante la fase de operación y mantenimiento del 
proyecto. 

• INT-CVC061- INT-CVC061-3677-2024 del 7 de junio de 2024. Se suministra 
respuesta al comunicado del Contratista número 199-24-CLI-CVC061-DIR, sobre 
las listas de chequeo de verificación del cumplimiento de las resoluciones números 
4272 de 2021 y 0491 de 2020 ambas del Ministerio del Trabajo. 

• INT-CVC061-3678-2024 del 7 de junio de 2024, se da respuesta al comunicado 198-
24-CLI-CVC061-DIR, con relación a las líneas de vida horizontal instaladas en los 
puentes 2 y 6. 

• Mediante el comunicado de Interventoría INT-CVC061-3693-2024 del 14 de junio de 
2024, se da respuesta a los comunicados de CVC061 200-24-CLI-CVC061-DIR de 
07/05/2024 y 202-24-CLI-CVC061-DIR de 10/05/2024, en relación al cumplimiento 
de los requisitos mínimos de seguridad establecidos para el desarrollo de trabajo en 
alturas resolución número 4272 de 2021 del Ministerio del Trabajo. 

• Con el comunicado INT-CVC061-3713-2024 del 24 de junio de 2024, la Interventoría 
notifica sobre el seguimiento permanente y estado del punto crítico por contingencia 
Túnel Falso 2, por medio de la cual solicito activar el plan de contingencias para 
prevenir y mitigar posibles afectaciones de orden técnico, ambiental y garantizar la 
seguridad de las personas en virtud de riesgos que se generan o se potencializan 
por la condición de temporada de lluvias en el área de influencia del proyecto. 

Seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

El Consorcio Vías Colombia 061 cuenta con PMT vigente avalado por la 
Interventoría mediante comunicado INT-CVC061-1526-2022 del 11 de octubre de 
2022. 
La Interventoría verificó en campo, los esquemas de señalización instalados por 
parte del Contratista los días 5, 6 y 14 de junio de 2024 para los siguientes frentes 
de trabajo:   
Vía industrial del kilómetro 2,  
Cielo Abierto 8 / Túnel 5 / Quebrada Orusco.  
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Túnel falso 2 / Túnel 6, El Calvario y  
Túnel falso 3 / Cielos Abierto 16.  
Se verifica los siguientes aspectos: 
- Controladores o auxiliares de tránsito: Disponibilidad, uniformes de color naranja, 
radios de comunicaciones o silbatos, paletas pare y sigas, casco de seguridad color 
naranja y periodos de tiempo del pare y siga. 
- Pare y sigas: Barreras plásticas. 
- Señales de aproximación de obra: Limpieza, en buen estado, erguidas o rectas, 
altura y estado del papel reflectivo.    
La Interventoría no efectuó observaciones a novedades con respecto a la 
señalización instalada y a los demás dispositivos que hacen parte del PMT de la 
obra en el sector 2. 
Con relación a la entrega de los elementos de protección personal, CVC061, efectuó 
la entrega a trece trabajadores que ingresaron como nuevos en el mes de junio y de 
forma semanal se realizó entrega en el área de almacén la reposición de guantes, 
gafas y calzado de seguridad por deterioro. Asimismo, la Interventoría efectúa 
observaciones de campo en cuanto a la necesidad de reposición en algunos 
trabajadores el cambio de guantes, gafas de seguridad y cascos por deterioro, 
inspecciones que fueron realizadas los días 6 y 19 de junio del año en curso. 
La interventoría solicito al Contratista realizar reposiciones de dotación deteriorada 
para el personal como cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Ley 9 
de enero 24 de 1979 (Título III, artículos 122 a 124) y en la Resolución 2400 de mayo 
22 de 1979 (Título IV, Capitulo II, artículos 176 a 201), el Decreto 1072 del 26 de 
mayo del 2015 y Resolución 0312 del 2019, donde se establecen los requisitos para 
asegurar la gestión de selección, suministro, uso, mantenimiento, reposición y 
disposición y al Código Sustantivo de Trabajo. 
El Contratista cuenta en obra con 20 Unidades Sanitarias Portátiles – USP para una 
cobertura de 481 trabajadores para una cobertura del 62.4% lo que indica un déficit 
de 12 USP y en oficina 10 baños para 80 trabajadores para una cobertura que 
supera el 100%. Vale la pena señalar que la Interventoría realizó inspección de estas 
USP en donde se verificó la higiene del sanitario, disponibilidad de agua, papel 
higiénico y jabón. La frecuencia de mantenimiento de estas USP es verificada por el 
área ambiental. En campo se verificará la cobertura por uso de USP con el fin de 
determinar si los baños que actualmente están instalados cumplen con las 
especificaciones mínimas de cobertura.  
El Contratita efectuó actividades de voladuras en túnel falso 2 del sector 2 K12+330 
al K12+360 los días 4 y11 de junio de 2024, mediante la perforación de barrenos y 
voladura en roca. Actividades supervisadas y que contaron con los respectivos 
permisos de trabajo para el desarrollo seguro de la actividad.  
Durante el mes de junio se realizaron inspecciones de seguridad para actividades 
de trabajo en alturas para la construcción del puente 2 para el armado de acero y 
fundición de new jersey y aletas de los estribos, túnel 9 para la instalación de 
geotextil y geomembrana y el vaciado de concreto de revestimiento a través de 
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formaleta y portal salida del túnel 5 con la instalación de anclajes para el 
sostenimiento; de las cuales se verificaron: Diligenciamiento de los permisos de 
trabajo, validación de certificados vocacional por parte del Ministerio del Trabajo, 
certificados del centro de entrenamiento en alturas y estructuras, de las cuales se 
emitieron observaciones en informe de hallazgos con el formato FE_030015_64 y 
nota de bitácora, trasmitidos por ser tarea critica mediante el comunicado INT-
CVC061-3678-2024 del 7 de junio de 2024, con relación las líneas de vida instaladas 
en puentes como cumplimiento de la Resolución 4272 de 2021 del Mintrabajo.  
Durante el mes de junio el Contratista CVC061 realizó actividades relacionadas con 
espacios confinados para la excavación de caisson del muro 22. Al respecto se 
efectuaron observaciones en formato de hallazgos FE_030015_64 y se proyectó 
comunicado INT-CVC061-3716-2024 de 2024 con el propósito se dé cumplimiento 
a la Resolución 0491 de 2020 del Mintrabajo. 

        Actividades de formación y entrenamiento. 

El Consorcio Vías Colombia 061 durante el mes de junio capacitó a su personal en la 
prevención de los peligros asociados para las actividades que se desarrollan en los frentes 
de obra activos, de los cuales a continuación se ilustra gráficamente los indicadores de 
formación y entrenamiento de lo que va corrido del año 2024. Puede observarse que los 
indicadores obtuvieron una mejoría a partir de junio de 2024 en donde se encuentran por 
encima del 80% para la eficacia, satisfacción y satisfacción: 

 

Gráfico 4‑6 Indicadores de formación y entrenamiento a junio del 2024 de CVC061. 
Las capacitaciones aplicadas en junio de 2024 son:  
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07 de junio: Socialización de recomendaciones de seguridad antes, durante y después en la 

participación en las eliminatorias de las olimpiadas 2024. "Infografía proceso de 
entrenamiento". 

24 al 30 de junio del 2024 Campaña Seguridad Vial y sensibilización en la utilización, uso y 
porte de los Equipos de Protección Contra Caídas y el uso de la dotación. 

  
Los indicadores se discriminan de la siguiente manera: 

  

Indicador de eficacia: Se utiliza para establecer si los objetivos y metas 
programados en la capacitación se cumplieron de acuerdo con los resultados 
propuestos en el mes de junio, con valores de capacitación de 509 trabajadores con 
una eficacia del 91%. 

 

 

✓ Indicador de cobertura: Se refiere al porcentaje de empleados capacitados en un 
período definido. Este indicador se relaciona con el número de empleados de la 
empresa o del proyecto que requieren de la capacitación; es numérico y para su 
interpretación, deberá especificarse de acuerdo con los resultados en el rango 
correspondiente de la cobertura (Alta, Media, Baja). La cobertura de junio fue del 
91% con 509 trabajadores capacitados. 
 

 

✓ Indicador de satisfacción: Se refiere al porcentaje de empleados capacitados en 
un período definido y satisfechos con la capacitación. Este indicador se es numérico 
y para su interpretación, deberá especificarse de acuerdo con los resultados en el 
rango correspondiente de la cobertura (Alta, Media, Baja). El nivel de satisfacción 
promedio de las capacitaciones das fue del 90% la cual se consideró como alta. 
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• Este proceso es reforzado a través de charlas diarias, que a continuación se 
describen las relevantes aplicadas en junio de 2024:  
 

- Trabajo en equipo, riesgo locativo al personal de cielo abierto del muro 22. 
- Campaña: “si vas a usar la moto utiliza los elementos que protegen tú vida". 
- Uso de respirador media cara para tareas en espacio confinado personal de 

cielo abierto del muro 22. 
- Orden y aseo en los frentes de obra. 
- Uso y porte de EPP, Equipos de Trabajo Seguro en Alturas, Autocuidado y 

cuidado colectivo al personal de Cielo Abierto del área de lanzado e 
inyección de concreto. 

- Uso de equipos de PCC y sus sistemas de PCC para el personal del MURO 
22 (CAISSON) y Puente 2. 

- Campaña del Dengue enfermedad que se puede prevenir como medida de 
promoción y prevención  por el aumento de incapacidades médicas en 
enfermedad general y virus. 

- Trabajos en suspensión para el personal de la construcción de disipadores. 
- Socialización instructivo seguro desairado de motores, plan de acción ATG 

(Accidente grave) - Raúl Matta. 
- Riesgos asociados y medidas de prevención para la operación de Bereta.  
- Riesgos de los fenómenos naturales (deslizamiento de tierra y avalanchas, 

caída de material y asociados a los Actos y Condiciones Inseguras. 
- Sensibilización en la utilización, uso y porte de los Equipos de Protección 

Contra Caídas y el uso de la dotación. 
- Utilización y porte se EPCC, EPP Actos y Condiciones Inseguras 

Autocuidado y cuidado colectivo. 
- Socialización riesgo de caída qué existe al realizar actividades en Muro #12. 
- Autocuidado e inspección durante la estabilización de Talud - Perforación 

para la instalación de anclajes. 
- Convivencia laboral, actividades en alturas, trabajo autorizado en alturas y 

sus funciones, conocimientos adquiridos en el curso en teoría y práctica 
como trabajador autorizado de acuerdo a la resolución 4272 de alturas. 

- ATS para amarre de acero parte superior para la construcción de los 
BROCALES.  

- Espacios confinados y la resolución 4272 de alturas en muro 22. 
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- Diligenciamiento formato de inspección de equipos de protección contra 
caídas. 

- Uso, cuidado y porte de EPP y EPCC en puente 2. 
- Puntos de anclaje no viable, nudo en las líneas de vida, mala configuración 

en los SPCC en puentes y taludes. 
 

• Se realizó proceso de inducción SST a veinticuatro (24) trabajadores ingresados 
como nuevos al proyecto, en donde se impartieron temas relacionados con el SG-
SST tales como: COPASST, BRIGADA, notificaciones de riesgos y peligros, 
políticas, actividades de alto riesgo, medicina preventiva y seguridad vial. Se 
presenta a continuación el consolidado de inducciones de ingreso del año 2024: 
 

 

Gráfico 4‑7 Indicadores de inducción a junio del 2024 de ECVC061. 
 

✓ El Contratista no reportó en sus informes la aplicación de pruebas de alcoholemia, 
motivo por la cual no fueron registradas en el presente informe.  

✓ Durante el mes de junio CVC061 efectuó Izaje de cargas a través telehandler en 
túnel 8 para la instalación de acero en brocal, instalación y posicionamiento de 
formaleta de revestimiento en túnel 9 portal entrada y en el portal de entrada túnel 5 
instalación de anclajes activos y encofrado de dados, todos efectuados mediante la 
planificación y cálculo de las cargas, con personal calificado, aparejos en buen 
estado y vehículos operativamente en buenas condiciones. Las actividades de 
inspección y verificación fueron realizadas los días 4 y 26 de junio de 2024. 

✓ Trabajo en caliente en área de herrería de cielo abierto 13. Se revisaron los permisos 
de trabajo en caliente, tales como soldadura para mantenimiento y reparación de 
equipos los días 6 y 15 de junio de 2024. 

✓ Riesgo eléctrico. No se efectuó inspección durante el mes de junio de 2024. 
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✓ Plan de Emergencias y Contingencias – PEC. Se realizó la verificación en los 
lugares de trabajo la disposición de botiquín de primeros auxilios, kit de derrames, 
camillas, extintores, puntos de encuentro, señalización de rutas de evacuación y 
brigadistas e incluso la Ambulancia TAM los días 6 y 19 de junio de 2024. 

✓ Con respecto a entrenamiento a la brigada de emergencias, en el mes de junio no 
se realizaron actividades relacionadas con procesos de formación de simulacro. 

✓ Preoperacionales de Maquinaria, Equipos y Vehículos – MEVs. En campo se verificó 
los días 6 y 19 de junio de 2024 las condiciones mecánicas, hidráulicas y eléctricas, 
de acuerdo con los reportes preoperacionales diligencias por parte del operador del 
MEVs. Toda novedad que genere una condición de riesgo con la operación del 
MEVs se reporta al área SST del Contratista con el propósito se implementen los 
correctivos pertinentes para evitar una falla mecánica en el MEVs que se puede 
desencadenar en un accidente laboral o con algún actor vial del proyecto. 

✓ Inspección los días 6 y 19 de junio de Unidades Sanitarias Portátiles – USP, tanto 
en cantidad de cobertura en frentes de obra como en disponibilidad por sexo, las 
cuales se tiene cobertura en cantidad del 62%. 

Accidentes laborales - eventos registrados. 

A continuación, en la siguiente grafica se ilustra el consolidado de accidentes ocurridos por 
parte del Contratista CVC 061 desde el inicio del proyecto a corte del 30 de junio de 2024 
para un total de 199 eventos. En el mes de reporte, se presentaron 7 eventos leves con 25 
días de incapacidad médica hasta la fecha de corte del informe. 

 

Gráfico 4‑7 Número de accidentes ocurridos a corte de junio de 2024 de CCV061 
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A continuación, se describen cada uno de los eventos ocurridos en el mes de mayo: 

Tabla 4‑30 Evento 1, Sector 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4‑31 Evento 2, Sector 2 
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Tabla 4‑32 Evento 3, Sector 2 
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Tabla 4‑32 Evento 4, Sector 2 
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Tabla 4‑32 Evento 5, Sector 2 
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Tabla 4‑32 Evento 6, Sector 2 
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Tabla 4‑32 Evento 7, Sector 2 
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Con relación a los indicadores de accidentalidad, el Contratista tuvo a corte del 31 de mayo 
de 2024 un índice de frecuencia laboral (IF) de 1.2%, lo que significa que por cada cien 
(100) trabajadores que laboraron en el mes de junio, se presentó 1.2 accidente de trabajo y 
en cuanto al índice de severidad se obtuvo un 4.5% lo que significa que por cada cien (100) 
trabajadores que laboraron en ese mismo periodo, se perdieron 4.5 días por accidente de 
trabajo. A nivel de todo el año, el índice de frecuencia es de 6.4% y el de severidad de 
10.2%. En la siguiente tabla, se muestran estos indicadores, de los cuales se consideran 
bajos: 

 

 Tabla 4‑36 Indicadores de accidentalidad año 2024. 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 036 – JUNIO 2024 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 036 0030015-INF_MEN_036_JUN_2024 
Junio 2024 278 

 

 

Aspectos de sostenibilidad 

La operación de vehículos, maquinaria y equipo, además, el uso de plantas de generación 
de energía eléctrica y la producción de asfalto y concreto fueron responsables de la 
generación de varios contaminantes, siendo las emisiones de acuerdo con la información 
aportada por el formato INVIAS para el cálculo de emisiones en contrato de obra las 
siguientes: 

 
La huella de Carbono generada para el periodo del 3 de mayo al 2 de junio de 2024 
es de 115.60 tCO2e. 
 

Adicionalmente, se presentan para este periodo el consumo energético y la 
generación de emisiones por el uso de equipos eléctricos y electrónicos en el proyecto, 
de acuerdo con los resultados aportados por el formato INVIAS consumo de energía 
en contrato de obra: 

 
Consumo energético sin propuestas de eficiencia = 5.658,1 kWh/meses  
Consumo de energía con implementación de las propuestas de eficiencia = 
4872.27 kWh 
Ahorro de energía por la implementación de las propuestas de eficiencia = 
785.8 kWh/meses  
Emisiones evitadas por la implementación de las propuestas de eficiencia = 
88.0 tCO2eq 

 

BONOS DE CARBONO  
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En nuestro comunicado INT-INVIAS-1924-2023 del 27 de enero del 2023, se solicitó 
a la entidad el procedimiento relacionado con la compra de bonos de carbono, para 
su verificación debido a que “los costos se encuentran asociados al presupuesto del 
componente ambiental social y predial del proyecto, de acuerdo con el cálculo de la 
huella de carbón, debido a que estos han cumplido el máximo establecido de 12,000 
Toneladas CO2e generadas por la ejecución de las obras. Asimismo, se reporta el 
estado actual y así dar cumplimiento a las Resolución Número 000405 del 13 de 
febrero de 2020 “Por la cual se adopta la Política de Sostenibilidad para la 
infraestructura del transporte y se crea el Comité de Sostenibilidad del Instituto 
Nacional de Vías- INVIAS. 

  
“El Contratista se obliga a dar cumplimiento a la Resolución Número 000405 del 13 de 
febrero de 2020 "Por la cual se adopta la Política de Sostenibilidad para la 
infraestructura del transporte y se crea el Comité de Sostenibilidad del Instituto 
Nacional de Vías - INVIAS". 

  
“El contratista deberá realizar el cálculo de la huella de carbón generada por la 
maquinaria y vehículos de trasporte utilizados durante la ejecución del proyecto, 
realizando un aporte en bonos de carbón de hasta el 10% del total de emisiones y 
hasta un máximo de 12.000 Toneladas de CO2 generadas por la ejecución de las 
obras. Para el cálculo de las emisiones causadas por estas actividades el contratista 
podrá utilizar la metodología propuesta en la guía para la elaboración de inventarios 
de emisiones atmosféricas 2017 del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible o la que lo sustituya, que se encuentra disponible en  
el siguiente enlace: 
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/GU
%C3%8DA_PARA_LA_ELABORACI%C3%93N_DE_INVENTARIOS_DE_EMISION
ES_ATMOSF%C3%89RICAS.pdf.Las estimaciones deberán ser revisadas y 
aprobadas por la interventoría del contrato, remitiendo los respectivos soportes, 
informes y certificados a la Subdirección de  Medio Ambiente y Gestión Social de la 
Entidad, para su verificación (los costos se encuentran asociados al presupuesto del 
componente ambiental social y predial del proyecto). Estos aportes no hacen parte de 
las compensaciones derivadas de los permisos ambientales que deberán ser 
tramitados por el contratista ante la autoridad ambiental competente”  

  
Por otro lado, la Interventoría en diferentes mesas de trabajo realizadas, ha solicitado 
a los Contratistas de obra justificación y soportes frente al incremento de las 
emisiones, teniendo en cuenta que se debían tomar medidas de prevención y 
mitigación durante los diferentes periodos. 

https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/GU%C3%8DA_PARA_LA_ELABORACI%C3%93N_DE_INVENTARIOS_DE_EMISIONES_ATMOSF%C3%89RICAS.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/GU%C3%8DA_PARA_LA_ELABORACI%C3%93N_DE_INVENTARIOS_DE_EMISIONES_ATMOSF%C3%89RICAS.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/GU%C3%8DA_PARA_LA_ELABORACI%C3%93N_DE_INVENTARIOS_DE_EMISIONES_ATMOSF%C3%89RICAS.pdf
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Se aclara a la Entidad que, para los meses de octubre y noviembre 2023, fue 
evidente por el  avance de las actividades de obras, el incremento de las emisiones 
totales gases que generan el calentamiento global, tal como se observa en las 
siguientes graficas en (TonCO2e), a la fecha mayo  2024 se tiene un total de huella 
de carbono de 40.600 tonCO2eq, esto se ve reflejado en los informes mensuales de 
sostenibilidad allegados por el Contratista de Obra y remitido al INVIAS en los 
informes trimestrales. 

 

 

APROBACIÓN INFORME MENSUAL  

La interventoría se encuentra en revisión del informe de sostenibilidad #35 de mayo de 
2024.   

INFORMES TRIMESTRALES   

• La interventoría se encuentra realizando la consolidación de la información 
para la entrega del informe trimestral N°11 correspondiente al periodo 01 de 
enero al 31 de marzo del 2024 a la Entidad para el sector 1 y 2. 

Aspectos de seguimiento al plan de calidad 

Se verifica el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-14 de JUNIO 2024, la versión y fecha del 
registro corresponden al plan de calidad aprobado. 

Se informa de la realización de una auditoria en abril/2024; pero no se presenta informe 
correspondiente. 
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El numeral 3 presenta la información del plan de inspección y ensayo con un total de 724 
ensayos realizados en el periodo, que son validados por el área civil de la interventoría y 
que fueron presentados por el contratista con sus soportes y resumidos en el registro MEPI-
MN1-IN-15-FR-11 para el pago del acta correspondiente. Se informa que NO se han 
recibido reportes de trazabilidad y certificados de calidad para insumos como aceros, 
aditivos, anclajes, arcos de acero, cemento, geo-sintéticos, geomembranas, pernos y 
tuberías.   

No se reportan no conformidades en el presente periodo. En total se han registrado 10 no 
conformidades que ya han sido tratadas y cerradas por el contratista 

El numeral 5 de quejas y reclamos se registran un total de 95 quejas recibidas en transcurso 
del desarrollo del contrato; durante el mes de JUNIO de 2024 se reciben 3 quejas.  

Para el apartado de índices de gestión en el numeral 6 del MEPI-MN1-IN-15-FR-14, el 
contratista presenta un cuadro con el cálculo de indicadores del plan de calidad. Estos 
indicadores muestran un cumplimiento acorde a lo esperado con las condiciones actuales 
del contrato. 

En la revisión de los equipos de seguimiento y medición del numeral 7 del registro, se 
presenta la relación de equipos con los certificados de calibración correspondientes. 

Novedades en el personal del Contrato de obra, Sector 2 

En lo referente al personal requerido en el componente social, la interventoría da respuesta 
mediante el comunicado INT-CVC061-1942-2023 aprobando para participar en el proyecto 
a la profesional ISABEL CRISTINA POSADA ROJAS; una vez revisada la hoja de vida 
presentada, para el cargo de Profesional Social, de acuerdo Anexo 1- Anexo Técnico, 
numeral 7.1 Requisitos del personal, y teniendo en que se aportó la documentación que 
acredita el cumplimiento de los requerimientos, lo mismo que la justificación del cambio y 
la renuncia del profesional social LUIS EVELIO SÁNCHEZ REYES. Luego de darse 
alcance con el correo electrónico del 30 de enero del 2023 donde envían el documento 
carta de intención subsanando un cambio mínimo solicitado por esta interventoría. 

En respuesta a la comunicación 036-23-CLI-CVC061_DIR, en la cual se remite la solicitud, 
del cambio del profesional social LUIS EVELIO SÁNCHEZ REYES, por la profesional 
ISABEL CRISTINA POSADA ROJAS; una vez revisada la hoja de vida presentada, para 
el cargo de Profesional Social, de acuerdo Anexo 1- Anexo Técnico, numeral 7.1 
Requisitos del personal, y teniendo en que se aportó la documentación que acredita el 
cumplimiento de los requerimientos, lo mismo que la justificación del cambio. Por lo anterior, 
se aprobó a la profesional para participar en el contrato, luego de darse alcance con el 
correo electrónico del 30 de enero del 2023 donde envían el documento carta de intención 
subsanando un cambio mínimo solicitado por esta interventoría. 

Mediante comunicación INT-CVC061-1913-2023, la Interventoría solicitó cambio en la 
coordinación de las actividades de túneles.  
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En el periodo de JULIO DE 2023, el Contratista ha presentado a la Interventoría la hoja de 

vida de la profesional SARA DEL PILAR ALZATE DÍAZ para el cargo de ESPECIALISTA 

DE PAVIMENTOS a través de comunicación 349-23-CLI-CVC061-DIR, de acuerdo al 

anexo técnico, numeral 7.1. Requisitos del personal. Una vez verificada por la Interventoría, 

en comunicación INT-CVC061-2632-2023 se genera el concepto de aprobación frente al 

profesional propuesto, quién EFECTIVAMENTE cumple con los requisitos mínimos 

requeridos en el Anexo Técnico 2 - Adenda 3 del pliego de condiciones del contrato 983 de 

2021. 

Mediante comunicación 350-23-CLI-CVC061 con fecha de radicado del 17 de julio de 2023, 

presenta la renuncia del Ingeniero residente de puentes John Francisco Sierra Chaparro y 

en su reemplazo presenta la hoja de vida del Ingeniero Rafael Barriga. La Interventoría 

aprobó la hoja de vida del Ingeniero Barriga, mediante comunicación INT-CVC061-2622-

2023 con fecha del 19 de julio de 2023. 

 

4.3.  Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 

En relación con los trabajos de soporte del portal de salida del túnel 5, el Contratista, 
continúa con el sostenimiento del portal salida. 

Durante el presente mes, en el desarrollo de los comités de obra celebrados entre 

Interventoría, Contratistas e INVIAS, se han abordado diferentes temas relevantes para el 

normal desarrollo del proyecto. Se resaltan los siguientes: 

-El Contratista CVC061 en diferentes mesas de trabajo indica que la primera semana de 

Diciembre/2023 radicará a la Interventoría la validación del estudio de suelos ejecutado en 

las zonas de la nueva ubicación de las torres de energía. Paralelamente, se trabajará en el 

diseño de la cimentación de cada torre con estos insumos.  

-Sobre el tema de la solución a los accesos a los predios contiguos a la vía industrial, la 

Interventoría ha remitido el concepto de la propuesta presentada por el CVC061 y está a la 

espera de la respuesta con las observaciones requeridas. 

Mediante comunicación INT-CVC061-3276-2024, la Interventoría solicita al Contratista, 

presentar el ajuste a la rasante para el puente 6, por deficiencias que se presentaron en el 

acabado del concreto durante el proceso constructivo. El Contratista presentó la 

información solicitada, con la comunicación 135-24-CLI-CVC061-DIR en la cual justifican la 

capacidad del puente para soportar los espesores adicionales de mezcla asfáltica y definen 

la rasante para el terminado de las obras. 
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Mediante comunicación INT-CVC061-3378-2024, la Interventoría realiza observaciones 

constructivas sobre el puente 2. Se ordena suspender la disposición de materiales de 

excavación sobre la ladera izquierda del puente hacia la quebrada La Urusco y se indica el 

retiro de esos materiales y limpieza de la zona, así como tomar todas las medidas 

preventivas para evitar el derrame de cualquier tipo de material. Se solicita corregir las 

deficiencias en los apoyos de los andamios de carga e instalar línea de vida para el vaciado 

de las vigas. Se solicita también en esta comunicación la entrega de los certificados de 

calidad de los neoprenos reforzados de apoyo de las 4 vigas. El Contratista tomó varias 

medidas correctivas, encontrándose pendiente la limpieza de los materiales dispuestos 

sobre la quebrada, los cuales retirará inmediatamente retire los andamios de carga que 

soportan las vigas postensadas. 

 

4.4. Reportes mensuales del contrato 983 de 2021 

A continuación, se presenta el listado de los formatos a través de los cuales se resume la 
ejecución mensual del contrato de obra, de acuerdo con lo establecido en el manual de 
Interventoría vigente, información que podrá ser consultada en la carpeta 
ANEXOS_SECTOR-2. 

Anexo 4-1 MEPI-MN1-IN-15-FR-2, informe de estado general del proyecto 

Anexo 4-2 MEPI-MN1-IN-15-FR-3, informe semanal 

Anexo 4-3 MEPI-MN1-IN-15-FR-4, maquinaria y equipo contrato de obra 

Anexo 4-4 MEPI-MN1-IN-15-FR-6, personal, control aportes legales y seguridad social contrato 
de obra 

Anexo 4-5 MEPI-MN1-IN-15-FR-8, informe financiero y presupuestal contrato de obra 

Anexo 4-6 MEPI-MN1-IN-15-FR-10, estado general del tiempo 

Anexo 4-7 MEPI-MN1-IN-15-FR-11, resumen ensayos de laboratorio 

Anexo 4-8 MEPI-MN1-IN-15-FR-12, seguimiento garantías y seguros contrato de obra 

Anexo 4-9 MEPI-MN-1IN-15-FR-14, seguimiento al plan de calidad contrato de obra 

Anexo 4-10 MEPI-MN-IN-2-FR-1, plan de inversión del anticipo 

Anexo 4-11 MEPI-MN-IN-2-FR-2, seguimiento a la buena inversión del anticipo 
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Anexo 4-12 MEPI-MN-IN-6-FR-1, programa de inversiones 

Anexo 4-13 MEPI-MN-IN-6-FR-1, seguimiento al programa de inversiones 

Anexo 4-14 MEPI-MN-IN-14-FR-1, actas de comité de obra 

Anexo 4-15 MEPI-MN-IN-14-FR-2, actas de reunión 

Por su parte, se presenta la relación de los demás anexos que hacen referencia a la 
ejecución del contrato. 

Anexo 4-16 Programa de obra vigente, Sector 2 

Anexo 4-17 Seguimiento al programa de obra vigente, Sector 2 

Anexo 4-18 Seguimiento APU no previstos 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 036 – JUNIO 2024 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 036 0030015-INF_MEN_036_JUN_2024 
Junio 2024 285 

 

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

5.1. Información general del contrato 

Tabla 5-1 Información general del contrato de Interventoría 967 de 2021 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

NUMERO PROCESO SELECCIÓN CMA-DT-186-2020 

NÚMERO DEL CONTRATO 967 de 2021 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 10 de mayo de 2021 

OBJETO DEL CONTRATO 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 
CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", 
LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA 

CONTRATISTA 

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS 
INTEGRAL (Integrado por INTERVENTORÍAS Y 
DISEÑOS S.A. -INTERDISEÑOS con NIT. 
860.027.091-8, con un porcentaje de participación del 
50%, CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL 
S.A.S. con NIT. 901.174.437-1, con un porcentaje de 
participación del 40% e INTEGRAL INGENIERÍA DE 
SUPERVISIÓN S.A.S. con NIT. 811.043.176-4, con 
un porcentaje de participación del 10%) 

NIT 901.474.996-2 

VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO IVA 

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS 
($19.999.957.160) M/CTE, INCLUIDO IVA 

ANTICIPO 
MIL MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CIENTO 
TREINTA Y CUATRO PESOS ($1.000.078.134) 

ADICIONES N.A. 

MODIFICACIONES N.A.  

PLAZO INICIAL 37 MESES 

AMPLIACIÓN 1 N.A. 

AMPLIACIÓN 2 N.A. 

PLAZO 37 MESES 
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PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

FECHA DE INICIACIÓN 2/07/2021 

FECHA DE TERMINACIÓN 1/08/2024 

DIRECCIÓN Carrera 19 No. 85 – 33 Bogotá D.C. 

NÚMERO DE TELÉFONO (1) 6 34 94 07 al 11 - Fax 6 34 94 15 

 

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor 

Componente técnico 

La Interventoría realizó seguimiento a las siguientes actividades que llevó a cabo el 
Contratista Cóndor en el sector 1 A, donde ya se terminaron todas las excavaciones, cortes 
de terraza, aplicación de lanzado, malla electrosoldada, perforaciones e instalación de 
anclajes de 45 Ton y pernos pasivos de 9 m, en el sector se encuentra terminado el 
pavimento asfáltico a nivel de la capa intermedia MSC 25 y queda pendiente la instalación 
de la capa de rodadura en Mezcla MSC-19 con asfalto modificado. En este sector en el 
periodo del informe no se realzaron actividades.  

Se continúa las labores de supervisión al contratista Construcciones el Cóndor en la 
ejecución de obras en  el sector de cielo Abierto 3 entre el K7+750-900 en la zona de acceso 
al portal de entrada el túnel No 1 en actividades de corte, estabilización de talud instalación 
de concreto lanzado, perforación e instalación de anclajes activos, construcción de dados 
para los anclajes activos, perforación e instalación de drenes profundos,  en cielo 4 entre el 
K8+580-K8+610 en la construcción de un muro tipo MSE y entre el K8+470-K8+500 
actividades de corte y perfilado del talud, instalación de concreto lanzado, perforaciones 
para anclajes activos, fundida de dados de anclajes, tensionamiento de los anclajes activos 
y actividades de perforación e instalación de drenes profundos, en cielo abierto 5 entre el 
K9+310-K9+340 se realiza armado de refuerzos y fundida parcial de los vástagos de los 
módulos del muro de contención en voladizo  y en cielo 7 en el K10+180 se realizaron 
actividades de solados armados de aceros e instalación de encofrados para la construcción 
de los muros de un disipador, construcción del muro MSE en el K9+421- K9+457. 

La Interventoría siguió las siguientes actividades del Contratista Consorcio Vías Colombia, 
que ejecuta las obras en el sector 2, donde se están realizando tratamientos de 
sostenimiento de los taludes de los cielos abiertos 8, 13 calvario, 15,16,17,19, túnel falso 2 
y túnel falso 3, donde se realizan excavaciones de material común y en roca de las 
explanaciones y canales de préstamo, instalación de malla electrosoldada, de 21 MPA, 
perforaciones para construcción de anclajes activos de  40 y 60 ton. 

Se continua con la construcción de las obras canales deflectores en los K12+504,5 y 
K12+584.5, y canal longitudinal en concreto del K12+403 – K12+700 del CA13A, 
construcción muro 12 K 11+600 K11+720 cimentación superficial,  muro 14 K12+682 – 
K12+700 de cimentación superficial, Obra hidráulica 70 en K13+030 alcantarilla de 1200mm 
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en tubería de concreto, construcción de muro 15  del K13+171- K13+209 Muro 16 de 
cimentación profundas, Obras Hidráulica No 37 tipo box Culvert de 2X2 en el CA 13, 
Hidráulica No 39 tipo box Culvert de 2X2 en el CA 13 Hidráulica No 42 tipo box Culvert de 
2X2 en el CA 15 obra hidráulica No 41 tipo box Culvert de 2X2 en el CA 15, Obra hidráulica 
No 40 alcantarilla de diámetro 1200mm en, muro 18, CA 13C, obra hidráulica 44 box culvert 
de 2X2 obra hidráulica No73 box culvert de 2x2, y Obra hidráulica No 47 alcantarilla de 
diámetro 1200mm en CA 17, construcción del Muro 18, si inicia la OH 43, muro 20, muro 
21, muro 22 de cimentación profunda  perteneciente a  CA 16.Obra Hidráulica No 46 box 
Culvert de 2x2, se inicia las excavaciones y mejoramiento con material filtrante para el muro 
24 

La Interventoría continúa el seguimiento a los diferentes frentes de obras del proyecto, que 
el Contratista Consorcio vías Colombia inicio a intervenir en los siguientes sectores,  Cielo 
Abierto 8, Cielo Abierto 12 (construcción de muro 13), Túnel Falso 2, Cielo abierto No 13 
calvario, (obras canales deflectores en los K12+504,5 y K12+584.5, y canal longitudinal en 
concreto del K12+403 – K12+700 del CA13A, construcción del muro 12, muro 14 de 
cimentación superficial, y cimentación profunda, Obra hidráulica 70 alcantarilla de 1200mm 
de concreto K13+030, construcción del muro 15 de cimentación profunda, muro 16 de 
cimentación profunda, , puente 2, Puente 3, (construcción de las obras hidráulicas No 37 
tipo box Culvert de 2X2  en CA13, obra hidráulica No 39 tipo box Culvert de 2X2  en CA13), 
puente 4, Cielo Abierto 15, construcción de las obras Hidráulicas: No 41 tipo box Culvert de 
2X2  en CA15, No 42 tipo box Culvert de 2X2, muro 18 de cimentación profunda, OH 43 
box culvert de 1.5X1.5m, en CA15,  OH No 40 alcantarilla de diámetro 1200mm CA 13C, 
obra hidráulica No 44 box culvert de 2X2,obra hidráulica No 47 alcantarilla de diámetro 
1200mm CA 17, Cielo Abierto 16, (construcción de muro 19, muro 20, muro 21 y muro 22 
de cimentación profunda, obra hidráulica 46 box culvert de 2x2), Cielo Abierto 17 
(construcción de obra hidráulica de escalera disipadora), puente 5, portal salida portal 
entrada de túnel 7,  y obras de adecuación del Zodme 4, y Zodme 5, cielo abierto 19, puente 
6, excavaciones para el muro 24 aproche de puente 6.  

En el puente 2, se realiza el seguimiento desencofrado de la losa central y de las losas 

macizas del estribo 1 y losa maciza del estribo 2, se realiza seguimiento a la construcción 

del espaldar del estribo y a la construcción de la aleta izquierda del mismo estribo. 

En puente 3, se realizó instalación de acero de refuerzo del muro New Jersey a construir 
en la margen izquierda de acceso al estribo 1, se hormigono los módulos de defensas en 
concreto tipo new Jersey. 

En el puente 5, se realizó el acompañamiento para la localización de la aleta izquierda del 
estribo 2, verificación de instalación de acero de refuerzo, liberación de formaleta por 
topografía y control de colocación del concreto de 28 Mpa, así como el control de los 
resultados de resistencia del hormigón. 

En el puente 6, se realiza control de instalación de acero de refuerzo, formaleta y terminado 
de concreto, de la totalidad de las barreras de concreto tipo new jersey. 
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La Interventoría continúa con el seguimiento a las labores de sostenimiento de los portales 
salida de los túneles 5 y 9.  Así también los de los portales de entrada de los túneles 6, y 9. 

Se efectúa seguimiento a la ejecución de las actividades de revestimiento del túnel 9.  donde 
se revistieron 35 módulos dentro del túnel, se iniciaron labores en el brocal del túnel en la 
entrada. 

Para la ejecución del revestimiento el Contratista cuenta conto con 2 cuerpos de formaleta.    

Se construyo en el portal entrada de túnel 8 el brocal, se inicia a posicionar la formaleta 
para el brocal entrada de túnel 9 

Se realizo seguimientos a varias novedades presentadas en la vía industrial donde pola 
oleada invernal se presentaron varios derrumbes en los siguientes pk, k1+165, k1+230, 
k1+430, k2+340, k2+790, k3+305, k4+740, k5+980, este presentado en el sector 1 donde 
aún no se ha podido retirar el material del derrumbe, k8+280, k12+780, este último se 
presentó un desprendimiento de material considerable donde el contratista CVC061 retiro 
a la fecha un total de 3780m3. 

Revisión y respuesta de oficios al Contratista y al INVIAS, revisión de cantidades de obra 
ejecutada para acta de obra y ejecución de ensayos de control de calidad de materiales y 
concretos. 

Se efectúo recorrido conjunto con los ingenieros Especialista de túneles de Interventoría y 
Contratista.  Allí se definieron parámetros generales de los trabajos a ejecutar en el portal 
salida del túnel 5, así mismo se definieron las actividades siguientes para el túnel 7, donde 
se está analizando la ejecución de la solera para el último tramo hacia menores.   

Se ha sugerido al Contratista dar continuidad a las labores de regularizado para las 
secciones del túnel 7, tomando en cuenta el cumplimiento de los hitos del proyecto. 

Componente ambiental 
 
Dentro de la gestión ambiental de la Interventoría en este periodo hizo acompañamiento y 
supervisión a las actividades ejecutadas por los Contratistas del proyecto en el sector 1 y 
sector 2.  
  
En junio de 2024, la Interventoría ambiental realizó recorridos del 01 al 30 de junio del 2024 
de seguimiento y control en los frentes de obra. 
 
 
5.2.1.1. Modificación Licencia 
 
SECTOR 1 
 
El 24/04/2023 al 25/04/2023 hubo reunión de solicitud de información adicional de la ANLA 
al sector 1 para dentro del trámite de modificación de la licencia ambiental, generando 
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cuarenta y cinco (45) requerimientos adicionales. El Contratista solicitó el tiempo máximo 
de sesenta (60) días calendario para la atención de los requerimientos, corte de fecha 
máxima al 23/06/2023. 
  
La ANLA expide Auto No.4807 del 27/06/2023 en el que suspende los términos de 
evaluación de la solicitud de modificación de la licencia ambiental para sector 1, donde, la 
presente suspensión de términos se mantendrá hasta tanto la Contratista radique ante la 
ANLA la copia del acto administrativo con la constancia de ejecutoriedad de este, proferido 
por CORANTIOQUIA, a través del cual se disponga la sustracción del DRMI del Bosque 
Seco del Occidente Antioqueño. La Interventoría está en análisis jurídico-ambiental-técnico 
para remisión de concepto a la Entidad y respuesta al Contratista, debido a los reprocesos 
y tiempos que se pueden generar por omisiones en los trámites del Contratista, esto bajo 
el debido proceso.  
 
A partir de julio se hacen seguimientos semanales del estado del trámite de modificación 
de licencia ambiental entre Contratista e Interventoría. Ahora bien, el 28/07/2023 EL 
Contratista Construcciones El Cóndor radicó ante CORANTIOQUIA documentación de 
solicitud de permiso para la sustracción del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) 
del Bosque Seco del Occidente Antioqueño; esto mediante radicado #160-COE2307-
30744. 
 
El 11/08/2023 fue notificado por CORANTIOQUIA el Auto inicio 040-ADM2308-5340 del 
09/08/2023, por medio del cual declara iniciado a nombre de CONSTRUCCIONES EL 
CÓNDOR S.A, el trámite de sustracción de área de 14,52 hectáreas del Distrito Regional 
de Manejo Integrado Bosque Seco del Occidente Antioqueño declarado mediante el 
Acuerdo 626 de 2021, modificado parcialmente por el Acuerdo 634 de 2022. El 08/09/2023 
hubo visita de CORANTIOQUIA desde el componente biótico y abiótico a satisfacción; y el 
14/09/2023 se realizó la verificación desde el componente social, hubo el acompañamiento 
de la Interventoría.  
 
RESOLUCIÓN NÚMERO ST-1613 DE 02 NOV 2023 por medio del cual MININTERIOR, 
conceptúa que para el tramo objeto de modificación de licencia ambiental, NO PROCEDE 
CONSULTA PREVIA. 
 
El 20/11/2023 CORANTIOQUIA mediante informe técnico radicado #160-IT-2311-17760 
emite concepto de viabilidad del permiso de sustracción de área de 14,52 hectáreas del 
Distrito Regional de Manejo Integrado Bosque Seco del Occidente Antioqueño, a la espera 
de acto administrativo, esto con el fin de reanudar términos del trámite de modificación de 
licencia. Luego, el 30/11/2023 hubo comité extraordinario de CORANTIOQUIA. 
 
A través de comunicaciones con radicación ANLA 20236200990642 y 20236200995762 del 
14 y 15 de diciembre de 2023, la sociedad Construcciones El Cóndor S.A., remitió a la ANLA 
copia del Acuerdo 180-ACU2311-668 del 30/11/2023 (notificado el 13/12/2023 y 
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ejecutoriado el 22/12/2023) por medio del cual el Consejo Directivo de la– CORANTIOQUIA, 
decide una solicitud de sustracción temporal y definitiva del DRMI Bosque Seco del 
Occidente Antioqueño, para el desarrollo del proyecto, y demás anexos relacionados con el 
pronunciamiento de la Autoridad Nacional de Consulta Previa -DANCP, respecto de la no 
procedencia de consulta previa con comunidades étnicas, solicitando reactivar los términos 
del trámite de modificación de Licencia Ambiental.  
  
No obstante, mediante el escrito ANLA 20233300694581 del 19/12/2023, la ANLA le informó 
a la sociedad Construcciones El Cóndor S.A., que, para dar continuidad al trámite de 
solicitud de modificación de licencia ambiental para el proyecto, iniciado por medio del Auto 
1787 del 16 de marzo de 2023, debe presentarse constancia de ejecutoria del Acuerdo 668 
-2023 expedida por la CORANTIOQUIA. 
  
En respuesta a lo anterior, Construcciones El Cóndor S.A., mediante comunicación con 
radicación ANLA 20236201037832 del 22 /12/2023 remitió a la ANLA “copia de la constancia 
de notificación personal del 14 de diciembre de 2023, y comunicación por medio de la cual 
se renuncia a los términos del Acuerdo 668 del 30/11/ 2023”, y en ese sentido solicita dar 
continuidad al trámite de solicitud de modificación de licencia ambiental. 
  
La ANLA una vez revisados los documentos aportados por Construcciones El Cóndor S.A., 
esto es, la comunicación con radicado en CORANTIOQUIA 160-COE2312-53279 del 21 de 
diciembre de 2023, el Contratista renunció a la interposición del recurso de reposición contra 
el Acuerdo 668 del 30/11/ 2023, por lo tanto, se advirtió por parte de la ANLA que se 
configura la causal señala en el numeral 3 del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011, y en ese 
sentido se cuenta con la firmeza del acto administrativo proferido por la corporación en 
relación con la sustracción temporal y definitiva del DRMI Bosque Seco del Occidente 
Antioqueño con ocasión al trámite de modificación que nos ocupa. 
  
Por lo expuesto, la ANLA consideró oportuno señalar que, a partir del día hábil siguiente a 
la entrega de la documentación antes mencionada, el trámite de modificación de licencia 
ambiental, iniciado mediante Auto 1787 del 16/03/2023, seguirá su curso, de conformidad 
con el procedimiento establecido en el Decreto 1076 de 2015, en el estado en el que quedó, 
previa la suspensión de términos 
  
El 29/12/2023 la ANLA notificó a Construcciones el Cóndor el Auto 011418 del 28/12/2023, 
mediante el cual la ANLA levanta la suspensión de términos dentro del trámite administrativo 
de evaluación de modificación de licencia ambiental, iniciado mediante Auto 1787 del 
16/03/2023– Expediente LAM8812 de 2022.  
 
El 05/03/2024 en el sector 1, mediante radicado ANLA 20246200243742 del 5/03/2024, se 
interpuso recurso de reposición a la Resolución No 000253 del 19 de febrero 2024 por medio 
de la cual la ANLA otorgó la Modificación del artículo segundo de la Resolución 1574 del 7 
de diciembre de 2017 de la licencia ambiental.  
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En este periodo continúa a la espera respuesta de la ANLA. 
 
SECTOR 2 
En sector 2, continúa a la espera que el Contratista remita evaluación e informe las de inicio 
de estudios frente a las actividades que requerirán modificación de licencia ambiental esto 
dentro del avance de obra, así mismo, adelantar las gestiones necesarias para el 
levantamiento de la información con el fin de elaborar el documento. Esto considerando 
que, a su cuenta y riesgo en la demora de inicio de trámite ante la ANLA, se genere 
reproceso en a la ejecución de la obra. 
 
En este periodo mediante nuestra comunicación # INT-CVC061-3210-2024 del 15/01/2024, 
en respuesta a comunicación #579-23-CLI-CVC061-2023, se reiteró al Contratista concepto 
de la Interventoría indicando que: 
 
En lo que concierne a la solicitud de reconocimiento por estudios necesarios para el trámite 
de modificación de licencia ambiental, se reitera y mantiene lo conceptuado tanto al 
contratista de obra como al INVIAS, resultado del análisis jurídico, contractual y ambiental, 
con enfoque objetivo e imparcial, y donde se concluyó inviabilidad para nosotros de acceder 
a la solicitud de Consorcio Vías Colombia 061, que se fundamentó con comunicaciones 
#INT-INVIAS-2575-2023 y #INVIAS-2875-2023. 
  
En segundo lugar, frente a la actualización del Plan de Compensación por Pérdida de 
Biodiversidad y el Plan de Inversión forzosa al menos del 1%, la Interventoría en 
comunicación #INT-INVIAS-2875-2023 manifestó que dichas actividades se reconocerán 
con reembolso de gastos, pero se reitera que a nuestro concepto el Contratista debe 
efectuar la gestión oportuna y necesaria, propendiendo por cumplir en el plazo contractual, 
manteniéndose lo indicado en nuestras comunicaciones #INT-INVIAS-2023. 
  
En último lugar, se reiteró que la Interventoría emitió los respectivos conceptos, resumidos 
en la comunicación #INT-CVC061-3210-2024; y, se informó al Contratista de obra que la 
Interventoría dio informe correspondiente a la Entidad mediante las comunicaciones #INT-
INVIAS-2575-2023 y #INT-INVIAS-2875-2023, con las que se dieron a conocer las distintas 
interpretaciones y posiciones del Consorcio Vías Colombia 061 y de Interventoría. 
  
Por lo que la Interventoría, en cumplimiento de las funciones y obligaciones que le asisten, 
ha emitido el pronunciamiento de fondo y fundamentado, sobre las solicitudes del contratista 
de obra, y se reitera que, sigue siendo de asunción del Contratista de Obra, las demoras 
que puedan presentarse en la modificación de la licencia ambiental y las actualizaciones 
frente al plan de inversión y al plan de compensación referidos, pues es de conocimiento 
previo del Consorcio Vías Colombia 061, lo que aludió en comunicación #001-23-CLI-
CVC061-RLGS y #579-23-CVC061-2023. 
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5.2.1.2. Cesión total de la licencia ambiental INVIAS- CVC 
 
Mediante la resolución 0824-4 del 27/04/2023 con fecha de notificación del 28/04/2023 al 
INVIAS y el 17/05/2023 al Consorcio Vías Colombia 061, la ANLA autorizó la cesión total 
de los derechos y obligaciones de la licencia ambiental de la Resolución 1574/2017, 
correspondiente al abscisado comprendido entre el K11+640 al K20+740 del Sector 2, a 
nombre del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVIAS en calidad de cedente a favor del 
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 06. 
 
En el periodo de enero 2024 hubo nuevamente concepto de la Interventoría, mediante 
nuestra comunicación #INT-CVC061-3210-2024 del 15/01/2024, en respuesta a 
comunicación #579-23-CLI-CVC061-2023, referente a salvedades a la Resolución 0824-4 
de 2023, específicamente en lo relacionado con modificación de licencia ambiental por 
nuevas ZODME y Vías industriales, compensación por pérdida de biodiversidad e inversión 
forzosa de no menos del 1%. Lo mencionado, de acuerdo con el ítem anterior. 
 
Durante el periodo de reporte no han surtido modificaciones a los trámites y conceptos 
mencionados por la Interventoría, asimismo, tampoco se ha surtido tema adicional por parte 
del Contratista de obra. 
 
 
5.2.1.3.  Reportes de Contingencia 
 
SECTOR 1 

Hubo reportes adicionales a los efectuados a la fecha. Por lo que, entre el 01/06/2024 al 
26/06/2024 se continúan presentando eventos de movimientos en masa sobre la vía 
industrial y algunos frentes de obra, es así como el 27/06/2024 se presentó contingencia  
sobre la abscisa K10+070 al K10+110 que compromete parte del portal salida del túnel 3, 
se reitera hacer seguimiento por la temporada de lluvias que se presenta actualmente en el 
sector frente a los puntos críticos del proyecto y generar control suficiente en la 
instrumentación con mediciones semanales o adicionales si así se requiere. 

En periodos anteriores entre julio-agosto 2023, el comité de gestión de riesgo del municipio 
de santa fe de Antioquia, emitió declaratoria de emergencia mediante el ACTA No.008--
2023 - CIELO ABIERTO 5 (K9+075+al K9+095), 7 (K10+120 al K10+170), 8 (K11+609 al 
K11+674). 

A la espera de concepto del comité de Gestión de riesgo frente a reportes de mayo-junio 
2024. 
 
SECTOR 2 
Hubo reportes adicionales a los efectuados a la fecha. Por lo que, entre el 01/06/2024 al 
26/06/2024 se continúan presentando eventos de movimientos en masa sobre la vía 
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industrial y algunos frentes de obra, es así como el 20/06/2024 y 24/06/2024 se presentó 
contingencia  sobre la abscisa K12+779 al K12+823 que compromete parte del portal salida 
del túnel 9 sobre la vía industrial y cielo abierto C, se reitera hacer seguimiento por la 
temporada de lluvias que se presenta actualmente en el sector frente a los puntos críticos 
del proyecto y generar control suficiente en la instrumentación con mediciones semanales 
o adicionales si así se requiere. 
En periodos anteriores entre julio-agosto 2023, el comité de gestión de riesgo del municipio 
de santa fe de Antioquia, emite declaratoria de emergencia mediante el ACTA No.008--
2023 - PORTAL ENTRADA AL TUNEL 5 (K11+838), 6 (K12+015) y 7 (K13+735), PORTAL 
ENTRADA AL TUNEL 5 (K11+838), 6 (K12+015) y 7 (K13+735)., TÚNEL FALSO 2 
(K12+350), CIELO ABIERTO 17B (K15+455), CIELO ABIERTO 13 – El Calvario, TUNEL 5 
SALIDA (K11+928), ESTRIBO 2 PUENTE 6 (K16+516). 
A la espera de concepto del comité de Gestión de riesgo frente a reportes de mayo-junio 
2024. 

 
5.2.1.4. Plan de Manejo Ambiental 
 

El Cóndor y Consorcio Vías Colombia 061, la Interventoría continúa verificando y solicitando 
a los Contratistas Construcciones, implementar programas del Plan de Manejo Ambiental–
PMA en el seguimiento y control, ver cuadros relacionados en las actividades de cada 
Contrato de Obra en este informe. 

 
5.2.1.5. Cambios Menores 
 
SECTOR 1 
 

Durante este periodo no hubo trámites de cambios menores ante la ANLA, se mantiene el 
reporte del periodo anterior. 

No obstante, en este periodo en el sector 1, se reitera al Contratista cumplir con la entrega 
de cambios menores para actividades que tendrán ajuste de diseños y/o cambios que se 
acogen a cambio menor; está en evaluación y pendiente que el Contratista entregue 
concepto ambiental, análisis y documento para los diferentes cambios a efectuar en 
actividades que se podrían enmarcar como cambio menor, esto con revisión y análisis 
previamente de la Interventoría, como lo es en temas de obras hidráulicas menores, 
cambios en tipo de obra, entre otros. 

 

 

 
SECTOR 2 
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Durante este periodo hubo trámite de un (1) cambio menor ante la ANLA, por lo que, se 

actualiza el consolidado de acuerdo con lo presentado en el informe del periodo anterior. 

No obstante, en este periodo en el sector 2, se reitera al Contratista cumplir con la entrega 
de cambios menores para actividades que tendrán ajuste de diseños y/o cambios que se 
acogen a cambio menor; está en evaluación y pendiente que el Contratista entregue 
concepto ambiental, análisis y documento para los diferentes cambios a efectuar en 
actividades que se podrían enmarcar como cambio menor, esto con revisión y análisis 
previamente de la Interventoría, como lo es en temas de obras hidráulicas menores, 
cambios en tipo de obra, entre otros. 

 
5.2.1.6. Inversión Ambiental 
 
SECTOR 1 

En el sector 1, se revisaron y liberaron actividades pendientes de legalizar su 
reconocimiento, esto se hizo a través de la Preacta 36. 

Ahora bien, se informa que en el periodo anterior se radicó al INVIAS el plan de inversión 
#4, en INVIAS aprobó el plan de inversión este periodo mediante radicado INVIAS #2024S-
VBOG-015580 del 18/03/2024. 
 
SECTOR 2 

En el sector 2, en este periodo en la preacta 36 no se generaron actividades liberadas para 
reconocimiento.  

Ahora bien, se informa que en el periodo anterior se radicó al INVIAS el plan de inversión 
#6, n INVIAS aprobó el plan de inversión este periodo mediante radicado INVIAS #2024S-
VBOG-015578 del 18/03/2024. 
 
 
5.2.1.7. Informes mensuales y trimestrales ambientales 
 

• Informes mensuales ambientales: Se encuentran aprobados a la fecha los informes 
mensuales con corte a diciembre 2023 del sector 1 y sector 2.  

 
 
 
 
SECTOR 1 
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En este periodo, se encuentra en observaciones los informes mensuales ambientales de 
enero, febrero, marzo, abril y mayo 2024. En proceso de ajuste del Contratista y por 
presentación él informa de mayo 2024 (fecha máxima de entrega el 5 de mayo 2024). 
  
SECTOR 2 
  

En este periodo, se encuentra en observaciones los informes mensuales ambientales de 
enero, febrero, abril y mayo 2024. En proceso de ajuste del Contratista y por presentación 
él informa de mayo 2024 (fecha máxima de entrega el 5 de mayo 2024). 
  

Informes trimestrales ambientales:  

En proceso de consolidación el Informe trimestral No 11, considerando las observaciones 
de los informes mensuales de enero a marzo 2024. 

 
 
5.2.1.8. Informes Cumplimiento Ambiental - ICA: Durante este periodo se informa lo 
siguiente: 
 
SECTOR 1: 
  

ICA No 3: Corresponde al periodo de julio 2022 – diciembre 2022: Se remitió a la Entidad 
mediante las comunicaciones #INT-INVIAS-2130-2023 del sector 1; la Entidad radicó a la 
ANLA mediante radicado # 2023064475-1-000 del 28/03/2023. Luego, durante el periodo 
hubo pronunciamiento de la ANLA mediante oficio ANLA 20234700033821 del 04/05/2023 
en el cual solicitó que el ICA 3 del sector 1 fuera radicado dentro del expediente LAM8812-
00. Luego, mediante radicado ANLA #20236200220552 del 13/06/2023 el Contratista 
Construcciones El Cóndor radicó el ICA No 3 en el expediente LAM8812-00.  

ICA No 4: El Contratista Construcciones el Cóndor el 11/08/2023 allegó por correo 
electrónico a la Interventoría versión inicial del ICA No 4, en donde, la Interventoría el 
12/08/2023 hizo observaciones preliminares y luego, el 18/08/2023 remitió el formato de 
observaciones completo al Contratista, quién al final, hace entrega del Informe a la ANLA 
mediante radiado ANLA No 20236200553262 del 31/08/2023. 

En marzo 2024, la ANLA mediante oficio 20244700145521 del 04/03/2024 hace 
observaciones de NO CONFORMIDAD, luego, el Contratista mediante comunicación 
20246200324982 del 22/03/2024. En mayo 2024 a la espera de radicado de respuesta a la 
ANLA. 

ICA No 5: El Contratista Construcciones el Cóndor hace entrega del Informe a la ANLA 
mediante radiado ANLA No 20246200225942 del 29/02/2024 
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En el periodo de marzo 2024, la ANLA mediante oficio 20244700194671 del 19/03/2024 
indica que :“(...) en aras de evitar errores en la descarga debido al alto volumen de la 
información y garantizar la disponibilidad de esta, de manera respetuosa esta Autoridad 
solicita que presente nuevamente el Informe de Cumplimiento Ambiental en medio 
magnético (DVD, USB, o Disco Duro), cuya documentación debe estar conforme al Manual 
de Seguimiento Ambiental de Proyectos, adoptado mediante la Resolución 1552 de octubre 
20 de 2005, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS).” 

De lo anterior, el Contratista lo atendió ante la ANLA mediante el 2024-620-035826-2 del 
02/04/2024. A la fecha la ANLA hizo observaciones de NO CONFORMIDAD mediante 
radicado ANLA 20244700353401 del 20/05/2024. 

SECTOR 2: 

Durante este periodo el Contratista Construcciones el Cóndor entregó Informe de 
Cumplimiento Ambiental – ICA No 5 a la ANLA. 

Por otro lado, a continuación, se hace reporte del estado actual de los ICA´s entregados a 
la fecha: 

ICA No 2: En relación con el Informe de Cumplimiento Ambiental No 2 (enero 2022 – junio 
2022) remitido a la ANLA, la Autoridad por medio de oficio No 2022281366-2-000 del 
14/12/2022 y remitido por el INVIAS a Interventoría el 16/12/2022; genera observaciones a 
la Geodatabase- GDB. 

A manera qué, la Interventoría el 13/01/2023 la Interventoría remitió ajuste de GDB y 
atención de requerimientos a la Entidad para su radicación ante la ANLA, esto mediante 
comunicación #INT-INVIAS-1855-2023 Radicado INVIAS 3474 del 16/01/2023. Así mismo, 
el INVIAS remite respuesta a la Autoridad y alcance para atención de GDB del ICA N° 2 
mediante radicado ANLA #2023018763-1-000 el 31/01/2023. 

En febrero 2023, la ANLA emite oficio #2023039899-2-000 del 28/02/2023 de verificación 
preliminar NO CONFORME para el ICA N° 2 del sector 2. 

De lo anterior, durante marzo 2023 en atención a las observaciones del ICA No 2 del sector 
2 y ajustes efectuados durante el periodo por parte del Contratista, la Interventoría remitió 
a la Entidad mediante comunicación #INT-INVIAS-2179-2023 del 28/03/2023 respuesta a 
oficio ANLA #2023039899-2-000 del 28/02/2023, es así como la Entidad radica respuesta 
a la ANLA mediante #2023064473-1-000 del 28/03/2023. Mediante radicado ANLA 
20234700033071 del 03/05/2023 emite concepto de NO CONFORME en relación con 
geodatabase, con un tiempo de 30 días calendario para atención por parte del Contratista, 
atendido mediante radicado ANLA No 20236200217962 del 13/06/2023, a la espera de 
respuesta ANLA. 

ICA No 3 corresponde al periodo de julio 2022 – diciembre 2022: Se remitió a la Entidad 
mediante la comunicación #INT-INVIAS-2131-2023 del 21/03/2023 del sector 2; la Entidad 
radicó a la ANLA mediante radicado # 2023064475-1-000 del 28/02/2023.  
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Mediante oficio ANLA 20234700033821 del 04/05/2023, la ANLA emitió concepto de NO 
CONFORMIDAD en el cual solicitó que el ICA 3 sea radicado nuevamente en atención a 
geodatabase; atendido mediante radicado ANLA N° 20236200217972 del 13/06/202, a la 
espera de respuesta ANLA.  

Luego, la ANLA mediante 20234700273781 del 28/08/2023 fecha radicado del 01/08/2023, 
en donde la ANLA, indica que "(…) que no se dio cumplimiento en la oportunidad de la 
entrega de los ajustes del ICA, toda vez que acorde con lo señalado en parágrafo primero, 
del artículo 3°, de la Resolución 549 de 2020 que modificó la Resolución 077 de 2019, la 
entrega de los ajustes de los Informes de Cumplimiento Ambiental debe llevarse a cabo en 
el término de máximo un (1) mes a partir del pronunciamiento de esta Autoridad. Cabe 
resaltar que, si bien no es causal de no conformidad, es necesario que la empresa cumpla 
con los tiempos de entrega del ICA, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 077 de 
2019 modificada por la Resolución 549 de 2020.” Por lo que, el contratista remitió a la 
Interventoría nuevamente ajustes bajo las consideraciones de la ANLA, además, una vez 
revisada y analizada la información, la Interventoría hizo observaciones para su atención 
de lo que, a la fecha, está en proceso de atención por parte del Contratista de Obra. 

En octubre 2023, el Contratista Consorcio Vías Colombia 061 atendió requerimientos de la 
ANLA al ICA 3, esto mediante radicado ANLA 20236200789392 del 26/10/2023. La ANLA 
mediante oficio 20234700653681 del 5/12/2023 emite concepto de CUMPLE y da 
Conformidad al ICA 3, no obstante, aclara que “no constituye una validación del contenido 
reportado en el ICA del asunto o una declaratoria de cumplimiento de las obligaciones del 
instrumento de seguimiento y control ambiental.” 

ICA No. 4: El Contratista radicó el Informe de Cumplimiento Ambiental #4 a la ANLA 
mediante radicado 2023-620-066313-2 del 27/09/2023. La ANLA emite no conformidad al 
ICA N°4, según lista de chequeo ID44302; atendiendo en este periodo, el Contratista 
observaciones mediante radicado ANLA 20236200925402 del 29/11/2023. 

Frente a la versión del ICA 4 remitido por el Contratista con su comunicación #413-23-CLI-
CVC061-DIR del 04/09/2023, este lo revisó y observó la Interventoría el 7/09/2023, en el 
que se remitió al Contratista por correo electrónico en una lista de chequeo, que el 
Contratista informó en seguimiento y última versión de entrega del 27/09/2023. La ANLA 
mediante radicado #20244700032981 del 17/01/2024 emite concepto de CONFORMIDAD 
del ICA 4. 

Ahora bien, como se informó en el párrafo anterior, teniendo en cuenta la última versión 
radicada por el Contratista a la ANLA el 27/09/2023 se está haciendo por la Interventoría 
una nueva revisión detallada frente al documento ajustado y complementado, esto de 
acuerdo con las recomendaciones efectuadas por la ANLA en el último seguimiento y 
control del expediente LAV0039-00-2017, a través del Acta 438 del 2023, una vez se finalice 
la revisión, reprogramado a noviembre 2023, se emitirá el concepto final por parte de la 
Interventoría, en caso de continúen sin subsanarse algunos requerimientos se informará de 
manera inmediata e iniciará el seguimiento correspondiente, con el fin de que se cumplan 
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las obligaciones contractuales del contratistas de acuerdo con el Apéndice D del Contrato 
de obra 983-2021. 

ICA No. 5: El Contratista radicó el Informe de Cumplimiento Ambiental #5 a la ANLA 
mediante radicado 2024-620-033764-2 del 27/03/2024. Teniendo en cuenta oficio ANLA 
#2024-470-024784-1 del 09/04/2024, por medio del cual, solicita radicación del ICA en 
medio magnético. Luego, el Contratista 2024-620-047809-2 del 30/04/2024 radicó a la 
ANLA la atención de observaciones de la verificación del Informe de Cumplimiento 
Ambiental No. 5. A la fecha por respuesta de la ANLA. 

  
5.2.1.9. Modelo Hidrogeológico 
 
SECTOR 1: 
En este periodo para el sector 1, no hubo nuevo proceso de actualización hasta la próxima 
entrega en el ICA No 6. 
 
SECTOR 2: 
En este periodo para el sector 2, no hubo nuevo proceso de actualización hasta la próxima 
entrega en el ICA No 6. 
 
5.2.1.10. Visita Autoridades Ambientales 

En este periodo, no hubo visita de las Autoridades ambientales para el sector 1 y sector 2. 
No obstante, sí se presentaron resultados de la visita de seguimiento y controles efectuados 
por la ANLA para los expedientes LAV0039-00-2017 (visita de mayo 2024 sector 2) y 
LAM8812-00 (visita de abril 2024 sector 1). 

SECTOR 1: 

• Auto 8545 del 20/10/2023 

En octubre 2023, la ANLA emitió el Auto 8545 del 20/10/2023 (fecha de notificación 
23/10/2023), esto de acuerdo con el control y seguimiento realizado al proyecto 
“Construcción del Túnel del Toyo y sus vías de acceso – Tramo 2 (Sector 1)”, con base en 
la visita realizada los días del 18 al 20 de mayo de 2023, la información documental obrante 
en el expediente LAM8812-00, con corte documental al día 10 de mayo de 2023, los 
Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA 1 (periodo del 1 de julio de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021), ICA 2 (periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2022) e ICA 3 (periodo 
del 1 de julio al 31 de diciembre de 2022), emitiéndose como resultado el Concepto Técnico 
5328 del 28 de agosto de 2023. 

Asimismo, el Contratista Construcciones El Cóndor, brindó respuesta a la ANLA a los 
requerimientos con término de respuesta de cinco (5) días, esto frente a la Auto N° 8545 
del 20/10/2023, correspondiente a los requerimientos del Artículo Segundo, esto mediante 
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radicado ANLA # 20236200809542 del 31/10/2023. De lo cual, la Interventoría emitió 
revisión y concepto correspondiente. 

Mediante radicado ANLA 20246200111222 del 30/01/2024, el Contratista remitió respuesta 
al Auto 8545 de 2023, requerimiento de tres (3) meses.  

En este periodo, el 23/04/2024 el contratista remite de respuesta a la ANLA frente al Auto 
8545 de 2023, articulo cuatro (obligaciones con cumplimiento a 6 meses)  

• Acta 362-2024 

Hubo oralidad el 11/06/2024 por parte de la ANLA emitiendo el Acta 362-2024, en aspectos 
referentes al proyecto: CESIÓN PARCIAL “CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL DEL TOYO Y 
SUS VÍAS DE ACCESO -TRAMO 2” (ABSCISADO COMPRENDIDO ENTRE EL K1+300 
AL K11+634 SECTOR 1)”, con base en la información documental radicada en el 
expediente LAM8812-00 para el periodo de seguimiento correspondiente al año 2023, así 
como lo observado por el equipo de Seguimiento Ambiental -ESA en la visita de control y 
seguimiento ambiental presencial, realizada del 2 al 4 de abril del 2024, con corte 
documental al 22 de marzo de 2024. 

OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y CONCLUIDAS 

La ANLA estableció que los requerimientos u obligaciones formulados e impuestos 
respectivamente en su momento por parte de esta Autoridad Nacional y que se relacionan 
a continuación, fueron cumplidos por la Sociedad Construcciones el Condor S.A., por tanto, 
la consecuencia jurídica es declarar su cumplimiento, razón por la cual, no serán objeto de 
futuros seguimientos ambientales. 

Resolución 1574 del 7 de diciembre de 2017- Literal b) del articulo vigésimo primero 
Resolución 1845 del 11 de septiembre de 2017 –MADS (ATV 0596) - Numeral 3 del 
artículo 4, Numerales i, ii, iii, iv, v, vi del literal a, literales b, c y d del numeral 2, 
literales a, b, c, d, e, f, g, h, i, j y k del numeral 3 del artículo 6, literal a del numeral 
1 del artículo 8. 
Auto 8545 del 20 de octubre de 2023 - Literales a, b y c del numeral 1, numeral 2, 
literales a, b, c del numeral 3, literales a, b, c del numeral 7, numerales 8, 9 y 10 del 
artículo primero, literales a y b del numeral 1, literales a, b y c del numeral 2 del 
artículo segundo, numerales 1, 3, 4 y 5, literales a, b, c y d del numeral 6, literales 
a, d, e y f del numeral 7, literales a, b, c, d, e, f y g del numeral 14, literales a, b, c, d 
y e del numeral 15, literales a, b, c, d y e del numeral 16, numerales 17 y 18, literales 
a, b, c, d y e del numeral 19, literales a, b, c, d y e del numeral 20 del artículo tercero. 

OBLIGACIONES QUE SE EXCLUYEN DE FOTUROS SEGUIMIENTOS 

Las ANLA excluyó las siguientes obligaciones ambientales, las cuales, según las 
consideraciones técnicas, no es necesario por parte de esta Autoridad Nacional continuar 
efectuando control y seguimiento, en atención al principio de eficacia y economía de las 
actuaciones administrativas. 
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Resolución 1574 del 7 de diciembre de 2017 -Literales c y d del artículo vigésimo 
primero y literales a, b, c y d del artículo vigésimo tercero. 
Auto 8545 del 20 de octubre de 2023-Literales a, c y d del numeral 4, literales a, b, 
c y d del numeral 5 del artículo primero. 

 
SECTOR 2: 

Acta 438-2023: 

El Contratista Consorcio Vías Colombia 061, brindó respuesta a la ANLA a los 
requerimientos con término de respuesta de seis (6) meses, esto frente a la ACTA 438-
2023, esto mediante radicado ANLA # 20236200960042 de 06/12/2023. De lo cual, la 
Interventoría emitió revisión y concepto correspondiente. Por tanto, se mantiene trazabilidad 
frente al estado actual de atención a los requerimientos del Acta 438 como trazabilidad ante 
la Entidad. 

Acta 383-2024 

Hubo oralidad el 24/06/2024 por parte de la ANLA emitiendo el Acta 383-2024, en aspectos 
referentes al proyecto: CESIÓN TOTAL “CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL DEL TOYO Y SUS 
VÍAS DE ACCESO -TRAMO 2” (ABSCISADO COMPRENDIDO ENTRE EL K11+640 AL 
K20+740 SECTOR 2)” con base en el Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA 4 (periodo 
comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2023) – ICA 5 (periodo comprendido 
entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2023); SDE 46313 del 6 de mayo de 2024, la 
información documental, cartográfica y alfanumérica radicada en el expediente para el 
periodo de seguimiento; así como lo observado por el Equipo de Seguimiento Ambiental - 
ESA de la ANLA en la visita de control y seguimiento ambiental realizada de manera 
presencial los días 06, 07, 08 y 09 de mayo de 2024. La fecha de corte documental es el 3 
de mayo de 2024. 

El ACTA constó de consta de catorce (14) requerimientos reiterados y dieciocho (18) 
requerimientos producto del seguimiento, para un total de treinta y dos (32) requerimientos, 
propuestos en el Concepto Técnico de Seguimiento y Control Ambiental. 

OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y CONCLUIDAS 

La ANLA estableció que los requerimientos u obligaciones formulados e impuestos 
respectivamente en su momento por parte de esta Autoridad Nacional y que se relacionan 
a continuación, fueron cumplidos por la Sociedad Construcciones el Condor S.A., por tanto, 
la consecuencia jurídica es declarar su cumplimiento, razón por la cual, no serán objeto de 
futuros seguimientos ambientales. 

Resolución 1574 del 7 de diciembre de 2017- Numerales 7, 8, 9 y 10 del artículo 
trigésimo. 
Acta 438 del 18 de julio de 2023 - Requerimientos 8, 9, 10, 11, 12, 13 (literales a, b 
y c), 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
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41 (literales c, d, e y f), 42 (literales a, b, c, d, e y f), 43 (literales a, b, c, d, e y f), 44, 
45 ,47 51, 52, 53, 54 y 55. 

 
5.2.1.11. Temas varios ambientales 
 

SECTOR 1 Y SECTOR 2: 
  

En junio 2024 se realizó mesas de trabajo con los Contratistas de Obra para revisión de 
diferentes temas ambientales; asimismo, no hubo comité ambiental para este periodo. 

 

 

SECTOR 1:  

Se remitió al INVIAS EL acto administrativo 040-ADM2401-67 del 10/01/2024, por 
el que CORANTIOQUIA hizo seguimiento y control del permiso de sustracción del 
Acuerdo 180-ACU1811-551 de 2018, cedido mediante Acuerdo 180-ACU2201-628 
del 2022; e informando que, la Interventoría solicitó entregar el soporte de citación 
de la Autoridad Ambiental donde requirió diligencia de fecha correspondiente. 
Debido a que, de esto depende plazos otorgados por CORANTIOQUIA para 
ejecución de la compensación por seis (6) meses a partir de la notificación. 
En el sector 1, aunque la ANLA aprobó el 02/02/2024 el polígono 10,48 ha inmerso 
en el predio La Quinta para la ejecución de la medida de rehabilitación ecológica 
(enriquecimiento vegetal de 9 ha) por medio de la Resolución 000140-4, no es 
posible su ejecución debido a los temas sociales y prediales, por ende, se está 
evaluando nuevas áreas para enriquecimiento y actualización del Plan de Vedas. 
El 06/06/2024 hubo reunión con el IDEAM durante la cual la Entidad expuso los 
lineamientos frente a la línea de inversión forzosa no menos del 1% frente a las 
acciones de vigilancia. Por lo que, el Contratista debe remitir solicitud con respecto 
a zona y subzona hidrográfica y monto para la inversión. 
El 04/06/2024 Inicio del quinto mantenimiento de especies en veda reubicadas en 
el predio “La Quinta” Res 1845-2017. 
El 04/06/2024 Inicio segunda fase de estudio de fragmentación de fauna en 
temporada de lluvias. 
El 04/06/2024 la ANLA por medio del oficio #20244800395191 informó citación a 
oralidad por seguimiento y control del expediente del sector 1, para el 11/06/2024. 
La Oralidad se efectuó el 11/06/2024. 
El 06/06/2024 hubo participación del proyecto en la feria ambiental de la Alcaldía de 
Santa Fe de Antioquia. 
El 07/06/2024 Mesa de trabajo para atención peticiones de la mesa ambiental 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 036 – JUNIO 2024 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 036 0030015-INF_MEN_036_JUN_2024 
Junio 2024 302 

 

El 20/06/2024 se hizo meas de trabajo entre el Contratista y la Interventoría, revisión 
de estado de obligaciones ambientales y compromisos para atención de 
requerimientos pendientes. 
El 21/06/2024 mediante radicado 120-COE2406-22980 el Contratista radicó a 
CORANTIOQUIA el plan de compensación del permiso de sustracción _Acuerdo 
180-ACU1811- 551 de 2018. Luego, el 17/06/2024 se remitió por la Interventoría 
observaciones, entregando este la versión final el 18/06/2024, para radicación a 
CORANTIOQUIA. Este sigue pendiente de radicación por parte del Contratista. 
El 01/06/2024 al 30/06/2024 el contratista continúa gestión de intenciones de 
propietarios para los predios de las compensaciones ambientales en sector 1. 
Se realizaron mesas de trabajo en conjunto Contratista - Interventoría para 
verificación del cumplimiento de actividades ambientales.   
El 27/06/2024 se presentó contingencia sobre la abscisa K10+070 al K10+110 que 
compromete parte del portal salida del túnel 3, se reitera al Contratista hacer 
seguimiento por la temporada de lluvias que se presenta actualmente en el sector 
frente a los puntos críticos del proyecto y generar control suficiente en la 
instrumentación con mediciones semanales o adicionales si así se requiere. 

  
En este periodo se mantiene tres (3) apremios a Sector 1, de los cuáles dos (2) fueron 
reportados el periodo pasado, pasando informe de posible incumplimiento al INVIAS 
mediante la comunicación #INT-INVIAS-3701-2024 con rad INVIAS 2024E-VUVRAZ-
053656, bajo los siguientes cargos: 
 
CARGO 1: Presunto incumplimiento de obligaciones: del permiso de sustracción 
DRMI_Acuerdo 180-ACU1811- 551 de 2018, cedido mediante Acuerdo 180-ACU2201-628 
del 2022, artículo segundo, numerales: 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.11, 2.12, subnumerales 2.16.1, 
2.16.2, 2.16.3 del numeral 2.15; del Contrato 958-2021 cláusula décima primera numeral 1 
y 2; del Apéndice D- Gestión Ambiental, y del Apéndice C-Gestión del Riesgo del Contrato 
958-2021. 
 
CARGO 2: Presunto incumplimiento de obligaciones de: los literales a, b, c y d del artículo 
vigésimo tercero de la Res. 1574 del 07/12/17; del Auto 8545 de 2023 “Seguimiento y 
control”, y del Contrato 958-2021 cláusula décima primera numeral 1 y 2; del Apéndice D- 
Gestión Ambiental, y del Apéndice C-Gestión del Riesgo del Contrato 958-2021 
 
CARGO 3:  Presunto incumplimiento de obligaciones ambientales del permiso Acuerdo 
180-ACU2311-668 del 30/11/2023 “Permiso sustracción del Distrito Regional de Manejo 
Integrado-DRMI Bosque Seco del Occidente Antioqueño declarado mediante el Acuerdo 
626 de 2021”, de la modificación de la licencia ambiental, en el artículo segundo actividades 
1 y 3; y del Contrato 958-2021 cláusula décima primera numeral 1 y 2; del Apéndice D- 
Gestión Ambiental, y del Apéndice C-Gestión del Riesgo del Contrato 958-2021. 
 
SECTOR 2 
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El 04/06/2024 El Contratista comparte pagos por seguimiento y control de los Auto 
9756 del 27 de noviembre de 2023 - Auto 9757 del 27 de noviembre de 2023 / 
Comprobante pago seguimiento integral año 2022-2023. 
El 04/06/2024 remite cambio menor para mantenimientos de caminos de un tercero, 
en proceso de evaluación de la Interventoría. 
El 06/06/2024 hubo participación del proyecto en la feria ambiental de la Alcaldía de 
Santa Fe de Antioquia. 
El 07/06/2024 Mesa de trabajo para atención peticiones de la mesa ambiental 
Mediante la RESOLUCIÓN N° 001172 del 18/06/2024 la ANLA resolvió recurso de 
reposición frente al plan de compensación por pérdida de Biodiversidad acciones de 
conservación; por medio de la cual, ratifican concepto. 
El 11/06/2024 la ANLA mediante oficio 20242200384491, se realizó reunión 
presencial con el grupo de compensaciones del Alto Magdalena, para aclaración de 
áreas de compensaciones. 
El 19/06/2024 el Contratista remitió a la Interventoría el radicado ANLA 
20246200654682 del 11/06/2024 por medio del cual brindó respuesta a los 
requerimientos 5 y 6 del Acta 438-2024. 
La ANLA por medio del radicado 20244800424361 del 14/06/2024, por medio del 
cual informan de oralidad frente al seguimiento y control realizado al expediente 
LAV0039-00-2017. La Oralidad se realizó el 24/06/2024. 
En el concepto técnico del Acta 383-2024, se aprobó cambio menor frente a cambios 
de áreas de restauración, se puede dar inicio a la compensación. 
El 20/06/2024 la Interventoría efectúa requerimientos a CVC 061, referente a 
condiciones de inestabilidad del túnel falso 2. Se debe hacer seguimiento por la 
temporada de lluvias que se presenta actualmente en el sector frente a los puntos 
críticos del proyecto. 
El 24/06/2024 se hizo recorrido con la Mesa ambiental, esto para retroalimentar los 
avances del proyecto. 
Teniendo en cuenta la RESOLUCIÓN N° 001172 del 18/06/2024 la ANLA resolvió 
recurso de reposición frente al plan de compensación por pérdida de Biodiversidad 
acciones de conservación; por medio de la cual, ratifican concepto. Por lo que, se 
solicitó el 20/06/2024 al CVC-061 revisar las áreas desistidas y recalculado de 
compensación. 
Entre el 01/06/2024 al 30/06/2024 se continúan presentando eventos de 
movimientos en masa sobre la vía industrial y algunos frentes de obra, es así como 
el 20/06/2024 y 24/06/2024 se presentó contingencia  sobre la abscisa K12+779 al 
K12+823 que compromete parte del portal salida del túnel 9 sobre la vía industrial y 
cielo abierto 13C, se reitera hacer seguimiento por la temporada de lluvias que se 
presenta actualmente en el sector frente a los puntos críticos del proyecto y generar 
control suficiente en la instrumentación con mediciones semanales o adicionales si 
así se requiere. 
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En el concepto técnico del 004287 del 25/06/2024 en el Acta 383-2024 la ANLA 
emite concepto de viabilidad. Por lo que, en julio 2024 se establecerá parámetros 
para inicio de la actividad. 
 

 
EPM_MAYO 2024: 
 
El Consorcio Integral –Interdiseños ha actuado dentro de los términos del Contrato de obra 
967-2021 bajo oportunidad y diligencia, es así como, se emitió concepto de la Interventoría 
frente al trámite ambiental frente al traslado de redes de energía en el sector 2, se remitió 
como es de conocimiento a la Entidad por medio de la comunicación INT-INVIAS-3116-
2023 bajo radicado INVIAS 2024EVUVRAZ-002815 del 12/012024 y INT-INVIAS-3376-
2024 bajo radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-020328 del 05/032024. 
 
El 12/03/2023 se realizó reunión junto con el INVIAS-EPM- Contratista CVC e Interventoría, 
con el fin de revisar el componente ambiental del traslado de las redes de energía en el 
sector 2 y las intervenciones de EPM dentro del proyecto, la conclusión frente al traslado 
de redes es la propuesta del proyecto a que se realice a través de un tercero quién elaborará 
un PMA a través de un PAGA, esto se expondrá jurídicamente a EPM en una próxima 
reunión. 
 
Asimismo, se puede evidenciar en la última reunión junto a EPM, INVIAS, el Consorcio Vías 
Colombia 061 e Interventoría Consorcio Integral – Interdiseños del 03/04/2024 que, la 
decisión definida entre las partes fue informar a CORANTIOQUIA como Autoridad 
competente, con respecto a la actividad de traslado de redes en el sector 2, se puede 
evidenciar en el Acta adjunta en la presente comunicación, la cual fue remitida por correo 
electrónico a la Entidad el 11/04/2024. 
 
Por medio de la comunicación #045–24–EXT–CVC061–DIR bajo radicado 
CORANTIOQUIA 160–COE2404–13449 del 10/04/2024, el Contratista presentó a 
CORANTIOQUIA información de diseño para el traslado de un tramo de la red de alta 
tensión denominada Santa Fe de Antioquia – Frontino con nivel de tensión 110 Kv, que se 
aprobó por EPM mediante oficio #20240130078466 de fecha 02/04/2024 e indicó a la 
Autoridad que no se afectarán más la actividad de traslado. 
 
CORANTIOQUIA sede Hevéxicos de Santa Fe de Antioquia, por medio del oficio #160HX-
COI2405-10704 del 7/05/2024, en respuesta al Consorcio Vías Colombia 061, expresó que, 
este envió la presente solicitud a oficina central de CORANTIOQUIA, teniendo en cuenta la 
especificidad del tema este es de competencias del Grupo de Licencias y Trámites 
Ambientales de la Corporación. 
 
Sin embargo, a la fecha no se ha obtenido respuesta de la Autoridad, si bien, la Interventoría 
solicitó al Contratista Consorcio Vías Colombia 061 solicitar reunión con la Autoridad para 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 036 – JUNIO 2024 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 036 0030015-INF_MEN_036_JUN_2024 
Junio 2024 305 

 

mayor eficiencia en la respuesta; CORANTIOQUIA hasta el 10/06/2024 no había revisado 
el oficio trasladado, este finalmente, por medio de la comunicación 061-24-EXT-CVC061-
DIR radicado CORANTIOQUIA 160HX-COE2406-21481 del 11/06/2024, solicitó a 
CORANTIOQUIA “(…) un espacio con este despacho con el fin de socializar la información 
aportada en la solicitud de manera de obtener pronunciamiento de CORANTIOQUIA dentro 
de la vigencia del contrato de la referencia (2 agosto 2024).” 
 
Por lo que, la Interventoría en pro de que se logren efectuar las acciones o gestiones 
mayormente posibles, que permitan avanzar en aspectos prioritarios frente al desarrollo de 
las obras establecidas en el contrato mencionado, considerando prioritario este concepto 
de la Autoridad, ya que es un paso crucial para continuar con las gestiones predial, se ha 
recomendado, bajo los buenos oficios de la Entidad de solicitar ante CORANTIOQUIA, 
oportunidad y diligencia frente al concepto, continuar adelantando los trámites que 
correspondan para el traslado de las redes en pro de poderse gestionar lo más posible 
teniendo en cuenta el plazo actual del contrato 983-2021. 

TRASLADO DE REDES_JUNIO 2024: 

En junio 2024 el Contratista Consorcio Vías Colombia 061 y el INVIAS hicieron petición a 
CORANTIOQUIA para reunión presencial, a la espera de concepto de la Autoridad. 

Por lo que, la Interventoría en pro de que se logren efectuar las acciones o gestiones 
mayormente posibles, que permitan avanzar en aspectos prioritarios frente al desarrollo de 
las obras establecidas en el contrato mencionado, considerando prioritario este concepto 
de la Autoridad, ya que es un paso crucial para continuar con las gestiones predial, se ha 
recomendado, bajo los buenos oficios de la Entidad de solicitar ante CORANTIOQUIA, 
oportunidad y diligencia frente al concepto, continuar adelantando los trámites que 
correspondan para el traslado de las redes en pro de poderse gestionar lo más posible 
teniendo en cuenta el plazo actual del contrato 983-2021. 

Componente de sostenibilidad 

En este periodo continúa pendiente alcance y atención por parte de la Entidad para la 
ejecución de la compra de bonos de carbono, de acuerdo con nuestra solicitud en la 
comunicación # INT-INVIAS-1924-2023 radicado INVIAS #8242 del 30/1/2023, la 
Interventoría informa a la Entidad que teniendo en cuenta el tema de los bonos de carbono, 
– asociado al tema de Sostenibilidad y que para esta Interventoría es el momento de unificar 
los conceptos sobre este tema importante y contractual. 

Por lo anterior, de acuerdo con el Pliego de Condiciones en su Anexo Técnico, numeral 3.2 
Actividades generales a desarrollar dentro del contrato”, bajo los Contratos de obra 958 -
2021 y 983-2021, a cargo de los Contratistas Construcciones El Cóndor S.A y Consorcio 
Vías Colombia 061, de acuerdo con el cálculo de la huella de carbón, estos han cumplido 
el máximo establecido de 12,000 Toneladas CO2e generadas por la ejecución de las obras, 
a corte del 30 de noviembre 2022, reflejado en los informes mensuales de sostenibilidad 
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allegados por los Contratistas de Obra, es así que, es necesario reportar el estado actual 
de este parámetro y así mismo, se logre establecer una directriz relacionada con la compra 
de bonos de carbono, para su verificación debido a que “los costos se encuentran asociados 
al presupuesto del componente ambiental social y predial del proyecto”: 

Por lo tanto, es primordial que el INVIAS a través de la Subdirección de Sostenibilidad, 
pueda brindar el procedimiento claro que se tendría para la compra de los mencionados 
bonos de carbono, por lo tanto, se consideraron e informaron para el periodo algunos 
elementos que la Interventoría consideró pertinentes dar a conocer. 

Gestión de seguridad y salud en el trabajo – SG-SST 

La Interventoría, viene aplicando las actividades relacionadas con su sistema de gestión 
con el propósito que el personal de la interventoría de cumplimiento a las políticas y 
lineamientos establecidos por la empresa y el Decreto Único 1072 de 2015 en cuanto a los 
planes de emergencias con relación a capacitación de brigadistas, certificación de personal 
en alturas y espacio confinado. Asimismo, se continúa en el mes de junio de 2024 la 
aplicación de las encuestas de batería de riesgo psicosocial y actividades de promoción y 
prevención que se describen en el registro fotográfico anexo. 

        Accidentalidad y reporte de eventos. 

En el mes de junio de 2024 no se presentaron accidentes laborales con el personal de 
Interventoría. Desde el inicio hasta fecha de corte del presente informe, se tienen 11 eventos 
en total, todos con severidad leve. A continuación, se describen los eventos en la siguiente 
figura: 

 

   Gráfico 5‑1 Número de accidentes ocurridos a corte de junio de 2024 de la Interventoría. 
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Con base a los resultados de la tabla descrita anteriormente, para el mes de junio de 2024 
se tiene que el Índice de Frecuencia (IF) es de 0.0, lo que significa que por cada cien (100) 
trabajadores que laboraron en junio se presentaron 0.0 accidentes de trabajo y en cuanto al 
Índice de Severidad se tiene un indicador de 0.0 por lo que de cada cien (100) trabajadores 
que laboraron en ese periodo, se perdieron 0.0 días por accidente de trabajo, calores 
controlados. En cuanto al accidente de mayo, los indicadores se incrementaron puesto que 
se otorgó prorroga de 30 días más, generando un indicador de severidad muy alto. De igual 
manera el trabajador ya cumplió con la incapacidad médica y se retornó a sus labores en 
otro proyecto con la misma empresa y el caso y el plan de acción quedo cerrado, dado que 
este se recuperó satisfactoriamente. 

 

 

Tabla 5‑1 Indicadores de accidentalidad de la Interventoría. 

 

Gestión social 

5.2.1.12. Actividades realizadas durante el periodo 

Desde la gestión social de la interventoría se realizó acompañamiento, seguimiento, 

evaluación y aprobación de las actividades asociadas al área social del proyecto, que se 

encuentran relacionadas en este informe y que están acordes al PMA: 

Construcciones El Cóndor - Sector 1  

La preacta N°35 tiene concepto de no objeción en el comunicado 2024S-VBOG-037145 

del09/06/2024 

Se revisó y aprobó la preacta N°36 correspondiente al mes de junio, dado que por 

lineamientos del Gestor Social debía estar revisada antes de Carlos Ossa salir a 

vacaciones, se revisó en mesa de trabajo el 13/06/2024. 
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Participación en la oralidad de la ANLA al contratista El Cóndor de la visita de control y 

seguimiento que realizaron en el mes de abril. En total hubo 4 requerimientos para el área 

social. 

La interventoría luego de revisar las cotizaciones enviadas por el contratista en el oficio 216-

167-20240619001574 dando alcance al comunicado 216-167-20240530001529, a través 

de correo electrónico (20/06/2024) aprobó la cotización del proveedor Alverde SAS para 

ejecutar el proyecto de vinculación al desarrollo local de la vereda El Espinal, mientras 

suerte efecto la radicación de la comunicación oficial. Asimismo, se le solicitó al contratista 

un cronograma de ejecución y seguimiento y control al mismo. 

Se revisaron las cotizaciones para el proyecto de vinculación al desarrollo local de la vereda 

Chaparral, se aprobó por correo electrónico (19/06/2024) al proveedor Disprovial. mientras 

suerte efecto la radicación de la comunicación oficial. Asimismo, se le solicitó al contratista 

un cronograma de ejecución y seguimiento y control al mismo, además se hizo claridad 

que, para dar inicio a la ejecución del proyecto, el Contratista debe presentar a la 

interventoría el folio de matrícula del bien inmueble, para dar concepto jurídico. 

En conjunto con el contratista, se realizó cronograma de las piezas divulgativas, además 

un plan de contingencia para los boletines 8 y 9, el cual el contratista debe cumplir a 

cabalidad, dado al retraso de las mismas. 

Se aprobó por correo electrónico cambio de proveedor de las piezas divulgativa, para el 

proveedor Pulsos. 

Por correo electrónico (16/06/2024) se aprobó cambio de proveedor inicialmente 

seleccionado para realizar las actividades de los PRAES, por el proveedor Consultoría 

Socioambiental y Empresarial B2G. Además, se solicita al contratista presentar a la 

interventoría la trazabilidad de proceso de contratación con el proveedor inicialmente 

aprobado y el cual no cumplió con los documentos legales establecidos. 

El contratista remitió el boletín N°8 y N°9 24/06/2024 a la interventoría, se realizó la revisión 

desde el área técnica, ambiental y social y se enviaron observaciones al contratista dentro 

del tiempo al plan de contingencia. 

Se solicitó al contratista a través de correo electrónico realizar conjuntamente una 

verificación y subsanación del personal actualmente activo en el proyecto incluyendo 

subcontratistas con el área SST, de acuerdo con lo reportado en los MEPPI. 

La PQRS N°93 recepcionada por el contratista Construcciones El Cóndor, fue traslada por 

competencia al contratista CVC061, luego de que el área técnica de interventoría realizará 

la respectiva revisión, se evidenció que el contratista CVC061 realizó un tipo de 

mantenimiento en ese sector con un material seleccionado, elevando la rasante de la vía 

en aproximadamente 20 cm. 
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Aprobación de ejecución de proyecto en la escuela C.E.R. Sacramento Osorio Pérez, 

vereda El Espinal INT-CONDOR-3725-2024 - 02-07-2024 

Subsanación y revisión de ajustes boletines N°8 y N°9, surgieron nuevas observaciones por 

parte de la interventoría las cuales están en corrección por el contratista. 

 

CVC061 - Sector 2 

• El contratista culminó las actividades de levantamiento de actas de vecindad en el sector 

de Buga en cumplimento a los compromisos adquiridos en la reunión del 11/04/2024. 

• El contratista envío la preacta N°35 en los tiempos determinados, la cual fue revisada y 

aprobada por la interventoría y el 31/05/2024 revisada con el gestor social.  

• La preacta N°35 tiene concepto de no objeción en el comunicado 2024S-VBOG-037144 

del 09/06/2024 

• Se revisó y aprobó la preacta N°36 correspondiente al mes de junio, dado que por 

lineamientos del Gestor Social debía estar revisada antes de él salir a vacaciones, se 

revisó en mesa de trabajo el 13/06/2024.  

• Se revisó y aprobó placa conmemorativa para el proyecto de vinculación al desarrollo 

local de la vereda Cativo, se envió para concepto del gestor social, el cuales solicitó un 

ajuste en el texto, la cuales se le solicitó al contratista subsanar. 

• Revisión de las cotizaciones para la placa conmemorativa para el proyecto de la vereda 

Cativo, se aprobó por correo electrónico (16/06/2024) al proveedor HERCAS. 

• Mientras surte efecto el comunicado oficial en respuesta del comunicado 242-24-CLI-

CVC061-DIR, a través del correo electrónico (17/06/2024) la interventoría aprueba las 

cotizaciones del proveedor INAGRU, para llevar a cabo las capacitaciones 

especializadas de los proyectos productivos seleccionados para el apoyo económico de 

la tercera fase en cumplimiento de la ficha PMA_SOC_06 PROGRAMA DE MANEJO 

PARA LA POTENCIACIÓN DEL SECTOR PRODUCTIVO Y LA EMPLEABILIDAD. 

• En conjunto con el contratista se realizó cronograma de las piezas divulgativas, además 

un plan de contingencia para los boletines 9. el cual el contratista debe cumplir a 

cabalidad, dado al retraso de las mismas. 

• La interventoría traslado por competencia la PQRS N93 a CVC061 luego de que el área 

técnica de interventoría realizará la respectiva revisión, evidenció que el contratista 

CVC061 realizó un tipo de mantenimiento en ese sector con un material seleccionado, 

elevando la rasante de la vía en aproximadamente 20 cm. 

• El contratista remitió el boletín N°9 a la interventoría, se realizó la revisión desde el área 

técnica, ambiental y social y se enviaron observaciones al contratista, está revisión de 

ajustes. 
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• Se solicitó al contratista a través de correo electrónico realizar conjuntamente una 

verificación y subsanación del personal actualmente activo en el proyecto incluyendo 

subcontratistas con el área SST, de acuerdo con lo reportado en los MEPPI. 

• Participación en la oralidad de la ANLA al contratista CVC061 de la visita de control y 

seguimiento que realizaron en el mes de mayo. En total hubo 1 requerimientos para el 

componente socioeconómico. 

 

5.2.1.13. Generación de empleos  

Por parte de la interventoría para el mes de mayo cuenta con 21 personas empleadas de 
la siguiente manera 86% corresponde a Foráneos de Mano de Obra Calificada, el 10% local 
de Mano de Obra No Calificada y el 5% son local de Mano de Obra No Calificada. 

 

Tabla 5-2 Empleabilidad, Interventoría 

 

 

Gráfico 5-1 Empleabilidad, Interventoría-- 

5.3. Informes especialistas 

Los informes de los especialistas de la Interventoría se relacionan en el siguiente anexo: 

Anexo 5-1 Informes de especialistas de Interventoría 
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5.4. Informe del programa anual de caja, PAC 

A continuación, se presenta el resumen financiero de las vigencias del contrato de 
Interventoría.  

Tabla 5‑4 Resumen financiero de las vigencias del contrato de Interventoría 

Tipo Año No. Registro Valor Ejecución Saldo 

Vigencia Fiscal 2021 V_417221  $    5.999.957.160   $   2.146.823.654   $   3.853.133.506  

Reserva 2021 R_417221  $    3.853.133.506   $   3.853.133.506   $                     -    

Vigencia Fiscal 2022 V_379222  $    8.600.000.000   $   2.447.689.239   $   6.152.310.761  

Reserva 2022 R_379222  $    6.152.310.761   $   6.152.310.761   $                     -    

Vigencia Fiscal 2023 V_98023  $    4.000.000.000   $   2.567.443.078   $   1.432.556.922  

Vigencia Fiscal 2024    $    1.400.000.000   $                     -     

5.5. Informe matriz de riesgos   

A continuación, se presenta el seguimiento a los tratamientos y controles de cada uno de 
los riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato de obra y se proponen al Instituto, 
si fuere del caso, mejoras a los tratamientos y controles previstos en la matriz con la 
finalidad de evitar la ocurrencia de los eventos. 

En caso de materializarse alguno de los riesgos previstos en la matriz, el Interventor debe 
incluir en el informe mensual las actividades desarrolladas para mitigar las consecuencias 
que afectan la ejecución del contrato y/o las actividades que deban ser ejecutadas para 
lograr su mitigación o evitar su eventual ocurrencia, así como los posibles costos asociados 
a estas actividades. 

Para el periodo correspondiente a junio 2024, se mantiene materialización o riesgo de éste, 
respecto de riesgos previstos en la matriz contractual, estimados como ‘’riesgo de 
expropiación predial’’, ‘’riesgo de adquisición predial’’, ‘’riesgo de financiación’’, ´´riesgo 
técnico’’, ‘’Riesgo estudios y diseños’’, ‘’Riesgo de interferencia’’, ‘’Riesgo Gestión 
Ambiental’’, ‘’Riesgo Ambiental’’, ‘’Riesgo de variación de cantidades de obra debidamente 
justificadas’’ y ‘’Riesgo de expedición y/o modificación de normas’’.  

Frente al primero (Riesgo expropiación predial), debe traerse a colación las situaciones 
que generan posibilidad de materialización de este:  

Frente a S1, la gestión predial a cargo de Construcciones el Cóndor S.A. sobre inmuebles 
65, 20 A y 21 A, presenta riesgo de materialización, pues, con el inicio de la misma, puede 
no culminarse la adquisición por enajenación voluntaria, o existir inconvenientes en la 
titularidad, teniendo entonces posibilidad de tenerse que recurrir a expropiación.  

Frente a S2, la gestión predial a cargo de Consorcio Vías Colombia 061 a efectos de 
constitución de servidumbres para reubicación de redes en interferencia, pues, con el inicio 
de la misma, puede no culminarse por disposición voluntaria de propietarios, o ser 
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necesario recurrir a expropiación, por estado de titularidad. Igualmente, el contratista ha 
informado necesidad de nuevas adquisiciones por afectación de áreas adicionales para 
trabajos de estabilización amparados en contingencias, sin embargo, se está a la espera 
de directriz del INVIAS sobre el inicio de gestión predial y contratista a cargo, teniendo en 
cuenta que, mediante oficio INVIAS 2024S-VBOG-030623 a la Gobernación, la Entidad 
Contratante solicitó al Departamento Antioquia efectuar las mencionadas adquisiciones, 
empero, se está a la espera de respuesta de la Gobernación, y, se continúa alertando que, 
existe prioridad en la toma de decisiones, pues, debe tenerse presente el plazo del contrato 
983-2021, y que, ante intervenciones efectuadas por contingencia, debe existir adquisición 
previniendo posibles futuros medios de control de reparación directa. 

Frente al segundo (riesgo de adquisición predial), es menester traer a colación que en 
virtud a la aprobación de la optimización de diseños, respecto al contrato de obra No 958 
de 2021 a cargo de Construcciones El Cóndor S.A., se produjo la necesidad de gestión 
predial sobre predios u áreas nuevas de éstos, donde, el contratista bajo estudios 
topográficos y prediales, informó que dicha adquisición mayor recaía sobre los predios 19, 
65, 20 A, 21 A, y 22,  y el Instituto Nacional de Vías, previa solicitud del Contratista y 
viabilidad de la Interventoría, dio directriz de que sea Construcciones El Cóndor quien 
ejecute gestión predial sobre predios nuevos derivados de la optimización, esto es, 20 A, 
21 A y 65. Por lo que, existe materialización del riesgo en mención. Al respecto, no se 
alcanzará a culminar la gestión predial, teniendo en cuenta el plazo del contrato de obra 
958-2021, y que actualmente, el contratista de obra se encuentra realizando el informe 
general del sector y el diagnóstico predial, posterior a la aprobación y no objeción de la 
Lonja y profesional Avaluador.  

En lo que respecta a inmuebles 19 y 22, a la fecha continúan bajo gestión predial de la 
Gobernación de Antioquia a través del Consorcio Antioquia al Mar, de los cuales, en reunión 
del 17/06/24, el CAM informó que están en proceso de elaboración de nuevo avalúo. Por lo 
que, sobre este punto, se viene indicando por Construcciones el Cóndor S.A., la necesidad 
de la pronta liberación, de especialmente, el predio 19, a efectos de poderse efectuar 
continuidad de obra acorde a programaciones.  

De igual forma, en lo que respecta a S2 a cargo de Consorcio Vías Colombia 061, se ha 
informado y avalado por la Interventoría, ante el INVIAS, sobre la necesidad de gestión 
predial de áreas adicionales, en virtud de obras de estabilización por contingencias, sin 
embargo, se continúa a la espera de directriz del Instituto, sobre el inicio y contratista a 
cargo de las adquisiciones, teniendo en cuenta que conforme el convenio 
interadministrativo de colaboración, la Entidad Contratante solicitó a la Gobernación de 
Antioquia realizar las gestiones prediales, y en consecuencia, se espera pronunciamiento 
del Departamento, materializándose el riesgo en mención. Existe posibilidad de no 
alcanzarse a culminar la gestión predial, teniendo en cuenta el plazo del contrato de obra 
983-2021. Lo anterior, sumado a que, la Interventoría continúa insistiendo en la prioridad 
del inicio de adquisiciones en razón de que, ante intervenciones efectuadas por fuera de 
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franja predial, debe llevarse a cabo gestión predial, so pena de exposición a posibles futuros 
medios de control de reparación directa.  

Así mismo, frente a sector 2 existe materialización del referido, en el entendido de que bajo 
el marco de la ley 1682 de 2013 y oficio de EPM 20230130157079, se requieren nuevas 
gestiones prediales a efectos de constitución de servidumbres para reubicación de redes 
de energía en interferencia con el Proyecto, toda vez que desde EPM se manifestó que esta 
actividad debe ser realizada y asumida por el Proyecto de Infraestructura, y se recibió oficio 
del Gerente Grupo Norte del INVIAS por medio del cual asigna a Consorcio Vías Colombia 
061 dicha gestión predial, lo cual igualmente fue informado por la Interventoría a la 
Subdirección de Sostenibilidad INVIAS. Sin embargo, también existe posibilidad de no 
alcanzarse a culminar la gestión predial, teniendo en cuenta el plazo del contrato de obra 
983-2021, y, que previamente deben definirse aspectos ambientales.  

Frente al tercero (Riesgo de financiación), debe traerse a colación que, a la fecha, como 
es de conocimiento de la Entidad, se continúa socializando la actualización del estado 
presupuestal y de ejecución de los contratos de obra y de la Interventoría, alertando la 
necesidad de adición y prorroga a efectos del alcance de la totalidad de metafísica prevista 
contractualmente. Generándose materialización de este. Por lo que, en caso de no 
efectuarse las modificaciones mencionadas, debido a los trámites internos de la Entidad, 
no será posible garantizar el alcance de la totalidad de metas funcionales que fueron 
contratadas y previstas en los contratos estatales, y, en consecuencia, no se logrará la 
funcionalidad del proyecto que fue contemplado.  

Frente al cuarto (Riesgo Técnico), debe traerse a colación la situación presentada en 
ambos contratos de obra, respecto de inestabilidad geológica en el área de intervención, 
materializándose el riesgo en mención. De lo cual, se ha presentado atención respectiva, 
acompañamiento participativo en reportes efectuados por los Contratistas sobre las 
inestabilidades surgidas en área de intervención, seguimiento a tratamientos 
implementados, visitas de campo, alertas por afectación a cronogramas, y necesidad de 
mayores cantidades de obra que derivan en solicitudes de adición y prorroga que permita 
el alcance de la totalidad de metafísica prevista para ambos sectores del proyecto. Sobre 
este punto, es menester mencionar que, también se produjo para sector 2, necesidad de 
estabilizaciones que implican nuevas adquisiciones prediales.  

 

Frente al quinto, (Riesgo de estudios y diseños), debe traerse a colación la solicitud del 
Contratista de sector 1, viabilizada por Interventoría e INVIAS, frente a sustitución de túnel 
falso 1 por explanación a cielo abierto, en virtud de mayor beneficio técnico, proyección de 
menor costo y no alteración de plazos establecidos. Generándose materialización de este. 
Situación igualmente aplicable a la optimización de diseños al contrato de obra 958-2021, 
que trajo consigo necesidad de nuevas adquisiciones prediales.  

De igual forma, frente al Sector 2, también existe riesgo de materialización del mencionado, 
en el entendido de que el Contratista ha manifestado necesidad y viabilidad de estudios 
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complementarios al diseño por condiciones de accesos y sitios que no se encuentran en el 
instrumento ambiental, de lo cual, la Interventoría emitió debido concepto y traslado al 
INVIAS para su pronunciamiento, pues a concepto de Interventoría no es procedente 
mayores reconocimientos solicitados por el Contratista, empero, Consorcio Vías Colombia 
061 continúa insistiendo en procedencia de reconocimiento, persistiendo necesidad del 
pronunciamiento respectivo del INVIAS.  

Pese a lo anterior, se ha instado al contratista para que, inicie trámites de modificación de 
licencia ambiental, o en su defecto, establezca alternativas que no impliquen recurrir a este 
trámite, garantizando la debida continuidad de obras.  

En sector 2, se requirió la intervención de nuevas áreas por obras de estabilización 
derivadas de contingencia, siendo necesario iniciar prioritariamente su gestión predial, so 
pena de existir riesgos de posibles futuros medios de control de reparación directa.  

 

En general, para ambos sectores, en la ejecución de los contratos, se han presentado 
eventos que han implicado efectuar modificaciones y/o nuevos diseños, especialmente, a 
efectos de realizar tratamientos ante inestabilidades, de lo cual, se han brindado los 
informes, y se ha agotado el conducto regular, aprobación y supervisión.  

 

Frente al sexto (Riesgo de Interferencia), es menester mencionar que el Contratista de 
sector 2 informó necesidad de traslado de redes de alta tensión de propiedad de EPM en 
virtud de interferencia con el Proyecto, por lo que, se generó materialización del riesgo 
aludido, de lo cual, en reuniones prediales del 10 y 17 de mayo de 2024, el INVIAS impartió 
directriz de que las servidumbres se deben constituir de una vez a nombre de EPM, y, la 
forma de pago se efectuará aplicando analogía de las actividades que consagra el Apéndice 
para adelantar adquisiciones. Al igual que, del Instituto se recibió lineamiento de que debe 
realizarse el informe general del sector y el diagnóstico predial, empero, es de aclararse 
que como se ha socializado al INVIAS, para efectuarse los trabajos técnicos de reubicación 
de redes, se requiere de adición y prórroga al contrato de obra 983-2021, así como también, 
previo al inicio de gestión predial debe absolverse los trámites ambientales a efectuarse.  

Al respecto, dentro de las actuaciones adelantadas por esta interferencia de redes, se ha 
conceptuado al INVIAS la posibilidad de existencia o celebración de convenios o contratos, 
así como el aporte reembolsable, entre INVIAS y EPM, donde se puedan determinar 
responsabilidades de los trabajos a ejecutarse; y, al momento se ha avanzado en trámites 
por parte del Contratista de Obra, en lo referente a los diseños eléctricos, teniendo en 
cuenta las directrices de la Entidad y los pronunciamientos formales de EPM donde indica 
que la Entidad Pública responsable del proyecto de infraestructura vial deberá ejecutar y 
asumir todos los trabajos necesarios para reubicar las redes, acciones adelantadas 
igualmente en marco de obligaciones derivadas del anexo técnico, y matriz de riesgos.  
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Frente al séptimo (Riesgo de Gestión Ambiental), en sector 1, el contratista adelantó 
modificación a la licencia ambiental por optimización de diseños, la cual, quedó en firme el 
06 de mayo de 2024 con la Res. 000795 de la ANLA.  

De otra parte, el contratista de S2 no ha adelantado modificación de licencia ambiental 
hasta tanto se defina por el INVIAS su reconocimiento, por lo que, la Interventoría emitió 
requerimientos y alertas de asunción del CVC061, de los efectos que puedan derivarse, así 
como también, se ha indicado evaluar otras alternativas que no implique modificar el 
instrumento ambiental y garanticen en todo caso, continuidad de obras.  

Frente al octavo (Riesgo Ambiental) se debe traer a colación la solicitud del Contratista de 
S2 Consorcio Vías Colombia 061, en cuanto a reconocimiento económico por estudios 
complementarios necesarios para solicitud ante la ANLA de modificación de licencia 
ambiental en virtud de necesidad de accesos y ZODME no contemplados en el instrumento. 
Generándose riesgo de materialización de éste, frente a lo que, la Interventoría remitió a la 
Entidad, conceptos del Contratista e Interventoría a efectos del pronunciamiento respectivo, 
así como también, se ha indicado al contratista, evaluar otras alternativas que no implique 
modificar el instrumento ambiental y garanticen en todo caso, continuidad de obras. 

Sobre las obligaciones derivadas de la licencia ambiental, la Interventoría continúa 
generando requerimientos a ambos contratistas, especialmente a Construcciones el 
Cóndor S.A., a efectos de reiterar cabal cumplimiento de los permisos ambientales, 
teniendo en cuenta el plazo actual de los contratos de obra. En S1 se presentó por la 
Interventoría al INVIAS, informe de presunto incumplimiento parcial, de obligaciones 
derivadas del contrato de obra, Apéndice D y C, debido a estado de obligaciones 
ambientales relacionadas con compensación y sustracción.  

  

Frente al noveno (Riesgo de variación de cantidades de obra debidamente 
justificadas), se trae a colación la materialización que ha tenido a lo largo de la ejecución 
contractual, pues, se ha dado priorización de obras que con condiciones contractuales 
vigentes sean funcionales; así mismo, sea ha dado variación de cantidades acorde a 
necesidades y conveniencias técnicas del proyecto. 

Frente al décimo (Riesgo de expedición y/o modificación de normas), se trae a colación 
la materialización de este, pues, se emitieron requerimientos a los dos contratistas de obra, 
solicitando información de acciones implementadas y a implementarse para el cumplimiento 
de la Res. 4272/21, artículo 61 literal N, sobre actividades en alturas. Lo anterior, teniendo 
en cuenta que la mencionada Resolución entró en vigor en fecha posterior al cierre del 
proceso de licitación, y, que la misma derogó la Res 1409/12, lo cual, continúa en 
seguimiento respectivo.  

 

Ver Anexo 5-2 Matriz de riesgos.  
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5.6. Información otros programas y aplicativos 

Se realizó el diligenciamiento del aplicativo CIFRA, en donde se plasmaron los valores 
generales y alcance de cada uno de los Contratos de obra, así como también se completó 
los informes semanales de cada sector. 

Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos 
con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. 

Se recibió de la Subdirección de Planificación de Infraestructura la certificación de los 
parámetros del SIG del INVIAS y los pasos a seguir a efectos de que los planos generados 
sean compatibles con dichos lineamientos; lo que desde la Interventoría se remitió a los 
Contratistas de obra requiriendo la respectiva implementación. 

5.7. Reporte administrativo 

Anexo 5-3 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo 
asunto, referencia, fecha de recibo. 

Anexo 5-4 Registro fotográfico y video del avance de las obras, registro fotográfico y video de 
las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas.  

5.8. Reportes ejecución mensual contrato de interventoría 

A continuación, se presenta el listado de los formatos a través de los cuales se resume la 
ejecución mensual del contrato de obra, de acuerdo con lo establecido en el manual de 
Interventoría vigente, información que podrá ser consultada en la carpeta ANEXOS_INT. 

Anexo 5-5 MEPI-MN1-IN-15-FR-5, equipo y vehículos contrato de interventoría 

Anexo 5-6 MEPI-MN1-IN-15-FR-7, personal, control aportes legales y seguridad social contrato 
de interventoría 

Anexo 5-7 MEPI-MN1-IN-15-FR-9, informe financiero y presupuestal contrato de interventoría 

Anexo 5-8 MEPI-MN1-IN-15-FR-13, seguimiento garantías contrato de interventoría 

Anexo 5-9 MEPI-MN1-IN-15-FR-15, seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría 

5.9. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 

La aprobación del plan de calidad por parte del INVIAS se ha confirmado mediante la carta 
DT-ANT 59183 del 21 de octubre de 2021. 
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Durante el periodo del informe se realiza una auditoría interna llevada a cabo por el personal 
auditor de la empresa INTEGRAL S.A. el día 28/06/2024; estamos a la espera del informe 
correspondiente. 

La interventoría ha implementado laboratorios de ensayos en la obra, distribuyéndolos 
según los tramos o áreas dentro de su alcance, conforme al numeral 3 del plan de 
inspección y ensayos. En el período abordado en el informe, se realizó un seguimiento por 
el área civil y de laboratorio, detallando los ensayos realizados en el sector 1 y en el sector 
2. Para obtener información más detallada sobre estos procedimientos, se recomienda 
revisar el registro MEPI-11 elaborado por el área civil y de laboratorio. 

En los informes presentados, se incluyen los resultados de los ensayos realizados en 
diferentes materiales, como concretos, agregados granulares y lechadas de inyecciones. 
Estos informes están en total concordancia con el plan de inspección y ensayos establecido, 
evidenciando la conformidad con los estándares y requisitos técnicos exigidos en la 
ejecución de la obra. 

La existencia y aplicación de estos laboratorios de ensayos demuestran el compromiso de 
la interventoría con la calidad y el control técnico de la obra, permitiendo un monitoreo 
constante de los materiales utilizados y garantizando el cumplimiento de las 
especificaciones establecidas en el proyecto. Es importante anotar que se ha reducido el 
personal de laboratorio por cuestiones de recursos. 

El numeral 4 del registro de no conformes registra 4 no conformidades que han atendido y 
solucionado el personal de la interventoría. 

En cuanto al numeral 5 del registro de seguimiento del plan de calidad referente a quejas y 
reclamos podemos reportar que a la fecha no se han recibido quejas por la gestión de la 
interventoría. 

La evaluación de servicio correspondiente al segundo semestre de 2023 se solicitó al 
INVIAS y se recibió el 15/02/2024 diligenciada por del Ing. Mauricio Hoyos, con el siguiente 
resultado: 

Calidad de los productos recibidos: 80% 

Cumplimiento de plazos: 80% 

Satisfacción con el desempeño del personal: 100% 

Relación de colaboradores con el INVIAS: 100% 

Cumplimiento de normas SST y AMBIENTAL: 100% 

PROMEDIO: 92% (ESTE INDICADOR SE CALCULA SEMESTRAL). 

Históricamente se tiene el siguiente resultado: 
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Los indicadores de gestión se calculan a partir de las entregas de productos al cliente y la 
evaluación de servicio. 

Para calcular el indicador de los compromisos externos de este informe, se considera el 
mes anterior, ya que las entregas de productos por parte de la interventoría se realizan 
mensualmente y se completan en los primeros cinco días del mes posterior con resultado 
positivo. 

La interventoría igualmente informa que se deja evidencia en el informe mensual mediante 
registros fílmicos y fotográficos del avance del proyecto.  

La gerencia del proyecto publica regularmente en la plataforma YouTube videos con los 
avances, por ejemplo:    

https://www.youtube.com/c/T%C3%BAnelGuillermoGaviriaEcheverri 

En el numeral 7 sobre calibración de equipos de inspección medición y ensayo, se deja la 
información y trazabilidad de los certificados correspondientes asegurando la confianza en 
las mediciones y ensayos realizados en labores de topografía y laboratorio de suelos y 
concretos; para más detalle, ver Anexo 5-9 MEPI-MN1-IN-15-FR-15, seguimiento al plan 
de calidad contrato de interventoría. Continua el proceso de actualización de verificaciones 
y calibraciones de equipos. 

5.10. Otros documentos seguimiento mensual 

Anexo 5-10 MEPI-MN-IN-9-FR-2, plan de cargas o reprogramación al plan de cargas aprobado 

Anexo 5-11 MEPI-MN-IN-9-FR-3, seguimiento al plan de cargas 

https://www.youtube.com/c/T%C3%BAnelGuillermoGaviriaEcheverri
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Anexo 5-12, copia de las bitácoras 

Anexo 5-13, social  

Anexo 5-14, Ambiental  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Dirección de Interventoría 

En presente mes de junio de 2024, se realizaron en conjunto con los contratistas, 
Interventoría e INVIAS, tanto en comités de obra como en reuniones, las respectivas 
revisiones de los documentos de solicitud de prorroga a los contratos, dados los impactos 
programáticos generados por la contingencia causada por la falla del estribo derecho del 
puente sobre el Rio Tonusco, que imposibilitó el tránsito normal de vehículos hacia y desde 
Santa Fe de Antioquia y por ende al proyecto, por un periodo de cinco meses (3 de 
noviembre de 2023 hasta el 15 de abril de 2024), afectó a logística de los contratistas de 
manera ostensible e irrecuperable en tiempos de los contratos, tanto a Construcciones el 
Cóndor como al Consorcio Vías Colombia 061 y realizado el respectivo seguimiento a la 
inversión básica de los contratos 
 
Por lo anterior, como se informó líneas arriba, se solicitaron los planes de contingencia, 
pero evidenciándose el grave impacto programático a los contratistas, se hacen necesarias 
prórrogas a los mencionados contratos, las cuales están en curso en la Entidad.  
 
Con respecto a la adición de recursos financieros, que requieren los contratos 958 de 2021 
y 983 de 2021, para cumplir con los objetos y alcances contractuales, es pertinente reiterar 
la necesidad de su pronta consecución e inclusión de recursos a los contratos, para el inicio 
de las obras no que cuentan con financiación, ya que los reajustes por estar en función del 
tiempo son más onerosos para la Entidad contratante; más aún con el aumento de estos 
en los últimos meses, jalonados por variables macroeconómicas a nivel mundial.     

 

De igual manera, en el presente periodo se presentaron afectaciones a lo largo del corredor 
vial por las fuertes precipitaciones ocurridas, en especial en el periodo comprendido entre 
el 21 y 30 de junio de 2024, que han impactado negativamente tanto la seguridad como la 
movilidad en el proyecto y en la vía industrial (antigua vía al mar), que han reducido el 
rendimiento de las actividades en ejecución de los Contratistas impactando negativamente 
los cronogramas de obra, debido a que adicionalmente a sus actividades establecidas, se 
ha requerido la atención prioritaria y el despliegue de todas las acciones en pro de prevenir 
daños irreparables y/o reprocesos constructivos en especial las afectaciones que se han 
producido sobre la vía industrial, las cuales han sido atendidas con actividades de concretos 
lanzados puntuales y remoción de derrumbes salvaguardando la seguridad tanto de los 
colaboradores como de la comunidad aledaña. Dicha situación que también afecta 
negativamente el programa de obra es otra causal para solicitar las prórrogas a los 
contratos, dado su alto impacto programático  
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6.2. Técnica 

Vías a cielo abierto, Contrato 958 de 2021 

Se continúa las labores de supervisión al contratista Construcciones el Cóndor en la 
ejecución de obras en  el sector de cielo Abierto 3 entre el K7+750-900 en la zona de acceso 
al portal de entrada el túnel No 1 en actividades de corte, estabilización de talud instalación 
de concreto lanzado, perforación e instalación de anclajes activos, construcción de dados 
para los anclajes activos, perforación e instalación de drenes profundos, construcción de 
un muro tipo MSE en cielo 4 en el K8+580-K8+610 y entre el K8+470-K8+500 en actividades 
de corte y perfilado del talud, instalación de concreto lanzado, perforaciones para anclajes 
activos, fundida de dados de anclajes, tensionamiento de los anclajes activos y actividades 
de perforación e instalación de drenes profundos, en cielo abierto 5 en el sector del 
K+9+320-K9+350 se realizó excavación, reposición de material con ciclópeo, armado y 
fundida de zarpa y fundida de vástago de un muro de contención en voladizo y entre el 
K9+350-K9+421 se terminó la construcción de los vástagos del muro de contención, se 
construyó un filtro contra el muro de contención se realizaron actividades de rellenos con 
subbase granular, quedando pendiente la construcción e la barrera tipo New Jersey en el 
cielo 6A y 6B entre el K9+560-640 donde se ejecutaron actividades de perforación e 
instalación de pernos pasivos para continuar la instalación de la malla sistema Tecco, en el 
Cielo 7 en el K10+180 se realizaron actividades de solados armados de aceros e instalación 
de encofrados para la construcción de los muros de un disipador. 

Se presentaron varias novedades por la oleada invernal derrumbes con desprendimientos 
de rocas y material natural de los cuales se recomienda hacerle seguimiento ya que pueden 
afectar la estabilidad de algunos frentes de obra, portal entrada de túnel 2 se presentó en 
la parte alta del portal costado derecho, se presentó desprendimiento de material, vía 
industrial PK 5+980 lo que puede afectar el recubrimiento en la parte lateral del túnel 3 
salida. 

Vías a cielo abierto, Contrato 983 de 2021 

Las actividades de estabilización de taludes continuaron durante el presente periodo en los 
frentes de Cielo abierto 13 calvario, 15, 16, 17 y 19, túnel falso 2 y túnel falso 3, con sus 
respectivos tratamientos de sostenimiento, Adicional, el Contratista ha realizado las 
actividades de descapote y explanación para la construcción de la vía industrial hasta la 
abscisa K16+584. 

En cuanto a los muros, se resalta que los muros 13,14 y 17 ya están culminados en el 100% 
de su ejecución. Se termino la construcción de los módulos 1, 2, 3 y 4 del muro 12 con 
cimentación superficial y los muros 15 y 16, 20, 21 con cimentación profunda, pilotes de 
1,20m y 1,50m de diámetro con profundidades variables y se da inicio a los muros No 18 y 
22 en ejecución. 
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Se continuo este mes también con la construcción de las obras hidráulicas, con las 
siguientes actividades: excavaciones varias sin clasificar, mejoramiento del suelo, solados 
de limpieza, instalaciones de tubería de concreto de 1200mm, instalación de acero de 
refuerzo para muros y losas de los boxes, hormigonado de losas y muros de los boxes con 
concreto de 28 MPA  

- Obra hidráulica No 37 Box Culvert de 2X2, terminada 100%. 
- Obra hidráulica No 39 Box Culvert de 2X2, terminada un 100%. 
- Obra hidráulica No 40 alcantarilla de 1,20m terminada 100%. 
- Obra hidráulica No 41 Box Culvert de 2X2, terminada 100%. 
- Obra hidráulica No 42 Box Culvert de 2X2, terminada 100% 
- Obra Hidráulica No 43 Box Culvert de 1.5X1.5 activa 42% de ejecución 
- Obra hidráulica No 44 Box Culvert de 2X2 terminada al 100%. 
- Obra Hidráulica No 47 alcantarilla de 1,20m en concreto. terminada 100% 
- Canal deflector del K12+504.5 CA 13 A terminado 100% 
- Canal deflector del K12+584.5 CA 13 A terminado 100% 
- Canal longitudinal en concreto del K12+403 – K12+700 inactivo 61,20% 
- Obra hidráulica No 73 Box Culvert de 2x2 terminada 100% 
- Obra hidráulica No 46 terminada al 100% 
- Obra hidráulica No 70 alcantarilla de 1200mm en concreto en ejecución 48% 

Túneles, Contrato 958 de 2021 

Túnel 4. 

Durante el presente período el Contratista inicio con las actividades de impermeabilización 
de las zonas de los nichos de parqueo 1 y 2.  

  

Las galerías 1 y 2 cuentan con el regularizado completo, lo mismo que instalada la base 
granular. En la galería 2 se ejecutó el revestimiento definitivo con concreto lanzado. 

  

Túnel 3.  

  

Durante el presente periodo el Contratista culminó las actividades de revestimiento y se 
encuentra ejecutando los resanes, para garantizar el acabado del mismo.  

  

Túnel 2. 
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Se finaliza la construcción del filtro del colector principal y viga base en ambos costados, 
durante el presente periodo se ejecutaron actividades de impermeabilización. 

  

Túnel 1. 

Se finaliza la construcción del filtro del colector principal y se finaliza con la construcción de 
la viga base en ambos costados, durante el presente periodo no se ejecutaron actividades. 

 

Túneles, Contrato 983 de 2021 

En el presente período el Contratista determinó ejecutar labores de excavación subterránea 
así: 

  

Túnel 9.   

El cale del túnel se logró el día 6 de febrero de 2024, con una longitud total excavada de 
262 m. Para este periodo el sostenimiento del portal salida se culminó. 

Se realizan actividades de regularizado, instalación de geotextil y geomembrana, se realiza 
construcción de 35 módulos de viga base y 35 módulos de revestimiento en concreto, quedo 
el túnel totalmente revestido sus 35 módulos. 

Túnel 8:   

Se adelantan trabajos de resanes de concretos, se inician actividades de los brocales de 
entrada y de salida. 

Se construyo el brocal del portal entrada con una de las dos formaletas con los que cuenta 
el contratista en obra. 

  

Túnel 7.  

Al interior del túnel durante el periodo hubo inactividad, que se reanudaran cuando se 
finalicen las actividades de sostenimiento en el talud.  

Se realiza la instalación de geotextil y de geomembrana, se construyen los 5 módulos de 
viga base y se empieza a armar la formaleta para el revestimiento de los 4 módulos 
faltantes, en el portal salida del túnel se empiezan actividades del brocal. 
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Túnel 6.  

Se continua con la estabilización del portal entrada con la perforación y construcción de 
anclajes de 25m. 

  

Túnel 5.   

El 13 de marzo del 2023 finalizó la excavación de la sección superior del túnel, luego de la 
generación de una ventana en la zona del hastial izquierdo.  

El 10 de octubre del 2023 finalizó la colocación de concretos de revestimiento en sección 
superior en el túnel 5. 

Se continua con la perforación de anclajes activos para la estabilidad de los taludes de los 
portales entrada y salida. 

 

6.2.5 Puentes, Contrato 983 de 2021 

En el puente 2, se realiza con éxito el tensionamiento de la familia 4 de las 4 vigas 
postensadas del puente A, B, C y D, se realiza la instalación de acero de refuerzo de las 
tres losas del puente, (losa central entre pila 1 y pila2, losa maciza entre pila 1 y estribo 1, 
losa maciza entre pila 2 y estribo 2) y también el hormigonado de estas tres losas, se inicia 
a instalar el acero de refuerzo de las defensas de concreto tipo new jersey, se hormigonan 
los módulos de new jersey. 

En puente 3, se realizó la definición por topografía de los niveles de terminado y longitud 
de los muros New Jersey de acceso al estribo 1. En el presente periodo se realizaron 
trabajos de excavación y mejoramiento en concreto ciclópeo para la cimentación del muro, 
se instaló acero de refuerzo y se hormigonaron este módulo de new jersey. 

El puente 4 continúa en servicio para a comunidad y la obra dejando la zona de juntas de 
dilatación protegidas. Posteriormente cuando se coloque la carpeta asfáltica (rodadura) se 
instalarán las juntas de dilatación para la puesta en servicio y entrega definitiva al proyecto. 
Falta terminar la barrera de concreto sobre la aleta izquierda del estribo 2 y reparaciones al 
concreto de los muros New Jersey por afectaciones de la caída de rocas del portal de 
entrada al túnel 7.  

El puente 5, solamente se encuentra pendiente la construcción de la losa de aproximación 
del estribo 2, instalación de juntas y carpeta asfáltica. 

Para el puente 6, se construye la totalidad de los muros New Jersey, entre el estribo 1 la 
pila 2 y pila 2 y estribo 2. Se avanza con una longitud aproximada de 600 m en su totalidad. 
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6.3. Área Ambiental 

En cumplimiento del Pliego de Condiciones de los Contratos de Obra, se han realizado 
mesas de trabajo para agilizar la revisión y/o aprobación de los documentos requeridos en 
la gestión ambiental (propuestas económicas Planes de Inversión Ambiental - PIA).    
  
A la fecha, se han tramitado para sector 1, 1 trece (13) cambios menores y se han tramitado 
quince (15) cambios menores para sector 2. En este periodo no se tramitó un (1) cambio 
menor para sector 2, relacionado con los cambios de sitios para las compensaciones por 
pérdida de biodiversidad acciones de restauración. 
 
A la fecha, se han tramitado para sector 1 cinco (5) reportes de contingencia y se han 
tramitado once (11) reportes para el sector 2. Los cuáles a la fecha, continúan en ejecución. 
En este periodo, no se realizaron reportes de contingencia nuevos.   

El comité de gestión de riesgo del municipio de santa fe de Antioquia, en periodo de julio-
agosto 2023, emite declaratoria de emergencia mediante el ACTA No.008--2023 para los 
frentes del sector 1: CIELO ABIERTO 5 (K9+075+al K9+095), 7 (K10+120 al K10+170), 8 
(K11+609 al K11+674); para los frentes del sector 2: PORTAL ENTRADA AL TUNEL 5 
(K11+838), 6 (K12+015) y 7 (K13+735), PORTAL ENTRADA AL TUNEL 5 (K11+838), 6 
(K12+015) y 7 (K13+735)., TÚNEL FALSO 2 (K12+350), CIELO ABIERTO 17B (K15+455), 
CIELO ABIERTO 13 – El Calvario, TUNEL 5 SALIDA (K11+928), ESTRIBO 2 PUENTE 6 
(K16+516). A la espera concepto frente a condiciones presentadas entre abril-mayo-junio 
2024 por las temporadas de lluvias. 

En junio 2024, se realizaron mesas de trabajo con los Contratistas de Obra para revisión 
de diferentes temas ambientales; no obstante, no hubo comité ambiental para ninguno de 
los dos sectores.   

En este periodo, el Contratista Construcciones el Cóndor presentó a la ANLA el plan de 
inversión no menos del 1% para sector 1. Ahora bien, para el sector 2, durante este periodo 
continúa a la espera de concepto de la ANLA frente la versión entrega del Plan de Inversión 
Forzosa no menos del 1%, esto mientras se obtienen los documentos pendientes de 
entrega de las Entidades que quedarán a cargo de las líneas de inversión propuestas. 

 
En el sector 1, la ANLA emite el Acta 362 de 2024 con fecha del 11/06/2024, en donde se 
establecieron veintitrés (23) requerimientos, de los cuales inicialmente eran veinticuatro 
(24), pero se retiró el requerimiento 2. 
 
En el sector 2, la ANLA emite el Acta 383 de 2024 del 24/06/2024, donde se establecieron 
catorce (14) requerimientos reiterados y dieciocho (18) requerimientos producto del 
seguimiento, para treinta y dos (32) requerimientos, propuestos en el Concepto Técnico de 
Seguimiento y Control Ambiental, explicados por los profesionales técnicos del grupo de 
seguimiento de ANLA. 
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En el sector 2, en el concepto técnico del 004287 del 25/06/2024 en el Acta 383-2024 la 
ANLA emite concepto de viabilidad. Por lo que, en julio 2024 se establecerá parámetros 
para inicio de la actividad. 
 
En el sector 2, el 19/06/2024 mediante la RESOLUCIÓN 001172 del 18/06/2024, la ANLA 
resolvió recurso de reposición frente al plan de compensación por pérdida de Biodiversidad 
acciones de conservación; ratifican concepto.  
 
En el sector 1, Construcciones El Cóndor S.A. el cual quedó bajo el expediente LAM8812-
00, cual entregó a la ANLA el 23/06/2023 y fecha de radicado del 26/06/2023., respuesta al 
Acta 24 sobre requerimientos adicionales dentro del trámite de modificación de la licencia 
ambiental. Por otro lado, la ANLA expide Auto No.4807 del 27/06/2023 en el que suspende 
los términos de evaluación de la solicitud de modificación de la licencia ambiental para 
sector 1, donde, la presente suspensión de términos se mantendrá hasta tanto el Contratista 
radique ante la ANLA la copia del acto administrativo con la constancia de ejecutoriedad de 
este, proferido por CORANTIOQUIA, a través del cual se disponga la sustracción del DRMI 
del Bosque Seco del Occidente Antioqueño.  El 29/12/2023 la ANLA notificó a 
Construcciones el Cóndor el Auto 011418 del 28/12/2023, mediante el cual la ANLA levanta 
la suspensión de términos dentro del trámite administrativo de evaluación de modificación 
de licencia ambiental, iniciado mediante Auto 1787 del 16/03/2023– Expediente LAM8812 
de 2022. La ANLA emitió acto administrativo RESOLUCIÓN N° 000253 del 19 de febrero 
2024 por medio de la cual "Modifica el artículo segundo de la Resolución 1574 del 7 de 
diciembre de 201720 por la cual se otorgó licencia ambiental, en el sentido de autorizar 
ambientalmente la siguiente infraestructura, obras y actividades respecto al tramo 
comprendido desde el K4+300 al K8+064,27, incluye túnel 0 y puente 1”, aún no está en 
firme el acto administrativo, a la espera que se resuelva el recurso de reposición. 
 
En el sector 1, mediante oficio CORANTIOQUIA 120-COE2406-22980 21/06/2024, el 
Contratista remitió para concepto Plan de Compensación, en cumplimiento al ACUERDO 
180-ACU1811-551 21/11/2018 y Acto administrativo 040-ADM2401-67 del 10/01/2024. 

En el sector 1, aunque la ANLA aprobó el 02/02/2024 el polígono 10,48 ha inmerso en el 
predio La Quinta para la ejecución de la medida de rehabilitación ecológica (enriquecimiento 
vegetal de 9 ha) por medio de la Resolución 000140-4, no es posible su ejecución debido 
a los temas sociales y prediales, por ende, se continúa en este periodo en evaluación de 
nuevas áreas para enriquecimiento. Se reiteró al Contratista dar prioridad en la búsqueda 
de predios para cumplimiento de la obligación. 

En el sector 1 y sector 2, el 06/06/2024 hubo participación del proyecto en la feria ambiental 
de la Alcaldía de Santa Fe de Antioquia.  

En el sector 1 y sector 2, el 24/06/2024 se hizo recorrido con la Mesa ambiental, esto para 
retroalimentar los avances del proyecto. 
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En el sector 1 y sector 2, entre el 01/06/2024 al 30/06/2024 se continúan presentando 
eventos de movimientos en masa sobre la vía industrial y algunos frentes de obra, es así 
como se presentaron diferentes eventos de contingencia a lo largo del tramo, solicitando a 
los Contratistas su atención y reporte a las autoridades competentes, asimismo, la 
activación del Plan de Contingencia. 

En el sector 1, en este periodo se mantiene tres (3) apremios a Sector 1, de los cuáles dos 
(2) fueron reportados el periodo pasado, pasando informe de posible incumplimiento al 
INVIAS mediante la comunicación #INT-INVIAS-3701-2024 con rad INVIAS 2024E-
VUVRAZ-053656, para tres (3) cargos, relacionados con planes de compensación por 
pérdida de biodiversidad y plan de inversión forzosa no menos del 1%. 

Es constante la solicitud de cumplimiento de obligaciones ambientales al Contratista, junto 
al seguimiento en la ejecución de los permisos ambientales y el instrumento de control 
ambiental del proyecto del tramo2, esto bajo la licencia ambiental otorgada por la ANLA 
mediante la Resolución 1574/2017. 

6.4. SST 

Durante el mes de junio de 2024 el Contratista Construcciones El Cóndor SA, reportó a la 
Interventoría un total de dos (2) accidentes laborales de clasificación leve, ambos por golpes 
en dedo índice de la mano derecha con fisura de falange distal sin necesidad de intervención 
quirúrgica, generando 30 días de incapacidad médica y golpe en pómulo izquierdo de la 
cara, generando laceración con sangrado leve y sin incapacidad médica. Índices de 
severidad y frecuencia bajas y controladas. A la fecha Construcciones El Cóndor SA cuenta 
un total de 72 eventos. 

Con relación al Contratista CVC061, reportó un total de 199 accidentes laborales desde el 
inicio del proyecto a corte del 30 de junio del 2024, siendo en el mes de reporte un total de 
siete (7) accidentes laborales leves con 25 días de incapacidad laboral y cuyo tipo de lesión 
fueron traumas, golpes y heridas en manos, pies, ojos y abdomen a través de mecanismos 
de caída de personas, caída de objetos, golpes y atrapamientos. Durante el periodo de 
reporte los eventos arrojaron indicadores de severidad y frecuencia bajas y controladas.  

Con relación a la Interventoría, en junio de 2024 no ocurrieron  accidentes laborales, por lo 
que el acumulado de eventos es de 11 accidentes. El evento ocurrido en el mes de mayo, 
concluyo con 60 días de incapacidad el pasado 2 de julio de 2024 y el caso fue cerrado y 
recuperado satisfactoriamente, al punto de su reintegración laboral sin problemas 
significativos en la salud del empleado. 
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6.5. Predial 

Contrato 958 de 2021 

En virtud de que a la fecha continua sin liberación el predio #019, se reprogramó los 
cronogramas de obra e inversión y PDT vigente, dado que el frente de obra cielo abierto 1 
B se encuentra inactivo; y debe tenerse en cuenta que, si bien el CAM manifestó en reunión 
del 17/06/2024 que se encuentran en proceso de elaboración de nuevo avalúo, de este 
inmueble y del TT-T2-022, teniendo en cuenta actual firmeza de la modificación a la licencia 
ambiental, también debe alertarse de que este trámite implica un amplio tiempo en que 
continuará sin liberarse físicamente este predio, sumado a que, la gestión del inmueble TT-
T2-019 ha presentado distintos inconvenientes que han imposibilitado el oportuno 
desarrollo de obra.  

De otra parte, persiste imposibilidad de continuidad de intervención en predio 018, toda vez 
que existe perturbación de área de este inmueble adquirido por la Gobernación de 
Antioquia; por parte del propietario del predio 019. Lo anterior, teniendo en cuenta que 
conforme reunión del 17 de junio de 2024, se indicó por el CAM que, la Inspección de Policía 
fijó diligencia de fallo para el 11 de julio de 2024. Situación que, torna incierta la pronta 
liberación del inmueble, y se continúa afectación al desarrollo de obras en CA1B.  

Ahora bien, frente a los inmuebles 20 A, 21 A y 65, a cargo de Construcciones el Cóndor 
S.A., teniendo en cuenta la firmeza de la modificación a la licencia ambiental, que con el 
INVIAS se estableció viabilidad de inicio de gestión predial, y de que se recibió directriz de 
los Gestores Prediales INVIAS de elaborarse el informe general del sector y el diagnóstico 
predial, se requirió al Contratista de Obra proceder con el inicio de las adquisiciones, 
teniendo en cuenta que en este periodo, se aprobó y dio visto de no objeción, a Lonja y 
profesional Avaluador.  

A la par de lo anterior, el contratista continúa efectuando revisión de folios de matrícula a 
efectos de verificar el estado de los predios, y prevenir alteraciones que modifiquen lo 
adelantado en insumos editables. De lo cual, en revisión de FMI, se evidenció en su 
momento, que sobre inmueble 20 A fue inscrita nueva limitación al dominio de servidumbre 
de energía, por lo que, Construcciones el Cóndor continúa en trámite de verificar posible 
traslapo con el proyecto.    

Sumado a lo anterior, en referencia al predio 065, Construcciones el Cóndor continúa 
efectuando seguimiento a la solicitud de actualización de linderos adelantada por la 
propietaria ante Catastro.  

Igualmente, se continúa alertando al INVIAS, la falta de algunos cerramientos a cargo del 
CAM para este sector, siendo trascendental que se continúen desplegando acciones ante 
el Departamento de Antioquia para que se culminen a cabalidad los mencionados cercados.  

Finalmente, se recomienda dar continuidad al seguimiento de las adquisiciones a cargo del 
CAM para tramo 2, pues en informes mensuales prediales con base en la sabana predial 
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del CAM, a la fecha persiste un número considerable de predios que no cuentan con la 
gestión predial culminada al estar en proceso de adquisición, en expropiación u trámites 
ante falta de antecedentes registrales.  

Contrato 983 de 2021 

El Contratista no ha reportado dificultades de intervención en inmuebles que conforman 
este sector, salvo en algunas ocasiones por falta de cerramientos, lo que ha generado 
inconformidad de propietarios al no poderse determinar la delimitación de lo que se 
encuentra adquirido o en proceso de adquirir, eventos que han sido debidamente 
informados a la Entidad Contratante, a la Gobernación Antioquia y al Consorcio Antioquia 
al Mar.  

Frente al cronograma de actividades de cerramientos, a cargo del Consorcio Antioquia al 

Mar, si bien en este periodo fue compartido por la Gerencia del Proyecto, y del mismo se 

dio traslado a los contratistas de obra del tramo 2, la Interventoría viene alertando 

preliminarmente que, en el mismo no se contemplan la totalidad de cercados faltantes en 

este sector.  

De otra parte, en lo que respecta a la reubicación de redes en interferencia con el sector 2 

del tramo 2 del Proyecto, el 17 de mayo de 2024, se recibió directriz del INVIAS sobre el 

procedimiento, forma de pago y elaboración de informe general del sector y diagnóstico 

predial para la constitución de servidumbres, sin embargo, previo al inicio de la gestión 

predial debe contarse con los trámites ambientales resueltos.  

Aunado a lo anterior, frente a la necesidad de gestión predial adicional por obras de 

estabilización en virtud de contingencias, se continúa generando alerta al INVIAS sobre la 

prioridad en definirse inicio y contratista de obra a cargo de las mencionadas adquisiciones, 

pues, teniendo en cuenta el plazo del contrato de obra 983-2021, es trascendental se dé 

inicio a las adquisiciones ya que se efectúo intervención por tratar contingencias, 

generándose el deber de iniciar gestiones prediales en pro de evitar posibles futuros medios 

de control de reparación directa de propietarios al INVIAS, por lo que, si bien el INVIAS 

solicitó a la Gobernación llevar a cabo las adquisiciones en mención, se continuará en 

seguimiento en pro de que en lo posible se adopten prioritariamente las decisiones del caso.   

Finalmente, se recomienda dar continuidad al seguimiento de las adquisiciones a cargo del 
CAM para tramo 2, pues en informes mensuales prediales con base en la sabana predial 
del CAM, a la fecha persiste un número considerable de predios que no cuentan con la 
gestión predial culminada al estar en proceso de adquisición, en expropiación u trámites 
ante falta de antecedentes registrales. 
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6.6. Social 

Conclusiones y Recomendaciones 

Los contratistas continúan desarrollando las actividades contractuales estipuladas en el 

Plan de Manejo Ambiental, es importante aumentar la ejecución de las actividades 

contempladas. Por parte del sector 1, ya se aprobó la ejecución del proyecto de vinculación 

al desarrollo local de la vereda El Espinal, en el cual se pretende mejorar la Escuela 

Sacramento Osorio, la interventoría solicitó al contratista presentar un cronograma de obra 

que deberá incluir la planificación de la supervisión al desarrollo de la obra por parte del 

contratista, con el fin de garantizar un adecuado seguimiento y cumplimiento de las 

obligaciones contractuales y normativas. 

 

En el sector 2, la comunidad de la vereda Cativo de Santa Fe de Antioquia, finalizó la 

construcción de la placa huella con los materiales entregados por el Consorcio en 

cumplimiento a la obligación de vinculación al desarrollo local en la ficha PMA_SOC_07 

PROGRAMA DE MANEJO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y 

COMUNITARIO. Se realizará un recorrido de verificación de la obra para hacer la entrega 

oficial a la comunidad. 

Se realizó un cronograma de las piezas divulgativas de 202 con los tiempos estipulados de 

revisión, ajustes y aprobación. Además, se realizó un plan de contingencias para los 

boletines N°8 y N°9 del sector 1 y para el boletín N°9 del sector 2, cual se envió inicialmente 

a través de correo electrónico a los dos Contratistas para que se adhieran rigurosamente a 

este cronograma y plan de contingencia para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales. 
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