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1. INTRODUCCION 

Para el Gobierno Nacional, el mejoramiento de la capacidad de la infraestructura física de 
transporte es factor clave para la competitividad del país. 

Por medio de la Ley 1955 de 2019 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 - Pacto por Colombia Pacto por la Equidad” tiene como objetivo sentar las 
bases de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad de 
oportunidades para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de largo 
plazo con el que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. 

El Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías, se encuentra adelantando la 
contratación de Obra Pública a la cual se le ejecutará la correspondiente Interventoría, 
considerando que es de vital importancia para el desarrollo del país la configuración de 
una red de carreteras que atienda a su vez los corredores de mayor movilidad, las vías 
intermedias y las vías de acceso. 

El desarrollo, mantenimiento y fortalecimiento de los corredores de transporte del 
comercio exterior se constituye en una de las principales estrategias a adelantar. La 
política sectorial del Gobierno es la de contribuir efectivamente con el desarrollo 
socioeconómico del país y propender por una mejor calidad de vida de los colombianos a 
través de una red carretera adecuada a los grandes retos nacionales. 

Los objetivos del INVIAS están estrechamente unidos con los de este proyecto, en el 
sentido de mantener la infraestructura vial a su cargo en buenas condiciones de 
transitabilidad. 

Consecuente con ello, el INVIAS adelantó el proceso de contratación de construcción de 
obras civiles del proyecto mediante la licitación pública No. LP-DT-061-2020 con el objeto: 
REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 
CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA; que fue adjudicado en dos sectores, 1 y 2, a las 
empresas Construcciones El Cóndor y al Consorcio Vías Colombia, respectivamente. La 
contratación de la interventoría se adelantó mediante el concurso de méritos No. CMA-
DT-186-2020 del cual fue adjudicatario el Consorcio Túneles Interdiseños Integral. De 
estos procesos de contratación se derivaron los contratos de obra No. 958 de 2021, el 
983 de 2021 y el de interventoría No. 967 de 2021, respectivamente; el avance y 
seguimiento a estos contratos se puede detallar en las hojas siguientes de este 
documento. 

1.1. ID de los contratos en SECOP  

• Contrato 958 de 2021, Construcciones El Cóndor: CO1.PCCNTR.2398267 

(https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2398267&AwardContractDetailId=1257478&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
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?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2398267&AwardContractDetailId=125747
8&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&a
sPopupView=true#GenericContractInformation) 

• Contrato 983 de 2021, Consorcio Vías Colombia 061: CO1.PCCNTR.2397980 

(https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index
?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2397980&AwardContractDetailId=126082
1&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&a
sPopupView=true#GenericContractInformation) 

• Contrato 967 de 2021, Interventoría: CO1.PCCNTR.2415621 

(https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index
?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2415621&AwardContractDetailId=125778
9&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&a
sPopupView=true#GenericContractInformation) 

1.2.  Personal a cargo de parte del INVIAS 

• Supervisor del contrato de interventoría: Ing. Mauricio Hoyos - Resolución 1393 del 
28 de mayo de 2021 

• Gestor Técnico: Ing. Luz Helena Ariza Ruiz   

• Gestor Ambiental: Ing. Audry Menjura  

• Gestor Social: Andrés Ossa  

• Gestor Técnico Predial: Geovanny Andres Casanova Diaz  

• Gestor Jurídico Predial: Maria Camila Arrieta  

• Gestor Valuatorio Predial: Henry Alberto Suelta  

• Gestor de Sostenibilidad: Ing. Omar Alejandro Archila Hernández. 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2398267&AwardContractDetailId=1257478&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2398267&AwardContractDetailId=1257478&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2398267&AwardContractDetailId=1257478&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2397980&AwardContractDetailId=1260821&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2397980&AwardContractDetailId=1260821&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2397980&AwardContractDetailId=1260821&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2397980&AwardContractDetailId=1260821&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2415621&AwardContractDetailId=1257789&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2415621&AwardContractDetailId=1257789&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2415621&AwardContractDetailId=1257789&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2415621&AwardContractDetailId=1257789&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation


 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 034 – ABRIL 2024 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 034 0030015-INF_MEN_034_ABR_2024 
Abril 2024 16 

 

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

2.1. Localización 

El proyecto constituye un tramo completamente nuevo, alterno a la vía actual entre Santa 
Fe de Antioquia y Cañasgordas de la Troncal de Urabá y permite dar continuidad al 
corredor Medellín – El Tigre (Chigorodó), donde se desarrollan las concesiones Autopista 
al Mar 1 y Autopista al Mar 2. Su ejecución está a cargo de la Agencia Nacional de 
Infraestructura. Dicho proyecto se enmarca en los documentos CONPES 3836 DE 2015 y 
Convenio interadministrativo de colaboración No. 2014-AS-20-0037, en el cual fue 
declarado de importancia estratégica y se requirió al Ministerio de Transporte e INVIAS 
realizar las acciones necesarias para contratar y ejecutar las actividades que conforman el 
proyecto. 

El proyecto se divide en dos sectores:  

• Sector 1: el cual comprende como punto de inicio la conexión con las obras de la 
Concesión Mar 1 de la Vía Santafé de Antioquia - Cañas Gordas a cargo de la 
ANI, Subsector No. 01 de la Unidad Funcional 02, cuyo punto de empalme está 
localizado en el km 1+300, hasta el Túnel 4 incluyendo los portales de entrada y 
salida. 

• Sector 2: que comprende como punto de inicio las obras terminadas del Túnel 4 
del Sector 1, hasta el Túnel 10, incluyendo los portales de entrada y salida, y el 
tramo de vía comprendido entre dicho túnel y el aproche contiguo del Puente 1 a 
cargo de la Gobernación de Antioquia según Contrato de Obra Pública N° 
4600004806 de 2015. 

Los Contratistas cuentan con campamentos de obra ubicados en: 

• Sector 1: PR113 de la Ruta 6203, predio Filadelfia, vereda Filadelfia. 

• Sector 2: Finca los Manguitos sector de Buga.  

Así mismo cuentan con diferentes fuentes de materiales que enlistamos a continuación: 
ARENAS SAHARA y AGREGADOS DEL TONUSCO los cuales suministraran materiales 
a los dos sectores. 
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Imagen 2-1 Localización del Proyecto Corredor Santa Fe de Antioquia – Cañasgordas 

 

Imagen 2-2 Localización de las Vías de Acceso al Proyecto Túnel Guillermo Gaviria Echeverri 
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2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del 
proyecto. 

El proyecto tiene influencia directa en los municipios de Santa Fe de Antioquia y Giraldo, 
en su gran mayoría en el primer municipio, pues el corredor vial solo ingresa al municipio 
de Giraldo entre el puente 11 (K18+908) al puente 13 (K19+934) en 1.026 Km, lo anterior 
en términos de impacto de obra física. 

 Pero en materia de beneficios sociales, económicos y de bienestar de los habitantes de 
la región, el impacto positivo es importante, sumado a que el corredor de 19.4 Km en 
ejecución, contribuye a la reducción en tiempos de viaje entre Medellín y el Urabá 
Antioqueño, reduciéndolo a tan solo 4 horas. 

2.3. Inventario y estado inicial de la vía 

El proyecto constituye un tramo completamente nuevo, por lo que no es posible definir un 
inventario o estado inicial, sin embargo, en los sectores se presenta un avance de antes y 
después de sitios intervenidos. 

2.4. Características Técnicas del Proyecto 

El objeto del proyecto es la construcción de las OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 
CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA; este objeto incluye dos contratos de obras civil 
repartidos en 2 sectores, a saber: 

2.4.1. Contrato de obra 958 de 2021, Sector 1 

Objeto: Construcción, gestión predial, social, ambiental sostenible de las vías de acceso al 
proyecto túnel Guillermo Gaviria Echeverri sector 01 (Túnel del Toyo). 

Las principales actividades incluidas dentro del alcance contractual son: 

• Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o 
Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños a Fase III 
debidamente aprobados. 

• Construcción, gestión predial, social, ambiental y sostenibilidad de conformidad 
con los estudios y diseños aprobados para dicho corredor y localizados en el 
SECTOR No. 01 de las Vías de Acceso al Proyecto Túnel Guillermo Gaviria, 
incluyendo los túneles, puentes, vías a cielo abierto, entre otros, necesarios para 
el desarrollo del proyecto, garantizando así la conectividad en el sector.  

• En todo caso, el contratista promoverá la optimización técnica de las 
intervenciones, evaluando nuevas alternativas de materiales y procesos 
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constructivos que permitan la optimización de los materiales de la zona, 
disminuyendo así, longitudes de acarreo y espesores de intervención, entre otros. 

• Información correspondiente al abscisado de los Estudios Diseños del Tramo 2, 
elaborados mediante el Contrato de Obra Pública N° 4600004806 de 2015. 

Las siguientes estructuras son las que componen el proyecto en su versión actual 
contratada, con la claridad de que estas no limitan al contratista de obra para el 
cumplimiento del alcance del contrato: 

Los datos reportados tenían en cuenta las cantidades según optimización de los diseños, 

pero en vista de que no se ha obtenido la aprobación por parte del ANLA, se regresa a las 

metas físicas contractuales.  Lo anterior sin perjuicio de los ajustes que se pueden llegar a 

requerir, dada la dinámica de las obras y de la actualización y ajustes permanentes de los 

diseños.     

 

Tabla 2-1 Composición de las obras del Sector 1 

Estructura PK inicio PK fín Distancia 

Túnel 4 10+341,70  11+624,80  1283,10  

Cielo abierto 7 10+119,90  10+341,70  221,80  

Túnel 3 9+803,90  10+119,90  316,00  

Cielo abierto 6 B 9+644,50  9+803,90  159,40  

Cielo abierto 6 A 9+558,80  9+644,50  85,70  

Cielo abierto 5 9+079,87  9+558,80  478,93  

Túnel 2 8+724,70  9+079,87  355,17  

Cielo abierto 4 8+231,00  8+724,70  493,70  

Túnel 1 7+999,00  8+231,00  232,00  

Cielo abierto 3 7+485,90  7+999,00  513,10  

Puente 1 7+185,90  7+485,90  300,00  

Cielo abierto 2 7+151,90  7+185,90  34,00  

Túnel 0 5+639,90  7+151,90  1512,00  

Cielo abierto 1 1+300,00  5+639,90  4339,90 

   
10324,8m 
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2.4.2. Contrato de obra 983 de 2021, Sector 2 

Objeto: Construcción, gestión predial, social, ambiental sostenible de las vías de acceso al 
proyecto túnel Guillermo Gaviria Echeverri sector 02 (Túnel del Toyo),). 

De manera general se señalan algunas de las actividades a ejecutar en el contrato 
y que se especifican a continuación: 

• Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/u 
Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños a Fase III 
debidamente aprobados 

• Construcción, gestión predial, social, ambiental y sostenibilidad de conformidad 
con los estudios y diseños aprobados para dicho corredor y localizados en el 
SECTOR No. 02 de las Vías de Acceso al Proyecto Túnel Guillermo Gaviria, 
incluyendo los túneles, puentes, vías a cielo abierto, entre otros, necesarios para 
el desarrollo del proyecto del presente alcance, garantizando así la conectividad 
en el sector. En todo caso, el contratista promoverá la optimización técnica de las 
intervenciones, evaluando nuevas alternativas de materiales y procesos 
constructivos que permitan la optimización de los materiales de la zona, 
disminuyendo así, longitudes de acarreo y espesores de intervención, entre otros. 

• Información correspondiente al abscisado de los Estudios Diseños del Tramo 2, 
elaborados mediante el Contrato de Obra Pública N° 4600004806 de 2015 

Las estructuras siguientes, son las que componen el proyecto en su versión actual 
contratada, con la claridad que estas no limitan al contratista de obra para el cumplimiento 
del alcance del contrato: 

 

 

Tabla 2-2 Composición de las obras del Sector 2 

Estructura Inicio Fin Longitud 

Cielo abierto 8 11+624,80  11+828,82            204  

Túnel 5 11+828,82  11+938,82            110  

Cielo abierto 9 11+938,82  11+955,36              17  

Puente 2 11+955,36  12+010,31              55  

Cielo abierto 10     12+010,31       12+033,82              24  

Túnel 6 12+033,82  12+099,82              66  

Cielo abierto 11 12+099,82  12+118,96              19  

Puente 3 12+118,96  12+153,91              35  

Cielo abierto 12 12+153,91  12+270,74            117  

Túnel falso 2 12+270,74  12+355,72              85  

Cielo abierto 13 12+355,72  13+664,04         1.308  

Puente 4 13+664,04  13+700,00              36  
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Estructura Inicio Fin Longitud 

Cielo abierto 14 13+700,00  13+730,84              31  

Túnel 7 13+730,84  13+994,72            264  

Cielo abierto 15 13+994,72  14+273,62            279  

Túnel falso 3 14+273,62  14+335,64              62  

Cielo abierto 16 14+335,64  15+031,60            696  

Túnel 8 15+031,60  15+246,00            214  

Cielo abierto 17 15+246,00  15+506,00            260  

Túnel 9 15+506,00  15+765,00            259  

Cielo abierto 18 15+765,00  15+781,00              16  

Puente 5 15+781,00  15+816,00              35  

Cielo abierto 19 15+816,00  16+214,00            398  

Puente 6 16+214,00  16+514,00            300  

Cielo abierto 20 16+514,00  17+364,00            850  

Puente 7 17+364,00  17+409,00              45  

Cielo abierto 21 17+409,00  17+512,00            103  

Puente 8 17+512,00  17+620,00            108  

Cielo abierto 22 17+620,00  17+656,00              36  

Puente 9 17+656,00  17+701,00              45  

Cielo abierto 23 17+701,00  17+823,00            122  

Puente 10 17+823,00  17+858,00              35  

Cielo abierto 24 17+858,00  18+908,00         1.050  

Puente 11 18+908,00  19+160,00            252  

Cielo abierto 25 19+160,00  19+306,00            146  

Túnel falso 4 19+306,00  19+386,00              80  

Cielo abierto 26 19+386,00  19+420,00              34  

Puente 12 19+420,00  19+540,00            120  

Cielo abierto 27 19+540,00  19+934,00            394  

Puente 13 19+934,00  20+190,30            256  

Cielo abierto 28 20+190,30  20+323,00            133  

Túnel 10 20+323,00  20+725,00            402  

Cielo abierto 29 20+725,00  20+740,52              16  

          9.116  

 Información técnica de referencia 

Para acceder a los estudios e información técnica de referencia inicial del proyecto, el 
interesado deberá diligenciar el formulario de registro el cual se encuentra en el siguiente 
enlace: 

https://bit.ly/3oQorAN  

https://bit.ly/3oQorAN
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Una vez diligenciado, obtendrá el enlace para tener acceso a la información de referencia 
que estará a disposición del personal del proyecto; igualmente se tendrá la información 
disponible en medio físico en la Carrera 128 No 13 – 11 Fontibón – Archivo Central 
INVIAS - Bogotá, D.C. Colombia y en los archivos de la INTERVENTORIA. 

ESTUDIOS DISEÑOS DEL TRAMO 2 DEL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA 
ECHEVERRI, ELABORADOS MEDIANTE EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 
4600004806 DE 2015, A CARGO DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA. En este 
cuarto de datos se puede encontrar la siguiente información desarrollada en volúmenes, 
así: 

 

Imagen 2-3 Información técnica de referencia 

La información hace referencia principalmente a los siguientes aspectos: geología, 
topografía, geotecnia y fuentes de materiales, drenaje y sub - drenaje, tránsito, factores 
ambientales, diseño de mezclas y diseño de pavimentos, mantenimientos y/o 
rehabilitaciones realizadas a la vía. 
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Como referencia principal a la información técnica de los contratos de obra es necesario 
remitirse a los anexos técnicos y apéndices del proceso de licitación publicado en el 
SECOP II con el numero: LP- DT-061-2021 del INVIAS.  

A continuación, el listado de los anexos de los contratos: 

• Estudios y Documentos previos y análisis del sector 

• Anexos Técnicos Modulo 1 y 2 

• Apéndice B - Especificaciones y Normas Técnicas. 

• Apéndice C - Gestión del Riesgo. 

• Apéndice D - Gestión Ambiental. 

• Apéndice E - Gestión Social. 

• Apéndice F - Proceso de Gestión y Adquisición Predial 

• Apéndice H - Cronograma de hitos requeridos para trámite y pago cuentas 
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3. CONTRATO DE OBRA 958 DE 2021 – SECTOR 1 

3.1. Información general del contrato, Sector 1 

Tabla 3-1 Información general del contrato de obra 958 de 2021 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

PROCESO SELECCIÓN LP-DT-061-2020 

IDENTIFICACION EN SECOP CO1.PCCNTR.2398267 

NÚMERO DEL CONTRATO 958 DE 2021 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 10 de mayo de 2021 

OBJETO DEL CONTRATO 

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO 
AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA 
ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. 
MÓDULO 1. 

CONTRATISTA CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. 

NIT  890.922.447-4 

VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO IVA 

CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS 
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO PESOS ($418.252.529.558) M/CTE, INCLUIDO 
IVA 

ANTICIPO 
SETENTA Y NUEVE MIL VEINTISIETE MILLONES 
CIENTO VEINTINUEVE MIL SESENTA Y UN PESOS 
($79.027.129.061). 

ADICIONES N.A. 

MODIFICACIONES  2-2023 del 28 agosto 2023 

PLAZO INCIAL 37 MESES 

AMPLIACIÓN 1 N.A. 

AMPLIACIÓN 2 N.A. 

PLAZO 37 MESES 

FECHA DE INICIACIÓN 2/07/2021 

FECHA DE TERMINACIÓN 1/08/2024 

AIU (30%) ADMINISTRACIÓN (20%) 

DIRECCION: Carrera 25 No. 3-45 piso 3-Medellin-Antioquia 

NÚMERO DE TELÉFONO: (4) 448 00 29 Ext 1501-1508 - 313 561 17 60 
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3.2. Actividades de obra ejecutadas en el mes, Sector 1 

A continuación, presentamos una descripción de las actividades ejecutadas por el 
contratista de obra durante el periodo, así como un registro fotográfico 
comparativo entre el estado inicial y el estado actual de las zonas intervenidas. 

Sector 1 K1+300 al K1+800 

Se iniciaron obras en este tramo a finales del mes de junio de 2022, las labores iniciales 

realzadas fue la tala de árboles y aprovechamiento forestal, se continuó con actividades 

de descapote y retiro de capa vegetal, siguiendo con excavaciones de las explanaciones 

de canales, construcción de obras hidráulicas con la terminación del canal a cielo abierto. 

En la actualidad se ha finalizado la estabilización de los taludes, terminación de 

instalación de granulares y se terminó de instalar la capa asfáltica intermedia MSC25, 

terminación de las cuentas de la vía. En este sector no se realizaron actividades en el 

presente mes. 

 

Foto  3-1 K1+300 al K1+800, estado inicial 

 

Foto  3-2 K1+300 al K1+800, estado actual 

  

Sector 1 K2+300 al K2+600 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de febrero de 2022, se iniciaron las 

labores con actividades de tala de árboles y aprovechamiento forestal, se continuó con 

actividades de descapote y retiro de capa vegetal siguiendo con labores de excavaciones 

y explanaciones de canales, instalación de subbase granular, construcción de obras 

hidráulicas, construcción de filtros y paisajismo. En la actualidad se ha finalizado la 

estabilización de los taludes, terminación de instalación de granulares, terminación de 

instalación de la capa asfáltica intermedia MSC25, la terminación de cunetas y se terminó 

las actividades de construcción de descoles de las cunetas. En este sector no se 

realizaron actividades en el presente mes. 
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Foto  3-3 K2+300 al K2+600, estado inicial 

 

Foto  3-4 K2+300 al K2+600, estado actual 

  

Sector 1 K3+050 – K3+330 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de marzo de 2022, donde se inició con 
la tala de árboles, descapote y retiro de capa vegetal y excavaciones de las 
explanaciones de canales y préstamo para la realización de los terraplenes.  Se ha 
terminado la instalación de los materiales granulares, la instalación de la capa intermedia 
MSC-25, construcción de muros MSE, la construcción de las cunetas con sus descoles 
respectivos. En este sector no se realizaron actividades en el presente mes. 

 

 

 

En la actualidad se ha finalizado la estabilización de los taludes, terminación de 
instalación de granulares e instalación completa de la capa asfáltica intermedia MSC25 y 

Foto  3-5 Estado actual K3+050 – K3+330 Foto  3-5 Estado inicial K3+050 – K3+330 
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En la actualidad se ha finalizado la estabilización de los taludes, terminación de 
instalación de granulares, instalación completa de la capa asfáltica intermedia MSC25 
realizó la construcción de las de cunetas. En este tramo el presente mes no se realizaron 
actividades. 

 

Foto  3-5 K3+330 – K3+900, estado inicial 

 

Foto  3-6 K3+330 – K3+900, estado actual 

  

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de febrero de 2022, donde se inició 
con la tala de árboles, descapote y retiro de capa vegetal y excavaciones de las 
explanaciones de canales, coretes y estabilización de taludes.  

Dadas las características geotécnicas de los taludes se tiene cortes de 50m de altura los 

cuales se tratan en terrazas de 10 m de altura cada una, la estabilización de dichos cortes 

se realizó con lanzado en la terraza superior del talud y para las terrazas 2 a la No 5 con 

instalación de pernos pasivos y malla de protección para evitar la caída de piedras. En la 

actualidad se ha finalizado la estabilización de los taludes, terminación de instalación de 

granulares terminación de la instalación de la capa asfáltica intermedia MSC25 hasta el 

K3+800, construcción parcial de cunetas. Las actividades fueron menores y se enfocaron 

en terminación de actividades de excavaciones manuales para la terminación de bermas y 

terminación de la construcción de un disipador de energía. 

 

 Estudios y diseños 

La Interventoría mediante la comunicación INT-CONDOR-3495-2024 “Respuesta a su 
comunicación 216-167-20240201001365 con asunto: Sus comunicados INT-CONDOR-
2954-2023, INT-CONDOR-3016-2023, INT-CONDOR-3017-2023 y INT-CONDOR-3046-
2023. Informe de Diseño Túnel 0.” Del 15 de abril de 2024, emitió observaciones al 
componente de geotecnia de Túnel 0 para la atención del Contratista. 
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El Contratista Construcciones El Cóndor mediante la comunicación 216-167-
20240424001487 “Implantación Box K7+981, en vía existente” del 25 de abril de 2024, 
remitió para análisis de la Interventoría la prolongación de box culvert ubicado en cielo 
abierto 3B; la Interventoría mediante la comunicación INT-CONDOR-3573-2024 del 29 de 
abril de 2024 emitió concepto aprobatorio al ajuste del diseño posterior a verificar el 
análisis de la cota de inundación del Rio Tonusco en el sector del K7+981, contrastado 
con el valor de la cota de descole del Box Culvert,  garantizándose su operatividad, y 
ajustándose a los parámetros hidráulicos de diseño, de igual manera se solicitó presentar 
el plano de construcción ajustado, incluyendo la estructura para el cambio de nivel sobre 
la vía industrial. 

  

El Contratista Construcciones El Cóndor mediante la comunicación 216-167-
20240425001488 “Diseño Geotécnico Muro en Concreto Reforzado K09+350.” Del 26 de 
abril de 2024, remitió el diseño geotécnico del muro requerido para cierre y conformación 
de la calzada en el K9+350; la Interventoría a través de la comunicación INT-CONDOR-
3577-2024 del 29 de abril de 2024, emitió concepto aprobatorio para su puesta en obra. 

 

 Topografía en vías a cielo abierto 

A Continuación, se presenta un resumen de las actividades de topografía realizadas 

durante el periodo.  

• CIELO ABIERTO 3:  

 

* Acompañamiento en actividades marcado de referencias para perforación he 

instalación de anclajes. K7+740/800 - K7+800/900 – K8+850/900. 

 

 * Verificación de corte y perfilación de talud K7+800/900 – K8+850/900. 

 

  

• CIELO ABIERTO 4:  

 

* Verificación de corte y perfilación de talud K8+450/510. 

 

* Control de topográfico en lleno de capas para muro MSE. K8+498/550. 

 

* Control de niveles de excavación para filtro de muro MSE. K8+620/550. 

 

* Acompañamiento en actividades marcado de referencias para perforación he 
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instalación de anclajes. K8+470/520. 

 

  

• CIELO ABIERTO 5:  

 

* Verificación de excavación para desplante de muro K9+350/420, control y 

liberación de encofrados para zapatas y vástagos. 

 

 

 Topografía en túneles 

• Túnel 1 

  

• Acompañamiento en chequeo e instalación de formaleta de viga base costado izquierdo, 
módulo #3  

• Acompañamiento en chequeo e instalación de formaleta de viga base costado izquierdo 
módulo #11  

• Acompañamiento en chequeo e instalación de formaleta de viga base costado izquierdo 
módulo #5  

• Acompañamiento en chequeo e instalación de formaleta de viga base costado izquierdo 
módulo #14  

• Acompañamiento en chequeo e instalación de niveles de solado margen derecho.  

• Acompañamiento en instalación de formaleta de viga base costado derecho módulo #2  

• Lectura de convergencias   
  

• Túnel 3 
 

• Acompañamiento en alineamiento de rieles 

• Se realiza en conjunto con el contratista el posicionamiento y liberación de la formaleta de 
revestimiento, modulo #1  

• Liberación de formaleta de revestimiento módulo #4   

• Liberación por topografía de la formaleta de revestimiento módulo #7   

• Se realiza acompañamiento en chequeo de radios, malla electrosoldada. 
 

• Túnel 4 

• Liberación de formaleta de revestimiento modulo #10  

• Acompañamiento en chequeo e instalación de formaleta de revestimiento módulo #12  

• liberación de formaleta revestimiento módulo #13  

• Marcaciones de niveles para instalación de acero de refuerzo revestimiento  

• Acompañamiento en chequeo e instalación de formaleta de revestimiento módulo 4   
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• Acompañamiento en chequeo e instalación de formaleta de revestimiento módulo #15  

   

  

 

Foto 1.  Acompañamiento en chequeo e instalación 
de formaleta de viga base costado izquierdo, módulo 
#3 
Localización: Sector 1 túnel 1 K8+028.70 -K8+043 
  

Foto 2   Acompañamiento en chequeo e instalación 
de formaleta de viga base costado izquierdo módulo 
#11 
Localización: Sector 1. túnel 1 K8+148.70 
K8+163.70 

Foto 3:  Acompañamiento en chequeo e instalación 
de formaleta de viga base costado izquierdo módulo 
#5 
 Localización: Sector 1. Túnel 1 K8+058.70 - 
K8+073.70 

Foto 4: Acompañamiento en chequeo e instalación 
de formaleta de viga base costado izquierdo módulo 
#14 
Localización: Sector 1. Túnel 1 K8+193.70 
k8+208.70 
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Foto 5: Acompañamiento en chequeo e instalación 
de niveles de solado margen derecho 
localización túnel 1 K8+125 - K8+230 

Foto 6: Acompañamiento en instalación de formaleta 
de viga base costado derecho módulo #2 
localización túnel 1 K8+013.70 - K8+028.70 

Foto 7:   Lectura de convergencias 
Localización sector 1 túnel 1 K8+108- K8+230 

Foto 8: Acompañamiento en alineamiento de rieles 
Localización sector 1, túnel 3 

Foto 9: Se realiza en conjunto con el contratista el 
posicionamiento y liberación de la formaleta de 
revestimiento, modulo #1 
Localización sector 1 túnel 3 K9+801.932-K9+807.92 

Foto 10: Liberación de formaleta de revestimiento 
módulo #4 
Localización sector 1 túnel 3 k9+819.97 K9+825.95 
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Foto 13: Liberación por topografía de la formaleta de 
revestimiento módulo #7 
Localización sector 1 túnel 3 K10+838.02 
K10+844.02  

Foto 14: Se realiza acompañamiento en chequeo de 
radios, malla electrosoldada 
Localización sector 1 túnel 3. 

 

Foto 15: Liberación de formaleta de revestimiento 
modulo #10 
Localización sector 1 túnel 4 K10+395.253-
K10+402.824 

 

Foto 16: Acompañamiento en chequeo e instalación 
de formaleta de revestimiento módulo #12 
Localización sector 1 túnel 4 K10+410.38 
K10+417.90  

Foto 17: liberación de formaleta revestimiento 
módulo #13Localización sector 1 túnel 4 
K10+417.965-K10+425.53    

Foto 18:  Marcaciones de niveles para instalación de 
acero de refuerzo revestimiento  
Localización sector 1 túnel 4 K10+342-K10+350 
  



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 034 – ABRIL 2024 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 034 0030015-INF_MEN_034_ABR_2024 
Abril 2024 33 

 

Foto 19: Acompañamiento en chequeo e instalación 
de formaleta de revestimiento módulo #4 
Localización sector 1 túnel 4 K10+349.84 K10+357.3 
  

Foto 20: Acompañamiento en chequeo e instalación 
de formaleta de revestimiento módulo #15  
Localización sector 1  túnel 4   K10+433-K10+440.67 

 
 

 

 Vías a cielo abierto 

A continuación, se hace un recuento de las actividades ejecutadas por el 
Contratista en los tramos de vías a cielo abierto: 

Entre K1+300-K4+100 No se realizaron actividades 

- - 

 

3.2.1.1. Cielo abierto 3B K7+365 – K7+990. 

Las obras realizadas en el periodo fueron de corte y estabilización del talud entre el 
K7+760-K7+990 con actividades de corte y perfilado, instalación de lanzado, perforación e 
instalación de anclajes activos, construcción de dados para anclajes activos, 
tensionamiento de anclajes activos y actividades de drenajes con perforaciones e 
instalación de drenes profundos. 
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Foto  3-7 Cielo abierto 3B k 7+730 - k 
7+780 perforación e instalación de 
anclajes. 

 

-Foto  38 Cielo abierto 3B k 7+740 - k 
7+790 Corte y perfilación de talud. 

 

 

 

3.2.1.2. Cielo abierto 4 K8+229 – K8+724. 

 

Entre el K8+470-K8+500 se realizaron actividades de corte y perfilado del talud, 
instalación de concreto lanzado, perforaciones para anclajes activos, fundida de dados 
para los anclajes activos, tensionamiento de anclajes activos y actividades de perforación 
e instalación de drenes profundos. 
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Foto  39  Cielo Abierto 4 k 8+580 - 610 
construcción de   muro MSE. 

 

Foto  310 Cielo Abierto 4 k 8+450 - 500 
perforaciones para anclajes activos. 

 

 

3.2.1.3. Cielo abierto 5 K9+079 – K9+558. 

Entre el K9+350-K9+421 se realiza armado de refuerzos y fundida parcial de los vástagos 
de los módulos del muro de contención. 

 

Foto  311  Cielo Abierto 5 k 9+350 -
421instalación de aceros para fundida de 

zarpa del muro. 

 

Foto  312 Cielo Abierto 5 k 9+320 – 350 
fundida de vástagos de muro en voladizo. 

 

3.2.1.4. Cielo abierto 6A y 6B K9+560 – K9+640. 

 

Entre el K9+560-640 se termina la extendida y  compactación de los granulares y entre el 
K9+500-660 se termina la con la perforación e instalación de pernos pasivos para el 
sistema Tecco. 
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Foto  3-13  Cielo abierto 6 B k 9+690 -697 
aplicación de concreto lanzado. 

 

Foto  3-14 Cielo abierto 6A k 9+500 - 660 
perforaciones para pernos pasivos 

3.2.1.5. Cielo abierto 7 K10+ 130– K10+640. 

 

En el K10+180 se realizaron actividades de solados armados de aceros e instalación de 
encofrados para la construcción de los muros de un disipador. 

 

 

Foto  315  Cielo abierto 7 K 10+183 
armado de aceros para construcción de 
disipador. 

 

Foto  316 Cielo abierto 7 K 10+183 
construcción de muro de disipador. s 

 Puentes 

La construcción de los puentes del Sector 1 no ha iniciado, se detalla en el capítulo de 
programación. 
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 Túneles 

A continuación, se presenta una descripción de las actividades ejecutadas durante la 
ejecución de cada túnel y las realizadas en el periodo: 

3.2.1.6. Túnel 1. 

Excavación subterránea  

Para el portal de entrada la perforación e inyección de enfilajes de este túnel se ejecutó 
entre el 18 y el 21 de agosto de 2023.  La excavación subterránea de este túnel inició el 
22 de agosto de 2023 por el portal entrada. 

En total por este portal se excavaron en material tipo V, 157,8 metros, y en material tipo 
IV, 28 metros. 

Para el portal de salida la perforación e inyección de enfilajes de este túnel se ejecutó el 
11 de octubre de 2023, mientras que la excavación subterránea se inició el 24 de 
noviembre de 2023 por el portal salida. 

Por este portal se excavó en material tipo V, 44,7 metros.  

Durante el período comprendido entre el 01 y el 18 de diciembre, se avanzó entre las 
abscisas km 8+230.20 hasta el km 8+185,50, esta última siendo la abscisa del Cale la 
cual se alcanzó el 18 de diciembre del 2023. 

El Contratista para el presente año (2024), inició actividades el 09 de enero del 2024, 
desarrollando actividades de tratamiento de instalación de pernos, instalación de arcos 
metálicos y lanzado de concreto para las excavaciones en sección inferior de hastiales y 
banco, posteriormente se ejecutó el regularizado del túnel. 

 

Respecto de la longitud total excavada, la siguiente es la distribución por tipo de terreno 
ejecutado: 
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Tabla 3‑2 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 1 portal de 

entrada.  

 

En general geotécnicamente el terreno encontrado corresponde a un macizo rocoso 
compuesto por roca volcánica tipo basalto de color gris oscuro, resistencia baja, altamente 
meteorizado, fracturamiento alto presentando mal autosoporte, el fracturamiento es 
controlado por 5 familias de diaclasas, 4 principales y 1 aleatoria, las diaclasas se 
presentan de formas planares a medio onduladas, poco continuas, con superficies lisas 
moderadamente a muy alteradas, abiertas con rellenos ocasionales blandos a medio 
duros, presencia de tendencias de cizallas de formas medio onduladas, continuas a muy 
continuas, con superficies tipo slickensides muy alteradas a descompuestas, abiertas con 
rellenos muy blandos de composición arcillo-limosa, el macizo rocoso se encuentra 
ligeramente húmedo con goteo puntual, los tamaños de bloques son de diámetros 
menores a 0,2 metros debido al grado de fracturamiento. Se presenta zona de afectación 
por falla con presencia de materiales brechosos altamente fracturados, respaldados por 
superficies lisas a sedosas con presencia de slickensides indicando cinemática en los 
planos, se tiene control estructural definido por la tendencia 50°-60°/130°-140°. Condición 
de cuña por las tendencias estructurales 60°/160°, 65°/040° y 75°/240°. 

 

Revestimiento 

 

Se ha ejecutado el vaciado para viga base por ambos costados hasta el módulo 16 
finalizando en la abscisa km 8+231,20 por ambos costados. 

A continuación, el resumen general del avance alcanzado: 
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En conclusión, el túnel se encuentra entonces con las actividades de regularizado, solado, 
instalaciones de geobota y vaciados de viga base completadas en su totalidad, a espera 
del inicio de la instalación de geomembrana en sección superior, el acero de refuerzo para 
secciones del revestimiento que lo requieran y de los vaciados de concreto en módulos 
del revestimiento. 

 

El túnel permanece inactivo desde el 26 de febrero de este año, cuando se realizó el 
vaciado del módulo de viga base 16. 

 

Para el presente periodo (abril) la Interventoría ha hecho seguimiento a la estabilidad del 
túnel mediante las lecturas de instrumentación.  
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3.2.1.7. Túnel 2 

Excavación subterránea  

La excavación subterránea de este túnel inició el 14 de enero de 2023 en portal entrada, 
por el portal salida se inició con el enfilaje el 10 de octubre del 2023 entre las abscisas 
K9+080,30 a K9+050,30, alcanzando el cale del túnel en la abscisa K9+050,30 el día 28 
de octubre del 2023. 

La excavación subterránea a partir de la abscisa K8+724.7 es de 356 m, tanto en sección 
superior como en banca izquierda y derecha. 

Se realizó la construcción de colector de drenaje del túnel, excavación, lleno de triturado e 
instalación de tubería entre las abscisas K9+006 a K9+080. 

En la siguiente tabla se relacionan los tipos de terreno que se encontraron durante la 
excavación total, indicando las abscisas iniciales, final de cada tramo, y la longitud 
correspondiente. 

 

Tabla 3-3 Reporte de excavación del túnel 2. 
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Respecto de la longitud total excavada, la siguiente es la distribución por tipo de terreno 
encontrada: 

 

 

Tabla 3‑4 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 2 portal de entrada. 

 

En cuanto al macizo rocoso del túnel 2, está compuesto por roca ígnea granodiorítica de 
composición cuarzo feldespática de color blancuzca con variaciones a diorita de color gris 
oscuro, presenta resistencia media, moderado a altamente meteorizado, fracturamiento 
moderado a alto presentando regular autosoporte, el fracturamiento es controlado por 5 
familias de diaclasas, 4 principales y 1 aleatoria, las diaclasas se presentan de formas 
planares a algo onduladas, continuas a poco continuas, de superficies ligeramente 
rugosas a lisas moderadamente meteorizadas, ligeramente abiertas a abiertas con 
rellenos areno-arcillosos. Se presentan tendencias de cizallas de formas medio 
onduladas, continuas a muy continuas, de superficies tipo slickensides muy alteradas a 
descompuestas, abiertas con rellenos muy blandos de composición arcillo-limosa, macizo 
rocoso ligeramente húmedo con tamaños de bloques menores a 0,5 metros debido al 
grado de fracturamiento. Condición de cuña por las tendencias estructurales 75°/130°, 
70°/240°, 75°/080° 

Las excavaciones se realizaron bajo el procedimiento constructivo a dos fases, una 
sección superior para el avance en bóveda, hasta dos diámetros del portal salida.   

 

Revestimiento 
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Se ha ejecutado el vaciado para viga base por ambos costados hasta el módulo 24 
finalizando en la abscisa km 9+083,776 por ambos costados. 

A continuación, el resumen general del avance alcanzado: 

 

 

 

En abril del 2024 el túnel permaneció inactivo, a la fecha se han realizado actividades de 
regularizado y vaciados de viga base completadas, a espera del inicio de la instalación de 
geomembrana en sección superior, el acero de refuerzo para secciones del revestimiento 
que lo requieran y de los vaciados en módulos del revestimiento. 
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3.2.1.8. Túnel 3. 

Excavación subterránea 

La excavación subterránea de este túnel inició el 2 de mayo de 2022.  El 27 de 
septiembre de 2023, las excavaciones subterráneas se realizaron desde el portal salida, 
iniciando con la instalación de 1 arco HEB 100 y 2 HEB 140 como parte del 
emportalamiento, y luego de completados los tratamientos adicionales en el sector dada 
la baja cobertura lateral del sitio.   Por el portal salida se desarrollaron las excavaciones 
hasta alcanzar el cale del túnel el 23 de octubre del 2023 sobre la abscisa adelantada por 
el portal entrada en el K10+095,20. 

El Túnel presenta un avance del 100% respecto de la longitud total prevista, que 
corresponde a 318,1m.  

Respecto de la longitud total excavada, la siguiente es la distribución por tipo de terreno 
encontrada:  

 

 Tabla 3‑5 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 3 portal de entrada 
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Tabla 3-6 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 3 portal de entrada 

 

 

Según los resultados obtenidos, en instrumentación y macizo, solo se ha autorizado la 
construcción de solera entre el km 9+990 al k 10+085. A continuación, el resumen 
correspondiente de lo ejecutado. 

 Tabla 3--7 Registro de soleras autorizadas túnel 3 portal de entrada 
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Según el histórico presentado de soleras autorizadas, la última actividad de solera que se 
ejecutó fue la solera plana sobre el portal salida entre el K10+112 al K10+116 actividad 
finalizada el 23 de noviembre del 2023. 

Revestimiento 

 

El vaciado para los módulos del revestimiento del túnel comenzó a partir del 06 de febrero 
del 2024 con el vaciado del módulo #1 ubicado en las abscisas Km 9+801.92 hasta Km 
9+807.92. Una vez terminado con el armado de la segunda formaleta de revestimiento, se 
procedió con el vaciado del último módulo el 27 de febrero de 2024, módulo 53 y 54 de    
3 m de longitud cada uno, ubicados entre las abscisas km 10+116.26 hasta km 10+123. 
Desde entonces, los vaciados en el túnel #3 se realizan desde el portal salida y portal 
entrada.  

Para el mes de abril se realizó el vaciado del módulo 32, último módulo de revestimiento 
para completar el 100% del túnel, en total se fundieron 54 módulos para este túnel, en los 
que se instaló malla electrosoldada como refuerzo para los sectores y módulos que lo 
requerían. 

 

A continuación, se presenta el avance del revestimiento del túnel No. 3 

 Tabla 3-2 Resumen de avance impermeabilización y revestimiento túnel 3 portal de entrada. 
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Brocales 

Brocal 

Se inician actividades de brocales entre las abscisas k09+789.90/801.90 el brocal portal 
entrada hormigonado de las zapatas del brocal izquierda y derecha en los días 13 y 16 de 
abril respectivamente, posteriormente se realiza la instalación de aceros de refuerzo para 
la sección superior del brocal que será fundida en 3 secciones, la primera etapa “túnel 
falso” se realizó el hormigonado para el día 26 de abril, la segunda etapa “Sección en 
flauta” se realizó continua con la instalación de acero de refuerzo. 

 

En el brocal portal salida entre las abscisas k10+123/135 hormigonado de zapatas  
izquierda y derecha en los días 09 y 10 de abril respectivamente, posteriormente se 
realiza la instalación de aceros de refuerzo para la sección superior del brocal que será 
fundida en 3 secciones, la primera etapa “túnel falso” se realizó el hormigonado para el 
día 19 de abril, la segunda etapa “Sección en flauta” se realizó la fundida con concreto el 
día 28 de abril y continua la instalación de acero para el último tramo. 

 

 

3.2.1.9. Cales en línea de tiempo 
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3.2.1.10. Túnel 4.  Portales Entrada y salida. 

Excavación subterránea  

La excavación subterránea por portal entrada de este túnel inició el 18 de abril de 2022, y 
por portal salida el 22 de mayo de 2023.  Durante el período comprendido entre el 1 y el 
30 de noviembre de 2023 se realizó tratamiento de solera plana entre el km 11+370.0 
hasta el km 11+270.0 mediante excavación mecánica, adición de pernos para sujeción de 
mallas electrosoldadas e instalación de arcos noruegos para dar la continuidad de sección 
de los arcos estructurales.  Finalmente se realizó lanzado de concreto para completar el 
espesor del tratamiento.  

En general para la excavación de este túnel se emplearon un total de 480 días calendario.  

En la siguiente tabla se relacionan los tipos de terreno que se encontraron durante la 
excavación total de este túnel, indicando las abscisas iniciales, final de cada tramo, y la 
longitud correspondiente. 

  

Tabla 3-9- Reporte de excavación del túnel ,4 por portal entrada y salida 

PORTAL ENTRADA 

  

PORTAL SALIDA 
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En la siguiente tabla se relacionan los tipos de terreno que se encontraron durante la 
excavación total del túnel, así como la longitud para cada tipo de terreno:  

Tabla 3--3 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 4 portal de entrada 

 

En cuanto al macizo rocoso por el portal entrada, el macizo rocoso está compuesto por 
roca volcánica tipo basalto de color gris oscuro, resistencia media, moderadamente 
meteorizado, fracturamiento moderado a alto presentando regular autosoporte, el 
fracturamiento es controlado por 5 familias de diaclasas, 4 principales y 1 aleatoria, las 
diaclasas se presentan de formas planares a medio onduladas, continuas a poco 
continuas, con superficies lisas moderadas a muy alteradas, ligeramente abiertas con 
rellenos ocasionales medio duros, presencia de tendencias de cizallas de formas medio 
onduladas, continuas a muy continuas, con superficies tipo slickensides muy alteradas a 
descompuestas, abiertas con rellenos muy blandos de composición arcillo-limosa, el 
macizo rocoso presenta goteo continuo a flujo localizado, los tamaños de bloques son de 
diámetros menores a 0,5 metros debido al grado de fracturamiento. Condición de cuña 
por las tendencias estructurales 60°/050°, 80°/175° y 70°/250°. 
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Por otra parte en el portal salida, el macizo rocoso está compuesto por roca volcánica tipo 
basalto de color gris oscuro, resistencia media, moderada a altamente meteorizada, el  
fracturamiento moderado a alto presentando regular autosoporte, controlado por 5 familias 
de diaclasas, 4 principales y 1 aleatoria, las diaclasas se presentan de formas planares a 
algo onduladas, continuas a poco continuas, de superficies rugosas a ligeramente 
rugosas muy alteradas, ligeramente abiertas a abiertas con rellenos ocasionales, medio 
duros de composición areno-arcillosa, se presentan tendencias de cizallas afectando el 
frontón, de formas medio onduladas, continuas a muy continuas, de superficies tipo 
slickensides muy alteradas a descompuestas, abiertas con rellenos muy blandos de 
composición arcillo-limosa, el macizo rocoso se encuentra ligeramente húmedo y los 
tamaños de bloques son de 0,3 a 0,5 metros debido al grado de fracturamiento. Condición 
de cuña por las tendencias estructurales 80°/110°, 20°/125° y 70°/340°. 

  

 

Revestimiento 

Para el presente mes de abril se terminó la actividad de impermeabilización con geotextil 
y geomembrana en sección superior de toda la longitud del túnel, se revisaron todas las 
uniones con su respectiva prueba de hermeticidad o revisión mecánica en el caso de los 
nichos de emergencia o contra incendio, se realizó también la conexión de las tuberías de 
caja de inspección en los módulos de revestimiento con los 5 Manhole ubicados cada 80 
metros entre las abscisas k10+425/745.  

A continuación, se presenta el avance en revestimiento para el Túnel No. 4 
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Tabla 3--41 Avance de regularización y revestimiento túnel 4  
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Brocal 

Se inician en el mes de abril actividades de brocales entre las abscisas 
k10+330.20/342.20 vaciando las zapatas del brocal derecha e izquierda en los días 20 y 
22 respectivamente. 

 

3.2.1.11. Galería 1 

Excavación subterránea 

La excavación finalizó el 17 de noviembre de 2022. 

  

Esta galería quedó liberada por regularizado en el mes de diciembre de 2023 para 
proyectar su revestimiento definitivo. 

  

En el mes de abril se realizan trabajos de mejoramiento de la subrasante y compactación 
del material. 

La excavación final de la galería presentó la siguiente distribución de acuerdo a su tipo de 
terreno:  
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Tabla 3--12 Distribución por tipo de terreno encontrado en galería 1 

 
EJECUTADO ACUMULADO % AVANCE 

RESPECTO 
AL TOTAL Tipo De 

Terreno 
LONGITUD % 

TIPO III 81,03 65% 65% 

TIPO IV 16,5 13% 13% 

TIPO V 11,25 9% 9% 

TIPO V 
ESPECIAL 

15,75 13% 13% 

    

Longitud 
total 

excavada 
AL CORTE 

124,53 

  

% AVANCE 100,0%   

 

 

3.2.1.12. Galería 2 

 

Excavación subterránea 

La excavación subterránea de este túnel inició el 7 de enero de 2023, con las actividades 
de enfilaje, por el portal entrada. A partir del 12 de junio de 2023, se efectúo excavación 
en el túnel por el portal salida, luego del concepto emitido por la ANLA en relación con el 
ajuste de alineamiento. 

Durante el periodo, la excavación de la galería se adelantó entre las abscisas km 
0+045.40 hasta el km 0+016.50, desde el portal salida.  Desde el 2 de septiembre por 
presencia de un desprendimiento en zona horaria 11 a 2, en el km 0+43.30, se debió 
ajustar la excavación a dos secciones, con el fin de garantizar la estabilidad.  En este 
frente entonces se ejecutaron 28.90 m y un rendimiento general en el mes fue de 1.26 
m/día.  
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Esta galería completó cale exitoso el día 23 de septiembre, que representa un total de 
100%, del total previsto de 144.49m.  A continuación, un resumen con los tipos de terreno 
encontrados junto con la distribución de tiempos de excavación.  

Esta galería quedo liberada por regularizado en el mes de diciembre de 2023 para 
proyectar su revestimiento definitivo. 

 

Tabla 3-5 Distribución por tipo de terreno encontrado en galería 2 

 

 

El macizo rocoso está compuesto por roca volcánica tipo basalto de color gris oscuro, 
resistencia baja, altamente meteorizado, fracturamiento alto presentando mal autosoporte, 
el fracturamiento es controlado por 5 familias de diaclasas, 4 principales y 1 aleatoria, las 
diaclasas se presentan de formas planares a medio onduladas, poco continuas, con 
superficies lisas moderadamente a muy alteradas, abiertas con rellenos ocasionales 
blandos a medio duros, presencia de tendencias de cizallas de formas medio onduladas, 
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continuas a muy continuas, con superficies tipo slickensides muy alteradas a 
descompuestas, abiertas con rellenos muy blandos de composición arcillo-limosa, el 
macizo rocoso se encuentra ligeramente húmedo con goteo puntual, los tamaños de 
bloques son de diámetros menores a 0,2 metros debido al grado de fracturamiento. Se 
presenta zona de afectación por falla con presencia de materiales brechosos altamente 
fracturados, respaldados por superficies lisas a sedosas con presencia de slickensides 
indicando cinemática en los planos, se tiene control estructural definido por la tendencia 
50°-60°/130°-140°. Condición de cuña por las tendencias estructurales 60°/160°, 65°/040° 
y 75°/240°. 

En el presente mes de abril se realizan trabajos como el mejoramiento de la subrasante, 
instalación de filtros de geo dren planar desde la abscisa km 0+000/145 por ambos 
costados e inicio de impermeabilización con geo dren y geotextil de la sección superior, se 
realizó la instalación de protección de torones para los cables de anclajes activos en su 
totalidad. 

 

Se continúa con el monitoreo del sector y los reforzamientos correspondientes para 
controlar las deformaciones presentadas en la parte alta del talud del portal salida. 

 

Aspectos de programación y presupuestos 

  

3.2.1.13. Actas de obras y ajustes 

Los valores reportados están acordes con la última acta de recibo parcial de obra 
presentada por el Contratista de obra (ARPO34), del mes de abril de 2024, y las actas de 
ajustes definitivos (AAD34), que fueron aprobadas por la Interventoría durante el periodo. 
Esta información coincide con el resumen financiero acumulado del acta de ajustes 
definitivos 34. 

Tabla 3‑14 Resumen financiero acumulado 
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Valor del contrato actualizado según MODIFICACIÓN CONTRACTUAL No 2 de 2023 del 
28/08/2023 (modificación contractual a la cláusula séptima del contrato principal, mediante 
la cual se autorizó el traslado de los recursos de la Provisión Contractual Subtotal Obras y 
de la Provisión para implementación del protocolo de bioseguridad por COVID-19 (incluye 
IVA), a la Provisión para ajustes, uso de opción, obras complementarias y/o adicionales, y 
el valor IVA (obra)”.   

  

3.2.1.14. Seguimiento a la inversión 

A continuación, se presenta un resumen del seguimiento a la inversión básica del 
contrato, de acuerdo con la reprogramación No. 14 al programa de inversiones que fue 
aprobada el 16 de marzo de 2024, y la obra ejecutada según el acta de recibo parcial de 
obra 34, de abril de 2024, en el cual es posible validar un atraso en la inversión 
correspondiente al 5,65% de la obra básica. 
 
Los porcentajes de ejecución relacionados en la siguiente tabla están calculados 
con base en el valor básico de las obras, el cual fue actualizado según la 
Reprogramación al programa de inversiones No. 14 del 16 de abril de 2024 “MEPI-
MN1-IN-6-FR-1”, el cual se adjunta en el presente informe.  

Tabla 3‑18 Seguimiento a la inversión, Sector 1 

Fecha Programado Ejecutado Atraso si < 0 
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30/04/2024 
 $     323.878.172,12   $     304.329.118,01  -$ 19.549.054 

93,53% 87,88% -5,65% 

Cabe mencionar que semanalmente la interventoría lleva el control financiero de la 
ejecución de las actividades, lo cual se analiza y se socializa en los comités de obra con 
la participación de representantes de la Entidad, el contratista de obra y la interventoría.   

Así mismo, como una de las funciones de la Interventoría, se continúa realizando el 
control estricto de las actas mensuales, para evitar sobrepasar las vigencias o incumplir el 
programa de inversión aprobado; sin embargo, es importante señalar que las vigencias 
presupuestales y su relación con la programación de obras y el flujo de Inversiones ha 
tenido y tendrá efectos o impactos en los programas de obra y la ejecución de 
actividades, lo mismo que en su terminación. 

La Interventoría continuará realizando el control estricto de las actas mensuales con su 
respectiva amortización del anticipo, conforme a compromisos adquiridos por el 
Contratista de Obra, a efectos de garantizar la correcta ejecución de la vigencia 2024 y 
cumplir el programa de inversión aprobado. 

 

3.2.1.15. Seguimiento al programa de obra 

Seguimiento al programa de obra vigente 

A continuación, se presenta un resumen del seguimiento al avance físico del proyecto, de 
acuerdo con el programa de obra (PDT_EL CÓNDOR_v5.0 - Contrato de obra 958 de 
2021), que fue aprobado a través de la comunicación INT-INVIAS-3413-2024 del 11 de 
marzo de 2024, con acta de reunión “17 - MEPI-MN1-IN-14-FR-2 S1_APRB_PRG-v5.0 
01-03-2024” del 01 de marzo del año en mención, dado que se ajusta a las condiciones 
encontradas en campo, remitidas a la entidad, de acuerdo con la obra ejecutada 
acumulada según el acta de recibo parcial de obra 3, de abriole 2024. 

Tabla 3‑19 Seguimiento al avance físico, Sector 1 

OBRAS %PRG %EJE Atraso si < 0  %EJEReal 

CONSTRUCCIÓN 91,00% 88,62% -2,38%  53,69% 

Vías 93,92% 89,60% -4,32%  51,28% 

Túneles 88,73% 87,85% -0,88%  57,54% 

Puentes 0,00% 0,00% 0,00%  0,00% 
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INVERSIÓN 90,63% 88,13% -2,50%   

 

En relación con el reporte de los avances físicos del contrato, es importante señalar que a 
la luz del desarrollo del contrato ha sido necesario realizar tres (3) modificaciones al 
cronograma de hitos, con el propósito principal de ajustar la ejecución de las obras a las 
disponibilidades presupuestales del proyecto. 

Por lo anterior, el Contratista de obra ha presentado las consecuentes versiones 
actualizadas del cronograma de obra del proyecto en el cual, si bien están contenidas 
todas las obras del alcance contractual, que a la fecha no ha sido modificado, no están 
cuantificadas en tiempo y en recursos aquellas que no son posible iniciar hasta tanto no 
cuenten con la destinación de recursos que garanticen su terminación en los términos 
contractuales definidos que implican plena funcionalidad. 

Lo anterior se ha visto reflejado en los porcentajes de avances que viene reportando la 
Interventoría, toda vez que los cronogramas de obra se han ajustado a las condiciones 
presupuestales y de plazo vigentes del contrato. 

Adicionalmente la Interventoría ha realizado la valoración de avances según la totalidad 
de las obras contenidas en el alcance contractual (%EjecReal), con el propósito de obtener 
un panorama global del proyecto en relación con la totalidad del alcance contractual de la 
obra, aun cuando no se dispongan de la totalidad de los recursos presupuestales 
requeridos para tal fin. 

Para realizar el seguimiento al cronograma de obras, se realizan reuniones semanales 
conjuntamente entre representantes del Contratista e Interventoría.  En línea con lo 
anterior, esta última ha advertido al contratista sobre el estado actual del contrato y le ha 
recomendado incrementar el ritmo en la ejecución de las actividades que presentan 
atraso, estableciendo los mecanismos de planeación que le permitan coordinar 
debidamente sus actividades, de suerte que el Plan Detallado de Trabajo PDT se cumpla, 
tal como fue presentado y aprobado en la Línea Base actualizada S1_PDT-V5.0.  

Así mismo, se ha informado al Contratista que la Interventoría estará atenta a verificar que 
se cumpla a cabalidad con todas y cada una de las actividades programadas en el PDT y 
presta a emitir las alertas que considere necesario de cara al cumplimiento del mismo y la 
culminación de los hitos en los tiempos contractualmente establecidos, razón por la cual 
ante cualquier desatención o desviación en tiempo y modo de los compromisos asumidos 
por el Contratista, que puedan poner en riesgo el cumplimiento del plazo determinado 
para la ejecución de las obras, será alertada por esta Interventoría a efectos de que el 
Contratista tome los correctivos a que haya lugar. 

En el Anexo 3‑16 y el Anexo 3‑17 se adjuntan los Programas de Obra vigentes y el 
seguimiento correspondiente a la fecha de corte del informe mensual. Se aclara que se 
cuenta con seguimientos en Project para cada contrato, se envía el seguimiento en 
formato PDF para que todos los usuarios tengan acceso a la información.  Es decir, el 
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seguimiento reportado en los anexos corresponde al seguimiento realizado en Project, 
trasladado a un archivo PDF donde sólo se muestra el estado de las actividades que se 
encuentran en ejecución o que ya debieron haber iniciado.  Lo anterior, de acuerdo con el 
formato establecido para tal fin. 

3.2.1.16. Seguimiento a la buena inversión del anticipo 

Inversión del anticipo 

En la siguiente gráfica se presenta un resumen del estado de inversión de los recursos 
girados al Contratista de obra a título de anticipo, considerando que el 19 de abril de 2023 
se realizó, por parte de la Entidad, el tercer desembolso parcial del anticipo, por valor de 
$40.000.000.000. 

 

Gráfico 3‑2 Inversión del anticipo, sector 1 

Amortización del anticipo 

En la siguiente gráfica se presenta un balance de la amortización del anticipo otorgado al 
Contratista de obra, de acuerdo con el valor acumulado en la última acta de obra que ha 
sido aprobada, que corresponde a la No. 31 del mes de enero de 2024. 
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Gráfico 3‑3 Amortización del anticipo, Sector 1 

 Reintegro de rendimientos financieros 

En la siguiente tabla se presenta un recuento del reintegro de los rendimientos financieros 
realizado por la Fiduciaria a la dirección del tesoro nacional.   

Tabla 3‑20 Reintegro de rendimientos financieros, Sector 1 

PERÍODO FECHA SOPORTE VALOR2 

agosto/21 28/09/2021  M408409   $     2.095.314,61  

septiembre/21 7/10/2021  M408115   $     2.745.523,19  

octubre/21 10/11/2021  M408448   $     4.255.636,65  

noviembre/21 10/12/2021  A912184   $     6.863.816,41  

diciembre/21 12/01/2022  M408423   $     4.674.049,43  

enero/22 11/02/2022  M408667   $     4.085.818,65  

febrero/22 10/03/2022  M216497   $     9.324.360,98  

marzo/22 7/04/2022  M408546   $   13.881.479,32  

abril/22 9/05/2022  M408107   $   15.252.449,47  

mayo/22 9/06/2022  M408462   $   20.198.334,50  

junio/22 8/07/2022  M408674   $   13.435.497,22  

julio/22 9/08/2022  M408555   $   12.581.751,43  

agosto/22 8/09/2022  M408714   $   12.016.400,07  

septiembre/22 6/10/2022  M408410   $     8.375.359,70  

octubre/22 8/11/2022  M408146   $     7.058.283,56  

noviembre/22 7/12/2022  M408463   $     2.620.856,08  

diciembre/22 6/01/2023  M408451   $        294.551,21  

enero/23 7/02/2023  M408534   $        161.038,74  

febrero/23 7/03/2023  M408475   $           7.631,58  

marzo/23 10/04/2023  M408203   $           7.912,82  

abril/23 4/05/2023  M408760   $   22.786.818,42  
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mayo/23 6/06/2023  M408561   $   28.763.377,75  

junio/23 7/07/2023  M408641   $   10.868.096,96  

julio/23 4/08/2023  M408592   $     8.575.571,06  

agosto/23 6/09/2023  M408433   $     5.915.777,11  

septiembre/23 6/10/2023  M408449   $     2.464.066,11  

octubre/23 7/11/2023  M408156   $     1.071.866,83  

noviembre/23 6/12/2023  M408511   $        149.901,54  

diciembre/23 5/01/2024  M408513   $          24.544,96  

enero/24 6/02/2024  M408428   $          14.631,75  

febrero/24 6/03/2024  M408486   $           3.801,85  

marzo/24 5/04/2024 
 

 $                25,52  

Total 
  

 $ 220.574.545,48 

 

En el Anexo 4‑11 MEPI-MN-IN-2-FR-2, seguimiento a la buena inversión del anticipo se 
remite la información de las órdenes de operación aprobadas durante el periodo, así como 
el informe de Fiducia del periodo anterior. 

 

3.2.1.17.  Trámite de precios unitarios no previstos 

A continuación, se presenta una relación de los paquetes de precios unitarios que han 
sido aprobados por la Entidad: 

• Pq 1: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 1 del 10 de 
diciembre de 2022 

• Pq 2: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 2 del 13 de abril de 
2022 

• Pq 3: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 5 del 21 de octubre 
de 2022 

• Pq 4: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 9 del 20 de 
septiembre de 2023 

• Pq 5: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 14 del 16 de abril 
de 2024. 

3.2.1.18.  Informe del programa anual de caja, PAC 

PAC mes anterior 

A continuación, se presenta el comparativo entre el PAC programado y ejecutado para el 
mes de mayo de 2024, que corresponden a la facturación del mes de abril de 2024. 
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PAC mes próximo 

A continuación, se presenta el PAC programado para el mes de junio de 2024, que 
corresponde a la obra, ajustes y demás provisiones que se prevé sea ejecutado en el mes 
de mayo de 2024 del mismo año, según programa de inversiones 14 del 16 de abril de 
2024. 

Tabla 3‑21 Resumen de la proyección del PAC mes próximo, Sector 1 

 

 Aspectos de personal propuesto Construcciones el CONDOR S.A 

El contratista con la comunicación 216-ELECT-20240409000046 del 8 de abril de 
2024 remitió la solicitud, del cambio del Profesional de Gestión de Calidad Claudia 
Ana María Olaya Garzón, por la profesional Maryory Arteaga Cano; una vez 
revisada la hoja de vida presentada, para el cargo de Profesional de Gestión de la 
Calidad, de acuerdo con el Anexo Técnico No 1 Numeral 7. INFORMACIÓN 
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SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL, y teniendo en que se aportó la 
documentación que acredita el cumplimiento de los requerimientos, lo mismo que 
la justificación del cambio. Por lo anterior se aprobó el profesional, para participar 
en el contrato, con la comunicación INT-CONDOR-3516-2024. 

  

El contratista con la comunicación 216-ELECT-20240409000045 del 8 de abril de 
2024 remitió la solicitud, del cambio del Auditor Interno de Calidad Maryory 
Arteaga Cano, por la profesional Catherine Guerrero Garces; una vez revisada la 
hoja de vida presentada, para el cargo Auditor Interno de Calidad, de acuerdo con 
el Anexo Técnico No 1 Numeral 7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL 
PROFESIONAL, y teniendo en que se aportó la documentación que acredita el 
cumplimiento de los requerimientos, lo mismo que la justificación del cambio. Por 
lo anterior se aprobó el profesional, para participar en el contrato, con la 
comunicación INT-CONDOR-3517-2024. 

El contratista con la comunicación 216-ELECT-20240410000047 del 10 de abril de 
2024 remitió la solicitud, del cambio del especialista en Sostenibilidad Edwin 
Gerardo Martelo Bolívar, por la profesional Diana Marcela Niño Santamaría; una 
vez revisada la hoja de vida presentada, para el cargo de especialista de 
sostenibilidad., de acuerdo con el Anexo Técnico No 1 Numeral 7. INFORMACIÓN 
SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL, y teniendo en que se aportó la 
documentación que acredita el cumplimiento de los requerimientos, lo mismo que 
la justificación del cambio. Por lo anterior se aprobó el profesional, para participar 
en el contrato, con la comunicación INT-CONDOR-3551-2024. 

  

 Aspectos ambientales 

 Licencia Ambiental  

Estado de licenciamiento ambiental del proyecto  

El proyecto cuenta con la licencia ambiental con número de expediente luego de 
otorgadas las cesiones correspondientes de la siguiente manera: Expediente LAM8812-00 
para el sector 1 mediante el Contrato de Obra 958-2021 y el Expediente LAV0039-00-
2017 para el sector 2 mediante el Contrato de Obra 983-2021; cuyo seguimiento se 
presenta en la siguiente gráfica y tabla: 
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Tabla 3-6 Estado del licenciamiento ambiental, Sector 1 

OBJETO ESTADO 

Auto No. 03602 del 18/08/2017  

“Por el cual se reconoce a un tercero 
interviniente” ARTÍCULO PRIMERO. - 
Reconocer a la Parcelación Palma Real 
Santa fe con NIT 900122037-0, como tercero 
interviniente dentro del trámite de solicitud de 
Licencia Ambiental (…)  

Finalizado  

Resolución No. 1574 del 07/12/2017  

Otorgar a CONSORCIO ANTIOQUIA AL 
MAR (...) Licencia Ambiental, para el 
proyecto denominado “Construcción del 
Túnel del Toyo y sus vías de acceso – Tramo 
2”  

En ejecución   

Resolución No. 456 del 05/04/2018  

Resuelve un recurso de reposición contra la 
Resolución 1574 del 07 de diciembre de 2017  

En ejecución   

Resolución No. 2068 del 18/11/2021  

Por la cual se autoriza la cesión total de 
CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR al 
INVIAS de la Licencia Ambiental y se toman 
otras determinaciones CAM- INVIAS  

En ejecución   

Resolución No. 1433 del 07/07/2022  
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OBJETO ESTADO 

Por la cual se realizan unos ajustes vía 
seguimiento y se adoptan otras 
determinaciones: "Ajustar vía seguimiento el 
artículo quinto de la Resolución 1574 del 7 de 
diciembre de 2017 a través del cual se 
estableció la zonificación de manejo 
ambiental en el marco de la Licencia 
Ambiental"  

No se ha intervenido este tramo del sector 1 a la 
fecha.  

Resolución No. 1445 del 08/07/2022  

Por la cual se autoriza la cesión parcial de 
derechos y obligaciones derivadas de una 
Licencia Ambiental y se adoptan otras 
determinaciones. INVIAS - CÓNDOR  

Se interpuso recurso de reposición mediante 
radicado ANLA #2022156955-1-000 del 27-jul-
2022, solicitando aclaraciones frente a algunas 
obligaciones de levantamiento de vedas.   
La ANLA mediante oficio #2022238099-2-000 
del 25/10/2022, en respuesta a radicado INVIAS 
#Respuesta a comunicación con radicación en 
la ANLA 2022225767-1-000 al 10/10/2022, la 
autoridad informe que “se encuentra en proceso 
de análisis de los argumentos presentados y 
emitirá el respectivo acto administrativo 
producto de la evaluación realizada por los 
profesionales técnicos y jurídicos de esta 
Autoridad”  

La ANLA da respuesta mediante radicado 
#2022267604-2-000 del 28 de noviembre del 
2022, informando que la Autoridad Nacional 
elaboró el Concepto Técnico 4656 del 10 de 
agosto de 2022 el cual una vez sea acogido 
bajo acto administrativo será debidamente 
notificado para su conocimiento y fines 
pertinentes  

La ANLA mediante la Resolución 2910 del 07 de 
diciembre del 2022 “Resuelve recurso de 
reposición”, notificada al INVIAS y 
Construcciones El Cóndor el 7 de diciembre del 
2021.  

Construcciones El Cóndor a cargo del sector 1 
el cual quedó bajo el expediente LAM8812-00, 
da inicio a trámite de modificación de la licencia 
ambiental a su cargo mediante radicado ANLA 
N° 2022297376-1-000 y N° VITAL 
3800089092244722001 del 30 de diciembre del 
2021. Pendiente pronunciamiento de la ANLA.  

El 11/01/2023 la ANLA hace presentación de 
resultados de la Verificación Preliminar de 
Documentación - VPD del expediente LAM8812-
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OBJETO ESTADO 

00 para el trámite de modificación de la licencia, 
esto de acuerdo con información radicada por 
medio de oficios con N° radicado ANLA N° 
2022297376-1-000 y N° VITAL 
3800089092244722001 del 30 de diciembre del 
2021.  

En febrero 2023, el Contratista Construcciones 
el Cóndor radica documentación para trámite de 
modificación de licencia ambiental ante la ANLA, 
mediante ANLA 2023029642-1-000 del 16-feb-
2023. 
 
La ANLA mediante resultados de la verificación 
preliminar de la documentación, el 23/02/2023 
por medio de chequeo #VPD0023-00-2023 - 
2023029642-1-000 – LAM8812-00, genera 
concepto de No Aprobación desde el 
componente jurídico “toda vez que se evidenció 
que la sociedad, no aportó copia de las 
coordenadas y anexos remitidos a la DANCP, 
para la expedición de la resolución ST-1412 del 
13 de septiembre del 2022, esto conforme en lo 
establecido en la circular externa 003 del 08 de 
julio del 2022, proferida por esta Autoridad 
Nacional.” 
 
El 24/02/2023 Construcciones El Cóndor S.A 
radica nuevamente documentación para trámite 
de modificación de licencia ambiental, 
incluyendo documento pendiente desde el 
componente jurídico, luego, el 28/02/2023 hubo 
Citación para radicación virtual de 
documentación ante la ANLA.  
 
Mediante comunicación con radicación ANLA 
2023041591-1-000 del 2 /02/2023 y VITAL 
3800089092244723002 (VPD0035-00-2023), la 
sociedad CONSTRUCCIONES EL CONDOR 
S.A.2, radicó en su última versión 
documentación solicitando a la ANLA, la 
modificación de la licencia ambiental otorgada 
mediante la Resolución 1574 / 2017. 
 
La reunión virtual de socialización de los 
resultados de Verificación Preliminar de la 
documentación VPD0035-00-2023, realizada 
con la sociedad CONSTRUCCIONES EL 
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OBJETO ESTADO 

CONDOR S.A., para el trámite de modificación 
de la Licencia Ambiental del proyecto en 
mención, adelantada el 07/03/2023 tuvo como 
resultado “APROBADA”. 
 
Finalmente, la ANLA emitió Auto de Inicio No 
01787 del 16/03/2023 (Notificación a 
Construcciones El Cóndor el 17/03/2023) “Por el 
cual se inicia un trámite administrativo de 
modificación de una Licencia Ambiental y se 
adoptan otras determinaciones”. 
El 11/04/2023 al 14/04/2023 hubo visita técnica 
de la ANLA al sector 1 dentro del trámite de 
modificación de la licencia ambiental, revisando 
lo siguiente desde el componente biótico, 
abiótico y social: 
►Alineamiento de vía en el K4+300 hasta 
K8+064,288 y túnel 0. 
►Inclusión de dos (2) zonas de apoyo temporal: 
“Zona de Apoyo 1” en K3+600 y “Zona de Apoyo 
2” en K9+390. 
►Inclusión de una Vía industrial de acceso al 
Puente 1 y Portal de Salida a Túnel 0 (PST0) 
►Cambio en el diseño y aumento de buffer de 
30 metros sobre el eje del puente ubicado a la 
salida del túnel 0 (Puente 1). 
 
El 24/04/2023 al 25/04/2023 hubo reunión de 
solicitud de información adicional de la ANLA al 
sector 1 para dentro del trámite de modificación 
de la licencia ambiental, generando cuarenta y 
cinco (45) requerimientos adicionales. El 
Contratista solicitó el tiempo máximo de sesenta 
(60) días calendario para la atención de los 
requerimientos, corte de fecha máxima al 
26/06/2023 (día hábil). 
 
El 23/06/2023 mediante No Radicación: 
20236200270982 y fecha de Radicación: 
26/06/2023, el Contratista radicó ante la ANLA 
respuesta a los 45 requerimientos adicionales. 
 
Auto No.4807 del 27/06/2023 en el que 
suspende los términos de evaluación de la 
solicitud de modificación de la licencia ambiental 
para sector 1, donde, la presente suspensión de 
términos se mantendrá hasta tanto el Contratista 
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OBJETO ESTADO 

radique ante la ANLA la copia del acto 
administrativo con la constancia de 
ejecutoriedad de este, proferido por 
CORANTIOQUIA, a través del cual se disponga 
la sustracción del DRMI del Bosque Seco del 
Occidente Antioqueño.  
 
El 28/07/2023 EL Contratista Construcciones El 
Cóndor radicó ante CORANTIOQUIA 
documentación de solicitud de permiso para la 
sustracción del Distrito Regional de Manejo 
Integrado (DRMI) del Bosque Seco del 
Occidente Antioqueño; esto mediante radicado 
#160-COE2307-30744. A la espera de Auto de 
Inicio. 
 
El 11/08/2023 fue notificado por 
CORANTIOQUIA el Auto inicio 040-ADM2308-
5340 del 09/08/2023, por medio del cual declara 
iniciado a nombre de CONSTRUCCIONES EL 
CÓNDOR S.A, el trámite de sustracción de área 
de 14,52 hectáreas del Distrito Regional de 
Manejo Integrado Bosque Seco del Occidente 
Antioqueño declarado mediante el Acuerdo 626 
de 2021, modificado parcialmente por el 
Acuerdo 634 de 2022. El 08/09/2023 hubo visita 
de CORANTIOQUIA desde el componente 
biótico y abiótico a satisfacción; y el 14/09/2023 
se realizó la verificación desde el componente 
social. A la espera de concepto 
CORANTIOQUIA. 
 
El 20/11/2023 CORANTIOQUIA mediante 
informe técnico radicado #160-IT-2311-17760 
emite concepto de viabilidad del permiso de 
sustracción de área de 14,52 hectáreas del 
Distrito Regional de Manejo Integrado Bosque 
Seco del Occidente Antioqueño. 
 
A través de comunicaciones con radicación 
ANLA 20236200990642 y 20236200995762 del 
14 y 15 de diciembre de 2023, la sociedad 
Construcciones El Cóndor S.A., remitió a la 
ANLA copia del Acuerdo 180-ACU2311-668 del 
30/11/2023 (notificado el 13/12/2023 y 
ejecutoriado el 22/12/2023) por medio del cual el 
Consejo Directivo de la– CORANTIOQUIA, 
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OBJETO ESTADO 

decide una solicitud de sustracción temporal y 
definitiva del DRMI Bosque Seco del Occidente 
Antioqueño, para el desarrollo del proyecto, y 
demás anexos relacionados con el 
pronunciamiento de la Autoridad Nacional de 
Consulta Previa -DANCP, respecto de la no 
procedencia de consulta previa con 
comunidades étnicas, solicitando reactivar los 
términos del trámite de modificación de Licencia 
Ambiental.  
 
No obstante, mediante el escrito ANLA 
20233300694581 del 19/12/2023, la ANLA le 
informó a la sociedad Construcciones El Cóndor 
S.A., que, para dar continuidad al trámite de 
solicitud de modificación de licencia ambiental 
para el proyecto, iniciado por medio del Auto 
1787 del 16 de marzo de 2023, debe 
presentarse constancia de ejecutoria del 
Acuerdo 668 -2023 expedida por la 
CORANTIOQUIA. 
 
En respuesta a lo anterior, Construcciones El 
Cóndor S.A., mediante comunicación con 
radicación ANLA 20236201037832 del 22 
/12/2023 remitió a la ANLA “copia de la 
constancia de notificación personal del 14 de 
diciembre de 2023, y comunicación por medio de 
la cual se renuncia a los términos del Acuerdo 
668 del 30/11/ 2023”, y en ese sentido solicita 
dar continuidad al trámite de solicitud de 
modificación de licencia ambiental. 
 
La ANLA una vez revisados los documentos 
aportados por Construcciones El Cóndor S.A., 
esto es, la comunicación con radicado en 
CORANTIOQUIA 160-COE2312-53279 del 21 
de diciembre de 2023, el Contratista renunció a 
la interposición del recurso de reposición contra 
el Acuerdo 668 del 30/11/ 2023, por lo tanto, se 
advirtió por parte de la ANLA que se configura la 
causal señala en el numeral 3 del artículo 87 de 
la Ley 1437 de 2011, y en ese sentido se cuenta 
con la firmeza del acto administrativo proferido 
por la corporación en relación con la sustracción 
temporal y definitiva del DRMI Bosque Seco del 
Occidente Antioqueño con ocasión al trámite de 
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OBJETO ESTADO 

modificación que nos ocupa. 
 
Por lo expuesto, la ANLA señaló que, desde el 
día hábil siguiente a la entrega de la 
documentación mencionada, el trámite de 
modificación de licencia ambiental, iniciado 
mediante Auto 1787 del 16/03/2023, seguirá su 
curso, según el procedimiento establecido en el 
Decreto 1076 de 2015, cuando quedó, previa 
suspensión de términos. 
 
El 29/12/2023 la ANLA notificó a Construcciones 
el Cóndor el Auto 011418 del 28/12/2023, 
mediante el cual la ANLA levanta la suspensión 
de términos dentro del trámite administrativo de 
evaluación de modificación de licencia 
ambiental, iniciado mediante Auto 1787 del 
16/03/2023– Expediente LAM8812 de 2022.  
 
Mediante la Resolución No. 000253 del 
19/02/2022, la ANLA otorgó modificación de 
licencia ambiental. 

Resolución No. 000253 del 19/02/2024 

“Por la cual se decide una solicitud de 
modificación de licencia ambiental y se 
adoptan otras determinaciones” 

El 05/03/2024 en el sector 1, mediante radicado 
ANLA 20246200243742 del 5/03/2024, se 
interpuso recurso de reposición a la Res. N° 
000253 del 19/02/2024 por medio de la cual la 
ANLA otorgó la Modificación del artículo 
segundo de la Resolución 1574 del 7/12/2017 
de la licencia ambiental. 

Trámite de modificación de la Licencia Ambiental 

Construcciones El Cóndor S.A, del sector 1, bajo el expediente LAM8812-00, inicia el 
trámite de modificación de la licencia ambiental a su cargo mediante ANLA No 
2022297376-1-000 y No VITAL 3800089092244722001 del 30 de diciembre del 2021.  

El 11/01/2023 la ANLA presenta resultados de la Verificación Preliminar de 
Documentación - VPD del expediente LAM8812-00 para el trámite de modificación de la 
licencia, según información radicada mediante oficios con No radicado ANLA No 
2022297376-1-000 y No VITAL 3800089092244722001 del 30 de diciembre del 2021.  

En febrero 2023, el Contratista Construcciones el Cóndor radicó documentación para 
trámite de modificación de licencia ambiental ante la ANLA, mediante ANLA 2023029642-
1-000 del 16-feb-2023. 
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La ANLA mediante resultados de la verificación preliminar de la documentación, el 
23/02/2023 por medio de chequeo #VPD0023-00-2023 - 2023029642-1-000 – LAM8812-
00,, genera concepto de No Aprobación desde el componente jurídico “toda vez que se 
evidenció que la sociedad, no aportó copia de las coordenadas y anexos remitidos a la 
DANCP, para la expedición de la resolución ST-1412 del 13 de septiembre del 2022, esto 
conforme en lo establecido en la circular externa 003 del 08 de julio del 2022, proferida 
por esta Autoridad Nacional.” 

El 24/02/2023 Construcciones El Cóndor S.A radica nuevamente documentación para 
trámite de modificación de licencia ambiental, incluyendo documento pendiente desde el 
componente jurídico, luego, el 28/02/2023 hubo Citación para radicación virtual de 
documentación ante la ANLA.  

Mediante comunicación con radicación ANLA 2023041591-1-000 del 2 /02/2023 y VITAL 
3800089092244723002 (VPD0035-00-2023), la sociedad CONSTRUCCIONES EL 
CONDOR S.A.2, radicó en su última versión documentación solicitando a la ANLA, la 
modificación de la licencia ambiental otorgada mediante la Resolución 1574 / 2017. 

La reunión virtual de socialización de los resultados de Verificación Preliminar de la 
documentación VPD0035-00-2023, realizada con la sociedad CONSTRUCCIONES EL 
CONDOR S.A., para el trámite de modificación de la Licencia Ambiental del proyecto en 
mención, adelantada el 07/03/2023 tuvo como resultado “APROBADA”. 

Finalmente, la ANLA emitió Auto de Inicio No 01787 del 16/03/2023 (Notificación a 
Construcciones El Cóndor el 17/03/2023) “Por el cual se inicia un trámite administrativo de 
modificación de una Licencia Ambiental y se adoptan otras determinaciones”. 

• Visita técnica de la ANLA trámite de modificación de la licencia ambiental 

El 11/04/2023 al 14/04/2023 hubo visita técnica de la ANLA al sector 1 para el trámite de 
modificación de la licencia ambiental, revisando lo siguiente desde el componente biótico, 
abiótico y social: 

►Alineamiento de vía en el K4+300 hasta K8+064,288 y túnel 0. 

►Inclusión de dos (2) zonas de apoyo temporal: “Zona de Apoyo 1” en K3+600 y “Zona 
de Apoyo 2” en K9+390. 

►Inclusión de una Vía industrial de acceso al Puente 1 y Portal de Salida a Túnel 0 
(PST0) 

►Cambio en el diseño y aumento de buffer de 30 metros sobre el eje del puente ubicado 
a la salida del túnel 0 (Puente 1). 

• Reunión de información adicional ANLA trámite de modificación de la 
licencia ambiental 

El 24/04/2023 al 25/04/2023 hubo reunión de solicitud de información adicional de la 
ANLA al sector 1 para dentro del trámite de modificación de la licencia ambiental, 
generando cuarenta y cinco (45) requerimientos adicionales. El Contratista solicitó el 
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tiempo máximo de sesenta (60) días calendario para la atención de los requerimientos, 
corte de fecha máxima al 23/06/2023. 

El 23/06/2023 mediante No Radicación: 20236200270982 y fecha de Radicación: 
26/06/2023, el Contratista radicó ante la ANLA respuesta a los 45 requerimientos 
adicionales, a la espera de respuesta ANLA. 

La ANLA expide Auto No.4807 del 27/06/2023 en el que suspende los términos de 
evaluación de la solicitud de modificación de la licencia ambiental para sector 1, donde, la 
presente suspensión de términos se mantendrá hasta tanto la Contratista radique ante la 
ANLA la copia del acto administrativo con la constancia de ejecutoriedad de este, 
proferido por CORANTIOQUIA, a través del cual se disponga la sustracción del DRMI del 
Bosque Seco del Occidente Antioqueño.  
 
El 28/07/2023 EL Contratista Construcciones El Cóndor radicó ante CORANTIOQUIA 
documentación de solicitud de permiso para la sustracción del Distrito Regional de Manejo 
Integrado (DRMI) del Bosque Seco del Occidente Antioqueño; esto mediante radicado 
#160-COE2307-30744.  
 
El 11/08/2023 fue notificado por CORANTIOQUIA el Auto inicio 040-ADM2308-5340 del 
09/08/2023, por medio del cual declara iniciado a nombre de CONSTRUCCIONES EL 
CÓNDOR S.A, el trámite de sustracción de área de 14,52 hectáreas del Distrito Regional 
de Manejo Integrado Bosque Seco del Occidente Antioqueño declarado mediante el 
Acuerdo 626 de 2021, modificado parcialmente por el Acuerdo 634 de 2022. El 
08/09/2023 hubo visita de CORANTIOQUIA desde el componente biótico y abiótico a 
satisfacción; y el 14/09/2023 se realizó la verificación desde el componente social. A la 
espera de concepto CORANTIOQUIA.   
 
El 20/11/2023 CORANTIOQUIA mediante informe técnico radicado #160-IT-2311-17760 
emite concepto de viabilidad del permiso de sustracción de área de 14,52 hectáreas del 
Distrito Regional de Manejo Integrado Bosque Seco del Occidente Antioqueño.  
 
A través de comunicaciones con radicación ANLA 20236200990642 y 20236200995762 
del 14 y 15 de diciembre de 2023, la sociedad Construcciones El Cóndor S.A., remitió a la 
ANLA copia del Acuerdo 180-ACU2311-668 del 30/11/2023 (notificado el 13/12/2023 y 
ejecutoriado el 22/12/2023) por medio del cual el Consejo Directivo de la– 
CORANTIOQUIA, decide una solicitud de sustracción temporal y definitiva del DRMI 
Bosque Seco del Occidente Antioqueño, para el desarrollo del proyecto, y demás anexos 
relacionados con el pronunciamiento de la Autoridad Nacional de Consulta Previa -
DANCP, respecto de la no procedencia de consulta previa con comunidades étnicas, 
solicitando reactivar los términos del trámite de modificación de Licencia Ambiental.  
  
No obstante, mediante el escrito ANLA 20233300694581 del 19/12/2023, la ANLA le 
informó a la sociedad Construcciones El Cóndor S.A., que, para dar continuidad al trámite 
de solicitud de modificación de licencia ambiental para el proyecto, iniciado por medio del 
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Auto 1787 del 16 de marzo de 2023, debe presentarse constancia de ejecutoria del 
Acuerdo 668 -2023 expedida por la CORANTIOQUIA. 
  
En respuesta a lo anterior, Construcciones El Cóndor S.A., mediante comunicación con 
radicación ANLA 20236201037832 del 22 /12/2023 remitió a la ANLA “copia de la 
constancia de notificación personal del 14 de diciembre de 2023, y comunicación por 
medio de la cual se renuncia a los términos del Acuerdo 668 del 30/11/ 2023”, y en ese 
sentido solicita dar continuidad al trámite de solicitud de modificación de licencia 
ambiental. 
  
La ANLA una vez revisados los documentos aportados por Construcciones El Cóndor 
S.A., esto es, la comunicación con radicado en CORANTIOQUIA 160-COE2312-53279 del 
21 de diciembre de 2023, el Contratista renunció a la interposición del recurso de 
reposición contra el Acuerdo 668 del 30/11/ 2023, por lo tanto, se advirtió por parte de la 
ANLA que se configura la causal señala en el numeral 3 del artículo 87 de la Ley 1437 de 
2011, y en ese sentido se cuenta con la firmeza del acto administrativo proferido por la 
corporación en relación con la sustracción temporal y definitiva del DRMI Bosque Seco del 
Occidente Antioqueño con ocasión al trámite de modificación que nos ocupa. 
 
Por lo expuesto, la ANLA señaló que, desde el día hábil siguiente a la entrega de la 
documentación mencionada, el trámite de modificación de licencia ambiental, iniciado 
mediante Auto 1787 del 16/03/2023, seguirá su curso, según el procedimiento establecido 
en el Decreto 1076 de 2015, cuando quedó, previa suspensión de términos. 
 
El 29/12/2023 la ANLA notificó a Construcciones el Cóndor el Auto 011418 del 
28/12/2023, mediante el cual la ANLA levanta la suspensión de términos dentro del trámite 
administrativo de evaluación de modificación de licencia ambiental, iniciado mediante Auto 
1787 del 16/03/2023– Expediente LAM8812 de 2022.  
 
El 05/03/2024 en el sector 1, mediante radicado ANLA 20246200243742 del 5/03/2024, se 
interpuso recurso de reposición a la Resolución No 000253 del 19/02/2024 por medio de 
la cual la ANLA otorgó la Modificación del artículo segundo de la Resolución 1574 del 
7/12/2017 de la licencia ambiental: 
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• NOTA: Se interpuso recurso de reposición, pendiente respuesta de la ANLA, 
programada para mayo 2024. 

 
Seguimiento y Control Autoridades Ambientales 

La ANLA informó de la visita de seguimiento y control de la Autoridad Ambiental de 
Licencias Ambientales -ANLA para el expediente LAM8812-00, en el sector 1, se informó 
con oficio ANLA 20244800208141 del 27/03/2024. 

Tabla 37 Seguimiento y control de Autoridades Ambientales, Sector 1 

Fecha Tema de seguimiento Participantes 

3/04/2024 

4/04/2024 

5/04/2024 

Visita seguimiento y control por parte 
de la Autoridad de Licencias 
Ambientales -ANLA para el 
expediente LAM8812-00, 
componente abiótico, biótico y 
social.   

ANLA 

 

Reuniones y comités de seguimiento ambiental 

El 01/04/2024 al 30/04/2024 se realizó reuniones y mesas de trabajo de seguimiento de 
actividades ambientales en conjunto con el Contratista 
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Tabla 38 Reuniones ambientales con la comunicad, Sector 1 

Fecha Tema de seguimiento Participantes 

01/04/2024 
30/04/2024 

Informes mensuales, hallazgos y 
recorridos de obra y seguimiento, 
control de actividades ambientales, 
y revisión de balance de 
actividades pendientes por ejecutar. 

Contratista, Interventoría 

10/04/2024 
26/04/2024 

Comité ambiental Contratista, Interventoría e INVIAS 

30/04/2024 

Reunión de avance de la inversión 
del 1% junto con la mesa ambiental 
y la Alcaldía de Santa Fe de 
Antioquia. 

Contratista, Interventoría y Alcaldía de 
Santa Fe de Antioquia (Secretaría de 
Ambiente) 

 

Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA 

Durante este periodo el Contratista radicó a la ANLA el ICA N ° 5. 

ICA No 3: Corresponde al periodo de julio 2022 – diciembre 2022: Se remitió a la Entidad 
mediante las comunicaciones #INT-INVIAS-2130-2023 del sector 1; la Entidad radicó a la 
ANLA mediante radicado # 2023064475-1-000 del 28/03/2023. Luego, durante el periodo 
hubo pronunciamiento de la ANLA mediante oficio ANLA 20234700033821 del 04/05/2023 
en el cual solicitó que el ICA 3 del sector 1 fuera radicado dentro del expediente LAM8812-
00. Luego, mediante radicado ANLA #20236200220552 del 13/06/2023 el Contratista 
Construcciones El Cóndor radicó el ICA No 3 en el expediente LAM8812-00.  

ICA No 4: El Contratista Construcciones el Cóndor el 11/08/2023 allegó por correo 
electrónico a la Interventoría versión inicial del ICA No 4, en donde, la Interventoría el 
12/08/2023 hizo observaciones preliminares y luego, el 18/08/2023 remitió el formato de 
observaciones completo al Contratista, quién al final, hace entrega del Informe a la ANLA 
mediante radiado ANLA No 20236200553262 del 31/08/2023. 

En este periodo marzo 2024, la ANLA mediante oficio 20244700145521 del 04/03/2024 
hace observaciones de NO CONFORMIDAD, luego, el Contratista mediante comunicación 
20246200324982 del 22/03/2024. 

ICA No 5: El Contratista Construcciones el Cóndor hace entrega del Informe a la ANLA 
mediante radiado ANLA No 20246200225942 del 29/02/2024 

La ANLA mediante oficio 20244700194671 del 19/03/2024 indica que  

“(...) en aras de evitar errores en la descarga debido al alto volumen de la información y 
garantizar la disponibilidad de esta, de manera respetuosa esta Autoridad solicita que 
presente nuevamente el Informe de Cumplimiento Ambiental en medio magnético (DVD, 
USB, o Disco Duro), cuya documentación debe estar conforme al Manual de Seguimiento 
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Ambiental de Proyectos, adoptado mediante la Resolución 1552 de octubre 20 de 2005, 
expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS).” 

Tabla 3-9 Estado de informes de cumplimiento ambiental – ICA 

ICA 
No.   

Periodo reporte    
Radicado 

ANLA   

Concepto ANLA   

Desde   Hasta   Oficio   Estado   Pronunciamiento   

1   01/07//2021  
31/12/20

21  

2022060742-
1-000 del 

31/03/2022 

2022090777-
2-000 del 

01/05/2022 
CUMPLE  

No hay 
requerimientos 
adicionales a la 
Fecha. Pendiente 
seguimiento segundo 
semestre 2022   

2   01/01//2022 
 

30/06/20
22 

2022217990-
1-000 del 

30/09/2022 

2022281366-
2-000 del 

14/12/2022 
  

2023039899-
2-000 del 
28/02/202. 

CUMPLE 
Sector 1  

Se radicó nuevamente 
mediante oficio 
#2023018763-1-000 
el 31/01/2023.  

 
La verificación 
Preliminar Cumple, 
emitida mediante 
oficio ANLA 
#2023039899-2-000 
del 28/02/202.  

3  01/07//2022 
07/12/20

2 

2023064475-
1-000 del 

28/03/2023 
  

2023620022
0552 del 

13/06/2023 

2023470003
3821 del 

04/05/2023 
- 

El Contratista radicó a 
la ANLA dentro del  
Exp. LAM8812-00_ 
junio 2023 

4 08/12//2022 
30/06/20

23 

2023620055
3262 del 

31/08/2023 

2024470014
5521 del 

04/03/2024 

NO 
CONFORME 

El Contratista remite 
por medio de radicado 
ANLA 
20246200324982 del 
22/03/2024 

5 01/07//2023 
 

31/12/20
23 

2024620022
5942 del 

29/02/2024 

2024470019
4671 del 

19/03/2024 

Solicita radicar 
en Físico 

- 

 

Cambios Menores 

Durante este periodo, no hubo trámite de un cambio menor ante la ANLA, por lo que, no 

se genera cambios o actualización al consolidado presentado en el informe del periodo 

anterior, frente a los cambios menores del sector 1. 
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Imagen 3-1 Localización de los cambios menores 

 

Tabla 3-10 Estado de los cambios menores 

      

CM_1   En uso 
Ajustes diseño talud Túnel Falso 1 K9+530 al K9+700 para su 
estabilización 

CM_2   No procede Acceso portal salida túnel 4 

CM_3   Finalizado Suministro de agua a través de un proveedor (Sector 1 completo)  

CM_4   En uso 
Instalación y operación de una planta de trituración en un área 
denominada ZODME 3 

CM_5   Finalizado Reposición obra de acequia en K2+000 

CM_6   Finalizado 
1. Nuevas obras hidráulicas (Cielo abierto 1) 
2. Obra hidráulica en el K1+300 
3. Reubicación de obra Box 2x2 del PK 8+336 al PK 8+294 

CM_7   Finalizado 
Cambios en capacidad y ubicación obras hidráulicas (Cielo 
abierto 1) 

CM_8   En uso 
Cambio de ubicación Franja de vertimiento VT2 y ubicación 
PTAR 
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CM_9   En uso Alineamiento galería 2 del túnel 4  

CM_10   En uso 
Instalación y operación de una planta de fabricación de 
concretos. Sector 1, entre las abscisas K8+300 y el K8+350 

CM_11   En uso Reúso de agua 

CM_12   
En proceso para 

uso 
Donación de material. 

CM_11   
En proceso para 

uso 
Cambios de ubicación Franja de Captación - FC2 

Tabla 3-11 Resumen cambios menores, Sector 1 

CAMBIOS MENORES (CM) TOTAL 

Cambios Menores En uso 6 

Cambios Menores finalizado su uso 4 

Cambios Menores no proceden 1 

Cambios Menores en proceso para uso 2 

TOTAL, CM Sector 1 13 

 

Por otro lado, durante este periodo la Interventoría mediante la comunicación #INT-
CONDOR-3535-2024 el 18/04/2024, brindó concepto frente al cambio menor relacionados 
con la reubicación de la franja de captación FC2, en el sector 1, bajo el Exp. LAM8812-00, 
en el cual no se da aval frente a los documentos finales ajustados y entregados.  
  
Es así cómo, tal como se expresó mediante correo electrónico del 09/02/204, esta 
actividad posiblemente no se acoge en su totalidad a los lineamientos establecidos como 
cambio menor y actividades listadas en el Artículo 2.2.2.6.1.2. Cambios menores comunes 
a dos o más modos del Decreto 1076-2015, numeral 4: “Ajuste o modificación del punto de 
captación de aguas, siempre y cuando se realicen dentro del tramo homogéneo de 
captación licenciado” 
  
Conforme a que, no solo se está modificando el punto, sino toda el área y/o franja de 
captación otorgada para la captación, Artículo Sexto, numeral 1 Concesión de Aguas 
Superficiales de la Resolución 1574/2017 de la licencia ambiental. Por tanto, no se cumple 
con la condición en cuanto a que el cambio se efectúe dentro del tramo homogéneo de 
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captación licenciado, además, la fuente hídrica autorizada para captación es el Río 
Tonusco, analizada la información se evidencia que la nueva ubicación tiene un tributario 
adicional, es ahí donde también donde la Interventoría generó concepto de no aval, al 
evidenciar que no hay posibles condiciones homogéneas frente a lo autorizado 
inicialmente en la licencia y que se acoja al cambio menor, por ello, se recomendó en caso 
tal la consulta a la ANLA (Ver Figura 1 y 2). 

 

 

 

Imagen 32 Localización Franja Captación FC2_Cambio menor (Google Earth, 2024) 

3.2.1.19. Permisos de proveedores 

Respecto a los permisos de los proveedores, la Interventoría realiza revisión del alcance y 
de la vigencia de estos. 

3.2.1.20. Estado de Permisos Ambientales 

En este periodo, se mantiene actualizan el balance de actividades y cronograma realizado, 

remitido a la Entidad en el periodo anterior en respuesta al oficio # SS 46530 frente al 
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estado actual y la programación de ejecución programas y planes de restauración, 

compensación, inversión no menos del 1%, actualizado al periodo de abril 2024. 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA 

▪ Permisos de la licencia ambiental Resolución No. 1574 del 07/12/2017 (Cesión 
parcial INVIAS a Construcciones el Cóndor Resolución No. 1574 del 07/12/2017) 

Tabla 3-12 Permisos de la licencia ambiental -ANLA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 

Dos (2) franjas de 
captación (FC1-FC2) 

Está en uso la franja de 
captación activa FC1. 

N.A 

PERMISO DE VERTIMIENTOS 

Tres (3) franjas de 
vertimientos sobre el río 
Tonusco (VT1-VT2-VT3) 

Está en uso la franja de 
vertimiento activa: VT2’ 
(Notificado bajo cambio menor). 
 
El Contratista en febrero 2024, 
presentó cambio menor a la 
ANLA, se reitera el concepto de 
no aval de la Interventoría 
mediante la comunicación #INT-
CONDOR-3535-2024. 

N.A 

PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

Ocupaciones de cauce 
temporales - PUENTE 1 

No se está ejecutando a la 
fecha. 

Hace parte del trámite de 
modificación de la licencia ambiental 
en curso, por optimización del puente 
1 y túnel 1. 
El 23/06/2023 mediante N° 
Radicación: 20236200270982 y fecha 
de Radicación: 26/06/2023, el 
Contratista radicó ante la ANLA 
respuesta a los 45 requerimientos 
adicionales. 
Auto No.4807 del 27/06/2023 en el 
que suspende los términos de 
evaluación de la solicitud de 
modificación de la licencia ambiental 
para sector 1, donde, la presente 
suspensión de términos se mantendrá 
hasta tanto la Contratista radique ante 
la ANLA la copia del acto 
administrativo con la constancia de 
ejecutoriedad de este, proferido por 
CORANTIOQUIA, a través del cual se 
disponga la sustracción del DRMI del 
Bosque Seco del Occidente 
Antioqueño.  
 
El 28/07/2023 el Contratista 
Construcciones El Cóndor radicó ante 
CORANTIOQUIA documentación de 
solicitud de permiso para la 
sustracción del Distrito Regional de 
Manejo Integrado (DRMI) del Bosque 
Seco del Occidente Antioqueño; esto 
mediante radicado #160-COE2307-
30744. A la espera de Auto de Inicio. 
 
El 08/09/2023 visitó CORANTIOQUIA 
componente biótico y abiótico a 
satisfacción; y el 14/09/2023 se 
verificó desde el componente social, 
dentro del trámite de sustracción de 
área de 14,52 hectáreas del Distrito 
Regional de Manejo Integrado 
Bosque Seco del Occidente 
Antioqueño declarado mediante el 
Acuerdo 626 de 2021, modificado 
parcialmente por el Acuerdo 634 de 
2022. A la espera de concepto 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

CORANTIOQUIA. 
 
El 29/12/2023 la ANLA notificó a 
Construcciones el Cóndor el Auto 
011418 del 28/12/2023, mediante el 
cual la ANLA levanta la suspensión de 
términos dentro del trámite 
administrativo de evaluación de 
modificación de licencia ambiental, 
iniciado mediante Auto 1787 del 
16/03/2023– Expediente LAM8812 de 
2022.  
  
La ANLA emitió acto administrativo 
RESOLUCIÓN No 000253 del 19 de 
febrero 2024 por medio de la cual 
"Modifica el artículo segundo de la 
Resolución 1574 del 7 de diciembre 
de 201720 por la cual se otorgó 
licencia ambiental, en el sentido de 
autorizar ambientalmente la siguiente 
infraestructura, obras y actividades 
respecto al tramo comprendido desde 
el K4+300 al K8+064,27, incluye túnel 
0 y puente 1”, aún no está en firme el 
acto administrativo. 
 
El Contratista Construcciones el 
Cóndor mediante el radicado ANLA 
#20246200243742 del 05/03/2024, 
interpuso recurso de reposición a la 
espera de respuesta de la ANLA. 

Ocupaciones de cauce 
Permanentes - Obras 
menores (Alcantarillas – 
box culvert) 

Están en ejecución a la fecha, 
se han tramitado cambios 
menores ante la ANLA por 
cambios en ubicación, tipo de 
obra, etc. 

N.A 

PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 

4873 individuos En proceso de ejecución N.A 

PERMISO DE ZODME 

ZODME 1 Desistido uso de la ZODME.  
Hubo dificultad ende tipo predial 
gestión predial, correspondía el área 
a diferentes propietarios, se 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

encontraba por parcelación y 
asociado a los costos del uso de este. 

ZODME 3 

Se utilizó en su totalidad, 
volumen autorizado de 24000 
m3, uso hasta su capacidad total 
hasta el año 2022. Actualmente, 
se usa bajo cambio menor para 
las actividades de acopio 
temporal y funcionamiento de 
una planta de trituración.  

No se cuenta con ZODMES 
adicionales dentro del proyecto y del 
expediente LAV0039-00-2017, por lo 
que, se utilizan zonas de terceros 
autorizadas bajo la Resolución 472 de 
2017. 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

Reporte de 
contingencias a la ANLA 

Se generaron contingencias por 
puntos críticos en obra, 
especialmente portales y 
túneles. 
 
Se efectuó informe de reporte 
final de contingencia a la ANLA, 
en el Cielo abierto 7. 

Hasta la terminación y atención total 
para cierre de contingencias. 
Hasta la terminación y atención total 
para cierre de contingencias. 
  
El comité de gestión de riesgo del 
municipio de santa fe de Antioquia 
emitió declaratoria de emergencia 
mediante el ACTA No.008--2023 - 
CIELO ABIERTO 5 (K9+075+al 
K9+095), 7 (K10+120 al K10+170), 8 
(K11+609 al K11+674). 
 
La ANLA mediante el Auto 8545-2023 
hace requerimientos adicionales para 
su atención en cinco (5) días, 
relacionado con las contingencias, 
atendido mediante radicado ANLA 
20236200809542 31/10/2023. 

PLAN DE INVERSIÓN FORZOSA DE NO MENOS DEL 1% 

Apoyar financieramente 
la elaboración del Plan 
de Ordenamiento y 
Manejo de la Cuenca del 
río Tonusco 

Mediante oficio 
CORANTIOQUIA #110-
COI2204-10149 del 28 de abril 
de 2022 CORANTIOQUIA en 
atención a la solicitud de 

En este sentido se presenta un 
retraso en el cumplimiento de la 
citada obligación de acuerdo con las 
consideraciones de la autoridad 
ambiental, y que el plan de 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

Línea o línea de 
inversión y las acciones 
específicas que se 
ejecutarán con los 
recursos restantes, 
según lo establecido en 
la normatividad vigente, 
que deben corresponder 
a alguna de las 
actividades establecidas 
para los casos en que 
haya POMCA aprobado. 

información hecha por el 
INVIAS, manifiesta que: “Esta 
autoridad ambiental NO 
considera viable incluir en el 
Plan de Inversión del 1% del 
Proyecto Túnel Guillermo 
Gaviria Echeverri sector 02 
(Túnel del Toyo), la línea de 
inversión para la elaboración del 
Plan de Ordenamiento y Manejo 
de la Cuenca -POMCA del río 
Tonusco; toda vez que, la 
cuenca asociada a esta 
corriente hídrica no hace parte 
de los Subzonas Hidrográficas – 
SZH o niveles subsiguientes -
NSS establecidos por el IDEAM 
que deben ser objeto de 
ordenación y manejo”. 
De igual manera en la misma 
comunicación expresa:  
“No obstante, se aclara que, el 
río Tonusco hace parte de la 
cuenca hidrográfica Directos 
Río Cauca entre Río San Juan - 
Río Ituango (mi) - NSS (código 
2621-01), cuyo Plan de 
Ordenación y Manejo se 
encuentra en la actualidad en 
proceso de formulación. En tal 
sentido, se recomienda que, 
una vez sea aprobado dicho 
instrumento de planificación 
hidrológica, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 
2.2.3.1.6.14 del Decreto 1076 
de 2015, se plantee una línea 
de inversión del Proyecto Túnel 
Guillermo Gaviria Echeverri 
sector 02 (Túnel del Toyo), 
asociada a la ejecución de los 
programas y proyectos del 
componente programático del 
POMCA que quede adoptado”. 
El 15 de febrero de 2023, se 
presentó a la Corporación 
Autónoma Regional – 

ordenamiento de cuencas que se 
propone para la inversión de estos 
recursos, solo hasta el mes de junio 
de 2023 fue aprobado por 
CORANTIOQUIA el POMCA del río 
San Juan y se encuentra en proceso 
de divulgación. 
 
Por otro lado, se revisan y socializan 
los programas del POMCA Río San 
Juan que se acogerían dentro del 
proyecto para implementar la línea de 
inversión, para surtir la actualización 
del Plan de Inversión. 
 
Los acercamientos con la Alcaldía en 
este periodo han sido cancelados por 
la misma Entidad, por lo que, no se 
ha concertado entre las partes para 
definir las necesidades y aplicabilidad 
dentro del área de influencia de la 
inversión. No obstante, la 
Interventoría ha solicitado agotar 
todos los recursos necesarios para la 
actualización del Plan y su 
presentación ante la ANLA. 
 
El 23/08/2023 El Contratista remitió 
oficio con radicado 216-167-
20230818001150 a la Alcaldía de 
Santa fe de Antioquia, en reiteración 
al pronunciamiento de la entidad 
sobre el plan de inversión no menor al 
1% y la definición las líneas de 
inversión. 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

CORANTIOQUIA, mediante 
radicado 009-001-
20230216005695, propuesta 
para direccionar la inversión de 
no menos del 1% del valor del 
proyecto, proponiendo líneas 
estratégicas de inversión en 
programas de planificación y 
manejo del agua y saneamiento 
ambiental para el POMCA del 
Río San Juan.  
En este sentido, la Autoridad 
Ambiental mediante radicado 
110-COI2303-5646 del 9 de 
marzo de 2023, amplió 
información relacionada con el 
proceso de formulación del Plan 
de Ordenación y Manejo 
POMCA del Río Cauca entre el 
Río San Juan y el Río Ituango, 
el cual a la fecha se encontraba 
en fase de formulación y a su 
vez, el 24 de mayo 2023 por 
medio de radicado número 160-
COI2305-12896 se brindó 
respuesta a solicitud de 
concepto frente a la viabilidad 
de ejecutar los montos de la 
inversión forzosa de no menos 
del 1%, determinando por 
medio de la mesa de trabajo de 
compensaciones, que: “dadas 
las necesidades en 
saneamiento básico que tiene el 
municipio de Santa Fe de 
Antioquia, los recursos de la 
inversión forzosa de no menos 
del 1%, deben ser invertidos en 
los pozos sépticos rurales, en 
temas de acueducto y PTAR, 
por lo tanto, no se considera 
viable que el usuario aporte los 
recursos a la Corporación para 
la formulación del PORH del rio 
Tonusco”. 
 
En el sector 1, el Contratista 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

radicó a CORANTIOQUIA 
solicitud de concepto frente al 
planteamiento línea de inversión 
Banco de hábitat, esto mediante 
oficio 160-COE2309-40188. 
CORANTIOQUIA previo a emitir 
pronunciamiento solicita se 
obtenga concepto de la Alcaldía 
de Santa Fe de Antioquia y las 
comunidades del área de 
influencia del proyecto. 
 
En el periodo anterior se aprobó 
empresa INSOAMBIENTALES 
para ejecución del plan de 
inversión forzosa no menos del 
1%, esto con respecto a su 
actualización. Durante este 
periodo se inició actividades de 
gestión y análisis de líneas de 
inversión. 
 
La Interventoría remitió la 
comunicación #INT-CONDOR-
3281-2024, conminando a que 
se adelanten todas las 
gestiones necesarias para su 
ejecución. 
 
El 07/03/2024 se realizó reunión 
de avance de la inversión del 
1% junto con la mesa ambiental 
y la Alcaldía de Santa Fe de 
Antioquia. 
 
Asimismo, el Contratista tuvo 
mesa de trabajo en marzo 2024, 
con la ANLA con el fin de 
aclarar requisitos para la línea 
de inversión. 
 
El 25/04/2024 recorrido junto a 
CORANTIOQUIA verificación 
predio para localización de la 
Planta. 
 
El 29/04/2024 – 03/05/2024 
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reunión de avance en la 
Alcaldía. 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS – Traslado de Exp. a la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA 

▪ Permisos de levantamiento de Veda Nacional Resolución No. 1845 del 
11/09/2017, modificado por la Resolución 1036 del 17 de julio de 2019, en esta 
última se incluye el área de las vías de acceso del túnel del Guillermo Gaviria 
Echeverri (Toyo).  
 
Luego, mediante Auto N° 00539 del 11 de febrero de 2021, la ANLA avocó 
conocimiento de las actuaciones administrativas remitidas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS -, obrante en el Expediente ATV0596, 
allegado por medio del oficio con radicado ANLA 2021019838-1-000 del 8 de 
febrero de 2021, asimismo, ordenó, una vez en firme el presente proveído, que el 
Expediente ATV0596-00-2021, remitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible-MADS -, se incorporara al expediente LAV0039-00-2017. Asimismo, la 
ANLA mediante radicado ANLA # 2021125056-2-000 del 22 de junio del 2021, 
informó que después de realizar la verificación correspondiente, el expediente 
ATV0596 fue trasladado satisfactoriamente a la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Tabla 3-13 Permisos Ambientales – MADS / ANLA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO LEVANTAMIENTO DE VEDA NACIONAL 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO LEVANTAMIENTO DE VEDA NACIONAL 

Levantamiento, rescate, 
traslado y reubicación 
de vedas. 

Se está ejecutando reubicación vedas 
predio La Quinta, propuesta en la 
propuesta para el rescate, traslado y 
reubicación de especies en vedas, 
presentado a CORANTIOQUIA y la 
ANLA. 
  
CORANTIOQUIA mediante oficio 
radicado #160-COE2303-9141 del 
21/06/2023, emite concepto de viabilidad 
a los predios propuestos para la 
ejecución de los permisos de 
levantamiento de vedas, esto para el 
sector 1 y sector 2. 

Teniendo en cuenta 
respuesta de viabilidad 
para los predios en junio 
2023 por parte de 
CORANTIOQUIA; Se 
remitirá por parte de cada 
Contratista a la ANLA, 
esto con el fin de reiterar 
pronunciamiento por parte 
de la ANLA frente al Plan 
de Vedas y 
enriquecimiento. 
 
Mediante oficio ANLA 
20234300445411 del 
21/09/2023, la ANLA en 
respuesta a comunicación 
con radicado 
#20236200596252  del 
11/09/2023 expresó al 
Contratista de Obra que 
“(…) el pronunciamiento 
con respecto a dicha 
propuesta se realizará 
mediante el Acto 
Administrativo que acoja 
el concepto técnico de 
seguimiento y control 
ambiental No. 5328 del 28 
de agosto de 2023, el cual 
se encuentra en 
elaboración por parte del 
grupo jurídico del grupo 
Medio Magdalena - Cauca 
– Catatumbo (MMCC) de 
la subdirección de 
Seguimiento de Licencias 
Ambientales (SSLA), por 
lo que una vez generado, 
les será remitido en los 
términos establecidos 
para tal fin.” 
 
Una vez se tenga 
aprobación de la ANLA de 
la propuesta para el 

Seguimiento y control semestral de 
especies reubicadas. 

• El 27/09/2023, inició seguimiento 
y Monitoreo #2. 

• En enero 2024, inició 
Seguimiento y Monitoreo #3. 

Acciones de 
Enriquecimiento en un 
área mínima de nueve 
(9) hectáreas. 

Mediante la Resolución No 140 del 02 de 
febrero 2024, la ANLA hizo 
pronunciamiento a las áreas de la 
propuesta para el rescate, traslado y 
reubicación; y actividades de 
enriquecimiento de 9 ha, radicado a la 
ANLA #2022058512-1-000 del 
29/03/2022. 
 
La Interventoría mediante comunicación 
INT-CONDOR-3467-2024 solicitó al 
Contratista dar prioridad a las nuevas 
áreas para ejecución, debido a que los 
predios aprobados en la resolución No- 
140 no tienen inconvenientes jurídico-
prediales. 
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PERMISO LEVANTAMIENTO DE VEDA NACIONAL 

enriquecimiento, se 
iniciará con las 
actividades de 
enriquecimiento por parte 
del Contratista de Obra. 
 
El cronograma de 
ejecución con fecha a 
corte del contrato se 
extiende en tiempo de 
ejecución las actividades 
de gestión predial, 
establecimientos y 
mantenimiento. 

 

CORANTIOQUIA 

▪ Permisos de sustracción temporal y sustracción definitiva de una parte de reserva 
de recursos naturales de zona rivereña del río Cauca: Acuerdo 180-ACU1811-551 
del 21 de noviembre de 2018, se autorizó la sustracción de un área de 21,68 ha, 
discriminada en 17,11 ha de manera temporal y 4,565 ha de manera definitiva del 
Área de Reserva de los Recursos Naturales Zona Ribereña del Río Cauca. 
 
Luego, mediante ACUERDO No. 628 del 27 de enero del 2022 “Por el cual se 
aprueba la cesión parcial de la sustracción autorizada por Acuerdo 180-ACU1811-
551 del 21 de noviembre de 2018 al Consorcio Antioquia al Mar, en beneficio de 
Construcciones el Cóndor”. 

 

Tabla 3-14 Permisos Ambientales - CORANTIOQUIA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO SUSTRACCIÓN DE RESERVA TEMPORAL 

ZODME 1 

Mediante 80-ACU2201-638 del 26 de julio 
del 2022, se acepta desistimiento de uso 
del permiso por parte de CORANTIOQUIA, 
solo para el área de la ZODME 1 en 
cuánto a sustracción de Reserva 
Temporal. 

N.A 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO SUSTRACCIÓN DE RESERVA DEFINTIVA 

Accesos y vía desde el  
K1+540 – K2+000 

Mediante radicado CORANTIOQUIA 120-
COE2304-13982 del 10 de abril 2023, 
Construcciones EL Cóndor radicó Plan de 
compensación de 45.65 Ha por 
sustracción. 
 
El 07 de julio 2023 hubo visita por parte de 
la Corporación. 
 
Mediante radicado CORANTIOQUIA 160-
COE2309-37992 del 13 de septiembre 
202. El Contratista reiteró solicitud de 
concepto del plan a CORANTIOQUIA. En 
espera de concepto. 
 
El 28/08/2023 el Contratista radicó a 
CORANTIOQUIA el segundo informe del 
permiso de sustracción del permiso 
Acuerdo No 180-ACU2201-628 del 27 de 
enero de 2022, para revisión de la 
Interventoría. 
 
Mediante nuestra comunicación #INT-
INVIAS-3266-2024, se trasladó al 
Contratista de manera formal el oficio 
INVIAS #2023S-VBOG-031989, a través 
del cual la Entidad contratante menciona el 
informe técnico 120- IT2310-14201 del 17 
/10/2023 emitido por CORANTIOQUIA, 
recordando que no hubo aprobación por 
parte de la Autoridad Ambiental del predio 
denominado “Pantanillo”, localizado en la 
vereda Tunal del Municipio de Santa Fe de 
Antioquia, al no cumplir con las 
equivalencias ecosistémicas, inmueble que 
fue propuesto en su momento en el Plan 
de Compensación para realizar la 
compensación de 45,65 ha por la 
sustracción definitiva de 4,565 ha; remitido 
por el Contratista Construcciones el 
Cóndor a CORANTIOQUIA por medio del 
radicado #120-COE2304-13982, en 
cumplimiento del  Acuerdo. 
 
Mediante nuestra comunicación INT-

El 26/12/2023 INVIAS 
remite oficio INVIAS 
2023S-VBOG-031989, por 
medio del cual informa en 
relación al concepto de 
Plan de Compensación por 
sustracción presentado por 
Construcciones el Cóndor 
a CORANTIOQUIA 
mediante comunicación 
#120-COE2304-13982, en 
cumplimiento al permiso 
Acuerdo N° 180-ACU2201-
628 del 27 de enero de 
2022 que, fue evaluado por 
CORANTIOQUIA a través 
del informe técnico 120- 
IT2310-14201 del 17 de 
octubre de 2023, en el cual 
solicita buscar un nuevo 
predio, que se encuentre 
dentro del área de 
influencia o que tenga 
características similares 
del predio donde se realizó 
la sustracción. La 
Interventoría procederá a 
hacer el requerimiento al 
Contratista. 
 
El cronograma de 
ejecución con fecha a corte 
del contrato se extendería 
en tiempo de acuerdo con 
los tiempos de 
pronunciamiento del Plan 
por parte de 
CORANTIOQUIA. 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 034 – ABRIL 2024 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 034 0030015-INF_MEN_034_ABR_2024 
Abril 2024 91 

 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

CONDOR-3246-2024 se solicitó al 
Contratista actualizar y remitir el Estado de 
cumplimiento del Acuerdo 180-ACU1811- 
551 de 2018, cedido mediante Acuerdo 
180-ACU2201-628 del 2022, continúa 
pendiente, se realizó apremio al 
Contratista. 

 

▪ Permisos de levantamiento parcial de restricción al uso y aprovechamiento de 
algunas especies forestales: Resolución 1902-2014 del 19 de febrero de 2019. 

Tabla 3-15 Permisos Ambientales - CORANTIOQUIA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO LEVANTAMIENTO PARCIAL DE RESTRICCIÓN AL USO Y APROVECHAMIENTO DE 
ALGUNAS ESPECIES FORESTALES 

Sector 1 – restricción 
aprovechamiento 
forestal 

• No está en uso, en proceso de 
renovación, pendiente 
pronunciamiento de la ANLA. 

• El Contratista solicitó concepto de 
viabilidad del predio a 
CORANTIOQUIA. 

• Se inició el 31/10/2023 reubicación 
de brinzales en el predio la Quinta. 

Pendiente pronunciamiento 
de la ANLA, por renovación 
del permiso. 

El cronograma de 
ejecución con fecha a corte 
del contrato se extendería 
en tiempo. 

Compensaciones 
individuas  

Está en proceso de definición de predios, 
para la compensación de 35544 individuos. 

Se generó apremio al Contratista, con el fin 
de que dé inicio con las actividades de 
compensación de acuerdo con las 
obligaciones a su cargo. 

El 15/11/2023 se volvió a visitar policial 
junto NVIAS-Construcciones El Cóndor- 
Interventoría, por invasión y vandalismo en 
el predio La Quinta, donde se encuentran 
reubicadas las vedas según la Resolución 
1845/2023 y Brinzales en cumplimiento a la 
Resolución 1902/2023; actualmente, se 
reclama posesión del predio sin 
conocimiento inicial de la Alcaldía. 

Es necesario establecer e 
identificar áreas para 
realizar la siembra de 
árboles según cantidad 
establecida en el permiso, 
teniendo en cuenta que no 
es posible realizar dicha 
actividad en las áreas 
remanentes del proyecto 
por seguridad vial. En este 
sentido, es necesario 
formular el plan de 
compensación, así este no 
este contemplado como 
obligación en el permiso (a 
la fecha está en proceso 
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El 14/12/2023 mediante radicado ANLA 
20236200991342, el Contratista remite a la 
ANLA informando situación en el predio La 
Quinta, área donde se realiza el 
cumplimiento de algunas obligaciones 
contenidas en la Resolución 1845 de 2017 
y Resolución No. 040-RES1902-1014 de 
2019. 

El 19/01/2024 se realizó visita predio en El 
Espinal, para buscar alternativas, en 
proceso de evaluación del predio.   

El Contratista se encuentra en búsqueda y 
proyección de nuevos predios para 
ejecución de la compensación. 

El 22/04/2024 la Interventoría aprueba las 
propuestas para el plan. – El Contratista da 
continuidad a caracterización predio, APU 
y plan.  

de formulación). 

Actualmente, se reclama 
posesión del predio sin 
conocimiento inicial de la 
Alcaldía de la situación 
actual del predio, por lo 
que, se está evaluando su 
uso para las siembra y 
avance de las 
compensaciones. 

El cronograma de 
ejecución con fecha a corte 
del contrato se extendería 
en tiempo. 

 

 Plan de Manejo Ambiental – PMA 

Tabla 316 Seguimiento al plan de manejo ambiental, Sector 1 

N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

PMA-ABIO-01    

Programa de manejo 
ambiental de Calidad 
Atmosférica (aire y 
ruido)   

En ejecución   

En diciembre 2023 se efectuó 
el monitoreo semestral de los 
monitoreos de calidad del aire 
y ruido. El próximo monitoreo 
se realizará en el mes de junio 
del 2024 

Para este periodo se realizó 
humectación permanente de la 
antigua vía al mar con una 
frecuencia mínima de 6 veces 
al día para mitigar la 
generación de material 
particulado, señalización y 
cerramiento perimetral para 
dar cumplimiento a los 
compromisos pactados.  
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N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

En este periodo en recorridos 
de obra se recalca la solicitud 
de que cada vehículo tipo 
volqueta cuente con sistema 
de carpado mecanizado para 
evitar aportes de material 
sobre la vía y minimizar la 
generación de material 
particulado en los 
desplazamientos  

PMA-ABIO-02  / PMS-ABIO-02  
Programa de manejo 
ambiental del recurso 
hídrico   

En ejecución   

Se continúa con la ejecución 
de monitoreos de aguas 
diarios, semanal, quincenal, 
semestral, mensual y 
trimestral.   

- 

El contratista mediante la firma 
encargada STAP SAS E.S.P, 
realiza mantenimiento a 20 
unidades sanitarias portátiles 
ubicados en los frentes de 
obra de este sector. 

En las inspecciones realizadas 
en obra, se evidencia que el 
contratista tiene instalado la 
delimitación biótica del cuerpo 
de agua conocida como "La 
Nustria", y con el propósito de 
establecer los límites del área 
de intervención del frente Cielo 
abierto #5 respecto al Río 
Tonúsco, se instaló 
delimitación biótica al margen 
de la vía industrial.  

PMA-ABIO-03    

Programa de manejo 
ambiental y control 
de la infiltración de 
aguas subterráneas   

En ejecución   

Continúa en funcionamiento 
de tratamiento de aguas 
generadas en túnel 4, se 
continúa aumentando la 
frecuencia del mantenimiento 
de los sistemas, control de las 
aguas infiltradas y operación 
permanente del sistema.   
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Se continua con la ejecución 
de monitoreo semanal a 
piezómetro.  

En este periodo hubo 
tratamientos en túnel 4 y túnel 
1 para control de aguas de 
infiltración.  

PMA-ABIO-04    

Programa de manejo 
ambiental de 
residuos sólidos 
domésticos, 
industriales y 
peligrosos   

En ejecución   

En este periodo en recorridos 
de obra se hace seguimiento y 
control de puntos ecológicos, 
como de la realización de 
capacitaciones al personal de 
obra.   

Para el periodo se cuenta con 
10 puntos ecológicos. 

PMA-ABIO-05    

Programa de manejo 
ambiental de 
combustibles, 
lubricantes, parque 
automotor, 
maquinaria, equipos 
y herramientas   

En ejecución   

En este periodo en recorridos 
de obra se recalca la solicitud 
de implementación de 
medidas en los frentes de obra 
activo, de lo cual surte una 
mejora en su manejo por parte 
del Contratista.    

Para este periodo se 
realizaron mantenimientos a 
maquinaria pesada y vehículos 
livianos.  

En el periodo de reporte se 
registró consumo de 
combustible en los frentes de 
obra, para el desarrollo de 
actividades con maquinaria y 
equipos equivalente a 
24253.18 galones de ACPM y 
204.87 galones de gasolina 
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PMA-ABIO-06    

Programa de manejo 
ambiental de 
materiales de 
construcción y sitios 
de acopio   

En ejecución   

En este periodo en recorridos 
de obra se recalca la solicitud 
de implementación de 
medidas de manejo.    

En el periodo hubo acopios 
provisionales de materiales de 
construcción en el túnel 3 y 
ZODME 3, de consumo diario 
y con las medidas de manejo 
ambiental establecidas.  

El material adquirido para la 
producción de concreto fue 
suministrado por triturados 
Sahara S.A.S, teniendo un 
volumen equivalente a 
3537,88 m3 en el periodo de 
reporte 

PMA-ABIO-07    

Programa de manejo 
ambiental para 
sobrantes de 
excavación, 
adecuación y 
conformación de 
sitios de depósitos 
(ZODMES)   

En ejecución   

En este periodo se mantienen 
las actividades informadas en 
el periodo anterior, ahora bien, 
se ejecuta cambio menor para 
funcionamiento de planta de 
trituración y sitios de acopio 
temporal.   

Actividades Ejecutadas:   

Cerramiento perimetral   

Descapote, construcción de 
filtros    

Aprovechamiento forestal   

Inicio de construcción del 
primer nivel de gaviones.    

Construcción del muro de 
contención en gaviones según 
diseño (3 niveles de gavión)   

Conformación y compactación 
del material depositado   

Seguimiento topográfico.    

Perfilamiento de taludes de las 
terrazas (finalizó el 23 de 
agosto)   
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Instalación de instrumentación 
geotécnica (piezómetro, 
inclinómetro)   

Conformación final de 
terrazas- Ejecución parcial   

Actividades Pendientes:   

Construcción de rondas de 
coronación Empradización    

Los materiales de excavación 
generados de la actividad de 
construcción de túneles y 
cielos abiertos fueron 
depositados en el lleno de 
occidente.  

PMA-ABIO-08    
Programa de manejo 
ambiental para 
estabilidad de taludes   

En ejecución   

En el periodo de reporte se 
han intervenido 15 taludes de 
los 29 que se tienen como 
objeto contractual. Esta 
estabilización se realiza 
siguiendo los lineamientos y 
medidas técnico-ambientales, 
para garantizar el 
sostenimiento de los taludes 
en la traza del proyecto. A 
continuación, se relacionan los 
taludes intervenidos a la fecha:  
 1) cielo abierto 1a_k1+300 al 
k1+600- margen izquierda-
talud  

2-3) Cielo abierto 1a_k1+600 
al k3+320- margen izquierda y 
derecha- terraplén y talud  

4) cielo abierto 1b_k3+320 al 
k3+990- margen derecha- 
talud  

5) cielo abierto 4 excavación 
k8+260 al k8+400 costado 
derecho  

6) Portal entrada t2_k8+724- 
margan derecha- talud  

7) cielo abierto 5_k9+100 al 
k9+370- margen derecha-talud  

8) túnel falso_k9+600 al 
k9+650- margen derecha-talud  
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9) cielo abierto 6_k9+700 al 
k9+800  

10) portal entrada túnel 3- 
margen derecha- talud  

11) cielo abierto 7_k10+150 al 
k10+340-margen derecha- 
talud y terraplén  

12) portal entrada túnel 4-
k10+341- margen derecha- 
talud  

13) portal galería 1 túnel 4  

14) portal galería 2 túnel 4  

15) cielo abierto 8 k11+610 al 
k11+652 costado derecha.  

PMA-ABIO-09    

Programa de manejo 
ambiental para la 
construcción, 
operación, 
desmantelamiento de 
instalaciones 
provisionales y 
recuperación de 
áreas afectadas.   

En ejecución   

Solo se cuenta con 
plataformas de trabajo en cielo 
abierto 1, 3, 4, 5, 6, 7, portal 
entrada túnel 1 túnel 2, portal 
entrada de túnel 3 y túnel 4 
portal entrada, entre los 
mencionados se incluyen 
contenedores tipo oficina 
(K8+600), sistema de 
tratamiento de aguas 
residuales industriales 
(K9+800), comedores para el 
personal de obra (K8+700), 
subestaciones eléctricas 
(K8+750), tanques de 
almacenamiento de aguas 
para los procesos 
constructivos K8+770), taller 
de soldadura (K8+720). Para 
el periodo, no se realizó 
desmantelamiento de las 
áreas anteriormente 
mencionadas ya que se los 
frentes se encuentran aún en 
etapa constructiva.  

PMA-ABIO-10 

Programa de manejo 
ambiental para el 
control de voladuras 
y manejo de 
explosivos 

En ejecución 

Seguimiento y control SST  

Para este periodo no se 
realizaron voladuras   
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PMA-ABIO-11    

Programa de manejo 
ambiental de 
acequias en los 
tramos intervenidos.   

En ejecución   

Se realizan inspecciones 
permanentes y se instalan 
barreras físicas para retener 
materiales y evitar la 
obstrucción del flujo de las 
acequias. En el periodo de 
reporte no se realizaron 
actividades de protección de 
acequias, ya que aún se 
conservan las barreras 
instaladas en el periodo 
anterior.  

A la fecha se han realizado 2 
reposiciones de acequias, una 
sobre el km 1+650 y otra 
sobre el km 3+300.  

PMA-ABIO-12    

Programa de manejo 
ambiental para 
protección de las 
laderas susceptibles 
a socavación del río 
Tonusco    

N.A   

No se han iniciado y dentro del 
cronograma se ejecutarán de 
acuerdo con el avance de las 
actividades de obra, y 
necesidad que surjan de 
acuerdo con la ola invernal 
presentada.  

PMA-ABIO-13    

Programa de manejo 
ambiental para 
adecuación, uso, 
mantenimiento y 
entrega final de vías 
de acceso del 
proyecto   

En ejecución   

Se continúa con las 
actividades de mantenimiento 
de la vía industrial antigua vía 
al mar y vías de acceso entre 
el K1+300 al K3+600.   

Se cuentan con más de 80 
señales verticales para 
controlar la velocidad de los 
vehículos del proyecto en el 
sector.     

PMA-BIO-01    

Programa de manejo 
ambiental para 
aprovechamiento 
forestal   

En ejecución   

En el periodo de reporte no se 
realizaron actividades de tala 
de árboles, aun así, se 
realizaron actividades de 
limpieza, transformación de 
madera y chapeado de la 
misma.  

PMA-BIO-02   

Programa de manejo 
ambiental y 
conservación de 
especies vegetales 
en vedas   

En ejecución   

Se finalizó en este periodo la 
reubicación del material 
vegetal que se encontraba en 
el vivero temporal al predio La 
quinta.  
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En el periodo de reporte se 
tiene un consolidado de 4443 
individuos, pertenecientes a 
nueve especies de plantas 
vasculares en veda.  

La Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales ANLA 
realizo visita de seguimiento y 
control ambiental al proyecto 
en el primer semestre del año 
2023 y las propuestas 
presentadas para el rescate, 
traslado y reubicación, serán 
objeto de evaluación.    

   

Para este periodo se realizó el 
segundo monitoreo de veda 
nacional de la resolución 1845 
de 2017 en el predio la Quinta  

PMA-BIO-03   

Programa de manejo 
ambiental y para la 
afectación de la 
oferta de 
ecosistemas, por 
abatimiento del nivel 
freático.   

En ejecución   

Se tienen establecidas 30 
parcelas permanentes para 
controlar o analizar posibles 
afectaciones de los 
ecosistemas aledaños a los 
túneles, por abatimiento del 
nivel freático. El seguimiento 
de la medida implementada 
presenta una periodicidad 
semestral según licencia 
ambiental.  

  

El 17/01/22024 al 02//02/2024 
finalizan las actividades de 
monitoreo de parcelas en los 
Piezómetros de Túnel 0 
(PTnl0-1, PTnl0-2, PTnl0-4), y 
el 18/08/2023 se finaliza 
monitoreo de parcelas en los 
piezómetros de los Túneles 2, 
3 y 4, cumpliendo con los 
monitoreos semestrales 
establecidos en las medidas 
del PMA-BIO-03 y PMS-BIO-
03.  
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PMA-BIO-04   

Programa de manejo 
ambiental para el 
ahuyentamiento, 
rescate y reubicación 
de fauna vertebrada 
y terrestre   

En ejecución   

Se continúa con estas 
actividades en seguimiento y 
acompañamiento de la 
Interventoría.   

Hasta la fecha se siguen 
realizando actividades de 
ahuyentamiento, rescate, 
traslado y reubicación de 
fauna terrestre 
específicamente en las 
coberturas vegetales, también 
se siguen realizando 
capacitaciones al personal de 
obra con temas de protección 
de la fauna endémica y/o 
amenazada.  

PMA-BIO-05   

Programa de manejo 
ambiental para la 
instalación de 
señales preventivas 
en la vía y pasos de 
fauna   

En ejecución   

Se tienen instaladas 2 señales 
preventivas de paso de fauna, 
para evitar el atropellamiento 
de individuos en la zona de 
influencia del proyecto.  
   Adicionalmente, se capacita 
al personal que opera 
vehículos o equipos los límites 
de velocidad (30 km/h), para 
que no se presenten casos de 
atropellamiento de fauna.  

De momento, se finalizó con el 
paso vehicular y peatonal 
K1+350; y se continúa con el 
paso en el K4+100, sujeto al 
avance de las actividades de 
obra.   

PMA-BIO-06  

Programa de manejo 
ambiental para las 
comunidades 
hidrobiológicas.   

En ejecución   

Los monitoreos de 
comunidades hidrobiológicas 
se realizan de carácter 
mensual en las acequias y de 
carácter trimestral en el puente 
1 dichas actividades se 
desarrollan en seguimiento y 
acompañamiento de la 
Interventoría. 
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 Plan de Inversión Ambiental 

• Valor ejecutado en abril del 2024, para reconocimiento bajo la provisión ambiental 
con un reembolso de gastos, los valores ejecutados fueron por un valor total de $ 
1.125.140.670 con IVA incluido. 

• Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado abril 2024 de $ 4.745.048.720 

Tabla 3-17 Resumen de ejecución ambiental, Sector 1 

n° Preacta / periodo Valor 

PREACTA 8_Feb 22   $    26.634.000 
PREACTA 9_Mar 22 $                     - 
PREACTA 10_Abr 22  $  275.410.624 
PREACTA 11_May 22 $    65.421.933 
PREACTA 12_Jun 22 $ 272.192.715  
PREACTA 13_Jul 22 $   84.455.181  
PREACTA 14_Ago 22 $ 125.953.765  
PREACTA 15_Sept 22          $ 255.803.164  
PREACTA 16_Oct 22 $   90.204.499  
PREACTA 17_Nov 22 $                   -   
PREACTA 18_Dic 22 $                   -   

PREACTA 19_Ene 23 $  209.292.440 

PREACTA 20_Feb 23 $                  -    

PREACTA 21_Mar 23 $    77.353.969 

PREACTA 22_Abr 23 $                   -   

PREACTA 23_May 23 $                   -   

PREACTA 24_JUN 23 $  663.335.192 

PREACTA 25_JUl 23 $  140.561.955 

PREACTA 26_AGO 23 $  123.825.212 

PREACTA 27_sept 23 $  405.842.441 

PREACTA 28_oct 23  $  202.836.498 

PREACTA 29_NOV 23 $    85.454.781 

PREACTA 30_DIC 23   $    80.956.581 

PREACTA 31_ENE 24 $  100.474.806 

PREACTA 32_FEB 24  $    74.884.219 

PREACTA 33_MAR 24 $  259.014.075 

PREACTA 34_ABR24 $ 1.125.140.670 

TOTAL acumulado ejecutado $ 4.745.048.720 
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 Reporte de Contingencia:  

En cumplimiento al Artículo 1° y Artículo 2° de la Resolución 1767 del 27 de octubre de 
2016, se informan con respecto a los reportes de contingencia lo siguiente: 

• Cielo abierto #7 (K10+120 al K10+170): 

Tabla 3-18 Resumen de reporte Contingencia Cielo abierto #7, Sector 1 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final  Reportes Parciales 

No. Vital -   
No. Reporte ANLA 
inicial  

INVIAS – ANLA  

N° VITAL 4100080021580722001  

Rad ANLA 2022197805-1-000 del 08-sept-2022  

Fecha  Seleccionar 04/09/2022  

Descripción de la 
zona y sus sitios 
claves 

Texto 

Siendo las 07:50 a.m. del 04 de septiembre de 
2022, se presentó desprendimiento de material 
por desconfinamiento en la parte superior del 
talud ubicado entre abscisas K10+120 al 
K10+170, generado principalmente por las lluvias 
intensas presentadas en el sector y condiciones 
geológicas del talud afectado, que conjuga 
materiales de resistencia mecánicas pobres en 
zonas de alta pendiente al y que de acuerdo al 
perfil estratigráfico, es un depósito coluvial activo 
poco confinado compuesto por una matriz areno-
arcillosa, con fragmentos angulares a 
subangulares de rocas ígneas plutónicas y 
volcánicas, que en consecuencia suscitan que el 
talud sea un sitio con alta vulnerabilidad y 
susceptibilidad a fenómenos de remoción en 
masa. Dicho desprendimiento generó el cierre 
total de la vía industrial y con ello la afectación de 
la movilización de la maquinaria y equipo del 
proyecto y usuarios de la vía, de igual manera, 
generó accidente laboral por caída a desnivel (40 
m) del operador de la retroexcavadora con código 
interno RO-163, toda vez que al evidenciar el 
desprendimiento del material del talud se retiró 
corriendo del equipo y fue alcanzado por la 
proyección de una roca, generando su caída 
sobre la vía industrial. 
 
Se realizó el retiro del material caído en la vía 
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Reporte Detalle Descripción 

existente con el fin de habilitar el paso Y el 
material retirado fue transportado y dispuesto en 
el gestor RCD autorizado - Llenos de Occidente. 
Se brindó atención inmediata de una persona que 
resultó lesionada y mientras se desarrollaban 
actividades de control se establecieron 
controladores de tráfico, para manejar el flujo de 
vehículos y personas. Adicionalmente, se 
instalaron anclajes para garantizar la 
estabilización del talud. 

• Portal salida de Túnel 4 (K11+609 al K11+674): 

Tabla 3-19 Resumen de reporte Contingencia Portal salida Túnel 4(K11+609 al K11+674), Sector 1 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final Reportes Parciales 

No. Vital -   
No. Reporte 
ANLA inicial  

INVIAS – ANLA  

Rad ANLA 2023010872-1-000 del 18-ene-2023  

Fecha  Seleccionar 18/01/2023 

Descripción de la 
zona y sus sitios 
claves 

Texto 

Siendo las 08:30 a.m. del 17 de enero de 2023, se 
presenta desprendimiento de material por 
desconfinamiento en la parte superior del talud ubicado 
entre abscisasK11+609 al K11+674 , generado 
principalmente por eventos asociados al clima del último 
semestre (lluvias fuertes) y por las condiciones 
geológicas del talud, que conjuga materiales de 
resistencia mecánicas pobres en zonas de alta 
pendiente y que de acuerdo al perfil estratigráfico, 
corresponde a un macizo rocoso compuesto por rocas 
de tipo ígneo volcánico, basaltos y andesitas basálticas 
con intercalaciones de rocas sedimentarias. Respecto a 
la Geología del túnel 4, en el capítulo 5.1.1 del EIA, se 
establece que en el portal salida, se presentan rocas 
basálticas cizalladas con baja dureza y alta 
meteorización. Según la perforación PTnl4-3_Trm2 
localizada en el centro del túnel, se describe una gran 
zona de debilidad, que tritura y disgrega el material 
rocoso. El depósito coluvial es matriz soportado 
compuesto por fragmentos de rocas con tamaños 
variables de gravas a bloques con formas angulares y 
subangulares. El espesor del depósito es de 5 a 7 m. 
Dicho desprendimiento generó el cierre parcial de la vía 
industrial y con ello la afectación de la movilización de la 
maquinaria y equipo del proyecto y usuarios de la vía. 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 034 – ABRIL 2024 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 034 0030015-INF_MEN_034_ABR_2024 
Abril 2024 104 

 

• Cielo abierto 5 (K9+075 al K9+090): 

Tabla 3-20 Resumen de reporte Contingencia Cielo abierto 5 (K9+075 al K9+090), Sector 1 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final Reportes Parciales 

No. Vital -   
No. Reporte 
ANLA inicial  

INVIAS – ANLA  

Rad ANLA 2023030353-1-000 del 17-feb-2023  

Fecha  Seleccionar 15/02/2023 

Descripción de la 
zona y sus sitios 
claves 

Texto 

S Siendo las 04:30 p.m. del 15 de febrero de 2023, se 
presenta desprendimiento de material por 
desconfinamiento en la parte superior del talud ubicado 
entre abscisas K9+075 al K9+095, generado 
principalmente por las condiciones geológicas del 
terreno, que se caracteriza por ser una ladera con 
crestas simétricas de morfología alomada, cimas 
agudas dispuestas perpendicularmente al rumbo de las 
estructuras geológicas y que definen salientes cortas y 
largas sobre rocas de distinto origen. Desde la parte 
superior del talud se evidencian terracetas, procesos 
erosivos y movimientos leves a favor de la pendiente, 
así como también depósito coluvial con espesor 
aproximado de 2 m. Lo anterior sumado que en el 
Estudio de Impacto Ambiental - EIA, se identificó en 
este sector (portal salida del Túnel 2) falla local con 
inclinación del 85°, muestran que se pueden generar 
desprendimientos de material hacia la vía antigua al 
Mar. Por otro lado, dicho evento generó el cierre total de 
la vía industrial y con ello la afectación de la 
movilización de la maquinaria y equipo del proyecto y 
usuarios de la vía, de igual manera, generó incidente 
laboral y atrapamiento parcial de la máquina con código 
interno RO79. 

 Informes mensuales ambientales Contratista de Obra 

Tabla 3-21 Estado de informes mensuales ambientales, Sector 1 

Informe  Periodo Estado 

7 Ene-2022  Aprobado  

8 Feb-2022  Aprobado  

9 Mar-2022  Aprobado  

10 Abr-2022  Aprobado  
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11 May-2022  Aprobado  

12 Jun-2022  Aprobado  

13 Jul-2022  Aprobado 

14 Ago-2022  Aprobado  

15 Sept-2022  Aprobado  

16 Oct-2022  Aprobado  

17 Nov-2022  Aprobado  

18 Dic-2022  Aprobado  

19 Ene-2023  Aprobado 

20 Feb-2023  Aprobado 

21 Mar-2023  Aprobado 

22 Abr-2023  Aprobado 

23 May-2023  Aprobado 

24 Jun-2023 Aprobado 

25 Jul-2023 Aprobado 

26 Ago-2023 Aprobado 

27 Sept-2023 Aprobado 

28 Oct-2023 Aprobado 

29 Nov-2023 Aprobado 

30 Dic-2023 Aprobado 

31 Ene-2024 En observaciones 

32 Feb-2024 En observaciones  

33 Mar-2024 En observaciones 

34 Abr-2024 Entrega con fecha máxima al 05 de mayo 2024 

  Informes Trimestrales ambientales 

Tabla 3-22 Estado de informes trimestrales ambientales, Sector 1 

Trimestre Periodo Estado de entrega 

1 Jul-ago.-sept 2021  Octubre 2021  

2 Oct-nov-dic 2021  Ene- Feb 2021  

3 Ene-feb-mar 2022  1-sept-2022  

4 Abril-may-jun-2022  1-sept-2022  

5 jul-ago-sept-2022  10-oct-2022  
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6 oct-nov-dic-2022   31/01/2023  

7 ene-feb-mar-2023 14/04/2023 

8 abr-may-jun-2023 11/07/2023 

9 jul-ago-sept-2023 31/10/2023 

10 oct-nov-dic-2023 15/03/2024 

11 ene-feb-mar-2024 En proceso 

 Aspectos generales Ambientales:  

Entre 01/04/2024 al 30/04/2024 hubo recorridos de obra, con el fin de verificar el estado 
de cumplimiento en la implementación las medidas ambientales seguimiento a los 
monitoreos, manejo de material vegetal, acequias y funcionamientos de los sistemas de 
tratamiento para el manejo de aguas residuales industriales y domésticas, revisión de 
instalaciones temporales y seguimiento de parcelas-  
  

Se realizaron mesas de trabajo en conjunto Contratista - Interventoría para verificación del 
cumplimiento de actividades ambientales.   
  

Entre el 01/04/2024 al 30/04/2024 se realizaron actividades por parte del Contratista con 
acompañamiento de la interventoría, esto en cumplimiento de las fichas del Plan de 
Manejo Ambiental (PMA-BIO-03, PSM-ABIO-02). 
 

El contratista realizó mantenimiento, recolección y disposición de las aguas residuales 
domésticas procedentes de las unidades sanitarias móviles, dos (2) veces por semana, 
esta actividad se realiza los martes y sábados por la empresa autorizada, el cual cuenta 
con los permisos ambientales vigentes.    
  

Entre el 01/04/2024 al 30/04/2024 el Contratista realizó actividades de rescate, 
ahuyentamiento, captura y reubicación de fauna en cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental.  
 
Durante el mes de abril de 2024 el Contratista con el acompañamiento de la interventoría 
realizó mediciones de instrumentación geotécnica para seguimiento y control con 
frecuencia semanal para los puntos talud K3+760, portal entrada túnel 1, portal entrada 
túnel 2, portal entrada túnel 3, portal salida túnel 3, portal entrada túnel 4 y ZODME 3. 
Asimismo, se hizo verificación de estado de accesos para medidas correctivas.  
 
Del 02 al 04 de abril hubo visita de seguimiento y control por parte de la ANLA exp 

LAM8812-00 
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El 11/04/2024 al 17/04/2024 el contratista inicia gestión de intenciones de propietarios 
para los predios de las compensaciones ambientales en sector 1 
 
El 11/04/2024 al 17/04/204 avanza en la actualización del plan de inversión forzosa no 
menos del 1% con las actividades de banco de hábitat y línea de saneamiento básico 
(PTAR santa Fe de Antioquia). 
 
El 19/04/2024 se realizó recorrido en predio para la PTAR junto con la Alcaldía, aguas 
Regionales y CORANTIOQUIA, para línea de saneamiento frente a la inversión forzosa no 
menos 1% 
 
El 23/04/2024 el contratista remite de respuesta a la ANLA frente al Auto 8545 de 2023, 
articulo cuatro (obligaciones con cumplimiento a 6 meses) 
 
El 25/04/2024 el contratista remite respuesta a numeral 4 (obligaciones y 
recomendaciones) Acuerdo_180-ACU2311-668, respecto a los dos puntos de monitoreos 
para las comunidades hidrobiológicas y después del tramo se ejecutará la construcción de 
la obra de protección de la acequia la loma; tramo de modificación de licencia ambiental  
 
El 25/04/2024, se realizó comité ambiental virtual, con asistencia y participación de la 
interventoría tramo 2, INVIAS, Consorcio vías Colombia 061, Construcciones el Condor 
S.A; y se abordaron temas ambientales de los sectores de tramo 2. 

 Aspectos prediales 

Para el 02 de abril de 2024 se efectúo reunión virtual de seguimiento a la gestión predial 
para el tramo 2 del Proyecto, con participación del Consorcio Antioquia al Mar, la 
Gerencia del Proyecto, el Instituto Nacional de Vías-INVIAS, Construcciones el Cóndor 
S.A. y las Interventorías del tramo 1 y tramo 2; a través de la cual se trajo a colación 
aspectos prediales de sector 1, donde se expuso:  

 

• PREDIO TT-T2-018:  Del Consorcio Antioquia al Mar se informa que, dentro de la 
acción policiva de querella por perturbación de área de este inmueble, la 
Inspección de Policía fijó nueva fecha de audiencia de fallo para el 24 de abril de 
2024. 

 

• CERRAMIENTOS TRAMO 2 SECTOR 1: De Interventoría tramo 1 se informó que, 
el CAM atendió observaciones al cronograma en relación con la medición de 
cerramientos, por lo que, está semana aprobarán el insumo para remisión a la 
Gobernación Antioquia. De igual forma, de la Interventoría tramo 1 se indicó que, 
el CAM ya subcontrató las actividades de cercados de tramo 2, por lo que, se 
espera inicio. De la Gerencia del Proyecto se expuso que recibieron presentación 
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de estado de cerramientos, que se tratará con la Gobernación de Antioquia para 
remitir al INVIAS. 

 

• PREDIO TT-T2-024: Del CAM se indicó que, efectúan recorridos al proyecto, y en 
uno de ellos, observaron una construcción en este predio (la cual proyectan en 
imagen), por lo que, consultan si la estructura es parte del proyecto o la realizó el 
señor Cuellar. Ante lo que, de Construcciones el Cóndor S.A. se informa que, lo 
efectúo el señor Rodrigo de Jesús, toda vez que nunca se realizó el cercado o 
delimitación del área adquirida por el Departamento de Antioquia, entonces no se 
logra identificar cuál es el área adquirida y el área sobrante en propiedad del señor 
Cuellar. Por lo que, del CAM se expresa que se encargaran de verificar la 
situación y camino a seguir. 

 

• PREDIO TT-T2-011F: De la Gerencia del Proyecto se indica que ayer la 
Gobernación de Antioquia dio directriz al CAM de continuar adquisición aplicando 
saneamiento automático, lo cual se pondrá en conocimiento del INVIAS, sin 
embargo, solo se adquirirá el área prevista inicialmente, sin la totalidad de faja de 
retiro. 

 

• MODIFICACIÓN LICENCIA AMBIENTAL SECTOR 1:  De la Interventoría T2 se 
informa que, ya se radicó la comunicación al INVIAS, misma que se compartió por 
correo a la Gerencia del Proyecto. Ante lo cual, de la Gerencia del Proyecto se 
indica que, igual están esperando la remisión oficial del INVIAS. Por lo que, de la 
Interventoría tramo 2 se expresa estar de acuerdo, y que, igualmente se esperará 
información de las determinaciones que se adopten en la Gobernación al respecto, 
de manera que pueda conocerse cuando se retome la gestión predial de estos 
inmuebles 19 y 22.  

 

• INFORME DE ESTADO GESTIÓN PREDIAL PARA EL TRAMO 2: El CAM 
procede a ilustrar el balance predial actual, informando predios adquiridos, sin 
antecedente registral, en expropiación, en proceso de adquisición y en restitución 
policiva, donde, se denota que, a la fecha, persiste un considerable número de 
predios sin gestión culminada.  

 

De igual forma, el 22 de abril de 2024, se efectúo nuevamente, reunión de seguimiento 
predial para el tramo 2, con asistencia y participación de las partes previamente 
mencionadas, y donde se trató:  
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• PREDIO TT-T2-018: De Interventoría tramo 2 se consulta al CAM, si la audiencia 
de fallo frente a la querella policiva instaurada por perturbación de área adquirida 
sigue programada para el 24 de abril de 2024 o existe alguna novedad. Por lo que, 
del CAM se informa que sigue en pie lo mencionado, empero, puede que 
realmente se imparta decisión o exista algún requerimiento adicional. Del INVIAS 
se solicita al CAM que, el 24 de abril de 2024 nos cuenten qué acontece en la 
audiencia para poder tomar decisiones sobre obras del tramo 2. 

 

• CERRAMIENTOS TRAMO 2 SECTOR 1: De Interventoría tramo 1 se informó que, 
ya remitieron el cronograma de cerramientos del tramo 2 a la Gobernación de 
Antioquia. Ante lo cual, de la Gerencia del Proyecto se manifiesta que, procederá a 
revisarse de su parte y del Departamento, para traslado a INVIAS. Así mismo, de 
la Gerencia del Proyecto se expuso que, recibieron presentación de estado de 
cerramientos, lo cual sigue en revisión con la Gobernación de Antioquia para 
remitir al INVIAS. Del INVIAS se consulta si a la fecha, existe alguna afectación en 
ejecución de obra de tramo 2 por temas de cerramientos. Ante lo cual, los 
participantes manifiestan que no, y la Interventoría tramo 2 resalta que, si bien no 
hay algo nuevo, se han informado los cercados pendientes en sector 1 y sector 2 
del tramo 2. 

 

• PREDIO TT-T2-024: De la Interventoría tramo 2 se consulta si se adelantó alguna 
revisión sobre la estructura evidenciada en este predio, por lo que, del CAM se 
expresó que la construcción está en área sobrante, es decir, no adquirida por el 
Departamento de Antioquia y perteneciente al señor Cuellar. 

 

• PREDIO TT-T2-011F: De la Gerencia del Proyecto se indica que, ya se radicó al 
INVIAS el oficio de la Gobernación de Antioquia donde se informa la adquisición 
de este inmueble, el cual, también se compartirá por correo electrónico. 

 

• CARTA DE INTERVENTORÍA T2 AL INVIAS- CONTINUIDAD ADQUISICIÓN 
PREDIOS TT-T2-019 Y TT-T2-022: Del INVIAS se informa que, el oficio al 
respecto, a dirigirse a la Gobernación de Antioquia, ya se encuentra elaborado, 
entre el día de hoy y mañana se estará radicando. Sin embargo, se adelanta que, 
se ratifica la solicitud de continuidad de la gestión predial. 

 

De otra parte, si bien la gestión predial de los predios 65, 20 A y 21 A está bajo 
responsabilidad de Construcciones el Cóndor S.A., los cuales surgieron en razón a verse 
afectados por la modificación del trazado derivado de la aprobación de optimización de 
diseños del Contrato de Obra 958-2021, y, la ANLA notificó a Construcciones el Cóndor 
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S.A. el 20 de febrero de 2024, la Res. 000253 del 19 de febrero de 2024, por el que se 
aprueba modificación a la licencia ambiental, para este periodo el mencionado acto 
administrativo no está en firme por la interposición de recurso del contratista de obra, 
mismo que no ha sido resuelto.  

 

Pese a lo anterior, y teniendo en cuenta que el recurso interpuesto por Construcciones el 
Cóndor S.A. no implicará modificar el diseño, y que la ANLA aprobó la modificación de 
licencia, se concordó con el INVIAS, en el comité de obra #115 del 11 de abril de 2024, 
viabilidad de inicio de gestión predial sobre inmuebles 20 A, 21 A y 65, sin embargo, esto 
no ha sido posible a la fecha, toda vez que no se ha recibido directriz de los Gestores 
Prediales del Instituto, sobre elaboración o no, de los insumos preliminares de informe 
general del sector y diagnóstico predial, situación que fue abordada en la mesa de trabajo 
entre Interventoría e INVIAS, del 05/04/24, y, reunión del 29/04/24:  

  

 

Al respecto, se continúa resaltando que el Contratista presentó a la Interventoría, vía 
correo electrónico y en editable, insumos técnicos y jurídicos de predios 65, 20 A y 21 A, 
ya que bajo su cuenta y riesgo manifestó ir adelantando internamente documentación al 
respecto, sin compromiso de recursos y manteniendo indemne al INVIAS, hasta tanto este 
en firme el acto administrativo de aprobación de modificación del instrumento ambiental. 
Así pues, para el periodo objeto de informe continúa listo lo comprometido a adelantarse, 
con revisión informal de Interventoría; y, en reunión predial del 01 de noviembre de 2023, 
llevada a cabo entre INVIAS, Construcciones el Cóndor S.A. e Interventoría, se expresó 
por los gestores prediales que, efectuarán revisión una vez se materialice modificación de 
la licencia ambiental, por lo pronto, recomendaron al contratista de obra, realizar revisión 
constante a los folios de matrícula inmobiliaria en pro de que no se presente una 
alteración del estado jurídico que traiga consigo la pérdida de los trabajos adelantados.  

Por lo anterior, Construcciones el Cóndor S.A. continúa efectuando revisión a los folios de 
matrícula, tal como se informa a la Entidad en los informes ejecutivos mensuales 
prediales, donde, se ha estado retroalimentando que, sobre el predio 20 A se inscribió 
nueva limitación al dominio de servidumbre de energía eléctrica, razones por las que, la 
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Interventoría solicitó al contratista verificar posible traslado con el diseño geométrico del 
proyecto.  

En vista de lo que antecede, para el periodo de este informe, el contratista allegó 
información de que el 01 de abril de 2024, PCH LA NOQUE S.A.S. E.S.P., brindó 
respuesta a las solicitudes de especificaciones técnicas y trazado de la servidumbre, 
empero, la misma no atiende lo que fue solicitado por Construcciones el Cóndor para 
poderse verificar traslapo, lo que generó necesidad de nueva solicitud el 02 de abril de 
2024, y, se está tratando de coordinar reunión para aclarar los puntos.  

Igualmente, se informó por Construcciones el Cóndor S.A. que, en lo que concierne al 
predio 065, el 25 de abril de 2024 solicitó por correo electrónico, información a Catastro 
respecto del estado de trámite de actualización de linderos adelantado por la propietaria, 
estándose a la espera de respuesta.  

Finalmente, conforme a la sabana predial del CAM con corte al 30 de marzo de 2024, 
compartida a la Interventoría por parte de la Gerencia del Proyecto vía correo electrónico 
del 09 de abril de 2024; la Gobernación de Antioquia para el sector 1 tiene un total de 50 
predios para adquisición, incluyendo el 38 que se comparte con sector 2 por ser empalme; 
de los cuales, 32 están inscritos a favor de la Gobernación de Antioquia. Al igual que, 
conforme a lo anteriormente mencionado, a la fecha Construcciones el Cóndor S.A. tiene 
un total de 3 predios para adquisición, empero, el inicio de esta gestión está supeditada a 
la definición con el INVIAS, de procedencia o no, de elaboración de informe general del 
sector y diagnóstico predial.  

 Aspectos jurídicos  

Desde el componente jurídico, durante el periodo que nos compete se realizó: 

• Revisión y recomendación en comunicación al Contratista, donde se solicitó plan 
de contingencia para recuperar atrasos en el programa de inversión vigente. 

• Respuesta y remisión a INVIAS comunicación 216-ELECT-20240229000042, 
sobre solicitud de Construcciones el Cóndor S.A. al INVIAS, de no retención de 
ICA en el Municipio de Santa Fe Antioquia. 

• Revisión y recomendaciones en apremio al Contratista, con relación a 
requerimiento de entrega a Interventoría, de informe mensual de sostenibilidad No 
33, periodo marzo del 2024. 

• Apoyo en revisión de los ajustes solicitados por la Interventoría y efectuados por el 
Contratista, a la comunicación que remitieron al INVIAS, sobre solicitud de adición 
y prórroga. 

• Revisión y complementación de carta al contratista, relacionada con el seguimiento 
y control al programa de obra e inversiones, periodo de noviembre de 2023, 
donde, se controvierten las causas mencionadas por Construcciones el Cóndor, y, 
se reitera plan de contingencia para superar la situación.  
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• Revisión y complementación de carta al Contratista, relacionada con reiteración de 
solicitud de plan de contingencia, para incrementar los niveles de inversión con 
corte a febrero de 2024. 

• Traslado de observaciones y ajustes con el contratista, a informe mensual predial 
de febrero 2024, acorde a requerimientos de INVIAS.  

• Remisión a INVIAS, informes ejecutivos mensuales prediales de febrero (ajustado) 
y marzo 2024. 

• Respuesta comunicación 216-001-20240320000110, sobre considerandos de 
Construcciones el Cóndor, frente a los conceptos de Interventoría, relacionados 
con el Registro Presupuestal de la vigencia 2024. 

• Apoyo y complementación en respuesta a comunicación #216-ELECT-
20240301000043, donde se aborda concepto sobre modificación de licencia 
ambiental y obligaciones relacionadas, sector 1. Expediente LAM8812-00. 

• Respuesta a la aseguradora, sobre correo electrónico del 31 de marzo y 17 de 
abril de 2024, donde, solicitan documentos de ejecución contractual, por lo que, se 
indica que ello debe dirigirse al INVIAS, quien imparte las directrices del caso a la 
Interventoría. Contrato de Obra 958-2021. Construcciones el Cóndor S.A. Garantía 
de cumplimiento No. 65815. 

• Apoyo en revisión y consideraciones, frente a comunicación del contratista, donde 
plasma la inversión predial que se ejecutaría en lo restante del 2024, ante eventual 
prórroga al contrato de obra y de interventoría.  

• Información a INVIAS, de oficio 2024030090174 de la Gobernación de Antioquia, 
remitido por la Gerencia del Proyecto a la Interventoría, mediante correo 
electrónico del 22 de abril de 2024, cuyo contenido versa sobre la adquisición del 
predio TT-T2-011F, sector 1, Contrato de Obra 958-2021. 

• Revisión y observaciones frente a documento WORD, allegado por el contratista, 
con la justificación jurídica para solicitar prórroga al contrato de obra. 

• Revisión y complementación en respuesta a comunicación # 216-167-
20240409001466, y remisión oficio INVIAS #2024S-VBOG-018455 del 04/04/2024. 
APREMIO 2. Reiteración a Construcciones el Cóndor, de plan de acción y 
cronograma detallado de cumplimiento al permiso de sustracción DRMI_Acuerdo 
180-ACU1811- 551 de 2018, cedido mediante Acuerdo 180-ACU2201-628 del 
2022, sector 1. 

• Se compartió al contratista, información allegada por la Gerencia del Proyecto, 
sobre lo acontecido en audiencia del 24 de abril de 2024 respecto de predio TT-
T2-018.  

• Apoyo en elaboración de diapositivas, para mesa de trabajo del 05 de abril de 
2024, con nuevos Gestores Prediales INVIAS, contextualizando el proyecto e 
informando los pendientes prediales en ambos sectores, con prioridad para 
definirse con el INVIAS. Resumidamente, se abordó: Sector 1: procedencia o no, 
de elaboración informe general y diagnóstico predial.  

• Revisión y complementación de comunicaciones solicitando a los contratistas, 
proyección de la inversión de la provisión ambiental, social y predial para lo que 
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resta del periodo 2024, teniendo en cuenta posible prórroga a los contratos de 
obra. 

• Remisión a los contratistas, sabana predial del CAM con corte a marzo de 2024, 
allegada por la Gerencia del Proyecto vía correo electrónico.  

• Apoyo en actualización de informes semanales prediales.  

• Consolidación de información predial, solicitada por el Gestor Técnico Predial de 
INVIAS, para el Congreso y Contraloría. 

• Respuesta oficio INVIAS 2024S-VBOG-017568. Requerimiento de la Entidad, 
relacionado con informe de cerramientos remitido por Interventoría.  

• Remisión correo electrónico a Gestores Prediales INVIAS, remitiendo diapositivas 
expuestas en mesa de trabajo del 05/04/24, e indicando compromisos surgidos. 

• Asistencia, participación y elaboración de acta de reunión predial, llevada a cabo el 
29/04/24 entre Interventoría e INVIAS, donde se abordaron compromisos y 
pendientes tratados en mesa de trabajo del 05/04/24.  

• Información al INVIAS, de estado de estructuración de solicitudes de prórroga a los 
contratos Estatales 958-2021, 983-2021 y 967-2021, donde, además se alerta que, 
conforme los lineamientos contractuales establecidos en el Manual de 
Interventoría INVIAS, los trámites para la aprobación de la prórroga deben estar 
listos para presentación a la Unidad Ejecutara un mes antes del vencimiento del 
plazo de los contratos. 

• Asistencia, participación y elaboración de actas de reunión predial, llevadas a cabo 
los días 2 y 22 de abril de 2024, cuya comparecencia estuvo precedida por la 
Gerencia del Proyecto, el CAM, Interventoría tramo 1, INVIAS, Construcciones el 
Cóndor, Consorcio Vías Colombia 061 e Interventoría tramo 2.  

• Solicitud a los contratistas, de análisis actualización garantía RCE, con base en: 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL.  ‘’ (...) El Contratista deberá actualizar el seguro de 
responsabilidad civil extracontractual cada tres (03) años durante la vigencia del 
mismo, donde el contratista está obligado a obtener un nuevo seguro para el 
periodo siguiente (tres años o la fracción de este), hasta culminar la cobertura de 
la totalidad del plazo''. Sin embargo, ambos conceptuaron no ser procedente, por 
lo que, se elevará información al INVIAS para directriz correspondiente. 

 

 Aspectos sociales 

Para el mes de abril se realizaron las siguientes actividades y gestiones cumpliendo con 
las obligaciones del PMA. 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 034 – ABRIL 2024 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 034 0030015-INF_MEN_034_ABR_2024 
Abril 2024 114 

 

3.2.1.21. PMA_SOC-01: Programa de manejo de información y participación 
comunitaria. 

• Del 2 al 4 de abril se atendió la visita de seguimiento y control de la de la Autoridad 

Ambiental ANLA, para el expediente LAM8812-0, en la cual se realización las 

siguientes acciones: 

- Reunión de apertura de la visita de seguimiento de la Autoridad Ambiental ANLA al 

sector 1 y se visitó el tramo. 

- Recorrido de obra en el tramo por la vereda El Espinal con la Autoridad Ambiental 

ANLA (recorrido por las acequias). 

- Visita a las veredas del área de influencia, se visitó la vereda Obregón, El Espinal, 

Paso Real y kilómetro 2 y reuniones con los líderes de cada una. Además, se 

visitó la Personaría de Santa fe de Antioquia y reunión con funcionarios de la 

Alcaldía municipal. 

- Reunión de cierre a la visita de seguimiento por parte de la ANLA.  Se explicó lo 

que observaron y la percepción de cumplimiento a las obligaciones de la licencia 

ambiental. 

• Reunión con el equipo de diagramación de las piezas de comunicación.  La profesional 

social de interventoría, realizo algunas precisiones para que sean adoptadas en la 

diagramación de las piezas comunicacionales. 

• Recepción y cierre de la PQRSD 086, donde los miembros de la comunidad solicitan 

apoyo relacionado con adecuaciones de espacio de un acueducto veredal en el 

kilómetro 5. 

• Comité social N°44 con el gestor social del INVIAS  

• Acompañamiento reunión de avance en la gestión del 1% forzoso ambiental, realizada 

en la alcaldía municipal con los funcionarios públicos, la interventoría y representantes 

de aguas regionales.   

• Atención a un vecino de la vía, en el túnel 2, para explicarle como se organizará el 

acceso de ganado del predio, el que tenía quedo en área de la vía y el tercero debe 

restituirlo, solo se adecuará el carreteable. 

• Emisión de la cuña radial mensual informativa sobre el proyecto vial, el mensaje fue el 

siguiente: 

El proyecto de construcción de las Vías de Acceso al túnel Guillermo Gaviria Echeverri, 
ejecutado por el Instituto Nacional de Vías “INVÍAS” agradece a la comunidad residente 
en la antigua vía al mar ruta 6203ª, desde el kilómetro 1 hasta el kilómetro 20 en 
jurisdicción de Santa Fe de Antioquia, por su colaboración y compromiso para que se 
ejecute el proyecto vial; y recordarles que mediante el diálogo y la concertación se busque 
solución a las afectaciones provisionales generadas por la obra.  
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“Tu esfuerzo momentáneo contribuye a que tengamos un mayor desarrollo y bienestar 
local, departamental y nacional.”  

• Acompañamiento a la visita al predio donde se plantea construir la PTAR del municipio 
con el aporte de recursos del 1% forzoso ambiental, con el alcalde municipal, 
funcionarios de la CORANTIOQUIA, funcionarios de aguas regionales, la interventoría 
y funcionarios de las empresas constructoras (CVC 061 y Construcciones El Condor 
S.A.) 

3.2.1.22. PMA_SOC-02. Programa de Manejo para la Educación Socioambiental al 
Personal y a la Comunidad. 

• Inducciones al personal que ingreso al proyecto, estas inducciones incluyen temas de 

las áreas social, ambiental, SST, sostenibilidad y gestión humana y entrega del folleto 

de buenas prácticas socioambientales. 

• Taller de sostenibilidad sobre clasificación de residuos, dirigido a los estudiantes en el 

centro educativo rural Sacramento Osorio Perez, de la vereda El Espinal.  Al finalizar la 

capacitación se entregó a los estudiantes un kit escolar sostenible, donde se 

incorporaron elementos amigables con el ambiente. 

• Taller sobre avistamiento de aves a estudiantes de secundaria en la vereda kilómetro 

2.  Con el taller se buscó generar conocimientos en los estudiantes sobre la riqueza de 

la fauna en el país e invitar a la protección de las diferentes especies.   

• Taller de sostenibilidad sobre clasificación de residuos, dirigido a los estudiantes en el 

centro educativo rural Media Cuesta, en la vereda Chaparral Sacramento Osorio Perez, 

de la vereda El Espinal.  Al finalizar la capacitación se entregó a los estudiantes un kit 

escolar sostenible, donde se incorporaron elementos amigables con el ambiente. 

• Taller de sostenibilidad sobre clasificación de residuos, dirigido a los estudiantes en la 

vereda Paso Real, la actividad se realizó en la placa deportiva.  Al finalizar la 

capacitación se entregó a los estudiantes un kit escolar sostenible, donde se 

incorporaron elementos amigables con el ambiente. 

• Taller sobre cuidado del ambiente y cambio climático a estudiantes de secundaria en la 

vereda kilómetro 2.  Con el taller se buscó generar conocimientos en los estudiantes 

que les permita sensibilizarse y contribuir desde su rol comunitario a la protección de 

los recursos naturales que nos posibilitan una mejor calidad de vida. 

• Taller de sostenibilidad sobre clasificación de residuos, dirigido a los estudiantes en el 

centro educativo rural Obregón, en la vereda Obregón.  Al finalizar la capacitación se 

entregó a los estudiantes un kit escolar sostenible, donde se incorporaron elementos 

amigables con el ambiente. 
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3.2.1.23. PMA_SOC-05.   Programa de Manejo para la Promoción de las Condiciones 
de Salud de la Población. 

• Se continúa con la gestión para la compra de los elementos biomédicos que serán 
donados al hospital de Santa Fe de Antioquia.  Se gestionó el pago a los proveedores 
para que se proceda al proceso de entrega, para que se cumpla la actividad en este 
mes y se realicen reuniones con el gerente del hospital para coordinar la entrega, 
propuesta para el 20 de mayo. 

 

3.2.1.24. PMA_SOC-06. PROGRAMA DE MANEJO PARA LA POTENCIACIÓN DEL 
SECTOR PRODUCTIVO Y LA EMPLEABILIDAD 

• Reunión con el consultor (INVENTOPOLIS) como inicio de la fase 3 del proyecto de 

apoyo a las iniciativas productivas en las unidades territoriales menores.   

• Visita de campo a los 6 proyectos productivos para su fortalecimiento; con el fin de 

recolectar la información necesaria para actualización del plan de inversión de cada 

uno 

 

3.2.1.25. PMA_SOC-07. Programa de Manejo Para El Fortalecimiento Institucional Y 
Comunitario.  

• Evento de entrega de la obra de vinculación al desarrollo local en le vereda Obregón.  

Se entrego el cerramiento de la escuela, la instalación del parque modular y 

mejoramiento de la cancha para actividades deportivas. 

 

3.2.1.26. PMA_SOC-10. Programa de Manejo Ambiental para Incentivar el Interés 
Histórico y Cultural de las Acequias. 

• Reunión virtual con el equipo de arqueología, y el equipo de diseño de unidad 
creativa, donde se mostró el documental corto sobre las acequias.   

 
Otras Actividades. 

• Participación en el pre-comite de obra. 
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3.2.1.27. Generación de empleos 

Para este periodo el 43% de los empleados por parte del Sector 1 son Foráneos de Mano 
de Obra No Calificada, seguido del 38% Foráneos de Mano de Obra Calificada, el 1% 
están los Locales de Mano de Obra No Calificada y solo el 4% son Locales de Mano de 
Obra Calificada. 

Tabla 3-23 Empleabilidad, Sector 1. 

 

  

                Gráfico 3-1 Empleabilidad, Sector 1 

Tabla 3-24 Empleabilidad discriminado por población, Sector 1 
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Gráfico 3-2 Empleabilidad discriminada por población, Sector 1 

3.2.1.28.   Atención a PQRS 

Para este periodo el Sector 1, cuenta con el 100% de las PQRS cerradas 

Tabla 3-25 Estado de atención PQRS, Sector 1 

 

 

Gráfico 3-3 Estado de atención a PQRS, Sector 1 

El Anexo 5-13, social contiene la relación detallada la información producida en esta área 
durante el periodo. 
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 Aspectos de seguridad y salud en el trabajo del Sector 1. 

Teniendo en cuenta las facultades y obligaciones de parte de la Interventoría para el 
seguimiento y control de los términos contractuales en lo que respecta al Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST de Construcciones El Cóndor SA a 
cargo de la construcción de infraestructura vial del sector 1, durante el mes de abril de 
2024, la Interventoría verifico el cumplimiento al contratista en lo referente a las 
obligaciones del  Capítulo 1 – Aspectos Generales, articulo 102, aspectos generales de 
seguridad y salud – artículos 102-13 y 102.2 Seguridad industrial y salud ocupacional de 
las ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS. 
Asimismo, a las cláusulas vigésima octava y décima primera del Contrato de Obra y 
Apéndice D. Gestión Ambiental del Pliego de condiciones y a todo lo requerido por el 
Ministerio del Trabajo en lo que respecta al Decreto Único número 1072 del 26 de mayo 
de 2015 y a la Resolución número 312 del 13 de febrero de 2016 ambas del Ministerio del 
Trabajo, así como todos aquellos requisitos que se deriven de las citadas normas en 
materia actividades de alto riesgo, planes de emergencia y contingencias, planes de 
manejo de tránsito y actividades de promoción y prevención de accidentes laborales. 

En ese sentido, la Interventoría como evidencia al seguimiento y control de dichas 
obligaciones contractuales y normativas, mediante recorridos de campo conjunto se 
realizaron las inspecciones y verificaciones a los procedimientos y permisos de trabajo 
llevados a cabo por el Contratista en los diferentes lugares de trabajo del sector 1 y de las 
cuales las novedades fueron registradas mediante formato de hallazgos con código 
FE_030015_64 y remitidas a Construcciones el Cóndor SA semanalmente vía correo 
electrónico. Vale la pena destacar que en campo son verificadas en conjunto las acciones 
de mejora implementadas y vienen siendo atendidas. Asimismo, se deja trazabilidad 
mediante comunicados o mesas de trabajo relacionados con la parte documental del 
cumplimiento del SG-SST, tales como accidentalidad, planes de mejora, entre otros. 

 Comunicaciones SST del Sector 1 

Durante el mes de abril de 2024, la Interventoría realizo los siguientes requerimientos al 
Contratista en materia SST:  

✓ INT-CONDOR-3493-2024 del 15 de abril de 2024. Respuesta a la comunicación 216-167-
20240319001441, con relación PMT del PR4+240 de la ruta 62-04 del parque acuático 
Kanaloa, Santa Fe Antioquia. 

  
✓ INT-CONDOR-3570-2024 del 29 de abril de 2024. Entrega de listas de chequeo para 

verificar el cumplimiento de las resoluciones números 4272 de 2021 y 0491 de 2020 del 
Ministerio del Trabajo, con relación a trabajo en alturas y espacios confinados 
respectivamente. 
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En cuanto a las acciones encaminadas durante el mes de abril de 2024, con el propósito 
de efectuar seguimiento y control de las obligaciones en materia de seguridad y salud en 
el trabajo, se describen las actividades de seguimiento más relevantes: 

 Seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

✓ El Contratista cuenta con PMT vigente y avalado por Interventoría con comunicado 
con el comunicado INT-CONDOR-1521-2022 del 11 de octubre de 2022, en 
respuesta al comunicado del Contratista con número de radicado 216-167-
20221008000583 del 8 de octubre de 2022. En el mes de abril Construcciones El 
Cóndor SA entregó los informes de seguimiento del PMT para el periodo del 
01/04/2024 al 07/07/2024 con el radicado: 216-167-20240408001464 del 
08/04/2024 y periodos 08/04/2024 al 14/07/2024, 15/04/2024 al 21/07/2024 y 
21/04/2024 al 28/07/2024 con el radicado: 216-167-20240501001500 del 
01/05/2024  como cumplimiento de la implementación de los esquemas de PMT de 
obra y de los cuales se dio aval a los informes.  

✓ En sentido el Contratista Construcciones El Cóndor SA, viene implementando los 
esquemas típicos de señalización de aproximación en los frentes de obra activos y 
la entrega a los controladores de tráfico, de los dispositivos de manejo y control en 
los puntos de cierra vial, tales como barreras plásticas, silbatos o radios según la 
condición, paletas pare y sigas, dispositivos luminosos, indumentaria reflectiva y 
casos de seguridad.  

✓ La Interventoría efectuó seguimiento a esquemas de PMT el día 26 de abril y 
corroboro información del Contratista de los PMTs los días  3, 8, 10, 18, 19 y 22 de 
abril de 2024, para los frentes de obra activos del Contratista. 

✓ Construcciones El Cóndor SA, viene entregando semanalmente a su personal de 
obra los elementos de protección necesarios y de acuerdo con la actividad 
específica en función de la matriz de EPPs, de las cuales da cumplimiento a este 
requisito. La Interventoría verificó esta actividad los días 2, 9, 17, 23 de abril de 
2024.  

✓ Con relación a la dotación se hace entrega al personal que ingresa a la obra o se 
le hace reposición al personal que por deterioro necesita de cambio. Cabe 
destacar que tanto los EPPs como de la dotación se hace en concordancia a los 
lineamientos establecidos por la Ley 9 de enero 24 de 1979 (Título III, artículos 122 
a 124) y en la Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Título IV, Capitulo II, artículos 
176 a 201), el Decreto 1072 del 26 de mayo del 2015 y Resolución 0312 del 2019, 
donde se establecen los requisitos para asegurar la gestión de selección, 
suministro, uso, mantenimiento, reposición y disposición y al Código Sustantivo de 
Trabajo. 

✓ A continuación, se relacionan las charlas y actividades de seguridad reportadas por 
el Contratista:  

✓ 01 de abril: Desarrollo de actitudes positivas 
✓ 02 de abril: Hábitos Seguros 
✓ 03 de abril: Base para un Futuro Seguro 
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✓ 04 de abril: La Seguridad no Tiene Edad 
✓ 05 de abril: Orden y Limpieza 
✓ 06 de abril: Se realizó capacitación evaluable sobre Actos y Condiciones 

inseguras, se socializa el protocolo para mantenimiento de bombas de vaciado de 
concreto, identificación de peligros y línea de fuego. 

✓ 07 de abril: Mi Nombre es? 
✓ 08 de abril: Seguridad, ayúdala a crecer 
✓ 09 de abril: El tiempo para la seguridad es ahora 
✓ 10 de abril: Se deben informar todos los peligros 
✓ 11 de abril: Donde está el extintor 
✓ 12 de abril: La felicidad 
✓ 13 de abril: Se realiza capacitación evaluable sobre uso, control y mantenimiento 

de los EPP. 
✓ 14 de abril: Los 10 errores de la conducción más comunes 
✓ 15 de abril: Donde está el extintor 
✓ 16 de abril: Estándar manipulación manual de cargas 
✓ 17 de abril: Autocuidado en manos 
✓ 18 de abril: Caída de objetos 
✓ 19 de abril: Capacitación tareas de alto riesgo 
✓ 20 de abril: se realiza capacitación evaluable sobre la difusión de la matriz de 

peligros y riesgos V5 
✓ 21 de abril: Protocolos de seguridad 
✓ 22 de abril: Reglas de seguridad, para qué? 
✓ 23 de abril: Es usted un corre riesgos? 
✓ 24 de abril: Puede suceder 
✓ 25 de abril: Las improvisaciones causan accidentes 
✓ 26 de abril: Nadie escucha hoy en día 
✓ 27 de abril: se realiza capacitación en Prevención al alcoholismo, síntomas y como 

prevenirlo. 
✓ 28 de abril: Que clase de conductor es usted 
✓ 29 de abril: Actos y condiciones inseguras 
✓ 30 de abril: Caídas de objetos. 
✓ Verificación de actividades y Check list de los permisos de tareas de alto riesgo. 
✓ Se realizan pruebas de alcoholemia aleatoriamente los días 15 y 22 de abril se 

realizaron pruebas de alcoholemia.  
✓ Se realiza inducción SST a todo el personal que ingresa, tanto de El Cóndor SA 

como de los contratistas. Socialización los componentes del SG-SST (COPASST-
BRIGADA), así mismo, la socialización sobre las notificaciones de riesgos según el 
cargo, política de alcohol, drogas, tabaquismos, medicina preventiva, seguridad 
vial, entre otras, recomendaciones de ajuste de actividades para los contratistas. 

✓ Actividades de alto riesgo. Esta labor comprende el seguimiento para las 
siguientes actividades: 

✓ Trabajo seguro en alturas. Para los procesos de construcción en túneles y taludes 
el cual se verificaron permisos de trabajo expedidos para el desarrollo de tareas en 
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alturas para sellado térmico de geomembrana, resanes de revestimiento en túnel 3 
y pruebas de hermeticidad en túnel 4, instalación de caperuzas para anclajes en 
PS túnel 4 e instalación de amarre de refuerzo brocal PE túnel 3; de los cuales se 
hace revisión de cursos vigentes de alturas y cargados en la página del Ministerio 
del Trabajo previo al inicio de cada actividad. Inspección y uso de los equipos de 
protección contra caídas, revisión de sistemas de acceso como cumplimiento a los 
requisitos normativos, tales como inspección de andamios, plataformas y 
escaleras; de los cuales el contratista da cumplimiento a esta labor.  

✓ Espacio confinado. El Cóndor SA no realizó certificación al personal en espacio 
confinado durante el mes de abril de 2024, dado que cuenta con la cobertura 
suficiente para atender las actividades de obra. En cuanto a las actividades en 
espacios confinados, relacionadas con la resolución 491 de 2020 y la Resolución 
1886 de 2015, no se están llevando controles puesto que los túneles ya tienen el 
cale. 

✓ Izaje de cargas. Se verificaron los respectivos planes de izaje de cargas para el 
desarrollo de las diferentes tareas en la obra, tales como transporte de arco 
metálico del túnel 4 e instalación de acero para el brocal del portal entrada del 
túnel 3 los días 15 y 26 de abril de 2024.  

✓ Trabajo en caliente en el túnel 3. Se revisaron los permisos de trabajo en caliente, 
tales como soldadura para mantenimiento y reparación de equipos los días 26 y 28 
de abril de 2024. 

✓ Riesgo eléctrico. No se efectuó inspección durante el mes de abril de 2024.  
✓ Voladuras. La Interventoría que durante el mes de abril no inspeccionó actividades 

de voladuras, dado que no se llevaron a cabo en el sector 1. 
✓ Plan de Emergencias y Contingencias – PEC. Se realizó la verificación en los 

lugares de trabajo la disposición de botiquín de primeros auxilios, kit de derrames, 
camillas, extintores, puntos de encuentro, señalización de rutas de evacuación y 
brigadistas e incluso la Ambulancia TAM el día 26 de abril de 2024. 

✓ El día 18 de abril se realizó entrenamiento del personal brigadista de emergencias.  
✓ Preoperacionales de Maquinaria, Equipos y Vehículos – MEVs. En campo se 

verificó el día 26  de abril de 2024 las condiciones mecánicas, hidráulicas y 
eléctricas, de acuerdo con los reportes preoperacionales diligencias por parte del 
operador del MEVs. Toda novedad que genere una condición de riesgo con la 
operación del MEVs se reporta al área SST del Contratista con el propósito se 
implementen los correctivos pertinentes para evitar una falla mecánica en el MEVs 
que se puede desencadenar en un accidente laboral o con algún actor vial del 
proyecto. 

✓ Inspección el día 26 de abril de Unidades Sanitarias Portátiles – USP, tanto en 
cantidad de cobertura en frentes de obra como en disponibilidad por sexo. 
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 Accidentes laborales - eventos registrados. 

A continuación, en la siguiente grafica se ilustra el consolidado de accidentes ocurridos 
por parte del Contratista Construcciones El Cóndor SA desde el inicio del proyecto a corte 
del 30 de abril de 2024. 

 

Gráfico 3‑6 Accidentes ocurridos a corte de abril de 2024 de Construcciones El Cóndor SA 

Como puede apreciarse en el mes de abril de 2024 se reportó un total de dos (2) 
accidentes laborales con severidad leve. A la fecha el Contratista cuenta con un total de 
66 eventos, de los cuales se describen los ocurridos en el mes de abril: 

 

Tabla 3‑30 Evento 1, Sector 1 
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Tabla 3‑30 Evento 2, Sector 1 
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En cuanto a los indicadores de accidentalidad el índice de frecuencia para el mes de abril 
es de 0,36 % y el índice de severidad de 10.0%. En relación a lo que va corrido del año el 
índice de frecuencia es de 1.8% y de severidad de 23.5%. Por lo que significa que estos 
valores se encuentran en un ambiente de control de parte del Contratista. 

A continuación, en la tabla siguiente se describen los índices de accidentalidad de 
Construcciones El Cóndor SA. 

Tabla 3‑31 Indicadores de accidentalidad año 2024.  

 

 Aspectos de sostenibilidad  

La operación de vehículos, maquinaria y equipo, además, el uso de plantas de generación 
de energía eléctrica y la producción de asfalto y concreto fueron responsables de la 
generación de varios contaminantes, siendo las emisiones de acuerdo con la información 
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aportada por el formato INVIAS para el cálculo de emisiones en contrato de obra las 
siguientes:  

 

 
La huella de Carbono generada para el periodo del 3 de marzo al 2 de abril del 2024 es de 
865.91 tCO2e.  
 Adicionalmente, se presentan para este periodo el consumo energético y la generación 
de emisiones por el uso de equipos eléctricos y electrónicos en el proyecto, de acuerdo a 
los resultados aportados por el formato INVIAS consumo de energía en contrato de obra: 
  

• Consumo energético sin propuestas de eficiencia = 27962.44 kWh/mes  

• Consumo de energía con implementación de las propuestas de eficiencia =  
13882.60 kWh  

• Ahorro de energía por la implementación de las propuestas de eficiencia = 
14079.8 kWh/mes  

• Emisiones evitadas por la implementación de las propuestas de eficiencia =  
1774.1 tCO2e 

 

 

BONOS DE CARBONO   

 Huella de Carbono 
  

En nuestro comunicado INT-INVIAS-1924-2023 del 27 de enero del 2023, se solicitó 
a la entidad el procedimiento relacionado con la compra de bonos de carbono, para 
su verificación debido a que “los costos se encuentran asociados al presupuesto del 
componente ambiental social y predial del proyecto, de acuerdo con el cálculo de la 
huella de carbón, debido a que estos han cumplido el máximo establecido de 12,000 
Toneladas CO2e generadas por la ejecución de las obras. Asimismo, se reporta el 
estado actual y así dar cumplimiento a las Resolución Número 000405 del 13 de 
febrero de 2020 “Por la cual se adopta la Política de Sostenibilidad para la 
infraestructura del transporte y se crea el Comité de Sostenibilidad del Instituto 
Nacional de Vías- INVIAS. 

  
“El Contratista se obliga a dar cumplimiento a la Resolución Número 000405 del 13 
de febrero de 2020 "Por la cual se adopta la Política de Sostenibilidad para la 
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infraestructura del transporte y se crea el Comité de Sostenibilidad del Instituto 
Nacional de Vías - INVIAS". 

  
“El contratista deberá realizar el cálculo de la huella de carbón generada por la 
maquinaria y vehículos de trasporte utilizados durante la ejecución del proyecto, 
realizando un aporte en bonos de carbón de hasta el 10% del total de emisiones y 
hasta un máximo de 12.000 Toneladas de CO2 generadas por la ejecución de las 
obras. Para el cálculo de las emisiones causadas por estas actividades el contratista 
podrá utilizar la metodología propuesta en la guía para la elaboración de inventarios 
de emisiones atmosféricas 2017 del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible o la que lo sustituya, que se encuentra disponible en  
el siguiente enlace: 
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/GU
%C3%8 
DA_PARA_LA_ELABORACI%C3%93N_DE_INVENTARIOS_DE_EMISIONES_ATM
OSF%C3%89RICAS.pdf. Las estimaciones deberán revisarse y aprobarse por la 
interventoría del contrato, remitiendo los soportes, informes y certificados a la 
Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social de la Entidad, para verificarlos (los 
costos están asociados al presupuesto del componente ambiental social y predial del 
proyecto). Estos aportes no hacen parte de las compensaciones derivadas de los 
permisos ambientales que deberán ser tramitados por el contratista ante la autoridad 
ambiental competente”  

  
Por otro lado, la Interventoría en diferentes mesas de trabajo realizadas, ha 
solicitado a los Contratistas de obra justificación y soportes frente al incremento de 
las emisiones, teniendo en cuenta que se debían tomar medidas de prevención y 
mitigación durante los diferentes periodos. 
 

https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/GU%C3%258
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/GU%C3%258
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Ahora bien, durante los meses de agosto y septiembre 2022, fue evidente por el 
avance de las actividades de obras, el incremento de las emisiones totales gases 
que generan el calentamiento global, tal como se observa en las siguientes graficas 
en (TonCO2e), a la fecha abril 2024 se tiene un total de huella de carbono de 
34.981 tonCO2e, esto se ve reflejado en los informes mensuales de sostenibilidad 
allegados por el Contratista de Obra y remitido al INVIAS en los informes 
trimestrales. 
 

APROBACION INFORME MENSUAL 

La interventoría se encuentra en revisión del informe de sostenibilidad #33 de marzo de 
2024.   

INFORMES TRIMESTRALES  

• La interventoría se encuentra realizando la consolidación de la información 
para la entrega del informe trimestral N°11 correspondiente al periodo 01 de 
enero al 31 de marzo del 2024 a la Entidad para el sector 1 y 2. 

 Aspectos de seguimiento al plan de calidad 

Se recibe mediante la carta 216-167-20240430001494 del 30/04/2024 el registro de 
seguimiento al plan de calidad del mes de ABRIL de 2024 MEPI-MN1-IN-15-FR-14, del 
cual se tiene las siguientes consideraciones: 

Se verifica la versión y fecha del plan de calidad aprobado, sin observaciones. 

Se recibe programa anual (2024) de auditoria para el proyecto, que describe el objetivo, 
criterios, alcance, recursos y personal encargado, sin embargo, el auditor mencionado no 
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corresponde con el que ha propuesto recientemente el contratista y autorizado por la 
interventoría, profesional CATHERINE GUERRERO GARCES; se requiere actualizar el 
programa. 

Se recibe informe de auditoría realizada aparentemente en el mes de marzo 2024; no se 
puede establecer con certeza la fecha de realización, toda vez que el registro carece de 
esta la información; se le solicita al contratista esta aclaración. 

El informe presentado evidencia una adecuada implementación del sistema de gestión de 
la empresa en el proyecto, así como, un desarrollo coherente con el ciclo PHVA 
destacando el seguimiento a los hallazgos de anteriores auditorías y las verificaciones 
realizadas en campo y oficina de los requisitos de las normas ISO 9001, 14001 y 45001. 

El numeral 3 presenta la información del cumplimiento al plan de inspección y ensayo con 
un total de 619 ensayos de laboratorio realizados en el periodo, que son validados por el 
área civil de la interventoría y registrados en el formato MEPI MN 1 IN 15 FR 11. Se 
informa que se han recibido reportes de trazabilidad y certificados de calidad para 
insumos como aceros, aditivos, anclajes, arcos de acero, cemento, geo sintéticos, 
geomembranas, pernos y tuberías del mes de abril de 2024. Se resalta la trazabilidad 
(TrazabilidadMateriales_Abril.xlsx) implementada por el contratista que permite ubicar me 
manera clara donde se utilizan los materiales e insumos en el proyecto.: 

En total se han detectado cinco (5) No conformidades durante el desarrollo del contrato, 
que se encuentran cerradas. Se solicita aclarar la información registrada en el apartado 4 
sobre reportes de no conformidades, ya que se registra una reportada en el mes, pero en 
la nota se mencionan dos. 

En el numeral 5 de quejas y reclamos se registran 1 quejas recibidas durante el presente 
mes, para un total acumulado de 86. Estas situaciones están siendo evaluadas y 
verificadas por el área social del proyecto. Se requiere aclaración en el registro ya que en 
las observaciones se mencionan 2 quejas pendientes y en el campo correspondiente 0. 

Se presenta en el numeral 6 de índices de gestión el cálculo de indicadores de proceso, 
con resultados adecuados en su medición. 

En la revisión de los equipos de seguimiento y medición del numeral 7 del registro, se 
presenta la relación de equipos con los certificados de calibración correspondientes. Se 
envió al contratista observación para verificar la información de los certificados de los 
siguientes equipos que evidencian vencido el certificado o sin evidencias de verificaciones 
internas: 

 Novedades en el personal del contrato, Sector 1  

• Construcciones el Cóndor S.A. la información está registrada líneas arriba, con 
respecto a cambios de personal contractual.  
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3.3. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría. 

La línea base o referente, para establecer el estado de avance del contrato de obra, se 
construye a partir de la cronología o duraciones indicadas en el Numeral 4, del Anexo 
Técnico, del Sector 1, para cada actividad, vinculadas estas con la fecha de inicio que se 
tiene para el contrato. En la tabla siguiente se detallan las fechas, para cada caso, con 
aplicación de lo anteriormente enunciado y el estado de avance de cada actividad.  

Es necesario precisar que el contratista Construcciones el Cóndor contrato 958 de 2021, 
manifestó la necesidad de ampliación o prórroga del plazo establecido en los numerales 
4.1.2, 4.1.3 y 4.1.4 del Anexo 1- Anexo Técnico del Pliego de Condiciones LP-DT-061-
2020, para el inicio de las actividades de (i) Ajuste y/o Unificación y/o Complementación 
y/o Actualización y/o Adecuación y/o Adaptación de (ii) Modificación y/o Incorporación y/u 
optimización de los Estudios y Diseños y/o de (iii) Estudios y Diseños Definitivos Fase III 
necesarios para la ejecución del contrato mencionado, dado que la respuesta a las 
observaciones a los diseños por parte del diseñador inicial Consorcio Antioquia al Mar 
(CAM) no se dio en los tiempos establecidos, sumado a lo anterior aún no se contaba con 
la cesión de Licencia Ambiental. La Interventoría, consideró procedente la solicitud de 
ampliación de los plazos de los numerales arriba expuestos. Por lo anterior se realizó la 
modificación a los contratos, ampliando el plazo de numerales 4.1.2, 4.1.3 y 4.1.4 en 90 
días, sin afectar la fecha de terminación del contrato. 

La Interventoría y el contratista continúan en la actualización de los diseños viales 
geotécnicos del contrato, de igual manera, se encuentra en ejecución la elaboración de 
los diseños de la optimización propuesta por Construcciones el Cóndor entre las abscisas 
K4+300 al K7+950 aprobada por el INVIAS mediante la comunicación SMC-GGPT 42543 
del 26 julio de 2022 ; la Interventoría mediante la comunicación INT-CONDOR-1468-2022  
requirió al contratista el cumplimiento del cronograma de los mencionados diseños; el 
contratista realizó la entrega del plan de contingencia solicitado mediante la misiva 216-
167-20221010000584, al cual se le está haciendo seguimiento con los comunicados INT-
CONDOR-1726-2022 e INT-CONDOR-1923-2023, El contratista Construcciones El 
Cóndor mediante comunicado 216-167-20230207000812 del 7 de febrero de 2023 envío 
una actualización del cronograma optimización de diseños, al cual se le hizo seguimiento 
mediante la comunicación INT-CONDOR-2269-2022 del 21 de abril de 2023 donde se 
resalta el cumplimiento de las fechas establecidas para no alterar o interferir con la 
ejecución de las obras. 

Tabla 3-26 Seguimiento contractual estudios y diseños 

Actividad 
Duración  

(días) 

Fecha  
proyectada 

Responsable 
Fecha 

       final de 
ejecución 

Estado de 
Avance 

Inicio   2/07/2021 Constructor 02/07/2021  cumplido 
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Actividad 
Duración  

(días) 

Fecha  
proyectada 

Responsable 
Fecha 

       final de 
ejecución 

Estado de 
Avance 

Revisión E & D 30 1/08/2021 Constructor 31/07/2021  cumplido 

Concepto 8 17/08/2021 Interventoría  17/08/2021 cumplido 

Ajustar y/o 
unificar y/o 
complementar y/o 
actualizar y/o 
adecuar y/o 
adaptar los 
estudios y 
diseños y/o los 
segmentos viales  

66 6/10/2021 Constructor   

En Proceso 
(Concepto 
en revisión 

Gobernación 
de Antioquia 

Concepto del 
ajuste 

8 14/10/2021 Interventoría  NA NA 

Atención a 
concepto 

8 22/10/2021 Constructor NA NA 

Los estudios y 
diseños de por lo 
menos 2.0 
kilómetros 

60 31/08/2021 Constructor   

Estaba 
pendiente 

de la 
respuesta a 

las 
observacion
es por parte 

del 
diseñador 

original 

Preconstrucción 120 30/10/21 Constructor   

Finalizada 
con la 

entrega de 
la memoria 

técnica 4.1.5 
del anexo 

técnico 

2k ejecución 
(Intervención) 

180 29/12/2021 Constructor NA Cumplido 
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Actividad 
Duración  

(días) 

Fecha  
proyectada 

Responsable 
Fecha 

       final de 
ejecución 

Estado de 
Avance 

Prorroga de 
numerales 4.1.2, 
4.1.3 y 4.1.4 del 
Anexo 1. Ajustar 
y/o unificar y/o 
complementar y/o 
actualizar y/o 
adecuar y/o 
adaptar los 
estudios y 
diseños y/o los 
segmentos viales 

90 28/01/2022 Constructor 
NA 

  

Fue 
aprobada la 
actualizació

n de 
Geotecnia y 
diseño de 

pavimentos, 
por medio 

de Informes, 
planos y 
Notas 

Técnicas, 
incluidas las 
galerías de 
los Túneles. 

Fue 
aprobada la 
actualizació
n de tránsito 
del corredor 
y el diseño 
geométrico 
entre las 
abscisas 

K1+300 al 
k4+300 y del 

K8+000 al 
K11+634. 

Se aprobó el 
ajuste al 

diseño del 
tramo entre 
las abscisas 
K4+300 al 

K7+950. Por 
lo anterior 

está 
aprobado el 

diseño 
geométrico 
del sector 

 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 034 – ABRIL 2024 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 034 0030015-INF_MEN_034_ABR_2024 
Abril 2024 133 

 

En el cielo Abierto 1A del K1+300 al K3+300 los tratamientos geotécnicos de los taludes 
ya están terminados, de igual manera las obras hidráulicas, cunetas con sus respectivos 
descoles ya se encuentran terminados; faltando solamente instalar la capa de rodadura 
asfáltica y la señalización. 

En el cielo Abierto 1 B del K3+300 al K4+100 los tratamientos geotécnicos de los taludes 
se han realizado en su totalidad, se han realizado las obras hidráulicas, cunetas, descoles 
de cunetas y se ha instalado capa asfáltica intermedia hasta el K3+800 quedando 
pendiente entre el K3+300-K3+800 la instalación de la capa de rodadura asfáltica y la 
señalización.  

En cielo 4 Entre el K8+470-K8+500 se realizaron actividades de corte y perfilado del talud, 
instalación de concreto lanzado, perforaciones para anclajes activos, fundida de dados de 
anclajes, tensionamiento de los anclajes activos y actividades de perforación e instalación 
de drenes profundos.  

  

En el cielo abierto 5 entre el K9+350-K9+421 se termina la construcción de del muro de 
contención sobre cimentación profunda y se realiza armado de refuerzos y fundida de los 
vástagos de los módulos del muro de contención con cimentación superficial.  

En cielo abierto 6 entre el K9+560-640 se termina la excavación mecánica para 
aproximación y compactación de la subrasante se instalaron granulares y entre el K9+500-
660 se continúa con la perforación e instalación de pernos pasivos para el sistema Tecco 

3.4. Reportes mensuales del contrato 958 de 2021 

A continuación, se presenta el listado de los formatos a través de los cuales se resume la 
ejecución mensual del contrato de obra, de acuerdo con lo establecido en el manual de 
Interventoría vigente, información que podrá ser consultada en la carpeta 
ANEXOS_SECTOR-1. 

Anexo 3-1 MEPI-MN1-IN-15-FR-2, informe de estado general del proyecto 

Anexo 3-2 MEPI-MN1-IN-15-FR-3, informe semanal 

Anexo 3-3 MEPI-MN1-IN-15-FR-4, maquinaria y equipo contrato de obra 

Anexo 3-4 MEPI-MN1-IN-15-FR-6, personal, control aportes legales y seguridad social 
contrato de obra 

Anexo 3-5 MEPI-MN1-IN-15-FR-8, informe financiero y presupuestal contrato de obra 

Anexo 3-6 MEPI-MN1-IN-15-FR-10, estado general del tiempo 

Anexo 3-7 MEPI-MN1-IN-15-FR-11, resumen ensayos de laboratorio 
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Anexo 3-8 MEPI-MN1-IN-15-FR-12, seguimiento garantías y seguros contrato de obra 

Anexo 3-9 MEPI-MN-1IN-15-FR-14, seguimiento al plan de calidad contrato de obra 

Anexo 3-10 MEPI-MN-IN-2-FR-1, plan de inversión del anticipo 

Anexo 3-11 MEPI-MN-IN-2-FR-2, seguimiento a la buena inversión del anticipo 

Anexo 3-12 MEPI-MN-IN-6-FR-1, programa de inversiones 

Anexo 3-13 MEPI-MN-IN-6-FR-1, seguimiento al programa de inversiones 

Anexo 3-14 MEPI-MN-IN-14-FR-1, actas de comité de obra 

Anexo 3-15 MEPI-MN-IN-14-FR-2, actas de reunión 

Por su parte, se presenta la relación de los demás anexos que hacen referencia a la 
ejecución del contrato. 

Anexo 3-16 Programa de obra vigente, Sector 1 

Anexo 3-17 Seguimiento al programa de obra vigente, Sector 1 

Anexo 3-18 Seguimiento APU no previstos 
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4. CONTRATO DE OBRA 983 DE 2021 – SECTOR 2 

4.1. Información general del contrato, Sector 2 

Tabla 4-1 Información general del contrato de obra 983 de 2021 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

PROCESO SELECCIÓN LP-DT-061-2020  

IDENTIFICACION EN SECOP CO1.PCCNTR.2397980  

NÚMERO DEL CONTRATO 983 DE 2021  

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 21 de mayo de 2021  

OBJETO DEL CONTRATO 

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO 
AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA 
ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" 
MODULO 2  

CONTRATISTA 

CONSORCIO CVC 061 - CONSORCIO VÍAS 
COLOMBIA 061 (Integrado por la HIDALGO E 
HIDALGO COLOMBIA S.A.S. con NIT. 900.354.637-5, 
con un porcentaje de participación del 75% HIDALGO E 
HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 
900.397.334-3, con un porcentaje de participación del 
25%)  

NIT  901.472.786-3  

VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO IVA 

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 
($389.978.471.425) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO 
IVA  

ANTICIPO 

SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 
($69.281.569.425)  

ADICIONES N.A.  

MODIFICACIONES 2-2023 del 22 de noviembre de 2023  

PLAZO INCIAL 37 MESES  

AMPLIACIÓN 1 N.A.  
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PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

AMPLIACIÓN 2 N.A.  

PLAZO 37 MESES  

FECHA DE INICIACIÓN 02/07/2021  

FECHA DE TERMINACIÓN 01/08/2024  

AIU (30%) ADMINISTRACIÓN (20%)  

DIRECCION: Av. El Dorado # 69B-45 OF 605 – Bogotá D.C.  

NÚMERO DE TELÉFONO: 7450912  

4.2. Actividades de obra ejecutadas en el mes, Sector 2 

A continuación, presentamos una descripción de las actividades ejecutadas por el 
Contratista de obra durante el periodo de marzo de 2024, así como un registro 
fotográfico comparativo entre el estado inicial y el estado actual de las zonas 
intervenidas. 

Sector 2 K12+356 -K13+664 CA 13 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de enero de 2022, con la tala de 
árboles y aprovechamiento forestal, con el material no utilizado se realizó chipeado con la 
máquina chipeadora, se realizó descapote y retiro de capa vegetal, se comenzaron las 
excavaciones de las explanaciones de canales y préstamos y el transporte de este 
material a los zodme.  

Se revisó el diseño del sostenimiento para el tratamiento de los taludes. Se contemplaba 
un tratamiento simple de pernos y geomalla de triple torsión. Durante las excavaciones 
realizadas por el Contratista se observó que este tipo de sostenimiento no era suficiente 
dado que se encontró mucho material suelto y coluviones, el área geotécnica ajusto el 
tratamiento con malla electrosoldada, concreto lanzado de 21Mpa, y anclajes activos de 
30 ton longitud variable de 15m y 20m, de profundidad, y anclajes activos de 40 ton de 
longitud variable, en tres bolillos como se observa en el registro; en algunos sectores se 
perforo para anclajes pasivos de 9 m tipo pernos, . 
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Foto  4-1 K12+356 -K13+664, estado inicial 
 

Foto  4-2 K12+356 -K13+664, estado actual 

A la fecha abril de 2024, se han estabilizado aproximadamente 1150m del cielo abierto 
13A, 13B Y 13C a nivel de rasante de vía, y en otros frentes del cielo abierto se están 
realizando tratamientos de sostenimiento de los taludes. 

 

Foto  4-3 K12+356 -K13+664, estado inicial 

 

Foto  4-4 K12+356 -K13+664, estado actual 

Sector 2 PORTAL ENTRADA DE TÚNEL 7 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de abril de 2023, con la tala de 
árboles y aprovechamiento forestal, con el material no utilizado se realizó chipeado con la 
máquina chipeadora, se realizó descapote y retiro de capa vegetal, se comenzaron las 
excavaciones de las explanaciones de canales y préstamos, y tratamientos sostenimiento 
y de estabilización del talud del portal con instalación de malla electrosoldada, concreto 
lanzado, perforaciones para construcción de anclajes activos de 40 ton longitud 25m y 
30m, inyección de anclajes con lechada, y tensionamiento de anclajes. 
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Foto  45 K13+730.84, estado inicial 

 

Foto  46 K13+730.84, estado actual 

A la fecha abril de 2024, se ha estabilizado todo el portal en su totalidad a nivel de rasante 
de vía. 

 

Sector 2 K14+030 – K14+200 CA15 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de marzo de 2022, con la tala de 
árboles y aprovechamiento forestal con el material no utilizado se realizó chipeado con la 
máquina chipeadora, se realizó descapote y retiro de capa vegetal, se comenzaron las 
excavaciones de las explanaciones de canales y préstamos y retiro de este material a los 
zodmes. 

En este frente de obra el área de geotecnia ajusto el tratamiento de sostenimiento con 
malla electrosoldada, concreto lanzado de 21Mpa, y anclajes activos de 30 ton a 15 y 20m 
de profundidad en tres bolillos como se observa en el registro. 
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Foto  4-7 K14+030 –K14+200, estado inicial 

 

Foto  4-8 K 14+030 –K14+200, estado actual 

A la fecha abril de 2024, se han estabilizado 170m del cielo abierto 15 a nivel de rasante. 

Sector 2 K14+330 – K14+670 CA16 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de junio de 2022, donde se inició con 
la tala de árboles, se realizó aprovechamiento forestal y el material no utilizado fue 
chipeado con la maquina chipeadora, se realizó descapote y retiro de capa vegetal, se 
comenzaron las excavaciones de las explanaciones de canales y préstamos y retiro de 
este material a los zodme. 

En este frente de obra el área de geotecnia ajusto el tratamiento de sostenimiento con 
malla electrosoldada, concreto lanzado de 21Mpa, y anclajes activos de 30 ton a 15 y 20m 
de profundidad en tres bolillos como se observa en el registro. 
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Foto  4-9 K14+330 –K14+670, estado inicial 

 

Foto  4-10 K 13+330 –K14+670, estado actual 

A la fecha abril de 2024, se han estabilizado 780m del cielo abierto 16 a nivel de rasante. 

 

Sector 2 K15+246 – K15+506 CA17 

Se iniciaron obras en este frente de obra en el mes de marzo de 2022, donde se inició con 
la tala de árboles, se realizó aprovechamiento forestal y el material no utilizado fue 
chipeado con la maquina chipeadora, se realizó descapote y retiro de capa vegetal, 
comenzaron las excavaciones de las explanaciones de canales y préstamos y retiro de 
este material a los zodme.  

En este frente de obra el área de geotecnia ajusto el tratamiento de sostenimiento con 
malla electrosoldada, concreto lanzado de 21Mpa, y anclajes activos de 40 ton a 20m de 
profundidad en tres bolillos como se observa en el registro 4.  
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Foto  4-11 K15+246 – K15+506, estado inicial 

 

 

Foto  4-12 K15+246 – K15+506, estado actual 

A la fecha abril de 2024, se han estabilizado 128m del cielo abierto 17 a nivel de rasante. 

 Topografía en vías a cielo abierto 

A Continuación, se presenta un resumen de las actividades de topografía realizadas 
durante el periodo abril de 2024. 

 

• Túnel falso 2: K12+270 al K12+400. Acompañamiento en actividades de tomas de 

punto de control y marcado de referencias para anclajes. 

 

Control de excavación y perfilación de talud costado derecho e izquierdo. 

 

Levantamiento conjunto de avance en excavación. 

• Cielo abierto 13B: Acompañamiento en actividades de tomas de punto de control. 

 

Verificación y marcado de niveles de subrasante sobre talud costado derecho 

K12+900 al K12+950. 

• Portal entrado T7: Levantamiento de cortes y perfilación de talud. 

 

Marcado conjunto de zanjas de coronación sobre talud. 

• Cielo abierto 13 Calvario: Verificación de corte y perfilación de talud entre las 

abscisas K13+240 al K13+270. marcado de referencias para puntos de anclajes.  

• Túnel falso 3: Verificación de corte y perfilación de talud entre las abscisas 

K14+270 al K14+350. marcado de referencias para puntos de anclajes sobre talud 

intervenido.  
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• Cielo Abierto 16 Muro 22: K14+900.36 al K14+978. Levantamiento final para 

excavación realizada para la construcción del muro, localización de ejes para pilas 

1, 2, 3, 4, 5 y 6 y chequeo de avance de excavación y construcción de anillos. 

• Cielo Abierto 19: K15+860 – K15+930. Se realiza verificación de chaflanes de 

corte y perfilación de talud en terraza 4, acompañamiento en la localización de 

puntos para instalación de anclajes. 

• Muro 18. OH#72: Verificación y liberación de encofrado para formaleta de 1er 

módulo para obra hidráulica. 

 

 Estudios y diseños 

- En el presente mes, se dio respuesta a la comunicación 137-24-CLI-CVC061-DIR donde 

presentan el informe de diseño de la estructura tipo pórtico del Túnel Falso 2 entre el 

K12+268 al K12+404 (longitud de 136 m), la cual se compondrá de 17 módulos de 8.0 

metros cada uno, subdivididos en cuatro tipos de módulos.  

No obstante, se tienen unas observaciones de forma las cuales debe atender el 

Contratista y finalmente, lo presentado cumple con el empuje de tierras requerido en la 

CCP14. 

-El pasado periodo, el CVC061 remitió a la Interventoría 3 comunicaciones (159-24-CLI-

CVC061-DIR: Mejoramiento de material de fundación de los módulos 9 y 10 del muro 12, 

160-24-CLI-CVC061-DIR: Mejoramiento de material de fundación de los módulos 5, 6, 7 y 

8 del muro 12 y 161-24-CLI-CVC061-DIR: Mejoramiento de material de fundación del 

módulo 5 del muro 18). La Interventoría una vez realizada la respectiva verificación, indica 

que evidentemente a la hora de realizar el desplante de los muros y compararlos con los 

terrenos de fundación, contienen parámetros geotécnicos mucho menores a los 

requeridos en dichos diseños. Así las cosas, se realizó el análisis del modelo a través del 

software GEO5 para un mejoramiento de concreto ciclópeo así: 
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Con estos parámetros, cumplen los factores de seguridad estipulados en la normativa 

colombiana. 

  

-A la fecha se encuentran pendientes las siguientes comunicaciones: 177-24-CLI-

CVC061-DIR “Alcance comunicado 002-24-CLI-CVC061-DIR “Análisis de estabilidad del 

cielo abierto 16 – sector 4”, 178-24-CLI-CVC061-DIR “Respuesta a interventoría INT-

CVC061-3393-2024 – Actualización de planos del sector portal salida túnel 9” y 180-24-

CLI-CVC061-DIR “Entrega de diseño del muro 25”. 

 

 Topografía en puentes 

A Continuación, se presenta un resumen de las actividades de topografía realizadas 
durante el periodo de abril de 2024. 

• Puente 2: K11+954.25 – K12+011.40. 

Levantamiento de vigas postensadas de puente 2 para ajuste de rasante de 

tablero. 

 

Marcado y verificación de niveles de piso y acabado de losa sobre vigas, para 

armado de tablero. 

• Puente 6: K16+214 – K16+514. Continua verificación y liberación de encofrados 

para hormigonado de barreras tipo new jersey para voladizo 1,2,3 y 4. 

 

 

 Topografía en túneles 

A Continuación, se presenta un resumen de las actividades de topografía realizadas 
durante el periodo abril de 2024. 
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• TÚNEL 8 Entrada: Se realiza verificación y liberación de niveles de solado, 

geometría y niveles de acabado para zapatas de brocal de entrada, costado 

derecho e izquierdo. 

• TÚNEL 8 Salida: Se realiza verificación y liberación de niveles de solado, 

geometría y niveles de acabado para zapatas de brocal salida, costado derecho e 

izquierdo. 

• TÚNEL 7 Entrada: Se realiza chequeo de regularizado en sector de bóveda y 

hastiales 13+765/736 

• Liberación de encofrado para zapata de brocal. 

• Instalación y liberación de niéveles de solado para viga base, costado derecho e 

izquierdo entre las abscisas 13+735/756.50. 

• Instalación y liberación de encofrado para viga cabezal 13+735/756.50, costado 

derecho e izquierdo. 

• Se realiza chequeo de regularizado en sector de bóveda y hastiales 13+765/736 

• TÚNEL 9 Entrada: Se realiza chequeo de regularizado en sector de bóveda y 

hastiales 15+600/750 

• Instalación y liberación de niéveles de solado para viga base, costado derecho e 

izquierdo módulos del 2-15. 

Instalación y liberación de encofrado para viga cabezal costado derecho e izquierdo. 
Módulos 1 – 15. 

 

 Vías a cielo abierto 

 

Durante el periodo de abril de 2024, el Contratista Consorcio Vías Colombia 061 realizó 
las siguientes actividades, que fueron controladas y verificadas con las comisiones de 
topografía, e ingenieros residentes del Contratista y de la Interventoría. 

  

• Se realizaron excavaciones para la construcción de caisson de las pilas 20,21, y 
22 del muro 21. 

• Se realizó excavaciones para la construcción de caisson de los módulos 1,2,3,4,5 
del muro 22. 

• Se realizo instalación de geodren vial y relleno estructural con material se sitio, 
material de excavaciones en la obra hidráulica 43. 

• Concreta clase 28 Mpa para la construcción de los dados de los anclajes. 

• Instalación y amarre de acero de refuerzo para los dados de los anclajes. 

• Concreto lanzado de 21 Mpa, para los cielos abiertos 8,13, 16,19, CA 13 Calvario, 
túnel falso No 2 y túnel falso No 3, portal entrada de túnel 7.  
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• Excavación de material común de las explanaciones y canales de préstamo, en los 
cielos abiertos, y túneles falsos, y portal entrada de túnel 7 anteriormente 
mencionados. 

• Excavación de material en roca de las explanaciones y canales de préstamo, en 
cielo abierto No 8, y CA No 16, y túnel falso 2, y portal entrada de túnel 7, cielo 
abierto 19. 

• Excavación manual para las zanjas de coronación de los diferentes frentes de 
obra, y en la construcción de las escaleras disipadoras de las obras. 

• Instalación de malla de acero electrosoldada Q5 (150MM X 150MM X 6MM), 
instalada en los cortes de los taludes de cielo abierto. 

• Perforaciones para pernos anclados con lechada, en algunos taludes del cielo 
abierto. 

• Perforaciones para la construcción de anclajes activos de 40 Ton (longitud 
Variable), para sostenimiento de los taludes de cielo abierto. 

• Perforaciones para la construcción de anclajes activos de 60 Ton (longitud 
Variable), para sostenimiento de los taludes de cielo abierto; túnel falso 2 y túnel 
falso 3. 

• Construcción de zanjas de coronación en concreto de 21Mpa y otras zanjas de 
coronación construidas con elementos prefabricados. 

• Instalación de módulos prefabricados de concreto para zanjas de coronación en 
cielo abierto No 13 A, túnel falso 2 y 3, CA 8, CA 19. 

• Transporte de material proveniente de excavación, de la explanación, canales, y 
préstamo para distancias mayores a mil metros (1000m), medida a partir de 100m. 

• Transporte de material proveniente de derrumbes de la vía industrial. 

• Inyecciones con lechada para los anclajes activos de 40, y 60 ton. 

• Se realizaron pruebas de tensionamiento de los anclajes activos y tensionamiento 
para pernos. 

• Perforaciones para construcción de drenes de longitud mayor a 10m de 
profundidad. 

• Encofrado de formaleta para hormigonado de dados de los anclajes activos de 30, 
40 y 60 ton. 

• Retiro y transporte de material de derrumbes de la vía industrial zona del calvario, 
y sector al lado de túnel falso 2 sobre la vía industrial. 

• Se realizo excavaciones varias sin clasificar para instalación de tubería en 
concreto de 1200mm para el descole de la obra hidráulica 47. 

• Instalación de tubería de 1200mm en concreto para terminar el descole de la obra 
hidráulica 47. 

 

4.2.5.1 Cielo abierto 8 

 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 034 – ABRIL 2024 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 034 0030015-INF_MEN_034_ABR_2024 
Abril 2024 146 

 

Durante el mes de abril en el cielo abierto 8 el Consorcio Vías Colombia realizó las 
siguientes actividades: Excavaciones en material común y en roca de las explanaciones y 
canales, instalación de malla electrosoldada, actividades de concreto lanzado, 
perforaciones para construcción de anclajes activos de 40 ton, perforaciones para la 
construcción de anclajes pasivos tipo pernos. 

A la fecha abril de 2024, el porcentaje que se lleva de avance en el CA 8 es de 67,30%. 

  
Foto  4-13 Cielo abierto 8, encofrado de los 

dados de los anclajes activos de 40 ton 
Foto  4-14 Cielo abierto Excavaciones de 
material en común, concreto lanzado e 

instalación de malla electrosoldada, 
perforaciones para anclajes activos 

Muro 12 K11+640  

Durante el mes de abril 2024, en el muro 12 el Contratista Consorcio Vías Colombia 061, 
no realizó ninguna actividad en este frente de obra, el frente se encuentra inactivo. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance del muro No 12 de 27.46%.     
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Foto  415 Muro 12 frente inactivo Foto  416 muro 12 frente inactivo 
 

4.2.5.2 Cielo abierto 12 

Durante el mes de abril de 2024, en el cielo abierto No 12 el Consorcio Vías Colombia no 
realizó ningún tipo de actividades en este frente de obra, las labores del muro No 13 ya se 
terminaron al 100%, el cielo abierto está a nivel de rasante de vía. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance del cielo abierto 12 del 93,31%.     

 

  
Foto  4-17 Cielo abierto 12, Frente inactivo a 

nivel de rasante 
Foto  4-18 Cielo abierto 12, frente inactivo a 

nivel de rasante 

4.2.5.3 Túnel falso 2 

Durante el mes de abril de 2024, en el Túnel falso 2 se vienen ejecutando sostenimiento 
del talud de la siguiente manera:  Con el análisis detallado de los resultados de la 
instrumentación, se vio la necesidad de ajustar el diseño de sostenimiento con anclajes de 
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60 ton y 30 m de longitud, en el sector de la vaguada se continua con la instalación de 
acero de refuerzo para los dados, encofrado para hormigonado de concreto de los dados 
de los anclajes. Se realiza tensionamiento de los anclajes, se recomendó aumentar el 
sostenimiento con más anclajes activos, se realizó excavaciones de material común y en 
roca de las explanaciones y canales, y retiro de materia a disposición final RCD de San 
Jerónimo. 

 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance en el Túnel Falso 2 de 82,14%, el porcentaje 
está de acuerdo con la nueva reprogramación.  

 

  

Foto  4-19   Túnel falso 2, Excavaciones de 
material común y en roca de las explanaciones 

y canales  

Foto  4-20 Túnel falso 2, Excavaciones de 
material común y en roca de las explanaciones 
y canales y perforaciones de anclajes de 40ton 

y pasivos de 9m 

4.2.5.4 Cielo abierto 13 

Durante el mes de abril de 2024, en el cielo abierto 13 por su extensión (1.300 m), se 
abrieron varios subtramos de cielo abierto No 13: Tramo A, ya se terminó el tratamiento 
de sostenimiento en un sector de 377m, dejándolo a nivel de rasante de la vía. Tramo B 
está finalizando el tratamiento de sostenimiento. Hay 360m que están a nivel de rasante 
de vía. Tramo C ya se terminó el tratamiento de sostenimiento el tramo de 295m quedo a 
nivel de rasante de vía). Se han estabilizado a nivel de rasante aproximadamente 1120m 
de los 1300m que tiene el CA 13, se excavaciones de material común de las 
explanaciones, concreto lanzado, instalación de malla electrosoldada, y perforaciones 
para anclajes activos de 60 ton en la parte alta del talud del sector del Calvario para iniciar 
la estabilización de este sector. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance en el Cielo Abierto No 13 de 68,06%. 
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A la fecha se lleva un porcentaje de avance del sector del Calvario de 2,50% 

  

Foto  4-21 Cielo abierto 13 Calvario instalación 
de acero de refuerzo para los dados de los 

anclajes 

Foto  4-22 Cielo abierto 13A, f Calvario 
perforaciones para la construcción de anclajes 

activos de 60 ton  

 

Muro 15  K13+171 – K13+209 

Durante el mes de abril en el muro No 15 el Contratista Consorcio Vías Colombia no 
realizó ninguna actividad en este frente de obra. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance del muro 15 de 81,45%.     

     

Foto  423 Muro 15 frente inactivo Foto  424 muro 15 frente inactivo 

 

Canal longitudinal en concreto del k12+403 – K12+700 
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Durante el mes de abril en el canal longitudinal en concreto del K12+ k12+403 – K12+700 
el Consorcio Vías Colombia 061 no realizo ninguna actividad en este frente de obra, el 
frente se encuentra inactivo. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance del canal longitudinal en concreto del 80.12%. 

     

Foto  4-25 Canal Longitudinal en Concreto 
frente inactivo 

Foto  4-26 Canal Longitudinal en concreto 
frente inactivo 

Muro 16 K13+294 – K13+369  

Durante el mes de abril de 2024, en el muro No 16 el Consorcio Vías Colombia 061 no 
realizo ninguna actividad en este frente de obra, el frente se encuentra inactivo. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance del muro 16 de 71.23%.     
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Foto  427 Muro 16 frente inactivo Foto  428 muro 16 frente inactivo 

Obra hidráulica No 39 Box Culvert de 2X2:  

 

Durante el mes de abril de 2024, en la obra hidráulica No 39 Box Culvert de 2X2 el 
Consorcio Vías Colombia 061 reactivo este frente con la construcción de las obras del 
descole, instalación de acero de refuerzo para las escaleras disipadoras. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance de la obra No 39 de 100%. 

    

Foto  4-29 Obra hidráulica No 39 box Culvert 
de 2x2 Terminado de escalera disipadora 

Foto  4-30 Obra hidráulica No 39 hormigonado 
del guardarruedas del box costado izquierdo 

4.2.5.5 Cielo abierto 15 

Obra Hidráulica No 42 Box Culvert de 2X2 

Durante el mes de abril de 2024, en la obra hidráulica No 42, el Consorcio Vías Colombia 
061 no realizó ningún tipo de actividad en este frente de obra 
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A la fecha se lleva un porcentaje de avance en el Cielo Abierto No 15 de 85,71%, el 
porcentaje de avance aumento de acuerdo con la nueva reprogramación, y el porcentaje 
de avance del box Culvert de 98,97%,  

  
Foto  4-31 Obra hidráulica No. 42 – Box 

Colbert frente inactivo 
Foto  4-32 Obra hidráulica No. 42 – Box 

Colbert frente inactivo 

 

Muro 18 K14+199.47 – K14+234.16  

Durante el mes de abril de 2024, en el muro No 18 el Consorcio Vías Colombia 061 no 
realizó ningún tipo de actividad en este frente de obra, se lleva un porcentaje de avance 
de 85.83%.   

       

Foto  433 Muro 18 frente inactivo Foto  434 muro 18 frente inactivo 

4.2.5.6 Túnel falso 3  

Durante el mes de abril de 2024, en el túnel falso No 3, el Consorcio Vías Colombia 061 
realizo perforaciones para la construcción de anclajes activos de 60 ton longitud variable 
con máquina orugada y con canasta, excavaciones de material común y en roca de las 
explanaciones, instalación de malla electrosoldada, y concreto lanzado.  

A la fecha se lleva un porcentaje de avance en el túnel falso No 3 de 30.11%. 
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Foto  4-35 Túnel falso 3, perforaciones para la 

construcción de anclajes activos de 60 ton 
Foto  4-36 Túnel falso 3, se hace instalación 
de malla electrosoldada y concreto lanzado 

4.2.5.7 Cielo abierto 16 

 

Durante el mes de abril de 2024, el Consorcio Vías Colombia 061 no realizó ningún tipo 
de actividad en este frente de obra, el frente se encontró inactivo 

Ya se terminó el tratamiento de sostenimiento y se encuentra a nivel de rasante de vía en 
una longitud aproximada de 750m. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance en el Cielo abierto 16 de 88,77% el porcentaje 
de avance. (Incluidos los cinco frentes) 
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Foto  4-37 Cielo abierto 16, frente inactivo a 
nivel de rasante 

 

Foto  4-38 Cielo abierto 16, frente inactivo a 
nivel de rasante 

 

Muro 20 K14+681-k14+723  

En el mes de abril de 2024, en el muro 20 el Contratista Consorcio Vías Colombia 061, no 
realizo ningún tipo de actividad en este sector. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance del muro 20 de 92,05%.     

      

Foto  439 Muro 20 y 21 frente se encuentra 
inactivo 

 

Foto  440 muro 20 y 21 frente se encuentra 
inactivo 

 

Muro 21 K14+734 – K14+804 

Durante el mes de abril de 2024, en el muro No 21 el Contratista Consorcio Vías 
Colombia 061, Se realizaron algunas actividades de excavaciones para la construcción de 
caisson de las pilas 20,21,22 del muro 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance del muro 21 de 80,10%.   
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Foto  4-41 Muro 21 Excavaciones para la 
construcción de caisson de las pilas 20,21,22 

Foto  4-42 muro 21 Excavaciones para la 
construcción de caisson de las pilas 20,21,22 

Muro 22 K14+900 – K14+976 

 

Durante el mes de abril de 2024, en el muro No 22 se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: relleno estructural con material de sitio material de excavación, excavaciones 
para la construcción de caisson de las pilas 1,2,3,4,5,6, módulos 1,2,3 del muro 22. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance del muro 22 de 71,03%.   
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Foto  443 Muro 22 excavaciones para la 
construcción de caisson de módulos 1,2,3 

Foto  444 muro 22 instalación de geodren vial 
y relleno estructural con material de sitio, toma 

de densidaddes por capas de 30cm de 
espesor 

Obra hidráulica No 46 K15+007  

 

Durante el mes de abril de 2024, en la obra hidráulica No 46 del K15+007, se llevaron a 
cabo las siguientes actividades: Instalación de acero de refuerzo de la escalera disipadora 
del encole, y concreto para losa y muros del disipador del encole. 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance de esta obra del 100%.   
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Foto  445 obra hidráulica 46 instalación de 
acero de refuerzo de los muros del disipador 

del encole 

Foto  446 obra hidráulica 46 hormigonado de 
los muros del disipador del encole 

4.2.5.8 Cielo abierto 17 

Obra hidráulica No 47 alcantarilla de 1200mm 

Durante el mes de abril de 2024, en la obra hidráulica No 47 alcantarilla de 1200mm de 
diámetro, el Consorcio Vías Colombia 061 Se realizo el relleno estructural de la tubería se 
construye muro pantalla finalizando la tubería, y se construyen las aletas del descole 

A la fecha se lleva un porcentaje de avance en el Cielo Abierto No 17 de 39,04%, 
porcentaje y obra hidráulica No 47. Un porcentaje de 100% 

  
Foto  4-47 OH No 47 alcantarilla de 1200mm 

construcción del muro pantalla 
Foto  4-48 OH No 47 alcantarilla de 1200mm 

relleno estructural con material de sitio, se 
termina con construcción de aletas y disipados  

4.2.5.9 Cielo abierto 19 

Durante el mes de abril de 2024, en el cielo abierto No 19, se realizaron actividades de 
excavación de material común de las explanaciones, en el sector 2 abajo de la torre de 
energía, se realizó instalación de malla electrosoldada, concreto lanzado y perforaciones 
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para la construcción de anclajes activos de 40 ton, construcción de vigas corridas para 
mejorar el sostenimiento de este sector. 

 A la fecha se lleva un porcentaje de avance en el Cielo Abierto No 19 de 85.30 %, 

  
Foto  4-49 Cielo abierto 19, Construcción de 

vigas corrida para el mejoramiento de 
sostenimiento de este sector 

Foto  4-50 Cielo abierto 19, perforaciones para 
la construcción de anclajes activos de 40 ton 

 Puentes 

4.2.6.1 Puente No. 2 

Este puente se encuentra ubicado entre las abscisas K11+956.53 y el K12+011.48. Tiene 

una longitud de 55 m distribuida en tres luces de 10-35-10 m, las dos luces extremas de 

10 m, son en losa maciza y la luz central de 35 m, es en placa viga. El trazado en planta 

es recto y tiene una pendiente longitudinal del 5%. 
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Imagen 4-1Vista en perfil del puente 2 

 

Imagen 4-2 Vista en planta del puente 2 

La sección transversal del puente tiene un ancho total de 11.60 m, distribuidos así: dos 
carriles de 3.65m de ancho cada uno, dos bermas de 1.80m y barreras vehiculares de 
0.35m. 

La superestructura en las luces exteriores está conformada por losas de 0.45 m de 
espesor y la luz central por cuatro vigas “I” prefabricadas y postensadas con una longitud 
de 35 m entre ejes y 1.80 m de altura, sobre las cuales se apoya una losa de concreto 
reforzado con un espesor total de 0.20 m. El tablero de vigas se encuentra arriostrado en 
los apoyos y en el centro del vano por diafragmas transversales de 0.30m de espesor.  

La infraestructura del puente la componen estribos y pilas tipo pórtico. 
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Imagen 4-3 Sección en vano del puente 2 

Durante el presente periodo de abril de 2024, se realizaron las siguientes actividades:  

Se realiza el tensionamiento de las vigas postensadas A, B, C y D, se realizó el retiro de 
andamios de la obra falsa, se empezó a colocar la formaleta del tablero entre pila 1 y pila 
2, se hormigonaron las riostras, se realiza el corte de los cables torón de las vigas 
postensadas A, B, C, y D. 

En el estribo 1 y 2, del estribo 1 a la pila 1 se inició la instalación de telares al igual que se 
empezaron a armar los andamios, para la losa maciza de este sector. 
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Foto  4-51 corte de los cables de las vigas 
postensadas. 

Foto  4-52 instalación de los andamios para la losa 
maciza de pila 1 a estribo 1 

  

Foto  453 Hormigonado de las riostras. 
Foto  454 Instalación de telares y formaleta para la 

losa maciza. 

4.2.6.2 Puente No. 3 

Este puente se encuentra ubicado entre las abscisas K12+118,96 y el K12+155,11. Tiene 
una longitud de 35 m con un vano en placa viga. El trazado en planta es recto y tiene una 
pendiente longitudinal del 5%. 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 034 – ABRIL 2024 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 034 0030015-INF_MEN_034_ABR_2024 
Abril 2024 162 

 

 

Imagen 4-4 Vista en perfil del puente 3 

 

Imagen 4-5 Vista en planta del puente 3 

La sección transversal del puente tiene un ancho total de 11.60 m, distribuidos así: 
dos carriles de 3.65m de ancho cada uno, dos bermas de 1.80m y barreras 
vehiculares de 0.35m. 

La infraestructura del puente la componen estribos (o cargaderos) conformados 
por una viga-cabezal y por dos pilotes. 

La superestructura está conformada por cuatro vigas “I” prefabricadas y 
postensadas con una longitud de 35 m entre ejes y 1.80 m de altura, sobre las 
cuales se apoya una losa de concreto reforzado con un espesor total de 0.20 m. El 
tablero a las vigas se encuentra arriostrado en los apoyos y en el centro del vano 
por diafragmas transversales de 0.30m de espesor. 
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Imagen 4-6 Sección en vano del puente 3 

Este puente está habilitado al tráfico vehicular para el servicio de la comunidad y la obra. 
Pendiente la instalación de las juntas de dilatación y de la carpeta asfáltica, las cuales se 
realizarán previo a la puesta en operación del proyecto. 

  
Foto  455 Puente 3 el frente se encontró 

inactivo. 
Foto  456 Puente 3 el frente se encontró 

inactivo  

En el presente periodo, no se realizó ningún tipo de actividad este frente se encontró 
inactivo. 

4.2.6.2 Puente No. 4 

El puente No 4 se encuentra ubicado entre las abscisas K13+665,16 y el K13+ 700,12. El 
puente tiene una longitud de 35 m con un vano en placa viga. El trazado en planta es 
recto y tiene una pendiente longitudinal del 5%. 
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Imagen 4-7 Vista en perfil del puente 4 

 

Imagen 4-8 Vista en planta del puente 4 

La sección transversal del puente tiene un ancho total de 11.60 m, distribuidos así: dos 

carriles de 3.65m de ancho cada uno, dos bermas de 1.80m y barreras vehiculares de 

0.35m. 

La infraestructura del puente la componen estribos (o cargaderos) conformados por una 
viga-cabezal y por dos pilotes. 

La superestructura está conformada por cuatro vigas “I” prefabricadas y postensadas con 

una longitud de 35 m entre ejes y 1.80 m de altura, sobre las cuales se apoya una losa de 

concreto reforzado con un espesor total de 0.20 m. El tablero a las vigas se encuentra 

arriostrado en los apoyos y en el centro del vano por diafragmas transversales de 0.30m 

de espesor.  
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Imagen 4-9 Sección en vano del puente 4 

El puente se encuentra habilitado al tráfico para el servicio de la comunidad y la obra. 
Pendiente la instalación de las juntas de dilatación y de la carpeta asfáltica, las cuales se 
realizarán previo a la puesta en operación del proyecto. 

  
Foto  457 Puente 4 en servicio de obra y 

comunidad, vista desde estribo 1. 
Foto  458 Puente 4 en servicio de obra y 

comunidad, vista desde estribo 2. 

En el presente periodo de abril de 2024, no se realizaron actividades de construcción. 
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4.2.6.3 Puente No. 5 

Este puente se encuentra ubicado entre las abscisas K15+ 781 y el K15 + 816, con una 

longitud de 36.15 m con un vano en placa viga. El trazado en planta es recto y tiene una 

pendiente longitudinal del 1%. 

 

 

Imagen 4-10 Vista en perfil del puente 5 

 

Imagen 4-11 Vista en planta del puente 5 

La sección transversal del puente tiene un ancho total de 11,60 m, distribuidos así: dos 

carriles de 3,65 m de ancho cada uno, dos bermas de 1,80 m y barreras vehiculares de 

0,35 m. 

La infraestructura del puente la componen estribos (o cargaderos) conformados por una 

viga-cabezal y por dos pilotes. 

La superestructura está conformada por cuatro vigas “I” prefabricadas y postensadas con 

una longitud de 35 m entre ejes y 1,80 m de altura, sobre las cuales se apoya una losa de 

concreto reforzado con un espesor total de 0,20 m. El tablero a las vigas se encuentra 
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arriostrado en los apoyos y en el centro del vano por diafragmas transversales de 0,30m 

de espesor.  

 

Imagen 4-12 Sección en estribo y en vano del puente 5 

El puente se encuentra pendiente de la instalación de las juntas de dilatación y de la 
carpeta asfáltica, las cuales se realizarán previo a la puesta en operación del proyecto. 
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Foto  459 Puente 5, vista general desde estribo 
1. 

Foto  460 Puente 5, Vista general desde 
estribo 2. 

En el presente periodo de abril de 2024, no se realizaronn actividades de construcción. 

4.2.6.4 Puente No. 6 

El puente 6 se encuentra ubicado entre las abscisas K16+214 y el K16+514. Tiene una 
longitud total de 301.60 m, distribuida en luces de 75 m; 150 m y 75 m con una pendiente 
longitudinal de 6% y se construyó mediante el procedimiento de voladizos sucesivos. 

 

Imagen 4-13 Vista en perfil del puente 6 

 

Imagen 4-14 Vista en planta del puente 6 

La superestructura del puente está conformada por una viga-cajón de 13,60 m de ancho, 
cuya altura varia parabólicamente de 3.00 m en el centro de la luz a 7,50 m en los apoyos. 
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El ancho del tablero se distribuirá de la siguiente manera: dos andenes de 1,0 m, dos 
barreras de seguridad de 0,35 m, dos bermas de 1,80 m y dos carriles de 3,65 m. 

Los estribos están compuestos por una pantalla de 0,30 m de espesor y 2,62 m de altura, 
y una viga-cabezal de 1,80 m de alto por 2,30 m de ancho, que se apoyará sobre dos 
caisson de 2 m de diámetro y 20 m de profundidad. 

Los apoyos intermedios están conformados por dos pilas rectangulares huecas de 7 m 
por 5 m, con espesor de paredes de 0,45 m, la pila 1 tiene una altura de 24 m y la pila 2 
de 18 m. Las pilas se apoyarán sobre un dado de fundación de 13,20 m de largo por 
13,20 m de ancho y 3,50 m de alto, que a su vez transmitirá los esfuerzos al terreno por 
medio de cuatro caisson de 3,0 m de diámetro y 20,0 m de longitud. 

 

Imagen 4-15 Sección en estribo y en pila 

En el presente periodo abril de 2024, continúa la construcción de las defensas en 
concreto por las dos márgenes del puente. Avance parcial de 560 ml de muros new 
jersey, se realiza el paisajismo debajo del puente entre el estribo uno y el estribo dos. 
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Foto  4-61 Avance de construcción de muros new jersey 

 

Foto  4-62 Avance constructivo de muros new 
jersey. 

 

Foto  4-63 Paisajismo de estribo uno y estribo 2. 

 

Foto  4-64 Paisajismo de estribo uno y estribo 2 

 

 Túneles 

4.2.7.1 Túnel 5 

Tal como se mencionó en informes anteriores, el 13 de marzo de 2023, por el portal salida 
entre zona horaria 9 -10 ½, se presentó desprendimiento por el hastial izquierdo hacia la 
parte interna del túnel, generando una ventana, dadas las condiciones de baja cobertura 
lateral y la condición de suelo del material encontrado, con lo cual se dio por finalizada la 
excavación subterránea en el km11+937 en la sección superior.    
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Durante el mes de mayo de 2023, el Contratista realizó sobre la quebrada Orusco, la 
instalación de 12 metros de tubería para la protección del cuerpo de aguas, dados los 
desprendimientos de la parte alta del talud del portal, debido al tratamiento de soporte que 
se implementa.  En este momento continúa el tratamiento del portal salida, ejecutando la 
protección con concreto neumático y fibra y la implementación de anclajes activos de 
hasta 40 toneladas y longitudes de 20 y 25 m. Se evalúa la necesidad de instalar un 
sistema de sostenimiento con mallas de alta resistencia tipo TECCO, la información de 
esta propuesta fue recibida vía correo electrónico con la información técnica que ofrece 
esta malla el pasado 18 de octubre del 2023 y a la fecha no se ha presentado por parte 
del Contratista la valoración económica para su revisión. En el talud del portal salida se 
instalan mamparas para evitar la caída de pequeñas rocas debido al proceso de 
perforación de anclajes. 

En el mes de diciembre del 2023 el Contratista informo que no será instalada esta malla y 
continuará con los anclajes convencionales previstos en el diseño. 

  

Como se indicó en su oportunidad, el 4 de junio del 2023, el Contratista efectúo una 
voladura sobre el machón central existente, lo cual genero retiro del soporte del material 
que se encontraba, por encima de esta zona.  Con esto el 6 de junio del presente año, se 
evidenció deslizamiento del material, suelto que alcanzó el sector protegido de la 
quebrada La Orusco, sin generar afectaciones sobre la quebrada.   

La excavación total realizada en este frente, tomando como inicio de la obra subterránea 
la abscisa K11+814.75 y final en la salida el K11+937, fue de 122,25 m hasta el frontón 
por el portal salida.  De acuerdo con lo anterior, el túnel presenta un progreso del 100% 
respecto a la longitud total prevista.  

En el mes de abril del 2024 se continua con la construcción de anclajes activos con 
canasta, con dos subcontratistas. Con ALKIKON se perfora para anclajes activos de 25 m 
y 4 torones de 40 toneladas, mientras que con EDICO se perfora para anclajes activos de 
20 m y 4 torones de 40 toneladas. Las canastas de estos dos subcontratistas se 
mantienen inactivas por lo que el contratista recurrió al posicionamiento de 2 canastas 
para continuar con el sostenimiento. En la siguiente tabla se relacionan los tipos de 
terreno que se encontraron durante la excavación total y discriminada, indicando las 
abscisas inicial y final de cada tramo, y la longitud.  
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Tabla 4--2 reporte de excavación del túnel 5, por portal de entrada 

 

 

En cuanto a la excavación total ejecutada a continuación se presenta la siguiente tabla en 
la que se discrimina la longitud total y tipo de terreno excavado acumulado por este frente: 

 

Tabla 4--3 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 5 portal de entrada 
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Se definió que no se requiere de la construcción de soleras, de acuerdo con los ensayos 
efectuados.   

En la siguiente tabla se presenta el histórico de los sectores que el Contratista liberó por 
convergencias con fecha y abscisas iniciales y finales.  

Tabla 4-4 Sectores liberados por convergencia en el túnel 5 portal de entrada 

 

Revestimiento 

Esta actividad fue iniciada en el mes de agosto del 2023 y finalizada el 10 de octubre del 
2023. 
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Tabla 4--5 Avance del revestimiento en el túnel 5 portal de entrada. 

 

 

4.2.7.2 Túnel 6 

Excavación subterránea. 

La excavación subterránea de este túnel inició el 13 de septiembre de 2022, por el portal 
salida y finalizó el día 11 de febrero de 2023 en sección superior.  La excavación total de 
este frente de obra, tomando como inicio de la obra subterránea la abscisa K12+103.94 
fue de 82,64 m. 

El Contratista, continúo con las actividades de sostenimiento definitivo en el portal entrada 
del túnel 6.  Este tratamiento incluyo pernos, concreto lanzado y anclajes activos. 
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En este frente, se finalizaron los trabajos de revestimiento el 27 de agosto del 2023 y se 
realizó la conformación de rasante con material proveniente de la excavación tipo Recebo, 
para conformación de calzada de circulación del túnel. 

De manera informativa, en la siguiente tabla se relacionan los tipos de terreno que se 
encontraron durante la excavación y la discriminación total, indicando la abscisa inicial, 
abscisa final de cada tramo, y la longitud. 

 

Tabla 4--6 reporte de excavación del túnel 6, por portal de salida 

 

Respecto de la longitud total excavada, la siguiente es la distribución por tipo de terreno 
encontrada: 

Tabla 4--7 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 6 portal de salida 

Tipo De 

Terreno
LONGITUD %

TIPO III 24,85 30% 30,1%

TIPO IV 7,8 9% 9,4%

TIPO V 49,99 60% 60,5%

Longitud 

total 

excavada AL 

CORTE

82,6

% AVANCE 100%

TÚNEL 6 SALIDA

EJECUTADO ACUMULADO % AVANCE 

RESPECTO 

AL TOTAL

 

Revestimiento 

En el mes de agosto se dio por finalizado el revestimiento del túnel de los módulos 1  a 
11.  
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Como ha quedado registrado, los avances de los trabajos se reportaron solamente en 
cuanto fueron liberados por la Interventoría, una vez se efectúen los ensayos 
correspondientes.   

  

En el mes de abril del 2024 no se ejecutaron actividades en este túnel, quedando aún 
pendiente el inicio de resanes y reparaciones de los concretos de revestimiento. 

  

A continuación, se muestra el resumen discriminado en cada una de las fases previas al 
inicio del revestimiento hasta actividades de viga base (fase 1), así como la fase 2 que 
corresponde con el proceso final de las actividades de revestimiento desde la instalación 
de geomembrana impermeabilizante, de malla electrosoldada y de vaciado de concreto 
para módulos del revestimiento.  
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Tabla 4--8 Avance del revestimiento en el túnel 6 portal de entrada 

 

 

 

4.2.7.3 Túnel 7 

La excavación subterránea de este túnel inició el 12 de mayo de 2022, por el portal salida. 
Como se registró en informes anteriores, la excavación se ejecutó hasta el 19 de mayo de 
2023, desde esta fecha la excavación se detuvo hasta el tapón del portal entrada a una 
distancia de 15.90m, mientras se terminaba el tratamiento del talud en el portal entrada 
del túnel el cual continua en ejecución en el presente periodo. A falta de la perforación e 
instalación de la última fila de anclajes activos para sostenimiento en el talud, el día 15 de 
marzo se produce el cale en la abscisa k13+740.70 desde el portal salida.  

La excavación acumulada en este frente de obra, tomando como inicio de la obra 
subterránea la abscisa K13+996.10 es de 255.40 m. El Túnel presenta un progreso del 
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96.1% respecto de la longitud total prevista, que corresponde a 265.3m.  La longitud 
faltante es de 10.0 m a espera de la finalización de los trabajos de sostenimiento en el 
talud para verificar mediante topografía la longitud final total del túnel.  

En la siguiente tabla se relacionan los tipos de terreno que se han encontrado durante la 
excavación, discriminando el tipo de terreno, indicando la abscisa inicial, abscisa final de 
cada tramo, y su longitud. 

 

Tabla 4--9 Reporte de excavación del túnel 7, por portal de salida. 

 

 

En cuanto a la excavación total ejecutada, a continuación, se presenta la siguiente tabla 
en la que se discrimina la longitud total y tipo de terreno excavado acumulado por este 
frente. 
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Tabla 4--10 Distribución por tipo de terreno encontrado en el túnel 7 portal de salida. 

 

 

En general, se observó en el macizo, roca meteorizada de resistencia media a baja, con 

humedad ligera, presenta mayor fracturación en los hastiales, la meteorización moderada 

y el relleno de fracturas con material blando, desfavorece las condiciones de resistencia 

de la roca principalmente en el hastial derecho, sin embargo, la roca se mantiene 

confinada y auto soportada. El frente se clasifica con RMR de 36 y se aplica 

sostenimiento para macizos tipo IV. 

Para la tercera fase que corresponde a la solera, se construyeron los siguientes tramos de 
solera curva: 

 

 

 

 

Tabla 4--11 Soleras autorizadas en el túnel 7 portal de salida. 
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El pasado 28 de noviembre del 2023 se inició la excavación de la solera curva entre el 
K13+755 al K13+747 hasta donde se encontraba el tapón del portal entrada. Una vez 
ejecutado el calado del túnel el 15 de marzo, se procedió con la culminación del tramo 
faltante de solera y se terminó en el período del 23 al 27 de marzo del 2024.  

A continuación, se presenta el historial de liberaciones por convergencias que presentó el 
contratista, así como sus fechas y tramos de liberación.  
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Tabla 4--12 Sectores liberados por convergencias en el túnel 7 portal de salida 

 

 

Revestimiento 

 

En el presente mes de abril de 2024 se finalizó las actividades de regularización e 
impermeabilización en los tramos faltantes entre las abscisas k13+732/763, se realizó la 
instalación de solado de limpieza para la viga base por ambos costados y se procedió a la 
instalación de acero de refuerzo para las vigabase de los módulos 1 al 5, siendo vaciados 
con concreto el módulo 4 y 5 hasta el presente corte. 

 

A continuación, se presenta un resumen de lo ejecutado:  



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 034 – ABRIL 2024 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 034 0030015-INF_MEN_034_ABR_2024 
Abril 2024 182 

 

Tabla 4--13 Resumen del avance de revestimiento en el túnel 7. 
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Brocal 

Se inician actividades en brocal túnel 7 portal salida entre las abscisas 
k13+997.70/k14+008.70 costado derecho con la nivelación de piso para instalación de 
solado el 20 de abril, se realiza el vaciado el 22 de abril y se inicia instalación de acero de 
refuerzo para la zapata derecha el brocal el día 26 quedando inactivo hasta finalizar el 
presente mes.  

 

4.2.7.4 Túnel 7 portal entrada 

En el mes de abril el contratista continúa con las labores de sostenimiento del talud del 
portal entrada.  Se ha indicado al Contratista que la ejecución de estas actividades está 
transcurriendo de forma lenta, se envió notificación con las solicitudes de acelerar los 
rendimientos en los trabajos de este portal y para el mes de abril del 2024 se encuentran 
en actividades de perforación de anclajes activos de 25 metros de profundidad para la 
última fila de anclajes correspondientes.  

A final de abril se arma la formaleta del carro de avance de revestimiento para continuar 
con los módulos faltantes en el túnel. 

4.2.7.5 Túnel 8 

Excavación subterránea 

La excavación subterránea de este túnel se inició el 27 de abril de 2022, por el portal 
entrada y finalizó en sección superior el 17 de noviembre de 2022.   

En relación con la solera requerida, ya se efectúo en su totalidad. En la siguiente tabla se 
observa el detalle de lo ejecutado: 
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Tabla 4--14 Soleras autorizadas túnel 8 

 

El Contratista finalizó el reforzamiento del talud entrada.   

En cuanto a la excavación total ejecutada, a continuación, se presenta la siguiente tabla 
en la que se discrimina la longitud total y tipo de terreno excavado acumulado por el portal 
entrada y la salida. 

Tabla 4--15 Reporte de excavación del túnel 8 

LONGITUD % LONGITUD %

TIPO III 3,0 2% 1,4% 0,0 0% 0,0%

TIPO IV 138,5 98% 62,5% 71,0 89% 32,1%

TIPO V 0,0 0% 0% 4,5 6% 2%

TIPO V 

ESPECIAL 4,5 6% 2%

Longitud 

total 

excavada AL 

CORTE

141,5 80,0

% AVANCE 64% 36%

TÚNEL 8 ENTRADA

EJECUTADO ACUMULADO % AVANCE 

RESPECTO A 

LONG TOTAL

TÚNEL 8 SALIDA

EJECUTADO ACUMULADO % AVANCE 

RESPECTO A 

LONG TOTAL

Tipo De 

Terreno

 

 

Revestimiento 

El Contratista inicio el 28 de mayo de 2023, el vaciado de las vigas base, comenzando por 
el portal salida.   

 

El 29 de julio de 2023, el Contratista inicio la colocación de concretos de revestimiento en 
sección superior con la formaleta No. 1, e incorporó el 12 de agosto la formaleta No. 2, 
iniciando por el módulo 8 y hacia menores.  El 21 de agosto, finalizó el hormigonado del 
revestimiento del túnel.  Con la formaleta No. 1, se vaciaron 22 módulos y con la No. 2 en 
forma simultánea los restantes 8.  Al corte del presente informe esta actividad se 
encuentra terminada. 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 034 – ABRIL 2024 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 034 0030015-INF_MEN_034_ABR_2024 
Abril 2024 185 

 

 

El pasado 05 de diciembre se notificó al Contratista de la atención de patologías 
asociadas a defectos de acabados en el revestimiento, del cual fue informado de 
presentar el procedimiento de las siguientes patologías: 

• Hormigueros 

• Variación de color 

• Fuga de lechada 

• Transparencia de agregados 

• Burbujas 

• Líneas entre capas 

• Rebabas 

• Defectos de modulación. 

• Ausencia de lanzado en portal salida (tratar fisura) y entrada 

• Geomembrana expuesta 

• Ventana de vaciado de formaleta proyectadas 

• Viga base en general desnivelada 

• Viga base en general con defectos en llenado de círculos de apoyo de formaleta 
marcados en piso. 

• Viga base en general con defectos de desportillamiento de filos. 

  

Para el mes Abril del 2024, las reparaciones en los módulos de revestimiento continúan y 
también se realizó el vaciado de los solados donde descansan las parrillas de acero de 
las zapatas izquierda y derecha para el brocal del portal entrada del túnel.  
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 Tabla 4‑16 Resumen de avance impermeabilización y revestimiento túnel 8 portal de entrada 

 

El rendimiento de colocación del revestimiento, con los 2 módulos de formaleta, alcanzó 
un total de 10,2 m/día.   

4.2.7.5.1 Túnel 8 portal entrada 

Brocales 

Para el mes de abril de 2024 se inician actividades de brocales entre las abscisas 
k15+013.50/024.50 vaciando las zapatas del brocal izquierda y derecha en los días 15 y 
24 de abril respectivamente. 

 

4.2.7.5.2 Túnel 8 portal salida. 

Brocales 

En marzo se inician actividades de brocales entre las abscisas k15+249.50/260.50 
vaciando las zapatas del brocal izquierda y derecha el 23 y 30 de marzo respectivamente. 

Para el presente mes de abril de 204 permanece inactiva la actividad del brocal. 
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4.2.7.6 Túnel 9 Portal entrada y salida. 

El Contratista inicio el 15 de junio de 2023 movilización para descapote y limpieza del 
sector del portal del túnel 9.   

La excavación subterránea de este túnel inició el 18 de julio de 2023, por el portal entrada.  

El día 23 de noviembre del 2023 se inició con la barrenación para enfilajes en el portal 
salida, y el miércoles 29 de noviembre del 2023 se instala el arco falso No1, se inició con 
la excavación por el portal salida del túnel este mismo día. 

La excavación acumulada en este frente de obra, tomando como inicio de la obra 
subterránea la abscisa K15+508.00 alcanzando en el mes de enero del 2024 la abscisa 
K15+722,75, con una longitud de 214m por portal entrada, y por portal salida tomando 
como abscisa de inicio de la excavación la abscisa K15+770 en el mes de enero del 2024 
se alcanzó la abscisa K15+735,50. El Túnel presenta un progreso del 95% respecto de la 
longitud total prevista, que corresponde a 259m.  La longitud faltante es de 13m. 

El cale del túnel se presentó el día 06 de febrero del 2024 en la abscisa Km 15+728,75 
alcanzando una longitud total de excavación de 262 m, los cuales se excavaron 221 m 
desde el portal de entrada y se excavaron 41 m desde el portal salida, donde los 13 
metros finales que se excavaron durante el mes se correspondieron a una clasificación 
por RMR de tipo lll. 

En la siguiente tabla se relacionan los tipos de terreno que se encontraron durante la 
excavación, indicando la abscisa inicial, abscisa final de cada tramo, y la longitud. 

 

Tabla 4--16 Reporte de excavación del túnel 9 desde el portal entrada y salida 
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En cuanto a la excavación total ejecutada, a continuación, se presenta la siguiente tabla 
en la que se discrimina la longitud total y tipo de terreno excavado acumulado por el portal 
entrada. 

Tabla 4--17 Reporte de resumen de la excavación del túnel 9 

 

 

Tal como se mencionó en informes anteriores, la excavación fue suspendida, el 27 de julio 
del 2023, en razón a que se presentaron fisuras sobre el portal, que generaron 
deformaciones sobre el talud.  El Contratista inició el lleno de fisuras y el permanente 
monitoreo de los elementos de la instrumentación instalada. 

Nuevamente se retomaron las actividades el 3 de agosto, sin embargo, dadas condiciones 
de deformación luego del avance, el día 5 de agosto se debió suspender nuevamente 
porque la celda de carga presentaba una lectura de sobretensionamiento y fisuras sobre 
el portal.  

De conformidad con lo anterior, se debió ejecutar un reforzamiento del talud, con la 
instalación de anclajes de 30m y 40 ton y una celda de carga nueva.  Estos elementos 
dentro de los ya existentes.  

Nuevamente se retomaron actividades de excavación subterránea el 23 de agosto del 
2023, luego de los monitoreos, construcción de anclajes y lleno de fisuras sobre el portal.  
Tomando en cuenta la calidad de la roca encontrada se ha trabajado en avances 
máximos de 0.75m. 

Por otra parte, en el portal salida, se adelanta la perforación e inyección de los anclajes de 
este talud, se tiene previsto la construcción de 149 anclajes en total. 

Para el mes de febrero del 2024, el contratista informa que el sostenimiento 
correspondiente en el talud del portal salida del túnel No. 9 se encuentra finalizado con la 
cantidad de anclajes proyectada instalada y ya tensionados.  
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En el presente mes de abril de 2024 se inicia la instalación de aceros de refuerzo para 
viga base para el día 2 de abril en el módulo 1 por ambos costados y se realiza el vaciado 
de este para el día 4 de abril, se continua con la actividad de viga base y finalizando el 
mes quedan vaciados módulos de viga base hasta el módulo10 por ambos costados. En 
este mes inició también la fase de revestimiento del túnel, iniciando el 12 de abril con el 
hormigonado del primer módulo, y finaliza el mes con el revestimiento hasta el módulo 4 
módulos. Adicional a estas actividades se realiza dentro del túnel regularización de 
secciones con concreto lanzado, instalación de solados de limpieza para viga base por 
ambos costados, instalación de la impermeabilización en geobota y sección completa con 
geotextil y geomembrana con sus respectivas pruebas de hermeticidad. 

4.2.7.7 Cales en línea del tiempo. 
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 Aspectos de programación y presupuestos 

4.2.1.1. Actas de obras y ajustes 

Los valores reportados están acordes con la última acta de recibo parcial de obra 
presentada por el Contratista de obra (ARPO3, del mes de abril de 2024, y las actas de 
ajustes provisionales y definitivos (AAP34 y AAD33), que fueron aprobadas por la 
Interventoría durante el periodo. 

El siguiente resumen contiene los valores de las partidas presupuestales que fueron 
actualizados según la modificación contractual No. 2 del 22 de noviembre de 2023, a 
través de la cual se redujo la obra básica y se incrementó la provisión de ajustes con el 
propósito de garantizar los recursos para cubrir los mayores valores de ajustes a pagar en 
línea con los incrementos que se han obtenido en los índices de ajustes del contrato. 

Tabla 4-18 Resumen financiero acumulado 

 

4.2.1.2. Seguimiento a la inversión 

Seguimiento a la inversión 

A continuación, se presenta un resumen del seguimiento a la inversión básica del 
contrato, de acuerdo con la reprogramación No. 14 al programa de inversiones que fue 
aprobada el 16 de marzo 2024, y la obra ejecutada según el acta de recibo parcial de obra 
34, de abril de 2024, en el cual es posible validar un atraso en la inversión 
correspondiente al 1,08%, de la obra básica. 

Los porcentajes de ejecución relacionados están calculados con base en el valor de las 
obras básico que fue actualizado según la modificación contractual No. 2 del 22 de 
noviembre de 2023.  
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Tabla 4-19 Seguimiento a la inversión, Sector 2 

 

Cabe mencionar que semanalmente la Interventoría lleva el control financiero de la 
ejecución de las actividades, lo cual se analiza y se socializa en los comités de obra con 
la participación de representantes de la Entidad, el Contratista de obra y la Interventoría 

Así mismo, como una de las funciones de la Interventoría, se continúa realizando el 
control estricto de las actas mensuales, para evitar sobrepasar las vigencias o incumplir el 
programa de inversión aprobado; sin embargo, es importante señalar que las vigencias 
presupuestales y su relación con la programación de obras y el flujo de Inversiones ha 
tenido y tendrá efectos o impactos en los programas de obra y la ejecución de 
actividades, lo mismo que en su terminación. 

Cabe aclarar que, aunque la Interventoría sugiere al Contratista la ejecución de 
actividades de acuerdo con el programa de inversiones vigente, éste es autónomo en lo 
referente a la inversión ejecutada mes a mes. 

4.2.1.3. Seguimiento al programa de obra 

Seguimiento al programa de obra vigente 

A continuación, se presenta un resumen del seguimiento al avance físico del proyecto, de 
acuerdo con el cronograma de obra (PDT_CVC061_v5.3), que fue presentado como 
soporte de la modificación No. 5 realizada al cronograma de hitos el proyecto, aprobada el 
pasado 5 de marzo de 2024. 

Tabla 4-20 Seguimiento al avance físico, Sector 2 

 

En relación con el reporte del  avance físico del contrato, es importante señalar que a la 
luz del desarrollo del contrato ha sido necesario realizar cinco () modificaciones al 
cronograma de hitos, con el propósito principal de ajustar la ejecución de las obras a las 
disponibilidades presupuestales del proyecto; estas modificaciones en el cronograma de 
hitos han dejado en evidencia un incremento en el valor de las obras en ejecución y, por 
ende, un mayor valor necesario para la culminación de la totalidad de las obras 
contenidas en el alcance contractual. 
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Por lo anterior, el Contratista de obra ha presentado las consecuentes versiones 
actualizadas del cronograma de obra del proyecto en el cual, si bien están contenidas 
todas las obras del alcance contractual, que a la fecha no ha sido modificado, no están 
cuantificadas en tiempo y en recursos aquellas que no son posible iniciar hasta tanto no 
cuenten con la destinación de recursos que garanticen su terminación en los términos 
contractuales definidos que implican plena funcionalidad. 

Lo anterior se ha visto reflejado en los porcentajes de avances que viene reportando la 
Interventoría, toda vez que los cronogramas de obra se han ajustado a las condiciones 
presupuestales y de plazo vigentes del contrato. 

Adicional a lo anterior, la Interventoría ha realizado la valoración de avances según la 
totalidad de las obras contenidas en el alcance contractual (%EjecReal), con el propósito de 
obtener un panorama global del proyecto en relación con la totalidad del alcance 
contractual de la obra, aun cuando no se disponga de la totalidad de los recursos 
presupuestales requeridos para tal fin. 

En el Anexo 4-16 y en el Anexo 4-17 se adjuntan el programa de obra vigente y el 
seguimiento correspondiente a la fecha de corte del informe mensual. Se aclara que se 
cuenta con seguimientos en Project para cada contrato, se envía el seguimiento en 
formato PDF para que todos los usuarios tengan acceso a la información. 

4.2.1.4. Seguimiento a la buena inversión del anticipo 

Inversión del anticipo 

En la siguiente gráfica se presenta un resumen del estado de inversión de los recursos 
girados al Contratista de obra a título de anticipo, considerando que el 31 de marzo de 
2023 se realizó, por parte de la Entidad, el cuarto desembolso parcial del anticipo, por 
valor de $40.000.000.000. 
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Gráfico 4-1 Inversión del anticipo, sector 2 

De la anterior grafica se desprende que, con corte al mes de septiembre de 2023, el 
Contratista gestionó el desembolso del 100% de los recursos girados a título de anticipo. 

Amortización del anticipo 

En la siguiente gráfica se presenta un balance de la amortización del anticipo otorgado al 
Contratista de obra, de acuerdo con el valor acumulado en la última acta de obra que ha 
sido aprobada por la Interventoría, que corresponde a la No. 3 del mes de abril de 2024. 
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Gráfico 4-2 Amortización del anticipo, Sector 2 

Reintegro de rendimientos financieros 

En la siguiente tabla se presenta un recuento del reintegro de los rendimientos financieros 
realizado por la Fiduciaria a la dirección del tesoro nacional. 

Tabla 4-21 Reintegro de rendimientos financieros, Sector 2 

PERIODO FECHA SOPORTE VALOR 

agosto/21 8/09/2021 M219842  $     1.403.986,97  

septiembre/21 13/10/2021 M219552  $     1.560.045,16  

octubre/21 10/11/2021 M219562  $     2.418.234,23  

noviembre/21 7/12/2021 M219205  $     3.900.695,49  
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diciembre/21 13/01/2022 M219918  $     4.263.322,45  

enero/22 11/02/2022 M219933  $     7.572.592,79  

febrero/22 10/03/2022 M216666  $     7.061.838,23  

marzo/22 8/04/2022 M216103  $     6.591.612,26  

abril/22 9/05/2022 M219150  $     6.154.067,08  

mayo/22 9/06/2022 M219121  $     6.547.931,67  

junio/22 8/07/2022 M219756  $     2.414.978,75  

julio/22 9/08/2022 M219114  $        747.988,34  

agosto/22 8/09/2022 M21965  $        161.034,89  

septiembre/22 7/10/2022 M219750  $     9.065.758,87  

octubre/22 9/11/2022 M219120  $     9.149.142,43  

noviembre/22 7/12/2022 M219981  $        480.025,73  

diciembre/22 6/01/2023 M219729  $              452,32  

enero/23 8/02/2023 M219955  $              426,56  

febrero/23 8/03/2023 M219911  $              377,16  

marzo/23 10/04/2023 M219269  $     2.279.785,36  

abril/23 8/05/2023 M219169  $   50.347.539,75  

mayo/23 8/06/2023 M219950  $   25.080.802,27  

junio/23 7/07/2023 M219148  $   10.517.718,21  

julio/23 8/08/2023 A688170  $     3.565.359,06  

agosto/23 6/09/2023 M219654  $     1.269.819,60  

septiembre/23 9/10/2023 A860583  $        331.299,94  

octubre/23 19/10/2023 
 

 $          30.994,98  

 
Total 

 
 $ 162.917.830,55 

 

En el Anexo 4-11 MEPI-MN-IN-2-FR-2, seguimiento a la buena inversión del anticipo, así 
como el informe de Fiducia del periodo anterior. 

4.2.1.5. Trámite de precios unitarios no previstos 

A continuación, se presenta una relación de los paquetes de precios unitarios que han 
sido aprobados por la Entidad: 

• Pq 1: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 1 del 10 de 
diciembre de 2022 

• Pq 2: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 2 del 13 de abril de 
2022 

• Pq 3: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 5 del 31 de octubre 
de 2022 
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• Pq 4: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 8 del 23 de mayo 
de 2023 

• Pq 6: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 10 del 18 de agosto 
de 2023 

• Pq 5: según el acta de modificación de cantidades de obra No. 11 del 10 de 
octubre de 2023 

• Pq 7: según acta de modificación de cantidades de obra No. 14 del 16 de marzo 
de 2024. 

  

4.2.1.6. Informe del programa anual de caja, PAC 

PAC mes anterior 

A continuación, se presenta una comparación entre el PAC programado para el mes de 
mayo de 2024 y la facturación efectivamente aprobada al Contratista. 

 

PAC mes próximo 

A continuación, se presenta el PAC programado para el mes de junio 2024, que 
corresponde a la obra, ajustes y demás provisiones que se prevé sea ejecutado en el mes 
de mayo del mismo año.   
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 Aspectos ambientales 

 Licencia Ambiental  

Estado de licenciamiento ambiental del proyecto  

El proyecto cuenta con la licencia ambiental con número de expediente luego de 
otorgadas las cesiones correspondientes de la siguiente manera: Expediente LAM8812-00 
para el sector 1 mediante el Contrato de Obra 958-2021 y el Expediente LAV0039-00-
2017 para el sector 2 mediante el Contrato de Obra 983-2021; cuyo seguimiento se 
presenta en la siguiente gráfica y tabla: 

Tabla 4-22 Estado del licenciamiento ambiental, Sector 2 

OBJETO ESTADO 

Auto No. 03602  del 18/08/2017  

“Por el cual se reconoce a un tercero 
interviniente” ARTÍCULO PRIMERO. - 
Reconocer a la Parcelación Palma Real 
Santa fe con NIT 900122037-0, como tercero 
interviniente dentro del trámite de solicitud de 
Licencia Ambiental (…)  

Finalizado  

Resolución No. 1574  del 07/12/2017  

Otorgar a CONSORCIO ANTIOQUIA AL 
MAR (...) Licencia Ambiental, para el 
proyecto denominado “Construcción del 
Túnel del Toyo y sus vías de acceso – 
Tramo 2”  

En ejecución   

Resolución No. 456   del 05/04/2018  

Resuelve un recurso de reposición contra la 
Resolución 1574 del 07 de diciembre de 
2017  

En ejecución   

Resolución No. 2068  del 18/11/2021  

Por la cual se autoriza la cesión total de 
CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR al 
INVIAS de la Licencia Ambiental y se toman 
otras determinaciones CAM- INVIAS  

En ejecución   

Resolución No. 1433  del 07/07/2022  

Por la cual se realizan unos ajustes vía 
seguimiento y se adoptan otras 
determinaciones: "Ajustar vía seguimiento el 
artículo quinto de la Resolución 1574 del 7 
de diciembre de 2017 a través del cual se 
estableció la zonificación de manejo 
ambiental en el marco de la Licencia 
Ambiental"  

No se ha intervenido este tramo del sector 1 a la 
fecha.  

Resolución No. 1445  del 08/07/2022  
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OBJETO ESTADO 

Por la cual se autoriza la cesión parcial de 
derechos y obligaciones derivadas de una 
Licencia Ambiental y se adoptan otras 
determinaciones. INVIAS - CÓNDOR  

Se interpuso recurso de reposición mediante 
radicado ANLA #2022156955-1-000 del 27-jul-2022, 
solicitando aclaraciones frente a algunas 
obligaciones de levantamiento de vedas.   

La ANLA mediante oficio #2022238099-2-000 del 
25/10/2022, en respuesta a radicado INVIAS 
#Respuesta a comunicación con radicación en la 
ANLA 2022225767-1-000 al 10/10/2022, la 
autoridad informe que “se encuentra en proceso de 
análisis de los argumentos presentados y emitirá el 
respectivo acto administrativo producto de la 
evaluación realizada por los profesionales técnicos 
y jurídicos de esta Autoridad”  

La ANLA da respuesta mediante radicado 
#2022267604-2-000 del 28 de noviembre del 2022, 
informando que la Autoridad Nacional elaboró el 
Concepto Técnico 4656 del 10 de agosto de 2022 el 
cual una vez sea acogido bajo acto administrativo 
será debidamente notificado para su conocimiento y 
fines pertinentes  

La ANLA mediante la Resolución 2910 del 07 de 
diciembre del 2022 “Resuelve recurso de 
reposición”, notificada al INVIAS y Construcciones 
El Cóndor el 7 de diciembre del 2021.  

Resolución No. 824-4 del 27/04/2023 

Por la cual se autoriza la cesión total de los 
derechos y obligaciones de la licencia 
ambiental de la Resolución 1574/2017, 
correspondiente al abscisado comprendido 
entre el K11+640 al K20+740 del Sector 2, a 
nombre del INSTITUTO NACIONAL DE 
VÍAS- INVIAS en calidad de cedente a favor 
del CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 06. 

La ANLA el 17/05/2023 notificó a Consorcio Vías 
Colombia 061, bajo la Resolución 0824-4 del 
27/04/2023 del “Por la cual se autoriza la cesión 
total de una Licencia Ambiental y se toman otras 
determinaciones” 

Trámite de modificación de la Licencia Ambienta 

A la fecha, el Contratista de Obra continúa evaluando las actividades que requerirían 
modificación de licencia ambiental, por el momento, no se ha hecho reporte de avances 
nuevos, solo se continúa en la evaluación de las actividades. 

Cesión total de la Licencia Ambiental:  

La ANLA el 17/05/2023 notificó a Consorcio Vías Colombia 061, bajo la Resolución 0824-
4 del 27/04/2023 del “Por la cual se autoriza la cesión total de una Licencia Ambiental y se 
toman otras determinaciones”. 
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En este periodo hubo revisión y complemento en respuesta al INVIAS y al Contratista de 
Obra, referente a salvedades a la Resolución 0824-4 de 2023, específicamente en lo 
relacionado con modificación de licencia ambiental por nuevas ZODME y Vías 
industriales, compensación por pérdida de biodiversidad e inversión forzosa de no menos 
del 1%. 

Seguimiento y Control Autoridades Ambientales 

En este periodo, no hubo visita de las Autoridades ambientales correspondientes, no 
obstante, la ANLA, informó mediante oficio 20244800295901 del 25/04/2024, 
programación de visita ANA el próximo periodo en fecha del 06 al 09 de mayo 2024. 

 

Tabla 423 Seguimiento y control de Autoridades Ambientales, Sector 2 

Fecha Tema de seguimiento Participantes 

N.A N.A N.A 

No obstante, se deja como trazabilidad en este periodo por el seguimiento y respuesta 
correspondiente, en relación con la oralidad que hubo el 18/07/2023  en seguimiento y 
control por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA para el 
expediente LAV0039-00-2017, esto con corte documental del 10 de mayo 2023 y de 
acuerdo con la visita efectuada del 15/05/2023 al 21/05/2023 componente abiótico, biótico 
y social; y para el 24/05/2023 del componente hidrogeológico, de lo cual se obtiene como 
resultado el acto administrativo expedido por la ANLA a través del Acta 438 del 2023. 

En donde, el balance de los requerimientos frente al periodo anterior reportado ante la 
ANLA durante la reunión oralidad de control y seguimiento ambiental. En total la autoridad 
ambiental impuso cincuenta y cinco (55) requerimientos, pero eliminaron un requerimiento 
de acuerdo al sustento presentado, en total quedarían en ACTA 54 REQUERIMIENTOS, 
al sector 2 a cargo de CVC en el siguiente orden: 

REQUERIMIENTOS REITERADOS 14 REQUERIMIENTOS  

✓ Req. 1- Req. 2_Tema: Inversión no menos 1% (2 requerimientos) 
✓ Req. 3- Req. 4_Tema: Compensación por pérdida de Biodiversidad (2 

requerimientos). 
✓ Req. 5- Req. 7_Tema: Valoración económica (3 requerimientos). 
✓ Req. 8- Req. 13_Tema: Geotecnia (6 requerimiento) 
✓ Req. 14_tema: Componente socioeconómico (1 requerimiento). 

Requerimientos nuevos 41 REQUERIMIENTOS  

✓ Req. 15_Tema: Manejo de residuos biodegradables (1 requerimiento). 
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✓ Req. 16- Req. 17_Tema: Fauna (2 requerimientos). 
✓ Req. 18- Req. 20_Tema: Seguimiento permiso Res 1902 levantamiento restricción 

AF (3 requerimiento) 
✓ Req. 21_Tema: Aprovechamiento forestal (1 requerimiento). 
✓ Req. 22_Tema: permiso de concesión (1 requerimiento). 
✓ Req. 23_Tema: Fichas PMA seguimiento y monitoreo (1 requerimiento). 
✓ Req. 24- Req. 26_Tema: Componente socioeconómico (3 requerimientos). 
✓ Req. 27- Req. 28_Tema: Plan de Contingencia (2 requerimientos). 
✓ Req. 29- Req. 31_tema: Seguimiento Ficha PMA-ABIO 01 Aire (3 

requerimientos). 
✓ Req. 32-Req. 34_tema: Seguimiento obligaciones permiso concesión de aguas (3 

requerimientos). 
✓ Req. 35- Req. 36_tema: Seguimiento Ficha PMA-ABIO 02 de las STAR y 

protección cuerpos hídricos (2 requerimientos). 
✓ Req. 37_tema: Seguimiento Ficha PMA-ABIO 01 ruido (1 requerimiento). 
✓ Req. 38_tema: Seguimiento Ficha PMA-ABIO 08 GEOTÉCNICO / 

HIDROGEOLÓGICO / CONTINGENCIA /TALUDES (1 requerimiento). 
✓ Req. 39- Req.41_tema: Seguimiento Ficha PMA-ABIO 07 de ZODME (3 

requerimientos). 
✓ Req.42-Req.45_tema: Seguimiento Ficha PMA-ABIO 08 de TALUDES / 

ESTABILIDAD/GEOTECNIA/ REVEGETALIZACIÓN (4 requerimiento). 
✓ Req. 46_tema: Seguimiento Ficha PMA-ABIO 10 de Voladuras. (1 

requerimiento). 
✓ Req. 47_tema: Informe geológico, geotécnico, hidrogeológico (1 requerimiento). 
✓ Req. 48_tema: Plan de Compensación por pérdida de Biodiversidad (1 

requerimiento). 
✓ Req. 49_tema: Internalización (1 requerimiento). 
✓ Req. 50- Req.51_tema: Componente socioeconómico (2 requerimientos). 
✓ Req. 52- Req.55_tema: Contingencias (4 requerimientos). 

EL requerimiento #52 al #55, fue atendido por Consorcio Vías Colombia 061 ante la ANLA 
mediante radicado ANLA 20236200384462 el 24 de julio de 2023. Asimismo, el 
Contratista Consorcio Vías Colombia 061 en el ICA 4 radicado a la ANLA el 27/09/2023, 
brindó respuesta a la ANLA a los requerimientos #8, #9, #16, #17, #21, #23, #31, y #34. 

Por otro lado, en este periodo en comité ambiental del 02/10/023 y 31/10/2023 se reitera  
ante la Entidad de atender requerimientos reiterados por parte del CAM, y de manera 
formal a través de nuestra comunicación #INT-INVIAS-2946-2023, teniendo en cuenta los 
plazos establecidos para respuesta a la Autoridad Ambiental sobre los requerimientos que 
tienen la denominación de “reiterados”, es menester resaltar que son de cumplimiento 
bajo inmediatez, es así que, el INVIAS el 18/07/2023 después de la oralidad de la ANLA, y 
en el comité ambiental del 02/08/2023, indicó que haría la gestión pertinente ante el CAM, 
para solicitar aclaraciones de la respuesta que fue brindada a la ANLA en su momento, 
cuando este contratista del tramo 1 era el titular de la licencia ambiental. 
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Por tanto, el INVIAS a través de oficio #SS 44304 del 02/08/2023, en el marco del 
convenio interadministrativo, celebrado entre otras Entidades Públicas, con la 
Gobernación de Antioquia, contratante del Consorcio Antioquia al Mar para el tramo 1, 
solicitó para los requerimientos 1, 3, 5, 6, 10 y 13 lo siguiente: “(…) de manera prioritaria 
en marco de la calidad del producto o contractual, se requiere revisar y solicitar el ajuste 
de información citada necesaria para el cumplimiento ante la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales – ANLA”; sin embargo, a la fecha al parecer no se ha obtenido 
respuesta al respecto. 

Razones por las que, con el fin de la debida ejecución de actividades, en cumplimiento de 
las obligaciones del Contrato de Obra 983-2021 y sus documentos complementarios, 
consideramos primordial que el INVIAS a través de la Subdirección de Sostenibilidad, 
tenga en cuenta las consideraciones de la Interventoría efectuadas en ala comunicación 
#INT-INVIAS-2946-2023; asimismo, se efectúe una instrucción por parte de la Entidad en 
caso de que desde el CAM, la Gerencia del Proyecto, la Gobernación Antioquia y/o 
Interventoría tramo 1, no se brinde respuesta oportuna y de fondo, que permita contar con 
la información o documentación que contribuya a que el Consorcio Vías Colombia 061 de 
cumplimiento de los requerimientos denominados como “reiterados” en el Acta 438 de 
2023. 

Asimismo, se recomendó a la Entidad que, en caso de persistir falta de respuesta al oficio 
INVIAS SS 44304, así como a las demás solicitudes que el INVIAS considere elevar a las 
Entidades del tramo 1 con base en lo expuesto en la presente, se impartan las directrices 
sobre los aspectos antes relacionados, de forma que en línea con principios de 
oportunidad y celeridad se desplieguen por parte de Consorcio Vías Colombia 061, como 
es su obligación, las actuaciones necesarias para atender prioritariamente los 
requerimientos reiterados de la ANLA. 

De lo anterior, por medio de la comunicación INT-INVIAS-3066-2023 del 29/11/2023, en 
respuesta a oficio INVIAS #2023S-VBOG-019000. 

“(…) una vez revisada y analizada la información allegada a través de oficio INVIAS #S 
44304, el Consorcio Antioquia al Mar – CAM no brindó una respuesta en la que se 
atendiera la solicitud de aclaración para los requerimientos reiterados de la licencia 
ambiental ante la ANLA, referenciados en nuestra comunicación #INT-INVIAS-2946-2023 
radicado INVIAS #2023E-VUVRAZ-021884. 

Por consiguiente, es pertinente, que la Entidad continúe agotando las acciones ante los 
órganos de supervisión del contratista del tramo 1, que permitan esclarecer lo sucedido 
y/o obtener información en pro del cumplimiento oportuno, esto en el marco del Convenio 
Interadministrativo de Colaboración 2014-AS-20-0037. 

No obstante a lo anterior, como la atención del Consorcio Antioquia al Mar – CAM, no 
exime del cumplimiento de obligaciones a cargo del Consorcio Vías Colombia 061 dentro 
del Contrato de Obra 983-2021, se brindó la directriz en comité ambiental N° 34 del 
14/11/2023 entre INVIAS-Interventoría, que el Contratista Consorcio Vías Colombia 061 
allegara las propuestas económicas solo específicamente para la elaboración 
nuevamente y cálculo de la valoración económica, de forma que, tal cual como se expresó 
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en nuestra comunicación #INT-INVIAS-2946- 2023, en línea con principios de oportunidad 
y celeridad se desplegaran por parte de Consorcio Vías Colombia 061, cómo es su 
obligación, las actuaciones necesarias para atender prioritariamente los requerimientos 
reiterados de la ANLA.” 

Por otro lado, en este periodo mediante radicado ANLA 20236200960042 del 06/12/2023, 
brinda respuesta a requerimientos de seis (6) meses del Acta 438-2023. En proceso de 
revisión detallada de la Interventoría.    

Reuniones de seguimiento ambiental 

Se realizaron mesas de trabajos con los Contratistas para consolidación de avances de 
diferentes temas. 

Tabla 3‑24 Reuniones ambientales, Sector 2 

Fecha Tema de seguimiento Participantes 

01/04/2024 
30/04/2024 

Informes mensuales, hallazgos y 
recorridos de obra y seguimiento, control 
de actividades ambientales, y revisión de 
balance de actividades pendientes por 
ejecutar. 

Contratista, Interventoría 

10/04/2024 
26/04/2024 

Comité ambiental 
Contratista, Interventoría e 
INVIAS 

30/04/2024 
Reunión de avance de la inversión del 1% 
junto con la mesa ambiental y la Alcaldía 
de Santa Fe de Antioquia. 

Contratista, Interventoría y 
Alcaldía de Santa Fe de 
Antioquia (Secretaría de 
Ambiente) 

Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA´s 

Durante este periodo el Contratista Construcciones el Cóndor entregó Informe de 
Cumplimiento Ambiental – ICA No 5 a la ANLA. 

Por otro lado, a continuación, se hace reporte del estado actual de los ICA´s entregados a 
la fecha: 

ICA No 2: En relación con el Informe de Cumplimiento Ambiental N° 2 (enero 2022 – junio 
2022) remitido a la ANLA, la Autoridad por medio de oficio N° 2022281366-2-000 del 
14/12/2022 y remitido por el INVIAS a Interventoría el 16/12/2022; genera observaciones 
a la Geodatabase- GDB. 

A manera qué, la Interventoría el 13/01/2023 la Interventoría remitió ajuste de GDB y 
atención de requerimientos a la Entidad para su radicación ante la ANLA, esto mediante 
comunicación #INT-INVIAS-1855-2023 Radicado INVIAS 3474 del 16/01/2023. Así 
mismo, el INVIAS remite respuesta a la Autoridad y alcance para atención de GDB del 
ICA N° 2 mediante radicado ANLA #2023018763-1-000 el 31/01/2023. 
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En febrero 2023, la ANLA emite oficio #2023039899-2-000 del 28/02/2023 de verificación 
preliminar NO CONFORME para el ICA N° 2 del sector 2. 

De lo anterior, durante marzo 2023 en atención a las observaciones del ICA N° 2 del 
sector 2 y ajustes efectuados durante el periodo por parte del Contratista, la Interventoría 
remitió a la Entidad mediante comunicación #INT-INVIAS-2179-2023 del 28/03/2023 
respuesta a oficio ANLA #2023039899-2-000 del 28/02/2023, es así que la Entidad radica 
respuesta a la ANLA mediante #2023064473-1-000 del 28/03/2023. Mediante radicado 
ANLA 20234700033071 del 03/05/2023 emite concepto de NO CONFORME en relación a 
gedotabase, con un tiempo de 30 días calendario para atención por parte del Contratista, 
atendido mediante radicado ANLA N° 20236200217962 del 13/06/2023, a la espera de 
respuesta ANLA. 

ICA No 3 corresponde al periodo de julio 2022 – diciembre 2022: Se remitió a la Entidad 
mediante la comunicación #INT-INVIAS-2131-2023 del 21/03/2023 del sector 2; la Entidad 
radicó a la ANLA mediante radicado # 2023064475-1-000 del 28/02/2023.  

Mediante oficio ANLA 20234700033821 del 04/05/2023, la ANLA emitió concepto de NO 
CONFORMIDAD en el cual solicitó que el ICA 3 sea radicado nuevamente en atención a 
geodatabade; atendido mediante radicado ANLA N° 20236200217972 del 13/06/202, a la 
espera de respuesta ANLA.  

Luego, la ANLA mediante 20234700273781 del 28/08/2023 fecha radicado del 
01/08/2023, en donde la ANLA, indica que "(…) que no se dio cumplimiento en la 
oportunidad de la entrega de los ajustes del ICA, toda vez que acorde con lo señalado en 
parágrafo primero, del artículo 3°, de la Resolución 549 de 2020 que modificó la 
Resolución 077 de 2019, la entrega de los ajustes de los Informes de Cumplimiento 
Ambiental debe llevarse a cabo en el término de máximo un (1) mes a partir del 
pronunciamiento de esta Autoridad. Cabe resaltar que, si bien no es causal de no 
conformidad, es necesario que la empresa cumpla con los tiempos de entrega del ICA, de 
acuerdo con lo establecido en la Resolución 077 de 2019 modificada por la Resolución 
549 de 2020.” Por lo que, en este periodo el contratista remite a la Interventoría 
nuevamente ajustes bajo las consideraciones de la ANLA, asimismo, una vez revisada y 
analizada la información, se hicieron observaciones por parte de la Interventoría para su 
atención de lo cual, a la fecha, se encuentra en proceso de atención por parte del 
Contratista de Obra. 

En octubre 2023, el Contratista Consorcio Vías Colombia 061 atendió requerimientos de 
la ANLA al ICA 3, esto mediante radicado ANLA 20236200789392 del 26/10/2023. La 
ANLA mediante oficio 20234700653681 del 5/12/2023 emite concepto de CUMPLE y da 
Conformidad al ICA 3, no obstante, aclara que “no constituye una validación del contenido 
reportado en el ICA del asunto o una declaratoria de cumplimiento de las obligaciones del 
instrumento de seguimiento y control ambiental.” 

ICA No. 4: El Contratista radicó el Informe de Cumplimiento Ambiental #4 a la ANLA 
mediante radicado 2023-620-066313-2 del 27/09/2023. La ANLA emite no conformidad al 
ICA N°4, según lista de chequeo ID44302; atendiendo en este periodo, el Contratista 
observaciones mediante radicado ANLA 20236200925402 del 29/11/2023. 
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Por otro lado, frente a la versión del ICA 4 remitida por el Contratista a través de su 
comunicación #413-23-CLI-CVC061-DIR del 04/09/2023, este había sido revisado y 
observado por la Interventoría el 7/09/2023, en el que se remitió al Contratista por correo 
electrónico en una lista de chequeo, el cual el Contratista informó en seguimiento y última 
versión de entrega del 27/09/2023. La ANLA mediante radicado #20244700032981 del 
17/01/2024 emite concepto de CONFORMIDAD del ICA 4. 

Ahora bien, como se informó en el párrafo anterior, teniendo en cuenta la última versión 
radicada por el Contratista a la ANLA el 27/09/2023 se está haciendo por la Interventoría 
una nueva revisión detallada frente al documento ajustado y complementado, esto de 
acuerdo con las recomendaciones efectuadas por la ANLA en el último seguimiento y 
control del expediente LAV0039-00-2017, a través del Acta 438 del 2023, una vez se 
finalice la revisión, reprogramado a noviembre 2023, se emitirá el concepto final por parte 
de la Interventoría, en caso de continúen sin subsanarse algunos requerimientos se 
informará de manera inmediata e iniciará el seguimiento correspondiente, con el fin de 
que se cumplan las obligaciones contractuales del contratistas de acuerdo con el 
Apéndice D del Contrato de obra 983-2021. 

ICA No. 5: El Contratista radicó el Informe de Cumplimiento Ambiental #5 a la ANLA 
mediante radicado 2024-620-033764-2 del 27/03/2024. Teniendo en cuenta oficio ANLA 
#2024-470-024784-1 del 09/04/2024, por medio del cual, solicita radicación del ICA en 
medio magnético. Luego, el Contratista 2024-620-047809-2 del 30/04/2024 radicó a la 
ANLA la atención de observaciones de la verificación del Informe de Cumplimiento 
Ambiental No. 5. 

Tabla 4-24 Estado de informes de cumplimiento ambiental – ICA 

ICA 
No.   

Periodo reporte    Radicado 
ANLA   

Concepto ANLA   

Desde   Hasta   Oficio   Estado   Pronunciamiento   

1   01/07//2021  
31/12/2021

  

2022060742
-1-000 del 
31/03/2022 

2022090777
-2-000 del 
01/05/2022 

CONFORME  

No hay 
requerimientos 
adicionales a la 
Fecha. Pendiente 
seguimiento segundo 
semestre 2022   

2   01/01//2022 30/06/2022 

2022217990
-1-000 del 
30/09/2022 

  
2023620021

7962 del 
13/06/2023 

2022281366
-2-000 del 
14/12/2022 

  
023039879-

2-000 del 
28/02/202 

  
2023470003

3071 del 
04/05/2023 

NO 
CONFORME 

Sector 2 

Se radicó 
nuevamente 
mediante oficio 
#2023018763-1-000 
el 31/01/2023.  
 
La verificación 
Preliminar NO 
CONFORME, emitida 
mediante oficio ANLA 
#2023039879-2-000 
del 28/02/202.  
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ICA 
No.   

Periodo reporte    Radicado 
ANLA   

Concepto ANLA   

Desde   Hasta   Oficio   Estado   Pronunciamiento   

EL INVIAS radica 
nuevo alcance en 
respuesta a la ANLA 
mediante radicado 
#2023064473-1-000 
del 28/03/2023.  
 
La verificación 
Preliminar NO 
CONFORME, emitida 
mediante oficio ANL 
20234700033821 del 
04/05/2023. 
 
Atendido mediante 
radicado ANLA N° 
20236200217962 del 
13/06/2023, a la 
espera de respuesta 
ANLA.  

3  01/07//2022 
 

31/12/2022 

2023064475
-1-000 del 
28/03/2023 

 
2023620021

7972 del 
13/06/202 

 
2023470027

3781 
28/08/2023 

 
2023470051

8591 del  
18/10/2023 

 

2023470003
3821 

04/05/2023 

NO 
CONFORME 

Sector 2 

La verificación 
Preliminar NO 
CONFORME, emitida 
mediante oficio ANLA 
#20234700033821 
del 04/05/2023. 
 
Atendido mediante 
radicado ANLA N° 
20236200217972 del 
13/06/202, a la 
espera de respuesta 
ANLA. 
 
Atendido mediante 
radicado ANLA 
20236200789392 del 
26/10/2023. 

2023470065
3681 del 
5/12/202 

CUMPLE - 
CONFORME 

- 

4   01/06//2023 
 

30/06/2023 

2023-620-
066313-2 del 
27/09/2023 

2023470057
2051 

03/11/2023 

NO 
CONFORME 

Sector 2 

 Atendido mediante 
radicado ANLA 
20236200925402 
del 29/11/2023 

2023620092
5402 del 

29/11/2023 

#202447000
32981 del 

17/01/2024 

CONFORME - 
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ICA 
No.   

Periodo reporte    Radicado 
ANLA   

Concepto ANLA   

Desde   Hasta   Oficio   Estado   Pronunciamiento   

  5 01/07//2024 
 

31/12/2023 

2024-620-
033764-2 del 
27/03/2024 

 
2024-620-

047809-2 del 
30/04/2024 

2024-470-

024-784-1 

del 

09/04/2024 

NO 
CONFORME 

Sector 2 

- 

 

 

Cambios Menores 

Durante este periodo, hubo trámite de un (1) cambio menor ante la ANLA, por lo que, se 

actualiza el consolidado de acuerdo con lo presentado en el informe del periodo anterior, 

mediante radicado ANLA 20246200478262 del 30/04/2024. 

Tabla 4-25 Estado de los cambios menores, Sector 2 

N° ESTADO DE USO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

CM_1  Finalizado 
Instalaciones temporales para sitio de acopio de materiales 
(K2+084 al K 2+220) 

CM_2  En uso Infraestructura de Apoyo e industrial- ZODME 5 

CM_3  Finalizado 
Cambios en los volúmenes autorizados o ampliación de la 
ZODME 5 

CM_4  Finalizado 
Cambios en los volúmenes autorizados o ampliación de la 
ZODME 4 

CM_5  En uso Suministro de agua a través de un proveedor 

CM_6  En uso 
Donación de material sobrante, en áreas ubicadas en predios 
diferentes a los contenidos en la Licencia Ambienta (Gravas 
y Arenas) 

CM_7  Finalizado 
Instalación y adecuación de un puente metálico provisional- 

Puente 6 

CM_8  Finalizado 
Instalación y adecuación de cimbras metálicas de nuevos 
materiales y métodos constructivos – Puente 5 

CM_9  En uso Locaciones temporales 

CM_10  No procede Modificación Franja de captación – FC3 
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CM_11  En uso 
Modificación de las especificaciones técnicas en 
dimensiones de los túneles 5,6,7,8. 

CM_12  En uso 
Modificación de las especificaciones técnicas en 
dimensiones y procedimientos del túnel falso 2 (K12+271,7 al 
K12+356,7). 

CM_13   En uso Reubicación de obras hidráulicas 

CM_14   En proceso Cambios de sitios para compensación por pérdida de 
Biodiversidad de 28.8 ha 

 

Tabla 4-26 Resumen cambios menores, Sector 2 

CAMBIOS MENORES (CM) TOTAL 

Cambios Menores En uso 8 
Cambios Menores finalizado su uso 4 
Cambios Menores no proceden 1 
Cambios Menores en proceso para 
uso 

1 

 

TOTAL, CM Sector 1 14 

 

 Permisos de proveedores 

Respecto a los permisos de los proveedores, la Interventoría realiza revisión del alcance y 
de la vigencia de estos. 

 Estado permisos ambientales 

En este periodo, se mantiene balance actividades y cronograma realizado, remitido a la 
Entidad en el periodo anterior en respuesta al oficio # SS 46530 frente al estado actual y la 
programación de ejecución programas y planes de restauración, compensación, inversión 
no menos del 1%, actualizado al periodo de enero 2024, esto de acuerdo con el balance 
programado en comité de obra del 16/01/2024. Se mantiene en marzo 2024 el mismo 
balance. 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA 

▪ Permisos de la licencia ambiental Resolución No. 1574 del 07/12/2017 (Cesión 
parcial INVIAS a Construcciones el Cóndor Resolución No. 1574 del 07/12/2017). 
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Tabla 4-27 Permisos Licencia Ambiental, Sector 2 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 

Seis (6) franjas de 
captación (FC3-FC4-
FC5-FC6) 

Se realizó la captación de la franja FC3 
correspondiente a la Quebrada La Urusco 
conforme a las condiciones del permiso, 
hasta el 18/01/204.  
 
El 19/01/2024 se suspendió captación. Por 
lo que, se revisan y analizan alternativas 
para uso de la Franja de Captación FC4 del 
río Tonusco, evaluando caudales y niveles 
del cauce. 
 
El 14/02/2024 la Interventoría brindó 
viabilidad de diseño para captación en la 
franja de captación FC4, en el que se 
indicaron recomendaciones frente al 
análisis de los caudales del río Tonusco y 
se solicitó suspender actividades si llegase 
a presentar anormalidad en las 
mediciones, esto considerando las 
medidas de mitigación por el actual 
fenómeno del niño. 
 
El 16/02/2024 por medio del radicado 
ANLA #20246200172822 el Contratista 
remitió diseño de Franja de Captación 
FC4, esto para su uso. 
 
Se mantiene uso en este periodo de la 
FC4. 

En este periodo, durante 
recorrido de obra en 
conjunto Interventoría- 
Contratista del 12/01/204, 
se evidenció bajos niveles 
en la Quebrada, por lo que, 
teniendo en cuenta el 
estado de la quebrada y el 
fenómeno del niño. El 
19/01/2024 se suspendió 
captación. Por lo que, se 
revisan y analizan 
alternativas para uso de la 
Franja de Captación FC4 
del río Tonusco, evaluando 
caudales y niveles del 
cauce 
 
Se solicitó al contratista en 
recorrido verificar el 
comportamiento de los 
caudales y niveles, y 
proceder con la suspensión 
en la captación, en 
cumplimiento al ART. 6°, 
numeral 1 ítem 1.1, literal g 
Concesión de Aguas 
Superficiales: 
 
g. Respecto a la franja de 
captación 3- FC3, realizar 
el monitoreo del caudal de 
la Quebrada La Urusco 
cada mes y presentar el 
reporte de registros de 
caudal (...) En caso de 
presentarse una 
disminución drástica del 
mismo, se deberá 
suspender la captación y 
dar aviso a la autoridad 
ambiental regional y a la 
ANLA. 

PERMISO DE VERTIMIENTOS 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

Seis 6 franjas de 
vertimientos río Tonusco 
(VT4-VT5-VT6) 

Está en uso y se continúa solo el 
tratamiento de aguas residuales túnel 9 
correspondiente a la franja de vertimiento 
VT5. 

N.A 

PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE 

Ocupaciones de cauce 
temporales - PUENTE 2 
al PUENTE 13 

Se han ejecutado puente 3, puente 4 y 
puente 5. 
 
En ejecución puente 2 y puente 6. 

 
 

Ocupaciones de cauce 
Permanentes - Obras 
menores (Alcantarillas – 
box culvert) 

Están en ejecución a la fecha, las obras 
hidráulicas menores. 

N.A 

PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 

8119 individuos 
En proceso de ejecución, actividades 
ejecutadas hasta puente 6 

N.A 

PERMISO DE ZODME 

ZODME 4 

Se utilizó en su totalidad, volumen 
autorizado, uso hasta su capacidad total 
hasta el año 2022.  
 
En enero 2024 se inició obras de manejo 
de aguas, descole. 
 
En abril 2024, se realizaron actividades de 
hidrosiembra. 

No se cuenta con 
ZODMES adicionales 
dentro del proyecto y del 
expediente LAV0039-00-
2017, por lo que, hay 
deficiencias en manejo de 
material sobrante en obra, 
se utilizan zonas de 
terceros autorizadas bajo 
la Resolución 472 de 2017; 
esto fuera del área del 
proyecto. 
 
En este periodo mediante 
nuestra comunicación # 
INT-INVIAS-2846-2023 
DEL 30/09/2023 en 
respuesta a oficio INVIAS 
#SMC-GNTE 38784, se 
remitió Informe de estado 
de la ZODME 4. 
 
Se analiza disposición de 
material a través de 
gestores de RCD, para 
actividades de 

ZODME 5 

Se utilizó en su totalidad, volumen 
autorizado, uso hasta su capacidad total 
hasta el año 2022.  
 
Actualmente, se usa bajo cambio menor 
para las actividades de acopio temporal, 
laboratorio y funcionamiento de una planta 
de concreto.  
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

aprovechamiento de 
material, esto se verá 
reflejado en gestión como 
su viabilidad en febrero 
2024. 

ZODME 6 
No se ha utilizado falta de acceso a la 
fecha. 

Definición de acceso a la 
ZODME 

ZODME 7 
No se ha utilizado falta de acceso a la 
fecha 

Definición de acceso a la 
ZODME 

ZODME 8 
No se ha utilizado falta de acceso a la 
fecha 

Definición de acceso a la 
ZODME 

ZODME 9 Desistido uso de la ZODME.  

Hubo dificultad ende tipo 
predial gestión predial, 
correspondía el área a 
diferentes propietarios, se 
encontraba por parcelación 
y asociado a los costos del 
uso del mismo. 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

Reporte de 
contingencias a la ANLA 

Se generaron contingencias por puntos 
críticos en obra, especialmente portales y 
túneles. 

Hasta la terminación y 
atención total para cierre 
de contingencias. 
 
El comité de gestión de 
riesgo del municipio de 
santa fe de Antioquia emite 
declaratoria de emergencia 
mediante el ACTA No.008-
-2023 - PORTAL 
ENTRADA AL TUNEL 5 
(K11+838), 6 (K12+015) y 
7 (K13+735), PORTAL 
ENTRADA AL TUNEL 5 
(K11+838), 6 (K12+015) y 
7 (K13+735)., TÚNEL 
FALSO 2 (K12+350), 
CIELO ABIERTO 17B 
(K15+455), CIELO 
ABIERTO 13 – El Calvario, 
TUNEL 5 SALIDA 
(K11+928), ESTRIBO 2 
PUENTE 6 (K16+516) 

PLAN DE INVERSIÓN FORZOSA DE NO MENOS DEL 1% 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

Apoyar financieramente 
la elaboración del Plan 
de Ordenamiento y 
Manejo de la Cuenca del 
río Tonusco 

Mediante oficio CORANTIOQUIA #110-
COI2204-10149 del 28 de abril de 2022 
CORANTIOQUIA en atención a la solicitud 
de información hecha por el INVIAS, 
manifiesta que: “Esta autoridad ambiental 
NO considera viable incluir en el Plan de 
Inversión del 1% del Proyecto Túnel 
Guillermo Gaviria Echeverri sector 02 
(Túnel del Toyo), la línea de inversión para 
la elaboración del Plan de Ordenamiento y 
Manejo de la Cuenca -POMCA del río 
Tonusco; toda vez que, la cuenca asociada 
a esta corriente hídrica no hace parte de 
los Subzonas Hidrográficas – SZH o 
niveles subsiguientes -NSS establecidos 
por el IDEAM que deben ser objeto de 
ordenación y manejo”. 
 
De igual manera en la misma 
comunicación expresa:  
“No obstante, se aclara que, el río Tonusco 
hace parte de la cuenca hidrográfica 
Directos Río Cauca entre Río San Juan - 
Río Ituango (mi) - NSS (código 2621-01), 
cuyo Plan de Ordenación y Manejo se 
encuentra en la actualidad en proceso de 
formulación. En tal sentido, se recomienda 
que, una vez sea aprobado dicho 
instrumento de planificación hidrológica, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 
2.2.3.1.6.14 del Decreto 1076 de 2015, se 
plantee una línea de inversión del Proyecto 
Túnel Guillermo Gaviria Echeverri sector 
02 (Túnel del Toyo), asociada a la 
ejecución de los programas y proyectos del 
componente programático del POMCA que 
quede adoptado”. 
 
El 15 de febrero de 2023, se presentó a la 
Corporación Autónoma Regional – 
CORANTIOQUIA, mediante radicado 009-
001-20230216005695, propuesta para 
direccionar la inversión de no menos del 
1% del valor del proyecto, proponiendo 
líneas estratégicas de inversión en 
programas de planificación y manejo del 
agua y saneamiento ambiental para el 

En este sentido se 
presenta un retraso en el 
cumplimiento de la citada 
obligación de acuerdo con 
las consideraciones de la 
autoridad ambiental, y que 
el plan de ordenamiento de 
cuencas que se propone 
para la inversión de estos 
recursos, solo hasta el mes 
de junio de 2023 fue 
aprobado por 
CORANTIOQUIA el 
POMCA del río San Juan y 
se encuentra en proceso 
de divulgación. 
 
Por otro lado, se están 
revisando y socializando 
los programas del POMCA 
Río San Juan que se 
acogerían dentro del 
proyecto para implementar 
la línea de inversión, esto 
con el fin de surtir la 
actualización del Plan de 
Inversión. 
 
Los acercamientos con la 
Alcaldía en este periodo 
han sido cancelados por la 
misma Entidad, por lo que, 
no se ha concertado entre 
las partes para definir las 
necesidades y aplicabilidad 
dentro del área de 
influencia de la inversión. 
No obstante, la 
Interventoría ha solicitado 
agotar todos los recursos 
necesarios para la 
actualización del Plan y su 
presentación ante la ANLA. 
 
El Contratista Consorcio 
Vías Colombia 061 
mediante Comunicado 

Línea o línea de 
inversión y las acciones 
específicas que se 
ejecutarán con los 
recursos restantes, 
según lo establecido en 
la normatividad vigente, 
que deben corresponder 
a alguna de las 
actividades establecidas 
para los casos en que 
haya POMCA aprobado. 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

POMCA del Río San Juan.  
 
En este sentido, la Autoridad Ambiental 
mediante radicado 110-COI2303-5646 del 
9 de marzo de 2023, amplió información 
relacionada con el proceso de formulación 
del Plan de Ordenación y Manejo POMCA 
del Río Cauca entre el Río San Juan y el 
Río Ituango, el cual a la fecha se 
encontraba en fase de formulación y a su 
vez, el 24 de mayo 2023 por medio de 
radicado número 160-COI2305-12896 se 
brindó respuesta a solicitud de concepto 
frente a la viabilidad de ejecutar los montos 
de la inversión forzosa de no menos del 
1%, determinando por medio de la mesa 
de trabajo de compensaciones, que: 
“dadas las necesidades en saneamiento 
básico que tiene el municipio de Santa Fe 
de Antioquia, los recursos de la inversión 
forzosa de no menos del 1%, deben ser 
invertidos en los pozos sépticos rurales, en 
temas de acueducto y PTAR, por lo tanto, 
no se considera viable que el usuario 
aporte los recursos a la Corporación para 
la formulación del PORH del rio Tonusco”. 
 
Mediante nuestra comunicación #INT-
CVC061-2753 –2023 del 06/09/2023, en 
respuesta a comunicación del Contratista 
#376-23-CLI-CVC061-DIR de agosto 2023, 
teniendo en cuenta las propuestas 
económicas allegadas para la 
actualización del Plan de Inversión 
Forzosa no menos 1%, entre 
CONAMBIENTE SAS, PLANTAR FUTURO 
INGENIERÍA y COMPENSACIÓN 
AMBIENTAL, la propuesta más favorable 
en cuánto a costo, tiempos y alcance, la 
más favorable correspondió a 
CONAMBIENTE SAS, no obstante, se 
solicitó un alcance en el que se ajustaran 
estructura y alcance. 
 
Se realizaron reuniones de avance de 
actualización de inversión forzosa no 
menos del 1% y enero 2024 acercamientos 

076-23-EXT-CVC061-DIR 
Radicado 8208 del04/202; 
y el Comunicado 094-23-
EXT-CVC061-DIR radicado 
8768 del 18 de agosto de 
2023, hizo reiteración de 
solicitud de concepto ante 
la Alcaldía para propuestas 
económicas. 
 
El cronograma de 
ejecución con fecha a corte 
del contrato se extiende en 
tiempo de ejecución total. 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

con la Alcaldía. 
 
El 30/01/2024 Consorcio Vías Colombia 
hizo presentación de línea de inversión al 
IDEAM, en la cual se colocaba en contexto 
del proyecto y la Entidad indicaba los 
lineamientos para las líneas de acción de 
vigilancia; por lo que, concluyó: 
- El IDEAM requiere definición subzona y 
zona hidrográficas, y se establezca el 
monto a invertir para las acciones de 
vigilancia. Por lo que, CVC debe actualizar 
el rubro de liquidación de inversión e 
informar al IDEAM.  
- El IDEAM una vez cuente con la 
información, tendrá 2 meses en su 
cronograma para remisión de propuestas.  
- Se debe informar a la Entidad el monto 
necesario y requerir concepto, teniendo en 
cuenta los tiempos de ejecución del 
contrato al 2 de agosto 2024. 
 
El 20/02/2024 por medio del radicado 
#20249910010252 IDEAM remitió 
información de zona geográfica y 
presupuesto, esto con el fin de que se 
presente una propuesta por la Entidad 
para ejecución de línea de inversión por 
medio de acciones de vigilancia. 
 
El Contratista radicó una versión inicial 
para plan de inversión forzosa no menos 
del 1% a la ANLA, esto mediante radicado 
ANLA #20246200339112 el 27/03/2024. 
 
En la anterior radicación, el Contratista 
incluyó certificación frente a la 
actualización de los montos de la inversión 
del 1%. 
 
El 25/04/2024 recorrido junto a 
CORANTIOQUIA verificación predio para 
localización de la Planta. 
 
El 29/04/2024 – 03/05/2024 reunión de 
avance en la Alcaldía. 
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• Plan de 
compensación por pérdida de biodiversidad Resolución No. 921 del 28 de 
mayo de 2021. 

Tabla 4-28 Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

Plan de compensación por pérdida de biodiversidad 

413,8 ha Conservación 

Mediante radicado ANLA 
20236200681452 del 02 de octubre de 
2023, se remitió documento inicial de 
actualización plan de compensación por 
pérdida de biodiversidad acciones de 
conservación. 
  
La ejecución se encuentra por definir – 
Depende de tiempos concepto de la 
ANLA. 
 
El Contratista Consorcio Vías Colombia 
061, mediante radicado ANLA 
20236200968342 del 11/12/2023, 
reiteró solicitud de concepto frente al 
plan de compensación por acciones de 
conservación.  
 
El 13/03/2024 el Contratista interpuso 
recurso de reposición a la 
RESOLUCIÓN No 000317 (28 FEB. 
2024), acto administrativo por medio de 
la cual la ANLA no aprobó actualización 
del plan de compensación por pérdida 
de biodiversidad por acciones de 
conservación. 
 
El Contratista indicó la necesidad de 
interponer recurso de reposición, en 
revisión del documento dejó 
observaciones y precisiones al mismo; 
las cuáles a pesar de la radicación se 
mantuvieron por parte de la 
Interventoría. 
 
No obstante, el Contratista remitió a la 
ANLA la interposición del recurso con 
fecha del 13/03/2024, radicado ANLA 
20246200300962 del 18/03/2024. 
 
De lo anterior, teniendo en cuenta la 

No se cuenta con viabilidad 
de uso por parte del 
propietario de las áreas de 
conservación, algunos predios 
cambiaron de vocación de uso 
del suelo, inconvenientes de 
titularidad de predios por 
procesos de restitución de 
tierras. Por lo que, se requirió 
actualizar el plan dentro del 
Contrato 983-2023. 
 
La ejecución se encuentra por 
definir – depende de tiempos 
concepto de la ANLA de 
acuerdo con el Plan 
actualizado radicado en 
relación con las acciones de 
conservación. 
 
El cronograma de ejecución 
con fecha a corte del contrato 
se extiende en tiempo de 
ejecución total. 
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ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

fecha de radicado ANLA, fuera de fecha 
del recurso, el Contratista Consorcio 
Vías Colombia 061 instauró una PQRS 
mediante radicado ANLA del 
20246200302402 18032024. A la 
espera concepto de la ANLA. 

28,8 ha Restauración 

Mediante nuestra comunicación #I INT-
CVC061-2749-2023 del 06/09/2023, en 
respuesta a comunicación del 
Contratista #294-23-CLI-CVC061-DIR y 
#377-23-CLI-CVC061-DIR de agosto 
2023, considerando las propuestas 
económicas allegadas para actualizar el 
Plan de Compensación por Pérdida de 
Biodiversidad, aunque el Contratista 
hizo cambio de proveedores, la 
Interventoría solicitó un alcance de 
estructura y alcance. 

En este periodo, hubo trámite de un (1) 

cambio menor ante la ANLA, por lo que, 

se actualiza el consolidado de acuerdo 

con lo presentado en el informe del 

periodo anterior, mediante radicado 

ANLA 20246200478262 del 30/04/2024. 

No se cuenta con viabilidad 
de uso por parte del 
propietario de las áreas de 
restauración, para las áreas 
de conservación, algunos 
predios cambiaron de 
vocación de uso del suelo, 
inconvenientes de titularidad 
de predios por procesos de 
restitución de tierras. Por lo 
que, se requirió actualizar el 
plan dentro del Contrato 983-
2023. 
 
El cronograma de ejecución 
con fecha a corte del contrato 
se extiende en tiempo de 
ejecución total. 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS – Traslado de Exp. A la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA 

▪ Permisos de levantamiento de Veda Nacional Resolución No. 1845 del 
11/09/2017, modificado por la Resolución 1036 del 17 de julio de 2019, en esta 
última se incluye el área de las vías de acceso del túnel del Toyo.  
 
Luego, mediante Auto N° 00539 del 11 de febrero de 2021, la ANLA avocó 
conocimiento de las actuaciones administrativas remitidas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS -, obrante en el Expediente ATV0596, 
allegado por medio del oficio con radicado ANLA 2021019838-1-000 del 8 de 
febrero de 2021, asimismo, ordenó, una vez en firme el presente proveído, que el 
Expediente ATV0596-00-2021, remitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible-MADS -, se incorporara al expediente LAV0039-00-2017. Asimismo, la 
ANLA mediante radicado ANLA # 2021125056-2-000 del 22 de junio del 2021, 
informó que después de realizar la verificación correspondiente, el expediente 
ATV0596 fue trasladado satisfactoriamente a la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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Tabla 4-29 Permisos Ambientales – MADS / ANLA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO LEVANTAMIENTO DE VEDA NACIONAL 

Levantamiento, rescate, 
traslado y reubicación de 
vedas  

Se está ejecutando reubicación vedas 
predio La Quinta, propuesta en la 
propuesta para el rescate, traslado y 
reubicación de especies en vedas, 
presentado a CORANTIOQUIA y la ANLA. 
 
CORANTIOQUIA mediante oficio radicado 
#160-COE2303-9141 del 21/06/2023, 
emite concepto de viabilidad a los predios 
propuestos para la ejecución de los 
permisos de levantamiento de vedas, esto 
para el sector 1 y sector 2. 
 
La ANLA mediante ACTA 438-2023 emitió 
concepto de viabilidad de la propuesta de 
manejo de rescate, traslado y reubicación 
de vedas, esto en el predio Tonusquillo. 

 
El cronograma de 
ejecución con fecha a corte 
del contrato se extiende en 
tiempo de ejecución total. 

Seguimiento y control semestral de 
especies reubicadas. 

El 20/09/2023 se inició con segundo 
seguimiento y monitoreo en el predio el 
Tonusquillo. Actividad finalizada durante 
octubre 2023. 
Resolución 2652 del 15 de noviembre de 
2023 en la cual la ANLA aprueba el predio 
Tonusquito para realizar las acciones de 
rescate traslado y reubicación de los 
individuos de las especies de bromelias y 
orquídeas en veda autorizadas por la 
Resolución 1845 de 2017 para el sector 2 
En diciembre 2023-enero 2024 hubo 
seguimiento y control a los individuos 
reubicados en el predio Tonusquillo. 

 

CORANTIOQUIA 

▪ Permisos de sustracción temporal y sustracción definitiva de una parte de reserva 
de recursos naturales de zona rivereña del río Cauca: Acuerdo 180-ACU1811-551 
del 21 de noviembre de 2018, se autorizó la sustracción de un área de 21,68 ha, 
discriminada en 17,11 ha de manera temporal y 4,565 ha de manera definitiva del 
Área de Reserva de los Recursos Naturales Zona Ribereña del Río Cauca. 
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Luego, mediante ACUERDO No.627 del 27 de enero del 2022 “Por el cual se 
aprueba la cesión parcial de la sustracción autorizada por Acuerdo 180-ACU1811-
551 del 21 de noviembre de 2018 al Consorcio Antioquia al Mar, en beneficio del 
Consorcio Vías Colombia 061”. 
 

Tabla 4-30 Permisos Ambientales – CORANTIOQUIA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO SUSTRACCIÓN DE RESERVA TEMPORAL 

ZODME 9  
Mediante 180-ACU2201-639 del 26 de julio 
del 2022, se acepta desistimiento de uso 
del permiso por parte de CORANTIOQUIA. 

N.A 

 

▪ Permisos de levantamiento parcial de restricción al uso y aprovechamiento de 
algunas especies forestales: Resolución 1902-2014 del 19 de febrero de 2019. 

 
Tabla 4-31 Permisos Ambientales – CORANTIOQUIA / ANLA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO LEVANTAMIENTO PARCIAL DE RESTRICCIÓN AL USO Y APROVECHAMIENTO DE ALGUNAS 
ESPECIES FORESTALES 

Sector 2 – restricción 
aprovechamiento 
forestal 

• No está en uso, en proceso de 
renovación, pendiente 
pronunciamiento de la ANLA. 

• El 20/09/2023 se inició con 
segundo seguimiento y monitoreo 
en el predio el Algarrobo, se 
finalizó en octubre la reubicación. 

• En diciembre 2023-enero 2024 
hubo seguimiento y control a los 
individuos sembrados. 

El cronograma de 
ejecución con fecha a corte 
del contrato se extiende en 
tiempo de ejecución total. 

CORPOURABÁ 

 

▪ Permisos de levantamiento de Veda Regional: Mediante la Resolución 200-03-20-
01-1020-2017 del 18 de agosto de 2017, modificada por la 200-03-20-01-1433-
2017 del 10 de noviembre de 2017. 
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Tabla 4-32 Permisos Ambientales – CORPOURABÁ / ANLA 

ALCANCE ESTADO ACTUAL DIFICULTAD 

PERMISO LEVANTAMIENTO DE VEDA REGIONAL 

Levantamiento de veda 
regional sector 2  

No se ha utilizado este permiso a la fecha: 
Jurisdicción desde el K18+00 
aproximadamente -una vez se cuentan los 
tiempos- Fuera plazo contractual. 

No obstante, se remitirá propuesta de 
manejo de vedas a la Autoridad ambiental 
para su concepto. 

En diciembre 2023, se aprobó propuesta 
económica para la elaboración del plan de 
restauración.  

El Contratista CVC 061 mediante radicado 
ANLA #20246200468862 del 26/04/2024, 
remitió a la ANLA Plan de Vedas para 
evaluación, en cumplimiento a la 
Resolución 1433 de 2017. Esto, para 
concepto de la Autoridad ambiental. 

Este permiso no ha sido 
utilizado a la fecha- 
Jurisdicción desde el 
K18+00 APROX - Una vez 
se use cuentan los tiempos 
- Fuera plazo contractual. 

El cronograma de 
ejecución con fecha a corte 
del contrato se extiende en 
tiempo de ejecución total. 

 

 Plan de Manejo Ambiental – PMA 

Tabla 4-33 Seguimiento al plan de manejo ambiental, Sector 2 

N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

PMA-ABIO-01   

Programa de manejo 
ambiental de Calidad 
Atmosférica (aire y 
ruido)  

En ejecución  

En diciembre se realizó 
monitoreo de calidad de 
aire y ruido ambiental, el 
próximo monitoreo será 
en junio de 2024.    

Es permanente la solicitud 
de la implementación de 
medidas de manejo 
humectación, manejo de 
velocidad, carpado de 
vehículos, revisión 
tecnicomecánica. 

PMA-ABIO-02   
Programa de manejo 
ambiental del recurso 
hídrico  

En ejecución  

Se continúa con la 
ejecución de monitoreos 
de aguas semanal, 
semestral, mensual y 
trimestral. 
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N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

En este periodo se 
continúa con monitoreos 
en la franja de vertimiento 
– VT5 
En este periodo en 
recorridos de obra se 
recalca solicitud de 
continuar con los 
monitoreos de agua y 
protección de cuerpos de 
agua que cruzan el 
proyecto en puente 6, en 
especial por la 
programación de actividad 
de vaciado y continuidad 
de colocación de las 
estructuras.  
Se debe garantizar por el 
contratista la protección 
de los cauces, orden y 
aseo en frentes de trabajo 
y contención en las 
rondas del río Tonusco y 
quebrada seca 

Para este periodo el 
contratista realizó el 
mantenimiento de los 31 
baños portátiles que se 
encuentran instalados en 
este sector, el operador 
SeptiClean de los cuales 
generaron 1,490 m3 
aguas contaminadas, 
dicha empresa cuenta con 
todos los permisos 
ambientales vigentes para 
el transporte y la 
recolección de los 
residuos líquidos 

PMA-ABIO-03   

Programa de manejo 
ambiental y control de la 
infiltración de aguas 
subterráneas  

En ejecución  

En este periodo se 
continúa con la operación 
de STAR en portal 
entrada túnel 9, portal 
salida de túnel 7, no 
obstante, se hacen 
solicitudes relacionadas 
con el cumplimiento a la 
Resolución 0631-2015. 
Se recalca el 
funcionamiento y 
mantenimiento de los 
sistemas y control de las 
aguas de infiltración de 
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N° Ficha Programa Estado Actual Observaciones 

los túneles. 

Se continua con la 
ejecución de monitoreo 
semanal a piezómetro. 

PMA-ABIO-04   

Programa de manejo 
ambiental de residuos 
sólidos domésticos, 
industriales y peligrosos  

En ejecución  

En este periodo en 
recorridos de obra se 
refuerzan la instalación de 
puntos ecológicos en los 
diferentes frentes de obra 

Para el periodo se cuenta 
con 10 puntos ecológicos 
y    se realizó la 
recolección y se entregó 
240 kg de residuos 
aprovechables 

PMA-ABIO-05   

Programa de manejo 
ambiental de 
combustibles, 
lubricantes, parque 
automotor, maquinaria, 
equipos y herramientas  

En ejecución  

En este periodo en 
recorridos de obra se 
continúa recalcando la 
solicitud de 
implementación en su 
totalidad de medidas de 
manejo en ZODME 4, 
ZODME 5, Túnel 6, Cielo 
Abierto 13A, Cielo Abierto 
13B, Puente 4, Portal 
Salida Túnel 7, Cielo 
Abierto 16, Portal Entrada 
Túnel 8, Portal Salida 
Túnel 8, Zodme 5, Cielo 
Abierto 17, Cielo Abierto 
18 y Cielo Abierto 19.   

Durante el periodo, el 
consumo de galones en 
los tanqueos fue de 
19300 gl entre Diesel 
18800 gl y Gasolina 500 
gl a la maquinaria, 
equipos y vehículos. 

   

Para el periodo se 
realizaron 23 
mantenimientos a la 
maquinaria equipos y 
vehículos del consorcio 
de acuerdo con sus horas 
de operación 
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PMA-ABIO-06   

Programa de manejo 
ambiental de materiales 
de construcción y sitios 
de acopio  

En ejecución  

Para este periodo la 
empresa Ankaras SAS 
suministro 2.662,71 m3 
de materiales de 
construcción.  
Cabe resaltar que la 
empresa cuenta con los 
permisos ambientales y 
mineros vigentes. 

PMA-ABIO-07   

Programa de manejo 
ambiental para 
sobrantes de 
excavación, adecuación 
y conformación de sitios 
de depósitos (ZODMES)  

En ejecución  

El material de excavación 
proveniente de las 
actividades de obra se 
dispuso 2716 m3 de 
material de excavación en 
lleno Estructural de 
Occidente, ubicado en la 
zona rural del municipio 
de San Jerónimo, 
Antioquia. 

PMA-ABIO-08   
Programa de manejo 
ambiental para 
estabilidad de taludes  

En ejecución  

Para este tiene en cielo 
abierto 16 la ejecución de 
hidrosiembra de 
aproximadamente 1,820.2 
m2, para cielo abierto 19 
se sigue con el monitoreo 
y seguimiento de la 
hidrosiembra s 

PMA-ABIO-09   

Programa de manejo 
ambiental para la 
construcción, operación, 
desmantelamiento de 
instalaciones 
provisionales y 
recuperación de áreas 
afectadas.  

En ejecución  

Continuar con la 
adecuación de la ZODME 
5 de acuerdo con lo 
autorizado en la licencia 
ambiental y cambio menor 
para instalaciones 
provisionales in situ 

PMA-ABIO-10   

Programa de manejo 
ambiental para el control 
de voladuras y manejo 
de explosivos  

En ejecución  

No se realizaron 
voladuras 

Seguimiento y control 
SST 

PMA-ABIO-11   

Programa de manejo 
ambiental de acequias 
en los tramos 
intervenidos.  

En ejecución  
El sector 2 del tramo 2, no 
cuenta en su alcance con 
acequias. 
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PMA-ABIO-12   

Programa de manejo 
ambiental para 
protección de las 
laderas susceptibles a 
socavación del río 
Tonusco   

N.A  

Para el período de reporte 
se han realizado 
actividades de instalación 
barreras con micropilotes, 
lamina marchavante, 
doble malla 
electrosoldada y geotextil 
para la mitigación y 
protección del rio Tonusco 
por caída de material 
proveniente de ejecución 
de obras a la altura del 
portal entrada túnel 5. 

PMA-ABIO-13   

Programa de manejo 
ambiental para 
adecuación, uso, 
mantenimiento y entrega 
final de vías de acceso 
del proyecto  

En ejecución  

Se ejecutaron actividades 
como limpieza de zonas 
no boscosas, retiro de 
derrumbes, lleno y 
conformación de la vía 
con la instalación de 
material de afirmado, 
instalación de 
señalización vertical de 
acuerdo con PMT 
aprobado, controladores 
viales permanentes 
durante el tiempo de la 
actividad, se realiza 
humectación 
periódicamente y retiro de 
material que pueda 
afectar el sobre ancho 
necesario para el libre 
paso de los vehículos de 
la obra. 

PMA-BIO-01   

Programa de manejo 
ambiental para 
aprovechamiento 
forestal  

En ejecución  

Para este periodo no se 
han realizado actividades 
de aprovechamiento 
forestal. 

PMA-BIO-02  

Programa de manejo 
ambiental y 
conservación de 
especies vegetales en 
vedas  

En ejecución  

Se continúa con estas 
actividades en 
seguimiento y 
acompañamiento de la 
Interventoría.  
Hasta la fecha el 
contratista reubicó en el 
predio El Tonusquito, 
individuos que se 
encuentran en veda de la 
Resolución 1902 de 2019 
y la Resolución 1845 del 
2017. 
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- 

Se Finalizó el 
establecimiento de 377 
individuos de brinzales en 
el predio el algarrobo y se 
realizó seguimiento y 
monitoreo durante este 
periodo. 

PMA-BIO-03  

Programa de manejo 
ambiental y para la 
afectación de la oferta 
de ecosistemas, por 
abatimiento del nivel 
freático.  

En ejecución  

Hay 19 parcelas 
establecidas según las 
medidas de manejo 
propuestas en las fichas 
PMA-BIO-03 y PMS-BIO-
03. Se realiza monitores 
con frecuencia semestral. 
 

En diciembre 20223 hasta 
enero 2024 se da 
continuidad a seguimiento 
y monitoreo semestral de 
parcelas. 

PMA-BIO-04  

Programa de manejo 
ambiental para el 
ahuyentamiento, rescate 
y reubicación de fauna 
vertebrada y terrestre  

En ejecución  

Hasta la fecha se siguen 
realizando actividades de 
ahuyentamiento, rescate, 
traslado y reubicación de 
fauna terrestre 
específicamente en las 
coberturas vegetales, 
también se siguen 
realizando capacitaciones 
al personal de obra con 
temas de identificación de 
serpientes venenosas y 
no venenosas 

PMA-BIO-05  

Programa de manejo 
ambiental para la 
instalación de señales 
preventivas en la vía y 
pasos de fauna  

En ejecución  

Se continúa con estas 
actividades en 
seguimiento y 
acompañamiento de la 
Interventoría de las 
señales instaladas en los 
frentes de obra. 
A la fecha no se ha 
iniciado con la 
construcción e instalación 
de pasos de fauna, esto 
se encuentra sujeto al 
avance de las actividades 
de obra.  

PMA-BIO-05  
Programa de manejo 
ambiental para las 

En ejecución  
Se continúa con estas 
actividades en 
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comunidades 
hidrobiológicas.  

seguimiento y 
acompañamiento de la 
Interventoría 

 Plan de Inversión Ambiental 

• Valor ejecutado en abril del 2024, se genera para reconocimiento en este periodo 
por $ 690.880.337 con IVA incluido. 

• Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado abril 2024 de $ 4.856.254.592 

Tabla 434 Resumen de ejecución ambiental, Sector 2 

No PREACTA / PERIODO VALOR 

PREACTA 8_Feb 22 $                                 - 

PREACTA 9_Mar 22 $                                 - 

PREACTA 10_Abr 22 $                                 - 

PREACTA 11_May 22 $                                 - 

PREACTA 12_Jun 22 $         302.248.043,00 

PREACTA 13_Jul 22 $                                  - 

PREACTA 14_Ago 22 $          333.541.034,96 

PREACTA 15_Sept 22 $          112.254.199,00 

PREACTA 16_Oct 22 $          104.643.902,00 

PREACTA 17_Nov 22 $                                 - 

PREACTA 18_Dic 22 $                                 - 

PREACTA 19_Ene 23 $                                 - 

PREACTA 20_Feb 23 $              236.854.000 

PREACTA 21_Mar 23 $                                 - 

PREACTA 22_Abr 23 $                                 - 

PREACTA 23_May 23 $                                 - 
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PREACTA 24_Jun 23 $             308.438.576 

PREACTA 25_Jul 23 $             541.341.817 

PREACTA 26_Ago 23 $            660.383.704 

PREACTA 27_Sept 23 $            124.403.618 

PREACTA 28_Oct 23 $            569.323.430 

PREACTA 29_Nov 23 $            282.055.621 

PREACTA 30_Dic 23 $            112.013.693 

PREACTA 31_Ene 24 $            176.572.320 

PREACTA 32_Feb 24 $            245.293.451 

PREACTA 33_Mar 24 $           56.006.847 

PREACTA 34_Abr 24 $           690.880.337 

TOTAL, ACUMULADO 
EJECUTADO 

$         4.856.254.592 

Se mantiene nota aclaratoria por trazabilidad, de informe del reporte de inversión 
ambiental de agosto 2023 de la Preacta 26: 

Mediante nuestra comunicación #INT-INVIAS-2774-2023 radicado INVIAS #2023E-
VUVRAZ-008964 del 14/09/2023, en alcance a nuestra comunicación # INT-INVIAS-2738-
2023 radicado INVIAS #2023E-VUVRAZ-005702, se procede remitir nuevamente firmada 
a la Entidad versión final de la Preacta N° 26 de Inversión Ambiental (Formato MASPS-
MN1-IN-1-FR-3), periodo a corte de agosto 2023, para el sector 2 a cargo de Consorcio 
Vías Colombia 061, la cual se encuentra revisada, verificada y aprobada por la 
Interventoría, manteniendo el cobro de las actividades correspondientes por reembolso de 
gastos, para la cual, se relacionan de la siguiente manera: 

• Valor ejecutado en el periodo de agosto del 2023, en el que se generó para 
reconocimiento por un rubro total de $ 660.383.704 con IVA mas no de $ 
660.936.477 con IVA, actividades de fauna, monitoreos de aguas, cobro parcial 
subsanado en su totalidad de la elaboración del modelo hidrogeológico e 
instalación de instrumentación. 

• En cuanto al valor de la provisión ambiental ejecutado acumulado en el periodo de 
agosto 2023 fue de $ 2.599.705.276. 

 
Reporte de Contingencia 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 034 – ABRIL 2024 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 034 0030015-INF_MEN_034_ABR_2024 
Abril 2024 226 

 

 

• Contingencia talud portal entrada túnel 5  

Tabla 4-35 Resumen de reporte Contingencia portal entrada Túnel 5, Sector 2 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final  Reportes Parciales 

No. Vital -   
No. Reporte ANLA 
inicial  

INVIAS – ANLA  

Rad ANLA 2022197805-1-000 del 28-mar-2022 

Fecha  Seleccionar 19/02/2022 

Descripción de la zona 
y sus sitios claves 

Texto 

Siendo las 09:55 horas del 19 de febrero de 
2022, se presenta desprendimiento de material 
por desconfinamiento en la parte superior de la 
montaña; la cual, por sus condiciones 
geológicas, de acuerdo al perfil estratigráfico 
que conforma el sitio inestable, son colinas 
estructurales recubiertos por suelos residuales 
y depósitos coluviales colgados encima de la 
formación Barroso K1vb. En el sitio de interés 
se observan suelo residual y depósitos 
coluviales de espesores de 3 m, seguido de un 
manto de alteración de 2 metros de espesor y 
por último aflora la roca fracturada a triturada 
Volcano-sedimentarias de la Formación 
Barroso, se observan rocas muy meteorizadas 
y alteradas, las cuales debido a su proximidad 
al río tonusco se acumulan en la vía industrial 
entre K7+890 al K7+940, ocasionando que las 
barreras sean superadas por el volumen de 
material desprendido y generando que de esta 
manera se afecte el cauce natural del río 
Tonusco. No se reportan daños a usuarios de la 
vía. 

Actividades ejecutadas  

Anclajes activos de 30 toneladas: 1.573,5 ml                                                                 
Pernos anclados con lechada: 1.131,19 ml         
Concreto lanzado: 894,2 m3                                   
Malla electrosoldada: 1.508,3 m2                     
Acero de refuerzo F=y’ 420: 25.064,05 kg                              

 

• Contingencia Portal entrada Túnel 7:   

Tabla 4-36 Resumen de reporte Contingencia portal entrada túnel 7, Sector 2 

Reporte Detalle Descripción 
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Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final  Reporte inicial 

No. Vital -   
No. Reporte ANLA 
inicial  

INVIAS – ANLA  

VITAL 4100080021580722004 
Rad ANLA 2022270156-1-000 del 30-nov-2022 

Fecha  Seleccionar 30/11/2022 

Descripción de la zona y 
sus sitios claves 

Texto 

El tramo en análisis esta entre las abscisas 
K13+700 hasta K13+740, en el que se observa 
una zona con cicatrices antiguos y recientes de 
procesos de inestabilidad (grieta de tracción) 
de gran magnitud, además se observó en 
recientes movimientos en masa afloramiento 
de depósitos Coluviales en todo el talud 
corroborado por los sondeos exploratorios de 
diseño, seguido de un material IC roca muy 
fracturada además también(posiblemente zona 
de falla), se observa afloramientos rocosos de 
los horizontes IIA y IIB formación Barrosos 
(K1vb). En este sentido, se realizan actividades 
de seguimiento y monitoreo de las condiciones 
del sector previo a su intervención para mitigar 
y contrarrestar los posibles impactos por 
desplazamiento de material en el portal entrada 
del túnel 7. 

 

• Contingencia portal entrada túnel 6 

Tabla 4-37 Resumen de reporte Contingencia portal entrada túnel 6, Sector 2 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final  Reporte inicial 

No. Vital -   
No. Reporte ANLA 
inicial  

INVIAS – ANLA  

4100080021580722003  
Rad ANLA 2022270141-1-000 del 30-nov-

2022  

Fecha  Seleccionar 30/11/2022 

Descripción de la zona y 
sus sitios claves 

Texto 

Se presenta desprendimiento de material por 
desconfinamiento en la parte superior de la 
montaña; la cual, por sus condiciones 
geológicas, de acuerdo al perfil estratigráfico 
que conforma el sitio inestable, son deposititos 
coluviales antiguos (Q2d) y suelos residuales 
que están cubriendo en la parte superior las 
colinas estructurales de la formación barroso 
(K1vb). En el sitio de interés se observan 
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Reporte Detalle Descripción 

depósitos coluviales y suelo residual con 
espesores de 3 m, seguido de un manto de 
alteración con profundidad variable entre 1 a 2 
m en algunas secciones acorde a la pendiente 
del cañón de la Quebrada la Urusco y por 
último afloramientos de roca basáltica de 
coloración verde oscuro-afanítica 
hipocristalina con poca meteorización. Este 
material se deposita parcialmente sobre el 
cauce de la Quebrada La Urusco 

Actividades ejecutadas  

Anclajes activos de 30 toneladas: 620 ml 
Pernos anclados con lechada: 555 ml 
Concreto lanzado: 186 m3                      
Malla electrosoldada: 1.808,08 m2         
Acero de refuerzo F=y’ 420: 1.207 kg 

• Contingencia portal entrada túnel 9 

 
Tabla 4-38 Resumen de reporte Contingencia portal entrada túnel 9, Sector 2 

Reporte Detalle Descripción 

Tipo de Reporte  Parcial/Final  Reporte inicial 

No. Vital -   
No. Reporte ANLA 
inicial  

INVIAS –A 

4100080021580722005 
Rad ANLA 2022270171-1-000 del 30-nov-

2022 

Fecha  Seleccionar 30/11/2022 

Descripción de la zona y 
sus sitios claves 

Texto 

Previa intervención e inicio de actividades 
sobre el portal entrada de túnel 9 se 
evidenciaron cicatrices de deslizamiento que 
involucran depósitos coluviales que supra 
yacen en las rocas volcánicas cizalladas de la 
formación barroso; la estabilidad de dichos 
depósitos se verá afectada por el inicio de 
actividades requeridas en el portal.   
  
El perfil estratigráfico que conforma el portal 
entrada túnel 9 (Sitio Inestable) corresponde 
a una ladera ondulada (Dlo) de un ambiente 
denudacional, así como también un perfil 
estratigráfico de colinas estructurales 
recubiertas por depósitos coluviales encima 
de la roca de formación barroso K1vb. En el 
sitio de interés se observan depósitos 
coluviales de espesores variado del orden de 
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Reporte Detalle Descripción 

10 metros, seguido de un manto de alteración 
de espesor variado y por último aflora roca 
fracturada a triturada Volcano-sedimentarias 
de la Formación Barroso IIA 

Actividades desarrolladas   

Excavación en roca: 2.620,08 m3      Anclajes 
activos de 30 toneladas: 1.311,5ml Concreto 
lanzado: 2826,86 m3               Malla 
electrosoldada:  1.395,72 m2       Acero de 
refuerzo F=y’ 420: 1.211,32 kg 

 

• Contingencia talud portal salida túnel 5 

Tabla 4-39 Resumen de reporte Contingencia portal salida túnel 5, Sector 2 

Reporte  Detalle  Descripción  

Tipo de Reporte  Parcial/Final  Reporte inicial 

 No. Vital  
No. Reporte  
ANLA inicial 

INVIAS ANLA  

2022057308-1-000 del 28 de marzo de 202 
Rad ANLA 2022270171-1-000  

Fecha   Seleccionar  04-04-2023 

Descripción de la zona y 
sus sitios claves 
 

Texto  

El tramo de análisis entre las abscisas K 
11+930 hasta K 11+960 (Portal salida de 
túnel 5). Se observan depósitos coluviales 
de espesores de 6 m, seguido de un manto 
de alteración de 2 metros de espesor y por 
último aflora la roca fractura a triturada de la 
Formación Barroso, en general la roca del 
área se encuentra en un alto grado de 
metereozación y alteración. Lo anterior 
sumado a las precipitaciones de la zona, 
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Reporte  Detalle  Descripción  

genera caída de material detrítico sobre la 
ladera de la montaña. En este sentido se 
realizan las actividades de seguimiento y 
monitoreo de las condiciones presentes en 
sector que comprende el portal salida del 
túnel 5 así como el estribo y pila 1 de puente 
2, con el fin de prevenir posibles impactos 
sobre el cuerpo de agua denominado 
Quebrada La Urusco, donde se proyecta el 
paso del Puente 2. 

Actividades desarrolladas  Texto  

• Anclajes activos de 30 toneladas: 
1.573,5ml 

• Pernos anclados con lechada: 
1.131,19 ml 

• Concreto lanzado: 894,2 m3 

• Malla electrosoldada: 1.508,3 m2 

• Acero de refuerzo F=y’ 420: 
25.064,05 kg 

• Contingencia Cielo abierto 13A: 

Tabla 4-40 Resumen de reporte Contingencia cielo abierto 13A, Sector 2 

Reporte  Detalle  Descripción  

 Tipo de Reporte Parcial/Final Reporte inicial 

No. Vital 
No. Reporte  
ANLA inicial 

VITAL 4100080021580723003 

Descripción de la zona y 
sus sitios claves 
 

Texto  

El tramo de análisis esta entre las abscisas 
K 13 + 138 hasta K 13 + 348, en el que se 
observa el macizo rocoso con diabasas 
fracturadas, detritos de bajo espesor y 
cicatrices de un deslizamiento antiguo. El 
material observado presenta un grado de 
fracturación alto lo que sumado a 
pendientes mayores de 55° genera 
desprendimiento de material 
constantemente. En este sentido se realizan 
las actividades de seguimiento y monitoreo 
de las condiciones presentes en este sector 
previo a su intervención con el fin de mitigar 
y contrarrestar los posibles impactos por 
desplazamiento de material sobre la vía 
industrial y el Rio Tonusco. 
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Reporte  Detalle  Descripción  

Actividades desarrolladas  Texto  

Se realiza el seguimiento y control 
topográfico de estabilidad de la zona. Las 
medidas de protección y estabilización del 
área serán presentadas en los siguientes 
reportes. 

• Estribo 2 puente 6: 

En el marco de la ejecución del Proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL DEL TOYO Y 
SUS VÍAS DE ACCESO –TRAMO 2”, en el sector 2 en el Estribo 2 del puente 6 (K16+490 
hasta K16+540).  

Tabla 4-41 Resumen de reporte Contingencia Estribo 2 Puente 6, Sector 2 

Reporte  Detalle  Descripción  

 Tipo de Reporte Parcial/Final   En proceso de radicación INVIAS  

No. Vital 
No. Reporte  
ANLA inicial 

INVIAS-ANLA 

VITAL 4100080021580723005, Rad. ANLA 
20236200093212 del 10/05/2023 

Actividades desarrolladas  Texto  

Previa intervención e inicio de actividades 
de corte y estabilización del talud, localizado 
en las abscisas K16+490 hasta K16+540, se 
evidencia inestabilidad del talud en estribo 2 
puente 6, indicando un riesgo de 
movimiento en masa generado por situación 
particular de geotecnia, en donde se 
observó un depósito coluvial, y un 
afloramiento de material IC correspondiente 
a roca muy fracturada. 
Se realizó seguimiento y monitoreo continuo 
mediante control topográfico 

 

 Informes mensuales ambientales Contratista de Obra 

Tabla 442 Estado de informes mensuales ambientales, Sector 2 

Informe  Periodo Estado 

7 Ene-2022  Aprobado  

8 Feb-2022  Aprobado  

9 Mar-2022  Aprobado  

10 Abr-2022  Aprobado  
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11 May-2022  Aprobado  

12 Jun-2022  Aprobado  

13 Jul-2022  Aprobado 

14 Ago-2022  Aprobado  

15 Sept-2022  Aprobado  

16 Oct-2022  Aprobado  

17 Nov-2022  Aprobado  

18 Dic-2022  Aprobado  

19 Ene-2023  Aprobado 

20 Feb-2023  Aprobado 

21 Mar-2023  Aprobado 

22 Abr-2023  Aprobado 

23 May-2023  Aprobado 

24 Jun-2023 Aprobado 

25 Jul-2023 Aprobado 

26 Ago-2023 Aprobado 

27 Sept-2023 Aprobado 

28 Oct-2023 Aprobado 

29 Nov-2023 Aprobado 

30 Dic-2023 Aprobado 

31 Ene-2024 En observaciones 

32 Feb-2024 En observaciones 

33 Mar-2024 En observaciones 

34 Abr-2024 Entrega con fecha máxima al 05 de mayo 2024 

 

  Informes Trimestrales ambiental 

Tabla 443 Estado de informes trimestrales ambientales, Sector 2 

Trimestre Periodo Estado de entrega 
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1 Jul-ago.-sept 2021  Octubre 2021  

2 Oct-nov-dic 2021  Ene- Feb 2021  

3 Ene-feb-mar 2022  1-sept-2022  

4 Abril-may-jun-2022  1-sept-2022  

5 jul-ago-sept-2022  10-oct-2022  

6 oct-nov-dic-2022   31/01/2023  

7 ene-feb-mar-2023 14/04/2023 

8 abr-may-jun-2023 11/07/2023 

9 jul-ago-sept-2023 31/10/2023 

10 oct-nov-dic-2023 15/03/2024 

11 ene-feb-mar-2024 En proceso 

 

 Aspectos generales ambientales:  

Entre 01/04/2024 al 30/04/2024 hubo recorridos de obra Interventoría- Contratista, con el 
fin de verificar el estado de cumplimiento en la implementación las medidas ambientales 
seguimiento a los monitoreos, manejo de material vegetal, funcionamientos de los 
sistemas de tratamiento para el manejo de aguas residuales industriales y domésticas. 
 
Se realizaron mesas de trabajo en conjunto Contratista - Interventoría para verificación del 
cumplimiento de actividades ambientales.  
 
Entre el 01/04/2024 al 31/04/2024 se realizaron actividades por parte del Contratista con 
acompañamiento de la interventoría, esto en cumplimiento de las fichas del Plan de 
Manejo Ambiental (PMA-BIO-03, PSM-ABIO-02), los siguientes monitoreos: 

• Monitoreo el nivel y realización de parámetros in situ de 6 piezómetros instalados 
en la red de monitoreo.  

• Monitoreo en VT5 entrada y salida, aforo de caudal en cada entrada y salida del 
tratamiento  

• Monitoreo fisicoquímico, sedimentos y agua de poro en fuente receptora VT5 
aguas arriba y aguas abajo- aforo de caudal aguas arriba y aguas abajo   

• Información de descarga de estaciones pluviométricas. 
 
Entre el 01/04/2024 al 30/04/2024 el Contratista realizó actividades de rescate, 
ahuyentamiento, captura y reubicación de fauna en cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental. 
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Mediante RESOLUCIÓN No 000317 (28 FEB. 2024), la ANLA no aprobó actualización del 
plan de compensación por pérdida de biodiversidad por acciones de conservación, 
continúa en proceso de respuesta de recurso de reposición. 
 
El 11/04/2024 El Contratista en repuesta al requerimiento 27 del Acta 438-2023 remitió a 
la ANLA de la actualización del Plan de Contingencia. 
 
La ANLA mediante oficio N° 20244700247841 del 12/04/2024 (notificado a Interventoría 
12/04/04/2024) hizo observaciones de fondo del informe y solicitó que el Contratista 
presentara nuevamente la versión del ICA N° 5 pero en medio magnético, el Contratista 
remitió respuesta a la ANLA. 
 
El 17/04/2024 el Contratista remite a la Interventoría reportes parciales de contingencia 

con corte al 30 de marzo, estos fueron reportados en VITAL MINAMBIENTE, esto a corte 

de la primera semana de abril 2024. 

 

El 18/04/2024 se realizó el desmantelamiento del sistema de tratamiento de aguas del 

portal salida de túnel 7. 

 

El 25/04/2024 se realizó recorrido en predio para la PTAR junto con la Alcaldía, Aguas 

Regionales, para línea de saneamiento frente a la inversión forzosa no menos 1% 

 

El 26/04/2024, al ANLA mediante oficio #20244800298171, informa de manera atenta que, 

en cumplimiento de sus funciones de control y seguimiento ambiental, los días 6,7,8 y 9 de 

mayo, realizará visita de control y seguimiento ambiental al proyecto “Construcción del 

Túnel del Toyo y sus vías de acceso – Tramo 2”, en el sector 2 bajo Exp LAV0039-00-

2017. 

 

El 30/04/2024 el Contratista remite cambio menor de obras hidráulicas en el sector 2, esto 

mediante radicado ANLA #20246200494642 del 2/05/2024. 

 

Estado traslado de Redes EPM: 

 

EL 12/01/2024, se remitió al INVIAS nuestra #INT-INVIAS-3116-2023 por la Interventoría 
el concepto final y análisis jurídico-ambiental de la Interventoría traslado de redes de 
energía de alta tensión, en respuesta a oficio INVIAS #2023S-VBOG-021992 y teniendo 
en cuenta igualmente lo manifestado sobre el asunto por parte de Consorcio Vías 
Colombia 061 mediante comunicación 581-23-CLI-CVC061-DIR. En febrero 2024 se 
mantiene esta solicitud. 
 
Así las cosas, en lo concerniente a la necesidad de desmantelamiento, traslado y 
reubicación de torres de energía que hacen parte de una línea de transmisión de 
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alta tensión en interferencia con el sector 2 del tramo 2; a efectos de continuidad de 
obras, es pertinente indicar: 
 
De la trazabilidad frente a lo contemplado en el instrumento ambiental del proyecto de 

infraestructura de transporte derivado dentro del contrato de obra 983 de 2021, logra 

denotarse que se previó la necesidad de trasladar y/o reubicar redes de alta tensión en 

interferencia con el proyecto vial, siendo innegable que se requería la actividad y se 

contemplaron redes de alta tensión de EPM localizadas en la zona, y en cuyo Estudio de 

Impacto Ambiental se establecieron los Planes de Manejo asociados a las distintas 

actividades a efectuarse. 

 

Sin embargo, a concepto e interpretación de la Interventoría, los impactos previstos se 

establecen frente a la reubicación de redes eléctricas dentro del derecho de vía, quedando 

una ambigüedad u vacío ante la reubicación por fuera de la franja predial y área 

licenciada, como se presentaría en el presente caso acorde a los diseños elaborados por 

Consorcio Vías Colombia 061. 

 

Además, si bien deberá verificarse el instrumento de control interno con que cuenta 

Empresas Públicas de Medellín para las redes en interferencia conforme su ubicación 

actual, debe tenerse presente que el operador y dueño de la red manifestó por escrito al 

Consorcio Vías Colombia 061 que, dicho instrumento interno no es útil frente a la 

reubicación desde el proyecto de infraestructura de transporte, indicando que deberá 

realizarse las consultas ante la Autoridad Ambiental; frente a lo que, esta Interventoría 

recomienda a la Entidad que cumpla con las obligaciones contempladas en la licencia 

ambiental y la ley 1682 de 2013. 

 

Por lo que, la Interventoría en marco de las funciones y obligaciones que le asisten, 

conforme contrato 967 de 2021, Manual de Interventoría Pública y ley 80/1993, 

especialmente, la prevención y análisis de posibles inconvenientes ambientales, jurídicos; 

efectuar las recomendaciones y/o aspectos que considere necesarios a efectos de la 

correcta ejecución de trabajos; y, velar por el cumplimiento de obligaciones contractuales 

a cargo de los contratistas de obra; recomienda al Instituto Nacional de Vías-INVIAS, se 

realice la respectiva consulta a la Autoridad Ambiental destacándose la antigüedad de las 

redes de energía eléctrica de alta tensión, el instrumento de control interno que indica 

tener Empresas Públicas de Medellín, y, la reubicación contemplada conforme diseños 

eléctricos de Consorcio Vías Colombia 061, dentro del área de influencia del Proyecto, 

pero fuera del área licenciada y de la franja predial, de forma que se pueda contar con la 

seguridad de que los impactos contemplados en la licencia ambiental, tengan el alcance 

de extenderse más allá del derecho de vía, que es donde a concepto e interpretación de la 

Interventoría, se contempló en el instrumento ambiental la respectiva reubicación. 
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Ahora bien, la Interventoría no desconoce que Consorcio Vías Colombia 061 es el actual 

titular de la licencia ambiental Res. 1574/2017 para sector 2, por lo que, si el contratista de 

obra contempla la interpretación mediante comunicación 581-23-CLI-CVC061-DIR, que 

indica que para el traslado y reubicación de redes eléctricas de alta tensión en 

interferencia con el proyecto deberá informar a la ANLA en los ICA, deberá mantener 

indemne al Instituto Nacional de Vías-INVIAS, y asumir a su cuenta y riesgo los efectos 

mediatos que puedan presentarse, y que puedan traer inconvenientes legales y 

ambientales. 

 

Lo anterior, conforme obligaciones a cargo del contratista de obra, derivadas del contrato 

983- 2021, Apéndice D Gestión Ambiental, y, especialmente, el Apéndice C y Matriz de 

Riesgos, que contempla el riesgo Ambiental, atribuido 100% al Consorcio Vías Colombia 

061: 

 

 ‘’Riesgos derivados de las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los 

planes de manejo ambiental, de los permisos y autorizaciones ambientales, tasas 

retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo, control y 

seguimiento. También riesgos de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas, y de 

la ejecución de actividades como la explotación minera, ocupación de cauces e 

intervenciones forestales sin los debidos permisos de las autoridades ambientales’’.  

 

De forma que, finalmente, procedemos a detallar los aspectos puntuales a resaltar: 

 

Plan de Manejo Ambiental – Operación Redes EPM 1. 

1. Es fundamental solicitar directamente el INVIAS a EPM de manera formal el Plan 
de Manejo Ambiental–PMA con el que tiene para operar las redes, para revisar y 
analizar este documento, e identificar responsabilidades allí contempladas ante 
actualizaciones que podrían requerirse del operador, y el alcance ante la 
reubicación de las torres de energía. No puede pasarse por alto que, EPM 
mencionó no utilidad de este instrumento ante la reubicación del proyecto de 
infraestructura de transporte, resaltándose lo fundamental del trabajo conjunto e 
información permanente y formal a Empresas Públicas de Medellín frente a los 
trabajos a efectuarse. 

 
Alcance actual licencia ambiental del proyecto de infraestructura bajo Resolución 

1574/2017 – Desmantelamiento, traslado y reubicación redes de energía de alta tensión  
2. En consecuencia, según los análisis mencionados en la corrido de esta 

comunicado, la Interventoría no desconoce el alcance establecido en el estudio de 
impacto ambiental y la licencia ambiental otorgada para el proyecto, esto con 
respecto al traslado de redes de servicio; pero en todas las partes se aclara que es 
bajo lo autorizado y en cumplimiento a la ley 1682 del 22 de noviembre de 2013, y 
además, para la actividad de redes eléctricas en aquellas áreas de servidumbre 
que cruzan las fajas adquiridas para el proyecto.  
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3. El Consorcio Vías Colombia 061 deberá asumir a su cuenta y riesgo los efectos 
mediatos o futuros que puedan suscitarse por las medidas a adoptarse conforme 
su interpretación y posición. 

La Interventoría atiende lo solicitado por la Entidad, resaltando la permanente disposición 

para atender los requerimientos y demás aspectos que el INVIAS pueda considerar bajo 

continuidad de cumplimiento de las obligaciones que nos asisten 

 

• EPM_MARZO 2024: 

− El 12/03/2023 se realizó reunión junto con el INVIAS-EPM- Contratista CVC e 

Interventoría, con el fin de revisar el componente ambiental del traslado de las 

redes de energía en el sector 2 y las intervenciones de EPM dentro del proyecto, la 

conclusión frente al traslado de redes es la propuesta del proyecto a que se realice 

a través de un tercero quién elaborará un PMA a través de un PAGA, esto se 

expondrá jurídicamente a EPM en una próxima reunión. 

− Se programa nueva reunión entre las partes para el 03/04/2024 de manera virtual. 

  

 Aspectos prediales 

Para el 02 de abril de 2024, se llevó a cabo reunión de información de avance en gestión 
predial u aspectos prioritarios reportados por el Contratista Consorcio Vías Colombia 061; 
contando con participación de la Gerencia del Proyecto, el Consorcio Antioquia al Mar, el 
Instituto Nacional de Vías-INVIAS, el Consorcio Vías Colombia 061 e Interventorías del 
tramo 1 y del tramo 2; a través de la cual, respecto al Sector 2 se trató: 

 

1. CERRAMIENTOS TRAMO 2 SECTOR 2:  De Interventoría tramo 1 se informó que, 
el CAM atendió observaciones al cronograma en relación con la medición de 
cerramientos, por lo que, está semana aprobarán el insumo para remisión a la 
Gobernación Antioquia. De igual forma, de la Interventoría tramo 1 se indicó que, 
el CAM ya subcontrató las actividades de cercados de tramo 2, por lo que, se 
espera inicio. De la Gerencia del Proyecto se expuso que recibieron presentación 
de estado de cerramientos, lo que se tratará con la Gobernación de Antioquia para 
remitir al INVIAS. 

 

2. INFORME DE ESTADO GESTIÓN PREDIAL PARA EL TRAMO 2: El CAM 
procede a ilustrar el balance predial actual, informando predios adquiridos, sin 
antecedente registral, en expropiación, en proceso de adquisición y en restitución 
policiva, donde, se denota que, a la fecha, persiste un considerable número de 
predios sin gestión culminada. 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 034 – ABRIL 2024 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 034 0030015-INF_MEN_034_ABR_2024 
Abril 2024 238 

 

 

Igualmente, para este periodo, el 22 de abril de 2024, se llevó a cabo reunión predial, con 
las partes previamente mencionadas, y donde se trató:  

1. CERRAMIENTOS TRAMO 2 SECTOR 2: De Interventoría tramo 1 se informó que, 
ya remitieron el cronograma de cerramientos del tramo 2 a la Gobernación de 
Antioquia. Ante lo cual, de la Gerencia del Proyecto se manifiesta que, procederá a 
revisarse de su parte y del Departamento, para traslado a INVIAS. De la Gerencia 
del Proyecto se expuso que recibieron presentación de estado de cerramientos, 
que sigue en revisión con la Gobernación de Antioquia para remitir al INVIAS. Del 
INVIAS se consulta si a la fecha, existe alguna afectación en ejecución de obra de 
tramo 2 por temas de cerramientos. Ante lo cual, los participantes manifiestan que 
no, y la Interventoría tramo 2 resalta que, si bien no hay algo nuevo, se han 
informado los cercados pendientes en sector 1 y sector 2 del tramo 2. 

  

Además, cabe indicar que, según la sabana predial del CAM actualizada el 30 de marzo 
de 2024, compartida a la Interventoría por parte de la Gerencia del Proyecto, vía correo 
electrónico del 9 de abril de 2024, para el sector 2, la Gobernación de Antioquia tiene 24 
predios por adquisición, incluyendo el 38 compartido con S1 por ser empalme, de los 
cuales, hay inscritos a su nombre 14 predios.  

 

Finalmente, en lo que respecta al periodo que aquí compete, se presentó:  

• Redes en interferencia con el sector 2:  Consorcio Vías Colombia 061 informó a la 
Interventoría que EPM aprobó los diseños eléctricos para reubicación de las redes 
de energía, de lo cual, se emitió informe al INVIAS. Actualmente, el Contratista de 
Obra adelanta los trámites ambientales necesarios, y, a la par, la Interventoría 
sigue gestionando ante el INVIAS, la definición del procedimiento para constituir 
las servidumbres, esto es, si la actividad se realizará directamente en favor de 
EPM, o del INVIAS, quién luego las trasladaría al operador. Sobre este punto, 
también se continúa tratando con la Entidad, la forma de pago de las actividades y 
la procedencia o no, de informe general del sector y diagnóstico predial. Todo lo 
cual, abordado en mesa de trabajo del 05/04/24 y reunión del 29/04/24, entre 
INVIAS e Interventoría:  
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• Nuevas áreas con afectación predial por tratamiento de talud: Mediante 
comunicación #3515, radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-033717 del 16/04/24, la 
Interventoría presentó al Instituto, informe de áreas adicionales con afectación 
predial por obras de estabilización derivadas de contingencias, con los debidos 
conceptos de Interventoría desde la parte técnica, ambiental y predial, 
concluyendo adicionalmente, la recomendación de que las adquisiciones 
necesarias, sean efectuadas por el Consorcio Vías Colombia 061 en consideración 
al concepto de la Gobernación de Antioquia e Interventoría T1 en oficio 
2024030035767 y CTT6818 – GOB1649, respectivamente. Por lo que, teniendo en 
cuenta el plazo actual del contrato, y que el contratista efectúo intervención por 
contingencias, es prioritario definirse por el INVIAS el inicio y contratista de obra a 
cargo de las adquisiciones, así como la procedencia o no de informe general del 
sector y diagnóstico predial, mismos que recaerían únicamente en este sector, 
sobre ocho predios que serían adquiridos a nombre del INVIAS. Todo lo cual, 
abordado entre Interventoría e INVIAS, en mesa de trabajo del 05/04/24 y reunión 
del 29/04/24.  

 

 Aspectos jurídicos 

Desde el componente jurídico, para el periodo correspondiente se efectúo: 

 

• Actualización formal al INVIAS, de trazabilidad sobre gestiones adelantadas por 
Consorcio Vías Colombia 061 ante EPM, en virtud de redes de energía en 
interferencia con el proyecto. Sector 2. Contrato de Obra 983-2021. Donde, 
adicionalmente se informó, que mediante carta de EPM RAD 20240130078466 del 
02 de abril de 2024, Empresas Públicas de Medellín aprobó el diseño propuesto 
por Consorcio Vías Colombia 061 para reubicación de redes en interferencia. 
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• Revisión y complementación de respuesta al contratista, sobre comunicación 
donde se aducen pendientes para reubicación de redes, desde la parte ambiental 
y predial, por lo que, se aclaró a Consorcio Vías Colombia 061 que, ya cuentan 
con designación del INVIAS, de gestión predial para constitución de servidumbres, 
y, se informó, que la Interventoría, continúa gestionando para definirse por el 
Instituto el procedimiento a agotarse; la procedencia o no, de informe general del 
sector y diagnóstico predial; así como la forma de pago de las actividades a 
efectuarse.  

• Orientación frente a respuesta al contratista, de apremio por requerimiento de 
inicio de construcción brocales en portales túneles 7 y 8. 

• Informe al INVIAS, de áreas adicionales con afectación predial por obras de 
estabilización. Sector 2. Contrato Obra 983-2021- Consorcio Vías Colombia 061. 
Donde, se alertó la necesidad prioritaria, de directriz de inicio y contratista a cargo 
de las adquisiciones.  

• Ajustes con el contratista, por observaciones del INVIAS, sobre informe mensual 
predial de febrero 2024. 

• Remisión a INVIAS, informes ejecutivos mensuales prediales de febrero (ajustado) 
y marzo 2024, radicados por el contratista y revisados y avalados por 
Interventoría. 

• Respuesta comunicaciones 138-24-CLI-CVC061-DIR y 155-24-CLI-CVC061-DIR. 
Consideraciones del Consorcio Vías Colombia 061 sobre cartas de Interventoría, 
relacionadas con el Registro Presupuestal de la vigencia 2024 y el trámite de actas 
del contrato de la referencia. 

• Información al INVIAS, de comunicaciones 138-24-CLI-CVC061-DIR y 155-24-CLI-
CVC061-DIR de Consorcio Vías Colombia 061, relacionadas con el trámite de 
actas de obra del contrato 983-2021. 

• Respuesta comunicación 147-24-CLI-CVC061-DIR. Aspectos relacionados con el 
cumplimiento del programa de manejo para el fortalecimiento institucional y 
comunitario PMA-SOC-07 frente a habitantes del Kilómetro 14. 

• Respuesta comunicación 164-24-CLI-CVC061-DIR. Considerandos del Consorcio 
Vías Colombia 061 frente a los conceptos y solicitudes de la Interventoría, en 
relación con el colapso del puente ubicado sobre el rio Tonusco. 

• Apoyo en revisión y complementación de respuesta al contratista, sobre propuesta 
de intervención vereda del kilómetro 14. PMA_SOC_02 PROGRAMA DE MANEJO 
PARA LA EDUCACIÓN SOCIOAMBIENTAL AL PERSONAL Y A LA 
COMUNIDAD, Y PMA_SOC-07 PROGRAMA DE MANEJO PARA EL 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO. 

• Revisión y concepto sobre documentos allegados por el contratista, expedidos por 
la Alcaldía de Santa Fe de Antioquia, para viabilidad de intervenir con el proyecto 
de vinculación al desarrollo local en la vereda Paso Real. 

• Apoyo en revisión y consideraciones frente a comunicación del contratista, donde 
plasma la inversión predial que se ejecutaría en lo restante del 2024, ante eventual 
prórroga al contrato de obra y de interventoría.  
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• Elaboración diapositivas para mesa de trabajo del 05 de abril de 2024 con nuevos 
Gestores Prediales INVIAS, contextualizando el proyecto, e informando los 
pendientes prediales en ambos sectores, con prioridad para definirse con el 
INVIAS. Frente a sector 2: Procedimiento para constituir servidumbres por redes 
en interferencia, definición de contratista a cargo de gestión predial por obras de 
estabilización, informe general y diagnóstico predial. 

• Revisión y complementación en comunicaciones solicitando a los contratistas, 
proyección de la inversión de la provisión ambiental, social y predial para lo que 
resta del periodo 2024, teniendo en cuenta posible prórroga a los contratos de 
obra y de interventoría.  

• Remisión a los contratistas, sabana predial del CAM con corte a marzo de 2024, 
allegada por la Gerencia del Proyecto vía correo electrónico.  

• Apoyo en actualización de informes semanales prediales.  

• Consolidación de información predial solicitada por el Gestor Técnico Predial de 
INVIAS, para el Congreso y Contraloría. 

• Respuesta oficio INVIAS 2024S-VBOG-017568. Requerimiento de la Entidad, 
relacionado con informe de cerramientos remitido por Interventoría. 

• Remisión correo electrónico a Gestores Prediales INVIAS, remitiendo diapositivas 
expuestas en mesa de trabajo del 05/04/24, e indicando compromisos surgidos. 

• Información de estado de estructuración de solicitudes de prórroga a los contratos 
Estatales 958-2021, 983-2021 y 967-2021. Donde, se alertó que bajo lineamientos 
contractuales establecidos en el Manual de Interventoría INVIAS, los trámites para 
la aprobación de la prórroga, deben estar listos para su presentación a la Unidad 
Ejecutara un mes antes del vencimiento del plazo de los contratos. 

• Asistencia, participación y elaboración de acta de reunión predial del 29/04/24, 
entre Interventoría e INVIAS, donde, se abordaron compromisos y pendientes 
tratados en mesa de trabajo del 05/04/24. 

• Solicitud a los contratistas, de análisis actualización garantía RCE, con base en: 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL.  ‘’ (...) El Contratista deberá actualizar el seguro de 
responsabilidad civil extracontractual cada tres (03) años durante la vigencia del 
mismo, donde el contratista está obligado a obtener un nuevo seguro para el 
periodo siguiente (tres años o la fracción de este), hasta culminar la cobertura de 
la totalidad del plazo''. Sin embargo, ambos conceptuaron no ser procedente, por 
lo que, se elevará información al INVIAS para directriz correspondiente. 

• Asistencia, participación y elaboración de acta de reunión predial, llevada a cabo 
los días 02 y 22 de abril de 2024, cuya comparecencia estuvo precedida por la 
Gerencia del Proyecto, el CAM, Interventoría tramo 1, INVIAS, Consorcio Vías 
Colombia 061, Construcciones el Cóndor S.A, e Interventoría tramo 2.  
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 Aspectos sociales 

En el mes de abril se realizaron las siguientes actividades y gestiones cumpliendo con el 
PMA. 

4.2.1.7. PMA_SOC-01: Programa de Manejo de Información y Participación 
Comunitaria. 

• Subsanación de ajustes al boletín N°8. 

• Atención en la oficina SAU del corregimiento de Manglar, municipio de Giraldo 

Antioquia. 

• Atención en la oficina SAU de Santa Fe de Antioquia. 

• Reunión con el propietario del predio TT2-048, el señor Hernando García, para solicitar 

autorización de ingreso a predio en mención, para toma de lecturas del inclinómetro 

que se encuentra en la corona del talud de cielo abierto 19. 

• Reunión con el señor Jorge Robledo, para verificar adecuación de sendero peatonal en 

el predio de túnel falso 2. 

• Reunión con la personera municipal de Santa Fe de Antioquia; con el fin de socializar 

las actividades sociales ejecutadas a la fecha en cumplimiento a los programas 

establecidos en la licencia ambiental. 

 

4.2.1.8. PMA_SOC-02. Programa de Manejo para la Educación Socioambiental al 
Personal y A la comunidad. 

• Inducciones al personal que se vinculó al proyecto (CVC061) y entrega de cartilla de 

las buenas prácticas sociales y ambientales. 

• Se recibe la propuesta con ajuste solicitados de la Institución Educativa (I.E.) Nurquí 

sede “Carmen Ferrer” (vereda El Rodeo); la solicitud para vinculación del Consorcio 

vías Colombia 061 con el proyecto PRAE del centro educativo en mención, la cual está 

relacionada con la dotación de herramientas electrónicas e informáticas (computadores 

y televisor), para llevar a cabo procesos formativos en ciencias naturales y educación 

ambiental. 

• Capacitación de seguridad vial, la cual estuvo dirigida a los estudiantes de la institución 

educativa San Luis Gonzaga sede Santa Inés de la vereda Cativo. La actividad fue 

realizada en articulación con la secretaria de movilidad del municipio de Santa Fe de 

Antioquia. 

• Capacitación socioambiental y entrega de kits escolares, actividad dirigida a los 

estudiantes de la institución educativa Juan María Vargas de la vereda kilómetro 2, 
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municipio de Santa Fe de Antioquia. La actividad fue realizada en conjunto en el 

contratista del sector 1. 

• Capacitación socioambiental y entrega de kits escolares, actividad dirigida a los 

estudiantes de la institución educativa Santa Rosa de Lima, sedes El Balso y Fernando 

Hincapié Tascón corregimiento de Pinguro, municipio de Giraldo Antioquia.  

• Capacitación socioambiental, la cual estuvo dirigida a la comunidad de la vereda 

Cativo, municipio de Santa Fe de Antioquia. En este espacio también se realizó 

difusión del video del proyecto. 

• Capacitación socioambiental y entrega de kits escolares, actividad dirigida a los 

estudiantes de la institución educativa Nurquí sede Carmen Ferrer (vereda El Rodeo), 

municipio de Santa Fe de Antioquia. 

4.2.1.9. PMA_SOC_03 PROGRAMA DE MANEJO EN CASO DE AFECTACIONES A LA 
INFRAESTRUCTURA O PREDIOS DE NATURALEZA PARTICULAR Y COMUNITARIA 

• A través de volantes informativos se realizó convocatoria para levantamiento de actas 

de vecindad de seguimiento en el sector de Buga, municipio de Santa Fe de Antioquia. 

Actividad programada para iniciar a partir del 16 de abril de 2024. 

• Inicio al levantamiento de actas de vecindad de seguimiento en el sector de Buga, 

municipio de Santa Fe de Antioquia. 

4.2.1.10. PMA_SOC_05 PROGRAMA DE MANEJO DE PARA LA PROMOCIÓN DE LAS 
CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN. 

 

• Solicitud al hospital San Juan de Dios del municipio de Santa Fe de Antioquia, para 

realización de jornada de la salud en la vereda del kilómetro 2 del mismo municipio. 

4.2.1.11. PMA_SOC-06. Programa de Monitoreo y Seguimiento a la Educación 
Socioambiental al Personal y a la Comunidad. 

• Acompañamiento al profesional de Inventópolis a visita de seguimiento a proyecto 

productivo “Asociación de Ganaderos de Giraldo (ASOGAGI)” vereda el Balso, 

municipio de Giraldo Antioquía. 

• Acompañamiento por parte del área social del CVC061 a profesional de 

Inventópolis a visitas de seguimiento a proyectos productivos Asociación de 

Productores Integrales de Café de Giraldo “APICG” de la vereda Tinajitas, 

municipio de Giraldo Antioquía y “Café Cativo” de la vereda Cativo, municipio 

Santa Fe de Antioquía (Antioquía). 
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• Acompañamiento por parte del área social del Consorcio al proveedor asesor 

Inventópolis a visitas acercamiento a los proyectos: “Radio Enlace_ Conexión total 

a Internet – CETINET” corregimiento de Manglar, municipio de Giraldo Antioquia; 

y proyecto productivo “Agrocultivo con Mujeres” de la vereda Cativo, municipio 

de Santa Fe de Antioquía (Antioquía). 

• Reunión con el proveedor Inventópolis con la participación de los profesionales 

sociales del Consorcio Vías Colombia 061, interventoría e Invias; con el fin de 

realizar seguimiento a la ejecución de la etapa 3 de fortalecimiento a proyectos 

productivos seleccionados para tal fin. 

• Se realizaron visitas de campo a los 5 proyectos productivos seleccionados para 

su fortalecimiento; con el fin de recolectar la información necesaria para 

actualización del plan de inversión. 

 

 
4.2.1.12. PMA_SOC-07 Programa de Manejo para el Fortalecimiento Institucional y 

Comunitario 

• Acompañamiento por parte del área social del Consorcio Vías Colombia 061 al 

proveedor “Corporación de Sociólogos de la Universidad Autónoma Latinoamericana – 

COSUAL” para socialización de inicio de la articulación del proyecto-(CVC061) a los 

instrumentos de Planificación Territorial “Plan Básico de Ordenamiento Territorial – 

PBOT” del municipio de Santa Fe de Antioquía (Antioquía). 

• En ejecución las obras de desarrollo local en la Institución Educativa “Santa Rosa de 

Lima”, sedes: “Fernando Tascón” del Corregimiento de Pinguro y “El Balso”; las cuales 

están relacionadas con la ampliación, mejoramiento y dotación de los restaurantes 

escolares, escenarios deportivos y demás locativos relacionados, ambas sedes del 

municipio de Giraldo Antioquia. 

• Visita a la Institución Educativa “Santa Rosa de Lima”, sedes: “Fernando Tascón” del 

Corregimiento de Pinguro y “El Balso”, para verificar la finalización de las obras de 

desarrollo local, las cuales están relacionadas con la ampliación, mejoramiento y 

dotación de los restaurantes escolares, ambas sedes del municipio de Giraldo 

Antioquia. 

• Actos de entrega de las obras de desarrollo local de la Institución Educativa “Santa 

Rosa de Lima”, sedes: “Fernando Tascón” del Corregimiento de Pinguro y “El Balso”, 

las cuales están relacionadas con la ampliación, mejoramiento y dotación de los 

restaurantes escolares, ambas sedes del municipio de Giraldo Antioquia. El acta de 

entrega fue recibida a satisfacción y firmada por los siguientes: Rector de las 

instituciones educativas, alcaldesa del municipio de Giraldo y presidentes de juntas de 

acción comunal. 
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• Realización de la primera sesión de seminario con los integrantes del Concejo 

Territorial de Planeación (CTP) del municipio de Santa Fe de Antioquia; para 

fortalecimiento del mismo y formulación del plan de acción. Actividad a cargo del 

proveedor COSUAL, encargado de brindar las 960 horas de asesoría para la 

vinculación del proyecto con el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) de Santa 

Fe. 

• Se llevó a cabo el primer y segundo encuentro comunitario con las bases sociales del 

municipio de Santa Fe de Antioquia, para socialización del Esquema de Ordenamiento 

Territorial (EOT) del municipio en mención. 

 

4.2.1.13. Otras actividades 

• Participación pre comité de obra  
 
 

4.2.1.14.  Generación de empleos 

Para este periodo por parte del Sector 2, el 4% de población es Foránea de Mano de 
Obra No Calificada, el 33% que corresponde a Local de Mano de Obra No Calificada, 
seguido con el 19% Foráneo Mano Obra Calificada y el 7% Local de Mano de Obra 
Calificada. 

Tabla 4-44 Empleabilidad, Sector 2 
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Gráfico 4-3 Empleabilidad, Sector 2 

Tabla 4-45 Empleabilidad discriminada por población, Sector 2 

 

 

Gráfico 4-4 Empleabilidad discriminada por población, Sector 2 

4.2.1.15. Atención a PQRS 

Para este periodo el sector 2 cuenta con el 100% PQRS cerradas. 
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Tabla 4-46 Estado de atención a PQRS, Sector 2 

 

        

Gráfico 4-5 Estado de atención a PQRS, Sector 2 

El Anexo 5-13, social contiene la relación detallada la información producida en esta área 
durante el periodo. 

 Aspectos de seguridad y salud en el trabajo sector 2. 

Teniendo en cuenta las facultades y obligaciones de parte de la Interventoría para el 
seguimiento y control de los términos contractuales en lo que respecta al Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST de Consorcio Vías Colombia a 
cargo de la construcción de infraestructura vial del sector 2, durante el mes de abril de 
2024, la Interventoría verifico el cumplimiento al contratista en lo referente a las 
obligaciones del  Capítulo 1 – Aspectos Generales, articulo 102, aspectos generales de 
seguridad y salud – artículos 102-13 y 102.2 Seguridad industrial y salud ocupacional de 
las ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS. 
Asimismo, a las cláusulas vigésima octava y décima primera del Contrato de Obra y 
Apéndice D. Gestión Ambiental del Pliego de condiciones y a todo lo requerido por el 
Ministerio del Trabajo en lo que respecta al Decreto Único número 1072 del 26 de mayo 
de 2015 y a la Resolución número 312 del 13 de febrero de 2016 ambas del Ministerio del 
Trabajo, así como todos aquellos requisitos que se deriven de las citadas normas en 
materia actividades de alto riesgo, planes de emergencia y contingencias, planes de 
manejo de tránsito y actividades de promoción y prevención de accidentes laborales. 

En ese sentido, la Interventoría como evidencia al seguimiento y control de dichas 
obligaciones contractuales y normativas, mediante recorridos de campo conjunto se 
realizaron las inspecciones y verificaciones a los procedimientos y permisos de trabajo 
llevados a cabo por el Contratista en los diferentes lugares de trabajo del sector 2 y de las 
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cuales las novedades fueron registradas mediante formato de hallazgos con código 
FE_030015_64 y remitidas a CVC061 semanalmente vía correo electrónico. Vale la pena 
destacar que en campo son verificadas en conjunto las acciones de mejora 
implementadas y vienen siendo atendidas. Asimismo, se deja trazabilidad mediante 
comunicados o mesas de trabajo relacionados con la parte documental del cumplimiento 
del SG-SST, tales como accidentalidad, planes de mejora y entre otros. 

 Comunicaciones SST del Sector 2 

Con respecto a las comunicaciones enviadas como requerimientos al Contratista, se 
tienen las siguientes: 

• A través del comunicado de Interventoría INT-CVC061-3509-2024 del 15 de abril 
de 2024 se suministró respuesta al comunicado 112-24-CLI-CVC061-DIR con 
relación a la aprobación de la Hoja de Vida Administrador en Salud Ocupacional, 
para ocupar el cargo de inspector SISO. 

• Mediante el comunicado INT-CVC061-3566-2024 del 26 de abril de 2024 se 
notifica apremio 1, con el fin que el Contratita de cumplimiento a los requisitos 
mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas en los puentes 2 y 6 
y se reitera lo expuesto en el comunicado INT-CVC061-3455-2024. 

• Con el comunicado INT-CVC061-3574-2024 del 29 de abril de 2024 se da 
respuesta al comunicado 171-24-CLI-CVC061-DIR del 15/04/2024 con relación a 
las líneas de vida horizontal de los puentes 2 y 6. 

• INT-CVC061-3575-2024 del 29 de abril de 2024 se remite copia de las listas de 
chequeo para verificar el cumplimiento de las resoluciones números 4272 de 2021 
y 0491 de 2020 ambas del Ministerio del Trabajo. 

 Seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
• El Contratista de obra a la fecha cuenta con PMT de obra vigente, aprobado 

mediante comunicado con el comunicado INT-CVC061-1526-2022 del 11 de 
octubre de 2022, en respuesta al comunicado del Contratista El Cóndor SA con 
número de radicado 216-167-20221008000583 del 8 de octubre de 2022. Los días 
9, 10 y 23 de abril se efectúo verificación de dispositivos de PMT en los frentes de 
obra activos, de los cuales el Contratista hizo la reposición de señales de tránsito 
en estado de deterioro. Se cuenta con los esquemas de PMT en frentes activos y 
controladores de tránsito con su indumentaria, silbatos, paleta pare y siga y 
maletines plásticos. 

• El Contratista continúa dando cumplimiento a los compromisos con la comunidad, 
disponiendo de auxiliares de tránsito en horas de la mañana en inmediaciones de 
la Escuela de la vereda del KM2. En este punto como en otros al azar, el 
Contratista viene realizando tomas de velocidad para los vehículos del proyecto a 
través de una controladora de tránsito diariamente.  

• El Consorcio Vías Colombia 061 viene haciendo entrega de los elementos de 
protección personal para el personal nuevo o antiguo de forma semanal, con el fin 
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de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Ley 9 de enero 24 de 
1979 (Título III, artículos 122 a 124) y en la Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 
(Título IV, Capitulo II, artículos 176 a 201), el Decreto 1072 del 26 de mayo del 
2015 y Resolución 0312 del 2019, donde se establece los requisitos para asegurar 
la gestión de selección, suministro, uso, mantenimiento, reposición y disposición 
de EPPs. Asimismo, el Contratista viene haciendo reposición de dotación y entrega 
para el personal nuevo, como cumplimiento del C.S.T. Actividad verificado los días 
8 y 9 de marzo de 2024. 

• Trabajo seguro en alturas. Durante el mes de abril de 2023 la Interventoría realizó 
seguimiento y control diario a las actividades que se ejecutan en puente 2 y 6, cielo 
abierto 19 y portal entrada y salida del túnel 9 y túnel 7; de las cuales se revisaron 
los permisos de trabajo, comprobando que el personal autorizado contara con los 
cursos vigentes de alturas y estuvieran cargados en la página del Ministerio del 
Trabajo. Igualmente se revisó la implementación de las medidas preventivas y 
protección contra caídas, en el sentido que el personal contara con los equipos de 
protección contra caídas acordes a la actividad que venían desarrollando y los 
sistemas de acceso cumplieran con los requisitos legales, como inspección de 
andamios, plataformas y escaleras.  

• El Contratista en el mes de abril no realizo procesos de certificación en alturas a su 
personal, dado que ya cuenta con la cobertura suficiente para estas actividades. 

• Espacio confinado. Durante el presente mes de abril el contratista no realizó 
actividades en espacios confinados, relacionados con la resolución 491 de 2020.  

• Izaje de cargas. Se realizó verificaron de izaje de cargas el 4, 7 y 8 de abril de 
2024, transporte e instalación de arcos en túnel 7 y 9. 

• Trabajo en caliente. No se revisaron actividades de trabajo en caliente en el mes 
de abril de 2024. 

• Riesgo eléctrico. No se realizaron inspecciones de los sistemas eléctricos en 
túneles y plantas generadoras de energía eléctrica. 

• Voladuras. Construcciones El Consorcio Vías Colombia durante el mes de abril 
realizó voladuras en túnel 9 y túnel falso 2, de los cuales se realizó inspección de 
seguridad antes, durante y después de la actividad.  

• Plan de Emergencias y Contingencias – PEC. Se realizó verificación los días 8 y 
23 de abril en los lugares de trabajo la disposición de botiquín de primeros auxilios, 
kit de derrames, camillas, extintores, puntos de encuentro, señalización de rutas de 
evacuación y brigadistas.  

• Preoperacionales de Maquinaria, Equipos y Vehículos – MEVs. En campo se 
verificó los días 9 y 10 de marzo que los MEVs del proyecto se encuentren en 
buenas condiciones mecánicas, hidráulicas y eléctricas, de acuerdo con los 
reportes preoperacionales diligencias por parte del operador del MEVs. Toda 
novedad que genere una condición de riesgo con la operación del MEVs se reporta 
al área SST del Contratista con el propósito se implementen los correctivos 
pertinentes para evitar una falla mecánica en el MEVs que se puede desencadenar 
en un accidente laboral o con algún actor vial del proyecto. 

• Otras actividades realizadas el mes de abril de 2024 por parte de CVC061: 
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SEMANA DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2024: Se realizaron actividades, charlas y/o 
capacitaciones en: 

 

• Riesgo Biomecánico importancia del manejo, manipulación y esfuerzo acerca del 
manejo de Cargas. Posturas y Movimiento Repetitivo. 

• Charla de seguridad con énfasis en la importancia en el precalentamiento antes de 
iniciar actividades (Calistenia) y se puso en práctica. 

• Charla de seguridad énfasis en autocuidado, prevención del riesgo en las tareas de 
alto riesgo, riesgo locativo. 

• Charla de seguridad con énfasis en auto cuidado y actividad de izajes de carga de 
formaletas de carro de avance. 

• CAMPAÑA: Objetivo de sensibilizar a los colaboradores sobre el valor de realizar 
inspecciones preoperacionales de herramienta eléctricas y Manuales. 

• Entrega de dotación y EPP: Los días 2 y 3 de abril 2024 en turno día y noche se 
realizó la entrega de EPP y dotación al personal por tiempo o reposición.      

• Señalización: Durante la semana se realizó actividades de señalización en algunos 
puntos críticos del proyecto y cierre de hallazgos por interventoría, así como el 
mantenimiento de baterías sanitarias, puntos ecológicos, orden y aseo en los 
distintos frentes de trabajo.    

SEMANA DEL 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2024: Se realizaron actividades y charlas y/o 
capacitaciones en: 

• Riesgo de condiciones de seguridad: se realizó socialización de riesgos en 
actividad de postensado "tensionamiento de viga" al técnico de civiltec.   

• Charla de seguridad con énfasis en la importancia en el precalentamiento antes de 
iniciar actividades (Calistenia) y se puso en práctica. 

• Charla de seguridad énfasis en riesgo biomecánico (posturas adecuadas al 
momento de ejecutar sus tareas laborales desde el ámbito ergonómico) 

• Se realiza charla de seguridad con el personal que labora en esta área haciendo 
énfasis en el auto cuidado y el cuidado colectivo dando a conocer los deferentes 
riesgos a los que se están expuestos 

• Entrega de dotación y EPP: Los días 8 y 9 de abril 2024 en turno día y noche se 
realizó la entrega de EPP y dotación al personal por tiempo o reposición.      

SEMANA DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2024: Se realizaron actividades y charlas y/o 
capacitaciones en: 

• Condiciones de seguridad: Se realiza Charla de seguridad con énfasis en res 4272 
del 2021 (sistemas de protección contra caídas) socializada al personal de muro 
18 (cielo abierto) 

• Se realiza charla de seguridad con personal de túnel #9 dando a conocer el tema 
la importancia de realizar preoperacional a herramientas menores. 

• Charla de Seguridad al personal de Cielo Abierto 17 por parte del área de 
Ambiental y SST para entregar información acerca de las actividades a realizar en 
Pro de la visita que será la próxima semana en instalaciones del proyecto; Por lo 
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tanto, dentro de la misma se abordaron temas como el cuidado de la fauna de los 
senderos naturales que está en el entorno del proyecto, el orden y aseo, la 
señalización y el porte de la dotación, EPP, cuidado y uso adecuado.      

• Se realizó charla al personal te túnel 8 salida y túnel falso 2 (cielo abierto) con 
énfasis en socialización de inspección preoperacionales de herramientas 
manuales, electrónica, hidráulica, mecánicas y neumáticas. 

• Se realiza Socialización de la norma vial de tránsito Ley 2251 de 2022 la establece 
la Política de Seguridad Vial en todo el territorio nacional, Resolución 40595 de 
2022 la cual establece la implementación del PESV 2022 Plan Estratégico de 
Seguridad Vial para el territorio nacional, con el personal de conductores de 
vehículos y maquinaria del proyecto CVC061. 

• Entrega de dotación y EPP: Los días 16 y 17 de abril 2024 en turno día y noche se 
realizó la entrega de EPP y dotación al personal por tiempo o reposición.      

• Señalización: Durante la semana se realizó actividades de señalización en algunos 
puntos críticos del proyecto y cierre de hallazgos por interventoría, así como el 
mantenimiento de baterías sanitarias, puntos ecológicos, orden y aseo en los 
distintos frentes de trabajo.    

SEMANA DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2024: Se realizaron actividades y charlas y/o 
capacitaciones en: 

• Charla de seguridad Inspección preoperacional de herramientas manuales, 
eléctricas, hidráulicas, mecánicas y neumáticas. 

• Planta administrativa y operativa donde se abordaron temas tales como: el uso, 
porte y cuidado adecuado de los EPP, Actos y Condiciones Inseguras e 
importancia y responsabilidad en el diligenciamiento y validación de los permisos 
de Trabajo. 

• Charla de seguridad con énfasis en la prevención de actos inseguros, el uso 
adecuado de EPP e instalación de la línea de vida. 

• Capacitación conductores y operadores con énfasis en seguridad vial. 

• Retroalimentación al personal: Delimitación y señalización, orden y aseo, uso de 
los EPP, medidas preventivas. 

• Durante la semana se realizaron inspecciones y acompañamiento en actividades 
de alto riesgo, personal directo y proveedores externos: Trabajo en Alturas, Izaje 
de cargas y Trabajo en caliente. 

• Entrega de datación y EPP: Los días 23 y 24 de abril 2024 en turno día y noche se 
realizó la entrega de EPP y dotación al personal por tiempo o reposición.      

• Señalización: Durante la semana se realizó actividades de señalización en algunos 
puntos críticos del proyecto y cierre de hallazgos por interventoría, así como el 
mantenimiento de baterías sanitarias, puntos ecológicos, orden y aseo en los 
distintos frentes de trabajo.    
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 Accidentes laborales - eventos registrados. 

A continuación, en la siguiente grafica se ilustra el consolidado de accidentes ocurridos 
por parte del Contratista CVC 061 desde el inicio del proyecto a corte del 30 de abril de 
2024 para un total de 184 eventos. En el mes de reporte, se presentaron 3 eventos leves y 
1 grave todos con 39 días de incapacidad médica hasta la fecha de corte del informe, 
dado que uno aún no se le ha determinado los días de incapacidad puesto que se 
encuentra hospitalizado, según lo notificado por parte del Contratista. 

 

Gráfico 4‑7 Número de accidentes ocurridos a corte de abril de 2024 de CCV061 

A continuación, se describen cada uno de los eventos ocurridos en el mes de abril: 

Tabla 4‑30 Evento 1, Sector 2 
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Tabla 4‑31 Evento 2, Sector 2 

 

 

Tabla 4‑32 Evento 3, Sector 2 
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Tabla 4‑32 Evento 4, Sector 2 
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Con relación a los indicadores de accidentalidad, el Contratista tuvo a corte del 30 de abril 
de 2024 un índice de frecuencia laboral (IF) de 0.8%, lo que significa que por cada cien 
(100) trabajadores que laboraron en el mes de abril, se presentaron 0.80 accidentes de 
trabajo y en cuanto al índice de severidad se obtuvo un 8.0% lo que significa que por cada 
cien (100) trabajadores que laboraron en ese mismo periodo, se perdieron 8.0 días por 
accidente de trabajo. A nivel de todo el año, el índice de frecuencia es de 10.6% y el de 
severidad de 47.9%. En la siguiente tabla, se muestran estos indicadores, de los cuales se 
consideran bajos: 

 Tabla 4‑36 Indicadores de accidentalidad año 2024. 

 

 Aspectos de sostenibilidad 

La operación de vehículos, maquinaria y equipo, además, el uso de plantas de generación 
de energía eléctrica y la producción de asfalto y concreto fueron responsables de la 
generación de varios contaminantes, siendo las emisiones de acuerdo a la información 
aportada por el formato INVIAS para el cálculo de emisiones en contrato de obra las 
siguientes: 

 

La huella de Carbono generada para el periodo del 3 de marzo al 2 de abril de 2024 
es de 1000.72 tCO2e.  
  
Adicionalmente, se presentan para este periodo el consumo energético y la 
generación de emisiones por el uso de equipos eléctricos y electrónicos en el 
proyecto, de acuerdo a los resultados aportados por el formato INVIAS consumo de 
energía en contrato de obra: 
  

• Consumo energético sin propuestas de eficiencia= 5847.7 kWh/meses  
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• Consumo de energía con implementación de las propuestas de eficiencia= 
5034.68 kWh 

• Ahorro de energía por la implementación de las propuestas de eficiencia= 
812 kWh/meses  

• Emisiones evitadas por la implementación de las propuestas de eficiencia= 90.9 
tCO2e 

BONOS DE CARBONO  

En nuestro comunicado INT-INVIAS-1924-2023 del 27 de enero del 2023, se solicitó 
a la entidad el procedimiento relacionado con la compra de bonos de carbono, para 
su verificación debido a que “los costos se encuentran asociados al presupuesto del 
componente ambiental social y predial del proyecto, de acuerdo con el cálculo de la 
huella de carbón, debido a que estos han cumplido el máximo establecido de 12,000 
Toneladas CO2e generadas por la ejecución de las obras. Asimismo, se reporta el 
estado actual y así dar cumplimiento a las Resolución Número 000405 del 13 de 
febrero de 2020 “Por la cual se adopta la Política de Sostenibilidad para la 
infraestructura del transporte y se crea el Comité de Sostenibilidad del Instituto 
Nacional de Vías- INVIAS. 

  
“El Contratista se obliga a dar cumplimiento a la Resolución Número 000405 del 13 
de febrero de 2020 "Por la cual se adopta la Política de Sostenibilidad para la 
infraestructura del transporte y se crea el Comité de Sostenibilidad del Instituto 
Nacional de Vías - INVIAS". 

  
“El contratista deberá realizar el cálculo de la huella de carbón generada por la 
maquinaria y vehículos de trasporte utilizados durante la ejecución del proyecto, 
realizando un aporte en bonos de carbón de hasta el 10% del total de emisiones y 
hasta un máximo de 12.000 Toneladas de CO2 generadas por la ejecución de las 
obras. Para el cálculo de las emisiones causadas por estas actividades el contratista 
podrá utilizar la metodología propuesta en la guía para la elaboración de inventarios 
de emisiones atmosféricas 2017 del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible o la que lo sustituya, que se encuentra disponible en  
el siguiente enlace: 
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/GU
%C3%8DA_PARA_LA_ELABORACI%C3%93N_DE_INVENTARIOS_DE_EMISION
ES_ATMOSF%C3%89RICAS.pdf.Las estimaciones deberán ser revisadas y 
aprobadas por la interventoría del contrato, remitiendo los respectivos soportes, 
informes y certificados a la Subdirección de  Medio Ambiente y Gestión Social de la 
Entidad, para su verificación (los costos se encuentran asociados al presupuesto del 
componente ambiental social y predial del proyecto). Estos aportes no hacen parte 
de las compensaciones derivadas de los permisos ambientales que deberán ser 
tramitados por el contratista ante la autoridad ambiental competente”  

  

https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/GU%C3%8DA_PARA_LA_ELABORACI%C3%93N_DE_INVENTARIOS_DE_EMISIONES_ATMOSF%C3%89RICAS.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/GU%C3%8DA_PARA_LA_ELABORACI%C3%93N_DE_INVENTARIOS_DE_EMISIONES_ATMOSF%C3%89RICAS.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/GU%C3%8DA_PARA_LA_ELABORACI%C3%93N_DE_INVENTARIOS_DE_EMISIONES_ATMOSF%C3%89RICAS.pdf
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Por otro lado, la Interventoría en diferentes mesas de trabajo realizadas, ha 
solicitado a los Contratistas de obra justificación y soportes frente al incremento de 
las emisiones, teniendo en cuenta que se debían tomar medidas de prevención y 
mitigación durante los diferentes periodos. 

     

 

Se aclara a la Entidad que, para los meses de octubre y noviembre 2023, fue 
evidente por el  avance de las actividades de obras, el incremento de las emisiones 
totales gases que generan el calentamiento global, tal como se observa en las 
siguientes graficas en (TonCO2e), a la fecha marzo 2024 se tiene un total de huella 
de carbono de 38.31 tonCO2e, esto se ve reflejado en los informes mensuales de 
sostenibilidad allegados por el Contratista de Obra y remitido al INVIAS en los 
informes trimestrales. 

 

 

APROBACIÓN INFORME MENSUAL  

La interventoría se encuentra en revisión del informe de sostenibilidad #33 de marzo de 
2024.   

INFORMES TRIMESTRALES   

• La interventoría se encuentra realizando la consolidación de la información 
para la entrega del informe trimestral N°11 correspondiente al periodo 01 de 
enero al 31 de marzo del 2024 a la Entidad para el sector 1 y 2. 
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 Aspectos de seguimiento al plan de calidad 

Se recibe mediante la carta 179-24-CLI-CVC061-DIR del 27/04/2024 el registro de 
seguimiento al plan de calidad del mes de ABRIL de 2024 MEPI-MN1-IN-15-FR-14, del 
cual se tiene las siguientes observaciones: 

Se verifica la versión y fecha del plan de calidad aprobado, sin observaciones. 

Para el presente periodo se informa de la realización de una auditoria; sin embargo, no se 
presenta informe correspondiente.  

El numeral 3 presenta la información del plan de inspección y ensayo con un total de 821 
ensayos realizados en el periodo, que son validados por el área civil de la interventoría y 
que fueron presentados por el contratista con sus soportes en la carta mencionada arriba 
y resumidos en el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-11 para el pago del acta correspondiente. 
Se informa que NO se han recibido reportes de trazabilidad y certificados de calidad para 
insumos como aceros, aditivos, anclajes, arcos de acero, cemento, geo-sintéticos, 
geomembranas, pernos y tuberías.   

No se reportan no conformidades en el presente periodo. En total se han registrado 10 no 
conformidades que ya han sido tratadas y cerradas por el contratista 

El numeral 5 de quejas y reclamos se registran un total de 91 quejas recibidas en 
transcurso del desarrollo del contrato; durante el mes de ABRIL de 2024 no se reciben 
quejas.  

Para el apartado de índices de gestión en el numeral 6 del MEPI-MN1-IN-15-FR-14, el 
contratista presenta un cuadro con el cálculo de indicadores del plan de calidad. Estos 
indicadores muestran un cumplimiento acorde a lo esperado con las condiciones actuales 
del contrato. 

En la revisión de los equipos de seguimiento y medición del numeral 7 del registro, se 
presenta la relación de equipos con los certificados de calibración correspondientes. 

 Novedades en el personal del Contrato de obra, Sector 2 

En lo referente al personal requerido en el componente social, la interventoría da 
respuesta mediante el comunicado INT-CVC061-1942-2023 aprobando para participar en 
el proyecto a la profesional ISABEL CRISTINA POSADA ROJAS; una vez revisada la 
hoja de vida presentada, para el cargo de Profesional Social, de acuerdo Anexo 1- Anexo 
Técnico, numeral 7.1 Requisitos del personal, y teniendo en que se aportó la 
documentación que acredita el cumplimiento de los requerimientos, lo mismo que la 
justificación del cambio y la renuncia del profesional social LUIS EVELIO SÁNCHEZ 
REYES. Luego de darse alcance con el correo electrónico del 30 de enero del 2023 
donde envían el documento carta de intención subsanando un cambio mínimo solicitado 
por esta interventoría. 
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En respuesta a la comunicación 036-23-CLI-CVC061_DIR, en la cual se remite la 
solicitud, del cambio del profesional social LUIS EVELIO SÁNCHEZ REYES, por la 
profesional ISABEL CRISTINA POSADA ROJAS; una vez revisada la hoja de vida 
presentada, para el cargo de Profesional Social, de acuerdo Anexo 1- Anexo Técnico, 
numeral 7.1 Requisitos del personal, y teniendo en que se aportó la documentación que 
acredita el cumplimiento de los requerimientos, lo mismo que la justificación del cambio. 
Por lo anterior, se aprobó a la profesional para participar en el contrato, luego de darse 
alcance con el correo electrónico del 30 de enero del 2023 donde envían el documento 
carta de intención subsanando un cambio mínimo solicitado por esta interventoría. 

Mediante comunicación INT-CVC061-1913-2023, la Interventoría solicitó cambio en la 
coordinación de las actividades de túneles.  

En el periodo de JULIO DE 2023, el Contratista ha presentado a la Interventoría la hoja de 

vida de la profesional SARA DEL PILAR ALZATE DÍAZ para el cargo de ESPECIALISTA 

DE PAVIMENTOS a través de comunicación 349-23-CLI-CVC061-DIR, de acuerdo al 

anexo técnico, numeral 7.1. Requisitos del personal. Una vez verificada por la 

Interventoría, en comunicación INT-CVC061-2632-2023 se genera el concepto de 

aprobación frente al profesional propuesto, quién EFECTIVAMENTE cumple con los 

requisitos mínimos requeridos en el Anexo Técnico 2 - Adenda 3 del pliego de 

condiciones del contrato 983 de 2021. 

Mediante comunicación 350-23-CLI-CVC061 con fecha de radicado del 17 de julio de 

2023, presenta la renuncia del Ingeniero residente de puentes John Francisco Sierra 

Chaparro y en su reemplazo presenta la hoja de vida del Ingeniero Rafael Barriga. La 

Interventoría aprobó la hoja de vida del Ingeniero Barriga, mediante comunicación INT-

CVC061-2622-2023 con fecha del 19 de julio de 2023. 

 

4.3.  Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 

En relación con los trabajos de soporte del portal de salida del túnel 5, el Contratista, 
continúa con el sostenimiento del portal salida. 

Durante el presente mes, en el desarrollo de los comités de obra celebrados entre 

Interventoría, Contratistas e INVIAS, se han abordado diferentes temas relevantes para el 

normal desarrollo del proyecto. Se resaltan los siguientes: 

-El Contratista CVC061 en diferentes mesas de trabajo indica que la primera semana de 

Diciembre/2023 radicará a la Interventoría la validación del estudio de suelos ejecutado en 

las zonas de la nueva ubicación de las torres de energía. Paralelamente, se trabajará en 

el diseño de la cimentación de cada torre con estos insumos.  
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-Sobre el tema de la solución a los accesos a los predios contiguos a la vía industrial, la 

Interventoría ha remitido el concepto de la propuesta presentada por el CVC061 y está a 

la espera de la respuesta con las observaciones requeridas. 

Mediante comunicación INT-CVC061-3276-2024, la Interventoría solicita al Contratista, 

presentar el ajuste a la rasante para el puente 6, por deficiencias que se presentaron en el 

acabado del concreto durante el proceso constructivo. El Contratista presentó la 

información solicitada, con la comunicación 135-24-CLI-CVC061-DIR en la cual justifican 

la capacidad del puente para soportar los espesores adicionales de mezcla asfáltica y 

definen la rasante para el terminado de las obras. 

Mediante comunicación INT-CVC061-3378-2024, la Interventoría realiza observaciones 

constructivas sobre el puente 2. Se ordena suspender la disposición de materiales de 

excavación sobre la ladera izquierda del puente hacia la quebrada La Urusco y se indica 

el retiro de esos materiales y limpieza de la zona, así como tomar todas las medidas 

preventivas para evitar el derrame de cualquier tipo de material. Se solicita corregir las 

deficiencias en los apoyos de los andamios de carga e instalar línea de vida para el 

vaciado de las vigas. Se solicita también en esta comunicación la entrega de los 

certificados de calidad de los neoprenos reforzados de apoyo de las 4 vigas. El 

Contratista tomó varias medidas correctivas, encontrándose pendiente la limpieza de los 

materiales dispuestos sobre la quebrada, los cuales retirará inmediatamente retire los 

andamios de carga que soportan las vigas postensadas. 

 

4.4. Reportes mensuales del contrato 983 de 2021 

A continuación, se presenta el listado de los formatos a través de los cuales se resume la 
ejecución mensual del contrato de obra, de acuerdo con lo establecido en el manual de 
Interventoría vigente, información que podrá ser consultada en la carpeta 
ANEXOS_SECTOR-2. 

Anexo 4-1 MEPI-MN1-IN-15-FR-2, informe de estado general del proyecto 

Anexo 4-2 MEPI-MN1-IN-15-FR-3, informe semanal 

Anexo 4-3 MEPI-MN1-IN-15-FR-4, maquinaria y equipo contrato de obra 

Anexo 4-4 MEPI-MN1-IN-15-FR-6, personal, control aportes legales y seguridad social 
contrato de obra 

Anexo 4-5 MEPI-MN1-IN-15-FR-8, informe financiero y presupuestal contrato de obra 

Anexo 4-6 MEPI-MN1-IN-15-FR-10, estado general del tiempo 
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Anexo 4-7 MEPI-MN1-IN-15-FR-11, resumen ensayos de laboratorio 

Anexo 4-8 MEPI-MN1-IN-15-FR-12, seguimiento garantías y seguros contrato de obra 

Anexo 4-9 MEPI-MN-1IN-15-FR-14, seguimiento al plan de calidad contrato de obra 

Anexo 4-10 MEPI-MN-IN-2-FR-1, plan de inversión del anticipo 

Anexo 4-11 MEPI-MN-IN-2-FR-2, seguimiento a la buena inversión del anticipo 

Anexo 4-12 MEPI-MN-IN-6-FR-1, programa de inversiones 

Anexo 4-13 MEPI-MN-IN-6-FR-1, seguimiento al programa de inversiones 

Anexo 4-14 MEPI-MN-IN-14-FR-1, actas de comité de obra 

Anexo 4-15 MEPI-MN-IN-14-FR-2, actas de reunión 

Por su parte, se presenta la relación de los demás anexos que hacen referencia a la 
ejecución del contrato. 

Anexo 4-16 Programa de obra vigente, Sector 2 

Anexo 4-17 Seguimiento al programa de obra vigente, Sector 2 

Anexo 4-18 Seguimiento APU no previstos 
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5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

5.1. Información general del contrato 

Tabla 5-1 Información general del contrato de Interventoría 967 de 2021 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

NUMERO PROCESO SELECCIÓN CMA-DT-186-2020 

NÚMERO DEL CONTRATO 967 de 2021 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 10 de mayo de 2021 

OBJETO DEL CONTRATO 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 
CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", 
LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA 

CONTRATISTA 

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL 
(Integrado por INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A. -
INTERDISEÑOS con NIT. 860.027.091-8, con un 
porcentaje de participación del 50%, CONSULTORÍA 
EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S. con NIT. 
901.174.437-1, con un porcentaje de participación del 
40% e INTEGRAL INGENIERÍA DE SUPERVISIÓN 
S.A.S. con NIT. 811.043.176-4, con un porcentaje de 
participación del 10%) 

NIT 901.474.996-2 

VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO IVA 

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS 
($19.999.957.160) M/CTE, INCLUIDO IVA 

ANTICIPO 
MIL MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CIENTO 
TREINTA Y CUATRO PESOS ($1.000.078.134) 

ADICIONES N.A. 

MODIFICACIONES N.A.  

PLAZO INICIAL 37 MESES 

AMPLIACIÓN 1 N.A. 

AMPLIACIÓN 2 N.A. 

PLAZO 37 MESES 

FECHA DE INICIACIÓN 2/07/2021 
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PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

FECHA DE TERMINACIÓN 1/08/2024 

DIRECCIÓN Carrera 19 No. 85 – 33 Bogotá D.C. 

NÚMERO DE TELÉFONO (1) 6 34 94 07 al 11 - Fax 6 34 94 15 

 

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el Interventor 

 Componente técnico 

La Interventoría realizó seguimiento a las siguientes actividades que llevó a cabo el 
Contratista Cóndor en el sector 1 A, donde ya se terminaron todas las excavaciones, 
cortes de terraza, aplicación de lanzado, malla electrosoldada, perforaciones e instalación 
de anclajes de 45 Ton y pernos pasivos de 9 m, en el sector se encuentra terminado el 
pavimento asfáltico a nivel de la capa intermedia MSC 25 y queda pendiente la instalación 
de la capa de rodadura en Mezcla MSC-19 con asfalto modificado. En este sector en el 
periodo del informe no se realzaron actividades.  

Se continúa las labores de supervisión al contratista Construcciones el Cóndor en la 
ejecución de obras en  el sector de cielo Abierto 3 entre el K7+750-900 en la zona de 
acceso al portal de entrada el túnel No 1 en actividades de corte, estabilización de talud 
instalación de concreto lanzado, perforación e instalación de anclajes activos, construcción 
de dados para los anclajes activos, perforación e instalación de drenes profundos,  en 
cielo 4 entre el K8+580-K8+610 en la cconstrucción de un muro tipo MSE y entre el 
K8+470-K8+500 actividades de corte y perfilado del talud, instalación de concreto lanzado, 
perforaciones para anclajes activos, fundida de dados de anclajes, tensionamiento de los 
anclajes activos y actividades de perforación e instalación de drenes profundos, en cielo 
abierto 5 entre el K9+350-K9+421 se realiza armado de refuerzos y fundida parcial de los 
vástagos de los módulos del muro de contención y entre el K9+320-350 se realizó 
excavación, reposición de material con ciclópeo, armado y fundida de zarpa y fundida de 
vástago de un muro de contención en voladizo, cielo 6A Entre el K9+560-640 se termina la 
extendida y  compactación de los granulares y entre el K9+500-660 se termina la con la 
perforación e instalación de pernos pasivos para el sistema Tecco y en cielo 7 en el 
K10+180 se realizaron actividades de solados armados de aceros e instalación de 
encofrados para la construcción de los muros de un disipador. 

La Interventoría siguió las siguientes actividades del Contratista Consorcio Vías Colombia, 
que ejecuta las obras en el sector 2, donde se están realizando tratamientos de 
sostenimiento de los taludes de los cielos abiertos 8, 13 calvario, 15,16,17,19, túnel falso 
2 y túnel falso 3, donde se realizan excavaciones de material común y en roca de las 
explanaciones y canales de préstamo, instalación de malla electrosoldada, de 21 MPA, 
perforaciones para construcción de anclajes activos de 30, 40 y 60 ton. 

Se continua con la construcción de las obras canales deflectores en los K12+504,5 y 
K12+584.5, y canal longitudinal en concreto del K12+403 – K12+700 del CA13A, 
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construcción muro 12 K 11+600 K11+720 cimentación superficial,  muro 14 K12+682 – 
K12+700 de cimentación superficial, construcción de muro 15  del K13+171- K13+209 
Muro 16 de cimentación profundas, Obras Hidráulica No 37 tipo box Culvert de 2X2 en el 
CA 13, Hidráulica No 39 tipo box Culvert de 2X2 en el CA 13 Hidráulica No 42 tipo box 
Culvert de 2X2 en el CA 15 obra hidráulica No 41 tipo box Culvert de 2X2 en el CA 15, 
Obra hidráulica No 40 alcantarilla de diámetro 1200mm en, muro 18, CA 13C, obra 
hidráulica 44 box culvert de 2X2 obra hidráulica No73 box culvert de 2x2, y Obra 
hidráulica No 47 alcantarilla de diámetro 1200mm en CA 17, construcción del Muro 18, si 
inicia la OH 43, muro 20, muro 21, muro 22 de cimentación profunda  perteneciente a  CA 
16.Obra Hidráulica No 46 box Culvert de 2x2. 

La Interventoría continúa el seguimiento a los diferentes frentes de obras del proyecto, 
que el Contratista Consorcio vías Colombia inicio a intervenir en los siguientes sectores,  
Cielo Abierto 8, Cielo Abierto 12 (construcción de muro 13), Túnel Falso 2, Cielo abierto 
No 13 calvario, (obras canales deflectores en los K12+504,5 y K12+584.5, y canal 
longitudinal en concreto del K12+403 – K12+700 del CA13A, construcción del muro 12, 
muro 14 de cimentación superficial, construcción de cimentación profunda, construcción 
del muro 15 de cimentación profunda, muro 16 de cimentación profunda, , Puente 3, 
(construcción de las obras hidráulicas No 37 tipo box Culvert de 2X2  en CA13, obra 
hidráulica No 39 tipo box Culvert de 2X2  en CA13), puente 4, Cielo Abierto 15, 
construcción de las obras Hidráulicas: No 41 tipo box Culvert de 2X2  en CA15, No 42 tipo 
box Culvert de 2X2, muro 18 de cimentación profunda, OH 43 box culvert de 1.5X1.5m, en 
CA15,  OH No 40 alcantarilla de diámetro 1200mm CA 13C, obra hidráulica No 44 box 
culvert de 2X2,obra hidráulica No 47 alcantarilla de diámetro 1200mm CA 17, Cielo 
Abierto 16, (construcción de muro 19, muro 20, muro 21 y muro 22 de cimentación 
profunda, obra hidráulica 46 box culvert de 2x2), Cielo Abierto 17 (construcción de obra 
hidráulica de escalera disipadora), puente 5, portal salida portal entrada de túnel 7,  y 
obras de adecuación del Zodme 4, y Zodme 5, cielo abierto 19, puente 6.  

En el puente 2, se realiza el seguimiento constructivo para el armado de los andamios de 
carga y pista de armado y obra falsa. También el armado del acero de refuerzo e 
instalación de ductos de postensado para las vigas A, B, C y D, tensionamiento de estas 
vigas postensadas,  

En puente 3, se definió en campo con la topografía, los niveles de terminado y la longitud 
del muro New Jersey a construir en la margen izquierda de acceso al estribo 1, se 
hormigono y se dejaron los aceros para las defensas en concreto tipo new Jersey. 

En el puente 5, se realizó el acompañamiento para la localización de la aleta izquierda del 
estribo 2, verificación de instalación de acero de refuerzo, liberación de formaleta por 
topografía y control de colocación del concreto de 28 Mpa, así como el control de los 
resultados de resistencia del hormigón. 

En el puente 6, se realiza control de instalación de acero de refuerzo, formaleta y 
terminado de concreto, de acuerdo con los ajustes de rasante, con seguimiento constante 
de las comisiones de topografía. 
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La Interventoría continúa con el seguimiento a las labores de sostenimiento de los 
portales salida de los túneles 5 y 9.  Así también los de los portales de entrada de los 

túneles 6, y 9. 

Se efectúa seguimiento a la ejecución de las actividades de excavación subterránea del 
túnel 9.  Dada la condición de tipo de roca se mantuvo una excavación a 0.75m en terreno 
tipo V. 

El Contratista continúo las labores de sostenimiento del túnel 9 salida, avanzando la 
instalación de sostenimiento en el sector.  Esto se realizará para poder trabajar por los 
dos portales. 

Para la ejecución del revestimiento el Contratista cuenta con 2 cuerpos de formaleta.  Por 
ahora para el túnel 5, se está implementando una sola que genera un rendimiento de 
7.5m/día.  

Revisión y respuesta de oficios al Contratista y al INVIAS, revisión de cantidades de obra 
ejecutada para acta de obra y ejecución de ensayos de control de calidad de materiales y 
concretos. 

Se efectúo recorrido conjunto con los ingenieros Especialista de túneles de Interventoría y 
Contratista.  Allí se definieron parámetros generales de los trabajos a ejecutar en el portal 
salida del túnel 5, así mismo se definieron las actividades siguientes para el túnel 7, 
donde se está analizando la ejecución de la solera para el último tramo hacia menores.   

Se ha sugerido al Contratista dar continuidad a las labores de regularizado para las 
secciones del túnel 7, tomando en cuenta el cumplimiento de los hitos del proyecto. 

 Componente ambiental 
 
Dentro de la gestión ambiental de la Interventoría en este periodo hizo acompañamiento y 
supervisión a las actividades ejecutadas por los Contratistas del proyecto en el sector 1 y 
sector 2.  
 
En marzo de 2024, la Interventoría ambiental realizó recorridos del 01 al 31 de marzo del 
2024 de seguimiento y control en los frentes de obra.  
 
 
5.2.1.1. Modificación Licencia 
 
SECTOR 1 
El 24/04/2023 al 25/04/2023 hubo reunión de solicitud de información adicional de la 
ANLA al sector 1 para dentro del trámite de modificación de la licencia ambiental, 
generando cuarenta y cinco (45) requerimientos adicionales. El Contratista solicitó el 
tiempo máximo de sesenta (60) días calendario para la atención de los requerimientos, 
corte de fecha máxima al 23/06/2023. 
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La ANLA expide Auto No.4807 del 27/06/2023 en el que suspende los términos de 
evaluación de la solicitud de modificación de la licencia ambiental para sector 1, donde, la 
presente suspensión de términos se mantendrá hasta tanto la Contratista radique ante la 
ANLA la copia del acto administrativo con la constancia de ejecutoriedad de este, 
proferido por CORANTIOQUIA, a través del cual se disponga la sustracción del DRMI del 
Bosque Seco del Occidente Antioqueño. La Interventoría está en análisis jurídico-
ambiental-técnico para remisión de concepto a la Entidad y respuesta al Contratista, 
debido a los reprocesos y tiempos que se pueden generar por omisiones en los trámites 
del Contratista, esto bajo el debido proceso.  
 
A partir de julio se hacen seguimientos semanales del estado del trámite de modificación 
de licencia ambiental entre Contratista e Interventoría. Ahora bien, el 28/07/2023 EL 
Contratista Construcciones El Cóndor radicó ante CORANTIOQUIA documentación de 
solicitud de permiso para la sustracción del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) 
del Bosque Seco del Occidente Antioqueño; esto mediante radicado #160-COE2307-
30744. 
 
El 11/08/2023 fue notificado por CORANTIOQUIA el Auto inicio 040-ADM2308-5340 del 
09/08/2023, por medio del cual declara iniciado a nombre de CONSTRUCCIONES EL 
CÓNDOR S.A, el trámite de sustracción de área de 14,52 hectáreas del Distrito Regional 
de Manejo Integrado Bosque Seco del Occidente Antioqueño declarado mediante el 
Acuerdo 626 de 2021, modificado parcialmente por el Acuerdo 634 de 2022. El 
08/09/2023 hubo visita de CORANTIOQUIA desde el componente biótico y abiótico a 
satisfacción; y el 14/09/2023 se realizó la verificación desde el componente social, hubo el 
acompañamiento de la Interventoría.  
 
RESOLUCIÓN NÚMERO ST-1613 DE 02 NOV 2023 por medio del cual MININTERIOR, 
conceptúa que para el tramo objeto de modificación de licencia ambiental, NO PROCEDE 
CONSULTA PREVIA. 
 
El 20/11/2023 CORANTIOQUIA mediante informe técnico radicado #160-IT-2311-17760 
emite concepto de viabilidad del permiso de sustracción de área de 14,52 hectáreas del 
Distrito Regional de Manejo Integrado Bosque Seco del Occidente Antioqueño, a la 
espera de acto administrativo, esto con el fin de reanudar términos del trámite de 
modificación de licencia. Luego, el 30/11/2023 hubo comité extraordinario de 
CORANTIOQUIA. 
 
A través de comunicaciones con radicación ANLA 20236200990642 y 20236200995762 
del 14 y 15 de diciembre de 2023, la sociedad Construcciones El Cóndor S.A., remitió a la 
ANLA copia del Acuerdo 180-ACU2311-668 del 30/11/2023 (notificado el 13/12/2023 y 
ejecutoriado el 22/12/2023) por medio del cual el Consejo Directivo de la– 
CORANTIOQUIA, decide una solicitud de sustracción temporal y definitiva del DRMI 
Bosque Seco del Occidente Antioqueño, para el desarrollo del proyecto, y demás anexos 
relacionados con el pronunciamiento de la Autoridad Nacional de Consulta Previa -
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DANCP, respecto de la no procedencia de consulta previa con comunidades étnicas, 
solicitando reactivar los términos del trámite de modificación de Licencia Ambiental.  
  
No obstante, mediante el escrito ANLA 20233300694581 del 19/12/2023, la ANLA le 
informó a la sociedad Construcciones El Cóndor S.A., que, para dar continuidad al trámite 
de solicitud de modificación de licencia ambiental para el proyecto, iniciado por medio del 
Auto 1787 del 16 de marzo de 2023, debe presentarse constancia de ejecutoria del 
Acuerdo 668 -2023 expedida por la CORANTIOQUIA. 
  
En respuesta a lo anterior, Construcciones El Cóndor S.A., mediante comunicación con 
radicación ANLA 20236201037832 del 22 /12/2023 remitió a la ANLA “copia de la 
constancia de notificación personal del 14 de diciembre de 2023, y comunicación por 
medio de la cual se renuncia a los términos del Acuerdo 668 del 30/11/ 2023”, y en ese 
sentido solicita dar continuidad al trámite de solicitud de modificación de licencia 
ambiental. 
  
La ANLA una vez revisados los documentos aportados por Construcciones El Cóndor 
S.A., esto es, la comunicación con radicado en CORANTIOQUIA 160-COE2312-53279 del 
21 de diciembre de 2023, el Contratista renunció a la interposición del recurso de 
reposición contra el Acuerdo 668 del 30/11/ 2023, por lo tanto, se advirtió por parte de la 
ANLA que se configura la causal señala en el numeral 3 del artículo 87 de la Ley 1437 de 
2011, y en ese sentido se cuenta con la firmeza del acto administrativo proferido por la 
corporación en relación con la sustracción temporal y definitiva del DRMI Bosque Seco del 
Occidente Antioqueño con ocasión al trámite de modificación que nos ocupa. 
  
Por lo expuesto, la ANLA consideró oportuno señalar que, a partir del día hábil siguiente a 
la entrega de la documentación antes mencionada, el trámite de modificación de licencia 
ambiental, iniciado mediante Auto 1787 del 16/03/2023, seguirá su curso, de conformidad 
con el procedimiento establecido en el Decreto 1076 de 2015, en el estado en el que 
quedó, previa la suspensión de términos 
  
El 29/12/2023 la ANLA notificó a Construcciones el Cóndor el Auto 011418 del 
28/12/2023, mediante el cual la ANLA levanta la suspensión de términos dentro del trámite 
administrativo de evaluación de modificación de licencia ambiental, iniciado mediante Auto 
1787 del 16/03/2023– Expediente LAM8812 de 2022.  
 
El 05/03/2024 en el sector 1, mediante radicado ANLA 20246200243742 del 5/03/2024, se 
interpuso recurso de reposición a la Resolución No 000253 del 19 de febrero 2024 por 
medio de la cual la ANLA otorgó la Modificación del artículo segundo de la Resolución 
1574 del 7 de diciembre de 2017 de la licencia ambiental.  
 
En este periodo continúa a la espera respuesta de la ANLA. 
 
SECTOR 2 
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En sector 2, continúa a la espera que el Contratista remita evaluación e informe las de 
inicio de estudios frente a las actividades que requerirán modificación de licencia 
ambiental esto dentro del avance de obra, así mismo, adelantar las gestiones necesarias 
para el levantamiento de la información con el fin de elaborar el documento. Esto 
considerando que, a su cuenta y riesgo en la demora de inicio de trámite ante la ANLA, se 
genere reproceso en a la ejecución de la obra. 
 
En este periodo mediante nuestra comunicación # INT-CVC061-3210-2024 del 
15/01/2024, en respuesta a comunicación #579-23-CLI-CVC061-2023, se reiteró al 
Contratista concepto de la Interventoría indicando que: 
 
En lo que concierne a la solicitud de reconocimiento por estudios necesarios para el 
trámite de modificación de licencia ambiental, se reitera y mantiene lo conceptuado tanto 
al contratista de obra como al INVIAS, resultado del análisis jurídico, contractual y 
ambiental, con enfoque objetivo e imparcial, y donde se concluyó inviabilidad para 
nosotros de acceder a la solicitud de Consorcio Vías Colombia 061, que se fundamentó 
con comunicaciones #INT-INVIAS-2575-2023 y #INVIAS-2875-2023. 
  
En segundo lugar, frente a la actualización del Plan de Compensación por Pérdida de 
Biodiversidad y el Plan de Inversión forzosa al menos del 1%, la Interventoría en 
comunicación #INT-INVIAS-2875-2023 manifestó que dichas actividades se reconocerán 
con reembolso de gastos, pero se reitera que a nuestro concepto el Contratista debe 
efectuar la gestión oportuna y necesaria, propendiendo por cumplir en el plazo contractual, 
manteniéndose lo indicado en nuestras comunicaciones #INT-INVIAS-2023. 
  
En último lugar, se reiteró que la Interventoría emitió los respectivos conceptos, resumidos 
en la comunicación #INT-CVC061-3210-2024; y, se informó al Contratista de obra que la 
Interventoría dio informe correspondiente a la Entidad mediante las comunicaciones #INT-
INVIAS-2575-2023 y #INT-INVIAS-2875-2023, con las que se dieron a conocer las 
distintas interpretaciones y posiciones del Consorcio Vías Colombia 061 y de Interventoría. 
  
Por lo que la Interventoría, en cumplimiento de las funciones y obligaciones que le asisten, 
ha emitido el pronunciamiento de fondo y fundamentado, sobre las solicitudes del 
contratista de obra, y se reitera que, sigue siendo de asunción del Contratista de Obra, las 
demoras que puedan presentarse en la modificación de la licencia ambiental y las 
actualizaciones frente al plan de inversión y al plan de compensación referidos, pues es de 
conocimiento previo del Consorcio Vías Colombia 061, lo que aludió en comunicación 
#001-23-CLI-CVC061-RLGS y #579-23-CVC061-2023. 
 
5.2.1.2. Cesión total de la licencia ambiental INVIAS- CVC 
 
Mediante la resolución 0824-4 del 27/04/2023 con fecha de notificación del 28/04/2023 al 
INVIAS y el 17/05/2023 al Consorcio Vías Colombia 061, la ANLA autorizó la cesión total 
de los derechos y obligaciones de la licencia ambiental de la Resolución 1574/2017, 
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correspondiente al abscisado comprendido entre el K11+640 al K20+740 del Sector 2, a 
nombre del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVIAS en calidad de cedente a favor del 
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 06. 
 
En el periodo de enero 2024 hubo nuevamente concepto de la Interventoría, mediante 
nuestra comunicación #INT-CVC061-3210-2024 del 15/01/2024, en respuesta a 
comunicación #579-23-CLI-CVC061-2023, referente a salvedades a la Resolución 0824-4 
de 2023, específicamente en lo relacionado con modificación de licencia ambiental por 
nuevas ZODME y Vías industriales, compensación por pérdida de biodiversidad e 
inversión forzosa de no menos del 1%. Lo mencionado, de acuerdo con el ítem anterior. 
 
Durante el periodo de reporte no han surtido modificaciones a los trámites y conceptos 
mencionados por la Interventoría, asimismo, tampoco se ha surtido tema adicional por 
parte del Contratista de obra. 
 
 
5.2.1.3.  Reportes de Contingencia 
 
SECTOR 1 

No hay reportes adicionales a los efectuados a la fecha. No obstante, sí hubo sitios 
reportados como contingencias en periodos anteriores. Solo se efectúa seguimiento y 
control a los reportes. Ahora bien, durante este periodo se remitió informe de cierre de 
contingencia del cielo abierto 7, efectuado a través de la plataforma VITAL 
MINAMBIENTE. 

En periodos anteriores entre julio-agosto 2023, el comité de gestión de riesgo del 
municipio de santa fe de Antioquia, emite declaratoria de emergencia mediante el ACTA 
No.008--2023 - CIELO ABIERTO 5 (K9+075+al K9+095), 7 (K10+120 al K10+170), 8 
(K11+609 al K11+674). 
 
SECTOR 2 

No hay reportes adicionales a los efectuados a la fecha. No obstante, sí hubo sitios 
reportados como contingencias en periodos anteriores. Solo se efectúa seguimiento y 
control a los reportes.  Ahora bien, durante este periodo se actualizaron reportes parciales 
sobre la plataforma VITAL MINAMBIENTE. 

En periodos anteriores entre julio-agosto 2023, el comité de gestión de riesgo del 
municipio de santa fe de Antioquia, emite declaratoria de emergencia mediante el ACTA 
No.008--2023 - PORTAL ENTRADA AL TUNEL 5 (K11+838), 6 (K12+015) y 7 (K13+735), 
PORTAL ENTRADA AL TUNEL 5 (K11+838), 6 (K12+015) y 7 (K13+735)., TÚNEL 
FALSO 2 (K12+350), CIELO ABIERTO 17B (K15+455), CIELO ABIERTO 13 – El 
Calvario, TUNEL 5 SALIDA (K11+928), ESTRIBO 2 PUENTE 6 (K16+516) 
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5.2.1.4. Plan de Manejo Ambiental 
 

El Cóndor y Consorcio Vías Colombia 061, la Interventoría continúa verificando y 
solicitando a los Contratistas Construcciones, implementar programas del Plan de Manejo 
Ambiental–PMA en el seguimiento y control, ver cuadros relacionados en las actividades 
de cada Contrato de Obra en este informe. 

 

 
 
5.2.1.5. Cambios Menores 
 
SECTOR 1 
 

Durante este periodo no hubo trámites de cambios menores ante la ANLA, se mantiene el 
reporte del periodo anterior. 

No obstante, en este periodo en el sector 1, se reitera al Contratista cumplir con la entrega 
de cambios menores para actividades que tendrán ajuste de diseños y/o cambios que se 
acogen a cambio menor; está en evaluación y pendiente que el Contratista entregue 
concepto ambiental, análisis y documento para los diferentes cambios a efectuar en 
actividades que se podrían enmarcar como cambio menor, esto con revisión y análisis 
previamente de la Interventoría, como lo es en temas de obras hidráulicas menores, 
cambios en tipo de obra, entre otros. 

 
SECTOR 2 

Durante este periodo hubo trámite de un (1) cambio menor ante la ANLA, por lo que, se 

actualiza el consolidado de acuerdo con lo presentado en el informe del periodo anterior, 

mediante radicado ANLA 20246200478262 del 30/04/2024. 

No obstante, en este periodo en el sector 2, se reitera al Contratista cumplir con la entrega 
de cambios menores para actividades que tendrán ajuste de diseños y/o cambios que se 
acogen a cambio menor; está en evaluación y pendiente que el Contratista entregue 
concepto ambiental, análisis y documento para los diferentes cambios a efectuar en 
actividades que se podrían enmarcar como cambio menor, esto con revisión y análisis 
previamente de la Interventoría, como lo es en temas de obras hidráulicas menores, 
cambios en tipo de obra, entre otros. 

 
5.2.1.6. Inversión Ambiental 
 
SECTOR 1 



 

 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 

2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

0030015 

INFORME MENSUAL 034 – ABRIL 2024 

 

 

 

CONSORCIO TUNELES 
INTERDISEÑOS 

INTEGRAL 

 

Informe Mensual 034 0030015-INF_MEN_034_ABR_2024 
Abril 2024 271 

 

En el sector 1, se revisaron y liberaron actividades pendientes de legalizar su 
reconocimiento, esto se hizo a través de la Preacta 3. 

Ahora bien, se informa que en el periodo anterior se radicó al INVIAS el plan de inversión 
#4, en INVIAS aprobó el plan de inversión este periodo mediante radicado INVIAS 
#2024S-VBOG-015580 del 18/03/2024. 
 
SECTOR 2 

En el sector 2, se revisaron y liberaron actividades pendientes de legalizar su 
reconocimiento, esto se hizo a través de la Preacta 34.  

Ahora bien, se informa que en el periodo anterior se radicó al INVIAS el plan de inversión 
#6, n INVIAS aprobó el plan de inversión este periodo mediante radicado INVIAS #2024S-
VBOG-015578 del 18/03/2024. 
 
 
5.2.1.7. Informes mensuales y trimestrales ambientales 
 

• Informes mensuales ambientales: Se encuentran aprobados a la fecha los 
informes mensuales con corte a diciembre 2023 del sector 1 y sector 2. 

  
 
SECTOR 1 
 

En este periodo, se encuentra en observaciones los informes mensuales ambientales de 
enero, febrero y marzo 2024. 
 
SECTOR 2 
 
En este periodo, se encuentra en observaciones los informes mensuales ambientales de 
enero, febrero y marzo 2024. 
 

• Informes trimestrales ambientales:  

En proceso de consolidación el Informe trimestral No 11, considerando las observaciones 
de los informes mensuales de enero a marzo 2024. 

 

 

 
 
5.2.1.8. Informes Cumplimiento Ambiental - ICA: Durante este periodo se informa lo 
siguiente: 
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SECTOR 1: 
 

ICA No 3: Corresponde al periodo de julio 2022 – diciembre 2022: Se remitió a la Entidad 
mediante las comunicaciones #INT-INVIAS-2130-2023 del sector 1; la Entidad radicó a la 
ANLA mediante radicado # 2023064475-1-000 del 28/03/2023. Luego, durante el periodo 
hubo pronunciamiento de la ANLA mediante oficio ANLA 20234700033821 del 04/05/2023 
en el cual solicitó que el ICA 3 del sector 1 fuera radicado dentro del expediente LAM8812-
00. Luego, mediante radicado ANLA #20236200220552 del 13/06/2023 el Contratista 
Construcciones El Cóndor radicó el ICA No 3 en el expediente LAM8812-00.  

ICA No 4: El Contratista Construcciones el Cóndor el 11/08/2023 allegó por correo 
electrónico a la Interventoría versión inicial del ICA No 4, en donde, la Interventoría el 
12/08/2023 hizo observaciones preliminares y luego, el 18/08/2023 remitió el formato de 
observaciones completo al Contratista, quién al final, hace entrega del Informe a la ANLA 
mediante radiado ANLA No 20236200553262 del 31/08/2023. 

En este periodo marzo 2024, la ANLA mediante oficio 20244700145521 del 04/03/2024 
hace observaciones de NO CONFORMIDAD, luego, el Contratista mediante comunicación 
20246200324982 del 22/03/2024. 

ICA No 5: El Contratista Construcciones el Cóndor hace entrega del Informe a la ANLA 
mediante radiado ANLA No 20246200225942 del 29/02/2024 

En este periodo marzo 2024, la ANLA mediante oficio 20244700194671 del 19/03/2024 
indica que  

“(...) en aras de evitar errores en la descarga debido al alto volumen de la información y 
garantizar la disponibilidad de esta, de manera respetuosa esta Autoridad solicita que 
presente nuevamente el Informe de Cumplimiento Ambiental en medio magnético (DVD, 
USB, o Disco Duro), cuya documentación debe estar conforme al Manual de Seguimiento 
Ambiental de Proyectos, adoptado mediante la Resolución 1552 de octubre 20 de 2005, 
expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS).” 

 

SECTOR 2: 

Durante este periodo el Contratista Construcciones el Cóndor entregó Informe de 
Cumplimiento Ambiental – ICA No 5 a la ANLA. 

Por otro lado, a continuación, se hace reporte del estado actual de los ICA´s entregados a 
la fecha: 

ICA No 2: En relación con el Informe de Cumplimiento Ambiental No 2 (enero 2022 – 
junio 2022) remitido a la ANLA, la Autoridad por medio de oficio No 2022281366-2-000 del 
14/12/2022 y remitido por el INVIAS a Interventoría el 16/12/2022; genera observaciones 
a la Geodatabase- GDB. 

A manera qué, la Interventoría el 13/01/2023 la Interventoría remitió ajuste de GDB y 
atención de requerimientos a la Entidad para su radicación ante la ANLA, esto mediante 
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comunicación #INT-INVIAS-1855-2023 Radicado INVIAS 3474 del 16/01/2023. Así 
mismo, el INVIAS remite respuesta a la Autoridad y alcance para atención de GDB del 
ICA N° 2 mediante radicado ANLA #2023018763-1-000 el 31/01/2023. 

En febrero 2023, la ANLA emite oficio #2023039899-2-000 del 28/02/2023 de verificación 
preliminar NO CONFORME para el ICA N° 2 del sector 2. 

De lo anterior, durante marzo 2023 en atención a las observaciones del ICA No 2 del 
sector 2 y ajustes efectuados durante el periodo por parte del Contratista, la Interventoría 
remitió a la Entidad mediante comunicación #INT-INVIAS-2179-2023 del 28/03/2023 
respuesta a oficio ANLA #2023039899-2-000 del 28/02/2023, es así como la Entidad 
radica respuesta a la ANLA mediante #2023064473-1-000 del 28/03/2023. Mediante 
radicado ANLA 20234700033071 del 03/05/2023 emite concepto de NO CONFORME en 
relación con gedotabase, con un tiempo de 30 días calendario para atención por parte del 
Contratista, atendido mediante radicado ANLA No 20236200217962 del 13/06/2023, a la 
espera de respuesta ANLA. 

ICA No 3 corresponde al periodo de julio 2022 – diciembre 2022: Se remitió a la Entidad 
mediante la comunicación #INT-INVIAS-2131-2023 del 21/03/2023 del sector 2; la Entidad 
radicó a la ANLA mediante radicado # 2023064475-1-000 del 28/02/2023.  

Mediante oficio ANLA 20234700033821 del 04/05/2023, la ANLA emitió concepto de NO 
CONFORMIDAD en el cual solicitó que el ICA 3 sea radicado nuevamente en atención a 
geodatabade; atendido mediante radicado ANLA N° 20236200217972 del 13/06/202, a la 
espera de respuesta ANLA.  

Luego, la ANLA mediante 20234700273781 del 28/08/2023 fecha radicado del 
01/08/2023, en donde la ANLA, indica que "(…) que no se dio cumplimiento en la 
oportunidad de la entrega de los ajustes del ICA, toda vez que acorde con lo señalado en 
parágrafo primero, del artículo 3°, de la Resolución 549 de 2020 que modificó la 
Resolución 077 de 2019, la entrega de los ajustes de los Informes de Cumplimiento 
Ambiental debe llevarse a cabo en el término de máximo un (1) mes a partir del 
pronunciamiento de esta Autoridad. Cabe resaltar que, si bien no es causal de no 
conformidad, es necesario que la empresa cumpla con los tiempos de entrega del ICA, de 
acuerdo con lo establecido en la Resolución 077 de 2019 modificada por la Resolución 
549 de 2020.” Por lo que, el contratista remitió a la Interventoría nuevamente ajustes bajo 
las consideraciones de la ANLA, además, una vez revisada y analizada la información, la 
Interventoría hizo observaciones para su atención de lo que, a la fecha, está en proceso 
de atención por parte del Contratista de Obra. 

En octubre 2023, el Contratista Consorcio Vías Colombia 061 atendió requerimientos de 
la ANLA al ICA 3, esto mediante radicado ANLA 20236200789392 del 26/10/2023. La 
ANLA mediante oficio 20234700653681 del 5/12/2023 emite concepto de CUMPLE y da 
Conformidad al ICA 3, no obstante, aclara que “no constituye una validación del contenido 
reportado en el ICA del asunto o una declaratoria de cumplimiento de las obligaciones del 
instrumento de seguimiento y control ambiental.” 
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ICA No. 4: El Contratista radicó el Informe de Cumplimiento Ambiental #4 a la ANLA 
mediante radicado 2023-620-066313-2 del 27/09/2023. La ANLA emite no conformidad al 
ICA N°4, según lista de chequeo ID44302; atendiendo en este periodo, el Contratista 
observaciones mediante radicado ANLA 20236200925402 del 29/11/2023. 

Frente a la versión del ICA 4 remitido por el Contratista con su comunicación #413-23-
CLI-CVC061-DIR del 04/09/2023, este lo revisó y observó la Interventoría el 7/09/2023, en 
el que se remitió al Contratista por correo electrónico en una lista de chequeo, que el 
Contratista informó en seguimiento y última versión de entrega del 27/09/2023. La ANLA 
mediante radicado #20244700032981 del 17/01/2024 emite concepto de CONFORMIDAD 
del ICA 4. 

Ahora bien, como se informó en el párrafo anterior, teniendo en cuenta la última versión 
radicada por el Contratista a la ANLA el 27/09/2023 se está haciendo por la Interventoría 
una nueva revisión detallada frente al documento ajustado y complementado, esto de 
acuerdo con las recomendaciones efectuadas por la ANLA en el último seguimiento y 
control del expediente LAV0039-00-2017, a través del Acta 438 del 2023, una vez se 
finalice la revisión, reprogramado a noviembre 2023, se emitirá el concepto final por parte 
de la Interventoría, en caso de continúen sin subsanarse algunos requerimientos se 
informará de manera inmediata e iniciará el seguimiento correspondiente, con el fin de 
que se cumplan las obligaciones contractuales del contratistas de acuerdo con el 
Apéndice D del Contrato de obra 983-2021. 

ICA No. 5: El Contratista radicó el Informe de Cumplimiento Ambiental #5 a la ANLA 
mediante radicado 2024-620-033764-2 del 27/03/2024. Teniendo en cuenta oficio ANLA 
#2024-470-024784-1 del 09/04/2024, por medio del cual, solicita radicación del ICA en 
medio magnético. Luego, el Contratista 2024-620-047809-2 del 30/04/2024 radicó a la 
ANLA la atención de observaciones de la verificación del Informe de Cumplimiento 
Ambiental No. 5. 

 
5.2.1.9. Modelo Hidrogeológico 
 
SECTOR 1: 
En este periodo para el sector 1, no hubo nuevo proceso de actualización hasta la 
próxima entrega en el ICA No 6. 
SECTOR 2: 
En este periodo para el sector 2, no hubo nuevo proceso de actualización hasta la 
próxima entrega en el ICA No 6. 
 
5.2.1.10. Visita Autoridades Ambientales 

En este periodo, hubo visita de la ANLA para el sector 1, visita de control y seguimiento 
ambiental al proyecto realizada los días del 2, 3 y 4 de abril de 2024, expediente 
LAM8812-00 del Sector 1. 

En el sector 2, no hubo visita de las Autoridades ambientales correspondientes, no 
obstante, la ANLA, informó mediante oficio 20244800295901 del 25/04/2024, 
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programación de visita ANA el próximo periodo en fecha del 06 al 09 de mayo 2024, 
expediente LAV0039-00-2017 del Sector 2. 

 

• SECTOR 1: 

En el periodo anterior la ANLA emitió el Auto 8545 del 20/10/2023 (fecha de notificación 
23/10/2023), esto de acuerdo con el control y seguimiento realizado al proyecto 
“Construcción del Túnel del Toyo y sus vías de acceso – Tramo 2 (Sector 1)”, con base en 
la visita realizada los días del 18 al 20 de mayo de 2023, la información documental 
obrante en el expediente LAM8812-00, con corte documental al día 10 de mayo de 2023, 
los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA 1 (periodo del 1 de julio de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021), ICA 2 (periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2022) e ICA 3 
(periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2022), emitiéndose como resultado el 
Concepto Técnico 5328 del 28 de agosto de 2023. 

Asimismo, el Contratista Construcciones El Cóndor, brindó respuesta a la ANLA a los 
requerimientos con término de respuesta de cinco (5) días, esto frente a la Auto N° 8545 
del 20/10/2023, correspondiente a los requerimientos del Artículo Segundo, esto mediante 
radicado ANLA # 20236200809542 del 31/10/2023. De lo cual, la Interventoría emitió 
revisión y concepto correspondiente. 

Mediante radicado ANLA 20246200111222 del 30/01/2024, el Contratista remitió 
respuesta al Auto 8545 de 2023, requerimiento de tres (3) meses.  

En este periodo, el 23/04/2024 el contratista remite de respuesta a la ANLA frente al Auto 
8545 de 2023, articulo cuatro (obligaciones con cumplimiento a 6 meses)  

• SECTOR 2: 

El Contratista Consorcio Vías Colombia 061, brindó respuesta a la ANLA a los 
requerimientos con término de respuesta de seis (6) meses, esto frente a la ACTA 438-
2023, esto mediante radicado ANLA # 20236200960042 de 06/12/2023. De lo cual, la 
Interventoría emitió revisión y concepto correspondiente. Por tanto, se mantiene 
trazabilidad frente al estado actual de atención a los requerimientos del Acta 438 como 
trazabilidad ante la Entidad. 

 
5.2.1.11. Temas varios ambientales 
 

• SECTOR 1 Y SECTOR 2: 
 

En abril 2024 se realizó mesas de trabajo con los Contratistas de Obra para revisión de 
diferentes temas ambientales; asimismo, no hubo comité ambiental para este periodo. 

A la fecha, continúa en proceso de evaluación y definición para actualización del plan de 
inversión no menos del 1%, plan de compensación por pérdida de biodiversidad, 
definición de predios para la ejecución de las diferentes compensaciones, tanto para 
sector 1 y el sector 2, se reportan y mencionan las gestiones efectuadas a la fecha.  
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En este periodo, continúa la actualización del plan de inversión no menos del 1% para 
sector 2: 

• El 20/02/2024 por medio del radicado #20249910010252 IDEAM remitió 
información de zona geográfica y presupuesto, esto con el fin de que se presente 
una propuesta por la Entidad para ejecución de línea de inversión por medio de 
acciones de vigilancia. 

• El Contratista radicó una versión inicial para plan de inversión forzosa no menos 
del 1% a la ANLA, esto mediante radicado ANLA #20246200339112 el 
27/03/2024. 

• En la anterior radicación, el Contratista incluyó certificación frente a la 
actualización de los montos de la inversión del 1% 

En seguimiento la actualización del Plan de Inversión Forzosa al menos del 1 % en el 
sector 1, según las propuestas aprobadas en sector el periodo anterior. No obstante, la 
Interventoría solicitó al Contratista el estado de la inversión del 1% a la fecha, sigue 
pendiente respuesta del Contratista y atención de avance de la inversión. 
Se mantiene, el balance actividades y cronograma realizado Interventoría - Contratista, en 
respuesta a los oficios del INVIAS # SS 46530 (Sector 1) y #SS 46531 (SECTOR 2), con 
respecto a los permisos ambientales su estado de ejecución en planes, propuestas de 
manejo y/o compensación, inversión forzosa no menos del 1%. 

SECTOR 1: 
 
Entre 01/03/2024 al 30/04/2024 hubo recorridos de obra, con el fin de verificar el estado 
de cumplimiento en la implementación las medidas ambientales seguimiento a los 
monitoreos, manejo de material vegetal, acequias y funcionamientos de los sistemas de 
tratamiento para el manejo de aguas residuales industriales y domésticas, revisión de 
instalaciones temporales y seguimiento de parcelas-  
  
Se realizaron mesas de trabajo en conjunto Contratista - Interventoría para verificación del 
cumplimiento de actividades ambientales.   
  
Entre el 01/04/2024 al 30/04/2024 se realizaron actividades por parte del Contratista con 
acompañamiento de la interventoría, esto en cumplimiento de las fichas del Plan de 
Manejo Ambiental (PMA-BIO-03, PSM-ABIO-02). 
  
Dos veces por semana, el contratista realizó mantenimiento, recolección y disposición de 
las aguas residuales domésticas de las unidades sanitarias móviles, la empresa 
autorizada la realiza los martes y sábados, que cuenta con los permisos ambientales 
vigentes.    
  
Entre el 01/04/2024 al 30/04/2024 el Contratista realizó actividades de rescate, 
ahuyentamiento, captura y reubicación de fauna en cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental.  
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Durante el mes de abril de 2024 el Contratista con el acompañamiento de la interventoría 
realizó mediciones de instrumentación geotécnica para seguimiento y control con 
frecuencia semanal para los puntos talud K3+760, portal entrada túnel 1, portal entrada 
túnel 2, portal entrada túnel 3, portal salida túnel 3, portal entrada túnel 4 y ZODME 3. 
Asimismo, se hizo verificación de estado de accesos para medidas correctivas. 
  
El 29/02/2023 el Contratista radicó a la ANLA el ICA #5, en conocimiento a la Interventoría 
el 01/03/2024. A la espera concepto de la ANLA. 
  
El 05/03/2024 se realizó revisión de obligaciones nuevas de cumplimiento en la Res. N° 
000253 del 19 de febrero 2024 y se hizo socialización en comité de obra. No obstante, en 
abril 2024 a la espera de resolución del recurso de reposición. 
   
En este periodo la Interventoría reiteró al Contratista concepto sobre solicitud de plazo a 
CORANTIOQUIA, para cumplimiento de obligaciones del Acuerdo 180-ACU2311-668 del 
30/11/2023, permiso de sustracción del Distrito Regional de Manejo Integrado-DRMI 
Bosque Seco del Occidente Antioqueño declarado mediante el Acuerdo 626 de 2021, 
sector 1; de lo cual, se requirió mayor sustento jurídico de la solicitud. 
  
El 12/03/2024 se socializó al INVIAS del estado de la modificación de la licencia ambiental 
en el sector 1, teniendo en cuenta que la semana pasada mediante el radio ANLA 
20246200243742 del 5/03/2024, se interpuso recurso de reposición a la Res. No 000253 
del 19 de febrero 2024 por medio de la cual la ANLA otorgó la Modificación del artículo 
segundo de la Resolución 1574 del 7 de diciembre de 2017 de la licencia ambiental. En 
abril 2024, a la espera de respuesta de la ANLA 
  
El 10/04/2024 y el 26/04/2024 Se realizó comité ambiental. 
  
El 11/04/2024 al 17/04/2024 el contratista inicia gestión de intenciones de propietarios 
para los predios de las compensaciones ambientales en sector 1 
 
El 11/04/2024 al 17/04/204 avanza en la actualización del plan de inversión forzosa no 
menos del 1% con las actividades de banco de hábitat y línea de saneamiento básico 
(PTAR santa Fe de Antioquia). 
 
El 19/04/2024 se realizó recorrido en predio para la PTAR junto con la Alcaldía, aguas 
Regionales y CORANTIOQUIA, para línea de saneamiento frente a la inversión forzosa no 
menos 1% 
 
El 23/04/2024 el contratista remite de respuesta a la ANLA frente al Auto 8545 de 2023, 
articulo cuatro (obligaciones con cumplimiento a 6 meses) 
 
El 25/04/2024 el contratista remite respuesta a numeral 4 (obligaciones y 
recomendaciones) Acuerdo_180-ACU2311-668, respecto a los dos puntos de monitoreos 
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para las comunidades hidrobiológicas y después del tramo se ejecutará la construcción de 
la obra de protección de la acequia la loma; tramo de modificación de licencia ambiental  
 
El 25/04/2024, se realizó comité ambiental virtual, con asistencia y participación de la 
interventoría tramo 2, INVIAS, Consorcio vías Colombia 061, Construcciones el Condor 
S.A; y se abordaron temas ambientales de los sectores de tramo 2. 
 

SECTOR 2: 

En el sector 2, está en evaluación y pendiente que el Contratista llegue concepto 
ambiental, análisis y documento para los diferentes cambios a efectuar en actividades que 
se podrían enmarcar como cambio menor, esto con revisión y análisis previamente de la 
Interventoría, como lo es en temas de obras hidráulicas menores, cambios en tipo de 
obra, entre otros.  

En abril 2024 se hizo reunión de seguimiento con el Contratista con el fin de verificar el 
estado y avance de la gestión ambiental. 

Entre el 01/04/2024 al 30/04/2024 el Contratista realizó actividades de rescate, 
ahuyentamiento, captura y reubicación de fauna en cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental. 
 

El 18/03/2024 el Contratista interpuso PQRS teniendo en cuenta que quedó fecha de 

radicación 18/03/2024 para el recurso de reposición interpuesto a la RESOLUCIÓN No 

000317 (28 FEB. 2024), acto administrativo por medio de la cual la ANLA no aprobó 

actualización del plan de compensación por pérdida de biodiversidad por acciones de 

conservación, se interpuso recurso de reposición, a la espera de concepto de la ANLA. 

  

El 10/04/2024 y 26/04/2023 se realizó Comité ambiental. 

  

El 11/04/2024 El Contratista en repuesta al requerimiento 27 del Acta 438-2023 remitió a 
la ANLA de la actualización del Plan de Contingencia. 
 
La ANLA mediante oficio N° 20244700247841 del 12/04/2024 (notificado a Interventoría 
12/04/04/2024) hizo observaciones de fondo del informe y solicitó que el Contratista 
presentara nuevamente la versión del ICA N° 5 pero en medio magnético, el Contratista 
remitió respuesta a la ANLA. 
 
El 17/04/2024 el Contratista remite a la Interventoría reportes parciales de contingencia 

con corte al 30 de marzo, estos fueron reportados en VITAL MINAMBIENTE, esto a corte 

de la primera semana de abril 2024. 

 

El 18/04/2024 se realizó el desmantelamiento del sistema de tratamiento de aguas del 

portal salida de túnel 7. 
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El 25/04/2024 se realizó recorrido en predio para la PTAR junto con la Alcaldía, Aguas 

Regionales, para línea de saneamiento frente a la inversión forzosa no menos 1% 

 

El 26/04/2024, al ANLA mediante oficio #20244800298171, informa de manera atenta que, 

en cumplimiento de sus funciones de control y seguimiento ambiental, los días 6,7,8 y 9 de 

mayo, realizará visita de control y seguimiento ambiental al proyecto “Construcción del 

Túnel del Toyo y sus vías de acceso – Tramo 2”, en el sector 2 bajo Exp LAV0039-00-

2017. 

 

El 30/04/2024 el Contratista remite cambio menor de obras hidráulicas en el sector 2, esto 

mediante radicado ANLA #20246200494642 del 2/05/2024. 

 

 

EPM_MARZO y ABRIL 2024: 

− El 12/03/2023 se realizó reunión junto con el INVIAS-EPM- Contratista CVC e 

Interventoría, con el fin de revisar el componente ambiental del traslado de las 

redes de energía en el sector 2 y las intervenciones de EPM dentro del proyecto, la 

conclusión frente al traslado de redes es la propuesta del proyecto a que se realice 

a través de un tercero quién elaborará un PMA a través de un PAGA, esto se 

expondrá jurídicamente a EPM en una próxima reunión. 

− Se programa nueva reunión entre las partes para el 03/04/2024 de manera virtual, 

teniendo las siguientes conclusiones: 

 

i) EPM enviará oficio con el concepto favorable a los diseños. 

ii) El Consorcio Vías Colombia 061 realizará consulta a Corantioquia, presentando el 

diseño del traslado, la información de la línea (1976) e informando que no se 

afectará ningún recurso para que conceptúen que instrumento se requiere. 

iii) 3. INVIAS compartirá a EPM la respuesta de Corantioquia 

 

− El Contratista remite a CORANTIOQUIA información sobre las actividades a 

realizar frete al traslado de redes, pendiente respuesta de la Autoridad. 

 Componente de sostenibilidad 

En este periodo continúa pendiente alcance y atención por parte de la Entidad para la 
ejecución de la compra de bonos de carbono, de acuerdo con nuestra solicitud en la 
comunicación # INT-INVIAS-1924-2023 radicado INVIAS #8242 del 30/1/2023, la 
Interventoría informa a la Entidad que teniendo en cuenta el tema de los bonos de 
carbono, – asociado al tema de Sostenibilidad y que para esta Interventoría es el 
momento de unificar los conceptos sobre este tema importante y contractual. 
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Por lo anterior, de acuerdo con el Pliego de Condiciones en su Anexo Técnico, numeral 
3.2 Actividades generales a desarrollar dentro del contrato”, bajo los Contratos de obra 
958 -2021 y 983-2021, a cargo de los Contratistas Construcciones El Cóndor S.A y 
Consorcio Vías Colombia 061, de acuerdo con el cálculo de la huella de carbón, estos han 
cumplido el máximo establecido de 12,000 Toneladas CO2e generadas por la ejecución 
de las obras, a corte del 30 de noviembre 2022, reflejado en los informes mensuales de 
sostenibilidad allegados por los Contratistas de Obra, es así que, es necesario reportar el 
estado actual de este parámetro y así mismo, se logre establecer una directriz relacionada 
con la compra de bonos de carbono, para su verificación debido a que “los costos se 
encuentran asociados al presupuesto del componente ambiental social y predial del 
proyecto”: 

Por lo tanto, es primordial que el INVIAS a través de la Subdirección de Sostenibilidad, 
pueda brindar el procedimiento claro que se tendría para la compra de los mencionados 
bonos de carbono, por lo tanto, se consideraron e informaron para el periodo algunos 
elementos que la Interventoría consideró pertinentes dar a conocer. 

 Gestión de seguridad y salud en el trabajo – SG-SST 

La Interventoría, viene aplicando las actividades relacionadas con su sistema de gestión 
con el propósito que el personal de la interventoría de cumplimiento a las políticas y 
lineamientos establecidos por la empresa y el Decreto Único 1072 de 2015 en cuanto a los 
planes de emergencias con relación a capacitación de brigadistas, certificación de 
personal en alturas y espacio confinado. Asimismo, se continúa en el mes de abril de 2024 
la aplicación de las encuestas de batería de riesgo psicosocial y actividades de promoción 
y prevención que se describen en el registro fotográfico anexo. 

 Accidentalidad y reporte de eventos. 

En el mes de abril de 2024 no ocurrieron accidentes laborales en la Interventoría.  Desde 
el inicio hasta fecha de corte del presente informe, se tienen 10 eventos en total, todos con 
severidad leve. A continuación, se describen los eventos en la siguiente figura: 
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Gráfico 5‑1 Número de accidentes ocurridos a corte de enero y abril de 2024 de la Interventoría. 

Con base a los resultados de la tabla descrita anteriormente, a nivel general se tiene que 
el Índice de Frecuencia (IF) es de 0.0, lo que significa que por cada cien (100) 
trabajadores que laboraron entre enero a octubre, se presentaron 0.0 accidentes de 
trabajo y en cuanto al Índice de Severidad se tiene un indicador de 0.0 por lo que de cada 
cien (100) trabajadores que laboraron en ese periodo, se perdieron 0.0 días por accidente 
de trabajo. 

Tabla 5‑1 Indicadores de accidentalidad de la Interventoría. 

 

 Gestión social 

5.2.1.12. Actividades realizadas durante el periodo 

Desde la gestión social de la interventoría se realizó acompañamiento, seguimiento, 

evaluación y aprobación de las actividades asociadas al área social del proyecto, que se 

encuentran relacionadas en este informe y que están acordes al PMA: 

Construcciones El Cóndor - Sector 1  
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• Reunión con contratista y proveedor encargado de diseño de las piezas 

divulgativas dado que la última versión enviada no se tuvo en cuenta las 

recomendaciones en manejo de información y diseño. Se les dio plazo hasta el 

miércoles 10 de abril de 2024 para hacer la subsanación de las piezas. 

• La interventoría acompañó a la visita de seguimiento ANLA, en la que se 

realizaron las siguientes visitas y reuniones. 

• Reunión de apertura de la visita de seguimiento de la Autoridad Ambiental ANLA al 

sector 1. 

• Recorrido de obra en el tramo por la vereda El Espinal con la Autoridad Ambiental 

ANLA (recorrido por las acequias). 

• Visita a las veredas del área de influencia, se visitó la vereda Obregón, El Espinal, 

Paso Real y kilómetro 2 reuniones con los líderes de cada una. Además, reunión 

con la Personaría de Santa fe de Antioquia y reunión con funcionarios de la 

Alcaldía municipal 

• Reunión de cierre a la visita de seguimiento por parte de la ANLA.  Se explicó lo 

que observaron y. la percepción de cumplimiento a las obligaciones de la licencia 

ambiental 

• La preacta social N°33 tuvo concepto de no objeción del INVIAS 2024S-VBOG-

018769 

• En comité social N°44 se recomienda al contratista como seguimiento a la PQRS 

N°86 solicitar los documentos de legalidad del acueducto veredal y responder que 

evaluará la solicitud. 

• Se revisaron los últimos ajustes realizados por el contratista a las piezas 

divulgativas, de acuerdo con las observaciones solicitadas por la interventoría. 

Está en revisión por la gestión técnica del proyecto para luego enviar a gestor 

social y al área de comunicaciones de la Entidad 

• De acuerdo con la información recibida por correo electrónico por parte del 

contratista con respecto a la propuesta de proyecto de vinculación al desarrollo 

local de la vereda Chaparral, se solicita al contratista generar un concepto inicial 

de acuerdo con lo presentado por la comunidad, teniendo en cuenta el alcance 

que se tiene en cumplimiento a la obligación y de acuerdo al presupuesto 

aprobado en el PIS N°5. Además de enviar a la interventoría los documentos 

legales que respalden el desarrollo de la obra en la Escuela Chaparral como: 

Certificado de libertad del predio de la Escuela y acta de reunión o documento de 

consejo 

• De acuerdo con la reunión del 19/04/2024 con el presidente de la Junta de Acción 

Comunal de la vereda El espinal y funcionario de la Alcaldía de Santa Fe de 

Antioquia, contratista e interventoría, para hacer seguimiento a la propuesta del 
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proyecto de vinculación al desarrollo local, el contratista presentará otra alternativa 

de propuesta para llevar a cabo en cumplimiento a la ficha PMA_SOC-07. 

PROGRAMA DE MANEJO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y 

COMUNITARIO 

• Se le solicitó al contratista fijar la fecha de entrega de la donación al hospital San 

Juan de Dios con el director de hospital y Alcaldía, de acuerdo la fecha de entrega 

de los últimos elementos que faltan por llegar. 

 

CVC061 - Sector 2 

• Aprobación de boletín N°8 por parte de la interventoría y concepto de no objeción 

por parte del gestor social del INVIAS, fue remitido al área de comunicaciones de 

la Entidad para su aprobación a través del consecutivo INT-INVIAS-3496-2024 

• La interventoría en conjunto con el contratista se realizó visita de seguimiento a los 

proyectos de vinculación al desarrollo local, con el fin de revisar los últimos ajustes 

para la entrega a la comunidad educativa.  

• La interventoría dio concepto aprobatorio a través del comunicado INT-CVC061-

3506-2024 al proyecto de vinculación al desarrollo local de la vereda Tinajitas con 

relación a la dotación del 100% de los materiales para la construcción del proyecto 

de placa huella y su respectiva cotización en cumplimiento a la ficha 

PMA_SOC_07 PROGRAMA DE MANEJO PARA EL FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO 

• La interventoría a través del comunicado INT-CVC061-3503-2024 procede a dar 

concepto de aprobación a la cotización del proveedor Depósito y Ferretería Los 

Garcés, para llevar a cabo el proyecto de la vereda Cativo en cumplimiento a la 

ficha PMA_SOC_07 PROGRAMA DE MANEJO PARA EL FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO 

• La interventoría dio concepto aprobatorio a través del comunicado INT-CVC061-

3504-2024 al proyecto de vinculación al desarrollo local de la vereda El Rodeo con 

relación a la dotación de elementos el salón comunal en cumplimiento a la ficha 

PMA_SOC_07 PROGRAMA DE MANEJO PARA EL FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO 

• Reunión virtual se realizaron sugerencias por parte de la interventoría al brochure. 

• Revisión de informes mensuales. 

• Se sigue a la espera de aprobación del boletín N°8 por parte del área de 

comunicaciones del INVIAS. 

• Revisión y aprobación de la preacta social N°34, se envió para concepto al INVIAS  

INT-INVIAS-3565-2024 
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• Se continúa en la revisión de informes y subsanación de informes trimestrales 

• Aprobación del plan de inversión social N °5 con el comunicado  INT-CVC061-3529-
2024 y tuvo concepto de no objeción del INVIAS a través del oficio2024S-VBOG-

025265 

• La interventoría aprobó en el comunicado INT-CVC061-3564-2024 actividad 

socioambiental con la comunidad del KM14 en el marco de la ficha PMA_SOC_02 

PROGRAMA DE MANEJO PARA LA EDUCACIÓN SOCIOAMBIENTAL AL 

PERSONAL Y A LA COMUNIDAD, misma que será reembolsada a través del 

mismo ITM en el plan de inversión. 

 

5.2.1.13. Generación de empleos  

Por parte de la interventoría para el mes de marzo cuenta con 42 personas empleadas de 
la siguiente manera 40% corresponde a Foráneos de Mano de Obra No Calificada, el 38% 
foráneos de Mano de Obra Calificada y el 21% son local de Mano de Obra No Calificada. 

 

Tabla 5-2 Empleabilidad, Interventoría 

 

 

Gráfico 5-1 Empleabilidad, Interventoría 
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Tabla 5-3 Empleabilidad discriminada por población, Interventoría 

 

 

Gráfico 5-2 Empleabilidad discriminada por población, Interventoría 

5.3. Informes especialistas 

Los informes de los especialistas de la Interventoría se relacionan en el siguiente anexo: 

Anexo 5-1 Informes de especialistas de Interventoría 

5.4. Informe del programa anual de caja, PAC 

A continuación, se presenta el resumen financiero de las vigencias del contrato de 
Interventoría.  

Tabla 5‑4 Resumen financiero de las vigencias del contrato de Interventoría 

Tipo Año No. Registro Valor Ejecución Saldo 

Vigencia Fiscal 2021 V_417221  $    5.999.957.160   $   2.146.823.654   $   3.853.133.506  

Reserva 2021 R_417221  $    3.853.133.506   $   3.853.133.506   $                     -    

Vigencia Fiscal 2022 V_379222  $    8.600.000.000   $   2.447.689.239   $   6.152.310.761  

Reserva 2022 R_379222  $    6.152.310.761   $   6.152.310.761   $                     -    

Vigencia Fiscal 2023 V_98023  $    4.000.000.000   $   2.567.443.078   $   1.432.556.922  
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Vigencia Fiscal 2024    $    1.400.000.000   $                     -     

5.5. Informe matriz de riesgos   

A continuación, se presenta el seguimiento a los tratamientos y controles de cada uno de 
los riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato de obra y se proponen al 
Instituto, si fuere del caso, mejoras a los tratamientos y controles previstos en la matriz 
con la finalidad de evitar la ocurrencia de los eventos. 

En caso de materializarse alguno de los riesgos previstos en la matriz, el Interventor debe 
incluir en el informe mensual las actividades desarrolladas para mitigar las consecuencias 
que afectan la ejecución del contrato y/o las actividades que deban ser ejecutadas para 
lograr su mitigación o evitar su eventual ocurrencia, así como los posibles costos 
asociados a estas actividades. 

 

Para el periodo correspondiente a abril 2024, se mantiene materialización o riesgo de 
éste, respecto de riesgos previstos en la matriz contractual, estimados como ‘’riesgo de 
expropiación predial’’, ‘’riesgo de adquisición predial’’, ‘’riesgo de financiación’’, ´´riesgo 
técnico’’, ‘’Riesgo estudios y diseños’’, ‘’Riesgo de interferencia’’, ‘’Riesgo Gestión 
Ambiental’’, ‘’Riesgo Ambiental’’, y ‘’Riesgo de variación de cantidades de obra 
debidamente justificadas’’.  

 

Frente al primero (Riesgo expropiación predial), debe traerse a colación las situaciones 
que generan posibilidad de materialización de este:  

  

Frente a S1, la gestión predial a cargo de Construcciones el Cóndor S.A. sobre inmuebles 
65, 20 A y 21 A, presenta riesgo de materialización, pues, si se inicia la misma, puede no 
culminarse la adquisición por enajenación voluntaria, o existir inconvenientes en la 
titularidad.  

Frente a S2, la gestión predial a cargo de Consorcio Vías Colombia 061 a efectos de 
constitución de servidumbres para reubicación de redes, en caso de iniciarse la misma, 
puede no culminarse por disposición voluntaria de propietarios, o ser necesario recurrir a 
expropiación, por estado de titularidad. Igualmente, el contratista ha informado necesidad 
de nuevas adquisiciones por afectación de áreas adicionales para trabajos de 
estabilización amparados en contingencias, sin embargo, se está a la espera de directriz 
del INVIAS sobre el inicio de gestión predial y contratista a cargo, pese a que, se ha 
reiterado en distintas ocasiones, la prioridad en la toma de decisiones, teniendo en cuenta 
posición de la Gobernación de Antioquia, el plazo del contrato 983-2021, y que, ante 
intervenciones por contingencia, debe existir adquisición previniendo futuras 
reclamaciones de propietarios.  
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Frente al segundo (riesgo de adquisición predial), es menester traer a colación que en 
virtud a la aprobación de la optimización de diseños, respecto al contrato de obra No 958 
de 2021 a cargo de Construcciones El Cóndor S.A., se produjo la necesidad de gestión 
predial sobre predios u áreas nuevas de éstos, donde, el contratista bajo estudios 
topográficos y prediales, informó que dicha adquisición mayor recaía sobre los predios 19, 
65, 20 A, 21 A, y 22,  y el Instituto Nacional de Vías, previa solicitud del Contratista y 
viabilidad de la Interventoría, dio directriz de que sea Construcciones El Cóndor quien 
ejecute gestión predial sobre predios nuevos derivados de la optimización, esto es, 20 A, 
21 A y 65; sin embargo, la materialización de esta gestión está sujeta a la concertación 
con el INVIAS de procedencia o no, de informe general del sector y diagnóstico predial, lo 
cual, se viene tratando en mesa de trabajo del 05/04/24 y reunión del 29/04/24. Por lo 
que, existe materialización del riesgo en mención. Al respecto, no se alcanzará a culminar 
la gestión predial, teniendo en cuenta el plazo del contrato de obra 958-2021. 

En lo que respecta a inmuebles 19 y 22, a la fecha continúan bajo gestión predial de la 
Gobernación de Antioquia a través del Consorcio Antioquia al Mar, de los cuales, en 
reunión del 22/04/24, el INVIAS manifestó que, se encuentran en trámite de radicar al 
Departamento Antioquia, oficio ratificando solicitud de continuidad de adquisición de los 
mencionados inmuebles conforme aprobación de la ANLA de modificación de licencia 
ambiental. 

 

De igual forma, en lo que respecta a S2 a cargo de Consorcio Vías Colombia 061, se ha 
informado y avalado por la Interventoría, ante el INVIAS, sobre la necesidad de gestión 
predial de áreas adicionales, en virtud de obras de estabilización por contingencias, sin 
embargo, se continúa a la espera de directriz del Instituto, sobre el inicio y contratista a 
cargo de las adquisiciones, materializándose el riesgo en mención. Existe posibilidad de 
no alcanzarse a culminar la gestión predial, teniendo en cuenta el plazo del contrato de 
obra 983-2021. 

Así mismo, frente a sector 2 existe materialización del referido, en el entendido de que 
bajo el marco de la ley 1682 de 2013 y oficio de EPM 20230130157079, se requieren 
nuevas gestiones prediales a efectos de constitución de servidumbres para reubicación de 
redes de energía en interferencia con el Proyecto, toda vez que desde EPM se manifestó 
que esta actividad debe ser realizada y asumida por el Proyecto de Infraestructura, y se 
recibió oficio del Gerente Grupo Norte del INVIAS por medio del cual asigna a Consorcio 
Vías Colombia 061 dicha gestión predial, lo cual igualmente fue informado por la 
Interventoría a la Subdirección de Sostenibilidad INVIAS, solicitando directrices frente al 
procedimiento a agotarse para el efecto, forma de pago de las actividades, y, procedencia 
o no, de informe general del sector y diagnóstico predial. Sin embargo, también existe 
posibilidad de no alcanzarse a culminar la gestión predial, teniendo en cuenta el plazo del 
contrato de obra 983-2021, y, previamente deben definirse aspectos ambientales.  

 

Frente al tercero (Riesgo de financiación), debe traerse a colación que, a la fecha, como 
es de conocimiento de la Entidad, se continúa socializando la actualización del estado 
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presupuestal y de ejecución de los contratos de obra y de la Interventoría, alertando la 
necesidad de adición y prorroga a efectos del alcance de la totalidad de meta física 
prevista contractualmente. Generándose materialización de este. Por lo que, en caso de 
no efectuarse las modificaciones mencionadas, en razón de los trámites internos de la 
Entidad, no será posible garantizar el alcance de la totalidad de metas funcionales que 
fueron contratadas y previstas en los contratos estatales.  

 

Frente al cuarto (Riesgo Técnico), debe traerse a colación la situación presentada en 
ambos contratos de obra, respecto de inestabilidad geológica en el área de intervención, 
materializándose el riesgo en mención. De lo cual, se ha presentado atención respectiva, 
acompañamiento participativo en reportes efectuados por los Contratistas sobre las 
inestabilidades surgidas en área de intervención, seguimiento a tratamientos 
implementados, visitas de campo, alertas por afectación a cronogramas, y necesidad de 
mayores cantidades de obra que derivan en solicitudes de adición y prorroga que permita 
el alcance de la totalidad de metafísica prevista para ambos sectores del proyecto. Sobre 
este punto, es menester mencionar que, también se produjo para sector 2, necesidad de 
estabilizaciones que implican nuevas adquisiciones prediales.  

 

Frente al quinto, (Riesgo de estudios y diseños), debe traerse a colación la solicitud del 
Contratista de sector 1, viabilizada por Interventoría e INVIAS, frente a sustitución de túnel 
falso 1 por explanación a cielo abierto, en virtud de mayor beneficio técnico, proyección de 
menor costo y no alteración de plazos establecidos. Generándose materialización de este. 
Situación igualmente aplicable a la optimización de diseños al contrato de obra 958-2021, 
que trajo consigo necesidad de nuevas adquisiciones prediales.  

De igual forma, frente al Sector 2, también existe riesgo de materialización del 
mencionado, en el entendido de que el Contratista ha manifestado necesidad y viabilidad 
de estudios complementarios al diseño por condiciones de accesos y sitios que no se 
encuentran en el instrumento ambiental, de lo cual, la Interventoría emitió debido 
concepto y traslado al INVIAS para su pronunciamiento, pues a concepto de Interventoría 
no es procedente mayores reconocimientos solicitados por el Contratista, empero, 
Consorcio Vías Colombia 061 continúa insistiendo en procedencia de reconocimiento, 
persistiendo necesidad del pronunciamiento respectivo del INVIAS.  

Pese a lo anterior, se ha instado al contratista para que, inicie trámites de modificación de 
licencia ambiental, o en su defecto, establezca alternativas que no impliquen recurrir a 
este trámite, garantizando la debida continuidad de obras.  

En sector 2, se requirió la intervención de nuevas áreas por obras de estabilización 
derivadas de contingencia, siendo necesario iniciar su gestión predial.  

 

Frente al sexto (Riesgo de Interferencia), es menester mencionar que el Contratista de 
sector 2 informó necesidad de traslado de redes de alta tensión de propiedad de EPM en 
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virtud de interferencia directa con el Proyecto, por lo que, se generó materialización del 
riesgo aludido, de lo cual, CVC061 para este periodo, informó a Interventoría que EPM 
aprobó los diseños propuestos para reubicar redes, lo cual, fue puesto en conocimiento 
del INVIAS. Por lo que, mediante comunicaciones, mesa de trabajo del 05/04/24 y reunión 
del 29/04/24, se continúa gestionando ante el INVIAS, a la par del agotamiento de los 
trámites ambientales, la directriz sobre el procedimiento a agotarse para constituir 
servidumbres, es decir, si se llevará a cabo directamente en favor de EPM, o del INVIAS 
quien luego trasferiría al operador; así como también, la forma de pago de las actividades 
y la procedencia o no, de informe general del sector y diagnóstico predial.  

Al respecto, la Interventoría aclaró a los gestores prediales del INVIAS en mesa de trabajo 
del 27 de septiembre de 2023 que, dentro de las actuaciones adelantadas por esta 
interferencia de redes, se ha conceptuado al INVIAS la posibilidad de existencia o 
celebración de convenios o contratos, así como el aporte reembolsable, entre INVIAS y 
EPM, donde se puedan determinar responsabilidades de los trabajos a ejecutarse; y, al 
momento se ha avanzado en trámites por parte del Contratista de Obra, en lo referente a 
los diseños eléctricos, teniendo en cuenta las directrices de la Entidad y los 
pronunciamientos formales de EPM donde indica que la Entidad Pública responsable del 
proyecto de infraestructura vial deberá ejecutar y asumir todos los trabajos necesarios 
para reubicar las redes, acciones adelantadas igualmente en marco de obligaciones 
derivadas del anexo técnico, y matriz de riesgos.  

Así mismo, la Interventoría mediante comunicación y reuniones con el INVIAS y 
contratista de obra, ha aclarado y absuelto las inquietudes plasmadas por los gestores 
prediales, e igualmente, se ha recomendado continuarse desplegando acciones que 
permitan adelantar los trámites posibles, considerando el plazo del contrato de obra.  

 

Frente al séptimo (Riesgo de Gestión Ambiental), si bien en sector 1, el contratista fue 
notificado el 20 de febrero de 2024 por la ANLA, de acto administrativo mediante el cual 
se aprueba modificación a la licencia ambiental, Construcciones el Cóndor S.A. interpuso 
recurso y consecuentemente, no hay firmeza del acto.  

De otra parte, el contratista de S2 no ha adelantado modificación de licencia ambiental 
hasta tanto se defina por el INVIAS su reconocimiento, por lo que, la Interventoría 
continúa emitiendo requerimientos y alertas de asunción del CVC061 de los efectos que 
puedan derivarse, así como también, se ha indicado evaluar otras alternativas que no 
implique modificar el instrumento ambiental y garanticen en todo caso, continuidad de 
obras.  

 

Frente al octavo (Riesgo Ambiental) se debe traer a colación la solicitud del Contratista 
de S2 Consorcio Vías Colombia 061, en cuanto a reconocimiento económico por estudios 
complementarios necesarios para solicitud ante la ANLA de modificación de licencia 
ambiental en virtud de necesidad de accesos y ZODME no contemplados en el 
instrumento. Generándose riesgo de materialización de éste, frente a lo que, la 
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Interventoría remitió a la Entidad, conceptos del Contratista e Interventoría a efectos del 
pronunciamiento respectivo, así como también, se ha indicado al contratista, evaluar otras 
alternativas que no implique modificar el instrumento ambiental y garanticen en todo caso, 
continuidad de obras. 

En S1 se impartió directriz de no inicio de gestión predial e intervención de frentes de 
optimización hasta tanto este aprobada la modificación del instrumento ambiental, y se 
concerté con el INVIAS, la procedencia o no, de informe general del sector y diagnóstico 
predial.  

Sobre las obligaciones derivadas de la licencia ambiental, la Interventoría continúa 
generando requerimientos a ambos contratistas, a efectos de reiterar cabal cumplimiento 
de los permisos ambientales, teniendo en cuenta el plazo actual de los contratos de obra. 

  

Frente al noveno (Riesgo de variación de cantidades de obra debidamente 
justificadas), se trae a colación la materialización que ha tenido a lo largo de la ejecución 
contractual, pues, se ha dado priorización de obras que con condiciones contractuales 
vigentes sean funcionales; así mismo, sea ha dado variación acorde a necesidades y 
conveniencias técnicas del proyecto. 

 

Ver Anexo 5-2 Matriz de riesgos.  

 

5.6. Información otros programas y aplicativos 

Se realizó el diligenciamiento del aplicativo CIFRA, en donde se plasmaron los valores 
generales y alcance de cada uno de los Contratos de obra, así como también se completó 
los informes semanales de cada sector. 

 Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los 
planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. 

Se recibió de la Subdirección de Planificación de Infraestructura la certificación de los 
parámetros del SIG del INVIAS y los pasos a seguir a efectos de que los planos 
generados sean compatibles con dichos lineamientos; lo que desde la Interventoría se 
remitió a los Contratistas de obra requiriendo la respectiva implementación. 

5.7. Reporte administrativo 

Anexo 5-3 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo 
asunto, referencia, fecha de recibo. 
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Anexo 5-4 Registro fotográfico y video del avance de las obras, registro fotográfico y video de 
las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas.  

5.8. Reportes ejecución mensual contrato de interventoría 

A continuación, se presenta el listado de los formatos a través de los cuales se resume la 
ejecución mensual del contrato de obra, de acuerdo con lo establecido en el manual de 
Interventoría vigente, información que podrá ser consultada en la carpeta ANEXOS_INT. 

Anexo 5-5 MEPI-MN1-IN-15-FR-5, equipo y vehículos contrato de interventoría 

Anexo 5-6 MEPI-MN1-IN-15-FR-7, personal, control aportes legales y seguridad social 
contrato de interventoría 

Anexo 5-7 MEPI-MN1-IN-15-FR-9, informe financiero y presupuestal contrato de interventoría 

Anexo 5-8 MEPI-MN1-IN-15-FR-13, seguimiento garantías contrato de interventoría 

Anexo 5-9 MEPI-MN1-IN-15-FR-15, seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría 

5.9. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 

La gestión de la calidad en un proyecto de obra civil se destaca por su influencia crucial 
en la seguridad, durabilidad y funcionalidad de las estructuras. Como primera medida, un 
plan de calidad establece parámetros y procedimientos que aseguran la conformidad de 
los materiales con normativas y especificaciones técnicas, garantizando la integridad 
estructural y reduciendo riesgos de fallos que puedan amenazar la seguridad de los 
trabajadores y usuarios. 

La implementación de un plan de calidad fomenta la eficiencia y efectividad en todas las 
fases del proyecto. Establecer criterios de inspección y control desde el diseño inicial 
hasta la ejecución final permite detectar y corregir defectos antes de que se conviertan en 
problemas mayores, minimizando costos y retrasos. El seguimiento riguroso de los 
procesos constructivos y la calidad de los materiales asegura la satisfacción del cliente y 
la reputación de las empresas involucradas. 

El enfoque en la calidad contribuye a la sostenibilidad a largo plazo de las 
infraestructuras. Utilizar materiales de calidad y prácticas constructivas adecuadas 
prolonga la vida útil de las estructuras, reduciendo la necesidad de costosas reparaciones 
y el impacto ambiental asociado. Esto beneficia tanto al cliente en términos de costos de 
operación como al medio ambiente al minimizar el desperdicio de recursos y la 
generación de residuos. En síntesis, el aseguramiento de calidad no solo es esencial para 
la seguridad y calidad de una obra civil, sino que también genera importantes beneficios 
económicos, operativos y medioambientales a largo plazo. 
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La aprobación del plan de calidad por parte del INVIAS se ha confirmado mediante la 
carta DT-ANT 59183 del 21 de octubre de 2021. 

Durante el periodo del informe no se realizaron auditorías internas. 

La interventoría ha implementado laboratorios de ensayos en la obra, distribuyéndolos 
según los tramos o áreas dentro de su alcance, conforme al numeral 3 del plan de 
inspección y ensayos. Durante el período abordado en el informe, se ha llevado a cabo un 
seguimiento exhaustivo en el área civil y de laboratorio, detallando los ensayos realizados 
tanto en el sector 1 como en el sector 2. Para obtener información más detallada sobre 
estos procedimientos, se recomienda revisar el registro MEPI-11 elaborado por el área 
civil y de laboratorio. 

En los informes presentados, se incluyen los resultados de los ensayos realizados en 
diferentes materiales, como concretos, asfaltos, agregados granulares y lechadas de 
inyecciones. Estos informes están en total concordancia con el plan de inspección y 
ensayos establecido, evidenciando la conformidad con los estándares y requisitos 
técnicos exigidos en la ejecución de la obra. 

La existencia y aplicación de estos laboratorios de ensayos demuestran el compromiso de 
la interventoría con la calidad y el control técnico de la obra, permitiendo un monitoreo 
constante de los materiales utilizados y garantizando el cumplimiento de las 
especificaciones establecidas en el proyecto. Es importante anotar que se ha reducido el 
personal de laboratorio por cuestiones de recursos. 

El numeral 4 correspondiente al registro de no conformes registra un total de 4 no 
conformidades las cuales han sido atendidas y solucionadas por el personal de la 
interventoría. 

En cuanto al numeral 5 del registro de seguimiento del plan de calidad referente a quejas 
y reclamos podemos reportar que a la fecha no se han recibido quejas por la gestión de la 
interventoría. 

La evaluación de servicio correspondiente al segundo semestre de 2023 se solicitó al 
INVIAS y se recibió el 15/02/2024 diligenciada por del Ing. Mauricio Hoyos, con el 
siguiente resultado: 

Calidad de los productos recibidos: 80% 

Cumplimiento de plazos: 80% 

Satisfacción con el desempeño del personal: 100% 

Relación de colaboradores con el INVIAS: 100% 

Cumplimiento de normas SST y AMBIENTAL: 100% 

PROMEDIO: 92% (ESTE INDICADOR SE CALCULA SEMESTRAL). 

Históricamente se tiene el siguiente resultado: 
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Los indicadores de gestión se calculan a partir de las entregas de productos al cliente y la 
evaluación de servicio. 

Para calcular el indicador de los compromisos externos correspondientes al presente 
informe, se toma en cuenta el mes anterior, ya que las entregas de productos por parte de 
la interventoría se realizan de manera mensual y se completan durante los primeros cinco 
días del mes subsiguiente con resultado positivo. 

La interventoría igualmente informa que se deja evidencia en el informe mensual 
mediante registros fílmicos y fotográficos del avance del proyecto. La gerencia del 
proyecto publica regularmente en la plataforma YouTube videos con los avances del 
tramo 2 en el canal; https://www.youtube.com/@TunelGuillermoGaviriaEcheverri  por 
ejemplo: https://youtu.be/NWVyTslrO1s   o https://youtu.be/EBL9m9LFnVU . 

En el numeral 7 sobre calibración de equipos de inspección medición y ensayo, se deja la 
información y trazabilidad de los certificados correspondientes asegurando la confianza en 
las mediciones y ensayos realizados en labores de topografía y laboratorio de suelos y 
concretos; para más detalle, ver Anexo 5-9 MEPI-MN1-IN-15-FR-15, seguimiento al plan 
de calidad contrato de interventoría. Continua el proceso de actualización de 
verificaciones y calibraciones de equipos. 

5.10. Otros documentos seguimiento mensual 

Anexo 5-10 MEPI-MN-IN-9-FR-2, plan de cargas o reprogramación al plan de cargas 
aprobado 

Anexo 5-11 MEPI-MN-IN-9-FR-3, seguimiento al plan de cargas 

https://www.youtube.com/@TunelGuillermoGaviriaEcheverri
https://youtu.be/NWVyTslrO1s
https://youtu.be/EBL9m9LFnVU
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Anexo 5-12, copia de las bitácoras 

Anexo 5-13, social  

Anexo 5-14, Ambiental  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Dirección de Interventoría 

Es pertinente informar a la Entidad Contratante que la contingencia causada por la falla 
del estribo derecho del puente sobre el Rio Tonusco, que imposibilitó el tránsito normal de 
vehículos hacia y desde Santa Fe de Antioquia y por ende al proyecto, por un periodo de 
cinco meses (3 de noviembre de 2023 hasta el 15 de abril de 2024), afectó a logística de 
los contratistas de manera ostensible e irrecuperable en tiempos de los contratos, tanto a 
Construcciones el Cóndor como al Consorcio Vías Colombia 061 y realizado el respectivo 
seguimiento a la inversión básica del contrato 958 de 2021, de acuerdo con la 
reprogramación No. 14 al programa de inversiones y la obra ejecutada según el acta de 
recibo parcial de obra 34, de abril de 2024, en el cual es posible evidenciar un atraso en la 
inversión correspondiente al 5,65%  y con respecto a la inversión básica del contrato 983 
de 2021, de acuerdo con la reprogramación No.14 al programa de inversiones y la obra 
ejecutada según el acta de recibo parcial de obra 34, de abril de 2024, en el cual es 
posible evidenciar un atraso en la inversión correspondiente al 1,08%, de la obra básica. 
 
Por lo anterior se solicitaron los respectivos planes de contingencia, pero evidenciándose 
el grave impacto programático a los contratistas, se hace necesaria las prórrogas a los 
mencionados contratos, las cuales se encuentran en ajustes por parte de los contratistas 
para la revisión de la Interventoría, para su posterior presentación para aprobación del 
INVIAS.   
 
Con respecto a la adición de recursos financieros, que requieren los contratos 958 de 
2021 y 983 de 2021, para cumplir con los objetos y alcances contractuales, es pertinente 
poner de relieve, que se hace necesario su pronta consecución e inclusión de recursos a 
los contratos, para el inicio de las obras no que cuentan con financiación, dado que los 
reajustes por estar en función del tiempo son más onerosos para la Entidad contratante; 
máxime aun con el aumento que se ha tenido de los mismos en los últimos meses, 
jalonados por variables macroeconómicas a nivel mundial.     

 

 

6.2. Técnica 

 Vías a cielo abierto, Contrato 958 de 2021 

La Interventoría realizó seguimiento a las siguientes actividades que llevó a cabo el 
Contratista Cóndor en el sector 1 A, donde ya se terminaron todas las excavaciones, 
cortes de terraza, aplicación de lanzado, malla electrosoldada, perforaciones e instalación 
de anclajes de 45 Ton y pernos pasivos de 9 m, en el sector se encuentra terminado el 
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pavimento asfáltico a nivel de la capa intermedia MSC 25 y queda pendiente la instalación 
de la capa de rodadura en Mezcla MSC-19 con asfalto modificado y la señalización. En 
este sector en el periodo del informe no se realzaron actividades.  

Se continúa las labores de supervisión al contratista Construcciones el Cóndor en la 
ejecución de obras en  el sector de cielo Abierto 3 entre el K7+750-900 en la zona de 
acceso al portal de entrada el túnel No 1 en actividades de corte, estabilización de talud 
instalación de concreto lanzado, perforación e instalación de anclajes activos, 
construcción de dados para los anclajes activos, perforación e instalación de drenes 
profundos, construcción de un muro tipo MSE en cielo 4 en el K8+580-K8+610 y entre el 
K8+470-K8+500 en actividades de corte y perfilado del talud, instalación de concreto 
lanzado, perforaciones para anclajes activos, fundida de dados de anclajes, 
tensionamiento de los anclajes activos y actividades de perforación e instalación de 
drenes profundos, en cielo abierto 5 en el sector del K+9+320-K9+350 se realizó 
excavación, reposición de material con ciclópeo, armado y fundida de zarpa y fundida de 
vástago de un muro de contención en voladizo y entre el K9+350-K9+421 se terminó la 
construcción de los vástagos del muro de contención, se construyó un filtro contra el muro 
de contención se realizaron actividades de rellenos con subbase granular, quedando 
pendiente la construcción e la barrera tipo New Jersey en el cielo 6A y 6B entre el 
K9+560-640 donde se ejecutaron actividades de perforación e instalación de pernos 
pasivos para continuar la instalación de la malla sistema Tecco, en el Cielo 7 en el 
K10+180 se realizaron actividades de solados armados de aceros e instalación de 
encofrados para la construcción de los muros de un disipador. 

 Vías a cielo abierto, Contrato 983 de 2021 

Las actividades de estabilización de taludes continuaron durante el presente periodo en 
los frentes de Cielo abierto 13 calvario, 15, 16, 17 y 19, túnel falso 2 y túnel falso 3, con 
sus respectivos tratamientos de sostenimiento, Adicional, el Contratista ha realizado las 
actividades de descapote y explanación para la construcción de la vía industrial hasta la 
abscisa K16+584. 

En cuanto a los muros, se resalta que los muros 13,14 y 17 ya están culminados en el 
100% de su ejecución. Se termino la construcción de los módulos 1, 2, 3 y 4 del muro 12 
con cimentación superficial y los muros 15 y 16, 20, 21 con cimentación profunda, pilotes 
de 1,20m y 1,50m de diámetro con profundidades variables y se da inicio a los muros No 
18 y 22 en ejecución. 

Se continuo este mes también con la construcción de las obras hidráulicas, con las 
siguientes actividades: excavaciones varias sin clasificar, mejoramiento del suelo, solados 
de limpieza, instalaciones de tubería de concreto de 1200mm, instalación de acero de 
refuerzo para muros y losas de los boxes, hormigonado de losas y muros de los boxes 
con concreto de 28 MPA  

- Obra hidráulica No 37 Box Culvert de 2X2, terminada 100%. 
- Obra hidráulica No 39 Box Culvert de 2X2, terminada un 100%. 
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- Obra hidráulica No 40 alcantarilla de 1,20m terminada 100%. 

- Obra hidráulica No 41 Box Culvert de 2X2, terminada 100%. 
- Obra hidráulica No 42 Box Culvert de 2X2, activa en trabajos de descole98% 
- Obra Hidráulica No 43 Box Culvert de 1.5X1.5 activa 42% de ejecución 
- Obra hidráulica No 44 Box Culvert de 2X2 terminada al 100%. 
- Obra Hidráulica No 47 alcantarilla de 1,20m en concreto. terminada 100% 

- Canal deflector del K12+504.5 CA 13 A terminado 100% 
- Canal deflector del K12+584.5 CA 13 A terminado 100% 
- Canal longitudinal en concreto del K12+403 – K12+700 inactivo 61,20% 
- Obra hidráulica No 73 Box Culvert de 2x2 terminada 100% 
- Obra hidráulica No 46 terminada al 100% 

 Túneles, Contrato 958 de 2021 

Túnel 4. 

Durante el presente período el Contratista inicio con las actividades de impermeabilización 
de las zonas de los nichos de parqueo 1 y 2.  

  

Las galerías 1 y 2 cuentan con el regularizado completo, lo mismo que instalada la base 
granular y están a la espera del revestimiento definitivo. 

  

Túnel 3.  

  

Durante el presente periodo el Contratista culminó las actividades de revestimiento y se 
encuentra ejecutando los resanes, para garantizar el acabado del mismo.  

  

Túnel 2. 

 

Se finaliza la construcción del filtro del colector principal y viga base en ambos costados, 
durante el presente periodo no se ejecutaron actividades. 

  

Túnel 1. 

Se finaliza la construcción del filtro del colector principal y se finaliza con la construcción 
de la viga base en ambos costados, durante el presente periodo no se ejecutaron 
actividades. 
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 Túneles, Contrato 983 de 2021 

En el presente período el Contratista determinó ejecutar labores de excavación 
subterránea así: 

  

Túnel 9.   

El cale del túnel se logró el día 6 de febrero de 2024, con una longitud total excavada de 
262 m. Para este periodo el sostenimiento del portal salida se culminó. 

Se realizan actividades de regularizado, instalación de geotextil y geomembrana, se 
realiza construcción de 15 módulos de viga base y 12 módulos de revestimiento en 
concreto. 

Túnel 8:   

Se adelantan trabajos de resanes de concretos, se inician actividades de los brocales de 
entrada y de salida 

  

Túnel 7.  

Al interior del túnel durante el periodo hubo inactividad, que se reanudaran cuando se 
finalicen las actividades de sostenimiento en el talud.  

En el talud continua el sostenimiento del portal entrada, con perforaciones de anclajes 
activos de 40 ton y 25 m de longitud. Para el final del periodo se llegó a la clave del portal 
permitiendo que bajo condiciones de seguridad (SST, sostenimiento interior cada 0,50 de 
separación los arcos y un estricto control de la instrumentación), se inicie la excavación 
faltante desde el interior.  

Se realiza la instalación de geotextil y de geomembrana, se construyen los 4 módulos de 
viga base y se empieza a armar la formaleta para el revestimiento de los 4 módulos 
faltantes, en el portal salida del túnel se empiezan actividades del brocal. 

 

Túnel 6.  

Se continua con la estabilización del portal entrada con la perforación y construcción de 
anclajes de 25m. 

  

Túnel 5.   

El 13 de marzo del 2023 finalizó la excavación de la sección superior del túnel, luego de la 
generación de una ventana en la zona del hastial izquierdo.  

El 10 de octubre del 2023 finalizó la colocación de concretos de revestimiento en sección 
superior en el túnel 5. 
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Se continua con la perforación de anclajes activos para la estabilidad de los taludes de los 
portales entrada y salida. 

 

Generales túneles: 

 

Se continúa evaluando la propuesta del contratista para la construcción de la estructura 
de pavimento de los túneles del sector CVC, en razón a que lo planteado prevé la 
implementación de subbases tratadas con cemento. Al respecto la Interventoría ha 
manifestado su desacuerdo debido al riguroso procedimiento constructivo y el control que 
se debe adelantar por las variables que deben ser controladas.  

El Contratista cuenta para incrementar su rendimiento en la construcción de 
revestimiento, con dos formaletas para sección superior, y un único carro de traslado. La 
segunda formaleta será usada para la construcción de los brocales. 

Se inicia con el armado de formaleta ULMA y colocación de refuerzo para revestimiento 
del túnel 3 por el portal entrada. 

Se aprueba el revestimiento de las galerías 1 y 2 del túnel 4, estas ya quedaron 
regularizadas.  

Se finaliza. con el revestimiento en el túnel 7. 

Se inician los trabajos de resanes de los concretos de revestimiento. 

6.2.5 Puentes, Contrato 983 de 2021 

En el puente 2, se realiza con éxito el tensionamiento de las 4 vigas postensadas del 
puente A, B, C y D. 

En puente 3, se realizó la definición por topografía de los niveles de terminado y longitud 
de los muros New Jersey de acceso al estribo 1. En el presente periodo se realizaron 
trabajos de excavación y mejoramiento en concreto ciclópeo para la cimentación del 
muro. 

El puente 4 continúa en servicio para a comunidad y la obra dejando la zona de juntas de 
dilatación protegidas. Posteriormente cuando se coloque la carpeta asfáltica (rodadura) se 
instalarán las juntas de dilatación para la puesta en servicio y entrega definitiva al 
proyecto. Falta terminar la barrera de concreto sobre la aleta izquierda del estribo 2 y 
reparaciones al concreto de los muros New Jersey por afectaciones de la caída de rocas 
del portal de entrada al túnel 7.  

El puente 5, solamente se encuentra pendiente la construcción de la losa de aproximación 
del estribo 2, instalación de juntas y carpeta asfáltica. 

Para el puente 6, se construye parcialmente los muros New Jersey, entre el estribo 1 la 
pila 2. Se avanza con una longitud aproximada de 300 m en su totalidad. 
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En bitácora de obra, se deja constancia sobre las diferentes observaciones y 
requerimientos de la Interventoría, mencionadas en el presente informe. 

6.3. Área Ambiental 

En cumplimiento del Pliego de Condiciones de los Contratos de Obra, se han realizado 
mesas de trabajo para agilizar la revisión y/o aprobación de los documentos requeridos en 
la gestión ambiental (propuestas económicas Planes de Inversión Ambiental - PIA).     

A la fecha, se han tramitado para sector 1, 13 trece (13) cambios menores y se han 
tramitado catorce (14) cambios menores para sector 2. En este periodo no se tramitó un 
(1) cambio menor para sector 2, relacionado con los cambios de sitios para las 
compensaciones por pérdida de biodiversidad acciones de restauración. 

A la fecha, se han tramitado para sector 1 cuatro (4) reportes de contingencia y se han 
tramitado nueve (9) reportes para el sector 2. Los cuáles a la fecha, continúan en 
ejecución. En este periodo, no se realizaron reportes de contingencia nuevos.   

El comité de gestión de riesgo del municipio de santa fe de Antioquia, en periodo de julio-
agosto 2023, emite declaratoria de emergencia mediante el ACTA No.008--2023 para los 
frentes del sector 1: CIELO ABIERTO 5 (K9+075+al K9+095), 7 (K10+120 al K10+170), 8 
(K11+609 al K11+674); para los frentes del sector 2: PORTAL ENTRADA AL TUNEL 5 
(K11+838), 6 (K12+015) y 7 (K13+735), PORTAL ENTRADA AL TUNEL 5 (K11+838), 6 
(K12+015) y 7 (K13+735)., TÚNEL FALSO 2 (K12+350), CIELO ABIERTO 17B 
(K15+455), CIELO ABIERTO 13 – El Calvario, TUNEL 5 SALIDA (K11+928), ESTRIBO 2 
PUENTE 6 (K16+516).  

En abril 2024, se realizaron mesas de trabajo con los Contratistas de Obra para revisión 
de diferentes temas ambientales; no obstante, no hubo comité ambiental para ninguno de 
los dos sectores.   

En este periodo, continúa la actualización del plan de inversión no menos del 1% para 
sector 1 y sector 2, y se aprobaron las propuestas económicas del sector 2. No obstante, 
en sector 2, este periodo presentó a la ANLA una versión preliminar del Plan de Inversión 
Forzosa no menos del 1%, esto mientras se obtienen los documentos pendientes de 
entrega de las Entidades que quedarán a cargo de las líneas de inversión propuestas. 

 
En septiembre 2023, en el sector 2, se radicó a la ANLA el plan de compensación por 
pérdida de biodiversidad bajo conservación de 413,8 Ha, e inició actualización del plan 
bajo acciones de restauración 28,8 Ha. En este periodo, la ANLA emitió la Resolución del 
28/02/2024 (notificada en marzo 2024), por la que la ANLA no aprobó actualización del 
plan de compensación por pérdida de biodiversidad. El Contratista interpuso recurso de 
reposición el 14/03/2024, a la fecha se continúa a la espera de concepto de la ANLA.  
 
En el sector 1, Construcciones El Cóndor S.A. el cual quedó bajo el expediente LAM8812-
00, cual entregó a la ANLA el 23/06/2023 y fecha de radicado del 26/06/2023., respuesta 
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al Acta 24 sobre requerimientos adicionales dentro del trámite de modificación de la 
licencia ambiental. Por otro lado, la ANLA expide Auto No.4807 del 27/06/2023 en el que 
suspende los términos de evaluación de la solicitud de modificación de la licencia 
ambiental para sector 1, donde, la presente suspensión de términos se mantendrá hasta 
tanto el Contratista radique ante la ANLA la copia del acto administrativo con la constancia 
de ejecutoriedad de este, proferido por CORANTIOQUIA, a través del cual se disponga la 
sustracción del DRMI del Bosque Seco del Occidente Antioqueño.  El 29/12/2023 la ANLA 
notificó a Construcciones el Cóndor el Auto 011418 del 28/12/2023, mediante el cual la 
ANLA levanta la suspensión de términos dentro del trámite administrativo de evaluación 
de modificación de licencia ambiental, iniciado mediante Auto 1787 del 16/03/2023– 
Expediente LAM8812 de 2022. La ANLA emitió acto administrativo RESOLUCIÓN N° 
000253 del 19 de febrero 2024 por medio de la cual "Modifica el artículo segundo de la 
Resolución 1574 del 7 de diciembre de 201720 por la cual se otorgó licencia ambiental, en 
el sentido de autorizar ambientalmente la siguiente infraestructura, obras y actividades 
respecto al tramo comprendido desde el K4+300 al K8+064,27, incluye túnel 0 y puente 1”, 
aún no está en firme el acto administrativo, a la espera que se resuelva el recurso de 
reposición. 
 

En el sector 2, el Contratista Consorcio Vías Colombia 061, en este periodo se presentó 
actualización del Plan de Contingencia actualizado a la ANLA, se brindó respuesta a la 
ANLA, frente a requerimientos del Acta 438-2023 frente al seguimiento y control 2023 

En el sector 1, la ANLA emitió en el periodo anterior Auto No 8545 del 20/10/2023 
notificado 23/10/2023 “POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚA CONTROL Y 
SEGUIMIENTO AMBIENTAL” del sector 1- Construcciones El Cóndor al expediente 
LAM8812-00, de acuerdo con la visita de seguimiento de mayo 2023. En el anterior 
periodo el Contratista presentó respuesta a la ANLA de requerimientos s tres (3) meses, 
esto mediante radicado #20246200111222 del 30/01/2024. En abril 2024 se brindó 
respuesta a los requerimientos a seis (6) meses. 
 

En el sector 2, hubo solicitud de la ANLA del Informe de Cumplimiento Ambiental -ICA 5 

(01 de julio al 31 diciembre 2023) en presentación por medio magnético, se remitió por el 

Contratista entrega y respuesta durante abril 2024. 

En abril se realizó reunión de avance de actividades ambientales e incluido reporte del 
estado de avance del 1% en sector 1 y sector 2. 

En el sector 1, el Contratista continúa actualizando líneas de inversión, según solicitud a 
CORANTIOQUIA de concepto frente al planteamiento de inversión Banco de hábitat, 
mediante oficio 160-COE2309-40188. CORANTIOQUIA previo a emitir pronunciamiento 
donde solicitó se obtenga concepto de la Alcaldía de Santa Fe de Antioquia y las 
comunidades del área de influencia del proyecto. En este periodo se reitera al Contratista 
estado de avance de gestiones realizadas ante los Entes y la comunidad, se envía 
comunicación solicitando estado de avance. El 07/03/2024 el Contratista Construcciones 
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el Cóndor realizó reunión con la Alcaldía de Santa Fe con el fin de avanzar en la ejecución 
de líneas de inversión. 

En el sector 1, se generó reiteración de requerimiento inmediato en cumplimiento al 
Acuerdo No 180-ACU2201-628 del 27 de enero de 2022 que, fue evaluado por 
CORANTIOQUIA a través del informe técnico 120- IT2310-14201 del 17 de octubre de 
2023, en el cual solicita buscar un nuevo predio, que se encuentre dentro del área de 
influencia o que tenga características similares del predio donde se realizó la sustracción. 
El Contratista informa que, a través de radicado CORANTIOQUIA 120-COE2312-53573. 
Se efectuó apremio al Contratista para atención de estos requerimientos. 

En el sector 1, aunque la ANLA aprobó el 02/02/2024 el polígono 10,48 ha inmerso en el 
predio La Quinta para la ejecución de la medida de rehabilitación ecológica 
(enriquecimiento vegetal de 9 ha) por medio de la Resolución 000140-4, no es posible su 
ejecución debido a los temas sociales y prediales, por ende, se continúa en este periodo 
en evaluación de nuevas áreas para enriquecimiento. Se reiteró al Contratista dar 
prioridad en la búsqueda de predios para cumplimiento de la obligación. 

Es constante la solicitud de cumplimiento de obligaciones ambientales al Contratista, junto 
al seguimiento en la ejecución de los permisos ambientales y el instrumento de control 
ambiental del proyecto del tramo2, esto bajo la licencia ambiental otorgada por la ANLA 
mediante la Resolución 1574/2017. 

6.4. SST 

Durante el mes de abril de 2024 el Contratista Construcciones El Cóndor SA, reportó a la 
Interventoría un total de dos (2) accidentes laborales de clasificación leve por golpe a 
razón de caída de objeto y torcedura de pie izquierdo por resbalón y 35 días de 
incapacidad médica. Los índices de severidad y frecuencia se mantienen bajos y 
controlados. A la fecha Construcciones El Cóndor SA cuenta un total de 66 eventos, tres 
de ellos fueron graves ya todos superados y cerrados los casos. 

Con relación al Contratista CVC061, reportó un total de 184 accidentes laborales desde el 
inicio del proyecto a corte del 30 abril de 2024, siendo en el mes de reporte un total de 
cuatro (4) accidentes laborales, de los cuales uno (1) de estos fue grave y el resto leves, 
con mecanismos y tipos de lesión diferentes, tales como heridas y golpes en cara, rodillas, 
dedos y pierna. En cuanto al índice de severidad se incrementó a razón del evento grave 
ocurrido en abril y el índice de frecuencia se mantiene bajo y controlada. A la fecha 
CVC061 cuenta con cinco eventos graves, de los cuales el ocurrido en abril se encuentra 
abierto y el resto ya cerrados y superados. 

Con relación a la Interventoría, en abril de 2024 no ocurrieron accidentes laborales, por lo 
que el acumulado de eventos se mantiene en 10 accidentes. Para ello se mantiene el plan 
de acción formulado en el mes pasado, con el fin de prevenir eventos similares, puesto 
que el mecanismo de estos fue caídas al mismo nivel por transitar por vías y senderos 
peatonales. 
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6.5. Predial 

 Contrato 958 de 2021 

En virtud de que a la fecha continua sin liberación el predio #019, se reprogramó los 
cronogramas de obra e inversión y PDT vigente, dado que el frente de obra cielo abierto 1 
B se encuentra inactivo; y debe tenerse en cuenta que, si bien se indicó a los actores del 
tramo 1, posibilidad de continuar adquisición de este inmueble y del TT-T2-022, teniendo 
en cuenta acto administrativo de la ANLA por medio del cual se aprueba modificación a la 
licencia ambiental, no hay certeza de una pronta liberación, al menos física, que permita 
continuidad de obras, empero, continuaremos en seguimiento y confiando en las 
gestiones del CAM que permitan pronta disponibilidad de este inmueble.  

De otra parte, persiste imposibilidad de continuidad de intervención en predio 018, toda 
vez que existe perturbación de área de este inmueble adquirido por la Gobernación de 
Antioquia; por parte del propietario del predio 019. Lo anterior, teniendo en cuenta que 
conforme reunión del 22 de abril de 2024, se indicó por el CAM, que la audiencia de fallo 
quedo programada para el 24 de abril de 2024, sin embargo, el 25 de abril de 2024, se 
contextualizó por el CAM que, la Inspección solicitó nuevo informe técnico donde se 
demuestre la invasión, por lo que, si bien procederán a solicitar vigilancia administrativa 
especial, ya que, según el CAM está prueba se había presentado previamente, deben 
volverla a presentar. Situación que, torna incierta la pronta liberación del inmueble.  

Adicionalmente, si bien el Contratista ha presentado vía correo electrónico, borradores de 
insumos técnicos y jurídicos sobre predios 65, 20 A y 21 A, los cuales cuentan con 
revisión y aval informal de Interventoría, y, si bien la ANLA emitió acto administrativo 
aprobatorio de la modificación de la licencia ambiental, a la fecha, no ha sido posible el 
inicio de las adquisiciones, ya que continúa concertándose con el INVIAS, la procedencia 
o no, de elaboración informe general del sector y diagnóstico predial.  

A la par de lo anterior, se ha indicado por el INVIAS al contratista, la recomendación de 
realizar constante revisión de folios de matrícula a efectos de verificar el estado de los 
predios, y prevenir alteraciones que modifiquen lo adelantado en insumos editables, pues, 
los gestores prediales efectuarán revisión una vez se cuente con la modificativa del 
instrumento ambiental. De lo cual, en revisión de FMI, se evidenció que sobre inmueble 
20 A fue inscrita nueva limitación al dominio de servidumbre de energía, por lo que, 
Construcciones el Cóndor continúa en trámite de verificar posible traslapo con el proyecto, 
realizando en este periodo, nueva reiteración de solicitud de especificaciones y trazado de 
servidumbre.  

 

Sumado a lo anterior, en referencia al predio 065, Construcciones el Cóndor elevó nueva 
solicitud a Catastro, de información sobre estado del trámite de actualización de linderos 
adelantado por la propietaria, lo cual sigue pendiente de respuesta.  
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Igualmente, se continuará en seguimiento del estado de cerramientos en este sector, 
teniendo en cuenta lo manifestado por los actores del tramo 1 en reunión del 22 de abril 
de 2024, donde se informa estado de cronograma de actividades y de informe de 
cercados para posterior remisión a INVIAS.  

Finalmente, se recomienda dar continuidad al seguimiento de las adquisiciones a cargo 
del CAM para tramo 2, pues en informes mensuales prediales con base en la sabana 
predial del CAM, a la fecha persiste un número considerable de predios que no cuentan 
con la gestión predial culminada al estar en proceso de adquisición, en expropiación u 
trámites ante falta de antecedentes registrales.  

 Contrato 983 de 2021 

El Contratista no ha reportado dificultades de intervención en inmuebles que conforman 
este sector.  

Frente al cronograma de actividades de cerramientos, se continuará en seguimiento 

respectivo a efectos de que sea compartido al INVIAS, pues, se expresó por la Gerencia 

del Proyecto en reunión del 22 de abril de 2024 que, continúan en revisión de este con la 

Gobernación de Antioquia.  

De otra parte, en lo que respecta a la reubicación de redes en interferencia con el sector 2 

del tramo 2 del Proyecto, si bien se informó por Consorcio Vías Colombia 061 que EPM 

aprobó los diseños propuestos, en mesa de trabajo del 05/04/24 y reunión del 29/04/24, 

se continúa gestionando por la Interventoría ante el INVIAS, las directrices en relación 

con: procedimiento para constituir servidumbre (A favor de EPM o del INVIAS),  forma de 

pago de las actividades, y, procedencia o no, de informe general del sector y diagnóstico 

predial. 

Aunado a lo anterior, frente a la necesidad de gestión predial adicional por obras de 

estabilización en virtud de contingencias, se continúa gestionando con INVIAS (Gestores 

Prediales y Gestora Técnica), la prioridad de directriz sobre el inicio y contratista a cargo 

de las adquisiciones. Resaltándose que, en áreas ubicadas fuera de franja predial, donde 

se hubiese efectuado intervención por contingencia, debe existir gestión predial, so pena 

de exponerse al INVIAS a reclamaciones judiciales de propietarios.  Por lo que, la 

Interventoría recomendó que, teniendo en cuenta el plazo contractual, la gestión predial 

de la Gobernación y los conceptos emitidos por el Departamento, sea Consorcio Vías 

Colombia 061 quien ejecute las mismas.  

Finalmente, se recomienda dar continuidad al seguimiento de las adquisiciones a cargo 
del CAM para tramo 2, pues en informes mensuales prediales con base en la sabana 
predial del CAM, a la fecha persiste un número considerable de predios que no cuentan 
con la gestión predial culminada al estar en proceso de adquisición, en expropiación u 
trámites ante falta de antecedentes registrales. 
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6.6. Social 

Conclusiones y Recomendaciones 

• En el sector 1, se sigue a la espera que la comunidad de Chaparral y Paso Real, 

envíen las propuestas por escrito y con soportes de los proyectos a ejecutar de 

vinculación al desarrollo social 

• En el sector 2, hasta la fecha no se han aprobado las piezas de divulgación, está 

en revisión de la Unidad Ejecutora y la Territorial. 

• Se recibió por parte de la alcaldía de Santa Fe de Antioquia el documento donde la 

Secretaría de Planeación determina que se puede realizar intervención el predio 

029 vereda Paso Real, para llevar a cabo el proyecto de vinculación al desarrollo 

local en esta vereda.  

• El Contratista CVC061 con las entregas de los proyectos de desarrollo local en las 

Escuelas de la vereda El Balso y Pinguro del mejoramiento de sus restaurantes 

escolares y otros espacios como baño, ventanas y escenario deportivo el 

contratista dio cumplimiento a la ficha PMA_SOC-07. PROGRAMA DE MANEJO 

PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO en estas 

veredas. 

• En el sector 2, se sigue a la espera de aprobación del boletín N°8 por parte del 

área de comunicaciones del INVIAS  

• Con el inicio de levantamiento de actas de seguimiento a la comunidad del sector 

buga, el contratista CVC061 da cumplimiento al compromiso de la reunión del 11 

de 
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