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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Instituto Nacional de Vías INVÍAS ha celebrado los contratos No. 2336 y 2338 de 2021, 
cuyo objetivo es suministrar, instalar, configurar, poner en marcha y acompañar equipos 
electromecánicos para el proyecto Túnel Guillermo Gaviria Echeverri (Túnel del Toyo) y sus 
vías de acceso en el departamento de Antioquia. Esto se enmarca en la reactivación 
económica, mediante el programa de obra pública "Vías para la Legalidad y la Reactivación 
Visión 2030". También se incluye la interventoría del proyecto. El plazo máximo establecido 
contractualmente para la entrega de los equipos electromecánicos instalados y en 
funcionamiento es de 40 meses.  
 
Mediante oficio No. CALMA-0856 del 12 de octubre de 2023, EL CONTRATISTA solicita 
modificación del Contrato No. 2336 de 2021 
  
Mediante oficio No. INV-TOYO-INT-878-23 de fecha 12 de octubre de 2023 la interventoría 
previa revisión y análisis de la solicitud conceptúa de manera favorable sobre la necesidad 
de modificar el contrato. 
 
Con Memorando 2023I-VBOG-022450 y alcance 2023I-VBOG-023449 del 7 de noviembre 
de 2023, el Gerente Grupo Norte solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y 
Procesos Administrativos dar trámite a la modificación del contrato. 
 
De acuerdo con lo mencionado anteriormente, el plazo estará dividido en las siguientes 
etapas:  
 

ETAPAS FECHA DE INICIO FECHA FIN 
   

Etapa Preconstrucción 16/02/2022 15/05/2022 
Suministro  16/05/2022 01/11/2024 

Instalación (*) 31/05/2024 15/06/2025 
Configuración 16/04/2025 15/06/2025 

Puesta en marcha 16/03/2025 15/06/2025 
Acompañamiento a la 

operación 15/03/2025 15/06/2025 

   

PLAZO 16/02/2022 15/06/2025 
40 meses 

  

 
 
Los sistemas técnicos mínimos que se instalarán en los accesos y túneles vehiculares 
serán: 

• Centro de control. 
• Sistema de control túneles. 
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• Sistema PLC. 
• Red Backbone. 
• Sistema de ventilación. 
• Sistema de energía e iluminación. 
• Sistema de detección y extinción de fuego. 
• Sistema de Gestión de tráfico. 
• Sistema CCTV. 
• Sistema DAI. 
• Sistema Sensores Medioambientales. 
• Sistema Control Iluminación. 
• Sistema SOS. 
• Sistema megafonía. 
• Sistema radio. 
• Sistema telefonía. 

Dichos contratos fueron adjudicados por la Resolución Número 4501 del 30 de diciembre 
de 2021, previa Licitación Pública Número LP-DO-GTE-051-2021 para el Contrato de Obra, 
y Resolución Número 4502 del 30 de diciembre de 2021, previo Concurso de Méritos No. 
CMA-DO-GTE-184-2021. La finalidad del proyecto es establecer las condiciones 
adecuadas para la correcta operación del Túnel Guillermo Gaviria Echeverri, por medio de 
la implementación de los sistemas electromecánicos, con el desarrollo de una interventoría 
integral durante las etapas de pre-construcción, suministro, instalación, configuración, 
puesta en marcha y acompañamiento operativo que permitan cumplir el alcance del 
Contrato de obra No. 2336 de 2021.  

El proyecto se enmarca en los documentos CONPES 3836 de 2015, CONPES 4010 de 
2020 y Convenio interadministrativo de colaboración No. 2014-AS-20-0037, en los cuales, 
éste fue declarado de importancia estratégica y se requirió al Ministerio de Transporte e 
INVIAS realizar las acciones necesarias para contratar y ejecutar las actividades que 
conforman el proyecto. 

Así las cosas, el proyecto consiste en un trazado alterno a la vía existente entre Santa Fe 
de Antioquia y Cañasgordas (Antioquia), y permite dar continuidad al corredor Medellín – El 
Tigre (Chigorodó), donde se desarrollan las concesiones Autopista al Mar 1 y Autopista al 
Mar 2.  

Con el fin de llevar un correcto seguimiento del Contrato de Interventoría No. 2338 de 2021, 
el INVIAS designó al ingeniero Mauricio Hoyos, director territorial del INVIAS en Antioquia, 
como Supervisor del Contrato de Interventoría, mediante la Resolución No. 536 del 16 de 
febrero de 2022. Con él se debe coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto 
contractual. 

El 8 de febrero de 2024, mediante el comunicado 2024S-VBOG-006292, se realizó la 
asignación del Ingeniero José Lucio Álvarez Isaza. 

Adicionalmente, mediante el comunicado 2024S-VBOG-014574 del 14 de marzo de 2024, 
se designó a la ingeniera Briyidt Alexandra Ramírez Riaño. 
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Actualmente, se ha designado a la ingeniera Luz Helena Ariza Ruiz, de la Gerencia Grupo 
Norte (antes Gerencia de Grandes Proyectos y Túneles) del INVIAS, como Gestora Técnica 
del proyecto, mediante el oficio 2024S-VBOG-017478 del 27 de marzo de 2024. Finalmente, 
según memorando 2024I-VBOG-042486 los apoyos sociales, ambientales y prediales para 
el proyecto Vías de acceso al Túnel Guillermo Gaviria son:  

• Apoyo Social: Carlos Andres Ossa 
• Apoyo Ambiental: Audry Dayana Menjura 
• Apoyo Técnico: Geovanny A. Casanova  
• Apoyo Jurídico Predial: Maria Camila Arrieta  
• Apoyo Valuatorio: Henry Alberto Suelta 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

El proyecto objeto del presente contrato tiene como finalidad la ejecución de las obras para 
el “SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y 
ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL 
PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS 
VÍAS DE ACCESO”, tramos 1 y 2. 

En el presente informe se detallan las acciones realizadas por el contratista y la 
interventoría, teniendo como referencia, el estado inicial del desarrollo de los contratos de 
construcción del corredor vial y sus obras prioritarias. De igual manera, se anota que, dentro 
de las labores de revisión y ajuste a diseños iniciales, el contratista de obra adelantará las 
acciones necesarias, tendientes a presupuestar y ajustar las obras a las condiciones reales 
de campo. 

2.1 Localización 
 
Las obras a ejecutar se encuentran ubicadas en el departamento de Antioquia, en la zona 
rural de los municipios de Santa Fe de Antioquia, Giraldo y Cañasgordas. El proyecto 
constituye un tramo completamente nuevo, alterno al corredor vial existente entre Santa Fe 
de Antioquia y Cañasgordas, de la Troncal de Urabá.  
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Ilustración 1. Ubicación Municipio de Santa Fé de Antioquia 

 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_de_Antioquia#/media/Archivo:Colombia_-_Antioquia_-

_Santa_Fe_de_Antioquia.svg 

Ilustración 2. Ruta Actual Santa Fé de Antioquia 

  
Fuente: OpenStreetMap 

 
 

Santa Fé de Antioquia 

Cañasgordas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_de_Antioquia#/media/Archivo:Colombia_-_Antioquia_-_Santa_Fe_de_Antioquia.svg
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_de_Antioquia#/media/Archivo:Colombia_-_Antioquia_-_Santa_Fe_de_Antioquia.svg
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Ilustración 3. Ubicación y esquema de trazado del proyecto Corredor Santa Fé de Antioquia-Cañasgordas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CONPES 3836 del 2015 

 
Ilustración 4. Esquema del proyecto Corredor Santa Fé de Antioquia-Cañasgordas: Túnel del Toyo y vías de 

acceso  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONPES 3836 del 2015 
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2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del 
proyecto 

 
El proyecto beneficiará directamente la zona rural de los municipios de Santa Fe de 
Antioquia, Giraldo y Cañasgordas y de manera indirecta a el Departamento de Antioquia y 
el Municipio de Medellín, reduciendo los tiempos de traslado entre la ciudad de Medellín y 
los futuros puertos del Urabá Antioqueño. 

2.3 Inventario y Estado inicial de la vía 
 
Teniendo en cuenta que el proyecto constituye un tramo completamente nuevo y de 
acuerdo con la visita inicial al proyecto, se observa que tanto el Tramo 1, como el Tramo 2 
se encuentran en construcción, y de acuerdo con la información inicial del proyecto, éste se 
compone de la siguiente manera: 

 

Ilustración 5. Ubicación y características generales Tramo 1 

 

Fuente: Documentos contractuales 

  

Túnel  Longitud (m) 
Túnel 11 136.0 
Túnel 12 210.0 
Túnel 13 183.0 
Túnel 14 919.0 
Túnel 15 - 16 1,073.0 
Túnel 17 9,730.0 
Túnel 18 258.0 
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Ilustración 6. Ubicación y Características Generales Tramo 2 

 

 

Fuente: Documentos contractuales 

 
En el entendido de que el corredor vial se encuentra en desarrollo y que el trazado se está 
implantando, es importante aclarar que la información presentada puede tener variaciones 
significativas, conforme se ajustan los diseños a las condiciones intrínsecas in situ. 

2.4 Características técnicas del proyecto 
 
En los 37.6 km aproximados de la conexión vial que comprenden Tramo 1 y Tramo 2, están 
los 18 túneles, en los que el interventor deberá controlar y vigilar que el contratista ejecute 
todos los sistemas y subsistemas de los equipos electromecánicos y las obras civiles 
requeridas, cumpliendo las especificaciones del pliego de condiciones y las aprobadas, una 
vez complementados y/o optimizados los diseños de los equipos. 

  

Túnel  Longitud (m)   
Túnel 0 1,000.0 
Túnel 1 232.0 
Túnel 2 355.0 
Túnel 3 316.0 
Túnel 4 1,283.0 
Túnel 5 122.0 
Túnel 6 83.0 
Túnel 7 265.0 
Túnel 8 222.0 
Túnel 9 259.0 
Túnel 10 402.0 
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3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 

3.1 Información general del contrato  
 
A continuación, se relaciona la información del contrato de obra. 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.: 2336 de 2021 

ID DEL PROCESO CO1.PCCNTR.3155147 

OBJETO: 

“SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN 
MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS 
ELECTROMECÁNICOS DEL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO 
GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO 
EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE 
OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030” 

VALOR DEL CONTRATO: $ 496.334.941.711,00 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 40 MESES 

CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR 

NIT: 901.552.350-1 

PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO  

EMPRESA NIT PARTICIPACIÓN 

DISICO S.A.   860.074.186-9 62% 

INFRAESTRUCTURAS 
COMSA COLOMBIA S.A.S. 901.443.439-9 33% 

INGENIERÍA Y 
TELEMÁTICA G&C S.A.S. 800.072.172-9 5% 

CONTACTO: 
CARRERA 49ª NO. 91-85 LA CASTELLANA, BOGOTÁ D.C 
COMUNICADOS@CAAM.COM.CO 
TELÉFONO +57 (1) 5330033 

SUPERVISOR DEL CONTRATO: ING. MAURICIO HOYOS SIERRA 

INTERVENTOR DEL CONTRATO: CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021 

ANTICIPO CONCEDIDO: $92.719.563.923 

AMORTIZACIÓN ANTICIPO: $0 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2021 

FECHA DE INICIACIÓN: 16 DE FEBRERO DE 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN 15 DE JUNIO DE 2025 

mailto:comunicados@caam.com.co
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MODIFICACIÓN No. 1 Modificar la Cláusula Novena del Contrato 2336 de 2021, incluyendo la 
cuenta bancaria del Consorcio. Celebrada el 17 de enero de 2022. 

MODIFICACIÓN No. 2 
Modificar el Parágrafo Segundo de la Cláusula Séptima del Contrato 
Número 2336 de 2021, vigencia de $50.000.000.000 año 2022. 
Celebrada el 14 de diciembre de 2022. 

MODIFICACIÓN No. 3 

MODIFICAR la CLÁUSULA SÉPTIMA del Contrato No. 2336 de 2021 
“APROPIACIÓN PRESUPUESTAL”. en el sentido de redistribuir los 
recursos realizando un TRASLADO del recurso de la “PROVISIÓN 
PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y DOTACIÓN PARA 
OPERACIÓN (3) para el recurso de “SUBTOTAL BÁSICO DE OBRA 
(1)” por la suma de CUARENTA MIL OCHOCIENTOS ONCE 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
PESOS ($40.811.596.700) M/CTE. REPROGRAMAR para la vigencia 
2025 la suma de TREINTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE 
($30.000.000.000), que se encuentran en reserva presupuestal del 
2022. MODIFICAR parcialmente la CLÁUSULA NOVENA: Forma de 
Pago del Contrato Celebrado el 14 de noviembre de 2023. 

Tabla 1. Información del Contrato de obra No. 2336 de 2021 

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 
 
El contratista durante el mes de agosto de 2024 desarrolló las siguientes actividades: 

Gestión Técnica: 

• Área Mecánica: 
 
 Sistema de Ventilación 

Durante el mes de agosto de 2024, se realizaron los siguientes avances en el sistema 
de ventilación: 

- Se reprogramaron las pruebas FAT de los ventiladores de chorro para el 9 de 
septiembre de 2024 en Santiago de Chile. Además, se realizaron pruebas FAT 
telemáticas para los ventiladores de chorro. 

- Se respondió a la comunicación 2024S-VBOG-049716 sobre el dimensionamiento 
y detalles técnicos de puertas, dampers y otros elementos embebidos. Se trasladó 
la comunicación CALMA 1893, con las fichas técnicas del sistema de presurización 
de galerías, aprobadas mediante INV-TOYO-INT-1277-24 e INV-TOYO-INT-1292-
24. 

- Se solicitó información adicional sobre todo el proyecto mediante INV-TOYO-INT-
1318-24. 

- Se envió el comunicado INV-TOYO-INT-1374-24 con información sobre las puertas, 
indicando que están en etapa final de fabricación en Santander, España. Las 
pruebas FAT están programadas del 9 al 13 de septiembre, y el director de 
interventoría validará estas pruebas. 
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- Se recibió el comunicado CALMA 1927 con la ingeniería de detalle del sistema de 
presurización de galerías y las puertas cortafuego. La información se trasladó 
mediante INV-TOYO-INT-1361-24 para su revisión y aprobación. 

- Con referencia al diseño conceptual del sistema de ventilación se tienen los 
siguientes avances: 

SISTEMA INGENIERÍA 
PARA COMPRAS 

VENTILACIÓN 
SISTEMA VENTILACION TUNEL 0 100% 
SISTEMA VENTILACION TUNEL 4 100% 
SISTEMA VENTILACION TUNEL 14 100% 

SISTEMA VENTILACION TUNEL 15-16 100% 
SISTEMA VENTILACION TUNEL 17 100% 

CUADROS ELECTRICOS Y 
CABLEADO RESISTENTE AL FUEGO 100% 

Tabla 2. % avance sistema de ventilación 

Nota: Este sistema fue aprobado, sin embargo, las correcciones de forma se subsanarán 
con la entrega de la ingeniería de detalle. 
 
 
 Sistema de Extinción de Incendios 

Durante el mes de agosto de 2024, se realizaron los siguientes avances en el suministro e 
instalación del sistema de protección contra incendios de las galerías: 

- Se recibió el comunicado CALMA 1905 con los análisis técnicos sobre la reubicación 
de la ESBO 3 o modificación de la estructura. Se elaboró una matriz de afectaciones 
y se respondió mediante comunicado INV-TOYO-INT-1341-24. 

- Se realizaron pruebas FAT de las bombas de las ESBOs, que actualmente se 
encuentran en camino a Colombia. Se verificó el cumplimiento de las pruebas FAT 
en las instalaciones de Waterfall. 

- Se recibió el comunicado CALMA 1893 con las fichas técnicas de los accesorios 
para el sistema de protección contra incendios. La interventoría revisó y aprobó 
estas fichas mediante el comunicado INV-TOYO-INT-1336-24, confirmando que los 
accesorios cumplen con los requerimientos técnicos del proyecto y los estándares 
de calidad. 

- Se recibió el comunicado CALMA 1912 con el acta de adjudicación de los accesorios 
y el plan de trabajo para su suministro. La interventoría aprobó el plan mediante INV-
TOYO-INT-1359-24, verificando que el proveedor y el cronograma cumplen con los 
requisitos técnicos y contractuales.  



 
 
 
 
 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y 

SUS VÍAS DE ACCESO 
 

15 
 

CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021 
NIT: 901.552.330-2 

SISTEMA INGENIERÍA 
PARA COMPRAS 

SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
SISTEMA DE EXTINCION INCENDIOS - ESBO 1 100% 

SISTEMA DE EXTINCION INCENDIOS - ESBO 2 100% 

SISTEMA DE EXTINCION INCENDIOS - ESBO 3 100% 
Tabla 3. % avance sistema PCI 

Nota: Este sistema fue aprobado, las observaciones de forma se subsanarán con la 
entrega de la ingeniería de detalle. 

• Área Eléctrica: 
 

Durante el mes de agosto de 2024, se realizaron los siguientes avances y/o solicitudes 
respecto a los diseños del sistema eléctrico: 

 Sistema Baja Tensión 

- Con el oficio CALMA 1898, el contratista presenta las fichas de características 
técnicas para los cables de cobre desnudo propuestos para las puestas a tierra. 
Mediante la comunicación INV-TOYO-INT-1364-24, la interventoría da visto 
bueno a los conductores de calibres 8AWG, 2AWG y 1/0AWG de la marca 
Wirecol y solicita la presentación del certificado de conformidad Retie para la 
aprobación del cable de calibre 2/0AWG de la marca Disico. 

- Con el oficio CALMA 1867, el contratista presenta fichas técnicas de diferentes 
cables de baja tensión, como son, cables resistentes a fuego, cables aislados de 
aluminio serie 8000 y cables de aluminio desnudo para las redes aéreas de 
media tensión. Mediante la comunicación INV-TOYO-INT-1368-24, La 
Interventoría avala las fichas de los conductores resistentes al fuego y solicita 
información adicional para la aprobación de los otros dos tipos de cables. 

- Mediante oficio CALMA 1899, el contratista presenta el acta de adjudicación y el 
cronograma de fabricación, transporte y entrega de los cables de baja tensión 
del proveedor Procables. 

- Mediante oficio CALMA 1897, el contratista presenta una primera versión de la 
ingeniería de detalle de tableros de baja tensión, CCM´s (Centros de Control de 
Motores) y transformadores de baja tensión. La información, compuesta por 214 
archivos, se encuentra en revisión por parte de la Interventoría. 

- El contratista gestiona y el proveedor de plantas eléctricas Westin Power realiza 
las pruebas FAT virtuales de 4 grupos electrógenos, 1 de 112.5kVA, 1 de 
630kVA y 1 de 1000kVA. 

- El Contratista realiza recorrido a los sitios proyectados de construcción de las 
subestaciones eléctricas exteriores para revisar el avance de las obras civiles, 
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verificar el tipo de terreno, y evaluar si se requieren pruebas de suelo. La 
interventoría, con su especialista en túneles, acompaña la visita. 

 Sistema Media Tensión 

- Mediante oficio CALMA 1871, el contratista presenta la ficha de características 
para el conductor de media tensión que se proyecta para la construcción de los 
afloramientos (transición de red aérea a red subterránea). Este cable es diferente 
al que se utilizará para la troncal de 13,2 kV al interior del T17. La Interventoría 
da su visto bueno a las fichas con la comunicación INV-TOYO-INT-1347-24. 

- Mediante oficio CALMA 1872, el contratista presenta el acta de adjudicación y el 
cronograma de fabricación, transporte y entrega del cable de media tensión a 
utilizar en el interior del túnel 17(GGE). 

- Mediante oficio CALMA 1914, el contratista presenta información referente a la 
conexión del túnel 17 (GGE) en el nivel de tensión III (44kV), ésta se compone 
de fichas técnicas de reconectadores y el transformador de 44kV, planos de taller 
de celdas de media tensión y las propuestas de implantación para las 
subestaciones S14 y S21, y la red de media tensión desde la subestación 
Cañasgordas de propiedad de EPM. La Interventoría se encuentra revisando la 
información, y dio una respuesta parcial, con respecto al trazado de la línea de 
media tensión mediante la comunicación INV-TOYO-INT-1365-24. 

- El contratista gestiona y el proveedor de transformadores WEG realiza las 
pruebas FAT presenciales de 4 transformadores de 300kVA, 1 de 225kVA y 1 
de 400kVA. La Interventoría hace acompañamiento a las pruebas. 

 Sistema Iluminación 

- En el presente período no se realizaron avances con respecto al sistema de 
iluminación. 

SISTEMA INGENIERÍA PARA COMPRAS 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
MEDIA TENSIÓN 100% 
BAJA TENSIÓN 100% 
ILUMINACIÓN 100% 
OBRA CIVIL 
CONDUCCIÓN 100% 

Tabla 4. % avance sistema eléctrico 
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• Área ITS: 

El contratista CALMA, durante el mes de agosto de 2024, desarrolló las siguientes 
actividades: 

- Se reciben comunicados de CALMA con información de los equipos de los 
subsistemas de control de ventilación CVE, control exceso de gálibos CEG, 
cables de fibras óptica y los equipos de conteo de aforos CAF. 

- Se recibe comunicado CALMA con la solicitud del cambio de tecnología de 
detección de incendio lineal - DIL. 

- CALMA envía comunicado con APU’s de equipos ITS que se deben descontar 
por la disminución de la longitud del túnel 0. También hace llegar el APU del 
video Wall del CCO alterno, el cual no se previó en el presupuesto oficial. Estos 
APU’s se encuentran en revisión por parte de la interventoría. 

- Se reciben los formatos para las pruebas FAT del subsistema de señalización 
dinámica (SDI), estos comprenden: Paneles de mensajería variable (PMV), aspa 
flechas (ASF) y limitadores de velocidad (CLV), paneles de mensajería variable 
móvil (PMV Móvil) y semáforos Rojo-Ámbar-Verde (SEM RAV) y Ámbar- Ámbar 
(SEM AA) 

- El contratista envía comunicado justificando el cambio de referencia de las 
antenas y la eliminación de un amplificador esclavo de sistema de 
radiocomunicaciones (RAD). Incluyo estudios que avalan dicha decisión.  

SISTEMA INGENIERÍA PARA COMPRAS 

VIGILANCIA, CONTROL Y GESTIÓN CENTRALIZADA 
MEGAFONÍA (SDI) 100% 

POSTES SOS (SOS) 100% 
RADIOCOMUNICACIONES (RDA) 100% 

CCTV-DAI (CTV) 100% 
SEÑALIZACION DINÁMICA (SDI) 100% 

SEÑALIZACION DE EMERGENCIA SEM) 100% 

CONTEO DE AFOROS (CAF) 100% 

CONTROL DE EXCESO DE GÁLIBO (CEG) 100% 

RED DE TRANSMISION DE DATOS (RTD) 100% 

PLC-SCADA 100% 
DETECCION DE INCENDIOS (DIN) 100% 

CONTROL DE ILUMINACIÓN 100% 
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CONTROL DE VENTILACIÓN 100% 
CENTRO DE CONTROL (CCO) 100% 

Tabla 5. % avance sistema ITS 

Nota: Los diseños de las ingenierías se encuentran finalizadas en todos los sistemas del 
área ITS. 
 
Gestión Jurídica: 

- INVIAS presentó a CALMA y a la interventoría propuesta de modificación contractual 
al contrato de EEMM en el sentido de: 

o Inclusión del amparo de calidad y correcto funcionamiento de los equipos 
suministrados en la póliza de cumplimiento o establecer una garantía que los 
ampare, según lo establecido en el numeral 7 del Artículo 2.2.1.2.3.1.7, del 
Decreto 1082 de 2015. 

o Modificación de forma de pago. 

- Se está a la espera de pronunciamiento oficial de INVIAS sobre determinaciones para 
la gestión predial, social y ambiental de las servidumbres de las áreas de intervención 
para la construcción de los ramales de suministro eléctrico, luego de la socialización y 
contextualización que hizo la interventoría.  

- Se encuentra vigente la póliza de garantías de cumplimiento del contrato No. 
400037479. 

Gestión Ambiental: 

A continuación, se presentan las principales actividades realizadas en el componente 
ambiental durante el mes de agosto de 2024: 
 

- De acuerdo a las observaciones recibidas el 23 de agosto del 2024 a la información 
presentada para el Informe de Cumplimiento Ambiental ICA, para el sector 1- tramo 
2, primer semestre de 2024 remitida por comunicado CALMA 1781 de 20 de junio 
de 2024, en cuanto a presentarlo en los formatos del Manual de Seguimiento 
Ambiental de proyectos -2002, se realizan los ajustes y remite por el CALMA 1940 
del 26/08/2024:  

Se diligenciaron los formatos ICA 2h, 2f, 1a con sus respectivos anexos, aplicables 
a las obras de canalizaciones y cruces en el sector localizado entre el portal salida 
del túnel 3 y portal de entrada del túnel 4, ejecutadas en el primer semestre de 2024. 
Estos formularios son los asociados a las fichas de manejo ambiental aplicables. Se 
aclara que no aplica el formato 2a-Monitoreo de agua, indicado en el comunicado 
del titular de la licencia ambiental. 

No aplica presentar contenidos para los siguientes capítulos del informe, al ser 
información diligenciada únicamente al titular de la licencia ambiental, por la actual 
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etapa del contrato 2336-2021: Carta de remisión, Introducción, Antecedentes, 
Aspectos Técnicos, Programación de Actividades, Observaciones, Anexo 
Geográfico, Anexo Social. 

- A través del comunicado CALMA 1935, se da respuesta a la comunicación INV-
TOYO-INT-1363-24, donde se trasladó el comunicado 2023S-VBOG-056189, 
donde se ratifica la necesidad que el INVIAS se pronuncie de fondo al respecto al 
reconocimiento de los componentes ambientales y prediales para el contrato 2336-
21.  

Gestión SG-SST (Seguridad y Salud en el trabajo): 

- Para el presente período, el contratista CALMA presenta las planillas de aportes a 
la seguridad social, y el listado del personal propio y de las empresas aliadas (1 
SOLUCIÓN, DISICO, GYC, ARAL, BULLA Y SALCEDO, COMSA, OSHO, 
SECURYTECNIA) en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 LEGAL Y SEGURIDAD 
SOCIAL. 

- Verificación de los documentos de aportes a seguridad social con relación al listado 
de personal en el MEPI-MN1-IN-15-FR-6 del contratista CALMA, el nivel de riesgo 
de las personas que ingresan al proyecto y las planillas de aportes a seguridad 
social. 

- Se realiza gestión ante la gerencia del proyecto, de las autorizaciones de ingreso al 
tramo 1 para personal y vehículos de las áreas ITS, mecánica y eléctrica del 
contratista, con el fin de realizar los recorridos técnicos y revisar las áreas de 
implantación de subestaciones eléctricas externas y subestaciones de bombeo, 
visitas de seguimiento, avance de obra civil. Esto para realizar la verificación de los 
documentos de seguridad social del personal, documentos de vehículos y 
conductores y las respectivas pólizas. 

Pruebas FAT: 

Área Mecánica 

Para el sistema contra incendio del proyecto, se establecieron tres estaciones de bombeo, 
que están ubicadas así: 

- ESBO 1: K11+650 (D) Portal salida túnel 4 - Encargada de suministrar el agua para 
los túneles 4 al 1. 

- ESBO 2: K20+300 Portal entrada túnel 10 - Encargada de suministrar el agua para 
el túnel 10. 

- ESBO 3: K36+970 Plazoleta portal salida túnel 17 - Encargada de suministrar el 
agua para el túnel 17. 
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Por lo anterior, y de acuerdo a la evaluación técnico económica, el contratista CALMA 
determinó que el mejor proveedor para el suministro de los equipos es el fabricante 
WATERFALL mediante su representante en Colombia SKYFIRE. Se revisaron en 
diferentes mesas de trabajo las fichas técnicas y la información detallada de las bombas, 
así como el plan de trabajo del suministro de las bombas por parte del proveedor, en el 
que incluían las pruebas FAT. De igual manera, el proveedor entregó el diagrama de flujo 
de construcción de las pruebas, en donde se evidencia, se deben realizar pruebas 
hidrostáticas, de balanceo dinámico y de rendimiento de las bombas. 

Para la prueba de aceptación en fábrica, se atestiguó las siguientes pruebas en la bomba: 

- Pruebas hidrostáticas  

- Pruebas de desempeño. 

 
PRUEBAS HIDROSTÁTICAS: 

- Todos los IMTE (instrumentos de medición) utilizados para realizar esta actividad 
deberán tener un certificado de calibración válido y estar en buen estado. 

- Inspección visual de la bomba. 

- Los siguientes componentes de la bomba se probarán hidrostáticamente: 

- Carcaza dividida horizontal: carcasa de bomba superior e inferior. 

- Succión final: carcasa de bomba y tapa de carcasa. 

- Turbina vertical: carcasa, tubos de columna y cabezal de descarga. 

- Las bombas se probarán a 1,5 veces la presión máxima de trabajo durante no 
menos de 5 minutos. 

- No deberá haber rupturas, fugas o distorsiones en la carcasa de la bomba a la 
presión de prueba. 

 
Ilustración 7. Pruebas Hidrostáticas 

 

Desarrollo de la prueba, 5 minutos 
a 1.5 presión de trabajo (100 
bares) 
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PRUEBAS DE DESEMPEÑO: 

- Todos los IMTE (instrumentos de medición) utilizados para realizar esta actividad 
deberán tener un certificado de calibración válido y estar en buen estado. 

- Asegúrese de que la bomba ensamblada haya pasado por una inspección visual y 
dimensional, un equilibrado del impulsor y prueba hidrostática. 

- Los datos se registrarán para preparar el Informe de prueba de rendimiento final. 

- La bomba se probará a una velocidad dentro del ±4% de la velocidad nominal. 

- Los datos de prueba se corregirán a la velocidad nominal mediante las leyes de 
afinidad de la bomba. 

- El rendimiento de la bomba deberá cumplir con los estándares UL, FM y NFPA: 

o Proporcione la presión requerida al flujo y velocidad nominales. 

o Desarrollar no menos del 65 % de la presión nominal al descargar a 1 ½ 
veces la capacidad nominal. 

o La presión neta máxima desarrollada no excederá el 140% de la presión 
nominal. 

o La energía consumida no excederá la capacidad máxima del conductor 
(Para motores eléctricos, la potencia no excederá el factor de servicio del 
controlador de +15 %). 

o La bomba deberá estar marcada a una velocidad dentro del ±4% de la 
velocidad indicada. 

o La presión nominal a marcar debe estar dentro de los rangos de aprobación 
de la bomba. 

Ilustración 8. Pruebas de Desempeño 

  
Montaje de válvulas para pruebas Finalización de pruebas 
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Tabla de resultados Curva de rendimiento 

 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS: 

Durante la revisión de las pruebas en fábricas, se pudo evidenciar que los parámetros 
establecidos para las dos pruebas fueron completados de manera satisfactoria en cada 
equipo, validando el paso a la siguiente etapa para el alistamiento y el despacho a 
Colombia: 

Ilustración 9. Resultado de las pruebas 
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3.3 Seguimiento Ítems No Previstos 
 
Durante el período analizado, la empresa CALMA no presentó ninguna solicitud a la entidad 
para la incorporación de ítems no previstos. Sin embargo, la Especialidad ITS está 
revisando el comunicado CALMA-1848, en el cual el contratista CALMA responde a las 
observaciones realizadas por esta interventoría a través del comunicado INV-TOYO-INT-
1256-24.  

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 
 

- Las fichas técnicas y el plan de trabajo para los accesorios PCI han sido aprobados. 
La interventoría debe continuar monitorizando el avance de las ingenierías de 
detalle, especialmente en relación con la ventilación. 

- La fabricación de las puertas está en curso, y las pruebas FAT están programadas 
para septiembre. La interventoría debe asistir y validar los resultados de estas 
pruebas. Además, se debe dar seguimiento a la solicitud de información adicional 
sobre el proyecto. 

- La interventoría debe continuar evaluando la propuesta de reubicación o 
modificación de la ESBO 3, y monitorear cualquier impacto en el proyecto. 

- Se deben llevar a cabo y validar las pruebas FAT programadas para los ventiladores 
de chorro en Santiago de Chile y revisar los resultados de las pruebas telemáticas. 

- Continuar con el seguimiento de las pruebas FAT y la llegada de las bombas a 
Colombia. 

- Estar al corriente de la información adicional solicitada al contratista que 
complemente las fichas técnicas de los subsistemas entregados a la fecha. 

- El contratista y la interventoría vienen haciendo mesas técnicas semanales, donde 
se invita al proveedor, para aclarar los comentarios y otras dudas surgidas de la 
revisión de las fichas técnicas de los subsistemas que el contratista viene 
entregando.  

- Se llevó a cabo recorrido por los tramos 1 y 2 del proyecto para la identificar los 
accesos al proyecto que requieren equipos para el control exceso de gálibo (CEG). 
En tramo 2, se debe colocar tres controles de gálibos y en el tramo 1 cuatro.  La 
ubicación definitiva será presentada por el contratista para la etapa 2 de compras y 
detalle. 

- Durante el recorrido se observan accesos a casas de recreo, paso niveles y a fincas 
que antes usaba la antigua vía para llegar a estos sitios. Estos accesos los van a 
habilitar, siendo así, es necesario identificar los riesgos se puedan dar cuando el 
usuario salga del predio, pues la entrada está controlada al inicio y al final del 
proyecto.  Entre la salida del túnel 17 (GGE) y la terminación del corredor vial, se 
evidencian varios accesos desde el municipio de Cañasgordas y desde la vía alterna 
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que lleva a Buenos Aires al municipio de Abriaquí. El contratista tomó nota de dichos 
accesos y entregará a la interventoría los procedimientos para controlar el acceso 
desde los predios de bajo riesgo, y que control se hará desde la vía alterna que sale 
de Cañasgordas y se da acceso a la vía principal en dos sitios. 

- El contratista CALMA invitó a la mesa al proveedor del subsistema de detección de 
incendio lineal la empresa SECURITON y el aliado DEVITECK para que expusieran 
la solución de detección de incendio usando del CABLE SENSOR. El proveedor 
hace un comparativo de la detección con CABLE SENSOR y con fibra óptica 
aprobada en la ingeniería básica. La interventoría manifiesta que ve factible el 
cambio. Para la validación, el necesario que se haga llegar a la interventoría 
comunicado justificando el motivo de este cambio, así como, las fichas técnicas de 
los controladores y cable sensor sujeto de cambio. 

- En mesa técnica virtual con el contratista y las empresas proveedoras de 
subsistema de radiocomunicaciones, en este caso COMSA y TEKIA, se propuso la 
eliminación de la estación esclava ubicada a la entrada del túnel 15/16 (Sector de 
cielo abierto 20, entre los PK 25+447 y 25+962) y suplirla con la estación maestra-
amplificadora ubicada en la subestación a la salida del túnel 14, la cual amplificaría 
la señal. El contratista aclara, que la eliminación no afecta la operación del cable 
radiante ente las estaciones maestras 1 y 2, y las estaciones esclavas que se tienen 
previstas hasta ahora. Este cambio evita la construcción de cuarto técnico a la 
entrada del túnel 15/16, el cual no cuenta con espacio suficiente para tal estructura. 
Con esta propuesta, los equipos quedarían en la subestación 12. La interventoría 
ve viable la modificación, la cual debe hacerse oficial mediante comunicado 
adjuntando los cálculos de atenuación por cambios entre cables y la ruta que llevaría 
el cable desde la subestación 12 y el brocal del túnel 17, donde se conecta con el 
cable radiante del túnel 15/16. 

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 

4.1 Informe Semanal 
 
Durante el presente mes se realizaron cuatro (4) informes semanales en los cuales se 
incluye información referente a las actividades que desarrolló la interventoría, y se 
relacionan a continuación (Ver Anexo 1):  

INFORME 
NO. 

PERIODO  
FECHA DE 
ENTREGA  

MEDIO DE 
ENTREGA  OBSERVACIÓN DEL  AL  

129 02/08/24 08/08/24 09/08/24 Correo electrónico  

130 09/08/24 15/08/24 16/08/24 Correo electrónico  
131 16/08/24 22/08/24 23/08/24 Correo electrónico  
132 23/08/24 29/08/24 30/08/24 Correo electrónico  

Tabla 6. Relación de Informes semanales entregados en el periodo 
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4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 
 
Durante el mes de julio de 2024 se llevaron a cabo actividades de canalización en el portal 
de salida del túnel 14, así como en los portales de entrada y salida de los túneles 15-16. En 
consecuencia, el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4, que detalla la maquinaria y el equipo 
utilizados en la obra, se encuentra adjunto en el Anexo 9. En este mes, el contratista no 
reportó el uso de maquinaria ni equipo, ya que las actividades desarrolladas están 
relacionadas con ingeniería de compras y detalles (ET2). 

4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 
 
Dado que el pago de las planillas de seguridad social se realiza al mes vencido, conforme 
a la normativa nacional, en este informe se presenta la plantilla del mes anterior, la cual ya 
ha sido cancelada. Según esta información, durante el mes de julio de 2024, el contratista, 
a través de sus aliados en consultoría de diseños y empleados del Consorcio Antioquia al 
Mar, reportó tener 48 empleos directos para el periodo cubierto por las planillas. (Ver Anexo 
2 MEPI-MN1-IN-15-FR-6). 

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de obra 
 
Durante este período, el contratista no ha realizado pagos de actas de costos. Como se ha 
indicado en informes anteriores, con la modificación No. 3, se ha dado inicio a la etapa de 
suministros. Los pagos se efectuarán una vez que se adquieran los equipos y se completen 
las etapas de selección y llegada de estos a la obra. En el informe financiero presentado 
por el contratista, incluido en el Anexo No. 3, se registra el pago del acta parcial de estudios 
y diseños por un valor de $4.072 millones, siendo este el único pago realizado hasta la 
fecha. 

4.5 Estado General del Tiempo 
 
En el periodo correspondiente al mes de julio de 2024 se llevaron a cabo actividades de 
construcción de cajas de halado para la interconexión de cruces de vía y llegadas a cárcamo 
en las siguientes ubicaciones: salida del túnel 14 (costado derecho e izquierdo), entrada del 
túnel 15-16 (costado derecho), y salida del túnel 15-16 (costado izquierdo y derecho). Por 
lo tanto, el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10, correspondiente al Estado General del Tiempo 
del mes de julio, se encuentra adjunto en el Anexo 20. Además, el contratista presenta el 
formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 del presente mes. 

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio 
 
En el periodo correspondiente al mes de agosto de 2024, se presenta el informe MEPI-
MN1-IN-15-FR-11 resumen ensayos de laboratorio con los registros correspondientes a las 
canalizaciones realizadas entre el 9 y el 27 de julio de 2024 ubicadas en el portal salida del 
túnel 14 PK 25+461, portal salida túnel 15-16 PK 27+040 y túnel 15-16 portal entrada 
K25+951,28 - K25+953. 
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4.7 Seguimiento Garantías y seguros Contrato de Obra 
 
Se presenta en el Anexo 4, el formato MEPI-MN-IN-15-FR-12 correspondiente al 
seguimiento garantías y seguros contrato de obra, además, según la última modificación, 
se relaciona el anexo No. 6 mediante el cual, se ajusta el valor del amparo “Buen manejo y 
correcta inversión del Anticipo”. Los demás términos y condiciones continúan iguales y 
vigentes de acuerdo a la modificación No. 3 de fecha 01 de noviembre del 2023, en la que 
se modifica: (i) Redistribución de recursos (ii) Modificación de la forma de pago (iii) 
Manifestación expresa de reprogramar vigencia del año 2022 al año 2025. 

En la siguiente tabla se puede observar los amparos que cubren las pólizas adquiridas 
como garantías del contrato mediante la aseguradora Nacional de seguros. 

 

Tabla 7. Información Garantías del Contrato de Obra 

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 
 
Mediante el comunicado CALMA-1948, el contratista entregó el informe de calidad que 
detalla las gestiones realizadas durante el mes de agosto del presente año. Asimismo, el 
contratista presentó la información mensual correspondiente al formato MEPI-MNI-IN-15-
FR-14 (ver Anexo 11). 

4.9 Otros Documentos Seguimiento Mensual 

• Seguimiento a la Inversión del Anticipo 
 
Durante el periodo mencionado, la entidad no realizó desembolsos al anticipo, pero se 
mantiene un saldo por amortizar de $92.719.563.923. Además, a través del comunicado 
INV-TOYO-INT-1384-24, se efectuó el traslado de la consignación de los rendimientos 
financieros del anticipo del contratista CALMA a la Subdirección Financiera de la entidad. 
Este traslado incluyó los pagos recibidos por la fiducia correspondientes a los rendimientos 
financieros generados en julio de 2024. 
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Adjunto a este documento se encuentra el Anexo 18, que contiene el formato MEPI-MN1-
IN-2-FR-2, además se presenta el detalle los rendimientos generados durante el mes de 
julio y proporciona la información necesaria para realizar un adecuado seguimiento de la 
inversión del anticipo. 

• Seguimiento al Programa de Obra (Project) 
 
Mediante el comunicado INV-TOYO-INT-1010-24, titulado "Traslado MEPI-MN1-IN-6-FR-1 
Programa de inversión, Programa de obra y Plan de Gestión de Suministros, de acuerdo 
con la Modificación No. 3 al Contrato 2336 de 2021", se informó sobre las actualizaciones 
correspondientes. Actualmente, este documento está en proceso de revisión y aprobación 
por parte de la entidad para poder continuar con el proceso. No obstante, a continuación, 
se presenta el seguimiento que se está realizando al programa de compras.
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COMPONENTE ELÉCTRICO 
Equipos en fabricación 
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COMPONENTE ELÉCTRICO 
Equipos en fabricación 
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COMPONENTE ITS 
Equipos en fabricación 
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Tabla 8. Proceso de Compras 

COMPONENTE ITS 
Equipos en fabricación 
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Tabla 9. Equipos en proceso de compras 

COMPONENTE ITS Y ELÉCTRICO 
Equipos en proceso de compras 
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según lo indicado en la Tabla 8, se observa lo siguiente: La mayoría de los equipos de los 
subsistemas mencionados en la tabla anterior están en proceso de fabricación y se 
encuentran en etapas de coordinación y validación de las pruebas FAT. Ya se han 
completado las etapas de sometimiento, aprobación y firma del acta de adjudicación, así 
como el cierre del cronograma. 

Por otro lado, en la Tabla 9 se evidencia que algunos equipos de los subsistemas, como 
transformadores de media tensión, celdas de media tensión, bandejas, cables de control de 
ventilación y control, todavía están en la fase de sometimiento y aprobación. La mayoría de 
estos equipos ha sido devuelta con comentarios por parte de la interventoría, que solicita 
ajustes o certificaciones de los productos. Se espera que el contratista realice las 
correcciones necesarias para poder avanzar con el proceso de fabricación. 

Adicionalmente, en los anexos se presentan la programación de obra planeada versus 
ejecutada en el documento "Plan de trabajo EEM GGE Avance" y el seguimiento del avance 
del plan de acción de diseños para compras en el documento "Plan de trabajo Diseños EEM 
Consorcio Antioquia al Mar". Sin embargo, el resumen del avance completo para la 
interventoría se muestra en la siguiente tabla. 

NOMBRE DE TAREA % 
PROGRAMADO 

% 
COMPLETADO COMIENZO FIN 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
CONFIGURACION, PUESTA EN 

MARCHA Y 
ACOMPAÑAMIENTO 

OPERATIVO DE EQUIPOS 
ELECTROMECÁNICOS DEL 

PROYECTO TÚNEL 
GUILLERMO GAVIRIA 

ECHEVERRI (TÚNEL DEL 
TOYO) Y SUS VIAS DE ACCESO 

EN EL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA 

36.72% 35.0% 16/02/22 15/06/25 

   Orden de inicio 100% 100% 16/02/22 16/02/22 
Preconstrucción 100% 100% 16/02/22 15/05/22 

   Suministros 92.99% 88.00% 16/05/22 19/11/24 
   Instalación 3% 0% 31/05/24 15/06/25 

   Configuración 0% 0% 16/04/25 15/06/25 
   Puesta en Marcha 0% 0% 16/03/25 15/06/25 

Acompañamiento a la Operación 0% 0% 16/03/25 15/06/25 
Tabla 10. Cuadro resumen % programado vs % ejecutado 

En relación con el avance de la etapa de suministro, se ha detectado un ligero retraso. Este 
retraso se observa en la Tabla 9, donde se indica que equipos como transformadores de 
media tensión, celdas de media tensión, bandejas y cables de control de ventilación y 
control todavía están en la fase de sometimiento y aprobación. La mayoría de estos equipos 
ha sido devuelta con comentarios de la interventoría, solicitando ajustes o certificaciones 
de los productos. Se espera que el contratista realice las correcciones necesarias para 
poder avanzar con el proceso de fabricación. 
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• Seguimiento al Programa de Inversiones  
 
MEPI-MN1-IN-6-FR-2 Seguimiento al programa de inversión con corte al 24 de agosto de 
2024, presenta un avance acumulado ejecutado de 0.74% vs un avance acumulado 
programado de 0.74%, encontrándose con un cumplimiento del 100%. 

• Actas de Comité de Obra 
 
Durante el mes de agosto de 2024, se realizó un (1) comité de obra, el cual se relaciona a 
continuación:  

 
COMITÉ 

NO. 
FECHA DE 

COMITÉ  LUGAR DE COMITÉ  OBSERVACIÓN  

 96 08/08/2024 Virtual  
 

Tabla 11. Relación de comités de obra celerados en el periodo 

Se adjunta en el Anexo 5 Formatos MEPI-MN1-IN-14-FR-1.  

• Actas de Reunión 
 
Durante el mes de agosto de 2024, se realizaron mesas de trabajo para las para cada una 
de las especialidades, las cuales se relacionan a continuación:   

a. Eléctrica  

REUNIÓN NO. FECHA DE 
REUNIÓN  TEMÁTICA  OBSERVACIÓN 

74 29/07/2024 Revisión del listado de equipos CALMA 1832  
75 13/08/2024 Seguimiento a compromisos  
76 28/08/2024 Seguimiento a compromisos  

 

b. ITS 

REUNIÓN NO. FECHA DE 
REUNIÓN  TEMÁTICA  OBSERVACIÓN 

74 01/08/2024 Revisar que accesos al proyecto requieren de equipos 
Control Exceso de Galibo CEG  

75 02/08/2024 Presentación de CABLE SENSOR subsistema DIL  

76 02/08/2024 Estaciones esclavas Subsistema de 
RADIOCOMUNICACIONES  
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REUNIÓN NO. FECHA DE 
REUNIÓN  TEMÁTICA  OBSERVACIÓN 

77 21/08/2024 Realizar seguimiento a los sistemas ITS y revisar la 
lista de cantidades de todos los sistemas  

78 27/08/2024 Pruebas FAT virtuales SDI - PMV móvil y semáforos  
79 28/08/2024 Seguimiento compromisos  
80 30/08/2024 Revisar Sistema fotovoltaico CEG  

 
Tabla 12. Relación de reuniones celebradas en el periodo 

 
Se adjunta en Anexo 6 Formato MEPI-MN1-IN-14-FR-2. 

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

5.1 Información general del contrato 
 

A continuación, se relaciona la información del Contrato de interventoría: 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2338 de 2021 

ID DEL PROCESO CO1.PCCNTR.3155623 

OBJETO: 

INTERVENTORÍA PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO 
OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL PROYECTO 
TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS 
VÍAS DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. 

VALOR DEL CONTRATO: $19.999.984.958,00 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 40 meses 

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021 

NIT: 901.552.350-1 

PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO  

EMPRESA NIT PARTICIPACIÓN 

TRIADA DISEÑO, 
GERENCIA Y 
CONSTRUCCIÓN SA 

900.854.758-3 50% 

G.O.C. INGENIERÍA S.A.S. 901.438.198-9 45% 
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PROYECTOS EJECUCIÓN 
Y CONTROL DE OBRAS 
SA SUCURSAL COLOMBIA 

901.367.969-5 5% 

CONTACTO: 

DIRECCIÓN: CALLE 24 NO. 51-40 OFICINA 305, BOGOTÁ 
 
E-MAIL: CORRESPONDENCIA@CIT2021.COM.CO  
  
TELÉFONO: (601) 7262787  

SUPERVISOR DEL CONTRATO: MAURICIO HOYOS SIERRA 

ANTICIPO CONCEDIDO: $ 4.147.837.524 

AMORTIZACIÓN ANTICIPO: $ 789.475.169,00 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2021 

FECHA DE INICIACIÓN: 16 DE FEBRERO DE 2022 

FECHA DE TERMINACIÓN 15 DE JUNIO DE 2025 

MODIFICACIÓN No. 1 

MODIFICAR la Cláusula Décima del Contrato 2338 de 2021, en el 
sentido de incluir un parágrafo, el cual para todos los efectos quedará 
así: “PARÁGRAFO CUARTO: CUENTA BANCARIA.- Para el pago de 
las Actas de costos, EL INTERVENTOR presentó certificación del 13 de 
enero de 2022, expedida por Banco de Bogotá con la siguiente 
información bancaria: Cuenta Corriente No. 359071479, en la cual el 
Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en 
desarrollo de la ejecución del contrato”. 

MODIFICACIÓN No. 2 

MODIFICAR la cláusula sexta del contrato de Interventoría 2338 de 
2021 “Valor del contrato” en su parágrafo primero, la cual para todos sus 
efectos legales quedará así: 

“(…) CLÁUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO. - Para los efectos 
fiscales y legales el valor del presente contrato se estima en la suma de 
diecinueve mil novecientos noventa y nueve millones novecientos 
ochenta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho pesos 
($19.999.984.958) moneda corriente, incluido iva, equivalentes a 
22.013.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

PARÁGRAFO PRIMERO: AJUSTES. - El contrato de interventoría se 
encuentra sujeto a ajustes de conformidad con lo establecido en el 
Formulario No. 1, el cual hace parte integral del Pliego de Condiciones 
del Concurso de Méritos. 

El INVIAS actualizará anualmente los sueldos y tarifas del contrato de 
interventoría, con base en la variación del IPC “Índice de Precios al 
Consumidor Total Nacional”, correspondiente al mes de febrero del año 
anterior al vigente publicado por el DANE y el IPC del mes anterior a la 
fecha de presentación de la propuesta (no de la fecha de suscripción del 
contrato) redondeando el valor al millar de pesos en cada ítem. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL INTERVENTOR con la suscripción del 
contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga 
centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por 
defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que 
sobrepase el valor total establecido en el presente contrato. “ 

Tabla 13. Información del Contrato de Interventoría No. 2338 de 2021 
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5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor 
 
Durante el mes de agosto de 2024, la interventoría desarrolló las siguientes actividades: 

Gestión Técnica 

• Área Mecánica: 

- Revisión y aprobación de las fichas técnicas de los accesorios PCI y el plan de 
trabajo correspondiente. 

- Respuesta y gestión de la solicitud de detalles técnicos sobre las puertas cortafuego 
y seguimiento de la fabricación y pruebas FAT. 

- Evaluación y respuesta a la propuesta de reubicación de la ESBO 3, incluyendo la 
elaboración de una matriz de afectaciones. 

- Coordinación y validación de las pruebas FAT para ventiladores y bombas, tanto 
presenciales como virtuales. 

• Área Eléctrica: 

- Con el oficio INV-TOYO-INT-1364-24, la interventoría avala parcialmente las fichas 
de cables de cobre desnudo para los sistemas de puesta a tierra, dejando pendiente 
el de calibre 2/0 AWG hasta que se presente su certificado de producto Retie. Estas 
fichas fueron presentadas por el Contratista con la comunicación CALMA 1898. 

- Con el oficio INV-TOYO-INT-1368-24, la interventoría avala las fichas técnicas de 
cables de baja tensión resistentes al fuego y solicita información adicional para la 
aprobación de los conductores de aluminio serie 8000 (proyectado para las redes 
de alumbrado público externas) y el ACSR (Aluminum Conductor Steel Reinforced) 
para las redes aéreas de media tensión. Esta información fue presentada por el 
contratista con el comunicado CALMA 1867. 

- La Interventoría avanza con la revisión de los 214 archivos adjuntos al comunicado 
CALMA 1897, que contiene la primera versión de la ingeniería de detalle de tableros 
de baja tensión, CCM´s (Centros de Control de Motores) y transformadores baja 
baja. 

- Con el oficio INV-TOYO-INT-1365-24, la interventoría da visto bueno a la nueva 
alternativa de trazada para la línea de media tensión entre la subestación 
Cañasgordas de propiedad de EPM y la S21 ubicada en el portal salida del T17. 
Esta información fue presentada por el Contratista con el comunicado CALMA 1914. 
La Interventoría continúa con la revisión de la otra información adjunta a este oficio. 
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- Con el oficio INV-TOYO-INT-1347-24, la Interventoría de su aval a la ficha técnica 
de cables para los afloramientos de media tensión, presentados por el Contratista 
con la comunicación CALMA 1871. 

- La Interventoría acompaña las pruebas FAT (Factory Acceptance Test) realizadas 
a transformadores WEG y a plantas eléctricas Westin Power. 

- La Interventoría hace acompañamiento, y apoyo con su especialista en túneles, a el 
recorrido de los sitios donde se proyectan las subestaciones exteriores de ambos 
tramos. Se verifica el avance de las obras civiles y el estado del área para realización 
de pruebas de suelos y actualizar diseños estructurales. 

- La interventoría cita a la mesa de trabajo No. 75, en la que se revisan los 
compromisos de las mesas anteriores y se discuten temas como radicación de 
diseños en EPM, fichas técnicas de equipos en revisión, trazado de la línea de media 
tensión y programación de pruebas FAT. 

• Área ITS: 

- Se aprobaron las fichas técnicas y a las actas de adjudicación y cronogramas de 
entrega del subsistema de detección de incendio puntual DIP y del subsistema de 
control de ventilación CVE. 

- Se aprobaron las fichas técnicas de los cables de fibra óptica, los cables de control 
y los equipos de conteo de aforos CAF.  

- Se aprobaron las fichas técnicas del subsistema de control de exceso de galibo CEG 
y realiza observaciones a las fichas técnicas de la alimentación eléctrica fotovoltaica 
para este sistema. 

- En mesa de trabajo, el contratista CALMA y la interventoría conciliaron las 
cantidades presentadas en las actas de adjudicación y del listado presentado para 
el proceso de compras en la ingeniería de detalle versión 2 y las aprobadas en los 
estudios y diseños versión 1. 

- Previa aprobación de los formatos por parte de la interventoría, se realizaron las 
pruebas FAT virtuales a los paneles de mensajería variable móviles y semáforos del 
sistema de señalización dinámica (SDI). Las pruebas virtuales sincrónicas se 
llevaron a cabo el 26 de agosto de 2024. Participaron el fabricante desde China, el 
proveedor F2X, el contratista CALMA y la interventoría desde las sedes en 
Colombia. 

Gestión Jurídica: 

Las actividades realizadas en el componente jurídico durante el periodo correspondiente 
al mes y proyecto de la referencia se resumen en la siguiente forma: 

- Análisis de documentación presentada por el contratista CALMA. 
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- Elaboración de conceptos INTERNOS, a CALMA y/o INVIAS. 

- Elaboración de comunicaciones remitidos a CALMA y/o INVIAS. 

- Asistencia a reuniones de seguimiento al contrato. 

- Apoyo jurídico y legal en estudio de solicitudes y documentación remitida por INVIAS 
y/o CALMA. 

- Orientación y/o capacitación al equipo de trabajo. 

- Análisis de documentación de contrato de obra, interventoría y fiducia para dar 
respuesta a requerimientos o solicitudes. 

- Análisis de comunicados enviados por CALMA o INVIAS. 

- Sigue pendiente el pago a la interventoría de los siguientes conceptos, por parte de 
INVIAS:  Actas glosadas de octubre, noviembre y diciembre de 2022. Sin pago por 
parte de INVIAS. 

- Es necesario un seguimiento constante a las divergencias y hechos contractuales 
relevantes, reportadas por la interventoría, así como el estado de riesgos del 
contrato de obra e interventoría. Se realiza seguimiento a las novedades del 
proyecto. No se presentaron en el mes divergencias contractuales a que se refiere 
la cláusula 27 del contrato 2336 de 2021. 

- La interventoría se encuentra a la espera de la respuesta oficial de la Gerencia 
Grupo Norte para el análisis jurídico y administrativo, acerca de la fusión por 
absorción de G.O.C., S.A. comunicada en oficio INV-TOYO-INT-1021-24, por parte 
de la gerencia del proyecto. 

- A la espera del pronunciamiento por parte del INVIAS, acerca del acta de 
concertación del análisis financiero de sobre costos. 

Gestión Ambiental 

Para este periodo se adelantaron las siguientes acciones:  

- Se realizó visita al tramo 1 portal salida del túnel 17 (GGE), con el fin de verificar 
juntamente con el contratista EEM, INVIAS, Gerencia del Proyecto e interventoría de 
obra civil, la ubicación definitiva de la ESBO 3. 

- Se hizo participe del área ambiental de los comités de obra y mesa de coordinación, 
comités prediales realizadas en el mes de agosto. 

- Se remitió al INVIAS la actualización predial requerida para el contrato 2336-21, la cual 
fue entregada por parte del contratista de EEM, donde se resalta la siguiente 
información:  
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o Se determina un área predial requerida en servidumbre de 48.200 m2. 

o La cantidad de predios requeridos hasta el momento es de 61 predios (Tramo1 
+ Tramo 2). 

o Se presenta una propuesta de energización de la subestación 21, la cual 
optimizaría la gestión predial y ambiental, pero se requiere adelantar en el 
marco del convenio interadministrativo de acuerdo con lo indicado en los últimos 
comités de obra por parte del INVIAS, trámites con la ANI ya que esta propuesta 
se proyecta por el corredor concesionado que colinda con el proyecto del túnel 
del Toyo, como se puede apreciar en el documento adjunto. 

- Se solicitó a la Subdirección de Sostenibilidad confirmar si el documento de cambio 
menor para el tramo 1, ya se radico ante la Autoridad Ambiental ANLA. 

- Se realizó recorrido de obra los días 22, 23 de agosto del 2024, en conjunto con 
contratista EEM, interventorías de obra civil y EEM, Gerencia del Proyecto, cuyo 
objetivo fue de ratificar las áreas donde se construirán la infraestructura asociada al 
contrato 2336-21.  

- Se recibió por parte de la SS-INVIAS el comunicado SS-044551, donde se informa del 
traslado del cambio menor para infraestructura asociada a los equipos 
electromecánicos en el tramo1 a la Gobernación de Antioquia en cumplimiento al 
artículo 2.2.2.6.1.3 del Decreto 1076 de 2015 referente a modo terrestre-carretero, 
numeral 14: “Modificación de las especificaciones técnicas en dimensiones, materiales 
y procedimientos”. 

 
Gestión SG-SST (Seguridad y Salud en el trabajo) 

En lo correspondiente a las actividades del área SG-SST ejecutadas por el CONSORCIO 
INTERVENTOR TOYO 2021, se realizaron las siguientes actividades en el presente mes: 

- Revisión de la afiliación a seguridad social del personal propio de la interventoría, 
para verificación de la concordancia de nivel de riesgo con lo requerido para el 
proyecto y que todo el personal cuente con la respectiva afiliación. 

- Se llevó a cabo la reunión No. 22 del COPASST, la cual está establecida de manera 
mensual. 

- Se da continuidad a la ejecución del SG-SST y actualización de documentación en 
todos sus componentes en cumplimiento a la legislación legal vigente en Colombia. 

- Realización de exámenes médicos de ingreso al personal que ingresa nuevo a la 
interventoría. 

- Realización de la inducción en SST al personal que ingresa nuevo a la empresa. 
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- Ejecución de la capacitación correspondiente para el mes con el apoyo de 
especialistas de la ARL SURA. 

- Se lleva a cabo reunión de seguimiento al cumplimiento del SG-SST con la asesora 
especialista de ARL SURA. 

- Realización de pausas activas con el personal. 

- Se lleva a cabo jornada de toma de presión arterial para el personal de la 
interventoría de la oficina Medellín. 

- Se efectuaron las inspecciones preoperacionales a vehículos, inspecciones a 
equipos de emergencias, camillas, extintores, inspecciones a botiquines, 
inspecciones de condiciones locativas y de orden y aseo, dichas inspecciones son 
realizadas con el acompañamiento del personal de COPASST y la brigada de 
emergencias en cumplimiento al cronograma del mes. 

- Se realiza acompañamiento al personal de interventoría en recorrido técnico a obra. 

5.3 Informes Especialistas y Profesionales 
 
Durante el periodo del presente informe, intervinieron en la ejecución del proyecto los 
siguientes profesionales: 

IDENTIFICACIÓN NOMBRE CARGO 

19.260.062 William Isaza Especialista de calidad 
1.122.405.087 Liz Frías Maestre Profesional jurídico 

41.724.720 Dora Lilia Olaya Especialista ambiental 

52.058.154 Sandra Lucia Garzón 
Moreno 

Especialista en evaluación técnica y 
financiera de proyectos 

7.315.286 Juan Manuel Bello 
Rodríguez Especialista en túneles 

98.497.098 German Darío Osorio 
Morales  Especialista ITS 

79.396.611 Héctor Horacio Suarez 
Bernal Especialista eléctrico 

53.029.590 Lina Andrea Herrera 
Chaparro Especialista en Estructuras 

Tabla 14. Información de especialistas 

En el Anexo 12 se presentan los informes del periodo de los especialistas.  

5.4 Informe del Programa Anual de Caja-PAC 
 
El informe del Programa Anual de Caja no aplica para este mes porque el contratista no 
presentará facturación de obras básicas, cuando se inició la etapa de suministros, que se 
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da con la aprobación de modificatorio No. 3 del contrato de obra, por lo que, a medida que 
se vayan desarrollando las actividades de diseño de detalle, se irá completando el cobro 
del rubro de diseños, y las compras se pagarán según lleguen los equipos a la obra, tal 
como se estipuló en la forma de pago aprobada.  

5.5 Informe Matriz de Riesgos 
 
Se adjunta matriz de riesgos del contrato de interventoría (Ver Anexo 7). 

5.6 Información otros programas y aplicativos según pliegos de 
condiciones Contratos de Obra e Interventoría 

Se adjunta informes semanales generados por el aplicativo CIFRA del mes de agosto (Ver 
anexo 8). Se relaciona captura de la página CIFRA donde se observan los informes del mes 
mencionado debidamente diligenciados. 

Ilustración 10. CIFRA 

 

5.7 Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los 
planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad 

 
Al corte del presente informe, el contratista presentó mediante carta CALMA-0045 solicitud 
de certificación de compatibilidad y consistencia con el Sistema de Información Geográfica 
(SIG) de INVIAS. Reiterado en marzo 4 de 2022 mediante comunicado CALMA-0053 y 
trasladado a INVIAS mediante comunicado INV-TOYO-INT-015-22 del 7 de marzo de 2022. 

El contratista mediante comunicado CALMA-063 informa a la interventoría que: 
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“se recibe comunicado INVIAS SPI SPI11312 el cual indica que la certificación solicitada 
depende del análisis de los planos récord y que no se puede emitir certificación sin la 
presentación, revisión y aprobación de dichos planos récord, esta última actividad es 
competencia de la Interventoría y aún no es abordada dentro de las etapas del proyecto 
Con relación a lo anterior y dado que los elementos a suministrar e instalar en el marco de 
desarrollo del contrato 2336-2021 no se encuentran definidos en el diccionario de datos de 
la entidad se concluye la no aplicabilidad de la solicitud y por tanto se puede considerar 
atendida la consulta”. 

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
 

6.1 Equipo y Vehículos Contrato de Interventoría 
 
Hasta la fecha de este informe, se reportan los siguientes vehículos pertenecientes al 
Consorcio Interventor Toyo 2021: una camioneta Fotón 4x4 de doble cabina con matrícula 
pública LZN-656 y motor diésel, y una camioneta Toyota Hilux, modelo 2023, con placas 
LKP-125. Además, el 12 de agosto se incorporó una camioneta Nissan Frontier, modelo 
2022, con placas JXT-998, destinada a apoyar la oficina en Cañasgordas. Este vehículo 
tiene el objetivo de facilitar el seguimiento de las obras en campo, en respuesta a la 
necesidad manifestada por el contratista en diversas mesas de coordinación. En dichas 
reuniones, se indicó que los retrasos en las supervisiones estaban afectando el desarrollo 
de varias actividades en el campo.  

El formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5, correspondiente al EQUIPO VEHÍCULOS CONTRATO 
INT 2023, se encuentra relacionado en el Anexo 9. 

Oficina cañas gordas  

De acuerdo con las discusiones en las mesas de coordinación, que se llevan a cabo 
quincenalmente con la participación de los contratistas de obra civil, la gerencia del 
proyecto, el INVIAS, los contratistas de EEM y la Gobernación de Antioquia, se han 
informado los avances actuales de la obra civil del tramo 1. En este contexto, se ha 
considerado la posibilidad de que el contratista de EEM realice actividades como 
canalizaciones, cruces de vías y la construcción de cajas de inspección, entre otras obras 
menores. Adicionalmente, el contratista de obra civil está avanzando en la construcción del 
Centro de Control de Operación Principal (CCO). En la mesa de coordinación del 31 de julio 
de 2024, se anunció que la Gobernación entregará el cronograma de obra actualizado del 
tramo 1, lo que permitirá identificar las actividades a realizar. Esto permitirá al contratista 
de EEM evaluar el inicio de sus actividades y ejecutarlas paralelamente a las obras de 
urbanismo realizadas por el contratista de obra civil. Todo esto busca evitar reprocesos y 
sobrecostos, garantizando la integridad de las obras en construcción.  

El cronograma de trabajo presentado por el contratista CALMA, comunicado a través del 
oficio INV-TOYO-INT-1281-24, con radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-064515, indica que 
están próximas a iniciarse actividades preliminares en obras como subestaciones externas, 
el CCO principal y estaciones de bombeo. Además, durante varias visitas de inspección 
realizadas por la entidad junto a esta interventoría, se ha constatado que el contratista de 
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obra civil del tramo 1 lleva a cabo actividades no reportadas, o solo reportadas parcialmente 
en las mesas de coordinación. Como conclusión de la mesa de coordinación del 31 de julio 
de 2024, se acordó trabajar simultáneamente en algunos frentes de obra entre el contratista 
del tramo 1 y el contratista de EEM para coordinar las actividades de desarrollo de las obras. 

Por todo lo anterior, se evidencia la necesidad imperiosa de establecer una segunda oficina 
en la ciudad de Cañasgordas. Esto facilitará el monitoreo en tiempo real de las 
modificaciones realizadas y permitirá proporcionar información a la entidad de manera 
oportuna, eliminando la dependencia exclusiva de los reportes del contratista de obra civil 
del tramo 1 en las mesas de coordinación y supervisando las obras que realice el contratista 
de EEM. Esta oficina de campo contará permanentemente con un ingeniero residente 
auxiliar eléctrico, un inspector de obra, un inspector de SST y un conductor. 

Mediante el comunicado INV-TOYO-INT-1327-24, esta interventoría realizó la solicitud a la 
entidad para la aprobación de la inclusión y/o uso de esos recursos. En el comunicado 
2024S-VANT-053571, la entidad demandó que “Para proceder con dicha solicitud, la 
interventoría deberá enviar la información del vehículo; características, ubicación y costo 
de la oficina que se ubicará en el municipio de Cañasgordas; adicional a los datos del nuevo 
personal que ingresará al proyecto para cubrir estas nuevas necesidades.” Se respondió 
con el comunicado INV-TOYO-INT-1340-24, en el cual se atendió la solicitud y además se 
indicó que esta oficina comenzará sus actividades el 12 de agosto de 2024. 

El 12 de agosto de 2024, comenzaron las adecuaciones del espacio con la instalación de 
puestos de trabajo y la implementación de todas las medidas relacionadas con seguridad y 
salud en el trabajo, tal como se puede observar en el siguiente registro fotográfico. 

 

 

Fotografía No.1 Instalación de camilla en 
ofician de Cañasgordas  

Fotografía No.2 instalación de puntos 
ecológicos, institor, botiquín. 
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Fotografía No.3 instalación de puestos de 
trabajo 

Fotografía No.4 señalización de para el 
uso adecuado de servicios. 

 
Ilustración 11. Registro fotográfico CIT 2021 

Fuente propia 

A medida que la entidad se remita la documentación para realizar visitas en campo para 
verificar el avance en los tramo 1 y 2 se adjunta un registro fotográfico de lo observado. 

 

 
 

Fotografía No. 1 avance de obra en la 
salida del túnel 8, tramo 2 

Fotografía No. 2 avance de obra en la 
salida del túnel 7, tramo 2 
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Fotografía No. 3 avance de obra en la 
salida del túnel 4, tramo 2 

Fotografía No. 4 avance de obra en la 
salida del túnel 6, tramo 2 

  

Fotografía No. 5 avance de obra en túnel 
18, tramo 1 

Fotografía No. 6 avance de obra en túnel 
18, tramo 1 

  

Fotografía No. 7 avance de obra en túnel 
17, tramo 1 

Fotografía No. 8 avance de obra en túnel 
15 y 16, tramo 1 
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6.2 Personal, Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría 
 
Al corte del presente informe, se relaciona el siguiente personal vinculado por parte de la 
interventoría y que corresponde al periodo reportado en las planillas señaladas: 

IDENTIFICACIÓN NOMBRE CARGO 

76.306.499 Carlos Mario Rosas Director de interventoría 

19.260.062 William Justo Isaza Profesional de Aseguramiento o 
Gestión de Calidad 

43.605.983 Gloria Patricia Uribe Campamentera 
79.396.611 Héctor Horacio Suarez Especialista Eléctrico 
98.497.098 Germán Darío Osorio Especialista ITS 
4.337.272 Diego Mario Uribe Residente Eléctrico 
94.392.308 Paul Andrés Victoria Residente Ambiental 

1.122.405.087 Liz Frías Maestre  Profesional Jurídico 

79.720.465 Germán Orlando 
Gutiérrez Médicis Residente Mecánico 

41.724.720 Dora Lilia Olaya Especialista Ambiental 
1.102.369.051 Jorge López Inspector SST 
1.152.716.682 Maria Fernanda Salazar Auxiliar de Sistemas 

70.418.921 Andrés Felipe Velásquez  Residente de Sistemas 

1.152.210.519 Farid Camilo Pazos 
Becerra Auxiliar Civil 

1.105.612.818 Viviana Estefanía Cortes  Inspector de Obra 

79.756.263  Sandra Garzón  Especialista evaluación técnica 
y financiera de proyectos  

5.971.295 José Alíber Sánchez 
Gómez Inspector de Obra 

7.315.286 Juan Manuel Bello 
Rodríguez Especialista en túneles 

53.029.590 Lina Andrea Herrera 
Chaparro Especialista en Estructuras 

98.587.705 Walter Castrillón 
Jaramillo Inspector de Obra 

39.358.301 Sandra Catalina 
Monsalve Correa Secretaria 

1.001.725.306 Daniel Rendon López Conductor Director 

1.223.192.092 Edgar Daniel Ojeda 
Huertas Inspector de Obra 

1.018.403.906 Yhon Edilson Huertas 
Alvarado Residente Administrativo 
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IDENTIFICACIÓN NOMBRE CARGO 

70.416.144 Hernan Alonso Gutierrez 
Arboleda Conductor 

1.130.592.588 Cristhian Camilo Rojas 
Moreno Inspector SST 

1.128.444.673 Natalia González Álvarez Residente Social 

1.001.370.105 Juan Felipe Toro Ruiz Auxiliar para Sistemas 
Mecánicos 

40.026.199 Nidia Cecilia Ezequiel 
Roa Inspectora de Obra 

1.032.468.969 Julián David Castiblanco 
Herrera Inspectora de Obra 

98.762.695 Pablo Andrés García 
Castro Inspectora de Obra 

13.855.877 Edwin Javier Olaya 
Pinzón Conductor 

 
Tabla 15. Relación de personal de Interventoría 

Se presenta el Anexo 2 formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 

 

 

6.3  Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría 

En el presente informe se adjunta el Acta de Costos N° 31, que está identificada en el Anexo 
3 del avance financiero y presupuestal con el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9. Hasta la 
fecha, el INVÍAS aún no ha realizado el pago de las actas glosadas correspondientes a los 
meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022.  

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría 

Se presenta en el Anexo 4, el formato MEPI-MN-IN-15-FR-13 correspondiente al 
seguimiento garantías y seguros contrato de interventoría, además, según la última 
modificación, se relaciona el anexo No. 8 mediante  el  cual se deja en  conocimiento que la 
compañía de seguros deja constancia que conoce y acepta la modificación No. 2 de 2023 al 
contrato principal de interventoría número 2338 de 2021, en la que se modifica la  cláusula 
sexta del contrato principal, en el sentido de actualizar anualmente al vencimiento de los 
doce meses, transcurridos a partir de la fecha de iniciación del contrato, los sueldos y tarifas 
del contrato de interventoría con base a la variación del IPC “Índice de Precios al Consumidor 
Total Nacional” vigente. 

6.5  Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 
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Se relaciona en el Anexo 11 Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15 correspondiente al 
seguimiento al plan de calidad contrato de la interventoría. 

Otros documentos seguimiento mensual 

• Seguimiento a la inversión del Anticipo 

La entidad realizó el desembolso del anticipo de interventoría el 20 de febrero de 2024, por 
un valor de $4,147,837,524.  
 
En el presente informe, se reporta un valor acumulado de retiros por $3.072.269.106 
correspondientes a los meses de febrero a octubre de 2024, quedando un saldo de anticipo 
de $1.075.568.418. 
 
Mediante el comunicado INV-TOYO-INT-1380-24, se ha solicitado al Banco de Bogotá que 
realice el traslado de los rendimientos financieros generados durante el mes de julio de 
2024 al Banco de la República, utilizando también la plataforma SEBRA con el código 137. 
 
Para el cierre de este informe, estamos a la espera de que el banco envíe el comprobante 
del traslado de estos rendimientos. 
 
Se presenta el Anexo 17. 
 

• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado 

Se anexa copia del Plan de Cargas o Reprogramación al Plan de Cargas aprobado vigente 
(Formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2) ver anexo 15. 
 

• Seguimiento al Plan de Cargas 

Mediante el comunicado INV-TOYO-INT-1310-24, se solicitó a la entidad una modificación 
al plan de cargas. La entidad, a través del comunicado 2024S-VANT-051473, envió 
observaciones, las cuales fueron respondidas por el comunicado INV-TOYO-INT-1343-24. 
El 16 de agosto de 2024, se recibieron por correo electrónico nuevas observaciones sobre 
el documento radicado. En respuesta, esta interventoría, a través del comunicado INV-
TOYO-INT-1370-24, realizó un alcance para atender dichas observaciones. Actualmente, 
estamos a la espera de cualquier solicitud o aprobación por parte de la entidad. 
 
Además, mediante los comunicados INV-TOYO-INT-1327-24 e INV-TOYO-INT-1340-24, la 
interventoría proporcionó información sobre el nuevo personal que se incorporará al 
proyecto, así como las necesidades por las cuales se solicita la inclusión del siguiente 
personal: 
 
1. Edwin Javier Olaya Pinzón 
   - Cédula: 13.855.877 
   - Cargo: Conductor de Camioneta Operativa 
   - Fecha de inicio: 12 de agosto de 2024 
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2. Pablo Andrés García Castro 
   - Cédula: 98.762.695 
   - Cargo: Inspector de Obra 
   - Fecha de inicio: 12 de agosto de 2024 
 
3. Julián David Castiblanco Herrera 
   - Cédula: 1.032.468.969 
   - Cargo: Inspector de Obra 
   - Fecha de inicio: 12 de agosto de 2024 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1  Conclusiones  

 
- Se viene dando cumplimiento a cada una de las fases que hacen parte del programa 

de compras de los equipos electromecánicos, el cual termina el próximo mes de 
noviembre. Del componente mecánico ya se aprobaron los proveedores y las fichas 
técnicas de todos los equipos. Del componente eléctrico solo está pendiente la 
certificación RETIE de algunos equipos, y del componente ITS, de acuerdo con lo 
programado, el próximo mes de septiembre se terminarán las aprobaciones de los 
proveedores de los subsistemas.         

- De acuerdo con lo anteriormente expuesto, a medida que se aprobaron las fichas 
técnicas, se inició la fabricación de equipos, en diferentes lugares del mundo, según el 
cronograma de compras establecido.  

- De acuerdo con el seguimiento realizado, los tiempos de fabricación y transporte de los 
equipos pendientes de aprobación, no afectarán el plazo final de entrega de equipos, 
que será el mes de noviembre.   

- Una vez se van terminando la fabricación de los equipos de cada subsistema, se vienen 
desarrollando de forma satisfactoria las pruebas FAT, que corresponden a las pruebas 
de aceptación realizadas en fábrica.  

- La modalidad de las pruebas ha sido presencial y virtual. Las pruebas de los 
transformadores y los equipos del sistema PCI se realizaron de forma presencial; los 
generadores y algunos equipos ITS se realizaron virtualmente. El próximo mes de 
septiembre se acompañarán las pruebas presenciales a ventiladores y puertas 
cortafuegos, y virtualmente se acompañarán las pruebas a equipos del sistema ITS. 

7.2 Recomendaciones 

 
- Asegurar la supervisión continua de la fabricación y pruebas de las puertas 

cortafuego para garantizar el cumplimiento de los estándares técnicos. 
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- La interventoría continuará realizando el seguimiento al proceso de compras, 
verificando las especificaciones de los equipos y las certificaciones de estos; de 
igual forma se continuará corroborando los procesos de fabricación en las plantas 
de ensamble. Lo anterior enmarcado en el proceso de ingeniería de detalle que 
actualmente se adelanta en los diferentes componentes técnicos.  

- Al cierre del presente informe el contratista de equipos electromecánicos 
radicó al operador de red el diseño ajustado de la subestación No 4, 
atendiendo las observaciones de EPM. La interventoría continuará 
realizando el seguimiento para que el contratista radique los diseños de las 
demás subestaciones en cuanto EPM apruebe el diseño de la S/E No 4. 

- Se recomienda adelantar mesas de trabajo para concretar los puntos a incluir en la 
modificación al contrato 2236 de 2021, ya que se deben reprogramar las actividades 
montaje de equipos, teniendo en cuenta las modificaciones de los cronogramas de 
obra de los contratos de obra civil de los tramos 1 y 2. 

- Durante el presente año, la Gobernación de Antioquia propuso reubicar la estación 
de bombeo No 3 proyectada a la salida del túnel No 17. Al cierre del presente 
informe, se recibió información en campo, por parte de la gerencia del proyecto,  
acerca de mantener la ubicación conciliada desde el año 2023. Se recomienda 
obtener de forma oficial el pronunciamiento de la gobernación confirmando lo 
anterior.   

- Con base en los diseños preliminares de los ramales de conexión desde las 
líneas de media tensión a las subestaciones, para la energización del 
proyecto, se remitió a la Entidad el estimado de afectación ambiental predial 
que se tendría. Con base en lo anterior, se recomienda definir si esta gestión 
ambiental predial se desarrollará en el marco del convenio interadministrativo 2014 
AS-020-0037 o a través del contrato 2336-2021. 

8. ANEXOS 

ANEXO 1:  

- Informe semanal No. 129 

- Informe semanal No. 130 

- Informe semanal No. 131 

- Informe semanal No. 132 

ANEXO 2:  
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- Formato de personal, control de los aportes legales y seguridad social contrato de 
obra. 

- Formato de personal, control de los aportes legales y seguridad social contrato de 
interventoría. 

- Aportes y seguridad social del contratista.  

- Aportes y seguridad social de la interventoría. 

ANEXO 3:  

- Informe financiero y presupuestal contrato de obra. 

- Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría. 

ANEXO 4: 

- Seguimiento garantías y seguros contrato de obra. 

- Seguimiento garantías y seguros contrato de interventoría.  

- Pólizas contratista. 

- Pólizas interventoría. 

ANEXO 5: 

- Acta comité de obra No. 96 

ANEXO 6: 

Especialidad ITS 

- Mesa Técnica ITS No. 74 

- Mesa Técnica ITS No. 75 

- Mesa Técnica ITS No. 76 

- Mesa Técnica ITS No. 77 

- Mesa Técnica ITS No. 78 
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Especialidad Eléctrica 

- Mesa Técnica eléctrica No. 74 

- Mesa Técnica eléctrica No. 75 

- Mesa Técnica eléctrica No. 76 

ANEXO 7: 

- Informe matriz de riesgos de la interventoría. 

ANEXO 8: 

- Informe cifra No. 129. 

- Informe cifra No. 130. 

- Informe cifra No. 131. 

- Informe cifra No. 132. 

ANEXO 9: 

- Formato equipo y vehículos contrato de interventoría. 

ANEXO 10: 

- Control correspondencia – cartas recibidas del contratista. 

- Control correspondencia – cartas enviadas al contratista. 

ANEXO 11: 

- Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra. 

- Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de interventoría. 

ANEXO 12:  

- Informes Especialistas y Profesionales 
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ANEXO 13:  

- Resumen mensual estado general del proyecto. 

ANEXO 14:  

- Lista de chequeo del informe mensual de agosto 2024. 

ANEXO 15:  

- Plan de Cargas de la interventoría. 

ANEXO 16: 

- Seguimiento al programa de obra. 

ANEXO 17: 

- Seguimiento al programa de inversiones. 

ANEXO 18: 

ANTICIPO No. 1 

- MEPI-MN1-IN-2-FR-1 PLAN INVERS ANTIC MENSUAL No. 1 v3 

 

ANTICIPO No. 2 

- MEPI-MN1-IN-2-FR-1 PLAN INVERS ANTIC MENSUAL 2 

 

ANTICIPO No. 3 

- MEPI-MN1-IN-2-FR-1 PLAN INVERS ANTIC MENSUAL No 3 

 

ANTICIPO No. 4 

- MEPI-MN1-IN-2-FR-1 PLAN INVERS ANTIC MENSUAL No 4 
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- 317482 - 202404 - Estado cuentas pagadas 

- 317482 - 202404 - Extracto cuenta (ant 2) 

- 317482 - 202404 - Extracto cuenta (ant 3) 

- 317482 - 202404 - Informe Mensual 

- 317482 - 202405 - PMA 1 

- 317482 - 202405 - PMA 2 

- 317482 - 202405 - PMA 3 

- 317482 - 202405 - PMA 4 

- 317482 - Pago rendimientos recursos nación ago 2024 

- 317482 - Pago rendimientos recursos propios ago 2024 

- MEPI-MN1-IN-2-FR-2 INF INVER ANTC OBRA AGO 2024 

ANEXOS 

- Movimientos - Detalles de Movimientos Ago 2024 

 

MEPI_MN1_IN_3_FR_1_PLAN_INVERS_ANTICI_MENSUALI_INT__20231201_ 

MEPI-MN1-IN-3-FR-2 INFORME INVER BUEN MANEJ ANTC INT AGO 2024 

ANEXO 21: 

- Hojas de vida profesionales 

- Cartas de presentación interventoría 

- Cartas de aprobación INVIAS 

- Funciones profesionales 

8.1 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor 
incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.  
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Se adjunta formato de control de correspondencia, enviadas al contratista y recibidas por el 
contratista (Ver anexo 10). 

8.2 Registro fotográfico y video del avance de las obras. 

  

 
Fotografía No. 1– Mesa de trabajo INVIAS-
CIT 2021 

Fotografía No. 2 – Pruebas FAT Equipos de 
Bombeo 

  

Fotografía No. 3 – Recorrido exceso de 
gálibos 

Fotografía No. 4 – Mesa de coordinación 
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Fotografía No. 5 – Pruebas FAT WEG Fotografía No. 6 – Pruebas FAT WEG 

  
Fotografía No. 7 – Recorrido exceso de 
gálibos 

Fotografía No. 8 – Recorrido exceso de 
gálibos 

  
Fotografía No. 9 – Recorrido salida túnel 
17 S/E 14 

Fotografía No. 10 – Recorrido Tramo 2 

 
Ilustración 12. Registro fotográfico CIT 2021 

 Fuente propia 



 
 
 
 
 
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA DE EEM TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y 

SUS VÍAS DE ACCESO 
 

58 
 

CONSORCIO INTERVENTOR TOYO 2021 
NIT: 901.552.330-2 

8.3 Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, 
prediales y de sostenibilidad adelantadas (no aplica). 

8.4 Copia de la bitácora del mes correspondiente (no aplica). 
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