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INGENIERO

RICARDO BAEZ GARCIA

SUBDIRECTOR DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL
CONVENIO A CARGO

Periodo: SEPTIEMBRE DE 2022

No. y fecha de Resolucién de 1807 DEL 26 DE MAYO DE 2022 CONVENIO 2041

Designacién de Supervisor

Respetado Ingeniero

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo
precitado en el Manual de Contratacién del Instituto Nacional de Vias respecto a las
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoria y Supervisores
distintos a los contratos de interventoria, de manera atenta presento a ustedes el informe
de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, asi:

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACION GENERAL
CONVENIO NO. 2041 DE 2021
OBIJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES

EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON OBRAS DE
MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA
CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y
REACTIVACION 2.0

FECHA DE INICIO: 16-11-2021
VALOR INICIAL: $ 534.614.000.000,00
VALOR ADICIONES:

RECURSOS ENTREGADOS: $ 18.500.000.000
VALOR ACTUAL: $ 534.614.000.000,00
PLAZO INICIAL: 31/12/2030

TOTAL PRORROGAS: 0

PRORROGA 1:

FECHA DE FINALIZACION: 31/12/2030
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1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA VALOR
REGISTRO DEL RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO SALDO REGISTRO
UTILIZADO
REGISTRO
2022 $18.500.000.000 |$18.500.000.000 | $O
2023 $37.330.000.000 $37.330.000.000
2024 $47.035.000.000 $47.035.000.000
2025 $49.540.000.000 $49.540.000.000
2026 $50.970.000.000 $50.970.000.000
2027 $55.671.000.000 $55.671.000.000
2028 $90.367.000.000 $90.367.000.000
2029 $84.881.000.000 $84.881.000.000
2030 $100.320.000.000 $100.320.000.000
TOTAL $534.614.000.000 $516.114.000.000
1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
DESCRIPCION VALOR IVA VALOR VALOR
BASICO AMORTIZADO | FACTURADO
DEL ANTICIPO
N/A N/A N/A N/A N/A

1.3.1. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 100%

Meta fisica ejecutada %: 3%

1.4.

ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA

DESCRIPCION
TEM

(TEM

N/A

N/A N/A




MINISTERIO DE TRANSPORTE 2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS copIGO MEPI-FR-1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE | vERSION 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE -
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR PAGINA 3 | DE
1.5. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O

REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA | ACTA No.

N/A N/A
1.6. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO
FECHA ULTIMA NUMERO DE ESTADO (Aprobado, en
ACTUALIZACION: REPROGRAMACION tramite, en correccion o
rechazado)
1.7. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION
No. DESDE - HASTA
1.8. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL
PERIODO
FECHA No. COMITE | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en
COMITE tramite, en correccién o
rechazado)
1.0. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: N/A

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: N/A

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: N/A
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CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: XXXX

NOMBR

E: XXXX xxx

Péliza de Cumplimiento

Amparos

Valor Asegurado

Pdliza No.
Anexo No.

Vigencia

Desde

Hasta

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Nota: El convenio no posee pdlizas. De acuerdo con la cldusula octava-Obligaciones de la Entidad
Territorial. Literal U) Incluir al Instituto Nacional de Vias — INVIAS como beneficiario y asegurado en
las garantias que se exijan al contratista de obra derivado.

Garantia de RCE

Pédliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
N/A N/A N/A N/A N/A

1.10.

PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO

PARA EL CONTRATO DE OBRA

No. CAUSAL No. MEMORANDO | ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA ENVIADO A ACTUAL | AUDIENCIA
JURIDICA
1 N/A N/A N/A N/A N/A
1.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO | ASUNTO
1.12. DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO
No.

FECHA

DESTINATARIO

ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las
normas vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la
interventoria. (cuando aplique)
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2. CONTRATO DE INTERVENTORIA
2.1. INFORMACION GENERAL
CONTRATO DE
INTERVENTORIA NO.
CONTRATISTA: | NIT: |
OBJETO:
FECHA DE INICIO: |
VALOR INICIAL:
VALOR ADICIONES:
ADICION N:
VALOR ACTUAL:
ANTICIPO
PLAZO INICIAL:
TOTAL PRORROGAS:
PRORROGA N:
FECHA DE FINALIZACION:
2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA RU
REGISTRO DEL RECURSO BR | VALOR REGISTRO u;/lﬁLz(/)xI;o R:gll_sl?l'go
REGISTRO 0
2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
P , VALOR VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO FACTURADO
2.4. AVANCE DEL CONTRATO
Segun el informe del Interventor No. De fecha para el periodo el contrato reporta
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2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO
Total inversién programada: $ %
Total inversidn ejecutada: S %
2.6. ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA | ACTA No.
2.7. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION
No. DESDE - HASTA
2.8. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL
PERIODO
FECHA No. COMITE | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en
COMITE tramite, en correccién o

rechazado)

2.9 ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuacién, se relaciona de forma consecutiva la informacion para cada uno de los
certificados o anexos de modificacion de las garantias aprobados por el Instituto en
desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: 100214112
NOMBRE:

Péliza de Cumplimiento

Amparos

Valor Asegurado

Péliza No.
Anexo No.

Vigencia

Desde Hasta
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ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL
FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: S| O NO _

2.10

PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO

No.

CAUSAL
INTERPUESTA

No. MEMORANDO
ENVIADO A
JURIDICA

ESTADO
ACTUAL

FECHA

AUDIENCIA

OBSERVACIONES

2.11

2.12

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.

FECHA

DESTINATARIO

ASUNTO

DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO
No.

FECHA

DESTINATARIO

ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE

OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIOQ. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TECNICOS.

3.2 ASPECTOS JURIDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
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4 RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO

DEL PROYECTO O CONVENIO

El contrato de interventoria se encuentra en la etapa precontractual.

Cordialmente,

JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
M.P. 17202-21600 CLD

CC 10.259.519

DIRECTOR TERRITORIAL




