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INGENIERO 
RICARDO BAEZ GARCÍA  
SUBDIRECTOR DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
 
Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL 

CONVENIO A CARGO  

Periodo: ABRIL DE 2023 

No. y fecha de Resolución de 
Designación de Supervisor  

1807 DEL 26 DE MAYO DE 2022 CONVENIO 2041 
5088 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2022 INTERVENTORIA 1071-2022 

 
Respetado Ingeniero  
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo 
precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las 
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores 
distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe 
de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: 
 

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO  
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

CONVENIO NO. 2041 DE 2021 

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES 
EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON OBRAS DE 
MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA 
CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y 
REACTIVACION 2.0 

FECHA DE INICIO:  16-11-2021 

VALOR INICIAL:  $ 534.614.000.000,00 

VALOR ADICIONES:  

RECURSOS ENTREGADOS: $ 18.500.000.000 

VALOR ACTUAL:  $ 534.614.000.000,00 

PLAZO INICIAL:  31/12/2030 

TOTAL PRÓRROGAS: 0 

PRÓRROGA 1:  

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31/12/2030 
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1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 
 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO REGISTRO 

 2022   $18.500.000.000 $18.500.000.000 $0 
 2023   $37.330.000.000  $37.330.000.000 
 2024   $47.035.000.000  $47.035.000.000 
 2025   $49.540.000.000  $49.540.000.000 
 2026   $50.970.000.000  $50.970.000.000 
 2027   $55.671.000.000  $55.671.000.000 
 2028   $90.367.000.000  $90.367.000.000 
 2029   $84.881.000.000  $84.881.000.000 
 2030   $100.320.000.000  $100.320.000.000 
       

TOTAL    $534.614.000.000  $516.114.000.000 

 
1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 
BÁSICO 

IVA VALOR 
AMORTIZADO 
DEL ANTICIPO 

VALOR 
FACTURADO 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
1.3.1. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 

 
Meta física programada %:  100% 
Meta física ejecutada %: 3% 

 
 

1.4. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN 
ÍTEM 

N/A N/A N/A 
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1.5. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O 
REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

 

FECHA ACTA ACTA No. 

N/A N/A 

 
 

1.6. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 
 

FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN: 

NÚMERO DE   
REPROGRAMACION  

ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado)  

… … … 

 
1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

  

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN 

DESDE - HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

… … … … .. 

 
1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL 

PERIODO 
 

FECHA 
COMITÉ 

No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado) 

    

 
1.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  

 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: N/A 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: N/A 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:  
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 
POLIZAS ACTUALIZADAS: N/A 
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CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: XXXX 

NOMBRE: XXXX xxx 
Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

N/A N/A N/A N/A N/A 

Nota: El convenio no posee pólizas. De acuerdo con la cláusula octava-Obligaciones de la Entidad 
Territorial. Literal U) Incluir al Instituto Nacional de Vías – INVIAS como beneficiario y asegurado en 
las garantías que se exijan al contratista de obra derivado. 

 
Garantía de RCE 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

N/A  N/A N/A N/A N/A 

   
1.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 

PARA EL CONTRATO DE OBRA 
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. MEMORANDO 
ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1 N/A N/A N/A N/A N/A 

 
1.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 

 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

…    

 
1.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 

 

MEMORANDO 
No. 

FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

 
Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las 
normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la 
interventoría. (cuando aplique)  
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2. CONTRATO DE INTERVENTORIA  
 

2.1. INFORMACION GENERAL  
 

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

1071 DEL 2022 

CONTRATISTA: MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A NIT: 900.139.110-5 

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN 
EL DEPARTAMENTO DE CALDAS Y RISARALDA CON OBRAS DE 
MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 
PUBLICA “VIAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 
CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 

FECHA DE INICIO: 30/12/2022  
SUBDITECCION  GESTION 

INTEGRAL DE CARRETERAS 
VALOR INICIAL:  $60.263.503.827,00 

VALOR INICIAL VÍAS DEL 
RENACIMIENTO: 

$23.712.337.758 

VALOR ADICIONES: 0 

ADICIÓN N: 0 

VALOR ACTUAL:  $60.263.503.827,00 

ANTICIPO  0 

PLAZO INICIAL:  Hasta el 31 de diciembre de 2030 

TOTAL PRÓRROGAS:  

PRÓRROGA N:  

FECHA DE FINALIZACIÓN: Hasta el 31 de diciembre de 2030 

 
2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

933922 
2022 2402-600 Pendiente CDP 

Vigencia Futura 
11 

$3.996.202.260 $ 0 $3.996.202.260 

Pendiente 
VF 

2023 2402-600 Pendiente CDP 
Vigencia Futura 

11 
$1.400.000.000 $0 $1.400.000.000 

Pendiente 
VF 

2024 2402-600 Pendiente CDP 
Vigencia Futura 

11 
$2.185.000.000 $0 $2.185.000.000 

Pendiente 
VF 

2025 2402-600 Pendiente CDP 
Vigencia Futura 

11 
$1.846.477.273 $0 $1.846.477.273 
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Pendiente 
VF 

2026 2402-600 Pendiente CDP 
Vigencia Futura 

11 
$2.313.455.408 $0 $2.313.455.408 

Pendiente 
VF 

2027 2402-600 Pendiente CDP 
Vigencia Futura 

11 
$2.382.669.339 $0 $2.382.669.339 

Pendiente 
VF 

2028 2402-600 Pendiente CDP 
Vigencia Futura 

11 
$2.354.705.305 $0 $2.354.705.305 

Pendiente 
VF 

2029 2402-600 Pendiente CDP 
Vigencia Futura 

11 
$1.528.209.524 $0 $1.528.209.524 

Pendiente 
VF 

2030 2402-600 Pendiente CDP 
Vigencia Futura 

11 
$5.705.618.649 $0 $5.705.618.649 

TOTAL    $23.712.337.758 $0 $23.712.337.758 

 
2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
VALOR 

FACTURADO 
Acta Mensual de 
Costos No. 0 

$0 $0 $0 $0 

 
2.4.  AVANCE DEL CONTRATO   

 
Según el informe del Interventor No. De fecha  para el período ____ el contrato reporta 
un avance de ____% y:  
 
2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
  

Total inversión programada: $ % 
Total inversión ejecutada: $     % 

 
2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA ACTA ACTA No. 

… … 

 
2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN 

DESDE - HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

… … … … .. 
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2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL 

PERIODO 
 

FECHA 
COMITÉ 

No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 

rechazado) 

    

    

    

 
2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
 
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los 
certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en 
desarrollo del contrato:  

 
CONTROL DE GARANTIAS 

TIPO DE GARANTÍA: 100214112 
NOMBRE:  

Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento 2.825.912.598,14 
100214112 

Anexo 2 
07-06-2022 

Liquidación del 
contrato 

Buen Manejo Anticipo     

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales e 

indemnizaciones. 
5.651.825.196,80 

100214112 
Anexo 2 

07-06-2022 27-06-2030 

Calidad del Servicio 8.477.737.795,20 
100214112 

Anexo 2 

5 años a partir del acta de 
entrega y recibo definitivo del 

primer periodo. 

 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _30_/_12_/_2022____ 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:  
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:   
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O   NO _ 
 
 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 8 DE 9 

 
 

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. MEMORANDO 
ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1      

 
2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 

 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

 
2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 

 

MEMORANDO 
No. 

FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

 
3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE 

OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso) 
 

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS. 
 

1) Con relación al proyecto Manizales-Mariquita, se continúa a la espera que se publique 
el proceso licitatorio para la atención de sitios críticos de la ruta 5005 y ruta 5006; 
igualmente, la señalización y rehabilitación del sector Mesones – Petaqueros.  
 

2) Proyecto vías del Renacimiento la Dorada-Sonsón-La Unión: Se publicó por parte de la 
Gobernación de Caldas los pre-pliegos del proceso licitatorio para la intervención en las 
vías del renacimiento, el cual tendrá como alcance la intervención entre el K27+000 al 
K33+000 (puente de hierro) y entre el K90+000 al K120+000. 

 
3) Proyecto Puente Aguadas: Arma-la María. Se indica que el costo estimado es de 

$27.839.507.076,00.  
 

4) La Manuela-Aerocafé: Continúa el trámite la declaratoria de utilidad pública en los 
predios en los que se desarrollara el proyecto. Así mismo se indica que continúan 
trabajando en la modificación de la licencia ambiental de Aeropalestina para la 
inclusión de esta vía. Sin embargo, se resalta que aun teniendo los permisos y los 
predios no se podría iniciar la contratación en la presente vigencia, dado que se están 
ajustando los diseños requeridos. 
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5) El contrato de interventoría tuvo orden de inicio y se está haciendo seguimiento al 

proyecto de BARBAS BREMEN el cual se encuentra enmarcado en convenio celebrado 
con el Departamento de Risaralda y cuya Gestora es la Ingeniera Lyda Pineda de Vías 
Regionales. 

 

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS. 
 

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.  
 
La interventoría renunció al anticipo, lo cual quedó explícito en la cláusula No 11 del 
contrato 1071-2022, sin embargo, se deberá realizar el trámite para la modificación y el 
desembolso so pena de perdida dado que, de acuerdo con la estructuración del contrato, 
dichos recursos debieron entregarse el año anterior y ante la negativa del recibo de estos 
quedaron en reserva presupuestal. 

 
 

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD 
 
4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 

 
Seguimiento al Proyecto derivado del ______. 

 
5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 

 
6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO 

DEL PROYECTO O CONVENIO  
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
______________________________ 
JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO 
M.P. 17202-21600 CLD  
CC 10.259.519 
DIRECTOR TERRITORIAL  


