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INGENIERO
RICARDO BAEZ GARCIA

SUBDIRECTOR DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL
CONVENIO A CARGO
Periodo: MAYO DE 2023

No. y fecha de Resolucién de
Designacién de Supervisor

1807 DEL 26 DE MAYO DE 2022 CONVENIO 2041

5088 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2022 INTERVENTORIA 1071-2022

Respetado Ingeniero

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo
precitado en el Manual de Contratacién del Instituto Nacional de Vias respecto a las
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoria y Supervisores
distintos a los contratos de interventoria, de manera atenta presento a ustedes el informe
de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, asi:

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACION GENERAL
CONVENIO NO. 2041 DE 2021
OBIJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES

EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON OBRAS DE
MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA
CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y
REACTIVACION 2.0

FECHA DE INICIO:

16-11-2021

VALOR INICIAL: $ 534.614.000.000,00
VALOR ADICIONES:

RECURSOS ENTREGADOS: $ 18.500.000.000
VALOR ACTUAL: $ 534.614.000.000,00
PLAZO INICIAL: 31/12/2030

TOTAL PRORROGAS: 0

PRORROGA 1:

FECHA DE FINALIZACION:

31/12/2030
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1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA VALOR
REGISTRO DEL RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO SALDO REGISTRO
UTILIZADO
REGISTRO
2022 $18.500.000.000 |$18.500.000.000 | $O
2023 $37.330.000.000 $37.330.000.000
2024 $47.035.000.000 $47.035.000.000
2025 $49.540.000.000 $49.540.000.000
2026 $50.970.000.000 $50.970.000.000
2027 $55.671.000.000 $55.671.000.000
2028 $90.367.000.000 $90.367.000.000
2029 $84.881.000.000 $84.881.000.000
2030 $100.320.000.000 $100.320.000.000
TOTAL $534.614.000.000 $516.114.000.000
1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
DESCRIPCION VALOR IVA VALOR VALOR
BASICO AMORTIZADO | FACTURADO
DEL ANTICIPO
N/A N/A N/A N/A N/A

1.3.1. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 100%

Meta fisica ejecutada %: 3%

1.4.

ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA

DESCRIPCION
TEM

(TEM

N/A

N/A N/A
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1.5. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O

REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA | ACTA No.

N/A N/A
1.6. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO
FECHA ULTIMA NUMERO DE ESTADO (Aprobado, en
ACTUALIZACION: REPROGRAMACION tramite, en correccion o
rechazado)
1.7. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION
No. DESDE - HASTA
1.8. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL
PERIODO
FECHA No. COMITE | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en
COMITE tramite, en correccién o
rechazado)
1.0. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: N/A

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: N/A

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: N/A




MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE | VERSION
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR

cODIGO

MEPI-FR-1

1

PAGINA

DE

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: XXXX

NOMBR

E: XXXX xxx

Péliza de Cumplimiento

Amparos

Valor Asegurado

Pdliza No.
Anexo No.

Vigencia

Desde

Hasta

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Nota: El convenio no posee pdlizas. De acuerdo con la cldusula octava-Obligaciones de la Entidad
Territorial. Literal U) Incluir al Instituto Nacional de Vias — INVIAS como beneficiario y asegurado en
las garantias que se exijan al contratista de obra derivado.

Garantia de RCE

Pédliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
N/A N/A N/A N/A N/A

1.10.

PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO

PARA EL CONTRATO DE OBRA

No. CAUSAL No. MEMORANDO | ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA ENVIADO A ACTUAL | AUDIENCIA
JURIDICA
1 N/A N/A N/A N/A N/A
1.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO | ASUNTO
1.12. DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO
No.

FECHA

DESTINATARIO

ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las
normas vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la
interventoria. (cuando aplique)
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2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE

1071 DEL 2022

INTERVENTORIA NO.
CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S.A ‘ NIT: ‘ 900.139.110-5
OBJETO: INTERVENTORIA PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN

EL DEPARTAMENTO DE CALDAS Y RISARALDA CON OBRAS DE
MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA “VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL
CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0

FECHA DE INICIO:

30/12/2022

SUBDITECCION GESTION
INTEGRAL DE CARRETERAS

VALOR INICIAL:

$60.263.503.827,00

VALOR INICIAL VIAS DEL
RENACIMIENTO:

$23.712.337.758

VALOR ADICIONES: 0

ADICION N: 0

VALOR ACTUAL: $60.263.503.827,00

ANTICIPO 0

PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre de 2030
TOTAL PRORROGAS:

PRORROGA N:

FECHA DE FINALIZACION:

Hasta el 31 de diciembre de 2030

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA
REGISTRO DEL RECURSO RUBRO | VALOR REGISTRO U'I\'/If‘lliillzo nglLsDTgo
REGISTRO
2022 2402-600 Pendiente CDP 11
933922 Vigencia Futura $3.996.202.260 SO $3.996.202.260
Pendiente 2023 2402-600 Pendiente CDP 11
VF Vigencia Futura $1.400.000.000 S0 $1.400.000.000
Pendiente 2024 2402-600 Pendiente CDP 11
VF Vigencia Futura $2.185.000.000 S0 $2.185.000.000
Pendiente 2025 2402-600 Pendiente CDP 11
VF Vigencia Futura $1.846.477.273 SO $1.846.477.273




MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO MEPI-FR-1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE | VERSION 1
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE -
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR PAGINA 6 | DE | 9
Pendiente 2026 2402-600 Pendiente CDP 11
VF Vigencia Futura $2.313.455.408 S0 $2.313.455.408
Pendiente 2027 2402-600 Pendiente CDP 11
VF Vigencia Futura $2.382.669.339 S0 $2.382.669.339
Pendiente 2028 2402-600 Pendiente CDP 11
VF Vigencia Futura $2.354.705.305 S0 $2.354.705.305
Pendiente 2029 2402-600 Pendiente CDP 11
VF Vigencia Futura $1.528.209.524 SO $1.528.209.524
Pendiente 2030 2402-600 Pendiente CDP 11
VF Vigencia Futura $5.705.618.649 SO $5.705.618.649
TOTAL $23.712.337.758 S0 $23.712.337.758
2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
. VALOR VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO FACTURADO
Acta Mensual de SO S0 SO S0
Costos No. O
2.4. AVANCE DEL CONTRATO
Segun el informe del Interventor No. De fecha para el periodo el contrato reporta
un avance de % y:
2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO
Total inversién programada: $ %
Total inversién ejecutada: S %
2.6. ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA | ACTA No.
2.7. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION

No.

DESDE - HASTA
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2.8. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL

PERIODO

FECHA No. COMITE | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en
COMITE tramite, en correccién o
rechazado)

2.9 ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuacion, se relaciona de forma consecutiva la informacion para cada uno de los
certificados o anexos de modificacion de las garantias aprobados por el Instituto en

desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: 100214112
NOMBRE:

Péliza de Cumplimiento

Pdliza No.

Amparos Valor Asegurado Anexo No. Vigencia
Desde Hasta
Cumplimiento 2.825.912.598,14 100214112 07-06-2022 Liquidacion del
Anexo 2 contrato

Buen Manejo Anticipo

Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales e 5.651.825.196,80 100214112

07-06-2022 27-06-2030

. o Anexo 2
indemnizaciones.
5 afios a partir del acta de
Calidad del Servicio 8.477.737.795,20 1?6212:)(11212 entrega y recibo definitivo del

primer periodo.

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 30 / 12 / 2022
MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SIx O NO _
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PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO

No. CAUSAL No. MEMORANDO | ESTADO FECHA OBSERVACIONES

INTERPUESTA ENVIADO A ACTUAL | AUDIENCIA
JURIDICA

2.11

2.12

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO | ASUNTO

DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO FECHA DESTINATARIO | ASUNTO
No.

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE

OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIOQ. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TECNICOS.

1)

Con relacién al proyecto Manizales-Mariquita, se continUa a la espera que se publique
el proceso licitatorio para la atencidon de sitios criticos de la ruta 5005 y ruta 5006;
igualmente, la sefializacién y rehabilitaciéon del sector Mesones — Petaqueros.

Proyecto vias del Renacimiento la Dorada-Sonsén-La Unidn: Se publicd por parte de la
Gobernacién de Caldas los pre-pliegos del proceso licitatorio para la intervencion en las
vias del renacimiento, el cual tendra como alcance la intervencién entre el K27+000 al
K33+000 (puente de hierro) y entre el K90+000 al K120+000.

Proyecto Puente Aguadas: Arma-la Maria. Se indica que el costo estimado es de
$27.839.507.076,00.

La Manuela-Aerocafé: Continla el trdmite la declaratoria de utilidad publica en los
predios en los que se desarrollara el proyecto. Asi mismo se indica que contindan
trabajando en la modificacion de la licencia ambiental de Aeropalestina para la
inclusion de esta via. Sin embargo, se resalta que aun teniendo los permisos y los
predios no se podria iniciar la contratacion en la presente vigencia, dado que se estan
ajustando los disefios requeridos.
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5) El contrato de interventoria tuvo orden de inicio y se estd haciendo seguimiento al
proyecto de BARBAS BREMEN el cual se encuentra enmarcado en convenio celebrado
con el Departamento de Risaralda y cuya Gestora es la Ingeniera Lyda Pineda de Vias
Regionales.

3.2 ASPECTOS JURIDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

La interventoria renuncié al anticipo, lo cual quedd explicito en la clausula No 11 del
contrato 1071-2022, sin embargo, se deberd realizar el tramite para la modificacion vy el
desembolso so pena de perdida dado que, de acuerdo con la estructuracién del contrato,
dichos recursos debieron entregarse el afio anterior y ante la negativa del recibo de estos
quedaron en reserva presupuestal.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4 RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO
DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,

JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
M.P. 17202-21600 CLD

CC 10.259.519

DIRECTOR TERRITORIAL




