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INGENIERO
RICARDO BAEZ GARCIA
SUBDIRECTOR DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL
CONVENIO A CARGO
Periodo: DICIEMBRE DE 2023
No. y fecha de Resolucién de 1807 DEL 26 DE MAYO DE 2022 CONVENIO 2041
Designacién de Supervisor 5088 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2022 INTERVENTORIA 1071-2022

Respetado Ingeniero

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo
precitado en el Manual de Contratacién del Instituto Nacional de Vias respecto a las
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoria y Supervisores
distintos a los contratos de interventoria, de manera atenta presento a ustedes el informe
de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, asi:

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACION GENERAL

CONVENIO NO. 2041 DE 2021

OBIETO: AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN
EL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON OBRAS DE MEJORAMIENTO
EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXION DE
TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y REACTIVACION 2.0

FECHA DE INICIO: 16-11-2021

VALOR INICIAL: $ 534.614.000.000,00

VALOR ADICIONES:

MODIFICACION NO.1 $ - 12.000.000.000,00

REDUCCION DEL VALOR DEL

CONVENIO

MODIFICACION NO.2 $ - 13.000.000.000,00

REDUCCION DEL VALOR DEL

CONVENIO

RECURSOS ENTREGADOS: | $ 43.830.000.000

VALOR ACTUAL: $ 509.614.000.000

PLAZO INICIAL: 31/12/2030
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TOTAL PRORROGAS: 0
PRORROGA 1:
FECHA DE FINALIZACION: 31/12/2030
1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA VALOR
REGISTRO DEL RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO SALDO REGISTRO
UTILIZADO
REGISTRO
2022 $18.500.000.000 | $18.500.000.000 | $O
VF 2023 $25.330.000.000 | $25.330.000.000 | $O
VF 2024 $34.035.000.000 $34.035.000.000
VF 2025 $49.540.000.000 $49.540.000.000
VF 2026 $50.970.000.000 $50.970.000.000
VF 2027 $55.671.000.000 $55.671.000.000
VF 2028 $90.367.000.000 $90.367.000.000
VF 2029 $84.881.000.000 $84.881.000.000
VF 2030 $100.320.000.000 $100.320.000.000
TOTAL $509.614.000.000 S465.784.000.000

DESEMBOLSO No. 1 AL CONVENIO

VIGENCIA SALDO
REGISTRO DEL RECURSO RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO
REGISTRO
REGISTRO
2022 C-2402-0600-13- 11
441822 0-2402007-02 $301.980.467,00 $301.980.467,00 SO
2022 C-2402-0600-13- 11
441822 0-2402006-02 $2.908.251.297,00 |$2.908.251.297,00 |SO
2022 C-2402-0600-13- 11
441822 0-2402015-02 $82.668.909,00 $82.668.909,00 SO
2022 C-2402-0600-13- 11
441822 0-2402118-02 $2.207.099.327,00 |$2.207.099.327,00 |SO
2022 C-2401-0600-75- 11
423522 0-2401008-02 $12.490.000.000,00 | $12.490.000.000,00 | SO
2022 C-2401-0600-75- 11
423522 0-2401023-02 $510.000.000,00 $510.000.000,00 S0
TOTAL $18.500.000.000
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DESEMBOLSO No. 2 AL CONVENIO

VIGENCIA SALDO
REGISTRO| DEL RECURSO RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO
REGISTRO
REGISTRO
2023 C-2402-0600-13- 11
783823 0-2402118-02 $1.035.309.808,00 |$1.035.309.808,00 |S$0
2023 | C-2402-0600-13- | 11
783823 0-2402015-02 $2.432.500.279,00 |S$2.432.500.279,00 $O
2023 | C-2402-0600-13- | 11
783823 0-2402007-02 $6.469.080.222,00 |$6.469.080.222,00 | S0
2023 C-2402-0600-
13-0-2402006-
783823 02 $15.393.109.691,00 | $15.393.109.691,00
TOTAL $25.330.000.000
1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
DESCRIPCION VALOR IVA VALOR VALOR
BASICO AMORTIZADO | FACTURADO
DEL ANTICIPO
N/A N/A N/A N/A N/A
1.3.1. AVANCE FISICO DEL CONTRATO
Meta fisica programada %: 100%
Meta fisica ejecutada %: 100%
1.4. ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA | ITEM DESCRIPCION
TEM
N/A N/A | N/A
1.5. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y/O

REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA | ACTA No.
27/12/2023 | 2
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1.6. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO
FECHA ULTIMA NUMERO DE ESTADO (Aprobado, en
ACTUALIZACION: REPROGRAMACION tramite, en correccion o
rechazado)
1.7. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION
No. DESDE - HASTA
1.8. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL
PERIODO
FECHA No. COMITE | TRAMITE ESTADO (Aprobado, en
COMITE tramite, en correccién o
rechazado)
Modificacion | Aprobado
1.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: N/A
FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: N/A
MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: N/A
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CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: XXXX
NOMBRE: XXXX xxx
Péliza de Cumplimiento

Amparos

Valor Asegurado

Pdliza No.
Anexo No.

Vigencia

Desde

Hasta

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Nota: El convenio no posee pdlizas. De acuerdo con la cldusula octava-Obligaciones de la Entidad
Territorial. Literal U) Incluir al Instituto Nacional de Vias — INVIAS como beneficiario y asegurado en
las garantias que se exijan al contratista de obra derivado.

Garantia de RCE

Péliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
N/A N/A N/A N/A N/A
1.10. PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO
PARA EL CONTRATO DE OBRA
No. CAUSAL No. MEMORANDO | ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA ENVIADO A ACTUAL | AUDIENCIA
JURIDICA
1 N/A N/A N/A N/A N/A

1.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO | ASUNTO
1.12. DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO
MEMORANDO FECHA DESTINATARIO | ASUNTO
No.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las
normas vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la
interventoria. (cuando aplique)
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2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL
CONTRATO DE 1071 DEL 2022
INTERVENTORIA NO.
CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S.A ‘ NIT: ‘ 900.139.110-5
OBJETO: INTERVENTORIA PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN

EL DEPARTAMENTO DE CALDAS Y RISARALDA CON OBRAS DE
MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA “VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL
CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0

FECHA DE INICIO:

30/12/2022 SUBDITECCION GESTION

VALOR INICIAL:

INTEGRAL DE CARRETERAS
$60.263.503.827,00

VALOR INICIAL VIAS DEL
RENACIMIENTO:

$23.712.337.758

VALOR ADICIONES: 0

ADICION N: 0

VALOR ACTUAL: $60.263.503.827,00

ANTICIPO 0

PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre de 2030
TOTAL PRORROGAS:

PRORROGA N:

FECHA DE FINALIZACION:

Hasta el 31 de diciembre de 2030

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
REGISTRO VIGI;EI?LCIA RECURSO RUB VALOR REGISTRO VALOR SALDO
REGISTRO RO UTILIZADO REGISTRO
933922 2022 2402-0600-13-0-2402006-02 | 11 $3.996.202.260 $233.860.039,98 |$3.762.342.220
713223 2023 2402-0600-13-0-2402006-02 | 11 $1.400.000.000 S0 $1.400.000.000
Pendiente 2024 2402-600 Pendiente CDP 11
VF Vigencia Futura $2.185.000.000 S0 $2.185.000.000
Pendiente 2025 2402-600 Pendiente CDP 11
VF Vigencia Futura $1.846.477.273 SO $1.846.477.273
Pendiente 2026 2402-600 Pendiente CDP 11
VF Vigencia Futura $2.313.455.408 S0 $2.313.455.408
Pendiente 2027 2402-600 Pendiente CDP 11
VF Vigencia Futura $2.382.669.339 S0 $2.382.669.339
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Pendiente 2028 2402-600 Pendiente CDP 11
VF Vigencia Futura $2.354.705.305 S0 $2.354.705.305
Pendiente 2029 2402-600 Pendiente CDP 11
VF Vigencia Futura $1.528.209.524 S0 $1.528.209.524
Pendiente 2030 2402-600 Pendiente CDP 11
VF Vigencia Futura $5.705.618.649 S0 $5.705.618.649
TOTAL $23.712.337.758 $137.009.271,98 |S$23.478.477.718
2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
VALOR VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA
AMORTIZADO FACTURADO
Acta Mensual de S 81.387.200,00 $15.463.568,00 SO $96.850.768,00
Costos No. 3
2.4, AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe del Interventor No.3 Del periodo de diciembre de 2023 el contrato
reporta un avance de 0.99% v:

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO
Total inversién programada: $ 1.48%
Total inversién ejecutada: S 0.99%
2.6. ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA | ACTA No.
2.7. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION
No. DESDE - HASTA
2.8. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL

PERIODO
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FECHA No. COMITE TRAMITE ESTADO (Aprobado, en
COMITE tramite, en correccién o
rechazado)
MODIFICACION | Aprobada

2.9 ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuacion, se relaciona de forma consecutiva la informacién para cada uno de los
certificados o anexos de modificacién de las garantias aprobados por el Instituto en

desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: 100214112
NOMBRE:
Péliza de Cumplimiento
Amparos Valor Asegurado Pliza No. Vigencia
Anexo No.
Desde Hasta
Cumplimiento 2.825.912.598,14 100214112 07-06-2022 | Hauidacion del
Anexo 2 contrato
Buen Manejo Anticipo
Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales e 5.651.825.196,80 100214112 07-06-2022 27-06-2030
. o Anexo 2
indemnizaciones.
5 afios a partir del acta de
Calidad del Servicio 8.477.737.795,20 100214112 entrega y recibo definitivo del
Anexo 2 . .
primer periodo.

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 30/ 12 / 2022
MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SIx O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO

No. CAUSAL No. MEMORANDO
INTERPUESTA ENVIADO A
JURIDICA

ESTADO

FECHA
ACTUAL | AUDIENCIA

OBSERVACIONES
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2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO | ASUNTO

2.12 DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO
MEMORANDO FECHA DESTINATARIO | ASUNTO
No.

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE
OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIOQ. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TECNICOS.

1) Con relaciéon al proyecto Manizales-Mariquita, se informo por parte del Departamento
de Caldas que el 13 de octubre de 2023 se publicaron los pre-pliegos los cuales
quedaran en firme el 24 de noviembre y serd adjudicada el 23 de enero de 2024.

2) Proyecto vias del Renacimiento la Dorada-Sonsén-La Unidn: Se vienen haciendo el
seguimiento y control a las actividades administrativas que se estan desarrollando en el
marco del proyecto VIAS DEL RENACIMIENTO cuyo contrato de obra inicio el mes de
octubre de 2023

3) La Manuela-Aerocafé: Se informa que se tienen atrasos debido a que estéd en proceso la
entrega de informe a la Corporacién Auténoma de Caldas — CORPOCALDAS. En el
mismo sentido, se viene adelantando el trdmite de avallos por parte de la Lonja
contratada por la Gobernacién de Caldas

4) El contrato de interventoria tuvo orden de inicio y se estd haciendo seguimiento al
proyecto de BARBAS BREMEN el cual se encuentra enmarcado en convenio celebrado
con el Departamento de Risaralda y cuya supervisora es la Ingeniera MARIA CELENY
OCAMPO

3.2 ASPECTOS JURIDICOS.

1) Se requirié a la Gobernacién de Caldas para que se efectuara la actualizacién de las pdlizas
de los contratos de obra derivados del convenio para que se incluyera a INVIAS como
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beneficiario de estas en cumplimiento de la cldusula octava del convenio. Para lo cual se
informa que una vez surtida la legalizacion de los diferentes contratos se efectuara la
inclusion de la entidad.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

1)

La interventoria renuncid al anticipo, lo cual quedd explicito en la cldusula No 11 del
contrato 1071-2022, sin embargo, se debera realizar el trdmite para la modificacién vy el
desembolso so pena de perdida dado que, de acuerdo con la estructuracién del
contrato, dichos recursos debieron entregarse el afio anterior y ante la negativa del
recibo de estos quedaron en reserva presupuestal.

Se ha informado al Departamento de Caldas que desde el pasado 6 de julio de 2022 el
INVIAS dio cumplimiento a la Clausula Séptima OBLIGACIONES DEL INSTITUTO - literal
C) “Contratar la interventoria responsable del seguimiento técnico, administrativo,
financiero y ambiental de las obras objeto del presente convenio”, mediante concurso
de méritos CMA-DTE-SEP-191-202 contraté a la firma MAB INGENIERIA DE VALOR S.A
por valor de SESENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TRES
MIL OCHOSCIENTOS VENTISIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($60.263.503.827). Sin
embrago, el ENTE TERRITORIAL no ha cumplido con la obligacion de contratar todas las
firmas encargadas de ejecutar las obras. Situacién que afecta la planeacién con la que
se estructurd el contrato de interventoria, toda vez que actualmente se cuenta con
recursos de reserva presupuestal por valor de OCHO MIL QUINIENTOS MILLONES DE
PESOS M/CTE ($8.500.000.000,00), los cuales al no invertirse en la presente vigencia se
perderian para el contrato generando un desfinanciamiento del mismo.

Se realiza modificacion al convenio con una reduccién de la vigencia 2024 de
13.000.000.000.

Se tramitd la modificacidon al contrato de interventoria, la cual consistio en la
restitucién de las condiciones iniciales del contrato, es decir, se incluyé nuevamente el
anticipo al cual el contratista habia renunciado.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4 RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del
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5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO
DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,

JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
M.P. 17202-21600 CLD

CC 10.259.519

DIRECTOR TERRITORIAL




