GLADYS STELLA PINEDA
I

CONSTRUCTORA

CONSULTORIA E INTERVENTORIA

Manizales, abril 14 de 2025
GSP-008-2025

Ingeniero

GABRIEL ANTONIO GARRIDO ROMERO
Supervisor

Instituto Nacional de Vias - territorial Risaralda

Referencia: Contrato de Obra No. 3821 de 2024 “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
DE LA CARRETERA APIA — LA VIRGINIA 50RS01".

Asunto: Solicitud de prorroga 03

Cordial saludo,

En virtud de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales del contrato de obra No 3821
de 2024, donde se viene ejecutando el mejoramiento y mantenimiento de la carretera Apia
—la Virginia 50RS01. Una vez concluidas las actividades correspondientes a la construccion
del muro y conformacién de calzada sobre la abscisa PR31+000, como se muestra a
continuacion
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llustracion 1 Vista de punto terminado (hacia mayores) llustracion 2 Vista de punto terminado (hacia menores)

Se continuan actividades de rehabilitacion de la malla vial y peatonal de la via de la
referencia presentandose algunas condiciones que han dificultado el desarrollo normal de
las actividades contractuales, tales como:

- Continta arreciando la temporada de lluvia del pais, como bien lo manifiesta la
Unidad Nacional de Gestion del Riesgo de Colombia emite la Circular 016 del 14 de
marzo de 2025 donde refiere que:
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“‘Durante las ultimas semanas, de forma atipica, han prevalecido las
condiciones lluviosas en el pais, a pesar de tratarse de una época en la que
normalmente se registran volumenes mucho menores. (...) la climatologia
indica un incremento normal en las lluvias a partir de mediados de marzo en
diversas zonas del territorio nacional (...)", agregan que: “(...) condiciones
asociadas al Fendmeno de La Nifia estan presentes, sin que se haya
desarrollado como tal el fenédmeno, deben prevalecer durante al menos cinco
meses consecutivos, las caracteristicas oceanicas y atmosféricas que
definen el fenébmeno en el Pacifico tropical.” (IDEAM — NOAA).”

Adicionando

Refieren en dicha circular que: "(...) el IDEAM ha sehalado una mayor
probabilidad de lluvias por encima de lo normal para los proximos
meses particularmente (...) tendencia a excesos de precipitacion en
relacion con los promedios historicos” y relacionan que:

“La situacion referida sugiere que durante los proximos tres (3) meses
e inclusive un poco mas, podamos tener progresivamente suelos con
mayores contenidos de humedad en buena parte del pais. (...)

Teniendo en cuenta las dificultades inherentes a la temporada invernal y que se estima
por parte las entidades encargadas de su monitoreo y supervision que el fenédmeno
inclusive se incremente en tiempo e intensidad, dificultaran aun mas los procesos
constructivos faltantes para la correcta terminacion de las actividades contractuales.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita a la entidad para la culminacion del recurso
comprometido para la obra, un plazo adicional proyectado de 2 meses a partir de la
culminaciéon de la prérroga 2, basados en estos hechos descritos en el presente
documento, los cuales no son atribuibles al contratista.

Cordialmente,

7

// L _
Ing/Gladys Stell4 Pineda Agudelo
Contratista

Anexo: Circular 016 UNGRD del 14 de marzo de 2025

Direccidn:
Cel.
Correo:

Corporacion auténoma regional de Risaralda — Carder circular —primera temporada de mas
lluvias 2025
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER RISARALDA

CIRCULAR -PRIMERA TEMPORADA DE MAS LLUVIAS 2025

FECHA: 11/04/2025

DE: DIRECTOR GENERAL CARDER

PARA: GOBERNADOR DE RISARALDA, ALCALDES MUNICIPALES, CONSEJO
DEPARTAMENTAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DE RISARALDA,
CONSEJOS MUNICIPALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DE
RISARALDA, ENTES PRESTADORES DE SERVICIOS PUBLICOS ORGANISMOS
DE SOCORRO Y COMUNIDAD EN GENERAL

ASUNTO: RECOMENDACIONES PARA AFRONTAR EFECTOS RELACIONADOS
CON LA PRIMERA TEMPORADA DE MAS LLUVIAS 2025

ANTECEDENTES

La Unidad Nacional de Gestion del Riesgo de Colombia emite la Circular 016 del 14 de
marzo de 2025 donde refiere que: “Durante las dltimas semanas, de forma atipica, han
prevalecido las condiciones lluviosas en el pais, a pesar de tratarse de una época en la
que normalmente se registran volumenes mucho menores. (...) la climatologia indica un
incremento normal en las lluvias a partir de mediados de marzo en diversas zonas del
territorio nacional (...)", agregan que: “(...) condiciones asociadas al Fenémeno de La Nifia
estan presentes, sin que se haya desarrollado como tal el fenémeno, deben
prevalecer durante al menos cinco meses consecutivos, las caracteristicas oceanicas y
atmosféricas que definen el fenémeno en el Pacifico tropical.” (IDEAM — NOAA).

Refieren en dicha circular que: "(...) el IDEAM ha senalado una mayor probabilidad de
lluvias por encima de lo normal para los proximos meses particularmente (...) tendencia a
excesos de precipitacion en relaciéon con los promedios histéricos” y relacionan que:

“La situacion referida suglere que durante los proximos tres (3) meses e inclusive un poco
mas, podamos tener progresivamente suelos con mayores contenidos de humedad en
buena parte del pais. (...)

La proyeccion de suelos mas humedos, sumado a la prediccion de lluvias en cantidades
por encima de los promedios, implican un incremento paulatino y persistente en la
ocurrencia de eventos como movimientos en masa, inundaciones, crecientes subitas,
avenidas torrenciales, rayos y vendavales, entre otros.

(...)

Estar atentos a los boletines e informes hidrolégicos, climaticos y de alertas del IDEAM,
respecto a la evolucion y proyeccion de las lluvias en el pais, los probables incrementos
en los niveles de alerta por fendbmenos amenazantes asociados a temporada de lluvias,
asi como por la presencia de eventos no esperados durante esta temporada.”

Instan d diversos ente a: "Acelerar medidas de reduccion del riesgo que estén en proceso
y realizar mantenimiento de la infraestructura vital y esencial’ y expresan que: “En
conclusién, como entidades del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres, es
imprescindible seguir las recomendaciones y aportar a la preparacion institucional y
comunitaria, asi como llevar a cabo las acciones de conocimiento, reduccion del riesgo y
manejo de desastres que se estimen necesarias para contribuir desde su jurisdiccion y
competencia, a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al
desatrrollo sostenible.”

De otro lado, por parte del Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales —
IDEAM, se expide el Comunicado Especial 025 del 17 de marzo de 2025, referente a la
PRIMERA TEMPORADA DE MAS LLUVIAS EN EL PAIS, lo cual se fundamenta en
modelos probabilistico (modelos de prediccion), a través de los cuales relacionan
incrementos de lluvias con respecto al promedio interanual, mayores al 20 % para los
meses de marzo y mayo de 2025, mientras que para el mes de abril, establecen dichos
modelos valores porcentuales del 50 %, y ademas, refieren que: “Esta proyeccion indica
que, en los proximos tres meses, los niveles de humedad en los suelos de gran parte del
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pais podrian aumentar de manera progresiva, debido a la intensificacion de las lluvias AUTONOMA
REGIONAL DE

(...) RISARALDA

El aumento sostenido en la humedad del suelo, sumado con la prediccién de lluvias,
podria detonar fenébmenos asociados a condiciones meteorologicas extremas. Entre estos
eventos se incluyen deslizamientos de tierra, inundaciones, crecientes subitas, avenidas
torrenciales, descargas eléctricas y vendavales, los cuales pueden generar impactos en la
infraestructura, los ecosistemas y las comunidades.”

Desde la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA CARDER, se ha
venido realizando seguimiento a las condiciones de lluvia, en particular a la lluvia
acumulada mensual y a los umbrales de lluvia diaria manifiestos, encontrandose, que
conforme a los registros de le Red Hidroclimatolégica de Risaralda, operada por la
Universidad Tecnoldgica de Pereira, se evidencian valores de lluvia antecedente 30 dias,
sostenidos entre 300 y 450 mm desde el 19 de febrero de 2025 y, continua en la
actualidad dicha tendencia, presentandose umbrales de lluvia diaria, segun el seguimiento
realizado con valores evidenciados en el rango entre 50 a 90 mm/dia, notandose el
incrementos de eventos de deslizamiento e incrementos significativos de caudal, que ya
han evidenciado problematicas de inundacion, eventos torrenciales en diversos sectores
del departamento de Risaralda.

Fundamentados en lo anterior, resulta entonces de la mayor importancia advertir sobre el
factor detonante y contribuyente de la lluvia, para la ocurrencia de eventos tales como
deslizamientos, crecientes subitas e inundaciones en diferentes zonas del departamento
de Risaralda. Por lo anterior, la Corporacion Auténoma Regional de Risaralda -CARDER,
como autoridad ambiental del Departamento en el marco de sus competencias hace las
siguientes recomendaciones:

1. RECOMENDACIONES PARA LOS ENTES TERRITORIALES DEPARTAMENTAL Y
MUNICIPALES Y LOS CONSEJOS DEPARTAMENTAL Y MUNICIPALES PARA LA
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

. Actuar en concordancia con las responsabilidades derivadas de la Ley 1523 de
2012, para los Gobernadores y Alcaldes dado que son los conductores del sistema
nacional de gestion del riesgo de desastres, ademas de responder por la implementacion
de los procesos de conocimiento, reduccién del riesgo y de manejo de desastres en el
ambito de su competencial territorial, y estan a cargo de las competencias de
coordinacion, concurrencia y subsidiariedad, con el fin de garantizar la seguridad de las
personas y bienes en sus territorios.

. Dar lugar al desarrollo de acciones preventivas, aplicando los principios de
precaucién y prevencion, y promoviendo en las comunidades expuestas, la aplicacion del
principio de autoproteccion, y las responsabilidades de los actores institucionales y
sociales, en la gestion del riesgo, evitando incrementar situaciones de exposiciéon al
riesgo, durante periodos de marcada ocurrencia de lluvias, evitandose entre otros
aspectos las aglomeraciones humanas, cuando el comportamiento climatico continua en
condiciones andémalas, como actualmente se manifiesta.

. Reforzar las medidas preventivas debido a los impactos sociales, ambientales y
econdmicos que se pueden presentar con este tipo de eventos, asi como especial
atencion en el monitoreo de precipitaciones extremas, vendavales, granizadas, crecientes
subitos, deslizamientos, flujos torrenciales, avalanchas e inundaciones en el territorio
nacional.

. Redoblar los planes de prevencion, atencidén y contingencia ante la probabilidad
de inundaciones, avalanchas, crecientes subitas y deslizamientos de tierra, especialmente
en los barrios y en las viviendas ubicadas en las laderas de los municipios y ciudades de
las regiones Andina, asi como en las zonas riberefias de los grandes rios, arroyos,
quebradas, ante los incrementos subitos de niveles e inundaciones.

. Activar los planes de prevencion y atencion por parte de los sectores de salud,
transporte, agropecuarios, de vivienda, educacién, turismo, comercio e industria e
hidroeléctrico, ante la probabilidad de eventos extremos de lluvia.

. Propender por la implementaciéon de medidas de proteccion financiera implicitos a
los fondos territoriales, y asi mismo en la disponibilidad de instrumentos de transferencia
del riesgo, e incentivar su aplicacién en el sector publico y privado.

. Identificar sitios criticos por la posible ocurrencia de eventos asociados a
fendmenos de remocion en masa, inundaciones y crecientes subitas, considerando las
condiciones de exposicion y/o vulnerabilidad ante estos eventos.
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. Dar aplicacién al principio de precaucion, ante situaciones de exposicion o AUTONOMA
™ . . ~ . . . REGIONAL DE
probabilidad de riesgo de la poblacién, ya sea por dafios directos en sus vidas y/o bienes, RISARALDA

o por afectaciones indirectas que puedan determinar vulneracion de derechos, tales como
el abastecimiento de aguas, entre otros probables.

. Revisar los esquemas de monitoreo y vigilancia de zonas de riesgo y aquellas que
presentan evidencia de activacién de procesos de remocion en masa o inundaciones en
curso, e intensificar las acciones a que haya lugar.

. Reconocer los escenarios de riesgo incluidos en los Planes Municipales de
Gestion del Riesgo de Desastres (PMGRD), asi como en la Estrategia Municipal de
Respuesta a Emergencias (EMRE), y en caso tal que estos instrumentos requieran
actualizacién o formulacion, dar inmediato curso a dicha accion y realizar la respectiva
socializacion y divulgacion.

. Revisar los protocolos de actuacion para la respuesta a emergencias asociados a
la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias (EMRE), identificando posibles
necesidades de actualizacion.

. Convocar a los respectivos Comités de Conocimiento, Reduccion y Manejo del
riesgo, con el proposito de priorizar y recomendar acciones necesarias para reducir los
riesgos asociados en cada uno de los municipios por fendmenos de remocion en masa
(deslizamientos), inundaciones y flujos torrenciales (crecientes subitas), instancias en las
cuales la autoridad ambiental podra prestar las asesorias correspondientes.

. Adelantar recorridos por parte del personal técnico y actores locales, a las zonas
criticas con el propésito de elaborar los respectivos informes de las condiciones que se
presentan actualmente y obtener registro fotografico, ademas de, solicitar los apoyos que
se puedan requerir por parte de los diversos entes, incluyendo la Autoridad Ambiental.

. Realizar evaluacion (visual) de las estructuras de control hidraulico y de cauces
(canalizados) existentes en el Municipio y garantizar las condiciones adecuadas para su
correcto funcionamiento, a través de acciones de mejoramiento de la capacidad
hidraulica, tales como, la limpieza de cauces, y otras acciones sustentadas en la
condicion de emergencia.

. Socializar con las comunidades expuestas, las situaciones manifiestas en materia
de los riesgos a que estan expuestos en las zonas criticas, que conlleven a la percepcion
y apropiacién como actores de la gestion del riesgo y establecer medidas de proteccién
que puedan aplicar y difundir los mecanismos de contacto a las coordinaciones
municipales de gestion del riesgo, y demas actores que sean del caso, conforme a las
situaciones manifiestas.

. Desarrollar acciones preventivas dirigidas a garantizar un 6ptimo funcionamiento
de los canalizados, sumideros y alcantarillados, evitando la obstruccion de estos con la
disposicién inadecuada de los residuos solidos.

. Desarrollar acciones relacionadas con la intervencion por emergencia, en el
sentido obras provisionales, evitandose los dafios a terceros y dando aviso oportuno v,
sujetas a la revision y aprobacion de la Autoridad Ambiental, conforme a lo previsto en el
Articulo 124 del Decreto 2811 de 1974, el articulo 196 del Decreto 1542 de 1978 (incluido
en el Decreto 1076 de 2015, en su Articulo 2.2.3.2.19.10), y sumado a lo sefalado en el
articulo 198 del Decreto 1541 de 1978.

. Promover acciones de manejo silvicultural para vegetacion asociada a cauces, con
particular énfasis en zona de guaduales, o segun sitios criticos establecidos, y para lo cual
podran contar con la asesoria y acompafiamiento de la autoridad ambiental.

. Contribuir a la priorizacién y control sobre las franjas de proteccion hidrica, y zonas
de ladera susceptibles a fendbmenos de remocion en masa (deslizamientos de tierra)
conforme a los contenidos del correspondiente instrumento de ordenamiento territorial, asi
como promover y desarrollar acciones de reforestacion y conservacion de areas
riberefias. En dichos aspectos podran solicitar la asesoria de la Autoridad Ambienta

. Realizar una revisidbn y priorizacion de las obras civies y biomecanicas
identificadas como necesarias para la reduccion de riesgos, asegurar su priorizacion en el
instrumento de Planes Municipales de Gestion del Riesgo de Desastres (PMGRD), asi
mismo, propender por la actualizacion y ajuste de los instrumentos de ordenamiento
territorial, dado su particular relevancia, segun se deriva del Articulo 41 de la Ley 1523 de
2012, y los contenidos del Decreto 1077 de 2015, ya que de dicha actualizacion
dependera la afectiva implementacion de medidas de intervencion frente a los usos y
ocupacion del territorio.

. Destinar recursos derivados de los fondos territoriales a medidas de prevencion y
reduccion del riesgo, conforme a los contenidos del Plan de Gestiéon del Riesgo y el Plan
de Desarrollo municipal.
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. Implementar medidas de manejo dirigidas al mantenimiento y mejoramiento de AUTONOMA
vias, canales y puentes urbanos y rurales, que propendan por evitar obstrucciones y/o RISARALDA
represamientos.
. Realizar campafias de difusion de medidas de prevencion dirigidas a la comunidad
en general.
. Advertir a los visitantes de zonas aledafias a corrientes hidricas sobre las
precauciones a tener en cuenta en caso de lluvias e incremento de caudales.
. Garantizar la disponibilidad de recursos financieros en el presupuesto local para

apoyar las labores de respuesta, asi como las acciones operativas de los organismos de
socorro para la atencion de emergencias relacionadas con el incremento de las lluvias.

. Promover y desarrollar acciones de capacitacion para los organismos de socorro y
revisar inventarios de recursos disponibles para la respuesta ante situaciones de
desastre.

. Fortalecer la capacidad técnica, humana y financiera de los organismos
encargados de la respuesta de los organismos de socorro, conforme a las singularidades
del territorio, en cuanto a eventos.

. Estar alerta y revisar los preparativos y protocolos para la atencién de
emergencias relacionadas con el incremento de las lluvias.
. Realizar la actualizacion del inventario de recursos disponibles e identificar las

necesidades de elementos, equipos, personal y otros requerimientos para la atencion de
las emergencias.

. Gestionar ante las entidades correspondientes la adquisicion de equipos y
herramientas necesarias para la atencion efectiva de emergencias, y adelantar la gestion
dirigida a garantizar la disponibilidad de recursos humanos y técnicos que garanticen una
adecuada y oportuna respuesta, a través de bancos de materiales, asi como la gestién
para garantizar la disponibilidad de maquinaria amarilla, volquetas y equipos en
condiciones operativas

. Efectuar de forma permanente las acciones que permitan mantener en condiciones
de transitabilidad la red vial secundaria y terciaria. Esto resulta de particular interés frente
a la generacion de eventos de deslizamientos, inundaciones y eventos torrenciales que
puedan afectar las redes viales en referencia. De tal forma, que se hace necesario invitar
a las comunidades a aplicar el principio de autoproteccién durante actividades turisticas u
otro tipo de actividades que requieran de desplazamiento y aglomeraciones humanas.

. Ubicar los potenciales sitios como zonas de depdsito para el acopio de material
proveniente de deslizamientos y gestionar ante la CARDER con el acompafamiento de la
Gobernacion de Risaralda, los permisos respectivos, y realizar las adecuaciones
necesarias para la disposicion de materiales.

. Incentivar entre los productores agropecuarios medidas de aseguramiento tales
como pdlizas por perdidas de cosechas, que apliquen a dicho renglon.
. Los Entes territoriales deberan propender por la actualizacion y mejoramiento de

protocolos de censo de afectacion del sector agropecuario, que permitan el mejoramiento
de la respuesta ante situaciones de desastre.

. Propender y fortalecer las acciones de control y manejo del espacio publico, asi
como la conservacion de zonas de proteccion, con el correspondiente acompafiamiento
de la Autoridad Ambiental.

. Propender y fortalecer las acciones de control y manejo de residuos sdlidos
ORDINARIOS, ESPECIALES y PELIGROSOS, con la respectiva articulaciéon con la
Autoridad Ambiental.

. Identificar areas donde han ocurrido quemas o incendios de cobertura vegetal, que
ameriten intervenciones por parte de otros entes, incluyendo la Autoridad Ambiental, para
de forma articulada propender por la implementacion de acciones que se deriven frente a
los excesos de lluvia.

2. RECOMENDACIONES PARA LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS
PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

* Estar atentos a los Informes Técnicos Diarios y Comunicados Especiales que emita el
IDEAM, asi como las alertas para el Departamento en la pagina web de la CARDER o la
informacion disponible en la Red Hidrometereolégica de Risaralda, asi como a la
informacion de la Red Hidroclimatoldgica de Risaralda-

» Considerar que las lluvias pueden generar flujos de lodos en zonas de montafia que
pueden afectar las bocatomas de los acueductos, por lo que se recomienda hacer
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mantenimiento preventivo en estas areas y priorizar los mantenimientos correctivos a que AUTONOMA
REGIONAL DE

haya lugar. RISARALDA

* Elaborar o tener actualizado los Planes de Emergencia y Contingencia del sistema de
prestacién del servicio, y dar lugar a la activacion de los protocolos correspondientes de
las empresas prestadoras, en coordinacion con el ente territorial correspondiente cuando
sea del caso a través de las instancias de coordinacion (Consejos Municipales para la
Gestion del Riesgo de Desastres).

* Identificar las posibles fuentes alternas de abastecimiento, y los recursos y acciones
requeridos para su puesta en funcionamiento.

* Mantenerse informado permanentemente sobre el estado de las bocatomas que surten
los acueductos municipales y veredales.

» Efectuar acciones de monitoreo de las condiciones de vulnerabilidad fisica y funcional
del sistema, para efectos de tomar medidas oportunas frente a los posibles riesgos, y
promover la ejecucion de las acciones preventivas correspondientes, tales como la
limpieza de bocatomas, mejoramiento de obras de mitigacion, entre otras probables.

* Realizar revision de las condiciones fisicas de la cuenca abastecedora, con el fin de
detectar situaciones anémalas tales como zonas inestables, potenciales represamientos,
zonas de quemas, que puedan comprometer los componentes del sistema de
abastecimiento. Cuando lo consideren pertinente podran solicitar el apoyo de la Autoridad
Ambiental.

* Identificar los puntos criticos por la ocurrencia de fendmenos de remocidon en masa
(deslizamientos) en las areas aferentes o de influencia para los diversos componentes del
sistema de abastecimiento de agua.

* Realizar periddicamente la limpieza de canales, rios y quebradas, rejillas de los
colectores y alcantarillas, con el fin de impedir la acumulacién de basuras que puedan
ocasionar taponamientos y/o represamientos y por consiguiente inundaciones y/o
crecientes subitas, y procurar el mejoramiento de la capacidad hidraulica del cauce y de
los sistemas de alcantarillados.

* Programar y desarrollar las acciones de seguimiento al estado y funcionalidad de
estructuras de canalizados existentes y sistemas de alcantarillado, en las zonas urbanas
de los Municipios, determinar las condiciones de vulnerabilidad y riesgo para desarrollar la
gestion correspondiente en el manejo, control y reduccion de condiciones el riesgo
asociadas, a través de la definicion y priorizacion de acciones correctivas.

* Por parte de las empresas prestadoras del servicio de energia, es importante promover
la poda de ramas proximas al cableado y se eviten cortos circuitos, cortes de luz e
incendios, que se puedan derivar de la ocurrencia de lluvias intensas, vendavales y caida
de rayos.

* Mantener un inventario de infraestructuras expuestas a riesgo, para los diversos
sistemas de servicios publicos, tales como zonas de deslizamiento, problemas de
socavacion de margenes, areas sujetas a inundaciones vy flujos torrenciales.

3. RECOMENDACIONES GENERALES Y PARA LA COMUNIDAD

. Estar atentos a los Informes Técnicos Diarios y Comunicados Especiales que
emita el IDEAM, asi como las alertas para el Departamento en la pagina web de la
CARDER o la informacion disponible en la Red Hidrometereoldgica de Risaralda, los
cuales pueden consultar via Internet en las siguientes paginas:

https://www.ideam.gov.co/pronosticos-y-alertas
https://www.carder.gov.co/monitoreo-variables-hidroclimatologicas-y-riesgo/
http: //www.satma.co

. No arrojar basuras o escombros en las calles para evitar el taponamiento de las
rejillas de los colectores y alcantarillas cuando llueve, dado que se puede generar
obstrucciones en el sistema, y causar inundaciones y encharcamientos en las vias y en
las viviendas.

. Evitar sacar la basura a la calle en horas en que no van a ser recogidas por las
empresas de aseo, pues las bolsas se rompen facilmente y con los aguaceros los
residuos taponan las alcantarillas.

. Las comunidades locales y veredales, deben realizar campafas o promover la
actuacion de los operadores correspondientes, para la limpieza de bocatomas de
acueductos, de tal forma que cuando lleguen las fuertes lluvias no se afecte su
abastecimiento.
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. Evite arrojar residuos y basuras en canales, quebradas o rios, dado que éstos AUTONOMA

REGIONAL DE

impiden que el agua corra libremente generando represamientos e inundaciones y/o RISARALDA
crecientes subitas.
. Los jarillones o barreras de contencion de rios y quebradas son para su

proteccion, no las afecte, intervenga o retire para utilizarlos en otras construcciones. En
caso de que observe filtraciones en los jarillones o cambios repentinos en los niveles de
rios y quebradas informe inmediatamente a las autoridades correspondientes,
comenzando por la Alcaldia Municipal.

. Evite la quema o tala de arboles, pues el terreno se debilita y erosiona
presentandose posibles deslizamientos de tierra que afectan viviendas e infraestructura y
obstruccion de cauces.

. Evite que el lecho del rio se llene de sedimentos, troncos o materiales que impidan
el libre transito de las aguas.

. No compre o alquile lotes o construcciones en zonas propensas a deslizamientos o
inundaciones o que pueda ser considerado zona de riesgo.

. Evite sembrar a favor de la pendiente, hagalo siguiendo las curvas naturales del
terreno.

. Proteja los nacimientos de agua y quebradas, sembrando especies forestales
protectoras.

. Es conveniente implementar acciones agroforestales y silvopastoriles que apliquen
segun el caso, que eviten el deterioro de las condiciones del suelo y optimicen la
productividad. Sobre el particular se podra solicitar la asesoria a la autoridad ambiental.

. Esté atento a las indicaciones de las autoridades competentes.

. Tomar precauciones cuando se visiten sitios turisticos o aledafios a corrientes
hidricas en caso de presentarse lluvias o incrementos de caudales, ya que los flujos
torrenciales pueden darse de forma subita y con alta severidad de impacto.

. Reportar a los Cuerpos de Bomberos de su municipio, a las coordinaciones de
gestion del riesgo de las alcaldias, y a la linea 123, cuando se detecte alguna situacion
que pueda generar o que represente un riesgo o una emergencia manifiesta.

. * A la comunidad en general, que desarrolla actividades en campos abiertos, tomar
las medidas necesarias en momento de tormentas eléctricas, asi como reforzar las
medidas preventivas desde ahora por la llegada de la segunda temporada de lluvias

I CI?{Z SALAZ

Proyecto6: JAIME GUZMAN GIRALDO - Profesional Especializado SGAT

Reviso: LUIS ALBERTO SILVA JARAMILLO %
Subdirector de Gestion Ambiental Territorial
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CODIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MEPI-MN1-IN-12-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

- > VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SOLICITUD DE ADICION Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA CONTRATO DE OBRA PAGINA
FECHA 14/04/2025

ADICION [ MODIFICACION [ PRORROGA [+

UNIDAD EJECUTORA: GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS DIRECCION TERRITORIAL: RISARALDA

(Dia/ Mes / Afio)

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripcion del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacién contenida.

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adicién y/o modificacion y/o prérroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. 3821-2024

(Indicar nimero de contrato y afio)

CONTRATISTA: GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO

(Nombre o razén social del Contratista )

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

Mejoramiento y mantenimiento de la carretera Apia- La Virginia 50RS01

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. N/H

(Indicar nimero de contrato y afio)

INTERVENTOR: N/A

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA:

(Indique el plazo del contrato principal)

10/10/2024

(Dia / Mes / Afio)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

MODIFICACIONES:

Modlf'ilcoamon Fecha Breve descripcion
N/H
PRORROGAS:
Contrato Periodo
Adicional No Fecha Hasta
Desde (Dia/Mes/Afio) (Dia/Mes/Afio)
Adicién 1 27/12/2024 1/01/2025 28/02/2025
Adicién 2 27/02/2024 1/03/2025 14/04/2025
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION:
ACTA DE ACTA DE PERIODO DE FECHA
SUSPENSION AMPLIACION FECHA DEL ACTA SUSPENSION .
N SUSPENSION N REANUDACION
0- 0. DESDE | HASTA
N/H




CODIGO MEPI-MN1-IN-12-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

- - VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SOLICITUD DE ADICION Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA CONTRATO DE OBRA PAGINA
FECHA 14/04/2025
(Dia/ Mes / Afio)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 14/04/2025
(Teniendo en cuenta las prérrogas y suspensiones) (Indicar Dia/Mes/Afio)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 1.037.921.167,00 50% EN SMMLV: $ 798,40

(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios minimos del afio de suscripcion del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Fecha Valor SMMLV del Afio de la Adicién
Adicional No.
NH
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.037.921.167,00

(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicacién escrita No. GSP-008-2025 de fecha 14/04/2024 el Contratista de Obra solicita lo siguiente: 60 dias de prorroga

(Indique en este espacio Gnicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificacién solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Pavimentacion de un sector del PR 31 de la via 50RS01 y demolicién de las rejillas de drenaje existente y la instalacion de unas nuevas

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localizacion, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACION DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCION DE RECURSOS SOLICITADOS

Valor actualizado Gltima
Formulario 1 Minuta de Modificacién . Valor actualizado
Valor solicitado L
Contractual No.____ Fecha: presente solicitud
Descripcion Valor inicial
N/A $ 13 Ts N
Valor Total

AVANCE FISICO DE OBRA

Hasta el mes de Marzo de _ 2025 la obra presenta un avance fisico ejecutadodel . 49,5%
(mes anterior a la presente solicitud) (afio) (Indique en este espacio el porcentaje de avance fisico real al mes anterior a la presente solicitud)
contra el avance programado del %.

(Indigue en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)
AVANCE INVERSION DE OBRA

Inversién programada acumulada: $ 999.762.581,00 Inversién Ejecutada acumulada:  $ 495.238.480,50
(Indicar solo la inversién en items de obra al mes anterior a la presente solici (Indicar solo la inversién en ftems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversién Total Ejecutada (incluido IVA): $ 516.771.530,50
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y disefios, gestién predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)
Valor anticipo otorgado: $ - Valor amortizado: _$ - Saldo por amortizar: $ -
(mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud)
Valor facturado (Incluido IVA) a: _FEBRERO de _2025 $ 313.474.306,00 Ultimo mes facturado: dic-24
(mes anterior a la presente solicitud) (afo) i
Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 478.433.305,98

(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

No se han impuesto y tampoco se encuentra en procesos ningun tramite de multas

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trdmite multas o sanciones y el estado de las mismas)




CODIGO MEPI-MN1-IN-12-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

- > VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SOLICITUD DE ADICION Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA CONTRATO DE OBRA PAGINA
FECHA 14/04/2025

(Dia / Mes / Afio)

JUSTIFICACION DE LA INTERVENTORIA PARA APROBACION DE LA PRESENTE SOLICITUD

(La justificacion debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TECNICA:

DEBIDO AL PROCESO CONSTRUCTIVO Y A LOS FACTORES CLIMATICOS ATIPICOS PRESENTADOS EN ESTE ANO, SE TUVIERON EN EL SITIO DE EJECUCION DE LAS
OBRAS FUERTES Y PROLONGADAS PRECIPITACIONES QUE AFECTARON EL RENDIMIENTO DE LAS OBRAS, TENIENDO EN CUENTA QUE LA OBRA SE ENCONTRABA EN
UNA ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIDAD E INSTALACION DE MATERIAL DE LLENO Y GRANULARES PARA LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO,
ACTIVIDADES QUE SE VEIAN AFECTADAS YA QUE, ESTE MATERIAL REQUIERE DE UNA HUMEDAD OPTIMA PARA SER TRABAJADO ADECUADAMENTE

JURIDICA:

CON FUNDAMENTO EN LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO Y CONTRACTUAL, EN ESPECIAL LOS CONTEMPLADOS EN EL ESTATUTO GENERAL
DE CONTRATACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA (LEY 80 DE 1993) Y LA LEY 1150 DE 2007, SE JUSTIFICA QUE DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA SE
PRESENTARON CONDICIONES EXTERNAS, IMPREVISIBLES Y AJENAS A LA VOLUNTAD DEL CONTRATISTA Y DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, QUE AFECTARON
DIRECTAMENTE EL RENDIMIENTO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCION.

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversién que justifiquen la presente adicién y/o prérroga y/o modificacién)

SEGUN EL BALANCE DE OBRA QUE SE TIENE A LA FECHA DE LA PRESENTE SOLICITUD, SE TIENE QUE FINALIZANDO EL MURO SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 47.98%,
POR LO QUE A LA FINALIZACION DE DICHAS, SE TIENE UN SALDO POR EJECUTAR DE APROXIMADAMENTE $520.000.000,00.

PRESUPUESTAL: (Describa la asignacién de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

RP 988424 CON 3821-2024 DTRIS

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICION Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA: (Si aplica)

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica)

Notas:

1. Para el caso de adicién se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificacion, Reprogramacion al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben
ser firmados por el Contratista y el Interventor.

2. Para el caso de prérroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramacion al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el
Contratista y el Interventor.

3. Es responsabilidad de la Interventoria presentar las justificaciones técnica, juridica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros segun el caso que
respalden la solicitud de adicion y/o prérroga y/o modificacién, las cuales seran presentadas ante el Comité de Contratacion del INVIAS.

4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificacién debe contener la distribucién de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra basica,
ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribucién de recursos propuesta
con la adicion solicitada cubra todas las actividades requeridas.

5. La justificacién presentada por la Interventoria debe tener en cuenta: las clausulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

7

Firma Firma
Nombre: GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO Nombre:
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado
Contratista Interventoria
Matricula Profesional No.: 17202-18067 ) Matricula Profesional No.:
/ ’ Firmado
a digitalmente
/) / 7 ) lie @by por MARIA
/ (” é ‘/// — ) CELENY
Vo.Bo.Firma Vo.Bo.Firma OCAMPO ARIAS Vo.Bo.Firma
Nombre: GABRIEL ANTONIO GARRIDO ROMERO Nombre: Maria Celeny Ocampo Arias Nombre:
Supervisor del Contrato de Obra Director Territorial Gestor Técnico de Proyecto
Matricula Profesional No. :031037-0527539 BLV Matricula Profesional No.: 63202-13458 QND
\Vo.Bo.Firma Firma: Firma
Nombre: Nombre: Nombre:
Abogado Unidad Ejecutora Titular Gerencia: Jefe Unidad Ejecutora
Matricula Profesional No.: Matricula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Direccion Territorial y Subdireccion de Sostenibilidad.
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CODIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-12

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA PAGINA
FECHA [ 14 | 4 | 2024
(Dia) (Mes) (Afio)
UNIDAD EJECUTORA: Gestion integral de carreteras DIRECCION TERRITORIAL: Risaralda

CONTRATO DE OBRA No. ....3821-2024 CONTRATISTA: GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO
OBJETO DEL CONTRATO:

Mejoramiento y mantenimiento de la carretera Apia- La Virginia 50RS01

FECHADEINICIO: 101012024

PLAZOINICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 14/04/2025

(Incluye prérrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.037.921.167,00
VALOR ACUMULADO: $ 1.037.921.167,00
(Incluye adiciones)
VALOR INICIAL iTEM ESTUDIOS Y DISENOS: $ 21.533.050,00
VALOR ACUMULADO iTEM ESTUDIOS Y DISENOS: $ 21.533.050,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

INTERVENTOR:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN CONTRATO PRINCIPAL

Valor Asegurado VIGENCIA
0,
Amparo % Amparo ©) Desde Hasta
Cumplimiento 10 $ 103.792.116,70 18 9 2024 16 6 2025
Buen manejo y correcta inversion del anticipo 30 $ 311.376.350,10 18 9 2024 18 6 2025
P lari i iales legal
Pago dg Sq arios, prestaciones sociales legales e 20 $ 207.584.233,40 18 9 2024 18 12 2027
indemnizaciones
Calidad de Estudios y Disefios
Estabilidad y/o Calidad de Obra 30 $ 311.376.350,10 18 9 2024 31 12 2023
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO No. 42-44-101156820
Certificado de modificacion o anexo No.. I
(Sefialar el tltimo certificado de modificaciéon o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razo6n Social Comparfiia Aseguradora: Seguros del estado s.a.
Fecha de aprobacion de la garantia en la plataforma del SECOP: . NH
SEGUROS EXIGIDOS SEGUN CONTRATO PRINCIPAL
Valor Asegurado VIGENCIA
0,
Seguro % Asegurado ) Desde Nasia
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) 10 $ 260.000.000,00 18 9 2024 18 12 2024
Otros
POLIZA DE SEGURO RCE No.  42-40-101047291 OTRAS POLIZAS No. N/A

Certificado de modificacién o anexo No.: 0

(Sefialar el ltimo certificado de modificacién o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razoén Social Compaiiia Aseguradora: Seguros del estado s.a.

Fecha de aprobacién del seguro en la plataforma del SECOP: 26/09/2025




. CcODIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA PAGINA
FECHA [ 14 | 4 | 2024
(Dia) (Mes) (Afio)

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuacion indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificacién o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.. | NA. PRORROGANo.. 2 MODIFICACION No.: _ N/A SUSPENSION No.: _ N/A

Valor Asegurado VIGENCIA
0,
Amparo % Amparo ®) Desde Nasia

Cumplimiento 10 $ 103.792.116,70 10 10 2024 24 10 2025

Buen manejo y correcta inversion del anticipo 30 10 10 2024 24 4 2028
$ 311.376.350,10

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e

indemnizaciones 20 $ 207.584.233,40 10 10 2024 14 4 2030

Calidad de Estudios y Disefios

Estabilidad y/o Calidad de Obra 30 $ 311.376.350,10 10 10 2024 24 10 2025

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO No. 42-44-101156820

Certificado de modificacién o anexo No.: I

(Sefalar certificado de modificacion o anexo aprobado por el Instituto)
Razé6n Social Compafiia Aseguradora: Seguros del estado s.a.
Fecha de aprobacién de la garantia en la plataforma del SECOP: N/H

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuacion indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificacién o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No ................................... PRORROGA NO ......................................... MOD”:ICACION NO .......................... SUSPENS|ON NO ....................
Valor Asegurado VIGENCIA
0,
Seguro % Asegurado ) Desde Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) 10 $ 260.000.000,00 10 10 2024 9 3 2025
Otros Dia | Mes | Afio Dia Mes Afio
POLIZA DE SEGURO RCE No.  42-40-101047291 OTRAS POLIZAS No. N/A

Certificado de modificacién o anexo No.

(Sefialar certificado de‘ .probado por el Instituto)

Razo6n Social Compariia Aseguradora: Seguros del estado s.a.

Fecha de aprobacion del seguro en la plataforma del SECOP: N/H

OBSERVACIONES:

Las Polizas se encuentran actualizadas en el secop pero no han sido revisadas ya que no se han radicado

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificacion de las garantias y seguros aprobados por el
Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la informacion para cada uno de los certificados o anexos de modificacién de las garantias y/o
seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).
)

Firma 6"6 \/¢ "
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