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INGENIERA 
KAROL ROCA PACHECO 
SUBDIRECTOR DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
 
Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL 

CONVENIO A CARGO  

Periodo: MAYO DE 2024 

No. y fecha de Resolución de 
Designación de Supervisor  

1807 DEL 26 DE MAYO DE 2022 CONVENIO 2041 
5088 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2022 INTERVENTORIA 1071-2022 

 
Respetado Ingeniero  
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo 
precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las 
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores 
distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe 
de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: 
 

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO  
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

CONVENIO NO. 2041 DE 2021 

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN 
EL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON OBRAS DE MEJORAMIENTO 
EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE 
TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y REACTIVACION 2.0 

FECHA DE INICIO:  16-11-2021 

VALOR INICIAL:  $ 534.614.000.000,00 

VALOR ADICIONES:  

MODIFICACIÓN NO.1 
REDUCCIÓN DEL VALOR DEL 
CONVENIO 

$ - 12.000.000.000,00 

MODIFICACIÓN NO.2 
REDUCCIÓN DEL VALOR DEL 
CONVENIO 

$ - 13.000.000.000,00 

RECURSOS ENTREGADOS: $75.360.000.000 

VALOR ACTUAL:  $ 509.614.000.000 

PLAZO INICIAL:  31/12/2030 
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TOTAL PRÓRROGAS: 0 

PRÓRROGA 1:  

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31/12/2030 

 
1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO REGISTRO 

 2022   $18.500.000.000 $18.500.000.000 $0 
 2023   $25.330.000.000 $25.330.000.000 $0 
 2024   $31.530.000.000 $31.530.000.000 $ 
 2024   $ 2.505.000.000  $2.505.000.000 

VF 2025   $49.540.000.000  $49.540.000.000 
VF 2026   $50.970.000.000  $50.970.000.000 
VF 2027   $55.671.000.000  $55.671.000.000 
VF 2028   $90.367.000.000  $90.367.000.000 
VF 2029   $84.881.000.000  $84.881.000.000 

VF 2030   $100.320.000.000  $100.320.000.000 
TOTAL    $509.614.000.000  $465.784.000.000 

 
DESEMBOLSO No. 1  VIGENCIA 2022 AL CONVENIO  
 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO 
SALDO 

REGISTRO 

441822 
2022 C-2402-0600-13-

0-2402007-02 
11 

$301.980.467,00  $301.980.467,00  $0 

441822 
2022 C-2402-0600-13-

0-2402006-02 
11 

$2.908.251.297,00 $2.908.251.297,00 $0 

441822 
2022 C-2402-0600-13-

0-2402015-02 
11 

$82.668.909,00 $82.668.909,00 $0 

441822 
2022 C-2402-0600-13-

0-2402118-02 
11 

$2.207.099.327,00 $2.207.099.327,00 $0 

423522 
2022 C-2401-0600-75-

0-2401008-02 
11 

$12.490.000.000,00 $12.490.000.000,00 $0 

423522 
2022 C-2401-0600-75-

0-2401023-02 
11 

$510.000.000,00 $510.000.000,00 $0 

TOTAL    $18.500.000.000   
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DESEMBOLSO No. 2 VIGENCIA 2023 AL CONVENIO  

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO 
RUBR

O 
VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO 

SALDO 
REGISTRO 

783823 
2023 C-2402-0600-13-0-

2402118-02 
11 

$1.035.309.808,00 $301.980.467 $0 

783823 
2023 C-2402-0600-13-0-

2402015-02 
11 

$2.432.500.279,00 $2.908.251.297 $0 

783823 
2023 C-2402-0600-13-0-

2402007-02 
11 

$6.469.080.222,00 $82.668.909 $0 

783823 
2023 C-2402-0600-13-

0-2402006-02 
 

$15.393.109.691,00 $15.393.109.691  

TOTAL    $25.330.000.000   

 
DESEMBOLSO No. 3 VIGENCIA 2024 AL CONVENIO  

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO 
RUBR

O 
VALOR REGISTRO 

VALOR 
UTILIZADO 

SALDO 
REGISTRO 

270024 
2024 C-2402-0600-13-

51102A-2402006-02 
11 

$19.630.000.000,00 $19.630.000.000 $0 

270024 
2024 C-2402-0600-13-

51102A-2402015-02 
11 

$3.610.000.000,00 $3.610.000.000 $0 

270024 
2024 C-2402-0600-13-

51102A-2402007-02 
11 

$8.290.000.000,00 $8.290.000.000 $0 

TOTAL    $31.530.000.000,00   

 
1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 
BÁSICO 

IVA VALOR 
AMORTIZADO 
DEL ANTICIPO 

VALOR 
FACTURADO 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
1.3.1. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO 

 
Meta física programada %:  100% 
Meta física ejecutada %: 100% 
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1.4. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ÍTEM DESCRIPCIÓN 
ÍTEM 

N/A N/A N/A 

 
1.5. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O 

REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

  

 
1.6. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO 

 

FECHA ULTIMA 
ACTUALIZACIÓN: 

NÚMERO DE   
REPROGRAMACION  

ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado)  

  … … 

   

 
1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

  

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN 

DESDE - HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

… … … … .. 

     

 
1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL 

PERIODO 
 

FECHA 
COMITÉ 

No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en 
trámite, en corrección o 
rechazado) 
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1.9. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES  

 
ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: N/A 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: N/A 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:  
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 
POLIZAS ACTUALIZADAS: N/A 

 
CONTROL DE GARANTÍAS 
TIPO DE GARANTÍA: XXXX 

NOMBRE: XXXX xxx 
Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

N/A N/A N/A N/A N/A 

Nota: El convenio no posee pólizas. De acuerdo con la cláusula octava-Obligaciones de la Entidad 
Territorial. Literal U) Incluir al Instituto Nacional de Vías – INVIAS como beneficiario y asegurado en 
las garantías que se exijan al contratista de obra derivado. 

 
Garantía de RCE 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

Vigencia 

Desde Hasta 

N/A  N/A N/A N/A N/A 

   
1.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 

PARA EL CONTRATO DE OBRA 
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. MEMORANDO 
ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1 N/A N/A N/A N/A N/A 

 
1.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 

 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 
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1.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 

 

MEMORANDO 
No. 

FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

 
Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las 
normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la 
interventoría. (cuando aplique)  

 

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA  
 
 

2.1. INFORMACION GENERAL  

CONTRATO DE 
INTERVENTORIA NO. 

1071 DEL 2022 

CONTRATISTA: MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A NIT: 900.139.110-5 

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN 
EL DEPARTAMENTO DE CALDAS Y RISARALDA CON OBRAS DE 
MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA 
PUBLICA “VIAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL 
CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0 

FECHA DE INICIO: 30/12/2022  
SUBDITECCION  GESTION 

INTEGRAL DE CARRETERAS 
VALOR INICIAL:  $60.263.503.827,00 

VALOR INICIAL VÍAS DEL 
RENACIMIENTO: 

$23.712.337.758 

VALOR ADICIONES: 0 

ADICIÓN N: 0 

VALOR ACTUAL:  $60.263.503.827,00 

ANTICIPO  $8.000.000.000 

PLAZO INICIAL:  Hasta el 31 de diciembre de 2030 

TOTAL PRÓRROGAS:  

PRÓRROGA N:  

FECHA DE FINALIZACIÓN: Hasta el 31 de diciembre de 2030 
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2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO 
RUB
RO 

VALOR REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO REGISTRO 

933922 2022 2402-0600-13-0-2402006-02 11 $3.996.202.260 $43.921.198,30 $3.952.281.061,70 

713223 2023 2402-0600-13-0-2402006-02 11 $1.400.000.000 $ 1.400.000.000 $0 

275024 
2024 2402-0600-013-51102 A-

2402006-02 
11 

$2.185.000.000 $191.739.622,84 $ 1.993.260.377,16 

Pendiente 
VF 

2025 2402-600 Pendiente CDP 
Vigencia Futura 

11 
$1.846.477.273 $0 $1.846.477.273 

Pendiente 
VF 

2026 2402-600 Pendiente CDP 
Vigencia Futura 

11 
$2.313.455.408 $0 $2.313.455.408 

Pendiente 
VF 

2027 2402-600 Pendiente CDP 
Vigencia Futura 

11 
$2.382.669.339 $0 $2.382.669.339 

Pendiente 
VF 

2028 2402-600 Pendiente CDP 
Vigencia Futura 

11 
$2.354.705.305 $0 $2.354.705.305 

Pendiente 
VF 

2029 2402-600 Pendiente CDP 
Vigencia Futura 

11 
$1.528.209.524 $0 $1.528.209.524 

Pendiente 
VF 

2030 2402-600 Pendiente CDP 
Vigencia Futura 

11 
$5.705.618.649 $0 $5.705.618.649 

TOTAL    $23.712.337.758 $1.635.660.821,14 $22.076.676.936,86 

 
2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
VALOR 

FACTURADO 
Acta Mensual de 
Costos No. 8 

$142.423.956,00 $27.060.551,64 $131.243.675,00   $38.240.832,64 
 

 
2.4.  AVANCE DEL CONTRATO   

 
Según el informe del Interventor No.8 Del período de mayo de 2024 el contrato reporta 
un avance de 5.38% y:  
 
2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
  

Total inversión programada: $ 5.38% 
Total inversión ejecutada: $     3.86% 
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MANIZALES MARIQUITA 
 

REGISTRO 
VIGENCIA 

DEL 
REGISTRO 

RECURSO 
RUB
RO 

VALOR REGISTRO 
VALOR 

UTILIZADO 
SALDO REGISTRO 

 2022  11 $ 2.000.000.000 $ 0 $ 2.000.000.000 

928623 2023  11 $ 1.764.918.576 $ 1.764.918.576 $0 

223024 2024  11 $ 1.177.868.620 $709.297.424,40 $468.571.195,60 

Pendiente 
VF 

2025 2402-600 Pendiente CDP 
Vigencia Futura 

11 $ 1.349.857.955 
 

$ 1.349.857.955 

Pendiente 
VF 

2026 2402-600 Pendiente CDP 
Vigencia Futura 

11 $ 1.355.341.556 
 

$ 1.355.341.556 

Pendiente 
VF 

2027 2402-600 Pendiente CDP 
Vigencia Futura 

11 $ 2.834.669.339 
 

$ 2.834.669.339 

Pendiente 
VF 

2028 2402-600 Pendiente CDP 
Vigencia Futura 

11 $3.781.866.405,00 
 

$3.781.866.405,00 

Pendiente 
VF 

2029 2402-600 Pendiente CDP 
Vigencia Futura 

11 $1.964.657.143,00 
 

$1.964.657.143,00 

Pendiente 
VF 

2030 2402-600 Pendiente CDP 
Vigencia Futura 

11 $3.858.240.000,00 
 

$3.858.240.000,00 

TOTAL    $20.087.419.594 $2.474.216.000,40 $17.613.203.593,60 

 
ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 

 

DESCRIPCIÓN VALOR BÁSICO IVA 
VALOR 

AMORTIZADO 
VALOR 

FACTURADO 
Acta Mensual de 
Costos No. 1 

$26.410.760,00 $5.018.044,40 $0 $131.243.675,00 

 
 AVANCE DEL CONTRATO   

 
Según el informe del Interventor No.1 Del período de mayo de 2024 el contrato reporta 
un avance de 1.71% y:  
 

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO 
  

Total inversión programada: $ 3.40% 
Total inversión ejecutada: $     1.71% 
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ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO 
 

FECHA ACTA ACTA No. 

  

 
2.6. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO 

 

FECHA 
ACTA 

ACTA 
No. 

ACTA DE 
AMPLIACION 

No.  

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN 

DESDE - HASTA   

FECHA DE 
REANUDACION   

… … … … .. 

 
2.7. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL 

PERIODO 
 

FECHA 
COMITÉ 

No. COMITÉ TRAMITE ESTADO (Aprobado, en trámite, 
en corrección o rechazado) 

    

 
2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES  
A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los 
certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en 
desarrollo del contrato:  

 
CONTROL DE GARANTIAS 

TIPO DE GARANTÍA: 100214112 
NOMBRE:  

Póliza de Cumplimiento 

Amparos Valor Asegurado 
Póliza No. 
Anexo No. 

 
Vigencia 

Desde Hasta 

Cumplimiento 2.825.912.598,14 
100214112 

Anexo 2 
07-06-2022 

Liquidación del 
contrato 

Buen Manejo Anticipo     

Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales e 

indemnizaciones. 
5.651.825.196,80 

100214112 
Anexo 2 

07-06-2022 27-06-2030 

Calidad del Servicio 8.477.737.795,20 
100214112 

Anexo 2 

5 años a partir del acta de 
entrega y recibo definitivo del 

primer periodo. 
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ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO 
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: _30_/_12_/_2022____ 
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:  
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:   
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O   NO _ 
 

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO 
 

No. CAUSAL 
INTERPUESTA 

No. MEMORANDO 
ENVIADO A 
JURÍDICA 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA 
AUDIENCIA 

OBSERVACIONES 

1      

      

 
 

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO 
 

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

    

 
2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO 

 

MEMORANDO 
No. 

FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

    

    

 
3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE 

OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso) 
 

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS. 
 

1) Con relación al proyecto Manizales-Mariquita, Se dio orden de inicio del 02 de mayo de 
2024  
 

2) De los recursos desembolsados por el INVIAS en la vigencia 2022 en el marco del 
convenio 2041-2021, $13.000 millones fueron para el proyecto Manizales Mariquita. 
Una vez surtido el proceso licitatorio por el Ente Territorial, la propuesta ganadora fue 
por valor de $12,210 millones (lo cual corresponde al valor reportado). 



 

MINISTÉRIO DE TRANSPORTE 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR 

CÓDIGO MEPI-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 11 DE 12 

 
 

 
3) Proyecto vías del Renacimiento la Dorada-Sonsón-La Unión: Se vienen haciendo el 

seguimiento y control a las actividades administrativas que se están desarrollando en el 

marco del proyecto VIAS DEL RENACIMIENTO cuyo contrato de obra inicio el mes de 

octubre de 2023 

 

4) La Manuela-Aerocafé: Se informa que se tienen atrasos debido a que está en proceso la 
entrega de informe a la Corporación Autónoma de Caldas – CORPOCALDAS. En el 
mismo sentido, se viene adelantando el trámite de avalúos por parte de la Lonja 
contratada por la Gobernación de Caldas 

 
5) Puente Aguadas Arma – La María: Este proyecto aunque ya está contratado, al mes de 

abril de 2024 se encuentra sin la orden de inicio del contrato de obra. 
 
6) Se vienen haciendo el seguimiento y control a las actividades administrativas que se 

están desarrollando en el marco del proyecto VIAS DEL RENACIMIENTO cuyo contrato 
de obra inicio el mes de octubre de 2023. Igualmente, al proyecto MANIZALES-
MARIQUITA, que tuvo orden de inicio del 2 de mayo de 2024. A la espera de la 
definición por parte del Departamento de Caldas del inicio de actividades en el 
proyecto de Puente Aguadas-Arma-La María. 
 
 

7) El contrato de interventoría tuvo orden de inicio y se está haciendo seguimiento al 
proyecto de BARBAS BREMEN el cual se encuentra enmarcado en convenio celebrado 
con el Departamento de Risaralda y cuya supervisora es la Ingeniera MARIA CELENY 
OCAMPO 

 

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS. 
 
 

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.  
 

1) Se ha informado al Departamento de Caldas que desde el pasado 6 de julio de 2022 el 
INVIAS dio cumplimiento a la Cláusula Séptima OBLIGACIONES DEL INSTITUTO – literal 
C) “Contratar la interventoría responsable del seguimiento técnico, administrativo, 
financiero y ambiental de las obras objeto del presente convenio”, mediante concurso 
de méritos CMA-DTE-SEP-191-202 contrató a la firma MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A 
por valor de SESENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TRES 
MIL OCHOSCIENTOS VENTISIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($60.263.503.827). Sin 
embrago, el ENTE TERRITORIAL no ha cumplido con la obligación de contratar todas las 
firmas encargadas de ejecutar las obras. 
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2) Se realizó trámite de anticipo por valor de OCHO MIL MILLONES DE PESOS 

($8.000.000.000,oo), de los cuales según se informó ya se desembolsó el recurso 

correspondiente a la reserva presupuestal por valor de $ 4.146.659.301,85. 

 
 
 
 

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD 
 

 
4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 

 
Seguimiento al Proyecto derivado del ______. 
 

 
5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR. 

 
6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO 

DEL PROYECTO O CONVENIO  
 
 
Cordialmente,  
 
 
______________________________ 
JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO 
M.P. 17202-21600 CLD  
CC 10.259.519 
DIRECTOR TERRITORIAL  


