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INGENIERA
KAROL ROCA PACHECO

SUBDIRECTOR DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL
CONVENIO A CARGO
Periodo: OCTUBRE DE 2024

No. y fecha de Resolucién de
Designacién de Supervisor

1807 DEL 26 DE MAYO DE 2022 CONVENIO 2041
5088 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2022 INTERVENTORIA 1071-2022

Respetado Ingeniero

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo
precitado en el Manual de Contratacion del Instituto Nacional de Vias respecto a las

responsabilidades de los

Supervisores de contratos de interventoria y Supervisores

distintos a los contratos de interventoria, de manera atenta presento a ustedes el informe
de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, asi:

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACION GENERAL

CONVENIO NO.

2041 DE 2021

OBIETO:

AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN
EL DEPARTAMENTO DE CALDAS CON OBRAS DE MEJORAMIENTO
EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXION DE

TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y REACTIVACION 2.0

FECHA DE INICIO:

16-11-2021

VALOR INICIAL:

$ 534.614.000.000,00

VALOR ADICIONES:

MODIFICACION NO.1
REDUCCION DEL VALOR DEL
CONVENIO

$ - 12.000.000.000,00

MODIFICACION NO.2
REDUCCION DEL VALOR DEL
CONVENIO

$ - 13.000.000.000,00

RECURSOS ENTREGADOS:

$75.360.000.000

VALOR ACTUAL:

$ 509.614.000.000

PLAZO INICIAL:

31/12/2030
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TOTAL PRORROGAS: 0
PRORROGA 1:
FECHA DE FINALIZACION: 31/12/2030
1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA VALOR
REGISTRO DEL RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO SALDO REGISTRO
UTILIZADO
REGISTRO
2022 $18.500.000.000 | $18.500.000.000 | $0
2023 $25.330.000.000 | $25.330.000.000 | $O
2024 $31.530.000.000 |$31.530.000.000 | $
2024 $2.505.000.000 $2.505.000.000
VF 2025 $49.540.000.000 $49.540.000.000
VF 2026 $50.970.000.000 $50.970.000.000
VF 2027 $55.671.000.000 $55.671.000.000
VF 2028 $90.367.000.000 $90.367.000.000
VF 2029 $84.881.000.000 $84.881.000.000
VF 2030 $100.320.000.000 $100.320.000.000
TOTAL $509.614.000.000 $465.784.000.000

DESEMBOLSO No. 1 VIGENCIA 2022 AL CONVENIO

VIGENCIA SALDO
REGISTRO DEL RECURSO RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO
REGISTRO
REGISTRO
2022 C-2402-0600-13- 11
441822 0-2402007-02 $301.980.467,00 $301.980.467,00 SO
2022 C-2402-0600-13- 11
441822 0-2402006-02 $2.908.251.297,00 |$2.908.251.297,00 | SO
2022 C-2402-0600-13- 11
441822 0-2402015-02 $82.668.909,00 $82.668.909,00 S0
2022 C-2402-0600-13- 11
441822 0-2402118-02 $2.207.099.327,00 |$2.207.099.327,00 |SO
2022 C-2401-0600-75- 11
423522 0-2401008-02 $12.490.000.000,00 | $12.490.000.000,00 | SO
2022 C-2401-0600-75- 11
423522 0-2401023-02 $510.000.000,00 $510.000.000,00 S0
TOTAL $18.500.000.000
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DESEMBOLSO No. 2 VIGENCIA 2023 AL CONVENIO

VIGENCIA
REGISTRO| DEL RECURSO RUBR | \/ALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | _ AP0
0 REGISTRO
REGISTRO
2023 | C-2402-0600-13-0- | 11
783823 2402118-02 $1.035.309.808,00 | $301.980.467 $0
2023 | C-2402-0600-13-0- | 11
783823 2402015-02 $2.432.500.279,00 |$2.908.251.297 S0
2023 | C-2402-0600-13-0- | 11
783823 2402007-02 $6.469.080.222,00 | $82.668.909 $0
2023 | C-2402-0600-13-
783823 0-2402006-02 $15.393.109.691,00 | $15.393.109.691
TOTAL $25.330.000.000
DESEMBOLSO No. 3 VIGENCIA 2024 AL CONVENIO
VIGENCIA
RUBR VALOR SALDO
REGISTRO| DEL RECURSO VALOR REGISTRO
REGISTRO 0 UTILIZADO | REGISTRO
2024 C-2402-0600-13- | 11
270024 51102A-2402006-02 $19.630.000.000,00 |$19.630.000.000 | $0
2024 C-2402-0600-13- | 11
270024 51102A-2402015-02 $3.610.000.000,00 | $3.610.000.000 | $0
2024 C-2402-0600-13- | 11
270024 51102A-2402007-02 $8.290.000.000,00 | $8.290.000.000 | $0
TOTAL $31.530.000.000,00
1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
DESCRIPCION VALOR IVA VALOR VALOR
BASICO AMORTIZADO | FACTURADO
DEL ANTICIPO
N/A N/A N/A N/A N/A

1.3.1. AVANCE FiSICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 100%
Meta fisica ejecutada %: 100%
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1.4. ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA | ITEM DESCRIPCION
TEM

N/A N/A N/A

1.5. ACTAS DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA  Y/O
REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA | ACTA No.

1.6. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO
FECHA ULTIMA NUMERO DE ESTADO (Aprobado, en
ACTUALIZACION: REPROGRAMACION tramite, en correccién o
rechazado)
1.7. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION
No. DESDE - HASTA
1.8. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL
PERIODO
FECHA No. COMITE | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en
COMITE trdmite, en correccién o

rechazado)
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1.9.

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: N/A
FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: N/A
MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: N/A

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: XXXX

NOMBR

E: XXXX xxx

Péliza de Cumplimiento

Amparos

Valor Asegurado

Pdliza No.
Anexo No.

Vigencia

Desde

Hasta

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Nota: El convenio no posee pdlizas. De acuerdo con la cldusula octava-Obligaciones de la Entidad
Territorial. Literal U) Incluir al Instituto Nacional de Vias — INVIAS como beneficiario y asegurado en
las garantias que se exijan al contratista de obra derivado.

Garantia de RCE

1.10.

Péliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
N/A N/A N/A N/A N/A
PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO
PARA EL CONTRATO DE OBRA
No. CAUSAL No. MEMORANDO | ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA ENVIADO A ACTUAL | AUDIENCIA
JURIDICA
1 N/A N/A N/A N/A N/A

1.11.

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.

FECHA

DESTINATARIO

ASUNTO
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1.12. DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO
MEMORANDO FECHA DESTINATARIO | ASUNTO
No.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las
normas vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la
interventoria. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL
CONTRATO DE 1071 DEL 2022
INTERVENTORIA NO.
CONTRATISTA: MAB INGENIERIA DE VALOR S.A | NIT: | 900.139.110-5
OBJETO: INTERVENTORIA PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN

EL DEPARTAMENTO DE CALDAS Y RISARALDA CON OBRAS DE
MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA “VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL
CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0

FECHA DE INICIO:

30/12/2022 SUBDITECCION GESTION

VALOR INICIAL:

INTEGRAL DE CARRETERAS
$60.263.503.827,00

VALOR INICIAL VIAS DEL
RENACIMIENTO:

$23.712.337.758

VALOR INICIAL MANIZALES

$20.087.419.594

MARIQUITA:

VALOR ADICIONES: 0

ADICION N: 0

VALOR ACTUAL: $60.263.503.827,00

ANTICIPO $8.000.000.000

PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre de 2030
TOTAL PRORROGAS:

PRORROGA N:

FECHA DE FINALIZACION:

Hasta el 31 de diciembre de 2030
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2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIAS DEL RENACIMIENTO
VIGENCIA RUB VALOR
REGISTRO DEL RECURSO RO VALOR REGISTRO UTILIZADO SALDO REGISTRO
REGISTRO
933922 2022 2402-0600-13-0-2402006-02 11 $3.996.202.260 $43.921.198,30 |$3.952.281.061,70
713223 2023 2402-0600-13-0-2402006-02 11 $1.400.000.000 $ 1.400.000.000 |SO
2024 2402-0600-013-51102 A- 11
275024 2402006-02 $2.185.000.000 $306.147.371,22 |$1.878.852.628,78
Pendiente 2025 2402-600 Pendiente CDP 11
VF Vigencia Futura $1.846.477.273 S0 $1.846.477.273
Pendiente 2026 2402-600 Pendiente CDP 11
VF Vigencia Futura $2.313.455.408 S0 $2.313.455.408
Pendiente 2027 2402-600 Pendiente CDP 11
VF Vigencia Futura $2.382.669.339 S0 $2.382.669.339
Pendiente 2028 2402-600 Pendiente CDP 11
VF Vigencia Futura $2.354.705.305 SO $2.354.705.305
Pendiente 2029 2402-600 Pendiente CDP 11
VF Vigencia Futura $1.528.209.524 ) $1.528.209.524
Pendiente 2030 2402-600 Pendiente CDP 11
VF Vigencia Futura $5.705.618.649 ) $5.705.618.649
TOTAL $23.712.337.758 | $1.750.068.569,52 | $ 21.962.269.188,48
2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
, VALOR VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA AMORTIZADO FACTURADO
Acta Mensual de S S S
Costos No.
2.4, AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe del Interventor No.11 Del periodo de agosto de 2024 el contrato
reporta un avance de 6.76%v:

2.5.

Total inversién programada: S
Total inversién ejecutada: S

7.66%
6.76%

INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO
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MANIZALES MARIQUITA
VIGENCIA RUB VALOR
REGISTRO DEL RECURSO RO VALOR REGISTRO UTILIZADO SALDO REGISTRO
REGISTRO
2022 11 $ 2.000.000.000 S0 $ 2.000.000.000
928623 2023 11 $1.764.918.576 $1.764.918.576 |SO
223024 2024 11 $1.177.868.620 $840.014.742,46 |S$337.853.877,54
Pendiente 2025 2402-600 Pendiente CDP 11 $1.349.857.955 $1.349.857.955
VF Vigencia Futura
Pendiente 2026 2402-600 Pendiente CDP 11 $1.355.341.556 $1.355.341.556
VF Vigencia Futura
Pendiente 2027 2402-600 Pendiente CDP 11 $2.834.669.339 $2.834.669.339
VF Vigencia Futura
Pendiente 2028 2402-600 Pendiente CDP 11 $3.781.866.405,00 $3.781.866.405,00
VF Vigencia Futura
Pendiente 2029 2402-600 Pendiente CDP 11 $1.964.657.143,00 $1.964.657.143,00
VF Vigencia Futura
Pendiente 2030 2402-600 Pendiente CDP 11 $3.858.240.000,00 $3.858.240.000,00
VF Vigencia Futura
$S
TOTAL $20.087.419.594 | S 2.604.933.318,46 |17.482.486.275,54

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION

VALOR BASICO

IVA

VALOR
AMORTIZADO

VALOR
FACTURADO

Acta Mensual de
Costos No. 6

$127.995.360,00

$24.319.118,40

$119.227.678,00

$33.086.800,40

AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe del Interventor No.6 Del periodo de octubre de 2024 el contrato
reporta un avance de 2.65%v:

INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversién programada: $
Total inversidn ejecutada: S

5.58%
2.65%
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2.6. ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA | ACTA No.
2.7. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
ACTA No. AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION
No. DESDE - HASTA
2.8. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL
PERIODO
FECHA No. COMITE TRAMITE ESTADO (Aprobado, en tramite,
COMITE en correcciéon o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuacidn, se relaciona de forma consecutiva la informacién para cada uno de los
certificados o anexos de modificacion de las garantias aprobados por el Instituto en

desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: 100214112
NOMBRE:
Péliza de Cumplimiento
Amparos Valor Asegurado Péliza No. Vigencia
Anexo No.
Desde Hasta
Cumplimiento 2825912598,14 |  1OOHAIZ g 66 50pp | HAuidacion del
Anexo 2 contrato
Buen Manejo Anticipo
Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales e 5.651.825.196,80 100214112 07-06-2022 27-06-2030
. o Anexo 2
indemnizaciones.
5 afios a partir del acta de
Calidad del Servicio 8.477.737.795,20 100214112 entrega y recibo definitivo del
Anexo 2 . .
primer periodo.
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ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 30 / 12 / 2022
MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SIx O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO

No. CAUSAL No. MEMORANDO | ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA ENVIADO A ACTUAL | AUDIENCIA
JURIDICA

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO | ASUNTO

2.12 DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO FECHA DESTINATARIO | ASUNTO
No.

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE
OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIOQ. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TECNICOS.

1) Con relacion al proyecto Manizales-Mariquita, Se dio orden de inicio del 02 de mayo de
2024, se han venido realizando actividades de localizacién y replanteo en los frentes de
trabajo de los sitios critico del K47+420 y del 82+850.

2) De los recursos desembolsados por el INVIAS en la vigencia 2022 en el marco del
convenio 2041-2021, $13.000 millones fueron para el proyecto Manizales Mariquita.
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Una vez surtido el proceso licitatorio por el Ente Territorial, la propuesta ganadora fue
por valor de $12,210 millones (lo cual corresponde al valor reportado).

Proyecto vias del Renacimiento la Dorada-Sonsdn-La Unidn: Se vienen haciendo el
seguimiento y control a las actividades administrativas que se estan desarrollando en el
marco del proyecto VIAS DEL RENACIMIENTO cuyo contrato de obra inicio el mes de
octubre de 2023.

La Manuela-Aerocafé: Se informa que se tienen atrasos debido a que esta en proceso la
entrega de informe a la Corporacién Auténoma de Caldas — CORPOCALDAS. En el
mismo sentido, se viene adelantando el trdmite de avallos por parte de la Lonja
contratada por la Gobernacién de Caldas

Puente Aguadas Arma — La Maria: Este proyecto se encuentra sin orden de inicio del
contrato de obra.

Se vienen haciendo el seguimiento y control a las actividades administrativas que se
estan desarrollando en el marco del proyecto VIAS DEL RENACIMIENTO cuyo contrato
de obra inicio el mes de octubre de 2023. Igualmente, al proyecto MANIZALES-
MARIQUITA, que tuvo orden de inicio del 2 de mayo de 2024. A la espera de la
definiciéon por parte del Departamento de Caldas del inicio de actividades en el
proyecto de Puente Aguadas-Arma-La Maria.

El contrato de interventoria tuvo orden de inicio y se estd haciendo seguimiento al
proyecto de BARBAS BREMEN el cual se encuentra enmarcado en convenio celebrado
con el Departamento de Risaralda y cuya supervisora es la Ingeniera MARIA CELENY
OCAMPO

3.2 ASPECTOS JURIDICOS.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4 RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del
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5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO
DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,

JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
M.P. 17202-21600 CLD

CC 10.259.519

DIRECTOR TERRITORIAL




