
CONSORCIO IBEROAMERICANO
NIT 901.834.456-2

Calle 98 65A 46
Tel: (601) 6366945
Bogotá - Colombia

codipro2011@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. IBE 9

Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

NIT 800.215.807-2 Teléfono (601) 3770600 - Ext. 000

Dirección CALLE 25G No. 73 B 90 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 05/02/2025, 14:45

Expedición 05/02/2025, 14:50

Vencimiento 03/03/2025

Ítem Descripción Cantidad Vr. Total

1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1907 - 2024
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS
NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL
BOLIVAR GRUPO 1 LOTE 1.
VALOR DEL ACTA DE COSTOS No. 7 DEL PERIODO ENERO DEL
2025.

1.00 114,261,846.02

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las
mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764076817161 aprobado en 20240807 prefijo IBE desde el número 1 al

100 Vigencia: 24 Meses

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento catorce millones doscientos sesenta y un mil ochocientos cuarenta y seis pesos
m/cte con dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-03 por $ 114,261,846.02

Observaciones:
#$24-02-00;1907-2024;farango@invias.gov.co#$
CONSORCIADOS:
CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y
PROYECTOS. NIT: 800.172.033-2 PARTICIPACIÓN 34%
SAITEC S.A SUCURSAL EN COLOMBIA NIT: 900.663.467-5 PARTICIPACIÓN 33%
INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO S.A.S NIT: 900.235.041-6 PARTICIPACIÓN 33%
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Total Bruto 96,018,358.00

IVA 19% 18,243,488.02

Total a Pagar 114,261,846.02



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: PERIODO MES: 

FIRMA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ (e)

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NOMBRE DE QUIEN APRUEBA ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ (e)

FECHA DE SUSCRIPCIÓN  POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ (e)

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ (e)

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1907 DE 2024

OBJETO:

INTERVENTOR: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

7 DEL PERIODO     y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
  (Indicar No. del Acta de Costos)

NO APLICA
Firma: Firma: Firma: _________________________________ Firma: _____________________________________
Nombre: Nombre: ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ (e) Nombre: Nombre:
Matrícula No. 13202- 28954 BLV Matrícula No. 13202- 28954 BLV Matrícula No. Matrícula No. 13202- 28954 BLV
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL BOLIVAR GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

Fecha firma: 05/02/2025 Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: 05/02/2025
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

05/02/2025

05/02/2025

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-2

BOLIVAR

1 DE 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA
PÁGINA

CORRESPONDIENTE AL ACTA:
1 AL 31 DE ENERO DE 

2025

96.018.358,00$               

CONSORCIO IBEROAMERICANO

1 AL 31 DE ENERO DE 2025

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN 
TERRITORIAL BOLIVAR GRUPO 1 LOTE 1.

ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL A PAGAR:  $             114.261.846,02 CIENTO CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE.

CONSORCIO IBEROAMERICANO 901.834.456-2

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ (e)  AUTORIZA EL PAGO A:

05/02/2025

ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ (e)

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ (e)

(Día / Mes / Año)

05/02/2025

05/02/2025

Dìa CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

05/02/2025

(Indicar el periodo del Acta)

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA



FECHA

Dìa mes año

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR ACTA No. 7 PERIODO:

ACTA FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:   1907 DE 2024 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:     FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

INTERVENTOR:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ (e)

CONTRATISTA: CONTRATO DE OBRA No.: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

Cantidad Costo Mensual Prima Regional

Total 
Dedicación 

Recurso 
(Hombre-

Mes)

Valor Total Costo Mensual Prima Regional

Total 
Dedicación 

Recurso 
(Hombre-

Mes)

Valor Total Costo Mensual Prima Regional

Total 
Dedicación 

Recurso 
(Hombre-

Mes)

Valor Total
Costo 

Mensual 
Prima 

Regional

Total 
Dedicación 

Recurso
VALOR 

DEDICACIÓN 
RECURSO

VALOR

 

1 6.996.000,00$      400.000,00$     10,00 73.960.000,00$        7.420.000,00$      450.000,00$      12,00 94.440.000,00$         7.862.000,00$     500.000,00$      7,00 58.534.000,00$        29,00 226.934.000,00$        1,00 7.870.000,00$        
1 4.452.000,00$      400.000,00$     10,00 48.520.000,00$        4.720.000,00$      450.000,00$      12,00 62.040.000,00$         5.000.000,00$     500.000,00$      7,00 38.500.000,00$        29,00 149.060.000,00$        1,00 5.170.000,00$        
1 3.074.000,00$      400.000,00$     10,00 34.740.000,00$        3.260.000,00$      450.000,00$      12,00 44.520.000,00$         3.460.000,00$     500.000,00$      7,00 27.720.000,00$        29,00 106.980.000,00$        1,00 3.710.000,00$        

Especialista en Estructuras 6.667.400,00$      50.000.000,00$        7.070.000,00$      55.000.000,00$         7.500.000,00$     26.250.000,00$        131.250.000,00$        

1 2.279.000,00$      10,00 22.790.000,00$        2.420.000,00$      12,00 29.040.000,00$         2.570.000,00$     7,00 17.990.000,00$        29,00 69.820.000,00$         1,00 2.420.000,00$        
1 1.543.000,00$      10,00 15.430.000,00$        1.635.000,00$      12,00 19.620.000,00$         1.740.000,00$     7,00 12.180.000,00$        29,00 47.230.000,00$         1,00 1.635.000,00$        
2 1.499.000,00$      10,00 29.980.000,00$        1.590.000,00$      12,00 38.160.000,00$         1.685.000,00$     7,00 23.590.000,00$        29,00 91.730.000,00$         1,00 3.180.000,00$        

275.420.000,00$      342.820.000,00$       204.764.000,00$      823.004.000,00$        23.985.000,00$      
2,40 2,40 2,4 2,4 2,40

661.008.000,00$      822.768.000,00$       491.433.600,00$      1.975.209.600,00$     57.564.000,00$      

Cantidad Costo Unidad
Total 

Dedicación 
Recurso

Valor Total Costo Unidad
Total 

Dedicación 
Recurso

Valor Total Costo Unidad
Total 

Dedicación 
Recurso

Valor Total Costos Unidad
Total 

Dedicación 
Recurso

VALOR 
DEDICACIÓN 

RECURSO
VALOR

OTROS COSTOS DIRECTOS

VIÁTICOS

1 Ingeniero Residente 260.000,00$         Dia 10,00 2.600.000,00$          275.000,00$         Dia 10,00 2.750.000,00$           300.000,00$       Dia 5,00 1.500.000,00$         35,00 9.600.000,00$           6,00 1.650.000,00$        

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS -$                          

2 6.383.000,00$      Mes 10,00 127.660.000,00$      6.770.000,00$      Mes 12,00 162.480.000,00$       7.175.000,00$     Mes 7,00 100.450.000,00$      29,00 390.590.000,00$        1,00 13.540.000,00$      

-$                          

1 75.000.000,00$     Global  
S/comprobante 

1,00 75.000.000,00$        50.562.000,00$     Global  
S/comprobante 

1,00 50.562.000,00$         53.500.000,00$   Mes 
(s/comprobante)

1,00 53.500.000,00$        1,0 176.312.000,00$        0,319 16.129.278,00$      

1 5.713.000,00$       Global  
S/comprobante 

1,00 5.713.000,00$          6.060.000,00$       Global  
S/comprobante 

1,00 6.060.000,00$           6.420.000,00$     Mes 
(s/comprobante)

1,00 6.420.000,00$         3,00 18.193.000,00$         -$                       

1 2.120.000,00$      Mes 
(s/comprobante)

10,00 21.200.000,00$        2.250.000,00$      Mes 
(s/comprobante)

12,00 27.000.000,00$         2.380.000,00$     Mes 
(s/comprobante)

7,00 16.660.000,00$        29,00 64.860.000,00$         1,00 2.250.000,00$        

1 636.000,00$         Mes 
(s/comprobante)

10,00 6.360.000,00$          675.000,00$         Mes 
(s/comprobante)

12,00 8.100.000,00$           720.000,00$       Mes 
(s/comprobante)

7,00 5.040.000,00$         29,00 19.500.000,00$         1,00 675.000,00$           

1 230.000,00$         Mes 
(s/comprobante)

10,00 2.300.000,00$          245.000,00$         Mes 
(s/comprobante)

12,00 2.940.000,00$           260.000,00$       Mes 
(s/comprobante)

7,00 1.820.000,00$         29,00 7.060.000,00$           1,00 245.000,00$           

1 470.000,00$         Mes 
(s/comprobante)

10,00 4.700.000,00$          497.000,00$         Mes 
(s/comprobante)

12,00 5.964.000,00$           530.000,00$       Mes 
(s/comprobante)

7,00 3.710.000,00$         29,00 14.374.000,00$         1,00 497.000,00$           

1 460.000,00$         Mes 
(s/comprobante)

10,00 4.600.000,00$          480.000,00$         Mes 
(s/comprobante)

12,00 5.760.000,00$           515.000,00$       Mes 
(s/comprobante)

7,00 3.605.000,00$         29,00 13.965.000,00$         1,00 480.000,00$           

1 470.000,00$         Mes 
(s/comprobante)

10,00 4.700.000,00$          497.000,00$         Mes 
(s/comprobante)

12,00 5.964.000,00$           530.000,00$       Mes 
(s/comprobante)

7,00 3.710.000,00$         29,00 14.374.000,00$         0,24 119.280,00$           

254.833.000,00$      277.580.000,00$       196.415.000,00$      728.828.000,00$        35.585.558,00$      

1,50

Capacitación microempresarios 7,000 3.240.000,00$             

Peajes 0,970 511.480,00$               

TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = B 160.635.859,00$         

Papeleria, memoria extraible, USB, edición
informes, fotocopias, fotografías,etc.

5,940 1.381.200,00$             

Comunicaciones 7,000 3.317.000,00$             

Oficina (incluye servicios publicos) 7,000 14.970.000,00$           

Dotación de la oficina 7,000 4.491.000,00$             

Insumos como pintura, cemento, concreto, malla
para gaviones, materiales para postes de
referencia, etc., para la realización de obras
menores con mano de obra de los trabajadores de
mantenimiento rutinario. 

0,611 38.029.278,00$           

Transportes aéreos y terrestres 0,077 439.901,00$               

15,50 4.120.000,00$             

Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10
años (incluye combustible)

6,00 90.136.000,00$           

No.

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* ACTUALIZACION 
COSTOS Y TARIFAS

PRESENTE ACTA EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA

CONCEPTO

CONDICIONES ACTUALIZADAS 
Acta de Modif. No.01 de fecha 

20/01/2025

OTROS COSTOS

AÑO 2026

PERSONAL PROFESIONAL
Ingeniero residente 7,00 52.246.000,00$           

TOTAL 
DEDICACIÓN 

RECURSO 
UTILIZADO

VALOR

 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

VALOR BÁSICO ACTA: 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026
(En meses según contrato principal)

3/02/2025

No. de 
Orden

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* ACTUALIZACION 
COSTOS Y TARIFAS

PRESENTE ACTA

CONCEPTO

CONDICIONES ACTUALIZADAS 
Acta de Modif. No.01 de fecha 

20/01/2025
EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA

CONSORCIO IBEROAMERICANO

 1 DE JULIO DE 2024 31 DE JULIO DE 2026

(Indique día/mes/año)(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

3.985.034.872,00$                   -$                            

Ingeniero auxiliar II 7,00 24.554.000,00$           

Inspector SISO 7,00

10.001.100,00$           

PÁGINA

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES 96.018.358,00$                                       

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR GRUPO 1 LOTE
1.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE COSTOS
1 DE 2

406.171.440,00$         

PERSONAL AUXILIAR

Auxiliar administrativo o secretaria 7,00 10.893.000,00$           

TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)

Conductor 7,00 21.168.000,00$           
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL 169.238.100,00$         
FACTOR MULTIPLICADOR 2,40

AÑO 2024 AÑO 2025

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: (Según contrato principal)

Ingeniero auxiliar I 7,00 34.282.000,00$           

AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026

3.985.034.872,00$                         

16.094.000,00$           

TOTAL 
DEDICACIÓN 

RECURSO 
UTILIZADO

VALOR



FECHA

Dìa mes año

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR ACTA No. 7 PERIODO:

ACTA FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:   1907 DE 2024 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:     FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

INTERVENTOR:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ (e)

CONTRATISTA: CONTRATO DE OBRA No.: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

VALOR BÁSICO ACTA: 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026
(En meses según contrato principal)

3/02/2025

CONSORCIO IBEROAMERICANO

 1 DE JULIO DE 2024 31 DE JULIO DE 2026

(Indique día/mes/año)(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

3.985.034.872,00$                   -$                            

PÁGINA

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES 96.018.358,00$                                       

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR GRUPO 1 LOTE
1.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE COSTOS
2 DE 2

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: (Según contrato principal)

3.985.034.872,00$                         

1 35.000.000,00$    

Global  (NO 
MODIFICABLE  

en la propuesta y 
se pagará según 
comprobantes)

1,00 35.000.000,00$        24.719.200,00$    

Global  (NO 
MODIFICABLE  

en la propuesta y 
se pagará según 
comprobantes)

1,00 24.719.200,00$         26.000.000,00$   

Global  (NO 
MODIFICABLE  

en la propuesta y 
se pagará según 
comprobantes)

1,00 26.000.000,00$        3,00 85.719.200,00$         0,00 -$                       

1 750.000,00$         km 70,00 52.500.000,00$        795.000,00$         

Global  (NO 
MODIFICABLE  

en la propuesta y 
se pagará según 
comprobantes)

100,00 79.500.000,00$         843.000,00$       

Global  (NO 
MODIFICABLE  

en la propuesta y 
se pagará según 
comprobantes)

70,00 59.010.000,00$        240,00 191.010.000,00$        0,00 -$                       

1 3.192.000,00$      km 2,00 6.384.000,00$          3.383.520,00$      

Global  (NO 
MODIFICABLE  

en la propuesta y 
se pagará según 
comprobantes)

3,00 10.150.560,00$         3.587.000,00$     

Global  (NO 
MODIFICABLE  

en la propuesta y 
se pagará según 
comprobantes)

2,00 7.174.000,00$         7,00 23.708.560,00$         0,00 -$                       

1 3.074.000,00$      Global  1,00 3.074.000,00$          3.260.000,00$      Global  1,00 3.260.000,00$           4.000.000,00$     Global  1,00 4.000.000,00$         3,00 10.334.000,00$         0,88 2.868.800,00$        

1000 1.961,00$             Unidad 2,00 3.922.000,00$          2.080,00$            Unidad 2,00 4.160.000,00$           2.250,00$           Unidad 1,00 2.250.000,00$         5,00 10.332.000,00$         -$                       

TOTAL OTROS COSTO DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = C 100.880.000,00$      121.789.760,00$       98.434.000,00$        321.103.760,00$        2.868.800,00$        

* 1.016.721.000,00$    1.222.137.760,00$     786.282.600,00$      
Valor total 

básico 
3.025.141.360,00$     Valor total básico 96.018.358,00$      

* 146.177.000,00$      93.334.440,00$         84.116.000,00$        Provisión 323.627.440,00$        

* 1.162.898.000,00$    1.315.472.200,00$     870.398.600,00$      Subtotal 3.348.768.800,00$     Subtotal 96.018.358,00$      

* 220.950.620,00$      249.939.718,00$       165.375.734,00$      IVA 636.266.072,00$        IVA 18.243.488,02$      

* 1.383.848.620,00$    1.565.411.918,00$     1.035.774.334,00$   Valor total 3.985.034.872,00$     Valor total 114.261.846,02$    
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor %
-$                                                 
-$                                                 
-$                                                 

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:  $  96.018.358,00 

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

NOTAS:

 
Firma Firma:

Nombre: ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ (e)
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No. 13202- 28954 BLV

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

 $                114.261.846,02 

8.304.480,00$             

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

684.383.017,01$         

109.271.238,01$         

4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.

-$                                          

Valor Anticipo Otorgado

OBSERVACIONES

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

Valor Amortizado Presenta Acta VALOR BÁSICO 
PRESENTE MES

IVA TOTAL PRESENTE MES
Valor Amortizado Acumulado
Valor Saldo por Amortizar

Apoderado REPRESENTANTE LEGAL 
Interventor CONSORCIO IBEROAMERICANO 
Matricula No.: 54202-62424 NTS

5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso. 

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron, 

Nombre: LILIANA ANGARITA NAVARRO

Costo Total = ( E) + (F)

Subtotal costos básicos ( E) = (C) + (D) 575.111.779,00$         

IVA (F) = ( E) *  (% IVA)

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                    18.243.488,02 

CIENTO CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE.

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

-$                                          

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

114.261.846,02$                         

OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Provisión para estudios menores, topografias y/o
laboratorios, toma de muestras de campo, etc.

0,00 -$                           

-$                           

Señales temporales incluyendo cinta marcada, 
vallas

1,87 5.912.060,00$             

Plegables (1000 semestrales) 1,22 2.392.420,00$             

Valor total básico (C) = (A) + (B) 575.111.779,00$         

Provisión para ajustes y frente adicional (D)

Provisión para levantamiento de información por
medio de uso de nube de puntos 

0,00 -$                           

Provisión para levantamiento de información por
medio de uso de nube de puntos en caso de
emergencias

0,00 -$                           



Contrato No. 1907 DE 2024 Contratista CONSORCIO IBEROAMERICANO

Acta No. 7
Período 

Item
Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 
Conservación)

1 114.261.846,02$    

2
3

$ 114.261.846,02

VALOR CON IVA
54.845.686,09$      
4.570.473,84$        

59.416.159,93$      

VALOR CON IVA
26.280.224,58$      
25.137.606,12$      
3.427.855,38$        

54.845.686,09$      

VALOR CON IVA VALOR SIN IVA

Nombre: LILIANA ANGARITA NAVARRO Nombre:
Apoderado Representante Legal Gestor Técnico del Contrato 
CONSORCIO IBEROAMERICANO Matrícula No. 13202- 28954 BLV
Matricula No.: 54202-62424 NTS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

Ruta (codigo 
vía)

Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido IVA 
Estudios diseños

Subtotal

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

Objeto del Contrato: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR GRUPO
1 LOTE 1.

Valor basico 96.018.358,00$        

Valor Incluido Iva 114.261.846,02$                  

1 AL 31 DE ENERO DE 2025

7802 Puerta de Hierro - Magangue - La Bodega $ 114.261.846,02

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO  1 BOLIVAR VALOR SIN IVA
800.028.432 MUNICIPIO 1 MAGANGUE 46.088.811,84$   

TOTALES $ $ $ 114.261.846,02

800.254.481 MUNICIPIO 2 CICUCO 3.840.734,32$     

TOTAL DEPARTAMENTO 1 49.929.546,16$   

NIT DEPARTAMENTO  2 SUCRE VALOR SIN IVA
892.201.287 MUNICIPIO 1 LOS PALMITOS 22.084.222,34$   
892.280.063 MUNICIPIO 2 SAN PEDRO 21.124.038,76$   

MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 3 BUENAVISTA 2.880.550,74$     
TOTAL DEPARTAMENTO 2 46.088.811,84$   

892.201.286

ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ (e)

TOTAL DEPARTAMENTO 3
MUNICIPIO 2

NIT DEPARTAMENTO  3



% TIPO PAGO: NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

ANTICIPO _________ ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO _________ ACTA DE INTERVENTORIA X 7

ACTA DE AJUSTE
DESEMBOLSO _________

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO 

 

CUAL? ___________________

RECURSO PRESUPUESTAL: Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 539524 20 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

GESTOR DEL CONTRATO
Nombre: ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ (e)

Formulado RP539524;20;;;114261846,02
Texto Libre DT-BOL - ACTA DE COSTOS No.07 CONT 1907-24 CONSORCIO IBEROAMERICANO NIT: 901834456-2 
Asunto DT-BOL - ACTA DE COSTOS No.07 CONT 1907-24 CONSORCIO IBEROAMERICANO NIT: 901834456-2 RP539524;20;;;114261846,02

RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 RECURSO No. 

   RUBRO No. RECURSO No. 

1

CONTRATO N°:  1907/2024

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PÁGINA 1 DE 

1 AL 31 DE ENERO DE 
2025

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

PERIODO

114.261.846,02$                

114.261.846,02$                



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1907 DE 2024 INTERVENTOR:

MES INFORME MENSUAL: ENERO DE 2025 PROYECTO:

CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Registro No. Recurso No. Valor
Saldo del Acta 

Anterior
2024 539524 20 1.383.848.620,00$     813.727.449,01$        

1.383.848.620,00$     813.727.449,01$        

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Acta No. Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total 
Ejecutado 

Acumulado Acta

Anticipo 
Amortizado Acta

Valor Total Pagado 
Descontando 

Anticipo

Saldo Anticipo 
por Amortizar

No. de 
Registro y 

fecha

Saldo Registro 
Presupuestal

Saldo del Contrato

No. y Fecha de 
Radicación 

Cuentas por Pagar 
INVIAS

1 70.881.500,00$            13.467.485,00$         $        84.348.985,00 
 539524 del 
17/06/2024 

1.299.499.635,00$    $   3.900.685.887,00 
No. 9142 del 
16/08/2024

2 76.533.360,00$            14.541.338,40$        91.074.698,40$        
 539524 del 
17/06/2024 

1.208.424.936,60$   3.809.611.188,60$   
No. 10755 del 

11/09/2024

3 75.818.900,00$            14.405.591,00$        90.224.491,00$        
 539524 del 
17/06/2024 

1.118.200.445,60$   3.719.386.697,60$   
No. 12603 del 

11/10/2024

4 76.178.221,00$            14.473.861,99$        90.652.082,99$        
 539524 del 
17/06/2024 

1.027.548.362,61$   3.628.734.614,61$   
No. 14705 del 

18/11/2024

5 83.064.080,00$              15.782.175,20$          98.846.255,20$        
 539524 del 
17/06/2024 

928.702.107,41$      3.529.888.359,41$   
 No.17276 del 

05/12/2024 

6 96.617.360,00$            18.357.298,40$        114.974.658,40$      
 539524 del 
17/06/2024 

813.727.449,01$      3.414.913.701,01$   
 No.17886 del 

10/12/2024 

7 96.018.358,00$            18.243.488,02$        114.261.846,02$      
 539524 del 
17/06/2024 

699.465.602,99$      3.300.651.854,99$   

575.111.779,00$          109.271.238,01$      684.383.017,01$      699.465.602,99$      3.300.651.854,99$   

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

OTROS COSTOS DIRECTOS

OTROS COSTO DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma Firma

Nombre: LILIANA ANGARITA NAVARRO Nombre: ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ (e)
Apoderado REPRESENTANTE LEGAL Supervisor del Contrato de Interventoría
Interventor CONSORCIO IBEROAMERICANO Matrícula No. 13202- 28954 BLV
Matricula No.: 54202-62424 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

TOTALES

 octubre de 2024 

julio de 2024

agosto de 2024

septiembre de 2024

Mes/Año de Ejecución Observaciones

 noviembre de 2024 

(Día / Mes / Año)

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto

 enero de 2025 

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 Propios Contrato Principal 

Fuente de Financiación                     
(Nación o Propios)

Indicar si es Contrato Principal o No. 
De Adicional

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR GRUPO 1 LOTE 1.

3/02/2025

1

CONSORCIO IBEROAMERICANO 

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-9
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

DE1PÁGINA

483.344.013,60$                                 

160.635.859,00

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

8.304.480,00

406.171.440,00

3.985.034.872,00$                                          

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

TOTAL

 diciembre de 2024 

VALOR TOTAL 575.111.779,00$                                           109.271.238,01$                                           684.383.017,01$                                 

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

COSTOS DE PERSONAL 77.172.573,60$                                             

30.520.813,21$                                             

1.577.851,20$                                               

191.156.672,21$                                 

9.882.331,20$                                     



FECHA

UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1907 DE 2024 INTERVENTOR:

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

CONTRATISTA:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 %
 

D
ed

ic
ac

ió
n

 
en

 e
l m

e
s

Valor 
Cotizado ARL

Clase de 
Riesgo 

(De I a V)
Nombre EPS No. Planilla

Valor 
Cotizado EPS

Nombre 
Administradora 
de Fondos de 

Pensiones

No. Planilla
Valor Cotizado 

Pensión
Valor Caja de 

Compensación
Valor 
SENA

Valor 
ICBF

1 37.326.151 Ingeniero Residente  $     7.420.000,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%
CONSORCIO 

IBEROAMERICAN
O 

 $     7.420.000,00  $ 516.400,00 V NUEVA EPS 83833724  $ 296.800,00 
COLPENSIONE

S
83833724  $      1.187.200,00  $      296.800,00  $           -  $           - 

2 1.091.679.015 Ingeniero Auxiliar I  $     4.720.000,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%
CONSORCIO 

IBEROAMERICAN
O 

 $     4.720.000,00  $ 328.500,00 V NUEVA EPS 83833724  $ 188.800,00 
COLPENSIONE

S
83833724  $         755.200,00  $      188.800,00  $           -  $           - 

3 1.193.360.205 Ingeniero Auxiliar II  $     3.260.000,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%
CONSORCIO 

IBEROAMERICAN
O 

 $     3.260.000,00  $ 226.900,00 V
EPS-S 

MUTUAL SER
83833724  $ 130.400,00 

COLPENSIONE
S

83833724  $         521.600,00  $      130.400,00  $           -  $           - 

4 ANDREA CAMILA MANZUR RIVERA 1.053.006.916 Inspector SISO  $     2.420.000,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%
CONSORCIO 

IBEROAMERICAN
O 

 $     2.420.000,00  $ 168.400,00 V
EPS-S 

MUTUAL SER
83833724  $   96.800,00 PORVENIR 83833724  $         387.200,00  $        96.800,00  $           -  $           - 

5 JULIO CÉSAR CASTRO RODRÍGUEZ. 1.052.960.427 Auxiliar Administrativo  $     1.635.000,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%
CONSORCIO 

IBEROAMERICAN
O 

 $     1.635.000,00  $ 113.800,00 V
EPS-S 

MUTUAL SER
83833724  $   65.400,00 PROTECCION 83833724  $         261.600,00  $        65.400,00  $           -  $           - 

6 FAISAL JAVIER GALLOR GARCÍA 72.279.683 Conductor  $     1.590.000,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%
CONSORCIO 

IBEROAMERICAN
O 

 $     1.590.000,00  $ 110.700,00 V
EPS-S 

MUTUAL SER
83833724  $   63.600,00 PROTECCION 83833724  $         254.400,00  $        63.600,00  $           -  $           - 

7 9.021.980 Conductor  $     1.590.000,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100%
CONSORCIO 

IBEROAMERICAN
O 

 $     1.590.000,00  $ 110.700,00 V
EPS-S 

MUTUAL SER
83833724  $   63.600,00 PORVENIR 83833724  $         254.400,00  $        63.600,00  $           -  $           - 

8 84.454.248 Especialista en 
Estructuras y Patología

 $     6.667.400,00 X 3%
CONSORCIO 

IBEROAMERICAN
O 

 $        222.246,67  $   15.500,00 V SANITAS EPS 83833724  $     8.900,00 PROTECCION 83833724  $           35.600,00  $          8.900,00  $           -  $           - 

29.302.400,00$     

El Interventor adjunta la certificación de fecha 3/02/2025     a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

Firma Firma
Nombre: LILIANA ANGARITA NAVARRO Nombre: ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ (e)
Apoderado Representante Legal CONSORCIO IBEROAMERICANO Supervisor del Contrato de Interventoría
Matricula No.: 54202-62424 NTS Matrícula No. 13202- 28954 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

1

3/02/2025

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

MEPI-MN1-IN-15-FR-7

1 DE 1 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

1. SEGURIDAD SOCIAL

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

1 AL 31 DE ENERO DE 2025

NOMBRE ARL:

CONTRATO DE OBRA No.:

(Día / Mes / Año)

CONSORCIO IBEROAMERICANO 

BOLIVAR

COMFAMILIAR VIDA COLPATRIA SA

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR 
GRUPO 1 LOTE 1.

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

No. Nombres y Apellidos

LILIANA ANGARITA NAVARRO

ANA MARIA QUINTANA SANCHEZ

PARAFISCALES
Observaciones 

(Indicar novedades de 
vacaciones, incapacidad, 
retiros, licencias, entre 

otros)

JUAN CAMILLO FAJARDO SIERRA

Días del Mes de enero de 2025

Razón Social del 
Responsable del 
Pago   (Ver nota 

5)

Ín
d

ic
e 

B
as

e 
d

e 
C

o
ti

za
ci

ó
n

   
  

(I
B

C
)

Salario / HonorariosC.C. Cargo

10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.

9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES

6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.

3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.

4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

JORGE MARIO ZUÑIGA CESPEDES

ELOY MANUEL VILLADIEGO 
GONZALEZ



FECHA

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No: POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR

POR PRÓRROGA

POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN  DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

POR NECESIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1907 DE 2024 PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE SUSPENSIÓN:

INTERVENTOR: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA:

RESOLUCIÓN No.: DE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):
(Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA:

CONCEPTO COSTO MENSUAL
PRIMA 

REGIONAL

TOTAL 
DEDICACIÓN  

RECURSO       (H / 
Mes)

VALOR TOTAL COSTO MENSUAL PRIMA REGIONAL

TOTAL 
DEDICACIÓN  

RECURSO       (H / 
Mes)

VALOR TOTAL COSTO MENSUAL PRIMA REGIONAL

TOTAL 
DEDICACIÓN  

RECURSO       (H / 
Mes)

VALOR TOTAL
COSTO 

MENSUAL
PRIMA 

REGIONAL

TOTAL 
DEDICACIÓN  

RECURSO         
(H / Mes)

VALOR + -

TOTAL 
DEDICACIÓN  

RECURSO         
(H / Mes)

VALOR
TOTAL DEDICACIÓN  

RECURSO              
(H / Mes)

VALOR

PERSONAL PROFESIONAL

1 Ingeniero residente 6.996.000,00$             400.000,00$         10,00 73.960.000,00$                     7.420.000,00$           450.000,00$           12,00 94.440.000,00$                      7.862.000,00$             500.000,00$           7,00 58.534.000,00$                      6,00 44.376.000,00$                 

1 Ingeniero auxiliar I 4.452.000,00$             400.000,00$         10,00 48.520.000,00$                     4.720.000,00$           450.000,00$           12,00 62.040.000,00$                      5.000.000,00$             500.000,00$           7,00 38.500.000,00$                      6,00 29.112.000,00$                 

1 Ingeniero auxiliar II 3.074.000,00$             400.000,00$         10,00 34.740.000,00$                     3.260.000,00$           450.000,00$           12,00 44.520.000,00$                      3.460.000,00$             500.000,00$           7,00 27.720.000,00$                      6,00 20.844.000,00$                 

Especialista en Estructuras 6.667.400,00$             50.000.000,00$                     7.070.000,00$           55.000.000,00$                      7.500.000,00$             26.250.000,00$                      1,50 10.001.100,00$                 

PERSONAL AUXILIAR

1 Inspector SISO 2.279.000,00$             10,00 22.790.000,00$                     2.420.000,00$           12,00 29.040.000,00$                      2.570.000,00$             7,00 17.990.000,00$                      6,00 13.674.000,00$                 

1 Auxiliar administrativo o secretaria 1.543.000,00$             10,00 15.430.000,00$                     1.635.000,00$           12,00 19.620.000,00$                      1.740.000,00$             7,00 12.180.000,00$                      6,00 9.258.000,00$                   

2 Conductor 1.499.000,00$             10,00 29.980.000,00$                     1.590.000,00$           12,00 38.160.000,00$                      1.685.000,00$             7,00 23.590.000,00$                      6,00 17.988.000,00$                 

SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL 275.420.000,00$                  342.820.000,00$                    204.764.000,00$                    145.253.100,00$               

FACTOR MULTIPLICADOR 2,4 2,4 2,4 2,4

661.008.000,00$                  822.768.000,00$                    491.433.600,00$                    348.607.440,00$               

CANT. CONCEPTO COSTO UNIDAD
TOTAL 

DEDICACIÓN  
RECURSO

VALOR TOTAL COSTO UNIDAD
TOTAL 

DEDICACIÓN  
RECURSO

VALOR TOTAL COSTO UNIDAD
TOTAL 

DEDICACIÓN  
RECURSO

VALOR TOTAL COSTO 
UNIDAD DE 

PAGO

TOTAL 
DEDICACIÓN 

RECURSO
VALOR + -

TOTAL 
DEDICACIÓN  

RECURSO
VALOR

TOTAL DEDICACIÓN 
RECURSO

VALOR

VIÁTICOS

1 Ingeniero Residente 260.000,00$                 Dia 10,00 2.600.000,00$                       275.000,00$              Dia 10,00 2.750.000,00$                         300.000,00$                 Dia 5,00 1.500.000,00$                         + 10,000 2.750.000,00$            9,500 2.470.000,00$                   

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS -$                                          

2
Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior 
a 10 años (incluye combustible)

6.383.000,00$             Mes 10,00 127.660.000,00$                  6.770.000,00$           Mes 12,00 162.480.000,00$                    7.175.000,00$             Mes 7,00 100.450.000,00$                    6,000 76.596.000,00$                 

OTROS COSTOS -$                                          

1

Insumos como pintura, cemento, concreto, 
malla para gaviones, materiales para postes 
de referencia, etc., para la realización de obras 
menores con mano de obra de los 
trabajadores de mantenimiento rutinario. 

75.000.000,00$           
 Global  

S/comprobante 
1,00 75.000.000,00$                     50.562.000,00$        

 Global  
S/comprobante 

1,00 50.562.000,00$                      53.500.000,00$           
Mes 

(s/comprobante)
1,00 53.500.000,00$                      - 2.750.000,00$            0,292 21.900.000,00$                 

1 Transportes aéreos y terrestres 5.713.000,00$             
 Global  

S/comprobante 
1,00 5.713.000,00$                       6.060.000,00$           

 Global  
S/comprobante 

1,00 6.060.000,00$                         6.420.000,00$             
Mes 

(s/comprobante)
1,00 6.420.000,00$                         0,077 439.901,00$                       

1 Oficina (incluye servicios publicos) 2.120.000,00$             
Mes 

(s/comprobante)
10,00 21.200.000,00$                     2.250.000,00$           

Mes 
(s/comprobante)

12,00 27.000.000,00$                      2.380.000,00$             
Mes 

(s/comprobante)
7,00 16.660.000,00$                      6,000 12.720.000,00$                 

1 Dotación de la oficina 636.000,00$                 
Mes 

(s/comprobante)
10,00 6.360.000,00$                       675.000,00$              

Mes 
(s/comprobante)

12,00 8.100.000,00$                         720.000,00$                 
Mes 

(s/comprobante)
7,00 5.040.000,00$                         6,000 3.816.000,00$                   

1
Papeleria, memoria extraible, USB, edición 
informes, fotocopias, fotografías,etc.

230.000,00$                 
Mes 

(s/comprobante)
10,00 2.300.000,00$                       245.000,00$              

Mes 
(s/comprobante)

12,00 2.940.000,00$                         260.000,00$                 
Mes 

(s/comprobante)
7,00 1.820.000,00$                         4,940 1.136.200,00$                   

1 Comunicaciones 470.000,00$                 
Mes 

(s/comprobante)
10,00 4.700.000,00$                       497.000,00$              

Mes 
(s/comprobante)

12,00 5.964.000,00$                         530.000,00$                 
Mes 

(s/comprobante)
7,00 3.710.000,00$                         6,000 2.820.000,00$                   

1 Capacitación microempresarios 460.000,00$                 
Mes 

(s/comprobante)
10,00 4.600.000,00$                       480.000,00$              

Mes 
(s/comprobante)

12,00 5.760.000,00$                         515.000,00$                 
Mes 

(s/comprobante)
7,00 3.605.000,00$                         6,000 2.760.000,00$                   

1 Peajes 470.000,00$                 
Mes 

(s/comprobante)
10,00 4.700.000,00$                       497.000,00$              

Mes 
(s/comprobante)

12,00 5.964.000,00$                         530.000,00$                 
Mes 

(s/comprobante)
7,00 3.710.000,00$                         0,834 392.200,00$                       

254.833.000,00$                  277.580.000,00$                    196.415.000,00$                    125.050.301,00$               

29,00 14.374.000,00$                       

TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (B) 728.828.000,00$                     

29,00 14.374.000,00$                       

29,00 13.965.000,00$                       

29,00 19.500.000,00$                       

29,00 7.060.000,00$                          

3,00 18.193.000,00$                       

29,00 64.860.000,00$                       

1,00 176.312.000,00$                     

29,00 390.590.000,00$                     

35,00 9.600.000,00$                          

No. de 
ORDEN

TOTAL 
DEDICACIÓN  

RECURSO 
UTILIZADO

VALOR

OTROS COSTOS DIRECTOS

2,4

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = (A) 1.975.209.600,00$                  

29,00 91.730.000,00$                       

823.004.000,00$                     

29,00 69.820.000,00$                       

29,00 47.230.000,00$                       

131.250.000,00$                     

29,00 149.060.000,00$                     

29,00 106.980.000,00$                     

 

29,00 226.934.000,00$                     

AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026

TOTAL DEDICACIÓN  
RECURSO 
UTILIZADO            
(H / Mes)

VALOR 

 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

No. de 
ORDEN

CANT.

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
ACTUALIZACIÓN COSTOS Y 

TARIFAS 

MODIFICACIONES

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de 
Costos No.6 de fecha DICIEMBRE de 2024

CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES  ACTA  ANTERIOR        
No. _____ de fecha ________

PRESENTES

ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ (E)
(Según contrato principal)

3.985.034.872,00$                                              

(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) (Indique día/mes/año)

CONSORCIO IBEROAMERICANO 3.985.034.872,00$                                              VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): -$                                                                               

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR GRUPO 1 LOTE 1.
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN:

29 MESES PLAZO ACUMULADO: 29 MESES

(En meses según contrato princip (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 1/07/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

31/07/2026

PÁGINA 1 DE 2

20/01/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES BOLIVAR O1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-9-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS



FECHA

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No: POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR

POR PRÓRROGA

POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN  DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

POR NECESIDADES DEL CONTRATO

29 MESES 29 MESES

PÁGINA 2 DE 2

20/01/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES BOLIVAR O1

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-9-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

1
Provisión para estudios menores, topografias 
y/o laboratorios, toma de muestras de campo, 
etc.

35.000.000,00$           

Global  (NO 
MODIFICABLE  en la 

propuesta y se 
pagará según 

comprobantes)

1,00 35.000.000,00$                     24.719.200,00$        

Global  (NO 
MODIFICABLE  en 
la propuesta y se 

pagará según 
comprobantes)

1,00 24.719.200,00$                      26.000.000,00$           

Global  (NO 
MODIFICABLE  en 
la propuesta y se 

pagará según 
comprobantes)

1,00 26.000.000,00$                      0,00 -$                                     

1
Provisión para levantamiento de información 
por medio de uso de nube de puntos 

750.000,00$                 km 70,00 52.500.000,00$                     795.000,00$              

Global  (NO 
MODIFICABLE  en 
la propuesta y se 

pagará según 
comprobantes)

100,00 79.500.000,00$                      843.000,00$                 

Global  (NO 
MODIFICABLE  en 
la propuesta y se 

pagará según 
comprobantes)

70,00 59.010.000,00$                      0,00 -$                                     

1
Provisión para levantamiento de información 
por medio de uso de nube de puntos en caso 
de emergencias

3.192.000,00$             km 2,00 6.384.000,00$                       3.383.520,00$           

Global  (NO 
MODIFICABLE  en 
la propuesta y se 

pagará según 
comprobantes)

3,00 10.150.560,00$                      3.587.000,00$             

Global  (NO 
MODIFICABLE  en 
la propuesta y se 

pagará según 
comprobantes)

2,00 7.174.000,00$                         0,00 -$                                     

1
Señales temporales incluyendo cinta marcada, 
vallas

3.074.000,00$             Global  1,00 3.074.000,00$                       3.260.000,00$           Global  1,00 3.260.000,00$                         4.000.000,00$             Global  1,00 4.000.000,00$                         0,99 3.043.260,00$                   

1000 Plegables (1000 semestrales) 1.961,00$                     Unidad 2,00 3.922.000,00$                       2.080,00$                  Unidad 2,00 4.160.000,00$                         2.250,00$                     Unidad 1,00 2.250.000,00$                         1,22 2.392.420,00$                   

100.880.000,00$                  121.789.760,00$                    98.434.000,00$                      5.435.680,00$                   

Ajuste al peso y/o valor remanente

* Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C) 1.016.721.000,00$               1.222.137.760,00$                 786.282.600,00$                    479.093.421,00$               

* Provisión para ajustes y frente adicional (E) 146.177.000,00$                  93.334.440,00$                      84.116.000,00$                      

* Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E) 1.162.898.000,00$               1.315.472.200,00$                 870.398.600,00$                    479.093.421,00$               

* IVA (G) = (F) *  (% IVA) 220.950.620,00$                  249.939.718,00$                    165.375.734,00$                    91.027.749,99$                 

* Costo Total = (F) + (G) 1.383.848.620,00$               813.727.449,01 1.565.411.918,00$                 1.035.774.334,00$                 570.121.170,99$               

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INICIAL 29

ADICIONAL

ACUMULADO 29

FALTANTE 23

NOTAS: 

2. <Ajuste al peso y/o Valor Remanente=, el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,                     

 

Firma Firma Firma: Firma

Nombre: LILIANA ANGARITA NAVARRO Nombre: ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ (E) Nombre: Nombre: ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ (E)
Representante Legal Apoderado Interventor CONSORCIO IBEROAMERICANO Supervisor del Contrato de Interventoría Titular Gerencia: Jefe Unidad Ejecutora

Matrícula Profesional No.: 54202-62424 NTS Matrícula Profesional No.:  13202- 28954 BLV Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.: 13202- 28954 BLV

Revisión:

Director Territorial Nombre: Firma

Matrícula Profesional No.: (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto Nombre: Firma

Matrícula Profesional No.: (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En
caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.

VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):

SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO: 2.869.675.379,00$                                          545.238.322,01$                                             3.414.913.701,01$                                         

VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES: 3.348.768.800,00$                                          636.266.072,00$                                             3.985.034.872,00$                                         

VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) DIC-2024: 479.093.421,00$                                             91.027.749,99$                                                570.121.170,99$                                            

3.985.034.872,00$                  

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO VALOR BÁSICO IVA TOTAL PLAZO EN MESES

3.025.141.360,00$                  

323.627.440,00$                     

3.348.768.800,00$                  

636.266.072,00$                     

TOTAL OTROS COSTO DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = (C) 321.103.760,00$                     

3,00 10.334.000,00$                       

5,00 10.332.000,00$                       

240,00 191.010.000,00$                     

7,00 23.708.560,00$                       

OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

3,00 85.719.200,00$                       



                                     
                                     

 

 

 

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL  

 

CERTIFICA 

 

Que de acuerdo a las planillas de pago radicadas en la Territorial se puede evidenciar que durante 
el periodo del 1 al 31 de enero de 2025, la firma CONSORCIO IBEROAMERICANO en desarrollo 
del contrato 1907 de 2024 que tiene por objeto <ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS 
NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR GRUPO 1 LOTE 1.",  realizó 
los pagos del sistema de seguridad social en pensiones y riesgos profesionales ARP, y en atención 
al Artículo 114-1 Exoneración de aportes, del Estatuto Tributario Nacional el CONSORCIO 

IBEROAMERICANO se encuentra exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del 
Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y 
las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud. 

 

Para constancia se firma en Cartagena, a los cinco (05) días del mes de febrero de dos mil veinticinco 
(2025). 

 

 

 

ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ 

Supervisor del contrato de Interventoría  
Director Territorial Bolívar (e) 



                                                   
CONSORCIO IBEROAMERICANO 

ADMINISTRACION VIAL 3 INVIAS D.T. BOLIVAR 

NIT. 901.834.456-2 

                                                                                                                 

 

 
CRA 13 # 15-46 CS 6, MAGANGUE. 

Teléfono 321 208 6926  
E-mail: iberoamericano.amv@gmail.com 

 

 
 
 
 
 

CERTIFICACION 

 
 
 
 
 

Yo, LILIANA ANGARITA NAVARRO, apoderado del representante legal del CONSORCIO 
IBEROAMERICANO, identificado con el NIT 901.834.456-2, en desarrollo del Contrato No. 1907 
de 2024, certifico que se pagaron durante el periodo del 1 al 31 de enero de 2025, los pagos del 
sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales ARL y en atención al 
Artículo 114-1 Exoneración de aportes, del Estatuto Tributario Nacional el CONSORCIO 

IBEROAMERICANO se encuentra exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del 
Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud. 
 
 
Para constancia se firma en Magangué, a los tres (03) días del mes de febrero de dos mil 
veinticinco (2025). 
 
 
 
 
 
 

 

LILIANA ANGARITA NAVARRO 
Apoderado Representante Legal  

CONSORCIO IBEROAMERICANO  
Administración de Mantenimiento Vial G1 

 
 

 
 
 



REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 142024  de fecha 2024-06-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número: 539524 Fecha Registro: 2024-06-17 Unidad / Subunidad Ejecutora: 24-02-00  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Inicial: 1.383.848.620,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 1.383.848.620,00 Saldo x Obligar: 1.383.848.620,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 901834456 Razón Social: CONSORCIO IBEROAMERICANO Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número: 637524224 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: Corriente Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 1097393050 Nombre: MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ Cargo: SUBDIRECTOR  PROCESOS SELECCIÓN  CONTRACTUALES 

CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación: Fecha de 
Registro: Genera Viáticos: No

Num. Solicitud de 
Comisión: Número: 1907/2024 Tipo:

CONTRATO 
DE 
CONSULTORI
A

Fecha: 2024-06-17

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.

12-21  SUBDIRECCIÓN 
GESTIÓN INTEGRAL DE 
CARRETERAS 
NACIONALES

C-2401-0600-103-51102D-2401054-
02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS 
PRIMARIAS - 5. CONVERGENCIA 
REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE 
TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO 
DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA 
MULTIMODALIDAD

Propios 20 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

1.383.848.620,00 0,00

Total: 1.383.848.620,00 0,00 1.383.848.620,00 1.383.848.620,00

Objeto: VIGENCIAS FUTURAS  DTBOL CON 1907/2024 PLAZO 31/07/2026 VBOG 038537 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DIRECCIÓN  TERRITORIAL  BOLIVAR  GRUPO  1 LOTE 
1

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO

00 GESTION GENERAL DE PAC 9-1 INVERSION PROPIOS CSF 2024-08-31 461.282.873,34 461.282.873,34 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 9-1 INVERSION PROPIOS CSF 2024-10-31 461.282.873,34 461.282.873,34 NINGUNO

00 GESTION GENERAL DE PAC 9-1 INVERSION PROPIOS CSF 2024-12-31 461.282.873,32 461.282.873,32 NINGUNO

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Fecha y Hora Sistema: 2024-06-25-10:24 a. m.

24-02-00

MHfngutier FRANCISCO NORMAN GUTIERREZ 
LOPEZ
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141042393168

     9 0 1 8 3 4 4 5 6 2
Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO IBEROAMERICANO

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL 98 # 65 A - 46  P 2

codipro2011@gmail.com

                6 0 1 6 3 6 6 9 4 5       3 1 5 8 8 1 0 7 6 4

7 1 1 2 2 0 2 4 0 5 2 1                              

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                             
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BERDUGO LEAL JESUS MARIA 

Representante legal Certificado
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