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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo
precitado en el Manual de Contratacion del Instituto Nacional de Vias y el Manual de Supervisién
e Interventoria de Obra Publica respecto a las responsabilidades de los Supervisores de
Convenios, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro

del Convenio a cargo, asi:

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO
DEL CONVENIO A CARGO
No. 2041 de 2021
Firmado con LA GOBERNACION DE CALDAS

PERIODO: Del 1 de enero de 2025

Al 31 de enero de 2025.

RESOLUCION DE DESIGNACION

DE SUPERVISOR

No. 1807 del 26 de mayo de 2022

TIPO DE CONVENIO

PERMISO DE INTERVENCION

CON ENTES TERRITORIALES

CONVENIOS SOLIDARIOS

GOBERNACION DE CALDAS

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A

INTERVENIR

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR

(KM)

MANIZALES-MARIQUIRA

LA DORADA - SONSON - LA UNION

PUENTE AGUADAS - ARMA LA MARIA

LA MANUELA AEROCAFE




PROCESO: EJECUCION Y OPERACION DE | cODIGO MEPI-FR-7
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE
INVIAS TRANSPORTE VERSION 1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS FORMATO: INFORME MENSUAL DE o
SUPERVISOR DE CONVENIO PAGINA 2 de 9
1. CONVENIO
1.1. INFORMACION GENERAL
CONVENIO No.: 2041-2021
ENTIDAD: GOBERNACION DE CALDAS NIT: | 890.801.052-1
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN EL

DEPARTAMENTO DE CALDAS CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL
MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL
CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y REACTIVACION 2.0

FECHA DE INICIO:

16 de NOVIEMBRE de
2021

No. de oficio o fecha
estado en ejecucion
plataforma SECOP (el
que aplique):

Sigla de la Unidad
Ejecutora XXXX o
fecha estado en
ejecucion en

plataforma SECOP

VALOR INICIAL:

$ 534.614.000.000,00

VALOR
ADICIONES:

ADICION 1:

MODIFICACION
NO.1 REDUCCION
DEL VALOR DEL
CONVENIO

$ - 12.000.000.000,00

MODIFICACION
NO.2 REDUCCION
DEL VALOR DEL
CONVENIO

$ - 13.000.000.000,00

MODIFICACION
NO.3 REDUCCION
DEL VALOR DEL
CONVENIO

$ - 700.000.000,00

VALOR ACTUAL:

$ 508.914.000.000,00

DESEMBOLSO:

7271007587 cuenta corriente

DESEMBOLSO
REALIZADO:

$77.165.000.000

DESEMBOLSO
AMORTIZADO:

SALDO POR
AMORTIZAR:

PLAZO INICIAL:

31/12/2030
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TOTAL Meses y dias

PRORROGAS:

PRORROGA 1:

PRORROGA N:

FECHA DE 31/12/2030

FINALIZACION:

1.2. ENTREGA DE DOCUMENTACION TECNICA

Indicar el nUmero de comunicacion y fecha con la cual se realizé entrega de la documentacion
técnica y demas, requerida para la ejecucién de las obras, cuando en el convenio vigilado se
establezca que se debe acatar la misma.

1.3. INFORME DE DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Fecha de apertura de la cuenta:
No. DE COMUNICACION | RESPONDIO PERIODO FECHA DE LA VALOR
DE REQUERIMIENTO SI O NO (MES) TRANSACCION

1.4. RELACION DE REUNIONES TECNICAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

FECHA TEMA PARTICIPANTES COMPROMISOS
22/01/2025 Seguimiento al | Interventoria,
convenio contratistas,
gobernacion de
caldas, INVIAS
Caldas,

1.5. RELACION DE COMUNICACIONES RELIZADAS EN EL PERIODO EN EJERCICIO DE LA
LABOR DE SUPERVISION

RADICADO No. FECHA DIRIGIDA A ASUNTO
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1.6. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO
2. CONTRATOS DERIVADOS
VIGENCIA VALOR
REGISTRO DEL RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO SALDO REGISTRO
UTILIZADO
REGISTRO
2022 $18.500.000.000 $18.500.000.000 | SO
2023 $25.330.000.000 $25.330.000.000 | SO
2024 $31.530.000.000 $31.530.000.000 |S
2024 $1.805.000.000 $ 1.805.000.000 S0
VF 2025 $49.540.000.000 $49.540.000.000
VF 2026 $50.970.000.000 $50.970.000.000
VF 2027 $55.671.000.000 $55.671.000.000
VF 2028 $90.367.000.000 $90.367.000.000
VF 2029 $84.881.000.000 $84.881.000.000
VF 2030 $100.320.000.000 $100.320.000.000
TOTAL $509.614.000.000 | $77.165.000.000 | $465.784.000.000

DESEMBOLSO No. 1 VIGENCIA 2022 AL CONVENIO

VIGENCIA SALDO
REGISTRO DEL RECURSO RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO
REGISTRO
REGISTRO
2022 C-2402-0600-13- 11
441822 0-2402007-02 $301.980.467,00 $301.980.467,00 S0
2022 C-2402-0600-13- 11
441822 0-2402006-02 $2.908.251.297,00 |$2.908.251.297,00 |SO
2022 C-2402-0600-13- 11
441822 0-2402015-02 $82.668.909,00 $82.668.909,00 S0
2022 C-2402-0600-13- 11
441822 0-2402118-02 $2.207.099.327,00 |$2.207.099.327,00 |SO
2022 C-2401-0600-75- 11
423522 0-2401008-02 $12.490.000.000,00 | $12.490.000.000,00 | SO
2022 C-2401-0600-75- 11
423522 0-2401023-02 $510.000.000,00 $510.000.000,00 S0
TOTAL $18.500.000.000
DESEMBOLSO No. 2 VIGENCIA 2023 AL CONVENIO
VIGENCIA
REGISTRO DEL RECURSO RUBR VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO SALDO
0] REGISTRO
REGISTRO
2023 C-2402-0600-13-0- | 11
783823 2402118-02 $1.035.309.808,00 |$301.980.467 SO
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2023 C-2402-0600-13-0- | 11
783823 2402015-02 $2.432.500.279,00 |$2.908.251.297 S0

2023 C-2402-0600-13-0- | 11
783823 2402007-02 $6.469.080.222,00 | $82.668.909 S0

2023 C-2402-0600-13-
783823 0-2402006-02 $15.393.109.691,00 | $15.393.109.691
TOTAL $25.330.000.000

DESEMBOLSO No. 3 VIGENCIA 2024 AL CONVENIO

VIGENCIA
RUBR VALOR SALDO
REGISTRO DEL RECURSO VALOR REGISTRO
REGISTRO 0 UTILIZADO REGISTRO
2024 C-2402-0600-13- 10
270024 51102A-2402006-02 $19.630.000.000,00 |$19.630.000.000 |SO
2024 C-2402-0600-13- 10
270024 51102A-2402015-02 $3.610.000.000,00 | $3.610.000.000 SO
2024 C-2402-0600-13- 10
270024 51102A-2402007-02 $8.290.000.000,00 | $8.290.000.000 SO
TOTAL $31.530.000.000,00

DESEMBOLSO No. 3.1 VIGENCIA 2024 AL CONVENIO

VIGENCIA RUBR VALOR SALDO
REGISTRO DEL RECURSO VALOR REGISTRO
REGISTRO o) UTILIZADO REGISTRO
2024 C-2402-0600-13- 10
270024 51102A-2402007-02 $1.805.000.000,00 | $1.805.000.000,00 | SO
TOTAL $1.805.000.000,00
No. DE CONTRATO DERIVADO No. DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA AL
(SI APLICA) CONTRATO DERIVADO (SI APLICA)

19042024-0591 Manizales - Mariquita 1071-2022
27122023-1677 Puente La Maria
29092023-1456 Vias del Renacimiento

Llenar la siguiente informacién cuando se tengan contratos derivados del convenio a cargo del
INVIAS o Terceros

2.1. CONTRATO DE OBRA No. 19042024-0591

Contratada por INVIAS: SI__ NO X
Contrato por: Gobernacién de Caldas
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INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.

19042024-0591

CONTRATISTA: Consorcio OC CALDAS | NIT: | 901795382-8
INTEGRANTES CONEXING SAS, OMEGA INGENIERIA ASOCIADOS SAS
(CONSORCIO O UNION

TEMPORAL):

OBJETO: REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIDAD

DEL TRAMO VIAL MANIZALES - MARIQUITA EN EL MARCO DEL

CONVENIO 2041 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y EL
DEPARTAMENTO."”
FECHA DE INICIO: 2 de mayo de 2024 No. de Oficio o Sigla de la Unidad
fecha estado en Ejecutora XXXX o
ejecucion fecha estado en

plataforma SECOP
(el que aplique):

ejecucion en
plataforma SECOP

FECHA DE
TERMINACION:

30 de abril de 2025

CONTRATO DE OBRA No. 27122023-1677
Contratada por INVIAS: SI__ NO X

Contrato por:

INFORMACION GENERAL

Gobernaciéon de Caldas

CONTRATO DE OBRA No.

27122023-1677

CONTRATISTA: Consorcio INFRAESTRUCTURA | NIT: | 901781165-5
CALDAS

INTEGRANTES INFRAESTRUCTURA SAS, YAMIL ALONSO MONTENEGRO

(CONSORCIO O UNION CALDERON

TEMPORAL):

OBJETO: CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL CENTRO POBLADO ARMA

SOBRE EL RIO CAUCA, DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO
DE AGUADAS

FECHA DE INICIO:

No. de Oficio o
fecha estado en
ejecucion
plataforma SECOP
(el que aplique):

24 de octubre de
2024

Sigla de la Unidad
Ejecutora XXXX o
fecha estado en
ejecucion en
plataforma SECOP

FECHA DE
TERMINACION:

23 de abril de 2026
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CONTRATO DE OBRA No.

29092023-1456

Contratada por INVIAS: SI__ NO X

Contrato por:

INFORMACION GENERAL

Gobernacion de Caldas

CONTRATO DE OBRA No.

29092023-1456

CONTRATISTA: Consorcio San Miguel | NIT: | 901.740.908-5
INTEGRANTES CONSORCIO SAN MIGUEL CONFORMADO POR: HARINSA NAVASFALT
(CONSORCIO O UNION | CONSTRUCCIONES S.A.S, GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S.
TEMPORAL): Y INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.

OBJETO: “MEJORAMIENTO DE LA VIA DORADA - SONSON, RUTA DEL

RENACIMIENTO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y
CALDAS”

FECHA DE INICIO:

No. de Oficio o
fecha estado en
ejecucion
plataforma SECOP
(el que aplique):

12 de octubre de
2023

Sigla de la Unidad
Ejecutora XXXX o fecha
estado en ejecucion en
plataforma SECOP

FECHA DE
TERMINACION:

11 de octubre de 2028

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1071-2022
Contratada por INVIAS: SI X NO____

Contrato por:

INVIAS

Interventor: MAB INGENIERIA DE VALOR

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE
INTERVENTORIA No.

1071-2022

INTERVENTOR:

MAB INGENIERIA DE VALOR S.A | NIT: | 900.139.110-5

OBJETO:

INTERVENTORIA PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN EL
DEPARTAMENTO DE CALDAS Y RISARALDA CON OBRAS DE
MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
“WIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO
SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0

FECHA DE INICIO:

30 de diciembre de No. de Oficio o | SUBDITECCION
2022 fecha estado en | GESTION INTEGRAL DE
ejecucion CARRETERAS

plataforma SECOP
(el que aplique):

FECHA DE TERMINACION:

31 de diciembre de 2030
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3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONVENIOS.
(Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TECNICOS.

1) La Manuela-Aerocafé: Se informa que se tienen atrasos debido a que esta en proceso
la entrega de informe a la Corporacion Auténoma de Caldas - CORPOCALDAS. En el
mismo sentido, se viene adelantando el tramite de avallos por parte de la Lonja
contratada por la Gobernacién de Caldas

3.2. ASPECTOS JURIDICOS.

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

4. GARANTIAS.
Aplica: SI NO X

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL:
(ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA
Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: de de

MEMORANDO DE APROBACION DE LA
ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS de de
Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI__ONO

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA:
NOMBRE:
Péliza de Cumplimiento
AMPAROS VALOR POLIZA No. VIGENCIA
ASEGURADO ANEXO No. DESDE HASTA

Nota: El convenio no posee pdlizas. De acuerdo con la clausula octava-Obligaciones de la Entidad Territorial. Literal U) Incluir al

Instituto Nacional de Vias — INVIAS como beneficiario y asegurado en las garantias que se exijan al contratista de obra derivado
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Garantia de RCE
AMPAROS VALOR PONL;ZA VIGENCIA
ASEGURADO ANEXO NO. DESDE HASTA
Predios, Labores y Operaciones

5. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA DE ACTA No ACTA DE :ESR;ngOIgE FECHA DE
ACTA AMPLIACION No. DESDE - HASTA REANUDACION

6. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

ESTADO
FECHA COMITE No. COMITE TRAMITE (Aprobado, en tramite, en
correccion o rechazado)

7. RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL
CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

Cordialmente,

<%

JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
M.P. 17202-21600 CLD

CC 10.259.519

DIRECTOR TERRITORIAL




