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SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL
PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
CON CODIGO 9002 NECOCLI-ARBOLETES, A CARGO

Periodo: NOVIEMBRE 2024

No. y fecha de Resolucién de

Designacién de Supervisor

Resolucidn No. 5102 de fecha 25/10/2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, asi como lo
precitado en el Manual de Contratacion del Instituto Nacional de Vias respecto a las
responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoria y Supervisores
distintos a los contratos de interventoria, de manera atenta presento a ustedes el informe
de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, asi:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Ruta 9002 Necocli-Arboletes
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 82 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA O

4089 de 2024

CONVENIO NO.

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS - MAZI - NIT: | 901.875.677-9
ASDELOGY 15

INTEGRANTES CONSORCIO DBS—MAZI-ASDELOGY 15, con NIT. 901.875.677-

(CONSORCIO O UNIONES 9 (Integrado por la sociedad DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS -

TEMPORALES): DBS INGENIERIA SAS, identificada con NIT. 900.621.325-8,
con participacion del 70%, La sociedad MAZ| INGENIERIA
S.AS. identificada con el NIT 901.609.377-5 con un
porcentaje de participacion del 20% vy la sociedad
CONSTRUCTORA ASDELOGY S.A.S., identificada con el NIT.
900.468.499-5, con participaciéon del 10%)

OBIJETO: MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y ATENCION DE SITIOS
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CRITICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVENAS;
NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MONITOS -
LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE

CORDOBA ANTIOQUIA'Y SUCRE.

FECHA DE INICIO: 25/11/2024 No. de Oficio o fecha estado en e_jecucién 90245-VBOG-088348
plataforma SECOP (el que aplique:
VALOR INICIAL: $26.931.797.049,00
VALOR ADICIONES: NO REGISTRA
ADICION 1: NO REGISTRA
VALOR ACTUAL: $26.931.797.049,00
ANTICIPO
ANTICIPO OTORGADO: NO REGISTRA
ANTICIPO AMORTIZADO: NO REGISTRA
SALDO POR AMORTIZAR: NO REGISTRA
PLAZO INICIAL: 31/12/2024
TOTAL PRORROGAS: 1 mesy 5 dias
PRORROGA 1: NO REGISTRA
PRORROGA N: NO REGISTRA
FECHA DE FINALIZACION: 31/12/2024
1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
REGISTRO VICR;EQICS[?R(D)EL RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO U_I\_/IGLZ(;RDO SALDO REGISTRO
1019524 2024 11 C-2401-0600-92-51102D-2401023-02 | $ 2.465,867,845,00
11 C-2401-0600-73-51102D-2401023-02 |$1.986.517.216,00
11 C-2401-0600-82-51102D-2401023-02 | $ 588.403.356,00
20 C-2401-0600-91-51102D-2401020-02 | $ 10.975.961.643,00
20 C-2401-0600-91-51102D-2401023-02 | $ 7.453.000.000,00
20 C-2401-0600-91-51102D-2401029-02 |$ 743.216.468,00
11 C-2401-0600-73-51102D-2401020-02 | S 1.256.903.852,00
11 C-2401-0600-73-51102D-2401029-02 | $ 1.461.926.669,00 $26.931.797.049,00
TOTAL | $ 26.931.797.049,00 $26.931.797.049,00
13. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
DESCRIPCION VALOR BASICO IVA VALOR VALOR
AMORTIZADO | FACTURADO
DEL ANTICIPO
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Acta de Recibo Parcial S 0,00 S 0,00 |[S 0,00 S 0,00
de Obra No. 01
Acta de Ajuste No. NO REGISTRA
1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Segun el informe de interventoria No. 01 de fecha 30/11/2024, para el periodo
NOVIEMBRE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a

continuacion:

1.4.1. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM VALOR (MILLONES) %
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA $26.931.797.049,00 100%
INVERSION OBRA PROGRAMADA | $ 0,00 0,00%
ACUMULADA
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA S 0,00 0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS S 0,00 0,00%
TOTAL INVERSION EJECUTADA $ 0,00 0,00%
1.4.2. ANTICIPO
Otorgado |NO REGISTRA
Amortizado
Saldo

1.4.3. AVANCE FiSICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada: 0,00%

Meta fisica ejecutada: 0,00%
1.5. ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA TEM | DESCRIPCION

TEM

NO REGISTRA
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1.6. ACTAS DE

MODIFICACION

DE  CANTIDADES DE OBRA

Y/O

REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA

ACTA No.

NO REGISTRA

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA NUMERO DE
ACTUALIZACION: | REPROGRAMACION

ESTADO (Aprobado, en tramite,
en correccién o rechazado)

NO REGISTRA
1.8. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA No. ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
ACTA AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION
No. DESDE - HASTA
NO REGISTRA
1.9. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL
PERIODO
FECHA No. COMITE | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en
COMITE tramite, en correccién o
rechazado)
NO REGISTRA
1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 25/11/2024
MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
20241-VBOG-088153
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/11/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: S|

CONTROL DE GARANTIAS

TIPO DE GARANTIA: POLIZA DE SEGURO
NOMBRE: NACIONAL DE SEGUROS
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Pdliza de Cumplimiento
Amparos Valor Asegurado Pliza No. Vigencia
Anexo No.
Desde Hasta
Cumplimiento $2.693.179.704,90 07/10/2024 | 30/06/2025
Buen Manejo Anticipo | S 5.386.359.409,80 07/10/2024 | 30/06/2025
Pago de Salarios,
Prestaciones Sociales e | S 5.386.359.409,80 42,?‘()5%)30 07/10/2024 | 30/06/2025
indemnizaciones.
Estabilidad de la Obra |$8.079.539.114,70 31/12/2024 | 31/12/2029
Calidad $ 124.725.000,00 31/12/2024 | 31/12/2029
Garantia de RCE
Pdliza No. Vigencia
Amparos Valor Asegurado Anexo No. Desde Hasta
Predios, Labores y Operaciones $1.346.589.852,00
Contratistas y subcontratistas $ 538.635.940,00 40060031
Perjuicios extrapatrimoniales $ 538.635.940,00 ANEXO 1 07/10/2024 | 31/12/2024
Responsabilidad civil patronal S 538.635.940,00
Vehiculos propios y no propios $538.635.940,00

1.11.

PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO

PARA EL CONTRATO DE OBRA

No. CAUSAL No. MEMORANDO ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA ENVIADO A ACTUAL | AUDIENCIA
JURIDICA
NO REGISTRA
1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO
OFICIO No. FECHA DESTINATARIO | ASUNTO
NO REGISTRA
1.13. DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO
No.

FECHA DESTINATARIO

ASUNTO

NO REGISTRA
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Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las

normas vigentes sobre la materia, el sequimiento al contrato de obra lo realiza la
interventoria. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1.

INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE

4120 de 2024

INTERVENTORIA NO.

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERING | NIT: | 901874473-9

INTEGRANTES: CONSORCIO INTERING NIT. 901.874.473-9 (Integrado por INTERPRO
S.A.S. identificada con el Nit. 804001735-6, con una participacion
del 90% vy, PROCONSULTING S.AS. identificada con el Nit.
900986020-3, con una participacién del 10%).

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y

AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y
ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI;
SABANETA - COVENAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN
ONOFRE; MONITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA'Y SUCRE.

FECHA DE INICIO:

25/1 1/2024 No. de Oficio o fecha estado en ejecucién 2024S-VBOG-088345

plataforma SECOP (el que aplique:

VALOR INICIAL: $3.401.756.412,00
VALOR ADICIONES: | NO REGISTRA
ADICION 1: NO REGISTRA
ADICION N: NO REGISTRA
VALOR ACTUAL: $ 3.401.756.412,00
ANTICIPO NO REGISTRA
ANTICIPO NO REGISTRA
OTORGADO:

ANTICIPO EN NO REGISTRA
FIDUCIA:

ANTICIPO NO REGISTRA
AMORTIZADO:

SALDO POR

AMORTIZAR: NO REGISTRA
PLAZO INICIAL: 31/12/2024

TOTAL PRORROGAS: | NO REGISTRA
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Segun el informe del Interventor No. 01 De fecha 24/02/2025 para el periodo
NOVIEMBRE 2024 el contrato reporta un avance de 0,13% v:

2.5.

INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversién programada: $ 102.470.652,48 (3,01% )
Total inversién ejecutada: $ 4.324.936,00 (0,13% )

2.6.

ACTAS DE MODIFICACION DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA

ACTA No.

NO REGISTRA
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PRORROGA 1: NO REGISTRA
PRORROGA N: NO REGISTRA
FECHA DE 31/12/2024
FINALIZACION:
2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
VIGENCIA
REGISTRO DEL RECURSO RUBRO VALOR REGISTRO VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO
REGISTRO
1010224 2024 11 C-2401-0600-92-51102D-2401023-02 $ 380.000.000,00
11 C-2401-0600-73-51102D-2401023-02 $293.416.698,00
11 C-2401-0600-82-51102D-2401023-02 $ 78.302.000,00
20 C-2401-0600-91-51102D-2401020-02 $1.219.999.892,00
20 C-2401-0600-91-51102D-2401023-02 $ 960.000.000,00
20 C-2401-0600-91-51102D-2401029-02 $31.000.000
11 C-2401-0600-73-51102D-2401020-02 $192.310.921,00
11 C-2401-0600-73-51102D-2401029-02 $ 246.726.901,00 S 0,00| $3.401.756.412,00
2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO
. , VALOR VALOR
DESCRIPCION VALOR BASICO VA AMORTIZADO EACTURADO
Acta Mensual de $3.634.400,00 $690.536,00 $ 0,00 $4.324.936,00
Costos No. 1
2.4. AVANCE DEL CONTRATO
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2.7. ACTAS DE SUSPENSION TRAMITADAS EN EL PERIODO
FECHA ACTA No. ACTA DE PERIODO DE FECHA DE
ACTA AMPLIACION SUSPENSION REANUDACION
No. DESDE - HASTA
NO REGISTRA
2.8. ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL
PERIODO

FECHA COMITE No. COMITE TRAMITE ESTADO (Aprobado, en
tramite, en correcciéon o
rechazado)

NO REGISTRA

2.9 ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

A continuacién, se relaciona de forma consecutiva la informacién para cada uno de los
certificados o anexos de modificacién de las garantias aprobados por el Instituto en
desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTIA: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL
SEGUROS DEL ESTADO S.A.S
Péliza de Cumplimiento
Amparos Valor Asegurado Pdliza No. Vigencia
Anexo No.
Desde Hasta
Cumplimiento $340.175.641,20 10/11/2024 | 6/30/2025
Buen Manejo Anticipo $571.723.767,00 10/11/2024 | 6/30/2025
Pago de Salarios, 14-44-101220984
Prestaciones Sociales e S 680.324.282,40 ANEXO 1 10/11/2024 | 31/12/2027
indemnizaciones.
Calidad del Servicio $1.020.526.923,00 31/12/2024 | 31/12/2029

ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO

FECHA DEL ULTIMO TRAMITE CONTRACTUAL: 25/11/2024

MEMORANDO DE APROBACION DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 22/11/2024
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POLIZAS ACTUALIZADAS: S|

2.10 PROCESOS DE SANCION TRAMITADOS O EN TRAMITE DURANTE EL PERIODO
No. CAUSAL No. MEMORANDO | ESTADO FECHA OBSERVACIONES
INTERPUESTA ENVIADO A ACTUAL | AUDIENCIA
JURIDICA
NO REGISTRA
211 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No. FECHA DESTINATARIO | ASUNTO

2.12 DOCUMENTACION REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO
MEMORANDO FECHA DESTINATARIO | ASUNTO
No.

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE
OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro vy preciso)

3.1 ASPECTOS TECNICOS.
NO REGISTRA

3.2 ASPECTOS JURIDICOS.
NO REGISTRA

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
NO REGISTRA

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
NO REGISTRA

4 RELACION DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
NO REGISTRA

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.
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NO REGISTRA

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO

DEL PROYECTO O CONVENIO
NO REGISTRA

Cordialmente,

Firmado digitalmente
por HOYOS SIERRA
MAURICIO

MAURICIO HOYOS SIERRA
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA
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