INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO Fecha de Impresion: 4/03/2025
Orden de Pago No: 436
Fecha elaboracion: 4/03/2025 Formato Radicacién N: 526 Radicado No. :
Dependencia: DTCI-D.T. CONSERVACION DE LA INFRAESTRUC No De Pago: 34 Contrato IDU-1776-2021
Tipo y Subtipo de . . .
Pago: Pago contratos de Obra Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes,

reconocimiento por desequilibrio econémico, pago final liquidacion.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal  CONSORCIO PROBOGOTA 22 CCINIT 901544704
INFORMACION PARA GIRO
CCINIT Girar a Nombre de Valor Banco Numero de Cuenta Tipo Cta Forma De Pago
830054076 FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE $1,666,187,716 BANCO DE 256126574 AHORROS TRANSFERENCIA
OCCIDENTE SA OCCIDENTE
Rubro Fuente Fecha CRP Pasivo Fecha Saldo Vigente Valor a Utilizar Nuevo Saldo Factura
023011724022024014006119 74 06/11/2024 4405 0 $1,195,488,030 $454,596,020 $740,892,010 37
023011724022024014006083 474 27/02/2025 1153 5748 26/12/2023 $1,211,591,696 $1,211,591,696 $0 37
Pago de Contratos Valor Exento 1.633.816.648,00
Base Gravable 27.202.578,00
Valor IVA 5.168.490,00
Subtotal 1.666.187.716,00
Descuentos 0,00
Amortizacion Anticipo 0,00
Garantia Adicional 0,00
Total 1.666.187.716,00
N° Acta/Res/Acto Adtvo Concepto Fecha

Descripcion del pago: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE PUENTES
VEHICULARES EN BOGOTA D. C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. SEGUN ACTA 50 DE RECIBO
PARCIAL DE OBRA 33. PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025. ACTA DE AJUSTES 32 DE RPO 32

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo
referente al pago de los Aportes parafiscales, Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCION GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Firmado digitalmente
por NELSON MAURICIO REINAMANOSALVA

fecha:4/03/2025 10:22:40 p. m.
Autoriza:

Firma

Elaboré: EDWIN CRISANTO CASTILLO ROLDAN

martes, 4 de marzo de 2025 DESARROLLADO POR: STONE COLOMBIA Pagina 1 de 1
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SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNK CCONSERVACION DEL SUBSISTEMA VIAL

1776 de 2021

contRATO Mo
ACTANo 50 DE RECIBO PARCIAL No 33 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 101/2025 A 310112025
omsET0
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTA D.C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS
[ =)
CONTRATISTA CONSORCIO PROBOGOTA 22
[T rrep——
VALOR ACTUALIZADO $62,316,938,730
CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO 1783 de 2021
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA MONICA ELOISA RUEDA PERA
[er—e—
El representante legal (s) de la interventoria, GINA LIZETH MONCADA MORENO defa constanca
Ao o e o e
del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cléusula No NUEVE del Contrato N° 1776 DE 2021
o £ o o e A [ET=rr)
enla cual se establece la Forma de Pago, asi como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o items a reconocer en la presente acta. (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).
A DATOS ESPECIICOS
BALANGE DE CONDICIONES CONTRACTUALES 0BRAEIECUTADA
‘CONDICIONES CONTRACTUALES (NICALES)
e PRESENTE ACTA ACUMULADRS ACTUALZADAS PRESENTE ACTA ACUMULADA
DESCRRCION o, | cann PRECIO UNIT vaLoR - can wwor [+ | e vaLor cant vaLor canTion vaLor can. aLoR
[ACTIVIDADES DE CONSERVACION
3 SARANOAS
oot 14250 5 ESTRUCTURA £ CONERETO i METALCAS. ICLUTE ALGULER O HBROLIADORA A GASOLR PRESION 320 51 NELUYE MIOAAO TORUL PUNTA 1| 110 samm0 |8 sz R . R . . . 000 s . 20478| 5 832450
1002 ey vz | se00 seas00 s 26860310 s - s - s - 0.00 B - -8 -
1003 e S MBS Wi v g o mewe w2 | assioo $5995.00 s 27463095 s - s - s - 217.26 s 1,302,474 150131 $ 9,000,353
1004 No weLwvE 0e sosRANTE: u3 %00 si6762600 | s 16421348 s - s - s . 0.00 B - 26.85( $ 4,500,758
1005 TRANSPORTE 7 Kty M3 | 11200 s@z00 |5 4730208 s - s - s . 0.00 B - s -
[MPRIANTE Y PUENTE DE ADHERENCA ENTRE CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO DE FRAGUADO LENTO, EPOXICO DE PEGA CONCRETO NUEV A VEJO QUE CUMPLACON
1006 LA NORIA ASTH C - 61 1170 5 GRADO I ¥ i COLOCACION EN EL SO ESPECIICADO N LOS DISEROS. NGLUYE T000S LS COSTOS DE SUMNSTRO DE MATERALES, M2 00 side800 | s 4732808 s - s - s - 0.00 B - 23042 § 30,202,857
EQUIRGS, TRAVSPORTES, HAVESD, JANEJ0 DE DESPEs
1007 e . FoRMALE O NCL REFUERZO, CURADO) M3 7200 sa0103400 | s 36.064.482 s - s - s - 0.00 B - 3518 1,734,059
ACION DE BARANDAS EXSTENTES TYPO NEW JERSEY. INCLUYE LIWPEZA, MORTERO DE REPARACION. NHIIDOR DE CORROSION, PINTURA ANTICARBONATACION,
1008 PINTURA REFLECTNA SUMNISTRO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS ¥ MANEID DE DESPERDICOS M| ssss00 sw2300 |3 179100909 s - s - s - 0.00 s - s -
1008 ey Sy oE AT TE. PREPAR O m | 2000 ss100 |5 4300480 s s s . 0.00 B - s -
1010 oL s00 w1000 s2075000 |5 5355000 s s s - 0.00 B - 114524 | $ 34,070,890
DR
1on CLUYE o003 (05 COSTOS 0 SUNSTR D MATCRALES (REFUGRZD (40 FGURADO, CORRUGADE, CLUNE FL L AMERE OF AWARRE) EQUFPOS, TRASFORTES, | KG | 675500 sagi00 | s 43162150 s s s . 0.00 s - 2,041.06| $ 10,062,426
ACERO ESTRUCTURAL PARA PUENTE PEATONAL TIO TRANSHILENID, SUMINISTRO, FASRICACION, TRANSFORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA CON EL SGUENTE|
1012 e v PNTURR weReRs kG | 18000 $1500000 |5 217820 s - s - s - 0.00 B - s -
Tous (GRI) DF 15 A0S
o sccro crevetun, o g0 0 mcwure s ¥ P . st |s 530300 N s s . 0.00 s R s .
suBTOTAL s 101079 s 2 s - $ 1,302,474 $ 80,431,376
SuBTOTAL ACERO s 49810270 s - s - B - B 10,062,426
2 REEMPLAZO ASFALTO
2000 o us | sa200 smr600 |5 aasenie s - s - s 108.45 s 8,536,750 257042 | $ 202,333,181
2002 no 0e soew us | e600 saeran0 | s 19510568 s - s - s 119.91 s 3,797,909 3087.96| $ 97,804,957
2003 oo M| 702700 sso000 s 47,086,380 s - s - s 0.00 s - BE -
2000 mz | s0asa00 sigm0 s ssa22.18 s - s - s - 2,993.10 s 5,486,352 28960.10 | 53,083,863
2005 ECaCACON VRSP TAOR Y SO ACTADOR OF LA Ms | 2500 | smessco s 1824370910 s - s - s - 0.00 s - | s -
2005 Necacacon v M3 | G800 s6a533500 |5 205270380 s - s - s - 0.00 s - s -
2007 [vSdEetoied gy A ws | sse00 | smsiieo |s 1077554253 s - s - s - 0.00 s - -ls -
2008 PANTURA DE TRAFICO - WPRMANTE NEGRO A15CH. SUMINTRO Y APLICACON M| ei0200 saaiw s ez s . s E s - 1,612.00 s 5,546,892 14,887.92| $ 51,229,333
08 PHTUA £ PLASTCO € 0 METLIETACRLATO DE -120H PAGA LIEAS D DEMATCACON.CON MCROESFERAS Y Espeson seco secun nomun wic ane] | gy s |s rs9m0 N i R i B . 1612.00 s 17,280,640 Ja53419) 8 155,806,517
ot PHTUA £ LASTICO EX 10 METLIETACRAATO DE -1SCH PAGA LIEAS D OEMATCACON.CON MEROESFERAS Y Espeson seco secun nomwa wic s | 5oy o) R oasat0 N i R i B . 000 s . 35373| 8 4,294,636




‘A DATOS ESPECIICOS.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES O8RA EJECUTADA
‘CONDICIONES CONTRACTUALES (NIGALES)
e PRESENTE ACTA ACMULADRS ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA ACUMULADA
DEsCRRCON o, | canm PRECIO UNIT vaLoR - cant waor [+ | e vaior canr vaLoR cantiono vaLoR can. vaLoR
[ACTIVIDADES DE CONSERVACION
3 SARANOAS
PINTURA BN PLASTICO EN FRI0 METLNETACR s,
201 e e A A A Sy M2 | 185000 | 10209600 |8 168,877,600 s - s - s - 9.12 s 931,116 44881 | $ 45,821,706
202 UN | 189000 sse00  [s 11794750 s - s - s - 0.00 s - -s -
2013 un 18400 ss606700 |8 998,228 s - s - s - 0.00 s - s -
2014 mz | asac0 sis0  [s 1,490,400 s - s - s - 0.00 s - -s -
VEZCLA ASFALTICA EN CALENTE T DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 50100 (SUMNISTRO, EXTENDIDO Y NVELACION MANUAL Y COMPACTACION MECANKCA CON 900 s
2015 VBROCOMPACTADOR BENT N OE 1 TONELADA Y COMPACTADOR DE LLANTAS NCLUYEN OPERARIG ¥ COMBUST BLE 3 4200 sTs77700 |8 EER s - s - s - L - s -
VEZCLA ASFALTICA EN CALENTE T DENSO VD20 ASFALTO CONVENCIONAL 50-100 (SUMINSTRO. EXTENDIDO Y NVELACION MANUAL Y COMPACTACION MECANICA CON s
2018 VBROCOMPACTADOR BENT I\ D€ 1 TONELADA Y COMPALTADOR O LLANTAS NCLUYEN OPERARIG Y COMBUSTIRLE M3 | so000 s7571700 | 8 387,888,500 s - s - s - 0.00 - s -
SuBToTAL s 4630530 667 s - s = s 41,579,659 B 610,374,193
3 REEMPLAZD JUNTAS DE DILATACION
3001 puenTe u | Basoo s7as600  |s 61,922,080 s - s - s - 39.44 s 294,065 101396 | $ 7,560,086
002 1. CEUONT o VAT, o€ JUVTA G DLATACON EISTENTE Y OEHOLEION O CONGRETD AOVACENTE A A INTA AVGHO ARAGLEOF A 0. WTE| | g swsoo | s JO—— N . R . R . 3044 s 1616527 1oraz1) s 44,028,645
3008 B % o £241.00 $5757.00 s s - s - s - 39.44 $ 227,056 1,059.21| $ 6,097,872
3004 CMPER | 3322000 sis300 |5 51125580 s - s - s . 420.00 s 646,380 193,103.00 | $ 207,185,517
3005 N o o s T oA SUMNSTRO Y APLIEACON M2 373.00 $37.307.00 s 13915511 s - s - s B 38.36 s 1,431,007 237417 | $ 88,573,160
3006 o o RETRACCIN: SIMRISTRO ¥ COLOCACIN. (CONCRELSTO RE 50000 SMLAD) o M3 | 2500 | s3sssse00 | s 951897520 s - s - s - 978 s 37,998,195 309.23| 1,201,450,082
007 CoNCREro 20m 5 GrA CoM AR FUACA X APROTMACIN PUENTE VENCULAR O 500 X 0 X 02 PRENGZCLO. RELUYE UK. FORWALTEO 1| semamo | s szt R . R . . . 000 s . w0275 31,458,608
3008 N ML | 415200 sese0 |8 346517616 s - s - s - 0.00 B - -ls -
3009 o B e e e I 83100 $172000 s 1601320 s - s - s B 679.71 s 1,169,101 18,081.53 | $ 31,100,232
Eu (LN WPRMATE OF ALTA RERENCI Y CURAEOR). P REENPLAZO 08 IZO0SH, SUMRSTRO Y COLOCKEON! 1500 saoreu0 |5 7,464,660 s - s - s . 0.00 B - s -
050,
o1 0001 02 CoSTax 0 ST O HATERAES (EFUERZG (<o) FELRDO, COmRUGADD, NN EL AUWRE OF AMARRE, EQUPOS. TMSFORTES | G| 5228500 sag000 s 257,765,050 s s s - 1,412.85 B 6,965,351 64,220.25 § 316,650,203
suBTOTAL s 2,105,776,983 s - s - s 43,382,421 s 1,707,454,292
SUBTOTAL ACERO s 257,765050 s = s = B 6965351 s 316,650,203
2 REPARACION DE FISURRS
001 paprtd ey o Pl w2 | s002200 599500 s 179,981,890 s s s - 0.00 $ - 6043051 $ 362,280,907
4002 X £ M |2ma700|  szzos00 | s 5628105510 s s s . 6569.26 B 177,567,008 79,660.02| 2,153,210,341
SumToTAL s 5508,087.400 s - s - B 177,567,098 s 2,515,491,248
s NIVELACION DE ACCESOS.
5001 ANTAS.NO WELUYE us | e300 smr600 |5 146,647,308 s s s - 0.0 s - -l -
5002 ou. M3 2,057.00 $5940.00 s 12218580 s - s - s - 0.00 $ - - s -
002 EXCAVACION MECANCA EN MATERIAL COMUN (WCLUYE CARGUE) w3 | sezs00 sagw00 s 212109 s - s - s - 0.00 B - 161.00| $ 751,709
5004 ENATERIAL COMON(NCL CARGUE, TRANSPORTE Y DSPOSICION FINA) ws | ssac0 se200 | s 20805336 s - s - s - 0.00 s - 15419 | $ 10,792,066
5005 us | Basa00 sz |5 351,978,156 s . s E s 0.00 s - 044| s 18,583
5006 M3 | 203700 s9980500 |5 203302785 s - s - s - 0.00 B - 3538| $ 3,531,101
s007 X us | saoo su6300 | s 114014383 s . s E s 0.00 s - 13228 1,601,775
5008 A SUMNISTRO ws | 112200 | sismeo00 | s 152,390,040 s - s - s - 0.00 B - 1860 $ 2,526,252
5009 Y us | saoo s1as0 s 123,669,043 s . s E s 0.00 s - 3625| 8 4,764,084
5010 NVELAGION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE vz | somoo s103000 |5 9240130 s - s - s - 0.00 B - 537.64| $ 553,769
son eoreaune vz | senioo s7a600 s 70027626 s . s E s - 0.00 s - 512| $ 39,967
so2 (GEOVALLA FORTGRID BX50 SUMIISTRO £ RSTALACON w2 | seroo suezo | s 10617125 s B s - s - 0.00 B - B -
so13 EouLx vz | 7800 s16400 |5 104853044 s - s - s . 0.00 B - s -
so014 M2 | 1035100 s1g300  |s 18.973.383 s - s - s - 0.00 B - s -
so1s M2 | 784500 sims00  [s 13534350 s - s - s - 0.00 s - s -




‘A DATOS ESPECIICOS.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES. oBRAEIECUTADA
‘CONDICIONES CONTRACTUALES (NIGALES)
e PRESENTE ACTA ACOMULADAS ACTUALZADAS PRESENTE ACTA ACUMULADA
oescRicion wo. | e Precio T vaLor ot vaior [ | ear vaLon e vaLor cantiono vaLor . vaLor
ACTIVIDADES DE CONSERVACION
3 SRS
5016 TPON, NSTUAL M3 2,189.00 $92,154.00 s 201,725,106 $ 0.00 $ - -l s -
EZCL ASPALTICA EN CALINTE TIZO DENSO D20 ASFALTO CONVENCIONAL 80100 (SUMNSTRO EXTENDIDO Y NVELACION VANUAL Y COMPACTACION MECANCA Con|
s017 ERQCOURACTADOR BENTIN DE 1 TONELADA Y COMPATADOR DE LLANT A5 NCLUYEN OFERARI ¥ COMBUSTILE Ma | asm00 | sTsTI0 (s 121253945 s 0.0 s - s -
MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE TIP0 DENSO DI2 ASFALTO CONVENCIONAL Exrenoo0, IvELACH
sois B AT o e o T O e ws | oo | smsemoo [ asaseLize s 000 s - s -
s019 vz | 300 sT30300 |5 0u672 s 000 s - s -
o AU £ PISTCO €N FI0 METLNETACRLATO DE A126H PA LNEAS DE DEUATCACON, CON NEROESFERAS Y ESPESOR Seco secun nomw nte st | 3o | e [ . R 0.00 s i s .
5021 EXTENDIDO, NVELACION, M3 788.00 $138,444.00 $ 109,093,872 $ 0.00 $ - 42017 | $ 58,170,015
soz TicacaL1 M2 | 112500 sims0 s 1900625 s 0.00 s - | s -
o concrEro s coutn 5 5 0 ) ARAPLICAS O CCESO, SUMNSTRO Y COLOGACON (NLUYE EQUPOS, SNSTRO ENSTALICON 0 FommeTA| o | 09 ssarroo | s ootea0 R 900 s B 3656| $ 18,364,710
so24 [PINTURA DE TRAFICO - MPRIVANTE NEGRO A=15CM. SUMNISTRO Y APLICACION. ML 43500 $3.441.00 s 1496835 s 0.00 s - 45000 | $ 1,548,450
o PATURA £ PISTCO EN FI0 METLNETACRLATO DE A5G PATA LNEAS DE DEUTCACON, CON MEROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGUN Nom WTe st | oo e s — R 0.00 s A s .
SusToTAL s 3716933190 s B - $ 102,662,481
s VANTENMIENTO OE NFRAESTRUCTURA
oo 10100 0 ESTRUCTURA o COICRETD Y METALICAS MCLUTE AQULER OF MOROUABORA A GASOLNA PRESN 5300 P v oo Tusuas, Pstsl | o s |s o . 3.495.90 s 0872676 10013355 5 282,777,145
o0 oo ceeormucruns v concrero o ueriuc neLo Acuten oe newre ve | momoo | ssemeo  |s P R 0.00 s A s .
6.003 M2 1,870.00 $57,948.00 $ 108,362,760 $ 0.00 $ - 84,799.75 | $ 4,913,975,913
6.004 NO INCLUYE' DE SOBRANTE M3 392.00 $167,626.00 $ 65,700,392 $ 0.00 $ - 24843 | $ 41,643,327
6.005 M3 142.00 $42,234.00 $ 18,667,428 $ 615.00 $ 25,973,910 8,679.34| $ 366,563,246
6.006 M2 96.00 $6,826.00 $ 655,296 $ 0.00 $ - -8 -
6.007 @ M3 60.00 $595,264.00 $ 35,715,840 $ 0.00 $ - -8 -
compLacon
6008 LA NORNIA ASTW C - 851 TPO 5 GRADO Il Y LA COLOCACION EN EL SITIO ESPEGIICADO EN 105 DISEROS INGLUYE TODOS LOS GOSTOS DE SUMNSTRO DE MATERALES,| M2 3400 s1at46800 | § 4469912 s 7.46 s 980,751 17.49| $ 2,299,375
EoUros. TRmisn
10 en omma o 1107y AsTh ca27 con |
5009 5em NOLUYE TODOS L0S COSTOS OE SUMNSTRO NATERLES (HERRATA MENOR. FORNALETA PARALES, UBRADORES, CAMSRS PARA CLNDROSA UNGWDES| M3 | 20000 |  ssoeaszo0 | 101838400, s 0.00 s - s -
B OF ENERGIAN TRANSPORTES, WAVELD DESPERDIIOS. CARCUE  THANSPORTE OE HATEHPLES SORRA£5 ¥ Ao E OB
010 PINTURA EPOXCA A DOS HANOS SUMISTRO Y APLIACION w2 | aw00 s1am00 s 5627663 s 000 B - s -
WpERUERBLE ELASTICO, O waLe, cons oe
6011 PELICULA SECA DE 12 MLS. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMNISTRO DE MATERWLES, EQUIPOS (CONPRESOR, PISTOLA RODILLO, ANDAVIOS, PROVSONAL DE| M2 | 47,385.00 $23,889.00 s 1131980265 s 1,001.34 s 23,921,011 20,154.57 | $ 481,472,523
ENERCI. TSRO TES MANE 2
so012 w | a0 sTomoo s 3505504 s 0.00 B - s -
S0 CONCRETO 20 1 GRAYA i ESTROOS PHENEZEUADD RELUYE SUMINSTSO) VDO GO AVTOSONOA FORWLETEO Y COLECACEN 10 N RESURRz0 o | g9 ssmsorm | s PR N 000 s . 056 s 327,638
5018 SM1EA00 0 CONCRETO oF RECUBMAMEATO. ICLUYE ESCIRVCACION D CORCRETO PROTUIDIOND EXTRE 20 10, LMPEZA Y APCACON 0 Recunmentol | o s | s sa0ne60 . 246 s 1158,784 465516 723,009,968
6015 ‘bombeo, Formaleteo, 1. Ref M3 19.00 $666,505.00 s 12,663,505 $ 0.00 $ - -l s -
[REGATAS PARA DESCUBRR EL ACERD PERMETRALMENTE DE 10 CH DE PROFLNDIDAD Y 10 C1 DE ANCHO VERFICANDO PH EN CONGRETO Y LWPIEZA SUPERFCIL DE|
o016 CoLORANTE NOEAOR D P ECUEOS (ERRAMENTA MERCR. MDA LHBELA SHE A PRESGN. CRATA. CARGUE 3 TRASFORTE DE NATEHALES SOBRAITES | ML | 5000 s s 1456850 s 000 s - | s -
GTADERO AUTOREADG Y AN OF GBFA
LGER, DF REFUERZO. ACTMOAD ADCIONAL & LA ACTOAD DE DEOUCION DE RECUBRAIENTO, NCLUYE 10003 105 COSTOS DE SUMNITRG OF NATERUAES
so17 (COLORMITE NDICADOR D i) EQUGS (HERRAMENTA MENOR, ANDAWIGS, PROVEIONAL DE ENERGIA LPIZA ARE A PRESION, GRATA), CARGUE  TRANSPORTE bE| ML | 5000 swomB00 |5 1536900 s 0.00 s - s -
=5
o000 oe scues scero PoRo.
6018 INCLUVE TODOS L0S COSTOS. DE SUMNISTRO DE MATERALES. (REFUERZO (G60) FISURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL AWVBRE DE AMARRE), EQUPOS, TRANSFORTES.| kG | 43,809.00 5493000 s 215978370 s 0.00 $ - 1,04564 | $ 5,155,005
AIAGENMIENTO, DESPERDICIS Y Ao DF O
SwmroTAL s 1.796,656.789 s B 61,907,132 s 6,812,159,135
'SUBTOTAL AGERO s 215,978,370 s $ - $ 5,155,005
7 REEPLAZO DE NEOPRENGS
2001 (A0 DE VI PARA REENPLAZO DE APOYOS E NEOPRENO, N 200 saosa800 |8 18768672 s 0.00 s - s .




‘A DATOS ESPECIICOS.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES O8RA EJECUTADA
‘CONDICIONES CONTRACTUALES (NICIALES)
e PRESENTE ACTA ACMULADRS ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA ACUMULADA
DEsCRRCON o, | canm PRECIO UNIT vaLoR cant waor [+ | e vaior canr vaLoR CANTIOND vaLoR can. vaLoR
[ACTIVIDADES DE CONSERVACION
3 SARANOAS
02 Eorso REFGRIAG0 040 X 030 X I DOBLE REFUERZD SUMRTRO & STALAGON (NCLUYE LIPIEZA DF LA SUPERFIE GO CHORRO OF ARE A PRESON 1500 sonco | s . R 900 s . s .
EXTRACCION ¥ REEMPLAZO DE NEOPRENO DE 50 I DE ESPESOR, SECCION 40 CM POR 50 CM, DUREZA 60, CON REFUERZO DE 2 LAMRAS DE 1" EN LOS COSTADOS DE|
7003 e oo, S S eAARon un e | sazsi200 | 261128520 s 0.00 s - s -
SUBTOTAL s 289522,137 $ $ - $ -
s REPARACION ANEN
8001 M2 200 sass600 |8 88,150 s 0.00 s - 2129 $ 756,349
8002 ebs Nl RETRO Y LUPEZA ADOQUIN E INSTALAR EL MISHO.NO NCLUTE) -y 2500 saswo  |s 1062950 s 0.00 s - 11238 $ 4,778,173
8003 M 5000 s725500  [s 362750 s 0.00 B - -|s -
8004 M 5000 s397950 | s 1.989.750 s 0.00 s - 4019 $ 1,599,361
8005 saromeL ML 5000 sa0r00 |8 2451350 s 0.00 s - 149.10 $ 7,309,926
8008 un 5000 sea600 |8 3219800 s 0.00 s - s -
8007 M 5000 saus00 | s 1,906.750 s 0.00 s - 1960 $ 747,446
8008 saRomeL Heozsu, FORMALET. Y CONST) M 5000 s2em00 |5 1131900 s 0.00 B - -ls -
SuBToTAL s 01340 s B - $ 15,191,255
B CONSTRUCCION LOSA OE APROKMAGION
9001 PUNTAS. NO INCLUYE M3 427.00 $78.716.00 s 32611732 s 0.00 $ - -8 -
a002 U M3 | ss600 ssei000  |s 3302640 s 0.00 B - -ls -
ao0s EXCAVACION NECANICA EN NATERIAL COMUN (NCLUYE CARGUE) us | 118700 sage200 | s 5542103 s 0.00 B - -|s -
9004 TrsrORT M3 | 11900 se9200 | s 8320048 s 0.00 s - -ls -
9005 M3 | 169800 sa20 |5 7713332 s 0.00 s - -ls -
9005 NIVELACON Y COMPACTACION OE SUBRASAITE M2 | 237500 s1o3000 |5 2046250 s 0.00 s - -ls -
9007 ceoTemLNT M2 | 237500 s7a0600  |s 18539250 s 0.00 s - -ls -
9008 M | 2700 sigm0 s 4383375 s 0.00 s - 35,089.85 | $ 64,319,695
9009 vz | 23500 s1s00 s 4096875 s 0.00 B - 197602 | $ 3,408,635
s0t0 VEzELA ASFALTEA 8 CALENTE 110 DEVSO 020 ASFALTO CONVENCENAL 8100 SUMISTRO, ETENDDO Y WWELACKN ANUAL ¥ CONPACTACON WECMVEA €N | s o0 s |s 0075 R 000 s i s .
EZCLA ASFALTICA N CALENTE [ E——
o NECANCA CONVBROCOPACTAGOR Y COMPACTADOR DF LLANTAS) ms | 2300 smegu00 | s 17226117 s 0.00 B - -ls -
CONCRETO GRAVA COMON 4000 PS1 (250 KGICH2) PARA PLACAS DE ACCESO. SUMNISTRO ¥ COLOCACION. (NCLUYE EQUPOS, SUMPNISTRO E NSTALACION DE FORVALET)
a0z O DEL CONCRETO. WG oL o ‘ ° A ows | e | sseare s w6371 s 0.00 s E s E
o1 AT £ PLASTCO € R0 METLIETACRLATO D A-120H PARA LIEAS DE OEMARCACON.CON MEROESFERAS Y ESPESOR Seco secun homwa v1c 4| | o0 s |s . R 000 s i s .
SuBTOTAL s 1329453328 s s - B 67,728,330
10 REPARAGION SUPERESTRUCTURA
SANEADO DE CONCRETO DE RECUBRMENTO. INCLUYE ESCARFICACION DE CONCRETO PROFUNDIDAD ENTRE 2CH ¥ 7CH, LINPEZA Y APLCACION DE
10001 |ANTICORROSIO PARA EL ACERO DE REFUERZO EXISTENTE Y MORTERO DE REPARACION ESTRUCTURAL. NIVEL DE TRABAJOS3.0M M2 5000 $155333.00 s 7,766,650 s 6.10 $ 947,531 269111 $ 418,018,190
10002 U u3 700 sso000 s a1580 s 0.00 B - s -
10003 INGLUYE TRANSPORTE DE ESCOMBROS. FITRE M2 60,00 $48,039.00 s 2,882,340 s 0.00 s - 147 70,617
10004 e G oL GOt onmn A ot T & b SUMNSTRO Y APLIEACION M2 11000 $37.307.00 s 4103770, s 30.46 s 1,136,371 155354 | $ 57,957,917
10005 o, Formsite, 1 et M3 1700 s66650500 |5 11330585 s 0.00 s - s -
o poRso.
10006 CLUVE G003 (G5 COSTOS G SUMMS o O JATERALES (REFUERZD (cA) FGURD, CONMUGADE, ACLUYE £L ALAVGRE OF AIARRE) EQUPDS, TRMSFORTES  KG | 495000 sag000 s 26403500 s 0.00 s - 47092 $ 2,321,636
SuBTOTAL s 26,122,925 s B 2,083,902 B 476,046,724
SUBTOTAL ACERO s 24,403500 s $ - s 2,321,636
1 REENPLAZO VIGA
s
11001 o b G8RA M 2500 sim00 s 43,000, s 0.00 B - s -
. SAMEADD DE COVCRETO DE RECUBIENTO. NCLUYE ESCARVCACON DE CONCRETO PROFUNDEAD ENTRE 204 1 13 LNPELZA Y APLCACIN O RECURRMENTO| 500 swsa0o |s e s 000 s . s )
11003 DE SOBRANTES. M3 45.00 $167,626.00 s 7543170 $ 0.00 $ - -8 -
11000 M3 4500 s@2300 |5 1900530 s 0.00 B - 1s -




‘A DATOS ESPECIICOS.

‘CONDICIONES CONTRACTUALES (NIGALES)

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES

OBRAEJECUTADA

e PRESENTE ACTA ACMULADRS ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA ACUMULADA
DEsCRRCON o, | canm PRECIO UNIT vaLoR cant waor [+ | e vaior canr vaLoR cantiono vaLoR can. vaLoR
[ACTIVIDADES DE CONSERVACION
3 SARANOAS
11005 ot Erede SUMNSTRO Y APLCACON n2 7500 swano  |s 2798025 s 0.00 B - s -
11006 COLGCATION, CONGRETO PREMEZCLADO SEGUN Lk ESPECFICACION PARTEULIR DEL DISENO. WCLOVE T0D0S LOS GOSTOS DE SUMNETRO DE W0 DE OBRA| M3 500 sanem0 | s 2120070 s 0.00 s - s .
1007 CELERANTE DE FRAGUAG0 Y RESISTENCUA PARA CONCRETOS on 2500 sarr0 | s 21075 s 0.00 B B s 5
ACERO DE REFUERZ0 FY=50000 P SUMNSTRO E NSTALACION. DE ACUERDO ALO ESTIPULADO POR LANSR A0, NORAA ASTH A 706, CONTEC 2269 PARA L ACERO PDR50.
11008 INCLUYE T0D0S L0S COSTOS DE SUMNISTRO DE MATERALES (REFUERZO (660) FIAURADD, CORRUGADD, NCLUYE EL ALWERE DE AWARRE) EQUFOS, TRMSFORIES,| kG | 13,50000 sag000 s 66555000 s 0.00 B - s -
ANEIG, AIACENAVIENTO, DESPERDICOS ¥ MAKD DE OBRA
11009 Eouros. A Ko 28,00 s1310100 |5 5869248 s 0.00 s - s -
SroraL s asor00% s s - 9 =
SUBTOTAL ACERO s 2420208 s B 5 s 5
= REPARACION VIGAS
12001 Vo b GBRA M 2500 s1z00 s 43000 s 0.00 B - s -
12002 NoweLwvE 0E SoBRANTES 3 500 s16762600 | s 7543170 s 0.00 B - s -
SANEADO DE CONCRETO DE RECUBRMIENTO. NCLUYE ESCARIFCACION DE CONCRETO PROFUNDIDAD ENTRE ZCH Y 7CH, LINPEZA Y APLACION DE RECUBRMENTO)
1200 ES n2 400 sissam0 s 122 s 0.00 B - s -
WPRIANTE Y PUENTE DE ADHERENCA ENTRE CONCS SUMNSTRO Y APLCACON
12004 AVEJ0 QUE CUMPLA CON LANORMA ASTH C 661 PO § GRADO 1 m2 7500 $3730700  |'s 2798025 s 0.00 s - s -
12005 S, OHESION TEST. TRASFO Mo 5000 samgr200 |5 12448600 s 0.00 s - s -
12008 COLSCACON COLCTETO PREVEICLAD SEGUN L EantCrEICIo PIRTCULR OFL DEEho. RELUTE TODOS Lok CORToR DE SMRATRD DX Wik O OURA| 2000 samemo0 |5 sen92 s 0.00 s - s .
susToTAL s 33,287,047 s s - s -
= REENPLAZORESTITUCION TOPES SWICOS
13001 OIS, WARTLLO DEOLEDOR DE BA MPACTO DE 15 WATTS. COMPRESOR, PROVSIHAL DE ENERGI). CAIGUE ¥ TRAVSPORTE DF MATERWLES SORANTES 4| M3 500 sE7s6400 |5 57820 s 0.0 s - - s -
NEOPRENO DE 351254 6, DUREZA 60 EN L CARA POSTERQR DE CADA TOPE SISWCO, SUMNISTRO € NSTALICION. INCLUYE INSTALACION DE NEOPRENOS NUEVCS, v
13002 TG00 L0% COSTOS BE SUMNSTRO DE MATERLES, EQUPOS. HERRAWENTANENOR, ANDAWIOS). TRANSFORTES. MANESO, ALVACENAHENTO) DESPERDICOS Y MANO OE|  UN 500 sarms s 1088975, s 0.00 B - -ls -
1200 NSTAAGION. WCLUVE TODOS L0S COSTOS DE SUMNSTR OF NATERALES. EQUPOS. TRANSPORTES, WAIESO. AMACENAENTO, OESPERDICOS. EARGUE ¥ M3 100 sazaaraco | s s 0.00 s - s -
i DOS COMPONENTES PARA REPARACINES ESTRUCTURALES. NCLUYE
13004 70005 L0S COSTOS DE SUMINSTRO DE NATERALES, EQUIPOS, HERRAMENTA UENOR, ANDAMOS, LIPEZA ARE A PRESION. TRASPORTES, VAKEIO, ALUACENANED wa 300 sasss000 | s 1366500, s 0.00 s B s .
DESPERDICOS, CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES ABOTADERO AUTGHZADO'Y AN DE OBRA
SUBTOTAL s 3217769 s $ - $ -
w REPARACION TABLERD
. SAIERD0 0E CONCRETO oF SECUBRIIENTO ICLUYE ESCARFCACION D CONCHETO PROTIDIOAD ENTRE 70 ¥ T, LNPEZA Y APLCACON D RECUBRMENTO| 500 simanm |s s R 0.00 $ . o146| s 14206756
14002 o0 u3 200 sso000 s 11880 s 0.00 s - s -
c
14003 INCLUYE TRANSPORTE DE ESCONBROS m2 1500 sasos000 |3 720585 s 0.00 B - s -
14004 e UL oL GOt Conmn A o o T & b SUMNSTRO Y APLIEACION w2 3000 $37.307.00 s 1119210 s 0.00 s - 16.28| $ 607,358
14005 e, Formsete, Nore. Reter). u3 300 se8650500 | S 1999515, s 0.00 s - s -
0000 0 ACUEs scERO PORS0
14008 [NCLUYE TOD0S 05 COSTOS O SUMISTRO DE NATERALES (REFUSRZO (660 FSURADO, CORRUGADD, NCLUYE EL ALAWORE DF AMARRE) EQUFOS, TRASFORTES| kG | 90000 sag000 s 431000 s 0.00 B - s -
VANEIG, AMACENAVIENTO, DESPERDICOS ¥ MAKD DE OORA
SuBTOTAL s 6181185 s s - $ 14,814,114
SUBTOTAL AGERO s a1 s B 5 s 5
15 ACTIVIDADES ESPECIALES
1500t REPAACION DE BARANDAS EXISTENTES TYPO NEW JERSEY. NCLUYE LIVPEZA MORTERO DE REPARACION, IHBIOOR DF CORROSON, PHTURA mTicaRBonaTacon| | e, s |s soreisi s 000 s . s )
15002 TS o ws | 26400 sT7600 |5 254262 s 0.00 s - s -
15003 no oe soew us | a0 saEno | 10800493 s 0.00 s - 9464| 8 2,997,533
1500 o0 us | im0 sso000 s 24419340 s 0.00 s - s -
15005 w2 | 1573900 sig00  |s 28809587 s 0.00 s - s -
15,006 NECANCA CON VBROCOPACTAGOR Y COMPACTADOR DF LLANTAS) ws | 1omoo | smssmoo s 734,836,251 s 0.00 B - s -
15007 PINTURADE TRAFICO - MPRANTE NEGRO A-ISC. SUMIITRO Y APLCACION. w | 200 saa0 s 9036065 s 0.00 s - s -




‘A DATOS ESPECIICOS.

‘CONDICIONES CONTRACTUALES (NICALES)

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES

OBRAEJECUTADA

e PRESENTE ACTA ACMULADRS ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA ACUMULADA
DEsCRRCON o, | canm PRECIO UNIT vaLoR cant waor [+ | e vaior canr vaLoR cantiono vaLoR can. vaLoR
[ACTIVIDADES DE CONSERVACION
3 SARANOAS
PTURA EN PLISTICO EN FRIO METLMETACRILATO DE A<12CH PARA LIEAS DE DEMARCACION, CON MCROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGUN NORWA NTC 4744
15.008 SOMNETRO Y APLCASON ML | 248000 51072000 26585600 s 0.00 B - s -
1500 FATURA £ PLISTICO € R METLIETACRAATO D 1S PARA LIEAS DE OEWIRCACON,CON MGROESFERAS Y ESPESOR SECO. SEGON NomwA NTc 44 | o 216000 100880 R 900 s . s .
15010 | 120000 592700 734,480 s 0.00 s - s -
5011 puenTE M| asero0 $745600 989216 s 0.00 B - 28527 2,126,973
15012 SET0 OSUONTE o WATCRAL O A o OLATAGON EXSTENTE Y EHOLIION B CONCRETO ADVACENTE A A UNTA ANCHO VARWELE O 90 A 00 NAUTE| 1| 4o 00 ss0s6700 P R 900 s . 730| s 209205
15013 B v T we | aseio $5.757.00 20560477 B 0.00 s - 7.30( 8 42,026
15014 i aarsers o i Golons opaies ET o oqivaloms, tsesm, apes ven Sratararmans g CMPER | 1984300 5159900 3053377 s 0.00 s - 19,980.00 | $ 30,749,220
15015 e o e e oA SUMNSTRO Y APLCACON n2 1100 $37307.00 0377 s 0.00 B - 3721| s 1,388,193
15016 CONCHETO S RETRACCON, SUMNSTRO ¥ COLOCACION. CONCRELTO RE 50000 SMLAY €N sor e o0 s as0529000 P, R 000 s . 1378| 8 53,539,379
15017 COMCRETO 201 5 A COMN PAY, PLACA DE APROIMACON PUENTE VEHCULAR O 503 X 3650 X 0200 PRENEZELAO. RELUYE SN, FORMALTEO 1| 00 Semsn00 tossiia R 000 s . s .
15018 N w | 2000 58345800 208975820 s 0.00 B - s -
15019 " Siaio b GBRA it BV 3700 5172000 63640, s 0.00 s - 129094 | 2,220,417
. SHOUIIG o€ A REGTENCI ot FETRACEION A RELLEND O Z0WA OF NGLATE FAGA EEMPLAZD 0 HROSM. SINSTRO Y COLOGAGON, o0 < iomoanco - R 000 s . 02| s 150,246
15021 e A TN A ol newe vz | 1sesso0 5599500 94,049,560 s 0.00 B - 25333 § 1,518,713
15022 rox 2 ue | arossoo | szr0m00 1272166950 s 0.00 B - -ls -
LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO VIO METALICAS. NCLUYE ALQULER DE Psincwve
15023 0 GETERGENTE NDUSTRAD. ACUA COMBUSTBLE Y MANO bé 050 M2 32307.00 $5995.00 193,680,465 s 0.00 $ - 109.25| $ 654,954
15020 wewve Jrap— M3 1500 516762600 2514300 s 0.00 B - 7257| $ 12,164,619
15025 3 1900 84223400 802,006 s 0.00 B - s -
PRI | PUENTE D ADHERENCAENTRE CONGRETC RESCO Y EURECID DE RAGUADO LENTO. SPONO DE PEGACONCETO MUEVD AVEJD QUE COMPLACON
15026 LA NORIA ASTH - 61 1170 5 GRADO I ¥ Li COLOCACION EN EL SO ESPECIICADO N LOS DISEROS. NGLUYE T000S LS COSTOS DE SUMNSTRO DE MATERALES, M2 100 13146800 131468 s 0.00 B - s -
oo, e
. CONCRET0 0975 GRAA P PAGA ESTHE0S (PREUEZCLADO NGLUYE SUMNSTF, BOMBEO CON ATOSOMEA, FORWALETED Y COLOGACEN 0 NEk REFUERZD 1 . <sss0em00 [ . 0.00 $ . s )
15028 PINTURAEPOXCAA DOS MANDS. SUMIISTRO Y APLCACION w2 1600 51439300 230288 s 0.00 s R s B
PINTURA ACRILCA MONOCOMPONENTE, MPERMEAELE, ELASTIO, DE AL
15020 PELCULA SECA D 12 k. NELUTE 10005 08 CoRTos bt SURSING O WATERWEs. EQuvos CouPRLEOn, PRTOLA HODALD. MBS PROWSONAL bF| 2 | 1276500 | 52388500 304943085 s 0.00 s - 9144| s 2184410
ERERGIA TRANSPORT
15080 UNTAS O WELUYE us | siso0 $78716.00 4053740 s 0.00 B - 344| 3 270,783
15.031 ou. M3 669.00 $5,940.00 3,973,860 s 0.00 $ - -8 -
15082 ws | 143000 5466900 6676670 s 0.00 s - 1,146.18( $ 5351514
1503 [EXCAVACION NANUAL N MATERIAL COMON (KCL GARGUE, TRANSPORTE Y DSPOSICON FINA) us | 1300 56999200 10008856 s 0.00 s - 18226 § 12,756,742
1503 us | 157200 4223400 66391848 s 0.00 s - 114386 $ 48,309,783
15035 NNELACON Y COMPACTACION OE SUBRASATE vz | 2000 103000 2044770 s 0.00 s - 70354 $ 724,646
1503 eoreaune vz | 25000 780500 2312495 s 0.00 s - 11480| $ 896,014
15087 vz | zes000 5183300 5200547 s 0.00 s - s -
15038 vz | zes000 $172500 491775 s 0.00 s - 72194 8 1,245,347
WEZCUA ASFALTICA EN CALENTE TO DENSO D20 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 SUMNISTRO, EXTENDIDO Y NVELACION MANUAL Y COMPACTACION W
150m VEZC1A ASFATEA 1 CALENTE 10 D510 020 ASFALTO COIVENCINAL 8100 SUUINSTRO, EXTENDDO ¥ WNELACEN MANUAL Y CONPACTACON WEGMIA con |0 O P s 000 $ . s .
15060 NECANCA CON VBROCOPACTAGOR Y COMPACTADOR DF LLANTAS ws | 28600 72684100 207876526 s 0.00 s - s -
15061 CONCRET0 oA COMO 1050710 KCNE) FARA LACAS D ACCESO,SUNNITIRD Y COLOGATON (RGLUYE EQUPDS, SUHISTRO E NSTALACION DE FORWASTA| 1 a0 0231700 P R 000 s . 2059| s 15.385,677
15082 o e oo e L 3700 $1.72000 63600 s 0.00 s - s -




‘A DATOS ESPECIICOS.

rem o,

‘CONDICIONES CONTRACTUALES (NIGALES)

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES

OBRAEJECUTADA

PRESENTEACTA ACILADAS ACTURLIZADAS PRESENTE ACTA ACUMULADA
oescrpcion oo | can Precio UNT vaLon ot vaon | +-| canr waton canr vaLon canmosn vaLon o vaLon
CTVOADES bE CONSERVACON
5 S
SA1EAD0 DE CONCRETO DE RECUBRIIENTO. NGLUYE ESCARFICACON DE CONCRETO PROFUIDIAD ENTRE 2GH Y 701, LMPEZA Y APUCACIN DE RECURAIENTO
15083 ANTICORROSIVO PARAEL ACERO DE REFUERZO EXITENTE ¥ MORTERO DE REPARACION ESTRUCTURAL NIVEL DE TRABAIOS3.0M w2 1100 $1533300 | s 1708663 s 0.00 $ - 846| $ 1314117
15.044 M3 66.00 $167,626.00 $ 11,063,316 $ 0.00 $ - -8 -
15065 W | ss00 sazem s 3509050, s 0.00 s - s -
15046 |AVIEJO QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM C-881 TIPO 5 GRADO Il M2 110.00 $37,307.00 $ 4,103,770 $ 0.00 $ - -8 -
15067 COLOCACION, CONCRETO PREMEZCLADD SEGUN LA ESPECIFCACION PARTICULAR DEL DISENG, NCLUYE. T0DOS LOS COSTOS DE SUMNISTRO DE MANG DE OBRA| M3 66.00 sa16600 | 32,448,636 s 0.00 s - s B
1508 ACELERANTE O FRAGUADO Y RESISTENCIA PARA CONCRETOS. w | s sorro0 s 28310 s 0.00 s - s -
15049 ¥ MANO DE OBRA ML 37.00 $1,720.00 s 63,640 $ 0.00 $ - -8 -
15.050 M3 66.00 $167.626.00 $ 11,063,316 $ 0.00 $ - -8 -
SAUEAGD OF GONCRETO D RECUBRIMIENTO. RCLUYE ESCARFICACION D CORCRETO PROFUIDIDAD ENTRE 2GH Y 70U, LNPEZA Y APUCACION DF RECUSTAIENTO
15051 o e s00 sissaw00 |8 Treses s 0.00 s - s -
15052 w | w0 sazn s 27762 s 0.00 s - s -
15.053 |AVIEJO QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM C-881 TIPO 5 GRADO Il M2 110.00 $37.307.00 $ 4,103,770 $ 0.00 $ - -l s -
LAMINAS PLATIVA O FEItA DE CATBONO PAAREFUERZ0 ESTRUCTURAL (PREC0 UNTAI PO UNACAPA) SUMIISTRO £ NSTALICON. CLUYE TODOS LOS COSTOS 0F
15084 FREPARACION SUPERFICIE, SUNINISTRO DE NATERIALES, THIER, ESTOPA, EQUIROS, ADHESION TEST. TRANSFORTES, MANEJO ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS, CARGUE Y| ML 7300 sas200 |5 18174956 s 0.00 s - -ls -
R RORTE O WATERALES SOSRANTES A BOTAGERD ALTORIADO Y HANO OF OB
CONCRET0 D FC-2500 P51 GAVA COMUN ADICONANDO) MICROFIA OE POLROPLENO PATA CONCRETO Y WORTERO. PATA TABLERD DE PUENTE. SUMINSTRO ¥
15,088 |COLOCACION. CONCRETO PREMEZCLADO SEGUN LA ESPECIFICACION PARTICULAR DEL DISERO. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMNISTRO DE MANO DE OBRA| M3 2000 $491,646.00 s 14,267,734 s 0.00 $ - -8 -
VATERALES EQUIS. TAAVSPORTES, VAIE S0 ALUACERATENTO, DESPERDICIOS CARGUE  TRASPORTE OF WATERALES SORRAITES
OFUOLCIN DF TOPES SEVICOS TRAVSVERSALES E LGS ESTRIBOS, 14STA DESCUSRIR B 50 TOTALDKD Y SEGUN L0 ESPECIFCADO, €L REFUERZ0 EXTENTE
ERECMI0 £ P £ CONCRETO ELUYE 10003 LOS COSTeS BE SUMNETRD Dt MATERIALES (COLORMITE NOGADOR DF 1) EOVFOS (NEATAMENTA MENOR,
15056 DA, HARTLLO DEOLEDOR DE BA MPACTO DE 15 WATTS. COMPRESOR, PROVSINAL DF ENERGIA. CARGUE ¥ TRAVSFORTE DF MATERLES SORRANTES 4] | M3 00 soseam s 210256 s 000 s - s -
TAOSRG ALTOREAG00 ¥ Koot O G5,
EOPREN DE 35156, DUREZA 60 EX LA CARA POSTERIOR DE CADA TOPE SISMICO. SUMISTRO € NSTALICON. WCLUYE NSTALACION DE NEGPRENGS NUEVOS, ¥
15087 500 Sauros SIDAIOS) TRANSPONTES MAVESD. oRsrenoos oD Un ™ sarmso s 110 5 0.00 s . s .
onn
s NSRS ccu oeLoisefo suumisTRO
15058 RaTAACN NELUVE TOD08. (08, COSTOS DF SUNNISTRO DF. MATERALES, FQUPOS. TRAYSPORTES, MAIEI0, ALMKCENAWENTO. DESPERDIOS. CARGUE Y| w3 100 s |s sanae s 0.00 s . s .
TrSoRTE DL AT -
<o
15,088 TOD0S L0 COSTOS DE SUMINSTRO D NATERIALES, EQUFGS, NERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS, LINPIEZA ARE A PRESION, TRASFORTES, IANEJO, AVACENAMENTO,| M3 200 sas550000 | s 011,000/ s 0.00 $ - -ls -
eSS
15080 (240 OE IGAPAA REENPLAZO D APOYOS DE KEOPREN. ™ 200 | saomsaceon s am0as: s 0.00 s - s -
NEOPREND REFORZA0 040 X 030 X 1 DOBLE REFUERZO SUMNSTRO £ NSTALAGION (NCLUYE LIWPEZA DE LA SUPERFIGE. CON CHORRO D ARE A PRESON
15,061 ¢ un 400 s64166300 | S 2566652 s 0.00 s - s -
sceno pon
15062 S Too0R L0 CosToL O SO U WATLASLES (e GERES (o) FGURAGS, COmmSEroe RELOTE L AMMGRE OF Asmnt, EOOPcs TRiromes| ko | 20700 | sagmom | Lasei0 s 0.00 s - 5182431 8 255,493,848
sceno pon
1508 S Too0R L5 CosTon O SO b WATLAGLES (e GERES (o) FGURAGS, COmmUEroe RELSTE L AMMGRE OF s, EOOrcs Tmiromis| ko | 201000 | saaom | 9908:300) s 0.00 s . s .
o0 o cue scnopoo
16084 [NGLUYE T0D03 L0S COSTOS DE SUMNISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (560) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUVE EL AWBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES,| kG | 13,500.00 $49%000 s 66,555,000 s 0.00 $ - -ls -
LANE, AOUACENAMIENTO, DESRERDO3 | o OF OB
ACERO ESTRUCTURAL 708 GRADO 50 (VCLUYE TRANSPORTE. ABRICACIN ¥ o
15065 05, ADARGS, K& 895,00 s1010 s 11725305, 5 0.00 s - s -
SUBTOTAL $ 4532,699,253 $ $ - $ 196,279,711
SUBTOTAL ACERO. s 99,415,305 s $ - $ 255,493,848
16 3 raea0




‘A DATOS ESPECIICOS.

SALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES osmnEsEcUTAOA

reune FresETEACTA R Aoz FrESENTEACTA ey

E Sanons
16.001 | PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR). SUMNISTRO. HIME 46.00 $1,516,719.00 $ 69,769,074 s $ $ 2.99 $ 4,534,990 142,97 | $ 216,845,315
COMPONENTE G MANESOOF LA VEGETACION Y DEL PAISATE com
16,002 :gsﬁg:s A?::a;ﬁiﬂwzgi SUMINISTRO Y COLOCACION DE DURMIENTES DE 2.90M X 0.04M X 0.04M Y POLISOMBRA AL 47% DE TAL MANERA QUE GARANTICE LA| o 14200 $10533.00 s 2773686 s s s 13.00 s 253,920 149.00| $ 2,910,417
16.003 UN 57.00 $14,138.00 $ 805,866 s $ $ 4.00 $ 56,552 14147 | $ 2,000,103
16.004 | CANECA PLASTICA NEGRA DE 55 GALONES CON TAPA PLANA. UN 6.00 $121,134.00 s 726,804 s 3 $ 0.00 $ - 27.00( $ 3,270,618
- o e comue o . cous o senuores g s, T cars e e 4 s e 0wl e | oo | seanco | as0ser . s s 000 N . 00| s 2as75
16.006 | CaL 4. TELAPARA CERRAMIENTO.(INCL INSTALACION, MANTENIMENTO Y DESINSTALACION). MUME 6,541.00 $17,342.00 s 113,434,022 s $ $ 24.07 $ 417,422 6,728.14| $ 116,679,404
ooor o o cemero 10 3 cover o e s s sepcos e oo s o e reero 0wl e | sonco | ssemco | I . . . 2160 N 102010 336290 | $ 12420611
16.008 M2 11,376.00 $2,601.00 $ 29,588,976 s $ $ 32.00 $ 83,232 245430 | $ 6,383,634
16.009 [ PLASTICO NEGRO CALBSRE 8 M2 99.00 $1,188.00 $ 117,612 s $ $ 224.50 $ 266,706 7,69892| $ 9,146,317
16.010 B0 TIPO FLUSHING UNMES 92,00 $ 465,433.00 s 42,819,836 s 3 $ 6.85 $ 3,188,216 22776 $ 106,007,020
16011 NT 1600 0 SMLAR). UNMES | 355.00 $8939.00 s 3,173,345 s $ $ 0.00 $ - - s -
ooz usonso o osos e st v cowoescan o AT T s o 230 ozsacs, o o sewascon oa oo e | o | g | sussanco | s I . s s 000 N . s .
SUBTOTAL $ 358,946,708 $ $ $ 8,903,057 $ 475,697,014
COMPONENTE £ GESTION £ SEGURIOAD Y SALUD B ELTRABAID
16013 (ALQUILER KIT UNMES. 31.00 $31,864.00 $ 987,784 s $ $ 3.36 $ 107,063 129.43| $ 4,124,158
16.014 UNMES 166.00 $316,764.00 s 52,582,824 s $ $ 16.02 $ 5,074,559 48480 | $ 153,567,187
16.015 TECHOY UNMES 31.00 $80,390.00 $ 2,492,090 s $ $ 5.78 $ 464,654 228.68| $ 18,383,585
16.016 sefAL UN 12,00 $17,731.00 $ 212772 $ $ $ 8.00 $ 141,848 405.00 | $ 7,181,055
16017 |EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO. un 247.00 $25,000.00 N 6,175,000 s s s 0.00 $ - -l s -
16018 [EXAMEN DE AUDIOMETRiA DE INGRESO O EGRESO. uN 247.00 $18,000.00 s 4,446,000 s s s 5.00 $ 90,000 313.00] $ 5,634,000
16019 |EXAMEN DE OPTOMETRIA DE INGRESO O EGRESO. UN 247.00 $18,000.00 $ 4,446,000 s $ $ 5.00 $ 90,000 313.00| $ 5,634,000
16.020 [EXAMEN DE ESPROMETRIADE INGRESO 0 EGRESO. e 24700 $16,000.00 s 3952000 s B s 5.00 $ 80,000 311.00 | $ 4,976,000
SUBTOTAL $ 75,294,470 $ $ $ 6,048,124 $ 199,499,985
TOTAL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO s 434241178 s $ $ $ 14,951,181 $ 675,196,999
o oo
17.001 VIDEO BEAM - ALQUILER POR DIA DIA 67.00 $107,171.00 $ 7,180,457 s $ $ 0.00 $ - 400 $ 428,684
OGO GO AL U -
17002 AFICHE TAMARO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE DE 115 GR. o 16100 $57200 s 9200 s s s 18.00 s 10,296 328.00( $ 187,616.000
17.003 EDICION, BOND, TAMARO CARTA. UN 16,075.00 $546.00 s 8,776,950 s $ $ 1,128.00 $ 615,888 13,039.00 | $ 7,119,294.000
17.004 VOLANTES TAMARO 1/2 CARTA POLICROMIA COTE DE 115 GR. un 16,075.00 $86.00 s 1,382,450 s s B 698.00 $ 60,028 6676.00| $ 574,136.000
17.005 VOLANTES TAMARO CARTA POLICROMIA DE 114 GR. un 16,075.00 $159.00 s 2,555,925 s $ $ 0.00 $ - 787.00 | $ 125,133.000
17008 oo b e - oorEsto w 900 suag000 |5 2850350, s s s 0.00 s - 3200|§ 10202240000
ATENGON VTR AL GUoATAIS o0
oor UL 0F PORTATL. CARICTERSTCAS PROGESAOOR NTEL GO 05 e s e o T U o R . . 100 s 136,170 3300| s  4493.610000
17.008 MES 18.00 $118,900.00 $ 2,140,200 s $ $ 1.00 $ 118,900 33.00( $ 3,923,700.000
SUBTOTAL| 5 27,312,344 s s s $ 941,282 $ 27,054,413
Ty
18.001 HIME 5200 $1,504,405.00 s 78,229,060 s $ $ 14.39 $ 21,648,388 37042 $ 557,261,700
18.002 HIME. 104.00 '$2,030,959.00 $ 211,219,736 s $ $ 8.27 $ 16,796,031 22032 $ 447,460,887
SERALIACIN Y DEMARCACON TEWPORAL

oos oML O TRAP (NSTALACN, WAVTENBIENTO Y DESSTALICEN WENSUA) CON SEAALZADGRES TUBMLIES CoLowen puisTca Y et cara e (oo | oo P . . . 3800 s 140,755 1ag5016] 5 81.260,048
18.004 “ALADERECHA" (E=! ¥ APLIC. CON EQUIPO. ERAS) UN 37.00 $43,126.00 s 1,595,662 s $ $ 0.00 $ - -l s -
18.005 "DE FRENTE" (E= Y APLIC. CON EQUIPO. ERAS) un 75.00 $34273.00 s 2570475 s $ $ 0.00 $ - -8 -
18.006 ‘SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPC ML 2,100.00 $2,154.00 s 4,523,400 s $ $ 0.00 $ - 450.00 | $ 969,300
18.007 VERTICAL UNIMES | 57600 $11,793.00 s 6,792,768 s s $ 51.17 $ 603,448 1507.78| $ 17,781,250
18.008 R UNMES | 192.00 $237,610.00 s 45,621,120 s s $ 5.23 $ 1,242,700 180.04| $ 42,779,304
18009 | ALQULER BARRERA RELLENABLE (2 0040 55¥1.00M) UNMES | 120000 $11,901.00 s 14,281,200 s s s 52.47 $ 624,445 599.65 | $ 7,136,435
18010 oMy UN 75.00 $301524.00 s 22,614,300 s $ $ 3.00 $ 904,572 115.00 | $ 34,675,260




‘A DATOS ESPECIICOS.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES O8RA EJECUTADA
‘CONDICIONES CONTRACTUALES (NIGALES)
e PRESENTE ACTA ACMULADRS ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA ACUMULADA
DEsCRRCON o, | canm PRECIO UNIT vaLoR cant vaor [+ | vaLoR canr vaLor CANTIOND vaLoR can. vaLoR
[ACTIVIDADES DE CONSERVACION
3 SARANOAS
18011 (CITAPARA SERALZACION DE S00WT X & PELIGRO CALERE 35 ROLLO | 33300 sws000 | s 650134 s s s 2105 s 433,588 862.15| 17,758,648
18012 “ Unmes | 15200 suaoro0 |5 22064064 s s s 523 s 601,016 18186 $ 20,898,806
susToTAL| 5 263519 s s s B 44,703,943 $ 1,227,981,638
MPLEMENTACION DF MEDIDAS OE BIOSEGURIOAD
ELEMENTOS PARA LA LINPIEZA Y DESINFECCION
ot ACUETE D LENENTo s LI ¥ OESAFECEON A 10 TRABAMOORES B OBRA MCAUTE ALCOHOL TOALASOEPAZL JKGON U0, SELATBACTERAL e |3 g sarsmon |8 s R R . 000 s . s )
PAGUETE DE ELEMENTOS PARA LIPIEZA Y DESIFECCION PARA 10 TRABAIADORES £ OBA HCLUYE ALCONOL TOALLAS OE PAPEL, 480N iQuoo, Gt vrsscrer| o | oo swsasion |8 . R R . 000 s . 007| s 3323711
102 [RECOLECCION, TRANSPOR M3 240 $297.500.00 s 714,000 s s s 0.00 $ - N -
108 DEPEDAL UNMES 100 $70,868.00 s 70,868 s s $ 0.00 $ - N -
o peon unmes | 100 ssessa0 |8 59553 s s s 0.00 s - 386 229,875
108 ALQULER DE DISPENSADOR D JABON LIQUIDO O GEL ANTEACTER AL - ALCOHOL CON PEDAL METALICO s | 100 seams0 s . s s s 0.00 B - 873 s 61,066
105 ALQULER DE DISPENSADOR PLASTICO DE TOALLAS DE PAPEL UNMES | 100 s |s 3143 s B s 0.00 B - s -
unmes | 100 s2e200 |5 2602 s s s 0.00 s - 973§ 25,707
o8 ALQULER D FUNKGADORA D ESPALDA ASPERSOR DOMEA WAL 5 LIRS DESHPECCON s | 100 sumonn | . R . . 000 s . s :
107 un 100 sum00 | s 14138 s s s 0.00 B - -|s -
PUNTO OE CONTROL OE 0BRA
108 X unmes | 100 sagn0  |s asn2 s s s 0.00 s - s -
109 ALQUILER DE IMPERMEABLE. UNMES 100 $37,536.00 s 3753 s $ s 0.00 $ - N -
110 TecHo unmes | 100 $8039000 |5 0300 s s s 0.00 s - -ls -
1 « unmes | 100 snso s 12715 s s s 0.00 s - s -
112 ALQULER DE SLLA PLASTICA SN BRAZOS s | 200 siemm0 | s 3026 s s s 0.00 B - BE -
113 TECHO Y. UNIMES 100 $80,390.00 s 80,390 s s s 0.00 - -8 -
114 ALQULER DE SLLAPLASTICA S BRAZOS. unmes | 200 s166300 |5 3326 s s s 0.00 B - - -
ELEENTOS DE PROTECCION NOVIDUAL
115 CHnECO REFLECTIVO BN TELA un 200 $1500000 |5 31800 s s s 0.00 B - s -
116 (oVEROL EN DRILL DOS PEZAS CAVISA Y PANTALON un 800 $5057500 |5 04,600 s s s 000 B - s -
117 3 | a000 546000 s 276,000 s s s 0.00 s - 1608.00( $ 739,680
118 wASCRLLADESECHRBLE o | w000 sa3200 s 259,200 s s s 0.00 s - s -
ASCARILLA DESECAABLE - PRECID VSOR WES DE EJECUCON un 536300 s s s s 0.00 s - 89500 324,885
SUBTOTAL| 5 2803841 s s s $ - $ 4,704,924
11 et L 30092011 N 1700 sw0zm00 |5 1194046 s s s 0.00 s - -l -
12 560 6L 3000zt N 1700 sus300 |5 2517921 s s s 0.00 s - -l -
SUBTOTAL| § 3711967 s s s $ - $ -
ACTVIONDES PREVAS
DIAGNGSTICOS ¥ DISEROS
GRse ESTUDD vz | Ba700 saas0 s 35263.088 s s s 695.57 B 3,000,000 6337.57| $ 27,333,946
s s6876750800 | § s s s 0.00 B - 100( $ 68,767,508
UGNOSTICO DE PUENTES VEHCULARES (NSPECCION VISUAL. vz | areisoo 50400 s 20836922 s s s 36,861.94 s 21,895,992 256,393.88 | $ 152,297,965
sueroraL 5 0100010 s s s s 24,895,992 $ 248,399,419
EXPLORACION OF SUELOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO
ceorecA
enronaCIN ECACA PO FERCUSON Y LAV EN SUELO BLADD DE 0 10m e et st st e camoten ot sl | e smaoo |s L5130 N R R 0.00 s R s .
eroRACIN MECACA EN SUELO BLANOD DE 0 dm e esrcin el d et e, s e o, SPT Ve, o o o e\ | g0 s1sa00000 |8 8540000 N s s 000 s . s )
enronuci M £ SUEo B O 0 st e i e st s s s coo ST, vkt g o 6 s sl | e swa00000 | s Lst 470000 N R R 0.00 s R s .
o o cao 557, i, oy povmsen g | e | w2000 R s s 0.00 s - s -
perFoRACION MECANCA EN st ser v secango.toy| || g0 ss0w | s 2565000 s s R 0.00 s R s .




‘A DATOS ESPECIICOS.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES. oBRAEIECUTADA
CONDICIONES CONTRACTUALES (NCALES)
e PRESENTE ACTA ACOMULADAS ACTUALZADAS PRESENTE ACTA ACUMULADA
oescRicion wo. | e Precio T vaLor ot vaior [ | ear vaLon e vaLor canmon vaLor . vaLor
ACTIVIDADES DE CONSERVACION
3 SRS
p v ooy peteiaael | e s Lo030000 R . 000 B - s -
1201, UN 1,530.00 $129,596.50 $ 198,282,645 3 - 0.00 $ - -l s -
[ENSAYO DE DOWNHOLE HASTA 30 METROS (Sin perfracion, f uberi d PVC) N 1700 5198000000 | § 33,660,000 s B 0.00 s - - s -
LS BNER ¥ UN 1,360.00 $53,350.00 $ 72,556,000 3 - 0.00 $ - -l s -
DETERMNACION DE L\ GRAVEDAD ESPECIFICA DE LAS PARTICULAS SOLIAS DE LOS SUELOS Y DEL LLENANTE MIERAL, ENPLEANDO UN PIROVETRO CoN AGUA.Norra
[t v s o un 51000 ssu000 | s 26,367,000 s . 0.00 s - -ls -
UN 850.00 $55,000.00 $ 46,750,000 3 - 0.00 $ - -l s -
o | 100 | sernase s 92132656, s - 000 s - s -
UN 340.00 $561,000.00 $ 190,740,000 3 - 0.00 $ - -l s -
o | 3000 sses00000 | 201960000 s . 0.00 B - s -
v | was000 | sesaoco  [s 94248000 s - 000 s - s -
conpRESON TR N sl | siumezss s Errr s . 000 s - s -
N 5100 serassem |5 352003 s - 000 s - s -
wo | oo | sissowoo s 32680000, s . 000 s - s -
PatoLocin
N 000 ssso000 | 1650000 s . 000 s - s -
Proam | 2000 seo000 |5 2640000 s - 000 s - s -
OETECCION DEL REFUERZ0 UTLLZANOO FERROSCAN (POR DI o 500 sargw s 039497 s - 0.00 s - - s -
N 000 sas000 s 1485000 s . 000 s - s -
UN 1500 $181,500.00 $ 2,722,500 $ - 0.00 $ - -8 -
# UN 1500 $143,706.20 $ 2,155,593 $ - 0.00 $ - -8 -
CORTE DE NUGLED PARA ENSAYO DE COMPRESION N 3000 s200000 | 660000 s - 0.00 s - s -
suetora s 16465689680 s s - $ -
PRECIOS VISOR
PV (isor) e ol cMPER $156000 s s - 5520.00 s 8,611,200 152,948.00  $ 238,598,880
Py-4 (vison) L s | s s - 000 B - s -
V-5 (visor) REPLANTEO GENERAL w2 $653.00 s - s N 0.00 B - 652.50 | § 426,083
on b oLATACON MEDY 1 ¥ RELLEN CON CINTA ® FONDO DE JUNTA EN ES9U e N ™
- oA o oLaTACN MEDUNTECoRTE £, CONCRETD 1 40 CON GTA 100 0€ NTA ¥ ESUMA O POUETLEID 02 BRADEISOR B CEL0n szomw | s . . 0.00 s ) 266.05| 3 3216012
e o Loon.
PV ison) GLiNVE OPERARI ¥ CONBLSTBLE . TONELROA g smsam | s s . 000 s - s -
PV (ison) e o 1 oo ke oy conme) ua sTge0 | s s 32154 s 236,941,540 7,063.00| $ 5,204,696,448
PV-10(visor) compactador de fantas) M3 $678,164.00 B s 0.00 s - 12560 $ 85,177,308
Py-11 Gisor) w3 ses917600 | 3 - s - 000 s - s -
PV-12(visor) | SELLO DE FISURAS. ML $6,453.00 $ $ 410.36 $ 2,648,053 2,48249 | $ 16,019,508
PV-13 (visor) . M3 $6,149.00 $ $ 9.78 $ 60,137 294.44| $ 1,810,512
PV-14(visor) . M3 $156,225.00 $ $ 0.00 $ - 39.92( $ 6,236,502
- concrero 0 oo ¥ COLOCACION. NCLUNE FORWALETA NO NCLUVE REFUERZO, MU0 | soasmm | s . 0.00 s . 15054 3 115,634,892
PV-16 (visor) ADO. . M3 $410,466.00 $ $ 0.00 $ - 2594 $ 10,647,488
PV-17(visor) MES $8,594,656.00 $ $ - 0.00 $ - 6.37| $ 54,747,959
PV-18(visor) M3 $70,932.00 $ 3 - 0.00 $ - 120023 $ 85,134,714
Pv-t0(isor) ua sises000 | § s . 000 B - s -




‘A DATOS ESPECIICOS.

OGNS CONTACTUALES (ML) BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES O8RA EJECUTADA
e PRESENTE ACTA ACMULADRS ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA ACUMULADA
DEscRPCON o, | canm PRECIO UNIT vaLoR cant waor [+ | e vaior canr vaLoR canTIon vaLoR can. vaLoR
[ACTIVIDADES DE CONSERVACION
3 SARANOAS
Pv-20(isor) nz ssie0200 | s s 0.00 s - 673.40| 34,748,787
oy 21000 GECOEN VL 0E 100 X L. SUMRISTRO € WSTALIGON. (NCLUYE EXCAVIIN WAWAL £ CH Y RELLENO BN MATERAL SELECCONDO FROVENENTE 0| srozo0 | s R 900 s : 10095 8 7766510
P- 220is01) 3 s108835100 | s 0.00 s - s -
PV-23 visor) v spLIc, Con EQUPo. eRns) nz samse000 | s s 0.00 s - s -
PV-2a(isor) nz sT642000 | s 0.00 s - s -
Pv-25(isor) eo nz seos200 | s s 0.00 s - s -
PV-26 (ison) crtueLn L sae100 | s s 0.00 s - s -
ovatson 71505 4 05T PErIEAGA A TACTLALERTA 450 CU 4401 O SUMNITRO € NSTALICEN (NCAUTE 40 OE MORTERD 5 HECHO S BRA PR B5E 1|1 seooie00 | s R 900 s : 1655 8 1142182
ovastuson SE7ARADOR TP TEASLEN (BLOQUE CANALZADGR AVARALO) SUNNITRO £ NSTAACEN 175400 250 154)PATADO CON PINTURA DE TRAFEO MARLLACON sasaoo | s R 000 s : 12000| $ 26494278
Pv-2stuson) = b LanGo, SUASTRG € RSTACON ros U DEMCHO VATOIMOSOE| -y saom0 |5 s 000 s - 238.00( $ 11,809,084
Pv-30(isor) L 52696300 | s s 0.00 B - 29140 7,857,018
P- 31(visor) (GEODREN PLANAR HEL( M. SUMISTRO € RSTALACION ML suoro0 s s 0.00 B - 7325| $ 2,497,605
P- 320visor) ua szi0a300 | s s 0.00 B - 800| $ 2163304
PV-33 visor) No'nc. R ua ser062000 | s s 0.00 B - -|s -
Pv-2a(isor) ™ v n2 sese00 | s s 0.00 B - s -
Pv-siisor) eTiRo oE ADOUN SoBRE AREIA m2 5131900 s s 0.0 s - -l -
PV-36 (visor) o=, K 457200 s s 0.00 B - 44206 $ 2,021,008
Pv-a7(ison) L sza00 | s s 0.00 B - 9710| $ 2,654,714
Pv-sevisor) N 5960800 s s 177.00 B 1,700,616 2711.00( $ 26,047,288
Pv-39(isor) N 818100 s s 0.00 B - s -
Pv-d0(isor) PINTURA DE TRAFICO - MPRIANTE NEGRO SUMNISTRO Y APLCACION w2 s | s s 912 s 193,180 1881 8 9,506,693
Pv-a1(isor) u3 s256100 | s s 0.00 B - 34330 8 9,118,301
Pv-42 (visor) u3 599800 s s 0.00 B - s -
Pv-4a(isor) extenopo, e ToneLson) M3 s1s236000 | § s 0.00 B - 15732 8 23,970,691
P-44 (visor) K C e N s11207100 | s s 0.00 B - 200( $ 2,241,542
P45 (isor) 1z L sa190000 | § s 0.00 B - 1050| $ 4,400,540
P-46 (isor) N s2a2000 | § s 0.00 B - 500| $ 1,210,105
Pv-47 (isor) un sanz00 | s s 0.00 B - 300| $ 1,323,720
P-48 (visor) N s1s5000 | § s 0.00 B - 1200| $ 1,855,080
DEFENSA VAL METALICA DOBLE CRESTA EN ACERO LAMINADO EN FRIO, VIGAS EN FORVA DOBLE HONDA O W, PARALES ¥ SEPARADORES METALICOS - APLICA NORMES)
PV-49 (isor) ATHO NASGNTC4755,NTC37ES ARTICULO 730 740 DEL VIS ¥ MANUAL DF SERALZACION DEL MNISTERI OF TRANSPORTE L 520196900 | § s 0.00 s - 78.00( $ 18,873,582
50 o oot piso e veboss 55 G X ) ATuRs o ou GvEBRSE( saserace | s s 000 s R s00| s 1457610
Pv-51 (visor) TERRANEGRA) m2 sg600 | s s 0.00 B - 8250| $ 1,231,395
PV-52 (vsor) o e y o $26672500 | 5 0.00 $ - 22.00| $ 5,867,950
Pv-53 (visor) e veRTIca varso N saw07300 | § s 0.00 s - 500( $ 1,553,655
P54 (isor) SERAL DOBLE DE 60 M, REFLECTING ALTADENSIOAD peoesTAL N sawa66a00 | S s 0.00 B - 300| $ 1,090,992
Pv-55 (visor) [RENVELACION DE ACOUETIOA DOMICLARIA N s369500 | s 0.00 B - s B
P56 (visor) oReNCo. M2 saom00 | s s 0.00 s - 9330| $ 2,047,748
PV-57 (vison) m2 s7449000 | s s 0.00 s - B -
v o) ERroRuCEN 6 AICLE OE ALUADE I 0 ML SOHESYC STRUCTUTH, NLUYE LA PERFORACON LIFEE DE LA PERFORACEN CON CHORFO 0 ARE | e im0 N . 0.00 s 7 580.00| S 1520440
Pv-59 (visor) CURADO DE LOSAS DF CONCRETO (SUMINSTRO Y APLCACION) w2 $152300 s s 0.00 B - 616.45| 938,853
Pv-60 (isor) SELLADO OF JUNTAS EN PAVIENTOS DE CONGRETO HORAULICO L 5916100 s s 53.84 s 493,228 456.10| $ 4,178,332
Pv-61 (ison) CORTE Y AMPLIACION DE JUNTAS EN PAVMENTO DE CONGRETO L 5436900 s s 0.00 s - 31194 1,362,866
Pv-62 (ison) [ E— otas) VS TEXTURIADA u3 sT28m00 | $ s 0.00 s - 18734 133,543,633
Pv-63 (vison) ke 317100 s s 0.00 s - s -
Pv-64 (ison) CANASTLLA PASAJUNTAS (NCLUYE SUMINSTRO Y FUACION) Ko 5496400 s s 0.00 B - 159514 $ 7,918,275




‘A DATOS ESPECIICOS.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES O8RA EJECUTADA
‘CONDICIONES CONTRACTUALES (NIGALES)
e PRESENTE ACTA ACMULADRS ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA ACUMULADA
DEsCRRCON o, | canm PRECIO UNIT vaLoR cant waor [+ | e vaior canr vaLoR cantiono vaLoR can. vaLoR
[ACTIVIDADES DE CONSERVACION
3 SARANOAS
ves o) CHEVRON 0 G 0 O REFECTIO PRSWATIED T V10 SUPEROR, AARLLO K o~ PO I N . N .00 R N 70| s 1,665,335
SEGREGADOR DIGCLETA (TACHON PLASTICO 0 CAUCHO ALTA RESITENCI CONO POLPROPLEND DE ALTO MPACTO, CON ESTRUCTURA OE REFUERZO, ELEVENTGS)
PV-86 (isor) [REFLECTIVOS DE ALTAEFECICENCIA TIPO TRANSHILENIO 405CH X 15 O X85 Ch) SUM. E NSTAL un 3402600 s - s - 0.00 $ - 67.00| $ 2279742
T
Pv-69 (ison) | 2 ResAepOXcA n2 saee000 | s - s - 0.00 B - 5410| § 17,021,483
susTora s 22991577350 s s 250,647,954 $ 6,203,735,026
PRECIOS VISOR (COMPONENTE AMBIENTAL Y S5T)
PV-2 (vison) T 16000 SR NS $893900 s s - 216 B 19,308 16634 § 1486913
Pv-3 ison) TRATAMENTO ¥ DISPOSICION FNAL E RESIDUOS PELIGROSOS Ko s05200 s . s - 869.30 B 827,574 1469060 | 13,985,451
PV-6 (vison) N s | s s - 0.00 s - 4000| $ 2,844,680
suetora| s 49307066040 s B 846,882 B 18,317,044
PRECIOS s
NPoL et TPON. GRABD 1 Ko sta1s000 | § - s - 207.00 B 36,050,013 340550 | $ 593,008,475
NP0z oo o o "l me 5442000 s - 3 - 0.00 s - 80,936.27 | $ 4,404,551,813
NP-03 [nsiacion, es e 5222541800 | s B 3936 s 87,592,452 107322 | $ 2,388,363,106
viterimerio y peries o por A s,
NP0 e o 75 mictones y [ s10375300 | § s - 0.00 B - 127795| $ 132,591,146
recesano ps s conecta slcacion
ANTENIMIENTO Y PROTECCION DE BARANDA METALICA DE PUENTES. DEL CONTRATO DE OBRA IDU No_ 1776 DEL 2021 (NCLUYE LINPIEZA MECANCA Y MANUAL
NP-04 ( Cambio de especifcacion) SECON LA NS Serc s, WPRMANTE EOXIC0 FosTATe D 2 160 WCRDICS, IPRNATE EPGHCo TIr0 GARRERA FOUAIOA 100 MCFONES 2 s0a7s300 | 8 s . 21726 s 22,541,377 99424 103,155,383
fabicada con 1 o suprior 8o
2 o o1
NPoS o  250mm on acer Gr.C ol wL saunseo0 | s s . 0.00 B - 164.00 § 73,568,432
frad - 4 ubos
o 7o S o scero ASGD.C o el prles on 7
P06 el L stromo0 | s - s - 0.00 B - 2254| $ 17,740,062
wancpore.
lmenios medicos desmortados)
Tetco evErEIen o L AL 3 mor caRRER 5 B0 CAL, BOSOTA O O JCUERO0 cON L0S TS ¥ OSEles O HODEITONO o 2 ot
Npo7 ONTAR Y DESHONTAVE EQUPD. CAMSA RECUPERAGLE Y CONCRETO wwm. RS B JaEmo o B PRGOS O AN om0 | ML sismes00 | 8 s 0.00 B - 27000 $ 425,220,750
0. car oL
P08 oEoTEmL = 40000 Swse n2 s1622800 | s s 0.00 B - 673.40 10,927,935
NP-09 o IO DE MATERIAL Pt o w3 $126581.00 s s 0.00 s - 17177 21,742,818
Repracin bvanda mtdica veicar dlpuert v, Jorg Glncorte por A Quroga (nckye cort et de lemertos dafados ncye suiniso  insaiscidn de 15 do
P10 o 557674000 | § - s - 0.00 B - 100( $ 5,767,406
ubos de 2" de 3mm
o o RSO0 b, o on VELSE Aceo A373 G50 ebileri i a0 150 mobos » i on A 75 10 0 S v ks et oo
P12 L sT975600 | 8 - s - 0.00 B - 45.48| $ 35,463,303
5|
SUMNSTRO € NSTALACION OF AUATA D DILATACION SSTENA COVPLESTO FOR SELL (EN POLETLENS 0 ELASTOLERO) 4810 FOLINERICO stooute o
P13 . Aperur de 5 cm DIESIVO NORTERD ELASTOMERICO 6 LABIO POLIMERICO £ INPRIVANTE ¥ PUENTE DE ADHERENCIA) ATENCIONDE| i 5170030600 | $ - s - 0.00 B - 730| 8 12,412,801
A ERGENCIA PUENTE CARRERA B0 POR CALLE S
NP1 seLLaDoR wrea n2 s1009200 | s - s - 0.00 s - 135.05| $ 13632217
REFORZAMENTO OE V1GA CAION CON FIBRA DE CARBOND PARA EL BUENTE DX L AV, BOYACA POR AVENIDA JORGE ELIECER GATAN (COSTADO NORTE).
NP5 ciine couros e ATURAS, AYOAMOS CERTIICADOS. EQUFOS NERORES ¥ ACCESORIOS, COMOUSTIBES ILUWNACION, CERRAENTOS TEWFORALES, M2 5135646800 | § s 0.00 s - 2500| $ 33,911,700
FUNGIBLES. MANEDO D
PUENTE DE L
NP6 oF 1AS REILLAS U iz E oL ssps200 | s - s - 0.00 B - 100( $ 3,848,522
[BARANDA METALICA PEATONAL PARA PUENTE VEHICULAR DE LA AUTOPISTA AL LLAN POR RIO TUIJUELO, FABRICADA CON 1 TUBO SUPERIOR DE 2-12° D 3|
N ACERO 4500-C O EQUVALENTE, 4 TUBOS DE 2" DE 3V DE CERO ASOOC O EQUIVALENTE, PARALES EN IPEIQD ACERO AS72 GRSD O EQUIVALENTE GADA 1
METROS WX, Y PLATINAS EN AGERO 4572 GR50 O EQUIVALENTE. INCLUYE ESQUEMA DE PROTECCION GALVANIZADD EN AL i 0.00 s 2700| $ 20,885,175
NP7 INTERMEDIA GE RECUBRIMIENTO EPOYICO CON CURADOR TIPO POLIAMIDA CON ESPESOR 100 MCRONES Y UNA CAPA DF ACABADO EN ESWALTE Al L smass00 |8 - s - X - 885,
URETANG BRILLANTE CON ESPESOR 150 MCRONES. (NO INGLUYE DEMOLICION DE ELEMENTOS EXISTERTES, MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUGS, RETIRO DF|
icos,
ARA L PUENTE HLE POR AY. e 72 '
217" DE 3V EN ACERO ASOD.C O EQUVALENTE. 4 TUBOS. DE 2 DE 34 DE CERD ASDOC O EQUIVALENTE, PARALES EN IPE10D ACERD AST2 GRSD 0|
EQUIVALENTE ADA 1.2 METROS MAX. Y PLATINAS EN ACERO AS72 GR50 O EQUVALENTE. INCLUYE ESQUEWA DE PROTECCION GALVANIZADO. EK CALIENTE.
P17 (Cambio de especifcaion) APLICACION DE CAPAINTERIEDIA DE RECUSRIMENTO EPGXICO CON CURADOR TIPO POLIAMIDA CON ESPESOR 100 MCRONES ¥ UNA CAPA DE ACABADO EN| ML smaszs0 |8 s 0.00 B - 11850 § 91,662,713
ESVALTE ACRILICO EN URETAN BRILLANTE CON ESPESOR 150 MICRONES. (NO INCLUYE
ResioLo: icos,
ATENCION DE EMERGENCIA PARA Lt REPARACION DE JUNTA NORTE CARRIL OCCIDENTAL DEL PUENTE DE LA TRONCAL TRANSMILENIO UBICADO EN LA CR 30
s (405 POR CALLE 5 NCLUYE DEVDLICON, CORTE DE PERIOS ¥ UNTA DETERIORADA LINPIEZA SUMNISTRO £ INSTALACION ESTRUCTURADE SOPORTE ENEL sosmanm | s s 000 s . 100| s 2,624,307
Di5PoSICION)
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can,
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VaLOR

[ACTIVIDADES DE CONSERVACION

NP19

ATENCION DE EVERGENCIA PARA LA S SUNTAS NORTE ¥ SUR DEL PUENTE VEFICULAR ORIENTAL DE LA CR 30 (NOS) POR CALLE 26 (AV_EL
DORADO) - PARCHED EN JUNTAS CARFIL DERECHO, CENTRAL E IZQUIERDO DE LA CALZADA MIXTA Y CARRIL EXCLUSIVO TRONCAL TRANSWILENIO DEL PUENTE,
INCLUYE DEHOLICION CORTE DE PERNGS v RETIRO DE JUUTA DETERIORADA, LIWPIEZA SMNITRO E NSTALACION O RIEGO DE LIGAY NEZCLA DENSA <1
(CALIENTE TIPO MD.15 INCLUYE PARCHEO DE HUECOS DEL CARRIL DERECHO DE LA CALZADA MXTALENTA SENTIDO 5. Y PARCHEO DE HUECO ENEL CARRIL DE
A TROUCAL TRANSMILENIO COSTADO NORTE SENTIOO- S INCLUYE RELLENG EPOXICOIUNTA SUR CARRIL IZQUERDG (NCLUYE RETIRG DE SOBRANTES,
TRANSPORTE Y DISPOSICION)

$648515000

6,485,150

NP-20

PARGHEO EN JUNTAS DE TODOS LOS 4 CARRILES DEL PUENTE, INCLUYE CORTE DE PAVIVEENTO, DEMOLICION, CORTE DE PERNOS ¥ JUNTA DETERIORADA,
LINPIEZA, SUMNISTRO E INSTALACIGN DE RIEGO DE LICA Y NEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-18 (INCLUYE PARCHEO GE HUECOS DEL CARRIL DERECHO

706276500

7,062,765

NP1

[ATENCION DE ENERGENCIA PARA EL PARCHED EN ZONA DE JUNTA SUR DEL PUENTE VEHICULAR OCCIDENTAL DE LA CR T0 (3V ROJAS) POR CALLE 26 (AV. JORGE
ELIECER GAITAN AV EL DORADO) PARCHEO EN JUNTA DE SALIDA SUR EN TODOS LOS 3 CARRILES DEL PUENTE, INCLUYE CORTE DE PAVIMENTO, DENOLICION

[PAVIMENTO DETERIORADO, LIVPIEZA, SUMINSTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y ALIENTE TIPO
(CERCANOS AL SECTOR DEL TABLERD DEL CARRIL DERECHO E IZQUERD RETIR

$9:304,500.00

9,304,590

NP2

[ATENCION DE EMERGENCIA PARA EL PARCHEQ EN ZONA DE JUNTA NORTE DE LA CALZADA MIXTA DEL PUENTE VEHICULAR OCCIDENTAL DE LA AV. NQS (CR 30)
70 AV 103 COWIEROS CALLE 91 PATCHED 4 JNTAS O L0S CARRIES GENTRALES DEL PUENTE, ICLUYE CORTE DE FAVMENTO, CORTE ¢ RETIR0 0
JUNTAS DETERIORADAS, DEHOLICION, LIMPIEZA, SUMINISTRO £ INSTALACION 0 0E LA (SA EN CALIENTE TIPO MO.19 (NCLUYE PARCHEO|

= HUECOS ESPECIFICOS EN VARIOS SECTORES DEL CARRIL GENTRAL € TZQUERDO SENTIOO NORTE SUR INCLUVE RETIRG DF SOBRAVTES. TRANSPORTE ¥
DispoSICION.

$3568532.00

3,568,533

P23

L oo (v MEDEL
EN EL TABLERO AL LADO DE LA JUNTA ORIENTAL DE ACCESO AL PUENTE, INCLUYE PARCHEO DE VARIOS HUECOS EN ZONAS PUNTUALES DE LOS CARRILES
|ZQUIERDO, CENTRAL Y DERECHO DEL PUENTE, INCLUYE CORTE DE PAVIVENTO, DENOLICION, LINPIEZA, SUMNISTRO € INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA
[DENSA EN CALIENTE TIPO ND-25 (INCLUYE SELLD DE FISURAS Y GRIETAS CON ASFALTO CALIENTE EN L. COSTADO ORIENTAL DEL PUENTE EN CARRIL IZQUIERDO,
CENTRAL ¥ DERECH e BRANTES, ISPOSICION)

$4,045,898.00

4,045,898

P24

TENCIONOE ACTIVONDES ESPECIALES EN L PUENTE VEHCULAR DE Lo L 03 0V
HUECOS EN EL TABLERO ¥ ZONAS R CALZADA SUR DE LA L 63 POR AK 30 95 PARGIEO
06 HUECOS £3 A0S CARRILES ZGUIE00 Y DERECHD DEL PUENTE, NCLUYE CORTE DE PAVINENTO, DENOLICION, LIVPIEZA. SUMNSTHO ¢ RSTALACIONoF
RIEGO DE LIGA Y Mt

324904000

3,249,040

P25

TENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE DE LA AUTOPISTA AL LLANG POR RIO TUNIUELO CALZADA OCCIDENTAL SENTIDO NORTE - SUR PARA

[DEMOLICION Y PARCHEO DE HUECOS EN ZONAS ALEDARAS A LAS JUNTAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL PUENTE COSTADO SUR ¥ NORTE EN CARRILES CENTRAL,

12QUERDOY

DERECHO! INCLULE CORTE DE PAVIENTO, DEHOLIION.LINPIEZA SUMISTRO € INSTALACION DE RIEGO DE LIGA ¥ WEZCiA ASFALTCA DENSa € CAUENTE
TRANSFORTE

NORTE Y SUR L PUEKTE ORETA

$8,058,434.00

8,058,434

NP26

DEL CONGRETO ¥ RELI NTA EN ESPUMA DE BAJA DENSIOA DE|

PARAAPL DE 5" 16

$8641200

3325 $

2,873,199

P27

o N TaPA).

567789300

2,033,679

P28

515052300

14,676,116

P29

(CAMBIO DE TUBERIA EN EL PUENTE DE LA CALLE DE 27 ¥ 3 X 3wt L

[APLICACION DE ELEVENTGS PROTECTORES AL ACERO DE LA ZONA AFECTADA I

(CAMBIO DE TUBERIA DE 2 ECAL 18 PARA PUENTE (NCLUYE

SUCORRECTA INSTALACION)

$4,650,028.00

4,659,028

P20

SARAYOR VETAICA VEHCUUAR 7AA PUEITE VEHICU AR DE Lo AUTORISTA AL LLAD POR IO TUNIUE 0. FRGRICADS CON 2 1050 DE £ < 25 i

JALENTE, PARALES.DE ALTURA 710 M ANCHO DE 250 SEGON DISEFIOS CONFORMADO POR DOS LAMNAS CAL 6 ACERO AST2 GRSD O|
EGONALENTE CADA L S METROS bk P ACERTE LY § UARILLAS ROSCADAS
55 L 450 N, TORNILLERIA, ESQUENA DE PROTECCION EN GALVANIZADO EN CALIENTE, APLICACION DE CAPA INTERVEDIA DE RECUBRIMIENTO EPOXICO CON
CURA00R 70 PoLIAMDA CON ESPES0R 100 MCRONES ¥ UNA CAPA DE ACABADO E ESVALTE ACRILICO EX USETAND BRILLANTE CON ESPESOR D 150
MICRONES. No RESIDUOS, RETIRO DE ELEMENTOS METALICOS, TRANSPORTE GF

$838,18000

27.00( $

22,630,860

NP-30 ( cambio de especificacion)

[BARANDA METALICA VEHICULAR PARA EL PUENTE CHILE POR AY. e TUB0S OE 417
o Tura 710 i micio 005 LIS CaL o ACERO 4572
(GRS 0 EQUIVALENTE GADA 15 METROS MAX. Y PLATINAS BASE DE (10X300X300) EN LAMINA CAL & EN CERO /572 GRS O EQUIVALENTEINCLUYE 4 VARILLAS
ROSCADAS G L 150 Wil TORMLLERIA, ESQUEMA D PROTECCION EN GALVANZADO EN CALIENTE, APLICACION DF CAPA NTERVEDIA DF wzcummzmc

D 150 MICROVES. N INCLUYE DEMOLICION DF ELLVENTOS. EXISTENTES, MANESG. Y DISFOSICION DE RESIDUOS RETIRG DE ELENENTOS METALICOS
TRANSPORTE DE ELEMENTOS METALICOS DESHONTADOS)

583818000

50440 $

422,777,992

NP1

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL_ PUENTE DE LA AVENIDA PEPE SIERRA POR PASEO LOS LIBERTADORES PARA EL REFORZAMIENTO DE
SUPERESTRUCTURA ENTRE EL EJE 67 SUMINISTRO, TRANSPORTE € INSTALACION DE VIGA METALICA SECCIONADA PARA REFORZAMIENTO DE VIGAS

[POSTENSADAS INPACTADAS ENTRE LOS EOES 6.7 DEL PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE 116 POR AUTOPISTA NORTE (COSTADO NORTE) (Inchye viga secciorads,
eo b i alal

$7284327200

200 $

145,686,544

NP2

3% PARA EL ®

58119500

25767 $

20,921,516

NP33

TENGION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE DE LA CARRERA 10 POR

[DEMOLICION Y PARCHED DE HUECOS EN ZONAS ESPECIFICAS A LA SALIDA NORTE DEL PUENTE CIRCULAR (GLORIETA) EN CARRILES CENTRAL E IZQUIERDO
INCLUYE CORTE DE PAVIMENTO, DEMOLICION, LIVPIEZA, SUMINISTRO E INSTALAGION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE TIPO 1O-19
INCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS SOBRANTES, TRANSPORTE ¥ DISPOSICION) - ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS WAYORES (COPRESOR, MARTILLOS

UMATICOS, MINICARGADOR, CARROTANQUE IRRIGADOR, CARROTANQUE DE AGUA, VOLQUETA, VIBROCONPACTADOR MXTO DE 4 TON Y TRANSPORTE OF|
EQUIPOS ENPLANCHON GRN

31049392300

10,493,923

NP3

e ancro oe 1,
2 EN HORARIO NOCTURNO, LONGITUD TOTAL DE PERFORACION 1.80M. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 2° ALISTADA DE ACUERDO A

563438100

65.00 $

41,234,765

NP3s

RESION

TUBERIA DE 3 70 M. copol
[ 45° ESPIGO X CAVPANA D=

Y UNIONDE

TSANITARIA)

$75,39000

3400 $

2,563,260

P36

ATEACION DE ACTVIOADES ESPECIALES EN EL PUENTE OE L AV, SUBA (. Aledo D, Bamar) POR A. BOVACA CALZADA EXCLUSIA OE TRANSILENO)
COSTADO ORIENTAL Ser ARA RECONSTRUCCION DE JUNTA DE DILATACION, REWABILITACION CONGRETO HIDRAULICO, DE
PARCHE DE HULCOS EN ZONAS ESPECIFICAS ALEDANAS A La JUNTA NORTE EN L ENTRAOA ¥ SALIDA DEL PUENTE EN CARRILE

INCLUYE CORTE DEL ELASTOMERO DETERIORADO, PLATINAS, PERNOS, SAN

INSTALACION D= JUNTAS ELASTONERICAS NUEUAS REF 1100, ELLENC CON CNTA © FOIDO D JUNTA EN ESPLh Y MASLLA ELASTICA SELLANTE £t

70 1015 (NCLUYE CARGUE O ESCONGROS SOBRANTES TRAVSFORTE ¥ DIPOSICION) - ACTIVIDAD, REALIZADA CON EQUIPOS NAVORES (cuwﬂzsow
MnCARGA MARTILLO HDRAUICO, CARROTANQUE IRRIGADOR. CARROTANGUE DE AGUA, VOLGUETA, VIEROCOUPACTADOR WA TO 0
TRANSPORTE DE EQUIPGS X PLANGHON GRUA)

$20601,201.00

20,601,291

NP7

STENCION OE ACTIVOADES ESPECIALES EN EL PUENTE OF LA AUTOPISTA AL LN POR O TUWUELO CALZADA ORIENTAL SENTINO SURAORTE PARA

DEMOLICION Y PARC /ONA ALEDARA A LA JUNTA DE ENTRADA DEL PUENTE COSTADO SUR EN CARRIL CENTRAL: EN 2 ETAPAS: ETAPA 1

RGHEO TENPORAL PO ENERGENCIA NOCTURNA (NGLUYE CORTE OF PAVINENTO, DEMOLICION LINPEZA. SUMNISTRO £ INSTALACION OF RIEGG OF L1GA V]

VEZGLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-25 Y ETAPA 2. DENOL Losa TABLERD DEL PUENTE Y|

PARCHEO LOCALIZADO SOBRE Li NUEVA LOSA REHABILITADA (INCLUYE DEMOLICION DE CONCRETO DEL TABLERO, CARPETA, LIVPIEZA, ENCOFRADO BAJD

PUSNTE, RNCLAJES, AGERO DE REFUERZO, WERINANTE DE ADHERENCIA Y VACIADD DE CONCRETO S(00PS1, PARCHEQ SOBRE L0SA DEl TABLERO Nevo 1|
TRANSPORTE Y DISPOSICION)

$1320080000

13,200,800

P38

tnidades especiaes en el puerte vericuar de la Avenida ara o rempiazo i a seccion e 23 i de barands vefiular
febrcacon summire < volncon e 2 o de & paca e a1 175 mmn m xenwmem enmmnsvzsvsn mcmwmmmnmm s e enencn‘
0 e slemerios metdicos, ranspore s sleme

metdicos desmonados)

$1489015200

14,890,152

)

aeovo 11" PARA PASANTE DE
[ANCLAJE DE 1'Y HERRAMENTA MENOR)

unp

44479700

1,779,188
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NP-40

[APOYO ELASTOMERICO DE NEOPRENO (30KLEXS ) CM DUREZA 60 CON 3 LAMINAS DE U . SUMINISTRO E INSTALACION (NCLUYE ILUMNACION Y HERRAMIENTA
ENoR)

$348.908.00

1,395,632

NP1

ATENCION0E ACTIVORDES ESPECIAES EN L PUENTE 0 | POR AVENIDA VLI

[PLASTEO EN ZONAS ESPECIFICAS DEL PUENTE Et JUNTAS V. LPIEZA, RETIRO|
D WATERIAL SUELTO, SUMINISTRO. € INSTALACION DE HIEGO O L1GA ¥ HEZCIA DENSA EN'CALIENTE TG MO-15, INCLUYE SELLO DE FISURAS CON ASFALTO

NSPORTE Y DISPOSICION)

$4,597,77000

4,507,770

NP2

NCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE DE LA AV EL|

arer e ooRaL
A ORENTAL Y OCCIDENTAL Del PUENTE De LA TRONCAL mmsmma ‘cmz S0 ACTIVIOAD ESPLOIAL NOCTURIA CARSL PO canmi ue et
RTE Y DEMOLICION EN ZONAS ADYACENTES DE ENTRADA Y SALIDA D LINPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO OE Li
R CALIENTE TIPO M 10, NCLUY SELLO DE SNTAS GO ASFALTO DERRETIDO EN CALIETE (NGLUYE GAMGUE OF E5COMBIROS. RETIRG D SOSRANTES,
TRANSPORTE ¥ DISPOSICION)

$7,469,622.00

7,460,623

NP3

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE DE LA AUTOPISTA SUR FOR AVENIDA VILLAVICENCIO PARA REPARACION DE JUNTAS ORIENTAL ¥|
OCCIDENTAL e PUENTE e LA TRONCAL TRANSWLENO (CALLE TR SLR POR CARRERA 10C) ACTIVIOAD ESPECIAL NOCTURIA QUE INCLUYE DEMOLICION
UCTUR S

NSTALACION DE RIEGO DE LIGA ¥ MEZCLA DENSA EN CALIENTE T1P0 .16, INCLUYE PLASTEO,EN 2ONAS ESPECIFICAS Y SELLO DE FISURAS CON ASFALTO|
)

$7,329,70500

7,320,705

ATENGION DE AGTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE DE LA AVENDA SAN ANTONO (CALLE 153 FOR AVENIDA PASE DE LOS LIBERTADORES (TOPISTA
NoRTe) RAL DEREC L PUENTE:
CTIVIORD ESPECIAL £N HORARIO NOCTURND QLS. INCLUTE CORTE ¥ DEUGLICION DEL PAVMENTO DETERIORADO. LIVPIEZA DE LA CAJA. SOMNISTRO ©
INSTALACION DE RIEGO DE LICA Y NEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-13, INLUYE SELLO DE FISURAS CON ASFALTO DERRETIDO EN CALIENTE (NCLUYE
(CARGUE DE ESCOMBROS, RETIRO DE SOBRANTES, TRANSPORTE Y DISPOSICION)

$301345200

3,013,452

NP5

£CTVIDAD SSPECIAL <N J0RIADA NOCTURNA EN EL MU0 DF CONTENGION DE L AVENIDA CIRCUWALAR CON CALLE 97, PARA <L CAWBIO DE 3 TS O
BRANTES,

TRANSPORTE | iSPOSICION,

oL

$9,491,062.00

9,491,062

NP6

[REFORZAMIENTO DE VIGA CON FIBRA DE CARBONO PARA LOS PUENTES DEL CONTRATO IDU 1776 DE 2021 (NCLUYE PREPARACION DE PERFIL DE SUPERFICIE,
SUMINISTRO £ INSTALACION).

M2

$1301233.00

1890 $

26,204,304

NPT

ANCLIE EN FERA DE GARBONO TIPO FYFE DE SIKAWRARFX.50_C 0 EQUVALENTE PARAREPARACION DE VIGA DE LOS PUENTES DEL CONTRATO 100 1776 DE
2021 (NCLUYE CORDON EN FIBRA DE CARBONO DE 12N POR 200 M PERFORACION DE 120 M, SUMINISTRO Y APLICACION DE EPOXICO ESTRUCTURAL
PIEZA D& PERFORACION € INSTALACIONDZ ACLAJS

513737000

72,00 $

9,890,640

NP3

PORTICO DE CONTROL DE GALIBOTIPO BARERA PARA EL PUENTEVEMCULAR DE AV. PASEO DE LOSLIBERTADORES FOR AV. LAUREANO GOVEZ

(COSTADO  OCCIDENTAL) FABRICADO_ EN TUBERIA ESTRUCTURAL CUADRADA. INCLUYE FABRICACION. SUMINSTRO' E INSTALACION DE _ESTRUCTURA

VETALICA, CONEXIONES' PERNADA SEGUN REQUERIMIENTO EN PLANGS, SUMINISTRADOS INCLUYE CADENAS LAMINAS ¥ E DE PROTECCION CON
E CROMATODE ZINC, EPOXICO, ESWALTE POLIURETANG Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SUCORRECTA INSTALACION

$14.347,927.00

14,347,927

NP9

ATEACION O ACTIVDADES ESPECIALES EN L POVTON OE LA CARRERA 1035 POR AVENIDA SUBA CALLE 1) PARA PARCHED £ Z0WA 02 Lo JUTA S 0|
[RETORNO DEL PUENTE A TODO LO ANGHO DE L SENTIDO SUR INCLUYE CORTE
ERNO: U E2A 0% LA CAA. SOMNSTRO £ NETALACION DE

e
RIECO BE LIGA ¥ HEZCUA DENSA EN CALIENTE TIP0 MD.16, INCLUYE PLASTEO.EN ZOAS ALEDANAS AL ACCESO SUR ¥ SELLO.DF FISURAS CON ASFALTO|
)

363823900

3,638,239

NP0

ATENCION OE ACTIVIDADES ESPECIALES EN LOS PUENTES DE LA AVENOA PEPE SIERRA (CALLE 116)POR AVENDA LAUREAND GOUEZ CARRERA ) PARA
ORIENTE Y ORIENTE

Netove
CWPILIA O LA Chon, SMNESTRG & INSTALACION DF RIEGO DE LIGA  MEZCLA DENSA EA CALIENTE 710 MD-19, NCLUYE SELLO OF FISURAS CON ASFALTO
)

$6,38502000

6,385,020

NPsL

o Entopo)
'ANCHO DE LA CALZADA MIXTA SENTIDO NORTE - SUR A LA SALIDA DEL PUENTE; ACTIVIDAD ESPECIAL EN HORARIO NOCTURNO QUE INCLUYE CORTE ¥|
[DEMOLICION DEL PAVIMENTO DETERIORADO, LIVPIEZA DE LA CAJA. SUMNISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO D19

319727600

3,197,276

NP2

ATEACION OF ACTIVOADES ESPECIALES ENEL PUENTE DE L AV PEPE SIERSA CALLE 1) POR A PASE OE LOS LISERTADORES (AUTOPISTA NORTE) AT
CoRTE
nmoumw DL PAYIENTO DETERIORADD, LINFIEZACE LA CAYA SUMNSTRO E INSTAUACIONDE FIEGO D LIGA ¥ NEZCLA DEVSA ENLCALENTE TG Mo Y
DE DILATACIONES CON ESPUMA Y POLIURETANO (NCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS, RETIRO DE SOBRANTES, TRANSPORTE Y|
D1SPOSICION NO NGLUYE P

$4,36307300

4,363,073

NPS3

Reparacion viga impactada con cancretos de aa resstencia (S000 PS) y baja revaccion de fraguado para Puerte e fa Aveica Pepa Siera (Cale £16) Par Averica Paseo los

Encora Desencarado |
b L yAmoiersaes)

$21,735,930.00

71,293,850

NP4

RTERCTON O ACTVDAOES ESPECIALES £ EL PUENTE D L 2K T
IDENTAL SENTIOO NORTE SUR PARA RECONSTRUCCION DE JUNTA DE DILATACION, REHABILITACION CONGRETO HIDRAULICO, DEMOLICION ]
PARCHED OF HIECOS EN ZONS. zspzcms ALEDANAS 414 JUATA NORTE EX LA ENTRADA ¥ SALIDA DL PUENTE i CARRIES DERECH € 20UER00;
50 N 200 DF ACCESO, NVELACION TERRAPLER, ANCLAJE OF ACERO DE REFLERZO, ELENTE DE ADHAEIC)
SANEADO Y NVELACION DE CONGRETO DEL ESPALOAR DEL ESTRIBO DEL PUENTE CON "CON CUAR: VrinAs
20U IERIGAS OF- ALTA RESISTENGIA OF RAPIBG ENDUREGIHIENTO  BAIA RETRACEION, ANCLAJT DE PEROS £ ISTALACION DF TAPAUATAS NUEVAS N
LAVINA METAL 1o v EsEson v A 2 2 X Ut INCLUVE CORTE DE PAVIENTO, DENOLICION CARPETA

TERTAL SENTIDO SUR ~ NORTE Y|

DETERIORADA, SUMINISTRO € INSTALACIO! E LIGA ¥ MEZCLA ASFALTICA OF 9 (NCLUYE CARGUE Df
SORANTES, TAAVSPORTE Y DISPOSCION, - ACTVOAD REALIZADR CON EQUPDS. MATORES (COVPRESOR. MNCATGADOR Con NARTLLO HEAICD)
CARROTANGUE RRIGADOR, CARROTANGQUE DI AGUA, VOLQUETA, FINISHER, VIBROCOVPACTADOR MIXTO DE 4 TON Y TRANSPORTE DE EQUIFOS EN PLANCHON
GRin)

$36.769,994.00

36,789,994

36,789,994

PSS

NORTE) PARA PARCIED E1 20N ESPECIFICRS DEL TABLERO £ L CARRIL CENTRAL 1 CARAIL IZQUIADO. SENTIDG SUR RORTE ACTIVIOND ESPLCAL. T

E CORTE LINPIEZA DE LA CAY RIEGO DE LIGAY|
LA DENSA TN CALIENTE IR0 WD 16 INCLUYE SFLLO OF F1SURAS CON ASFALTO GERRETDO EN CALIENTE (NCLUYE CARGUE D £SCOUBGS, RETRG Dt
SOBRANTES, TRANSPORTE Y DISPOSICION)

$2,928745.00

2,928,745

2,928,745

P56

st metsica vehiculr paa pusrtes cel Contsto de Obra 1776 de 2021, abricada con 2 ubos de 4-12" s 2.5 mm en acero ASO0-C o cquivalerte, pares de aura 710 mm

ncluye Lso o

569274100

156.73

P

108,573,297

NPT

rcada con1 e 1 ubos de 2" do 3

o m el
12 meiros s ¥ plinas de 31" n acero AS72 GRS0 0 equvalen (2501200). Inchye esquemal

clementos metaicos desmaniados).

$722,464.00

29308 $

211,739,749

NP0

fabricad con 1 o superr|
o217 o T. nclye Ancis|
e 2 varas de 5 % 290mm edia

150 mirones de|

$449576.00

172.89

P

77,727,195




‘A DATOS ESPECIICOS.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES O8RA EJECUTADA
‘CONDICIONES CONTRACTUALES (NIGALES)
e PRESENTE ACTA ACMULADRS ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA ACUMULADA
DEsCRRCON o, | canm PRECIO UNIT vaLoR - cant waor [+ | e vaior canr vaLoR cantiono vaLoR can. vaLor
[ACTIVIDADES DE CONSERVACION
3 SARANOAS
[ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE VEMICULAR NORTE DE LA AVENIDA DE LAS ANERICAS POR AVENIDA SOVACA (GARRERA 72) PARA
[PARCHEO EN ZONAS ALEDARAS A LAS JUNTAS ORIENTAL ¥ OCCIDENTAL EN T0DO L £ CALZIOR T SEATIO0 ORENTE OB ACTVDND
ESPECIAL EN HORARIO NOGT INCLUYE CORTE, FRESADO ¥ DEMOLICION DEL PAVIMENTO DETERIORADO, DE L CAJA, SUMINISTRO £
NP-61 INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19, (NCLUYE CARGUE WERGS. RETIRG BE SOBRANTES. TRANSPORTE ¥|  o18 $2163104000 | $ s R s R R 0.00 s - 1.00| $ 21,631,940
DISPOSICION FINAL A SITIO AUTORIZADO) ACTIVIDAD REALIZADA CON RES (FRESADORA, CONPRESOR, MINCARGADOR CON WARTILLO
IDRALLICO, CARRGTANOLE IRRIGABOR. CARROTANGUE DE AGUA, VOLQUETA. FINSHER, WEROCOMPACTADOR MXTO DE 4 TONY TRANSPORTE GE EQUIPGS EN
LANCHON GRUA Y CAVABAJA)
'ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE VEFICULAR DE LA AR POR CALLE 53 7
NORORIENTAL Y S MURO BAJO RANPA PEATONAL NORTE ADVACENTE A LA CALZADA MXTA SENTIDO SUR NORTE. ACTIVIDAD ESPECIAL EN HORARIC|
NOCTLRNO QUE ICLUYE CORTE, DEMOLICION DEL CONCRETO DETERIORADO, EXCAVACION MANUALLINPIEZA, SUMINSTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE
SUBBASE GRANULAR. SUMINSTRO E INST. DE ACERO DE REFUER ONCRETO HDRAULICO HEZCLADD EN SITIO PARA RECONSTRUCCION DI
NP2 BORDILLOS ¥ ANDEN: PARA EL SAEADO DEL MURO INCLUYE. ESCARIFICACION DE CONCRETO. LINPIEZA, SUMNISTRO ¥ APLICACION DE MORTERD DE|  GLB s1207601700 | 8 s . s - - 000 s - 100( $ 12,976,017
REPARACION ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS. RETIRO DE SOBRANTES, TRANSPORTE v ACOFIO TEMPORAL PARA POSTERIOR DISPOSICION
FINAL) ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS MENORES (APISONADOR TIPO CANGURO, DEMOLEDORES ELECTRICOS, MEZCLADORA DF CONCRET ¥ TRANSFORTE|
D EQUIPOS Y HATERIALES EN CAMIONY CAMION GRU)
ATENCION DE ACTIVDAOES ESPECIALES ENEL PUENTE VENCULAR GIRCULARDE L AVENIDA LOS COMUNERGS CALLE ) POR AVENDR FERNANDO MZIERA
(caRRER RIENTE{ ACTVIDAD)
CSPECIAL N HORARIO NOCTURNG GUE. wcLqu coRTe, FREskDo v DEwoLICON DEL wwwa SETERORA00, LIPIEZA DE L AR SUNISTRD £
NP63 IGAY MEZCLA DE ATE T1PO D10, MBROS, RETIRO DE SOBRANTES, TRANSPORTE AACOPIO|  GLB. $82067.44200 | $ s N B B B 0.00 s - 1.00| $ 83,067,442
TENPORAL PARA POSTERIOR DISPOSICION) ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPGS MAYORES ERESRDORA, COPRESOR: MNCAHGADOR CON NARTILLO
HDRALICO CARROTANGLE IRHCADGR CARFOTALGUE OE ACUA VOLGUETA FINSHER, VBRGCOWPACTACOR OF 10 ToN, CONPACTASOR NEUWATIC 0 14
TONY TRANSPORTE DE EQUIPOS EN PLARCHON GRUA ¥ CAMABA
ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE VEHICULAR CIRCULAR DE TERCER NIVEL DE LA CALZADA EXCLUSIVA TRANSWILENIO DE LA AVENIDA LOS|
COUNGROS (€ ) POR AVENOA QS (CARRERA 3)PARA PARCHED EN ZOMS ESPECIFICAS O TODKS LA UNTAS D SNTRADA ¥ SAIOR B PUENTE
oS ACCESOSORIENTAL NORTE ¥ SUR ACTIVDAD ESPECIAL EN HORAIO NoCTURNO TE DE PERNOS, DESHONTE ¥ RETIRO DE
NPst SEKTAS EX WAL ESTADO, CORTE Y DEWOLICION DE BLOGUES Y10 PAVIENTO OF TERIORADO, LIPILZA DE LA CAoA. SMNSTINO £ ISTALACION 08 RIEG DE|  GLE 3120026300 | 8 s . s - - 000 s - 100( $ 12,036,263
LICh Y EZCLA GENSA EN CALIENTE 1150 MD.15, ACTVIBAD REALIZAOA CON EQUPOS MENGRES. (NCLUVE CARGLE OF ESCOMBAOS. RETIRO DF SOBRANTES
TRANSPORTE A ACOMIO TEMPORAL PARA POSTERIOR DISPOSICION)
ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE VEMICULAR NORTE DE LA AVENIDA PABLO VI CALLE 53) POR NGS (CARRERA 30) PARA PARCHEO EN
[ACCESO OCCIDENTAL EN TODO LO ANCHO DE LA CALZADA MIXTA SENTIDO OCCIDENTE ORIENTE: ACTIVIDAD ESPECIAL EN HORARIG NOCTURNO GUE INCLUYE
CORTE, FRESADO Y DEMOLICION DEL PAVIVENTO DETERIORADO, LIMPIEZA. DE LA CAJA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA ¥ IEZCLA DENSA EN
P65 CALIENTE TIPO 1015 (NCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS Y RETIRO DE Coupreson|  GL8 saasaz0000 | 3 - s - s - - 0.00 s - 100( $ 24541,204
MNICARGADOR CON MARTILLO. HIDRAULICO, CARROTANQUE IRRIGADOR, CARROTANGUE DE AGUA. VOLQUETA. FINISHER, VIBROGONPACTADR DE 10 TON.
COMPACTADOR NEUMATICO DE 11 TON Y TRANSPORTE DE EQUIPOS EN PLANCHON GRUA Y CAMABAIA)
NP-86 Ciudad de Quio (nchye desmonte de mala melca. demaicion de borllo y anden en concreo, estabizacion de fertend, consiuccion de bordllo y anden, insialacion de mall|  GLE. $7248332000 | 8 R s B B B B 0.00 s - 100 72,483,324
moiica
rcionde Aci Especial de la Carer 1 s Av Calle 26y 60 metos o s de e
s an concila prs Sopone e b, escavacH manul. orsion e v e CméMASen en conrelo reloza, Gasos e Sopoe on ol o Sm e
NP-67 X 3me GLB $37,079,746.00 $ - s - $ - - 0.00 $ - 100 $ 37,079,746
o 23 Jaina do 2 x3 11 x 16
s o s e varer procrs prs bt e e s Vg st an b Carr 80 v 1 Av. S ke, pose el GALZ 25 o8
). apn en PUC e pr, 4 ancjs 110 o on epaica o
NP8 e sty -t ot [ $32001600 | $ - s - 3 - - 0.00 B - 207.00( $ 66,429,612
NP6 ois sas7s21900 | 8 - s - s - - 0.00 B - 100( 8 36,757,279
e e,
se 3z, 2 25 G 0, S L i e 2 o acora
N7 e 353 1 10m de ongae 5 pbingioniatl JRCEY s3s730700 | 8 - s - s - - 0.00 B - 100( 8 3,367,347
. paseo doos L Note)por .
NP7 e e s411491600 | 3 - s - s - - 0.00 s - 1003 4,114,916
s s s - 0.00 s - BE -
SUBTOTAL| 5. 98794132080 s - s $ 185,903,481 $ 10,158,825,610
NO PREVISTOS DISEROS Y/0 DIGNOSTICOS. s - s
ISERO v AWAUSIS ESTRUCTURAL PARA EL PORTICO DE CONTROL DE GALEQ DE ACUERDO CON LA NORMA COLOMEINA_ DE DISERO_DE PUENTES CCP-i
Npus8 COMPLEVENTANDD CON LA NORMA SSHG  RRESSTENTE RSRAD. PARA EL PUENTE DE LA AV, PASED DE LOS LBERTADORES. POR. AV. LAREANO GOMEZ (S0STADG|  UND. saoie000 | 8 . s . s - - 1.00 s 4,042,920 100( $ 4,042,920
GCComNTA)
SUBTOTAL $ - s $ 4,042,920 $ 4,042,920
. por exceso o por defectc
a s
DESCRIPCION VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES INCIALES: drgi | el SRESENTEAGTA i ACOMILAOA
ACTVIDADES PREVIAS (DAGNOSTICOS ¥ DISEROS)
|COSTO DIRECTO DIAGNOSTICOS| $ 21,895,992 [ § 152,297,965
[COSTO IVA DIAGNOSTICO (19%) s 4160238 [ $ 28,936,613
[AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENGIA (Ver Acta No. _anexa) $ s 9,509,672
SUBTOTAL COSTO DIAGNOSTICO. $ 26,056,230 | $ 190,744,250
COSTO DIRECTO D s 7.042,920 [ S 100,144,374
COSTO IVA DISENOS (19%) B 1338155 [ § 19,027,431
[AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA (Ver Acia No. __ anexa) s s 2,149,796
SUBTOTAL COSTO DISENOS $ 8381075 | § 121,321,601
(2) COSTO TOTAL PARA DIAGNOSTICOS Y DISEROS 73,346,322 B 34437,305 | $ 312,065,851
ENSAYOS DE LABORATORIO B s
[COSTO IVA ENSAYOS DE LABORATORIO (19%] E s -
[AVUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA
() COSTO TOTAL ENSAYOS DE LABORATORIO 2,009,480,057 $ -8 -
OBRAEJECUTADA
(COSTO DIRECTO OBRA CIVIL ACERO s 6,965,351 | § 589,683,121
(COSTO INDIRECTO OBRA GIVIL ACERO (A1U) as.523%) s 2474302 $ 209,473,135
FONDO POR CAMBIO DE VIGENCIA B -




‘A DATOS ESPECIICOS.

rem o,

‘CONDICIONES CONTRACTUALES (NICALES)

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES

OBRAEJECUTADA

PRESENTE ACTA ACMULADRS ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA ACUMULADA
DEsCRRCON oo, | cann Precio T vaLoR - cant waor [+ | e vaior canr vaLoR cantiono vaLoR . vaLor
[ACTIVIDADES DE CONSERVACION
3 SARANOAS
(©) SUBTOTAL COSTO OBRA CIVIL ACERO s 1,021,282,638 s 9439653 | $ 799,156,256
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL $ 763,053,218 | $ 28,961,194,395
COSTO INDIRECTO OBRA GIVIL (A1U) a5.523%) B 271,059,395 | $ 10,287,885,086
(C) SUBTOTAL COSTO OBRA CVIL B 33,390,652,075 B 1034112613 | $ 39,249,079,481
(COSTO DIRECTO GOMPONENTE AMBIENTAL Y SST s 15,798,063 | $ 693,514,047
VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA GALI AMBIENTAL Y SST 9951%) s 15,720,652 | $ 690,024,196
(COSTO INDIRECTO COMPONENTE AMBIENTAL ¥ SST (AIL) 20876%] B 3281843 $ 144,049,453
(0) SUBTOTAL COSTO COMPONENTE AMBIENTAL Y SST B 524,894,176 B 19,002,495 | $ 834,073,649
(COSTO DIRECTO GOMPONENTE SOCIAL s 941282 | $ 27,054,413
VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALI 100%) s 941,282 | $ 27,045,155
(COSTO INDIRECTO COMPONENTE SOCIAL (AIL) ‘ 20876%| $ 196,502 | $ 5,645,944
(£) SUBTOTAL COSTO COMPONENTE SOCIAL s 33,011,037 s 1137784 | § 32,691,099
(COSTO DIRECTO COMPONENTE PHT s 44,703,943 | $ 1,227,981,640
VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA GALI 100%) s 44,703,943 | $ 1,227,301,376
COSTO INDIRECTO COMPONENTE PMT (A1U) [ 2o s 9332395 | § 256,211,435
(F) SUBTOTAL GOSTO COMPONENTE PAT $ 535,103,187 s 54,036,338 | $ 1,483,512,810
COSTO DIRECTO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD s s 4,704,924
o e [Ee—— [ s s -Is 652,855
FONDO POR CAMBIO DE VIGENCIA $ -
(G) SUBTOTAL COSTO GESTION BIOSEGURIDAD (ncluye A ~13,876%) B 28,406,122 s -Is 5,357,779
EVALUACION, N soa s -|s -
COSTO DIRECTO CON FACTOR MULTIFLICADOR [ = s s -
(COSTO IVA DIRECTO DE EVALUACION, SEGUIMIENTO Y COMPENSACION SDA (19%) s -
PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE ‘ 64.00% s 4,971,637
susTOTAL Y PERMISO DE cauce s -8 4,971,637
FONDO POR CAMBIO DE VIGENCIA ‘ 2559 s B
Y DE CAUCE B 8172313 s - s 4,971,637
() SUBTOTAL COSTO OBRA EJECUTADA (CHCL-DFERFGHH) s 1117.728883 | $ 42,408,842,711
() COSTO TOTAL AJUSTES OBRA (Acta de Ajstes No 32 Arexa) $ 620,373,936 | $ 8,099,873,080
(K) COSTO TOTAL OBRA MAS AJUSTES (1+)) s 1,738,102819 | $ 50,508,715,791
(1) COSTO TOTAL OBRA MAS AJUSTES Y ACTIVIDADES PREVIAS, ENSAYOS DE LABORATORIO Y DISERIOS MAS AJUSTES (A+5+K) s 1772540124 | $ 50,820,781,642
(4) MENOS AMORTIZAGION DEL ANTICIPO (20%) s 8,659,656,775
() OBRA, ACTIVIDADES PREVIAS, ENSAYOS DE LABORATORIO Y DISEROS MAS AJUSTES MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO (L) $ 1772540124 | $ 42,161,124,867
(0) MENOS GARANTIA (0%)
(P) VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE RECIBO (3 %) SEGUN CLAUSULA 8 DEL CONTRATO. (LX3%) s 53,176,204 | § 1,524,623,446
(Q) VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE LIQUIDACION (3 %) SEGUN CLAUSULA 8 DEL CONTRATO (L X 3%) B 53176204 | $ 1,524,623,446
(RIVALOR TOTAL DEL CONTRATO s 43,208,283,877
ADICION No. 1 B 4,018,654,853
ADICION No. 2 s 15,000,000,000 $ 1,666,187,716 | $ 39,111,877,975
VALOR TOTAL DEL CONTRATO + ADICION No.1+ADICION No. 2 s 62,316,938,730
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (N-P-Q)
Etreciho por
a Aciade pora Interveroria, E inervertor a suvez, otra, asf como el propi aue fue aprobado por el 10U, garantzando evigica, e a a a Los ensayos de laboratorio que soportan a presee acta serén nchidos com parte
inegral delcarrespondiente informe mensualde ntervertora
e corformidad i Bogots. D.C. al
Veintiséis (26) s g mes g0 Febrero a, 2025
Oisentevas) ©taenrimerss) e onque e frmal st e e )

Fanedierss OREEQ NG, 207143519090000008F

Nombre) MOSGERA
REPRESENTANTE LEGAL ()




CERTIFICACION DE ENTREGA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DEL INFORME
DE INTERVENTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

Yo, GINNA LIZETH MONCADA, en mi calidad de representante legal del CONSORCIO VIAS
AIRUG -2021, identificado con NIT 901.200.521-2, certifico que el contratista CONSORCIO
PROBOGOTA 22., identificado con NIT 901.544.704-1, present6 los insumos para la
elaboracién del informa mensual de interventoria correspondiente al mes de ENERO de
2024 y que estos se encuentran revisados y aprobados por cumplir con lo
establecido en el CONTRATO DE OBRA IDU No- 1776 de 2021.

La anterior certificacion se encuentra basada en los requerimientos Contractuales del contrato
de obra IDU No. 1776 de 2021 en cuya clausula 9. FORMA DE PAGO se determina lo
siguiente:

PARAGRAFO PRIMERO: REQUISITOS PARA EL PAGO. El CONTRATISTA acepta
gue los pagos pactados estaran sujetos al PAC de la Entidad. Para proceder al pago, el
CONTRATISTA debera anexar los siguientes documentos o certificaciones:

1. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en los Articulos
621 del Cadigo de Comercio y 617 del Estatuto Tributario Nacional; Articulo 3 de la Ley
1231 de 2008; Decreto 3327 de 2009; Decreto 672 de marzo 6 de 2009 y demas normas
concordantes.

2. Actas de pago con los soportes de conformidad con los Manuales, Guias, Planes y
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucién del contrato.

3. Anexo de distribucion de costos para contratos de obra.

4. Formato cuadro de control financiero.

5. Presentar la certificacién de aprobacion por parte del INTERVENTOR, de la entrega de
los insumos para los informes mensuales que realiza el INTERVENTOR,
correspondiente al periodo facturado. Para el Gltimo pago deben estar aprobados todos
los insumos entregados para los informes mensuales y el informe final que realiza el
INTERVENTOR.

6. Certificacion del Revisor Fiscal, si existe la obligacion de tenerlo o, en su defecto, del
Contador Publico, en relacion con el cumplimiento del pago de la Contribucion al Fondo
Nacional de Formacion Profesional de la Industria de la Construccion (FIC), en la cual
se indique el valor base, nimero de trabajadores y la contribucién pagada. Lo anterior
de conformidad con lo establecido en el Decreto 2375 de 1974, Decreto 083 de 1976,
Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986 y No. 1449 de 2012 expedidas por
el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y demas normativa vigente.

Para constancia, la presente se firma a los veintiocho (28) dias del mes de febrero de
2025.
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