INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 4/04/2025

Orden de Pago No:

689

Fecha elaboracion: 2/04/2025 Formato Radicacion N: 865 Radicado No. :

Dependencia: DTCI-D.T. CONSERVACION DE LA INFRAESTRUC No De Pago: 35 Contrato IDU-1776-2021

Tipo y Subtipo de

Pago: Pago contratos de Obra

Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes,
reconocimiento por desequilibrio econémico, pago final liquidacion.

Beneficiarios del Pago:
Tercero Principal  CONSORCIO PROBOGOTA 22

CCINIT 901544704
INFORMACION PARA GIRO
CCINIT Girar a Nombre de Valor Banco Numero de Cuenta Tipo Cta Forma De Pago
830054076 FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE $1,830,322,269 BANCO DE 256126574 AHORROS TRANSFERENCIA
OCCIDENTE SA OCCIDENTE
Rubro Fuente Fecha CRP Pasivo Fecha Saldo Vigente Valor a Utilizar Nuevo Saldo Factura
023011724022024014006119 7 06/11/2024 4404 0 $13,804,511,970 $1,089,430,259 $12,715,081,711 38
023011724022024014006119 74 06/11/2024 4405 0 $740,892,010 $740,892,010 $0 38
Pago de Contratos Valor Exento 1.819.680.935,00
Base Gravable 8.942.298,00
Valor IVA 1.699.036,00
Subtotal 1.830.322.269,00
Descuentos 0,00
Amortizacion Anticipo 0,00
Garantia Adicional 0,00
Total 1.830.322.269,00
N° Acta/Res/Acto Adtvo Concepto Fecha

Descripcion del pago: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE PUENTES
VEHICULARES EN BOGOTA D. C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. SEGUN ACTA 51 DE RECIBO

PARCIAL DE OBRA 34. PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025. ACTA DE AJUSTES 33 DE RP 33

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo
referente al pago de los Aportes parafiscales, Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA

SGI-SUBDIRECCION GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Firmado digitalmente
por NELSON MAURICIO REINAMANOSALVA

fecha:4i04/2025 94248 a.m.
Autoriza:

Firma

Elaboré: EDWIN CRISANTO CASTILLO ROLDAN

viernes, 4 de abril de 2025 DESARROLLADO POR: STONE COLOMBIA
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FomATo
"Acta de recibo parcial de obra
CODIGO PROCESO | VERSION u

oo \ Cormacin e I g

‘SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DE LA INTRAESTRUCTURA TECNICA CONSERVACION DEL SUBSISTEMA VIAL

1776 de 2021

conTRATO Mo
ACTA No 51 DE RECIBO PARCIAL No 34 'CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1/02/2025 A 28/02/2025
omaero
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTA D.C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS
e S e e
CONTRATISTA CONSORCIO PROBOGOTA 22
o e e v
VALOR ACTUALIZADO $62,316,938,730
CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO 1783 de 2021
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA MONICA ELOISA RUEDA PENA
s ST
El representante legal (s) de la interventoria, GINA LIZETH MONCADA MORENO deja constancia
o ey )
del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Clausula No. NUEVE del Contrato N* 1776 DE 2021
o i e i o o e i e
en la cual se establece la Forma de Pago, asf como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades ylo items a reconocer en la presente acta. (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).
A OATOS ESPECIICOS.
BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES. OBRAEIECUTADA
CONDICIONES CONTRACTUALES (NGIALES)
e o PRESENTE ACTA ACMULADRS ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA AU
oescRiciON wo. | o Precio T vaLon a . wmon [ | oar aLon can aor canmono vaLoR . vaLon
T SRS
oot 11120 2 Crmucr o COMCRETO 0 METALAS LY AQULR 0 HOROLAADORA & GASOUNA PRESON 320 1. LI MOAMO LB PRTA o | 11300 samoo | I R . . . . . 0.00 s A 20078 3 832,450
1002 ey v | agm00 sean0 s 26860210 s - s - s - 000 s - s -
1003 ey M2 | aseLoo $5.99500 s 27,463,005 s - B - B - 0.00 s - 150131 $ 9,000,353
1.004 M3 98.00 $167,626.00 $ 16,427,348 s - $ - $ - 0.00 $ - 26.85( $ 4,500,758
1005 TRANSPORTE 26 Koy M3 1200 sw20 | 4730208 s . s . s . 0.00 s - s -
waconl
1006 LARCRUA ST C 81T 5 GeADD 1 L COLGCACIN EN EL ST ESPECFCADO K S ISEROS. NUYE ToDOS L03 COSTOS DX SUMMSTRO DF WATERALES| 2 3600 s13146800 |5 4732848 s s s 66.47 $ 8,738,678 29689 $ 39,031,535
1007 M3 7300 $494,034.00 s 36,064,482 s $ $ 0.00 $ - 351 $ 1,734,059
Lom ScPAACON DE BAANORS EXSTENTES 117D NEW JERSEY, NCLUYE LIPEZA MOSTERO DF REPARACION, WHBDOR 08 ComFosON, PTuRa sroamaowarscon| | ¢ 179100500 R . . 0.00 $ . s .
10K 0F 3 s 5P esuae, presan
1009 e we | 2000 ssaoi0 s 4309480 s - s - s - 0.00 s - s -
1010 i INCLUYE TRASLADO DEL ATER e M| 1s000 sam000 s 5355000 s - s - s - 337.40 s 10,037,650 148264 $ 44,108,540

cero e reruERzoFY-som0 st
101 G Tobos Los costos o ST be HarciAEs (RERGERZD (o) FIGURAD. COMUSADS, MCLINE EL ALAVERE DE lATAE EQUPOS. TRAPORTES| kG | 875500 sagw00 s 23162150 s - s - s o| 242488 s 11,953,672 446574| $ 22,016,098
1. ADIACERAMENTE, DESPERDICOS ¥ Ao O G

£CERO ESTRUCTURA,pARA PUENTE PEATONAL TIP TRAVSHLENE SUMISTR0) ABRICACION, TRAISFORTE Y HOVTAY OF ESTRUCTURA METALEA Con &t Suene
Lo12 S5QUEMA D PROTECCON ¥ PRTURA SSTENA DE PROTECCION BASCA:(GUAG 1) SRYANZADD EN CALENTE DF ACUEFDO CON GUIAY CAR ke 18000 s1s00000 |8 2717820 s s s 0.00 s - s .
RETIOl0 SRLLAITE 10 ALFATICO AL 1015 CHI) DE 1 AS0TLS.

ACERO ESTRUCTURAL A703 GRADO 50, (NCLUYE TRANSPORTE, FABRICACION Y MONTAJE CON ANTICORROSIVO Y PATURA DE ACABADO EN EPOXCO) (NCLUYE MATERALES,

1013 [NSUMOS. HERRAMENT A5 Y EQUIPOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA CALIFCADA Y TODO LO NECESARIO PARA DESARROLLAR LA GBRA. ke | 3000 s10100 |5 3930300 s - s - s - 0.00 B - s -
susTorAL s 311010792 s = s - s 18,776,328 s 99,207,704

SUBTOTAL ACERO s 49810270 s - s - B 11,953,672 $ 22,016,098

2 REEMPLAZO ASFALTO

2001 TS o ws | sa200 sT7600 |5 a2 s - s - s - 1247 s 981,589 258289 $ 203,314,769
2002 0 soBRANTES. M3 | 61600 sa16700  |s 19510568 s - s - s - 435 s 137,778 309231 $ 97,942,735
2003 ou. ws | 702700 sso000 s 47,086,380 s - s - s - 0.00 s - BE -
2004 vz | a0asa00 sign00 |5 s5822.182 s . s - s E 389.60 B 714,137 29,349.70| § 53,798,000
2005 NECANCA CON VBROCOUPAETAGOR Y COMPACTADOR DF LLANTAS M3 | 251000 | s726sa100 |8 1824370910 s . s E s g 0.00 B - s .
2008 [yestios us | em00 sesa00 |8 405270380 s . s E s E 0.00 s - -l s -
2007 onELs M M3 | 138000 smsmo | s 107,554,253 s . s - s - 0.00 $ - -l s -
2008 [PTURA DE TRAFICO - MPRIVANTE NEGRO A-15CH SUNIISTRO Y APLICACION, ML | e300 sami0 s 21882423 s - s - s - 850.50 B 2,926,571 1573842 § 54,155,903
008 P1TURA £ PLSTICO € R METLIETACRAATO D 120W PARA LIEAS D DEMIRCACION.CON MEROESFERA Y Espeson seco seoun nomwa nic e [ g v, o s | s s007200 N . R . R . 85050 s 9,117,360 1538469 $ 164923877
ot PATURA £ PLSTICO € R0 METLIETACRAATO D 15O PARA LIEAS D OEWIRCACION.CON MEROESFERAS Y ESPEsoR scco seoun nomwa n1c e |3y o sz |s om0 N i R i R i 000 s R 35373| 8 4,294,636
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‘A DATOS ESPECIICOS.

oGO CoTACTUALES (L) BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EIECUTADA
Emo PRESENTE ACTA ACUMULADRS. ACTURLZADAS PRESENTE ACTA “ACUMULADA
DESCRRCION oo, | e PRecio UT vaLoR cnn. waor || et vaor canr vaon cationo vacor cnn. vaLor
1 EARANOAS
20m Mz | 1ss000 | si20600 s 188,877,600 s - 2,856.04 s 291,590,260 330485| $ 337,411,966
2012 v | 100000 ssozo0 s 11794720 s - 0.00 B - s -
208 A" N 18400 s5406700 |5 908328 s - 0.00 B - s -
2014 mcAcRLL uz | esac0 sims0 |5 1,490,400 s - 0.00 B - -ls -
o VEzELA nrALTEA £ CAUENTE 10 DENSO O ASFATO CONVENCINAL 810 GUMRSTRG, EXENDDO Y NNELACION MASUNL Y CONPACTACON MEGRUCA Con| 00 srommm |s st . . 000 s . s .
o WEZCLA JrALTCR £ CAUENTE 70 DEVSO WO ASPATO CONVENCENAL 0100 CUUISTRO, EXENDDO Y WWELCIN NAUNL Y CoNPACTACON WEGmven con | o eommm s s . i 000 s 7 Ts ,
suBTOTAL s 4630530667 s - B 305,467,695 s 915,841,886
s REEMPLAZO JUNTAS DE DILATACION
3001 e w | sasoo s7as600 s 61922.080 s - 7.84 s 58,455 102180| $ 7,618,541
o002 57RO, CEMONT O AT, 5 JUTAOF LATACON EXSTENTE Y SEHOUEON DX CONGRETO AOVCENTE A SNTAAVHO ARADLE O 10 A 5. AUTE| | g s 0 swso | s PO R . 284 s 321338 1082.05| s 44,340,983
LIPIEZA PROFUNDA DE LA JUNTA PARA ANCHOS VARIBLES,DE 5 A20CH. (RETIRO DEL MATERIAL EN LA CAVDAD EXISTENTE ENTRE LA SUPERFICE EXTERNA D LAVGA Y EL
3003 SPALDAR DEL ESTRISO MEDIANTE EL USO DE HDROLAVADO Y TALADRO LUEGO DEL VACIADO DE ESCOMBROS). ML 824100 $5757.00 s 47,443,437 s - 7.84 $ 45135 1,067.05| $ 6,143,007
3004 [t e ey ot e e CMPER | 3322000 $1530.00 s 51,125,580 B 42,960.00 s 66,115,440 236,063.00 [ $ 363,300,957
2008 e GE OB CoN LnGRA AT s T & SoAa SUMINSTROY APLIEAGION. M2 373,00 $37,307.00 s 13915511 s - 8.10 $ 302,187 2,38227| $ 88,875,347
o0 COICRETO S RETRACCON SUMNISTRO Y COLOCACION, CONCRELSTO e 2000 S o smum wmsor | o | sasmsmenn | as1a07520 R . 1540 s 50,833.558 32463| s 1261,283,640
007 COMCRETO 201 3 A COMM PAY PLACA DE APRORMACON PUENTE VEHCULAR O 50 X 300 X 0200 PRENEZELA0. Nk o FOmATE0 1| o | gz somamoo | s Ry R . 000 s . w0278 31,458,608
3008 ) M| 45200 seas800 |5 6517616 s - 0.00 B - s -
2009 e e e S IV 931.00 $1,720.00 s 1,601,320 s - 41.10 $ 70,692 1812263 | $ 31,170,924
ROUTNG DE RETRACCION PARA RELLENO DE ZONA DE ANCLAJE PARA REENPLAZO DE H=005M. SUMNTRO Y COLOCACON
3010 (NCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA Y CURADOR). M2 1500 $497,644.00 s 7.464.660 $ - 0.00 $ - i -
scero o ReruERzO Fv=sonnops. 0 AcuUERD sct
301 NCLUYE 0003 L0S COSTOS DE SUMNISTRO D MATERALES (REFUERZO (060) FIGURADD, CORRUGADD, NCLUVE EL AWERE DE AWARRE) EQUIOS, TRSPORIES,|  KG | 52,28500 sag000 s 257,765.050 s - 258.25 s 1,273,473 64,487.50| § 317,923,375
MANELG, AIACENAVENTO, DESPERDICOS ¥ MAND DE OBFA
suBTOTAL s 205,776,983 s = s 126,746,805 s 1,834,201,097
SuBToTAL AGERO s 257,765,050 s - B 1,273,173 $ 317,023,375
B REPARAGION DE FISURAS
001 Laeo e ey o verer e Mz | 3002200 s500500  |s 179,981,890 s - 0.00 s - 60,43051 | $ 362,280,907
4002 mox sz M| 20m21700 | szr0m00 | s 5628105510 s - 268.11 s 7,247,013 79,928.13 $ 2,160,457,354
SUBTOTAL s 5,808,087.400. s = s 7,247,013 S 2522,738,261
. NVELACION DE ACCESOS
5001 TS, o ms | 16300 st7600 |3 146,647,908 s - 0.00 B - s -
5002 o0 us | 205700 sso000 s 12218580 s 0.00 s - -ls -
5003 EXCAVACION NECANICA EN NATERIAL COMUN (NCLUYE CARGUE) us | ses00 sag00 s 21210882 s 0.00 B - 16100 § 751,709
5004 TERL COMUN (NCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FIAL) us | ssao0 se9200 |8 40805336 s 0.00 B - 15419 10,792,066
5005 ws | essa00 s@200 |5 351,978,156 s - 0.00 B - 044| s 18,583
5008 us | 203700 s9080500 | s 203302785 s 0.00 s - 3538| 8 3,531,101
5007 X ws | eaoo s1u6300 | s 114012389 s - 0.00 B - 1322| $ 1,601,775
5008 x us | 112200 | simeo00 s 152390040 s 0.00 s - 1860 $ 2,526,252
5009 ¥ ws | eaoo s1as0 | s 123,669,043 s - 0.00 B - 3625| $ 4,764,084
5010 NELACON Y COMPACTACION OE SUBRASATE vz | senioo sio00 s 9240130 s 0.00 s - 53764 553,769
sou corexti e w2 | es7io0 s7e600 s 70027626 s - 0.00 s - 512| $ 39,967
so2 (GEOVALLA FORTGRID BX50 SUMIITRO £ RSTALACON vz | om0 sueo | 104171.252 s 0.00 s - BE -
5013 vz | 7800 s1336000 |5 108,853,944 s - 0.00 s - -ls -
5014 vz | 1035100 sigm0 s 18973383 s 0.00 s - s -
so1s TicaceLL vz | 7800 sims0 s 13534350 s 0.00 s - s -

pigma2




‘A DATOS ESPECIICOS.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES. OBRAEIECUTADA
CONDICIONES CONTRACTUALES (NGALES)
e PrResENTEACTA ACMULADRS ACTUALZADAS PRESENTE ACTA ACUMULAOA
oescRRcION wo. | e ercio T vaLon . waon [ -] car waton aar s canmono vaLon . aion
i SRS
5016 CAPADE SUELO DE SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CAL HIDRATADA TIPO N, IN SITU AL 45, (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION). M3 2,189.00 $9215400 s 201,725,106 B 0.00 s - -l -
\EZCLA ASFALTICA EN CALINTE TIPQ DENSO D20 ASFALTO CONVENCIONAL 10100 (SUMNTIO, EXTENDIDO Y NVELACION VANAL Y COMPACTACION MECANCA Conl
5017 TONEL/ M3 1,563.00 $775,777.00 s 1212/539,451 $ 0.00 $ - -8 -
so18 ECACA CON VROCONPACTAGOR 1 CONPACTADOR OE LLANTAS) M3 | meo | s7saaic0 |8 643981126 s 0.00 s - s -
5019 M2 384.00 $73,033.00 $ 28,044,672 $ 0.00 $ - -8 -
PITURA N PLISTICO EN IO METLMETACRIATO DE A-12CH PARA LNEAS DE DEMARCACION, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGUN NORA NTC 476,
s SIS TRD ¥ ARG wo | 1o | swomm s 11,951,360 s 0.00 s - s -
5021 M3 788.00 $138,444.00 $ 109,093,872 $ 0.00 $ - 42017 $ 58,170,015
5022 M2 1,125.00 $1725.00 $ 1,940,625 $ 0.00 $ - -8 -
CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PS1 (250 KICH2) PARA PLACAS DE ACCESO, SUNNISTRO Y COLOCACION. (RGLUYE EQUPOS, SUMNISTRO E NSTALACION DE FORMALET
so2s CURAD0 DRt CONCRETO,NANG O A ¢ ° M ows 2000 ss2ao0 |5 10046340 s 0.00 B - 3656| $ 18,364,710
s PINTURADE TRAFICO - PRIANTE NEGRO A-L5C. SUMINISTRO Y ALICACION W | aso samo | s 1av6838 s 0.00 s - 45000 8 1,548,450
o PR B PISTCO € PO METLNETACALATO DF AI5GH PAA LNGAS DE DEMATCACON, CON MEROESFERAS Y ESPESOR SECo Secu homun w1e arse| | oo s |s sommess . 000 s . s .
SusToTAL s 3716933190 s s - S 102,662,481
g ATERMIENTG OF NFRAESTRUCTURA
son 21120 0 ESTUCTURS 1 COMCTETO Y0 METALAS HCUNE AGULER 0F HDROLAADOR A GASOLRA PRESON S0 1. LY MOMO bt | gro | sagaaco |8 2usamses s sossis |8 1431250 10520173 8 297,089,685
6002 ey e w2 | momoo | sswsw0 s 234062785 s 0.00 s - s -
6.003 DOS (2) MANK M2 1,870.00 $57,948.00 s 108,362,760 $ 3,346.12 $ 193,900,962 88,14587 | $ 5,107,876,875
6.004 M3 392,00 $167.626.00 $ 65,709,392 $ 0.00 $ - 24843 $ 41,643,327
6.005 M3 442,00 $42.234.00 $ 18,667,428 $ 315.00 $ 13,303,710 899434 | $ 379,866,956
6.006 v M2 96.00 $6,826.00 $ 655,296 $ 0.00 $ - -l s -
6.007 @ M3 60.00 $595,264.00 $ 35,715,840 $ 0.00 $ - -l s -
WPRAANTE ¥ PUENTE DE ADHERENCA ENTRE CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO DE FRAGUADO LENTO, EROXICO DE PEGA CONCRETO RUEVD A VEL0 QUE CUMPLACOM
008 Ao A1y € a1 150§ oAb 1 L COLOCACION £ EL 5110 E4PEcGA00 £ LOS ISEADS. LUV TO00S LS CoRTO3 D SUUMSTHG 08 WATEWALES| w2 | 3400 swa00 |5 adsooz s 127 s 166,964 18.76[ s 2,466,340
Eaubos. Thish o
40001 HecHO e 1107 51w 27 con A
™ e T0008 Los CoTTo8 B ST LarEaLes DN ENon oL TA TALES ROOTES UL Tk CUemosd uvers|  wo | zoa | ssoiszan s 101838400 s 0.00 s . s .
o0 ITURA EPOCA A DOS HANOS. SUMRSTRO ¥ APLIACION w2 | w0 summm |5 oo . 0.00 s . T 5
son FELICULk SECA DE 12 ML WCLUYE 70005 105 COSTOS DE SONINSTT D WATERULES, FQUFGS (COUPRESOR, PTOLA RODLLD, MDAWOS, FROVSONA 0¢| w2 | 4738500 $23,889.00 s 1,131,980,265 B 377.59 $ 9,020,248 20532.16 | $ 490,492,770
ERerci, TS
6012 . we | 00 smomo s 3505584 B 0.00 s - s -
o CoNERETD 0 71 Gt 142 STREOS PRENEZCLA00, NELOY SUMISTRD, 8620 G ATOS0WS, FORINETED Y COLOCACON 10 ML RERK320. 3 | 7309 oo | s PR . 0.00 s . o056 s 327,638
o SAVERS) D CONCRETO DF SECUBIENTO, ICLUYE ESCIRYCACION DE CONCRETO PROTIDIOND ENTRE 26 Y 10, LMPEZA Y APLCACON D ECUsmmenTol | o o cimssm |s 0550 . 127 s 107273 4656.43| 123,207 201
015 s w | 100 seass0s00 | 12663595 s 0.00 s - s -
REGATAS P DESCUBE L ACERQ PEAMETRANENTE O 10 O PRGFUADOSD 110G D MACHO VEFCAID0 1 B CONCAETO 1 LPEZA Spearci o2
R0 OF REFUERSO ACTMORD ADCIOUAL A LA ACTVOAD OF DEVOLICION DF RECUBRMINTO CLUYE TOD0S 106 COSTOS. OF SUMNSTH. OF NATEAAES
6016 (COLORANTE wmcmuw DE PN) Eauwos (HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS, LIMPIEZA AIRE A PRESION, GRATA), CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES SOBRANTES A| L 50.00 $29,137.00 s 1,456,850 $ 0.00 $ - -8 -
TADERO ALTORZADD ¥ M BE
Gt OF REFUERZO. ACTIORD ADKIOAL & LA ACTMEAD DE DEMOLION D RECUSRWIENTS, NCLUNE T0DOS 105 COST0S DE SUMNSTRG OF NATERNLES
6017 (COLORATE INOICADOR DE PH). EQUIOS (HERRAVIENTA MENOR, ANDAUIOS, PROVSIONAL DE ENERGIA LMPIEZA ARE A PRESION, GRATA CARGUE ¥ TRANSPORTE DE[ ML 5000 s |s 1535900 s 0.00 $ - N -
ATERLES SORRANTES A BOTADERD AUTOREADG 1 WAKD DF OBRA
ono.
o8 R TCh0% Lo CoSTos o NI D WATENAES (EFGERCS (o) FEURSDS, COmRLGADR, NELE EL NAWRRE O ARRE, S0P, TMsronTEs, kG | aaos00 | sagmo0 |8 nsemar s 000 s - 1,04564| $ 5,155,005
SUBTOTAL $ 1,796,656,789 $ $ 230,901,697 $ 7,043,060,833
SUBTOTAL ACERO s 215978370, B $ $ 5,155,005
7 REEWPLAZD DE REGPRENGS
7001 [ZAIE D VIGA PARA REEMPLAZO DF APOYOS OE NEOPRENO. N 900 | saoesaeo0 |5 18768672 s 0.00 s - s -




‘A DATOS ESPECIICOS.

CONDICIONES CONTRACTUALES (NICALES)

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES

OBRAEJECUTADA

e o PRESENTE ACTA ACMULADRS ACTUALZADAS PRESENTE ACTA ACURULAGA
oescRRcION oo, | e PRecio UT vaLoR cnn. wnor [ | o aLon cr Ao canmono vaLor . vaLon
i SRS
o0 oo nesorzace o x o 1 COBLE RESUERZD SUMNTRO € NSTAACON (NGAUYE LNPZA O LA SUPERFEE CON CHORRO 0 A A RESEN 5o sonsam |s - R 000 s . s .
EXACCION Y REEPLAZO DE NEGPRENO DE 50 CHM DE ESPESOR, SECCION 49 CH POR 50 i DUREZA 60 CON REFUERZ0 DE 2 LAWIVAS DE 11" EN LOS COSTADOS D
7003 Ao TOPE S0, SUMMSTHO & NSTAACON N w00 | sas2izo0 | s 261128520 s 000 s - s -
SuBTOTAL s 289522197 s s - s -
g REPARACION AEN
8.001 M2 25.00 $35,526.00 s 888,150 $ 0.00 $ - 2129 $ 756,349
8002 e Aooaui RETROY e NOMEWYE 2500 $42518.00 s 1,062,950 B 0.00 s - 11238 $ 4,778,173
8.003 ML 50.00 $7,255.00 $ 362,750 3 0.00 $ - -8 -
8.004 ML 50.00 $39,795.00 $ 1,989,750 $ 0.00 $ - 4019 $ 1,599,361
8.005 SARDINEL ML 50.00 $49,027.00 $ 2,451,350 $ 0.00 $ - 149.10| $ 7,309,926
8006 N 5000 $6430600 |5 3219800 s 000 s - s -
8.007 SARDINEL ML 50.00 $38,135.00 $ 1,906,750 $ 0.00 $ - 1960 $ 747,446
8.008 SARONEL Heo 251, INC. SUMIN, FORMALET. ¥ CONST ) ML 5000 $22638.00 s 1131900 s 0.00 s - -l -
susTorAL s 13013,400 s s - s 15,101,255
o CONSTRUCEION LOSA DE APROXNACION
9.001 UNTAS. NO M3 427.00 $78.716.00 $ 33611732 $ 0.00 $ - -8 -
a0z oy us | sseo0 sso000 s 3302600 s 0.0 s - S -
0003 [EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (NCLUYE CARGUE) M3 1,187.00 $4,669.00 s 5,542,203 s 0.00 s - -s B
9004 MATERIAL COMON (NCL CARGUE, ws | 1ec0 se99200 |5 8320088 s 000 s - s -
2005 Mz | 1e00 | se2za00 s A s 000 s - s -
2006 NVELACION Y CONPACTACION DE sUBrASAVTE M | 23700 si000 s 2446250 s 000 s - s -
a007 corexri T M2 | 2700 s7e600 s 18539250 s 0.0 s - S -
9.008 M2 2,375.00 $1,833.00 $ 4353375 $ 0.00 $ - 35,089.85| $ 64,319,695
9009 kR v | 2100 sis00 s 400675 s 0.00 s - 1976.02| $ 3,408,635
0w VEzcu ST o CHLENTE T oEN o 6EALTO CoENCIN 10100 SUMNITRO, DTENDE0 Y INELACON WAL ¥ coupATN HESMIEA SN | e | gy [ s sana0sors R 0.00 $ . s .
o1t v | 2o | smsemon s 2281317 s 0.00 B - oS -
o conener s cout o 2 ) a ACAS O ACCES0, ST Y COLOGACION. ReLYE Eue0s, s € msmcen o romunetsl | oo | siney | P R 000 s . s .
o AU £ LISTCD €N FIO METLNETACRIATO OF A126H PARA LNEAS OF DEWRCACIN, CON MEROESFERAS Y ESPESOR SECO SEoU Nomwa 11e st |y somo00 | s a0 R 0.00 $ . s .
SUBTOTAL $ 1329453328 $ $ - $ 67,728,330
w REPARAGION SUPERESTRUCTURA
. SAIER00 0E CONCRETO oE SECUBRWINTO ICLUYE ESCARFCACON D CONCHETO PROTIDIOND ENTRE 20 ¥ T, LNPEZA Y APUCACON O RECOBRMENTDl 1 | g simanm |s - R 0.00 $ . 260111 8 418,018,190
10002 o0 w3 700 sso00 s 150 s 0.00 B - s -
cc v conte con
10003 INCLUYE TRANSPORTE DE ESCOMBROS. M2 60.00 $48,039.00 s 2,882,340 $ 0.00 $ - 147| $ 70,617
10.004 Ao GE OB CoN LA AN s T s Sona SUMINSTROY APLIEAGION. w2 11000 $37,307.00 s 4,103,770 s 0.00 $ - 155354 | $ 57,957,917
10005 ‘bombeo, Formaleteo, o incl. Refuerzo). M3 17.00 $666,505.00 $ 11,330,585 $ 0.00 $ - -8 -
0 ACUEs sceRo PoRo.
10.006 INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, KG 4,950.00 $4,930.00 $ 24,403,500 $ 0.00 $ - 47092 $ 2,321,636
AN X5, AACENAMIENTO, DESHERDIIOS  HANO DE OBRA
SUBTOTAL $ 26,124,925 $ $ - $ 476,046,724
SIRTOTAL AcERO s 24,403,500 s B - s 2,321,636
m ReEwPLAZD ViGh
newve
11.001 ¥ MANO DE OBRA ML 25.00 $1,720.00 $ 43,000 $ 0.00 $ - -8 -
o0 SAIER0 O CONCRETO oE SECUBRIIENTO ICLUYE ESCIRFCACION D CONCRETO PROTIDIDAD ENTRE 26 Y T, LNPEZA Y APLCACON DE RECOORMENTO| 00 simanm |s - R 0.00 s . s .
11003 Mz | 4500 si76600 |5 7543170 s 0.00 s - s -
11004 h M3 4500 $42,234.00 $ 1,900,530 $ 0.00 $ - -1 s -




‘A DATOS ESPECIICOS.

CONDICIONES CONTRACTUALES (NICALES)

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES

OBRAEJECUTADA

e PrResENTEACTA oA CTuLzAORS PRESENTE ACTA ACUMULAOA
oescrpcioN wo. | e ercio T vaLon . waon [ -] car waton aar s canmionn vaLon . aion
a Samons
PRANTE Y PUENTE OF AOMERENCIA ENTE CON SUNNSTRO Y LRGN
11005 [AVIEIO QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTH C.891 TIP0 5 GRADO I w2 7500 53730700 |5 2798025, s 0.00 $ - o s -
ConcnEro o Fe-0n 5 GrAY Co DGO MCTOFTA DF POLPROPLERD PATA CONGIETO Y HORTERG, A TBLERD O PUENTE SUunSTFD
12006 COLOCACION. CONGRETO PREVEZCLADO SEGUN L ESPECIICACION PARTICULAR DEL DISERIO NCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMNISTRO DE MANO DE OBRA| M3 4500 sawre600 |5 2124070 s 0.00 $ - -l -
VATERALES EQUIS. TAAVSPORTES, WANES0 ALMACENAMENTO, DESPERDICS, CARGUE  TRAVSPORTE DF UATERALES SOBRANTES
11007 ACELERANTE DE FRAGUADO Y RESISTENCIA PARA CONCRETOS. un 2500 $8.767.00 s 219175 s 0.00 B A -|s -
11008 000 Lo Costox 5 SNISTTo D MATENAES (EFGERES (o) FEARID0, COmRUGADR, NELE BL AUWRRE O MATRE, S0P, TMsrores] kG | 1250000 | sagmo0 |8 66,555000) s 0.00 s - s -
ACERO ESTRUCTURAL 708 GRAD0 50 (NCLUYE TRANSPORTE, FABRICACION Y MONTAIE CONANTICORROSNO Y PRTURA DE ACARAO0 EN ERCXCO) (CLUYE MATERALES
11009 SIMOS. HERRAMENTAS ¥ EQUIPOS ANDANS. HANG OF OB CALFICADA Y 70D L NEGESANG PARA DEGARROLLAR L oRRA Ko | 400 spwow0 s 586924 s 0.00 s - s -
SUBTOTAL s 587003 s B - $ -
SteTomaL Acero 5 e 5 s 5 s .
= RePAmAGONVIGAS
conre oc i newre soun
12000 oo o o wo | 200 sim00 s 2200 s 0.00 s - s -
12002 M | a0 sirez0  |s 786,170 s 0.00 s - s -
SA1EAD0 DE CONCIETO DE RECUBRIIENTO. RCLUYE ESCARFICACION DE CONCRETO PROFUIDIDAD ENTRE 2GH Y 701, LMPEZA Y APUCACION DE RECURAIENTO
12003 ANTICORROSIVD PARAEL ACERO DE REFUERZO EXITENTE ¥ MORTERO DE REPARACION ESTRUCTURAL NIVEL DE TRABAIOS3.0M w2 400 $1533300 |5 621332 s 0.00 $ - o s -
12000 VIS0 QUE CUMPLACON LANCRIA ASTN .38 790 5 GRAGG SUSTROY ARG we | 700 swareo |8 2798025 s 0.00 s - s -
LAINAS PLATIA D FIRA DE CARRONO PARAREFUERZ0 ESTRUCTURAL (PRECIO UNITARID POR UNACAA) SUMNISTRO & NSTALACON. RCLUYE T0DOS LOS COSTOS D
12005 [PREPARACION SUPERFICIE, SUMNISTRO DE MATERIALES, THINER, ESTOPA, EQUIPOS, ADHESION TEST. TRANSPORTES, MANEID ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS, CARGUE Y| ML 5000 s2897200 |5 12,448,600 B 0.00 s - -l -
R RORTE D MATERALES SOSRANTES A BOTAGERD ALTOREADO Y HANO OF OB
CONCRET0 D Fc-2500 P51 GAVA COMUN ADICONANDO) MICROFIA OE POLROPLENO PATA CONCRETO Y WORTERO, PAA TABLERD DE PUENTE. SUMINSTRO ¥
12006 COLOCACION. CONGRETO PREVEZCLADO SEGUN LA ESPECIICACION PARTICULAR DEL DISERO. NCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMNISTRO DE MANO DE OBRA| M3 2000 saw16600 |5 9832920 s 0.00 s - -l -
ATERALES EQUIOS. TAAVSPORTES, VAIES0 ALUACERATENTO, DESPERDICIOS CARGUE  TRAVSPORTE OF MATERALES SORRATES
SUBTOTAL $ 33,287,047 $ $ - 3 -
= AP ATORESTTUCON ToPES SMa
oEOLCEN DE TOPES SIVICOS TRAVSVERSALES EN LOS ESTREOS, HASTA DESCUSHI EN S TOTALDAD Y SEGUN LO ESPECICADD, EL NEFUERZD EXTENTE
VERPOMI0 £ P EX CONCRETO, NELUNE 70303 LOS COSTOS DE SUMNITRO DE MATERALES (COLORAITE NOGADOR DE 11 EOUFOS. (HEATANENTA MENOR 0.00 s s
13001 AIDMIOS, WARTLLO DEUOLEDOR D BAI0 MPACTO DE 16 WATTS, COMPRESOR. PROSIONAL D2 ENERGIA. CARGUE 1 THAVSPORTE DE MATERALES SOBANTES 4| M3 s00 sese0 s 820 s - - - -
20TADERG AUTOREAGD Y NN OE O3
\CornEo o S, DU 0 E s Ca FOSTERR O A Tore SIS0 ST € NSTAACON LU WSTAEION 0 NECPHENDS S
13.002 To00: EQUF PORTES, ERDICIOS Y MANO DE| UN 5.00 $217,795.00 $ 1,088,975 $ 0.00 $ - -8 -
AVENSULAS Y TOPES SSUICOS, CONCRETO PREVEZCLAOO SEGUN LAESPECIICACIN PARTICULAR DEL DSERD SUUNSTO
13003 NSTALACION. NELUYE TODOS. 105, COBTOS DR SUNNSTR DF. MATERALES. EQUPOS. TRARSPORTES. MANEID! ALMACENAVENTO. DESPERDCOS. CARGUE ¥ M3 100 samama00 | a2a474 s 0.00 s - -ls -
R SRORTE O MATERALES SOBRANTES, WAID OE OBRAY L COLOCACION BN EL ST ESPLCK CADG £ L0 ORENDS
—or
13,004 TOD0S L0 COSTOS DE SUMINSTRO D NATERIALES, EQUFGS, NERRAMIENTA WENOR, ANDAMIOS, LINPEZA ARE A PRESION, TRASFORTES, IANEJO, AVACENAMENTG,| M3 200 sas550000 | s 1,366,500 s 0.00 $ - -ls -
oeseerocos
SwToTAL s 217,760 s B - B -
1 REPARACION TABLERD
SA41EA00 DE CONCRETO D RECUBRIIENTO. RCLUYE ESCARFICACION DE CONCRETO PROFUNDDAD ENTR 2GM Y 701, LMPEZA Y APUCACION DE RECUBRAIENTO
14001 | ANTICORROSIVG PARAEL ACERO DE REFUERZO EXITENTE ¥ MORTERO DE REPARACION ESTRUCTURAL NIVEL DE TRABAIO-3.0 w2 1500 51533300 s 2329995, s 0.00 $ - 9146 $ 14,206,756
10002 ou. v 200 sso000 |5 1180 s 0.00 s - s -
1600 NCLUNE TRAGSPORTE DE ESCONARGS w | 00 s s 20585 s 000 s - s -
14008 AVESD QUE CUMPLA CON LANGRMAASTH C.588 110 5 GRADG 1 SUMNSTROY APLEACON. M2 3000 sara0700 | s 1119210 s 0.00 s - 1628 $ 607,358
16005 Fomaie, s 300 seass0s00 | 1999515 s 0.00 s - s -
o e mrveazorv-snps, on scenopons
10006 CUNE 70003 LoS COSTo% OF SUUNSTN O MATERIALES (REFUERZO (080 FGURADD, CORRUGADD, NCLLNE L ALAVBRE OF AAnE) EQUPOS, TRVSPONTES| k| 50000 sas000 | s sazmoc0 s 0.00 s . s .
AAACER AT, DESPERDIC0S 1 Ao O O
SUBTOTAL $ 6,181,185 $ $ - $ 14,814,114
SURTOTAL AGERO s T s s 5 B
5 cTvioADES EspecALES
REPARACION DF BARANDAS EXSTENTES TYRO NEW JERSEY. WCLUYE LNPEZA MORTERO DE REPARACIN, RIDOR DF CORROSON, FINTURA ANTICARBONATACON,
15001 wo | 2soao0 | smzsmo0 s 0761512 s 000 s - s -
15.002 L M3 2,864.00 $78,716.00 $ 225,442,624 $ 0.00 $ - -8 -
15.003 'DE SOBRANTES. M3 341.00 $31,673.00 $ 10,800,493 $ 0.00 $ - 9464 $ 2,997,533
15008 o w3 | amoo | ssew0 s 28819340 s 0.00 s - s -
15.005 M2 15,739.00 $1,833.00 $ 28,849,587 $ 0.00 $ - -8 -
wezcus asea 70 DENSO WDIZ ASTAL
15008 A CON VEROCOURACTADOR Y CONFACTADOR OF LANTAS) wio | sono | smssncw s 734836250 s 0.00 s - s -
1007 AT O TRAFICO - PRAANTE NEGO A-15CH SUMNTRO Y APLACCN W | s | sssieo | 503606 s 0.00 s B s R

pigmas




‘A DATOS ESPECIICOS.

R s omens BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EIECUTADA
e o PRESENTE ACTA ACUMULADRS. ACTURLZADAS PRESENTE ACTA ACURULAGA
DESCRRCION oo, | e PRecio UT vaLoR . cnn. wnor [ | o vaor canr Ao cationo vaLor cnn. vaLor
1 EARANOAS
PATURA EN PLASTICO EN FRIO METLMETACRIATO DE A-12CH PARA LIKEAS DE DEMARCACION. CON MCROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGN NORA NTC 4744
15008 ek odbaive s M| zas000 s0m2000 |5 26585600 s . s - s - 0.00 s - oS -
PITURA EN PLISTICO EN FRIO METLMETACRILATO DE A1SCH PARA LINEAS DE DEMARCACION, CON MCROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGUN NORWA NTC 4744
15009 SOMNETRO Y APLCASON w | 2000 s1100 |5 30108680 s - s - s - 0.00 B - s -
15010 | 120000 ssozo0 s 7,349,480 s . s - s - 0.00 B - s -
5011 uenTe we | asero0 stase00 s 6989216 s - s - s - 0.00 s - 28527 2126973
012 7. CEMONTE o AT 5 JUVTAOE LATACON EXSTENTE Y SEMOLEON F CONGRETO ADVICENTE A U SNTA AVHO RABKE o 0 A AUTE| |y o swsmo | s Josa507 R . R . R . 000 s . 730|'s 209,205
LIMPIEZA PROFUNDA DE LA JUNTA PARA ANCHOS VARIBLES D 5 AS0CH. (RETIRO DEL MATERIAL EN LA CAVDAD EXSTENTE ENTRE LA SUPERFICE EXTERNA DE LAVIGA Y EL
15013 ES7ALOAR DEL ESTREO VEDBATE EL US0 OF HOROLAVADD ¥ TALKDRO LUEGO DEL VACADD DE ESCONBROS) M| asei00 ssmst0 s 28560477 s - s - s - 0.00 s - 7.30| 8 42,026
1501 CMPER | 1984200 sism00 s 053377 s - s - s - 0.00 B - 19980.00 § 30,749,220
15015 ARSI TR IR ) SUMNSTRO Y APUICACON [ 100 swan00 |5 10877 s - s - s - 0.00 B - 37218 1,388,193
CONCRETO S RETRACCION, SUMMNTRO Y COLOCACION, (CONCRELISTO RE 5000 0 S sonmas o
15016 SuTAcon ¢ M3 700 s3ms2600 | S 21107072 s - s . s . 0.00 B - 1378| $ 53,539,379
501t CoNCRETO 201 5 GrA CoM AR FUACA X APROTMACN PUENTE VENCULAR O 500 X 30 X020 PREVEZCLAGO. RELUYE SN, FORMALTEO 1| o0 semamo | s Lo R . R . R . 000 s . s )
15018 M| 248000 seas800 |5 206975880 s - s - s - 0.00 B - s -
15019 e e © e I 37.00 $172000 s 63,640, s B B B B B 0.00 s - 1,290.94 | $ 2,220,417
15020 (LN WPRMATE OF ALTA RERENCI Y CURAEOR). PR REENPLAZO 0% {I7O0SH, SUMRSTRO Y COLOCKEON! 100 sarem00 | s a07604 s . s - s . 0.00 B - 032| s 159,246
15021 MR M2 | 1568800 s500500  |s 94,049,560 s . s . s . 0.00 B - 25333| § 1518,713
15022 ox sz ue | arossoo | szzosc0 s 1272166950 s - s - s - 0.00 B - s -
Vo uETALCIS.
15023 vz | s230700 ssos00 s 193680465 s - s - s . 0.00 B - 10025 § 654,954
15020 u3 1500 si7e600 | s 2514300 s - s s 0.00 s - 7257| $ 12,164,619
15025 u3 1900 s@z00 |5 802,446 s - s s 0.00 B - s -
compLacon
15026 LA \ORIUA ASTH C - 61 TIP0 5 GRADD k. Uy COLOCACION EN EL SO ESAECIICADO N L0S DISENOS. NGLUVE TO00S L5 COSTOS DE SUMNSTRO DE MATERALES,| M2 100 sis00 | s 131468 s - s s 0.00 B - s -
Eabnos, TAmiss
CONCRETO 3000 P51 GRAVA FNA PARA ESTRISOS (PRENEZCLADO. WCLUYE SUMNSTRO, BOMBEO CON AUTOROMSA, FORMALETE Y COLOCACION. NO NCL. REFUERZO,
15027 5 M3 1200 sses06700 | s 7020804 s - s - s - 0.00 B - s -
15028 PITURA EPOYICA A DOS MANDS. SUMINISTRO Y APLICACION. w2 1600 s1e30300 | s 230288 s . s s 0.00 B - -l -
o WPERMEARLE, ELASTIC,
15028 el seCn 0 1 ke NGLUYE 1000 o6 C05T0S e SUNNISTRD DE WATERWLES, UP0S (COMPRESOR, PTOUA FODLLO, MDAIDS, ROVSOML D 2 | 1276500 | szaame | s 304043085 s . s . s - 0.00 B - 9144| $ 2,184,410
15.030 UNTAS. NO. M3 515.00 $78,716.00 s 40,538,740 s - s - s - 0.00 $ - 344| 8 270,783
15031 ou. M3 669.00 $5940.00 s 3,973,860 s - s s 0.00 $ - -l s -
15082 EXCAVACION MECANCA EN MATERIAL COMUN (CLUYE CARGUE) v | 143000 sag000 |8 6676670 s . s s 0.00 B - 114618| $ 5351514
15033 TERIL COMON (NCL CARGUE. ws | 1300 $6999200 |5 10008856 s - s - s - 0.00 B - 18226 § 12,756,742
15034 M3 | 157200 s@2300 |5 66391848 s - s - s - 0.00 B - 114386| $ 48,300,783
15085 NNELACON Y COMPACTACION OE SUBRASAITE vz | 2000 s1000 s 2044770 s . s - s - 0.00 s - 70354 $ 724,646
1508 seoromunr vz | zes000 s7as00 s 2314405 s . s E s g 0.00 B - 11480 § 896,014
15037 vz | 25000 sigm0 s 5200547 s - s - s - 0.00 B - s -
15038 TicAGRL vz | 25000 sims0 s 931775 s - s - s - 0.00 B - 72194 1,245,347
MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE TI0 DENSO D20 ASFALTO CONVENCIONAL 60-100 (SUMIISTRO, EXTENDIO Y NVELACION MANUAL Y COMPACTACION MECANCA CON
15039 TovELAD ws | sr200 ssi0 |8 e s - s - s - 0.00 B - s -
wezcu ase 0 DENSO WDI2 A5
1500 A CON VEROCOURACTADOR Y CONFACTADOR OF LANTAS) ms | 28600 sT2684100 |5 207876526 s - s - s - 0.00 s - HE -
1s0et Concaero s coun 2 6 o ) A PLACAS O CCES0, SMNSTRO Y COLOCACON (NCUYE EQUPOS, SUNITRD € STALACIN O FORMAETA| 500 ssoare |s otasse N . s . s . 000 s . 3050| s 15,365,877
1502 o e oo it IV 700 siz00 s 63600 s - s - s E 0.00 B - s .
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‘A DATOS ESPECIICOS.

CONDICIONES CONTRACTUALES (NICALES)

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES

OBRAEJECUTADA

e o PRESENTE ACTA ACMULADRS ACTUALZADAS PRESENTE ACTA ACURULAGA
oescRRcION oo, | e PRecio UT vaLoR cnn. wnor [ | o aLon cr Ao canmono vaLor cnn. vaLon
i SRS
SAUEAC0 DE CONCHETO DE RECUBRIIENTO. NCLUYE ESCARFICACION DE CONGRETO PROFUNDIDAD ENTRE 2CH Y TCH, LMPEZA Y APLICACION DE RECUBRAIENTO)
15043 TR oM M2 11.00 $155,333.00 $ 1,708,663 $ 0.00 $ - 846| $ 1,314,117
15008 NoweLwvE 0E SoBRANTES ws | eso0 si7e600 | s 11063316 s 0.00 s - - s -
15.045 M3 85.00 $42,234.00 $ 3,589,890 3 0.00 $ - -8 -
WPRMANTE Y PUENTE DE ADHERENCAENTRE CoNCY SUMNSTRO Y APLIEACON,
15018 AVEI0 QUE CUMPLA CON LANORMA ASTH C 661 1P § GRADO 1 vz | 1000 swaoneo s 4103770 s 0.00 s - s -
cononera o ro-sn st G cou DEEONINDY WCTOFEA OF FOLPTOPLENG Pt COVGRETO ¥ UORTERG, P TARERD D PUENTE, SUMNSTRO
15.047 COLOCACION. CONCRETO PREMEZCLADO SEGUN LA ESPECFICACION PARTICULAR DEL DISERO. NCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMNISTRO DE MANO DE OBRA| M3 66.00 $491,646.00 B 32,448,636 s 0.00 s - - s -
VATERALES EQUPOS. TAAVSPORTES, MAIES0 ALNACERAMENTO, DESPERDITIOS CARGUE  TRAVSPORTE OF WATERALES SORRATES
18008 GELERANTE DE FRAGUADO Y RESISTENCIA PARACORGRETOS ™ 700 ssero0 |8 24319 s 0.00 s B s .
cone o v e saun
15089 o e oo | a0 siz00 s e s 000 s - s -
15.050 NO INCLUYE' DE SOBRANTE M3 66.00 $167,626.00 $ 11,063,316 $ 0.00 $ - -l s -
SAIEA00 DE CONCRETO DE RECUBRAIENTO. INCLUYE ESCARFICACION DE CONCRETO PROFUNDIDAD ENTRE 2CH Y TCH, LMPEZA Y APLICACION DE RECUBRAIENTO)
15051 ANTICORROSIVD PARAEL ACERO DE REFUERZO EXITENTE ¥ MORTERO DE REPARACION ESTRUCTURAL NIVEL DE TRABAIO-3.0M w2 500 $1533300 s 76,665 s 0.00 $ - o s -
15052 us | sa00 sz |s 3921762 s 000 s - s -
WPRMANTE Y PUENTE DF ADHERENCAENTRE CONCY SUMNSTRO Y APLIEACON,
15053 AVEI0 QUE CUMPLA CON LANORMA ASTH C 661 PO § GRADO 1 Mz | 11000 swaon0 s 4103770 s 000 s - s -
15054 S, AOHESION TEST. TRASF Mo | 7 sasgr200 | s 18174956 s 000 s - s -
15055 COLSCACON COLCTETO PREVEZCLAD0 SEGUN L ESnLChEICIon PIRTCULR OFL Do, RELUTE TO0S Lok CovTon DE SMmATRD D6 Wik € OUWA| M3 | 2900 sanem00 | s 18257734 s 0.00 s B s .
sevowcin o Tores sicos TrSIERSALES £ Los ESTRROS, T DESCURRI £ Sy TOTAIDAD Y SEGUN L0 ESPECICADD, . RErLERzD BXSTENTE
VoRaBo B o CONGREra) LELUTE Tonos Los CouToR oF SMNATRG OF WATERALES (CoLORTE NoGAoon o ) Equpos (EmtmlEnTA i
1505 5, WARTILO DEMOLEDOR BE BAYD MPACTG DE 15 WATTS. COMPRESOR, PROVSIOUAL DE CNERGI. CARGUE ¥ TRASFORTE DE NATERWLES SOBRANTES 4| M3 400 $6756400 |8 270256, $ 0.00 $ - i -
S0TADERG AUTOREAGD Y NN O O3
Ecereno o 3500, SUREZs 50 01 L cat POSTERIR D CAA TOE S SUNETRD € STALACIO, NCLUTE NSTALACIN D NECPRENS WIEVS
15057 oo eour DICOS Y MANODE| Uy 400 sarmsw s 7180 s 000 B - s -
v roes i i .
15058 NSTAAGON. WCLUVE TODOS 103 COSTOS DE SUNSTRO DF NATERALES, EQUPOS. TRANSPORTES, MANE, AMACENAENTO. OESPERDICOS. CARGUE v M3 100 sasarac0 | 20474 s 000 B - s -
COMPONENTES PARA REPARACINES ESTRUCTURALES. NCAUYE|
15050 G505 105 COSTOS D SUMNSTRO OF NATERALES. EQUIOS NEFRAMENTAENOR AHDAIOS, LIPEZA ARE & PRESION TRAVSHORTES. MAVELG. AMCENIENTS| M3 200 susss000 |8 11000 s 000 s . s .
DESPERICIOS. CARGUE ¥ TRANSPORTE DE MATERILES SORANTES A BOTAGERO AUTOHIEADD ¥ NANO OF GBFA
15060 ZAJE OF VGA PARA REENPLAZO DE APOYOS DE NEOPRENO. N 200 s208540800 |8 170816 s 000 B - s -
NEOPRENO REFORZADD 0.0 X 030 X 1 DORLE REFUERZO SUMNISTRO £ RSTALACION (NCLUYE LIPIEZA OE LA SUPERFICE. CON CHORRO DE ARE A PRESION,
15061 o) k N 400 564166300 | § 2,566,652 s 0.00 s - - s -
15,062 CLUYE 7000 103 COSTOS DE SUMINSTRD 0F MATERIALES (REFUERZO (660) FISURADO, CORRUGADO, GLUYE L AMBRE OF AMARFE) EQUPOS, TS| Ko 221700 $493000 s 11225610, s 0.00 s - 5182431 $ 255,493,848
36, AMACERAMENTO, DESPERDICOS ¥ o O
sceRo PoRo.
15063 ncuure Topos 103 cosT 05 OF SOMNTRG OF uATERALES (REPUERZS (601 POURADD, CORMUSADD, MCLUNE EL AMBRE DE MiARREY EQUROS. TRANSPORTES,| K. 201000 $4,930.00 s 9,909,300 s 0.00 $ - -8 -
36, AMACERAMENTO, DESPERDICOS ¥ o E O
Aceno poRo
15084 CLUVE 0004 (0% COSTOS 0 SUMMSITo O JATERALES (REFUERZD (ca) FGURD, COMMUGADE, ACLUYE EL ALAVERE OF AIARRE) EQUPCS, TRMSPORTES| kG | 1350000 | 493000 | 8 6656500, s 0.00 s . s .
MACENAMINTO, DESPERDIOS | Ao b
craco o, e
15065 Equros K | 89500 sl |s 11725395 s 0.00 s - s -
SUBTOTAL s 4532,699253 s $ - $ 196,279,711
SUBTOTAL ACERO. $ 99,415,305 $ $ - $ 255,493,848
® SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD ENEL TRABAIO
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‘A DATOS ESPECIICOS.

oGO CoTACTUALES (L) BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES. OBRAEIECUTADA
e o PRESENTE ACTA ACMULADRS ACTUALZADAS PRESENTE ACTA ACURULAGA
oescRRcION oo, | e PRecio UT vaLoR cnn. wnor [ | o aLon cr Ao canmono vaLor . vaLon
i SRS
CoMPONENTE A, PERSONAL
16001 E wvE | 00 | sise7oo s 69769074 s s s 3.40 B 5156,845 14637| $ 222,002,160
COMPONENTE C. ANEI0 DE LA VEGETACION Y DEL PAISATE $000
o002 PROTECOON » ABOLES (NCLUYE SUMMISTRO ¥ COLOGACON DE DURMENTESDE 260 X D04 X 004 Y POLSOVELA L 74 OF AL WAIERA QUE GARAITEE LA | 10 ssnon | R R . . 400 s [ 15300| § 2088548
COMPONTE 0. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS $000
16003 N 5700 sieum0 s 0566 s s s 387 s 54714 14534| $ 2,054,817
16004 CANECA PLASTICA NEGRADE 55 GALONES CON TAPAPLANA N 500 sziium s 26804 s B B 0.00 s - 27.00( $ 3270618
16008 0unen o cormurEaro o0 1 couera o ScLEIGORES TURLLRES PLASTOS TRPLE ENTAPELGRO . 4 SOLSONRA 85 A CEREAIENTO. 0| | 0100 cowrco | 00847 R R R 136 s 86399 1716] s 110074
16,006 ey ] Mume | 654100 $17.342.00 s 113,434,022 s B B 65.87 s 1,142,318 6,79401| $ 117,821,721
16007 G T n 0 AT i I APORES TUBARES PUASTIEOS SEFARADS ENTRE S1 WA TS TRFLE CATA FELGRO A4 WLy e | 650100 sage00 s 241755% s s s 38.80 s 143,405 340179| $ 12,573,016
16008 w2 | oo | szeou0 s 20588976 s s s 38.00 s 98,838 249230| $ 6482472
16008 pussTico NEGrRo caere Mz | sa00 si800 s 612 s s s 77.00 s 91,476 777592| $ 9,237,793
16010 awio TR0 FLUSHNG unmes | s200 susanm0 s s26198% s s s 680 s 3164944 23456 § 100,171,964
1011 T 16000 SLAR). Unmes | 35500 seom0 s 31338 s s s 000 s - s -
Leon o o o703 N ST Y CoLSGACON OF PATLLA TABLA SRR O 268 03505, ATA BE SSNZACN e 4700 01 U | g | siasasoo |8 Jozsia0n R R R 000 s : s )
susTOTAL s 358,946,708 s s B 10,017,071 B 485,714,084
CONPONENTE E.GESTION £ SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABATO
16013 ona o = 10w BoTIUN unmes | 3100 sagssc s sw7784 s s s 361 B 115,029 13304 8 4,239,187
16014 Unmes | 16600 | sawsresco s 2502024 s s s 15.07 s 4773633 49987 158,340,821
16015 Teco v unmes | aio0 se03000 |5 2492000 s s s 531 s 426,871 23399 § 18,810,456
16016 sen N 1200 stz s 2272 s s s 11.00 s 195,041 416,00 7,376,006
6017 EXAMIEN HEDICO OCUPACIONAL DF GRESD 0 RETO ™ | w0 smome |8 17500 s B B 0.00 s . s -
15018 ESOHEN D AUIONETFIA OF WGRES0 0 EGRES0 o | 20 swono | 4446000 s 5 5 2.00 B 36,000 31500] § 5,670,000
16019 EXAMEN DE OFTOMETRIABE WGRESO 0 EGRESO o | 0 simow00 s 4446000 s s s 2.00 B 36,000 31500] § 5,670,000
16020 EXAWEN D ESPROVETRIA DE NGRESO O EGRESO w | 700 si0000 s 3852000 s s s 2.00 s 32,000 31300 8 5,008,000
SwToTAL s 75294470 s s B 5,614,574 $ 205,114,560
TOTAL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL, SEGURDAD Y SALUD ENEL TRABAIO s 34201178 s s s s 15,631,645 $ 690,828,644
1 oL
PROGRANA DE INFORMAGION
17001 VIoEO BEAN - ALQULER POR DM on | er00 s | s 7180457 s s s 0.00 s - 400[ s 428,684
PROGRANA BE DVULGACION AL GUDADANG 5
17002 o | 16100 557200 s 92002 s s s 10.00 B 5,720 33800 193,336.000
17003 cocon SOND, WO CARTA | oms00 5600 s 8776950 s s s 276.00 s 150,696 1331500 $ 7,269,990.000
17004 VOLANTES TAMAR 12 CARTA POLICROMIA COTE DE 115 GR. w | sors00 58600 s 1382450 s s s 137.00 B 11,782 6813.00| $ 585,918.000
17005 VOLNTES TAMARO CARTA POLICROMIADE 11465 | woms00 315000 s 2555925 s s s 0.00 B - 787.00 125,133.000
o o worsin 0
17006 5 Toa prm erore. N 900 sue2000 |5 2869380 s s s 000 B - 3200($  10202,240.000
ATENGION VIRTUAL AL GIUDADANO S000
w7007 RMPRNTALLALED i SRIGHTVEW WIESCREEN DE ALTA DEFRICION CON 6.6 O (1) 0 SMLAR. 10 WTEL oo e e A7) s | 1700 s s 23149 s s s 1.00 s 136,170 3400( s 4,629,780.000
17008 ves | 1800 sussow  |s 2100200 s s s 1.00 s 118,900 34.00| $ 4,042,600.000
svatoraL] Zana s s s B 423268 B 27,477,681
= PLAN DE MANES0 DE TRAFICO
PERSONL
18001 WME | 5200 | s1soaa0s00 s 78220060 s s s 18.85 B 28,358,034 38927 3 585,619,734
18002 wve | 10s00 | s2omese00 | s 21121973 s s s 7.32 s 14,866,620 22764 8 462,327,507
SEFALZACION Y DEVARGACION TEMPORAL
L0008 LN B TIAPCO ISTAACON WAVTEIMENTO Y DESNSTACIO UEISUA CON SEA ZAOORES TuBuuARES coconae PSR Y TRBLE caa 05| e |y gp000 ssemco | 25500 R . . 25650 s 1,404,060 1510675 5 52,664,100
18004 “ALADERECHA' (= Y APLIC. CON EQUIPO. ERAS) N 3700 $43,126.00 s 1,595,662 s s s 0.00 $ - -8 -
18005 o FReNTe" (€ vapLE. coNEQUPo, e N 7500 suamao s 2570475 s s s 000 s - s -
18006 NG, SUMR. ¥ APLI. CON EQURD. ICL MIEROESFERAS) M| 210000 saisa00 s 4523400 s s s 000 B - 450.00| § 969,300
18007 veRTICAL UNMES | 57600 s | 6792768 s s s 51.67 s 609,344 1559.45| $ 18,390,594
18008 waTEmENTO Y Unmes | 1200 | s2wew000 s 5621120, s s s 3.80 B 902,018 18384 43,682,222
18000 ALQULER BARRERA RELLENABLE 2000 5500 unnes | 12000 | susoroo s 14281200 s s s 64.93 s 772,732 664.58| 3 7,909,167
18010 un 75.00 $301,524.00 s 22,614,300 s s s 4.00 s 1,206,096 119.00| $ 35,881,356




‘A DATOS ESPECIICOS.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES. OBRAEIECUTADA
CONDICIONES CONTRACTUALES (NGALES)
e o PRESENTE ACTA ACMULADRS ACTUALZADAS PRESENTE ACTA ACURULAGA
oescRRcION oo, | e PRecio UT vaLoR cnn. wnor [ | o aLon cr Ao canmono vaLor cnn. vaLon
i SRS
18011 CINTA PARA SERALIZACION DE SOOMT X 4' PELIGRO CALIERE 35 ROLLO 333.00 $20,598.00 $ 6,859,134 s $ $ 18.20 $ 374,884 880.35| $ 18,133,532
18012 UNMES. 192.00 $114,917.00 $ 22,064,064 s $ $ 3.86 $ 443,580 185.72| $ 21,342,385
SUBTOTAL| 5 442636519 s s s $ 48,938,268 $ 1,276,919,906
MPLEVENTACION DE HEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
ELENENTOS PARA LA LIPIEZA ¥ DESIFECCION
or et o cewerTos e ez v o OBRA (CLUYE ALCOHOL. TOALAS DE PAPEL, 480N LOUDO, GeL AvTACTERAL o | samsmoo | s sz N R R 900 s . s .
PAQUETE DE ELEMENTOS PARA LWPIEZA Y DESIFECCION PARA 10 TRASAJADORES EN OBRA (CLUYE ALCOHOL TOALLAS DE PAPEL, ASON LIQUDO, GEL ANTIRACTERI.,
SUMNISTRO AGUA PARA EL LAVAMANOS) PRECIO VISOR MES DE EJECUCION ¢ UNMES | 100 $36645100 | 'S 366,451 s s s 0.00 $ - 907| 3,323,711
102 recoeccion, TrisPor ua 240 sawrs000 | s 714000 s s s 0.00 B - s -
103 o peon. unmes | 100 sw08800 |5 70868, s s s 0.00 B - s -
DE PEDAL UNMES. 1.00 $59,553.00 $ 59,553 s $ $ 0.00 $ - 386| $ 229,875
104 ALCOHOL, CON PEDAL METALICO unMes | 100 $6,995.00 s 6995 s s B 0.00 s - 873( $ 61,066
105 [ALQULER DE DISPENSADOR PLASTICO DE TOALLAS DE PAPEL UNMES | 100 $3,143.00 s 3,143 s s s 0.00 s - BE -
ASTICO DE UNMES 1.00 $2,642.00 $ 2642 $ $ 3 0.00 $ - 9.73| $ 25,707
o ALQULER DE FUMIGADORA DE ESPALDA ASPERSOR BOVBA NANUAL 20 LTROS, DESIFECCION 10 nawre onmes | 100 cansoc | a0 R R R 0.00 s ) s .
107 UN 1.00 $14,138.00 $ 14138 s $ $ 0.00 $ - -8 -
108 X unmes | 100 sag200 s a8m2 s s s 000 s - s -
109 unmes | 100 swsms00  |s 15 s s s 000 B - s -
110 Teckoy unmes | 100 $8039000 |5 80390 s s s 000 s - s -
1 R unmes | 100 s2as00 |5 12715 s s s 000 s - s -
112 | ALQULER DE SILLAPLASTICA SN BRAZOS UNMES | 200 $1,663.00 s 3,326 s s s 0.00 s - Bl -
PUNTODE ASLAMENTO
113 TecHoY unmes | 100 58039000 | s 8030 s s s 0.00 - - s -
114 ALQULER DE SLLAPLASTICA SN BrAZOS unmes | 200 s16000 |5 3326 s s s 0.00 B - - -
ELENENTOS DE PROTECCION NOIVDUAL
115 i ECo ReFLECTIVO BN TELA o 200 siso000 s 31000 s s s 000 B - s -
16 VEROL EN DRL DOS PEZAS, CAVISA Y PAVTALON o 300 ssoss00 |8 04500 s s . 0.00 B . s 5
117 X | 000 345000 s 276,000 s s s 0.00 s - 1608.00[ $ 739,680
118 ascoRvLADESECHoLE | _e000 s43200 s 250200 s s s 000 B - s -
[ MASCARILLA DESECHABLE - PRECIO VISOR MES DE EJECUCION. UN $363.00 $ s $ $ 0.00 $ - 895.00 [ $ 324,885
suwToTAL| s 2osna s s s B - B 4,704,924
11 N 1700 sto2m00 |5 1194045 s s s 000 B - s -
12 N 1700 susia0 s 251921 s s s 000 B - s -
suerora s g6 s s s B - $ -
ACTIVIOADES PREVIAS
TOPOGRA I ESTUDIO DE TRAISITO Y T, NCLUYE PROCESAMENTO Y ENTREGADE LANFORWCON| M2 | 817600 sags0 s 35,263,008 s s s 0.00 B - 633757 $ 27,333,946
e ses76750800 | 8 - s s s 0.00 B - 100( s 68,767,508
[DIAGNOSTICO DE PUENTES VEHICULARES (NSPECCION VISUAL), w2 | a181300 $504.00 s 20836922 s s B 0.00 $ - 256,303.88 | $ 152,297,965
SUBTOTAL| 3 60,100,010 s s s 3 - $ 248,399,419
EXPLORACION DE SUELCS Y ENSAYOS DS LABORATORID
ceorecnn
PERFORACION MECANICA POR PERCUSION Y LAVADO EN SUELO BLANDO DE 0 3 10m Incl descr il de st encontsdo s de cangod y prf. st
recuperadas dtos el eaioo S5 veleta arvetee v M 255,00 7260000 s 18513000 s s s 0.00 $ - -ls -
PERFORICON NECAIA £ SUELD B O 03 i g e g st e, s o cares, 97 i,y o g0 ool | oo | srsegom |8 Jasi0000 N R . 0.00 s . s .
PERFORACION MECANCA EN SUELO BLANDO DE 0 5 S0 Inckye desrpcin vl de esscs snconirado, curss de cango, SPT, Vel 190  proindidad e I st
piins o e oo wo | 7es00 | sismoo000 s 151470000 s s s 0.00 s - s -
Jcasasdecaro. SPT, Ve, i o e s
e P M 255,00 $15400000 | 39270000 s s s 0.00 $ - -ls -
persorscion necauca en ues, \ecras d canpe, P, ot oo caro,
v e e 51000 s1815000 | 92,565,000 s s s 0.00 $ - -ls -




‘A DATOS ESPECIICOS.

oS coTACTALE e BALANGE DE CONDICIONES CONTRACTUALES. OsRAEIECUTADA
e PreSENTE ACTA oMUAORS CTuLzAORS PrEsENTE ACTA ACUMOLAR
oescrpcioN wo. | o uaion o won | o | o wor canmono o
a Samons
fecrs g canpo, SPT. vt M| 7500 s22000000 | s 160,300,000 s 0.00 $ - N .
1ze1 N 1530.00 $129,596.50 s 198,282,645 5 0.00 $ - -8 -
ve) i 17.00 $1908000000 |5 23,660,000 B 0.00 s - -l -
[DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA Norma tcnica: NV E 16113 NTC 1667.02 ASTM DISS. DISS6M - 1501 o 136000 $53350.00 s 72556,000 s 0.00 $ - s R
OETETUNCON OF LA GRAEDADESPECICADE LA PATTULAS SOLAS O L0 SUELOS Y DL LENATE unen, exmienson s pouerro conssontomal | oco | goinen | o000 . 000 s i s .
N 850.00 $55,000.00 s 46,750,000 5 0.00 $ - -8 -
. UN 1,360.00 $67,744.60 $ 92,132,656 $ 0.00 $ - -8 -
N 340.00 $561,000.00 s 190,740,000 5 0.00 $ - -l s -
. UN 340.00 $594,000.00 $ 201,960,000 $ 0.00 $ - -8 -
N 1360.00 $69,300.00 s 194,248,000 5 0.00 $ - -l s -
. UN 51.00 $1,134,20360 s 57,848,974 $ 0.00 $ - -8 -
| COMPRESION TRUXAL N 5100 $673,588.30 s 34,353,008 5 0.00 $ - -l s -
€130-13. UN 170.00 $198,000.00 $ 33,660,000 $ 0.00 $ - -8 -
N 2000 $55,000.00 s 1,650,000 s 0.00 s - -ls -
PTOBM 3000 $88,000.00 $ 2,640,000 $ 0.00 $ - -8 -
OETEGCON DEL REFUERZG Uk ZANGO FERROSCAN (POR o) o | s ssorgmio |5 som s R 0.00 s . s .
UN 30.00 $49,500.00 $ 1,485,000 $ 0.00 $ - -8 -
oES UN 15.00 $181,500.00 s 2,722,500 s 0.00 $ - -l s -
oE UN 15.00 $143,706.20 s 2,155,593 s 0.00 $ - -l s -
T ——— | ww s |5 o000 s 0.00 s . s .
swrota| s sesssassao s B - $ -
onecios vison
P isor) - o e e (el o 7' it o150, T re raco o, o B G T 6oy ATk cuper sis000 |8 - s 825.00 s 1,287,000 153,773.00 | § 239,885,880
PV-4 (visor) INCLUYE SUM. 2 al DE BAS ML $478,341.00 s - s 0.00 $ - -l s -
PV-5 (visor) | REPLANTEO GENERAL M2 $653.00 $ $ 0.00 $ - 652.50 | $ 426,083
o im0 ot DT SO 8L COLCRET Y LB CON TR PO o ANTA B 5P PETAEN o Bk o cron| soomse | s . . 000 s . 26605 s 3216012
PV-8 (vison) NCLUYE ORERARID ¥ COMBUSTILE e TN e sus2z00 | s - s 0.00 s - - s -
PV-9 (visor) S:mlmﬂ!)mmbdammvy!ﬂpeumymmhwshhb) M3 $736,896.00 $ - $ 30.79 $ 22,689,028 7,09379| $ 5,227,385,476
PV-10(ison) ] M se7816000 | $ - s 0.00 s - 12560 $ 85,177,398
PV-11 (visor) M3 $659,176.00 s s 0.00 s - -l s -
Py-t2(ison) 110 o€ FisuRAS ML $6.45300 B B s 21.25 s 137,126 250374 | $ 16,156,634
PV-13 (visor) CURADO DE ELENENTOS DE CONCRETO (SUMIISTRO ¥ APLICACION). w3 $6149.00 B - s 15.40 s 94,695 30984 $ 1,905,206
PV-14{visor) K. M3 $156,225.00 3 - $ 0.00 $ - 3992 $ 6,236,502
s concnera oo o s oo o conencion Y COLOGACON, WCLUYE FORWALETA Ko NCUUYE REFUERZO, W cUrs00) | erossaco | s . . 000 s . 15054 8 115,634,892
PV-16 (visor) M3 $410,466.00 3 - $ 0.00 $ - 2594 $ 10,647,488
PV-17(visor) MES $8,504,656.00 s - $ 0.00 $ - 6.37| $ 54,747,959
PV-18(visor) Az M3 $70.932.00 s - s 0.00 $ - 1,200.23( $ 85,134,714
PV-19(visor) 28 M3 $156,539.00 s - $ 0.00 $ - -1 s -

Pign 10




‘A DATOS ESPECIICOS.

oGO CoTACTUALES (L) BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EIECUTADA
Emo PRESENTE ACTA ACUMULADRS. ACTURLZADAS PRESENTE ACTA “ACUMULADA
DESCRRCION wo | e PRECIO UNIT aor can. waor || et vaor canr vaon cationo vacor canr. vaLor
1 EARANOAS
PV-20(ison u n2 ssie200 | s s 0.00 B - 673.40| $ 34,748,787
v 2100 GEooREN L. DE 100 X L0, SUMRISTRO € WSTALICON. (NCLUYE EXCAVICN WAWAL E= JCH Y RELLENO EN MATERAL SELECCONOO PROVENENTE D€ srooo | s R 000 s . 10405| s 7766510
Pv- 22(vis0n) VEZCUA ASFATICA CON ASFAL EXTENDIO, NvEL w3 siomasto0 | 5 s 0.00 s B s .
Pv-23 (isor) INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO, NCL MCROESFERAS) n2 szse000 |5 s 0.00 B - s -
Pv-24(isor) M2 st6a2000 |5 s 0.00 B - s -
Pv-25(isor) 0 PavOT n2 seoms200 | s s 0.00 B - s -
Pv-26 (visor) casueLa L saseioo | s s 0.00 B - s -
O 71505 1 oS pEATICAOA 5 TACT ALERTA ‘6 GO KRR L SUMISTRO € STACON (KCLUYE 46 O MORTERO 15 HEEHO €N CRRAPASA DASC Y| seoomo | s R 000 s . 1655| s 1142182
O SEPARAOOR TIPO TRASMILEN (BLOQUE CANALEADOR AURILO) SUMNSTRO £ NSTALICION (L7540 25400 15M) PATADO CON PINTURA DE TRAFCO AMARRLACON| sxsaaco | s R 000 s . 12000| 5 26494278
PV-29(vison) 7 DE LARGO, SUMNISTRO & INSTALACION. NCHONATORNLLOSE| gy $49,618.00 B B 0.00 s - 23800 $ 11,809,084
PV-30(vison) eo L sz90300 |5 s 0.00 B - 291.40| $ 7,857,018
P-310ison) (GEDREN PLAAR <L M. SUMIITRO £ RSTALACON ML s |5 s 0.00 s - 73.25) $ 2,497,605
P- 320is0r) u3 szi0a300 | s s 0.00 B - 8005 2,163,304
PV-33 visor) M3 se0e2400 | 3 s 0.00 s - s -
PV-34(vison) M M2 ses6000 | § s 0.00 s - s -
PV-35(isor) RETIRO D2 A00QUN SOBRE ARENA n2 51231900 s s 0.00 B - s -
Pv-36 (visor) = ke sas7200 s s 0.00 B - 442,06 | $ 2,021,098
Pv-s7(isor) L sz7a000 | s s 0.00 B - 97.10| $ 2,654,714
Pv-8(isor) un 5960800 s s 382.00 s 3,670,256 3,093.00| $ 29,717,544
Pv-ss(isor) un 5818100 s s 0.00 s - s -
PV-a0(vison) PATURA DE TRAFICO - MPRMANTE NEGRO SUMIISTRO ¥ APLICACION n2 saamo0 | s s 2,856.04 s 60,496,639 330485| $ 70,003,333
Pv-ai(vison 3 sas6100 | s 0.00 B - 343.30| $ 9,118,391
pv-a2 isor) v carave) ws ssomo0 | s s 000 s - s -
Py-asison ToneLDA) M3 sis23000 | 8 s 0.00 B - 157.32| $ 23,970,691
Pv-44 (isor) oreracR o un s102077100 | 8 s 0.00 B - 200( $ 2,241,542
PV-45 visor) TUBERIAD: 12 L sa900900 | s s 0.00 s - 1050| $ 4,400,540
PV-46 (visor) N s220100 | s s 0.00 s - 500| $ 1,210,105
PV-47 (vison) un sarzi000 | s s 0.00 s - 300( s 1,323,720
PV-48 (visor) aseopst N s15650000 | § s 0.00 s - 1200( 8 1,855,080
a0 ison OEFENSA VL METALIGADOOLE CRESTA 1 ACER LINADO EN FIC, A € FORMA DOOLE OA © W PARALES. Y SEFARADORES WETALEOS - ACANORMAS| 1 songmoo | s N 000 s R 7800 s 18,873,582
P50 ison Ca08 0 150 SECLLA PARA SEVAEOREACION PARA DEN, EDOAS NTERAS (1 CH X 50,0 MEDIDAS EXTERAAS (75 X85 ) ATURK T0 O ANCLOVE DS sasgraoo | s N 000 s R 300| s 1457619
Pv-51 (ison) SENBRADE GRAA (NCLUYE SUMISTRO € NSTALACION. NCLUYE 100H OE TIERRANEGRA) m2 s192600 | s s 0.00 B - 8250| $ 1,231,395
sefia verTica. v 16, meLve P Y
PV-52 (isor) sl N s26672500 | 8 s 0.00 s - 2200| 8 5,867,950
PV-53 (visor) et veRTicn ¥ srap un sa073100 | § s 0.00 B - 500§ 1,553,655
Pv-54 (visor) A N s36366200 | § s 0.00 s - EXES 1,090,992
PV-55 (visor) [RENVELACION DE ACOMETIOA DOMICLARIA ™ simes00 | s s 0.00 s R s B
PV-56 (vison) TRA oRGANCO. m2 sai000 | s 0.00 s - 9330| § 2,047,748
PV-57 (isor) w2 s7aa000 |5 s 0.00 s - -l -
[ PERFQRACON A VLA OE ARLLAGE I 10 NCLUYE JOHES ESTRUCTUUAL NCLUYE LA PERFORACION, LMPEZA D LA PERFORACION co romo o€ At e im0 R s 000 s A s80.00| $ 1529440
PV-59 (isor) (CURADO DE LOSAS O CONCRETO (SUMISTRO ¥ APUCACON) m2 5152300 s s 0.00 s - 616.45| 938,853
Pv-60 (isor) SELLADO OF JUNTAS EN PAVMENTOS DE CONCRETO HORAULCO L 5916100 s s 0.00 s - 456.10| 4,178,332
Pv-61 (ison) CORTE ¥ AMPLICION DE JUNTAS EN PAVMENTO DE CONCRETO L 5436900 s s 0.00 s - 311.94| $ 1,362,866
Pv-62 (isor) a \ . jums) AS TEXTURZADA u3 smzennc |3 s 0.00 B - 187.34| $ 133,543,633
Pv-63 (isor) K6 s317100 s s 0.00 s - BE -
PV-64 (visor) (CANASTLLA PASAJUNTAS (NCLUYE SUMINSTRO Y FUACION) Ks 5496400 s s 0.00 s - 1595.14 | $ 7,918,275

Pt




‘A DATOS ESPECIICOS.

, BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES. OBRAEIECUTADA
CONDICIONES CONTRACTUALES (NIGIALES)
e o PRESENTE ACTA ACMULADRS ACTUALZADAS PRESENTE ACTA ACUMULAOA
oescRRcION wo. | e ercio T vaLon . waon [ -] car aLon cr Ao canmono vaLor . vaLon
i SRS
pE— o 2 o O FEPLECT PRSNATER T W SuPERo, ML ~ crrem | N N N 000 $ . 7o00] 5 o053
E— SEenECsoon SELETR 7o PASTED 0 CAUe [T SESETERER CONO POLPYOPLENG AT MPACTS, CoN ESTRUCTURA OF REFUERED EIEVENTOR| cwonm | s R N N 000 s . o700] 5 2279742
PV-69 (visor) P Y RESINAEPOXICA: M2 $314,630.00 $ 3 - - 0.00 $ - 5410 $ 17,021,483
SUBTOTAL| s 3.203,137.736.0 s $ 88,374,744 $ 6,292,110,670
PRECIOS VISOR (COMPONENTE ANBIENTAL Y S5T)
PV-2 (visor) T 16000 SMLAR). UNMES $8,939.00 $ - $ - - 0.99 $ 8,850 167.33| $ 1,495,763
PV-3 (visor) | TRATAMEENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS KG $952.00 $ 3 - - 5,100.00 $ 4,855,200 19,790.60 [ $ 18,840,651
PG (visor) DE SOBRANTES) ™ $70.117.00 s B s B B 0.00 $ - 40.00| $ 2,844,680
SUBTOTAL| 5. 4.939.706,604.0 s $ 4,864,050 $ 23,181,094
wor summierio € wecoouoe . siatso0 | s . s . - 3.00 B 522,477 340850 | $ 593,620,952
NP0z w2 sseq000 |5 s - S| 334612 s 182,095,850 8428239 $ 4,586,647.664.
NP-03 o s MOVMENTO 125 e $222541800 | § - B - - 7.80 $ 17,358,260 1,081.02| $ 2,405,721,366
o~ por A csea,
NP-04 100, amerio 75 micrones y M2 $103,753.00 $ - $ - - 0.00 $ - 127795 $ 132,591,146
tocesaos s s comecia leaco)
o PUENTES DEL. 1776 DEL 2021 (NCLUYE LPIEZA MECANICA Y MauiL|
NP4 ¢ SECON 15 o S S MPRRATE EPOUCD FOSTATO OE ZNC 120 WCROVES, WPTAANTE E7GHIO T1r0 BARRERA P AMoA 100 WERONES 2 s | s . s . . 000 s - 90424 8 103,155,383
on
2 e os da
NP-05 de % x " “ipo| ML $ 448,588.00 $ - $ - - 0.00 $ - 164.00 [ $ 73,568,432
acadacon 1 3 4 oo
e 3 e S e acero ABOLC o vl paresen
NP-06 ML $787,048.00 $ $ - - 0.00 $ - 2254 $ 17,740,062
Slmeros meaicos desmaradosy
ATENCION EMERGENCH DE LA CALLE 3 POR CARRERA 60 BARRIO GALAY, BOGOTA DC. DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS Y DISEFOS DEL HODIRCATORID No. 2 DL
CONTRATO 1776 O 025 MEDUNTE PLOTAYE PARA NURO D€ CONTENCION. PLOTE 0730 C CONGRET 0 TREEE OF 1000 1 (CL SUMNKTRO DE AGUA MOLEACIO. 0.00 s 27000 8 425.229.750
NP-07 MONTAJE ¥ DESMONTAJE EQUIPO, CAMISA RECUPERABLE Y CONCRETO, COLOCACION CANASTA DE ACERO, HECHURA DE PREHUECOS (NO INCLUYE PLATAFORMA DE| ML $1,574,925.00 s - s - - | - h229,
RABAIS, MIDESCABECE DF PLOTE, W PRUERAS M ENSAYOS. N AEHO. GARGUE. TRAVSPORTE Y DSPOSION OF MATERIAL PRODUCTG OF LA XCAVACIN)
P08 [——— w2 swe2800 |5 - s - - 000 B - 67340 $ 10,927,935
P09 D LA CALLE S PR CARRERA 60 BARI G, BOGOTA DG e e 8 s suesioo | s E s E - 0.00 s - 17L77| 8 21,742,818
meusica por v Quioga ke sumino ¢ nstaacion de 15 el
NP0 e L s576740600 | § s 000 s - 100( 5,767,406
4 ubos de 2 do |
e o 300 cquot, pads e PE100 Aceo A3T3 G20 s eqhelois e cae 130 et s o Ao AST2 G150 5 et Heo cottor o
NPz s smarse0 | s s 000 s - 4548( s 35,463,303
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA DE DILATACION SISTEMA COMPUESTO POR SELLO (EN POLIETILENO O ELASTOMERO) Y LABIO POLIMERICO BLOQUES DF|
NP3 Sem  Sem Ao & (ncky SELLO, ADHESIV, MORTERO ELASTOMERICO G LABIG POLIMERICO £ MPRANTE 1 PUENTE DE ADYERENEIA) ATENCION DE| L s10a%00 | 8 s 000 s - 730[ s 12,412,891
EVERGENCIA PUENTE CARRERA 0 POR CALLE .
NP-14 SEL ULTRA M2 $100,942.00 $ $ 0.00 $ - 135.05( $ 13,632,217
[REFORZAMIENTO DE VIGA CAION CON FIERA DE CARBONO PARA EL PUENTE DE LA AV. BOYACA POR AVENDA JORGE ELIECER GAITAN (COSTADO NORTE).
NP5 INCLUVE EQUIPOS EN ALTURAS, ANDAMIOS CERTIFICADOS, EQUPOS HONORES ' AGCESORIOS, COMBUSTIBLES. LUMNACION. CERRAWENTOS TEMPORALES, M2 s135640800 | 5 - s - - 0.00 s - 25.00( $ 33,911,700
B ot ‘ooRa com
puENTE DE 20)r0R 2
NP6 DE LAS REJILLAS PLASTI DEMOLICION, LINPIEZA € INSTAL oL sapes200 | s s 0.00 s - 100| $ 3,848,522
SOBRANTES, TRANSFORTE. E5COMBROS)
ARANDA METALICA PEATONAL PARA (© PR R0 TUNAUEL 2 o aw
e acero a UNALENTE 4 TUB0S OE 7 OF M D CERO AS0C 0 EQUUALENTE, PARALESEX PE100 ACER0 1572 Gt 0 EvaALErgE caba 17
VETROE X PUATIAG EN ACKRO 157 G © EQUVALENTE INLUYE ESQUEIA O PHOTECEION GALURIZADO £ CALENTE o chc
Nea7 MEDIA G RECUBRIMENTO EPOXICO, CON CLRADOR N OIES Y (i CAPA OF ACK e smsso | s s 0.00 s - 27.00| 8 20,885,175
RETANG SRILLANTE CON ESPESOR 160 MICRONES. 010 INCLUYE DEMOLICION DE ELEVENTOS EXISTENTES, NANESG ¥ DISPOSICION DE RESIOUOS. RETIRG DE
CHILE POR AV.CIUDAD DE QUITO (GALLE 72 CON NQS), FABRICADA CON 1 TUBO SUPERIOR)
/7 OE S EX ACERO /605 0 EQUVALENTE 4 U80S DF 2 DF S D GER0 AGioc o EQUVALENTE, PATAES 1 PElin ACERo 1572 G0 0
EQUIVALENTE CADA 1.2 NETROS MAX. Y PLATINAS EN ACERO AS72 GRSD O EQUIVALENTE' INCLUVE ESQUEAA DE PROTECCION GALVANIZADO EN CALIENTE.
NP-17 (Cambio de especificaion) APLICACION DE CAPAINTERMEDIA DE RECUBRIMIENTO EPOXICO CON CURADOR TIPO POLIAMIDA CON ESPESOR 100 MICRONES Y UNA GAPA DE ACABADO EN| ML smaszs0 |8 - s - - 0.00 $ - 11850 $ 91,662,713
ECMALTE ACRILICO EN URETAN BRILLANTE CON ESPESOR 150 MCROVES. (N0 NCLUYE ey
ATENCION DE EMERGENCIA PARA L REPARACION DE JUNTA NORTE CARRIL OCCIDENTAL DEL PUENTE DE LA TRONCAL TRANSHILENIO UBICADO EN LA CR 30
) POR CALLE &, NCLUYE DEMOLICION, CORTE OF PERNOS Y JUNTA DETERIORADA. LIVPIEZA SMNSTRO & INSTALACION ESTRUCTURA DE SQOPORTE £h 21
NP8 [oa o TRAsPORTEY| L $252430700 | $ - s - - 0.00 s - 1.00( s 2,524,307
bisrosicion
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P19

ATENCION DE EWERGENCIA PARA LA REPARACION DE LAS JUNTAS NORTE ¥ SUR DEL FUENTE VEHICULAR GRIENTAL DE LA CR 30 (NQS) POR CALLE 26 (V. EL

{TE DE PERNOS Y RETIRO DE JUNTS MINISTRO' OF RIEG0 DE LIGA Y NEZCLA DEN
CALIENTE TIPOMD10. INCLUYE PARCHED DE HUECOS DEL CARRIL DERECHD O LA CALZADA MXTA LENTA SENTIDO 8.3 PARCHEG DF FUECO EN L GARRIL OF|

ONCAL TRAVSMILEN COSTADG NORTE SENTIDO S 1 NCLUYE RELLENG EFOMCOINTA SUR CARRIL 1RQUERDS (NCLUYE RETIRG. DF SORRANTES |
TRANSPORTE ¥ DISPOSICION

P20

$6,485,150.00

6,485,150

arencion cenTRALES ¥ PUENTE VENCUL 50 POR AV. BOVACA
PARCHEO EN JUNTAS DE TODOS LOS 4 CARRILES DEL PUENTE, INCLUYE CORTE DE PAVIVENTO, DEMOLICION, CORTE DE PERNOS ¥ JUNTA DETERIORADA,

LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD.19 (NCLUYE PARCHEO DE HUECOS DEL CARRIL DERECHD
NTIDO OCCIDENTE ORIENTE Y SELLO DE FISURAS Y GRIETAS CON ASFALTO CALIENTE (NCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, TRANSPORTES Y DISPOSICION)

$7,062,765.00

7,062,765

P21

UENTE VEHICULAR OCCIDENTAL DE LA CR 70 (AV ROJAS) POR CALLE 26 (AY. JORGE|
ELIECER GATAN | AY EL DORADO) PAFCHEO EN JUNTA DE SALIDA SUF EN'TODOS LOS 3 CARRILES DEL PUENTE, INCLUE CORTE DE PAVIVENTO, DEMOLICION
[PAVIMENTO DETERIORADO, LIVPIEZA SUMINSTRO E INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y

(CERCANDS AL SECTOR DEL TABLERO DEL CARRIL

$9,30459000

9,304,590

P22

ATENGION DE EWERGENCIA PARA EL PARGHED EN ZONA DE JUVTA NORTE DE LA CALZADA MIXTA DEL PUENTE VEHCULAR OCCIDENTAL DE LA A, NS (CF 30

'S COMUNEROS (CALLE 6) - PARCHEG EN JUNTAS DE LOS CARRILES CENTRALES DEL PUENTE, INCLUYE CORTE DE PAVIMENTO, CORTE Y RETIRO DE|

SENTAS DS TERIORAORS, DVOLCION, LINPILEA, SUHNSTRO. £ NSTALACION BF RIEGO D L1CA 1 MEZGLA DENSA EN CALIENTE TIPO NG 19 (NGLUYE PARCIED

E HUECOS ESPECIFICOS EN VARIOS SECTORES DEL CARRIL CENTRAL € IZQUERDO SENTIDO NORTE SUR (NCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, TRANSPORTE Y|
bispoSICION,

$3,568,53300

3,568,533

NP23

50 AV MEDELL
8 1 TABLERO AL LADO DE LA JUNTA ORIGNTAL DE ACCESO AL PUENTE, INCLUE PATCHEO DE VARIOS HUECOS EN Z0WAS PUNTUALES DE L0S CATRILES

ZQUERDO, GENTRAL Y DERECHO DEL PUENTE. DEMOLICION. LNPIEZA,

BeL =

CenTRAL )

$4,045898.00

4,045,898

P24

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES ENEL

3 v

UECoS EN EL TABLERG ¥ ZONAS DF APROXWACION CRIENTAL ¥ GCCIOENTAL DEL PUENTE VEHICULAR CALZADA SUR OF LA C 55 POR ak 30 003 PARCHEO|

D HCOS €3 A0S CARRILES 12QUIERD0 Y DERECHD DEL FUENTE.INCLUYE CORTE DE PAVMENTO, DEHOLICON LIEZA SUMNSTRO € INSTALACION O
NTE:

1BROS SOBRA

$3.240,040.00

3,249,040

NP25

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE DE LA AUTOPISTA AL LLANO POR RO TUNIUELO CALZADA OCCIDENTAL SENTIDO NORTE - SUR PARA
DEMOLICION Y PARCHEO DE HUECOS EN ZONAS ALEDARAS A LAS JUNTAS DE ENTRADA ¥ SALIDA DEL PUENTE COSTADD SUR Y NORTE EN CARRILES CENTRAL
12quErDo Y

DERECHO Wt v CORTE DE PAVINENTO,DEVELICION, LIPIEZA SUANISTRO € NSTALACION DE RIEGO O LIGA Y EZCLA ASFALTICA DENSA EN CALENTE

UYE LINPIEZA,
PUENTE ORIENTAL,

805843400

8,058,434

P26

[DEMARCACION DE DILATACH DEL CONGRETO ¥ RELL U DE BAJA DENSIDA DE|
CELOA CERRADA PREF ORMADO, PARA APLICAR MASILLAS EN FRI0. OE G5/ (160

58641200

3325 8

2,873,199

NP2

o INCLUYE TAPA).

$677,893.00

2,033,679

P28

$159523.00

14,676,116

NP29

AMBIO DE TUBERIA EN EL PUENTE DE LA CALLE 183 CON AUTOPISTA NORTE CON UN DIAMETRO D 2° Y 3" X 3 REDONOA SOLOADURAS LINPIEZA MECANICA,
Apucmw D ELENENTOS PROTECTORES AL ACERO DE LA 20NA FECTADA POR INCENDIO 0 ODUXOS OE 2 TS NCLUYE CAUBIO X TUBOS HORZONTALES

E TUBERIA DE 2° REDONDA EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 PARA PASAMANOS SOBRE EL PUENTE (NCLUYE TODOS LGS ELEVENTOS NECESARIOS PARA|
SO CommecTA NSTAACION

$4,659,02800

4,659,028

NP3

GARANGA VETALICA VEFICULAR PARA PUENTE VERICULAR DE LA AUTOPISTA AL LLANO POR RI TUNIUELG, FABRICADA CON 2 TUBOS DE 42" DE 25 W1
ACERO A5G O EQUVALENTE, PARALES DE ALTURA 710 Wit ANCHO DE 250 SEGUN DISEHOS CONFORNADO POR DOS LAMNAS CAL § AGERO 2572 GF50 0

o 5 METROS WAX. Y 1 RS0

155 . TORNILLERIA, ESQUENA DE PROTECCION EX GALVANIZADO,EN|CALIENTE. APLICAGION DE CAPA NTERMEDIA DE RECLBRMENTO £POVICO CON
CURAOOR TIb0 POLIAWOA CoN ESPESOR 100 WCRONES ¥ Uk CAPA DE ACABADD EX ESWALTE CRLICO €, URETAD SRILNTE CON ESPESor e 150
WicRON EMENTOS EXISTENTES, RESIDUOS. RETIR TRANSPORTE DE
 ENENTOS WETALICOS DESMONTAGGS)

83818000

27.00 $

22,630,860

NP-30 ( cambio de especificacion)

AR PARA EL PUENTE Gueponar Tumos e
S LAMINAS CAL 6 ACERO

Gwsn 'S EGUVALENTE CHOA 15 METROS WAX. ¥ PLATINAS BASE OF (10XA00K000) EN LAMINA CAL 6 EN CERO AZ72 GRED O EQUVALENTENCLUYE 1 VARLLAS

CADAS S L 450 W, TORWLLERIA' ESQUENA D PROTECCION N GALVANZADO EN CALIENTE, APLIGACION O CAPA NTEREDIA DE RECUBRIIENTO)

cap CoNESPESOR|
150 MCHONES. 10 INCLUVE. DENOLICION DF £ CVENTOS. EXISTENTES, NANESO ¥ DISPOSICION OF RESIDUGS. RETIRD DE ELENENTOS NETALICOS
TRANSPORTE DE ELEMENTOS METALICOS DESMONTADOS)

583818000

50440 $

422,777,992

NP1

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL_PUENTE DE LA AVENIDA PEPE SIERRA POR PASEO LOS LIBERTADORES PARA EL REFORZAMIENTO DE
SUPERESTRUCTURA ENTRE EL EJE 67. SUMNISTRO, TRANSPORTE € INSTALACION DE VIGA METALICA SECCIONADA PARA REFORZAMIENTO DE VIGAS
[POSTENSADAS INPACTADAS ENTRE: LOS EJES 67 DEL PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE 116 POR AUTOPISTA NORTE (COSTADO NORTE) (Inciye viga seccionada,

uno

$7284327200

145,686,544

NP3

350 PARA EL

58119500

257.67

@

20,921,516

NP3

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE DE
[DEMOLICION Y PARCHEO DE HUECOS EN ZONAS ESPECIFICAS A Li SALIDA NORTE DEL PUENTE CIRCULAR (GLORIETA) EN CARRILES CENTRAL € IZQUIERDO
CORTE DE PAVIIENTO, DEWOLICION LINIEZA SUMNSTRO E INSTALICION DE RIEGD DE ISR ¥ MEZCUA RSFALTIA DEVSA EN CALIENTE T 1030
INCLUYE C S SOBRANTES, TRANSPORTE ¥ DISPOSICION) - ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS MAYORES. (COMPRESOR. WARTILLOS|
NeouTicos, mmcxmow CARROTANQUE IRRIGADOR. CARROTANQUE DF AGUA. VOLALETA. VIEROCONPACTADOR W10 OF 4 TON ¥ TRASPORTE DE
EQUIPOS EN PLANCHON GRUA]

$10493.923.00

100| $

10,493,923

NP3

EL0MP/
2" EN HORARIO NOCTURNO, LONGITUD TOTAL DE PERFORACION 180M. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 2° ALISTADA DE ACUERDO A
DiseRo. e

563138100

65.00 $

41,234,765

NP35

Py ey DESAGUE, Live! RESION

70cM. copol
DE 45° ESPIGO X CAMPANA D=3 Y UMON DE

FSANITARIA)

57539000

34.00( $

2,563,260

P36

[ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE DE LA AV. SUBA (Av. Alfedo D. R AV. BOVACA CALZADA EXCLUSIVA DE TRANSMLENIO)
COSTADO ORIENTAL SENTIDO U - NORTE PARA RECONSTRUCCION DE. JUNTA DF DILATACION, REVABILITACION GOVCRETO HORALLICO, DEMOLICION 1

SPECIFICAS ALEDARAS A L JUNTA NORTE EN LA ENTRADA Y SALIDA DEL PUENTE EN CARRILES DERECHO € IZQUIERDO;
INCLUYE CORTE DEL ELASTOMERO DETERIORADO, PLATINAS, PERNOS, SANEADD ¥ NIVELACION DE CONCRETOS DE ALTA RESISTENCIA, ANCLAJE DE PERNOS
INSTALAGION DE JUNTAS ELASTOMERICAS NUEVAS REF. T-100, RELLENO CON CINTA O FONDO DE JUNTA EN ESPUMA Y MASILLA ELASTICA SELLANTE EN FRIO]

AsFAL
TIPO MD-19 (NCLUYE GARGUE DE ESCOMBROS SOBRANTES, TRANSPORTE Y DISFOSICION) - ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS MAYORES (COMPRESOR,
MINCARGADOR CON MARTILLO HIDRAULICO, CARROTANQUE IRRIGADOR, CARROTANQUE DE AGUA, VOLQUETA. VIBROCOMPACTADOR MXTO DE 4 TON ¥|
TRANSPORTE DE EQUIPOS EN PLANGHON GRUR)

$20601,291.00

20,601,291

Np37

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE DE LA AUTOPISTA AL LLANO POR RIO TUIUELO CALZADA ORIENTAL SENTIDO SURNORTE PARA
DEMOLICION Y PARCHED DE HUECO EN ZONA ALEDARA A LA JUNTA DE ENTRADA DEL PUENTE COSTADO SUR EN CARRIL CENTRAL: EN 2 ETAPAS: ETAPA 1

PARCHEO LOCALIZADO VA LGSR REVABIITADA (NCLUYE DEVLICION DF CONCRETG, DL TABLERD. CARFETA, LMPIESA. ENCOEH
PUENTE, ANGLAJES. AGERO DE REFUERZO, IPRINANTE D& ADHERENCIA Y VACIADO DE CONCRETO $ 00PS), PARCHED SOBRE LOSA ol TABLERG MRV Y]

$1320080000

13,200,800

P38

i o s spctles on ot v ot v Sy por A i g el el s o 2 de bt iodr el e ke
e 2.

epico,

[ evstentes, oo, et B domerios mekoe Taepor Ge Semerad

metdicos desmontados)

$1489015200

14,890,152

P39

e wr
[ANGUAJE DE 1'Y HERRAMIENTA MENOR)

544479700

1,779,188

Pt
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P40

[APOYO ELASTOMERICO DE NEOPRENO (30KL5XS ) CM DUREZA 60 CON 3 LAMINAS DE 118 SUMINISTRO E INSTALACION (NCLUYE ILUMINACION Y HERRAMIENTA
VENOR)

$348.908.00

1,395,632

NP1

[ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE DE LA AVENIDA BOYACA POR AVENIDA VILLAVICENCIO (CALZADA ORIENTAL) SENTIDO SUR - NORTE PARA
PLASTEO £ Z0WAS ESPECIICAS DEL PUENTE EXT0D0S LOS CARRILES, JUTAS Y ACCES05:AC SPECIAL NOCTURNA QUE INCLUYE, LIMPIEZA. RETIRO

AL SUELTO SUMISTRO € INSTALACION DE IEGO DE IoA ¥ NEZCLA DENSA EN CALENTE TIZ0 WD-15, NCLUTE SELLO DE FiSURAS CON ASPALTO
ERRETIO0 EN CALIENTE (NCL icion

$4507,770.00

4,597,770

NP2

ATERCION O ACTIVOADES ESPECIALES N L PUENTE E LAY 1. DA JORGE ELIECER GAITAN) P 4 (cR 72) PARA

RAD )
JUNTAS ORIENTAL Y OC PUENTE DE LA TRONCAL TRANSMILENIO (CALLE 26) ACTIVIDAD ESPECIAL NOCTURNA CARRIL POR CARRIL QUE INCLUYE|
ORTE | DEMOLICION EN EOAS ADVACENTES DF EFTAADA Y SALIDA DE LAS JUNTASLLIFIEZA. SUMMISTRO £ INSTALACIONDE RIEGO F LA | NESCLA DENSA
EN CALIENTE TIPO MD-15, INCLUYE SELLD DE JUNTAS CON ASFALTO DERRETIDO EN CALIENTE (INCLUYE CARGUE DE ESCONBROS, RETIRO DE SOBRANTES,
TRANSPORTE Y DISPOSICION)

$7,469,62300

7,469,623

NP3

STENCION D ACTVOHOES ESPECIALES EN L PUENTE OE LA AUTOPISTA SUR PO AVENDA VLLAVICENCIO PARA REPARACION DE TS omiETL
(OCCIDENTAL DEL PUE TRONCAL TRANSMLEN CALLE ST SL POR CARRERA T0C) ACTIIDAD ES-ECIAL NocTua LUYE DEMOLICION,
CORTE D PERNOS ¥ JUNTA DETERORADA, LIV SR E INSTALACION ESTRUCTURA OF SOPGRTE EN-EL WACIO DE LA JUNTA, SMINSTRG €]
NSTALACION DE IECO DE LIGA Y NEZCLA DENGA E8 CALIENTE 120, MO 19, CLUYE PLASTEO N 20143 ESFECIFICHS Y SELLO DF FISURAS CON ASTALTO
DERRETIOO EN CAL ARGUE D ESCONBR \TES, TRANSPORTE ¥ DISPOSICION)

$7,320,705.00

7,320,705

P44

ATENCION DE ACTIVIDNDES ESPECIALES E EC PUENTE DE LA AVENDA SAN ANTONO (CALLE 169 POR AVENIDA PASEO OE LOS LIBERTACORES AUTOPISTA

ThgL ARRIL DEL PUENTE:
\CTNIOAD LSPECIAL £ FORARIO NOCTURNG GUE INCLUYE CORTE  DEGLICION DEC FAVINENTO DETERIORADO. LNPILZA DF LA CASK. SOMMSTRD &
INSTALACION DE FIEGO DE LG4 Y NEZCLA DESA EX CALIENE T70 D15, RGLUYE SELLO DE FISURAS CON ASFALTO DERRETIDO EN CAUIENTE (NCLUTE

S TRANSPORTE

$3,013,452.00

3,013,452

NP5

ACTIVIOAD ESPECIAL EN J0RNADA NOCTURIAEN EL MURO OF CONTENGION OE L AVENIDA CIRCUNALAR CON CALLE 7, BARA EL CAWBIO DE 3 TRAMOS E|
DEFENSA METALICA DEWOL
RANSSORTE ¥ DSPOSICION

oL

$9,491,06200

9,491,062

NP6

[REFORZAMENTO DE VIGA CON FIERA DE CARBONO PARA LOS PUENTES DEL CONTRATO IDU 1776 DE 2021 (NCLUYE PREPARACION DE PERFIL DE SUPERFICIE,
SUMNSTRO £ INSTALACION ).

M2

139123300

18.90

26,294,304

NPT

ANCUAJE EN FIBRA DE CARBONO TIPO FYFE DE SIKAWRAP_FX_50_C O EQUIVALENTE PARA REPARACION DE VIGA DE LOS PUENTES DEL CONTRATO IDU 1776 DE
2021 (NCLUYE CORDON EN FIBRA DE CARBONO DE L2Mi POR 200 Mil, PERFORACION DE 120 I, SUMIISTRO Y APLICACION DE EPOXICO ESTRUCTURAL Y|
IMPIEZA DE PERFORACION € INSTALACION DE ANCLAJE)

$137.37000

72,00

9,890,640

NP8

PORTICO 0E CoNTROL DE GALIBO TIP0 GATKRA PARA EL PUENTE VENCULAR OE AV, PASEO D LOSUIBERTAOORES. FOR AV LAIREANO GOVEZ

(COSTADO  OCCIDENTAL) FABRICADO EN TUBERIA ESTRUCTURAL CUADRADA. INCLUYE FABRICACION. SUVINSTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA

VETALICK, CONEXIONGS. PERNADA SECUN REGUERIMENTO £ PLANGS, SOMNSTRADOS. INCLUYE CADENAS LAMINAS. Y- ESQUEIA DE PROTECEION CON
£ CROMATODE ZINC. EPOXICO, ESWALT ¥ Top0$ NECESARIOS PARA

31434792700

14,347,927

NP9

ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PONTON DE LA CARRERA 103F POR AVENIDA SUBA (CALLE 145) PARA PARCHEO EN ZONA DE LA JUNTA SUR DEL

eTomo pet ruewTe A 40 DE L CALEADA 174 SENTIDO SUR NORTE, ACTIVIAD ESPECIAL EN HORARIO NOCTIEO QU NCLUTE CONTE D

SHONTE Y RETIRO DE JUNTA EN WAL ESTADO Y DEMOLICION DEL PAVIVENTO DETE L LACAJA SUMINISTRO € INSTALACION DE

1250 B LIon ¥ NEPCLA DENSA EN CALIENTE TI70 O 15, NELUYE PLASTEO BN ZOUAS ALEOMUAS AL ACCESG SUR 1 SELLG DE FIOUAAS CON ASFALRO
JBRANTES, TRANSPORTE Y DISPOSICION)

$3,638.230.00

3,638,239

P50

ATEACION OF ACTIVIONDES ESPECILES EN LS PLENTES F LA AVENON PEPE SIERRA (CALLE 116) P0R AVENDR LAUREANO GONEZ (CARRERA ) AR

AR
|OCCIDENTE DE LOS PUENTES NoF LY

RTE v INCLVE
CWPIEIA D& L3 Chon, SOMNESTRO & NSTALACION DE RIEGO DE LIGA ¥ MEZCLA DENGA EA CALIENTE 170 . 35, WCLUIE 5210 D= FISURAS CONASTALTO

$6:385,020.00

6,385,020

NP1

NCHO DE LA CALZADA MIXTA SENTIDO NORTE - SUR A LA SALIDA DEL PUENTE: ACTIVIDAD ESPECIAL EN HORARIO NOCTURNO QUE INCLUYE CORTE V|
[DEMOLICION DEL PAVIMENTO DETERIORADD, LIVPIEZA DE LA CAJA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEGO D LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MO-19

$3,197,276.00

3,197,276

NP2

ATENCION DE ACTIVOADES ESPECIALES EN L PUENTE O LA V. PEPE SIERRA (CALLE 1) OR AV PASEO DE LOS LIBERTADORES (AUTOPISTA NORTE) PARA
ParC ev|
ENOLCION DEL PAVIMENTO DETERIORRDO, LIVFIEZA DI L\ CASK SUMNISTRO £ ISTALAGION O AIEGO OF LIGA Y NEZCLA DESA EN GALIENTE TiP0 D 1,

 CORTE v SELLO DE DILATACIONES CON ESPUMA Y POLIURETANO (NCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS, RETIRO DE SOBRANTES, TRANSPORTE v|
[1SPOSICION) NO INCLUYE PHT.

$4363,073.00

4,363,073

NP3

Reparacion viga impaciada con concretos de i resistencia (5000 PS) y bafa retaccion de faguedo para Puerce de la Aveida Pepe Siera (Cal 116) Por Averida Paseo los
L

i incyo PAT. yAmblrdaes)

$21,73593000

71,203,850

NP

RTERCION DE AGTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE O LA AK 70 . R RIG ARZOBISRG COSTABO GRIENTAL SENTIDG SUR - NGRTE ]
COSTADO OCCIDENTAL SENTIOO IORTE SUl PARA RECONSTRUCCION DE JUITA O | mmcm RENABLITACION CONCRETO HORALICO omucm vl
PARCHEO DE HUECO: NAS ESPECIFICAS ALEDARAS v sa ILES DERECHO € 1ZQUIERDO
INCLUVE DEMOLICION CARPETA. EXCAVACION EN ZOWAS DF ACCESO, NIELACION TERRAPLEN, ANCLAJE DE ACERO DE REFUERZO. PUENTE OF AOHERENCIA,
SANEADO ¥ NIVELACION DE CONCRETO DEL ESPALDAR DEL ESTRIBO DEL PUENTE CON v FiBRAs|
POLNERICAS D AITA RESISTENCIA DE RAPIOO EOUSECMIENTO Y BAJA RETRACCION. ANCLAJE DE PERNOS & INSTALACION DE THPRNTAS NEVAS €

X 14, INCLUYE CORTE DE PAVIMENTO, DEMOLICION CARPETA
DETERIORADA, SUMNSTRO € NSTALACION DS RIEGD 08 LIGA ¥ MEZCLA ASTATICA Oenoh EN CALIENTE T170 01 (NOLUYE ‘cARGu DE Escoueros|
o8 ¥ DISPOSICION) - ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS MAYORES (CONPRESOR, MNICARGADOR CON MARTILLO HIDRAULICO,
CARROTAVGUE IRRIGADOR, CARROTANGUE DE AGUA VOLGUETA. FINSHER. VIEROCOMPACTADOR MITO OE 4 TON Y TRANSRORTE DE EQUIFOS EN PLANCHON

$36,789.994.00

1.00

36,789,994

NP55

VENTE DE
NORTE) PARA PARCHEC EN Z0NAS ESPECIFCAS DEL TASLERO €N EL CARFIL CENTRAL ¥ CAFIL [ZQU/ERD0 SENTIDO SUR NORTE ACTVIORD ESPECIAL €1

VEZCL DENSA €N CALIENTE TIP0 V010, INCLUYE SELL DE FSURRS CON ASFALTO DERRETIOO EN CALINTE (RCLUYE CARGUE D oCOBIRGS, RETIRG oF|
BRANTES, TRANSPORTE Y DISPOSICION)

$2,928,745.00

1.00

2,928,745

NP6

wenda metsica vehculr para puertes del Contao do Obra 1776 de 2021, abicada con 2 1bos de 412" do 2.5 mm en acero ASO0-C o cauiaerte, pares e aura 710 mm
7 5

v

569274100

156.73

@

108,573,297

NP7

b 12 o equivalrte. 4 wbos

o 7 de 3rm do
S mevos e s 6 18- o ers AETS OG0 o saaorss GAEASO0 o somoon

e
lomenios metalcos desmoniados).

$722.46400

111.30

80,410,243

40438

292,149,992

NP0

fabricada con 1 wbo superir|

e 212" de 3 bos de 1 50 cada 1
(o 2 vanlas e § e

5449576.00

172.89

@

77,727,195

Pt




‘A DATOS ESPECIICOS.

s BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EIECUTADA
Emo PRESENTE ACTA ACUMULADRS. ACTURLZADAS PRESENTE ACTA “ACUMULADA
DESCRRCION oo, | e PRECIO UNIT vaLoR . can. wnor [ | o vaor can. vaon cationo vacor canr. vaLor
1 EARANOAS
ATENCION OF ACTIVIOADES ESPECILES €N EL PUENTE VEHICULAR NORTE OF Lo AVENDA D LAS AIERICAS POR AVENIOR SOYACA (CARRERA 72 PARA
PARCHEO EN ZONAS S JUNTAS ORIENTAL Y OCGIDENTAL EN TODO L0 ANCHO DE LA CALZADA MXTA SETIDO ORIENTE OCCIDENTE. ACTIVIDAL
ESPECIAL EN TORARO NOCTORNG QUE INCLUVE CORTE, PRESADO ¥ DEVOLICION DEL. PAVINENTO DETERIORADO. LILZA DE L CASK, SMNISTAD
e INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MO-19. (NCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS, RETIRO DE SOBRANTES, TRANSPORTE ¥|  GLg. sz163109000 | § . s s . 0.00 s - 100| $ 21,631,940
DISPOSICION FINAL A SITIO AUTORIZADO) ACTIVIDAD REALIZADA G (ORES. (FRESADORA, CONPRESOR. MINCARGADOR CON MARTILLO
HIDRAULICO, CARROTANGUE IRRIGADOR, CARROTANQUE DE AGUA, VOLQUETA, FINISHE, VIBROCOMPACTADOR MIXTO DE 4 TON Y TRANSPORTE DE EQUFGS EN
PLANCHON GRUA Y CAMABAIA)
ATENCIONDE ACTIVOADES ESPECILES EN L PUENTE VENGULAR DE 1 VA ReC “ANDEN PEATONAL
NORORIENTAL ¥ SANEAD FEATONAL NORTE ADVACENTE A LA CALZADA MXTA RTE, EN HoRARID
NOCTURNO QUE INCLUYE CORTE, DEMOLICION DEL CONGRETO DETERIORADO, EXCAVACION MANUAL, LINPIEZA, SUMINSTRO. INSTALAGION Y COMPACTACION |
SUBBASE GRAMULAR. SUMINISTRO,E INST. DE ACERD DE REFUERZO, ANCLALES Y CONCRETO HDRA ZCLAGO EN SITIO PARA RECONSTRUCCIN DF| 0.00 s 100 8 12.076.017
NP2 BORDILLOS ¥ ANDEN. PARA EL SANEADO DEL MURO INCLUYE. ESCARIFICACION DE CONCRETO, LINPIEZA, SUINISTRO Y APLICACION DE MORTERO DE| OB $1297601700 | 3 - s s - L - 1976,
REPARACION ESTRUCTURAL (NCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS, RETIRO DE SOBRANTES, TRANSPORTE ¥ ACOMIO TEMPORAL PARA POSTERIOR DISPOSICION
FINAL) ACTIVIDAD REAL) ISONADOR TIPO CANGUR VTRANSFORTE|
DE EQUIPOS Y HATERIALES EN CAMION Y CAMION GRU
TENCION OF ACTIVIOHOCS ESPECIALES N EL PUENTE VEHCULAR CIRCULAR O L AVENA 105 COMUNEROS (CALLE ) O AVENOHA FERAIDD WAZ0crA
(CARRERA 10) PARA PARCHEO EN ZONA DEL TERRAPLEN SUR OCCIDENTAL
CEPECIAL o HORARIG 1oCTURNG QUE INCLUYE CORTE CeADo ¥ DEVLICION OE EAVINENTO DETERIORADO. LINPIEZA DE. L CAOK, SMNISTAD £
NP6 INSTALACION DE RIEGO DE LIGA Y MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MD-19, (NCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS, RETIRO DE SOBRANTES, TRANSPORTE AACOPIO| LB se07anzo0 | . s s . 0.00 s - 100| s 83,067,442
TEUSGRAL PATA POSTERIOR DISPOSICION ACTIVIOAD REALIZADA CON EGUIPGS. NAYORES (RESADORA, COMPRESOR, MNCARGADOR CON MARTILLO
HDRAUICO, CARFOTANGUE IRRIGACOR, CARFOTANGUE DE AUA. VOLGUETA, FINSHER, VIBROCONPACTAOR 0% 10 TON. CONPACTADOR NEUWATICO O 1
TONY TRANSPORTE DE EQUIPOS EN PLANGHON GRUA Y CAMABAJA)
ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE VEHICULAR CIRCULAR DE T
COMUNERDS (XC ) POR AVENDA NS CARRERA 3) PARA PACHE TN 2ONAS Es?zcchs nE TODAS LAG SUNTAS DE ENTRADA ¥ SAloA oL ueNTE
0005 (05 A CTIVIDAD ESPECIAL EN HORARIO NOCTURNO QUE INCLUYE CORTE DE PERNOS, DESMONTE ¥ RETIRO DE 0.00 s 100| s 12,036,263
NP6t SONTAS EALMAL E5TADO. CORTE ¥ DEMOLICION B BLOGUES Y0 PAVINENTO OETERIORADO, LPIEZA DE LA CAJA, SUMNESTO £ HSTALACION 0 REGD DE|  GLB 1205626300 | s s - L - 1036,
LIGA Y MEZCLA GENSA EN CALIENTE TIPO ND.15, ACTIVIDAD REALIZADA CON EQUIPOS MENGRES. (NCLUYE CARGUE D ESCOMBROS. RETIRO DE SOBRANTES,
TRANSPORTE A ACOPID TEMPORAL PARA POSTERIOR DISFOSICION)
ATENCION DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL PUENTE VEHICULAR NORTE DE LA AVENIDA PABLO VI CALLE 53 POR NS (CARRERA 30) PARA PARCHEO EN
ACCES0 OCCIOENTAL ENTODO L0 ANCHO DE L\ CALZADA MXTA SENTIOO OCCIDENTE QRIENTE, ACTIVOAD ESPECIAL X HOSARID ROCTRNO QUE INCLUYE
WOLCION OEL PAVIVENTO DETERIORADD, VPIEEA OF LA CAJA SUMINSTRO £ NSTALACIO GE RIEGO DE LIGA  MEZCLA DENSA 0.00 s 100| s 24,541,204
NP5 CAENTe TiPO .15 (NeLYE GARGUE DE ESCONEROS ¥ T wPREsoR|  GLB $2054120400 | s s - L - 541,
HNCATCADOR COU WRTILD HORAULICO. CARKGTAQLE nicAbon CIROTANGUE 0E AGLA VOIQUETA. FISHER, VISROCCHPACTADGR DF 10 ToN
MABATR)
e Cua e Qi ey desmone ol mtica, ol Doy nden e cnre, eapacactn o 816, COSICA0 0o bl i, oo 4ol  GLE sT2aE352400 | s s . 0.00 s - 100| $ 72,483,324
i de s Espcal o Carr v A, alo 20 0 movs G0 comotcn do
Corsiuccion i 0a e cmetacn en Conrek rloado, daios i Sopar en conerla o sn e
NP7 B acion de barnda el “x3nm GR 50, parles enbol Gl $3707974600 | § s s - 0.00 s - 1008 37,079,746
s o masin de area procon p i gl Putie 1 Vegen U< n 1 arers 80 s 1a A S ke, s gl GATZS 2 0o
: ), o an PUC par pis 4 antes 110 cm en epasa o
NP-68 o iz o o ML $320916.00 s s s - 0.00 $ - 207.00( $ 66,429,612
Bateman o Sl por
NP6 s s7s2900 | 8 s s 0.00 s - 1008 36,757,279
e 353 mm, o bos o i i " ]
Ne70 e 3 .30 o g 5 el BT s33730700 | § s s 0.00 s - 100§ 3,367,347
Pasea de o ot por
Ne71 s sanas1600 | § s s 0.00 s - 100§ 4,114916
s - s s - 0.00 s - BB -
sueToTaL 5 98794132080 s s B 280,386,830 $ 10439212441
NO PREVISTOS DISEROS YI0 DIAGNOSTICOS. s B
DISElo v /NALISIS ESTRUCTURAL PARA EL PORTICO DE CONTROL DE GALED DE ACUERDO CON LA NORIWA COLOMBNA. DE DISENO_DE PUENTES CCPis,
NP5 COMPLEVENTANDO CON A NORMA SISO RRESISTENTE NS0 PARA EL FUENTE E LA AV, PASE D LOS UBERTADORES. POR AV LAUREANO GOME (€OSTADS|  UND sapi2s2000 | § s s 0.00 s - 100§ 4,042,920
ccpenTal,
sueToTAL| s s s - B 4,042,920
. por exceso o por defecto,inclusive s costos indirectos, etenciones y amortizaciones
dicionaimert
coboon | _cowvaans ‘CBRA EJECUTAD
Jr— oncorpanEs conCTINE WS | smeni. | PresENTE ACTA i ACUMILAOR
'ACTVDADES PREVIAS (DAGNOSTICOS ¥ DISEROS)
[COSTO DIRECTO DIAGNOSTICOS s 1S 152,297,965
[COSTO IVA DIAGNOSTICO (19%) S $ 28,936,613
[AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA (Ver Acia No. _33_ anesa) $ 8,565,459 | $ 18,075,131
SUBTOTAL COSTO DIAGNGSTICO S 8565459 | $ 199,309,709
[COSTO DIRECTO D S -3 100,144,374
(COSTO IVA DISEROS (19%) H $ 19,027,431
[AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA (Ver Acta No. __33_ anexa) $ 2,755,100 | $ 4,904,905
[SUBTOTAL COSTO DISEROS' S 2,756,109 | $ 124,076,710
(4) COSTO TOTAL PARA DIAGNOSTICOS ¥ DISEROS 73,346,322 $ 11,320,568 | $ 323,386,419
[ENSAYOS DE LABORATORIO $ S
COSTO IVA ENSAYOS DE LABORATORIO (16%] s s -
[AJUSTES POR GAMBIO DE VIGENGIA
(8) COSTO TOTAL ENSAYOS DE LABORATORIO 2,009,480,057 $ -|s -
OBRA EJECUTADA
(COSTO DIRECTO OBRA CIVIL ACERO s 13,226,845 | $ 602,909,966
COSTO INDIRECTO OBRA CIVIL ACERO (AlU) 35.523%)| $ 4,698,572 | $ 214,171,707
FONDO POR CAMBIO DE VIGENCIA $ -

P ts




‘A DATOS ESPECIICOS.

eM Ko,

CONDICIONES CONTRACTUALES (NICIALES)

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES

OBRAEJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADRS. ACTURLZADAS PRESENTE ACTA ACURULAOA
DESCRRCION oo, | e PRecio UNT vaLoR cnn. wnor [ | o vaor canr vaLoR canTono vaLoR can. vaLoR
1 EARANDAS
(C) SUBTOTAL COSTO OBRA CIVIL ACERO B 1,021,282,638 B 17925417 | $ 817,081,673
(COSTO DIRECTO OBRA CIVIL B 1057901112 | $ 30,019,095,507
COSTO INDIRECTO OBRA CIVIL (AIL) 35.523%| $ 375,798,212 | $ 10,663,683,298
(©) SUBTOTAL COSTO OBRA CVIL s 33,390,652,075 s 1433609324 | § 40,682,778,805
(COSTO DIRECTO COMPONENTE AMBIENTAL Y SST B 20,495,695 | $ 714,009,742
VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CAL| AMBIENTAL Y SST 99.43%) $ 20,378,870 | $ 710,403,066
COSTO INDIRECTO COMPONENTE AMBIENTAL Y SST (AIU) 20876%| $ 4254293 | $ 148,303,746
(0) SUBTOTAL COSTO COMPONENTE AMBIENTAL Y SST s 524,894,176 s 24,633,163 | $ 858,706,812
(COSTO DIRECTO COMPONENTE SOCIAL B 423268 | $ 27,477,681
VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALI SociL 100%) s 423,268 | $ 27,468,423
(COSTO INDIRECTO COMPONENTE SOGIAL (AIL) ‘ 20876%) B 88,361 | $ 5,734,305
(E) SUBTOTAL COSTO COMPONENTE SOGIAL B 33,011,937 B 511629 | $ 33,202,728
(COSTO DIRECTO GOMPONENTE PHT B 48,938,268 | $ 1,276,919,908
VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALI 9675 %) s 48,326,540 | $ 1,275,627,916
COSTO INDIRECTO COMPONENTE PHT (1)) [ e s 10088648 | $ 266,300,083
(F) SUBTOTAL COSTO COMPONENTE PAT s 535,103,187 $ 58,415,188 | $ 1,541,927,998
COSTO DIRECTO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD s -|s 4,704,924
oe oeL SG5STYS6A) [ s s s 652,855
FONDO POR CAMBIO DE VIGENCIA s -
COSTO GESTION = $ 28,406,122 $ -8 5,357,779
EVALUACION, soA -8 -
COSTO DIRECTO CON FACTOR MULTIPLICADGR [ s s -
(COSTO IVA DIRECTO DE EVALUACION, SEGUIMIENTO Y COMPENSACION SDA (19%) s -
PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE ‘ 64.00% s 4,971,637
sueToTAL v cauce s -ls 4,971,637
FONDO POR CAMBIO DE VIGENCIA ‘ 2555 s -
3 Y DE CAUCE $ 8,172,313 $ -8 4,971,637
() SUBTOTAL COSTO OBRA EJECUTADA (CFCLsDYENFIGHH) B 1535184721 | $ 43,944,027,432
(3) COSTO TOTAL AJUSTES OBRA (Acta de Ajustes No 33 Anexa) $ 400,646,062 | $ 8,500,519,142
(K) COSTO TOTAL OBRA MAS AJUSTES (1+)) B 1,935,830,783 | $ 52,444,546 574
(1) COSTO TOTAL OBRA MAS AJUSTES Y ACTIVIDADES PREVIAS, ENSAYOS DE LABORATORIO Y DISENOS MAS AJUSTES (A+8+K) s 1947151351 | $ 52,767,932,993
(M) MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO (20%) s 8,659,656,775
(v 0BRA, . ENSAYOS DE Y OISR s 1947151351 | $ 44,108,276,218
(0) MENOS GARANTIA (0%)
OE CLAUSULA 9 DEL CONTRATO (LX 3 %) $ 58,414,541 | § 1,583,037,987
(Q) VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE LIQUIDACION (3 %) SEGUN CLAUSULA 9 DEL CONTRATO (L X 3%) s 58,414,541 | $ 1,583,037,987
(RIVALOR TOTAL DEL CONTRATO B 43,208,283,877
ADICION No. 1 s 418,654,853
ADICION No. 2 B 15,000,000,000 s 1,830,322,269 | $ 40,942,200,244
VALOR TOTAL DEL CONTRATO + ADICION No.1-ADICION No. 2 s 62,316,938,730
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (N-P-Q)
Eirecibo por
conla Aciade pora Interveioria, El nterventor a s vez, cetfica el cumpimiento dl Plan de Caidad del contratsa de obra, ai como @ propo que fue aprobado por el IDU, garantzando exiga, a o Los ensayos de presente acts
interal delcarrespondiente informe mensualde nervertora
de conformidad g fa.en Boots, D.C..alos
Diecinueve e el mes e Marzo w 2025
Dtaenlevas) O en imeres) s onauesefrmal aca o de fima deaca
Wormore) TOSQUER b G
REPRESENTANTE LEGAL (5)

Funediente ORFEQ NG 207147616090000008




CERTIFICACION DE ENTREGA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DEL INFORME
DE INTERVENTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025

Yo, GINNA LIZETH MONCADA, en mi calidad de representante legal del CONSORCIO VIAS
AIRUG -2021, identificado con NIT 901.200.521-2, certifico que el contratista CONSORCIO
PROBOGOTA 22., identificado con NIT 901.544.704-1, presentdé los insumos para la
elaboracién del informa mensual de interventoria correspondiente al mes de FEBRERO
de 2025 y que estos se encuentran revisados y aprobados por cumplir con lo
establecido en el CONTRATO DE OBRA IDU No- 1776 de 2021.

La anterior certificacion se encuentra basada en los requerimientos Contractuales del contrato
de obra IDU No. 1776 de 2021 en cuya clausula 9. FORMA DE PAGO se determina lo
siguiente:

PARAGRAFO PRIMERO: REQUISITOS PARA EL PAGO. El CONTRATISTA acepta
gue los pagos pactados estaran sujetos al PAC de la Entidad. Para proceder al pago, el
CONTRATISTA debera anexar los siguientes documentos o certificaciones:

1. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en los Articulos
621 del Cadigo de Comercio y 617 del Estatuto Tributario Nacional; Articulo 3 de la Ley
1231 de 2008; Decreto 3327 de 2009; Decreto 672 de marzo 6 de 2009 y demas normas
concordantes.

2. Actas de pago con los soportes de conformidad con los Manuales, Guias, Planes y
Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecucién del contrato.

3. Anexo de distribucion de costos para contratos de obra.

4. Formato cuadro de control financiero.

5. Presentar la certificacién de aprobacion por parte del INTERVENTOR, de la entrega de
los insumos para los informes mensuales que realiza el INTERVENTOR,
correspondiente al periodo facturado. Para el Gltimo pago deben estar aprobados todos
los insumos entregados para los informes mensuales y el informe final que realiza el
INTERVENTOR.

6. Certificacion del Revisor Fiscal, si existe la obligacion de tenerlo o, en su defecto, del
Contador Publico, en relacion con el cumplimiento del pago de la Contribucion al Fondo
Nacional de Formacion Profesional de la Industria de la Construccion (FIC), en la cual
se indique el valor base, nimero de trabajadores y la contribucién pagada. Lo anterior
de conformidad con lo establecido en el Decreto 2375 de 1974, Decreto 083 de 1976,
Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986 y No. 1449 de 2012 expedidas por
el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y demas normativa vigente.

Para constancia, la presente se firma a los treinta y un (31) dias del mes de marzo de
2025.

P Ao ]
A N ]

/ —0 A

K/ MI /J

G|WW%TV¢ADA
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