ALCALDIA MUNICIPAL DE COELLO
NIT.800.100.051-7
COELLO-TOLIMA

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE OBRA N° 179 DEL 01 DE JULIO DE 2022

[ ENTIDAD
| CORTRATARTE: ALCALDIA DE COELLO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
| CONTRATISTA. CONSORCIO VIA COELLO IC
’ﬂT. 901.608.683-1
REPRESENTANTE
LEn FRANZ MOLLER REYES
C.C: 79.939.385 de Bogotd DC
REMODELACION VIA DE ACCESO PRINCIPAL CON ANDENES
OBJETO: DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO COELLO HASTA LA CARRERA 3
B CON CALLE 2 COELLO - TOLIMA  FASE L
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEMTRES ML
VALOR INICIAL
cony AT'.E"‘ PEL | NOVECIENTOS OGHENTA v TRES PESOS CON TREINTA Y CUATRO
: CENTAVOS ($756.123.983,34)
PLAZO INICIAL: DOS (02) MESES.
FECHA DEINICIO: | JULIO 25 DF 2022
FECHA DE
FINALIZACION DEL
s NOVIEMBRE 20 DE 2023
CONTRACTUAL

En Coello Tolima, a los Ocho (08) dias del mes de Agosto de 2024, se reunieron: SANTIAGO
HERRERA YEPES mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania N°
1.110.549.703 expedida en lbagué Tolima, actuando en calidad de ALCALDE DE COELLO
TOLIMA y representante legal del ente tenitorial, segiin Acta de Posesidn N.° 001 del 19 de
diciembre de 2023 con efectos fiscales a partir del 1 de enero de 2024, quien en adelante
se denominard EL MUNICIPIO, DUBAN DARIO RAMIREZ LOPEZ, identificado con cedula de
ciudadania ndmero 1.109.264.978 de Coello Tolima, Supervisor designado para la
vigilancia de esta efapa para dicho contrato y e CONSORCIO VIA COELLO IC, NIT.
901.608.683-1, representado legalmente por FRANZ MOLLER REYES, identificado con
cedula ciudadania N° 79.939.385 de Bogotd DC, para suscribir la presente Acta de
liquidacién del mencionado contrato, en los siguientes téminos:

CONSIDERACIONES:

1. Que la Alcaldia Municipal de Coelio Tolima, celebrd la cesidn del contrato de obra
N° 179 de Julio 01 del 2022, con el CONSORCIO VIA COELLO IC, NIT. 901.408.683-1,
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representado legalmente por FRANZ MOLLER REYES, idenfificado con cedula
ciudadania N° 79.939.385 de Bogotd DC, cuyo objeto es “REMODELACION VIA DE
ACCESO PRINCIPAL CON ANDENES DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO COELLO HASTA LA
CARRERA 3 CON CALLE 2 COELLO - TOLIMA - FASE II”

2. Que el Municipio de Coello Tolima, soportd la celebracion de la cesidn del contrato
de Obra No 179 de Julio 01 del 2022, con el Cerfificado de Disponibilidad
Presupuestal No 2022000175 de Febrero 07 del 2022.

3. Que el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, establece que Ias entidades podrdn celebrar
los contratos y acuerdos que consideren necesarios denfro del principico de Ia
autonomia de la voluntad, igualmente el articulo 13 ibidem dispone que los coniratos
se regirdn por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias
pariicularmente reguladas en esta Ley.

4. Enfre las partes airds individualizadas, se procede a anailizar la liguidacion del
confrato anteriormente mencionado, tfeniendo identidad en las siguientes
consideraciones:

2. Que el Conirato No. 179 de 2022 tenia como propdsito principal
“REMODELACION VIA DE ACCESO PRINCIPAL CON ANDENES DESDE EL
PUENTE SOBRE EL RIO COELLO HASTA LA CARRERA 3 CON CALLE 2 COELLO —
TOLIMA — FASE II".

b. Que la Alcaldia Municipal de Coello y el CONSORCIO VIA COELLO IC,
NIT. 201.608.683-1, REPRESENTADO LEGALMENTE POR FRANZ MOQOLLER REYES,
idenfificado con cedula ciudadania N° 79.939.385 de Bogotd DC,
suscribieron el 01 de Julio de 2022 el Conirato de obra plblica No. 172 de
2022.

c. Que el 25 de Julic del 2022, se suscribid Acta de Inicio del Contrato de
obra publica No 179 de 2022 debidamente firmada por el Contratista,
Interventor y Supervisor del Contrato.

d. Que el 18 de Agosto del 2022, se suscribid Acta de Suspension No 1 del
Conftrato de obra puUblica No 179 de 2022 debidamente fimada por el
Contratista, Interventor, Alcalde y Supervisor del Conirato.

e. Que el 01 de Septiembre del 2022, se suscribié Acta de Promroga
Suspensibn No 1 del Contrato de obra pUblica No 179 de 2022
debidamente fimada por el Coniratista, Inferventor, Alcalde y Supervisor
del Confrato.

f. Que el 17 de Sepfiembre del 2022, se suscribid Acta Reinicio No 1 del
Contrato de obra plblica No 179 de 2022 debidamente firmada por el
Contratista, Interventor, Alcalde y Supervisor del Contrato.

DIRECCION
LIKECCIOIN
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VALOR CONTRATADO: $756.123.983,34
VALOR ADICION: $0,00
VALOR EJECUTADO: $756.123.983.34
VALOR SIN EJECUTAR: $0,00
VALOR CANCELADO: $756.123.983,34
VALOR A FAVOR DEL DPS: $0,00
VALOR A FAVOR DEL CONTRATISTA: $0,00

TERCERO: Comuniguese d la Secretaria de Hacienda del Municipio, para efecios de la
liberacion del saldo del regisiro presupuestal y las demdas medidas pertinentes.

Como constancia se firma la presente acta por los que en ellos intervinieron, luego de
leida y aprobada en el Municipio de Coello Tolima, a los Ocho (08) dias del mes de
Agosto de 2024.

Por el Municipig, Por el Conftratista,

S RRERA YEPES FRANZ MOLLER REYES
Alcalde ici C.C. N° 79.939.385 de Bogotd DC
CONSORCIO VIA COELLO IC, NIT. 901.608.683-1

DUBAN DARJD RAMIREZ LOPEL. CESAR AUGUSTO CAMARGO
Secrejariode Planeacidn e Infraesiructura. R.L MEDINA & RIVERA INGENIEROS
Supervisor ASOCIADOS S.AS

NIT No 830.013.230-5

Revisado por: Dr. Juan Manuel Aza
Asesor Juridico extemo

SALVEDADES DEL CONTRATISTA:

El contratista solicita dejar las siguientes salvedades:

“Me reservo el derecho de reclamar administrativa y/o judicialmente los siguientes
aspectos: Es de nuestro interés dejar de manifiesto en la liquidacién del conirato No.
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NIT.800.100.051-7 —
CORLO-TOLINA .
ADICIONAL POR TRANSPORTE DE 9 KMS M3 120538 |$5.20527 1$3.122.858,35
VALOR TOTAL A REAJUSTAR POR ITEM 2.5 $62.704.428,14
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO $64.305.652,85
COSTOS INDIRECTOS % 30.00 $19.291.695,86
VALOR TOTAL A REAJUSTAR: 583.597.348,71

Hasta agui las salvedades.




