
 

ACTA DE REINICIO No. 01 
 

CONTRATO DE OBRA : No 4046-23 

CONTRATANTE : MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA 

NIT : 890.201.900-6 

CONTRATISTA : RAHS INGENIERIA SAS 
NIT : 830.113.525-1 

REP. LEGAL : JUAN BUITRAGO CORTES 

CEDULA : 19.101.782 de Bogotá 

DIRECCIÓN : CARRERA 10 N°97 A – 13 Torre A 

TELÉFONO : 6428911 

INTERVENTOR  UNION TEMPORAL I.MARGEN 
NIT.  901.731.332 – 5 

REP LEGAL  MAYERLI PAOLA GIRALDO OLAYA 

C.C.  1.096.193.601 DE BARRANCABERMEJA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA : ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY 

SUPERVISOR : Ing. JUAN CARLOS SILVA RINCÓN 

OBJETO : 
CONSTRUCCION DE LA PROTECCION DE LA MARGEN 
DERECHA  DEL  RIO  MAGDALENA  TRAMO  I  EN  EL 
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA 

 
VALOR INICIAL 

 
: 

DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS  TREINTA  Y  SIETE  PESOS  M/CTE 
($17.745.369.437,00) 

VALOR ADICIONAL : NO APLICA 

 
VALOR TOTAL 

 
: 

DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS  TREINTA  Y  SIETE  PESOS  M/CTE 
($17.745.369.437,00) 

ANTICIPO : NO APLICA 

FECHA DE CELEBRACIÓN DEL 
CONTRATO 

: NOVIEMBRE 14 DE 2023 

RÉGIMEN TRIBUTARIO : COMÚN 

DURACIÓN INICIAL : NUEVE (09) MESES 

ADICIONAL EN PLAZO N°1 : 24 DE JULIO DE 2024 
PLAZO ADICIONADO No. 1 : CUATRO (04) MESES 

ADICIONAL EN PLAZO No. 2 : 03 DE DICIEMBRE DE 2024 

PLAZO ADICIONADO No. 2 : CUATRO (04) MESES 

DURACIÓN TOTAL : DIECISIETE (17) MESES 

ACTA DE SUSPENSIÓN No.01 : 23 DE DICIEMBRE DE 2024 

ACTA DE PRORROGA No. 01 AL ACTA DE 
SUSPENSION No. 01 

: 21 DE FEBRERO DE 2025 

ACTA DE PRORROGA No. 02 AL ACTA DE 
SUSPENSION No. 01 

: 21 DE MARZO DE 2025 



 

 

 
RUBRO PRESUPUESTAL 

 
 
 

 
: 

El pago de la suma estipulada en este contrato se 
sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y 
específicamente al certificado No. 23-00680 del 02 de 
febrero de 2023, con rubro 00MG-24-0600-2021-68081- 
00922, por concepto: CONSTRUCCION DE LA 
PROTECCION DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO 
MAGDALENA  -TRAMO  1  EN  EL  MUNICIPIO  DE 
BARRANCABERMEJA, fuente de financiación: 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE 
DE LA MAGDALENA. 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : No. 23-00680 del 02 de febrero de 2023 

REGISTRO PRESUPUESTAL : 23-06755 del 17 de agosto de 2023 ($18.841.769.393,00) 

 
APROBACIÓN DE GARANTÍAS 

 
: 

CO1.WRT.12514634 DEL 22 DE SEPTIEMBRE – 
Cumplimiento 
CO1.WRT.12514634 DEL 22 DE SEPTIEMBRE – 
Responsabilidad Civil 

BANCO DE PROYECTOS : 
BPPID 20220680810048 
BPIN 2021680810092 

CEPAA N° : 545 DEL 26 DE ENERO DEL 2023 

PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO : 64,03% 

SALDO PENDIENTE POR PAGAR A LA 
FECHA 

: $ 12.246.638.150 

FECHA DE LA PRESENTE ACTA : ABRIL 22 DEL 2025 

 
En Barrancabermeja, a los veintidós (22) días de ABRIL del 2025, se reunieron las siguientes personas en la 
Secretaría de Infraestructura del Distrito de Barrancabermeja, JUAN BUITRAGO CORTES, Rep. Legal de RAHS 
INGENIERIA SAS, CONTRATISTA de la obra, la Ing. MAYERLI PAOLA GIRALDO OLAYA, Rep. Legal de UT I. 
MARGEN, interventor de la obra, la Ing. JOHANNA PAOLA SANTOS REY, mayor de edad, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 37.713.409, en calidad de Secretario de Infraestructura, con Decreto de 
nombramiento No. 002 del 01 de enero de 2024 y Acta de posesión No. 014 del 02 de enero de 2024, 
actuando en nombre y representación del Distrito de Barrancabermeja, otorgada dicha calidad mediante 
Acto Legislativo 01 de Julio 11 de 2019, designándolo como Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial 
y Turístico al municipio de Barrancabermeja, identificado con NIT No. 890.201.900-6, quien para los efectos 
de este contrato se denominará EL DISTRITO CONTRATANTE y el Ing. JUAN CARLOS SILVA RINCÓN como 
supervisor, con el fin de elaborar y suscribir el ACTA DE REINICIO No. 01 del contrato de obra 4046-23, en 
los siguientes términos: 
 

CONSIDERANDO: 

 
1. Que el contrato ha estado suspendido por un periodo de tres meses y veintinueve días. 

2. Que la suspensión temporal del contrato fue autorizada por el ordenador del gasto en la respectiva 

acta. 

3. Se procede a reiniciar con las actividades contractuales correspondientes al contrato No. 4046-23 

4. Que el plazo de ejecución pactado en el contrato sigue vigente. 



 

 
ACUERDAN QUE: 

 
1. Reiniciar el contrato a partir del día veintidós (22) de abril del 2025 

2. Fijar el día doce (12) de agosto del 2025 como fecha de finalización del presente contrato. 

3. Modificar el cubrimiento de las garantías con base en la fecha de esta acta. 

4. Actualizar el programa de trabajo de acuerdo con el avance de obra establecido en el acta de 

suspensión y con la fecha de la presente acta. 

 

 
En constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron a los veintidós (22) 
días del mes de abril del 2025. 
 
 
 
 

 

UT I.MARGEN RAHS INGENIERIA SAS 
R.L./ MAYERLI PAOLA GIRALDO OLAYA R.L/ JUAN BUITRAGO CORTES 
Interventor Contratista 
 
 
 
 
 

 

JUAN CARLOS SILVA RINCON Ing. JOHANNA PAOLA SANTOS REY 
Supervisor del contrato No. 4049 - 2023 secretaria de Infraestructura 
Profesional Universitario Distrito de Barrancabermeja 
 

 
 NOMBRE FUNCIONARIO FIRMA FECHA 

Proyectó: Juan Carlos Silva Rincón - Supervisor  22/04/2025 

Revisó - Aprobó: 
Ing. Johanna Santos Rey – secretario de Infraestructura Distrito 
de Barrancabermeja 

 
22/04/2025 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 

 


