
CONSORCIO INVIAS 2023
NIT 901.838.208-0
CR 2 B Este 72 52

Tel: (608) 3044000386
Tunja - Colombia

aldavaingenieria@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. IN3 14

Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 800.215.807-2 Teléfono (606) 3205364 - Ext. 000

Dirección Av las Américas 96-103 Ciudad Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 11/04/2025, 09:19

Expedición 11/04/2025, 09:20

Vencimiento 10/06/2025

Ítem Descripción Cantidad Vr. Unitario Impto. Cargo Valor Impto.Cargo Vr. Bruto

1

COBRO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL ACTA DE COSTOS
No. 9 DEL CONTRATO 1967 DE 2024 CUYO OBJETO ES LA
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A
CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO
AMV 1 LOTE 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE MARZO
A 31 DE MARZO DE 2025.
Consorciados:
Aldava Ingenieria SAS 34%
Jaime Hernando Rincon Chaparro 33%
Feyma Ingenieria SAS 33%

1.00 75,692,928.00 19 % 14,381,656.32 75,692,928.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las
mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764073366608 aprobado en 20240619 prefijo IN3 desde el número 1 al

200 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112  Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa

CUFE: 3493f08c283f8084ffdc50b3a1a68810c22141316dafb2ce7a5c67c723dddfafd713c871fc16821414277230fc9ee0e7

Total items: 1

Valor en Letras:
Noventa millones setenta y cuatro mil quinientos ochenta y cuatro pesos m/cte con treinta y dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-10 por $ 90,074,584.32

Observaciones:
#$24-02-00;1967-2024;fgarcia@invias.gov.co#$

Total Bruto 75,692,928.00

IVA 19% 14,381,656.32

Total a Pagar 90,074,584.32

11/4/25, 9:20 Factura - iSiigo

about:blank 1/1



FECHA

SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA ACTA No. 9 VALOR BÁSICO PERIODO:

ACTA FINAL

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1967-2024 PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES PLAZO ACUMULADO: VEINTINUEVE (29) MESES

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 9/07/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)

CONSULTOR: CONSORCIO INVIAS 2023

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 3.985.036.419,00$       VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

ING. FERNANDO GARCIA GIRALDO

CONTRATO DE OBRA No.: N/A VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

Cantidad Costo Mensual 
Prima 

Regional

Total 

Dedicación 

Recurso 

(Hombre-Mes)

Valor Total Costo Mensual Prima Regional
Total Dedicación 

Recurso
VALOR 

 DEDICACIÓN  (H/M) -  

CANTIDAD 
VALOR

 

1 1 Ingeniero Residente 6.996.000,00$        400.000,00$     10,00 73.960.000,00$                     

2 1 Ingeniero Auxiliar I 4.452.000,00$        400.000,00$     10,00 48.520.000,00$                     

3 1 Ingeniero Auxiliar II 3.074.000,00$        400.000,00$     10,00 34.740.000,00$                     

4 Ingeniero Especialista en Estructuras 6.667.400,00$        50.000.000,00$                     

PERSONAL AUXILIAR

5 1 Inspector SISO 2.279.000,00$        10,00 22.790.000,00$                     

6 1 Auxiliar Administrativo o Secretaria 1.543.000,00$        10,00 15.430.000,00$                     

7 2 1.498.500,00$        10,00 29.970.000,00$                     

275.410.000,00$                   

2,40$                                     

660.984.000,00$                   

Cantidad Costo Unidad

Total 

Dedicación 

Recurso

Valor Total Costos Unidad
Total Dedicación 

Recurso
VALOR 

OTROS COSTOS DIRECTOS

8 1 256.800                dia 10,00 2.568.000,00$                       

9 2 6.383.000              mes 10,00 127.660.000,00$                   

1

10 1 75.000.000,00$      
 Global 

S/comprobante 
1,00 75.000.000,00$                     

11 1 5.713.400,00$        
Global 

S/comprobante
1,00 5.713.400,00$                       

12 1 2.120.000,00$        mes (S/comprobante) 10,00 21.200.000,00$                     

13 1 636.000,00$           mes (S/comprobante) 10,00 6.360.000,00$                       

14 1 230.000,00$           
mes 

(S/comprobante)
10,00 2.300.000,00$                       

15 1 470.000,00$           mes (S/comprobante) 10,00 4.700.000,00$                       

16 1 460.000,00$           mes (S/comprobante) 10,00 4.600.000,00$                       

17 1 470.000,00$           mes (S/comprobante) 10,00 4.700.000,00$                       

254.801.400,00$                   

No.

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*

CONCEPTO

VIÁTICOS

ingeniero residente

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS 

Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años 

(incluye combustible)

OTROS COSTOS

Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, 

materiales para postes de referencia. etc., para la realización de 

obras menores con mano de obra de los trabajadores de 

mantenimiento rutinario. 

98.754.460,00$                                      

1.225.055,00$                                        

2.015.444,00$                                        

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL 

FACTOR MULTIPLICADOR

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)

ACTUALIZACION COSTOS Y 

TARIFAS

Peajes

Transportes aéreos y terrestres

Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, 

fotocopias,fotografias,etc.

Comunicaciones

Capacitación microempresas

TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS

CONDICIONES ACTUALIZADAS   

PRESENTE ACTA Acta de Modif.       No. ----   de        fecha -

---------

3.646.379,00$                                        

Oficina  (incluye servicios públicos)

Dotación de Oficina

$ 0,00

$ 0,00

0,00

$ 5.670.000,000,0756

12.154.596,00$                                      

837.108,00$                                           

$ 0,000,00

5,7333

3,6396

2,6065

4,3814

0,0310 14.570,00$                                             

5,7333

5,7333

13.066.191,00$                                      

8.846.482,00$                                        

17.182.700,00$                                      

129.234.316,00$                                    

2,40$                                                      

310.162.358,00$                                    

EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA

TOTAL DEDICACIÓN 

RECURSO UTILIZADO
VALOR

N/A

$ 0,00

5,7333 42.403.487,00$                                      

VIGENCIA 2024

No. de Orden

 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL

UNIDAD EJECUTORA: 75.692.928,00$                                                

OBJETO: 

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 1 LOTE 1.

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

SUPERVISOR DEL CONTRATO: (Según contrato principal)

N/A
CONTRATISTA:

3.985.036.419,00$                              

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1

1 de 6
ACTA DE COSTOS

VERSIÓN

PÁGINA

ACTUALIZACION COSTOS Y 

TARIFAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS   

PRESENTE ACTA EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA Acta de Modif.       No. ----   de        fecha -

---------

TOTAL DEDICACIÓN 

RECURSO UTILIZADO
VALORCONCEPTO

5,7333 73.191.308,00$                                      

27.817.972,00$                                      

19.917.484,00$                                      

5,7333

5,7333

5,7333

0,00 $ 0,00

0,00

5,7333

Conductor

3/04/2025

1 AL 31 DE MARZO 

DE 2025



FECHA

SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA ACTA No. 9 VALOR BÁSICO PERIODO:

ACTA FINAL

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1967-2024 PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES PLAZO ACUMULADO: VEINTINUEVE (29) MESES

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 9/07/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)

CONSULTOR: CONSORCIO INVIAS 2023

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 3.985.036.419,00$       VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

ING. FERNANDO GARCIA GIRALDO

CONTRATO DE OBRA No.: N/A VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

N/A

$ 0,00

VIGENCIA 2024

UNIDAD EJECUTORA: 75.692.928,00$                                                

OBJETO: 

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 1 LOTE 1.

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

SUPERVISOR DEL CONTRATO: (Según contrato principal)

N/A
CONTRATISTA:

3.985.036.419,00$                              

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1

1 de 6
ACTA DE COSTOS

VERSIÓN

PÁGINA

3/04/2025

1 AL 31 DE MARZO 

DE 2025

Cantidad Costo Unidad

Total 

Dedicación 

Recurso

Valor Total Costos Unidad
Total Dedicación 

Recurso
VALOR 

DEDICACIÓN 

RECURSO
VALOR

18 1 35.000.000,00$      

global (NO 

MODIFICABLE 

en la propuesta 

y se pagará 

según 

comprobantes)

1,00 35.000.000,00$                     

19 1 750.000,00$           Km 60,00 45.000.000,00$                     

20 1 3.192.000,00$        Km 5,00 15.960.000,00$                     

21 1 3.074.000,00$        global 1,00 3.074.000,00$                       

22 1000 Plegables 1.961,00$               unidad 2,00 3.922.000,00$                       

102.956.000,00$                   

1.018.741.400,00$                

144.157.400,00$                   

* 1.162.898.800,00$                

* 220.950.772,00$                   

* 1.383.849.572,00$                

* 1.383.849.572,00$                

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Cantidad Costo Mensual 
Prima 

Regional

Total 

Dedicación 

Recurso 

(Hombre-Mes)

Valor Total Costo Mensual Prima Regional
Total Dedicación 

Recurso
VALOR 

 DEDICACIÓN  (H/M) -  

CANTIDAD 
VALOR

 

1 1 Ingeniero Residente 7.420.000,00$        450.000,00$     12,00 94.440.000,00$                     1,0000 7.870.000,00$                                    

2 1 Ingeniero Auxiliar I 4.720.000,00$        450.000,00$     12,00 62.040.000,00$                     1,0000 5.170.000,00$                                    

3 1 Ingeniero Auxiliar II 3.260.000,00$        450.000,00$     12,00 44.520.000,00$                     1,0000 3.710.000,00$                                    

4 Ingeniero Especialista en Estructuras 7.070.000,00$        55.000.000,00$                     0,00 $ 0,00

PERSONAL AUXILIAR

5 1 Inspector SISO 2.420.000,00$        12,00 29.040.000,00$                     1,0000 2.420.000,00$                                    

6 1 Auxiliar Administrativo o Secretaria 1.635.000,00$        12,00 19.620.000,00$                     1,0000 $ 1.635.000,00

7 2 1.590.000,00$        12,00 38.160.000,00$                     1,0000 3.180.000,00$                                    

342.820.000,00$                   23.985.000,00$                                  

2,40$                                     2,40$                                                  

822.768.000,00$                   57.564.000,00$                                  

No.

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*

CONCEPTO

Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma 

de muestras de campo, etc. 

Provisión para levantamiento de información por medio de uso de 

nube de puntos

Provisión para levantamiento de información por medio de uso de 

nube de puntos en caso de emergencias

VALOR

ACTUALIZACION COSTOS Y 

TARIFAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS   

PRESENTE ACTA
Total Dedicación Recurso

COSTO TOTAL= (C) + (D)

OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL 

CONTRATO

SUBTOTAL ( A) + (B) = ( C) 

IVA 19% *(C)= (D)  

EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA

TOTAL DEDICACIÓN 

RECURSO UTILIZADO

COSTO TOTAL (AÑO 1  2024) 

Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas

TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION 

DEL CONTRATO

COSTO BASICO (A)

PROVISION (B)

$ 1.961.000,001,00

$ 0,00

410.877.818,00$                                    

410.877.818,00$                                    

78.066.785,42$                                      

488.944.603,42$                                    

0,00

0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 1.961.000,00

$ 0,000,00

0,00

 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL

3,0000 23.610.000,00$                                      

VIGENCIA 2025

No. de Orden

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*
ACTUALIZACION COSTOS Y 

TARIFAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS   

PRESENTE ACTA 9 EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA Acta de Modif.       No. ----   de        fecha -

---------

CONCEPTO
TOTAL DEDICACIÓN 

RECURSO UTILIZADO
VALOR

3,0000 15.510.000,00$                                      

0,0000 $ 0,00

3,0000 7.260.000,00$                                        

1,6333 2.670.446,00$                                        

3,0000 11.130.000,00$                                      

3,0000 9.540.000,00$                                        

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL 69.720.446,00$                                      

FACTOR MULTIPLICADOR 2,40$                                                      

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A) 167.329.070,00$                                    

Conductor



FECHA

SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA ACTA No. 9 VALOR BÁSICO PERIODO:

ACTA FINAL

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1967-2024 PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES PLAZO ACUMULADO: VEINTINUEVE (29) MESES

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 9/07/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)

CONSULTOR: CONSORCIO INVIAS 2023

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 3.985.036.419,00$       VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

ING. FERNANDO GARCIA GIRALDO

CONTRATO DE OBRA No.: N/A VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

N/A

$ 0,00

VIGENCIA 2024

UNIDAD EJECUTORA: 75.692.928,00$                                                

OBJETO: 

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 1 LOTE 1.

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

SUPERVISOR DEL CONTRATO: (Según contrato principal)

N/A
CONTRATISTA:

3.985.036.419,00$                              

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1

1 de 6
ACTA DE COSTOS

VERSIÓN

PÁGINA

3/04/2025

1 AL 31 DE MARZO 

DE 2025

Cantidad Costo Unidad

Total 

Dedicación 

Recurso

Valor Total Costos Unidad
Total Dedicación 

Recurso
VALOR 

DEDICACIÓN 

RECURSO
VALOR

OTROS COSTOS DIRECTOS

8 1 275.000                dia 10,00 2.750.000,00$                       0,00 $ 0,00

0,00 $ 0,00

9 2 6.770.000              mes 12,00 162.480.000,00$                   1,0000 13.540.000,00$                                  

1

10 1 50.562.000,00$      
 Global 

S/comprobante 
1,00 50.562.000,00$                     0,0194 $ 980.903,00

11 1 6.060.000,00$        
Global 

S/comprobante
1,00 6.060.000,00$                       0,00 $ 0,00

12 1 2.250.000,00$        mes (S/comprobante) 12,00 27.000.000,00$                     1,0000 2.250.000,00$                                    

13 1 675.000,00$           mes (S/comprobante) 12,00 8.100.000,00$                       1,0000 675.000,00$                                       

14 1 245.000,00$           
mes 

(S/comprobante)
12,00 2.940.000,00$                       0,0000 $ 0,00

15 1 497.000,00$           mes (S/comprobante) 12,00 5.964.000,00$                       0,4085 203.025,00$                                       

16 1 480.000,00$           mes (S/comprobante) 12,00 5.760.000,00$                       1,0000 480.000,00$                                       

17 1 497.000,00$           mes (S/comprobante) 12,00 5.964.000,00$                       0,00 $ 0,00

277.580.000,00$                   18.128.928,00$                                  

Cantidad Costo Unidad

Total 

Dedicación 

Recurso

Valor Total Costos Unidad
Total Dedicación 

Recurso
VALOR 

DEDICACIÓN 

RECURSO
VALOR

18 1 24.719.200,00$      

global (NO 

MODIFICABLE 

en la propuesta 

y se pagará 

según 

1,00 24.719.200,00$                     0,00 $ 0,00

19 1 795.000,00$           Km 55,00 43.725.000,00$                     0,00 $ 0,00

20 1 3.384.000,00$        Km 5,00 16.920.000,00$                     0,00 $ 0,00

21 1 3.260.000,00$        global 1,00 3.260.000,00$                       0,00 $ 0,00

22 1000 2.080,00$               unidad 2,00 4.160.000,00$                       0,00 $ 0,00

92.784.200,00$                     $ 0,00

1.193.132.200,00$                75.692.928,00$                                  

122.340.500,00$                   $ 0,00

* 1.315.472.700,00$                75.692.928,00$                                  

* 249.939.813,00$                   14.381.656,32$                                  

* 1.565.412.513,00$                90.074.584,32$                                  

* 1.565.412.513,00$                

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, 

materiales para postes de referencia. etc., para la realización de 

obras menores con mano de obra de los trabajadores de 

mantenimiento rutinario. 

0,0343 $ 1.734.277,00

Transportes aéreos y terrestres 0,00 $ 0,00

OTROS COSTOS

Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años 

(incluye combustible)
3,0000 40.620.000,00$                                      

No.

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*
ACTUALIZACION COSTOS Y 

TARIFAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS   

PRESENTE ACTA 9 EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA Acta de Modif.       No. ----   de        fecha -

---------

CONCEPTO
TOTAL DEDICACIÓN 

RECURSO UTILIZADO
VALOR

VIÁTICOS

ingeniero residente 0,00 $ 0,00

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS 0,00 $ 0,00

6.750.000,00$                                        

Dotación de Oficina 3,0000 2.025.000,00$                                        

Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, 

fotocopias,fotografias,etc.
1,0498 257.201,00$                                           

Comunicaciones 1,2374 614.988,00$                                           

Oficina  (incluye servicios públicos) 3,0000

Capacitación microempresas 2,9999 1.439.952,00$                                        

Peajes 0,0000 $ 0,00

TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS 53.441.418,00$                                      

No.

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*
ACTUALIZACION COSTOS Y 

TARIFAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS   

PRESENTE ACTA 9 EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA
Total Dedicación Recurso

CONCEPTO
TOTAL DEDICACIÓN 

RECURSO UTILIZADO
VALOR

OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL 

Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma 

de muestras de campo, etc. 
0,00 $ 0,00

Provisión para levantamiento de información por medio de uso de 

nube de puntos
0,00 $ 0,00

Provisión para levantamiento de información por medio de uso de 

nube de puntos en caso de emergencias
0,00 $ 0,00

Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas 0,00 $ 0,00

1,00 $ 2.080.000,00

TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION $ 2.080.000,00

COSTO BASICO (A) 222.850.488,00$                                    

Plegables

PROVISION (B) $ 0,00

SUBTOTAL ( A) + (B) = ( C) 222.850.488,00$                                    

IVA 19% *(C)= (D)  42.341.592,72$                                      

COSTO TOTAL= (C) + (D) 265.192.080,72$                                    

COSTO TOTAL (AÑO 2  2025) 



FECHA

SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA ACTA No. 9 VALOR BÁSICO PERIODO:

ACTA FINAL

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1967-2024 PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES PLAZO ACUMULADO: VEINTINUEVE (29) MESES

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 9/07/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)

CONSULTOR: CONSORCIO INVIAS 2023

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 3.985.036.419,00$       VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

ING. FERNANDO GARCIA GIRALDO

CONTRATO DE OBRA No.: N/A VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

N/A

$ 0,00

VIGENCIA 2024

UNIDAD EJECUTORA: 75.692.928,00$                                                

OBJETO: 

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 1 LOTE 1.

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

SUPERVISOR DEL CONTRATO: (Según contrato principal)

N/A
CONTRATISTA:

3.985.036.419,00$                              

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1

1 de 6
ACTA DE COSTOS

VERSIÓN

PÁGINA

3/04/2025

1 AL 31 DE MARZO 

DE 2025

Cantidad Costo Mensual 
Prima 

Regional

Total 

Dedicación 

Recurso 

(Hombre-Mes)

Valor Total Costo Mensual Prima Regional
Total Dedicación 

Recurso
VALOR 

 DEDICACIÓN  (H/M) -  

CANTIDAD 
VALOR

1 1 Ingeniero Residente 7.862.000,00$        500.000,00$     7,00 58.534.000,00$                     

2 1 Ingeniero Auxiliar I 5.000.000,00$        500.000,00$     7,00 38.500.000,00$                     

3 1 Ingeniero Auxiliar II 3.460.000,00$        500.000,00$     7,00 27.720.000,00$                     

4 Ingeniero Especialista en Estructuras 7.500.000,00$        26.250.000,00$                     

PERSONAL AUXILIAR

5 1 Inspector SISO 2.570.000,00$        7,00 17.990.000,00$                     

6 1 Auxiliar Administrativo o Secretaria 1.740.000,00$        7,00 12.180.000,00$                     

7 2 1.685.000,00$        7,00 23.590.000,00$                     

204.764.000,00$                   

2,40$                                     

491.433.600,00$                   

Cantidad Costo Unidad

Total 

Dedicación 

Recurso

Valor Total Costos Unidad
Total Dedicación 

Recurso
VALOR 

DEDICACIÓN 

RECURSO
VALOR

OTROS COSTOS DIRECTOS

8 1 300.000                dia 5,00 1.500.000,00$                       

9 2 7.175.000              mes 7,00 100.450.000,00$                   

1

10 1 53.500.000,00$      
 Global 

S/comprobante 
1,00 53.500.000,00$                     

11 1 6.420.000,00$        
Global 

S/comprobante
1,00 6.420.000,00$                       

12 1 2.380.000,00$        mes (S/comprobante) 7,00 16.660.000,00$                     

13 1 720.000,00$           mes (S/comprobante) 7,00 5.040.000,00$                       

14 1 260.000,00$           
mes 

(S/comprobante)
7,00 1.820.000,00$                       

15 1 530.000,00$           mes (S/comprobante) 7,00 3.710.000,00$                       

16 1 515.000,00$           mes (S/comprobante) 7,00 3.605.000,00$                       

17 1 530.000,00$           mes (S/comprobante) 7,00 3.710.000,00$                       

196.415.000,00$                   

VIGENCIA 2026

No. de Orden

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*
ACTUALIZACION COSTOS Y 

TARIFAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS   

PRESENTE ACTA EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA Acta de Modif.       No. ----   de        fecha -

---------

CONCEPTO
TOTAL DEDICACIÓN 

RECURSO UTILIZADO
VALOR

 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL 

FACTOR MULTIPLICADOR

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)

No.

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*
ACTUALIZACION COSTOS Y 

TARIFAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS   

PRESENTE ACTA EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA Acta de Modif.       No. ----   de        fecha -

---------

CONCEPTO
TOTAL DEDICACIÓN 

RECURSO UTILIZADO
VALOR

VIÁTICOS

ingeniero residente

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS 

Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años 

(incluye combustible)

OTROS COSTOS

Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, 

materiales para postes de referencia. etc., para la realización de 

obras menores con mano de obra de los trabajadores de 

mantenimiento rutinario. 

Transportes aéreos y terrestres

Oficina  (incluye servicios públicos)

Dotación de Oficina

Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, 

fotocopias,fotografias,etc.

Comunicaciones

Capacitación microempresas

Peajes

TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS

Conductor



FECHA

SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA ACTA No. 9 VALOR BÁSICO PERIODO:

ACTA FINAL

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1967-2024 PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES PLAZO ACUMULADO: VEINTINUEVE (29) MESES

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 9/07/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)

CONSULTOR: CONSORCIO INVIAS 2023

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 3.985.036.419,00$       VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

ING. FERNANDO GARCIA GIRALDO

CONTRATO DE OBRA No.: N/A VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

N/A

$ 0,00

VIGENCIA 2024

UNIDAD EJECUTORA: 75.692.928,00$                                                

OBJETO: 

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 1 LOTE 1.

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

SUPERVISOR DEL CONTRATO: (Según contrato principal)

N/A
CONTRATISTA:

3.985.036.419,00$                              

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1

1 de 6
ACTA DE COSTOS

VERSIÓN

PÁGINA

3/04/2025

1 AL 31 DE MARZO 

DE 2025

Cantidad Costo Unidad

Total 

Dedicación 

Recurso

Valor Total Costos Unidad
Total Dedicación 

Recurso
VALOR 

DEDICACIÓN 

RECURSO
VALOR

18 1 26.000.000,00$      

global (NO 

MODIFICABLE 

en la propuesta 

y se pagará 

según 

comprobantes)

1,00 26.000.000,00$                     

19 1 843.000,00$           Km 55,00 46.365.000,00$                     

20 1 3.587.000,00$        Km 5,00 17.935.000,00$                     

21 1 4.000.000,00$        global 1,00 4.000.000,00$                       

22 1000 Plegables 2.250,00$               unidad 1,00 2.250.000,00$                       

96.550.000,00$                     

784.398.600,00$                   

86.000.000,00$                     

* 870.398.600,00$                   

* 165.375.734,00$                   

* 1.035.774.334,00$                

* 1.035.774.334,00$                

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

75.692.928,00$                   

$ 0,00

75.692.928,00$                   

14.381.656,32$                   

90.074.584,32$                   

$ 0,00 N/A * Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

$ 0,00 N/A

$ 0,00 N/A

$ 0,00 N/A

 $                 75.692.928,00 

$ 0,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:  $                 75.692.928,00 

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

No.

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*
ACTUALIZACION COSTOS Y 

TARIFAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS   

PRESENTE ACTA EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA
Total Dedicación Recurso

CONCEPTO
TOTAL DEDICACIÓN 

RECURSO UTILIZADO
VALOR

Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas

TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION 

COSTO BASICO (A)

Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma 

de muestras de campo, etc. 

Provisión para levantamiento de información por medio de uso de 

nube de puntos

Provisión para levantamiento de información por medio de uso de 

nube de puntos en caso de emergencias

 $                                                               14.381.656,32 

 $                                                               14.381.656,32 

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

Valor Anticipo Otorgado

Valor Amortizado Presenta Acta VALOR BÁSICO 

PRESENTE MES
IVA TOTAL PRESENTE MES

Valor Amortizado Acumulado

Valor Saldo por Amortizar

SUBTOTAL ( A) + (B) = ( C)  $                                                                    90.074.584,32 

Implementacion del protocolo de Bioseguridad incluye administracion 

del 2,5%)=(F)
$ 0,00 $ 0,00

75.692.928,00$                     

75.692.928,00$                     VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                                                                    90.074.584,32 

90.074.584,32$                        NOVENTA MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS MCTE.

633.728.306,00$                   

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*

3.985.036.419,00$                           754.136.684,14$                   

352.497.900,00$                              

3.348.770.100,00$                           

SUBTOTAL COSTO BASICO CONTRATO = 

PROVISION =

SUBTOTAL =

IVA TOTAL CONTRATO = 

COSTO TOTAL CONTRATO = 

COSTO TOTAL (AÑO 3  2026) 

PROVISION (B)

SUBTOTAL ( A) + (B) = ( C) 

636.266.319,00$                              120.408.378,14$                   

IVA 19% *(C)= (D)  

$ 0,00

COSTO TOTAL= (C) + (D)

ACTUALIZACION COSTOS Y 

TARIFAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS   

PRESENTE ACTA EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA Acta de Modif.       No. ----   de        fecha -

---------

2.996.272.200,00$                           633.728.306,00$                   

OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL 



FECHA

SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA ACTA No. 9 VALOR BÁSICO PERIODO:

ACTA FINAL

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1967-2024 PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES PLAZO ACUMULADO: VEINTINUEVE (29) MESES

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 9/07/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)

CONSULTOR: CONSORCIO INVIAS 2023

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 3.985.036.419,00$       VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

ING. FERNANDO GARCIA GIRALDO

CONTRATO DE OBRA No.: N/A VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

N/A

$ 0,00

VIGENCIA 2024

UNIDAD EJECUTORA: 75.692.928,00$                                                

OBJETO: 

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 1 LOTE 1.

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

SUPERVISOR DEL CONTRATO: (Según contrato principal)

N/A
CONTRATISTA:

3.985.036.419,00$                              

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

1

1 de 6
ACTA DE COSTOS

VERSIÓN

PÁGINA

3/04/2025

1 AL 31 DE MARZO 

DE 2025

NOTAS:

Firma: Firma:

Nombre: DIANA STEFANIA PARRA BOHORQUEZ Nombre: ING. FERNANDO GARCIA GIRALDO  

Supervisor del Contrato de Consultoria

CONTRATISTA

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso. 

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron, 

Representante Legal o su Apoderado

Matrícula Profesional No.: 63202-086232 QND

Matrícula Profesional No.: 15202-426839 BYC

OBSERVACIONES : N/A

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de consultoria se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del 

presente formato.

2. El Supervisor del contrato de consultoria  certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del consultor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del consultor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El consultor y el Supervisor del contrato de consultoria asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. Con la suscripción de la presente Acta el consultor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el consultor.

5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el consultor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El consultor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de consultoria y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.



FECHA 3 4 2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: PERIODO MES: 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE ING. FERNANDO GARCIA GIRALDO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONSULTOR AL SUPERVISOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DECONSULTORIA NOMBRE DE QUIEN APRUEBA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN  POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ING. MARIA CELENY OCAMPO ARIAS

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONSULTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ING. MARIA CELENY OCAMPO ARIAS

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 1967 DE 2024

OBJETO:

CONSULTOR: CONSORCIO INVIAS 2023 NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

9 DEL PERIODO     y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
  (Indicar No. del Acta de Costos)

Firma Firma Firma      NO APLICA Firma

Nombre: ING. FERNANDO GARCIA GIRALDO Nombre: ING. MARIA CELENY OCAMPO ARIAS Nombre: Nombre: ING. MARIA CELENY OCAMPO ARIAS

Matrícula Profesional No.: 63202-086232 QND Matrícula profesional No.: 63202-13458 QND Matrícula profesional No.: Matrícula profesional No.: 63202-13458 QND

SUPERVISOR DEL CONTRATO DIRECTORA TERRITORIAL RISARALDA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR LA, 

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 1 AL 31 DE MARZO DE 2025
(Indicar el periodo del Acta)

VALOR TOTAL A PAGAR:  $          90.074.584,32 NOVENTA MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS MCTE.

 AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO INVIAS 2023

ORDEN DE PAGO

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 1 LOTE 1.

901.838.208-0

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

CÓDIGO

(Día / Mes / Año)

ING. MARIA CELENY OCAMPO ARIAS

MEPI-MN1-IN-8-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

75.692.928,00$                       

Día/Mes/Año

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONSULTOR  AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

1

1   DE   1
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE CONSULTORIA

VERSIÓN

PÁGINA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE



CONTRATO N°:    1967-2024

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 

CUENTA DE COBRO

ANTICIPO _________ ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO _________ ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE
DESEMBOLSO _________

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO X 9

CUAL?    CONSULTORIA   

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO    545524 RUBRO No. RECURSO No.      20 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO 218525 RUBRO No. RECURSO No.      20 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

Nombre: ING. FERNANDO GARCIA GIRALDO

PERIODO

1 AL 31 DE MARZO DE 2025

SUPERVISOR DEL CONTRATO

DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA

C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 $90.074.584,32

$0,00

$90.074.584,32

C-2401-0600-103-51102D-2401054-02

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1



Contrato N°: 1967-2024 Contratista: CONSORCIO INVIAS 2023

Acta N°: 9 Valor básico: Periodo: 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

Valor Incluido Iva:

Item

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1 19.432.137,26$            
2 59.761.351,18$            
3 10.881.095,88$            

90.074.584,32$            

RISARALDA VALOR CON IVA
45.809.388,63$            
22.525.528,63$            

5.868.100,01$              

74.203.017,27$            

CHOCO VALOR CON IVA
12.343.532,52$            

12.343.532,52$            

CALDAS VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
3.528.034,53$              

3.528.034,53$              

VALOR TOTAL: 90.074.584,32$            

ING. DIANA STEFANIA PARRA BOHORQUEZ

DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA
891.680.081-6 MUNICIPIO 1 TADO 10.372.716,40$             

38.495.284,56$             
MUNICIPIO 2 APIA 18.929.015,65$             

4.931.176,48$               

TOTAL DEPARTAMENTO 1 RISARALDA

NIT

62.355.476,69$             

TOTALES $ 0,00

891.480.022-3
891.480.034-1 MUNICIPIO 3 SANTUARIO

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1

891.480.031-1 MUNICIPIO 1 PUEBLORICO

75.692.928,00$             

Matrícula Profesional No.: 63202-086232 QNDMatricula No.: 15202-426839 BYC

ING. FERNANDO GARCIA GIRALDO

REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO SUPERVISOR DEL CONTRATO

10.372.716,40$             

NIT DEPARTAMENTO  3
800.090.833-5 2.964.734,91$               MUNICIPIO 1 VITERBO

TOTAL DEPARTAMENTO 3 CALDAS 2.964.734,91$               

TOTAL DEPARTAMENTO 2 CHOCO

DE 1

59.761.351,18$             

90.074.584,32$             

VALOR SIN IVA

Objeto del Contrato: ________________________________________________

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 1 LOTE 1.

PÁGINA 1

Valor incluido IVA 

Estudios diseños
Subtotal

19.432.137,26$             5002 MUMBU - SANTA CECILIA $ 0,00 $ 0,00
$ 0,005003

$ 0,00

10.881.095,88$             

$ 75.692.928,00

$90.074.584,32

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ruta (codigo vía)

50RS01 APIA - LA VIRGINIA $ 0,00 $ 0,00
SANTA CECILIA - ASIA $ 0,00

CÓDIGO AFINCO-FR-5

VERSIÓN 1

FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

Denominación  (Carretera - Puente-Tunel) 

Valor incluido IVA 

(Construcción, 

Rehabilitación, 

Mejoramiento)

PROCESO DE GESTION FINANCIERA



Ciudad: Pueblo Rico - Risaralda

Fecha:

C.C. No. 1.049.651.620

Representante Legal y/o apoderado 

3/04/2025

CERTIFICACION

CONSORCIO INVIAS 2023, identificado con NIT. No. 

901,838.208-0 contrato de consultoría 1967 de 2024, CERTIFICO 

bajo la gravedad del juramento, que  los  aportes  de  los  

empleados a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, 

Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, se han 

cancelado oportunamente conforme lo establece el artículo 50 de 

la Ley 789 de 2002.

Así mismo manifiesto que se ha realizado el pago de los aportes 

correspondientes al periodo del 1 al 31 de marzo de 2025.

DIANA STEFANIA PARRA BOHORQUEZ



Se expide en Pereira, Risaralda, a los tres (3) dias del mes de abril de 2025.

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 1967 de 2024

Que para el contrato No. 1967 de 2024 cuyo objeto consiste en: “ADMINISTRACIÓN VIAL DE

LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL

RISARALDA, GRUPO AMV 1 LOTE 1 ”, suscrito por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -

INVIAS con el CONSORCIO INVIAS 2023 identificado con N.I.T. 901.838.208-0, representado

legalmente por DIANA STEFANIA PARRA BOHORQUEZ identificada con cédula de

ciudadanía No. 1.049.651.620 expedida de Tunja (Boyacá), de acuerdo con los documentos

soportes presentados por el citado contratista, se evidenció el cumplimiento de los pagos de

aportes a los sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales)

y de los pagos de aportes a Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA),

señalados en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1607 de 2012 y

demás normas reglamentarias, además se certifica que se realizó la verificación del

cumplimiento del pago de estos aportes durante el tiempo de ejecución del mencionado

contrato, en el período del 1 al 31 de marzo de 2025.

FERNANDO GARCIA GIRALDO

Matrícula Profesional No. 63202-086232 QND

Profesional Especializado Código 2028 Grado 20

Instituto Nacional de Vías - Territorial Risaralda

CERTIFICA:
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