
CONSORCIO NRT&IG 2023
901.781.662-4
CL 9 # 8- 58
(301) 6687503
Pivijay - Colombia
consorcionrtig@gmail.com

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador
declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número

Autorización Electrónica 18764074802198 aprobado en 20240709 prefijo FE desde el número 1 al 99 Vigencia: 24
Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7112  Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica

________________________________
Elaborado por

________________________________
Firma recibido

Factura electrónica de venta
N°. FE 6

Cliente:
Nit:
Teléfono:
Dirección:
Ciudad:
Correo:

Ítem Descripción Cantidad Vr. Unitario Impto. Cargo Vr. Bruto

1

Acta 008: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS
VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO EL MOLINO, DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE
LA PAZ TOTAL. Contrato 4821-2023 - Periodo mes de Junio de
2024. Consorciados: INGESOL GROUP S.A.S NIT 901781662- 50%
Y NRT INGENIEROS SAS NIT 901714441- 50%

1.00 8,323,500.00 19 % 8,323,500.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
800.215.807-2
(601) 3770600 - Ext. 000
Calle 25G Nº 73 B - 90
Bogotá - Colombia
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación 04/10/2024,
08:18

Expedición 04/10/2024,
08:28

Vencimiento 19/10/2024

Vendedor Roberto Carlos
Lopez

Centro de
costo 0

Cotización

Total items: 1

Valor en Letras:
Nueve millones novecientos cuatro mil novecientos sesenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-
19 por

$ 9,904,965.00

Observaciones:
#$24-02-00;4821-2023;djcamargo@invias.gov.co#$

Total Bruto 8,323,500.00
IVA 19% 1,581,465.00
Total a Pagar 9,904,965.00

4/10/24, 8:32 a.m. Factura - iSiigo

1/2



Tarifa 10*1000
CUFE: d045ff82203a4019e9e57b6a333c8e4e4b0551b2a2f4c79ef445ac7b16864dd3f797a24623be85ca94ef3773b833f87c

4/10/24, 8:32 a.m. Factura - iSiigo

2/2
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: PERIODO MES: JULIO

FIRMA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE ROBERTO CARLOS  LOPEZ JULIO

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NOMBRE DE QUIEN APRUEBA DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

FECHA DE SUSCRIPCIÓN  POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4821 DE 2023

OBJETO:

INTERVENTOR: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

8 DEL PERIODO     y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
  (Indicar No. del Acta de Costos)

Firma Firma Firma Firma

Nombre:DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ Nombre:DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ Nombre :N/A Nombre:DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

Matrícula profesional No.:08202-38090ATL Matrícula profesional No.:08202-38090ATL Matrícula profesional No.: Matrícula Profesional No.:

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA
PÁGINA

25/09/2024
(Día / Mes / Año)

8.323.500$                             

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 9-sep-24

25-sep-24

1-oct-24

4-oct-24

4-oct-24

4-oct-24

ORDEN DE PAGO

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”

CONSORCIO NRT&IG 2023 901781662-4

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO NRT&IG 2023 

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                         9.904.965,0 NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS   M/L

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 1/07/2024 A 31/07/2024
(Indicar el periodo del Acta)
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA ACTA No. 8 VALOR BÁSICO ACTA: PERIODO: 1/07/2024 AL 31/07/2024

ACTA FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4821-2023 PLAZO INICIAL: 0,07 PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/10/2024

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/08/2024 FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)

INTERVENTOR: CONSORCIO NRT&IG 2023

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

CONTRATISTA: JAC BARRIALES NUEVAS IDEAS Y JAC LOS PAPELES (EL MOLINO-GUAJIRA) CONTRATO DE OBRA No.: 3925-2023 Y 3767-2023 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

Cantidad Costo Mensual Prima Regional

Total 

Dedicación 

Recurso 

(Hombre-Mes)

Valor Total Costo Mensual 
Prima 

Regional

Total 

Dedicación 

Recurso

VALOR 
 DEDICACIÓN  (H/M) 

-  CANTIDAD 
VALOR

 

 $                                                 5.800.000,00 1,00 5.800.000,00$             1,43 8.272.269,94$            0,25 1.450.000,00$                
Ingeniero Residente de Interventoría  $                                                 2.600.000,00 3,00 7.800.000,00$             4,00 10.400.000,00$          0,50 1.300.000,00$                

 $                                                 2.800.000,00 0,30 840.000,00$                0,30 840.000,00$               0,15 420.000,00$                   

 $                                                 2.800.000,00 0,30 840.000,00$                0,90 2.520.000,00$            0,15 420.000,00$                   

 $                                                 5.000.000,00 0,25 1.250.000,00$             0,25 1.250.000,00$            0,0 -$                                

 $                                                 5.000.000,00 0,14 700.000,00$                0,00 -$                            0,0 -$                                

 $                                                 5.000.000,00 0,00 -$                            

 $                                                 5.000.000,00 -$                             0,00 -$                            0,0 -$                                

 $                                                 5.000.000,00 0,25 1.250.000,00$             0,25 1.250.000,00$            0,0 -$                                

-$                            

 $                                                 1.200.000,00 2,00 2.400.000,00$             1,15 1.380.000,00$            0,40 480.000,00$                   

 $                                                 1.200.000,00 2,00 2.400.000,00$             1,15 1.380.000,00$            0,40 480.000,00$                   

23.280.000,00$           27.292.269,94$          4.550.000,00$                

1,63 1,63 1,63$                              

37.946.400,00$           44.486.400,00$          7.416.500,00$                

Cantidad Costo Unidad

Total 

Dedicación 

Recurso

Valor Total Costos Unidad

Total 

Dedicación 

Recurso

VALOR DEDICACIÓN RECURSO VALOR

 $                                                    140.000,00 Dia 5,00 700.000$                     0,00 -$                            0,00 -$                                    

-$                                 0,00 -$                                    

 $                                                    600.000,00 Mes 7,00 4.200.000$                  3,00 1.800.000,00$            1,00 600.000$                        

 $                                                 2.800.000,00 
Según comprobante 

por mes
1,50 4.200.000$                  1,00 2.800.000,00$            0,00 -$                                    

 $                                                    300.000,00 
Según comprobante 

por mes
3,00 900.000$                     2,00 600.000,00$               0,00 -$                                    

 $                                                    600.000,00 
Según comprobante 

por mes
3,00 1.800.000$                  0,00 -$                            0,00

-$                                 0,00 -$                                    

 $                                                    200.000,00 
Según comprobante 

por mes
2,00 400.000$                     0,00 -$                            0,00 -$                                    

 $                                                      90.000,00 
Según comprobante 

por mes
3,00 270.000$                     5,00 450.000,00$               1,00 90.000$                          

 $                                                    140.000,00 
Según comprobante 

por mes
3,00 420.000$                     5,00 700.000,00$               1,00 140.000$                        

 $                                                      38.500,00 
Según comprobante 

por mes
3,00 115.500$                     3,00 115.500,00$               2,00 77.000$                          

13.005.500,00$           6.465.500,00$            907.000,00$                   

* $50.951.900,00 Valor total básico 50.951.900,00$          8.323.500,00$                

* IVA -$                                

* $50.951.900,00 Valor total 50.951.900,00$          8.323.500,00$                

* $9.680.861,00 9.680.861,00$            1.581.465,00$                

* $60.632.761,00 60.632.761,00$          9.904.965,00$                
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

IVA (F) = ( E) *  (% IVA) 6.967.585,00$                                        

Costo Total = ( E) + (F) 43.639.085,00$                                      

Valor total básico (C) = (A) + (B) 36.671.500,00$                                      

Provisión para ajustes y frente adicional (D)

Subtotal costos básicos ( E) = (C) + (D) 36.671.500,00$                                      

Ajuste por Acta de modificación

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) 2.197.000,00$                                        

Veeduría Técnica Comunitaria 2,00 77.000$                                                  

Edición de informes, papelería, 

reproducciòn de documentos,  planos, 

fotografías, videos, etc. 

4,00 360.000$                                                

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, 

fax,correo, internet, etc)
4,00 560.000$                                                

OTROS COSTOS 0,00 -$                                                            

Transportes aereos y/o terrestres (incluye 

peajes y combustible)
0,00 -$                                                            

Ensayos de laboratorios de suelos, 

pavimentos y concretos
0,00 -$                                                            

Oficina/Campamento (incluye  dotación y 

servicios públicos)
0,00 -$                                                            

Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 

2014 en adelante, Incluye combustible y 

SOAT)

2,00 1.200.000$                                             

Trabajo de topografia (Incluye personal, 

equipo y transporte)
0,00 -$                                                            

VIÁTICOS

Viaticos Director y/o Especialistas 0,00 -$                                                            

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS 

Y OFICINA
0,00 -$                                                            

CONCEPTO

TOTAL DEDICACIÓN 

RECURSO 

UTILIZADO

VALOR

OTROS COSTOS DIRECTOS

TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A) 34.474.500,00$                                      

No.

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS
CONDICIONES ACTUALIZADAS   

PRESENTE ACTA EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA Acta de Modif.       No. 2    de  fecha  29 

de agosto de 2024

SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL 21.150.000,00$                                      

FACTOR MULTIPLICADOR 1,63$                                                      

PERSONAL TECNICO

Inspector SST 0,95 1.140.000,00$                                        

Inspector 0,95 1.140.000,00$                                        

Especialista en estructura

Especialista en Hidráulica e Hidrología 0,00 -$                                                        

Especialista en Diseño Geometrico 0,00 -$                                                        

Especialista en Vías y/o Pavimentos 0,00 -$                                                        

Especialista en Geología y/o Geotecnia 0,00 -$                                                        

Profesional Social  0,75 2.100.000,00$                                        

MONTO AGOTABLE DE 

Director de Interventoría 1,25 7.250.000,00$                                        

3,50 9.100.000,00$                                        

Profesional Ambiental 0,15 420.000,00$                                           

EJECUCIÓN TOTAL  ACUMULADA Acta de Modif.       No. 1    de  fecha  5 de 

julio de 2024

CONCEPTO

TOTAL DEDICACIÓN 

RECURSO 

UTILIZADO

VALOR

 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: (Según contrato principal)

60.632.761,00$                                               

No. de 

Orden

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS
CONDICIONES ACTUALIZADAS   

PRESENTE ACTA

8,50

OBJETO:  “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL 

MUNICIPIO EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”
17/09/2024

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

60.632.761,00$                                        -$                                             

PÁGINA

25/09/2024

(Día / Mes / Año)

8.323.500$                                           

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE COSTOS
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Valor % * Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

-$                          

-$                          

-$                          

 $         7.416.500,00 

 $            907.000,00 

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:  $         8.323.500,00 

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

NOTAS:

Firma: Firma:

Nombre: ROBERTO CARLOS  LOPEZ JULIO  

Supervisor de Contrato de Interventoría

Interventoría

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

Representante Legal o su Apoderado

Matrícula Profesional No.: 08202-38090ATL

Matrícula Profesional No.:22202-351867COR

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.

5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso. 

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron, 

9.904.965,00$                                                                 NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS   M/L

OBSERVACIONES

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, 

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica

cuando aplique.

-$                                               

-$                                               VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                                     1.581.465,00  $                                                         9.904.965,00 

TOTAL COSTO PERSONAL (A)  $                                     1.409.135,00  $                                                         8.825.635,00 

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)  $                                        172.330,00  $                                                         1.079.330,00 

ACTA #8
Valor Saldo por Amortizar

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
Valor Anticipo Otorgado

Valor Amortizado Presenta Acta VALOR BÁSICO 

PRESENTE MES
IVA TOTAL PRESENTE MES

Valor Amortizado Acumulado



4    de    7                                                                                                                                                                     .

CONTRATO No :

% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 

CUENTA DE COBRO

ANTICIPO ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO ACTA DE INTERVENTORIA X 8

ACTA DE AJUSTE

DESEMBOLSO _________

PRESTACION DE SERVICIOS
_____________ _______________

OTRO _____________ _______________

CUAL? ________________________ _____________ _______________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: 1399623 RUBRO No. C-2402-0600-14-0-2402041-02 RECURSO No. 10 VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

Formulado RP1399623;10;9904965

Texto Libre DTGUA - ACTA No. 8 CONT 4821  2023 CONSORCIO NRT&IG 2023 NIT: 901783295-3

Asunto DTGUA - ACTA No. 8 CONT 4821  2023 CONSORCIO NRT&IG 2023 NIT: 901783295-3RP1399623;10;9904965

CÓDIGO AFINCO-FR-12

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1

4821-2023

Supervisor del Contrato de Interventoria

Matricula profesional No.: 

PERIODO

1/07/2024 - 31/07/2024

9.904.965,00$                                    

9.904.965,00$                                    

DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
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Contrato N° _________________________4821-2023 Contratista______________________________________CONCORCIO NRT&IG 2023

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Valor basico $   ___________________ Período 

Item

Valor incluido IVA 

(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

LA GUAJIRA VALOR CON IVA

9.904.965,00

9.904.965,00

Matrícula No.: 08202-38090 ATL Matrícula No.: 22202-351867COR

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

Valor Incluido Iva $ 9.904.965,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Objeto del Contrato  “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN 

EL MUNICIPIO EL MOLINO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”

Ruta

(codigo vía)

Denominación

(Carretera - Puente-Tunel) 

Valor incluido IVA 

(Construcción, 

Rehabilitación, 

Mejoramiento)

Valor incluido IVA Estudios 

diseños
Subtotal

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

ACTA No. 8 8.323.500,00 1/07/2024 AL 31/07/2024

EL MOLINO-VEREDA LOS PAPELES 4.952.482,50 4.952.482,50

EL MOLINO-VEREDA BARRIALES NUEVAS IDEAS 4.952.482,50 4.952.482,50

800092788-0 LA GUAJIRA MUNICIPIO - EL MOLINO 8.323.500,00

TOTALES 9.904.965,00 -                                          9.904.965,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 VALOR SIN IVA

TOTAL DEPARTAMENTO 1 LA GUAJIRA 8.323.500,00

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

____________________ ____________________

DUBIN JOSE CAMRGO ALMENAREZ ROBERTO CARLOS LOPEZ JULIO



6    de    7                                                                                                                                                                     .

FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL:      GUAJIRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4821-2023 INTERVENTOR: CONSORCIO NRT&IC 2023 

MES INFORME MENSUAL: JULIO PROYECTO:

CONTRATO DE OBRA No: 3767-2023 Y 3925-2023 CONTRATISTA: JAC LOS PAPELES Y JAC BARRIALES NUEVAS IDEAS EL MOLINO-GUAJIRA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Registro No. Recurso No. Valor
Saldo del Acta 

Anterior

1399623 10 60.632.761$               26.898.641$               

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Acta 

No.
Valor Acta sin IVA Valor IVA

Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta

Anticipo 

Amortizado Acta

Valor Total Pagado 

Descontando 

Anticipo

Saldo Anticipo por 

Amortizar

No. de Registro y 

fecha

Saldo Registro 

Presupuestal
Saldo del Contrato

No. y Fecha de 

Radicación 

Cuentas por Pagar 

INVIAS

1 -$                                -$                             -$                                     -$                             -$                             -$                             1399623 DE 19/12/23 $ 60.632.761,00 $ 60.632.761,00

2 -$                                -$                             -$                                     -$                             -$                             -$                             1399623 DE 19/12/23 $ 60.632.761,00 $ 60.632.761,00

3 -$                                -$                             -$                                     -$                             -$                             -$                             1399623 DE 19/12/23 $ 60.632.761,00 $ 60.632.761,00

4 -$                                -$                             -$                                     -$                             -$                             -$                             1399623 DE 19/12/23 $ 60.632.761,00 $ 60.632.761,00

5 7.587.820,00$            1.441.685,80$         9.029.505,80$                 -$                             -$                             -$                             1399623 DE 19/12/23 $ 51.603.255,20 $ 51.603.255,20

6 8.957.020,00$            1.701.833,80$         10.658.853,80$               -$                             -$                             -$                             1399623 DE 19/12/23 $ 40.944.401,40 $ 40.944.401,40

7 11.803.160,00$          2.242.600,40$         14.045.760,40$               -$                             -$                             -$                             1399623 DE 19/12/23 $ 26.898.641,00 $ 26.898.641,00

8 8.323.500,00$            1.581.465,00$         9.904.965,00$                 -$                             -$                             -$                             1399623 DE 19/12/23 $ 16.993.676,00 $ 16.993.676,00

$ 36.671.500,00 $ 6.967.585,00 $ 43.639.085,00 $ 16.993.676,00 $ 16.993.676,00

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

TOTALES

JULIO 2024

ABRIL 2024

MAYO 2024

JUNIO 2024

Del 17 al 31 de Ene-24

FEBRERO 2024

MARZO 2024

TOTAL

60.632.761$                                                               

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Mes/Año de Ejecución Observaciones

Del 27 al 31 de Dic-23

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto
Fuente de Financiación                                 

(Nación o Propios)

Indicar si es Contrato Principal o No. De 

Adicional

2023
C-2402-0600-14-0-240241-02 NACION CONTRATO PRINCIPAL

PÁGINA

25/09/2024
(Día / Mes / Año)

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO EL MOLINO, 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-9
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
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*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

2. Este formato se diligencia por año.

Firma Firma

Nombre:NICOLAS REDONDO MOLINA Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

Director de Interventoría Supervisor del Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.:08202-09853ATL Matrícula Profesional No.:08202-38090ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

VALOR TOTAL 36.671.500,00 6.967.585,00 43.639.085,00

TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A) 34.474.500,00 6.550.155,00 41.024.655,00

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) 2.197.000,00 417.430,00 2.614.430,00

ACTA 8

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL



 
Señores 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
TERRITORIAL GUAJIRA 
 
 
 
REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4821 de 2023,  
 

1. Se ha cumplido con las siguientes obligaciones: 
 

• Sistema de Seguridad Social en Salud. 

• Riegos Profesionales. 

• Pensiones. 

• Caja de Compensación. 
 
 
 
 
Atentamente, 

 

 
 
 
 
 

ROBERTO CARLOS LOPEZ JULIO                                      SEBASTIAN R. RUIZ ORTIZ                                  
Representante Legal                                                          T.P. 185581-T 
CONSORCIO NTR & IG 2023 Interventoría                     Contador 
 
 
 
 

CERTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

  

Valledupar, agosto 23 de 2024  

 
 
Yo, ROBERTO CARLOS LOPEZ JULIO, Representante Legal del CONSORCIO NRT&IG 
2023, identificado con el NIT: 901.781.662-4, y SEBASTIAN RICARDO RUIZ ORTIZ, como 
contador del CONSORCIO NRT&IG 2023, con tarjeta profesional No. 185581-T, luego de 
examinar y de acuerdo a las normas de auditoria generales aceptadas en Colombia nos 
permitimos certifico BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO que durante los últimos seis (6) 
meses el CONSORCIO NRT&IG 2023, ha realizado pago legal al personal de acuerdo con lo 
dispuesto en el articulo 50de la Ley 789 de 20º2, la Ley 828 de 2012, Ley 1819 de 2016 
articulo 114-1 estatuto tributario. 
 



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Inscripción0 1

14967671563

     9 0 1 7 8 1 6 6 2 4 Impuestos y Aduanas de Santa Marta 1 9

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO NRT&IG 2023

COLOMBIA 1 6 9 Magdalena 4 7 Pivijay 5 5 1

CL 9   8   58
ingesolgroupsas@gmail.com

                3 0 1 6 6 8 7 5 0 3                 

7 1 1 2 2 0 2 3 1 2 1 4                              

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                           

                              

                              
  

   

      

X    3 2023 - 12 - 14 / 15 : 19: 11

SOTO FERRARI MAYRA ALEJANDRA 

Gestor III

Fecha generación documento PDF: 14-12-2023 03:20:03PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14967671563

     9 0 1 7 8 1 6 6 2 4 Impuestos y Aduanas de Santa Marta 1 9

2 4

 2     

      

 3    1

0 4   

                    

2 0 2 3 1 1 0 7         

    

9 8   

                
                    

    

            

2 0 2 3 1 1 0 7         

2 0 2 4 1 2 3 1         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

  

8 1  

   

   

   

   

2 0 2 3 1 2 1 4
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14967671563

     9 0 1 7 8 1 6 6 2 4 Impuestos y Aduanas de Santa Marta 1 9

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

  

2 0 2 3 1 1 0 7

2 0 2 3 1 1 0 7

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

  

1 1 0 2 8 6 3 6 9 7           

1 2 7 1 9 1 4 5             

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

LOPEZ

REDONDO

JULIO

MOLINA

ROBERTO

NICOLAS

CARLOS

RAFAEL
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14967671563

     9 0 1 7 8 1 6 6 2 4 Impuestos y Aduanas de Santa Marta 1 9

4 4

NIT 3 1

NIT 3 1

  

  

  

9 0 1 0 2 4 8 8 3            

9 0 1 7 1 4 4 4 1            

                    

                    

                    

9

8

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

   

   

INGESOL GROUP S.A.S

NRT INGENIEROS SAS

 

 

 

 

 

      5 0

      5 0

        

        

        

2 0 2 3 1 1 0 7

2 0 2 3 1 1 0 7
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