
2151 DE 2024 CONTRATISTA NIT / C.C. 901.860.242-3

PLAZO 4/09/2024 31/12/2024

1.155.805.083,00$               TOTAL ADICIONES

                                                                                       

FECHA

DD-MM-AA
NÚMERO VALOR NETO A PAGAR

29/11/2024 FE-1 346.741.525,00$                       346.741.525,00$                 30,00%

29/11/2024 FE-2 346.741.525,00$                       346.741.525,00$                 30,00%

346.741.525,00$                       $693.483.050,00

CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS- INTERVENTORIA

DOCUMENTOS ANEXOS QUE AMPARAN ESTA CERTIFICACIÓN CERTIFICADO DE PARAFISCALES Y PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE FIRMA A LOS DOS (02) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Firma

GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON

 REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO

EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO N° 2148 de 2024, DEJO CONSTANCIA QUE REALIZADAS LAS VERIFICACIONES DEL CASO, CONSTATÉ QUE EL 

CONTRATISTA ACREDITÓ EN DEBIDA FORMA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CUMPLIÓ CON LAS 

ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, POR ELLO AUTORIZO EL PAGO DE LA PRESENTE CUENTA DE ACUERDO A LA CLAUSULA CUARTA -FORMA DE PAGO.

TOTALES

1.155.805.083,00$                                            

OBJETO: OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y 

NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL), ubicado en:AGRUPACION N°2

SEGUNDO PAGO –ACTA PARCIAL 2:

Se efectuará el Segundo pago del 30% de valor cuando 

se haya realizado como mínimo el 60% de avance o 

ejecución de obra, con la presentación de las actas 

parciales correspondientes debidamente firmadas por la 

interventoría y visto bueno de la supervisión.

 $                                                       -   

PRIMER PAGO –ACTA PARCIAL 1:

Se efectuará el Segundo pago del 30% de valor cuando 

se haya realizado como mínimo el 30% de avance o 

ejecución de obra, con la presentación de las actas 

parciales correspondientes debidamente firmadas por la 

interventoría y visto bueno de la supervisión.

REGISTRO PRESUPUESTAL 488024 del 29 de Agosto del 2024

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 FECHA ACTA DE INICIO DD-MM-AA FECHA DE TERMINACIÓN DD-MM-AA

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO Nº CONSORCIO SYOC-GT

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

% TOTAL DE 

EJECUCION  

FACTURA / CUENTA DE COBRO

CONCEPTO AMORTIZACIÓN ANTICIPO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO VALOR TOTAL DEL CONTRATO

Superintendencia de Notariado y Registro
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