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   ACTA AMPLACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 3 
 
CONTRATO No. LP-SPM-017-2022 
 
CONTRATANTE MUNICIPIO DE MONTERÍA 

CONTRATISTA CONSORCIO CIS 56 

OBJETO DEL CONTRATO 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE 
SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA 

VALOR 
CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 
PESOS M/CTE ($48.329.918.941,00) 

ADICIÓN No. 1 
TRES MIL SETECIENTOS ONCE MILLONES 
TRESCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE 
($3.711.311.849,00) 

ADICIÓN No. 2 
DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MILLONES SETENCIENTOS ONCE MIL SIETE 
PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.288.711.007,00) 

VALOR FINAL: 

CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 
VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE 
($54.329.941.797,00). 

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: DIECISEIS (16) MESES 
PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN 
MODIFICATORIO No. 1 QUINCE (15) MESES Y VEINTE (20) DÍAS 

FECHA DE INICIO NUEVE (9) DE SEPTIEMBRE DE 2022 
PRÓRROGA No. 1 TRES (3) MESES 
PRÓRROGA No. 2 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 
PRÓRROGA No. 3 UN (1) MES 
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL: VEINTIDOS (22) MESES Y VEINTE (20) DÍAS 
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1 DIECINUEVE (19) DE FEBRERO DE 2024 
FECHA DE AMPLIACIÓN No. 1 A 
LA SUSPENSIÓN No. 1 DIECINUEVE (19) DE ABRIL DE 2024 

FECHA DE AMPLIACIÓN No. 2 DE 
LA SUSPENSIÓN No. 1 DIECINUEVE (19) DE JUNIO DE 2024 

FECHA DE AMPLIACIÓN No. 3 DE 
LA SUSPENSIÓN No. 1 DIECINUEVE (19) DE JULIO DE 2024 

FECHA DE REINICIO No. 1 VEINTE (20) DE AGOSTO DE 2024 
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FECHA SUSPENSION No. 2 TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 
REINICIO No. 2  TRES (3) DE MARZO DE 2025 
FECHA FINAL SEGÚN REINICIO 
No. 2 TRES (3) DE ABRIL DE 2025 

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3 TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE 2025 
INTERVENTOR CONSORCIO KALAR MONTERIA 016 
INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022 
FECHA DEL PRESENTE ACTA   VEINTIUNO (21) DE ABRIL DE 2025 
 
En la ciudad de Montería a los veintiún (21) días del mes abril del año 2025 se reunieron los 
suscritos a saber: el contratista CONSORCIO CIS 56, representado por LIBARDO LÓPEZ 
JIMÉNEZ, el interventor CONSORCIO KALAR MONTERIA 016 representado por ORLANDO 
RIVERA MORA, la Secretaria de Infraestructura IRIS SPATH CAMAÑO y la profesional 
apoyo a la supervisión designado por parte de la Secretaría de Infraestructura MARGARITA 
SABINO, con el propósito de suscribir la presente acta ampliación No. 1 de suspensión No. 
3 del contrato No. LP-SPM-017-2022, de acuerdo con las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 

1. Que, en fecha 31 de marzo de 2025, se suscribió por las partes el acta de suspensión 
No. 3 del contrato de obra LP-SPM-017-2022 por el termino de veinte (20) días 
calendarios, en razón a la necesidad de realizar un ajuste del proyecto ante el Sistema 
Unificado de Inversión y Finanzas Públicas (SIUF Regalías), por ser un proyecto 
financiado principalmente con recursos del Sistema General de Regalías y la posterior 
legalización correspondiente, lo que conlleva un plazo considerable. 
 

2. Que, a la fecha, se han adelantado trámites administrativos y financieros necesarios 
para el inicio del trámite de ajuste del proyecto ante el Sistema Unificado de Inversión 
y Finanzas Públicas (SIUF Regalías), como la expedición del CDP No. 25001209, sin 
embargo, por parte de la interventoría se está en la consolidación de la documentación 
para el trámite correspondiente. De modo que, se mantienen las causas que 
fundamentaron la suspensión.  
 

3. Que, en ese sentido, se encuentra justificada la necesidad de suscribir la presente 
ampliación de la suspensión del contrato de obra No. LP-SPM-017-2022, por el 
término de DIEZ (10) días calendarios.   

Que, en virtud de las consideraciones expuestas, las partes 
 

  



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

FORMATO ACTA DE SUSPENSIÓN 
-CON INTERVENTORÍA- 

CÓDIGO VERSIÓN FECHA DE ELABORACIÓN 

SI-SUP-F-008 01 23/01/2024 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o 
por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

ACUERDAN 

PRIMERO: Ampliar la suspensión de la ejecución del contrato No. LP-SPM-017-2022, cuyo 
objeto es “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA 
GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA”, por el término de DIEZ (10) DÍAS 
CALENDARIOS.   

SEGUNDO: El contratista se obliga a mantener actualizadas las garantías que amparan el 
contrato, conforme a la normatividad vigente y aplicable y, notificar de la presente actuación 
a la aseguradora. 

TERCERO: Una vez superados los motivos que sustentan la presente suspensión, el 
contratista deberá reiniciar de manera inmediata la ejecución del contrato de obra y actualizar 
las garantías manteniendo las condiciones indicadas en el contrato y/o sus modificatorios. 

CUARTO: La presente ampliación de la suspensión del contrato de obra No. LP-SPM-017-
2022, no implicará mayores costos ni reclamaciones por parte de la firma contratista de obra 
CONSORCIO CIS 56. 

QUINTO: La presente suspensión se perfecciona con la aceptación por las partes en la 
plataforma SECOP II. 

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron, 

CONSORCIO CIS 56 CONSORCIO KALAR MONTERIA 016 
LIBARDO LÓPEZ JIMÉNEZ 
CONTRATISTA DE OBRA  

ORLANDO RIVERA MORA 
INTERVENTORÍA 

IRIS SPATH CAMAÑO  MARGARITA SABINO 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

MUNICIPIO DE MONTERÍA 
APOYO A LA SUPERVISIÓN 
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