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PALACIO MUNICIPAL.  
SANTA ROSA, BOL. COLOMBIA - CALLE 16 Nº 27-71. 

 

ACTA DE INICIO 
 

En el municipio de Santa Rosa - Bolívar, el día dieciséis (16) de abril de 2025, se reunieron 
BERTHA LOMBANA TUÑON, quien para efectos de la presente se denominará, EL SUPERVISOR 
y HENRY LUIS MATOS LOPEZ, identificado con cedula de ciudadanía 1.047.459.463 en 
representación legal de la ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE BOLIVAR - 
ASONORTE, persona jurídica de derecho público identificada con Nit 901.905.097-7, quien 
para efecto del presente se denominará el CONTRATISTA, con el fin de dar inicio a la 
ejecución del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 00-04 DE 2025 cuyo objeto es: “REALIZAR 
LA GERENCIA INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REPARACION Y 
MANTENIMIENTO PERIODICO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA, BOLIVAR”. 
 
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO 
 

No. CONTRATO INTERADMINSTRATIVO N° 00-04 DE 2025 
FECHA DE CELEBRACION NUEVE (09) DE ABRIL DE 2025 

CLASE O TIPOLOGIA INTERADMINISTRATIVO 

NOMBRE DEL CONTRATISTA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE 
BOLIVAR – ASONORTE 

NIT 901.905.097-7 

OBJETO DEL CONTRATO 

REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REPARACION Y 
MANTENIMIENTO PERIODICO DE CENTROS DE 
DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE SANTA 
ROSA, BOLIVAR 

No. REGISTRO PRESUPUESTAL 798 
FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL NUEVE (09) DE ABRIL DE 2025 

PLAZO UN (01) MES  

VALOR CIENTO SESENTA MILLONES PESOS M/CTE 
($160.000.000,00) 

 
Para mayor constancia se firma el presente el día dieciséis (16) de abril de 2025. 
 
 
 
 

   
HENRY LUIS MATOS LOPEZ 

R.L ASONORTE 
CONTRATISTA 

BERTHA LOMBANA TUÑON 
SECRETARIA DE PLANEACION 

SUPERVISOR 
        


