FUNDACION CREO PAIS

PLAN DE ACCION No. 3
P, ’ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP ||
C As CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22
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Yopal - Casanare, 22 de agosto de 2024

Doctor:

ALEXANDER DUARTE SIERRA

R.L. CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Municipio de Aguazul - Casanare

La ciudad.

Referencia: Presentacion Plan de Accion No. 3 — Prorroga No. 2 Cronograma
actividades, Contrato de Prestacion de Servicios No. SECOP |l
CAS-OAJ-LP-013-2023 Y No. INTERNO 1987 DE 2023

Cordial Saludo:

En el marco de la ejecucion del Contrato de Prestacion de Servicios No. SECOP
Il CAS-OAJ-LP-013-2023 Y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22, cuyo Objeto
es: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION DE
FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERIA TIPO DOBLE
PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUENOS PRODUCTORES DE LOS
MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANI, TAMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA
DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE; se presenta para revision el plan de
accion — prorroga No. 2 y la reprogramacion de actividades, de acuerdo con las
siguientes consideraciones:

1. El contrato de Prestacion de Servicios No. SECOP |l CAS-OAJ-LP-013-2023
y No. INTERNO 1987 del 22 de agosto de 2023, presenta la siguiente
trazabilidad en ejecucion contractual:

Tabla 1 - Resumen de Ejecucion Legal corte 21 agosto de 2024,

EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

SECORP Il CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987

CONTRATO No.: DE 2023-08-22

FUNDACION CREO PAIS

CONTRATISTA: NIT. 900.176.984-2

FABIO ALFONSO VERA OTALORA

REPRESENTANTE LEGAL: | -~ -1 115.543.925 DE AGUAZUL

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE
PRODUCCION DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS
OBJETO: PRODUCTIVOS DE GANADERIA TIPO DOBLE
PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUENOS
PRODUCTORES EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL,

Carrera 24 No. 7 — 15, barrio San Martin, Teléfono: 6333041, Yopal - Casanare
E-mail: fcpforrajes2023@gmail.com
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FUNDACION CREO PAIS

PLAN DE ACCION No. 3

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP |I
CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22

EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

MANI, TAMARA, TAURAMENA, Y VILLANUEVA DEL
DEPARTAMENTO DECASANARE.

SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS

VALOR: PESOS ML/CTE.
($ 7.132.362.500,00.)
PLAZO INICIAL: CINCO (05) MESES

FECHA ACTA INICIO:

14 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PLAN [INVERSION DEL
ANTICIPO:

20 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ACTA DE ENTREGA DEL
ANTICIPO:

20 DE SEPTIEMBRE DE 2023

VALOR DEL
(40%)

ANTICIPO

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO
PESOS M/CTE (3 2.852.945.000,00)

FECHA DE FINALIZACION
INICIAL:

13 DE FEBRERO DE 2024

PRORROGA No. 1:

TRES (03) MESES

FECHA SUSPENSION No. 1:

21 DE DICIEMBRE DE 2023

PLAZO DE SUSPENSION
No.1:

TRES (03) MESES

AMPLIACION A LA
SUSPENSION No. 1

UN (1) MES

FECHA ACTA DE REINICIO:

18 DE ABRIL DE 2024

NUEVA  FECHA  DE
TERMINACION:

9 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VALOR ACTA PARCIAL 1

3 2.429.262.500

VALOR AMORTIZADO
ACTA PARCIAL 1 (40%)

% 971.705.000

VALOR PAGADO EN ACTA
PARCIAL 1

$1.457.557.500

% COBRADO EN ACTA
PARCIAL 1

34,06%

VALOR ACTA PARCIAL 2

5 1.875.340.000

VALOR AMORTIZADO
ACTA PARCIAL 2 (40%)

$ 750.136.000

VALOR PAGADO EN ACTA
PARCIAL 2

$1.125.204.000

Carrera 24 No. 7 = 15, barrio San Martin, Teléfono: 6333041, Yopal - Casanare
E-mail: fepforrajes2023@agmail.com
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FUNDACION CREO PAIS

PLAN DE ACCION No. 3
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP I
CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22

EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

PARCIAL 2

% COBRADO EN ACTA

26,29%

% ACUMULADO COBRADO
EN ACTAS PARCIALES

60,35%

AVANCE

ACUMULADO
TOTAL: (%) a 21/08/2024

87,56%

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

2. A nivel general el Contrato de Prestacion de Servicios No. SECOP |l CAS-
OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 del 22 de agosto de 2023,
contempla el desarrollo de las actividades estipuladas en la siguiente tabla,
para un periodo de cinco (5) meses:

Tabla 2 - Actividades del Contrato

No. ACTIVIDAD

COMPONENTE 1

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
FORTALECER LAS COMPETENCIAS DE 175 PEQUENOS
PRODUCTORES GANADEROS DE LOS MUNICIPIOS DE
AGUAZUL, MANI, TAMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL
DEPARTAMENTO DE CASANARE, MEDIANTE LA REALIZACION
DE JORNADAS DE ORIENTACION TECNICA Y PRACTICAS DE
CAMPO RELACIONADAS CON LOS PROCESOS DE
PRODUCCION Y CONSERVACION DE FORRAJE.

Realizar jornadas de socializaciéon del proyecto dirigido a los

o municipios objeto de intervencion
Realizar la orientacion técnica a los 175 productores beneficiarios
1.2 del proyecto en competencias relacionadas con la produccion de

forraje para el fortalecimiento de las unidades productivas de
anaderia tipo doble propésito.

COMPONENTE 2

MEJORAR LA DISPONIBILIDAD DE MEDIOS DE PRODUCCION
PARA LA IMPLEMENTACION DE BANCOS DE FORRAJES EN 175
UNIDADES PRODUCTIVAS DE GANADERIA TIPO DOBLE
PROPOSITO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

2.1

Implementacién de bancos de forraje en 175 unidades productivas
de ganaderia tipo doble propésito en el departamento de Casanare.

3. A corte 21 de agosto de 2024 presenta el siguiente avance fisico financiero:

VALOR ACUMULADO
ITEM |DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD CONTRATADO e
REALIZAR JORMNADAS DE SOCIALIZACION DEL
1.1 PROYECTO DIRIGIDO A LOS MUNICIPIOS OBJETO % 39.000.000 $ 39.000.000
DE INTERVENCION

Carrera 24 No. 7 — 15, barrio San Martin, Teléfono: 6333041, Yopal - Casanare

E-mail: fcpforrajes2023@gmail.com
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PLAN DE ACCION No. 3
/ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP |
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REALIZAR LA DRIENTACION TECNICA A LOS 175
PRODUCTORES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
EN COMPETENCIAS RELACIONADAS CON LA

y [ PRODUCCION DE FORRAJE PARA EL % 224.000.000 % 109.760.000
FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES
PRODUCTIVAS DE GANADERIA TIPO DOBLE
PROPOSITO.
IMPLEMENTACION DE BANCOS DE FORRAJE E_N
175 UNIDADES PRODUCTIVAS DE GANADERIA
21, |11PO DOBLE PROPOSITO EN EL DEPARTAMENTO % 6.869.362.500 $6.279.252.500
DE CASANARE
SUB-TOTAL $7.132.362.500 $ 6.428.012.500
PORCENTAJE 87.56%
4. La Fundacion Creo Pais, firma ejecutora del Contrato de Prestacion de

5.

Servicios No. SECOP Il CAS-OAJ-LP-013-2023 Y No. INTERNO 1987 DE
2023-08-22 ha realizado todos los esfuerzos en aras de cumplir con el plan
de accion presentado el 16 de julio de 2024.

Asi mismo en comunicacion escrita dirigida a la firma interventora en la cual
se presenta informacion de afectaciones para las actividades de
mecanizacion y siembra, esto debido a las fuerte lluvias presentadas en el

mes de junio de 2024, documento del cual se resefia: "En las Gltimas semanas
se han presentado condiciones hidrometeorolégicas que han generado la alerta roja por
parte de la IDEAM, presentandose niveles altos de las aguas, desbordamientos y/o
inundaciones, y deslizamiento de tierras, crecientes stubitas en el nivel de los rios Upla, Tua,
Cusiana, Unele, Cravo Sur, Tocaria, Pauto, Pore, Curama, Guachiria, Meta, Muese, Ariporo,
Casanare y sus afluentes, afeclando de este modo y especialmente a los Municipios
influencia del proyecto. Condicionamienfos gue motivaron entre ofros, la expedicién de
Decreto 0157 de 2024, "Por medio del cual se declara la Calamidad Pudblica en el
Departamento de Casanare y se dictan ofras disposiciones”

“Afectaciones climaficas que alteran la programacion estimada para la actividad de
mecanizacion y siembra, Desde el punto de vista técnico, se presenta saturacion alta de los
suelos, los cuales drenan naturalmenie, proceso demorado, ocasionando no solamente
refrasos, sino que impiden la ejecucion de las actividades de mecanizacidn de suelos con
los diferentes implementos; rastra, rastriilo, pulidor y caballoneador. Esta ultima actividad es
fundamental para un buen desamolio vegefativo, asegurando que el material vegetal
reciénsembrado tengan un buen contacto con el suelo y aprovechen el drenaje, situacidn
adversa propiciada bajo dos consideraciones, la primera que el exceso de lluvias no permita
realizar un correcto caballoneo y la sequnda que una vez realizada la actividad de encamado
¥ por afectacion de las fuertes Nliuvias que se estan presentando, terminen por destruir los
monticulos preparados”,

“De igual manera en el caso de terrenos yva sembrados, la afectacion por la fuerte lluvia,
destruye los monticulos preparados, dejando el material vegetal a la interperie, ocasionando
la pérdida del mismo.”

Carrera 24 No. 7 — 15, barrio San Martin, Teléfono: 6333041, Yopal - Casanare
E-mail: fcpforrajes2023@gmail.com
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FUNDACION CREO PAIS
PLAN DE ACCION No. 3

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP I
CAS-0OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22

REGISTRO FOTOGRAFICO

6. A fecha del 21 de agosto de 2024 se ha establecido una hectarea de pasto
de corte a los productores como se relaciona en la tabla a continuacion:

Productores
establecidos/municipio

Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes
de longitud minima de 75 centimetros, los cuales deben presentar
un optimo estado fito sanitario y contar con minimo 5 yemas

funcionales.
Aguazul 45
Mani 35
Tamara 8
lTauramena 27

Carrera 24 No. 7 — 15, barrio San Martin, Teléfono: 6333041, Yopal - Casanare

E-mail: fcpforrajes2023@gmail.com
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Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes
Productores de longitud minima de 75 centimetros, los cuales deben presentar
establecidosimunicipio |un optimo estado fito sanitario y contar con minimo § yemas
funcionales.
Villanueva 20
Total 135

7. Se ha venido realizando las diferentes actividades contempladas en las
especificaciones tecnicas del contrato, sin embargo, la temporada de lluvia
no ha disminuido lo que ha puesto en riesgo la germinacion del material
vegetal como se muestra en las imagenes a continuacion de algunos predios
ya con establecimiento e inicio de germinacion del clon 51.

Conociendo asi las situaciones que se han venido presentando en el desarrollo
del contrato y que no son de control del contratista pero que ha generado atrasos
en su ejecucion con respecto al plan de accion presentado con el 16 de julio de
2024, aunado al tiempo solicitado en prorroga No. 2, quedaria un plazo de
ejecucion final por (2) meses y tres (3) dias, con fecha prevista de terminacion
el dia 24 de octubre de 2024; que en ese plazo y en cumplimiento de las
obligaciones contractuales se propone como plan de accion desarrollar las
siguientes actividades:

Actividad 1.2 REALIZAR LA ORIENTACION TECNICA A LOS 175
PRODUCTORES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO EN COMPETENCIAS
RELACIONADAS CON LA PRODUCCION DE FORRAJE PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE GANADERIA
TIPO DOBLE PROPOSITO

Contempla el desarrollo de actividades de transferencia de habilidades,
conocimientos, tecnologias y métodos de produccion de forrajes, mediante la
estrategia de orientacion y acompafamiento técnico, bajo la metodologia
“aprender — haciendo”.

Todas ellas, acompanadas por un equipo profesional y técnico idéneo y
suficiente para atender de manera integral el desarrollo de cada una de las
propuestas de intervencion

Recurso humano disponible:

PROFESIONAL 1. PARA REALIZAR | PROFESIONAL 2. PARA REALIZAR
FUNCION LAS JORNADAS DE ORIENTACION LAS JORNADAS DE ORIENTACION
TECNICA TECNICA
NUMERO DE 5 .
PERSONAS

Carrera 24 No. 7 — 15, barrio San Martin, Teléfono: 6333041, Yopal - Casanare
E-mail: fcpforrajes2023@gmail.com
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PLAN DE ACCION No. 3
CONTRATOQ DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP I
CAS-0OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22

FUNCION

PROFESIONAL 1. PARA REALIZAR
LAS JORNADAS DE ORIENTACION
TECNICA

PROFESIONAL 2. PARA REALIZAR
LAS JORNADAS DE ORIENTACION
TECNICA

TITULO Y
EXPERIENCIA

Titulo profesional universitario y Tarjeta
profesional; experiencia profesional de
Dos (2) afios, de los cuales se deben
acreditar como minimo un (01) afio de
experiencia relacionada en el desarrollo
de proyectos relacionados con el
establecimiento de praderas y/o bancos
de forrajes.

Titulo profesional universitario y Tarjeta
profesional; experiencia profesional de
Dos (2) afios, de los cuales se deben
acreditar como minimo un (01) afio de
experiencia relacionada en el desarrollo
de actividades de establecimiento de
praderas y/o bancos de forrajes.

TEMAS

1-6

7-8

Recursos Logisticos:

Apoyo en transporte para la movilizacion del personal profesional

Siendo asi para la actividad de orientacion técnica, se propone:

Fecha de Inicio: 23 agosto de 2024
Fecha de terminacioén: 23 octubre de 2024

Responsable:

2 Numero ;
Profesional 1 Municipio brndntlinaes Profesional 2 Municipio
Ing. VIGDONIA . JORGE
GUTIERREZ Aguazul-Mani a5 BARRERA MANI
Ing. MIGUEL CARLOS
RAMOS Aguazul 42 GONZALEZ TAMARA
Ing. QOSCAR
CADENA Tauramena 35 JHON LOPEZ | AGUAZUL
Ing. Villanueva-
FERNANDO T 40 Profesional 4 VILLANUEVA
amara
GUIZA
Ing. MARILU . .
SORACA Mani 23 Profesional 5 MANI

Actividad 2.1 IMPLEMENTACION DE BANCOS DE FORRAJE EN 175
UNIDADES PRODUCTIVAS DE GANADERIA TIPO DOBLE PROPOSITO EN
EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

El proyecto contempla el establecimiento de sistemas de bancos de forraje en
175 unidades productivas de Ganaderia doble propésito de los Municipios de
Aguazul, Tauramena, Tamara, Mani y Villanueva, se contempla la disponibilidad
de medios de produccion a través de la entrega de materiales e insumos
necesarios para el establecimiento de bancos de forraje

Carrera 24 No. 7 — 15, barrio San Martin, Teléfono: 6333041, Yopal - Casanare
E-mail: fcpforrajes2023@gmail.com
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FUNDACION CREO PAIS

PLAN DE ACCION No. 3
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP ||
CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22

El desarrollo de esta actividad comprende el proceso de ingreso de materiales e
insumos al almacen departamental, ingresos debidamente viabilizados por la
firma interventora, como se detalla a continuacion:

INGRESO
UNIDAD | oy | INGRESO No. No. e o i
ITEM ESPECIFICACION TECNICA DE PROYECTO 20230148 20230157 20230158 NGRESOS | AVANCE
MEDIDA 16-NOV-2023 0-KOV- 30-NOV-2023
2023 £
Fartilizante Organico para aplicacion al suelo granufado
bulto de 50 kilos: Nifrdgeno Tetal (W) 1,3%; Fosloro total
(P205) 3,1%; Potasio Totad (K20 2%; Calclo {Ca0) 10
%; Magnesio (MgQ) 1,3%; Azufre Soluble en Hol (S} 0,5
2122 | %; Boo soluble en Hel (B) 0,01%; Hierro soluble en Hel | Bulln 5.250 4.100 1.150 5.250 100%
(Fe) 1%; Manganeso Soluble en Hel (Mn) 0,09%; Zinc
Soluble en Hel {(Zn) 0,03%; Silicio Total {SiC2) 25%;
Carbono Organico Cxidable kotal (C) 17%; con registro
lea
2123 | Cal dolomita con registro ica bulto x 50 kg Bulin 3500 515 2985 3.500 100%
Fertiizante fosforado Granulada (P205 25%, Ca0 20%,
2141 | Mg0 B 5%, 5 3%, §i0 22%, Zn 0.5%) Bullo de 50 kilos | Sutn 1.050 1.050 1.050 100%
con reg=ino kea
fertlizante mezcla fsica MPK 2867  +
2142 | PEMo+2%S5+0,15%Cu+0,15%Zn+0 15%B Bulto de 50 |  Bulin ars 700 175 875 100%
kilos con registro lca
I i { -
2151 ;;;;fﬁ;:e Eialesis quimicx Melomd! Z1R00 - 030 | 10 526 525 525 |  100%
216.1 | herbicida Atrazing con registro kea Hikegramo 525 525 525 100%
Picapasto (picadora de alla velocidad para uso de rackin
2181 |dizria o ensilzle con produccion minima da 400 kilos | Unidad 175 100 50 25 175 100%
diarios, con mobr a gasoling de minima 5 hp)
2182 | Ensiladora manual para bolsa de hasta 60 kilogramos Unidad 175 &0 125 15 100%
2.1.83 | Belsas para sio capacidad de 60 kg unidad 59,500 N 58,500 53.500 100%
UNIDAD CANTIDAD INGRESOS TOTAL 5
ITEM | ESPECIFICACION TECNICA DE PROYECTO PROYECTADOS INGRESOS AVANCE
MEDIDA 20 DE AGOETO PROYECTADOS
Inocutante bislbgico, sclubdizador de féstoro del suslo
= Esporas  Peniciflum  janthinellum  (Penicilllum a ;
2143 janthinetium {12107 esporas/ml)  Suspension L 30 = 30 NS
concentrada (SC) con registro lca
Inoculante biologico, fijador da nitrdgeno atmaosianco
2145 Azoiobacter chroococoum (1108 UFC/mL) Azospinillum Litro 350 380 gy 100%

5o, (16108 UFCImL) Suspensidn concentrada (5C) con
reqisiro lca

Disposicion de insumos que se ha venido realizando con la asistencia del
personal técnico — profesional y auxiliar disponible por parte de la Fundacion y

desde el reinicio del contrato, se ha dispuesto de los siguientes recursos:

Recurso humano disponible:
Profesionales, técnicos auxiliares vinculados a la Fundacién Creo Pais en cinco
frentes de acuerdo con los Municipios de la zona de influencia del proyecto

Carrera 24 No. 7 — 15, barrio San Martin, Teléfono: 6333041, Yopal - Casanare

E-mail: fcpforrajes2023@gmail.com
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Recursos Logisticos:
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PLAN DE ACCION No. 3

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP |
CAS-0AJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22

Transporte de carga terrestre - flete intermunicipal - capacidad de carga superior
a 8 toneladas - Transporte de insumos

Para el Transporte de agroinsumos, materiales y equipos para el manejo del
cultivo del Centro Acopio a cada predio del beneficiario.

Asi mismos se ha realizado el ingreso de material vegetal para posteriormente
ser dispuesto en los predios objeto de intervencion para el establecimiento de

una hectarea de pasto de corte clon 51 de la siguiente manera:
w o o = -] ] ] 5 -
" 83 |8 |98l2.8|£.015,818.8\2.8)| o2 | of | oF | 2 | 4
o8 |Bu | 882 [ 352 [ 232 | 852 | 833 | 83 | L3 | L8 | 22 | %
E EE x o ras= 8 = = 52 z§ o =
& = £ | 2 £ H|z 8|z 8 = =h e e
Semilla asexual de
pasio de corte -Chon
81- corada &n
esquejes de longitud
minima de TS
2.1.31 | centimeatros les | Ton 1.050 108 150 60 120 &0 102 120 180 aoa 85, 7%
cuales derban
presentar un aptimo
estado fito sanitaro y
contar con minima §
yemas funcionakas.

De igual modo se ha dispuesto insumos y equipos a la siguiente cantidad de

productores:
Primera Entrega Segunda entrega
FERTILIZANTE ORGANICO GRANULADO BULTO DE 50 KILOS (30 BULTOS *
USUARIO)
Material CAL DOLOMITA BULTO |FERTILIZANTE FOSFORADO GRANULADO (6 BULTOS * USUARIO)
POR 50 KG CON FERTILIZANTE MEZCLA FISICA NPK (5 BULTOS * USUARIO) INSECTICIDA

Vegetallmunicipio

REGISTRO ICA (20 METHOMYL 216G/L (3 LITROS * USUARIO)
BULTOS * USUARIO) | HERBICIDA ATRAZINA (3 KG * USUARIO)

FICAPASTO (1 UND * USUARIO)
ENSILADORA {1 UND * USUARIQ)

Aguazul 50 50

Mani 50 a0

Tamara 14 14

Tauramena M a4

Villanueva 23 23

Total 171 171

Carrera 24 No. 7 — 15, barrio San Martin, Teléfono: 6333041, Yopal - Casanare
E-mail: fcpforrajes2023@gmail.com
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A la fecha de la presente solicitud se ha dispuesto material vegetal a la siguiente
cantidad de productores:

Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en
Insumos esquejes de longitud minima de 75 centimetros, los cuales

entregadosimunicipio | deben presentar un optimo estado fito sanitario y contar con
minimo 5 yemas funcionales,

Aguazul 45
Mani 35
Tamara ]

Tauramena 27
Villanueva 20
Taotal 135

De esta manera la disposicién de insumos se propone realizar en los siguientes
términos:

Plazo de cumplimiento: veintitrés (23) dias.

Fecha de inicio: 23 agosto 2024

Fecha de terminacion: 15 de septiembre 2024 (insumos 31 agosto y material
vegetal 15 septiembre)

Responsable: Dr. FABIO VERA

Jornada de orientacién 1 y 2: Preparacion, adecuacion del terreno y
aplicacion de enmiendas.

Una vez realizadas las visitas de campo y dispuestos los insumos en los predios
de los beneficiarios se inicio la actividad de intervencién de predios con el
desarrollo de las actividades de preparacion de terrenos

Siendo asi la actividad de preparacién de terrenos, se propuso de acuerdo con

los siguientes tiempos segln el plan de accién presentado en el reinicio del
contrato:

Plazo ejecucion: veintitrés (23) dias
Fecha de Inicio: 23 agosto de 2024
Fecha de terminacion: 15 septiembre de 2024

Responsables:
Profesional 1 Municipio
| Ing. VIGDONIA GUTIERREZ | Aguazul-Mani
Ing. MIGUEL RAMOS Aguazul
| Ing. OSCAR CADENA Tauramena
| Ing. FERNANDO GUIZA Villanueva-Tamara
| Ing. MARILU SORACA Mani

Carrera 24 No. 7 — 15, barrio San Martin, Teléfono: 6333041, Yopal - Casanare
E-mail: fcpforrajes2023@gmail.com
10

q

-~

w1l

N



FUNDACION CREO PAIS
¥ - Q\_‘

PLAN DE ACCION No. 3
P CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP Il
¢ YAs CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22

C

P P A

Jornada de orientacion 3;: Siembra

Recurso humano disponible:

Profesionales y técnicos vinculados a la Fundacion, mano de obra no calificada,
para el cumplimiento de las actividades de; desinfeccion, clasificacion,
distribucion y siembra de semilla.

Recursos Logisticos:

Servicio de Transporte de carga terrestre - flete intermunicipal - capacidad de
carga superior a 6 toneladas - Transporte de semilla

Siendo asi la actividad de siembra, se ajusta de acuerdo con los siguientes
tiempos segtn el plan de accion presentado el 16 de julio de 2024 contrato:

Plazo ejecucion: veintiséis (26) dias.
Fecha de Inicio: 23 agosto de 2024

Fecha de terminacion: 18 septiembre de 2024
Responsables:

Profesional 1 Municipio
| Ing. VIGDONIA GUTIERREZ | Aguazul-Mani
Ing. MIGUEL RAMOS Aguazul
Ing. OSCAR CADENA Tauramena
Ing. FERNANDO GUIZA Villanueva-Tamara
| Ing. MARILU SORACA, Mani

Jornada de orientacion 4, 5 y 6: control de malezas, fertilizacion, control de
plagas y enfermedades.

Profesionales y técnicos vinculados a la Fundacion, mano de obra no calificada
aportada por el beneficiario para las diferentes aplicaciones requeridas en el
desarrollo de cada jornada de orientacion.

Plazo ejecucion: Un (1) mes y ocho (8) dias.
Fecha de Inicio: 23 agosto de 2024

Fecha de terminacion: 30 septiembre de 2024
Responsables:

Profesional 1 Municipio
Ing. VIGDONIA GUTIERREZ | Aguazul-Mani
Ing. MIGUEL RAMOS Aguazul
Ing. OSCAR CADENA Tauramena
Ing. FERNANDO GUIZA Villanueva-Tamara
Ing. MARILU SORACA Mani

Carrera 24 No. 7 — 15, barrio San Martin, Teléfono: 6333041, Yopal - Casanare
E-mail: fepforrajes2023@gmail.com
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Jornada de orientacion 7 y 8: Cosecha de forrajes y conservacion de
forrajes.

Profesionales vinculados a la Fundacion, mano de obra no calificada aportada
por el beneficiario para la cosecha y la conservacion (empacado del silo)
requerida en el desarrollo de cada jornada de orientacion.

Plazo ejecucion: Un (1) mes y veinte (20) dias.
Fecha de Inicio: 26 agosto de 2024

Fecha de terminacion: 15 octubre de 2024
Responsables:

Profesional Municipio
JORGE BARRERA MANI
CARLOS GONZALEZ TAMARA
JHON LOPEZ AGUAZUL
Profesional 4 TAURAMENA
Profesional 5 VILLANUEVA
ENTREGA DE CULTIVO

Plazo ejecucion: Un (1) mes y trece (13) dias.
Fecha de Inicio: 10 septiembre de 2024
Fecha de terminacion: 23 octubre de 2024
Responsables:

Profesional Municipio
JORGE BARRERA MANI
CARLOS GONZALEZ TAMARA
JHON LOPEZ AGUAZUL
Profesional 4 TAURAMENA
Frofesional 5 VILLANUEWA
GERARDO GUERRERO AGUAZUL
FABIO VERA MANI

ACTIVIDADES DE RESIEMERAS

Plazo ejecucion: Veintiin (21) dias.

Fecha de Inicio: 28 agosto de 2024

Fecha de terminacion: 18 septiembre de 2024
Responsables:

Profesional 1 Municipio
Ing. VIGDONIA GUTIERREZ | Aguazul-Mani
Ing. MIGUEL RAMOS Aguazul
Ing. OSCAR CADENA Tauramena
Ing. FERNANDO GUIZA Villanueva-Tamara

Carrera 24 No. 7 — 15, barrio San Martin, Teléfono: 6333041, Yopal - Casanare
E-mail: fcpforrajes2023@gmail.com
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et P 4 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP I
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Frafasinnal "I' Municipio
| Ing. MARILU SORACA Mani

Todo lo anterior, se encuentra enmarcado en la ejecucion del Contrato de
Prestacion de Servicios No. 1987 del 22 de diciembre de 2023, cuyo Objeto es:
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION DE FORRAJE
EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERIA TIPO DOBLE
PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUENOS PRODUCTORES EN LOS
MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANI, TAMARA, TAURAMENA, Y VILLANUEVA
DEL DEPARTAMENTO DECASANARE. Teniendo en cuenta la fecha de
terminacion de este y dado que se requiere terminar con el 100% de las
actividades que estan pendientes para de esta manera dar cumplimiento al
objeto contractual y al alcance de este.

La Fundacion Creo Pais como empresa ejecutora dispondra de recurso humano,
financiero, recurso fisico y logistico con el fin de dar cumplimiento en los términos
propuestos con la ejecucion del contrato anteri i

Carrera 24 No. 7 = 15, barrio San Martin, Teléfono: 6333041, Yopal - Casanare
E-mail: fepforrajes2023@gmail.com
13
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BAnexo No. 2. En medio fisico:
Reprogramacion de actividades
segun Prorroga No. 2.

Carrera 24 No. 7 — 15, barrio San Martin, Teléfono: 6333041, Yopal - Casanare
E-mail: fundacioncreopais@gmail. com
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Anexo No. 3. En medio fisico:
Decreto Calamidad Publica

Carrera 24 No. 7 — 15, barrio San Martin, Teléfono: 6333041, Yopal - Casanare
E-mail: fundacioncreopais@gmail.com
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Creos LU= CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22

Anexo No. 4. En medio fisico:
Boletin de prediccion climatica y
recomendacion sectorial IDEAM

Carrera 24 No. 7 — 15, barrio San Martin, Teléfono: 6333041, Yopal - Casanare
E-mail: fundacioncreopais@gmail.com






“Boletin de
prediccion
climatica y

recomendacion
sectorial

B Fara planear y decidir
o - _

CONTENIDO

Publ
Juli

Seguimiento - junio de 2024

regletrd g mayee enlrismiento srecedor e oy T 50 i de prokunddsd, & 0
chasrvaron alguncs niciecs de aguas chlidas haca @ flanco occidental En niveles bajcs de la
3 fowg (AL a1 o Fusyeran FES 3 5 OOTDORSEr o medio B ) niPg)

3 Il Lo L - gt L L & = -]
los modsles fevorecen Mumulsdes de lluva par encima d= o rormal en las
¢, Ancing y Paclfica, tomdndoe ha 11 cor & 19

1w lamge 4pt-lyma Getih O8 i




SITUACION SINOPTICA | JUNID 2024

SEGUIMIENTO CLIMA NACIONAL | JUNIO 2024

PRECIPITACION Haps TEMPERATURA "‘:"

Asmmalia de la
Tempermuea Media
(g ]

La calegora o=
bnﬁn—lmﬂ-mh
la de fan wras e
La G_u.ln—n, Solwe e teviono nanonal 1
m Parayn encima  de  kn valoms
llllnhﬁ‘r'rn-.---rrrq' o ﬁlmpl:
par x Hr Tﬂﬂ
Y e ol cenirn ¥ onienie de la
Ardra § regidn Caribe, ademis s
tn dh:-thi L]
bewas  pemieter Aradng
mnm; Cobe b ket ¥
i conducidn nommal
i srormals necgeiad W
AT & Prh prafibudl ol




SEGUIMIENTO | OCEANO - ATMOSFERA

HLIAA

WCER

ESCALA INTERANUAL
Drurarie junio ve destacd =l douients comporamienio asociado a la variabiidad climatica:

QCEAND

mammwm contiuson debilbindose y
oo orire -

Imeareciends
H'CEUE'C,qnawqhmmnhmmhrHrmm

Durante |a dkima semana bs Ancmalia de b Tergaraton Superfical del bar (ATSM) en b
Tegianes de seguimienia repariade por ls 1058 Tusron

JEM4B5°C| BN 3403 °C]EN 3 -1 °C[EN1+200C|
Lo indicadoms de sequimianio o ciclo ENCS, neportancr:
= MENZ [1L7) promedic méwil del periodo ensm-fobeem, Indicative: de una condickin acopliada

i El Mifio,
= Ol {0.4) promedio méd del rimestre abril-mayo-junio. indicathvo de condicionas neuirales
an Ja categora dbbil
Ampkas enermons ds pobano Atlietioo Pepuatancn iefmpsralue on
aromalas de hasta ¥ algunas por del promedio jstamente en ecuatorial
costado coiental
En n.trm'ﬁ:huﬂrﬂch:*dl iﬁmﬂ:‘ah ugnﬂmi mudpudﬁn
criantal regind o mapes aleedadorn W i die profundidad, al tiempo
| que, se chreneron slguras ndceos de aguas calidas hacia l).lnm
i ﬁTmEM
| s e b alrmdafera (B50 1Pa) los aliics uyeron smits a medic
| mﬁm&mmwmmum B
| mdrh scusioial hasts B fomindose def oeste en la O
parte def mea La tomeciin 1 cuu&:l

CICL0 ENGS

cordiciones cosdnicas y atmoshincas majaron ol debiRamisnio de la condicioney
iociadas ol Fardimena E| Mifio y ol trirnito hadia L neutralidad.

Mot En ddearm, e deciarontn afiial Sl feradenna i riadza cow o o 0N

ESCALA INTRAESTACIOMAL
La cescilackin Madden 8 Jullen (MAO] Taresd an ks magor parte del mes an e subtiderss.

PREDICCION

n s discunadn oficial del CPOARS & manbuva el estado de “advertencia de B Mfc® v "l
vigilancia de La Nifia". Seqdn este informe o tstema acoplads. oofano-atmisfers a
contimastibn del debillamiento de Bl Mifo y etima b transkcion 2 ks newtralidad en junio y o
mmmummwmmuﬁwam
e un 659 di penbabiboled

D mewerda con la A4, &) evenio El Mo habiia firalizada y se esper o desamolo de La Nt
& &l otofo boreal.

&l epradin de £ Nia de 2024004 et
dusante ol invierno disl beemisfaria rorte,

SEGUIMIENTO | OCEANO - ATMOSFERA

SUPERFIGIE ¥ SUBSUPERFICIE

585585835888

ANOMALIA DE LA TEMPERATURA
SUPERFICIAL DEL MAR

naemal én 1fr|-1:;: -"l;n‘al Las to .._....-35'9\ i1 [ frania ec
anomalim entre 10 °C y 0T "C
una ancerala e 02 50

P AT MO CHAT o e
i W

oisl ofC :u'll' "l

Enla reguin EN 3.4 e obsenvd

Promedio de s Anomalias de la T Supearficial del Mar [T}
mdﬁhﬂwdhﬂmammm

Angmalias de b

e carrada o 37 dn i o 4. Pt NOAR

L

we i o

s &

mi g

e

*1H1ﬂﬂlﬂ'|ul1'|_l.ﬂlﬂll T B ]

& A ] 40 L1 i 3 & 1
S S ——
EFRLCH SR (]

ANOMALIA DE LA TEMPERATURA
SUBSUPERFICIAL DEL MAR

En Sutsupertos, e

rchsn de asua il exfendide desde 18 cuenca centra
¢ ol mayor enfriamiento arededion de oz

& Bemipo qus, e ohietvanon 2iGl

an..:l*c das haca gl flanog oocicental




SEGUIMIENTO | OCEANO - ATMOSFERA
VIENTO EN NIVELES BAJODS

Cumipos i viasts an ol piee e 300 hPy, Pi Fypurs
wnitre lea 5°M y 55 Fusmie: CROMCER

LTI LT T T T S N S
_‘.-_1.. - "-m

o

L anoimalias el este daminarcn s de b Loy alisicn 3
ecuniceis muwmmﬂﬁn\“ﬁ*ﬂm‘ it deoaci 0o s, e corca G
* & I dftima parie o mey Wmmehmmwm

SEGUIMIENTO | OCEANO - ATMOSFERA
PREDICCION ANOMALIA DE TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR

Pradicckdn oficial del IR1 de s probabslidades del BROS usada sn b

oM de o BN 14 Pt ) CENTRO EUROPEO e

2 Pradiccidh sstacional del ECFWF
Trimesirs m Heukal m Anoemalla de la Temperatura Superficial del Mar - Ensaeide. Fussas: ECHIWE
LT ES " 1L
A kL Ll " W ww  ww  ww  r ak mw  ws
J:li [ti m %
AO L % i
SOM % Rl -] (5]
OND L3 15 %
LT #5% % m ,
Tabts 113 a1% 1% =
b o b 2% i
&
e e 1 e
Figura g
(4] 1 stde |
Pradiceibn aficisl dal ENOS del CPE = |
Mmhﬁ«hmmu.mm e
Inicko de Junio - 2024
ey e e SAYSANT i (]
L BT
- 2 e P R TR T 8
k]
g i
1% W
1™ | B
im } [ soueroo con @ preg oodn oel ECMWE
- I | H 153 Lo estrran anomadas HRGEHVEE en 13 regidn el Paclon ceniro-trientad en a
M 1 trana ecuatcrial, que cecian en el rango «0.8 *C a-10 *C, Enal Aribrticn Pooica
i | | .;L -_ | a5 ampetaturas escilarian con ancemalias posithves entre fos % °C y20°C
TR s e o




PREDICCION CLIMATICA | PRECIPITACION JULIO 2024

PREDICCION

En & temitoria nacional s= v 0 L eategoras
mzrxmrmmg o rarmal

i eChomes
distribgdos en la regidn Pacilica (partculsmentes en el romte
¥ furl, o peobabiidades que cacian enine o S0y TR,

m&.hmﬂﬁ&m;wﬂy
Andina, ademds en slgunos teciones en Chotd, con
probabidades entre & 50% y TOK.

El cosmportamibenit: nosmeal dominara fneas restanted

cLMAaToLOGIA
Julia hace parte de la segunda temporada de meno i

R T o m

PREDICCION CLIMATICA | PRECIPITACION AGOSTO 2024

PREDICCIGN

[En i Terhono nacional s aspeean Buvias en s categorias
POR ENCIMA y POR DERAMD de b nosrmal

L cabegodi mbmwm‘hhﬂd

WM“ bl e prubnauma Sl
SJCa, on e

m-l%ﬂhrﬂihuﬁuﬁwuwudmdd

La catmgoria ot ¢ 1 e o normal we st &n b mayo
paTe g 85 regiores mm-f.mvm
al como en slguncs sediofs de 8 regidn Paoifics, con
prababdoades enime of 45% y TOR

[l eenponiarmaenio nommal dominarda breas mtanies

cUMATOLOGIA

Agoaio hace parte de la segunds hermporads de menos
Burvins el pads 4 | regdien Andina y ol orisnie de b Caribe;
1 emibiangn, &0 0100 de % dena en egitn & normal
g w_pflmnpmm:dd:'!h ol whnns de onday

= b 1 COImp ‘ mayormere de
laa Muthusciones asociades B i Zore oe Cormmngencia del
htibrtics Sur [SACT) Law Faclficn prosenta 1 mayores
wollmenes de prec n &l nare i centro de i regidn
misnieRs  que. Bn L contindan  vohimensy
significatives de Busiat en w pademonte, pero haca el
Trapetio, & presentan eationslments lod mencees valoees

4 pracptac An Dbetl® MBI W ™




PREDIGCCION CLIMATICA | PRECIPITACION SEPTIEMERE 2024

PREDICCION

Prethcc 1w |8

Precigitachin Mensial (%] cotegoria POR DERAJO de 1o

Enummible Modalo

Meiyyasl e

Sepilembre

Buptiamiry San Andki v bread que v divribupen en el cantro de

fozd

Enqilhﬁmmq:lm

regebn y sobee o Trapedic s velimenes de Ania empieran
tmL padatinamente con respecio a b registrade en
agoto.

PREDICCION CLIMATICA | TEMPERATURA MINIMA

JUL - AGD - SEP | 2024

Haps
P L ]
5 = S
g PREDICCION JULID
L wﬂmﬂhhmﬂuﬁnmdﬂywﬂdpﬁummdmﬁhmﬁ Caribe
Preditcion Anomatia contingntal Las srcimales re et v etman b de La Wagdalena, Bolivar, Sucre, Antioquia, Boyach, Cund =
i i 2 Tefima y Ciuch. Lon valores. & {rvorecen ef Ponls nepnles

Tesrgevaiura Minima {7C)

Jullo

H

L
i~

)
-




PREDICCION CLIMATICA | TEMPERATURA MAXIMA
JUL - AGOD - SEP | 2024

PREDICCION JULIG

Las predominarian en zonas distritiidas salee o cenbro del eerRorio nackonal y sechanes del
Pravlicoiin Ancmahn orianky an las regiones Canbe y Amaronds, Las 500l neoalt s b8 sqperarian en Seess puntusies Cegar,
Terrgiaratura S iomn UG Cértiobn, Santanderes, Artioguis, Boyach, Cundinamarca, Tolima, Cauca, Meta, Putumays y Amazaenas. En
lireart restarntes te frecrece un componamisie nosmsl

Julia

rod4

Hapas
13- 14

P

PREDICCION HIDROLOGICA | JULIO 2024

Cusnca de los rfos Magdakena y Cauca
Lo rios Magdalena y Canca 2o &n [ cusnca sita  reecia s& manlisnsn

tmmduﬂthnmmmmm.mmmm
ﬂt;ﬂulhdehnﬂﬂhm rio Canca pevsidinin nveles #n 8l rgo de |

FARA TEHER ENM CUENTA

Bigaiin Hidralbaia
Rizs Frincipales

& altas oy,
7 Ty
Cuenca del rio Sind ) ¥ £ i ? Julie
Ll S []

2014

Arauca
&Mimﬁmﬂmw:t 'hawli'l.'g
prewenlindaie e, Incremeéntos ¥ pary Arauca
fibeles t& manterdein en o rargo de niveles atos

Puia ol Fa eoma tomnecuencs de o Incremenios de nivel enosus i
w8 mantendeh ln lendenca de soera &n ks rvelss y

walores en @ rango de nhees alos. En el o Guavone se eSpers que kol

nhties 2 mantengan en sl Ango de valoms medios,

i inirida
kmmmm-nhﬂmlrﬂﬂmr?m

Orinoco
En el Ao Orinoeo 1e mantienen niveks en awenso moderada v walomes gue b,
ceaTesponden al Fanga de riveles medicd. .

FRioe ©

5
7

A |n altura de Leticia, ol rio Amagoras mantendnd nhles en degcenis oon
alores en el g de nivelesmedisia pan esta dooca del Mo,




Regitn Caribe

PREDICCION SUELOS | JULID 2024

acinees
ol marccikiante de Cérdoba, nomocidense de Antioquia y wur de

witado hilmeda

jira iyl estado temieco en
de San Ardids, Providenc y

Se ‘l!'éﬂ condicioned de humedad &n o4 Tusiod LR P |

ediwio wecn & L

ml coma en el Arch

Halio

v ole s Susdng
x4

En la pona de ls Serrs Mevaeds de Tarts Maris y Seracis del Perd, e prevk suski

Lo

Regitn Andina

Samlts i ol Ue

s et

drrecian en loa suelcs def nane, centio y sur de b regidn, dada

estpda himeda, Mo chilaree, pusden
1 plgnas Zonad de los

COndRCCeES CON ISNdenc B s temiie

En general, s eipetan condiciones (on predominig de estatios con tendencln & suslos
Fegitin Pacifica

semidmedan en b rayar parte de la regibe, exceplo en 2o de Antioquia, Eje Cafeten,
e de Santarcer, occkdente de Boysch y, haca el oriente y oocdenie de Cundinamarca,

donds predominarh

o

e 1o ol

i precipitacitn acumulsda durarie log Glitimos meet.
Fiegidin Cirincquia
Se prevd pradominio de wuekos en o asiaco imedo en e mayor parte de

Sar provn qondiciones oy b

H

sechoms de Arauca, Caanare, Meta y Vichada, especisiments en 7onas del pledemonie

Regitn

Lot susdos de la regidn presentaran condiciones de huredad wsuales pam

con
LT

pendorninio del estada fidmecs en weciores de Amazoras, Putumayo v Cagqueth, aaf

en 2onas del pisdemonte principalmente.

g
i
3
H

Julio
2034

drtonadc par

PREDICCION DESLIZAMIENTOS | JULID 2024

mﬂ_.m.

mm “;mm

mmm 13l

14
iy Ll

m.m i
2 umv
3 mmm

Hig




Regldn Caribe
S prvd una condieitin iy alta un dren puntual an o nere
do La Guajita; para pran parte del noronerie de fa regidn,
certr de Cdrdoba v criente del golfo de Urabd s espora una
condicibn oity, paa el resto de ln Sreas del ceniro
pocidents de i3 regitn v s zona mds sha de & Siera Nevad
de Santa Marts 58 eipera una condiciin enfre

e

Regidn Andina
Sa ek una condicin muy #ts en las drew locakzadas en el
valle del Magdaiens en los departamentcs de Cundinamaics,

::m Hmm:&thbmwum
3 medis i Magdalera  y an deeas
punbuales ubicadas desde el rore haets o s die et valies del
tio Cauca; una condicedn &n |55 dembs ress que
compandn [ regidn a sxcepcidn de las 2onas que kmitnn oon
lan reginnes Pachica, Amazonia v las deess mbs
atas de la cordilera oo donde e edpers una

cardicidn entre Ay bafa

Regitn Pacffica

S prevd una condicidn para las Greas localizadas
en gl norte del Chood, orents de |ot depanamentos del Valle
dad Conica, Cauca y canbro de Mo y una condicidn entie
irdy biaja @ otk parn las demids deas ublcadas en el
{m\hﬂ I regidn, concentradas en Chocd, Valle del Cauca y
BALH.

PREDICCION INCENDIOS | JULIO 2024

RECOMENDACIONES

Se prev algunas

e condcidn T
Mmhmhnﬁmm,
Vicheda, en lo demis Sreas de la regidn se espeva una
Regidn Amazonfa

Se prové una condicidn &N Sgunas deeas puntuikes

RECOMENDACIONES

5S¢ recorianic marThener aCves
o quntera de g
predicoidn o
cuenta leh
POTE O

Eranes de aencadn 3 |8 iemporada do mienat Tuvias - que 12 extiencle desde mediodes de Jurd hokio

1o regilin Coribe. i I my e o lg Anging - ¢ s, o srusids (o0 0% retutados da la
sechores o 1 regicn Anding. Temer on
g reginen Dmodel v oy mayores acumalagcs pars fas

cepartymenios, (a5 podrd enconrar en &l enface

m-' foiar meniod anie la postle pourenca ¥ FPORIGATCN O ICend ol o 1l ooberiuta vegetal, patlicelormenie o0 soCiones o las regaoie
Canbe y Andinn, )

Sector Se sogiere raniener Viglancia ¢én Fras nesables el terriorie on ebecial Bencdn en aquellas Sess donde se pusde nCE o

transporte pdienciar caritos en la estanddad del sueln, capedamende en o depa liFmentol y Ronos mencionadas

Sector Todes lad fenomendaciones NeCesatE on relpedn a efeci y momendaciones paa @ sEChor AQIOpACUATE DOF MegOnel ¥

it A fena Seam Qe Do weluTernp ooy - ol Bl etin - agrocimat

i
:

Evile I eapeiacion drecta & 5ol erdre s D de 3 mafena y o 4 ce e tarde . Cerca ool B0 de fa radiscién LUV = nacis
Lp expovicdn 81 50l £n peoincritn es nocha, ya gue Broduce manchan en la fel, ewsiecimionto. probiemas oouvises v 8
de déesarnolar chncer en fa piel. Las

grifermredad daerrica #Jusd, [as posel andonirar én

3 e g

HMWMMHUMWMME}

Slelolole
l

Realzar una cperacion pdecuada del recursa hidnoo, pussto que &n dirmincs gonarales se estman volimensy de lada entre Wokanes
¥ teridenca o s cotegoria por deblo o lo narmol st ampias itensanes de l4s cusncas e interds curante junlo




Boletin de S4S AUTORES
prediccion i iy moraosmiogh
l' e Subedrecoidin de Meteorologla
Cc |mat1;a y - 5 deodsarirt d Tarpoy Cirs S ectin e acrlagi
recomendacion Sl s Uswertelh

sectorial
i | it

de




FUNDACION CREO PAIS
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Anexo No. 5. En medio fisico:
Boletin semanal para el sector
Agricola IDEAM
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Correspondiente al mes de julio de 2024

(s = | [ESTH Durante el mes de julo del presente afio, se
i/ B ,@/’ Seco registraron condiciones de disponibilidad hidrica (IDH)
: 3K ( Semiseco muy secas en La Guajira y en sectores especificos de
' Ak Norte de Santander, Cundinamarca y Tolima. Y por el

contrario condiciones de disponibilidad hidrica muy

Semihumedo 1. 0qac se observaron en las inmediaciones de la

[Hidmeds )  siera nevada de Santa Marta y en sectores del sur de
: m la region Caribe, norte de la Andina, Pacifica,
' Orinoquia y Amazonia.
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5.1 Region Caribe
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5.5 Regidén Orinoquia
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£ Cual es la fase lunar de hoy? o ;qué dia debo
sembrar o cosechar?, son algunas de las
cuestiones que despierta la Luna

Hora Local

Fases Lunares Fecha Calambiana

Luna nueva 2024-08-04 06:13
Cuarto creciente 2024-08-12 10:19
Luna llena 2024-08-19 13:26
Cuarto menguante 2024-08-26 04:26
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oy ANEXOS PRORROGA No. 2
Vi ,_.P ’ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP |
Cr*eﬂ'f CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22

# P00 178 PRA D

Anexo No. 6. En medio fisico:
Oficio de 8 junio informando sobre
las afectaciones generadas a la
actividad de mecanizacion por las
lluvias presentadas

Carrera 24 No. 7 — 15, barrio San Martin, Teléfono: 6333041, Yopal - Casanare
E-mail: fundacioncreopais@gmail.com



FUNDACION CREO PAIS
NIT. 900.176.984 — 2

"@ 4 Contrato de prestacion de Servicios No. SECOP ||
Crevs Fois CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. Interno 1987 de 2023-08-22.

Yopal, 8 de junio de 2024

Sefiores.

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
R/L. ALEXANDER DUARTE SIERRA
Aguazul-Cas.

La ciudad:

REFERENCIA: Contrato de prestacion de Servicios No. SECOP [l CAS-OAJ- LP-
013-2023 Y No. INTERNO No. 1987 DE 2023-08-22.

OBJETO: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION
DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE
GANADERIA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS
PEQUENOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE
AGUAZUL, MANI, TAMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL
DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ASUNTO: INFORMACION __ AFECTACIONES _ ACTIVIDADES _ DE
MECANIZACION Y SIEMBRA CONTRATO DE PRESTACION

DE SERVICIOS No. SECOP |l CAS-OAJ- LP-013-2023 Y No.
INTERNO NO. 1987 DE 2023-08-22.

Cordial saludo:

La FUNDACION CREOQ PAIS, en cumplimiento de su objeto social y en marco del
negocio juridico suscrito, se encuentra comprometida con la ejecucion de las
actividades contenidas en el Contrato de la referencia, de conformidad con lo
establecido en la minuta del Contrato y en los documentos que hacen parte integral
del mismo (Estudios Previos, Pliego de Condiciones, Especificaciones Tecnicas y
Propuesta Economica). Sin embargo, es menester informar los inconvenientes
presentados en desarrollo de la ejecucion de la ACTIVIDAD No. 2.1:
IMPLEMENTACION DE BANCOS DE FORRAJE EN 175 UNIDADES
PRODUCTIVAS DE GANADERIA TIPO DOBLE PROPOSITO EN EL
DEPARTAMENTO DE CASANARE.

De acuerdo con lo establecido en documento especificaciones técnicas, La
preparacion de terreno se debe realizar con los implementos dispuestos para el
proyecto. La preparacién del terreno es muy importante para facilitar la siembra y
permitir el rapido crecimiento de las raices.

()

Carrera 24 No. 7 — 15 Piso 2, barrio San Martin, Teléfono: 6333041, Yopal - Casanare
E-mail: fepforrajes2023@gmail.com pag. 1
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c qpf':‘; CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. Interno 1987 de 2023-08-22.

Para la preparacion de terreno del cultivo de Clone 51 se requiere realizar el
siguiente cronograma de actividades de acuerdo con el siquiente orden:

Primer pase de rastra en direccion de la pendiente.

Segundo pase de rastra cruzado al primero.

Disposicion de cal dolomita y materia organica con boleadora

Primer pase de rastrillo pulidor

Segundo pase de rastrillo pulidor

Caballoneo o encamado

distribucién de cal, materia organica y semilla en el predio con remolque
Siembra.

NG A WA~

En las Ultimas semanas se han presentado condiciones hidrometeorolégicas que
han generado la alerta roja por parte de la IDEAM, presentandose niveles altos de
las aguas, desbordamientos y/o inundaciones, y deslizamiento de tierras, crecientes
subitas en el nivel de los rios Upia, Tua, Cusiana, Unete, Cravo Sur, Tocaria, Pauto,
Pore, Curama, Guachiria, Meta, Muese, Ariporo, Casanare y sus afluentes,
afectando de este modo y especialmente a los Municipios influencia del proyecto.
Condicionamientos que motivaron entre otros, la expedicién de Decreto 0157 de
2024, "Por medio del cual se declara la Calamidad Ptiblica en el Departamento de
Casanare y se dictan otras disposiciones”

Afectaciones climaticas que alteran la programacion estimada para la actividad de
mecanizacion y siembra, Desde el punto de vista técnico, se presenta saturacion
alta de los suelos, los cuales drenan naturalmente, proceso demorado,
ocasionando no solamente retrasos, sino que impiden la ejecuciéon de las
actividades de mecanizacion de suelos con los diferentes implementos: rastra,
rastrillo, pulidor y caballoneador. Esta dltima actividad es fundamental para un buen
desarrollo vegetativo, asegurando que el material vegetal recién sembrado tengan
un buen contacto con el suelo y aprovechen el drenaje, situacion adversa propiciada
bajo dos consideraciones, la primera que el exceso de lluvias no permita realizar un
correcto caballoneo y la segunda que una vez realizada la actividad de encamado
y por afectacion de las fuertes llluvias que se estan presentando, terminen por
destruir los monticulos preparados.

De igual manera en el caso de terrenos ya sembrados, la afectacion por la fuerte
lluvia, destruye los monticulos preparados, dejando el material vegetal a la
interperie, ocasionando la pérdida del mismo.

De la misma manera los terrenos a preparar, con el incremento de las precipitaciones
ya mencionadas, se aumentan considerablemente los niveles freaticos encontrandose
entre los 30 cm y 40 cm o menos en algunos casos, lo que ocasiona que el terreno no
cuente con las condiciones dptimas para su preparacién, es de agregar que estas
elevadas precipitaciones generan un ambiente propicio para afectaciones de tipo

Carrera 24 No. 7 — 15 Piso 2, barrio San Martin, Teléfono: 6333041, Yopal - Casanare
E-mail: fcpforrajes2023@agmail.com pag. 2



FUNDACION CREO PAIS
NIT. 900.176.984 — 2

A
-

Créhe ':Pﬂ;s Contrato de prestacion de Servicios No. SECOP Il
, ke CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. Interno 1987 de 2023-08-22.

fitosanitario a los esquejes recién plantadas, ocasionando perdidas considerables a la
siembra

Situaciones como las anteriormente descritas le ha generado a la FUNDACION
CREO PAIS un serio retraso en el desarrollo de las actividades finales del contrato
y que atendiendo al plan de accion presentado al reinicio del presente contrato, se
estima un ajuste en tiempos de ejecucion de las actividades de mecanizacion y
siembra.

Del mismo modo, respecto a las actividades de orientacion técnica que inician con
la mecanizacion de terreno para siembra de forrajes culminando con la orientacién
y acompanamiento técnico en Cosecha de forraje y conservacion de forraje, para
lo cual es menester considerar reprogramacion, de acuerdo al cronograma de
actividades del proyecto.

A pesar de las condiciones climaticas adversas La Fundacién Creo Pais como
empresa ejecutora redobla esfuerzos, disponiendo de recurso humano, financiero,
recurso fisico y logistico con el fin de mitigar el riesgo en la ejecuciéon del contrato
anteriormente mencionado.

Cordialmente,

VERA OTALORA
R/L FUNDACION CREO PAIS
NIT: 900.176.984-2

Anexo:
s Registro fotografico

Carrera 24 No. 7 — 15 Piso 2, barrio San Martin, Teléfono: 6333041, Yopal - Casanare
E-mail: fcpforrajes2023@agmail.com pag. 3
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INFORMACION AFECTACIONES ACTIVIDADES DE MECANIZACION Y SIEMBRA CPS
1987 DE 2023

2 mensajes

creo pais <fundacioncreopais@gmail.com=> 10 de junio de 2024, 9:33
Para: consorciointerforrajes@gmail.com

Yopal, 8 de junio de 2024

Senores.

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
R/L. ALEXANDER DUARTE SIERRA
Aguazul-Cas.

La ciudad:

REFERENCIA: Contrato de prestacion de Servicios No. SECOP |l CAS-OAJ-
LP-013-2023 Y No. INTERNO No. 1987 DE 2023-08-22.

OBJETO: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION
DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERIA TIPO
DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUENOS PRODUCTORES DE
LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANI, TAMARA, TAURAMENA Y
VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ASUNTO: INFORMACION AFECTACIONES ACTIVIDADES DE
MECANIZACION Y SIEMBRA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
No. SECOP Il CAS-OAJ- LP-013-2023 Y No. INTERNO NO. 1987 DE 2023-08-
22,

Cordial saludo:

La FUNDACION CREO PAIS, en cumplimiento de su objeto social y en marco del negocio juridico
suscrito, se encuentra comprometida con la ejecucion de las actividades contenidas en el Contrato
de la referencia, de conformidad con lo establecido en la minuta del Contrato y en los documentos
gue hacen parte integral del mismo (Estudios Previos, Pliego de Condiciones, Especificaciones
Técnicas y Propuesta Economica). Sin embargo, es menester informar los inconvenientes
presentados en desarrollo de la ejecucién de la ACTIVIDAD No. 2.1: IMPLEMENTACION DE
BANCOS DE FORRAJE EN 175 UNIDADES PRODUCTIVAS DE GANADERIA TIPO DOBLE
PROPOSITO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

~
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De acuerdo con lo establecido en documento especificaciones técnicas, La preparacién de terreno
se debe realizar con los implementos dispuestos para el proyecto. La preparacion del terreno es
muy importante para facilitar la siembra y permitir el rapido crecimiento de las raices.

(..)

Para la preparacion de terreno del cultivo de Clone 51 se requiere realizar el siguiente cronograma
de actividades de acuerdo con el siguiente orden:

Primer pase de rastra en direccion de la pendiente.

Segundo pase de rastra cruzado al primero.

Disposicion de cal dolomita y materia organica con boleadora

Primer pase de rastrillo pulidor

Segundo pase de rastrillo pulidor

Caballoneo o encamado

distribucion de cal, materia organica y semilla en el predio con remolque
Siembra.

OO AWM

En las dltimas semanas se han presentado condiciones hidrometeorolégicas que han generado la
alerta roja por parte de la IDEAM, presentandose niveles altos de las aguas, desbordamientos y/o
inundaciones, y deslizamiento de tierras, crecientes suibitas en el nivel de los rios Upia, Tua,
Cusiana, Unete, Cravo Sur, Tocaria, Pauto, Pore, Curama, Guachiria, Meta, Muese, Ariporo,
Casanare y sus afluentes, afectando de este modo y especialmente a los Municipios influencia del
proyecto.

Condicionamientos que maotivaron entre otros, la expedicion de Decreto 0157 de 2024, “Por medio
del cual se declara la Calamidad Publica en el Departamento de Casanare y se dictan otras
disposiciones”

Afectaciones climaticas que alteran la programacion estimada para la actividad de mecanizacion y
siembra, Desde el punto de vista técnico, se presenta saturacion alta de los suelos, los cuales
drenan naturalmente, proceso demorado, ocasionando no solamente retrasos, sino que impiden
la ejecucion de las actividades de mecanizacion de suelos con los diferentes implementos; rastra,
rastrillo, pulidor y caballoneador. Esta ultima actividad es fundamental para un buen desarrollo
vegetativo, asegurando que el material vegetal recién sembrado tengan un buen contacto con el
suelo y aprovechen el drenaje, situacion adversa propiciada bajo dos consideraciones, la primera
que el exceso de lluvias no permita realizar un correcto caballoneo y la segunda que una vez
realizada la actividad de encamado y por afectacion de las fuertes llluvias que se estan
presentando, terminen por destruir los monticulos preparados.

De igual manera en el caso de terrenos ya sembrados, la afectacién por la fuerte lluvia, destruye
los monticulos preparados, dejando el material vegetal a la interperie, ocasionando la pérdida del
mismo.

De la misma manera los terrenos a preparar, con el incremento de las precipitaciones ya
mencionadas, se aumentan considerablemente los niveles freaticos encontrandose entre los 30 cm y
40 cm o menos en algunos casos, lo que ocasiona que el terreno no cuente con las condiciones
optimas para su preparacion, es de agregar que estas elevadas precipitaciones generan un ambiente
propicio para afectaciones de tipo fitosanitario a los esquejes recién plantadas, ocasionando perdidas
considerables a la siembra

Situaciones como las anteriormente descritas le ha generado a la FUNDACION CREO PAIS un
serio retraso en el desarrollo de las actividades finales del contrato y que atendiendo al plan de
accion presentado al reinicio del presente contrato, se estima un ajuste en tiempos de ejecucion
de las actividades de mecanizacion y siembra.
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Del mismo modo, respecto a las actividades de orientacion técnica que inician con la
mecanizacion de terreno para siembra de forrajes culminando con la orientacion y
acompafamiento técnico en Cosecha de forraje y conservacion de forraje, para lo cual es
menester considerar reprogramacion, de acuerdo al cronograma de actividades del proyecto.

A pesar de las condiciones climaticas adversas La Fundacion Creo Pais como empresa ejecutora
redobla esfuerzos, disponiendo de recurso humano, financiero, recurso fisico y logistico con el fin
de mitigar el riesgo en la ejecucion del contrato anteriormente mencionado.

Cordialmente,

FABIO ALFONSO VERA OTALORA
R/L FUNDACION CREQ PAIS

.E_] INFORMACION ACTIVIDADES DE MECANIZACION CTO 1987.pdf
813K

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023 <consorcicinterforrajes@gmail.com=
Para: creo pais <fundacioncreopais@gmail.com=>

11 de junio de 2024, 8:17

Buenos dias,

atendiendo el oficio de |a referencia se requiere que presenten el plan de accién y la reprogramacion acorde al plazo
vigente del contrato.

Aunado a esto se les recuerda que deben presentar la programacion de mecanizacian, siembras y demas
actividades que estén ejecutando en campo diario o semanalmente, con el fin de que la interventoria pueda realizar el
acompafamiento y seguimiento a las actividades.

Gracias.
[El texto citado esta oculta]



