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SED-CM-A-DCCEE-018-2025

~ ANEXO'1 ,
ANEXO TECNICO INTERVENTORIA

“INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE
ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS
FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASi COMO LA EJECUCION
DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS
Y DE NECESIDADES FiSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA
PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS
DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORIA

La Secretaria de Educacion del Distrito es un organismo del Sector Central del Distrito Capital,
con autonomia administrativa y financiera, encargada del sector educativo, la cual tiene por
objeto orientar y liderar la formulacion y ejecucion de politicas, planes y programas para
garantizar el derecho a la educacién y asegurar a la poblacién el acceso al conocimiento y la
formacion integral, esto de acuerdo con el Decreto 310 de 2022.

Dentro de sus funciones, de conformidad con el Decreto Ley 1421 de 1993, el Acuerdo 257 de
2006, y con las politicas y metas fijadas por el Plan de Desarrollo Distrital y el Plan Sectorial de
Educacion, esta el Desarrollo de estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los
nifios, nifias y jovenes en el sistema educativo, asi como la pertinencia, calidad y equidad de la
educacion en sus diferentes formas, niveles y modalidades.

Aunado a lo anterior, el Plan de Desarrollo Distrital “Bogota Camina Segura” (20024 — 2027),
cumpliendo con el Programa 2024-2027“4.30. Atencion del déficit social para un habitat digno”
Objetivo estratégico: “4. Bogota ordena su territorio y avanza en su accion climatica”, establecié
dentro de sus metas “Intervenir 310 sedes educativas y sedes administrativas con acciones de
mejoramiento a la infraestructura y/o dotaciones para el aprendizaje’.

Por otra parte, la estructura organizacional de esta Secretaria, estd conformada por
Subsecretarias de acuerdo con las funciones y areas estratégicas, y estas Ultimas, se
encuentran conformadas por Direcciones, estando en cabeza de la Subsecretaria de Acceso y
Permanencia las funciones deformular, dirigir y coordinar los programas y proyectos de
disponibilidad, acceso y permanencia, asi como las de dirigir y coordinar los programas de
construccion de nuevos colegios educativos, y el mejoramiento y ampliaciéon de los existentes,
logrando tales fines a través de la Direccion de Construcciéon y Conservacion de
Establecimientos Educativos.

De la misma manera, el Decreto 310 de 2022 en su articulo 31, ha establecido como funciones
concretas de la Direccién de Construccion y Conservacion de Establecimientos Educativos,
adelantar todas las actividades e intervenciones en materias de infraestructura, tendientes y
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necesarias para garantizar el cumplimiento del Objeto de la Secretaria de Educacién del Distrito,
encontrandose las siguientes:

“..

)

A. Dirigir la formulacion y ejecucién de planes, programas y proyectos para la construccion,
ampliacion, adecuacion, reparacién y mantenimiento de los bienes inmuebles de la Secretaria de
Educacion del Distrito.

B. Adelantar los tramites necesarios para la compra de lotes, la contratacién del disefio,
ejecucion e interventoria de las obras civiles, conforme a los planes, programas y proyectos
aprobados.

C. Supervisar la ejecucion de las obras e intervenciones dirigidas a la conservacion de la
estructura y cardcter de los inmuebles de patrimonio urbano -intervenciones de emergencia,
reparaciones locativas, mantenimiento correctivo, restauracion, liberacién y consolidacion - y
permitir el uso de los inmuebles.

D. Mantener actualizados y dar a conocer los manuales, normas de disefio, construccion e
interventoria de obras, a las cuales deberan someterse los consultores, constructores e
interventores contratados por la SED.

E. Coordinar con las Curadurias Urbanas los trdmites para obtener las Licencias de
Construccion y la instalacién de los servicios publicos.

F. Realizar los tramites necesarios ante el Departamento Administrativo de la Defensoria del
Espacio Publico, la Secretaria Distrital de Planeacion y la Unidad Administrativa Especial de
Catastro para legalizar las plantas fisicas asignadas a la SED.

G. Coordinar con la Oficina Asesora de Planeacioén la identificacion de las necesidades de
infraestructura escolar en cada una de las localidades y proponer programas y proyectos para
atenderlas.

H. Garantizar la interventoria técnica y administrativa a los contratos que celebre la Secretaria
con terceros para la ejecucion de obras e intervenciones.

I.  Organizar, coordinar, controlar y realizar la actualizacion del inventario de los inmuebles de
la Secretaria, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Direccion Financiera y
conservar en medio impreso como magnético los planos, estudios técnicos y memorias de las
obras que emprenda la SED.

J.  Dar asesoria técnica a las Direcciones Locales de Educacion en todo lo relacionado con las
plantas fisicas, y coordinar la correcta ejecucion del programa de mantenimiento preventivo a
cargo de los colegios distritales.

K.  Dirigir y controlar la prestacién de los servicios de seguro, mantenimiento, conservacion y
reparacion de los bienes inmuebles de la Secretaria.”

Ahora bien, esta Direccion, en el ejercicio de sus funciones, y en concordancia con el Plan de
Desarrollo Distrital, el Plan Sectorial de Educacién y en atencién a los requerimientos del sector
educativo del Distrito, determind la necesidad, conveniencia y viabilidad de adelantar el proceso
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de seleccion de Licitacion Publica No SED-LP-OP-DCCEE-012-2025 que tiene como objeto la:
“ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FiSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL
DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES
DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS,
GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES
ADMINISTRATIVAS”

Asi mismo, con el fin de mantener una correcta vigilancia al contrato que resulte de dicho
proceso, en el marco del numeral 1° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, se hace necesario
adelantar el proceso gue tiene como objeto la “INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO
DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FiSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL
DISTRITO, ASi COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES
DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS,
GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES
ADMINISTRATIVAS.”

1.1 NECESIDAD:

Los lineamientos generales de politica educativa con respecto a la materializacién del derecho
a la educacion: “La politica educativa de Bogota D.C.”, se fundamenta en los principios
constitucionales que definen la educacién como un derecho fundamental, inalienable, esencial
e inherente a la dignidad humana; un derecho indispensable para la formacién integral del
individuo, el acceso al conocimiento, la preservacion y desarrollo de la cultura, la convivencia
ciudadana y la integracién social.

La materializacion del derecho a la educacién de nifias, nifios y jévenes depende de un espacio
escolar digno, placentero y seguro, comprendiendo areas dedicadas a aulas, sanitarios,
recreacion, laboratorios, auditorios y otros espacios especializados que proporcionen
condiciones especiales que favorezcan el aprendizaje e incidan en los resultados de calidad del
sistema educativo. Ademas, el espacio y la dotacién escolar potencian o debilitan el ambiente
pedagdgico e inciden en el comportamiento de los individuos.

El establecimiento educativo y su infraestructura crean un espacio donde es posible la
socializacion, el conocimiento y la recreacion. En este sentido, una institucién escolar mas que
una obra arquitecténica, es un espacio al servicio de los procesos educativos, conformado por
un conjunto de ambientes pedagogicos creados con finalidades culturales, sociales,
académicas, creativas, intelectuales, éticas y recreativas.

De igual forma como acciones tendientes a garantizar la permanencia escolar, promocién de
la calidad educativa, prever y asegurar el funcionamiento normal, eficiencia y la buena
presentacion de las plantas fisicas educativas y administrativas, la Direccion de Construccion
y Conservacion de Establecimientos Educativos, adelant6 la priorizacion de obras menores y
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de mejoramiento con caracteristicas de Reparaciones Locativas en las diferentes localidades
de Bogot4, intervenciones que contribuyen a mejorar la infraestructura educativa en temas tales
como, la atencion prioritaria a las observaciones efectuadas. por parte de Secretaria Distrital
de Salud, obras menores de mitigacion ante posibles riesgos y el mantenimiento correctivo,
entre otros aspectos relacionados, obteniendo como resultado para el presente proceso, la
seleccion y evaluacion de las necesidades generales de un total de ciento cuarenta (140) sedes
entre educativas y administrativas a cargo de la SED, las cuales se encuentran ubicadas en las
veinte (20) localidades de Bogota D.C.

1.2 CONVENIENCIA:

Crear espacios en condiciones 6ptimas de habitabilidad, es parte de las herramientas
necesarias para lograr una educacion de calidad, reuniendo las condiciones adecuadas en
términos de edificacion, prestacion de servicios y 6ptimo mantenimiento, que garanticen el
entorno ideal para desarrollar actividades pedagdgicas y administrativas en pro del
mejoramiento de la calidad de la educacién, tales como areas dedicadas a aulas, sanitarios,
recreacion, laboratorios, auditorios y otros espacios especializados que proporcionan
condiciones especiales que favorecen el aprendizaje.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 310 de 2022, la Secretaria de Educacion del
Distrito tiene la responsabilidad de orientar y liderar la formulacion y ejecucion de politicas,
planes y programas destinados a garantizar el derecho a la educacién, asi como a asegurar el
acceso al conocimiento y la formacién integral para la poblacién. Para ello, dispone de los
recursos necesarios para atender las necesidades de mantenimiento correctivo y obras
menores. En este contexto, resulta pertinente la presente contratacion, cuyo objetivo es realizar
el seguimiento integral del objeto y alcance de los contratos de obra que se ejecuten, con el fin
de garantizar el derecho a la educacién a través de espacios adecuados y dignos.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que la Secretaria de Educacién del Distrito cuenta entre
las infraestructuras existentes con sedes de Instituciones Educativas y Administrativas que
tienen una antigliedad de mas de cuarenta (40) afios, ademas de las necesidades inherentes a
su uso y la eventualidad de que se presenten emergencias, resulta conveniente y necesario
realizar inversiones en el mejoramiento y mantenimiento continuo de la infraestructura escolar
y administrativa actual, con el fin de propiciar espacios adecuados para la construccién de
saberes de los nifios, nifias y jévenes del Distrito, garantizando a su vez el correcto seguimiento
a dichas actividades.

1.3 OPORTUNIDAD:

Como acciones tendientes a garantizar la permanencia escolar, promocion de la calidad
educativa, prever y asegurar el funcionamiento normal, eficiente y la buena presentacion de los
bienes destinados como sedes educativas y administrativas, la Direccién de Construccion y
Conservacion de Establecimientos Educativos - DCCEE, adelant6é un andlisis y priorizacion de
intervenciones basicas o de mejoramiento con caracteristicas de “Reparaciones Locativas” en
las diferentes localidades de Bogota D.C., de conformidad con algunos requerimientos y visitas
efectuadas por parte de la Secretaria de Salud, la necesidad de obras menores de mitigacion y
mantenimientos correctivos, previo analisis y valoracion de la informacion aportada por los
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gestores territoriales de la DCCEE, quienes en su rol como enlaces directos entre la Secretaria
de Educacioén del Distrito — SED, los rectores de las Instituciones Educativas Distritales y las
Direcciones Locales, consolidan las necesidades de infraestructura requeridas permitiendo
identificar necesidades y debilidades, asi como recoger solitiudes realizadas por entes de
control, la Secretaria Distrital de Salud y detectar posibles riesgos asociados a cada
infraestructura para proceder con su atencién conforme a los recursos disponibles.

El resultado de esta gestién permitié la priorizacion de algunas plantas fisicas ubicadas en
diversas localidades de Bogot4, las cuales fueron organizadas en cinco (5) zonas (Norte, Sur,
Oriente, Noroccidente y Suroccidente) agrupadas en dieciocho (18) lotes para facilitar su
intervencion y operatividad en su ejecucion.

Asi mismo, para garantizar el funcionamiento de la infraestructura fisica educativa y
administrativa, se considera oportuna la atencién de hechos de fuerza mayor o no programados
gue afectan la infraestructura fisica, los cuales son considerados como emergencias y/o obras
menores para continuar con el normal funcionamiento del servicio.

De no realizar las intervenciones necesarias, mediante los mantenimientos correctivos, la
atencion oportuna de las emergencias y obras menores de mitigacion, las sedes educativas no
contarian con las condiciones minimas para asegurar su correcto funcionamiento, lo cual podria
ocasionar el cierre total o parcial de la instituciones y sedes administrativas priorizadas,
generando traumatismos en la prestaciéon del servicio de estos.

1.4 IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO:

La poblacién beneficiada del proyecto al cual se le realizara el seguimiento integral por parte de
las interventorias incluye nifios, nifias y jovenes de la ciudad de Bogota y ofrece cobertura en
toda la ciudad. Igualmente, en las instituciones educativas trabaja un equipo de docentes,
directivos y administrativos de la SED, los cuales también se verian beneficiados al contar con
el mejoramiento de los espacios para impartir clase y areas administrativas de atencién a la
comunidad, adicionalmente se beneficia en general la comunidad educativa conformada por
padres de familia y los habitantes de la zona de influencia de cada uno de los colegios.

Con la priorizacién en la intervencion de estas plantas fisicas, entre instituciones educativas y
sedes administrativas, se beneficiara una poblacién aproximada de 181.134 estudiantes en
todas las localidades de la ciudad de Bogota D.C, en entornos urbanos y rurales, involucrando
en su desarrollo estrategias de empleabilidad a jévenes y mujeres, en empleos directos e
indirectos.

1.5 NECESIDAD DE LA INTERVENTORIA:

Teniendo en cuenta que, el proyecto anteriormente descrito, trata de la intervencion de obra
publica mediante actividades de adecuacion, mejoramiento, mantenimiento correctivo y la
ejecucion de obras menores, se hace necesario contratar una interventoria especializada dada
la diversidad de actividades, frentes de trabajo y areas técnicas involucradas en el desarrollo
del mismo, situacién para la que la SED no cuenta con el personal suficiente para realizar el
respectivo seguimiento al proyecto en mencion, ademas de ser un imperativo contenido en el
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Estatuto de la Contratacion Publica la contratacion de dicho seguimiento para los contratos de
obra publica. Asi las cosas, la Interventoria técnica, administrativa, financiera, ambiental,
juridica y social del contrato de obra debe estar a cargo de un tercero externo e independiente
a la Secretaria de Educacion del Distrito, el cual cuente con el personal interdisciplinario idoneo
requerido para las diferentes actividades, conforme al numeral 1 del Articulo 32 de la Ley 80 de
1993, respondiendo por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos
previstos en el articulo 53 de la misma fuente normativa, sin perjuicio del control juridico y
contable que la SED considere pertinente.

En ese sentido, la interventoria deberd ser contratada y ejecutada por la persona natural o
juridica seleccionada por la SED mediante Concurso de méritos para tal fin, atendiendo a la
modalidad de Concurso de méritos abierto, conforme con lo estipulado en el nhumeral 2° del
articulo 32 de la Ley 80 de 1993, numeral 3 del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 (modificado
por el articulo 219 de Decreto 0019 de 2012), Ley 2069 de 2020, con el articulo 2.2.1.2.1.3.1
del Decreto 1082 de 2015. (modificado por el Decreto 1860 de 2021), Decreto 399 de 2021 y
demas normas concordantes y complementarias.

El cumplimiento de la labor de seguimiento integral y control que requiere el proyecto debera
adelantarse bajo las disposiciones de los Manuales de Contratacién y de Supervision e
Interventoria de la SED, adoptados mediante Resoluciones 2079 de 2024 y 1035 de 2018
respectivamente.

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARA LA INTERVENTORIA
2.1 Alcance

El alcance del presente proceso de concurso de méritos consiste en el seguimiento técnico,
financiero, ambiental, contable, juridico y social al contrato de obra publica cuyo objeto es
“ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL
DISTRITO, ASi COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES
DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FiSICAS PRIORITARIAS,
GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES
ADMINISTRATIVAS”. El proceso incluye las siguientes actividades principales a ejecutar:

“...)

MANTENIMIENTO PROGRAMADO POR LOTE y ATENCION DE EMERGENCIAS EN BOGOTA. A
continuacion, se define de forma general cada uno de estos alcances:

b.1. MANTENIMIENTO PROGRAMADO POR LOTE ADJUDICADO:

Consiste en la ejecucion de obras menores relacionadas con el saneamiento basico, como la
reposicion de cubiertas, el sistema eléctrico, el sistema hidrosanitario, el mejoramiento de zonas
exteriores y recreativas, la reposicion de cerramientos y el mejoramiento general de los ambientes
educativos en los colegios y sedes administrativas.

“INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS
PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FiSICAS
PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS

SEDES ADMINISTRATIVAS EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ.”

Cadigo: CCE-EICP-IDI-49 Version: : 01




ANEXO 1 — ANEXO TECNICO INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Codigo CCE-EICP-IDI-49 “pagina | 7
\,flzrs'on 01 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2023

En este marco, durante el segundo semestre de 2024, los gestores territoriales y especialistas de la
DCCEE realizaron visitas a las Instituciones Educativas Distritales (IED) y Sedes Administrativas de
la SED para elaborar un diagnéstico inicial, conforme a los lineamientos y criterios establecidos por
la Direccion de Construccion y Conservacion de Establecimientos Educativos. Estas visitas
permitieron identificar necesidades y debilidades en las infraestructuras educativas, con lo cual se
estimé el alcance y plazo de las intervenciones. (...)”

Dicho lo anterior, se aclara que las sedes priorizadas, tanto de instituciones educativas como de sedes
administrativas, fueron organizadas en cinco (5) zonas geograficas: Norte, Sur, Oriente, Noroccidente
y Suroccidente. Esta distribucion se realiz6 con el objetivo de facilitar la gestion y ejecucion de las
intervenciones, promoviendo una implementacion mas eficiente y efectiva de los proyectos de
mejoramientos. Ademas, contribuir a mitigar la necesidad de reubicacién de los estudiantes durante
las actividades de obra en las sedes educativas, lo que reduce el impacto en la prestacion del servicio
durante la intervencion.

“..)
b.2 ATENCION DE EMERGENCIAS EN BOGOTA:

Se refiere a la intervencion de instalaciones fisicas, equipos y/o instalaciones asociadas al
funcionamiento de la planta fisica de los establecimientos educativos distritales o de sus sedes
administrativas que por necesidad urgente o por circunstancias sobrevinientes o de fuerza mayor
deben ser intervenidas de forma inmediata.

Se incluyen dentro de estas actividades aquellas cantidades no programadas que no pueden ser
consideradas en la inspeccién inicial realizada para cada sede priorizada, debido a que su necesidad
surge con ocasién a la ocurrencia de circunstancias imprevistas como fenémenos naturales
(normalmente asociados a las lluvias), accidentes, situaciones antrépicas no previsibles, actos
vandalicos o delictivos de terceros, entre otras. y que resultan necesarias para garantizar el
funcionamiento de las Instalaciones fisicas, equipos e instalaciones para garantizar el normal
funcionamiento de las plantas fisicas de los establecimientos educativos distritales y de las sedes
administrativas de la SED.

La atencidn oportuna y correctiva de todos los eventos clasificados como emergencias, con el objetivo
de eliminar el riesgo principal, seguida de la ejecucién de las obras necesarias para habilitar los
espacios afectados como consecuencia de la emergencia (aulas de clase, areas administrativas,
comedores escolares, zonas exteriores, cerramientos, equipos e instalaciones asociadas al
funcionamiento de la planta fisica, entre otros) permitira garantizar el funcionamiento normal de las
instituciones educativas y de otros espacios de propiedad de la Defensoria del Espacio Publico
entregados en administracién a la Secretaria de Educacion del Distrito, evitando asi el cierre parcial
o total de las instalaciones.

Lo anterior se desarrolla conforme a lo establecido en la Resolucion No. 2767 de 2019 “Por la cual se
deroga la Resolucion N.° 2280 del 26 de junio de 2008 y se adopta el Manual de Uso, Mantenimiento
y Conservacion de las Instituciones Educativas Distritales (Edicién 2019), relacionado con las obras
y trabajos de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo y se fijan responsabilidades para su
cumplimiento”. (...)”

Al respecto, se debera tener en cuenta las notas y demas aspectos establecidos en el
alcance del objeto de obra.
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Adicionalmente, el alcance del contrato de Interventoria incluye la radicacién de la liquidacién
de los contratos de obra en la Oficina de Contratos de la SED y su responsabilidad para resolver
todas las observaciones posteriores que surjan debido a las liquidaciones de los contratos de
obra. Asi mismo, ante un posible incumplimiento contractual de los contratos de obra, el
interventor  deberd emitir un informe que sustente las causas y determinar los perjuicios
ocasionados, ademas de realizar el acompafiamiento integral de los contratos de obra. Lo
anterior no incrementard, en ningun caso, el valor ni el plazo del contrato de interventoria.

Los interventores adjudicatarios deberan tener en cuenta que para la ejecucioén de las obras
objeto de la Interventoria se adjudicaran 18 contratos de obra, la interventoria a los mismos se
adjudicara en funcién de las zonas, organizadas en zona Norte, zona Sur, zona Oriente, zona
Noroccidente y zona Suroccidente, encontrandose la zona sur dividida en dos (2) zonas,
agrupadas en un total de seis (6) lotes, a saber:

Tabla No. 1 — Distribucién de interventorias por zonas

. SEDES POR LOTE
ZONAS INTERVENTORIAS OBRA SEDES INTERVENTORIA INTERVENCIONES
LOTE 1 7 El cual atenderd las intervenciones
LOTE 1 LOTE 2 5 19 en mode_llldad progrgmada y
emergencia en las localidades de:
LOTE 3 7 Ciudad Bolivar, Usme y Sumapaz.
SUR
LOTE 4 8 El cual atenderd las intervenciones
LOTE 2 LOTE 5 9 2 en modalldad programada y
emergencia en las localidades de:
LOTE 6 9 Ciudad Bolivar y Usme
LOTE 7 8 El cual atenderd las intervenciones
SUROCCIDENTE LOTE 3 LOTE 8 8 24 en modalidad programada 'y
emergencia en las localidades de:
LOTE9 8 Bosa, Kennedy y Tunjuelito
LOTE 10 8 El cual atendera las intervenciones
en modalidad programada vy
NORTE LOTE 4 LOTE 11 7 24 emergencia en las localidades de:
Barrios Unidos, Chapinero, Subay
LOTE 12 9 Usaquén
LOTE 13 7 El cual aten_dera las intervenciones
en modalidad programada vy
emergencia en las localidades de:
ORIENTE LOTE S LOTE 14 d 25 Antonio Narifio, Rafael Uribe
Uribe, San Cristébal, La
LOTE 15 d Candelaria y Santa Fe.
LOTE 16 7 El cual aten_dera las intervenciones
en modalidad programada vy
NOROCCIDENTE LOTE 6 LOTE 17 8 22 emergencia en las localidades de:
Engativa, Fontibon, Puente
LOTE 18 7 Aranda, Teusaquillo y Los Méartires
TOTAL 140 140
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De lo anterior se observa que se suscribirdn dieciocho (18) contratos de obra, debido a que esta
se encuentra dividida en dieciocho (18) lotes; mientras que la interventoria se adjudicara en
funcidn de las zonas, para un total de seis (6) lotes.

En consecuencia, cada interventoria debera realizar el seguimiento integral de tres (3) contratos
de obra, conforme a las condiciones y términos establecidos en los estudios y documentos
previos, los anexos técnicos, la matriz de riesgos, los pliegos de condiciones y demas
documentos que forman parte del proceso contractual de obra (SED-LP-OP-DCCEE-012-2025).
El interventor se compromete a conocer en su totalidad dichos documentos para llevar a cabo
el seguimiento correspondiente y verificar el cumplimiento de lo establecido en los mismos.

1.3.Localizacién

Las obras por ejecutar se encuentran ubicadas en la ciudad de Bogota D.C., distribuidas de
acuerdo con la siguiente georreferenciacion:

Zona Territorial SED | Color
Norte

Nor Occidente
Oriente

Sur Occidente

Sur

Intervencion
Mejoramiento o

Fuente: Elaboracién propia de la SED — DCCEE

A continuacion, se enuncian las IED del proceso de seleccion conforme al diagnéstico inicial:
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ZONA NORTE
CPF Localidad Colegio Sede Educativa Direccion
DOMINGO FAUSTINO [ SEDE C - CARLOS SAENZ DE
1218 |BARRIOS UNIDOS SARMIENTO SANTAMARIA KR 56 #94 C - 23
DOMINGO FAUSTINO[SEDE D - JOSE ANTONIO
1203 | BARRIOS UNIDOS | ¢ o1 RICAURTE KR 56 # 94 - 02
1219 |BARRIOS UNIDOS ﬁﬁ/lFEAl\\IEELZ BERNAL | SEDE B - GLORIA GAITAN A Carrera 54 No 78-85
JUAN FRANCISCO | SEDE B - POLICARPA
1206 |BARRIOS UNIDOS BERBEO SALAVARRIETA CL77#22-66
1217 |BARRIOS UNIDOS REPUBLICA PE | SEDE B - AVENIDA CHILE KR62#70C-31
PANAMA
1222 | BARRIOS UNIDOS | HELADIA MEJIA SEDE B - MODELO DEL NORTE |CL 65# 15 A - 04
CAMPESTRE MONTE | SEDE A - PLAN PADRINOS SAN
208 CHAPINERO VERDE LUIS KR 5 C ESTE # 98 A - 55
202 CHAPINERO SIMON RODRIGUEZ SEDE C - BOSQUE CALDERON DG 58 # 4 - 74 ESTE
TEJADA
1136 |SUBA VISTA BELLA SEDE B - VISTA BELLA CL 167 A#54 B - 40
1128 |SUBA VISTA BELLA SEDE A - SAN CIPRIANO Calle 166 No 54 C 08
ALVARO GOMEZ
1111 |SUBA HURTADO SEDE B - CHUCUA NORTE CL133#98B-24
1170 |SUBA JAIME NINO DIEZ SEDE A - LOMBARDIA AVENIDA CALLE 145 No 110-98
1141 |SUBA SANTA ROSA - JULIO | gepe A - SANTA ROSA CL 102 A#70 - 40
FLOREZ
1154 |SUBA GERARDO MOLINA SEDE A - GAVILANES 10 Y 11 Carrera 143 N° 142 A 62
ALVARO GOMEZ|SEDE A - ALVARO GOMEZ
1101 SUBA HURTADO HURTADO Carrera 100 A No 130-18
GUSTAVO MORALES
1148 |SUBA MORALES SEDE A - GUSTAVO MORALES | Calle 129 No 55-55
1156 |SUBA GONZALO ARANGO SEDE A - GLORIA LARA Calle 130 C No 97-71
1113 |SUBA LA GAITANA SEDE A - LA GAITANA Transversal 116 C No 136-88
. SEDE A - SALUDCOOP - SAN
137 USAQUEN SALUDCOOP NORTE ANTONIO NORTE CL181#18B - 83
111 USAQUEN CRISTOBAL COLON SEDE C - SORATAMA CL167#3-44
123 USAQUEN FRIEDRICH NAUMANN [ SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN |AK 7 #171B - 26
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104 USAQUEN NUEVO HORIZONTE | SEDE C - HORIZONTE Carrera 3 No 186 B 04
114 USAQUEN AGUSTIN FERNANDEZ | SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ | Avenida Carrera 7 No 155-20
120 USAQUEN DIVINO MAESTRO SEDE B - DIVINO MAESTRO CL164#7F-08
ZONA SUR 1
CPF Localidad Colegio Sede Educativa Direccién
CIUDAD SEDE C - CANDELARIA LA
1991 BOLIVAR RODRIGO LARA BONILLA | NUEVA I SECTOR - | TR. 49 No 59 C 73 SUR
ASPROCADE
CIUDAD LA  ESTANCIA  SAN
1926 BOLIVAR ISIDRO LABRADOR SEDE A - LA ESTANCIA CL59ASUR#75B-75
CIUDAD
1902 BOLIVAR ACACIA Il SEDE A - ACACIA I CL62SUR#19B -42
CIUDAD ] SEDE A - ANTONIO GARCIA -
1984 BOLIVAR ANTONIO GARCIA ANTES INES ELVIRA KR 17 F# 73 A - 31 SUR
CIUDAD
1964 p SAN FRANCISCO SEDE A - SAN FRANCISCO KR 22 # 64 - 29 SUR
BOLIVAR
CIUDAD MARIA MERCEDES | SEDE A - MARIA MERCEDES
1979 BOLIVAR CARRANZA CARRANZA - EL ALMACEN TV70G#865-02 SUR
CIUDAD MANUELA BELTRAN EL .
1928 BOLIVAR PARAISO SEDE A - MANUELA BELTRAN KR 45 C #69 D - 15 SUR
CIUDAD CIUDAD  BOLIVAR - .
1909 BOLIVAR ARGENTINA SEDE A - CIUDAD BOLIVAR CL 70 SUR #56 - 45
CIUDAD
1953 p SIERRA MORENA SEDE A - SIERRA MORENA CL75CSUR#71-03
BOLIVAR
CIUDAD
1978 p SIERRA MORENA SEDE B - SANTO DOMINGO CL62BSUR#77C-11
BOLIVAR
CIUDAD SEDE A - PASQUILLA (SEDE A) | CALLE 4 NO 2-18. CENTRO
1936 BOLIVAR PASQUILLA PRIMARIA POBLADO PASQUILLA
CIUDAD Transversal 3 No 3-17
1971 BOLIVAR PASQUILLA SEDE D - PASQUILLA RURAL pasquilla
547 USME SANTA MARTHA SEDE A - SANTA MARTA CL69DSUR#8B -63
SEDE A - JUAN REY - SAN
582 USME SAN CAYETANO CAYETANO (CONFENALCO) CL74 ASUR# 17 - 49 ESTE
SEDE A - PROVINCIA DE | Calle 74 C Sur No 14-40
554 USME PROVINCIA DE QUEBEC QUEBEC Eete
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535 USME USMINIA SEDE B - LORENZO ALCANTUZ (E:;T}EOZ ASUR#3A-29
GIMNASIO 'DEL CAMPO Corregimiento  San Juan
2022 SUMAPAZ JUAN DE LA CRUZ | SEDE A -LA UNION vere dg La Unién
VARELA (IED)
CIUDAD DE
545 USME VILLAVICENCIO SEDE C - PUERTA AL LLANO CL 108 SUR#7FESTE-15
522 USME ESTANISLAO ZULETA SEDE A - ESTANISLAO ZULETA | KR 7 CESTE # 92 - 48 SUR
ZONA SUR 2
CPF Localidad Colegio Sede Educativa Direccion
CIUDAD
1904 BOLIVAR ARBORIZADORA BAJA SEDE A - ARBORIZADORA BAJA | CL59 1 SUR #44 A -02
CIUDAD
1917 p ESTRELLA DEL SUR SEDE A - ESTRELLA | Carrera 17 P No 72-25 Sur
BOLIVAR
1913 CIUDAD SIERRA MORENA SEDE C - DIVINO NINO TV 46 A#79 D - 15 SUR
BOLIVAR
CIUDAD SEDE A - BUENAVISTA
1974 BOLIVAR CALASANZ BUENAVISTA (CALASANZ) KR 17 F# 77 - 75 SUR
CIUDAD . .
1930 p UNION EUROPEA SEDE B - MARIA CANO Calle 69 B Sur No 17 N 92
BOLIVAR
CIUDAD SEDE D - ESTRELLA DEL SUR
1962 BOLIVAR ESTRELLA DEL SUR (ESTRELLA V) KR 18 D # 73 - 50 SUR
1918 CIUDAD ESTRELLA DEL SUR SEDE B - ESTRELLA || CL75SUR#18B - 45
BOLIVAR
CIUDAD
1919 BOLIVAR ESTRELLA DEL SUR SEDE C - ESTRELLA IIISEDEC | CL74 ASUR #18 - 23
CIUDAD SEDE A - VILLAS DEL
1981 BOLIVAR FANNY MICKEY DIAMANTE KR 18 N# 70 A - 51 SUR
CIUDAD SEDE A - COMPARTIR LUCERO
1911 BOLIVAR COMPARTIR RECUERDO ALTO CL69 SUR#18B - 35
CIUDAD CONFEDERACION SEDE A - CONFEDERACION
1912 BOLIVAR BRISAS DEL DIAMANTE SUIZA KR181#69 D -35SUR
CIUDAD KR 18 H#81 D - 69 SURIN
1923 BOLIVAR LA ARABIA SEDE A - LA ARABIA 1
CIUDAD .
1934 BOLIVAR JOSE JAIME ROJAS SEDE A - NACIONES UNIDAS Il | CL77 ASUR#18 M - 79
SEDE A - JOSE MARIA VARGAS
1983 CIUDAD JOSE MARIA VARGAS | VILA - BELLAFLOR LA TORRE - | DG 74 B BIS SUR # 26 C -
BOLIVAR VILLA EL PORVENIR - LAS | 12
MARGARITAS
CIUDAD SEDE A - LA JOYA (DON BOSCO
1973 BOLIVAR DON BOSCO | %) CL80ASUR#18C-70
CIUDAD SEDE C - LA ESPERANZA - EL
1986 BOLIVAR BICENTENARIO TESORO - LUCERO - LA JOYA Calle 81 Sur No 18 M 08
FABIO LOZANO | SEDE A - FABIO LOZANO
523 USME SIMONELLI SIMONELLI KR 4 ESTE # 65 - 31 SUR
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573 USME OFELIA = URIBE  DE | qrpE A-EL BOSQUE NUEVO | TV 1 ESTE #85- 10 SUR
ACOSTA
DIEGO MONTARA
576 USME CUELLAR SEDE A - EL UVAL - NUEVO TV 6 B # 100 C - 55 SUR
581 USME ORLANDO FALS BORDA EEE\E/OA - BARRANQUILLITA - |\ 2 15 472 - 60 SUR
546 USME SANTA LIBRADA SEDE A - SANTA LIBRADA (E:ETE’ ASUR# 1B -45
510 USME MIGUEL DE CERVANTES | SEDE A - MIGUEL DE | KR1A#76B
SAAVEDRA CERVANTES SAAVEDRA IS - 15 SUR
LUIS EDUARDO MORA | SEDE A } NUEVO
566 USME OSEIO MONTEBLANCO CL 95 SUR # 3 - 00 ESTE
550 USME ATHABANZA SEDE A VALLE DE CAFAM CL92 SUR#?2 -43
508 USME BRASILIA USME SEDE A - BRASILIA Carrera 12 B No 73 B 31 Sur
539 USME LOS TEJARES SEDE A - LOS TEJARES Calle 75 C Bis Sur No 5-52
ZONA ORIENTE
CPF Localidad Colegio Sede Educativa Direccion
ESCUELA  NORMAL
ANTONIO SUPERIOR DISTRITAL | SEDE B - NORMAL MARIA
1508 | \ARIRO MARIA MONTESSORIY | MONTESSORI Calle 10 Sur No 13-27
ANEXA
ANTONIO CEDIT JAIME PARDO
1504 | NARINO CEAL SEDE A - JAIME PARDO LEAL KR 10 A #3 - 63 SUR
1703 | CANDELARIA | LA CANDELARIA SEDE A - LA CONCORDIA CL12C #1A-24
RAFAEL URIBE SEDE B - ISABEL I DE
1821 | Goiee RESTREPO MILLAN NGLATERRA CL 41 SUR # 26 - 20
RAFAEL URIBE TV5U#48J - 30 SUR -
1859 | GmisE MARIA CANO SEDE A - EL ROSAL V50 # 48 H - 05 SUR
1840 EQ'I:;EEL URIBE | Al ERMO SUR SEDE A - PALERMO SUR KR 2B #49D - 41 SUR
RAFAEL URIBE | MARRUECOS Y | SEDE A - MARRUECOS Y
1833 | (nisE MOLINGS VOLINGS CL 49 DBIS SUR#5 X - 02
1819 EQ'I:;EEL URIBE | 30sE MARTI SEDE C - GRANJA SAN PABLO CL40D SUR#12J -39
1644 | RAFAEL URIBE | REPUBLICA FEDERAL | SEDE A - REP FEDERAL DE | KR24#44-05SUR ~ KR
URIBE DE ALEMANIA ALEMANIA 23 B # 44 - 05 SUR
1820 SQ'IZQEEL URIBE | 5USTAVO RESTREPO | SEDE A - GUSTAVO RESTREPO CL 28 SUR# 14 - 51
RAFAEL URIBE | ENRIQUE OLAYA | SEDE A - ENRIQUE OLAYA ]
1816 | URIBE HERRERA HERRERA KR10#31-29 SUR
SAN CL 26 SUR # 2 - 44 ESTE -
408 MONTEBELLO SEDE A - MONTEBELLO - CL24ASUR#1A-95
CRISTOBAL sl
SAN FRANCISCO JAVIER | SEDE A - FRANCISCO JAVIER
425 CRISTOBAL MATIZ MATIZ KR2A#29A-29 SUR
SAN JOSE ACEVEDO Y CL30ASUR#9A - 78
446 CRISTOBAL GOMEZ SEDE B - EL RAMAJAL ESTE
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SAN FRANCISCO _ JAVIER . KR 3B #30A - 42 SUR -
460 CRISTOBAL MATIZ SEDE B - SURAMERICA - KRA3D#30A-42 SUR
KR 19A ESTE # 9A-26
SAN SEDE A - RURAL GRAN
427 CRISTOBAL GRAN COLOMBIA COLOMBIA SUR - KR 22 ESTE # 11 -
14 SUR
SAN KR 10 D ESTE # 17 B - 46
450 CRISTOBAL SAN CRISTOBAL SUR | SEDE A - SAN CRISTOBAL SUR SUR
SAN Calle 36 C Sur No 11-53
465 CRISTOBAL LOS ALPES SEDE C - LOS ALPES Eoto
SAN ALTAMIRA SUR DG 47 SUR # 12 A - 23
438 CRISTOBAL ORIENTAL SEDE B - NUEVA GLORIA ESTE
SAN CL62 ASUR# 14 1 - 33
443 CRISTOBAL NUEVA DELHI SEDE A - NUEVA DELHI EoTE
SAN CL 36 H SUR # 2 - 15
417 ATENAS ATENAS ESTE -~ KR1#36H-12
CRISTOBAL SUR MJ
SAN KR 9 BIS A ESTE # 38 - 90
418 CRISTOBAL LOS ALPES SEDE B - BELLAVISTA SUR
SAN SEDE C - REPUBLICA DE CANADA | KR 12 C ESTE # 57 A - 00
449 CRISTOBAL JUANA ESCOBAR | SUR
JORGE SOTO DEL | SEDE A - JORGE SOTO DEL | CL3#1A-11ESTE - CL
813 SANTA FE CORRAL CORRAL 3#2-64 ESTE
EXTERNADO . a
319 SANTA FE NACIONAL  CAMILO | SEDE A - NAL. CAMILO TORRES | Avenida Carrera 7 No 33 -
64
TORRES
ZONA NOR - OCCIDENTE
CPF Localidad Colegio Sede Educativa Direccién
1078 | ENGATIVA RODOLFO LLINAS SEDE B - BOCHICA COMPARTIR Calle 87 No 102-55
JUSTO VICTOR | SEDE A GARCES NAVAS - ZONA
1074 | ENGATIVA SHARRY CCCOLAR NO 4 KR 109 A# 77 A - 16
1076 | ENGATIVA RODOLFO LLINAS EEKEAA - BOLIVIA ORIENTAL Il | 5 g5 A # 103 C - 80
REPUBLICA DE CL78#92-39 - CL80B#
1029 | ENGATIVA CHINA SEDE B - PRIMAVERA NORTE 92 .30
1052 | ENGATIVA SIMON BOLIVAR SEDE A - SIMON BOLIVAR KR 92 #87 A-60
1048 | ENGATIVA ‘;ﬁ_%/EA ASUNCION | oehe A - JOSE ASUNCION SILVA | Carrera 91 No. 89 — 79
MARCO TULIO
1035 | ENGATIVA FERNANDEZ SEDE D - SAN IGNACIO TV76 B#51A-57
MAGDALENA SEDE A - MAGDALENA ORTEGA
1066 | ENGATIVA ORTEGA oE NARING KR 69B #78 A - 36
JORGE GAITAN .
1019 | ENGATIVA SORTES SEDE B - LA ESPAROLA KR 84 #83 - 71
1001 | ENGATIVA TABORA SEDE A - TABORA KR77B#74A-02
INSTITUTO TECNICO
INDUSTRIAL SEDE A - INST TEC. FCO JOSE DE | Avenida Carrera 63 No 68-
1061 | ENGATIVA FRANCISCO JOSE DE | CALDAS 82
CALDAS
INSTITUTO TECNICO
INDUSTRIAL SEDE C - CLEMENCIA DE | CL68A#68D-51 - KR 60
1008 | ENGATIVA FRANCISCO JOSE DE | CAICEDO #67-84
CALDAS
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INTEGRADO DE | SEDE A - INTEGRADO DE
915 | FONTIBON FONTIBON S HEON AK 106 # 18 - 77
920 | FONTIBON ANTONIO VAN UDEN | SEDE C - SAN VICENTE KR 124 # 17 - 05
INSTITUTO TECNICO | SEDE A - INST. TECNICO
901 | FONTIBON INTERNACIONAL INTERNACIONAL KR112#23-05
Los REPUBLICA
1408 | 0o BOLIVARIANA DE | SEDE B - SAMPER MENDOZA CL22 A#25-52
VENEZUELA
[0S SEDE A — PANAMERICANO
1407 | lreee PANAMERICANO (ESCUELA BAVARIA) AK 27 #24C - 19
PUENTE MARCO __ ANTONIO | SEDE B - MARCO ANTONIO
1632 | ARANDA CARRERO SILVA CARRERO SILVA CL1#34B-20
PUENTE JULIO GARAVITO
1614 | poANDA ARMERG SEDE B - MUZU NO. 1 Calle 39 Sur No 51 D 19
PUENTE
1603 | poANDA CULTURA POPULAR | SEDE C - DIEGO LUIS CORDOBA | Calle 32 Sur No 51-12
1303 | TEUSAQUILLO |\ ANUELA BELTRAN | SEDE B - ANTONIO NARINO KR32A#27-18
ADMIN | TEUSAQUILLO | 16 caLLE 63 OTIC CALLE 63 Carrera 28 A No 62 - 46

ZONA SUR - OCCIDENTE

CPF Localidad Colegio Sede Educativa Direccion

742 BOSA EL PORVENIR SEDE B - EL RECUERDO CL 58 SUR # 104 A - 50

712 BOSA LUIS LOPEZ DE MESA SEDE A - LUIS LOPEZ DE MESA CL65HSUR#78A-03
VILLAS DEL | EL PORVENIR VII  ETAPA -

764 BOSA PROGRESO ENRIQUE DUSSEL SEDE B Calle 55 Sur No 103-96

714 BOSA PABLO DE TARSO SEDE A - PABLO DE TARSO CL 66 SUR#78J-02
ALFONSO LOPEZ | SEDE A - ALFONSO LOPEZ

751 BOSA MICHELSEN MICHELSEN - PORTAL DEL SOL KR 98B #74 - 68 SUR
LEONARDO POSADA

745 BOSA PEDRAZA SEDE A - METROVIVIENDA KR 92 # 72 - 42 SUR

814 KENNEDY EBIL\IJ:RDO UMANA SEDE A - DINDALITO KR 93 A#42 A -37 SUR

836 KENNEDY JAIRO ANIBAL NINO SEDE A - ANTES PATIO BONITO | :5R87 HBIS #39 A - 23

833 KENNEDY DARIO ECHANDIA SEDE B - LOS PATIOS KR 88 FBIS#2-09

829 KENNEDY LA FLORESTA SUR SEDE A - LA FLORESTA SUR KR 68 B BIS # 1 - 09 SUR
CARLOS ARTURO | SEDE A - CARLOS ARTURO

849 KENNEDY TORRES TORRES Y REP DE FINLANDIA TV72B#44C-19SUR
CARLOS ARTURO | SEDE B - CENT. DEF. MENTAL

803 KENNEDY TORRES REP.DE EINLANDIA TV 72B #44 C-08 SUR

816 KENNEDY FRANCISCO MIRANDA SEDE A - FRANCISCO  DE DG 41 SUR#73A-80

MIRANDA

812 KENNEDY SAN RAFAEL SEDE B - CATALINA TV 78D #53-21 SUR

845 KENNEDY VILLA RICA SEDE A - VILLA RICA :ER77 K BIS A # 50 - 26

860 KENNEDY CLASS SEDE B - CIUDAD ROMA CL56 ASUR#78A -20

612 TUNJUELITO RAFAEL URIBE URIBE gizll\E/IEBN NUESTRA SENORA DEL CL48BSUR#28-75
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JOSE ANTONIO
609 TUNJUELITO RICAURTE - SAN | SEDE B - SAN CARLOS KR 19 #50 - 37 SUR
CARLOS
CENTRO _ INTEGRAL
601 TUNJUELITO JOSE MARIA | SEDE A - JOSE MARIA CORDOBA | DG 48 B SUR # 24 B - 73
CORDOBA
617 TUNJUELITO RUFINO JOSE | SEDE ¢ - NUEVO TUNJUELITO CL58 ASUR#12A-25
CUERVO
618 TUNJUELITO VENECIA SEDE B - NUEVO MUZU KR 59 #52 A - 30 SUR
INSTITUTO TECNICO | SEDE D - NUESTRA SENORA DEL
608 TUNJUELITO INDUSTRAL PILOTO. | ROSARIO CL 51 SUR # 36 - 86
MARCO FIDEL DG 52 SUR#25-00 — KR
605 TUNJUELITO SUAREZ SEDE A - MARCO FIDEL SUAREZ | o222 5 222
623 TUNJUELITO SAN BENITO ABAD SEDE A - DIANA TURBAY CL 58 SUR# 19 B - 67

Nota 1: La SED podra adicionar o modificar las sedes a intervenir anteriormente descritas en
la modalidad de mantenimiento programado, conforme a las necesidades que se presenten
durante la ejecucion del contrato.

3 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORIA

Las actividades que deberan realizar los contratistas de obra estan debidamente sefialadas en
los estudios y documentos previos, anexos técnicos, matriz de riesgos, pliegos de condiciones
y demdas documentos que hacen parte del proceso contractual de obra al cual se les hara la
interventoria. El interventor se obliga a conocer a cabalidad dichos documentos para realizar el
seguimiento correspondiente y verificar el cumplimiento de lo establecido en los mismos.

ASPECTOS Y PROCESOS METODOLOGICOS DE INTERVENTORIA ESTABLECIDOS

POR LA SED.

ASPECTO / PROCESO TECNICO | ADMINISTRATI | JURIDIC | FINANCIER AMBIENTA

VO @) O L
Control de los procesos
constructivos y operativos X X X X X
de la obra
Control y acompafamiento
en la gestion con las
empresas de, servicios X X X X X
publicos y demas entidades
relacionadas con el
proyecto (Si se requiere)
Control del cumplimiento de
las obligaciones X X X X X
contractuales del
contratista
Control de la ejecucion X X X X
presupuestal
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ASPECTO / PROCESO TECNICO | ADMINISTRATI | JURIDIC | FINANCIER AMBIENTA
VO (@) @) L
Control de la programacion X X X X X
y cronograma de ejecucion
Recibo de los productos
derivados de la ejecucion X X X X X
del contrato

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes
80 de 1993y 1474 de 2011 y deméas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

4 PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente proceso de
seleccion es el establecido en la seccién 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en
la forma prevista en el “Anexo 5 — Minuta del Contrato de Interventoria”.

El plazo para la ejecucion del objeto contractual se contabilizar4 a partir de la fecha de
suscripcion del acta de inicio de cada contrato, sin embargo, cada una de las intervenciones no
debera superar el plazo maximo del contrato de conformidad con la programacién suministrada
por el interventor. La discriminacion del plazo para los contratos de interventoria se detalla en
la siguiente tabla:

Tabla No. 5 - Plazo de Ejecucion
PLAZO DE EJECUCION POR
ZONAS LOTE (EN MESES)
Norte (3 lotes)

Siete (7) meses
Sur | (3 lotes) Siete (7) meses
Sur Il (3 lotes)

Siete (7) meses
Oriente (3 lotes) Siete (7) meses
Noroccidente (3 lotes)

Siete (7) meses
Suroccidente (3 lotes) Siete (7) meses

5 FORMA DE PAGO
La SED pagara al contratista el valor del contrato asi:
a) Un pago fijo mensual durante el plazo del contrato el cual correspondera a:

Pfm = (Vi * B) /Pi
Donde:

Pfm: Pago fijo mensual
Vi: Valor inicial en el contrato de Interventoria.
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Pi: Plazo inicial en el contrato de Interventoria.
B: Porcentaje pactado para pago fijo, para este proyecto sera del cuarenta por ciento (40%) del
valor inicial en el contrato.

Lo anterior, previa revisién y aprobacion por parte del supervisor del contrato asignado por la
SED.

b) Un pago variable mensual que correspondera al Cincuenta y cinco por ciento (55%) del valor
en el contrato inicial de Interventoria, y sera proporcional a la ejecucion financiera (facturacién)
del contrato de obra objeto de seguimiento de la interventoria.

c) El porcentaje restante es decir el cinco por ciento (5%) del valor de la interventoria se pagara
de una vez sean suscritas las actas de terminacion y liquidacion tanto del contrato de obra como
de interventoria.

En el eventual caso que se requiera una adicion presupuestal y/o prérroga del contrato, el pago
mensual se recalculara teniendo en cuenta las nuevas condiciones contempladas en las
modificaciones tanto del contrato de obra como de interventoria.

El valor del contrato ser4 pagado por la Secretaria de Educacion del Distrito, al proponente
seleccionado, mediante pagos realizados por el Sistema de Pagos de la Secretaria Distrital de
Hacienda - S.D.H., en la cuenta indicada por él en su propuesta, asi:

Dicha informacion sera verificada por parte del Supervisor de la SED y se procedera a dar visto
bueno para el tramite de la cuenta y/o factura o documento equivalente; la Interventoria debera
cumplir con los requisitos de pago.

NOTA 1: En la eventualidad en que el contrato de obra objeto de supervisién, no culmine el
100% de las actividades planteadas, el contrato de interventoria deberd ser liguidado de
acuerdo con sus particularidades y avance porcentual.

NOTA 2: Todo pago estara sujeto a la Programacion Anualizada de Caja -PAC de la Direccion
Distrital de Tesoreria y a las fechas de pago establecidas por la SED, sin generar intereses
moratorios. Lo anterior en concordancia del articulo 16 del Decreto Distrital 189 de 2020.

NOTA 3: Si por causas no imputables al contratista de interventoria, la SED requiere mayor
permanencia de la misma, con el fin de realizar acompafiamiento técnico, administrativo,
juridico, financiero, y/o ambiental el valor que se adicionara al contrato sera estimado como se
describe en la NOTA 4.

NOTA 4: En el eventual caso gue se requiera una adicibn presupuestal, el valor que se
adicionara al contrato de interventoria sera estimado como se describe a continuacion.

EL INTERVENTOR elaborara la propuesta econdmica que sustente el valor de la adicion, para
lo cual deberd tener en cuenta las nuevas condiciones, relacionadas con profesionales,
dedicaciones, gastos administrativos y plazo, (este Gltimo en caso de que se prorrogue el plazo
contractual), y que generen costos adicionales para la interventoria. La propuesta econémica
del valor a adicionar debera ser verificada y avalada por parte de la Direccion de Construccién
y Conservacion de Establecimientos Educativos de la SED. La revisibn y aprobacion se
realizara conforme a la propuesta econémica contractual.
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En el eventual caso que se requierauna adicion, se estructuraray pagara de conformidad
con las condiciones iniciales del contrato.

NOTA 5: De ser necesaria la realizacion de actividades adicionales que requieran profesionales
de areas de conocimiento no contempladas en la estructura econémica inicial, se presentara a
la SED propuesta economica discriminando profesionales, dedicacion, plazo y gastos
administrativos requeridos para desarrollar dicha actividad, cuando estos no formen parte de su
propuesta inicial.

NOTA 6: El contrato de interventoria podra prorrogarse por el mismo plazo que se haya
prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podré ajustarse en atencion a
las obligaciones del objeto de interventoria, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el paragrafo
del articulo 40 de la Ley 80 de 1993. Lo anterior en concordancia con el articulo 85 de la Ley
1474 de 2011.

NOTA 7: El contratista esta obligado a incluir en cada informe que corresponda a un soporte de
pago, el detalle de la aprobacion de item No. previsto (NP), soporte de su ejecucion, aprobacion
del acta de pago y actualizacién del balance de obra aprobado por la interventoria. Lo anterior,
se realizara mediante aprobacion por correo electrénico del supervisor o quien este designe.

NOTA 8: El contratista debera diligenciar el FORMATO UNICO DE RADICACION DE
CUENTAS —FURC- con el fin de proporcionar la informacion necesaria para la realizacién de
los pagos por parte de la Secretaria de Educacion del Distrito Capital, los cuales se haran por
medio del Sistema Automatico de Pagos -S.A.P.- El proponente debera tener en cuenta las
entidades bancarias afiliadas al S.A.P. para efectos abrir una cuenta corriente o de ahorros en
una de ellas, con el fin de recibir los pagos del contrato.

NOTA 9: Dicha informacién sera verificada por parte del Supervisor de la SED y se procedera
a dar visto bueno para el trdmite de la cuenta. EIl CONTRATISTA debera cumplir con los
requisitos de pago.

NOTA 10: En el evento que el CONTRATISTA no presente la factura o su documento
equivalente para el pago, estando obligado a ello de conformidad con el régimen tributario
aplicable, la SED no lo tramitard mientras no se cumpla la obligacién por parte del
CONTRATISTA y en consecuencia el retraso en el pago que se produzca por esta circunstancia
no generara interés moratorio alguno a cargo de la SED.

Nota 11: En el evento de que algun pago sea objeto del proceso de Pasivo Exigible, la duracion
de este tramite presupuestal no ocasionara ningun tipo de responsabilidad, ni interés por parte
de la SED a favor del contratista. Dicho pago estara sujeto al cumplimiento del procedimiento
establecido en la Resolucion 37 del 6 de marzo de 2019 o la que se encuentre vigente.

NOTA 12: Para cada pago se debe presentar como soporte el acta de entrega y de recibo a
satisfaccion de los bienes y/o servicios objeto del contrato de acuerdo con el manual de
contratacion y/o manual de supervision e interventoria de la SED, al concepto cobrado en forma
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independiente y anexando los demas requerimientos presupuestales y legales a que haya
lugar.

NOTA 13: EI CONTRATISTA debera, al momento del pago, diligenciar el formato exigido por la
Direccién Financiera de la SED con el fin de proporcionar la informacion necesaria para la
realizaciéon de los pagos por parte de la Secretaria de Educacion del Distrito Capital, los cuales
se haran por medio del Sistema Automatico de Pagos S.A.P.

NOTA 14: Las variaciones que llegaren a suscitarse dentro del desarrollo del contrato, tendran
repercusion en las fechas previstas para los pagos programados con cargo al mismo.

NOTA 15: Cumplir con todos y cada uno de los aspectos sefialados en el procedimiento,
implementado mediante la Resolucién No.SDH-000191 del 22 de septiembre de 2017, expedida
por la Secretaria Distrital de Hacienda, o la que se encuentre vigente.

NOTA 16: Salvo eventos excepcionales, el plazo de pago a contratistas serd maximo de treinta
(30) dias calendario luego de recibido el bien o servicio que determine la clausula contractual,
siempre y cuando se cuente con el recibo a satisfaccién por parte del supervisor y con el
cumplimiento de todos los demas requisitos que correspondan a cargo del contratista como lo
es la radicacion en debida forma de factura y/o cuenta de cobro y/o documento equivalente.
Igualmente, los contratistas deben-adoptar la obligacion general de efectuar el pago de sus
obligaciones contractuales, en un término no mayor a treinta (30) dias contados a partir de la
fecha de la recepcion del bien o servicio.

NOTA 17: El contratista debera presentar de manera mensual las correspondientes cuentas de
cobro en la oportunidad indicada por la SED, de acuerdo con las fechas de cierre que esta
establezca.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del Contrato, mediante certificacién
expedida por el revisor fiscal o representante legal, segun corresponda, que se encuentra al dia
con el cumplimiento del pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral de todo su personal, asi como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensacion
familiar, cuando corresponda

6 INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL
INTERVENTOR

Para efectos del andlisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles del Personal Minimo Requerido
adicional al Clave Evaluable que estan descritos en el Anexo Técnico seran verificados
por la Entidad una vez se adjudique el proceso y se celebre el contrato y no podran ser
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b)

d)

f)

g9)

h)

pedidos durante la seleccion del contratista para efectos de otorgar puntaje o como
criterio habilitante.

Si el Interventor ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un
mismo cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en el presente
documento para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para
dos (2) o més cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicacion requerida
para este proceso de contratacion.

El Interventor debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos
ejercen legalmente la profesion de conformidad con lo sefialado en el presente
documento. El requisito de la tarjeta o matricula profesional se puede suplir con lo
regulado en el articulo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019, o segun las regulaciones
aplicables para cada profesion

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la
persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de
prestacion de servicios.

En la determinacién de la experiencia y la formacién académica de los profesionales
seran aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 — Lineamientos de
requisitos del personal” y los lineamientos contenidos en esta.

La SED aplicara las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 — Lineamientos de
requisitos del personal” para verificar el cumplimiento de la formacion académica y la
experiencia minima exigida al equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable), de acuerdo
con los perfiles requeridos en el Anexo Técnico. En todo caso, la Entidad podré aplicar
estas equivalencias a los demas profesionales requeridos en el proyecto de interventoria
gue no hayan sido objeto de puntuacion.

La SED podréa solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que
permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales
empleados para el desarrollo del objeto contractual y que estén acorde con el valor de
los honorarios definidos a la fecha de ejecucién del contrato, en el caso en el cual sea
establecida una remuneracion de referencia.

El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se
vincularan al proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, asi como el
cumplimiento de los requisitos de formacion y experiencia.

El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través
de medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicacion exigido para cada
profesional, so pena de aplicar las sanciones contractuales.

La SED se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista
o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella,
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detallando las razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual debera ser
reemplazado por uno que cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo.

El personal relacionado sera contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la
estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1
— Propuesta Econdmica del contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal
Clave Evaluable deben cubrir todo el plazo de ejecucién del proyecto indistintamente de su
porcentaje de dedicacion. Para los deméas perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los
requiera deberan estar disponibles, segun su porcentaje de dedicacién, con el fin de lograr el
cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del Interventor, para lo cual se
podra hacer uso de medios virtuales.

a. FORMA DE DETERMINAR LA EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL.:
La Entidad debera establecer las condiciones de Experiencia General y Especifica de acuerdo
con las siguientes relaciones o categorias, para los rangos de SMMLV en los cuales se
encuentre el valor del presupuesto oficial del Proceso de Contratacion indistintamente de la
complejidad técnica de la Matriz 1 - Experiencia:

Procesos iguales o menores a 1500 SMMLYV:

. Experiencia general Experigr_]cia
No. Categoria (afios minimos) ~espec’lf!ca
(afios minimos)
1 Categoria 1 12 afios 5 afios
2 Categoria 2 10 afios 4 afios
3 Categoria 3 8 afios 3 afios
4 Categoria 4 6 afios 2 afios
5 Categoria 5 4 afios 2 afios
6 Categoria 6 2 afios 1 afios
7 Categoria 7 2 afios 0 afios

Procesos iguales o superiores a 1.501 SMMLV:
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No. Categoria | G s |(atos minmoy
1 Categoria 1 12 afios 8 afios
2 Categoria 2 10 afios 7 afios
3 Categoria 3 8 afios 6 afios
4 Categoria 4 6 afios 4 afios
5 Categoria 5 4 afios 3 afios
6 Categoria 6 2 afios 1 afios
7 Categoria 7 2 afios 0 afios

La SED determiné la experiencia general y especifica de los profesionales de acuerdo con la
complejidad del proceso a contratar. Adicionalmente se tuvo en cuenta los requerimientos
minimos establecidos en la categorizacién antes descrita, en algunos casos se hace necesario
para la entidad exigir una experiencia especifica superior a los afios minimos establecidos para
garantizar la idoneidad de los profesionales que estaran a cargo de la ejecucién de los contratos
de interventoria.

Nota 1: La Entidad NO podra establecer valores de experiencia distintos a los contemplados en
la respectiva tabla segun la cuantia del proceso para cada categoria para el Personal Clave
Evaluable.

Nota 2: NO se permite la combinacion de requisitos de categorias entre las dos alternativas
segun la cuantia del proceso, es decir, no se puede combinar la categoria 1 de la tabla superior,
con la categoria 4 de la tabla inferior.

Nota 3: Las condiciones de experiencia general y experiencia especifica se establecen de
forma lineal y no se podra hacer combinaciones entre categorias, es decir, no se permite para
la categoria 1, establecer la experiencia general de la categoria 1, con la especifica de la 2, el
andlisis es lineal.

Nota 4: Las reglas establecidas previamente son aplicables al Personal Clave Evaluable que
hace parte del Proceso de Contratacion.

Nota 5: Las reglas establecidas previamente podran ser aplicadas a los demas perfiles que NO
hacen parte del Personal Clave Evaluable.

Nota 6: Tenga en cuenta que la experiencia general no se suma con la experiencia especifica,
es decir, la experiencia general hace relacion al desempefio de su actividad profesional, y la
experiencia especifica corresponde a la asociada directamente con el cargo a desempefiar; en
ese orden de ideas, la especifica esta contenida dentro del plazo de ejercicio profesional, por lo
cual nunca serad mayor la experiencia especifica a la general.

Nota 7: La Entidad tiene la autonomia para definir cuél categoria aplica al Proceso Contractual
dependiendo de la necesidad del proyecto y el presupuesto estimado; realizando un analisis
soportado de la exigencia de la categoria y teniendo como una de las variables de analisis de
fomento del empleo a través de las contrataciones publicas. Este andlisis deberd quedar
soportado en el estudio previo del proceso y en los documentos proceso, por tanto, debera
publicarse en el SECOP.
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Nota 8: Las categorias relacionadas en la tabla anterior contienen las condiciones de
experiencia general y especifica minimas, mas NO cuentan con una relacion o asignacion
salarial asociada a cada una de estas, ya que esto hace parte de la autonomia presupuestal y
de planeacion de cada una de las Entidades Estatales.

b. EQUIVALENCIAS DE EXPERIENCIA APLICABLES PARA EL PERSONAL:

Como parte de la verificacion del cumplimiento del perfil establecido por la Entidad, seran
aplicables las siguientes equivalencias como se detalla a continuacion:

1. Equivalencia de experiencia para el cargo de Director de Interventoria:

Se estableceran las siguientes equivalencias:

Equivalencia para el
cargo de Director
(afos)

1,0 afio(s) 0,5 afio(s)

Cargo desempefiado | Experienciaen el cargo
como: (afios)

Coordinador de
Interventoria
Supervisor o
Coordinador de una 1,0 afio(s) 0,5 afo(s)
Entidad Estatal

Apoyo a la supervision
de una Entidad Estatal
Residente de
Interventoria

1,0 afio(s) 0,5 afo(s)

2,0 afio(s) 0,5 afio(s)

NOTA 1: La Entidad NO podré establecer valores de equivalencia distintos a los establecidos
en la tabla anterior para cada cargo.

NOTAZ2: Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no se podra hacer
combinaciones entre cargos.

NOTA 3: Las reglas anteriormente relacionadas son aplicables al profesional denominado
Director de Interventoria.

2. Equivalencia de experiencia para el cargo de Residente de Interventoria:

Se estableceran las siguientes equivalencias:

Cargo desempefiado STPEMEDEIE M & Equivalencia para el cargo de
como: cargo Residente (afios)
(afios)
Auxiliar de Ingenieria
o tecnologo en 2,0 afio(s) 1,0 afio(s)
ingenieria
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Nota 1: La Entidad NO podré establecer valores de equivalencia distintos a los establecidos en
la tabla anterior para cada cargo.

Nota 2: Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no se podra hacer
combinaciones entre cargos.

Nota 3: Las reglas anteriormente relacionadas son aplicables al profesional denominado
Residente de Interventoria.

c. EQUIVALENCIAS DE FORMACION ACADEMICA APLICABLES PARA EL
PERSONAL:

Como parte de la verificacién del cumplimiento del perfil establecido por la Entidad, seran
aplicables las siguientes equivalencias como se detalla a continuacion:

p _ Equivale como Equivale como Experiencia
Titulo académico en , . o
No. ; , Experiencia General Especifica
la modalidad de: ~ P ~ .
(afios minimos) (afios minimos)
1 | Especializacion 2,0 afio(s) 1,0 afio(s)
Maestria u otro titulo
2 |de postgrado 3,0 afo(s) 1,5 afio(s)
superior

Nota 1: La Entidad NO podra establecer valores de equivalencia distintos a los establecidos en
la tabla anterior.

Nota 2: Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no podra hacer
combinaciones entre items.

Nota 3: La tabla anterior puede ser interpretada para hacer equivalencias de titulo académico
por experiencia, 6 de experiencia por titulo académico.

Nota 4: No seran vdlidos titulos de: diplomados, cursos, seminarios o inferiores a una
especializacién obtenidos en un Instituto de Educacién Superior.

Nota 5: En el caso de las equivalencias de titulos académicos por experiencia o viceversa, los
titulos o los afios de experiencia utilizados para tal efecto, no podran sumar nuevamente para
asignar puntaje por experiencia o formaciéon académica.

Nota 6: Para poder realizar la equivalencia de titulo por experiencia, es necesario que se cuente
tanto con la experiencia general como la experiencia especifica, esta Ultima directamente
asociada con el titulo que pretende hacer equivalente. P. gj., si la maestria es en estructuras,
debera acreditar 3 afios minimos de experiencia general + 1,5 afios de experiencia especifica
en estructuras.

6.1 EQUIPO DE TRABAJO

6.1.1 Personal Clave Evaluable
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El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible
de acreditacion de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le
seran aplicables las condiciones de verificacion de experiencia definidas en este documento.

Porcenta
je de
Experiencia dedicaci
. Titulo . Experiencia on Plazo de
Canti . Titulo de general e . -
dad. Cargo [profesion posgrado (afios ~espec,lfl-ca durante |ejecuci6
al . (afios minimos) la n
minimos) : L
ejecucio
n del
proyecto
Tres (3) afios de
Ingeniero Cinco (5) afios | experiencia como
Civil y/o de experiencia director de
Arquitecto | posarado en | - partirdela | interventoria en
Director ylo Gerzncia de | EXPedicionde | contratos de
1 de Construct | proyectos o la tarjeta mejoramiento, y/o 7 meses
intervent | oren afines profesional | construccién, y/o | 100%
oria | Ingenieria ' conforme a lo | reparaciones y/o
y dispuesto en el locativas y/o
. articulo 12 de la ampliacion de
Arqurgectu Ley 842 de edificaciones.
2003*

* De conformidad con lo establecido en el articulo 24, numeral 5, literal f) de la Ley 80 de 1993,
la SED reconoce la ineficacia de pleno derecho del numeral 10.2.1 del presente pliego de
condiciones, en la medida en que impone una exigencia que no es objetiva, justa ni clara,
contraviniendo lo sefalado en el literal a) del mismo articulo y numeral. Esta ineficacia se
declara en concordancia con el procedimiento sefialado por Colombia Compra Eficiente en el
Concepto C-788 de 2022, mediante el cual se establecié que si la entidad contratante advierte
una situacién que debe ser ineficaz de pleno derecho debe exteriorizar su ocurrencia mediante
un documento o declaratoria publica de la misma.

Adicionalmente, se fundamenta en la interpretacion del Consejo de Estado en sentencia de la
Seccion Tercera, Subseccion A, con ponencia de la Consejera Maria Adriana Marin, de fecha
12 de diciembre de 2022 (Radicado 110010326000202000031 00, Numero interno 65841), en
la que se precis6 que el articulo 12 de la Ley 842 de 2003 se encuentra vigente y no ha sido
derogado, ni expresa ni tacitamente, por el articulo 229 del Decreto-Ley 019 de 2012. En
consecuencia, para efectos del ejercicio de la ingenieria o de alguna de sus profesiones afines
o auxiliares, la experiencia profesional s6lo puede ser computada a partir de la fecha de
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expedicion de la matricula profesional o del certificado de inscripcion profesional, segun
corresponda.

Nota 1. La Entidad NO podra establecer criterios de formacion académica distintos a los
establecidos en la tabla anterior para cada Personal Clave Evaluable.

Nota 2: Las condiciones de formaciéon académica se establecen de forma lineal y no se podra
hacer combinaciones entre cargos.

Nota 3: Las reglas establecidas previamente son aplicables al Personal Clave Evaluable que
hace parte del Proceso de Seleccion.

Nota 4: Las reglas establecidas previamente podran ser aplicadas a los demas perfiles que NO
hacen parte del Personal Clave Evaluable.

Nota 5: No seran vdlidos titulos de: diplomados, cursos, seminarios o inferiores a una
especializacion obtenidos en un Instituto de Educacioén Superior.

Nota 6: La Entidad propendera por establecer perfiles profesionales, en cuanto a su formacion
académica, adecuados y proporcionales con el objeto contractual, en ese sentido, no podra
requerir titulos de posgrados especificos, lo cual implica posibles situaciones de restriccion en
la participacién que son sujetos de investigacion por parte de las autoridades competentes.

6.1.2 Personal Minimo Requerido Adicional al Clave Evaluable

El personal minimo requerido para la ejecucion del Contrato de Interventoria, adicional al Clave
Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuacion:

Tabla 4A — Requisitos del personal del contratista - para las Zonas Norte, Sur I, Sur I,
Oriente, Noroccidente y Suroccidente

Porcentaj
ede
Experiencia | Experiencia |dedicacio
Canti Titulo Titulo de general especifica |n durante | Plazo de
Cargo : ~ ~ ! 0
dad. profesional | posgrado (afios (afios la ejecucion
minimos) minimos) |ejecucion
del
proyecto.
Ingeniero Cuatro (4) Un (1) afio 100%
) Civil y/o afios de de
1 Profesional | aArquitecto N A experiencia a| experiencia El 7 meses
de apoyo ylo partir de la | como director | Personal
Constructor expedicion | y/o residente | debera
en de la tarjeta de ejercer
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Porcentaj
e de
Experiencia | Experiencia | dedicaci6
Canti Cargo Titulo Titulo de general especifica |n durante | Plazo de
dad. profesional | posgrado (afos (afios la ejecucion
minimos) minimos) |ejecucion
del
proyecto.
Ingenieria 'y profesional | interventoria sus
Arquitectura conforme a lo | en contratos | obligacion
dispuesto en de esen
el articulo 12 | mejoramiento obra
de la Ley 842 , ylo durante la
de 2003* | construccion, | totalidad
ylo del plazo
reparaciones de
locativas y/o | ejecucién
ampliacion del
de contrato
edificaciones.
Tres (3) afios
de 100%
experiencia
Cuatro (4) como El
afios de residente de | personal
experiencia a obra y/o debera
Ingeniero partir de la | interventoria | ejercer
ACiVi_| ylo expedicion | en contratos SUS
rquitecto de la tarjeta de obligacion
3 | Residente de ylo N-A profesiojnal mejoramiento eg en 6 meses
Interventoria | Constructor conforme a lo , y/o obra
en dispuesto en | construccion, | durante la
Ingenieria'y el articulo 12 ylo totalidad
Arquitectura de la Ley 842 | reparaciones | del plazo
de 2003* locativas y/o de
ampliacion | ejecucion
de del
edificaciones.| contrato
Cinco (5) | Tres (3) afios
Posgrado anos de de
| | Especialista | Ingeniero | en el area experiencia a | experiencia 309 6
Estructural civil de partir de la | como Asesor 0 meses
Estructuras | expedicion Estructural
de la tarjeta |y/o disefiador
profesional | y/o residente
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Porcentaj
e de
Experiencia | Experiencia | dedicaci6
Canti Cardo Titulo Titulo de general especifica |n durante | Plazo de
dad. 9 profesional | posgrado (afos (afios la ejecucion
minimos) minimos) |ejecucion
del
proyecto.
conforme a lo | estructural en
dispuesto en | contratos de
el articulo 12 | mejoramiento
de la Ley 842 , ylo
de 2003* | construccion,
ylo
reparaciones
locativas y/o
ampliacion
de
edificaciones
Tres (3) afios
de
experiencia a
Cinco (5) | como Asesor
afios de ambiental y/o
experienciaa| residente
Posgrado . .
. partir de la | ambiental en
. en el area "
Ingeniero : expedicion | contratos de
. S del Medio . . .
Especialista civilo . de la tarjeta | mejoramiento
1 ; . . Ambiente : 60% 6 meses
ambiental ingeniero . profesional , ylo
. (aplica para .
ambiental . . conforme a lo | construccién,
el ingeniero | .
- dispuesto en ylo
civil) . .
el articulo 12 | reparaciones
de la Ley 842 | locativas y/o
de 2003* ampliacion
de
edificaciones.
Cinco (5) Tres (3) afios
Especialista | . afios de de
en Redes | _ ngie.n!etro experiencia a| experiencia
. rici ;
Eléctricas, | S coricistao N. A partir de la | como Asesor | 30% 6 meses
Telefonicas, | 'MIeniero expedicion | Electricista
Voz y Datos eléctrico de la tarjeta ylo
profesional Disefiador
conforme alo| Electricista
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Porcentaj
e de
Experiencia | Experiencia | dedicaci6
Canti Cardo Titulo Titulo de general especifica |n durante | Plazo de
dad. 9 profesional | posgrado (afos (afios la ejecucion
minimos) minimos) |ejecucion
del
proyecto.
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* De conformidad con lo establecido en el articulo 24, numeral 5, literal f) de la Ley 80 de 1993,
la SED reconoce la ineficacia de pleno derecho del numeral 10.2.1 del presente pliego de
condiciones, en la medida en que impone una exigencia que no es objetiva, justa ni clara,
contraviniendo lo sefalado en el literal a) del mismo articulo y numeral. Esta ineficacia se
declara en concordancia con el procedimiento sefialado por Colombia Compra Eficiente en el
Concepto C-788 de 2022, mediante el cual se estableci6 que si la entidad contratante advierte
una situacién que debe ser ineficaz de pleno derecho debe exteriorizar su ocurrencia mediante
un documento o declaratoria publica de la misma.

Adicionalmente, se fundamenta en la interpretacion del Consejo de Estado en sentencia de la
Seccion Tercera, Subseccion A, con ponencia de la Consejera Maria Adriana Marin, de fecha
12 de diciembre de 2022 (Radicado 110010326000202000031 00, Numero interno 65841), en
la que se precis6 que el articulo 12 de la Ley 842 de 2003 se encuentra vigente y no ha sido
derogado, ni expresa ni tacitamente, por el articulo 229 del Decreto-Ley 019 de 2012. En
consecuencia, para efectos del ejercicio de la ingenieria o de alguna de sus profesiones afines
0 auxiliares, la experiencia profesional sélo puede ser computada a partir de la fecha de
expedicion de la matricula profesional o del certificado de inscripcion profesional, segun
corresponda.

Nota 1: La Supervision realizara la verificacion de los titulos presentados, verificando la afinidad
de los mismos, de acuerdo con el Sistema Nacional de Informacion de Educacion Superior
(SNIES) del Ministerio de Educacion Nacional.

NOTA 2: Para cada lote, se debera tener en cuenta que la experiencia general no se suma con
la experiencia especifica, es decir, la experiencia general hace relaciéon al desempefio de su
actividad profesional y la experiencia especifica corresponde a la asociada directamente con el
cargo a ocupar; en ese orden de ideas, la especifica esta contenida dentro del plazo de ejercicio
profesional, por lo cual nunca ser4 mayor la experiencia especifica a la general.

NOTA 3: Para cada lote se debera tener en cuenta que los profesionales que desempefien un
cargo en la ejecucion de la obra no podran hacer parte de la interventoria, conforme a la
independencia y autonomia que se requiere entre estos.
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a.

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo
necesario para la ejecucién de cada lote. Si el Contratista contrata persona adicional,
este correra por su cuenta, por lo que no habra lugar a pago alguno por parte de la
Entidad frente al personal extra que el Contratista utilice en la ejecucion del Contrato, ya
gue la Entidad en la etapa de planeacion estableci6 el personal profesional y operacional
minimo requerido para el cumplimiento del Contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se debera anexar fotocopia de la
tarjeta profesional y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo
profesional competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el
requisito de que trata el articulo 18 del Decreto — Ley 2106 de 2019.

Los estudios de posgrado que se exijan como requisito minimo se acreditaran mediante
copia de los diplomas respectivos o certificado de obtencion del titulo correspondiente.
Ademas, la Entidad podra solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la
informacioén relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe
aportar la informacioén solicitada.

El personal profesional, técnico y asistencial requerido para cumplir con el objeto
contractual, debera contar con la disponibilidad de tiempo minima establecida en el
presente documento. Por tanto, la Interventoria verificara que el personal profesional,
técnico y asistencial presentado para la ejecucion del contrato por parte del Contratista
de Obra, tenga por lo menos el porcentaje de dedicacion minima de disponibilidad en
tiempo, requerido por la SED para la ejecucién del contrato derivado del presente
proceso.

El contratista deberé tener en cuenta que los profesionales y personal enunciado en la
tabla anterior, debera cumplir con todas y cada una de las actividades y obligaciones
gue sean de su competencia y resorte conforme las normas generales que regulan la
materia, el objeto contratado y las indicaciones e instrucciones que le sean impartidas
para el correcto cumplimiento del contrato suscrito.

4. Actividades minimas del personal Clave y adicional al clave evaluable:

Las actividades y obligaciones de cada profesional seran las siguientes, entendidas como
enunciativas, pero sin perjuicio de que el profesional deba cumplir con aquellas adicionales que
estén relacionadas con el cargo y el perfil de su competencia:

a.

Director de Interventoria:

1. Conocer personalmente los sitios, las infraestructuras a intervenir con visitas
preliminares, con la finalidad de conocer de primera mano los factores
medioambientales, geograficos, sociales y demograficos que afectan la ejecucion de
las obras.

2. Seguimiento integral en la direccion y ejecucion de las obras propias del objeto
contractual del contratista de obra.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Seguimiento integral de las metodologias de utilizacién de recursos, maquinaria,
eguipos necesarios para la ejecucion de la obra, distribucion de frentes de obra.
Establecer la metodologia de evaluacion mensual del cumplimiento de la totalidad de
las obligaciones del contrato de obra y orientar con el equipo de trabajo (minimo
requerido y otro que considere necesario), los esfuerzos y actividades para el
seguimiento y control de la ejecucion del proyecto.

Garantizar que el equipo de trabajo minimo requerido y otro que considere necesario
tenga conocimiento de sus obligaciones y las necesarias contractuales y en especial
los contemplados en materia de especializacién de cada uno.

Deberéa avalar con su firma y verificar la entrega en debida forma y cumplimiento de
los documentos minimos requeridos para la firma del acta de inicio, apoyandose en
el equipo de trabajo para la elaboracién de cada uno de los programas requeridos.
Establecer la metodologia de control antes del inicio de la obra y en el desarrollo de
la misma de los aspectos técnicos, estéticos, urbanisticos y medioambientales
utilizados para la ejecucion de las obras.

Establecer los controles necesarios que requiere el personal de interventoria para
realizar el debido seguimiento a la disponibilidad de materiales.

Establecer los mecanismos de control requeridos para la correcta ejecucion de la
obra en cumplimiento de la normativa vigente aplicable y de las exigencias del
cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Establecer los controles de verificacion de lo requerido para el cumplimiento de la
programacion de la obra.

Revisar, observar y aprobar la metodologia constructiva, organigrama, recursos
econdmicos, maquinaria, equipos, y personal necesario para la ejecucion.

Estar presente en todas las reuniones, tomas de decisiones y comités que se realicen
en sitio y administrativos, con lo cual debera hacer presencia en el sitio de las obras
en al menos 2 veces a la semana en cada frente.

Deberé firmar los informes mensuales del contrato de interventoria y coordinar la
entrega oportuna de los mismos a la SED para su aprobacion.

Debera avalar con su firma las memorias de las actas parciales que han sido
verificadas y revisadas por los residentes de interventoria

El Profesional debera ejercer sus obligaciones durante la totalidad del plazo de
ejecucioén del contrato, ademas de asistir de manera presencial a todas las diligencias
en las que se le requieran (por ejemplo, socializaciones y convocatorias que solicite
la comunidad).

Aprobar los planes de contingencia en caso de requerirse y verificar la coordinacion
de la cantidad de turnos y personal, material y equipos necesarios para la ejecucion
dentro del término del contrato, previa revision, observacion y preaprobacion de los
residentes de interventoria.

Establecer y garantizar los canales de comunicacion entre el personal operativo y
administrativo vinculado al proyecto.

Garantizar la entrega oportuna de los informes, documentos y material audiovisual
requerido en las obligaciones contractuales para conocimiento y gestiones propias
de la SED.

Aprobar el Plan de Gestion Integral de Residuos de Construccion y Demolicion RCD
del contratista de obra, previa revision, observacion u preaprobacion por el asesor
ambiental de la interventoria
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20. Establecer los mecanismos de control y seguimiento al cumplimiento del Plan de
Gestion Integral de Residuos de Construccién y Demolicion RCD, previamente
aprobado por la interventoria.

21. Dar respuesta oportuna con soporte de su equipo de trabajo a los requerimientos
realizados la SED.

22. Realizar el seguimiento a la matriz de riesgos identificada en los estudios previos
para la ejecucion del proyecto.

23. Establecer el mecanismo de control sobre la vinculacion de todo el personal
relacionado con la ejecucion del proyecto a los sistemas de seguridad social y
parafiscales.

24. Garantizar la presentacion oportuna de la respectiva factura o documento
equivalente para solicitar el desembolso de los pagos a los que haya lugar
mensualmente.

25. Aprobar el acta parcial del contratista de obra, una vez éste tenga aprobado el
informe mensual de obra.

26. Verificar que las poélizas tanto del contrato de obra como de interventoria se
encuentren constituidas, vigentes y aprobadas por la SED.

27. Verificar que se cuenta con el personal profesional y técnico calificado para la
ejecucién del proyecto.

28. Avalar con su firma todas las comunicaciones y documentos presentados por su
personal minimo de trabajo.

29. Establecer los mecanismos de control que permita identificar que se tengan en obra
los materiales necesarios y que cumplan con las especificaciones de los materiales
establecidas.

30. Aprobar los informes de obra, previa revision por cada uno de los integrantes del

personal minimo de interventoria, segun su especialidad.

b. Profesional de Apoyo

1.

Conocer personalmente los sitios a intervenir apoyando con visitas preliminares, con
la finalidad de conocer de primera mano los factores medioambientales,
geograficos, sociales y demograficos que puedan afectar la ejecucion de las obras.
Apoyar labores de seguimiento que garantice el equipo de trabajo minimo requerido
y otro que considere necesario tenga conocimiento de sus obligaciones y las
necesarias contractuales y en especial los contemplados en materia de
especializacion de cada uno.

Revisar y verificar para firma del director, la entrega en debida forma y cumplimiento
de los documentos minimos requeridos para la firma del acta de inicio, apoyandose
en el equipo de trabajo para la elaboracion de cada uno de los programas.

Apoyar la revision para la firma del Director de los informes mensuales del contrato
de interventoria y coordinar la entrega oportuna de los mismos a la SED para su
aprobacion.

Apoyar la revision para firma del director de interventoria de las memorias de las
actas parciales que han sido verificadas y revisadas por los residentes de
interventoria
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6. Apoyar el control a los planes de contingencia en caso de requerirse y apoyar la
generacién de alertas de manera oportuna en caso de posible incumplimiento de
las obligaciones contractuales del contratista de obra.

7. Apoyar en la entrega oportuna de los informes, documentos y material audiovisual
requerido en las obligaciones contractuales para conocimiento y gestiones propias
de la SED.

8. Apoyar en la respuesta oportuna con soporte de su equipo de trabajo a los
requerimientos realizados por la SED.

9. Apoyar la presentacion oportuna de la respectiva factura o documento equivalente
para solicitar el desembolso de los pagos a los que haya lugar mensualmente.

10. Apoyar la revision del acta parcial del contratista de obra, una vez éste tenga
aprobado el informe mensual de obra.

11. Apoyar y realizar seguimiento a las polizas tanto del contrato de obra como de
interventoria se encuentren constituidas, vigentes y aprobadas por la SED.

12. El Profesional debera ejercer sus obligaciones durante la totalidad del plazo de

ejecucion del contrato.

c. Residente de Interventoria

1.

© N

10.

11.

12.

Deberd conocer preliminarmente al inicio y personalmente en sitio, las
infraestructuras a intervenir, con la finalidad de conocer de primera mano los factores
medioambientales, geograficos, sociales y demograficos en el que se desarrollaran
las obras y prever posibles situaciones que puedan afectar su ejecucion.

Deberé residir durante la ejecucion del contrato en la localidad y estar presente en el
lugar de ejecucién de las obras.

Realizar el informe preliminar de la interventoria, apoyandose en el resto del equipo
minimo requerido.

Revisar, observar y/o preaprobar el informe preliminar del contratista de obra para
aprobacién por parte del Director de interventoria.

Revisar, observar y/o preaprobar el presupuesto de la ejecucién de cada uno de los
frentes a intervenir, para aprobacion por parte del Director de Interventoria.

Realizar el seguimiento a la ejecucién técnica de las obras, hacer cumplir las
especificaciones técnicas y normas de seguridad.

Verificar la cantidad de personal en cada uno de los frentes

Verificar el ingreso de materiales y su cumplimiento con las especificaciones
requeridas.

Verificar que se cuenta con los equipos y herramientas necesarios para un adecuado
avance en la programacion de las obras.

Deberé informar oportunamente al director de interventoria y al supervisor de la SED,
sobre la ocurrencia de cualquier hecho o imprevisto que afecte la correcta ejecucion
de las obras y dentro del término previsto.

Ejercer sus obligaciones durante la totalidad del plazo de ejecucion del contrato,
ademas de asistir de manera presencial a todas las diligencias en las que se le
requieran.

Mantener informado al Director de obra de los avances ejecutados en las obras, los
posibles riesgos e imprevistos que se presenten en el dia a dia durante la ejecucién
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.

24.

y aplicar el control a la implantacion de los posibles planes de contingencia
requeridos para el cumplimiento de la programacion.

Prever con lo evidenciado en sitio, situaciones que puedan afectar el normal
desarrollo de las obras e informar al Director para establecer de manera conjunta las
posibles soluciones que se requieran para dar cumplimiento a las obligaciones
contractuales.

Controlar y hacer seguimiento al correcto diligenciamiento de la bitacora de obra;
verificar que se encuentren en cada uno de los frentes a intervenir, que ademas de
contener los acontecimientos ocurridos, decisiones tomadas en la ejecucion de las
obras, 6rdenes de interventoria, conceptos de especialistas, visitas, etc., diariamente
se registre el personal que trabaj6é en el frente con nhombre completo, nimero de
cédula y cargo, el estado del climay el horario de trabajo. Verificar porque cada una
de las bitdcoras se encuentren en los frentes y remitir copia en el informe mensual.
Realizar diariamente registro fotografico de avance de la obra y de video quincenal
desde un mismo punto procurando evidenciar el progreso o avance.

Verificar permanentemente el uso de items contractuales para la ejecucién de las
obras e identificar en caso de requerirse los items no previstos que permitan la
correcta ejecucion de las obras y requerir al contratista para el inicio del proceso de
aprobacién de los items no previstos de manera oportuna.

Revisar y preaprobar la cantidad de obra ejecutada mensual en conjunto con el
contratista de obra que permita la presentacion oportuna de las actas parciales.
Revisar detalladamente, con registro fotografico, esquemas y medidas, las memorias
que soportan las cantidades a cobrar en las actas parciales.

Revisar, analizar, observar y preaprobar los balances presupuestales de cada frente,
que permita identificar la cantidad de obra ejecutada, la obra proyectada y ajustada
a las situaciones particulares de ejecucidon e imprevista que se encuentre de
intervenir una edificacion existente y verificar que el valor del contrato en su
globalidad no supere el valor contractual.

Realizar seguimiento y control a las soluciones y ajustes requeridos en la ejecucion
que se necesiten para dar cumplimiento a no superar el valor contractual.

Realizar el seguimiento y control de la ejecuciéon en obra de manera oportuna que
reduzcan al minimo los reprocesos, atrasos y pérdidas de material.

Firmar las memorias, los balances presupuestales y las bitacoras.

Apoyarse en el profesional ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de seguimiento y control
de los planes ambiental y SST del proyecto.

Elaborar el informe técnico mensual de interventoria, con los minimos establecidos
en el marco contractual que den cuenta del cumplimiento de cada una de las
obligaciones técnicas contractuales del contratista de obra y evidencie el
cumplimiento de las de interventoria a su vez.

d. Especialista Estructural:

1. Conocer preliminarmente al inicio y personalmente los sitios, las infraestructuras a
intervenir, durante el desarrollo y finalizacion de las obras con la finalidad de conocer de
primera mano los factores medioambientales, geograficos, sociales y demograficos que
afectan la duracion de las edificaciones en la localidad.
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2. Debera revisar y aprobar conceptos, esquemas, memorias y célculos de las soluciones
técnicas propuestas por el contratista de obra que permitan atender el mejoramiento de
las edificaciones a intervenir en sus estructuras.

3. Debera recomendar de la mano con el asesor estructural del contratista de obra y la
SED los materiales a utilizar en la obra para mejorar su comportamiento estructural.

4. Revisar y aprobar los detalles constructivos correspondientes a las estructuras
presentados por el asesor estructural del contratista de obra para la correcta ejecucion
de las obras.

5. Atender las consultas que se requieran de parte de la SED.

6. Participar activamente en la decision de las soluciones a las consultas e inconvenientes
gue se presenten con la estructura de las edificaciones donde se ejecutardn los
proyecto, con la finalidad de quedar acordadas entre las partes (obra e interventoria).

7. El Profesional debera de asistir de manera presencial a todas las diligencias en las que
se le requieran.

e. Especialista Ambiental:

1. El especialista ambiental debera conocer de manera preliminar la zona y la
infraestructura e intervenir con la finalidad de conocer los aspectos ambientales,
geograficos, sociales y demogréficos a tener en cuenta para la elaboracién y
ejecucion de los planes medioambientales y de gestion de residuos que debera
elaborar e implementar.

2. Debera realizar el seguimiento y control a los planes de manejo ambiental en la
ejecucion de las obras orientado al cumplimiento de la legislacion ambiental vigente
(de orden nacional, departamental, municipal y/o distrital), conforme a los
lineamientos de la SED, el objeto y alcance del contrato, en especial en material
ambiental y recursos hidricos.

3. Realizar el seguimiento a los controles establecidos a los planes de manejo
ambiental, en la ejecucién en el proyecto y comunicar cualquier situacién que ponga
en riesgo el cumplimiento de lo establecido en el plan aprobado.

4. Informar al Director de interventoria las observaciones y/o si procede la aprobacion
de los planes que presenta el contratista de obra y los informes mensuales
establecidos en el marco contractual, relacionado con las obligaciones ambientales.

5. Realizar minimo dos visitas a la semana a cada frente, verificando el cumplimiento
de la normativa ambiental y lo establecido en los planes ambientales aprobados por
la interventoria.

6. Participar en las soluciones a las consultas e inconvenientes que se presenten con
el manejo ambiental en la ejecucion de las obras, de la mano con el profesional
asesor del contratista de obra.

7. Realizar los controles establecidos para el cumplimiento del plan de manejo
ambiental y manejo de residuos de la construccion en la obra y en especial el manejo
de los residuos generados de la construccion realizada.

8. Realizar el seguimiento al cumplimiento del Plan Institucional de Gestién Ambiental
PIGA de la SED, mediante el uso racional de agua y energia.

9. Realizar control y seguimiento al uso adecuado de los materiales, residuos sélidos y
desechos que se manipulen en la ejecucién del contrato.
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10

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

. Deberd verificar que se cumpla con los requerimientos de la Secretaria de ambiente,
suministrando y firmando los informes necesarios para evidenciar el cumplimiento de
la normativa ambiental aplicable existente y obtener la aprobacion de la interventoria
de los mismos.

Asistir de manera presencial a todas las diligencias en las que se le requieran.

En caso de que se requiera, debe realizar apoyo y seguimiento al tramite de manejo
silvicultural para el arbolado presente en el predio, hasta la obtencion del permiso
requerido (poda, tala, traslado y/o demaés) y la compensacion requerida por la
Secretaria Distrital de Ambiente.

Realizar el seguimiento y control a los mecanismos que permitan garantizar la gestion
integral de residuos de construccion y demolicibn dando cumplimiento a lo
establecido en la Resolucién 1257 de 2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, junto a las demas que modifique o adicione y a los lineamientos internos
de la SED.

Revisar los formatos e informes que evidencien el cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental, observar y/o si da a lugar, dar la respectiva aprobacion, firmar en conjunto
con el Director de Interventoria

Verificar que se implementen los sistemas ahorradores de agua de alta eficiencia en
cada uno de los puntos hidraulicos y reportar en el informe mensual ambiental, la
instalacion/implementacion y/o reposicion de dispositivos ahorradores en las obras
ejecutadas en las que sea posible.

Revisar, verificar y evidenciar el seguimiento a la Implementacién de sistemas de
recoleccién, almacenamiento y/o aprovechamiento de aguas lluvias con el fin de
reutilizarlas en cisternas, riego de zonas verdes y/o limpieza de exteriores en las
obras a ejecutar.

Verificar y realizar seguimiento a la Implementacién en los alcances de la ejecucion,
de sistemas sanitarios ahorradores de agua de alta eficiencia en los casos que
aplique y reportar mensualmente su instalacion / implementacion y/o reposicion de
estos dispositivos.

Verificar que se implemente en la ejecucion de la obra que la infraestructura
intervenida permita el maximo aprovechamiento de luz natural, implementacion de
bombillos ahorradores, luminarias con tecnologia LED y reportarlo en los respectivos
informes mensuales.

f. Especialista en redes eléctricas, telefénicas, voz y datos

1.

El especialista en redes eléctricas, telefonicas, voz y datos deberd conocer de
manera preliminar la zona y los sitios de ejecucién de cada una de las obras, con la
finalidad de conocer los aspectos ambientales, geograficos, sociales y demogréficos
a tener en cuenta para una correcta asesoria de su labor; conocer las empresas
suministradoras de energia y la forma en que se suministra el servicio eléctrico,
deficiencias y mejoras a implementar.

Revisar la evaluacion de las cargas existentes, las proyectadas a instalar y prever
futuras cargas a instalar o modificar, para dar aprobacion a las recomendaciones
necesarias para la optimizacion del funcionamiento de las instalaciones eléctricas de
las edificaciones a intervenir.
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11.

Dar recomendaciones y realizar el seguimiento a las recomendaciones dadas por la
SED en cuanto a la implementacién de materiales y sistemas de seguridad eléctricas
en las sedes a intervenir, devenidas de la experiencia en zona y comportamiento
social de las comunidades.

Debera revisar, observar y/o aprobar conceptos, esquemas, célculos y soluciones
técnicas ante las consultas que se requiera por parte de la SED o para la ejecucion
de las obras.

Deberé revisar y verificar que para cada una de las actividades eléctricas se tenga
en cuenta la normatividad vigente aplicable

Debera trabajar de la mano con el Asesor ambiental para la verificacion de
implementacion de sistemas ahorradores de luz en las obras a ejecutar.

Debera trabajar de la mano con el Asesor de SG-SST en los aspectos de seguridad
del personal para su ejecucién y hacer las recomendaciones a las que haya a lugar.
Deberéa aprobar los materiales propuestos por el contratista de obra para utilizar en
cada una de las obras eléctricas a ejecutar en cada una de las sedes en cumplimiento
de la normativa aplicable vigente.

Deberé participar en las soluciones propuestas por el contratista de obra a las
consultas e inconvenientes con las redes eléctricas en las edificaciones donde se
ejecuten las obras.

Asistir de manera presencial a todas las diligencias en las que se le requieran.
Entregar los planos, esquemas unifilares y de circuitos intervenidos en las
edificaciones intervenidas.

g. Especialista en Redes Hidrosanitarias, Red Contra incendios y gas

1.

7.

El especialista en redes hidrosanitarias de gas y red contra incendio debera conocer
de manera preliminar la zona y los sitios de ejecucion de cada una de las obras, con
la finalidad de conocer los aspectos ambientales, geograficos, sociales y
demograficos a tener en cuenta para una correcta asesoria de su labor; conocer las
fuentes de suministro de agua en cada una de las sedes, su distribucion y
disposicién. Lo anterior, para plantear soluciones idéneas y ajustadas a la realidad
del proyecto.

Aprobar los conceptos, esquemas, calculos, memorias y soluciones técnicas que
presente el Asesor del contratista de obra ante las consultas que se requiera por
parte de la SED o para la ejecucion de las obras hidraulicas, sanitarias, gas y red
contra incendios.

Deberd, para cada una de las actividades a aprobar y/o verificar tener en cuenta la
normatividad vigente aplicable.

Trabajar de la mano con el Asesor ambiental para la implementacion de sistemas
ahorradores de agua en las obras a ejecutar.

Trabajar de la mano con el Asesor de SG-SST en los aspectos de seguridad del
personal para su ejecucion y hacer las recomendaciones a las que haya a lugar.
Participar de la mano con el asesor del contratista de obra en las soluciones a las
consultas e inconvenientes que se presenten con redes hidrosanitarias, de gas y
contra incendio en la construccion de la edificacion.

Asistir de manera presencial a todas las diligencias en las que se le requieran.
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8. Aprobar los materiales propuestos por el contratista de obra a utilizar en cada una de

las obras eléctricas a ejecutar en cada una de las sedes en cumplimiento de la
normativa aplicable vigente.

h. Profesional en Seguridad y salud en el trabajo

1.

10.

11.

12.

El profesional en seguridad y salud en el trabajo debera conocer de manera
preliminar la zona y los sitios de ejecucion de cada una de las obras, con la finalidad
de conocer los aspectos ambientales, geogréficos, sociales y demograficos a tener
en cuenta para una correcta asesoria de su labor.

Participar en conjunto con el asesor del contratista de obra en las soluciones a las
consultas e inconvenientes que se presenten con el cumplimiento de los protocolos
de seguridad en la ejecucion de las obras,

Revisar, observar y si da a lugar preaprobar para aprobacién del Director de
interventoria el plan de Seguridad y Salud en el trabajo.

Verificar que el personal del contratista de obra y propio como interventor que ingrese
a los frentes de obra, cuenten con los exdmenes de ingreso y egreso.

Verificar el cumplimiento del plan de capacitaciones requeridos por ley para el
personal y presentar el de la interventoria para aprobacion del supervisor de la SED.
Verificar que el contratista de obra cuente con el programa e implemente
capacitaciones de SG SST y asi mismo disefie y entregue para aprobacion el de
interventoria.

Verificar el suministro de elementos de proteccion personal y controlar que se
realicen las inspecciones en las areas de trabajo.

Emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que se requiera por parte
de la SED para la ejecucion de las obras.

Asistir de manera presencial a todas las diligencias en las que se le requieran.
Verificar el cumplimiento de la sefalizaciébn en y cerramientos requeridos para la
ejecucion de las obras sin afectacion a la poblaciéon circundante (estudiantes,
docentes, comunidad), garantizando la ejecucion de las obras en cumplimiento de
las normas de seguridad y salud.

Revisar y aprobar los planes y condiciones necesarias para la ejecuciéon de tareas
de alto riesgo y trabajos nocturnos en caso de requerirse.

Revisar, observar y preaprobar los informes mensuales de SST que presente el
contratista de obra y elaborar los informes de SST que den cuenta de la evidencia,
ejecucion, seguimiento y controles a los planes de la interventoria con apoyo de los
técnicos correspondientes

i. Profesional de costos, presupuestos y programacion de obra

1.

El Profesional de costos, presupuestos y programacion de obra debera conocer de
manera preliminar la zona y los sitios de ejecucion de cada una de las obras, con la
finalidad de conocer los aspectos ambientales, geograficos, sociales y demograficos
a tener en cuenta para una correcta proyeccion de la programacion de la obra y con
conocimiento de la logistica a desarrollar de la mano con el Director de obra.
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2. Aprobar la totalidad de los APUs de los items del presupuesto presentados por el
contratista de obra.

3. Revisar, observar y aprobar los APUs, que se requiera de actividades no previstas,
cumplir con el procedimiento establecido en el marco contractual para su aprobacion
y de igual forma revisar y aprobar la justificacion de la necesidad de los mismos.

4. Realizar el seguimiento de la aprobacion de los items no previstos por parte de la
SED.

5. Revisar, observar y preaprobar para aprobacion del Director, la programacion de
ejecucion de cada actividad y frente presentado por el contratista de obra.

6. Realizar el control y seguimiento minucioso de la programacion aprobada y realizar
las alertas necesarias al contratista de obra para la solicitud de planes de
contingencia de manera oportuna y de la mano con el residente de interventoria y
mantener informado sobre el avance al Director de interventoria para la toma
oportuna de decisiones.

7. Asistir de manera presencial a todas las diligencias en las que se le requieran.

j. Asesor Juridico

1.

2.

Realizar el control y vigilancia del cumplimiento de todos los aspectos legales y
normativos en cuanto a la ejecucion del contrato de obra.

Emitir conceptos, soluciones y asesoria juridica en el caso de requerir la
conminacién, multa y/o sancién al contratista.

Apoyar en la elaboracion de los informes requeridos en caso de requerirse, con el
objetivo de solicitar apertura de cualquier tipo de proceso de incumplimiento
contractual.

Dar respuesta a los requerimientos que presenta la SED ante las solicitudes de los
Entes de control durante la ejecucién de la obra, la etapa de liquidacion y hasta
donde cubran las polizas del contratista de obra.

Atender las visitas en sitio que sean necesarias durante el plazo de ejecucién del
contrato.

k. Técnico o Tecndlogo en Seguridad y Salud en el Trabajo

1.

4.

5.

Conocer preliminarmente al inicio y personalmente en sitio, las infraestructuras a
intervenir, con la finalidad de conocer de primera mano los factores
medioambientales, geograficos, sociales y demogréficos que tengan relevancia en la
ejecucion de los trabajos.

Residir durante la ejecucion del contrato en la localidad y estar presente en el lugar
de ejecucion de las obras.

Brindar apoyo a la labor del asesor en seguridad y salud en el trabajo mediante la
prevencion de situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad de los
trabajadores, la implementacion de los indicadores establecidos por el Asesor SST.
Brindar apoyo a la labor del asesor en seguridad y salud en el trabajo con el reporte
e investigacion de accidentes e incidentes de trabajo y acciones de mejora.
Verificacion de certificaciones de equipos de seguridad (trabajo en alturas).
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6. Verificar el suministro de formatos de pago de parafiscales durante la ejecucion de
la obra.

7. Verificar el soporte de realizacién de exdmenes médicos (ingreso y egreso) de los
trabajadores.

8. Verificar el cumplimiento de la programacién e implementacion de las capacitaciones
segun SG-SST del contratista de obra y asi mismo programar e implementar las de
la interventoria.

9. Verificar el cumplimiento de la programacion del suministro de elementos de
protecciébn personal para el contratista de obra y programar el suministro de
elementos de proteccién personal para el contrato de interventoria.

10. Realizar inspecciones en las areas de trabajo.

11. Realizar reuniones del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.

12. Realizar inspecciones de elementos de emergencias, herramientas, escaleras,
andamios, reportar actos y condiciones inseguras con acciones de mejora.

13. Ejercer sus obligaciones en obra durante la totalidad del plazo de ejecucién del
contrato.

14. Dejar evidencia a través de actas y fotografias, como soporte del cumplimiento del
uso racional de agua y energia, asi como de la disposicion adecuada de los residuos
sélidos y desechos que resulten de la construccién.

15. Realizar las actas y dejar evidencia de las actividades de seguridad y salud

desarrolladas en sitio.

Inspector de Interventoria

1.

El inspector de interventoria deberd conocer de manera preliminar la zona y los
sitios de ejecucidon de cada una de las obras, con la finalidad de conocer los
aspectos ambientales, geogréficos, sociales y demogréficos a tener en cuenta para
el desarrollo y ejecucion de la obra.

Debera residir durante la ejecucién del contrato en la localidad y estar presente en
el lugar de ejecucioén de las obras.

Realizar el control y seguimiento a la ejecucién de las obras, garantizando la
idoneidad de la mano de obra, calidad de materiales, uso adecuado de equipos y
herramientas y garantizar la correcta ejecucion de todas las actividades
contratadas.

Debera tener comunicacion permanente e informar de los pormenores de la
ejecucion al residente y los técnicos de apoyo en sitio.

Sus tareas deberan estar en coordinacién permanente con los residentes, técnicos
y director de interventoria, en la busqueda del cumplimiento oportuno de la
ejecucion y por tanto de la programacion de la obra.

Informar diariamente de los hechos acaecidos en el sitio de la obra y apoya la
coordinacion de la distribucién de mano de obra calificada y no calificada en cada
uno de los frentes de trabajo.

Ejercer sus obligaciones en obra durante la totalidad del plazo de ejecucion del
contrato.
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Nota 1: De conformidad con el personal clave requerido, los proponentes deberan contemplar
dentro de su oferta econdémica todo el personal técnico, profesional, administrativo y/o auxiliar
indispensable para la correcta ejecucion del contrato sin que ello ocasione valores adicionales

para la SED.

Nota 2: Ademas de las actividades y obligaciones aqui enunciadas, los profesionales y
técnicos deberan realizar las actividades y obligaciones propias de la naturaleza de los
diferentes cargos a desempefiar.

Nota 3: Todos los conceptos, esquemas, calculos y/o soluciones técnicas deberan emitirse por
escrito y firmados por los profesionales especialistas de obra, a su vez deberan contar con la
aprobacioén por escrito de los profesionales especialistas de la interventoria

6.1.3 Acreditacion de Experiencia y Formacion Académica del Equipo de Trabajo
adicional al Clave Evaluable

Las condiciones de formacion académica y experiencia de los perfiles del personal integrante
del equipo de trabajo que se denomina Personal Minimo Requerido Adicional al Clave
Evaluable del presente Proceso de Contratacibn serd un requisito para el proponente
adjudicatario.

La verificacion de los soportes académicos y de experiencia del Personal Clave Evaluable seran
verificados para acreditar durante el proceso de contratacion.

6.1.4 Disposiciones Generales para la validez de la Experiencia del equipo de trabajo
adicional al Personal Clave Evaluable

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y
gue la misma sea valida:

La experiencia profesional se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pénsum
académico, salvo en los casos que se realicen practicas laborales para obtener el titulo
profesional o tecndlogo. El tiempo de experiencia en la practica es valido si se realizan durante
los veinticuatro (24) meses anteriores a la expedicion de la Ley 1955 de 2019 o con
posterioridad a su expedicion. Es decir, la practica realizada antes de la terminaciéon de materias
contara como experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados.

Tratandose de los profesionales en ingenieria, la experiencia profesional se contabilizara a partir
de la expedicion de la tarjeta o matricula profesional, conforme a lo dispuesto en el articulo 12
de la Ley 842 de 2003.1

Para el computo de la experiencia se aportard alguno de los siguientes documentos,
dependiendo de la fecha desde que el Proponente adjudicatario pretenda acreditar la
experiencia profesional de su equipo de trabajo:

“INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS
PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FiSICAS
PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS

SEDES ADMINISTRATIVAS EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ.”

Cadigo: CCE-EICP-IDI-49 Version: : 01




ANEXO 1 — ANEXO TECNICO INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Codigo CCE-EICP-IDI-49  Pagina | 47
Xj‘;’s"’“ 01 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2023

i) El certificado de la Entidad beneficiaria en los términos del articulo 6 de la Ley 2043
de 2020 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, cuando se trate de
practica profesional.

ii) El certificado de terminacion o aprobacion del pénsum académico o tarjeta
profesional. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de
gue trata el articulo 18 del Decreto — Ley 2106 de 2019.

iif) En el evento que el oferente no entregue alguno de estos, la Entidad contara la
experiencia profesional a partir de la expedicién del acta de grado o el diploma, el
cual debe ser aportado.

iv) La contabilizacién de la experiencia se realizara en afios. En caso de que el afio no
esté completo se realizara la conversion de meses o dias a afios.

6.1.5 Documentos soporte validos para acreditar la Experiencia del Equipo de trabajo
adicional al personal clave Evaluable.

Los integrantes del equipo de trabajo adicional al personal clave evaluable deberan acreditar la
experiencia del equipo de trabajo adicional al Personal Clave Evaluable segun los documentos
aqui descritos, o la combinacion de estos. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas
documentos aportados por el Interventor, se tendra en cuenta el orden de prevalencia
establecido a continuacion:

Certificados laborales o de ejecucion de su experiencia profesional.

Actas de liquidacion o actas de terminacion de los contratos, en caso de aplicar.
Copia de los contratos en los cuales labor6 o ejercio las actividades respectivas.
Copia de las resoluciones de nombramiento y de posesion para cargos publicos.

PR

Mediante los documentos anteriores, se deberd acreditar, como minimo, la siguiente
informacion:

Contratante.

Contratista.

Objeto del contrato.

Principales actividades u obligaciones desarrolladas.

La fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato.

La fecha de terminacion de la ejecucion del contrato.
Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.
Porcentaje de dedicacion para el cargo respectivo.

IOETMOO®»

La contabilizacion de la experiencia se realizar4 en afios. En caso de que el afio no esté
completo se realizara la conversion de meses o dias a afios.

Se tendré en cuenta el primer decimal del célculo de la experiencia especifica, para tales efectos
se realizara la aproximacion por defecto o por exceso hasta la primera cifra decimal.

6.1.6 Acreditacion de laFormacion Académicadel Equipo de trabajo adicional al personal
clave evaluable
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Para acreditar la formacién académica de los integrantes del equipo de trabajo se aportaran los
siguientes documentos: i) copia del acta de grado o del diploma de grado y ii) copia de la tarjeta
profesional o de la matricula profesional en los casos en que apliqgue y su certificado de
antecedentes profesionales. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro
de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal con titulos académicos otorgados en el
exterior debera acreditar la convalidacién de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de
Educacion Nacional. En este sentido, para probar los titulos académicos obtenidos en el exterior
se requiere presentar la Resolucién expedida por el Ministerio de Educacion Nacional que
convalida el titulo obtenido en el exterior.

6.1.7 Cambio del Equipo de trabajo y del Personal Clave evaluable

El Equipo de trabajo y/o el Personal Clave Evaluable ofrecido inicialmente sera quien debe
ejecutar el contrato. Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones
gue deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas
de vida del aspirante con sus respectivos soportes para evaluacion y consideracién de la
Entidad en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles contados a partir de que el Contratista
solicite el cambio del personal.

La persona que reemplazara al profesional del equipo de trabajo y/o del Personal Clave
Evaluable debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de
requisitos del personal”’, tener el afio de experiencia especifica adicional y el titulo de formacién
académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje. En todo caso,
la Entidad se reserva el derecho de aceptarlos 0 no, sin perjuicio de que, en el evento de
rechazarlo, deba motivar las razones objetivas y suficientes relacionadas directamente con
alguna o algunas de las condiciones exigidas.

7 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR

Es responsabilidad del Proponente adjudicatario conocer la ubicacion y situaciones particulares
donde sera adelantada la labor de Interventoria de la obra. Asimismo, debera vigilar e
informarse sobre la forma y caracteristicas del sitio, las condiciones ambientales y sociales del
area de influencia, las cuales debe considerar para las labores de Interventoria propias del
seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca
presencia de minorias étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer el seguimiento al
cumplimiento del Contratista de obra con la normativa especial que rige para la explotacion de
recursos naturales en jurisdiccion de los territorios legalmente constituidos y, en general, sobre
todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el calculo del valor de su propuesta y
las condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.

Ademas, la Interventoria debera velar en todo momento por el cumplimiento de las obligaciones
relacionadas en los titulos “Maquinaria minima del Proyecto”y “Examen del sitio de la obra” por
parte del Contratista de obra de acuerdo con los términos y condiciones contenidos en el
negocio juridico referido y sus anexos.
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8 SENALIZACION Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR

La Interventoria debera velar en todo momento por el cumplimiento de las obligaciones
relacionadas con la sefalizacién y manual de imagen en la ejecucién del contrato, por parte del
contratista de obra de acuerdo con los términos y condiciones contenidos en el negocio juridico
referido y sus anexos.

9 SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL
INTERVENTOR

Para la ejecucion del objeto contractual, no se requieren licencias, permisos o autorizaciones,
por tratarse de la ejecucién de un contrato de consultoria, en donde se ejercera la interventoria
a un contrato de obra publica.

10 NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL
INTERVENTOR

En los casos no estipulados expresamente en estas especificaciones, el CONTRATISTA
aplicard como normativas las prescripciones de los cddigos y recomendaciones de las
entidades siguientes:

NOMBRE ENTIDAD
Decreto de zonificacion sismica de la ciudad de Bogota Legislacion Municipal.
Normas Técnicas Colombianas NTC. Icontec
Especificaciones Técnicas de Construccion SENA-CAMACOL
American Concrete Institute. ACI
American Institute of Steel Construction. AISC
American Society for Testing and Materials. ASTM
American Welding Society. AWS

Ley 400/1997 Cdbdigo Colombiano de Construcciones Sismo NSR-2010
resistentes y anexos posteriores.

Cddigo Colombiano de fontaneria. ICONTEC

Cddigo Eléctrico Colombiano NTC 2050

The Iron — Steel Association American ISAA

Accesorios de Policloruro de Vinilo (PVC) Rigido para sanitariay Instituto Colombiano de

de Tuberia ventilacion, Norma 1341 Normas Técnicas (ICONTEC)
Accesorios de PVC Rigido para transporte de fluidos en tuberia  Instituto Colombiano de

de presion. Norma 1339 Normas Técnicas (ICONTEC)
Accesorios de PVC Rigido para de Alcantarillado. Norma 2697. Instituto Colombiano Tuberia

de Normas Técnicas
(ICONTEC)
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Los ensayos especificos, relacionados con calidad, con aspectos procedimentales, con la
determinacion de la tipologia, periodicidad, reportes estadisticos, condiciones de aceptacion o
rechazo de sistemas y materiales, seran exigidos al contratista de obra para garantizar la calidad
de toda la implementacion cualitativa de las distintas estructuras, cerramientos, sistemas de
redes, pisos, aparatos y aditamentos, dichos ensayos seran regidos, estipulados y normalizados
por las entidades anteriormente descritas, en sus mas recientes versiones, de conformidad con
lo establecido en el plan de calidad.

Cualquier cambio propuesto por el CONTRATISTA DE OBRA, de acuerdo con las necesidades
qgue surjan durante la ejecucion del proyecto, deberd ser tramitado ante la SED, previa
aprobacién de la Interventoria, y solo podra ejecutarse con su formalizacion, por lo que de
ninguna manera podrd realizarse modificacion que no tenga la autorizacién.

Adicionalmente, para el desarrollo del contrato, el Interventor sera responsable de ejercer
control sobre la aplicacién y cumplimiento de la normativa técnica correspondiente a cada una
de las disciplinas, en las versiones vigentes y actualizadas, que sean de caracter obligatorio en
su aplicacion.

Se enumera a continuaciéon parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en
cuenta para la ejecucion y desarrollo del contrato y objeto de seguimiento por parte de la
Interventoria, este listado es indicativo y por tanto se entendera que el Interventor por su
experticia y conforme a su capacidad y experiencia debera conocer la normatividad vigente y
actualizada, asi como los fallos, sentencias, conceptos que se hayan emitido tanto por la Rama
jurisdiccional como los organismos competentes y en ningdn caso podra eximirse de
responsabilidad aludiendo el desconocimiento de las normas y su desarrollo:

1. Resolucién No. 2126 de 2017, mediante la cual se adopt6 el Manual de Contratacién
de la SED.

2. Resolucion 1035 de 12 de junio de 2018, mediante la cual se adopté el Manual de
Supervision e Interventoria de la SED.

3. Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

4. Norma vigente con relacion al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacion
del proyecto para los tramites de obtencién de las licencias y/o permisos.

5. Normas Técnicas Colombianas para el planeamiento, disefio y dotacion de
instalaciones y ambientes escolares, (NTC 4595 de 1999, NTC 4596 de 1999, NTC
4683-4641-4732-4733/99).

6. Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes
NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma
vigente que regule el disefio y construccion sismo resistente en Colombia.

7. Ley 361 07/02/1997 congreso de Colombia integracion social de las personas con
limitacion. Accesibilidad al medio fisico y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC.
4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC.
4904, NTC. 4960.

8. Normas de accesibilidad (ley 12 de 1987, ley 361 de 1997, NTC 4140 de 1997, NTC
4143 de 1998, NTC 4145 de 1998).

“INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS
PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FiSICAS
PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS

SEDES ADMINISTRATIVAS EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ.”

Cadigo: CCE-EICP-IDI-49 Version: : 01




ANEXO 1 — ANEXO TECNICO INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Codigo CCE-EICP-IDI-49 . Pagina | 51
\,flzr.s'on 01 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2023

9. Ley 1618/13 — Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de
las Personas con Discapacidad.

10. Legislacién de Seguridad Industrial, gestion de seguridad y salud en el trabajo.
Analisis y aplicacion de las normas de Construccion y Adecuacion en gestion de
seguridad y salud en el trabajo, segun Resolucién 2400 de 1979.

11. Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos.

12. Tréansito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de
obra).

13. Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC
1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).

14. Normas Ambientales Ley 373 de 1997 — Uso eficiente y racional del agua, Decreto
1753 de 1994, GTC 24 de 1989

15. Resolucion 6423 de la Secretaria de Ambiente y el Acuerdo Distrital 415 de 2009.

16. Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y
Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

17. Andlisis y aplicacion de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

18. Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental
Municipal y Nacional.

19. Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial Establece normas de prevencién y control de la contaminacion
atmosférica y la proteccion de la calidad del aire.

20. NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

21. Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el
Reglamento de Higiene y seguridad en la construccion.

22. Resolucion 4272 de 2022 del Ministerio de Trabajo, reglamento de seguridad de
trabajo en alturas

23. Resolucion 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la
norma nacional de emisién de ruido y ruido ambiental.

24. Normas NFPA-NEC y Cddigo Nacional de Incendios.

25. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS- 2000
(Resolucion 330 de 2017 del Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio que adopta el
Reglamento Técnico para el sector Agua Potable y saneamiento Basico — RAS)

26. Cddigo colombiano de fontaneria NTC-1500

27. NORMAS AISC, AlSI.

28. NFPA 13 Norma para sistemas de splinkers.

29. NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.

30. NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.

31. NFPA 72 Cédigo para sistemas de alarma contra incendio.

32. Codigo para suministro y distribucion de agua para extincion de incendios en
edificaciones, NTC-1669.

33. Reglamento de urbanizadores y constructores de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogota ESP

34. Resolucion 0755 de 2010.

35. Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico
(62.1).

36. Codigo Eléctrico Nacional, norma INCONTEC 2050.
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37. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas Resolucion No. No. 18 0466 de 2
abril 2007 expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

38. Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de
la energia.

39. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento
Técnico de lluminacién y Alumbrado Publico RETILAP

40. Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los
servicios.

41. Decreto 449 del 31 de octubre de 2006 PMEE y Decreto 174 de 2013 052 de 2019

42. Legislacion de transito vehicular y peatonal

43. Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo
pesado expedido por la entidad competente segun el tipo de obra, por la entidad
competente.

44. Norma NTC 2505 y deméas Normas Técnicas de Gas Natural S.A. Esp.

45. Documentos del APPLIED TECHNOLOGY COUNCIL, tales ATC-21, ATC-22 y ATC-
23.

46. Recomendaciones NEHRP para evaluacion de edificaciones existentes (boletin
técnico No. 46 de A.l.S.)

47. Estudio de microzonificacion sismica de Bogot4, INGEOMINAS, Universidad de Los
Andes 1996.

48. Ley 80 de 1993.

49. Decreto 1469 de 2010.

50. Ley 1150 de 2007.

51. Decreto 1082 de 2015

52. Ley 1882 de 2018

53. DAMA (Disposiciones ambientales vigentes)

54. Acuerdo 418 de 2006

55. Normas para el manejo de residuos de construccion y demolicion RCD para obras en
Bogota

56. Demas normas aplicables para los diferentes aspectos de las obras de acuerdo a las
particularidades del disefio y construccién del mismo, determinadas por factores del
entorno (localizacion de las obras) y su regulacion especifica.

57. Lineamiento para proyectos de Cableado estructurado de las Redes LAN en los
colegios de la SED, elaborados por parte de la Oficina Administrativa de REDP
Equipo de Conectividad y Redes

58. Decreto 226 del 28 de junio de 2021

59. Decreto 1077 de 2015

Las demas normas aplicables para el cumplimiento del objeto.

11 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR.

El contratista debe remitirse a las obligaciones previstas el Manual de supervision e interventoria
de la SED, adoptadas mediante la Resolucion 1035 del 12 de junio de 2018 y sus respectivas
modificaciones o adiciones y a las establecidas en los estudios previos del presente proceso de

seleccion.
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12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la
Interventoria y del Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la
solucién de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores
involucrados en cada caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la
Interventoria y el Contratista de obra sobre el componente social tendientes a la
solucion de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores
involucrados en cada caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la
Interventoria y el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST
tendientes a la solucion de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando
los actores involucrados en cada caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la
Interventoria y el Contratista de obra sobre el componente administrativo
tendientes a la solucion de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando
los actores involucrados en cada caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la
Interventoria y el Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a
la solucién de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores
involucrados en cada caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la
Interventoria y el Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la
solucion de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores
involucrados en cada caso.

En constancia se firma en ciudad de Bogot4, a los 28 dias del mes de marzo de 2025.

ANDRES [VANNO GALEANO TORO
DIRECTOR DE CONST SR Y CONSERVACION
DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SED (E)
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