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SED-CM-A-DCCEE-018-2025

~ ANEXO'1 ,
ANEXO TECNICO INTERVENTORIA

“INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE
ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS
FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASi COMO LA EJECUCION
DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS
Y DE NECESIDADES FiSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA
PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS
DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORIA

La Secretaria de Educacion del Distrito es un organismo del Sector Central del Distrito Capital,
con autonomia administrativa y financiera, encargada del sector educativo, la cual tiene por
objeto orientar y liderar la formulacion y ejecucion de politicas, planes y programas para
garantizar el derecho a la educacién y asegurar a la poblacién el acceso al conocimiento y la
formacion integral, esto de acuerdo con el Decreto 310 de 2022.

Dentro de sus funciones, de conformidad con el Decreto Ley 1421 de 1993, el Acuerdo 257 de
2006, y con las politicas y metas fijadas por el Plan de Desarrollo Distrital y el Plan Sectorial de
Educacion, esta el Desarrollo de estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los
nifios, nifias y jovenes en el sistema educativo, asi como la pertinencia, calidad y equidad de la
educacion en sus diferentes formas, niveles y modalidades.

Aunado a lo anterior, el Plan de Desarrollo Distrital “Bogota Camina Segura” (20024 — 2027),
cumpliendo con el Programa 2024-2027“4.30. Atencion del déficit social para un habitat digno”
Objetivo estratégico: “4. Bogota ordena su territorio y avanza en su accion climatica”, establecié
dentro de sus metas “Intervenir 310 sedes educativas y sedes administrativas con acciones de
mejoramiento a la infraestructura y/o dotaciones para el aprendizaje’.

Por otra parte, la estructura organizacional de esta Secretaria, estd conformada por
Subsecretarias de acuerdo con las funciones y areas estratégicas, y estas Ultimas, se
encuentran conformadas por Direcciones, estando en cabeza de la Subsecretaria de Acceso y
Permanencia las funciones deformular, dirigir y coordinar los programas y proyectos de
disponibilidad, acceso y permanencia, asi como las de dirigir y coordinar los programas de
construccion de nuevos colegios educativos, y el mejoramiento y ampliaciéon de los existentes,
logrando tales fines a través de la Direccion de Construcciéon y Conservacion de
Establecimientos Educativos.

De la misma manera, el Decreto 310 de 2022 en su articulo 31, ha establecido como funciones
concretas de la Direccién de Construccion y Conservacion de Establecimientos Educativos,

“INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS
PLANTAS FiSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASi COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA
ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FiSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA

INFRAESTRUCTURA FiSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”

Cédigo: CCE-EICP-IDI-49 Version: | 01




ANEXO 1 — ANEXO TECNICO INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Codigo CCE-EICP-IDI-49 pagina | 2
ng'o” 01 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2023

adelantar todas las actividades e intervenciones en materias de infraestructura, tendientes y
necesarias para garantizar el cumplimiento del Objeto de la Secretaria de Educacién del Distrito,
encontrandose las siguientes:

“..

)

A. Dirigir la formulacion y ejecucién de planes, programas y proyectos para la construccion,
ampliacion, adecuacion, reparacién y mantenimiento de los bienes inmuebles de la Secretaria de
Educacion del Distrito.

B. Adelantar los tramites necesarios para la compra de lotes, la contratacion del disefio,
ejecucion e interventoria de las obras civiles, conforme a los planes, programas y proyectos
aprobados.

C. Supervisar la ejecucion de las obras e intervenciones dirigidas a la conservacion de la
estructura y caracter de los inmuebles de patrimonio urbano -intervenciones de emergencia,
reparaciones locativas, mantenimiento correctivo, restauracion, liberacién y consolidacion - y
permitir el uso de los inmuebles.

D. Mantener actualizados y dar a conocer los manuales, normas de disefio, construccion e
interventoria de obras, a las cuales deberdn someterse los consultores, constructores e
interventores contratados por la SED.

E. Coordinar con las Curadurias Urbanas los trdmites para obtener las Licencias de
Construccion y la instalacién de los servicios publicos.

F. Realizar los tramites necesarios ante el Departamento Administrativo de la Defensoria del
Espacio Publico, la Secretaria Distrital de Planeacion y la Unidad Administrativa Especial de
Catastro para legalizar las plantas fisicas asignadas a la SED.

G. Coordinar con la Oficina Asesora de Planeacioén la identificacion de las necesidades de
infraestructura escolar en cada una de las localidades y proponer programas y proyectos para
atenderlas.

H. Garantizar la interventoria técnica y administrativa a los contratos que celebre la Secretaria
con terceros para la ejecucion de obras e intervenciones.

I.  Organizar, coordinar, controlar y realizar la actualizacion del inventario de los inmuebles de
la Secretaria, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Direccion Financiera y
conservar en medio impreso como magnético los planos, estudios técnicos y memorias de las
obras que emprenda la SED.

J. Dar asesoria técnica a las Direcciones Locales de Educacién en todo lo relacionado con las
plantas fisicas, y coordinar la correcta ejecucion del programa de mantenimiento preventivo a
cargo de los colegios distritales.

K.  Dirigir y controlar la prestacién de los servicios de seguro, mantenimiento, conservacion y
reparacion de los bienes inmuebles de la Secretaria.”
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Ahora bien, esta Direccidn, en el ejercicio de sus funciones, y en concordancia con el Plan de
Desarrollo Distrital, el Plan Sectorial de Educacién y en atencién a los requerimientos del sector
educativo del Distrito, determind la necesidad, conveniencia y viabilidad de adelantar el proceso
de seleccion de Licitacion Publica No SED-LP-OP-DCCEE-012-2025 que tiene como objeto la:
“ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FiSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL
DISTRITO, ASi COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES
DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FiSICAS PRIORITARIAS,
GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES
ADMINISTRATIVAS”

Asi mismo, con el fin de mantener una correcta vigilancia al contrato que resulte de dicho
proceso, en el marco del numeral 1° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, se hace necesario
adelantar el proceso gue tiene como objeto la “INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO
DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FiSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL
DISTRITO, ASi COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES
DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS,
GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES
ADMINISTRATIVAS.”

1.1 NECESIDAD:

Los lineamientos generales de politica educativa con respecto a la materializacién del derecho
a la educacion: “La politica educativa de Bogota D.C.”, se fundamenta en los principios
constitucionales que definen la educacién como un derecho fundamental, inalienable, esencial
e inherente a la dignidad humana; un derecho indispensable para la formacion integral del
individuo, el acceso al conocimiento, la preservacion y desarrollo de la cultura, la convivencia
ciudadana y la integracién social.

La materializacion del derecho a la educacién de nifias, nifios y jévenes depende de un espacio
escolar digno, placentero y seguro, comprendiendo areas dedicadas a aulas, sanitarios,
recreacion, laboratorios, auditorios y otros espacios especializados que proporcionen
condiciones especiales que favorezcan el aprendizaje e incidan en los resultados de calidad del
sistema educativo. Ademas, el espacio y la dotacién escolar potencian o debilitan el ambiente
pedagdgico e inciden en el comportamiento de los individuos.

El establecimiento educativo y su infraestructura crean un espacio donde es posible la
socializacion, el conocimiento y la recreacion. En este sentido, una institucién escolar mas que
una obra arquitecténica, es un espacio al servicio de los procesos educativos, conformado por
un conjunto de ambientes pedagogicos creados con finalidades culturales, sociales,
académicas, creativas, intelectuales, éticas y recreativas.
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De igual forma como acciones tendientes a garantizar la permanencia escolar, promocion de
la calidad educativa, prever y asegurar el funcionamiento normal, eficiencia y la buena
presentacion de las plantas fisicas educativas y administrativas, la Direccién de Construccion
y Conservacion de Establecimientos Educativos, adelant6 la priorizacion de obras menores y
de mejoramiento con caracteristicas de Reparaciones Locativas en las diferentes localidades
de Bogota, intervenciones que contribuyen a mejorar la infraestructura educativa en temas tales
como, la atencion prioritaria a las observaciones efectuadas. por parte de Secretaria Distrital
de Salud, obras menores de mitigacion ante posibles riesgos y el mantenimiento correctivo,
entre otros aspectos relacionados, obteniendo como resultado para el presente proceso, la
seleccion y evaluacion de las necesidades generales de un total de ciento cuarenta (140) sedes
entre educativas y administrativas a cargo de la SED, las cuales se encuentran ubicadas en las
veinte (20) localidades de Bogota D.C.

1.2 CONVENIENCIA:

Crear espacios en condiciones Optimas de habitabilidad, es parte de las herramientas
necesarias para lograr una educacion de calidad, reuniendo las condiciones adecuadas en
términos de edificacién, prestacion de servicios y 6ptimo mantenimiento, que garanticen el
entorno ideal para desarrollar actividades pedagogicas y administrativas en pro del
mejoramiento de la calidad de la educacion, tales como areas dedicadas a aulas, sanitarios,
recreacion, laboratorios, auditorios y otros espacios especializados que proporcionan
condiciones especiales que favorecen el aprendizaje.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 310 de 2022, la Secretaria de Educacion del
Distrito tiene la responsabilidad de orientar y liderar la formulacion y ejecucion de politicas,
planes y programas destinados a garantizar el derecho a la educacion, asi como a asegurar el
acceso al conocimiento y la formacion integral para la poblacion. Para ello, dispone de los
recursos necesarios para atender las necesidades de mantenimiento correctivo y obras
menores. En este contexto, resulta pertinente la presente contratacion, cuyo objetivo es realizar
el seguimiento integral del objeto y alcance de los contratos de obra que se ejecuten, con el fin
de garantizar el derecho a la educacion a través de espacios adecuados y dignos.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que la Secretaria de Educacion del Distrito cuenta entre
las infraestructuras existentes con sedes de Instituciones Educativas y Administrativas que
tienen una antigiiedad de mas de cuarenta (40) afios, ademas de las necesidades inherentes a
su uso y la eventualidad de que se presenten emergencias, resulta conveniente y necesario
realizar inversiones en el mejoramiento y mantenimiento continuo de la infraestructura escolar
y administrativa actual, con el fin de propiciar espacios adecuados para la construccion de
saberes de los nifios, nifias y jévenes del Distrito, garantizando a su vez el correcto seguimiento
a dichas actividades.
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1.3 OPORTUNIDAD:

Como acciones tendientes a garantizar la permanencia escolar, promocion de la calidad
educativa, prever y asegurar el funcionamiento normal, eficiente y la buena presentacion de los
bienes destinados como sedes educativas y administrativas, la Direccién de Construccion y
Conservacion de Establecimientos Educativos - DCCEE, adelant6é un analisis y priorizacion de
intervenciones basicas o de mejoramiento con caracteristicas de “Reparaciones Locativas” en
las diferentes localidades de Bogota D.C., de conformidad con algunos requerimientos y visitas
efectuadas por parte de la Secretaria de Salud, la necesidad de obras menores de mitigacion y
mantenimientos correctivos, previo analisis y valoracion de la informacion aportada por los
gestores territoriales de la DCCEE, quienes en su rol como enlaces directos entre la Secretaria
de Educacion del Distrito — SED, los rectores de las Instituciones Educativas Distritales y las
Direcciones Locales, consolidan las necesidades de infraestructura requeridas permitiendo
identificar necesidades y debilidades, asi como recoger solitiudes realizadas por entes de
control, la Secretaria Distrital de Salud y detectar posibles riesgos asociados a cada
infraestructura para proceder con su atencién conforme a los recursos disponibles.

El resultado de esta gestién permitié la priorizacion de algunas plantas fisicas ubicadas en
diversas localidades de Bogot4, las cuales fueron organizadas en cinco (5) zonas (Norte, Sur,
Oriente, Noroccidente y Suroccidente) agrupadas en dieciocho (18) lotes para facilitar su
intervencion y operatividad en su ejecucion.

Asi mismo, para garantizar el funcionamiento de la infraestructura fisica educativa y
administrativa, se considera oportuna la atencion de hechos de fuerza mayor o no programados
que afectan la infraestructura fisica, los cuales son considerados como emergencias y/o obras
menores para continuar con el normal funcionamiento del servicio.

De no realizar las intervenciones necesarias, mediante los mantenimientos correctivos, la
atencion oportuna de las emergencias y obras menores de mitigacion, las sedes educativas no
contarian con las condiciones minimas para asegurar su correcto funcionamiento, lo cual podria
ocasionar el cierre total o parcial de la instituciones y sedes administrativas priorizadas,
generando traumatismos en la prestacion del servicio de estos.

1.4 IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO:

La poblacién beneficiada del proyecto al cual se le realizara el seguimiento integral por parte de
las interventorias incluye nifios, nifias y jovenes de la ciudad de Bogota y ofrece cobertura en
toda la ciudad. Igualmente, en las instituciones educativas trabaja un equipo de docentes,
directivos y administrativos de la SED, los cuales también se verian beneficiados al contar con
el mejoramiento de los espacios para impartir clase y areas administrativas de atenciéon a la
comunidad, adicionalmente se beneficia en general la comunidad educativa conformada por
padres de familia y los habitantes de la zona de influencia de cada uno de los colegios.

Con la priorizacién en la intervencion de estas plantas fisicas, entre instituciones educativas y
sedes administrativas, se beneficiara una poblacién aproximada de 181.134 estudiantes en
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todas las localidades de la ciudad de Bogota D.C, en entornos urbanos y rurales, involucrando
en su desarrollo estrategias de empleabilidad a jévenes y mujeres, en empleos directos e
indirectos.

1.5 NECESIDAD DE LA INTERVENTORIA:

Teniendo en cuenta que, el proyecto anteriormente descrito, trata de la intervencién de obra
publica mediante actividades de adecuacion, mejoramiento, mantenimiento correctivo y la
ejecucion de obras menores, se hace necesario contratar una interventoria especializada dada
la diversidad de actividades, frentes de trabajo y &reas técnicas involucradas en el desarrollo
del mismo, situacion para la que la SED no cuenta con el personal suficiente para realizar el
respectivo seguimiento al proyecto en mencién, ademas de ser un imperativo contenido en el
Estatuto de la Contratacion Publica la contratacién de dicho seguimiento para los contratos de
obra publica. Asi las cosas, la Interventoria técnica, administrativa, financiera, ambiental,
juridica y social del contrato de obra debe estar a cargo de un tercero externo e independiente
a la Secretaria de Educacién del Distrito, el cual cuente con el personal interdisciplinario idéneo
requerido para las diferentes actividades, conforme al numeral 1 del Articulo 32 de la Ley 80 de
1993, respondiendo por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos
previstos en el articulo 53 de la misma fuente normativa, sin perjuicio del control juridico y
contable que la SED considere pertinente.

En ese sentido, la interventoria debera ser contratada y ejecutada por la persona natural o
juridica seleccionada por la SED mediante Concurso de méritos para tal fin, atendiendo a la
modalidad de Concurso de méritos abierto, conforme con lo estipulado en el numeral 2° del
articulo 32 de la Ley 80 de 1993, numeral 3 del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 (modificado
por el articulo 219 de Decreto 0019 de 2012), Ley 2069 de 2020, con el articulo 2.2.1.2.1.3.1
del Decreto 1082 de 2015. (modificado por el Decreto 1860 de 2021), Decreto 399 de 2021 y
demas normas concordantes y complementarias.

El cumplimiento de la labor de seguimiento integral y control que requiere el proyecto debera
adelantarse bajo las disposiciones de los Manuales de Contratacion y de Supervision e
Interventoria de la SED, adoptados mediante Resoluciones 2079 de 2024 y 1035 de 2018
respectivamente.

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARA LA INTERVENTORIA
2.1 Alcance

El alcance del presente proceso de concurso de méritos consiste en el seguimiento técnico,
financiero, ambiental, contable, juridico y social al contrato de obra publica cuyo objeto es
“ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL
DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES
DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FiSICAS PRIORITARIAS,
“INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS

PLANTAS FiSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASi COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA
ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FiSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA

INFRAESTRUCTURA FiSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”

Cédigo: CCE-EICP-IDI-49 Version: | 01




ANEXO 1 — ANEXO TECNICO INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Codigo CCE-EICP-IDI-49 . Pagina | 7

Version

No 01 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2023

GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES
ADMINISTRATIVAS”. El proceso incluye las siguientes actividades principales a ejecutar:

“..)

MANTENIMIENTO PROGRAMADO POR LOTE y ATENCION DE EMERGENCIAS EN BOGOTA. A
continuacion, se define de forma general cada uno de estos alcances:

b.1. MANTENIMIENTO PROGRAMADO POR LOTE ADJUDICADO:

Consiste en la ejecucion de obras menores relacionadas con el saneamiento basico, como la
reposicion de cubiertas, el sistema eléctrico, el sistema hidrosanitario, el mejoramiento de zonas
exteriores y recreativas, la reposicion de cerramientos y el mejoramiento general de los ambientes
educativos en los colegios y sedes administrativas.

En este marco, durante el segundo semestre de 2024, los gestores territoriales y especialistas de la
DCCEE realizaron visitas a las Instituciones Educativas Distritales (IED) y Sedes Administrativas de
la SED para elaborar un diagnéstico inicial, conforme a los lineamientos y criterios establecidos por
la Direccion de Construccion y Conservacion de Establecimientos Educativos. Estas visitas
permitieron identificar necesidades y debilidades en las infraestructuras educativas, con lo cual se
estimé el alcance y plazo de las intervenciones. (...)”

Dicho lo anterior, se aclara que las sedes priorizadas, tanto de instituciones educativas como de sedes
administrativas, fueron organizadas en cinco (5) zonas geograficas: Norte, Sur, Oriente, Noroccidente
y Suroccidente. Esta distribucién se realizé con el objetivo de facilitar la gestion y ejecucion de las
intervenciones, promoviendo una implementacion mas eficiente y efectiva de los proyectos de
mejoramientos. Ademas, contribuir a mitigar la necesidad de reubicacién de los estudiantes durante
las actividades de obra en las sedes educativas, lo que reduce el impacto en la prestacion del servicio
durante la intervencion.

“..)
b.2 ATENCION DE EMERGENCIAS EN BOGOTA:

Se refiere a la intervencion de instalaciones fisicas, equipos y/o instalaciones asociadas al
funcionamiento de la planta fisica de los establecimientos educativos distritales o de sus sedes
administrativas que por necesidad urgente o por circunstancias sobrevinientes o de fuerza mayor
deben ser intervenidas de forma inmediata.

Se incluyen dentro de estas actividades aquellas cantidades no programadas que no pueden ser
consideradas en la inspeccion inicial realizada para cada sede priorizada, debido a que su necesidad
surge con ocasién a la ocurrencia de circunstancias imprevistas como fendémenos naturales
(normalmente asociados a las lluvias), accidentes, situaciones antrépicas no previsibles, actos
vandalicos o delictivos de terceros, entre otras. y que resultan necesarias para garantizar el
funcionamiento de las Instalaciones fisicas, equipos e instalaciones para garantizar el normal
funcionamiento de las plantas fisicas de los establecimientos educativos distritales y de las sedes
administrativas de la SED.
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La atencidn oportuna y correctiva de todos los eventos clasificados como emergencias, con el objetivo
de eliminar el riesgo principal, seguida de la ejecucién de las obras necesarias para habilitar los
espacios afectados como consecuencia de la emergencia (aulas de clase, areas administrativas,
comedores escolares, zonas exteriores, cerramientos, equipos e instalaciones asociadas al
funcionamiento de la planta fisica, entre otros) permitira garantizar el funcionamiento normal de las
instituciones educativas y de otros espacios de propiedad de la Defensoria del Espacio Publico
entregados en administracion a la Secretaria de Educacion del Distrito, evitando asi el cierre parcial
o total de las instalaciones.

Lo anterior se desarrolla conforme a lo establecido en la Resolucién No. 2767 de 2019 “Por la cual se
deroga la Resolucion N.° 2280 del 26 de junio de 2008 y se adopta el Manual de Uso, Mantenimiento
y Conservacion de las Instituciones Educativas Distritales (Edicién 2019), relacionado con las obras
y trabajos de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo y se fijan responsabilidades para su
cumplimiento”. (...)”

Al respecto, se debera tener en cuenta las notas y demas aspectos establecidos en el
alcance del objeto de obra.

Adicionalmente, el alcance del contrato de Interventoria incluye la radicacion de la liquidacion
de los contratos de obra en la Oficina de Contratos de la SED y su responsabilidad para resolver
todas las observaciones posteriores que surjan debido a las liquidaciones de los contratos de
obra. Asi mismo, ante un posible incumplimiento contractual de los contratos de obra, el
interventor  debera emitir un informe que sustente las causas y determinar los perjuicios
ocasionados, ademas de realizar el acompafiamiento integral de los contratos de obra. Lo
anterior no incrementara, en ningln caso, el valor ni el plazo del contrato de interventoria.

Los interventores adjudicatarios deberan tener en cuenta que para la ejecucion de las obras
objeto de la Interventoria se adjudicaran 18 contratos de obra, la interventoria a los mismos se
adjudicara en funcién de las zonas, organizadas en zona Norte, zona Sur, zona Oriente, zona
Noroccidente y zona Suroccidente, encontrandose la zona sur dividida en dos (2) zonas,
agrupadas en un total de seis (6) lotes, a saber:

Tabla No. 1 — Distribucion de interventorias por zonas

. SEDES POR LOTE
ZONAS INTERVENTORIAS OBRA SEDES INTERVENTORIA INTERVENCIONES
LOTE 1 7 El cual atenderd las intervenciones
LOTE 1 LOTE 2 5 19 en modalldad progrr_almada y
emergencia en las localidades de:
LOTE 3 7 Ciudad Bolivar, Usme y Sumapaz.
SUR
LOTE 4 8 El cual atenderd las intervenciones
LOTE 2 LOTE 5 9 26 en modalldad progrr_almada y
emergencia en las localidades de:
LOTE 6 9 Ciudad Bolivar y Usme
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. SEDES POR LOTE
ZONAS INTERVENTORIAS OBRA SEDES INTERVENTORIA INTERVENCIONES
LOTE 7 8 El cual atenderd las intervenciones
SUROCCIDENTE LOTE 3 LOTE 8 8 24 en modalidad programada 'y
emergencia en las localidades de:
LOTE 9 8 Bosa, Kennedy y Tunjuelito
LOTE 10 8 El cual atendera las intervenciones
en modalidad programada vy
NORTE LOTE 4 LOTE 11 7 24 emergencia en las localidades de:
Barrios Unidos, Chapinero, Subay
LOTE 12 9 Usaquén
LOTE 13 7 El cual aten_dera las intervenciones
en modalidad programada vy
emergencia en las localidades de:
ORIENTE LOTE > LOTE 14 9 25 Antonio Narifio, Rafael Uribe
Uribe, San Cristébal, La
LOTE 15 9 Candelaria y Santa Fe.
LOTE 16 7 El cual aten_dera las intervenciones
en modalidad programada vy
NOROCCIDENTE LOTE 6 LOTE 17 8 22 emergencia en las localidades de:
Engativa, Fontibén, Puente
LOTE 18 7 Aranda, Teusaquillo y Los Martires
TOTAL 140 140

De lo anterior se observa que se suscribiran dieciocho (18) contratos de obra, debido a que esta
se encuentra dividida en dieciocho (18) lotes; mientras que la interventoria se adjudicara en
funcién de las zonas, para un total de seis (6) lotes.

En consecuencia, cada interventoria deberé realizar el seguimiento integral de tres (3) contratos
de obra, conforme al lote adjudicado en el presente proceso, observando en todo caso las
condiciones y términos establecidos en los estudios y documentos previos, los anexos técnicos,
la matriz de riesgos, los pliegos de condiciones y demas documentos que forman parte del
proceso contractual de obra (SED-LP-OP-DCCEE-012-2025). El interventor se compromete a
conocer en su totalidad dichos documentos para llevar a cabo el seguimiento correspondiente
y verificar el cumplimiento de lo establecido en los mismos.

1.3.Localizacién

Las obras por ejecutar se encuentran ubicadas en la ciudad de Bogota D.C., distribuidas de
acuerdo con la siguiente georreferenciacion:

“INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS
PLANTAS FiSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASi COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA
ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FiSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA

INFRAESTRUCTURA FiSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”

Cédigo: CCE-EICP-IDI-49 Version: | 01




ANEXO 1 — ANEXO TECNICO INTERVENTORIA

Cédigo

Péagina

INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
CCE-EICP-IDI-49 i

10

No.

Version

01 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2023

Zona Territorial SED

Color

Norte

Nor Occidente

Oriente

Sur Occidente

Sur

Intervencion
Mejoramiento

Fuente: Elaboracién propia de la SED — DCCEE

A continuacion, se enuncian las IED del proceso de seleccion conforme al diagnéstico inicial:

ZONA NORTE

CPF Localidad Colegio Sede Educativa Direccion
DOMINGO FAUSTINO|SEDE C - CARLOS SAENZ DE

1218 | BARRIOS UNIDOS SARMIENTO SANTAMARIA KR 56 #94 C - 23
DOMINGO FAUSTINO|SEDE D - JOSE ANTONIO

1203 | BARRIOS UNIDOS SARMIENTO RICAURTE KR 56 # 94 - 02

1219 | BARRIOS UNIDOS S\)I':‘/IFEAI\\IEELZ BERNAL SEDE B - GLORIA GAITAN A CARRERA 54 No 78-85
JUAN FRANCISCO | SEDE B - POLICARPA

1206 | BARRIOS UNIDOS BERBEO SALAVARRIETA CL 77 #22-66

1217 | BARRIOS UNIDOS REPUBITICA DE SEDE B - AVENIDA CHILE KR62#70C -31
PANAMA

1212 | BARRIOS UNIDOS | HELADIA MEJIA SEDE A — HELADIA MEJIA CALLE 66 No 15-41

208 | CHAPINERO SQEAEESTRE MONTE EElDSE A - PLAN PADRINOS SAN KR5CESTE#98A-55
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202 | CHAPINERO SIMON RODRIGUEZ SEDE C - BOSQUE CALDERON | 0 5 e5TE 58 A 06
TEJADA
1136 |SUBA VISTA BELLA SEDE A - VISTA BELLA CL167 A#54B - 40
1128 [SUBA VISTA BELLA SEDE B - SAN CIPRIANO CALLE 166 No 54 C 08
ALVARO GOMEZ
1111 [SUBA HURTADO SEDE B - CHUCUA NORTE CL133#98B-24
1170 |SUBA JAIME NINO DIEZ SEDE A - LOMBARDIA CARRERA 109 B N 145-17
1141 |SUBA SANTA ROSA - JULIO | gepe A - sANTA ROSA CL 102 A#70 - 40
FLOREZ
1154 |SUBA GERARDO MOLINA SEDE A - GAVILANES 10 Y 11 CARRERA 143 N.° 142 A 62
ALVARO GOMEZ|SEDE A - ALVARO GOMEZ
1101 | SUBA HURTADO HURTADO CARRERA 100 A No 130-18
1148 [SUBA GUSTAVO ~ MORALES SEDE A - GUSTAVO MORALES | CALLE 129 No 55-55
MORALES
1156 | SUBA GONZALO ARANGO SEDE A - GLORIA LARA CALLE 130 C No 97-71
1113 [SUBA LA GAITANA SEDE A - LA GAITANA TRANSVERSAL 116 C No 136-88
. SEDE A - SALUDCOOP - SAN
137 |USAQUEN SALUDCOOP NORTE ANTONIO NORTE CL181#18B-83
111 |USAQUEN CRISTOBAL COLON SEDE C - SORATAMA CL167#3-44
123 | USAQUEN FRIEDRICH NAUMANN | SEDE A - FRIEDRICH NAUMAN |AK 7 # 171 B - 26
104 |USAQUEN NUEVO HORIZONTE | SEDE C - HORIZONTE CARRERA 3 No 186 B 04
114 |USAQUEN AGUSTIN FERNANDEZ | SEDE A - AGUSTIN FERNANDEZ | AVENIDA CARRERA 7 No 155-20
120 |USAQUEN DIVINO MAESTRO SEDE B - DIVINO MAESTRO CARRERA 7 F No 164 - 51
ZONA SUR 1
CPF Localidad Colegio Sede Educativa Direccion
] RODRIGO LARA|[SEDE C - CANDELARIA LA
1991 | CIUDAD BOLIVAR BONILLA NUEVA Il SECTOR - ASPROCADE | TR- 49 No 59 C 73 SUR

LA ESTANCIA SAN

ANTES INES ELVIRA

1926 |CIUDAD BOLIVAR ISIDRO LABRADOR SEDE A - LA ESTANCIA Carrera 75 No 59 — 45 SUR
1902 |CIUDAD BOLIVAR |ACACIA I SEDE A-ACACIA I CL62 SUR#19B -42
1984 | CIUDAD BOLIVAR |ANTONIO GARCIA SEDE A - ANTONIO GARCIA - KR 17 F# 73 - 33 SUR
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1964 |CIUDAD BOLIVAR |SAN FRANCISCO SEDE A - SAN FRANCISCO KR 22 # 64 - 29 SUR
] MARIA MERCEDES |SEDE A - MARIA MERCEDES
1979 | CIUDAD BOLIVAR | oo ) CARRANZA - EL ALMACEN TV 70 G #65 - 02 SUR
] MANUELA BELTRAN ]
1928 | CIUDAD BOLIVAR | £ 0o rie SEDE A - MANUELA BELTRAN | KR 46 # 69D — 20 SUR
) CIUDAD BOLIVAR - )
1909 |CIUDAD BOLIVAR | -2 Or SEDE A - CIUDAD BOLIVAR CL 70 SUR #56 - 45
1953 |CIUDAD BOLIVAR |SIERRAMORENA | SEDE A - SIERRA MORENA CL75C SUR# 71 -03
1978 |CIUDAD BOLIVAR |SIERRAMORENA | SEDE B - SANTO DOMINGO CL 68 C SUR# 77 B - 02
1936 | CIUDAD BOLIVAR |PASQUILLA SEDE A - PASQUILLA (SEDE A)| oo\ | £ 4 NO 2-18. PASQUILLA
PRIMARIA
- TRANSVERSAL 3 No 317
1971 |CIUDAD BOLIVAR |PASQUILLA SEDE D - PASQUILLA RURAL PASQUILLA
547 |USME SANTA MARTHA SEDE A - SANTA MARTA CL69D SUR#8B - 63
SEDE A - JUAN REY - SAN
582 |USME SAN CAYETANO CAYETANO (CONFENALCO) CL 74 A SUR # 16 - 30 ESTE
PROVINCIA DE|SEDE A - PROVINCIA DE
554 |USME QUEBEC QUEBEC CALLE 74 C SUR No 14-40 ESTE
535 |USME USMINIA SEDE B - LORENZO ALCANTUZ | CL 102 A SUR #5 - 05
GIMNASIO DEL
2022 | SUMAPAZ CAMPO JUAN DE LA | SEDE A - LA UNION \C/SSEREEMENTSN SAN  JUAN
CRUZ VARELA (IED)
CIUDAD DE CL 108 SUR # 7 F ESTE - 15
545 |USME VILLAVICENGIO SEDE C - PUERTA AL LLANO EoTe
522 |USME ESIQ'T\'/LSLAO SEDE A - ESTANISLAO ZULETA |KR 7 C ESTE # 90 A - 35 SUR
ZONA SUR 2
CPF Localidad Colegio Sede Educativa Direccién
1904 | CIUDAD BOLIVAR QEJBAO RIZADORA SEDE A - ARBORIZADORA BAJA | CL 59 A BIS SUR # 45 — 16
1917 | CIUDAD BOLIVAR |ESTRELLA DEL SUR |SEDE A - ESTRELLA | CARRERA 17 P No 72-25 SUR
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1913 | CIUDAD BOLIVAR |SIERRAMORENA | SEDE C - DIVINO NINO CRA 46 A#79D - 15 SUR
- CALASANZ SEDE A - BUENAVISTA
1974 |CIUDAD BOLIVAR | 50 c\ ey (CALASANZ) KR 17 F#77 A- 13 SUR
1930 |CIUDAD BOLIVAR |UNION EUROPEA | SEDE B - MARIA CANO CALLE 69 B SUR No 17 N 92
- SEDE D - ESTRELLA DEL SUR
1962 | CIUDAD BOLIVAR |ESTRELLADELSUR | =or) 'y (1) KR 18 D # 73 - 50 SUR
1918 |CIUDAD BOLIVAR |ESTRELLA DEL SUR |SEDE B - ESTRELLA Il CL 75 SUR# 18 B - 45
1919 |CIUDAD BOLIVAR |ESTRELLA DEL SUR |SEDE C-ESTRELLA Il SEDEC |CL74 ASUR#18 - 21
1981 |CIUDAD BOLIVAR |FANNY MICKEY SEDE A - VILLAS DEL DIAMANTE |KR 18 N# 70 A - 51 SUR
) COMPARTIR SEDE A - COMPARTIR LUCERO
1911 |CIUDAD BOLIVAR | =22/ 2o ALTO CL 69 SUR#18B - 35
CONFEDERACION .
1912 | CIUDAD BOLIVAR |BRISAS DEL 25"32'2 A - CONFEDERACION |, \ GONAL 71B SUR No 18 | 20
DIAMANTE
1923 |CIUDAD BOLIVAR |LA ARABIA SEDE A - LA ARABIA KR 18 H#81 D - 69 SUR IN 1
1934 |CIUDAD BOLIVAR |JOSE JAIME ROJAS |SEDE A - NACIONES UNIDAS Il |CL78 D SUR# 18U - 91
JoSE \TARI | SEDE D - JOSE MARIA VARGAS
1983 [CIUDAD BOLIVAR [} 22 o\ a VILA - BELLAFLOR LA TORRE - EL | CARRERA 27 No 74 B 51 SUR
PORVENIR - LAS MARGARITAS
1973 | CIUDAD BOLIVAR |DONBOSCO | )SEDE A- LA JOYA (DON BOSCO | () g A SUR#18 C - 70
) SEDE C - LA ESPERANZA - EL
1986 | CIUDAD BOLIVAR | BICENTENARIO TESORG . LUCERO - LA JovA | CALLE 81 SUR No 18 M 08
FABIO LOZANO [SEDE A - FABIO LOZANO
523 |USME CIMONELL] SIVONELL CALLE 65 SUR NO 5 — 65
573 |USME OFELIA "URIBE DE|SepE A-ELBOSQUENUEVO | TV 1 ESTE #85- 86 SUR
ACOSTA
DIEGO _ MONTANA CARRERA 2 ESTE No 101A 01
576 | USME CUELLAR SEDE A - EL UVAL - NUEVO SR
ORLANDO FALS |[SEDE A - BARRANQUILLITA -
581 |USME EORDA NORVO KR 12 #72 - 60 SUR
546 | USME SANTA LIBRADA SEDE A - SANTA LIBRADA CL 75 A SUR # 9A 45
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P EIAIIEGRL\J/EAI;\ITES PEISEDE A - MIGUEL DE|CARRERA 14 B No 76 — 33 SUR
S AAVEDRA CERVANTES SAAVEDRA MJ
Luis EDUARDO

566 | USME MORA OSEIO SEDE A - NUEVO MONTEBLANCO | CL 95 SUR # 14 B 64

550 |USME ATHABANZA SEDE A VALLE DE CAFAM CL 92 SUR# 14 D 87 MJ

508 |USME BRASILIA USME SEDE A - BRASILIA CARRERA 12 B No 73 B 31 SUR

539 |USME LOS TEJARES SEDE A - LOS TEJARES CALLE 75 C BIS SUR No 5-52

ZONA ORIENTE

CPF Localidad Colegio Sede Educativa Direccién
ESCUELA NORMAL
SUPERIOR
1508 QE;%I\(I:I)O DISTRITAL MARIA I\S/I%?\EFESSO-RI NORMAL  MARIA CALLE 10 SUR No 13-27
MONTESSORI Y
ANEXA
1504 | ANTONIO CEDIT JAIME
NARINO PARDO LEAL SEDE A - JAIME PARDO LEAL KR 10 A#3-21SUR
1703
CANDELARIA LA CANDELARIA SEDE A - LA CONCORDIA CL12C #1A-24
1821 RAFAEL URIBE | RESTREPO SEDE B - ISABEL 1|l DE
URIBE MILLAN INGLATERRA CL 41 SUR#26-20
1859 SQFQEEL URIBE MARIA CANO SEDE A - EL ROSAL TV5U#48J-30SUR
1840 RAFAEL URIBE TRANSVERSAL 2B BIS #49 D
URIBE PALERMO SUR SEDE A - PALERMO SUR .41 SUR
1833 RAFAEL URIBE | MARRUECOS Y | SEDE A - MARRUECOS Y
URIBE MOLINOS MOLINOS CL49DBISSUR#5U-02
1819 SQIIZI?EEL URIBE JOSE MARTI SEDE C - GRANJA SAN PABLO CL40DSUR#12J-39
REPUBLICA
1844 EQ'I:;EEL URIBE FEDERAL DE iEEDI\IjA':I\IA REP FEDERAL DE KR 23 B # 44 - 05 SUR
ALEMANIA
1820 RAFAEL URIBE | GUSTAVO
URIBE RESTREPO SEDE A - GUSTAVO RESTREPO | CARRERA 12H BISB 14 - 51
1816 RAFAEL URIBE | ENRIQUE OLAYA | SEDE A - ENRIQUE OLAYA
URIBE HERRERA HERRERA KR10#31 - 29 SUR
408 SAN CRISTOBAL MONTEBELLO SEDE A - MONTEBELLO CL 26 SUR#1 - 44 ESTE
FRANCISCO SEDE A - FRANCISCO JAVIER
425 SAN CRISTOBAL JAVIER MATIZ MATIZ KR2A#29A-29 SUR
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446 | SAN CRISTOBAL ‘g;%S,\LEEZACEVEDO Y | SEDE B - EL RAMAJAL CL30ASUR#9A - 78 ESTE
FRANCISCO .

460 | SANCRISTOBAL | [0 =--0 SEDE B — SUR AMERICA KR 3B #30A - 42 SUR

SEDE A - RURAL GRAN

427 | SANCRISTOBAL | GRAN COLOMBIA | 270, o KR 19A ESTE # 9A-26 SUR

450 | SAN CRISTOBAL SGE CRISTOBAL | SEpE A - SAN CRISTOBAL SUR | KR 10 D ESTE # 17 B - 46 SUR

465 | SANCRISTOBAL | LOS ALPES SEDE C - LOS ALPES Calle 36 C Sur No 11-53 Este
ALTAMIRA  SUR CALLE 48 B SUR No 11 — 14

438 | SANCRISTOBAL | oo o SEDE B - NUEVA GLORIA EoTE

443 | SAN CRISTOBAL | NUEVA DELHI SEDE A - NUEVA DELHI CL62ASUR# 14 |- 33 ESTE

417 | SANCRISTOBAL | ATENAS ATENAS CL36 HSUR#2 - 15 ESTE

418 | SANCRISTOBAL | LOS ALPES SEDE B - BELLAVISTA (EZQIT_:EE 38 BIS SUR No 8 A 90

SEDE C - REPUBLICA DE | CARRERA 13D BISESTE No50

449 | SANCRISTOBAL | JUANAESCOBAR | Zoon = o7 Sun
JORGE SOTO DEL | SEDE A - JORGE SOTO DEL

313 | SANTAFE CORRAL CORRAL CARRERA 2 ESTE No 2 A 97
EXTERNADO

319 | SANTAFE NACIONAL CAMILO | SEDE A - NAL. CAMILO TORRES | Avenida Carrera 72 No 33 - 64
TORRES

ZONA NOR - OCCIDENTE

CPF Localidad Colegio Sede Educativa Direccién

1078 ENGATIVA RODOLFO LLINAS SEDE B - BOCHICA COMPARTIR Calle 87 No 102-55

1074 ENGATIVA ‘(]Zlij-aTRORY VICTOR Egggl_AA(F;zANROCES NAVAS - ZONA CARRERA 108 No 77-21
1076 ENGATIVA RODOLFO LLINAS E'IE'EIEAA - BOLIVIA ORIENTAL i CARRERA 103D No 86 A 72
1029 ENGATIVA EE‘FNLABLICA DE SEDE B - PRIMAVERA NORTE CL80B#92-39

1052 ENGATIVA SIMON BOLIVAR SEDE A - SIMON BOLIVAR KR 92 #87 A - 60

1048 | ENGATIVA JOSE ASUNCION | SEDE A - JOSE ASUNCION | carrera 91 No. 89 - 79

1035 ENGATIVA II\ZAI'EO\SI\(I:SNDEZ TuLio SEDE D - SAN IGNACIO CARRERA 75 No 51 A 69
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MAGDALENA SEDE A - MAGDALENA ORTEGA
1066 | ENGATIVA ORTEGA DE NARINO KR69B#78A-36
JORGE  GAITAN -
1019 | ENGATIVA CORTES SEDE B - LA ESPANOLA KR 84 # 83 - 71
1001 | ENGATIVA TABORA SEDE A - TABORA KR77B#74A-02
INSTITUTO
TECNICO }
1061 | ENGATIVA INDUSTRIAL SEDCEAfD;Ag\'ST TEC. FCO JOSE | A\/enida Carrera 63 No 68-82
FRANCISCO JOSE
DE CALDAS
INSTITUTO
TECNICO
1008 | ENGATIVA INDUSTRIAL élilIDCEEDg - CLEMENCIA DE | o g a#68D-51
FRANCISCO JOSE
DE CALDAS
INTEGRADO DE | SEDE A - INTEGRADO DE
915 | FONTIBON FONTIBON CONTIEON AK 106 # 18 - 77
920 | FONTIBON S’;Eﬁ'\“o VAN | SEDE C - SAN VICENTE KR 124 # 17 - 05
INSTITUTO .
901 | FONTIBON TECNICO ﬁ\lETDEI;:?N:CIO-NA”IEIST. TECNICO | R 11242305
INTERNACIONAL
REPUBLICA
1408 | LOS MARTIRES BOLIVARIANA DE | SEDE B - SAMPER MENDOZA CL22 A#25-52
VENEZUELA
SEDE A - PANAMERICANO
1407 | LOS MARTIRES PANAMERICANO (ESCUELA BAVARIA) AK 27 #24C - 19
PUENTE MARCO ANTONIO | SEDE B - MARCO ANTONIO
1632 | ARANDA CARRENO SILVA | CARRERO SILVA CL1#34B-33
PUENTE JULIO  GARAVITO
1614 | poanon ARMERG SEDE B - MUZU NO. 1 Calle 39 Sur No 51 D 19
PUENTE CULTURA SEDE C - DIEGO LUIS
1603 ARANDA POPULAR CORDOBA Calle 32 Sur No 51-12
MANUELA 8
1303 | TEUSAQUILLO BELTRAN SEDE B - ANTONIO NARINO KR32A#27-18
ADMI
o | TEUsAQuILLO OTIC CALLE 63 OTIC CALLE 63 Carrera 28 A No 62 - 46

ZONA SUR - OCCIDENTE

CPF Localidad Colegio Sede Educativa Direccién
742 BOSA EL PORVENIR SEDE B - EL RECUERDO CL 58 SUR # 104 A - 50
712 BOSA ll(/lLIJ:_IgA LOPEZ  DE SEDE A - LUIS LOPEZ DE MESA | CL65H SUR# 78 A-03
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VILLAS DEL | EL PORVENIR VII ETAPA -

764 BOSA PROGRESO ENRIQUE DUSSEL Carrera 102 A No 56 F 49 Sur

714 BOSA PABLO DE TARSO | SEDE A - PABLO DE TARSO CL 66 SUR#78J - 02
ALFONSO LOPEZ | SEDE A - ALFONSO LOPEZ

51 BOSA MICHELSEN MICHELSEN - PORTAL DEL soL | KR 98B #74-68 SUR
LEONARDO

745 BOSA POSADA SEDE A - METROVIVIENDA KR 92 # 72 - 42 SUR
PEDRAZA

814 KENNEDY ES,L\IJAARDO UMANA | SEDE A - DINDALITO KR 93 A #42 A - 37 SUR

836 KENNEDY rJ\J'?llﬁRoo ANIBAL ISEDE A~ ANTES PATIOBONITO | 0o oo bic 4 30 - 93 SUR

833 KENNEDY DARIO ECHANDIA | SEDE B - LOS PATIOS KR 88 FBIS # 2 - 09

829 KENNEDY ;ﬁR FLORESTA | SEpE A - LA FLORESTA SUR Calle 2 Sur No 68 B 82
CARLOS ARTURO | SEDE A - CARLOS ARTURO

849 KENNEDY TORRES TORRES Y REP DE FINLANDIA | 1V 72B#44C-19SUR
CARLOS ARTURO | SEDE B - CENT. DEF. MENTAL

803 KENNEDY TORRES EP DE FINLANDIA TV 72 B #44 C - 08 SUR
FRANCISCO SEDE A - FRANCISCO DE

816 KENNEDY MIRANDA VIRANDA DG 41 SUR # 73 A - 80

812 KENNEDY SAN RAFAEL SEDE B - CATALINA Calle 52 A Sur No 77 W 05

845 KENNEDY VILLA RICA SEDE A - VILLA RICA KR 77 K BIS A # 50 - 26 SUR

860 KENNEDY CLASS SEDE B - CIUDAD ROMA CL56 ASUR#78A - 20
RAFAEL  URIBE | SEDE B - NUESTRA SENORA

612 TUNJUELITO URIBE DEL CARMEN Carrera 29 No 48 B 36 Sur
JOSE _ ANTONIO

609 TUNJUELITO RICAURTE - SAN | SEDE B - SAN CARLOS KR 19 # 50 - 37 SUR
CARLOS
CENTRO

601 TUNJUELITO INTEGRAL JOSE g(E)DREDOBi - JOSE MARIAY b6 g csUR#2441
MARIA CORDOBA

617 TUNJUELITO RUFINO JOSE | SEDE € - NUEVO TUNJUELITO | CL58 ASUR#12A - 25
CUERVO

618 TUNJUELITO VENECIA SEDE B - NUEVO MUZU Carrera 61 B No 52 A 20 Sur
INSTITUTO
TECNICO SEDE D - NUESTRA SENORA

608 TUNJUELITO INDUSTRIAL DEL ROSARIO Carrera 36 No 50 B 35 Sur
PILOTO
MARCO FIDEL | SEDE A - MARCO FIDEL

605 TUNJUELITO SUAREZ SUAREZ KR 25 #52 C — 92 SUR
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623 TUNJUELITO SAN BENITO ABAD | SEDE A - DIANA TURBAY CL58 SUR#19B - 25

Nota 1: La SED podré adicionar o modificar las sedes a intervenir anteriormente descritas en
la modalidad de mantenimiento programado, conforme a las necesidades que se presenten
durante la ejecucion del contrato.

3 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORIA

Las actividades que deberan realizar los contratistas de obra estan debidamente sefialadas en
los estudios y documentos previos, anexos técnicos, matriz de riesgos, pliegos de condiciones
y demdas documentos que hacen parte del proceso contractual de obra al cual se les hara la
interventoria. El interventor se obliga a conocer a cabalidad dichos documentos para realizar el
seguimiento correspondiente y verificar el cumplimiento de lo establecido en los mismos.

ASPECTOS Y PROCESOS METODOLOGICOS DE INTERVENTORIA ESTABLECIDOS
POR LA SED.

ASPECTO / PROCESO

TECNICO

ADMINISTRATI

JURIDIC

VO O

FINANCIER

o AMBIENTA

L

Control de los procesos
constructivos y operativos
de la obra

X X

X X

Control y acompaiamiento
en la gestibn con las
empresas de  servicios
publicos y deméas entidades
relacionadas con el
proyecto (Si se requiere)

Control del cumplimiento de
las obligaciones
contractuales del
contratista

Control de
presupuestal

la ejecucion

Control de la programacion
y cronograma de ejecucion

Recibo de los productos
derivados de la ejecucion
del contrato
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Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes
80 de 1993y 1474 de 2011 y demas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

4 PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente proceso de
seleccion es el establecido en la seccién 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contard en
la forma prevista en el “Anexo 5 — Minuta del Contrato de Interventoria”.

El plazo para la ejecucion del objeto contractual se contabilizara a partir de la fecha de
suscripcion del acta de inicio de cada contrato, sin embargo, cada una de las intervenciones no
debera superar el plazo maximo del contrato de conformidad con la programacién suministrada
por el interventor. La discriminacion del plazo para los contratos de interventoria se detalla en
la siguiente tabla:

Tabla No. 5 - Plazo de Ejecucidn

PLAZO DE EJECUCION POR
ZONAS LOTE (EN MESES)
Norte (3 lotes) Siete (7) meses
Sur | (3 lotes) Siete (7) meses
Sur Il (3 lotes) Siete (7) meses
Oriente (3 lotes) Siete (7) meses
Noroccidente (3 lotes) Siete (7) meses
Suroccidente (3 lotes) Siete (7) meses

5 FORMA DE PAGO
La SED pagara al contratista el valor del contrato asi:
a) Un pago fijo mensual durante el plazo del contrato el cual correspondera a:

Pfm = (Vi * B) /Pi
Donde:

Pfm: Pago fijo mensual

Vi: Valor inicial en el contrato de Interventoria.

Pi: Plazo inicial en el contrato de Interventoria.

B: Porcentaje pactado para pago fijo, para este proyecto sera del cuarenta por ciento (40%) del
valor inicial en el contrato.

Lo anterior, previa revision y aprobacion por parte del supervisor del contrato asignado por la
SED.
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b) Un pago variable mensual que correspondera al sesenta por ciento (60%) del valor del
contrato inicial de Interventoria, y serd proporcional a la ejecucion financiera (actas de corte
tramitadas y facturadas ante la SED ) de los contratos de obra objeto de seguimiento por parte
de la interventoria.

c) Del sesenta por ciento (60%) definido para pago variable, la SED realizara un pago final del
5% del valor total del contrato, contra la suscripcion de las actas de terminacion de los contratos
de obra a los que efectle seguimiento y control, y la liquidacion tanto del contrato de obra como
de interventoria.

Nota 1: En el eventual caso que se requiera una adicion presupuestal y/o prérroga del contrato,
el pago mensual se recalculara teniendo en cuenta las nuevas condiciones contempladas en
las modificaciones tanto del contrato de obra como de interventoria.

Nota 2: El valor correspondiente al pago final del 5% del valor total del contrato contra
liquidacién, se debera hacer exigible con cargo a los pagos variables que se generen del
ejercicio de control y seguimiento a los contratos de obra por parte de la interventoria.

El valor del contrato ser4 pagado por la Secretaria de Educacion del Distrito, al proponente
seleccionado, mediante pagos realizados por el Sistema de Pagos de la Secretaria Distrital de
Hacienda - S.D.H., en la cuenta indicada por él en su propuesta, asi:

Dicha informacion sera verificada por parte del Supervisor de la SED y se procedera a dar visto
bueno para el tramite de la cuenta y/o factura o documento equivalente; la Interventoria debera
cumplir con los requisitos de pago.

NOTA 3: En la eventualidad en que el contrato de obra objeto de supervisién, no culmine el
100% de las actividades planteadas, el contrato de interventoria deberd ser liguidado de
acuerdo con sus particularidades y avance porcentual.

NOTA 4: Todo pago estara sujeto a la Programacion Anualizada de Caja -PAC de la Direccién
Distrital de Tesoreria y a las fechas de pago establecidas por la SED, sin generar intereses
moratorios. Lo anterior en concordancia del articulo 16 del Decreto Distrital 189 de 2020.

NOTA 5: Si por causas no imputables al contratista de interventoria, la SED requiere mayor
permanencia de la misma, con el fin de realizar acompafiamiento técnico, administrativo,
juridico, financiero, y/o ambiental el valor que se adicionara al contrato sera estimado como se
describe en la NOTA 4.

NOTA 6: En el eventual caso que se requiera una adicion presupuestal, el valor que se
adicionara al contrato de interventoria sera estimado como se describe a continuacion.

EL INTERVENTOR elaborara la propuesta econémica que sustente el valor de la adicion, para
lo cual debera tener en cuenta las nuevas condiciones, relacionadas con profesionales,
dedicaciones, gastos administrativos y plazo, (este ultimo en caso de que se prorrogue el plazo
contractual), y que generen costos adicionales para la interventoria. La propuesta econémica
del valor a adicionar debera ser verificada y avalada por parte de la Direccion de Construccién
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y Conservacién de Establecimientos Educativos de la SED. La revision y aprobacion se
realizara conforme a la propuesta econémica contractual.

En el eventual caso gue se requierauna adicidn, se estructuraray pagara de conformidad
con las condiciones iniciales del contrato.

NOTA 7: De ser necesaria la realizacion de actividades adicionales que requieran profesionales
de areas de conocimiento no contempladas en la estructura econémica inicial, se presentara a
la SED propuesta econdémica discriminando profesionales, dedicacion, plazo y gastos
administrativos requeridos para desarrollar dicha actividad, cuando estos no formen parte de su
propuesta inicial.

NOTA 8: El contrato de interventoria podra prorrogarse por el mismo plazo que se haya
prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podra ajustarse en atencion a
las obligaciones del objeto de interventoria, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el paragrafo
del articulo 40 de la Ley 80 de 1993. Lo anterior en concordancia con el articulo 85 de la Ley
1474 de 2011.

NOTA 9: El contratista esta obligado a incluir en cada informe que corresponda a un soporte de
pago, el detalle de la aprobacién de item No. previsto (NP), soporte de su ejecucion, aprobacion
del acta de pago y actualizacion del balance de obra aprobado por la interventoria. Lo anterior,
se realizara mediante aprobacién por correo electrénico del supervisor o quien este designe.

NOTA 10: El contratista debera diligenciar el FORMATO UNICO DE RADICACION DE
CUENTAS —-FURC- con el fin de proporcionar la informacion necesaria para la realizacion de
los pagos por parte de la Secretaria de Educacion del Distrito Capital, los cuales se haran por
medio del Sistema Automatico de Pagos -S.A.P.- El proponente debera tener en cuenta las
entidades bancarias afiliadas al S.A.P. para efectos abrir una cuenta corriente o de ahorros en
una de ellas, con el fin de recibir los pagos del contrato.

NOTA 11: Dicha informacion sera verificada por parte del Supervisor de la SED y se procedera
a dar visto bueno para el trdmite de la cuenta. EIl CONTRATISTA debera cumplir con los
requisitos de pago.

NOTA 12: En el evento que el CONTRATISTA no presente la factura o su documento
equivalente para el pago, estando obligado a ello de conformidad con el régimen tributario
aplicable, la SED no lo tramitard mientras no se cumpla la obligacién por parte del
CONTRATISTA Y en consecuencia el retraso en el pago que se produzca por esta circunstancia
no generara interés moratorio alguno a cargo de la SED.

Nota 13: En el evento de que algin pago sea objeto del proceso de Pasivo Exigible, la duracion
de este tramite presupuestal no ocasionara ningun tipo de responsabilidad, ni interés por parte
de la SED a favor del contratista. Dicho pago estara sujeto al cumplimiento del procedimiento
establecido en la Resolucién 37 del 6 de marzo de 2019 o la que se encuentre vigente.
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NOTA 14:. Para cada pago se debe presentar como soporte el acta de entrega y de recibo a
satisfaccién de los bienes y/o servicios objeto del contrato de acuerdo con el manual de
contratacion y/o manual de supervisién e interventoria de la SED, al concepto cobrado en forma
independiente y anexando los demas requerimientos presupuestales y legales a que haya
lugar.

NOTA 15: El CONTRATISTA deberd, al momento del pago, diligenciar el formato exigido por la
Direccion Financiera de la SED con el fin de proporcionar la informacion necesaria para la
realizaciéon de los pagos por parte de la Secretaria de Educacion del Distrito Capital, los cuales
se haran por medio del Sistema Automatico de Pagos S.A.P.

NOTA 16: Las variaciones que llegaren a suscitarse dentro del desarrollo del contrato, tendran
repercusion en las fechas previstas para los pagos programados con cargo al mismo.

NOTA 17: Cumplir con todos y cada uno de los aspectos sefialados en el procedimiento,
implementado mediante la Resolucién No.SDH-000191 del 22 de septiembre de 2017, expedida
por la Secretaria Distrital de Hacienda, o la que se encuentre vigente.

NOTA 18: Salvo eventos excepcionales, el plazo de pago a contratistas serd maximo de treinta
(30) dias calendario luego de recibido el bien o servicio que determine la clausula contractual,
siempre y cuando se cuente con el recibo a satisfaccién por parte del supervisor y con el
cumplimiento de todos los demas requisitos que correspondan a cargo del contratista como lo
es la radicacion en debida forma de factura y/o cuenta de cobro y/o documento equivalente.
Igualmente, los contratistas deben-adoptar la obligacion general de efectuar el pago de sus
obligaciones contractuales, en un término no mayor a treinta (30) dias contados a partir de la
fecha de la recepcion del bien o servicio.

NOTA 19: El contratista debera presentar de manera mensual las correspondientes cuentas de
cobro en la oportunidad indicada por la SED, de acuerdo con las fechas de cierre que esta
establezca.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del Contrato, mediante certificacion
expedida por el revisor fiscal o representante legal, segun corresponda, que se encuentra al dia
con el cumplimiento del pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral de todo su personal, asi como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensacion
familiar, cuando corresponda.

NOTA 20: La Secretaria de Educacion del Distrito se reserva el derecho de realizar la retencion
de los valores que adeude el proveedor respecto del pago del impuesto de timbre en los
términos establecidos en el Decreto 175 de 2025 y en el Estatuto Tributario para tal fin. Lo
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anterior, en cumplimiento de los procedimientos internos de la entidad para el recaudo del

mencio

6 INF

nado impuesto.

ORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL

INTERVENTOR

Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a)

b)

d)

f)

9)

Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles del Equipo de trabajo (Personal
Minimo Requerido adicional y Personal Clave Evaluable) que estan descritos en el Anexo
Técnico seran verificados por la Entidad una vez se adjudique el proceso y se celebre
el contrato y no podran ser pedidos durante la seleccién del contratista para efectos de
otorgar puntaje o como criterio habilitante.

Si el Interventor ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un
mismo cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en el presente
documento para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para
dos (2) o més cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicacion requerida
para este proceso de contratacion.

El Interventor debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos
ejercen legalmente la profesion de conformidad con lo sefialado en el presente
documento. El requisito de la tarjeta o matricula profesional se puede suplir con lo
regulado en el articulo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019, o segun las regulaciones
aplicables para cada profesion

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la
persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de
prestacion de servicios.

En la determinacién de la experiencia y la formacién académica de los profesionales
seran aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 — Lineamientos de
requisitos del personal” y los lineamientos contenidos en esta.

La SED aplicara las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 — Lineamientos de
requisitos del personal” para verificar el cumplimiento de la formaciéon académica y la
experiencia minima exigida al equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable), de acuerdo
con los perfiles requeridos en el Anexo Técnico. En todo caso, la Entidad podré aplicar
estas equivalencias a los demas profesionales requeridos en el proyecto de interventoria
gue no hayan sido objeto de puntuacion.

La SED podra solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que
permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales
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empleados para el desarrollo del objeto contractual y que estén acorde con el valor de
los honorarios definidos a la fecha de ejecucion del contrato, en el caso en el cual sea
establecida una remuneracion de referencia.

h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se
vinculardn al proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, asi como el
cumplimiento de los requisitos de formacién y experiencia.

i) ElInterventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través
de medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicacion exigido para cada
profesional, so pena de aplicar las sanciones contractuales.

i) La SED se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista
o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella,
detallando las razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual deber& ser
reemplazado por uno que cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo.

El personal relacionado sera contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la
estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1
— Propuesta Econdémica del contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal
Clave Evaluable deben cubrir todo el plazo de ejecucién del proyecto indistintamente de su
porcentaje de dedicacion. Para los demas perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los
requiera deberan estar disponibles, segun su porcentaje de dedicacién, con el fin de lograr el
cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del Interventor, para lo cual se
podra hacer uso de medios virtuales.

a. FORMA DE DETERMINAR LA EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL.:
La Entidad debera establecer las condiciones de Experiencia General y Especifica de acuerdo
con las siguientes relaciones o categorias, para los rangos de SMMLV en los cuales se
encuentre el valor del presupuesto oficial del Proceso de Contratacion indistintamente de la
complejidad técnica de la Matriz 1 - Experiencia:

Procesos iguales o menores a 1500 SMMLV:

z Experiencia general Experigr)cia
No. Categoria ~ o especifica
(afios minimos) ~ s
(afios minimos)

1 Categoria 1 12 afios 5 afios
2 Categoria 2 10 afios 4 afios
3 Categoria 3 8 afios 3 afios
4 Categoria 4 6 afios 2 afios
5 Categoria 5 4 afios 2 afios
6 Categoria 6 2 afios 1 afios
7 Categoria 7 2 afios 0 afios
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Procesos iguales o superiores a 1.501 SMMLYV:

o Categoria | o nimos) | aios minmosy
1 Categoria 1 12 afios 8 afios
2 Categoria 2 10 afios 7 afios
3 Categoria 3 8 afios 6 afios
4 Categoria 4 6 afios 4 afios
5 Categoria 5 4 afios 3 afios
6 Categoria 6 2 afios 1 afios
7 Categoria 7 2 afios 0 afios

La SED determiné la experiencia general y especifica de los profesionales de acuerdo con la
complejidad del proceso a contratar. Adicionalmente se tuvo en cuenta los requerimientos
minimos establecidos en la categorizacién antes descrita, en algunos casos se hace necesario
para la entidad exigir una experiencia especifica superior a los afios minimos establecidos para
garantizar la idoneidad de los profesionales que estaran a cargo de la ejecucién de los contratos
de interventoria.

Nota 1: La Entidad NO podra establecer valores de experiencia distintos a los contemplados en
la respectiva tabla segun la cuantia del proceso para cada categoria para el Personal Clave
Evaluable.

Nota 2: NO se permite la combinacion de requisitos de categorias entre las dos alternativas
segun la cuantia del proceso, es decir, no se puede combinar la categoria 1 de la tabla superior,
con la categoria 4 de la tabla inferior.

Nota 3: Las condiciones de experiencia general y experiencia especifica se establecen de
forma lineal y no se podra hacer combinaciones entre categorias, es decir, no se permite para
la categoria 1, establecer la experiencia general de la categoria 1, con la especifica de la 2, el
andlisis es lineal.

Nota 4: Las reglas establecidas previamente son aplicables al Personal Clave Evaluable que
hace parte del Proceso de Contratacion.

Nota 5: Las reglas establecidas previamente podran ser aplicadas a los demas perfiles que NO
hacen parte del Personal Clave Evaluable.

Nota 6: Tenga en cuenta que la experiencia general no se suma con la experiencia especifica,
es decir, la experiencia general hace relacion al desempefio de su actividad profesional, y la
experiencia especifica corresponde a la asociada directamente con el cargo a desempefiar; en
ese orden de ideas, la especifica esta contenida dentro del plazo de ejercicio profesional, por lo
cual nunca serad mayor la experiencia especifica a la general.
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Nota 7: La Entidad tiene la autonomia para definir cuél categoria aplica al Proceso Contractual
dependiendo de la necesidad del proyecto y el presupuesto estimado; realizando un analisis
soportado de la exigencia de la categoria y teniendo como una de las variables de analisis de
fomento del empleo a través de las contrataciones publicas. Este andlisis deberd quedar
soportado en el estudio previo del proceso y en los documentos proceso, por tanto, debera
publicarse en el SECOP.

Nota 8: Las categorias relacionadas en la tabla anterior contienen las condiciones de
experiencia general y especifica minimas, mas NO cuentan con una relacién o asignacion
salarial asociada a cada una de estas, ya que esto hace parte de la autonomia presupuestal y
de planeacion de cada una de las Entidades Estatales.

b. EQUIVALENCIAS DE EXPERIENCIA APLICABLES PARA EL PERSONAL:

Como parte de la verificacion del cumplimiento del perfil establecido por la Entidad, seran
aplicables las siguientes equivalencias como se detalla a continuacion:

1. Equivalencia de experiencia para el cargo de Director de Interventoria:

Se estableceran las siguientes equivalencias:

Equivalencia para el
cargo de Director
(afos)

Cargo desempefiado | Experiencia en el cargo
como: (afios)

Coordinador de
Interventoria
Supervisor o
Coordinador de una 1,0 afio(s) 0,5 afio(s)
Entidad Estatal

Apoyo a la supervision
de una Entidad Estatal
Residente de
Interventoria

1,0 afio(s) 0,5 afio(s)

1,0 afio(s) 0,5 afio(s)

2,0 afio(s) 0,5 afio(s)

NOTA 1: La Entidad NO podré establecer valores de equivalencia distintos a los establecidos
en la tabla anterior para cada cargo.

NOTAZ2: Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no se podra hacer
combinaciones entre cargos.

NOTA 3: Las reglas anteriormente relacionadas son aplicables al profesional denominado
Director de Interventoria.

2. Equivalencia de experiencia para el cargo de Residente de Interventoria:

Se estableceran las siguientes equivalencias:
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~ Experiencia en el . .
Cargo desempefiado P cargo Equivalencia para el cargo de
como: ~ Residente (afios)
(afios)
Auxiliar de Ingenieria
o tecndlogo en 2,0 afio(s) 1,0 afo(s)
ingenieria

Nota 1: La Entidad NO podr& establecer valores de equivalencia distintos a los establecidos en
la tabla anterior para cada cargo.

Nota 2: Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no se podra hacer
combinaciones entre cargos.

Nota 3: Las reglas anteriormente relacionadas son aplicables al profesional denominado
Residente de Interventoria.

c. EQUIVALENCIAS DE FORMACION ACADEMICA APLICABLES PARA EL
PERSONAL:

Como parte de la verificacion del cumplimiento del perfil establecido por la Entidad, seran
aplicables las siguientes equivalencias como se detalla a continuacion:

p _ Equivale como Equivale como Experiencia
No vz acao_lemlco en Experiencia General Especifica
' la modalidad de: ~ pa ~ .
(afios minimos) (aflos minimos)
1 |Especializacién 2,0 afio(s) 1,0 afio(s)
Maestria u otro titulo
2 |de postgrado 3,0 afio(s) 1,5 afio(s)
superior

Nota 1: La Entidad NO podré establecer valores de equivalencia distintos a los establecidos en
la tabla anterior.

Nota 2: Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no podra hacer
combinaciones entre items.

Nota 3: La tabla anterior puede ser interpretada para hacer equivalencias de titulo académico
por experiencia, 6 de experiencia por titulo académico.

Nota 4: No seran validos titulos de: diplomados, cursos, seminarios o inferiores a una
especializacion obtenidos en un Instituto de Educacioén Superior.

Nota 5: En el caso de las equivalencias de titulos académicos por experiencia o viceversa, los
titulos o los afios de experiencia utilizados para tal efecto, no podran sumar nuevamente para
asignar puntaje por experiencia o formaciéon académica.

Nota 6: Para poder realizar la equivalencia de titulo por experiencia, es necesario que se cuente
tanto con la experiencia general como la experiencia especifica, esta Ultima directamente
asociada con el titulo que pretende hacer equivalente. P. ej., si la maestria es en estructuras,
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debera acreditar 3 afios minimos de experiencia general + 1,5 afios de experiencia especifica
en estructuras.

6.1 EQUIPO DE TRABAJO

6.1.1 Personal Clave Evaluable

El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible
de acreditacion de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le
seran aplicables las condiciones de verificacion de experiencia definidas en este documento.

Porcenta
je de
Experiencia dedicaci
. Titulo . Experiencia on Plazo de
Canti . Titulo de general e : -
dad. Cargo |profesion Sesrade (afios especm_ca durante |ejecucié
al o (afios minimos) la n
minimos) : C
ejecucio
n del
proyecto
Dos (2) afios de
Ingeniero Seis (6) afios | experiencia como
Civil y/o de experiencia director de
Arquitecto | posarado en | - partirde 2 | interventoria en
Director ylo Gerzncia de | SXPedicionde | contratos de
1 de Construct | proyectos o la tarjeta mejoramiento, y/o 7 meses
Intervent oren afines profesional construccion, y/o | 100%
oria | Ingenieria ' conforme alo | reparaciones y/o
y dispuesto en el locativas y/o
. articulo 12 de la ampliacion de
Arqurgectu Ley 842 de edificaciones.
2003*

_* De conformidad con lo establecido en el articulo 24, numeral 5, literal f) de la Ley 80 de 1993,
la SED reconoce la ineficacia de pleno derecho del numeral 10.2.1 del presente pliego de
condiciones, en la medida en que impone una exigencia que no es objetiva, justa ni clara,
contraviniendo lo sefalado en el literal a) del mismo articulo y numeral. Esta ineficacia se
declara en concordancia con el procedimiento sefialado por Colombia Compra Eficiente en el
Concepto C-788 de 2022, mediante el cual se estableci6 que si la entidad contratante advierte
una situacién que debe ser ineficaz de pleno derecho debe exteriorizar su ocurrencia mediante
un documento o declaratoria publica de la misma.
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Adicionalmente, se fundamenta en la interpretacion del Consejo de Estado en sentencia de la
Seccion Tercera, Subseccion A, con ponencia de la Consejera Maria Adriana Marin, de fecha
12 de diciembre de 2022 (Radicado 110010326000202000031 00, Numero interno 65841), en
la que se precis6 que el articulo 12 de la Ley 842 de 2003 se encuentra vigente y no ha sido
derogado, ni expresa ni tacitamente, por el articulo 229 del Decreto-Ley 019 de 2012. En
consecuencia, para efectos del ejercicio de la ingenieria o de alguna de sus profesiones afines
0 auxiliares, la experiencia profesional sélo puede ser computada a partir de la fecha de
expedicion de la matricula profesional o del certificado de inscripcion profesional, segun
corresponda.

Nota 1. La Entidad NO podra establecer criterios de formacion académica distintos a los
establecidos en la tabla anterior para cada Personal Clave Evaluable.

Nota 2: Las condiciones de formaciéon académica se establecen de forma lineal y no se podra
hacer combinaciones entre cargos.

Nota 3: Las reglas establecidas previamente son aplicables al Personal Clave Evaluable que
hace parte del Proceso de Seleccion.

Nota 4: Las reglas establecidas previamente podran ser aplicadas a los demas perfiles que NO
hacen parte del Personal Clave Evaluable.

Nota 5: No seran vdlidos titulos de: diplomados, cursos, seminarios o inferiores a una
especializacién obtenidos en un Instituto de Educacién Superior.

Nota 6: La Entidad propendera por establecer perfiles profesionales, en cuanto a su formacion
académica, adecuados y proporcionales con el objeto contractual, en ese sentido, no podra
requerir titulos de posgrados especificos, lo cual implica posibles situaciones de restriccién en
la participacion que son sujetos de investigacion por parte de las autoridades competentes.

6.1.2 Personal Minimo Requerido Adicional al Clave Evaluable

El personal minimo requerido para la ejecucion del Contrato de Interventoria, adicional al Clave
Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuacion:

Tabla 4A — Requisitos del personal del contratista - para las Zonas Norte, Sur I, Sur I,
Oriente, Noroccidente y Suroccidente
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Porcentaj
e de
Experiencia | Experiencia | dedicaci6
Canti Titulo Titulo de general especifica |n durante | Plazo de
Cargo : = A i i0
dad. profesional | posgrado (afos (afios la ejecucion
minimos) minimos) |ejecucion
del
proyecto.
Un (1) afio 0
de 100%
Cuatro (4) | experiencia El
afios de como d_|rector Personal
_ experiencia a | Y/o residente | japera
Ingeniero partir de la de ejercer
Civil y/o expedicion interventoria sus
. Arquitecto de la tarjeta | €N coNtratos | qpjigacion
{ | Profesional ylo N A profesional  de esen | 7meses
de apoyo | Constructor conforme a lo | Mejoramiento | g5
en dispuesto en Yo 1 durante la
Ingeplerlay el articulo 12 | construccion, | qtalidad
Arquitectura de la Ley 842 ylo del plazo
de 2003* reparaciones de
locativas y/o ejecucion
ampliacion del
_de contrato
edificaciones.
Tres (3) afios
de
0,
Cuatro (4) | experiencia 100%
afios dg como El
Ingeniero partir de la obra v/o .
Civil ylo icion | one debera
y expedicion f ;
_ : interventoria | ejercer
3 Arquitecto N A de latarjeta | gn contratos 6
Residente de ylo : profesional SUS. meses
Interventoria | Constructor conforme a lo ; de i obligacion
. mejoramiento | es en
en dispuesto en y/o obra
Ingenlerlay elarticulo 12 | -,nstruccion, durante la
Arquitectura de la Ley 842 ;
o 2003* ylo totalidad
e reparaciones | del plazo
locativas y/o de
ampliacion | ejecucion
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* De conformidad con lo establecido en el articulo 24, numeral 5, literal f) de la Ley 80 de 1993,
la SED reconoce la ineficacia de pleno derecho del numeral 10.2.1 del presente pliego de
condiciones, en la medida en que impone una exigencia que no es objetiva, justa ni clara,
contraviniendo lo sefalado en el literal a) del mismo articulo y numeral. Esta ineficacia se
declara en concordancia con el procedimiento sefialado por Colombia Compra Eficiente en el
Concepto C-788 de 2022, mediante el cual se establecié que si la entidad contratante advierte
una situacion que debe ser ineficaz de pleno derecho debe exteriorizar su ocurrencia mediante
un documento o declaratoria publica de la misma.

Adicionalmente, se fundamenta en la interpretacion del Consejo de Estado en sentencia de la
Seccion Tercera, Subseccion A, con ponencia de la Consejera Maria Adriana Marin, de fecha
12 de diciembre de 2022 (Radicado 110010326000202000031 00, Numero interno 65841), en
la que se precis6 que el articulo 12 de la Ley 842 de 2003 se encuentra vigente y no ha sido

derogado, ni expresa ni tacitamente, por el articulo 229 del Decreto-Ley 019 de 2012. En
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consecuencia, para efectos del ejercicio de la ingenieria o de alguna de sus profesiones afines
o auxiliares, la experiencia profesional s6lo puede ser computada a partir de la fecha de
expedicion de la matricula profesional o del certificado de inscripcion profesional, segun
corresponda.

NOTA 1: La Supervision realizard la verificacion de los titulos presentados, verificando la
afinidad de los mismos, de acuerdo con el Sistema Nacional de Informacién de Educacion
Superior (SNIES) del Ministerio de Educaciéon Nacional.

NOTA 2: Para cada lote, se debera tener en cuenta que la experiencia general no se suma con
la experiencia especifica, es decir, la experiencia general hace relacion al desempefio de su
actividad profesional y la experiencia especifica corresponde a la asociada directamente con el
cargo a ocupar; en ese orden de ideas, la especifica esta contenida dentro del plazo de ejercicio
profesional, por lo cual nunca sera mayor la experiencia especifica a la general.

NOTA 3: Para cada lote se debera tener en cuenta que los profesionales que desempefien un
cargo en la ejecucion de la obra no podran hacer parte de la interventoria, conforme a la
independencia y autonomia que se requiere entre estos.

a. El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo
necesario para la ejecucién de cada lote. Si el Contratista contrata persona adicional,
este correra por su cuenta, por lo que no habra lugar a pago alguno por parte de la
Entidad frente al personal extra que el Contratista utilice en la ejecucion del Contrato, ya
gue la Entidad en la etapa de planeacion establecio6 el personal profesional y operacional
minimo requerido para el cumplimiento del Contrato.

b. Para cada uno de los profesionales mencionados se debera anexar fotocopia de la
tarjeta profesional y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo
profesional competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el
requisito de que trata el articulo 18 del Decreto — Ley 2106 de 2019.

c. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito minimo se acreditaran mediante
copia de los diplomas respectivos o certificado de obtencién del titulo correspondiente.
Ademas, la Entidad podra solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la
informacion relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe
aportar la informacioén solicitada.

d. El personal profesional, técnico y asistencial requerido para cumplir con el objeto
contractual, debera contar con la disponibilidad de tiempo minima establecida en el
presente documento. Por tanto, la Interventoria verificara que el personal profesional,
técnico y asistencial presentado para la ejecucion del contrato por parte del Contratista
de Obra, tenga por lo menos el porcentaje de dedicacion minima de disponibilidad en
tiempo, requerido por la SED para la ejecucion del contrato derivado del presente
proceso.
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e. El contratista debera tener en cuenta que los profesionales y personal enunciado en la
tabla anterior, deberd cumplir con todas y cada una de las actividades y obligaciones
gue sean de su competencia y resorte conforme las normas generales que regulan la
materia, el objeto contratado y las indicaciones e instrucciones que le sean impartidas
para el correcto cumplimiento del contrato suscrito.

4. Actividades minimas del personal Clave y adicional al clave evaluable:

Las actividades y obligaciones de cada profesional serdn las siguientes, entendidas como
enunciativas, pero sin perjuicio de que el profesional deba cumplir con aquellas adicionales que
estén relacionadas con el cargo y el perfil de su competencia:

a. Director de Interventoria:

1.

10.

11.

Conocer personalmente los sitios, las infraestructuras a intervenir con visitas
preliminares, con la finalidad de conocer de primera mano los factores
medioambientales, geograficos, sociales y demograficos que afectan la ejecucion de
las obras.

Seguimiento integral en la direccion y ejecucion de las obras propias del objeto
contractual del contratista de obra.

Seguimiento integral de las metodologias de utilizacién de recursos, maquinaria,
eguipos necesarios para la ejecucién de la obra, distribucion de frentes de obra.
Establecer la metodologia de evaluacién mensual del cumplimiento de la totalidad de
las obligaciones del contrato de obra y orientar con el equipo de trabajo (minimo
requerido y otro que considere necesario), los esfuerzos y actividades para el
seguimiento y control de la ejecucion del proyecto.

Garantizar que el equipo de trabajo minimo requerido y otro que considere necesario
tenga conocimiento de sus obligaciones y las necesarias contractuales y en especial
los contemplados en materia de especializacién de cada uno.

Debera avalar con su firma y verificar la entrega en debida forma y cumplimiento de
los documentos minimos requeridos para la firma del acta de inicio, apoyandose en
el equipo de trabajo para la elaboracién de cada uno de los programas requeridos.
Establecer la metodologia de control antes del inicio de la obra y en el desarrollo de
la misma de los aspectos técnicos, estéticos, urbanisticos y medioambientales
utilizados para la ejecucion de las obras.

Establecer los controles necesarios que requiere el personal de interventoria para
realizar el debido seguimiento a la disponibilidad de materiales.

Establecer los mecanismos de control requeridos para la correcta ejecucion de la
obra en cumplimiento de la normativa vigente aplicable y de las exigencias del
cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Establecer los controles de verificacion de lo requerido para el cumplimiento de la
programacion de la obra.

Revisar, observar y aprobar la metodologia constructiva, organigrama, recursos
econdmicos, maquinaria, equipos, y personal necesario para la ejecucion.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

. Estar presente en todas las reuniones, tomas de decisiones y comités que se realicen
en sitio y administrativos, con lo cual debera hacer presencia en el sitio de las obras
en al menos 2 veces a la semana en cada frente.

Deberé firmar los informes mensuales del contrato de interventoria y coordinar la
entrega oportuna de los mismos a la SED para su aprobacion.

Debera avalar con su firma las memorias de las actas parciales que han sido
verificadas y revisadas por los residentes de interventoria

El Profesional debera ejercer sus obligaciones durante la totalidad del plazo de
ejecucién del contrato, ademas de asistir de manera presencial a todas las diligencias
en las que se le requieran (por ejemplo, socializaciones y convocatorias que solicite
la comunidad).

Aprobar los planes de contingencia en caso de requerirse y verificar la coordinacion
de la cantidad de turnos y personal, material y equipos necesarios para la ejecucion
dentro del término del contrato, previa revision, observacion y preaprobacion de los
residentes de interventoria.

Establecer y garantizar los canales de comunicacién entre el personal operativo y
administrativo vinculado al proyecto.

Garantizar la entrega oportuna de los informes, documentos y material audiovisual
requerido en las obligaciones contractuales para conocimiento y gestiones propias
de la SED.

Aprobar el Plan de Gestion Integral de Residuos de Construccion y Demolicion RCD
del contratista de obra, previa revision, observacion u preaprobacién por el asesor
ambiental de la interventoria

Establecer los mecanismos de control y seguimiento al cumplimiento del Plan de
Gestion Integral de Residuos de Construccion y Demolicion RCD, previamente
aprobado por la interventoria.

Dar respuesta oportuna con soporte de su equipo de trabajo a los requerimientos
realizados la SED.

Realizar el seguimiento a la matriz de riesgos identificada en los estudios previos
para la ejecucién del proyecto.

Establecer el mecanismo de control sobre la vinculacién de todo el personal
relacionado con la ejecucion del proyecto a los sistemas de seguridad social y
parafiscales.

Garantizar la presentacion oportuna de la respectiva factura o documento
equivalente para solicitar el desembolso de los pagos a los que haya lugar
mensualmente.

Aprobar el acta parcial del contratista de obra, una vez éste tenga aprobado el
informe mensual de obra.

Verificar que las pdélizas tanto del contrato de obra como de interventoria se
encuentren constituidas, vigentes y aprobadas por la SED.

Verificar que se cuenta con el personal profesional y técnico calificado para la
ejecucion del proyecto.

Avalar con su firma todas las comunicaciones y documentos presentados por su
personal minimo de trabajo.
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29. Establecer los mecanismos de control que permita identificar que se tengan en obra

los materiales necesarios y que cumplan con las especificaciones de los materiales
establecidas.

30. Aprobar los informes de obra, previa revision por cada uno de los integrantes del

personal minimo de interventoria, segun su especialidad.

b. Profesional de Apoyo

1.

10.

11.

12.

Conocer personalmente los sitios a intervenir apoyando con visitas preliminares, con
la finalidad de conocer de primera mano los factores medioambientales,
geograficos, sociales y demogréaficos que puedan afectar la ejecucion de las obras.
Apoyar labores de seguimiento que garantice el equipo de trabajo minimo requerido
y otro que considere necesario tenga conocimiento de sus obligaciones y las
necesarias contractuales y en especial los contemplados en materia de
especializacion de cada uno.

Revisar y verificar para firma del director, la entrega en debida forma y cumplimiento
de los documentos minimos requeridos para la firma del acta de inicio, apoyandose
en el equipo de trabajo para la elaboracion de cada uno de los programas.

Apoyar la revision para la firma del Director de los informes mensuales del contrato
de interventoria y coordinar la entrega oportuna de los mismos a la SED para su
aprobacion.

Apoyar la revision para firma del director de interventoria de las memorias de las
actas parciales que han sido verificadas y revisadas por los residentes de
interventoria

Apoyar el control a los planes de contingencia en caso de requerirse y apoyar la
generaciéon de alertas de manera oportuna en caso de posible incumplimiento de
las obligaciones contractuales del contratista de obra.

Apoyar en la entrega oportuna de los informes, documentos y material audiovisual
requerido en las obligaciones contractuales para conocimiento y gestiones propias
de la SED.

Apoyar en la respuesta oportuna con soporte de su equipo de trabajo a los
requerimientos realizados por la SED.

Apoyar la presentacion oportuna de la respectiva factura o documento equivalente
para solicitar el desembolso de los pagos a los que haya lugar mensualmente.
Apoyar la revision del acta parcial del contratista de obra, una vez éste tenga
aprobado el informe mensual de obra.

Apoyar y realizar seguimiento a las pélizas tanto del contrato de obra como de
interventoria se encuentren constituidas, vigentes y aprobadas por la SED.

El Profesional debera ejercer sus obligaciones durante la totalidad del plazo de
ejecucion del contrato.

c. Residente de Interventoria
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© ~

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Deberd conocer preliminarmente al inicio y personalmente en sitio, las
infraestructuras a intervenir, con la finalidad de conocer de primera mano los factores
medioambientales, geograficos, sociales y demogréaficos en el que se desarrollaran
las obras y prever posibles situaciones que puedan afectar su ejecucion.

Debera residir durante la ejecucion del contrato en la localidad y estar presente en el
lugar de ejecucién de las obras.

Realizar el informe preliminar de la interventoria, apoyandose en el resto del equipo
minimo requerido.

Revisar, observar y/o preaprobar el informe preliminar del contratista de obra para
aprobacién por parte del Director de interventoria.

Revisar, observar y/o preaprobar el presupuesto de la ejecucién de cada uno de los
frentes a intervenir, para aprobacion por parte del Director de Interventoria.

Realizar el seguimiento a la ejecucién técnica de las obras, hacer cumplir las
especificaciones técnicas y normas de seguridad.

Verificar la cantidad de personal en cada uno de los frentes

Verificar el ingreso de materiales y su cumplimiento con las especificaciones
requeridas.

Verificar que se cuenta con los equipos y herramientas necesarios para un adecuado
avance en la programacion de las obras.

Debera informar oportunamente al director de interventoria y al supervisor de la SED,
sobre la ocurrencia de cualquier hecho o imprevisto que afecte la correcta ejecucion
de las obras y dentro del término previsto.

Ejercer sus obligaciones durante la totalidad del plazo de ejecucién del contrato,
ademas de asistir de manera presencial a todas las diligencias en las que se le
requieran.

Mantener informado al Director de obra de los avances ejecutados en las obras, los
posibles riesgos e imprevistos que se presenten en el dia a dia durante la ejecucién
y aplicar el control a la implantacion de los posibles planes de contingencia
requeridos para el cumplimiento de la programacion.

Prever con lo evidenciado en sitio, situaciones que puedan afectar el normal
desarrollo de las obras e informar al Director para establecer de manera conjunta las
posibles soluciones que se requieran para dar cumplimiento a las obligaciones
contractuales.

Controlar y hacer seguimiento al correcto diligenciamiento de la bitacora de obra;
verificar que se encuentren en cada uno de los frentes a intervenir, que ademas de
contener los acontecimientos ocurridos, decisiones tomadas en la ejecucion de las
obras, 6rdenes de interventoria, conceptos de especialistas, visitas, etc., diariamente
se registre el personal que trabaj6é en el frente con nhombre completo, nimero de
cédula y cargo, el estado del clima y el horario de trabajo. Verificar porque cada una
de las bitdcoras se encuentren en los frentes y remitir copia en el informe mensual.
Realizar diariamente registro fotografico de avance de la obra y de video quincenal
desde un mismo punto procurando evidenciar el progreso o avance.

Verificar permanentemente el uso de items contractuales para la ejecucion de las
obras e identificar en caso de requerirse los items no previstos que permitan la
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correcta ejecucion de las obras y requerir al contratista para el inicio del proceso de
aprobacién de los items no previstos de manera oportuna.

17. Revisar y preaprobar la cantidad de obra ejecutada mensual en conjunto con el
contratista de obra que permita la presentacion oportuna de las actas parciales.

18. Revisar detalladamente, con registro fotogréafico, esquemas y medidas, las memorias
gque soportan las cantidades a cobrar en las actas parciales.

19. Revisar, analizar, observar y preaprobar los balances presupuestales de cada frente,
que permita identificar la cantidad de obra ejecutada, la obra proyectada y ajustada
a las situaciones particulares de ejecucion e imprevista que se encuentre de
intervenir una edificacion existente y verificar que el valor del contrato en su
globalidad no supere el valor contractual.

20. Realizar seguimiento y control a las soluciones y ajustes requeridos en la ejecucion
que se necesiten para dar cumplimiento a no superar el valor contractual.

21. Realizar el seguimiento y control de la ejecucién en obra de manera oportuna que
reduzcan al minimo los reprocesos, atrasos y pérdidas de material.

22. Firmar las memorias, los balances presupuestales y las bitacoras.

23. Apoyarse en el profesional ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de seguimiento y control
de los planes ambiental y SST del proyecto.

24. Elaborar el informe técnico mensual de interventoria, con los minimos establecidos
en el marco contractual que den cuenta del cumplimiento de cada una de las
obligaciones técnicas contractuales del contratista de obra y evidencie el
cumplimiento de las de interventoria a su vez.

d. Especialista Estructural:

1. Conocer preliminarmente al inicio y personalmente los sitios, las infraestructuras a
intervenir, durante el desarrollo y finalizacion de las obras con la finalidad de conocer de
primera mano los factores medioambientales, geograficos, sociales y demogréficos que
afectan la duracion de las edificaciones en la localidad.

2. Debera revisar y aprobar conceptos, esquemas, memorias y célculos de las soluciones
técnicas propuestas por el contratista de obra que permitan atender el mejoramiento de
las edificaciones a intervenir en sus estructuras.

3. Debera recomendar de la mano con el asesor estructural del contratista de obra y la
SED los materiales a utilizar en la obra para mejorar su comportamiento estructural.

4. Revisar y aprobar los detalles constructivos correspondientes a las estructuras
presentados por el asesor estructural del contratista de obra para la correcta ejecucion
de las obras.

5. Atender las consultas que se requieran de parte de la SED.

6. Participar activamente en la decision de las soluciones a las consultas e inconvenientes
gue se presenten con la estructura de las edificaciones donde se ejecutaran los
proyecto, con la finalidad de quedar acordadas entre las partes (obra e interventoria).

7. El Profesional deber& de asistir de manera presencial a todas las diligencias en las que
se le requieran.
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e. Especialista Ambiental:

1.

10.

11.
. En caso de que se requiera, debe realizar apoyo y seguimiento al trdmite de manejo

12

13.

El especialista ambiental deberd conocer de manera preliminar la zona y la
infraestructura e intervenir con la finalidad de conocer los aspectos ambientales,
geograficos, sociales y demogréficos a tener en cuenta para la elaboracion y
ejecucién de los planes medioambientales y de gestion de residuos que debera
elaborar e implementar.

Debera realizar el seguimiento y control a los planes de manejo ambiental en la
ejecucién de las obras orientado al cumplimiento de la legislacion ambiental vigente
(de orden nacional, departamental, municipal y/o distrital), conforme a los
lineamientos de la SED, el objeto y alcance del contrato, en especial en material
ambiental y recursos hidricos.

Realizar el seguimiento a los controles establecidos a los planes de manejo
ambiental, en la ejecucién en el proyecto y comunicar cualquier situacion que ponga
en riesgo el cumplimiento de lo establecido en el plan aprobado.

Informar al Director de interventoria las observaciones y/o si procede la aprobacion
de los planes que presenta el contratista de obra y los informes mensuales
establecidos en el marco contractual, relacionado con las obligaciones ambientales.
Realizar minimo dos visitas a la semana a cada frente, verificando el cumplimiento
de la normativa ambiental y lo establecido en los planes ambientales aprobados por
la interventoria.

Participar en las soluciones a las consultas e inconvenientes que se presenten con
el manejo ambiental en la ejecucién de las obras, de la mano con el profesional
asesor del contratista de obra.

Realizar los controles establecidos para el cumplimiento del plan de manejo
ambiental y manejo de residuos de la construccién en la obra y en especial el manejo
de los residuos generados de la construccion realizada.

Realizar el seguimiento al cumplimiento del Plan Institucional de Gestibn Ambiental
PIGA de la SED, mediante el uso racional de agua y energia.

Realizar control y seguimiento al uso adecuado de los materiales, residuos soélidos y
desechos que se manipulen en la ejecucién del contrato.

Debera verificar que se cumpla con los requerimientos de la Secretaria de ambiente,
suministrando y firmando los informes necesarios para evidenciar el cumplimiento de
la normativa ambiental aplicable existente y obtener la aprobacion de la interventoria
de los mismos.

Asistir de manera presencial a todas las diligencias en las que se le requieran.

silvicultural para el arbolado presente en el predio, hasta la obtencién del permiso
requerido (poda, tala, traslado y/o demas) y la compensacion requerida por la
Secretaria Distrital de Ambiente.

Realizar el seguimiento y control a los mecanismos que permitan garantizar la gestion
integral de residuos de construccion y demolicion dando cumplimiento a lo
establecido en la Resolucion 1257 de 2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, junto a las demas que modifique o adicione y a los lineamientos internos
de la SED.
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14.

15.

16.

17.

18.

Revisar los formatos e informes que evidencien el cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental, observar y/o si da a lugar, dar la respectiva aprobacion, firmar en conjunto
con el Director de Interventoria

Verificar que se implementen los sistemas ahorradores de agua de alta eficiencia en
cada uno de los puntos hidraulicos y reportar en el informe mensual ambiental, la
instalacion/implementacion y/o reposicién de dispositivos ahorradores en las obras
ejecutadas en las que sea posible.

Revisar, verificar y evidenciar el seguimiento a la Implementacion de sistemas de
recoleccién, almacenamiento y/o aprovechamiento de aguas lluvias con el fin de
reutilizarlas en cisternas, riego de zonas verdes y/o limpieza de exteriores en las
obras a ejecutar.

Verificar y realizar seguimiento a la Implementacion en los alcances de la ejecucion,
de sistemas sanitarios ahorradores de agua de alta eficiencia en los casos que
aplique y reportar mensualmente su instalaciéon / implementacion y/o reposicion de
estos dispositivos.

Verificar que se implemente en la ejecucién de la obra que la infraestructura
intervenida permita el maximo aprovechamiento de luz natural, implementacion de
bombillos ahorradores, luminarias con tecnologia LED y reportarlo en los respectivos
informes mensuales.

f. Especialista en redes eléctricas, telefénicas, voz y datos

1.

El especialista en redes eléctricas, telefénicas, voz y datos debera conocer de
manera preliminar la zona y los sitios de ejecucién de cada una de las obras, con la
finalidad de conocer los aspectos ambientales, geograficos, sociales y demogréficos
a tener en cuenta para una correcta asesoria de su labor; conocer las empresas
suministradoras de energia y la forma en que se suministra el servicio eléctrico,
deficiencias y mejoras a implementar.

Revisar la evaluacion de las cargas existentes, las proyectadas a instalar y prever
futuras cargas a instalar o modificar, para dar aprobacion a las recomendaciones
necesarias para la optimizacion del funcionamiento de las instalaciones eléctricas de
las edificaciones a intervenir.

Dar recomendaciones y realizar el seguimiento a las recomendaciones dadas por la
SED en cuanto a la implementacién de materiales y sistemas de seguridad eléctricas
en las sedes a intervenir, devenidas de la experiencia en zona y comportamiento
social de las comunidades.

Debera revisar, observar y/o aprobar conceptos, esquemas, céalculos y soluciones
técnicas ante las consultas que se requiera por parte de la SED o para la ejecucion
de las obras.

Deberé revisar y verificar que para cada una de las actividades eléctricas se tenga
en cuenta la normatividad vigente aplicable

Deberé trabajar de la mano con el Asesor ambiental para la verificacion de
implementacion de sistemas ahorradores de luz en las obras a ejecutar.

Debera trabajar de la mano con el Asesor de SG-SST en los aspectos de seguridad
del personal para su ejecucion y hacer las recomendaciones a las que haya a lugar.
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8. Debera aprobar los materiales propuestos por el contratista de obra para utilizar en
cada una de las obras eléctricas a ejecutar en cada una de las sedes en cumplimiento
de la normativa aplicable vigente.

9. Debera participar en las soluciones propuestas por el contratista de obra a las
consultas e inconvenientes con las redes eléctricas en las edificaciones donde se
ejecuten las obras.

10. Asistir de manera presencial a todas las diligencias en las que se le requieran.

11. Entregar los planos, esquemas unifilares y de circuitos intervenidos en las

edificaciones intervenidas.

g. Especialista en Redes Hidrosanitarias, Red Contraincendios y gas

1.

© N

El especialista en redes hidrosanitarias de gas y red contra incendio debera conocer
de manera preliminar la zona y los sitios de ejecucién de cada una de las obras, con
la finalidad de conocer los aspectos ambientales, geograficos, sociales y
demograficos a tener en cuenta para una correcta asesoria de su labor; conocer las
fuentes de suministro de agua en cada una de las sedes, su distribucion y
disposicién. Lo anterior, para plantear soluciones idéneas y ajustadas a la realidad
del proyecto.

Aprobar los conceptos, esquemas, calculos, memorias y soluciones técnicas que
presente el Asesor del contratista de obra ante las consultas que se requiera por
parte de la SED o para la ejecucion de las obras hidraulicas, sanitarias, gas y red
contra incendios.

Deberd, para cada una de las actividades a aprobar y/o verificar tener en cuenta la
normatividad vigente aplicable.

Trabajar de la mano con el Asesor ambiental para la implementacion de sistemas
ahorradores de agua en las obras a ejecutar.

Trabajar de la mano con el Asesor de SG-SST en los aspectos de seguridad del
personal para su ejecucion y hacer las recomendaciones a las que haya a lugar.
Participar de la mano con el asesor del contratista de obra en las soluciones a las
consultas e inconvenientes que se presenten con redes hidrosanitarias, de gas y
contra incendio en la construccion de la edificacion.

Asistir de manera presencial a todas las diligencias en las que se le requieran.
Aprobar los materiales propuestos por el contratista de obra a utilizar en cada una de
las obras eléctricas a ejecutar en cada una de las sedes en cumplimiento de la
normativa aplicable vigente.

h. Profesional en Seguridad y salud en el trabajo

1.

El profesional en seguridad y salud en el trabajo deberd conocer de manera
preliminar la zona y los sitios de ejecucion de cada una de las obras, con la finalidad
de conocer los aspectos ambientales, geograficos, sociales y demograficos a tener
en cuenta para una correcta asesoria de su labor.
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2. Participar en conjunto con el asesor del contratista de obra en las soluciones a las
consultas e inconvenientes que se presenten con el cumplimiento de los protocolos
de seguridad en la ejecucién de las obras,

3. Revisar, observar y si da a lugar preaprobar para aprobacion del Director de
interventoria el plan de Seguridad y Salud en el trabajo.

4. Verificar que el personal del contratista de obra y propio como interventor que ingrese
a los frentes de obra, cuenten con los exdmenes de ingreso y egreso.

5. Verificar el cumplimiento del plan de capacitaciones requeridos por ley para el
personal y presentar el de la interventoria para aprobacion del supervisor de la SED.

6. Verificar que el contratista de obra cuente con el programa e implemente
capacitaciones de SG SST y asi mismo disefie y entregue para aprobacion el de
interventoria.

7. Verificar el suministro de elementos de proteccion personal y controlar que se
realicen las inspecciones en las areas de trabajo.

8. Emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que se requiera por parte
de la SED para la ejecucion de las obras.

9. Asistir de manera presencial a todas las diligencias en las que se le requieran.

10. Verificar el cumplimiento de la sefializacién en y cerramientos requeridos para la
ejecucion de las obras sin afectacion a la poblaciéon circundante (estudiantes,
docentes, comunidad), garantizando la ejecucion de las obras en cumplimiento de
las normas de seguridad y salud.

11. Revisar y aprobar los planes y condiciones necesarias para la ejecucion de tareas
de alto riesgo y trabajos nocturnos en caso de requerirse.

12. Revisar, observar y preaprobar los informes mensuales de SST que presente el

contratista de obra y elaborar los informes de SST que den cuenta de la evidencia,
ejecucién, seguimiento y controles a los planes de la interventoria con apoyo de los
técnicos correspondientes

i. Profesional de costos, presupuestos y programacion de obra

1.

El Profesional de costos, presupuestos y programacion de obra debera conocer de
manera preliminar la zona y los sitios de ejecucion de cada una de las obras, con la
finalidad de conocer los aspectos ambientales, geograficos, sociales y demograficos
a tener en cuenta para una correcta proyeccion de la programacion de la obra y con
conocimiento de la logistica a desarrollar de la mano con el Director de obra.
Aprobar la totalidad de los APUs de los items del presupuesto presentados por el
contratista de obra.

Revisar, observar y aprobar los APUs, que se requiera de actividades no previstas,
cumplir con el procedimiento establecido en el marco contractual para su aprobacion
y de igual forma revisar y aprobar la justificacion de la necesidad de los mismos.
Realizar el seguimiento de la aprobacién de los items no previstos por parte de la
SED.

Revisar, observar y preaprobar para aprobacion del Director, la programacion de
ejecucion de cada actividad y frente presentado por el contratista de obra.
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6. Realizar el control y seguimiento minucioso de la programacion aprobada y realizar
las alertas necesarias al contratista de obra para la solicitud de planes de
contingencia de manera oportuna y de la mano con el residente de interventoria y
mantener informado sobre el avance al Director de interventoria para la toma
oportuna de decisiones.
7. Asistir de manera presencial a todas las diligencias en las que se le requieran.

j. Asesor Juridico

1.

2.

Realizar el control y vigilancia del cumplimiento de todos los aspectos legales y
normativos en cuanto a la ejecucion del contrato de obra.

Emitir conceptos, soluciones y asesoria juridica en el caso de requerir la
conminacion, multa y/o sancion al contratista.

Apoyar en la elaboracion de los informes requeridos en caso de requerirse, con el
objetivo de solicitar apertura de cualquier tipo de proceso de incumplimiento
contractual.

Dar respuesta a los requerimientos que presenta la SED ante las solicitudes de los
Entes de control durante la ejecucion de la obra, la etapa de liquidacion y hasta
donde cubran las pdélizas del contratista de obra.

Atender las visitas en sitio que sean necesarias durante el plazo de ejecucion del
contrato.

k. Técnico o Tecndlogo en Seguridad y Salud en el Trabajo

1.

o 0

Conocer preliminarmente al inicio y personalmente en sitio, las infraestructuras a
intervenir, con la finalidad de conocer de primera mano los factores
medioambientales, geograficos, sociales y demogréficos que tengan relevancia en la
ejecucioén de los trabajos.

Residir durante la ejecucion del contrato en la localidad y estar presente en el lugar
de ejecucion de las obras.

Brindar apoyo a la labor del asesor en seguridad y salud en el trabajo mediante la
prevencién de situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad de los
trabajadores, la implementacién de los indicadores establecidos por el Asesor SST.
Brindar apoyo a la labor del asesor en seguridad y salud en el trabajo con el reporte
e investigacién de accidentes e incidentes de trabajo y acciones de mejora.
Verificacion de certificaciones de equipos de seguridad (trabajo en alturas).

Verificar el suministro de formatos de pago de parafiscales durante la ejecucion de
la obra.

Verificar el soporte de realizacion de exdmenes médicos (ingreso y egreso) de los
trabajadores.

Verificar el cumplimiento de la programacién e implementacién de las capacitaciones
segun SG-SST del contratista de obra y asi mismo programar e implementar las de
la interventoria.
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9. Verificar el cumplimiento de la programacion del suministro de elementos de
proteccién personal para el contratista de obra y programar el suministro de
elementos de proteccién personal para el contrato de interventoria.

10. Realizar inspecciones en las areas de trabajo.

11. Realizar reuniones del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.

12. Realizar inspecciones de elementos de emergencias, herramientas, escaleras,
andamios, reportar actos y condiciones inseguras con acciones de mejora.

13. Ejercer sus obligaciones en obra durante la totalidad del plazo de ejecucién del
contrato.

14. Dejar evidencia a través de actas y fotografias, como soporte del cumplimiento del
uso racional de agua y energia, asi como de la disposicion adecuada de los residuos
sélidos y desechos que resulten de la construccién.

15. Realizar las actas y dejar evidencia de las actividades de seguridad y salud

desarrolladas en sitio.

Inspector de Interventoria

1.

El inspector de interventoria deberd conocer de manera preliminar la zona y los
sitios de ejecucion de cada una de las obras, con la finalidad de conocer los
aspectos ambientales, geogréficos, sociales y demogréficos a tener en cuenta para
el desarrollo y ejecucion de la obra.

Debera residir durante la ejecucién del contrato en la localidad y estar presente en
el lugar de ejecucion de las obras.

Realizar el control y seguimiento a la ejecucion de las obras, garantizando la
idoneidad de la mano de obra, calidad de materiales, uso adecuado de equipos y
herramientas y garantizar la correcta ejecucion de todas las actividades
contratadas.

Debera tener comunicacion permanente e informar de los pormenores de la
ejecucion al residente y los técnicos de apoyo en sitio.

Sus tareas deberan estar en coordinacién permanente con los residentes, técnicos
y director de interventoria, en la busqueda del cumplimiento oportuno de la
ejecucion y por tanto de la programacion de la obra.

Informar diariamente de los hechos acaecidos en el sitio de la obra y apoya la
coordinacion de la distribucién de mano de obra calificada y no calificada en cada
uno de los frentes de trabajo.

Ejercer sus obligaciones en obra durante la totalidad del plazo de ejecucion del
contrato.

Nota 1: De conformidad con el personal requerido, los proponentes deberan contemplar dentro

de su oferta econdmica todo el personal técnico, profesional, administrativo y/o auxiliar

indispensable para la correcta ejecucion del contrato sin que ello ocasione valores adicionales

para la SED.
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Nota 2: Ademas de las actividades y obligaciones aqui enunciadas, los profesionales y
técnicos deberan realizar las actividades y obligaciones propias de la naturaleza de los
diferentes cargos a desempefiar.

Nota 3: Todos los conceptos, esquemas, calculos y/o soluciones técnicas deberan emitirse por
escrito y firmados por los profesionales especialistas de obra, a su vez deberan contar con la
aprobacioén por escrito de los profesionales especialistas de la interventoria

6.1.3 Acreditacion de Experienciay Formacién Académica del Equipo de Trabajo
Para la acreditacion de las condiciones de formacion académica y experiencia de los perfiles

del personal integrante del equipo de trabajo, el adjudicatario deberd cumplir con las
condiciones y requisitos definidos en el presente Proceso de Contratacion

La verificacidon de los soportes académicos y de experiencia del Personal Clave Evaluable se
realizara de acuerdo con lo previsto en el presente documento v en el pliego de condiciones.

6.1.4 Disposiciones Generales para la validez de la Experiencia del equipo de trabajo

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y
gue la misma sea valida:

La experiencia profesional se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pénsum
académico, salvo en los casos que se realicen practicas laborales para obtener el titulo
profesional o tecndlogo. El tiempo de experiencia en la practica es valido si se realizan durante
los veinticuatro (24) meses anteriores a la expedicién de la Ley 1955 de 2019 o con
posterioridad a su expedicion. Es decir, la practica realizada antes de la terminacion de materias
contard como experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados.

Tratandose de los profesionales en ingenieria, la experiencia profesional se contabilizara a partir
de la expedicion de la tarjeta o matricula profesional, conforme a lo dispuesto en el articulo 12
de la Ley 842 de 2003.1

! De conformidad con lo establecido en el articulo 24, numeral 5, literal f) de la Ley 80 de 1993, la SED reconoce la ineficacia de
pleno derecho del numeral 10.2.1 del pliego de condiciones, en la medida en que impone una exigencia que no es objetiva, justa
ni clara, contraviniendo lo sefialado en el literal a) del mismo articulo y numeral. Esta ineficacia se declara en concordancia con el
procedimiento sefialado por Colombia Compra Eficiente en el Concepto C-788 de 2022, mediante el cual se establecio que si la
entidad contratante advierte una situacién que debe ser ineficaz de pleno derecho debe exteriorizar su ocurrencia mediante un
documento o declaratoria publica de la misma.

Adicionalmente, se fundamenta en la interpretacion del Consejo de Estado en sentencia de la Seccion Tercera, Subseccion A, con
ponencia de la Consejera Maria Adriana Marin, de fecha 12 de diciembre de 2022 (Radicado 110010326000202000031 00, Nimero
interno 65841), en la que se preciso6 que el articulo 12 de la Ley 842 de 2003 se encuentra vigente y no ha sido derogado, ni expresa
ni tacitamente, por el articulo 229 del Decreto-Ley 019 de 2012. En consecuencia, para efectos del ejercicio de la ingenieria o de
alguna de sus profesiones afines o auxiliares, la experiencia profesional sélo puede ser computada a partir de la fecha de expedicion
de la matricula profesional o del certificado de inscripcion profesional, segiin corresponda

“INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS

PLANTAS FiSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASi COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA
ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FiSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA

INFRAESTRUCTURA FiSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”

Cédigo: CCE-EICP-IDI-49 Version: | 01




ANEXO 1 — ANEXO TECNICO INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Codigo CCE-EICP-IDI-49 _ Pagina_ 50
Xj‘;’s"’“ 01 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2023

Para el computo de la experiencia se aportard alguno de los siguientes documentos,
dependiendo de la fecha desde que el Proponente adjudicatario pretenda acreditar la
experiencia profesional de su equipo de trabajo:

)

El certificado de la Entidad beneficiaria en los términos del articulo 6 de la Ley 2043
de 2020 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, cuando se trate de
practica profesional.

El certificado de terminacion o aprobacion del pénsum académico o tarjeta
profesional. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de
que trata el articulo 18 del Decreto — Ley 2106 de 2019.

En el evento que el oferente no entregue alguno de estos, la Entidad contara la
experiencia profesional a partir de la expedicion del acta de grado o el diploma, el
cual debe ser aportado.

La contabilizacién de la experiencia se realizara en afios. En caso de que el afio no
esté completo se realizara la conversién de meses o dias a afios.

6.1.5 Documentos soporte validos para acreditar la Experiencia del Equipo de trabajo

Los integrantes del equipo de trabajo deberan acreditar la experiencia segun los documentos
aqui descritos, o la combinacion de estos. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas
documentos aportados por el Interventor, se tendra en cuenta el orden de prevalencia
establecido a continuacion:

PR

Certificados laborales o de ejecucion de su experiencia profesional.

Actas de liquidacién o actas de terminacion de los contratos, en caso de aplicar.
Copia de los contratos en los cuales labor6 o ejercio las actividades respectivas.
Copia de las resoluciones de nombramiento y de posesion para cargos publicos.

Mediante los documentos anteriores, se debera acreditar, como minimo, la siguiente
informacion:

IOTMOO®»

Contratante.

Contratista.

Objeto del contrato.

Principales actividades u obligaciones desarrolladas.

La fecha de iniciacion de la ejecucion del contrato.

La fecha de terminacion de la ejecucién del contrato.
Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.
Porcentaje de dedicacion para el cargo respectivo.

La contabilizacion de la experiencia se realizar4 en afios. En caso de que el afio no esté
completo se realizard la conversion de meses o dias a afos.
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Se tendré en cuenta el primer decimal del célculo de la experiencia especifica, para tales efectos
se realizara la aproximacion por defecto o por exceso hasta la primera cifra decimal.

6.1.6 Acreditacion de la Formacién Académica del Equipo de trabajo

Para acreditar la formacién académica de los integrantes del equipo de trabajo se aportaran los
siguientes documentos: i) copia del acta de grado o del diploma de grado y ii) copia de la tarjeta
profesional o de la matricula profesional en los casos en que apliqgue y su certificado de
antecedentes profesionales. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro
de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal con titulos académicos otorgados en el
exterior deberd acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de
Educacion Nacional. En este sentido, para probar los titulos académicos obtenidos en el exterior
se requiere presentar la Resolucion expedida por el Ministerio de Educacién Nacional que
convalida el titulo obtenido en el exterior.

6.1.7 Cambio del Equipo de trabajo y/o del Personal Clave evaluable

El Equipo de trabajo y/o el Personal Clave Evaluable ofrecido inicialmente serd quien debe
ejecutar el contrato. Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones
gue deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentard las hojas
de vida del aspirante con sus respectivos soportes para evaluacion y consideracién de la
Entidad en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles contados a partir de que el Contratista
solicite el cambio del personal.

La persona que reemplazara al profesional del equipo de trabajo y/o del Personal Clave
Evaluable debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de
requisitos del personal”, tener el afio de experiencia especifica adicional y el titulo de formacion
académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje. En todo caso,
la Entidad se reserva el derecho de aceptarlos 0 no, sin perjuicio de que, en el evento de
rechazarlo, deba motivar las razones objetivas y suficientes relacionadas directamente con
alguna o algunas de las condiciones exigidas.

7 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR

Es responsabilidad del Proponente adjudicatario conocer la ubicacién y situaciones particulares
donde sera adelantada la labor de Interventoria de la obra. Asimismo, deberd vigilar e
informarse sobre la forma y caracteristicas del sitio, las condiciones ambientales y sociales del
area de influencia, las cuales debe considerar para las labores de Interventoria propias del
seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca
presencia de minorias étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer el seguimiento al
cumplimiento del Contratista de obra con la normativa especial que rige para la explotacion de
recursos naturales en jurisdiccion de los territorios legalmente constituidos y, en general, sobre
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todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el célculo del valor de su propuesta y
las condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.

Ademas, la Interventoria deberé velar en todo momento por el cumplimiento de las obligaciones
relacionadas en los titulos “Maquinaria minima del Proyecto”y “Examen del sitio de la obra” por
parte del Contratista de obra de acuerdo con los términos y condiciones contenidos en el
negocio juridico referido y sus anexos.

8 SENALIZACION Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR

La Interventoria debera velar en todo momento por el cumplimiento de las obligaciones
relacionadas con la sefalizacién y manual de imagen en la ejecucién del contrato, por parte del
contratista de obra de acuerdo con los términos y condiciones contenidos en el negocio juridico
referido y sus anexos.

9 SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL
INTERVENTOR

Para la ejecucion del objeto contractual, no se requieren licencias, permisos o autorizaciones,
por tratarse de la ejecucién de un contrato de consultoria, en donde se ejercera la interventoria
a un contrato de obra publica.

10 NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL
INTERVENTOR

En los casos no estipulados expresamente en estas especificaciones, el CONTRATISTA
aplicard como normativas las prescripciones de los cédigos y recomendaciones de las
entidades siguientes:

NOMBRE ENTIDAD
Decreto de zonificacion sismica de la ciudad de Bogota Legislacion Municipal.
Normas Técnicas Colombianas NTC. Icontec
Especificaciones Técnicas de Construccion SENA-CAMACOL
American Concrete Institute. ACI
American Institute of Steel Construction. AISC
American Society for Testing and Materials. ASTM
American Welding Society. AWS
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NOMBRE ENTIDAD

Ley 400/1997 Codigo Colombiano de Construcciones Sismo

: : NSR-2010
resistentes y anexos posteriores.
Cddigo Colombiano de fontaneria. ICONTEC
Cddigo Eléctrico Colombiano NTC 2050
The Iron — Steel Association American ISAA

Instituto Colombiano de
Normas Técnicas
(ICONTEC)

Instituto Colombiano de
Normas Técnicas
(ICONTEC)

Instituto Colombiano
Tuberia de Normas
Técnicas (ICONTEC)

Accesorios de Policloruro de Vinilo (PVC) Rigido para
sanitaria y de Tuberia ventilacién, Norma 1341

Accesorios de PVC Rigido para transporte de fluidos en
tuberia de presién. Norma 1339

Accesorios de PVC Rigido para de Alcantarillado. Norma
2697.

Los ensayos especificos, relacionados con calidad, con aspectos procedimentales, con la
determinacion de la tipologia, periodicidad, reportes estadisticos, condiciones de aceptacion o
rechazo de sistemas y materiales, seran exigidos al contratista de obra para garantizar la calidad
de toda la implementacion cualitativa de las distintas estructuras, cerramientos, sistemas de
redes, pisos, aparatos y aditamentos, dichos ensayos seran regidos, estipulados y normalizados
por las entidades anteriormente descritas, en sus mas recientes versiones, de conformidad con
lo establecido en el plan de calidad.

Cualquier cambio propuesto por el CONTRATISTA DE OBRA, de acuerdo con las necesidades
gue surjan durante la ejecucion del proyecto, deberd ser tramitado ante la SED, previa
aprobacién de la Interventoria, y solo podra ejecutarse con su formalizacion, por lo que de
ninguna manera podra realizarse modificacion que no tenga la autorizacion.

Adicionalmente, para el desarrollo del contrato, el Interventor sera responsable de ejercer
control sobre la aplicacién y cumplimiento de la normativa técnica correspondiente a cada una
de las disciplinas, en las versiones vigentes y actualizadas, que sean de caracter obligatorio en
su aplicacion.

Se enumera a continuaciéon parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en
cuenta para la ejecucion y desarrollo del contrato y objeto de seguimiento por parte de la
Interventoria, este listado es indicativo y por tanto se entenderd que el Interventor por su
experticia y conforme a su capacidad y experiencia debera conocer la normatividad vigente y
actualizada, asi como los fallos, sentencias, conceptos que se hayan emitido tanto por la Rama
jurisdiccional como los organismos competentes y en ningdn caso podra eximirse de
responsabilidad aludiendo el desconocimiento de las normas y su desatrrollo:
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1. Resolucién No. 2079 de 2024, mediante la cual se adopt6 el Manual de Contratacion
de la SED.

2. Resolucion 1035 de 12 de junio de 2018, mediante la cual se adopté el Manual de
Supervisién e Interventoria de la SED.

3. Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

4. Norma vigente con relacién al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacion
del proyecto para los tramites de obtencién de las licencias y/o permisos.

5. Normas Técnicas Colombianas para el planeamiento, disefio y dotacion de
instalaciones y ambientes escolares, (NTC 4595 de 1999, NTC 4596 de 1999, NTC
4683-4641-4732-4733/99).

6. Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes
NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma
vigente que regule el disefio y construccidn sismo resistente en Colombia.

7. Ley 361 07/02/1997 congreso de Colombia integracion social de las personas con
limitacion. Accesibilidad al medio fisico y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC.
4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC.
4904, NTC. 4960.

8. Normas de accesibilidad (ley 12 de 1987, ley 361 de 1997, NTC 4140 de 1997, NTC
4143 de 1998, NTC 4145 de 1998).

9. Ley 1618/13 — Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de
las Personas con Discapacidad.

10. Legislacion de Seguridad Industrial, gestion de seguridad y salud en el trabajo.
Andlisis y aplicacién de las normas de Construccién y Adecuacién en gestién de
seguridad y salud en el trabajo, segin Resolucion 2400 de 1979.

11. Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos.

12. Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de
obra).

13. Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC
1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).

14. Normas Ambientales Ley 373 de 1997 — Uso eficiente y racional del agua, Decreto
1753 de 1994, GTC 24 de 1989

15. Resolucién 6423 de la Secretaria de Ambiente y el Acuerdo Distrital 415 de 2009.

16. Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y
Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

17. Andlisis y aplicacién de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

18. Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacién ambiental
Municipal y Nacional.

19. Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial Establece normas de prevencion y control de la contaminacion
atmosférica y la proteccion de la calidad del aire.

20. NFPA 101 Cddigo de Seguridad Humana

21. Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el
Reglamento de Higiene y seguridad en la construccion.

22. Resolucion 4272 de 2022 del Ministerio de Trabajo, reglamento de seguridad de

trabajo en alturas
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23. Resolucion 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la
norma nacional de emision de ruido y ruido ambiental.

24. Normas NFPA-NEC y Cddigo Nacional de Incendios.

25. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS- 2000
(Resolucion 330 de 2017 del Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio que adopta el
Reglamento Técnico para el sector Agua Potable y saneamiento Basico — RAS)

26. Cdédigo colombiano de fontaneria NTC-1500

27. NORMAS AISC, AlSI.

28. NFPA 13 Norma para sistemas de splinkers.

29. NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.

30. NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.

31. NFPA 72 Cédigo para sistemas de alarma contra incendio.

32. Cbdigo para suministro y distribucibn de agua para extincion de incendios en
edificaciones, NTC-1669.

33. Reglamento de urbanizadores y constructores de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogota ESP

34. Resoluciéon 0755 de 2010.

35. Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico
(62.1).

36. Codigo Eléctrico Nacional, norma INCONTEC 2050.

37. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas Resolucién No. No. 18 0466 de 2
abril 2007 expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

38. Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de
la energia.

39. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento
Técnico de lluminacién y Alumbrado Publico RETILAP

40. Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los
servicios.

41. Decreto 449 del 31 de octubre de 2006 PMEE y Decreto 174 de 2013 052 de 2019

42. Legislacion de transito vehicular y peatonal

43. Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo
pesado expedido por la entidad competente segln el tipo de obra, por la entidad
competente.

44. Norma NTC 2505 y deméas Normas Técnicas de Gas Natural S.A. Esp.

45. Documentos del APPLIED TECHNOLOGY COUNCIL, tales ATC-21, ATC-22 y ATC-
23.

46. Recomendaciones NEHRP para evaluacion de edificaciones existentes (boletin
técnico No. 46 de A.l.S.)

47. Estudio de microzonificacion sismica de Bogota, INGEOMINAS, Universidad de Los
Andes 1996.

48. Ley 80 de 1993.

49. Decreto 1469 de 2010.

50. Ley 1150 de 2007.

51. Decreto 1082 de 2015

52. Ley 1882 de 2018
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53. DAMA (Disposiciones ambientales vigentes)
54. Acuerdo 418 de 2006
55. Normas para el manejo de residuos de construccion y demolicion RCD para obras en
Bogotéa
56. Demés normas aplicables para los diferentes aspectos de las obras de acuerdo a las
particularidades del disefio y construccion del mismo, determinadas por factores del
entorno (localizacion de las obras) y su regulacién especifica.
57. Lineamiento para proyectos de Cableado estructurado de las Redes LAN en los
colegios de la SED, elaborados por parte de la Oficina Administrativa de REDP
Equipo de Conectividad y Redes
58. Decreto 226 del 28 de junio de 2021
59. Decreto 1077 de 2015

Las demas normas aplicables para el cumplimiento del objeto.

11 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR.

El contratista debe remitirse a las obligaciones previstas el Manual de supervision e interventoria
de la SED, adoptadas mediante la Resolucién 1035 del 12 de junio de 2018 y sus respectivas
modificaciones o adiciones y a las establecidas en los estudios previos del presente proceso de

seleccion.

12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la
Interventoria y del Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la
solucion de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores
involucrados en cada caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la
Interventoria y el Contratista de obra sobre el componente social tendientes a la
solucion de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores
involucrados en cada caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la
Interventoria y el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST
tendientes a la solucion de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando
los actores involucrados en cada caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la
Interventoria y el Contratista de obra sobre el componente administrativo
tendientes a la solucion de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando
los actores involucrados en cada caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la
Interventoria y el Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a
la solucion de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores
involucrados en cada caso.
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6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la
Interventoria y el Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la
solucion de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores

involucrados en cada caso. I

del mes de abril de 2025.
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