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CONTRATO No. 4600103274 DE 2024 

PERIODO DE VERIFICACIÓN: 01/03/2025 a 31/03/2025 
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 23/04/2025 

 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 
SALUD 

CONTRATISTA:  E.S.E METROSALUD 

NIT:  800.058.016-1 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

JUAN DAVID ARTEAGA FLOREZ 

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

71.735.992 

OBJETO: 

CONVENIO DE DESEMPEÑO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA RED PÚBLICA DE 
SERVICIOS DE SALUD DEL DISTRITO DE MEDELLÍN. 
 

VALOR INICIAL: 
CUARENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SESENTA Y 
UN MILLONES SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS 
ONCE PESOS M.L ($44.361.600.711). 

ADICIONES: N/A 

VALOR MÁS 
ADICIONES: 

CUARENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SESENTA Y 
UN MILLONES SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS 
ONCE PESOS M.L ($44.361.600.711). 
 

DURACIÓN INICIAL: CUARENTA Y TRES (43) MESES  

AMPLIACIONES: 
 
SUSPENSIONES: 

N/A  
 

DURACIÓN 
DESPUÉS DE 
AMPLIACIONES: 

CUARENTA Y TRES (43) MESES 

FECHA DE INICIO: 14-01-2025 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

14-08-2028  
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Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del convenio 
4600103274 de 2024,  se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato 
de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, 
Ley 1150 de 16 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de 12 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, 
Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.ht
m, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, 
previos los siguientes ítems: 
 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 
 

• Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato. 
 
A la fecha de corte del presente informe, se evidencia que el conveniante ha 
ejecutado actividades orientadas al cumplimiento del objeto y alcance 
establecidos en el Convenio de Desempeño 4600103274 de 2024, cuyo 
propósito fundamental es el fortalecimiento de la red pública de servicios de 
salud del Distrito de Medellín, mediante la intervención física de la Unidad 
Hospitalaria de Santa Cruz. 
 
Las actividades realizadas se encuentran enmarcadas en los lineamientos 
definidos en los Estudios Previos No. 38711, las especificaciones técnicas, y la 
propuesta técnica y económica presentada por la ESE Metrosalud y aceptada 
por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. 
Dichos documentos hacen parte integral del convenio, estableciendo 
parámetros claros respecto a los componentes de infraestructura y mejora de 
la capacidad operativa que deben ser intervenidos. 
 
El cumplimiento parcial identificado se respalda en los informes de avance 
físico, técnico, administrativo, financiero y jurídico presentados por el 
contratista, en coherencia con las obligaciones establecidas en el Anexo al 
Contrato. Además, se evidencia la entrega de informes mensuales de 
seguimiento, el reporte de ejecución presupuestal, el avance en la tramitación 
de la viabilidad técnica ante las autoridades de salud, y la constitución del 
Comité de Seguimiento, conforme a las obligaciones contractuales. 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
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• Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones 
técnicas.       
 
Durante el periodo evaluado, se ha venido cumpliendo con los requerimientos y 
especificaciones técnicas acordadas en el marco del Convenio 4600103274 de 
2024, basados en el Estudio Previo No. 38711y en la propuesta aceptada por 
el Distrito. El cumplimiento de estas especificaciones es fundamental para 
garantizar el impacto positivo en los indicadores de oportunidad, accesibilidad y 
satisfacción de los usuarios de la Unidad Hospitalaria de Santa Cruz. 
 
Dentro de los avances observados se encuentran: la ejecución inicial de las 
actividades de calibración de los estudios y diseños, el cumplimiento de los 
cronogramas parciales, la implementación de ajustes metodológicos solicitados 
por la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, y la atención a las 
condiciones técnicas requeridas en temas de infraestructura hospitalaria, 
seguridad del paciente, normas de habilitación, y normas de sismo resistencia. 
 
Es importante destacar que, conforme a los compromisos establecidos, el 
contratista ha presentado evidencias de los productos de cada fase, 
manteniendo la calidad y oportunidad requeridas. De igual forma, se ha 
verificado el cumplimiento de aspectos formales como la actualización de 
garantías, la apertura de cuentas específicas para el manejo de los recursos y 
la adopción de medidas para asegurar la destinación adecuada de los mismos. 
 
Finalmente, aunque el avance general se mantiene dentro de los parámetros 
esperados para la etapa actual, se continúan realizando observaciones y 
recomendaciones para optimizar los procesos constructivos en la etapa 
siguiente, en aras de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos del 
convenio. 
 

• Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Contratista y del Distrito 
establecidas en el convenio. 
 
A continuación se relacionan el seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones de la ESE METROSALUD: 
 
Verificación de las obligaciones del contratista: 
 
Tabla N°1: Cumplimiento de obligaciones por parte del contratista, convenio 
No. 4600103274 de 2024 durante el período de marzo de 2025. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/03/2025 – 31/03/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

1 
Cumplir de buena fe el objeto del 
convenio. 

X   

A la fecha de corte del 
presente informe, el 
Conveniante ha realizado 
actividades encaminadas al 
cumplimiento del objeto y 
alcance del convenio, lo 
anterior conforme a los 
estudios previos 38711, las 
especificaciones técnicas y 
la propuesta presentada por 
el Contratista y aceptada por 
el Distrito De Medellín, las 
cuales hacen parte integral 
del convenio. 

2 

Designar un supervisor para la 
rendición de la ejecución y entrega de 
informes sobre las actividades 
desarrolladas dentro del convenio y 
un informe final que de evidencia del 
proceso adelantado. 

X   

La ESE METROSALUD 
designo a la funcionaria 
Natalia Peláez Miyar, jefe de 
la oficina de planeación, 
como supervisora.   

3 

Garantizar el cumplimiento del 
convenio dentro de los plazos 
estipulados en el cronograma 
presentado y aprobado por las partes. 

X   

En cumplimiento de la 
obligación de garantizar el 
desarrollo del convenio 
dentro de los plazos 
estipulados, el contratista ha 
entregado el cronograma del 
proyecto en diagrama de 
barras, el cual ha sido 
presentado y aprobado por 
las partes. Se verifica que las 
actividades programadas se 
encuentran en ejecución 
conforme a lo establecido en 
dicho cronograma. 

4 

Desarrollar el objeto contractual en 
condiciones de eficiencia, oportunidad 
y calidad de conformidad a los 
parámetros establecidos por el 
Distrito de Medellín. 

X   

Se verifica que el 
Conveniante ha desarrollado 
el objeto contractual en 
condiciones de eficiencia, 
oportunidad y calidad, 
conforme a los parámetros 
establecidos por el Distrito 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/03/2025 – 31/03/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

de Medellín, garantizando el 
cumplimiento del convenio 
dentro de los plazos 
estipulados. 

5 

Realizar los trámites necesarios y que 
estén a su cargo para la obtención de 
la viabilidad técnica y metodológica 
ante la Secretaría Seccional de Salud 
de Antioquia y el Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

X   

La ESE METROSALUD a 
sostenido reuniones 
preliminares con la 
Secretaría Seccional y 
Ministerio de Salud y 
Protección Social y se tiene 
programado para el mes de 
julio de 2025 presentar el 
proyecto para la obtención 
de la viabilidad técnica y 
metodológica.   

6 

Asumir todos los gastos y riesgos que 
implica el desarrollo del convenio en 
los términos, condiciones y exigencias 
consagradas en la propuesta. 

X     

7 

Supervisar periódicamente a su 
personal, con el fin de que se preste 
un eficiente servicio y se compromete 
a cambiarlo cuando el Distrito de 
Medellín, con causa justificada, lo 
solicite. 

X   

Se verifica que La ESE 
METROSALUD ha realizado 
la supervisión periódica de 
su personal para garantizar 
la prestación de un servicio 
eficiente, cumpliendo con los 
parámetros establecidos. 
Asimismo, se mantiene la 
disposición para realizar los 
cambios correspondientes en 
caso de que el Distrito de 
Medellín lo solicite con causa 
justificada. 

8 

Avisar a la supervisión del convenio, 
dentro de las veinticuatro (24) horas 
siguientes al conocimiento de hechos 
o circunstancias que puedan incidir en 
la no oportuna o debida ejecución del 
convenio o que puedan poner en 
peligro los intereses legítimos del 
Distrito. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/03/2025 – 31/03/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

9 

Ejecutar el objeto del convenio en los 
plazos establecidos, bajo las 
condiciones económicas, técnicas y 
financieras estipuladas en las 
cláusulas correspondientes y de 
acuerdo con su propuesta y estudios 
previos, los cuales harán parte 
integral del convenio. 

X     

10 

Proveer los informes y todos los 
productos contemplados en la 
propuesta, necesarios para la 
ejecución del convenio y que sean de 
óptima calidad. 

X   

La ESE METROSALUD 
presento el informe parcial 
de la ejecución del periodo, 
dentro de lo establecido por 
las partes, el cual consta de 
43 páginas y se encuentra 
en los soportes del informe 
de gestión con el nombre de 
“MS_UHSC_Informe Marzo 
2025” 
 

 

11 

Avisar a la supervisión, dentro del día 
hábil siguiente conocida su existencia, 
la causal de incompatibilidad o 
inhabilidad sobreviviente. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

12 

Acatar las instrucciones que durante 
el desarrollo del convenio se le 
imparta por parte del supervisor 
designado para tal fin, conforme sus 
respectivas competencias. 

X   

Se verifica que el contratista 
ha acatado las instrucciones 
impartidas por el supervisor 
designado por el Distrito 
durante el desarrollo del 
convenio, en cumplimiento 
de sus respectivas 
competencias  
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/03/2025 – 31/03/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

13 
Emplear todas las herramientas y 
equipos necesarios para la correcta 
ejecución del convenio. 

X     

14 

Responder por la calidad de los 
trabajos contratados, asegurando que 
cumplan con las especificaciones 
técnicas y estándares de calidad 
establecidos para cada actividad, 
conforme a los estudios y diseños 
técnicos y arquitectónicos, licenciados 
bajo la RESOLUCIÓN C1-0708 de 
2022 (de fecha septiembre 15) y 
prorrogada bajo RESOLUCIÓN C1 # 
0687 de 2024 (de fecha 19 de 
septiembre), así como los productos 
resultantes de la calibración para el 
desarrollo de la etapa 

X   

15 

Asistir y participar de todas las 
reuniones de seguimiento y control 
que sean convocadas por el Distrito 
de Medellín, en la periodicidad que la 
supervisión solicite. 

X  

El 11 y 27 de marzo de 2025 
se llevó a cabo mesas de 
trabajo con la Secretaría de 
Gobierno y Gestión del 
Gabinete.  

16 

El CONVENIANTE deberá presentar 
a la supervisión un programa 
detallado y definitivo en diagrama de 
barras, antes de la fecha de iniciación 
de las actividades. Este programa 
hará parte de la iniciación de 
actividades en el sistema SECOP II 
por el supervisor, de tal manera que 
éste pueda realizar un seguimiento, 
control y evaluación de las mismas 
durante la ejecución del convenio. 

X  
El contratista remitió la 
programación del convenio 
en diagrama de barras 

17 
Llevar un registro fotográfico en forma 
secuencial de las actividades 
desarrolladas. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

18 

Mantener comunicación con el 
supervisor a fin de recibir 
orientaciones y evaluar el proceso 
ejecutado. 

X    
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/03/2025 – 31/03/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

19 

Presentar, a la supervisión del 
convenio designado por el Distrito de 
Medellín, dentro de los quince (15) 
días calendarios de cada mes, un 
informe mensual sobre las actividades 
realizada se 
informe de avance físico, técnico, 
administrativos, ambiental, jurídico, 
presupuestal y financiero de las 
actividades y sobre el impacto o 
seguimiento a los indicadores del 
Programa de Acción del Proyecto. 
Adicionalmente, presentará cualquier 
otro informe que le sea solicitado por 
el Distrito de Medellín con relación al 
desarrollo del convenio. 

X  

La ESE presentó el informe 
parcial de ejecución del 
período el 22/04/2025. 
Mediante correo. 
 
El informe consta de 43 
páginas y se encuentra en 
los soportes del informe de 
gestión bajo el nombre 
'MS_UHSC_Informe Marzo 
2025'." 
 

 

20 

El CONVENIANTE, deberá emplear 
los medios razonables para evitar que 
se causen daños en las vías públicas 
que comunican con el sitio por causa 
de su uso, por él mismo o por sus 
subcontratistas. 

X    

21 

Conformar el Comité de Seguimiento 
del Convenio y garantizar que el 
equipo de profesionales designado 
para el mismo se mantenga constante 
durante todo el convenio. En caso de 
que algún profesional deba ser 
reemplazado, se deberá solicitar por 
escrito el cambio, el cual deberá ser 
aprobado por la supervisión. 

X   

El contratista presento el 
siguiente equipo profesional: 
 
- Juan David Arteaga – 

Gerente. 
- Natalia Peláez Miyar – 

Supervisora. 
- Victor Restrepo – Lider 

de proyecto.  
- Jose A. Ortiz. – Apoyo 

Técnico 

22 

Sugerir al Distrito los cambios en las 
condiciones de carácter técnico que 
estime apropiados y las medidas que 
crea convenientes para mejorar las 
condiciones del convenio. 

X    
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/03/2025 – 31/03/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

23 

Cuando lo estime necesario, solicitar 
por escrito al supervisor previa 
justificación de los hechos, quedando 
a juicio del Distrito de Medellín, la 
ampliación de los plazos de ejecución 
de las actividades. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

24 

El CONVENIANTE deberá entregar 
toda la información generada en 
desarrollo del Convenio, en medio 
físico y magnético, con el fin de 
entregar a los diferentes organismos 
de control y seguimiento con que 
cuenta el Distrito, tales como SAP, 
Informes de Seguimiento mensual, 
entre otros. 

X  

Se constata que el 
Contratista ha entregado la 
información generada en el 
desarrollo del convenio en 
los medios físico y 
magnético, conforme a lo 
estipulado. Dicha 
información ha sido puesta a 
disposición en las 
plataformas SECOP II y 
SAP.   

25 

En caso de requerir modificación 
relacionada con cambios de diseños, 
o otras alteraciones a las 
especificaciones técnicas y/o a los 
componentes de la ficha técnico-
económica, deberá requerirlo por 
escrito al Distrito para que la misma 
sea sometida a evaluación sobre su 
aprobación. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

26 

Presentar informe mensual sobre el 
progreso del programa de acción del 
proyecto, incluyendo los indicadores 
de cumplimiento del objetivo general y 
los objetivos específicos y en caso de 
que se requieran otros informes 
deberá presentarlos y facilitar la 
información que los diferentes entes 
de control u otros organismos puedan 
requerir, de forma oportuna. 

X    

27 

Presentar las evidencias de los 
productos definidos en cada uno de 
los componentes de la Alternativa 
Propuesta. 

X    
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/03/2025 – 31/03/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

28 

Asumir todos los gastos y riesgos que 
implica el desarrollo del convenio en 
los términos, condiciones y exigencias 
consagradas en la propuesta. 

X    

29 

Deberá presentar un informe 
individual de ejecución respecto del 
manejo de los recursos asignados por 
obligaciones urbanísticas, las cuales 
solo podrán ser utilizados para las 
actividades de ampliación de la 
Unidad. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

30 

El CONVENIANTE deberá abrir dos 
cuentas bancarias de ahorros a su 
nombre: una 
destinada exclusivamente para el 
manejo del dinero asignado por las 
obligaciones urbanísticas y otra para 
el manejo de los demás recursos. En 
ambas cuentas, deberá 
llevar un estricto control y seguimiento 
de los recursos, asegurándose de que 
los fondos provenientes de las 
obligaciones urbanísticas se destinen 
únicamente a la ejecución del área de 
ampliación. Además, deberá 
presentar informes de ejecución, en 
los cuales se incluirá una relación 
detallada del cumplimiento de los 
indicadores de cada uno de los 
componentes establecidos en la 
propuesta, así como los rendimientos 
financieros generados, los cuales 
deberán ser reintegrados al Distrito. 

X  

El contratista realizo la 
apertura de dos cuentas de 
ahorros con el IDEA 
200000456 y 200000455. 
Una destinada 
exclusivamente para el 
manejo del dinero asignado 
por las obligaciones 
urbanísticas y otra para el 
manejo de los demás 
recursos. 

31 

Pagar de su propia cuenta las tasas, 
impuestos, publicaciones y 
contribuciones a que esté obligado en 
virtud del convenio. 

X    
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/03/2025 – 31/03/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

32 

Tramitar el desembolso de los 
recursos del convenio, presentando 
oportunamente la cuenta de cobro, 
acompañada de los documentos que 
para tal efecto requiere el Distrito de 
Medellín. 

X   

La ESE METROSALUD 
presentó, para el mes de 
febrero de 2025, la factura 
N.° FS13668 
correspondiente al primer 
desembolso, por un valor de 
Setecientos Treinta y Siete 
Millones Setecientos 
Ochenta Y Siete Mil Ciento 
Tres Pesos ($737.787.103). 
Este monto corresponde al 
componente de calibración 
de los estudios y diseños. 

33 

Dar cumplimiento a todas las 
disposiciones tributarias que rigen 
para el cooperante del Distrito de 
Medellín. 

X  

A la fecha de corte del 
presente informe, el 
contratista ha dado 
cumplimiento a todas las 
disposiciones tributarias 
vigentes aplicables al 
cooperante del Distrito de 
Medellín, en los términos 
establecidos en el convenio. 

34 

Para cumplir con el convenio, será 
responsabilidad de la E.S.E. 
Metrosalud adelantar los 
estudios y documentos previos, 
efectuar la estimación, asignación y 
tipificación de riesgos, aprobar las 
pólizas, custodiar la documentación 
de todos los procesos contractuales, 
definir los criterios de selección y 
habilitación de conformidad con las 
normas jurídicas que sean aplicables 
y por lo que indique el ente distrital 
cuando se requiera o existe 
regulación especial, liquidar y, en 
general, efectuar los actos y acciones 
necesarias para llevar a cabo la 
contratación requerida, en debida 
forma. 

X  

Se deja constancia de que la 
E.S.E. Metrosalud ha 
cumplido con su 
responsabilidad en el marco 
del convenio, adelantando 
los estudios y documentos 
previos, efectuando la 
estimación, asignación y 
tipificación de riesgos, 
aprobando las pólizas y 
custodiando la 
documentación de los 
procesos contractuales.   
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/03/2025 – 31/03/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

35 

La E.S.E. Metrosalud llevará a cabo 
los procesos requeridos para la 
contratación de las actividades de 
infraestructura requeridas para la 
ejecución del proyecto constructivo de 
la ampliación de la UHSC, con los 
requisitos de calidad exigidos por las 
normas técnicas en salud, que 
garanticen los criterios de seguridad 
para el paciente. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

36 

Garantizar en todos los procesos de 
contratación el equilibrio contractual 
tanto de los proveedores como de los 
recursos distritales. 

X    

37 

Exigir en los procesos de contratación 
con terceros las garantías necesarias 
de conformidad con lo establecido por 
el Decreto 1082 de 2015, la 
legislación comercial y el 
correspondiente Manual Interno de 
Contratación para que se cumpla el 
objeto contractual y se aminoren los 
riesgos específicos del objeto 
contractual, las pólizas que exija el 
contratista deberán estar como 
beneficiaria la Secretaría de Salud. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

38 

Responder con su propio patrimonio 
por los compromisos y 
responsabilidades que se generen 
hasta por su culpa leve. 

X  

A la fecha de corte, el 
contratista ha asumido con 
su propio patrimonio los 
compromisos y 
responsabilidades derivadas 
del convenio, incluyendo 
aquellas generadas hasta 
por su culpa leve, conforme 
a lo establecido en las 
obligaciones contractuales. 

39 

Realizar en los contratos que surjan 
con ocasión de este convenio, todas 
las retenciones a que haya lugar de 
acuerdo con las leyes y acuerdos 
distritales vigentes. 

X    
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/03/2025 – 31/03/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

40 

El CONVENIANTE deberá garantizar 
la disponibilidad y disposición del 
personal de calibración de estudios y 
diseños para los ajustes necesarios y 
suficientes para los tramites de 
obtención de la viabilidad técnica por 
parte de la Secretaría Seccional de 
Salud de Antioquia y del Ministerio de 
Salud y Protección Social, así como 
las dudas que se susciten frente a 
claridades de los estudios y diseños 
durante la fase de ejecución. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

41 

El CONVENIANTE es el único 
responsable por la vinculación de 
personal y la celebración del 
contrato o contratos necesarios para 
desarrollar el proyecto, por lo cual 
actúa en su propio nombre y 
por su propia cuenta y riesgo, sin que 
al Distrito de Medellín adquiera 
responsabilidad ni solidaridad alguna 
por dichos actos. Por lo anterior, 
deberá asumir respecto de sus 
contratistas los honorarios o salarios, 
horas extras, dominicales y festivos, 
recargo nocturno, indemnizaciones y 
demás prestaciones, afiliación al 
Sistema de pensiones y salud, según 
lo ordenado por la Ley 100 de 1993 y 
que se causen durante la ejecución 
del contrato, atendiendo a la 
modalidad de vinculación que aplique 
con las personas naturales que 
subcontrate. 

X  

Se deja constancia de que el 
CONVENIANTE ha asumido 
la responsabilidad exclusiva 
por la vinculación del 
personal y la celebración de 
los contratos necesarios para 
el desarrollo del proyecto, 
actuando en su propio 
nombre, cuenta y riesgo, sin 
generar responsabilidad ni 
solidaridad alguna para el 
Distrito de Medellín.  
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/03/2025 – 31/03/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

42 

El CONVENIANTE deberá exigir a los 
contratistas que se vinculen a 
proyectos ejecutados con recursos 
del Distrito, certificación expedida por 
el revisor fiscal, contador o 
representante legal. según sea el 
caso, de que cuenta con las licencias 
de los programas informáticos que 
sean necesarios para cumplir el 
objeto contractual. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

43 

Realizar las reclamaciones al 
contratista y/o aseguradoras 
relacionadas con presuntos 
incumplimientos contractuales en la 
oportunidad debida, sobre los 
diferentes amparos, incluida la 
estabilidad de la obra, cuando ésta 
presenta deficiencias, en la 
oportunidad que legalmente se tenga 
para ello, e informarle al Distrito 
dentro de las 24 horas siguientes al 
conocimiento del hecho. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

44 

El CONVENIANTE deberá informar 
oportunamente a la Secretaria de 
Salud, sobre las solicitudes de 
conciliaciones prejudiciales, 
notificaciones y demandas que se 
presenten con ocasión del proyecto, 
enviando la recomendación del 
Comité de Conciliaciones de la ESE 
Metrosalud, acompañado del informe 
técnico del interventor y del concepto 
jurídico de la ESE Metrosalud sobre el 
asunto a la Secretaria General del 
Distrito, a fin de que se analice y 
autorice el asunto al interior del 
Comité de Conciliaciones del Distrito. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/03/2025 – 31/03/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

45 

El CONVENIANTE debe garantizar al 
Distrito en todos los proyectos de 
diseño y obra pública que ejecute o 
contrate, el cumplimiento de las 
normas generales y particulares que 
apliquen, así mismos requerimientos 
de planeación, licencias, retiros, 
permisos, y en general velar porque 
en ningún caso se adelanten obras 
sin el cumplimiento de la totalidad de 
los requisitos legales y técnicos 
necesarios para adelantarlas y 
ponerlas en funcionamiento. Los 
soportes de tales permisos o licencias 
deberán entregarse a la Secretaría de 
Salud en originales y copia auténtica 
de las mismas reposará en los 
archivos de la ESE Metrosalud. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

46 

Permanecer a paz y salvo en el pago 
de aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral y parafiscales durante 
todo el tiempo de ejecución del 
convenio y acreditar ese paz y salvo 
cada vez que se lo requiera el Distrito 
de Medellín, por cuanto es un 
requisito previo para los pagos, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007 y demás 
normas que regulen la materia. 

X  

Se certifica que el Contratista 
ha permanecido a paz y 
salvo en el pago de los 
aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral y 
parafiscales durante la 
ejecución del convenio. 
Asimismo, ha acreditado 
dicho paz y salvo mediante 
certificado firmado por el 
revisor fiscal, en 
cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007 y demás 
normas aplicables, requisito 
indispensable para la 
autorización de los pagos. 
 
Mas adelante se detalla 
información. 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/03/2025 – 31/03/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

47 

En cuanto a prevención de 
accidentes, medidas de seguridad y 
planes de contingencia, El 
CONVENIANTE en todo momento 
tomará todas las precauciones 
necesarias tanto del personal 
empleado en la ejecución de las 
actividades a las que haya lugar, 
como de terceros, y se acogerá a 
todas las normas técnicas aplicables 
en el territorio nacional. 

X    

48 

Será responsable de las 
indemnizaciones causadas por los 
accidentes que, como resultado de su 
negligencia o descuido, pueda sufrir 
su personal, el del Distrito, los 
visitantes autorizados, así como 
terceras personas. 

N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

49 

Informar a la aseguradora sobre el 
inicio del contrato que celebre con sus 
terceros para la actualización de la 
garantía. 

X    

50 

Las demás señaladas en la 
Constitución, la Ley, las cláusulas 
contractuales, el estudio previo y la 
propuesta. 

X    

51 

Mantener en reserva la información 
clasificada como confidencial a la que 
tenga acceso con ocasión de la 
ejecución del presente convenio, 
independientemente de que se 
relacione directa o indirectamente con 
su objeto. En consecuencia, el 
CONVENIANTE ejercerá sobre la 
información confidencial del Distrito 
de Medellín, el mismo grado de 
diligencia que utiliza para proteger 
sus propios bienes intangibles al tenor 
de lo señalado en los artículos 196 y 
200 del Código de Comercio 
Colombiano. 

X    

52 
Mantener vigentes las garantías 
otorgadas cuando a ello haya lugar. 

X  El contratista presento la 
garantía única de 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratist
a 

ESE METROSALUD 
Perio

do 
01/03/2025 – 31/03/2025 

N° Obligación 
Cump

le 

NO 
cump

le 
Observación 

cumplimiento de acuerdo a lo 
estipulado en el convenio. 

 

53 

Cumplir con las disposiciones 
contempladas en el Decreto 1072 de 
2015 y la Resolución 0312 de 2019 y 
las demás disposiciones vigentes en 
materia de Seguridad Social y 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

X    

 
Estas evidencias y soportes fueron entregadas por el Conveniante en medio 
físico, el que a su vez se entrega en el archivo de la Secretaría de Salud por 
parte de la supervisión para anexar a la carpeta. Además, fue enviado por 
correo electrónico. 
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Verificación de las obligaciones del Distrito de Medellín: 
 
En la tabla No. 2 se relacionan las obligaciones establecidas para el 
Contratante.  
 
Tabla No. 2: Cumplimiento de obligaciones por parte del contratante, convenio 
No. 4600103274 de 2024 durante el período de marzo de 2025. 
 
 

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratante 
Distrito de Medellín – Secretaría 
de Salud 

Periodo 01/03/2025 – 31/03/2025 

N° Obligación Cumple 
NO 

cumple 
Observación 

1 

Asignar durante la ejecución del 
convenio, los recursos 
correspondientes para desarrollar 
los trabajos. 

 X   

Para el presente corte la 
ESE METROSALUD 
presentó la factura N.º 
FS13668 correspondiente 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratante 
Distrito de Medellín – Secretaría 
de Salud 

Periodo 01/03/2025 – 31/03/2025 

N° Obligación Cumple 
NO 

cumple 
Observación 

al primer desembolso, por 
un valor de setecientos 
treinta y siete millones 
setecientos ochenta y 
siete mil ciento tres pesos 
($737.787.103). Este 
monto corresponde al 
componente de calibración 
de los estudios y diseños. 

2 

El Distrito de Medellín realizará 
seguimiento técnico, 
administrativo, jurídico y financiero 
del convenio a través de un 
supervisor de acuerdo con las 
características y tipo de contrato. 

 X   
Se asigno como 
supervisor al funcionario 
Ferney Obando Carmona. 

3 

El Supervisor tendrá la facultad de 
inspeccionar en cualquier tiempo 
el desarrollo del proyecto, 
incluyendo las especificaciones 
técnicas, así como la calidad de 
los productos ofrecidos e 
igualmente velar por el estricto 
cumplimiento de su objeto. 

X      

4 

Efectuar la supervisión del 
convenio de acuerdo con lo 
establecido en la guía de 
Supervisión del Distrito de 
Medellín y la normatividad 
contractual vigente. 

 X     

5 

Entregar al CONVENIANTE toda 
la información pertinente, 
relevante y necesaria que el 
DISTRITO posea a través de la 
Secretaría de Salud y que sea de 
importancia para el desarrollo del 
convenio. 

 X     

6 

Asistir a los comités de 
Coordinación, Seguimiento o 
Supervisión que se conformen con 
ocasión de la ejecución del 
convenio, para velar por el 
cumplimento de todo lo pactado. 

 X   

El 11 de marzo de 2025 se 
llevó a cabo el segundo 
comité de coordinación y 
seguimiento en las 
instalaciones de la 
Secretaría de Salud. Se 
conto con la participación 
de las partes y la 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratante 
Distrito de Medellín – Secretaría 
de Salud 

Periodo 01/03/2025 – 31/03/2025 

N° Obligación Cumple 
NO 

cumple 
Observación 

Secretaría General y 
Gestión del Gabinete. 

7 
Dar respuesta oportuna a las 
comunicaciones remitidas por el 
CONVENIANTE. 

X      

8 

Llamar en Garantía al 
CONVENIANTE, y a las 
compañías aseguradoras cuando 
sea demandado, con ocasión de 
los hechos o causas relacionadas 
con la ejecución del convenio. 

 N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

9 

Dar respuesta en un término 
prudencial de las solicitudes de 
adición, ampliación y/o suspensión 
y reinicio del convenio con la 
respectiva justificación. 

 N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

10 

Efectuar el acompañamiento 
necesario en la elaboración y 
suministro de los soportes 
administrativos, legales y 
operativos que se requieran para 
el cumplimento del objeto del 
convenio. 

 X     

11 

El Distrito de Medellín - Secretaría 
de Salud, podrá en cualquier 
momento, ordenar que se 
suspenda la ejecución de un 
proyecto si por parte del 
CONVENIANTE existe un 
incumplimiento sistemático de las 
instrucciones impartidas, sin que el 
contratista tenga derecho a 
ampliaciones de plazo. 

 N/A   
No aplica para el periodo 
evaluado. 

12 
Brindar apoyo en los trámites que 
se deben realizar ante las 
diferentes Secretarías del Distrito. 

X      

13 
Revisar y aprobar oportunamente 
las actas de pago. 

 X   

Para el presente corte la 
ESE METROSALUD 
presentó la factura N.º 
FS13668 correspondiente 
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274 

Contratante 
Distrito de Medellín – Secretaría 
de Salud 

Periodo 01/03/2025 – 31/03/2025 

N° Obligación Cumple 
NO 

cumple 
Observación 

al primer desembolso, por 
un valor de Setecientos 
Treinta Y Siete Millones 
Setecientos Ochenta Y 
Siete Mil Ciento Tres 
Pesos ($737.787.103). 
Este monto corresponde al 
componente de calibración 
de los estudios y diseños. 

14 

Desembolsar al CONVENIANTE 
los recursos, de acuerdo con el 
plan de desembolsos establecido 
por el Distrito y conforme al 
cumplimento de las condiciones 
establecidas para las etapas del 
proyecto, de acuerdo con lo 
acordado en el convenio, previa 
autorización por la Supervisión. 

 N/A   

Se realizo el primer 
desembolso de acuerdo a 
lo establecido en la forma 
de pago.  

15 

Verificar el cumplimiento por parte 
del Contratista de las 
disposiciones contempladas en el 
Decreto 1072 de 2015 y la 
Resolución 0312 de 2019 y las 
demás disposiciones vigentes en 
materia de Seguridad Social y 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 X     

 
 

• Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista 
 
➢ Informes: 
 

No  SEGUIMIENTO A ENTREGA DE INFORMES 
Entregado 

SI NO  

1 Informe técnico y financiero enero de 2025. X   

2 Informe técnico y financiero febrero de 2025. X  

3 Informe técnico y financiero marzo de 2025. X   

 
 
➢ Productos:  
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SEGUIMIENTO A LOS PRODUCTOS CONTRATADOS 

No  Producto 
Entregado a satisfacción 

SI NO Observación 

1 

Informe de recibo de la obra por parte del 
conveniante con copia de su respectiva acta suscrita 
con el contratista o contratistas que designe para la 
ejecución de la #Ampliación y adecuación de la 
Unidad Hospitalaria Santa Cruz" con todas las 
condiciones requeridas para su entrada en 
operación. 

 N/A   
No aplica para el 
periodo evaluado. 

2 
Informes técnicos de ejecución de componentes del 
proyecto, documentos soportes de los constructores 
y las interventorías durante la ejecución. 

 N/A   
No aplica para el 
periodo evaluado. 

3 

Informe Final de Impacto de Programa de Acción y 
conclusiones frente a cómo con la ejecución del 
proyecto se logran los objetivos propuestos y en qué 
medida. 

 N/A   
No aplica para el 
periodo evaluado. 

 
 

• Porcentaje de ejecución física del contrato  
 

 
 

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la ESE ha venido realizando todas las acciones 
tendientes a la ejecución del objeto del convenio; así las cosas, se transcribe 
parte del informe de marzo de 2025 presentado por el Conveniante: 
 
Avance General del Proyecto. 
  
El avance del proyecto de ampliación de la sede Unidad Hospitalaria Santa 
Cruz durante el mes de marzo se concentra en varios aspectos:  
 

a. Revisión detallada del proyecto arquitectónico, teniendo como base el 
diseño actual, pero con miras de complementar, corregir y especificar 
todo lo necesario según la normativa actual, y con miras a la posibilidad 
de una actualización de la misma. Además, esta revisión también se 
fundamenta en las diferentes lecciones aprendidas de las otras sedes, 
del funcionamiento específico de la sede y su particularidad asistencial, 
y de las normativas aplicables para edificios seguros.  

Ejecución Física Ejecutada 5.89% 
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b. Elaboración de los estudios previos para la calibración y afinación de los 
diseños de ingeniería del proyecto, ajustados a las dos condicionantes 
importante: Etapa 01 y ajustes de diseño arquitectónico.  

c. Elaboración de la actualización de base de datos de las diferentes 
actividades que componen el presupuesto de obra.  

d. Análisis técnico del proyecto desde los procesos constructivos, con el 
objetivo de programar a detalle la ejecución de la obra  

 
El equipo profesional para el mes de marzo fue ampliado, según los 
compromisos establecidos, quedando conformado de la siguiente manera: 
 

• Natalia Peláez Miyar, Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo 
Organizacional.  

• José Manuel Vásquez Gómez, director UPSS Santa Cruz.  

• Jorge Iván Rico Arango, Coordinador Administrativo UPSS Santa Cruz.  

• Katia Inés Flórez Pérez, Profesional Especializado, Oficina de 
Planeación y Desarrollo Organizacional, ESE Metrosalud.  

• Jorge Iván Romero Álvarez, Ingeniero Mantenimiento, Dirección 
Administrativa.  

• Víctor Alfonso Restrepo Álvarez, Arquitecto, contratista, Oficina Asesora 
de Planeación y Desarrollo Organizacional, ESE Metrosalud.  

• José Andrés Ortiz Hoyos, Ingeniero civil, contratista, Oficina Asesora de 
Planeación y Desarrollo Organizacional, ESE Metrosalud.  

• Yenny Carolina Díaz Cárdenas, ingeniera civil, contratista, Oficina 
Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional, ESE Metrosalud.  

• Jhon Jairo Osorio Lopera, constructor civil, Oficina Asesora de 
Planeación y Desarrollo Organizacional, ESE Metrosalud.  

• Daniela Cadena Restrepo, arquitecta, Oficina Asesora de Planeación y 
Desarrollo Organizacional, ESE Metrosalud.  

 
De esta forma ya se logra consolidar un equipo profesional para la ejecución 
del proyecto, cada uno asumiendo un rol principal para su desarrollo, con la 
siguiente estructura: 
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Con esta estructura de trabajo cada profesional se concentra en actividades y 
objetivos específicos, con tareas claras consecuentes con las necesidades 
técnicas del proyecto y la programación del convenio, según su experiencia y 
capacidades, permitiendo una visión integral y un desarrollo eficiente del 
convenio.  
 
El equipo de profesionales nuevo conformado por arquitecta, ingeniera civil y 
constructor inician a partir del día 17 de marzo de 2025.  
 
Adicional a lo anterior, es también importante entender el entorno de trabajo: 
un engranaje de estructuras técnicas, administrativas, sociales y políticas, 
propias de un “proyecto estratégico de ciudad” que implica un constante 
seguimiento de todos los interesados, con el fin de afirmar su avance y 
ejecución. Este ambiente de trabajo es: 
 
 
 

 
 
Este gráfico nos permite entender y ejecutar las relaciones y comunicaciones 
adecuadas durante el desarrollo del proyecto. 
 
Programación  
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A través del oficio con radicado D-288 del 13 de marzo de 2025, la ESE 
METROSALUD envió programación general de hitos del convenio, para su 
seguimiento y control. Los hitos concretos son:  
 
a. Revisión de documentación ESE METROSALUD.  
 
Actividad previa para la definición de las actividades posteriores y el alcance de 
estas. Ejercicio de validación y pertinencia de la información según las 
necesidades de la Entidad y de la normativa actual, y futura posible.  
 
b. Modelación y coordinación BIM.  
 
Actividad consecuente con los objetivos actuales de los proyectos estratégicos 
de infraestructura del Distrito de Medellín, además de su pertinencia para la 
coordinación, análisis y la calidad misma del proyecto en su etapa de 
construcción.  
 
c. Metodología General Ajustada (MGA).  
 
Herramienta informática que se utiliza para formular y evaluar proyectos de 
inversión pública, obligatoria para su viabilidad.  
 
d. Seccional de Salud de Antioquia. Departamento.  
 
Actualización del concepto técnico del proyecto dado el pasado 28 de junio del 
año 2023. Es importante acotar que el día 27 de marzo del 2025 se expide la 
resolución 00000485 por parte del Ministerio de Salud y Protección Social que 
modifica y complementa algunos puntos de las resoluciones para el concepto 
técnico de viabilidad de proyectos de inversión pública.  
 
e. Ministerio de Salud y Protección Social. Nación.  

 
f. Renovación licencia de construcción.  
 
El pasado mes de septiembre del año 2024 se realizó prórroga de la licencia 
de construcción, lo cual obliga a dar inicio de obra al proyecto antes del mes de 
septiembre, toda vez que las licencias solo son prorrogables una sola vez. En 
este sentido se viene trabajando en la formulación de una Fase 1 que garantice 
el inicio del proyecto para convalidar la licencia de construcción.  
 
g. Plan de contingencia Metrosalud.  
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Proyecto asistencial para continuar con la prestación de los servicios de salud 
de todos los usuarios de la Comuna 2 en las otras sedes de la red de la ESE 
METROSALUD.  
 
h. Licitación – obra e interventoría.  

 
i. Ejecución de obra.  

 
j. Dotación.  

 
k. Seguimientos indicadores.  
 
Detalle con diagrama de barras. 
 

 
 
Estos hitos responden a los momentos generales más importantes del 
desarrollo del convenio, de carácter secuencial.  
 
Ahora bien, y una vez realizado un detalle más profundo sobre los entregables 
de cada hito, se realiza una complementación de la programación, definiendo 
dos grandes etapas:  
 
a. PREOPERATIVA: momento de iniciación y planificación. 1.7%  
 
Esta etapa comprende 10 subcapítulos de control. 98.3%  
 
b. OPERATIVA: momento de ejecución, monitoreo, control y cierre.  
 
Esta esta etapa comprende 4 subcapítulos de control.  
 
En este sentido la programación del convenio se despliega y detalla avance al 
31 de marzo de 2025 de la siguiente manera: 
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Y para el año 2025 en la etapa PREOPERTIVA se detalla así: 
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El avance general del proyecto para el 31 de marzo es del 5.89%.  
 
En esta complementación de la programación aparece un capítulo en la etapa 
operativa, y es el inicio de una Fase 1 de ejecución de obra. Esta propuesta 
nace desde la necesidad de dar trámite a la licencia de construcción, no 
permitir que se venza su prórroga, ya que una vez sucedido esto se hace 
necesario iniciar de nuevo todo el proceso para consecución, lo cual 
desplazaría toda la programación en mínimo 6 meses, o más, lo cual no es 
viable.  
 
Componente Técnico  
El avance técnico del proyecto para el mes de marzo se desarrolló en tres 
capítulos principalmente:  
 
Arquitectura  
Para el mes de marzo se logra dar inicio a la actualización de la arquitectura de 
todos los puntos analizados y acotados en los informes anteriores, y se logra 
avanzar en un 11.67% según programación, con unos 14 días de trabajo 
constante. Se logra avanzar en la modelación de la estructura y arquitectura 
así:  
 
Planta Nivel 1 
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En este nivel ya se logra actualizar todos los ambientes del servicio de 
urgencias, y se analiza la posibilidad de incluir una rampa para la conexión 
vertical, la cual se ubica entre los bloques 1 y 2. Queda pendiente revisión de 
su pertinencia según sistemas técnicos de redes existentes en su lugar de 
fundación. El nivel de dibujo para este mes logra alcanzar un nivel de LOD 200.  
 
Planta Nivel 2 
 

 
 
 
En este nivel se logra avanzar en la actualización de áreas mínimas de las 
habitaciones, y la inclusión de las zonas de guardarropas.  
 
A continuación, un avance general del modelo arquitectónico y estructural del 
proyecto: 
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En esta fase de trabajo de modelación el proyecto se encuentra en una fase de 
dibujo definida como LOD 200: nivel en el que se definen gráficamente el 
elemento, especificando aproximadamente cantidades, tamaño, forma y/o 
ubicación respecto al conjunto del proyecto. Puede incluir información no 
gráfica. El elemento objeto está determinado por su posición y ya posee una 
definición geométrica no completa.  
 
Tiene los datos aproximados de dimensiones, forma, ubicación y orientación.  
 
Su uso está vinculado a elementos genéricos o cuyas definiciones detalladas 
vienen dadas por agentes externos al proyecto.  
 
Es el LOD más bajo en el que se indica la posibilidad de incluir información no 
gráfica de un elemento, como puede ser el coste real (no estimado del LOD 
100), así como características de envolventes, pesos, fabricantes y manuales 
de mantenimiento.  
 
Presupuesto  
 
En este componente se logra un avance importante en dos puntos: inicio de 
actualización de precios de base de datos; elaboración del presupuesto para la 
ejecución de obra de la Fase 1. En este segundo punto se logra un avance del 
46.67%, logrando actualizar precios de concretos, aceros, excavaciones, 
cantidades de estas, etc. 
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Para el mes de abril, próximo informe, se proyecta terminar esta actividad de 
elaboración de presupuesto, y un avance significativo del presupuesto de la 
etapa 1 general, es decir, para el siguiente informe es posible anexar 
entregables finalizados.  
 
Etapa 1 _ Fase 1  
 
Tal y como se ha expresado en el presente informe, en líneas anteriores, una 
vez analizados a detalles los hitos de control, se hace necesario realizar 
algunas actividades de obra que garanticen el inicio real del proyecto, esto con 
el fin de poder dar trámite a la licencia de construcción. 
  
Se define entonces realizar una Fase 1 del proyecto, que contemple 
actividades externas que no comprometan la prestación del servicio del 
hospital y que hagan parte integral del proyecto. Es así como se proponen 
realizar activades externas como muros de contención y losas de sistemas 
técnicos: 
 

 
 
Para esta actividad se realizan visitas al sitio con el equipo profesional, con el 
fin de revisar en sitio las condiciones actuales para la ejecución de obra: 
vecinos, sistemas técnicos, ingresos, prestación del servicio. Se concluye que 
es viable su ejecución. 
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Componente Calibración  
 
En este punto se logró un avance en la elaboración de los estudios previos en 
un 90%, teniendo como resultado un atraso en el inicio de las consultorías para 
la calibración de los diseños de ingeniería y su respectiva interventoría. Ahora 
bien, como medida contingente, y luego de una revisión técnica de los tiempos 
necesarios y entregables de las consultorías, se definió que el tiempo se 
redujera un mes, pasando de CIENTOVEINTE (120) a NOVENTA (90) días 
calendario. De esta forma logramos de nuevo ajustarnos a los tiempos 
estipulados dentro de la programación general.  
 
Se proyecta entonces que, para el mes de abril, en el siguiente informe, se 
realizará entrega de los anexos de estudios previos finales, invitaciones y 
contratos de contratista e interventoría para la calibración de los diseños.  
 
Componente de Ejecuciones  
 
A la fecha no se tienen actividades asociadas a este componente 
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• Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este 
contrato, en el marco del Plan de Desarrollo  
 

Codigo 
proyecto 

SAP 

Nro. 
Producto 

MGA 

Product
o 

Meta 
Producto 

2024 

Unidad 
de 

medida 

Avance 
Producto 

Ajustado al 
100% 

Observación  

200291 1.1 
Sedes 

ampliad
as 

1 Número 0% 

MARZO: De acuerdo a la 
programación del proyecto y a 
la matriz de maduración, se 
viene desarrollando la fase de 
calibración de los diseños y 
presupuesto; y obtención de la 
viabilidad técnica y 
metodológica por parte de la 
Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia y 
del Ministerio de Salud y 
Protección Social. Mas 
precisamente se viene 
ejecutando la modelación BIM y 
se han sostenido mesas de 
trabajo con la SSSA. 

 
 

• Otros aspectos relevantes. 
 
A continuación se presentan imaginarios para el diseño del proyecto de 
ampliación.  
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Reporte Retenciones por Contrato: 
 

Descripción Indicador Valor Retención 

Estampilla bienestar Adulto Mayor $ 0 

Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5% $ 0 

Estampilla Universidad de Antioquia $ 0 

Ret.impto.renta compra bienes  Gener 
2.5 $ 0 

Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 
64/12 $ 0 

Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012 $ 0 

Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% $ 9.591.232 

Total general $ 9.591.232 

 
 

2. INFORME ADMINISTRATIVO:  
 

• Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales del contratista. 
 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la 
certificación del pago realizado al 

Sistema de Seguridad Social Integral  

Relación de los datos de quien 
firma el documento (Firmado por el 

Revisor Fiscal o Representante 
Legal) 
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Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la 
certificación del pago realizado al 

Sistema de Seguridad Social Integral  

Relación de los datos de quien 
firma el documento (Firmado por el 

Revisor Fiscal o Representante 
Legal) 

06/12/2024 
Los últimos 6 meses a la fecha de 

expedición 

WILLIAM IGNACIO MARROQUIN 
RINCON 

Revisor Fiscal 

06/02/2025 
Los últimos 6 meses a la fecha de 

expedición 

WILLIAM IGNACIO MARROQUIN 
RINCON 

Revisor Fiscal 

11/03/2025 
Los últimos 6 meses a la fecha de 

expedición 

WILLIAM IGNACIO MARROQUIN 
RINCON 

Revisor Fiscal 

08/04/2025 
Los últimos 6 meses a la fecha de 

expedición 

WILLIAM IGNACIO MARROQUIN 
RINCON 

Revisor Fiscal 

 



  

Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría  
        

Versión 16 

  

 

Página 38 de 46 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 
 
 
 
 



  

Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría  
        

Versión 16 

  

 

Página 39 de 46 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

• Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes 
adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación:  
 
Para este periodo no se presentan entregas que conlleven a ser marcadas.  
 

 

• Informe de las modificaciones realizadas al contrato. 
 
MODIFICACIÓN N°1: 

 
- Otrosí N°1: Se requiere ajustar la cláusula quinta “Forma de 

desembolso”  
 

 

• Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de 
supervisión. 

 
No aplica para este reporte.  

 

• Informe de la materialización de riesgos y su mitigación. 
 

No aplica para este reporte.  
 

 

• Evaluación al contratista.  
 

 



  

Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 

y/o Interventoría  
        

Versión 16 

  

 

Página 40 de 46 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 
 

 

• Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o 
por de la Secretaría de Evaluación y Control. 
 
El convenio no ha sido auditado.  
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• (otros aspectos relevantes) 
 

 
3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

 
 

• Relación de la Imputación del gasto: 
 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto Reserva 

Solicitud 
de Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

110000124 72100000 SINPPTO 200291 1000219822 45014319 1000000552 

110000124 72100000 SINPPTO 200291 1000219823 45014319 1000000552 

Fuente: transacción SAP ZMMPUR027C - Rendición de la Cuenta por Contrato 

 

• Relación de los pagos realizados. 
 

No se realizaron desembolsos en el periodo:  
 

Registro 
Presupuestal (No. 

Pedido) 

No. 
Factura 

Fecha de 
Contabilización 

No. Recibo a 
Satisfacción 

(Documento de 
Material) 

Valor 
Facturado 

(valor 
Recibido) 

1000000552 FS13668 11/02/2025 5000754198 $ 737.787.103 

Fuente: transacción SAP ZMMPUR029 – Historial de pagos del contrato 

 

• Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos. 
 

Contrat
o 

Registro 
Presupu

estal 
(Pedido) 

Grup
o de 

comp
ras 

Denomin
ación 

Grupo de 
Compras 

Proye
cto 

Nomb
re 

Proye
cto 

Valor 
proyecto 

por 
pedido 

Valor 
Factura
do por 
proyect

o del 
pedido 

Saldo por 
proyecto 

del 
pedido 

Sald
o 

liber
ado 

460010
3274 

1000000
552 

217 Salud 
20029

1 
  

44.361.60
0.711 

737.787
.103 

43.623.81
3.608 

0 

Fuente: transacción SAP ZMMPUR189 - Informe financiero de contratos. 

 

• Resumen de la ejecución de los recursos: 
 

Valor del Contrato $44.361.600.711 

Adiciones $0 

Total valor del contrato más adiciones $44.361.600.711 

Pagos Realizados (Acumulado) $737.787.103 
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Pago autorizado del mes de marzo de 
2025 

$0 

Porcentaje de ejecución financiera 1.7% 
 

 

• Relación de los informes de reintegros financieros. 
 

Valor recursos reintegrados en el periodo  $0 

 
Para el mes de marzo se tienen unos rendimientos financieros que ascienden a 
un valor de DOS MILLONES VEINTISIETEMIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
SIETE PESOS M/L ($2.027.267). Del mes de febrero CUATROCIENTOS 
DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L 
($419.433); y del mes de marzo UN MILLON SEISCIENTOS SIETE MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/L ($1.607.834). Está 
pendiente el reintegro de estos. 

 

• (otros aspectos relevantes) 
 
Se transcribe parte del informe financiero del conveniente: 
 
Para el mes de marzo no se realizaron facturas por parte de la ESE 
METROSALUD. En la cuenta aún continúa el recurso desembolsado en el mes 
de febrero, más los rendimientos financieros respectivos.  
 
Aún está pendiente realizar la reunión y respuesta respecto a la retención 
realizada por concepto de prodeportes, la cual en oficio enviado se expresó su 
no aceptación por no aplicabilidad a la ESE.  
 
En este sentido a continuación la relación de los recursos existentes: 
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Cómo se logra ver, a la fecha se tienen unos rendimientos financieros que 
ascienden a un valor de DOS MILLONES VEINTISIETEMIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y SIETE PESOS M/L ($2.027.267). Del mes de febrero 
CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS M/L ($419.433), y del mes de marzo UN MILLON SEISCIENTOS 
SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/L ($1.607.834). 
Está pendiente el reintegro de estos. 

 
 

 
 
. 
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Ahora bien, y luego del descuento del impuesto pro-deportes y la suma de los 
rendimientos financieros de los meses de febrero y marzo, se tiene un saldo en 
la cuenta bancaria que asciende a un valor de SETENCIENTOS TREINTA 
MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 
PESOS M/L ($730.223.138). 
 
Contratos Adscritos al Convenio y Recursos Comprometidos.  
 
Para el mes de marzo, con inicio el día 17 del mes, se dio inicio al contrato de 
prestación de servicios de los siguientes profesionales:  
 
- Daniel Cadena Restrepo. Coordinadora BIM. Arquitecta experta en 
modelación y coordinación de proyectos bajo la metodología BIM.  
- John Jairo Osorio Lopera, constructor civil. Profesional con amplia 
experiencia en el desarrollo de presupuestos.  
 
PORCENTAJE COMPROMETIDO POR CONVENIO. 
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PORCENTAJE EJECUTADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
SEGÚN LO COMPROMETIDO. 
 

 
 
 
 
4. INFORME JURÍDICO: 

 

• El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción: 
 
De conformidad con las actividades de apoyo jurídico a la supervisión se tiene 
que, respecto del informe parcial de supervisión correspondiente al mes de 
marzo de 2025, la supervisión no reporto incumplimientos contractuales, así 
como tampoco reportaron la necesidad de iniciar un proceso administrativo 
sancionatorio. 
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A fecha no se presentaron reclamaciones, controversias y acuerdos entre las 
partes, teniendo presente el concepto de la reclamación y la cuantía. 
 

• Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la 
caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos 
actos administrativos ante las entidades competentes: 
 

A fecha no se generaron multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la 
caducidad o incumplimiento por parte del mandatario. 
 
A fecha del 31 de marzo de 2025 no se presentaron otros aspectos que 
ameriten reporte en este informe por parte del apoyo jurídico.  
 

• Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:  
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Fecha de 

Aprobación 
de la Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

Seguros del 
Estado 

65-44-
101236594 

Cumplimiento  20/12/2024  20/12/2028  14/01/2025  4.436.160.071,1 

DATOS DE LAS AMPLIACIONES (Si se presentaron incluir la información de las pólizas) 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

Seguros del 
Estado 

65-44-
101236594 

Cumplimiento         

         

 

•  (otros aspectos relevantes) 
 

 
 
Atentamente, 
 

 
FERNEY OBANDO CARMONA          
Supervisor y/o Interventor   
 
 


