
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Límite de comienzo Límite de finalización Demora permisible PredecesorasCosto
0 Poyecto Cacom 1 con fechas tempranas 47,04 días mié 29/07/20 sáb 26/09/20 mié 29/07/20 sáb 26/09/20 0 días 101.559.437,99 COP
1 Inicio de la obra 0 días mié 29/07/20 mié 29/07/20 mié 29/07/20 mié 29/07/20 0 días 0,00 COP
2 1. PRELIMINARES 3,42 días mié 29/07/20 lun 3/08/20 mié 29/07/20 lun 3/08/20 0 días 1 3.638.430,47 COP
3 1.1 REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES. 1,6 días mié 29/07/20 vie 31/07/20 mié 29/07/20 vie 31/07/20 0 días 1 795.060,00 COP
4 1.2 DESMONTE DE CIELORRASO 0,4 días mié 29/07/20 jue 30/07/20 lun 3/08/20 lun 3/08/20 2,62 días 3CC 567.000,00 COP
5 1.3 DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISOS 3 días mié 29/07/20 lun 3/08/20 mié 29/07/20 lun 3/08/20 0 días 3CC 1.355.957,60 COP
6 1.4 DESMONTE, RETIRO Y TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EXISTENTE EN EL SITIO A INTERVENIR 0,11 días lun 3/08/20 lun 3/08/20 lun 3/08/20 lun 3/08/20 0 días 5 352.600,00 COP
7 1.5 DESMONTE DE TABLERO ELECTRICO 0,01 días lun 3/08/20 lun 3/08/20 lun 3/08/20 lun 3/08/20 0,41 días 6CC 6.484,00 COP
8 1.6 DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES. 0,07 días lun 3/08/20 lun 3/08/20 lun 3/08/20 lun 3/08/20 0,35 días 6CC 90.495,00 COP
9 1.7 DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL 0,05 días lun 3/08/20 lun 3/08/20 lun 3/08/20 lun 3/08/20 0,37 días 6CC 27.378,75 COP

10 1.8 DESMONTE VENTANERIA METÁLICA 0,15 días lun 3/08/20 lun 3/08/20 lun 3/08/20 lun 3/08/20 0,27 días 6CC 192.000,00 COP
11 1.9 DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS 0,15 0,01 días lun 3/08/20 lun 3/08/20 lun 3/08/20 lun 3/08/20 0 días 6CC 52.390,80 COP
12 1.10 DEMOLICIÓN POYOS DUCHAS 0,02 días lun 3/08/20 lun 3/08/20 lun 3/08/20 lun 3/08/20 0 días 11 5.055,12 COP
13 1.11 DEMOLICIÓN DE CUBIERTA 0,04 días lun 3/08/20 lun 3/08/20 lun 3/08/20 lun 3/08/20 0 días 12 51.702,00 COP
14 1.12 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS. 0,14 días lun 3/08/20 lun 3/08/20 lun 3/08/20 lun 3/08/20 0 días 13 44.296,00 COP
15 1.13 DESMONTE Y/O RETIRO DE TUBERIA DE PUNTO SANITARIO 0,03 días lun 3/08/20 lun 3/08/20 lun 3/08/20 lun 3/08/20 0 días 14 19.200,00 COP
16 1.14 DESMONTE DE VENTANERIA EN MADERA Y ANGEO 0,02 días lun 3/08/20 lun 3/08/20 lun 3/08/20 lun 3/08/20 0 días 15 14.414,00 COP
17 1.15 ESCARIFICACIÓN Y RETIRO DE PAÑETE INTERNO 0,16 días lun 3/08/20 lun 3/08/20 lun 3/08/20 lun 3/08/20 0 días 16 64.397,20 COP
18 Fin preliminares 0 días lun 3/08/20 lun 3/08/20 lun 3/08/20 lun 3/08/20 0 días 17 0,00 COP
19  2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 0,7 días lun 3/08/20 mar 4/08/20 lun 3/08/20 mar 4/08/20 0 días 2 169.860,60 COP
20 2.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN SEGÚN PLANOS. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO DE 0 - 2,00 MTS.

0,34 días lun 3/08/20 mar 4/08/20 lun 3/08/20 mar 4/08/20 0 días 17 108.715,95 COP

21 2.2 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN 0,36 días mar 4/08/20 mar 4/08/20 mar 4/08/20 mar 4/08/20 0 días 20 61.144,65 COP
22 Fin movimiento de tierras 0 días mar 4/08/20 mar 4/08/20 mar 4/08/20 mar 4/08/20 0 días 21 0,00 COP
23 3. CIMENTACION 0,1 días lun 3/08/20 lun 3/08/20 lun 3/08/20 lun 3/08/20 0 días 2 241.936,80 COP
24 3.1 PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.10 M

0,1 días lun 3/08/20 lun 3/08/20 mar 4/08/20 mar 4/08/20 0 días 17 241.936,80 COP

25 Fin de cimentacion 0 días lun 3/08/20 lun 3/08/20 mar 4/08/20 mar 4/08/20 0,6 días 24 0,00 COP
26 4. Cuestion electrica 3,68 días mar 4/08/20 sáb 8/08/20 mar 4/08/20 sáb 8/08/20 0 días 19;23 19.972.638,10 COP
27 4.1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 2,92 días mar 4/08/20 vie 7/08/20 mar 4/08/20 vie 7/08/20 0 días 23;19 8.558.611,00 COP
28 4.1.1 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDACON LUMINARIA SYLVANIA PANEL LED REDONDO 18W , TEMPERATURA DE COLOR 3000K, FLUJO LUMINOSO 1200 LM, TENSIÓN DE OPERACIÓN 100-277V, IP 20, MONTAJE DE INCRUSTAR

0,34 días mar 4/08/20 mié 5/08/20 mar 4/08/20 mié 5/08/20 0 días 21 2.289.496,00 COP

29 4.1.2 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL)
0,7 días mié 5/08/20 jue 6/08/20 mié 5/08/20 jue 6/08/20 0 días 28 3.341.715,00 COP

30 4.1.3 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL)
0,35 días jue 6/08/20 jue 6/08/20 jue 6/08/20 vie 7/08/20 0 días 29 1.530.400,00 COP

31 4.1.4 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE BIFÁSICA 20A/220V(2Ø+PT) 0,51 días jue 6/08/20 vie 7/08/20 vie 7/08/20 vie 7/08/20 0 días 30 1.397.000,00 COP
32 Fin subcapitulo instalaciones electricas 0 días vie 7/08/20 vie 7/08/20 vie 7/08/20 vie 7/08/20 0,26 días 31 0,00 COP
33 4.2 ACOMETIDAS ELÉCTRICAS 3,18 días mar 4/08/20 vie 7/08/20 mar 4/08/20 vie 7/08/20 0 días 23;19 4.387.063,10 COP
34 4.2.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE 2X12 AWG +1 N°12 DESNUDO AWG INCLUYE DUCTERIA, REGATA Y RESANE.

1,07 días mar 4/08/20 mié 5/08/20 mar 4/08/20 mié 5/08/20 0 días 21 597.246,30 COP

35 4.2.2 SIPS Acometida eléctrica trifasica AWG 3 X No. 8 + 1 No.8 concentrica ( Tubo galvanizado de 1 1/2" ) 2 días mié 5/08/20 vie 7/08/20 mié 5/08/20 vie 7/08/20 0 días 34 3.789.816,80 COP
36 Fin subcapitulo acometidas electricas 0 días vie 7/08/20 vie 7/08/20 vie 7/08/20 vie 7/08/20 0 días 35 0,00 COP
37 4.3 TABLEROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN Y CAJAS DE 

CONTROL
0,27 días vie 7/08/20 vie 7/08/20 vie 7/08/20 vie 7/08/20 0 días 27;33 4.002.964,00 COP

38 4.3.1 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO, ENCHUFABLES, DOCE (12) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR 

0,27 días vie 7/08/20 vie 7/08/20 vie 7/08/20 sáb 8/08/20 0 días 35 4.002.964,00 COP

39 Fin subcapitulo tableros electricos de distribucion y cajas de control 0 días vie 7/08/20 vie 7/08/20 sáb 8/08/20 sáb 8/08/20 0,23 días 38 0,00 COP
40 4.4 PROTECCIONES, PARARRAYOS Y PUESTAS A TIERRA 0,5 días vie 7/08/20 sáb 8/08/20 vie 7/08/20 sáb 8/08/20 0 días 27;33 3.024.000,00 COP
41 4.4.1 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE PUESTA TIERRA TABLERO TDG, INCLUYE, (01) VARILLACW 5/8" COBRE- 99%, (01)PUNTO DE SOLDADURA EXOTÉRMICA, FAVIGEL BOLSA 25KG/7M, 8 MTS CABLE CU DESNUDO NO. 2 AWG

0,25 días vie 7/08/20 sáb 8/08/20 vie 7/08/20 sáb 8/08/20 0 días 35 3.024.000,00 COP

42 Fin subcapitulo protecciones, pararrayos y puestas a tierra 0 días sáb 8/08/20 sáb 8/08/20 sáb 8/08/20 sáb 8/08/20 0 días 41 0,00 COP
43 Fin cuestion electrica 0 días sáb 8/08/20 sáb 8/08/20 sáb 26/09/20 sáb 26/09/20 39,24 días 32;36;39;42 0,00 COP
44 5. MAMPOSTERIA 0,51 días vie 7/08/20 sáb 8/08/20 vie 7/08/20 sáb 8/08/20 0 días 27;33 1.201.282,95 COP
45 5.1 MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 E=0.15 MTS (0.33X0.115X0.23) MTS. 0,06 días vie 7/08/20 vie 7/08/20 vie 7/08/20 vie 7/08/20 0 días 35 103.990,95 COP
46 5.2 DINTELES CONCRETO 0,15 X0,20 0,26 días vie 7/08/20 sáb 8/08/20 vie 7/08/20 sáb 8/08/20 0 días 45 336.063,00 COP
47 5.3 MURO EN SUPERPLACA RH 1/2" CON ESTRUCTURA Y ACABADO A 2 CARAS E= 0,12 MTS. 0,19 días sáb 8/08/20 sáb 8/08/20 sáb 8/08/20 sáb 8/08/20 0 días 46 761.229,00 COP
48 Fin maposteria 0 días sáb 8/08/20 sáb 8/08/20 sáb 8/08/20 sáb 8/08/20 0 días 47 0,00 COP
49 6. Cuestion Hidraulica 0,25 días sáb 8/08/20 sáb 8/08/20 sáb 8/08/20 sáb 8/08/20 0 días 37;40;44 1.949.426,95 COP
50 6.1 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 0,25 días sáb 8/08/20 sáb 8/08/20 sáb 8/08/20 sáb 8/08/20 0 días 37;40;44 1.209.875,50 COP
51 6.1.1 TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2" 0,01 días sáb 8/08/20 sáb 8/08/20 lun 10/08/20 lun 10/08/20 0 días 47 117.650,40 COP
52 6.1.2 TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 3" 0,01 días sáb 8/08/20 sáb 8/08/20 lun 10/08/20 lun 10/08/20 0 días 51 66.181,50 COP
53 6.1.3 TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4" 0,05 días sáb 8/08/20 sáb 8/08/20 lun 10/08/20 lun 10/08/20 0 días 52 378.012,60 COP
54 6.1.4 PUNTO SANITARIO Ø 2" 0,01 días sáb 8/08/20 sáb 8/08/20 lun 10/08/20 lun 10/08/20 0 días 53 36.036,00 COP
55 6.1.5PUNTO SANITARIO Ø 3" 0,01 días sáb 8/08/20 sáb 8/08/20 lun 10/08/20 lun 10/08/20 0 días 54 41.820,00 COP
56 6.1.6 PUNTO SANITARIO Ø 4" 0,01 días sáb 8/08/20 sáb 8/08/20 lun 10/08/20 lun 10/08/20 0 días 55 56.400,00 COP
57 6.1.7 CAJA DE INSPECCIÓN 0.80 X 0.80 MTS. 0,09 días sáb 8/08/20 sáb 8/08/20 lun 10/08/20 lun 10/08/20 0 días 56 320.071,00 COP
58 6.1.8 SUMINISTROE INSTALACIÓN DE YEE 4" CON REDUCCION A 3" O 2" 0,01 días sáb 8/08/20 sáb 8/08/20 lun 10/08/20 lun 10/08/20 0 días 57 96.004,00 COP
59 6.1.9 CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE 0,05 días sáb 8/08/20 sáb 8/08/20 lun 10/08/20 lun 10/08/20 0 días 58 97.700,00 COP
60 Fin subcapitulo intalaciones hidrosanitarias 0 días sáb 8/08/20 sáb 8/08/20 lun 10/08/20 lun 10/08/20 0 días 59 0,00 COP
61 6.2 INSTALACIONES HIDRAÚLICAS AGUA FRIA 0,13 días sáb 8/08/20 sáb 8/08/20 sáb 8/08/20 sáb 8/08/20 0 días 37;40;44 456.351,45 COP
62 6.2.1 TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2" 0,07 días sáb 8/08/20 sáb 8/08/20 lun 10/08/20 lun 10/08/20 0 días 47 88.251,45 COP
63 6.2.2 PUNTO Y RED DE DESAGUE PARA AIRE ACONDICIONADO (INCLUYE REGATA Y RESANE) 0,06 días sáb 8/08/20 sáb 8/08/20 lun 10/08/20 lun 10/08/20 0 días 62 368.100,00 COP
64 Fin subcapitulo intalaciones hidraulicas agua fria 0 días sáb 8/08/20 sáb 8/08/20 lun 10/08/20 lun 10/08/20 0,12 días 63 0,00 COP
65 6.3 PUNTO AGUA FRÍA 0,25 días sáb 8/08/20 sáb 8/08/20 sáb 8/08/20 sáb 8/08/20 0 días 37;40;44 283.200,00 COP
66 6.3.1 PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" 0,25 días sáb 8/08/20 sáb 8/08/20 lun 10/08/20 lun 10/08/20 0 días 47 283.200,00 COP
67 Fin subcapitulo punto agua fria 0 días sáb 8/08/20 sáb 8/08/20 lun 10/08/20 lun 10/08/20 0 días 66 0,00 COP
68 Fin cuestion hidraulica 0 días sáb 8/08/20 sáb 8/08/20 lun 10/08/20 lun 10/08/20 1,09 días 60;64;67 0,00 COP
69 7. INSTALACIONES MECÁNICAS 1,34 días sáb 8/08/20 lun 10/08/20 sáb 8/08/20 lun 10/08/20 0 días 37;40;44 3.540.624,00 COP
70 7.1 REUBICACIÓN DE PUNTO DE GAS SENCILLO PARA ESTUFA EN TUBERIA HG 1/2" INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO

0,65 días sáb 8/08/20 lun 10/08/20 sáb 8/08/20 lun 10/08/20 0 días 47 1.843.824,00 COP

71 7.2 REUBICACIÓN DE PUNTO DE GAS DOBLE PARA ESTUFA Y HORNO EN TUBERIA HG 1/2" INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO
0,69 días lun 10/08/20 lun 10/08/20 lun 10/08/20 lun 10/08/20 0 días 70 1.696.800,00 COP

72 Fin instalaciones mecanicas 0 días lun 10/08/20 lun 10/08/20 lun 10/08/20 lun 10/08/20 0 días 71 0,00 COP
73 8. PAÑETES 0,23 días sáb 8/08/20 sáb 8/08/20 sáb 8/08/20 sáb 8/08/20 0 días 37;40;44 352.800,00 COP

29/07
AYUDANTE ;HERRAMIENTA MENOR;RETIRO DE SOBRANTES

ANDAMIO TUBULAR DE 1.50M (6 SECCIONES);HERRAMIENTA MENOR;AYUDANTE [200%];RETIRO DE SOBRANTES
AYUDANTE ;MARTILLO DEMOLEDOR DE BAJO IMPACTO;HERRAMIENTA MENOR
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3/08
HERRAMIENTA MENOR;AYUDANTE [200%]

HERRAMIENTA MENOR;AYUDANTE ;RETROEXCAVADORA JD-510
4/08

CONCRETO DE 3.000 P.S.I. IMPERMEABILIZADO[1];PUNTILLA CON CABEZA DE 2"[1];TABLA BURRA ORDINARIO 28 CM X 2.2 CM X 2.7 MTS[1];REPISA ORDINARIO 7.5 X 3.7 X 270 CM[1];DISTANCIADOR CP-30 C.M PINZA - 1/4"[1];VIBRADOR TIPO AGUJA;HERRAMIENTA MENOR;TRANSPORTE F...

3/08

ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG[1];CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG[1];CONECTOR RESORTE ROJO[1];TORNILLO ACERO INOXIDABLE BAJANTES[1];TUBO CONDUIT EMT (UL 797) 3/4"[1];UNIÓN EMT Ø3/4"[1];TERMINAL EMT Ø3/4"[1];LED PANEL RD 18W WW 100-240V[1];CAJA GALVANIZADA 240...

ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG[1];CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG[1];CONECTOR RESORTE ROJO[1];TORNILLO ACERO INOXIDABLE BAJANTES[1];TUBO CONDUIT PVC 3/4"[1];UNIÓN PVC 3/4"[1];TERMINALES PVC 3/4"[1];CAJA GALVANIZADA 2400[1];TOMA DOBLE MONOFASICA CON P.T. 20A/1...

ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG[1];CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG[1];CONECTOR RESORTE ROJO[1];TORNILLO ACERO INOXIDABLE BAJANTES[1];TUBO CONDUIT PVC 3/4"[1];UNIÓN PVC 3/4"[1];TERMINALES PVC 3/4"[1];TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA (2PT+T) Y PROTECCION DE FALLA A ...

ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG[1];CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG[1];CONECTOR RESORTE ROJO[1];TORNILLO ACERO INOXIDABLE BAJANTES[1];CAJA GALVANIZADA 2400[1];HERRAMIENTA MENOR;OFICIAL;AYUDANTE [200%];TRANSPORTE FERRETERIA;TOMA SENCILLA BIFASICA 20A/240V[1];UNI...
7/08

ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG[1];CABLE CU THWN NO.12 AWG 600V 90°C[1];TUBO CONDUIT PVC 3/4"[1];MORTERO 1:4[1];ESTUCO PLÁSTICO[1];HERRAMIENTA MENOR;AYUDANTE ;TRANSPORTE FERRETERIA

CABLE CONCENTRICO 3 X 8 +8[1];CAPACETE ROSCADO EN ALUMINIO Ø1½"[1];TUBO CONDUIT EMT (UL 797) 1 1/2"[1];MORTERO 1:4[1];HERRAMIENTA MENOR;AYUDANTE ;OFICIAL;TRANSPORTE FERRETERIA
7/08

ZA000611096 NTQ-412-T-SQ 12 CIRCUITOS[1];CORTACIRCUITOS ATORNILLABLES TERMOMAGNÉTICOS AUTOMÁTICOS MONOPOLARES 10 KA A 120/240 V DSA-1030 CORRIENTE NOMINAL: 30 A[1];HERRAMIENTA MENOR;AYUDANTE ;OFICIAL;TRANSPORTE FERRETERIA

7/08
VARILLA CW 5/8"X2.4M COBRE-COBRE 99%[1];CABLE CU DESNUDO NO.2 AWG[1];PUNTO DE SOLDADURA EXOTERMICA 115GM[1];FAVIGEL BOLSA 25KG PARA TRATAMIENTO DEL TERRENO[1];MARCO Y CAJA DE INSPECCION SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (30X30)[1];DUCTO DE GRES 1X18" X 1.5M[...

8/08
8/08

BLOQUE ARCILLA NO. 5 (33X23X11.5) REF ARDESA O SIMILAR[1];MORTERO 1:4[1];HERRAMIENTA MENOR;AYUDANTE ;OFICIAL;TRANSPORTE FERRETERIA
MALLA ELECTROSOLDADA[1];ALAMBRE NEGRO NO. 12[1];CONCRETO DE 3.000 P.S.I.[1];TABLA CHAPA ORDINARIA 0.10[1];VARA DE CLAVO 1" X 2" X 2.9 MT.[1];HERRAMIENTA MENOR;AYUDANTE ;OFICIAL;TRANSPORTE FERRETERIA
TRANSPORTE FERRETERIA;ANDAMIO TUBULAR DE 1.50M (6 SECCIONES);AYUDANTE ;CANAL 60 MM L= 2.44 MT[1];CARGA FULMINATE CAL 22[1];CINTA METALICA TOPEX ROLLO 30 MT E= 50 MM.[1];FRESCASA SIN PAPEL ROLLO 15.24*1.22 MTS E= 2 1/2" (MUROS)[1];HERRAMIENTA MENOR;LIJA...
8/08

TUBERIA SANITARIA 2"[1];YEE SANITARIA 2"[1];LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL[1];SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL[1];AYUDANTE ;HERRAMIENTA MENOR;TRANSPORTE FERRETERIA;OFICIAL
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL[1];SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL[1];AYUDANTE ;HERRAMIENTA MENOR;TRANSPORTE FERRETERIA;OFICIAL;TUBERIA SANITARIA 3"[1];YEE SANITARIA 3"[1]
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL[1];SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL[1];AYUDANTE ;HERRAMIENTA MENOR;TRANSPORTE FERRETERIA;OFICIAL;YEE SANITARIA 4"[1];TUBERIA SANITARIA 4"[1]
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL[1];SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL[1];AYUDANTE ;HERRAMIENTA MENOR;TRANSPORTE FERRETERIA;OFICIAL;TUBERIA SANITARIA 2"[1];CODO SANITARIO 90° CXC 2"[1]
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL[1];SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL[1];AYUDANTE ;HERRAMIENTA MENOR;TRANSPORTE FERRETERIA;OFICIAL;CODO SANITARIO 90° CXC 3"[1];TUBERIA SANITARIA 3"[1]
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL[1];SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL[1];AYUDANTE ;HERRAMIENTA MENOR;TRANSPORTE FERRETERIA;OFICIAL;CODO SANITARIO 90° CXC 4"[1];TUBERIA SANITARIA 4"[1]
AYUDANTE ;HERRAMIENTA MENOR;TRANSPORTE FERRETERIA;OFICIAL;CONCRETO DE 2.000 P.S.I. IMPERMEABILIZADO[1];ALAMBRE NEGRO NO. 12[1];MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO[1];LADRILLO COMÚN 20*6*10 CM[1]
AYUDANTE ;HERRAMIENTA MENOR;TRANSPORTE FERRETERIA;OFICIAL;SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL[1];YEE SANITARIA DE 4[1];LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL[1];BUJE SOLDADO 4"X3" SANITARIO[1]
AYUDANTE ;HERRAMIENTA MENOR;TRANSPORTE FERRETERIA;OFICIAL;CONCRETO DE 2.000 P.S.I. IMPERMEABILIZADO[1];MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO[1];LADRILLO COMÚN 20*6*10 CM[1]
8/08

AYUDANTE ;HERRAMIENTA MENOR;TRANSPORTE FERRETERIA;OFICIAL;SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL[1];LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL[1];TUBERIA RDE 13.5 1/2"[1];CODO 90° 1/2"[1]
HERRAMIENTA MENOR;TRANSPORTE FERRETERIA;OFICIAL;SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL[1];LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL[1];CODO 90° 3/4"[1];CODO 45° 3/4"[1];TUBERIA RDE 21 3/4"[1];MORTERO 1:4[1]
8/08

HERRAMIENTA MENOR;TRANSPORTE FERRETERIA;OFICIAL;SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL[1];LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL[1];CODO 90° 1/2"[1];TUBERIA RDE 13.5 1/2"[1];AYUDANTE ;ADAPTADOR MACHO 1/2"[1];TAPON ROSCADO 1/2"[1];TEFLÓN[1]
8/08
8/08

TRANSPORTE FERRETERIA;AYUDANTE ;OFICIAL;HERRAMIENTA MENOR;ABRAZADERA PARA TUBO DE METAL GALVANIZADO 1/2"[1];CODO GALVANIZADO 1/2"[1];UNION GALVANIZADA 1/2"[1];TEE GALVANIZADA 1/2"[1];MANGUERA PARA GAS 3/8" DE 2 MTS CON ACOPLES[1];NIPLE GALVANIZADO GAS ...

TRANSPORTE FERRETERIA;AYUDANTE ;OFICIAL;HERRAMIENTA MENOR;ABRAZADERA PARA TUBO DE METAL GALVANIZADO 1/2"[1];CODO GALVANIZADO 1/2"[1];UNION GALVANIZADA 1/2"[1];TEE GALVANIZADA 1/2"[1];MANGUERA PARA GAS 3/8" DE 2 MTS CON ACOPLES[1];NIPLE GALVANIZADO GAS ...

10/08
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Página 1

Proyecto: Poyecto Cacom 1 con fechas tempranasFecha: mar 4/08/20



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Límite de comienzo Límite de finalización Demora permisible PredecesorasCosto
74 8.1 PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES" 0,23 días sáb 8/08/20 sáb 8/08/20 lun 10/08/20 lun 10/08/20 0 días 47 352.800,00 COP
75 Fin pañetes 0 días sáb 8/08/20 sáb 8/08/20 lun 10/08/20 lun 10/08/20 1,11 días 74 0,00 COP
76 9. CIELORRASO 2,24 días lun 10/08/20 jue 13/08/20 lun 10/08/20 jue 13/08/20 0 días 73;69;49 5.229.000,00 COP
77 9.1 CIELO RASO PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) 2 días lun 10/08/20 jue 13/08/20 lun 10/08/20 jue 13/08/20 0 días 71 5.229.000,00 COP
78 Fin cielorraso 0 días jue 13/08/20 jue 13/08/20 jue 13/08/20 jue 13/08/20 0 días 77 0,00 COP
79 10. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES 31,65 días jue 13/08/20 mar 22/09/20 jue 13/08/20 mar 22/09/20 0 días 76 20.362.273,13 COP
80 10.1 ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) 3 días jue 13/08/20 mar 18/08/20 jue 13/08/20 mar 18/08/20 0 días 77 5.697.672,00 COP
81 10.2 ACABADO DE PISO EN PORCELANATO TÉCNICO, BORDE RECTIFICADO, DE TRAFICO COMERCIAL ALTO, FORMATO 60 * 60CM, COLOR BEIGE.

4 días mar 18/08/20 lun 24/08/20 mar 18/08/20 lun 24/08/20 0 días 80 10.591.610,40 COP

82 10.3 PISO EN GRANITO FUNDIDO Y LAVADO EN SITIO. INCLUYE JUNTAS DE DILATACIÓN BRONCE. INCLUYE PISO DUCHAS EXTERIORES, Y REMATE (BORDILLO) EN FONDO PISCINA (VIGA PERIMETRAL). INCLUYE RECUPERACIÓN ÁREA CIRCULACIÓN PERIMETRAL PISCINA

0,18 días lun 24/08/20 lun 24/08/20 lun 24/08/20 lun 24/08/20 0 días 81 592.394,25 COP

83 10.4 ACABADO DE PISO EN PORCELANATO TÉCNICO, BORDE RECTIFICADO, DE TRAFICO COMERCIAL ALTO, FORMATO 60 * 60CM COLORES NEGRO
4 días lun 24/08/20 sáb 29/08/20 lun 24/08/20 sáb 29/08/20 0 días 82 159.159,00 COP

84 10.5 BALDOSA DE MURO EN CERÁMICA REF: PARED CERAMICA PARA MUROS JAYA CORONA O SIMILAR 2,19 días sáb 29/08/20 mar 1/09/20 sáb 29/08/20 mar 1/09/20 0 días 83 508.269,30 COP
85 10.6 BALDOSA DE PISO EN CERÁMICA REF: PARED CERAMICA ANDINOCORONA O SIMILAR 2,07 días mar 1/09/20 vie 4/09/20 mar 1/09/20 vie 4/09/20 0 días 84 619.438,96 COP
86 10.7 BOCAPUERTAS EN CERÁMICA COLOR WENGUE DEL ANCHO DE CADA MARCO BAJO PUERTAS O POR CAMBIO DE MATERIAL 3 días vie 4/09/20 mié 9/09/20 vie 4/09/20 mié 9/09/20 0 días 85 98.495,20 COP
87 10.8 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAVADERO 80 X 60 X 25 CM GRANITO PULIDO DE SOBREPONER, CON POCETA

3 días mié 9/09/20 lun 14/09/20 mié 9/09/20 lun 14/09/20 0 días 86 325.008,00 COP

88 10.9 SIPS TABLÓN DE GRES REF: CUCUTA LISO 33 X 33 CMS DILATACIÓN MORTERO Y MINERAL ROJO 2 días lun 14/09/20 mié 16/09/20 lun 14/09/20 mié 16/09/20 0 días 87 688.876,02 COP
89 10.10 GUARDA ESCOBA EN PORCELANATO DE PRIMERA CALIDAD DISEÑO A ESCOGER POR LA SUPERVISION ALTURA >=0,1 MTS 5 días mié 16/09/20 mar 22/09/20 mié 16/09/20 mar 22/09/20 0 días 88 1.081.350,00 COP
90 Fin de acabados e impermeabilizaciones 0 días mar 22/09/20 mar 22/09/20 mar 22/09/20 mar 22/09/20 0 días 89 0,00 COP
91 11. PINTURA 24,13 días jue 13/08/20 sáb 12/09/20 jue 13/08/20 sáb 12/09/20 0 días 76 7.863.617,32 COP
92 11.1 RESANE Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) 24 días jue 13/08/20 sáb 12/09/20 sáb 22/08/20 mar 22/09/20 0 días 77 7.695.079,72 COP
93 11.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO 0,13 días sáb 12/09/20 sáb 12/09/20 mar 22/09/20 mar 22/09/20 0 días 92 168.537,60 COP
94 Fin de pintura 0 días sáb 12/09/20 sáb 12/09/20 mar 22/09/20 mar 22/09/20 7,52 días 93 0,00 COP
95 12. CARPINTERIA EN MADERA 4,78 días jue 13/08/20 mié 19/08/20 jue 13/08/20 mié 19/08/20 0 días 76 10.178.522,80 COP
96 12.1 SIPS, DE PUERTA EN MADERA RH INCLUYE, MARCO, CERRADURA, TAPA LUCES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

2,02 días jue 13/08/20 sáb 15/08/20 mié 16/09/20 vie 18/09/20 0 días 77 2.720.850,00 COP

97 12.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CLOSETS SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES. 2,7 días sáb 15/08/20 mié 19/08/20 vie 18/09/20 mar 22/09/20 0 días 96 7.404.832,80 COP
98 12.3 DESMOMNTE E INSTALACIÓN DE MUEBLE DE BAÑO 0,06 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 mar 22/09/20 mar 22/09/20 0 días 97 52.840,00 COP
99 Fin de carpinteria en madera 0 días mié 19/08/20 mié 19/08/20 mar 22/09/20 mar 22/09/20 26,87 días 98 0,00 COP

100 13. CARPINTERIA METALICA 9 días jue 13/08/20 mar 25/08/20 jue 13/08/20 mar 25/08/20 0 días 76 2.715.002,53 COP
101 13.1 ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO CORREAS, TEMPLETES, CONTRAVIENTOS YOTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE

4 días jue 13/08/20 lun 24/08/20 jue 10/09/20 lun 21/09/20 0 días 77 2.337.300,00 COP

102 13.2 PUERTA ENTAMBORADA EN LÁMINA C.R. GALVANIZADA CAL.18 LISA . INCLUYE MARCO, CERRADURA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
1 día lun 24/08/20 mar 25/08/20 lun 21/09/20 mar 22/09/20 0 días 101 377.702,53 COP

103 Fin de carpinteria metalica 0 días mar 25/08/20 mar 25/08/20 mar 22/09/20 mar 22/09/20 22,65 días 102 0,00 COP
104 14. CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO 2,21 días jue 13/08/20 sáb 15/08/20 jue 13/08/20 sáb 15/08/20 0 días 76 7.698.247,41 COP
105 14.1 V-1 VENTANERIA CORREDIZA ALUMINIO SERIE 7038 DE TRES CUERPOS Y VIDRIO DE 5 MM EN FACHADA. 2,21 días jue 13/08/20 sáb 15/08/20 vie 18/09/20 mar 22/09/20 0 días 77 7.698.247,41 COP
106 Fin de carpinteria en aluminio y vidrio 0 días sáb 15/08/20 sáb 15/08/20 mar 22/09/20 mar 22/09/20 29,44 días 105 0,00 COP
107 15. CUBIERTAS 1,22 días mié 29/07/20 vie 31/07/20 mié 29/07/20 vie 31/07/20 0 días 1 1.915.798,50 COP
108 15.1 ENCOROZADO PARA CIERRE DE MURO Y/O VIGAS CON CUBIERTA CON LADRILLO DE ARCILLA ALTURA<= 20 CM, (INCLUYE PAÑETE)

0,7 días mié 29/07/20 jue 30/07/20 vie 25/09/20 sáb 26/09/20 0 días 1 1.221.108,00 COP

109 15.2 SUMINISTRO E INTALACION DE TEJA ETERNIT NO. 6 CON LA CARA EXTERIOR PINTADA CON PINTURA TIPO KORAZA COLOR VERDE AMAZONAS INCLUYE CABALLETES, LIMATESAS, LIMAHOYAS, REMATES LATERALES CONTRA MUROS

0,06 días jue 30/07/20 jue 30/07/20 sáb 26/09/20 sáb 26/09/20 0 días 108 241.568,25 COP

110 15.3 DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO ETERNIT ONDULADO 0,27 días jue 30/07/20 jue 30/07/20 sáb 26/09/20 sáb 26/09/20 0 días 109 247.731,75 COP
111 15.4 MANTENIMIENTO DE CUBIERTA ETERNIT TIPO ONDULADA Y / O CANALETA EXISTENTE, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU IMPERMEABILIZACION.

0,09 días jue 30/07/20 vie 31/07/20 sáb 26/09/20 sáb 26/09/20 0 días 110 113.607,90 COP

112 15.5 INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO ETERNIT ONDULADO 0,1 días vie 31/07/20 vie 31/07/20 sáb 26/09/20 sáb 26/09/20 0 días 111 91.782,60 COP
113 Fin de cubiertas 0 días vie 31/07/20 vie 31/07/20 sáb 26/09/20 sáb 26/09/20 45,82 días 112 0,00 COP
114 16. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 0,15 días mar 22/09/20 mar 22/09/20 mar 22/09/20 mar 22/09/20 0 días104;100;95;91;79 408.436,00 COP
115 16.1 SIPS KIT DE ACCESORIOS PARA BAÑO REF: NILO GRIVAL X 6 PIEZAS CROMO 0,11 días mar 22/09/20 mar 22/09/20 sáb 26/09/20 sáb 26/09/20 0 días 89 231.422,00 COP
116 16.2 GRIFERÍA DUCHA TEDESCA GRICOL LÍNEA CONTEMPORÁNEA O SIMILAR 0,04 días mar 22/09/20 mar 22/09/20 sáb 26/09/20 sáb 26/09/20 0 días 115 177.014,00 COP
117 Fin de aparatos sanitarios y accesorios 0 días mar 22/09/20 mar 22/09/20 sáb 26/09/20 sáb 26/09/20 3,85 días 116 0,00 COP
118 17. VIDRIOS Y ESPEJOS 0,26 días mar 22/09/20 mar 22/09/20 mar 22/09/20 mar 22/09/20 0 días104;100;95;91;79 552.186,18 COP
119 17.1 SUMINISTRO INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

0,26 días mar 22/09/20 mar 22/09/20 sáb 26/09/20 sáb 26/09/20 0 días 89 552.186,18 COP

120 Fin de vidrios y espejos 0 días mar 22/09/20 mar 22/09/20 sáb 26/09/20 sáb 26/09/20 3,74 días 119 0,00 COP
121 18. EQUIPOS 4 días mar 22/09/20 sáb 26/09/20 mar 22/09/20 sáb 26/09/20 0 días104;100;95;91;79 12.485.196,00 COP
122 18.1 SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE ESTUFADE EMPOTRAR A GAS PROPANO ACERO INOXIDABLE ENCENDIDO ELECTRICO 61 X 51 CMS ( INCLUYE DESMONTE DE LA ACTUAL)

4 días mar 22/09/20 sáb 26/09/20 mar 22/09/20 sáb 26/09/20 0 días 89 12.485.196,00 COP

123 Fin de equipos 0 días sáb 26/09/20 sáb 26/09/20 sáb 26/09/20 sáb 26/09/20 0 días 122 0,00 COP
124 19. ASEO GENERAL 3 días mar 22/09/20 vie 25/09/20 mar 22/09/20 vie 25/09/20 0 días104;100;95;91;79 1.084.158,25 COP
125 19.1 RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD 3 días mar 22/09/20 vie 25/09/20 mié 23/09/20 sáb 26/09/20 0 días 89 1.084.158,25 COP
126 Fin de aseo general 0 días vie 25/09/20 vie 25/09/20 sáb 26/09/20 sáb 26/09/20 1 día 125 0,00 COP
127 Fin de la obra 0 días sáb 26/09/20 sáb 26/09/20 sáb 26/09/20 sáb 26/09/20 0 días1;18;22;25;43;48;68;72;75;78;90;94;99;103;106;113;117;120;123;126;1220,00 COP

TRANSPORTE FERRETERIA;AYUDANTE ;OFICIAL;HERRAMIENTA MENOR;MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO[1]
8/08

TRANSPORTE FERRETERIA;AYUDANTE ;OFICIAL;HERRAMIENTA MENOR;ANDAMIO TUBULAR DE 1.50M (6 SECCIONES);CIELOPARED PVC ANCHO DE LA LAMINA 30 CM ESPESOR 7.5 MM Y PORCENTAJE DE PVC 65%[1];PERFILERIA PERIMETRAL BLANCA PARA CIRLORRASO EN PVC[1];PERFIL ANGULAR BLA...
13/08

CONCRETO DE 3.000 P.S.I.[1];HERRAMIENTA MENOR;OFICIAL
CONCRETO DE 3.000 P.S.I.[1];HERRAMIENTA MENOR;OFICIAL;TRANSPORTE FERRETERIA;AYUDANTE ;PISO PORCELANATO BRILLANTE PLANO SAL SOLUBLE 60X60[1];BOQUILLA PARA REVESTIMIENTO[1];AGUA[1]

HERRAMIENTA MENOR;OFICIAL;TRANSPORTE FERRETERIA;AYUDANTE ;AGUA[1];ARENA DE PEÑA[1];CEMENTO BLANCO[1];CEMENTO GRIS[1];COLOR MINERAL[1];JUNTA DE DILATACIÓN EN BRONCE[1];GRANITO N°2 X 35 KG[1];MARMOLINA[1]

HERRAMIENTA MENOR;OFICIAL;TRANSPORTE FERRETERIA;AYUDANTE ;BOQUILLA PARA REVESTIMIENTO[1];AGUA[1];PEGANTE PORCELÁNICO BLANCO CON LATEX X 25KG REF TOPEX[1];PORCELANATO TÉCNICO BORDE RECTIFICADO DE TRAFICO COMERCIAL ALTO FORMATO 60 * 60CM[1]

HERRAMIENTA MENOR;OFICIAL;TRANSPORTE FERRETERIA;AYUDANTE ;BOQUILLA PARA REVESTIMIENTO[1];AGUA[1];PEGANTE PORCELÁNICO BLANCO CON LATEX X 25KG REF TOPEX[1];PARED CERÁMICA DE 20.5 X 30.5 CMS REF JAYA CORONA [1]
HERRAMIENTA MENOR;OFICIAL;TRANSPORTE FERRETERIA;AYUDANTE ;BOQUILLA PARA REVESTIMIENTO[1];AGUA[1];PEGANTE PORCELÁNICO BLANCO CON LATEX X 25KG REF TOPEX[1];PISO CERAMICO 33.8 X 33.8 CMS REF ANDINO SUPER CORONA[1]

HERRAMIENTA MENOR;OFICIAL;TRANSPORTE FERRETERIA;AYUDANTE ;BOQUILLA PARA REVESTIMIENTO[1];AGUA[1];PEGANTE PORCELÁNICO BLANCO CON LATEX X 25KG REF TOPEX[1];PISO CERÁMICA DE 20 X 90 CMS[1]
HERRAMIENTA MENOR;OFICIAL;TRANSPORTE FERRETERIA;AYUDANTE ;BLOQUE ARCILLA NO. 4 (33X23X9) REF SANTAFE O SIMILAR[1];MORTERO 1:4[1];LAVADERO 80 X 60 X 25 CM GRANITO PULIDO DE SOBREPONER CON POCETA[1]

HERRAMIENTA MENOR;OFICIAL;TRANSPORTE FERRETERIA;AYUDANTE ;MORTERO 1:4[1];TABLON DE GRES 33 X 33 CMS REF: CUCUTA[1];COLOR MINERAL[1]
HERRAMIENTA MENOR;OFICIAL;TRANSPORTE FERRETERIA;AYUDANTE ;BOQUILLA PARA REVESTIMIENTO[1];AGUA[1];PEGANTE PORCELÁNICO BLANCO CON LATEX X 25KG REF TOPEX[1];PISO PORCELANATO BRILLANTE PLANO SAL SOLUBLE 60X60[1]
22/09

HERRAMIENTA MENOR;OFICIAL;TRANSPORTE FERRETERIA;AYUDANTE [200%];ESTUCO PLÁSTICO[1];VINILO TIPO 1 VINILTEX[1];LIJA SECA PREMIER 80[1]
HERRAMIENTA MENOR;OFICIAL;TRANSPORTE FERRETERIA;AYUDANTE [200%];ESTUCO PLÁSTICO[1];LIJA SECA PREMIER 80[1]
12/09

HERRAMIENTA MENOR;OFICIAL;TRANSPORTE FERRETERIA;AYUDANTE ;COLBON PARA MADERA[1];CANTO PUERTAS 4.3 MM X 4.2 MT.[1];MARCO EN MADERA TERMINADO E=12 CM L= 2.15 MT.[1];LAMINA EN RH DE 5 MM COLOR ARENA 1.83 X 2.44[1];LIJA SECA PREMIER 150[1];TORNILLO MADERA ...

HERRAMIENTA MENOR;OFICIAL;TRANSPORTE FERRETERIA;AYUDANTE [200%];COLBON PARA MADERA[1];CANTO PUERTAS 4.3 MM X 4.2 MT.[1];LIJA SECA PREMIER 150[1];TABLERO MELAMÍNICO RH 2.44 X 1.83 E= 15 MM COLOR OLMO[1];LARGUERO ABARCO 4 X 2[1];TORNILLERIA[1];BISAGRA PA...
RETIRO DE SOBRANTES;HERRAMIENTA MENOR;OFICIAL;AYUDANTE 
19/08

TRANSPORTE FERRETERIA;AYUDANTE [200%];OFICIAL;HERRAMIENTA MENOR;EQUIPO DE SOLDADURA;PERFILERÍA ESTRUCTURAL NEGRA[1];SOLDADURA ELÉCTRICA[1];ANTICORROSIVO PREMIUM PINTUCO[1];ESMALTE EXTERIOR[1];PLATINAS PERNOS DE CONEXIÓN TEMPLETES CONTRAVIENTOS[1]

TRANSPORTE FERRETERIA;AYUDANTE ;OFICIAL;HERRAMIENTA MENOR;EQUIPO DE SOLDADURA;SOLDADURA ELÉCTRICA[1];ANTICORROSIVO PREMIUM PINTUCO[1];ESMALTE SINTÉTICO PINTULUX[1];BISAGRA PARA PUERTA DE PASO ACERO INOXIDABLE 201 2.5MM[1];LÁMINA COLD ROLLED CAL.18[1];D...

25/08
TRANSPORTE FERRETERIA;AYUDANTE ;OFICIAL;HERRAMIENTA MENOR;TORNILLERIA VENTANERIA ALUMINIO[1];PERFIL ALUMINIO 2 X 2 CMS MARCO VENTANA[1];ALFAJÍA EN ALUMINIO[1];ACCESORIOS VENTANERIA[1];VIDRIO TEMPLADO 5 MM CALIDAD PELDAR[1];EMPAQUES U FELPA Y SILICONA V...
15/08

MORTERO 1:3[1];TRANSPORTE FERRETERIA;AYUDANTE ;OFICIAL;HERRAMIENTA MENOR;ANDAMIO TUBULAR;BLOQUE ARCILLA NO. 4 (33X23X9) REF SANTAFE O SIMILAR[1]

TRANSPORTE FERRETERIA;AYUDANTE ;OFICIAL;HERRAMIENTA MENOR;ANDAMIO TUBULAR DE 1.50M (6 SECCIONES);TEJA FIBRO-CEMENTO NO. 6 O SIMILAR[1];PINTURA TECHOS INTERIORES REF. VINILTEX[1];LIMATESAS ETERNIT[1];GANCHO TIPO CLIP[1]

AYUDANTE ;OFICIAL;HERRAMIENTA MENOR;ANDAMIO TUBULAR DE 1.50M (6 SECCIONES);RETIRO DE SOBRANTES
TRANSPORTE FERRETERIA;AYUDANTE ;OFICIAL;HERRAMIENTA MENOR;ANDAMIO TUBULAR;SIKAFLEX 1A (SELLADOR ELASTICO POLIURETANO)[1];MANTO ASFALTICO METAL FL-100 10M2 3MM O SIMILAR GARANTÍA REFUERZO EN POLIETILENO ACABADO EN FOIL DE ALUMINIO GOFRADO PUNTA DE DIAMA...

AYUDANTE ;OFICIAL;HERRAMIENTA MENOR;ANDAMIO TUBULAR DE 1.50M (6 SECCIONES);RETIRO DE SOBRANTES
31/07

TRANSPORTE FERRETERIA;OFICIAL;HERRAMIENTA MENOR;KIT DE ACCESORIOS REF: NILO X 6 PIEZAS CROMO[1]
OFICIAL;HERRAMIENTA MENOR;GRIFERIA DUCHA TEDESCA GRICOL LINEA CONTEMPRA O SIMILIAR[1]
22/09

OFICIAL;HERRAMIENTA MENOR;AYUDANTE ;TRANSPORTE FERRETERIA;ACCESORIOS QUICALLERIA[1];VIDRIO TEMPLADO 5 MM CALIDAD PELDAR[1]

22/09
OFICIAL;HERRAMIENTA MENOR;AYUDANTE ;ESTUFA DE EMPOTRAR A GAS PROPANO ACERO INOXIDABLE ENCENDIDO ELECTRICO 61 X 51 CMS[1]

26/09
VOLQUETA 6M;AYUDANTE ;HERRAMIENTA MENOR
25/09

26/09
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Página 2

Proyecto: Poyecto Cacom 1 con fechas tempranasFecha: mar 4/08/20



CONCRETO DE 3.000 P.S.I. IMPERMEABILIZADO[1];PUNTILLA CON CABEZA DE 2"[1];TABLA BURRA ORDINARIO 28 CM X 2.2 CM X 2.7 MTS[1];REPISA ORDINARIO 7.5 X 3.7 X 270 CM[1];DISTANCIADOR CP-30 C.M PINZA - 1/4"[1];VIBRADOR TIPO AGUJA;HERRAMIENTA MENOR;TRANSPORTE F...

ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG[1];CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG[1];CONECTOR RESORTE ROJO[1];TORNILLO ACERO INOXIDABLE BAJANTES[1];TUBO CONDUIT EMT (UL 797) 3/4"[1];UNIÓN EMT Ø3/4"[1];TERMINAL EMT Ø3/4"[1];LED PANEL RD 18W WW 100-240V[1];CAJA GALVANIZADA 240...

ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG[1];CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG[1];CONECTOR RESORTE ROJO[1];TORNILLO ACERO INOXIDABLE BAJANTES[1];TUBO CONDUIT PVC 3/4"[1];UNIÓN PVC 3/4"[1];TERMINALES PVC 3/4"[1];CAJA GALVANIZADA 2400[1];TOMA DOBLE MONOFASICA CON P.T. 20A/1...

ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG[1];CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG[1];CONECTOR RESORTE ROJO[1];TORNILLO ACERO INOXIDABLE BAJANTES[1];TUBO CONDUIT PVC 3/4"[1];UNIÓN PVC 3/4"[1];TERMINALES PVC 3/4"[1];TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA (2PT+T) Y PROTECCION DE FALLA A ...

ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG[1];CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG[1];CONECTOR RESORTE ROJO[1];TORNILLO ACERO INOXIDABLE BAJANTES[1];CAJA GALVANIZADA 2400[1];HERRAMIENTA MENOR;OFICIAL;AYUDANTE [200%];TRANSPORTE FERRETERIA;TOMA SENCILLA BIFASICA 20A/240V[1];UNI...

ZA000611096 NTQ-412-T-SQ 12 CIRCUITOS[1];CORTACIRCUITOS ATORNILLABLES TERMOMAGNÉTICOS AUTOMÁTICOS MONOPOLARES 10 KA A 120/240 V DSA-1030 CORRIENTE NOMINAL: 30 A[1];HERRAMIENTA MENOR;AYUDANTE ;OFICIAL;TRANSPORTE FERRETERIA

VARILLA CW 5/8"X2.4M COBRE-COBRE 99%[1];CABLE CU DESNUDO NO.2 AWG[1];PUNTO DE SOLDADURA EXOTERMICA 115GM[1];FAVIGEL BOLSA 25KG PARA TRATAMIENTO DEL TERRENO[1];MARCO Y CAJA DE INSPECCION SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (30X30)[1];DUCTO DE GRES 1X18" X 1.5M[...

TRANSPORTE FERRETERIA;ANDAMIO TUBULAR DE 1.50M (6 SECCIONES);AYUDANTE ;CANAL 60 MM L= 2.44 MT[1];CARGA FULMINATE CAL 22[1];CINTA METALICA TOPEX ROLLO 30 MT E= 50 MM.[1];FRESCASA SIN PAPEL ROLLO 15.24*1.22 MTS E= 2 1/2" (MUROS)[1];HERRAMIENTA MENOR;LIJA...

HERRAMIENTA MENOR;TRANSPORTE FERRETERIA;OFICIAL;SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GL[1];LIMPIADOR REMOVEDOR PVC 1/4 GL[1];CODO 90° 1/2"[1];TUBERIA RDE 13.5 1/2"[1];AYUDANTE ;ADAPTADOR MACHO 1/2"[1];TAPON ROSCADO 1/2"[1];TEFLÓN[1]

TRANSPORTE FERRETERIA;AYUDANTE ;OFICIAL;HERRAMIENTA MENOR;ABRAZADERA PARA TUBO DE METAL GALVANIZADO 1/2"[1];CODO GALVANIZADO 1/2"[1];UNION GALVANIZADA 1/2"[1];TEE GALVANIZADA 1/2"[1];MANGUERA PARA GAS 3/8" DE 2 MTS CON ACOPLES[1];NIPLE GALVANIZADO GAS ...

TRANSPORTE FERRETERIA;AYUDANTE ;OFICIAL;HERRAMIENTA MENOR;ABRAZADERA PARA TUBO DE METAL GALVANIZADO 1/2"[1];CODO GALVANIZADO 1/2"[1];UNION GALVANIZADA 1/2"[1];TEE GALVANIZADA 1/2"[1];MANGUERA PARA GAS 3/8" DE 2 MTS CON ACOPLES[1];NIPLE GALVANIZADO GAS ...
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TRANSPORTE FERRETERIA;AYUDANTE ;OFICIAL;HERRAMIENTA MENOR;ANDAMIO TUBULAR DE 1.50M (6 SECCIONES);CIELOPARED PVC ANCHO DE LA LAMINA 30 CM ESPESOR 7.5 MM Y PORCENTAJE DE PVC 65%[1];PERFILERIA PERIMETRAL BLANCA PARA CIRLORRASO EN PVC[1];PERFIL ANGULAR BLA...

CONCRETO DE 3.000 P.S.I.[1];HERRAMIENTA MENOR;OFICIAL;TRANSPORTE FERRETERIA;AYUDANTE ;PISO PORCELANATO BRILLANTE PLANO SAL SOLUBLE 60X60[1];BOQUILLA PARA REVESTIMIENTO[1];AGUA[1]

HERRAMIENTA MENOR;OFICIAL;TRANSPORTE FERRETERIA;AYUDANTE ;AGUA[1];ARENA DE PEÑA[1];CEMENTO BLANCO[1];CEMENTO GRIS[1];COLOR MINERAL[1];JUNTA DE DILATACIÓN EN BRONCE[1];GRANITO N°2 X 35 KG[1];MARMOLINA[1]

HERRAMIENTA MENOR;OFICIAL;TRANSPORTE FERRETERIA;AYUDANTE ;BOQUILLA PARA REVESTIMIENTO[1];AGUA[1];PEGANTE PORCELÁNICO BLANCO CON LATEX X 25KG REF TOPEX[1];PORCELANATO TÉCNICO BORDE RECTIFICADO DE TRAFICO COMERCIAL ALTO FORMATO 60 * 60CM[1]

HERRAMIENTA MENOR;OFICIAL;TRANSPORTE FERRETERIA;AYUDANTE ;BOQUILLA PARA REVESTIMIENTO[1];AGUA[1];PEGANTE PORCELÁNICO BLANCO CON LATEX X 25KG REF TOPEX[1];PARED CERÁMICA DE 20.5 X 30.5 CMS REF JAYA CORONA [1]
HERRAMIENTA MENOR;OFICIAL;TRANSPORTE FERRETERIA;AYUDANTE ;BOQUILLA PARA REVESTIMIENTO[1];AGUA[1];PEGANTE PORCELÁNICO BLANCO CON LATEX X 25KG REF TOPEX[1];PISO CERAMICO 33.8 X 33.8 CMS REF ANDINO SUPER CORONA[1]

HERRAMIENTA MENOR;OFICIAL;TRANSPORTE FERRETERIA;AYUDANTE ;BOQUILLA PARA REVESTIMIENTO[1];AGUA[1];PEGANTE PORCELÁNICO BLANCO CON LATEX X 25KG REF TOPEX[1];PISO CERÁMICA DE 20 X 90 CMS[1]
HERRAMIENTA MENOR;OFICIAL;TRANSPORTE FERRETERIA;AYUDANTE ;BLOQUE ARCILLA NO. 4 (33X23X9) REF SANTAFE O SIMILAR[1];MORTERO 1:4[1];LAVADERO 80 X 60 X 25 CM GRANITO PULIDO DE SOBREPONER CON POCETA[1]

HERRAMIENTA MENOR;OFICIAL;TRANSPORTE FERRETERIA;AYUDANTE ;MORTERO 1:4[1];TABLON DE GRES 33 X 33 CMS REF: CUCUTA[1];COLOR MINERAL[1]
HERRAMIENTA MENOR;OFICIAL;TRANSPORTE FERRETERIA;AYUDANTE ;BOQUILLA PARA REVESTIMIENTO[1];AGUA[1];PEGANTE PORCELÁNICO BLANCO CON LATEX X 25KG REF TOPEX[1];PISO PORCELANATO BRILLANTE PLANO SAL SOLUBLE 60X60[1]

HERRAMIENTA MENOR;OFICIAL;TRANSPORTE FERRETERIA;AYUDANTE [200%];ESTUCO PLÁSTICO[1];VINILO TIPO 1 VINILTEX[1];LIJA SECA PREMIER 80[1]

HERRAMIENTA MENOR;OFICIAL;TRANSPORTE FERRETERIA;AYUDANTE ;COLBON PARA MADERA[1];CANTO PUERTAS 4.3 MM X 4.2 MT.[1];MARCO EN MADERA TERMINADO E=12 CM L= 2.15 MT.[1];LAMINA EN RH DE 5 MM COLOR ARENA 1.83 X 2.44[1];LIJA SECA PREMIER 150[1];TORNILLO MADERA ...

HERRAMIENTA MENOR;OFICIAL;TRANSPORTE FERRETERIA;AYUDANTE [200%];COLBON PARA MADERA[1];CANTO PUERTAS 4.3 MM X 4.2 MT.[1];LIJA SECA PREMIER 150[1];TABLERO MELAMÍNICO RH 2.44 X 1.83 E= 15 MM COLOR OLMO[1];LARGUERO ABARCO 4 X 2[1];TORNILLERIA[1];BISAGRA PA...

TRANSPORTE FERRETERIA;AYUDANTE [200%];OFICIAL;HERRAMIENTA MENOR;EQUIPO DE SOLDADURA;PERFILERÍA ESTRUCTURAL NEGRA[1];SOLDADURA ELÉCTRICA[1];ANTICORROSIVO PREMIUM PINTUCO[1];ESMALTE EXTERIOR[1];PLATINAS PERNOS DE CONEXIÓN TEMPLETES CONTRAVIENTOS[1]

TRANSPORTE FERRETERIA;AYUDANTE ;OFICIAL;HERRAMIENTA MENOR;EQUIPO DE SOLDADURA;SOLDADURA ELÉCTRICA[1];ANTICORROSIVO PREMIUM PINTUCO[1];ESMALTE SINTÉTICO PINTULUX[1];BISAGRA PARA PUERTA DE PASO ACERO INOXIDABLE 201 2.5MM[1];LÁMINA COLD ROLLED CAL.18[1];D...

TRANSPORTE FERRETERIA;AYUDANTE ;OFICIAL;HERRAMIENTA MENOR;TORNILLERIA VENTANERIA ALUMINIO[1];PERFIL ALUMINIO 2 X 2 CMS MARCO VENTANA[1];ALFAJÍA EN ALUMINIO[1];ACCESORIOS VENTANERIA[1];VIDRIO TEMPLADO 5 MM CALIDAD PELDAR[1];EMPAQUES U FELPA Y SILICONA V...

TRANSPORTE FERRETERIA;AYUDANTE ;OFICIAL;HERRAMIENTA MENOR;ANDAMIO TUBULAR DE 1.50M (6 SECCIONES);TEJA FIBRO-CEMENTO NO. 6 O SIMILAR[1];PINTURA TECHOS INTERIORES REF. VINILTEX[1];LIMATESAS ETERNIT[1];GANCHO TIPO CLIP[1]

TRANSPORTE FERRETERIA;AYUDANTE ;OFICIAL;HERRAMIENTA MENOR;ANDAMIO TUBULAR;SIKAFLEX 1A (SELLADOR ELASTICO POLIURETANO)[1];MANTO ASFALTICO METAL FL-100 10M2 3MM O SIMILAR GARANTÍA REFUERZO EN POLIETILENO ACABADO EN FOIL DE ALUMINIO GOFRADO PUNTA DE DIAMA...

OFICIAL;HERRAMIENTA MENOR;AYUDANTE ;TRANSPORTE FERRETERIA;ACCESORIOS QUICALLERIA[1];VIDRIO TEMPLADO 5 MM CALIDAD PELDAR[1]

OFICIAL;HERRAMIENTA MENOR;AYUDANTE ;ESTUFA DE EMPOTRAR A GAS PROPANO ACERO INOXIDABLE ENCENDIDO ELECTRICO 61 X 51 CMS[1]
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