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Contrato No. Contratista NIT 

217 de 2024 YEAPDATA SAS 900.311.748-1 

Objeto 
Adquirir e implementar una solución tecnológica integral para audio, video, 
iluminación y demás componentes relacionados para las sedes de la Rama 

Judicial 
 

Información General del Contrato 
  
El Contrato 217 de 2024 suscrito con la sociedad YEAPDATA S.A.S., tiene como objeto “adquirir e implementar 
una solución tecnológica integral para audio, video, iluminación y demás componentes relacionados para las sedes 
de la Rama Judicial”. Este contrato, vigente desde el 30 de diciembre de 2024, incluyó la dotación tecnológica de 
los siguientes espacios: 
 
• Sala plena de la Corte Suprema de Justicia 
• Sala plena del Consejo de Estado 
• Sala plena de la Corte Constitucional 
• Sala plena de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial 
• Sala plena del Consejo Superior de la Judicatura. 
• Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 
• Centro de Memoria del Holocausto del Palacio de Justicia. 
• Piso 9 del Consejo Superior de la Judicatura. 
• Cartelería digital para sedes judiciales en Bogotá (Altas Cortes, DEAJ, Paloquemao, Tribunales) 

 
El contrato fue adjudicado por un valor de $36.601.661.250 y contempla la solución tecnológica audiovisual integral, 
con sistemas de votación electrónica, cámaras con autoenfoque, pantallas interactivas, consolas de control, 
iluminación escénica regulable y plataformas de grabación, almacenamiento y transmisión audiovisual. 
 

Fecha de suscripción 26 de diciembre de 2024 
Fecha de inicio 30 de diciembre de 2024 
Fecha inicial de terminación 31 de diciembre de 2024 
Prórroga 01 4 meses 
Fecha de terminación actual 30 de abril de 2025 

 

Informe Financiero del Contrato 
 

Concepto Valores 
Valor Inicial del contrato $36.601.661.250,00 
Valor total adiciones $0,00 
Valor total del contrato incluidas adiciones $36.601.661.250,00 
Valor ejecutado con corte a 20/03/2025 $0,00  
Valor sin ejecutar $36.601.661.250,00 
Porcentaje de ejecución física 25,00% 
Porcentaje de ejecución financiera* 0,00% 
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* Con relación a la ejecución financiera del contrato, se informa que, se tramitó el anticipo del contrato, por un valor 
de $10,980,498,375, correspondiente al 30% del valor del contrato, este anticipo se encuentra en trámite de 
desembolso. 
 

Descripción de la necesidad de la modificación 
 
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, viene 
ejecutando el contrato No. 217 de 2024 que tiene por objeto “Adquirir e implementar una solución 
tecnológica integral para audio, video, iluminación y demás componentes relacionados para las sedes 
de la Rama Judicial” suscrito con YEAPDATA S.A.S., dentro del marco del proceso de modernización 
tecnológica contemplado en el Plan Estratégico de Transformación Digital – PETD, en concordancia 
con el proceso de transformación institucional para la mejora de la gestión judicial. 

Como parte de la ejecución del contrato se viene avanzando en varios frentes de trabajo, para lo cual a 
la fecha se ha logrado el desarrollo de las siguientes actividades:  

• Kick off del proyecto 
• Planificación detallada de la instalación, validación de requisitos técnicos y coordinación con los 
equipos de trabajo de cada espacio, para explicar las intervenciones a realizar y atender 
recomendaciones de parte de ellos. 
• Site Surveys (visitas técnicas) en todos los espacios a intervenir y la gestión administrativa y logística 
de ingreso de personal y materiales para el desarrollo de los trabajos.  
• Adecuación e intervención física relacionada con instalación de ductería, acometidas eléctricas y de 
datos en el Centro de Memoria y para cartelería digital en el sótano del Palacio de Justicia.  
• Importación y adquisición de equipos tecnológicos. 
• Diseños, topologías y definición de las configuraciones y procedimientos para implementación. 

La solicitud de prórroga del contrato 217 de 2024 se justifica en (i) la necesidad para el contratista de 
realizar la entrega de la solución tecnológica integral para audio, video, iluminación y demás 
componentes relacionados para las sedes de la Rama Judicial y para la Entidad de contar con dicha 
herramienta, para lo cual, se ajustará el plan de trabajo de las intervenciones previstas en las 
instalaciones de cada sala plena de las Altas Cortes, teniendo en cuenta los tiempos adicionales y los 
trámites administrativos que han demandado la definición y aprobación del inicio de las actividades de 
adecuación e implementación, los cuales requieren de la coordinación previa con la Presidencia de 
cada Corporación y (ii) en consideración al retraso en la importación de elementos tecnológicos 
requeridos para avanzar con el proyecto, comunicado mediante oficio de fecha 2 de abril de 2025 por 
el contratista. La ampliación del plazo de ejecución del contrato busca garantizar las condiciones 
operativas, logísticas y técnicas óptimas para el desarrollo de las actividades a desarrollar por parte del 
contratista para que, al final del proceso, se cuente con los espacios intervenidos adecuadamente y en 
las condiciones tecnológicas previstas, en beneficio de los magistrados y servidores judiciales, que 
servirán de  gran utilidad para  el desarrollo de audiencias, sesiones ordinarias o extraordinarias y 
demás actividades judiciales o administrativas presenciales, virtuales e híbridas que se programen en 
estos recintos, fortaleciendo de esta manera la capacidad operativa de la Rama Judicial. 

Solicitud del contratista - aceptación del contratista / Propuesta económica 

A través de oficio de fecha 2 de abril de 2025 con asunto ‘SOLICITUD PRORROGA CONTRATO 
CO1.PCCNTR.7140884 (No. interno 217 de 2024)’’ el contratista YEAPDATA S.A.S., solicitó la prórroga 
del plazo de ejecución del Contrato No. 217 de 2024 por el término de tres meses indicando lo siguiente: 
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“(…) solicito respetuosamente la prórroga del plazo de ejecución establecido en la cláusula 4 PLAZO Y LUGAR 
DE EJECUCIÓN la cual fue modificada en prorroga anterior hasta el 30 de abril, por tres (3) meses adicionales, es 
decir hasta el 31 de julio de 2025. 

Esta solicitud tiene fundamento en las siguientes circunstancias: 

• “Durante estas primeras etapas la disponibilidad de las principales salas se ha visto limitada de manera 
importante, ya que las diferentes administraciones hacia dentro del Consejo superior de la Judicatura 
actualmente están ajustando sus cronogramas de funcionamiento a las actividades de intervención que implica 
nuestro proyecto, estos permisos requieren trámites administrativos y aprobaciones, las cuales han tomado 
varios días por encima de lo proyectado en nuestra planeación y a hoy aún se encuentra en proceso. 
 
• Dentro del proceso de despacho y fabricación de la solución de las pantallas de votación el fabricante nos 
informó que ha tenido retraso con un porcentaje de estas debido a disponibilidad de suministros electrónicos. 
Esta circunstancia es totalmente ajena a nosotros y está por encima de una previsibilidad de nuestra parte y de 
la fábrica siendo un hecho de fuerza mayor. Esta circunstancia puede llegar afectar en unas semanas las salas 
finales del cronograma de implementación.  
 
• Por solicitud de las diferentes direcciones al interior del Consejo Superior de Judicatura se solicitó 
expresamente que las intervenciones realizadas en cada uno de los espacios deberían hacerse en un solo 
periodo ya que la indisponibilidad de la sala deberá estar agendada con antelación para la reprogramación o 
movimiento de los magistrados a otros espacios, ya que deben cumplir con una agenda de reuniones. Esta 
solicitud de una única intervención agrega complejidad a los cronogramas de implementación ya que no ha sido 
posible avanzar en labores de adecuaciones físicas previas como se había planteado en un inicio y exige tener 
todos y cada uno de los elementos listos para poder iniciar las intervenciones de cada uno de los espacios 
ampliando el cronograma. 
 
De acuerdo con lo anterior nos vemos en la necesidad de solicitar una prórroga al plazo contractual actual, con la 
finalidad de ejecutar la entrega e implementación, dado que las circunstancias antes expuestas se encuentran fuera 
de nuestro control y han venido afectando la normal ejecución del cronograma.  
 
De nuestra parte el equipo de Implementación y gerencia de proyecto ha venido adelantando las labores que se 
han podido ejecutar y les han presentado la documentación solicitada en estas etapas iniciales y continuara 
comprometido con la ejecución eficiente y adecuada del proyecto (…)”.  

 

Concepto favorable de la interventoría 
 
No aplica. 
 

Justificación del Supervisor del Contrato  
 
Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del contrato No. 217 de 2024, cuyo objeto consiste en 
“Adquirir e implementar una solución tecnológica integral para audio, video, iluminación y demás 
componentes relacionados para las sedes de la Rama Judicial” está próximo a terminarse, ya que su 
finalización está prevista para el 30 de abril de 2025, en virtud al seguimiento técnico, administrativo, 
financiero y operativo realizado, se determina que el mismo debe prorrogarse por el término de 3 meses 
desde el 1 de mayo de 2025 hasta el día 31 de julio de 2025 para dar continuidad a la  implementación 
de la solución, ya que el cronograma de actividades previsto ha sido impactado por circunstancias 
ajenas al contratista y a la Entidad, entre las cuales se destacan los obstáculos presentados en la 
importación de elementos necesarios para la continuidad del proyecto y la coordinación de actividades 
al interior de los Despachos de la Rama Judicial.  
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En consideración a las circunstancias expuestas por el contratista mediante oficio de fecha 2 de abril de 
2025, en calidad de supervisor avalo la solicitud de prórroga del contrato 217 de 2024, la cual se 
encuentra justificada por las razones que se exponen a continuación:  
 
• La solicitud de prórroga se justifica para lograr el cumplimiento de las actividades contratadas, en las 
condiciones tecnológicas y de calidad previstas para la adecuada implementación de la solución 
tecnológica en cada una de las sedes judiciales. 
 
• Las situaciones ajenas a la Entidad, relacionadas con los obstáculos presentados en el proceso de 
importación de los elementos tecnológicos (83 unidades HCS-8679ACL/ADL), necesarios para la 
continuidad del proyecto.  
 
• Los trámites de autorización por parte de la oficina de presidencia de cada una de las corporaciones 
para la intervención física de los espacios, conforme a las dinámicas propias de las Corporaciones, lo 
cual ha demandado de tiempos adicionales para la realización de las actividades, las cuales requieren 
reprogramarse, con el ánimo de cumplir con la adecuación tecnológica de las salas plenas de las Altas 
Cortes. 
 
Por lo anterior, en cumplimiento de mis funciones como supervisor del Contrato 217 de 2024, encuentro 
justificado, conveniente, razonable y oportuno modificar el contrato 217 de 2024 en el sentido de 
prorrogar su plazo de ejecución por el término de 3 meses, a partir del día 1 de mayo de 2025 hasta el 
día 31 de julio de 2025, con el fin de garantizar la cabal ejecución del contrato y así lograr el cumplimiento 
exitoso de los objetivos, actividades y entregables previstos.  

 
De igual manera, de acuerdo con lo manifestado por el contratista, la prórroga no genera costos 
adicionales para la Entidad y por el contrario asegura el cumplimiento de los objetivos del proyecto de 
modernización tecnológica de la Rama Judicial.  
 

Valor y forma de pago del modificatorio 
 
Teniendo en cuenta los argumentos expuestos anteriormente, la solicitud de prórroga del Contrato No. 
217 de 2024 no requiere modificación a la forma de pago, por lo que las condiciones pactadas en el 
anexo de condiciones contractuales se mantienen igual. 
 
Presupuesto 

 
No aplica. 
 
Cronograma  

 
Las actividades contratadas en el marco del contrato 217 de 2024 se desarrollarán de manera continua 
durante el lapso de la prórroga comprendida desde el 1 de mayo de 2025 hasta el 31 de julio de 2025, 
conforme con las actividades del cronograma que se adjunta. 
 

Resumen de la solicitud 
 
1. Prorrogar el contrato No. 217 de 2024 por 3 meses, contados a partir del día 1 de mayo de 2025 
hasta el día 31 de julio de 2025.   



Hoja No. 5  Justificación modificatorio Contrato 217 de 2024 
 

 
Carrera 7 No. 27 - 18   Conmutador – 3 127011 www.ramajudicial.gov.co 

 
 

Recomendación 
 
El Director Administrativo de la División de Estrategia y Arquitectura Digital, en calidad de supervisor, 
con el aval de la Directora de la Unidad de Transformación Digital e Informática, encuentra oportuno, 
pertinente y razonable recomendar a la ordenadora del gasto modificar el contrato No. 217 de 2024, en 
el sentido de ampliar su plazo de ejecución por 3 meses desde el 1 de mayo de 2025 hasta el día 31 de 
julio de 2025 con el fin de continuar con el proceso de implementación de la solución tecnológica en la 
Rama Judicial. 
 
Cordialmente;  
    
 
 

 
JAIRO FERNANDO MAYA BENAVIDES 
Profesional Universitario con asignación de 
funciones de Director   
División de Estrategia y Arquitectura Digital 
Supervisor 
 

JOHANNA PIMIENTO QUINTERO 
Directora  
Unidad de Transformación Digital e Informática 

 
 
Anexos: 

1. Comunicado del día 2 de abril de 2025 de YEAPDATA S.A.S.  
2. Oficio con fecha 31 de marzo de 2025 de TAIDEN INDUSTRIAL CO. LTD. 
3. Traducción simple del oficio enviado por TAIDEN INDUSTRIAL CO. Con firma del contratista 
4. Cronograma de actividades pendientes de ejecución. 

 
 

  

 


