
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ESPACIOS/ACTIVIDADES
DIAS 

HABILES 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9

LABORES UTDI 4
REUNIONES RESPONSABLES SALAS FASE 1 1
APROBACIONES DE PERFORACIONES 2

COORDINACION CON CONTRATISTA PARA INICIAR LAS LABORES 2
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 27

ADECUACIONES 10
INSTALACIONES 15
ENTREGA 2

COMISION NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL 27
ADECUACIONES 10
INSTALACIONES 15
ENTREGA 2

CORTE SUPREMA 27
ADECUACIONES 10
INSTALACIONES 15
ENTREGA 2

SALA PISO 9 (3) 22
ADECUACIONES 5
INSTALACIONES 15
ENTREGA 2

CONSEJO DE ESTADO 27
ADECUACIONES 10
INSTALACIONES 15
ENTREGA 2

CORTE CONSTITUCIONAL 27
ADECUACIÓN FÍSICA, TÉCNICA Y DE MOBILIARIO 10
IMPLEMENTACIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y AJUSTES 15
ENTREGA DE LA SALA EN OPERACIÓN 2

SALA PISO 9 (1Y2) 27
ADECUACIONES 10
INSTALACIONES 15
ENTREGA 2

SALA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 27
ADECUACIONES 10
INSTALACIONES 15
ENTREGA 2

CENTRO DE MEMORIA DEL HOLOCAUSTO 22
ADECUACIONES 10
INSTALACIONES 15
ENTREGA 2

MAYOABRIL



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ESPACIOS/ACTIVIDADES
DIAS 

HABILES
LABORES UTDI 4

REUNIONES RESPONSABLES SALAS FASE 1 1
APROBACIONES DE PERFORACIONES 2

COORDINACION CON CONTRATISTA PARA INICIAR LAS LABORES 2
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 27

ADECUACIONES 10
INSTALACIONES 15
ENTREGA 2

COMISION NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL 27
ADECUACIONES 10
INSTALACIONES 15
ENTREGA 2

CORTE SUPREMA 27
ADECUACIONES 10
INSTALACIONES 15
ENTREGA 2

SALA PISO 9 (3) 22
ADECUACIONES 5
INSTALACIONES 15
ENTREGA 2

CONSEJO DE ESTADO 27
ADECUACIONES 10
INSTALACIONES 15
ENTREGA 2

CORTE CONSTITUCIONAL 27
ADECUACIÓN FÍSICA, TÉCNICA Y DE MOBILIARIO 10
IMPLEMENTACIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y AJUSTES 15
ENTREGA DE LA SALA EN OPERACIÓN 2

SALA PISO 9 (1Y2) 27
ADECUACIONES 10
INSTALACIONES 15
ENTREGA 2

SALA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 27
ADECUACIONES 10
INSTALACIONES 15
ENTREGA 2

CENTRO DE MEMORIA DEL HOLOCAUSTO 22
ADECUACIONES 10
INSTALACIONES 15
ENTREGA 2
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