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ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

Con lo establecido por el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015 y el manual para la identificaciéon y cobertura del riesgo en los procesos de
seleccion expedido por Colombia Compra Eficiente, la Secretaria de Gestion del Riesgo de Emergencias y Desastres, ha tipificado, estimado y asignado los

siguientes riesgos:
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El Contratista

Se constituye
un

Se transfiere al
contratista y para
la mitigacion de
este, se le exigira
una poliza que
ampare el riesgo
de incumplimiento
en una cuantia
igual al 20% del

de entrega
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2015.
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Especifico

Externo
Ejecucion
Operacional

Deficiencia en
los bienes de
mala calidad.

Incumplimiento
con el objeto
contractual

Contratista

Se transfiere al
contratista y para
la mitigacion de
este, se le exigira
una poliza que
ampare el riesgo
de calidad y
correcto
funcionamiento de
los bienes
entregados a la
entidad con
ocasion de la
ejecucion del
contrato en una
cuantia igual al
20% del valor total
del contrato
celebrado y con
una vigencia que
sera por la
duracion del
mismo y seis (6)
meses mas. Lo
anterior de
conformidad con
el articulo
2212317y
2.2.1.2.3.1.16 del
Decreto 1082 de
2015.
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Contratista

Una vez
firmado el
Contrato

Entre la
firma del
Contrato y el
Acta de
Inicio

Mediante
Resolucién de
Aprobacioén
de Pdlizas

Unavez, ala
fecha de la
Resolucién de
Aprobacioén
de Pdlizas




Especifico

Externo

Ejecucion
Operacional

No pago de
salarios y
prestaciones
sociales del
personal que
presta el
servicio

Reclamacione
s y futuras
demandas

reclamando los
emolumentos
salariales

Contratista

Se transfiere al
contratista y para
la mitigacion de
este, se le exigira
una poliza que
ampare el riesgo
de Pago de
salarios,
prestaciones
sociales legales e
indemnizaciones
laborales en una
cuantia igual al
5% del valor total
del contrato
celebrado y con
una vigencia que
sera por la
duracion del
mismo y 3 afios
mas. Lo anterior
de conformidad
con el articulo
2212317y
2.2.1.2.3.1.13 del
Decreto 1082 de
2015.

No obstante, se
incluira una
obligacién en el
contrato, en
cabeza del
supervisor
designado en el
marco del control
mensual que
debera dar cuenta
de que el
contratista se
encuentra a pazy
salvo por
concepto de
salarios,
prestaciones
sociales e
indemnizaciones
del personal que
disponga para la
ejecucion
contractual. Esto
sera requisito para
cualquier pago
que se efectle,
junto al certificado
de pago de
aportes al Sistema
de Seguridad en
Salud, Pension,
Riesgos Labores,
Parafiscales y
demas legales en
cumplimiento de la
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Contratista

Una vez
firmado el
Contrato

Entre la
firma del
Contrato y el
Acta de
Inicio

Mediante
Resolucién de
Aprobacién
de Pdlizas

Unavez, ala
fecha de la
Resolucién de
Aprobacién
de Polizas
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parte del futuro
contratista.




Fuerza mayor

asegurable.
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(i) Obligacién
contractual de
cantidad de stock
con la que debe

Stock El Proveedor contar el
4| insuficiente no cumple con Proveedor; y (ii) © (iyenla Hasta que
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obligaciones. parte del .
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La Q
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2 =5 registrada en . © g aprobada la . | pr laneacion
a2 8‘ 9 Nacional g g aprobada B planeacién | el SECOP Il del proceso planeacion.
o el Plan Anual % Q adquisicion en el ]
de w | PAA E

Adquisiciones



















































































































































































































