SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
SUR E.S.E.

ADICION, PRORROGA Y/O Monf ICACION DE ORDEN
Y/O CONTRATO

CO-CBS-FT-22 V1

PRORROGA No. 09 AL CONTRATO No. 4286 DE 2024 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.SE. Y LIFE
SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.

Entre los suscritos a saber: VIVIANA MARCELA CLAVIJO, identiﬁcada con la cédula de ciudadania No. 39.726.429 de Sibaté, actuando en representacion
legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., nombrada mediante Decreto No. 181 del 21 de Mayo de 2024, proferido por
el Alcalde Mayor de Bogota y posesionada mediante Acta de fecha 23 de mayo de 2024 Secretario Distrital de Salud, quien en adelante se denominara
la SUBRED SUR, con NIT. 900.958.564 - 9 y de conformidad con lo establecido en el numeral 6. del articulo 195 de la Ley 100 de 1993, el Codigo Civil, el
. Codigo de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo, la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de
1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra, ROSARIO ISABEL ESCORCIA DE LA ROSA, identificada con cedula de ciudadania 32.748.089
de Barranquilla, actuando en calidad de representante legal de LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.., con NIT 900.240.177 - 9 y quien para los efectos
del presente contrato se denominard EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente Prérroga previa a las siguientes consideraciones: 1. Que
el dia Veintisiete (27) de Febrero de 2024, se suscribio el contrato No. 4286 de 2024, con inicio a partir del Siete (07) de Marzo de 2024, -por valor de
_ SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS ($625.989.162) M/CTE., monto
agotable., cuyo objeto es el: “SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS REQUERIDOS PARA HOSPITALIZACION, UCI, URGENCIAS
CIRUGIA ENTRE OTROS, NECESARIOS PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE
COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.”y un plazo dé ejecucion de TRES (03) MESES. 2. Que el contrato No.
" 4286 de 2024, surgi6 de la Convocatoria Plblica No. 002-2024, que se adelanté a través de la plataforma SECOP 11.3. Que el dia Veintinueve (29) de
Abril de 2024, se suscribié Prérroga No. 01, ampliando el plazo de ejecucion del contrato a partir del Siete (07) de Junio de 2024 hasta el Treinta (30) de-
Junio de 2024. 4. Que el dia Veintiséis (26) de Junio de 2024, se suscribid la Adicién No. 01 y Prérroga No. 02, adicionando al valor del contrato la suma
de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($378.700.000) para un valor total del contrato de ($1.004.689.162) MICTE
y ampliando el plazo de ejecucion del presente contrato a partir del Primero (01) de Julio de 2024 hasta el Treinta y Uno (31) de Agosto de 2024. 5. Que el
dia treinta (30) de Agosto de 2024, se suscribié Adicion No. 02 y Prérroga No. 03, adicionando al valor del contrato la suma de TRESCIENTOS TREINTA
Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA'Y OCHO PESOS ($334.714.878) M/CTE para un valor del contrato de
MIL TRESCIENTOS TREINTAY NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA PESOS ($1.339.404.040) M/CTE y ampliando el plazo
de ejecucion del contrato a partir del-Primero (01) de septiembre de 2024 hasta el Treinta y Uno (31) de Octubre de 2024. 6. Que el dia treinta (30) de
Octubre de 2024, se suscribié Adicién No. 03 y Prérroga No. 04, adicionado al valor del contrato la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO
MILLONES DE PESOS ($395.000.000) M/CTE para un valor total de contrato de MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS
CUATRO MIL CUARENTA PESOS ($1.734.404.040) M/CTE. y ampliando ef plazo de ejecucion a partir del Primero (01) de Noviembre de 2024 hasta el
Treinta y Uno (31) de Diciembre de 2024. 7. Que el dia veinte (20) de Diciembre de 2024, se suscribio Adicién No. 04 y Prérroga No. 05, adicionado al
valor del contrato la suma de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) M/CTE, CTE para un valor total de contrato de MIL OCHOCIENTOS TREINTA
Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA PESOS ($1.834.404.040) M/ICTE. y ampliando el plazo de ejecucion a partir del
Primero (01) de Enero de 2025 hasta el Quince (15) de Enero de 2025. 8. Que el dia 15 de Enero del 2025 se suscribio Adicién No. 05 y Prérroga No.
06. Adicionando al valor del contrato la suma DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES DE PESOS MCTE (226.000.000) MICTE Y PRORROGANDO: El
plazo de ejecucion del presente contrato a partir del Dieciséis (16) de enero de 2025 hasta el Veintiocho (28) de febrero de 2025. 9. Que el dia veintiocho -
(28) de febrero de 2025, se suscribio Adicién_No. 06 y Prérroga No. 07, aumentando al valor del contrato la suma ($112.000.000) quedando en un valor
total de ($2.172.404.040) y ampliando el plazo de ejecucion del presente contrato a partir del Primero (01) de marzo de 2025 hasta el Treinta (30) de abril
“de 2025. 10. Que el dia seis (06) de marzo de 2025, se suscribio Otrosi Modificatorio No 01, excluyendo los ftems 416, 417 y 418. 11. Que el veintinueve
(29) de abril de 2025, se suscribio Adicion No 07 y Prorroga No 08, aumentando al valor de! contrato la suma de ($13.800.0000) para un valor total del .
contrato de ($2.186.204.040) y ampliando el plazo de ejecucion del presente contrato a partir del Primero (01) de Mayo de 2025 hasta el Diez (10) d%
Mayo de 2025. 12. Que mediante solicitud del mes de Abril de 2025, el Supervisor junto con el Apoyo Técnico del contrato manifiestan que: ' La Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., con el fin de dar cumplimiento al objeto misional, realiz6 proceso de contratacion a través de la modalidad de
convocatoria plblica namero CP002-2024, lo anterior con el fin de garantizar la contratacion de insumos y dispositivos médicos, algunos de ellos con apoyo
tecnolégico requeridos en diferentes especialidades, para responder de forma pertinente y oportuna a los problemas de morbilidad con las diferentes
patologias que se presentan en la poblacion de las localidades Ciudad Bolivar, Tunjuelito, Usme y Sumapaz, garantizando la prestacion de los servicios de
salud asistenciales con calidad, humanizacién, continuidad, accesibilidad y seguridad. Los dispositivos e insumos medico quirirgicos permiten garantizar
" la prestacion de servicio en las diferentes unidades de manera eficiente, proporcionando seguridad y bienestar a los usuarios, con el buen uso de los
mismos se reducen las infecciones y se evitan estancias prolongadas. Como resultado del proceso de convocatoria, se adjudicaron 18 contratos entre estos
el contrato 4286-2024 con el proveedor LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S., cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS
REQUERIDOS PARA HOSPITALIZACION, UCI, URGENCIAS, CIRUGIA ENTRE OTROS, NECESARIOS PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE LOS

- SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E * con fecha de

inicio 07 de marzo de 2024. A la fecha el contrato 4286-2024 ha presentado el siguiente comportamiento mensual:

MESES ) VALOR 2024 VALOR 2025

ENERO ~ 0,00 $49.917.240,44

) FEBRERO ‘ 0,00 $189.067.432,62

MARZO ‘ ‘ $48.543.584,50 $114.454.234,00

ABRIL ' $130.454.796,50 $142.684.859,00
MAYO ) $201.218.799,69
JUNIO $181.526.030,07
JULIO ! ' $188.479.049,28
AGOSTO . $198.380.389,95
SEPTIEMBRE . : $176.822.270,12
OCTUBRE §$172.353.638,15

NOVIEMBRE $136.438.402,60
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Teniendo en cuenta que actualmente se encuentra en curso el proceso de contratacion corresponduante ala |nwtacron IC-017-2025, durante la etapa de
verificacion de los criterios habilitantes'se ha identificado que varios items podrian quedar desiertos, ya sea porgue no se presentaron propuestas para
dichos productos o porque las propuestas recibidas no cumplen con los requisitos exigidos en los pliegos Esta situacién genera un riesgo significativo de
desabastecimiento de insumos médico quirlrgicos necesarios para garantizar la continuidad de los servicios asistenciales. La ausencia de estos insumos
,podria impedir la ejecucién de procedimientos pricritarios o programados, afectar la calidad del servicio, generar inconformidades entre los usuarios y
eventualmente comprometer la atenciéh en salud. Por lo anterior, se hace necesario prorrogar hasta el 31 de mayo de 2025 el contrato 4286-2024 con el
proveedor LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.8., lo que permitira fortalecer la planificacion y gestion del abastecimiento, garantlzando la disponibilidad de
insumos esenciales en las farmacias y | unidades que conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud. Esto no solo asegurara la operatividad de los
diferentes servicios asistenciales, sino due también evitara pos;bles contingencias derlvadas de la falta de insumos fundamentales para la atencion de los
pacientes. Asi mismo, es importante resaltar que la planificacion adecuada de los |nsum03 permite opfimizar los recursos disponibles, evitando demoras en
la atencion y estancias prolongadas. La d|spomb|hdad constante de estos insumos es fundamental para responder a la demanda de lgs servicios y mantener
los estandares de atencion requeridos ﬁara la seguridad y bienestar de los pacientes. A Ia fecha el contrato de suministro 4286-2024 con el proveedor LIFE
SUMINISTROS MEDICOS S.A.S, se encuentra en un porcentaje de ejecucion del 97. 35% y el saldo actual del contrato es de $57.849.804 pesos.” 13. Que

el contrato No. 4286 de 2024, se suscribi6 bajo la vigencia de la Resolucion No. 702 del 23 de Junio de 2022, la cual entr6 en vigencia a partir del Primero -

{01) de Julio de 2022 y el Acuerdo 135 de 2021 que entrd en vigencia a partir del Veintiséis (26) de Noviembre de 2021. 14. Que la presente Prorroga, se

“encuentra dentro de los parametros senalados de conformidad con la Resolucion No.702 del 23 de Junio de 2022, por la cual se-adopta el Manual de
Contratacion CO- CBS-MA-01-V3 y conforme al Estatuto de Contratacion, Acuerdo 1356 del 26 de Noviembre de 2021, artlculo/19 PRORROGA A LOS
CONTRATOS. 15. Que, de acuerdo a |0 anterior, la presente prorroga se regira por las S!gwentes CLAUSULAS: PRIMERA, ~'PRORROGAR: El plazo de
ejecucion del presente contrato a partlr del Once (11) de Mayo de 2025 hasta el Treinta y Uno (31) de Mayo de 2025 QEGUNDA AMPLIACION DE
POLIZA: Para los efectos de la presente prorroga el contratista debera ampliar las vigencias de las garantias constituidas en el contrato, teniendo en cuenta
el presente documento. TERCERA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las lausulas y las estlpulacmnes contractuales, no modificadas por
la presente prorroga permanecen wgentes CUARTA La presente prorroga se consudera’ perfecc;onada con la suscripcion de la misma por las partes.

i ' .
Para constanma el presente documento se suscnbe mediante flrma ele‘otromca en el mes; de Abril de 2025.
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