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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO  
 
 

 
NÚMERO DEL CONTRATO:  ENTerritorio S.A. N° 221013  

Secretaría de Educación Distrital N°2979183  
 

CONTRATANTE: Secretaría de Educación Distrital 
 

CONTRATISTA: Empresa Nacional Promotora del Desarrollo 
Territorial S.A. 
 

OBJETO: Realizar la gerencia integral de proyectos de 
Infraestructura Educativa priorizados por la 
Secretaría De Educación Del Distrito. 
 

VALOR INICIAL: 
 

Ochenta mil cuatrocientos treinta y tres millones 
cuatrocientos cincuenta y siete mil ciento tres pesos 
moneda legal ($ 80.433.457.103). 
 

PLAZO: Cuarenta y cuatro meses y quince días. 
 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:   29/10/2021 
 

FECHA DE INICIO: 16/11/2021 
 

FECHA INICIAL: 15/08/2023 
 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:  28/07/2023 
 
FECHA DE TERMINACIÓN: 

 
30/07/2025 
 

 
Con el propósito de presentar el Informe de Ejecución y Avance Financiero correspondiente al 
Contrato Interadministrativo No. 221013 (CO1.PCCNTR.2979183-SED), suscrito entre 
ENTerritorio S.A. y la Secretaría de Educación Distrital, se presenta el informe, en cumplimiento 
de las obligaciones contractuales y de conformidad con las disposiciones legales aplicables, el 
cual desarrolla los siguientes componentes: 

   
 
 
 



 
 

2. RESUMEN ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

Información Presupuestal  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $80.433.457.103 

VALOR ADICIÓN 1 $20.724.950.272 

VALOR ADICIÓN 2 $12.563.352.524 

VALOR TOTAL $113.721.759.900 

VALOR INICIAL POR DESCUENTOS POR ESTAMPILLAS  $1.286.935.314 

VALOR DE ADICIÓN 1 POR DESCUENTOS POR ESTAMPILLAS  $331.599.204 

VALOR DE ADICIÓN 2 POR DESCUENTO POR ESTAMPILLAS (ESTIMADO) $201.013.641 

VALOR TOTAL DESCUENTO POR ESTAMPILLAS $1.819.548.159 

VALOR DEL CONVENIO A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME  $111.902.211.740 

GMF (Estimado) INICIAL $305.106.062 

GMF (Estimado) ADICIÓN 1 $78.048.904 

GMF (Estimado) ADICIÓN 2 $48.354.025 

GMF TOTAL $431.508.991 

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIEROS 
(30-08-2024) 

$286.046.703 

SALDO PENDIENTE POR PAGAR GMF $145.462.288 

COSTO DE LA GERENCIA INICIAL $3.859.335.718 

COSTO DE LA GERENCIA ADICIÓN 1 $1.345.975.255 

COSTO DE LA GERENCIA ADICIÓN 2 $1.454.946.734 

COSTO CUOTA DE GERENCIA TOTAL $6.660.257.707 

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE CUOTA DE GERENCIA $4.267.462.049  

SALDO POR PAGAR CONCEPTO DE CUOTA DE GERENCIA $2.392.795.658 

VALOR DISPONIBLE PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS  $104.810.445.042 

Valor Comprometido Por Contratación Derivada Y Procesos De Selección En 
Curso (Sumatoria De RP De Contratos Y CDP De Procesos En Curso) 

$104.642.461.074,77 

SALDO POR COMPROMETER (Sumatoria de recurso disponible por 
comprometer y ajuste de estampilla asumido por ENTerritorio) 

$167.983.968* 

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS AL 31-AGOSTO-2024 $6.719.022.182,89  

 



*Nota: Una vez realizadas mesas de trabajos con el área de contabilidad y presupuesto de ENTerritorio, y 
ajustadas las cuentas en el balance financiero del contrato interadministrativo No. 221013, se ajusta el saldo 
pendiente por comprometer, considerando la aprobación por parte del cliente de los recursos por 
comprometer por la contratación derivada Como se muestra a continuación: 
 

CONCEPTO   VALOR  

VALOR DISPONIBLE PARA EJECUTAR LOS 
PROYECTOS  

 $       $104.810.445.043 

 Valor Comprometido Por Contratación 
Derivada Y Procesos De Selección En 
Curso (Sumatoria De RP De Contratos Y 
CDP De Procesos En Curso)  

 $   104.642.461.074,77 

SALDO PENDIENTE POR COMPROMETER $             167.983.968,23 
 
Con el fin de mostrar la información clara y detallada, relacionamos de donde resulta el 
valor disponible para ejecutar los proyectos, mediante el siguiente cuadro: 
 

CONCEPTO   VALOR  

Valor total del contrato interadministrativo $ 113.721.759.900 

 Descuento por estampillas  $ 1.819.548.159 

GMF total (estimado) $ 431.508.991 
Cuota de gerencia total $ 6.660.257.707 
VALOR DISPONIBLE PARA EJECUTAR LOS 
PROYECTOS $ 104.810.445.043 

 
También mostraremos de donde surge el valor comprometido por contratación derivada: 

 
 VALOR COMPROMETIDO DE LOS DERIVADOS VALOR DE LOS CONTRATOS 
I.E. HDA CASABLANCA $ 49.409.832.186,64 

COLEGIO BOITA $ 44.533.408.792,13 

COLEGIO MADELENA $ 10.699.220.096,00 

TOTAL $ 104.642.461.074,77 

 
Una vez analizada la información financiera del contrato interadministrativo, expondremos 
el saldo pendiente por comprometer discriminado así: 
 

CONCEPTO   VALOR  
 SALDO POR COMPROMETER  167.983.968,23 
Vr asumido por ENTerritorio x estampilla 1.1%                             61.565.407  
 PENDIENTE POR COMPROMETER  229.549.375,23                           

 
El cual muestra variación debido a las necesidades que van surgiendo en los contratos 
derivados, donde se requieren recursos adicionales, para dejar funcionando 
adecuadamente los proyectos en ejecución, por tanto, se le va proponiendo al cliente, 



tomar del saldo pendiente por comprometer, esos recursos, con el fin de cubrir dichas 
necesidades. 
 
En este sentido, es preciso mostrar, además, el valor de las estampillas que ENTerritorio 
S.A. deberá asumir, tal como quedó estipulado en el documento que se titula PROPUESTA 
DE NUEVO NEGOCIO (F-CM-02), el cual establece que:   
 
“Sujeto Pasivo, Causación y Tarifa. Todas las personas naturales y jurídicas que suscriban 
contratos con los organismos y entidades de la Administración Central, los 
Establecimientos Públicos del Distrito Capital de Bogotá y con la Universidad Distrital 
deberán pagar a favor de la misma Universidad Distrital y la Universidad Nacional  de  
Colombia  sede  Bogotá,  la  Estampilla  Universidad  Distrital  Francisco  José  de  Caldas  50  
años, equivalente al uno punto uno por ciento (1.1%) del valor del pago anticipado, si lo 
hubiere, y de cada cuenta que se le pague al contratista”.   
 
Frente al anterior se precisa que ENTerritorio S.A. asumirá frente a la Estampilla Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas 50 años, de su ingreso propio, es decir, la cuota de 
gerencia, el monto correspondiente al 1,1% sobre este valor, y el monto con ocasión a los 
recursos pagados con destinación específica para la ejecución de la obra, que no 
constituye ingreso propio para Entidad, será descontado del saldo de dichos recursos para 
las obras.   
 

CONCEPTO   VALOR BRUTO   IVA   TOTAL   TARIFA   ESTAMPILLAS  
 CUOTA INICIAL     3.243.139.259   616.196.459   $   3.859.335.718  1,1%  $      35.674.532 
 ADICIÓN 1      1.131.071.643   214.903.612   $   1.345.975.255  1,1%  $      12.441.788  
 ADICIÓN 2   1.222.644.314   232.302.420   $   1.454.946.734  1,1%  $      13.449.087  

TOTAL, DESCUENTO ESTAMPILLAS CUOTA  $      61.565.407  
 
Por otro lado, queremos manifestarle que existe una diferencia entre las estampillas 
descontadas por la SED Vs. Las que consideramos que debieron ser aplicadas dichas 
retenciones por parte del cliente, obedeciendo a lo mencionado en el parágrafo 1° del 
artículo 1° del decreto 176 de 2017, arrojando el siguiente resultado. 
 

 
Reconociendo el valor de $216.543.997 descontados erróneamente para pago de 
estampillas distritales, consideramos que dicho recurso se vería como un incremento de 
los recursos pendiente por ejecutar, lo que quiere decir que tendríamos mayores recursos 
para invertir en la ejecución de los proyectos vigentes con la SED, tal como se observa en el 
siguiente cuadro: 

 CONCEPTOS 
 VALOR TOTAL 

ADICIONES 
 IVA   BASE GRAVABLE 

 ESTAMPILLAS APLICADAS POR 
LA SED 

 ESTAMPILLA 
SUGERIDA 

 SALDO 

VR INICIAL CI $ 80.433.457.103,00 12.842.316.680,31   $ 67.591.140.422,69 $ 1.286.935.314,00 1.081.458.247,00      205.477.067,00  
VR DE LA ADICIÓN 1$ 20.724.950.272,00 331.810.636,00          20.393.139.636,00      $ 331.599.204,00 326.290.234,00           5.308.970,00        
VR DE LA ADICIÓN 2$ 12.563.352.524,00 359.872.443,00          12.203.480.081,00      $ 201.013.641,00 195.255.681,00           5.757.960,00        
TOTAL $ 113.721.759.899,00 $ 13.533.999.759,31 $ 100.187.760.139,69 $ 1.819.548.159,00 $ 1.603.004.162,00 $ 216.543.997,00



 

CONCEPTO   VALOR  

 SALDO POR COMPROMETER      229.549.375,23                            

Diferencia estampillas ENTerritorio      216.543.997  

 PENDIENTE POR COMPROMETER       446.093.372,23  

 
3. RENDIMIENTOS FINANCIEROS  

 
En cumplimiento de la obligación estipulada en el numeral 32: "Consignar los rendimientos 
financieros generados en el marco del contrato a la cuenta de la Tesorería Distrital que 
indique la Secretaría de Educación del Distrito, mensualmente, dentro de los cinco (5) 
primeros días hábiles del mes siguiente, previa instrucción sobre el procedimiento a seguir 
e indicando los datos de las cuentas respectivas", y de acuerdo con lo establecido en el 
Estatuto Orgánico de Presupuesto del Distrito Capital, se han generado y consignado a la 
cuenta de la Tesorería Distrital los siguientes valores: 
 

Historial desembolsos Rendimientos Financieros 
  

No. CE 
Mes 

Intereses 
generados 

Retefuente y GMF Valor neto para pagar Fecha consignación 

1 22454 Nov-21 $ 4,859,611 $ 358,179 $ 4,501,432.00  15/12/2021 

2 1447 Dic-21 $ 34,728,399 $ 2,559,661 $ 32,168,738.00  25/01/2022 

3 2293 ene-22 $ 49,872,449 $ 3,675,857 $ 46,196,592.00  10/02/2022 

4 5155 feb-22 $ 82,324,224 $ 5,762,697 $ 76,561,527.00  23/03/2022 

5 7589 Mar-22 $ 98,919,047 $ 7,290,848 $ 91,628,199.00  29/04/2022 

6 9431 Abr-22 $ 87,601,033 $ 6,456,652 $ 81,144,381.00  26/05/2022 

7 12315 May-22 $ 193,566,905 $ 9,034,989 $ 184,531,916.00  21/06/2022 

8 13735 Jun-22 $ 116,099,683 $ 8,557,147 $ 107,542,536.00  21/07/2022 

9 17077 Jul-22 $ 159,086,111 $ 8,931,774 $ 150,154,337.00  09/09/2022 

10 19064 Ago-22 $ 227,445,465 $ 16,763,910 $ 210,681,555.00  06/10/2022 

11 22168 Sep-22 $ 253,173,033 $ 16,633,954 $ 236,539,079.00  24/11/2022 

12 22167 oct-22 $ 324,972,821 $ 1,294,712 $ 323,678,109.00  24/11/2022 

13 24342 Nov-22 $ 316,400,169 $ 1,260,558 $ 315,139,611.00  16/12/2022 

14 1358 Dic-22 $ 299,119,311 $ 1,191,710 $ 297,927,601.00  30/01/2023 

15 2114 Ene-23 $ 287,960,120 $ 1,147,251 $ 286,812,869.00  15/02/2023 

16 3572 Feb-23 $ 257,553,373 $ 1,026,109 $ 256,527,264.00  16/03/2023 

17 5272 Mar-23 $ 274,668,681 $ 1,094,297 $ 273,574,384.00  19/04/2023 

18 6850 Abr-23 $ 253,406,630 $ 1,009,588 $ 252,397,042.00  17/05/2023 

19 8726 May-23 $ 252,184,948 $ 1,004,721 $ 251,180,227.00  23/06/2023 

20 10178 Jun-23 $ 231,046,494 $ 920,504 $ 230,125,990.00  21/07/2023 

21 11564 Jul-23 $ 226,620,742 $ 902,871 $ 225,717,871.00  22/08/2023 

22 13213 Ago-23 $ 236,086,511 $ 940,584 $ 235,145,927.00  20/09/2023 

23 14340 Sep-23 $ 284,022,263 $ 1,131,563 $ 282,890,700.00  18/10/2023 

24 15706 Oct-23 $ 280,211,302 $ 1,116,380 $ 279,094,921.90  16/11/2023 

25 17947 Nov-23 $ 258,614,792 $ 1,030,338 $ 257,584,454.00  22/11/2023 



26 1480 Dic-23 $ 248,711,412 $ 990,882 $ 247,720,530.00  07/02/2024 

27 2381 Ene-24 $ 238,704,511 $ 951,014 $ 237,753,497.00  29/02/2024 

28 3942 Feb-24 $ 198,202,414 $ 789,651 $ 197,412,763.00  08/04/2024 

29 4623 Mar-24 $ 214,384,485 $ 854,121 $ 213,530,363.99  23/04/2024 

30 6513 Abr-24 $ 192,433,812 $ 766,669 $ 191,667,143.00  04/06/2024 
31 7482 May-24 $ 185,546,495 $ 739,229 $ 184,807,266.00  25/06/2024 
32 8338 Jun-24 $ 164,661,721 $ 656,023 $ 164,005,698.00  18/07/2024 

33 9609 Jul-24 $ 153,615,555 $ 612,014 $ 153,003,541.00  8/16/2024 

34 10754 Aug-24 $ 140,232,814 $ 558,696 $ 139,674,118.00  12/09/2024 

  TOTAL $6.719.022.182,89  

Nota: Es importante aclarar que los rendimientos financieros no son calculados por ENTerritorio S.A. La 
liquidación de estos la realiza el banco donde se encuentran los recursos del Contrato Interadministrativo 
(CI), y está estrechamente relacionada con el saldo disponible en la cuenta. El banco aplica la tasa que 
maneja a dicho saldo en la cuenta de ahorros del contrato interadministrativo. A este saldo se le suman los 
recursos girados por los contratistas de obra, correspondientes a los anticipos que han sido utilizados casi en 
su totalidad hasta la fecha. 

A la fecha del presente informe se encuentra liquidadas las cuentas de fiducia de ambos proyectos, proyecto 
Hacienda Casablanca y proyecto Colegio Boitá. 

La liquidación de los rendimientos financieros se lleva a cabo una vez que el banco emite el extracto del 
período, lo cual ocurre aproximadamente tres días hábiles después del mes de liquidación. Posteriormente, 
estos movimientos deben ser registrados en la contabilidad de ENTerritorio S.A., para luego enviar el 
consolidado al cliente. Una vez que el cliente revisa y avala la información proporcionada, debe emitir un 
recibo de pago indicando una fecha máxima de vencimiento. Dentro de este plazo, ENTerritorio S.A. se 
compromete a girar los recursos; por esta razón, el giro casi nunca se realiza dentro del período acordado 
inicialmente, ya que el trámite requiere más tiempo. 

4. GIRO DE APORTES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 221013 
 
De conformidad con la modificación N°2 del C.I. 221013, se modifica también el numeral 6: 
"Desembolsos de los recursos", consignado en el contrato interadministrativo. La 
Secretaría de Educación Distrital (SED) girará el valor total del contrato interadministrativo 
a ENTerritorio S.A., por un monto de CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS VEINTIÚN 
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
PESOS M/CTE ($113.721.759.899), de la siguiente manera: 
 

1. Primer desembolso: equivalente al 50% del valor total del contrato, 
correspondiente a CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES 
SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 
($40.216.728.552), al momento de la suscripción del acta de inicio por las partes. 

 
2. Segundo desembolso: equivalente al 50% del valor total del contrato, 

correspondiente a CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES 
SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 
($40.216.728.552), una vez efectuada la apertura de los procesos de selección de 



los contratos de obra e interventoría, de uno de los dos proyectos asignados, que 
será definido en el comité operativo. 

 
3. Tercer pago: equivalente al 100% del valor de la modificación N°1 del contrato, 

correspondiente a VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES 
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 
($20.724.950.272), al momento de la suscripción de la presente modificación y la 
aprobación de las garantías presentadas. 

 
4. Cuarto pago: equivalente al 100% del valor de la modificación N°2 del C.I. No. 

2979183 (numeración SED), por un valor de DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES 
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 
PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($12.563.352.524,49), a la suscripción 
de la presente modificación y la aprobación de las garantías presentadas. 
 

Así las cosas y en cumplimiento de las condiciones contractuales, la SED realizó los 
mencionados desembolsos a los cuales se aplicó el descuento del 1,6% sobre el valor total 
del contrato interadministrativo, por concepto de estampillas distritales, resumidos así: 
 

Historial de pagos 

 Referencia No. Pago Fecha pago Valor neto pagado C.I. 
1 2979183 3000847019 25-nov-21 39.573.260.895 5732 
2 2979183 3000918951 20-dic-21 39.573.260.894 6240 
3 2979183 3000591735 30-ago-23 20.393.351.068 3518 
4 2979183 3000095760 23-feb-24 12.362.338.883 886 

 
Nota: Es importante precisar que, de los pagos 1 y 2, la SED realizó una retención del 1,6% por concepto de 
estampillas, lo que equivale a $1.286.935.314. De este monto, $61.749.371 es asumido por ENTerritorio y 
debe incluirse en la liquidación al finalizar el contrato. Cabe señalar que este valor es erróneo, ya que lo 
pactado inicialmente fue que ENTerritorio asumiría, del valor de su cuota de gerencia, la estampilla de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas por 50 años, que tiene una tarifa del 1,1%. Esto, incluyendo las 
modificaciones realizadas al contrato interadministrativo, da un total de $61.565.407, que se incorporará al 
saldo pendiente por comprometer del convenio en cuestión. 

En cuanto al tercer pago, se evidencia una diferencia de $331.599.204, correspondiente al descuento por 
estampillas distritales retenido por la SED. 

La diferencia observada en el cuarto pago también corresponde al descuento por estampillas aplicado por el 
cliente, que asciende a $201.013.641. 

5. NOVEDADES DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA 
 

1. Proyecto I.E. HDA Casablanca 
 

Proyecto I.E. Hacienda Casablanca 

Obra - Consorcio Educativo DM 2022 - Contrato 2220554 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 4/03/2022 



FECHA INICIO 17/03/2022 

FECHA TERMINACIÓN INICIAL 17/09/2023 

PRORROGA TIEMPO 419 DIAS 

FECHA TERMINACIÓN ACTUAL 29/01/2025 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 35.379.825.153,97 

VALOR ADICIÒN 1 $ 9.125.796.816,11 

VALOR ADICIÓN 2 $917.476.885,50 

VALOR ADICIÓN 3 $1.496.967.404,06 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 46.920.066.259,64 

 
 

Proyecto I.E. Hacienda Casablanca 

Interventoría - Consorcio Prosperar Colegio - Contrato 2220568 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 11/03/2022  

FECHA INICIO 17/03/2022 

FECHA TERMINACIÓN INICIAL 17/09/2023 

PRORROGA EN TIEMPO 419 DÍAS 

FECHA TERMINACIÓN ACTUAL 29/01/2025 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1.464.414.303 

VALOR ADICIÓN 1 $ 488.138.101 

VALOR ADICIÓN 2 $197.967.119 

VALOR ADICIÓN 3 $124.746.404 

VALOR ADICIÓN 4 $214.500.000 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 2.489.765.927 

 
2. Proyecto Colegio Boitá 

 
Proyecto Colegio Boitá 

Obra - EBISÚ S.A.S. - Contrato 2220555 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 7/03/2022 

FECHA INICIO 25/03/2022 

FECHA TERMINACIÓN INICIAL 8/01/2024 

PRORROGA EN TIEMPO 340 DIAS 

FECHA TERMINACIÓN ACTUAL 16/12/2024 



VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 34.988.510.311,00 

VALOR ADICIÓN 1 $ 7.562.306.732,00 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 42.550.817.043,00 

 
Proyecto Colegio Boitá 

Interventoría - Consorcio Educativo Bogotá - Contrato 2220570 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 11/03/2022 

FECHA INICIO 25/03/2022 

FECHA TERMINACIÓN INICIAL 13/01/2024 

PRORROGA EN TIEMPO 340 DIAS 

FECHA TERMINACIÓN ACTUAL 16/12/2024 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1.464.414.303,00 

VALOR ADICIÓN 1 $99.580.172  

VALOR ADICIÓN 2*1 $ 320.969.654,13 

VALOR ADICIÓN 3 $97.627.620 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 1.982.591.749,13 

 
3. Proyecto Colegio Madelena 

 
Proyecto Colegio Madelena  

Obra e Interventoría   

FECHA TENTATIVA DE INICIO  01/07/2024  

FECHA DE TERMINACIÓN  30/07/2025  

VALOR OBRA  $ 10.027.860.683  

VALOR INTERVENTORÍA  $ 671.359.413  

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $ 10.699.220.096  

 
Nota: Este proyecto le dio lugar la modificación No. 2 del contrato interadministrativo No.2979183 
(SED/ENTERRITORIO)No.221013, al cual se le adicionaron recursos por valor de $12.563.352.524 millones de 
pesos incluida cuota de gerencia y se prorrogó por 15 meses y 15 días, a la fecha está pendiente por parte de 
la Secretaría De Educación Distrital los estudios previos de la obra, y así poder adelantar el proceso de 
selección de los contratista que van a ejecutar la obra y los que van hacer la parte de la interventoría.  
 

 
1 A la fecha se han realizado 3 adiciones al contrato No. 2220570 (contratista Consorcio Educativo Bogotá), por valor de 
$99.580.172, $320.969.654,13 Y $97.627.620 millones de pesos el cual obedece a la mayor permanencia de la interventoría para 
cubrir los ajustes realizado al contrato No. 2220555 Obra Boitá, por la incorporación de 151 INPS y 3 tres prórrogas que suman 
de 398 días. 



 
6. PAGOS CONTRATACIÓN DERIVADA 

 
Proyecto I.E. HDA Casablanca 
 

Obra - Consorcio Educativo DM 2022 - Contrato 2220554 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 35.379.825.153,97 

VALOR DE LA ADICIÓN $ 11.540.241.105,67 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 46.920.066.259,64 

VALOR GIRADO ANTICIPOS $ 7.075.965.030,79 

VALOR AMORTIZADO X CONCEPTO ANTICIPO $ 7.075.965.030,79 

VALOR X AMORTIZAR X CONCEPTO ANTICIPO $ 0,00 

VALOR DESCONTADO POR RETEGARANTÍA $ 4.351.695.469,76 

VALOR EJECUTADO ACTAS DE OBRA $ 40.785.259.229,93 

SALDO POR PAGAR $1.603.111.559,95  

 
# ACTAS  PAGO   VR TOTAL   AMORTIZACIÓN RETEGARANTI

A  
NETO   VR GIRADO  

ANTICIPO  mar-22  7.075.965.030,79          7.075.965.030,79  

ACTA 1  
15/06/2

022  
744.131.333,39  148.826.266,68  74.413.133,34  455.769.855,37  

                                       
595.305.066,71  

ACTA 2  
8/07/20

22  517.703.579,99  103.540.716,00  51.770.358,00  317.086.077,99  
                                       

414.162.863,99  

ACTA 3  
22/08/2

022  
678.726.185,97  135.745.237,19  67.872.618,60  415.710.133,18  

                                       
542.980.948,78  

ACTA 4  22/08/2
022  

1.258.772.353,76  251.754.470,75  125.877.235,38  770.980.161,63                                    
1.007.017.883,01  

ACTA 5  5/09/20
22  

1.124.937.161,27  224.987.432,25  112.493.716,13  689.008.010,89                                         
899.949.729,02  

ACTA 6  4/11/20
22  

1.253.735.541,57  250.747.108,31  125.373.554,16  767.895.185,10                                    
1.002.988.433,26  

ACTA 7  2/12/20
22  

744.782.124,78  148.956.424,96  74.478.212,48  456.168.457,35                                         
595.825.699,82  

ACTA 8  
15/12/2

022  1.922.780.260,05  384.556.052,01     
1.369.953.585,0

4  
                                  

1.538.224.208,04  

ACTA 9  
1/02/20

23  473.762.109,71  94.752.421,94  239.654.236,98  97.781.670,79  
                                       

379.009.687,77  

ACTA 10  
16/02/2

023  298.725.120,59  59.745.024,12  29.872.512,06  182.964.887,20   
                                       

238.980.096,47  

ACTA 11  
8/03/20

23  
654.318.239,95  130.863.647,99  65.431.824,00  400.604.748,96  

                                       
523.454.591,96  

ACTA 12  
17/03/2

023  
1.221.598.096,98  244.610.617,40  122.159.809,70  747.920.458,88  

                                       
977.278.477,58  

ACTA 13  
27/03/2

023  
955.666.020,30  191.133.204,06  95.566.602,03  585.104.194,21  

                                       
764.532.816,24  

ACTA 14  
18/04/2

023  
1.026.420.990,04  205.284.198,01  102.642.099,00  628.423.752,03  

                                       
821.136.792,03  



ACTA 15  
3/05/20

23  706.914.177,29  141.382.835,46  70.691.417,73  432.806.483,10  
                                       

565.531.341,83  

ACTA 16  
18/05/2

023  1.084.360.300,48  216.872.060,10  108.436.030,05  663.896.953,33  
                                       

867.488.240,38  

ACTA 17  
29/05/2

023  1.315.594.170,63  263.118.834,13  131.559.417,06  805.469.328,44  
                                  

1.052.475.336,50  

ACTA 18  
15/06/2

023  1.124.976.593,22  224.995.318,64  112.497.659,32  688.764.179,58  
                                       

899.981.274,58  

ACTA 19  
27/06/2

023  
690.476.499,90  138.095.299,98  69.047.649,99  422.742.555,56  

                                       
552.381.199,92  

ACTA 20  
19/07/2

023  
1.016.976.050,48  203.395.210,10  101.697.605,05  622.641.110,29  

                                       
813.580.840,38  

ACTA 21  
3/08/20

23  
1.644.045.119,25  328.809.023,85  164.404.511,93  

1.006.562.620,5
6  

                                  
1.315.236.095,40  

ACTA 22  
18/08/2

023  
624.939.238,43  124.987.847,69  62.493.923,84  382.617.526,83  

                                       
499.951.391,54  

ACTA 23  13/09/2
023  

568.693.443,12  113.738.688,62  56.869.344,31  348.181.175,63                                         
454.954.754,50  

ACTA 24  22/09/2
023  

2.225.307.791,16  445.061.558,23  222.530.779,12  1.362.439.275,9
0  

                                  
1.780.246.232,94  

ACTA 25  19/10/2
023  

854.430.659,81  170.886.131,96  85.443.065,98  523.123.090,70                                         
683.544.527,84  

ACTA 26  
26/10/2

023  1.910.575.326,86  382.115.065,37  191.057.532,69  
1.169.745.091,0

9  
                                  

1.528.460.261,49  

ACTA 27  
29/11/2

023  1.684.434.870,75  336.886.974,15  168.443.487,08  
1.031.291.146,5

2  
                                  

1.347.547.896,60  

ACTA 28  
15/12/2

023  3.970.045.770,81  794.009.154,16  397.004.577,08  
2.430.650.855.5

7  
                                  

3.176.036.616,65  

ACTA 29  
9/02/20

24  
1.360.259.472,62  272.051.894,52  136.025.947,26  832.815.549,51  

                                  
1.088.207.578,10  

ACTA 30  
25/02/2

024  
1.206.358.153,28  241.271.630,66  120.635.815,33  738.302.475,29  

                                       
965.086.522,62  

ACTA 31  
2/04/20

24  
1.585.835.153,42  103.075.679,30  158.583.515,64  

1.173.932.733,4
8  

                                  
1.482.759.477,12  

ACTA 32  
2/04/20

24  
1.135.664.297,68     113.566.429,77  910.813.388,91  

                                  
1.135.664.297,68  

ACTA 33  12/04/2
024  

1.442.489.413,19     144.248.941,32  1.156.908.002,8
7  

                                  
1.442.489.413,19  

ACTA 34  30/04/2
024  

1.087.543.282,70     108.754.328,27  872.219.887,43                                    
1.087.543.282,70  

ACTA 35  21/05/2
024  

990.327.659,51     99.032.765,95  794.252.045,56                                         
990.327.659,51  

ACTA 36  30/05/2
024  

463.257.195,94     46.325.719,59  371.536.604,35                                         
463.257.195,94  

ACTA 37  
20/06/2

024  1.944.628.095,32     194.462.809,32  
1.559.609.922,0

0  
                                  

1.944.628.095,32  

ACTA 38  
26/07/2

024  1.802.762.841,49     180.276.284,15  
1.445.832.662,3

4  
                                  

1.802.762.841,49  

    45.316.954.699,69        
                               

38.240.989.668,90 

 
                                                                             

➢ El valor ($192.278.026,01) de la rete garantía relacionado en el acta #8 se aplicó en 
el desembolso del acta parcial de avance de obra #9, ya que en la anterior acta este 
valor no fue descontado por la oficia de pagaduría, pero ese inconveniente se logró 
subsanar en el acta inmediatamente posterior. 

➢ A la fecha se le ha girado la suma de $38.240.989.668,90 al contratista Consorcio 
DM 2022 por concepto de ejecución de obra del colegio Hacienda Casablanca, el 
cual representa el 82% del valor total del contrato, en este valor se encuentra 
incluido lo girado por anticipo. 



➢ Al corte del presente informe se encuentra pagas todas las actas relacionadas el 
último comprobante es el DS5914 pagado el día 26 de julio de 2024, esto debido a 
que el contrato se encontraba suspendido, por: a) Entrega parcial y/o fragmentada 
de los diseños del nuevo tanque de aguas lluvias. b) Inoportunidad en la entrega de 
permisos para ejecución de actividades al interior del proyecto, c) Afectación 
demoras entrega áreas de sección, d) Adición recursos para viabilizar la terminación 
de los componentes del proyecto. 

➢ Cabe resaltar que los valores registrados en la columna titulada NETO, están 
relacionados otras deducciones por conceptos de retenciones a título de renta con 
una tarifa del 2%, retención de ICA por una tarifa de 0.736% y retención por IVA 
correspondiente al 15% del valor del IVA estampillas con la tarifa del 2% e impuesto 
de guerra con una tarifa de 3.992%. 

➢ A la fecha se ha amortizado la totalidad del total girado por concepto de anticipo.  
➢ Se ha descontado por rete garantía la suma de $4.531.695.469,76 que corresponde 

al 9,7% del valor total del contrato. 
 

Proyecto I.E. Hacienda Casablanca 

Interventoría - Consorcio Prosperar colegios - Contrato 
2220568 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1.464.414.303,00 

VALOR ADICIÓN 1 $ 488.138.101,00 

VALOR ADICIÓN 2 $ 197.967.119,00 

VALOR ADICIÓN 3 $ 124.746.404,00 

VALOR ADICIÓN 4 $ 214.500.000,00 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 2.489.765.927,00 

VALOR GIRADO $ 1.834.921.330,96 

SALDO POR PAGAR $ 654.844.596,04 

 
# ACTAS PAGO VR TOTAL RETENCIONES ESTAMPILLA NETO 

ACTA 1 07/06/2022 63.105.408,94 5.070.705,52 265.148,49 57.769.554,93 

ACTA 2 07/07/2022 43.232.764,49 3.473.879,99 181.650,08 39.577.234,42 

ACTA 3 24/08/2022 46.660.917,38 3.749.342,17 196.054,07 42.715.521,14 

ACTA 4 05/09/2022 58.609.114,66 4.709.415,03 246.256,52 53.653.443,11 

ACTA 5 04/10/2022 55.826.727,48 4.485.842,02 234.565,83 51.106.319,63 

ACTA 6 28/10/2022 58.511.331,22 4.701.557,84 245.845,67 53.563.927,71 

ACTA 7 29/11/2022 47.956.262,25 3.853.426,95 201.496,68 43.901.338,62 

ACTA 8 27/12/2022 72.335.655,24 5.812.383,00 303.931,00 66.219.341,24 

ACTA 9 01/02/2023 42.347.337,08 3.402.733,29 177.929,80 38.766.673,99 

ACTA 10 16/02/2023 38.732.161,46 3.120.054,87 162.740,19 35.449.366,40 



ACTA 11 17/03/2023 71.349.519,08 5.747.534,00 299.788.00 65.302.197,08 

ACTA 12 24/04/2023 73.546.140,53 5.924.481,00 309.017,00 67.312.642,53 

ACTA 13 17/05/2023 69.592.221,91 5.605.975,00 292.404,00 63.693.842,91 

ACTA 14 23/06/2023 83.064.833,50 6.691.256,79 349.011,93 76.024.564,78 

ACTA 15 17/07/2023 67.908.145,47 5.470.315,00 285.328,00 62.152.502,47 

ACTA 16 18/08/2023 66.590.172,50 5.364.147,00 279.791,00 60.946.234,50 

ACTA 17 24/09/2023 57.217.921,05 4.671.675,00 240.411,00 52.305.835,05 

ACTA 18 27/10/2023 100.100.853,23 8.172.940,00 420.595,00 91.507.318,23 

ACTA 19 29/11/2023 74.452.958,23 5.997.529,00 312.828,00 68.142.601,14 

ACTA 20 20/12/2023 124.084.705,27 9.995.597,00 521.364,00 113.567.744,27 

ACTA 21 31/01/2024 91.932.675,69 7.405.601,00 386.272,00 84.140.802,69 

ACTA 22 27/02/2024 88.873.676,92 7.177.110,00 373.419,00 81.323.147,92 

ACTA 23 02/04/2024 67.297.972,86 5.434.735,00 282.765,00 61.580.472,86 

ACTA 24 30/04/2024 69.031.676,68 5.574.743,00 290.049,00 63.166.884,68 

ACTA 25 23/05/2024 88.533.951,43 7.149.675,00 371.991,00 81.030.140,46 

ACTA 26 28/06/2024 25.482.971,32 2.057.911,00 107.071,00 23.317.989,32 

ACTA 27 25/07/2024 88.603.255,09 7.155.272,00 372.283,00 81.075.700,09 

  $1.834.921.330,96 147.979.556,34 7.709.754,24 $1.679.232.020,38 

 
➢ A la fecha se le ha desembolsado al contratista consorcio prosperar colegio, por la 

interventoría de la obra de construcción colegio Hacienda Casablanca la suma de 
$1.834.921.330,96 millones de pesos m/cte. que representa el 80,65% del valor total 
del contrato adicionado a la fecha.  
 

➢ Se ha descontado por concepto de retenciones en la fuente la suma de 
$147.979.556,34 los cuales son reportados y pagados al estado según calendario 
tributario 2024. 

 
➢ Todos los desembolsos relacionados en la tabla de arriba se encuentran 

efectivamente pagados a la fecha del presente informe, último pago realizado el 25 
de julio de 2024 CE8663. 

 
CURVA S I.E. HACIENDA CASABLANCA 
 

La curva S de la I.E. Hacienda Casablanca muestra, para el corte de agosto y septiembre de 2024, 
un porcentaje planeado acumulado correspondiente al 96.42% y ejecutado real 96.42%, esto 
obedece a que en este período el proyecto se encontraba suspendido, justificado por: con: a) 
Entrega parcial y/o fragmentada de los diseños del nuevo tanque de aguas lluvias. b) Inoportunidad 
en la entrega de permisos para ejecución de actividades al interior del proyecto, c) Afectación 
demoras entrega áreas de sección, d) Adición recursos para viabilizar la terminación de los 
componentes del proyecto. A la fecha la curva S del proyecto Hacienda Casablanca ha sufrido 
varias modificaciones, debido a que han surgidos otras necesidades durante la ejecución del 
proyecto, donde ha sido necesario adicionar recursos tanto en obra como en interventoría. En Obra 
a la fecha se ha adicionado la suma de $11.540.241.105,06 millones de pesos; y en Interventoría 



$1.025.351.624 millones de pesos y total tiempo prorrogado a la fecha de ambos contratos suman 
419 días, dejando como actual fecha de terminación el 29 de enero de 2025. 

 
 
**Los valores reportados en la gráfica anterior, se encuentran las adiciones al contrato de obra incluyendo el 
valor de las energías renovables y todas las adiciones de recursos realizadas a la fecha, las actas relacionadas 
en la gráfica anterior, se encuentra efectivamente pagadas, el último pago se realizó el día 26 de julio de 2024 
DS5914. 
 
Proyecto I.E. BOITÁ 
 

Proyecto I.E. Boitá 

Obra - EBISÚ S.A.S. - Contrato 2220555 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO  $        34.988.510.311,00  

VALOR DE LA ADICIÓN  $           7.562.306.732,00  

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $        42.550.817.043,00  

VALOR GIRADO ANTICIPOS  $           6.997.702.062,20  

VALOR AMORTIZADO X CONCEPTO ANTICIPO  $           6.341.349.554,68  

VALOR X AMORTIZAR X CONCEPTO ANTICIPO  $                656.352.507,52  

VALOR DESCONTADO POR RETEGRANTÍA  $           3.170.674.779,20  

VALOR GIRADO ACTAS DE OBRA  $        25.365.398.212,32  

SALDO POR PAGAR  $           7.673.394.496,80  
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# ACTAS PERIODO  VR TOTAL  AMORTIZACION RETEGARANTIA  NETO  VR GIRADO POR OBRA  

ANTICIPO nov-22         6.997.702.062,00 

ACTA 1 dic-22 248.918,00 49.784,00 24.892,00 157.397,00 199.134,00 

ACTA 2 dic-22 44.186.057,00 8.837.211,00 4.418.606,00 27.063.116,00 35.348.846,00 

ACTA 3 dic-22 777.055.249,00 155.411.050,00 77.705.525,00 475.931.490,00 621.644.199,00 

ACTA 4 dic-22 872.435.891,00 174.487.178,00 87.243.589,00 534.350.312,00 697.948.713,00 

ACTA 5 ene-23 502.243.373,00 100.448.674,60   357.838.805,00 401.794.698,00 

ACTA 6 feb-23 1.112.574.006,00 222.514.801,00 161.481.738,00 630.940.977,00 890.059.205,00 

ACTA 7 21/04/2023 714.890.140,00 142.978.028,00 71.489.014,00 437.686.269,00 571.912.112,00 

ACTA 8 27/04/2023 1.563.687.700,00 312.737.540,00 156.368.770,00 957.356.381,00 1.250.950.160,00 

ACTA 9 15/06/2023 1.290.052.993 258.010.598,60 129.005.299,30 789.825.529,70 1.032.042.394,40 

ACTA 10 28/06/2023 592.081.373 118.416.274,60 59.208.137,80 362.497.499,49 473.665.098,40 

ACTA 11 1/08/2023 868.141.060 173.628.212,00 86.814.106,00 531.516.128,26 694.512.848,00 

ACTA 12 30/08/2023 1.186.815.920 237.363.184,00 118.681.592,00 726.619.560,00 949.452.736,00 

ACTA 13 27/09/2023 1.254.807.422 250.961.484,00 125.480.742,20 768.246.685,80 1.003.845.937,60 

ACTA 14 29/10/2023 1.111.304.813 222.260.963,00 111.130.481,30 680.393.460,70 889.043.850,00 

ACTA 15 24/11/2023 1.590.552.769 318.110.553,78 159.055.277,00 973.811.765,14 1.272.442.215,14 

ACTA 16 19/12/2023 1.001.026.295 200.205.259,00 100.102.630,00 612.875.726,08 800.821.036,08 

ACTA 17 13/02/2024 2.182.824.658 436.564.932,00 218.282.466,00 1.335.957.156,00 1.746.259.726,00 

ACTA 18 26/02/2024 1.120.217.189 224.043.438,00 112.021.719,00 685.583.192,00 896.173.751,00 

ACTA 19 02/04/2024 1.386.268.250 277.253.650,00 138.626.825,00 848.408.881,00 1.109.014.600,00 

ACTA 20 29/04/2024 1.950.030.168 390.006.034,00 195.003.017 1.193.436.345,00 1.560.024.134,00 

ACTA 21 05/06/2024 3.038.085.441 607.617.088,20 303.808.544,10 1.860.045.635,46 2.430.468.352,80 

ACTA 22 28/06/2024 2.983.936.271 596.787.254,00 298.393.627,00 1.826.182.464,00 2.387.149.017,00 

ACTA 23 01/08/2024 1.966.441.490 393.288.298 196.644.149 1.203.474.622 1.573.153.192 

ACTA 24 03/09/2024 1.533.238.486 306.647.697 153.323.849 938.348.872 1.226.590.789 

ACTA 25 27/09/2024 1.063.601.835 212.720.367 106.360.184 650.951.624 850.881.468 

  31.706.747.767    25.365.398.212,32 

 
➢ A la fecha se le ha girado la suma de $25.365.398.212,32 al contratista EBISÚ S.A.S. 

por concepto de ejecución de obra del colegio Boitá, que corresponde al 59,61%; en 
este valor no se encuentra incluido lo girado por anticipo. 
 

➢ Es importante mencionar que, al cierre del presente informe, las actas 24 
relacionadas se encuentran efectivamente pagadas. Ultimo pago fue el dia 
27/09/2024 DS 7866. 
 

➢ A la fecha se ha amortizado por concepto de anticipo $6.341.349.554 que 
corresponde al 90,62% del total girado por valor de anticipo.  

 



➢ Se ha descontado por rete garantía la suma de $3.170.674.779,20 que corresponde 
al 7,45% del valor total del contrato. 

 
➢ En febrero de 2023 no se realizó descuento por rete garantía al acta 5, éste se apropió 

en el período inmediatamente siguiente, acta # 6. 
 

➢ Cabe resaltar que los valores registrados en la columna titulada NETO, están 
relacionados otras deducciones por conceptos de retenciones a título de renta con 
una tarifa del 2%, retención de ICA por una tarifa de 0.736% y retención por IVA 
correspondiente al 15% del valor del IVA. 
 

Proyecto I.E. Boitá 

Interventoría - Consorcio Educativo Bogotá - Contrato 2220570 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1.464.414.303,00 

VALOR DE LA ADICIÓN 1 $ 99.580.172,00 

VALOR DE LA ADICIÓN 2 $ 320.969.654,13 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 1.884.964.129,13 

VALOR GIRADO $ 1.409.719.441,99 

SALDO POR PAGAR $ 475.244.687,14 

 
Durante el periodo 1 al 30 de septiembre de 2024 se realizaron 2 solicitudes de desembolso 
por actas parciales de interventoría del contratista Consorcio Educativo Bogotá - Contrato 
2220570 relacionados tras el final de la tabla (Acta 48, 49). 
 

# ACTAS   PERIODO   VR TOTAL   RETENCIONES   ESTAMPILLA   NETO  

 ACTA 1  May-2022 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

 ACTA 2  Jun-2022 25.057.755,00 2.045.892,00 105.285,00 22.906.578,00 

 ACTA 3  Jul-2022 27.010.308,00 2.205.312,00 113.489,00 24.691.507,00 

 ACTA 4  Ago-2022 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

 ACTA 5  Sep-2022 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

 ACTA 6  Oct-2022 951.869,00 77.718,00 3.999,00 870.152,00 

 ACTA 7  Nov-2022 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

 ACTA 8  Dic-2022 16.254.998,00 1.327.173,00 68.298,13 14.859.526,87 

 ACTA 9  Ene-2023 18.231.958,00 1.488.585,36 76.604,66 16.666.767,98 

ACTA 10 Feb-2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 11 Feb-2023 10.543.782,00 860.868,00 44.302,00 9.638.612,00 

ACTA 12 Mar-2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 13 Mar-2023 23.284.187,00 1.901.085,00 97.833,00 21.285.269,00 

ACTA 14 25/04/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 



ACTA 15 27/04/2023 14.937.025,00 1.219.563,00 62.761,00 13.654.701,00 

ACTA 16 01/06/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,18 

ACTA 17 31/05/2023 32.729.659,00 2.672.281,00 137.520,00 29.919.858,00 

ACTA 18 29/06/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,18 

ACTA 19 29/06/2023 27.018.443,00 2.205.974,38 113.523,88 24.698.944,74 

ACTA 20 24/07/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 21 24/07/2023 12.374.300,00 1.010.325,00 51.993,00 11.311.982,00 

ACTA 22 28/08/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 23 28/08/2023 18.158.737,00 1.482.608,00 76.297,00 16.599.833,00 

ACTA 24 29/09/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 25 26/09/2023 24.821.822,00 2.026.628,00 104.293,00 22.690.901,00 

ACTA 26 27/10/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 27 29/10/2023 26.286.236,00 2.146.193,00 110.446,00 24.029.597,00 

ACTA 28 29/11/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 29 29/11/2023 23.284.187,00 1.901.085,00 97.833,00 21.285.269,00 

ACTA 30 18/12/2023 21.803.501,00 1.780.192,00 139.981,00 19.931.698,00 

ACTA 31 18/12/2023 33.315.425,00 2.720.106,00 139.981,00 30.455.338,00 

ACTA 32 29/01/2024 42.281.578,00 3.533.814,00 181.855,00 38.565.909,00 

ACTA 33 29/01/2024 20.941.124,00 1.709.781,00 87.988,00 19.143.355,00 

ACTA 34 29/02/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 35 28/02/2024 45.689.726,00 3.730.432,00 191.974,00 41.767.320,00 

ACTA 36 01/04/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 37 01/04/2024 23.430.628,00 1.913.042,00 98.448,00 21.419.138,00 

ACTA 38 30/04/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 39 01/05/2024 28.995.403,00 2.367.390,00 121.829,00 26.506.184,00 

ACTA 40 22/05/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 41 22/05/2024 40.783.337,99 3.329.840,00 171.359,00 37.282.138,99 

ACTA 42 20/06/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 43 21/06/2024 63.579.137,00 5.191.050,00 267.139,00 58.120.948,00 

ACTA 44 25/07/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 45 25/07/2024 62.421.534,00 5.096.535,00 262.275,00 57.062.724,00 

ACTA 46 27/08/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 47 26/08/2024 41.139.442,00 3.358.915,00 172.855,00 37.607.672,00 

ACTA 48 25/09/2024 32.542.540,00    

ACTA 49 25/09/2024 32.056.708,00    

  1.474.318.689,99    
 

➢ Las actas relacionadas se han pagado en su totalidad, las últimas se desembolsaron 
el 25 de septiembre de 2024 con comprobantes de egreso No. 7576 y 7606 
respectivamente. 

 



➢ A la fecha se le ha reconocido al contratista Consorcio Educativo Bogotá la suma de: 
$1.474.318.689,99 millones de pesos m/cte., por concepto de: interventoría de obra 
de construcción del colegio Boitá que representa un 78,21% del valor total del 
contrato, incluida las adiciones de este, relacionadas en el presente informe. 

 
➢ Se ha descontado a la fecha por concepto de retenciones en la fuente la suma de 

$120.373.770,20 millones de pesos la mismas son reportadas y pagadas al estado 
según calendario tributario 2023-2024. 
 

➢ Se ha pagado por concepto de estampillas distritales la suma de 6.194.608,36 
millones de pesos, a la entidad correspondiente. 

 
CURVA S I.E. BOITÁ 
 

La curva S de la I.E. Boitá muestra, para el corte a 30 de septiembre de 2024, un porcentaje 
planeado acumulado correspondiente al 80.22% y un ejecutado real de 78.66%, se muestra 
un retraso de un -2%, el cual se ha ido nivelando, de acuerdo con los balanceos que ha 
presentado el proyecto. Este contrato ha presentado modificaciones de tiempo y recursos, 
los cuales se han tenido en cuenta para elaborar la presente curva S, se adicionaron 
recursos por $7.562.306.732, y a la fecha presenta una prórroga total por 340 días que va 
hasta el (16 de diciembre de 2024), en dicha modificación se incluyeron otras actividades, 
se realizaron balances de mayores y menores cantidades de obra, y se agregaron 151 ítems 
no previstos. 
 

 
 
**Este porcentaje de ejecución incluye el giro del anticipo del contratista EBISÚ S.A.S. y el pago de las 25 actas 
parciales de avance de obra reportadas en el presente informe (con corte 30 de septiembre de 2024), en los 
meses de enero y mayo de 2023 y enero de 2024, el contratista EBISÚ SAS, no radicó actas parciales de avance 
de obra, ni presentó solicitudes de desembolsos, razón por la cual la curva S en esos períodos mostró el 
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mismo porcentaje de avance que en el mes inmediatamente anterior. Esta curva se encuentra ajustada de 
acuerdo con rebalanceo que se realizó al contrato de obra del proyecto Boitá. 
 
 
 

7. RESUMEN TOTAL FACTURADO CONTRATOS DERIVADOS 
 

N° 
CONTRATO CONTRATISTA VC %  VR ACTUAL  VR FACTURADO PENDIENTE POR FACTURAR 

2220554 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022 96,58% 46.920.066.259,64 45.316.954.699,69 1.603.111.559,95 

2220568 CONSORCIO PROSPERAR COLEGIO 73,70% 2.489.765.927,00 1.834.921.330,96 654.844.596,04 

2220555 EBISÚ SAS 74,52% 42.550.817.043,00 31.706.747.767,00 10.844.069.276,00 

2220570 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTÁ 74,36% 1.982.591.749,13 1.474.318.689,99 508.273.059,14 

  OBRA MADELENA 0,00% 10.027.860.683,00 0,00 10.027.860.683,00 

  INTERVENTORIA MADELANA 0,00% 671.359.413,00 0,00 671.359.413,00 

TOTAL   76,77% 104.642.461.074,77 80.332.942.487,64 24.309.518.587,13 

 
 

 
 

 
➢ A la fecha del presente informe, se ha facturado un total de $80.332.942.487,64 del 

valor comprometido por contratación derivada el cual representa un 76.77%, el 
porcentaje de ejecución muestra una variación un poco lenta, debido a la falta de 
ejecución del proyecto Madelena. 

 
➢ En comparación con los informes anteriores, podemos evidenciar que el contratista, 

EBISÚ SAS ha venido nivelando en su comportamiento de cobro respecto a meses 
anteriores, intentando cumplir las proyecciones presentadas, lo que ha permitido 
llegar un porcentaje de ejecución del 74.52%. 
 

8. GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO – GMF 
 

FECHA RADICADO 
INFORME DE EJECUCION 

FINANCIERA 
VR GMF 



mar-22 20223100068961 5       28.610.106,21  
jun-22 20223100152511 8         2.405.464,35  
jul-22 20223100152511 9         1.783.425,22  

ago-22 20223100170001 10         1.941.388,11  
sep-22 20223100191621 11         3.748.835,13  
oct-22 20223100210441 12         3.947.098,52  
nov-22 20223100228591 13       31.596.128,68  
dic-22 20233100008451 14       12.849.852,65  

ene-23 20233100026311 15         1.274.583,62  

feb-23 20233100041171 16         1.914.749,59  

mar-23 20233100060021 17       12.176.429,25  
abr-23 20233100081751 18         9.547.906,09  

may-23 20233100097331 19         8.968.656,44  
jun-23 20233100110161 20       10.597.439,59  
jul-23 20233100126441 21         4.758.237,70  

ago-23 20233100142311 22         8.858.988,09  
sep-23 20233100156141 23       14.503.448,35  
oct-23 20233100171081 24       11.180.243,43  
nov-23 20233100190091 25         5.114.375,52  
dic-23 202472010002071 26       18.422.663,98  
ene-24 202472010007421 27         2.576.816,74  
feb-24 202472010012121 28       16.298.431,02  
Mar-24 202472010016971 29            723.320,00 
Abr-24 202472010020211 30 22.421.750,99 

May-24 202472010023841 31 11.276.624,20 
Jun-24 20247210028591 32 23.340.074,53 
Jul-24 20247210032241 33 14.450.670,19 

Ago-24 2024721037281 34 758.994,90 
TOTAL 66.29%     286.046.703,09 

PENDIENTE POR EJECUTAR       145.462.288,17 
 

**A la fecha del presente informe aún no se ve reflejado en el sistema el informe de ejecución 
financiera #35, correspondiente al mes de septiembre de 2024, por tanto, el saldo que se registra 
corresponde hasta el período de agosto de 2024, por $286.046.703,09 millones de pesos m/cte., 
que en términos porcentuales es igual al 66.29% del valor estimado al Gravamen al Movimiento 
Financiero incluida la adición. 
 
Saldo del convenio a la fecha del informe 
 

BALANCE DEL CONVENIO 
 
 



DETALLE VALORES  

(+) VALOR DEL CONVENIO + ADICIONES  $           113.721.759.899,98  
 

 

DESC X ESTAMPILLAS  $                1.819.548.159,00  
 

 

TOTAL INGRESOS RECIBIDOS  $           111.902.211.740,98  
 

 

(-) PAGOS PROYECTO CB  $              47.151.876.030,65  
 

 

(-) PAGOS PROYECTO BOITA  $              33.181.066.456,99  
 

 

(-) PAGOS GMF  $                    286.046.703,09  
 

 

(-) PAGO CTA GERENCIA      $                 4.267.462.049,00  
 

 

SALDO AL CORTE  $              27.025.760.501,25  
 

 
 
*A la fecha del presente informe, el convenio presenta un saldo de $27.025.760.501,25 millones de 
pesos, una vez restado todas las deducciones pagadas a la fecha. 
 

9. CURVA S CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
 

La curva S del contrato interadministrativo ha presentado variaciones a lo largo de la 
ejecución debido a las diferentes modificaciones que han surgido. Con la modificación N°1 
al contrato interadministrativo 221013, se amplía el tiempo de ejecución, ya que se prorrogó 
el contrato por 8 meses y se le adicionaron unos recursos por valor de $20.754.950.272 
millones de pesos, esto con el fin de alcanzar el objeto del contrato, el cual se resume en 
dejar las obras terminadas y funcionando correctamente. Para la fecha de 27 de diciembre 
de 2023, se realizó una segunda modificación donde se prórroga el contrato 15 meses y 15 
días y se adiciona por valor de $12.563.352.524,49 donde se agregó al objeto la 
construcción de un tercer colegio que lo denominaremos Colegio Madelena. Realizando 
estos ajustes en tiempo y recursos la proyección para el mes de septiembre de 2024 queda 
en 82.93% contra un porcentaje ejecutado de 76.24%, arrojando un porcentaje de variación 
de 6.69%, el cual se debe en gran medida a que el proyecto Madelena que aún no arranca a 
la fase de ejecución y por tanto éste no está contribuyendo al avance del contrato 
interadministrativo. 



*En la gráfica se relaciona los conceptos de anticipo de obra, avances de los 6 contratos derivados, cuotas de
gerencia y GMF, para el caso del período que reportamos, el valor del GMF es estimado, ya que el informe de
ejecución financiera que realiza el departamento de contabilidad de la entidad no se reporta aún, por lo que muy 
seguramente el porcentaje de ejecución real puede variar un poco. Por otro lado se incluyeron los valores de las
adiciones realizadas para la ejecución de los contratos derivados,  por tanto se ha ajustado las proyecciones de la 
presente curva.

Nota: Para la elaboración de estos informes se requieren recursos o insumos documentales suministrados por las 
distintas áreas administrativas de ENTerritorio, los cuales no están disponibles antes de los 10 días posteriores al 
mes reportado, según lo comunicado en el radicado No. 202434010010773 y en el Comité Operativo No. 23 Estos 
insumos son fundamentales como soporte para los informes que deben entregarse tanto al cliente como a los entes 
de control, condicionando así la elaboración de los mismos y afectando lo acordado con el cliente. Solicitamos que 
se tenga en cuenta esta situación en relación al cumplimiento de esta obligación por parte de ENTerritorio S.A. 

ANEXOS 

✓ Acta parcial 25 Obra Boita
✓ Acta parcial de interventoría No. 48 CTO 2220570
✓ Acta parcial de interventoría No. 49 CTO 2220570
✓ DS-007576 ACTA 48 INTERVENTORIA BOITA
✓ DS-007606 ACTA 49 INTERVENTORIA BOITA
✓ DS-007866 ACTA 25 OBRA BOITA
✓ Formato SED, mes de septiembre 2024
✓ Extacto mes de septiembre 2024

JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA JUAN PABLO VARGAS QUEMBA 
Gerente Máster Grupo de Desarrollo Proyectos Especiales Gerente del Contrato No. 221013 -SED 

 Contratista  

Elaboró: Juan Pablo Vargas Quemba,  GDPE – C.I. No. 221013-SED 

Revisó:  Maria Alejandra Rojas,  GDPE 
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