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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO  
 
 

NÚMERO DEL CONTRATO:  ENTerritorio S.A. N° 221013  
Secretaría de Educación Distrital N°2979183  
 

CONTRATANTE: Secretaría de Educación Distrital 
 

CONTRATISTA: Empresa Nacional Promotora del Desarrollo 
Territorial S.A. 
 

OBJETO: Realizar la gerencia integral de proyectos de 
Infraestructura Educativa priorizados por la 
Secretaría De Educación Del Distrito. 
 

VALOR INICIAL: 
 

Ochenta mil cuatrocientos treinta y tres millones 
cuatrocientos cincuenta y siete mil ciento tres pesos 
moneda legal ($ 80.433.457.103). 
 

PLAZO: Cuarenta y cuatro meses y quince días. 
 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:   29/10/2021 
 

FECHA DE INICIO: 16/11/2021 
 

FECHA INICIAL: 15/08/2023 
 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:  28/07/2023 
 
FECHA DE TERMINACIÓN: 

 
30/07/2025 
 

 
Con el propósito de presentar el Informe de Ejecución y Avance Financiero correspondiente 
al Contrato Interadministrativo No. 221013 (CO1.PCCNTR.2979183-SED), suscrito entre 
ENTerritorio S.A. y la Secretaría de Educación Distrital, se presenta el informe, en 
cumplimiento de las obligaciones contractuales y de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables, el cual desarrolla los siguientes componentes: 

   
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

2. RESUMEN ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

Información Presupuestal  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $80.433.457.103 

VALOR ADICIÓN 1 $20.724.950.272 

VALOR ADICIÓN 2 $12.563.352.524 

VALOR ADICIÓN 3 $11.500.000.000 

VALOR TOTAL $125.221.759.899 

VALOR INICIAL POR DESCUENTOS POR ESTAMPILLAS  $1.286.935.314 

VALOR DE ADICIÓN 1 POR DESCUENTOS POR ESTAMPILLAS  $331.599.204 

VALOR DE ADICIÓN 2 POR DESCUENTO POR ESTAMPILLAS $201.013.641 

VALOR DE ADICIÓN 3 POR DESCUENTO POR ESTAMPILLAS $180.679.502 

VALOR TOTAL DESCUENTO POR ESTAMPILLAS $2.000.227.661 

VALOR DEL CONVENIO A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME  $123.224.377.583 

GMF (Estimado) INICIAL $305.106.062 

GMF (Estimado) ADICIÓN 1 $78.048.904 

GMF (Estimado) ADICIÓN 2 $48.354.025 

GMF (Estimado) ADICIÓN 3 $45.132.400 

GMF TOTAL $476.641.392 

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE GRAVAMEN MOVIMIENTO 
FINANCIEROS (enero-2025) 

$315.954.029,86 

SALDO PENDIENTE POR PAGAR GMF $161.677.252 

COSTO DE LA GERENCIA INICIAL $3.859.335.718 

COSTO DE LA GERENCIA ADICIÓN 1 $1.345.975.255 

COSTO DE LA GERENCIA ADICIÓN 2 $1.454.946.734 

COSTO DE LA GERENCIA ADICIÓN 3 $799.979.410 

COSTO CUOTA DE GERENCIA TOTAL $7.460.237.117 

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE CUOTA DE GERENCIA $4.267.462.049  

SALDO POR PAGAR CONCEPTO DE CUOTA DE GERENCIA $3.192.775.068 
VALOR DISPONIBLE PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS  $115.287.499.075 

Valor Comprometido Por Contratación Derivada Y Procesos De Selección 
En Curso (Sumatoria De RP De Contratos Y CDP De Procesos En Curso) 

$115.119.515.107 

SALDO POR COMPROMETER (Sumatoria de recurso disponible por 
comprometer y ajuste de estampilla asumido por ENTerritorio) 

$165.138.623* 

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS A MARZO -2025 $7.180.866.576  



 
*Nota: Una vez realizadas mesas de trabajos con el área de contabilidad y presupuesto de ENTerritorio, y 
ajustadas las cuentas en el balance financiero del contrato interadministrativo No. 221013, se ajusta el 
saldo pendiente por comprometer, considerando la aprobación por parte del cliente de los recursos por 
comprometer por la contratación derivada Como se muestra a continuación: 
 

CONCEPTO   VALOR  

VALOR DISPONIBLE PARA EJECUTAR 
LOS PROYECTOS  

 $     115.287.499.074,61 

 Valor Comprometido Por Contratación 
Derivada Y Procesos De Selección En 
Curso (Sumatoria De RP De Contratos 
Y CDP De Procesos En Curso)  

$   115.119.515.106,77 

SALDO PENDIENTE POR 
COMPROMETER $      165.138.622,80 

 
Con el fin de mostrar la información clara y detallada, relacionamos de donde resulta el 
valor disponible para ejecutar los proyectos, mediante el siguiente cuadro: 
 

CONCEPTO   VALOR  

Valor total del contrato interadministrativo $ 125.221.759.899 

 Descuento por estampillas  $ 1.997.382.316 

GMF total (estimado) $ 476.641.392 
Cuota de gerencia total $ 7.460.237.117 
VALOR DISPONIBLE PARA EJECUTAR LOS 
PROYECTOS $ 115.287.499.074 

 
También mostraremos de donde surge el valor comprometido por contratación derivada: 

 
 VALOR COMPROMETIDO DE LOS DERIVADOS VALOR DE LOS CONTRATOS 

I.E. HDA CASABLANCA $ 51.202.231.428,64 

COLEGIO BOITA $ 53.218.063.582,13 

COLEGIO MADELENA $ 10.699.220.096,00 

TOTAL $ 115.119.515.106,77 

 
Una vez analizada la información financiera del contrato interadministrativo, expondremos 
el saldo pendiente por comprometer discriminado así: 
 

CONCEPTO   VALOR  
 SALDO POR COMPROMETER  165.138.622,80 
Vr asumido por ENTerritorio x estampilla 1.1%   68.959.767,66  
PENDIENTE POR COMPROMETER  234.098.390,46                    

 



El cual muestra variación debido a las necesidades que van surgiendo en los contratos 
derivados, donde se requieren recursos adicionales, para dejar funcionando 
adecuadamente los proyectos en ejecución, por tanto, se le va proponiendo al cliente, 
tomar del saldo pendiente por comprometer, esos recursos, con el fin de cubrir dichas 
necesidades. Cabe resaltar que con la modificación No. 3 del C.I. No. 221013, suscrita el 
26 de diciembre de 2024 se asignaron recursos para concluir los proyectos en ejecución: 
Hacienda Casablanca Y Colegio Boitá, los cuales ya fueron comprometidos, designados 
a cada proyecto conforme a la solicitud de modificación enviada al cliente. 
 
En este sentido, es preciso mostrar, además, el valor de las estampillas que ENTerritorio 
S.A. deberá asumir, tal como quedó estipulado en el documento que se titula 
PROPUESTA DE NUEVO NEGOCIO (F-CM-02), el cual establece que:   
 
“Sujeto Pasivo, Causación y Tarifa. Todas las personas naturales y jurídicas que suscriban 
contratos con los organismos y entidades de la Administración Central, los 
Establecimientos Públicos del Distrito Capital de Bogotá y con la Universidad Distrital 
deberán pagar a favor de la misma Universidad Distrital y la Universidad Nacional  de  
Colombia  sede  Bogotá,  la  Estampilla  Universidad  Distrital  Francisco  José  de  Caldas  
50  años, equivalente al uno punto uno por ciento (1.1%) del valor del pago anticipado, si 
lo hubiere, y de cada cuenta que se le pague al contratista”.   
 
Frente al anterior se precisa que ENTerritorio S.A. asumirá frente a la Estampilla 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años, de su ingreso propio, es decir, la 
cuota de gerencia, el monto correspondiente al 1,1% sobre este valor, y el monto con 
ocasión a los recursos pagados con destinación específica para la ejecución de la obra, 
que no constituye ingreso propio para Entidad, será descontado del saldo de dichos 
recursos para las obras.   
 

CONCEPTO   VALOR BRUTO   IVA   TOTAL   TARIFA   ESTAMPILLAS  
 CUOTA INICIAL     3.243.139.259   616.196.459   $   3.859.335.718  1,1%  $      35.674.532 
 ADICIÓN 1      1.131.071.643   214.903.612   $   1.345.975.255  1,1%  $      12.441.788  
 ADICIÓN 2   1.222.644.314   232.302.420   $   1.454.946.734  1,1%  $      13.449.087  
ADICIÓN 3 672.251.605,04 127.727.805 $        799.979.410 1,1%  $         7.394.768 

TOTAL, DESCUENTO ESTAMPILLAS CUOTA  $      68.959.768 
 
Por otro lado, queremos manifestarle que existe una diferencia entre las estampillas 
descontadas por la SED Vs. Las que consideramos que debieron ser aplicadas dichas 
retenciones por parte del cliente, obedeciendo a lo mencionado en el parágrafo 1° del 
artículo 1° del decreto 176 de 2017, arrojando el siguiente resultado. 
 



 
Reconociendo el valor de $216.543.997 descontados erróneamente para pago de 
estampillas distritales, consideramos que dicho recurso se vería como un incremento de 
los recursos pendiente por ejecutar, lo que quiere decir que tendríamos mayores 
recursos para invertir en la ejecución de los proyectos vigentes con la SED, tal como se 
observa en el siguiente cuadro: 
 

CONCEPTO   VALOR  
 SALDO POR COMPROMETER  165.138.622,80 
Estampillas asumidas por ENTerritorio 68.959.767,66 

Diferencia retención x estampillas aplicadas* 
                                  

*216.543.997,00  

 PENDIENTE POR COMPROMETER  450.642.387,46 

 
Nota: Este recurso señalado como diferencia de retención de estampillas aplicadas por 
la SED, se está revisando en mesas de trabajo conjuntas entre la oficina financiera de 
ENTerritorio y la oficina financiera de SED, para determinar dicho valor y subsanar de ser 
necesario. 
 

3. RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
 

En cumplimiento de la obligación estipulada en el numeral 32: "Consignar los 
rendimientos financieros generados en el marco del contrato a la cuenta de la Tesorería 
Distrital que indique la Secretaría de Educación del Distrito, mensualmente, dentro de los 
cinco (5) primeros días hábiles del mes siguiente, previa instrucción sobre el 
procedimiento a seguir e indicando los datos de las cuentas respectivas", y de acuerdo 
con lo establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Distrito Capital, se han 
generado y consignado a la cuenta de la Tesorería Distrital los siguientes valores: 
 

Historial desembolsos Rendimientos Financieros 
  

No. CE 
Mes 

Intereses 
generados 

Retefuente y 
GMF 

Valor neto para 
pagar 

Fecha consignación 

1 22454 Nov-21 $ 4,859,611 $ 358,179 $ 4,501,432.00  15/12/2021 

2 1447 Dic-21 $ 34,728,399 $ 2,559,661 $ 32,168,738.00  25/01/2022 

3 2293 ene-22 $ 49,872,449 $ 3,675,857 $ 46,196,592.00  10/02/2022 

4 5155 feb-22 $ 82,324,224 $ 5,762,697 $ 76,561,527.00  23/03/2022 

5 7589 Mar-22 $ 98,919,047 $ 7,290,848 $ 91,628,199.00  29/04/2022 

6 9431 Abr-22 $ 87,601,033 $ 6,456,652 $ 81,144,381.00  26/05/2022 

7 12315 May-22 $ 193,566,905 $ 9,034,989 $ 184,531,916.00  21/06/2022 

 CONCEPTOS  VALOR TOTAL 
ADICIONES  IVA   BASE GRAVABLE  ESTAMPILLAS APLICADAS POR 

LA SED 
 ESTAMPILLA 

SUGERIDA  SALDO 

VR INICIAL CI $ 80.433.457.103,00 12.842.316.680,31   $ 67.591.140.422,69 $ 1.286.935.314,00 1.081.458.247,00      205.477.067,00  
VR DE LA ADICIÓN 1$ 20.724.950.272,00 331.810.636,00          20.393.139.636,00      $ 331.599.204,00 326.290.234,00           5.308.970,00        
VR DE LA ADICIÓN 2$ 12.563.352.524,00 359.872.443,00          12.203.480.081,00      $ 201.013.641,00 195.255.681,00           5.757.960,00        
TOTAL $ 113.721.759.899,00 $ 13.533.999.759,31 $ 100.187.760.139,69 $ 1.819.548.159,00 $ 1.603.004.162,00 $ 216.543.997,00



8 13735 Jun-22 $ 116,099,683 $ 8,557,147 $ 107,542,536.00  21/07/2022 

9 17077 Jul-22 $ 159,086,111 $ 8,931,774 $ 150,154,337.00  09/09/2022 

10 19064 Ago-22 $ 227,445,465 $ 16,763,910 $ 210,681,555.00  06/10/2022 

11 22168 Sep-22 $ 253,173,033 $ 16,633,954 $ 236,539,079.00  24/11/2022 

12 22167 oct-22 $ 324,972,821 $ 1,294,712 $ 323,678,109.00  24/11/2022 

13 24342 Nov-22 $ 316,400,169 $ 1,260,558 $ 315,139,611.00  16/12/2022 

14 1358 Dic-22 $ 299,119,311 $ 1,191,710 $ 297,927,601.00  30/01/2023 

15 2114 Ene-23 $ 287,960,120 $ 1,147,251 $ 286,812,869.00  15/02/2023 

16 3572 Feb-23 $ 257,553,373 $ 1,026,109 $ 256,527,264.00  16/03/2023 

17 5272 Mar-23 $ 274,668,681 $ 1,094,297 $ 273,574,384.00  19/04/2023 

18 6850 Abr-23 $ 253,406,630 $ 1,009,588 $ 252,397,042.00  17/05/2023 

19 8726 May-23 $ 252,184,948 $ 1,004,721 $ 251,180,227.00  23/06/2023 

20 10178 Jun-23 $ 231,046,494 $ 920,504 $ 230,125,990.00  21/07/2023 

21 11564 Jul-23 $ 226,620,742 $ 902,871 $ 225,717,871.00  22/08/2023 

22 13213 Ago-23 $ 236,086,511 $ 940,584 $ 235,145,927.00  20/09/2023 

23 14340 Sep-23 $ 284,022,263 $ 1,131,563 $ 282,890,700.00  18/10/2023 

24 15706 Oct-23 $ 280,211,302 $ 1,116,380 $ 279,094,921.90  16/11/2023 

25 17947 Nov-23 $ 258,614,792 $ 1,030,338 $ 257,584,454.00  22/11/2023 

26 1480 Dic-23 $ 248,711,412 $ 990,882 $ 247,720,530.00  07/02/2024 

27 2381 Ene-24 $ 238,704,511 $ 951,014 $ 237,753,497.00  29/02/2024 

28 3942 Feb-24 $ 198,202,414 $ 789,651 $ 197,412,763.00  08/04/2024 

29 4623 Mar-24 $ 214,384,485 $ 854,121 $ 213,530,363.99  23/04/2024 

30 6513 Abr-24 $ 192,433,812 $ 766,669 $ 191,667,143.00  04/06/2024 
31 7482 May-24 $ 185,546,495 $ 739,229 $ 184,807,266.00  25/06/2024 
32 8338 Jun-24 $ 164,661,721 $ 656,023 $ 164,005,698.00  18/07/2024 

33 9609 Jul-24 $ 153,615,555 $ 612,014 $ 153,003,541.00  8/16/2024 

34 10754 Aug-24 $ 140,232,814 $ 558,696 $ 139,674,118.00  12/09/2024 

35 12538 Sep-24 $129.101.621 $514.349 $128.587.272,00 22/10/2024 

36 14738 Oct-24 $118.690.618 $472.871 $118.217.747,00 09/12/2024 

37 15213 Nov-24 $109.340.787 $435.621 $108.905.166,00 13/12/2024 

38 113 Dic-24 $106.558.745 $424.537 $106.134.208,00 09/01/2024 

39  Ene-25 $120.133.574 $478.619 $119.654.955,00  

40 14894 Feb-25 $121.409.336 $483.702 $120.92.633,00 07/03/2025 

41 20764 Mar-25 $126.861.248 $ 505.423 $126.355.825,00 07/04/2025 

  TOTAL $7.300.521.530,89 

Nota: A la fecha del presente informe se ha girado todos los recursos por concepto de 
rendimientos financieros.  

Es importante aclarar que los rendimientos financieros no son calculados por ENTerritorio S.A. 
La liquidación de estos la realiza el banco donde se encuentran los recursos del Contrato 
Interadministrativo (CI), y está estrechamente relacionada con el saldo disponible en la cuenta. El 
banco aplica la tasa que maneja a dicho saldo en la cuenta de ahorros del contrato 
interadministrativo. A este saldo se le suman los recursos girados por los contratistas de obra, 
correspondientes a los anticipos que han sido utilizados casi en su totalidad hasta la fecha. 



A la fecha del presente informe se encuentra liquidadas las cuentas de fiducia de ambos 
proyectos, proyecto Hacienda Casablanca y proyecto Colegio Boitá. 

La liquidación de los rendimientos financieros se lleva a cabo una vez que el banco emite el 
extracto del período, lo cual ocurre aproximadamente tres días hábiles después del mes de 
liquidación. Posteriormente, estos movimientos deben ser registrados en la contabilidad de 
ENTerritorio S.A., para luego enviar el consolidado al cliente. Una vez que el cliente revisa y avala 
la información proporcionada, debe emitir un recibo de pago indicando una fecha máxima de 
vencimiento. Dentro de este plazo, ENTerritorio S.A. se compromete a girar los recursos; por esta 
razón, el giro gerneralmente no se realiza dentro de 5 primeros dias de cada mes tal como se 
acordó inicialmente, ya que como es de su conocimiento el trámite para el mismo requiere mas 
tiempo de lo previsto. 

4. GIRO DE APORTES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 221013 
 
De conformidad con la modificación N°2 del C.I. 221013, se modifica también el numeral 6: 
"Desembolsos de los recursos", consignado en el contrato interadministrativo. La Secretaría de 
Educación Distrital (SED) girará el valor total del contrato interadministrativo a ENTerritorio S.A., 
por un monto de CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE 
($113.721.759.899), de la siguiente manera: 
 

1. Primer desembolso: equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente a 
CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($40.216.728.552), al momento de la 
suscripción del acta de inicio por las partes. 

 
2. Segundo desembolso: equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente a 

CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($40.216.728.552), una vez efectuada la 
apertura de los procesos de selección de los contratos de obra e interventoría, de uno de 
los dos proyectos asignados, que será definido en el comité operativo. 

 
3. Tercer pago: equivalente al 100% del valor de la modificación N°1 del contrato, 

correspondiente a VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES 
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 
($20.724.950.272), al momento de la suscripción de la presente modificación y la 
aprobación de las garantías presentadas. 

 
4. Cuarto pago: equivalente al 100% del valor de la modificación N°2 del C.I. No. 2979183 

(numeración SED), por un valor de DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES 
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 
PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($12.563.352.524,49), a la suscripción 
de la presente modificación y la aprobación de las garantías presentadas. 
 

5. Quinto pago: equivalente al 100% del valor de la modificación N°3 del C.I. No. 2979183 
(numeración SED), por un valor de ONCE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 
($11.500.000.000,00), a la suscripción de la presente modificación y la aprobación de las 
garantías presentadas. 



 
Así las cosas y en cumplimiento de las condiciones contractuales, la SED realizó los mencionados 
desembolsos a los cuales se aplicó el descuento del 1,6% sobre el valor total del contrato 
interadministrativo, por concepto de estampillas distritales, resumidos así: 
 

Historial de pagos 

 Referencia No. Pago Fecha pago Valor neto pagado C.I. 
1 2979183 3000847019 25-nov-21 39.573.260.895 5732 
2 2979183 3000918951 20-dic-21 39.573.260.894 6240 
3 2979183 3000591735 30-ago-23 20.393.351.068 3518 
4 2979183 3000095760 23-feb-24 12.362.338.883 886 
5 2979183 3001128747 16-01-25 4.735.887.876 260 
6 2979183 3001128750 16-01-25 6.583.432.622 260 

 
Nota: Es importante precisar que, de los pagos 1 y 2, la SED realizó una retención del 1,6% por concepto 
de estampillas, lo que equivale a $1.286.935.314. De este monto, $61.749.371 es asumido por ENTerritorio 
S.A. y debe incluirse en la liquidación al finalizar el contrato. Cabe señalar que este valor es erróneo, ya 
que lo pactado inicialmente fue que ENTerritorio S.A. asumiría, del valor de su cuota de gerencia, la 
estampilla de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por 50 años, que tiene una tarifa del 1,1%. 
Esto, incluyendo las modificaciones realizadas al contrato interadministrativo, da un total de $61.565.407, 
que se incorporará al saldo pendiente por comprometer del convenio en cuestión. 

En cuanto al tercer pago, se evidencia una diferencia de $331.599.204, correspondiente al descuento por 
estampillas distritales retenido por la SED. 

La diferencia observada en el cuarto pago también corresponde al descuento por estampillas aplicado por 
el cliente, que asciende a $201.013.641. 

A la fecha del presente informe se encuentra efectivamente pagado el giro por el quinto pago 
correspondiente a la modificación No. 3 del contrato interadministrativo No. 2979183 numeración SED, la 
diferencia consignada corresponde al descuento por estampillas distritales. 

5. NOVEDADES DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA 
 

1. Proyecto I.E. HDA Casablanca 
 

Proyecto I.E. Hacienda Casablanca 

Obra - Consorcio Educativo DM 2022 - Contrato 2220554 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 4/03/2022 

FECHA INICIO 17/03/2022 

FECHA TERMINACIÓN INICIAL 17/09/2023 

PRORROGA TIEMPO 509 DIAS 

FECHA TERMINACIÓN ACTUAL 29/04/2025 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 35.379.825.153,97 

VALOR ADICIÓN 1 $ 9.125.796.816,11 

VALOR ADICIÓN 2 $917.476.885,50 



VALOR ADICIÓN 3 $1.496.967.404,06 

VALOR ADICIÓN 4 $1.631.524.242,00 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 48.551.590.501,64 

 
Proyecto I.E. Hacienda Casablanca 

Interventoría - Consorcio Prosperar Colegio - Contrato 2220568 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 11/03/2022  

FECHA INICIO 17/03/2022 

FECHA TERMINACIÓN INICIAL 17/09/2023 

PRORROGA EN TIEMPO 509 DÍAS 

FECHA TERMINACIÓN ACTUAL 29/04/2025 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1.464.414.303 

VALOR ADICIÓN 1 $ 488.138.101 

VALOR ADICIÓN 2 $197.967.119 

VALOR ADICIÓN 3 $124.746.404 

VALOR ADICIÓN 4 $214.500.000 

VALOR ADICIÓN 5 $160.875.000 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 2.650.640.927 

 
 

2. Proyecto Colegio Boitá 
 

Proyecto Colegio Boitá 

Obra - EBISÚ S.A.S. - Contrato 2220555 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 7/03/2022 

FECHA INICIO 25/03/2022 

FECHA TERMINACIÓN INICIAL 8/01/2024 

PRORROGA EN TIEMPO 490 DIAS 

FECHA TERMINACIÓN ACTUAL 16/12/2024 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 34.988.510.311 

VALOR ADICIÓN 1 $ 7.562.306.732 

VALOR ADICIÓN 2 $8.345.709.576 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 50.896.526.619 

 



 
 

Proyecto Colegio Boitá 

Interventoría - Consorcio Educativo Bogotá - Contrato 2220570 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 11/03/2022 

FECHA INICIO 25/03/2022 

FECHA TERMINACIÓN INICIAL 13/01/2024 

PRORROGA EN TIEMPO 490 DIAS 

FECHA TERMINACIÓN ACTUAL 30/06/2025 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1.464.414.303,00 

VALOR ADICIÓN 1 $99.580.172  

VALOR ADICIÓN 2*1 $ 320.969.654,13 

VALOR ADICIÓN 3 $97.627.620 

VALOR ADICIÓN 4 $338.945.214 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 2.321.536.963,13 

 
3. Proyecto Colegio Madelena 

 
Proyecto Colegio Madelena  

Obra e Interventoría   

FECHA TENTATIVA DE INICIO  01/07/2024  

FECHA DE TERMINACIÓN  30/07/2025  

VALOR OBRA  $ 10.027.860.683  

VALOR INTERVENTORÍA  $ 671.359.413  

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $ 10.699.220.096  

 
Nota: Este proyecto le dio lugar la modificación No. 2 del contrato interadministrativo No.2979183 
(SED/ENTERRITORIO)No.221013, al cual se le adicionaron recursos por valor de $12.563.352.524 millones 
de pesos incluida cuota de gerencia y se prorrogó por 15 meses y 15 días, a la fecha está pendiente por 
parte de la Secretaría De Educación Distrital los estudios previos de la obra, y así poder adelantar el proceso 
de selección de los contratista que van a ejecutar la obra y los que van hacer la parte de la interventoría.  
 

6. PAGOS CONTRATACIÓN DERIVADA 
 

                                                 
1 A la fecha se han realizado 3 adiciones al contrato No. 2220570 (contratista Consorcio Educativo Bogotá), por valor de 
$99.580.172, $320.969.654,13 Y $97.627.620 millones de pesos el cual obedece a la mayor permanencia de la interventoría para 
cubrir los ajustes realizado al contrato No. 2220555 Obra Boitá, por la incorporación de 151 INPS y 3 tres prórrogas que suman 
de 340 días. 



Proyecto I.E. HDA Casablanca 
 

Obra - Consorcio Educativo DM 2022 - Contrato 2220554 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 35.379.825.153,97 

VALOR DE LA ADICIÓN $ 13.171.765.347,67 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 48.551.590.501,64 

VALOR GIRADO ANTICIPOS $ 7.075.965.030,79 

VALOR AMORTIZADO X CONCEPTO ANTICIPO $ 7.075.965.030,79 

VALOR X AMORTIZAR X CONCEPTO ANTICIPO $ 0,00 

VALOR DESCONTADO POR RETEGARANTÍA $ 4.659.947.494,76 

VALOR GIRADO POR OBRA $ 47.778.839.768.05 

SALDO POR PAGAR $ 772.750.733.27 

 
 

# ACTAS  PAGO   VR TOTAL   AMORTIZACIÓN RETEGARANTIA  NETO   VR GIRADO  

ANTICIPO  mar-22  7.075.965.030,79          7.075.965.030,79  

ACTA 1  15/06/2022  744.131.333,39  148.826.266,68  74.413.133,34  455.769.855,37                                         
595.305.066,71  

ACTA 2  8/07/2022  517.703.579,99  103.540.716,00  51.770.358,00  317.086.077,99                                         
414.162.863,99  

ACTA 3  22/08/2022  678.726.185,97  135.745.237,19  67.872.618,60  415.710.133,18                                         
542.980.948,78  

ACTA 4  22/08/2022  1.258.772.353,76  251.754.470,75  125.877.235,38  770.980.161,63                                    
1.007.017.883,01  

ACTA 5  5/09/2022  1.124.937.161,27  224.987.432,25  112.493.716,13  689.008.010,89                                         
899.949.729,02  

ACTA 6  4/11/2022  1.253.735.541,57  250.747.108,31  125.373.554,16  767.895.185,10                                    
1.002.988.433,26  

ACTA 7  2/12/2022  744.782.124,78  148.956.424,96  74.478.212,48  456.168.457,35                                         
595.825.699,82  

ACTA 8  15/12/2022  1.922.780.260,05  384.556.052,01     1.369.953.585,04                                    
1.538.224.208,04  

ACTA 9  1/02/2023  473.762.109,71  94.752.421,94  239.654.236,98  97.781.670,79                                         
379.009.687,77  

ACTA 10  16/02/2023  298.725.120,59  59.745.024,12  29.872.512,06  182.964.887,20                                          
238.980.096,47  

ACTA 11  8/03/2023  654.318.239,95  130.863.647,99  65.431.824,00  400.604.748,96                                         
523.454.591,96  

ACTA 12  17/03/2023  1.221.598.096,98  244.610.617,40  122.159.809,70  747.920.458,88                                         
977.278.477,58  

ACTA 13  27/03/2023  955.666.020,30  191.133.204,06  95.566.602,03  585.104.194,21                                         
764.532.816,24  

ACTA 14  18/04/2023  1.026.420.990,04  205.284.198,01  102.642.099,00  628.423.752,03                                         
821.136.792,03  

ACTA 15  3/05/2023  706.914.177,29  141.382.835,46  70.691.417,73  432.806.483,10                                         
565.531.341,83  

ACTA 16  18/05/2023  1.084.360.300,48  216.872.060,10  108.436.030,05  663.896.953,33                                         
867.488.240,38  

ACTA 17  29/05/2023  1.315.594.170,63  263.118.834,13  131.559.417,06  805.469.328,44                                    
1.052.475.336,50  

ACTA 18  15/06/2023  1.124.976.593,22  224.995.318,64  112.497.659,32  688.764.179,58                                         
899.981.274,58  



ACTA 19  27/06/2023  690.476.499,90  138.095.299,98  69.047.649,99  422.742.555,56                                         
552.381.199,92  

ACTA 20  19/07/2023  1.016.976.050,48  203.395.210,10  101.697.605,05  622.641.110,29                                         
813.580.840,38  

ACTA 21  3/08/2023  1.644.045.119,25  328.809.023,85  164.404.511,93  1.006.562.620,56                                    
1.315.236.095,40  

ACTA 22  18/08/2023  624.939.238,43  124.987.847,69  62.493.923,84  382.617.526,83                                         
499.951.391,54  

ACTA 23  13/09/2023  568.693.443,12  113.738.688,62  56.869.344,31  348.181.175,63                                         
454.954.754,50  

ACTA 24  22/09/2023  2.225.307.791,16  445.061.558,23  222.530.779,12  1.362.439.275,90                                    
1.780.246.232,94  

ACTA 25  19/10/2023  854.430.659,81  170.886.131,96  85.443.065,98  523.123.090,70                                         
683.544.527,84  

ACTA 26  26/10/2023  1.910.575.326,86  382.115.065,37  191.057.532,69  1.169.745.091,09                                    
1.528.460.261,49  

ACTA 27  29/11/2023  1.684.434.870,75  336.886.974,15  168.443.487,08  1.031.291.146,52                                    
1.347.547.896,60  

ACTA 28  15/12/2023  3.970.045.770,81  794.009.154,16  397.004.577,08  2.430.650.855.57                                    
3.176.036.616,65  

ACTA 29  9/02/2024  1.360.259.472,62  272.051.894,52  136.025.947,26  832.815.549,51                                    
1.088.207.578,10  

ACTA 30  25/02/2024  1.206.358.153,28  241.271.630,66  120.635.815,33  738.302.475,29                                         
965.086.522,62  

ACTA 31  2/04/2024  1.585.835.153,42  103.075.679,30  158.583.515,64  1.173.932.733,48                                    
1.482.759.477,12  

ACTA 32  2/04/2024  1.135.664.297,68     113.566.429,77  910.813.388,91                                    
1.135.664.297,68  

ACTA 33  12/04/2024  1.442.489.413,19     144.248.941,32  1.156.908.002,87                                    
1.442.489.413,19  

ACTA 34  30/04/2024  1.087.543.282,70     108.754.328,27  872.219.887,43                                    
1.087.543.282,70  

ACTA 35  21/05/2024  990.327.659,51     99.032.765,95  794.252.045,56                                         
990.327.659,51  

ACTA 36  30/05/2024  463.257.195,94     46.325.719,59  371.536.604,35                                         
463.257.195,94  

ACTA 37  20/06/2024  1.944.628.095,32     194.462.809,32  1.559.609.922,00                                    
1.944.628.095,32  

ACTA 38  26/07/2024  1.802.762.841,49     180.276.284,15  1.445.832.662,34                                    
1.802.762.841,49  

ACTA 39 29/10/2024            
496.988.007,80              

49.698.800,78  
                    

398.600.463,02  
                                       

496.988.007,80  

ACTA 40 24/12/2024 785.532.242,24  78.553.224,22 630.007.760,02 785.532.242,24 

ACTA 41 06/03/2025 565.083.374,32   503.655.229.89 565.083.374,32 

    47.778.839.768.05        40.137.791.363,26 

                                                       
➢ El valor ($192.278.026,01) de la rete garantía relacionado en el acta #8 se aplicó en el 

desembolso del acta parcial de avance de obra #9, ya que en la anterior acta este valor 
no fue descontado por la oficia de pagaduría, pero ese inconveniente se logró subsanar 
en el acta inmediatamente posterior. 

➢ El valor facturado a la fecha es de $47.778.839.768.32 por el contratista Consorcio DM 
2022 por concepto de ejecución de obra del colegio Hacienda Casablanca, el cual 
representa el 98,70% del valor total del contrato, en este valor se encuentra incluido lo 
girado por concepto de anticipo. 

➢ Cabe resaltar que los valores registrados en la columna titulada NETO, están relacionados 
otras deducciones por conceptos de retenciones a título de renta con una tarifa del 2%, 
retención de ICA por una tarifa de 0.736% y retención por IVA correspondiente al 15% del 
valor del IVA estampillas con la tarifa del 2% e impuesto de guerra con una tarifa de 
3.992%. 



➢ A la fecha se ha amortizado la totalidad del total girado por concepto de anticipo.  
➢ Se ha descontado por rete garantía la suma de $3.546.017.373.46.  

 
Proyecto I.E. Hacienda Casablanca 

Interventoría - Consorcio Prosperar colegios - Contrato 2220568 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1.464.414.303,00 

VALOR ADICIÓN 1 $ 488.138.101,00 

VALOR ADICIÓN 2 $ 197.967.119,00 

VALOR ADICIÓN 3 $ 124.746.404,00 

VALOR ADICIÓN 4 $ 214.500.000,00 

VALOR ADICIÓN 5 $165.875.000,00 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 2.650.640.927,00 

VALOR GIRADO $ 2.284.647.737.43 

SALDO POR PAGAR $ 365.993.189.57 

  
# ACTAS PAGO VR TOTAL RETENCIONES ESTAMPILLA NETO 

ACTA 1 07/06/2022 63.105.408,94 5.070.705,52 265.148,49 57.769.554,93 

ACTA 2 07/07/2022 43.232.764,49 3.473.879,99 181.650,08 39.577.234,42 

ACTA 3 24/08/2022 46.660.917,38 3.749.342,17 196.054,07 42.715.521,14 

ACTA 4 05/09/2022 58.609.114,66 4.709.415,03 246.256,52 53.653.443,11 

ACTA 5 04/10/2022 55.826.727,48 4.485.842,02 234.565,83 51.106.319,63 

ACTA 6 28/10/2022 58.511.331,22 4.701.557,84 245.845,67 53.563.927,71 

ACTA 7 29/11/2022 47.956.262,25 3.853.426,95 201.496,68 43.901.338,62 

ACTA 8 27/12/2022 72.335.655,24 5.812.383,00 303.931,00 66.219.341,24 

ACTA 9 01/02/2023 42.347.337,08 3.402.733,29 177.929,80 38.766.673,99 

ACTA 10 16/02/2023 38.732.161,46 3.120.054,87 162.740,19 35.449.366,40 

ACTA 11 17/03/2023 71.349.519,08 5.747.534,00 299.788.00 65.302.197,08 

ACTA 12 24/04/2023 73.546.140,53 5.924.481,00 309.017,00 67.312.642,53 

ACTA 13 17/05/2023 69.592.221,91 5.605.975,00 292.404,00 63.693.842,91 

ACTA 14 23/06/2023 83.064.833,50 6.691.256,79 349.011,93 76.024.564,78 

ACTA 15 17/07/2023 67.908.145,47 5.470.315,00 285.328,00 62.152.502,47 

ACTA 16 18/08/2023 66.590.172,50 5.364.147,00 279.791,00 60.946.234,50 

ACTA 17 24/09/2023 57.217.921,05 4.671.675,00 240.411,00 52.305.835,05 

ACTA 18 27/10/2023 100.100.853,23 8.172.940,00 420.595,00 91.507.318,23 

ACTA 19 29/11/2023 74.452.958,23 5.997.529,00 312.828,00 68.142.601,14 

ACTA 20 20/12/2023 124.084.705,27 9.995.597,00 521.364,00 113.567.744,27 



ACTA 21 31/01/2024 91.932.675,69 7.405.601,00 386.272,00 84.140.802,69 

ACTA 22 27/02/2024 88.873.676,92 7.177.110,00 373.419,00 81.323.147,92 

ACTA 23 02/04/2024 67.297.972,86 5.434.735,00 282.765,00 61.580.472,86 

ACTA 24 30/04/2024 69.031.676,68 5.574.743,00 290.049,00 63.166.884,68 

ACTA 25 23/05/2024 88.533.951,43 7.149.675,00 371.991,00 81.030.140,46 

ACTA 26 28/06/2024 25.482.971,32 2.057.911,00 107.071,00 23.317.989,32 

ACTA 27 25/07/2024 88.603.255,09 7.155.272,00 372.283,00 81.075.700,09 

ACTA 28 15/11/2024 48.126.601,49 3.929.395,00 202.213,00 43.994.993,49 

ACTA 29 20/12/2024 306.375.632,79 25.014.670,00 1.287.293,00 280.073.669,79 

ACTA 30 03/03/2025 95.224.172,19 7.774.774,00 400.102,00 87.049.296,19 

  $2.284.647.737,43   $2.090.431.301,64 

 
➢ A la fecha se le ha desembolsado al contratista consorcio prosperar colegio, por la 

interventoría de la obra de construcción colegio Hacienda Casablanca la suma de 
$2.284.647.737,43 millones de pesos m/cte. que representa el 86,19% del valor total del 
contrato. 

➢ Todos los desembolsos relacionados en la tabla de arriba se encuentran efectivamente 
pagados, Al corte del presente informe ya se encuentra girado el valor del acta 30. 

 
CURVA S I.E. HACIENDA CASABLANCA 
 

La curva S de la I.E. Hacienda Casablanca muestra, para el corte de marzo de 2025, un 
porcentaje planeado acumulado correspondiente al 99,05% y ejecutado real 98,70%, 
arrojando una variación del 0.35%. A la fecha la curva S del proyecto Hacienda 
Casablanca ha sufrido varias modificaciones, debido a que han surgidos otras 
necesidades durante la ejecución del proyecto, donde ha sido necesario prorrogar el 
contrato y adicionar recursos tanto en obra como en interventoría. En Obra se ha 
adicionado a la fecha en total $14.031.971.393,85 millones de pesos; y en Interventoría 
$1.723.440.147 millones de pesos y total tiempo prorrogado a la fecha de ambos 
contratos suman 509 días, dejando como actual fecha de terminación el 29 de abril de 
2025. 



 

 
 
**Los valores reportados en la gráfica anterior, incluye todas las adiciones que se le han hecho al contrato 
de obra. Durante los períodos agosto y septiembre de 2024, el proyecto estaba suspendido por tanto no 
se presentaron solicitudes de desembolso, lo que ocasionó un aplanamiento de la curva en esos períodos, 
igualmente en el mes de noviembre de 2024 y enero de 2025, tampoco se realizaron solicitudes de 
desembolso por parte del contratista. 
 
Proyecto I.E. BOITÁ 
 

Proyecto I.E. Boitá 

Obra - EBISÚ S.A.S. - Contrato 2220555 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO  $    34.988.510.311,00  

VALOR DE LA ADICIÓN  $    15.908.016.308,00  
VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $    50.896.526.619,00  
VALOR GIRADO ANTICIPOS  $        6.997.702.062,20  
VALOR AMORTIZADO X CONCEPTO 
ANTICIPO  $        6.997.702.062,20  

VALOR X AMORTIZAR X CONCEPTO 
ANTICIPO 

 $6.997.702.062,20                                             
-    

VALOR DESCONTADO POR RETEGRANTÍA  $        3.837.499.808,80  

VALOR GIRADO ACTAS DE OBRA  $    34.537.498.252,20  

SALDO POR PAGAR  $    12.521.528.558,00  

 
 

# ACTAS PERIODO  VR TOTAL  AMORTIZACION RETEGARANTIA  NETO  VR GIRADO POR 
OBRA  

ANTICIPO nov-22         6.997.702.062,00 



ACTA 1 dic-22 248.918,00 49.784,00 24.892,00 157.397,00 199.134,00 

ACTA 2 dic-22 44.186.057,00 8.837.211,00 4.418.606,00 27.063.116,00 35.348.846,00 

ACTA 3 dic-22 777.055.249,00 155.411.050,00 77.705.525,00 475.931.490,00 621.644.199,00 

ACTA 4 dic-22 872.435.891,00 174.487.178,00 87.243.589,00 534.350.312,00 697.948.713,00 

ACTA 5 ene-23 502.243.373,00 100.448.675,00   357.838.805,00 401.794.698,00 

ACTA 6 feb-23 1.112.574.006,00 222.514.801,00 161.481.738,00 630.940.977,00 890.059.205,00 

ACTA 7 21/04/2023 714.890.140,00 142.978.028,00 71.489.014,00 437.686.269,00 571.912.112,00 

ACTA 8 27/04/2023 1.563.687.700,00 312.737.540,00 156.368.770,00 957.356.381,00 1.250.950.160,00 

ACTA 9 15/06/2023 1.290.052.993 258.010.599,00 129.005.299,30 789.825.529,70 1.032.042.394,00 

ACTA 10 28/06/2023 592.081.373 118.416.275,00 59.208.137,30 362.497.499,49 473.665.098,00 

ACTA 11 1/08/2023 868.141.060 173.628.212,00 86.814.106,00 531.516.128,26 694.512.848,00 

ACTA 12 30/08/2023 1.186.815.920 237.363.184,00 118.681.592,00 726.619.560,00 949.452.736,00 

ACTA 13 27/09/2023 1.254.807.422 250.961.484,00 125.480.742,20 768.246.685,80 1.003.845.938,00 

ACTA 14 29/10/2023 1.111.304.813 222.260.963,00 111.130.481,30 680.393.460,70 889.043.850,00 

ACTA 15 24/11/2023 1.590.552.769 318.110.553,78 159.055.277,00 973.811.765,14 1.272.442.215,14 

ACTA 16 19/12/2023 1.001.026.295 200.205.259,00 100.102.630,00 612.875.726,08 800.821.036,08 

ACTA 17 13/02/2024 2.182.824.658 436.564.932,00 218.282.466,00 1.335.957.156,00 1.746.259.726,00 

ACTA 18 26/02/2024 1.120.217.189 224.043.438,00 112.021.719,00 685.583.192,00 896.173.751,00 

ACTA 19 2/04/2024 1.386.268.250 277.253.650,00 138.626.825,00 848.408.881,00 1.109.014.600,00 

ACTA 20 29/04/2024 1.950.030.168 390.006.034,00 195.003.017,00 1.193.436.345,00 1.560.024.134,00 

ACTA 21 5/06/2024 3.038.085.441 607.617.087,90 303.808.544,10 1.859.336.150,00 2.430.468.353,10 

ACTA 22 28/06/2024 2.983.936.271 596.787.254,00 298.393.627,00 1.826.182.464,00 2.387.149.017,00 

ACTA 23 1/08/2024 1.966.441.490 393.288.298,00 196.644.149,00 1.203.474.622,00 1.573.153.192 

ACTA 24 3/09/2024 1.533.238.486 306.647.697,00 153.323.849,00 938.348.872,00 1.226.590.789 

ACTA 25 27/09/2024 1.063.601.835 212.720.367,00 106.360.184,00 650.951.624,00 850.881.468 

ACTA 26 28/10/2024 1.886.755.540 377.351.108,00 188.675.554,00 1.154.713.871,00 1.509.404.432 

ACTA 27 29/11/2024 1.853.577.216 279.001.399,42 185.357.721,60 1.221.529.490,98 1.574.575.816,58 

ACTA 28 23/12/2024 1.518.295.627  151.829.563,00 1.217.679.943,00 1.518.295.627,00 

ACTA 29 05/02/2025 1.409.621.911  140.962.191,00 1.130.548.792.00 1.409.621.911,00 

ACTA 30 27/02/2025 1.478.432.649  47.843.265,00 1.185.716.541,00 1.478.432.649 

  38.374.998.061    31.377.295.998,80 

 
➢ A la fecha se le ha facturado la suma de $38.374.998.061 al contratista EBISÚ S.A.S. por 

concepto de ejecución de obra del colegio Boitá, que corresponde al 75.40%. 
➢ Es importante mencionar que, al cierre del presente informe todas las actas se encuentran 

efectivamente pagas, último pago realizado fue el 27 de febrero de 2025 
➢ A la fecha se ha amortizado la totalidad del anticipo, $6.997.702.062,20.  
➢ Se ha descontado por rete garantía la suma de $3.837.499.808,80. 
➢ En febrero de 2023 no se realizó descuento por rete garantía al acta 5, éste se apropió en 

el período inmediatamente siguiente, acta # 6. 



➢ Cabe resaltar que los valores registrados en la columna titulada NETO, están relacionados 
otras deducciones por conceptos de retenciones a título de renta con una tarifa del 2%, 
retención de ICA por una tarifa de 0.736% y retención por IVA correspondiente al 15% del 
valor del IVA. 
 

Proyecto I.E. Boitá 

Interventoría - Consorcio Educativo Bogotá - Contrato 2220570 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1.464.414.303,00 

VALOR DE LA ADICIÓN 1 $ 99.580.172,00 

VALOR DE LA ADICIÓN 2 $ 320.969.654,13 

VALOR DE LA ADICIÓN 3 $274.108.395,50 

VALOR DE LA ADICIÓN 4 $ 97.627.620,00 

VALOR DE LA ADICIÓN 5 $338.945.214,00 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 2.321.536.963,13 

VALOR GIRADO $ 1.719.238.322,99 

SALDO POR PAGAR $ 602.298.640,14 

 
 

# ACTAS   PERIODO   VR TOTAL   RETENCIONES   ESTAMPILLA   NETO  

 ACTA 1  May-2022 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

 ACTA 2  Jun-2022 25.057.755,00 2.045.892,00 105.285,00 22.906.578,00 

 ACTA 3  Jul-2022 27.010.308,00 2.205.312,00 113.489,00 24.691.507,00 

 ACTA 4  Ago-2022 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

 ACTA 5  Sep-2022 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

 ACTA 6  Oct-2022 951.869,00 77.718,00 3.999,00 870.152,00 

 ACTA 7  Nov-2022 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

 ACTA 8  Dic-2022 16.254.998,00 1.327.173,00 68.298,13 14.859.526,87 

 ACTA 9  Ene-2023 18.231.958,00 1.488.585,36 76.604,66 16.666.767,98 

ACTA 10 Feb-2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 11 Feb-2023 10.543.782,00 860.868,00 44.302,00 9.638.612,00 

ACTA 12 Mar-2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 13 Mar-2023 23.284.187,00 1.901.085,00 97.833,00 21.285.269,00 

ACTA 14 25/04/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 15 27/04/2023 14.937.025,00 1.219.563,00 62.761,00 13.654.701,00 

ACTA 16 01/06/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,18 

ACTA 17 31/05/2023 32.729.659,00 2.672.281,00 137.520,00 29.919.858,00 

ACTA 18 29/06/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,18 

ACTA 19 29/06/2023 27.018.443,00 2.205.974,38 113.523,88 24.698.944,74 



ACTA 20 24/07/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 21 24/07/2023 12.374.300,00 1.010.325,00 51.993,00 11.311.982,00 

ACTA 22 28/08/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 23 28/08/2023 18.158.737,00 1.482.608,00 76.297,00 16.599.833,00 

ACTA 24 29/09/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 25 26/09/2023 24.821.822,00 2.026.628,00 104.293,00 22.690.901,00 

ACTA 26 27/10/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 27 29/10/2023 26.286.236,00 2.146.193,00 110.446,00 24.029.597,00 

ACTA 28 29/11/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 29 29/11/2023 23.284.187,00 1.901.085,00 97.833,00 21.285.269,00 

ACTA 30 18/12/2023 21.803.501,00 1.780.192,00 139.981,00 19.931.698,00 

ACTA 31 18/12/2023 33.315.425,00 2.720.106,00 139.981,00 30.455.338,00 

ACTA 32 29/01/2024 42.281.578,00 3.533.814,00 181.855,00 38.565.909,00 

ACTA 33 29/01/2024 20.941.124,00 1.709.781,00 87.988,00 19.143.355,00 

ACTA 34 29/02/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 35 28/02/2024 45.689.726,00 3.730.432,00 191.974,00 41.767.320,00 

ACTA 36 01/04/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 37 01/04/2024 23.430.628,00 1.913.042,00 98.448,00 21.419.138,00 

ACTA 38 30/04/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 39 01/05/2024 28.995.403,00 2.367.390,00 121.829,00 26.506.184,00 

ACTA 40 22/05/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 41 22/05/2024 40.783.337,99 3.329.840,00 171.359,00 37.282.138,99 

ACTA 42 20/06/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 43 21/06/2024 63.579.137,00 5.191.050,00 267.139,00 58.120.948,00 

ACTA 44 25/07/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 45 25/07/2024 62.421.534,00 5.096.535,00 262.275,00 57.062.724,00 

ACTA 46 27/08/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 47 26/08/2024 41.139.442,00 3.358.915,00 172.855,00 37.607.672,00 

ACTA 48 25/09/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 49 25/09/2024 32.056.708,00 2.617.337,00 134.692,00 29.304.679,00 

ACTA 50 30/10/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 51 30/10/2024 22.261.647,00 1.817.598,00 93.536,00 20.350.513,00 

ACTA 52 29/11/2024 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 

ACTA 53 29/11/2024 39.447.639,00 3.220.784,00 165.746,00 36.061.109,00 

ACTA 54 12/12/2024 21.695.027,00 1.771.335,00 91.156,00 19.832.536,00 

ACTA 55 23/12/2024 38.705.313,00 3.160.175,00 162.627,00 35.382.511,00 

ACTA 56 31/01/2025 25.816.296,00 2.107.743,00 108.468,00 23.600.085,00 

ACTA 57 31/01/2025 31.908.631,00 2.605.246,00 134.070,00 29.169.315,00 

ACTA 58 27/02/2025 30.839.913,00 2.517.898,00 129.579,00 28.192.345,00 

  1.750.077.192    



 
➢ Las actas relacionadas se han pagado en su totalidad, el último pago se realizó el día 

27/02/2025. 
 

➢ A la fecha se le ha reconocido al contratista Consorcio Educativo Bogotá la suma de: 
$1.750.077.192 millones de pesos m/cte., por concepto de: interventoría de obra de 
construcción del colegio Boitá que representa un 75,38% del valor total del contrato, 
incluida las adiciones de este, relacionadas en el presente informe. 

 
CURVA S I.E. BOITÁ 
 

La curva S de la I.E. Boitá muestra, para el corte marzo de 2025, un porcentaje planeado 
acumulado correspondiente al 83.03% y un ejecutado real de 79,67%, se muestra un retraso de 
un -3,35%, el cual se ha ido reduciendo, ya que inicialmente este retraso era mayor, debido a 
dificultades presentadas al momento de la ejecución del contrato por errores e imprecisiones 
halladas en los estudios y diseños presentados por la consultoría (SED), lo cual ha ocasionado 
retrasos y reprocesos significativos al momento de ejecutar distintas actividades, sin embargo 
muchas de estas actividades ya han sido balanceadas y por ende se ha logrado reducir dichos 
retrasos. Por otro lado, es preciso mencionar que, éste contrato ha presentado modificaciones 
de tiempo y recursos, los cuales se han tenido en cuenta para elaborar la presente curva S. Se 
adicionaron recursos por un valor de $15.908.016.308, y a la fecha presenta una prórroga total 
por 490 días que va hasta el (30 de junio de 2025), la última modificación se realizó el día 30 de 
enero de 2025, con el objetivo de terminar el proyecto en ejecución y entregarlo en 
funcionamiento de acuerdo con lo contractualmente suscrito. 
 

  
 
**Este porcentaje de ejecución incluye el giro del anticipo del contratista EBISÚ S.A.S. y el pago de las 29 
actas parciales de avance de obra reportadas en el presente informe (con corte 28 de febrero de 2025), 
en los meses de enero y mayo de 2023 y enero de 2024, el contratista EBISÚ SAS, no radicó actas parciales 
de avance de obra, ni presentó solicitudes de desembolsos, razón por la cual la curva S en esos períodos 



mostró el mismo porcentaje de avance que en el mes inmediatamente anterior. Esta curva se encuentra 
ajustada de acuerdo con rebalanceo que se realizó al contrato de obra del proyecto Boitá. 
 

7. RESUMEN TOTAL FACTURADO CONTRATOS DERIVADOS 
 

 

 
 
➢ A la fecha del presente informe, se ha facturado un total de $91.101.912.014,37 

del valor comprometido por contratación derivada el cual representa un 79.14%, 
el porcentaje de ejecución muestra una variación un poco lenta, debido a la falta 
de ejecución del proyecto Madelena. 

 
8. GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO – GMF 

FECHA RADICADO INFORME DE EJECUCION FINANCIERA VR GMF 

mar-22 20223100068961 5       28.610.106,21  
jun-22 20223100152511 8         2.405.464,35  
jul-22 20223100152511 9         1.783.425,22  

ago-22 20223100170001 10         1.941.388,11  
sep-22 20223100191621 11         3.748.835,13  
oct-22 20223100210441 12         3.947.098,52  
nov-22 20223100228591 13       31.596.128,68  
dic-22 20233100008451 14       12.849.852,65  

ene-23 20233100026311 15         1.274.583,62  

feb-23 20233100041171 16         1.914.749,59  

mar-23 20233100060021 17       12.176.429,25  
abr-23 20233100081751 18         9.547.906,09  
may-23 20233100097331 19         8.968.656,44  
jun-23 20233100110161 20       10.597.439,59  
jul-23 20233100126441 21         4.758.237,70  

ago-23 20233100142311 22         8.858.988,09  
sep-23 20233100156141 23       14.503.448,35  
oct-23 20233100171081 24       11.180.243,43  
nov-23 20233100190091 25         5.114.375,52  
dic-23 202472010002071 26       18.422.663,98  
ene-24 202472010007421 27         2.576.816,74  
feb-24 202472010012121 28       16.298.431,02  
Mar-24 202472010016971 29            723.320,00 

No. CONTRATO CONTRATISTA VC% VR ACTUAL VR FACTURADO PENDIENTE POR FACTURAR
2220554 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022 97% 48,551,590,502$            47,213,756,374.00$     1,337,834,127.64$                   
2220568 CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS 86% 2,650,640,927$              2,284,647,737.43$       365,993,189.57$                      
2220555 EBISU S.A.S. 78% 50,896,526,619$            39,853,430,710.00$     11,043,095,909.00$                 
2220570 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA 75% 2,321,536,963$              1,750,077,192.00$       571,459,771.00                        

SN OBRA MADELENA 0% 10,027,860,683$            -$                              10,027,860,683.00$                 
SN INTERVENTORIA MADELENA 0% 671,359,413$                 -$                              671,359,413.00$                      

115,119,515,106.64$     91,101,912,013.43$     24,017,603,093.21$                 



Abr-24 202472010020211 30 22.421.750,99 
May-24 202472010023841 31 11.276.624,20 
Jun-24 202472010028591 32 23.340.074,53 
Jul-24 202472010032241 33 14.450.670,19 

Ago-24 202472010037281 34 758.994,90 
Sep-24 202472010041711 35 4.431.612,16 
Oct-24 202472010046011 36 9.607.136,46 
Nov-24 202472010051731 37 847.855,84 
Dic-24 202572010003831 38 14.030.832,06 
Ene-25 202572010009421 39 989.890,25 

TOTAL 66.29%     315.954.029,86 

PENDIENTE POR EJECUTAR   160.687.362,14 
 
**A la fecha del presente informe aún no se ve reflejado en el sistema el informe de ejecución 
financiera #40, correspondiente al mes de marzo de 2025, por tanto, el saldo que se registra 
corresponde hasta el período de febrero de 2025, por $160.687.362,14 millones de pesos m/cte., 
que en términos porcentuales es igual al 66,29% del valor estimado al Gravamen al Movimiento 
Financiero incluida la adición. 
 
 
Saldo del convenio a la fecha del informe 
 

BALANCE DEL CONVENIO 
 

DETALLE VALORES 
 

 

(+) VALOR DEL CONVENIO + ADICIONES  $           125.221.759.899,00  
 

 

DESC X ESTAMPILLAS (Estimadas)  $                1.997.382.315,96  
 

 

TOTAL INGRESOS RECIBIDOS  $           123.224.377.583,04  
 

 

(-) PAGOS PROYECTO CB  $              48.788.898.514,97  
 

 

(-) PAGOS PROYECTO BOITA  $              40.094.236.383,99  
 

 

(-) PAGOS GMF  $                    314.964.139,61  
 

 

(-) PAGO CTA GERENCIA  $                4.267.462.049,00  
 

 

SALDO AL CORTE  $              29.758.816.495,47  
 

 
 



*A la fecha del presente informe, el convenio presenta un saldo de $29.758.816.495,47 millones 
de pesos, una vez adicionado los recursos aprobados con la modificación No. 3 del CI No. 221013 
y restado todas las deducciones pagadas a la fecha. 
 

9. CURVA S CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
 

La curva S del contrato interadministrativo ha presentado variaciones a lo largo de la ejecución 
debido a las diferentes modificaciones que han surgido. Con la modificación N°1 al contrato 
interadministrativo 221013, se amplía el tiempo de ejecución, ya que se prorrogó el contrato por 
8 meses y se le adicionaron unos recursos por valor de $20.754.950.272 millones de pesos, esto 
con el fin de alcanzar el objeto del contrato, el cual se resume en dejar las obras terminadas y 
funcionando correctamente. Para la fecha de 27 de diciembre de 2023, se realizó una segunda 
modificación donde se prórroga el contrato 15 meses y 15 días y se adiciona por valor de 
$12.563.352.524,49 donde se agregó al objeto la construcción de un tercer colegio que lo 
denominaremos Colegio Madelena. A 26 de diciembre de 2024 se realizó una tercera 
modificación  
 
al CI No. 221013 donde se le adicionaron $11.500.000.000,00 once mil quinientos millones de 
pesos, y no se requirió prórroga. Realizando estos ajustes en tiempo y recursos la proyección 
para el mes de marzo de 2025 queda en 91,38 % contra un porcentaje ejecutado de 77,71%, 
arrojando un porcentaje de variación de 13,59%, el cual se presenta por la incorporación de 
recursos por la modificación No. 3 del CI 221013 y el inicio de ejecución del proyecto Madelena. 
 

 

  
 
*En la gráfica se relaciona los conceptos de anticipo de obra, avances de los 6 contratos derivados, cuotas de gerencia y GMF, para el caso del 
período que reportamos, el valor del GMF es estimado, ya que el informe de ejecución financiera que realiza el departamento de contabilidad de 
la entidad no se reporta aún, por lo que muy seguramente el porcentaje de ejecución real puede variar un poco. Por otro lado se incluyeron los 
valores de las adiciones realizadas para la ejecución de los contratos derivados,  por tanto se ha ajustado las proyecciones de la presente curva. 
 
Nota: Para la elaboración de estos informes se requieren recursos o insumos documentales suministrados por las distintas áreas administrativas 
de ENTerritorio, los cuales no están disponibles antes de los 10 días posteriores al mes reportado, según lo comunicado en el radicado No. 
202434010010773 y en el Comité Operativo No. 23 Estos insumos son fundamentales como soporte para los informes que deben entregarse 
tanto al cliente como a los entes de control, condicionando así la elaboración de los mismos y afectando lo acordado con el client  e. Solicitamos 
que se tenga en cuenta esta situación en relación al cumplimiento de esta obligación por parte de ENTerritorio S.A. 



 
ANEXOS 
 

✓ Acta No.41 obra 2020554 
✓ Acta No 30 Interventoria – 2220568 
✓ Acta No.41 obra 2020554 
✓ Acta Parcial No 60 Interventoria Boita Costos Variables 2220570 
✓ Acta Parcial No 59 Interventoria Boita Costos Fijos 2220570 
✓ Acta Parcial No 31  obra Boita  2020555 
✓ Rendimientos Financieros Marzo 2025 
✓ Estado de Cuenta - Marzo 2025 
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