
    

 
Calle 97 #10-28 of.601 

consorcioeducativobogota@gmail.com 
Bogotá 

  

Bogotá D.C, 17 de febrero de 2025 
 
 

CEB-1567-2022 
Señores:  

ENTERRITORIO 

Atn. Juan Pablo Vargas Quemba. 

Gerente de Convenio 

Calle 26 No 13-19 piso 26 

Ciudad 

 

REFERENCIA:  CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2220570 OBJETO 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - COLEGIO BOITÁ EN LA 
LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL 
MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013.. 

 
 
ASUNTO:  Remisión informe semanal de interventoría No 134 
 

Cordial saludo,  

 

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales remitimos para revisión y 

aprobación, informe semanal No 134, correspondiente al periodo del 03 AL 09 de febrero 

de 2025. 

 

Cordialmente, 

 
JULIO MARIO VILLAMIZAR 

Representante Legal  

Consorcio Educativo Bogotá 
Anexos Informe semanal No 134 anexo registro fotográfico 

Elaboró Directora de interventoría – Pamela Beltrán Espitia 
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INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

 Valor Inicial Contrato  Valor Actual Contrato Variación

 No. Pagos 

realizados 

2.32%

Programado

 No. Pagos 

realizados 

23/12/2024

AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Anticipo

Anticipo Pagado Valor Amortizado Saldo por Amortizar

1,464,414,303.00$                -$                               2,321,536,963.00$             857,122,660.00$             

72.63%

 No. Pagos 

tramitados 

 No. Pagos 

tramitados 

Fecha última acta 

pagada

Valor última Acta 

pagada

38,374,998,061.00$                 28 36,965,376,150.00$      23/12/2024 1,518,295,627.00$         

Fecha última acta 

pagada

29 75.40%

38,705,313.00$              

Valor Pagos tramitados Valor Pagos realizados

Valor en Pesos  % Valor en Pesos

57 1,719,237,278.63$        74.06% 55 1,661,513,396.00$        

Valor última Acta 

pagada

Durante el Periodo 1.00% 0.44% -0.56% Valor Pagos tramitados Valor Pagos realizados

Acumulado a la Fecha 76.00% 78.32% 2.32% Valor en Pesos  % Valor en Pesos

% % % Anticipo Pagado Valor Amortizado Saldo por Amortizar

Acumulado Anterior 75.00% 77.88% 2.88% 34,988,510,311.00$              50,896,526,619.00$           15,908,016,308.00$        6,997,702,062.00$         6,997,702,062.00$       -$                               

Variación Valor Actual Contrato  Valor Inicial Contrato 

Ejecutado Desviación Semáforo

Observaciones al desempeño del proyecto Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Anticipo

<Si el semáforo no es verde, indique las acciones en proceso  relacionadas en 

el FMI054. También resuma brevemente las nuevas causas que generaron 

que no estuviera en VERDE y las causas preexistentes que no hanm sido 

subsanadas>

2.32%

 Desviación en 

días 

El contrato de obra estuvo suspendido entre el 24/05/2022 y el 5/09/2022, realizándose el reinicio de obra el día 6/09/2022 teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 08/01/2024.

El contrato de obra se le realiza prorroga de 97 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 15-04-2023

El contrato de obra se le realiza prorroga de 153 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 15-09-2024

El contrato de obra se le realiza prorroga de 90 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 16-12-2024

El contrato de obra se le realiza prorroga de 45 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 31-01-2025

El contrato de obra se le realiza prorroga de 150 días teniendo como nueva fecha de terminación contractual de obra el 30-06-2025

Acumulado Anterior 38,172,394,963.50$             39,636,502,215.54$      $ 1,464,107,252.04

Durante el Periodo 508,965,266.18$                  224,072,562.64$           -$ 284,892,703.54

Acumulado a la Fecha 38,681,360,229.68$             39,860,574,778.18$      $ 1,179,214,548.50

Programado (PV) Ejecutado (EV) Desviación (SV)
Inversión Inversión Inversión %

Estimado ejecutado por llevar a acta Estimado ejecutado por llevar a acta

3. ESTADO DEL PROYECTO

INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total del Proyecto (BAC) 50,896,526,619.00$                                                                    Semáforo 

Días remanentes del Contrato 141.00 11.82% Días remanentes del Contrato 141.00 11.82%

Acumulado a última acta pagada 36,965,376,150.00$                                                                                        Acumulado a última acta pagada 1,661,513,396.00$                                                               

Variación en plazo 538 Días Variación en plazo 533 Días

Fecha Contractual de terminación 30/6/2025 Fecha Contractual de terminación 30/6/2025

Tiempo Transcurrido (días) 1003.00 84.07% Ejecución del Contrato 982.00 82.31%

Fecha de Inicio 25/3/2022 Fecha de Inicio 25/3/2022

Plazo inicial (Días) 655 Días Plazo inicial 660 Días

Plazo actual (Días) 1,193 Días 100.00% Plazo actual 1,193 Días

34,988,510,311.00$                                                                                        Valor inicial 1,464,414,303.00$                                                               

Valor actual 50,896,526,619.00$                                                                                        Valor actual 2,321,536,963.00$                                                               

Variación del valor 15,908,016,308.00$                                                                                        Variación del valor 857,122,660.00$                                                                  

CÓDIGO: F-GG-06

VERSIÓN: 03

VIGENCIA: 2024-05-10

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN: IP

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

N° CONTRATO 2220555 NOMBRE DEL PROYECTO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 134

Entidad Contratante: ENTERRITORIO Semana del 3/2/2025 al 9/2/2025 Fecha 10/2/2025

OBJETO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013 - GRUPO II COLEGIO BOÍTA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO BOGOTÁ

GERENCIA A CARGO GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES ESTADO DEL PROYECTO EJECUCIÓN DE OBRA

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL) 2.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No. 2220555 Contrato No. 2220570

Contratista EBISU SAS Interventor CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTÁ

Valor inicial 

75.00%

1.00%

76.00%77.88%

0.44%

78.32%
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Acumulado Anterior Durante el Periodo Acumulado a la Fecha

INFORME DE DESEMPEÑO ACUMULADO
Programado Ejecutado

75.00%

1.00%

76.00%
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REPORTE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO

Programado Ejecutado 45.47%

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

Variación Valor Contrato

ANÁLISIS DE VALOR CONTRACTUAL

 Valor Inicial Contrato

Variación

58.53%

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

Variación Valor Contrato

ANÁLISIS DE VALOR CONTRACTUAL

 Valor Inicial Contrato

Variación

 $ -
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CONTRATO
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Pagos Realizados

 $ -

 $ 0.00

 $ 0.00
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M
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es

ESTADO ANTICIPO

Anticipo Pagado

$ 2,321.54 
$ 1,661.51 

 $ -

 $ 5,000.00
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INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: F-GG-06

VERSIÓN: 03

VIGENCIA: 2024-05-10

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN: IP

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 134

Entidad Contratante: ENTERRITORIO Semana del 3/2/2025 al 9/2/2025 Fecha 10/2/2025

OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

OBSERVACIONES:

El avance de proyecto, control de ejecución se realizó al inicio basándose en el flujo de inversión y programación de obra aprobado mediante comunicación CEB-033-2022, luego de la suspensión No. 1 se realizó basándose en la reprogramación No. 1 y flujo de inversión que se 

aprobó mediante comunicación CEB-185-2022  teniendo en cuenta las suspensiones del proyecto y actualizando la fecha de terminación del contrato de obra al 8/01/2024. Luego se realizó el control con el flujo y reprogramación No. 3 del 19-12-2023 y nueva fecha de 

terminación 15-04-2024.

Actualmente el avance de proyecto, control de ejecución se realiza basándose en el flujo de inversión  y la reprogramación de obra No. 4  donde se incluyen mayores cantidades, 118 INP y fue aprobada mediante oficio CEB-1315-2022 el 12-04-2024 con nueva fecha de 

terminación 15-09-2024 y con adición presupuestal de 7,562,306,733 dando un valor total del contrato de $42,550,817,044

ANTICIPO:

A la fecha, la fiducia ha desembolsado $6.647.816.959 correspondientes a 19 órdenes de desembolso aprobadas por interventoría:

1. Se aprobó mediante oficio CEB-209-2022 del 27 de septiembre de 2022 por valor de $1.441.521.274.

2. Se aprobó mediante oficio CEB-381-2022 del 28 de noviembre de 2022 por valor de $1.104.600.122,11.

3. Se aprobó mediante oficio CEB-454-2022 del 29 de diciembre de 2022 por valor de $99.019.663. 

4. Se aprobó mediante oficio CEB-538-2022 del 03 de febrero de 2023 por valor $132.606.608,18. 

5. Se aprobó mediante oficio CEB-566-2022 del 15 de febrero de 2023 por valor de $467.865.268,75

6. Se aprobó mediante oficio CEB-601-2022 del 28 de febrero de 2023  por valor de $104.279.04.

7. Se aprobó mediante oficio CEB-680-2022 del 4 de abril de 2023  por valor de $564.095.742,98.

8. Se aprobó mediante oficio CEB-699-2022 del 12 de abril de 2023  por valor de $720.337.899,85.

9. Se aprobó mediante oficio CEB-789-2022 del 11 de mayo de 2023  por valor de $289.995.026

10. Se aprobó mediante oficio CEB-812-2022 del 19 de mayo de 2023 por valor de $165.987.021,92.

11. Se aprobó mediante oficio CEB-936-2022 del 21 de julio de 2023 por valor de $732180,191,52.

12. Se aprobó mediante oficio CEB-843-2022 del 06 de junio de 2023 por valor de $325.734.380,35.

13. Se aprobó mediante oficio CEB-859-2022 del 14 de junio de 2023 por valor de $37.479.697,11

14.  Se aprobó mediante oficio CEB-900-2022 del 05 de julio de 2023 por valor de $211.774.123

15. Se aprobó mediante oficio CEB-954-2022 del 27 de julio de 2023 por valor de $53.793.103

16. Se aprobó mediante oficio CEB-1072-2022 del 26 de septiembre de 2023 por valor de $133.205.525

17. Se aprobó mediante oficio CEB-1135-2022 del 26 de octubre de 2023 por valor de $16.240.009

18. Se aprobó mediante oficio CEB-1158-2022 del 09 de noviembre de 2023 por valor de $39.813.960

19. Se aprobó mediante oficio CEB-1226-2022 del 18 de enero de 2024 por valor de $8.351.367,95

A LA FECHA YA SE TIENE CERRADA LA FIDUCIA

***CON EL ACTA PARCIAL DE OBRA 27 SE TERMINó DE AMORTIZAR EL 10% DEL ANTICIPO

2.1.11 Suministro e instalación de malla electro soldada para losa de entrepiso

Edificio A Se ejecuta 465.72 Kg para un total en la semana de 465.72 Kg para un acumulado de 134238.85kg 

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0.0 kg para un acumulado de 14495.21 kg.

Total semana edificio A y B: 465.72 kg en total acumulado 28734.06 kg que corresponden a un 96.02 %.

5.4.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ACERO AL CARBON 3" SCH 10, INCLUYE ACCESORIOS RANURADOS,ANDAMIOS, RANURA TUBERIA.

Edificio A Se ejecuta 6 ml actividad para un total en la semana de 6 ml. Acumulado en edificio A de 67.63 mL.

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 ml. Acumulado en edificio B de 91.60 ml.

Total semana edificio A y B: 6 mL en total acumulado 170.73 ml que corresponden a un 65.42%

5.4.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ACERO CARBÓN D=2 SCH-10 INC. ACCESORIOS, ANDAMIOS Y M.O.

Edificio A Se ejecuta 6 mL para un acumulado en la semana de 6 mL. Acumulado en edificio A de 922.18 mL.

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 ml. Acumulado en edificio B de 1067.46 ml. 

Total semana edificio A y B: 6 mL en total acumulado 1989.64 ml que corresponden a un 83.41 %

5.4.18 Suministro e instalación tubería Acero al Carbón 1 1/4" SCH 10, incluye accesorios ranurados, andamios, ranura tubería

Edificio A Se ejecuta 12 mL para un total en la semana de 12 ml. Acumulado en edificio A de 543.98 mL.

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0.0 ml. Acumulado en edificio B de 721.16 ml.

Total semana edificio A y B: 12 mL en total acumulado 1265.15 mL que corresponden a un 75.97%

5.4.45 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES  TIPO CUELGA 3" CERTIFICADOS

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 UND. Acumulado en edificio A de 59.00 UND.

Edificio B Se ejecuta 7 und para un total en la semana de 7 UND. Acumulado en edificio B de 41.0 UND.

Total semana edificio A y B: 7 UND en total acumulado 100 UND que corresponden a un 91.74% 

6.02 SUMINISTRO E INSTALACION TAZA SANITARIA LINEA BALTICA, GRIFERIA VALVULA ANTIVANDALICA SISTEMA DE INSTALACION EP, ASIENTO SANITARIO INSTITUCIONAL.

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 10 UND Acumulado en edificio A de 18 UND.

Edificio B Se ejecuta 3 und para un total en la semana de 3 UND. Acumulado en edificio B de 20 UND.

Total semana edificio A y B: 10 UND en total acumulado 38 UND que corresponden a un 76.00%

6.07 Suministro e instalacion de lavamanos PMR línea institucional aquajet,  soporte en brazo lavamanos free drywall en caja, grifería lavamanos sensor electrónico marca corona o equivalente

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 und Acumulado en edificio A de 0 und.

Edificio B Se ejecuta 3 und para un total en la semana de 3 und. Acumulado en edificio B de 3 und.

Total semana edificio A y B: 3 und en total acumulado 3 und que corresponden a un 33.33%

6.12 Suministro e instalacion de rejilla sosco 4"x3" aluminio

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 und Acumulado en edificio A de 0 und.

Edificio B Se ejecuta 30 und para un total en la semana de 30 und. Acumulado en edificio B de 30 und.

Total semana edificio A y B: 30 und en total acumulado 30 und que corresponden a un 45.45%

7.2.1.20.2 Suministro y tendido de  canalización en  1 " conduit EMT, desde Tablero General TDG a TE-ASC 1-2.(Incluye Soporte y Anclajes)

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 ml para un acumulado en edificio A de 0 ml

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 ml para un acumulado en edificio B de 0 ml

Total semana edificio A y B: 0 ml en total acumulado 0.00 ml que corresponden a un 0.00% de avance

***Nota: Se deja de reportar 29 mL en edificio B, se deja de reportar 14 ml en el edificio B.

7.2.2.1.21 Suministro e instalacion de Sensor de ocupacion ,  10A, 120v., infrarojo, 360º, marca Leviton

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 und para un acumulado en edificio A de 0.00 und

Edificio B Se ejecuta 26 und para un total en la semana de 26 und para un acumulado en edificio B de 46.00 und 

Total semana edificio A y B: 26 und en total acumulado 46.00 und que corresponden a un 37.70%

7.2.2.1.43 Suministro e instalacion de ROBLAN EUROPA LEDPANEL24F ROBLAN-LEDPANEL24F (2370 lm; 23.0 W; 1xLEDPANEL24F) o Similar.SOBREPONER

Edificio A No se ejecuta actividad, para un total en la semana de 0 und, un acumulado en edificio A de 0 und

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 und, un acumulado en edificio B de 0 und 

Total semana edificio A y B: 0.00 und en total acumulado 0 und que corresponden a un 0%

***Nota: Se deja de reportar 26 und en edificio B, se deja de reportar 62 und en el bloque B.

9.01 Alistado piso e:4 cm con mortero 1:3

Edificio A Se ejecuta 49 m2 para un total en la semana de 49 m2, para un acumulado en edificio A de 2445.2 m2

Edificio B No se ejecuta actividad para total en la semana de 0.0 m2para un acumulado en edificio B de 3689.88 m2.

Total semana edificio A y B: 49 m2 en total acumulado 6135.26 m2 que corresponden a un 89.40%

11.A.01 División (puerta) en acero inoxidable cal 20 satinado 0.57 x 1.60 primaria   0.57 x 1.30 preescolar marca socoda4cm o similar de especificacion y calidad equivalente.

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 und; para un acumulado en edificio A de 0 und

Edificio B Se ejecuta 12 und para un total en la semana de 12 und, para un acumulado en edificio B de 39 und 

Total semana edificio A y B: 12 und en total acumulado 39 und que corresponden a un 60.94% 

11.A.02 División (tabique) en acero inoxidable satinado 1.44 x 1.60 primaria  1.44 x 1.30 preescolar  marca socoda o similar de especificación y calidad equivalente.

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 und; para un acumulado en edificio A de 0 und

Edificio B, Se ejecuta 22 und para un total en la semana de 22 und; para un acumulado en edificio B de 45 und 

Total semana edificio A y B: 22 und en total acumulado 45 und que corresponden a un 93.75% 

11.A.03 División (paral) en acero inoxidable satinado 0.32 x 1.80 primaria 0.22 x 1.50 preescolar marca socoda o similar de especificacion y calidad equivalente.

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 und; para un acumulado en edificio A de 0 und

Edificio B Se ejecuta 9 und para un total en la semana de 9 und; para un acumulado en edificio B de 28 und 

Total semana edificio A y B: 9 und en total acumulado 28 und que corresponden a un 34.15%

11.A.05 Div.bano a.inox perfil  recibidor  30cm.

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 und; para un acumulado en edificio A de 0 und

Edificio B No se ejecuta 12 und para un total en la semana de 12 und; para un acumulado en edificio B de 12 und 

Total semana edificio A y B: 12 und en total acumulado 12 und que corresponden a un 66.10% 

NP15 Relleno compactado con material importado

Edificio A Se ejecuta 0.55 m3 para un total en la semana de 0.55 m3, para un acumulado hasta la fecha de 2394.26 m3

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 m3 para un acumulado en edificio B de 2483.18 m3.

Total semana edificio A y B: 0.55 m3 en total acumulado 4877.44 que corresponden a un 100%

NP 124 Cenefa en gravilla lavada ancho máx 30 cm

Edificio A No se ejecuta 0 ml para un total en la semana de 0 mL, para un acumulado hasta la fecha de 255 mL

Edificio B Se ejecuta 60 ml para un total en la semana de 60 mL, para un acumulado hasta la fecha de 791.81 mL 

Total semana edificio A y B:  60 mL en total acumulado 1206.81 mL que corresponden a un 37.65% 

NP 126 Cerramiento en tubería galvanizada de 3/4" para rampas 

Edificio A Se ejecuta 560.88 para un total en la semana de 560.88 mL, para un acumulado hasta la fecha de 2051.09 mL

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 mL, para un acumulado hasta la fecha de 464.66 mL

Total semana edificio A y B: 560.88 mL en total acumulado 2515.75 mL que corresponden a un 58.42% 

NP 137 Losa en concreto de 3000 PSI e=0.10, para placas en metaldeck, no incluye acero de refuerzo, ni lamina colaborante 

Edificio A Se ejecuta 129 m2 para un total en la semana de 129 m2, para un acumulado hasta la fecha de 353.79 m2

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 m2, para un acumulado hasta la fecha de 230.37 m2 

Total semana edificio A y B: 129 m2 en total acumulado 881.16 m2 que corresponden a un 74.73%

NP148 Suministro e instalación de lámina microperforada para protección de escaleras auxiliares

Edificio A Se ejecuta 60 m2 para un total en la semana de 60 m2, para un acumulado hasta la fecha de 120 m2

Edificio B No se ejecuta actividad un total en la semana de 0.00 m2, para un acumulado hasta la fecha de 0 m2 

Total semana edificio A y B: 60 m2 en total acumulado 120 m2 que corresponden a un 76.04%
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2.1.11 Suministro e instalación de malla electro soldada para losa de entrepiso

Edificio A Se ejecuta 465.72 Kg para un total en la semana de 465.72 Kg para un acumulado de 134238.85kg 

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0.0 kg para un acumulado de 14495.21 kg.

Total semana edificio A y B: 465.72 kg en total acumulado 28734.06 kg que corresponden a un 96.02 %.

5.4.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ACERO AL CARBON 3" SCH 10, INCLUYE ACCESORIOS RANURADOS,ANDAMIOS, RANURA TUBERIA.

Edificio A Se ejecuta 6 ml actividad para un total en la semana de 6 ml. Acumulado en edificio A de 67.63 mL.

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 ml. Acumulado en edificio B de 91.60 ml.

Total semana edificio A y B: 6 mL en total acumulado 170.73 ml que corresponden a un 65.42%

5.4.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ACERO CARBÓN D=2 SCH-10 INC. ACCESORIOS, ANDAMIOS Y M.O.

Edificio A Se ejecuta 6 mL para un acumulado en la semana de 6 mL. Acumulado en edificio A de 922.18 mL.

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 ml. Acumulado en edificio B de 1067.46 ml. 

Total semana edificio A y B: 6 mL en total acumulado 1989.64 ml que corresponden a un 83.41 %

5.4.18 Suministro e instalación tubería Acero al Carbón 1 1/4" SCH 10, incluye accesorios ranurados, andamios, ranura tubería

Edificio A Se ejecuta 12 mL para un total en la semana de 12 ml. Acumulado en edificio A de 543.98 mL.

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0.0 ml. Acumulado en edificio B de 721.16 ml.

Total semana edificio A y B: 12 mL en total acumulado 1265.15 mL que corresponden a un 75.97%

5.4.45 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES  TIPO CUELGA 3" CERTIFICADOS

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 UND. Acumulado en edificio A de 59.00 UND.

Edificio B Se ejecuta 7 und para un total en la semana de 7 UND. Acumulado en edificio B de 41.0 UND.

Total semana edificio A y B: 7 UND en total acumulado 100 UND que corresponden a un 91.74% 

6.02 SUMINISTRO E INSTALACION TAZA SANITARIA LINEA BALTICA, GRIFERIA VALVULA ANTIVANDALICA SISTEMA DE INSTALACION EP, ASIENTO SANITARIO INSTITUCIONAL.

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 10 UND Acumulado en edificio A de 18 UND.

Edificio B Se ejecuta 3 und para un total en la semana de 3 UND. Acumulado en edificio B de 20 UND.

Total semana edificio A y B: 10 UND en total acumulado 38 UND que corresponden a un 76.00%

6.07 Suministro e instalacion de lavamanos PMR línea institucional aquajet,  soporte en brazo lavamanos free drywall en caja, grifería lavamanos sensor electrónico marca corona o equivalente

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 und Acumulado en edificio A de 0 und.

Edificio B Se ejecuta 3 und para un total en la semana de 3 und. Acumulado en edificio B de 3 und.

Total semana edificio A y B: 3 und en total acumulado 3 und que corresponden a un 33.33%

6.12 Suministro e instalacion de rejilla sosco 4"x3" aluminio

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 und Acumulado en edificio A de 0 und.

Edificio B Se ejecuta 30 und para un total en la semana de 30 und. Acumulado en edificio B de 30 und.

Total semana edificio A y B: 30 und en total acumulado 30 und que corresponden a un 45.45%

7.2.1.20.2 Suministro y tendido de  canalización en  1 " conduit EMT, desde Tablero General TDG a TE-ASC 1-2.(Incluye Soporte y Anclajes)

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 ml para un acumulado en edificio A de 0 ml

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 ml para un acumulado en edificio B de 0 ml

Total semana edificio A y B: 0 ml en total acumulado 0.00 ml que corresponden a un 0.00% de avance

***Nota: Se deja de reportar 29 mL en edificio B, se deja de reportar 14 ml en el edificio B.

7.2.2.1.21 Suministro e instalacion de Sensor de ocupacion ,  10A, 120v., infrarojo, 360º, marca Leviton

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 und para un acumulado en edificio A de 0.00 und

Edificio B Se ejecuta 26 und para un total en la semana de 26 und para un acumulado en edificio B de 46.00 und 

Total semana edificio A y B: 26 und en total acumulado 46.00 und que corresponden a un 37.70%

7.2.2.1.43 Suministro e instalacion de ROBLAN EUROPA LEDPANEL24F ROBLAN-LEDPANEL24F (2370 lm; 23.0 W; 1xLEDPANEL24F) o Similar.SOBREPONER

Edificio A No se ejecuta actividad, para un total en la semana de 0 und, un acumulado en edificio A de 0 und

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 und, un acumulado en edificio B de 0 und 

Total semana edificio A y B: 0.00 und en total acumulado 0 und que corresponden a un 0%

***Nota: Se deja de reportar 26 und en edificio B, se deja de reportar 62 und en el bloque B.

9.01 Alistado piso e:4 cm con mortero 1:3

Edificio A Se ejecuta 49 m2 para un total en la semana de 49 m2, para un acumulado en edificio A de 2445.2 m2

Edificio B No se ejecuta actividad para total en la semana de 0.0 m2para un acumulado en edificio B de 3689.88 m2.

Total semana edificio A y B: 49 m2 en total acumulado 6135.26 m2 que corresponden a un 89.40%

11.A.01 División (puerta) en acero inoxidable cal 20 satinado 0.57 x 1.60 primaria   0.57 x 1.30 preescolar marca socoda4cm o similar de especificacion y calidad equivalente.

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 und; para un acumulado en edificio A de 0 und

Edificio B Se ejecuta 12 und para un total en la semana de 12 und, para un acumulado en edificio B de 39 und 

Total semana edificio A y B: 12 und en total acumulado 39 und que corresponden a un 60.94% 

11.A.02 División (tabique) en acero inoxidable satinado 1.44 x 1.60 primaria  1.44 x 1.30 preescolar  marca socoda o similar de especificación y calidad equivalente.

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 und; para un acumulado en edificio A de 0 und

Edificio B, Se ejecuta 22 und para un total en la semana de 22 und; para un acumulado en edificio B de 45 und 

Total semana edificio A y B: 22 und en total acumulado 45 und que corresponden a un 93.75% 

11.A.03 División (paral) en acero inoxidable satinado 0.32 x 1.80 primaria 0.22 x 1.50 preescolar marca socoda o similar de especificacion y calidad equivalente.

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 und; para un acumulado en edificio A de 0 und

Edificio B Se ejecuta 9 und para un total en la semana de 9 und; para un acumulado en edificio B de 28 und 

Total semana edificio A y B: 9 und en total acumulado 28 und que corresponden a un 34.15%

11.A.05 Div.bano a.inox perfil  recibidor  30cm.

Edificio A No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 und; para un acumulado en edificio A de 0 und

Edificio B No se ejecuta 12 und para un total en la semana de 12 und; para un acumulado en edificio B de 12 und 

Total semana edificio A y B: 12 und en total acumulado 12 und que corresponden a un 66.10% 

NP15 Relleno compactado con material importado

Edificio A Se ejecuta 0.55 m3 para un total en la semana de 0.55 m3, para un acumulado hasta la fecha de 2394.26 m3

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 m3 para un acumulado en edificio B de 2483.18 m3.

Total semana edificio A y B: 0.55 m3 en total acumulado 4877.44 que corresponden a un 100%

NP 124 Cenefa en gravilla lavada ancho máx 30 cm

Edificio A No se ejecuta 0 ml para un total en la semana de 0 mL, para un acumulado hasta la fecha de 255 mL

Edificio B Se ejecuta 60 ml para un total en la semana de 60 mL, para un acumulado hasta la fecha de 791.81 mL 

Total semana edificio A y B:  60 mL en total acumulado 1206.81 mL que corresponden a un 37.65% 

NP 126 Cerramiento en tubería galvanizada de 3/4" para rampas 

Edificio A Se ejecuta 560.88 para un total en la semana de 560.88 mL, para un acumulado hasta la fecha de 2051.09 mL

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 mL, para un acumulado hasta la fecha de 464.66 mL

Total semana edificio A y B: 560.88 mL en total acumulado 2515.75 mL que corresponden a un 58.42% 

NP 137 Losa en concreto de 3000 PSI e=0.10, para placas en metaldeck, no incluye acero de refuerzo, ni lamina colaborante 

Edificio A Se ejecuta 129 m2 para un total en la semana de 129 m2, para un acumulado hasta la fecha de 353.79 m2

Edificio B No se ejecuta actividad para un total en la semana de 0 m2, para un acumulado hasta la fecha de 230.37 m2 

Total semana edificio A y B: 129 m2 en total acumulado 881.16 m2 que corresponden a un 74.73%

NP148 Suministro e instalación de lámina microperforada para protección de escaleras auxiliares

Edificio A Se ejecuta 60 m2 para un total en la semana de 60 m2, para un acumulado hasta la fecha de 120 m2

Edificio B No se ejecuta actividad un total en la semana de 0.00 m2, para un acumulado hasta la fecha de 0 m2 

Total semana edificio A y B: 60 m2 en total acumulado 120 m2 que corresponden a un 76.04%
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INFORME STI

De la carpeta de enero 2025 se revisaron los siguientes ensayos de resistencia a la compresión: 

✔ Numero de informe: 361-20747

Fecha: 07-01-2025

Y todos los resultados están dando satisfactorios

✔ Numero de informe: 362-20747

Fecha: 09-01-2025

Y todos los resultados están dando satisfactorios, por encima del 100%

✔ Numero de informe: 363-20747

Fecha: 13-01-2025

Y todos los resultados están dando satisfactorios

✔ Numero de informe: 364-20747

Fecha: 24-01-2025

Y todos los resultados están dando satisfactorios

✔ Numero de informe: 365-20747

Fecha: 27-01-2025

Y todos los resultados están dando satisfactorios, por encima del 100%

Se le recuerda al contratista EBISU SAS que debe empezar la construcción de Los planos finales de cimentación y estructura de la obra (planos récord) ya que la supervisión técnica independiente debe aprobarlos para la realización del certificado técnico de ocupación.  

Fundidas hechas esta semana: 

✔ El 30-01-2025 se fundió la rampa #6 del N+6.10m al N+8.70m con concreto de 3000 psi

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

2.1.07	Escalera principal en concreto Arquitectonico a la vista 3000 psi 21 Mpa. El precio no incluye acero

2.2.01	Estructura metálica acero A 36, en perfiles laminados en caliente, acabado con imprimación antioxidante, con UNDiones soldadas en obra. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despUNDtes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos aux

2.2.02	"Anclaje hierro ,7/8""-perf.1"" 21-25c"

2.2.03	"Anclaje hierro ,3/4""-perf. ,7/8"" 16-20c"

2.2.04	"Anclaje hierro ,5/8""-perf. ,3/4"" 10-15c"

2.2.05	"Anclaje hierro ,1/2""-perf. ,5/8"" 10-15c"

3.01	Muro en ladrillo portante 30 terracota de 29x14.5x9.  incluye anclaje, refuerzo, grouting dovelas.

3.02	Muro en ladrillo prensado liviano 6 cm terracota, de 24.5x12x6, incluye anclaje, refuerzo, grouting dovelas. 

3.07	Muro de borde en concreto 3000 PSI bajo ventanas H=10cm

5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION TUB.PVC UM 6 RDE 21 INCL.ACCESORIOSPVC,LUBRICANTE, Y MANO DE OBRA,HERRAM.MENOR

5.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA.PVC 4 RDE 21 - 200 PSI INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR MANO DE OBRA,HERRAMIENTA MENOR

5.1.3	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 D=3"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.1.4	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=3"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.1.5	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.1.6	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=1 1/2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.1.7	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=1 1/4"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.1.8	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=1"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.1.9	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ,3/4"" INC. ACCESORIOS,SOLDADURALIMPIADOR Y MANO DE OBRA Y ANDAMIOS"

5.1.10	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=1/2""INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.1.11	"SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO D=1 1/4"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.1.12	"SUMINISTRO E NSTALACION PUNTO HIDRAULICO D=1/2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.1.13	"SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA 4"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDDURA,LIMPIADOR,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA REGATES Y RESANES"

5.1.14	"SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTRA 3"" INCLUYE ACCESORIOSPVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,HERRAMIENTA MENOS,REGATAS Y RESANES"

5.1.16	"SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA D=1 1/2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.1.17	"SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA D=1 1/4"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.1.18	"SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA D=1/2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.1.19	"SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA FLOTADOR EN BRONCE 2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,TEFLON,MANO DE OBRA"

5.1.20	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO CUELGA 6"" INC. CHAZOS DE EXPANSION,VARILLA,ROSCADA,ABRAZADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS,ANDAMIOS"

5.1.21	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=4"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"

5.1.22	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=3"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"

5.1.23	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=2"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"

5.1.24	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=1 1/2"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"

5.1.25	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=1 1/4"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"

5.1.26	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=1"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"

5.1.27	"SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERA GALVANIZADA D=1/2"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,,ABRAZADERA ,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"

5.1.28	"SUMINISTRO MEDIDOR AGUA VELOCIDAD 2"" HOMOLOGADO POR EAAB INCLUYE TRANSPORTE"

5.1.29	ACOMETIDA GENERAL E INSTALADA MEDIDOR,INCLUYE TRAMITE PAGO LIQUIDACION CONSTRUCCION ACOMETIDA ,CALIBRADA E INSTALACION MEDIDOR

5.1.30	"SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR VOLUMETRICO 1"" CHORRO UNICO HOMOLOGADO POR EAAB INC. TRANSPORTE"

5.1.31	CONSTRUCCION CAJA MEDIDOR CONCRETO+TAPA MET

5.1.32	CONSTRUCCION CAJA MEDIDOR ACUEDUCTO DE ACUERDO A LA NORMA NS 009 AB DE EAAB 0.8*1.87 MT TAPA D3

5.1.33	EXCAVACION TIERRA SECA A MANO HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD NO INC. RETIRO DE SOBRANTES

5.1.34	SUMINISTRO E INSTALACION LECHO DE ARENA INC. ACARREO INTERNO,TRANSPORTE,M.O. Y MATERIALES

5.1.35	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CONEQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0.30 m. AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO

5.1.36	"RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO TIPO ROCAMUERTA SUMINISTRADO POR ELCONTRATISTA COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL95%P.M. COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 0.30M. DE 

ESPESOR,CBR>=5%,LL<40%,PASA200<=35%,TAMAÑO MAXIMO2"";CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA < 1%."

5.1.37	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO-ENBANCO-DE0A5Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA.INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADEROOFICIAL

5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE EN POLIESTER REFORZADO DE FIBRA DE VIDRIO PRFV TIPO E MAT 600 MAT 450 DOBLE PARED RECUBRIMIENTO EXTERIOR PROTECCION ULTRAVIOLETA 100 M3 INCLUYE TRANSPORTE 

,MATERIALES,ACCESORIOS DE CONEXION, E INSTALACION TANQUE EN SITIO

5.2.01	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PARED ESTRUCTURAL D=6"" INCLUYE LUBRICANTE,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA"

5.2.02	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=6"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,ANDAMIOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES"

5.2.03	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=4"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,ANDAMIOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES"

5.2.04	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=3"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,ANDAMIOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES"

5.2.05	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=2"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,ANDAMIOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES"

5.2.06	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC VENTILACION D=2"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,HERRAMIENTA MENOR,ANDAMIOS,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES"

5.2.07	"SOPORTE TIPO CUELGA 6"""

5.2.08	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=4"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"

5.2.09	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=3"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"

5.2.10	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=2"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"

5.2.11	"PUNDTO SANITARIO D=2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.2.12	"PUNDTO SANITARIO D=3"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.2.13	"PUNDTO SANITARIO D=4"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.2.14	"PUNDTO VENTILACION D=2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.2.15	"VALVULA DE REAIREACION Y/O VENTILACION D=2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.2.16	EXCAVACION A MANO HASTA 2 M DE PROFUNDDIDAD

5.2.17	SUMINISTRO E INSTALACION LECHO DE ARENA INC. ACARREOS

5.2.19	"RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO SUMINISTRADO POR ELCONTRATISTA COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL95%P.M. COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 0.30M. DE ESPESOR,CBR>=5%,LL<40%,PASA200<=35%,TAMAÑO 

MAXIMO2"";CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA < 1%."

5.2.20	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO-ENBANCO-DE0A5Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA.INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADEROOFICIAL

5.2.21	CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION 50*50 INTERNO EN CONCRETO 3000 PSI ,INCLUYE FORMALETA,TAPA CON REFUERZO Y MARCO METALICO,EXCAVACION,RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES

5.2.22	CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION 60*60 INTERNO EN CONCRETO 3000 PSI ,INCLUYE FORMALETA,TAPA CON REFUERZO Y MARCO METALICO,EXCAVACION,RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES

5.2.23	MARCO ANGULO CAJA INSPEC. 0.50*0.50 M

5.2.24	MARCO ANGULO CAJA INSPEC. 0.60*0.60 M

5.2.25	CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS

5.2.26	CONSTRUCCION TRAMPA DE GRASAS 1.50 m * 0.70 m INTERNO EN CONCRETO 3000 PSI ,INCLUYE FORMALETA,TAPA CON REFUERZO Y MARCO METALICO,EXCAVACION,RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES

5.2.27	CONEXIÓN TRAMPA DE GRASAS TIPO PALOMARO LAVAPLATOS

5.2.28	"CORTE Y ROTURA DE ASFALTO E=42 a 6"" CON COMPRESOR INC. RETIRO HASTA 20 KM"

5.2.29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DESUB-BASEGRANULAR 95%P.M.;IP<=6%;CBR>=20% SEGÚN NORMA INVIAS E - 320, ACARREO HASTA 50 MTS

5.2.30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEBASE GRANULAR 100%P.M.;IP<=3%;CBR>=80% SEGÚN NORMA INVIAS E - 330, ACARREO HASTA 50 MTS.

5.2.31	FOSO DE BOMBEO

5.2.32	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA ASFÁLTICA ESPESOR E=4"""

5.2.33	"EMPATE A RED EXISTENTE ALCANTARILLADO 14"" A 24"""

5.3.01	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PARED ESTRUCTURAL D=10"" INCLUYE LUBRICANTE,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA"

5.3.02	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PARED ESTRUCTURAL D=6"" INCLUYE LUBRICANTE,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA"

5.3.03	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 8 SANITARIA (LOSA) INC. ACCESORIOS PVC SANITARIA,SOLDADURA,LIMPIADOR ,ANDAMIOS Y MANO DE OBRA

5.3.04	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=6"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,ANDAMIOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES"

5.3.05	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=4"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,ANDAMIOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES"

5.3.06	"SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO D=6"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.3.07	"SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO D=4"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.3.08	EXCAVACION A MANO HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD NO INC. RETIRO DE SOBRANTES

5.3.09	SUMINISTRO E INSTALACION LECHO DE ARENA INC. ACARREO INTERNO,ESPESOR 0.15 M

5.3.11	"RELLENO CON ROCAMUERTA SUMINISTRADO POR ELCONTRATISTA COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL95%P.M. COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 0.30M. DE ESPESOR,CBR>=5%,LL<40%,PASA200<=35%,TAMAÑO 

MAXIMO2"";CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA < 1%."

5.3.12	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO-ENBANCO-DE0A5Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA.INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADEROOFICIAL

5.3.14	CONSTRUCCION CAJA DOMICILIAR 80*80 PROFUNDIDAD 1.00 M E 0.12 m INTERNO EN CONCRETO 3000 PSI ,INCLUYE FORMALETA,TAPA CON REFUERZO EXCAVACION,RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES

5.3.16	"SUMINISTRO E INSTALACION MARCO ANGULO 2 1/2""*1/4"" PINTURA ANTICORROSIVA CAJA INSPEC. 0.80*0.80 M"

5.3.17	CONSTRUCCION POZO DE INSPECCION NORMA NS 029 2V EAAB H=1.50 - 2.00 M ) ,INCLUYE ,alquiler formaleta,MATERIALES COMO CONCRETOS,REFUERZO,TAPA PREFABRICADA, ,EXCAVACION,RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES

5.3.18	CONSTRUCCION FOSO DE BOMBEO AGUAS LLUVIAS SOTANO DE ACUERDO A PLANOS EN CONCRETO 3100 PSI IMPERMEABILIXADO

5.3.19	CORTE DE PAVIMENTO CON DISCO DIAMANTADO ESPESOR 4 A 5 CM NO INCLUYE RETIRO

5.3.20	DEMOLICION PAVIMENTO CON COMPRESOR DE 2 MARTILLOS ESPESOR 15 CM NO INCLUYE RETIRO

5.3.21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN COMP. MATERIAL TRITURADO INC. ACARREO 10 K

5.3.22	CONSTRUCCION LOSA CONCRETO 3000 PSI 15 CM INC. MATERIALES Y MANO DE OBRA

5.3.23	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA.PVC 4 RDE 21 INC. ACCESORIOS PVC PRESION ,SOLDADURA,LIMPIADOR Y MANO DE OBRA

5.4.01	EXCAVACION EN TIERRA SECA A MANO HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD NO INC. RETIRO DE SOBRANTES

5.4.02	SUMINISTRO E INSTALACION LECHO DE ARENA INC. ACARREOS

5.4.09	"RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO TIPO ROCAMUERTA SUMINISTRADO POR ELCONTRATISTA COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL95%P.M. COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 0.30M. DE 

ESPESOR,CBR>=5%,LL<40%,PASA200<=35%,TAMAÑO MAXIMO2"";CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA < 1%."

5.4.10	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO-EN BANCO-DE 0 A5 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA.INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL

5.4.11	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO CARBON D=6"" SCHEDULLE 10 INC. ACCESEORIOS Y MATERIALES,ANDAMIOS"

5.4.12	"Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 4"" SCH 40, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."

5.4.13	"Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 4"" SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."

5.4.14	"Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 3"" SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."

5.4.15	"Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 21/2"" SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."

5.4.16	SUMINISTRO E NSTALACION TUBERIA ACERO CARBON D=2 SCH-10 INC. ACCESORIOS,ANDAMIOS Y M.O.

5.4.17	"Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 1 1/2"" SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."

5.4.18	"Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 1 1/4"" SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."

5.4.19	"Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 1 "" SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."

5.4.20	Suministro y aplicacion Pintura tuberia incluye esmalte rojo,anticorrosivo,mano de obra

5.4.21	Suministro einstalacion Punto rociador inc. materiales ,andamios y mano de obra

5.4.22	Suministo e instalacion Punto salida bomberos inc. materiales y,andamios y mano de obra

5.4.23	"Suministro e Instalacion Oulet o tee mecanica incluye perforaciones e instalacion oulet 4*2 1/2"""

5.4.24	Suministro e Instalacion Oulet o tee mecanica incluye perforaciones e instalacion oulet 3*2

5.4.25	Suministro e Instalacion Oulet o tee mecanica incluye perforaciones e instalacion oulet 2*1 1/4

5.4.26	Suministro e Instalacion Oulet o tee mecanica incluye perforaciones e instalacion oulet 2*1

5.4.27	Suministro e Instalacion Oulet o tee mecanica incluye perforaciones e instalacion oulet1 1/2*1 1/4

5.4.28	Suministro e Instalacion Oulet o tee mecanica incluye perforaciones e instalacion oulet 1 1/2*1

5.4.29	Suministro e Instalacion Oulet o tee mecanica incluye perforaciones e instalacion oulet 1 1/4*1

5.4.30	Suministro e instalacion Extintor CO2 10 LIBRAS inc. gabinete extintor e instalacion

5.4.31	Suministro e instalacion Extintor ABC 10 LIBRAS inc. gabinete extintor e instalacion

5.4.32	Suministro e instalacion Extintor TIPO K 2.50 GAL inc. gabinete extintor e instalacion

5.4.33	"Suministro e instalacion Rociadores k=5.60 1/2"" tipo montante inc. materiales,equipos,andamios"

5.4.34	"Suministro e instalacion Valvula Cheque ranurada UL FM 4"""

5.4.35	"Suministro e instalacion Gabinete clase II, inc. manguera de 100 pies 1 1/2"" UL/FM,boquilla policarbonato 1 1/2"" certificsada UL/FM , valvula angular certificada 1 1/2"" UL/FM,hacha 4.50 LIBRAS,,soporte canastilla,llave espaner sencilla 1 1/22* 2 1/2"" , ex"

5.4.36	"Suministro e instalacion Estacion de control 3"" inc. valvula mariposa 3""supervisada certificada UL/FM,cheque ranurado 3"" certificado UL/FM,sensor de flujo UL/FM,valvula de prueba y drenaje test master k=5.60 1/2"",union o coupling ranurados,tee ranuras,nip"

5.4.37	"Suministro e instalacion Valvula Alivio UL FM 1"""

5.4.38	Suministro e instalacion Valvula Ventosa UL FM

5.4.39	"Suministro e instalacion Collarin cortafuego o intumescente 4"" para PVC"

5.4.40	"Suministro e instalacion collarin cortafuego 2"" PARA PVC"

5.4.41	Suministro e instalacion Siamesa 4*2 1/2* 21/2 inyeccion columna

5.4.42	"Suministro e instalacion cabezal de prueba compuesto por 3 valvulas angulares certificadas UL/FM de 2 1/2"""

5.4.43	"Suministro e instalacion SOPORTE TIPO CUELGA 6"" certificados"

5.4.44	"Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 4"" certificados"

5.4.45	"Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 3"" certificados"

5.4.46	"Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 21/2"" certificados"

5.4.47	"Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 2"" certificados"

5.4.48	"Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 1 1/2"" certificados"

5.4.49	"Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 1 1/4"" certificados"

5.4.50	"Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 1"" certificados"

5.4.51	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 2"" CERTIFICADO"

5.4.52	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LATERAL 2"" CERTIFICADO"

5.4.53	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 3"" CERTIFICADO"

5.4.54	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LATERAL 3"" CERTIFICADO"

5.4.55	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 4"" CERTIFICADO"

5.4.56	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LATERAL 4"" CERTIFICADO"

5.4.57	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO VIAS 4"" CERTIFICADO"

5.4.58	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE EN POLIESTER REFORZADO DE FIBRA DE VIDRIO PRFV TIPO E MAT 600 E MAT 450 DOBLE PARED RECUBRIMIENTO EXTERIOR LUZ ULTRAVIOLETA VOL. 100 M3 INC. TRANSPORTE ,INSTALACION EN SITIO 

,MATERIALES, Y ACCESORIOS DE INSTALACION

5.5.01	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO CAUDAL 750 GPM HTD 105 M.C.A. 130 HP MOTOR ELECTRICO TRIFASICO A 220 V INCLUYE MATERIALES ELECTRICOS E HIDRAULICOS PARA LA INSTALACION EN CUARTO DE 

BOMBAS HASTA PUNDTO CERO EQUIPO NORMALIZADO

5.6.02	LAVADO Y DESINFECCION TANQUE DE RESERVA CONTRA INCENDIO

5.7.05	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE ,1"" TIPO -L"

5.7.06	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE ,3/4"" TIPO-L,INC. ACCESORIOS Y MANO DE OBRA,REGATAS Y RESANES"

5.7.07	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO COBRE ,3/4 INC. RESANES,REGATAS,ACCESORIOS Y MANO DE OBRA

5.7.08	"SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA BOLA 3/4"" GAS MARIPOSA"

5.7.10	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA 1"" GAS MARIPOSA"

5.9.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1 RDE 21 - 200 PSI

5.9.02	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ,1/2"""

5.9.03	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CIERRE ELASTICO 1"""

5.9.04	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CIERRE ELASTICO ,1/2"""

5.9.05	"SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA FRIA ,1/2"""

5.9.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFO SENCILLO LAVAPL LINEA MEDI MEZC

5.9.07	"SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA GALVANIZADA .1/2"""

5.9.08	"SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO CUELGA 1 """

5.9.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXCAVACION TIERRA A MANO

5.9.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO ARENA FINA

5.9.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO MATERIAL SITIO COMPACATDO-RANA

6.01	Suminstro e instalacion sanitario linea institucional infantil en porcelana color blanco esmaltado + accesorios bicolor, incluye asiento sanitario cierre suave con tornillos de fijación antivandálicos, botón de accionamiento superior con decoración infant

6.02	Suministro e instalacion taza Sanitaria linea baltica, griferia valvula antivandalica sistema de instalacion ep, asiento sanitario institucional.

6.03	Suministro e instalacion taza Sanitaria línea institucional Adriático color 100 blanco, fluxometro sanitario sensor, asiento sanitario institucional forte marca corona o equivalente.

6.04	Suministro e instalacion Sanitario línea institucional Powermax color 100 blanco marca corona o equivalente

6.05	Suministro e instalacion orinal línea institucional gotta ep color 100 blanco, válvula anti vandálica marca corona o equivalente  

6.06	Suministro e instalacion de Meson Quartztone+faldon+salpic 12mm incluye estructura metalica de soporte. Ancho de 50cm

6.07	Suministro e instalacion de lavamanos PMR línea institucional aquajet, soporte en brazo lavamanos free drywall en caja, grifería lavamanos sensor electrónico marca corona o equivalente  

6.08	Suministro e instalacion de lavatrapero prefabricado. Incluye grifo y conexiones a punto hidraulico y sanitario

6.09	Suministro e instalacion pozuelo a.inox. incrustar 45-50x45-50 incluye griferia, sifon con registro

6.10	Suministro e instalacion de dispensador institucional de papel higiénico acero inoxidable con seguro 

6.11	Suministro e instalacion dispensador de jabón de manos en spray de 800ml

6.12	"Suministro e instalacion de rejilla sosco 4""x3"" aluminio"

6.13	"Suministro e instalacion tapa registro plastica 8""x8"" (20x20cm)"

6.14	Suministro e instalacion ducha cromada Griferia antivandalica empotrada a muro.

6.15	Suministro e instalacion grifería de empotrar push pico expuesto antivandalica

7.7.2.3.5	CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE RED. LA CERTIFICACION del cableado de cobre deberá hacerse mediante las pruebas de los desempeños eléctricos basada en el esquema de configuración de Canal según lo especificado en el estándar de la TIA/EIA 568C.2-1 

para Catego

8,01	Repello muro impermeable 1:2 incluye filos y dilataciones

9,01	Alistado piso e:4 cm con mortero 1:3

9,02	Alistado piso impermeable e:4 cm con mortero 1:3 y aditivo liquido impermeable

9,11	Baldosa blanco huila en granito pulido alfa 30 x 30 cm espesor 3cm ( p12)

9,12	Piso baldosa terrazo tradicional 30 x 30 24mm payande fondo gris (P5B) alfa o similar con dilataciones grises plasticas.

11.07	"PV-A Puerta Metálica 2 Hojas: Marco y paneles en tubo cuadrado de 2"" cal18. hojas en vidrio laminado incoloro de 4+4, chapas de manija, acabado en poliuretano colro negro semimate. Dimen. 1.50x2.10m de alto"

12.04	Destroncado y pulida de concreto teatrino, incluye aditivos de fluides concreto, y agregados finos selecionados primera calidad. esquinas destroncadas y fileteadas de 5mm + Refuerzo

13,06	Limpieza superficies de muros en ladrillo a la vista o concreto arquitectonico con sika limpiador rinse o similiar

14.01	CR 7 C.f.lamina board 1214x605x6mm p.aluminio

18,01	Meson en laboratorios y espacios educativos en concreto Pulido Ancho=60 - 80cm Espesor=5.0- 8cm Altura 90cm. Incluye refuerzo

19.3.03	"Soporte para parqueadero de bicicletas (para 8 bicicletas) elaborado en tubo redondo de 2"" cal. 14 - 16 acabado pintura electrostática dimensiones:300 cm largo x 40 cm fondo x 70 cm alto"

19.3.04	Montacarga tipo industrial cap 500 kg suministros cocina. Dimensiones 1,0x1,0m 3 paradas

19.3.05	Montacarga tipo Malacate pUNDto salida de basuras cap 500kg. Dimensiones 1,0x1,0m 3 paradas

NP.16	Suministro de Ascensor ( sin cuarto de maquinas) , CAPACIDAD NOMINAL: para 6 pasajeros (450 kg), VELOCIDAD NOMINAL: 60 m/min, 1,0m/s), CONTROL: sistema VVVF, voltaje frecuencias variables NUMERO DE ENTRADAS /PARADAS:(6/6) seis entradas y 

paradas por el mi

NP. 18	"Lamina colaborante (steel deck) de 2"" de altura calibre 18. Incluye suministro e instalacion con conectores de cortante tipo Nelson Stud de diametro 5/8"" * 3 3/4"" de longitud."

NP. 82	EQUIPO DE ACHIQUE TANQUE REGULACION AGUAS RESIDUALES . compuesto por 2 motobombas con caudal 50 gpm HTD 15 m.c.a. Alternada y/o simultaneass, 220 V trifasica 2 HP cada UNDa 1750 RPM ,Tablero de control,flotadores

NP. 102	Suministro e instalación tanque en poliéster reforzado de fibra de vidrio PRFV tipo e mat 600 mat 450 recubrimiento exterior protección ultravioleta 105 m3 incluye transporte, materiales, accesorios de conexión, e instalación tanque en sitio

NP. 103	Ventanería en aluminio fija según diseño en perfilería tubular Ref. 1101/ 03, pisavidrio tipo proyectante, vidrio laminado 6mm (3+3), incoloro. (incluye basculante, batiente, corrediza), altura máxima de 4m. (incluye accesorios de instalación)

NP. 108	Suministro e instalacion de Bandeja Portacables tipo escalera de 20x10.5x240 cms Cal. 18 GC

NP. 109	Suministro e instalacion de Bandeja Portacables tipo escaleraen de 80x10x240 cms Cal. 18 GC

NP. 113	Remate de mamposteria en hilada parada para antepechos, muros, inicio de enchapes de ladrillo en vigas, puertas y ventanas con Ladrillo prensado liviano de 24.5*12*6 incluye Adhesivo de anclaje de varillas y pernos

NP. 114	Remate inferior en ladrillo prensado liviano de 24.5*12*6 ( gotero) bajo placa incluye acero para ancjajes y adhesivo de anclaje de varillas y pernos

NP. 115	Marco en concreto de 3000 PSI para ventana en salones con malla electrosoldada de 6.5mm incluye tablas, repisa, malla electrosoldada y Sikafloor

NP. 116	Enchape de viga en fachada con ladrillo prensado liviano 24.5*12*16 incluye malla electrosoldada de 6.0 mm, acero para anclajes, sikadur - sikalatex

NP. 117	Muro en ladrillo prensado Liviano 24.5*12*6 terracota para fachada incluye arenas de rio y amalillas, grava, sikadur

NP. 120	Dintel en concreto incluye acero y sikadur

NP. 122	Dintel en superboard alto superior a 60 cm por 2 tapas, incluyendo tapa inferior de 12 cm.

NP. 123	Media caña en gravilla lavada altura máx 10 cm

NP. 124	Cenefa en gravilla lavada ancho máx 30 cm

NP. 125	Impermeabilizacion fibroglast XT500

NP. 126	"Cerramiento en tubería galvanizada de 3/4"" para rampas"

NP. 127	Suministro e instalación de Gargolas para evacuación de aguas en la terraza del nivel +3.75m

NP. 128	"Montaje e instalación de silenciador y tubería de escape de 6"""
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2.1.07	Escalera principal en concreto Arquitectonico a la vista 3000 psi 21 Mpa. El precio no incluye acero

2.2.01	Estructura metálica acero A 36, en perfiles laminados en caliente, acabado con imprimación antioxidante, con UNDiones soldadas en obra. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despUNDtes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos aux

2.2.02	"Anclaje hierro ,7/8""-perf.1"" 21-25c"

2.2.03	"Anclaje hierro ,3/4""-perf. ,7/8"" 16-20c"

2.2.04	"Anclaje hierro ,5/8""-perf. ,3/4"" 10-15c"

2.2.05	"Anclaje hierro ,1/2""-perf. ,5/8"" 10-15c"

3.01	Muro en ladrillo portante 30 terracota de 29x14.5x9.  incluye anclaje, refuerzo, grouting dovelas.

3.02	Muro en ladrillo prensado liviano 6 cm terracota, de 24.5x12x6, incluye anclaje, refuerzo, grouting dovelas. 

3.07	Muro de borde en concreto 3000 PSI bajo ventanas H=10cm

5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION TUB.PVC UM 6 RDE 21 INCL.ACCESORIOSPVC,LUBRICANTE, Y MANO DE OBRA,HERRAM.MENOR

5.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA.PVC 4 RDE 21 - 200 PSI INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR MANO DE OBRA,HERRAMIENTA MENOR

5.1.3	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 D=3"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.1.4	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=3"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.1.5	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.1.6	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=1 1/2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.1.7	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=1 1/4"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.1.8	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=1"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.1.9	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ,3/4"" INC. ACCESORIOS,SOLDADURALIMPIADOR Y MANO DE OBRA Y ANDAMIOS"

5.1.10	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=1/2""INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.1.11	"SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO D=1 1/4"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.1.12	"SUMINISTRO E NSTALACION PUNTO HIDRAULICO D=1/2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.1.13	"SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA 4"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDDURA,LIMPIADOR,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA REGATES Y RESANES"

5.1.14	"SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTRA 3"" INCLUYE ACCESORIOSPVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,HERRAMIENTA MENOS,REGATAS Y RESANES"

5.1.16	"SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA D=1 1/2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.1.17	"SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA D=1 1/4"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.1.18	"SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA D=1/2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.1.19	"SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA FLOTADOR EN BRONCE 2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,TEFLON,MANO DE OBRA"

5.1.20	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO CUELGA 6"" INC. CHAZOS DE EXPANSION,VARILLA,ROSCADA,ABRAZADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS,ANDAMIOS"

5.1.21	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=4"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"

5.1.22	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=3"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"

5.1.23	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=2"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"

5.1.24	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=1 1/2"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"

5.1.25	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=1 1/4"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"

5.1.26	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=1"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"

5.1.27	"SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERA GALVANIZADA D=1/2"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,,ABRAZADERA ,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"

5.1.28	"SUMINISTRO MEDIDOR AGUA VELOCIDAD 2"" HOMOLOGADO POR EAAB INCLUYE TRANSPORTE"

5.1.29	ACOMETIDA GENERAL E INSTALADA MEDIDOR,INCLUYE TRAMITE PAGO LIQUIDACION CONSTRUCCION ACOMETIDA ,CALIBRADA E INSTALACION MEDIDOR

5.1.30	"SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR VOLUMETRICO 1"" CHORRO UNICO HOMOLOGADO POR EAAB INC. TRANSPORTE"

5.1.31	CONSTRUCCION CAJA MEDIDOR CONCRETO+TAPA MET

5.1.32	CONSTRUCCION CAJA MEDIDOR ACUEDUCTO DE ACUERDO A LA NORMA NS 009 AB DE EAAB 0.8*1.87 MT TAPA D3

5.1.33	EXCAVACION TIERRA SECA A MANO HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD NO INC. RETIRO DE SOBRANTES

5.1.34	SUMINISTRO E INSTALACION LECHO DE ARENA INC. ACARREO INTERNO,TRANSPORTE,M.O. Y MATERIALES

5.1.35	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CONEQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0.30 m. AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO

5.1.36	"RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO TIPO ROCAMUERTA SUMINISTRADO POR ELCONTRATISTA COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL95%P.M. COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 0.30M. DE 

ESPESOR,CBR>=5%,LL<40%,PASA200<=35%,TAMAÑO MAXIMO2"";CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA < 1%."

5.1.37	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO-ENBANCO-DE0A5Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA.INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADEROOFICIAL

5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE EN POLIESTER REFORZADO DE FIBRA DE VIDRIO PRFV TIPO E MAT 600 MAT 450 DOBLE PARED RECUBRIMIENTO EXTERIOR PROTECCION ULTRAVIOLETA 100 M3 INCLUYE TRANSPORTE 

,MATERIALES,ACCESORIOS DE CONEXION, E INSTALACION TANQUE EN SITIO

5.2.01	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PARED ESTRUCTURAL D=6"" INCLUYE LUBRICANTE,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA"

5.2.02	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=6"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,ANDAMIOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES"

5.2.03	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=4"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,ANDAMIOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES"

5.2.04	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=3"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,ANDAMIOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES"

5.2.05	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=2"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,ANDAMIOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES"

5.2.06	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC VENTILACION D=2"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,HERRAMIENTA MENOR,ANDAMIOS,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES"

5.2.07	"SOPORTE TIPO CUELGA 6"""

5.2.08	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=4"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"

5.2.09	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=3"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"

5.2.10	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=2"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"

5.2.11	"PUNDTO SANITARIO D=2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.2.12	"PUNDTO SANITARIO D=3"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.2.13	"PUNDTO SANITARIO D=4"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.2.14	"PUNDTO VENTILACION D=2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.2.15	"VALVULA DE REAIREACION Y/O VENTILACION D=2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.2.16	EXCAVACION A MANO HASTA 2 M DE PROFUNDDIDAD

5.2.17	SUMINISTRO E INSTALACION LECHO DE ARENA INC. ACARREOS

5.2.19	"RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO SUMINISTRADO POR ELCONTRATISTA COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL95%P.M. COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 0.30M. DE ESPESOR,CBR>=5%,LL<40%,PASA200<=35%,TAMAÑO 

MAXIMO2"";CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA < 1%."

5.2.20	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO-ENBANCO-DE0A5Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA.INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADEROOFICIAL

5.2.21	CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION 50*50 INTERNO EN CONCRETO 3000 PSI ,INCLUYE FORMALETA,TAPA CON REFUERZO Y MARCO METALICO,EXCAVACION,RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES

5.2.22	CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION 60*60 INTERNO EN CONCRETO 3000 PSI ,INCLUYE FORMALETA,TAPA CON REFUERZO Y MARCO METALICO,EXCAVACION,RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES

5.2.23	MARCO ANGULO CAJA INSPEC. 0.50*0.50 M

5.2.24	MARCO ANGULO CAJA INSPEC. 0.60*0.60 M

5.2.25	CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS

5.2.26	CONSTRUCCION TRAMPA DE GRASAS 1.50 m * 0.70 m INTERNO EN CONCRETO 3000 PSI ,INCLUYE FORMALETA,TAPA CON REFUERZO Y MARCO METALICO,EXCAVACION,RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES

5.2.27	CONEXIÓN TRAMPA DE GRASAS TIPO PALOMARO LAVAPLATOS

5.2.28	"CORTE Y ROTURA DE ASFALTO E=42 a 6"" CON COMPRESOR INC. RETIRO HASTA 20 KM"

5.2.29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DESUB-BASEGRANULAR 95%P.M.;IP<=6%;CBR>=20% SEGÚN NORMA INVIAS E - 320, ACARREO HASTA 50 MTS

5.2.30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEBASE GRANULAR 100%P.M.;IP<=3%;CBR>=80% SEGÚN NORMA INVIAS E - 330, ACARREO HASTA 50 MTS.

5.2.31	FOSO DE BOMBEO

5.2.32	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA ASFÁLTICA ESPESOR E=4"""

5.2.33	"EMPATE A RED EXISTENTE ALCANTARILLADO 14"" A 24"""

5.3.01	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PARED ESTRUCTURAL D=10"" INCLUYE LUBRICANTE,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA"

5.3.02	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PARED ESTRUCTURAL D=6"" INCLUYE LUBRICANTE,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA"

5.3.03	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 8 SANITARIA (LOSA) INC. ACCESORIOS PVC SANITARIA,SOLDADURA,LIMPIADOR ,ANDAMIOS Y MANO DE OBRA

5.3.04	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=6"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,ANDAMIOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES"

5.3.05	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=4"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,ANDAMIOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES"

5.3.06	"SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO D=6"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.3.07	"SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO D=4"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.3.08	EXCAVACION A MANO HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD NO INC. RETIRO DE SOBRANTES

5.3.09	SUMINISTRO E INSTALACION LECHO DE ARENA INC. ACARREO INTERNO,ESPESOR 0.15 M

5.3.11	"RELLENO CON ROCAMUERTA SUMINISTRADO POR ELCONTRATISTA COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL95%P.M. COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 0.30M. DE ESPESOR,CBR>=5%,LL<40%,PASA200<=35%,TAMAÑO 

MAXIMO2"";CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA < 1%."

5.3.12	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO-ENBANCO-DE0A5Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA.INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADEROOFICIAL

5.3.14	CONSTRUCCION CAJA DOMICILIAR 80*80 PROFUNDIDAD 1.00 M E 0.12 m INTERNO EN CONCRETO 3000 PSI ,INCLUYE FORMALETA,TAPA CON REFUERZO EXCAVACION,RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES

5.3.16	"SUMINISTRO E INSTALACION MARCO ANGULO 2 1/2""*1/4"" PINTURA ANTICORROSIVA CAJA INSPEC. 0.80*0.80 M"

5.3.17	CONSTRUCCION POZO DE INSPECCION NORMA NS 029 2V EAAB H=1.50 - 2.00 M ) ,INCLUYE ,alquiler formaleta,MATERIALES COMO CONCRETOS,REFUERZO,TAPA PREFABRICADA, ,EXCAVACION,RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES

5.3.18	CONSTRUCCION FOSO DE BOMBEO AGUAS LLUVIAS SOTANO DE ACUERDO A PLANOS EN CONCRETO 3100 PSI IMPERMEABILIXADO

5.3.19	CORTE DE PAVIMENTO CON DISCO DIAMANTADO ESPESOR 4 A 5 CM NO INCLUYE RETIRO

5.3.20	DEMOLICION PAVIMENTO CON COMPRESOR DE 2 MARTILLOS ESPESOR 15 CM NO INCLUYE RETIRO

5.3.21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN COMP. MATERIAL TRITURADO INC. ACARREO 10 K

5.3.22	CONSTRUCCION LOSA CONCRETO 3000 PSI 15 CM INC. MATERIALES Y MANO DE OBRA

5.3.23	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA.PVC 4 RDE 21 INC. ACCESORIOS PVC PRESION ,SOLDADURA,LIMPIADOR Y MANO DE OBRA

5.4.01	EXCAVACION EN TIERRA SECA A MANO HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD NO INC. RETIRO DE SOBRANTES

5.4.02	SUMINISTRO E INSTALACION LECHO DE ARENA INC. ACARREOS

5.4.09	"RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO TIPO ROCAMUERTA SUMINISTRADO POR ELCONTRATISTA COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL95%P.M. COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 0.30M. DE 

ESPESOR,CBR>=5%,LL<40%,PASA200<=35%,TAMAÑO MAXIMO2"";CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA < 1%."

5.4.10	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO-EN BANCO-DE 0 A5 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA.INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL

5.4.11	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO CARBON D=6"" SCHEDULLE 10 INC. ACCESEORIOS Y MATERIALES,ANDAMIOS"

5.4.12	"Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 4"" SCH 40, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."

5.4.13	"Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 4"" SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."

5.4.14	"Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 3"" SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."

5.4.15	"Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 21/2"" SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."

5.4.16	SUMINISTRO E NSTALACION TUBERIA ACERO CARBON D=2 SCH-10 INC. ACCESORIOS,ANDAMIOS Y M.O.

5.4.17	"Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 1 1/2"" SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."

5.4.18	"Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 1 1/4"" SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."

5.4.19	"Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 1 "" SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."

5.4.20	Suministro y aplicacion Pintura tuberia incluye esmalte rojo,anticorrosivo,mano de obra

5.4.21	Suministro einstalacion Punto rociador inc. materiales ,andamios y mano de obra

5.4.22	Suministo e instalacion Punto salida bomberos inc. materiales y,andamios y mano de obra

5.4.23	"Suministro e Instalacion Oulet o tee mecanica incluye perforaciones e instalacion oulet 4*2 1/2"""

5.4.24	Suministro e Instalacion Oulet o tee mecanica incluye perforaciones e instalacion oulet 3*2

5.4.25	Suministro e Instalacion Oulet o tee mecanica incluye perforaciones e instalacion oulet 2*1 1/4

5.4.26	Suministro e Instalacion Oulet o tee mecanica incluye perforaciones e instalacion oulet 2*1

5.4.27	Suministro e Instalacion Oulet o tee mecanica incluye perforaciones e instalacion oulet1 1/2*1 1/4

5.4.28	Suministro e Instalacion Oulet o tee mecanica incluye perforaciones e instalacion oulet 1 1/2*1

5.4.29	Suministro e Instalacion Oulet o tee mecanica incluye perforaciones e instalacion oulet 1 1/4*1

5.4.30	Suministro e instalacion Extintor CO2 10 LIBRAS inc. gabinete extintor e instalacion

5.4.31	Suministro e instalacion Extintor ABC 10 LIBRAS inc. gabinete extintor e instalacion

5.4.32	Suministro e instalacion Extintor TIPO K 2.50 GAL inc. gabinete extintor e instalacion

5.4.33	"Suministro e instalacion Rociadores k=5.60 1/2"" tipo montante inc. materiales,equipos,andamios"

5.4.34	"Suministro e instalacion Valvula Cheque ranurada UL FM 4"""

5.4.35	"Suministro e instalacion Gabinete clase II, inc. manguera de 100 pies 1 1/2"" UL/FM,boquilla policarbonato 1 1/2"" certificsada UL/FM , valvula angular certificada 1 1/2"" UL/FM,hacha 4.50 LIBRAS,,soporte canastilla,llave espaner sencilla 1 1/22* 2 1/2"" , ex"

5.4.36	"Suministro e instalacion Estacion de control 3"" inc. valvula mariposa 3""supervisada certificada UL/FM,cheque ranurado 3"" certificado UL/FM,sensor de flujo UL/FM,valvula de prueba y drenaje test master k=5.60 1/2"",union o coupling ranurados,tee ranuras,nip"

5.4.37	"Suministro e instalacion Valvula Alivio UL FM 1"""

5.4.38	Suministro e instalacion Valvula Ventosa UL FM

5.4.39	"Suministro e instalacion Collarin cortafuego o intumescente 4"" para PVC"

5.4.40	"Suministro e instalacion collarin cortafuego 2"" PARA PVC"

5.4.41	Suministro e instalacion Siamesa 4*2 1/2* 21/2 inyeccion columna

5.4.42	"Suministro e instalacion cabezal de prueba compuesto por 3 valvulas angulares certificadas UL/FM de 2 1/2"""

5.4.43	"Suministro e instalacion SOPORTE TIPO CUELGA 6"" certificados"

5.4.44	"Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 4"" certificados"

5.4.45	"Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 3"" certificados"

5.4.46	"Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 21/2"" certificados"

5.4.47	"Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 2"" certificados"

5.4.48	"Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 1 1/2"" certificados"

5.4.49	"Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 1 1/4"" certificados"

5.4.50	"Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 1"" certificados"

5.4.51	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 2"" CERTIFICADO"

5.4.52	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LATERAL 2"" CERTIFICADO"

5.4.53	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 3"" CERTIFICADO"

5.4.54	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LATERAL 3"" CERTIFICADO"

5.4.55	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 4"" CERTIFICADO"

5.4.56	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LATERAL 4"" CERTIFICADO"

5.4.57	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO VIAS 4"" CERTIFICADO"

5.4.58	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE EN POLIESTER REFORZADO DE FIBRA DE VIDRIO PRFV TIPO E MAT 600 E MAT 450 DOBLE PARED RECUBRIMIENTO EXTERIOR LUZ ULTRAVIOLETA VOL. 100 M3 INC. TRANSPORTE ,INSTALACION EN SITIO 

,MATERIALES, Y ACCESORIOS DE INSTALACION

5.5.01	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO CAUDAL 750 GPM HTD 105 M.C.A. 130 HP MOTOR ELECTRICO TRIFASICO A 220 V INCLUYE MATERIALES ELECTRICOS E HIDRAULICOS PARA LA INSTALACION EN CUARTO DE 

BOMBAS HASTA PUNDTO CERO EQUIPO NORMALIZADO

5.6.02	LAVADO Y DESINFECCION TANQUE DE RESERVA CONTRA INCENDIO

5.7.05	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE ,1"" TIPO -L"

5.7.06	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE ,3/4"" TIPO-L,INC. ACCESORIOS Y MANO DE OBRA,REGATAS Y RESANES"

5.7.07	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO COBRE ,3/4 INC. RESANES,REGATAS,ACCESORIOS Y MANO DE OBRA

5.7.08	"SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA BOLA 3/4"" GAS MARIPOSA"

5.7.10	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA 1"" GAS MARIPOSA"

5.9.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1 RDE 21 - 200 PSI

5.9.02	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ,1/2"""

5.9.03	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CIERRE ELASTICO 1"""

5.9.04	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CIERRE ELASTICO ,1/2"""

5.9.05	"SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA FRIA ,1/2"""

5.9.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFO SENCILLO LAVAPL LINEA MEDI MEZC

5.9.07	"SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA GALVANIZADA .1/2"""

5.9.08	"SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO CUELGA 1 """

5.9.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXCAVACION TIERRA A MANO

5.9.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO ARENA FINA

5.9.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO MATERIAL SITIO COMPACATDO-RANA

6.01	Suminstro e instalacion sanitario linea institucional infantil en porcelana color blanco esmaltado + accesorios bicolor, incluye asiento sanitario cierre suave con tornillos de fijación antivandálicos, botón de accionamiento superior con decoración infant

6.02	Suministro e instalacion taza Sanitaria linea baltica, griferia valvula antivandalica sistema de instalacion ep, asiento sanitario institucional.

6.03	Suministro e instalacion taza Sanitaria línea institucional Adriático color 100 blanco, fluxometro sanitario sensor, asiento sanitario institucional forte marca corona o equivalente.

6.04	Suministro e instalacion Sanitario línea institucional Powermax color 100 blanco marca corona o equivalente

6.05	Suministro e instalacion orinal línea institucional gotta ep color 100 blanco, válvula anti vandálica marca corona o equivalente  

6.06	Suministro e instalacion de Meson Quartztone+faldon+salpic 12mm incluye estructura metalica de soporte. Ancho de 50cm

6.07	Suministro e instalacion de lavamanos PMR línea institucional aquajet, soporte en brazo lavamanos free drywall en caja, grifería lavamanos sensor electrónico marca corona o equivalente  

6.08	Suministro e instalacion de lavatrapero prefabricado. Incluye grifo y conexiones a punto hidraulico y sanitario

6.09	Suministro e instalacion pozuelo a.inox. incrustar 45-50x45-50 incluye griferia, sifon con registro

6.10	Suministro e instalacion de dispensador institucional de papel higiénico acero inoxidable con seguro 

6.11	Suministro e instalacion dispensador de jabón de manos en spray de 800ml

6.12	"Suministro e instalacion de rejilla sosco 4""x3"" aluminio"

6.13	"Suministro e instalacion tapa registro plastica 8""x8"" (20x20cm)"

6.14	Suministro e instalacion ducha cromada Griferia antivandalica empotrada a muro.

6.15	Suministro e instalacion grifería de empotrar push pico expuesto antivandalica

7.7.2.3.5	CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE RED. LA CERTIFICACION del cableado de cobre deberá hacerse mediante las pruebas de los desempeños eléctricos basada en el esquema de configuración de Canal según lo especificado en el estándar de la TIA/EIA 568C.2-1 

para Catego

8,01	Repello muro impermeable 1:2 incluye filos y dilataciones

9,01	Alistado piso e:4 cm con mortero 1:3

9,02	Alistado piso impermeable e:4 cm con mortero 1:3 y aditivo liquido impermeable

9,11	Baldosa blanco huila en granito pulido alfa 30 x 30 cm espesor 3cm ( p12)

9,12	Piso baldosa terrazo tradicional 30 x 30 24mm payande fondo gris (P5B) alfa o similar con dilataciones grises plasticas.

11.07	"PV-A Puerta Metálica 2 Hojas: Marco y paneles en tubo cuadrado de 2"" cal18. hojas en vidrio laminado incoloro de 4+4, chapas de manija, acabado en poliuretano colro negro semimate. Dimen. 1.50x2.10m de alto"

12.04	Destroncado y pulida de concreto teatrino, incluye aditivos de fluides concreto, y agregados finos selecionados primera calidad. esquinas destroncadas y fileteadas de 5mm + Refuerzo

13,06	Limpieza superficies de muros en ladrillo a la vista o concreto arquitectonico con sika limpiador rinse o similiar

14.01	CR 7 C.f.lamina board 1214x605x6mm p.aluminio

18,01	Meson en laboratorios y espacios educativos en concreto Pulido Ancho=60 - 80cm Espesor=5.0- 8cm Altura 90cm. Incluye refuerzo

19.3.03	"Soporte para parqueadero de bicicletas (para 8 bicicletas) elaborado en tubo redondo de 2"" cal. 14 - 16 acabado pintura electrostática dimensiones:300 cm largo x 40 cm fondo x 70 cm alto"

19.3.04	Montacarga tipo industrial cap 500 kg suministros cocina. Dimensiones 1,0x1,0m 3 paradas

19.3.05	Montacarga tipo Malacate pUNDto salida de basuras cap 500kg. Dimensiones 1,0x1,0m 3 paradas

NP.16	Suministro de Ascensor ( sin cuarto de maquinas) , CAPACIDAD NOMINAL: para 6 pasajeros (450 kg), VELOCIDAD NOMINAL: 60 m/min, 1,0m/s), CONTROL: sistema VVVF, voltaje frecuencias variables NUMERO DE ENTRADAS /PARADAS:(6/6) seis entradas y 

paradas por el mi

NP. 18	"Lamina colaborante (steel deck) de 2"" de altura calibre 18. Incluye suministro e instalacion con conectores de cortante tipo Nelson Stud de diametro 5/8"" * 3 3/4"" de longitud."

NP. 82	EQUIPO DE ACHIQUE TANQUE REGULACION AGUAS RESIDUALES . compuesto por 2 motobombas con caudal 50 gpm HTD 15 m.c.a. Alternada y/o simultaneass, 220 V trifasica 2 HP cada UNDa 1750 RPM ,Tablero de control,flotadores

NP. 102	Suministro e instalación tanque en poliéster reforzado de fibra de vidrio PRFV tipo e mat 600 mat 450 recubrimiento exterior protección ultravioleta 105 m3 incluye transporte, materiales, accesorios de conexión, e instalación tanque en sitio

NP. 103	Ventanería en aluminio fija según diseño en perfilería tubular Ref. 1101/ 03, pisavidrio tipo proyectante, vidrio laminado 6mm (3+3), incoloro. (incluye basculante, batiente, corrediza), altura máxima de 4m. (incluye accesorios de instalación)

NP. 108	Suministro e instalacion de Bandeja Portacables tipo escalera de 20x10.5x240 cms Cal. 18 GC

NP. 109	Suministro e instalacion de Bandeja Portacables tipo escaleraen de 80x10x240 cms Cal. 18 GC

NP. 113	Remate de mamposteria en hilada parada para antepechos, muros, inicio de enchapes de ladrillo en vigas, puertas y ventanas con Ladrillo prensado liviano de 24.5*12*6 incluye Adhesivo de anclaje de varillas y pernos

NP. 114	Remate inferior en ladrillo prensado liviano de 24.5*12*6 ( gotero) bajo placa incluye acero para ancjajes y adhesivo de anclaje de varillas y pernos

NP. 115	Marco en concreto de 3000 PSI para ventana en salones con malla electrosoldada de 6.5mm incluye tablas, repisa, malla electrosoldada y Sikafloor

NP. 116	Enchape de viga en fachada con ladrillo prensado liviano 24.5*12*16 incluye malla electrosoldada de 6.0 mm, acero para anclajes, sikadur - sikalatex

NP. 117	Muro en ladrillo prensado Liviano 24.5*12*6 terracota para fachada incluye arenas de rio y amalillas, grava, sikadur

NP. 120	Dintel en concreto incluye acero y sikadur

NP. 122	Dintel en superboard alto superior a 60 cm por 2 tapas, incluyendo tapa inferior de 12 cm.

NP. 123	Media caña en gravilla lavada altura máx 10 cm

NP. 124	Cenefa en gravilla lavada ancho máx 30 cm

NP. 125	Impermeabilizacion fibroglast XT500

NP. 126	"Cerramiento en tubería galvanizada de 3/4"" para rampas"

NP. 127	Suministro e instalación de Gargolas para evacuación de aguas en la terraza del nivel +3.75m

NP. 128	"Montaje e instalación de silenciador y tubería de escape de 6"""
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2.1.07	Escalera principal en concreto Arquitectonico a la vista 3000 psi 21 Mpa. El precio no incluye acero

2.2.01	Estructura metálica acero A 36, en perfiles laminados en caliente, acabado con imprimación antioxidante, con UNDiones soldadas en obra. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despUNDtes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos aux

2.2.02	"Anclaje hierro ,7/8""-perf.1"" 21-25c"

2.2.03	"Anclaje hierro ,3/4""-perf. ,7/8"" 16-20c"

2.2.04	"Anclaje hierro ,5/8""-perf. ,3/4"" 10-15c"

2.2.05	"Anclaje hierro ,1/2""-perf. ,5/8"" 10-15c"

3.01	Muro en ladrillo portante 30 terracota de 29x14.5x9.  incluye anclaje, refuerzo, grouting dovelas.

3.02	Muro en ladrillo prensado liviano 6 cm terracota, de 24.5x12x6, incluye anclaje, refuerzo, grouting dovelas. 

3.07	Muro de borde en concreto 3000 PSI bajo ventanas H=10cm

5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION TUB.PVC UM 6 RDE 21 INCL.ACCESORIOSPVC,LUBRICANTE, Y MANO DE OBRA,HERRAM.MENOR

5.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA.PVC 4 RDE 21 - 200 PSI INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR MANO DE OBRA,HERRAMIENTA MENOR

5.1.3	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 D=3"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.1.4	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=3"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.1.5	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.1.6	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=1 1/2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.1.7	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=1 1/4"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.1.8	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=1"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.1.9	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ,3/4"" INC. ACCESORIOS,SOLDADURALIMPIADOR Y MANO DE OBRA Y ANDAMIOS"

5.1.10	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=1/2""INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.1.11	"SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO D=1 1/4"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.1.12	"SUMINISTRO E NSTALACION PUNTO HIDRAULICO D=1/2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,ACCESORIOS GALVANIZADOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.1.13	"SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA 4"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDDURA,LIMPIADOR,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA REGATES Y RESANES"

5.1.14	"SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTRA 3"" INCLUYE ACCESORIOSPVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,HERRAMIENTA MENOS,REGATAS Y RESANES"

5.1.16	"SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA D=1 1/2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.1.17	"SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA D=1 1/4"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.1.18	"SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA D=1/2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,SOLDADURA,LIMPIADOR,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.1.19	"SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA FLOTADOR EN BRONCE 2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION,TEFLON,MANO DE OBRA"

5.1.20	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO CUELGA 6"" INC. CHAZOS DE EXPANSION,VARILLA,ROSCADA,ABRAZADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS,ANDAMIOS"

5.1.21	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=4"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"

5.1.22	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=3"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"

5.1.23	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=2"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"

5.1.24	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=1 1/2"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"

5.1.25	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=1 1/4"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"

5.1.26	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=1"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"

5.1.27	"SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERA GALVANIZADA D=1/2"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,,ABRAZADERA ,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"

5.1.28	"SUMINISTRO MEDIDOR AGUA VELOCIDAD 2"" HOMOLOGADO POR EAAB INCLUYE TRANSPORTE"

5.1.29	ACOMETIDA GENERAL E INSTALADA MEDIDOR,INCLUYE TRAMITE PAGO LIQUIDACION CONSTRUCCION ACOMETIDA ,CALIBRADA E INSTALACION MEDIDOR

5.1.30	"SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR VOLUMETRICO 1"" CHORRO UNICO HOMOLOGADO POR EAAB INC. TRANSPORTE"

5.1.31	CONSTRUCCION CAJA MEDIDOR CONCRETO+TAPA MET

5.1.32	CONSTRUCCION CAJA MEDIDOR ACUEDUCTO DE ACUERDO A LA NORMA NS 009 AB DE EAAB 0.8*1.87 MT TAPA D3

5.1.33	EXCAVACION TIERRA SECA A MANO HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD NO INC. RETIRO DE SOBRANTES

5.1.34	SUMINISTRO E INSTALACION LECHO DE ARENA INC. ACARREO INTERNO,TRANSPORTE,M.O. Y MATERIALES

5.1.35	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CONEQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0.30 m. AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO

5.1.36	"RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO TIPO ROCAMUERTA SUMINISTRADO POR ELCONTRATISTA COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL95%P.M. COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 0.30M. DE 

ESPESOR,CBR>=5%,LL<40%,PASA200<=35%,TAMAÑO MAXIMO2"";CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA < 1%."

5.1.37	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO-ENBANCO-DE0A5Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA.INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADEROOFICIAL

5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE EN POLIESTER REFORZADO DE FIBRA DE VIDRIO PRFV TIPO E MAT 600 MAT 450 DOBLE PARED RECUBRIMIENTO EXTERIOR PROTECCION ULTRAVIOLETA 100 M3 INCLUYE TRANSPORTE 

,MATERIALES,ACCESORIOS DE CONEXION, E INSTALACION TANQUE EN SITIO

5.2.01	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PARED ESTRUCTURAL D=6"" INCLUYE LUBRICANTE,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA"

5.2.02	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=6"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,ANDAMIOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES"

5.2.03	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=4"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,ANDAMIOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES"

5.2.04	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=3"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,ANDAMIOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES"

5.2.05	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=2"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,ANDAMIOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES"

5.2.06	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC VENTILACION D=2"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,HERRAMIENTA MENOR,ANDAMIOS,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES"

5.2.07	"SOPORTE TIPO CUELGA 6"""

5.2.08	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=4"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"

5.2.09	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=3"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"

5.2.10	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TIPO CUELGA D=2"" INC. CHAZOSDE EXPANSION,VARILLA ROSCADA,ABARADERA AUTOAJUSTABLE,TORNILLOS,ARANDELAS ANDAMIOS"

5.2.11	"PUNDTO SANITARIO D=2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.2.12	"PUNDTO SANITARIO D=3"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.2.13	"PUNDTO SANITARIO D=4"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.2.14	"PUNDTO VENTILACION D=2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.2.15	"VALVULA DE REAIREACION Y/O VENTILACION D=2"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.2.16	EXCAVACION A MANO HASTA 2 M DE PROFUNDDIDAD

5.2.17	SUMINISTRO E INSTALACION LECHO DE ARENA INC. ACARREOS

5.2.19	"RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO SUMINISTRADO POR ELCONTRATISTA COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL95%P.M. COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 0.30M. DE ESPESOR,CBR>=5%,LL<40%,PASA200<=35%,TAMAÑO 

MAXIMO2"";CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA < 1%."

5.2.20	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO-ENBANCO-DE0A5Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA.INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADEROOFICIAL

5.2.21	CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION 50*50 INTERNO EN CONCRETO 3000 PSI ,INCLUYE FORMALETA,TAPA CON REFUERZO Y MARCO METALICO,EXCAVACION,RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES

5.2.22	CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION 60*60 INTERNO EN CONCRETO 3000 PSI ,INCLUYE FORMALETA,TAPA CON REFUERZO Y MARCO METALICO,EXCAVACION,RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES

5.2.23	MARCO ANGULO CAJA INSPEC. 0.50*0.50 M

5.2.24	MARCO ANGULO CAJA INSPEC. 0.60*0.60 M

5.2.25	CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS

5.2.26	CONSTRUCCION TRAMPA DE GRASAS 1.50 m * 0.70 m INTERNO EN CONCRETO 3000 PSI ,INCLUYE FORMALETA,TAPA CON REFUERZO Y MARCO METALICO,EXCAVACION,RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES

5.2.27	CONEXIÓN TRAMPA DE GRASAS TIPO PALOMARO LAVAPLATOS

5.2.28	"CORTE Y ROTURA DE ASFALTO E=42 a 6"" CON COMPRESOR INC. RETIRO HASTA 20 KM"

5.2.29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DESUB-BASEGRANULAR 95%P.M.;IP<=6%;CBR>=20% SEGÚN NORMA INVIAS E - 320, ACARREO HASTA 50 MTS

5.2.30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEBASE GRANULAR 100%P.M.;IP<=3%;CBR>=80% SEGÚN NORMA INVIAS E - 330, ACARREO HASTA 50 MTS.

5.2.31	FOSO DE BOMBEO

5.2.32	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA ASFÁLTICA ESPESOR E=4"""

5.2.33	"EMPATE A RED EXISTENTE ALCANTARILLADO 14"" A 24"""

5.3.01	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PARED ESTRUCTURAL D=10"" INCLUYE LUBRICANTE,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA"

5.3.02	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PARED ESTRUCTURAL D=6"" INCLUYE LUBRICANTE,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA"

5.3.03	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 8 SANITARIA (LOSA) INC. ACCESORIOS PVC SANITARIA,SOLDADURA,LIMPIADOR ,ANDAMIOS Y MANO DE OBRA

5.3.04	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=6"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,ANDAMIOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES"

5.3.05	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=4"" INCLUYE ACCESORIOS,SOLDADURA,LIMPIADOR,ANDAMIOS,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATA MURO Y RESANES"

5.3.06	"SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO D=6"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.3.07	"SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO D=4"" INCLUYE ACCESORIOS PVC ,SOLDADURA,LIMPIADOR,S,HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA,REGATAS,RESANES"

5.3.08	EXCAVACION A MANO HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD NO INC. RETIRO DE SOBRANTES

5.3.09	SUMINISTRO E INSTALACION LECHO DE ARENA INC. ACARREO INTERNO,ESPESOR 0.15 M

5.3.11	"RELLENO CON ROCAMUERTA SUMINISTRADO POR ELCONTRATISTA COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL95%P.M. COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 0.30M. DE ESPESOR,CBR>=5%,LL<40%,PASA200<=35%,TAMAÑO 

MAXIMO2"";CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA < 1%."

5.3.12	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO-ENBANCO-DE0A5Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA.INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADEROOFICIAL

5.3.14	CONSTRUCCION CAJA DOMICILIAR 80*80 PROFUNDIDAD 1.00 M E 0.12 m INTERNO EN CONCRETO 3000 PSI ,INCLUYE FORMALETA,TAPA CON REFUERZO EXCAVACION,RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES

5.3.16	"SUMINISTRO E INSTALACION MARCO ANGULO 2 1/2""*1/4"" PINTURA ANTICORROSIVA CAJA INSPEC. 0.80*0.80 M"

5.3.17	CONSTRUCCION POZO DE INSPECCION NORMA NS 029 2V EAAB H=1.50 - 2.00 M ) ,INCLUYE ,alquiler formaleta,MATERIALES COMO CONCRETOS,REFUERZO,TAPA PREFABRICADA, ,EXCAVACION,RELLENOS Y RETIRO DE SOBRANTES

5.3.18	CONSTRUCCION FOSO DE BOMBEO AGUAS LLUVIAS SOTANO DE ACUERDO A PLANOS EN CONCRETO 3100 PSI IMPERMEABILIXADO

5.3.19	CORTE DE PAVIMENTO CON DISCO DIAMANTADO ESPESOR 4 A 5 CM NO INCLUYE RETIRO

5.3.20	DEMOLICION PAVIMENTO CON COMPRESOR DE 2 MARTILLOS ESPESOR 15 CM NO INCLUYE RETIRO

5.3.21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN COMP. MATERIAL TRITURADO INC. ACARREO 10 K

5.3.22	CONSTRUCCION LOSA CONCRETO 3000 PSI 15 CM INC. MATERIALES Y MANO DE OBRA

5.3.23	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA.PVC 4 RDE 21 INC. ACCESORIOS PVC PRESION ,SOLDADURA,LIMPIADOR Y MANO DE OBRA

5.4.01	EXCAVACION EN TIERRA SECA A MANO HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD NO INC. RETIRO DE SOBRANTES

5.4.02	SUMINISTRO E INSTALACION LECHO DE ARENA INC. ACARREOS

5.4.09	"RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO TIPO ROCAMUERTA SUMINISTRADO POR ELCONTRATISTA COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL95%P.M. COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 0.30M. DE 

ESPESOR,CBR>=5%,LL<40%,PASA200<=35%,TAMAÑO MAXIMO2"";CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA < 1%."

5.4.10	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO-EN BANCO-DE 0 A5 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA.INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL

5.4.11	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO CARBON D=6"" SCHEDULLE 10 INC. ACCESEORIOS Y MATERIALES,ANDAMIOS"

5.4.12	"Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 4"" SCH 40, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."

5.4.13	"Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 4"" SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."

5.4.14	"Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 3"" SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."

5.4.15	"Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 21/2"" SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."

5.4.16	SUMINISTRO E NSTALACION TUBERIA ACERO CARBON D=2 SCH-10 INC. ACCESORIOS,ANDAMIOS Y M.O.

5.4.17	"Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 1 1/2"" SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."

5.4.18	"Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 1 1/4"" SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."

5.4.19	"Suministro e instalacion tuberia Acero al Carbon 1 "" SCH 10, incluye accesorios ranurados,andamios, ranura tuberia."

5.4.20	Suministro y aplicacion Pintura tuberia incluye esmalte rojo,anticorrosivo,mano de obra

5.4.21	Suministro einstalacion Punto rociador inc. materiales ,andamios y mano de obra

5.4.22	Suministo e instalacion Punto salida bomberos inc. materiales y,andamios y mano de obra

5.4.23	"Suministro e Instalacion Oulet o tee mecanica incluye perforaciones e instalacion oulet 4*2 1/2"""

5.4.24	Suministro e Instalacion Oulet o tee mecanica incluye perforaciones e instalacion oulet 3*2

5.4.25	Suministro e Instalacion Oulet o tee mecanica incluye perforaciones e instalacion oulet 2*1 1/4

5.4.26	Suministro e Instalacion Oulet o tee mecanica incluye perforaciones e instalacion oulet 2*1

5.4.27	Suministro e Instalacion Oulet o tee mecanica incluye perforaciones e instalacion oulet1 1/2*1 1/4

5.4.28	Suministro e Instalacion Oulet o tee mecanica incluye perforaciones e instalacion oulet 1 1/2*1

5.4.29	Suministro e Instalacion Oulet o tee mecanica incluye perforaciones e instalacion oulet 1 1/4*1

5.4.30	Suministro e instalacion Extintor CO2 10 LIBRAS inc. gabinete extintor e instalacion

5.4.31	Suministro e instalacion Extintor ABC 10 LIBRAS inc. gabinete extintor e instalacion

5.4.32	Suministro e instalacion Extintor TIPO K 2.50 GAL inc. gabinete extintor e instalacion

5.4.33	"Suministro e instalacion Rociadores k=5.60 1/2"" tipo montante inc. materiales,equipos,andamios"

5.4.34	"Suministro e instalacion Valvula Cheque ranurada UL FM 4"""

5.4.35	"Suministro e instalacion Gabinete clase II, inc. manguera de 100 pies 1 1/2"" UL/FM,boquilla policarbonato 1 1/2"" certificsada UL/FM , valvula angular certificada 1 1/2"" UL/FM,hacha 4.50 LIBRAS,,soporte canastilla,llave espaner sencilla 1 1/22* 2 1/2"" , ex"

5.4.36	"Suministro e instalacion Estacion de control 3"" inc. valvula mariposa 3""supervisada certificada UL/FM,cheque ranurado 3"" certificado UL/FM,sensor de flujo UL/FM,valvula de prueba y drenaje test master k=5.60 1/2"",union o coupling ranurados,tee ranuras,nip"

5.4.37	"Suministro e instalacion Valvula Alivio UL FM 1"""

5.4.38	Suministro e instalacion Valvula Ventosa UL FM

5.4.39	"Suministro e instalacion Collarin cortafuego o intumescente 4"" para PVC"

5.4.40	"Suministro e instalacion collarin cortafuego 2"" PARA PVC"

5.4.41	Suministro e instalacion Siamesa 4*2 1/2* 21/2 inyeccion columna

5.4.42	"Suministro e instalacion cabezal de prueba compuesto por 3 valvulas angulares certificadas UL/FM de 2 1/2"""

5.4.43	"Suministro e instalacion SOPORTE TIPO CUELGA 6"" certificados"

5.4.44	"Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 4"" certificados"

5.4.45	"Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 3"" certificados"

5.4.46	"Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 21/2"" certificados"

5.4.47	"Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 2"" certificados"

5.4.48	"Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 1 1/2"" certificados"

5.4.49	"Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 1 1/4"" certificados"

5.4.50	"Suministro e instalacion Soportes tipo cuelga 1"" certificados"

5.4.51	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 2"" CERTIFICADO"

5.4.52	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LATERAL 2"" CERTIFICADO"

5.4.53	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 3"" CERTIFICADO"

5.4.54	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LATERAL 3"" CERTIFICADO"

5.4.55	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LONGITUDINAL 4"" CERTIFICADO"

5.4.56	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO LATERAL 4"" CERTIFICADO"

5.4.57	"SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMICO VIAS 4"" CERTIFICADO"

5.4.58	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE EN POLIESTER REFORZADO DE FIBRA DE VIDRIO PRFV TIPO E MAT 600 E MAT 450 DOBLE PARED RECUBRIMIENTO EXTERIOR LUZ ULTRAVIOLETA VOL. 100 M3 INC. TRANSPORTE ,INSTALACION EN SITIO 

,MATERIALES, Y ACCESORIOS DE INSTALACION

5.5.01	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO CAUDAL 750 GPM HTD 105 M.C.A. 130 HP MOTOR ELECTRICO TRIFASICO A 220 V INCLUYE MATERIALES ELECTRICOS E HIDRAULICOS PARA LA INSTALACION EN CUARTO DE 

BOMBAS HASTA PUNDTO CERO EQUIPO NORMALIZADO

5.6.02	LAVADO Y DESINFECCION TANQUE DE RESERVA CONTRA INCENDIO

5.7.05	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE ,1"" TIPO -L"

5.7.06	"SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE ,3/4"" TIPO-L,INC. ACCESORIOS Y MANO DE OBRA,REGATAS Y RESANES"

5.7.07	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO COBRE ,3/4 INC. RESANES,REGATAS,ACCESORIOS Y MANO DE OBRA

5.7.08	"SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA BOLA 3/4"" GAS MARIPOSA"

5.7.10	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA 1"" GAS MARIPOSA"

5.9.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1 RDE 21 - 200 PSI

5.9.02	"SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ,1/2"""

5.9.03	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CIERRE ELASTICO 1"""

5.9.04	"SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CIERRE ELASTICO ,1/2"""

5.9.05	"SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA FRIA ,1/2"""

5.9.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFO SENCILLO LAVAPL LINEA MEDI MEZC

5.9.07	"SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA GALVANIZADA .1/2"""

5.9.08	"SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO CUELGA 1 """

5.9.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXCAVACION TIERRA A MANO

5.9.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO ARENA FINA

5.9.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO MATERIAL SITIO COMPACATDO-RANA

6.01	Suminstro e instalacion sanitario linea institucional infantil en porcelana color blanco esmaltado + accesorios bicolor, incluye asiento sanitario cierre suave con tornillos de fijación antivandálicos, botón de accionamiento superior con decoración infant

6.02	Suministro e instalacion taza Sanitaria linea baltica, griferia valvula antivandalica sistema de instalacion ep, asiento sanitario institucional.

6.03	Suministro e instalacion taza Sanitaria línea institucional Adriático color 100 blanco, fluxometro sanitario sensor, asiento sanitario institucional forte marca corona o equivalente.

6.04	Suministro e instalacion Sanitario línea institucional Powermax color 100 blanco marca corona o equivalente

6.05	Suministro e instalacion orinal línea institucional gotta ep color 100 blanco, válvula anti vandálica marca corona o equivalente  

6.06	Suministro e instalacion de Meson Quartztone+faldon+salpic 12mm incluye estructura metalica de soporte. Ancho de 50cm

6.07	Suministro e instalacion de lavamanos PMR línea institucional aquajet, soporte en brazo lavamanos free drywall en caja, grifería lavamanos sensor electrónico marca corona o equivalente  

6.08	Suministro e instalacion de lavatrapero prefabricado. Incluye grifo y conexiones a punto hidraulico y sanitario

6.09	Suministro e instalacion pozuelo a.inox. incrustar 45-50x45-50 incluye griferia, sifon con registro

6.10	Suministro e instalacion de dispensador institucional de papel higiénico acero inoxidable con seguro 

6.11	Suministro e instalacion dispensador de jabón de manos en spray de 800ml

6.12	"Suministro e instalacion de rejilla sosco 4""x3"" aluminio"

6.13	"Suministro e instalacion tapa registro plastica 8""x8"" (20x20cm)"

6.14	Suministro e instalacion ducha cromada Griferia antivandalica empotrada a muro.

6.15	Suministro e instalacion grifería de empotrar push pico expuesto antivandalica

7.7.2.3.5	CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE RED. LA CERTIFICACION del cableado de cobre deberá hacerse mediante las pruebas de los desempeños eléctricos basada en el esquema de configuración de Canal según lo especificado en el estándar de la TIA/EIA 568C.2-1 

para Catego

8,01	Repello muro impermeable 1:2 incluye filos y dilataciones

9,01	Alistado piso e:4 cm con mortero 1:3

9,02	Alistado piso impermeable e:4 cm con mortero 1:3 y aditivo liquido impermeable

9,11	Baldosa blanco huila en granito pulido alfa 30 x 30 cm espesor 3cm ( p12)

9,12	Piso baldosa terrazo tradicional 30 x 30 24mm payande fondo gris (P5B) alfa o similar con dilataciones grises plasticas.

11.07	"PV-A Puerta Metálica 2 Hojas: Marco y paneles en tubo cuadrado de 2"" cal18. hojas en vidrio laminado incoloro de 4+4, chapas de manija, acabado en poliuretano colro negro semimate. Dimen. 1.50x2.10m de alto"

12.04	Destroncado y pulida de concreto teatrino, incluye aditivos de fluides concreto, y agregados finos selecionados primera calidad. esquinas destroncadas y fileteadas de 5mm + Refuerzo

13,06	Limpieza superficies de muros en ladrillo a la vista o concreto arquitectonico con sika limpiador rinse o similiar

14.01	CR 7 C.f.lamina board 1214x605x6mm p.aluminio

18,01	Meson en laboratorios y espacios educativos en concreto Pulido Ancho=60 - 80cm Espesor=5.0- 8cm Altura 90cm. Incluye refuerzo

19.3.03	"Soporte para parqueadero de bicicletas (para 8 bicicletas) elaborado en tubo redondo de 2"" cal. 14 - 16 acabado pintura electrostática dimensiones:300 cm largo x 40 cm fondo x 70 cm alto"

19.3.04	Montacarga tipo industrial cap 500 kg suministros cocina. Dimensiones 1,0x1,0m 3 paradas

19.3.05	Montacarga tipo Malacate pUNDto salida de basuras cap 500kg. Dimensiones 1,0x1,0m 3 paradas

NP.16	Suministro de Ascensor ( sin cuarto de maquinas) , CAPACIDAD NOMINAL: para 6 pasajeros (450 kg), VELOCIDAD NOMINAL: 60 m/min, 1,0m/s), CONTROL: sistema VVVF, voltaje frecuencias variables NUMERO DE ENTRADAS /PARADAS:(6/6) seis entradas y 

paradas por el mi

NP. 18	"Lamina colaborante (steel deck) de 2"" de altura calibre 18. Incluye suministro e instalacion con conectores de cortante tipo Nelson Stud de diametro 5/8"" * 3 3/4"" de longitud."

NP. 82	EQUIPO DE ACHIQUE TANQUE REGULACION AGUAS RESIDUALES . compuesto por 2 motobombas con caudal 50 gpm HTD 15 m.c.a. Alternada y/o simultaneass, 220 V trifasica 2 HP cada UNDa 1750 RPM ,Tablero de control,flotadores

NP. 102	Suministro e instalación tanque en poliéster reforzado de fibra de vidrio PRFV tipo e mat 600 mat 450 recubrimiento exterior protección ultravioleta 105 m3 incluye transporte, materiales, accesorios de conexión, e instalación tanque en sitio

NP. 103	Ventanería en aluminio fija según diseño en perfilería tubular Ref. 1101/ 03, pisavidrio tipo proyectante, vidrio laminado 6mm (3+3), incoloro. (incluye basculante, batiente, corrediza), altura máxima de 4m. (incluye accesorios de instalación)

NP. 108	Suministro e instalacion de Bandeja Portacables tipo escalera de 20x10.5x240 cms Cal. 18 GC

NP. 109	Suministro e instalacion de Bandeja Portacables tipo escaleraen de 80x10x240 cms Cal. 18 GC

NP. 113	Remate de mamposteria en hilada parada para antepechos, muros, inicio de enchapes de ladrillo en vigas, puertas y ventanas con Ladrillo prensado liviano de 24.5*12*6 incluye Adhesivo de anclaje de varillas y pernos

NP. 114	Remate inferior en ladrillo prensado liviano de 24.5*12*6 ( gotero) bajo placa incluye acero para ancjajes y adhesivo de anclaje de varillas y pernos

NP. 115	Marco en concreto de 3000 PSI para ventana en salones con malla electrosoldada de 6.5mm incluye tablas, repisa, malla electrosoldada y Sikafloor

NP. 116	Enchape de viga en fachada con ladrillo prensado liviano 24.5*12*16 incluye malla electrosoldada de 6.0 mm, acero para anclajes, sikadur - sikalatex

NP. 117	Muro en ladrillo prensado Liviano 24.5*12*6 terracota para fachada incluye arenas de rio y amalillas, grava, sikadur

NP. 120	Dintel en concreto incluye acero y sikadur

NP. 122	Dintel en superboard alto superior a 60 cm por 2 tapas, incluyendo tapa inferior de 12 cm.

NP. 123	Media caña en gravilla lavada altura máx 10 cm

NP. 124	Cenefa en gravilla lavada ancho máx 30 cm

NP. 125	Impermeabilizacion fibroglast XT500

NP. 126	"Cerramiento en tubería galvanizada de 3/4"" para rampas"

NP. 127	Suministro e instalación de Gargolas para evacuación de aguas en la terraza del nivel +3.75m

NP. 128	"Montaje e instalación de silenciador y tubería de escape de 6"""
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

Item
DESCRIPCIÓN

NO SE TIENEN PQR NUEVAS

Personal: administrativos 8 Ebisu SAS, operativos 53

Personal calificado: 50, mujeres: 4, hombres: 46

Personal no calificado: 12, mujeres: 2  hombres: 10

Estudiantes beneficiados: 1040

El lunes 3 de febrero de 2025 tuvimos la visita de la alcaldía mayor y las entidades involucradas en el proyecto donde se evidenció y hay que destacar una obra con orden, aseo, señalizada. Se realizó un 

recorrido de forma segura donde los participantes contaban con los elementos de protección personal en su mayoría brindados por el contratista de obra EBISU SAS, se cumplió el objetivo en nuestra 

materia.

Estamos en el periodo de pago de la seguridad social febrero 2025 correspondiente a las novedades del periodo cotización enero 2025, como interventoría revisamos las planillas PILA, además recibimos 

documentación para autorizar el ingreso de  nuevo personal, afiliaciones  al sistema de la seguridad social integral y parafiscales, exámenes ocupacionales y demás documentación y certificaciones, en 

enero 2025 se autorizó el ingreso de 35 colaboradores y para febrero 2025 llevamos 4.

Proveedores de EBISU SAS que se encuentran realizando actividades en obra: Socoda, Inverco, Eurolift, Ossa Arquitectura, Orr Construcciones, Solmofer, CAP.

EBISU SAS presentó un cronograma de actividades SST hasta la nueva fecha de terminación del contrato 30 de junio de 2025.

Las charlas para febrero de 2025 son:

- Prevencion de enfermedades cardiovasculares

- Enfermedades por contacto

- Qué es una enfermedad de transmision sexual

- Normatividad vigente Codigo sustantivo del trabajo

Se reportó accidente laboral del 05/02/2025 colaborador de Ossa Arquitectura, FURAT: "el trabajador se encontraba descargando material especificamente bultos de cemento, al momento de disponerse a 

dejarlo en el suelo siente un dolor punzante en la espalda baja, refiere dolor y molestia para caminar, 3 dias de incapacidad ademas de la incapacidad origen común del director de obra Marino Arce hasta el 

28 de febero de 2025, se tiene en cuenta las horas perdidas en la semana.

Mantener la obra con buenas condiciones de orden, aseo y señalización.

Propender por el uso adecuado de elementos de protección personal en obra, casco, botas, tapabocas, etc.

Adecuado almacenamiento de insumos como cilindros, materiales, etc.

Tipología PQR Radicado por Fecha Asunto Dirigido a 

87

Total 4610 70 4680 100.00%

GESTIÓN SOCIAL Y PQR

Foro No. Fecha de realización Lugar de realización Cant. Asistentes Compromisos Responsable Fecha

Interesados 0 0 0.0%

Otros. Cuál? 87 1.9%

Administrativos

Operativos 606

Accidentes 1665 24 1689 36.1%

808 46 854 18.2%

Imputables al Contratista 0 0 0.0%

Enfermedades 0 Permisos de Trabajo 320 320 6.8%

Otros 0 Deficiencia de recursos 0 0 0.0%

606 12.9%

CANTIDAD Hh Perdidas por Semana

PERIODO ACUMULADO

Accidentes de Trabajo 1 18

Incidentes de Trabajo 11 Factores climáticos 1124 1124 24.0%

Acumulado 

Anterior
Semana Actual %Hr/Total

Factor 
Acumulado

6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTIÓN SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

1    Comité de obra 134 Reporte de Actividades - sábado 08 de febrero del 2025                                                                     

                                              

Atención en el Punto PAC                   

Se llevó a cabo la atención en el Punto de Atención al Ciudadano (PAC) sin recibir alguna 

queja, reclamo o petición por parte de la comunidad de forma presencial. 

Actualización en Puntos Satélites

Además, se realizó la actualización de los días faltantes de ejecución y porcentaje de avance 

de obra (142 días, 77%) esto, en las piezas comunicativas ubicadas como puntos satélites 

alrededor de la obra, incluyendo la valla del conteo regresivo. Se adjunta reporte de personal 

activo

- Total personal activo: 114

- Total Mano de obra no calificada: 17

- Total Mano de obra no calificada local: 9

- Mujeres vinculadas: 8

- 40,05% de cumplimiento Mano de obra no calificada                                                          - 

Mujeres vinculadas 7,82%

Intgerventoría Consorcio Educativo 

Bogotá
8/2/2025

Interventoría

Contratista de obra

8/2/2025 Salón comunal Boíta

1

0 0
0

2

4

6

8

10

Accidentes Incidentes Enfermedades Otros

INDICADORES DE SEGURIDAD

PERIODO ACUMULADO

1124

320

0

606

1665

808

0 0
87

1124

320

0

606

1665

808

0 0
87
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HORAS PERDIDAS SEMANALES
Acumulado Anterior

Semana Actual

Acumulado
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PROBLEMA IDENTIFICADO ACCIÓN ESTRATÉGICA ACTIVIDADES DETALLADAS RESPONSABLE SOPORTE FECHA

SERVICIOS DEFINITIVOS

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA 

SERVICIOS DEFINITIVOS

En cuanto a la carta de compromiso del Acueducto y licencia de 

urbanismo, se tuvo una reunión el 28 de octubre 2024. en la sede del 

Acueducto, zona cuatro, donde después de revisar el tema con el 

acueducto y con la SED, ENTerritorio, contratista de obra e 

interventoría se concluyó que la SED debe tramitar un otro sí a carta 

de compromiso del Acueducto donde se incluyan las obras de 

alcantarillado y la SED también debe tramitar la licencia de 

urbanismo para poder realizar estas obras, todos estos 

requerimientos se trataron en reunión y ese mismo día EBISU remitió 

oficio con la solicitud y la interventoría le dio aprobación y traslado 

ese mismo día bajo el oficio CEB-1492-2022 a  ENTerritorio  

solicitándole que requiera a la SED sobre estos trámites, entonces en 

resumen no se cuenta prórroga de VANTI o sea no tenemos gas, no 

tenemos serie tres, no tenemos electricidad y tampoco tenemos el 

tema de acueducto y alcantarillado todos estos cuatro trámites 

dependen de la SED

SED
ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 

SEMANAL
28/10/2024

7. PROBLEMÁTICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PLANOS DE LA CONSULTORIA

Se ha solicitado desde hace varios meses el consolidado de planos 

arquitectónicos y estructurales con todas las modificaciones que 

realizó la consultoría desde marzo 2023 a la fecha , firmados por la 

consultoría y la interventoría de diseño

SED
ACTAS DE COMITÉ DE 

DISEÑO Y OBRA Y OFICIO

En cuanto a la carta de compromiso del Acueducto y licencia de 

urbanismo, se tuvo una reunión el 28 de octubre 2024. en la sede del 

Acueducto, zona cuatro, donde después de revisar el tema con el 

acueducto y con la SED, ENTerritorio, contratista de obra e 

interventoría se concluyó que la SED debe tramitar un otro sí a carta 

de compromiso del Acueducto donde se incluyan las obras de 

alcantarillado y la SED también debe tramitar la licencia de 

urbanismo para poder realizar estas obras, todos estos 

requerimientos se trataron en reunión y ese mismo día EBISU remitió 

oficio con la solicitud y la interventoría le dio aprobación y traslado 

ese mismo día bajo el oficio CEB-1492-2022 a  ENTerritorio  

solicitándole que requiera a la SED sobre estos trámites, entonces en 

resumen no se cuenta prórroga de VANTI o sea no tenemos gas, no 

tenemos serie tres, no tenemos electricidad y tampoco tenemos el 

tema de acueducto y alcantarillado todos estos cuatro trámites 

dependen de la SED

SED
ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 

SEMANAL
28/10/2024
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9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

 Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas 

de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

A la fecha se encuentran validadas y firmadas hojas de vida de pilotes de Edif A (100%) y Edif B (50%,  se continúan entregando hojas de vida)

De acuerdo con lo manifestado por el RL suplente en el comité de obra No 26 con relación a qué no pueden volver cantidad 1und  ítems que se van a ejecutar sin saber cuándo les van a adicionar recursos como el caso de la ventanera porque afecta su 

proceso de compras, por lo cual para un eventual estudio de adición de recursos económicos al contrato, deberá el contratista acreditar las mayores cantidades a las previstas dentro del acuerdo principal y con ello presentar reprogramación de obra para 

su ejecución con la solicitud de prórroga, ambos aspectos deberán contar con los soportes pertinentes que avoquen su conducencia y pertinencia del caso, tales como: memorias, flujo de inversión, reprogramación, plan de compras actualizado, plan de 

recurso humano actualizado, recordando como manifestó la supervisión de ENTerritorio que para el trámite de esta modificación se tiene que incluir la memoria del ítem 1.09 con los despieces de todos los elementos ya que no se validará con cartillas de 

acero.

En comité de obra No. 27, la representante legal de EBISU manifiesta que si van a trabajar con el balance de mayores y menores cantidades No. 2 y que van a enviar Reprogramación No. 2 y flujo de caja ajustados con memoria de acero de ítem 1,09. 

Además que van a tramitar en paralelo un modificatorio para que adicionen los recursos de las mayores cantidades e INP que han salido hasta momento. Interventoría recuerda que para el modificatorio se necesitan todos lo documentos de soporte para 

poder tramitarlo.

El contratista de obra, informa en comité de obra No. 34 del 15 de marzo de 2023, que en reunión sostenida en las oficinas de ENTerritorio con el Ing. Diego Alza, Arq. Juan Pablo Vargas, Ing. Juliana Rincón y Abogada Elizabeth Duarte se trazaron 2 

objetivos y que el primero era hacer un balance general con una proyección de APUS sin cotizaciones y sin el proceso de revisión de la interventoría, a manera informativa y que el segundo objetivo es la legalización o formalización de las mayores 

cantidades de acuerdo al manual de la interventoría y supervisión donde se entregan APUS con soportes y mayores cantidades con memorias donde se le traslada a ENTerritorio para su tramite ya que este segundo objetivo requiere de más tiempo para 

trámite por parte de la entidad. Todo esto también fue enviado por el contratista de obra mediante oficio EBI-ENT-BOG-606-2022 del 17 de marzo de 2023.

El día 27 de marzo de 2023, el contratista envía balance general haciendo barrido de los 22 capítulos del contrato de obra y haciendo aclaraciones de ítems que dependen de aclaración de la consultoría para la verificación de cantidades, adjuntando 

memorias de cálculo de ítems de capítulos contractuales, memorias de cálculo de ítems no previstos y 36 APUS de INP provisionales, sin soportes, con un precio estimado y se le emitieron observaciones con el oficio CEB-669-2022 del 28-03-2023 

aclarando que la validación de los precios de los ítems no previstos se efectuará cuando el contratista todos los soportes requeridos y necesarios. Luego el 14-04-2023 el contratita remite subsanaciones con oficio EBI-ENT-BOG-628A-2023 al que se le 

remiten nuevamente observaciones el 21-04-2023 con el oficio CEB-743-2022 y en este balance remiten 94 APU de INP provisionales sin soportes con un precio estimado y se aclara nuevamente que hasta no tener todos los soportes de los INP la 

interventoría no puede dar aprobación a estos. Actualmente de encuentra pendiente de subsanación por parte del contratista de Obra.

En el comité de obra No. 40 del 26-04-2023 el contratista de obra solicita que la consultoría remita las especificaciones de los INP que han salido en el balance informativo ya que se dan por ajustes en los diseños que ha hecho el consultor, por lo que va 

a enviar un oficio con la solicitud y la lista de INP de los que se necesitan las especificaciones.

El día 08-05-2023 mediante oficio EBI-ENT-BOG-628B-2022 el contratista remite las subsanaciones No. 2 que se revisan por interventoría y se remiten observaciones No. 3 mediante oficio CEB-793-2022 del 12-05-2023 y estamos a la espera de las 

subsanaciones por parte del contratista de obra. En esta versión pasan 88 INP provisionales sin soportes, con memoria y con un precio estimado y se aclara nuevamente que hasta no tener todos los soportes de los INP la interventoría no puede dar 

aprobación a estos. De ,os 88 INP ya 17 INP han sido aprobados por la interventoría y se le dieron traslado a ENTerritorio y en los traslados que se han hecho a la entidad se ha hecho la solicitud y observación que dice el Manual de interventoría, 

PUNTO 10. PROHIBICIONES DE LA INTERVENTORÍA, NUMERAL 10, FOLIO 11 establece dentro de las provisiones de la interventoría que: no se puede Autorizar la ejecución de ítems no previstos sin la formalización de estos mediante la 

modificación contractual requerida, por todo lo anterior, solicitamos se nos indique cuales son los trámites requeridos, para la debida formalización por parte de ENTerritorio

El contratista remite balance No. 3 con borrador de modificación No.2 para revisión de interventoría el 25-05-2023 mediante oficio EBI-ENT-BOG-754-2022 que se responde con observaciones por parte de la interventoría el 08-06-2023 mediante oficio 

CEB-846-2022 y esta pendiente que el contratista subsane.

El contratista responde el oficio CEB-846-2022 remitiendo la reprogramación para revisión de la interventoría pero no remite los demás documentos de soporte hasta que no tenga los 17 INP aprobados por ENTerritorio para poder cerrar el balance y 

poder generar el flujo de caja, cuadro de personal mínimo y cuadro de compras.

Se remite oficio CEB-979-2022 del 09-08-2023 con requerimiento al contratista de obra solicitando la entrega de todos los INP que tienen evidenciados.

Se remite oficio CEB-1049-2022 del 08-09-2023 con reiteración  requerimiento al contratista de obra solicitando la entrega de todos los INP que tienen evidenciados.

A la fecha se están trabajando 62 INP nuevos en mesas de trabajo entre interventoría, obra y ENTerritorio para validación.

EBISU SAS remitió 17 nuevo INP para revisión con la interventoría en mesa de trabajo el 14-11-2023

ENTerritorio hace revisión de 72 INP y remite oficio con observaciones el 01-12-2023 y se encuentra en revisión de contratista e interventoría para ver si se aceptan las observaciones

A la fecha se tienen 84 INP conciliados con Planeación contractual.

El 14-12-2023 se concilian en total 90 INP y se esta trabajando en todos los documentos para solicitud del modificatorio

El 19-12-2023 se radican a ENTerritorio las solicitudes de prorroga del contrato de obra y la solicitud de prorroga y adición del contrato de interventoría, dando como nueva fecha de terminación el 15-04-2024. En este modificatorio se incluyeron mayores 

cantidades, menores cantidades, se quitaron actividades que no se van a ejecutar y se incluyeron 90 INP y se rebalanceo el contrato con el mismo valor contractual.

El 30 y 31 de diciembre de 2023 se firman los modificatorios de los 2 contratos con nueva fecha de terminación 15-04-2024

Se está trabajando en el modificatorio hasta del 15 de septiembre de 2024 con adición presupuestal para los 2 contratos y ya se han aprobado y avalado 28 nuevos INP

Se realizó nuevo modificatorio con nueva fecha de terminación 15-09-2024 y con adición presupuestal de $7,562,306,733 dando un total de $42,550,817,044

Después del modificatorio del 15-04-2024 la SED ha realizado varios cambios al alcance contractual del contrato En la trazabilidad que tenemos en la actualidad queremos resaltar que el 10 de Julio de 2024 mediante el oficio CEB-1400-2022 la 

interventoría remite a ENTerritorio el balance aproximado trabajado con la SED y ENTerritorio el 18-06-2024, para una presunta prórroga y adición adicional que necesita el contrato aproximada $7.797.793.783 que son resultado de varias mesas de 

trabajo y reuniones entre el contratista de obra, interventoría de obra, ENTerritorio y la SED donde se han realizado varios ejercicios de balance en los cuales se deja 100% funcional el proyecto. En este nuevo balance se incorpora nuevos INP como lo 

son las barandas, protecciones de rampas, RETIE y RETILAP, cambios de la cocina realizados por la SED, cambios realizados por la OTIC y otros y para rebalanceo se afectaron los capítulos 4.03 Materas en concreto,7.9 Equipos seguridad CCTV - 

intrusión y control de acceso, 20.1 Climatización e instalaciones metálicas y 21 paisajismo. 

A la fecha de esos 491 días que se tiene avalados por la interventoría que son por afectaciones que ha tenido el proyecto y que no son imputables al contratista de obra, ya se han legalizado 250 días con los modificatorios suscritos el 30 de diciembre de 

2023 y el 15 de abril de 2024 quedando pendientes 241 días por legalizar que darían como fecha de terminación del contrato el 15 de mayo de 2025. Este tiempo incluye solo los tiempos de afectaciones y NO los tiempos de la adición presupuestal por 

$15.360.100.515 aproximadamente.

A la fecha del envió del balance aproximado, del 10 de julio de 2024, se tenían varios pendientes por parte de la consultoría como lo eran patín del teatrino del cual se cumplió lo solicitado en el comité de diseño del 28-06-2024 y que dependía de la 

revisión, validación y aprobación por parte de la consultoría de la SED que es quien tiene los modelos matemáticos para hacer las comprobaciones necesarias y el 26-07-2024 la consultoría se ratifica en su diseño del patín del teatrino.

Por parte de la SED se tiene pendiente la aprobación del serie 3 que la está tramitando la SED y que a la fecha no ha salido aprobado; el 23-07-2024 la SED solicita reunión virtual convocada por ellos a la que asisten los profesionales eléctricos de la 

SED, interventoría y contratista de obra para revisar POSIBLES REDUCCIONES DE COSTOS POR SERIE 3 Y COMPONENTE ELÉCTRICO PROYECTO BOITÁ y se realiza vista de obra por parte de la SED, ENEL, ENTerritorio, interventoría de obra 

y contratista de obra para revisar temas de serie 3 y quedan en venir nuevamente los de ENEL el 30-07-2024 para tomar unas medidas pero a la fecha no han venido a la obra y no tenemos razón del serie 3 por parte de la SED.

También se tuvieron cambios hechos por parte de la OTIC en visita del 26-06-2024 y que fue enviado por la SED vía email el 08-072024, posteriores al balance que se entregó y que son responsabilidad de la SED. 

En visita a obra no programada por la SED el 08-07-2024 se le comentaron todos estos pendientes que se tenían para terminar el balance solicitado por la SED con soportes y se suscribió un acta de la visita por parte del Ing. Armando Hernández y el 

Ing. Jorge Serrano de la SED. Se recuerda que esta interventoría envió ya observaciones al compilado de planos y a las cartas de responsabilidad recibidas de parte del consultor. Todos estos cambios realizados por la SED posterior al modificatorio del 

15 de abril de 2024 generaron una gran cantidad de INP que el contratista en la actualidad no puede ejecutar hasta tanto no se realice un nuevo modificatorio al contrato.

Siendo así las cosas, se concluye que se empezaron a presentar atrasos en el proyecto ya que la programación actual tiene semanas con proyectados muy altos, ya que hizo falta 3 meses de prórroga adicional, para poder ejecutar la adición 

presupuestal de 7.562.306.732 y en la actualidad se tiene varias actividades no previstas por cambios de realizados por la SED o consultoría que no se pueden ejecutar hasta tanto no haga un nuevo modificatorio y que muchas de las actividades que 

están como contractuales en el modificatorio de abril de 2024 no se puedan ejecutar ya que se toca cambiarlas por un INP o son actividades que la SED decidió quitar del presupuesto para bajar costos ya que se tiene un tope presupuestal para 

adicionar al contrato y que se ve plasmado en el ejercicio que se realizó con todas las partes y se remitió el 10 de julio de 2024 y hasta tanto no se haga el modificatorio no se podrá plasmar la realidad actual del proyecto.

De los $42.550.817.043 que se tienen contractuales ya se han facturado $30.643.145.932 quedando u saldo por ejecutar de $11.907.672.111 pero por un comentario de la sed, donde dicen que tenemos en este momento aproximadamente 12.000 

millones para ejecutar se le explicó al Ing. Jorge serrano de la SED, el 12-08-2024 que esa no es la realidad de la obra, ya que de esos 12.000 millones que ellos creen que tenemos para ejecutar, se realizó una revisión del balance de obra con ellos el  

18 de junio 2024 donde la SED quitó del alcance contractual varios capítulos del presupuesto y también nos convirtieron varias actividades en INP, Por lo cual realmente para ejecutar, tenemos más o menos de 3.000 a 4.000 millones mil millones  para 

ejecutar y tenemos 8.000 millones que ya no están dentro del alcance contractual o que fueron reemplazados por INP y que esos 8.000 millones le están marcando atraso al contratista y son actividades que no puede ejecutar y que por eso la necesidad 

del modificatorio.

Se realizó reunión en ENTerritorio con todas las partes, SED ENTerritorio obra e interventoría y se revisó el balance del modificatorio con adición de recursos y se bajó a $7.721.251.530 sacando del alcance las canchas, la señalética, se dejo solo 

colocar el nombre de la institución y otros. Con esta adición se haría el ultimo modificatorio con adición de recursos que se llevaría con fecha de terminación del 15-05-2025

Se realizó modificatorio con nueva fecha de finalización el 16-12-2024, desbalanceando el valor contractual del contrato de 42.000 millones y sacando del alcance alrededor de 3.000 millones que se reemplazaron por mayores cantidades e INP que son 

prioritarios nn esta esta. Estamos a la espera del nuevo modificatorio con adición de recursos por 7.721 millones y hasta el 15 de abril de 2024 que debe realizarse en el menor tiempo posible, antes de finalizar noviembre de 2024 ya que se debe 

restaurar el alcance total del contrato para poder dejar el proyecto funcional y con los cambios que ha solicitado el cliente final que es la SED.

ENTerritorio solicita a la interventoría que los informes semanales se radiquen a tiempo junto con las actas parciales y otros, para que se pueda hacer la gestión pertinente interna con el cliente y la misma entidad.

Sobre la carta de compromiso del acueducto, se tuvo reunión en el acueducto el 28-10-2024 en la sede del acueducto donde se revisó la carta de compromiso que solo tiene incluido las obras de agua potable pero no de alcantarillado, EBISU aclara que 

se van a intervenir 3 de las 4 vías por lo cual el acueducto solicita a la SED tramitar un otro si a la carta de compromiso para incluir todas las obras y que la SED también debe tramitar una licencia de urbanismo por lo que se van a intervenir andenes 

públicos y vías publicas, ese mismo día se remite oficio CEB-1492-2022 Solicitando a ENTerritorio que le solicite a la SED el tramite de estos documentos ya que  estas obras hacen parte de la ruta critica del proyecto.

Ya se debe ir trabajando en los documentos de soporte del nuevo modificatorio que iría con nueva fecha de terminación 15-05-2025 y con una adición aproximada de 6.329 millones

Se realizó prórroga por 45 días a los contratos de interventoría y obra con nueva fecha de finalización 31-01-2025, se espera que en estos 45 días se solucionen los temas de Serie 3, anillos perimetral de acueducto y alcantarillado y que se adicionen los 

recursos necesarios al convenio administrativo para poder continuar con la ejecución del contrato.

Se esta trabajando en los documentos para la solicitud de prorroga con adición que tendría como nueva fecha de terminación el 30-06-2025

Se firmo prorroga por 150 dia con nueva fecha de terminacion 30-06-2025 y se esta trabajando en 55 INP
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INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: F-GG-06

VERSIÓN: 03

VIGENCIA: 2024-05-10

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN: IP

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 134

Entidad Contratante: ENTERRITORIO Semana del 3/2/2025 al 9/2/2025 Fecha 10/2/2025

Copias: Contratista, Interventoría

Original: ENTerritorio S.A.

Director de Interventoría Supervisor ENTerritorio

A la fecha se encuentran validadas y firmadas hojas de vida de pilotes de Edif A (100%) y Edif B (50%,  se continúan entregando hojas de vida)

De acuerdo con lo manifestado por el RL suplente en el comité de obra No 26 con relación a qué no pueden volver cantidad 1und  ítems que se van a ejecutar sin saber cuándo les van a adicionar recursos como el caso de la ventanera porque afecta su 

proceso de compras, por lo cual para un eventual estudio de adición de recursos económicos al contrato, deberá el contratista acreditar las mayores cantidades a las previstas dentro del acuerdo principal y con ello presentar reprogramación de obra para 

su ejecución con la solicitud de prórroga, ambos aspectos deberán contar con los soportes pertinentes que avoquen su conducencia y pertinencia del caso, tales como: memorias, flujo de inversión, reprogramación, plan de compras actualizado, plan de 

recurso humano actualizado, recordando como manifestó la supervisión de ENTerritorio que para el trámite de esta modificación se tiene que incluir la memoria del ítem 1.09 con los despieces de todos los elementos ya que no se validará con cartillas de 

acero.

En comité de obra No. 27, la representante legal de EBISU manifiesta que si van a trabajar con el balance de mayores y menores cantidades No. 2 y que van a enviar Reprogramación No. 2 y flujo de caja ajustados con memoria de acero de ítem 1,09. 

Además que van a tramitar en paralelo un modificatorio para que adicionen los recursos de las mayores cantidades e INP que han salido hasta momento. Interventoría recuerda que para el modificatorio se necesitan todos lo documentos de soporte para 

poder tramitarlo.

El contratista de obra, informa en comité de obra No. 34 del 15 de marzo de 2023, que en reunión sostenida en las oficinas de ENTerritorio con el Ing. Diego Alza, Arq. Juan Pablo Vargas, Ing. Juliana Rincón y Abogada Elizabeth Duarte se trazaron 2 

objetivos y que el primero era hacer un balance general con una proyección de APUS sin cotizaciones y sin el proceso de revisión de la interventoría, a manera informativa y que el segundo objetivo es la legalización o formalización de las mayores 

cantidades de acuerdo al manual de la interventoría y supervisión donde se entregan APUS con soportes y mayores cantidades con memorias donde se le traslada a ENTerritorio para su tramite ya que este segundo objetivo requiere de más tiempo para 

trámite por parte de la entidad. Todo esto también fue enviado por el contratista de obra mediante oficio EBI-ENT-BOG-606-2022 del 17 de marzo de 2023.

El día 27 de marzo de 2023, el contratista envía balance general haciendo barrido de los 22 capítulos del contrato de obra y haciendo aclaraciones de ítems que dependen de aclaración de la consultoría para la verificación de cantidades, adjuntando 

memorias de cálculo de ítems de capítulos contractuales, memorias de cálculo de ítems no previstos y 36 APUS de INP provisionales, sin soportes, con un precio estimado y se le emitieron observaciones con el oficio CEB-669-2022 del 28-03-2023 

aclarando que la validación de los precios de los ítems no previstos se efectuará cuando el contratista todos los soportes requeridos y necesarios. Luego el 14-04-2023 el contratita remite subsanaciones con oficio EBI-ENT-BOG-628A-2023 al que se le 

remiten nuevamente observaciones el 21-04-2023 con el oficio CEB-743-2022 y en este balance remiten 94 APU de INP provisionales sin soportes con un precio estimado y se aclara nuevamente que hasta no tener todos los soportes de los INP la 

interventoría no puede dar aprobación a estos. Actualmente de encuentra pendiente de subsanación por parte del contratista de Obra.

En el comité de obra No. 40 del 26-04-2023 el contratista de obra solicita que la consultoría remita las especificaciones de los INP que han salido en el balance informativo ya que se dan por ajustes en los diseños que ha hecho el consultor, por lo que va 

a enviar un oficio con la solicitud y la lista de INP de los que se necesitan las especificaciones.

El día 08-05-2023 mediante oficio EBI-ENT-BOG-628B-2022 el contratista remite las subsanaciones No. 2 que se revisan por interventoría y se remiten observaciones No. 3 mediante oficio CEB-793-2022 del 12-05-2023 y estamos a la espera de las 

subsanaciones por parte del contratista de obra. En esta versión pasan 88 INP provisionales sin soportes, con memoria y con un precio estimado y se aclara nuevamente que hasta no tener todos los soportes de los INP la interventoría no puede dar 

aprobación a estos. De ,os 88 INP ya 17 INP han sido aprobados por la interventoría y se le dieron traslado a ENTerritorio y en los traslados que se han hecho a la entidad se ha hecho la solicitud y observación que dice el Manual de interventoría, 

PUNTO 10. PROHIBICIONES DE LA INTERVENTORÍA, NUMERAL 10, FOLIO 11 establece dentro de las provisiones de la interventoría que: no se puede Autorizar la ejecución de ítems no previstos sin la formalización de estos mediante la 

modificación contractual requerida, por todo lo anterior, solicitamos se nos indique cuales son los trámites requeridos, para la debida formalización por parte de ENTerritorio

El contratista remite balance No. 3 con borrador de modificación No.2 para revisión de interventoría el 25-05-2023 mediante oficio EBI-ENT-BOG-754-2022 que se responde con observaciones por parte de la interventoría el 08-06-2023 mediante oficio 

CEB-846-2022 y esta pendiente que el contratista subsane.

El contratista responde el oficio CEB-846-2022 remitiendo la reprogramación para revisión de la interventoría pero no remite los demás documentos de soporte hasta que no tenga los 17 INP aprobados por ENTerritorio para poder cerrar el balance y 

poder generar el flujo de caja, cuadro de personal mínimo y cuadro de compras.

Se remite oficio CEB-979-2022 del 09-08-2023 con requerimiento al contratista de obra solicitando la entrega de todos los INP que tienen evidenciados.

Se remite oficio CEB-1049-2022 del 08-09-2023 con reiteración  requerimiento al contratista de obra solicitando la entrega de todos los INP que tienen evidenciados.

A la fecha se están trabajando 62 INP nuevos en mesas de trabajo entre interventoría, obra y ENTerritorio para validación.

EBISU SAS remitió 17 nuevo INP para revisión con la interventoría en mesa de trabajo el 14-11-2023

ENTerritorio hace revisión de 72 INP y remite oficio con observaciones el 01-12-2023 y se encuentra en revisión de contratista e interventoría para ver si se aceptan las observaciones

A la fecha se tienen 84 INP conciliados con Planeación contractual.

El 14-12-2023 se concilian en total 90 INP y se esta trabajando en todos los documentos para solicitud del modificatorio

El 19-12-2023 se radican a ENTerritorio las solicitudes de prorroga del contrato de obra y la solicitud de prorroga y adición del contrato de interventoría, dando como nueva fecha de terminación el 15-04-2024. En este modificatorio se incluyeron mayores 

cantidades, menores cantidades, se quitaron actividades que no se van a ejecutar y se incluyeron 90 INP y se rebalanceo el contrato con el mismo valor contractual.

El 30 y 31 de diciembre de 2023 se firman los modificatorios de los 2 contratos con nueva fecha de terminación 15-04-2024

Se está trabajando en el modificatorio hasta del 15 de septiembre de 2024 con adición presupuestal para los 2 contratos y ya se han aprobado y avalado 28 nuevos INP

Se realizó nuevo modificatorio con nueva fecha de terminación 15-09-2024 y con adición presupuestal de $7,562,306,733 dando un total de $42,550,817,044

Después del modificatorio del 15-04-2024 la SED ha realizado varios cambios al alcance contractual del contrato En la trazabilidad que tenemos en la actualidad queremos resaltar que el 10 de Julio de 2024 mediante el oficio CEB-1400-2022 la 

interventoría remite a ENTerritorio el balance aproximado trabajado con la SED y ENTerritorio el 18-06-2024, para una presunta prórroga y adición adicional que necesita el contrato aproximada $7.797.793.783 que son resultado de varias mesas de 

trabajo y reuniones entre el contratista de obra, interventoría de obra, ENTerritorio y la SED donde se han realizado varios ejercicios de balance en los cuales se deja 100% funcional el proyecto. En este nuevo balance se incorpora nuevos INP como lo 

son las barandas, protecciones de rampas, RETIE y RETILAP, cambios de la cocina realizados por la SED, cambios realizados por la OTIC y otros y para rebalanceo se afectaron los capítulos 4.03 Materas en concreto,7.9 Equipos seguridad CCTV - 

intrusión y control de acceso, 20.1 Climatización e instalaciones metálicas y 21 paisajismo. 

A la fecha de esos 491 días que se tiene avalados por la interventoría que son por afectaciones que ha tenido el proyecto y que no son imputables al contratista de obra, ya se han legalizado 250 días con los modificatorios suscritos el 30 de diciembre de 

2023 y el 15 de abril de 2024 quedando pendientes 241 días por legalizar que darían como fecha de terminación del contrato el 15 de mayo de 2025. Este tiempo incluye solo los tiempos de afectaciones y NO los tiempos de la adición presupuestal por 

$15.360.100.515 aproximadamente.

A la fecha del envió del balance aproximado, del 10 de julio de 2024, se tenían varios pendientes por parte de la consultoría como lo eran patín del teatrino del cual se cumplió lo solicitado en el comité de diseño del 28-06-2024 y que dependía de la 

revisión, validación y aprobación por parte de la consultoría de la SED que es quien tiene los modelos matemáticos para hacer las comprobaciones necesarias y el 26-07-2024 la consultoría se ratifica en su diseño del patín del teatrino.

Por parte de la SED se tiene pendiente la aprobación del serie 3 que la está tramitando la SED y que a la fecha no ha salido aprobado; el 23-07-2024 la SED solicita reunión virtual convocada por ellos a la que asisten los profesionales eléctricos de la 

SED, interventoría y contratista de obra para revisar POSIBLES REDUCCIONES DE COSTOS POR SERIE 3 Y COMPONENTE ELÉCTRICO PROYECTO BOITÁ y se realiza vista de obra por parte de la SED, ENEL, ENTerritorio, interventoría de obra 

y contratista de obra para revisar temas de serie 3 y quedan en venir nuevamente los de ENEL el 30-07-2024 para tomar unas medidas pero a la fecha no han venido a la obra y no tenemos razón del serie 3 por parte de la SED.

También se tuvieron cambios hechos por parte de la OTIC en visita del 26-06-2024 y que fue enviado por la SED vía email el 08-072024, posteriores al balance que se entregó y que son responsabilidad de la SED. 

En visita a obra no programada por la SED el 08-07-2024 se le comentaron todos estos pendientes que se tenían para terminar el balance solicitado por la SED con soportes y se suscribió un acta de la visita por parte del Ing. Armando Hernández y el 

Ing. Jorge Serrano de la SED. Se recuerda que esta interventoría envió ya observaciones al compilado de planos y a las cartas de responsabilidad recibidas de parte del consultor. Todos estos cambios realizados por la SED posterior al modificatorio del 

15 de abril de 2024 generaron una gran cantidad de INP que el contratista en la actualidad no puede ejecutar hasta tanto no se realice un nuevo modificatorio al contrato.

Siendo así las cosas, se concluye que se empezaron a presentar atrasos en el proyecto ya que la programación actual tiene semanas con proyectados muy altos, ya que hizo falta 3 meses de prórroga adicional, para poder ejecutar la adición 

presupuestal de 7.562.306.732 y en la actualidad se tiene varias actividades no previstas por cambios de realizados por la SED o consultoría que no se pueden ejecutar hasta tanto no haga un nuevo modificatorio y que muchas de las actividades que 

están como contractuales en el modificatorio de abril de 2024 no se puedan ejecutar ya que se toca cambiarlas por un INP o son actividades que la SED decidió quitar del presupuesto para bajar costos ya que se tiene un tope presupuestal para 

adicionar al contrato y que se ve plasmado en el ejercicio que se realizó con todas las partes y se remitió el 10 de julio de 2024 y hasta tanto no se haga el modificatorio no se podrá plasmar la realidad actual del proyecto.

De los $42.550.817.043 que se tienen contractuales ya se han facturado $30.643.145.932 quedando u saldo por ejecutar de $11.907.672.111 pero por un comentario de la sed, donde dicen que tenemos en este momento aproximadamente 12.000 

millones para ejecutar se le explicó al Ing. Jorge serrano de la SED, el 12-08-2024 que esa no es la realidad de la obra, ya que de esos 12.000 millones que ellos creen que tenemos para ejecutar, se realizó una revisión del balance de obra con ellos el  

18 de junio 2024 donde la SED quitó del alcance contractual varios capítulos del presupuesto y también nos convirtieron varias actividades en INP, Por lo cual realmente para ejecutar, tenemos más o menos de 3.000 a 4.000 millones mil millones  para 

ejecutar y tenemos 8.000 millones que ya no están dentro del alcance contractual o que fueron reemplazados por INP y que esos 8.000 millones le están marcando atraso al contratista y son actividades que no puede ejecutar y que por eso la necesidad 

del modificatorio.

Se realizó reunión en ENTerritorio con todas las partes, SED ENTerritorio obra e interventoría y se revisó el balance del modificatorio con adición de recursos y se bajó a $7.721.251.530 sacando del alcance las canchas, la señalética, se dejo solo 

colocar el nombre de la institución y otros. Con esta adición se haría el ultimo modificatorio con adición de recursos que se llevaría con fecha de terminación del 15-05-2025

Se realizó modificatorio con nueva fecha de finalización el 16-12-2024, desbalanceando el valor contractual del contrato de 42.000 millones y sacando del alcance alrededor de 3.000 millones que se reemplazaron por mayores cantidades e INP que son 

prioritarios nn esta esta. Estamos a la espera del nuevo modificatorio con adición de recursos por 7.721 millones y hasta el 15 de abril de 2024 que debe realizarse en el menor tiempo posible, antes de finalizar noviembre de 2024 ya que se debe 

restaurar el alcance total del contrato para poder dejar el proyecto funcional y con los cambios que ha solicitado el cliente final que es la SED.

ENTerritorio solicita a la interventoría que los informes semanales se radiquen a tiempo junto con las actas parciales y otros, para que se pueda hacer la gestión pertinente interna con el cliente y la misma entidad.

Sobre la carta de compromiso del acueducto, se tuvo reunión en el acueducto el 28-10-2024 en la sede del acueducto donde se revisó la carta de compromiso que solo tiene incluido las obras de agua potable pero no de alcantarillado, EBISU aclara que 

se van a intervenir 3 de las 4 vías por lo cual el acueducto solicita a la SED tramitar un otro si a la carta de compromiso para incluir todas las obras y que la SED también debe tramitar una licencia de urbanismo por lo que se van a intervenir andenes 

públicos y vías publicas, ese mismo día se remite oficio CEB-1492-2022 Solicitando a ENTerritorio que le solicite a la SED el tramite de estos documentos ya que  estas obras hacen parte de la ruta critica del proyecto.

Ya se debe ir trabajando en los documentos de soporte del nuevo modificatorio que iría con nueva fecha de terminación 15-05-2025 y con una adición aproximada de 6.329 millones

Se realizó prórroga por 45 días a los contratos de interventoría y obra con nueva fecha de finalización 31-01-2025, se espera que en estos 45 días se solucionen los temas de Serie 3, anillos perimetral de acueducto y alcantarillado y que se adicionen los 

recursos necesarios al convenio administrativo para poder continuar con la ejecución del contrato.

Se esta trabajando en los documentos para la solicitud de prorroga con adición que tendría como nueva fecha de terminación el 30-06-2025

Se firmo prorroga por 150 dia con nueva fecha de terminacion 30-06-2025 y se esta trabajando en 55 INP

Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma Firma

PAMELA BELTRÁN JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA
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NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS 
EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
NO. 221013 - GRUPO II. COLEGIO BOITÁ 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: CALLE 45 SUR #72Q -20 

N° CONVENIO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 221013 

N° CONTRATO DE OBRA: 2220555 

CONTRATISTA: EBISU S.A.S 

INTERVENTOR: CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTÁ 

N° CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 2220570 

FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO: 03-02-2025 – 09-02-2025 SEMANA 134 

 
FOTOGRAFÍA (1) 

 

 

 
 

 

VALLA INFORMATIVA. localizada en la carrera 72q Bis, el contador visualiza que hacen faltan 147 días 
para el término del contrato de obra N.º 2220555. 
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FOTOGRAFÍA (2) 

 

 

  
 

   
 

 
 

Administrativo: Edifico A y B, visita y recorrido en la obra por parte del alcalde, enterritorio, secretaria e 
interventoría  
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FOTOGRAFÍA (3) 

 

 

 
 

 
 

 
 

Cielo raso: Edifico B, lijado de drywall en división de salones, Eje 6a-6 entre A-A’ en nivel +0.00 mts. 

 
 
 



 
FORMATO DE REGISTRO 

FOTOGRÁFICO 

CÓDIGO: F-GG-25 

VERSIÓN: 04 

VIGENCIA: 2024-05-17 

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN: IP 

 

 
Página 4 de 57 

 

 
FOTOGRAFÍA (4) 

 

 
 

 
 

 
 

Instalación eléctrica: Edificio B instalación de luminarias en el área del comedor. Eje 3-3a entre A-A` en 
nivel +3.65 mts. 
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FOTOGRAFÍA (5) 

 

 

 
 

 
 

Pisos: Edificio B, Instalación de cenefa de gravilla lavada en descanso de escaleras de emergencia. Eje 6a-
6 entre A-A` en nivel +12.35 mts. 
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FOTOGRAFÍA (6) 

 

 

 
 

 
 

Mampostería: Edificio A, instalación de mampostería en parte superior de marco ventana. Eje 10-11 entre 
C-B nivel +17.65 mts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FORMATO DE REGISTRO 

FOTOGRÁFICO 

CÓDIGO: F-GG-25 

VERSIÓN: 04 

VIGENCIA: 2024-05-17 

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN: IP 

 

 
Página 7 de 57 

 

 
FOTOGRAFÍA (7) 

 

   

 
 

 
 

Estructura metálica: Edifico A, instalación de Steel deck en rampa escalonada #10. Eje 6b-6a nivel +21.30 
al +19.65 mts. 
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FOTOGRAFÍA (8) 
 

 

 
 

 
 
 

VALLA INFORMATIVA. localizada en la carrera 72q Bis, el contador visualiza que hacen faltan 146 días 
para el término del contrato de obra N.º 2220555. 
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FOTOGRAFÍA (9) 

 

  

 
 

 
 

Enchape: Edifico B, escuadra para enchape de gress en descanso de escaleras de emergencia. Eje 6a-6 
entre A’-A nivel +8.70 mts. 

 
 
 
 
 
 

 
 

FOTOGRAFÍA (10) 
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Pisos: Edificio B, pulida de pisos de los baños de cada piso, eje 5a-4 entre B-A nivel +12.35 mts. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FOTOGRAFÍA (11) 
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Enchape: Edificio A, instalación de enchape superior de los baños. Eje 9a-8 entre B-A nivel +14.00 mts. 
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FOTOGRAFÍA (12) 
 

 

 
  
  

 
 

Estructura en concreto: Edificio B, ser realiza fundida de rampa escalonada #10. Eje 6b-6a en nivel +0.00 
mts. 
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FOTOGRAFÍA (13) 

 

 

 
 

  
  

 
 

Topografía:  Se realiza control de asentamiento por la parte exterior de los edificios eje general. 
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FOTOGRAFÍA (14) 
 

  
 

    
 

 
 
 

Administrativo: Edificio A y B se realiza recorrido con el equipo de EBISU e interventoria por las áreas de 
los ascensores, revisión de montacargas y zonas de los transformador y planta eléctrica. Eje general. 
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FOTOGRAFÍA (15) 

 

 

 
 
 

 
 

Hidráulico: Edificio B, instalación de accesorios para tanque y bombas eje 3-3a entre C-B nivel -3.65 mts. 
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FOTOGRAFÍA (16) 
 

 

   
 

 
 

Instalación eléctrica: Edificio B, Instalación luminarias y paneles led en áreas de comedor y baños eje 6a-
2 entre D’-A’ nivel +3.75 mts. 
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FOTOGRAFÍA (17) 
 

 

 
 

 
 

Mampostería: Edificio A, instalación de mampostería parte superior en acabados. Eje 10-11 entre B-C nivel 
+17.65 mts. 
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FOTOGRAFÍA (18) 
 

 

 
 
 

 
 

Estructura metálica: Edificio a, se realiza aplicación de pintura en la rampa con protección al concreto a la 
vista para no afectarlo. Eje 6b-6ª nivel +6.10 mts. 
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FOTOGRAFÍA (19) 
 

 

 
 

 
 

VALLA INFORMATIVA. localizada en la carrera 72q Bis, el contador visualiza que hacen faltan 145 días 
para el término del contrato de obra N.º 2220555. 
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Estructura metálica Edificio A y B, se realiza actividad de pintura estructura metálica, Eje 6a-6b en nivel 
+6.75 al +6.10 mts. 
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FOTOGRAFÍA (21) 
 

 

 
 

 
 

Ascensor: Edificio A, se realiza retiro de escombro del acopio en el eje 5a-4 nivel +0.00 mts. 
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FOTOGRAFÍA (22) 
 

 

 
 

 
 

Cielo raso: Edificio B, lijado de drywall cielo raso de baños primera infancia Eje 15-3 entre B-A` en nivel 
+0.00 mts. 
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FOTOGRAFÍA (23) 
 

 

   
 

 
 

Piso: Edificio A, instalación de cenefa de gravilla lavada en escaleras de emergencia eje 6a-6 entre A-A’ 
nivel +3.65 al +8.70 mts. 
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FOTOGRAFÍA (24) 
 

 

 
 

 
 

Estructura en concreto: Edificio A, se realiza actividad de toma de niveles para fundida de alistado en 
descanso de escaleras de emergencia eje 7-6b entre A-A’ nivel +17.65. 
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FOTOGRAFÍA (25) 
 

  

 
 

 
 

Mampostería: Edificio A, se realiza actividad de mampostería en la parte superior de marco ventana, eje 
10-11 entre B-C nivel +17.65 mts. 
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FOTOGRAFÍA (26) 
 

   

  
 

 
 

Acabados: Edificio B, se realiza acabado de concreto a la vista en la fachada occidente, así como inspección 
trabajo en alturas de andamio colgante colgante eje 6-5 entre A’-A nivel general. 

 
  



 
FORMATO DE REGISTRO 

FOTOGRÁFICO 

CÓDIGO: F-GG-25 

VERSIÓN: 04 

VIGENCIA: 2024-05-17 

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN: IP 

 

 
Página 27 de 57 

 

FOTOGRAFÍA (27) 
 

     

 
 

 
 

VALLA INFORMATIVA. localizada en la carrera 72q Bis, el contador visualiza que hacen faltan 144 días 
para el término del contrato de obra N.º 2220555.. 
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FOTOGRAFÍA (28) 
 

 

 
 

 
 

Acabados: Edificio B, se realiza acabado de concreto a la vista en la fachada occidente, así como inspección 
trabajo en alturas de andamio colgante colgante eje 6-5 entre A’-A nivel general. 
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FOTOGRAFÍA (29) 
 

   

 
 

 
 

 
 

Estructura metálica: Edificio A y B, Instalación elementos de seguridad en barandas. Eje 6a-6b nivel +1.85 
al +3.65 mts. 
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FOTOGRAFÍA (30) 
 

 

  
 

      
 

 
 

Estructura metálica: Edificio B, se realiza pintura de barandas de la rampa eje 4-5 entre 6b-6a en nivel 
+6.10 mts. 

 
  



 
FORMATO DE REGISTRO 

FOTOGRÁFICO 

CÓDIGO: F-GG-25 

VERSIÓN: 04 

VIGENCIA: 2024-05-17 

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN: IP 

 

 
Página 31 de 57 

 

FOTOGRAFÍA (31) 
 

    

   
 

 
 

Piso: Edificio A, se realiza Pulido de piso en baños Norte eje 9a-8 entre B-A en nivel +6.10 y 17.65 mts. 
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FOTOGRAFÍA (32) 
 

 

  
 

 
 

Piso: Edificio A, se realiza Instalación grava escaleras principal. Eje 9a-8 entre C-B nivel +14.00 mts. 
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FOTOGRAFÍA (33) 
 

 

    

 
 

Instalación eléctrica: Edificio B, Trazado e instalación de Luminarias Lineales eje 6-3 en A-B en nivel +12.35 
mts. 
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FOTOGRAFÍA (34) 
 

  

 
 

 
 

Piso: Edificio B, Instalación de grava en escalera de emergencia eje 6a-6 entre A’-A nivel +8.70 mts. 
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Divisiones de baños: Edificio B, Avance de instalación de divisiones en acero inoxidable en los baños eje 
5a-4 entre A-B nivel +8.70 mts. 
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FOTOGRAFÍA (36) 
 

     

   
 

 
 

Instalación eléctrica: Edificio B, se realizan cableados de puntos en la zona de la cubierta eje 6a-6 entre 
A`-A nivel +19.65 mts.  
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FOTOGRAFÍA (37) 
 

 

 
 

 
 

Ventaneria: Edificio A, instalación de marquetería en saló eje 10-11 entre D-C nivel +14.00 mts.  
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FOTOGRAFÍA (38) 
 

 

  
 
 

 
 
 

SST: se realiza Información sobre la conformación del copasst con el personal operativo de Ebisu SAS 
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FOTOGRAFÍA (39) 
 

  

 
 

 
 

VALLA INFORMATIVA. localizada en la carrera 72q Bis, el contador visualiza que hacen faltan 143 días 
para el término del contrato de obra N.º 2220555. 
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FOTOGRAFÍA (40) 
 

 

  
 

 
  

 
 

Ventaneria: Edificio B, e realiza actividad de instalación de marco para venta eje 6-3 entre D-D’ en nivel 
+0.00 mts 
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FOTOGRAFÍA (41) 
 

   

 
 

 
 

Instalaciones eléctricas: Edificio B, se realiza la instalación de luminarias, sensores y luz de emergencia 
en la zona de escalera principal. Eje 5a-4 entre B-C nivel +19.65 mts.  
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FOTOGRAFÍA (42) 
 

  

 
 

 
 

Calidad: Prueba asentamiento con 5" concreto para la rampa # 10 del nivel +19.65 al +21.30 mts. 
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FOTOGRAFÍA (43) 
 

     

  
 

  
 

 
 

Estructura en concreto: Edificio A y B, se realiza vaciado de material para fundida de rampa # 10 eje 6a-
6b nivel +19.65 al +21.30 mts. 
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Piso: Edificio A, se realiza Instalación grava escaleras principal. Eje 9a-8 entre C-B nivel +14.00 mts. 
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FOTOGRAFÍA (45) 
 

  

  
 

 
 

Hidráulico: Edificio B, se inicia con la instalación de los sanitarios en primera infancia eje general nivel +0.00 
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FOTOGRAFÍA (46) 
 

 

  
 

 
 

Estructura metalica: Edificio A, Instalación de estructura metálica en la fachada de las escaleras de 
emergencia costado occidental proveedor Solmofer . Eje 7-6b entre A’-A nivel genral   
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Administrativo: se realiza reunión para la revisión Serie 3, sistema eléctrico, reunión Ebisu, 
ENTerritorio & CEB 
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Piso: Edificio A, cargue de sobre piso de e=4cm en escaleras de emergencia  Eje 7-6b entre A’-A de nivel 
+10.35 mts. 
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FOTOGRAFÍA (49) 
 

 

 
 

 
 

VALLA INFORMATIVA. localizada en la carrera 72q Bis, el contador visualiza que hacen faltan 142 días 
para el término del contrato de obra N.º 2220555 
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Fachadas: Evidencia de avance de los edificios A y B del colegio por los costados parte sur, occidente y 
oriente 
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FOTOGRAFÍA (51) 
 

 

  
 

 
 

 
 

Drywall: Edificio B, lijado de estructura liviana el cielo raso en baños de primera infancia. Eje 6-3 en nivel 
+0.00 mts. 
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Estructura metálica: Edificio B, trabajo de soldadura en baranda de rampa. Eje 6a-6b en nivel +0.00 mts. 
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Estructura en concreto: Edificio B se va a realizar perforación para soporte del elevador de comida en el 
área de la cocina eje 6-5a entre C-B nivel +3.75 mts. 
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Instalación eléctrica: Edificio B instalación de luminarias en los pasillos eje 6-3 entre C-D nivel +16.00 mts. 

 
 



 
FORMATO DE REGISTRO 

FOTOGRÁFICO 

CÓDIGO: F-GG-25 

VERSIÓN: 04 

VIGENCIA: 2024-05-17 

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN: IP 

 

 
Página 55 de 57 

 

 
FOTOGRAFÍA (55) 

 

 

 
 

 
 

Estructura metálica: Edificio A, instalación de ultima estructura metálica de la fachada del área de las 
escaleras de emergencia eje 7-6b entre A’-A nivel +21.65 mts. 
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Ambiental: se realiza recorrido por la obra dejando observaciones al contratista para mejora del orden y 
puntos ecológicos de la obra, así como desechos y materiales que se encuentran un puesto de acopio. 
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FOTOGRAFÍA (57) 
 

 

    
 

 
 

Social: Atención al Punto PAC. Se realizó la atención correspondiente en el Punto PAC durante la jornada 
y actualización de información en puntos satélite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


